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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar el grado de eficiencia de 

las obras públicas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca durante la 

gestión municipal 2011-2014, proyectos desarrollados en base a la normatividad 

establecida en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), recogiendo 

información disponible en los sistemas del gobierno peruano tales como: Sistema 

Nacional de Inversión Pública, Sistema de Información de Obras Públicas y los 

Expedientes técnicos proporcionados por la Entidad Municipal. Aplicando la técnica de 

Rensis Likert se obtuvieron resultados en los que se comprobó que hubieron 

variaciones al finalizar las obras en estudio. De los proyectos por administración 

directa en su fase de ejecución, el año 2011, 2012 y 2013 calificaron como bajos. De 

los proyectos por contrata sólo uno ha calificado como bueno en la fase de pre 

inversión (SNIP N° 209323); todos resultaron regulares en la fase de inversión (rango 

aceptable de 70 a 90%.). En cuanto a la variación del presupuesto, un proyecto por AD 

(2011) estuvo por debajo del valor referencial, es decir en su desarrollo total no igualó 

el costo de liquidación, un proyecto liquidado el año 2014 superó el 10% del monto 

contratado (SNIP N° 172275). Hubo un faltante de presupuesto en el total de las once 

obras ejecutadas, respecto el costo de liquidación (costo real) y el monto contratado, 

haciendo una variación total del 4.13%. En cuanto a los plazos hubo proyectos que 

retrasaron su inicio en más de cinco años como es el caso del SNIP 37633; los plazos 

de ejecución de las obras de siete proyectos, aumentaron respecto a lo aprobado en  

Expediente Técnico, variando entre 1.10% y 35.62% (de retraso). La variación 

promedio en los plazos de ejecución resultó en 6.90%. La ejecución de siete obras 

públicas tuvieron retrasos, por su incidencia en los costos y el plazo programado. 

 

Palabras clave: Costo, Eficiencia, Expediente Técnico, Liquidación, Likert, 

Técnica, Plazo, Proyecto, Variación, Vial Urbano. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the degree of efficiency of the public 

works executed by the Provincial Municipality of Cajamarca during the municipal 

management 2011-2014, projects developed based on the regulations established in 

the National Public Investment System (SNIP), collected information available in 

Peruvian government systems such as: National System of Public Investment, Public 

Works Information System and the technical files provided by the Municipal Entity. 

Applying the Rensis Likert technique, results were obtained in which it was found that 

there were variations at the end of the works under study. Of the projects by direct 

administration in their execution phase, the year 2011, 2012 and 2013 qualified as low. 

Of the contracted projects, only one has qualified as good in the pre-investment phase 

(SNIP N ° 209323); all were regular in the investment phase (acceptable range of 70 to 

90%.). Regarding the variation of the budget, one project per AD (2011) was below the 

reference value, that is to say, in its total development it did not equal the liquidation 

cost, a project settled in 2014 exceeded 10% of the amount contracted (SNIP No. 

172275). There was a shortage of budget in the total of the eleven works executed, 

regarding the cost of settlement (real cost) and the amount contracted, making a total 

variation of 4.13%. As for the deadlines, there were projects that delayed their start in 

more than five years, as in the case of SNIP 37633. The execution deadlines for seven 

projects increased with respect to the Technical File approved, varying between 1.10% 

and 35.62 % (delay). The average variation in terms of execution resulted in 6.90%. 

The execution of seven public works had delays, due to their impact on costs and the 

scheduled deadline. 

 

 Keywords: Cost, Efficiency, Technical File, Liquidation, Likert, Technique, 

Term, Project, Variation, Urban Road. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Durante la gestión 2011-2014, la Municipalidad Provincial de Cajamarca no ha 

contado con un estudio el cual determine el grado de eficiencia de las obras públicas 

ejecutadas (en base a la normatividad anterior SNIP). Si bien las funciones del 

gobierno local son, brindar servicios públicos y solucionar necesidades de la población 

mediante la ejecución de obras de infraestructura, es asi que con la presente 

investigación se emplea una técnica basada en las escalas de Likert, que permite 

aplicar a los posteriores estudios o proyectos de ingeniería en obras civiles, buscando 

así mejorar la calidad de la inversión de los recursos públicos como son los recursos 

directamente recaudados (recursos propios), canon y FONCOMUN. 

 

Sobre el grado de eficiencia en la gestión de obras principalmente de 

infraestructura pública vial urbana (viales urbanos - pavimentos), la presente 

investigación se ha estructurado durante el ciclo del proyecto tomando como muestra 

a once proyectos (obras públicas) de pavimentación que entre la gestión municipal 

2011-2014 han tenido similares características, puesto que la tendencia es que los 

proyectos civiles de viales urbanos han solucionado las necesidades primordiales a 

nivel urbano, al haber dotado las conexión directas y/o acceso a los servicios 

universales de una parte de la población, mejorándose de esa manera la red vial 

existente local. 

 

El trabajo de investigación se ha organizado describiendo 33 indicadores 

mediante el método deductivo, aplicando la técnica de escalas de Likert, por lo que la 

aplicación de dicha técnica permite efectuar un análisis de cada obra desarrollada, 

asignando una ponderación a la muestra de proyectos de ingeniera sujetos a las 

modalidades de administración directa y por contrata, ello nos permite determinar el 

grado de eficiencia en los rangos de deficiente, bajo, regular y bueno para las obras 

desarroladas entre los años 2011 al 2014. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contextualización 

Torche, Cerda, Edwards y Valenzuela (2009) determinaron que: 

Las obras públicas tienen efectos favorables sobre la población, se 

vincula con el crecimiento y desarrollo económico de una ciudad. La 

inversión pública en la mayoría de los países de América Latina, tiene 

un peso más bajo que la privada en relación a la inversión total del país. 

Sin embargo, tienen un impacto que va más allá de los recursos 

inyectados por el sector público en la economía. 

 

La medición de la eficiencia de la inversión pública es un aspecto 

que no ha sido atendido ampliamente en los países con crecimiento de 

infraestructura pública. Dabla y Norris (2011) fueron los primeros en 

estimar la eficiencia a través de un índice de la gestión de la inversión 

pública (PIMI por sus siglas en inglés) y en base a cuatro dimensiones 

(Guía estratégica y evaluación de proyectos, selección de proyectos, 

implementación de proyectos y  evaluación ex-post y auditorías) que 

caracterizan al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). No 

obstante este estudio no consideró a la mayoría de los países de 

América Latina. 

 

Cobacho, Bosch y Rodríguez (2004) muestran que: la inversión 

pública federal en México ha tenido efectos importantes en la mejora de 

las condiciones sociales de los estados mexicanos a pesar de no haber 

sido un estímulo importante para el crecimiento regional. 

 

Mendoza y Yánez (2014) determinaron que: El gasto y la inversión 

en los departamentos de Colombia inciden directamente en la actividad 

económica departamental. El investigador Párraga (2014) en el estudio 

de inversión pública de Bolivia, encuentra que los proyectos de 

inversión estatal en los sectores de infraestructura y desarrollo social 

tienen correlación con el PIB. También los investigadores Rivera y 

Toledo (2004) en el estudio a una serie de proyectos públicos, 

encuentran una relación de largo plazo entre producto, inversión pública 

en infraestructura y capital privado en Chile.  
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En suma, el enfoque global en la inversión pública para América 

Latina, demuestra según el análisis de diversos autores que la realidad 

de la inversión pública en sus respectivos países, dan como resultado a 

una inversión pública que impacta positivamente en el crecimiento, 

aunque no en el 100% de los casos, y no siempre en forma significativa, 

y una posible presunción es que la calidad de los SNIP puede estar 

haciendo la diferencia en la magnitud del impacto de la inversión 

pública en el PIB (Producto Interior Bruto). Una medida de eficiencia de 

la inversión pública para los países de América Latina, permitiría probar 

si sus respectivos Sistemas de Inversión Publica aplican correctamente 

las normas (sobre eficiencia) a sus gobiernos locales. 

 

Pastor (2011) afirma que en el Perú la inversión en infraestructura,  

identifica que el SNIP ha tenido grandes avances que han permitido 

incrementar la inversión pública en proyectos de calidad pero que aún 

hay temas por mejorar como las capacidades para el diseño y gestión 

de proyectos, involucrar a la ciudadanía, fortalecer la orientación 

estratégica de la inversión pública y la institucionalidad del sistema en 

todos los niveles de gobierno. Vásquez y Bendezú (2008) informan que 

la construcción de caminos tiene un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico de distintos departamentos. 

 

Farrel (1957) indica que el criterio de eficiencia tiene que ver con 

el desempeño de las unidades de gestión, esto quiere decir que al 

relacionarlo con el ámbito laboral, debe reflejar el cumplimiento cabal de 

una función, el desarrollo correcto de las tareas y actividades para el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

  

Según el MEF el año 2017, la región Arequipa, resultó la más 

eficiente en ejecución de la inversión pública, la cual alcanzó los 445 

millones 992,332 soles en agosto 2017, ubicándose por el encima del 

resto de regiones del país, ello lleva a que en dicha Región la eficiencia 

técnica de la inversión pública sea un enfoque de producto. 

Según el MEF (2017) la inversión pública en la Región Cajamarca 

ha tenido rangos de crecimiento en los últimos años, sin embargo, los 

proyectos ejecutados por encargo a través de los Gobiernos Locales 
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han mostrado descenso en la inversión, si a ello sumamos las 

deficiencias técnicas y administrativas, incidiendo en el incumplimiento 

de los procesos de rendición de cuentas retrasando los desembolsos 

subsiguientes. Es así que resulta necesario estudiar la eficiencia de las 

obras públicas en sus tres fases sobre todo en la fase de inversión, 

para  determinar la eficiencia del uso del recurso usado en las obras 

públicas.  

 

La Municipalidad Provincial de Cajamarca encargada de 

administrar las inversiones en obras públicas por administración directa, 

y de supervisar aquellas por contrata aprobadas por el SNIP (ahora 

INVIERTE:PE), podrá contar con un documento (técnica a través de las 

escalas de Likert) que le permita controlar en adelante los proyectos de 

obras civiles que se sujeten a las normas establecidas en la 

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG (Obras por administración 

directa) y Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado (Obras por 

contrata aprobado por DS 350-2015), hoy modificado por el DS 056-

2017-EF. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 (2003) en su Artículo 

IV indica: Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven 

la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Sobre la adecuada 

prestación de servicios en la mencionada Ley, no se indica que las 

obras hayan pasado por un estricto control o hayan sido evaluadas o 

calificadas según su eficiencia, en consideración de ello, es que 

definimos como problema para el presente estudio la eficiencia de 

gestión de obras ejecutadas por la MPC, de ahí saber si hubo un 

estricto control, evaluación, calificación, y cuyo ámbito de aplicación es 

solo en el distrito de Cajamarca (parte urbana). 

 

1.1.2 Descripción del problema 

 

El estudio en ejecución, ha tomado en consideración la ejecución 

presupuestal directa (por administración directa) donde la entidad 

municipal es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y 

proyectos así como de sus respectivos componentes, cuyo valor 
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referencial es inferior a un millón ochocientos mil soles. Estas obras son 

efectuadas directamente por la Gerencia de Infraestructura de la 

entidad municipal, según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. De 

igual modo la ejecución presupuestal indirecta (por contrata) cuya 

ejecución está a cargo de una entidad distinta al pliego, ya sea privada 

a título oneroso o gratuito, que haya sido seleccionada en un proceso 

de concurso o de licitación pública (Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por DS 350-2015 y modificado por 

el DS 056-2017-EF). 

 

La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de  

Cajamarca, según las atribuciones conferidas en el Manual de 

Organización de Funciones de la MPC,  ejecutá obras nuevas y de 

mantenimiento, salud, educación, viales urbanos (pavimentaciónes), 

saneamiento básico, obras de arte, accesos públicos (escalinatas), 

entre otros; sin embargo para el periodo de la gestión municipal 2011-

2014, la Gerencia de Infraestructura no efectuó estudios referidos a la 

eficiencia de gestión de obras por administración directa y por contrata 

y sobre las restricciones que puedan suscitarse, al no existir un estudio 

que mida o califique el grado de eficiencia de las obras ejecutadas, es 

que se desea analizar los costos presupuestados, los plazos y si ellos 

tuvieron variación, y asi medir con escalas ponderadas su eficiencia. 

 

La descripción del problema se relaciona con la demora tanto en 

el inicio, culminación de la ejecución de las obras y la liquidación final 

de las mismas por ambas modalidades. En lo que respecta a los viales 

urbanos (pavimentaciones), estos proyectos son los más solicitados por 

la población debido a que genera calidad de vida (vinculado con 

saneamiento de servicios básicos); lo que nos motiva estudiar el porqué 

de esta causa, la que supone una ineficiencia y el por qué investigarlo. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál ha sido la eficiencia de las obras ejecutadas en la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca para el periodo 2011-2014?. 
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1.2 Justificación e importancia 
 

1.2.1 Justificación científica 

 

Desde hace fecha hasta la actulidad, no existe en uso en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca un estudio referente a la 

eficiencia de gestión y ejecución de obras públicas utilizando algún 

método que lo defina. 

 

El presente estudio permite aplicar conocimientos en proyectos de 

infraestructura vial, que por medio de las escalas de Likert se desarrolla 

un razonamiento, un análisis para la medición de la ponderación a ser 

utilizada dentro de la investigación. Este modo de afirmaciones para 

cada indicador (33 en total), representa las respuestas asignadas con 

un valor numérico y que nos indica el grado de eficiencia mediante 

escalas desde 0 a 100%. La eficiencia analizada finalmente nos 

indicará si los recursos gastados alcanzaron las metas y si se hizo un 

uso óptimo de los recursos. 

 

Los posibles usuarios de esta investigación, abarca a los 

docentes, estudiantes universitarios, y a profesionales del sector público 

de las áreas de Infraestructura. 

 

1.2.2 Justificación técnica-practica 

 

Justificamos el periodo municipal del estudio (gestión 2011-2014) 

debido al alcance que se tiene hacia documentación referente a los 

expedientes técnicos ya ejecutados, por ser la última e inmediata 

gestión municipal culminada, por los perfiles aprobados en la época y 

por el número de obras ejecutadas en cuanto a viales urbanos 

(pavimentaciones), este último por ser nuestro interés de estudio. 

 

Considero que la investigación será de interés de la opinión 

publica, ya que una vez culminados los estudios de eficiencia en las 

obras publicas, estos resultados se podrán subir al portal de 

transparencia de la entidad, y dar a conocer el nivel desarrollado en la 

ejecución de obras de la gestión municipal de turno. 
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1.2.3 Justificación Institucional y Personal 

 

El interés personal del proponente, se debe a que en la vida 

laborar nos encontramos vinculados con los perfiles de proyectos y 

obras de inversión pública, la investigación cuenta con el análisis de 

expedientes técnicos, en cuyos resultados nos indican porcentajes de 

eficiencia, calculadas de manera ponderada, además vincula la 

variación del plazo y el costo; por lo que nuestra motivación es analizar 

las medidas de control desde la fase de pre inversión en los proyectos 

de pavimentaciones. 

 

A la Entidad Municipal el presente estudio le podría servir como 

herramienta técnica (técnica útil) a fin de emplearse en la GI, y se 

pueda obtener resultados escalonados de eficiencia por cada obra. 

   

1.3 Delimitación de la investigación 
 

La presente investigación, se tomó para el periodo municipal 2011 – 2014 

en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con competencia en la ejecución 

de obras civiles como las pavimentaciones. La especialidad de pavimentos es 

una modalidad de infraestructura pública vial urbana (un total de 40 proyectos 

culminados de viales urbanos en ese periodo), son obras determinantes y 

visibles a favor de la población, de igual modo su grado de incidencia en los 

programas de inversión son frecuentes. Se concluyó que la delimitación será 

de once proyectos, diez de ellos de pavimentación y uno de Saneamiento (Red 

de Alcantarillado año 2013). 

 
1.4 Limitaciones 

 

- No existieron limitaciones para efectuar el presente estudio. 

 
1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la eficiencia de obras ejecutadas en la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca durante el periodo 2011-2014. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar los expedientes técnicos sobre pavimentaciones entre el 

periodo municipal 2011 – 2014. 

- Determinar la eficiencia de cada obra, aplicando el método deductivo 

a la técnica de escalas de Rensis Likert, en todo el ciclo del proyecto. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación o marco referencial 
 

2.1.1 De Investigación realizada 

Las municipalidades han avanzado en la cobertura de la prestación de 

servicios a la comunidad: infraestructura y recursos humanos, servicios 

municipales, servicios sociales, desarrollo local, medio ambiente, 

participación social, defensa civil, entre otros. No obstante, falta información 

más detallada y específica por municipalidades, para constatar si los 

mayores recursos para esa mejora de servicios a la comunidad fueron 

asignados eficientemente o si se incurrieron en ineficiencias o fallos, 

limitando el impacto a favor de la población de su comunidad. 

Respecto al plazo y costo Senoucia, Ismailb y Eldina (2016), en su 

estudio denominado: «Time delay and cost overrun in Qatari public 

construction projects», investigaron los excesos de plazo y costo de 122 

proyectos de construccion en Qatar (entre los años 2000 y 2013), se 

concluyó que tuvieron un exceso de costos del 54% y un retraso del 72% en 

el plazo programado. Los datos recopilados incluyeron la categoría del 

proyecto, el tipo de proyecto, el costo del contrato, la duración del contrato, y 

el costo al finalizar (costo de liquidación). Se calcularon los porcentajes de 

desbordamiento de plazo y costo; los datos se estudiaron usando el Análisis 

de Varianza (ANOVA). 

Arnao (2011) indica que en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

durante el periodo 2011, la ejecución de sus obras ha estado orientada 

fundamentalmente al transporte, con poco más del 80% del total de su 

inversión en ese lapso. Los principales proyectos son de construcción, 

ampliación, mantenimiento y rehabilitación de las vías de la ciudad; también 

destacan los proyectos orientados a la semaforización de las principales 

avenidas . 

 

En la tesis elaborada por Mario Chávez el año 2006 cuyo titulo es: 

“Propuesta de mejoramiento de la gestión de procesos  para asegurar la 

calidad final de las obras públicas”, hizo un estudio tomando en 

consideración los recursos organizacionales y el estudio con mayor detalle 

de los recursos financieros, los recursos materiales o físicos, los recursos 
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humanos, los recursos administrativos y los recursos mercadológicos, y la 

incidencia de ellos en la calidad final de las obras públicas. Esta tesis se 

centra más en el tema de una buena supervisión, concluyendo que la 

estrategia para realizar una labor es una inspección que cumpla con los 

aspectos de calidad, costo y plazo debe ser desarrollada considerando la 

planificación, la organización, la capacitación, la seguridad e higiene 

ocupacional, la evaluación, la toma de decisiones y las respectivas 

sanciones. Esta tesis se efectuó bajo un estudio y análisis de las leyes y 

reglamentos relacionados a la contratación y adquisiciones con el Estado. 

 

Arnao (2011) sustenta que el 39% de las inversiones de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca se concentra en la función 

transporte. Le siguen las funciones de salud y saneamiento, educación y 

cultura. En transporte se ejecutaron mayormente proyectos de construcción 

y mejoramiento de vías, así como la pavimentación de calles y la 

construcción de pistas y veredas. En salud y saneamiento, destacan los 

proyectos de instalación y ampliación de sistemas de redes de agua potable, 

así como de letrinas, y la construcción e implementación de centros de 

salud. 

 

Para la realidad de la ciudad de Cajamarca la evaluación de las tareas y 

actividades en obras públicas, no se han centrado en detalles ligados a la 

calidad y sobre todo en la eficiencia de los recursos utilizados. Es por ello, 

que con el presente estudio se busca determinar el nivel de eficiencia de las 

obras ejecutadas, la variación y relación Plazo-Costo considerado desde el 

perfil, expediente técnico, monto contratado y el monto de liquidación. 

 

2.1.2. Fases y objetivo de un proyecto con la aplicación del SNIP: 

Del periodo municipal que nos atañe, la MPC ejecuto las obras cuyos 

proyectos resultaron finalmente realizables, siguiendo las fases de los  

proyectos de inversión publica, y que son los siguientes: 
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FASE DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 

 

Figura N° 1. Fase de la ejecución de una obra mediante el SNIP. 
* La declaración de viabilidad es un requisito OBLIGATORIO para pasar de la fase 
de preinversión a la fase de inversión. 

Fuente: MEF (2015) 

 

OBJETIVOS DEL  SNIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Figura N° 2: Objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

     Fuente: MEF (2015) 

 

2.2. Marco doctrinal de las teorías particulares en el campo de la ciencia en la 

que se ubica el objeto de estudio 

2.2.1 Proyecto de inversión pública 

 

Existen múltiples definiciones de proyectos, pero según el MEF (2015) un 

proyecto es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante 

la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. 
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2.2.2 Sistematizacion de la eficiencia 

 

Guinart, Josep (2003) define que “el grado de eficiencia de una actuación 

está definido por la relación existente entre los bienes y servicios consumidos y 

los bienes o servicios producidos; o, con mayor amplitud, por los servicios 

prestados (outputs) en relación con los recursos empleados a tal efecto (inputs)”. 

Indica también que una actuacion eficiente se definiría como aquella que con unos 

recursos determinados obtiene el máximo resultado posible, o la que con unos 

recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad adecuadas de un determinado 

servicio. Sobre indicadores de eficiencia indica que “a diferencia de las 

organizaciones orientadas al beneficio, resulta complicado encontrar una medida 

única de logros y realizaciones de las entidades públicas puesto que sus metas 

son más difíciles de concretar”. 

 

Siguiendo algunos criterios de definición sobre eficiencia, estableceremos el 

calculo de la eficiencia con los datos de las variaciones del plazo-costo (en las tres 

fases del SNIP), datos de expedientes técnicos, para luego ponderar cada 

resultado según su meta, y luego ubicar a cada proyecto dentro del rango de 

escalas que resulten según la técnica de aplicación de Likert. 

 

2.2.3 Costo y plazo de obras públicas 

 

Velásquez (2013) indica que el contrato de obra pública es aquel por el cual 

el Estado a través de sus entidades encarga a un contratista la construcción, 

reforma, reparación, conservación, demolición de un bien inmueble que tiene por 

objeto satisfacer un interés o una necesidad pública, a cambio del pago de un 

precio. Sobre el precio manifiesta que el precio es lo que el Estado paga al 

contratista por la ejecución de una obra. Pero, cuando estamos frente a un 

contrato de obra pública el precio no es determinado por el Estado, pues este solo 

lo acepta cuando adjudica la buena pro. 

 

De igual modo los costos según lo define Velásquez (2013), son directos e 

indirectos, el costo directo total de una obra equivale a la suma de los costos 

directos parciales, a los que se llega multiplicando el precio unitario ofertado por el 

contratista para cada actividad o partida por la cantidad de trabajo a ejecutar. 

Sobre el caso de costos nos basaremos en los montos totales, es decir monto del 
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presupuesto del valor referencial, monto contratado y monto por el valor de 

liquidación (costo real de obra). 

 

El plazo del contrato no es igual al plazo de ejecución de la obra. El contrato 

tiene vigencia a partir del día siguiente de su suscripción hasta el día de 

liquidación del contrato. El plazo de ejecución de obra es desde la fecha de 

entrega del terreno y la fecha de suscripción del acta de recepción culminación de 

obra. 

 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Proyectos 

 

La Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 27293, en su 

artículo cuarto menciona: 

 

“Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del SNIP se rigen por las 

prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, 

regionales y locales, por los principios de economía, eficacia y eficiencia 

durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la 

infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo”. 

 

Para el presente estudio, identificamos a los proyectos los cuales 

tienen su origen en la necesidad de la Entidad Municipal de proporcionar la 

infraestructura necesaria, para que se mantenga o mejore el nivel de vida 

de la cajamarquinos, siendo ello uno de sus principales roles. Los 

proyectos debidamente priorizados aumentan el bienestar y la estabilidad 

social y contribuyen de forma decisiva a la competitividad, pues toda 

infraestructura pública es un factor clave en la economía de cualquier 

región (Lozano,  2013). 

 

 2.3.1.1 Gestión de proyectos 

 

Para nuestro contexto, los proyectos para ejecución de obras se 

inician desde el perfil (preinversión), una vez conseguido el presupuesto 

gracias a la  capacidad de gestión dada por el gobierno municipal, se entra 

a la fase de ejecución de los proyectos aprobados, entrando asi a la 

inversión pública la cual traduce en obras los impuestos de todos. 

http://gestion.pe/noticias-de-gobiernos-regionales-1678?href=nota_tag
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Adicionalmente es necesario analizar si un proyecto traducido en obra 

pública fue bien gestionado, es decir si estuvo acompañado de criterios de 

eficiencia y productividad que incidan en la disminución de los costos de 

ejecución de obra, si se gestionó este proceso, las carencias de carácter 

técnico y de gestión que han obstaculizado el logro de objetivos referidos 

al cumplimiento de plazos y  costos. 

 

 2.3.1.2 Proyectos de infraestructura pública 

 

La infraestructura pública es promovida por las entidades del estado, 

para nuestro caso la Municipalidad Provincial de Cajamarca, es la que 

debe incrementar los niveles de competitividad de la Provincia por ser un 

determinante esencial de la productividad y del crecimiento. Según el BID 

(2004) menciona que la infraestructura pública ayuda a reducir los costos 

de transporte, expande el mercado y facilita la transmisión de información y 

conocimiento. 

 

El rol de la infraestructura pública en el desarrollo local envuelve 

aspectos de provisión de bienes públicos, generación de externalidades, 

toma de decisiones políticas y periodos de tiempo largos. De esta manera, 

mayores recursos de fuera de la región pueden ser atraídos al área donde 

se ha desarrollado la nueva infraestructura. Estos beneficios resultan en 

impactos directos e indirectos en la producción local, empleo e ingreso en 

la economía. (McCaan y Shefer, 2004). 

 

Los proyectos de infraestructura pública local (Cajamarca), se han 

desarrollado mediante diversas modalidades, como la de Administración 

directa, Contrata y Obras Por Impuestos, dándose mayor importancia a los 

proyectos relacionados a pavimentaciones o viales urbanos, siendo en la 

mayoría de casos las decisiones políticas las que han encaminado las 

prioridades del gasto público. 

 

2.3.1.3 Proyectos de inversión pública local 

 

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha 

permitido filtrar proyectos que no producían beneficios efectivos para la 

población y/o que eran insostenibles; así como también ha generado un 
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ahorro de recursos al reflejar los verdaderos costos de los proyectos. 

En un principio, el encargado de evaluar las inversiones públicas era el 

Instituto Nacional de Planificación a través del Sistema Nacional de 

Planificación, sin embargo, al ser desactivado en 1992, el Ministerio de 

Economía y Finanzas asumió esta tarea. Así, la Ley de Presupuesto del 

Sector Público para 1995 (Ley Nº 26404) dispuso la creación de la 

Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (ODI) 

para asumir las funciones del Instituto Nacional de Planificación y con 

eso velar por la calidad de la inversión pública. Mediante la Ley Nº 

27293 que creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, su 

reglamento y directiva en junio de 2000. Sus objetivos eran: actuar 

como un sistema de certificación de calidad de los proyectos de 

inversión pública (incluye proyectos de electricidad y agua y 

saneamiento) de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y 

Local), y optimizar el uso de los recursos públicos destinados a 

inversión (Alba, 2011). 

 

Los proyectos de inversión pública local, presupuestados para los 

años 2011-2014, no solo fueron para ejecución de obras civiles, sino 

también para ejecución de proyectos de mejoramiento de producción 

lechera, fortalecimiento de capacidades, e implementación de equipos 

de computo. Los proyectos destinados para Cajamarca cumplieron con 

el estudio de pre inversión (socialmente rentables) y sostenibles en el 

tiempo, compatibles con las políticas sectoriales de Estado. 

 

Para la ejecución de los proyectos de inversión pública en la MPC 

hubo fuentes de financiamiento, tales como: Recursos ordinarios, 

Canon y FONCOMUN, que resultaron posibles para un total de 40 

proyectos culminados de viales urbanos durante el periodo 2011-

2014 (5 expedientes por Administración Directa y 35 por Contrata). 

 

En el Sistema de Información de Obras Públicas (web), podemos 

apreciar que la actual gestión municipal (2015-2018), ha elaborado 

pocos desarrollos de obras en viales urbanos nuevos (8 en total desde 

el 2015 hasta agosto de 2017, todas ellas por contrata), dando más 

énfasis a las obras por mantenimiento o mejoramiento vial, 

mejoramientos de sistemas de agua potable y mejoramiento del servicio 
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de energía eléctrica; como es el caso de la inversión de 4 millones de 

soles asignado a la pavimentación de la vía de evitamiento norte entre 

el Jr. Carlos Malpica y la Av. Hoyos Rubio concluida el 2017, otra obra 

por mejoramiento es la del Jr. Chanchamayo por S/ 2,053,568.40 

puesto nuevamente al servicio vial a finales de 2016. Para las obras en 

agua potable y saneamiento el año 2016 se asignó un presupuesto de 3 

millones 848 mil 511 soles para ejecutar 7 proyectos en la zona rural de 

Cajamarca (Chugurpampa, Porcón Potrero Bajo, Los Ángeles, La 

Colpa, Chamis Alto, Asociación de Vivienda Valle Hermoso, Calispuquio 

y Chinchimarca). 

 

             
 

   Figura N° 3. Esquema de proyecto de inversión pública. 

   Fuente: MEF-DGPI (2015)  

 

2.3.2. El Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

La Ley Nº 27293 es la que crea el Sistema Nacional de Inversión 

Pública, definiéndola como un sistema cuya finalidad era la de optimizar el 

uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Su 

ámbito de aplicación eran las entidades y empresas del sector público no 

financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecuten proyectos de 

inversión con recursos públicos. Los Gobiernos Locales se fueron 
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progresivamente adecuándose al SNIP, de acuerdo al cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el MEF. El SNIP se sustentó en los principios, 

normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen la Inversión Pública. 

 

2.3.2.1 La eficiencia de ejecución y gestión de obras 

 

Padilla (2015) indica que como resultado de las auditorías 

realizadas a las obras públicas, los gobiernos locales identificaron que 

los problemas más frecuentes están relacionados a los incrementos 

injustificados de los plazos de ejecución y de los presupuestos de 

obra, ya sea por una mala planificación durante la fase de estudios y 

elaboración del expediente técnico o por una inadecuada gestión 

durante la fase de ejecución. Estos problemas, definitivamente 

originan desequilibrios que afectan la viabilidad de las inversiones, lo 

que se traduce no solo en la eficiencia en la ejecución de obras 

públicas una menor rentabilidad, sino en despilfarros y desperdicios de 

los recursos públicos, ocasionando mayores gastos y asignaciones 

presupuestales, aumentando significativamente el costo de ejecución. 

 

De igual modo, el mismo investigador Padilla (2015) en su estudio 

señala que entre los principales problemas que constantemente se 

identificaron podemos citar: 

 

- Ineficiencias en los estudios de ingeniería realizados en la etapa 

de diseño, información no relacionada con el proyecto, 

inobservancia de las regulaciones y normas técnicas aplicables a 

la naturaleza del proyecto. 

 

- Inadecuado presupuesto de obra que no permite conocer con 

detalle y precisión las cantidades y características de los insumos 

por utilizar, sobrevalorando algunas veces los costos de las obras. 

 

- Modificaciones en los diseños de ingeniería y en sus presupuestos 

inicialmente aprobados, incorporando trabajos adicionales cuando 

la obra ya está en ejecución. 
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- Inadecuada supervisión durante la ejecución de obra, muchas 

veces dan lugar a deficiencias constructivas. 

 

INVERSIÓN PÚBLICA (años 2007 al 2014) 

          

Gráfico N° 1. Ejecución de la inversión pública en el Perú (2007-2014) 

Fuente: Consulta Amigable SIAF. Al 31 de enero de 2014. 

 

Como se puede apreciar al 31 de enero de 2014, la inversión 

pública en los tres niveles de gobierno, alcanzó un record de ejecución 

de S/. 814 millones, cifra que representa un crecimiento de 28% 

respecto el mismo período del año 2013. Esta ejecución fue impulsada 

principalmente por los Sectores del Gobiernos Nacional, que llegaron 

a ejecutar S/. 373 millones de su presupuesto. Por su parte los 

Gobiernos Regionales ejecutaron S/. 252 millones y los Gobiernos 

Locales lograron ejecutar S/. 189 millones. 

 

En el gráfico Nº 2, se aprecia que del monto total ejecutado, los 

Sectores del Gobierno Nacional concentran el 46%, es de precisar que 

en este nivel el Sector Energía y Minas presentó la mayor eficiencia 

(7%) respecto de su presupuesto. Por su parte los Gobiernos 

Regionales concentraron el 31% de la ejecución siendo el Gobierno 

Regional de Tumbes quien presentó el mejor índice de eficiencia en la 

ejecución de inversión pública (25%). Los Gobiernos Locales 

abarcaron el 23% de la ejecución total, siendo los gobiernos locales 

del departamento de San Martín quienes lograron una mayor 

eficiencia. 
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                EJECUCIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO 2007 - 2014 

 

Grafico N° 2. Distribución de la ejecución por niveles de gobierno 2007 - 2014. 

Fuente: MEF (SIAF al 31 de enero de 2014). 

 

2.3.2.1.2 Viabilidades otorgadas en el marco del SNIP 

 

A enero de 2014 según el MEF, se viabilizaron un total de 1,345 

Proyectos de Inversión Pública (PIP) por un monto de inversión de S/. 

4,870 millones. Destacando la participación de los Gobiernos Locales 

quienes concentraron el 62% de este monto. Tal como se aprecia en 

el siguiente gráfico: 

 

INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO 

 

Gráfico N° 3. Inversión Pública viabilizada por niveles de gobierno, enero 2014 

Fuente: Banco de proyecto - MEF (al 31 de enero de 2014). 
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De acuerdo al análisis por función o tipología de proyectos en 

dicho período, se observa que Transportes es el que cuenta con el 

mayor número (Gráfico Nº 2. 09) y monto de proyectos viabilizados 

(Gráfico Nº 2. 10), presenta 307 PIP por un monto de S/. 2,523 

millones. Luego se encuentran Educación, Saneamiento y 

Agropecuaria. Estos cuatro sectores concentran el 80% de la inversión 

viable y están alineados con el cierre de brechas. 

 

    PROYECTOS VIABLES POR FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4. Proyectos Viables por Función, enero 2014 

Fuente: Banco de proyecto - MEF (al 31 de enero de 2014). 

 

PROYECTOS VIABLES, ENERO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 5. Proyectos Viables por Función, enero 2014 (en millones S/.) 

Fuente: Banco de proyecto - MEF (al 31 de enero de 2014). 
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2.3.3. Estudio de efectividad de proyectos de obras por contrata y 

administración directa 

 

 2.3.3.1 Eficacia, Eficiencia y Efectividad 

 

Según el MEF el año 2012 a través del manual de Pautas 

Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión 

Pública, define la evaluación de Eficacia en un proyecto, cuando en el 

mismo el objetivo central ha sido alcanzado. La evaluación de la 

eficacia será realizada usando los indicadores seleccionados a nivel 

de la operación, utilización de los productos ejecutados en la fase de 

inversión, así como de los resultados relacionados con el objetivo 

central del proyecto. La rentabilidad social alcanzada también será 

considerada.  

 

Según el MEF el año 2012 a través del manual de Pautas 

Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión 

Pública, define la evaluación de Eficiencia de un proyecto cuando ha 

generado los productos (asociados a los componentes) esperados, 

con igual calidad y con la misma o menor cantidad de recursos 

programados y en un tiempo igual o menor al previsto. Al realizar la 

evaluación de la eficiencia, los resultados de la evaluación de 

culminación, en caso de estar disponibles, deberán ser utilizados. La 

eficiencia también puede ser medida a través del método del valor 

ganado, permitiendo identificar los problemas en forma temprana y 

ejecutar los cambios que permitirán que el proyecto se mantenga del 

presupuesto y del plazo. 

 

Para nuestro estudio, la eficiencia se ha determinado a través 

del uso de la técnica de escala de ponderación (aplicando el método 

deductivo) en donde el plazo programado, el monto referencial del 

proyecto y el costo real del proyecto, identificaron variaciones en el 

plazo-costo de ejecución de cada proyecto estudiado, por lo que el PIP 

debió ejecutarse en los plazos previstos en la Pre inversión y en lo 

aprobado en el expediente técnico. 
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Beltrán A., y Hanny, B. (2007) indican que la efectividad es la 

relación entre los recursos sacrificados y el impacto obtenido por un 

proyecto, programa o plan. La mayor efectividad se alcanza al hacer 

un uso óptimo de los recursos disponibles alcanzando los impactos 

esperados de la inversión. Scriven (1991) sostiene. “Entendemos la 

eficiencia como el grado en que se cumplen los objetivos de una 

iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los 

objetivos y/o el desperdicio de recursos o insumos hacen que la 

iniciativa resulta ineficiente (o menos eficiente)” (p.5). 

 

2.3.4. Desarrollo y uso de la técnica de Likert 

 

De la consulta efectuada en QuestionPro (2017) que es un portal de 

internet, este define a las escalas de Rensis Likert como una distinción 

entre el fenómeno que está siendo investigado y las variables de los 

medios de captura, esta técnica nos sirve principalmente para realizar 

mediciones y conocer sobre el grado de conformidad. Sus ventajas, es que 

es una técnica que usa escalas de fácil aplicación y diseño, ofrece una 

graduación de la pregunta en estudio además de ser sencilla de ponderar. 

Tal como se puede deducir, la escala de Likert es utilizada 

frecuentemente para mediciones (ponderaciones) por ser fácil de elaborar; 

los ítems o indicadores que se desarrollan en nuestro estudio (33 en total), 

serán calificados del 0 al 3 (cuatro valoraciones), para lograr resultados 

ponderados y van distribuidos de la siguiente manera: 0 como deficiente, 1 

bajo, 2 regular y 3 bueno, ello determinará el grado de eficiencia en el 

siguiente rango: de 91 a 100% bueno, de 70 a 90% regular y de 1 a 69% 

es bajo y 0% deficiente, esta pauta de valores asigna rangos numéricos al 

estudio de las tres fases en cada proyecto, pre inversión, inversión y post 

inversión. 

El empleo de una escala de Likert sobre el objeto de medición, nos 

permite el análisis de un cumplimiento o no, en este caso, si se cumplió a 

niveles de rangos del 0 al 3, con una tarea o meta trazada. Construidas las 

escalas de Likert, debemos verificar que sea la realidad la cual se va 

analizar, y que nuestro estudio desde la pre inversión, inversión y post 

inversión (33 indicadores en las tres fases) sean ponderados 

racionalmente, verificando todos los aspectos que se encuentren a la 
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mano, como los contratos de obra, expedientes técnicos, cuadernos de 

obra, perfiles de inversión, resoluciones de liquidación entre otros 

similares. 

Los valores que vamos a obtener mediante porcentajes (aplicando 

Likert), serán valores numéricos de niveles de eficiencia; es por ello, que 

con esta técnica de escalas conseguimos cifras de fácil apreciación (100% 

es bueno). 

 

2.3.5. Gerencia de Infraestructura 

 

Según el MOF de la MPC, la GI es un órgano de línea y cuyas 

funciones y atribuciones entre otras son las de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los convenios de gestión y financiamiento en coordinación 

compartida con las juntas de vecinos para la ejecución de infraestructura 

pública o la prestación de los servicios públicos; controlar los procesos de 

equipamiento e infraestructura dentro de la zona urbana y rural, así como 

el plan de inversiones de Cajamarca; planificar el cumplimiento del plan de 

contrataciones en obras públicas y controlar la adecuada asignación de los 

recursos económicos; formular expedientes técnicos de ejecución de obras 

por contrata y ejecución presupuestaria directa, así como de la 

contratación de consultorías de proyectos y supervisiones de estudios a 

través de procesos de selección públicos. 

La Gerencia de Infraestructura, es clave para la ejecución y evaluación 

de los proyectos de desarrollo de infraestructura física, urbana y rural, el 

apoyo a las actividades productivas y sociales de la comunidad, así como 

su liquidación técnica y financiera, de acuerdo a la política de los planes de 

desarrollo territorial. 

 
 
2.4. Definición de términos básicos 
 

A. Obras públicas: En cuanto a distinguir “obra pública”, Sandulli et al. (1950) 

comprenden: a) Los trabajos realizados directamente por la administración, 

b) los trabajos realizados por particulares mediante contratos de concesión 

de obra pública, c) los trabajos realizados por particulares mediante 

sistemas mixtos tales como el de “dirección interesada,” d) los trabajos 
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realizados por particulares mediante contratos de obra pública con la 

administración. 

 

B. Competitividad municipal: Boza (2004) sostiene que la competitividad es la 

capacidad de una entidad para utilizar adecuadamente sus recursos y darles 

un mayor valor agregado en el mercado. A mayor productividad en el uso de 

sus recursos (naturales, humanos, financieros, infraestructura, tecnología, 

servicios), habrá una mayor competitividad y por tanto mejora el nivel de 

vida y habrá mayor desarrollo. 

 

C. Eficiencia y productividad: La eficiencia es “virtud y facultad para lograr un 

efecto determinado”. La eficiencia consiste en el logro de las metas con la 

menor cantidad de recursos; obsérvese que el punto clave en esta definición 

es ahorro o reducción de recursos al mínimo. (Real Academia Española, 

2001, 22º ed.). 

 

Terminologia empleada por el Sistema Nacional de Inversión Pública, 

elaborado por la Dirección General de Inversión Pública, para algunos términos 

restantes tal como sigue: 

 

D. Banco de proyectos: Es el registro de todos los proyectos de inversión pública 

para los que se haya elaborado perfil, estudio de prefactibilidad o estudio de 

factibilidad y contempla los mecanismos de calificación requeridos en la fase 

de Preinversión. 

  

E. Ciclo del proyecto: Comprende las fases de preinversión, inversión y 

postinversión. La fase de preinversión contempla los estudios de perfil, 

prefactibilidad y factibilidad. La fase de inversión contempla el expediente 

técnico detallado, asi como la ejecución del proyecto. La fase de 

postinversión comprende las evaluaciones de término del PIP y la 

evaluación expost. 

 

F. Entidades públicas: Son las Entidades o Empresas del Sector  Público no 

financiero, que, independientemenete de su denominación, nivel de 

autonomía u oportunidad de creación, ejecuten proyectos de Inversión que 

utilicen Recursos Públicos en cualquiera de sus fases. Toda referencia al 
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gobierno Regional o Gobierno Local se entenderá hecha al conjunto de 

Entidades y Empresas pertenecientes a adscritas a éstos. 

 

G. Fase de preinversión: Comprende la elaboración del perfil, del estudio de 

prefactibilidad y del estudio de factibilidad. 

 

H. Fase de inversión: Comprende la elaboración del expediente técnico detallado 

y la ejecución del proyecto. 

 

I. Fase de postinversión: Comprende los procesos de control y evaluación expost. 

 

J. Monto de Inversión: Es el valor económico en soles, reservado para la 

ejecución de una obra, siguiendo un proceso constructivo y plazo de 

ejecución estimado en los estudios de ingeniería. 

 

K. Proyecto de Inversión Pública (PIP): Un proyecto de inversión pública 

constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de 

una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y 

éstos sean independientes de los de otros proyectos. 

 

L. Recursos públicos: Se consideran Recursos Públicos a todos los recursos 

financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las 

Entidades del Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas 

las fuentes de financiamiento. 

 

M. Sistema Nacional de Inversión Pública: Tiene la finalidad de optimizar el uso de 

los Recursos Públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento 

de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con 

las diversas fases de los proyectos de inversión. 

 

Según el Instructivo de Formulación de Especificaciones Técnicas para la 

Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de 

Servicios y Consultorías en General, propuesta por el OSCE, (p.2-48), tenemos: 
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N. Adjudicación Directa: Se convoca para la contratación de bienes, servicios y 

ejecución de obras, según los márgenes establecidos en las normas 

presupuestarias. Puede ser pública o selectiva. 

 

O. Adjudicación de Menor Cuantía: Proceso que se aplica a las contrataciones 

que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite 

mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los 

casos de Licitación Pública y Concurso Público. 

 

P. Área técnica: Dependencia de la Entidad especializada en el bien o servicio 

que es materia de la contratación. En algunos casos, el área técnica puede 

ser también área usuaria. 

 

Q. Licitación Pública: Se convoca para la contratación de bienes y obras, según 

los márgenes establecidos en las normas presupuestarias. 

 

R. Metodología: Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar 

una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. 
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 
3.1. Hipótesis 
 

3.1.1.  Hipótesis general 

- Se tiene un bajo nivel de eficiencia en el plazo-costo de las obras 

ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el 

periodo 2011-2014. 

 
3.2. Variables/categorías 
 

Eficiencia (dependiente), plazo y costo (independientes) de obras ejecutadas. 

 

 
3.3. Operacionalización/categorización de los componentes de las Hipótesis 
 
 

Tabla N° 1: Operacionalización / categorización de la Hipótesis 

Variable Definición Conceptual 
Definición operacional 

Indicadores Índices 

EFICIENCIA EN EL 
PLAZO Y COSTO DE 

OBRAS EJECUTADAS 
POR LA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CAJAMARCA 

Eficiencia es el 
desempeño de las 
unidades de gestión, 
que refleja el 
cumplimiento cabal de 
los objetivos trazados. 
El Plazo es el 
momento o fecha el 
cual termina el 
contrato; el Costo es el 
gasto económico que 
hace referencia al 
importe o cifra, 
empleado en un 
servicio de acuerdo a la 
inversión. 

Monto de inversión de 
proyectos en:  
 
- Fase de Pre Inversión 
- Fase de Inversión 

- Perfiles formulados 
(Banco de proyectos) 
- Variación del costo 
de obra (%). 

Expedientes Técnicos 

- Requisitos mínimos 
para la elaboración de 
un Expediente 
Técnico. 

Plazo de ejecución de obras 
(días en la fase de Inversión). 

- Variación del plazo 
de ejecución en días 
(%) 

Número de obras liquidadas 
(Post inversión) 

- Obras liquidadas 
(Resoluciones de 
liquidación) 

* Número de indicadores en las 
tres fases: Pre Inversión (9 
indicadores), Inversión (16 
indicadores) y Post inversión (8 
indicadores). 

- Valores mediante 
escalas de 
ponderación 
correspondientes a la 
eficiencia del 0 al 3. 

 

* Los indicadores (33) irán mostrados en las tablas de resultados en el Análisis de Eficiencia. 
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CAPITULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
 
4.1. Ubicación geográfica 
 

Región Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Distrito de Cajamarca. 

Situada a 2,750 m.s.n.m. entre los párelos de una Latitud Sur de 06°37´ y 

Longitud Oeste de Greenwich de 78°47´ presentando una superficie territorial de 

33,317.54 Km². Ver en Anexo 01 los planos de ubicación de las obras en estudio. 

4.2. Diseño de la investigación 
 

La investigación es no experimental (Ex Post Facto) por ser después de 

ocurridos los hechos, las variables en estudio son el plazo y costo, teniendo como 

índices la ficha SNIP, expedientes técnicos de las once obras liquidadas, costos 

de liquidación; la toma de datos se efectúa sin manipular las variables. La 

investigación se realiza a fin de determinar la eficiencia de once PIP de obras 

civiles programadas y ejecutadas con presupuesto público del periodo municipal 

2011-2014. 

Limitamos el estudio a la observación y circunstancias ya existentes; nuestra 

investigación obtuvo información de los sistemas gubernamentales SNIP, MEF,  

de igual modo los archivos de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de 

obras de la MPC, ello nos permitió determinar la variación del plazo y costo y así 

ponderar calificando la eficiencia total de cada obra. 

Se analizó los expedientes técnicos para revisar el cumplimiento de las fases 

del ciclo del proyecto, se consideró necesario evaluar mediante ponderación los 

siguientes aspectos más resaltantes:  

- Vialidad de los proyectos ejecutados. 

- Calificación del personal profesional. 

- Disponibilidad de equipos y maquinarias. 

- Cuaderno de obra. 

- Modificación de plazos en ejecución de obra. 

- Modificación en los montos de ejecución de obra. 

- Presentación de valorizaciones. 

- Número de visitas en obra. 

- Tiempo de ejecución de la obra. 

- Acta de recepción de obra. 

- Liquidación de obra. 
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- Logro de los impactos esperados. 

 

Se hizo la comparación de información registrada en los sistemas 

gubernamentales desde los procesos de pre inversión, y de la nentidad ejecutora 

en su fase de inversión y post inversión liquidación (operación y mantenimiento). 

 

4.3. Métodos de investigación 
 

La investigación se realizó aplicando el método general deductivo, es una 

investigación no experimental y descriptiva, la recolección de datos de información 

secundaria y primaria se hicieron con el propósito de identificar los paquetes de 

obras aprobados en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se desea saber el 

grado de eficiencia en el desarrollo de la gestión de obras públicas; la recolección, 

revisión y sistematización de la información secundaria existente en centros de 

documentación de la Gerencia de Infraestructura de la MPC (archivos de la 

subgerencia de supervisión y liquidación de obras) y de los Sistemas 

gubernamentales. 

 

4.3.1 Aplicación de la Metodología y Técnica en la investigación: 

El método deductivo utilizado, se aplica a la técnica de escalas de Likert, que 

han definido el grado de eficiencia de las obras públicas analizadas, con los datos 

de los treinta y tres indicadores tomados del artículo científico elaborado por el 

Mg. en Ingeniería Civil Samuel Huaquisto Cáceres cuyo título es el Análisis de 

Eficiencia en proyectos de inversión pública…, en dicho artículo se detalla la 

técnica de ponderación bajo un orden numérico estableciendo una escala 

ponderada del 0 a 3, distribuido de la siguiente manera: 0 como deficiente, 1 malo, 

2 regular y 3 bueno, ello sirve como pauta para asignar los valores numéricos a 

los proyectos según las características del mismo, y que se establecerán para las 

dos modalidades, tanto administración directa y por contrata. 

 

La técnica para determinar la eficiencia se hizo en función al cumplimiento de 

33 indicativos (indicadores), y según la asignación ponderada del 0 a 3, nos 

arrojará los debidos porcentajes que determinarán el grado de eficiencia en el 

siguiente rango: de 91 a 100% bueno, de 70 a 90% regular y de 1 a 69% es bajo y 

0% deficiente. Los 33 indicativos (Los indicadores (33) irán mostrados en las 
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tablas de resultados en el Análisis de Eficiencia.) van distribuidos de la siguiente 

manera: en la fase de Pre inversión son 9 indicadores, en la fase de Inversión son 

16, y en la fase de la Post inversión son 8. 

 

Si dentro de la fase de pre inversión el indicador pregunta si existe 

disponibilidad de terreno, de existir y estar saneado se deduce que cumple y se 

calificará con ponderación 3 (bueno), en caso de existir y no estar habilitado (o 

disponible) será 2 (regular) y en caso de  existir y no estar saneado será 1 (bajo), 

en el caso de que el terreno sea de un privado por el gasto adicional a su 

adquisición y/o expropiación se le calificará como 0 (deficiente). Por otro lado, los 

indicadores en la fase de pre inversión (Administración Directa y Contrata) y la 

determinación del porcentaje de la eficiencia irán tal como se indica en la Tabla 4.  

 

Ejemplo del Análisis de la eficiencia del control de los once proyectos de 

inversión pública. 

 

En la fase de Pre Inversión 

Tabla N° 2: Eficiencia alcanzada en las obras indicadores en la fase de pre inversión 

               Subindicadores 
Calificativos de 11 obras públicas 

Nro. 1 Nro. 2 Nro. 3     ….. …… Nro. 11 

1 Cuenta con declaración de vialidad del proyecto 3 3       

2 Disponibilidad del terreno 3 2       

3 Disponibilidad presupuestal 3 3       
4 Disponibilidad del personal profesional, técnico y 

administrativo 1 3       
5 Disponibilidad de equipos y maquinarias en 

estado operativo. 1 2       
6 

Se tiene información que demuestra el beneficio 
en costo y en oportunidad. 2 3       

7 Existe el expediente técnico de obra (visado por 
los autores y revisores en todas sus páginas) y 
está aprobado. 2 1       

8 
Existe consistencia entre el presupuesto base y 
el presupuesto analítico. 1 2       

9 Identificación del régimen del costo de mano de 
obra (construcción civil/régimen de la 
entidad/apoyo social) 2 2       

Total 18 21    

Eficiencia 66.67%  77.78%    
Fuente:: Huaquisto Cáceres, S. 2008. 

 

De la asignación numérica dada a cada uno de los indicadores, según su 

evaluación; el porcentaje (%) de eficiencia se calcula dividiendo la sumatoria total 
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(suma de valores ponderados) entre el mayor valor equivalente ponderado (3) por 

el máximo total de indicadores y esto por el cien por ciento (100%). En ese sentido 

si la sumatoria es igual a 18 el porcentaje de eficiencia sería del 66.67% y se lo 

califica como bajo por estar en el rango de 1 a 69%; de igual modo si la sumatoria 

es igual a 21 el porcentaje de eficiencia sería del 77.78% calificándolo de regular 

por estar en el rango de 70 a 90%. 

 

Es bueno precisar que, según la real academia española define la palabra 

deficiente como falto o incompleto, que tiene algún defecto o que no alcanza el 

nivel considerado normal. Bajo significa de categoría, calidad o importancia 

inferior a lo normal. Regular significa ajustado, medido, de tamaño o condición 

media o inferior a ella. Bueno significa de calidad, que reúne todas las condiciones 

exigibles para cumplir bien su función. 

 

4.4 Población, muestra, unidad de análisis y unidad de observación 

4.4.1 Población: Compuesta por 40 proyectos ejecutados por la MPC, (2011-

2014), distribuidos para Pavimentación.  

4.4.2 Muestra: Se ha identificado once (11) proyectos en viales urbanos 

(pavimentaciones) y Saneamiento Básico, para el periodo municipal 2011- 

2014.  

4.4.3 Unidades de Análisis: Son las obras públicas ejecutadas por 

Administración Directa y por Contrata, durante el periodo 2011-2014.  

4.4.4 Unidades de Observación: Son los Expedientes Técnicos de las obras 

ejecutadas durante la gestión municipal 2011-2014.  

 
El procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones del investigador, es decir de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se 

piensa hacer (características específicas de los proyectos). En ese sentido, las 

obras públicas ejecutadas más relevantes son los viales urbanos (Tanto por 

AD y por contrata), el orden presupuestal es un factor de importancia 

también debido a que los viales urbanos, suelen ser proyectos de montos 

significativos.  
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4.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

4.5.1 Revisión Documental: 

Análisis cuidadoso, de los hechos y realidades de las obras públicas vía 

documental, según el problema e interés de investigación. 

4.5.2 De recopilación de datos: 

Descriptiva, detalles de la documentación obtenida (expedientes técnicos), 

mediante las características técnicas del problema que se estudia. Los archivos 

revisados son expedientes técnicos; documentos solicitados para el estudio, luego 

de su estudio se devolvieron a las oficinas de supervisión y liquidación de obras, 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
 

Desde la fase de pre inversión hasta la fase de la post inversión, de obras 

liquidadas, se clasificó, organizó y ordenó los datos, para luego realizar la 

interpretación mediante gráficos, cuadros comparativos, tablas, y obtener así el 

resultado y conclusión de cada obra analizada. 

Los datos permitieron determinar las variaciones del costo y plazos en 

porcentaje. 

4.6.1 Revisión de información 

De la revisión de la información documental tomamos los perfiles de inversión 

pública, las fichas SNIP del Banco de Proyectos del MEF, los expedientes 

técnicos, bases administrativas, contratos de obra, resoluciones de aprobación de 

expedientes técnicos y resoluciones de aprobación de liquidación de obra. 

De la revisión previa efectuada hemos podido identificar las obras ejecutadas 

tal como se detalla y que serán el desarrollo de nuestro estudio: 
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4.6.1.1 Obras por administración directa liquidadas: 

Cuadro N° 1: Obras por Administración Directa Liquidadas 

Nº 

AÑO 
CODIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO ORD. 

  

    

1 2011 38040 
Construcción de la Pavimentación de la Av. Túpac Amaru entre la Av. 
Héroes del Cenepa y Jr. Arcomayo, Provincia de Cajamarca - Cajamarca - 
1ra Etapa entre el Jr. Arcomayo y el Jr. Tahuantinsuyo. 

    
2 2012  37633 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las Calles de la Asociación de 
Vivienda Luis Alberto Sánchez, Provincia de Cajamarca - Cajamarca. 

    
3 2013 171139 

Construcción Red de Alcantarillado Jr. Fernando Belaunde Terry, entre Av. 
Héroes del Cenepa y Jr. Jerusalén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca. 

    
4 2014 -------- Ningún proyecto por administración directa en cuanto a pavimentos. 

 

Fuente:: Archivos MPC-Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (2016). 

 

Las obras por administración directa detalladas, por ser de materia pública, 

enmarca para la ejecución de la obra misma servicios relacionados con 

pavimentación y red de alcantarillado; su característica principal corresponde a la 

inexistencia de un contratista, al ser la dependencia o entidad la encargada de 

esta ejecución; siempre que tenga la capacidad técnica y los elementos 

necesarios para ello (maquinaria, equipo de construcción y personal técnico), 

requeridos para ejecutar los trabajos, hechos que tendrán que revisarse en la 

parte correspondiente. Como también se demuestra en el cuadro de obras por 

administración directa, para el año 2014 no hubieron obras similares a 

infraestructura pública, tan solo un proyecto de “Mejoramiento de la producción 

lechera en los Caseríos de Porcon Alto, Porcon Potrero Alto, Porcon San Pedro, 

El Campanario, Chamcas, Quishuarpata y las Lagunas del C.P. Porcon Alto, 

Provincia de Cajamarca – Cajamarca”, ante esa realidad hemos identificado por 

esa modalidad tres obras para el periodo municipal 2011-2014, no pudiéndose 

incluir ninguna del año 2014. 
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4.6.1.2 Obras por contrata liquidadas: 

Cuadro N° 2: Obras por Contrata Liquidadas 

Nº 

AÑO CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO ORD. 

  

    
1 

2011 
151457  

Construcción de la Pavimentación Jr. Libertadores entre la Av. San Martin 
de Porres y Vía de Evitamiento Sur, Provincia de Cajamarca - Cajamarca. 

2  23895 
Pavimentación del Jr. Los Zafiros entre Jr. Manuel Ibáñez Rossaza y Jr. Los 
Nogales. 

    

1 

2012 

161288  
Construcción de la Pavimentación del Jr. Barrantes Lingan y tramo del 
Pasaje sin nombre, entre la Av. Jesús de Nazareth y la Av. Tahuantinsuyo, 
sector 14 Mollepampa, Provincia de Cajamarca - Cajamarca. 

2  146392 
Construcción de la Pavimentación del Jr. San Isidro entre la Av. San Martin 
y el Jr. Beato Masias, Barrio Mollepampa, Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca. 

    

1 

2013 

209323 
Creación del Servicio de Transitabilidad con la Pavimentación de la Av. La 
Paz entre el Jr. Larry Johnson y Av. Héroes del Cenepa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

2 162511 
Construcción de la Pavimentación del Jr. San Luis entre la Av. San Martin y 
la Av. La Paz - Barrio Mollepampa, Provincia de Cajamarca - Cajamarca. 

    

1 

2014 

172275 
Construcción de la Pavimentación y Canalización del Psje. San Rafael entre 
la Av. Hno. Miguel Cardducci y Psje. Los Olivos, Sector Samanacruz, 
Provincia de Cajamarca - Cajamarca. 

2 133581 

Construcción de la Pavimentación del Jr. Mártires de Uchurcay, entre Av. 
Industrial y Vía Arterial, Sector Huacariz, Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca. 
 

Fuente:: Archivos MPC-Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (2016). 

Si bien por el contrato de obra el contratista se compromete a realizar una 

obra y la entidad se compromete a pagarle un precio por su realización, tomemos 

en consideración el proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y 

contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar el costo 

total de la obra pública y el saldo económico que puede ser a favor o contra, sea 

del contratista o sea de la entidad, bajo este criterio estarían bien liquidadas y lo 

que se puede ver en el cuadro de obras por contrata, la relación es de dos obras 

por año haciendo un total de ocho (08) y como se explicó en el punto 1.3 solo se 

analizarón los proyectos de infraestructura pública vial urbana (relacionado 

con redes de alcantarillado o saneamiento básico), por ser los más determinantes 

y visibles a favor de la población y por su grado de incidencia en los programas de 

inversión, los señalados son de nuevas pavimentaciones y uno de mejoramiento 

de infraestructura vial urbana. 
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4.6.2 Visitas de campo 

Se efectuo las inspecciones como visita a las obras ejecutadas según nuestra 

muestra, a fin de verificar y tener como datos las notas que se requieran para los 

objetivos de la investigación. 

La inspección a las obras públicas culminadas, nos permitió verificar su 

estado actual, los equipos y servicios que no hayan logrado el correcto 

funcionamiento de la misma, datos importantes para los objetivos trazados. 

4.7 Equipos, materiales, insumos, etc. 
 

 Se ha empleado lo siguiente: 

- Laptop 

- Impresora 

- USB 

- Útiles de escritorio. 

- Cámara digital fotográfica 

- El recurso humano del Investigador y del Asesor. 
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4.8 Matriz de consistencia metodológica 

 

Tabla N° 3: Matriz de consistencia del Proyecto. 

EFICIENCIA DE GESTIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA PERIODO 2011-2014. 

 

Problema Hipótesis Variables Indicadores Índices/ítem Fuente Técnica Instrumento 

Cuál es la 
eficiencia de 

las obras 

ejecutadas 
por la 

Municipalidad 

Provincial de 
Cajamarca 

en el periodo 

2011-2014?. 

Se tiene un 
bajo nivel de 

eficiencia en 
el plazo-

costo de las 

obras 
ejecutadas 

por la 

Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca 

en el periodo 
2011-2014. 

 

Eficiencia 
(Dependiente) 
Plazo y  Costo 

(Independientes) 

Monto de 
Inversión de 
proyectos en:  

 
- Pre 
Inversión 

- Inversión 

- Variación del 

costo de obra en 
porcdentaje (%). 

- SNIP 
- INFOBRAS 

- Revisión 

de 
documentos 

- Observación 
de obras 

públicas.                                           
- Ficha de 
registro de 

perfil 

Grado de 

elaboración 
de 
Expedientes 

Técnicos 

- Requisitos 

mínimos para la 
elaboración de 
un Expediente 

Técnico. 

- 

Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca 

- Análisis 
- Observación 
de obras 

públicas.                                             
- Ficha de 
registro de 

perfil - SNIP 
- Revisión 
de 
documentos 

Plazo de 
ejecución de 

obra (dias) 

- Variación del 
plazo de 
ejecución en 

días (%) 

- 
Municipalidad 
Provincial de 

Cajamarca 

- Análisis 

- Observación 
de obras 

públicas.                                           
- Ficha de 
registro de 

perfil                                                   
- Registro de 
datos 

Número de 
obras 

liquidadas 

- Obras 
liquidadas (Post 

Inversión) 

- 
Municipalidad 
Provincial de 

Cajamarca 

- Revisión 
de 

documentos 

- 
Resoluciones 

de Gerencia 

* Pre 

Inversión (9 
indicadores), 
Ejecución (16 

indicadores) y 
Post 
Inversión (8 

indicadores). 

- Valores 
correspondientes 

a la eficiencia del 
0 al 3. 

- Articulo de 

investigación 

- 

Observación 
- Ponderación 
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Presentación de resultados 
 

Se obtuvieron datos de los archivos de obras liquidadas de la Gerencia de 

Infraestructura de la MPC y del Sistema Nacional de Inversión Pública, los cuales 

arrojaron resultados que se muestran en las tablas elaboradas. 

Tabla N° 4: Plazo de los proyectos en la fase de pre inversión 

(Administración Directa) 

    
  

    
  

Nº 

Año 
Código 
SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Fecha de 

Creación 
(PIP) 

Fecha 
Viabilidad 

Plazo 
(Días) 

Fecha 

Tope 
(Sugerida) 

Desfas

e 
(Días) 

Resultado ORD. 

  

    

  

   

    

1 2011 38040 

Construcción de la 
Pavimentación de la Av. 

Túpac Amaru entre la Av. 
Héroes del Cenepa y Jr. 
Arcomayo, Provincia de 

Cajamarca - Cajamarca - 
1ra Etapa entre el Jr. 
Arcomayo y el Jr. 

Tahuantinsuyo. 

12/01/2008 05/03/2008 53 31/03/2008 26 
Plazo sin 
desfase 

2 2012 37633 

Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial de las 

Calles de la Asociación de 
Vivienda Luis Alberto 
Sánchez, Provincia de 

Cajamarca - Cajamarca. 

24/08/2006 14/09/2006 21 31/03/2007 198 
Plazo sin 
desfase 

3 2013 171139 

Construcción Red de 
Alcantarillado Jr. Fernando 

Belaunde Terry, entre Av. 
Héroes del Cenepa y Jr. 
Jerusalén, Provincia de 

Cajamarca - Cajamarca. 

15/12/2010 20/12/2010 5 31/03/2011 101 
Plazo sin 
desfase 

4 2014 --------- -------------------------------             

                    

PROMEDIO     26   108 
Plazo sin 
desfase 

Fuente:: Tabla elaborada con información de la SGSyLO. 

Como se puede observar la evaluación del desarrollo del plazo efectuado en 

la fase de pre inversión (Administración Directa), el plazo entre la creación del 

proyecto y la viabilidad es de 53 días el año 2011, 21 días el año 2012 y 5 días el 

año 2013, mientras que se aprecia un promedio de 108 días de desfase, lo cual 

supone un mayor alargamiento del ciclo del proyecto con respecto al cronograma 

de obra. Sin embargo, se puede observar que de la relación de obras entregadas 

(AD) la primera mostrada en la tabla superior (SNIP 38040) fue ejecutada el 14 de 

julio del año 2009, culminada el 27 de marzo de 2010 y liquidada el 30 de junio de 

2011, por lo que haciendo esta observación, debe tenerse en consideración que la 
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relación de obras ejecutadas en la entidad edil se consideran culminadas 

cuando se efectúa su liquidación final.  

Por lo cual se hace la aclaración que algunas obras civiles empezaron en 

una gestión y se liquidaron en otra, considerando válidas las fechas de liquidación. 

Tabla N° 5: Plazo de los proyectos en la fase de pre inversión o planificación 
(Por Contrata) 

Nº 

Año 
Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 
Fecha de 
creación 

(PIP) 

Fecha 
viabilidad 

Plazo 
(días) 

Fecha 
tope 

(sugerida) 

Desfase 
(días) 

Resultado ORD. 

  

  
   

  
   

    

1 

2011 

151457 

Construcción de la Pavimentación 
del Jr. Libertadores entre la Av. 
San Martin de Porres y Vía de 
Evitamiento Sur, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

28/04/2010 05/05/2010 7 31/03/2011 330 
Plazo sin 
desfase 

2 23895 
Pavimentación del Jr. Los Zafiros 
entre Jr. Manuel Ibáñez Rossaza 
y Jr. Los Nogales. 

22/09/2005 30/09/2005 8 31/03/2006 182 
Plazo sin 
desfase 

    
  

   
    

1 

2012 

161288 

Construcción de la Pavimentación 
del Jr. Barrantes Lingan y tramo 
del Pasaje sin nombre, entre la 
Av. Jesús de Nazareth y la Av. 
Tahuantinsuyo, sector 14 
Mollepampa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

12/08/2010 03/10/2010 52 31/12/2010 89 
Plazo sin 
desfase 

2 146392 

Construcción de la Pavimentación 
del Jr. San Isidro entre la Av. San 
Martin y el Jr. Beato Masias, 
Barrio Mollepampa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

02/03/2010 21/05/2010 80 31/12/2010 224 
Plazo sin 
desfase 

    
  

   
    

1 

2013 

209323 

Creación del Servicio de 
Transitabilidad con la 
Pavimentación de la Av. La Paz 
entre el Jr. Larry Jhonson y Av. 
Héroes del Cenepa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

22/03/2012 08/05/2012 180 30/06/2012 53 
Plazo sin 
desfase 

2 162511 

Construcción de la Pavimentación 
del Jr. San Luis entre la Av. San 
Martin y la Av. La Paz - Barrio 

Mollepampa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

27/08/2010 20/10/2010 54 31/03/2011 162 
Plazo sin 

desfase 

    
  

   
    

1 

2014 

172275 

Construcción de la Pavimentación 
y Canalización del Psje. San 
Rafael entre la Av. Hno. Miguel 
Cardducci y Psje. Los Olivos, 
Sector Samanacruz, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

04/01/2011 27/10/2011 296 31/03/2011 -210 
Plazo 

desfasado 

2 133581 

Construcción de la Pavimentación 
del Jr. Mártires de Uchurcay, 
entre Av. Industrial y Vía Arterial, 
Sector Huacariz, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

14/10/2009 25/01/2010 103 31/03/2010 65 
Plazo sin 
desfase 

PROMEDIO     98   112 
Plazo sin 
desfase 

Fuente:: Tabla elaborada con información de la SGSyLO. 
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El estudio del desarrollo del plazo en la fase de pre inversión, se evalúa que 

en el año 2011 el plazo entre la creación del proyecto y la viabilidad es de 7 y 8 

días, el año 2012, 52 y 80 días, el año 2013 de 180 y 54 días, en estos últimos 

casos supone un mayor alargamiento del ciclo del proyecto. 

 La evaluación del costo en la fase de pre inversión para los proyectos de los 

años 2011 al 2014, se ha hecho con la información de las fichas del SNIP y los 

perfiles de inversión viables respectivos. 

Tabla N° 6: Variación del Costo desde la fase de pre inversión 

(Administración Directa) 

 

Nº 

Año 
Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 

Valor Monto Costo de 

Variación 
(%) 

Resultado 
Ord

. Referencial Contratado Liquidación 

  
( S/. ) ( S/. ) ( S/. ) 

    
          

1 2011 38040 

Construcción de la 
Pavimentación de la 
Av. Túpac Amaru entre 
la Av. Héroes del 
Cenepa y Jr. 
Arcomayo, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
- 1ra Etapa entre el Jr. 
Arcomayo y el Jr. 
Tahuantinsuyo. 

947,628.00 955,553.20 997,872.87 5.30 
Falta 

presupuesto 

         

2 2012 37633 

Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial de 
las Calles de la 
Asociación de Vivienda 
Luis Alberto Sánchez, 
Provincia de Cajamarca 
- Cajamarca. 

225,930.92 201,657.23 201,657.23 -10.74 
Sobra 

observación 

         

3 2013 171139 

Construcción Red de 
Alcantarillado Jr. 
Fernando Belaunde 
Terry, entre Av. Héroes 
del Cenepa y Jr. 
Jerusalén, Provincia de 
Cajamarca - 
Cajamarca. 

55,848.78 48,074.67 48,074.67 -13.92 
Sobra 

observación 

         
4 2014 --------- ------------------------------           

                  

PROMEDIO 1,229,407.70 1,205,285.10 1,247,604.77 1.48 
Falta 

presupuesto 

Fuente:: Tabla elaborada con información de la SGSyLO. 

El análisis del costo en la fase de pre inversión en obras por administración 

directa, se aprecia que en el año 2012 la programación ha tenido una leve 

variación de -10.74%, generando menor presupuesto al momento de liquidar la 

obra (Costo de liquidación – Valor Referencial), de igual modo el año 2013 hubo 

una variación del -13.92% implicando menor presupuesto, pero para el año 2011 

se observa que la variación es mayor en un 5.30%, es decir se requiere adicionar 

5.30% para poder cubrir la inversión determinada en el perfil SNIP. 
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Tabla N° 7: Variación del Costo desde la fase de pre inversión 

(Contrata) 

 
Año 

Códig
o SNIP 

Nombre del Proyecto 

Valor Monto Costo de 
Varia
ción 
(%) 

Resultado Nº referencial Contratado Liquidación 

  ( S/. ) ( S/. ) ( S/. ) 

  
   

          

1 

2011 

151457 

Construcción de la 
Pavimentación del Jr. 
Libertadores entre la Av. San 
Martin de Porres y Vía de 
Evitamiento Sur, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

647,419.50 582,677.55 610,402.85 -5.72 
Sobra  

presupuesto 

2 23895 
Pavimentación del Jr. Los 
Zafiros entre Jr. Manuel Ibáñez 
Rossaza y Jr. Los Nogales. 

207,893.07 207,893.07 227,602.07 9.48 
Falta 

presupuesto 

         

1 

2012 

161288 

Construcción de la 
Pavimentación del Jr. Barrantes 
Lingan y tramo del Pasaje sin 
nombre, entre la Av. Jesús de 
Nazareth y la Av. 
Tahuantinsuyo, sector 14 
Mollepampa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

445,040.65 445,040.65 463,757.58 4.21 
Falta 

presupuesto 

2 146392 

Construcción de la 
Pavimentación del Jr. San Isidro 
entre la Av. San Martin y el Jr. 
Beato Masias, Barrio 
Mollepampa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca. 

350,306.38 350,306.38 357,072.59 1.93 
Falta 

presupuesto 

         

1 

2013 

209323 

Creación del Servicio de 
Transitabilidad con la 
Pavimentación de la Av. La Paz 
entre el Jr. Larry Jhonson y Av. 
Héroes del Cenepa, Provincia 
de Cajamarca - Cajamarca. 

2,824,923.96 2,824,923.96 2,940,333.21 4.09 
Falta 

presupuesto 

2 162511 

Construcción de la 
Pavimentación del Jr. San Luis 
entre la Av. San Martin y la Av. 
La Paz - Barrio Mollepampa, 
Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca. 

619,700.37 619,700.37 607,264.65 -2.01 
Sobra 

presupuesto 

         

1 

2014 

172275 

Construcción de la 
Pavimentación y Canalización 
del Psje. San Rafael entre la Av. 
Hno. Miguel Cardducci y Psje. 
Los Olivos, Sector Samanacruz, 
Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca. 

905,348.44 905,348.44 1,002,002.10 10.68 
Falta 

presupuesto 

2 133581 

Construcción de la 
Pavimentación del Jr. Mártires 
de Uchurcay, entre Av. Industrial 
y Vía Arterial, Sector Huacariz, 
Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca. 

781,334.76 703,201.29 712,015.53 -8.87 
Sobra 

presupuesto 

                  

PROMEDIO 6,781,967.13 6,639,091.71 6,920,450.58 2.04 
Falta 

presupuesto 

Fuente:: Elaboración propia. 

En la fase de pre inversión en obras por contrata, se aprecia que en el año 

2011 la programación ha tenido una variación de -5.72% lo que ha generado 

menor monto en la liquidación, también se observa un 9.48% de variación lo que 

genera adicionar un 9.48% respecto del valor referencial para poder cubrir la 

inversión determinada en el perfil. El año 2012 indica un 4.21% y un 1.93% para lo 
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cual se debió asignar más presupuesto para cubrir la inversión programada, el 

año 2013 cuenta con un 4.09% y un -2.01% lo que en el balance anual resulta 

levemente equilibrado a un proyecto que le falta presupuesto y a otro que le 

sobra, para el año 2014 encontramos un 10.68% de faltante para su liquidación y 

que supera el 10% del monto total contratado; asi como un proyecto con sobrante 

de presupuesto en -8.87%. En resumen, de la gestión edil 2011-2014 en obras por 

contrata respecto a la preinversión, el promedio del valor referencial difiere en 

contra para poder liquidar las obras. 
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5.1.1. Análisis de la eficiencia del control de las obras públicas (mediante la técnica de Likert). 

Tabla N° 8: Eficiencia alcanzada en las obras según indicadores en la fase de pre inversión. 

N° Indicadores 
Calificativos once proyectos analizados 

*Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

1 Cuenta con declaración de viabilidad del proyecto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Disponibilidad del terreno 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 

3 Disponibilidad presupuestal 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 

4 Disponibilidad del personal profesional, técnico y administrativo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Disponibilidad de equipos y maquinarias en estado operativo 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

6 Se tiene información que demuestra el beneficio en costo y en oportunidad 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 

7 Existe el expediente técnico de obra (visado por los autores y revisores en todas sus 
páginas) y está aprobado 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

8 Existe consistencia entre el presupuesto base y el presupuesto analítico 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 Identificación del régimen del costo de mano de obra (construcción civil/régimen de la 
entidad apoyo social) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  TOTAL 18 23 24 23 22 23 24 26 20 24 23 

  Eficiencia (%) 66.67 85.19 88.89 85.19 81.48 85.19 88.89 96.30 74.07 88.89 85.19 

  
Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Bueno Regular Regular Regular 

Fuente: Elaboración propia (Ver Apéndice A) 
 
De la Tabla N° 08, se observa que todos los proyectos cuentan con viabilidad, en el caso de disponibilidad de terreno dos proyectos tuvieron 

problemas con la ejecución de la obra por no tener las vías libres para la pavimentación, sobre la disponibilidad presupuestal diez proyectos se 

vieron en problemas por no obtener el presupuesto el mismo año en que fueron declarados viables. 
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No hubo problemas con la disponibilidad de personal profesional, técnico y 

administrativo; sobre la disponibilidad de equipos y maquinarias en una obra por 

contrata se dio el caso de contar con maquinaria la misma que tuvo que ser alquilada 

a la entidad. 

 

 Se aprecia de igual modo que algunos expedientes técnicos no han sido visados 

en todas las hojas, siendo que en algunas faltó la respectiva post firma. En el punto 8 

de la Tabla N° 8 se aprecia que existen inconsistencias entre el presupuesto base y el 

presupuesto analítico. 

 

 En el punto 9 de la Tabla N° 8 se aprecia una uniformidad de ponderación 

puesto que en todos los casos se cumplió con el pago de planillas (ya presupuestado), 

beneficios sociales y aportes obligatorios. 

 

 También se observa que un proyecto tienen una eficiencia de 96.30% calificado 

como bueno, un proyecto (obra por AD) se lo califica como bajo con un 66.67%,  los 

otros ocho proyectos tienen una eficiencia de entre 70% a 89% (redondeando) 

calificados como regular, en resumen de la Tabla N° 8 la eficiencia alcanzada en las 

obras en la fase de pre inversión es de regular a bueno. 

 
EFICIENCIA EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN, EN BASE A LA TABLA 8. 

 

 

Gráfico N° 06. Eficiencia alcanzada en las obras según indicadores en la fase de pre  
inversión, en base a la Tabla 8. 

 Fuente: Elaboración propia.

OObbrraass  aannaalliizzaaddaass 
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Tabla N° 9: Eficiencia alcanzada en las obras según indicadores en la fase de inversión (ejecución). 

N° 
Indicadores 

Calificativos once proyectos analizados 

 
*Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

1 Existe el cuaderno de obra (foliado y legalizado) 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 

2 Tipo de anotaciones realizadas (Tipo de letra y aspectos técnicos) 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

3 El residente de obra es un ingeniero civil, habilitado y con experiencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 El inspector o supervisor de obra tiene las mismas calificaciones del residente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 El residente está permanentemente en obra, según su contrato 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Número de visitas por día a la semana del supervisor 0 0 2 2 3 3 3 3 2 3 3 

7 
Existe controles de calidad de los trabajos e instalaciones ejecutados y materiales 
utilizados 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 Los resultados de las pruebas han sido validados por el supervisor (documentos, 
asientos en el cuaderno de obra) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 

9 Las funciones y responsabilidades del residente y del inspector o supervisor, están 
definidas en las normas internas o en los contratos de servicios 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 Las modificaciones en los plazos de ejecución de obra, se muestran con sustentos 
técnicos 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 0 

11 Para las modificaciones en los montos de ejecución de obra, se cuenta con aprobación 
del funcionario competente 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 Los informes mensuales del residente registran avances, valorizaciones, controles de 
materiales, equipos, pruebas de calidad. 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 

13 Día de presentación de las valorizaciones después del mes siguiente 0 0 0 2 3 3 3 3 3 2 2 

14 Las contrataciones o adquisiciones se realizaron respetando el cronograma de 
adquisiciones del expediente técnico 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 El área de administración lleva en paralelo al área técnica, el control financiero de los 
gastos a fin de conocer el costo final de la obra 0 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 
El movimiento de insumos y materiales de los almacenes, cuenta con orden de salida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
TOTAL 27 25 33 38 38 36 41 37 40 38 41 

 
Eficiencia (%) 56.25 52.08 68.75 79.17 79.17 75.00 85.42 77.08 83.33 79.17 85.42 

  
Bajo Bajo Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

* Los tres (03) primeros son obras por administración directa 

Fuente: Elaboración propia (Ver Apéndice B) 
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 De la Tabla N° 9 se observa que los proyectos Nro. 1, 2 tienen 4 deficiencias y el 

proyecto 3 cuanta con 3 deficiencias en el cumplimiento de los indicadores, así como 

también se observa las limitaciones en los resultados de las pruebas no validadas, lo 

que significa que el supervisor e inspector (según el caso de cada obra) no está 

cumpliendo con sus funciones respectivas. 

 

 Los tres primeros proyectos que fueron efectuados por administración directa, 

resultaron en un 56.25%, 52.08% y 68.75% respectivamente, lo que implica que hubo 

una mala dirección de la ejecución en obra, que consecuentemente puede traer una 

mala calidad final de la misma, ya que es indispensable un buena dirección técnica-

profesional. 

 

 Por otro lado, los informes mensuales del residente no registran controles de 

materiales, pruebas, que debieron ser puestos en cada informe mensual; no se ha 

encontrado los avances financieros, en algunos casos los controles financieros van 

acompañados en las valorizaciones, lo que implica que el área administrativa y el área 

técnica no llevaron paralelamente el avance de obra. 

 

 Se observa que dos proyectos por contrata tienen una eficiencia de 85.42% 

como factor máximo, y que lo hemos calificado según la escala de Likert como regular, 

un solo proyecto por contrata alcanza un nivel de 83.33%, las demás obras (los cinco 

restantes por contrata) tienen una eficiencia promedio del 77.92 %, lo que se evalúa 

como regular de acuerdo a los datos que son arrojados por la tabla N° 9. 

 

 Respecto a las Tablas N° 4 y N° 5 y sobre los once (11) proyectos ejecutados 

por AD, donde se resume que hubo 10 plazos sin desfase y uno desfasado, 

corresponden a la fase de preinversión. 

 

 En conclusión, ocho obras ejecutadas por contrata tienen un nivel de eficiencia 

regular y tres por administración directa son evaluados como bajos en la fase de  

inversión. 

 



46 

 

EFICIENCIA EN LA FASE DE INVERSIÓN, EN BASE A LA TABLA N° 9. 

 

Gráfico N° 07. Eficiencia alcanzada en las obras según indicadores en la fase de  
Inversión, en base a la Tabla N° 9. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OObbrraass  aannaalliizzaaddaass 
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Tabla N° 10: Eficiencia alcanzada en las obras según indicadores en la fase de post inversión. 

 
Indicadores 

Calificativos once proyectos analizados 

 

*Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

1 Existe la documentación siguiente: planos de replanteo o post construcción, memoria 
descriptiva, declaración de fábrica y otros. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Se realiza la visita a la obra, para evaluar una muestra selectiva de trabajos ejecutados, 

número de visitas. 1 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 

3 Tiempo de ejecución de la obra en meses. 0 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 

4 Difiere el expediente analítico del expediente técnico, con el costo de liquidación técnico 

financiero. 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 

5 Se ha designado por escrito la comisión de recepción de obra. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 La obra fue recibida sin observaciones y consta en acta de recepción. 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 

7 La obra fue liquidada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción (fecha de 
presentación de la liquidación). 0 1 1 2 0 2 2 3 2 2 2 

8 La obra fue entregada al área o unidad orgánica correspondiente para su operación y 
mantenimiento. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
TOTAL 14 18 20 19 11 15 16 18 15 16 18 

 
Eficiencia (%) 54.17 75.00 83.33 79.17 41.67 62.50 66.67 75.00 62.50 66.67 75.00 

  
Bajo Regular Bueno Regular Bajo Bajo Bajo Regular Bajo Bajo Regular 

* Los tres (03) primeros son obras por administración directa 

Fuente: Elaboración propia (Ver Apéndice C) 
 

De la tabla N° 10 se analiza que en todos los proyectos no se consideraron planos de declaración de fábrica, a pesar que las obras que se 

efectúan en las vías públicas no son inscribibles en la SUNARP, es importante contar con planos de fábrica para declarar la rebaja contable y 

formar los expedientes en el área de control patrimonial de las obras que forman parte de la infraestructura pública.  
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 Se analiza que los proyectos 1, 2 y 3 no han sido liquidados dentro de los 30 

días siguientes, los proyectos 1 y 5 se liquidaron más de un año después (un año y 

tres meses en el proyecto N° 1 y un año nueve meses después en la obra N° 5), el 

proyecto N° 2 se le dio una ponderación de uno porque fue liquidada cuatro meses 

después, y aquellos que tienen ponderación 2 excedieron el mes a ser liquidados, solo 

un proyecto obtuvo la calificación 3 siendo liquidado antes del mes del termino real de 

obra. 

 

 Para todos los casos se ha conformado la comisión de recepción de obras, de 

igual modo todos los residentes presentaron la pre liquidación, tal como consta en los 

expedientes técnicos. 

 

 La liquidación final corrió por parte de la subgerencia de supervisión y liquidación 

de obras de la MPC. Algunas obras no se culminaron en el plazo previsto en el 

expediente técnico, esto debido a que hay una serie de atrasos por casos no previstos 

(disponibilidad de terreno por ejemplo). La liquidación final consta en todos los casos 

con la respectiva Resolución firmada por el Gerente de Infraestructura de la MPC, sin 

embargo algunas obras no han sido entregadas formalmente a la unidad orgánica 

correspondiente (Subgerencia de Obras) teniéndose en cuenta que las mismas ya 

están en operación o funcionamiento. 

 

 Se observa que un solo proyecto por administración directa cuenta con una 

eficiencia del 83.33%, cuatro proyectos están en el rango de eficiencia entre 70 y 79% 

considerados como regulares; seis proyectos fueron considerados bajos debido a que 

están en el rango 41 y 67%, calificación dada de acuerdo a la tabla N° 10; por tanto la 

mayoría de las obras tienen un nivel de eficiencia promedio de 67.42% considerado 

como bajos dentro de la fase de post inversión. 
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Gráfico N° 08. Eficiencia alcanzada en las obras según indicadores en la fase de post 
inversión, en base a la Tabla N° 10. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

OObbrraass  aannaalliizzaaddaass 
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5.1.2. Análisis del Plazo y Costo de las obras públicas 

 5.1.2.1. Obras por Administración Directa liquidadas (2011-2014) 

Tabla N° 11: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 38040 
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     Gráfico N° 09. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 38040.
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Resultados del gráfico N° 09: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 05/03/2008 – 

Inicio: 13/07/2009), con un lapso de diferencia de 495 días calendarios, lo 

que significa un 35.62% (tomando como referencia que transcurrió mas de 

un año para su inicio). 

ii) El costo de liquidación de la obra incrementó en S/ 42,319.67 respecto al 

monto contratado, lo que representa un 4.43% de variación (Faltó 

presupuesto para liquidar la obra). 

iii) La obra fue programada para un plazo de ejecución de 127 días (Inicio de 

obra contractual: 13/07/2009; Termino contractual de obra: 17/11/2009), 

pero se culminó en 257 días, es decir se retrasó en 130 días calendarios 

(Termino real de obra: 27/03/2010). 

iv) La obra se retrasó en su liquidación con 460 días calendarios, contados 

desde la fecha de culminación o termino real de la obra. 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose un año y 130 

días (problemas presupuestales para su inicio); por lo que se dio una 

correlación directa, aumentó el plazo y por ende el costo de 

liquidación. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 12: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 38040 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en su ejecución de obra 0 

3 Retraso en la liquidación de obra 0 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 2 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 1 

Total 3 

Eficiencia (%) 20.00 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 13: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 37633 

 

 

Gráfico N° 10. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 37633 
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Resultados del gráfico N° 10: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 14/09/2006 – 

Inicio: 08/11/2011), con un lapso de diferencia de 1,881 días calendarios, 

que significa un 415.34% puesto que ha superado los cinco años. 

ii) El costo de liquidación no varió respecto al monto contratado. 

iii) La obra tuvo problemas en el plazo de ejecución (Inicio de obra contractual: 

08/11/2011; Termino contractual de obra: 06/02/2012), debido a que fue 

programada para 90 días y culminó en 104 días (Termino real de obra: 

20/02/2012), es decir con un retraso de 14 días calendarios. 

iv) La obra tuvo un retraso en su liquidación, generándose la Resolución de 

liquidación con 128 días de atraso. 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose más de cinco 

años (problemas presupuestales para su inicio); de igual modo hubo 

problemas con el plazo más no con el costo durante su ejecución 

(retraso en 14 dias). 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 14: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 37633 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 1 

3 Retraso en la liquidación de obra 1 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 3 

Total 8 

Eficiencia (%) 53.33 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 15: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 171139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 171139 
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Resultados del gráfico N° 11: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 20/12/2010 – 

Inicio: 19/06/2012), con un lapso de diferencia de 547 días calendarios, que 

significa un 49.86%. 

ii) El costo de liquidación no varió respecto al monto contratado. 

iii) La obra no tuvo problemas en su culminación, se cumplio con el inicio de 

obra contractual y el termino contractual de obra, se cumplio con el plazo. 

iv) La liquidación se retraso en 293 días calendarios, dicha demora se dio 

desde la fecha de culminación de la obra (Término de obra: 18/07/2012 – 

Fecha de liquidación: 07/05/13). 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose casi un año y 

medio (problemas presupuestales para su inicio); así mismo no tuvo 

problemas con el plazo de ejecución ni con el costo de liquidación; si 

hubo problemas en el plazo de su liquidación ya que no se produjo 

dentro de los 30 dias calendarios (293 de retraso para liquidar). 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 16: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 171139 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 3 

3 Retraso en la liquidacion de obra 0 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 3 

Total 9 

Eficiencia (%) 60.00 

Resultado Bajo 
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 5.1.2.2. Obras por Contrata liquidadas (2011-2014) 

Tabla N° 17: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 151457 
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Gráfico N° 12. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 151457 
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Resultados del gráfico N° 12: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 05/05/2010 – 

Inicio: 03/02/2011), con un lapso de diferencia de 275 días calendarios, lo 

que significa un 24.66% en atraso. 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asignó S/ 

27,725.30). 

iii) La obra no tuvo problemas en su culminación, se cumplio con el inicio de 

obra contractual y el termino contractual de obra, se cumplio con el plazo. 

iv) La liquidación se retrasó en 64 días calendarios, dicha demora se dio desde 

la fecha de culminación de la obra (Termino de obra: 18/05/2011 – Fecha 

de liquidación: 21/07/2011). 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose un año y trece 

días (problemas presupuestales para su inicio); no tuvo problemas 

con el plazo pero si con el costo durante la ejecución. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 18: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 151457 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 3 

3 Retraso en la liquidacion de obra 0 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 2 

Total 8 

Eficiencia (%) 53.33 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 19: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 23895 

 

 
 

Gráfico N° 13. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 23895
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Resultados del gráfico N° 13: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 30/09/2005 – 

Inicio: 18/05/2009), con un lapso de diferencia de 1,468 días calendarios, lo 

que significa un 302.19% (más de cuatro años). 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asigno 

S/. 19,709.00) lo cual representa un 9.48% de variación. 

iii) La obra tuvo retraso en su plazo de ejecución, esta fue programada por 52 

días y se culminó en 105 días, es decir con un retraso de 53 días. 

iv) La obra tuvo retraso en su liquidación con 615 días de retardo desde la 

fecha de culminación de la misma (Termino de obra: 28/11/2009 – Fecha 

de liquidación: 27/09/2011). 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose más de cuatro 

años (problemas presupuestales para su inicio); de igual modo hubo 

problemas con el plazo de ejecucón y con el monto durante la 

ejecución. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 20: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 23895 
 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 1 

3 Retraso en la liquidacion de obra 0 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 0 

Total 4 

Eficiencia (%) 26.67 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 21: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 161288 

  

 
 

Gráfico N° 14. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 161288
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Resultados del gráfico N° 14: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 03/10/2010 – 

Inicio: 20/12/2011), con un lapso de diferencia de 443 días calendarios, lo 

que significa un 21.37%. 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asignó 

S/. 18,716.93) y que representa un 4.21% de variación. 

iii) La obra no tuvo retraso en el plazo de ejecución, debido a que se cumplió 

con lo programado. 

iv) La liquidación se retrasó en 79 días calendarios, desde la fecha de 

culminación de la obra (Termino de obra: 18/03/2012 – Fecha de 

liquidación: 05/06/2012). 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose un año y 78 

días (problemas presupuestales para su inicio); no tuvo problemas 

con el plazo de ejecución pero si con el costo de liquidación. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 22: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 161288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 3 

3 Retraso en la liquidacion de obra 2 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 1 

Total 9 

Eficiencia (%) 60.00 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 23: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 146392 
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Gráfico N° 15. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 146392
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Resultados del gráfico N° 15: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 02/03/2010 – 

Inicio: 17/07/2012), con un lapso de diferencia de 788 días calendarios, lo 

que significa un 115.89% (superando los dos años). 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asignó 

S/. 6,766.21) y representa un 1.93% de variación. 

iii) La obra tuvo un leve retraso en el plazo de ejecución, esta fue contratada 

para ser ejecutada en 76 días pero culminó en 80 días calendarios, es decir 

con un retraso de 4 días. 

iv) La obra tuvo retraso en su liquidación con 49 días de atraso desde la fecha 

de culminación de la misma. 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose más de dos 

años (problemas presupuestales para su inicio); de igual modo tuvo 

ligeros  problemas con el plazo de ejecución (4 días de retraso), el 

costo de liquidación resultó mayor respecto al monto contratado. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 24: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 146392 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 3 

3 Retraso en la liquidacion de obra 3 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 2 

Total 11 

Eficiencia (%) 73.33% 

Resultado Regular 
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Tabla N° 25: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 209323 
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Gráfico N° 16. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 209323 
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Resultados del gráfico N° 16: 

i) La obra desde la fecha de su viabilidad el 08/05/2012 y respecto de su 

Inicio: 03/05/2013, tardó en empezar 360 días calendarios. 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asignó S/ 

115,409.25) y representa un 4.09% de variación. 

iii) La obra no tuvo retraso en el plazo de ejecución, culminó 50 días antes del 

plazo contratado. 

iv) La obra se liquidó cumpliendo con el plazo programado (32 días). 

 

La obra inicia su ejecución desde la aprobación de la viabilidad; no 

hubo problemas con el plazo de ejecución (culminó 50 días antes); el 

costo de liquidación de la obra fue mayor respecto al monto 

contratado. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 26: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 209323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 1 

2 Retraso en culminación de obra 3 

3 Retraso en la liquidacion de obra 2 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 1 

Total 10 

Eficiencia (%) 66.67% 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 27: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 162511 
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Gráfico N° 17. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 162511
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Resultados del gráfico N° 17: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución (viabilidad: 20/10/2010 – 

Inicio: 15/12/2012), con una diferencia de 787 días calendarios en demora. 

ii) El costo de liquidación fue menor respecto al monto contratado (- S/ 

12,475.72). Ello se debió al Reductivo de obra N° 01, por un monto 

ascendente de S/ 57,297.08 y que significa un 9.25%, respecto al monto 

contratado. 

iii) La obra tuvo retraso en el plazo de ejecución, debido a que se aprobó tres 

ampliaciones de plazo por 15, 30 y 30 días calendarios respectivamente, 

aprobados con tres distintas Resoluciones de Gerencia Municipal cada una. 

La reducción de obra se debe a la imposibilidad en la ejecución de la meta: 

falta de autorización para la demolición del inmueble ubicado entre el Jr. 

San Luis y la Av. San Martin. 

iv) La liquidación se retrasó en 80 días calendarios, desde la fecha de 

culminación de la obra (Término real de obra: 31/05/2013 – Fecha de 

liquidación: 19/08/2013). 

 

Desde la fecha de viabilidad la obra ha tenido problemas para iniciar, 

retrasándose más de dos años (problemas presupuestales para su 

inicio); hubo problemas con el plazo de ejecución por ampliaciones de 

plazo no previstos, no hubo asignación monetaria con el costo de 

liquidación. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 28: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 162511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 2 

3 Retraso en la liquidacion de obra 2 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 3 

Total 10 

Eficiencia (%) 66.67% 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 29: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 172275 
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Gráfico N° 18. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 172275 
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Resultados del gráfico N° 18: 

i) La obra mostró retraso en iniciar su ejecución desde la fecha de la viabilidad 

el 27/10/2011 y el Inicio de obra: 20/06/2013, con un lapso de diferencia de 

602 días calendarios. 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asignó S/ 

96,653.66), lo cual representa un 10.68% de variación, superando el 10% 

del monto originalmente contratado. 

iii) La obra tuvo retraso en el plazo de su ejecución, debido a que la obra fue 

contratada por 120 días y ampliada por 45 días calendarios, sin embargo 

esta culmino con 44 días de retraso respecto a su última ampliación de 

plazo. 

iv) La liquidación se produjo con 83 días calendarios de retraso desde la fecha 

de culminación de la obra (Término real de obra: 30/11/2013 – Fecha de 

liquidación: 21/02/2014). 

 

La obra ha tenido problemas para iniciar retrasándose más de un año 

y 237 días (problemas presupuestales para su inicio); de igual modo 

hubo problemas con el plazo de ejecución por las ampliación no 

previstas, de igual modo el costo de liquidación supero el 10% del 

monto contratado. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 30: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 172275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 2 

3 Retraso en la liquidacion de obra 2 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 2 

Total 9 

Eficiencia (%) 60.00% 

Resultado Bajo 
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Tabla N° 31: Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 133581 
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Gráfico N° 19. Plazo y costo del ciclo del proyecto SNIP 133581 
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Resultados del gráfico N° 19: 

i) La obra mostró retraso en el inicio de su ejecución desde la fecha de 

viabilidad el 25/01/2010 y el Inicio de obra el 24/09/2013, produciéndose 

una diferencia de 1,338 días calendarios, lo que significa un atraso de 

266.58%. 

ii) El costo de liquidación fue mayor respecto al monto contratado (se asignó S/ 

8,814.24) lo cual representa un el 1.25% de variación. 

iii)  La obra tuvo retraso en el plazo de ejecución, fue contratada por 89 días y 

la misma culminó con 12 días de retraso respecto a su última ampliación de 

plazo (Termino contractual de obra 22/12/2013 y termino real de obra: 

03/01/2014). 

iv) La liquidación se produjo con 62 días de retraso desde la fecha de 

culminación de la obra (Término real de obra: 03/01/2014 – Fecha de 

liquidación: 06/03/2014). 

 

Desde la fecha de viabilidad hasta el inicio de obra, se produjo un 

retraso de tres años y medio (problemas presupuestales para su 

inicio); hubo problemas con el plazo de ejecución con desfase en 12 

dias, de igual modo el costo de liquidación tuvo una variación del 

1.25% respecto del monto contratado. 

 Calificamos según Escalas de Likert: 

Tabla N° 32: Ponderación para el ciclo del proyecto SNIP 133581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Calificativos según resultados Escalas 

1 Retraso en el incio de obra 0 

2 Retraso en culminación de obra 2 

3 Retraso en la liquidacion de obra 2 

4 Faltó presupuesto para el monto contratado 3 

5 Faltó presupuesto para el costo de liquidación 2 

Total 9 

Eficiencia (%) 60.00% 

Resultado Bajo 



 

 

72 

 

5.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 

5.2.1. De la variación del costo total 

Tabla N° 33: Variación del costo total de las obras. 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/) 

Viable 8,011,374.83 

Monto Contratado 7,844,376.81 

Costo Real 8,168,055.35 
Fuente: Tabla elaborada con información de la SGSyLO 

                      EVOLUCIÓN TOTAL DEL COSTO DE OBRA (2011 – 2014) 

 

Gráfico Nº 20. Evolución del costo total de los once proyectos estudiados. 

Fuente: Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. 

 

De la tabla N° 33 y del grafico N° 20, se aprecia la variación del costo total de 

las obras, el costo real que viene a ser el costo de liquidación ha superado a los 

montos contratados y al del perfil (Viable), la variación fue del 4.13% entre el costo 

real y el monto contratado. 

De los resultados obtenidos, en el plazo de los proyectos en la fase de 

preinversión por AD, ellos fueron sin desfase (Tabla N° 4), en la fase de inversión 

por contrata resultaron sin desfase (Tabla N° 5); el plazo de ejecución total resultó 

una variación total del 6.90%; la variación del costo desde la fase de preinversión 

por administración directa arrojo una falta de presupuesto con una variación de 

1.48% (Tabla N° 6), la variación del costo desde la fase de preinversión por 

contrata arrojo una falta de presupuesto con una variación del 2.04% (Tabla N° 7). 
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En resumen, el análisis de eficiencia por proyecto se aprecia a partir del item 

5.1.1. y se resume en el cuadro N° 3 y gráfico N° 22. 

Cuadro Nº 3: Resultado final del análisis de eficiencia por cada proyecto 
 

DESCRIPCION 
OBRAS POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA 

OBRAS POR CONTRATA 

AÑOS 2011 2012 2013 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

N° DE SNIP 
38040 37633 171139 151457 23895 161288 146392 209323 162511 172275 133581 

N° DE 

PROYECTOS *Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

En la fase de pre 

inversión Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Bueno Regular Regular Regular 

En la fase de 

inversión Bajo Bajo Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

En la fase de post 

inversión Bajo Regular Regular Regular Bajo Bajo Bajo Regular Bajo Bajo Regular 
EFICIENCIA EN % 

DE LAS TRES 

FASES 59.03% 70.76% 80.32% 81.17% 67.44% 74.23% 80.32% 82.79% 73.30% 78.24% 81.87% 

RESULTADO EN 
LAS TRES FASES Bajo Regular Regular Regular Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

EFICIENCIA EN % 
SEGÚN PLAZO-

COSTO 20.00% 53.33% 60.00% 53.33% 26.67% 60.00% 73.33% 66.67% 66.67% 60.00% 60.00% 
RESULTADO 

SEGÚN PLAZO-
COSTO Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Regular Bajo Bajo Bajo Bajo 

RESUMEN DE 
EFICIENCIA 

TOTAL (PLAZO-

COSTO Y LAS 3 
FASES) 

39.51% 62.04% 70.16% 67.25% 47.05% 67.11% 76.83% 74.73% 69.98% 69.12% 70.93% 

 
57.24% 67.88% 

 

 

 
Gráfico Nº 21. Resultado final del análisis de eficiencia por cada proyecto 
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Cuadro Nº 4: Resumen de la variación del costo, plazo y eficiencia. 

N° SNIP AÑO 
VARIACIÓN 

COSTO PLAZO EFICIENCIA 

1 38040 2011 4.43% 35.62% 39.51% 

2 37633 2012 0.00% 3.84% 62.04% 

3 171139 2013 0.00% 0.00% 70.16% 

4 151457 
2011 

4.76% -0.27% 67.25% 

5 23895 9.48% 14.52% 47.05% 

6 161288 
2012 

4.21% 0.00% 67.11% 

7 146392 1.93% 1.10% 76.83% 

8 209323 
2013 

4.09% -13.70% 74.73% 

9 162511 -2.01% 19.45% 69.98% 

10 172275 
2014 

10.68% 12.05% 69.12% 

11 133581 4.24% 3.29% 70.93% 

VARIACION PROMEDIO    * 4.13% 6.90% 64.98% 
 

 * El promedio de 4.13% se deduce de la sumatoria total del costo de 

liquidación y el monto contratado. 

 

Tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 3, siete proyectos de inversión 

pública fueron calificados bajos con una eficiencia promedio de 60.30%, y los 

otros cuatro proyectos declarados regulares obtuvieron una eficiencia promedio de 

73.16%. Ello significa que en el balance, los 11 proyectos alcanzaron una 

eficiencia promedio del 64.98% (Cuadro N° 4), resultando según nuestras escalas 

ponderadas como bajos en su calificación promedio final.  

El resumen del Cuadro N° 4, se observa que el plazo de ejecución total 

obtuvo una variación total del 6.90%. 
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5.3. Contrastación de hipótesis 
 

5.3.1 Hipótesis general 

- Se tiene un bajo nivel de eficiencia en el plazo-costo de las obras 

ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el 

periodo 2011-2014. 

 

- Prueba de hipótesis teniendo en cuenta el siguiente paso:  

Paso 1: El cual será proponer la hipótesis H0, H1 

H0: Hipótesis nula  

H1: Hipótesis alternativa  

H0: Po = 40 

H1: P1 > 40 

x = 11 (proyectos seleccionados) 

Paso 2: Especificar la significación alfa (confianza del 95%). 

α = 5% 

Paso 3: Calcular los valores críticos y de prueba, definiendo las 

zonas de aceptación y rechazo de h0, se tomará un valor critico 

según Tabla N° 34, cuyo resultado es de 1.64 (cola derecha), 

teniendo una desviación estándar de 5%. Calculamos el Valor 

Crítico: 

Tabla N° 34: Cálculo del valor crítico 

Confianza Significación Izquierda Derecha Ambos lados 

95% 5% Z=-1.64 Z=1.64 Z=+-1.96 

 

 

Zp= P – P0 

√(Pq0/n) 
 

 

 

 

   

 

Gráfico N° 22: Muestra de rechazo de H0 

Fuente: Instituto Tecnologico de Chihuahua (2013) 
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Gráfico N° 23: Normal Tipificada (µ=0, σ=1) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

Gráfico N° 24: Contraste de hipótesis 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor de prueba Vp: Zp= -1.38 el cual tiene un valor critico Vc: Zp= 1.64 

 

 

Paso 4 :  

 Discusión:  

Se rechaza la h0 la hipótesis nula. 

  

 Conclusión:  

Se puede afirmar que las obras promedio ejecutadas por la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, es bajo con un nivel de 

confianza de un 95%. 
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5.3.2 De los resultados y experiencias en otros estudios municipales 

 

Para el caso del distrito de Cojata provincia de Huancané 

departamento de Puno se efectuó una investigación correlacional de 

corte transeccional, cuya muestra de estudio fueron ocho (8) proyectos 

de obras civiles seleccionados determinísticamente de la base de datos 

del Sistema Nacional de Inversión Pública. El estudio efectuado se 

denominó “Análisis de Eficiencia en Proyectos de Inversión Pública: Un 

estudio de caso en proyectos” desarrollado por el Mg. En Ingeniera Civil 

Samuel Huaquisto Cáceres. 

 

En dicho estudio se consideró la modalidad de obras ejecutadas por 

Administración Directa, empleando métodos mixtos como las escalas de 

Likert y el valor ganado. Los resultados indicaron que existen correlación 

inversa entre la eficiencia del control con la variación del costo de la 

mano de obra, costo de materiales, costos indirectos y el tiempo de 

ejecución, es decir a mayor eficiencia se tiene menor variación de costos 

de mano de obra, materiales, costos indirectos y tiempo de ejecución. No 

se encontró correlación alguna entre la eficiencia del control y la variación 

del costo de equipos. Por tanto a mayor eficiencia del control de los 

proyectos ejecutados por administración directa se tiene menor variación 

del costo y tiempo de ejecución. Se concluye, en los proyectos que han 

mostrado poca variación de sus costos y tiempos de ejecución su 

eficiencia fue más elevado que en los proyectos con eficiencias 

calificadas como deficientes. En los proyectos con eficiencia alta se 

observaron el cumplimiento satisfactorio de las especificaciones técnicas, 

normativas y administrativas. 

  

La eficiencia del proceso de control de las obras ejecutadas por 

administración directa en el distrito de Cojata provincia de Huancané 

departamento de Puno, en sus fases de planificación, ejecución y post 

construcción es de regular a deficiente, encontrándose indicios de que no 

se está cumpliendo adecuadamente los procesos normativos y técnicos 

referidas a la ejecución de obras por administración directa, dado que se 

alcanza eficiencias en la mayoría de los casos menores al 70%. 
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Los resultados explicados en el párrafo superior, determinan que al 

ser comparados con las obras seleccionadas de la MPC (con nuestro 

estudio) se asemejan en resultados en cuanto no solo a las obras por 

administración directa sino también a las de obras por contrata (fase de 

pre inversión y post inversión); la diferencia se da en los resultados por 

eficiencia, para el caso de Puno los resultados por ejecución arrojan un 

promedio por debajo del 70% calificado como deficiente, y para el caso 

de Cajamarca el promedio de las obras ejecutadas (11 obras) determinan 

un rango de eficiencia calificada como bajo (67.98%). 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 
 
6.1. Formulación de la propuesta para la solución del problema 
 

La propuesta, es que se elabore o implemente un registro informático en la 

MPC para planificar mejor el control de obras civiles, así se determinará la 

variación del costo, plazo y el grado de eficiencia de las obras públicas. 

Para la aplicación de la propuesta es necesario estimar dos fases (Iguales al 

SNIP) y se clasificarán de la siguiente manera: 

6.1.1. La Fase de Pre Inversión:  

Recolectar datos del banco de proyectos SNIP. 

6.1.2 La Fase de Inversión: 

Recolectar datos del expediente técnico. 

Recolectar datos de los contratos de obra. 

El procesamiento de la información se hará utilizando el Office actualizado y el 

programa Excel 2018 (La entidad cuenta con la licencia), ahí se calculará la 

variación del costo, plazo y posterirmente la eficiencia en porcentaje de la 

ejecución de obras.  

Nuestra propuesta nos permitirá detectar a tiempo la variación del costo y 

plazo, evitando así que se formulen resoluciones de liquidacion sin cálculos 

precisos. 

 
6.2. Costos de implementación de la propuesta 
 

- La implementación de esta propuesta no generará costo, puesto que la MPC 

cuenta con licencia del Office, tampoco se requiere contratar a nuevo personal 

en la Gerencia de Infraestructura de la MPC; de igual modo no existiría gasto 

generado por capacitación al personal, debido a que cualquier profesional de la 

GI ligada al área de estudios y proyectos, podrá atender el uso y posterior 

capacitación a sus compañeros sin ningún contratiempo. 

- Se debe utilizar un programa más operativo guardando base de datos en línea, 

y que no se utilice solo hojas de cálculo, y asi  poder aplicar la técnica de Likert, 

dicho programa lo deberá ejecutar la Unidad de Informática y Sistemas 
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dependiente de la Oficina General de Administración de la MPC, lo cual no 

generará costos por elaboración de un programa informatico para uso del 

personal de la GI. 

 
6.3. Beneficios que aporta la propuesta 
 

- Clarificar y enfocar las metas y objetivos de una obra pública. 

- Es una herramienta que permitirá trabajar con rapidez en la GI de la MPC, 

puesto que esta técnica ofrece resultados escalonados de eficiencia. 

- Permite adoptar medidas correctivas cuando se evidencien variaciones del 

costo y plazo.  

- Es una herramienta que identificará responsables para la aplicación de 

sanciones posteriores. 

- Es un instrumento de control que permite detectar fallas del expediente de obra 

original, evaluar el progreso del proyecto con resultados parciales. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. El resultado final del análisis de eficiencia dio un promedio de 57.24% para los 

tres proyectos por administración directa, y un 67.88% para los ocho proyectos 

desarrollados por contrata. Su calificación global fue una baja eficiencia. 

2. Los plazos de ejecución de las obras de siete proyectos, aumentaron respecto 

a lo aprobado en el Expediente Técnico, variando entre 1.10 % y 35.62% (de 

retraso). La variación promedio en los plazos de ejecución resultó en 6.90%. 

3. Hubo un faltante de presupuesto en el total de las once obras ejecutadas, 

respecto el costo de liquidación (costo real) y el monto contratado, haciendo 

una variación total del 4.13%.  
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esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  

 

Alba Pastor, C. (2011). Investigación de inclusión España. Revista Pedagógica 33 

 

Archivos de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras MPC, (2017).  

 

Arnao Rondán, R. (2011). La Eficiencia En La Gestión Pública: “El Caso De La 

Gestión De Inversión Pública Local en el Perú”. (1era ed) Los Olivos, Lima – 

Perú. Consultado el 13/06/17. Recuperado de: https://cidir.ucss.edu.pe/pdf/efi 

ciencia-gestion-publica-el-caso-de-la-gestion-deinversion-en-el-peru.pdf 

 

Banco Interamericano de Desarrollo, (2004). Infraestructura sostenible para la 

competitividad y el crecimiento inclusivo. (1era ed) Washington DC. 20577, 

EEUU. Consultado el 03/03/17. Recuperado de:https://publications.iabd.org/bi 

tstream/handle/11319/6398/Infraestructura%20sostenible%20para%20la%20c

ompetitividad%20y%20el%20crecimiento%20inclusivo%20-%20Estrategia%2 

0de%20Infraestructura%20del%20BID.pdf 

 

Beltrán A., y Hanny, B. (2007). Evaluación Social de Proyectos para Países en 

Desarrollo, Vol 1. 

 

Benedict J., Faircloth Ch. y Verhoeven, M. (2015). Public expenditure in Latin 

America: Trends and key Policy Issues. Commission Europe, Annual 

Macroeconomic Database (AMECO). Recuperado de: https://www.imf.org/en/ 

Publications/WP/Issues/2016/12/31/Public-Expenditure-in-Latin-America-Tren 

ds-and-Key-Policy-Issues-20244 

 

Boza Dibos, B. (2004). Competitividad Municipal. Lima 33, Perú. 

 

Consulta en QuestionPro (2017). Software para encuestas en línea/Recuperado: 

el 07/012/2017. Desde: http:www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-

de-likert-y-como-utilizarla/ 

 

Chávez Muñoz, Mario A. (2006). Propuesta de mejoramiento de la gestión de 

procesos para asegurar la calidad final de las obras públicas. (Tesis -

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú). Recuperado de: https://alici 

a.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_82702430fff424ec8199e609e869802e

/Details 

https://cidir.ucss/
https://www.imf.org/en/


 

 

84 

 

 

Cobacho, M. B., Bosch, M. y Rodríguez, E. (2004). Efectos de la Inversión Pública 

Federal en México. 

 

Consulta de inclusión y servicios públicos. Recuperado de: http:www.centerfinanci 

  alinclusion.org/publications-a-resources/global-microscope 

 

Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills, Z., & Papageorgiou, C. (2012). 

Investing in public investment: an index of public investment efficiency. 

Journal of Economic Growth, 17(3), 235- 266. 

 

Decreto Legislativo N° 1252 y otros cuerpos legales, en material de sistema 

nacional de programación multianual  y gestión de inversiones. Diario Oficial 

“El Peruano” (2016, dic.01). 

 

Farell, M., (2002). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal 

Statical Society Series A (General), 120 (3) 253-281, 1957. 

 

Guinart i Solà, J. (2003), Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Recuperado de: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD 

/clad0047601.pdf 

 

Huaquisto Cáceres, S. (2008). Análisis de Eficiencia en proyectos de inversión 

pública: Un estudio de caso en proyectos ejecutados por administración 

directa. (Articulo Cientifico de Tesis de Maestria, Universidad del Altiplano) 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5399051.pdf 

 

Instructivo de Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de 

Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y 

Consultorías en General OSCE. (2012, jun 5). 

 

IMF Working Paper (2007), No. WP/07/21, International Monetary Fund. 

Recuperado de: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index 

en.htm.y_Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 

base de datos_CEPALSTAT. 

 

http://ec.europa.eu/economy


 

 

85 

 

Instituto Tecnologico de Chihuahua. (2014). Usos de valores P para la toma de 

desiciones [Gráfico]. Recuperado de: https://www.itchihuahua.edu.mx/academ 

ic/industrial/estadistica1/cap02c.html 

 

Ley Organica de Municipalidades N° 27972. Vol. I, Sección 1 (2003). 

 

Ley N° 27293 y otros cuerpos legales, en material al Sistema Nacional de 

Inversión Pública. Diario Oficial “El Peruano” (2000, jun. 28). 

 

Ley N° 30225 y otros cuerpos legales, en material a la Ley de Contrataciones del 

Estado. Diario Oficial “El Peruano” (2014, jul. 11). 

 

Lozano Medina, E. (2013). La eficiencia en la ejecución de obras públicas: tarea 

pendiente en el camino hacia la competitividad regional — un enfoque desde 

el control gubernamental. 

 

Manual de Operación y Funciones [MOF]. (2015) Municiplaidad Provincial de 

Cajamarca  

 

Mendoza, H., y Yánez, C. 2014. Impacto del gasto público en la dinámica 

económica regional. Revista Finanzas y Política Económica, 6(1), 23-41. 

 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2012). Publicación del Manual de 

Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión 

Pública. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/ 

 Evaluacion_ExPost/InstrumentosMetodologicos/PAUTAS_GENERALES_EVA

L_EX_POST.pdf 

 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2015). ¿Qué es el SNIP y en qué 

consiste un Ciclo de Proyecto de Inversión?. Recuperado de: https://rc-

consulting.org/blog/2015/04/que-es-el-snip-ciclo-proyecto-inversion/  

 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2017). Ejecución del Gasto Público  

por regiones (S/) a Agosto 2017. Recuperado de: 

https://www.andina.pe/agencia/noticia-arequipa-es-region-mas-ejecuta-inversi 

on-publica-a-agosto-2017-680707.aspx 

 

https://rc-consulti/
https://rc-consulti/
https://www.andina.pe/agencia/noticia-arequipa-es-region-mas-ejecuta-


 

 

86 

 

Ministerio de Economía y Finanzas [INVIERTE.PE]. (2017). El ciclo de inversión 

de INVIERTE:PE a Diciembre de 2017. Recuperado de: https://www.mef.gob. 

pe/es/ciclo-de-inversion 

 

McCaan & Shefer. (2004). D. Location, agglomeration and infrastructure. Papers 

Regional Science. 83: 177–196. Wiley. 

 

Padilla Maldonado, J. (2015). Mejora del Control del Rendimiento en Edificaciones 

usando el Método del Valor Ganado: Caso grupo empresarial de Tarapoto. 

(Articulo Cientifico de Tesis de Maestria, Universidad Nacional de Ingeniería) 

Recuperado de: https://cyberttesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/2877/1/padilla 

mj.pdf 

 

Párraga, Rolando. (2014). Incidencia económica de proyectos de inversión pública 

sectorial en el PIB de Bolivia (período 2000 – 2013). Tesis del autor 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

 

Pastor Vargas, C. (2011).  Inversión en Infraestructura Pública y Reducción de la 

Pobreza en América Latina. Revista SOPLA de la Fundación Konrad 

Adenauer. 

 

Pérez Porto, Julián y Ana Gardey. (2014). Publicación definición de fiscalización. 

Recuperado de: https://definicion.de/fiscalizacion/ 

 

Portal de Mejorando la Inversión Municipal [MIM]. (2013). Recuperado de:http://ie 

p.org.pe/estudios-y-proyectos/mim-peru-mejorando-la-inversion-municipal/ 

 

Portal de la Presidencia del Concejo de Ministros del Perú (2017). Directiva No 

002-2010-PCM/SGP aprobado por Resolución Ministerial N° 374-2010-PCM. 

Desde enero de 2010. Recuperado de: http://www2.pcm.gob.pe/Transparenci 

a/Resol_ministeriales/2010/RM-374-2010-PCM.pdf. 

 

Real Academia Española. (2001). Efectividad. En Diccionario de la lengua 

española (22º ed.). Recuperado de: 

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TI PO_BUS=3&LEMA=efectividad 

 

https://cyberttesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/2877/1/padilla%20mj.pdf
https://cyberttesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/2877/1/padilla%20mj.pdf


 

 

87 

 

Rivera Cayupi, Jorge; Toledo, Patricia. (2004). Efectos de la infraestructura 

pública sobre el crecimiento de la economía, evidencia para Chile. (7th ed.) 

N° 02. 

 

Sandulli, Aldo & Waline, Marcel. (1957). Manuale di diritto amministrativo. Droit 

Administratif. (5ª ed) París - Francia. 

 

Senoucia, Ismailb y Eldina (2016). Time delay and cost overrun in Qatari public 

construction projects. (Articulo Cientifico de: Qatar University, Department of 

Civil and Architectural Engineering, Doha, Qatar) Recuperado de: 

http://2016.creative-constructionconference.com/proceedings/CCC2016_35_ 

Eldin.pdf 

 

Scriven, Michael. (1991). Publication Differences between evaluation and social 

science research. Recuperado de: htpps://books.google.com.pe/books?hl=es 

&lr=&id=koL0Fs_ZSvQC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Michael+Scriven.+(1991).+Diff

erences+between+evaluation+and+social+science+research.&ots=K9Wy-Tlhc 

B&sig=L7ORukBe10chvPHSPpJMtkLaY 

 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). (2014). Recuperado de: ht 

tps://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/politicas_i/2014/NIP001-

2014.pdf 

 

Sistema de Información de Obras Públicas. Consultado el 10/06/2017. 

Recuperado de: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/ 

 

Sistema Nacional de Inversión Pública. Consultado el 15/08/2017. Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/es/quienes-somos/organizacion/organos-de-linea/308 

-acerca-del-ministerio/organos-de-linea/2558-direccion-general-de-inversion-

publica 

 

Torche Arístides, Cerda Rodrigo, Edwards Gonzalo y Valenzuela Eduardo (2009). 

La inversión pública: su impacto en crecimiento y bienestar, en camino al 

Bicentenario: Propuestas para Chile. Recuperado de: 

http://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/la-inversion-publica-

su-impacto-en-crecimiento-y-en-bienestar.pdf 

 

https://www.mef.gob.pe/es/quienes-somos/organizacion/organos-de-


 

 

88 

 

Vásquez, A. y Bendezú, L. (2008). Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial 

en el crecimiento económico del Perú. CIES/ BCRP, Lima. Recuperado de: 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/d

yp-39.pdf 

 

Velásquez Vela, Victor (2013). Revista Derecho&Sociedad 36. Recuperado de: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/1320

6/13817 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

APÉNDICE A: Detalle de la ponderación en la fase de Preinversión 
Escala de Likert 

establecida 

0 Deficiente 0% 

1 Bajo 1 - 69% 

2 Regular 70 - 90% 

3 Bueno 91 - 100% 
Tabla N° 35: Detalle de cada proyecto ponderado en la fase de Preinversión 

Indicadores 
Calificativos once proyectos analizados según las escalas de Reims Likert 

*Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

1 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

2 
NO=1: Existencia de 
muros de vivienda 
ocupando área 

pública 

SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

NO=0: 

Existencia de 
vivienda 
ocupando 

área pública 

SI=3 SI=3 

3 NO=1 NO=0 SI=1 

NO=2, El crédito 
presupuestal se 

otorgó 07 meses 
después. 

NO=0, El 
crédito 
presupuestal 

se otorgó 4 
años y 1 mes 
después. 

NO=1, El 
crédito 
presupuestal 

se otorgó 1 
año y 1 mes 
después. 

NO=0, El 
crédito 
presupuestal 

se otorgó 2 
años y 2 
meses 

después. 

SI=3, El 

crédito 
presupuestal 
se otorgó 11 

meses 
después. 

NO=0, el 
crédito 
presupuestal 

se otorgó 2 
años y un 
meses 

después 

NO=0, El crédito 
presupuestal se 

asignó 1 año y 8 
meses después. 

NO=0, El 
presupuesto se 

asignó 3 años y 
8 meses 
después. 

4 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

5 
SI=2, Se retrasó en 
los primeros días de 

trabajo en obra. 

SI=2, No hubo 
disponibilidad de 
maquinaria 

inmediata. 

SI=3 

NO=1, La 
empresa 
contratista alquiló 

la maquinaria a la 
MPC. 

SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

6 

SI=2, Se menciona el 

número de 
beneficiarios y no el 
costo y oportunidad 

en la ficha SNIP. 

SI=3 SI=3 

SI=2, Se 

menciona el 
beneficio social, 
más no el costo y 

oportunidad 

SI=2, Se 

menciona el 
número de 
beneficiarios y 

no el costo y 
oportunidad. 

NO=1, Solo 
se menciona 

los costos de 
inversión de 
reducción de 

riesgos de 
desastre. 

SI=3 

SI=2, Se 

menciona el 
número de 
beneficiarios y 

no el costo y 
oportunidad  

SI=2, Solo 
menciona el 

número de 
beneficiarios 
más no el 

costo y 
oportunidad. 

SI=3 

SI=2, No se da 
cuenta del 
número de 

beneficiarios. 

7 
SI=2, El expediente 
técnico no ha sido 
visado en dos hojas. 

SI=3 SI=3 SI=3 

SI=2, El 

expediente 
técnico no ha 
sido visado en 

una hoja. 

SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

8 

NO=1: Existe una 
variación del 0.84% 
de variación, faltando 

presupuesto. 

SI=3 

SI=2, Existe 

una variación 
de -13.92%, 
sobrando 

presupuesto 
en más del 
10%. 

SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

9 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

TOTAL 18 23 24 23 22 23 24 26 20 24 23 

Eficiencia (%) 66.67 85.19 88.89 85.19 81.48 85.19 88.89 96.30 74.07 88.89 85.19 

Resultado Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Bueno Regular Regular Regular 
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APÉNDICE B: Detalle de la ponderación en la fase de Inversión 

 
Tabla N° 36: Detalle de cada proyecto ponderado en la fase de Inversión 

 

Indicadores 

 
Calificativos once proyectos analizados según las escalas de Reims Likert 

 
*Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

1 

 

SI=3 

NO=0, El 
cuaderno 

de obra no 
está 
legalizado 

por notario. 

SI=3 SI=3 SI=3 

NO=0, El 
cuaderno de 

obra no está 
legalizado por 
notario. 

SI=3 

NO=0, El 
cuaderno de 

obra no está 
legalizado por 
notario. 

SI=3 

NO=0, El 
cuaderno de 

obra no está 
legalizado por 
notario. 

SI=3 

2 

 SI=2, 
Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, 
Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, 
Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=3, Legible y 

aspectos 
técnicos 
entendibles 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

SI=2, Regular, 

aspectos 
técnicos 
entendibles. 

3  
SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

4 

 SI=3, El 

inspector es 
el 

Subgerente 

de 
Supervisión 

y 

Liquidación 
de obras. 

SI=3, Es 

trabajador 
de la planta 

de la 

Subgerenci
a de Obras. 

SI=3, Es 

trabajador de 
la planta de 

la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de la 

planta de la 

Subgerencia de 
Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

SI=3, Es 
trabajador de 
la planta de la 

Subgerencia 
de Obras. 

5 

 

SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

SI=3, 

Especificado 
en el contrato 

de obra N° 

113-2011-
MPC. 

SI=3, 
Especificado 
en el contrato 

de obra N° 
072-2012-MPC 

SI=3, 

Especificado 
en el contrato 

de obra N° 

028-2013-
MPC. 

SI=3, 

Especificado 
en el contrato 

de obra N° 

171-2012-
MPC. 

SI=3, 
Especificado 
en el contrato 

N° 009-2013-
MPC 

SI=3, 

Especificado 
en el contrato 

de obra N° 

082-2013-
MPC. 

6 

 

NO=0, No 
existen 

firmas en el 

cuaderno 
de obra del 
supervisor 

NO=0, No 
existen 

firmas en el 

cuaderno 
de obra del 
supervisor 

SI=2, El 

supervisor 
firmo el 

cuaderno de 

obras pero 
no en todas 
las hojas. 

SI=2, El 

supervisor 
firmo el 

cuaderno de 

obras pero no 
en todas las 

hojas. 

SI=3, El inspector 
firmo en todas las 

hojas del 

cuaderno de 
obra. 

SI=3, El 
supervisor 

firmó en todas 

las hojas del 
cuaderno de 

obra. 

SI=3, El 
inspector firmo 

en todas las 

hojas del 
cuaderno de 

obra. 

SI=3, El 
inspector 

firmo en todas 

las hojas del 
cuaderno de 

obra. 

SI=2, El 

supervisor 
firmo el 

cuaderno de 

obras pero no 
en todas las 

hojas. 

SI=3, El 
inspector 

firmo en todas 

las hojas del 
cuaderno de 

obra. 

SI=3, El 
supervisor 

firmó en todas 

las hojas del 
cuaderno de 

obra. 
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7 

 
SI=1, Solo 
muestras 

para medir 

el f´c. 

SI=1, Solo 
muestras 

para medir 

el f´c. 

No=0, No se 
menciona en 

ningún 

apunte. 

SI=3, Se 
encuentran 

visados por el 

supervisor. 

SI=3, Estipulados 
en los contratos 

de obra. 

SI=3, 

Estipulados 
en los 

contratos de 

obra 

SI=3, 
Estipulados en 
los contratos 

de obra 

SI=3, 

Estipulados 
en los 

contratos de 

obra. 

SI=3, 

Estipulados 
en los 

contratos de 

obra. 

SI=3, 

Contemplado 
en el contrato 
N° 009-2013-

MPC 

SI=3, Indicado 
en el contrato 
N° 082-2013-

MPC. 

8 

 

SI=1, Con 
poca 

frecuencia 

en el 
cuaderno 
de obra 

SI=1, Pero 
con poca 
frecuencia 

en el 
cuaderno 
de obra 

SI=2, 
Resultados 

con firmas 
del 

supervisor 

de la MPC 
en el 

cuaderno de 

obra. 

NO=0, En el 

cuaderno de 
obra el 

supervisor, no 

hace mención 
de ensayos o 

pruebas 

efectuadas. 

NO=0, En el 

cuaderno de obra 
el supervisor, no 
hace mención de 

ensayos o 
pruebas 

efectuadas. 

NO=0, En el 

cuaderno de 
obra el 

supervisor, no 

hace mención 
de ensayos o 

pruebas 

efectuadas. 

NO=0, En el 

cuaderno de 
obra el 

supervisor, no 

hace mención 
de ensayos o 

pruebas 

efectuadas. 

NO=0, En el 

cuaderno de 
obra el 

supervisor, no 

hace mención 
de ensayos o 

pruebas 

efectuadas. 

NO=0, En el 

cuaderno de 
obra el 

supervisor, no 

hace mención 
de ensayos o 

pruebas 

efectuadas. 

SI=2, 

Resultados 
con algunas 
firmas del 

inspector en el 
cuaderno de 

obra. 

SI=3, Los 

resultados 
tienen las 
firmas del 

supervisor en 
los informes 
presentados. 

9 

 NO=0, No 
existe 

contrato 
(solo para 

el 

residente), 
por ser AD 

faltaron 

normas 
internas. 

NO=0, No 
existe 

contrato 
(solo para el 
residente), 

por ser AD 
faltaron 
normas 

internas. 

NO=0, No 
existe 

contrato 
(solo para el 
residente), 

por ser AD 
faltaron 
normas 

internas. 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 

001-2011-
MPC. 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 090-

2009-MPC 
(16/09/2009) 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato 

N°113-2011-
MPC 

(10/12/2011) 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 

072-2012-MPC 
(19/06/2012) 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 

028-2013-
MPC 

(19/04/2013) 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 

171-2012-
MPC 

(27/11/2012) 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 

009-2013-
MPC 

(15/12/2013) 

SI=3, Se hace 
mención en el 

contrato N° 

082-2013-
MPC 

(18/09/2013) 

10 

 SI=1, Solo 

para la 
modificació
n de plazo 

01 (x 71 
días), 

modificació

n de plazo 
02 (x58 

días); pero 

el residente 
no acredito 

la 

existencia 
de Res. De 
aprobación 

del 
adicional 02 
por 2 días 

más. 

SI=1, El 

residente no 
ha 

acreditado 

la existencia 
de 

Resolución 

de 
aprobación 

de 

ampliación 
de plazo por 

14 días 

calendarios. 

SI=2, No se 
muestran 

Resolucione

s de 
aprobación 

de 

ampliación 
de plazo, por 
cumplir con 

el 
cronograma. 

SI=2, No se 

muestran 
Resoluciones 
de aprobación 

de ampliación 
de plazo, por 
cumplir con el 

cronograma. 

SI=1, Pero La 

Res. GM N° 
0012-2010-GM-

MPC 

(22/01/2010): 
declara 

IMPROCEDENT

E la Ampliación 
de Plazo N° 

01.La empresa 

contratista no 
cumplió con el 

tiempo de 

ejecución de 
obra, y se hizo 
acreedor a la 

penalidad por 
mora 

injustificado. 

SI=2, No se 

muestran 
Resoluciones 
de aprobación 

de ampliación 
de plazo, por 
cumplir con el 

cronograma. 

SI=2, No se 

muestran 
Resoluciones 
de aprobación 

de ampliación 
de plazo, por 
cumplir con el 

cronograma. 

SI=2, No se 

muestran 
Resoluciones 
de aprobación 

de ampliación 
de plazo, por 
cumplir con el 

cronograma. 

SI=3, Cuenta 

con tres 
ampliaciones 

de plazo 

Autorizadas: 
1. R.G.M. N° 
0222-2013-

GM-MPC  x 
15 días 

calendarios. 2. 

R.G.M. N° 
0260-2013-
GM-MPC  x 

30 días. 3. 
R.G.M. N° 

0331-2013-

GM-MPC  x 
30 días 

calendarios. 

SI=2, 
Ampliación de 

plazo 

aprobado con 
Res. de GM 

N° 0764-2013-

GM-MPC 
(25/10/2013) 
Ampliación 

parcial N° 01 
por 51 días 
calendarios, 

debido al 
mejoramiento 
de la línea de 

conducción de 
agua potable 
El Milagro R2. 

NO=0, No 
existe Res. De 

GM que 

autorice la 
ampliación de 

plazo. 
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11 

 

SI=2, Solo 
indicadas 

en la RG N° 

205-2011-
GI-MPC, no 
hubo Res. 

De GM o de 
la OPP. 

SI=2, Solo 
indicadas 

en la RG N° 

185-2011-
GI-MPC, no 
hubo Res. 

De GM o de 
la OPP. 

SI=2, Solo 
indicadas en 
la RG N° 43-

2012-GI-
MPC, no 

hubo Res. 

GM o de la 
OPP 

SI=3, En este 

caso no se dio 
modificación 
presupuestal 

de obra; no se 
considera el 

monto 

adicional por 
liquidación de 

obra. 

SI=3, En este 
caso no se dio 
modificación 

presupuestal de 
obra; no se 
considera el 

monto adicional 
por liquidación de 

obra. 

SI=3, En este 

caso no se dio 
modificación 
presupuestal 

de obra; no se 
considera el 

monto 

adicional por 
liquidación de 

obra. 

SI=3, En este 

caso no se dio 
modificación 
presupuestal 

de obra; no se 
considera el 

monto 

adicional por 
liquidación de 

obra. 

SI=3, En este 

caso no se dio 
modificación 
presupuestal 

de obra; no se 
considera el 

monto 

adicional por 
liquidación de 

obra. 

SI=3, No se 

dio 
modificación 
presupuestal 

de incremento 
de 

presupuesto. 

Solo se 
aprobó la 

Reducción de 

Obra N° 01, 
mediante Res. 

Alcaldía N° 

221-2013-A-
MPC 

(17/05/2013) 

SI=3, No se 
dio 

modificación 
presupuestal 

de incremento 

de 
presupuesto. 

SI=3, No se 
dio 

modificación 
presupuestal 

de incremento 

de 
presupuesto. 

12 

 

SI=2, No se 
muestran 

en el 

Informe los 
controles de 

calidad. 

SI=2, No se 
muestran 

en el 

Informe los 
controles de 

calidad. 

SI=2, No se 
muestran en 

el Informe 

los controles 
de calidad. 

SI=2, No se 
muestran en 
el Informe los 

controles de 
calidad. 

SI=1, No se 

menciona 
controles de 
materiales 

tampoco 
informes de los 

controles de 

calidad. 

SI=1, No se 

menciona 
controles de 
materiales 

tampoco 
informes de 
los controles 

de calidad. 

SI=2, No se 
muestran en el 

Informe los 

controles de 
calidad. 

SI=2, No se 
muestran en 
el Informe los 

controles de 
calidad. 

SI=2, No se 
muestran en 
el Informe los 

controles de 
calidad. 

SI=2, No se 
muestran en 
el Informe los 

controles de 
calidad. 

SI=3, Se 
registran 

avances, 
valorizaciones
,  controles de 

materiales, 
equipos, 

pruebas de 

calidad. 

13 

 NO=0, No 

cuenta con 
valorización 
de obra. Se 

muestra 
directo el 

Informe de 

Liquidación 

NO=0, No 

cuenta con 
valorización 
de obra. Se 

detalla pago 
por panilla 

de 

empleados. 

NO=0, No 

cuenta con 
valorización 
de obra. Se 

muestra 
directo el 

Informe de 

Liquidación 

SI=2, De las 

tres 
valorizaciones

, una fue 

presentada 
con 6 días de 

retraso. 

SI=3, Las 2 
valorizaciones se 

presentaron 
puntualmente 

SI=3 

SI=3, Las tres 
valorizaciones 
se presentaron 

oportunamente
. 

SI=3, Las 3 
valorizaciones 

se 

presentaron 
sin demora. 

SI=3 

SI=2, De las 3 
valorizaciones 
una fue dada 

con dos 
meses de 

atraso. 

SI=2, De las 3 

valorizaciones 
una fue 

efectuada con 

1 mes y 21 
días de 
atraso. 

14 

 

SI=3 SI=3 SI=3 

SI=2, Con 
demora del 

inicio de obra. 

Después el 
contratista se 

ciñó al 

cronograma. 

SI=2, Con 
demora del inicio 
de obra. Después 

el contratista se 
ciñó al 

cronograma. 

SI=2, Con 
demora del 

inicio de obra. 

Después el 
contratista se 

ciñó al 

cronograma. 

SI=2, Con 

demora del 
inicio de obra. 

Luego el 

contratista se 
ciñó al 

cronograma de 

obra. 

SI=2, Con 
demora del 

inicio de obra. 

Luego el 
contratista se 

ciñó al 

cronograma. 

SI=2, Con 
demora del 

inicio de obra. 

Luego el 
contratista se 

ciñó al 

cronograma. 

SI=2, Con 
demora del 

inicio de obra. 

Luego el 
contratista se 

ciñó al 

cronograma. 

SI=2, Con 
demora del 

inicio de obra. 

Luego el 
contratista se 

ciñó al 

cronograma. 
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15 

 

NO=0, No 

hubo 
valorización 

de obra. 

SI=1, El 
único 

control 
efectuado 
fue el pago 

de obreros 

SI=3 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones
, en el Exp. 

Tec. No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de 
la SGO. 

SI=2, Solo se 

aprecia el control 
financiero 
mediante 

valorizaciones, 
en el Exp. Tec. 

No hubo informes 

del área 
administrativa de 

la GI o de la 

SGO. 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones
, en el Exp. 

Tec. No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de 
la SGO. 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones, 
en el Exp. Tec. 

No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de la 
SGO. 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones
, en el Exp. 

Tec. No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de 
la SGO. 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones
, en el Exp. 

Tec. No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de 
la SGO. 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones
, en el Exp. 

Tec. No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de 
la SGO. 

SI=2, Solo se 
aprecia el 

control 
financiero 
mediante 

valorizaciones
, en el Exp. 

Tec. No hubo 

informes del 
área 

administrativa 

de la GI o de 
la SGO. 

16 

 

SI=3, En 
consulta si 
se efectúo. 

SI=3, En 
consulta si 
se efectúo. 

SI=3, En 
consulta si 
se efectúo. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo 
el contratista 
cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

SI=3, Para obras 
por contrata no 

corresponde, sin 

embargo el 
contratista 

cumple con la 

compra de 
elementos 

necesarios para 

la ejecución. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo 
el contratista 
cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo el 
contratista 

cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo 
el contratista 
cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo 
el contratista 
cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo 
el contratista 
cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

SI=3, Para 

obras por 
contrata no 

corresponde, 

sin embargo 
el contratista 
cumple con la 

compra de 
elementos 
necesarios 

para la 
ejecución. 

TOTAL 
 

27 25 33 38 38 36 41 37 40 38 41 

Eficiencia 

(%) 

 

56.25 52.08 68.75 79.17 79.17 75.00 85.42 77.08 83.33 79.17 85.42 

Resultado 
 

Bajo Bajo Bajo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE C: Detalle de la ponderación en la fase de Post Inversión 
 

Tabla N° 37: Detalle de cada proyecto ponderado en la fase de Post Inversión 
 

 

Indicadores 
Calificativos once proyectos analizados según las escalas de Reims Likert 

*Nro. 1 *Nro. 2 *Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5 Nro. 6 Nro. 7 Nro. 8 Nro. 9 Nro. 10 Nro. 11 

1 

SI=2, No existe 
planos de 

declaración de 
fábrica. 

SI=2, No 
existe planos 

de 
declaración 
de fábrica. 

SI=3, No 
necesita 

planos de 
declaración 
de fábrica. 

SI=2, No existe 
planos de 

declaración de 
fábrica. 

SI=2, No 
existe planos 

de declaración 
de fábrica. 

SI=2, No 
existe planos 

de declaración 
de fábrica. 

SI=2, No existe 
planos de 

declaración de 
fábrica. 

SI=2, No 
existe planos 

de declaración 
de fábrica. 

SI=2, No existe 
planos de 

declaración de 
fábrica. 

SI=2, No 
existe planos 

de declaración 
de fábrica. 

SI=2, No 
existe planos 

de declaración 
de fábrica. 

2 
SI=1, Solo 2 

después de la 
inauguración. 

SI=1, Solo 2 
después de 

la 
inauguración. 

SI=1, Pero 
solo 2 

después de 
la 

inauguración. 

SI=2, 
Especificado en 
el contrato pero 
falta especificar 

la muestra 
selectiva en 

obra culminada, 
con número de 

visitas como 
mínimo hasta el 
cumplimiento de 
la garantía en 7 

años. 

NO=0, No se 
especifica en 

ninguna 
clausula del 

contrato. 

SI=2, Falta 
especificar la 

muestra 
selectiva en 

obra 
culminada, con 

número de 
visitas como 
mínimo hasta 

el 
cumplimiento 
de su garantía 

en 7 años. 

SI=2, Falta 
especificar en 
el contrato la 

muestra 
selectiva a ser 

tomada en obra 
culminada. 

SI=2, Falta 
especificar en 
el contrato la 

muestra 
selectiva a ser 

tomada en 
obra 

culminada. 

SI=2, Falta 
especificar en el 

contrato la 
muestra selectiva 
a ser tomada en 
obra culminada. 

SI=2, Falta 
especificar en 
el contrato la 

muestra 
selectiva a ser 

tomada en 
obra 

culminada. 

SI=2, Falta 
especificar en 
el contrato la 

muestra 
selectiva a ser 

tomada en 
obra 

culminada. 

3 
NO=0, No cumplió 

con el plazo. 

SI=2, Se 
excedió por 

14 días. 

SI=3, 
Culminó un 
día antes. 

SI=3, Cumplió 
con el plazo 
programado. 

SI=1, No se 
cumplió con el 

plazo 
programado, 
excedió en 1 

mes y 15 días. 

SI=3, Cumplió 
con el plazo 
programado. 

SI=3, Cumplió 
con el plazo 
programado. 

SI=3, Cumplió 
con el plazo 
programado. 

SI=1, No se 
cumplió con la 

meta por el 
reductivo de obra. 

Culmino tres 
meses antes del 

cronograma. 

SI=2, Con 
ampliación de 
plazo de 51 

días 
calendarios. 

SI=2, Con 
ampliación de 
plazo de 14 

días 
calendarios. 

4 

SI=1, Con una 
variación del 

5.30% faltando 
presupuesto. 

SI=3, Pero 
sobra 

presupuesto 
con una 

variación de -
10.74% 

SI=3, Sobra 
presupuesto 

con una 
variación de -

13.92% 

SI=3, Sobra 
presupuesto con 

una variación 
del 5.72%. 

SI=1, Falta 
presupuesto, 
haciendo una 
variación del 

9.48%. 

SI=1, Falta 
presupuesto, 
haciendo una 
variación del 

4.21% 

SI=1, Falta 
presupuesto, 
haciendo una 
variación de 

1.93% 

SI=1, Falta 
presupuesto, 
haciendo una 
variación del 

4.09% 

SI=2, Difiere pero 
sobra 

presupuesto, por 
Reductivo de obra 

N° 01, y sin 
cumplimiento de 

meta. 

SI=1, Faltó 
presupuesto, 

con una 
variación del 

10.68% 
superando el 
10% del costo 

analítico. 

SI=3, Sobra 
presupuesto, 
haciendo una 
variación del -

8.87% 
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5 
SI=3, Mediante 

Acta 

SI=3, 
Mediante 

Acta 

SI=3, 
Mediante 

Acta 

SI=3, Mediante 
Acta 

SI=3, 
Mediante 

Acta. 

SI=3, 
Mediante Acta. 

SI=3, Mediante 
Acta. 

SI=3, 
Mediante Acta. 

SI=3, Mediante 
Acta. 

SI=3, 
Mediante 

Acta. 

SI=3, 
Mediante 

Acta. 

6 SI=3 SI=3 SI=3 SI=3 

SI=2, Con 
observación: 
El contratista 

debe 
presentar la 
Liquidación 

Técnica 
Financiera de 

obra. 

SI=1, Con dos 
observaciones: 

Levanta 
observ. 

anteriores y se 
debe 

presentar la 
Liq. Tec. 
Financ. 

SI=2, Con 
observación: El 

contratista 
debe presentar 
la Liq. Técnica 
Financiera de 

obra. 

SI=3 

SI=2, Con observ. 
Debido al 

incumplimiento del 
saneamiento físico 

legal de la Viv. 
Ubicada en la Av. 
San Martin y Jr. 

San Luis. 

SI=3 SI=3 

7 

NO=0, 
Liquidación 

efectuada 460 
días calendarios 

posterior. 

NO=1, La 
obra fue 

liquidada 128 
días 

después. 

NO=1, Fue 
liquidada 293 

días 
calendarios 
después. 

NO=2, La obra 
se liquidó 64 

días calendarios 
después. 

NO=0, La obra 
fue liquidada 1 
año y 8 meses 

y 7 días 
después. 

NO=2, La obra 
fue liquidada 

79 días 
calendarios 
después. 

NO=2, La obra 
fue liquidada 49 

días 
calendarios 
después. 

SI=3, La obra 
fue liquidada 

32 das 
calendarios 
después. 

NO=2, La obra fue 
liquidada 80 días 

calendarios 
después. 

NO=2, La 
obra fue 

liquidada 83 
días 

calendarios 
después. 

NO=2, La 
obra fue 

liquidada 62 
días 

calendarios 
después. 

8 SI=3 SI=3 SI=3 

NO=1, en la RG 
N° 225-2011-GI-

MPC 
(21/07/2011) 

que la 
documentación 

técnica sea 
puesta en 

conocimiento a 
la OGA, para 

fines de rebaja 
contable. No se 

menciona la 
operación y 

mantenimiento 
que deba tener 

la obra. 

NO=1, en la 
RG N° 302-

2011-GI-MPC 
(27/09/2011), 
No menciona 
la operación y 
mantenimiento 

que deba 
tener la obra. 

NO=1, en la 
RG N° 125-

2012-GI-MPC 
(05/06/2012) 

no se 
menciona la 
operación y 

mantenimiento 
que deba 

tener la obra. 

NO=1, en la 
RG N° 311-

2012-GI-MPC 
(23/11/2012) no 
se menciona la 

operación y 
mantenimiento 
que deba tener 

la obra. 

NO=1, en la 
RG N° 286-

2013-GI-MPC 
(11/10/2013) 

no se 
menciona la 
operación y 

mantenimiento 
que deba tener 

la obra. 

NO=1, en la RG 
N° 241-2013-GI-

MPC (19/08/2013) 
no se menciona la 

operación y 
mantenimiento 

que deba tener la 
obra. 

NO=1, en la 
RG N° 065-

2014-GI-MPC 
(21/02/2014) 

no se 
menciona la 
operación y 

mantenimiento 
que deba 

tener la obra. 

NO=1, en la 
RG N° 072-

2014-GI-MPC 
(06/03/2014) 

no se 
menciona la 
operación y 

mantenimiento 
que deba 

tener la obra. 

TOTAL 13 18 20 19 10 15 16 18 15 16 18 

Eficiencia (%) 54.17 75.00 83.33 79.17 41.67 62.50 66.67 75.00 62.50 66.67 75.00 

Resultado Bajo Regular Regular Regular Bajo Bajo Bajo Regular Bajo Bajo Regular 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS N° 01 
 
PLANOS DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
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ANEXOS N° 02 
 
FOTOGRAFIAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

 

PANEL FOTOGRAFICO DE LOS ONCE PROYECTOS EJECUTADOS 
 

 

 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pavimentación del 

Jr. Túpac Amaru (entre la Av. 

Heroes del Cenepa y el Jr. 

Arcomayo) – SNIP 38040 

Figura 5: Mejoramiento de la 

infraestructura vial de las 

calles de la Asoc. de Vivienda 

Luis Alberto Sánchez – SNIP 

37633. Vista del Jr. Larry 

Jhonson. 

Figura 6: Mejoramiento de la 

infraestructura vial de las 

calles de la Asoc. de Vivienda 

Luis Alberto Sanchez – SNIP 

37633. Vista de la Calle Las 

Magnolias. 
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Figura 7: Mejoramiento de la 

infraestructura vial de las 

calles de la Asoc. de Vivienda 

Luis Alberto Sanchez – SNIP 

37633. Vista de la Calle Virgen 

Del Sol. 

Figura 8: Mejoramiento de la 

infraestructura vial de las 

calles de la Asoc. de Vivienda 

Luis Alberto Sanchez – SNIP 

37633. Vista de la Calle Basilio 

Cortegana. 

Figura 9: Mejoramiento de la 

infraestructura vial de las 

calles de la Asoc. de Vivienda 

Luis Alberto Sanchez – SNIP 

37633. Vista de la Calle  

Magisterial. 
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Figura 10: Construcción de la 

red de alcantarillado del Jr. 

Fernando Belaunde Terry 

(entre la Av. Heroes del 

Cenepa y el Jr. Jerusalén) – 

SNIP 171139. 

Figura 11: Pavimentación del 

Jr. Libertadores (entre la Av. 

San Martin y Via de 

Evitamiento Sur) – SNIP 

151457. 

Figura 12: Pavimentación del 

Psje. Los Zafiros (entre 

Manuel Ibañez Rossaza y Jr. 

Los Nogales) – SNIP 23895. 
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Figura 13: Pavimentación del 

Jr. Barrantes Lingan y tramo 

del Psje. Sin Nombre (entre la 

Avenida Jesús de Nazareth y 

la Avenida Tahuantinsuyo) – 

SNIP 161288. 

Figura 14: Pavimentación del 

Jr. San Isidro (entre la Av. San 

Martin y Jr. Beato MAsias) – 

SNIP 146392. 

Figura 15: Pavimentación de 

la Av. La Paz (entre el Jr. Larry 

Jhonson y la Av. Heroes del 

Cenepa) – SNIP 209323. 
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Figura 17: Pavimentación y 

canalización del Psje. San 

Rafael (entre la Av. Hno. 

Miguel Carducci y Psje. Los 

Olivos) – SNIP 172275. 

Figura 18: Pavimentación del 

Jr. Martires de Uchuracay 

(entre la Av. Industrial y Via 

Arterial) – SNIP 133581. 

Figura 16: Pavimentación del 

Jr. San Luis (entre la Av. San 

Martin y la Av. La Paz) – SNIP 

162511. 
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ANEXOS N° 03 
 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
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ANEXOS N° 04 
 
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN 
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