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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo evaluar el impacto de la productividad en el 

presupuesto asignado a las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Magdalena 

en los años 2013 y 2014. La toma de datos se realizó mediante visitas de campo, mediante 

observación directa a las 3 obras que se eligieron alzar, cuyos rendimientos de mano, 

cantidad de materiales, equipo y herramientas utilizadas registrados en el cuaderno de 

obra y se compararon con los establecidos en el expediente técnico. Se analizó las partidas 

con más incidencia de cada obra, luego se determinó la productividad, cantidad de 

materiales, cantidad de heiTamientas y variación de los análisis precios unitarios en estas 

partidas estudiadas, obteniendo resultados de productividad inferiores e incremento de 

los análisis de precios unitarios considerados en el expediente técnico ocasionando un 

incremento en el presupuesto asignado a estas obras por la Municipalidad Distrital de 

Magdalena. 

Palabras Clave: Productividad, mano de obra( materiales, equipos, herramientas, 

rendimientos, expediente técnico. 
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ABSTRACT 

The present investigation was to evaluate the impact of productivity in the budget for the works 

executed by the District Municipality of Magdalena in 2013 and 2014. The data collection was 

conducted through field visits by direct observation at 3 works that were chosen boost, which 

yields hand, quantity of materials, equipment and tools used recordad in the logbook work and 

comparad with those established in the technical dossier. The items with the highest incidence 

of each work analyzed, then productivity, amount of material, amount of tools and variation 

analysis unit prices on these items studied was determinad, obtaining results in lower productivity 

and increase in unit price analysis considerad in the technical file causing an increase in the 

budget allocated to these works by the District Municipality of Magdalena. 

Key words: Productivity, labor, materials, equipment, tools, performance, technical file. 
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CAPITULO l. INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La productividad es objeto de estudio, especialmente en esta época donde la competencia 

obliga a que los niveles de productividad sean cada vez más altos, sin embargo, en 

nuestro País son pocos los estudios de productividad que se han realizado, porque se 

desconocen metodologías para efectuarlos. Por este motivo se desconoce la utilidad que 

tienen estos estudios en la planificación y control de una obra, especialmente en lo 

referente al rendimiento y lograr un mejor uso del recurso tiempo. 

La presente tesis pretende mejorar la productividad de la Entidad Pública desarrollando 

una investigación del impacto de la productividad en el presupuesto que es asignado a 

las obras por Administración Directa, a continuación se presentan los motivos que 

incentivaron al autor a desarrollar este trabajo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los factores más preocupantes, dentro de los problemas que aquejan al sector 

construcción en el Perú es el nivel de productividad que solo alcanza al 20%, cifra que 

es~ lej<;>s del 60% óptimo para lograr una aytiviclacl más yompetitiva y existen p<;>yo~ 

estudios acerca de ella. 

En estos tiempos el cliente al que enfrentan las Entidades Públicas es un cliente 

evolucionado, más informado, más atento y racional en sus elecciones, transformándolo 

en un consumidor más exigente. 

En las obras del Distrito de Magdalena, ejecutadas por alcaldes de gestiones anteriores 

no había un control de rendimientos de la mano de obra, control de calidad de los 

materiales, los jornales pagados no son de construcción civil, hay retraso en el pago de 

planillas y existen incrementos en los costos por el alquiler de maquinaria pesada. 

En las obras que se ejecutan actualmente por la Municipalidad Distrital de Magdalena, 

bajo la modalidad de Administración Directa, no se realiza una evaluación y control de 

la productividad. Se desconocen el desempeño de la Entidad Pública, hay muy poca 
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planificación de las actividades a desarrollar, lo con lleva a una variación entre lo 

programado y lo ejecutado, con el consecuente incremento del presupuesto. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la productividad en el presupuesto asignado a las obras ejecutadas 

por la Municipalidad Distrital de Magdalena - Cajamarca? 

1.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.1 Hipótesis 

El Impacto de la productividad, en el presupuesto asignado a las obras ejecutadas por la 

Municipalidad Distrital de Magdalena- Cajamarca en los años 2013 y 2014, genera un 

incremento que varía entre el15%y el25% del presupuesto. 

1.4.2 Variables 

Variables Independientes 

Xl: Mano de Obra 

X2: Materiales 

X3: Equipos 

X4: Herramientas 

XS: Dirección Técnica 

X6: Expedientes Técnicos 

Variables Dependientes 

X7: Productividad 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad de contar con 

información confiable, sobre el impacto de la productividad en los presupuestos de obras 

ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Magdalena. 

La investigación se hizo para conocer el impacto que tiene la productividad en los 

presupuestos asignados a las obras, que la Municipalidad de Magdalena viene ejecutando 

por Administración Directa. 

La información de la presente investigación le servirá a futuras gestiones de la 

Municipalidad Distrital de Magdalena para la toma de decisiones, sobre la conveniencia 

o no de ejecutar las obras bajo la modalidad de Administración Directa. 

Página 2 



1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación comprendió la evaluación de la productividad en 

las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Magdalena - Cajamarca, por 

Administración Directa en los años 2013 y 2014, para determinar su impacto en el 

presupuesto asignado en el expediente Técnico. 

1.7 LIMITACIONES 

La investigación se limita puntualmente a obras ejecutadas por Municipalidad Distrital 

de Magdalena. 

1.8 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Evaluar el impacto de la productividad en el presupuesto asignado a las obras ejecutadas 

por la Municipalidad Distrital de Magdalena- Cajamarca en los años 2013 y 2014 

1.9 CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación se estructuró en cinco capítulos. 

Capítulo I Introducción 

Capítulo 11 Marco Teórico 

Capitulo III Materiales y Métodos 

Capítulo IV Análisis y Discusión de resultados 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

Y por último las Referencias bibliografías 
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CAPITULO 11. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

No se encontró investigaciones del impacto de la productividad en obras ejecutadas por 

Entidades públicas. 

Se encontró investigaciones del impacto de la productividad de obras ejecutadas por 

empresas constructoras, a continuación se presenta un resumen: 

./ Estudio de la productividad de construcción de casas en serie utilizando el 

sistema del último planificador 

El estudio fue elaborado por Manuel Alejandro Aguilar Barillas, para resolver 

problemas administrativos, de supervisión y ejecución de obras industrializadas, por 

medio del sistema del último planificador, haciendo más estable el proceso de 

construcción de las casas, ya que hay menos variación tanto de días de construcción. Se 

concluye que al mejorar la productividad dentro de los procesos administrativos y 

constructivos, se obtienen mejores resultados, coadyuvando a reducir recursos 

fmancieros, humanos, físicos y materiales . 

./ ;EJ j,mpacto de Ja calidad total y h• prodgcti"htad en emp:resas th~ c:onst:nlcchin 

El estudio fue elaborado por Rodrigo Alpuche Sánchez, para exponer los conceptos de 

calidad y productividad enfocados a las empresas constructoras y con base en un 

proyecto de construcción de un aula didáctica realizado por el área de construcción, que 

pueden servir como hen-amientas para comparar los datos de rendimiento del proyecto 

con otras empresas. Contribuyendo al conocimiento de la productividad principalmente 

en trabajos de albañilería, la cual podrá servir para situar el desempeño de las empresas 

constructoras y el rendimiento de los trabajadores empleados en la obra . 

./ Productividad en obras de construcción: diagnóstico, crítica y propuesta 

Es uno de los estudios realizados en nuestro país acerca de la productividad, fue 

elaborado por el Prof. Virgilio Ghio Castillo y los resultados dieron origen a este libro. 

Se concluye con un panoramá actual de la productividád de lá mano de obra en la 

construcción peruana y brinda herramientas para mejorarla a través de políticas de 

gestión de la producción adecuadas. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo con la revista Bit (200 1 ), en su artículo Índice de productividad en la 

construcción: Mito o Realidad, por productividad debemos entenderla relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para 

obtenerla. Estos recursos productivos, incluyen el factor trabajo, capital y otros insumos 

como la tierra, energía, materias primas e incluso la información. 

La Productividad también puede definirse en forma más explícita, como una medición 

de la eficiencia con que los recursos son administrativos; para completar un producto 

específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado. Es decir, 

la productividad comprende tanto la eficiencia como la efectividad, ya que de nada sirve 

producir muchos metros cuadrados de muros de albañilería si estos presentan setios 

problemas de calidad (Serpell, 2002). 

La productividad se define como el cociente entre producción total y la suma de los 

recursos utilizados, para lograr dicha producción (mano de obra, equipos, materiales, 

etc). Según investigaciones realizadas en Brasil (Picchi F .A), una obra de edificación 

promedio desperdicia el 30% de los recursos invertidos en ella; debido a fallas de 

calidad, retrabajos, errores en los procesos, diseños ineficientes, etc. Es decir, el margen 

existente en la actualidad, para optimizar la productividad de los procesos constructivos, 

es significativo y debe ser aprovechado. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido la siguiente fórmula 

para determinar la Productividad. 

Productividad = Producción 1 Insumos 

Clases de productividad en la construcción (Botero, 2004) 

• Productividad de los materiales: Por su costo es importante evitar los desperdicios. 

• Productividad de la mano de obra: Factor fundamental ya que normalmente es el 

recurso que fija el ritmo de trabajo de la construcción, del cual depende la productividad 

de otros recursos. 

• Productividad de la maquinaria: Muy importante por el alto costo que representa, 

por lo tanto es necesario racionalizar su uso en los proyectos, evitando tiempos muertos. 
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Se consideran perdidas, todos aquellos recursos utilizados, que sean distintos al mínimo 

necesario, para agregar valor al producto (Alarcón 1993). 

2.2.2 IMPACTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

La situación de la construcción en los últimos años, los problemas generados por las 

altas tasas de desocupación laboral, el generalizado sentir de frustración de la sociedad 

por el gran esfuerzo que requiere mantenerse y desarrollarse, debido a una economía 

asignada por los cambios operados en el mundo de la globalización, induce a prestar 

mayor atención a la productividad, y tomarla como elemento generador de 

competitividad, ya que ésta surge como una condición sustancial para el desarrollo 

económico y progreso social. 

Al incrementar la calidad y la productividad de la constmcción, se pueden inferir los 

efectos positivos potenciales en los demás sectores, en el empleo, en el crecimiento que 

genera la Entidad y esto constituiría a nivel nacional, el beneficio económico y social 

por lograr. 

En la necesidad de incrementar la productividad, la Entidad tiene que mejorar los 

aspectos de calidad, el marco reglamentario, la capacitación y las innovaciones. En 

estas, los recursos humanos, técnicos, económicos, materiales y equipo son motivo y 

objeto de optimización a través del incremento de su productividad, a fin de reducir 

costos en los bienes y servicios que se proporcionan a la comunidad. 

Los índices de productividad contribuyen asimismo en el establecimiento de metas 

realistas y puntos de control para llevar a cabo actividades de diagnóstico durante un 

proceso de construcción, señalando los estrangulamientos e impedimentos del 

rendimiento. 

2.2.3 PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 

La productividad y su mejoramiento permanente es uno de los principales objetivos de 

quien administra una empresa, proyecto u operación. La productividad se define como 

la relación entre la cantidad producida y los recursos empleados en ello, o la medición 

de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un producto 

específico, logrando el cumplimiento de las metas deseadas, está asociada a un proceso 

de transformación de recursos. 
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En un proceso constructivo los recursos empleados en los proyectos son los materiales, 

la mano de obra, la maquinaria y equipos. Sin embargo como es sabido, el presente 

estudio se enfocó en la productividad de la mano de obra. La productividad de la mano 

de la mano de obra es el recurso que generalmente fija el ritmo de trabajo en la 

construcción. (Ver tabla 1) 

Cuando la cuadrilla no produce nada se presenta el primer valor, por el contrario cuando 

el segundo valor se presenta significa que se ha encontrado la máxima eficiencia teórica 

posible. Es claro mencionar que ninguno de los extremos es indicativo de una 

productividad real, solo los límites teóricos dentro de los cuales se encuentra en 

cualquier condición. 

Teniendo en cuenta que existen diversos factores que la pueden afectar, se define 

entonces que la eficiencia de la cantidad de obra que ejecuta completamente una 

cuadrilla con una unidad de tiempo, puede variar dentro de un rango de O a 100%. 

La eficiencia en la productividad de mano de obra, puede variar en un amplio rango que 

va desde un 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la 

máxima eficiencia teórica posible. 

Enmarcados entre los dos anteriores límites se encuentran los rendimientos y consumos 

reales de mano de obra obtenidos en cualquier condición, para los cuales se han definido 

diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en la productividad. 

Tabla l. Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra 

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO(%) 

Muy baja 10-40 

Baja 41-60 

Nmma1 (promedio) 61-80 

Muy buena 81-90 

Excelente 91- 100 

Fuente: Manual estimador general de construcción de horas-hombre, John S. 11 p. 

Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la productividad 

comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede definir como el 70% el valor 

normal de productividad en la mano de obra, valor que puede ser afectado positiva o 
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negativamente por diferentes factores, obteniéndose así rendimientos mayores o 

menores al promedio respectivamente. (Botero 2002). 

2.2.4 TEORÍA DEL CONSUMO Y RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 

La mano de obra, como uno de los componentes en los procesos constructivos, aparece 

como una de las variables que afectan la productividad. Como uno de los objetivos de 

todas las empresas es ser más competitivos, mejorando la productividad de sus procesos 

productivos, se hace necesario conocer los diferentes factores que afectan la mano de 

obra, dasificándolo's y determinando una metodología para medir su afectación en los 

rendimientos y consumos de mano de obra de los diferentes procesos de producción. 

(Botero 2002) 

a) Rendimiento de la mano obra: Es la cantidad de recurso humano expresado en 

horas- hombre (hh), empleado por una cuadrilla de uno o varios obreros de diferente 

especialidad, para ejecutar completamente una cantidad unitaria de una determinada 

actividad de construcción. Es el inverso matemático de la productividad. (Hemández, 

CT 2007) 

b) Consumo de mano de obra: Se define como la cantidad de recurso humano en 

horas-hombre, que se emplea como una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios 

de diferente especialidad, para completar completamente la cantidad unitaria de una 

actividad. 

2.2.5 FACTORES DE AFECTACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS Y 

CONSUMOS DE MANO DE OBRA 

Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas condiciones, 

derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 

rendimientos y coiisüitíos de rrümo de obra, como se dijo anterióhiiehte, los cuaJes los 
podemos agrupar bajo siete categorías según el Manual estimador general de 

construcción de horas-hombre, John S. 12 p. Adaptación de los Ingenieros Antonio 

Cano R y Gustavo Duque V. 

a) Economía general 

Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica en donde se 

desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de esta categoría son los 

siguientes: Tendencias y resultados de los negocios en general, volumen de la 
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construcción, situación del empleo. Si después de considerar los anteriores aspectos se 

concluye que la economía general es buena o excelente, la productividad tiende a 

rebajar, debido a que cuando los sectores están bien, se hace dificil encontrar mano de 

obra de buena calidad, supervisores competentes, teniendo que recurrir a personal 

inexperto. En el caso contrario, cuando la economía se encuentra en estados normales, 

la productividad tiende a mejorar, ya que bajo condiciones normales se dispone de 

personal calificado para realizar labores de supervisión y ejecución de las actividades. 

La economía general en la que se desarrolla el proyecto, proquce una reacción en 

cadena con las otras seis categorías, por lo tanto este aspecto debe ser considerado 

cuidadosamente. 

Los factores que hacen parte de esta categoría y que deben ser tenidos en cuenta son 

los siguientes. Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que 

requieran personal calificado (oficiales de construcción), disponibilidad de 

supervisores (maestros y residentes de obra), disponibilidad de insumos. 

b) Aspectos laborales 

Existe una relación importante entre la productividad de la mano de obra y las 

condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La disponibilidad de personal 

experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos o la necesidad de 

despiazar personal de otros sitios con condiciones de pago aigunas veces diferentes a 

las de la zona, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Los aspectos a 

considerar bajo esta categoría son los siguientes: 

Tipo de contrato, sindicalismo, incentivos, salarios o pago por labores a destajo y 

Ambiente de trabajo. 

e) Clima 

Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se construye el proyecto 

deben ser considerados, tratando de prever las condiciones durante el periodo de 

ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro de esta categoría son los 

siguientes: 

Estado del tiempo, témperatiifá y coñdiciolies del suelo. 

d) Actividad 

Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 

actividades, el plazo para la ejecuCión de ta misma, los ííiedios para iealizail~f y el 
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entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los rendimientos de la mano 

de obra. Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes: 

Grado de dificultad, riesgo, discontinuidad, orden y aseo, actividades predecesoras, 

tipicidad y Tajo. 

e) Equipamiento 

El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes actividades, su 

estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, afectan el rendimiento de 

la mano de obra. Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes: 

Herramienta, equipo, mantenimiento, suministro y elementos de protección. 

t) Supervisión 

La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las operaciones en 

la obra, influye considerablemente en la productividad esperada. Los factores que 

deben tenerse en cuenta en esta categoría son los siguientes: 

Criterios de aceptación, instrucción, seguimiento, supervisor y gestión de calidad. 

g) Trabajador 

Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su desempeño. 

Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 

Situación personal, ritmo de trabajo, habilidad, conocimientos, desempeño y actitud 

hacia el trabajo. 

2.2.6 TIPOS DE RENDIMIENTOS 

Los tipos de rendimiento en las obras civiles se distribuyen en tres grupos, los 

rendimientos en materiales los cuales están dados por la cantidad de material entre la 

unidad de material; mientras que la mano de obra y herramienta y equipo se mide por 

tiempo de uso sobre unidad de actividad. 

a. Rendimiento para materiales: es la relación entre la cantidad de material y la 

unidad de medida de la actividad, es decir que durante la ejecución de los trabajos se 

encuentra un desperdicio por cada material instalado, por ejemplo en la construcción de 

un muro de mampostería, se encuentra un desperdicio en los cortes que se requiere para 

la traba de ladrillos ya que al cortarlos, no todos alcanzan la longitud apropiada de 

instalación y por tanto se desechan, luego existe un rendimiento calculable dependiendo 
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de las características de cada material; también existen otros factores como: transporte, 

acopio, calidad del producto, limpieza, organización, almacenamiento entre otros. 

b. Rendimientos de equipo y herramienta: este rendimiento se define como el tiempo 

de uso de la maquinaria, equipo y herramienta en la elaboración de una actividad, 

depende de la cantidad de trabajo que pueda realizarse con el equipo o herramienta y el 

tiempo que lleve hacerlo, también influye tipo de herramienta o equipo que se use, por 

ejemplo los rendimientos de una excavadora dependen de la capacidad de la máquina, 

la vida útil y la capacidad del operador. Para el cálculo de este tipo de rendimiento se 

hace necesario el conocimiento y la experiencia. 

c. Rendimiento de la mano de obra: estos dependen directamente de los factores que 

afectan las condiciones del trabajador, como son el estado de ánimo, situación personal, 

habilidades, conocimiento, condiciones físicas y ritmo de trabajo. Este rendimiento se 

calcula como el tiempo empleado de un trabajador o cuadrilla al desarrollo de una 

actividad específica. Uno de los problemas más grandes que presentan en el momento 

de evaluar los rendimientos de la mano de obra no se pueden unificar, ya que son típicos 

de cada región, y dependen de factores como el clima, la altitud y el tipo de obra a 

realizar. 

2.2. 7 OBREROS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

a. Definición: Se considera trabajador del régimen de construcción civil a toda persona 

natural que realiza una labor de construcción para otra persona natural o jurídica 

dedicada a la actividad de la construcción, con relación de dependencia y a cambio de 

una remuneración. 

b. Categorías 

./ Operarios: Así se le denomina a los albañiles. carpinteros. fierreros. pintores. 

electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos y demás 

trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. Son considerados también 

operarios, los maquinistas que desempeñan las funciones de operarios, mezcladores, 

concreteros, wincheros y obreros dedicados a la instalación de redes sanitarias, de aire 

acondicionado y ascensores. 
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./ Oficiales: Son los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones pero que 

laboran como auxiliares del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea 

y que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. 

También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto si prestan sus servicios a 

propietarios, como a contratistas o suh•contratistas de construcción civil • 

./ Peones: Son los trabajadores no calificados que son ocupados, indistintamente, en 

diversas tareas de la industria. 

2.2.8 JORNALES DE OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MAGDALENA 

Tabla 2. Jornal Horario de la Municipalidad Distrital de Magdalena 

CATEGORÍA JORNAL HORARIO 
OPERARIO SI. 5.63 
OFICIAL SI. 5.00 
PEÓN SI. 4.38 

Fuente: Municipalidad Distrital de Magdalena - Cajamarca 

2.2.9 JORNALES DE OBREROS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Tabla 3. Jornal Horario de Construcción Civil 

CATEGORIA JORNAL HORARIO· 
OPERARIO SI. 8.34 
OFICIAL SI. 7.01 
PEÓN SI. 6.34 

Fuente: Federación de trabajadores en construcción civil del Petú del 01/06/14 al 31/05/15 

2.2.10 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR LA MODALIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Su estructura del presupuesto es la siguiente: 

./ Costo Directo: Esta dado por la suma de costos de mano de obra, los materiales, 

el equipo y las herramientas, los cuales son resultado de multiplicar los precios 

unitarios por los metrados . 

./ Costo de Operativos: Son los salarios, el alquiler de locales, la compra de 

suministros y otros . 

./ Total Presupuesto: Costo Directo + Costo de Operativos. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actividad: Es la serie de acciones, desplazamientos y esperas, efectuadas en forma 

continua y metódica, por una cuadrilla de uno o varios obreros, con el fin de producir, 

adecuar o ensamblar materiales, con la ayuda de herramientas o equipos, para adelantar 

un proceso constructivo. La actividad debe ser completa, bien sea cerrando un ciclo, 

terminándola completamente, acabando la obra o permitiendo la iniciación de una nueva 

actividad. 

Consumo de mano de Obra: Se defme como la cantidad de recurso humano en horas

Hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de 

diferente especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna 

actividad. 

Equipo: El estado y la disponibilidad del mismo facilitan la ejecución de las diferentes 

actividades. 

Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, afecta el 

rendimiento. 

Presupuesto: Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y 

valoraciones nos da un costo de la obra a construir, la valoración económica de la obra, 

acerca a la realidad, aunque el costo final puede variar del presupuesto de obra inicial. 

Productividad: Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción y los recursos utilizados para obtenerla. Estos recursos productivos, 

incluyen el factor trabajo, capital y otros insumas como la tierra, energía, materias 

primas e incluso la información. 

Rendimiento de mano de obru: Es la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de 

diferente especialidad por unidad de recurso humano. 

Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con los 

obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeño del operario. 

Unidades de producción: Éstas son conocidas comúnmente como cuadrillas de trabajo, 

y son grupos de trabajadores dedicados a cierto tipo de trabajo. 
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CAPITULO 111. MATERIALES Y METODOS 

3.1 UBICACIÓN 

3.1.1 POLÍTICA 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

3.1.2 GEOGRÁFICA 

Cajamarca 

Cajamarca 

Magdalena 

Magdalena 

Se encuentra entre los 78° 39' 22" de la longitud Oeste y 7° 14' 51" de latitud Sur. El 

distrito de Magdalena ocupa en superficie de 215.38 km2, lo que equivale al 7.2% del 

área provincial y se encuentra ubicado a 1300 m.s.n.m. 

MACROLOCALIZACIÓN 

AMAZONAS 

OCEANO PACiftcO 

Figura 01. Mapa Político del Perú Figura 02. Departamento de Cajamarca 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Figura 03. Provincia de Cajamarca Figura 04. Distrito de Magdalena 

3.1.3 VÍAS DE ACCESO 

Para llegar al distrito de Magdalena se utiliza la siguiente ruta: 

DESDE HACIA 
DISTANCIA TIPO DE TIEMPO FRECUENCIA 

(km) VIA (mio) TRANSPORTE 

Cajamarca Magdalena 69 Asfaltada 90 Diaria 

3.1.4 CLIMA 

El distrito de Magdalena se encuentran a una altitud entre los 1280 msnm y 1580 msnm, 

el clima es caluroso, alcanzando temperaturas entre 8 oc a 28 oc y alcanzando una 

precipitación promedio de 700 mm por año, presentándose constantes de lluvias entre 

los meses de noviembre a abril. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIO 
Finalidad 

Estrategia o enfoque teórico metodológico 

Objetivos (alcances) 
Fuente de datos 

Control en el diseño de la prueba 
Temporalidad 

Contexto donde sucede 

Intervención disciplinaria 

3.3 RECURSOS NECESARIOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Aplicada 
Cuantitativa 

Descriptiva 

Secundaria 
No experimental 

Transversal (sincrónica) 
Gabinete, Campo 

Unidisciplinaria 

./ EJECUTOR DEL PROYECTO PROFESIONAL: 

- Bach. JULCA SIL V A, William Martín . 

./ ASESOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 

- Ing. HORNA PEREIRA, Simón . 

./COLABORADORES: 

- Ingeniero Residente. 

-Capataces. 

- Operarios . 

./INSTITUCIONES: 

-Universidad Nacional de Cajamarca 

- Municipalidad Distrital de Magdalena 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

./ Expedientes Técnicos 

./ Cuaderno de Obra 

./ Liquidación de obra 

./ Computadoras 

./ Impresoras 

./ Calculadoras 

./ Papel bond A4 (80 g). 
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3.3.3 RECURSOS SERVICIOS 

./ Transporte . 

./ Tipeos e impresión . 

./ F otostáticas . 

./ Empastados. 

3.4 METODOLOGIA 

3.4.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Es el total de obras ejecutadas por el Área de la Subgerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Magdalena durante los años 2013 

y 2014 que suman 18, bajo la modalidad de Administración Directa. 

3.4.2 MUESTRA 

Del total de obras ejecutadas, se tomó como muestra tres que representan el 16.67%, las 

cuales cuentan con información completa. 

3.4.3 UNIDAD DE MUESTRA 

Es cada obra ejecutada por el Área de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Territorial de la Municipalidad Distrital de Magdalena durante los años 2013 y 2014. 

3.4.4 MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

Se realizó mediante visitas diarias para observación directa del desempeño de los 

trabajadores en obra y apuntes del Ingeniero Residente. La recolección se hizo por toda 

la duración de la obra. 

3.5 PROCEDIMIENTO 

3.5.1 TRABAJO DE CAMPO 

a) Revisión del Expediente Técnico y cuadernos de obra. 

b) Visitas a campo 

e) Programación de la obra 

d) Se escogió las partidas con más incidencia. 

e) Se elaboró un cuadro para la toma de datos en campo. 
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Tabla 4. Formato 1 para la recolección de datos . 

. 
MANO DE OBRA 

#MEDICIONES 
CUADRILLA TIEMPO HORAS 

OP OF PE (Horas) (T) 

1 
2 
3 

PROMEDIO 
PROYECTADO 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO OBRA 

OBRA EXPEDIENTE 

EQUIPOS 

#MEDICIONES TIPO #EQUIPOS 
TIEMPO HORAS 

(Horas) (T) 

1 
2 
3 

PROMEDIO 
PROYECTADO 

Tabla 5. Formato 2 para la recolección de datos. 

FACTORES DE EVALUACTON 
CONOCIMIENTO 

MANO DE OBRA HABILIDAD 
CANSANCIO 
TIPO 

HERRAMIENTA CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 
CONFTABTLTDAD 

MATERIALES CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 
INSTRUCCION 

DIRECCIÓN TÉCNICA SEGUIMIENTO 
SUPERVISOR 

3.5.2 TRABAJO DE GABINETE 

a) Revisión y ordenamiento de datos. 

b) Calculo de las cantidades para los análisis de precios unitarios. 

e) Análisis de precios unitarios. 

PRODUCCIÓN 
DIARIA (m) (A) 

PRECIO 
EXPEDIENTE 

PRODUCCIÓN 
DIARIA (m) (A) 

d) Comparación de los resultados del presupuesto de obra y expediente técnico. 
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3.6 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Las obras que se eligieron fueron las siguientes: 

1) "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad del Mirme, 

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca" 

./ Presupuesto de obra: 

A continuación se detalla el presupuesto de la obra: 

Tabla 6. Detalle del presupuesto de la obra 

DESCRIPCION GASTO S/. 
COSTO DIRECTO 98,111.75 
GASTOS GENERALES(l O %} 9,811.18 
SUB TOTAL 107,922.93 
IGV (18%) 19,426.13 
VALOR REFERENCIAL 127,349.06 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 12,734.91 
PRESUPUESTO TOTAL 144,083.97 

Fuente: Expediente Técnico 

./ Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de la obra según expediente Técnico es de 

75 días calendarios. 

2) "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huana 

Huana, Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca" . 

./ Presupuesto de obra: 

A continuación se detalla el presupuesto de la obra: 

Tabla 7. Detalle del presupuesto de la obra 

DESCRIPCION GASTOS/. 
COSTO DIRECTO 87,384.11 
GASTOS GENERALES (10 %) 8,738.41 
SUB TOTAL 96,122.52 
IGV (18%) 17,302.05 
VALOR REFERENCIAL 113,424.57 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 4,000.00 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 11,342.46 
PRESUPUESTO TOT 1\J.,_ ... . .. . _128,767.03 

Fuente: Expediente Técnico 

./ Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de la obra según expediente Técnico es de 

75 días calendarios. 
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3) "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Acshupata

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca" 

./ Presupuesto de obra: 

A continuación se detalla el presupuesto de la obra: 

Tabla 8. Detalle del presupuesto de la obra 

DESCRIPCION GASTO SI. 
COSTO DIRECTO 367,887.16 
GASTOS GENERALES (10 %) 36,788.72 
SUB TOTAL 404,675.88 
IGV (18%) 72,841.66 
VALOR REFERENCIAL 477,517.53 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 47 751.75 
PRESUPUESTO TOTAL 531,269.29 

Fuente: Expediente Técnico 

./ Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de la obra según expediente Técnico es de 

75 días calendarios. 

Para lo cual se recolecto información de cada obra por medio de visitas de campo y 

observando el rendimiento de la mano de obra (cuadrillas), materiales, equipos y 

herramientas. 

3.6.1 Obra en estudio 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad del Mirme, 

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

3.6.1.1 Trabajo de campo 

a) Expediente Técnico 

El Ing. Luis Guerrero Ocas, encargado de la evaluación del expediente técnico 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad del Mirme, 

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca", dio conformidad a dicho expediente. 

b) Visitas de campo 

Previamente se elaboró un formato, para una toma apropiada de datos, en función al proceso 

constructivo y a los tiempos de la división de trabajo. 

Se recogieron datos desde una posición en la cual no incomodó e interfirió con el trabajo. 
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e) Programación de obra 

Se escogieron las partidas con más incidencia, para la presente investigación, las cuales 

fueron las siguientes: 

Red de Distribución (L = 2040.85 m) 

Partida: Tubería y Prueba Hidráulica 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 

Piletas Domiciliarias (50 UNIDADES) 

Partida: Obras de concreto armado 

~ Concreto fc=140 kg/cm2 

~ Encofrado y desencofrado 

~ Acero fy = 4200 kg/cm2 

Partida: Revoques y enlucidos 

~ Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) 

Partida: Accesorios 

~ Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 01/2" 

3.6.1.2 Trabajo de gabinete 

Red de Distribución (L = 2040.85 m) 

Partida: Tubería y Prueba Hidráulica 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 1", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS1 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA TIEMPO 

HORAS 
#MEDICIONES 

OP OF PE (HORAS) 
(T) 

1 1.00 2.00 2.50 
2 1.00 2.00 2.50 
3 1.00 2.00 2.50 

PROMEDIO 1.00 2.00 2.50 
PROYECTADO 1.00 2.00 8.00 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA 
Pegamento para Pvc Gln 0.50 0.14 S/. 95.00 
Tubería PVC SAP 1" C~ 1 O m 150.00 149.14 SI. 7.50 

PRODUCCIÓN 
DIARIA(M) 

(A) 

47.68 
48.00 
49.20 
48.29 
154.54 

PRECIO 
EXPEDIENTE 

S/. 95.00 
SI. 6.50 
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Tabla 02 - TPSl Jornales de Pago de la Municipalidad Distrital de Magdalena 

MANO DE OBRA PRECIODIA PRECIO HORA 
OPERARIO SI. 45.00 SI. 5.63 
OFICIAL SI. 40.00 SI. 5.00 
PEON SI. 35.00 SI. 4.38 

Tabla 03 - TPSl Cantidades para Jos Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 154.54 m 

METRADO TOTAL 144.80 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/ día 
Operario 1.00 0.0518 
Peón 2.00 0.1035 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 0.50 gln 0.00345 gln/m 
Tubería PVC SAP 1" C-1 O 150.00m 1.03591 m/m 

Tabla 04 - TPSl Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
Rendimiento m/día MO. 176.0000 EQ. 176.0000 Costo unitario directo por : m 8.88 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0518 5.63 0.29 
Peón hh 2.00 0.1035 4.38 0.45 

0.74 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0035 95.00 0.33 
Tubería PVC SAP 1" C-1 O m 1.0359 7.50 7.77 

8.10 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.74 0.04 

0.04 

Tabla OS - TPSl Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 1" C-1 O m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 
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)i;. Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS3/4 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
PRODUCCIÓN #MEDICIONES HORAS 

OP OF PE (Horas) m DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 168.50 
2 1.00 2.00 8.00 165.00 
3 1.00 2.00 8.00 167.80 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 167.10 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Pegamento para PVC Gln 1.50 1.26 SI. 95.00 S/. 95.00 
Tubería PVC SAP 3/4" C-10 m 1305.00 1301.44 S/. 8.50 SI. 6.50 

Tabla 02 - TPS3/4 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tuberia PVC SAP Clase 10. 3/4" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 167.10 m 

METRADOTOTAL 1263.53 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 
Operario 1.00 0.0479 
Peón 2.00 0.0958 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 1.50 gln 0.00119 gln/m 
Tubería PVC SAP 3/4" C-10 1305.00m 1.03282 m/m 

Tabla 03 - TPS3/4 Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
Rendimiento m/ día MO. 167.1000 EQ. 167.4000 Costo unitario directo por : m 9.61 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0479 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0958 4.38 0.42 

0.69 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0012 95.00 0.11 
Tubería PVC SAP 3/4" C-10 m 1.0328 8.50 8.78 

8.89 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.65 0.03 

0.03 
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Tabla 04 - TPS3/4 Análisis de precios Unitarios- Expediente técnico 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 3/4" C-10 m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

);>- Tubería PVC SAP Clase 10, 112", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS1/2 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
PRODUCCIÓN 

#MEDICIONES HORAS 
OP OF PE (Horas) (T) 

DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 162.50 
2 1.00 2.00 8.00 168.00 
3 1.00 2.00 8.00 165.80 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 165.43 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 
OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 

Pegamento para PVC Gln 0.80 0.63 SI. 95.00 SI. 95.00 
TuberíaPVC SAP 1/2" C-10 m 655.00 651.50 SI. 8.00 SI. 6.50 

Tabla 02 - TPS112 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10,112" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 165.43 m 

METRADO TOTAL 632.52 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 
Operario 1.00 0.0484 
Peón 2.00 0.0967 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 0.80 gln 0.00126 gln/m 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 655.00m 1.03554 m/m 

Tabla 03 - TPS1/2 Análisis de precios Unitarios - Obra 
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Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 
Rendimiento m/ día MO. 165.4333 EQ. 165.4333 Costo unitario directo por : m 9.13 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0484 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0967 4.38 0.42 

0.70 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0013 95.00 0.12 
Tubería PVC SAP 1 /2" C-1 O m 1.0355 8.00 8.28 

8.40 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.65 0.03 

0.03 

Tabla 04 - TPSl/2 Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Partida 
Rendimiento tn!DIA MO. 180.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
Operario hh 
Peón hh 

Materiales 
Pegamento para PVC Gln 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 m 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 

Piletas Domiciliarias (50 UNIDADES) 

Partida: Obras de concreto armado 

Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 
EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.50 0.0222 7.00 0.16 
2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 

0.0010 95.00 0.10 
1.0300 6.50 6.70 

6.80 

5.0000 0.52 0.03 

0.03 

)io> Concreto f'c = 140 kg/cm2, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - Cl Datos de Partida 

PARTIDA CONCRETO f' c=140 kg/cm2 
MANODEOBRA 

CUADRn..LA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA (m3) 

OP OF PE (Horas) (T) (A) 
1 1.00 1.00 8.00 2.30 3.55 
2 1.00 1.00 8.00 2.30 3.45 
3 1.00 1.00 8.00 2.30 3.38 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 2.30 3.46 
PROYECTADO 1.00 1.00 8.00 8.00 12.03 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) Bol. 174.00 137.75 S/. 23.00 S/. 21.50 
Arena Gruesa m3 12.00 10.02 SI. 75.00 S/. 110.00 
Gravilla m3 14.50 S/. 75.00 
Piedra Chancada 112" m3 12.58 SI. 110.00 
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Tabla 02 - Cl Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA CONCRETO f'c=140 kglcm2 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 12.03 m3 

METRADO TOTAL 19.65 m3 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m3/día 
Operario 1.00 0.6647 
Oficial 1.00 0.6647 
Peón 8.00 5.3179 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) 174.00 bol 8.65140 bol/m3 
Arena Gruesa 11.00m3 0.55980 m3/m3 
Gravilla 13.00m3 0.66158 m3/m3 

Tabla 03 - Cl Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida CONCRETO fe= 140 kg/em2 
Rendimiento m3/día MO. 12.0348 EQ. 12.0348 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.5780 5.63 
Oficial hh 1.00 0.5780 5.00 
Peón .hh 8.00 4.6243 4.38 

Materiales 
Gravilla m3 0.6616 75.00 
Arena Gruesa m3 0.5598 75.00 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) bol 8.6514 23.00 
Agua m3 0.1840 4.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 30.33 

Tabla 04 - Cl Análisis de precios Unitarios -Expediente Técnico 

Partida CONCRETO fe= 140 kglem2 
Rendimiento m3/día MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.2667 7.00 
Oficial hh 1.00 0.5333 6.00 
Peón hh 8.00 4.2667 4.00 

Materiales 
Piedra Chancada de 1/2" m3 0.6400 110.00 
Arena Gruesa m3 0.5100 110.00 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) bol 7.0100 21.50 
Agua m3 0.1840 4.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 22.14 

323.17 
Parcial S/. 

3.74 
3.32 

23.27 
30.33 

49.62 
41.98 

198.98 
0.74 

291.32 

1.52 
1.52 

301.21 
Parcial S/. 

1.87 
3.20 

17.07 
22.14 

70.40 
56.10 

150.72 
0.74 

277.96 

1.11 
1.11 
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:> Encofrado y desencofrado, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - ED Datos de Partida 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 

#MEDICIONES 
OP OF PE 

HORAS DIARIA (m2) 
(Horas) (T) (A) 

1 1.00 1.00 1.00 ·- .. 8.00 - 6.50 
2 1.00 1.00 1.00 8.00 7.50 
3 1.00 1.00 1.00 8.00 7.00 
4 1.00 1.00 1.00 8.00 7.50 
5 1.00 1.00 1.00 8.00 6.50 

PROMEDIO 1.00 1.00 1.00 8.00 7.00 
MATERIALES 

Descripción UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Clavospara madera C/C 3" kg 18.00 17.85 S/. 4.50 S/. 4.50 
Alambre negro N 8 kg 36.00 35.70 S/. 4.50 S/. 4.50 
Madera eucalipto p2 478.00 476.00 S/. 3.30 S/. 3.00 

Tabla 02 - ED Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 7.00m2 

METRADO TOTAL 119.00 m2 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m2/día 
Operario 1.00 1.1429 
Oficial 1.00 1.1429 
Peón 1.00 1.1429 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Clavos para madera C/C 3" 18.00 kg 0.15126 kg/m2 
Alambre negro N 8 36.00kg 0.30252 kg/rn2 
Madera eucalipto 478.00p2 4.01681 p2/m2 

Tabla 03 - ED Análisis de precios Unitarios- Obra 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/dia MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 33.30 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 1.1429 5.63 6.43' 
Oficial hh 1.00 1.1429 5.00 5.71 
Peón hh 1.00 1.1429 4.38 5.00 

17.14 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3" kg 0.1513 4.50 0.68 
Alambre negro N 8 kg 0.3025 4.50 1.36 
Madera eucalipto p2 4.0168 3.30 13.26 

15.30 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 17.14 0.86 

0.86 
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Tabla 04 - ED Análisis de precios Unitarios -Expediente Técnico 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/día MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 29.78 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 1.0000 7.00 7.00 
Oficial hh 1.00 1.0000 6.00 6.00 
Peón hh 0.50 0.5000 4.00 2.00 

15.00 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3" kg 0.1500 4.50 0.68 
Alambre negro N 8 kg 0.3000 4.50 1.35 
Madera eucalipto p2 4.0000 3.00 12.00 

14.03 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 15.00 0.75 

0.75 

~ Acero fy = 4200 kglcm2, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - AC Datos de Partida 

PARTIDA ACERO f.v=4200k!Ucm2 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA(kg) 

OP OF PE (Horas) (T) (A) 
1 1.00 1.00 8.00 191.52 
2 1.00 1.00 8.00 189.00 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 190.26 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Alambre Nero:o N 16 kg 25.00 24.75 SI. 4.50 SI. 4.50 
Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 

kg 45U7 441.32 SI. 4.00 SI. 3.50 
grado 60 

Tabla 02 - ED Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA ACERO fy=4200kglcm2 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 191.52 kg 

METRADOTOTAL 412.45 kg 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD kg/día 
Operario 1.00 0.0418 
Oficial .. ·--- -- .... 1.00 0.0418 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Alambre Negro N 16 25.00kg 0.06061 kg/kg 
Acero Corrugado fy=4200 kglcm2 grado 60 451.17 kg 1.09388 kg/kg 

Tabla 03 - AC Análisis de precios Unitarios - Obra 
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Partida Acero fy=4200 kglcm2 

Rendimiento kg/día MO. 191.5200 EQ. 191.5200 
Costo unitario directo 

5.11 por: kg 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0418 5.63 0.23 
Oficial hh 1.00 0.0418 5.00 0.21 

0.44 
Materiales 
Alambre Negro N 16 Kg 0.0606 4.50 0.27 
Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 Kg 1.0939 4.00 4.38 

4.65 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.44 0.02 

0.02 

Tabla 04 - AC Análisis de precios Unitarios -Expediente Técnico 

Partida Acero fy=4200 kglcm2 
Costo unitario directo 

Rendimiento kg/día MO. 200.0000 EQ. 200.0000 4.57 
por: kg 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0400 7.00 
Oficial hh 1.00 0.0400 6.00 

Materiales 
Alambre Negro N 16 Kg 0.0600 4.50 
Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 1.0700 3.50 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 

Partida: Revoques y enlucidos 

~ Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5), en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 -TE Datos de Partida 

PARTIDA TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:~-
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA (m2) 

OP OF PE (Horas) (T) (A) 
1 1.00 1.00 8.00 13.67 

2 1.00 1.00 8.00 13.80 
3 1.00 1.00 8.00 13.58 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 13.85 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Clavos para madera C/C 3 Kg 4.00 3.76 SI. 4.50 S/. 4.50 
Arena Fina m3 4.00 3.42 S/. 90.00 SI. 110.00 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) bol 30.00 27.59 SI. 23.00 SI. 21.50 

Tabla 02 -TE Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 
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PARTIDA TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 13.68m2 

METRADO TOTAL 170.88 m2 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 
Operario 1.00 0.5847 
Peón 1.00 0.5847 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Clavos para madera C/C 3 4.00kg 0.02341 kg/m2 
Arena Fina 4.00m3 0.02341 kg/m2 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) 30.00 bol 0.17556 bol/m2 

Tabla 03 -TE Análisis de precios Unitarios - Obra 

TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) Partida 
Rendimiento m2/dia 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Operario 

MO. 13.6833 EQ. 13.6833 Costo unitario directo por : m2 12.27 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Peón 

Materiales 
Clavos para madera C/C 3 
Arena fina 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) 

Equipos 
Herramientas Manuales 

bh 
bh 

kg 
m3 
bol 

%m o 

1.00 0.5847 5.63 
1.00 0.5847 4.38 

0.0234 4.50 
0.0234 90.00 
0.1756 23.00 

3.0000 5.85 

Tabla 04 -TE Análisis de precios Unitarios - Expediente Técnico 

TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
· MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 

3.29 
2.56 
5.85 

0.11 
2.11 
4.04 
6.25 

0.18 
0.18 

12.06 
Partida 
Rendimiento m2/día 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Operario 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Peón 

Materiales 
Clavos para madera C/C 3 
Arena fina 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) 
Regla de madera 

Equipos 
Herramientas Manuales 

Partida: Accesorios 

bh 
bh 

kg 
m3 
bol 
p2 

%m o 

1.00 0.5333 7.00 
0.50 0.2667 4.00 

0.0220 4.50 
0.0200 110.00 
0.2200 21.50 
0.0250 3.50 

3.0000 4.80 

};> Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 0112", en la cual se observó lo 

siguiente: 

Tabla 01 - IG Datos de Partida 
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PARTIDA 
INSTALACION DE GRIFO, VAL VULAS DE CONTROL Y 

ACCESORIOS 01/2" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES RORAS DIARIA (und) 

OP OF PE (Roras) (T) (A) 
1 1.00 1.00 8.00 8.00 
2 1.00 1.00 8.00 9.00 
3 1.00 1.00 8.00 8.00 
4 1.00 1.00 8.00 9.00 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 8.50 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Grifo de bronce 1/2" und 50.00 50.00 S/.14.50 S/.15.00 
Pegamento para PVC gln 0.50 0.10 S/. 95.00 S/. 95.00 
Cinta Teflón pza 4.00 3.50 S/. 1.00 S/.1.00 
Sumidero de Bronce de 2" und 50.00 50.00 S/.4.00 S/. S.OO 
Unión Universal PVC SAP de 1 /2" und 50.00 50.00 S/. 3.00 S/. 2.00 
Codo PVC SAP l/2" und 100.00 100.00 S/. 2.00 S/. 1.00 
Adaptador de 1/2" und 50.00 50.00 S/. 2.00 S/.1.00 
Tubería PVC SAP l/2" C-10 m 500.00 500.00 S/. 8.00 S/. 6.50 
Válvula de paso de bronce de 112" und 50.00 50.00 S/.18.00 S/.13.00 

Tabla 02 - IG Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Instalación de !rifo, válvulas de control y accesorios 01/2" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 8.50und 

METRADO TOTAL 50.00 und 
DATOS PARA LOS COSTOS UNIT ARJOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 
Operario 1.00 0.9412 
Peón 1.00 0.9412 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Grifo de bronce 1/2" 50.00und 1.00000 undlund 
Pegamento para PVC 0.50 gln 0.01000 gln/und 
Cinta T eflón 4.00pza 0.08000 pza/und 
Sumidero de Bronce de 2" 50.00und 1.00000 undlund 
Unión Universal PVC SAP de 1/2" SO.OOund 1.00000 undlund 
Codo PVC SAP 1/2" 100.00 und 2.00000 undlund 
Adaptador de 1/2" 50.00und 1.00000 undlund 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 500.00m 10.00000 m/und 
Válvula de paso de bronce de 1/2" 50.00und 1.00000 undlund 
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Tabla 03- IG Análisis de precios Unitarios- Obra 

Partida TNST ALACION DE GRIFO, V AL VULAS DE CONTROL V ACCESORIOS 
01/2" 

Rendimiento undldía MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : und 136.41 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.9412 5.63 5.29 
Peón hh 1.00 0.9412 4.38 4.12 

9.41 
Materiales 
Grifo de bronce 1/2" und 1.0000 14.50 14.50 
Pegamento para PVC gln 0.0010 95.00 0.95 
Cinta Teflón pza 0.0800 1.00 0.08 
Sumidero de Bmnce de 2" und 1.0000 4.00 4.00 
Unión Universal PVC SAP de l/2" und 1.0000 3.00 3.00 
Codo PVC SAP 1/2" und 2.0000 2.00 4.00 
Adaptador de 112" und 1.0000 2.00 2.00 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 m 10.0000 8.00 80.00 
Válvula de paso de bronce de 1/2" und 1.0000 18.00 18.00 

126.53 
Equipos 
Herramientas Manuales %mo 5.0000 9.41 0.47 

0.47 

Tabla 04 - IG Análisis de precios Unitarios - Expediente Técnico 

Partida INSTALACION DE GRIFO, V ALVULAS DE CONTROL Y 
ACCESORIOS Bl/l" 

Rendimiento und/día MO.lO.OOOO EQ.lO.OOOO Costo unitario directo por : und 110.82 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.8000 7.00 5.60 
Peón hh 0.50 0.4000 4.00 1.60 

7.20 
Materiales 
Grifo de bronce 1/2" und 1.0000 15.00 15.00 
Pegamento para PVC gln 0.0020 95.00 0.19 
Cinta Teflón pza 0.0700 LOO 0.07 
Sumidero de Bronce de 2" und 1.0000 5.00 5.00 
Unión Universal PVC SAP de 1/2" und 1.0000 2.00 2.00 
Codo PVC SAP 112" und 2.0000 1.00 2.00 
Adaptador de 1/2" und 1.0000 l. OO 1.00 
TuberíaPVC SAP 112" C-10 m 10.0000 6.50 65.00 
Válvula de paso de bronce de 112" und 1.0000 13.00 13.00 

103.26 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 7.20 0.36 

0.36 
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Tabla A- Presupuesto de las partidas estudiadas: Expediente Técnico y Obra 

EXPEDIENTE TECNICO OBRA DIFERENCIA 
DESCRIPCION 

UND METRA DO PRECIO TOTAL UND METRADO PRECIO TOTAL 
(OBRA Y 

EXPEDIENTE) 
RED DE DISTRIBUCION (L = 2040.85 m) 

Tubería PVC SAP clase 1 O, 1" m 144.8 SI. 7.35 SI. 1,064.28 m 144.8 S/. 8.88 SI. 1,285.82 SI. 221.54 
Tubería PVC SAP clase 1 O, 314" m 1263.53 SI. 7.35 SI. 9,286.95 m 1263.53 S/. 9.61 S/. 12,142.52 SI. 2,855.58 
Tubería PVC SAP clase 1 O, 112" m 632.52 SI. 7.35 SI. 4,649.02 m 632.52 SI. 9.13 SI. 5,774.91 SI. 1,125.89 
PILETAS DOMICILIARIAS (50 UNIDADES) 

Obras de concreto armado 

Concreto Fc=140 kg/cm2 m3 19.65 SI. 301.57 SI. 5,925.85 m3 19.65 SI. 323.17 SI. 6,350.29 S/. 424.44 
Encofrado y desencofrado m2 119.00 SI. 29.78 S/. 3,543.82 m2 119.00 SI. 33.30 S/. 3,962.70 SI. 418.88 
Acero Fy = 4200 kg/cm2 kg 412.45 SI. 4.57 SI. 1,884.90 kg 412.45 SI. 5.11 SI. 2,107.62 S/. 222.72 
Revoques y enlucidos 

Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) m2 170.88 SI. 12.06 SI. 2,060.81 m2 170.88 SI. 12.27 SI. 2,096. 70 S/. 35.88 
Accesorios 

Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 0 112" und 50.00 SI. 110.82 SI. 5,541.00 und 50.00 SI. 136.41 SI. 6,820.50 SI. 1,279.50 

PRESUPUESTO SI. 33,956.63 SI. 40.529.10 SI. 6,572.47 
PORCENTAJE DEL INCREMENTO 19.36% 

-
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3.6.2 Obra en estudio 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huana 

Huana, Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

3.6.2.1 Trabajo de campo 

a) Expediente Técnico 

El Ing. Marco Freddy Sánchez Llanos, encargado de la evaluación del expediente técnico 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huana Huana, 

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca", dio conformidad a dicho expediente. 

b) Visitas de campo 

Previamente se elaboró un formato, para una toma apropiada de datos, en función al proceso 

constructivo y a los tiempos de la división de trabajo. 

Se recogieron datos desde una posición en la cual no incomodó e interfirió con el trabajo. 

e) Programación de obra 

Se escogieron las partidas con más incidencia, para la presente investigación, las cuales 

fueron las siguientes: 

Red de Distribución (L = 908.20 m) 

Partida: Tubería y Prueba Hidráulica 

};>- Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 

Piletas Domiciliarias (26 UNIDADES) 

Partida: Obras de concreto armado 

};>- Concreto f'c=l40 kg/cm2 

~ Encofrado y desencofrado 

~ Aceró fy = 4200 kg/cm2 

Partida: Revoques y enlucidos 

~ Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) 

Partida: Accesorios 

~ Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 0112" 
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3.6.2.2 Trabajo de gabinete 

Red de Distribución (L = 908.20 m) 

Partida: Tubería y Prueba Hidráulica 

)> Tubería PVC SAP Clase 10, 1", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01- TPSl Datos de Partida 

PARTIDA TUBERíA PVC SAP CLASE 10, 1" 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA TIEMPO 

#MEDICIONES 
OP OF PE 

HORAS 
(Horas) (T) 

1 1.00 2.00 1.10 
2 1.00 2.00 1.10 

PROMEDIO 1.00 2.00 1.10 
PROYECTADO 1.00 2.00 8.00 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA 
Pegamento para PVC Gln 0.10 0.04 SI. 95.00 
Tubería PVC SAP 1 11 C-1 O m 45.00 44.24 SI. 7.50 

PRODUCCIÓN 
DIARIA (m) (A) 

20.00 
22.95 
21.48 
156.18 

PRECIO 
EXPEDIENTE 

SI. 95.00 
SI. 6.50 

Tabla 02 - TPSl Jornales de Pago de la Municipalidad Distrital de Magdalena 

MANO DE OBRA PRECIO DÍA PRECIO HORA 
OPERARIO SI. 45.00 SI. 5.63 
OFICIAL SI. 40.00 SI. 5.00 
PEON S/. 35.00 S/. 4.38 

Tabla 03 - TPSl Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
DIATRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 156.18 m 

METRADO TOTAL 42.95 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD ro/día 
Operario 1.00 0.0512 
Peón 2.00 0.1024 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 0.50 gln 0.00233 gln/m 
Tubería PVC SAP 1 11 C-1 O 45.00m 1.04773 m/m 

Tabla 04 - TPSl Análisis de precios Unitarios -Obra 
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Partida Tuberia PVC SAP Clase 10, 1" 
Rendimiento m/ día MO. 176.0000 EQ. 176.0000 Costo unitario directo por : m 8.85 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0512 5.63 0.29 
Peón hh 2.00 0.1024 4.38 0.45 

0.74 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0023 95.00 0.22 
Tuberia PVC SAP 1" C-1 O m 1.0477 7.50 7.86 

8.08 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.74 0.04 

0.04 

Tabla 05- TPS1 Análisis de precios Unitarios- Expediente técnico 

Partida Tuberia PVC SAP Clase 10, 1" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
TuberíaPVC SAP 1" C-10 m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4", en la cual se obseiVÓ lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS3/4 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
MANODEOBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
PRODUCCIÓN 

#MEDICIONES HORAS 
OP OF PE (lloras) (T) 

DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 5.50 115.00 
2 1.00 2.00 5.50 120.00 
3 1.00 2.00 5.50 115.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 5.50 116.67 
PROYECTADO 1.00 2.00 8.00 169.70 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Pegamento para PVC Gln 0.40 0.38 SI. 95.00 SI. 95.00 
TuberíaPVC SAP 314" C-10 m 395.00 392.31 SI. 8.50 SI. 6.50 

Tabla 02- TPS3/4 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 169.70 m 

METRADO TOTAL 380.80m 
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DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 
MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 

Operario 1.00 0.0471 
Peón 2.00 0.0943 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 0.40gln 0.00105 gln/m 
TuberíaPVC SAP 3/4" C-10 395.00m 1.03729 m/m 

Tabla 03 - TPS3/4 Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
Rendimiento m/día MO. 169.6970 EQ. 169.6970 Costo unitario directo por : m 9.63 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0471 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0943 4.38 0.41 

0.68 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0011 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 3/4" C-10 m 1.0373 8.50 8.82 

8.92 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.68 0.03 

0.03 

Tabla 04 - TPS3/4 Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 3/4" C-10 m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS1/2 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERlA PVC SAP CLASE 10 1/2" 
MANO DE OBRA 

CUADRH..LA TIEMPO 
PRODUCCIÓN 

#MEDICIONES HORAS 
OP OF PE (Horas)(T) 

DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 1.40 29.00 
2 1.00 2.00 1.40 27.24 
3 1.00 2.00 1.40 28.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 1.40 28.08 
PROYECTADO 1.00 2.00 8.00 160.46 
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MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Pegamento para PVC Gln 0.10 0.09 S/. 95.00 
Tubería PVC SAP 112" C-1 O m 90.00 87.80 SI. 8.00 

Tabla 02- TPSl/2 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 
DIA TRABAJO 8.00h 

RENDIMIENTO 160.46 m 
METRADO TOTAL 85.24m 

DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 
MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 

Operario 1.00 0.0499 
Peón 2.00 0.0997 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamentopara PVC 0.80 gln 0.00117 gln/m 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 655.00m 1.05584 m/m 

Tabla 03- TPSl/2 Análisis de precios Unitarios -Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 
Rendimiento m/ día MO. 160.4571 EQ. 160.4571 Costo unitario directo por :m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0499 5.63 
Peón hh 2.00 0.0997 4.38 

Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0012 95.00 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 m 1.0558 8.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.72 

Tabla 04 - TPSl/2 Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Partida 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Operario hh 
Peón hh 

Materiales 
Pegamento para PVC Gln 
TuberíaPVC SAP 112" C-10 m 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 

Piletas Domiciliarias (26 UNIDADES) 

Partida: Obras de concreto armado 

Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 
EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.50 0.0222 7.00 
2.00 0.0889 4.00 

0.0010 95.00 
1.0300 6.50 

5.0000 0.52 

SI. 95.00 
S/. 6.50 

9.31 
Parcial S/. 

0.28 
0.44 
0.72 

0.11 
8.45 
8.56 

0.04 
0.04 

7.35 
Parcial S/. 

0.16 
0.36 
0.52 

OJO 
6.70 
6.80 

0.03 
0.03 
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)o> Concreto f'c = 140 kg/cml, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - C1 Datos de Partida 

PARTIDA CONCRETO f'c=140 J<Wcm2 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA (m3) 

OP OF PE (Horas) (T) (A) 
1 . --·- 1.09 1.00 8.00 -- 1.40. 2.00 
2 1.00 1.00 8.00 1.40 2.23 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 1.40 2.12 
PROYECTADO 1.00 1.00 8.00 8.00 12.09 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 
OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 

Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) Bol. 34.00 29.65 SI. 23.00 SI. 21.50 
Arena Gruesa m3 2.50 2.16 SI. 75.00 SI. 110.00 
Gravilla m3 3.00 SI. 75.00 
Piedra Chancada 1/2" m3 2.71 SI. 110.00 

Tabla 02- C1 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA CONCRETO f'c=140 k,Vcm2 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 12.09 m3 

METRADO TOTAL 4.23 m3 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m3/día 
Operario 1.00 0.6619 
Oficial 1.00 0.6619 
Peón 8.00 5.2955 -·-. -· -· - --

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) 34.00 bol 8.03783 bollm3 
Arena Gruesa 2.50 m3 0.59102 m3/m3 
Gravilla 3.00 m3 0.70922 m3/m3 

Tabla 03 - C1 Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida CONCRETO fe= 140 kglcm2 
Rendimiento m3/día MO. 12.0857 EQ. 12.0857 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.6619 5.63 
Oficial hh 1.00 0.6619 5.00 
Peón hh 8.00 5.2955 4.38 

Materiales 
Gravilla m3 0.7092 75.00 
Arena Gruesa m3 0.5910 75.00 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) bol 8.0378 23.00 
Agua m3 0.1840 4.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 30.20 

314.83 
Parcial S/. 

3.72 
3.31 

23.17 
30.20 

53.19 
44.33 

184.87 
0.74 

283.12 

1.51 
1.51 
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Tabla 04- C1 Análisis de precios Unitarios- Expediente Técnico 

Partida CONCRETO fe= 140 kg/cm2 
Rendimiento m3/día M0.15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 301.21 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.2667 7.00 1.87 
Oficial hh 1.00 0.5333 6.00 3.20 
Peón hh 8.00 4.2667 4.00 17.07 

22.14 
Materiales 
Piedra Cbancada de 1/2" m3 0.6400 110.00 70.40 
Arena Gruesa m3 0.5100 110.00 56.10 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) bol 7.0100 21.50 150.72 
Agua m3 0.1840 4.00 0.74 

277.96 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 22.14 1.11 

1.11 

);;> Encofrado y desencofrado, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01- ED Datos de Partida 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA TIEMPO PRODUCCTON 

#MEDICIONES HORAS DIARIA(m2) 
OP OF PE (Horas) (T) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 6.50 .. ·--

2 1.00 2.00 8.00 7.50 
3 1.00 2.00 8.00 6.50 
4 1.00 2.00 8.00 7.50 
5 1.00 2.00 8.00 7.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 7.00 
MATERIALES 

Descripción UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Clavos para madera C/C 3" kg 9.00 8.56 S/. 4.50 SI. 4.50 
Alambre negro N 8 kg 17.50 17.12 S/. 4.50 SI. 4.50 
Madera eucalipto p2 230.00 228.32 S/. 4.30 SI. 3.00 

Tabla 02- ED Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 7.00m2 

METRADO TOTAL 57.08m2 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m2/día 
Operario 1.00 1.1429 
Oficial 1.00 1.1429 
Peón 1.00 1.1429 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Clavos para madera C/C 3" 9.00 kg 0.15767 kg/m2 
Alambre negro N 8 17.50 kg 0.30659 kg/m2 
Madera eucalipto 230.00p2 4.02943 p2/m2 
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Tabla 03 - ED Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/día MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 1.1429 5.63 
Oficial hh 1.00 1.1429 5.00 
Peón hh 1.00 1.1429 4.38 

Materiales 
Clavos para madera C/C 3" kg 0.1577 4.50 
Alambre negro N 8 kg 0.3066 4.50 
Madera eucalipto p2 4.0294 4.30 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 17.14 

Tabla 04- ED Análisis de precios Unitarios- Expediente Técnico 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/día MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 1.0000 7.00 
Oficial hh 1.00 1.0000 6.00 
Peón hh 0.50 0.5000 4.00 

Materiales 
Clavos para madera C/C 3" kg 0.1500 4.50 
Alambre negro N 8 kg 0.3000 4.50 
Madera eucalipto p2 4.0000 3.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 15.00 

~ Acero Fy = 4200 kg/cm2, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - AC Datos de Partida 

PARTIDA ACERO fy=4200k2/cm2 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
#MEDICIONES 

OP OF PE 
HORAS 

(Horas) (T) 
1 1.00 1.00 4.20 
2 1.00 1.00 4.20 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 4.20 
PROYECTADO 1.00 1.00 8.00 8.00 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA 
Alambre Negro N 16 kg 12.00 11.92 S/. 4.50 
Acero Corrugado fy=4200 

kg 215.56 212.49 SI. 4.00 
kg/cm2g¡·lido 60 _ 

-··· 

33.39 
Parcial S/. 

6.43 
5.71 
5.00 

17.14 

0.71 
1.38 

13.30 
15.39 

0.86 
0.86 

29.78 
Parcial S/. 

7.00 
6.00 
2.00 

15.00 

0.68 
1.35 

12.00 
14.03 

0.75 
0.75 

PRODUCCION 
DIARIA(kg) 

(A) 
100.80 
97.79 
99.30 

189.13 

PRECIO 
EXPEDIENTE 

S/. 4.50 

SI. 3.50 

Página 41 



Tabla 02 - ED Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA ACERO fy=4200k2fcm2 
DTA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 189.13 kg 

METRA DO TOTAL 198.59 kg 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTTDAD kg/día 
Operario 1.00 0.0423 
Oficial 1.00 0.0423 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Alambre N e gro N 16 12.00 kg 0.06043 kg/kg 
Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 215.56 kg 1.08545 kg/kg 

Tabla 03 - AC Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida 

Rendimiento kg/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Operatio 
Oficial 

Materiales 
Alambre Negro N 16 
Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 

Equipos 
Herramientas Manuales 

MO. 196.5600 

Unidad 

hh 
hh 

Kg 
Kg 

%m o 

Acero fy=4200 kglcm2 
EQ. 196_5600 Costo unitario directo 

por: kg 
Cuad1illa Cantidad Precio S/. 

1.00 0.0423 5.63 
1.00 0.0423 5.00 

0.0604 4.50 
1.0854 4.00 

5.0000 0.45 

Tabla 04- AC Análisis de precios Unitarios- Expediente Técnico 

Partida Acero fy=4200 kglcm2 

Rendimiento kg/día MO. 200.0000 EQ. 200.0000 
Costo unitario directo 
por: kg 

Descripción Recurso Unidad Cuad1·illa Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0400 7.00 
Oficial hh 1.00 0.0400 6.00 

Materiales 
Alambre Negro N 16 Kg 0.0600 4.50 
Acero Corrugado fy=4200 kg/crn2 grado 60 kg 1.0700 3.50 

Equipos 
Herramientas Manuales %mo 5.0000 0.52 

Partida: Revoques y enlucidos 

)o Tarrajeo exteriores (mortero l:S), en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 -TE Datos de Partida 
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5.09 

Parcial S/. 

0.24 
0.21 
0.45 

0.27 
4.34 
4.61 

0.02 
0.02 

4.57 

Parcial S/. 

0.28 
0.24 
0.52 

0.27 
3.75 
4.02 

0.03 
0.03 



PARTIDA - . ·- TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA(m2) 

OP OF PE (Horas) (T)_ (A} 
1 1.00 1.00 8.00 13.85 
2 1.00 1.00 8.00 13.80 
3 l. OO 1.00 8.00 13.75 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 13.80 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Clavos para madera C/C 3 Kg 2.00 1.95 SI. 4.50 SI. 4.50 
Arena Fina m3 2.00 1.78 SI. 90.00 SI. 110.00 
Cemento Portland Tipo T (42.5kg) bol 22.00 19.55 SI. 23.00 SI. 21.50 

Tabla 02 -TE Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA TARRAJEO EXTERIORES {MORTERO 1:5) 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 13.80 m2 

METRADO TOTAL 88.86m2 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRll..LA CANTIDAD mldía 
:Operario 1.00 0.5797 
Peón 1.00 0.5797 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Clavos para madera C/C 3 2.00kg 0.02251 kg/m2 
Arena Fina 2.00m3 0.02251 kg/m2 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) 22.00 bol 0.24758 bol/m2 

Tabla 03- TE Análisis de precios Unitarios- Obra 

Partida TARRAJEO EXTERIORES {MORTERO 1:5) 
Rendimiento m2/día MO. 13.8000 EQ. 13.8000 Costo unitario directo por : m2 13.53 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.5797 5.63 3.26 
Peón hh 1.00 0.5797 4.38 2.54 

5.80 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3 kg 0.0225 4.50 0.10 
Arena fina m3 0.0225 90.00 2.03 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) bol 0.2476 23.00 5.69 

7.82 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 3.0000 5.78 0.17 

0.17 

Tabla 04 -TE Análisis de precios Unitarios - Expediente Técnico 
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Partida 
Rendimiento m2/día 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Operario 
Peón 

Materiales 
Clavos para madera C/C 3 
Arena fina 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) 
Regla de madera 

Equipos 
Herramientas Manuales 

Partida: Accesorios 

TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
MO. 15.0000 EQ.l5.0000 Costo unitario directo por : m2 12.06 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 1.00 0.5333 7.00 3.73 
hh 0.50 0.2667 4.00 1.07 

4.80 

kg 0.0220 4.50 0.10 
m3 0.0200 110.00 2.20 
bol 0.2200 21.50 4.73 
p2 0.0250 3.50 0.09 

7.12 

%m o 3.0000 4.80 0.14 
0.14 

~ Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 0112", en la cual se observó lo 

siguiente: 

Tabla 01 - IG Datos de Partida 

PARTIDA 
INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y 

ACCESORIOS 0112" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA (und) 

OP OF PE (Horas) (n (A) 
1 1.00 1.00 8.00 8.00 
2 1.00 1.00 8.00 9.00 
3 1.00 1.00 8.00 8.00 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 8.67 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Grifo de bronce 1/2" und 26.00 26.00 S/. 14.50 S/.15.00 
Pegamento para PVC gln 0.10 0.05 S/. 95.00 S/. 95.00 
Cinta Teflón pza 2.00 1.82 S/.1.00 S/.1.00 
Sumidero de Bronce de 2" und 26.00 26.00 S/.4.00 S/. 5.00 
Unión Universal PVC SAP de 1 /2" und 26.00 26.00 S/. 3.00 S/. 2.00 
Codo PVC SAP 112" und 52.00 52.00 S/. 2.00 S/.1.00 
Adaptador de 1/2" und 26.00 50.00 S/. 2.00 S/.1.00 
Tubería PVC SAP 112" C-10 m 260.00 260.00 S/. 8.00 S/. 6.50 
Válvula de paso de bronce de 1/2" und 50.00 50.00 S/.18.00 S/. 13.00 

Tabla 02 - IG Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 0 1/2" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 8.67und 

METRADO TOTAL 26.00 und 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/dia 
Operario 1.00 0.9231 
Peón 1.00 0.9231 
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MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Grifo de bronce 112" 26.00Wld 1.00000 Wld!Wld 
Pegamento pílfa J>\TC -- . ·-- - ~ 

O.lOWld -- 0.00~85 glnlund __ ---

Cinta Teflón 2.00Wld 0.07692 pza!Wld 
Sumidero de Bronce de 2" 26.00und 1.00000 und/und 
Unión Universal PVC SAP de 1/2" 26.00und 1.00000 und/und 
Codo PVC SAP 1/2" 52.00 und 2.00000 und/und 
Adaptador de 1/2" 26.00 und 1.00000 undlund 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 260.00und 10.00000 m/und 
Válvula de paso de bronce de 1 /2" 26.00und 1.00000 undlund 

Tabla 03 - IG Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida 08.05.01.0 INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS 
01/2" 

Rendimiento und/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : und 136.22 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.9412 5.63 5.19 
Peón hh 1.00 0.9412 4.38 4.12 

9.23 
Materiales 
Grifo de bronce 112" und 1.0000 14.50 14.50 
Pegamento para PVC gln 0.0038 95.00 0.95 
Cinta Tetlón pza 0.0769 1.00 0.08 
Sumidero de Bronce de 2" und 1.0000 4.00 4.00 
Unión Universal PVC SAP de l/2" und 1.0000 3.00 3.00 
Codo PVC SAP l/2" und 2.0000 2.00 4.00 
Adaptador de 1/2" und 1.0000 2.00 2.00 
TuberíaPVC SAP 1/2" C·10 m 10.0000 8.00 80.00 
Válvula de paso de bronce de 1/2" und 1.0000 18.00 18.00 

126.53 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 9.23 0.46 

0.46 

Tabla 04 - IG Análisis de precios Unitarios - Expediente Técnico 

Partida INSTALACION DE GRIFO, V ALVULAS DE CONTROL Y 
ACCESORIOS 01/2" 

Rendimiento und/día MO.lO.OOOO EQ.lO.OOOO Costo unitario directo por : und 110.82 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.8000 7.00 5.60 
Peón hh 0.50 0.4000 4.00 1.60 

7.20 
Materiales 
Grifo de bronce 1/2" und 1.0000 15.00 15.00 
Pegamento para PVC gln 0.0020 95.00 0.19 
Cinta Teflón pza 0.0700 1.00 0.07 
Sumidero de Bronce de 2" und 1.0000 5.00 5.00 
Unión Universal PVC SAP de 1/2" und 1.0000 2.00 2.00 
Codo PVC SAP 1 /2" und 2.0000 1.00 2.00 
Adaptador de 1/2" und 1.0000 1.00 1.00 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 m 10.0000 6.50 65.00 
Válvula de paso de bronce de 112" und 1.0000 13.00 13.00 

103.26 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 7.20 0.36 

0.36 
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Tabla B- Presupuesto de las partidas estudiadas: Expediente Técnico y Obra 

EXPEDIENTE TECNICO OBRA DIFERENCIA 
DESCRIPCION 

UND PRECIO TOTAL UND METRADO PRECIO 
(OBRA Y 

METRADO TOTAL EXPEDIENTE) 
RED DE DISTRIBUCION 

Tubería PVC SAP clase 1 O, 1" m 42.95 SI. 7.35 SI. 315.68 m 42.95 SI. 8.85 SI. 380.11 SI. 64.43 
Tubería PVC SAP clase 1 O, 3/4" m 380.88 SI. 7.35 SI. 2,799.47 m 380.88 SI. 9.63 SI. 3,667.87 SI. 868.41 
Tubería PVC SAP clase 10, 1/2" m 85.24 SI. 7.35 SI. 626.51 m 85.24 SI. 9.31 S/. 793.58 SI. 167.07 
PILETAS DOMICILIARIAS 

Obras de concreto armado 

Concreto Fc=140 kg/cm2 m3 4.23 S/. 301.57 SI. 1,275.64 m3 4.23 S/. 314.83 SI. 1,331.73 SI. 56.09 
Encofrado y desencofrado m2 57.08 S/. 29.78 SI. 1 699.84 m2 57.08 SI. 33.39 SI. 1,905.90 S/. 206.06 
Acero Fy = 4200 kg/cm2 kg 198.59 SI. 4.57 S/. 907.56 kg 198.59 SI. 5.09 SI. 1,010.28 SI. 103.27 
Revoques y enlucidos 

Tan·ajeo exteriores (mortero 1: S) m2 88.86 SI. 12.06 SI. 1,071.65 m2 88.86 SI. 13.53 SI. 1,202.28 SI. 130.62 
Accesorios 

Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 01/2" und 26.00 SI. 110.82 SI. 2,881.32 und 26.00 SI. 136.22 SI. 3,541.72 SI. 660.40 

PRESUPUESTO SI. 11 577.68 SI. 13,834.02 SI. 2,256.34 

PORCENTAJE DEL INCREMENTO 
~ -- ~ ---~ 1--- --

19.49% 
- -- - -- ----- ---- -~------ ----------- -~ ----- ---- --
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3.6.3 Obra en estudio 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de 

Acshupata- Distrito de Magdalena- Cajamarca - Cajamarca". 

3.6.3.1 Trabajo de campo 

a) Expediente Técnico 

El lng. Marco Freddy Sánchez Llanos, encargado de la evaluación del expediente técnico 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Acshupata

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca", dio conformidad a dicho expediente. 

b) Visitas de campo 

Previamente se elaboró un formato, para una toma apropiada de datos, en función al proceso 

constructivo y a los tiempos de la división de trabajo. 

Se recogieron datos desde una posición en la cual no incomodó e interfirió con el trabajo. 

e) Programación de obra 

Se escogieron las partidas con más incidencia, para la presente investigación, las cuales 

fueron las siguientes: 

Red de Distribución (L "" 14264.13 m) 

Partida: Tubería y Prueba Hidráulica 

);. Tubería PVC SAP Clase 10, 2" 

);. Tubería PVC SAP Clase 7.5, 1 112" 

);. Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" 

);. Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

);. Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

Piletas Domiciliarias (88 UNIDADES) 

Partida: Obras de concreto armado 

);. Concreto f'c=140 kg/cm2 

);. Encofrado y desencofrado 

);. Acero fy = 4200 kg/cm2 

Partida: Revoques y enlucidos 

);. Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) 
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3.6.3.2 Trabajo de gabinete 

Red de Distribución (L = 14264.13 m) 

Partida: Tubería y Prueba Hidráulica 

};> Tubería PVC SAP Clase 10, 2", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS2 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2" 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA TIEMPO 

#MEDICIONES 
OP OF PE 

HORAS 
(Horas) ('f)_ 

1 1.00 2.00 8.00 
2 LOO 2.00 8.00 
3 1.00 2.00 8.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA 
Pegamento para PVC Gln 1.00 0.96 SI. 95.00 
Tubería PVC SAP 2" C-10 m 990.00 984.59 SI. 7.50 

PRODUCCIÓN 
DIARIA (m) (A) 

165.00 
168.00 
165.00 
166.00 

PRECIO 
EXPEDIENTE 

SI. 95.00 
SI. 6.50 

Tabla 02 - TPS2 Jornales de Pago de la Municipalidad Distrital de Magdalena 

MANO DE OBRA PRECIODIA PRECIO HORA 
OPERARIO SI. 45.00 SI. 5.63 
OFICIAL S/. 40.00 S/. 5.00 
PEON SI. 35.00 SI. 4.38 

Tabla 03 - TPS2 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10 2" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 166.00 m 

METRADO TOTAL 955.91 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/ día 
Operario 1.00 0.0482 
Peón 2.00 0.0964 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 1.00 gln 0.00105 gln/m 
Tubería PVC SAP 2" C-10 990.00m 1.03566 m/m 

Tabla 04- TPS2 Análisis de precios Unitarios- Obra 
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Tubería PVC SAP Clase 10, l" 
Rendimiento m/dia MO. 166.0000 EQ. 166.0000 Costo unitario directo por : m 8.08 
Descripción Recurso Unidad ·Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0482 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0964 4.38 0.42 

0.65 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 2" C-1 O m 1.0357 7.00 7.25 

7.35 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.65 0.03 

0.03 

Tabla 05- TPS2 Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 2" 
Rendimiento m/día MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 2" C-10 m l.Q300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

»- Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPSll/2 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1112" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
PRODUCCIÓN 

# MEDICIONES HORAS 
OP OF PE (Horas) (T) 

DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 166.00 
2 1.00 2.00 8.00 168.00 
3 1.00 2.00 8.00 165.50 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 166.50 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
PegaJl1ento para PVC GJn 0.60 0.55 SI. 95.00 SI. 95.00 
Tubería PVC SAP 1112'1. C-7 .5 m 570.00 565.61 SI. 7.00 SI. 6.50 

Tabla 02 - TPSll/2 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tuberfa PVC SAP Clase 7.5, 11/2" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 166.50 m 

METRADO TOTAL 549.14 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 
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MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD rn/día 
Operario 1.00 0.0480 
Peón 2.00 0.0961 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 0.60 gln 0.00105 g1n/m 
TuberíaPVC SAP 1112" C-7.5 570.00m 1.03729 m/m 

Tabla 03 - TPSll/2 Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2" 
Rendimiento m/día MO. 166.0000 EQ. 166.0000 Costo unitario directo por : m 8.09 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0480 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0961 4.38 0.42 

0.65 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0011 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 11/2" C-7.5 m 1.0380 7.00 7.27 

7.37 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.69 0.03 

0.03 

Tabla 04 - TPS11/2Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Partida Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
TuberíaPVC SAP 1112" C-7.5 m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 1", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS1 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
PRODUCCIÓN 

#MEDICIONES HORAS 
OP OF PE (Horas) (T) 

DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 168.00 
2 1.00 2.00 8.00 166.50 
3 1.00 2.00 8.00 169.00 
4 1.00 2.00 8.00 167.50 

5 1.00 2.00 8.00 167.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 167.25 
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MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Pe~amento para PVC Gln 3.00 2.90 SI. 95.00 SI. 95.00 
Tuberia PVC SAP 1" C-10 m 3000.00 2991.33 SI. 7.50 SI. 6.50 

Tabla 02- TPSl Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 167.25 m 

METRADO TOTAL 2904.20m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/ día 
Operario 1.00 0.0478 
Peón 2.00 0.0957 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 3.00 gln 0.00103 gln/m 
Tubería PVC SAP 1" C-1 O 3000.00m 1.03299 m/m 

Tabla 03 - TPSl Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
Rendimiento m/ día MO. 167.2500 EQ. 167.2500 Costo unitario directo por : m 8.57 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0478 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0957 4.38 0.42 

0.69 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 1" C-10 m 1.0330 7.50 7.75 

7.85 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.69 0.03 

0.03 

Tabla 04 - TPSl Análisis de precios Unitarios - Expediente técnico 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por: m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
Tubería PVC SAP 1" C-10 m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 
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};> Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPS3/4 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA TIEMPO 

PRODUCCIÓN 
#MEDICIONES HORAS 

OP OF PE (Horas) m DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 170.00 
2 1.00 2.00 8.00 168.00 
3 1.00 2.00 8.00 171.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 169.67 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Pegamento _Qara PVC Gln 1.40 1.26 SI. 95.00 SI. 95.00 
Tubería PVC SAP 3/4" C-1 O m 1305.00 1298.16 SI. 8.50 S/. 6.50 

Tabla 02 - TPS3/4 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 169.67m 

METRADO TOTAL 1260.35 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/ día 
Operario 1.00 0.0472 
Peón 2.00 0.0943 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC 1.40gln 0.00111 glnlm 
TuberíaPVC SAP 3/4" C-10 1305.00 m 1.03543 m/m 

Tabla 03 - TPS3/4 Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
Rendimiento m/día MO. 169.6667 EQ. 169.6667 Costo unitario directo por : m 9.62 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0472 5.63 0.27 
Peón hh 2.00 0.0943 4.38 0.41 

0.68 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0011 95.00 0.11 
TuberíaPVC SAP 3/4" C-10 m 1.0354 8.50 8.80 

8.92 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.68 0.03 

0.03 

Tabla 04 - TPS3/4 Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 
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Partida Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 7.35 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 0.50 0.0222 7.00 0.16 
Peón hh 2.00 0.0889 4.00 0.36 

0.52 
Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 0.10 
TuberíaPVC SAP 3/4" C-10 m 1.0300 6.50 6.70 

6.80 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

» Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2", en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - TPSl/2 Datos de Partida 

PARTIDA TUBERIA PVC SAP CLASE 10,_112" 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO 
PRODUCCIÓN 

#MEDICIONES HORAS 
OP OF PE (Horas) (T) 

DIARIA (m) (A) 

1 1.00 2.00 8.00 171.00 
2 1.00 2.00 8.00 169.00 
3 1.00 2.00 8.00 170.00 

PROMEDIO 1.00 - -···- -. 
2.QO __ ------ ... 8.00 170.00 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Pegamentopara PVC Gln 9.00 8.59 SI. 95.00 S/. 95.00 
Tubería PVC SAP 1/2" C-10 m 8900.00 8852.37 S/. 8.00 SI. 6.50 

Tabla 02 - TPSl/2 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Tubería PVC SAP Clase 10,112" 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 170.00 m 

METRADO TOTAL 8594.53 m 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRlLLA CANTIDAD m/día 
; Operario 1.00 0.0471 
Peón 2.00 0.0941 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Pegamento para PVC . 9.00 gln 0.00105 gln/m 
TuberíaPVC SAP 112" C-10 8900.00 m 1.03554 m/m 

Tabla 03 - TPSl/2 Análisis de precios Unitarios - Obra 
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Partida Tubería PVC SAP Clase 10,112" 
Rendimiento m/ día MO. 1 70.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0471 5.63 
Peón hh 2.00 0.0941 4.38 

Materiales 
Pegamento para PVC Gln 0.0010 95.00 
Tubería PVC SAP 1/2" C-1 O m 1.0355 8.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.68 

Tabla 04 - TPSl/2 Análisis de precios Unitarios -Expediente técnico 

Tubería PVC SAP Clase 10, 1/.2" Partida 
Rendimiento m/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Operario 

MO. 180.0000 
Unidad 

EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 

Peón 

Materiales 
Pegamento para PVC 
Tubería PVC SAP 112" C-10 

Equipos 
Hemnnientas Manuales 

hh 
hh 

Gln 
m 

%m o 

Piletas Domiciliarias (88 UNIDADES) 

Partida: Obras de concreto armado 

Cuadrilla Cantidad 

0.50 0.0222 
2.00 0.0889 

0.0010 
1.0300 

5.0000 

)ii;> Concreto Fe= 140 kg/cm2, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - C1 Datos de Partida 

PARTIDA CONCRETO f'c=140 k~/cm2 
MANO DE OBRA 

Precio S/. 

1.00 
4.00 

95.00 
6.50 

0.52 

9.09 
Parcial S/. 

0.26 
0.41 
0.68 

0.10 
8.28 
8.38 

0.03 
0.03 

7.35 
Parcial S/. 

0.16 
0.36 
0.52 

0.10 
6.70 
6.80 

0.03 
0.03 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA(m3) 

OP OF PE (Horas) (T) (A) 
1 1.00 1.00 8.00 2.50 3.95 
2 1.00 1.00 8.00 2.50 3.80 
3 1.00 1.00 8.00 2.50 3.75 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 .2.50 3.83 
PROYECTADO 1.00 1.00 8.00 8.00 12.27 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) Bol. 315.00 295.89 SI. 23.00 SI. 21.50 
Arena Gruesa m3 23.00 21.53 SI. 75.00 SI. 110.0_0 

·-

Piedra Grande m3 28.00 SI. 75.00 
Piedra Chancada 1/2" m3 27.01 S/. 110.00 

Tabla 02- C1 Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 
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PARTIDA CONCRETO f' c=140 k2/'cm2 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 12.27 m3 

METRADO TOTAL 42.21 m3 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m3/día 
Operario 1.00 0.6522 
Oficial 1.00 0.6522 
Peón 8.00 5.2174 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Cemento Portland Tipo If42.5kg) 315.00 bol 7.46269 bol/m3 
Arena Gruesa 23.00m3 0.54489 m3/m3 
Gravilla 28.00m3 0.66335 m3/m3 

Tabla 03 - Cl Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida CONCRETO fe= 140 kg/cm2 
Rendimiento m3/día MO.l2.2667 EQ. 12.2667 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.6522 5.63 
Oficial hh 1.00 0.6522 5.00 
Peón hh 8.00 5.2174 4.38 

Materiales 
Piedra Grande m3 0.6633 75.00 
Arena Gruesa m3 0.5449 75.00 
Cemento Portland Tipo l (42.5kg) bol 7.4627 23.00 
Agua m3 0.1840 4.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 29.76 

Tabla 04 - Cl Análisis de precios Unitarios - Expediente Técnico 

Partida CONCRETO te= 140 kglcm2 
Rendimiento m3/día MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
Operario hh o .so 0.2667 7.00 
Oficial hh 1.00 0.5333 6.00 
Peón hh 8.00 4.2667 4.00 

Materiales 
Piedra Chancada de 1/2" m3 0.6400 110.00 
Arena Gruesa m3 0.5100 110.00 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) bol 7.0100 21.50 
Agua m3 0.1840 4.00 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 22.14 

~ Encofrado y desencofrado, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - ED Datos de Partida 

194.14 
Parcial S/. 

3.67 
3.26 

22.83 
29.76 

49.75 
40.87 

171.64 
0.74 

263.0() 

1.49 
1.49 

301.21 
Parcial S/. 

1.87 
3.20 

17.07 
22.14 

70.40 
56.10 

150.72 
0.74 

277.96 

1.11 
1.11 
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PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES HORAS DIARIA(m2) 

OP OF PE (Horas) (T) (A) 
1 1.00 2.00 8.00 7.50 
2 1.00 2.00 8.00 7.00 
3 1.00 2.00 8.00 6.50 
4 1.00 2.00 8.00 7.50 
5 1.00 2.00 8.00 7.00 

PROMEDIO 1.00 2.00 8.00 7.10 
MATERIALES 

Descripción UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 
OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 

Clavos para madera C/C 3" kg 39.00 38.34 S/. 4.50 S/. 4.50 
Alambre negro N 8 kg 77.00 76.69 S/. 4.50 S/. 4.50 
Madera eucalipto p2 1025.00 1022.52 S/. 3.30 S/. 3.00 

Tabla 02 - ED Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDJMIENTO 7.10 m2 

METRADO TOTAL 255.63 m2 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m2/día 
. Operario 1.00 1.1268 
Oficial 1.00 1.1268 
Peón 1.00 1.1268 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Clavos para madera C/C 3" 39.00kg 0.15256 kg/m2 
Alambre negro N 8 77.00kg 0.30122 kg/m2 
Madera eucalipto 1025.00 p2 4.00970 p2/m2 

Tabla 03 - ED Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/día MO. 7.1000 EQ. 7.1000 Costo unitario directo por : m2 33;02 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 1.1268 5.63 6.34 
Oficial hh 1.00 1.1268 5.00 5.63 
Peón hh 1.00 1.1268 4.38 4.93 

16.90 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3" kg 0.1526 4.50 0.69 
Alambre negro N 8 kg 0.3012 4.50 1.36 
Madera eucalipto p2 4.0097 3.30 13.23 

15.27 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 16.90 0.85 

0.85 
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Tabla 04- ED Análisis de precios Unitarios- Expediente Técnico 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/día MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 29.78 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 1.0000 7.00 7.00 
Oficial hh 1.00 1.0000 6.00 6.00 
Peón hh 0.50 0.5000 4.00 2.00 

15.00 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3" kg 0.1500 4.50 0.68 
Alambre negro N 8 kg 0.3000 4.50 1.35 
Madera eucalipto p2 4.0000 3.00 12.00 

14.03 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 15.00 0.75 

0.75 

» Acero ty = 4200 kglcm2, en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 - AC Datos de Partida 

PARTIDA ACERO fy=42001q[lcm2 
MANO DE OBRA 

#MEDICIONES 
CUAD.Rll.LA TIEMPO HORAS PRODUCCIÓN 

OP OF PE (Horas) (T) DIARIA (kg) (A) 

1 1.00 1.00 8.00 181.44 
2 1.00 1.00 8.00 191.52 
3 1.00 1.00 8.00 183.96 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 185.64 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD 

PRECIO OBRA 
PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE EXPEDIENTE 
Alambre Ne_gro N 16 kg 41.00 40.33 S/. 4.50 SI. 4.50 
Acero Corrugado :ty=4200 

kg 730.80 719.19 SI. 4.00 SI. 3.50 
kg/crn2 grado 60 

Tabla 02 - ED Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 

PARTIDA Acero fv=4200kl!lcm2 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 185.64 kg 

METRADO TOTAL 672.14kg 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD kg/día 
Operario 1.00 0.0431 
Oficial 1.00 0.0431 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Alambre Negro N 16 41.00 kg 0.06100 kg/kg 
Acero Corru_gado :ty=4200 kw'cm2 grado 60 730.80kg 1.08727 kg/kg_ 

Tabla 03 - AC Análisis de precios Unitarios - Obra 
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Partida Acero fy=4200 kglcm2 

Rendimiento kg/día MO. 185.6400 EQ. 185.6400 
Costo unitario directo 

5.10 por: kg 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0431 5.63 0.24 
Oficial hh 1.00 0.0431 5.00 0.22 

0.46 
Materiales 
Alambre Negro N 16 Kg 0.0610 4.50 0.27 
Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 Kg 1.0873 4.00 4.35 

4.62 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.46 0.02 

0.02 

Tabla 04- AC Análisis de precios Unitarios- Expediente Técnico 

Partida Acero fy=4200 kglcm2 

Rendimiento kg/día MO. 200.0000 EQ. 200.0000 
Costo unitario directo 

4.57 por: kg 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.0400 7.00 0.28 
Oficial hh 1.00 0.0400 6.00 0.24 

0.52 
Materiales 
Alambre Negro N 16 Kg 0.0600 4.50 0.27 
Acero Corrugado fy=4200 kglcm2 grado 60 kg 1.0700 3.50 3.75 

4.02 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 5.0000 0.52 0.03 

0.03 

Partida: Revoques y enlucidos 

;¡¡.. Tarrajeo exteriores (mortero 1:5), en la cual se observó lo siguiente: 

Tabla 01 -TE Datos de Partida 

PARTIDA TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
MANO DE OBRA 

CUADRILLA TIEMPO PRODUCCION 
#MEDICIONES 

OP OF PE 
HORAS DIARIA(m2) 

(Horas) (T) (A) 
1 1.00 1.00 8.00 13.70 

2 1.00 1.00 8.00 13.78 
3 1.00 1.00 8.00 13.70 

PROMEDIO 1.00 1.00 8.00 13.73 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

OBRA EXPEDIENTE OBRA EXPEDIENTE 
Clavos para madera C/C 3 Kg 7.00 6.62 SI. 4.50 SI. 4.50 
Arena Fina m3 6.00 6.01 SI. 90.00 S/. 110.00 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) bol 70.00 66.16 S/. 23.00 S/. 21.50 

Tabla 02- TE Cantidades para los Análisis de precios Unitarios 
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PARTIDA TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
DIA TRABAJO 8.00h 
RENDIMIENTO 13.73m2 

METRADO TOTAL 300.74 m2 
DATOS PARA LOS COSTOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA CUADRILLA CANTIDAD m/día 
Operario 1.00 0.5828 
Peón 1.00 0.5828 

MATERIALES CANTIDAD OBRA CANTIDAD 
Clavos para madera C/C 3 7.00kg 0.02328 kg/m2 
Arena Fina 6.00 m3 0.01995 kg/m2 
Cemento P01tland Tipo l (42.5kg) 70.00 bol 0.23276 boVm2 

Tabla 03- TE Análisis de precios Unitarios - Obra 

Partida TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
Rendimiento m2/día MO. 13.7267 EQ. 13.7267 Costo unitario directo por : m2 13.41 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.5828 5.63 3.28 
Peón hh 1.00 0.5828 4.38 2.55 

5.83 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3 kg 0.0233 4.50 0.10 
Arena Fina m3 0.0216 90.00 1.95 
Cemento Portland Tipo I (42.5kg) bol 0.2328 23.00 5.35 

7.40 
Equipos 
Herramientas Manuales %m o 3.0000 5.83 0.17 

0.17 

Tabla 04 -TE Análisis de precios Unitarios - Expediente Técnico 

Partida TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
Rendimiento m2/día MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 12.06 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Operario hh 1.00 0.5333 7.00 3.73 
Peón hh 0.50 0.2667 4.00 1.07 

4.80 
Materiales 
Clavos para madera C/C 3 kg 0.0220 4.50 0.10 
Arena fina m3 0.0200 110.00 2.20 
Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) bol 0.2200 21.50 4.73 
Regla de madera p2 0.0250 3.50 0.09 

7.12 
Equipos 
Herramientas Manuales %mo 3.0000 4.80 0.14 

0.14 
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Tabla C -Presupuesto de las partidas estudiadas: Expediente Técnico y Obra 

EXPEDIENTE TECNICO OBRA DIFERENCIA 
DESCRIPCION 

UND METRADO PRECIO TOTAL UND METRADO PRECIO TOTAL 
(OBRA Y 

EXPEDIENTE) 
RED DE DISTRIBUCION 

Tubería PVC SAP clase lO, 2" m 955.91 SI. 7.35 SI. 7,025.94 m 955.91 SI. 8.08 SI. 7,723.75 SI. 697.81 
TuberíaPVC SAP clase 7.5, 1 l/2" m 549.14 SI. 7.35 S/. 4,036.18 m 549.14 S/. 8.09 S/. 4,442.54 S/. 406.36. 
Tubería PVC SAP clase 1 O, 1" m 2904.2 S/. 7.35 S/. 21,345.87 m 2904.2 S/. 8.57 S/. 24,888.89 S/. 3,543.12 
Tubería PVC SAP clase 10, 3/4" m 1250.36 S/. 7.35 S/. 9,190.15 m 1250.36 S/. 9.62 S/. 12,028.46 1 S/. 2,838.32¡ 
Tubería PVC SAP clase 10, 1/2" m 8594.53 S/. 7.35 S/. 63,169.80 m 8594.53 S/. 9.09 S/. 78,124.28 S/. 14,954.48 1 

PILETAS DOMICILIARIAS 
1 

Obras de concreto armado 1 

Concreto Fc=l40 kg/cm2 m3 42.21 S/. 301.57 S/. 12,729.27 m3 42.21 SI. 294.24 S/. 12,419.24 -S/. 309.40 1 

Encofrado y desencofrado m2 255.63 S/. 29.78 S/. 7,612.66 m2 255.63 S/. 33.02 S/. 8,440.90 S/. 828.24 
Acero Fy = 4200 kg/cm2 kg 672.14 S/. 4.57 S/. 3,071.68 kg 672.14 S/. 5.10 S/. 3,427.91 S/. 356.23 
Revoques y enlucidos 

Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) m2 300.74 S/. 12.06 S/. 3,626.92 m2 300.74 S/. 13.20 S/. 3,969. 77 S/. 342.84 

PRESUPUESTO SI. 120,746.35 SI. 155,466.49 SI. 23,658.02 1 

PORCEN'I'AJEDE:J.,INCJ!EME~T9 __________________________ 
-- --- -- -

19.59%1 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente tesis estuvo dirigida en determinár el impacto de la productividad en el 

presupuesto asignado a las obras ejecutadas, bajo la modalidad de Administración Directa, 

por la Municipalidad Distrital de Magdalena en los años 2013 y 2014 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad del Mirme, 

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

Tabla Al- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 2.50 2.50 2.50 
A vanee Diario m 47.68 48.00 49.20 
HH Acumulado hh 2.50 5.00 7.50 
Avance Acumulado m 47.68 95.68 144.88 
Rendimiento Diario hh/m 0.0524 0.0521 0.0508 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0524 0.0523 0.0518 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura Al- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
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~Rendimiento Diario -Rendimiento Promedio -==-PRESUPUESTO 

Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla Al- Parámetros estadísticos- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD {hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0518 
DESVTACTON EST ANDAR (~) 0.001 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 1.65% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0509 
VALOR MAXIMO 0.0527 
VALOR ELEGIDO 0.0518 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 1.65 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla A3- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HHDíarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 168.50 165.00 167.80 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
A vanee Acumulado m 168.50 333.50 501.30 
Rendimiento Diario hh/m 0.0475 0.0485 0.0477 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0475 0.0480 0.0479 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura A2- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla A4 -Parámetros estadísticos - Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA AR1TMETICA (X) 0.0479 
DESVTACTON EST ANDAR (E) 0.001 
COEF. DE VAR1ABILIDAD (CV) 1.11% 
NTVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0473 
VALOR MAXIMO 0.0484 
VALOR ELEGIDO 0.0479 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 1.11 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla AS- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 162.50 168.00 165.80 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
Avance Acumulado m 162.50 330.50 496.30 
Rendimiento Diario hh/m 0.0492 0.0476 0.0483 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0492 0.0484 0.0484 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura A3- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla A6 -Parámetros estadísticos - Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0484 
DESVTACTON EST ANDAR (I:) 0.001 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 1.68% 
NTVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0475 
VALOR MAXIMO 0.0492 
VALOR ELEGIDO 0.0484 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 1.68 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla A7 -Informe de Productividad- Concreto f'c=140 kglcm2 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 2.30 2.30 2.30 
A vanee Diario m3 3.55 3.45 3.38 
HH Acumulado hh 2.30 4.60 6.90 
Avance Acumulado m3 3.55 7.00 10.38 
Rendimiento Diario hh/m3 0.6479 0.6667 0.6805 
Rendimiento Acumulado hh/m3 0.6479 0.6571 0.6647 
Rendimiento Presupuesto hh/m3 0.5330 0.5330 0.5330 

Figura A4- Informe Gráfico de la Productividad- Concreto f' c=140 kg/cm2 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla A8- Parámetros estadísticos- Concreto f' c=140 kg/cm2 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.6650 
DESVTACTON EST ANDAR {L) 0.0164 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 2.46% 
NTVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.6479 
VALOR MAXIMO 0.6821 
VALOR ELEGIDO 0.6650 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 2.46 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla A9 - Informe de Productividad - Encofrado y Desencofrado 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 4DIA SDIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m2 6.50 7.50 7.00 7.50 6.50 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 
Avance Acumulado m2 6.50 14.00 21.00 28.50 35.00 
Rendimiento Diario hh/m2 1.2308 1.0667 1.1429 1.0667 1.2308 
Rendimiento Acumulado hhlm2 1.2308 1.1429 1.1429 1.1228 1.1429 
Rendimiento Presupuesto hhlm2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Figura AS - Informe Gráfico de la Productividad - Encofrado y Desencofrado 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla Al O -Parámetros estadísticos - Encofrado y Desencofrado 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m2) 
NUMERO DE MUESTRAS 5 
MEDIA ARITMETICA (X) 1.1475 
DESVTACTON EST ANDAR (1:) 0.0821 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 7.16% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 1.0810 
VALORMAXIMO 1.2141 
VALOR ELEGIDO 1.1475 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 7.16 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla All -Informe de Productividad - Acero fy=4200 kgcml 

DESCRIPCION UND tDIA 2DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 
A vanee Diario kg_ 191.52 189.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 
Avance Acumulado kg 191.52 380.52 
Rendimiento Diario hh/kg 0.0418 0.0423 
Rendimiento Acumulado hhlkg_ 0.0418 0.0420 
Rendimiento Presupuesto hhlkg 0.0400 0.0400 

Figura A6- Informe Gráfico de la Productividad -Acero fy=4200 kgcml 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla Atl -Parámetros estadísticos - Acero fy=4200 kgcm2 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/kg) 
NUMERO DE MUESTRAS 2 
MEDIA ARlTMETICA (..X) 0.0420 
DESVTACTON EST ANDAR (E) 0.0004 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 0.94% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALORMINIMO 0.0415 
VALOR MAXIMO 0.0426 
VALOR ELEGIDO 0.0420 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.94 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla Al3- Informe de Productividad- Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m2 13.67 13.80 13.58 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
Avance Acumulado m2 13.67 27.47 41.05 
Rendimiento Diario hhlm2 0.5852 0.5797 0.5891 
Rendimiento Acumulado hhlm2 0.5852 0.5825 0.5847 
Rendimiento Presupuesto hh/m2 0.5330 0.5330 0.5330 

Figura A 7 - Informe Gráfico de la Productividad - Tarrajeo exteriores (Mortero 1 :S) 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla A14- Parámetros estadísticos- Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 

PARAMETRO ESTADISTTCO PRODUCTIVIDAD (hh/m2) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA CX) 0.5847 
DESVIACION ESTANDAR (!:) 0.0047 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 0.81% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFTABJLTDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.5797 
VALOR MAXIMO 0.5896 
VALOR ELEGIDO 0.5847 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.81 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla A15 - Informe de Productividad - Instalación de grüo, válvulas de control y 

accesorios 01/2" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 4DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario und 8.00 9.00 8.00 9.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 32.00 
Avance Acumulado und 8.00 17.00 25.00 34.00 
Rendimiento Diario hh/und 1.0000 0.8889 1.0000 0.8889 
Rendimiento Acumulado hhlund 1.0000 0.9412 0.9600 0.9412 
Rendimiento Presupuesto hhlund 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 

Figura AS - Informe Gráfico de la Productividad - Instalación de grifo, válvulas de 

control y accesorios 01/2" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla A16 - Parámetros estadísticos - Instalación de grifo, válvulas de control y 

accesorios 01/2" 

P ARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTnnDAD~~undl 

NUMERO DE MUESTRAS 4 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.9444 
DESVIACION ESTANDAR (l) 0.0642 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 6.79% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.8863 
VALOR MAXIMO 1.0026 
VALOR ELEGIDO 0.9444 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 6. 79 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Se procede a realizar el análisis de correlación entra la variable dependiente (Productividad) 

con las variables independientes (Factores). 

Tabla A17- Análisis Correlación para las partidas estudiadas 

PARTIDA CORRELACION r ANALISIS 
Productividad 1 Mano de Obra 0.764 REGULAR 
Productividad 1 Materiales 0.097 NO EXISTE 

Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" Productividad 1 §uipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.958 BUENA 
Productividad 1 Dirección técnica 0.097 NO EXISTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.966 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.109 NO EXISTE 

Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.966 BUENA 
Productividad 1 Dirección técnica 0.425 MALA 
Productividad 1 Mano de Obra 0.849 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.015 NO EXISTE 

Tubería PVC SAP Clase 1 O, 112" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.636 REGULAR 
Productividad 1 Dirección técnica 0.636 REGULAR 
Productividad 1 Mano de Obra 0.992 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.670 REGULAR 

Concreto fc=140 kg/cm2 Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.008 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.822 BUENA 
Productividad 1 Mano de Obra 0.809 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.321 MALA 

Encofrado y Desencofrado Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.022 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.987 BUENA 
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Productividad 1 Mano de Obra 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Materiales 1.000 EXCELENTE 

Acero fy=4200kg/cm2 Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.831 BUENA 

Tarrajeo Exteriores (Mortero 
Productividad 1 Materiales 0.010 NO EXISTE 
Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 

1:5) 
Productividad 1 Herramientas 0.010 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.968 BUENA 
Productividad 1 Mano de Obra 0.091 NO EXISTE 

Instalación de grifo, válvulas de 
Productividad 1 Materiales 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 

control y accesorios 01/2" 
Productividad 1 Herramientas 0.333 MALA 
Productividad 1 Dirección técnica 0.091 NO EXISTE 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huana 

Huana, Distrito de Magdalena - Cajamarca- Cajamarca". 

Tabla B1- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 
HHDiarias hh 1.10 1.10 
A vanee Diario m 20.00 22.95 
HH Acumulado hh 1.10 2.20 
Avance Acumulado m 20.00 42.95 
Rendimiento Diario hh/m 0.0550 0.0479 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0550 0.0512 
Rendimiento Presupuesto hhlm 0.0440 0.0440 

Figura Bt-lnforme Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B2 -Parámetros estadísticos - Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTnnDAD(hWm) 
NUMERO DE MUESTRAS 2 
MEDIA ARITMETICA {X) 0.0515 
DESVTACTON EST ANDAR (L) 0.005 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 9.71% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0451 
VALOR MAXIMO 0.0579 
VALOR ELEGIDO 0.0515 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 9. 71 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla B3- Informe de Productividad -Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 5.50 5.50 5.50 
A vanee Diario m 115.00 120.00 115.00 
HH Acumulado hh 5.50 11.00 16.50 
Avance Acumulado m 115.00 235.00 350.00 
Rendimiento Diario hh/m 0.0478 0.0458 0.0478 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0478 0.0468 0.0471 
Rendimiento Presupuesto hhlm 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura B2- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B4- Parámetros estadísticos -Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0472 
DESVTACTON EST ANDAR (L) 0.001 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 2.44% 
NTVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0460 
VALOR MAXIMO 0.0484 
VALOR ELEGIDO 0.0472 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 2.44 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla BS- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 1.40 1.40 1.40 
A vanee Diario m 29.00 27.24 28.00 
HH Acumulado hh 1.40 2.80 4.20 
A vanee Acumulado m 29.00 56.24 84.24 
Rendimiento Diario hh/m 0.0483 0.0514 0.0500 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0483 0.0498 0.0499 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura B3- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B6- Parámetros estadísticos - Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X} 0.0499 
DESVIACTON EST ANDAR (I:) 0.002 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 3.13% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0483 
VALORMAXIMO 0.0515 
VALOR ELEGIDO 0.0499 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 3.13 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla B7- Informe de Productividad- Concreto f' c=140 kglcm2 

DESCRIPCION UND 1DIA I2DIA 
HHDíarias hh 1.40 2.30 
A vanee Diario m3 2.00 3.45 
HH Acumulado hh 1.40 4.60 
Avance Acumulado m3 2.00 7.00 
Rendimiento Diario hh/m3 0.7000 0.6278 
Rendimiento Acumulado hh/m3 0.7000 0.6619 
Rendimiento Presupuesto hhlm3 0.5330 0.5330 

Figura B4- Informe Gráfico de la Productividad - Concreto f' c=140 kg/cm2 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B8- Parámetros estadísticos - Concreto f' c=140 kg/cml 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 2 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.6639 
DESVTACTON EST ANDAR (I:) 0.0511 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 7.69% 
NIVEL DE CONFIANZA {Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.5985 
VALORMAXIMO 0.7293 
VALOR ELEGIDO 0.6639 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 7 .69%, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla B9 -Informe de Productividad - Encofrado y Desencofrado 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 4DIA SDIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m2 6.50 7.50 6.50 7.50 7.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 
Avance Acumulado m2 6.50 14.00 20.50 28.00 35.00 
Rendimiento Diario hh/m2 1.2308 1.0667 1.2308 1.0667 1.1429 
Rendimiento Acumulado hh/m2 1.2308 1.1429 1.1707 1.1429 1.1429 
Rendimiento Presupuesto hh/m2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Figura BS- Informe Gráfico de la Productividad -Encofrado y Desencofrado 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla BlO- Parámetros estadísticos- Encofrado y Desencofrado 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m2) 
NUMERO DE MUESTRAS 5 
MEDIA ARITMETICA (X) 1.1475 
DESVTACTON EST ANDAR(}2) 0.0947 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 8.26% 
NNEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MTNIMO 1.0708 
VALORMAXIMO 1.2243 
VALOR ELEGIDO 1.1475 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 8.26 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla Bll- Informe de Productividad - Acero fy=4200 kgcm2 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 
HH Diarias hh 4.20 4.20 
A vanee Diario kg 100.80 97.79 
HH Acumulado hh 4.20 8.40 
A vanee Acumulado kg 100.80 198.59 
Rendimiento Diario hh/kg 0.0417 0.0429 
Rendimiento Acumulado hh/kg 0.0417 0.0423 
Rendimiento Presupuesto hhlkg 0.0400 0.0400 

Figura B6- Informe Gráfico de la Productividad -Acero fy=4200 kgcm2 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B12 -Parámetros estadísticos - Acero fy=4200 kgcm2 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (bh/kg) 
NUMERO DE MUESTRAS 2 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0423 
DESVIACTON EST ANDAR ~)_ 0.0009 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 2.14% 
NTVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0411 
VALOR MAXIMO 0.0435 
VALOR ELEGIDO 0.0423 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 2.14 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla Bl3- Informe de Productividad- Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m2 13.85 13.80 13.75 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
A vanee Acumulado m2 13.85 27.65 41.40 
Rendimiento Diario hhlm2 0.5776 0.5797 0.5818 
Rendimiento Acumulado hh/m2 0.5776 0.5787 0.5797 
Rendimiento Presupuesto hhlm2 0.5330 0.5330 0.5330 

Figura B7- Informe Gráfico de la Productividad- Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B14- Parámetros estadísticos- Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 

PARAMETRO ESTADISTTCO PRODUCTIVIDAD (hh/m2) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA CX) 0.5797 
DESVIACION ESTANDAR (k) 0.0021 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 0.36% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFTABTLIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.5775 
VALOR MAXIMO 0.5819 
VALOR ELEGIDO 0.5797 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.36 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla BlS - Informe de Productividad - Instalación de grifo, válvulas de control y 

accesorios 01/2" 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario und 9.00 8.00 9.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
A vanee Acumulado und 8.00 17.00 26.00 
Rendimiento Diario hh/und 0.8889 1.0000 0.8889 
Rendimiento Acumulado hh/und 0.8889 0.9412 0.9231 
Rendimiento Presupuesto hhlund 0.8000 0.8000 0.8000 

Figura B8 - Informe Gráfico de la Productividad - Instalación de grifo, válvulas de 

control y accesorios 01/2" 

_1.0500 hh/und 

0.9500 hh/und 

0.8500 hh/und 

0.7500 hh/und 
1 2 3 

-Rendimiento Diario -Rendimiento Promedio -Presupuesto 
. . . ~ 

Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla B16 - Parámetros estadísticos - Instalación de grifo, válvulas de control y 

accesorios 01/2" 

P ARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTnnDAD(hhlun~ 

NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.9259 
DESVIACION ESTANDAR (I:) 0.0642 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 6.93% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.8863 
VALOR MAXIMO 0.9930 
VALOR ELEGIDO 0.9259 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 6.93 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Se procede a realizar el análisis de correlación entra la variable dependiente (Productividad) 

con las variables independientes (Factores). 

Tabla B17- Análisis Correlación para las partidas estudiadas 

PARTIDA CORRELACION r ANALISIS 
Productividad 1 Mano de Obra 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Materiales 1.000 EXCELENTE 

Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.750 REGULAR 
Productividad 1 Materiales 0.036 NO EXISTE 

Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.036 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.250 NO EXISTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.801 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.004 NO EXISTE 

Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1/2" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.696 REGULAR 
Productividad 1 Dirección técnica 0.696 REGULAR 
Productividad 1 Mano de Obra 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Materiales 1.000 EXCELENTE 

Concreto f' e= 140 kg/cm2 Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.809 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.809 BUENA 

Encofrado y Desencofrado Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.191 NO EXISTE 

Productividad 1 Dirección técnica 0.410 MALA 
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Productividad 1 Mano de Obra 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Materiales 1.000 EXCELENTE 

Acero fy=4200kglcm2 Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.000 NO EXISTE 

Tarrajeo Exteriores (Mortero 
Productividad 1 Materiales 0.748 REGULAR 
Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 

1:5) 
Productividad 1 Herrami.entas 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.059 NO EXISTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.750 REGULAR 

Instalación de grifo, válvulas de 
Productividad 1 Materiales 0.250 NO EXISTE 
Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 

control y accesorios 0112" 
Productividad 1 Herramientas 0.250 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.571 MALA 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de 

Acshupata- Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

Tabla Cl -Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 2" 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 165.00 168.00 165.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
Avance Acumulado m 165.00 333.00 498.00 
Rendimiento Diario hh/m 0.0485 0.0476 0.0485 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0485 0.0480 0.0482 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura Cl- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 2" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C2- Parámetros estadísticos -Tubería PVC SAP Clase 10, 2" 

PARÁMETRO ESTADÍSTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0482 
DESVIACION EST ANDAR ~) 0.0005 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 1.04% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFTABTLTDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALORMINTMO 0.0477 
VALOR MAXIMO 0.0487 
VALOR ELEGIDO 0.0482 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 1.04 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla C3- Informe de Productividad -Tubería PVC SAP Clase 7.5, 1 1/2" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 166.00 168.00 165.50 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
A vanee Acumulado m 166.00 334.00 499.50 
Rendimiento Diario hh/m 0.0482 0.0476 0.0483 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0482 0.0479 0.0480 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura C2- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C4- Parámetros estadísticos- Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0481 
DESVTACTON EST ANDAR (}:;) 0.0004 
COEF. DE V ARIABILIDAD(CVJ 0.79% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0477 
VALORMAXIMO 0.0484 
VALOR ELEGIDO 0.0481 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de O. 79 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla CS- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 4DIA SDIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 168.00 166.50 169.00 167.50 167.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 
Avance Acumulado m 168.00 334.50 503.50 671.00 838.00 
Rendimiento Diario hhlm 0.0476 0.0480 0.0473 0.0478 0.0479 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0476 0.0478 0.0477 0.0477 0.0477 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.00440 0.0440 0.0440 

Figura C3 -Informe Gráfico de la Productividad - Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C6- Parámetros estadísticos- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTMDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 5 
MEDIA ARlTMETICA (X) 0.0477 
DESVTACTON EST ANDAR (1:) 0.0003 
COEF. DE VARlABILIDAD(CV) 0.57% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0475 
VALORMAXIMO 0.0480 
VALOR ELEGIDO 0.0477 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.57 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla C7- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 170.00 168.00 171.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
A vanee Acumulado m 170.00 338.00 509.00 
Rendimiento Diario hh/m 0.0471 0.0476 0.0468 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0471 0.0473 0.0472 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura C4- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C8- Parámetros estadísticos- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA JX) 0.0472 
DESVIACION EST ANDAR ('!:) 0.0004 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 0.90% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0467 
VALORMAXIMO 0.0476 
VALOR ELEGIDO 0.0472 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.90 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla C9- Informe de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m 171.00 169.00 170.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
Avance Acumulado m 171.00 340.00 510.00 
Rendimiento Diario hh/m 0.0468 0.0473 0.0471 
Rendimiento Acumulado hh/m 0.0468 0.0471 0.0471 
Rendimiento Presupuesto hh/m 0.0440 0.0440 0.0440 

Figura C5- Informe Gráfico de la Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C10- Parámetros estadísticos- Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.0471 
DESVTACTON EST ANDAR ('2:) 0.0003 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 0.59% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MTNIMO 0.0468 
VALORMAXIMO 0.0473 
VALOR ELEGIDO 0.0471 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.59 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla C11 -Informe de Productividad- Concreto f' c=140 kglcm2 

DESCRIPCION UND 1DIA I2DIA I3DIA 
HHDiarias hh 2.50 2.50 2.50 
A vanee Diario m3 3.95 3.80 3.75 
HH Acumulado hh 2.50 5.00 7.50 
A vanee Acumulado m3 3.95 7.75 11.50 
Rendimiento Diario hh/m3 0.6329 0.6579 0.6667 
Rendimiento Acumulado hh/m3 0.6329 0.6542 0.6522 
Rendimiento Presupuesto hh/m3 0.5330 0.5330 0.5330 

Figura C6- Informe Gráfico de la Productividad- Concreto f' c=140 kglcm2 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C12- Parámetros estadísticos- Concreto f'c=140 kg/cm2 

P ARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.6525 
DESVTACTON EST ANDAR (1:) 0.0177 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 2.71% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.6340 
VALOR MAXIMO 0.6710 
VALOR ELEGIDO 0.6525 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 2.71%, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla Cl3 - Informe de Productividad - Encofrado y Desencofrado 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 4DIA SDIA 
HHDiarias hh 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m2 7.50 7.00 6.50 7.50 7.00 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 
A vanee Acumulado m2 7.50 14.50 21.00 28.50 35.50 
Rendimiento Diario hhlm2 1.0667 1.1429 1.2308 1.0667 1.1429 
Rendimiento Acumulado hhlm2 1.0667 1.1034 1.1429 1.1228 1.1268 
Rendimiento Presupuesto hh/m2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Figura C7 - Informe Gráfico de la Productividad - Encofrado y Desencofrado 
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Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C14 -Parámetros estadísticos - Encofrado y Desencofrado 

P ARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (hh/ml) 
NUMERO DE MUESTRAS 5 
MEDIA ARITMETICA (X) 1.1300 
DESVTACTON EST ANDAR (l:) 0.0821 
COEF. DE VARIABILIDAD_(CV) 7.27% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 1.0634 
VALOR MAXIMO 1.1965 
VALOR ELEGIDO 1.1300 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 7.27 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla ClS -Informe de Productividad - Acero fy=4200 kgcm2 

DESCRIPCION UND lDIA 2DIA 3DIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario kg 181.44 191.52 183.96 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
Avance Acumulado k_g_ 181.44 372.96 556.92 
Rendimiento Diario hhlkg 0.0441 0.0418 0.0435 
Rendimiento Acumulado hh/kg 0.0441 0.0429 0.0431 
Rendimiento Presupuesto hhlkg 0.0400 0.0400 0.0400 

Figura C8 -Informe Gráfico de la Productividad - Acero fy=4200 kgcm2 
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Según Ja figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en eJ 

Expediente Técnico. 
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Tabla C16- Parámetros estadísticos -Acero fy=4200 kgcm2 

PARAMETRO ESTADISTICO PRODUCTIVIDAD (bhfk2) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARlTMETICA (X) 0.0431 
DESVIACION EST ANDAR (1:) 0.0012 
COEF. DE V ARlABILIDAD (CV) 2.79% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.0419 
VALOR MAXIMO 0.0444 
VALOR ELEGIDO 0.0431 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 2. 79 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Tabla C17- Informe de Productividad- Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 

DESCRIPCION UND 1DIA 2DIA 3DIA 
HH Diarias hh 8.00 8.00 8.00 
A vanee Diario m2 13.70 13.78 13.70 
HH Acumulado hh 8.00 16.00 24.00 
Avance Acumulado m2 13.70 27.48 41.48 
Rendimiento Diario hh/m2 0.5839 0.5806 0.5839 
Rendimiento Acumulado hh/m2 0.5839 0.5822 0.5828 
Rendimiento Presupuesto hh/m2 0.5330 0.5330 0.5330 

Figura C9- Informe Gráfico de la Productividad - Tarrajeo exteriores (Mortero 1 :5) 

0.5900 hh/m2 

!o.5soo hh/m2 

¡o.5700 hh/m2 

1
o.5600 hh/m2 

:o.5500 hh/m2 
i 

10.5400 hh/m2 

¡o.5300 hh/m2 

., ... ·--" ·--~--.: ............... _ ... ~--~=== ... ~. ,.:::;::::= .... :::: .. ~....,..~~= 
i 
¡ 

·" ·-··~ ,_, "' . --· ., ·-····-- -· -~ --·· ..J -· ~ ~·-~--- -- -~ ·-. ~ -- __ ,_._ ... ~--e--~--~-. ___ __, -~ "'"~ ·--~ . "~-- .... ,,._, .. --~- ~ .. J . . 

. ! 

l .\ 

.... ._ -.... j_ ... - ............... . -.... ~---~-----~·-r·-···--
·' 

i 
- ~-·· •• ., .•. --~-""""··~ .... ~·~---- -~--- .. --~-~ --. -···-··. -· •... ·- -.---~-~---" --- .. '"-· ....... -'<•---~---""-'' . 

1 2 3 

-Rendimiento Diario -Rendimiento Promedio -Presupuesto , 
'-··· ,, --·· "' ·- '" ·- '" '""' "." "'' - ................ ,..,_. _,, ............ _. .. - .... '. '"·""- . J 

Según la figura, se observa que hay un incremento de tiempo según lo establecido en el 

Expediente Técnico. 
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Tabla C18- Parámetros estadísticos - Tarrajeo exteriores (Mortero 1:5) 

PARAMETRO EST ADTSTTCO PRODUCTIVIDAD (hh/m2) 
NUMERO DE MUESTRAS 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 0.5828 
DESVIACION EST ANDAR (L)_ 0.0020 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 0.36% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 
COEF. DE CONFIABTLTDAD 1.812 

INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 0.5808 
VALOR MAXIMO 0.5849 
VALOR ELEGIDO 0.5828 

Según la tabla, se tiene un coeficiente de variabilidad de 0.36 %, el cual nos indica que el 

valor elegido esta dentro del rango altamente precisa. 

Se procede a realizar el análisis de correlación entra la variable dependiente (Productividad) 

con las variables independientes (Factores). 

Tabla C19- Análisis Correlación para las partidas estudiadas 

PARTIDA CORRELACION r ANALISIS 

Productividad 1 Mano de Obra 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Materiales 1.000 EXCELENTE 

Tubería PVC SAP Clase 1 O, 2" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Hen-amientas 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.750 REGULAR 
Productividad 1 Mano de Obra 0.963 EXCELENTE 

Productividad 1 Materiales 0.569 MALA 
Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 

Productividad 1 Herramientas 0.037 NO EXISTE 

Productividad 1 Dirección técnica 0.106 NO EXISTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.814 BUENA 
Productividad 1 Materiales 0.267 NO EXISTE 

Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Hen-amientas 0.325 MALA 
Productividad 1 Dirección técnica 0.730 REGULAR 
Productividad 1 Mano de Obra 0.433 MALA 

Productividad 1 Materiales 0.019 NO EXISTE 
Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" Productividad 1 Eguipo 0.000 NO EXISTE 

Productividad 1 Herramientas 0.246 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.037 NO EXISTE 

Productividad 1 Mano de Obra 0.753 REGULAR 

Productividad 1 Materiales 0.753 REGULAR 
Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 

Productividad 1 Herramientas 0.253 NO EXISTE 

Productividad 1 Dirección técnica 0.753 REGULAR 
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Productividad 1 Mano de Obra 0.774 REGULAR 
Productividad 1 Materiales 0.774 REGULAR 

Concreto f'c=l40 kg/cm2 Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.071 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.491 MALA 
Productividad 1 Mano de Obra 0.114 NO EXISTE 
Productividad 1 Materiales 0.114 NO EXISTE 

Encofrado y Desencofrado Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.114 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.015 NO EXISTE 
Productividad 1 Mano de Obra 0.492 MALA 
Productividad 1 Materiales 0.994 EXCELENTE 

Acero fy=4200kg/cm2 Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.937 EXCELENTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.994 EXCELENTE 
Productividad 1 Mano de Obra 1.000 EXCELENTE 
Productividad 1 Materiales 0.250 NO EXISTE 

Tarrajeo Exteriores (Mortero 1:5) Productividad 1 Equipo 0.000 NO EXISTE 
Productividad 1 Herramientas 0.250 NO EXISTE 
Productividad 1 Dirección técnica 0.942 EXCELENTE 

Tabla D1 -Comparación de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

DESCRIPCIÓN M IRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 0.052 hhlm 0.051 hh/m 0.048 hh/m 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.052 hh/m 0.053 hh/m 0.048 hh/m 
Rendimiento del Expediente 0.044hh/m 0.044 hh/m 0.044 hh/m 

Figura D1- Comparación de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 
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Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Huana Huana es donde utilizo más 

tiempo en realizar esta partida. 
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Tabla D2- Comparación de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 0.048 hh/m 0.047 hh/m 0.047hh/m 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.048 hh/m 0.047 hh/m 0.047 hh/m 
Rendimiento del Expediente 0.044hh/m 0.044hh/m 0.044hh/m 

Figura D2- Comparación de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

0.048 hh/m 

0.047 hh/m 

0.046 hh/m 

0.045 hh/m 

0.044 hh/m 

0.043 hh/m 

0.042 hh/m 
M irme Huana Huana Acshupata 

e Rendimiento Diario Promedio m Rendimiento Acumulado Promedio e Rendimiento del Expediente 

Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Mirme es donde utilizo más tiempo en 

realizar esta partida. 

Tabla D3- Comparación de Productividad- Tubería PVC SAP Clase 10, 112" 

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 0.048 hh/m 0.050 hh/m 0.047hh/m 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.049 hh/m 0.049hhlm 0.047hh/m 
Rendimiento del Expediente 0.044hh/m 0.044hh/m 0.044hh/m 

Figura D3 - Comparación de Productividad - Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

0.050 hh/m 

0.048 hh/m 

0.046 hh/m 

0.044 hh/m 

0.042 hh/m 

0.040 hh/m n n n 
M irme Huana Huana Acshupata 

e Rendimiento Diario Promedio 111 Rendimiento Acumulado Promedio e Rendimiento del Expediente 

Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Huana Huana es donde utilizo más 

tiempo en realizar esta partida. 
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Tabla D4- Comparación de Productividad- Concreto f'c=140 kg/cml 
- .-

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 0.665 hh/m3 0.664 hh/m3 0.652 hhlm3 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.657 hh/m3 0.681 hh/m3 0.643 hhlm3 
Rendimiento del Expediente 0.533 hh/m3 0.533 hh/m3 0.533 hhlm3 

Figura D4- Comparación de Productividad a Concreto f'c=140 kg/cml 

0.700 hh/m3 

0.600 hh/m3 

0.500 hh/m3 

0.400 hh/m3 

0.300 hh/m3 

0.200 hh/m3 

0.100 hh/m3 

o.oob hh/m3 
M irme Huana Huana Acshupata 

e Rendimiento Diario Promedio • Rendimiento Acumulado Promedio e Rendimiento del Expediente 

Segiín la figura, se observa que en la obra ubicada en Huana Huana es donde utilizo más 

tiempo en realizar esta partida. 

Tabla D5- Comparación de Productividad- Encofrado y desencofrado 

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 1.148 hh/m2 1.148 hh/m2 1.130 hh/m2 
Rendimiento Acumulado Promedio 1.156 hh/m2 1.166 hh/m2 1.113hh!m2 
Rendimiento del Expediente 1.000hhlm2 1.000 hh/m2 1.000hh/m2 

Figura D5 - Comparación de Productividad - Encofrado y desencofrado 

1.200 hh/m2 

1.150 hh/m2 

1.100 hh/m2 

1.050 hh/m2 

1.000 hh/m2 

D D D ' 
0.950 hh/m2 

0.900 hh/m2 
Mirme Huana Huana Acshupata 

e Rendimiento Diario Promedio • Rendimiento Acumulado Promedio D Rendimiento del Expediente 

Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Huana Huana es donde utilizo más 

tiempo en realizar esta partida. 

Página 91 



Tabla D6- Comparación de Productividad- Acero fy=4200kg/cm2 

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 0.042 hh/k:g 0.042 hh/kg 0.043 hh/k:g 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.042 hh/k:g 0.042 hh/k:g_ 0.043 hh/kg 
Rendimiento del Expediente 0.040 hh/k:g 0.042 hh/kg 0.040 hh/k:g 

Figura D6- Comparación de Productividad - Acero fy=4200kg/cm2 

0.044 hh/kg 

0.043 hh/kg 

0.042 hh/kg 

0.041 hh/kg 

0.040 hh/kg 

0.039 hh/kg 

0.038 hh/kg D n 
M irme Huana Huana Acshupata 

e Rendimiento Diario Promedio 1!11 Rendimiento Acumulado Promedio e Rendimiento del Expediente 

Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Aschupata es donde utilizo más tiempo 

en realizar esta partida. 

Tabla D7- Comparación de Productividad- Tarrajeo Exteriores (Mortero 1 :5) 

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA ACSHUPATA 
Rendimiento Diario Promedio 0.585 hh/m2 0.580hh/m2 0.583 hhlm2 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.584 hh/m2 0.579 hh/m2 0.583 hh/m2 
Rendimiento del Expediente 0.533 hh/m2 0.533 hh/m2 0.533 hhlm2 

Figura D7- Comparación de Productividad- Tarrajeo Exteriores (Mortero 1:5) 

0.600 hh/m2 

· 0.580 hh/m2 

0.560 hh/m2 

0.540 hh/m2 

0.520 hh/m2 

0.500 hh/m2 D D D 
M irme Huana Hu a na Acshupata 

e Rendimiento Diario Promedio 1!11 Rendimiento Acumulado Promedio e Rendimiento del Expediente 

Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Mirme es donde utilizo más tiempo en 

realizar esta partida. 
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Tabla D8- Comparación de Productividad- Instalación de grifo, válvulas de control 

y accesorios 0112" 

DESCRIPCIÓN MIRME HUANAHUANA 
Rendimiento Diario Promedio 0.944 hh/und 0.926 hh/und 
Rendimiento Acumulado Promedio 0.961 hhlund 0.918 hhlund 
Rendimiento del Expediente 0.800 hhlund 0.800 hh/und 

Figura D8- Comparación de Productividad - Instalación de grifo, válvulas de control 

y accesorios 01/2" 

1.000 hh/und 

0.800 hh/und 

0.600 hh/und 

0.400 hh/und 

0.200 hh/und 

'0.000 hh/und 

! 
1 

M irme Huana Huana 

e Rendimiento Diario Promedio • Rendimiento Acumulado Promedio e Rendimiento del Expediente 

Según la figura, se observa que en la obra ubicada en Mirme es donde utilizo más tiempo en 

realizar esta partida. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La hipótesis formulada es cierta tal como se demuestra a continuación: 

);;> El impacto de la productividad en el presupuesto asignado por la Municipalidad Distrital 

de Magdalena es un incrementó de 19.36% del presupuesto en la obra "Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad del Mirme, Distrito de 

Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

);;> El impacto de la productividad en el presupuesto asignado por la Municipalidad Distrital 

de Magdalena es un incrementó de 19.49% del presupuesto en la obra "Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huana Huana, Distrito de 

Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

4) El impacto de la productividad en el presupuesto asignado por la Municipalidad Distrital 

de Magdalena es un incrementó de 19.59% del presupuesto en la obra "Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Acshupata- Distrito de 

Magdalena- Cajamarca- Cajamarca" 

5.2 RECOMENDACIONES 

);;> Se recomienda realizar estudios complementarios para esta investigación con la 

observación de diferentes tipos de obras civiles en otras municipalidades. 

);;> Se recomienda ampliar la presente de investigación a otro tipo de obras tales como: 

sistema de alcantarillado, carreteras, canales, puentes, entre otras; ejecutadas tanto por 

Administración Directa como por contrata, que se ubican en la región de Cajamarca; 

con el fin de tener una base de datos, de los factores que afectan la productividad en la 

construcción; que sirvan de guía a los profesionales dedicados a la constmcción, al 

momento de estimar los rendimientos de mano de obra, para la elaboración de 

presupuestos de obras civiles. 

Página 94 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

SERPELL B, A, 2002, Administración de Operaciones de Construcción, 2 Edic., Edit. Alfa 

omega, Chile. 

Ghio C., V, 2002, Productividad en obras de Construcción, Diagnostico, Critica y Propuesta, 

1 Edic., Edit Fondo Editorial PUCP, Perú, 198 pág. 2.- OIT, (2003), Tasa de Productividad 

para la Construcción Basada en Mano de Obra, 1 Edic., Edit. Art. Lautrec, Lima, Perú, 44 

pág. 

Gutiérrez Pulido, Humberto. 2005. Calidad Total y Productividad. Segunda edición. 

México: Editorial McGraw Hill 

Céspedes H. J, 201 O, Mejoramiento de la Productividad en Construcción. 

Alpuche, R. 2004. El impacto de la calidad total y la productividad en empresas de 

construcción. Cholula, Puebla, México: Tesis, Universidad de las Américas de Puebla. 

Botero, L. F. (2004). Construcción sin pérdidas: Análisis de procesos y filosofía Lean 

Construction. Mede11in: LEGIS S.A. 

Página95 



ANEXOS 
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FOTO 01 HABILITACIÓN DE ACERO (HUANA HUANA) 
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FOTO 02 HABILITACION DE ACERO (MffiME) 



FOTO 03 EXTENDIDO DE TUBERÍA (MIRME) 

FOTO 04 EXTENDIDO DE TUBERÍA (HUANA HUANA) 



FOTO OS EXTENDIDO DE TUBERÍA (ACSHUPATA) 

FOTO OS EXTENDIDO DE TUBERÍA (ACSHUPATA) 
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FOTO 07 ENCONFRADO (HUANA RUANA) 

FOTOOSENCONFRADO(ACSHUPATA) 



FOTO 09 PREPARACION DE CONCRETO (ACSHUPATA) 

FOTO 10 PREPARACION DE CONCRETO (MIRME) 
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FOTO 11 PREPARACION DE CONCRETO {HUANA HUANA) 

FOTO 12 INST ALACION DE ACCESORIOS (HU ANA HU ANA) 



FOTO 13 PREPARACIÓN DEL CONCRETO 

FOTO 13 EXTENDIDO DE TUBERÍA 



RENDIMIENTOS 

REALES 



OBRAMIRME 
ITEM PARTIDA RENDIMIENTO 

1 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" 154.54 m 
2 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 3/4" 167.10 m 
3 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1 /2" 165.43 m 
4 Concreto f' e= 140 k g/ cm2 12.03 m3 
5 Encofrado y desencofrado 7.00 m2 
6 Acero fy=4200kg/cm2 190.26 kg 
7 Tarrajeo Exteriores (Mortero 1 :5) 13.68 m2 
8 Instalación de _grifo, válvulas de control y accesorios 01/2" 8.50 und 

OBRA RUANA RUANA 
ITEM PARTIDA RENDIMIENTO 

1 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" 156.18 m 
2 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 3/4" 169.70 m 
3 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 112" 160.46 m 
4 Concreto f'c=140 kg/cm2 12.09 m3 
5 Encofrado y desencofrado 7.00 m2 
6 Acero fy=4200kg/cm2 189.13 kg 
7 Tarrajeo Exteriores (Mortero 1 :5) 13.80 m2 

8 Instalación de _grifo, válvulas de control__y accesorios 01/2" 8.67 und 

OBRA ACSHUP ATA 
ITEM PARTIDA RENDIMIENTO 

1 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 2" 166.00 m 
2 Tubería PVC SAP Clase 7.5, 11/2" 166.50 m 
3 Tubería PV C SAP Clase 1 O, 1" 167.60 m 
4 Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 169.67 m 
5 Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 170.00 m 
6 Concreto f'c=140 kg/cm2 12.27 m3 
7 Encofrado y desencofrado 7.10 m2 
8 Acero fy=4200kg/cm2 185.64 kg 
9 Tarrajeo Exteriores (Mortero 1 :5) 13.73 m2 







METRADOS CAPrAOON llFO C-1 

PlANTA 

01.00.00.0 CAPTACION DE LADERA TIPO C-1: 
DATOS 
LADOMAYOR (A) 
LADO MENOR (a) = 
ESPESOR MAYOR (E) 
ESPESOR MENOR (e) 
ALTURA MAYOR (H) 
ALTURA MENOR (h) = 
PROF. DE EXCAV. PROMEDIO = 
LONGITUD DE ALETAS (L) = 
SEP. ENTRE ALETAS (S) = 
DISTANCIAENTRE BASES (d) = 
ANCHO DE CIMENTACION = 
PROF. DE CIMENTACION = 

01.01.00.0 TRABAJOS PRLIMINARES. 
01.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 5.12 m2 
01.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO 

A= 5.12 m2 
01.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
01.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

V= 4.10 m3 

0.10 t 

01.02.02.0 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom.=30 mi. 
V= 5.12 m3 

01.02.03.0 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
A= 5.12 m2 

01.02.04.0 DEMOLICION 
A= 5.12 m2 

01.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
01.03.01.0 DADO DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 

V= 0.03 m3 
01.03.02.0 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 H=0.20M. 

A= 0.20 m2 
01.03.03.0 CONCRETO F'C= 100 Kg/cm2 

V1= 0.45 m3 
01.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
01.04.01.0 CONCRETO LOSA DE FONDO F'c=175 Kg/cm2 

V1= 0.546 m3 Cimiento 
V2= 0.173 m3 Losa mayor 
V3= 0.039 m3 Losa menor 
VT= 0.758 m3 

01.04.02.0 CONCRETO MUROS F'c=175 Kg/cm2 
V1= 0.09 m3 (Muros h) 
V2= 0.48 m3 (Muros H) 
V3= 0.63 m3 (Muros L) 
VT= 1.20 m3 

01.04.03.0 CONCRETO LOSA SUPERIOR F'c=175 Kg/cm2 
V= 0.61 m3 

PER=IL 

1.00 

0.70 m. 
0.40 m. 
0.15 m. 
0.10 m. 
0.95 m. 
0.65 m. 
0.80 m. 
2.20 m. 
2.50 m. 
2.07 m. 
0.20 m. 
0.35 m. 

1 0.70 
3.4 0.40 

0.50 0.15 
0.10 
0.90 
0.50 

1 0.80 
0.75 2.20 
4.28 2.50 

5.12 m2 

5.12 m2 

4.10 m3 

5.12 m3 

5.12 m2 

5.12 m2 

0.03 m3 

0.20 m3 

0.45 m3 

0.76 m3 

1.20 m3 

0.61 m3 

0.00 
0.20 
0.35 



01.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ( 02 CARAS) 
Cas Recolect 3.04 m2 
Gas de Vál 1.53 m2 
Aletas 7.04 m2 

11.6075 m2 
01.04.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

A= 4.40 m2 
01.04.06.0 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

TIPO LONG N" 
Losa AsSup 2.20 13 
Supeñor As lnf 2.50 12 
LosaSup. As inf 0.95 6 

'\' (m) mi 
y (kg) kg 

01.05.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.01.0 TARRAJ. CnMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 

A= 3.15 m2 
01.05.02.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 

A1= 2.92 m2 
A2= 0.89 
A2= 7.79 m2 

Cas Recol 
Cas de Val 
Aletas 

11.60 m2 
01.05.03.0 MORTERO PENDIENTE OE FONDO (1 :5) 
01.06.00.0 PINTURA 
01.06.01.0 PINTURALATEXEN EXTERIORES 
01.07.00.0 FILTROS 
01.07.01.0 FILTRO DE ARENA 
01.07.02.0 FILTRO DE GRAVA 
01.08.00.0 VAL VULAS Y ACCESORIOS 
01.08.01.0 VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 3/4"+ ACCESORIOS 
01.08.02.0 VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1"+ ACCESORIOS 
01.08.03.0 VENTILACIÓN PVC SAP 2", CAPTACION 
01.08.04.0 CONO REBOSE: SUMIN/COLOC. 

01.08.05.0 TAPA METALICA 0.60x0.60 X 1/8" CON MARCO METALICO 

01.08.06.0 TAPA METALICA 0.40x0.40 X 1/8" CON MARCO METALICO 

01.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 
01.09.01.0 DADO DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 +COL MAD. 4"x8' : 

DIAMETRO 
3/8" 
28.6 
30 
5.7 

64.30 
36.65 

11.61 m2 

4.40 m2 

36.65 kg 

36.65 

3.15 m2 

11.60 m2 

0.49 m2 

11.60 m2 

0.50 m3 
0.60 m3 

1.00 und 
2.00 und 
1.00 und 

1.00 und 

2.00 und 

1.00 und 

16.00 mi 



METRADOS LINEA DE CONDUCCION (PASES AEREOSl 
PASE AEREO 01: 10.68 

PASE AEREO 02: 8.55 

PASE AEREO 03: 10.62 

PASE AEREO 04: 5.00 

PASE AEREO 05: 11.66 

PASE AEREO 06: 13.26 

CONDUCCION : 59.77 

TOTAL: 59.77 ML 

T.S.= 59.77 
R. S= 

R.F.= 
TOTAL 59.77 

02.00.00.0 LINEA DE CONDUCC/ON (L=2.00m} Y LINEA DE ADUCC/ON (1056.49 m} 
02.01.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.0 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 59.77 ML 

02.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, A=0.40 0.86 M3 

02.03.00.0 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
02.03.01.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.2• 59.77 ML 

02.03.02.0 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 

METRADOS LINEA DE DISTRIBUCION 
DISTRIBUCION: 
PVC 

TOTAL: 

" 1" = 
" 3/4" = 
" 1/2" = 

T.S.= 
TOTAL 

05.00.00.0 RED DE DISTRIBUCION {L=2040.85 m) 

05.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
05.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL 

05.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

144.80 ML 
1263.53 ML 

632.52 ML 
2040.85 ML 

2040.85 
2040.85 

59.77 ML 

2040.85 ML 

05.02.01.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, A=0.40m, H 489.80 M3 
05.02.02.0 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS 2040.85 ML 

05.02.03.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 

05.02.04.0 RELLENO COMPACAT/MAT. SELECCIONADO H=20cm 
05.02.05.0 RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 

05.03.00.0 TUBERIA Y PRUEBA HIDRAULICA 
05.03.01.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 

05.03.02.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
05.03.03.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 

05.03.04.0 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 

05.03.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
05.03.01.0 ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION 

2040.85 ML 
244.90 M3 
163.27 M3 

144.80 ML 

1263.53 ML 
632.52 ML 

2040.85 ML 

1.00 UND 
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A..ANTA PER=IL 
DATOS 

CAPACIDAD = 7.00m3 

LARGO (L) = 2.15m 
ALTURA DE MUROS (H) = 1. 75m 

PROFUNDIDAD DE EXCAVACION = 1.00m 
ESPESOR DE MURO (E) = 0. 15m 
ESPESOR DE SOLADO (e1) = 0. 10m 
ESPESOR DE LOSA DE FONDO (e2) = 0. 15m 
ESPESOR DE LOSA DE TAPA (e3) = 0. 15m 
VOLADO DE LA BASE (V1) = 0.20m 

VOLADO DE LA TAPA (V2) = 0.20m 

03.00.00.0 RESERVORIO APOYADO DE 7.00 M3l01 UNIDAD! 

03.01.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
03.01.01.0 TARRAJEO CIJMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 
03.01.02.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 
03.01.03.0 MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) 

03.02.00.0 PINTURA 

03.02.01.0 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

03.03.00.0 ACCESORIOS Y OTROS 

03.03.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" 

2.85 (Long. Base) 

2.85 (Long. Tapa) 

2.45 (Long. Cuerpo) 

A= 

A= 
A= 

A= 

L= 

03.03.02.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
UNO= 

03.03.03.0 SUMINSTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO UNO= 
03.03.04.0 SUMNISITRO Y COLOCACION DE VENTILACION PVC SAP 2" UNO= 
03.03.05.0 ESCALINES TUBO F"G" 1 112" UNO= 
03.03.06.0 TUBERIA 02" PVC SAP CL. 7.5 (REBOSE Y LIMPIA) UNO= 
03.04.00.0 CERCO PERIMETRICO 

03.04.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL. MAD. 4"x8": C/2M L= 
03.04.02.0 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS L= 

24.30 m2 

29.10 m2 
4.62 m2 

29.10 m2 

9.20 mi 

1.00 und 

1.00 und 

1.00 und 
1.00 und 
1.00 und 

21.30 mi 
1.00 und 



0.~ 

·: ----.,. 
L 

: '\ /'1 
,·. 'V" 1 
' /' 1 

<;· /:--~~ 

1 
1 L 1~ 

A.ANTA 

N°CV. 
DATOS 
LADO (L) 

1.00 

= 
ESPESOR MURO (E) = 

ESPESOR BASE (E1) = 
ALTURA (H) = 

VOLADO BASE = 

ESPESOR DE TAPA = 
ALTURA PROM DE EXCAV = 

04.00.00.0 CASETA DE VALVULAS 

04.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 

04.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
A= 2.25 m2 

04.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 
V= 1.35 m3 

A3TJL 

1.00 m. 
0.15 m. 

0.10 m. 

0.80 m. 
0.10 m. 

0.10 m. 

0.60 m. 

04.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 

04.02.03.0 REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 

04.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.03.01.0 SOLADO e=4"F'C=100 KG/CM2 
04.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.04.01.0 CONCRETO LOSA DE FONDO FC=210 kg/cm2 

V1= 0.16 m3 

04.04.02.0 CONCRETO MUROS F'C=210 kg/cm2 
V1= 0.40 m3 

04.04.03.0 CONCRETO LOSA MACIZA F'C=210 kg/cm2 
V= 0.11 m3 

04.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 
Cara exteri 
Cara interic 

2.88 m2 
2.40 m2 

5.28 m2 

1.3 L+2E 
1.15 L+E 

CAS. VAL 1 

2.25 m2 

1.35 m3 

2.25 m2 

1.69 m2 

2.25 m2 

0.16 m3 

0.40 m3 

0.11 m3 

5.28 m2 



04.04.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
A= 1.60 m2 

04.04.06.0 ACERO F'Y=4200KG/CM2 

TIPO LONG N" 
AsSup 1.30 8.00 

Losa As lnf 1.15 9.00 

Superior 

L (m) ML 
1: (kg) KG 

04.05.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

04.05.01.0 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTER01:5) 
A= 8.02 m2 

04.06.00.0 PINTURA 

04.06.01.0 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 
A= 

04.07.00.0 ACCESORIOS 

4.62 m2 

04.07.01.0 VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS· ENTRADA 
04.07.02.0 VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS· SALIDA 

04.07.03.0 VALVULA COMPUERTA 11/2" +ACCESORIOS· SALIDA 

DIAMETRO 
1/4" 

0.00 

0.00 

04.07.04.0 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS -LIMPIA Y REBOSE 

04.08.00.0 TAPA METALICA 

3/8" 

04.08.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

10.40 
10.35 

20.75 

11.83 

1.60 m2 

11.83 kg 

11.83 

8.02 m2 

4.62 m2 

1.00 und 

1.00 und 
1.00 und 

1.00 und 

1.00 und 



METRADOS DE VALVULA DE CONTROL 
Tapa Metálm 

[ +---

A..ANTA 
N° V.CONTROL 6.00 

DATOS 
LARGO {L) 

ESPESOR {E) 
VOLADO DE LA BASE 

ALTURA DE MUROS {H) 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

06.00.00.0 VALVULA DE CONTROL (6 UNIDADES) 

06.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 

06.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
A= 0.64 m2 

06.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

06.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 
06.02.02.0 LECHO DE GRAVA 

V= 0.016 m3 

06.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
06.03.01.0 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 

·• 

1' 

V1= 0.080 m3 (Base) 
V2= 0.170 m3 (Muros) 

,-L., 
0.05 ¡: 

1-

H 

•.· . ' '::J 0.10 

[ t 

A:RFIL 

= 0.40 m. 
= 0.10 m. 
:;; 0.10 m. 

= 0.85 m. 
= 0.10 m. 

6 V.CONTROL 1 

3.84 m2 

3.07 m3 

0.10 m3 

1.53 m3 

V3= 0.005 m3 (CollarTapa) 

VT= 0.255 m3 

06.04.00.0 TAPA METALICA 
06.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

A= 3.40 m2 20.40 m2 

06.05.00.0 VALVULAS Y ACCESORIOS 
04.02.- VALVULA DE CONTROL DE 3/4"+ ACCESORIOS 6.00 und 



METRADOS DE VALVULA DE PURGA 

D 
. 

. 
. 

. 

. 

. . 

f [ t 

A..ANTA 
No V.CONTROL 8.00 

DATOS 

LARGO (L) 

ESPESOR (E) 

VOLADO DE LA BASE 

ALTURA DE MUROS (H) 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

07.00.00.0 VALWLA DE PURGA (8 UNIDADES) 

07.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 

07.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
A= 0.64 m2 

07.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.02.01.0 p 

07.02.02.0 LECHO DE GRAVA 
V= 0.016 m3 

07.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

07.03.01.0 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 
V1= 0.080 m3 

V2= 0.170 m3 

V3= 0.005 m3 

VT= 0.255 m3 

07.04.00.0 TAPA METALICA 

Tapa MeláiGl 

r'. 
!: 

0.05 

H 

r · . 

+ 

. .. · -~ ±o.1o 
L + 

FffiRL 

= 

= 
= 

= 

= 

(Base) 

(Muros) 
(Collar Tapa) 

8 

0.40 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.85 m. 

0.10 m. 

V.PURGA 

5.12 m2 

4.10 m3 

0.13 m3 

2.04 m3 

07.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
A= 

07.05.00.0 VALVULAS Y ACCESORIOS 

3.40 m2 

04.02.- VALVULA DE CONTROL DE 3/4"+ ACCESORIOS 

27.20 m2 

8.00 und 



NUMERO DE PILETAS 
DATOS 
LARGO (L) = 
ANCHO (A) = 
a1 (ancho de percal.) = 
a2 (ancho de per. Adic.) = 

a3 = 
a4 = 

e1 (ancho muro) 
Altura del pedestal (H) = 
Profundidad de grava (h1) 
Profundidad (h) 

h2 = 
h3 = 
h4 = 

08.00.00.0 PILETAS DOMICILIARIAS (50 UNIDADES) 
08.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
08.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
08.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
08.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

50.00 

0.60 m. 
0.60 m. 
0.50 m. 
0.60 m. 
0.20 m. 
0.35 m. 
0.15 m. 
0.90 m. 
0.80 m. 
0.10 m. 
0.20 m. 
0.10 m. 
0.10 m. 

08.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 
08.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
08.03.01.0 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 
08.03.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
08 03 03 O ACERO PY=4200KG/CM2 

TIPO LONG No 1/4" 
Losa de 1.00 2 
Fondo 

1.25 6 
Pedestal 

0.65 6 
0.00 

0.00 

LARGO 
ANCHO 

3/8" 
2.00 

7.50 

3.90 
13.40 
7.64 

total Kg 7.64 
08.04.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
08.04.01.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 

Pedestal = 0.63 m2 
Pozo " 1.72 m2 
Losas 1.08 m2 

3.42 m2 
08.05.00.0 ACCESORIOS 
08.05.01.0 INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS 0112" 
08.06.00.0 VARIOS 
08.06.01.0 FILTRO BIOLOGICO DE PILETA 

1.45 
1.30 

50 PILETAS 1 

94.25 m2 
94.25 m2 

50.00 m3 
60.00 m3 

42.21 m3 
255.63 m2 
381.90 kg 

170.88 m2 

50.00 un 

50.00 un 



HUANAHUANA 



AANTA 

01.00.00.0 CAPTACION DE LADERA TIPO C.1: 
DATOS 
LADO MAYOR (A) = 
LADO MENOR (a) 
ESPESOR MAYOR (E) 
ESPESOR MENOR (e) = 
ALTURA MAYOR (H) 
ALTURA MENOR (h) = 
PROF. DE EXCAV. PROMEDIO = 
LONGITUD DE ALETAS (L) = 
SEP. ENTRE ALETAS (S) = 
DISTANCIAENTRE BASES (d) = 
ANCHO DE CIMENTACION = 
PROF. DE CIMENTACION = 

01.01.00.0 TRABAJOS PRLIMINARES. 
01.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 5.12m2 
01.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO 

A= 5.12 m2 
01.01.02.0 PERFORACION Y DISPARO 

A= 5.12 m2 
01.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
01.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

V= 4.10 m3 
01.02.02.0 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom.=30 mt. 

V= 5.12 m3 
01.02.03.0 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 

A= 5.12 m2 
01.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
01.03.01.0 DADO DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 

V= 0.03 m3 
01.03.02.0 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1 :8 H=0.20M. 

A= 0.20 m2 
01.03.03.0 CONCRETO F'C= 100 Kg/cm2 

V1= 0.45 m3 
01.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
01.04.01.0 CONCRETO LOSA DE FONDO F'c=175 Kg/cm2 

V1= 0.546 m3 Cimiento 
V2= 0.173 m3 Losa mayor 
V3= 0.039 m3 Losa menor 
VT= 0.758 m3 

01.04.02.0 CONCRETO MUROS F'c=175 Kg/cm2 
V1= 0.09 m3 (Muros h) 
V2= 0.48 m3 (Muros H) 
V3= 0.63 m3 (Muros l) 
VT= 1.20 m3 

01.04.03.0 CONCRETO LOSA SUPERIOR F'c=175 Kg/cm2 
V= 0.61 m3 

2.00 

0.70 m. 1 0.70 
0.40 m. 3.4 0.40 
0.15 m. 0.50 0.15 
0.10 m. 0.10 
0.95 m. 0.90 
0.65 m. 0.50 
0.80 m. 1 0.80 
2.20 m. 0.75 2.20 
2.50 m. 4.28 2.50 
2.07 m. 0.00 
0.20 m. 0.20 
0.35 m. 0.35 

10.24 m2 

10.24 m2 

5.12 m3 

8.19 m3 

10.24 m3 

10.24 m2 

0.05 m3 

0.40 m3 

0.90 m3 

1.52 m3 

2.41 m3 

1.21 m3 



01.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ( 02 CARAS) 
Gas Recolect 3.04 m2 
Gas de Vál 1.53 m2 
Alelas 7.04 m2 

11.6075 m2 
01.04.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

A= 4.40 m2 
01.04.06.0 ACERO Fy--4200 Kg/cm2 

01.05.00.0 
01.05.01.0 

01.05.02.0 

01.05.03.0 
01.06.00.0 
01.06.01.0 
01.07.00.0 
01.07.01.0 
01.07.02.0 
01.08.00.0 
01.08.01.0 
01.08.02.0 
01.08.03.0 

01.08.04.0 

01.08.05.0 

TIPO LONG N" 
Losa AsSup 2.20 13 
Superior As lnf 2.50 12 
Losa Sup. Asinf 0.95 6 

\' 1"' ) mi 
L' (kg l kg 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJ. C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 

A= 3.15 m2 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 

A1= 2.92 m2 
A2= 0.89 
A2= 7.79 m2 

11.60 m2 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

FILTROS 
FILTRO DE ARENA 
FILTRO DE GRAVA 
VAL VULAS Y ACCESORIOS 

CasRecol 
CasdeVal 
Aletas 

VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 3/4"+ ACCESORIOS 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1"+ ACCESORIOS 
VENTILACIÓN PVC SAP 2", CAPTACION 
CONO REBOSE: SUMIN/COLOC. 

TAPA METALICA 0.60x0.60 X 1/8" CON MARCO METALICO 

01.08.06.0 TAPA METALIGA 0.40x0.40 X 118" CON MARCO METALICO 

01.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 
01.09.01.0 DADO DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL MAD. 4"x8' : 

DIAMETRO 
3/8" 
28.6 
30 
5.7 

64.30 
36.65 

23.22 m2 

8.80 m2 

73.30 kg 

36.65 

6.30 m2 

23.19 m2 

0.98 m2 

23.19 m2 

1.00 m3 
1.20 m3 

1.00 und 
2.00 und 
2.00 und 

2.00 und 

4.00 und 

2.00 und 

32.00 und 



l\IETRADOS LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION: RUANA RUANA ALTA 

CONDUCCION (L=2.00 m) Y ADUCCION (L=l056.49 m): 
CONDUCCION : 9.51 
ADUCCION: 
PVCC-10 
TOTAL: 

a t"= 

T.S.= 
R.S= 
R. F.= 
TOTAL 

02.00.00.0 LINEA DE CONDUCCION 

106.33 
115.84 ML 

115.84 l\IL 

115.84 

115.84 

LINEA DE CONDUCCION HUANA HUANA ALTA (L=9.5lm) Y LINEA DE 
02·0I.OO.O ADUCCION (106.33 m) 

02.01.01.0 TRABAJOS PRELil\nNARES 
02.01.01 .1 TRAZO NIVELACTON Y REPLANTEO DE ZANJAS 

02.01.02.0 MOVIMIEl\'TO DE TIERRAS 
02.01.02.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, 

02.01.02.2 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS 
02.01.02.3 CAMADEAPOYOPARA TUBERIA 
02.01.02.4 RELLENO COMPAC./MAT. SELECCTONADO H=20 Cm 

02.01.02.5 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 

02.01.03.0 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAUUCA 
02.0 1.03.1 TUBERIA PVC SAP CLASE 10,1" 
02.01.03.2 PRUEBA HIDRAULICA Y DESJNFECCION EN REDES DE AGUA 

115.84 ML 

27.80 M3 
115.84 ML 

115.84 ML 

9.27 M3 
13.90 M3 

115.84 ML 
115.84 ML 

METRADOS LINEA DE DISTRIBUCION: HUANA HUANA ALTA 

DfSTRTBUCTON: 

PVC 

F"G• (P.AEREO) 

F"G" (RED) 

TOTAL: 

a 2"= 

o 11/2"= 

0 l"= 

0 3/4"= 

0 1/2"= 

01,5"= 

a1,5"= 

T.S.= 

TOTAL 

0.00 

0.00 ML 

42.95 ML 

380.88 ML 

85.24 ML 

0.00 ML 

0.00 ML 

509.07 ML 

509.07 

509.07 

05.00.00.0 RED DE DISTRIBUCION HU ANA HU ANA ALTA <k509.07m) 

05.01.00.0 TRABAJOS PRELII\fllNARES 

05.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL 
05.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, 
05.02.01.0 A=0.40m, H=0.60m 

05.02.02.0 REFINE Y CONFORMACTON DE FONDO DE ZANJAS 
05.02.03.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERlA 

05.02.04.0 RELLENO COMPACAT/MAT. SELECCIONADO H=20cm 
05.02.05.0 RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 
05.03.00.0 TUBERTA Y PRUEBA HTDRAULICA 
05.03.01.0 TUBERTA PVC SAP CLASE 10, 2" 
05.03.02.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1112" 
05.03.03.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 
05.03.04.0 TUBERIA PVC SAP CLASE lO, 3/4" 
05.03.05.0 TUBERTA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
05.03.06.0 PRUEBA HTDRAULTCA Y DESTNFECCTON EN REDES DE AGUA 

05.03.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
05.03.01.0 ACCESORIOS DE LA RED DE DfSTRTBUCION 

509.07 ML 

122.18 M3 
509.07 ML 
509.07 ML 

61.09 M3 
40.73 M3 

0.00 ML 
0.00 ML 

42.95 ML 
380.88 ML 

85.24 ML 
509.07 ML 

1.00 UND 



METRADOS LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION: HU ANA HU ANA BAJA 

CONDUCCTON (L=2.00 m) Y ADUCCION (L=I056.49 m): 
CONDUCCION: 182.56 
ADUCCION: 16.33 
PVC C-10 0 1"= 182.56 ML 
PVCC-10 0 2"= 16.33 ML 
TOTAL: 198.89 ML 

T.S.= 198.89 

R. S= 
R.F.= 
TOTAL 198.89 

02_02.00.0 LINEA DE CONDUCCION HUANA HUANA BAJA (L=l82.555m) Y LINEA DE ADUCCJON 
(16.332 m) 

02.02.01.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02.01.1 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 

02.02.02.0 MOVTl\flENTO DE TIERRAS 
02.02.02.1 EXCA VACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, 

02.02.02.2 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS 
02.02.02.3 CAMA DE APOYO PARA TUBERTA 
02.02.02.4 RELLENO COMPAC./MAT. SELECCIONADO H=20 Cm 

02.02.02.5 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 

02.02.03.0 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10,2" 02.02.03.1 

02.02.03.2 PRUEBA HIDRAUUCA Y DESTNFECCION EN REDES DE AGUA 

METRADOS l,INEA DE DISTRIBUCION: HUANA HUANA BAJA 

DISTRIBUCION: 0 2"= 0.00 

PVC e 1112" = 0.00 ML 

0 l"= 0.00 ML 

0 3/4"= 772.58 ML 

0 1/2"= 135.62 ML 

f•a• (P.AEREO) 01,5"= 0.00 ML 

f"G•(RED) 01,5" = 0.00 ML 

TOTAL: 908.20 ML 

T.S.= 908.20 

TOTAL 908.20 

06.00.00.0 RED DE DISTRffiUCION HU ANA HU ANA BAJA (L=908.20 m) 

06.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
06.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL 
06.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACTON MANUAL DE ZANJAS EN MA TER TAL SUELTO, 
06.02.01.0 A=0.40m, H=0.60m 

06.02.02.0 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS 
06.02.03.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 

06.02.04.0 RELLENO COMPACAT/MA T. SELECCIONADO H=20cm 

06.02.05.0 RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 

06.03.00.0 TUBERIA Y PRUEBA mDRAULICA 
06.03.01.0 TUBERTA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
06.03.02.0 TUBERTA PVC SAP CLASE 10, 112" 
06.03.03.0 PRUEBA HIDRAUUCA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 

06.04.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
06.04.01.0 ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION 

198.89 ML 

47.73 M3 
198.89 ML 
198.89 ML 

15.91 M3 
23.87 M3 

198.89 ML 
198.89 ML 

908.20 ML 

217.97 M3 
908.20 ML 
908.20 ML 
108.98 M3 

72.66 M3 

772.58 ML 
135.62 ML 
908.20 ML 

LOO UNO 



METRADOS ~ORlO 

A..ANTA ~L 

CAPACIDAD = 7.00m3 
LARGO (L) = 2.15m 
ALTURA DE MUROS (H) = 1.75m 
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION = 1.00m 
ESPESOR DE MURO (E) = 0. 15m 
ESPESOR DE SOLADO (e1) = 0. 10m 
ESPESOR DE LOSA DE FONDO (e2) = 0. 15m 

ESPESOR DE LOSA DE TAPA (e3) = 0. 15m 
VOLADO DE LA BASE (V1) = 0.20m 
VOLADO DE LA TAPA (V2) = 0.20m 

2.85 (Long. Base) 

2.85 (Long. Tapa) 

2.45 (Long. Cuerpo) 

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO (02 UNIDADES: HUANA HUANA ALTA= 01 
03.00.00.0 

UNIDAD: HUANA HUANA BAJA= 01 UNIDAD) 

03.01.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

TARRAJEO C/IMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01 :5) 

MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) 

PINTURA 

PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

ACCESORIOS Y OTROS 

A= 

A= 

A= 

A= 

26.02 m2 
20.53 m2 
9.25 m2 

20.53 m2 

03.01.01.0 

03.01.02.0 

03.01.03.0 

03.02.00.0 

03.02.01.0 

03.03.00.0 

03.03.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" 
L= 4.60 mi 

03.03.02.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA MET AUCA 06.0x0.60X1.8" CON MARCO METALICO 
UNO= 2.00 und 

03.03.03.0 SUMINSTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 

03.03.04.0 

03.03.05.0 

03.03.06.0 

03.04.00.0 

SUMNISITRO Y COLOCACION DENENTILACION PVC SAP 2" 
1 

ESCALINES TUBO F0G0 11/2" 

TUBERIA 02" PVC SAP CL.7.5 (REBOSE Y LIMPIA) 

CERCO PERIMETRICO 

03.04.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 +COL MAD. 4"x8": C/2M 

03.04.02.0 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS 

UNO= 2.00 und 

UNO= 

UNO= 

UNO= 

2.00 und 

2.00 und 

3.00 und 

L= 21.30 mi 
L= 2.00 und 



MEJRl\DOS rASErA DE VALWLAS 

1 L _illy 

RANTA 

N• CV. 2.00 

DATOS 
LADO (L) 

ESPESOR MURO (E) 

ESPESOR BASE (E1) 
ALTURA (H) 

VOLADO BASE 

ESPESOR DE TAPA 

ALTURA PROM DE EXCAV 

04.00.00.0 CASETA DE VALVULAS 

04.01.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

L 

Fm=IL 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

04.01.01.0 T ARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTER01 :5) 
A= 8.02 m2 

04.02.00.0 PINTURA 
04.03.01.0 PINTURA LA TEX EN EXTERIORES 

A= 4.62 m2 

04.04.00.0 ACCESORIOS 

04.04.01.0 VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- ENTRADA 

04.04.02.0 VALVULA COMPUERTA 1" + ACCESORIOS- SALIDA 

04.04.03.0 VALVULA COMPUERTA 11/2" +ACCESORIOS- SALIDA 

1.00 m. 
0.15 m. 

0.10 m. 

0.80 m. 
0.10 m. 

0.10 m. 
0.60 m. 

04.04.04.0 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS- LIMPIA Y REBOSE 

04.04.00.0 TAPA METALICA 

04.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

1.3 L+2E 

1.15 L+E 

2 CAS. VAL 1 

16.04 m2 

9.24 m2 

2.00 und 
2.00 und 
2.00 und 
2.00 und 

2.00 und 



METRADOS DE VALVULA DE CONTROL 
Tapa Metlllm 

0.05 

. 

H lDl . . 

-

L 

·. ' · ... ~ ±0.10 

L + 

07.00.00.0 

R.ANTA 

No V.CONTROL 6.00 

DATOS 

LARGO {L) 

ESPESOR {E) 

VOLADO DE LA BASE 

ALTURA DE MUROS (H) 
ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

VALVULA DE CONTROL (06 UNIDADES) 

07.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 

07.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 0.64 m2 

07.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

07.02.02.0 LECHO DE GRAVA 

V= 0.016 m3 

07.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

07.03.01.0 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 

V1= 0.080 m3 

V2= 0.170 m3 

V3= 0.005 m3 

VT::: 0.255 m3 

07.04.00.0 TAPA METALICA 

A:f'f=IL 

= 
= 
= 
= 
= 

(Base) 
(Muros) 

(Collar Tapa) 

0.40 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.85 m. 

0.10 m. 
6 V.CONTROL 1 

3.84 m2 

3.07 m3 
0.10 m3 

1.53 m3 

07.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

A= 3.40 m2 

07.05.00.0 VALWLAS Y ACCESORIOS 

04.02.- VALVULA DE CONTROL DE 3/4"+ ACCESORIOS 

04.03.- VALVULA DE CONTROL DE 1"+ ACCESORIOS 

20.40 m2 

7.00 und 

6.00 und 



METRADOS DE VALVULA DE PURGA 
Tapa Metát<a 

D 
. 

. 
. 

r L t 

R...ANTA 
No V.CONTROL 6.00 

DATOS 
LARGO (l) 

ESPESOR (E) 

VOLADO DE LA BASE 

AlTURA DE MUROS (H) 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

08.00.00.0 VALVULA DE PURGA (06 UNIDADES) 
08.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
08.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 0.64 m2 

08.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

08.02.02.0 LECHO DE GRAVA 
V= 0.016 m3 

08.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
08.03.01.0 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 

V1= 0.080 m3 (Base) 

V2= 0.170 m3 (Muros) 

= 
= 

= 
= 
= 

FERFIL 

V3= 0.005 m3 (CollarTapa) 

VT= 0.255 m3 

08.04.00.0 TAPA METALICA 

H 

6 

0.05 

0.10 

0.40 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.85 m. 

0.10 m. 

V.PURGA 

3.84 m2 

3.07 m3 
0.10 m3 

1.53 m3 

08.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
A= 3.40 m2 20.40 m2 

08.05.00.0 VALVULAS Y ACCESORIOS 
08.05.01.0 VALVULA DE PURGA DE 1"+ ACCESORIOS 6.00 und 



METRADOS ALETA 

~-~- l :~ - n -~ 

J
. 1 0.70 

1 0.60 0.90 
¡ J 
0-~J=J f~:: -~~~=j ' 0.15 

0.20 

l o.35 ! w4 o.60 f+~t-+ - f O.!il 1 - 0.85 -ft- 1 

AANTA PffiFIL 

NUMERO DE PILETAS 26.00 
DATOS 
LARGO (L) = 
ANCHO (A) = 
a1 (ancho de percol.) = 
a2 (ancho de per. Adic.) = 

a3 = 
a4 = 

e1 (ancho muro) = 
Altura del pedestal (H) = 
Profundidad de grava (h 1) = 
Profundidad (h) = 

h2 = 
h3 = 
h4 = 

09.00.00.0 PILETAS DOMICILIARIAS (26 UNIDADES) 
09.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
09.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
09.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
09.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
09.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

0.60 m. LARGO 
0.60 m. ANCHO 
0.50 m. 
0.60 m. 
0.20 m. 
0.35 m. 
0.15 m. 
0.90 m. 
0.80 m. 
0.10 m. 
0.20 m. 
0.10 m. 
0.10 m. 

09.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 
09.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
09.03.01.0 CONCRETO F"C=140 kg/cm2 
09.03.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
09 03 03 O ACERO F'Y=4200KG/CM2 

TIPO LONG N" 
Losa de 1.00 2 
Fondo 

1.25 6 
Pedestal 

0.65 6 

09.04.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
09.04.01.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 

Pedestal = 0.63 m2 
Pozo = 1. 72 m2 
Losas = 1.08 m2 

3.42 m2 
09.05.00.0 ACCESORIOS 

1/4" 

0.00 
0.00 

total Kg 

-+4 
- /\ 
e/~ 
!l--1-~t-

1.45 
1.30 

3/8' 
2.00 

7.50 

3.90 
13.40 
7.64 
7.64 

FR:NTE 

26 PILETAS 1 

49.01 m2 
49.01 m2 

26.00 m3 
31.20 m3 

42.21 m3 
255.63 m2 
198.59 kg 

88.86 m2 

09 05 01 O 
INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS 

. . . 01/2' 26.00 und 

09.06.00.0 VARIOS 
09.06.01.0 FILTRO BIOLOGICO DE PILETA 26.00 und 



ACSHUPATA 



M~OS CAPTAOO\J llRJ C-1 

RANTA 

01.00.00.0 CAPTACION DE LADERA TIPO C-1: 
DATOS 
LADO MAYOR (A) 
LADO MENOR (a) 
ESPESOR MAYOR (E) 
ESPESOR MENOR (e) 
ALTURA MAYOR (H) 
ALTURA MENOR (h) 
PROF. DE EXCAV. PROMEDIO 
LONGITUD DE ALETAS (l) 
SEP. ENTRE ALETAS (S) 
DISTANCIAENTRE BASES (d) 
ANCHO DE CIMENTACION 
PROF. DE CIMENTACION 

01.01.00.0 TRABAJOS PRUMINARES. 
01.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 5.12 m2 
01.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO 

A= 5.12 m2 
01.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
01.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

V= 4.10 m3 

PEHIL 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

01.02.02.0 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom.=30 ml 
V= 5.12 m3 

01.02.03.0 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
A= 5.12 m2 

01.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
01.03.01.0 DADO DE CONCRETO PC= 140 Kg/cm2 

V= 0.03 m3 
01.03.02.0 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 H=0.20M. 

A= 0.20 m2 
01.03.03.0 CONCRETO F'C= 100 Kg/cm2 

V1= 0.45 m3 
01.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
01.04.01.0 CONCRETO LOSA DE FONDO F'c=175 Kg/cm2 

V1 = 0.546 m3 Cimiento 
V2= 0.173 m3 Losa mayor 
V3= 0.039 m3 Losa menor 
VT= 0.758 m3 

01.04.02.0 CONCRETO MUROS F'c=175 Kg/cm2 
V1= 0.09 m3 (Muros h) 
V2= 0.48 m3 (Muros H) 
V3= 0.63 m3 (Muros L) 
VT= 1.20 m3 

1.00 

0.70 m. 1 0.70 
0.40 m. 3.4 0.40 
0.15 m. 0.50 0.15 
0.10 m. 0.10 
0.95 m. 0.90 
0.65 m. 0.50 
0.80 m. 1 0.80 
2.20 m. 0.75 2.20 
2.50 m. 4.28 2.50 
2.07 m. 2.07 
0.20 m. 0.20 
0.35 m. 0.35 

5.12 m2 

5.12 m2 

4.10 m3 

5.12 m3 

5.12 m2 

0.03 m3 

0.20 m3 

0.45 m3 

0.76 m3 

1.20 m3 



01.04.03.0 CONCRETO LOSA SUPERIOR F'c=175 Kg/cm2 
V= 0.61 m3 

01.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ( 02 CARAS) 
Cas Recolect 3.04 m2 
Cas de Vál 1.53 m2 
Aletas 7.04 m2 

11.6075 m2 
01.04.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

A= 4.40 m2 
01.04.06.0 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

TIPO LONG N" 
Losa AsSup 2.20 13 
Superior As lnf 2.50 12 
LosaSup. Asinf 0.95 6 

)_ (m ) mi 
) (kg ) kg 

01.05.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.01.0 TARRAJ. C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 

A= 3.15 m2 
01.05.02.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTERO 1:5) 

01.05.03.0 
01.06.00.0 
01.06.01.0 
01.07.00.0 
01.07.01.0 
01.07.02.0 
01.08.00.0 
01.08.01.0 
01.08.02.0 
01.08.03.0 

01.08.04.0 

01.08.05.0 

01.08.06.0 
01.09.00.0 
01.09.01.0 

A1= 2.92 m2 
A2= 0.89 
A2= 7.79 m2 

11.60 m2 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1 :5) 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

FILTROS 
FILTRO DE ARENA 

FILTRO DE GRAVA 
VALVULAS Y ACCESORIOS 

Cas Recol 
Cas de Val 
Aletas 

VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 3/4"+ ACCESORIOS 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1"+ ACCESORIOS 
VENTILACIÓN PVC SAP 'l', CAPTACION 
CONO REBOSE: SUMINICOLOC. 

TAPA METALICA 0.60x0.60 X 1/8" CON MARCO METAUCO 

TAPA METALICA 0.40x0.40 X 118" CON MARCO METALICO 

CERCO PERIMETRICO 
DADO DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL. MAD. 4"x8' : 

0.61 m3 

11.61 m2 

4.40 m2 

36.65 kg 
DIAMETRO 

3/8" 
28.6 

30.00 
5.70 

64.30 
36.65 36.65 

3.15 m2 

11.60 m2 

0.49 m2 

11.60 m2 

0.50 m3 
0.60 m3 

1.00 und 
2.00 und 
1.00 und 

1.00 und 

2.00 und 

1.00 und 

16.00 mi 



METRADOS LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION 

CONDUCCION (L=2.00 m) Y ADUCCION (L=1056.49 m): 
CONDUCCION : 2.00 
ADUCCION: 
TOTAL: 

T.S.= 
R. S= 
R.F.= 
TOTAL 

1056.49 
1058.49 ML 

1058.49 

1058.49 

02.00.00.0 LINEA DE CONDUCCION (L=l.OOm) Y UNEA DE ADUCCION (1056.49 m) 

02.01.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.0 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 

02.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02 1 
O EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL 

·02·
0 

. SUELTO, A=0.40 m,H= 0.60 m 

02.02.02.0 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS 
02.02.03.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 

02.02.04.0 RELLENO COMPAC./MAT. SELECCTONADO H=20 Cm 

02.02.05.0 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 

02.03.00.0 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
02.03.01.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10,2" 
02.03.02.0 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 

METRADOS LINEA DE DJSTRIBUCION 

DISTRIBUCION: 0 2"= 955.91 

PVC 0 1112"~ 549.14 ML 

0 1"= 2904.20 ML 

0 3/4"= 1260.35 ML 

0 112"= 8594.5253 ML 

F0 G" (P.AEREO) 01,5" = 0.00 ML 

PG0 (RED) 01.5" = 0.00 ML 

TOTAL: 14264.13 ML 

T.S.= 14264.13 

TOTAL 14264.13 

05.00.00.0 RED DE DISTRIBUCION (L=14264.13 m) 

05.01.00.0 TRABAJOS PRELTMIINARES 

05.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO Lll\TEAL 
05.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL 
05 ·02·0l.O SUE A 4 H=O 60 LTO, =0. Om, . m 

05.02.02.0 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS 
05.02.03.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 

05.02.04.0 RELLENO COMPACAT/MAT. SELECCIONADO H=20cm 
05.02.05.0 RELLENO COMPACATADODEZANJAS PARA TUBERIAS 
05.03.00.0 TUBERTA Y PRUEBA HJDRAULTCA 
05.03.01.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2" 
05.03.02.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5., l l/2" 
05.03.03.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 
05.03.04.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
05.03.05.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, I/2" 
05.03.06.0 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGl 
05.03.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
05.03.01.0 ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION 

1058.49 ML 

254.04 M3 

1058.49 ML 
1058.49 ML 

84.68 M3 

127.02 M3 

1058.49 ML 
1058.49 ML 

14264.13 ML 

3423.39 M3 

14264.13 ML 
14264.13 ML 

1711.70 M3 
1141.13 M3 

955.91 ML 
549.14 ML 

2904.20 ML 
1260.35 ML 
8594.53 ML 

14264.13 ML 

1.00 UNO 



M ETRADOS FBERVORIO 

RANTA 
DATOS 

CAPACIDAD 

LARGO (L) 

ALTURA DE MUROS (H) 
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION 

ESPESOR DE MURO (E) 

ESPESOR DE SOLADO (e1) 
ESPESOR DE LOSA DE FONDO (e2) 

ESPESOR DE LOSA DE TAPA (e3) 

VOLADO DE LA BASE (V1) 
VOLADO DE LA TAPA (V2) 

: r 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

03.00.00.0 RESERVORIO APOYADO DE 7.00 M3 (01 UNIDAD) 

03.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 

03.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

03.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

03.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

03.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 

03.02.03.0 REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 
03.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.03.01.0 SOLADO e=4'FC=100 KG/CM2 

03.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.04.01.0 CONCRETO LOSA DE FONDO F'C=210 kg/cm2 
03.04.02.0 CONCRETO MUROS F'C=210 kg/cm2 

03.04.03.0 CONCRETO LOSA MACIZA F'C=210 kg/cm2 

:: ~-. 
. . 1 

ECO 

PEH=IL 

7.00m3 

2.15m 
1.75m 
1.00m 

0. 15m 
0. 10m 

0. 15m 
0. 15m 
0.20m 

0.20m 

2.85 (Long. Base) 

2.85 (Long. Tapa) 

2.45 (Long. Cuerpo) 

A= 8.12 m2 
A= 8.12 m2 

V= 8.12 m3 
A= 8.12 m2 
V= 10.15 m3 

A= 8.12 m2 

V= 1.22 m3 
V= 2.42 m3 
V= 1.17 m3 

03.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) A= 32.20 m2 
Cara ext. = 17.15 m2 

Cara int.= 15.05 m2 

TOTAL 32.20 m2 

03.04.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA A= 8.8125 m2 



A1= 4.62 m2 (Interior) 

A2= 1.71 m2 {Contorno) 

A3= 2.12 m2 {volado) 
A4= 0.36 m2 (Tapa) 

A= 8.8125 m2 

03.04.06.0 ACERO F'Y=4200KGICM2 A= 356.93 kg 

No 0" W{KG) 

2 1/4" 0.27 

3 3/8" 0.57 

4 1/2" 1.01 
5 5/8" 1.57 

ESP. TIPO LONG w 1/4" 3/8" 1/2" 

0.20 3 2.85 15 24.37 

losa de 3 2.85 15 24.37 

Fondo ADIC. 3 1.20 56 38.30 

V 0.15 3 2.90 66 109.10 

H 0.20 3 10.40 10 59.28 

Muros ADIC.H 

0.20 3 2.85 15 24.37 

Losa 3 2.85 15 24.37 

Superior AD(bast) 3 1.15 60 39.33 
Lat.tapa 3 2.95 8 13.45 

KG 

\.\C E 
SUMA 0.00 356.93 0.00 356.931 

METRADO ARMADURA RESERVORIO 6.0 M3 

FORMA "' 
LONG N' DE LONG. 

KG. PIEZA PIEZA TOTAL 

LOSA 2.7 3./8" 2.70 14 37.80 2"1.20 

FONDO 

2.7 .3./8" 2.70 14 37.80 21.20 

-- r V 

1.7 

3/S" 
MURO i 0.40 2.82 52 146.64 82.11 

.12 ·"""' 

]10.30 

1 

2.65 

.3/8'" 1 1.20 9 100.80 56.45 .65 

2.7 .3/8'' 2.70 3 8.10 4.54 
~ acei"o re'f•~er?o 

Ambos sentidos 
3.10 

.12 3/8" 5.24 .32 167.68 1 93.90 
LOSA 

DE .95 .95 

TECHO 
refuerzo tapo acero 

.3/8'" 0.70 4 2.80 1.56 
L~0.70 

o cero refuer·zo top .. :~ 

J .20 .3/8" 0.50 16 8.00 4.64 
.30 

1 
TOTAL 285.60 



03.05.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
03.05.01.0 TARRAJEO C/IMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. A= 24.30 m2 
03.05.02.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) A= 29.10 m2 
03.05.03.0 MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1 :5) A= 4.62 m2 
03.06.00.0 PINTURA 
03.06.01.0 PINTURA LATEX EN EXTERIORES A= 29.10 m2 
03.07.00.0 ACCESORIOS Y OTROS 
03.07.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" 

L= 9.20 mi 
03.07.02.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

UNO= 1.00 und 
03.07.03.0 SUMINSTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 

UNO= 1.00 und 
03.07.04.0 SUMNISITRO Y COLOCACION DE VENTILACION PVC SAP 2" 

UNO= 1.00 und 
03.07.05.0 ESCALINES TUBO F0G0 11/2" 

UNO= 1.00 und 
03.07.06.0 TUBERIA 02" PVC SAP Cl.7.5 (REBOSE Y LIMPIA) 
03.08.00.0 CERCO PERIMETRICO 

03.08.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 +COL. MAD. 4"x8": C/2M L= 21.30 mi 
03.08.02.0 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS L= 1.00 und 



METPADOS CASETA DE VALVULAS 

T~ MEtálica (0.6 x 0.6 m) 
., ... · ... ·,_·"· ... · 

~ 

H ·. 0.10t·.: 
E1 · '---_ • ,.....,_ .,.-.,.-_ •. ,...-.¡_, - 1 

¡ L ..L -+1-c.---+---

A.ANTA FER=IL 

04.00.00.0 

04.01.00.0 

N° CV. 1.00 

DATOS 

LADO (L) 

ESPESOR MURO (E) 

ESPESOR BASE (E1) 

ALTURA (H) 

VOLADO BASE 

ESPESOR DE TAPA 

ALTURA PROM DE EXCAV 

CASETA DE VALVULAS 

TRABAJOS PRELIMIINARES 
04.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 2.25 m2 

04.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

V= 1.35 m3 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

04.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 

04.02.03.0 REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 

04.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.03.01.0 SOLADO e=4"F'C=100 KG/CM2 
04.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.04.01.0 CONCRETO LOSA DE FONDO F'C=210 kg/cm2 

V1= 0.16m3 

04.04.02.0 CONCRETO MUROS F'C=210 kg/cm2 
V1= 0.40 m3 

04.04.03.0 CONCRETO LOSA MACIZA F'C=210 kg/cm2 
V= 0.11 m3 

04.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 

Cara exteri1 2.88 m2 
Cara interic 2.40 m2 

5.28 m2 

7 

1.00 m. 

0.15 m. 
0.10 m. 

0.80 m. 
0.10 m. 

0.10 m. 

0.60 m. 

1.3 L+2E 

1.15 L+E 

2.25 m2 

1.35 m3 

2.25 m2 

1.69 m2 

2.25 m2 

0.16 m3 

0.40 m3 

0.11 m3 

5.28 m2 



04.04.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
A= 1.60 m2 

04 04 06 O ACERO F'Y=4200KG/CM2 
DIAMETRO 

TIPO LONG N" 1/4" 

~~osa AsSup 1.30 8.00 

Superior As lnf 1.15 9.00 

¿ cm) ML 0.00 
¿ (kg) KG 0.00 

04.05.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

04.05.01.0 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES {MORTER01:5) 
A= 8.02 m2 

04.06.00.0 PINTURA 
04.06.01.0 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

A= 4.62 m2 

04.07.00.0 ACCESORIOS 
04.07.01.0 VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- ENTRADA 

04.07.02.0 VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- SALIDA 

04.07.03.0 VALVULA COMPUERTA 11/2" +ACCESORIOS- SALIDA 

3/8" 

10.40 

10.35 

20.75 

11.83 11.83 

04.07.04.0 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS- LIMPIA Y REBOSE 

04.08.00.0 TAPA METALICA 

04.08.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

1.60 m2 

11.83 kg 

8.02 m2 

4.62 m2 

1.00 und 

1.00 und 

1.00 und 

1.00 und 

1.00 und 



METRADOS CW-7 
L 

t.,.''·· 
.·.: 

'--"'--"--'-'-'..J·< 

RANTA 

No CRP7 10.00 

DATOS 

LARGO (L) 

ANCHO (A) 

ESPESOR(E) 

ANCHO CAJA DE VALV. (a) 

ESPESOR CAJA VALV. (e) 

VOLADO DE LA TAPA 

VOLADO DE LA BASE 

ALTURA DE MUROS {H) 

ALTURA DE MURO CAJA VALV. (h) 

ESPESOR DE TAPA 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

.10 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

06.00.00.0 CAMARA ROMPE PRESION TIPO- 7 (10 UNIDADES) 

06.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 

06.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
A= 2.09 m2 

06.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

06.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

A= 1.67 M3 

06.02.02.0 REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 
A= 2.09 m2 

06.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

06.03.01.0 SOLADO e=4"F'C=1 00 KGICM2 
A= 1.65 m2 

06.03.02.0 DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 

V= 0.02 m3 

06.03.03.0 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1 :8; H=20 M 

A= 0.20 m2 

06.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

06.04.01.0 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 

PBTIL 

1.00 m. 

0.60 m. 

0.15 m. 

0.40 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.90 m. 

0.60 m. 

0.10 m. 

0.15 m. 

ECO 

1.3 1.5 

0.9 1.1 

3.8 

1.5 1.1 

20.9 m2 

16.72 m3 

20.9 m2 

16.50 m2 

0.18 m3 

2.00 m2 

·10.11 m3 



V1= 0.248 m3 (Base mayor) 

V2= 0.030 m3 (Base menor) 

V3= 0.513 m3 (Muros E) 
V4= 0.084 m3 (Muros e) 
V5= 0.136 m3 (Tapa) 

VT= 1.011 m3 

06.04.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
A= 10.16 m2 

06.04.03.0 ACERO F'Y=4200KG/CM2 
TIPO LONG e 

Losa de 1.50 0.20 

Fondo 1.10 0.20 
As VI 1.30 0.20 

Muros 
As Hz 4.00 0.20 

Losa 1.50 0.15 

Superior 

1.10 0.15 

L (m) 

:L<kgl 
06.05.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
06.05.01.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 

A= 6.93 m2 

06.05.02.0 TARRAJEO CIIMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 
A= 3.48 m2 

06.06.00.0 PINTURA 
06.06.01.0 PINTURA LA TEX EN EXTERIORES 

A= 6.93 m2 

06.07.00.0 ACCESORIOS 
06.07.01.0 CAMARA CRP- T7 ENTRA D=1", SALE 0=1" 
06.07.02.0 CAMARA CRP- T7 ENTRA D=1", SALE 0=3/4" 

06.07.03.0 CAMARA CRP- T7 ENTRA 0=3/4", SALE D=3/4" 
06.07.04.0 CAMARA CRP- T7 ENTRA 0=1/2", SALE D=1/2" 

06.07.05.0 DUCTOS DE VENTILACION 

06.08.00.0 VARIOS 

No 1/4" 

6.00 

8.00 
20.00 

5 
8 

11 
= 0.00 

= 0.00 

101.60 m2 

501.03 kg 
3/8" TOTAL 

9.00 

8.80 

26.00 

20.00 
12.00 

12.10 

87.90 
50.10 50.10kg 

69.30 m2 

34.80 m2 

69.30 m2 

1.00 und 

1.00 und 
2.00 und 
6.00 und 

10.00 und 

06.08.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

06.08.02.0 TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
06.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 

06.09.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 +COL. MAD. 4"x8": C/2M 

10.00 und 
10.00 und 

101.00 mi 



METRADOS DE VALVULA DE CONTROL 

o 
t [ t 

R.ANTA 

No V.CONTROL 

DATOS 
LARGO (L) 

ESPESOR (E) 

VOLADO DE LA BASE 

11.00 

ALTURA DE MUROS (H) 
ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

07.00.00.0 VALWLA DE CONTROL (11 UNIDADES) 

07.01.00.0 TRABAJOS PREUMIINARES 

07.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
A= 0.64 m2 

07.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

07.02.02.0 LECHO DE GRAVA 
V= 0.016 m3 

07.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
07.03.01.0 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 

V1= 0.080 m3 (Base) 

+ 

= 

= 
= 
= 

V2= 0.170 m3 (Muros) 

[ + 

A:RFIL 

V3= 0.005 m3 (Collar Tapa) 

VT= 0.255 m3 

07.04.00.0 TAPA METALICA 

0.05 

0.40 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.85 m. 
0.10 m. 

11 V.CONTROL 1 

7.04 m2 

5.63 m3 

0.18 m3 

2.80 m3 

07.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
A= 

07.05.00.0 VALWLAS Y ACCESORIOS 

3.40 m2 

04.02.- VALVULA DE CONTROL DE 3/4"+ ACCESORIOS 

04.03.- VALVULA DE CONTROL DE 1"+ ACCESORIOS 

37.40 m2 

7.00 und 
6.00 und 



METRADOS DE VALVULA DE PURGA 

08.00.00.0 

08.01.00.0 

08.01.01.0 

08.02.00.0 

08.02.01.0 

08.02.02.0 

08.03.00.0 

08.03.01.0 

Tapa Metáica 

_ .. ·o·_·· ....... -.. _. __ .... 
' . . . 

. . ·. ···L .. ¡. 
~ •• '.•,· ¡ 

+ [ + L t 

RANTA A:RFIL 
No V.CONTROL 13.00 

DATOS 

LARGO (L) 

ESPESOR (E) 

VOLADO DE LA BASE 

ALTURA DE MUROS (H) 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

VALVULA DE PURGA (13 UNIDADES} 

TRABAJOS PRELIMIINARES 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

A= 0.64 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MANUAL 

LECHO DE GRAVA 

V= 0.016 m3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO F'C=175 kg/cm2 

V1= 0.080 m3 (Base) 

V2= 0.170 m3 (Muros) 

= 

= 

= 
= 
= 

V3= 0.005 m3 (CollarTapa) 

VT= 0.255 m3 

13 

08.04.00.0 TAPA METALICA 

0.05 

H 

0.10 

0.40 m. 

0.10 m. 

0.10 m. 

0.85 m. 

0.10 m. 

V.PURGA 

8.32 m2 

6.66 m3 

0.21 m3 

3.31 m3 

08.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 06.0X0.60x1.8" CON MARCO MET ALIGO 
A= 3.40 m2 

08.05.00.0 VALVULAS Y ACCESORIOS 

04.02.- VALVULA DE CONTROL DE 3/4"+ ACCESORIOS 

04.03.- VALVULA DE CONTROL DE 1"+ ACCESORIOS 

44.20 m2 

7.00 und 

6.00 und 



M El"RR\DOS ALETA 

NUMERO DE PILETAS 
DATOS 
LARGO (L) 
ANCHO (A) 
a1 (ancho de percal.) 
a2 (ancho de per. Adic.) 

a3 

= 
= 

= 
= 

a4 = 
e1 (ancho muro) = 
Altura del pedestal (H) = 
Profundidad de grava (h1) = 
Profundidad (h) = 

h2 = 
h3 = 
h4 = 

09.00.00.0 PILETAS DOMICILIARIAS (88 UNIDADES! 
09.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
09.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
09.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
09.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
09.02.01.0 EXCAVACION MANUAL 

88.00 

09.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 
09.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
09.03.01.0 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 
09.03.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
09.03.03.0 ACERO F'Y=4200KG/CM2 

TIPO LONG No 
Losa de 1.00 2 
Fondo 

1.25 6 
Pedestal 

0.65 6 

09.04.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
09.04.01.0 TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 

Pedestal :: 0.63 m2 
Pozo = 1.72 m2 
Losas = 1.08 m2 

3.42 m2 
09.05.00.0 ACCESORIOS 

0.60 m. 
0.60 m. 
0.50 m. 
0.60 m. 
0.20 m. 
0.35 m. 
0.15 m. 
0.90 m. 
0.80 m. 
0.10 m. 
0.20 m. 
0.10 m. 
0.10 m. 

1/4" 

0.00 
0.00 

LARGO 
ANCHO 

total Kg 

09.05.01.0 INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS 01/2" 
09.06.00.0 VARIOS 
09.06.01.0 FILTRO BIOLOGICO DE PILETA 

1.45 
1.30 

165.88 m2 
165.88 m2 

88.00 m3 
105.60 m3 

42.21 m3 
255.63 m2 
672.14 kg 

318" 
2.00 

7.50 

3.90 
13.40 
7.64 
7.64 

300.74 m2 

88.00 und 

88.00 und 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME -
DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA • CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 

Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

01.00.00.0 
01.01.00.0 
01.01.01.0 
01.01.02.0 

01.02.00.0 
01.02.01.0 
01.02.02.0 
01.02.03 

01.03.00.0 
01.03.01.0 
01.03.02.0 
01.03.03.0 

01.04.00.0 
01.04.01.0 
01.04.02.0 
01.04.03.0 
01.04.04.0 
01.04.05.0 
01.04.06.0 

01.05.00.0 
01.05.01.0 
01.05.02.0 
01.05.03.0 

01.06.00.0 
01.06.01.0 

01.07.00.0 
01.07.01.1 
01.07.02.0 

01.08.00.0 
01.08.01.0 
01.08.02.0 
01.08.03.0 
01.08.04.0 
01.08.05.0 
01.08.06.0 

CAPTACIONDELADERA TIPOC-1 
TRABAJOS PRELIMIINARES 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Oprom.=30m. 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/an2 
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8; H=20 M 
CONCRETO PC=100 KG/CM2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C=175 kg/an2 
CONCRETO MUROS F'C=175 kg/cm2 
CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C=175 kg/an2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
ACERO PY=4200KG/CM2 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO CflMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 an. 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

RLTROS 
FILTRO DE ARENA 
FILTRO DE GRAVA 

VALWLAS Y ACCESORIOS 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 3/4" +ACCESORIOS 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1" +ACCESORIOS 
VENTILACION PVC SAP 2", CAPTACION 
CONO REBOSE: SUMIN/COLOC. 
TAPAMETALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
TAPA METALICA 04.0x0.4x1.8" CON MARCO METALICO 

01.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 

M2 
M2 

M3 
M3 
M 

M3 
M2 
M3 

M3 
M3 
M3 
M2 
M2 
KG 

M2 
M2 
M2 

M2 

M3 
M3 

UNO 
UNO 
UNO 
M 
UNO 
UNO 

01.09.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL MAO. 4"x8": UNO 
C/2M 

02.00.00.0 LINEADECONDUCCION!PASESAEREOSl 
02.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
02.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.00.0 
02.02.01.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 

A=0.40m, H=0.60m 

TUBERIA 02.03.00.0 
02.03.01.0 
02.03.02.0 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2" M 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

02.04.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.01.0 DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 M3 

03.00.00.0 RESERVORIOAPOYADODE7.00M3101UNIDAD) 
03.01.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

5.12 
5.12 

4.10 
5.12 
5.12 

0.03 
0.20 
0.45 

0.76 
1.20 
0.61 

11.61 
4.40 

36.65 

3.15 
11.60 
0.49 

11.60 

0.50 
0.60 

1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

16.00 

59.77 

0.86 

59.77 
59.77 

0.96 

Precio 

1.04 
0.26 

10.99 
5.60 
0.33 

301.21 
50.90 

188.94 

338.30 
338.30 
338.30 
26.89 
22.43 
4.57 

18.59 
12.06 
10.82 

4.21 

65.80 
44.00 

45.61 
119.61 
32.81 
30.33 

131.27 
101.27 

17.08 

2.16 

1120 

7.35 
0.26 

301.21 

Parcial Subtotal 

5.32 
1.33 

45.06 
28.67 

1.69 

9.04 
10.18 
85.02 

257.11 
405.96 
206.36 
312.19 

98.69 
167.49 

58.56 
139.90 

5.30 

48.84 

32.90 
26.40 

45.61 
239.22 

32.81 
30.33 

262.54 
101.27 

273.28 

129.10 

9.63 

439.31 
15.54 

289.16 

8.65 

75.42 

104.24 

1,447.80 

203.76 

48.84 

59.30 

711.78 

273.28 

129.10 

9.63 

454.85 

289.16 

Total 

2,931.07 

882.74 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL M IRME 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME -
DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descñpción Unidad Metrado 

03.01.01.0 
03.01.02.0 
03.01.03.0 

03.02.00.0 
03.02.01.0 

03.03.00.0 
03.03.01.0 

03.03.02.0 

03.03.03.0 

03.03.04.0 
03.03.05.0 
03.03.06.0 

TARRAJEO cnMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1 :5) 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

ACCESORIOS Y OTROS 

M2 
M2 
M2 

M2 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP M 
NEOPREN06' 
SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 
06.0X0.60X1.8" CON MARCO METALICO 
SUMINSTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR DE UNO 
FLUJO DIFUSO 
SUMNISITRO Y COLOCACION DE VENTILACION PVC SAP 2" UNO 
ESCALINES TUBO F0G0 1 1/2" M 
TUBERIA 02' PVC SAP CL.7.5 (REBOSE Y LIMPIA) M 

03.04.00.0 CERCO PERIMETRICO 
03.04.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL. MAD. 4"x8': UNO 

C/2M 
03.04.02.0 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS UNO 

04.00.00.0 CASETADEVALWLAS 
04.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
04.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

04.02.00.0 
04.02.01.0 
04.02.02.0 
04.02.03.0 

04.03.00.0 
04.03.01.0 

04.04.00.0 
04.04.01.0 
04.04.02.0 
04.04.03.0 
04.04.04.0 
04.04.05.0 
04.04.06.0 

04.05.00.0 
04.05.01.0 

04.06.00.0 
04.06.01.0 

04.07.00.0 
04.07.01.0 
04.07.02.0 
04.07.03.0 
04.07.04.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. M3 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS M 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO e=4"F'C=100 KG/CM2 M2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C=210 kg/cm2 M3 
CONCRETO MUROS FC=210 kg/cm2 M3 
CONCRETO LOSA MACIZA F'C=210 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 
ACERO F'Y=4200KG/CM2 KG 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
T ARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTER01 :5) M2 

PINTURA 
PINTURA LA TEX EN EXTERIORES M2 

ACCESORIOS 
VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS -ENTRADA UNO 
VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS -SALIDA UNO 
VALVULA COMPUERTA 11/2" +ACCESORIOS -SALIDA UNO 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS- UNO 
LIMPIA Y REBOSE 

04.08.00.0 TAPA METALICA 
04.08.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0X0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

05.00.00.0 REDDEDISTRIBUCION(L=2040.85ml 
05.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
05.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

05.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

24.30 
29.10 
4.62 

29.10 

9.20 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

21.30 

1.00 

2.25 

1.35 
2.25 
1.69 

2.25 

0.16 
0.40 
0.11 
5.28 
1.60 

11.83 

8.02 

4.62 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

2,040.85 

Precio 

18.59 
12.06 
10.82 

4.21 

30.95 

138.69 

58.66 

32.81 
13.46 
28.31 

17.08 

50.85 

1.04 

10.99 
5.60 
0.33 

23.66 

354.59 
354.59 
354.59 
26.89 
22.43 
4.57 

11.60 

4.21 

169.05 
169.05 
174.55 
198.30 

138.69 

2.16 

Parcial Subtotal 

451.74 
350.95 
49.99 

122.51 

284.74 

138.69 

58.66 

32.81 
13.46 
28.31 

363.80 

50.85 

2.34 

14.84 
12.60 
0.56 

53.24 

56.73 
141.84 
39.00 

141.98 
35.89 
54.06 

93.03 

19.45 

169.05 
169.05 
174.55 
198.30 

138.69 

4,408.24 

852.68 

122.51 

556.67 

414.65 

2.34 

28.00 

53.24 

469.50 

93.03 

19.45 

710.95 

138.69 

4,408.24 

Total 

1,946.51 

1,515.20 



510 
CCCEIC 

Presupuesto 

Página: 3 
Fecha : 03/06/2012 01:04:44a.m. 

Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME -
DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 

Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descñpción Unidad Metrado 

05.02.01.0 

05.02.02.0 
05.02.03.0 
05.02.04.0 
05.02.05.0 

05.03.00.0 
05.03.01.0 
05.03.02.0 
05.03.03.0 
05.03.04.0 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACAT/MAT. SELECCIONADO H=20cm M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

TUBERIA Y PRUEBA HIDRAUUCA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 
TUBERIA PVC SAP CLASE 1 O, 3/4" 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 112" 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
AGUA 

M 
M 
M 

EN REDES DE M 

05.04.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
05.04.01.0 ACCESORIOS PARA LA REO DE DISTRIBUCION UNO 

06.00.00.0 VALWLADECONTROU06UNIDADESl 
06.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
06.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 06.02.00.0 
06.02.01.0 
06.02.02.0 

EXCAVACION MANUAL M3 

06.03.00.0 
06.03.01.0 
06.03.02.0 

LECHO DE GRAVA M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 

06.04.00.0 TAPA METALICA 
06.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0x0.60x1.8' CON MARCO MET ALICO 

06.05.00.0 VALWLAS Y ACCESORIOS 
06.05.01.0 INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE 3/4" UNO 

+ACCESORIOS 

07.00.00.0 VALWLADEPURGA(08UNIDADESl 
07.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
07.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 07.02.00.0 
07.02.01.0 
07.02.02.0 

EXCAVACION MANUAL M3 

07.03.00.0 
07.03.01.0 
07.03.02.0 

LECHO DE GRAVA M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 

07.04.00.0 TAPA METALICA 
07.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0x0.60x1.8' CON MARCO METALICO 

07.05.00.0 VALWLAS Y ACCESORIOS 
07.05.01.0 INSTALACION VALVULA DE PURGA DE 112" +ACCESORIOS UNO 

08.00.00.1 
08.01.00.0 
08.01.01.0 
08.01.02.0 

08.02.00.0 
08.02.01.0 
08.02.02.0 

PILETASDOMICILIARIAS(SOUNIDADES) 
TRABAJOS PRELIMIINARES 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 

M2 
M2 

M3 
M3 

489.80 

2,040.85 
2,040.85 

244.90 
163.27 

144.80 
1,263.53 

632.52 
2,040.85 

1.00 

3.84 

3.07 
0.10 

1.53 
11.36 

20.40 

6.00 

5.12 

4.10 
0.13 

2.04 
11.61 

27.20 

8.00 

94.25 
94.25 

50.00 
60.00 

Precio 

11.20 

0.39 
0.24 

33.43 
4.45 

7.35 
7.35 
7.35 
0.26 

405.78 

1.04 

10.99 
136.37 

338.30 
26.89 

138.69 

83.90 

1.04 

10.99 
136.37 

338.30 
26.89 

138.69 

99.91 

1.04 
0.26 

10.99 
5.60 

Parcial Subtotal 

5,485.76 

795.93 
489.80 

8,187.01 
726.55 15,685.05 

1,064.28 
9,286.95 
4,649.02 

530.62 15,530.87 

Total 

405.78 405.78 36,029.94 

3.99 

33.74 
13.64 

517.60 
305.47 

2,829.28 

503.40 

5.32 

45.06 
17.73 

690.13 
312.19 

3,772.37 

799.28 

98.02 
24.51 

549.50 
336.00 

3.99 

47.38 

823.07 

2,829.28 

503.40 4,207.12 

5.32 

62.79 

1,002.32 

3,772.37 

799.28 5,642.08 

122.53 

865.50 
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Presupuesto 
Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME 

- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MIRME -

Cliente 

Departamento 

DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 

CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

08.03.00.0 
08.03.01.0 
08.03.02.0 
08.03.03.0 

08.04.00.0 
08.04.01.0 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'G•140 kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ACERO PY=4200KG/CM2 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 

08.05.00.0 ACCESORIOS 

M3 
M2 
KG 

M2 

08.05.01.0 INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y UNO 
ACCESORIOS 0112" 

08.06.00.0 
08.06.01.0 

VARIOS 
FILTRO BIOLOGICO DE PILETA 

09.00.00.0 MODULODECAPACITACION 
09.01.00.0 MODULO PARA CAPACITACION EN AGUA POTABLE 

10.00.00.0 
10.01.00.0 

11.00.00.0 
11.01.00.0 
11.02.00.0 
11.03.00.0 

MITIGACIONAMBIENTAL 
OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

VARIOS 
PLACA RECORDATORIA 
BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 
ENSAYO DE LABORATORIO 

12.00.00.0 FLETE 
12.01.00.0 FLETE TERRESTRE 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (10 %) 

SUB TOTAL 
IGV (18%) 

VALOR REFERENCIAL 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 

PRESUPUESTO TOTAL 

M3 

GLB 

GLB 

UNO 
M3 
UNO 

GLB 

42.21 
255.63 
381.90 

170.88 

50.00 

50.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

SON : NOVENTIOCHO MIL CIENTO ONCE Y 751100 NUEVOS SOLES 

Tarjeta 

Distrito 

Precio 

301.21 
29.78 
4.57 

12.06 

110.82 

73.60 

1,065.00 

1,291.20 

133.71 
1,200.00 

405.33 

6,500.00 

0001 Costo al 18/05/2012 

MAGDALENA 

Parcial Subtotal Total 

12,714.07 
7,612.66 
1,745.28 22,072.01 

2,060.81 2,060.81 

5,541.00 5,541.00 

3,680.00 3,680.00 34,361.85 

1,065.00 

1,291.20 

133.71 
1,200.00 

405.33 

6,500.00 

1,065.00 

1,291.20 

1,739.04 

6,500.00 

98,111.75 
9,811.18 

107,922.93 
19,426.13 

127,349.06 
4,000.00 

12,734.91 

144,083.97 



HUANAHUANA 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA 
HUANA - DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA HUANA 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

01.00.00.0 

01.01.00.0 
01.01.01.0 
01.01.02.0 
01.01.3.0 

01.02.00.0 
01.02.01.0 
01.02.02.0 
01.02.03 

01.03.00.0 
01.03.01.0 
01.03.02.0 
01.03.03.0 

01.04.00.0 
01.04.01.0 
01.04.02.0 
01.04.03.0 
01.04.04.0 
01.04.05.0 
01.04.06.0 

01.05.00.0 
01.05.01.0 
01.05.02.0 
01.05.03.0 

01.06.00.0 
01.06.01.0 

01.07.00.0 
01.07.01.1 
01.07.02.0 

01.08.00.0 
01.08.01.0 
01.08.02.0 
01.08.03.0 
01.08.04.0 
01.08.05.0 
01.08.06.0 

CAPTACION DE LADERA TIPO C-1 (02 UNIDADES: HUANA 
HUNA AL TA=01 UNIDAD; HUANA HUANA BAJA = 01 UNIDAD) 

TRABAJOS PRELIMIINARES 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 
PERFORACION Y DISPARO M3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. M3 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS M 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
DADO DE CONCRETO F"C=140 kg/an2 M3 
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8; H=20 M M2 
CONCRETO PC=100 KG/CM2 M3 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO LOSA DE FONDO F"C=175 kg/cm2 M3 
CONCRETO MUROS F"C=175 kg/an2 M3 
CONCRETO LOSA SUPERIOR FC=175 kglcm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 
ACERO PY=4200KG/CM2 KG 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO CIIMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. M2 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) M2 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) M2 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 

ALTROS 
FILTRO DE ARENA M3 
FILTRO DE GRAVA M3 

VALVULAS Y ACCESORIOS 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 3/4' +ACCESORIOS UNO 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1' +ACCESORIOS UNO 
VENTILACION PVC SAP 2", CAPTACION UNO 
CONO REBOSE: SUMINICOLOC. M 
TAPA METAI..ICA 06.0X0.60x1.8' CON MARCO METALICO UNO 
TAPA METALICA 04.0x0.4x1.8" CON MARCO METALICO UNO 

01.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 
01.09.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL. MAD. 4"x8': UNO 

Cf2M 

02.00.00.1 LINEA DE CONDUCCION 

02.01.00.0 LINEA DE CONDUCCION HUANA HUANA ALTA: (L=9.51Ml Y 
LINEA DE ADUCCION fl=106.33 Ml: 

02.01.01.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
02.01.01.1 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

02.01.02.0 
02.01.02.1 

02.01.02.2 
02.01.02.3 
02.01.02.4 
02.01.02.5 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACATIMAT. SELECCIONADO H=20cm M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

02.01.03.0 TUBERIA 

10.24 
10.24 
5.12 

8.19 
10.24 
10.24 

0.05 
0.40 
0.90 

1.52 
2.41 
1.21 

23.22 
8.80 

73.30 

6.30 
23.19 
0.98 

23.19 

1.00 
1.20 

1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4.00 
2.00 

32.00 

115.84 

27.80 

115.84 
115.84 

9.27 
13.90 

Precio 

1.04 
0.26 

121.81 

10.99 
5.60 
0.33 

301.21 
50.90 

188.94 

338.30 
338.30 
338.30 
26.89 
22.43 
4.57 

18.59 
12.06 
10.82 

4.21 

65.80 
44.00 

45.61 
119.61 
32.81 
30.33 

131.27 
101.27 

17.08 

2.16 

11.20 

0.39 
0.24 

33.43 
4.45 

Parcial Subtotal 

10.65 
2.66 

623.67 

90.01 
57.34 
3.38 

15.06 
20.36 

170.05 

514.22 
815.30 
409.34 
624.39 
197.38 
334.98 

117.12 
279.67 

10.60 

97.63 

65.80 
52.80 

45.61 
239.22 
65.62 
60.66 

525.08 
202.54 

546.56 

250.21 

311.36 

45.18 
27.80 

309.90 
61.86 

636.98 

150.73 

205.47 

2,895.61 

407.39 

97.63 

118.60 

1,138.73 

546.56 

250.21 

756.10 

Total 

6,197.70 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA 
HUANA - DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA HUANA 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

02.01.03.1 
02.01.03.2 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" M 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

02.02.00.0 LINEA DE CONDUCCION HUANA HUANA BAJA: (l=182.555Ml Y 
LINEA DE ADUCCION !L=16.332 Ml: 

02.02.01.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
02.02.01.1 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

02.02.02.0 
02.02.02.1 

02.02.02.2 
02.02.02.3 
02.02.02.4 
02.02.02.5 

02.02.03.0 
02.02.03.1 
02.02.03.2 

03.00.00.0 

03.01.00.0 
03.01.01.0 
03.01.02.0 
03.01.03.0 

03.02.00.0 
03.02.01.0 

03.03.00.0 
03.03.01.0 

03.03.02.0 

03.03.03.0 

03.03.04.0 
03.03.05.0 
03.03.06.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACATIMAT. SELECCIONADO H=20an M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

TUBERIA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2" M 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 102 UNIDADES: 
HUANA HUANA ALTA=01 UNIDAD: HUANA HUANA BAJA= 01 
UNIDAD) 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO CIIMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. M2 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) M2 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) M2 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 

ACCESORIOS Y OTROS 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP M 
NEOPRENO 6" 
SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 
06.Dx0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
SUMINSTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR DE UNO 
FLUJO DIFUSO 
SUMNISITRO Y COLOCACION DE VENTILACION PVC SAP 2" UNO 
ESCALINES TUBO F"G•11/2" M 
TUBERIA 02" PVC SAP CL.7.5 (REBOSE Y LIMPIA) M 

03.04.00.0 CERCO PERIMETRICO 
03.04.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL. MAO. 4"x8": UNO 

C/2M 
03.04.02.0 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS UNO 

04.00.00.0 CASETA DE VALVULAS 
04.01.00.0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
04.01.01.0 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES {MORTER01 :5) M2 

04.02.00.0 PINTURA 
04.02.01.0 PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 

ACCESORIOS 04.03.00.0 
04.03.01.0 
04.03.02.0 
04.03.03.0 
04.03.04.0 

VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- ENTRADA UNO 
VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- SALIDA UNO 
VALVULA COMPUERTA 11/2" +ACCESORIOS- SALIDA UNO 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS- UNO 
LIMPIA Y REBOSE 

04.04.00.0 TAPA METALICA 

115.84 
115.84 

198.89 

47.73 

198.89 
198.89 

15.91 
23.87 

198.89 
198.89 

26.02 
20.53 

9.25 

20.53 

4.60 

2.00 

2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

21.30 

2.00 

16.03 

9.23 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Precio 

7.35 
0.26 

2.16 

11.20 

0.39 
0.24 

33.43 
4.45 

7.35 
0.26 

18.59 
12.06 
10.82 

4.21 

30.95 

138.69 

58.66 

32.81 
13.46 
28.31 

17.08 

50.85 

11.60 

4.21 

169.05 
169.05 
174.55 
198.30 

Parcial Subtotal 

851.42 
30.12 

429.60 

534.58 

77.57 
47.73 

531.87 
106.22 

1,461.84 
51.71 

483.71 
247.59 
100.09 

86.43 

142.37 

277.38 

117.32 

65.62 
26.92 
56.62 

363.80 

101.70 

185.95 

38.86 

338.10 
338.10 
349.10 
396.60 

881.54 

429.60 

1,297.97 

1,513.55 

831.39 

86.43 

686.23 

465.50 

185.95 

38.86 

1,421.90 

Total 

1,887.85 

3,241.12 

2,069.55 



S10 
CCCEIC 

Presupuesto 

Página: 3 
Fecha : 0110612012 01:15:38p.m. 

Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA 
HUANA - DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA HUANA 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

04.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 
06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

05.00.00.0 RED DE DISTRIBUCION HUANA HUANA ALTA IL=509.07 ml 
05.01.00.0 TRABAJOS PREUMIINARES 
05.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

05.02.00.0 
05.02.01.0 

05.02.02.0 
05.02.03.0 
05.02.04.0 
05.02.05.0 

05.03.00.0 
05.03.01.0 
05.03.02.0 
05.03.03.0 
05.03.04.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACATIMAT. SELECCIONADO H=20cm M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

TUBERIA Y PRUEBA HIDRAULICA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 112" M 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

05.04.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
05.04.01.0 ACCESORIOS PARA LA RED DE DISTRIBUCION UNO 

06.00.00.0 RED DE DISTRIBUCION HUANA HUANA BAJA:Il=908.20 m) 
06.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
06.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

06.02.00.0 
06.02.01.0 

06.02.02.0 
06.02.03.0 
06.02.04.0 
06.02.05.0 

06.03.00.0 
06.03.01.0 
06.03.02.0 
06.03.03.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACATIMAT. SELECCIONADO H=20cm M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

TUBERIA Y PRUEBA HIDRAUUCA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 112" M 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

06.04.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
06.04.01.0 ACCESORIOS PARA LA RED DE DISTRIBUCION UNO 

07.00.00.0 VALWLA DE CONTROL (06 UNIDADES) 
07.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
07.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 07.02.00.0 
07.02.01.0 
07.02.02.0 

EXCAVACION MANUAL M3 

07.03.00.0 
07.03.01.0 
07.03.02.0 

LECHO DE GRAVA M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F"C=175 kglcm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 

07.04.00.0 TAPA METALICA 
07.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

07.05.00.0 VALWLAS Y ACCESORIOS 
07.05.03.0 INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE 314" UNO 

+ACCESORIOS 

2.00 

509.07 

122.18 

509.07 
509.07 
60.19 
40.73 

42.95 
380.88 
85.24 

509.07 

1.00 

908.20 

217.97 

908.20 
908.20 
108.98 
72.66 

772.58 
135.62 
908.20 

1.00 

3.84 

3.07 
0.10 

1.53 
11.61 

20.40 

6.00 

Precio 

138.69 

2.16 

11.20 

0.39 
0.24 

33.43 
4.45 

7.35 
7.35 
7.35 
0.26 

405.78 

2.16 

11.20 

0.39 
0.24 

33.43 
4.45 

7.35 
7.35 
0.26 

405.78 

1.04 

10.99 
136.37 

338.30 
26.89 

138.69 

83.90 

Parcial Subtotal Total 

2n.38 

1,099.59 

1,368.42 

198.54 
122.18 

2,012.15 
181.25 

315.68 
2,799.47 

626.51 
132.36 

405.78 

1,961.71 

2,441.26 

354.20 
217.97 

3,643.20 
323.34 

5,678.46 
996.81 
236.13 

405.78 

3.99 

33.74 
13.64 

517.60 
312.19 

2,829.28 

503.40 

277.38 1,924.09 

1,099.59 

3,882.54 

3,874.02 

405.78 9,261.93 

1,961.71 

6,979.97 

6,911.40 

405.78 16,258.86 

3.99 

47.38 

829.79 

2,829.28 

503.40 4,213.84 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA 
HUANA - DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA HUANA 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 

Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

08.00.00.0 VALVULA DE PURGA !06 UNIDADES) 
08.01.00.0 TRABAJOS PREUMJINARES 
08.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 08.02.00.0 
08.02.01.0 
08.02.02.0 

EXCAVACION MANUAL M3 
LECHO DE GRAVA M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 08.03.00.0 
08.03.01.0 
08.03.02.0 

CONCRETO FC=175 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 

08.04.00.0 TAPA METAUCA 
08.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

08.05.00.0 VALVULAS Y ACCESORIOS 
08.05.01.0 INSTALACION VALVULA DE PURGA DE 314" +ACCESORIOS UNO 

09.00.00.0 PILETAS DOMICILIARIAS !26 UNIDADES! 
09.01.00.0 TRABAJOS PRELIMJINARES 
09.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
09.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

09.02.00.0 
09.02.01.0 
09.02.02.0 

09.03.00.0 
09.03.01.0 
09.03.02.0 
09.03.03.0 

09.04.00.0 
09.04.01.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C=140 kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ACERO F'Y=4200KG/CM2 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01 :5) 

09.05.00.0 ACCESORIOS 

M2 
M2 

M3 
M3 

M3 
M2 
KG 

M2 

09.05.01.0 INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y UNO 
ACCESORIOS 01/2" 

09.06.00.0 VARIOS 
09.06.01.0 FILTRO BIOLOGICO DE PILETA 

10.00.00.0 MODULO DE CAPACITACION 
10.01.00.0 MODULO PARA CAPACITACION EN AGUA POTABLE 

11.00.00.0 MITIGACION AMBIENTAL 
11.01.00.0 OBRAS DE MmGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

12.00.00.0 VARIOS 
12.01.00.0 PLACA RECORDATORIA 
12.02.00.0 BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 
12.03.00.0 ENSAYO DE LABORATORIO 

13.00.00.0 FLETE 
13.01.00.0 FLETE TERRESTRE 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (1 O %) 

M3 

GLB 

GLB 

UNO 
M3 
UNO 

GLB 

3.84 

3.07 
0.10 

1.53 
11.61 

20.40 

6.00 

49.01 
49.01 

26.00 
31.20 

42.21 
255.63 
198.59 

88.86 

26.00 

26.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

Precio 

1.04 

10.99 
136.37 

338.30 
26.89 

138.69 

66.41 

1.04 
0.26 

10.99 
5.60 

301.21 
29.78 
4.57 

12.06 

110.82 

73.60 

1,065.00 

1,291.20 

133.71 
1,200.00 

405.33 

6,500.00 

Parcial Subtotal 

3.99 

33.74 
13.64 

517.60 
312.19 

2,829.28 

398.46 

50.97 
12.74 

285.74 

3.99 

47.38 

829.79 

2,829.28 

398.46 

63.71 

174.72 460.46 

12,714.07 
7,612.66 

907.56 21 ,234.29 

1,071.65 1 ,071.65 

2,881.32 2,881.32 

Total 

4,108.90 

1,913.60 1,913.60 27,625.03 

1,065.00 

1,291.20 

133.71 
1,200.00 

405.33 

6,500.00 

1,065.00 

1,291.20 

1,739.04 

6,500.00 

87,384.11 
8,738.41 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA 
HUANA - DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANA HUANA 
- DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción 

SUB TOTAL 
IGV (18%) 

VALOR REFERENCIAL 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 

PRESUPUESTO TOTAL 

Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 

SON : OCHENTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTICUATRO Y 111100 NUEVOS SOLES 

Total 

96,122.52 
17,302.05 

113,424.57 
4,000.00 

11,342.46 

128,767.03 



ACSHUPATA 
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Presupuesto 
Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

ACSHUPATA - DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACSHUPATA -

DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

01.00.00.0 CAPTACION DE LADERA TIPO C=1 
01.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
01.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

M2 01.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

01.02.00.0 
01.02.01.0 
01.02.02.0 
01.02.03 

01.03.00.0 
01.03.01.0 
01.03.02.0 
01.03.03.0 

01.04.00.0 
01.04.01.0 
01.04.02.0 
01.04.03.0 
01.04.04.0 
01.04.05.0 
01.04.06.0 

01.05.00.0 
01.05.01.0 
01.05.02.0 
01.05.03.0 

01.06.00.0 
01.06.01.0 

01.07.00.0 
01.07.01.1 
01.07.02.0 

01.08.00.0 
01.08.01.0 
01.08.02.0 
01.08.03.0 
01.08.04.0 
01.08.05.0 
01.08.06.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. M3 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS M 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
DADO DE CONCRETO F"C=140 kg/an2 M3 
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8; H=20 M M2 
CONCRETO PC=100 KG/CM2 M3 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO LOSA DE FONDO F"C=175 kglan2 M3 
CONCRETO MUROS F"C=175 kg/an2 M3 
CONCRETO LOSA SUPERIOR F"C=175 kg/an2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 
ACERO PY=4200KGICM2 KG 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO CnMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 an. M2 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) M2 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1:5) M2 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 

FILTROS 
FILTRO DE ARENA M3 
FILTRO DE GRAVA M3 

VALVULAS Y ACCESORIOS 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 314" +ACCESORIOS UNO 
VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1" +ACCESORIOS UNO 
VENTILACION PVC SAP 2", CAPTACION UNO 
CONO REBOSE: SUMINICOLOC. M 
TAPA METALICA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO UNO 
TAPA METAUCA 04.0x0.4x1.8" CON MARCO METALICO UNO 

01.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 
01.09.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 + COL MAD. 4"x8": UNO 

C/2M 

02.00.00.0 LINEA DE CONDUCCION (l=2.00MI Y LINEA DE ADUCCION 
IL=1 056.49 Ml 

02.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
02.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO LINEAL M 

02.02.00.0 
02.02.01.0 

02.02.02.0 
02.02.03.0 
02.02.04.0 
02.02.05.0 

02.03.00.0 
02.03.01.0 
02.03.02.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACATIMAT. SELECCIONADO H=20an M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

TUBERIA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2' M 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

5.12 
5.12 

4.10 
5.12 
5.12 

0.03 
0.20 
0.45 

0.76 
1.20 
0.61 

11.61 
4.40 

36.65 

3.15 
11.60 
0.49 

11.60 

0.50 
0.60 

1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

16.00 

1,058.49 

254.04 

1,058.49 
1,058.49 

84.68 
127.02 

1,058.49 
1,058.49 

Precio 

1.04 
0.26 

10.99 
5.60 
0.33 

301.21 
50.90 

188.94 

338.30 
338.30 
338.30 

26.89 
22.43 
4.57 

18.59 
12.06 
10.82 

4.21 

65.80 
44.00 

45.61 
119.61 
32.81 
30.33 

131.27 
101.27 

17.08 

2.16 

11.20 

0.39 
0.24 

33.43 
4.45 

7.35 
0.26 

Parcial Subtotal 

5.32 
1.33 

45.06 
28.67 
1.69 

9.04 
10.18 
85.02 

257.11 
405.96 
206.36 
312.19 
98.69 

167.49 

58.56 
139.90 

5.30 

48.84 

32.90 
26.40 

45.61 
239.22 
32.81 
30.33 

262.54 
101.27 

273.28 

2,286.34 

2,845.25 

412.81 
254.04 

2,830.85 
565.24 

7,779.90 
275.21 

6.65 

75.42 

104.24 

1,447.80 

203.76 

48.84 

59.30 

711.78 

273.28 

2,286.34 

6,908.19 

8,055.11 

Total 

2,931.07 

17,249.64 
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Presupuesto 
Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

ACSHUPATA -DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACSHUPATA -

DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

03.00.00.0 RESERVORIO APOYADO DE 7.00 M3 101 UNIDAD) 
03.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
03.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

M2 03.01.02.0 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

03.02.00.0 
03.02.01.0 
03.02.02.0 
03.02.03.0 

03.03.00.0 
03.03.01.0 

03.04.00.0 
03.04.01.0 
03.04.02.0 
03.04.03.0 
03.04.04.0 
03.04.05.0 
03.04.06.0 

03.05.00.0 
03.05.01.0 
03.05.02.0 
03.05.03.0 

03.06.00.0 
03.06.01.0 

03.07.00.0 
03.07.01.0 

03.07.02.0 

03.07.03.0 

03.07.04.0 
03.07.05.0 
03.07.06.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. M3 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS M 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO e=4"F'C=100 KGICM2 M2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C=21 O kglcm2 M3 
CONCRETO MUROS F'C=210 kglcm2 M3 
CONCRETO LOSA MACIZA F'C=210 kglcm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 
ACERO F'Y=4200KGICM2 KG 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
T ARRAJEO CJIMPERMIAB. MEZCLA 1 :1, E=1.5 cm. M2 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) M2 
MORTERO PENDIENTE DE FONDO (1 :5) M2 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 

ACCESORIOS Y OTROS 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP M 
NEOPREN06" 
SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 
06.0X0.60x1.8" CON MARCO METALICO 
SUMINSTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR DE UNO 
FLUJO DIFUSO 
SUMNISITRO Y COLOCACION DE VENTILACION PVC SAP 2" UNO 
ESCAUNES TUBO PG" 1112" M 
TUBERIA 02" PVC SAP CL.7.5 (REBOSE Y LIMPIA) M 

03.08.00.0 CERCO PERIMETRICO 
03.08.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40X0.60 + COL. MAD. 4"x8": UNO 

C/2M 
03.08.02.0 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS UNO 

04.00.00.0 CASETA DE VALVULAS 
04.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
04.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

04.02.00.0 
04.02.01.0 
04.02.02.0 
04.02.03.0 

04.03.00.0 
04.03.01.0 

04.04.00.0 
04.04.01.0 
04.04.02.0 
04.04.03.0 
04.04.04.0 
04.04.05.0 
04.04.06.0 

04.05.00.0 
04.05.01.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. M3 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS M 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO e=4'F'C=100 KGICM2 M2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C=210 kglcm2 M3 
CONCRETO MUROS F'C=210 kg/cm2 M3 
CONCRETO LOSA MACIZA F'C=210 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 
ACERO F'Y=4200KGICM2 KG 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTER01:5) M2 

8.12 
8.12 

8.12 
8.12 

10.15 

8.12 

1.22 
2.42 
1.17 

32.20 
8.81 

356.93 

24.30 
29.10 
4.62 

29.10 

9.20 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

21.30 

1.00 

2.25 

1.35 
2.25 
1.69 

2.25 

0.16 
0.40 
0.11 
5.28 
1.60 

11.83 

8.02 

Precio 

1.04 
0.26 

10.99 
5.60 
0.33 

23.66 

354.59 
354.59 
354.59 
26.89 
22.43 
4.57 

18.59 
12.06 
10.82 

4.21 

30.95 

138.69 

58.66 

32.81 
13.46 
28.31 

17.08 

50.85 

1.04 

10.99 
5.60 
0.33 

23.66 

354.59 
354.59 
354.59 
26.89 
22.43 
4.57 

11.60 

Parcial Subtotal 

8.44 
2.11 

89.24 
45.47 
3.35 

192.12 

432.60 
858.11 
414.87 
865.86 
197.61 

1,631.17 

451.74 
350.95 
49.99 

122.51 

284.74 

138.69 

58.66 

32.81 
13.46 
28.31 

363.80 

50.85 

2.34 

14.84 
12.60 
0.56 

53.24 

56.73 
141.84 
39.00 

141.98 
35.89 
54.06 

93.03 

10.55 

138.06 

192.12 

4,400.22 

852.68 

122.51 

556.67 

414.65 

2.34 

28.00 

53.24 

469.50 

93.03 

Total 

6,687.46 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
ACSHUPATA -DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fórmula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACSHUPATA -
DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 

Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

04.06.00.0 PINTURA 
04.06.01.0 PINTURA LA TEX EN EXTERIORES M2 

04.07.00.0 
04.07.01.0 
04.07.02.0 
04.07.03.0 
04.07.04.0 

ACCESORIOS 
VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- ENTRADA UNO 
VALVULA COMPUERTA 1" +ACCESORIOS- SALIDA UNO 
VAL VULA COMPUERTA 11/2" + ACCESORIOS -SALIDA UNO 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS- UNO 
LIMPIA Y REBOSE 

04.08.00.0 TAPA METALICA 
04.08.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UND 

06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO 

05.00.00.0 
05.01.00.0 
05.01.01.0 

05.02.00.0 
05.02.01.0 

05.02.02.0 
05.02.03.0 
05.02.04.0 
05.02.05.0 

05.03.00.0 
05.03.01.0 
05.03.02.0 
05.03.03.0 
05.03.04.0 
05.03.05.0 
05.03.06.0 

RED DE DISTRIBUCION IL=14264.13 m) 
TRABAJOS PRELIMIINARES 

TRAZO Y REPLANTEO LINEAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

M 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO, M3 
A=0.40m, H=0.60m 
REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJAS M 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M 
RELLENO COMPACATIMAT. SELECCIONADO H=20cm M3 
RELLENO COMPACATADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS M3 

TUBERIA Y PRUEBA HIDRAULICA 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2" M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1112• M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" M 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" M 
PRUEBA HIDRAUUCA Y DESINFECCION EN REDES DE M 
AGUA 

05.04.00.0 ACCESORIOS DE LA RED 
05.04.01.0 ACCESORIOS PARA LA RED DE DISTRIBUCION 

06.00.00.0 CAMARA ROMPE PRESION TIPO- 7110 UNIDADES) 
06.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
06.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

06.02.00.0 
06.02.01.0 
06.02.02.0 

06.03.00.0 
06.03.01.0 
06.03.02.0 
06.03.03.0 

06.04.00.0 
06.04.01.0 
06.04.02.0 
06.04.03.0 

06.05.00.0 
06.05.01.0 
06.05.02.0 

06.06.00.0 
06.06.01.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 
REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO e=4"FC=100 KG/CM2 
DADO DE CONCRETO FC=140 kg/cm2 
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8; H=20 M 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ACERO PY=4200KG/CM2 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 
T ARRAJEO CnMPERMIAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 cm. 

PINTURA 
PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

06.07.00.0 ACCESORIOS 
06.07.01.0 CAMARA CRP- T7 ENTRA O= 1", SALE 0=1" 

UNO 

M2 

M3 
M 

M2 
M3 
M2 

M3 
M2 
KG 

M2 
M2 

M2 

UNO 

4.62 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

14,264.13 

3,423.39 

14,264.13 
14,264.13 
1,711.70 
1,141.13 

955.91 
549.14 

2,904.20 
1,260.35 
8,594.53 

14,264.13 

1.00 

20.90 

16.72 
20.90 

16.50 
0.18 
2.00 

10.11 
101.60 
501.03 

69.30 
34.80 

69.30 

1.00 

Precio Parcial Subtotal 

4.21 

169.05 
169.05 
174.55 
198.30 

138.69 

2.16 

19.45 

169.05 
169.05 
1.74.55 
198.30 

138.69 

30,810.52 

11.20 38,341.97 

0.39 5,563.01 
0.24 3,423.39 

33.43 57,222.13 

19.45 

710.95 

138.69 

30,810.52 

4.45 5,078.03 109,628.53 

7.35 7,025.94 
5.80 3,185.01 
7.35 21,345.87 
7.35 9,263.57 
7.35 63,169.80 
0.26 3,708.67 107,698.86 

Total 

1,515.20 

405.78 405.78 405.78 248,543.69 

1.04 

10.99 
0.33 

23.66 
301.21 

50.90 

338.30 
29.78 
4.57 

12.06 
18.59 

4.21 

439.39 

21.74 

183.75 
6.90 

390.39 
54.22 

101.80 

3,420.21 
3,025.65 
2,289.71 

835.76 
646.93 

291.75 

439.39 

21.74 

190.65 

546.41 

8,735.57 

1,482.69 

291.75 
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Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
ACSHUPATA -DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACSHUPATA -
DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

06.07.02.0 
06.07.03.0 
06.07.04.0 
06.07.05.0 

CAMARA CRP- T7 ENTRAD= 1", SALE 0=314" 
CAMARA CRP- T7 ENTRA 0=314", SALE 0=314" 
CAMARA CRP- T7 ENTRA 0=1/2", SALE 0=1/2" 
DUCTOS DE VENTILACION 

06.08.00.0 VARIOS 

UNO 
UNO 
UNO 
UNO 

06.08.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 
06.0x0.60x1.8" CON MARCO METAUCO 

06.08.02.0 TAPA METAUCA 06.0x0.60x1.8" CON MARCO METALICO UNO 

06.09.00.0 CERCO PERIMETRICO 
06.09.01.0 DADOS DE CON. SIMP. 0.40x0.40x0.60 +COL. MAD. 4"x8": UNO 

C/2M 

07.00.00.0 VALWLA DE CONTROL (11 UNIDADES) 
07.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
07.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 07.02.00.0 
07.02.01.0 
07.02.02.0 

EXCAVACION MANUAL M3 

07.03.00.0 
07.03.01.0 
07.03.02.0 

LECHO DE GRAVA M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 

07.04.00.0 TAPA METALICA 
07.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0x0.60x1.8" CON MARCO METAUCO 

07.05.00.0 VALVULAS Y ACCESORIOS 
07.05.01.0 INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE 1112" UNO 

+ACCESORIOS 
07.05.02.0 INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE 1" +ACCESORIOS UNO 
07.05.03.0 INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE 3/4" UNO 

+ACCESORIOS 
07.05.04.0 INSTALACION VALVULA DE CONTROL DE 1/2" UNO 

+ACCESORIOS 

08.00.00.0 VALWLA DE PURGA (13 UNIDADES) 
08.01.00.0 TRABAJOS PRELIMIINARES 
08.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

08.02.00.0 
08.02.01.0 
08.02.02.0 

08.03.00.0 
08.03.01.0 
08.03.02.0 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL M3 
LECHO DE GRAVA M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 

08.04.00.0 TAPA METALICA 
08.04.01.0 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA UNO 

06.0x0.60x1.8" CON MARCO METAUCO 

08.05.00.0 
08.05.01.0 
08.05.02.0 

09.00.00.0 
09.01.00.0 
09.01.01.0 
09.01.02.0 

VALVULAS Y ACCESORIOS 
INSTALACION VALVULA DE PURGA DE 1/2" +ACCESORIOS UNO 
INSTALACION VALVULA DE PURGA DE 3/4" +ACCESORIOS UNO 

PILETAS DOMICILIARIAS (88 UNIDADES) 
TRABAJOS PRELIMIINARES 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

M2 
M2 

09.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.00 
2.00 
6.00 

10.00 

10.00 

10.00 

101.00 

7.04 

5.63 
0.18 

2.80 
11.61 

37.40 

3.00 

4.00 
3.00 

1.00 

8.32 

6.66 
0.21 

3.31 
11.61 

44.20 

7.00 
6.00 

165.88 
165.88 

Precio 

442.39 
279.39 
208.39 
25.81 

138.69 

131.27 

17.08 

1.04 

10.99 
136.37 

338.30 
26.89 

138.69 

144.90 

144.90 
83.90 

117.40 

1.04 

10.99 
136.37 

338.30 
26.89 

138.69 

99.91 
66.41 

1.04 
0.26 

Parcial Subtotal Total 

442.39 
558.78 

1,250.34 
258.10 

1,386.90 

1,312.70 

1,725.08 

7.32 

61.87 
24.55 

947.24 
312.19 

5,187.01 

434.70 

579.60 
251.70 

117.40 

8.65 

73.19 
28.64 

1,119.77 
312.19 

6,130.10 

699.37 
398.46 

172.52 
43.13 

2,949.00 

2,699.60 

1,725.08 18,642.49 

7.32 

86.42 

1,259.43 

5,187.01 

1,383.40 7,923.58 

8.65 

101.83 

1,431.96 

6,130.10 

1,097.83 8,770.37 

215.65 
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Presupuesto 
Obra 0702001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

ACSHUPATA- DISTRITO DE MAGDALENA- CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Fónnula 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACSHUPATA -

DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA Tarjeta 0001 Costo al 18/05/2012 
Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito MAGDALENA 

ltem Descripción Unidad Metrado 

09.02.01.0 
09.02.02.0 

09.03.00.0 
09.03.01.0 
09.03.02.0 
09.03.03.0 

09.04.00.0 
09.04.01.0 

EXCAVACION MANUAL 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m. 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F"C=140 kglcm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ACERO F'Y=4200KG/CM2 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EXTERIORES (MORTER01:5) 

09.05.00.0 ACCESORIOS 

M3 
M3 

M3 
M2 
KG 

M2 

09.05.01.0 INSTALACION DE GRIFO, VALVULAS DE CONTROL Y UNO 
ACCESORIOS 01/2" 

09.06.00.0 VARIOS 

88.00 
105.60 

42.21 
255.63 
672.14 

300.74 

88.00 

Precio 

10.99 
5.60 

301.21 
29.78 
4.57 

12.06 

110.82 

Parcial Subtotal 

967.12 
591.36 

12,714.07 
7,612.66 
3,071.68 

3,626.92 

9,752.16 

1,558.48 

23,398.41 

3,626.92 

9,752.16 

Total 

09.06.01.0 FILTRO BIOLOGICO DE PILETA M3 88.00 73.60 6,476.80 6,476.80 45,028.42 

10.00.00.0 MODULO DE CAPACITACION 
10.01.00.0 MODULO PARA CAPACITACION EN AGUA POTABLE 

11.00.00.0 MITIGACION AMBIENTAL 
11.01.00.0 OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

12.00.00.0 VARIOS 
12.01.00.0 PLACA RECORDATORIA 
12.02.00.0 BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 
12.03.00.0 ENSAYO DE LABORATORIO 

13.00.00.0 FLETE 
13.01.00.0 FLETE TERRESTRE 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (10 %) 

SUB TOTAL 
IGV (18%) 

VALOR REFERENCIAL 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
SUPERVISION Y UQUIDACION DE OBRA 

PRESUPUESTO TOTAL 

GLB 

GLB 

UNO 
M3 
UNO 

GLB 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

1,065.00 

1,291.20 

133.71 
1,200.00 

405.33 

6,500.00 

1,065.00 

1,291.20 

133.71 
1,200.00 

405.33 

6,500.00 

SON : TRESCIENTOS SESENTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTISIETE Y 16/100 NUEVOS SOLES 

1,065.00 

1,291.20 

1,739.04 

6,500.00 

367,887.16 
36,788.72 

404,675.88 
72,841.66 

477,517.54 
6,000.00 

47,751.75 

531,269.29 



FORMATOS 



VALORESDELOSFACTORES 

CONOCIMIENTO SUPERIORES 5 CALIDAD EXCELENTE 5 
BUENOS 4 BUENA 4 
NORMALES 3 NORMAL 3 

ESCASOS 2 MALA 2 

NINGUNO 1 PESIMO 1 

HABILIDAD EXPERTO 5 ABASTECIMIENTO EXCELENTE 5 
HABIL 4 BUENA 4 
NORMAL 3 NORMAL 3 
TORPE 2 MALA 2 
LERDO 1 PESIMO 1 

CANSANCIO VELOZ 5 CONFIABILIDAD TOTAL 5 
RAPIDO 4 ALTA 4 
NORMAL 3 BUENA 3 
LENTO 2 BAJA 2 
AGOTADO 1 NULA 1 

TIPO ESPECIAL 5 INSTRUCCIÓN ESCRITA 5 
ADECUADA 4 VERBAL PREVIA 4 
COMUN 3 NECESARIA 3 

INCOMODA 2 OCASIONAL 2 

INADECUADA 1 NINGUNA 1 
SEGUIMIENTO TOTAL 5 SUPERVISOR MUY COMPETENTE 5 

PARCIAL 4 COMPETENTE 4 
ESPORADICO 3 BUENO 3 
EVENTUAL 2 REGULAR 2 
NINGUNA MALO 



"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad del Mirme, 

Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

» Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 
TIPO 3 INSTRUCCION 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCIÓN TÉCNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 
TIPO 3 INSTRUCCION 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCIÓN TÉCNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 
TIPO 4 INSTRUCCION 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCIÓN TÉCNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

» Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 4 ABASTECIMIENTO 
TIPO 3 INSTRUCCION 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

3 
4 
4 
2 
2 
1 

3 
3 
4 
2 
1 
1 

3 
4 
4 
2 
2 
1 

3 
4 
4 
4 
2 
2 



FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFTABILTDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 
CONFTABTLTDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

~ Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1/2" 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFTABTLIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

~ Concreto fc=140 kg/cm2 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 3 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR l 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 



~ Encofrado y desencofrado 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABTLTDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DTRECCION TECNTCA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 3 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCION 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 3 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABTLTDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

~ Acero fy = 4200 kg/cm2 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 2 

MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 

CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

~ Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 2 
TIPO 3 INSTRUCCION 4 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFTABTLTDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 4 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

~ Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 01/2" 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFTABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 4 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 3 INSTRUCCION 4 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFTABTLTDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 
TIPO 4 INSTRUCCION 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 4 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 
TIPO 4 INSTRUCCION 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Ruana 

Ruana, Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

};> Tubería PVC SAP Clase 1 O, 1" 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 
TIPO 3 INSTRUCCION 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 
TIPO 4 INSTRUCCION 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

3 
3 
2 
2 
2 
1 

3 
3 
2 
2 
2 
3 

3 
4 
4 
2 
2 
1 

3 
3 
4 
2 
1 
1 



);> Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 4 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 4 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 4 
HERRAMIENTA CALIDAD 4 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 4 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 4 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 2 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFTABTLTDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



~ Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR l 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFIABTLIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



~ Concreto f'c=140 kglcm2 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUTPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR l 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

~ Encofrado y desencofrado 

FACTORES DE EV ALUACTON 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACTON 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 3 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



~ Acero fy = 4200 kg/cm2 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 2 
MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCIÓN 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

~ Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) 

FACTORES DE EVALUACTON 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 2 
TIPO 3 INSTRUCCION 4 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFTABTLIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 4 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

~ Instalación de grifo, válvulas de control y accesorios 01/2" 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 3 INSTRUCCIÓN 4 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 4 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 2 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de 

Acshupata- Distrito de Magdalena- Cajamarca- Cajamarca". 

};;> Tubería PVC SAP Clase 1 O, 2" 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 
MANO DE OBRA HABTLTDAD 3 MATERIALES CALIDAD 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 4 CONFIABILIDAD 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 
HERRAMIENTAS CALIDAD 4 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 

CONFTABTLTDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

3 
4 
4 
2 

2 

1 

3 

3 

4 
2 

1 

1 

4 

3 
4 
2 
2 
2 



}> Tubería PVC SAP Clase 7.5, 1 1/2" 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 4 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 4 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 . SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CON FIABILIDAD 4 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 2 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFTABTLIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



)> Tubería PVC SAP Clase 10, 1" 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 

CONFTABTLTDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 2 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

~ Tubería PVC SAP Clase 10, 3/4" 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 4 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 4 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 4 
HERRAMIENTA CALIDAD 4 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 4 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 4 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACTON 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 2 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



)r Tubería PVC SAP Clase 10, 1/2" 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 3 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCIÓN 3 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 3 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 

CONFTABTLTDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 1 



);> Concreto fc=l40 kg/cm2 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 2 
MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 2 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 4 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFTABTLTDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



)O> Encofrado y desencofrado 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 4 INSTRUCCIÓN 2 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 

CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFTABTLIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EV ALUACION 

CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 
MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 

CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 4 

TIPO 3 INSTRUCCIÓN 3 
HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 3 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS CALIDAD 

ABASTECIMIENTO 



FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 4 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

)> Acero fy = 4200 kg/cm2 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 2 CONFIABILIDAD 2 

MANO DE OBRA HABILIDAD 2 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 2 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 

ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 4 
TIPO 4 INSTRUCCION 3 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 3 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 2 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTA CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 2 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 



)íi> Tarrajeo exteriores (mortero 1 :5) 

FACTORES DE EV ALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFTABTLTDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 3 ABASTECIMIENTO 2 
TIPO 3 INSTRUCCION 4 

HERRAMIENTA CAL TOAD 3 DTRECCTON TECNTCA SEGUIMIENTO 2 
ABASTECIMIENTO 2 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACTON 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 3 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 4 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 

FACTORES DE EVALUACION 
CONOCIMIENTO 3 CONFIABILIDAD 3 

MANO DE OBRA HABILIDAD 4 MATERIALES CALIDAD 3 
CANSANCIO 2 ABASTECIMIENTO 3 
TIPO 3 INSTRUCCION 2 

HERRAMIENTAS CALIDAD 3 DIRECCION TECNICA SEGUIMIENTO 1 
ABASTECIMIENTO 3 SUPERVISOR 1 
CONFIABILIDAD 

EQUIPOS CALIDAD 
ABASTECIMIENTO 


