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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el porcentaje de 

variación de la ampliación de plazo solicitado por el contratista respecto del obtenido 

con la técnica “As-Planned Impact” en la construcción de un patio de residuos sólidos, 

en la UM Antamina. Pare ello, se realizó la revisión del cronograma línea base del 

proyecto, las solicitudes de cambio que incluyen reclamos por ampliación de plazo y 

sus respectivos cronogramas. Posteriormente, se hizo la evaluación de las principales 

causas de los reclamos y la imputabilidad de cada uno de ellos, se realizaron 

escenarios de cronogramas impactados por las solicitudes de cambio, para luego 

realizar la vinculación individual de cada una al cronograma línea base, de esta 

manera, determinar el impacto total generado por cada solicitud de cambio de forma 

individual en comparación con la vinculación al cronograma línea base según la 

técnica “As-Planned Impact” de acuerdo a la línea de tiempo de las solicitudes de 

cambio. De la evaluación de las solicitudes de cambio se pudo determinar que el 64% 

de impactos son atribuibles al cliente, que se puede traducir en reclamos excusables 

compensables, y el 36% atribuibles a terceros, que son reclamos excusables no 

compensables. Por otro lado, en cuanto al tipo de reclamo, la mayor parte 

corresponden al tipo “vicio oculto”, representando un 36% del total. Finalmente, se 

pudo determinar que el contratista solicitó un total de 140 días como ampliación de 

plazo que equivale al 161% con respecto al resultado obtenido mediante la técnica 

“As-Planned Impact”, con la cual se obtuvieron 87 días de ampliación de plazo, que 

equivalen al 100%. De esta forma, se concluye que la ampliación de plazo solicitado 

por el contratista, varía en 61% con respecto a lo obtenido con la técnica “As-Planned 

Impact” de la AACE en la construcción de un patio de residuos sólidos. 

 

 

Palabras clave: Cronograma, Solicitud de cambio, Reclamo, Contratista, Cliente, 

Línea Base, Tendencia, Retraso. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the percentage of variation of the 

extension of the term requested by the contractor with respect of the obtained with the 

"As-Planned Impact" technique in the construction of a Solid Waste Yard, in Antamina 

Mine. The baseline schedule of the project was reviewed, the change requests that 

include claims for extension of the term and their respective schedules. Subsequently, 

the evaluation of the main causes of the claims and the imputability of the impact of 

each one of them was made, scenarios of schedules impacted by the change requests 

were carried out, to then carry out the individual linking of each one to the baseline 

schedule, and thus, determine the total impact generated by the change requests 

individually compared to the link to the baseline schedule according to the "As-Planned 

Impact" technique sequentially according to the timeline of the change requests. From 

the evaluation of the change requests, it was possible to determine that 64% of 

changes are attributable to the client, which can be translated into compensable 

excusable claims, and 36% attributable to third parties, which are non-compensable 

excusable claims. On the other hand, regarding the type of claim, most of these 

correspond to the type "hidden vice", representing 36% of the total. Finally, it was 

determined that the contractor requested a total of 140 days as a term extension that 

is equivalent to 161% with respect to the result obtained through the "As-Planned 

Impact" technique, with which 87 days of term extension were obtained. which are 

equal to 100%. With which it is concluded that the extension of the term requested by 

the contractor varies by 61% with respect to what was compensated with the "As-

Planned Impact" technique of the AACE in the construction of a solid waste yard. 

 

 

Keywords: Schedule, Change Request, Claim, Contractor, Customer, Baseline, 

Trend, Delay. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los trabajos realizados por la firma Consultora QDR Claims, quien se 

encarga de realizar el peritaje de obras de construcción, en el 2018, en una revisión 

de 46 proyectos, determinó que las compensaciones por los reclamos ascienden en 

el rango de 17 a 44% con respecto del plazo contractual. Esto evidencia que existe 

una gran brecha por reducir en cuanto a consideraciones contractuales o 

estimaciones de las líneas base contractuales que finalmente los contratistas 

ejecutan, con la finalidad de reducir la variación entre el monto de las compensaciones 

para generar una mayor rentabilidad de los proyectos. 

Por otro lado, la visión de negocio que tienen las partes involucradas en la ejecución 

del proyecto, tanto cliente como ejecutor, es de siempre generar una rentabilidad para 

la empresa a la cual representan. Por esto, se podría decir que lo que espera el cliente 

es obtener un menor costo de ejecución del proyecto y por otro lado el ejecutor espera 

obtener mayor provecho económico. Una de las formas de obtener lo esperado por el 

ejecutor es incrementando el tiempo de ejecución del proyecto, de tal manera que así 

podría reclamar por el pago de mayores gastos generales o costos indirectos de la 

obra. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), Perú se 

ubica por detrás en la relación del PBI per cápita y la relación de la calidad de 

infraestructura, como se puede apreciar en la figura 1. 
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Figura N° 1: PBI per cápita versus calidad de infraestructura 

Fuente: Foro Económico Mundial (2017) 

 

Por lo tanto, el país tiene como objetivo incrementar el número de proyectos de 

construcción que cumplan con los mejores estándares de calidad, para lo cual es 

necesario reducir de manera significativa los conflictos generados por los adicionales 

de obra, que finalmente distraen a los involucrados que es el cumplir con los objetivos 

principales de los proyectos, los de culminar en tiempo, costo y calidad. 

De acuerdo con Neyra (2021), en su tesis titulada “Implementación de la 

constructabilidad del cronograma de obra para la reducción de reclamos en proyectos 

de construcción “fast-track”: Caso de estudio proyecto de construcción de una planta 

industrial en Arequipa”, a lo largo de América Latina y más profundamente en Perú, 

existen severos problemas en el sector construcción en cuanto al cumplimiento de 

plazo y costo esperado de los proyectos. Esto ha conllevado a generar ampliaciones 

y adicionales de obra, los que ocasionan que el cliente y el contratista terminen la 

mayoría de las veces en disputas durante la ejecución, y más aún en la culminación 

del proyecto. Esto implica que el sector constructivo no tenga el desarrollo esperado 

por las naciones Latinoamericanas, ya que muchos de los mismos se ven truncados 

o retrasados y que en ocasiones, no se llegue a brindar el beneficio o la satisfacción 
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de los usuarios finales, o en el peor de los casos, el proyecto haya quedado obsoleto 

de tal modo que no se tendrá mayor beneficio en el tiempo de inversión. 

El proyecto “Construcción del Patio de Residuos Sólidos en la UM Antamina en el año 

2022” consistió en la construcción de módulos que servirán para el tratamiento de los 

residuos sólidos de la UM Antamina, la cual abarcó trabajos civiles, estructurales, 

eléctricos, sanitarios y mecánicos. La zona de estudio se ubica dentro de las 

instalaciones de la UM Antamina, en el departamento de Ancash, provincia de Huari. 

Es por eso que se ha realizado la evaluación de los reclamos que afectan al plazo de 

ejecución de la construcción del Patio de Residuos Sólidos en la UM Antamina, que 

mantuvo numerosas reuniones para discutir la extensión del plazo que finalmente se 

le otorgaría para el reconocimiento económico en cuanto a gastos generales del 

contratista, cabe mencionar, que dichas reuniones no eran totalmente productivas 

debido a la falta del conocimiento de las técnicas para analizar el resultado justo de 

la ampliación.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Surge la pregunta del problema ¿En qué porcentaje varían las ampliaciones de plazo 

solicitadas por el contratista con respecto a la compensación obtenida según la 

técnica “As-Planned Impact” de la AACE en la construcción de un patio de residuos 

sólidos? 

1.3 HIPÓTESIS 

La ampliación de plazo solicitada por el contratista varía en 63% respecto a lo 

calculado con la técnica “As-Planned Impact” de la AACE en la construcción de un 

patio de residuos sólidos. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el porcentaje de variación entre la ampliación de plazo solicitada por el 

contratista respecto de la calculada con la técnica “As-Planned Impact” en la 

construcción de un patio de residuos sólidos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

▪ Evaluar las principales causas y tipos de los reclamos y la imputabilidad del impacto 

de cada uno de ellos. 

▪ Evaluar los escenarios de cronogramas impactados por las solicitudes de cambio 

admitidas por el cliente. 

▪ Determinar el porcentaje de variación en plazo entre el cronograma impactado y el 

cronograma línea base contractual. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las empresas contratistas encargadas de la ejecución de obras, muchas veces 

esperan recuperar el sobrecosto generado producto de factores atribuibles o no 

atribuibles al ejecutor, es por ello que muchas veces se elaboran análisis financieros 

que incluyen proyecciones de flujos de caja que podrían ser inciertos, ya que cuando 

los reclamos son sometidos a pericias al finalizar el proyecto, terminan por determinar 

un reconocimiento del impacto menor al esperado. 

Este trabajo de investigación, por un lado, pretende ser una referencia para la forma 

en la que las empresas contratistas deberían elaborar escenarios ante la presentación 

de reclamos hacia el cliente y que se puedan elaborar proyecciones de flujos de caja 

más realistas. Por otro lado, servirá de referencia para los involucrados en la 

construcción de proyectos, tales como contratistas, supervisores de control de 

proyectos y clientes, para gestionar los reclamos. 

1.6 ALCANCE 

La investigación tiene como alcance, evaluar el impacto en plazo de los reclamos 

aceptados por el cliente; de acuerdo con la técnica “As-Planned Impact” para analizar 
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el cronograma de línea base y las variaciones del mismo en el proyecto “Construcción 

del Patio de Residuos Sólidos en la UM Antamina en el año 2022”. Para ello, se realizó 

el análisis del cronograma línea base impactado por los reclamos aceptados por el 

cliente, para lo cual generarán diversos cronogramas de impacto con las 

consideraciones de las conciliaciones realizadas entre el cliente, la supervisión y el 

constructor del proyecto. 

1.7 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Se describe brevemente el contenido de los siguientes capítulos. En el segundo 

capítulo se describe los antecedentes teóricos de la investigación, las bases teóricas 

definiendo los términos básicos haciendo hincapié en programación de proyectos de 

construcción, cronogramas y líneas base del proyecto, clasificación y tipos de 

reclamos (claims), las técnicas de análisis de retrasos y la definición de términos 

básicos. En el tercer capítulo se muestra la ubicación geográfica del proyecto 

Construcción del Patio de Residuos Sólidos, la metodología, el análisis de datos y 

presentación de resultados de la investigación. En el cuarto capítulo se analiza la 

variación entre el resultado de la técnica As-Planned Impact y el plazo requerido por 

el contratista. En el quinto capítulo se muestra las conclusiones y recomendaciones 

después de terminar el desarrollo del trabajo de investigación. Finalmente, se 

presentan las referencias bibliográficas que se utilizaron en el desarrollo del trabajo 

de investigación. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.1.1 ANTECENTES INTERNACIONALES 

Campero (1992), realiza una explicación sobre la prevención y manejo de reclamos 

que se presentan durante la ejecución de obras por contrato. Identifica los factores 

que, estadísticamente, originan mayor cantidad de reclamos y posteriormente analiza 

la manera en que se pueden prevenir las reclamaciones actuando antes de la firma 

del contrato, teniendo cuidado en el tipo de contrato y las cláusulas de ajuste.  

Kumaru, Y., Mohan, K. y Douglas, M. (2010), en su investigación titulada “Reclamos 

por estensiones en tiempo en proyectos de ingeniería civil”, se centran en principios 

importantes y preguntas frecuentes relacionadas con la aprobación de plazos 

complementarios de un estudio de Hong Kong sobre las causas fundamentales de los 

reclamos. Analizaron datos de 67 proyectos de ingeniería civil recientemente 

completados en Hong Kong para sacar conclusiones y recomendaciones para 

minimizar las solicitudes de ampliación de plazo del sector público y ayudar a evaluar 

los reclamos de extensión de plazo. 

Acevedo (2015), en su tesis titulada “Pérdida de la productividad laboral por cambios 

en los proyectos en obras de construcción” determinó el costo de la pérdida de 

productividad laboral debido a los cambios de proyecto en las obras de construcción 

chilenas. Este estudio se divide en tres etapas. La primera etapa es un estudio teórico, 

la segunda etapa es un análisis comparativo de los métodos identificados y la tercera 

etapa es un estudio de caso de implementación para demostrar la aplicación del 

método propuesto. Este estudio concluye que existen formas de determinar la 

improductividad resultante de los cambios en el entorno construido chileno, pero la 

elección del método más adecuado depende del tipo y la calidad del contexto de 

trabajo. 

Saldías Merino (2015), en su tesis titulada “Reclamaciones en los proyectos de 

construcción en Chile” identifica las principales fuentes de reclamaciones que se 

producen comúnmente en Chile, relaciona las mismas en función de la estrategia de 

adquisición del proyecto. El determina que los tipos de reclamaciones obedecen a 

múltiples variables que se agrupan en función de las responsabilidades de cliente, 
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diseñador, contratista y externos; y observó que los reclamos más recurrentes están 

relacionados con los cambios en el diseño o las incompatibilidades entre la ingeniería 

brindada por el diseñador y las condiciones reales en campo. 

De acuerdo con Gutiérrez Pañalillo (2019), los reclamos en la etapa de construcción 

de un proyecto significan importantes impactos en los contratos, estos son producto 

del cambio en las condiciones iniciales acordadas en el contrato o de la deficiente 

asignación de riesgos, que conlleva, significativas pérdidas económicas. Él evalúa de 

forma objetiva el valor de la compensación justa que debiese recibir el contratista e 

identifica las malas prácticas en la presentación de la compensación. 

2.1.2 ANTECENTES NACIONALES 

Echevarría (2007), tiene como objetivo contribuir a la mejora de la gestión de las 

contrataciones en proyectos de edificaciones, de manera que las contrataciones se 

adecuen a los requerimientos del cliente y las necesidades específicas del proyecto. 

El investigador concluye que las contrataciones constituyen un proceso de toma de 

decisiones de parte del cliente, el cual debe incluir un análisis de información referente 

a sus requerimientos y los objetivos del proyecto.   

Altéz (2009) propone una metodología para la Gestión de Riesgos, dicha metodología 

ayuda a identificar, analizar y dar respuestas positivas a los principales riesgos 

asociados a los proyectos de construcción. Por ende, el autor propone una 

investigación que consiste en que el “registro de riesgos” se alimente en una base de 

datos histórica para ser reutilizada en el futuro si fuera aplicable, y a su vez brinde 

soporte de gestión de riesgos en el análisis, seguimiento y monitoreo basado en un 

sistema colaborativo y de mejora continua.  

Reto (2009) realiza una investigación con la finalidad de estudiar el desarrollo de las 

relaciones subcontractuales en el sector de la construcción en Piura. El investigador 

concluye que los contratistas subcontratan las partidas que requieren gran 

especialización y las que probablemente sólo tengan cabida en muy pocos proyectos. 

Por otro lado, se selecciona a los subcontratistas por referencias, vínculos laborales 

armoniosos y relaciones de lealtad, las cuales son consideradas fundamentales por 

los contratistas de la ciudad de Piura. 
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2.1.3 ANTECENTES REGIONALES 

Dávila (2014) tiene como objetivo determinar las causas de los adicionales y las 

ampliaciones de plazo en las obras ejecutadas por contrata de la Gerencia Sub 

Regional Jaén, durante el periodo 2013-2014. En esta investigación se concluye que 

los adicionales o sobrecostos de obra se presentan por problemas de tipo técnico 

antes de la ejecución del proyecto. 

Dilas (2017) analiza las causas e impactos de las prestaciones adicionales y 

ampliaciones de plazo, en proyectos de infraestructura ejecutados por la 

Municipalidad Distrital de La Coipa en el periodo 2012 – 2014, concluyendo que en el 

caso de proyectos de infraestructura municipal, las causas que más influyeron para 

la solicitud de prestaciones adicionales fueron factores de estimación, en otras 

palabras malos metrados o la omisión de partidas importantes para la culminación 

exitosa de sus proyectos. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1.1 Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio 

y un final para el trabajo del proyecto o una fase del trabajo del proyecto. Los 

proyectos pueden ser independientes o formar parte de un programa o portafolio. 

(Project Management Institute, 2021) 

2.2.1.2 Proyecto de construcción 

De acuerdo con PMI (2016), los proyectos de construcción tienen características que 

los proyectos generales no tienen, ya que deben abordar simultáneamente la 

geografía, las condiciones del sitio, las comunidades, el entorno físico, la 

infraestructura existente y una amplia gama de necesidades de las partes 

interesadas. A la complejidad se suma la combinación de expertos del equipo y 

contratistas. Los proyectos de construcción a menudo dan como resultado productos 

únicos en su tipo en lugar de productos producidos en masa. Si bien generalmente 

no existe la oportunidad de producir prototipos, los proyectos de construcción a veces 
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se pueden escalonar para brindar la oportunidad de revisar y refinar el diseño del 

proyecto y las estrategias de implementación, así como validar la intención de 

inversión. Intrínsicamente, los proyectos de construcción se llevan a cabo en un 

entorno en constante cambio, complejo y, a menudo, de alto riesgo. Edificios, 

carreteras, unidades residenciales, centros de salud, infraestructuras de servicios 

públicos, petróleo y gas, y otras industrias podrían parecer típicas, pero cada proyecto 

presenta sus propios desafíos y riesgos. Los proyectos de construcción a menudo 

requieren la integración de disciplinas de ingeniería (civil, estructural, eléctrica, 

mecánica, geotécnica, etc.), así como la interacción con tecnología y equipos 

sofisticados que exigen técnicas y métodos de construcción únicos. Esto puede 

contribuir a acuerdos de subcontratación únicos, financiamiento especial, seguro de 

riesgo, cronogramas comprimidos, infraestructura sostenible, logística compleja, 

adaptación a regulaciones gubernamentales cambiantes y restricciones 

internas/externas, todo lo cual tiene el potencial de aumentos significativos en los 

costos de capital y del proyecto. La industria de la construcción se basa casi por 

completo en un entorno de mercado competitivo para el costo, el cronograma y la 

entrega del rendimiento del proyecto. Los proyectos de construcción son cada vez 

más grandes, más complejos y más competitivos a nivel mundial, cada uno de los 

cuales tiene el potencial de una relación de confrontación entre compradores y 

vendedores. 

2.2.1.3 Contratista 

El contratista lleva esa denominación, pues en un acuerdo contractual tradicional, él 

trabaja bajo la dirección del cliente, o bajo la dirección de un contratista que trabaja 

para un cliente, que en el último caso se denomina subcontratista. Los contratistas 

son compañías que por lo general se encargan de la ejecución del proyecto de 

construcción, es la parte que se ve beneficiada por la ejecución del proyecto. 

(Barrantes & Quintana, 2019). 

2.2.1.4 Proceso de selección de contratistas 

Debido a que los proyectos de construcción a menudo requieren la integración de 

diferentes disciplinas de ingeniería, así como la interacción con tecnología y equipos 

sofisticados que exigen técnicas y métodos de construcción únicos, se llevar a cabo 

el proceso de selección al cual comúnmente se le denomina proceso de licitación.  
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En obras del estado, según el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en el Articulo N° 53 detalla cuatro procesos de selección: Licitación 

pública, Adjudicación Simplificada, Comparación de Precios y Contratación Directa; 

esto aplicable para contrataciones con el estado.  

Por otro lado, para las contrataciones del ámbito privado el proceso de selección está 

establecido en reglamentos y estatutos que son característicos de cada empresa, 

que, por lo general, son metodologías que van alineadas a la misión, visión y 

cumplimiento de objetivos de cada una de ellas. (Dilas, 2017) 

2.2.1.5 Modalidades de ejecución de proyectos de construcción 

De acuerdo con la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, 

existen 2 modalidades de ejecución: Por ejecución presupuestaria directa, a través 

de una administración directa y por ejecución presupuestaria indirecta, mediante un 

contrato o convenio. Por otro lado, el artículo N° 76 de la Constitución Política del 

Perú, “Las obras se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. La ley 

establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades” 

hace referencia a la ley N° 28411. 

a. Ejecución Presupuestaria Directa 

Se produce cuando la entidad desarrolla con su personal, sus recursos y equipos, 

todo el proceso constructivo de la obra, incluyendo los aspectos técnicos y 

financieros necesarios. 

b. Ejecución Presupuestaria Indirecta 

Se produce cuando el proceso constructivo de la obra y sus componentes, a nivel 

físico y financiero, es realizado por alguna entidad tercera mediante un contrato 

suscrito.  

2.2.1.6 Planificación de obras de Construcción 

Para entender el enfoque de planificación en obras de construcción, es necesario 

comprender la gestión del cronograma que es el proceso de establecer las políticas, 

los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este 
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proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma 

del proyecto a lo largo del mismo.  El plan de gestión del cronograma define la forma 

en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en 

que se evaluarán las mismas. (Guerrero-Chaduvi, 2016) 

2.2.1.7 Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Un cronograma es un modelo para ejecutar las actividades del proyecto que incluye 

duraciones, dependencias y demás información de planificación. La planificación del 

cronograma puede utilizar enfoques predictivos o adaptativos. (Project Management 

Institute, 2021) 

2.2.1.8 Línea base del cronograma 

Versión aprobada de un modelo de programación que puede cambiarse usando 

procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de 

comparación con los resultados reales. 

De acuerdo con el PMBOK 7th, para los enfoques predictivos en proyectos de 

construcción se suele tener el proceso como se indica para la obtención de la línea 

base contractual del cronograma: 

i. Paso 1: Descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas. 

ii. Paso 2: Secuencias las actividades relacionadas. 

iii. Paso 3: Estimar el esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos 

necesarios para completar las actividades. 

iv. Paso 4: Asignar personas y recursos a las actividades en función de la 

disponibilidad. 

v. Paso 5: Ajustar la secuencia, las estimaciones y los recursos hasta que se logre 

un cronograma convenido. 

2.2.1.9 Solicitudes de Cambio 

De acuerdo con Farley (2018), una solicitud de cambio o "Change Order" por su 

traducción al inglés es solo el término utilizado para modificar un contrato de 

construcción para cambiar el alcance del trabajo de un contratista. La mayoría de las 

órdenes de cambio modifican el trabajo requerido por los documentos del contrato (lo 



12 

que, a su vez, a menudo aumenta el precio del contrato) o ajustan la cantidad de 

tiempo que tarda el contratista en completar el trabajo, o ambas cosas. Hay una orden 

de cambio válida y el propietario y el contratista deben aceptar todos los términos.  

Por lo general, el cliente ve la necesidad de realizar algún cambio durante la ejecución 

de la obra, esto puede ocurrir a raíz de modificaciones que están dentro del marco 

contractual tales como cambios en los planos, especificaciones técnicas, método 

constructivo o cambios en los plazos y fechas programadas. Esto ocasiona una orden 

de cambio que debe ser comunicada al contratista de forma escrita mediante una 

Solicitud de Cambio. Esta solicitud puede tener efectos económicos y de tiempo. 

De acuerdo con Gutiérrez (2019) la acumulación de gran cantidad de ordenes de 

cambio se dan en contratos “fast track”, ya que en estos el diseño se va realizando 

en conjunto con la ejecución de los trabajos, y por lo general el contratista usa precios 

unitarios fijos según la estimación inicial de la cantidad de obra. Adicional a ello, en 

este tipo de contratos, la cantidad de trabajo a realizarse no tiene una mayor precisión 

debido justo a la poca definición de la ingeniería que va madurando conforme se 

realiza la construcción. La acumulación de un gran número de solicitudes de cambio 

puede ser problemático, debido a que afectan la planificación inicial del contratista. 

2.2.1.10 Reclamos y Extensión de tiempo 

Según(Campero (1992), un reclamo es una solicitud por parte de una de las partes 

del proyecto de una compensación monetaria, ampliación de plazo o ambos, una 

circunstancia que se estima impacta a la construcción, pero no en el tiempo estipulado 

en el contrato. Por otro lado, un reclamo es a menudo visto como una situación 

desagradable, incluso abusiva, esto resultará en sobrecostos indebidos, pérdida de 

tiempo y desgaste de los responsables de ingeniería. A pesar de esto, si observamos 

la frecuencia con la que aparecen en los contratos de obra civil, encontramos que 

esta es una parte integral del proceso de ejecución, por lo que se debe aprender a 

tratar con ellos como si tratara con aspectos técnicos. 

De acuerdo con Gutiérrez (2019), una vez aprobada la solicitud de cambio, cuando 

no sea posible resolver entre las partes la oferta de compensación, generalmente el 

contratista presentar un reclamo que incluye los sustentos relativos al tipo de 

afectación para solicitar la compensación monetaria y en plazo de la ejecución de la 

obra. Dichos sustentos deben ser: 
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• Datos principales del contrato y del proyecto (en este apartado se incluyen 

fechas básicas, datos económicos, descripción del proyecto, etc.) 

• Información necesaria para dar a conocer el alcance del reclamo. 

• Cláusulas del contrato en las que se basa la reclamación (consecuencias tanto 

económicas como en plazo y un resumen global del hecho o situación) 

• Argumentos que dan sustento a la reclamación. 

• Documentación de respaldo que justifique tanto la procedencia como la 

magnitud del reclamo. 

2.2.2 CONTRATOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.2.2.1 Contrato de construcción 

Según Palma y Serpell (2007) un contrato es un acuerdo de carácter legal, entre dos 

o más partes para adquirir bienes, realizar trabajos o prestar servicios, en este se 

estipulan las responsabilidades, los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas. 

De acuerdo con Barrantes y Quintana (2019) cuando el proyecto no se ejecutará 

mediante administración directa, los contratos de construcción se realizan entre dos 

partes, estos son el cliente y el contratista, y éste último puede subcontratar la 

realización parcial de la ejecución que requieran de trabajos especializados, con la 

finalidad de lograr los objetivos del proyecto establecidos en el contrato. 

Según PMI (2016), en el contrato de construcción se menciona el alcance del 

proyecto, que incluye toda la documentación pertinente al tipo de servicio que va a 

realizar la parte contratista como informes de ingeniería de detalle, estándares, 

regulaciones y leyes jurisdiccionales, por otro lado, el contrato incluye términos y 

condiciones que se aplican al trabajo, disposiciones referentes a los cambios que va 

a lineada con una gestión de cambios en un estándar del cliente, requisitos 

administrativos y requisitos de notificación. El contrato por lo general es difícil de 

cumplir, sin embargo, la dificultad del cumplimiento del contrato no es excusa para 

incumplirlo. 
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2.2.2.2 Sistemas de Contratación: 

De acuerdo con el “Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado”. Artículo 35. los sistemas de contratación son: “Suma Alzada”, “Precios 

unitarios” o “Esquema mixto de suma alzada”, “tarifas y/o precios unitarios”, “Tarifas”, 

En base a porcentajes y “En base a un honorario fijo y una comisión de éxito”.  

Por otro lado, Gutiérrez (2019), indica que los mencionados anteriormente, juntos a 

otras modalidades particulares, también se aplican para contrataciones en el sector 

privado: 

a. Sistema de Suma Alzada: 

Aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén 

definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el 

caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 

presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo 

integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el 

requerimiento. Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando 

los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación 

requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, 

presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese 

orden de prelación; debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas 

que la sustenta. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la 

obra. Tratándose de consultoría de obras, el postor formula su oferta 

considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación 

requerida, según los términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de 

prelación. 

 

b. Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes: 

Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y 

obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o 

magnitudes requeridas. En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, 

el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las 

cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de 

selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, durante un 
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determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, el postor formula su oferta 

proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los 

documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y 

especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en 

relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. 

 

c. Esquema mixto de Suma Alzada, tarifas y/o Precios Unitarios: 

Aplicable para la contratación de servicios en general, obras y consultoría de 

obras. Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes 

o cantidades que pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo 

el sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o cantidades no 

puedan conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios. En el caso 

de obras, cuando en el expediente técnico de obra uno o varios componentes 

técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se 

contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas 

cantidades y magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra, se 

contratan bajo el sistema de suma alzada. 

 

d. Tarifas: 

Aplicable para las contrataciones de consultoría en general y consultoría de obra, 

cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. En 

este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo 

estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los 

documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. 

Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas 

sociales, tributos, gastos generales y utilidades 

 

e. En base a porcentajes: 

Aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o 

prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los conceptos 

que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. 

 

f. En base a un honorario fijo y una comisión de éxito: 
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Aplicable en las contrataciones de servicios. En ese caso el postor formula su 

oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que es 

pagado al alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo y la comisión de 

éxito pueden calcularse en base a porcentajes. 

 

g. Contrato por tiempo y materiales: 

El contrato tarifado por tiempo como su nombre lo indica se paga según las horas 

hombre (HH) utilizadas y por la cantidad de material adquirido, por lo general se 

aplica a recursos de personal, maquinaria y materiales (Horas máquina HM). En 

la tarifa se incluyen costos directos, gastos generales y utilidades. Además, el 

cliente indica las cantidades a utilizar en el contrato. 

 

h. Administración delegada: 

Es aquel en el que se paga por los costos reales incurridos en la ejecución de la 

obra, más un valor de beneficio para el contratista. El contrato de costo 

reembolsable se utiliza en ciertas ocasiones cuando el alcance de los trabajos a 

realizar no se puede definir completamente desde un principio de tal forma que 

no se puede estimar con exactitud el valor del contrato. La administración de sus 

recursos la realiza el contratista, el cliente controla los gastos incurridos y la 

productividad del contratista. 

 

i. Contrato Libro Abierto: 

Conocido también como “Open Book” en inglés. Esta modalidad de contratación 

consta de un acuerdo inicial por el precio total de contrato de forma provisional en 

una negociación basada en la confianza y buenas relaciones entre ambas partes. 

Luego, una vez iniciados los trabajos el cliente debe pagar al contratista el precio 

real por cada unidad medible dentro del “Open Book”. En este tipo de contrato el 

contratista gestiona la totalidad de la obra y muestra tanto la contabilidad como 

los gastos incurridos. La diferencia de precio entre el precio provisional inicial y el 

precio real son tratadas con un criterio acordado al momento de la firma del 

contrato. Otra forma es fijando una suma alzada una vez avanzada la obra y 

conocido su real alcance. 
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2.2.3 RETRASOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.2.3.1 Causas de Retrasos 

En la tabla N° 1, se presentan las principales causas de retrasos en la industria de la 

construcción investigadas por Menesi (2007) entre 1971 y 2006 a lo largo del mundo: 

Tabla N° 1: Causas de retrasos en la construcción en el mundo 

Investigador País Mayor causa de reclamo 

Baldwin et al. (1971)  Estados Unidos 

- Afectaciones del clima 

- Escasez de mano de obra 

- Sistema ineficiente de 

subcontratación 

Arditi et al. (1985)  Turquía 

- Escasez de recursos 

- Dificultades financieras que 

enfrentan los ciudadanos, agencias 

o empleadores. 

 

-Deficiencias organizacionales 

- Retrasos en la fase de diseño 

- Frecuentes solicitudes de cambio 

en la fase de diseño 

- Trabajos adicionales 

considerablemente elevados 

Okpala y Aniekwu 

(1988)  
Nigeria 

- Escasez de materiales 

- Incumplimiento de pago por el 

trabajo ya ejecutado 

- Pobre gestión del proyecto. 

Dlakwa y Culpin 

(1990)  
Nigeria 

- Retrasos en el pago por parte de 

las agencias bancarias 

Demoras en adquisición de 

materiales, personal y costos de 

ubicación. 
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Mansfield et al. 

(1994)  
Nigeria 

- Pagos inapropiados 

- Pobre gerencia del proyecto 

- Escasez de materiales 

- Mala estimación de costos del 

proyecto. 

- Fluctuaciones repetitivas en 

costos. 

Semple et al. (1994)  Canadá 

- Incremento del alcance del trabajo 

- Clima adverso 

- Acceso restringido. 

Assaf et al. (1995)  Arabia Saudita 

- Demoras en la elaboración y 

aprobación de planos 

- Retrasos en los pagos a 

subcontratistas 

- Cambios en el diseño / Errores en 

el diseño. 

- Escasez de mano de obra 

- Pobre mano de obra. 

Ogunlana et al. 

(1996)  
Tailandia 

- Escasez de materiales 

- Cambios en el diseño 

- Problemas de coordinación entre 

las partes contratantes 

Chan y 

Kumaraswamy 

(1996)  

Hong Kong 

- Condiciones de terreno 

imprevistas 

- Mala gestión y supervisión del 

sitio. 

- Toma de decisiones lenta por 

parte de los equipos del proyecto. 

- Variaciones solicitadas por el 

cliente. 
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Al-Khal y Al-Ghafly 

(1999) 
Arabia Saudita 

- Problemas de flujo de caja / 

dificultades financieras. 

- Dificultades con la obtención de 

permisos. 

- Sistema de “La oferta más baja 

gana” 

Al-Momani (2000)  Jordán 

- Mal diseño 

- Cambios en pedidos / diseño. 

- Clima adverso 

- Condiciones de sitio imprevistas 

- Entregables tardíos. 

Lo et al. (2006)  Hong Kong 

- Recursos inadecuados 

- Condiciones inadecuadas de 

terreno 

- Ofertas excepcionalmente bajas 

- Contratistas inexpertos 

- Trabajo en conflicto con los 

servicios públicos existentes. 

- Mala gestión y supervisión en sitio 

-Duración del contrato poco realista 

Faridi y El-Sayegh 

(2006)  

Emiratos Árabes 

Unidos 

- Demora en la elaboración y 

aprobación de planos 

- Inadecuado planeamiento 

temprano del proyecto. 

- Lentitud en la toma de decisiones 

del cliente. 

- Reducida cantidad de mano de 

obra 

- Mala gestión y supervisión en sitio 

- Baja productividad de la mano de 

obra. 
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Assaf y Al-Hejji 

(2006)  
Arabia Saudita 

- Cambios por parte del cliente 

durante la construcción. 

- Retrasos en los pagos de las 

valorizaciones. 

- Planeamiento y programación 

inefectivos 

- Reducida mano de obra 

- Dificultades financieras de parte 

del contratista. 

Fuente: Construction Delay Analysis under Multiple Baseline Updates, Menesí 2007 

 

2.2.3.2 Tipos de Retrasos 

Los retrasos se clasifican en dos tipos diferentes de acuerdo con la atribuibilidad: 

Retrasos excusables y no excusables. Cuando el contratista es responsable de la 

causa del retraso es llamado “No excusable”, en este caso, e contratista no obtendrá 

extensión de tiempo por retrasos no excusables. Fallas en la coordinación del trabajo, 

reducida cantidad de mano de obra y baja productividad son causas de retrasos no 

excusables y es el contratista responsable de los daños incurridos por el cliente como 

consecuencia de la demora no excusable. 

Por otro lado, cuando el contratista no es responsable de la causa del retraso es 

llamado “Excusable”, este puede ser “Compensable” y “No compensable”.  

Es compensable cuando el cliente tiene la mayor responsabilidad del retraso. 

Cambios en el alcance del trabajo, fallas para garantizar el acceso al sitio del trabajo 

son ejemplos de causas de retrasos compensables. 

Cuando ni el cliente ni el contratista son responsables del retraso, es llamado “No 

Compensable”. Clima severo y actos de Dios son ejemplos de causas de retrasos “No 

Compensables”. El contratista tiene derecho a una extensión de tiempo si este tipo 

de retraso aumenta la duración total de la construcción. (Menesi, 2007) 
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Cuando ocurre más de un tipo de retraso al mismo tiempo y ambos, juntos o de forma 

independiente, impactan en la ruta crítica del proyecto, ocurre un retraso 

“Concurrente”. Como se puede visualizar en la figura N° 2. 

 

 

Figura N° 2: Tipos de retrasos en construcción 

 

2.2.3.3 Tipos de cronogramas usados en análisis de reclamos 

El cronograma de referencia es el punto de partida de la mayoría de los tipos de 

análisis forense de impactos. A menudo se refieren a la línea base para la duración 

de las actividades y la lógica del cronograma inicial. Por lo general, los cronogramas 

“As-Planned” y “As-Built” son la fuente de datos para el análisis de retrasos. 

El cronograma “As-Planned” es una representación gráfica de las intenciones iniciales 

del contratista para la culminación del proyecto. Este cronograma muestra la ruta 

crítica del proyecto tal como las actividades planificadas y su secuencia. 

El cronograma “As-Built” muestra la secuencia real y el progreso de las actividades 

en la construcción como ha ocurrido en la realidad, incluyendo demoras, paros 

laborales y aceleraciones. 
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2.2.3.4 Técnicas de análisis de retrasos en proyectos de construcción 

Un "retraso" en la industria de la construcción es el tiempo excedido más allá del 

proyecto acordado fecha de finalización o la fecha de hitos contractuales debido a 

eventos no anticipados. Los retrasos tienden a ser el problema más común que 

enfrentan los proyectos de construcción y, por lo tanto, generalmente dan lugar a 

reclamos y disputas. 

Cuando se produce un evento de retraso, su impacto en la duración del proyecto tiene 

que ser estudiado, analizado y cuantificado. Este análisis se realiza utilizando varias 

técnicas de análisis de retardo (Delay Analysis Techniques, DAT por sus siglas en 

inglés). Dado que hay diferentes DAT, cada técnica puede dar un resultado diferente 

de la otra, esta es una de las principales razones por las que diferentes partes del 

proyecto utilizan diferentes DAT, ya que algunas técnicas producen resultados más 

favorables resultados que otras desde el punto de vista de cada parte. Además, 

diferentes técnicas requieren diferente documentación sustentatoria. Su aplicabilidad 

depende del tiempo en el que tuvo lugar el evento de retraso, la documentación del 

proyecto disponible en el momento y su fiabilidad. (Barrantes y Quintana., 2019) 

El análisis de retrasos es un proceso analítico en el que se evalúan los cambios del 

cronograma en la ruta crítica, en la secuencia y en la lógica de la programación, 

producto de los retrasos. La revisión de la documentación del proyecto como Reportes 

diarios de Construcción, Tendencias, Actas contractuales, Causas de 

incumplimientos en el Porcentaje de Actividades Completadas, registros de 

ocurrencias, análisis de restricciones; son fundamentales para poder evaluar y 

prorratear los efectos de retrasos y eventos que tienen un impacto en el cronograma 

del proyecto. 

Hay varios métodos disponibles para análisis de retrasos, esta selección depende de 

factores como la importancia del reclamo, el tiempo del que se dispone para la 

elaboración del reclamo, los registros disponibles, los recursos y esfuerzo asignado 

al análisis. 

En la práctica recomendada RP 29R-03 de la AACE (Association for the Advancement 

of Cost Engineering Int.) “Forensic Schedule Analysis”, se muestra la taxonomía y 

nomenclatura de los métodos de análisis, Esta muestra una jerarquía de clasificación 
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de las técnicas y métodos usados para analizar como los retrasos y las interrupciones 

afectan a toda la red de programación. 

En la primera jerarquía distingue el momento en que se realiza el análisis. Enfatiza 

los análisis “Retrospectivos” ya que en comparación con “Prospectivos” los retrasos 

son analizados después que han ocurrido y son conocidos. Los retrasos 

“Prospectivos” son retrasos que están ocurriendo o no han sucedido aun, para este 

tipo de impactos se evalúan técnicas de análisis de riesgos. 

En la segunda jerarquía se muestran los métodos básicos que consisten en 2 ramas: 

“Observacionales” y “Modelados”. La diferencia aquí es si la experiencia del analista 

se utiliza únicamente con el fin de interpretar y evaluar los datos de programación 

existentes o para construir simulaciones y la subsiguiente interpretación y evaluación 

de los diferentes escenarios creados por las simulaciones. El método Observacional 

consiste en analizar el cronograma examinando un cronograma por sí mismo o en 

comparación con otro, sin que el analista realice ningún cambio en el cronograma 

para simular cualquier escenario específico. Un ejemplo de este método en la 

comparación entre los cronogramas “As-Built” vs. “As-Planned” del mismo proyecto. 

El método Modelado, consiste en realizar cambios en la red de programación como 

añadir o extraer actividades, que representen eventos de retrasos y realizar las 

comparaciones con el resultado. Ejemplos de este tipo de método son: “Collapsed 

As-Built”, “Time Impact Analysis” y “Impacted As-Planned”. 

En la tercera jerarquía se muestran los métodos específicos. Bajo los métodos 

observacionales se establece una distinción adicional sobre si la evaluación considera 

solo la lógica de programación original o los conjuntos adicionales de la lógica del 

cronograma de actualización que se desarrollaron durante la ejecución del proyecto, 

a menudo llamado lógica dinámica. Bajo los métodos modelados se establecen dos 

métodos que distinguen si los retrasos se agregan a un cronograma “Planificado” o 

conocido también en inglés como “As-Planned” o si se restan a un cronograma 

simulado “Ejecutado”, conocido también en inglés como “As-Built”. 

La cuarta jerarquía consiste en la diferencia en la implementación de los métodos 

descritos anteriormente. El método “Static Logic” puede implementar en modo bruto 

o en modo periódico. El método “Dynamic Logic” se puede implementar como 

contemporáneo: “As-is”, “división contemporánea”, “modificación contemporánea” o 
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“Recreado”. El método “Additive” o “Sustractive” se puede implementar como una 

base única con simulación o múltiples bases con simulación. 

La quinta jerarquía muestra la acción específica de comparar o manipular el 

cronograma, bien sea: Periodos Fijos, Ventanas Variables, Todos los Periodos, 

Periodos Agrupados, Inserciones Globales, Inserciones Escalonadas, Ventanas 

Variables o Agrupadas, Extracciones Globales y Extracciones Escalonadas. 
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Figura N° 3: Taxonomía de métodos de análisis de retrasos 

Fuente: Práctica Recomendada RP 29R-03 AACE 
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2.2.3.5 Técnica “Impacted As-Planned Analysis” 

Denominado así comúnmente, que traducido al español significa: “análisis impactado 

según lo planificado, implica la inserción de eventos de retraso en una línea de base 

o en un cronograma según lo planificado para determinar el impacto hipotético de 

tales eventos. Este método implica modificar la línea de base o el cronograma según 

lo planeado para incluir nuevas actividades y lógica para representar eventos de 

retraso. La diferencia entre la fecha de finalización del proyecto en el cronograma 

impactado según lo planeado y el cronograma original según lo planeado cuantifica 

el retraso. Esta metodología es simple y no requiere de cronogramas de seguimiento 

de obra. (SPIRE Consulting Group, 2021) 

2.2.3.6 Reclamos (Claims) 

Un reclamo, “claims” o reclamación es una petición de una de las partes para que se 

compense con dinero o con un mayor plazo, una circunstancia que se estima que 

ocurrió en la obra y no fue debidamente prevista en el contrato. (Campero, 1992). 

Por otro lado, una reclamación casi siempre es vista como una situación antipática, 

que generará indebidos sobrecostos para la persona o entidad a la cual se hace el 

reclamo, además genera pérdidas de tiempo a los encargados de las obras debido a 

que su aprobación requiere un estudio detallado de documentos contractuales. Sin 

embargo, se presentan con frecuencia en los contratos de construcción de obras 

civiles. Cabe resaltar, que la incompatibilidad, omisiones, errores en los planos y 

especificaciones técnicas, crean reclamos dentro de un proyecto de construcción. 

(Palma et al., 2007) 

En la figura 04, se aprecia el flujo que generalmente se sigue para la aprobación de 

reclamos. Este indica el camino formal que debe seguir un reclamo antes de su 

aprobación, como se puede observar, este diagrama presenta varios filtros los cuales 

se explican a continuación.  

En el primer nivel se tienen los 4 tipos más frecuentes de reclamos por adicionales, 

los cuales son: reclamo por cambio de alcance, reclamo por incompatibilidad, reclamo 

por proceso constructivo y reclamos por vicio oculto.  
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El reclamo por cambio de alcance implica la realización de partidas no previstas antes 

de la aceptación del contrato, por ejemplo, la colocación de tomacorrientes a prueba 

de agua adicionales en el baño de un departamento a pedido del propietario.  

El reclamo por incompatibilidad implica la realización de algún cambio en las 

características de los materiales, por ejemplo, el cambio del diámetro de las tuberías 

de agua o el tipo de alimentadores que se usarán en las instalaciones eléctricas. 

Además, abarca también las interferencias que puedan darse entre las 

especialidades, por ejemplo, una tubería de desagüe ubicada sobre el alambre de 

cobre del sistema de puesta a tierra a menos de 20 cm.   

El reclamo por proceso constructivo implica la falta de eficiencia del algún proceso 

constructivo, el cual puede afectar calidad del entregable. Además, incluye los 

procesos no previstos por el contratista.  

El reclamo por vicio oculto tiene lugar cuando se dan casos excepcionales, por 

ejemplo, condiciones del terreno no previstas o no detectadas a pesar de haber 

realizado estudios de suelos, condiciones climáticas adversas o fallas por colocación 

de materiales de mala calidad, este tipo de reclamos implica cualquier situación 

adversa no prevista.    

El contratista detecta algún cambio de alcance, incompatibilidad, error en la elección 

del proceso constructivo o algún vicio oculto; e informa al cliente sobre dicha 

observación. El contratista realiza una solicitud de información (RFI’S) acerca del 

problema, y posterior a ello estudia la información y los planos. Luego, se presenta 

una solicitud de cambio hacia el cliente, lo cual puede significar un adicional, un 

deductivo, un cambio en el plazo de entrega o un cambio en el proceso constructivo. 

Finalmente, luego de la revisión del contrato se realiza la evaluación del adicional. Si 

el cliente no aprueba el adicional, entonces le envía al contratista un documento de 

negación del cambio. Por otro lado, si el cliente considera válido el reclamo del 

subcontratista, entonces se coloca el adicional en un registro y se procede a 

aprobarlo. (Barrantes et al., 2019) 
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Figura N° 4: Proceso para la aprobación de reclamos 

Fuente: Cuipal, Parra, Pingo & Seguin (2017) 
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2.1 GLOSARIO DE TERMINOS BÁSICOS 

▪ As-Built: Término usado para referirse a documentos del proyecto de lo realmente 

ejecutado; en otras palabras, se refiere a “Ejecutado”.  

▪ As-Planned: Término usado para referirse a documentos del proyecto de lo 

planificado; en otras palabras, se refiere a “Planificado”. 

▪ Cliente: Propietario o usuario final del producto del proyecto de construcción. 

▪ Contratista de construcción: Parte contratada por un cliente responsable de la 

ejecución o construcción de la obra. 

▪ Contrato de construcción: Acuerdo entre dos o más partes por el que se pacta 

el cumplimiento de lineamientos establecidos por el cliente de la ejecución del 

proyecto. 

▪ Cronograma: Documento que establece la duración de un proyecto, la fecha de 

inicio y fin de cada tarea mediante columnas y el diagrama de Gantt. 

▪ Diagrama de Gantt: Gráfico que ilustra de forma gráfica la duración de las 

actividades del proyecto en líneas temporales, estas pueden estar conectadas 

entre sí mediante las relaciones de las actividades. 

▪ Ejecución de un proyecto: Etapa de construcción de un proyecto, la cual tiene 

como responsable al ejecutor o contratista de ejecución. 

▪ Holgura Libre: Es el tiempo que puede tardarse una actividad sin afectar a otra 

actividad de la red del cronograma. 

▪ Holgura total: Es el tiempo que puede tardarse una actividad sin afectar la ruta 

crítica de cronograma. 

▪ Línea Base del cronograma: Se define como la última versión del cronograma 

que ha sido aprobado por el cliente o comité de dirección del proyecto. Este es el 

considerado como base para la medición de los indicadores de performance del 

proyecto durante la ejecución del mismo. 

▪ Planificación: s. Acto de definir el criterio para generar las estrategias de 

producción, así como las directivas para lograr que se cumplan con éxito dichos 

criterios. 

▪ Reclamo:  Demanda o afirmación de los derechos de una parte contra otra por 

daños sufridos bajo los términos de un contrato legalmente vinculante. Los daños 
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pueden incluir dinero, tiempo u otra compensación para que el reclamante esté 

completo. 

▪ Restricción de programación (Constraint): En programación, es cualquier factor 

externo que afecta la lógica del cronograma, sobreponiéndose sobre las relaciones 

de actividades. Son restricciones impuestas para el inicio, fin o la duración de una 

actividad independientemente de la lógica de programación. 

▪ Retraso: Duración de un evento que genera incremento en el tiempo de duración 

de la ejecución de un proyecto. 

▪ Ruta crítica: La ruta continua más larga de actividades (pueden haber más de un 

camino) que establece la duración mínima general del proyecto. Un retraso o 

demora en la finalización de cualquier actividad por un período de tiempo extenderá 

la finalización final correspondientemente. La ruta crítica, por definición, no tiene 

"holgura". 

▪ Secuenciamiento de actividades: Es el proceso de identificar y documentar las 

dependencias entre la programación de actividades. Determina como las 

actividades se vinculan con otras y establecen la lógica del cronograma. 

▪ Solicitud de Cambio: Un documento que solicita y/o autoriza un cambio o 

corrección de alcance y/o línea base. Desde la perspectiva del propietario, es un 

acuerdo entre el equipo del proyecto y la autoridad superior que aprueba un cambio 

en la línea base de control del proyecto. Desde la perspectiva de un contratista, es 

un acuerdo entre el propietario y el contratista para compensar por un cambio en 

el alcance u otras condiciones de un contrato. Debe ser aprobado tanto por el 

cliente como por el contratista antes de que se convierta en un cambio legal en el 

contrato. 

▪ Tendencia: En el control de proyectos, una tendencia general de eventos, 

condiciones, desempeño, etc. En un sistema de gestión de cambios, una tendencia 

es la primera indicación de un cambio potencial que debe ser rastreado y tratado 

adecuadamente. Posteriormente, una tendencia puede identificarse como una 

desviación (normalmente no reembolsable) o un cambio (que normalmente es 

reembolsable en tiempo o dinero). 

▪ WBS: Work Breakdown Structure (Estructura de Desgloce de Trabajo o EDT), es 

un marco para organizar y ordenar las actividades que componen el proyecto. 

Enfoque sistemático para reflejar una estructura jerárquica de arriba hacia abajo 
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orientada al producto con cada nivel inferior proporcionando más detalles y 

elementos más pequeños del trabajo general 
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CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Huari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Departamento de Ancash en el mapa del Perú 

Fuente: Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Provincia de Huari en el departamento de Ancash 

Fuente: Wikipedia 

ANCASH 

HUARI 
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3.2 FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación se realizó entre los meses de julio del 2021 a febrero del 2022. 

3.3 PROCEDIMIENTO: 

La investigación se llevó a cabo para analizar el impacto al cronograma línea base 

aprobado, con la finalidad de determinar la real afectación en tiempo que se le 

reconocerá al contratista de la ejecución del proyecto “Construcción del Patio de 

Residuos de la UM Antamina”, el que ha sufrido diversos retrasos durante su 

construcción. 

En cuanto al proyecto, posterior a un proceso de licitación se firmó el contrato para la 

ejecución del proyecto “Construcción del Patio de Residuos de la UM Antamina” bajo 

la modalidad de ejecución de Precios Unitarios, entre las partes denominadas cliente 

y contratista ejecutor del proyecto. 

Para la ejecución del proyecto, el cliente designó a una tercera parte como ente 

supervisor de construcción y de control de proyectos. 

Posterior a la firma del contrato entre las partes involucradas, el cronograma de 

licitación fue actualizado en una línea base 1 debido a que culminó la definición de 

una red de drenaje superficial de parte del área de ingeniería, quienes son los 

encargados de elaborar planos, modelos de construcción y cantidades finales con 

mayor precisión del proyecto, ya que de acuerdo a las condiciones reales del terreno 

entregado al contratista para la ejecución, se tuvo presencia de nivel freático cercano 

a la rasante del terreno. De acuerdo con el cronograma Línea Base 1 el proyecto 

debió ejecutarse desde el 09 de marzo del 2021 hasta el 15 de setiembre del 2021, 

con plazo de ejecución de obra de 191 días calendarios. 

La técnica “As-Planned Impact” fue seleccionada para analizar los retrasos en la 

ejecución del proyecto, con la finalidad de determinar el impacto total sobre el 

cronograma línea base 1 y la responsabilidad entre el cliente o contratista de cada 

retraso identificado durante la ejecución del proyecto. Debido a la información “As 

built” en tiempo real durante la ejecución con la que se disponía y, por otro lado, el 

método estipulado en el estándar de control de proyectos del cliente, se vio que “As-

Planned Impact” sería la técnica más adecuada para ser utilizada en esta 

investigación. Por lo tanto, para la aplicación exitosa de esta técnica, se han tomado 
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los cronogramas de cada solicitud de cambio o instructivo de terreno que fueron 

resueltos durante la ejecución del proyecto y de los que se tiene el registro. 

Posteriormente, con la información disponible, se trabajó sobre el cronograma “As-

Planned” Línea base 1. 

La investigación fue llevada en tres etapas, las que se describen a continuación: 

1. Recopilación de información. 

2. Determinación de las causas, tipos y responsabilidad de cada retraso. 

3. Desarrollo del cronograma línea base 2 con la técnica “As-Planned Impact”. 

En cuanto a la recopilación de información, se recopiló el cronograma línea base 1 

acordado entre el cliente y supervisión con el contratista, luego se recopilaron las 

solicitudes de cambio e instructivos de campo que generaban retrasos al cronograma. 

Cabe resaltar que al momento que se genera una solicitud de cambio, en esta se 

revisa el informe total de la solicitud, el que contiene la descripción detallada del 

cambio, el retraso en el cronograma y el impacto en costo directo y gasto general. En 

cuanto al retraso, se elaboraron cronogramas de impacto por cada solicitud de cambio 

evaluadas sobre la línea base 1. 

Para la determinación de las causas, tipos y responsabilidad de cada retraso, se han 

revisado los informes de las solicitudes de cambio e instructivos de campo y se han 

determinado las causas, tipos y responsabilidad lo indicado en estos informes que 

has sido conciliados en reuniones entre la el cliente, la supervisión y el contratista. 

Por lo general los instructivos de campo son netamente del cliente, ya que es una 

orden de ejecución directa sin necesidad de entrar en mucha controversia por la 

responsabilidad en cuando al impacto ocasionado a la construcción. 

Finalmente, para el desarrollo del cronograma línea base 2, se utilizó la técnica “As-

Planned Impact”. Para ello, posterior a la identificación de la responsabilidad de cada 

retraso, se ha utilizado el software Primavera P6 ® para generar el cronograma total 

de retrasos de todas las solicitudes de cambio sobre el cronograma línea base 1, el 

cual se muestra en el anexo 2 de esta investigación, considerando la metodología de 

vinculación del cronograma de cada retraso, las actividades, relaciones internas y 

externas de cada solicitud de cambio y las restricciones de fechas de aquellas 
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actividades consensuadas en cada reunión de conciliación de solicitud de cambio y 

el cronograma línea base 1. Para el caso de la vinculación externa al cronograma 

línea base 1, se ha considerado mantener los vínculos entre predecesoras y 

sucesoras entre el retraso y la actividad del cronograma línea base 1, tal como se 

ejemplifica en la siguiente figura: 

 

 

Figura N° 7: Cronograma sin impactos (línea base) 

 

 

Figura N° 8: Cronograma con afectación (Cronograma de SDC) 

En la figura 7, el trabajo está planificado para que culmine en 25 días, se puede 

observar que la ruta crítica está conformada por las actividades A, B, C y D. Sin 

embargo, debido a la generación de un evento que implica un retraso (SDC) que de 

acuerdo a su descripción afecta a la actividad B y, que, si no se logra superar este 

evento, no se puede continuar con la actividad D que tiene como predecesora con 

relación “Fin Inicio”; por lo que, al generar la vinculación entre las actividades, la ruta 

crítica cambia hacia A, B, SDC, D, ocasionando que el trabajo culmine en 31 días, 

como en la figura N° 8. 

Con lo expuesto anteriormente, se pretende indicar que se ha considerado respetar 

los vínculos predecesores y sucesores iniciales, entre la generación del cambio que 

suponga una rotura de la red entre las actividades involucradas por el retraso. 
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Finalmente, se hizo la comparación entre el plazo solicitado por el contratista y el 

plazo obtenido de la técnica “As-Planned Impact” para dar comprobación a la 

hipótesis de la investigación. 

3.3.1 Descripción del Proyecto “Construcción del Patio de Residuos de la 

UM Antamina” 

El proyecto consistió en la construcción de módulos que servirán para el tratamiento 

de residuos sólidos de la UM Antamina. El alcance del proyecto comprende la 

construcción de 19 módulos con diferentes funcionalidades de acuerdo al plan 

operativo del patio de residuos. Para ello, la construcción abarcó las diferentes 

disciplinas, tanto civil, estructural, eléctricas, sanitarias y mecánica. Cómo disciplina 

civil se tuvo la ejecución del plataformado del área donde se ubicarán los módulos, el 

movimiento de tierras para la ejecución de la cimentación de concreto armado que 

incluía zapatas, pedestales, losas de fundación y losas de servicio, rampas de acceso, 

sardineles y veredas, la construcción de canales de la red de aguas grises, 

construcción de buzones de la red de aguas negras. Como trabajos eléctricos se 

tuvieron los trabajos de la red del sistema de puesta a tierra que incluía la excavación 

e instalación de conductores subterráneos, la instalación de la red de acometida 

eléctrica mediante bancoductos simples y de concreto armado, la ejecución del 

sistema de protección atmosférica mediante pararrayos, la ejecución del sistema de 

iluminación exterior mediante bancoductos y pedestales y postes, la instalación y 

cableado de sistemas eléctricos internos de cada módulo y la ejecución de un módulo 

específicamente para el funcionamiento de la subestación eléctrica. Como disciplina 

estructural se tuvo el montaje de columnas, vigas, correas y templadores de cada 

módulo, montaje de contenedores metálicos, montaje de cerramientos tipo TR4 

traslúcidos y no traslúcidos y montaje de barandas metálicas para escaleras de 

servicio. Como trabajos sanitarios se tuvieron la ejecución de la red de agua potable, 

aguas grises y aguas negras que incluían la excavación de zanjas e instalación de 

tuberías de HDPE, ejecución de “Tie-ins” para las redes existentes, instalación de 

accesorios para los buzones de aguas negras, y específicamente. Finalmente, como 

trabajos mecánicos, se tuvieron los trabajos de montajes de equipos y accesorios 

como lavadoras industriales, secadoras industriales, enfardadores, compactadores, 

trituradores, compresoras, termas y bombas, y todas las conexiones y conduits para 

los equipos y accesorios. 
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Figura N° 9: Ubicación de los módulos del patio de residuos 
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▪ De acuerdo con la figura N° 9, se puede apreciar que el patio estaba compuesto 

de 20 módulos. Se puede apreciar también que se cuenta con el módulo “J” pero 

este fue retirado del alcance y en lugar de este trabajo se consideró construir un 

módulo K2 que vendría a ser una segunda trampa de grasas. 

De acuerdo con la programación del proyecto se sectorizó al patio en 5 zonas, las 

cuales se pueden apreciar en la figura N° 10: 

▪ Sector 1: Conformado por los módulos B, C, D y E de color azul. 

▪ Sector 2: Conformado por los módulos A y T de color anaranjado 

▪ Sector 3: Sectorizado en sectores 3.1 (módulos OyP, M, N, S y R) y 3.2 (módulos 

L y K2) de color amarillo 

▪ Sector 4: Conformado por los módulos F, G, H I, K1 de color verde 

▪ Sector 5: Conformado por los trabajos de redes subterráneas que rodean los 

sectores del 1 al 4 y las redes exteriores a la plataforma del patio de residuos como 

la acometida eléctrica, sistema de protección atmosférica, sistema de iluminación 

exterior, las redes de descarga de aguas negras y aguas grises exteriores, canales 

de drenaje superficial, cerco perimétrico exterior e interior, sistema de 

instrumentación y control y señalización interna y externa del patio de residuos. 

Para el análisis de todos los impactos que generan retraso en el proyecto, se ha 

utilizado el cronograma LB1 como base, el cual fue el último aprobado del que se 

disponía al momento de iniciar con las afectaciones para una posterior LB2. 
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▪  

▪ Figura N° 10: Sectorización constructiva del patio de residuos 
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Figura N° 11: Cronograma LB1 resumido a nivel 3 de la WBS  
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3.4 TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS: 

3.4.1 Etapa de Campo 

Durante la ejecución de los trabajos en campo ya mencionados anteriormente, el área 

de oficina técnica del responsable de la ejecución, era la encargada de presentar los 

potenciales reclamos mediante tendencias para ser evaluadas en comité con las 

diferentes áreas como construcción y control de proyectos, tanto como del cliente y la 

supervisión, y definir si cada una de ellas se elevaba a SDC, dicha revisión se 

determinaba tanto en oficina como en caminatas o visitas integrales de la obra. Así 

mismo, oficina técnica se encargaba de presentar los sustentos en cuanto a los 

reclamos en cuanto a costos o a cronograma. Posterior a la aprobación de las 

tendencias, se procedía a generar el cálculo del costo por el reclamo y de la duración 

del retraso por cada SDC o IDT. Finalmente, una vez elaborados los reclamos de la 

SDC o IDT, se llevaba a una nueva revisión por parte de la supervisión y del cliente 

para evaluar el impacto solicitado por el contratista y se procedía a observar o aprobar 

el costos o tiempo reclamado por el contratista. Una vez aprobado el reclamo se tomó 

el expediente de cada reclamo para ser procesado en gabinete usando la técnica ya 

mencionada anteriormente. 

3.4.2 Etapa de Gabinete 

Obtenidos los datos de campo, se procedió de la siguiente manera: Se ha 

considerado tomar las SDC e IDT de los reclamos que se solicitaron formen parte de 

una línea base versión 2: 

1. Se revisó la naturaleza del reclamo para definir el tipo y la responsabilidad de 

los 11 reclamos que conformarán la LB2. 

2. Se realizó una línea de tiempo para determinar de acuerdo a la técnica “As-

Planned Impact” el orden de las ocurrencias de cada reclamo. 

 

A continuación, se describen las ocurrencias consideradas: 

▪ SDC03: Cancelación de la movilización a mina de 38 trabajadores. El cliente 

envió un correo informando la cancelación de la subida de 38 personas de 

Huaraz, donde especifica que esta decisión obedece a falta de capacidad 
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en el campamento. Lo que genera que no se cuente con personal clave del 

proyecto como falta de supervisores HSE y operadores de maquinaria 

pesada con permisos disponibles. 

▪ SDC12: Entrega Parcial de Terreno. La descripción del cambio es 

básicamente el impacto generado por el Acta de Entrega de Terreno Parcial, 

debido que, a la fecha de entrega del terreno, existían áreas aún pendientes 

por liberar por parte de otra empresa a cargo de otro contrato. 

▪ SDC06: Disposición de Tubería de 20"" y Plataformado con 2B. El cliente 

envió el IDT N° 2, en donde indica realizar las siguientes actividades: 

Disposición final de tubería de 20"" y Conformación de base granular 2B: 

implica ejecutar actividades no programadas y que estaban fuera del 

alcance del proyecto." 

▪ SDC04: Reducción de Cupos para subida a Mina. El cliente implementó 

protocolos de seguridad frente a contagios de COVID 19. Por lo que envió 

correos indicando limitar la cantidad de personal a un determinado número 

de cupos para todos los contratistas que se encuentren trabajando dentro 

de sus instalaciones, lo cual implicó no contar con el personal suficiente para 

realizar los trabajos de acuerdo al plan 

▪ SDC07: Cancelación de Lista Minsa. El contratista ha emitido correos 

indicando que se han presentado los permisos para acceso a mina de 94 

trabajadores. El cliente ha mencionado que la lista no ha sido procesada por 

temas atribuibles al mismo y que se reingresen los documentos del permiso 

para que sea nuevamente procesados en el siguiente mes, generando así 

que no suba personal clave para la ejecución de trabajos de las disciplinas 

eléctrica y sanitaria que, a la fecha, se tenían planificados en el corto plazo. 

▪ SDC16: Cerco Perimétrico 95 m lineales. El cliente ha emitido el IDT N°7 

solicitando los siguientes trabajos: Eliminación de restos de parantes y malla 

olímpica de cerco perimétrico, instalación de cerco perimétrico en almacén 

concentradora 35 m lineales aprox. e instalación de cerco perimétrico en 

almacén patio concentradora 60 m lineales aproximadamente. 

▪ SDC10: Construcción de dren para control de nivel freático. Debido a la 

presencia de napa freática cercana a la zona de fundación de las 

estructuras, el cliente emitió el IDT N°3 en donde indica realizar las 

siguientes actividades: Excavación, relleno, eliminación de material y 
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colocación de subdrén de drenaje tubería 12” perforada, colocación de 

material de relleno 2B y colocación de geotextil suministrado por Antamina. 

Para la ejecución de los trabajos, se necesita la emisión de un Red Line, el 

cual sirve de sustento de cambio ya que la ejecución de estos trabajos 

implica cambios en el trazo de diseño y material de las Especificaciones 

Técnicas. Finalmente, este documento se emite 3 semanas posterior a la 

comunicación del IDT N°3. 

▪ SDC19: Perfilado en el talud sur del patio de residuos. La entrega tardía de 

la ejecución de talud sur por parte de otro contratista, ocasionó que el cliente 

le retire de su alcance la ejecución de trabajos de perfilado, por lo que el 

mismo ha emitido el IDT N°9 para asignar al contratista actual, la realización 

de: El perfilado del muro seco de acuerdo a plano de plataformado en el 

Talud Sur del Patio de Residuos, carguío y eliminación del material 

excedente. 

▪ SDC17: Modulo L IDT 008. El cliente ha emitido una nueva ingeniería de las 

estructuras metálicas y obras civiles del Módulo L mediante IDT N°5 debido 

a incompatibilidades propuestas por la revisión inicial. Esto genera cambios 

en mayores metrados y generación de Red Lines para la validación del 

cambio en campo. 

▪ SDC18: Mayores, menores metrados y nuevas partidas en EE.MM. Para el 

montaje de estructuras metálicas, se ha tenido una demora en la aprobación 

de planos de fabricación de todos los módulos. Esta aprobación implicaba 

cambios significativos en los elementos estructurales de los módulos del 

patio de residuos, lo que ha ocasionado mayores y menores metrados en 

instalación de estructuras metálicas. 

▪ SDC08: Microclimas para vaciado de concreto. En las especificaciones 

técnicas del proyecto, no se ha mencionado la climatización del concreto 

para el correcto fraguado, por lo que no se consideró el tiempo ni los 

recursos para dichos trabajos. De acuerdo con el RNE E060 Concreto 

Armado y con ACI 306, se debe proteger el concreto en climas fríos, lo que 

ocasionó que se compren materiales para microclimas y se paralicen los 

trabajos de forma parcial durante el tiempo solicitado de climatización. 

.
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Figura N° 12: Cronología de ocurrencias de los reclamos. 

De acuerdo con la figura N° 12, se ha definido el siguiente orden de ocurrencias: 

LB1 + SDC 03 + SDC 12 + [SDC 04 + SDC 07] + SDC 06 + SDC 10 + SDC 19 + SDC 16 + SDC 17 + SDC 18 + SDC 08 
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3. Se realizó la vinculación escalonada en la LB1 en orden cronológico de la 

ocurrencia de cada reclamo haciendo uso del software Primavera P6 ®. 

Tabla N° 2: Lista escalonada de reclamos ordenado de acuerdo a línea de tiempo 
de ocurrencia 

ITEM SDC CRONOGRAMA 

1 LB1 LB1 

2 SDC03 LB1+SDC03 

3 SDC12 LB1+SDC03+SDC12 

4 SDC04i LB1+SDC03+SDC12+SDC04i 

5 SDC04ii LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii 

6 SDC04iii LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii 

7 SDC04iv LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv 

8 SDC07 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07 

9 SDC06 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06 

10 SDC10 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10 

11 SDC19 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19 

12 SDC16 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16 

13 SDC17 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16+SDC17 

14 SDC18 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16+SDC17+SDC18 

15 SDC08 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16+SDC17+SDC18+SDC08 

 

4. Se determinó el tiempo total de la duración del proyecto con los impactos 

vinculados. 

5. Se realizó la sumatoria lineal del tiempo reconocido en cada impacto como 

individual. Para esto, cabe recalcar que el contratista evaluaba cada reclamo 

sobre la LB1, no sobre un impacto previamente ya evaluado. Lo que 

ocasionaba que por cada reclamo se obtenga una afectación a la ruta crítica 

del cronograma base sobre el cual se generaba el impacto. 

6. Finalmente se realizó la comparación entre la suma lineal de los 14 reclamos 

y el impacto resultante de la vinculación mediante la técnica “As-Planned 

Impact”, de esta manera poder validar la hipótesis de la investigación y poder 

responder la pregunta de la investigación. 
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A continuación, se muestran los tipos de vínculos que pueden tener las actividades 

que representan el reclamo con las actividades del cronograma base. Para el ejemplo, 

se considera el que el reclamo impacta la actividad A: 

1. Vinculación Fin-Inicio: 

 

Figura N° 13: Vinculación de actividad impactada entre relación “Fin-Inicio”. 

 

Tabla N° 3: Sucesora antes del impacto para relación FS 

Actividad Sucesora Relación 

A B FS 

B * ** 

 

Tabla N° 4: Sucesora después del impacto para relación FS 

Actividad Sucesora Relación 

A R FS 

R B FS 

B * ** 
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2. Vinculación Inicio-Inicio: 

 

Figura N° 14: Vinculación de actividad impactada entre relación “Inicio-Inicio” 

 

Tabla N° 5: Sucesora antes del impacto para relación SS 

Actividad Sucesora Relación 

A B SS + d 

B * ** 

 

Tabla N° 6: Sucesora después del impacto para relación SS 

Actividad Sucesora Relación 

A R SS + d 

R B FS 

B * ** 

 

 

 

 

 



48 

3. Vinculación Fin-Fin: 

 

Figura N° 15: Vinculación de actividad impactada entre relación “Fin-Fin” 

 

 

Tabla N° 7: Sucesora antes del impacto para relación FF 

Actividad Sucesora Relación 

A B FF 

B * ** 

 

Tabla N° 8: Sucesora después del impacto para relación FF 

Actividad Sucesora Relación 

A R FS 

R B FF 

B * ** 

 

Nota:  * Podría tener cualquier otra sucesora de la red del cronograma 

** Podría tener cualquier tipo de relación con su sucesora mencionada 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Evaluación “As-Planned Impact” 

Del análisis realizado a la metodología, se ha obtenido como resultado que el 

cronograma obtenido con la técnica “As-Planned Impact” parte del inicio teórico de la 

línea base sobre la cual se realizó la evaluación, obteniendo así una nueva 

redistribución de las unidades de control acumuladas en el tiempo. Debido a esto, el 

cronograma resultante podría mostrar una programación no realista, puesto que no 

parte de una curva de avance ganado, esto ocasiona un probable desface respecto 

del valor real en la fecha de corte cuando se realiza el cambio de línea base. Tal como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura N° 16: Curva “S” Ejecutada vs “As-Planned Impact” 

 

La figura N° 16 muestra la curva “S” (% de Horas Hombre vs Tiempo) de la “LB0” que 

tiene una duración “A”. La ejecución se lleva a cabo hasta la fecha “dd”, la cual se 

refleja en la curva “EV”. Posterior a esta fecha, se actualiza la reportabilidad para la 

nueva medición con la curva LB1 que tiene duración “B” obtenida con la técnica “As 

Planned Impact”, en la curva se aprecia un pico debido a que en la aprobación de 

esta nueva Línea Base hubo un cambio que incrementó el alcance del proyecto, lo 

cual cambia la cantidad total de trabajo y el porcentaje real respecto del nuevo total. 

Se muestra también a partir de la fecha “dd” la curva de color verde que proyecta la 
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culminación más realista por parte del contratista. Finalmente, se aprecia la curva “AS 

BUILT” que es la real ejecución cuando culmina el proyecto con una duración “C”. 

Aquí se puede apreciar que a la fecha de corte (“dd”) la curva LB1 tiene una brecha 

negativa respecto de la curva de avance real (“EV”). 

4.2 Análisis de la Imputabilidad y tipo del retraso de las solicitudes de cambio: 

Se realizó la revisión del origen y características de las 20 solicitudes de cambio 

presentadas para reclamos, sin embargo, solo se ha realizado el análisis en los 

reclamos del tipo “Excusable” ya que son los que exigen extensión de plazo, en estos 

reclamos se analizó la imputabilidad y el tipo de retraso que implica. Se obtuvo la 

siguiente tabla: 
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Tabla N° 9: Evaluación de la imputabilidad y tipo de retraso de las SDC Excusables. 

SDC TÍTULO JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO IMPUTABILIDAD TIPO RETRASO 

SDC03 Cancelación 

de la 

movilización 

a mina de 38 

trabajadores 

El cliente envió un correo informando la cancelación subida de 38 personas de Huaraz, donde 

especifica que esta decisión obedece a falta de capacidad en el campamento. Lo que genera que 

no se cuente con personal clave del proyecto como falta de supervisores HSE y operadores de 

maquinaria pesada con permisos disponibles. 

CLIENTE VICIO OCULTO 

SDC12 Entrega 

Parcial de 

Terreno 

La descripción del cambio es básicamente el impacto generado por el Acta de Entrega de Terreno 

Parcial, debido que, a la fecha de entrega del terreno, existían áreas aún pendientes por liberar 

por parte de otra empresa a cargo de otro contrato. 

TERCERO VICIO OCULTO 

SDC06 Disposición 

de Tubería 

de 20" y 

Plataformado 

con 2B 

El cliente envió el IDT N° 2, en donde indica realizar las siguientes actividades: 

Disposición final de tubería de 20" y Conformación de base granular 2B. 

Lo cual implica ejecutar actividades no programadas y que estaban fuera del alcance del proyecto. 

CLIENTE 
CAMBIO DE 

ALCANCE 

SDC04 Reducción 

de Cupos 

para subida a 

Mina 

El cliente implementó protocolos de seguridad frente a contagios de COVID 19. Por lo que envió 

correos indicando limitar la cantidad de personal a una determinada cantidad de cupos para todos 

los contratistas que se encuentren trabajando dentro de sus instalaciones, lo cual implicó no contar 

con el personal suficiente para realizar los trabajos de acuerdo al plan 

CLIENTE VICIO OCULTO 

SDC07 Cancelación 

de Lista 

Minsa 

El contratista ha emitido correos indicando que se han presentado los permisos para acceso a 

mina de 94 trabajadores. El cliente ha mencionado que la lista no ha sido procesada por temas 

atribuibles al mismo y que se reingresen los documentos del permiso para que sea nuevamente 

procesados en el siguiente mes, generando así que no suba personal clave para la ejecución de 

trabajos de las disciplinas eléctrica y sanitaria que, a la fecha, se tenían planificados en el corto 

plazo. 

CLIENTE VICIO OCULTO 
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SDC16 Cerco 

Perimétrico 

95 m lineales 

El cliente ha emitido el IDT N°7 solicitando los siguientes trabajos: 

Eliminación de restos de parantes y malla olímpica de cerco perimétrico, instalación de cerco 

perimétrico en almacén concentradora 35 m lineales aprox. e instalación de cerco perimétrico en 

almacén patio concentradora 60 m lineales aproximadamente. 

CLIENTE 
CAMBIO DE 

ALCANCE 

SDC10 Construcción 

de dren para 

control de 

nivel freático 

Debido a la presencia de napa freática cercana a la zona de fundación de las estructuras, el cliente 

emitió el IDT N°3 en donde indica realizar las siguientes actividades: 

Excavación, relleno, eliminación de material y colocación de subdrén de drenaje tubería 12” 

perforada, colocación de material de relleno 2B y colocación de geotextil suministrado por 

Antamina.  

Para la ejecución de los trabajos, se necesita la emisión de un Red Line, el cual sirve de sustento 

de cambio ya que la ejecución de estos trabajos, implican cambios en el trazo de diseño y material 

de las Especificaciones Técnicas. Finalmente, este documento se emite 3 semanas posterior a la 

comunicación del IDT N°3. 

CLIENTE 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

SDC19 Perfilado en 

el talud sur 

del patio de 

residuos 

La entrega tardía de la ejecución de talud sur por parte de otro contratista, ocasionó que el cliente 

le retire de su alcance la ejecución de trabajos de perfilado, por lo que el mismo ha emitido el IDT 

N°9 para asignar al contratista actual, la realización de: 

El perfilado del muro seco de acuerdo a plano de plataformado en el Talud Sur del Patio de 

Residuos, carguío y eliminación del material excedente. 

TERCERO INCOMPATIBILIDAD 

SDC17 Modulo L IDT 

008 

El cliente ha emitido una nueva ingeniería de las estructuras metálicas y obras civiles del Módulo 

L mediante IDT N°5 debido a incompatibilidades propuestas por la revisión inicial. Esto genera 

cambios en mayores metrados y generación de Red Lines para la validación del cambio en campo. 

TERCERO INCOMPATIBILIDAD 

SDC18 Mayores, 

menores 

metrados y 

nuevas 

Para el montaje de estructuras metálicas, se ha tenido una demora en la aprobación de planos de 

fabricación de todos los módulos. Esta aprobación implicaba cambios significativos en los 

elementos estructurales de los módulos del patio de residuos, lo que ha ocasionado mayores y 

menores metrados en instalación de estructuras metálicas. 

TERCERO INCOMPATIBILIDAD 
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partidas en 

EE.MM 

SDC08 Microclimas 

para vaciado 

de concreto 

En las especificaciones técnicas del proyecto, no se ha mencionado la climatización del concreto 

para el correcto fraguado, por lo que no se consideró el tiempo ni los recursos para dichos trabajos. 

De acuerdo con el RNE E060 Concreto Armado y con ACI 306, se debe proteger el concreto en 

climas fríos, lo que ocasionó que se compren materiales para microclimas y se paralicen los 

trabajos de forma parcial durante el tiempo solicitado de climatización. 

CLIENTE 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.64%

36.36%
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IMPUTABILIDAD
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18.18%

27.27%

18.18%

36.36%
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ALCANCE

INCOMPATIBILIDAD

PROCESO
CONSTRUCTIVO

VICIO OCULTO

Figura N° 17: Porcentaje de imputabilidad de 
las SDCs 

Figura N° 18: Porcentaje de tipos de retraso 
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4.3 Análisis de cronogramas impactados propuestos por el contratista: 

Se realizó la revisión de los cronogramas de cada SDC presentados por el contratista 

y aprobados por la supervisión para identificar la vinculación a la línea base y 

determinar el impacto resultante. 

 

4.3.1 SDC 03: 

Debido a la cancelación de la movilización a mina de 38 trabajadores, no se contó 

con operadores de maquinaria para poder realizar trabajos de movimiento de tierras 

programados. El impacto se dio en la cuadrilla que realizaría los trabajos de 

excavación y carguío de terreno natural con excavadora y volquete, por lo que se ha 

mostrado como sustento reportes diarios de construcción (ver Figura 14) que validan 

el StandBy de 2 equipos por falta de operadores. 

 

Figura N° 19: Consolidación de información extraída de Informe de SDC N°03 

Ya que el principal equipo para las labores es la Retroexcavadora, se considera que 

la paralización estuvo marcada por el StandBy de este equipo, iniciando el día 

31/05/21. 

 

Figura N° 20: Cronograma de SDC 03 sobre LB1 
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Tabla N° 10: Actividades de impacto SDC 03 sobre LB1 

Activity ID Actividad Durac. Inicio Fin 
HH 
Tot 

Pred. Suces. 

C1000-SDC03 
Excavación Módulo D - Impacto por 
standby SDC 03 

7 31/05/21 6/06/21 0 H1030: FS 27 
H2020: FS, 
C1000: FF 8 

 

Para la integración al cronograma LB1 se ha vinculado la actividad “C1000-SDC03” 

que representa el impacto por standby al hito de entrega de Terreno mediante FS+27 

días de desfase para forzar a coincidir con la fecha de inicio del impacto del 31/05/21, 

la duración del StandBy fue de 7 días. La culminación del impacto se ha vinculado 

con mediante FF+8 días a la actividad “C1000” (Excavación del sector 1, actividad 

crítica) para indicar que la excavación culmina 8 días antes de haber culminado el 

impacto. Después de la vinculación, se puede notar que el cronograma culmina con 

fecha 22/09/21, generando así una expectativa de 7 días de plazo aprobados. 

 

4.3.2 SDC 12: 

De acuerdo a lo considerado en la LB1, el cliente debió realizar la entrega total del 

terreno con fecha 04/05/21, pero debido a que existía un retraso considerable por 

parte de otro contratista, la entrega del terreno se hizo de forma parcial por zonas 

como se muestra en la figura. 

 

Figura N° 21: Sectorización cronológica de la entrega de la plataforma 
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Figura N° 22: Sectorización del plan de ejecución del proyecto 

Esto ha ocasionado que se altere la estrategia de ejecución y se cambie la 

programación, impactando en el inicio de trabajos de los 4 sectores. Para reflejar el 

impacto, se han generado las actividades: C1000-SDC12 y C1010-SDC12 que se 

detallan en la tabla: 

Tabla N° 11: Actividades de impacto SDC 12 sobre LB1 

Activity 
ID 

Actividad Duración Inicio Fin 
HH 

Total 
Pred. Suces. 

C1000-
SDC12 

Entrega del sector 3 y 4 0 21/05/21*  0 H1040: FS C3000: FS 

C1010-
SDC12 

Entrega del sector 1 y 2 
parcial 

0 24/06/21*  0 H1040: FS C2000: FS, C1500: FS 

 

Para esta vinculación, se ha considerado ingresar “Constraints” del tipo “Start on” para 

determinar el inicio forzado a las actividades tipo hitos, y a estos vincularlos con 

relación FS a las actividades de los 4 sectores. 
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Figura N° 23: Cronograma de SDC 12 sobre LB1 

Después de la vinculación, ruta crítica pasa por la actividad “C2000”, desplazando así 

la fecha fin del proyecto al 30/09/21, generando así una expectativa de 15 días de 

plazo aprobados. 

 

4.3.3 SDC 04: 

Para la elaboración del impacto producido por la limitación de personal de la SDC 04, 

se ha tomado en consideración las actividades que estuvieron programadas ejecutar 

por semana y la cantidad de personal total requerida mediante las Hora Hombre para 

completar el alcance, estas semanas están comprendidas desde la fecha 04/06/21 

hasta la fecha 23/07/21, puesto que es el periodo en el que el cliente limita la 

capacidad de ingreso del personal. Para esto, se considera el total de Horas Hombre 

planificadas en una semana y se determina la cantidad de personal necesitada 

dividiendo el total entre (7*10), debido a que la semana tiene 7 días y la jornada de 

trabajo es de 10 hrs.  

Con este cálculo, se obtiene la cantidad de personal programada y se comparó con 

la cantidad de personal real que se puede demostrar en los reportes diarios de 

construcción. Si el personal real en obra era menor a la cantidad solicitada por 
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semana, se priorizan las actividades críticas o con menos holguras y la cantidad de 

horas hombres que no se pudieron ejecutar se reprogramarían para la siguiente 

semana inmediata. Para la siguiente semana se realiza el mismo análisis, pero 

considerando las HH programadas más las que no se pudieron ejecutar de la semana 

anterior. Este cálculo se realiza para las 7 semanas que implica el impacto y 

finalmente se realizó un cronograma por cada semana evaluada puesto la 

acumulación semanal del trabajo que no se pudo ejecutar. 
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Tabla N° 12: Actividades programas en la semana 06 y estimación de impacto en SDC 04 

 

Tabla N° 13: Actividades programas en la semana 07 y estimación de impacto en SDC 04 

Activity 
ID 

Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH 
PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 
Durac. en la 

semana 
Holgura 

Impacto 
(días) 

ACTIVIDADES - SEMANA 7 (11/06/21 – 17/06/21)  
 2984 43 25        

C1200 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 X 887 11 11 0 11/06/21 25/06/21 15 7 0 0 

C1310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 229 3 3 0 05/06/21 16/06/21 12 7 0 0 

C1320 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra X 127 2 0 2 17/06/21 23/06/21 7 1 0 1 

C1401 [M. Tierras] - Excavación  99 1 0 1 17/06/21 22/06/21 6 1 3 1 

C2000 [M. Tierras] - Excavación Sector 2 X 791 11 10 1 08/06/21 17/06/21 10 7 0 1 

C5700 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales  120 2 1 1 13/06/21 02/07/21 20 5 1 2 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación  64 1 0 1 08/06/21 16/08/21 70 7 3 7 

C6300 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto  15 1 0 1 29/05/21 27/06/21 30 7 2 7 

C6310 [Concreto] - Vaciado de concreto  22 1 0 1 01/06/21 30/06/21 30 7 69 7 

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico  573 9 0 9 04/06/21 03/07/21 30 7 69 7 

C5000 [M. Tierras] - Excavación de Banco de ductos y buzones X 57 1 0 1 13/06/21 22/06/21 10 5 0 5 

Activity 
ID 

Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH 
PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 

Durac. en 
la 

semana 
Holgura 

Impacto 
(días) 

ACTIVIDADES - SEMANA 6 (04/06/21 – 10/06/21)  1830 26 22 4       

C1000 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 X 599 8 8 0 29/05/21 07/06/21 10 4 0 0 

C1310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 228 3 3 0 05/06/21 16/06/21 12 6 0 0 

C1300 [Concreto] - Vaciado de solado de zapatas X 25 1 1 0 04/06/21 04/06/21 1 1 0 0 

C2000 [M. Tierras] - Excavación Sector 2 X 339 5 5 0 08/06/21 17/06/21 10 3 0 0 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación  27 1 1 0 08/06/21 16/08/21 70 3 3 0 

C6300 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto  16 1 1 0 29/05/21 27/06/21 30 7 2 0 

C6310 [Concreto] - Vaciado de concreto  22 1 1 0 01/06/21 30/06/21 30 7 74 0 

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico  574 6 2 4 04/06/21 03/07/21 30 7 74 5 
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Tabla N° 14: Actividades programas en la semana 08 y estimación de impacto en SDC 04 

Activity ID Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH 
PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 

Durac. 
en la 

semana 
Holgura 

Impacto 
(días) 

ACTIVIDADES - SEMANA 8 (18/06/21 – 24/06/21)  4636 70 45        

C1200 [M. Tierras] - Excavación Sector 1  887 12 12 0 11/06/21 25/06/21 15 7 5 0 

C1320 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  761 10 9 1 17/06/21 23/06/21 7 7 4 1 

C1400 [Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales  11 1  1 24/06/21 06/07/21 13 1 8 1 

C1401 [M. Tierras] - Excavación  496 8  8 17/06/21 22/06/21 6 6 7 6 

C5200 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales  49 1  1 18/06/21 02/07/21 15 7 8 7 

C5700 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales  168 3 3 0 13/06/21 02/07/21 20 7 1 0 

C3000 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2  1371 19 19 0 18/06/21 27/06/21 10 7 5 0 

C2301 [M. Tierras] - Excavación  50 1  1 24/06/21 27/06/21 4 1 7 1 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación  64 1  1 08/06/21 16/08/21 70 7 8 7 

C6240 [M. Tierras] - Relleno  23 1  1 18/06/21 26/08/21 70 7 8 7 

C6300 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto X 16 1 1 0 29/05/21 27/06/21 30 7 0 0 

C6310 [Concreto] - Vaciado de concreto  22 1  1 01/06/21 30/06/21 30 7 51 7 

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico  574 9  9 04/06/21 03/07/21 30 7 51 7 

C5000 [M. Tierras] - Excavación de Banco de ductos y buzones X 57 1 1 0 13/06/21 22/06/21 10 6 0 0 

C9510 Módulo G: Revegetación (2 566 kg)  43 1  1 22/06/21 21/07/21 30 3 13 3 

C1000-SDC01 Señalización de la zona de trabajo  25 1  1 24/06/21 23/07/21 30 1 7 1 

C1010-SDC01 Trazo y replanteo  20 1  1 24/06/21 23/07/21 30 1 7 1 
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Tabla N° 15: Actividades programas en la semana 09 y estimación de impacto en SDC 04 

Activity 
ID 

Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH 
PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 

Durac. en 
la 

semana 
Holgura Impacto 

ACTIVIDADES - SEMANA 9 (25/06/21 – 01/07/21)  
 4092 73 50        

C1200 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 X 127 2 2 0 11/06/21 25/06/21 15 2 0 0 

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1  232 4 0 4 28/06/21 27/07/21 30 4 31 4 

C1330 [M. Tierras] - Relleno  123 2 2 0 26/06/21 30/06/21 5 6 3 0 

C1340 [Concreto] - Solado de losa  22 1 1 0 01/07/21 01/07/21 1 1 3 0 

C1500 [M. Tierras] - Excavación de estructuras  230 4 4 0 26/06/21 30/06/21 5 6 5 0 

C1510 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  70 1 1 0 01/07/21 15/07/21 15 1 5 0 

C1400 [Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 23 1 1 0 30/06/21 12/07/21 13 2 1 0 

C2200 [M. Tierras] - Excavación Sector 2  112 2 0 2 01/07/21 15/07/21 15 1 13 1 

C5200 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales X 49 1 1 0 18/06/21 02/07/21 15 7 1 0 

C5700 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales  168 2 2 0 13/06/21 02/07/21 20 7 1 0 

C3000 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2  587 9 9 0 18/06/21 27/06/21 10 4 5 0 

C3010 [Eléctrica] - Trabajos eléctricos (protección atmosférica)  16 1 1 0 28/06/21 12/07/21 15 4 23 0 

C4300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales  103 2 2 0 28/06/21 07/07/21 10 4 5 0 

C4600 [M. Tierras] - Excavación  161 3 3 0 25/06/21 27/06/21 3 7 7 0 

C4610 [Concreto] - Armado encofrado de losa, muro y canal de drenaje  71 1 1 0 28/06/21 12/07/21 15 4 7 0 

C4700 [M. Tierras] - Excavación  8 1 1 0 28/06/21 01/07/21 4 4 32 0 

C3400 [M. Tierras] - Excavación y compactado  188 3 3 0 28/06/21 07/07/21 10 4 5 0 

C2301 [M. Tierras] - Excavación X 100 2 2 0 30/06/21 03/07/21 4 2 0 0 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación  64 1 1 0 08/06/21 16/08/21 70 7 8 0 

C6240 [M. Tierras] - Relleno  23 1 1 0 18/06/21 26/08/21 70 7 8 0 

C6250 [Concreto] - Vaciado de concreto  196 3 3 0 28/06/21 26/08/21 60 4 8 0 

C6300 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto X 7 1 1 0 29/05/21 27/06/21 30 4 0 0 

C6310 [Concreto] - Vaciado de concreto  19 1 1 0 01/06/21 30/06/21 30 7 44 0 



62 

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico  574 8 0 8 04/06/21 03/07/21 30 7 44 7 

C5020 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos y buzones X 24 1 1 0 28/06/21 05/07/21 8 4 0 0 

C9570 Módulo O Y P: Taller Mecánico y de Pintura Socios Estratégicos (3 599 kg)  63 1 1 0 26/06/21 25/07/21 30 6 5 0 

C1000-
SDC01 

Señalización de la zona de trabajo  175 3 0 3 24/06/21 23/07/21 30 7 7 7 

C1010-
SDC01 

Trazo y replanteo  140 1 1 0 24/06/21 23/07/21 30 7 7 0 

C1020-
SDC01 

EXCAVACION CON EQUIPOS  393 6 0 6 25/06/21 01/07/21 7 7 7 7 

C1030-
SDC01 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CAMA DE APOYO DM<=1 
KM 

 4 1 1 0 30/06/21 30/06/21 1 2 10 0 

C1040-
SDC01 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CAMA DE APOYO DM>1 
KM (Hasta 6.8 KM Ref.) 

 6 1 1 0 30/06/21 30/06/21 1 2 10 0 

C1070-
SDC01 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM < = 1KM  6 1 1 0 01/07/21 03/07/21 3 1 17 0 

C1080-
SDC01 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM > 1KM (Hasta 6.8 KM 
Ref.) 

 10 1 1 0 01/07/21 03/07/21 3 1 17 0 

 

Tabla N° 16: Actividades programas en la semana 10 y estimación de impacto en SDC 04 

Activity 
ID 

Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH 
PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 

Durac. 
en la 

semana 
Holgura Impacto 

ACTIVIDADES - SEMANA 10 (02/07/21 – 08/07/21)    4794 106 58               

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1   406 7   7 28/06/21 27/07/21 30 7 27 7 

C1350 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa, rampa y canal de drenaje   391 7 7 0 04/07/21 27/07/21 24 5 3 0 

C1510 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra   488 8 8 0 01/07/21 15/07/21 15 7 5 0 

C1400 [Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 80 3 3 0 30/06/21 12/07/21 13 7 1 0 

C2200 [M. Tierras] - Excavación Sector 2   782 14   14 01/07/21 15/07/21 15 7 12 7 

C5200 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales X 7 1 1 0 18/06/21 02/07/21 15 2 1 0 

C5700 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales   24 1 1 0 13/06/21 02/07/21 20 2 1 0 

C5710 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra   57 1 1 0 08/07/21 17/07/21 10 1 1 0 

C5720 [M. Tierras] - Relleno   34 1 1 0 08/07/21 10/07/21 2 1 1 0 

C3010 [Eléctrica] - Trabajos eléctricos (protección atmosférica)   28 1 1 0 28/06/21 12/07/21 15 7 23 0 

C4300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales   154 3 3 0 28/06/21 07/07/21 10 7 5 0 
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C4310 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra   99 3 0 3 08/07/21 14/07/21 7 1 5 1 

C4400 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra caseta I y II   197 4 0 4 07/07/21 13/07/21 7 2 32 2 

C4610 [Concreto] - Armado encofrado de losa, muro y canal de drenaje   124 2 0 2 28/06/21 12/07/21 15 7 7 7 

C4710 [Concreto] - Dados y peldaños   37 1 1 0 02/07/21 07/07/21 6 7 41 0 

C3400 [M. Tierras] - Excavación y compactado   283 5 0 5 28/06/21 07/07/21 10 7 5 7 

C3470 [Geotextil] - Colocación de Geomembrana y geodrén   10 1 1 0 08/07/21 12/07/21 5 1 5 0 

C3300 [M. Tierras] - Excavación y compactado   33 1 1 0 05/07/21 14/07/21 10 4 6 0 

C2300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 97 3 3 0 05/07/21 16/07/21 12 4 0 0 

C2301 [M. Tierras] - Excavación X 100 3 3 0 30/06/21 03/07/21 4 3 0 0 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación   64 1 1 0 08/06/21 16/08/21 70 7 8 0 

C6240 [M. Tierras] - Relleno   23 1 1 0 18/06/21 26/08/21 70 7 8 0 

C6250 [Concreto] - Vaciado de concreto   342 6 0 6 28/06/21 26/08/21 60 7 8 7 

C6260 [Sanitaria] - Montaje de tuberías   4 1 1 0 08/07/21 31/08/21 55 1 8 0 

C6270 [Carpintería] - Instalación de grating   36 1 1 0 08/07/21 31/08/21 55 1 8 0 

C6200 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto X 5 1 1 0 05/07/21 23/08/21 50 4 0 0 

C6210 [Concreto] - Vaciado de concreto X 2 1 1 0 08/07/21 26/08/21 50 1 0 0 

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico   164 3 0 3 04/06/21 03/07/21 30 3 37 3 

C5020 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos y buzones X 24 2 2 0 28/06/21 05/07/21 8 5 0 0 

C5400 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos restantes X 106 2 2 0 03/07/21 11/08/21 40 6 0 0 

C5410 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos X 66 2 2 0 08/07/21 16/08/21 40 1 0 0 

C9520 Modulo H: Almacén de Herramientas y Equipos (1784 kg)   12 1 1 0 08/07/21 06/08/21 30 1 5 0 

C9550 Módulo M: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta I (465 kg)   21 1 1 0 05/07/21 24/07/21 20 4 32 0 

C9570 Módulo O Y P: Taller Mecánico y de Pintura Socios Estratégicos (3 599 kg)   73 2 0 2 26/06/21 25/07/21 30 7 5 7 

C9580 Módulo R: Container Servicios Higiénicos (3 375 kg)   77 2 0 2 03/07/21 14/07/21 12 6 41 6 

C1000-
SDC01 Señalización de la zona de trabajo X 175 4 4 0 24/06/21 23/07/21 30 7 0 0 

C1010-
SDC01 Trazo y replanteo X 140 3 3 0 24/06/21 23/07/21 30 7 0 0 

C1070-
SDC01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM < = 1KM   12 1 1 0 01/07/21 03/07/21 3 3 17 0 

C1080-
SDC01 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM > 1KM (Hasta 6.8 KM 
Ref.)   20 1 1 0 01/07/21 03/07/21 3 3 17 0 
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Tabla N° 17: Actividades programas en la semana 11 y estimación de impacto en SDC 04 

Activity 
ID 

Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 

Durac. 
en la 

semana 
Holgura Impacto 

ACTIVIDADES - SEMANA 11 (09/07/21 – 15/07/21)   8757.75 154 39        

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1  405.53 7 0 7 28/06/21 27/07/21 30 7 23 7 

C1350 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa, rampa y canal de drenaje  547.17 9 0 9 04/07/21 27/07/21 24 7 3 7 

C1510 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  487.67 8 0 8 01/07/21 15/07/21 15 7 5 7 

C1520 [M. Tierras] - Relleno  4.10 1 0 1 15/07/21 18/07/21 3 0 5 0 

C1400 [Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 45.54 1 1 0 30/06/21 12/07/21 13 5 1 0 

C1410 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento X 131.29 2 2 0 14/07/21 27/07/21 14 2 1 0 

C2200 [M. Tierras] - Excavación Sector 2  781.67 13 0 13 01/07/21 15/07/21 15 7 8 7 

C5210 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra X 504.00 8 8 0 10/07/21 17/07/21 8 6 1 0 

C5710 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  400.40 6 0 6 08/07/21 17/07/21 10 7 1 7 

C5720 [M. Tierras] - Relleno  50.40 1 0 1 08/07/21 10/07/21 2 2 1 2 

C5730 [Concreto] - Armado encofrado de muros y losas X 567.00 9 9 0 10/07/21 29/07/21 20 6 1 0 

C3010 [Eléctrica] - Trabajos eléctricos (protección atmosférica)  16.27 1 0 1 28/06/21 12/07/21 15 5 23 5 

C3200 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2  244.89 4 0 4 13/07/21 16/08/21 35 3 23 3 

C4310 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  592.29 8 0 8 08/07/21 14/07/21 7 7 1 7 

C4320 [M. Tierras] - Relleno  54.60 0 0 0 15/07/21 17/07/21 2 0 7 0 

C4400 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra caseta I y II  493.57 8 0 8 07/07/21 13/07/21 7 6 28 6 

C4410 [M. Tierras] - Relleno caseta I y II  23.90 0 0 0 15/07/21 18/07/21 3 0 28 0 

C4610 [Concreto] - Armado encofrado de losa, muro y canal de drenaje  70.67 2 0 2 28/06/21 12/07/21 15 5 3 5 

C4720 [Estructuras] - Montaje de container  82.67 2 0 2 15/07/21 17/07/21 3 1 41 1 

C3470 [Geotextil] - Colocación de Geomembrana y geodrén X 10.20 1 1 0 12/07/21 16/07/21 5 4 1 0 

C3300 [M. Tierras] - Excavación y compactado  49.80 1 0 1 05/07/21 14/07/21 10 7 6 7 

C3310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa y muros  28.00 1 0 1 15/07/21 03/08/21 20 1 6 1 
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C4000 [M. Tierras] - Excavación Sector 4  341.40 5 0 5 13/07/21 22/07/21 10 3 5 3 

C2300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales X 169.17 3 3 0 05/07/21 16/07/21 12 7 0 0 

C2401 [M. Tierras] - Corte y relleno  9.40 1 0 1 15/07/21 19/07/21 5 1 6 1 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación  63.80 1 0 1 08/06/21 16/08/21 70 7 8 7 

C6240 [M. Tierras] - Relleno  23.40 1 0 1 18/06/21 26/08/21 70 7 8 7 

C6250 [Concreto] - Vaciado de concreto  342.18 6 0 6 28/06/21 26/08/21 60 7 8 7 

C6260 [Sanitaria] - Montaje de tuberías  26.60 1 0 1 08/07/21 31/08/21 55 7 8 7 

C6270 [Carpintería] - Instalación de grating  248.69 4 0 4 08/07/21 31/08/21 55 7 8 7 

C6200 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto X 9.38 1 1 0 05/07/21 23/08/21 50 7 0 0 

C6210 [Concreto] - Vaciado de concreto X 13.16 1 1 0 08/07/21 26/08/21 50 7 0 0 

C5300 [M. Tierras] - Excavación para montaje de 04 postes de madera  176.10 3 0 3 13/07/21 22/07/21 10 3 2 3 

C5400 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos restantes X 123.55 2 2 0 03/07/21 11/08/21 40 7 0 0 

C5410 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos X 459.03 7 7 0 08/07/21 16/08/21 40 7 0 0 

C5520 [Concreto] - Trabajos de colocación de concreto  231.30 4 0 4 13/07/21 01/08/21 20 3 2 3 

C5900 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos y buzones X 9.12 1 0 1 13/07/21 06/08/21 25 3 0 3 

C9520 Modulo H: Almacén de Herramientas y Equipos (1784 kg)  82.37 2 0 2 08/07/21 06/08/21 30 7 5 7 

C9550 Módulo M: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta I (465 kg)  36.40 1 0 1 09/07/21 28/07/21 20 7 28 7 

C9560 Módulo N: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta II (354 kg)  0.90 0 0 0 15/07/21 03/08/21 20 1 31 0 

C1000-
SDC01 

Señalización de la zona de trabajo X 175.00 3 3 0 24/06/21 23/07/21 30 7 0 0 

C1010-
SDC01 

Trazo y replanteo X 140.00 3 1 2 24/06/21 23/07/21 30 7 0 5 

C1050-
SDC01 

COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA X 83.00 2 0 2 11/07/21 12/07/21 2 5 0 5 

C1060-
SDC01 

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO X 89.00 2 0 2 09/07/21 10/07/21 2 7 0 7 

C1140-
SDC01 

EXCAVACION PARA BUZONES  83.00 2 0 2 11/07/21 12/07/21 2 5 5 5 

C1200-
SDC01 

COLOCACIÓN DE SOLADO DE CONCRETO F'c=10 Mpa  5.00 1 0 1 13/07/21 13/07/21 1 3 44 3 

C1320-
SDC01 

SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
f’y=4200 Kg/cm2 

 42.00 1 0 1 14/07/21 18/07/21 5 2 44 2 

C1500-
SDC01 

Pipe, PE D3350, Bell, Spg/End Ø 18" X 183.17 3 0 3 13/07/21 15/07/21 3 3 0 3 
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Tabla N° 18: Actividades programas en la semana 12 y estimación de impacto en SDC 04 

Activity ID Activity Name 
RUTA 

CRÍTICA 
HH 
PV 

MO 
PV 

MO 
AC 

VAR. Inicio Fin 
Duración 

LB1 

Durac. 
en la 

semana 
Holgura Impacto 

ACTIVIDADES - SEMANA 12 (16/07/21 – 22/07/21)   
 7749 187 56        

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1  406 8  8 28/06/21 27/07/21 30 7 28 7 

C1350 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa, rampa y canal de drenaje  547 11  11 04/07/21 27/07/21 24 7 11 7 

C1520 [M. Tierras] - Relleno  4 2 2 0 22/07/21 25/07/21 3 0 13 0 

C1410 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento  460 9  9 14/07/21 27/07/21 14 7 16 7 

C5210 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  168 5  5 10/07/21 17/07/21 8 3 16 3 

C5220 [M. Tierras] - Relleno  42 2 2 0 18/07/21 22/07/21 5 5 16 0 

C5710 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra  114 4  4 08/07/21 17/07/21 10 3 14 3 

C5730 [Concreto] - Armado encofrado de muros y losas  662 12  12 12/07/21 31/07/21 20 7 14 7 

C3200 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2  408 9  9 18/07/21 21/08/21 35 5 33 5 

C4320 [M. Tierras] - Relleno  55 2 2 0 22/07/21 24/07/21 2 0 13 0 

C4410 [M. Tierras] - Relleno caseta I y II  99 4 3 1 21/07/21 24/07/21 3 1 39 0 

C4720 [Estructuras] - Montaje de container  165 5  5 15/07/21 17/07/21 3 3 55 3 

C4730 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado  36 2 2 0 19/07/21 30/07/21 12 4 55 0 

C3410 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa de equipo compactador  411 8  8 20/07/21 10/08/21 22 3 13 3 

C3470 [Geotextil] - Colocación de Geomembrana y geodrén  41 2 2 0 15/07/21 19/07/21 5 5 13 0 

C3310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa y muros  28 2 2 0 22/07/21 10/08/21 20 1 13 0 

C2300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales  24 2 2 0 05/07/21 16/07/21 12 2 15 0 

C2310 [M. Tierras] - Relleno  214 5  5 16/07/21 18/07/21 2 6 15 6 

C2320 [Concreto] - Armado encofrado de losa, rampa y canal de drenaje  329 7  7 19/07/21 02/08/21 15 4 15 4 

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación  64 2 2 0 08/06/21 16/08/21 70 7 14 0 

C6240 [M. Tierras] - Relleno  23 2 2 0 18/06/21 26/08/21 70 7 14 0 

C6250 [Concreto] - Vaciado de concreto  342 6  6 28/06/21 26/08/21 60 7 14 7 

C6260 [Sanitaria] - Montaje de tuberías  27 2 2 0 08/07/21 31/08/21 55 7 16 0 
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C6270 [Carpintería] - Instalación de grating  249 4 4 0 08/07/21 31/08/21 55 7 16 0 

C6200 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto  9 2 2 0 05/07/21 23/08/21 50 7 15 0 

C6210 [Concreto] - Vaciado de concreto  13 2 2 0 08/07/21 26/08/21 50 7 15 0 

C6220 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico  98 3 3 0 21/07/21 08/09/21 50 2 15 0 

C5300 [M. Tierras] - Excavación para montaje de 04 postes de madera  411 8  8 13/07/21 22/07/21 10 7 14 7 

C5400 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos restantes  124 4 4 0 03/07/21 11/08/21 40 7 15 0 

C5410 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos  459 9  9 08/07/21 16/08/21 40 7 15 7 

C5520 [Concreto] - Trabajos de colocación de concreto  540 11  11 13/07/21 01/08/21 20 7 14 7 

C5900 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos y buzones  21 2 2 0 13/07/21 06/08/21 25 7 15 0 

C5910 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos y buzones  673 13  13 18/07/21 11/08/21 25 5 15 5 

C9560 Módulo N: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta II (354 kg)  3 2 2 0 20/07/21 08/08/21 20 3 39 0 

C1000-SDC01 Señalización de la zona de trabajo X 175 5 5 0 24/06/21 23/07/21 30 7 0 0 

C1010-SDC01 Trazo y replanteo X 140 3 3 0 24/06/21 23/07/21 30 7 0 0 

C1050-SDC01 COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA X 83 3 3 0 18/07/21 19/07/21 2 5 0 0 

C1140-SDC01 EXCAVACION PARA BUZONES  83 3 3 0 18/07/21 19/07/21 2 5 5 0 

 

 

Figura N° 24: Cronograma final de SDC 04



 

68 

 

Como se puede apreciar en las tablas presentadas anteriormente, hay actividades 

que no son críticas, pero de esta forma el impacto sobre aquellas no críticas reduce 

la holgura que mantienen. Finalmente, luego de realizar la evaluación y vinculación 

de las 7 semanas el cronograma termina el 28/09/21, generando 13 días de 

reconocimiento de impactos. 

 

4.3.4 SDC 07: 

El impacto generado por la cancelación de la lista MINSA se vio reflejado en la falta 

de personal directo para realizar específicamente trabajos eléctricos y de piping. 

Debido a que este impacto tiene características concurrentes con la SDC 04, y se 

llegó a una conciliación que el periodo que comprendía esta afectación estuvo entre 

el 23/07/21 al 05/08/21, y es en este periodo que de acuerdo a la línea base, se tenía 

programado realizar trabajos de las disciplinas eléctrica y piping. También, cabe 

mencionar, que este impacto comparte características 

Para reclamar el plazo, se ha tomado como base el cronograma impactado resultante 

de la SDC 04 debido a la conciliación llevada a cabo entre el cliente, el contratista y 

la supervisión para evitar la concurrencia entre ellas. Como primer paso se identificó 

la cantidad de actividades de disciplinas eléctricas y piping, posteriormente se ha 

determinado la duración de estas actividades comprendidas en el periodo de la SDC, 

luego se ha determinado un factor de incidencia de la cantidad de trabajo exclusivo 

de disciplinas eléctricas  y piping debido a que algunas de las actividades utilizan 

recursos de otras disciplinas también, finalmente se han generado actividades que 

representan impacto por cada una de las identificadas y se le asigno la duración 

afectada por el factor para luego vincularlas mediante las relaciones originarias de las 

actividades impactadas. El cálculo se representa en la tabla N° 19. 
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Tabla N° 19: Actividades impactadas en SDC 07 y duración del impacto 

Activity ID Descripción Inicio Fin 
Durac. en 

periodo SDC 
HH 

total 
HH 

impacto 
Incidencia 

Durac. 
Impacto 

Comentario 

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1 27/06/21 26/07/21 4 1738 1236 71% 3  

C1410 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 13/07/21 26/07/21 4 920 920 100% 4  

C5240 [Eléctrica] - Montaje de transformador y subestación 01/08/21 10/08/21 5 398 398 100% 5 
Materiales no disponibles en 
obra para que se considere 
esta actividad 

C4620 [Eléctrica] - Malla a tierra 24/07/21 30/07/21 7 691 691 100% 7  

C4730 
[Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, 
cableado y conexionado 

19/07/21 30/07/21 8 107 107 100% 8  

C6260 [Sanitaria] - Montaje de tuberías 08/07/21 31/08/21 14 209 209 100% 14  

C5310 [Eléctrica] - Montaje de 4 postes de madera 02/08/21 08/08/21 4 379 379 100% 4  

C5410 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos 08/07/21 16/08/21 14 2622 2622 100% 14  

C5910 
[Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos 
y buzones 

18/07/21 11/08/21 14 3366 3366 100% 14  

 

 

Figura N° 25: Cronograma final de SDC 07 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo las actividades C5410-SDC07 y 

C5910-SDC07 resultan críticas, mientras que de las demás se ha consumido la 

holgura. Finalmente, luego de realizar la evaluación y vinculación de las 7 actividades 

el cronograma termina el 04/10/21, generando 06 días de reconocimiento de impactos 

medidos desde la fecha fin del cronograma de la SDC 04. 

 

4.3.5 SDC 06: 

La solicitud de cambio 06 refiere a la ejecución de trabajos indicados por la IDT 02, 

en la que se indica que se realicen trabajos de reubicación final de una tubería 

existente de 20” y la conformación de una base granular debido a la presencia cercana 

de la napa freática para la zona de fundación de las estructuras de concreto. Para 

ello, se acordó iniciar con el impacto el 24/06/21 que es la fecha en la que se realiza 

la entrega del IDT por parte del cliente como se muestra en el cronograma en la figura 

siguiente. 

 

Figura N° 26: Cronograma SDC 06 

Para la vinculación con el cronograma LB se consideró vincular como sucesora de la 

actividad SDC061040 a la actividad C2000 mediante la relación FS que es la 

excavación del sector 2, reflejando que sin la ejecución previamente del retiro de esta 

tubería y plataformado, no se pudo iniciar con la excavación del sector 2. 
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Puesto que la fecha fin del cronograma de la SDC 06 sobre la LB es 05/11/21, existe 

una diferencia de 51 días que se solicita como reconocimiento de impacto. 

 

4.3.6 SDC 10: 

El impacto generado es ocasionado por la solicitud de la IDT 03: Trabajos para 

instalación de un subdrén de 12”, debido a que se tenía presencia de la napa freática 

superior a la zona de la fundación en los sectores 1 y 2 de acuerdo a la figura 

mostrada. Estos trabajos incluyeron excavación, relleno, eliminación de material y la 

colocación de una tubería perforada de 12”, rodeada de material drenante de relleno, 

envuelto en geotextil. 

 

Figura N° 27: Área de influencia de trabajos para el subdrén de 12” (IDT 03) 

Para la presentación del cronograma se concilió con la supervisión que el impacto 

inicie el 29/07/21 mediante “constraint”, puesto que, según los Reportes Diarios de 

Construcción, se evidenciaba que en esta fecha iniciaron realmente los trabajos, en 

campo. Por otra parte, la emisión de la IDT por parte del cliente se dio el 22/07/21 y 

se llegó al acuerdo entre el contratista y el cliente que el tiempo necesario para la 

elaboración y gestión de documentos para dar inicio a los trabajos indicados en esta 

IDT son de 15 días. Debido a que desde la fecha de emisión del IDT y el inicio del 

impacto hay 7 días, se relacionó como sucesora de la actividad fin de este impacto 
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(C1010-SDC10) a la actividad C2000 que es la excavación del sector 2 con relación 

FS y un lag no constructivo de 8 días para poder reflejar los 15 días de gestión que 

no se representaron en el inicio del impacto. 

 

Figura N° 28: Cronograma SDC 10 

Es importante aclarar que, el impacto de la SDC 10 es concurrente con el impacto de 

la SDC 06, por lo que se ha optado tomar como diferencia la fecha fin del cronograma 

de la SDC 06 (05/11/21), para medir el impacto a la ruta crítica que será reclamado 

como ampliación de plazo. Se puede observar que el cronograma de la SDC 10 

culmina con fecha 23/11/21, lo que evidencia una variación de 17 días que serán 

solicitados como reconocimiento de impacto. 

 

4.3.7 SDC 19: 

El impacto generado es ocasionado por la solicitud de la IDT 05: Perfilado de 

plataformado en el Talud Sur del Patio de Residuos, debido a que el contratista que 

estuvo trabajando anteriormente dejó incompleta esta tarea y era necesario debido a 

que el excedente interfería con la zona de fundación de los módulos A y T y también 

con la ejecución del canal de drenaje perimetral y cerco perimétrico. Estos trabajos 

incluyeron perfilado, carguío y eliminación del material excedente 
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Figura N° 29: Cronograma SDC 19 

La vinculación del cronograma LB1 con la SDC19 está establecido mediante la 

actividad “C1000-SDC19” mediante la relación tipo Fin-Inicio y un lag no constructivo 

de 15 días, que fue conciliado con la supervisión y cliente, y la actividad “SDC061040” 

de la SDC06 ya que existía relación entre estos impactos. La culminación del impacto 

de la SDC 19 se vincula entre la actividad “C2300-SDC19” y la actividad “C5200” de 

la LB1. 

Finalmente, una vez realizada la vinculación hacia el cronograma LB1, tomando en 

consideración la SDC 06 que está relacionada, se puede observar que el cronograma 

resultante culmina con fecha 14/11/21, generando una diferencia de 09 días de 

impacto con respecto a la fecha de culminación del cronograma de la SDC 06, los 

cuales serán solicitados como reconocimiento de impacto. 

 

4.3.8 SDC 16: 

El reclamo por la SDC 16, la construcción del cerco perimétrico no generó impactos 

en plazo debido a que como es una actividad que se ejecutar fuera del área del patio 

de residuos, no está vinculada con ninguna actividad en el cronograma salvo que por 

los hitos de inicio y fin y las actividades inician en fechas establecidas como 

constraints, además para el desarrollo de los trabajos de la SDC se solicitó al 

contratista contar con recursos independientes. 
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Figura N° 30: Cronograma SDC 16 

Como se puede observar, el cronograma culmina con fecha 15/09/21, por lo que no 

ha habido mayor extensión de plazo a reconocer. 

 

4.3.9 SDC 17: 

Debido al cambio de la ingeniería del módulo L que fue solicitado mediante el IDT 08, 

se han generado las nuevas partidas mostradas en la hoja de programación 

referentes a trabajos en concreto armado de la losa del equipo compactador y de 5 m 

del canal de drenaje perimetral. 

 

Figura N° 31: Cronograma SDC 17 

La vinculación a la LB1 de los adicionales de la SDC 17, por un lado, en la losa del 

equipo compactador, está marcada por la actividad “A1000-SDC17” y la actividad 

“C3400” mediante la relación Start-Start. Como predecesora y la actividad “A1040-
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SDC17” con la actividad “C3408” con relación FS como sucesora. Por otro lado, para 

el canal, están relacionadas las actividades “A1070-SDC17” con “C3430” mediante el 

vínculo Finish-Start como predecesora y posterior al tren de trabajo de la SDC se 

relaciona la actividad “A1080-SDC17” con el hito de fin de la construcción “H2010”, 

quedando como fecha fin el 18/09/21. Esta SDC impacta únicamente sobre la LB1 

por lo que la diferencia de fechas de termino es de 3 días, contabilizados desde el 

15/09/21, los cuales serán solicitados como reconocimiento de impacto. 

 

4.3.10 SDC 18: 

El proyecto fue adjudicado en la revisión cero de la ingeniería de las estructuras 

metálicas, con ello, el contratista realizó el modelo 3D para poder identificar las 

interferencias e incompatibilidades. Ante esta situación se presentaron RFIs para 

solicitar el cambio de los elementos estructurales y poder elaborar los planos “Vendor” 

para la fabricación de las EE.MM en el taller. Es por esto que se origina la SDC 18, 

que a su vez genera variación en cuanto a mayores y menores metrados, nuevas 

partidas con nuevos rendimientos y el retiro de algunas de ellas que se detallan en la 

hoja de programación de la SDC 18. Para la elaboración del cronograma de la SDC 

sobre la LB1, se ha elaborado la variación de metrados en la hoja de cantidades de 

todas las partidas que se resumen en las actividades del cronograma según la 

vinculación entre la estructura de costos y la estructura de programación (CBS vs 

WBS), posteriormente, se ha determinado una suma algebraica individualmente de 

cada cambio de duración que afecte a una sola actividad del cronograma (estructura 

WBS). 

Tabla N° 20: Variación de duraciones debido al cambio de la SDC 18 

ACTIVITY 
ID 

DESCRIPCIÓN 
Impacto 
(Días) 

Duración 
Original 

Duración 
Final 

C1360 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. 2 25 27 

C1375 [Sanitaria] - Colocación de tuberías de agua de lluvia -1 7 6 

C1440 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura -5 14 9 

C1450 [Sanitaria] - Colocación de tuberías y canaletas de agua de lluvia -1 4 3 

C1510 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra -1 15 14 

C1550 [Estructuras] - Montaje de pernos arandelas y anclajes -1 2 1 

C1610 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas y cobertura 4 5 9 

C2330 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. 1 20 21 

C2340 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas de agua de lluvias -1 10 9 
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C2420 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. 2 20 22 

C2430 [Sanitaria] - Colocación de tuberías y canaletas 1 10 11 

C2560 [Carpintería] - Instalación de tapa metálica y grating 1 10 11 

C2630 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. -1 12 11 

C2650 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas de agua de lluvia 1 10 11 

C2730 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. 2 10 12 

C2740 [Sanitaria] - Montaje de canaletas para agua de lluvia 3 7 10 

C3360 [Carpintería] - Colocación de tapa metálica y grating -1 5 4 

C3440 [Estructuras] - Montaje de estructuras -1 10 9 

C4340 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. -2 20 18 

C4360 [Carpintería] - Colocación de puerta corrediza y grating -1 10 9 

C4370 [Sanitaria] - Colocación de canaletas y tuberías de agua de lluvia -1 10 9 

C4430 [Estructuras] - Montaje de columnas, mallas, correas y cobertura. 1 7 8 

C4510 [Estructuras] - Montaje de columnas, mallas, correas y cobertura. 1 7 8 

C4670 [Estructuras] - Montaje columna, tijerales y viga arriostre 2 7 9 

C5250 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. -2 10 8 

C5260 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canalización para agua de lluvia -1 8 7 

C5760 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y cobertura. 8 25 33 

C5770 [Carpintería] - Colocación de Puerta y grating 3 10 13 

C5820 [Estructuras] - Montaje de soportes de señalización -3 18 15 

C6270 [Carpintería] - Instalación de grating -6 55 49 

 

Para la representación en el cronograma del cambio, no se han agregado actividades 

que representan el impacto, para este caso se ha cambiado el valor de la duración de 

la actividad y la cantidad de Horas Hombre resultantes en el cronograma LB1. 

 

Figura N° 32: Cronograma de la SDC 18 

De la figura anterior, se puede observar que la fecha fin del cronograma está en el 

25/09/21, generando una variación de 10 días con respecto a la LB1, los cuales serán 

solicitados como reconocimiento de ampliación de plazo. 
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4.3.11 SDC 08: 

El caso se la solicitud de cambio 08, es particular debido a que fue una omisión de 

conocimiento de los estándares en cuanto al curado del concreto por parte del 

contratista. Por parte del cliente, no hubo claridad en cuanto a los recursos solicitados 

para que se puedan las condiciones adecuadas de calidad. 

De acuerdo con la norma ACI 306 y la NTP E060, se debe proteger al concreto en 

climas fríos, garantizando una temperatura mínima de curado de 12 °C durante un 

periodo no menor de 72 hrs. 

El contratista no consideró la temperatura del ambiente de la obra, pero tampoco se 

consideró dentro del alcance ni especificaciones técnicas del proyecto como entrada 

de parte del cliente, lo que ocasionó que el contratista realice la adquisición de mantas 

ignífugas, estufas y andamios para la generación de microclimas ideales para el 

curado de las estructuras de concreto. 

El reclamo en cuanto a tiempo viene dado debido a que la existencia de los 

microclimas, evitaban que se realicen otros trabajos adyacentes a las áreas del 

vaciado durante los 3 días requeridos de acuerdo a los estándares según el tren de 

trabajo establecido del contratista (A: Colocación de acero, E: Encofrado, V: Vaciado 

de concreto, M: Microclima) 

 

Figura N° 33: Tren de trabajo de vaciado de estructuras no monolíticas de concreto.  
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Como se puede observar en la figura N°33, aun cuando una estructura no sea 

monolítica (losas con juntas, canales con juntas, etc.) el tren de trabajo solo se ve 

afectado por el último impacto marcado del microclima. 

Por lo visto anteriormente, para la elaboración del cronograma se han incrementado 

las duraciones de las actividades de la LB1 que tienen que ver con concreto 

estructural en 3 días. 

 

Figura N° 34: Cronograma SDC 08 

Como se puede observar en la figura N°34, la fecha fin del cronograma está en el 

24/09/21, generando una variación de 9 días con respecto a la LB1, los cuales serán 

solicitados como reconocimiento de ampliación de plazo. 

Finalmente, en la tabla N°21 se muestra el resumen de los impactos por cada SDC 

en la tabla N° 22, con la que el contratista generó la expectativa de reclamar 140 días 

de plazo. 

Tabla N° 21: Impacto total solicitado por el contratista 

ITEM SDC 
IMPACTO 
POR SDC 

1 SDC03 7 

2 SDC12 15 

3 SDC04 13 

4 SDC07 6 

5 SDC06 51 

6 SDC10 17 

7 SDC19 9 

8 SDC16 0 

9 SDC17 3 

10 SDC18 10 

11 SDC08 9 

TOTAL 140 
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4.4 Análisis de cronogramas impactados con “As-Planned Impact”: 

Para la elaboración del cronograma con la técnica “As-Planned Impact”, se ha 

considerado todos los acuerdos tomados de cada SDC, pero el análisis de cada una 

de ellas se ha realizado sobre el cronograma impactado anterior según la secuencia 

mostrada en la tabla N° 3 de la línea de tiempo de ocurrencias de las SDCs. 

En la siguiente tabla se puede observar el resultado de la vinculación de cada SDC 

de forma escalonada. En esta se puede apreciar que el impacto reconocible según la 

técnica “As-Planned Impact” es de 87 días debido a que representa la variación entre 

la fecha fin del cronograma LB1 con el último cronograma resultado de la vinculación. 
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Tabla N° 22: Resultado de vinculación “As-Planned” de las SDC 

Ítem SDC Cronograma 
LB 

Medición 
(Ítem) 

Impacto 
Acumulado 

Fecha Fin 

1 LB1 LB1 - 0 15/09/2021 

2 SDC03 LB1+SDC03 1 7 22/09/2021 

3 SDC12 LB1+SDC03+SDC12 2 16 1/10/2021 

4 SDC04i LB1+SDC03+SDC12+SDC04i 3 16 1/10/2021 

5 SDC04ii LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii 4 17 2/10/2021 

6 SDC04iii LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii 5 17 2/10/2021 

7 SDC04iv LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv 6 17 2/10/2021 

8 SDC07 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07 7 24 9/10/2021 

9 SDC06 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06 8 59 13/11/2021 

10 SDC10 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10 9 76 30/11/2021 

11 SDC19 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19 10 76 30/11/2021 

12 SDC16 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16 11 76 30/11/2021 

13 SDC17 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16+SDC17 12 76 30/11/2021 

14 SDC18 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16+SDC17+SDC18 13 81 5/12/2021 

15 SDC08 LB1+SDC03+SDC12+SDC04i+SDC04ii+SDC04iii+SDC04iv+SDC07+SDC06+SDC10+SDC19+SDC16+SDC17+SDC18+SDC08 14 87 11/12/2021 
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Como resultado de los cronogramas tanto solicitados por el contratista, como el de la 

técnica “As-Planned Impact” se tiene el siguiente cuadro: 

Tabla N° 23: Resultado de impactos del análisis de cronogramas 

Ampliación de plazo Tiempo Porcentaje 

Solicitado por el Contratista 140 161% 

As-Planned Impact 87 100% 

 

 

Figura N° 35: Variación entre cronogramas de impacto 

 

A continuación, en la tabla N° 25 se muestra la variación de los cronogramas 

solicitado por el contratista y el resultado de “As-Planned Impact” con respecto a la 

línea base contractual. 

Tabla N° 24: Variación de los cronogramas de impacto respecto del cronograma 
contractual. 

Cronograma 
Duración 

LB1 
Impacto 

Duración 
Final 

% Var. LB1 

Solicitado por contratista 191 140 331 73% 

As-Planned Impact 191 87 278 46% 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se comprobó la hipótesis general, la ampliación de plazo solicitada por el 

contratista del proyecto “Construcción de un Patio de Residuos Sólidos en la 

UM Antamina”, varía en más del 63% con respecto a la compensación obtenida 

con la técnica “As-Planned Impact” de la AACE.  

• De la evaluación realizada de los cronogramas de las solicitudes de cambio 

presentados por el contratista y el cronograma elaborado con la técnica “As-

Planned Impact”, se determinó que existe una variación mayor al 61% respecto 

al cronograma “As-Planned Impact”. 

• Se ha realizado el cronograma de la vinculación de las SDC al cronograma 

línea base con la técnica “As-Planned Impact”, con lo que se determinó que 

existen impactos concurrentes y paralelos que no pueden acumularse de forma 

lineal. 

• En cuanto a la revisión de la imputabilidad de las SDC, se concluyó que más 

del 60% son imputables al cliente y la diferencia se debe a responsabilidad de 

terceros que fueron asumidos por el cliente. 

• Con respecto a los tipos de retrasos, se concluye que, de los 4 tipos 

identificados en la investigación, más del 36% corresponde al tipo “Vicio 

Oculto”, que vienen a ser ocurrencias no identificadas dentro las condiciones 

iniciales del proyecto. Más del 27% corresponde a incompatibilidades de los 

documentos del diseño con las condiciones reales del terreno, el otro 37% 

están separados en “Cambio de alcance” y “Proceso Constructivo”. 

• La técnica “As-Planned Impact” no permite realizar una evaluación partiendo 

de las condiciones reales a una determinada fecha de corte, por lo que esta 

técnica excluye todos los retrasos o adelantos que podrían haberse 

ocasionado por responsabilidad del contratista o de los ejecutores 

exclusivamente. Con esta técnica se obtiene como resultado un cronograma 

que permite calcular el tiempo a reconocer como ampliación de plazo, y por 

ende realizar el pago de mayores gastos indirectos y reducción de la penalidad 

por incumplimiento de la fecha de plazo. 

• El cronograma obtenido con la técnica “As-Planned Impact” no puede ser 

utilizado para realizar el seguimiento de avance real del proyecto con KPI’s ya 
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que es un cronograma que no considera todos los cambios estratégicos 

realizados durante el proceso de ejecución a causa de los retrasos o adelantos 

del propio ejecutor, por el contrario, mantiene la misma lógica que el 

cronograma contractual con el que se está partiendo. 

5.2  Recomendaciones 

• Se recomienda que se evalúe el impacto con la técnica “Time Impact Analysis” 

partiendo de una curva real de avance y no planificada como lo hace la “As-

Planned Impact”. 

• Determinar si con la técnica “As-Planned Impact” se pueden reconocer 

reclamos excusables no compensables y analizar de qué forma afectaría en el 

reconocimiento de gastos generales. 

• Cuantificar el reconocimiento de impactos con técnicas prospectivas cuando la 

ejecución del proyecto ha culminado. 

• Evaluar el porcentaje de variación en costo producido por el reconocimiento 

del plazo hacia los gastos generales de un presupuesto. 

• Realizar la investigación en proyectos de modalidad “Fast Track” para 

determinar el porcentaje de cambios atribuibles al cliente por los diferentes 

tipos, ya que este tipo de proyectos son de cambio constante por la poca 

definición de la ingeniería que se tiene en la fase inicial del proyecto. 
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1. CRONOGRAMA LÍNEA BASE 1 
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2. CRONOGRAMA “AS-PLANNED IMPACT” (PROPUESTA LB 2) 

 



 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HOJAS DE PROGRAMACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS BASE 
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Tabla N° 25: Hoja de programación de la Línea Base 1 

Activity ID Activity Name Dur. Inicio Fin HH Predecesoras Sucesoras Constraints 

H0100 Carta de Adjudicación (LOA) 0 09/03/21  0  

H1000: FS 38, T1000: FS,  
E1000: FS 8, E2000: FS 8,  
E3000: FS 8,  
E4000: FS 8, E5000: FS 8, T1010: FS 

 

H1000 Hito de Inicio (KOM) 0 16/04/21  0 H0100: FS 38 

P1020: FS 105, P1030: FS 110, P3050: FS 106, P3060: FS 
106, P7500: FS 70, P8000: FS 83,  
P8010: FS 83, C9500: FS, C9510: FS, C9520: FS, C9530: 
FS, C9540: FS, C9550: FS, C9560: FS, C9570: FS, C9580: 
FS, H1030: FS 18,  
P6030: FS 110, P1021: FS,  
P1022: FS 105, P1023: FS,  
P1024: FS 105, P1025: FS,  
P1031: FS, P2010: FS 114,  
P2011: FS, P3020: FS 106,  
P3021: FS, P3030: FS 106,  
P3031: FS, P3040: FS 106,  
P3041: FS, P3051: FS, P3061: FS, P3070: FS 106, P3071: 
FS,  
P3080: FS 106, P3081: FS,  
P3090: FS 106, P3091: FS,  
P4010: FS 109, P4011: FS,  
P4020: FS 109, P4021: FS,  
P4030: FS 109, P4031: FS,  
P4040: FS 109, P4041: FS,  
P5010: FS 101, P5011: FS,  
P5020: FS 101, P5021: FS,  
P6010: FS 104, P6011: FS,  
P6031: FS, P6040: FS 110,  
P6041: FS, P6060: FS 110,  
P6061: FS, P7010: FS 100,  
P7011: FS, P7020: FS 101,  
P7021: FS, P7030: FS 101,  
P7031: FS, P7040: FS 101,  
P7041: FS, P7510: FS, P8001: FS, P8011: FS, P8020: FS 
100,  
P8021: FS, P9010: FS 85, P9011: FS, P9020: FS 85, 
P9021: FS,  
P9030: FS 85, P9031: FS,  
P9040: FS 85, P9041: FS, 
 P9100: FS 96, P9110: FS,  
P9120: FS 106, P9130: FS,  
P9140: FS 106, P9150: FS,  
P9160: FS 106, P9170: FS,  
P9180: FS 110, P9190: FS 

 

H1010 Fin del proyecto 0  15/09/21 0 

H2010: FS, C8000: FS, T1080: FS, P1020: FS, P1022: FS, 
P1030: FS, P1024: FS, P2010: FS, P3020: FS, P3030: FS, 
P3040: FS, P3050: FS, P3060: FS, P3070: FS, P3080: FS, 
P3090: FS, P4010: FS, P4020: FS, P4030: FS, P4040: FS, 
P5010: FS, P5020: FS, P6010: FS, P6030: FS, P6040: FS, 
P6060: FS, P7010: FS, P7020: FS, P7030: FS, P7040: FS, 
P7500: FS, P8000: FS, P8010: FS, P8020: FS, P9010: FS, 
P9020: FS, P9030: FS, P9040: FS, P9100: FS, P9120: FS, 
P9140: FS, P9160: FS, P9180: FS, H2020: FS 

  

H1020 Aprobación del MINSA 0 08/04/21  0 T1030: SS 26 T1060: FS  

H1025 Aprobación de Documentos de Gestión 0 07/05/21  0 T1050: FS 12 T1110: FS 3, T1130: FS 7  

H1030 Entrega de Terreno por Antamina 0 04/05/21  0 H1000: FS 18 
C2000: FS, C1000: FS 25, T1090: FS 4, T1130: FS, C6200: 
FS, C6230: FS, C3000: FS 10, C6300: FS 25,  
H1040: FS 1 

 

H1040 Inicio de Obra 0 05/05/21  0 H1030: FS 1 H2000: FS, C1001-SDC01: FS  

H2000 Inicio de Construcción 0 17/05/21  0 T1120: FS, H1040: FS C1000: FS, C2000: FS, C5000: FS  

H2010 Fin de Construcción 0  03/09/21 0 

C3440: FS, C5270: FS, C5790: FS, C5340: FS, C1210: FS, 
C1377: FS, C1380: FS, C1460: FS, C1480: FS, C1550: FS, 
C1630: FS, C2340: FS, C2360: FS, C2430: FS, C2440: FS, 
C2560: FS, C2650: FS, C2660: FS, C2740: FS, C3360: FS, 
C3460: FS, C4360: FS, C4370: FS, C4380: FS, C4510: FS, 
C4670: FS, C4680: FS, C4730: FS, C5260: FS, C5390: FS, 
C5430: FS, C5520: FS, C5630: FS, C5770: FS, C5780: FS, 
C5830: FS, C5950: FS, C5960: FS, C6220: FS, T1040: FS, 

H1010: FS, C8000: FS  
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C7000: FS, C3210: FS, C6250: FS, C6260: FS, C6270: FS, 
C1410-SDC01: FS, C1800-SDC01: FS, C1000-SDC01: FS, 
C1010-SDC01: FS 

H2020 Fin de Obra 0  15/09/21 0 C8000: FS, C4200: FS, C6320: FS H1010: FS  

E1000 Entrega de Ingeniería - Civil 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C2000: FS, C1000: FS, C3000: FS, C5000: FS  

E2000 Entrega de Ingeniería - Sanitaria 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C2530: FS 20, C1210: FS, C4640: FS, C1200: FS  

E3000 Entrega de Ingeniería - Estructura, Mecánico & Piping 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C1360: FS 20  

E4000 Entrega de Ingeniería - Eléctrico 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C3010: FS  

E5000 Entrega de Ingeniería - Instrumentación 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C4660: FS 30, C5360: FS 30, C5960: FS 30  

P1020 [Eléctrica] - 02 VENTILADOR 0.69HP (ETA) 0 30/07/21  0 H1000: FS 105 H1010: FS  

P1021 [Eléctrica] - 02 VENTILADOR 0.69HP (RAS) 0 14/08/21  0 H1000: FS C5750: FS 5 As Late As Possible 

P1022 [Eléctrica] - TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 13.42 KW (ETA) 0 30/07/21  0 H1000: FS 105 H1010: FS  

P1023 [Eléctrica] - TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 13.42 KW (RAS) 0 14/08/21  0 H1000: FS C5750: FS 5 As Late As Possible 

P1024 [Eléctrica] - DESHIDRATADORES 44.7 KW (ETA) 0 30/07/21  0 H1000: FS 105 H1010: FS  

P1025 [Eléctrica] - DESHIDRATADORES 44.7 KW (RAS) 0 14/08/21  0 H1000: FS C5750: FS 5 As Late As Possible 

P1030 [Mecánico] - 06 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P1031 [Mecánico] - 06 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (RAS) 0 19/08/21  0 H1000: FS C5740: FS 5 As Late As Possible 

P2010 [Eléctrica] - AUTOCLAVE 10 KW (ETA) 0 08/08/21  0 H1000: FS 114 H1010: FS  

P2011 [Eléctrica] - AUTOCLAVE 10 KW (RAS) 0 23/08/21  0 H1000: FS C1620: FS 5 As Late As Possible 

P3020 [Eléctrica] - TRITURADOR DE FLUORESCENTES 2.24 KW (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3021 [Eléctrica] - TRITURADOR DE FLUORESCENTES 2.24 KW (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3030 [Eléctrica] - COMPACTADORA DE FILTROS 11.19 KW (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3031 [Eléctrica] - COMPACTADORA DE FILTROS 11.19 KW (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3040 [Eléctrica] - ENFARDADOR VERTICAL 4.1 KW (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3041 [Eléctrica] - ENFARDADOR VERTICAL 4.1 KW (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3050 [Mecánico] - 02 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3051 [Mecánico] - 02 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3060 [Mecánico] - 01 DESPRESURIZADOR DE AEROSOLES (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3061 [Mecánico] - 01 DESPRESURIZADOR DE AEROSOLES (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3070 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 975-XFZ-1073 (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3071 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 975-XFZ-1073 (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3080 [Eléctrica] - LAVADORA INDUSTRIAL (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3081 [Eléctrica] - LAVADORA INDUSTRIAL (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3090 [Eléctrica] - SECADORA INDUSTRIAL (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3091 [Eléctrica] - SECADORA INDUSTRIAL (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P4010 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE PHUSION (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4011 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE PHUSION (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P4020 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE CZQ6L-B (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4021 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE CZQ6L-B (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P4030 [Eléctrica] - INTERRUPTOR SIMPLE LEVINTON WATHERPROOF (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4031 [Eléctrica] - INTERRUPTOR SIMPLE LEVINTON WATHERPROOF (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P4040 [Eléctrica] - TOMACORRIENTE DOBLE LEVINTON WATHERPROOF (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4041 [Eléctrica] - TOMACORRIENTE DOBLE LEVINTON WATHERPROOF (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P5010 [Eléctrica] - ENFARDADOR HORIZONTAL 5.52 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P5011 [Eléctrica] - ENFARDADOR HORIZONTAL 5.52 KW (RAS) 0 10/08/21  0 H1000: FS C2350: FS 5 As Late As Possible 

P5020 [Eléctrica] - TRITURADOR DE VIDRIOS 1.5 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P5021 [Eléctrica] - TRITURADOR DE VIDRIOS 1.5 KW (RAS) 0 10/08/21  0 H1000: FS C2350: FS 5 As Late As Possible 

P6010 [Eléctrica] - COMPRESORA 975-CPZ-603 (ETA) 0 29/07/21  0 H1000: FS 104 H1010: FS  

P6011 [Eléctrica] - COMPRESORA 975-CPZ-603 (RAS) 0 06/08/21  0 H1000: FS C2640: FS 5 As Late As Possible 

P6030 [Mecánico] - 01 BOMBA PORTATIL NEUMÁTICA SUMERGIBLE (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  
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P6031 [Mecánico] - 01 BOMBA PORTATIL NEUMÁTICA SUMERGIBLE (RAS) 0 13/08/21  0 H1000: FS C2540: FS 5 As Late As Possible 

P6040 [Mecánico] - DESPRESUARIZADOR DE AEROSOLES (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P6041 [Mecánico] - DESPRESUARIZADOR DE AEROSOLES (RAS) 0 13/08/21  0 H1000: FS C2540: FS 5 As Late As Possible 

P6060 [Mecánico] - 01 GRUA PORTICO Y TECLE MECANICO (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P6061 [Mecánico] - 01 GRUA PORTICO Y TECLE MECANICO (RAS) 0 13/08/21  0 H1000: FS C2540: FS 5 As Late As Possible 

P7010 
[Eléctrica] - SISTEMA DE COMPACTACIÓN CON CAJA DE TRANSFERENCIA 
46.93 KW (ETA) 

0 25/07/21  0 H1000: FS 100 H1010: FS  

P7011 
[Eléctrica] - SISTEMA DE COMPACTACIÓN CON CAJA DE TRANSFERENCIA 
46.93 KW (RAS) 

0 09/08/21  0 H1000: FS C3450: FS 5 As Late As Possible 

P7020 [Eléctrica] - CAJAS DE CONEXIÓN Y/O DERIVACIÓN DE 230x330x183 MM (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P7021 [Eléctrica] - CAJAS DE CONEXIÓN Y/O DERIVACIÓN DE 230x330x183 MM (RAS) 0 10/08/21  0 H1000: FS C4350: FS 5 As Late As Possible 

P7030 [Eléctrica] - DESENLLANTADORA 1.32 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P7031 [Eléctrica] - DESENLLANTADORA 1.32 KW (RAS) 0 10/08/21  0 H1000: FS C4350: FS 5 As Late As Possible 

P7040 [Eléctrica] - COMPRESORA 1.32 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P7041 [Eléctrica] - COMPRESORA 1.32 KW (RAS) 0 10/08/21  0 H1000: FS C4350: FS 5 As Late As Possible 

P7500 [Eléctrica] - 01 THERMA ELECTRICA 2 KW 220 V (ETA) 0 25/06/21  0 H1000: FS 70 H1010: FS  

P7510 [Eléctrica] - 01 THERMA ELECTRICA 2 KW 220 V (RAS) 0 10/07/21  0 H1000: FS C4720: FS 5 As Late As Possible 

P8000 [Mecánico] - 02 ELECTROBOMBA 1.5 HP (ETA) 0 08/07/21  0 H1000: FS 83 H1010: FS  

P8001 [Mecánico] - 02 ELECTROBOMBA 1.5 HP (RAS) 0 24/07/21  0 H1000: FS C4640: FS 5 As Late As Possible 

P8010 [Mecánico] - 02 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 62 GAL (ETA) 0 08/07/21  0 H1000: FS 83 H1010: FS  

P8011 [Mecánico] - 02 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 62 GAL (RAS) 0 24/07/21  0 H1000: FS C4640: FS 5 As Late As Possible 

P8020 
[Instrumentación] - I&C DE ELECTROBOMBA Y TANQUE ELECTRONEUMATICO 
(ETA) 

0 25/07/21  0 H1000: FS 100 H1010: FS  

P8021 
[Instrumentación] - I&C DE ELECTROBOMBA Y TANQUE ELECTRONEUMATICO 
(RAS) 

0 10/08/21  0 H1000: FS C4660: FS 5 As Late As Possible 

P9010 [Eléctrica] - PARARRAYOS IONIZANTE (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9011 [Eléctrica] - PARARRAYOS IONIZANTE (RAS) 0 18/07/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9020 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 220 KVA (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9021 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 220 KVA (RAS) 0 18/07/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9030 [Eléctrica] - SUBESTACIÓN TIPO SKID 600 KVA (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9031 [Eléctrica] - SUBESTACIÓN TIPO SKID 600 KVA (RAS) 0 18/07/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9040 [Instrumentación] - FIBRA ÓPTICA (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9041 [Instrumentación] - FIBRA ÓPTICA (RAS) 0 18/07/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9100 [Instrumentación] - BANDEJAS, CONDUITS Y ACCESORIOS (ETA) 0 21/07/21  0 H1000: FS 96 H1010: FS  

P9110 [Instrumentación] - BANDEJAS, CONDUITS Y ACCESORIOS (RAS) 0 05/08/21  0 H1000: FS C5960: FS 5 As Late As Possible 

P9120 [Instrumentación] - EQUIPOS DE VOZ Y DATA (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P9130 [Instrumentación] - EQUIPOS DE VOZ Y DATA (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C5950: FS 5 As Late As Possible 

P9140 [Instrumentación] - GABINETE PARA TABLERO DE COMUNICACIONES (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P9150 [Instrumentación] - GABINETE PARA TABLERO DE COMUNICACIONES (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C5950: FS 5 As Late As Possible 

P9160 [Instrumentación] - EQUIPOS DE SISTEMAS CCTV (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P9170 [Instrumentación] - EQUIPOS DE SISTEMAS CCTV (RAS) 0 15/08/21  0 H1000: FS C5950: FS 5 As Late As Possible 

P9180 [Instrumentación] - SENSORES DE TRAMPA DE GRASAS (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P9190 [Instrumentación] - SENSORES DE TRAMPA DE GRASAS (RAS) 0 13/08/21  0 H1000: FS C2550: FS 5 As Late As Possible 

T1000 Reclutamiento de personal Staff 52 09/03/21 29/04/21 0 H0100: FS T1010: SS 4, T1050: SS 10  

T1010 Selección y reclutamiento del personal obrero de avanzada 45 13/03/21 26/04/21 0 T1000: SS 4, H0100: FS T1020: SS 12, T1040: FS, T1030: SS  

T1020 Presentación de documentación y respuesta por Antamina de personal de avanzada 33 25/03/21 26/04/21 0 T1010: SS 12 T1060: FS 2  

T1030 Presentación y revisión de personal al MINSA 4 13/03/21 16/03/21 0 T1010: SS H1020: SS 26  

T1040 Selección y reclutamiento del personal obrero complementario 45 27/04/21 10/06/21 0 T1010: FS H2010: FS  

T1050 Elaboración de Planes de Gestión y construcción 37 19/03/21 24/04/21 0 T1000: SS 10 
T1090: FS, T1100: FS, T1110: FS, T1130: FS, H1025: FS 
12 

 

T1060 Cuarentena de Primer Grupo (Personal de avanzada) 2 29/04/21 30/04/21 0 T1020: FS 2, H1020: FS T1070: FS  

T1070 Capacitaciones e inducción en obra del Primer Grupo (Personal de avanzada) 5 01/05/21 05/05/21 0 T1060: FS T1090: FS, T1100: FS 2, T1110: FS, T1130: FS, T1080: FS  

T1080 Movilización de Personal complementario 40 06/05/21 14/06/21 0 T1070: FS H1010: FS  
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T1090 Instalación de Caseta para oficinas, guardianía y depósito 15 08/05/21 22/05/21 1400 T1070: FS, T1050: FS, H1030: FS 4 C1000: SS 7  

T1100 Instalación de energía eléctrica para instalaciones del contratista 15 08/05/21 22/05/21 1800 T1070: FS 2, T1050: FS C1000: SS 7  

T1110 Trazo y replanteo inicial y presentación de topografía 2 10/05/21 11/05/21 360 T1070: FS, T1050: FS, H1025: FS 3 T1120: FS  

T1120 Revisión y validación de topografía por Antamina 5 12/05/21 16/05/21 90 T1110: FS H2000: FS, C2000: FS, C1000: FS, C6200: FS, C6230: FS  

T1130 Señalización de la zona de trabajo 5 14/05/21 18/05/21 450 T1070: FS, T1050: FS, H1030: FS, H1025: FS 7 C2000: FS, C1000: FS, C6230: SS  

C1000 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 10 29/05/21 07/06/21 1497 
T1120: FS, T1130: FS, E1000: FS, H1030: FS 25, H2000: 
FS, T1090: SS 7, T1100: SS 7 

C1320: FS, C1300: SS 6, C3000: FS, C1200: FS 3, C2000: 
FS, C5000: FS 5, C6230: FS, C1401: FS 

 

C1200 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 15 11/06/21 25/06/21 1900 C1000: FS 3, E2000: FS C1210: FS, C1500: FS, C1401: SS 6  

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1 30 26/06/21 25/07/21 1738 C1200: FS, C1330: SS 2, E2000: FS H2010: FS, C1375: FS  

C1300 [Concreto] - Vaciado de solado de zapatas 1 04/06/21 04/06/21 25 C1000: SS 6 C1310: FS  

C1310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 12 05/06/21 16/06/21 457 C1300: FS C1330: FS, C1320: FS  

C1320 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 7 17/06/21 23/06/21 888 C1000: FS, C1310: FS C1330: FS, C1510: FS  

C1330 [M. Tierras] - Relleno 5 24/06/21 28/06/21 123 C1310: FS, C1320: FS C1210: SS 2, C1410: FS, C1340: FS, C1520: FS  

C1340 [Concreto] - Solado de losa 1 29/06/21 29/06/21 22 C1330: FS C1350: FS 2  

C1350 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa, rampa y canal de drenaje 24 02/07/21 25/07/21 1876 C1340: FS 2 C1360: FS, C1430: SS 10  

C1360 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

25 26/07/21 19/08/21 2380 C1350: FS, E3000: FS 20 C1370: FS, C1380: FF 15  

C1370 [Eléctrica] - Montaje de lavadora, secadora, enfardador, compactadora y triturador 5 20/08/21 24/08/21 295 
C1360: FS, P3021: FS 5, P3031: FS 5, P3041: FS 5, 
P3051: FS 5, P3061: FS 5, P3071: FS 5, P3081: FS 5, 
P3091: FS 5 

C1375: FF 5  

C1375 [Sanitaria] - Colocación de tuberías de agua de lluvia 7 23/08/21 29/08/21 308 C1370: FF 5, C1210: FS C1377: FS  

C1377 [Estructuras] - Pintado Final 5 30/08/21 03/09/21 589 C1375: FS H2010: FS  

C1380 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 18 17/08/21 03/09/21 1264 C1360: FF 15 H2010: FS  

C1500 [M. Tierras] - Excavación de estructuras 5 26/06/21 30/06/21 230 C1200: FS C1510: FS, C2200: FS  

C1510 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 15 01/07/21 15/07/21 1045 C1500: FS, C1320: FS C1520: FS  

C1520 [M. Tierras] - Relleno 3 15/07/21 18/07/21 41 C1330: FS, C1510: FS C1521: FS  

C1521 [Geotextil] - Colocación de geomembrana y geotextil 12 19/07/21 30/07/21 641 C1520: FS C1550: FS, C1530: FS 2  

C1530 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Losa, Pedestales y rampa 21 02/08/21 22/08/21 3123 C1521: FS 2 C1550: FS, C1600: FF  

C1550 [Estructuras] - Montaje de pernos arandelas y anclajes 2 23/08/21 24/08/21 96 C1530: FS, C1521: FS H2010: FS  

C1600 [Concreto] - Armado, encofrado de pedestales y sardinel 2 21/08/21 22/08/21 33 C1530: FF C1610: FS  

C1610 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas y cobertura 5 23/08/21 27/08/21 200 C1600: FS, C9500: FS C1620: FS  

C1620 [Eléctrica] - Montaje de autoclave 1 28/08/21 28/08/21 62 C1610: FS, P2011: FS 5 C1630: FS  

C1630 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 6 29/08/21 03/09/21 178 C1620: FS H2010: FS  

C1400 [Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 13 23/06/21 05/07/21 148 C1401: FS C1410: FS, C1440: FS 7  

C1401 [M. Tierras] - Excavación 6 17/06/21 22/06/21 595 C1000: FS, C1200: SS 6 C1400: FS, C2301: FS, C1000-SDC01: FS  

C1410 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 14 06/07/21 19/07/21 919 C1400: FS, C1330: FS C1420: FS  

C1420 [M. Tierras] - Relleno 2 19/07/21 21/07/21 236 C1410: FS C1430: FS  

C1430 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Losa, Muro y Sardinel 18 23/07/21 09/08/21 2568 C1350: SS 10, C1420: FS, C1130-SDC01: FS C1440: FS  

C1440 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura 

14 10/08/21 23/08/21 764 C1430: FS, C1400: FS 7 C1480: FF, C1450: FS  

C1450 [Sanitaria] - Colocación de tuberías y canaletas de agua de lluvia 4 24/08/21 27/08/21 58 C1440: FS C1460: FF 1  

C1460 [Estructuras] - Pintado Final 7 22/08/21 28/08/21 172 C1450: FF 1 H2010: FS, C1480: FF 3  

C1480 [Eléctrica] - Montaje de iluminación 12 20/08/21 31/08/21 24 
C1440: FF, P4011: FS 5, P4021: FS 5, P4031: FS 5, 
P4041: FS 5, C1460: FF 3 

H2010: FS  

C2000 [M. Tierras] - Excavación Sector 2 10 08/06/21 17/06/21 1130 
T1120: FS, T1130: FS, E1000: FS, H1030: FS, H2000: FS, 
C1000: FS 

C5700: SS 5, C3000: FS, C5200: FS  

C2200 [M. Tierras] - Excavación Sector 2 15 01/07/21 15/07/21 1675 C1500: FS C2210: FS  

C2210 [Concreto] - Acero, encofrado y vaciado del Sector 2 25 16/07/21 09/08/21 1533 C2200: FS C2350: FS  

C5200 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales 15 18/06/21 02/07/21 106 C2000: FS C5210: FS  

C5210 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 8 03/07/21 10/07/21 672 C5200: FS C5220: FS  

C5220 [M. Tierras] - Relleno 5 11/07/21 15/07/21 42 C5210: FS C5230: FS  

C5230 [Concreto] - Armado encofrado de muros y losas 7 16/07/21 22/07/21 422 C5220: FS C5240: FS  

C5240 [Eléctrica] - Montaje de transformador y subestación 10 23/07/21 01/08/21 398 
C5230: FS, P9011: FS 5, P9021: FS 5, P9031: FS 5, 
P9041: FS 5 

C5250: SS 2, C5340: FF  
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C5250 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

10 25/07/21 03/08/21 375 C5240: SS 2 C5270: FS, C5260: FS  

C5260 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canalización para agua de lluvia 8 04/08/21 11/08/21 32 C5250: FS H2010: FS  

C5270 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 20 04/08/21 23/08/21 299 C5250: FS C7000: FF, H2010: FS, C5340: FF  

C5700 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales 20 13/06/21 02/07/21 480 C2000: SS 5 C5710: FS  

C5710 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 10 03/07/21 12/07/21 572 C5700: FS C5720: SS  

C5720 [M. Tierras] - Relleno 2 03/07/21 05/07/21 84 C5710: SS C5730: FS  

C5730 [Concreto] - Armado encofrado de muros y losas 20 05/07/21 24/07/21 1890 C5720: FS C5740: FS, C5760: FS  

C5740 [Mecánica] - Montaje de Extractor Eólico (06 und) 5 24/08/21 28/08/21 42 C5730: FS, C5750: FS, P1031: FS 5 C5790: FF 5  

C5750 [Eléctrica] - Montaje de 01 triturador, 03 deshidratadores 01 ventilador 5 19/08/21 23/08/21 234 C5760: FS, P1021: FS 5, P1023: FS 5, P1025: FS 5 C5740: FS  

C5760 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

25 25/07/21 18/08/21 1907 C5730: FS C5790: FS, C5770: FS, C5780: FF, C5750: FS  

C5770 [Carpintería] - Colocación de Puerta y grating 10 19/08/21 28/08/21 167 C5760: FS H2010: FS, C5780: FF 5  

C5780 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas 14 20/08/21 02/09/21 253 C5760: FF, C5770: FF 5 H2010: FS, C5790: FF  

C5790 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 15 19/08/21 02/09/21 735 C5760: FS, C5740: FF 5, C5780: FF H2010: FS  

C3000 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2 10 18/06/21 27/06/21 1958 E1000: FS, C1000: FS, H1030: FS 10, C2000: FS 
C3010: FS, C3310: FS 7, C4300: FS, C4600: SS 7, C4000: 
FS, C4700: FS, C3200: FS 10, C3300: FS 7, C3400: FS 

 

C3010 [Eléctrica] - Trabajos eléctricos (protección atmosférica) 15 28/06/21 12/07/21 61 C3000: FS, E4000: FS C3200: FS  

C3200 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2 35 13/07/21 16/08/21 2857 C3000: FS 10, C3010: FS C3210: SS 10  

C3210 [Concreto] - Acero, encofrado y vaciado del Sector 3.1 y 3.2 25 23/07/21 16/08/21 2613 C3200: SS 10 H2010: FS  

C4300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 10 28/06/21 07/07/21 257 C3000: FS C4320: FS, C4310: FS  

C4310 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 7 08/07/21 14/07/21 691 C4300: FS C4320: FS  

C4320 [M. Tierras] - Relleno 2 15/07/21 17/07/21 312 C4300: FS, C4310: FS C4330: FS  

C4330 [Concreto] - Armado encofrado de losa, rampa y canal de drenaje 20 17/07/21 05/08/21 1271 C4320: FS C4340: SS 9  

C4340 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

20 26/07/21 14/08/21 1923 C4330: SS 9, C9570: FS C4350: FS  

C4350 [Eléctrica] - Montaje de 01 desenllantadora y 01 compresora 4 15/08/21 18/08/21 186 C4340: FS, P7021: FS 5, P7031: FS 5, P7041: FS 5 C4380: FS, C4360: FS, C4370: FS  

C4360 [Carpintería] - Colocación de puerta corrediza y grating 10 19/08/21 28/08/21 137 C4350: FS H2010: FS  

C4370 [Sanitaria] - Colocación de canaletas y tuberías de agua de lluvia 10 19/08/21 28/08/21 111 C4350: FS H2010: FS  

C4380 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 16 19/08/21 03/09/21 630 C4350: FS H2010: FS  

C4400 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra caseta I y II 7 07/07/21 13/07/21 691 C4700: FS 5, C4600: FS 5 C4410: FS  

C4410 [M. Tierras] - Relleno caseta I y II 3 13/07/21 16/07/21 239 C4400: FS C4420: FS  

C4420 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 4 17/07/21 20/07/21 36 C4410: FS, C4610: FS, C4710: FS C4500: FS  

C4430 [Estructuras] - Montaje de columnas, mallas, correas y cobertura. 7 25/07/21 31/07/21 85 C4500: FS, C9550: FS C4510: FS  

C4500 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 4 21/07/21 24/07/21 67 C4420: FS C4430: FS  

C4510 [Estructuras] - Montaje de columnas, mallas, correas y cobertura. 7 01/08/21 07/08/21 146 C4430: FS, C9560: FS H2010: FS  

C4600 [M. Tierras] - Excavación 3 25/06/21 27/06/21 161 C3000: SS 7 C4610: FS, C4700: FS, C4400: FS 5  

C4610 [Concreto] - Armado encofrado de losa, muro y canal de drenaje 15 28/06/21 12/07/21 265 C4600: FS C4620: FS, C4611: FS, C4420: FS  

C4611 [M. Tierras] - Relleno granular 7 13/07/21 19/07/21 16 C4610: FS C4620: FS  

C4620 [Eléctrica] - Malla a tierra 7 20/07/21 26/07/21 691 C4610: FS, C4611: FS C4630: FS  

C4630 [M. Tierras] - Relleno malla a tierra 2 27/07/21 29/07/21 239 C4620: FS C4640: FS  

C4640 [Sanitaria] - Montaje de electrobomba y tanque hidroneumático 5 29/07/21 02/08/21 45 C4630: FS, E2000: FS, P8001: FS 5, P8011: FS 5 C4650: FS, C4680: FS  

C4650 [Sanitaria] - Montaje de tuberías 12 03/08/21 14/08/21 240 C4640: FS C4660: FS  

C4660 [Instrumentación] - Montaje de instrumentos para electrobomba y tanque 4 15/08/21 18/08/21 1 C4650: FS, E5000: FS 30, P8021: FS 5 C4670: FS  

C4670 [Estructuras] - Montaje columna, tijerales y viga arriostre 7 19/08/21 25/08/21 119 C4660: FS H2010: FS  

C4680 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 30 03/08/21 01/09/21 292 C4640: FS H2010: FS  

C4700 [M. Tierras] - Excavación 4 28/06/21 01/07/21 8 C3000: FS, C4600: FS C4710: FS, C4400: FS 5  

C4710 [Concreto] - Dados y peldaños 6 02/07/21 07/07/21 37 C4700: FS C4720: FS 7, C4420: FS  

C4720 [Estructuras] - Montaje de container 3 15/07/21 17/07/21 248 C4710: FS 7, C9580: FS, P7510: FS 5 C4730: FS  

C4730 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 12 18/07/21 29/07/21 107 C4720: FS H2010: FS  

C3400 [M. Tierras] - Excavación y compactado 10 28/06/21 07/07/21 471 C3000: FS C3470: FS  

C3410 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa de equipo compactador 22 13/07/21 03/08/21 3016 C3470: FS C3420: FS, C3450: FS 10, C3460: FS 6, C3480: FS  
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C3420 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de muros 20 04/08/21 23/08/21 3071 C3410: FS, C3470: FS C3430: FS, C3480: FF  

C3430 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de rampa, vereda y canal de drenaje 10 24/08/21 02/09/21 747 C3420: FS, C3480: FS C3440: FF 1  

C3440 [Estructuras] - Montaje de estructuras 10 25/08/21 03/09/21 773 C3430: FF 1, C9540: FS H2010: FS  

C3450 [Eléctrica] - Montaje de Sistema de Compactación 10 14/08/21 23/08/21 56 C3410: FS 10, P7011: FS 5 C3460: FF  

C3460 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 25 10/08/21 03/09/21 272 C3410: FS 6, C3450: FF H2010: FS  

C3470 [Geotextil] - Colocación de Geomembrana y geodrén 5 08/07/21 12/07/21 51 C3400: FS C3420: FS, C3410: FS  

C3480 [M. Tierras] - Relleno granular 4 20/08/21 23/08/21 224 C3410: FS, C3420: FF C3430: FS  

C3300 [M. Tierras] - Excavación y compactado 10 05/07/21 14/07/21 83 C3000: FS 7 C3310: FS, C3311: FS  

C3310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa y muros 20 15/07/21 03/08/21 560 C3000: FS 7, C3300: FS C3330: SS 10, C3350: FS, C3311: FS  

C3311 [M. Tierras] - Relleno granular 8 04/08/21 11/08/21 34 C3300: FS, C3310: FS C3320: FS  

C3320 [Geotextil] - Instalación de geomembrana y geodrén 5 12/08/21 16/08/21 10 C3311: FS C3330: FS  

C3330 [Sanitaria] - Instalación de tuberías embebidas en concreto 7 17/08/21 23/08/21 68 C3310: SS 10, C3320: FS C3350: FS  

C3350 [Sanitaria] - Instalación de Válvulas y Accesorios 10 24/08/21 02/09/21 16 C3310: FS, C3330: FS C3360: FF  

C3360 [Carpintería] - Colocación de tapa metálica y grating 5 29/08/21 02/09/21 13 C3350: FF H2010: FS  

C4000 [M. Tierras] - Excavación Sector 4 10 05/07/21 14/07/21 1138 C3000: FS, C1140-SDC01: FS C2501: FF, C2401: SS 2, C2601: FS, C5800: FS 15  

C4200 [Concreto] - Acero, encofrado y vaciado del Sector 2 30 15/07/21 13/08/21 1666 C2501: FS H2020: FS  

C2500 [M. Tierras] - Relleno granular 4 04/08/21 07/08/21 82 C2501: FS, C2510: FS C2520: FS  

C2501 [M. Tierras] - Excavación y compactado 7 08/07/21 14/07/21 212 C4000: FF C2500: FS, C2510: FS, C4200: FS  

C2510 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa y muros 20 15/07/21 03/08/21 1408 C2501: FS C2530: SS 12, C2540: FS 10, C2520: SS, C2500: FS  

C2520 [Geotextil] - Colocación de geomembrana y geodrén 5 08/08/21 12/08/21 15 C2510: SS, C2500: FS C2530: FS  

C2530 [Sanitaria] - Instalación de tuberías embebidas en concreto 7 13/08/21 19/08/21 108 C2510: SS 12, E2000: FS 20, C2520: FS C2540: FF 2  

C2540 [Mecánica] - Instalación de Bomba Portátil Neumática Sumergible /Grúa Pórtico 4 18/08/21 21/08/21 30 
C2510: FS 10, C2530: FF 2, P6031: FS 5, P6041: FS 5, 
P6061: FS 5 

C2550: SS  

C2550 [Sanitaria] - Instalación de Válvulas y Accesorios 10 18/08/21 27/08/21 16 C2540: SS, P9190: FS 5 C2560: FF  

C2560 [Carpintería] - Instalación de tapa metálica y grating 10 18/08/21 27/08/21 27 C2550: FF H2010: FS  

C2300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 12 27/06/21 08/07/21 290 C2301: FS C2320: FS, C2310: FS, C2330: FS 7  

C2301 [M. Tierras] - Excavación 4 23/06/21 26/06/21 200 C1401: FS C2300: FS  

C2310 [M. Tierras] - Relleno 2 08/07/21 10/07/21 214 C2300: FS C2320: FS, C2601: FS  

C2320 [Concreto] - Armado encofrado de losa, rampa y canal de drenaje 15 11/07/21 25/07/21 1234 C2300: FS, C2310: FS C2330: FS  

C2330 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

20 26/07/21 14/08/21 1523 C2320: FS, C2300: FS 7 C2340: FS, C2350: FS  

C2340 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas de agua de lluvias 10 15/08/21 24/08/21 145 C2330: FS H2010: FS  

C2350 [Eléctrica] - Montaje de Equipos (01 enfardador y 01 trituradora de vidrios) 2 15/08/21 16/08/21 81 C2330: FS, C2210: FS, P5011: FS 5, P5021: FS 5 C2360: FS  

C2360 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 15 17/08/21 31/08/21 343 C2350: FS H2010: FS  

C2400 [Concreto] - Colocación de insertos, armado, encofrado y vaciado de Pedestal 3 18/07/21 20/07/21 17 C2401: FS, C2410: FS C2420: FS  

C2401 [M. Tierras] - Corte y relleno 5 07/07/21 11/07/21 47 C4000: SS 2 C2400: FS, C2601: FS, C2410: FS  

C2410 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 6 12/07/21 17/07/21 549 C2401: FS C2420: FS, C2400: FS  

C2420 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

20 21/07/21 09/08/21 1409 C2410: FS, C9510: FS, C2400: FS C2440: FS, C2430: FS  

C2430 [Sanitaria] - Colocación de tuberías y canaletas 10 10/08/21 19/08/21 136 C2420: FS H2010: FS  

C2440 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 16 10/08/21 25/08/21 539 C2420: FS H2010: FS  

C2600 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de pedestales 2 21/07/21 22/07/21 23 C2610: SS 2 C2630: FS 7  

C2601 [M. Tierras] - Excavación para losa 4 15/07/21 18/07/21 33 C2401: FS, C4000: FS, C2310: FS C2610: FS, C2700: FS  

C2610 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado losa 6 19/07/21 24/07/21 327 C2601: FS C2620: FS, C2600: SS 2  

C2620 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado sardineles 4 25/07/21 28/07/21 35 C2610: FS C2630: FS  

C2630 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

12 30/07/21 10/08/21 874 C2620: FS, C9520: FS, C2600: FS 7 C2640: FS  

C2640 [Eléctrica] - Montaje de Equipos (01 compresora) 1 11/08/21 11/08/21 50 C2630: FS, P6011: FS 5 C2660: FS, C2650: FS  

C2650 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas de agua de lluvia 10 12/08/21 21/08/21 97 C2640: FS H2010: FS  

C2660 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionad 15 12/08/21 26/08/21 480 C2640: FS H2010: FS  

C2700 [M. Tierras] - Excavación para losa 6 19/07/21 24/07/21 55 C2601: FS C2720: FS, C2710: FS  

C2710 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado pedestales 3 25/07/21 27/07/21 44 C2700: FS C2730: FS 7, C2720: FS  
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C2720 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado losa 10 28/07/21 06/08/21 363 C2700: FS, C2710: FS C2730: FS  

C2730 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

10 07/08/21 16/08/21 619 C2720: FS, C9530: FS, C2710: FS 7 C2740: FS  

C2740 [Sanitaria] - Montaje de canaletas para agua de lluvia 7 17/08/21 23/08/21 108 C2730: FS H2010: FS  

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación 70 08/06/21 16/08/21 638 H1030: FS, T1130: SS, T1120: FS, C1000: FS C6240: SS 10  

C6240 [M. Tierras] - Relleno 70 18/06/21 26/08/21 234 C6230: SS 10 C6250: SS 10  

C6250 [Concreto] - Vaciado de concreto 60 28/06/21 26/08/21 2933 C6240: SS 10 H2010: FS, C6260: SS 10, C6270: SS 10  

C6260 [Sanitaria] - Montaje de tuberías 55 08/07/21 31/08/21 209 C6250: SS 10 H2010: FS  

C6270 [Carpintería] - Instalación de grating 55 08/07/21 31/08/21 1954 C6250: SS 10 H2010: FS  

C6200 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto 50 28/06/21 16/08/21 67 H1030: FS, T1120: FS, C6300: FS C6210: SS 3  

C6210 [Concreto] - Vaciado de concreto 50 01/07/21 19/08/21 94 C6200: SS 3 C6220: SS 13  

C6220 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico 50 14/07/21 01/09/21 2458 C6210: SS 13 H2010: FS  

C6300 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto 30 29/05/21 27/06/21 67 H1030: FS 25 C6310: SS 3, C6200: FS  

C6310 [Concreto] - Vaciado de concreto 30 01/06/21 30/06/21 94 C6300: SS 3 C6320: SS 3  

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico 30 04/06/21 03/07/21 2458 C6310: SS 3 H2020: FS  

C5000 [M. Tierras] - Excavación de Banco de ductos y buzones 10 13/06/21 22/06/21 114 E1000: FS, H2000: FS, C1000: FS 5 C5520: FS 15, C5020: FS  

C5020 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos y buzones 8 23/06/21 30/06/21 48 C5000: FS C5400: SS 5  

C5300 [M. Tierras] - Excavación para montaje de 04 postes de madera 10 08/07/21 17/07/21 587 C5520: SS C5310: FS, C5350: FS  

C5310 [Eléctrica] - Montaje de 4 postes de madera 7 18/07/21 24/07/21 379 C5300: FS C5320: SS 3  

C5320 [Eléctrica] - Relleno de 4 postes de madera 3 20/07/21 23/07/21 182 C5310: SS 3 C5330: SS 1  

C5330 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 10 22/07/21 31/07/21 58 C5320: SS 1 C5340: FS, C5350: FS  

C5340 [Eléctrica] - Montaje de cableado 20 04/08/21 23/08/21 672 C5330: FS, C5240: FF, C5270: FF H2010: FS, C5360: SS  

C5350 [M. Tierras] - Excavación para montaje de 02 postes de madera 4 01/08/21 04/08/21 293 C5300: FS, C5330: FS C5360: FS  

C5360 [Instrumentación] - Montaje de 4 postes de madera 4 05/08/21 08/08/21 86 C5350: FS, E5000: FS 30, C5340: SS C5370: FS  

C5370 [Instrumentación] - Relleno de 4 postes de madera 2 08/08/21 10/08/21 91 C5360: FS C5380: FS  

C5380 [Instrumentación] - Trabajos de aterramiento 7 11/08/21 17/08/21 13 C5370: FS C5390: FS  

C5390 [Instrumentación] - Montaje de cableado 15 18/08/21 01/09/21 221 C5380: FS H2010: FS  

C5400 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos restantes 40 28/06/21 06/08/21 706 C5020: SS 5 C5410: SS 5, C5600: FF 5, C5900: SS 10  

C5410 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos 40 03/07/21 11/08/21 2623 C5400: SS 5 C5420: SS 20  

C5420 [Concreto] - Vaciado de banco de ductos 40 23/07/21 31/08/21 932 C5410: SS 20 C5430: FF 3  

C5430 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos 18 16/08/21 03/09/21 1060 C5420: FF 3 H2010: FS  

C5520 [Concreto] - Trabajos de colocación de concreto 20 08/07/21 27/07/21 1542 C5000: FS 15 H2010: FS, C5300: SS  

C5600 [M. Tierras] - Trabajos de Excavación y relleno 15 28/07/21 11/08/21 217 C5400: FF 5 C5610: SS 4  

C5610 [Concreto] - Trabajos de bases de concreto 12 01/08/21 12/08/21 208 C5600: SS 4 C5620: FF 6, C5630: FS  

C5620 [Eléctrica] - Montaje de luminarias, cajas, postes 14 05/08/21 18/08/21 1299 C5610: FF 6 C5630: FF 7  

C5630 [Eléctrica] - Canalizaciones y cableado eléctrico 12 14/08/21 25/08/21 840 C5610: FS, C5620: FF 7 H2010: FS  

C5800 [M. Tierras] - Excavación y relleno para bases de concreto 18 30/07/21 16/08/21 133 C4000: FS 15 C5810: FF, C5810: SS  

C5810 [Concreto] - Encofrado y colocación de concreto para dados 18 30/07/21 16/08/21 93 C5800: FF, C5800: SS C5820: SS 5  

C5820 [Estructuras] - Montaje de soportes de señalización 18 04/08/21 21/08/21 124 C5810: SS 5 C5830: SS 4  

C5830 [Señalización] - Montaje de señalización interna y externa 18 08/08/21 25/08/21 304 C5820: SS 4 H2010: FS  

C5900 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos y buzones 25 08/07/21 01/08/21 76 C5400: SS 10 C5910: SS 5  

C5910 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos y buzones 25 13/07/21 06/08/21 3367 C5900: SS 5 C5920: SS 10  

C5920 [Concreto] - Vaciado de banco de ductos y buzones 25 23/07/21 16/08/21 485 C5910: SS 10 C5930: SS 7  

C5930 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos y buzones 11 29/07/21 10/08/21 90 C5920: SS 7 C5940: FS, C5960: FS  

C5940 [Estructuras] - Montajes de postes metálicos 10 10/08/21 19/08/21 56 C5930: FS C5950: FS  

C5950 [Instrumentación] - Montaje de equipos, voz, data, cámaras, tableros y sensores 15 20/08/21 03/09/21 174 C5940: FS, P9130: FS 5, P9150: FS 5, P9170: FS 5 H2010: FS, C7000: FF  

C5960 [Instrumentación] - Canalizaciones y cableado de instrumentos 22 10/08/21 31/08/21 83 C5930: FS, E5000: FS 30, P9110: FS 5 H2010: FS  

C9500 Módulo C: Almacén Temporal de Residuos Biocontaminados (613 kg) 30 24/07/21 22/08/21 32 H1000: FS C1610: FS As Late As Possible 

C9510 Módulo G: Revegetación (2 566 kg) 30 21/06/21 20/07/21 426 H1000: FS C2420: FS As Late As Possible 

C9520 Modulo H: Almacén de Herramientas y Equipos (1784 kg) 30 30/06/21 29/07/21 353 H1000: FS C2630: FS As Late As Possible 
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C9530 Módulo I: Almacén de control de erosión y sedimentación (2807kg) 30 08/07/21 06/08/21 193 H1000: FS C2730: FS As Late As Possible 

C9540 Módulo L: Rampa del Sistema de Transferencia (1961 kg) 30 26/07/21 24/08/21 97 H1000: FS C3440: FS As Late As Possible 

C9550 Módulo M: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta I (465 kg) 20 05/07/21 24/07/21 104 H1000: FS C4430: FS As Late As Possible 

C9560 Módulo N: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta II (354 kg) 20 12/07/21 31/07/21 18 H1000: FS C4510: FS As Late As Possible 

C9570 Módulo O Y P: Taller Mecánico y de Pintura Socios Estratégicos (3 599 kg) 30 26/06/21 25/07/21 313 H1000: FS C4340: FS As Late As Possible 

C9580 Módulo R: Container Servicios Higiénicos (3 375 kg) 12 03/07/21 14/07/21 153 H1000: FS C4720: FS As Late As Possible 

C1001-SDC01 Fecha de Elaboración IDT N°01 4 03-06-21* 06/06/21 0 H1040: FS C1000-SDC01: FS Start On or After 

C1000-SDC01 Señalización de la zona de trabajo 30 23/06/21 22/07/21 750 C1401: FS, C1001-SDC01: FS C1010-SDC01: SS, H2010: FS  

C1010-SDC01 Trazo y replanteo 30 23/06/21 22/07/21 600 C1000-SDC01: SS C1020-SDC01: SS 1, H2010: FS  

C1020-SDC01 EXCAVACION CON EQUIPOS 7 24/06/21 30/06/21 393 C1010-SDC01: SS 1 
C1030-SDC01: SS 5, C1140-SDC01: FS, C1060-SDC01: 
FS 

 

C1030-SDC01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CAMA DE APOYO DM<=1 KM 1 29/06/21 29/06/21 4 C1020-SDC01: SS 5 C1040-SDC01: SS, C1070-SDC01: FS  

C1040-SDC01 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CAMA DE APOYO DM>1 KM 
(Hasta 6.8 KM Ref.) 

1 29/06/21 29/06/21 6 C1030-SDC01: SS C1050-SDC01: FS, C1080-SDC01: FS  

C1050-SDC01 COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA 2 03/07/21 04/07/21 83 C1040-SDC01: FS, C1060-SDC01: FS 
C1500-SDC01: FS, C1700-SDC01: FS, C1600-SDC01: FS, 
C1090-SDC01: FS 

 

C1060-SDC01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO 2 01/07/21 02/07/21 89 C1020-SDC01: FS C1050-SDC01: FS, C1140-SDC01: FS  

C1070-SDC01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM < = 1KM 3 30/06/21 02/07/21 18 C1030-SDC01: FS C1080-SDC01: SS, C1090-SDC01: FS  

C1080-SDC01 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM > 1KM (Hasta 6.8 KM 
Ref.) 

3 30/06/21 02/07/21 30 C1070-SDC01: SS, C1040-SDC01: FS C1090-SDC01: FS  

C1090-SDC01 RELLENO CON MATERIAL 2B DE PRESTAMO 3 13/07/21 15/07/21 210 
C1080-SDC01: FS, C1500-SDC01: FS, C1600-SDC01: FS, 
C1700-SDC01: FS 3, C1050-SDC01: FS, C1070-SDC01: 
FS 

C1100-SDC01: FS  

C1100-SDC01 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 16/07/21 17/07/21 120 C1090-SDC01: FS C1110-SDC01: FS  

C1110-SDC01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM < = 1KM 3 18/07/21 20/07/21 16 C1100-SDC01: FS C1120-SDC01: SS, C1130-SDC01: FS  

C1120-SDC01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 KM (Hasta 3.0 KM Ref.) 3 18/07/21 20/07/21 60 C1110-SDC01: SS C1130-SDC01: FS  

C1130-SDC01 MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR 2 21/07/21 22/07/21 39 C1120-SDC01: FS, C1110-SDC01: FS C1430: FS  

C1140-SDC01 EXCAVACION PARA BUZONES 2 03/07/21 04/07/21 83 C1020-SDC01: FS, C1060-SDC01: FS C1200-SDC01: FS, C4000: FS  

C1200-SDC01 COLOCACIÓN DE SOLADO DE CONCRETO F'c=10 Mpa 1 05/07/21 05/07/21 5 C1140-SDC01: FS C1320-SDC01: FS  

C1300-SDC01 COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=20 Mpa 2 15/07/21 16/07/21 71 C1320-SDC01: FS 1, C1310-SDC01: FS C1400-SDC01: FS  

C1310-SDC01 ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO 4 11/07/21 14/07/21 177 C1320-SDC01: FS C1300-SDC01: FS, C1800-SDC01: FS  

C1320-SDC01 
SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
f`y=4200 Kg/cm2 

5 06/07/21 10/07/21 105 C1200-SDC01: FS C1300-SDC01: FS 1, C1310-SDC01: FS  

C1400-SDC01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA 1.35m x 1.35m INC. 
ACCESORIOS 

1 17/07/21 17/07/21 27 C1300-SDC01: FS, C1800-SDC01: FS C1410-SDC01: FS  

C1410-SDC01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA 3.20m x 2.20m INC. 
ACCESORIOS 

1 18/07/21 18/07/21 14 C1400-SDC01: FS H2010: FS  

C1600-SDC01 Pipe, PE D3350, Bell, Spg/End Ø 24" 1 08/07/21 08/07/21 6 C1500-SDC01: FS, C1050-SDC01: FS C1090-SDC01: FS, C1700-SDC01: FS  

C1500-SDC01 Pipe, PE D3350, Bell, Spg/End Ø 18" 3 05/07/21 07/07/21 183 C1050-SDC01: FS C1090-SDC01: FS, C1600-SDC01: FS  

C1700-SDC01 Pipe, PE D3350, PE, SDR21 Ø 12" 1 09/07/21 09/07/21 29 C1050-SDC01: FS, C1600-SDC01: FS C1090-SDC01: FS 3, C1800-SDC01: FS  

C1800-SDC01 CONEXIONADO DE TUBERIAS SDR Ø 18”, Ø 24”, Ø 12" 2 15/07/21 16/07/21 66 C1700-SDC01: FS, C1310-SDC01: FS H2010: FS, C1400-SDC01: FS  

C7000 Precomisionado de Equipos 30 05/08/21 03/09/21 770 C5270: FF, C5950: FF C8000: FS, H2010: FS  

C8000 Comisionamiento 12 04/09/21 15/09/21 770 C7000: FS, H2010: FS H1010: FS, H2020: FS  
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Tabla N° 26: Hoja de programación de la Línea Base 2 

Activity ID Activity Name Dur. Inicio Fin HH Predecesoras Sucesoras Constraints 

H0100 Carta de Adjudicación (LOA) 0 09/03/21  0  H1000: FS 38, T1000: FS, E1000: FS 8, E2000: FS 8, 
E3000: FS 8, E4000: FS 8, E5000: FS 8, T1010: FS 

 

H1000 Hito de Inicio (KOM) 0 16/04/21  0 H0100: FS 38 

P1020: FS 105, P1030: FS 110, P3050: FS 106, P3060: 
FS 106, P7500: FS 70, P8000: FS 83, P8010: FS 83, 
C9500: FS, C9510: FS, C9520: FS, C9530: FS, C9540: 
FS, C9550: FS, C9560: FS, C9570: FS, C9580: FS, 
H1030: FS 18, P6030: FS 110, P1021: FS, P1022: FS 105, 
P1023: FS, P1024: FS 105, P1025: FS, P1031: FS, 
P2010: FS 114, P2011: FS, P3020: FS 106, P3021: FS, 
P3030: FS 106, P3031: FS, P3040: FS 106, P3041: FS, 
P3051: FS, P3061: FS, P3070: FS 106, P3071: FS, 
P3080: FS 106, P3081: FS, P3090: FS 106, P3091: FS, 
P4010: FS 109, P4011: FS, P4020: FS 109, P4021: FS, 
P4030: FS 109, P4031: FS, P4040: FS 109, P4041: FS, 
P5010: FS 101, P5011: FS, P5020: FS 101, P5021: FS, 
P6010: FS 104, P6011: FS, P6031: FS, P6040: FS 110, 
P6041: FS, P6060: FS 110, P6061: FS, P7010: FS 100, 
P7011: FS, P7020: FS 101, P7021: FS, P7030: FS 101, 
P7031: FS, P7040: FS 101, P7041: FS, P7510: FS, 
P8001: FS, P8011: FS, P8020: FS 100, P8021: FS, 
P9010: FS 85, P9011: FS, P9020: FS 85, P9021: FS, 
P9030: FS 85, P9031: FS, P9040: FS 85, P9041: FS, 
P9100: FS 96, P9110: FS, P9120: FS 106, P9130: FS, 
P9140: FS 106, P9150: FS, P9160: FS 106, P9170: FS, 
P9180: FS 110, P9190: FS 

 

H1010 Fin del proyecto 0  11/12/21 0 

H2010: FS, C8000: FS, T1080: FS, P1020: FS, P1022: FS, 
P1030: FS, P1024: FS, P2010: FS, P3020: FS, P3030: FS, 
P3040: FS, P3050: FS, P3060: FS, P3070: FS, P3080: FS, 
P3090: FS, P4010: FS, P4020: FS, P4030: FS, P4040: FS, 
P5010: FS, P5020: FS, P6010: FS, P6030: FS, P6040: FS, 
P6060: FS, P7010: FS, P7020: FS, P7030: FS, P7040: FS, 
P7500: FS, P8000: FS, P8010: FS, P8020: FS, P9010: FS, 
P9020: FS, P9030: FS, P9040: FS, P9100: FS, P9120: FS, 
P9140: FS, P9160: FS, P9180: FS, H2020: FS 

  

H1020 Aprobación del MINSA 0 08/04/21  0 T1030: SS 26 T1060: FS  

H1025 Aprobación de Documentos de Gestión 0 07/05/21  0 T1050: FS 12 T1110: FS 3, T1130: FS 7  

H1030 Entrega de Terreno por Antamina 0 04/05/21  0 H1000: FS 18 

C2000: FS, C1000: FS 25,  
T1090: FS 4, T1130: FS, C6200: FS, C6230: FS, C3000: 
FS 10,  
C6300: FS 25, H1040: FS 1,  
C1000-SDC03: FS 27 

 

H1040 Inicio de Obra 0 05/05/21  0 H1030: FS 1 
H2000: FS, C1001-SDC01: FS,  
C1000-SDC12: FS, C1010-SDC12: FS 

 

H2000 Inicio de Construcción 0 17/05/21  0 T1120: FS, H1040: FS 
C1000: FS, C2000: FS, C5000: FS, SDC061200: FS, 
C1000-SDC16_1: FS 

 

H2010 Fin de Construcción 0  29/11/21 0 

C3440: FS, C5270: FS, C5790: FS, C5340: FS, C1210: 
FS, C1377: FS, C1380: FS, C1460: FS, C1480: FS, 
C1550: FS, C1630: FS, C2340: FS, C2360: FS, C2430: 
FS, C2440: FS, C2560: FS, C2650: FS, C2660: FS, 
C2740: FS, C3360: FS, C3460: FS, C4360: FS, C4370: 
FS, C4380: FS, C4510: FS, C4670: FS, C4680: FS, 
C4730: FS, C5260: FS, C5390: FS, C5430: FS, C5520: 
FS, C5630: FS, C5770: FS, C5780: FS, C5830: FS, 
C5950: FS, C5960: FS, C6220: FS, T1040: FS, C7000: 
FS, C3210: FS, C6250: FS, C6260: FS, C6270: FS, 
C1410-SDC01: FS, C1800-SDC01: FS, C1000-SDC01: 
FS, C1010-SDC01: FS, C1210-SDC04-S11: FS,  
C5520-SDC04-S11: FS,  
C6250-SDC04-S11: FS,  
C1210-SDC04-S12: FS,  
C5520-SDC04-S12: FS,  
C6220-SDC04-S12: FS,  
C6250-SDC04-S12: FS,  
C1210-SDC07: FS, SDC061250: FS, C1010-SDC16_1: 
FS,  
A1080-SDC17: FS 

H1010: FS, C8000: FS  

H2020 Fin de Obra 0  11/12/21 0 
C8000: FS, C4200: FS, C6320: FS, C1000-SDC03: FS, 
C6320-SDC04-S09: FS 

H1010: FS  

E1000 Entrega de Ingeniería - Civil 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C2000: FS, C1000: FS, C3000: FS, C5000: FS  
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E2000 Entrega de Ingeniería - Sanitaria 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C2530: FS 20, C1210: FS, C4640: FS, C1200: FS  

E3000 Entrega de Ingeniería - Estructura, Mecánico & Piping 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C1360: FS 20  

E4000 Entrega de Ingeniería - Eléctrico 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 C3010: FS  

E5000 Entrega de Ingeniería - Instrumentación 0 17/03/21  0 H0100: FS 8 
C4660: FS 30, C5360: FS 30,  
C5960: FS 30 

 

P1020 [Eléctrica] - 02 VENTILADOR 0.69HP (ETA) 0 30/07/21  0 H1000: FS 105 H1010: FS  

P1021 [Eléctrica] - 02 VENTILADOR 0.69HP (RAS) 0 07/11/21  0 H1000: FS C5750: FS 5 As Late As Possible 

P1022 [Eléctrica] - TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 13.42 KW (ETA) 0 30/07/21  0 H1000: FS 105 H1010: FS  

P1023 [Eléctrica] - TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 13.42 KW (RAS) 0 07/11/21  0 H1000: FS C5750: FS 5 As Late As Possible 

P1024 [Eléctrica] - DESHIDRATADORES 44.7 KW (ETA) 0 30/07/21  0 H1000: FS 105 H1010: FS  

P1025 [Eléctrica] - DESHIDRATADORES 44.7 KW (RAS) 0 07/11/21  0 H1000: FS C5750: FS 5 As Late As Possible 

P1030 [Mecánico] - 06 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P1031 [Mecánico] - 06 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (RAS) 0 12/11/21  0 H1000: FS C5740: FS 5 As Late As Possible 

P2010 [Eléctrica] - AUTOCLAVE 10 KW (ETA) 0 08/08/21  0 H1000: FS 114 H1010: FS  

P2011 [Eléctrica] - AUTOCLAVE 10 KW (RAS) 0 12/09/21  0 H1000: FS C1620: FS 5 As Late As Possible 

P3020 [Eléctrica] - TRITURADOR DE FLUORESCENTES 2.24 KW (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3021 [Eléctrica] - TRITURADOR DE FLUORESCENTES 2.24 KW (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3030 [Eléctrica] - COMPACTADORA DE FILTROS 11.19 KW (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3031 [Eléctrica] - COMPACTADORA DE FILTROS 11.19 KW (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3040 [Eléctrica] - ENFARDADOR VERTICAL 4.1 KW (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3041 [Eléctrica] - ENFARDADOR VERTICAL 4.1 KW (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3050 [Mecánico] - 02 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3051 [Mecánico] - 02 EXTRACTOR EÓLICO DE 20" (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3060 [Mecánico] - 01 DESPRESURIZADOR DE AEROSOLES (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3061 [Mecánico] - 01 DESPRESURIZADOR DE AEROSOLES (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3070 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 975-XFZ-1073 (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3071 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 975-XFZ-1073 (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3080 [Eléctrica] - LAVADORA INDUSTRIAL (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3081 [Eléctrica] - LAVADORA INDUSTRIAL (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P3090 [Eléctrica] - SECADORA INDUSTRIAL (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P3091 [Eléctrica] - SECADORA INDUSTRIAL (RAS) 0 06/09/21  0 H1000: FS C1370: FS 5 As Late As Possible 

P4010 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE PHUSION (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4011 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE PHUSION (RAS) 0 11/09/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P4020 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE CZQ6L-B (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4021 [Eléctrica] - ARTEFACTO DE ALUMBRADO HOLOPHANE CZQ6L-B (RAS) 0 11/09/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P4030 [Eléctrica] - INTERRUPTOR SIMPLE LEVINTON WATHERPROOF (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4031 [Eléctrica] - INTERRUPTOR SIMPLE LEVINTON WATHERPROOF (RAS) 0 11/09/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P4040 [Eléctrica] - TOMACORRIENTE DOBLE LEVINTON WATHERPROOF (ETA) 0 03/08/21  0 H1000: FS 109 H1010: FS  

P4041 [Eléctrica] - TOMACORRIENTE DOBLE LEVINTON WATHERPROOF (RAS) 0 11/09/21  0 H1000: FS C1480: FS 5 As Late As Possible 

P5010 [Eléctrica] - ENFARDADOR HORIZONTAL 5.52 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P5011 [Eléctrica] - ENFARDADOR HORIZONTAL 5.52 KW (RAS) 0 31/08/21  0 H1000: FS C2350: FS 5 As Late As Possible 

P5020 [Eléctrica] - TRITURADOR DE VIDRIOS 1.5 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P5021 [Eléctrica] - TRITURADOR DE VIDRIOS 1.5 KW (RAS) 0 31/08/21  0 H1000: FS C2350: FS 5 As Late As Possible 

P6010 [Eléctrica] - COMPRESORA 975-CPZ-603 (ETA) 0 29/07/21  0 H1000: FS 104 H1010: FS  

P6011 [Eléctrica] - COMPRESORA 975-CPZ-603 (RAS) 0 20/10/21  0 H1000: FS C2640: FS 5 As Late As Possible 

P6030 [Mecánico] - 01 BOMBA PORTATIL NEUMÁTICA SUMERGIBLE (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P6031 [Mecánico] - 01 BOMBA PORTATIL NEUMÁTICA SUMERGIBLE (RAS) 0 28/10/21  0 H1000: FS C2540: FS 5 As Late As Possible 

P6040 [Mecánico] - DESPRESUARIZADOR DE AEROSOLES (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P6041 [Mecánico] - DESPRESUARIZADOR DE AEROSOLES (RAS) 0 28/10/21  0 H1000: FS C2540: FS 5 As Late As Possible 

P6060 [Mecánico] - 01 GRUA PORTICO Y TECLE MECANICO (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  
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P6061 [Mecánico] - 01 GRUA PORTICO Y TECLE MECANICO (RAS) 0 28/10/21  0 H1000: FS C2540: FS 5 As Late As Possible 

P7010 
[Eléctrica] - SISTEMA DE COMPACTACIÓN CON CAJA DE TRANSFERENCIA 
46.93 KW (ETA) 

0 25/07/21  0 H1000: FS 100 H1010: FS  

P7011 
[Eléctrica] - SISTEMA DE COMPACTACIÓN CON CAJA DE TRANSFERENCIA 
46.93 KW (RAS) 

0 20/10/21  0 H1000: FS C3450: FS 5 As Late As Possible 

P7020 
[Eléctrica] - CAJAS DE CONEXIÓN Y/O DERIVACIÓN DE 230x330x183 MM 
(ETA) 

0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P7021 
[Eléctrica] - CAJAS DE CONEXIÓN Y/O DERIVACIÓN DE 230x330x183 MM 
(RAS) 

0 25/10/21  0 H1000: FS C4350: FS 5 As Late As Possible 

P7030 [Eléctrica] - DESENLLANTADORA 1.32 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P7031 [Eléctrica] - DESENLLANTADORA 1.32 KW (RAS) 0 25/10/21  0 H1000: FS C4350: FS 5 As Late As Possible 

P7040 [Eléctrica] - COMPRESORA 1.32 KW (ETA) 0 26/07/21  0 H1000: FS 101 H1010: FS  

P7041 [Eléctrica] - COMPRESORA 1.32 KW (RAS) 0 25/10/21  0 H1000: FS C4350: FS 5 As Late As Possible 

P7500 [Eléctrica] - 01 THERMA ELECTRICA 2 KW 220 V (ETA) 0 25/06/21  0 H1000: FS 70 H1010: FS  

P7510 [Eléctrica] - 01 THERMA ELECTRICA 2 KW 220 V (RAS) 0 20/09/21  0 H1000: FS C4720: FS 5 As Late As Possible 

P8000 [Mecánico] - 02 ELECTROBOMBA 1.5 HP (ETA) 0 08/07/21  0 H1000: FS 83 H1010: FS  

P8001 [Mecánico] - 02 ELECTROBOMBA 1.5 HP (RAS) 0 04/10/21  0 H1000: FS C4640: FS 5 As Late As Possible 

P8010 [Mecánico] - 02 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 62 GAL (ETA) 0 08/07/21  0 H1000: FS 83 H1010: FS  

P8011 [Mecánico] - 02 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 62 GAL (RAS) 0 04/10/21  0 H1000: FS C4640: FS 5 As Late As Possible 

P8020 
[Instrumentación] - I&C DE ELECTROBOMBA Y TANQUE 
ELECTRONEUMATICO (ETA) 

0 25/07/21  0 H1000: FS 100 H1010: FS  

P8021 
[Instrumentación] - I&C DE ELECTROBOMBA Y TANQUE 
ELECTRONEUMATICO (RAS) 

0 21/10/21  0 H1000: FS C4660: FS 5 As Late As Possible 

P9010 [Eléctrica] - PARARRAYOS IONIZANTE (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9011 [Eléctrica] - PARARRAYOS IONIZANTE (RAS) 0 05/10/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9020 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 220 KVA (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9021 [Eléctrica] - TRANSFORMADOR 220 KVA (RAS) 0 05/10/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9030 [Eléctrica] - SUBESTACIÓN TIPO SKID 600 KVA (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9031 [Eléctrica] - SUBESTACIÓN TIPO SKID 600 KVA (RAS) 0 05/10/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9040 [Instrumentación] - FIBRA ÓPTICA (ETA) 0 10/07/21  0 H1000: FS 85 H1010: FS  

P9041 [Instrumentación] - FIBRA ÓPTICA (RAS) 0 05/10/21  0 H1000: FS C5240: FS 5 As Late As Possible 

P9100 [Instrumentación] - BANDEJAS, CONDUITS Y ACCESORIOS (ETA) 0 21/07/21  0 H1000: FS 96 H1010: FS  

P9110 [Instrumentación] - BANDEJAS, CONDUITS Y ACCESORIOS (RAS) 0 12/08/21  0 H1000: FS C5960: FS 5 As Late As Possible 

P9120 [Instrumentación] - EQUIPOS DE VOZ Y DATA (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P9130 [Instrumentación] - EQUIPOS DE VOZ Y DATA (RAS) 0 22/08/21  0 H1000: FS C5950: FS 5 As Late As Possible 

P9140 [Instrumentación] - GABINETE PARA TABLERO DE COMUNICACIONES (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P9150 [Instrumentación] - GABINETE PARA TABLERO DE COMUNICACIONES (RAS) 0 22/08/21  0 H1000: FS C5950: FS 5 As Late As Possible 

P9160 [Instrumentación] - EQUIPOS DE SISTEMAS CCTV (ETA) 0 31/07/21  0 H1000: FS 106 H1010: FS  

P9170 [Instrumentación] - EQUIPOS DE SISTEMAS CCTV (RAS) 0 22/08/21  0 H1000: FS C5950: FS 5 As Late As Possible 

P9180 [Instrumentación] - SENSORES DE TRAMPA DE GRASAS (ETA) 0 04/08/21  0 H1000: FS 110 H1010: FS  

P9190 [Instrumentación] - SENSORES DE TRAMPA DE GRASAS (RAS) 0 28/10/21  0 H1000: FS C2550: FS 5 As Late As Possible 

T1000 Reclutamiento de personal Staff 52 09/03/21 29/04/21 0 H0100: FS T1010: SS 4, T1050: SS 10  

T1010 Selección y reclutamiento del personal obrero de avanzada 45 13/03/21 26/04/21 0 T1000: SS 4, H0100: FS T1020: SS 12, T1040: FS, T1030: SS  

T1020 
Presentación de documentación y respuesta por Antamina de personal de 
avanzada 

33 25/03/21 26/04/21 0 T1010: SS 12 T1060: FS 2  

T1030 Presentación y revisión de personal al MINSA 4 13/03/21 16/03/21 0 T1010: SS H1020: SS 26  

T1040 Selección y reclutamiento del personal obrero complementario 45 27/04/21 10/06/21 0 T1010: FS H2010: FS  

T1050 Elaboración de Planes de Gestión y construcción 37 19/03/21 24/04/21 0 T1000: SS 10 
T1090: FS, T1100: FS, T1110: FS, T1130: FS, H1025: FS 
12 

 

T1060 Cuarentena de Primer Grupo (Personal de avanzada) 2 29/04/21 30/04/21 0 T1020: FS 2, H1020: FS T1070: FS  

T1070 Capacitaciones e inducción en obra del Primer Grupo (Personal de avanzada) 5 01/05/21 05/05/21 0 T1060: FS 
T1090: FS, T1100: FS 2, T1110: FS, T1130: FS, T1080: 
FS 

 

T1080 Movilización de Personal complementario 40 06/05/21 14/06/21 0 T1070: FS H1010: FS  

T1090 Instalación de Caseta para oficinas, guardianía y depósito 15 08/05/21 22/05/21 1400 T1070: FS, T1050: FS, H1030: FS 4 C1000: SS 7  

T1100 Instalación de energía eléctrica para instalaciones del contratista 15 08/05/21 22/05/21 1800 T1070: FS 2, T1050: FS C1000: SS 7  



118 

T1110 Trazo y replanteo inicial y presentación de topografía 2 10/05/21 11/05/21 360 T1070: FS, T1050: FS, H1025: FS 3 T1120: FS  

T1120 Revisión y validación de topografía por Antamina 5 12/05/21 16/05/21 90 T1110: FS H2000: FS, C2000: FS, C1000: FS, C6200: FS, C6230: FS  

T1130 Señalización de la zona de trabajo 5 14/05/21 18/05/21 450 T1070: FS, T1050: FS, H1030: FS, H1025: FS 7 C2000: FS, C1000: FS, C6230: SS  

C1000 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 10 05/06/21 14/06/21 1497 
T1120: FS, T1130: FS, E1000: FS, H1030: FS 25, H2000: 
FS, T1090: SS 7, T1100: SS 7, C1000-SDC03: FF 8 

C1320: FS, C1300: SS 6, C3000: FS, C1200: FS 3, 
C2000: FS, C5000: FS 5, C6230: FS, C1401: FS 

 

C1200 [M. Tierras] - Excavación Sector 1 15 18/06/21 02/07/21 1900 C1000: FS 3, E2000: FS C1210: FS, C1500: FS, C1401: SS 6  

C1210 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1 30 06/07/21 04/08/21 1738 C1200: FS, C1330: SS 2, E2000: FS 
H2010: FS, C1375: FS,  
C1210-SDC04-S11: FS 

 

C1300 [Concreto] - Vaciado de solado de zapatas 1 11/06/21 11/06/21 25 C1000: SS 6 C1310: FS  

C1310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 15 12/06/21 26/06/21 457 C1300: FS C1330: FS, C1320: FS  

C1320 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 7 27/06/21 03/07/21 888 C1000: FS, C1310: FS C1330: FS, C1510: FS  

C1330 [M. Tierras] - Relleno 5 04/07/21 08/07/21 123 C1310: FS, C1320: FS C1210: SS 2, C1410: FS, C1340: FS, C1520: FS  

C1340 [Concreto] - Solado de losa 1 09/07/21 09/07/21 22 C1330: FS C1350: FS 2  

C1350 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa, rampa y canal de drenaje 27 12/07/21 07/08/21 1876 C1340: FS 2 C1360: FS, C1430: SS 10, C1350-SDC04-S11: FS  

C1360 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

27 15/08/21 10/09/21 2380 C1350: FS, E3000: FS 20, C1350-SDC04-S11: FS C1370: FS, C1380: FF 15  

C1370 [Eléctrica] - Montaje de lavadora, secadora, enfardador, compactadora y triturador 5 11/09/21 15/09/21 295 
C1360: FS, P3021: FS 5, P3031: FS 5, P3041: FS 5, 
P3051: FS 5, P3061: FS 5, P3071: FS 5, P3081: FS 5, 
P3091: FS 5 

C1375: FF 5  

C1375 [Sanitaria] - Colocación de tuberías de agua de lluvia 6 15/09/21 20/09/21 308 
C1370: FF 5, C1210: FS, C1210-SDC04-S11: FS, C1210-
SDC04-S12: FS, C1210-SDC07: FS 

C1377: FS  

C1377 [Estructuras] - Pintado Final 5 21/09/21 25/09/21 589 C1375: FS H2010: FS  

C1380 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 18 08/09/21 25/09/21 1264 C1360: FF 15 H2010: FS  

C1500 [M. Tierras] - Excavación de estructuras 5 03/07/21 07/07/21 230 C1200: FS, C1010-SDC12: FS C1510: FS, C2200: FS  

C1510 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 14 08/07/21 21/07/21 1045 C1500: FS, C1320: FS C1520: FS, C1510-SDC04-S11: FS  

C1520 [M. Tierras] - Relleno 3 28/07/21 31/07/21 41 C1330: FS, C1510: FS, C1510-SDC04-S11: FS C1521: FS  

C1521 [Geotextil] - Colocación de geomembrana y geotextil 12 01/08/21 12/08/21 641 C1520: FS C1550: FS, C1530: FS 2  

C1530 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Losa, Pedestales y rampa 24 15/08/21 07/09/21 3123 C1521: FS 2 C1550: FS, C1600: FF  

C1550 [Estructuras] - Montaje de pernos arandelas y anclajes 1 08/09/21 08/09/21 96 C1530: FS, C1521: FS H2010: FS  

C1600 [Concreto] - Armado, encofrado de pedestales y sardinel 5 03/09/21 07/09/21 33 C1530: FF C1610: FS  

C1610 [Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas y cobertura 9 08/09/21 16/09/21 200 C1600: FS, C9500: FS C1620: FS  

C1620 [Eléctrica] - Montaje de autoclave 1 17/09/21 17/09/21 62 C1610: FS, P2011: FS 5 C1630: FS  

C1630 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 6 18/09/21 23/09/21 178 C1620: FS H2010: FS  

C1400 [Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 16 30/06/21 15/07/21 148 C1401: FS 
C1410: FS, C1440: FS 7, 
C1400-SDC04-S11: FS 

 

C1401 [M. Tierras] - Excavación 6 24/06/21 29/06/21 595 C1000: FS, C1200: SS 6 
C1400: FS, C2301: FS,  
C1000-SDC01: FS 

 

C1410 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 14 20/07/21 02/08/21 919 C1400: FS, C1330: FS, C1400-SDC04-S11: FS C1420: FS, C1410-SDC04-S11: FS  

C1420 [M. Tierras] - Relleno 2 19/08/21 21/08/21 236 
C1410: FS, C1410-SDC04-S11: FS, C1410-SDC04-S12: 
FS, C1410-SDC07: FS 

C1430: FS  

C1430 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Losa, Muro y Sardinel 21 22/08/21 11/09/21 2568 C1350: SS 10, C1420: FS, C1130-SDC01: FS C1440: FS  

C1440 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura 

9 12/09/21 20/09/21 764 C1430: FS, C1400: FS 7, C1400-SDC04-S11: FS 7 C1480: FF, C1450: FS  

C1450 [Sanitaria] - Colocación de tuberías y canaletas de agua de lluvia 3 21/09/21 23/09/21 58 C1440: FS C1460: FF 1  

C1460 [Estructuras] - Pintado Final 7 18/09/21 24/09/21 172 C1450: FF 1 H2010: FS, C1480: FF 3  

C1480 [Eléctrica] - Montaje de iluminación 12 16/09/21 27/09/21 24 
C1440: FF, P4011: FS 5, P4021: FS 5, P4031: FS 5, 
P4041: FS 5, C1460: FF 3 

H2010: FS  

C2000 [M. Tierras] - Excavación Sector 2 10 16/08/21 25/08/21 1130 
T1120: FS, T1130: FS, E1000: FS, H1030: FS, H2000: FS, 
C1000: FS, C1010-SDC12: FS, SDC061040: FS, C1010-
SDC10: FS 8 

C5700: SS 5, C3000: FS, C5200: FS  

C2200 [M. Tierras] - Excavación Sector 2 15 08/07/21 22/07/21 1675 C1500: FS C2210: FS, C2200-SDC04-S11: FS  

C2210 [Concreto] - Acero, encofrado y vaciado del Sector 2 28 06/08/21 02/09/21 1533 
C2200: FS, C2200-SDC04-S11: FS, C2200-SDC04-S12: 
FS 

C2350: FS  

C5200 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales 18 26/08/21 12/09/21 106 C2000: FS, C2300-SDC19: FS 4 C5210: FS  

C5210 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 8 13/09/21 20/09/21 672 C5200: FS C5220: FS, C5210-SDC04-S12: FS, C5210-SDC07: FS  

C5220 [M. Tierras] - Relleno 5 25/09/21 29/09/21 42 C5210: FS, C5210-SDC04-S12: FS, C5210-SDC07: FS C5230: FS  

C5230 [Concreto] - Armado encofrado de muros y losas 10 30/09/21 09/10/21 422 C5220: FS C5240: FS  
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C5240 [Eléctrica] - Montaje de transformador y subestación 10 10/10/21 19/10/21 398 
C5230: FS, P9011: FS 5, P9021: FS 5, P9031: FS 5, 
P9041: FS 5 

C5250: SS 2, C5340: FF  

C5250 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

8 12/10/21 19/10/21 375 C5240: SS 2 C5270: FS, C5260: FS  

C5260 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canalización para agua de lluvia 7 20/10/21 26/10/21 32 C5250: FS H2010: FS  

C5270 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 20 20/10/21 08/11/21 299 C5250: FS C7000: FF, H2010: FS, C5340: FF  

C5700 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales 23 21/08/21 12/09/21 480 C2000: SS 5 C5710: FS, C5700-SDC04-S10: FS  

C5710 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 10 15/09/21 24/09/21 572 C5700: FS, C5700-SDC04-S10: FS C5720: SS  

C5720 [M. Tierras] - Relleno 2 15/09/21 17/09/21 84 C5710: SS C5730: FS  

C5730 [Concreto] - Armado encofrado de muros y losas 23 17/09/21 09/10/21 1890 C5720: FS C5740: FS, C5760: FS  

C5740 [Mecánica] - Montaje de Extractor Eólico (06 und) 5 17/11/21 21/11/21 42 C5730: FS, C5750: FS, P1031: FS 5 C5790: FF 5  

C5750 [Eléctrica] - Montaje de 01 triturador, 03 deshidratadores 01 ventilador 5 12/11/21 16/11/21 234 C5760: FS, P1021: FS 5, P1023: FS 5, P1025: FS 5 C5740: FS  

C5760 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

33 10/10/21 11/11/21 1907 C5730: FS C5790: FS, C5770: FS, C5780: FF, C5750: FS  

C5770 [Carpintería] - Colocación de Puerta y grating 13 12/11/21 24/11/21 167 C5760: FS H2010: FS, C5780: FF 5  

C5780 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas 14 16/11/21 29/11/21 253 C5760: FF, C5770: FF 5 H2010: FS, C5790: FF  

C5790 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 15 15/11/21 29/11/21 735 C5760: FS, C5740: FF 5, C5780: FF H2010: FS  

C3000 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2 10 26/08/21 04/09/21 1958 
E1000: FS, C1000: FS, H1030: FS 10, C2000: FS, C1000-
SDC12: FS 

C3010: FS, C3310: FS 7, C4300: FS, C4600: SS 7, 
C4000: FS, C4700: FS, C3200: FS 10, C3300: FS 7, 
C3400: FS 

 

C3010 [Eléctrica] - Trabajos eléctricos (protección atmosférica) 15 05/09/21 19/09/21 61 C3000: FS, E4000: FS C3200: FS  

C3200 [M. Tierras] - Excavación Sector 3.1 y 3.2 35 20/09/21 24/10/21 2857 C3000: FS 10, C3010: FS C3210: SS 10  

C3210 [Concreto] - Acero, encofrado y vaciado del Sector 3.1 y 3.2 28 30/09/21 27/10/21 2613 C3200: SS 10 H2010: FS  

C4300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 13 05/09/21 17/09/21 257 C3000: FS C4320: FS, C4310: FS  

C4310 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 7 18/09/21 24/09/21 691 C4300: FS C4320: FS, C4310-SDC07: FS  

C4320 [M. Tierras] - Relleno 2 01/10/21 03/10/21 312 C4300: FS, C4310: FS, C4310-SDC07: FS C4330: FS  

C4330 [Concreto] - Armado encofrado de losa, rampa y canal de drenaje 23 03/10/21 26/10/21 1271 C4320: FS C4340: SS 9  

C4340 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

18 12/10/21 30/10/21 1923 C4330: SS 9, C9570: FS C4350: FS  

C4350 [Eléctrica] - Montaje de 01 desenllantadora y 01 compresora 4 30/10/21 03/11/21 186 C4340: FS, P7021: FS 5, P7031: FS 5, P7041: FS 5 C4380: FS, C4360: FS, C4370: FS  

C4360 [Carpintería] - Colocación de puerta corrediza y grating 9 03/11/21 12/11/21 137 C4350: FS H2010: FS  

C4370 [Sanitaria] - Colocación de canaletas y tuberías de agua de lluvia 9 03/11/21 12/11/21 111 C4350: FS H2010: FS  

C4380 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 16 03/11/21 19/11/21 630 C4350: FS H2010: FS  

C4400 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra caseta I y II 7 14/09/21 20/09/21 691 C4700: FS 5, C4600: FS 5 C4410: FS, C4400-SDC07: FS  

C4410 [M. Tierras] - Relleno caseta I y II 3 27/09/21 30/09/21 239 C4400: FS, C4400-SDC07: FS C4420: FS  

C4420 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 7 01/10/21 07/10/21 36 C4410: FS, C4610: FS, C4710: FS C4500: FS  

C4430 [Estructuras] - Montaje de columnas, mallas, correas y cobertura. 8 15/10/21 22/10/21 85 C4500: FS, C9550: FS C4510: FS  

C4500 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 7 08/10/21 14/10/21 67 C4420: FS C4430: FS  

C4510 [Estructuras] - Montaje de columnas, mallas, correas y cobertura. 8 23/10/21 30/10/21 146 C4430: FS, C9560: FS H2010: FS  

C4600 [M. Tierras] - Excavación 3 02/09/21 04/09/21 161 C3000: SS 7 C4610: FS, C4700: FS, C4400: FS 5  

C4610 [Concreto] - Armado encofrado de losa, muro y canal de drenaje 18 05/09/21 22/09/21 265 C4600: FS C4620: FS, C4611: FS, C4420: FS  

C4611 [M. Tierras] - Relleno granular 7 23/09/21 29/09/21 16 C4610: FS C4620: FS  

C4620 [Eléctrica] - Malla a tierra 7 30/09/21 06/10/21 691 C4610: FS, C4611: FS C4630: FS, C4620-SDC07: FS  

C4630 [M. Tierras] - Relleno malla a tierra 2 07/10/21 09/10/21 239 C4620: FS, C4620-SDC07: FS C4640: FS  

C4640 [Sanitaria] - Montaje de electrobomba y tanque hidroneumático 5 09/10/21 14/10/21 45 C4630: FS, E2000: FS, P8001: FS 5, P8011: FS 5 C4650: FS, C4680: FS  

C4650 [Sanitaria] - Montaje de tuberías 12 14/10/21 26/10/21 240 C4640: FS C4660: FS  

C4660 [Instrumentación] - Montaje de instrumentos para electrobomba y tanque 4 26/10/21 30/10/21 1 C4650: FS, E5000: FS 30, P8021: FS 5 C4670: FS  

C4670 [Estructuras] - Montaje columna, tijerales y viga arriostre 9 30/10/21 08/11/21 119 C4660: FS H2010: FS  

C4680 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 30 14/10/21 13/11/21 292 C4640: FS H2010: FS  

C4700 [M. Tierras] - Excavación 4 05/09/21 08/09/21 8 C3000: FS, C4600: FS C4710: FS, C4400: FS 5  

C4710 [Concreto] - Dados y peldaños 9 09/09/21 17/09/21 37 C4700: FS C4720: FS 7, C4420: FS  

C4720 [Estructuras] - Montaje de container 3 25/09/21 27/09/21 248 C4710: FS 7, C9580: FS, P7510: FS 5 C4730: FS  

C4730 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 12 28/09/21 09/10/21 107 C4720: FS H2010: FS  
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C3400 [M. Tierras] - Excavación y compactado 10 05/09/21 14/09/21 471 C3000: FS C3470: FS, A1000-SDC17: FS  

C3410 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa de equipo compactador 25 20/09/21 14/10/21 3016 C3470: FS C3420: FS, C3450: FS 10, C3460: FS 6, C3480: FS  

C3420 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de muros 23 15/10/21 06/11/21 3071 C3410: FS, C3470: FS C3430: FS, C3480: FF  

C3430 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de rampa, vereda y canal de drenaje 13 07/11/21 19/11/21 747 C3420: FS, C3480: FS C3440: FF 1, A1070-SDC17: FS  

C3440 [Estructuras] - Montaje de estructuras 9 12/11/21 20/11/21 773 C3430: FF 1, C9540: FS H2010: FS  

C3450 [Eléctrica] - Montaje de Sistema de Compactación 10 25/10/21 03/11/21 56 C3410: FS 10, P7011: FS 5 C3460: FF  

C3460 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 25 21/10/21 14/11/21 272 C3410: FS 6, C3450: FF H2010: FS  

C3470 [Geotextil] - Colocación de Geomembrana y geodrén 5 15/09/21 19/09/21 51 C3400: FS C3420: FS, C3410: FS  

C3480 [M. Tierras] - Relleno granular 4 03/11/21 06/11/21 224 
C3410: FS, C3420: FF, A1010-SDC17: FS, A1020-SDC17: 
FS, A1040-SDC17: FS 

C3430: FS  

C3300 [M. Tierras] - Excavación y compactado 10 12/09/21 21/09/21 83 C3000: FS 7 C3310: FS, C3311: FS  

C3310 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa y muros 23 22/09/21 14/10/21 560 C3000: FS 7, C3300: FS C3330: SS 10, C3350: FS, C3311: FS  

C3311 [M. Tierras] - Relleno granular 8 15/10/21 22/10/21 34 C3300: FS, C3310: FS C3320: FS  

C3320 [Geotextil] - Instalación de geomembrana y geodrén 5 23/10/21 27/10/21 10 C3311: FS C3330: FS  

C3330 [Sanitaria] - Instalación de tuberías embebidas en concreto 7 28/10/21 03/11/21 68 C3310: SS 10, C3320: FS C3350: FS  

C3350 [Sanitaria] - Instalación de Válvulas y Accesorios 10 04/11/21 13/11/21 16 C3310: FS, C3330: FS C3360: FF  

C3360 [Carpintería] - Colocación de tapa metálica y grating 4 10/11/21 13/11/21 13 C3350: FF H2010: FS  

C4000 [M. Tierras] - Excavación Sector 4 10 05/09/21 14/09/21 1138 C3000: FS, C1140-SDC01: FS 
C2501: FF, C2401: SS 2, C2601: FS, C5800: FS 15, 
C4000-SDC04-S11: FS 

 

C4200 [Concreto] - Acero, encofrado y vaciado del Sector 2 33 26/09/21 28/10/21 1666 C2501: FS, C2501-SDC04-S12: FS H2020: FS  

C2500 [M. Tierras] - Relleno granular 4 19/10/21 22/10/21 82 C2501: FS, C2510: FS, C2501-SDC04-S12: FS C2520: FS  

C2501 [M. Tierras] - Excavación y compactado 7 17/09/21 23/09/21 212 
C4000: FF, C4000-SDC04-S11: FF, C4000-SDC04-S12: 
FF 

C2500: FS, C2510: FS, C4200: FS, C2501-SDC04-S12: 
FS 

 

C2510 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa y muros 23 26/09/21 18/10/21 1408 C2501: FS, C2501-SDC04-S12: FS C2530: SS 12, C2540: FS 10, C2520: SS, C2500: FS  

C2520 [Geotextil] - Colocación de geomembrana y geodrén 5 23/10/21 27/10/21 15 C2510: SS, C2500: FS C2530: FS  

C2530 [Sanitaria] - Instalación de tuberías embebidas en concreto 7 28/10/21 03/11/21 108 C2510: SS 12, E2000: FS 20, C2520: FS C2540: FF 2  

C2540 [Mecánica] - Instalación de Bomba Portátil Neumática Sumergible /Grúa Pórtico 4 02/11/21 05/11/21 30 
C2510: FS 10, C2530: FF 2, P6031: FS 5, P6041: FS 5, 
P6061: FS 5 

C2550: SS  

C2550 [Sanitaria] - Instalación de Válvulas y Accesorios 10 02/11/21 11/11/21 16 C2540: SS, P9190: FS 5 C2560: FF  

C2560 [Carpintería] - Instalación de tapa metálica y grating 11 01/11/21 11/11/21 27 C2550: FF H2010: FS  

C2300 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 15 04/07/21 18/07/21 290 C2301: FS 
C2320: FS, C2310: FS, C2330: FS 7, C2300-SDC04-S11: 
FS 

 

C2301 [M. Tierras] - Excavación 4 30/06/21 03/07/21 200 C1401: FS C2300: FS  

C2310 [M. Tierras] - Relleno 2 25/07/21 27/07/21 214 C2300: FS, C2300-SDC04-S11: FS C2320: FS, C2601: FS  

C2320 [Concreto] - Armado encofrado de losa, rampa y canal de drenaje 18 28/07/21 14/08/21 1234 C2300: FS, C2310: FS, C2300-SDC04-S11: FS C2330: FS  

C2330 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

21 15/08/21 04/09/21 1523 C2320: FS, C2300: FS 7, C2300-SDC04-S11: FS 7 C2340: FS, C2350: FS  

C2340 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas de agua de lluvias 9 05/09/21 13/09/21 145 C2330: FS H2010: FS  

C2350 [Eléctrica] - Montaje de Equipos (01 enfardador y 01 trituradora de vidrios) 2 05/09/21 06/09/21 81 C2330: FS, C2210: FS, P5011: FS 5, P5021: FS 5 C2360: FS  

C2360 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 15 07/09/21 21/09/21 343 C2350: FS H2010: FS  

C2400 [Concreto] - Colocación de insertos, armado, encofrado y vaciado de Pedestal 6 23/09/21 28/09/21 17 C2401: FS, C2410: FS, C2410-SDC04-S12: FS C2420: FS  

C2401 [M. Tierras] - Corte y relleno 5 07/09/21 11/09/21 47 C4000: SS 2 C2400: FS, C2601: FS, C2410: FS  

C2410 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 9 12/09/21 20/09/21 549 C2401: FS C2420: FS, C2400: FS, C2410-SDC04-S12: FS  

C2420 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

22 29/09/21 20/10/21 1409 
C2410: FS, C9510: FS, C2400: FS, C9510-SDC04-S11: 
FS, C2410-SDC04-S12: FS 

C2440: FS, C2430: FS  

C2430 [Sanitaria] - Colocación de tuberías y canaletas 11 21/10/21 31/10/21 136 C2420: FS H2010: FS  

C2440 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionado 16 21/10/21 05/11/21 539 C2420: FS H2010: FS  

C2600 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de pedestales 5 30/09/21 04/10/21 23 C2610: SS 2 C2630: FS 7  

C2601 [M. Tierras] - Excavación para losa 4 24/09/21 27/09/21 33 
C2401: FS, C4000: FS, C2310: FS, C4000-SDC04-S11: 
FS, C4000-SDC04-S12: FS 

C2610: FS, C2700: FS  

C2610 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado losa 9 28/09/21 06/10/21 327 C2601: FS C2620: FS, C2600: SS 2  

C2620 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado sardineles 7 07/10/21 13/10/21 35 C2610: FS C2630: FS  

C2630 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

11 14/10/21 24/10/21 874 
C2620: FS, C9520: FS, C2600: FS 7, C9520-SDC04-S11: 
FS 

C2640: FS  

C2640 [Eléctrica] - Montaje de Equipos (01 compresora) 1 25/10/21 25/10/21 50 C2630: FS, P6011: FS 5 C2660: FS, C2650: FS  
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C2650 [Sanitaria] - Colocación de tubería y canaletas de agua de lluvia 11 26/10/21 05/11/21 97 C2640: FS H2010: FS  

C2660 [Eléctrica] - Montaje de Tableros, canalizaciones, cableado y conexionad 15 26/10/21 09/11/21 480 C2640: FS H2010: FS  

C2700 [M. Tierras] - Excavación para losa 6 28/09/21 03/10/21 55 C2601: FS C2720: FS, C2710: FS  

C2710 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado pedestales 6 04/10/21 09/10/21 44 C2700: FS C2730: FS 7, C2720: FS  

C2720 [Concreto] - Armado, encofrado y vaciado losa 13 10/10/21 22/10/21 363 C2700: FS, C2710: FS C2730: FS  

C2730 
[Estructuras] - Montaje de columnas, vigas, correas, templadores, tijerales y 
cobertura. 

12 23/10/21 03/11/21 619 C2720: FS, C9530: FS, C2710: FS 7 C2740: FS  

C2740 [Sanitaria] - Montaje de canaletas para agua de lluvia 10 04/11/21 13/11/21 108 C2730: FS H2010: FS  

C6230 [M. Tierras] - Excavación y compactación 70 15/06/21 23/08/21 638 H1030: FS, T1130: SS, T1120: FS, C1000: FS C6240: SS 10  

C6240 [M. Tierras] - Relleno 70 25/06/21 02/09/21 234 C6230: SS 10 C6250: SS 10  

C6250 [Concreto] - Vaciado de concreto 63 05/07/21 05/09/21 2933 C6240: SS 10 
H2010: FS, C6260: SS 10, C6270: SS 10, C6250-SDC04-
S11: FS 

 

C6260 [Sanitaria] - Montaje de tuberías 55 15/07/21 07/09/21 209 C6250: SS 10 H2010: FS  

C6270 [Carpintería] - Instalación de grating 49 15/07/21 01/09/21 1954 C6250: SS 10 H2010: FS  

C6200 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto 50 28/06/21 16/08/21 67 H1030: FS, T1120: FS, C6300: FS C6210: SS 3  

C6210 [Concreto] - Vaciado de concreto 53 01/07/21 22/08/21 94 C6200: SS 3 C6220: SS 13  

C6220 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico 50 14/07/21 01/09/21 2458 C6210: SS 13 H2010: FS, C6220-SDC04-S12: FS  

C6300 [M. Tierras] - Excavación para dados de concreto 30 29/05/21 27/06/21 67 H1030: FS 25 C6310: SS 3, C6200: FS  

C6310 [Concreto] - Vaciado de concreto 33 01/06/21 03/07/21 94 C6300: SS 3 C6320: SS 3  

C6320 [Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico 30 04/06/21 03/07/21 2458 C6310: SS 3 H2020: FS, C6320-SDC04-S09: FS  

C5000 [M. Tierras] - Excavación de Banco de ductos y buzones 10 20/06/21 29/06/21 114 E1000: FS, H2000: FS, C1000: FS 5 C5520: FS 15, C5020: FS  

C5020 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos y buzones 8 30/06/21 07/07/21 48 C5000: FS C5400: SS 5  

C5300 [M. Tierras] - Excavación para montaje de 04 postes de madera 10 15/07/21 24/07/21 587 C5520: SS C5310: FS, C5350: FS, C5300-SDC04-S12: FS  

C5310 [Eléctrica] - Montaje de 4 postes de madera 7 01/08/21 07/08/21 379 C5300: FS, C5300-SDC04-S12: FS C5320: SS 3  

C5320 [Eléctrica] - Relleno de 4 postes de madera 3 03/08/21 06/08/21 182 C5310: SS 3 C5330: SS 1  

C5330 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 10 05/08/21 14/08/21 58 C5320: SS 1 C5340: FS, C5350: FS, C5330-SDC07: FS  

C5340 [Eléctrica] - Montaje de cableado 20 20/10/21 08/11/21 672 C5330: FS, C5240: FF, C5270: FF, C5330-SDC07: FS H2010: FS, C5360: SS  

C5350 [M. Tierras] - Excavación para montaje de 02 postes de madera 4 16/08/21 19/08/21 293 
C5300: FS, C5330: FS, C5300-SDC04-S12: FS, C5330-
SDC07: FS 

C5360: FS  

C5360 [Instrumentación] - Montaje de 4 postes de madera 4 20/10/21 23/10/21 86 C5350: FS, E5000: FS 30, C5340: SS C5370: FS  

C5370 [Instrumentación] - Relleno de 4 postes de madera 2 23/10/21 25/10/21 91 C5360: FS C5380: FS  

C5380 [Instrumentación] - Trabajos de aterramiento 7 26/10/21 01/11/21 13 C5370: FS C5390: FS  

C5390 [Instrumentación] - Montaje de cableado 15 02/11/21 16/11/21 221 C5380: FS H2010: FS  

C5400 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos restantes 40 05/07/21 13/08/21 706 C5020: SS 5 C5410: SS 5, C5600: FF 5, C5900: SS 10  

C5410 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos 40 10/07/21 18/08/21 2623 C5400: SS 5 C5420: SS 20  

C5420 [Concreto] - Vaciado de banco de ductos 43 30/07/21 10/09/21 932 C5410: SS 20 C5430: FF 3  

C5430 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos 18 26/08/21 13/09/21 1060 C5420: FF 3 H2010: FS  

C5520 [Concreto] - Trabajos de colocación de concreto 23 15/07/21 06/08/21 1542 C5000: FS 15 H2010: FS, C5300: SS, C5520-SDC04-S11: FS  

C5600 [M. Tierras] - Trabajos de Excavación y relleno 15 04/08/21 18/08/21 217 C5400: FF 5 C5610: SS 4  

C5610 [Concreto] - Trabajos de bases de concreto 15 08/08/21 22/08/21 208 C5600: SS 4 C5620: FF 6, C5630: FS  

C5620 [Eléctrica] - Montaje de luminarias, cajas, postes 14 15/08/21 28/08/21 1299 C5610: FF 6 C5630: FF 7  

C5630 [Eléctrica] - Canalizaciones y cableado eléctrico 12 24/08/21 04/09/21 840 C5610: FS, C5620: FF 7 H2010: FS  

C5800 [M. Tierras] - Excavación y relleno para bases de concreto 18 09/10/21 26/10/21 133 
C4000: FS 15, C4000-SDC04-S11: FS 15, C4000-SDC04-
S12: FS 15 

C5810: FF, C5810: SS  

C5810 [Concreto] - Encofrado y colocación de concreto para dados 21 09/10/21 29/10/21 93 C5800: FF, C5800: SS C5820: SS 5  

C5820 [Estructuras] - Montaje de soportes de señalización 15 14/10/21 28/10/21 124 C5810: SS 5 C5830: SS 4  

C5830 [Señalización] - Montaje de señalización interna y externa 18 18/10/21 04/11/21 304 C5820: SS 4 H2010: FS  

C5900 [M. Tierras] - Excavación de banco de ductos y buzones 25 15/07/21 08/08/21 76 C5400: SS 10 C5910: SS 5  

C5910 [Eléctrica] - Colocación de tuberías de Banco de ductos y buzones 25 20/07/21 13/08/21 3367 C5900: SS 5 C5920: SS 10  

C5920 [Concreto] - Vaciado de banco de ductos y buzones 28 30/07/21 26/08/21 485 C5910: SS 10 C5930: SS 7  

C5930 [M. Tierras] - Relleno de banco de ductos y buzones 11 05/08/21 17/08/21 90 C5920: SS 7 C5940: FS, C5960: FS  

C5940 [Estructuras] - Montajes de postes metálicos 10 17/08/21 26/08/21 56 C5930: FS C5950: FS  
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C5950 [Instrumentación] - Montaje de equipos, voz, data, cámaras, tableros y sensores 15 27/08/21 10/09/21 174 C5940: FS, P9130: FS 5, P9150: FS 5, P9170: FS 5 H2010: FS, C7000: FF  

C5960 [Instrumentación] - Canalizaciones y cableado de instrumentos 22 17/08/21 07/09/21 83 C5930: FS, E5000: FS 30, P9110: FS 5 H2010: FS  

C9500 Módulo C: Almacén Temporal de Residuos Biocontaminados (613 kg) 30 09/08/21 07/09/21 32 H1000: FS C1610: FS As Late As Possible 

C9510 Módulo G: Revegetación (2 566 kg) 30 16/04/21 15/05/21 426 H1000: FS C2420: FS, C9510-SDC04-S11: FS As Late As Possible 

C9520 Modulo H: Almacén de Herramientas y Equipos (1784 kg) 30 16/04/21 15/05/21 353 H1000: FS C2630: FS, C9520-SDC04-S11: FS As Late As Possible 

C9530 Módulo I: Almacén de control de erosión y sedimentación (2807kg) 30 23/09/21 22/10/21 193 H1000: FS C2730: FS As Late As Possible 

C9540 Módulo L: Rampa del Sistema de Transferencia (1961 kg) 30 13/10/21 11/11/21 97 H1000: FS C3440: FS As Late As Possible 

C9550 Módulo M: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta I (465 kg) 20 25/09/21 14/10/21 104 H1000: FS C4430: FS As Late As Possible 

C9560 Módulo N: Almacén de Sustancias Peligrosas Caseta II (354 kg) 20 03/10/21 22/10/21 18 H1000: FS C4510: FS As Late As Possible 

C9570 Módulo O Y P: Taller Mecánico y de Pintura Socios Estratégicos (3 599 kg) 30 12/09/21 12/10/21 313 H1000: FS C4340: FS As Late As Possible 

C9580 Módulo R: Container Servicios Higiénicos (3 375 kg) 12 13/09/21 24/09/21 153 H1000: FS C4720: FS As Late As Possible 

C1001-SDC01 Fecha de Elaboración IDT N°01 4 03-06-21* 06/06/21 0 H1040: FS C1000-SDC01: FS Start On or After 

C1000-SDC01 Señalización de la zona de trabajo 30 30/06/21 29/07/21 750 C1401: FS, C1001-SDC01: FS C1010-SDC01: SS, H2010: FS  

C1010-SDC01 Trazo y replanteo 30 30/06/21 29/07/21 600 C1000-SDC01: SS C1020-SDC01: SS 1, H2010: FS  

C1020-SDC01 EXCAVACION CON EQUIPOS 7 01/07/21 07/07/21 393 C1010-SDC01: SS 1 
C1030-SDC01: SS 5, C1140-SDC01: FS, C1060-SDC01: 
FS 

 

C1030-SDC01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CAMA DE APOYO DM<=1 KM 1 06/07/21 06/07/21 4 C1020-SDC01: SS 5 C1040-SDC01: SS, C1070-SDC01: FS  

C1040-SDC01 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CAMA DE APOYO DM>1 KM 
(Hasta 6.8 KM Ref.) 

1 06/07/21 06/07/21 6 C1030-SDC01: SS C1050-SDC01: FS, C1080-SDC01: FS  

C1050-SDC01 COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA 2 10/07/21 11/07/21 83 C1040-SDC01: FS, C1060-SDC01: FS 
C1500-SDC01: FS, C1700-SDC01: FS, C1600-SDC01: 
FS, C1090-SDC01: FS 

 

C1060-SDC01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO 2 08/07/21 09/07/21 89 C1020-SDC01: FS C1050-SDC01: FS, C1140-SDC01: FS  

C1070-SDC01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM < = 1KM 3 07/07/21 09/07/21 18 C1030-SDC01: FS C1080-SDC01: SS, C1090-SDC01: FS  

C1080-SDC01 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO 2B DM > 1KM (Hasta 6.8 KM 
Ref.) 

3 07/07/21 09/07/21 30 C1070-SDC01: SS, C1040-SDC01: FS C1090-SDC01: FS  

C1090-SDC01 RELLENO CON MATERIAL 2B DE PRESTAMO 3 20/07/21 22/07/21 210 
C1080-SDC01: FS, C1500-SDC01: FS, C1600-SDC01: 
FS, C1700-SDC01: FS 3, C1050-SDC01: FS, C1070-
SDC01: FS 

C1100-SDC01: FS  

C1100-SDC01 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 23/07/21 24/07/21 120 C1090-SDC01: FS C1110-SDC01: FS  

C1110-SDC01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM < = 1KM 3 25/07/21 27/07/21 16 C1100-SDC01: FS C1120-SDC01: SS, C1130-SDC01: FS  

C1120-SDC01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 KM (Hasta 3.0 KM Ref.) 3 25/07/21 27/07/21 60 C1110-SDC01: SS C1130-SDC01: FS  

C1130-SDC01 MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR 2 28/07/21 29/07/21 39 C1120-SDC01: FS, C1110-SDC01: FS C1430: FS  

C1140-SDC01 EXCAVACION PARA BUZONES 2 10/07/21 11/07/21 83 C1020-SDC01: FS, C1060-SDC01: FS C1200-SDC01: FS, C4000: FS  

C1200-SDC01 COLOCACIÓN DE SOLADO DE CONCRETO F'c=10 Mpa 1 12/07/21 12/07/21 5 C1140-SDC01: FS C1320-SDC01: FS  

C1300-SDC01 COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=20 Mpa 2 22/07/21 23/07/21 71 C1320-SDC01: FS 1, C1310-SDC01: FS C1400-SDC01: FS  

C1310-SDC01 ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO 4 18/07/21 21/07/21 177 C1320-SDC01: FS C1300-SDC01: FS, C1800-SDC01: FS  

C1320-SDC01 
SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
f`y=4200 Kg/cm2 

5 13/07/21 17/07/21 105 C1200-SDC01: FS C1300-SDC01: FS 1, C1310-SDC01: FS  

C1400-SDC01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA 1.35m x 1.35m INC. 
ACCESORIOS 

1 24/07/21 24/07/21 27 C1300-SDC01: FS, C1800-SDC01: FS C1410-SDC01: FS  

C1410-SDC01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA 3.20m x 2.20m INC. 
ACCESORIOS 

1 25/07/21 25/07/21 14 C1400-SDC01: FS H2010: FS  

C1600-SDC01 Pipe, PE D3350, Bell, Spg/End Ø 24" 1 15/07/21 15/07/21 6 C1500-SDC01: FS, C1050-SDC01: FS C1090-SDC01: FS, C1700-SDC01: FS  

C1500-SDC01 Pipe, PE D3350, Bell, Spg/End Ø 18" 3 12/07/21 14/07/21 183 C1050-SDC01: FS C1090-SDC01: FS, C1600-SDC01: FS  

C1700-SDC01 Pipe, PE D3350, PE, SDR21 Ø 12" 1 16/07/21 16/07/21 29 C1050-SDC01: FS, C1600-SDC01: FS C1090-SDC01: FS 3, C1800-SDC01: FS  

C1800-SDC01 CONEXIONADO DE TUBERIAS SDR Ø 18”, Ø 24”, Ø 12" 2 22/07/21 23/07/21 66 C1700-SDC01: FS, C1310-SDC01: FS H2010: FS, C1400-SDC01: FS  

C1000-SDC03 Excavación Módulo D - Impacto por stand-by SDC 03 7 31/05/21 06/06/21 0 H1030: FS 27 C1000: FF 8, H2020: FS  

C1000-SDC12 Entrega del sector 3 y 4 0 21-05-21*  0 H1040: FS C3000: FS Start On 

C1010-SDC12 Entrega del sector 1 y 2 parcial 0 24-06-21*  0 H1040: FS C1500: FS, C2000: FS Start On 

C6320-SDC04-
S09 

[Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico 6 04/07/21 09/07/21 0 C6320: FS H2020: FS  

C5700-SDC04-
S10 

[Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de zapatas y pedestales 2 13/09/21 14/09/21 0 C5700: FS C5710: FS  

C1210-SDC04-
S11 

[Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1 7 05/08/21 11/08/21 0 C1210: FS C1375: FS, H2010: FS, C1210-SDC04-S12: FS  

C1350-SDC04-
S11 

[Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa, rampa y canal de drenaje 7 08/08/21 14/08/21 0 C1350: FS C1360: FS  
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C1400-SDC04-
S11 

[Concreto] - Solado, armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 4 16/07/21 19/07/21 0 C1400: FS C1410: FS, C1440: FS 7  

C1410-SDC04-
S11 

[Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 3 03/08/21 05/08/21 0 C1410: FS C1420: FS, C1410-SDC04-S12: FS  

C1510-SDC04-
S11 

[Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 7 22/07/21 28/07/21 0 C1510: FS C1520: FS  

C2200-SDC04-
S11 

[M. Tierras] - Excavación Sector 2 7 23/07/21 29/07/21 0 C2200: FS C2210: FS, C2200-SDC04-S12: FS  

C2300-SDC04-
S11 

[Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de Zapatas y pedestales 7 19/07/21 25/07/21 0 C2300: FS C2310: FS, C2320: FS, C2330: FS 7  

C4000-SDC04-
S11 

[M. Tierras] - Excavación Sector 4 2 15/09/21 16/09/21 0 C4000: FS 
C2501: FF, C2601: FS, C5800: FS 15, C4000-SDC04-
S12: FS 

 

C5520-SDC04-
S11 

[Concreto] - Trabajos de colocación de concreto 1 07/08/21 07/08/21 0 C5520: FS H2010: FS, C5520-SDC04-S12: FS  

C6250-SDC04-
S11 

[Concreto] - Vaciado de concreto 7 06/09/21 12/09/21 0 C6250: FS H2010: FS, C6250-SDC04-S12: FS  

C9510-SDC04-
S11 

Módulo G: Revegetación (2 566 kg) 7 16/05/21 22/05/21 0 C9510: FS C2420: FS  

C9520-SDC04-
S11 

Modulo H: Almacén de Herramientas y Equipos (1784 kg) 7 16/05/21 22/05/21 0 C9520: FS C2630: FS  

C1210-SDC04-
S12 

[Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1 7 12/08/21 18/08/21 0 C1210-SDC04-S11: FS C1375: FS, H2010: FS, C1210-SDC07: FS  

C1410-SDC04-
S12 

[Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 6 06/08/21 11/08/21 0 C1410-SDC04-S11: FS C1420: FS, C1410-SDC07: FS  

C2200-SDC04-
S12 

[M. Tierras] - Excavación Sector 2 7 30/07/21 05/08/21 0 C2200-SDC04-S11: FS C2210: FS  

C2410-SDC04-
S12 

[Concreto] - Armado, encofrado y vaciado de losa 2 21/09/21 22/09/21 0 C2410: FS C2400: FS, C2420: FS  

C2501-SDC04-
S12 

[M. Tierras] - Excavación y compactado 2 24/09/21 25/09/21 0 C2501: FS C2500: FS, C2510: FS, C4200: FS  

C4000-SDC04-
S12 

[M. Tierras] - Excavación Sector 4 7 17/09/21 23/09/21 0 C4000-SDC04-S11: FS C2501: FF, C2601: FS, C5800: FS 15  

C5210-SDC04-
S12 

[Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 4 21/09/21 24/09/21 0 C5210: FS C5220: FS  

C5300-SDC04-
S12 

[M. Tierras] - Excavación para montaje de 04 postes de madera 7 25/07/21 31/07/21 0 C5300: FS C5310: FS, C5350: FS  

C5520-SDC04-
S12 

[Concreto] - Trabajos de colocación de concreto 7 08/08/21 14/08/21 0 C5520-SDC04-S11: FS H2010: FS  

C6220-SDC04-
S12 

[Estructuras] - Colocación de cerco perimétrico 7 02/09/21 08/09/21 0 C6220: FS H2010: FS  

C6250-SDC04-
S12 

[Concreto] - Vaciado de concreto 7 13/09/21 19/09/21 0 C6250-SDC04-S11: FS H2010: FS  

C1210-SDC07 [Sanitaria] - Colocación de tuberías sanitarias Sector 1 7 19/08/21 25/08/21 0 C1210-SDC04-S12: FS C1375: FS, H2010: FS  

C1410-SDC07 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 8 12/08/21 19/08/21 0 C1410-SDC04-S12: FS C1420: FS  

C4310-SDC07 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 7 25/09/21 01/10/21 0 C4310: FS C4320: FS  

C4400-SDC07 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra caseta I y II 7 21/09/21 27/09/21 0 C4400: FS C4410: FS  

C4620-SDC07 [Eléctrica] - Malla a tierra 1 07/10/21 07/10/21 0 C4620: FS C4630: FS  

C5210-SDC07 [Eléctrica] - Trabajos de Malla a Tierra 3 21/09/21 23/09/21 0 C5210: FS C5220: FS  

C5330-SDC07 [Eléctrica] - Trabajos de aterramiento 1 15/08/21 15/08/21 0 C5330: FS C5340: FS, C5350: FS  

SDC061200 Entrega de IDT N°2 0 24-06-21*  0 H2000: FS 
SDC061090: FS, SDC061040: FS, SDC061080: FS, 
SDC061220: FS 

Start On 

SDC061220 Evaluación y revisión del alcance 28 24/06/21 21/07/21 0 SDC061200: FS SDC061230: FS  

SDC061230 Gestión de Ingreso del equipo y el operador calificado 7 22/07/21 28/07/21 0 SDC061220: FS SDC061240: FS  

SDC061240 Inicio de trabajos SDC N°06 0 29/07/21  0 SDC061230: FS SDC061040: FS, SDC061080: FS, SDC061090: FS  

SDC061250 Fin de trabajos SDC N°06 0  08/08/21 0 SDC061100: FS, SDC061120: FS, SDC061130: FS H2010: FS  

SDC061020 Excavación con equipos 2 31/07/21 01/08/21 80 SDC061030: FS SDC061060: FS, SDC061110: FS  

SDC061030 Corte de tubería - superior 1 30/07/21 30/07/21 22 SDC061040: FS SDC061020: FS  

SDC061040 Corte de tubería - inferior 1 29/07/21 29/07/21 22 SDC061200: FS, SDC061240: FS SDC061030: FS, C2000: FS, C1000-SDC19: FS 15  

SDC061060 Sellado de tubería - inferior - incl. dado de concreto 1 02/08/21 02/08/21 11 SDC061020: FS SDC061070: FS  

SDC061070 Sellado de tubería - superior - incl. dado de concreto 1 03/08/21 03/08/21 11 SDC061060: FS SDC061100: FS  

SDC061080 Transporte de material granular tipo 2b dm < = 1km 4 29/07/21 01/08/21 42 SDC061090: SS, SDC061200: FS, SDC061240: FS SDC061100: FS, SDC061140: FS  

SDC061090 Transporte de material granular tipo 2b dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) 4 29/07/21 01/08/21 42 SDC061200: FS, SDC061240: FS SDC061080: SS, SDC061150: FS  

SDC061100 Relleno con material 2b de préstamo 5 04/08/21 08/08/21 298 SDC061080: FS, SDC061070: FS SDC061250: FS  

SDC061110 Excavación con equipos 3 02/08/21 04/08/21 166 SDC061020: FS SDC061160: FS  
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SDC061120 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) 1 08/08/21 08/08/21 20 SDC061190: FS SDC061130: SS, SDC061250: FS  

SDC061130 Eliminación de material excedente dm < = 1km 1 08/08/21 08/08/21 17 SDC061190: FS, SDC061120: SS SDC061250: FS  

SDC061140 Transporte de material granular tipo 3b dm < = 1km 2 02/08/21 03/08/21 21 SDC061080: FS SDC061160: FS, SDC061150: SS, SDC061170: FS  

SDC061150 Transporte de material granular tipo 3b dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) 2 02/08/21 03/08/21 21 SDC061090: FS, SDC061140: SS SDC061160: FS, SDC061180: FS  

SDC061160 Relleno con material 3b de préstamo 2 05/08/21 06/08/21 97 SDC061110: FS, SDC061140: FS, SDC061150: FS SDC061190: FS  

SDC061170 Transporte de material granular tipo 2b dm < = 1km 1 04/08/21 04/08/21 8 SDC061140: FS SDC061190: FS, SDC061180: SS  

SDC061180 Transporte de material granular tipo 2b dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) 1 04/08/21 04/08/21 8 SDC061150: FS, SDC061170: SS SDC061190: FS  

SDC061190 Relleno con material 2b de préstamo 1 07/08/21 07/08/21 56 SDC061170: FS, SDC061160: FS, SDC061180: FS SDC061120: FS, SDC061130: FS  

C1000-SDC10 Inicio de IDT N°3 (Red Line N°23) 0 29-07-21*  0  C1020-SDC10: FS, C1150-SDC10: FS Start On 

C1010-SDC10 Fin de IDT N°3 0  07/08/21 0 C1030-SDC10: FS, C1060-SDC10: FS C2000: FS 8  

C1020-SDC10 Movilización 0 29/07/21  0 C1000-SDC10: FS C1040-SDC10: FS, C1070-SDC10: FS, C1080-SDC10: FS  

C1030-SDC10 Desmovilización 0  06/08/21 0 C1200-SDC10: FS C1010-SDC10: FS  

C1040-SDC10 Excavación con equipo (excav. con oruga) 2 29/07/21 30/07/21 126 C1020-SDC10: FS C1130-SDC10: SS, C1140-SDC10: FS  

C1050-SDC10 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) 1 07/08/21 07/08/21 23 C1200-SDC10: FS C1060-SDC10: SS  

C1060-SDC10 Eliminación de material excedente dm < = 1km 1 07/08/21 07/08/21 19 C1050-SDC10: SS C1010-SDC10: FS  

C1070-SDC10 Transporte de material granular para cama a apoyo dm <= 1 km 1 29/07/21 29/07/21 1 C1020-SDC10: FS C1090-SDC10: FS  

C1080-SDC10 Transporte de material granular para cama de apoyo dm>1 km (hasta 6.8 km ref.) 1 29/07/21 29/07/21 1 C1020-SDC10: FS C1100-SDC10: FS  

C1090-SDC10 Transporte de material granular tipo 2B dm < = 1km 1 30/07/21 30/07/21 5 C1070-SDC10: FS C1110-SDC10: FS, C1200-SDC10: FS  

C1100-SDC10 Transporte de material granular tipo 2B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) 1 30/07/21 30/07/21 7 C1080-SDC10: FS C1120-SDC10: FS, C1200-SDC10: FS  

C1110-SDC10 Transporte de material granular tipo 3B dm < = 1km 2 31/07/21 01/08/21 13 C1090-SDC10: FS C1190-SDC10: FS  

C1120-SDC10 Transporte de material granular tipo 3B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) 2 31/07/21 01/08/21 20 C1100-SDC10: FS C1190-SDC10: FS  

C1130-SDC10 Bombeo de agua en terreno saturado con motobomba 9 29/07/21 06/08/21 144 C1040-SDC10: SS C1200-SDC10: FF  

C1140-SDC10 Refine, nivelación y perfilado del terreno (con excavadora) 1 31/07/21 31/07/21 9 C1040-SDC10: FS C1170-SDC10: FS  

C1150-SDC10 Traslado de tuberías y geotextil 1 29/07/21 29/07/21 2 C1000-SDC10: FS C1160-SDC10: FS  

C1160-SDC10 Instalación de geotextil 1 02/08/21 02/08/21 75 C1170-SDC10: FS, C1150-SDC10: FS C1180-SDC10: SS 1  

C1170-SDC10 Colocación de cama de apoyo para tubería 1 01/08/21 01/08/21 11 C1140-SDC10: FS C1160-SDC10: FS  

C1180-SDC10 Colocación de tubería hdpe 12" 1 03/08/21 03/08/21 73 C1160-SDC10: SS 1 C1190-SDC10: FS  

C1190-SDC10 Relleno con material 3B 1 04/08/21 04/08/21 74 C1180-SDC10: FS, C1120-SDC10: FS, C1110-SDC10: FS C1200-SDC10: FS  

C1200-SDC10 Relleno con material 2B 1 06/08/21 06/08/21 39 
C1190-SDC10: FS, C1090-SDC10: FS, C1100-SDC10: 
FS, C1130-SDC10: FF 

C1030-SDC10: FS, C1050-SDC10: FS  

C1000-SDC19 Inicio de SDC19 0 14/08/21  0 SDC061040: FS 15 C1100-SDC19: FS 1  

C1100-SDC19 TRAZO Y REPLANTEO 1 15/08/21 15/08/21 600 C1000-SDC19: FS 1 C2000-SDC19: FS  

C2000-SDC19 CORTE Y PERFILADO DE TALUD (EXCAV. CON ORUGA) 3 16/08/21 18/08/21 262 C1100-SDC19: FS C2200-SDC19: SS 2  

C2100-SDC19 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 KM (Hasta 3.0 KM Ref.) 2 18/08/21 19/08/21 40 C2200-SDC19: SS C2300-SDC19: FS  

C2200-SDC19 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM < = 1KM 2 18/08/21 19/08/21 33 C2000-SDC19: SS 2 C2300-SDC19: FS, C2100-SDC19: SS  

C2300-SDC19 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (EXCAVADORA CON ORUGA) 1 20/08/21 20/08/21 6 C2200-SDC19: FS, C2100-SDC19: FS C5200: FS 4  

C1000-SDC16_1 Inicio de IDT N°7 0 16-08-21*  0 H2000: FS C1020-SDC16_1: FS Start On or After 

C1010-SDC16_1 Fin de IDT N°7 0  25/08/21 0 
C1160-SDC16_1: FS, C1020-SDC16_1: FS, C1040-
SDC16_1: FS 

H2010: FS  

C1020-SDC16_1 SEÑALIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 10 16/08/21 25/08/21 288 C1000-SDC16_1: FS C1040-SDC16_1: SS, C1010-SDC16_1: FS  

C1040-SDC16_1 TRAZO Y REPLANTEO 10 16/08/21 25/08/21 100 C1020-SDC16_1: SS C1060-SDC16_1: SS, C1010-SDC16_1: FS  

C1060-SDC16_1 DESMONTAJE DE CERCO EXISTENTE 1 16/08/21 16/08/21 61 C1040-SDC16_1: SS C1110-SDC16_1: SS, C1130-SDC16_1: FS  

C1080-SDC16_1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM < = 1KM 1 18/08/21 18/08/21 3 C1120-SDC16_1: FS C1100-SDC16_1: SS  

C1100-SDC16_1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 KM (Hasta 3.0 KM Ref.) 1 18/08/21 18/08/21 4 C1080-SDC16_1: SS   

C1110-SDC16_1 EXCAVACION CON EQUIPO 1 16/08/21 16/08/21 25 C1060-SDC16_1: SS C1120-SDC16_1: FS  

C1120-SDC16_1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON VIBROPISON 1 17/08/21 17/08/21 30 C1110-SDC16_1: FS C1140-SDC16_1: FS, C1080-SDC16_1: FS  

C1130-SDC16_1 TRASLADO DE CERCO PERIMETRICO ANTIGUO 1 17/08/21 17/08/21 4 C1060-SDC16_1: FS C1140-SDC16_1: FS  

C1140-SDC16_1 INSTALACION E IZAJE DE POSTES DE CERCO 2 18/08/21 19/08/21 109 C1120-SDC16_1: FS, C1130-SDC16_1: FS C1150-SDC16_1: SS 1  

C1150-SDC16_1 COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=20 Mpa 1 19/08/21 19/08/21 20 C1140-SDC16_1: SS 1 C1160-SDC16_1: FS  

C1160-SDC16_1 INSTALACION DE MALLA OLIMPICA 6 20/08/21 25/08/21 323 C1150-SDC16_1: FS C1010-SDC16_1: FS  

A1000-SDC17 EXCAVACION CON EQUIPO 1 15/09/21 15/09/21 0 C3400: FS A1010-SDC17: FS, A1020-SDC17: FS, A1050-SDC17: FS  
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A1010-SDC17 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM < = 1KM 1 16/09/21 16/09/21 0 A1000-SDC17: FS C3480: FS  

A1020-SDC17 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 KM (Hasta 3.0 KM Ref.) 1 16/09/21 16/09/21 0 A1000-SDC17: FS C3480: FS  

A1040-SDC17 COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=30 Mpa 1 21/09/21 21/09/21 0 A1060-SDC17: FS C3480: FS  

A1050-SDC17 
SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
f`y=4200 Kg/cm2 

4 16/09/21 19/09/21 0 A1000-SDC17: FS A1060-SDC17: FS  

A1060-SDC17 ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO DE LOSA 1 20/09/21 20/09/21 0 A1050-SDC17: FS A1040-SDC17: FS  

A1070-SDC17 COLOCACIÓN DE SOLADO DE CONCRETO F'c=10 Mpa 1 20/11/21 20/11/21 0 C3430: FS A1090-SDC17: FS  

A1080-SDC17 COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=30 Mpa 1 23/11/21 23/11/21 0 A1100-SDC17: FS H2010: FS  

A1090-SDC17 
SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
f`y=4200 Kg/cm2 

1 21/11/21 21/11/21 0 A1070-SDC17: FS A1100-SDC17: FS  

A1100-SDC17 ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE 1 22/11/21 22/11/21 0 A1090-SDC17: FS A1080-SDC17: FS  

C7000 Precomisionado de Equipos 30 10/10/21 08/11/21 770 C5270: FF, C5950: FF C8000: FS, H2010: FS  

C8000 Comisionamiento 12 30/11/21 11/12/21 770 C7000: FS, H2010: FS H1010: FS, H2020: FS  
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Tabla N° 27: Hoja de programación SDC 06 

Ítem Activity ID Activity name Unidad HH HH/und Metrado Rend Cuad Turno Factor Dur Dur P6 Predecesoras Sucesoras 

2.00  IDT 02. PARTE 1 - TUBERIA EXPUESTA 

2.01 SDC061020 Excavación con equipos M3 79.3 1.53 52 40 1 1 1 1.3 2 SDC061030 SDC061060, SDC061110 

2.02 SDC061030 Corte de tubería - superior UND 21.87 2.73 8 15 1 1 1 0.53 1 SDC061040 SDC061020 

2.03 SDC061040 Corte de tubería - inferior UND 21.87 2.73 8 15 1 1 1 0.53 1 SDC061200, SDC061240 SDC061030, C2000 

2.04 SDC061060 Sellado de tubería - inferior - incl. Dado de concreto UND 10.63 10.63 1 4 1 1 1 0.25 1 SDC061020 SDC061070 

2.05 SDC061070 Sellado de tubería - superior - incl. Dado de concreto UND 10.63 10.63 1 4 1 1 1 0.25 1 SDC061060 SDC061100 

2.06 SDC061080 Transporte de material granular tipo 2B dm < = 1km m3-km 26 0.16 167.74 200 1 1 1 0.84 4 SDC061090, SDC061200, SDC061240 SDC061100, SDC061140 

2.07 SDC061090 Transporte de material granular tipo 2B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) m3-km 41.82 0.04 1,140.63 300 1 1 1 3.8 4 SDC061200, SDC061240 SDC061080, SDC061150 

2.08 SDC061100 Relleno con material 2B de préstamo M3 297.74 1.78 167.74 40 1 1 1 4.19 5 SDC061080, SDC061070 SDC061250 

3.00  IDT 02. PARTE 2- PLATAFORMADO 

3.01 SDC061110 Excavación con equipos M3 165.74 1.53 108.68 40 1 1 1 2.72 3 SDC061020 SDC061160 

3.02 SDC061120 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) m3-km 19.78 0.05 423.85 450 1 1 1 0.94 1 SDC061190 SDC061130, SDC061250 

3.03 SDC061130 Eliminación de material excedente   dm < = 1km m3-km 16.22 0.11 141.28 270 1 1 1 0.52 1 SDC061190, SDC061120 SDC061250 

3.04 SDC061140 Transporte de material granular tipo 3B dm < = 1km m3-km 12.69 0.16 81.9 200 1 1 1 0.41 2 SDC061080 SDC061160, SDC061150, SDC061170 

3.05 SDC061150 Transporte de material granular tipo 3B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) m3-km 20.42 0.04 556.92 300 1 1 1 1.86 2 SDC061090, SDC061140 SDC061160, SDC061180 

3.06 SDC061160 Relleno con material 3B de préstamo M3 96.92 1.18 81.9 60 1 1 1 1.37 2 SDC061110, SDC061140, SDC061150 SDC061190 

3.07 SDC061170 Transporte de material granular tipo 2B dm < = 1km m3-km 4.88 0.16 31.5 200 1 1 1 0.16 1 SDC061140 SDC061190, SDC061180 

3.08 SDC061180 Transporte de material granular tipo 2B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) m3-km 7.85 0.04 214.2 300 1 1 1 0.71 1 SDC061150, SDC061170 SDC061190 

3.09 SDC061190 Relleno con material 2B de préstamo M3 55.91 1.78 31.5 40 1 1 1 0.79 1 SDC061170, SDC061160, SDC061180 SDC061120, SDC061130 

 

 

Tabla N° 28: Hoja de programación SDC 10 

Ítem Activity ID Activity name und HH HH/und Metrado Rend Cuad Turno Fact Dur. Dur. P6 Predecesoras Sucesoras 

01.0  OBRAS PRELIMINARES 

01.01 C1020-SDC10 Movilización de equipo glb 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 C1000-SDC10: FS 
C1040-SDC10: FS, C1070-SDC10: FS, C1080-
SDC10: FS 

01.01 C1030-SDC10 Desmovilización de equipo glb 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 C1200-SDC10: FS C1010-SDC10: FS 

02.0  IDT 03 - SUBDREN DE DRENAJE, MEJORAMIENTO Y RELLENO CON 2B y 3B 

02.01 C1040-SDC10 Excavación con equipo (excav. Con oruga) m3 125.77 1.02 123.71 60.00 1.00 1.00 1.00 2.06 2.00 C1020-SDC10: FS C1130-SDC10: SS, C1140-SDC10: FS 

02.02 C1050-SDC10 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) m3-km 22.52 0.05 482.47 450.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 C1200-SDC10: FS C1060-SDC10: SS 

02.03 C1060-SDC10 Eliminación de material excedente dm < = 1km m3-km 18.46 0.11 160.82 270.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 C1050-SDC10: SS C1010-SDC10: FS 

02.04 C1070-SDC10 Transporte de material granular para cama a apoyo dm <= 1 km m3-km 0.62 0.16 4.00 200.00 1.00 1.00 1.00 0.02 1.00 C1020-SDC10: FS C1090-SDC10: FS 

02.05 C1080-SDC10 
Transporte de material granular para cama de apoyo dm>1 km (hasta 6.8 km 
ref.) 

m3-km 1.00 0.04 27.23 300.00 1.00 1.00 1.00 0.09 1.00 C1020-SDC10: FS C1100-SDC10: FS 

02.06 C1090-SDC10 Transporte de material granular tipo 2B dm < = 1km m3-km 4.39 0.16 28.34 200.00 1.00 1.00 1.00 0.14 1.00 C1070-SDC10: FS C1110-SDC10: FS, C1200-SDC10: FS 

02.07 C1100-SDC10 Transporte de material granular tipo 2B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) m3-km 7.07 0.04 192.71 300.00 1.00 1.00 1.00 0.64 1.00 C1080-SDC10: FS C1120-SDC10: FS, C1200-SDC10: FS 

02.08 C1110-SDC10 Transporte de material granular tipo 3B dm < = 1km m3-km 12.46 0.16 80.42 200.00 1.00 1.00 1.00 0.40 2.00 C1090-SDC10: FS C1190-SDC10: FS 

02.09 C1120-SDC10 Transporte de material granular tipo 3B dm > 1km (hasta 6.8 km ref.) m3-km 20.05 0.04 546.84 300.00 1.00 1.00 1.00 1.82 2.00 C1100-SDC10: FS C1190-SDC10: FS 

02.10 C1130-SDC10 Bombeo de agua en terreno saturado con motobomba días 144.00 16.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 9.00 C1040-SDC10: SS C1200-SDC10: FF 

02.11 C1140-SDC10 Refine, nivelación y perfilado del terreno (con excavadora) m2 8.11 0.09 95.39 600.00 1.00 1.00 1.00 0.16 1.00 C1040-SDC10: FS C1170-SDC10: FS 

02.12 C1150-SDC10 Traslado de tuberías y geotextil viaje 1.67 1.67 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 0.08 1.00 C1000-SDC10: FS C1160-SDC10: FS 

02.13 C1160-SDC10 Instalación de geotextil m2 74.70 0.34 218.63 120.00 1.00 1.00 1.00 1.82 1.00 C1170-SDC10: FS, C1150-SDC10: FS C1180-SDC10: SS 1 
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02.14 C1170-SDC10 Colocación de cama de apoyo para tubería m3 10.52 3.42 3.08 12.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 C1140-SDC10: FS C1160-SDC10: FS 

02.15 C1180-SDC10 Colocación de tubería HDPE 12" m 72.29 1.53 47.40 40.00 1.00 1.00 1.00 1.19 1.00 C1160-SDC10: SS 1 C1190-SDC10: FS, C2000: FS 

02.16 C1190-SDC10 Relleno con material 3B m3 73.20 1.18 61.86 60.00 1.00 1.00 1.00 1.03 1.00 
C1180-SDC10: FS, C1120-SDC10: FS, 
C1110-SDC10: FS 

C1200-SDC10: FS 

02.17 C1200-SDC10 Relleno con material 2B m3 38.70 1.78 21.80 40.00 1.00 1.00 1.00 0.55 1.00 
C1190-SDC10: FS, C1090-SDC10: FS, 
C1100-SDC10: FS, C1130-SDC10: FF 

C1030-SDC10: FS, C1050-SDC10: FS, C1000: FS 

  Total  635.52           

 

Tabla N° 29: Hoja de programación SDC 19 

Ítem Activity ID Activity name Unidad HH HH/und Metrado Rend Cuadrillas Turno Factor Duración Dur P6 Predecesora Sucesoras 

1.00 OBRAS PRELIMINARES                   

1.01 C1100-SDC19 Trazo y replanteo glb 600 600 1 1 1 1 1 1 1 C1000-SDC19: FS 1 C2000-SDC19: FS 

2.00 IDT 09 - MURO SECO                         

2.01 C2000-SDC19 Corte y perfilado de talud (excav. Con oruga) m3 89 0 257 90 1 1 1 2.9 3 C1100-SDC19: FS C2200-SDC19: SS 2 

2.02 C2100-SDC19 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) m3-km 30.49 0.05 653.46 450.00 1 1 1 1.5 2 C2200-SDC19: SS C2300-SDC19: FS 

2.03 C2200-SDC19 Eliminación de material excedente   dm < = 1km m3-km 25 0 218 270 1 1 1 0.8 2 C2000-SDC19: SS 2 C2300-SDC19: FS, C2100-SDC19: SS 

2.04 C2300-SDC19 Relleno con material propio (excav. Con orugas) m3 16 0 40 100 1 1 1 0.4 1 C2200-SDC19: FS, C2100-SDC19: FS C5200: FS 4 

  Total  760.41           

 

Tabla N° 30: Hoja de programación de SDC 16 

Ítem Activity ID Activity Name Und HH HH/und Metrado Rend Cuad Turno Fact Dur. Dur. P6 Predecesoras Sucesoras 

01.0  OBRAS PRELIMINARES             

01.01 C1020-SDC16_1 Señalización de la zona de trabajo glb 287.50 287.50 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 10.00 10 C1000-SDC16_1 C1040-SDC16_1, C1010-SDC16_1 

01.02 C1040-SDC16_1 Trazo y replanteo glb 100.00 100.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 10.00 10 C1020-SDC16_1 C1060-SDC16_1, C1010-SDC16_1 

01.03 C1060-SDC16_1 Desmontaje de cerco existente glb 61.00 61.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 C1040-SDC16_1 C1110-SDC16_1, C1130-SDC16_1 

01.04 C1080-SDC16_1 Eliminación de material excedente dm < = 1km m3 -km 2.98 0.11 25.95 270.00 1.00 1.00 1.00 0.10 1 C1120-SDC16_1 C1100-SDC16_1 

01.05 C1100-SDC16_1 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) m3 -km 3.63 0.05 77.84 450.00 1.00 1.00 1.00 0.17 1 C1080-SDC16_1  

02.0  CERCO PERIMETRICO             

02.01  DISCIPLINA: CIVIL             

02.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.01.01.01 C1110-SDC16_1 Excavación con equipo m3 24.99 1.53 16.38 40.00 1.00 1.00 1.00 0.41 1 C1060-SDC16_1 C1120-SDC16_1 

02.01.01.02 C1120-SDC16_1 Relleno con material propio seleccionado con vibro pisón m3 29.31 2.37 12.38 30.00 1.00 1.00 1.00 0.41 1 C1110-SDC16_1 C1140-SDC16_1, C1080-SDC16_1 

02.01.02  TRASLADO Y REUBICACIÓN          

02.01.02.01 C1130-SDC16_1 Traslado de cerco perimétrico antiguo viaje 3.33 1.67 2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 0.17 1 C1060-SDC16_1 C1140-SDC16_1 

02.01.03  INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES          

02.01.03.01 C1140-SDC16_1 Instalación e izaje de postes de cerco und 108.80 3.40 32.00 15.00 1.00 1.00 1.00 2.13 2 C1120-SDC16_1, C1130-SDC16_1 C1150-SDC16_1 

02.01.04  CONCRETO SIMPLE             

02.01.04.01 C1150-SDC16_1 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=20 Mpa m3 19.46 6.18 3.15 8.50 1.00 1.00 1.00 0.37 1 C1140-SDC16_1 C1160-SDC16_1 

02.01.05  INSTALACIÓN DE MALLA         

02.01.05.01 C1160-SDC16_1 Instalación de malla olímpica m 323.00 3.40 95.00 15.00 1.00 1.00 1.00 6.33 6 C1150-SDC16_1 C1010-SDC16_1 

  TOTAL  964.00           
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Tabla N° 31: Hoja de programación de SDC 17 

 

Ítem Activity ID Activity name Und HH HH/und Metrado Rend Cuad Turno Factor Dur Dur P6 Predecesoras Sucesoras 

1.00 LOSA DEL EQUIPO COMPACTADOR  

1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.01 A1000-SDC17 Excavación de zanjas p/estructuras m3 10.77 1.5 7.42 42 1 1 1 0.18 1 C3400: SS 
A1010-SDC17: FS, A1020-
SDC17: FS, A1050-SDC17: FS 

01.01.02 A1010-SDC17 Eliminación de material excedente dm < = 1km m3 -km 1.11 0.1 9.64 270 1 1 1 0.04 1 A1000-SDC17: FS C3480: FS 

01.01.03 A1020-SDC17 Eliminación de material excedente dm>1 km (hasta 3.0 km ref.) m3 -km 1.35 0.1 28.93 450 1 1 1 0.06 1 A1000-SDC17: FS C3480: FS 

1.02 CONCRETO ARMADO   

01.02.01 A1040-SDC17 Colocación de concreto f'c=30 MPA m3 96.69 9.3 10.45 10 1 1 1 1.05 1 A1060-SDC17: FS C3480: FS 

01.02.02 A1050-SDC17 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f`y=4200 kg/cm2 Kg. 171.48 0.1 1,469.81 180 2 1 1 4.08 4 A1000-SDC17: FS A1060-SDC17: FS 

01.02.03 A1060-SDC17 Encofrado caravista y desencofrado de losa m2 17.8 2.5 7.2 8.5 2 1 1 0.42 1 A1050-SDC17: FS A1040-SDC17: FS 

2.00 CANAL (0+073 AL 0+078)                         

2.01 CONCRETO SIMPLE 

02.01.01 A1070-SDC17 Colocación de solado de concreto f'c=10 MPA m3 1.24 6.2 0.2 8.5 1 1 1 0.02 1 C3430: FS A1090-SDC17: FS 

2.02 CONCRETO ARMADO 

02.02.01 A1080-SDC17 Colocación de concreto f'c=30 MPA m3 13.07 5.8 2.24 9 1 1 1 0.25 1 A1100-SDC17: FS H2010: FS 

02.02.02 A1090-SDC17 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f`y=4200 kg/cm2 Kg. 15.26 0.1 130.84 180 2 1 1 0.36 1 A1070-SDC17: FS A1100-SDC17: FS 

02.02.03 A1100-SDC17 Encofrado caravista y desencofrado de canal de drenaje m2 71.26 2.8 25.45 7.5 2 1 1 1.7 1 A1090-SDC17: FS A1080-SDC17: FS 

  TOTAL   400.02                     
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