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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del nivel de

desperdicio en la productividad en el mejoramiento de la Institución Educativa Dulce

Nombre de Jesús, se desarrolló en los meses de mayo, junio, julio y agosto del

2016; en donde se observó y de evaluó las partidas de acero, concreto

f’c=210kg/cm2 y encofrados en los elementos de columnas, vigas y losas

aligeradas, y asentado del ladrillo kk de cabeza y en soga. La investigación se

realizó mediante observación directa en obra. Se usaron dos formatos especiales

para medir la productividad de la mano de obra y el nivel de desperdicio de

materiales. Para el caso de productividad se usaron las CARTAS BALANCE para

así determinar las tres categorías de trabajo (TP, TC y TNC), para los indicadores

de productividad se utilizaron los reportes diarios de producción, y para los niveles

de desperdicio también se utilizaron los reportes diarios de producción. En

conclusión se puede determinar el grado de influencia del nivel de desperdicio en

la productividad del proyecto mejoramiento de la Institución Educativa Dulce

Nombre de Jesús, es de -0.19 y según las escalas de índices de Pearson se

encuentra en un valor de negativa muy baja, el desperdicio de acero para columnas

fue de 8.55% (Ø de 5/8”) que representa un 22.14% mayor a las establecidas por

CAPECO, El desperdicio en asentado de ladrillo kk de cabeza es 1.43% que

representa un 71.40% menor a las establecidas por CAPECO, El desperdicio en

encofrado para vigas y losas aligeradas en promedio es igual a 24.5% que

representa un 145% mayor a las establecidas por CAPECO, el nivel de actividad

en la partida de vaciado de concreto para columnas son de 8% de trabajo

productivo, 29% de trabajo contributorio y 63% de trabajo no contibutorio siendo las

esperas la actividad de mayor incidencia con un 40%, Los niveles de actividad en

la partida asentado de ladrillo kk de cabeza son de 44% de trabajo productivo, 41%

de trabajo contributorio y 15% de trabajo no contributorio, en el proyecto se obtuvo

un TP de 34% un TC de 35% y un TNC 31%.

Palabras clave: nivel de desperdicio, productividad, carta balance, mano de obra.
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ABSTRACT

The objective of this research was to evaluate the influence of the level of waste on

productivity in the improvement of the Educational Institution Sweet Name of Jesus,

was developed in the months of May, June, July and August 2016; where steel

items, concrete f'c = 210kg / cm2 were observed and evaluated and formwork in the

elements of columns, beams and lightened slabs, and seated brick kk head and

rope. The investigation was carried out through direct observation on site. Two

special formats were used to measure the productivity of the workforce and the level

of waste of materials. In the case of productivity, the BALANCE LETTERS were

used to determine the three categories of work (TP, TC and TNC), for the

productivity indicators, the daily production reports were used, and for the levels of

waste the reports were also used. production diaries. In conclusion you can

determine the degree of influence of the level of waste in the productivity of the

improvement project of the Educational Institution Dulce Nombre de Jesus, it is -

0.19 and according to the Pearson index scales it is at a very low negative value,

the waste of steel for columns was 8.55% (Ø of 5/8 ") that represents a 22.14%

greater than those established by CAPECO. The waste in settled brick of head kk

is 1.43%, which represents 71.40% less than established by CAPECO, The waste

in formwork for beams and slabs lightened on average is equal to 24.5%, which

represents 145% higher than those established by CAPECO, the activity level in the

heading of concrete pouring for columns is 8% productive work, 29% of contributory

work and 63% of non-contibutory work, with the highest incidence of activity being

expected with 40%. The activity levels in the heading line of kk brick are 44%

productive work, 41% of contributory work and 15% of non-contributory work, in the

project a TP of 34% was obtained, a TC of 35% and a TNC of 31%.

Keywords: waste level, productivity, chart balance, labor.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

La optimización en la productividad de la construcción es un tema clave para la

actividad comercial de los países, en cuanto a aumentar la rentabilidad, reducir

costos, crear y mantener ventajas competitivas. Para mantenerse como actores

reconocidos dentro de un mercado global altamente competitivo, los entes

tomadores de decisiones en la construcción deben promover estrategias de

productividad individuales, que se ajusten a las necesidades comerciales

(Enshassi, 2013)

Muchos investigadores han estudiado los factores que afectan la productividad

en la construcción, con el fin de encontrar los factores potenciales para la

optimización de la productividad. Una encuesta realizada a contratistas reconocidos

por (Enshassi, 2013), en Indonesia, indicó que ciertas funciones que incluyen

prácticas de abastecimiento, control de costos, integración de gestión y horarios

necesitan ser optimizadas. Aquellas funciones que necesitan mayor optimización

son las de pre-fabricación, nuevos materiales, ingeniería de valor, especificaciones,

disponibilidad de mano de obra, entrenamiento de mano de obra y control de

calidad. Mientras tanto las funciones identificadas que requieren menor

optimización que aquellas en las encuestas previas, son inspección en obra y

acuerdos de contratos laborales (Enshassi, 2013).

A principios de 1999, un grupo de alumnos de la Pontificia Universidad Católica

del Perú, condujeron una investigación del nivel de productividad en obras de

construcción en Lima (Flores, Salízar, Torres, 1999). Este es el primer esfuerzo que

se ha llevado a cabo es esta área de Perú. Se analizaron 50 obras en Lima,

principalmente en el área de la edificación. Estas obras se clasificaron por el tipo

de empresa, así como por el tipo y monto de la edificación. Solo se analizaron obras

construidas por empresas constructoras formalmente constituidas. Producto de

esta investigación se determinó el nivel de productividad de la mano de obra;

resultando que el 28% del tiempo era dedicado a actividades que agregan valor

(Trabajo Productivo) a la construcción (Ghio Castillo, 2001).
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Desde hace algunos años, en la ciudad de Cajamarca se ha generado un

crecimiento poblacional acelerado, lo cual ha originado la necesidad de expandir

territorialmente a la ciudad, y como consecuencia la necesidad de plantear la

construcción de  nuevas edificaciones, la productividad y los niveles de

desperdicios es algo muy importante para poder tener construcciones de calidad,

estar a la vanguardia de las nuevas filosofías de procesos constructivos para poder

generar la productividad óptima es una de las metas a lograr en nuestro medio.

Si se puede identificar las causas de los niveles de desperdicios, entonces se

podrán medir y posteriormente mitigar los mismos. En nuestro país existen diversas

propuestas y análisis respecto a las posibles causas de los desperdicios, hay que

tenerlas en cuenta ya que la recopilación de esta experiencia servirá de mucho

cuando haya que analizar los problemas particulares que afecten nuestros

proyectos. Sin embargo, en la ciudad de Cajamarca poco o nada se ha investigado

sobre la productividad y niveles de desperdicio que genera las construcciones de

edificaciones y como minimizar este problema, a raíz de esto es que surge la idea

de poder realizar un estudio y por ende un modelo para poder contrarrestar a este

fenómeno.

1.2. Formulación del problema

¿Cómo influye el nivel de desperdicio en la productividad en el mejoramiento de

la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús – Cajamarca año

2016?

1.3. Justificación de la investigación

La justificación radica en el hecho de que en nuestro país y en especial en

nuestra región que es Cajamarca, el nivel de desperdicio y productividad es algo

en lo cual muy poca atención se lo dedica en las obras de construcción, aun siendo

una de las partes más importantes de la construcción.
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La importancia de esta investigación radica fundamentalmente identificar y

cuantificar la productividad y nivel de desperdicio que se generan en el proceso

constructivo de la construcción de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús

y así poder mejorar la calidad, utilidad y tiempo de ejecución de un proyecto. Estas

intimaciones serán de mucha utilidad para la toma de decisiones de los gestores

de proyectos como son, gerentes de proyectos, residentes de obra, proyectistas y

contratistas en general.

1.4. Alcance de la investigación

Se analizaron los procesos constructivos de las partidas más relevantes en la

construcción de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, como son acero,

encofrados y concreto en los elementos de vigas, columnas y losas, y construcción

de muros de albañilería. El análisis se elaboró mediante cartas balance y con la

recopilación de datos de campo mediante reportes diarios de producción de

determinaron sus indicadores de productividad (IP) y niveles de desperdicio por

actividad.

El periodo de observación se extendió desde el 16 de mayo hasta el 31 de agosto

del 2016 por lo tanto los por tanto el diagnóstico realizado refleja la realidad de

dicho periodo y no necesariamente del periodo de producción completo.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Determinar la correlación de la influencia del nivel de desperdicio en la

productividad en el mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de

Jesús, Distrito de Jesús – Cajamarca año 2016
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1.5.2. Objetivos específicos

 Determinar el nivel de desperdicio de materiales de construcción, del

proyecto mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús,

Distrito de Jesús – Cajamarca año 2016.

 Determinar el nivel de productividad de la mano de obra, en el mejoramiento

de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús –

Cajamarca año 2016.

 Determinar los principales factores que generan desperdicios en el

mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, Distrito de

Jesús – Cajamarca año 2016.

 Determinar los índices productividad de la mano de obra en el mejoramiento

de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús –

Cajamarca año 2016.

1.6. Hipótesis

La correlación de la influencia del nivel de desperdicio y la productividad en la

obra mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, Distrito de

Jesús – Cajamarca año 2016, es moderada.

1.7. Definición de variables.

 Variable independiente

Nivel de desperdicio en la obra mejoramiento de la Institución Educativa

Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús – Cajamarca año 2016.

 Variable dependiente

Productividad de la obra mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre

de Jesús, Distrito de Jesús – Cajamarca año 2016
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1.8. Estructuración de la tesis

Esta tesis está organizada en cinco capítulos:

Capítulo I, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación,

alcance y objetivos.

Capítulo II, describe el marco teórico, antecedentes y definiciones básicas.

Capítulo III, se aborda los materiales y métodos.

Capítulo IV, se presenta la discusión y resultados.

Capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones, y se agregan las

referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Desde hace unos años atrás se vienen realizando estudios sobre el nivel de

desperdicio y productividad de mano de obra, esto con el afán de poder mejorarlos

y generar mayor eficiencia en los procesos constructivos de las obras de

construcción.

En el 2005 se hizo el estudio sobre el desperdicio generado por las actividades

en la construcción en Brasil, Sao Paulo, las cuales alcanzaron el 30% del costo de

la obra (Chávez Espinoza & De La Cruz Aquije, 2014).

En el año 2000 se presentó el primer informe de la evaluación de la productividad

en la construcción en la ciudad de Lima Metropolitana, donde se indica que el 28%

del tiempo está dedicado actividades que agregan valor a la construcción, y uno de

los factores que más influye es el Tipo de Administración, indica tal informe (Ghio

Castillo, 2001)

2.2. Antecedentes internacionales

Universidad Politécnica de Hong Kong (1993), realizó una investigación por

encargo de la Asociación de Construcción de Hong Kong y tuvo como finalidad el

cumplimiento de dos objetivos: cuantificar e identificar la naturaleza de los distintos

tipos de desmonte en construcción civil y determinar sus causas. Éste estudio fue

motivado por el poco espacio con el que cuenta el país de Hong Kong para el

depósito de desperdicios.

El trabajo se llevó a cabo en 32 obras, en las cuales se tenían asignados

estudiantes, quienes levantaban información constantemente, turnándose para

estar presentes en todo momento durante la construcción.

Para determinar los volúmenes de desmonte producidos por las obras se

clasificaron los desperdicios en cinco categorías y para cada una se determinó el

denominado “índice de desmonte” en base a la experiencia de los autores, es así,
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que mediante la aplicación de estos índices en fórmulas específicas se calcula la

cantidad de desperdicio producido.

Tabla 1: Modelo para la estimación de desmonte en obras

Categoría Índice de
desmonte (%) Volumen de desmonte (m3)

Granular inherente
proveniente del vaciado 11 Metrado(m3)x Índice de desmonte(%)

Granular inherente
proveniente de
materiales cerámicos

15 Metrado(m2) x Espesor (m) x Índice
de desmonte

Restos de madera de
encofrado o actividades
temporales

100 (Metrado(m2)x Espesor
x1)/(#Reutilizaciones)

Materiales
condicionados 5 Volumen de materiales (m3) x Índice

(%)
Otros desmontes Despreciable -

Fuente: Politécnico de Hong Kong, 1993

A manera de comprobación se calcularon los valores reales de desmonte

producidos por una obra, observándose una variación de 13.3 % en relación a los

obtenidas mediante las fórmulas de estimación.  Conociendo la certeza que se

podía obtener de estas estimaciones se procedió a aplicar los cálculos en trece

obras obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 2: Volumen de desmonte a través de aplicación de modelo propuesto

Datos de los Proyectos Estimación de Desmonte (m3)
Tipo de

Edificación
Área

construida
(m2)

Granular
Envolturas Madera Total m3/m2Concreto Otros

Vivienda 55,817 3,838 602 231 596 5,267 0.09
Vivienda 4,300 188 54 23 31 296 0.07
Vivienda 3,162 198 72 31 45 346 0.11
Vivienda 12,574 957 408 176 327 1,868 0.15
Oficina 3,302 193 30 12 42 277 0.08
Oficina 2,814 159 25 9 39 232 0.08
Oficina 109,415 5,225 994 386 949 7,554 0.07
Edificio 87,360 4,588 1,572 702 0 6,862 0.08
Edificio 86,497 4,709 1,390 615 531 7,245 0.08
Edificio 5,250 291 164 80 49 584 0.11
Edificio 102,780 9,272 3,179 1,302 1,549 15,302 0.15
Colegio 8,390 497 96 40 79 712 0.08
Otros 2,870 178 71 32 84 365 0.13
TOTAL 484,531 30,293 8,657 3,639 4,321 46,910 0.10
Fuente: Politécnico de Hong Kong, 1993

La investigación termina concluyendo que el desperdicio promedio en las obras de

edificación en la ciudad de Hong Kong es de 0.10 m3 por cada m2 construido.

Soibelman L. (1993), en su investigación “Pérdidas de materiales en la

construcción de edificaciones: su incidencia en control”, toma como base de su

estudio cinco obras ubicadas en la ciudad de Porto Alegre, la investigación de

Soibelman se planteó tres objetivos principales: determinar los índices de pérdidas

de los materiales más comunes en las construcciones, analizar las causas de éstas

pérdidas y sugerir medidas para poder reducirlas. Soibelman reportó los siguientes

resultados:
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Tabla 3: Índices de pérdidas en porcentajes (%)

Material und Obras MediaA B C D E
Acero Kg 18.8 27.3 23 7.9 18.3 19.1
Cemento bls 86.1 45.2 36.5 109.8 135.4 82.6
Concreto m3 5.7 17.2 - 15.9 - 12.9
Arena m3 24.6 29.7 - 133.3 43.8 57.9
Mortero m3 103 87.5 40.4 152.1 85 93.6
Ladrillo hueco und - 8.2 93.3 33.6 107.3 60.6
Ladrillo macizo und 43.5 15.2 - 47.2 109.9 54.0

Fuente: Soibelman, 1993

Además, gracias al seguimiento detallado de la obra se logró determinar las

principales causas de éstas pérdidas, las cuales fueron resumidas en el siguiente

cuadro

Tabla 4: Causas de las principales pérdidas.

Material Principales causas

Concreto
premezclado

Diferencias entre la cantidad entregada y la solicitada
Uso de equipos en mal estado
Errores de cubicaje
Dimensiones mayores a las proyectadas

Mortero

Uso excesivo de mortero para reparar irregularidades (el
consumo fue 89% mayor)
Presencia de sobrantes diarios, los cuales deberían de ser
eliminados.

Ladrillo
huecos

Malas condiciones en el recibo y almacenamiento de los ladrillos
Modulación nula, lo que trae como consecuencia la necesidad
de cortar las unidades

Cemento

Valen las mismas observaciones que para el mortero respecto
al uso excesivo
Rotura de bolsas en el momento de recibir el material
Almacenamiento inadecuado del material

Arena
Inexistencia de contenciones laterales para evitar dispersión de
material
Manipulación excesiva antes de su uso final

Fuente: Soibelman, 1993
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Tabla 5: Estimación de costo de las pérdidas de materiales considerando las
demás pérdidas

Material
Costo
directo

(%)

Costo real (%)

A B C D E
Acero 4.31 5.12 5.49 5.30 4.65 5.10
Cemento 5.24 9.25 7.61 7.04 13.19 11.15
Concreto 5.38 5.96 6.01 6.32 5.42 6.73
Arena 0.94 1.19 1.22 1.13 1.97 1.34
Mortero 0.69 1.40 0.69 0.97 1.24 1.20
Ladrillo hueco 2.25 3.15 3.15 3.06 2.85 4.65
Ladrillo macizo 0.27 0.39 0.31 0.32 0.34 0.52
Resto de materiales + Mano
de obra 80.92 80.92 80.92 80.92 80.92 80.92

TOTAL 100.00 107.38 105.40 105.06 110.58 111.61
COSTO DE LAS
PÉRDIDAS 0.00 7.38 5.40 5.06 10.58 11.61

Fuente: Soibelman, 1993

Roseanbaum (2012) en su tesis de grado titulado “Aplicación de Mapeo de

Cadenas de Valor para la Detección de Pérdidas Productivas y Medioambientales

en la Construcción: Estudio de caso en Obra Clínica Universidad de los Andes”,

tomó como base la Construcción la Clínica Universidad de los Andes en Santiago

de Chile, donde aplicó las herramientas de Mapeo de Cadena de Valor en las

principales partidas que generan desperdicios. Roseanbaum termina en las

siguientes conclusiones:

Bajos porcentajes de ILC (índice de la labor contributoria) observados para la

actividad de vertido del hormigón (cercanos a un 60%), indicador que mide la

utilización de la mano de obra. También el PTE (porcentaje de tiempo efectivo) de

esta actividad, que mide el aprovechamiento del tiempo, denota graves problemas

al aproximarse a sólo un 40%. El PVA (porcentaje de valor agregado), que

cuantifica a su vez el aprovechamiento del tiempo, pero durante el ciclo completo

de la cadena de valor, se mostró bastante disperso al compararlo entre elementos.

Entregó resultados bastante favorables, como en el caso de losas, en donde su

valor alcanza un 67% y otros muy deficientes, como en fundaciones, donde se logra

sólo un 18%. Por otra parte, se registraron tiempos excesivos de esperas en

inventarios, una gran variabilidad en la producción y problemas de planificación y
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control. Los indicadores medioambientales evidenciaron grandes desperdicios de

recursos como fierro (12%), hormigón (6%) y combustible (20%), además del

manejo deficiente de los residuos generados.

2.3. Antecedentes nacionales

En el Perú se ha realizado investigaciones de Productividad y niveles de

desperdicios en:

Nayda Morales y Jhon Galeas (2006) en su tesis de grado titulado “Diagnostico

y Evaluación de la Relación Entre el Grado de Industrialización y los Sistemas de

Gestión con el Nivel de Productividad en Obras de Construcción” realizó el estudio

de 26 obras de edificación para vivienda en Lima Metropolitana. La investigación

termina en las siguientes conclusiones:

A partir de las encuestas podemos decir, que el 75% de las obras realizan una

planificación de manera verbal, sin ninguna especificación escrita; que muchos

casos generan problemas como: malos entendidos, trabajos mal ejecutados o que

necesitan volver a ejecutarlos.

En el caso del transporte los resultados indican que en el 35% de obras el único

medio transporte de materiales es el whinche y en casi el 30% de obras el

transporte se realiza de manera manual.

A partir de las encuestas realizadas, podemos afirmar lo siguiente, acerca del

uso de elementos prefabricados (concreto, encofrado y acero)

• De las obras analizadas alrededor del 20% usaban acero dimensionado,

• El 50% de las obras usan encofrado metálico para los elementos verticales

y sólo el 35% lo usan para las losas.

• En relación al concreto premezclado se observó que en el 55% de obras lo

usan para elementos verticales, pero casi el 80% de obras lo utilizan para el vaciado

de losas.
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Marco Galarza (2011) en su tesis de grado titulado “Desperdicio de Materiales

en Obras de Construcción Civil: Métodos y Medición de Control”, realizó el estudio

de 2 obras de edificación las cuales se denominaron Obra A y Obra B, ambos de

similares características arquitectónicas y estructurales. La investigación termina

en las siguientes conclusiones:

Realizando un comparativo de índices de residuos sólidos de construcción entre

la Obra A, Obra B y el estudio de la universidad Politécnica de Hong Kong se tiene:

Tabla 6: Comparativo de índice de residuos sólidos en construcción

Comparación Índice de Residuos Sólidos de Construcción

Valor Promedio Universidad
Politécnica de Hong Kong

Valor Promedio
Obra A

Valor Promedio Obra
B

m3 Desmonte/m2 techado m3 Desmonte/m2
techado

m3 Desmonte/m2
techado

0.10 0.13 0.10
Fuente: Marco Galarza, 2011

Galarza, culmina su investigación en las siguientes conclusiones:

Se ha estimado anteriormente que el proyecto B dejo de generar alrededor de

350 m3 de desmonte, el ahorro por dejar de eliminar este volumen de basura fue

de alrededor de S./ 6,300 considerando un costo por disposición final de residuos

sólidos de 18 soles/m3. En cuanto al ahorro en HH de limpieza de obra se puede

estimar que si la obra generaba alrededor de 29m3 de desmonte semanal entonces

se han dejado de gastar el equivalente a 12 semanas de trabajo en limpieza y si a

su vez cada semana se gastaban en promedio 203HH de limpieza esto significa

que se han dejado de consumir 2,436 HH o el equivalente a S./ 28,428 si

consideramos un costo de HH de 11.67 soles/HH.

Entre los materiales de mayor valor económico tal cual se ha mencionado

anteriormente se encuentran el concreto y el acero. Según las mediciones

presentadas en la obra B solo en sótanos se desperdició un 37% de material o un

equivalente a 183 m3, si se estima un P.U promedio de 250 soles las pérdidas se
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traducen a 47,750 soles, en la comparación entre el vaciado de sótanos y el de la

torre (bomba y grúa) se puede apreciar que existe un ahorro de 2.14% en

desperdicio (pudiendo ser mayor si no fuera por las fallas mecánicas de la grúa),

es decir de haber utilizado un sistema de bomba tradicional durante la construcción

de la torre de departamentos las perdidas habrían sido superiores en 12,500 soles.

En cuanto al acero de refuerzo se logró un 3% de ahorro frente al presupuesto en

la etapa de sótanos y un 8 % en la etapa de muro pantalla, mientras que se superó

en un 1% lo esperado para la torre de departamentos, el resultado de esta gestión

fue una ganancia de 11,250 soles.

Adicionalmente se tienen las mejoras en la productividad de la mano de obra que

son difíciles de cuantificar ya que habría que determinar cuánto del rendimiento final

de la cuadrilla corresponde a la reducción de desperdicios. En el caso del ladrillo

por ejemplo para el proyecto A se presentó una disminución del trabajo no

productivo de 23% a 12%, en el siguiente grafico se puede apreciar el impacto de

la modificación del trabajo productivo en el índice de productividad para la partida

de muros de albañilería. Si se considera un valor promedio de 13 soles por HH este

grafico nos presenta un ahorro de 1.92 soles por m2 de muro de ladrillo.

Gráfico 1: Evolución de la productividad de mano de obra para la partida de
asentado de ladrillo

Fuente: Marco Galarza, 2011
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Abner Guzmán (2014) en su tesis de grado titulado “Aplicación de la Filosofía

Lean Construction en la Planificación, Programación, Ejecución y Control de

Proyectos”, realizó el estudio al proyecto Barranco 360°, es un edificio de

departamentos ubicado en el distrito de Barranco Av. San Martin 625, cuenta con

3 sótanos, 2 torres de 10 pisos y azotea, en donde alberga un total de 83

estacionamientos y 107 departamentos entre flats y dúplex  con extensiones desde

los 50m2  hasta 86m2, estos van desde 1 hasta los 3 dormitorios y  tienen

acabados de primera ya que están pensados para satisfacer la demanda de la

mejor zona de Barranco y enfocados en niveles socioeconómicos medios y altos.

La investigación termina en las siguientes conclusiones:

El uso de la sectorización y los trenes de trabajo en el proyecto hizo posible que

se tenga una curva de aprendizaje en las partidas más incidentes del proyecto

(Concreto, encofrado y tarrajeo) reduciendo los tiempos de ejecución de las

actividades hasta en un 40% (Tarrajeo) con respecto a los rendimientos iníciales,

es decir se incrementó hasta en un 40% la producción diaria de la cuadrilla debido

al porcentaje de aprendizaje obtenido que para el caso de esa partida fue de 88%.

Los resultados obtenidos en las mediciones de productividad realizadas en la

etapa de casco de la obra “Barranco 360°” (Trabajo productivo = 40%, Trabajo

contributorio = 41% y Trabajo no contributorio = 19%) están por encima de los

resultados promedio obtenidos en mediciones de las obras de Lima en los años

2001 (TP = 28%, TC = 36% y TNC = 36%) y 2006 (TP = 32%, TC = 43% y TNC

=25%); esto nos da un punto de referencia respecto a la importancia de la aplicación

de la filosofía Lean para mejorar la productividad en las obras de construcción y en

especial las de edificaciones, ya que es en este tipo de proyectos en los cuales la

mano de obra tiene mayor incidencia en cuanto al costo del proyecto. Sin embargo,

si nos comparamos con los resultados que muestra Virgilio Ghio de mediciones

realizadas en chile en el 2001 (TP = 47%, TC = 28% y TNC = 25%) se puede

apreciar que aún queda una brecha grande por mejorar, la cual se logrará

reduciendo las pérdidas de los procesos de construcción.
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2.4. Antecedentes locales

En nuestra ciudad se han realizado tesis a nivel de investigación como son:

Rafael Manya (2014) en su tesis de grado titulado “Productividad de la Mano de

Obra y Nivel de desperdicio de los Materiales en Construcción de Albañilería -

Cajamarca”, realizó el estudio de edificaciones en construcción que se encuentran

en la zona de expansión sur-este de la ciudad de Cajamarca, en estas edificaciones

de analizó el nivel de trabajo productivo de la mano de obra y el porcentaje de

desperdicio de los materiales. Se analizaron 4 edificaciones en construcción.  La

investigación termina en las siguientes conclusiones:

En la realización de productividad – rendimiento – velocidad promedio de la

actividad colocación de concreto en zapatas vs CAPECO se observa que la

productividad de la actividad colocación de concreto en zapatas es menor en un

4% que la establecida por CAPECO.

Los niveles de actividad promedio para la colocación de concreto en zapatas en

promedio es 12% trabajo productivo, 39% trabajo contributorio y 49% trabajo no

contributorio.

Nivel de actividad promedio para la colocación de ladrillo es de 53% de trabajo

productivo, 32% de trabajo contributorio y 15% trabajo de contributorio.

Se determinó un desperdicio de 5.43% y 4.98% de cemento hormigón

respectivamente en las obras estudiadas, éstas pérdidas se produjeron porque las

zapatas tienen mayores dimensiones a lo especificado en el diseño y por errores

en proceso constructivo por lo que se tuvo que reconstruir una zapata es por ello

que se utilizó mayores materiales.

Leyler Marrufo (2014) en su tesis titulado “Rendimiento y Productividad de la

Mano de Obra en la Construcción de la Plaza Cívica del Distrito de Hualgayoc -

Cajamarca”, realizó como caso de investigación de estudio la obra en Construcción

de la Plaza Cívica del Distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc – Cajamarca.

La investigación termina en las siguientes conclusiones:
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La productividad promedio y el rendimiento de mano de obra en la ejecución del

proyecto Construcción de la Plaza Cívica del Distrito de Hualgayoc considerando

las mismas cuadrillas, es menor en un 70.265% que la considerada en la Cámara

de la Construcción (CAPECO) siendo el promedio de trabajo productivo de 8.33%

El requerimiento de mano de obra real para la ejecución del proyecto

Construcción de la Plaza Cívica del Distrito de Hualgayoc es mayor en 4.024% al

considerado en el expediente técnico.

El trabajo productivo promedio según las observaciones realizadas directamente

en el proyecto Construcción de la Plaza Cívica del Distrito de Hualgayoc en la

actividad: Pista de concreto f’c=210kg/cm2, e=20cm, de la partida pavimentación

de calles es de 57.05% con un porcentaje de participación en el presupuesto de

31.67%; de la misma forma el trabajo productivo promedio ponderado en las

actividades de Tarrajeo de muros interiores c:a 1:5, e=1.5cm, asentado de ladrillo

en muro de soga con juntas de 1.5cm, concreto f’c=210kg/cm2 en losa aligerada y

piso de cerámico 40x40cm en la partida viviendas domiciliarias es de 51.02%;

ocupando el trabajo contributorio un 32.71% y el trabajo no contributorio 16.27%.

La mano de obra considerada en el Expediente Técnico para la ejecución de la

obra Construcción de la Plaza Cívica del Distrito de Hualgayoc – Cajamarca es de

21.38% del costo directo

2.5. Bases teóricas

2.5.1. Productividad
La palabra productividad ha existido por más de 200 años. En 1950, la

organización para la cooperación económica europea emitió una definición oficial:

“La productividad es el cociente entre que se obtiene de dividir el monto de lo

producido entre alguno de los factores de producción”. (Arbeloeda Lopez, 2014).

El concepto de productividad (Ghio Castillo, 2001) lo define como “El cociente de

la división de la producción entre los recursos usados para lograr dicha producción”.

Existen distintos métodos para la medición de la productividad, muchos de los

cuales están basados en datos cuantitativos.  Cuando sea posible, los estándares
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debieran basarse en hechos y datos antes que en la intuición y la subjetividad. Sin

embargo, cuando hay falta de tradición en la medición de operaciones, la

información cualitativa para la medición de la productividad de forma subjetiva es

una solución posible.

Numéricamente se puede expresar como la relación entre los recursos

empleados y el trabajo producido, de la siguiente manera:

Cantidad ProducidaProductividad
Recursos utilizados

 ....................(1)

Ecuación 1:  Productividad

(Arbeloeda Lopez, 2014), hace referencia a Sumanth donde realiza las

definiciones de la productividad en términos especiales para el ámbito empresarial:

 Productividad Parcial: es la proporción entre el resultado y una clase de

insumo. Por ejemplo, Productividad de la mano de obra.

 Factor de Productividad Total: es la proporción entre el resultado neto

y la suma de los factores de la mano de obra y capital.

 Productividad Total: es la relación entre el resultado total y la suma de

todos los factores de insumos. Esta medición considera el impacto de

todos los insumos de producción, como manos de obra, capital, energías,

materiales, maquinas, etc.

En la construcción existen tres pilares de los recursos que son los materiales,

mano de obra y maquinaria y equipos, que implica poder hablar de la productividad

independientemente de cada una de ellas.

Para el caso de la presente investigación está enfocada a la productividad de la

mano de obra, por lo cual la productividad de la mano de obra numéricamente será

calculada de la siguiente manera:
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2 3Cantidad producida m , m , kg, etc.
Pr oductividad de la mano de obra

Cantidad de recurso hh
   ...(2)

Ecuación 2: Productividad de mano de obra

2.5.2. Trabajo
El trabajo son todas las acciones realizadas por los participantes del sistema

para convertir los recursos en productos parciales o finales, o en términos

generales, para la producción de valor. Para introducirse en el estudio de la

productividad es necesario analizar primero que nada el contenido del trabajo de

las actividades que se realizan en una obra de construcción. Básicamente se

diferencian tres tipos de contenido: (Arbeloeda Lopez, 2014)

a. Trabajo productivo (TP).- trabajo que aporta en forma directa a la

producción (Ghio Castillo, 2001). Ejemplo, verter concreto, instalar acero,

etc.

b. Trabajo Contributario (TC).- trabajo de apoyo que debe de ser realizado

para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Actividad aparentemente

necesaria, pero que no aporta valor. Es una pérdida de segunda categoría

(Ghio Castillo, 2001). Ejemplo: transporte de concreto, limpieza de paneles

de encofrados, transporte de materiales, etc.

c. Trabajo no contributorio (TNC).
d. - cualquier actividad que no genere valor, y que caiga directamente en la

categoría de pérdida. Son actividades que no son necesarias, tienen un

costo y o agregan valor (Ghio Castillo, 2001). Ejemplo: esperas, trabajos

rehechos, etc.

Estudios sobre productividad en países sudamericanos como es Chile, Perú y

Colombia presentan en promedio un trabajo productivo de 35%.

Tabla 7: Productividad en la industria de la construcción en Sudamérica

PRODUCTIVIDAD DESEADA
CHILE, Serpell, 2002
CHILE, Serpell, 1995
COLOMBIA, Botero, 2002
PERÚ, Ghio, 2000
PERÚ, Morales y Galeas, 2005

TP=28%
TP=30% TC=45% TNC=25%

TNC=36%TNC=36%

TP=47% TC=28% TNC=25%
TP=49% TC=28% TNC=23%

TP=60% TC=25% TNC=15%
TP=38% TC=36% TNC=26%
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Fuente: Orihuella, 2011.

2.5.3. Rendimiento y Velocidad

Según (Buleje Revilla, 2012), indica que existe una gran diferencia entre

rendimiento y velocidad que comúnmente se confunde al momento de realizar un

estudio de análisis de precios unitarios, pues estos dos conceptos son inversos

como indicamos a continuación:

 Velocidad: cantidad de producción que se realiza en una unidad de tiempo.

Ejemplos:
- Una cuadrilla específica, todos los días realiza 10m2 el asentado de

ladrillo en soga, entonces tendrían una velocidad de 10m2/día.

- Una pareja de fierreros, todos los días instalan 220kg de acero en

zapatas, entonces tendrían una velocidad de 220kg/día.

- Una máquina retroexcavadora excava 125 m3 de zapatas por hora, lo que

implica que su velocidad es de 125m3/hora

 Rendimiento: cantidad de recursos usados para realizar una unidad de

producción.

Ejemplos:
- Una cuadrilla de albañiles finaliza de asentar el ladrillo en un muro de

10m2, en un día (12hh) tienen un rendimiento de 1.2 hh/m2.

- Una pareja de instaladores de piso laminado que avanzan un

departamento (48m2) al día (16hh) tienen un rendimiento de 0.33 hh/m2

2.5.4. CAPECO

Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, con más de 50 años de

fundación iniciando el 09 de mayo de 1958 formalmente sus actividades, período

durante el cual ha logrado cumplir con su finalidad de promover el desarrollo

nacional mejorando la calidad de vida de los peruanos a través de la construcción,

sector que es uno de los principales pilares y motores que genera un gran

movimiento, impulso y crecimiento de la economía nacional. En ese marco, Capeco
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ha fomentado y desarrollado la actividad constructora pública y privada a través de

la empresa privada; reconoce a la persona humana como el elemento más

importante en las empresas; promueve la construcción de viviendas y el desarrollo

de la infraestructura en el país; fortalece a las empresas constructoras; busca lograr

la igualdad de oportunidad para todas las empresas; así como el mejoramiento

social, económico y ético de nuestros asociados dentro de una sostenida acción

gremial. (CAPECO, 2008)

 Categorías de Trabajo: De conformidad al pacto colectivo suscrito entre la

asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato de

trabajadores de construcción civil las labores que realizan cada uno de los

trabajadores esta dado en 3 categorías

- Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios

de construcción civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores,

electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos,

etc. En esta categoría se considera a los maquinistas, que desempeñan

funciones de operarios: mezcladores, concreteros y wincheros. D.S. del

02.03.45, (Pacto sobre condiciones de trabajo de 29.09.58 y Res. Nº 197

(05.07.55)).

- Oficial: Son los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones

pero que laboran como auxiliares del operario que tenga a su cargo la

responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena

calificación en la especialidad. También se consideran como oficiales a

los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a

contratistas o sub-contratistas de construcción civil. (D.S. del 02.03.45 y

R.M. de 05.01.56).

- Peón: Son los trabajadores no calificados que son ocupados,

indistintamente, en diversas tareas de la industria. (D.S. del 02.03.45)

En el año 2003 CAPECO publica la revista Costos y Presupuestos en

Edificaciones, donde muestran los rendimientos promedio de la mano de obra en

la industria de construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de
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Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por resolución ministerial N° 175

del 09.04.68.

Tabla 8: Rendimientos promedios de la mano de obra para obras de edificación
en las provincias de Lima y Callao

PARTIDA UND
REND.
DIARIO

(8H)

CUADRILLA

Capataz Operario Oficial Peón
Encofrado de vigas de
cimentación m2 10 0.1 1 1 0
Encofrado en columnas
típica m2 10 0.1 1 1 0
Encofrado de viga
típica m2 9 0.1 1 1 0
Encofrado de losa
aligerada m2 12 0.1 1 1 0
Concreto en Vigas de
cimentación m3 20 0.2 2 2 8
Concreto en columnas m3 10 0.2 2 2 10
Concreto en vigas y
losas macizas m3 20 0.2 2 2 10
Concreto en losas
aligeradas m3 25 0.3 3 2 11
Acero de construcción
habilitado kg 250 0.1 1 1 0
Acero de construcción
colocación kg 250 0.1 1 1 0

Fuente: (CAPECO, 2003)

2.5.5. Concepto de pérdidas (desperdicio de materiales)
El concepto de pérdidas es similar a los distintos autores, (Villagracia, 2005) lo

define como pérdida a todo lo que se usa en una cantidad mayor a la necesaria.

Este es un concepto relativo que siempre debe estar vinculado a una situación de

referencia, por ejemplo: estadísticas del sector, normas técnicas, números de la

empresa, etc. Por tanto, las pérdidas podrían ser definidas como, la diferencia entre

la cantidad de recursos utilizados y la cantidad teóricamente necesaria, si la

cantidad real consumida es mayor a la cantidad teórica. Estas deben ser medidas

como un porcentaje. Para medir las pérdidas es importante clasificarlas. Según

FORMOSO et al. (1996) éstas pueden ser clasificadas según: el tipo de recurso

consumido, su naturaleza, su control, su origen, el momento en que se manifiestan.
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(Ghio Castillo, 2001) Lo define como “Es toda aquella actividad que tiene un costo,

pero no le agrega valor al producto terminado”. Ejemplo: esperas, demoras,

transporte, etc. Por su parte Paliari (1999), sin embargo, plantea una interrogante

válida, la cual se debe discutir antes de establecer un concepto definitivo de

desperdicio. Este autor sostiene que las pérdidas son un concepto relativo ya que

se debe determinar en primer lugar una situación de referencia. Es decir, definir

para cada realidad un rendimiento estimado o aceptable de los recursos,

considerando, así como desperdicio a todo lo que supere este límite.

Para objetos de cálculo del nivel de desperdicio en esta investigación tomaremos

el concepto definido por (Galarza Meza, 2011), “todo consumo de recurso material

en cantidades mayores a las necesarias para la elaboración de un producto de

construcción de acuerdo a las especificaciones reflejadas en los documentos

técnicos o a los criterios establecidos por los encargados de obra”.

real usada teórica

teórica

Q Q
D(%) x100

Q
 

  
 

…………(3)

Ecuación 3: Desperdicio de materiales

Donde:

D(%) = Desperdicio expresado en porcentaje

Qreal usada= Cantidad de material real usado.

Qteórica= Cantidad de material teórico.

2.5.5.1. Clasificación de desperdicio de materiales

Según el glosario de (Lean Construction Institute, 2017), desperdicio es todas

aquellas actividades que no agregan valor al proceso. Hay 7 tipos básicos de

desperdicio, incluyendo:

- Defectos.

- Esperas

- Transporte de partes.

- Movimiento (de trabajadores)
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- Inventarios.

- Sobreproducción.

- Etapas de proceso innecesarias.

Estas 7 fuentes de desperdicio detallamos a continuación:

a. Defecto. - La forma más simple de desperdicio son los componentes o

productos que no satisfacen a las especificaciones. La industria japonesa

dio el gran paso a pasar del Control de Calidad al Aseguramiento de Calidad

(esfuerzos puestos en mejorar el proceso en lugar de inspeccionar los

resultados).

b. Esperas. - El tiempo no usado adecuadamente es un desperdicio, pues se

incurre en el costo en salarios, costos fijos, tasas de interés, servicios

básicos, etc. Cada minuto de cada día debiera usarse productivamente.

Ohno buscó razones por las cuales máquinas y operarios se subutilizan y

trato de solucionarlo.

c. Transporte de partes. - Elementos que se transportan significan un costo,

incluso si es solo energía (recursos) necesarios para hacerlo, como, por

ejemplo, electricidad de un montacarga, o combustible de una excavadora.

Manejar un proceso productivo a grandes distancias es mucho más

complicado que cuando las operaciones están menos dispersas

espacialmente.

d. Movimiento (de trabajadores). - Trabajadores que gastan tiempo

moviéndose por el sitio de construcción también constituyen una fuente de

desperdicio. El tiempo que un operador de un equipo gasta yendo a buscar

herramientas o accesorios podría utilizarse mejor si el sitio hubiera sido

pensado de modo de tener todo a mano.

e. Inventarios. - Los inventarios usualmente esconden un problema y en la

construcción, es aún más delicado, debido a que tener un inventario en

exceso a lo necesitado en ese momento generan tasas de interés financiero

al proyecto.
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f. Sobreproducción. - En la construcción la sobreproducción puede significar

alejarse de las actividades críticas o incurrir en problemas de flujo de caja,

esto debido a que se hacen uso de recursos en exceso como es mano de

obra, materiales etc.

g. Etapas del proceso innecesarias. - Trabajar más duro de lo necesario

podría ser la forma más obvia de desperdicio. Un principio básico es hacer

solo lo necesario, ni más ni menos.

2.5.5.2. Causas de los desperdicios de materiales

Poder identificar las cusas que generan los desperdicios de materiales en la

construcción es fundamental, ya que solo teniendo bien claro la causa raíz se

pueden implementar medidas de corrección de los mismos y en el mejor de los

casos se puede eliminar.

En el afán de poder encontrar las cusas de los desperdicios de materiales,

diversos autores han hecho investigaciones, no todos coinciden en las mismas

causas en su totalidad, pero si coinciden en gran parte de ellos.

(Galarza Meza, 2011) Hace una referencia a la Universidad Politécnica de Hong

Kong quien realizó un estudio cuantitativo sobre las causas de desperdicio de

materiales mediante el análisis de 32 obras, en las cuales mantuvo a estudiantes

en constante observación, luego de compilar la información levantada se obtuvo el

siguiente cuadro resumen:
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Tabla 9: Causas de los desperdicios de materiales

Causas
Concreto

premezclado
(%)

Acero
(%)

Yeso/Cemento
(%)

Ladrillos
(%)

Cerámic
as
(%)

Pedidos en
Exceso

51.2 - - 14.6 10.7

Pérdidas durante
el vaciado

22.0 - - - -

Fisuras de
encofrado

8.4 - - - -

Trabajos
temporales

7.8 - - - -

Retrabajos 5.2 3.5 - - -
Pérdidas en corte - 87.1 - 39.6 40.0
Pérdidas por nivel
de abastecimiento

- 4.4 - 11.1 29.3

Corrosión - 4.1 - - -
Producción
excesiva

- - 58.8 - -

Pérdidas durante
la aplicación

- - 19.4 - -

Almacenamiento - - 11.2 - -
Pérdidas durante
asentamiento

- - - 18.9 -

Pérdidas durante
el transporte

- - - 15.8 -

Cambios en el
proyecto

- - - - 12.9

Otros 5.4 0.9 10.6 - 7.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: (Galarza Meza, 2011)

De la misma manera (Galarza Meza, 2011), realiza un cuadro resumen en donde

se clasifican las principales causas de pérdidas según los tipos de desperdicio de

materiales.
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Tabla 10: Identificación y clasificación de desperdicios de materiales (Pérdida
Directa)

DESPERDICIO DE MATERIALES
DESPERDICIO DIRECTO

MATERIALES RESIDUOS DE
PROCESOS NEGLIGENCIA USOS

PROVISIONALES

CONCRETO
PREMEZCLADO

Residuos en tuberías,
bomba,
mixer, etc.

Pedidos en exceso Vaciado de piso
para obras
provisionales

Perdida de material por
filtraciones o derrames
durante el movimiento de
bomba o tubería.
Perdida de material debido a
demolición por falta de
calidad o cambios en el
proyecto
Perdida de material debido a
excesivo tiempo de espera
del concreto

ACERO
Corte de Varillas
ineficiente

Perdida de varillas por mal
almacenamiento

Uso para estacas,
caballetes,
arriostres, etc.

MORTERO

Restos de mortero que
cae al piso en los tarrajeos
y asentado de ladrillo

Producción excesiva

Mortero sobrante al final
del día

Mala dosificación

LADRILLOS

Corte de unidades Rotura de unidades Usos inadecuados
(apoyos, asientos)

Eliminación por desorden

Pedidos en exceso

AGREGADOS
Restos en cambios de
ubicación

Falta de confinamiento en
almacenamiento
Mala dosificación

CEMENTO
Almacenamiento deficiente
de las bolsas
Mala dosificación

ENCHAPES

Corte de las piezas Rotura de las piezas
Eliminación por desorden
Pedidos en exceso

Fuente: (Galarza Meza, 2011)
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Tabla 11: Identificación y clasificación de desperdicio de materiales (Pérdida
Indirecta)

DESPERDICIO DE MATERIALES
DESPERDICIO INDIRECTO

MATERIALES SUSTITUCION SUPERPRODUCCION TRABAJOS
ADICIONALES

CONCRETO
PREMEZCLADO

Colocación de concreto de mayor
resistencia a lo especificado

Producción de
elementos de mayores
dimensiones a las
especificadas

ACERO
Colocación de varillas con
especificaciones superiores a las
solicitadas

Colocación de varillas
de un diámetro mayor
al especificado

MORTERO

Dosificaciones excesivas de material
en las mezclas

Espesores adicionales
de mortero

Resanes de
cangrejeras o
reparaciones
de defectos

Fuente: (Galarza Meza, 2011)

(CAPECO, 2003) Nos muestra una tabla de desperdicios de los principales

materiales usados en obras de construcción de edificaciones, que mostramos a

continuación:

Tabla 12: Tabla de porcentajes de desperdicios de materiales

DESCRIPCION % DESPERDICIO
PROMEDIO

Mezcla para concreto 5
Mortero 10
Ladrillo para muros 5
Ladrillo para techos 5
Loseta para pisos 5
Mayólica 5
Clavos 15
Madera 10
Acero de refuerzo

Ø 3/8" 3
Ø 1/2" 5
Ø 5/8" 7
Ø 3/4" 8
Ø 1" 10

Fuente: (CAPECO, 2003, pág. 74)
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Como objeto de esta investigación esta tabla se va a tomar como patrón de

comparación.

2.6. Carta balance

La carta Balance es una herramienta que, a partir de datos estadísticos, describe

de forma detallada el proceso de una actividad para así buscar su optimización. En

una carta balance se toma un intervalo de tiempo corto (cada uno o dos minutos)

la actividad que está realizando cada obrero. Estas actividades son divididas en los

tres tipos de trabajo TP, TC y TNC.

La cantidad de obreros a observar depende netamente a la actividad. Se debe

de tener en cuenta que no deben de des ser muy pocos ya que los datos arrojados

pueden ser un poco alejados de la realidad, ya que puede haber varias cuadrillas

realizando la misma actividad y con una cantidad mayor de obreros, y a su vez no

deben de ser demasiados (ejemplo 23 obreros en el vaciado de una losa aligerada)

debido a que sería demasiado engorroso poder observar a todos por una sola

persona y los datos arrojados pueden tener mucho error.

El número mínimo de mediciones puntuales para obtener un resultado

estadísticamente confiable es de 384 según Serpell (1993). La medición en lo

posible debe de ser desde el inicio hasta el fin de cada actividad para que dicha

medición sea más confiable.

No sirve de mucho una carta balance en donde los trabajadores son movidos a

otra actividad sin haber terminado la primera o que en la mitad de una actividad se

agreguen más trabajadores, para que el resultado sea confiable la cuadrilla debe

de ser uniforme mientras dure la medición.

Finalmente se debe de aclarar que el objetivo de la Carta Balance es analizar si

la cuadrilla está bien balanceada, y la eficiencia del método constructivo empleado.

No mide la eficiencia de los obreros ni pretende conseguir que el obrero trabaje

más duro o más tiempo, sino en forma más inteligente.

Para el caso de la presente investigación por motivos propios de la actividad a

estudiar los tiempos de observación en algunos casos no llegan a la cantidad de
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384 mediciones, motivo por el cual para poder ver la confiabilidad de los resultados

se van a calcular la confiabilidad para cada una de las actividades, haciendo uso

de las formulas estadísticas del intervalo de confianza para una proporción

mostradas en la sección 3.4.3.

2.7. Reporte diario de producción.

Es una herramienta en donde se reportan la producción diaria por cada actividad,

las horas hombre (HH) consumidas por cada actividad, las horas maquina usadas

por actividad, materiales usados por actividad y consumibles. Para mejor

compresión de los reportes diarios de construcción se presenta uno a modo de

ejemplo en el grafico 12 de los anexos, se ha demarcado con rectángulo de colores

(que no forman parte del original) los distintos sectores del reporte, estos se detallan

continuación:

a) Datos del proyecto: se indican el nombre del proyecto, fecha del reporte, el

turno (día o noche), frente de trabajo, responsable de turno (Ingeniero de

producción, capataz, jefe de grupo), pabellón de trabajo, aula y sector.

b) Descripción de las Actividades/partidas: se indican las partidas

ejecutadas en el día, el metrado previsto (suministrado por el ingeniero a

cargo), metrado real realizado en el día.

c) Horas hombre consumido por actividad: se indica el personal que labora

en cada actividad y la cantidad de horas que las dedica a cada una.

d) Equipos y herramientas: se indican las horas maquina consumidas por

cada actividad.

e) Consumibles: indica los materiales y consumibles por cada actividad

realizada en el día de trabajo.

f) Notas, observaciones y restricciones: se anotan las observaciones,

restricciones o problemas generados en el día.



Pág.30

2.8. Índices de productividad (IP)

Los índices de productividad es el resultado de dividir la productividad

actual real versus la productividad meta (contractual), y se interpreta de la

siguiente manera:

- Si el IP <1, indica que la mano de obra es mayor a la programada,

dicho de otra manera, se están perdiendo horas-hombre

- Si el IP =1, indica que la mano de obra es igual a la programada, dicho

de otra manera, no se gana ni se pierde horas-hombre.

- Si el IP >1, indica que la mano de obra es menor a la programada,

dicho de otra manera, se están ganando horas-hombre

2.9. Definición de términos básicos
 Productividad: Es el cociente de la división de la producción entre los

recursos usados para lograr dicha producción.

 Valor: lo que el cliente está buscando y por lo que está pagando.

 Pérdidas: es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no agrega

valor al producto terminado.

 Nivel de actividad: es el grado de uso de la capacidad de la mano de obra.

Se suele medir como un porcentaje de acuerdo a las categorías. Estas

categorías son: Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y

Trabajo No Contributorio (TNC).

 Trabajo Productivo (TP): aquel trabajo que aporta en forma directa a la

producción. Agrega valor.

 Trabajo Contributorio (TC): trabajo de apoyo, que debe ser realizado para

que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Actividad aparentemente

necesaria, pero que no aporta valor.

 Trabajo No Contributorio (TNC): cualquier actividad que no genere valor,

y que caiga directamente en la categoría de pérdida. Son actividades que no

son necesarias, tienen un costo y o agregan valor.

 Carta balance: La carta Balance es una herramienta que a partir de datos

estadísticos, describe de forma detallada el proceso de una actividad para

así buscar su optimización. En una carta balance se toma un intervalo de
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tiempo corto (cada uno o dos minutos) la actividad que está realizando cada

obrero. Estas actividades son divididas en los tres tipos de trabajo TP, TC y

TNC.

 Rendimiento: Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de

producción.

 Velocidad: Cantidad de producción que se realiza en una unidad de tiempo.

 Desperdicio de materiales: todo consumo de recurso material en

cantidades mayores a las necesarias para la elaboración de un producto de

construcción de acuerdo a las especificaciones reflejadas en los documentos

técnicos o a los criterios establecidos por los encargados de obra.

 Nivel de desperdicio: es el grado del consumo de recurso en cantidades

mayores a las necesarias y se mide en escalas específicas que comúnmente

son baja, media y alta.
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Ubicación de la investigación

El proyecto en donde se realizó la investigación es el “mejoramiento de la I.E.
Dulce Nombre de Jesús, distrito de Jesús – Cajamarca - Cajamarca”

UBICACIÓN:

Localidad : Jesús.

Distrito : Jesús.

Provincia : Cajamarca.

Región : Cajamarca.

Coordenadas : 789068.65 Este

9198145.31 Norte

Altitud:   La Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, se encuentra a una altitud

promedio de 2555m.s.n.m.

ACCESOS:

Acceso al proyecto: Al proyecto se accede desde la ciudad de Cajamarca,

siguiendo la carretera Cajamarca Jesús con una distancia aproximada de 22Km;

que es asfaltada.

Tabla 13: Acceso al proyecto de investigación

Desde Hasta Distancia
(Km) Tiempo Tipo de

Vía

Medio de
Transport

e
Frecuencia

Cajamarca Jesús 22.00 40 min Carretera
Asfaltada

Combis,
Autos
Buses

Diario
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Figura 1: Ubicación del proyecto de investigación (IE Dulce Nombre de Jesús)
Fuente: Google Earth

Figura 2: Vista aérea de la IE Dulce Nombre de Jesús

Figura 3: Vista aérea de la IE Dulce Nombre de Jesús

Fuente: Google Earth

Ubicación de IE Dulce
Nombre de Jesús



Pág.34

3.2. Universo, población y muestra

 Población

La población fueron todos los desperdicios de materiales y el personal que

está laborando en las actividades de acero, encofrados, vertido de concreto de los

elementos de columnas, vigas y losa aligerada, y asentado de ladrillo de la

Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús.

 Muestra

La muestra está conformada por todos los desperdicios de materiales y el

personal que está laborando en las actividades de acero, encofrados y vertido de

concreto de los elementos de columnas, vigas y losa aligerada, y asentado de

ladrillo del módulo ocho (8) de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús.

Para la selección de la muestra se utilizó el método de Pareto de las

actividades más incidentes en costo, el mismo que está en función de:

Tabla 14: Estructura del costo de la IE Dulce Nombre de Jesús

Ítem Descripción Parcial S/. Incidencia %
01 Estructuras - modulo VIII 405,086.98 53%
02 Arquitectura - modulo VIII 293,710.74 38%
03 Inst. eléctricas - Inst. sanitarias 65,804.10 9%

TOTAL 764,601.82 100%
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Tabla 15: Estructura del costo de la disciplina estructuras de la IE Dulce Nombre
de Jesús

Ítem Descripción Parcial S/. Incidencia %
01 Trabajos preliminares 471.48 0.12%
02 Trazos, niveles y replanteo 878.07 0.22%
03 Movimiento de tierras 20,001.44 4.94%
04 Obras de concreto simple 21,757.26 5.37%
05 Zapatas 41,665.15 10.29%
06 Vigas de cimentación 16,651.90 4.11%
07 Columnas 95,160.83 23.49%
08 Vigas 94,409.64 23.31%
09 Losas aligeradas 108,436.69 26.77%
10 Escalera 5,199.52 1.28%
11 Varios 455.00 0.11%

TOTAL 405,086.98 100%

Gráfico 2: Diagrama de Pareto para el análisis de los elementos a estudiar

 Unidad de análisis

La unidad de análisis fue la mano de obra y los desperdicios de materiales

del módulo ocho (8) de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús.
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3.3. Tipo de investigación

La presente investigación es del tipo Correlacional.

Correlacionales: Pretende medir el grado de relación entre dos o más variables.

3.4. Metodología y procedimiento de investigación

La investigación se realizó mediante observación directa en obra. Se usaron

dos formatos especiales para medir la productividad de la mano de obra y el nivel

de desperdicio de materiales. Para el caso de productividad se usaron las CARTAS

BALANCE para así determinar las tres categorías de trabajo (TP, TC y TNC), para

los indicadores de productividad se utilizaron los reportes diarios de producción, y

para los niveles de desperdicio también se utilizaron los reportes diarios de

producción.

3.4.1. Cálculo del nivel del desperdicio.

Para el cálculo del desperdicio de materiales se utilizaron los reportes diarios de

construcción, según se muestra el grafico 2 de los anexos, podemos interpretar lo

siguiente:

 En la actividad 4 (Instalación de acero en sobre cimientos Eje 3-A,C pabellón

9) se ha instalado 114 kg de acero corrugado (en este caso en particular la

cantidad de acero instalado coincide con la cantidad teórica que debería de

instalarse), pero en esa misma actividad se han usado 36 kg de acero

corrugado de 1/2” y 92 kg de acero corrugado de 1/4”, haciendo así un total

de 128 kg de acero usado. Luego haciendo uso de la ecuación 3, se tendría

que el desperdicio es de 12.28% en esa actividad.

(128 114)D(%) x100
114

D(%) 12.28%
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3.4.2. Cálculo de IP de acero

Para poder realizar un control de la partida en acero, se tomó por

conveniente controlarle por etapas, ésas etapas son corte, doblado, armado e

instalado.

En campo siempre se coloca una cuadrilla en banco que se dedican

exclusivamente a cortar y doblar, y otra cuadrilla que se dedica en el punto

específico a armar e instalar el acero.

Para poder tener un patrón de medida en la producción diaria del acero en

sus cuatro etapas con una cuadrilla de 01 operario + 01 oficial se realizó un

ejercicio en donde en el lapso de un día laboral de 8h se les dio por tarea cortar,

doblar, armar e instalar una columna tipo T de peso total de 250kg justo el

rendimiento por día que indicaba el presupuesto contractual, la razón de hacer

este ejercicio es para poder determinar el tiempo (en porcentaje) que se ocupa

la cuadrilla en cada una de las cuatro etapas.

Una vez calculado el tiempo para cada etapa se transforma mediante una

regla de tres simple a una producción total de 8h.

El ejercicio se realizó en una cantidad de tres mediciones para poder sacar

un promedio.

A continuación, se muestra el cuadro resumen de dicho ejercicio:
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Tabla 16: Producción diaria por cada etapa de acero con una cuadrilla de 01
operario + 01 oficial

Partida: Acero fy=4200kg/cm2
Cuadrilla: 01 Operario +01 Oficial
Rendimiento: 250kg/día

Descripción
de la etapa

Tiempo
(horas)(A)

Producción
(kg)(C)

Incidencia
I=(A)/(B)%

Producción
continua en 8h

p=(C)/(I)
Corte 0.80 250 10% 2,500
Doblado 2.00 250 25% 1,000
Armado 4.00 250 50% 500
Instalado 1.20 250 15% 1,667

total 8.00

La tabla 15 nos indica que una cuadrilla de 01 operario + 01 oficial en un día

laboral de 8h, debería de producir 2500kg de acero en corte, de la misma

manera en doblado deberá de producir 1000kg, en la actividad de armado

deberá de producir 500kg y en la actividad de instalado deberá de producir

1667kg. De ésta manera ya se tiene el metrado producido por cada actividad y

la cantidad de horas hombre (hh) para poder elaborar la productividad de cada

una de las etapas.

3.4.3. Tratamiento estadístico

 Coeficiente de correlación de Pearson

Para efectos de poder relacionar las dos variables de estudio de la presente

investigación, se tomó en cuenta usar la fórmula del coeficiente de correlación lineal

de Pearson.

El coeficiente de correlación lineal de Pearson de “n” pares de valores 1 1(x ,y )

, 2 2(x ,y ) ,…, n n(x ,y ) de una variable bidimensional (X,Y) es el numero abstracto “r”

que se calcula por:
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 XY

X Y

Sr
S S

…….(4)

Ecuación 4: Fórmula resumida para el cálculo del índice de correlación de Pearson

Donde, XYS es la covarianza de X e Y.

XS Es la desviación estándar de X.

YS Es la desviación estándar de Y.

Entonces la formula quedaría expresada de la siguiente forma:

   


 
 

  
   

XY
2 22 2X Y

n xy x ySr
S S n x x n y y

………..(5)

Ecuación 5: Fórmula desagregada para el cálculo del índice de correlación de Pearson

El coeficiente de correlación “r” es un número comprendido entre -1 y +1, esto es:

  1 r 1………(6)

Ecuación 6: Límites permitidos del valor del índice de correlación de Pearson

La interpretación se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 17: Interpretación de los resultados del índice de Pearson

Valor Significado
-1 Correlación negativa grande y perfecta

-0.9 a -0.99 Correlación negativa y muy alta
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja
0 Correlación nula

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta

1 Correlación positiva grande y perfecta
Fuente: (Zamora, 2003)
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 Intervalo de confianza para una proporción

Sea 1 2 nx ,x ,..., x una muestra aleatoria de tamaño N escogida de una

población de Bernoullí B(1,p), cuyo parámetro p es la proporción de éxitos en la

población. En la muestra cada ix 1 , si hay éxito con la probabilidad p, cada ix 0

si no hay éxito con probabilidad 1-p. (Zamora, 2003)

El estimador puntual del parámetro p es la estadística p , proporción de

éxitos de una muestra, dado que la distribución esperada entre trabajo productivo

y no productivo es de 50%:50%, el parámetro p será igual a 0.50.

Si p es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño N,

entonces, el intervalo de confianza de (1 )x100%  para p es:

1 1
2 2

p(1 p) p(1 p)p Z p Z
N N 

 

 
   p ……(7)

Ecuación 7: Intervalo de confianza para una confiabilidad de (1 − ) ∗ 100
Donde:

- El valor de
1

2

Z 


se halla de la tabla normal N(0,1) de manera que

1
2

P Z Z 1
2



  
   

 

- p es la proporción de éxitos.

- N es el tamaño de la muestra.

-
1

2

p(1 p)e Z
N




 es el error de estimación muestral.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Partida acero corrugado fy=4200 kg/cm2 en columnas, vigas y losa
aligerada

En esta partida se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 1: Productividad, nivel de desperdicio y coeficiente de correlación en la
partida acero corrugado fy=4200kg/cm2

Ítem Proceso de
control Und.

Productividad
(und/hh)

IP Desp.
(%)

Coef. De
correlación

(r)Cont. Real
acum.

1
Acero
Corrugado
en columnas

Kg

1.1 Corte Kg 156.25 99.62 0.64

8.55% -0.571.2 Doblado Kg 62.50 36.49 0.58
1.3 Armado Kg 31.25 14.63 0.47
1.4 Instalado Kg 104.19 46.24 0.44

2
Acero
Corrugado
en vigas

Kg

2.1 Corte Kg 156.25 67.68 0.43

10.88% -0.272.2 Doblado Kg 62.50 29.66 0.47
2.3 Armado Kg 31.25 16.79 0.54
2.4 Instalado Kg 104.19 41.22 0.40

3
Acero
Corrugado
en losa
aligerada

Kg

3.1 Corte Kg 156.25 65.14 0.42

12.04% 0.103.2 Doblado Kg 62.50 39.87 0.64
3.3 Armado Kg 31.25 16.61 0.53
3.4 Instalado Kg 104.19 55.81 0.54

Evaluación de resultados obtenidos

 Como se puede observar el índice de productividad (IP) es menor a la

unidad, esto implica que se están perdiendo horas-hombre involucrando más

hh para lograr la producción programada.
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 El desperdicio de acero para columnas fue de 8.55% (Ø de 5/8”) que

representa un 22.14% mayor a las establecidas por CAPECO, para vigas es

de 10.88% (Ø de 5/8”) que representa un 55.43% mayor a las establecidas

por CAPECO, y para losas aligeradas es de 12.04% (Ø de 1/2”) que

representa un 140.80% mayor a las establecidas por CAPECO.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de acero corrugado en

columnas es de -0.57, y según las escalas de índices de Pearson tabla 15,

se encuentra en una correlación negativa moderada.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de acero corrugado en

vigas es de -0.27, y según las escalas de índices de Pearson tabla 15, se

encuentra en una correlación negativa baja.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de acero corrugado en

losa aligerada es de 0.10, y según las escalas de índices de Pearson tabla

15, se encuentra en una correlación positiva muy baja.

 Según el seguimiento de la obra se logró determinar que las principales

causas del desperdicio es la sobreproducción y la poca planificación.

4.2 Partida asentado de ladrillo King Kong (KK) de cabeza y soga

En ésta partida se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 2: Productividad, nivel de desperdicio y coeficiente de correlación en la
partida acero asentado de ladrillo kk

Ítem Proceso de
control Und.

Productividad
(und/hh)

IP Desp.
(%)

Coef. De
correlación

(r)Cont. Real
acum.

4 Ladrillo kk de
cabeza m2 0.50 0.47 0.94

4.1 Ladrilo kk Und. 1.43% -0.09

5 Ladrillo kk de
soga m2 0.75 0.62 0.82

5.1 Ladrillo kk Und. 1.37% 0.18
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Evaluación de resultados obtenidos

 Como se puede observar el índice de productividad (IP) es menor a la

unidad, esto implica que se están perdiendo horas-hombre, involucrando

más hh que las necesarias para poder lograr la producción programada,

como el IP es 0.94 y 0.82 y están muy cerca a la unidad, pues, esto implica

que se puede recuperar involucrando más control en el proceso.

 El desperdicio en asentado de ladrillo kk de cabeza es 1.43% que representa

un 71.40% menor a las establecidas por CAPECO, y para el asentado de

ladrillo kk en soga es de 1.37%, que representa un 72.60% menor a las

establecidas por CAPECO.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de asentado de ladrillo

kk de cabeza es de -0.09, y según las escalas de índices de Pearson tabla

15, se encuentra en una correlación negativa muy baja.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de asentado de ladrillo

kk de soga es de 0.18, y según las escalas de índices de Pearson tabla 15,

se encuentra en una correlación positiva muy baja.

4.3 Concreto f’c=210kg/cm2 en columnas y losa aligerada

Cuadro 3: Productividad, nivel de desperdicio y coeficiente de correlación en la
partida concreto f’c=210kg/cm2

Ítem Proceso de control Und.
Productividad

(und/hh) IP Desp.
(%)

Coef. De
correlación

(r)Cont. Real
acum.

6 Concreto en
columnas m3 0.12 0.09 0.78

6.1 Cemento Und. 2.13% 0.10
6.2 Agregado fino m3 5.12% 0.11
6.3 Agregado grueso m3 4.04% 0.00

7 Concreto en losa m3 0.22 0.33 1.48

7.1 Cemento Und. 6.38%
7.2 Agregado fino m3 5.26%
7.3 Agregado grueso m3 8.70%
7.4 Concreto premezclado m3 3.02% 0.71
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Evaluación de resultados obtenidos

 Como se puede observar el índice de productividad (IP) para el caso de

concreto en columnas es menor a la unidad, esto implica que se está

perdiendo horas-hombre involucrando más horas – hombre para lograr la

producción programada.

 Como se puede observar el índice de productividad (IP) para el caso de

concreto en losa aligerada es mayor a la unidad, esto implica que se está

ganando horas hombre hasta en un 48% involucrando menos horas –

hombre que la programada contractualmente, el vertido de concreto fue con

concreto premezclado y con el uso de bomba lo que justifica el menor uso

de hh.

 El desperdicio de materiales en concreto para columnas en promedio es de

4% que representa un 20% menor a las establecidas por CAPECO.

 El desperdicio de materiales en concreto manual para losas en promedio es

de 6.5% que representa un 30% mayor a las establecidas por CAPECO

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de concreto en

columnas es menor a 0.11, y según las escalas de índices de Pearson tabla

15, se encuentra en una correlación positiva muy baja.

 Para el caso de desperdicio en concreto premezclado en losa aligerada fue

de 3.02% que representa un 39.60% menor a las establecidas por CAPECO.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de concreto

premezclado para losas aligeradas es igual a 0.71, y según las escalas de

índices de Pearson tabla 15, se encuentra en una correlación positiva alta.

 Según el seguimiento realizado a la obra se logró observar que las causas

para el desperdicio en el concreto premezclado fueron las diferencias de

cantidad solicitada y entregada por parte del proveedor y además lo defectos

en los encofrados.

 Para el caso del concreto preparado manualmente las principales causas del

desperdicio fueron los errores de verter el agregado y cemento a la

mezcladora debido a que se usaron baldes y no cubos.
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4.4 Encofrados de columnas, losa aligerada y vigas

En ésta partida se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 4: Productividad, nivel de desperdicio y coeficiente de correlación en la
partida de encofrados

Ítem Proceso de
control Und.

Productividad
(und/hh)

IP Desp.
(%)

Coef. De
correlación

(r)Cont. Real
acum.

8 Encofrado en
vigas m2 0.63 0.56 0.90

8.1 Madera eucalipto pie2 25.01% 0.06

9 Encofrado en
losa m2 1.00 0.53 0.53

9.1 Madera eucalipto pie2 24.12% -0.20

10 Encofrado en
columnas m2 0.63 0.55 0.88

10 Madera eucalipto pie2 34.34% 0.04

Evaluación de resultados obtenidos

 Como se puede observar el índice de productividad (IP) es menor a la

unidad, esto implica que se están perdiendo horas-hombre involucrando más

hh para lograr la producción programada.

 El desperdicio en encofrado para vigas y losas aligeradas en promedio es

igual a 24.5% que representa un 145% mayor a las establecidas por

CAPECO.

 El desperdicio en encofrado de columnas es igual a 34.34% que representa

un 243.4% mayor a las establecidas por CAPECO.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de encofrado de vigas

es igual a 0.06, y según las escalas de índices de Pearson tabla 15, se

encuentra en una correlación positiva muy baja.

 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de encofrado de losas

aligeradas es igual a -0.20, y según las escalas de índices de Pearson tabla

15, se encuentra en una correlación negativa baja.
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 El coeficiente de correlación de Pearson para el caso de encofrado de vigas

es igual a 0.06, y según las escalas de índices de Pearson tabla 15, se

encuentra en una correlación positiva muy baja

 La principal causa del desperdicio de madera para encofrados fue el uso de

madera eucalipto, pues no fue la madera apropiada para la actividad.

4.5 Niveles de actividad

4.5.1 Nivel de actividad vaciado de concreto f’c=210kg/cm2 en columnas

En esta actividad se realizaron 3 mediciones en días diferentes, los datos y

resultados promedio se muestran a continuación:

- Calculo del error para una confiabilidad del 95%

N= 160 Tamaño de la muestra

0.95 confianza de 95%

1.96 valor para una muestra de 95%

0.50 proporción de 50%

0.50
e= 0.08 Margen de error
e= 8% Margen de error en %
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Cuadro 5: Niveles de actividad promedio de las tres mediciones de la carta
balance en concreto f'c=210kg/cm2 en columnas

Tipo Leyenda Descripción Med. 1 Med. 2 Med. 3 Prom. %

TP VC Vaciar Concreto 6% 5% 5% 5% 8%
VDO Vibrado de Concreto 4% 2% 3% 3%

TC

OM Operar la Mezcladora 2% 1% 3% 2%

29%

VAM Verter Agregado a la Mezcladora 2% 1% 1% 1%
VCM Verter Cemento a la Mezcladora 2% 1% 1% 1%
VAG Verter Agua a la Mezcladora 2% 1% 1% 1%
TCO Traslado de Concreto 25% 17% 13% 19%
AA Armado de Andamios 0% 2% 9% 3%

TNC

ES Esperas 37% 43% 41% 40%

63%TO Tiempo Ocioso 2% 15% 12% 10%
VI Viajes 15% 12% 10% 12%
LE Lavado de herramientas 2% 0% 1% 1%

Gráfico 3: Desglose de la mano de obra en la partida concreto f'c=210kg/cm2 en
columnas
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Gráfico 4: Promedio de la incidencia de niveles de actividad en la medición de
concreto f'c=210kg/cm2 en columnas

Gráfico 5: Resumen promedio de niveles de actividad en la medición de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas
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Evaluación de resultados obtenidos

 El nivel de actividad en vaciado de concreto f’c=210kg/cm2 en columnas se

obtuvo con una confiabilidad del 95% con un error máximo de 8%

 Se observa que se tiene un nivel de trabajo productivo (TP) de tan solo 8%

que estamos aún lejos del trabajo productivo deseado para Sudamérica que

es del 60% según Orihuella. Una de las razones para tener el bajo nivel de

trabajo productivo fue la distancia que se encuentra el acopio de material y

en donde se preparaba la mezcla, ya que el punto de preparado estaba muy

lejos de los puntos a vaciar.

 Se observa que la actividad de mayor incidencia son las esperas (TNC) con

un 40% seguido por el traslado de concreto (TC) con un 19% y finalmente

viajes (TNC) con un 12%, esto es debido a la gran distancia que está el punto

de preparado de mezcla y los puntos a vaciar las columnas.

 La medición fue de principio a fin de la actividad.

 Según el desglose de mano de obra mostrado en el gráfico 3, se puede

apreciar que los 9 obreros tienen trabajos no contributorios altos en su

mayoría superando el 50% del tiempo de trabajo, esto implica que la cuadrilla

no se encuentra balanceada ya que un obrero puede realizar el trabajo de 2

o más obreros y así se puede disminuir el porcentaje del TNC.

4.5.2 Nivel de actividad vaciado de concreto premezclado f’c=210kg/cm2 en
losas aligeradas

En esta actividad de obtuvieron los siguientes resultados:

Día y hora de la medición: lunes 05 de julio del 2016, de 7:30am a 12:19pm.

Elementos: losa aligerada primero piso

Duración de la medición: 289 minutos

Calculo del error para una confiabilidad del 95%

N= 289 Tamaño de la muestra
0.95 confianza de 95%

1.96 valor para una muestra de 95%
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0.50 proporción de 50%
0.50

e= 0.06 Margen de error
e= 6% Margen de error en %

Cuadro 6: Niveles de actividad en vaciado de concreto premezclado
f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

Tipo
Leyenda Descripcion Total

Inc.
Por
Act.

Inc.
Total %

TP

VC Vaciar Concreto 665 41% 10%

25%RN Reglear y nivelar 548 34% 8%
AC Acomodado de concreto 268 17% 4%
VDO Vibrado de Concreto 134 8% 2%

TC

OM Operar el Mixer 105 8% 2%

20%

VAM Manejo de bomba concretera 346 26% 5%
VCM Limpieza de viguetas y vigas 103 8% 2%

VAG
Juntar concreto con balde para llevar a otro
lado 68 5% 1%

TCO Traslado de Concreto 720 54% 11%

TNC

ES Esperas 2473 68% 38%

55%TO Tiempo Ocioso (Conversar, ir a baño) 143 4% 2%
VI Viajes 952 26% 14%
LE Lavado de herramientas 52 1% 1%

Gráfico 6: Desglose de la mano de obra en vaciado de concreto premezclado
f'c=210kg/cm2 en losa aligerada
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Gráfico 7: Desglose de la mano de obra en vaciado de concreto premezclado
f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

Gráfico 8: Incidencia de los niveles de actividad en vaciado de concreto
premezclado f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Ob 13 Ob 14 Ob 15 Ob 16 Ob 17 Ob 18 Ob 19 Ob 20 Ob 21 Ob 22 Ob 23
TP 20% 16% 21% 18% 18% 17% 19% 20% 17% 14% 21%
TC 17% 15% 21% 24% 24% 21% 21% 16% 18% 24% 17%
TNC 62% 69% 58% 58% 59% 62% 60% 64% 64% 62% 62%

20
%

16
% 21

%

18
%

18
%

17
%

19
%

20
%

17
%

14
% 21

%17
%

15
% 21

%

24
%

24
%

21
%

21
%

16
%

18
% 24

%

17
%

62
% 69

%

58
%

58
%

59
% 62
%

60
% 64

%

64
%

62
%

62
%

TP TC TNC

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Es
pe

ra
s

Vi
aje

s

Tr
as

lad
o d

e C
on

cre
to

Va
cia

r C
on

cre
to

Re
gle

ar
 y 

niv
ela

r

Ma
ne

jo 
de

 bo
mb

a c
on

cre
ter

a

Ac
om

od
ad

o d
e c

on
cre

to

Tie
mp

o O
cio

so
 (C

on
ve

rsa
r,…

Vi
br

ad
o d

e C
on

cre
to

Op
er

ar
 la

 M
ixe

r

Lim
pie

za
 de

 vi
gu

eta
s y

 vi
ga

s

Ju
nta

r c
on

cre
to 

co
n b

ald
e…

La
va

do
 de

 he
rra

mi
en

tas

ES VI TCO VC RN VAM AC TO VDO OM VCM VAG LE

38%

14% 11% 10% 8% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1%



Pág.52

Gráfico 9: Niveles de actividad en vaciado de concreto premezclado
f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

Evaluación de resultados obtenidos

 El nivel de actividad de concreto premezclado f’c=210kg/cm2 en losa

aligerada se obtuvo con un nivel de confianza del 95% y un margen de error

máximo de 6%.

 Se observa que se tiene un nivel de trabajo productivo (TP) de 25% lo cual

es un porcentaje que aún se encuentra lejos de la productividad deseada

que es de 60% según Orihuela.

 Se observa que la actividad de mayor incidencia son las esperas (TNC) con

un 38% esto es debido a que hubo esperas de llegada del mixer lo cual en

ese lapso de tiempo solo los operarios y algunos ayudantes estaban

haciendo TP y el resto estaban en espera hasta la llegada del mixer que

aproximadamente fue de 50 min en un tiempo acumulado.

 Se observa que la segunda actividad de mayor incidencia son los viajes

(TNC) con un 14% y la tercera actividad es traslado de concreto (TC) con

11% esto es debido a que la bomba no llegaba a los extremos de la losa,

eso implicaba llevarlo manualmente.

 Según el desglose de la mano de obra que se muestran en los gráficos 6 y

7 se puede observar que de una cuadrilla de 23 obreros lo obreros del 6  al

23 tienen porcentajes de TNC altos en promedio superan el 50% esto implica

25%
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55%
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que la cuadrilla no se encuentra balanceada ya que el tiempo que están

esperando que llegue el mixer pueden estar realizando otras actividades y

dejar a menos obreros para terminar la actividad.

4.5.3 Nivel de actividad en encofrado de losa aligerada

En esta actividad de obtuvieron los siguientes resultados:

Día y hora de la medición: lunes 18 de julio del 2016, de 7:30am a 4:30pm

con una hora de almuerzo.

Elementos: losa aligerada segundo nivel

Duración de la medición: 480 minutos

Calculo del error para una confiabilidad del 95%

N= 480 Tamaño de la muestra
0.95 confianza de 95%
1.96 valor para una muestra de 95%
0.50 proporción de 50%
0.50

e= 0.04 Margen de error
e= 4% Margen de error en %

Cuadro 7: Nivel de actividad en encofrado de losa aligerada

Tipo Leyenda Descripción Total
Inc. Por

Act.
Inc.

Total %

TP
CML colocación de madera en losa 149 64% 27%

42%ALIN Colocación de alineadores 1 0% 0%
PUN Colocación de puntales 84 36% 15%

TC

INS Recibir/dar instrucciones 0 0% 0%

38%RAL Retiro de alineador 0 0% 0%
TRM Transporte de material 49 23% 9%
BMA Búsqueda de madera 161 77% 29%

TNC

VAJ Viaje improductivo 42 36% 8%

21%ES Esperas 71 61% 13%
TRH Trabajo rehecho 0 0% 0%
TO Tiempo ocioso 3 3% 1%
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Gráfico 10: Desglose de la mano de obra en encofrado de losa aligerada

Gráfico 11: Incidencia de niveles de actividad en encofrado de losa aligerada

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5
TP 61% 80% 33% 16% 20%
TC 7% 5% 42% 66% 66%
TNC 32% 15% 25% 18% 14%

61
%

80
%

33
%

16
% 20
%

7% 5%

42
%

66
%

66
%

32
%

15
% 25

%

18
%

14
%

TP TC TNC

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

Bú
sq

ue
da

 de
 m

ad
er

a

co
loc

ac
ión

 de
 m

ad
er

a e
n l

os
a

Co
loc

ac
ión

 de
 pu

nta
les

Es
pe

ra
s

Tr
an

sp
or

te 
de

 m
ate

ria
l

Vi
aje

 im
pr

od
uc

tiv
o

Tie
mp

o o
cio

so

Co
loc

ac
ión

 de
 al

ine
ad

or
es

Re
tiro

 de
 al

ine
ad

or

Re
cib

ir/d
ar

 in
str

uc
cio

ne
s

Tr
ab

ajo
 re

he
ch

o

BMA CML PUN ES TRM VAJ TO ALIN RAL INS TRH

29% 27%

15% 13%
9% 8%

1% 0% 0% 0% 0%



Pág.55

Gráfico 12: Niveles de actividad en encofrado de losa aligerada

Evaluación de resultados obtenidos

 El nivel de actividad en el encofrado de losa aligerada se obtuvo con un nivel

de confianza de 95% y un error máximo de 4%.

 Se observa que se tiene un nivel de trabajo productivo (TP) de 42% lo cual

es un porcentaje muy aceptable, se puede observar que los operarios

realizan la mayor parte del tiempo TP, solo en algunos momentos están en

espera para que le llegue el material o ayudan a su oficial en trasladar la

madera. Como ya lo habíamos indicado anteriormente el que el TP sea de

42% no implica que los trabajadores tengan buena velocidad realizando el

trabajo pues existe que la posibilidad que estén realizando el TP pero

lentamente.

 Se observa que la actividad de mayor incidencia es la búsqueda de madera

(TC) con un 29% esto es debido a que para el proyecto se usó madera

eucalipto lo cual implicaba en muchos casos un solo uso, pues, el ayudante

al igual que el oficial se pasaban un buen tiempo buscando en el acopio la

madera que al menos se encuentre en buen estado para que sea usado.

 Se observa que la segunda actividad de mayor incidencia es la colocación

de madera en losa (TP) con un 27% y la tercera actividad es colocación de
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puntales (TP) con 15% esto es debido a que los operarios están la mayor

parte del tiempo realizando trabajo productivo.

 Según el desglose de la mano de obra en la actividad encofrado de losa

aligerada mostrado en la figura 10 se puede apreciar que todos los obreros

realizan trabajo contributorio y el obrero 3, 4 y 5 realizan mayor incidencia

en el trabajo contributorio, pues ellos son los oficiales y los ayudantes, y el

TNC están en promedio por debajo del 25% lo cual implica que la cuadrilla

se encuentra balanceada.

4.5.4 Nivel de actividad en encofrado de columnas

En esta actividad de obtuvieron los siguientes resultados:

Día y hora de la medición: miércoles 27 de julio del 2016, de 7:30am a

4:30pm con una hora de almuerzo.

Elementos: columnas

Duración de la medición: 480 minutos

Calculo del error para una confiabilidad del 95%

N= 480 Tamaño de la muestra
0.95 confianza de 95%

1.96 valor para una muestra de 95%

0.50 proporción de 50%
0.50

e= 0.04 Margen de error
e= 4% Margen de error en %
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Cuadro 8: Nivel de actividad de la partida encofrado de columna

Tipo Leyenda Descripción Total
Inc. Por

Act.
Inc.

Total %

TP
CMC Colocación de madera en columna 119 67% 26%

39%ALIN Alineado y Nivelado 22 12% 5%
PUN Colocación de puntales 36 20% 8%

TC

AA Armado y desarmado de Andamio 23 13% 5%

39%
TA Traslado de Andamio 14 8% 3%
A Amarre con alambre n° 8 21 12% 5%
TRM Transporte de material 17 10% 4%
BMA Búsqueda de madera 103 58% 23%

TNC

VAJ Viaje improductivo 23 24% 5%

21%ES Esperas 38 39% 8%
BA Baño, retrabajos, otro 12 12% 3%
TO Tiempo ocioso 24 25% 5%

Gráfico 13: Desglose de la mano de obra en encofrado de columnas
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Gráfico 14: Incidencia de niveles de actividad en encofrado de columnas

Gráfico 15: Niveles de actividad en encofrado de columnas
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Evaluación de resultados obtenidos

 El nivel de actividad en el encofrado de columnas se obtuvo con un nivel de

confianza del 95% y un margen de error máximo de 4%

 Se observa que se tiene un nivel de trabajo productivo (TP) de 39% lo cual

es un porcentaje aceptable pues se está acercando a la productividad

deseada que es el 60% según Orihuella. Se puede observar que los

operarios realizan la mayor parte del tiempo TP, solo en algunos momentos

están en espera para que le llegue el material o ayudan a su oficial en

trasladar la madera.

 Se observa que la actividad de mayor incidencia es la colocación de madera

en columna (TP) con un 27% esto es debido a que para el proyecto se usó

madera eucalipto lo cual implicaba en muchos casos un solo uso, pues, el

ayudante al igual que el oficial se pasaban un buen tiempo buscando en el

acopio la madera que al menos se encuentre en buen estado para que sea

usado.

 Se observa que la segunda actividad de mayor incidencia es búsqueda de

madera (TC) con un 23% y la tercera actividad es esperas (TP) con 8% esto

es debido a que los operarios están la mayor parte del tiempo realizando

trabajo productivo.

 Según el desglose de mano de obra mostrado en el grafico 13 se puede

apreciar que todos realizan trabajos productivos en el especial los operarios

que son los obreros 1 y 2, y los oficiales son los obreros 3 y 4 realizan

trabajos productivos y contributorios siendo el contributorio de mayor

inciedencia, motivo por el cual la cuadrilla se encuentra balanceada, y el TNC

está por debajo del 30%

4.5.5 Nivel de actividad en asentado de ladrillo kk de cabeza

En esta actividad de obtuvieron los siguientes resultados:

Día y hora de la medición: lunes 25 de julio del 2016, de 7:30am a 3:30pm

con una hora de almuerzo.

Elementos: asentado de ladrillo kk de cabeza

Duración de la medición: 420 minutos
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Cálculo del error para una confiabilidad del 95%

N= 420 Tamaño de la muestra
0.95 confianza de 95%

1.96 valor para una muestra de 95%

0.50 proporción de 50%
0.50

e= 0.05 Margen de error
e= 5% Margen de error en %

Cuadro 9: Nivel de actividad en la partida asentado de ladrillo kk de cabeza

Tipo Leyenda descripción Total
Inc. Por

Act.
Inc.

Total %

TP

CL Asentado de ladrillo 78 38% 17%

45%

CJH Colocación de junta horizontal 37 18% 8%
CJV Colocación de junta vertical 32 16% 7%
AL Asentado de ladrillo 0 0% 0%
N Nivelación 39 19% 8%
P Plomada 19 9% 4%

TC

EM Elaboracion de Mortero 114 61% 25%

41%AA Armado de Andamio 0 0% 0%
RL Regado de ladrillo 35 19% 8%
TM Traslado de material 38 20% 8%

TNC

VAJ Viaje improductivo 14 21% 3%

15%ES Esperas 27 40% 6%
CB Charlas, Baño, otros 21 31% 5%
TO Tiempo ocioso 6 9% 1%
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Gráfico 16: Desglose de la mano de obra en la partida asentado de ladrillo kk de
cabeza

Gráfico 17: Incidencia de niveles de actividad en la partida asentado de ladrillo kk
de cabeza
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Gráfico 18: Niveles de actividad en la partida asentado de ladrillo kk de cabeza

Evaluación de resultados obtenidos

 El nivel de actividad en el asentado de ladrillo kk de cabeza se obtuvo con

un nivel de confianza del 95% con un margen de error 5%.

 Se observa que se tiene un nivel de trabajo productivo (TP) de 44% lo cual

es un porcentaje aceptable pues se está acercando a la productividad

deseada que es el 60% según Orihuella, se puede observar que los

operarios realizan la mayor parte del tiempo TP, solo en algunos momentos

están en espera para que le llegue el material o ayudan a su ayudante a

trasladar el material.

 Se observa que la actividad de mayor incidencia es la elaboración de mortero

(TC) con un 25%, la segunda actividad de mayor incidencia asentado de

ladrillo (TP) con un 17% y la tercera actividad es nivelación (TP) y traslado

de material (TC) ambos con 8% esto debido a la distancia que se encuentra

el acopio del ladrillo y el punto donde se están realizando el asentado.

 Según el desglose de mano de obra mostrada en el grafico 16 se puede

apreciar que solo los obreros 1 y 2 (operarios) realizan trabajo productivo en

una incidencia del 86% y 90% respectivamente, los obreros 3 y 4

(ayudantes) sólo realizan trabajos contributorios en una incidencia de 83% y

79% respectivamente lo que indica que la cuadrilla se encuentra balanceada

y el TNC están menores al 20%.

44%

41%

15%
TP
TC
TNC
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4.5.6 Nivel de actividad del proyecto Mejoramiento de la Institución
Educativa Dulce Nombre de Jesús – Cajamarca año 2016

El proyecto Mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús

Cajamarca año 2016 tuvo un costo de Mano de Obra en la disciplina de estructuras

de 139,474.86 soles, y las partidas más influyentes en costo son las que se

muestran en la tabla 18.

Para poder obtener el nivel de actividad promedio se ha procedido a

ponderar cada actividad con su respetivo costo.

Cuadro 10: Ponderado del nivel de actividad del proyecto Mejoramiento de la
Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús - Cajamarca año 2016

Ítem Descripción Und. Mano de
Obra S/ Inc. TP TC TNC

01 Concreto para columnas
f'c= 210 kg/cm2 m3 8,641.63 6% 8% 29% 63%

02 Encofrado y desencofrado
normal en columnas m2 15,549.22 11% 39% 39% 22%

03 Concreto para aligerado
f'c= 210 kg/cm2 m3 6,983.94 5% 25% 20% 55%

04 Encofrado y desencofrado
de losa aligerada m2 17,154.83 12% 42% 37% 21%

05 Muros y tabiques de
albañilería m2 9,535.08 7% 44% 41% 15%

NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO 34% 35% 31%

Gráfico 19: Niveles de actividad del proyecto Mejoramiento de la Institución
Educativa Dulce Nombre de Jesús - Cajamarca año 2016

34%

35%

31%
TP
TC
TNC
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Evaluación de resultados obtenidos

 Los resultados obtenidos en la medición de la productividad en el proyecto

Mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús -

Cajamarca año 2016 (TP=34%, TC=35% Y TNC=31%) son menores a los

obtenidos por Abner Guzmán en el año 2014 en las mediciones de

productividad realizadas en la etapa de casco de la obra “Barranco 360°”

(TP=40%, TC=41% y TNC=19%).

 También se puede resaltar en el proyecto Mejoramiento de la Institución

Educativa Dulce Nombre de Jesús - Cajamarca año 2016 se tiene un nivel

de trabajo productivo (TP) de 34% lo cual es un porcentaje lejano a la

productividad deseada que es el 60% según Orihuella.

4.6 Contrastación de la Hipótesis.

A continuación, se muestran la correlación de los desperdicios y los Índices

de Productividad del proyecto Mejoramiento de la Institución Educativa Dulce

Nombre de Jesús - Cajamarca año 2016

Cuadro 11: Correlación del nivel de desperdicio en la productividad

Ítem Partida und desp (%) IP
1 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 en columnas kg 8.55% 0.64
2 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 en vigas kg 10.88% 0.43

3
Acero corrugado fy=4200kg/cm2 en losa
aligerada kg 12.04% 0.42

4 Ladrillo kk de cabeza und 1.43% 0.94
5 Ladrillo kk de cabeza und 1.37% 0.82

6
Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas –
cemento bls 2.13% 0.78

7
Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas -
Agregado fino m3 5.12% 0.78

8
Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas -
Agregado grueso m3 4.04% 0.78

9
Concreto f'c=210kg/cm2 en losa aligerada -
Concreto premezclado m3 3.02% 1.48

10 Encofrado en vigas - madera eucalipto pie2 25.01% 0.90

11
Encofrado en losa aligerada - madera
eucalipto pie2 24.12% 0.53

12 Encofrado en columnas - madera eucalipto pie2 34.34% 0.88
Coeficiente de correlación de Pearson -0.19
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La contrastación de la hipótesis de efectuó utilizando el coeficiente de

correlación de Pearson y el resultado de puede observar en el cuadro 11 donde el

coeficiente de correlación de Pearson es negativa y muy baja, por lo cual se rechaza

la hipótesis planteada.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
 El grado de influencia del nivel de desperdicio en la productividad del

proyecto mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús,

es de -0.19 y según las escalas de índices de Pearson se encuentra en un

valor de negativa muy baja.

 El desperdicio de acero para columnas fue de 8.55% (Ø de 5/8”) que

representa un 22.14% mayor a las establecidas por CAPECO, El desperdicio

en asentado de ladrillo kk de cabeza es 1.43% que representa un 71.40%

menor a las establecidas por CAPECO, El desperdicio en encofrado para

vigas y losas aligeradas en promedio es igual a 24.5% que representa un

145% mayor a las establecidas por CAPECO.

 Los niveles de actividad en la partida de vaciado de concreto para columnas

son de 8% de trabajo productivo, 29% de trabajo contributorio y 63% de

trabajo no contibutorio siendo las esperas la actividad de mayor incidencia

con un 40%.

 Los niveles de actividad en la partida de vaciado de concreto premezclado

f’c=210kg/cm2 en losa aligerada es de 25% de trabajo productivo, 20% de

trabajo contributorio y 55% de trabajo no contributorio siendo las esperas la

actividad de mayor incidencia con un 38%.

 Los niveles de actividad en la partida encofrado de losa aligerada son de

42% de trabajo productivo, 37% de trabajo contributorio y 21% de trabajo no

contributorio siendo la búsqueda de madera la actividad con mayor

incidencia con 29%.

 Los niveles de actividad en la partida asentado de ladrillo kk de cabeza son

de 44% de trabajo productivo, 41% de trabajo contributorio y 15% de trabajo

no contributorio.

 Los resultados obtenidos en la medición de la productividad en el proyecto

Mejoramiento de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús -

Cajamarca año 2016 (TP=34%, TC=35% Y TNC=31%) están por debajo de

los resultados obtenidos por Abner Guzmán en el año 2014 en las

mediciones de productividad realizadas en la etapa de casco de la obra

“Barranco 360°” (TP=40%, TC=41% y TNC=19%).
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5.2 Recomendaciones
 Se recomienda realizar futuras investigaciones, en las partidas que no se

lograron tener en cuenta en ésta investigación como son tarrajeos, enchapes

de cerámico y pintura ya que éstas representan una gran incidencia en el

costo directo de las obras de construcción.
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ANEXOS
Cuadro 12: Modelo de reporte diario de producción

a

b

c

d

e

f
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Figura 4: Defectos en el vibrado de concreto que han generado que en gran

parte de la placa no haya ingresado el concreto

Figura 5: Trabajadores esperando que regresen los lateros para verter

concreto
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Figura 6: Transporte de materiales para una obra de pavimentación

Fuente: Clases de Lean Construction por Bs Grupo, 2016

Figura 7: Personal realizando el traslado de material
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Figura 8: Exceso de inventario de tubos metálicos

Figura 9: Sobreproducción en el doblado de estribos para columnas
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Figura 10: Doble proceso de trabajo, tarrajeo de columna después de haber sido
enchapada con cerámico.
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Carta balance de vaciado concreto f’c=210kg/Cm2 en columnas

 Primera medición:
Día y hora de la medición: martes 24 de mayo del 2016, de 11:09 am a

12:25 pm.

Elementos: columna tipo C3 eje 7,8 primer piso

Duración de la medición: 76 minutos

Cuadro 13: Cuadrilla involucrada en la medición de vaciado de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C3 ejes 7 y 8 primer piso

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 Cadenillas Torres Noé Peón
Ob 2 Vásquez Chusho Luis Peón
Ob 3 Torres Ruiz Luis Victor Peón
Ob 4 Romero Malca Willam Peón
Ob 5 Cruz Mejía Ovidio Peón
Ob 6 Vásquez Mendoza Marcial Peón
Ob 7 Bazán Cora Salomón Oficial
Ob 8 Tocas Huaccha Eli Peón
Ob 9 Medina Contreras Eduardo Oficial

Cuadro 14: Carta balance de vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 en columnas C3
ejes 7 y 8 primer piso

N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

1 VAM VCM OM ES ES ES VC TCO ES
2 OM VAG TCO TCO TCO TCO ES ES VDO
3 ES ES TCO VI VI TCO ES TCO TCO
4 ES ES ES ES TCO TCO VC ES TCO
5 VAM VCM OM ES ES ES VDO ES ES
6 ES ES ES ES ES TCO VDO ES ES
7 ES ES ES VI TCO TCO VC VI TCO
8 ES ES ES VI TCO TCO ES TCO VDO
9 ES ES VI TCO ES ES VC TCO TCO

10 ES ES TCO VI VI TCO ES TCO VC
11 ES ES TCO VI TCO TCO VC ES ES
12 VAM VCM OM ES ES ES VDO ES ES
13 ES VAG TCO VI TCO VI VDO VI ES
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

14 ES ES ES ES VI TCO VC ES ES
15 ES ES ES TCO TCO ES VC VI TCO
16 ES ES ES ES TCO ES VDO VI TCO
17 VAM VCM OM ES ES ES ES ES ES
18 VAM VCM OM ES VI TCO VC TCO ES
19 ES VAG VI TCO TCO TCO VC ES TCO
20 ES ES TCO TCO VI VI VDO TCO ES
21 ES ES VI TCO TCO VI VDO ES ES
22 ES ES TCO VI VI TCO ES TCO VC
23 ES ES ES TCO VI VI ES ES ES
24 ES ES ES ES ES ES ES ES ES
25 ES ES ES ES ES ES VDO ES ES
26 TO TO TCO TCO TO TO VI TO TO
27 ES ES TCO VI VI TCO VC TCO ES
28 VAM VCM OM ES ES VI VDO TCO TCO
29 ES VAG VI TCO TCO VI VC TCO ES
30 ES ES TCO VI VI TCO VDO TCO ES
31 ES ES VI TCO TCO VI VC ES TCO
32 ES ES TCO TCO VI VI VC TCO ES
33 ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
34 VAM VCM OM ES ES ES VDO ES ES
35 ES VAG VI TCO TCO TCO VDO ES TCO
36 ES ES VI VI VI TCO VC TCO ES
37 ES ES TCO TCO TCO VI ES ES VDO
38 ES ES ES TCO VI VI VC TCO ES
39 VAM VCM OM VI VI ES VDO VI ES
40 ES VAG TCO TCO VI VI VC TCO ES
41 ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
42 ES ES TCO VI TCO VI VC TCO ES
43 ES ES VI VI TCO TCO VDO ES TCO
44 ES ES TCO VI VI TCO VC VI ES
45 ES ES TCO TCO TCO VI VC ES TCO
46 VAM VCM VI VI VI ES VC ES TCO
47 ES VAG ES ES VI VI VDO ES TCO
48 ES ES TCO TCO ES VI VC TCO TCO
49 ES ES VI VI TCO VI VC ES TCO
50 ES ES ES VI VI ES VC ES TCO
51 ES ES TCO TCO ES VI VDO VI TCO
52 ES ES TCO ES ES ES VDO ES ES
53 ES ES ES ES ES ES VI ES VI
54 VAM VCM OM VI VI VI ES VI ES
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

55 TO VAG OM ES ES ES ES ES TO
56 TO TO TCO TCO TCO TCO TO TO TO
57 ES ES TCO TCO TCO TCO ES ES ES
58 ES ES ES VI VI TCO VC VI TCO
59 ES ES TCO TCO VI ES VC TCO TCO
60 ES ES TCO ES ES TCO VC VI TCO
61 VAM VCM OM ES ES ES ES ES VDO
62 ES VAG TCO TCO TCO VI VC ES TCO
63 TO TO VI VI TCO TO ES ES VDO
64 ES ES ES TCO TCO TCO VC TCO TCO
65 VAM VCM OM ES ES ES VC TCO TCO
66 ES VAG VI ES TCO TCO VC VI TCO
67 ES ES TCO VI VI ES VC TCO TCO
68 ES ES ES ES TCO VI VC ES TCO
69 ES ES TCO VI VI ES VC ES TCO
70 ES ES ES ES TCO VI VC ES TCO
71 VAM VCM OM ES ES ES ES ES VDO
72 ES VAG TCO TCO VI ES VC TCO TCO
73 ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
74 ES ES TCO TCO ES VI VC VI TCO
75 LE LE LE LE LE LE VDO ES TCO
76 LE LE LE LE LE LE VDO ES TCO
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Cuadro 15: Niveles de actividad en vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 en
columnas C3 ejes 7 y 8 primer piso

Tipo Leyenda Descripción Total
Inc. Por

Act. Inc. Total %

TP VC Vaciar Concreto 41 62% 6% 10%
VDO Vibrado de Concreto 25 38% 4%

TC

OM Operar la Mezcladora 14 6% 2%

33%

VAM
Verter Agregado a la
Mezcladora 13 6% 2%

VCM
Verter Cemento a la
Mezcladora 13 6% 2%

VAG Verter Agua a la Mezcladora 11 5% 2%
TCO Traslado de Concreto 168 77% 25%
AA Armado de Andamios 0 0% 0%

TNC

ES Esperas 246 66% 37%

57%TO Tiempo Ocioso 16 4% 2%
VI Viajes 101 27% 15%
LE Lavado de herramientas 12 3% 2%

Gráfico 20: Incidencia de niveles de actividad en vaciado de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C3 ejes 7 y 8 primer piso
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Gráfico 21: Resumen de niveles de actividad en vaciado de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C3 ejes 7 y 8 primer piso

 Segunda medición:
Día y hora de la medición: lunes 13 de junio del 2016, de 3:21pm a

4:58pm.

Elementos: columna tipo C3 eje 13, tipo C4 eje 14 primero piso

Duración de la medición: 97 minutos

Cuadro 16: Cuadrilla involucrada en la medición de vaciado de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C3 eje 13 y C4 eje 14 primer piso

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 Fernández Valle Peón
Ob 2 Mendoza Ortiz José Peón
Ob 3 Cadenillas Torres Noé Peón
Ob 4 Vásquez Chusho Luis Peón
Ob 5 Torres Ruiz Luis Víctor Peón
Ob 6 Romero Malca William Peón
Ob 7 Cruz Mejía Ovidio Peón
Ob 8 Vásquez Mendoza Marcial Peón
Ob 9 Bazán Cora Salomón Oficial
Ob 10 Tocas Huaccha Eli Peón
Ob 11 Medina Contreras Eduardo Oficial

10%

33%57%
TP
TC
TNC
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Cuadro 17: Carta balance de vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 en columnas C3
eje 13 y C4 eje 14 primer piso

N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9 Ob

10
Ob
11

1 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES VC TCO ES
2 OM ES ES ES TCO TCO TCO TCO ES ES VDO
3 ES ES ES ES TCO VI VI TCO ES TCO TCO
4 ES ES ES ES ES ES TCO TCO VC ES TCO
5 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES VDO ES ES
6 ES ES ES ES ES ES ES TCO VDO ES ES
7 ES ES ES ES ES VI TCO TCO VC VI TCO
8 ES ES ES ES ES VI TCO TCO ES TCO VDO
9 ES ES ES ES VI TCO ES ES VC TCO TCO

10 ES ES ES ES TCO VI VI TCO ES TCO VC
11 ES ES ES ES TCO VI TCO TCO VC ES ES
12 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES VDO ES ES
13 ES ES ES ES TCO VI TCO VI VDO VI ES
14 ES ES ES ES ES ES VI TCO VC ES ES
15 ES ES ES ES ES TCO TCO ES VC VI TCO
16 ES ES ES ES ES ES TCO ES VDO VI TCO
17 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES ES ES ES
18 ES ES ES ES ES TCO VI TCO VC TCO ES
19 ES ES ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
20 ES ES ES ES TCO TCO VI VI VDO TCO ES
21 ES ES ES ES VI TCO TCO VI VDO ES ES
22 ES ES ES ES TCO VI VI TCO ES TCO VC
23 ES ES ES ES ES TCO VI VI ES ES ES
24 ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES AA
25 ES ES ES ES ES ES ES ES VDO ES AA
26 TO TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA
27 TO TO ES TO TO TCO TO TO VI ES ES
28 TO TO TO TO TO TO TO TO VI TO TO
29 ES ES ES ES TCO VI VI TCO VC TCO ES
30 VAM VAM VAG VCM OM ES ES VI VDO TCO TCO
31 ES ES ES ES VI TCO TCO VI VC TCO ES
32 ES ES ES ES TCO VI VI TCO VDO TCO ES
33 ES ES ES ES VI TCO TCO VI VC ES TCO
34 ES ES ES ES TCO TCO VI VI VC TCO ES
35 ES ES ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
36 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES VDO ES ES
37 ES ES ES ES VI TCO TCO TCO VDO ES TCO
38 ES ES ES ES VI VI VI TCO VC TCO ES
39 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI ES ES VDO
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9 Ob

10
Ob
11

40 ES ES ES ES ES TCO VI VI VC TCO ES
41 VAM VAM VAG VCM OM VI VI ES VDO VI ES
42 ES ES ES ES TCO TCO VI VI VC TCO ES
43 ES ES ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
44 ES ES ES ES TCO VI TCO VI VC TCO ES
45 ES ES ES ES VI VI TCO TCO VDO ES TCO
46 ES ES ES ES TCO VI VI TCO VC VI ES
47 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI VC ES TCO
48 VAM VAM VAG VCM VI VI VI ES VC ES TCO
49 ES ES ES ES ES ES VI VI VDO ES TCO
50 ES ES ES ES TCO TCO ES VI VC TCO TCO
51 ES ES ES ES VI VI TCO VI VC ES TCO
52 ES ES ES ES ES VI VI ES VC ES TCO
53 ES ES ES ES TCO TCO ES VI VC VI TCO
54 TO TO TO TO TO TO ES ES VDO ES ES
55 TO TO TO TO TO TO TO TO VDO TO ES
56 ES ES ES ES TCO ES ES ES ES ES ES
57 ES ES ES ES ES ES ES ES VI ES VI
58 TO TO TO TO TO TO TO TO VI ES VI
59 TO TO TO TO TO TO TO TO VI ES VI
60 TO TO TO TO TO VI TO TO TO TO TO
61 TO TO TO TO TO VI VI VI TO TO ES
62 ES ES ES ES VI VI VI VI ES VI ES
63 ES ES ES ES AA AA AA AA AA ES AA
64 ES ES ES ES AA ES AA ES AA ES AA
65 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES ES ES TO
66 ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES TO
67 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
68 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
69 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
70 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
71 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
72 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
73 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO ES ES ES
74 ES ES ES ES ES VI VI TCO VC VI TCO
75 ES ES ES ES TCO TCO VI ES VC TCO TCO
76 ES ES ES ES TCO ES ES TCO VC VI TCO
77 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES ES ES VDO
78 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI VC ES TCO
79 TO TO TO TO VI VI TCO TO ES ES VDO
80 ES ES ES ES ES TCO TCO TCO VC TCO TCO



Pág.81

N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9 Ob

10
Ob
11

81 ES ES ES ES ES TCO TCO TCO VC TCO TCO
82 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES VC ES TCO
83 ES ES ES ES VI ES TCO TCO VC TCO TCO
84 ES ES ES ES TCO VI VI ES VC TCO TCO
85 ES ES ES ES ES ES TCO VI VC ES TCO
86 ES ES ES ES TCO VI VI ES VC ES TCO
87 ES ES ES ES ES ES TCO VI VC ES TCO
88 ES ES ES ES TCO VI VI ES VC ES TCO
89 ES ES ES ES ES ES TCO VI VC ES TCO
90 VAM VAM VAG VCM OM ES ES ES ES ES VDO
91 ES ES ES ES TCO TCO VI ES VC TCO TCO
92 ES ES ES ES VI VI TCO TCO VC ES TCO
93 ES ES ES ES TCO TCO ES VI VC VI TCO
94 ES ES ES ES TCO TCO ES VI VC VI TCO
95 ES ES ES ES TCO TCO ES VI VC VI TCO
96 LE LE LE LE LE LE LE LE VDO ES TCO
97 LE LE LE LE LE LE LE LE VDO ES TCO

Cuadro 18: Niveles de actividad en la medición de vaciado de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C3 eje 13 y C4 eje 14 primer piso

Tipo Leyenda Descripción Total
Inc. Por

Act.
Inc.

Total %

TP VC Vaciar Concreto 46 67% 5% 7%
VDO Vibrado de Concreto 23 33% 2%

TC

OM Operar la Mezcladora 12 5% 1%

24%

VAM Verter Agregado a la Mezcladora 12 5% 1%
VCM Verter Cemento a la Mezcladora 12 5% 1%
VAG Verter Agua a la Mezcladora 12 5% 1%
TCO Traslado de Concreto 173 73% 17%
AA Armado de Andamios 15 6% 2%

TNC

ES Esperas 429 62% 43%

69%TO Tiempo Ocioso 145 21% 15%
VI Viajes 116 17% 12%
LE Lavado de herramientas 0 0% 0%
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Gráfico 22: Incidencia de niveles de actividad en la medición de vaciado de
concreto f'c=210kg/cm2 en columnas C3 eje 13 y C4 eje 14 primer piso

Gráfico 23: Resumen de niveles de actividad en la medición de vaciado de
concreto f'c=210kg/cm2 en columnas C3 eje 13 y C4 eje 14 primer piso
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 Tercera medición:
Día y hora de la medición: lunes 01 de agosto del 2016, de 2:45pm a 5:25pm.

Elementos: columna tipo C2 eje 8, tipo C4 eje 9, C3 eje 10 segundo piso

Duración de la medición: 160 minutos

Cuadro 19: Cuadrilla involucrada en la medición de vaciado de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C2 eje 8. C4 eje 9, C3 eje 10 segundo piso

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 Fernández Valle Peón
Ob 2 Mendoza Ortiz José Peón
Ob 3 Cadenillas Torres Noé Peón
Ob 4 Vásquez Chusho Luis Peón
Ob 5 Torres Ruiz Luis Víctor Peón
Ob 6 Romero Malca William Peón
Ob 7 Cruz Mejía Ovidio Peón
Ob 8 Vásquez Mendoza Marcial Peón
Ob 9 Bazán Cora Salomón Oficial
Ob 10 Tocas Huaccha Eli Peón
Ob 11 Medina Contreras Eduardo Oficial

Cuadro 20: Carta balance de vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 en columnas C2
eje 8. C4 eje 9, C3 eje 10 segundo piso

N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

Ob
10

Ob
11

1 VAM VCM OM VAG ES ES ES ES ES ES ES
2 ES ES ES ES TCO TCO ES TCO ES VC ES
3 ES ES OM ES ES ES TCO VI VI VC ES
4 ES ES ES ES TCO TCO VI TCO ES VDO VC
5 ES ES OM ES VI VI TCO ES VI VC VDO
6 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO ES VC VDO
7 VAM VCM OM VAG VI VI VI ES ES ES VC
8 ES ES OM ES ES ES ES ES ES ES VC
9 ES ES ES ES ES ES TCO TCO TCO ES VC

10 ES ES OM ES TCO TCO ES VI VI ES VC
11 VAM VCM OM VAG ES ES VI VI VI ES VDO
12 ES ES ES ES TCO ES ES TCO TCO VC ES
13 ES ES OM ES VI VI ES ES ES VC ES
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

Ob
10

Ob
11

14 ES ES ES ES TCO TCO VI VI ES VDO VC
15 ES ES OM ES VI VI ES TCO VI VDO ES
16 VAM VCM OM VAG ES ES VI TCO TCO ES ES
17 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES ES VDO VC
18 ES ES OM ES ES TCO ES VI VI VC ES
19 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI TCO VC VDO
20 ES ES OM ES VI VI ES ES ES VDO VC
21 VAM VCM OM VAG TCO ES TCO TCO TCO VDO ES
22 ES ES ES ES VI ES ES VI VI VC VDO
23 ES ES OM ES TCO TCO VI VI ES VC VDO
24 ES ES OM ES VI VI TCO TCO ES VC VDO
25 ES ES ES ES TCO TCO VI VI VI VDO ES
26 VAM VCM OM VAG ES ES ES TCO ES VC ES
27 ES ES ES ES VI VI TCO E VI ES VC
28 ES ES OM ES TCO TCO ES ES ES ES VC
29 ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
30 ES ES ES ES AA AA ES ES ES AA AA
31 ES ES OM ES ES ES TCO TCO ES VC ES
32 VAM VCM OM VAG ES ES ES VI VI VDO ES
33 ES ES OM ES TCO TCO ES VI VI VC VDO
34 ES ES ES ES VI VI TCO VI TCO ES VC
35 ES ES OM ES TCO TCO VI TCO TCO VDO VC
36 ES ES ES ES VI VI TCO VI ES VC VDO
37 VAM VCM OM VAG ES ES VI ES VI VDO VC
38 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO TCO VDO ES
39 ES ES OM ES ES VI VI ES ES VDO VC
40 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES TCO VC VDO
41 VAM VCM OM VAG VI VI ES TCO TCO ES VC
42 ES ES OM ES TCO TCO TCO TCO TCO VDO ES
43 ES ES ES ES VI VI VI ES TCO ES VC
44 VAM VCM OM VAG VI TCO ES ES VI VC VDO
45 ES ES ES ES ES ES VI VI VI VC VDO
46 ES ES OM ES TCO TCO TCO ES ES ES VC
47 ES ES OM ES ES ES VI VI TCO VC ES
48 ES ES ES ES TCO TCO ES TCO ES VC VDO
49 ES ES OM ES VI VI TCO TCO TCO ES VC
50 ES ES ES ES TCO TCO VI VI ES VC ES
51 TO TO TO TO TO TO ES ES VI ES ES
52 VAM VCM OM VAG ES ES ES ES ES VDO ES
53 ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
54 ES ES OM ES TCO TCO TCO ES ES VC VDO
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

Ob
10

Ob
11

55 TO TO TO TO TO ES VI TCO VI VC VDO
56 TO TO TO TO TO TO TO TO TO AA AA
57 TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA AA
58 TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA AA
59 TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA AA
60 TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA AA
61 TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA AA
62 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
63 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
64 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
65 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
66 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
67 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
68 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
69 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
70 VAM VCM OM VAG ES ES ES ES ES ES ES
71 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES TCO VC ES
72 ES ES OM ES VI VI VI TCO VI ES ES
73 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO TCO ES ES
74 ES ES OM ES VI VI VI VI ES VC ES
75 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES VI VC ES
76 ES ES OM ES VI VI VI TCO ES VC ES
77 ES ES ES ES TCO TCO ES ES ES ES VDO
78 VAM VCM OM VAG TCO TCO TCO VI ES VC ES
79 ES ES ES ES VI VI VI TCO TCO ES ES
80 ES ES OM ES ES ES TCO VI VI ES VDO
81 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO TCO ES VDO
82 ES ES OM ES VI VI VI TCO TCO VC VDO
83 ES ES ES ES ES ES TCO ES ES VC VDO
84 ES ES ES ES ES TCO VI VI VI VC ES
85 ES ES OM ES VI VI TCO ES ES VC ES
86 VAM VCM OM VAG ES TCO VI TCO VI VDO ES
87 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO TCO ES ES
88 ES ES OM ES ES ES VI VI VI ES ES
89 ES ES ES ES TCO TCO ES ES VI VC VDO
90 ES ES OM ES VI VI VI VI VI VDO ES
91 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO TCO ES ES
92 ES ES ES ES VI VI ES ES ES VC ES
93 ES ES ES ES VI ES VI VI TCO VC ES
94 ES ES OM ES ES ES ES VI VI VC ES
95 ES ES ES ES ES ES ES ES TCO ES ES
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

Ob
10

Ob
11

96 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI VI ES ES
97 ES ES OM ES ES VI VI TCO TCO VC VDO
98 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES ES VC VDO
99 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA

100 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
101 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
102 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
103 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
104 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
105 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
106 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
107 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
108 TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA AA
109 VAM VCM OM VAG VI VI VI TCO TCO ES ES
110 ES ES ES ES TCO ES ES ES ES VC ES
111 ES ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO VC ES
112 ES ES ES ES TCO VI ES ES ES VC ES
113 ES ES ES ES VI ES TCO TCO TCO VC ES
114 ES ES ES ES TCO TCO VI ES VI VC ES
115 ES ES ES ES VI VI TCO ES ES VDO VC
116 ES ES ES ES VI TCO ES VI VI ES VDO
117 ES ES ES ES TCO ES TCO TCO ES VC VDO
118 VAM VCM OM VAG TCO VI VI TCO ES VC VDO
119 ES ES OM ES ES TCO TCO VI TCO VC ES
120 ES ES OM ES ES ES VI TCO VI ES VDO
121 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI ES VC ES
122 ES ES OM ES VI VI ES TCO TCO VC ES
123 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES VI VC ES
124 ES ES OM ES ES ES VI TCO TCO ES VDO
125 ES ES ES ES TCO TCO TCO VI ES VC ES
126 ES ES OM ES ES ES ES ES ES ES VDO
127 ES ES ES ES TCO TCO ES ES ES ES ES
128 ES ES ES ES VI ES TCO TCO TCO VC ES
129 ES ES ES ES VI VI VI VI ES VC ES
130 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
131 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
132 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
133 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
134 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
135 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
136 TO TO TO TO TO TO TO AA AA AA AA
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N°
Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5 Ob 6 Ob 7 Ob 8 Ob 9

Ob
10

Ob
11

137 VAM VCM OM VAG ES ES ES AA AA AA AA
138 ES ES ES ES TCO TCO TCO ES VI ES ES
139 ES ES OM ES ES ES TCO TCO TCO VC ES
140 ES ES ES ES VI TCO TCO TCO ES VC ES
141 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO TCO ES ES
142 ES ES OM ES ES VI VI TCO ES VC ES
143 ES ES ES ES TCO VI TCO VI TCO VC ES
144 VAM VCM OM VAG VI TCO VI ES TCO VC ES
145 ES ES ES ES TCO VI TCO VI ES VC ES
146 ES ES ES ES ES TCO ES TCO VI VC ES
147 ES ES ES ES VI VI TCO VI VI ES ES
148 ES ES ES ES TCO TCO ES ES ES VC VDO
149 ES ES ES ES ES VI VI VI VI ES VDO
150 VAM VCM OM VAG ES ES ES ES ES ES VDO
151 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO ES VC VDO
152 ES ES ES ES ES VI VI VI TCO VC VDO
153 ES ES ES ES TCO TCO TCO TCO ES VC ES
154 ES ES ES ES ES VI TCO TCO TCO VDO ES
155 ES ES ES ES ES ES ES ES VI VDO VC
156 ES ES ES ES ES ES ES ES ES VC ES
157 ES ES ES ES ES ES ES ES ES VDO ES
158 ES ES ES ES ES ES ES ES ES VDO ES
159 LE LE LE LE LE LE LE LE LE AA AA
160 LE LE LE LE LE LE LE LE LE AA AA
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Cuadro 21: Niveles de actividad en la medición de concreto f'c=210kg/cm2 en
columnas C2 eje 8. C4 eje 9, C3 eje 10 segundo piso

Tipo Leyenda Descripcion Total
Inc. Por

Act.
Inc.

Total %

TP VC Vaciar Concreto 84 60% 5% 8%
VDO Vibrado de Concreto 55 40% 3%

TC

OM Operar la Mezcladora 56 11% 3%

28%

VAM
Verter Agregado a la
Mezcladora 19 4% 1%

VCM
Verter Cemento a la
Mezcladora 19 4% 1%

VAG Verter Agua a la Mezcladora 19 4% 1%
TCO Traslado de Concreto 229 46% 13%
AA Armado de Andamios 154 31% 9%

TNC

ES Esperas 709 64% 41%

64%TO Tiempo Ocioso 210 19% 12%
VI Viajes 174 16% 10%
LE Lavado de herramientas 18 2% 1%

Gráfico 24: Incidencia de niveles de actividad en la medición de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C2 eje 8. C4 eje 9, C3 eje 10 segundo piso
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Gráfico 25: Resumen de niveles de actividad en la medición de concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas C2 eje 8. C4 eje 9, C3 eje 10 segundo piso

Carta balance de vaciado de concreto premezclado f’c=210kg/cm2 en losa
aligerada

Cuadro 22: Cuadrilla involucrada en la actividad vaciado de concreto
premezclado f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 COTRINA RUMAY PEDRO PABLO OFICIAL ALBAÑIL
Ob 2 CRUZ VEGA JUBER ANDERENSON OFICIAL ALBAÑIL
Ob 3 QUIROZ DIAZ LIMBER HUMBERTO OPERARIO ALBAÑIL
Ob 4 HUACCHA CHILON WILMER OPERARIO ALBAÑIL
Ob 5 ALCANTARRA CHICLOTE JUAN CARLOS OPERARIO ALBAÑIL
Ob 6 RUIZ MALCA LEONARDO PEON
Ob 7 SOLORZANO VALENCIO FAUSTO ALAMIRO PEON
Ob 8 VARGAS TORRES JOSE GILBERTO PEON
Ob 9 ALCANTARA CHICLOTE MAXIMO PEON
Ob 10 FLORES SALIRROSAS ELDER WILLINGTON PEON
Ob 11 TRIGOSO CHAVEZ ANDRES PEON
Ob 12 RONCAL SAUCEDO ELISEO PEON
Ob 13 FLORES GOMEZ SAMUEL BENJAMIN PEON
Ob 14 BARDALES VASQUEZ YOVER PEON
Ob 15 BAZAN CARMONA ALFONSO PEON
Ob 16 AZAÑERO VASQUEZ ISAIAS PEON
Ob 17 CADENILLAS TORRES NOE PEON

8%

28%
64%

TP
TC
TNC
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Ob 18 TELLO MORENO CARLOS MANUEL PEON
Ob 19 RUIZ MALCA SILVIO PEON
Ob 20 SAUCEDO AQUINO SEGUNDO PORFIRIO PEON
Ob 21 VASQUEZ CHUSHO LUIS PEON
Ob 22 AZAÑERO TORRES RODOLFO PEON
Ob 23 COTRINA VERA GABRIEL PEON

Cuadro 23: Carta balance en la actividad vaciado de concreto premezclado
f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

N°
Min.

Ob
1

Ob
2

Ob
3

Ob
4

Ob
5

Ob
6

Ob
7

Ob
8

Ob
9

Ob
10

Ob
11

Ob
12

Ob
13

Ob
14

Ob
15

Ob
16

Ob
17

Ob
18

Ob
19

Ob
20

Ob
21

Ob
22

Ob
23

1 ES TO TO ES ES VAM VAM VAM VAM ES VCM ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

2 ES ES TO TO ES ES ES VAM ES VAG ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

3 ES ES ES ES ES VI ES ES ES OM ES TCO ES TCO ES ES TCO TCO TCO ES TCO TCO TCO

4 ES TCO VDO ES VDO ES VAM VAM VAM ES VCM VI TCO VI TCO TCO VI VI TCO TCO TCO VC VC

5 ES TCO ES TCO VDO VAM VAM VI VI VAG VCM ES VI TCO ES TCO TCO ES VI VC ES ES VI

6 TCO VI VDO TCO ES VI VI ES VAM OM ES TCO TCO ES VC ES VI TCO ES TCO TCO VC VC

7 TO TO ES VI VDO ES ES VI ES OM VI VC ES TCO ES TCO TCO ES VC TCO ES ES VI

8 VC ES VDO VI VDO VAM VAM VI VAM ES VCM VI VI VC VC VI ES ES ES VC VC TCO ES

9 VI AC VDO TCO TO VI VI ES ES OM VI TCO TCO ES ES TCO TCO VC VC ES VI VC VI

10 VI AC TO TCO VDO ES ES VAM VI VAG VCM VI VI VC VC VI ES ES ES VC TCO TCO TCO

11 ES TO VDO TO ES VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

12 TCO AC VDO ES ES VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO ES VC VC ES ES TCO TCO

13 TO TO ES AC VDO ES ES VI ES OM VI VC VC TCO ES TCO TCO VI ES TCO TCO VC VC

14 TO ES VDO TO VDO VAM VAM VI VAM ES VCM VI VI VC TCO VC VI ES TCO VC VC VI ES

15 AC AC VDO TO TO VI VI ES ES OM VI TCO TCO ES ES TCO TCO VC VC ES VI VC VI

16 ES AC TO ES VDO ES ES VAM VAM VAG VCM VI VI VC VC VI ES ES ES VC TCO TCO TCO

17 TO TO VDO TO VDO VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

18 AC ES TO TO ES VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

19 TO AC ES AC VDO ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

20 TO ES VDO TCO VDO VAM VAM VAM VAM ES VCM VI VI VC TCO VC VI ES TCO VC VC VI ES

21 VI ES VDO TCO TO VI VI ES ES OM VI TCO TCO ES ES TCO TCO VC VC ES VI VC VI

22 ES AC VDO VC VDO ES ES VI VI VAG VCM VI VI VC VC VI ES ES ES VC TCO TCO TCO

23 TCO TO ES VI VDO VAM VAM ES VAM OM ES VC VC VI ES ES TCO VC TCO VI VI VC VC

24 VC AC TO ES VDO ES ES VAM VI ES VCM ES VI TCO TCO TCO VI VI VC VC TCO VI VI

25 VI TO VDO TCO ES VI VAM VAM VAM OM ES VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

26 ES AC VDO VC ES VAM VI ES VAM VI VCM VI ES ES TCO TCO ES VC VC ES ES TCO TCO

27 TCO TO ES VI VDO ES ES VI ES OM VI VC VC TCO ES ES ES VI ES TCO TCO VC VC

28 TCO AC VDO ES VDO VAM VAM VAM VAM OM ES VI VI VC TCO VC VC TCO TCO VC VC VI VI

29 VC ES TO ES ES ES VI ES VI VAG VCM ES TCO VI VC VI ES VI VC VI VI ES TCO

30 VI AC VDO TCO VDO ES ES VI ES OM VI TCO VC TCO ES TCO TCO ES VI TCO TCO VC TCO
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N°
Min.

Ob
1

Ob
2

Ob
3

Ob
4

Ob
5

Ob
6

Ob
7

Ob
8

Ob
9

Ob
10

Ob
11

Ob
12

Ob
13

Ob
14

Ob
15

Ob
16

Ob
17

Ob
18

Ob
19

Ob
20

Ob
21

Ob
22

Ob
23

31 ES ES ES ES VDO VAM ES ES VAM ES VCM VC VI VC TCO VC VC TCO ES VC VC VI ES

32 ES AC ES ES TO VI VAM VAM ES OM VI VI ES VI ES ES VI VC VC VI VI ES VC

33 TCO AC VDO VC VDO ES ES VI VI VAG VCM ES TCO ES VC TCO ES VI VI ES TCO TCO VI

34 VC TO ES VI VDO VAM VAM ES VAM OM ES ES ES ES ES ES TCO ES ES TCO VC VC ES

35 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

36 ES AC ES TCO ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

37 TCO ES VDO VC VDO VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

38 VI ES ES VI TO ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO

39 ES ES VDO ES VDO VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

40 TCO TO TO TCO ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

41 VC AC VDO VI ES ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

42 VI AC VDO ES VDO VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

43 ES AC VDO ES ES ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

44 TCO AC ES TCO ES VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

45 VC ES ES VC VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

46 VI ES VDO VI VDO VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

47 ES AC VDO ES VDO VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

48 TCO AC TO TCO ES VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

49 ES AC VDO VC VDO ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

50 VC ES ES VI VDO VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

51 VI ES VDO ES TO VI VI ES ES OM VI VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

52 ES ES ES ES VDO VAM ES ES VAM ES VCM ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

53 ES AC ES ES TO VI VAM VAM ES OM VI TCO ES VI ES ES ES VC VC VI VI ES VC

54 TCO AC VDO VC VDO ES ES VI VI VAG VCM ES TCO ES TCO TCO TCO VI VI ES TCO TCO VI

55 VC TO ES VI VDO VAM VAM ES VAM OM ES ES ES TCO VC VC VC ES ES TCO VC VC ES

56 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM VC VC VC VI VI ES TCO TCO VC VI VI TCO

57 ES AC ES TCO ES VAM VAM ES VAM OM ES VI VI VI ES ES TCO ES TCO VI ES ES VC

58 TCO ES VDO VC VDO VI VI VAM VI VAG ES ES ES ES TCO ES ES VC VC ES TCO TCO ES

59 VI ES ES VI TO ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO TCO VC TCO VC VI VI TCO VC VC TCO

60 ES ES VDO ES VDO VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO VI VC VI ES ES VC VI VI VC

61 TCO TO TO TCO ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VC ES VI ES TCO TCO VI ES ES VI

62 VC AC VDO VI ES ES ES VAM VI ES VCM VC VI VI TCO ES TCO VC VC ES ES TCO ES

63 VI AC VDO ES VDO VAM VAM ES VAM OM ES VI ES ES VC TCO VC ES VI TCO TCO TCO TCO

64 ES ES VDO TCO VDO VAM VAM VAM VAM ES VCM ES TCO TCO VI VC VI ES ES VC VI ES ES

65 TCO AC ES VC TO VI VI ES ES OM VI TCO VC VC TCO VI ES TCO TCO VI ES TCO TCO

66 VC ES ES VI VDO VAM ES ES VAM ES VCM VC VI VI VC ES TCO VC ES VC VC VI ES

67 VI ES ES ES TO VI VAM VAM ES OM VI VI TCO ES ES TCO VC VI VC VI VI ES VC

68 TCO AC ES TCO ES ES ES VI VI VAG VCM ES VC ES TCO VC VI ES VI ES TCO TCO VI

69 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

70 AC AC AC AC ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

71 RN RN AC RN RN VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

72 RN RN AC RN RN ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO
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73 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

74 ES ES VDO ES ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

75 RN RN AC RN RN ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

76 RN AC AC RN RN VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

77 RN RN VDO RN RN ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

78 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

79 ES ES ES ES VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

80 AC AC AC AC ES VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

81 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

82 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

83 RN RN VDO RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

84 ES ES ES VI ES VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

85 RN RN AC RN RN VI VI ES ES OM ES VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

86 RN AC AC RN RN ES ES ES ES OM ES ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

87 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

88 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

89 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

90 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

91 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

92 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

93 VC ES ES VI VDO VAM ES ES VAM ES VCM VC VI VI VC ES TCO VC ES VC VC VI ES

94 VI ES ES ES TO VI VAM VAM ES OM VI VI TCO ES ES TCO VC VI VC VI VI ES VC

95 TCO AC ES TCO ES ES ES VI VI VAG VCM ES VC ES TCO VC VI ES VI ES TCO TCO VI

96 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

97 AC AC AC AC ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

98 RN RN AC RN RN VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

99 RN RN AC RN RN ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO

100 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

101 ES ES VDO ES ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

102 RN RN AC RN RN ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

103 RN AC AC RN RN VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

104 RN RN VDO RN RN ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

105 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

106 ES ES ES ES VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

107 AC AC AC AC ES VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

108 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

109 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

110 RN RN VDO RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

111 ES ES ES VI ES VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

112 RN RN AC RN RN VI VI ES ES OM ES VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

113 RN AC AC RN RN ES ES ES ES OM ES ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

114 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
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115 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

116 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

117 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

118 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

119 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

120 VC ES ES VI VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

121 VI ES ES ES TO VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

122 TCO AC ES TCO ES VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

123 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

124 RN RN AC RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

125 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

126 ES ES VDO ES ES VI VI ES ES OM VI VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

127 RN AC AC RN RN VAM ES ES VAM ES VCM ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

128 RN RN VDO RN RN VI VAM VAM ES OM VI TCO ES VI ES ES ES VC VC VI VI ES VC

129 RN RN AC RN RN ES ES VI VI VAG VCM ES TCO ES TCO TCO TCO VI VI ES TCO TCO VI

130 ES ES ES ES VDO VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

131 ES ES ES ES ES TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

132 ES ES ES ES ES TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

133 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

134 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

135 AC AC AC AC VDO VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

136 AC AC AC AC RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

137 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

138 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

139 AC AC AC AC ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

140 RN RN AC RN RN VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

141 RN RN AC RN RN ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO

142 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

143 ES ES VDO ES ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

144 RN RN AC RN RN ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

145 RN AC AC RN RN VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

146 RN RN VDO RN RN ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

147 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

148 ES ES ES ES VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

149 AC AC AC AC ES VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

150 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

151 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

152 RN RN VDO RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

153 ES ES ES VI ES VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

154 RN RN AC RN RN VI VI ES ES OM ES VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

155 RN AC AC RN RN ES ES ES ES OM ES ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

156 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
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157 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

158 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

159 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

160 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

161 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

162 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

163 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

164 VC ES ES VI VDO VAM ES ES VAM ES VCM VC VI VI VC ES TCO VC ES VC VC VI ES

165 VI ES ES ES TO VI VAM VAM ES OM VI VI TCO ES ES TCO VC VI VC VI VI ES VC

166 TCO AC ES TCO ES ES ES VI VI VAG VCM ES VC ES TCO VC VI ES VI ES TCO TCO VI

167 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

168 AC AC AC AC ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

169 RN RN AC RN RN VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

170 RN RN AC RN RN ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO

171 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

172 ES ES VDO ES ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

173 RN RN AC RN RN ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

174 RN AC AC RN RN VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

175 RN RN VDO RN RN ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

176 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

177 ES ES ES ES VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

178 AC AC AC AC ES VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

179 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

180 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

181 RN RN VDO RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

182 ES ES ES VI ES VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

183 RN RN AC RN RN VI VI ES ES OM ES VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

184 RN AC AC RN RN ES ES ES ES OM ES ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

185 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

186 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

187 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

188 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

189 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

190 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

191 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

192 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

193 VC ES ES VI VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

194 VI ES ES ES TO VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

195 TCO AC ES TCO ES VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

196 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

197 RN RN AC RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

198 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES
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199 ES ES VDO ES ES VI VI ES ES OM VI VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

200 RN AC AC RN RN VAM ES ES VAM ES VCM ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

201 RN RN VDO RN RN VI VAM VAM ES OM VI TCO ES VI ES ES ES VC VC VI VI ES VC

202 RN RN AC RN RN ES ES VI VI VAG VCM ES TCO ES TCO TCO TCO VI VI ES TCO TCO VI

203 ES ES ES ES VDO VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

204 ES ES ES ES VDO VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

205 ES ES ES ES ES VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

206 ES ES ES ES ES VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

207 AC AC AC AC ES TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

208 AC AC AC AC ES TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

209 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

210 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

211 AC AC AC AC ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

212 RN RN AC RN RN VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

213 RN RN AC RN RN ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO

214 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

215 ES ES VDO ES ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

216 RN RN AC RN RN ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

217 RN AC AC RN RN VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

218 RN RN VDO RN RN ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

219 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

220 ES ES ES ES VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

221 AC AC AC AC ES VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

222 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

223 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

224 RN RN VDO RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

225 ES ES ES VI ES VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

226 RN RN AC RN RN VI VI ES ES OM ES VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

227 RN AC AC RN RN ES ES ES ES OM ES ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

228 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

229 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

230 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

231 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

232 RN RN AC RN RN TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

233 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

234 VC ES ES VI VDO VAM ES ES VAM ES VCM VC VI VI VC ES TCO VC ES VC VC VI ES

235 VI ES ES ES TO VI VAM VAM ES OM VI VI TCO ES ES TCO VC VI VC VI VI ES VC

236 TCO AC ES TCO ES ES ES VI VI VAG VCM ES VC ES TCO VC VI ES VI ES TCO TCO VI

237 VI AC VDO ES VDO VI ES VAM VI VAG VCM TCO VC TCO TCO VC VC TCO TCO VC VI VI TCO

238 AC AC AC AC ES VAM VAM ES VAM OM ES VC VI VC VC VI ES ES TCO VI ES ES VC

239 RN RN AC RN RN VI VI VAM VI VAG ES VI ES VI VI ES TCO VC VC ES TCO TCO ES

240 RN RN AC RN RN ES ES ES VAM ES VCM TCO TCO ES ES TCO ES VI VI TCO VC VC TCO
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241 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VI VAG VCM VI ES TCO ES VC VC ES ES VC VI VI VC

242 ES ES VDO ES ES ES VI VI VAM OM ES ES VC VI TCO ES VI TCO TCO VI ES ES VI

243 RN RN AC RN RN ES ES VAM VI ES VCM VC VI ES VC TCO ES VC VC ES ES TCO ES

244 RN AC AC RN RN VAM VAM ES VAM OM ES VI ES TCO VI VC TCO ES VI TCO TCO TCO TCO

245 RN RN VDO RN RN ES ES ES ES VAG VCM ES TCO VC ES VI VC TCO ES VC VI VI VC

246 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM OM ES TCO TCO VI TCO ES ES VC TCO ES TCO TCO TCO

247 ES ES ES ES VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

248 AC AC AC AC ES VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

249 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

250 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

251 RN RN VDO RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

252 ES ES ES VI ES VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

253 RN RN AC RN RN VI VI ES ES OM ES VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

254 RN AC AC RN RN ES ES ES ES OM ES ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

255 RN RN AC RN RN VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

256 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

257 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

258 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

259 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

260 RN RN AC RN RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

261 RN AC AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

262 VC ES ES VI VDO VAM VAM VAM ES OM VI ES VC ES VC TCO TCO VI VC ES VC VC VC

263 VI ES ES ES TO VI VI ES VAM VAG VCM VC VI TCO VI VC VC ES VI TCO VI VI ES

264 TCO AC ES TCO ES VAM VAM VAM VAM OM VCM VC VC VI VI ES TCO TCO TCO VI VI VI VC

265 RN RN AC RN RN VI VI ES VAM VAG ES VI ES ES TCO TCO VI VC VC ES TCO TCO VI

266 RN RN AC RN RN ES ES VI ES OM VI TCO TCO VC VC VI ES VI VI TCO VC VC ES

267 RN RN VDO RN RN VAM VAM VAM VAM ES VCM VC VC VI VI TCO TCO ES ES VC VI ES ES

268 ES ES VDO ES ES VI VI ES ES OM VI VI VI ES TCO VC VC TCO TCO VI ES TCO TCO

269 RN AC AC RN RN VAM ES ES VAM ES VCM ES ES VC VC VI VI TCO ES VC VC VI ES

270 RN RN VDO RN RN VI VAM VAM ES OM VI TCO ES VI ES ES ES VC VC VI VI ES VC

271 RN RN AC RN RN ES ES VI VI VAG VCM ES TCO ES TCO TCO TCO VI VI ES TCO TCO VI

272 ES ES ES ES VDO VI ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

273 AC AC AC AC RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

274 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

275 RN RN AC AC RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

276 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

277 RN RN AC AC RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

278 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

279 RN RN AC AC RN TO TO TO TO ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

280 RN RN AC RN RN VAM VAM VAM VAM ES VCM ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

281 RN RN AC AC RN VI VI ES ES OM VI TCO TCO TCO TCO ES ES ES ES ES ES ES ES

282 RN RN AC RN RN ES ES ES ES ES ES VC VC VC VC TCO TCO ES ES ES ES ES ES
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283 LE LE LE RN RN TO TO TO TO ES ES VI VI VI VI VC VC ES ES ES ES ES ES

284 LE LE LE RN RN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES VI VI ES ES ES ES ES ES
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Carta balance de encofrado de losa aligerada

Cuadro 24: Cuadrilla involucrada en la actividad encofrado de losa aligerada

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 Huaccha Tocas. Marino Operario
Ob 2 Quiroz Diaz Elvis Operario
Ob 3 Oficial 2 Oficial
Ob 4 Fernández Yalle Feliciano Peón
Ob 5 Peón 6 Peón

Cuadro 25: Carta balance en encofrado de losa aligerada

N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5
1 CML ES PUN TRM ES
2 ES CML PUN VAJ BMA
3 CML ES ES TRM BMA
4 CML CML PUN PUN TRM
5 CML CML PUN PUN PUN
6 CML CML ES PUN PUN
7 ES CML ES BMA PUN
8 ES ES TRM BMA PUN
9 ES CML TRM BMA PUN

10 ES CML TRM TRM PUN
11 ES CML ES BMA PUN
12 CML CML ES BMA BMA
13 TRM CML TRM VAJ BMA
14 CML ES PUN BMA BMA
15 PUN CML PUN ES BMA
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16 ES ES PUN BMA BMA
17 ES ES ES BMA ES
18 ES ES PUN ES BMA
19 CML CML PUN BMA PUN
20 ES CML PUN BMA PUN
21 CML CML PUN PUN BMA
22 ES CML PUN PUN BMA
23 ES CML TRM BMA BMA
24 ES CML TRM BMA BMA
25 CML CML TRM BMA TRM
26 TRM CML TRM VAJ TRM
27 CML CML BMA BMA BMA
28 TRM ES BMA TRM BMA
29 CML CML BMA BMA BMA
30 CML CML BMA BMA VAJ
31 CML CML BMA ES BMA
32 PUN CML TRM BMA BMA
33 CML CML TRM BMA BMA
34 CML ES TRM BMA PUN
35 PUN ES TRM TO PUN
36 ES CML TRM BMA PUN
37 TRM PUN ES PUN PUN
38 CML ES ES PUN BMA
39 CML CML TRM BMA BMA
40 CML CML TRM PUN BMA
41 TRM CML TRM BMA VAJ
42 CML CML PUN BMA BMA
43 CML CML PUN VAJ BMA
44 ES ES PUN BMA ES
45 CML CML TRM VAJ BMA
46 CML TRM TRM VAJ BMA
47 CML CML TRM BMA BMA
48 CML ALIN TRM PUN BMA
49 CML CML ES PUN VAJ
50 CML CML ES BMA BMA
51 PUN CML PUN BMA BMA
52 PUN CML PUN BMA BMA
53 ES PUN PUN VAJ VAJ
54 ES PUN PUN BMA BMA
55 ES CML PUN BMA PUN
56 CML CML ES BMA BMA
57 CML TRM VAJ BMA PUN



Pág.99

N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob 5
58 PUN CML VAJ VAJ BMA
59 ES CML VAJ BMA PUN
60 CML CML VAJ BMA BMA
61 ES CML BMA BMA VAJ
62 CML CML BMA BMA BMA
63 CML CML BMA BMA BMA
64 CML CML BMA VAJ BMA
65 CML CML BMA BMA BMA
66 CML CML VAJ BMA BMA
67 ES ES VAJ PUN BMA
68 ES CML VAJ PUN BMA
69 CML CML TRM BMA VAJ
70 ES CML TRM PUN BMA
71 CML ES TRM BMA BMA
72 ES ES PUN VAJ BMA
73 ES CML PUN BMA VAJ
74 CML ES PUN BMA BMA
75 ES CML PUN BMA BMA
76 CML CML PUN BMA TRM
77 CML CML PUN VAJ PUN
78 CML CML ES BMA PUN
79 CML CML ES BMA BMA
80 CML CML ES PUN BMA
81 TRM CML VAJ PUN VAJ
82 CML CML VAJ BMA BMA
83 CML CML BMA BMA BMA
84 ES TRM BMA VAJ PUN
85 ES CML BMA BMA PUN
86 CML CML BMA BMA BMA
87 CML CML BMA BMA BMA
88 ES CML BMA BMA VAJ
89 CML CML BMA BMA BMA
90 CML CML BMA BMA BMA
91 CML CML BMA VAJ BMA
92 CML CML VAJ BMA BMA
93 ES CML VAJ PUN VAJ
94 CML CML TRM BMA BMA
95 CML TRM TRM BMA BMA
96 CML TRM PUN PUN BMA
97 TRM CML PUN BMA BMA
98 CML CML PUN BMA BMA
99 CML CML PUN VAJ VAJ
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100 ES CML PUN BMA BMA
101 CML CML VAJ BMA PUN
102 CML TRM VAJ VAJ BMA
103 CML CML TO BMA BMA
104 ES CML TO BMA PUN
105 ES CML BMA PUN BMA
106 ES CML BMA BMA VAJ
107 ES CML TRM BMA BMA
108 CML CML TRM VAJ BMA
109 CML CML PUN BMA BMA
110 TRM CML PUN BMA VAJ
111 CML CML PUN BMA BMA
112 CML CML PUN BMA BMA
113 CML ES PUN TRM ES
114 ES CML PUN VAJ BMA
115 CML ES ES TRM BMA
116 CML CML PUN PUN TRM
117 CML CML PUN PUN PUN
118 CML CML ES PUN PUN
119 ES CML ES BMA PUN
120 ES ES TRM BMA PUN
121 ES CML TRM BMA PUN
122 ES CML TRM TRM PUN
123 ES CML ES BMA PUN
124 CML CML ES BMA BMA
125 TRM CML TRM VAJ BMA
126 CML ES PUN BMA BMA
127 PUN CML PUN ES BMA
128 ES ES PUN BMA BMA
129 ES ES ES BMA ES
130 ES ES PUN ES BMA
131 CML CML PUN BMA PUN
132 ES CML PUN BMA PUN
133 CML CML PUN PUN BMA
134 ES CML PUN PUN BMA
135 ES CML TRM BMA BMA
136 ES CML TRM BMA BMA
137 CML CML TRM BMA TRM
138 TRM CML TRM VAJ TRM
139 CML CML BMA BMA BMA
140 TRM ES BMA TRM BMA
141 CML CML BMA BMA BMA
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142 CML CML BMA BMA VAJ
143 CML CML BMA ES BMA
144 PUN CML TRM BMA BMA
145 CML CML TRM BMA BMA
146 CML ES TRM BMA PUN
147 PUN ES TRM TO PUN
148 ES CML TRM BMA PUN
149 TRM PUN ES PUN PUN
150 CML ES ES PUN BMA
151 CML CML TRM BMA BMA
152 CML CML TRM PUN BMA
153 TRM CML TRM BMA VAJ
154 CML CML PUN BMA BMA
155 CML CML PUN VAJ BMA
156 ES ES PUN BMA ES
157 CML CML TRM VAJ BMA
158 CML TRM TRM VAJ BMA
159 CML CML TRM BMA BMA
160 CML ALIN TRM PUN BMA
161 CML CML ES PUN VAJ
162 CML CML ES BMA BMA
163 PUN CML PUN BMA BMA
164 PUN CML PUN BMA BMA
165 ES PUN PUN VAJ VAJ
166 ES PUN PUN BMA BMA
167 ES CML PUN BMA PUN
168 CML CML ES BMA BMA
169 CML TRM VAJ BMA PUN
170 PUN CML VAJ VAJ BMA
171 ES CML VAJ BMA PUN
172 CML CML VAJ BMA BMA
173 ES CML BMA BMA VAJ
174 CML CML BMA BMA BMA
175 CML CML BMA BMA BMA
176 CML CML BMA VAJ BMA
177 CML CML BMA BMA BMA
178 CML CML VAJ BMA BMA
179 ES ES VAJ PUN BMA
180 ES CML VAJ PUN BMA
181 CML CML TRM BMA VAJ
182 ES CML TRM PUN BMA
183 CML ES TRM BMA BMA
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184 ES ES PUN VAJ BMA
185 ES CML PUN BMA VAJ
186 CML ES PUN BMA BMA
187 ES CML PUN BMA BMA
188 CML CML PUN BMA TRM
189 CML CML PUN VAJ PUN
190 CML CML ES BMA PUN
191 CML CML ES BMA BMA
192 CML CML ES PUN BMA
193 TRM CML VAJ PUN VAJ
194 CML CML VAJ BMA BMA
195 CML CML BMA BMA BMA
196 ES TRM BMA VAJ PUN
197 ES CML BMA BMA PUN
198 CML CML BMA BMA BMA
199 CML CML BMA BMA BMA
200 ES CML BMA BMA VAJ
201 CML CML BMA BMA BMA
202 CML CML BMA BMA BMA
203 CML CML BMA VAJ BMA
204 CML CML VAJ BMA BMA
205 ES CML VAJ PUN VAJ
206 CML CML TRM BMA BMA
207 CML TRM TRM BMA BMA
208 CML TRM PUN PUN BMA
209 TRM CML PUN BMA BMA
210 CML CML PUN BMA BMA
211 CML CML PUN VAJ VAJ
212 ES CML PUN BMA BMA
213 CML CML VAJ BMA PUN
214 CML TRM VAJ VAJ BMA
215 CML CML TO BMA BMA
216 ES CML TO BMA PUN
217 ES CML BMA PUN BMA
218 ES CML BMA BMA VAJ
219 ES CML TRM BMA BMA
220 CML CML TRM VAJ BMA
221 CML CML PUN BMA BMA
222 TRM CML PUN BMA VAJ
223 CML CML PUN BMA BMA
224 CML CML PUN BMA BMA
225 CML ES PUN TRM ES
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226 ES CML PUN VAJ BMA
227 CML ES ES TRM BMA
228 CML CML PUN PUN TRM
229 CML CML PUN PUN PUN
230 CML CML ES PUN PUN
231 ES CML ES BMA PUN
232 ES ES TRM BMA PUN
233 ES CML TRM BMA PUN
234 ES CML TRM TRM PUN
235 ES CML ES BMA PUN
236 CML CML ES BMA BMA
237 TRM CML TRM VAJ BMA
238 CML ES PUN BMA BMA
239 PUN CML PUN ES BMA
240 ES ES PUN BMA BMA
241 ES ES ES BMA ES
242 ES ES PUN ES BMA
243 CML CML PUN BMA PUN
244 ES CML PUN BMA PUN
245 CML CML PUN PUN BMA
246 ES CML PUN PUN BMA
247 ES CML TRM BMA BMA
248 ES CML TRM BMA BMA
249 CML CML TRM BMA TRM
250 TRM CML TRM VAJ TRM
251 CML CML BMA BMA BMA
252 TRM ES BMA TRM BMA
253 CML CML BMA BMA BMA
254 CML CML BMA BMA VAJ
255 CML CML BMA ES BMA
256 PUN CML TRM BMA BMA
257 CML CML TRM BMA BMA
258 CML ES TRM BMA PUN
259 PUN ES TRM TO PUN
260 ES CML TRM BMA PUN
261 TRM PUN ES PUN PUN
262 CML ES ES PUN BMA
263 CML CML TRM BMA BMA
264 CML CML TRM PUN BMA
265 TRM CML TRM BMA VAJ
266 CML CML PUN BMA BMA
267 CML CML PUN VAJ BMA
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268 ES ES PUN BMA ES
269 CML CML TRM VAJ BMA
270 CML TRM TRM VAJ BMA
271 CML CML TRM BMA BMA
272 CML ALIN TRM PUN BMA
273 CML CML ES PUN VAJ
274 CML CML ES BMA BMA
275 PUN CML PUN BMA BMA
276 PUN CML PUN BMA BMA
277 ES PUN PUN VAJ VAJ
278 ES PUN PUN BMA BMA
279 ES CML PUN BMA PUN
280 CML CML ES BMA BMA
281 CML TRM VAJ BMA PUN
282 PUN CML VAJ VAJ BMA
283 ES CML VAJ BMA PUN
284 CML CML VAJ BMA BMA
285 ES CML BMA BMA VAJ
286 CML CML BMA BMA BMA
287 CML CML BMA BMA BMA
288 CML CML BMA VAJ BMA
289 CML CML BMA BMA BMA
290 CML CML VAJ BMA BMA
291 ES ES VAJ PUN BMA
292 ES CML VAJ PUN BMA
293 CML CML TRM BMA VAJ
294 ES CML TRM PUN BMA
295 CML ES TRM BMA BMA
296 ES ES PUN VAJ BMA
297 ES CML PUN BMA VAJ
298 CML ES PUN BMA BMA
299 ES CML PUN BMA BMA
300 CML CML PUN BMA TRM
301 CML CML PUN VAJ PUN
302 CML CML ES BMA PUN
303 CML CML ES BMA BMA
304 CML CML ES PUN BMA
305 TRM CML VAJ PUN VAJ
306 CML CML VAJ BMA BMA
307 CML CML BMA BMA BMA
308 ES TRM BMA VAJ PUN
309 ES CML BMA BMA PUN
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310 CML CML BMA BMA BMA
311 CML CML BMA BMA BMA
312 ES CML BMA BMA VAJ
313 CML CML BMA BMA BMA
314 CML CML BMA BMA BMA
315 CML CML BMA VAJ BMA
316 CML CML VAJ BMA BMA
317 ES CML VAJ PUN VAJ
318 CML CML TRM BMA BMA
319 CML TRM TRM BMA BMA
320 CML TRM PUN PUN BMA
321 TRM CML PUN BMA BMA
322 CML CML PUN BMA BMA
323 CML CML PUN VAJ VAJ
324 ES CML PUN BMA BMA
325 CML CML VAJ BMA PUN
326 CML TRM VAJ VAJ BMA
327 CML CML TO BMA BMA
328 ES CML TO BMA PUN
329 ES CML BMA PUN BMA
330 ES CML BMA BMA VAJ
331 ES CML TRM BMA BMA
332 CML CML TRM VAJ BMA
333 CML CML PUN BMA BMA
334 TRM CML PUN BMA VAJ
335 CML CML PUN BMA BMA
336 CML CML PUN BMA BMA
337 CML ES PUN TRM ES
338 ES CML PUN VAJ BMA
339 CML ES ES TRM BMA
340 CML CML PUN PUN TRM
341 CML CML PUN PUN PUN
342 CML CML ES PUN PUN
343 ES CML ES BMA PUN
344 ES ES TRM BMA PUN
345 ES CML TRM BMA PUN
346 ES CML TRM TRM PUN
347 ES CML ES BMA PUN
348 CML CML ES BMA BMA
349 TRM CML TRM VAJ BMA
350 CML ES PUN BMA BMA
351 PUN CML PUN ES BMA
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352 ES ES PUN BMA BMA
353 ES ES ES BMA ES
354 ES ES PUN ES BMA
355 CML CML PUN BMA PUN
356 ES CML PUN BMA PUN
357 CML CML PUN PUN BMA
358 ES CML PUN PUN BMA
359 ES CML TRM BMA BMA
360 ES CML TRM BMA BMA
361 CML CML TRM BMA TRM
362 TRM CML TRM VAJ TRM
363 CML CML BMA BMA BMA
364 TRM ES BMA TRM BMA
365 CML CML BMA BMA BMA
366 CML CML BMA BMA VAJ
367 CML CML BMA ES BMA
368 PUN CML TRM BMA BMA
369 CML CML TRM BMA BMA
370 CML ES TRM BMA PUN
371 PUN ES TRM TO PUN
372 ES CML TRM BMA PUN
373 TRM PUN ES PUN PUN
374 CML ES ES PUN BMA
375 CML CML TRM BMA BMA
376 CML CML TRM PUN BMA
377 TRM CML TRM BMA VAJ
378 CML CML PUN BMA BMA
379 CML CML PUN VAJ BMA
380 ES ES PUN BMA ES
381 CML CML TRM VAJ BMA
382 CML TRM TRM VAJ BMA
383 CML CML TRM BMA BMA
384 CML ALIN TRM PUN BMA
385 CML CML ES PUN VAJ
386 CML CML ES BMA BMA
387 PUN CML PUN BMA BMA
388 PUN CML PUN BMA BMA
389 ES PUN PUN VAJ VAJ
390 ES PUN PUN BMA BMA
391 ES CML PUN BMA PUN
392 CML CML ES BMA BMA
393 CML TRM VAJ BMA PUN
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394 PUN CML VAJ VAJ BMA
395 ES CML VAJ BMA PUN
396 CML CML VAJ BMA BMA
397 ES CML BMA BMA VAJ
398 CML CML BMA BMA BMA
399 CML CML BMA BMA BMA
400 CML CML BMA VAJ BMA
401 CML CML BMA BMA BMA
402 CML CML VAJ BMA BMA
403 ES ES VAJ PUN BMA
404 ES CML VAJ PUN BMA
405 CML CML TRM BMA VAJ
406 ES CML TRM PUN BMA
407 CML ES TRM BMA BMA
408 ES ES PUN VAJ BMA
409 ES CML PUN BMA VAJ
410 CML ES PUN BMA BMA
411 ES CML PUN BMA BMA
412 CML CML PUN BMA TRM
413 CML CML PUN VAJ PUN
414 CML CML ES BMA PUN
415 CML CML ES BMA BMA
416 CML CML ES PUN BMA
417 TRM CML VAJ PUN VAJ
418 CML CML VAJ BMA BMA
419 CML CML BMA BMA BMA
420 ES TRM BMA VAJ PUN
421 ES CML BMA BMA PUN
422 CML CML BMA BMA BMA
423 CML CML BMA BMA BMA
424 ES CML BMA BMA VAJ
425 CML CML BMA BMA BMA
426 CML CML BMA BMA BMA
427 CML CML BMA VAJ BMA
428 CML CML VAJ BMA BMA
429 ES CML VAJ PUN VAJ
430 CML CML TRM BMA BMA
431 CML TRM TRM BMA BMA
432 CML TRM PUN PUN BMA
433 TRM CML PUN BMA BMA
434 CML CML PUN BMA BMA
435 CML CML PUN VAJ VAJ
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436 ES CML PUN BMA BMA
437 CML CML VAJ BMA PUN
438 CML TRM VAJ VAJ BMA
439 CML CML TO BMA BMA
440 ES CML TO BMA PUN
441 ES CML BMA PUN BMA
442 ES CML BMA BMA VAJ
443 ES CML TRM BMA BMA
444 CML CML TRM VAJ BMA
445 CML CML PUN BMA BMA
446 TRM CML PUN BMA VAJ
447 CML CML PUN BMA BMA
448 CML CML PUN BMA BMA
449 CML ES PUN TRM ES
450 ES CML PUN VAJ BMA
451 CML ES ES TRM BMA
452 CML CML PUN PUN TRM
453 CML CML PUN PUN PUN
454 CML CML ES PUN PUN
455 ES CML ES BMA PUN
456 ES ES TRM BMA PUN
457 ES CML TRM BMA PUN
458 ES CML TRM TRM PUN
459 ES CML ES BMA PUN
460 CML CML ES BMA BMA
461 TRM CML TRM VAJ BMA
462 CML ES PUN BMA BMA
463 PUN CML PUN ES BMA
464 ES ES PUN BMA BMA
465 ES ES ES BMA ES
466 ES ES PUN ES BMA
467 CML CML PUN BMA PUN
468 ES CML PUN BMA PUN
469 CML CML PUN PUN BMA
470 ES CML PUN PUN BMA
471 ES CML TRM BMA BMA
472 ES CML TRM BMA BMA
473 CML CML TRM BMA TRM
474 TRM CML TRM VAJ TRM
475 CML CML BMA BMA BMA
476 CML CML TRM VAJ BMA
477 CML CML PUN BMA BMA
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478 TRM CML PUN BMA VAJ
479 CML CML PUN BMA BMA
480 CML CML PUN BMA BMA

Carta balance de encofrado de columnas

Cuadro 26: Cuadrilla involucrada en la partida encofrado de columnas

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 Huaccha Tocas. Marino Operario
Ob 2 Quiroz Díaz Elvis Operario
Ob 3 Fernández Yalle Feliciano Peón
Ob 4 Peón 6 Peón

Cuadro 27: Carta balance de la partida encofrado de columnas

N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
1 CMC ES TRM ES
2 ES CMC VAJ BMA
3 CMC ES TO TO
4 ALIN CMC TA TRM
5 ALIN CMC TA TRM
6 CMC ALIN AA TRM
6 CMC CMC AA PUN
7 ES CMC BMA PUN
8 ES ES BMA PUN
9 ES ALIN BMA PUN

10 A A TRM TA
11 A A BMA TA
12 A CMC BMA AA
13 A TO VAJ AA
14 A ES BMA BMA
15 PUN CMC TO BMA
16 ES ES BMA BMA
17 ALIN ALIN BMA TO
18 ALIN ALIN ES BMA
19 CMC CMC BMA PUN
20 ALIN CMC BMA PUN
21 CMC ALIN PUN TA
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22 ES BA PUN TA
23 ES BA BMA AA
24 ES BA BMA AA
25 CMC ALIN BMA AA
26 TRM CMC VAJ TRM
27 CMC CMC TO BMA
28 ALIN ES TRM BMA
29 ALIN CMC BMA BMA
30 CMC CMC BMA VAJ
31 CMC CMC ES BMA
32 TO CMC TO BMA
33 CMC CMC BMA TO
34 CMC ES BMA PUN
35 PUN ES TO PUN
36 ES ALIN BMA PUN
37 TRM ALIN PUN PUN
38 CMC ES PUN BMA
39 CMC CMC BMA BMA
40 A TO PUN BMA
41 A CMC BMA VAJ
42 CMC CMC TO BMA
43 CMC CMC TA BMA
44 ES ES TA TO
45 CMC CMC VAJ TA
46 CMC TRM TA TA
47 ALIN A TA AA
48 TO A AA AA
49 CMC CMC AA VAJ
50 CMC CMC BMA BMA
51 PUN CMC BMA BMA
52 PUN CMC BMA BMA
53 ES PUN VAJ VAJ
54 ES PUN BMA BMA
55 ES CMC TO PUN
56 CMC ALIN BA BMA
57 A ALIN BA PUN
58 A CMC BA TO
59 ES CMC AA PUN
60 CMC CMC AA BMA
61 ES CMC BMA VAJ
62 CMC CMC BMA BMA
63 ALIN CMC BMA BMA
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64 TO CMC VAJ BMA
65 CMC CMC BMA BMA
66 CMC TO BMA AA
67 ES ES PUN AA
68 ES CMC PUN BMA
69 CMC CMC BMA VAJ
70 ES CMC PUN BMA
71 CMC A BMA BMA
72 ES A VAJ BMA
73 ES CMC BMA VAJ
74 CMC ALIN TO BMA
75 ES ALIN BMA BMA
76 CMC CMC AA TRM
77 CMC CMC AA PUN
78 CMC CMC BMA PUN
79 CMC CMC BMA BMA
80 CMC CMC PUN BMA
81 TRM CMC PUN BA
82 CMC CMC BMA BA
83 CMC CMC BMA BA
84 A TRM VAJ TO
85 A CMC BMA PUN
86 CMC CMC BMA BMA
87 CMC CMC TA BMA
88 ES CMC TA VAJ
89 TO CMC BMA BMA
90 CMC CMC BMA AA
91 CMC CMC VAJ AA
92 CMC TO BMA BMA
93 ES ALIN PUN VAJ
94 CMC A TO BMA
95 CMC A BMA BMA
96 CMC TRM PUN BMA
97 TRM CMC BMA BMA
98 CMC CMC BMA BMA
99 CMC CMC VAJ VAJ

100 ES CMC AA BMA
101 CMC CMC AA PUN
102 CMC TRM VAJ BMA
103 CMC CMC BMA BMA
104 BA CMC BMA TO
105 BA CMC PUN BMA
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106 BA CMC BMA VAJ
107 A CMC BMA BMA
108 A CMC VAJ BMA
109 CMC CMC BMA BMA
110 TRM CMC BMA AA
111 CMC CMC BMA AA
112 CMC CMC BMA BMA
113 CMC ES TRM ES
114 ES CMC VAJ BMA
115 CMC ES TRM BMA
116 CMC CMC TO TRM
117 TO A PUN PUN
118 CMC A AA PUN
119 ES ALIN AA PUN
120 ES ES TA PUN
121 ES TO BMA PUN
122 ES CMC TRM PUN
123 ES CMC BMA PUN
124 CMC CMC BMA TO
125 TRM CMC VAJ BMA
126 CMC ES BMA BMA
127 A CMC ES BMA
128 A ES BMA TA
129 ES ES BMA AA
130 ES ES ES AA
131 ALIN ALIN BMA PUN
132 ALIN ALIN BMA PUN
133 CMC CMC PUN BMA
134 ES A PUN BMA
135 ES A BMA BMA
136 ES CMC BMA BMA
137 CMC CMC BMA TRM
138 TRM CMC VAJ TRM
139 CMC CMC BMA BMA
140 BA ES TRM BMA
141 BA CMC BMA BMA
142 BA CMC BMA VAJ
143 CMC CMC ES BMA
144 PUN CMC BMA BMA
145 CMC CMC AA BMA
146 TO ES TO TA
147 A ES TO TA
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148 A CMC BMA TO
149 ALIN A PUN AA
150 CMC A PUN BMA
151 CMC CMC BMA BMA
152 CMC TO PUN BMA
153 TRM CMC BMA VAJ
154 CMC ALIN BMA BMA
155 CMC ALIN VAJ BMA
156 ES ES BMA ES
157 CMC CMC TA BMA
158 CMC TRM TA BMA
159 A CMC BMA BMA
160 A ALIN PUN BMA
161 CMC CMC AA VAJ
162 ALIN BA TO BMA
163 ALIN BA BMA TO
164 PUN BA BMA BMA
165 ES PUN VAJ VAJ
166 ES PUN BMA TA
167 ES CMC BMA TA
168 CMC ALIN BMA BMA
169 CMC ALIN BMA PUN
170 PUN CMC VAJ BMA
171 TO CMC TO PUN
172 CMC CMC BMA BMA
173 ES CMC BMA VAJ
174 CMC TO BMA AA
175 A A BMA AA
176 A A VAJ BMA
177 ALIN CMC BMA BMA
178 ALIN CMC BMA BMA
179 ES ES PUN BMA
180 ES CMC PUN BMA
181 CMC CMC BMA VAJ
182 ES CMC PUN TO
183 CMC ES BA BMA
184 A ES BA BMA
185 A ALIN BA VAJ
186 CMC ALIN TO BMA
187 ES CMC BMA BMA
188 CMC CMC TA TRM
189 CMC CMC AA PUN
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190 CMC CMC AA PUN
191 CMC CMC BMA BMA
192 CMC CMC PUN BMA
193 TRM CMC PUN VAJ
194 CMC CMC BMA BMA
195 ALIN CMC BMA BMA
196 ALIN TRM VAJ PUN
197 ES CMC BMA AA
198 CMC CMC BMA AA
199 CMC A BMA BMA
200 ES A BMA VAJ
201 CMC CMC BMA BMA
202 CMC TO BMA TO
203 CMC CMC VAJ TA
204 TO CMC BMA BMA
205 ES CMC PUN VAJ
206 CMC CMC TO BMA
207 CMC TRM BMA BMA
208 CMC TRM AA BMA
209 A ALIN AA BMA
210 A ALIN BMA BMA
211 CMC CMC VAJ BA
212 ES CMC BMA BA
213 CMC CMC BMA BA
214 CMC TRM VAJ BMA
215 CMC CMC BMA BMA
216 ES CMC BMA PUN
217 ES CMC PUN BMA
218 ALIN CMC BMA TO
219 ALIN CMC BMA AA
220 CMC CMC VAJ AA
221 CMC CMC BMA BMA
222 TRM CMC BMA VAJ
223 CMC CMC BMA BMA
224 CMC A BMA BMA
225 CMC A TRM ES
226 ES CMC VAJ BMA
227 TO ES TRM BMA
228 CMC CMC PUN TRM
229 CMC ALIN TO PUN
230 CMC ALIN AA PUN
231 ES CMC AA TA
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
232 ES ES BMA TA
233 ES TO BMA PUN
234 ES CMC TRM PUN
235 ES CMC BMA PUN
236 CMC CMC BMA TO
237 A CMC VAJ BMA
238 A ES BMA BMA
239 PUN CMC ES BMA
240 ES ES BMA AA
241 ES ES BMA AA
242 ES ES ES BMA
243 ALIN CMC BMA PUN
244 ALIN CMC BMA PUN
245 CMC A PUN BMA
246 ES A PUN BMA
247 ES CMC TA BMA
248 ES CMC VAJ BMA
249 CMC CMC BMA TRM
250 TRM CMC AA TRM
251 CMC CMC AA BMA
252 TRM ES TRM BMA
253 CMC CMC TO BMA
254 CMC CMC BMA VAJ
255 CMC ALIN ES AA
256 BA ALIN BMA AA
257 BA TO BMA BMA
258 BA ES BMA PUN
259 A ES TO PUN
260 ES CMC BMA PUN
261 TRM PUN PUN PUN
262 CMC ES PUN BMA
263 TO CMC AA TO
264 CMC CMC AA BMA
265 TRM CMC BMA TA
266 CMC CMC BMA TA
267 CMC CMC VAJ BMA
268 ES ES BMA ES
269 CMC A VAJ BMA
270 ALIN A VAJ BMA
271 ALIN CMC TO BMA
272 CMC ALIN TO BMA
273 CMC CMC PUN VAJ
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
274 CMC CMC BMA AA
275 PUN CMC BMA AA
276 PUN CMC BMA BMA
277 ES PUN VAJ VAJ
278 ES PUN BMA BMA
279 ES CMC BMA PUN
280 CMC ALIN TA BMA
281 CMC ALIN TA PUN
282 A TO VAJ BMA
283 A CMC BMA PUN
284 CMC CMC BMA BMA
285 ES CMC BMA VAJ
286 CMC CMC BMA BMA
287 CMC CMC BMA BMA
288 CMC CMC VAJ TO
289 CMC A BMA BMA
290 ALIN A BMA BMA
291 ALIN ES PUN BMA
292 ES CMC TO BMA
293 CMC CMC BMA VAJ
294 ES CMC PUN BMA
295 TO ES BMA BMA
296 ES ES VAJ BMA
297 ES CMC BMA VAJ
298 CMC ES BMA BMA
299 ES CMC BMA BMA
300 CMC CMC BMA TRM
301 CMC CMC AA PUN
302 CMC CMC AA PUN
303 CMC CMC TA BMA
304 CMC CMC TA BMA
305 A ALIN PUN VAJ
306 A ALIN BMA BMA
307 CMC CMC BMA BMA
308 ES TO VAJ PUN
309 ES CMC BMA PUN
310 CMC CMC TO BMA
311 CMC CMC BMA AA
312 BA CMC BMA TO
313 BA CMC BMA TO
314 BA CMC BMA BMA
315 CMC CMC VAJ BMA



Pág.117

N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
316 CMC CMC BMA BMA
317 ES CMC PUN VAJ
318 CMC CMC BMA BMA
319 CMC TRM BMA TA
320 CMC ALIN PUN TA
321 TRM ALIN AA BMA
322 CMC A AA BMA
323 CMC A VAJ VAJ
324 ES CMC BMA BMA
325 CMC CMC BMA PUN
326 CMC TRM VAJ BMA
327 TO CMC BMA BMA
328 ES CMC BMA AA
329 ES CMC PUN AA
330 ES CMC BMA VAJ
331 ES CMC BMA BMA
332 CMC CMC TO TO
333 CMC CMC BMA BMA
334 ALIN CMC BMA VAJ
335 A CMC BMA BMA
336 A CMC BMA BMA
337 CMC ES TRM ES
338 ES TO VAJ BMA
339 CMC BA AA BMA
340 CMC BA AA TRM
341 CMC BA PUN AA
342 CMC CMC PUN AA
343 ES CMC BMA TO
344 ES ALIN BMA PUN
345 ES ALIN BMA TA
346 ES CMC TRM TA
347 ES CMC AA PUN
348 CMC A AA BMA
349 TRM A TA BMA
350 CMC ES TA BMA
351 PUN CMC ES BMA
352 ES ES BMA BMA
353 ES ES BMA ES
354 ES ES TO BMA
355 CMC CMC TA PUN
356 A CMC TA AA
357 A CMC PUN AA
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
358 ALIN CMC PUN TO
359 ALIN CMC BMA TA
360 TO CMC BMA BMA
361 CMC CMC BMA TRM
362 TRM CMC AA TRM
363 CMC CMC AA BMA
364 TRM ES TRM TA
365 CMC TO BMA AA
366 CMC ALIN BMA AA
367 CMC ALIN TA BMA
368 PUN CMC TA BMA
369 CMC CMC BMA BMA
370 CMC ES AA PUN
371 PUN ES AA PUN
372 ES A BMA PUN
373 TRM A PUN TO
374 CMC ES BA BMA
375 ALIN CMC BA TA
376 ALIN CMC BA TA
377 TRM CMC BMA AA
378 CMC CMC BMA AA
379 CMC CMC VAJ BMA
380 ES ES BMA ES
381 A CMC VAJ BMA
382 A TRM VAJ BMA
383 CMC ALIN BMA BMA
384 CMC ALIN PUN BMA
385 CMC CMC PUN VAJ
386 CMC CMC BMA BMA
387 PUN TO BMA BMA
388 TO CMC BMA TA
389 ALIN PUN VAJ TA
390 ALIN PUN AA BMA
391 ES CMC AA TO
392 CMC CMC BMA BMA
393 CMC TRM BMA PUN
394 PUN CMC VAJ BMA
395 ES ALIN BMA PUN
396 CMC A BMA BMA
397 ES A BMA VAJ
398 CMC CMC BMA VAJ
399 CMC CMC BMA AA
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
400 CMC CMC VAJ AA
401 CMC CMC TO BMA
402 CMC CMC BMA BMA
403 ALIN ES PUN BMA
404 ALIN CMC TA BMA
405 CMC CMC TA VAJ
406 ES CMC PUN BMA
407 CMC ES BMA BMA
408 ES ES AA BMA
409 ES CMC AA TO
410 CMC ES BMA BMA
411 ES CMC BMA BMA
412 CMC CMC BMA TRM
413 CMC CMC VAJ PUN
414 A CMC BMA PUN
415 A ALIN BMA BMA
416 TO ALIN PUN BMA
417 TRM CMC PUN AA
418 CMC A TA AA
419 CMC TO TA BMA
420 ES TRM VAJ PUN
421 ES CMC BMA PUN
422 ALIN CMC BMA BMA
423 ALIN CMC AA BMA
424 ES CMC AA VAJ
425 CMC CMC BMA BMA
426 CMC CMC TO BMA
427 CMC CMC VAJ BMA
428 CMC ALIN BMA BMA
429 ES ALIN PUN VAJ
430 CMC CMC BMA BMA
431 CMC TRM BMA AA
432 A TRM PUN TO
433 A CMC BMA BMA
434 TO CMC BMA BMA
435 CMC CMC VAJ VAJ
436 ES CMC BMA BMA
437 CMC CMC BMA PUN
438 CMC TRM VAJ BMA
439 ALIN CMC BMA BMA
440 ALIN CMC BMA PUN
441 ES CMC PUN BMA
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 4 Ob 5
442 ES TO AA VAJ
443 ES CMC AA BMA
444 CMC CMC VAJ BMA
445 CMC CMC BMA BMA
446 TRM CMC BMA VAJ
447 CMC CMC BMA TO
448 A CMC BMA BMA
449 A ES TRM ES
450 ES CMC VAJ BMA
451 CMC ALIN TRM BMA
452 CMC ALIN PUN AA
453 CMC CMC PUN AA
454 CMC CMC TO PUN
455 ES CMC BMA PUN
456 ES A BMA PUN
457 ES A TA TA
458 ES CMC TA TA
459 ES CMC BMA TA
460 CMC CMC BMA BMA
461 TRM CMC VAJ BMA
462 CMC ES AA BMA
463 A CMC AA BMA
464 TO ES BMA BMA
465 ALIN ES BMA ES
466 ES ES ES TO
467 CMC CMC BMA PUN
468 ES CMC BMA PUN
469 CMC TO PUN BMA
470 ES CMC PUN BMA
471 ES ES TA BMA
472 ES CMC TA AA
473 CMC ALIN AA AA
474 TRM A AA TRM
475 CMC A BMA BMA
476 CMC ES VAJ BMA
477 A TO ES ES
478 A ES ES VAJ
479 TO ES ES ES
480 TO TO ES ES
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Carta balance en asentado de ladrillo kk de cabeza

Cuadro 28: Cuadrilla involucrada en el asentado de ladrillo kk de cabeza

N° Nombres y Apellidos Cargo
Ob 1 Huaccha Tocas. Marino Operario
Ob 2 Quiroz Diaz Elvis Operario
Ob 3 Fernandez Yalle Feliciano Peon
Ob 4 Peon 6 Peon

Cuadro 29: Carta balance de la partida asentado de ladrillo kk de cabeza

N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4
1 N N RL ES
2 N N RL EM
3 P P EM EM
4 P CL TM EM
5 CL CL TM TM
6 ES P TM TM
7 CJV CL VAJ TM
8 CL CL VAJ EM
9 P CJH EM EM

10 CL CJV EM EM
11 CJH N EM EM
12 N CL EM EM
13 CL ES EM EM
14 CL ES ES VAJ
15 CJH CL EM VAJ
16 CJV P EM EM
17 CL CJV EM EM
18 CL CL RL EM
19 CJH CL RL RL
20 CB CJH TM RL
21 CB CJV VAJ VAJ
22 CB N TM VAJ
23 CJH CL TM TM
24 CJV CL EM TM
25 CL CJH EM TM
26 CL CJV EM EM
27 P N CB CB
28 CJV N CB CB
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4
29 CL CL CB CB
30 CL CJH RL TM
31 CJH ES EM EM
32 CJV P EM RL
33 N CL EM RL
34 CL CL ES EM
35 CL CJH EM EM
36 CL CJV EM EM
37 CJH N EM EM
38 P N EM EM
39 ES CL EM EM
40 CL CJH EM ES
41 CL CJV EM ES
42 CJH P RL TM
43 N ES RL TM
44 CL ES TM TM
45 CL CJH EM TO
46 CJH CJV EM TO
47 CJV CL EM RL
48 CL N EM RL
49 P N EM EM
50 CL CJH EM EM
51 CJH CJV EM EM
52 CJV CL RL EM
53 N CL RL EM
54 ES CB EM RL
55 CJH CB TO RL
56 CJV CB TO EM
57 CL CL EM EM
58 N CL TM RL
59 CJV CJH TM RL
60 CL N RL TM
61 CL ES RL TM
62 CL CL EM EM
63 CL CJH EM ES
64 N N RL ES
65 N N RL EM
66 N N EM EM
67 P N TM EM
68 N N TM TM
69 ES N TM TM
70 CJV CL VAJ TM
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4
71 CL CL VAJ EM
72 P CJH EM EM
73 CL CJV EM EM
74 CJH N EM EM
75 N CL EM EM
76 CL ES EM EM
77 CL ES ES VAJ
78 CJH CL EM VAJ
79 CJV P EM EM
80 CL CJV EM EM
81 CL CL RL EM
82 CJH CL RL RL
83 CB CJH TM RL
84 CB CJV VAJ VAJ
85 CB N TM VAJ
86 CJH CL TM TM
87 CJV CL EM TM
88 CL CJH EM TM
89 CL CJV EM EM
90 P N CB CB
91 CJV N CB CB
92 CL CL CB CB
93 CL CJH RL TM
94 CJH ES EM EM
95 CJV P EM RL
96 N CL EM RL
97 CL CL ES EM
98 CL CJH EM EM
99 CL CJV EM EM

100 CJH N EM EM
101 P N EM EM
102 ES CL EM EM
103 CL CJH EM ES
104 CL CJV EM ES
105 CJH P RL TM
106 N ES RL TM
107 CL ES TM TM
108 CL CJH EM TO
109 CJH CJV EM TO
110 CJV CL EM RL
111 CL N EM RL
112 P N EM EM
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N° Minuto Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4
113 CL CJH EM EM
114 CJH CJV EM EM
115 CJV CL RL EM
116 N CL RL EM
117 ES CB EM RL
118 CJH CB TO RL
119 CJV CB TO EM
120 CL CL EM EM
121 N CL TM RL
122 CJV CJH TM RL
123 CL N RL TM
124 CL ES RL TM
125 CL CL EM EM
126 CL CJH EM ES
127 N N RL ES
128 N N RL EM
129 N N EM EM
130 P N TM EM
131 N N TM TM
132 ES N TM TM
133 CJV CL VAJ TM
134 CL CL VAJ EM
135 P CJH EM EM
136 CL CJV EM EM
137 CJH N EM EM
138 N CL EM EM
139 CL ES EM EM
140 CL ES ES VAJ
141 CJH CL EM VAJ
142 CJV P EM EM
143 CL CJV EM EM
144 CL CL RL EM
145 CJH CL RL RL
146 CB CJH TM RL
147 CB CJV VAJ VAJ
148 CB N TM VAJ
149 CJH CL TM TM
150 CJV CL EM TM
151 CL CJH EM TM
152 CL CJV EM EM
153 P N CB CB
154 CJV N CB CB
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155 CL CL CB CB
156 CL CJH RL TM
157 CJH ES EM EM
158 CJV P EM RL
159 N CL EM RL
160 CL CL ES EM
161 CL CJH EM EM
162 CL CJV EM EM
163 CJH N EM EM
164 P N EM EM
165 ES CL EM EM
166 CL CJH EM ES
167 CL CJV EM ES
168 CJH P RL TM
169 N ES RL TM
170 CL ES TM TM
171 CL CJH EM TO
172 CJH CJV EM TO
173 CJV CL EM RL
174 CL N EM RL
175 P N EM EM
176 CL CJH EM EM
177 CJH CJV EM EM
178 CJV CL RL EM
179 N CL RL EM
180 ES CB EM RL
181 CJH CB TO RL
182 CJV CB TO EM
183 CL CL EM EM
184 N CL TM RL
185 CJV CJH TM RL
186 CL N RL TM
187 CL ES RL TM
188 CL CL EM EM
189 CL CJH EM ES
190 N N RL ES
191 N N RL EM
192 N N EM EM
193 P N TM EM
194 N N TM TM
195 ES N TM TM
196 CJV CL VAJ TM
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197 CL CL VAJ EM
198 P CJH EM EM
199 CL CJV EM EM
200 CJH N EM EM
201 N CL EM EM
202 CL ES EM EM
203 CL ES ES VAJ
204 CJH CL EM VAJ
205 CJV P EM EM
206 CL CJV EM EM
207 CL CL RL EM
208 CJH CL RL RL
209 CB CJH TM RL
210 CB CJV VAJ VAJ
211 CB N TM VAJ
212 CJH CL TM TM
213 CJV CL EM TM
214 CL CJH EM TM
215 CL CJV EM EM
216 P N CB CB
217 CJV N CB CB
218 CL CL CB CB
219 CL CJH RL TM
220 CJH ES EM EM
221 CJV P EM RL
222 N CL EM RL
223 CL CL ES EM
224 CL CJH EM EM
225 CL CJV EM EM
226 CJH N EM EM
227 P N EM EM
228 ES CL EM EM
229 CL CJH EM ES
230 CL CJV EM ES
231 CJH P RL TM
232 N ES RL TM
233 CL ES TM TM
234 CL CJH EM TO
235 CJH CJV EM TO
236 CJV CL EM RL
237 CL N EM RL
238 P N EM EM



Pág.127
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239 CL CJH EM EM
240 CJH CJV EM EM
241 CJV CL RL EM
242 N CL RL EM
243 ES CB EM RL
244 CJH CB TO RL
245 CJV CB TO EM
246 CL CL EM EM
247 N CL TM RL
248 CJV CJH TM RL
249 CL N RL TM
250 CL ES RL TM
251 CL CL EM EM
252 CL CJH EM ES
253 N N RL ES
254 N N RL EM
255 N N EM EM
256 P N TM EM
257 N N TM TM
258 ES N TM TM
259 CJV CL VAJ TM
260 CL CL VAJ EM
261 P CJH EM EM
262 CL CJV EM EM
263 CJH N EM EM
264 N CL EM EM
265 CL ES EM EM
266 CL ES ES VAJ
267 CJH CL EM VAJ
268 CJV P EM EM
269 CL CJV EM EM
270 CL CL RL EM
271 CJH CL RL RL
272 CB CJH TM RL
273 CB CJV VAJ VAJ
274 CB N TM VAJ
275 CJH CL TM TM
276 CJV CL EM TM
277 CL CJH EM TM
278 CL CJV EM EM
279 P N CB CB
280 CJV N CB CB
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281 CL CL CB CB
282 CL CJH RL TM
283 CJH ES EM EM
284 CJV P EM RL
285 N CL EM RL
286 CL CL ES EM
287 CL CJH EM EM
288 CL CJV EM EM
289 CJH N EM EM
290 P N EM EM
291 ES CL EM EM
292 CL CJH EM ES
293 CL CJV EM ES
294 CJH P RL TM
295 N ES RL TM
296 CL ES TM TM
297 CL CJH EM TO
298 CJH CJV EM TO
299 CJV CL EM RL
300 CL N EM RL
301 P N EM EM
302 CL CJH EM EM
303 CJH CJV EM EM
304 CJV CL RL EM
305 N CL RL EM
306 ES CB EM RL
307 CJH CB TO RL
308 CJV CB TO EM
309 CL CL EM EM
310 N CL TM RL
311 CJV CJH TM RL
312 CL N RL TM
313 CL ES RL TM
314 CL CL EM EM
315 CL CJH EM ES
316 N N RL ES
317 N N RL EM
318 N N EM EM
319 P N TM EM
320 N N TM TM
321 ES N TM TM
322 CJV CL VAJ TM
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323 CL CL VAJ EM
324 P CJH EM EM
325 CL CJV EM EM
326 CJH N EM EM
327 N CL EM EM
328 CL ES EM EM
329 CL ES ES VAJ
330 CJH CL EM VAJ
331 CJV P EM EM
332 CL CJV EM EM
333 CL CL RL EM
334 CJH CL RL RL
335 CB CJH TM RL
336 CB CJV VAJ VAJ
337 CB N TM VAJ
338 CJH CL TM TM
339 CJV CL EM TM
340 CL CJH EM TM
341 CL CJV EM EM
342 P N CB CB
343 CJV N CB CB
344 CL CL CB CB
345 CL CJH RL TM
346 CJH ES EM EM
347 CJV P EM RL
348 N CL EM RL
349 CL CL ES EM
350 CL CJH EM EM
351 CL CJV EM EM
352 CJH N EM EM
353 P N EM EM
354 ES CL EM EM
355 CL CJH EM ES
356 CL CJV EM ES
357 CJH P RL TM
358 N ES RL TM
359 CL ES TM TM
360 CL CJH EM TO
361 CJH CJV EM TO
362 CJV CL EM RL
363 CL N EM RL
364 P N EM EM
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365 CL CJH EM EM
366 CJH CJV EM EM
367 CJV CL RL EM
368 N CL RL EM
369 ES CB EM RL
370 CJH CB TO RL
371 CJV CB TO EM
372 CL CL EM EM
373 N CL TM RL
374 CJV CJH TM RL
375 CL N RL TM
376 CL ES RL TM
377 CL CL EM EM
378 CL CJH EM ES
379 N N RL ES
380 N N RL EM
381 N N EM EM
382 P N TM EM
383 N N TM TM
384 ES N TM TM
385 CJV CL VAJ TM
386 CL CL VAJ EM
387 P CJH EM EM
388 CL CJV EM EM
389 CJH N EM EM
390 N CL EM EM
391 CL ES EM EM
392 CL ES ES VAJ
393 CJH CL EM VAJ
394 CJV P EM EM
395 CL CJV EM EM
396 CL CL RL EM
397 CJH CL RL RL
398 CB CJH TM RL
399 CB CJV VAJ VAJ
400 CB N TM VAJ
401 CJH CL TM TM
402 CJV CL EM TM
403 CL CJH EM TM
404 CL CJV EM EM
405 P N CB CB
406 CJV N CB CB
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407 CL CL CB CB
408 CL CJH RL TM
409 CJH ES EM EM
410 CJV P EM RL
411 N CL EM RL
412 CL CL ES EM
413 CL CJH EM EM
414 CL CJV TM TM
415 CJH N TM TM
416 P N TM TM
417 ES CL TM TM
418 CL CL ES CB
419 CJH CJV ES TO
420 CJV CJH TO TO

Productividad e índices de productividad

productividad contractual Acero fy=4200kg/cm2 en columnas - Corte

Cuadro 30: Productividad contractual Acero fy=4200kg/cm2 en columnas - Corte

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en columnas - Corte
Cuadrilla: 01 Operario +01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 2500 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 156.25 kg/hh

Cuadro 31: Productividad e índices de productividad Acero fy=4200kg/cm2 en
columnas - Corte

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 16-05-16 942.54 8.00 117.82 0.75
2 03-06-16 632.38 7.00 90.34 0.58
3 08-07-16 380.32 4.00 95.08 0.61
4 18-07-16 812.24 8.00 101.53 0.65
5 30-07-16 520.14 6.00 86.69 0.55
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Cuadro 32: Productividad acumulada e índice de productividad total Acero
fy=4200kg/cm2 en columnas - Corte

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 156.25 3287.62 33.00 99.62 0.64

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en
columnas – doblado

Cuadro 33: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en columnas -
Doblado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en columnas - Doblado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 1000 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 62.5 kg/hh

Cuadro 34: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
columnas - Doblado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 16-05-16 232.60 6.00 38.77 0.62
2 20-05-16 168.80 6.00 28.13 0.45
3 26-05-16 383.94 10.00 38.39 0.61
4 04-06-16 194.80 6.00 32.47 0.52
5 07-06-16 349.12 10.00 34.91 0.56
6 08-07-16 264.93 6.00 44.16 0.71
7 11-07-16 274.81 6.00 45.80 0.73
8 19-07-16 166.55 4.00 41.64 0.67
9 23-07-16 506.74 14.00 36.20 0.58

10 01-08-16 284.99 8.00 35.62 0.57
11 04-08-16 201.43 7.00 28.78 0.46
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Cuadro 35: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en columnas - doblado

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 62.50 3028.71 83.00 36.49 0.58

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en
columnas – armado

Cuadro 36: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en columnas -
armado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en columnas - Armado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 500 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 31.25 kg/hh

Cuadro 37: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
columnas - armado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 17-05-16 152.36 10.00 15.24 0.49
2 19-05-16 80.24 4.00 20.06 0.64
3 20-05-16 120.46 8.00 15.06 0.48
4 24-05-16 48.34 4.00 12.09 0.39
5 27-05-16 170.24 12.00 14.19 0.45
6 31-05-16 80.24 6.00 13.37 0.43
7 01-06-16 133.46 8.00 16.68 0.53
8 04-06-16 194.80 12.00 16.23 0.52
9 08-06-16 174.56 12.00 14.55 0.47

10 10-06-16 174.56 11.00 15.87 0.51
11 08-07-16 77.17 5.00 15.43 0.49
12 09-07-16 187.76 12.00 15.65 0.50
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13 11-07-16 80.05 6.00 13.34 0.43
14 12-07-16 105.38 8.00 13.17 0.42
15 20-07-16 89.38 7.00 12.77 0.41
16 22-07-16 166.55 10.00 16.66 0.53
17 25-07-16 171.85 10.00 17.19 0.55
18 26-07-16 98.74 8.00 12.34 0.39
19 27-07-16 236.15 14.00 16.87 0.54
20 01-08-16 123.84 10.00 12.38 0.40
21 02-08-16 71.15 8.00 8.89 0.28
22 04-08-16 188.38 12.00 15.70 0.50
23 06-08-16 103.05 10.00 10.31 0.33

Cuadro 38: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en columnas – armado

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 31.25 3028.71 207.00 14.63 0.47

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en
columnas – instalado

Cuadro 39: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en columnas -
instalado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en columnas - Instalado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 1667 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 104.1875 kg/hh
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Cuadro 40: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
columnas - instalado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 17-05-16 72.12 1.50 48.08 0.46
2 18-05-16 80.24 1.00 80.24 0.77
3 19-05-16 80.24 1.00 80.24 0.77
4 20-05-16 72.12 1.50 48.08 0.46
5 23-05-16 48.34 1.00 48.34 0.46
6 24-05-16 48.34 1.00 48.34 0.46
7 27-05-16 85.12 2.00 42.56 0.41
8 28-05-16 85.12 2.00 42.56 0.41
9 31-05-16 80.24 2.00 40.12 0.39

10 01-06-16 48.34 1.00 48.34 0.46
11 02-06-16 85.12 2.50 34.05 0.33
12 04-06-16 133.46 3.00 44.49 0.43
13 07-06-16 61.34 2.00 30.67 0.29
14 08-06-16 94.32 3.00 31.44 0.30
15 09-06-16 80.24 2.00 40.12 0.39
16 10-06-16 94.32 2.00 47.16 0.45
17 11-06-16 80.24 2.00 40.12 0.39
18 08-07-16 77.17 1.00 77.17 0.74
19 09-07-16 93.88 1.00 93.88 0.90
20 11-07-16 93.88 1.00 93.88 0.90
21 12-07-16 80.05 1.50 53.37 0.51
22 18-07-16 52.69 1.00 52.69 0.51
23 19-07-16 52.69 1.00 52.69 0.51
24 20-07-16 89.38 2.00 44.69 0.43
25 22-07-16 89.38 2.00 44.69 0.43
26 23-07-16 77.17 2.00 38.59 0.37
27 25-07-16 171.85 4.00 42.96 0.41
28 26-07-16 98.74 2.50 39.50 0.38
29 27-07-16 94.68 2.00 47.34 0.45
30 30-07-16 141.47 3.00 47.16 0.45
31 01-08-16 52.69 1.00 52.69 0.51
32 02-08-16 71.15 2.00 35.58 0.34
33 03-08-16 71.15 2.00 35.58 0.34
34 04-08-16 87.46 2.00 43.73 0.42
35 05-08-16 100.92 2.00 50.46 0.48
36 06-08-16 103.05 2.00 51.53 0.49
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Cuadro 41: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en columnas - instalado

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 104.19 3028.71 65.50 46.24 0.44

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en vigas –
corte

Cuadro 42: Productividad contractual Acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Corte

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Corte
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 2500 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 156.25 kg/hh

Cuadro 43: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
vigas - corte

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 19-05-16 1058.38 14.00 75.60 0.48
2 31-05-16 705.22 8.00 88.15 0.56
3 18-07-16 683.22 12.00 56.94 0.36
4 23-07-16 640.22 10.00 64.02 0.41
5 27-07-16 432.48 8.00 54.06 0.35

Cuadro 44: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en vigas - corte

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 156.25 3519.52 52.00 67.68 0.43
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Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en vigas –
doblado

Cuadro 45: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Doblado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Doblado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 1000 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 62.5 kg/hh

Cuadro 46: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
vigas - Doblado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 19-05-16 272.82 10.00 27.28 0.44
2 21-05-16 284.20 10.00 28.42 0.45
3 25-05-16 172.84 5.00 34.57 0.55
4 28-05-16 152.12 4.00 38.03 0.61
5 31-05-16 184.32 6.00 30.72 0.49
6 01-06-16 284.20 8.00 35.53 0.57
7 03-06-16 172.84 8.00 21.61 0.35
8 04-06-16 151.85 6.00 25.31 0.40
9 18-07-16 161.48 4.00 40.37 0.65

10 19-07-16 203.37 6.00 33.90 0.54
11 23-07-16 213.32 6.00 35.55 0.57
12 25-07-16 284.20 8.00 35.53 0.57
13 26-07-16 165.40 6.00 27.57 0.44
14 27-07-16 172.84 8.00 21.61 0.35
15 04-08-16 165.40 6.00 27.57 0.44
16 05-08-16 132.88 6.00 22.15 0.35

Cuadro 47: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en vigas – doblado

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 62.50 3174.08 107.00 29.66 0.47
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Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en vigas –
armado

Cuadro 48: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Armado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Armado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 500 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 31.25 kg/hh

Cuadro 49: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
vigas - Armado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 19-05-16 90.94 6.00 15.16 0.49
2 20-05-16 181.88 10.00 18.19 0.58
3 23-05-16 84.12 6.00 14.02 0.45
4 24-05-16 90.94 7.00 12.99 0.42
5 25-05-16 175.06 11.00 15.91 0.51
6 28-05-16 181.88 12.00 15.16 0.49
7 30-05-16 77.16 6.00 12.86 0.41
8 01-06-16 84.12 5.00 16.82 0.54
9 02-06-16 229.45 16.00 14.34 0.46

10 03-06-16 84.05 4.00 21.01 0.67
11 04-06-16 181.88 11.00 16.53 0.53
12 06-06-16 213.71 11.00 19.43 0.62
13 18-07-16 161.48 10.00 16.15 0.52
14 19-07-16 84.05 4.00 21.01 0.67
15 21-07-16 119.32 6.00 19.89 0.64
16 23-07-16 156.88 10.00 15.69 0.50
17 25-07-16 122.63 6.00 20.44 0.65
18 26-07-16 185.46 10.00 18.55 0.59
19 27-07-16 84.05 5.00 16.81 0.54
20 01-08-16 248.91 11.00 22.63 0.72
21 08-08-16 213.48 14.00 15.25 0.49
22 12-08-16 122.63 8.00 15.33 0.49
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Cuadro 50: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en vigas – armado

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 31.25 3174.08 189.00 16.79 0.54

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en vigas –
instalado

Cuadro 51: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Instalado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en vigas - Instalado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 1667 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 104.1875 kg/cm2

Cuadro 52: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
vigas - Instalado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 20-05-16 90.94 1.50 60.63 0.58
2 21-05-16 90.94 2.00 45.47 0.44
3 23-05-16 90.94 2.00 45.47 0.44
4 24-05-16 84.12 2.00 42.06 0.40
5 25-05-16 84.12 2.00 42.06 0.40
6 26-05-16 90.94 2.00 45.47 0.44
7 27-05-16 38.58 1.50 25.72 0.25
8 28-05-16 84.05 2.00 42.03 0.40
9 30-05-16 122.63 3.00 40.88 0.39

10 31-05-16 104.72 2.00 52.36 0.50
11 01-06-16 84.12 3.00 28.04 0.27
12 03-06-16 84.05 2.00 42.03 0.40
13 04-06-16 145.40 2.00 72.70 0.70
14 06-06-16 122.63 3.00 40.88 0.39
15 07-06-16 104.72 2.00 52.36 0.50
16 08-06-16 84.12 2.00 42.06 0.40
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17 09-06-16 84.05 4.00 21.01 0.20
18 10-06-16 84.12 1.50 56.08 0.54
19 19-07-16 80.74 1.50 53.83 0.52
20 20-07-16 80.74 2.00 40.37 0.39
21 21-07-16 80.74 2.00 40.37 0.39
22 22-07-16 38.58 1.50 25.72 0.25
23 23-07-16 168.10 2.00 84.05 0.81
24 25-07-16 122.63 3.00 40.88 0.39
25 26-07-16 104.72 2.00 52.36 0.50
26 27-07-16 154.99 3.00 51.66 0.50
27 01-08-16 82.63 2.00 41.32 0.40
28 03-08-16 84.12 2.00 42.06 0.40
29 04-08-16 84.05 4.00 21.01 0.20
30 05-08-16 80.74 1.50 53.83 0.52
31 08-08-16 84.12 2.00 42.06 0.40
32 09-08-16 45.24 4.00 11.31 0.11
33 10-08-16 84.12 1.50 56.08 0.54
34 12-08-16 38.58 1.50 25.72 0.25
35 13-08-16 84.05 2.00 42.03 0.40

Cuadro 53: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en vigas - instalado

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 104.19 3174.08 77.00 41.22 0.40

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en losa
aligerada – corte

Cuadro 54: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas -
Corte

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - Corte
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 2500 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 156.25 kg/hh
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Cuadro 55: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
losas aligeradas - Corte

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

25-05-16 127.91 2.00 63.96 0.41
27-06-16 312.54 5.00 62.51 0.40
28-06-16 300.77 4.00 75.19 0.48
21-07-16 167.29 3.00 55.76 0.36
23-08-16 522.67 8.00 65.33 0.42
29-08-16 132.20 2.00 66.10 0.42

Cuadro 56: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - Corte

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 156.25 1563.38 24.00 65.14 0.42

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en losa
aligerada – doblado

Cuadro 57: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas -
Doblado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - Doblado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 1000 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 62.5 kg/hh
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Cuadro 58: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
losas aligeradas - Doblado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 25-05-16 116.28 4.00 29.07 0.45
2 28-06-16 519.75 12.00 43.31 0.66
3 21-07-16 152.08 4.00 38.02 0.58
4 24-08-16 207.01 6.00 34.50 0.53
5 26-08-16 276.94 6.00 46.16 0.71
6 29-08-16 123.30 3.00 41.10 0.63

Cuadro 59: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - Doblado

Ítem
Productividad

contractual
(PC)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 62.50 1395.36 35.00 39.87 0.64

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en losa
aligerada – armado

Cuadro 60: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas -
armado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - Armado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 500 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 31.25 kg/hh
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Cuadro 61: Productividad e índices de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
losas aligeradas - armado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 26-05-16 65.12 4.00 16.28 0.52
2 27-05-16 51.16 3.00 17.05 0.55
3 28-06-16 51.16 4.00 12.79 0.41
4 30-06-16 180.17 13.00 13.86 0.44
5 01-07-16 207.01 13.00 15.92 0.51
6 02-07-16 81.41 5.00 16.28 0.52
7 21-07-16 61.28 4.00 15.32 0.49
8 23-07-16 90.80 6.00 15.13 0.48
9 24-08-16 104.51 6.00 17.42 0.56

10 25-08-16 102.50 6.00 17.08 0.55
11 26-08-16 104.51 6.00 17.42 0.56
12 27-08-16 172.43 8.00 21.55 0.69
13 29-08-16 123.30 6.00 20.55 0.66

Cuadro 62: Productividad acumulada e índices de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - armado

Ítem Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 31.25 1395.36 84.00 16.61 0.53

Productividad e índices de productividad en acero fy=4200kg/cm2 en losa
aligerada – instalado

Cuadro 63: Productividad contractual acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas -
instalado

Partida: Acero fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - Instalado
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 1667 kg
hh por día (B) 16 hh
Productividad
contractual (Pc)=(A)/(B) 104.1875 kg/hh
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Cuadro 64: Productividad e índice de productividad acero fy=4200kg/cm2 en
losas aligeradas - instalado

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 26-05-16 65.12 1.00 65.12 0.63
2 27-05-16 51.16 1.00 51.16 0.49
3 28-06-16 51.16 1.00 51.16 0.49
4 30-06-16 180.17 3.00 60.06 0.58
5 01-07-16 207.01 3.00 69.00 0.66
6 02-07-16 81.41 2.00 40.71 0.39
7 21-07-16 61.28 1.00 61.28 0.59
8 23-07-16 90.80 2.00 45.40 0.44
9 24-08-16 104.51 2.00 52.26 0.50

10 25-08-16 102.50 2.00 51.25 0.49
11 26-08-16 104.51 2.00 52.26 0.50
12 27-08-16 172.43 3.00 57.48 0.55
13 29-08-16 123.30 2.00 61.65 0.59

Cuadro 65: Productividad acumulada e índice de productividad total acero
fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas - instalado

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 104.19 1395.36 25.00 55.81 0.54

Productividad e índices de productividad en asentado de ladrillo kk de
cabeza

Cuadro 66: Productividad contractual de la partida asentado de ladrillo kk de
cabeza

Partida: Asentado de ladrillo kk de cabeza
Cuadrilla: 01 Operario + 0.5 Ayudante

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 6 m2
hh por día (B) 12 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 0.5 m2/hh
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Cuadro 67: Productividad e índices de productividad en la partida asentado de
ladrillo kk de cabeza

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 17-05-16 8.55 16.00 0.53 1.07
2 18-05-16 7.19 16.00 0.45 0.90
3 19-05-16 7.19 14.00 0.51 1.03
4 24-05-16 8.55 16.00 0.53 1.07
5 28-05-16 7.19 14.00 0.51 1.03
6 01-06-16 7.19 14.00 0.51 1.03
7 02-06-16 7.19 16.00 0.45 0.90
8 03-06-16 8.55 20.00 0.43 0.86
9 04-06-16 7.19 14.00 0.51 1.03

10 06-06-16 8.55 16.00 0.53 1.07
11 07-06-16 7.19 16.00 0.45 0.90
12 08-06-16 7.19 14.00 0.51 1.03
13 10-06-16 7.19 14.00 0.51 1.03
14 13-06-16 7.19 16.00 0.45 0.90
15 14-06-16 7.19 16.00 0.45 0.90
16 15-06-16 7.19 12.00 0.60 1.20
17 16-06-16 7.19 14.00 0.51 1.03
18 18-06-16 7.19 16.00 0.45 0.90
19 18-07-16 8.55 20.00 0.43 0.86
20 20-07-16 7.27 16.00 0.45 0.91
21 21-07-16 7.27 16.00 0.45 0.91
22 22-07-16 7.27 18.00 0.40 0.81
23 23-07-16 7.27 16.00 0.45 0.91
24 25-07-16 14.54 28.00 0.52 1.04
25 26-07-16 8.55 18.00 0.48 0.95
26 27-07-16 8.55 20.00 0.43 0.86
27 30-07-16 7.27 16.00 0.45 0.91
28 01-08-16 8.55 20.00 0.43 0.86
29 02-08-16 7.27 16.00 0.45 0.91
30 03-08-16 7.27 18.00 0.40 0.81
31 04-08-16 7.27 16.00 0.45 0.91
32 05-08-16 7.27 18.00 0.40 0.81
33 06-08-16 7.27 16.00 0.45 0.91
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Cuadro 68: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
asentado de ladrillo kk de cabeza

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 0.50 256.28 546.00 0.47 0.94

Productividad e índices de productividad en asentado de ladrillo kk soga

Cuadro 69: Productividad contractual de la partida asentado de ladrillo kk en soga

Partida: Asentado de ladrillo kk en soga
Cuadrilla: 01 Operario + 0.5 Ayudante

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 9 m2
hh por día (B) 12 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 0.75 m2/hh

Cuadro 70: Productividad e índices de productividad de la partida asentado de
ladrillo kk en soga

item Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 23-05-16 7.20 12.00 0.60 0.80
2 25-05-16 7.20 12.00 0.60 0.80
3 26-05-16 7.20 9.00 0.80 1.07
4 27-05-16 7.20 9.00 0.80 1.07
5 01-06-16 7.20 12.00 0.60 0.80
6 02-06-16 7.20 10.00 0.72 0.96
7 03-06-16 7.20 10.00 0.72 0.96
8 04-06-16 6.02 12.00 0.50 0.67
9 06-06-16 7.20 12.00 0.60 0.80

10 07-06-16 7.20 10.00 0.72 0.96
11 08-06-16 7.20 12.00 0.60 0.80
12 09-06-16 6.54 10.00 0.65 0.87
13 11-06-16 7.20 10.00 0.72 0.96
14 13-06-16 7.20 12.00 0.60 0.80
15 14-06-16 4.74 9.00 0.53 0.70
16 18-07-16 7.20 12.00 0.60 0.80
17 19-07-16 7.20 10.00 0.72 0.96
18 20-07-16 7.20 12.00 0.60 0.80
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19 21-07-16 7.20 13.00 0.55 0.74
20 22-07-16 7.20 12.00 0.60 0.80
21 23-07-16 7.20 12.00 0.60 0.80
22 25-07-16 11.30 20.00 0.57 0.75
23 26-07-16 7.20 12.00 0.60 0.80
24 27-07-16 7.20 10.00 0.72 0.96
25 01-08-16 6.54 12.00 0.55 0.73
26 03-08-16 7.20 12.00 0.60 0.80
27 04-08-16 7.20 10.00 0.72 0.96
28 05-08-16 7.20 14.00 0.51 0.69
29 06-08-16 4.74 12.00 0.40 0.53

Cuadro 71: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
asentado de ladrillo kk en soga

item Productividad
contractual

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 0.75 205.48 334.00 0.62 0.82

Productividad e índices de productividad de la partida concreto
f’c=210kg/cm2 en columnas

Cuadro 72: Productividad contractual de la partida concreto f'c=210kg/cm2 en
columnas

Partida: Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas
Cuadrilla: 02 Operarios + 4 Oficiales + 10 Ayudantes

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 15 m3
hh por día (B) 128 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 0.12 m3/hh
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Cuadro 73: Productividad e índices de productividad de la partida concreto
f'c=210kg/cm2 en columnas

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 18-05-16 0.49 5.00 0.10 0.83
2 19-05-16 1.03 12.00 0.09 0.73
3 20-05-16 0.99 11.00 0.09 0.77
4 23-05-16 1.25 13.00 0.10 0.82
5 24-05-16 0.99 12.00 0.08 0.70
6 25-05-16 0.54 5.00 0.11 0.92
7 26-05-16 0.98 9.00 0.11 0.93
8 27-05-16 0.54 4.00 0.14 1.15
9 28-05-16 0.49 5.00 0.10 0.83

10 30-05-16 0.54 4.00 0.14 1.15
11 31-05-16 0.99 10.00 0.10 0.84
12 02-06-16 0.49 5.00 0.10 0.83
13 03-06-16 0.99 10.00 0.10 0.84
14 04-06-16 1.52 12.00 0.13 1.08
15 06-06-16 0.49 4.00 0.12 1.04
16 07-06-16 1.52 14.00 0.11 0.92
17 08-06-16 0.45 5.00 0.09 0.77
18 09-06-16 0.49 5.00 0.10 0.83
19 10-06-16 1.08 10.00 0.11 0.92
20 11-06-16 0.49 6.00 0.08 0.69
21 13-06-16 0.99 15.00 0.07 0.56
22 12-07-16 0.49 5.00 0.10 0.83
23 13-07-16 0.49 4.00 0.12 1.04
24 14-07-16 0.54 4.00 0.14 1.15
25 15-07-16 0.54 4.00 0.14 1.15
26 16-07-16 0.54 5.00 0.11 0.92
27 18-07-16 0.56 6.00 0.09 0.79
28 19-07-16 0.54 4.00 0.14 1.15
29 20-07-16 0.54 4.00 0.14 1.15
30 21-07-16 0.49 4.00 0.12 1.04
31 22-07-16 1.08 10.00 0.11 0.92
32 23-07-16 1.03 12.00 0.09 0.73
33 25-07-16 0.56 8.00 0.07 0.59
34 26-07-16 1.08 9.00 0.12 1.02
35 27-07-16 1.03 9.00 0.11 0.97
36 30-07-16 1.58 18.00 0.09 0.75
37 01-08-16 1.58 20.00 0.08 0.68
38 02-08-16 1.10 14.00 0.08 0.67
39 05-08-16 0.98 12.00 0.08 0.69
40 06-08-16 0.83 10.00 0.08 0.71
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Cuadro 74: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
concreto f'c=210kg/cm2 en columnas

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 0.12 32.88 361.00 0.09 0.78

Productividad e índice de productividad de la partida concreto f’c=210kg/cm2
en losas aligeradas

Cuadro 75: Productividad contractual de la partida concreto f'c=210kg/cm2 en
losas aligeradas

Partida: Concreto f'c=210kg/cm2 en losas aligeradas
Cuadrilla: 03 Operarios + 4 Oficiales + 10 Ayudantes

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 30 m3
hh por día (B) 136 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 0.22 m3/hh

Cuadro 76: Productividad e índices de productividad de la partida concreto
f'c=210kg/cm2 en losas aligeradas

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 30-05-16 10.83 72.00 0.15 0.68
2 05-07-16 52.00 112.00 0.46 2.10
3 27-07-16 16.48 96.00 0.17 0.78
4 31-08-16 58.00 140.00 0.41 1.88

Cuadro 77: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
concreto f'c=210kg/cm2 en losas aligeradas

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 0.22 137.31 420.00 0.33 1.48
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Productividad e índice de productividad en la actividad de encofrado de vigas

Cuadro 78: Productividad contractual de la partida encofrado de vigas

Partida: Encofrado en vigas
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 10 m2
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 0.63 m2/hh

Cuadro 79: Productividad e índice de productividad de la partida encofrado de
vigas

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 20-05-16 9.60 18.00 0.53 0.85
2 21-05-16 9.50 17.00 0.56 0.89
3 23-05-16 9.50 16.00 0.59 0.95
4 24-05-16 10.10 18.00 0.56 0.90
5 25-05-16 9.80 17.00 0.58 0.92
6 26-05-16 9.60 19.00 0.51 0.81
7 27-05-16 10.20 17.00 0.60 0.96
8 28-05-16 10.00 18.00 0.56 0.89
9 30-05-16 10.20 16.00 0.64 1.02

10 31-05-16 10.10 19.00 0.53 0.85
11 01-06-16 10.00 16.00 0.63 1.00
12 02-06-16 10.20 18.00 0.57 0.91
13 03-06-16 9.60 18.00 0.53 0.85
14 04-06-16 9.70 18.00 0.54 0.86
15 06-06-16 9.60 18.00 0.53 0.85
16 07-06-16 9.60 17.00 0.56 0.90
17 08-06-16 10.00 18.00 0.56 0.89
18 09-06-16 9.60 16.00 0.60 0.96
19 10-06-16 9.60 17.00 0.56 0.90
20 19-07-16 9.50 18.00 0.53 0.84
21 20-07-16 10.10 17.00 0.59 0.95
22 21-07-16 10.10 16.00 0.63 1.01
23 22-07-16 9.60 17.00 0.56 0.90
24 23-07-16 9.80 18.00 0.54 0.87
25 25-07-16 19.90 36.00 0.55 0.88
26 26-07-16 19.60 36.00 0.54 0.87
27 27-07-16 10.20 19.00 0.54 0.86
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28 30-07-16 10.10 16.00 0.63 1.01
29 01-08-16 9.80 17.00 0.58 0.92
30 02-08-16 9.80 18.00 0.54 0.87
31 03-08-16 10.00 17.00 0.59 0.94
32 04-08-16 9.70 16.00 0.61 0.97
33 05-08-16 9.80 18.00 0.54 0.87
34 06-08-16 9.90 18.00 0.55 0.88
35 08-08-16 9.80 18.00 0.54 0.87
36 09-08-16 9.70 18.00 0.54 0.86
37 10-08-16 10.00 18.00 0.56 0.89
38 11-08-16 10.10 18.00 0.56 0.90
39 12-08-16 9.80 17.00 0.58 0.92
40 13-08-16 10.20 17.00 0.60 0.96
41 15-08-16 9.90 18.00 0.55 0.88
42 16-08-16 10.20 18.00 0.57 0.91
43 17-08-16 10.20 17.00 0.60 0.96

Cuadro 80: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
encofrado de vigas

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 0.63 444.30 787.00 0.56 0.90

Productividad e índice de productividad en la actividad de encofrado en losa
aligerada

Cuadro 81: Productividad contractual de la partida encofrado de losa aligerada

Partida: Encofrado en losa aligerada
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 16 m2
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 1.00 m2/hh
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Cuadro 82: Productividad e índice de productividad de la partida encofrado de
losa

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 25-05-16 18.06 36.00 0.50 0.50
2 26-05-16 18.06 32.00 0.56 0.56
3 27-05-16 18.06 36.00 0.50 0.50
4 01-06-16 17.72 36.00 0.49 0.49
5 02-06-16 17.72 34.00 0.52 0.52
6 04-06-16 17.72 34.00 0.52 0.52
7 08-06-16 17.72 32.00 0.55 0.55
8 09-06-16 17.72 36.00 0.49 0.49
9 10-06-16 17.72 36.00 0.49 0.49

10 16-06-16 13.92 26.00 0.54 0.54
11 17-06-16 13.92 26.00 0.54 0.54
12 18-06-16 10.83 22.00 0.49 0.49
13 20-06-16 10.83 24.00 0.45 0.45
14 21-06-16 10.83 20.00 0.54 0.54
15 22-06-16 10.83 22.00 0.49 0.49
16 23-06-16 10.83 22.00 0.49 0.49
17 24-06-16 16.60 24.00 0.69 0.69
18 25-06-16 16.60 26.00 0.64 0.64
19 27-06-16 16.60 24.00 0.69 0.69
20 28-06-16 16.60 24.00 0.69 0.69
21 19-07-16 16.48 26.00 0.63 0.63
22 20-07-16 16.48 28.00 0.59 0.59
23 21-07-16 16.48 28.00 0.59 0.59
24 22-07-16 16.48 26.00 0.63 0.63
25 25-07-16 16.48 30.00 0.55 0.55
26 30-07-16 17.96 36.00 0.50 0.50
27 01-08-16 17.96 34.00 0.53 0.53
28 03-08-16 17.96 34.00 0.53 0.53
29 04-08-16 17.96 32.00 0.56 0.56
30 05-08-16 17.96 34.00 0.53 0.53
31 08-08-16 17.96 36.00 0.50 0.50
32 09-08-16 17.96 36.00 0.50 0.50
33 10-08-16 17.96 36.00 0.50 0.50
34 11-08-16 17.96 32.00 0.56 0.56
35 12-08-16 14.11 30.00 0.47 0.47
36 13-08-16 14.11 30.00 0.47 0.47
37 16-08-16 14.11 28.00 0.50 0.50
38 17-08-16 20.59 42.00 0.49 0.49
39 18-08-16 20.59 44.00 0.47 0.47
40 19-08-16 20.59 42.00 0.49 0.49
41 20-08-16 20.59 44.00 0.47 0.47
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Cuadro 83: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
encofrado de losa aligerada

Ítem
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 1.00 677.65 1280.00 0.53 0.53

Productividad e índice de productividad en la actividad de encofrado en
columnas

Cuadro 84: Productividad contractual de la partida encofrado de columnas

Partida: Encofrado y desencofrado en columnas
Cuadrilla: 01 Operario + 01 Oficial

Descripción Cantidad Unidad
Metrado por día (A) 10 m2
hh por día (B) 16 hh
Productividad contractual
(Pc)=(A)/(B) 0.63 m2/hh

Cuadro 85: Productividad e índice de productividad de la partida encofrado de
columnas

Ítem Fecha de
Medición

Metrado
(kg)
(C)

hh
(D)

Productividad
real

(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 17-05-16 8.80 17.00 0.52 0.83
2 18-05-16 9.80 18.00 0.54 0.87
3 19-05-16 13.20 24.00 0.55 0.88
4 20-05-16 14.20 27.00 0.53 0.84
5 21-05-16 3.43 6.00 0.57 0.92
6 23-05-16 6.20 12.00 0.52 0.83
7 24-05-16 7.00 12.00 0.58 0.93
8 25-05-16 7.80 17.00 0.46 0.73
9 26-05-16 13.37 24.00 0.56 0.89

10 27-05-16 7.20 16.00 0.45 0.72
11 31-05-16 6.88 11.00 0.63 1.00
12 01-06-16 8.33 17.00 0.49 0.78
13 02-06-16 3.43 8.00 0.43 0.69
14 03-06-16 14.30 26.00 0.55 0.88
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15 04-06-16 11.00 20.00 0.55 0.88
16 06-06-16 13.20 22.00 0.60 0.96
17 07-06-16 8.60 16.00 0.54 0.86
18 08-06-16 12.80 22.00 0.58 0.93
19 09-06-16 13.20 23.00 0.57 0.92
20 10-06-16 8.80 15.00 0.59 0.94
21 11-06-16 13.17 24.00 0.55 0.88
22 11-07-16 6.98 12.00 0.58 0.93
23 12-07-16 8.13 17.00 0.48 0.77
24 13-07-16 3.43 6.00 0.57 0.92
25 14-07-16 13.60 23.00 0.59 0.95
26 15-07-16 6.80 13.00 0.52 0.84
27 16-07-16 6.33 12.00 0.53 0.84
28 18-07-16 6.40 10.00 0.64 1.02
29 19-07-16 13.20 24.00 0.55 0.88
30 20-07-16 6.73 12.00 0.56 0.90
31 21-07-16 14.20 24.00 0.59 0.95
32 22-07-16 10.67 18.00 0.59 0.95
33 23-07-16 15.43 31.00 0.50 0.80
34 25-07-16 13.30 22.00 0.60 0.97
35 26-07-16 13.20 22.00 0.60 0.96
36 27-07-16 17.30 32.00 0.54 0.87
37 30-07-16 15.10 26.00 0.58 0.93
38 01-08-16 9.50 16.00 0.59 0.95
39 02-08-16 10.20 19.00 0.54 0.86
40 03-08-16 13.20 23.00 0.57 0.92
41 04-08-16 4.10 7.00 0.59 0.94

Cuadro 86: Productividad acumulada e índice de productividad total de la partida
encofrado de columnas

item
Productividad

contractual
(Pc)

Metrado
acumulado

(C)

hh
acumulado

(D)

Productividad
real acum.
(Pr)=(C)/(D)

Índice de
Productividad
(IP)=(Pr)/(Pc)

1 0.63 412.53 746.00 0.55 0.88
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Nivel de desperdicio en acero

Cuadro 87: Nivel de desperdicio en la partida acero fy=4200kg/cm2 en columnas

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 16-05-16 kg 876.35 942.54 66.19 7.55%
2 03-06-16 kg 584.55 632.38 47.83 8.18%
3 08-07-16 kg 339.71 380.32 40.61 11.95%
4 18-07-16 kg 760.55 812.24 51.69 6.80%
5 30-07-16 kg 467.55 520.14 52.59 11.25%

Total
desperdicio kg 3028.71 3287.62 258.91 8.55%

Cuadro 88: Nivel de desperdicio en la partida acero fy=4200kg/cm2 en vigas

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100
1 19-05-16 kg 981.392 1058.38 76.988 7.84%
2 31-05-16 kg 653.47 705.22 51.75 7.92%
3 18-07-16 kg 531.92 683.22 151.3 28.44%
4 23-07-16 kg 584.43 640.22 55.79 9.55%
5 27-07-16 kg 422.87 432.48 9.61 2.27%

Total
desperdicio kg 3174.08 3519.52 345.438 10.88%

Cuadro 89: Nivel de desperdicio en la partida acero fy=4200kg/cm2 en losa
aligerada

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100
1 25-05-16 kg 102.55 127.91 25.36 24.73%
2 27-06-16 kg 288.27 312.54 24.27 8.42%
3 28-06-16 kg 255.41 300.77 45.36 17.76%
4 21-07-16 kg 145.12 167.29 22.17 15.28%
5 23-08-16 kg 482.14 522.67 40.53 8.41%
6 29-08-16 kg 121.87 132.2 10.33 8.48%

Total
desperdicio kg 1395.36 1563.38 168.02 12.04%
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Nivel de desperdicio en asentado de ladrillo kk

Cuadro 90: Nivel de desperdicio en la partida asentado de ladrillo kk de cabeza

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 17-05-16 und 562 562 0 0.00%
2 18-05-16 und 464 473 9 1.94%
3 19-05-16 und 464 473 9 1.94%
4 24-05-16 und 546 562 16 2.93%
5 28-05-16 und 469 473 4 0.85%
6 01-06-16 und 459 473 14 3.05%
7 02-06-16 und 464 473 9 1.94%
8 03-06-16 und 562 562 0 0.00%
9 04-06-16 und 464 473 9 1.94%

10 06-06-16 und 551 562 11 2.00%
11 07-06-16 und 459 473 14 3.05%
12 08-06-16 und 469 473 4 0.85%
13 10-06-16 und 464 473 9 1.94%
14 13-06-16 und 464 473 9 1.94%
15 14-06-16 und 459 473 14 3.05%
16 15-06-16 und 473 473 0 0.00%
17 16-06-16 und 473 473 0 0.00%
18 18-06-16 und 464 473 9 1.94%
19 18-07-16 und 551 562 11 2.00%
20 20-07-16 und 469 478 9 1.92%
21 21-07-16 und 469 478 9 1.92%
22 22-07-16 und 474 478 4 0.84%
23 23-07-16 und 478 478 0 0.00%
24 25-07-16 und 947 955 8 0.84%
25 26-07-16 und 557 562 5 0.90%
26 27-07-16 und 551 562 11 2.00%
27 30-07-16 und 474 478 4 0.84%
28 01-08-16 und 551 562 11 2.00%
29 02-08-16 und 478 478 0 0.00%
30 03-08-16 und 474 478 4 0.84%
31 04-08-16 und 474 478 4 0.84%
32 05-08-16 und 474 478 4 0.84%
33 06-08-16 und 464 478 14 3.02%

Total
desperdicio und 16615 16853 238 1.43%
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Cuadro 91: Nivel de desperdicio en la partida de asentado de ladrillo kk de soga

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 23-05-16 und 267 269 2 0.75%
2 25-05-16 und 261 269 8 3.07%
3 26-05-16 und 269 269 0 0.00%
4 27-05-16 und 261 269 8 3.07%
5 01-06-16 und 261 269 8 3.07%
6 02-06-16 und 264 269 5 1.89%
7 03-06-16 und 267 269 2 0.75%
8 04-06-16 und 223 225 2 0.90%
9 06-06-16 und 267 269 2 0.75%

10 07-06-16 und 267 269 2 0.75%
11 08-06-16 und 261 269 8 3.07%
12 09-06-16 und 238 245 7 2.94%
13 11-06-16 und 269 269 0 0.00%
14 13-06-16 und 269 269 0 0.00%
15 14-06-16 und 177 178 1 0.56%
16 18-07-16 und 269 269 0 0.00%
17 19-07-16 und 261 269 8 3.07%
18 20-07-16 und 261 269 8 3.07%
19 21-07-16 und 261 269 8 3.07%
20 22-07-16 und 261 269 8 3.07%
21 23-07-16 und 267 269 2 0.75%
22 25-07-16 und 420 423 3 0.71%
23 26-07-16 und 269 269 0 0.00%
24 27-07-16 und 261 269 8 3.07%
25 01-08-16 und 245 245 0 0.00%
26 03-08-16 und 267 269 2 0.75%
27 04-08-16 und 269 269 0 0.00%
28 05-08-16 und 267 269 2 0.75%
29 06-08-16 und 178 178 0 0.00%

Total
desperdicio und 7577 7681 104 1.37%
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Nivel de desperdicio en la partida concreto f’c=210kg/cm2 en columnas

Para una mejor medición de los desperdicios e materiales la partida de

concreto se ha desagregado en sus tres elementos principales que son cemento,

agregado fino y agregado grueso.

Cuadro 92: Nivel de desperdicio en la partida concreto f’c=210kg/cm2 en
columnas – cemento

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 18-05-16 bolsa 4.10 4.15 0.05 1.17%
2 19-05-16 bolsa 8.92 8.74 -0.18 -2.04%
3 20-05-16 bolsa 8.30 8.42 0.11 1.39%
4 23-05-16 bolsa 10.00 10.65 0.65 6.51%
5 24-05-16 bolsa 8.50 8.42 -0.09 -1.00%
6 25-05-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
7 26-05-16 bolsa 8.25 8.30 0.05 0.56%
8 27-05-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
9 28-05-16 bolsa 4.10 4.15 0.05 1.17%

10 30-05-16 bolsa 4.45 4.59 0.14 3.15%
11 31-05-16 bolsa 8.30 8.42 0.11 1.39%
12 02-06-16 bolsa 4.10 4.15 0.05 1.17%
13 03-06-16 bolsa 8.50 8.42 -0.09 -1.00%
14 04-06-16 bolsa 12.50 12.89 0.39 3.09%
15 06-06-16 bolsa 4.00 4.15 0.15 3.70%
16 07-06-16 bolsa 12.50 12.89 0.39 3.09%
17 08-06-16 bolsa 3.60 3.83 0.23 6.25%
18 09-06-16 bolsa 4.00 4.15 0.15 3.70%
19 10-06-16 bolsa 9.15 9.18 0.03 0.33%
20 11-06-16 bolsa 4.00 4.15 0.15 3.70%
21 13-06-16 bolsa 8.40 8.42 0.01 0.18%
22 12-07-16 bolsa 4.00 4.15 0.15 3.70%
23 13-07-16 bolsa 4.00 4.15 0.15 3.70%
24 14-07-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
25 15-07-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
26 16-07-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
27 18-07-16 bolsa 4.50 4.73 0.23 5.02%
28 19-07-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
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29 20-07-16 bolsa 4.50 4.59 0.09 2.00%
30 21-07-16 bolsa 4.00 4.15 0.15 3.70%
31 22-07-16 bolsa 8.50 9.18 0.68 8.00%
32 23-07-16 bolsa 8.50 8.74 0.24 2.80%
33 25-07-16 bolsa 4.50 4.73 0.23 5.02%
34 26-07-16 bolsa 9.00 9.18 0.18 2.00%
35 27-07-16 bolsa 8.50 8.74 0.24 2.80%
36 30-07-16 bolsa 13.50 13.46 -0.04 -0.27%
37 01-08-16 bolsa 13.50 13.46 -0.04 -0.27%
38 02-08-16 bolsa 9.00 9.32 0.32 3.51%
39 05-08-16 bolsa 8.00 8.30 0.30 3.70%
40 06-08-16 bolsa 7.00 7.09 0.09 1.27%

Total
desperdicio bolsa 273.67 279.51 5.84 2.13%

Cuadro 93: Nivel de desperdicio en la partida concreto f’c=210kg/cm2 en
columnas – agregado fino

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 18-05-16 m3 0.25 0.26 0.01 3.46%
2 19-05-16 m3 0.50 0.54 0.04 8.70%
3 20-05-16 m3 0.50 0.52 0.02 4.94%
4 23-05-16 m3 0.65 0.66 0.01 2.17%
5 24-05-16 m3 0.50 0.52 0.02 4.94%
6 25-05-16 m3 0.30 0.29 -0.01 -4.60%
7 26-05-16 m3 0.50 0.52 0.02 3.46%
8 27-05-16 m3 0.30 0.29 -0.01 -4.60%
9 28-05-16 m3 0.25 0.26 0.01 3.46%

10 30-05-16 m3 0.25 0.29 0.04 16.28%
11 31-05-16 m3 0.50 0.52 0.02 4.94%
12 02-06-16 m3 0.24 0.26 0.02 7.53%
13 03-06-16 m3 0.50 0.52 0.02 4.94%
14 04-06-16 m3 0.75 0.80 0.05 7.13%
15 06-06-16 m3 0.25 0.26 0.01 3.46%
16 07-06-16 m3 0.75 0.80 0.05 7.13%
17 08-06-16 m3 0.20 0.24 0.04 19.25%
18 09-06-16 m3 0.25 0.26 0.01 3.46%
19 10-06-16 m3 0.55 0.57 0.02 4.07%
20 11-06-16 m3 0.25 0.26 0.01 3.46%
21 13-06-16 m3 0.50 0.52 0.02 4.94%
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22 12-07-16 m3 0.23 0.26 0.03 11.11%
23 13-07-16 m3 0.23 0.26 0.03 12.45%
24 14-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 6.00%
25 15-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 6.00%
26 16-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 6.00%
27 18-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 9.14%
28 19-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 6.38%
29 20-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 6.00%
30 21-07-16 m3 0.22 0.26 0.04 17.56%
31 22-07-16 m3 0.55 0.57 0.02 4.07%
32 23-07-16 m3 0.54 0.54 0.00 0.90%
33 25-07-16 m3 0.27 0.29 0.02 9.14%
34 26-07-16 m3 0.54 0.57 0.03 6.00%
35 27-07-16 m3 0.54 0.54 0.00 0.90%
36 30-07-16 m3 0.75 0.84 0.09 11.94%
37 01-08-16 m3 0.80 0.84 0.04 4.94%
38 02-08-16 m3 0.55 0.58 0.03 5.61%
39 05-08-16 m3 0.55 0.52 -0.03 -5.95%
40 06-08-16 m3 0.45 0.44 -0.01 -1.77%

Total
desperdicio m3 16.58 17.43 0.85 5.12%

Cuadro 94: Nivel de desperdicio en la partida concreto f’c=210kg/cm2 en

columnas – agregado grueso

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 18-05-16 m3 0.27 0.27 0.00 1.01%
2 19-05-16 m3 0.55 0.57 0.02 3.09%
3 20-05-16 m3 0.53 0.54 0.02 3.09%
4 23-05-16 m3 0.65 0.69 0.04 6.38%
5 24-05-16 m3 0.51 0.54 0.03 6.38%
6 25-05-16 m3 0.29 0.30 0.00 1.01%
7 26-05-16 m3 0.50 0.54 0.03 6.38%
8 27-05-16 m3 0.29 0.30 0.01 2.04%
9 28-05-16 m3 0.26 0.27 0.01 3.09%

10 30-05-16 m3 0.29 0.30 0.01 2.04%
11 31-05-16 m3 0.52 0.54 0.02 4.17%
12 02-06-16 m3 0.25 0.27 0.01 5.26%
13 03-06-16 m3 0.51 0.54 0.03 6.38%
14 04-06-16 m3 0.78 0.83 0.05 6.38%
15 06-06-16 m3 0.26 0.27 0.01 2.04%
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16 07-06-16 m3 0.80 0.83 0.03 4.17%
17 08-06-16 m3 0.23 0.25 0.01 6.38%
18 09-06-16 m3 0.26 0.27 0.01 4.17%
19 10-06-16 m3 0.58 0.59 0.02 3.09%
20 11-06-16 m3 0.26 0.27 0.01 4.17%
21 13-06-16 m3 0.53 0.54 0.01 2.04%
22 12-07-16 m3 0.26 0.27 0.01 3.09%
23 13-07-16 m3 0.25 0.27 0.02 7.53%
24 14-07-16 m3 0.29 0.30 0.01 3.09%
25 15-07-16 m3 0.28 0.30 0.02 7.53%
26 16-07-16 m3 0.28 0.30 0.02 6.38%
27 18-07-16 m3 0.30 0.31 0.01 2.04%
28 19-07-16 m3 0.29 0.30 0.01 3.09%
29 20-07-16 m3 0.28 0.30 0.01 5.26%
30 21-07-16 m3 0.26 0.27 0.01 4.17%
31 22-07-16 m3 0.57 0.59 0.02 4.17%
32 23-07-16 m3 0.55 0.57 0.02 3.09%
33 25-07-16 m3 0.29 0.31 0.02 6.38%
34 26-07-16 m3 0.58 0.59 0.01 2.04%
35 27-07-16 m3 0.55 0.57 0.01 2.04%
36 30-07-16 m3 0.83 0.87 0.04 5.26%
37 01-08-16 m3 0.86 0.87 0.01 1.01%
38 02-08-16 m3 0.60 0.60 0.01 1.01%
39 05-08-16 m3 0.50 0.54 0.04 7.53%
40 06-08-16 m3 0.44 0.46 0.02 5.26%

Total
desperdicio m3 17.38 18.09 0.70 4.04%

Nivel de desperdicio en la partida concreto manual f’c=210kg/cm2 en losa
aligerada

Cuadro 95: Nivel de desperdicio en la partida concreto manual  f’c=210kg/cm2 en

losa aligerada – cemento

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100
1 30-05-16 bolsa 86.56 92.09 5.53 6.38%

Total
desperdicio bolsa 86.56 92.09 5.53 6.38%
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Cuadro 96: Nivel de desperdicio en la partida concreto manual  f’c=210kg/cm2 en

losa aligerada – agregado fino

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100
1 30-05-16 m3 5.45 5.74 0.29 5.26%

Total
desperdicio m3 5.45 5.74 0.29 5.26%

Cuadro 97: Nivel de desperdicio en la partida concreto manual  f’c=210kg/cm2
en losa aligerada – agregado grueso

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 30-05-16 m3 5.48 5.96 0.48 8.70%
Total

desperdicio m3 5.48 5.96 0.48 8.70%

Nivel de desperdicio en la partida concreto premezclado  f’c=210kg/cm2 en
losa aligerada

Cuadro 98: Nivel de desperdicio en la partida concreto premezclado
f’c=210kg/cm2 en losa aligerada

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 05-07-16 m3 49.92 52.00 2.08 4.17%
2 27-07-16 m3 16.15 16.48 0.33 2.04%
3 31-08-16 m3 56.70 58.00 1.30 2.29%

Total
desperdicio m3 122.77 126.48 3.71 3.02%



Pág.163

Nivel de desperdicio en la partida encofrado de vigas

Cuadro 99: Nivel de desperdicio en la partida encofrado de vigas

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 20-05-16 pie2 95.07 103.33 8.27 8.70%
2 21-05-16 pie2 82.83 102.26 19.43 23.46%
3 23-05-16 pie2 85.90 102.26 16.36 19.05%
4 24-05-16 pie2 94.58 108.72 14.13 14.94%
5 25-05-16 pie2 97.05 105.49 8.44 8.70%
6 26-05-16 pie2 83.70 103.33 19.63 23.46%
7 27-05-16 pie2 96.62 109.79 13.18 13.64%
8 28-05-16 pie2 94.72 107.64 12.92 13.64%
9 30-05-16 pie2 88.93 109.79 20.86 23.46%

10 31-05-16 pie2 103.28 108.72 5.44 5.26%
11 01-06-16 pie2 90.42 107.64 17.22 19.05%
12 02-06-16 pie2 88.93 109.79 20.86 23.46%
13 03-06-16 pie2 87.83 103.33 15.50 17.65%
14 04-06-16 pie2 91.88 104.41 12.53 13.64%
15 06-06-16 pie2 86.80 103.33 16.53 19.05%
16 07-06-16 pie2 83.70 103.33 19.63 23.46%
17 08-06-16 pie2 96.88 107.64 10.76 11.11%
18 09-06-16 pie2 94.03 103.33 9.30 9.89%
19 10-06-16 pie2 84.73 103.33 18.60 21.95%
20 19-07-16 pie2 78.74 102.26 23.52 29.87%
21 20-07-16 pie2 79.36 108.72 29.35 36.99%
22 21-07-16 pie2 71.75 108.72 36.96 51.52%
23 22-07-16 pie2 67.17 103.33 36.17 53.85%
24 23-07-16 pie2 75.95 105.49 29.54 38.89%
25 25-07-16 pie2 162.60 214.20 51.60 31.74%
26 26-07-16 pie2 165.08 210.97 45.90 27.80%
27 27-07-16 pie2 66.97 109.79 42.82 63.93%
28 30-07-16 pie2 86.97 108.72 21.74 25.00%
29 01-08-16 pie2 71.73 105.49 33.76 47.06%
30 02-08-16 pie2 86.50 105.49 18.99 21.95%
31 03-08-16 pie2 76.42 107.64 31.22 40.85%
32 04-08-16 pie2 91.88 104.41 12.53 13.64%
33 05-08-16 pie2 67.51 105.49 37.98 56.25%
34 06-08-16 pie2 88.45 106.56 18.12 20.48%
35 08-08-16 pie2 89.66 105.49 15.82 17.65%
36 09-08-16 pie2 91.88 104.41 12.53 13.64%
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37 10-08-16 pie2 74.27 107.64 33.37 44.93%
38 11-08-16 pie2 82.62 108.72 26.09 31.58%
39 12-08-16 pie2 79.12 105.49 26.37 33.33%
40 13-08-16 pie2 97.72 109.79 12.08 12.36%
41 15-08-16 pie2 86.32 106.56 20.25 23.46%
42 16-08-16 pie2 83.44 109.79 26.35 31.58%
43 17-08-16 pie2 75.76 109.79 34.04 44.93%

Total
desperdicio pie2 3825.77 4782.45 956.67 25.01%

Nivel de desperdicio en la partida encofrado de losa aligerada

Cuadro 100: Nivel de desperdicio en la partida encofrado de losa aligerada

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 25-05-16 pie2 182.71 194.37 11.66 6.38%
2 26-05-16 pie2 182.71 194.37 11.66 6.38%
3 27-05-16 pie2 182.71 194.37 11.66 6.38%
4 01-06-16 pie2 175.47 190.73 15.26 8.70%
5 02-06-16 pie2 179.28 190.73 11.44 6.38%
6 04-06-16 pie2 171.65 190.73 19.07 11.11%
7 08-06-16 pie2 169.75 190.73 20.98 12.36%
8 09-06-16 pie2 162.12 190.73 28.61 17.65%
9 10-06-16 pie2 171.65 190.73 19.07 11.11%

10 16-06-16 pie2 142.34 149.83 7.49 5.26%
11 17-06-16 pie2 131.85 149.83 17.98 13.64%
12 18-06-16 pie2 110.79 116.62 5.83 5.26%
13 20-06-16 pie2 103.79 116.62 12.83 12.36%
14 21-06-16 pie2 101.46 116.62 15.16 14.94%
15 22-06-16 pie2 109.62 116.62 7.00 6.38%
16 23-06-16 pie2 99.13 116.62 17.49 17.65%
17 24-06-16 pie2 169.72 178.66 8.93 5.26%
18 25-06-16 pie2 151.86 178.66 26.80 17.65%
19 27-06-16 pie2 151.86 178.66 26.80 17.65%
20 28-06-16 pie2 166.15 178.66 12.51 7.53%
21 19-07-16 pie2 131.24 177.35 46.11 35.14%
22 20-07-16 pie2 138.33 177.35 39.02 28.21%
23 21-07-16 pie2 147.20 177.35 30.15 20.48%
24 22-07-16 pie2 138.33 177.35 39.02 28.21%
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25 25-07-16 pie2 115.27 177.35 62.07 53.85%
26 30-07-16 pie2 125.68 193.36 67.68 53.85%
27 01-08-16 pie2 117.95 193.36 75.41 63.93%
28 03-08-16 pie2 133.42 193.36 59.94 44.93%
29 04-08-16 pie2 154.69 193.36 38.67 25.00%
30 05-08-16 pie2 129.55 193.36 63.81 49.25%
31 08-08-16 pie2 127.62 193.36 65.74 51.52%
32 09-08-16 pie2 156.62 193.36 36.74 23.46%
33 10-08-16 pie2 117.95 193.36 75.41 63.93%
34 11-08-16 pie2 146.95 193.36 46.41 31.58%
35 12-08-16 pie2 116.96 151.90 34.94 29.87%
36 13-08-16 pie2 116.96 151.90 34.94 29.87%
37 16-08-16 pie2 100.26 151.90 51.65 51.52%
38 17-08-16 pie2 159.61 221.68 62.07 38.89%
39 18-08-16 pie2 141.88 221.68 79.81 56.25%
40 19-08-16 pie2 170.70 221.68 50.99 29.87%
41 20-08-16 pie2 172.91 221.68 48.77 28.21%

Total
desperdicio pie2 5876.70 7294.26 1417.56 24.12%

Nivel de desperdicio en la partida encofrado de columnas

Cuadro 101: Nivel de desperdicio en la partida encofrado de columnas

Ítem Fecha de
Medición

unidad
de

medida

Cantidad
objetiva

(A)

Cantidad
usada

(B)
Desperdicio
(D)=(B) - (A)

Desperdicio en
%

(D%)=(D)/(A)*100

1 17-05-16 pie2 60.62 94.72 34.10 56.25%
2 18-05-16 pie2 84.39 105.49 21.10 25.00%
3 19-05-16 pie2 122.19 142.08 19.89 16.28%
4 20-05-16 pie2 119.22 152.85 33.63 28.21%
5 21-05-16 pie2 25.87 36.96 11.09 42.86%
6 23-05-16 pie2 41.38 66.74 25.36 61.29%
7 24-05-16 pie2 58.77 75.35 16.58 28.21%
8 25-05-16 pie2 72.20 83.96 11.75 16.28%
9 26-05-16 pie2 126.64 143.91 17.27 13.64%

10 27-05-16 pie2 63.55 77.50 13.95 21.95%
11 31-05-16 pie2 55.54 74.06 18.51 33.33%
12 01-06-16 pie2 60.97 89.66 28.69 47.06%
13 02-06-16 pie2 23.28 36.96 13.67 58.73%
14 03-06-16 pie2 118.52 153.93 35.40 29.87%
15 04-06-16 pie2 101.83 118.40 16.58 16.28%
16 06-06-16 pie2 89.51 142.08 52.57 58.73%
17 07-06-16 pie2 60.17 92.57 32.40 53.85%
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18 08-06-16 pie2 107.47 137.78 30.31 28.21%
19 09-06-16 pie2 110.83 142.08 31.26 28.21%
20 10-06-16 pie2 61.57 94.72 33.15 53.85%
21 11-06-16 pie2 104.90 141.76 36.86 35.14%
22 11-07-16 pie2 46.58 75.13 28.55 61.29%
23 12-07-16 pie2 54.26 87.51 33.25 61.29%
24 13-07-16 pie2 31.78 36.96 5.17 16.28%
25 14-07-16 pie2 109.79 146.39 36.60 33.33%
26 15-07-16 pie2 58.56 73.20 14.64 25.00%
27 16-07-16 pie2 41.58 68.17 26.59 63.93%
28 18-07-16 pie2 45.47 68.89 23.42 51.52%
29 19-07-16 pie2 116.51 142.08 25.58 21.95%
30 20-07-16 pie2 60.16 72.48 12.32 20.48%
31 21-07-16 pie2 96.29 152.85 56.55 58.73%
32 22-07-16 pie2 72.08 114.82 42.73 59.28%
33 23-07-16 pie2 126.07 166.12 40.05 31.77%
34 25-07-16 pie2 98.78 143.16 44.38 44.93%
35 26-07-16 pie2 96.62 142.08 45.47 47.06%
36 27-07-16 pie2 162.01 186.22 24.21 14.94%
37 30-07-16 pie2 102.40 162.54 60.14 58.73%
38 01-08-16 pie2 78.74 102.26 23.52 29.87%
39 02-08-16 pie2 76.85 109.79 32.94 42.86%
40 03-08-16 pie2 127.88 142.08 14.21 11.11%
41 04-08-16 pie2 33.54 44.13 10.59 31.58%

Total
desperdicio pie2 3305.40 4440.44 1135.04 34.34%
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Análisis estadístico

Cuadro 102: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida acero corrugado fy=4200kg/cm2 en columnas

Acero corrugado fy=4200kg/cm2 en columnas

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)
1 16-05-16 7.55% 0.75
2 03-06-16 8.18% 0.58
3 08-07-16 11.95% 0.61
4 18-07-16 6.80% 0.65
5 30-07-16 11.25% 0.55

Total 8.55% 0.64
Coeficiente de correlación (r) -0.57 ...Según la Ec. 5

Cuadro 103: Análisis de correlación entre desperdicios e índice de productividad
en la partida acero corrugado fy=4200kg/cm2 en vigas

Acero corrugado fy=4200kg/cm2 en vigas

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 19-05-16 7.84% 0.48
2 31-05-16 7.92% 0.56
3 18-07-16 28.44% 0.36
4 23-07-16 9.55% 0.41
5 27-07-16 2.27% 0.35

Total 10.88% 0.43
Coeficiente de correlación (r) -0.27 ...Según la Ec. 5
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Cuadro 104: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida acero corrugado fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas

Acero corrugado fy=4200kg/cm2 en losa aligerada

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 25-05-16 24.73% 0.41
2 27-06-16 8.42% 0.40
3 28-06-16 17.76% 0.48
4 21-07-16 15.28% 0.36
5 23-08-16 8.41% 0.42
6 29-08-16 8.48% 0.42

Total 12.04% 0.42
Coeficiente de correlación (r) 0.10 ...Según la Ec. 5

Cuadro 105: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida asentado de ladrillo KK de cabeza

Ladrillo kk de cabeza

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)
1 17-05-16 0.00% 1.07
2 18-05-16 1.94% 0.90
3 19-05-16 1.94% 1.03
4 24-05-16 2.93% 1.07
5 28-05-16 0.85% 1.03
6 01-06-16 3.05% 1.03
7 02-06-16 1.94% 0.90
8 03-06-16 0.00% 0.86
9 04-06-16 1.94% 1.03

10 06-06-16 2.00% 1.07
11 07-06-16 3.05% 0.90
12 08-06-16 0.85% 1.03
13 10-06-16 1.94% 1.03
14 13-06-16 1.94% 0.90
15 14-06-16 3.05% 0.90
16 15-06-16 0.00% 1.20
17 16-06-16 0.00% 1.03
18 18-06-16 1.94% 0.90
19 18-07-16 2.00% 0.86
20 20-07-16 1.92% 0.91
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21 21-07-16 1.92% 0.91
22 22-07-16 0.84% 0.81
23 23-07-16 0.00% 0.91
24 25-07-16 0.84% 1.04
25 26-07-16 0.90% 0.95
26 27-07-16 2.00% 0.86
27 30-07-16 0.84% 0.91
28 01-08-16 2.00% 0.86
29 02-08-16 0.00% 0.91
30 03-08-16 0.84% 0.81
31 04-08-16 0.84% 0.91
32 05-08-16 0.84% 0.81
33 06-08-16 3.02% 0.91

Total 1.43% 0.94
Coeficiente de correlación (r) -0.09 ...Según la Ec. 5

Cuadro 106: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida asentado de ladrillo KK de soga

ladrillo kk de soga

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 23-05-16 0.75% 0.80
2 25-05-16 3.07% 0.80
3 26-05-16 0.00% 1.07
4 27-05-16 3.07% 1.07
5 01-06-16 3.07% 0.80
6 02-06-16 1.89% 0.96
7 03-06-16 0.75% 0.96
8 04-06-16 0.90% 0.67
9 06-06-16 0.75% 0.80

10 07-06-16 0.75% 0.96
11 08-06-16 3.07% 0.80
12 09-06-16 2.94% 0.87
13 11-06-16 0.00% 0.96
14 13-06-16 0.00% 0.80
15 14-06-16 0.56% 0.70
16 18-07-16 0.00% 0.80
17 19-07-16 3.07% 0.96
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18 20-07-16 3.07% 0.80
19 21-07-16 3.07% 0.74
20 22-07-16 3.07% 0.80
21 23-07-16 0.75% 0.80
22 25-07-16 0.71% 0.75
23 26-07-16 0.00% 0.80
24 27-07-16 3.07% 0.96
25 01-08-16 0.00% 0.73
26 03-08-16 0.75% 0.80
27 04-08-16 0.00% 0.96
28 05-08-16 0.75% 0.69
29 06-08-16 0.00% 0.53

Total 1.37% 0.82
Coeficiente de correlación (r) 0.18 ...Según la Ec. 5

Cuadro 107: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida concreto f'c=210kg/cm2 en columnas - cemento

Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas - cemento

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 18-05-16 1.17% 0.83
2 19-05-16 -2.04% 0.73
3 20-05-16 1.39% 0.77
4 23-05-16 6.51% 0.82
5 24-05-16 -1.00% 0.70
6 25-05-16 2.00% 0.92
7 26-05-16 0.56% 0.93
8 27-05-16 2.00% 1.15
9 28-05-16 1.17% 0.83

10 30-05-16 3.15% 1.15
11 31-05-16 1.39% 0.84
12 02-06-16 1.17% 0.83
13 03-06-16 -1.00% 0.84
14 04-06-16 3.09% 1.08
15 06-06-16 3.70% 1.04
16 07-06-16 3.09% 0.92
17 08-06-16 6.25% 0.77
18 09-06-16 3.70% 0.83
19 10-06-16 0.33% 0.92
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20 11-06-16 3.70% 0.69
21 13-06-16 0.18% 0.56
22 12-07-16 3.70% 0.83
23 13-07-16 3.70% 1.04
24 14-07-16 2.00% 1.15
25 15-07-16 2.00% 1.15
26 16-07-16 2.00% 0.92
27 18-07-16 5.02% 0.79
28 19-07-16 2.00% 1.15
29 20-07-16 2.00% 1.15
30 21-07-16 3.70% 1.04
31 22-07-16 8.00% 0.92
32 23-07-16 2.80% 0.73
33 25-07-16 5.02% 0.59
34 26-07-16 2.00% 1.02
35 27-07-16 2.80% 0.97
36 30-07-16 -0.27% 0.75
37 01-08-16 -0.27% 0.68
38 02-08-16 3.51% 0.67
39 05-08-16 3.70% 0.69
40 06-08-16 1.27% 0.71

Total 2.13% 0.78
Coeficiente de correlación (r) 0.10 ...Según la Ec. 5

Cuadro 108: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida concreto f'c=210kg/cm2 en columnas - agregado fino

Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas - agregado fino

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 18-05-16 3.46% 0.83
2 19-05-16 8.70% 0.73
3 20-05-16 4.94% 0.77
4 23-05-16 2.17% 0.82
5 24-05-16 4.94% 0.70
6 25-05-16 -4.60% 0.92
7 26-05-16 3.46% 0.93
8 27-05-16 -4.60% 1.15
9 28-05-16 3.46% 0.83
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10 30-05-16 16.28% 1.15
11 31-05-16 4.94% 0.84
12 02-06-16 7.53% 0.83
13 03-06-16 4.94% 0.84
14 04-06-16 7.13% 1.08
15 06-06-16 3.46% 1.04
16 07-06-16 7.13% 0.92
17 08-06-16 19.25% 0.77
18 09-06-16 3.46% 0.83
19 10-06-16 4.07% 0.92
20 11-06-16 3.46% 0.69
21 13-06-16 4.94% 0.56
22 12-07-16 11.11% 0.83
23 13-07-16 12.45% 1.04
24 14-07-16 6.00% 1.15
25 15-07-16 6.00% 1.15
26 16-07-16 6.00% 0.92
27 18-07-16 9.14% 0.79
28 19-07-16 6.38% 1.15
29 20-07-16 6.00% 1.15
30 21-07-16 17.56% 1.04
31 22-07-16 4.07% 0.92
32 23-07-16 0.90% 0.73
33 25-07-16 9.14% 0.59
34 26-07-16 6.00% 1.02
35 27-07-16 0.90% 0.97
36 30-07-16 11.94% 0.75
37 01-08-16 4.94% 0.68
38 02-08-16 5.61% 0.67
39 05-08-16 -5.95% 0.69
40 06-08-16 -1.77% 0.71

Total 5.12% 0.78
Coeficiente de correlación (r) 0.11 ...Según la Ec. 5
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Cuadro 109: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida concreto f'c=210kg/cm2 en columnas - agregado grueso

Concreto f'c=210kg/cm2 en columnas - agregado grueso

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 18-05-16 1.01% 0.83
2 19-05-16 3.09% 0.73
3 20-05-16 3.09% 0.77
4 23-05-16 6.38% 0.82
5 24-05-16 6.38% 0.70
6 25-05-16 1.01% 0.92
7 26-05-16 6.38% 0.93
8 27-05-16 2.04% 1.15
9 28-05-16 3.09% 0.83

10 30-05-16 2.04% 1.15
11 31-05-16 4.17% 0.84
12 02-06-16 5.26% 0.83
13 03-06-16 6.38% 0.84
14 04-06-16 6.38% 1.08
15 06-06-16 2.04% 1.04
16 07-06-16 4.17% 0.92
17 08-06-16 6.38% 0.77
18 09-06-16 4.17% 0.83
19 10-06-16 3.09% 0.92
20 11-06-16 4.17% 0.69
21 13-06-16 2.04% 0.56
22 12-07-16 3.09% 0.83
23 13-07-16 7.53% 1.04
24 14-07-16 3.09% 1.15
25 15-07-16 7.53% 1.15
26 16-07-16 6.38% 0.92
27 18-07-16 2.04% 0.79
28 19-07-16 3.09% 1.15
29 20-07-16 5.26% 1.15
30 21-07-16 4.17% 1.04
31 22-07-16 4.17% 0.92
32 23-07-16 3.09% 0.73
33 25-07-16 6.38% 0.59
34 26-07-16 2.04% 1.02
35 27-07-16 2.04% 0.97
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36 30-07-16 5.26% 0.75
37 01-08-16 1.01% 0.68
38 02-08-16 1.01% 0.67
39 05-08-16 7.53% 0.69
40 06-08-16 5.26% 0.71

Total 4.04% 0.78
Coeficiente de correlación (r) 0.00 ...Según la Ec. 5

Cuadro 110: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida concreto premezclado f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

concreto premezclado f'c=210kg/cm2 en losa aligerada

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)
1 05-07-16 4.17% 2.10
2 27-07-16 2.04% 0.78
3 31-08-16 2.29% 1.88

Total 3.02% 1.48
Coeficiente de correlación (r) 0.71 ...Según la Ec. 5

Cuadro 111: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida encofrado de vigas

encofrado de vigas

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 20-05-16 8.70% 0.85
2 21-05-16 23.46% 0.89
3 23-05-16 19.05% 0.95
4 24-05-16 14.94% 0.90
5 25-05-16 8.70% 0.92
6 26-05-16 23.46% 0.81
7 27-05-16 13.64% 0.96
8 28-05-16 13.64% 0.89
9 30-05-16 23.46% 1.02

10 31-05-16 5.26% 0.85
11 01-06-16 19.05% 1.00
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12 02-06-16 23.46% 0.91
13 03-06-16 17.65% 0.85
14 04-06-16 13.64% 0.86
15 06-06-16 19.05% 0.85
16 07-06-16 23.46% 0.90
17 08-06-16 11.11% 0.89
18 09-06-16 9.89% 0.96
19 10-06-16 21.95% 0.90
20 19-07-16 29.87% 0.84
21 20-07-16 36.99% 0.95
22 21-07-16 51.52% 1.01
23 22-07-16 53.85% 0.90
24 23-07-16 38.89% 0.87
25 25-07-16 31.74% 0.88
26 26-07-16 27.80% 0.87
27 27-07-16 63.93% 0.86
28 30-07-16 25.00% 1.01
29 01-08-16 47.06% 0.92
30 02-08-16 21.95% 0.87
31 03-08-16 40.85% 0.94
32 04-08-16 13.64% 0.97
33 05-08-16 56.25% 0.87
34 06-08-16 20.48% 0.88
35 08-08-16 17.65% 0.87
36 09-08-16 13.64% 0.86
37 10-08-16 44.93% 0.89
38 11-08-16 31.58% 0.90
39 12-08-16 33.33% 0.92
40 13-08-16 12.36% 0.96
41 15-08-16 23.46% 0.88
42 16-08-16 31.58% 0.91
43 17-08-16 44.93% 0.96

Total 25.01% 0.90
Coeficiente de correlación (r) 0.06 ...Según la Ec. 5
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Cuadro 112: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida encofrado de losa aligerada

encofrado en losa

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)

1 25-05-16 6.38% 0.50
2 26-05-16 6.38% 0.56
3 27-05-16 6.38% 0.50
4 01-06-16 8.70% 0.49
5 02-06-16 6.38% 0.52
6 04-06-16 11.11% 0.52
7 08-06-16 12.36% 0.55
8 09-06-16 17.65% 0.49
9 10-06-16 11.11% 0.49

10 16-06-16 5.26% 0.54
11 17-06-16 13.64% 0.54
12 18-06-16 5.26% 0.49
13 20-06-16 12.36% 0.45
14 21-06-16 14.94% 0.54
15 22-06-16 6.38% 0.49
16 23-06-16 17.65% 0.49
17 24-06-16 5.26% 0.69
18 25-06-16 17.65% 0.64
19 27-06-16 17.65% 0.69
20 28-06-16 7.53% 0.69
21 19-07-16 35.14% 0.63
22 20-07-16 28.21% 0.59
23 21-07-16 20.48% 0.59
24 22-07-16 28.21% 0.63
25 25-07-16 53.85% 0.55
26 30-07-16 53.85% 0.50
27 01-08-16 63.93% 0.53
28 03-08-16 44.93% 0.53
29 04-08-16 25.00% 0.56
30 05-08-16 49.25% 0.53
31 08-08-16 51.52% 0.50
32 09-08-16 23.46% 0.50
33 10-08-16 63.93% 0.50
34 11-08-16 31.58% 0.56
35 12-08-16 29.87% 0.47
36 13-08-16 29.87% 0.47
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37 16-08-16 51.52% 0.50
38 17-08-16 38.89% 0.49
39 18-08-16 56.25% 0.47
40 19-08-16 29.87% 0.49
41 20-08-16 28.21% 0.47

Total 24.12% 0.53
Coeficiente de correlación (r) -0.20 ...Según la Ec. 5

Cuadro 113: Análisis de correlación entre desperdicio e índice de productividad
en la partida encofrado de columnas

encofrado de columnas

Ítem Fecha de
Medición

Desperdicio en
%
(X)

Índice de
Productividad

(Y)
1 17-05-16 56.25% 0.83
2 18-05-16 25.00% 0.87
3 19-05-16 16.28% 0.88
4 20-05-16 28.21% 0.84
5 21-05-16 42.86% 0.92
6 23-05-16 61.29% 0.83
7 24-05-16 28.21% 0.93
8 25-05-16 16.28% 0.73
9 26-05-16 13.64% 0.89

10 27-05-16 21.95% 0.72
11 31-05-16 33.33% 1.00
12 01-06-16 47.06% 0.78
13 02-06-16 58.73% 0.69
14 03-06-16 29.87% 0.88
15 04-06-16 16.28% 0.88
16 06-06-16 58.73% 0.96
17 07-06-16 53.85% 0.86
18 08-06-16 28.21% 0.93
19 09-06-16 28.21% 0.92
20 10-06-16 53.85% 0.94
21 11-06-16 35.14% 0.88
22 11-07-16 61.29% 0.93
23 12-07-16 61.29% 0.77
24 13-07-16 16.28% 0.92
25 14-07-16 33.33% 0.95
26 15-07-16 25.00% 0.84
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27 16-07-16 63.93% 0.84
28 18-07-16 51.52% 1.02
29 19-07-16 21.95% 0.88
30 20-07-16 20.48% 0.90
31 21-07-16 58.73% 0.95
32 22-07-16 59.28% 0.95
33 23-07-16 31.77% 0.80
34 25-07-16 44.93% 0.97
35 26-07-16 47.06% 0.96
36 27-07-16 14.94% 0.87
37 30-07-16 58.73% 0.93
38 01-08-16 29.87% 0.95
39 02-08-16 42.86% 0.86
40 03-08-16 11.11% 0.92
41 04-08-16 31.58% 0.94

Total 34.34% 0.88
Coeficiente de correlación (r) 0.04 ...Según la Ec. 5


