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PRESENTACION 

El presente documento forma parte de mi experiencia ejercida en el campo de la 

ejecución de proyectos públicos; he venido aprendiendo proyecto tras proyecto, tratando 

de aumentar mis capacidades en Gestión de Proyectos que me han servido para entender 

y manejar las metodologías y herramientas de manera eficiente. 

En el año 2010, la Municipalidad Provincial de Moyobamba firmó contrato con el 

Consorcio SEGENOR para la ejecución de la Obra denominada: "Rehabilitación y 

Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre- Nuevo Huancabamba, Provincia de 

Moyobamba, Reglón San Martín", en la modalidad de contrata, por un valor referencial 

de S/. 1'091,914.00 (un millón noventa y un mil novecientos catorce con 00/100 nuevos 

soles), en un plazo de 120 días calendarios. 

Mi persona forma parte de la Sociedad en la Empresa SEGENOR SAC, que ha 

tenido el gusto de ejecutar ésta obra, siendo ésta una de las mejores obras que ha 

ejecutado, porque se involucraron actores de gestión como los Gobiernos Locales, 

Alcalde Provincial, Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

Comunidades Nativas, Productores y Sociedad Civil en general; todo esto se implementa 

en el cumplimiento de lo propuesto en el proyecto y su calidad de obra. Como resultado 

el logro de objetivos a la solución del problema planteado en el perfil del proyecto y el 

aporte en alguna manera al crecimiento económico de la zona de influencia y al desarrollo 

de las comunidades adyacentes de la Región San Martín. 
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Recoge además, algunos alcances sobre la Ley de Contrataciones con el Estado y 

sus Procedimientos, donde se incorpora mecanismos de transparencia. Por eso considero 

que es importante que las personas vinculadas al tema de contratación pública estén 

permanentemente informadas y actualizadas sobre los procesos de un proyecto de 

inversión público, desde su pre-inversión hasta su liquidación de obra, reglamentos sobre 

el Sistema de Inversión Pública (SNIP), El Organismo Supervisor de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (OSCE), Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Sistema 

Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Estatales (SEACE), así como nuevas 

modalidades de compra: Subasta Inversa, Concurso Oferta, Convenios Marco de Precios, 

procedimientos que favorecerán la agilidad, el equilibrio y equidad en las Contrataciones 

Públicas. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo monográfico tiene como tema a tratar la Implementación y 

Liquidación de un Proyecto de Inversión Público, en la Etapa de Ejecución de la Obra, la 

cual se llevó a cavo por la Empresa Ejecutora de Obras Públicas SEGENOR SAC, bajo 

las Normas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado Peruano (OSCE) 

y a todo el proceso que conlleva el mismo, enfocando la Política Economía en su 

conjunto; en este contexto significa verificar los efectos económicos, administrativos, 

técnicos, financieros, sociales, ambientales, institucionales, jurídicos, políticos y 

organizativos, partiendo desde la obtención del proyecto hasta su culminación; cuyo 

efecto beneficiaría a un grupo de ciudadanos, productores y a la comunidad. 

El objetivo es analizar los factores que intervienen en todas las etapas del 

desarrollo del proyecto de inversión desde su convocatoria a los proveedores con el 

estado hasta la entrega del proyecto a los beneficiarios, y demostrar que el desarrollo de 

un proyecto guarda una relación directa con la inversión, lo que determina que mayores 

niveles de inversión reportan mayores índices de crecimiento. 

Es preciso además, acercamos al contexto microeconómico de la inversión; en 

efecto, la instalación de negocios e inversión depende de la apertura de los proyectos que 

se pretenden ejecutar como son construcción de vías, electrificación, saneamiento, 

desarrollo territorial, la puesta en marcha de servicios de educación o salud, etc., que son 

decisiones independientes a invertir y que generan incremento en la tasa de inversión 

nacional. 

El lector tendrá una guía básica de lo que consiste ejecutar un proyecto de 

inversión hasta su culminación, la misma que describe las herramientas para su 

comprensión y aplicación. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 SELECCIÓN Y DELIMITACION 

En el presente documento, se analizará solo los factores que pueden intervenir 

a lo largo de todas las etapas de la ejecución de un proyecto de inversión 

público; conociendo la entidad que convoca, quien financia, objeto de la 

convocatoria, valor referencial, sistema de contratación, modalidad de 

ejecución, localización de la obra, plazo, entre otros. 

Un proyecto de inversión público, económicamente, se tiene que ver de manera 

integral como un sistema productivo, como un conjunto de elementos humanos, 

físicos y mecánicos, interrelacionados y estructurados que desempeñan la 

función de producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de la 

sociedad global, cada vez riiás competitiva. 

De esa forma, se busca que los proyectos de inversión sean exitosos para el 

bien de los Ciudadanos, por· ser recursos públicos y que la empresa éjécufóra 

logre sus réditos. Estos son los procedimientos que hacen que la inversión 

pübliéa éuhñiné eté aéuerao a la nórma y teñga su liqüiaacióñ técñica -

financiera, que significa que el proyecto ha sido entregada a los beneficiarios y 

administrado por el gobierno local. 

Por lo tanto la entidad contratante, los proveedor, las entidades de control y 

supervisión, las sociedad en su conjunto, el sector público y sector privado en 

general, la comunidad, todos compartimos la responsabilidad de lograr que la 
' 

contratación pública tenga los elementos suficientes para que se cumpla los 

objetivos de los proyectos. 
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1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta para la ejecución de la Obra: 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo 

Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín", en la que 

concluya con éxito las metas y objetivos del proyecto? 

1.1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En el presente informe laboral se desarrollará la ejecución de un proyecto de 

inversión público como es: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino 

Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, 

Región San Martín", donde enmarcamos la importancia cuándo cumplimos los 

procesos y etapas para resolver un problema o necesidad en beneficio de un 

grupo de personas o comunidad. 

El presente documento se justifica por la necesidad de información respecto a 

lá inversión local; éstá desinformaCión tiene muchas consecuencias que 

repercuten en poner en riesgo a una economía local, regional y nacional, por la 

incertidumbre de la iñversióri pública - privada, saber eñ qué gastan nuestros 

impuestos, y otros; como consecuencia sociedad desinformada, retraso 

económico - social. Púes aaao qüe la inversión nacional no es mas qüe la süma 

de las inversiones individuales ubicadas en las distintas regiones y sectores 

económicos. 

En consecuencia, para asignar mejor los recursos se requiere saber los pasos, 

etapas de toao el procesos qüe conlle\iá á lá ejecücióñ dé la menCionada obra 

que permitan planificar la inversión de manera eficiente y que éstos sean 

exitosos. 

1.1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Para la elaboración del presente informe laboral, se ha encontrado limitaciones 

considerables que puedan entorpecer el análisis de los factores determinantes 
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que se tienen en los proyectos estatales. A pesar que la información estatal es 

abierta al público cuando se solicite, la dificultad es descubrir cuáles son las 

estrategias políticamente hablando, que hacen que tomen decisiones sobre el 

destino de los recursos públicos y la inversión privada. 

En la ejecución de un proyecto de inversión público, las limitaciones salen a la 

luz en el proceso constructivo, porque todo proyecto u obra pública no es igual, 

a pesar de ser afines, se pueden enumerar según las experiencias compartidas 

que eñ uña ejecuCióñ de una obra se presentan, sieñdó estos los ñuevos retos 

que tienen como intención ser superadas y no generar retrasos que afecte al 

interés pnncipal. 

Por eso, es necesario informar a la sociedad en su conjunto, la desinformación 

tiene muchas consecuencias que repercuten en poner en riesgo a una 

economía, un proyecto y a la inversión, la incertidumbre de decidir en que 

invertir, decisiones sobre ahorro, consumo, y otros; Por tanto, estas inversiones 

estatales deben resultar provechosas para sus propietarios y desde luego para 

la comüñioaa, por ello es ñecesano saóer sus ñormas y prócedimientos desde 

la pre-inversión, inversión y post-inversión; buscando siempre objetivos de 

crecimiento económico y social, consécuéñtéménté él aésarrono naCional aé 
manera sostenible. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que intervienen en todo el proceso de ejecución de un 

proyecto de inversión público, desde la licitación hasta su liquidación del mismo. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar los requisitos a cumplir en el proceso de licitación y como lograr 

obtener la buena pro de la obra a ejecutar. 

• Analizar el proceso de ejecución de una obra pública de manera eficiente. 
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• Describir la liquidación final de la obra. 

1.3 MARCO TEORICO 

1.3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

ESCUElA PROFESIONAL: ECONOM(A 

El presente informe laboral tiene como punto de partida la explicación de las 

funciones y facultades que tienen las Municipalidades Locales, Provinciales y 

Gobiernos Regionales de ejercer actos de gobiernos y de administración como 

sujeción al ordenamiento legal, otorgándole autonomía en ésta oportunidad a la 

Mt,~nicipalidad Provincial de Moyobamba, Región San Martín en convocar a 

licitación a empresas ejecutoras de obras públicas para la ejecución de sus 

proyectos como parte de una economía de libre competencia y que promueven 

los gobiernos locales y nacionales. 

Es así que, como parte del proceso económico que se desarrollan al ejecutar un 

ptoyéétó aé iñvétsióñ públiéó, se tiene los sistemas productivos que siempre 

trabajan con limitaciones considerables en sus recursos económicos. Los 

recursos ecónómiéós son, entre otros, él capitál (dinero}, la máno de obra, lá 

tierra, la maquinaria, el tiempo y los conocimientos. Estos recursos, cuando se 

utilizañ para la ejecucióñ ce Uña ocra, se convierten en factores o mecios de 
producción. Este acto se denomina inversión; y al proceso de asignar dichos 

recursos entre las diferentes alternativas de uso de los mismos se le denomina 

toma de decisiones de inversión. Por ello, al ejecutar una obra estatal, se debe 

entender como un proceso económico, que parte del uso de medios de 

producción como factores del proceso, al utilizar recursos humanos, de capital, 

tecnología, entre otros, hasta lograr transformar en bienes y servicios para uso 

de una comunidad o sociedad beneficiada. 

En la figura siguiente, se muestran como ejemplo, los elementos que componen 

a un sistema productivo, según el enfoque del Dr. Ochoa Rosso. 

Como se puede apreciar en la figura No 01, existen muchos actores que se ven 

afectados e involucrados en dicho sistema. 
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Figura N° 01: 

Proceso Económico Productivo de un Proyecto de Inversión 

r-----Jt.;....: __ S...;;..J ...... ACCIONISTAS,_.o. 

HEMENliOS INli'ER:NIO!S· e · ~~ 
Ejecutivos 

Empleados y Obreros < S/. u 
Maquinaria y Equipos 

<J , . _ _1 Materiales 

DIS.'liRJBUIDORF.S Y USUARIOS. O 

CUENTES FINALES 

PROVEEDORES Tecnología 1 E> 
S/., Insta lac.:iones 8JEN.ES Y Sat:VIOIOS 

ENTORNO EXTERNO DE 

.PRIMER ORDEN: 

Competidores 

DESECHOS\} 

fiNTORNO EXTERNO DE 

SEGUN RO ORDEN: 

Resto· de la soc.iedad 

Dr. Felipe Ochoa Rosso- Adquisiciones en México. Teorfa y Práctica Gerencial, México jul-2012. 

Los actores principales que resaltan son: Los distribuidores y usuarios que 

reciben los productos y/o servicios (Obras), /os accionistas como elementos 

internos al sistema (operarios, empleados administrativos, supervisores, 

éjécutivós, étc.) y lós provéédóiés. Asimismo, ótfós actóres que aparecen 

afectados por el sistema son los competidores (entorno de primer orden) y el 

resto ae la sociedad (entornó de 2° orden). En este caso la sociedad en general 
se ve afectada por los desechos que arroja el sistema como se puede apreciar 

eñ la figUra, tratanaose ae esa mañera el tema amt>iental como parte 
fundamental de lograr un desarrollo sostenible en una obra. 

En este caso los accionistas se caracterizan, fundamentalmente, por su 

constante búsqueda de obtener obras por ejecutar. Por oportunidades 
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productivas se entiende la utilización de los recursos económicos que dispone, 

con el objeto de ejecutar obras. 

Se entiende por proceso de inversión a la actividad que consiste en asignar 

recursos económicos a fines productivos, mediante la formación bruta de capital 

fijo, con el propósito de recuperar con creces los recursos asignados. 

La economía de mercado en una organización explícita cuya asignación de la 

producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la 

oferta y la demanda, en las "economías de mercado" o también llamada 

"capitalismo"; los productores y consumidores coordinan sus planes 

interactuando en el mercado. La participación de ellos, a su vez altera las 

condiciones del mercado afectando la evolución de los precios. Este proceso ha 

sido denominado por Adam Smith, como la mano invisible. 

Una verdadera economía de mercado que funciona como un libre mercado es 

definida por el liberalismo económico como el sistema más eficiente y justo de 

suministro y distribución de bienes, al basarse en la mutualidad y la igualdad1
. 

Por otro lado, una economía de mercado (libre mercado) es incompatible con 

un Estado Social o con agrupaciones corporativas que introduzcan reglas y 

sistemas de soporte para los débiles, alterando la libre competencia. Una causa 

posible del fallo del mercado es una extemalidad. Una externalidad es la 

influencia de las acciones de una persona en el bienestar de otra. 

Otra causa posible de un fallo del mercado es el poder de mercado. El poder de 

mercado se refiere· a la capacidad de una persona (o de un pequeño grupo de 

personas) para influir indebidamente en los procesos del libre mercado. 

Supongamos, por ejemplo, que todos los habitantes de un pueblo necesitan 

agua, pero sólo hay un pozo. Su propietario tiene poder de mercado -en este 

caso un monopolio- sobre la venta de agua. No está sujeto a la rigurosa 

éompetencia con que la mano invisible frena normalmente el interés personal. 

1 Joseph Lajugie, Los sistemas económicos, EUDEBA, 1987, pp. 13-14 
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El lector verá que en este caso la regulación del precio que cobra el 

monopolista puede mejorar la eficiencia económica. 

Todas éstas consecuencias a la toma de decisiones de los que gerencia 

proyectos, dependen eí sistema económico o política económica que impianta 

cada municipalidad local, gobierno regional y nacional. En función a los factores 

que determinan los procesos y recursos para contratar con el Estado. 

Otro tema importante a tratar en este informe laboral es la importancia que tiene 

el Medio Ambiente por cuantificar los impactos potenciales que podrían 

generarse por las acciones del proyecto. Incluye también una propuesta de 

mécicas ae mitigacióñ y coñtról, así como su respeCtiva ejécucióñ para 

contrarrestar los impactos ambientales perjudiciales y reforzar los impactos 

positivos. 

Este enfoque busca satisfacer dos requisitos fundamentales: primero, lograr un 

conocimiento del medio ambiente en que se sitúa la obra, y segundo, integrar la 

conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico, con el concepto de 

desarrollo sostenible. 

El tema social en un proyecto de inversión público es decisivo, porque son los 

pobladores dei ámbito dei proyecto ios que aceptan ía ejecuclon de ia inversion; 

resultado importante, porque de eso se trata un PIP, involucrar a los 

beneficiarios, darles oportunidad de trabajo, capacitarles en el manejo y 

mantenimiento del mismo; de esa forma darles las condiciones de ir mejorando 

sus propias condiciones de vida. 

En el mencionado proyecto, esencialmente se da como tema principal, la 

aféetaCióñ ae sus parcelas por la ruta proyéctaaa ae la vía afirmaaa a ooñstruir, 

lo resaltante es que en su totalidad, los pobladores están de acuerdo con el 

proyectó~ además, no existe partida presupuestaria al recoñocimiento de pases. 
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ESCUEIAPROFESIOHAl: ECONOMÍA 

A) Información Preliminar al Proyecto en Estudio: 

a. Patrimonio Arqueológico: 

En el área de influencia directa del proyecto no se ha evidenciado la 

identificación de la existencia de restos arqueológicos en el trayecto de la 

carretera en una franja de 100 metros, por lo que no hubo la necesidad de 

visitar a las oficinas deiiNC. 

b. Recursos Culturales: 

Se refiere a la serie de costumbres y tradiciones que las poblaciones locales 

que han desarrollado en su largo proceso de adaptación al medio ambiente. 

En principio algunos autores reconocen la existencia de dos grupos humanos 

en la zona en estudio: La población mestiza y la población nativa, 

descendiente de antiguos ocupantes del espacio selvático. Sobre la 

póóláéiórí méstizá éási tóoó él réporte se refiere a este grupo poblacional. 

La población de las comunidades nativas significa cuantitativamente una 

escasa proporción de la población total del país, al cual los especialistas 

califican de un primer acercamiento a la realidad cuantitativa de la población 

silvícola. Se trata de una población tradicionalmente agredida por el resto de 

la población, especialmente por el emigrante andino en calidad de colono. 

Esta población nativa es generalmente analfabeta en el idioma castellano. 

El área espacial en que se ejecutará el proyecto en los últimos años ha 

sufrido un importante crecimiento poblacional Urbano y Rural, debido 

básicamente a su posición geográfica que como sabemos, es una unidad 

política que comprende territorios ubicados en zona alta montañosa. Este 

crecimiento poblacional puede atribuirse a dos fuentes principales: por un 

lado el crecimiento vegetativo de su propia población como a la presencia de 

notables corrientes migratorias, procedentes, especialmente, de 

departamentos andinos e interandinos. 
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c. Demografía: 

La población directamente beneficiada es de 1 ,648 habitantes distribuida en 

centros poblados y caseríos, asentados en el área de influencia del proyecto 

en los caseríos de Pueblo Libre, El Inca y Nuevo Huancabamba; 

incrementándose la misma con el aporte de tos centros poblados que 

pertenecen al área de influencia y que utilizan la vía como único medio de 

comunicación y acceso a los meréádos. Esta población ha sido proyectada al 

año 2008 según proyecciones del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática) en base a la información correspondiente al banco de 

información distrítal, distribuyéndose de la siguiente manera: Tasa de 

creCimiento de la zona es de 1.63%, proyectando para el año 2009, C. P. en 

Inca 121 habitantes, C.P. Nuevo Huancabamba 190 habitantes y C.P. 

Pueblo libre 1,419 habitantes, sumando un total de 1,648 habitantes. 

d. Recursos Eco -Turísticos: 

En el área de influencia del proyecto, el transporte de pasajeros por tierra 

aumentara debido al mayor confort y rapidez de sus viajes dando preferencia 

a la visita de las zonas aledañas, que permitirá una mayor afluencia de 

"turismo, debido qüe surgiran üna seiie de elementos ae uso alternativo, que 

permite mejorar las posibilidades de generar beneficios económicos. 

e. Actividades Económicas de la población beneficiaria: 

• Actividad Agrícola: 

La agricultura es una de las principales actividades económicas de los 

habitantes asentados en la zona de influencia del proyecto, 

aproximadamente un 75% de los habitantes se dedican a esta actividad. 

La zona es apta para producción de café, arroz, maíz, cacao y forestales; 

la producción es principalmente para autoconsumo; los excedentes que 

son mínimos se comercian en los mercados de Nueva Cajamarca, Rioja 

y evénti.Jálménte, se trasladan a mercados en Chiclayo y Lima. 
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• Actividad Ganadera 

La actividad pecuaria practicada por los habitantes está basada 

fundamentalmente en la crianza de vacunos y animales menores en 

pequeña escala. Para esta actividad se cuenta con áreas de pastos 

naturales. l:a técnica de explotación es el pastoreo a camJ')o abierto, la 

producción ganadera de vacunos es generalmente para los mercados de 

Nueva Cajamarca y Chiclayo. 

• Actividad Pesquera 

Esta actividad es de carácter complementario y limitado en su volumen 

de producción orientado para el autoconsumo; los· pobladores se dedican 

a la pesca de especies nativas de los ríos como: Carachama, bagre, 

boquichico y pez plateado. 

En base a estos antecedentes es que se inicia el estudio del presente proyecto, con 

una sola intención de mejorar los niveles de vida de la población beneficiaria. 

1.3.2 BASES TEÓRICAS 

Para el desarrollo de la misma, se utilizará normas y procedimientos vigentes del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (TUO), que 

deben cumplir una empresa ejecutor de obras, dando como resultado la culminación 

exitosa de un proyecto de inversión público. 

Para ello se hacen licitaciones, concursos y adjudicaciones a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE) y supervisados por sus áreas de 

Control Interno, Procuradores, los que tienen que cumplir con los procedimientos 

ségúñ él Téxtó Úñicó de Procedimientos Administrativos de la Ley de 

Contrataciones y Adjudicaciones del Estado. Estas entidades buscan siempre la 
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eficiencia y simplificación de sus procedimientos, el cual se nutre de las sugerencias 

y cometarios de todos los proveedores y funcionarios del Estado. 

1.3.2.1 ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO- OSCE 2• 

a. Definición: 

Es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, con personalidad jurídica de derecho público, con autonomía 

técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, con representación 

judicial propia, sin pe~uicio de la defensa del coadyuvante de la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, creado por Ley No 26850. 

Es el órgano encargado de resolver, en última instancia administrativa, las 

controversias que surjan entre las Entidades y los proveedores del Estado, así 

como de aplicar sanciones de suspensión o inhabilitación a proveedores, 

postores y contratistas por infracción de las disposiciones de la Ley, su 

Reglamento y demás normas complementarias. 

b. Objetivos Estratégicos Generales: 

• Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los 

procesos técnicos de abastecimiento del Estado. 

• Optimizar los servicios brindados a fin de lograr que los agentes del sistema 

de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para 

una gestión ágil, oportuna, económica y transparente. 

• lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines 

institucionales. 

• Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en 

los procesos de integración internacional. 

2 Álvarez Pedroza, Alejandro: Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado Tratado, de Derecho Administrativo. Bacacorzo, Gustavo, 2009. 
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c. Funciones: 

• Promover un sistema de contratación pública que permita a las Entidades y 

demás usuarios de este sistema, realizar operaciones de compra ágil, 

oportuna, eficiente, transparente y económica, con la finalidad que las 

Entidades del Estado puedan cumplir sus objetivos estratégicos y operativos. 

• Llevar a cabo las contrataciones bajo la modalidad de Compras Corporativas 

para la adquisición de bienes y servicios a favor de las Entidades, cuando 

corresponda. 

• Llevar a cabo los procesos de selección bajo la modalidad de Convenios 

Marco, para la adquisición de bienes y prestación de servicios. 

• Promover el cumplimiento y difusión de la ley, su reglamento y normas 

complementarias, así como proponer al Sector correspondiente, las 

modificaciones a la normativa de la materia. 

• Emitir las directivas en la materia de su competencia. 

• Diseñar y promover mecanismos de orientación, capacitación e información 

a los servidores, funcionarios, proveedores del Estado y al público en 

general en materia de contratación pública y procesos técnicos del sistema 

de abastecimiento. 

• Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones- SEA CE. 

• Administrar el Catálogo Oficial de Bienes y Servicios. 

• Desarrollar, administrar y operar, el Registro Nacional de Proveedores del 

Estado, así como cualquier otro registro que resulte necesa'rio para la 

implementación y operación de los diversos procesos de contrataciones y 

adquisiciones del Estado. Estos registros tendrán carácter de públicos. 

• Absolver las consultas y emitir pronunciamientos sobre la materia de su 

competencia. 

• Organizar y administrar conciliaciones y arbitrajes, de conformidad con ·las 

normas que regulan esta materia. 

• Designar árbitros y resolver recusaciones de los mismos en arbitrajes que no 

se encuentren sometidos a una Entidad arbitral, de conformidad con las 

normas vigentes. 
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• Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia. 

• Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos 

en que se aprecie indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o 

inmoralidad detectados en el ejercicio de sus funciones. 

d. Organización: 

Gráfico N° 01: 

Organigrama del Consejo Superior de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado. 

pscE~ CONSEJO DIRECTIVO 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA 

Fuente: Alejandro Álvarez Pedroza. Marketing Consultores S.A. 

5'*-dt--
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tiene la siguiente 

organización: 

Consejo Directivo.- Es el máximo órgano del OSCE. Se encuentra integrado por 

tres (03) miembros, designados por un periodo de tres (03) años mediante 

Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Presidencia Ejecutiva.- Máxima autoridad ejecutiva, Titular del Pliego y 

representante legal del OSCE, designado por Resolución Suprema refrendada por 

el Ministro de Economía y Finanzas, por un período de tres (03) años. 

Secretaría General.- Es el máximo órgano administrativo, encargado de la 

coordinación entre la Presidencia Ejecutiva y los órganos de asesoramiento y 

apoyo del OSCE, así como las entidades e instituciones nacionales e 

internacionales. Tiene a su cargo el despacho con la Presidencia Ejecutiva del 

OSCE. La Secretaría General depende jerárquicamente de fa Presidencia 

Ejecutiva. 

Oficina de Control Institucional.- Es el órgano encargado de realizar el control 

gubernamental de la entidad, de conformidad con la Ley orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, sus normas 

reglamentarias, modificatorias y complementarias. Está a cargo del Jefe del 

Órgano designado por la Contraloría General de la República. 

Oficina de Procuraduría.- Tiene como finalidad ejercer la representación y 

defensa jurídica de los derechos e intereses ael OSCE conforme a lo dispuesto en 

el Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del estado, sus normas 

reglamentarias, complementarias y modificatorias, la oficina de Procuraduría se 

ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional, dependiendo 

administrativamente de la Presidencia Ejecutiva del OSCE y funcionalmente del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

Tribunal de Contrataciones del Estado.- Tiene como finalidad resolver, en última 

instancia administrativa, las controversias que surjan entre las entidades, los 

participantes y los postores durante el proceso de selección, así como·imponer las 
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sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, entidades y expertos independientes según corresponda 

para cada caso, por infracción de las disposiciones de la Ley, su reglamento y 

demás normas complementarias. El Tribunal es un órgano autónomo e 

independiente en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, sin pe~uicio 

de depender administrativamente de la Presidencia Ejecutiva del OSCE. 

Secretaría del Tribunal.- Es la Unidad Orgánica responsable de brindar soporte 

técnico, legal y administrativo al Tribunal de Contrataciones La Secretaría brinda 

soporte técnico, legal y administrativo al Tribunal para el cumplimiento de sus 

funciones. Está a cargo de un Secretario que depende directamente de la 

Presidencia del Tribunal. 

Oficina de Planeamiento y Desarrollo.- Tiene como finalidad elaborar y evaluar 

la ejecución de los planes institucionales y el proceso présüpüéstal <lél OSCE, así 

como las actividades de cooperación y asuntos internacionales y de 

racionalización administrativa de la gestión institucional. La oficina de 

Planeamiento y Desarrollo depende directamente de la Secretaría General. Se 

encuentra conformada por las siguientes unidades orgánicas: 

o Unidad de Planificación y Presupuesto. 

o Unidad de Cooperación y Asuntos lntemaCionales. 

o Unidad de Organización y Mejora de Procesos. 

Oficina de Estudios Económicos.- Tiene como finalidad conducir los estudios de 

carácter económico y social relacionados con las compras públicas, incluyendo 

aquellos conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de 

contrataciones del estado. Asimismo, le corresponde analizar y proponer 

mecanismos idóneos de contratación según mercados, así como plantear 

estrategias destinadas a promover el uso eficiente de los recursos públicos y de 

reducción de costos. La Oficina de Estudios Económicos depende directamente de 

la Secretaría General. 

Oficina de Asesoría Jurídica.- La Oficina de asesoría Jurídica tiene como 

finalidad brindar asesoramiento a la Alta Dirección y demás órganos y unidades 
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orgánicas del OSCE, en asuntos de carácter jurídico con el propósito que las 

actuaciones institucionales se den dentro del marco legal vigente. 

Oficina de Administración.- Tiene como finalidad proveer a los órganos del 

OSCE de los recursos humanos y logísticos de acuerdo a las necesidades y 

normas vigentes, así como administrar la ejecución presupuesta!, financiera y 

contable, y los proyectos y actividades referidos a la aplicación de recursos de 

tecnologías de la información en el OSCE. 

La Oficina de Administración depende directamente de la secretaría General. 

La Oficina de Administración se encuentra conformada por las siguientes unidades 

orgánicas: 

o Unidad de Recursos Humanos. 

o Unidad de Logística. 

o Unidad de Finanzas. 

o Unidad de Tecnologías de la Información. 

Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional.- Tiene como finalidad brindar 

orientación a los usuarios sobre los diversos servicios que presta el OSCE, 

coordinar el apoyo administrativo y. de asesoría a las Oficinas Zonales, así como 

coordinar las actividades de comunicaciones, prensa, imagen institucional y 

relaciones públicas del OSCE. 

La Oficina de apoyo a la Gestión Institucional depende directamente de la 

Secretaría General. 

La Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional se encuentra cónfórmaoa pór las 

siguientes unidades orgánicas: 

o Unidad de Prensa e Imagen lnstituciónal. 

o Unidad de Atención al Usuario. 

o Unidad de Coordinación Administrativa de Oficinas Zonales. 

Dirección Técnico Normativa.- Tiene como finalidad establecer los criterios 

tééñiéós légalés soóré la apliéáéióñ aé la ñormativa cté éóñtrataéioñés ctél Estáao, 

elaborar los proyectos normativos referidos a la aplicación de dicha normativa, así 

como t>nndar asesoría de carácter técnico legal y desarrollar las actividades 

referentes a la difusión y capacitación en materia de contratación pública. 
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La Dirección Técnico Normativa depende directamente de la Presidencia 

Ejecutiva. 

La Dirección Técnico Normativa se encuentra conformada por las siguientes 

unidades orgánicas: 

o Sub Dirección de Normatividad 

o Sub Dirección de Procesos Especiales 

o Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades 

Dirección de Supervisión.- Tiene como finalidad supervisar los procesos de 

contratación, de forma selectiva y/o aleatoria de acuerdo con las atribuciones 

conferidas al OSCE por la Ley. 

La Dirección de Supervisión depende directamente de la Presidencia Ejecutiva. 

La Dirección de Supervisión se encuentra conformada por las siguientes unidades 

orgánicas: 

o Sub Dirección de Supervisión y Monitoreo. 

o Sub Dirección de Atención de Denuncias. 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores.- Tiene como finalidad 

administrar ei Registro Nacional de Proveedores y efectuar la fiscalización 

posterior de los procedimientos seguidos ante el RN P. 

La Dirección del Registro Nacional de Proveedores depende directamente de la 

Presidencia Ejecutiva. 

La Dirección del Registro Nacional de Proveedores se encuentra conformada por 

las siguientes unidades orgánicas: 

o Sub Dirección ae Opéracióñés Régistralés 

o Sub Dirección de Información Registra! 

o suo Dirección ae Fiscalizacióñ 

Dirección del SEACE.- Tiene como finalidad administrar y desarrollar las 

operaciones que se realizan en el marco del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE, así como administrar tanto el Catálogo Único 

de Bienes, Servicios y Obras, como el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, 

para lo cual desarrolla los proyectos y actividades referidos al diseño e 

iñíplériiéñtación de sistemas automatizados del SEACE y RNP. 
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La Dirección del SEACE depende directamente de la Presidencia ejecutiva. 

La Direcdon dei SEACE se encuentra conformada por ias siguientes unidades 

orgánicas: 

o Sub Dirección de Plataforma 

o Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos 

Dirección de Arbitraje Administrativo.- Tiene como finalidad desarrollar las 

aétiviaacés rélaéióñaaas éóñ lós mééañismós aé sóluéióñ dé controversias de las 

contrataciones del estado. 

La Dirección ae ArBitraje Aoministrativo oepenae oirectamente ae la Presidencia 

ejecutiva. 

La Dirección ele Arbitraje Administrativo se encuentra conformada por las 

siguientes unidades orgánicas: 

o Sub Dirección de Procesos Arbitrales 

o Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 

1.3.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

SNIP : Sistema Nacional de Inversión Pública. 

OSCE : Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. 

CONSUCODE : El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

OPI : Oficina de Programación de Inversión. 

UF : Unidad Formuladora. 

UE : Unidad Ejecutora. 

: Proyecto de Inversión Pública. PIP 

SEA CE 

PCM 

: Sistema Electrónioo de Adquisicic:mes y CGntratacicmes del ÉstadG. 

: Presidencia del Consejo de Ministros. 
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ECONOMfA 

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 UNIDAD DE ANALISIS 

Los procesos de ejecución del Proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento del 

Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de 

Moyobamba, Región San Martín". 

1.4.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION3 

1) Descriptivo.- Es la etapa preparatoria del trabajo de investigación que permite 

ordenar el resultado de los factores, los procesos y otras variables de un 

proyecto de inversión. 

En el presente proyecto se describirá de manera resumida los procesos más 

importantes que se tienen, según mi experiencia ejercida en la ejecución de la 

obra en cuestión. 

2) Exploratorio.- En este análisis nos permite identificar y conocer el objeto de 

estudio como también extraer las principales fuentes de información. 

Para ta ejecución de la presente obra, se tuvo que tener toda la información 

necesaria para poder decidir sobre postular como postor a la licitación pública 

de parte de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

3) El nivel de la investigación es Descriptiva - Explicativa.- Utilizado para 

analizar los procesos en el análisis de datos existentes y variables del entorno. 

Se investigó en éste nivel y poder decidir sobre la postulación y ejecución del 

proyecto, en el que se tuvo que ir al lugar donde se desarrollaría el proyecto, 

con el expediente obtenido en la compra de las bases y contrastarlo en el 

entorno donde se ejecutaría la obra. 

3 Dr. Velásquez Fernández, Ángel y la Lic. Rey Córdova. "Metodología de la Investigación Científica". Pág. 240 
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1.4.3 METODOS DE INVESTIGACION 

1) Método Deductivo - Inductivo.- A partir de la información ya existente 

empleamos esa base de datos para evaluar la situación real general del 

proyecto e identificar los factores que ayuden a la culminación del proyecto. 

Este método se aplica en la ejecución del proyecto, con el expediente obtenido 

en la compra de las bases se contrastó en el lugar donde se ejecutaría la obra, 

teniéndose que cumplir con las especificaciones técnicas, memoria descriptiva 
' 

de cada partida del expediente y trabajar con todos los factores involucrados 

para la culminación de la obra. 

2) Método Analítico - Sintético.- Este método obedece a un trato lógico y 

ordenado de la información de los diferentes procesos técnicos durante la 

realización del proyecto de inversión, para luego plasmarlo en decidir 

acertadamente el buen manejo administrativo del proyecto. 

1.4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1) Recopilación de Datos.: 

a. Fuente Secundaria.- No interviene la ciencia. Involucra la búsqueda de 

antecedentes relacionados con el estudio que se está desarrollando, que 

puedan hallarse disponibles en el mercado y fuera del ámbito. La 

importancia de la recolección de datos es que ha ido evolucionando, a tal 

grado que actualmente se le tiende a dar mucha jerarquía. 

En la ejecución de la obra en estudio se tuvo como fuente secundaria lo 

siguiente: 

- Perfil del proyecto con su código SNIP 84525 en el Banco de Proyectos. 

- El expediente técnico. 

- Memoria descriptiva del proyecto. 

- Topografía del Terreno. 
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- Metrados y costos unitarios de la obra. 

Planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
- Autorizaciones, pases y servidumbre. 

- Actas ele compromiso por las autoridatles locales. 

b. Los Datos de Fuente Primaria, es decir cuando interviene la ciencia, se 

tiene que hacer comparaciones, con un determinado muestreo según el 

proyecto que se pretende analizar. 

En la ejecución de la obra en estudio se tuvo como fuente primaria lo 

siguiente: 

- Replanteo del expediente técnico. 

- Estudio de suelos. 

- Diseño de Muestras: Estudio de canteras para afirmado y obras de arte. 

- Diseño de estructuras modificadas en el expediente. 

- Cambio de metrados como adicionales y deductivos de la obra. 

2) Análisis e Interpretación de Resultados.- Este análisis es según el tipo de 

proyecto y la zona donde se trabajará; es decir se considera lá situación actual 

a través de planos, diseños, etc. 

En la ejecución se analizó los resultados obtenidos como se describen a 

continuación: 

Se analizó en el replanteo topográfico general del proyecto teniendo 

modificaciones con las que se tomo decisiones en el trazo de la carretera 

que no afecten en lo posible áreas de cultivos y cumplan los niveles de 

ingeniería vial en sus pendientes, peraltes, anchos, plazoletas, 

señalizaciones y espesor en la faja de rodadura. 

Se determinó lugares que en verano no se existía humedad, pero que en la 

ejecución movimiento de tierras, se detectaban pantanos, hundimientos 
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donde se tenían que mejorar para cumplir con la especificación de la sub 

subrasante. 

Las canteras asignadas para el afirmado del proyecto no tenían el potencial 

esperado, habiendo que buscar materiales alternativos en otras canteras 

en las cuales se tenían que batir con maquinaria y lograr los niveles 

deseados en el estudio de mecánica de suelos. 

Algunas zonas que no cumplían alcantarillas se construyó badenes de 

concreto con sus drenajes respectivos. 

Se estudio los cambios de algunas partidas por otras, buscando mejoras 

para el proyecto y haciendo alcanzar el presupuesto de la obra, como son 

rellenos, mejoramientos en zonas críticas y asentamientos de la carretera. 

Todos esos resultados obtenidos en las muestras, resultaron modificando los 

cambios en metrados, especificaciones y el presupuesto; en lo cual, la toma 

de decisiones respecto a la ejecución de la mencionada obra de daban 

conjuntamente con la supervisión y la empresa contratista. 
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Cuadro N° 01: 

Cuadro de Técnicas 

FASE TÉCNICA 
PROCEDIMIENTO 

INSTRUMENTO 

Recolección de Consultas, G1.1aderno de obra; Elaboración, 

datos observación, fichas de aplicación del 

fotografías, informaGión, reglamentos según 

comparación, valorizaciones, OSCE, 

muestras de documentos de cumplimiento de las 

materiales, expediente, libro Normas de 

cotizaciones de de actas, informes, Construcción. 

insumos, equipos, equipos 

maquinaria, mano topográficos, 

de obra, cámara digital. 

contables, etc. 

Laboratorio, Computadora, Elaboración. 

Procesamiento de computadoras, Instrumentos de 

información. programas. Laboratorio, 

técnicas de campo 

por personal 

especializado. 

Estadística, Reglamento de Elaboración. 

Análisis e Matemática, Construcción, 

interpretación de Economía, Mecánica de 

Resultados. Ingeniería, Suelos, Cuadros 

Contabilidad. estadísticos, 

programas de 

ingeniería, 

contabilidad. 

Elaboración Propia. 

Página 30 



• •r .~. 

ESCUELAPROFESIOIAL: ECONOMfA 

CAPITULO 11: PARÁMETROS A TENER EN CUENTA PARA LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA 

2.1 DEFINICIÓN DE OBRA PÚBLICA O PROYECTO PÚBLICO 

Son obras públicas o proyecto público la construcción, reconstrucción, 

remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes entre 

otros, que requieren de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 

materiales y/o equipos. 

Las obras corresponden a una tipología de proyectos de inversión pública 

vinculadas mayormente a componentes de infraestructura. Deben cumplir con la . 

metodología y normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública y 

el Ciclo del Proyecto. Asimismo; con los criterios de solución de problemas, 

generación de beneficios en las personas y de sostenibilidad. En general se puede 

afirmar que las obras constituyen resultados intermedios importantes en una 

locálicád pero euyá finálidád máyor es producir benefiCios sociales y resultacos en 

el desarrollo. 

2.2 MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

La norma ha establecido dos modalidades de ejecución de obras: por ejecución 

presupuesta! directa y por ejecución presupuesta! indirecta. 

2.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 

Se produce cuando la entidad desarrolla con su personal, sus recursos y 

équipós, fódo él proceso CóristrLÍctivó dé la otira, íriduyérido los aspectos 

técnicos y financieros necesarios. Está definida por la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, Léy N°28411 y reglamentada de manará g9neral por 

la Resolución de Contraloría N°195-88-CG. Esta resolución es una norma que 

rige del año 1988 y entre sus pautas dispone que: 
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• Las entidades que programen la ejecución de obras por esta modalidad deben 

contar con: la asignación presupuesta!; el personal técnico - administrativo 

necesario y los equipos necesarios. 

• Es requisito indispensable para la ejecución de éstas obras que se cuente con 

el expediente técnico aprobado por el nivel competente. 

• La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

aaministración aireaa resulta igual o menor al presupuesto base aeauciéfa ta 
utilidad, situación que deberá reflejarse en liquidación de la obra. 

Aparte de estas disposiciones, las obras por administración directa deben 

cumplir can todas las reglamentaCióhes complementarias y/o análogas a toda 

obra, como: contar con el profesional residente de la obra, con la supervisión, 

con el cuaderno de obra, pruebas de calidad, informes mensuales de 

valorización, con el control de ingreso y salida de materiales y finalmente, con la 

liquidación técnica y financiera debidamente aprobada. 

2.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA: 

Se produce cuando el proceso constructivo de la obra y sus componentes, a 

nivel físico y financiero, es realizado por alguna entidad - pública o privada -

distinta al pliego, sea a título oneroso o gratuito. Según el nivel de inversión de 

acuerdo al monto, se determina el tipo de contrato y/o concurso, tal como se 

muestra en el proceso siguiente según Cuadro "A": 
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CUADRO "A": TOPES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, RÉGIMEN GENERAL. 

AÑO FISCAL 2013, EN NUEVOS SOLES 

PROCESO BIENES SERVICIOS OBRAS 

LICITACION PÚBLICA >=a 400,000 > =a 1'800,000 

CONCURSO PÚBLICO >=a 400,ooo 

PÚBLICA 
<de400,000 <de400,000 <de 1'800,000 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
> de.200,900 __ >de200,POO > d~ ~QQ,900 

SELECTIVA 
< = de 200,000 < = de 200,000 <=a 900,000 

> = de40,000 >=de 40,000 >=a 180,000 

MENOR CUANTIA 
< de40,000 < de40,000 <de 180,000 

>de 11,100 >de 11,100 >de 11,100 

Elaborado por: Dirección del Sistema de Adquisición y Contrataciones del Estado y del 

Organismo SupeNisor de Contrataciones del Estado: 

Para la contratación con el Estado se presentan dos modalidades: 

1) Por Contrata: 

Cuando el proyecto se ejecuta por efecto de un contrato suscrito con entidad 

privada o de régimen privado (empresas públicas). Esta modalidad está 

regulada principalmente por la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

mediante Decreto Legislativo N°1 017 y el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N°184-2008-EF y modificado 

parcialmeñte meaiante Decretó Supremo N°021-2009-EF. Aaicionalmenté el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha emitido 

diversas directivas complementai'iás a estas ñorñias y a las cuales es posiolé 

acceder desde su portal institucional: www.osce.com.pe 

EL proyecto realizado por el Consorcio SEGENOR se ve enmarcado a ésta 

modalidad, constatado en el Cuadro "A", contrato suscrito en el Anexo No 16, 

contrastada por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, denominada 

Adjudicación Directa Pública No 001-2009-MPM/CE 1 Convocatoria: 

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO 

Página 33 



• 
~~ --~ -~ 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CAJA MARCA 

Nnrte dn 1<3 Un1v.'!~ldad Pe=uana 

ESCUElA PRORSIOIIAl: ECONOMfA 

LIBRE - NUEVO HUANBABAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN 

SAN MARTÍN". 

Cumpliendo a cabalidad según el reglamento, por tratarse de un proyecto de un 

monto de más de un millón de nuevos soles, que logra tener la denominación 

de Adjudicación Directa Pública, se debe licitar a nivel nacional y hacerlo 

público su evaluación y otorgamiento de la buena pro. 

2) Por Convenio: 

Cuando la obra se ejecuta producto de compromisos formalizados a través de 

convenios y que normalmente suceden entre entidades públicas. Se produce 

normalmente cuando una entidad no cuenta con las capacidades técnicas para 

ejecutar una determinada obra y encarga a otra distinta para que lo realice. En 

las municipalidades los convenios son formalizados mediante Acuerdo de 

CGnsejG y su oontenidG p0r 10 cGm(ln oonsidera: 

• Antecedentes 

• De las entidades participantes 

• Objeto del convenio 

• Marco legal 

• Responsabilidades de cada una de las partes 

• Plazo élé élüración del convenio 

• Penalidades (de acuerdo al marco normativo de referencia) 

Normalmente esta modalidad de ejecución implica operaciones de transferencia 

de fondos entre las partes del convenio. Por ésta razón, se debe observar lo 

dispuesto en la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15 aprobada 

mediante Resolución Directora! N°002-2007-EF/77.15, artículo 63° que dispone 

entre otros aspectos que, la entidad encargada deberá realizar rendiciones de 

cuenta documentada cada 30 días a la entidad Contratante. La aplicación de 

esta norma no inhibe a las partes del cumplimiento de la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento en todo lo que sea aplicable. 
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2.3 DEFINICIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

Es un estudio definitivo que describe a nivel de detalle todas las características 

técnicas de una obra. Se elabora de manera previa a la ejecución y debe ser 

aprobado por el titular del pliego o por el funcionario delegado para ello. En 

general los expedientes técnicos contienen: 

• Memoria Descriptiva 

• Especificaciones Técnicas 

• Estudios básicos y específicos 

• Metractós y Presupuestó ae óora 
• Análisis de Costos unitarios 

• Presupuesto Analítico (en caso de obras por Actmiflistracióñ Directa) 
• Programación de obra. 

• Listado de insumos necesarios para la ejecución de obra (mano de obra, 

materiales equipos). 

• Cálculo de formula polinómica. 

• Cálculos de fletes, y medios de transporte de insumas de obra (materiales, etc.) 

• Gastos Generales 

• Planos de ejecución de obra 

• Estudios de suelo 

• Estudios geológicos (si la tipología de la zona lo amerita) 

• Estudios de Impacto ambiental (si la tipología de la obra lo amerita) 

• Panel fotográfico de estudios para la elaboración del expediente técnico. 

• Anexos que involucren al expediente técnico, como son cálculo de costos de 

mano de obra, maquinaria, cotizaciones, etc. 

En general esta estructura es aplicable para las obras que se ejecutan por 

ejecución presupuestaria directa o indirecta, salvo la omisión del rubro de "utilidad" 

en el presupuesto de obra ya que ésta se considera solo en aquellas obras por 

contrata. 

El presente documento va enfocado a la solución de una necesidad, por ello nace 

un proyecto de inversión. Hoy en día se han creado los reglamentos, normas y los 
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procesos administrativos que cumplen las Entidades y Empresas Públicas, con el 

fin de elegir a la persona natural o jurídica que se encargará de abastecerles de 

bienes, prestarles servicios y ejecutar las obras que resulten necesarias para la 

ejecución de sus actividades. 

Estos procedimientos administrativos han ido modificándose según la necesidad. 

entidades gremiales y el Poder Legislativo de nuestro Estado Peruano; 

procedimientos que modernizan y mejoran día a día, publicándose en el Diario 

Oficial El Peruano, acorde al tipo, dimensión y condiciones de los proyectos de 

inversión. 

2.4 ORGANISMOS COMPETENTES EN LA CONTRATACIÓN CON El 
ESTADO 

2.4.1 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

SEA CE 

1) Definición: 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Es1ado SEACE es un aplicativo 

que permite el intercambio de la información y difusión sobre las 

contrataciones públicas, así como la realización de transacciones 

electrónicas. 

2) Objetivos: 

• Fortalecer y agilizar los procesos de compra a través de procedimientos 

simplificados de consulta, como los reportes mostrados en la página web. 

• Incrementar la transparencia en los contratos de bienes, servicios y obras, a 

través ae la pul:)licación en línea ae los registros ae las convocatorias. 

• Permitir la activa participación de los proveedores, por ejemplo a través del 

modulo de transacciones electrónicas. 

• Constituir un sistema de información para la sociedad civil. 
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• Supervisar y fiscalizar el mercado de las contrataciones públicas. El SEACE 

es una fuente de Información para íos organismos de supervisión y 

fiscalización del estado. 

• Convertirse en el portal de información de todas las compras de bienes y 

servicios que requieren todas las entidades del Estado. 

• Permitir la contratación electrónica entre las entidades del Estado y los 

proveedores a través la plataforma de transacciones electrónicas. 

Actualmente las entidades públicas del Estado son todas aquellas que tienen 

capacidac;f de contratar a nombre del mismo, Actualmente existen 2;750 

entidades operando en nuestro país. 

Por ejemplo, por un· lado están las empresas públicas (Electricidad del Perú 

S.A.- ELECTROPERU); los Ministerios; los Organismos Públicos; las 

empresas municipales (Cajas Municipales, EMAPE, Empresas prestadoras del 

servicio de agua potable y alcantarillado, etc.). 

Además hay 1 ,837 gobiernos locales, entre ellos se encuentran los municipios 

de San Isidro, de La Malina, de Miraflores y de Surco; que cuentan con un 

presupuesto económico para implementar tecnología. 

De otro lado, encontramos a los municipios con bajo presupuesto que se 

encuentran en las provincias del interior. 

El sistema es transversal y permite que todas fas entidades que tienen acceso 

a Internet puedan utilizarlo. 

3) Portal WEB del SEACE: 

El 8 de mayo del2002, a través del Decreto Supremo 031-2002 de la PCM, 

se declara de interés del Estado implementar el SEACE. Luego de dos años; 

el 29 noviembre del 2004, a través de D.S. 083- 2004- PCM y D.S. 084-

2004 - PCM comienza ser obligatorio el uso del SEACE, por parte de las 

Entidades públicas. 
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En la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento se indica que OSCE 

desarroliará, administrará y supervisará ei SEAC~. Ei SEÁCE fue diseñado 

para que funcione a través de Internet. Es un sistema que está montado en un 

centro de cómputo administrado por OSCE, 

Tanto las entidades públieas como los proveedores acceden a la información y 

a los aplicativos brindados por el sistema. No es necesario que las entidades 

tengan acceso interno a Internet, ya que la información puede encontrarse. en 

una cabina pública o basta que el equipo cuente con acceso a Internet. 

Es así, que en la búsqueda de proyectos, es que a través del SEACE, 

encontramos la convocatoria para la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del 

Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de 

Moyobamba, Región San Martín", proyecto que cumplía nuestro perfil 

empresarial, por lo que se empieza a trabajar en base a los requisitos para ser 

postores al proceso. 

Luego de una reunión con los socios de la empresa, se acordó presentarnos 

a la Oóta y sé programó él viajé a la Ptóviñcia aé Móyóoamoa pata la compra 

de las bases como también al reconocimiento del lugar donde se va a ejecutar 

la obra, nacer los detalles de aocumentos y preparar la aoeumentaeión que se 

solicitó en las bases. 

Como se indica en la figura siguiente, se muestra las fechas de programación 

que se tendrá que cumplir, el costo por la compra de las bases, el lugar de 

compra, conjuntamente se tiene en la misma página web el TDR de la 

convocatoria las cuales son los términos del proceso que en base a ello 

trabajamos las bases y cumplir a cabalidad para poder ser calificados y tener 

la mejor opción de ganar el proceso. 
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Figura N° 02: 

Procesos de Selección - OSCE Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del 

Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de 

Moyobamba, Región San Martín" 
-------------. 
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2.4.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES. 

! 

! 

1 
1 

El cronograma de fechas es programada por el comité especial asignada a las 

convocatorias en coordinación con el área de obras e infraestructura, las cuales 

cumplan los procesos, fechas y plazos previstos por la OSCE. 

Según las bases integradas del proceso ADP N° 001-2009.MPM/CE I CONV.: El 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN fue la siguiente: 

Cuadro Nro. 02 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Convocatoria El 20/11/2009 

Registro de Participantes Del23/11/2009 al 01/12/2009 

Formulación de Consultas y/u Del 23i11i2009 ai 25i11i20ó9 

Observaciones a las Bases 
Absolución de Consultas y El 26/11/2009 

Observaciones a las Bases 

lntearación de las Bases El 30/11/2009 

Presentación de Propuestas El 04/12/2009 
1 

El acto público se realizará en Salón Pedro Pascacio Noriega (En 
acto público a las 09:00 hrs.) 

Calificación y Evaluación de El 04/12/2009 

Propuestas 

Otorgamiento de la Buena Pro El 04/12/2009 

El acto público se realizará en Salón Pedro Pascacio Noriega (En acto 
publico a las 09:30 hrs.) 

Página web del SEA CE: http://www.seace.gob.pe , procesos de selección, obras, Región San Martín. 
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El Registro de participantes aparece en las bases de las convocatorias de todo 

proceso de selección, para ello tiene que cumplirse ciertos requisitos en 

documentos para poder adquirir las bases y poder ser postor al proceso. Estos 

requisitos dependen del comité especial asignado al proceso, determinándose 

para ello la documentación a presentar y el monto de la adquisición de bases 

que tiene que ser justificable al costo que incurre en la reproducción de 

documentos ya sea en digital o físico. 

Según las bases integradas del proceso ADP N° 001-2009.MPM/CE I CONV.: El 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES de la presente 

convocatoria fue la siguiente 

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Logística y 

Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Moyobamba., sito en el Jr. Pedro 

Canga N° 262 - Moyobamba, en las fechas señaladas en el cronograma, en el 

horario de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:15 horas, previo pago de la suma S/. 

200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles) por derecho de participación, en 

la Oficina de Tesorería (Caja) de la MPM. 

2.4.3 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES- RNP. 

1) Definición de RNP: 

El Registro Nacional de Proveedores (RNP), es el registro en el que se 

encuentran inscritas todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras habilitadas para participar en procesos de selección y/o contratar 

con el Estado la provisión de bienes, la contratación de servicios, la consultoría 

de obras públicas o la ejecución de obras públicas; sea que se presenten de 

manera individual, en consorcio, o tengan la condición de subcontratistas. 

Asimismo, en el RNP cuenta con un registro de las personas inhabilitadas para 

participar en procesos de selección y suscribir contratos. Para inscribirse en el 

RNP, los proveedores deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE, en la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y en 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
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Supremo N° 184 - 2008- EF. El cumplimiento de dichos requisitos les permitirá 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Los proveedores que deseen ser participantes, postores y/o contratistas, en los 

distintos procesos de selección que convoquen las Entidades públicas, deberán 

estar inscritos de forma obligatoria en el Registro Nacional de Proveedores, 

(salvo excepciones, ver siguiente punto: excepciones) y no estar impedidos, 

sancionados ni inhabilitados para contratar con el Estado. Asimismo, dichos 

proveedores serán responsables de que su inscripción en el Registro 

correspondiente del RNP, se encuentre vigente durante su participación en el 

proceso de selección hasta la suscripción del contrato, siendo obligación de las 

Entidades verificar la vigencia de la referida inscripción en la página web del 

RNP. 

2) Administración y Conformación del RNP. 

La función administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores le fue 

asignada al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, 

por disposición del literal e) del Articulo 58 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, debiendo mantenerlo actualizado mediante su página web para que las 

Entidades públicas, los proveedores del Estado y el público en general puedan 

acceder a él con rapidez y facilidad. El RNP está conformado por los siguientes 

registros: 

Registro de Proveedores de Bienes. 

Registro de Proveedores de Servicios. 

• Registro de Consultores de Obras. 

• Registro de Ejecutores de Obras. 

Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

Los proveedores podrán inscribirse en los cuatro primeros registros antes 

referidos, acreditando información respecto a la naturaleza y objeto de sus 

actividades, habilitándolos para ser participantes, postores y contratistas en los 

procesos de contratación de bienes, servicios, consultoría y ejecución de obras, 

respectivamente. En el quinto registro se encuentran los proveedores, 
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participantes, postores y contratistas sancionados administrativamente por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado con inhabilitación temporal o definitiva 

para participar en procesos de selección o contratar con el Estado. 

3) Beneficios: 

a) Para los Proveedores: 

• Estar acreditados para ser participantes, postores y/o contratistas, en todos 

los procesos de selección que convoquen las entidades del Estado, 

permitiéndoles participar en los procesos y suscribir contratos. 

• En los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía Electrónica y Subasta 

Inversa Electrónica, podrán registrarse como participantes y presentar sus 

propuestas a través del SE@CE. 

• Acceso a la Guía Comercial, en la que puede identificar a los proveedores 

que se encuentran inscritos en el RNP y domicilian en su región o localidad. 

• Conocer los antecedentes de las empresas con las que compiten, tales como 

los contratos suscritos con Entidades públicas y datos empresariales 

necesarios para la transparencia de los procesos de selección; información 

que podrá ser verificada en la página web del RNP y del SEACE, 

www.rnp.gob.pe , www.seace.gob.pe. 

• La documentación que presenten ante el RNP, no podrá ser exigida por las 

bases en ningún proceso de selección. 

• Acceso gratuito a los manuales, guías prácticas, cursos que dicte el OSCE y 

a la información de los procesos de selección que convoquen las Entidades 

públicas; que permitirá mejorar su participación en los procesos de selección. 

• La validación del contenido de las constancias emitidas por el OSCE a través 

de la página web del RNP. 

• Los ejecutores y consultores podrán declarar mensualmente su récord de 

obras de manera electrónica, ahorrándoles tiempo y dinero. 

• Facilidades en los procedimientos de inscripción y renovación de bienes y 

servicios, al ser un procedimiento íntegramente electrónico podrán inscribirse 
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desde cualquier parte del país, por medio de una computadora con acceso a 

Internet, previo pago de la tasa respectiva en un banco autorizado. 

b) Parael Estado: 

• Otorgar confianza al Estado, al contar con información actualizada de los 

proveedores que participen en los procesos de selección. 

• Se constituye en una herramienta indispensable para el SEACE. 

• Contar con información detallada de los potenciales proveedores clasificados 

por rubros, actividad y ubicación. , 

• Las diferentes Entidades podrán validar la información del proveedor en 

línea, respecto a las constancias emitidas por el OSCE. 

• Cuando una Entidad pública deba contratar con un proveedor, obtendrá 

información confiable de dicho proveedor, a la que podrá acceder a través de 

la página web del RNP y respecto a sus contratos, socios, accionistas, 

representante legal, etc. 

e) Para el Sistema de Contrataciones: 

• Con el RNP, se potencializa las Contrataciones Electrónica, permitiendo 

que los proveedores puedan registrarse y presentar propuestas 

electrónicas. 

• Incentivará la formalización de los proveedores que contratan con el 

Estado, al exigirles inscripción en Registros Públicos, RUC, según 

corresponda. 

• Existirá una sola fuente de información, de todos los proveedores que 

contraten con el Estado. 

La empresa SEGENOR SAC - Servicios Generales del Norte SAC. Solicitó su 

Registro Nacional de Proveedores con el Estado, bajo el TUO de la Ley 26850, 

certificado como Ejecutor de Obras, iniciando con una capacidad de 

contratación con el Estado de dos millones quinientos mil nuevos soles - S/. 

2'500,000.00, que es el resultado de multiplicar el capital social inscrito de la 
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empresa que es de cien mil nuevos soles - S/. 100,000.00 por 25, según el 

TUPA de la OSCE. 

Todo cartón de Registro Nacional de Proveedores, tiene una vigencia de un 

año, y será renovado antes de su caducidad, de lo contrario, no podrá ser 

postor ni mucho menos firmar contrato con el Estado. En esta obra específica 

nuestro Registro Nacional de Proveedores se encontraba vigente y hábil para 

contratar y firmar contrato con el Estado. 

A continuación se muestra en la figura No 03, el Registro Nacional de 

Proveedores que tiene vigencia hasta el 22 de Octubre del 2010. En la 

actualidad es distinto los requisitos para renovación de la OSCE, con la 

intención de ser más eficiente, pero a la vez es más controlado según las 

capacidades y competencias que tienen las empresas de hoy en día, dichos 

cambios son sometidos a criterios del buen manejo en la ejecución de una 

obras; como por ejemplo, se eliminó el requisitos del plantel profesional técnico, 

pero tiene ahora mucho que ver el nivel de ventas contables, capital social y 

obras ejecutadas. 

A mi apreciación es un sistema que manifiesta tener fallas de mercado, porque 

las empresas recién constituidas o empresas micro tienen pocas posibilidades 

de competir con las empresas grandes. Pero esto se puede superar, 

conociendo el sistema de contrataciones, trabajando de manera estratégica en 

función al manejo en gestión de proyectos que puede tener cada profesional y 

los objetivos que tengas. 

La empresa SEGENOR SAC, ha ido creciendo poco a poco, implementándose 

para ello capacidades que puedan hacer del sistema un uso estratégico de 

crecimiento. Hoy en día se ha incrementado su capacidad de ejecución a 

S/.13'650,608.00. 
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Figura N° 03: 

Registro Nacional de Proveedores- Ejecutor de Obra: SEGENOR SAC 

MlfnSIEJno dB 
r::cur.urr~io v 
F1nun.::JS 

OrganiSmo 
SupeN'!SOr de los 
Cont·atoC!ones del 
€stPCio 

REGISTR.O NACIONAL DE P'ROVEEDORES 
TUO de la LEY 26850 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION 
·EJECUTOR DE OBRAS· 

La Subdireéclón del Registro del OSCE, CERTIFICA que: 

SERVICIOS GENERALES DEL NORTE S.A.C. (SEGENOR S.A.C.) 

Se encuentra inscrito en el Capitulo de Ejecutores de Obras con una Capacidad Máxima de 
Contratación de: 

S/. 2,500,000.00 NUEVOS SOLES 
( 005 MIU.ONES QUINiéNTOS _MIL Y OOo'IOO NVEVOS SOLES 1 

Este Cerlo'tcado ha sido autori.Wdo po1 ResulUCIÓI'I de la Subditec<:l6n <iftf Regi&iro N" iOn312009-0SCE/SREG 

Vigencia de este certificado: 
Inicio: 22/10/2009 Fin: 22/10f2010 

Representante Legal : BRIONES GUTIERREZ EDINSON ALAIN 

Socios: 
BRIONES GUTIERREZ EOUIISON ALAIN 
BRIONES GUi'lERREZ FAANKUN BLAS 

N°RUC 
DOMICILIO 
PAIS 

.OEPAE1t AMENTO 
PROVINCIA 
DISTRITO 
ACCIONES COMUNES 
RESTRICCIONES 

: 20453839037 
: PSJE.LIBERTAO 178 
:PERU 
:CAJAMARCA 
: CAJAM:ARCA 
:CAJAMARCA 
:NO TIENE 
:NO TIENE 

BRIONES GUTIERREZ EMERSON ESMIT 

Página Web: http://www.osce.gob.pe, el presente certificado se renueva anualmente de 

conformidad con el TUPA de Renovación de Ejecutor de obras del OSCE. 
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CAPITULO 111: FACTORES DETERMINANTES DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA OBRA 
PÚBLICA 

En esta monografía se tiene, una descripción de los procesos con los que se desarrolló el 

proceso de licitación, de una manera resumida, para que el lector sepa los tipos de 

convocatoria, modalidades de contratos, entre otros y explicar en qué consiste daca uno 

de ellos. Lo presentado se ubica en el contexto según el Reglamento de Contratación del 

Estado del año 2009 con sus anexos. 

La Empresa SEGENOR tiene un plantel técnico con experiencia en temas de evaluación 

de proyectos de inversión para tomar la decisión de participar como postores y cumplir 

con los requerimientos técnicos mínimos que demanda el proyecto. En el caso de la obra: 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, 

Provincia de Moyobamba, Región San Martín", esto se da como parte de la inversión 

inicial en la obra por tratarse de gastos de licitación. Se ha tomado en cuenta el siguiente 

procedimiento para su análisis: 

3.1 ANÁLISIS TÉCNICO: 

En la compra de las bases en el área de tesorería, caja o logística, se analiza las 

bases al proceso y el resumen ejecutivo completo en físico y digital, además de los 

requisitos establecidos en los TDRs elaborados por el Comité especial de la 

Entidad, en este caso la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Es por eso que se 

empieza a evaluar la parte técnica del proyecto en mención a los requisitos 

siguientes de las bases a la convocatoria: 

REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 

El sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos4 la siguiente 

documentación: 

La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la 
convocatoria. 
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Documentación de presentación obligatoria: 

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obrat 

ii) Declaración Jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por 

cada uno de los consorciados - Anexo N° 01. 

iii) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los 

Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo 111 de la presente 

sección. Anexo N° 02. 

Se presentará el documento de Declaración Jurada debidamente firmada, por el 

representante legal debiendo adjuntar la documentación que acredite el 

cumplimiento de todos los requisitos mínimos solicitados, incluyendo equipo 

asignado y profesionales. 

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado - Anexo N° 03. 

v) Carta de Compromiso de Plazo de Ejecución. Anexo N° 04. 

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el 

representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. 

Anexo N° 05 

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus 

integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las 

obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán 

conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus 

integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 

5 
En los procesos convocados bajo la modalidad de llave en mano, en las que deba elaborarse el expediente técnico y 
ejecutarse la obra, el postor deberá acreditar su inscripción en el RNP como consultor y ejecución de obras; dicha 
acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio. 
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Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado 

para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos 

al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 

suficientes facultades. 

vii) Análisis de precios unitarios, calculados en el S10. 

viii) Documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos 

mínimos contenidos en el Capítulo 111 de las presentes bases, en los 

relacionado en el equipo de mínimo según el Anexo N°: 06, conforme a las 

exigencias de la Entidad y que se indican en el Expediente Técnico debiendo 

presentar copia de documentos que acrediten que son activos de la empresa 

(tales como copia simple de tarje de propiedad y/o factura) o promesa de 

alquiler con terceros. En el caso de terceros mediante documentos de de 

propiedad (tales como copia simple de tarjeta de propiedad y/o factura. 

ix) Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos 

Mínimos contenidos en el Capítulo 111, de las presentes bases Administrativas, 

en lo relacionado al personal propuesto (Residente de Obra, Asistente de Obra 

y Especialistas Propuestos) según el Anexo N°: 07 y 08 

NOTA: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la 

descalificación de la propuesta. 

Documentación de presentación facultativa: 

i) Para la acreditación de los factores "Experiencia en obras en general" y 

"Experiencia en obras similares" deberá requerirse: Copia simple de contratos 

con su respectiva acta de recepción y conformidad. (Formatos N° 02 y N° 03). 

Se considerarán las liquidaciones de obra. 
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ii) Para la acreditación del factor "Experiencia y calificaciones del personal 

propuesto" deberá requerirse: Copia simple de contratos con conformidad, 

constancias o certificados. (Formato N° 06). 

iii) Para la acreditación Del factor "Cumplimiento en la ejecución de obras", deberá 

requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados 

para acreditar la experiencia del postor. Se considerarán las liquidaciones de 

obra. 

iv) Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuesto para el 

servicio. FORMATO N° 04. 

v) Para la acreditación de Factor Experiencia y calificaciones del personal propuesto 

"deberá requerirse: Copia simple de contratos o Certificados o Constancias de 

trabajo con sus respectivas conformidades o acta de recepción, según Anexos 

N° 07 y 08. 

vi) Para la acreditación del Factor Cumplimiento en la Ejecución de Obras" deberá 

requerirse constancias o certificados referida a los contratos presentados para 

acreditar la experiencia del postor. 

A continuación se explica los tipos de modalidad de contrato: 

3.1.1 Suma Alzada 

Lo fundamental en el sistema a suma alzada es la descripción del objeto del 

contrato hecha por el expediente Técnico y que basta que alguna parte o 

característica del objeto esté expresada en un documento del expediente 

técnico, para que ella se vuelva obligatoria, independientemente de si estaba 

prevista o no en el presupuesto base (o valor referencial), o en la oferta 

desagregada del participante en el proceso de selección, ya que estos están en 

el último lugar en el orden de prelación. 
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3.1.2 Precios Unitarios 

En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor formula su 

propuesta ofertando precios unitarios en función de las partidas o cantidades 

referenciales contenidas en las Bases, y que se valorizan en relación con su 

ejecución real, así como por un determinado plazo de ejecución. En estos 

casos, el postor presentará, además del desagregado a que se refiere el párrafo 

precedente, el valor total de la oferta económica. 

Este sistema se elegirá cuando el expediente técnico no puede establecer con 

total precisión la calidad y la cantidad de los trabajos que forman parte de la 

prestación, pese a que el objeto final si está definido. 

3.1.3 Esquema Mixto Suma Alzada Precios Unitarios. 

Es una combinación de los dos sistemas anteriores, aplicable cada uno a una 

parte del contrato. 

a) Llave en Mano: 

En esta modalidad el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y 

montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra pudiendo incluir el 

Expediente Técnico. En el caso de adquisición de bienes el postor oferta, 

además de éstos, su instalación y puesta en funcionamiento. 

b) Concurso Oferta: 

En esta modalidad el postor concurre ofertando expediente técnico, ejecución 

de la obra y, de ser el caso terreno. Esta modalidad sólo podrá aplicarse en la 

ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema de suma alzada y 

siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación Pública. Para la 

ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del 

Expediente Técnico por el íntegro de la Obra. 
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El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de 

acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. Al 

tratarse de un proceso de Precios Unitarios, la propuesta económica 

presentada por el postor necesariamente tendrá ·que presentar a parte del 

presupuesto general detallado con las partidas a ejecutar, todo el desagregado 

de los precios unitarios con las respectivas partidas y sub partidas, conteniendo 

en ello los costos unitarios de cada insumo, equipos y maquinaria, mano de 

obra con sus rendimientos. 

La propuesta presentada tiene mucho que ver en las valorizaciones mensuales, 

adicionales, deductivos y la fórmula polinómica que en la ejecución del proyecto 

se determina y que se tienen como referencia la propuesta presentada por el 

postor al participar en el proceso. 

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico es realizado por un entendido en costos y presupuestos 

que puede ser economista, contador, ingeniero y técnico del tema de la 

especialidad al tipo de obra. Esto usualmente se hace de manera oportuna 

porque la Empresa ya cuenta con una base de datos las cuales debe hacer la 

evaluación comparativa respectiva y determinar su rentabilidad. Además, es 

importante la intervención, el aporte y opinión de otros especialistas, como el 

maestro de obra hasta el peón o albañil. Mucho depende de la calidad del 

análisis de los costos del proyecto con el éxito del mismo, por ello es de mucha 

minuciosidad la elaboración del presupuesto, sus rendimientos, insumas, 

cuadrillas de trabajadores. También la experiencia en otras obras nos da la 

posibilidad de calcular con más precisión el presupuesto, medir los 

rendimientos, insumas a intervenir, por eso nuevamente hago hincapié en la 

participación en información a los especialistas, maestro de obra, capataz, 

peón, oficiales, etc. 

En la presente obra, se analizó primeramente el valor referencial, y que los 

costos no sean devaluados; por ello se determina la fecha de los precios las 

cuales han sido elaborados el expediente, y las fuentes de financiamiento en los 
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que dan la seguridad de los fondos establecidos y la seguridad del 

financiamiento del mismo; estos parámetros son analizados como siguen a 

continuación en el TDR de la obra: 

VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/. 1'091,914.00 (Un Millón Noventa y Un Mil 

Novecientos Catorce con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El 

valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2009. 

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 

90 o/o del Valor Referencial Valor Referencial 

(Novecientos Ochenta y Dos Mil Setecientos 

Veintidós con 60/100 Nuevos Soles) 

Un Millón Noventa y Un Mil Novecientos 

Catorce con 00/100 nuevos soles, 

(S/.982,722.60) (S/. 1 '091 ,914.00) 

Las propuestas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán 

devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. El plazo para 

otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la 

fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante documento de fecha 19 

de Noviembre del2009. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DETERMINADOS- RUBRO: 07 FONCOMUN 

RECURSOS DETERMINADOS - RUBRO :18 CANON Y SOBRE CANON, 

REGALIAS Y RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. 
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a) A continuación, se empieza a elaborar todos los requisitos establecidos en la 

presente base, tal como se solicita en los anexos y formatos, conjuntamente se 

anexa la carta fianza (Anexo N°: 11) de seriedad de oferta como se establece 

en las bases del presente proceso: 

PROPUESTA ECONÓMICA A LAS BASES DEL PROCESO: 

La propuesta económica (Sobre N° 2) deberá incluir obligatoriamente lo 

siguiente: 

b) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los 

impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N° 1 O, 

el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso 

contrario se considerará como no presentada. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen 

deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser 

expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en 

nuevos soles. 

Presupuesto Detallado. (Según Formato N° 05). 

e) Garantía de seriedad de oferta por un monto de de 1.0% del valor referencial, 

debiendo emitir una carta fianza 6 por el importe de S/. 10,919.14. Ver Anexo 

N°: 11. 

Cualquier error que se presente en la evaluación como puede ser errores de 

tipeo, nombres mal escritos, borrones, enmendaduras, entre otros, es 

responsabilidad del postor y su eliminación al proceso, incluso en la emisión de 

la carta fianza de seriedad de oferta. 

Toda la propuesta se cumplió a la fecha de presentación de propuestas según 

el cronograma señalado en las bases de convocatoria (Cuadro Nro. 02, pág. 

N°40), teniendo el comité de evaluación un trabajo la cual siendo público el 

6 la carta fianza debe cumplir los requisitos previstos en el art. 39º de La Ley de Contrataciones del Estado. 
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proceso se dio con toda normalidad y en los términos de transparencia y buena 

fe. 

3.3 ANÁLISIS DE CAMPO: 

Este análisis es de mucha importancia y decisivo. A continuación se detalla 

todo el procedimiento que se hizo previo a la postulación al proceso de 

selección de la presente obra ADP No 001-2009-MPM/CE 1 CONV. 

• Se traslada In Situ a la inspección de la ubicación del proyecto. 

• Se analiza los accesos y condiciones para trasladar maquinaria, equipos y el 

personal, se puede trabajar con paneles fotográficos satelitales. 

• Se contrasta el expediente técnica, las condiciones de la obra con la 

inspección ocular. 

• Se analiza los temas sociales, ambientales y económicos. 

• Se saca algunas muestras de los tipos de material a utilizar, canteras, 

suelos, etc. 

Este análisis se hace con anotaciones en cuadernos de apuntes, se trata de 

tener toda la información que sea necesario, datos de los lugares, de las 

autoridades, dirigentes, algunos interesados en trabajar, proveedores, etc. Se 

toma también fotografías a los acontecimientos. 

3.4 CONSULTAS U OBSERVACIONES: 

Luego del análisis se determina las consultas u observaciones al proyecto, 

importantes que pueden determinar el buen curso de la ejecución, esto conlleva 

a los siguientes resultados: 

• Si las consultas u observaciones ameritan cambio de expediente de 

contratación, éste debe aprobarse nuevamente. 

• Si se hacen observaciones del Valor Referencial, la absolución de esta 

observación requiere: 

Opinión de la unidad orgánica competente. 
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De ser el caso, aprobación del nuevo valor referencial, previa 

disponibilidad presupuesta! correspondiente. 

Nueva aprobación del Expediente de Contratación. 

Si el cambio del valor referencial implica cambio del tipo de proceso 

convocado, éste se declara nulo. 

En la convocatoria ADP No 001-2009-MPM/CE 1 CONV, no hubo observación 

alguna. Por ello en el Acta de Absolución y Consultas en el Anexo W 13 se 

detalla que tanto nuestra empresa como el resto de postores no han hecho 

observación alguna. 

Nosotros consideramos conveniente hacerlas al inicio de la obra por ser 

observaciones que no ameritan cambio en el proceso sino temas netamente 

técnicos en la ejecución de obras, que en el reglamente de Contrataciones del 

Estado Art. 152. Fallas o defectos percibidos por el contratista luego de la 

suscripción, se contempla como observaciones hechas a la entrega de terreno 

Anexo W 14, informe hecho por el lng. Residente de Obra la Supervisión 

Externa de parte de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

3.5 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS: 

La propuesta del Consorcio SEGENOR, Integrado por Servicios Generales del 

Norte SAC - SEGENOR SAC 1 EDCAR Ingenieros Contratistas Generales EIRL, 

tuvo que cumplir los parámetros siguientes: 

Todos los documentos que pueden referirse a los requisitos para la admisión de la 

propuesta y factores de evaluación se presentó en idioma castellano o, en su 

defecto, y la información técnica complementaria contenida en folletos, 

instructivos, catálogos o similares, en el idioma original. Todo postor será 

responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la 

presentación del documento o su traducción no es subsanable. 

Las propuestas se presentaron en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el 

primero la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 
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La propuesta se presentó en hojas simples rotuladas y redactadas por medios 

mecánicos y electrónicos, llevando el sello y la rúbrica del postor y foliadas 

correlativamente empezando por el número uno. 

Es importa tomar en cuenta que, las propuestas tengan que ser presentadas total 

o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por 

cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del 

postor o su representante legal o mandatario designado para dicho proceso. 

Además, Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su 

apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder 

simple (ANEXO No 9, Formato W 01). Las personas jurídicas lo harán por medio 

de su representante legal acreditado con copia simple del documento registra! 

vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta 

poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el 

documento registra! vigente que consigne la designación del representante legal 

(ANEXO No 9, Formato N° 01). 

El acto se inicio a las 9:15 horas del día 04 de diciembre del 2009, cumpliéndose 

con el cronograma en las bas~s integradas, cuando el Comité Especial empieza a 

llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el 

proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el 

participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún 

participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de 

su registro como participante. A continuación, se describe los procedimientos a 

seguir por el comité evaluador y su reglamento: 

• Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 

conformar más de un consorcio. 

• Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los 

sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. De los cuales 
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• El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor 

sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, 

devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese 

su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el 

Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en 

que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que 

finalmente se resuelva _al respecto. 

• De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá 

de acuerdo al Artículo 68 ° del Reglamento. 

• Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o 

Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos 

originales de cada propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la 

evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, 

el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen 

las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán 

debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y 

por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el 

Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el 

resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 

• Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario 

(o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los 

postores que lo deseen. 7 

El resultado de éste proceso es que se detalla en el ANEXO No 15: Acta de 

procedimiento del acto público de acreditación, presentación, calificación, 

evaluación y otorgamiento de la buena pro; donde se presentaron 4 postores: 

7 Deberá tenerse en cuenta que, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Reglamento, en los actos de 
presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del 
Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la 
inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. 
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1. R y S Construcciones EIRL, con RUC: 20493543122. 

2. Empresa Constructora L YC Contratistas SRL, con RUC: 20531424515. 

3. SEGENOR SAC, con RUC: 20453839037. 

4. Roswar Inversiones Generales SAC, con RUC: 20493608941. 

En el llamado de postores se registraron para que se acredite con su propuesta 

técnica y económica solo dos postores: 

1. Consorcio SEGENOR. Integrado por SEGENOR SAC y EDCAR 

Ingenieros Contratistas Generales EIRL, con su representante legal 

Edinson Alaín Briones Gutiérrez. Con DNI: 26697108. 

2. Consorcio Rio Mayo. Integrado por Roswar Inversiones Generales SAC 1 

Lorinsa Contratistas Generales RSL 1 Shilcayo Contratistas SAC, con su 

representante legal Roger Antonio Silva Peche, con DNI W: 18981871. 

En la evaluación de propuestas el Consorcio SEGENOR obtuvo 90 puntos de los 

1 00 puntos, y el Consorcio RIO MAYO, llegó a 55 puntos, pasando solo el 

Consorcio SEGENOR a la evaluación del segundo sobre, cumpliendo con su 

fianza y requisitos. De esa manera se firma el acta en señal de conformidad por 

los miembros del comité como del portar ganador, tal como se muestra en el 

ANEXO W 15. 
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~--~: 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION 
PÚBLICA- OBRA PÚBLICA 

En el presente informe es importante conceptualizar y describir aspectos relacionados a 

los procesos de ejecución, que sea entendible y explicativo. Además describiendo los 

pasos y acciones que realmente se ha suscitado en el proyecto en mención: 

4.1 EL CONTRATO DE OBRA: 

El contrato de obra es un documento oficial entre la entidad contratante y el 

proveedor ejecutor de obras. Para la firma de contrato se tiene cumplir 

documentación sustentadora que en resumen se menciona: 

4.1.1 DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE UN CONTRATO DE OBRA: 

a. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo 

en los contratos derivados de procesos de menor cuantía, en los que la Entidad 

deberá efectuar la verificación correspondiente ante el Registro Nacional de 

Proveedores. 

b. Garantías de fiel cumplimiento. 

c. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso 

se detalla en el Anexo W 17. 

d. Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el Registro 

Nacional de Proveedores. 

e. Designación del residente de la obra, cuando no haya formado parte de la 

propuesta técnica. 

f. El calendario de avance de obra valorizado en concordancia con el cronograma 

de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT

CPM concordante con el plazo, el cual deberá considerar la estacionalidad 

climática propia. 

g. El calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la 

ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado. 
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4.1.2 GARANTÍAS: 

Garantías Emitidas por entidades bajo el ámbito de la (SBS) deben ser: 

a. Solidaria. 

b. Incondicional. 

c. Irrevocable. 

d. Realización Automática. 

Clases de Garantías (en tema de obras Anexo 11 y 12): 

a. Seriedad de Oferta (para ser postor, dependiendo del comité del proceso) 

b. Fiel Cumplimiento (hasta aprobar liquidación). 

c. Adelanto Directo (hasta amortización total). 

d. Adelanto Material (hasta amortización total). 

En la presente obra solo se presentó carta fianza de Seriedad de Oferta en el 

momento de la propuesta económica y carta fianza de Fiel Cumplimiento a la 

firma de contrato. 

4.2 PLAZOS DEL PROYECTO: 

4.2.1 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 

- El plazo de ejecución del contrato de obra es el mismo que figura en las Bases 

del proceso de selección que le dio origen, dado que, de acuerdo al 

Reglamento, el plazo es un requerimiento técnico mínimo y por lo tanto no es 

ofertable. El plazo contractual debe estar expresado en días calendarios. 

- El inicio del plazo contractual de ejecución de obra comienza a regir desde el 

día siguiente de que se cumplan las condiciones que a continuación se 

detallan. 

4.2.2 CONDICIONES PARA INICIO DEL PLAZO: 

- Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda. 
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- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. 

- Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la 

obra; y, 

- Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e lnsumos 

necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad por 

parte de la Entidad. 

- Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido 

solicitado por éste dentro de los 8 días de firmado el contrato, hecho que 

deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) días de haber 

recibido la garantía correspondiente y comprobante de pago. 

Importante: 

- Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser 

cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de 

la suscripción del contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del 

adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse 

dentro del indicado plazo. 

- En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia 

con el cumplimiento de las demás condiciones. 

- Si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas 

imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo 

previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños 

y perjuicios acreditados hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil 

(5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco 

por diez mil (75/1 0000) de dicho monto contractual. Vencido el plazo indicado, 

el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por 

incumplimiento. 

En la obra en mención, se firma contrato con la Entidad Municipalidad Provincial 

de Moyobamba, representado por su alcalde lng. Telésforo Ramos Huancas, 

que en su oportunidad fue representado por su Gerente Municipal C.P.C. 

Marzolin García Trigozo, ambos son representantes o titulares del pliego con la 

cual se responsabilizan del presente contrato con la empresa contratista 

Consorcio SEGENOR, con su representante legal lng. Edinson Alaín Briones 
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Gutiérrez, en la cual las cláusulas y condiciones se determinan en el Anexo No 

16- Contrato de Obra. 

4.2.3 PROGRAMACIÓN DE LA OBRA: 

El contratista adjudicatario de la buena pro debe realizar la programación de 

obra PERT CPM teniendo como parámetro el cronograma de desembolsos 

establecidos en las Bases por la Entidad en función a su disponibilidad 

presupuesta!. La programación PERT CPM es en esencia la identificación de 

todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra, la determinación 

de la secuencia de ejecución en términos de precedencias y el plazo de 

ejecución de cada actividad y del total de ellas. 

Relevancia del cronograma y de la ruta crítica: 

- Se debe identificar las actividades. 

- Se determinan duraciones para las actividades. 

- Se establecen cuales son predecesoras, sucesoras y cuales independientes. 

- Se establecen secuencias. 

- Se construye la red de secuencias. 

Relevancia del cronograma y de la ruta crítica: 

Se encontrará que hay actividades cuyas fechas más tempranas y más 

tardías son IGUALES. En este caso se dice que la HOLGURA es cero. 

- Siempre hay una cadena de actividades con holgura cero que se CONTINUA 

desde el inicio hasta el fin del proyecto. 

- Si una actividad de esa cadena dura más de lo previsto, entonces todo el 

proyecto dura más de lo previsto. 

- Esa cadena de actividades es la RUTA de afectación de la ruta crítica. 

- Puede suceder un hecho que afecte una actividad del programa de obra. Es 

lo que llamamos "CAUSAL". 

- Si afecta una actividad crítica, entonces el programa se extiende. 

- Podría suceder que afecte una actividad no crítica en ese momento, pero 

que debido al retraso se vuelve crítica. 
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Todos estos requisitos acompañados a la firma de contrato se verifican en el 

Anexo No 18. 

4.3 FACTORES IMPORTANTES DE ANÁLISIS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES: 

Es fundamental basarse en experiencias y además llevar una especialización para 

el manejo de manera eficiente de los recursos, y más aun el gerenciamiento del 

proyecto es el que hacen que éste sea exitoso o de lo contrario fracase. 

Analizaremos dos factores determinantes que se analiza de manera efectiva para 

la buena administración del proyecto: El primero de ellos es el Factor 

Negociación y el segundo es el Factor Tecnológico. 

4.3.1 FACTOR NEGOCIACIÓN: 

El factor negociación es analizada incluyendo detalles precisos con 

proveedores, términos en que se elaboran los contratos y adquisiciones, desde 

aquí se podrá identificar rápidamente si el proyecto tiene los argumentos para 

ser exitoso o está en riesgo. Esta etapa se divide en 2 partes: 

• Negociación interna (cliente). 

• Negociación externa (proveedor:). 

1) Negociación interna: 

Este tipo de negociación suele ser la que define las directrices de todo lo que 

involucra en el proyecto, donde se determina los 2 puntos claves de todo el 

proyecto, la duración pretendida y el presupuesto asignado. Para la duración, 

es posible que esté abierta a negociación, pero el primer punto en contra del 

éxito del proyecto es el caso más común, el proyecto debe estar tal fecha, no 

importa cuando empieces, ni si están los requerimientos mínimos para empezar 

a la brevedad dicho proyecto, los plazos tiene que respetarse, salvo que con 
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adicionales y manejo administrativo se tengan ampliaciones de plazo sin 

atribuirles motivos al contratista, si es así ocurren las multas y sanciones. 

Los clientes se tienen que identificar según las capacidades que se pueden 

ofertar y con estrategia de marketing, hacer que nuestra empresa sea necesaria 

para solucionar los problemas, de acuerdo al cumplimiento de sus 

requerimientos y necesidades. 

Los clientes pueden ser públicos y privados, cada uno tiene políticas y normas 

distintas al llevar a cavo sus actividades y desarrollar sus planes y programas; 

siempre logrando sus metas y objetivos, los cuales es importante tener toda la 

información oportuna posible para poder involucrarnos en sus requerimientos y 

convertirnos en proveedores. 

En la presente obra, se tuvo la decisión de concursar en el proceso de 

selección, para lo cual se analizó éstos dos puntos clave que son el plazo 

asignado al proceso y el presupuesto asignado. 

Referente al plazo asignado, se verifica que los 120 días no es modificable, y el 

reglamento lo dice; con la experiencia en otras carreteras ejecutadas por la 

empresa es viable que en 4 meses se haga la carretera, sabiendo además que 

con las observaciones realizadas que involucra adicionales de obra al proceso 

constructivo y el clima (lluvias de la época), hacen que se solicite ampliaciones 

de plazo por lo que no habría problemas en cumplir la obra sin penalidades. 

En función al presupuesto asignado, se ha tomado en cuenta la visita a la zona 

donde se ejecutará el proyecto, además teniendo opiniones de colegas 

contratistas de la zona de San Martín, nos ha ayudado c6ntrastar los precios 

tales como mano de obra, materiales e insumos, maquinaria y equipos para la 

obra y verificar los gastos generales como son personal profesional técnico, 

hospedaje, alimentación, etc., según las condiciones de la zona de influencia. Y 

efectivamente, las condiciones eran manejables, no había desfase de precios 

para el tipo de proyecto, además las mismas autoridades y pobladores del sitio 
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nos brindaban facilidades para la instalación de la empresa; pues ante eso solo 

faltaba cumplir con lo propuesto por la empresa y terminar la obra. 

2) Negociación Externa: 

Para la búsqueda de proveedores, éste puede ser aprobado de la manera 

tradicional, lamentablemente el caso más común es seleccionar la propuesta 

más económica (no necesariamente la mejor propuesta en alcance o 

beneficios) y tomarla de base para negociar con los otros proveedores que 

pudieran tener una mejor propuesta integral, esto puede terminar en 2 

escenarios, una guerra de precios entre los proveedores, o que seleccionen la 

propuesta más económica, con las implicaciones que se decida conjuntamente 

con los otros factores. 

Es.ta negociación se da entre el intermediario con el usuario final y el proveedor, 
' 

pudiendo ser una consultora o los propios administrativos de la empresa 

quienes se encarguen se decidir. 

Esta etapa es donde el proveedor analiza los requerimientos del proyecto y 

hace una estimación de costo y plazo. Por los diferentes factores es posible que 

los mismos requerimientos difieran en precio y costo entre varios proveedores 

del servicio, es aquí donde los limitantes si es que hay de tiempo y presupuesto 

para el proyecto son de mayor importancia. 

En un escenario tradicional, es decidir por la mejor propuesta en costo

beneficio-tiempo suele ser la más acertada, el caso más común, es que tomen 

la propuesta del proveedor que dijo 4 semanas cuando todos los demás al 

menos dijeron 8 y el costo sea en esa proporción o peor aún, con tarifas mucho 

más bajas. Al finalizar esta etapa, ya puede influir de manera positiva o negativa 

en los otros factores. 

En esta epata se determina el aspecto técnico, se describe que proceso se va a 

usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita para producir. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 
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Depende mucho de la capacidad de decisión en este primer factor para analizar 

detalladamente el costo-beneficio del proyecto, ponderarlo en valor de negocio 

y tomar la decisión en base a ello, si el proyecto está limitado por el tiempo 

desde antes de empezar, está en riesgo el éxito del proyecto, así como un 

presupuesto limitado que será otro riesgo adicionaL Si el proyecto no aporta un 

valor tangible y medible es necesario reconsiderar si debería de desarrollarse. 

En la presente obra, la negociación que se hizo fue con proveedores de la zona, 

teniendo en cuenta que en el mercado de la Región San Martín, todavía no está 

muy desarrollado en el sector construcción, hay pocos proveedores de mano de 

obra calificada y no calificada, maquinaria y equipos, insumes, no hay variedad 

en tiendas de repuestos. Básicamente se tiene que conseguir con pedidos, en 

todo caso, viajar a Tarapoto donde el comercio es mayor o en Chiclayo, lugares 

más cercanos a la zona de trabajo. 

Primeramente, la empresa se preocupó por conseguir ingenieros con 

experiencia para los cargos de Ingeniero Residente y Asistente, Topógrafos y 

Capataz, que sean conocedores de la zona de trabajo. Se tuvo la suerte de 

contactarse con ellng. Osear Andy Ruiz Torres- CIP No 76910, que reúne los 

requerimientos por el proyecto; aclarando que el lng. Propuesto en la propuesta 

técnica en el proceso de licitación, no fue el mismo, que por razones de salud 

se solicitó el cambio de residente, aprobándonos el cambio por estar 

establecido en la Ley de Contrataciones; el lng. Residente es natural de 

Tarapoto, experiencia en obras de carreteras en toda la región, conocedor de la 

zona y de los funcionarios como también de la supervisión externa al proyecto 

por parte de la Entidad Contratante; favorable para la buena relación y 

coordinación a los trámites que se tiene que dar en la obra. De la misma forma 

se seleccionó en recomendación y evaluación de sus capacidades al lng. 

Asistente, Topógrafos, Capataz, Operadores de Maquinaria, con 

recomendación del lng. Residente y de la Supervisión que también fueran de la 

Región San Martín. 

Página 67 



• 
~~---. --

UNIVERSIOAO 
NACIONAL DE 
CAJAMARCA 

Nnrto da In IJnlvcrskh:(f PQ/Jtwla 

ESCUElA PRORSIONAL: 

Es muy importante que la mano de obra sea de zona del proyecto, por que los 

gastos de instalación del personal se reducen considerablemente. Solo el 

personal administrativo, algunos operadores de maquinaria que no se ha podido 

encontrar en la zona, fueron llevados e instalados en los lugares como 

campamento y almacén, que fueron casas de los mismos moradores de C.P. 

Pueblo Libre. 

Se tuvo como maestro de obra por recomendación del lng. Residente una 

persona responsable y que sabe el trabajo, específicamente en obras de arte, 

del Distrito de Nuevo Cajamarca, cercana a la zona de trabajo, teniendo para 

ello todo lo necesario para su trabajo como son maquinaria liviana (trompo 

mezclador, plancha compactadora, vibrados de concreto, etc.), equipos y 

madera seca para encofrados, carretillas, baldes, etc. 

La topografía, solo se consiguió también por recomendación del supervisor y 

residente dos técnicos conocedores, haciéndose el contrato con la persona más 

idónea, negociándose todo el trabajo de medición, verificación y replanteo. Solo 

los equipos fueron facilitados por la Empresa Contratista. 

Maquinaria pesada, es considerado de Cajamarca, proveedores que conocen 

nuestro trabajo y experiencia, esta negociación tiene mucho que ver por la 

seriedad en los contratos, puntualidad en el pago y condiciones de trabajo; que 

en la Región San Martín por ser primer proyecto en la Región San Martín por la 

Empresa Contratista no lo teníamos. Es muy importante ev~luar las 

condiciones de alquiler y facilidades. Cabe destacar que los precios de 

maquinaria en la Región San Martín son más elevados en comparación de 

Cajamarca. Y más aún en ese mercado son muy desconfiados al pago, por 

experiencias de otras empresas que dejan de pagar a los proveedores. 

Razones que cuando en el contrato que se acostumbra pedir horas 

considerables de adelanto, caso que en Cajamarca por ser proveedores que 

conocen nuestra trayectoria nos facilitan para disponer de maquinaria pesada. 

Además, la empresa tiene una Retroexcavadora y un Volquete propia de la 

empresa, equipo indispensable para poder trabajar en la obra, el resto de 
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maquinaria se consiguió de Cajamarca como son: tractor de oruga, excavadora, 

volquetes modernos para el afirmado, moto niveladora y rodillo. 

Los proveedores de agregados para concreto armado, cemento y demás 

insumes fueron ubicados en el distrito de Nueva Cajamarca, proveedores 

conocidos por su precio, trayectoria, calidad, puntualidad y seriedad en entrega 

de materiales. 

4.3.2 FACTOR TECNOLÓGICO: 

Este factor es el consecuente 

luego de la negociación, porque ya 

se sabe con quienes se va a 

trabajar, y partimos de una 

pregunta clave: ¿Qué tecnología 

hay que usar?. La selección de la 

tecnología puede ser por los 

siguientes factores: Costo e 

infraestructura. lng. Supervisor Verificando Encofrados en Obra de Arte 

1) Costo (definido en la negociación interna): 

El costo cuando es una limitante, puede hacer que la tecnología seleccionada 

dependa de ello, por lo cual puede ser una tecnología de renombre. El éxito 

de este control de costos es tener la información precisa, comunicación en el 

personal operativo de la obra y las decisiones que se tomen sobre el curso del 

proyecto. 

Hay que tener en cuenta que los costos varían según la época, lugar donde se 

ubica el proyecto, factores de política económica (inflación), tipo de proyecto 

para determinar los costos de los materiales e insumes, combustible, mano de 

obra, maquinaria y equipos. Ejemplo: En el terremoto de lea en Agosto del 
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2007, la industria del acero en el Perú se paralizó, sucedió que el acero lo 

importaban del Ecuador y los precios incrementaron casi al 100%. 

Es muy importante conocer la estructura de los costos y presupuestos en los 

proyectos de inversión, esta estructuración se determina por expertos y tienen 

que ser evaluados y revisados por especialistas, para evitar errores que 

afecten el buen curso del proyecto. Además, para estos reajustes de costos y 

precios se determina con la fórmula polinómica, que en el sector privado 

mayormente no toman en cuenta. Se tiene que tener en cuenta además, si los 

costos deben estar actualizados, no deben estar rezagados, por lo que tienen 

que compararlos con los proveedores cercanos al proyecto y tiene que estar 

determinado en el expediente técnico el mes en la que se establecen los 

costos que no deben ser mayor a 3 meses antes de la convocatoria. 

La fórmula polinómica es la que determina las variaciones de los índices de 

precios que integran el presupuesto del proyecto. Es decir, con los factores 

antes descritos los índices cambian aumentando o disminuyendo mes a mes, 

es preciso revisar si estos índices están previstos en la fórmula polinómica o 

no están considerados, depende del proyectista considerarlos. Esta fórmula 

polinómica hace que los resultados de las variaciones de precios arrojen 

índice positivo y negativo, es criterio del contratista aceptarlo o no. 

A continuación en el Anexo W 19, se presenta la fórmula polinómica de la 

obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre -

Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín", tal y 

como se ha ejecutado el proyecto; tomando como índice los meses de enero a 

Abril. Estos índices se encuentra en la página del MEF, publicado por el 

Diario Oficial el Peruano, elaborado por INEI - Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

2) Infraestructura o Políticas de la Empresa: 

La infraestructura o políticas de la empresa definen, que tecnologías deberían 

usarse, muchas veces independientemente del tipo de proyecto. Se trabaja 
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con bases de datos, programas como el 81 O, Project, AutoCAD Lamp y otros 

que determinen la toma de decisiones; siempre cuidándose de los plazos, 

etapas y avance del proyecto. Esta tecnología debe ser flexible y acomodarse 

dependiendo del tipo de proyecto que se ejecute, ubicación del mismo y las 

condiciones de trabajo. 

El proveedor seleccionado puede hacer una recomendación de tecnología que 

va en función a su propuesta económica, esto en determinados momentos 

podrá marcar una pauta importante, si no es una tecnología "estándar" podrá 

generar dependencia por mucho tiempo con dicho proveedor. 

Cuando se dé inicio a la ejecución del proyecto, todo el esfuerzo de desarrollo 

se hará sobre cierta plataforma 

tecnológica, para lo cual se debe 

considerar lo siguiente: si no da 

resultado, existen infinidad de 

tecnologías, pero según la ubicación 

geográfica o cultura tecnológica es 

posible que sea difícil encontrar 

recursos de ciertos tipos, para lo cual 

no debe generar una dependencia .. 

total COn el proveedor. Personal Obrero de la Zona en Trabajos de Arte. 

Para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino 

Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, 

Región San Martín", se tuvo que conseguir proveedores de maquinaria fuera 

del ámbito del proyecto, por no haber variedad y competitividad del rubro. 

Involucró incremento en la movilización y desmovilización, pero que se calculo 

recuperar en el avance y producción acortando el plazo contractual. La mano 

de obra se consiguió en la misma localidad, se encontró personal conocedora 

del tipo de terreno, condiciones y costumbres. La tecnología que se uso fue 

netamente tradicional de la zona, uso de herramientas y maquinaria liviana 

acondicionada la zona de trabajo. Se uso materia prima de la zona como son 

troncos para trabajar con la maquinaria pesada, estacas para trabajar con la 
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topografía, arcilla para hacer relleno en desniveles; agua de las cochas, 

canales y quebradas para el trabajo en concreto. Se buscó personal del lugar 

que lograron involucrarse socialmente, logrando ahorro en logística e 

instalación. 

Maquinaria Conformando Subrasante Compactación de Afirmado y Limpieza 

4.4 FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 
PUBLICA 

4.4.1 DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL FINANCIAMIENTO. 

Se inicia con un análisis de los costos de ejecución del proyecto, es decir, 

capital de trabajo, tomando en consideración también otras inversiones que es 

necesario realizar en la ejecución de una obra. 

También se debe analizar la disponibilidad de recursos propios para la 

ejecución del proyecto, tomando en cuenta para ello la liquidez o disponibilidad 

en el corto plazo, el cual podría constituirse en capital de trabajo para financiar 

la inversión inicial y cuando se tenga que financiar con terceros, permitir cubrir 

el plazo del préstamo o cualquier otro compromiso financiero que se haya 

adquirido. 

El establecimiento de los recursos del proyecto, saldrá del propio presupuesto 

asignado de la obra. Cuando ya se tienen identificadas las necesidades de 

financiamiento, se establecen las utilidades de las operaciones con el objetivo 
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de saber la capacidad y el límite de endeudamiento que permite el proyecto. 

Estos gastos se consiguen a partir del flujo de fondos. 

Las Garantías Emitidas por entidades bajo el ámbito de la (SBS), para la 

obtención de una obra con el Estado son las siguientes: 

a. Carta Fianza de Seriedad de Oferta (para ser postor): Este documento avala 

la propuesta del postor en el proceso de presentación de propuestas, tiene 

vigencia desde su emisión hasta la firma de contrato. (Fianza que se ha 

presentado en el proyecto en el Anexo W 11). 

b. Fiel Cumplimiento (hasta aprobar liquidación): Es la fianza que se presenta 

a la firma de contrato que es la garantía de la ejecución de la obra hasta su 

liquidación, la garantía de la fianza es del 10% del valor referencial. 

Actualmente se puede tramitar a través de aseguradoras y financieras como 

Pólizas de Caución, que tienen la misma personería jurídica que una entidad 

financiera autorizada por la SBS. Esta fianza es renovada según la vigencia 

que otorgue la entidad financiera, si no se renueva la entidad contratante puede 

ejecutarla. Para el presente proyecto se presentó la fianza de Fiel 

Cumplimiento a la firma de contrato en el Anexo W 12. 

c. Adelanto Directo (hasta amortización total): Se presenta luego de la firma de 

contrato, se solicita como adelanto con dicha garantía de hasta el 20% del valor 

referencial, y es amortizable conforme las valorizaciones programadas de 

acuerdo al avance de obra. (Esta fianza no fue presentada por el Consorcio 

SEGENOR por no tener la capacidad disponible). 

d. Adelanto de Materiales (hasta amortización total): Similar a la del Adelanto 

Directo que se destina a la compra de los materiales del proyecto, la diferencia 

es que los rangos del adelanto es hasta el 40% del valor referencial. (Esta 

fianza no fue presentada por el Consorcio SEGENOR por no tener la capacidad 

disponible). 
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4.4.2 IDENTIFICAR LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Para el financiamiento de un proyecto, el primer aspecto a examinar son las 

posibles de conseguir capital inicial a invertir. Estas pueden ser: 

a. Fuentes Internas: Estas fuentes pueden ser capital propio, el cual es aportado 

al inicio por medio de la empresa y responsables del proyecto. 

El esquema de Financiamiento de Proyecto se utiliza cuando un conjunto de 

activos relacionados son capaces de funcionar rentablemente como unidad de 

negocios económicamente independiente como proyecto propio. 

Si la empresa tiene suficiente rentabilidad, se puede lograr el financiamiento 

con base al propio proyecto. De esta forma, los títulos de deuda generados 

serán pagados con los ingresos que éste genere. Por lo tanto, en la ejecución 

de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre 

- Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín", se 

tuvo como aporte inicial de capital propio para los adelantos iniciales de 

movilización de maquinaria, instalación de operaciones y la logística. 

b. Fuentes Externas: Estas fuentes se obtienen fuera del proyecto, a través de 

distintos mecanismos e instituciones. Las fuentes externas se pueden obtener 

por medio de mercado de capitales, bancos y cooperación de desarrollo. 

A través de la banca se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo plazo, 

que presenten condiciones adecuadas a las características del proyecto. 

También por medio de instituciones privadas en forma de créditos con 

proveedores. 

Es necesaria una contrastación a modo de análisis de la fuente de 

financiamiento: 
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Cuadro N° 03: 

Constatación de Fuentes de Financiamiento- SI. (Nuevos Soles) 

BCP-
Condiciones del Banco de 

Scotiabank Mi Banco 
Financiamiento Crédito del 

Perú 
Monto otorgado 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

Tasa de Interés 25%TEA 20%TEA 13% TEA 

Plazo máximo 36 meses 48 meses 36 meses 

Forma de Pago Cronograma Cronograma Cronograma 
mensual, libre mensual, libre mensual, libre 
amortización. amortización. amortización. 

Garantías, etc. Sin garantía, Sin garantía, Sin garantía, 
Línea de Línea de Línea de 
Crédito Crédito Crédito 

Elaboración Propia- Enero 2010, Gajamarca. 

Se escoge la fuente de financiamiento que más conviene, tomando en 

consideración las necesidades del proyecto, como también se puede hacer una 

combinación de varias fuentes de financiamiento, si esto se adecua más al 

proyecto. Como se ve en el cuadro W 03, necesitamos elegir la alternativa que 

tenga menor tasa de interés y proponer un plazo más prolongado y tener la 

posibilidad de amortizar al capital con forme se valorice el proyecto de manera 

mensual programando el pago de los proveedores de materiales, maquinaria y 

equipos. La mano de obra de la zona se programó pagar de manera quincenal, 

de acuerdo a las cuadrillas presentadas por el comité de obra registrado en el 

acta de acuerdo de la comunidad. Por tanto se optó como primera alternativa la 

entidad financiera Mi Banco, como segunda aHernativa Scotiabank y como 

tercera alternativa BCP. La Empresa SEGENOR se endeudó con la entidad 

financiera Mi Banco y Scotiabank, en los meses de enero y febrero 

respectivamente del año 201 O. 

También se recomienda la elaboración de otro cuadro, dónde se presente la 

forma en que se irá amortizando el financiamiento que se ha obtenido, y debe 
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ser elaborado tomando en cuenta las condiciones que exige la institución 

financiera. 

A continuación se presenta el cuadro resumen de valorizaciones - Figura W04, 

con el que se muestra cómo es que se ha venido valorizando el proyecto 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo 

Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín", con la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, hechos que mes a mes se ha podido 

tener liquidez para poder reinvertir en materiales, maquinaria y equipos. 

Esto demuestra el buen manejo administrativo y gerencial por parte del 

Consorcio SEGENOR, además del equipo técnico que demostró producción en 

el avance de obra a pesar del clima adverso por lluvias frecuentes, motivo por el 

cual se tuvo uná ampliación de plazo de 45 días calendarios, hasta el mes de 

junio, como plazo de término de los trabajos, pero de plazos de obra contractual 

es hasta el15 de mayo del2010, tal como se muestra en las actas de recepción 

de obra Anexo N° 21. 

Para el financiamiento indirecto realizado por el Consorcio SEGENOR, se pudo 

pagar con facilidad los compromisos financieros, como se aprecia en la Figura 

No 04 y Figura W 05 - Cronograma de Valorización de Avance de Obra, 

comparando con las valorizaciones proyectadas con lo real valorizado, los 

gastos programados según el requerimiento en el área de logística y personal 

se ha venido cumpliendo en su totalidad. 

Página 76 



ESCUElA PROHSIONAl: ECONOMÍA 
ALUMNO: Bach. Fran1din B. Briones Gutiérrei 

Figura No 04: Cuadro Resumen de Valorizaciones de la Obra "Rehabilitación y 

Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de 

Moyobamba, Región San Martín". 
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En el Inicio de un proyecto de inversión pública de bebe contar con metas y 

objetivos de acuerdo a un cronograma programado de avance de obra, donde 

tienen que ir proyecciones a lograr en el avance de obra, fechas y presupuestos 

a valorizar; lógidu'nerite no cumplen al 100% de su totalidad porque las 

valorizaciones programadas son aprobadas por el supervisor, muchas veces se 

logra mejor valorización mensual que lo programado, como se ve en si se 

compara en la figura W 4 con la figura N° 5. 

Para el financiamiento de una obra pública es muy importante tener un 

cronograma proyectado de valorizaciones con la que se tiene que trabaja y 

destinar presupuesto programado a los requerimientos solicitados por el 

Ingeniero Residente, Maestro de Obra, Capataz y Logística de manera 

controlada y supervisada. 

En la experiencia de ejecutar el presupuesto, tenernos que no se puede cumplir 

en un 100% todo lo programado, por los imprevistos que suceden en el 

transcurso de la ejecución de la obra, pero que se deben tener referencias para 

no llevar el desorden de los pagos y gastos de producción, que ayuden 

determinar el éxito del objetivo tanto en la administración de la empresa como 

en la ejecución de la obra. 

4.4.3 ESTADOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS DEL PROYECTO A 

CONSIDERAR. 

Los Estados Económicos - Financieros, en el presupuesto general de la obra, 

pueden ser proyectados por el plazo deseado, sin embargo, como es lógico 

suponer, mientras más se proyecta en el tiempo, existen más probabilidades de 

errores. 

Los documentos principales que constituyen los estados económicos -

financieros de una obra son los siguientes: 

• Estado de Pérdidas y Ganancias. 

• Flujo de Caja deí Proyecto. 
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• Balance General del Proyecto, entre otros. 

Ahora, detallaremos los estados económicos y financieros siguientes: 

a. Estado de Pérdidas y Ganancias: 

Para poder establecer los renglones del capital de trabajo y los resultados del 

proyecto en una empresa, es necesario desarrollar los estados de ganancias y 

pérdidas. 

Este resultado se origina en las valorizaciones, las que se determinan el tamaño 

del proyecto y así con los costos y metrados de los proyectos se obtendrá las 

valorizaciones del periodo. Y estos serán, los ingresos por venta proyectados 

reales y en el acumulado refleja como una fotografía el resultado final de la 

obra. 

Los costos de producción o ventas, gastos financieros, gastos de ventas y 

administrativos se clasifican según el cuadro de costos y gastos, siempre para 

el período en cuestión. Los dividendos que se distribuirán a los accionistas 

dependerán del porcentaje estipulado en el acta constitutiva de la empresa. El 

resultado obtenido, ganancia o pérdida, se trasladará al estado conocido como 

Balance General Proyectado, en el rubro de Patrimonio. 

En el siguiente cuadro W 04, donde se muestra el estado de pérdidas y 

ganancias final de la obra, muestran el acumulado solo de la obra en mención 

durante el periodo de ejecución considerando los ingresos y gastos totales solo 

de la obra, durante todo el mes de Enero del 2010, periodo de inicio de la obra 

hasta Julio del mismo año, plazo contractual con adicionales y obra. 
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Cuadro N° 04: 

Estado de Pérdidas y Ganancias de Obra - SI. (Nuevos Soles) 

EMPRESA: SE!lVICIOS GENERALES DEl ft!Ott.TE SAC 
RUC: :20453839037 

OIRECCION: PASAJE UBERTAO N° 17e 

Obr:t: "Rch::bllit:lci6n y t.~c-joromlcnto dr:l Cllmlno Vcclnol ·Pu~blo Libre - Nuovo 
HU21lc.::lbcm!JI,l, Provinoi"' d":~ Moyob::mbo, Reglón San Mcrtfn". 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
( POR FUNCION ) 

POR EL PcRIDOO CO~ .. ~P:Rc;:NO~OO ENTRE EL 01JD112tl10 A'- 31t07a010 
( EXP'REGANDOS EN 1\:UE"VOS SCI..ESj 

HlSTO~ICO 

VENTAS 
COSTO OE VE'~TAS 
tn/UOAD BRUTA 

GASTOS OE AD~-~rNtSTRATIVOS 
GASTOS DE VENTAS 
UnLIDÁD DE OPERACIÓN 

·GASTOS EXCEPCIONALES 
CARGAS FrNA:o!CfERAS 
INGRESOS EXC~PC!ONALES 
INGRESOS FlNA"'C¡EROS 
OA.."'TOS ONERSOe, 

R~SULTADOANTESOEPARf 

UTIUOAO ANTES DE lf\foPOESTO-S 

SI. 
S( 

S f. 

SI. 
SI. 
S/. 

SI. 

SI. 
SI. 

$1; 

$!. 

Sl. 
SJ. 

1,0AUJ140:> 
75!J,340.00 

341,574.00 

22.239 31 
13,344.2:> 

305,990.40 

S2,_429.13 

12.3:!::1_(!:) 
1,3?'6.49 

304,740.13 

3G4,740.13 

115,4220<1 
269,318.0~ 

Fuente: Área Contabilidad SEGENOR SAC- Julio 201 O. 

Se tuvo un ingreso total del proyecto de S/. 1 '091 ,914.00, más otros ingresos 

de gestión de S/. 92, 428.13 referente a otros ingresos generados con 

maquinaria pesada en alquiler a los productores de café, accesos y 

acondicionamiento de terreno. Logrando una utilidad de obra de S/. 

269,318.09 con todos los descuentos de los egresos. 
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b. Flujo Caja del Proyecto: 

El flujo de caja nos muestra fa evolución financiera de la empresa, hasta 

cuando alcanza su capacidad normal o hasta determinar el servicio de los 

créditos a largo plazo. Se puede representar en un cuadro de fa siguiente 

manera: 

Cuadro N° 05: 

Flujo de Caja del Proyecto- S/. (Nuevos Soles) 

SI!RVICIOS GI!NEAALES DEL NORTe SAC 
RUC %o. 53039037 

Fl.tl.JO O F. C"..A.J,\ PRO\'ECT,U>Of 

!fld•Ñóii ¡¡¿ 

NCSACTVA.L 

t ........... "'='"""' 1 
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ESCUElA PROFESIONAl: ECONOMÍA 

El propósito de esta matriz es determinar mensualmente el saldo líquido por 

cada mes, una vez establecidos los ingresos y egresos. 

EL cuadro No 05, se muestra la ocurrencia real de los ingresos como también 

los egresos de mes a mes de manera detallada, contrastándose con la figura 

W 04, que es lo real valorizado. 

Notamos además, que desde el inicio de obra se tuvo que tener un 

financiamiento inicial como capital de trabajo que se liquidó al final del 

proyecto, teniendo saldo por pagar cero al liquidar el proyecto. 

c. Balance General Proyectado: 

Es el estado financiero en donde se muestra la situación económica de la 

empresa en un momento determinado. 

El balance general se utiliza para mostrar la estructura económica estimada 

del proyecto en el plazo. Esto se determina contablemente y que es 

actualizado según el avance del proyecto. 

A continuación se presenta una matriz que refleja una fotografía del proyecto 

al concluir la obra de manera que expresa el resultado final de la obra. 
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Cuadro N° 06: 

Balance General del Proyecto- SI. (Nuevos Soles) 

ULANC! GOIEIAl 
Sfi!VICIOS GntfAAW DB. HO«T! SAC 

~UC!*mlt037 

AL ~lo07·:1010 
EXPRESADO EN MI~ sot.U 

OllA: "Rm:b!:fO.clótl y Mcl«vmitn!o del Ccmtro Vadnaf Mblo Ubrt • Nmo H;oncqbcrntxl, Pro1tndo do Moy®omba, Reglón Son Mcnfn•. 

ACTNO 

ACTIYO CORRJeiTE 

EFECTt't'O Y EOI.W.'J.fN!'C OE EFECTIVO SI, 23;97D.aJ 
OJENT'AS POR COSRAR OO'.!ERCIAI.ES ·iERCfRI al. 
~...AD3!1AS et. U.E!D.CO 
~TERw.EA ~~. SU!-'1r$TROSY REFVl SI 300,438.00 
OTRASCTAS.oa ~ SI. 

SI AV~~ SI. 5.,'71t23 
I.RelfA A FAVOR SI. 
OTROS mauros 81. 

TOT~ ~T.COMJ.. 

VAI..ORES 
IN!!U.I!AOU'.N Y EOIDO 
D::P AllORTl Y AGOT.ACW 
ACmOS~ 

TOTAl. AC11VO HO CT& 

TOTAL ACTIVO 

SI. 
l'S5.7t0.1Xl 
CCI3,!oea.OO 
t30,~.00 

t10..15100 

131.171,25 

ti ASNO 

PASNO CORRreMTE 
'TRJBUTOS 
tnj):Otb~ 

Rawf..~YPAATICPORFW;AR 
CUENTASPC:Xt PAGAR CO:..'ERC- T!RCEROS 
08UGI.C!0:3~ 
CTAS FC.'lR PAGAR o:vS ·lERCEROO 

PASIVO CO!Wai'TE 

PASIVO NO CORRIENTE 

llEUtiAS A I.AAGO FI.AZO 
FmMS.ea~ soc 
lt:GRESOS O:FER!COS 
TOTAL PASIVO HO CTE 

TOTAL PASIVO 

PAT!m!OHIO 
WITAI. 
CAPITAL AO:OO:W. 
RESUI.TA003 ACOlMAD03 

TOTALPATJW.~ 

TOTAL PAS. Y PAT, 

Fuente: Área Contabilidad SEGENOR SAC- Julio 201 O. 

81. 23,9SO.tl) 
SI 511,t!DOO 
SI. 153,713.00 
SI. 
SI. 25.SG3.18 

11. t57,.4C:).11 

SI. 
SI, 32,5!0.«1 
S/; 
81. 32,$(().00 

SI. 290,048.. ,. 

100,000.«1 
27l\,811.00 
20,318.03 

SI. 141.118.09 

SI. 131,117.25 
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En este balance general, mostramos el resultado final de la Empresa al 

término de la obra, la cual demuestra un resultado positivo en términos 

generales, logrando como resultado acumulado S/. 269,318.09. 

d. Riesgos del financiamiento: 

Cuando solicitamos un financiamiento externo para hacer realidad un 

proyecto, existen al menos dos situaciones que pueden materializarse y poner 

en riesgo el desarrollo del mismo. 

Primera Situación: Que la institución financiera no nos dé el total de los 

fondos solicitados y/o que la provisión de los fondos no coincida con los 

tiempos del proyecto. Puede darse el caso de que la institución financiera a la 

que acudimos a solicitar los fondos para el proyecto solo nos otorgue un 

porcentaje del total que hemos solicitado, esto nos pone en problemas a la 

hora de ejecutar las actividades ya que tendremos que financiarlas con 

recursos de terceros, buscar financiamiento alternativo o simplemente desistir 

de la realización del proyecto. 

Segunda Situación: También puede ocurrir que los fondos no sean 

entregados en la fecha prevista para poder iniciar el proyecto, lo que nos 

traería retrasos en la ejecución, que lo planteado es que se debe cumplir de 

manera responsable con un éronograma para poder garantizar el impacto 

deseado. 

Para evitar estas dos situaciones, lo ideal es que diversifiquemos las fuentes 

de financiamiento, que se tenga listo y concretizado el negocio, de esta 

manera contaremos con diferentes alternativas para la provisión de fondos 

(Cuadro W 03). 

De igual manera, si uno de los bancos se retrasa en entregamos el dinero, 

seguramente otro si nos proveerá de fondos a tiempo para comenzar con la 

ejecución. 
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ESCUElA PROHSIONAL: ECONOMÍA 

El objetivo es siempre optimizar el recurso, buscar el mínimo interés, bajos 

costos de financiamiento, políticas y condiciones de cada banco. 

La Empresa SEGENOR, tiene líneas de crédito a sola firma y de libre 

amortización, línea de carta fianza y buen record crediticio que faculta el 

servicios financiero al tamaño y tipo de banca de la Empresa. Con ese record 

crediticio es que se logró líneas a sola firma en 4 bancos de calificación Al y 3 

cajas de ahorro y crédito, como son: BCP, Stcotiabank, Banco Interamericano 

de Finanzas, BBVA y Mi Banco, Caja Trujillo, Caja Cajamarca 

respectivamente. 

e. El Valor de Salvamento: 

Con el propósito de evaluar el proyecto, se incluye un valor de recuperación 

de los activos, denominado por algunos autores como valor de salvamento o 

valor residual, las cuales se tomó en la depreciación. Al final del último año 

proyectado, este valor constituye un ingreso para evaluar el proyecto en su 

totalidad. 

Al finalizar la obra "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal 

Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región 

San Martín", el Consorcio SEGENOR, tuvo materiales como son cemento, 

fierro, algunos insumes que se determinaron de uso propio de la empresa 

para otros proyectos que se califican en la cuenta MERCADERIAS en el 

balance del proyecto (Cuadro No 06); otros bienes adquiridos por la empresa 

que se consideraron bienes de uso como muebles de oficina, campamento y 

otros; fueron obsequiados a la comunidad, especialmente a los trabajadores 

que han apoyado y colaborado con el proyecto. 
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4.5 RESUMIENDO LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SU PROCEDIMIENTO 

Hay que dejar en claro, que cuando hablamos de proyectos de inversión pública, . 
debemos saber que están unidos por el denominado ciclo del proyecto, que tiene 

etapas a respetar; ante esto debemos saber al menos su significado y como es que 

se crea. 

Se enumeran las etapas tomando como ejemplo el mencionado proyecto a través 

del siguiente esquema: 

Esquema No 01: 

Ciclo de Vida del Proyecto de Inversión en el Esquema de un Proyecto de 

Inversión Pública 

ESQUEMA. DE UN PROYECTO DE ~NVERSIÓN PUBLICA. 

PRE·INVERSIÓN 

Elaboración Propia 

INVE.RSIÓN 

a e .. 
·~JI 
'G o 
:)" 
~-

·-41 111, 
'--.~·-

POSf.INlVE.RSIÓN 

BENEFICIOS 

Costo de Mantenimiento del Py. 

Pasa' el Proyecto ~ 
la Empresa 

Prestadora de 
Servicios ¡EPS) 

En el esquema anterior, se determina el tamaño de la inversión en todas sus etapas, 

desde el inicio del proyecto en la Pre Inversión, Inversión y la Port-lnversión; como 

se presenta en el Esquema No 01, los costos y beneficios son determinados en 

función al nivel de inversión y al proyecto, empezando de una necesidad es que se 

inicia con el perfil como estudio preliminar, un estudio de pre-factibilidad donde se 

usa información netamente secundaria; de acuerdo a las características del 
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ESCUElA PRORSIONAl: 

proyecto es que se determina el estudio de factibilidad usando principalmente fuente 

primaria es decir donde interviene la ciencia. 

Para otorgar la viabilidad es necesaria la aprobación de 4 certificados como son: 

1. Certificado Social. 

2. Certificado Técnico. 

3. Certificado Económico. 

4. Certificado Ambiental. 

Una vez otorgado la viabilidad se toma la decisión: 

./ Lo Hacemos 

./ No, lo hacemos . 

./ me pongo indiferente (decisión política, etc.) 

Al pasar a la Inversión se contrata a un Consultor con la capacidad de hacer un 

estudio completo a través del Expediente Técnico, para luego llevar a ejecutar el 

proyecto de inversión, que es en donde nos ubicamos como ejemplo el proyecto: 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo 

Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín". 

Al término de la ejecución de la obra en el caso presentado, se empieza a reflejar 

los beneficios como son sociales, económicos y de tiempo (nuevos indicador de 

beneficio). Estos beneficios que se refleja en mejores niveles de vida, aumento de 

niveles de ingreso, lograr llevar asistencia social y otros proyectos de desarrollo 

como luz, saneamiento, infraestructura productiva. Por el uso del proyecto, en este 

caso carretera, requiere cuidado y mantenimiento por su operatividad, siendo los 

mismos de la comunidad beneficiada los que soliciten apoyo al gobierno local a 

través de convenios y aportes participativos, hasta cumplir la vida útil, donde se 

tendrá que decidir un nuevo proyecto de inversión como podría ser mejoramientos y 

rehabilitaciones. A continuación describiré como es que se hizo realidad el 

mencionado proyecto denominado: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino 

Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, 

Región San Martín": 
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ESQUEMA N" 01: 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre- Nuevo Huancabamba, Provincia de 
Moyobamba, Región San Martín". 

A3díaspara 
Preparar 

8 Días a poder 11 Propuestas al 

Registrar.., como 
Proceso de 
Selección y 

Otorgamilmto de 
la Buena Pro. 

Fuente: Administración Empresa SEGENOR SAC. 
Elaboración: Propia. 

Después de 31 dios 
se completó los 

requisitos y 
programó para 
Firmar Contrato. 

S11 completó los Ala fechase 
De programa a 11 

requisitos para completa los 120 
dlas la Entrega de 

d•finir la fecha d11/ días de Plazo 
TMreno con el 

Inicio Contractual Contractual de la 
Comité asignado. 

de la Obra. Obra. 

Finalización de la 

A20díasse CUmpliendo los Ejecución del 
Se dio 45 días de programa/a Plazos, la Entidad Proyecto y pasa en 
Ampliación de Entrega de la Obro demoró 210 días Respamobilídad 

Plazo, motivos no ala Entidad para emitor la de la Entidad y 
atribulblfl al conjuntamente con Resolución de Comunidad la 
Contratista. la Comisión Uquidación de Administración y 

Asignada. Obro. CUidado del 

Obra 
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4.5.1 ORIGEN DEL PROYECTO. 

ESCUElA PROFESIONAL: 

El Proyecto, nace por la necesidad que tienen los productores de café en un 

Caserío denominado Nuevo Huancabamba, ubicado en la parte alta de 

Moyobamba, colindantes de la Comunidad Nativa Kukuentza. 

Sus autoridades interesados en tener accesos con carreteras para sacar los 

productos de la zona, preferentemente el café, es que solicitan a la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba la construcción de su carretera. 

Este gran esfuerzo se dio con la perseverancia de sus autoridades que en 

reuniones constantes, primero entre agentes municipales del Valle La 

Conquista, Pueblo Libre, EL Inca y Nuevo Huancabamba, aunaron esfuerzos 

para comprometer al alcalde provincial y lo consiguieron; trabajando 

inicialmente con la elaboración del perfil financiado por los mismos productores. 

4.5.2 PERFIL DEL PROYECTO: 

La Municipalidad Provincial de Moyobamba a través del Instituto Vial Provincial 

formuló el Estudio de Pre- inversión del PIP "Rehabilitación y Mejoramiento 

del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de 

Moyobamba- San Martin", este PIP fue inscrito en el Banco de Proyectos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el cual le designó como código el No 84525. 

Ver Anexo No 22. 

Durante el proceso de Aprobación, de acuerdo con la Delegación de Facultades 

otorgadas por el MEF a través de la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público (DGPMSP) para Declarar la Viabilidad de 

Proyectos de Inversión Pública presentados, la OPI de La Municipalidad 

Provincial de Moyobamba fue el organismo encargado de evaluar y luego de 

encontrar conformidad aprobar el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil con 

informe técnico N° 05-2008-0GPI/UE, recomendando su Declaratoria de 

Viabilidad, registrándose como fecha de Declaratoria de Viabilidad el 

03.06.2008, desde el nivel de perfil, ante la Inversión propuesta en un monto de 

1'064,227.00. 
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ESCUElA PROIISIONAl: 

La longitud total que constará el presente proyecto será de 8.920 kilómetros 

lineales a nivel de afirmado, también está considerado la implementación de 

Obras de Arte, Drenaje, Señalización Preventiva e Informativa y el Plan de 

Mitigación de Impactos Ambientales a lo largo de todo su recorrido. 

4.5.3 EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 

A. Generalidades: 

El documento del Expediente Técnico del proyecto fue elaborado por una 

empresa Consultora, que contó con un Equipo Técnico de profesionales 

especialistas en obras de carreteras, a través de un proceso de Adjudicación de 

Menor Cuantía, la cual se encargó de elaborar el Informe Final con el contenido 

del proyecto, presentado en el plazo contractual. 

Nombre del proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA - PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA- SAN MARTÍN". 

8. Ubicación del Proyecto: 

a. Ubicación Política: 

• Localidades: Pueblo Libre, El Inca y Nuevo Huancabamba. 

• Distrito: Moyobamba. 

• Provincia: Moyobamba. 

• Región: San Martín. 

b. Ubicación Geográfica: 

• Punto Inicial: Caserío Pueblo Libre (O + 000). 

Coordenadas UTM: N9350608.53 y E265015.08. 

Altitud: 839.86 msnm. 
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• Punto Final: Caserío Nuevo Huancabamba (8 + 920.00). 

Coordenadas UTM: N9358150.18 y E265901.50. 

Altitud: 908.48 msnm. 

Gráfico N° 2: Mapa Político del Perú 
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Gráfico N° 3: Mapa Político de San Martín 

c. Red Vial Existente a la Obra: 

Para acceder al Centro Poblado de Pueblo Libre (punto inicial del proyecto) 

se debe seguir el siguiente itinerario, tomando como referencia la ciudad de 

Tara poto: 

Cuadro N° 07: 

ITINERARIO DE ACCESO DESDE T 1\RAPOTO A lA ZONA DEL PROYECTO 

DESCRJPCION- Tramo DISTAI~CL\ TIEMPO 

T arapoto- Moyo bamba 107Km 2 Horns 

Moyohamba- Rioja 2JKm 20Milmtos 

Rioja- Pueblo Libre lO Km 20Mil;\ltOS 

Elaborado: Expediente Técnico -lngo. José Luis Noriega Dávila. 
Fuente: Comisión Regular de Transporte Terrestre- MTC 

TIPO TRAMO 

Carre1eta Asfaltada 

Carre1em Asfaltada 

Camino Vecinal 
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Gráfico N° 4: Mapa Polífieo dº la 
Provineia dg Moyobamba 

Gráfico N° 5: 
Croquis del Proyecto Vial 
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d. Descripción de la Ruta de la Obra: 

El estudio consiste en identificar todos los problemas, sus soluciones, 

diseños definitivos, cantidades, proceso constructivo, costos necesarios, etc., 

para la ejecución de las obras de Construcción vial de la carretera a nivel de 

afirmado, ubicándose con precisión los tramos críticos para formular las 

soluciones en forma integral a los problemas de suelos, estabilidad de 

taludes, drenaje superficial y subterráneo, y otros. 

El trazado de este tramo se extiende por un paisaje dominantemente 

ondulado y sub horizontal con algunos tramos de morfología aluvial. 

El sistema de drenaje longitudinal y transversal tiene que ser implementado 

con la construcción de cunetas sin revestir y revestidas, sub drenajes, 

alcantarillas y puentes tanto para evacuación de aguas superficiales y de las 

quebradas. La concentración de las aguas de escorrentía en algunas 

laderas, produce cárcavas someras y aisladas. 

En las laderas de mayor pendiente y escasa cobertura vegetal, la erosión se 

acentúa más, causando erosión laminar e incisión, socavamientos en la 

superficie de rodadura de la carretera. 

e. Área de Influencia del Proyecto: 

El análisis de los diversos elementos que conforman el medio ambiente, 

requiere de una delimitación de la zona en la que se necesita analizar sus 

características particulares. Así las áreas de influencia tienen por objeto 

circunscribir una serie de aspectos ambientales a una área geográfica 

especifica, sin embargo, dado el gran numero de variables involucradas y la 

complejidad de estas, por cada aspecto o impacto analizado, sería necesario 

definir una zona de influencia general, dentro de las cuales se considera que 

se presentara la mayor parte de los impactos y/o beneficios generados por 

las actividades de estabilización de taludes. 

Página 96 



ESCUElA PRORSIONAL: 

Para mayor compresión y análisis, el área de influencia se ha subdividido en 

un área directa y un área indirecta, considerando el grado interrelación que 

tendrá el proyecto con las distintas variables. 

• Área de Influencia Directa (AID) 

Esta área comprende todo el sector donde los impactos se darán en 

forma directa e inmediata, durante el proceso de ejecución del proyecto 

"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 

PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA - PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA - SAN MARTÍN", propiamente es el área donde se 

construirá las diversas obras del proyecto y donde ocurrirá la mayor 

afluencia de vehículos y transito de maquinaria, la instalación del 

campamento y patio de maquinas y el mayor grado de afectación por 

emisión de polvo, entre otros aspectos. Ésta está dada por una franja de 

100 metros de ancho, 50 metros para cada lado del eje, a lo largo de la 

carretera. 

En el ámbito de influencia se incluye básicamente los siguientes aspectos: 

depósitos de material excedente, canteras a explotar, cursos de agua, 

fuentes de agua a utilizar, áreas donde se ubicaran los campamentos, 

patio de maquinas, centros poblados. 

• Área De Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta, es un área mayor que la anterior, es una 

zona ubicada por fuera de área de influencia directa y en ella se esperan 

la ocurrencia de impactos positivos (o beneficios del proyecto en la fase 

de funcionamiento), durante la etapa de construcción como en la de 

operación posterior de la vía. 

Se identificó como área de influencia indirecta a la provincia de Rioja. Esta 

incluye los siguientes Distritos: Rioja, Yuracyacu, Posic y San Fernando, 

debido a que la zona beneficiaria del proyecto comercializa los productos 

agrícolas en estas localidades. 

Página 97 



f. Descripción de Actividades Preliminares: 

Comprenderá las actividades de movilización y desmovilización de 

maquinaria; el trazo, replanteo y emplantillado de la vía; el transporte dª 

materiales. 

El equipo pesado (Tractor de Orugas, moto niveladoras, Cargador Frontal, 

Rodillo Liso Vibratorio, etc.) se trasladará utilizando camiones tráiler. El 

equipo liviano (volquetes, cisternas, etc.) lo harán por sus propios medios. En 

el equipo liviano serán transportados las herramientas y todo el resto del 

equipo (Mezcladora de Concreto, vibradores, etc.) que no sea auto 

transportado. 

g. Descripción de Actividades de Construcción: 

a. Explanaciones: 

• Cortes: 

Según las características de los materiales de corte a lo largo del tramo, 

para la apertura de la plataforma según las dimensiones proyectadas, el 

proyecto considera la realización de cortes en material suelto, cortes en 

roca suelta. 

• Rellenos: 

Ubicado entre las progresivas del Km. 6+000 y 7+000 de la carretera 

proyecto en mención, con un área suficiente para este uso. Se cuenta 

para esto con una autorización de uso del área refrendad por el 

propietario del terreno. 
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b. Obras de Arte: 

· Alcantarillas: 

Con la finalidad de no afectar el sistema de drenaje natural de la zona y 

evitar, a su vez, que el flujo hídrico superficial pueda comprometer la 

estabilidad y operatividad de la vía, se ha proyectado alcantarillas de 

Tubería Metálica Corrugada (TMC) necesario en la vía. 

Las dimensiones de las alcantarillas no sólo obedecen a criterios 

hidráulicos sino a criterios de conservación vial; es decir, estas 

estructuras deben facilitar las actividades de limpieza y mantenimiento 

en su interior. 

Cuadro N° 08: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDAD DE ALCANTARILLAS 

No PROGRESIVA TIPO Pli"'NTO TOPOGRÁlFICO 

l 
L=6. Wm; Kivi 

TMC036" Curva. Vertical Cóncava 00+950 

2 
L=7.25tn; KM 

TMC036" Cmva Ve-rtical Cóncava 03+230 

.... L=5.00:rn.; Kl\11 
TMC036" Ctuva Vertkaf Cóncava :J 04+520 

4 
L=10.30m; KM. 

TMC036" Cmva Vert:kaJ. Cóncava 04+810 

5 
L=9 .SOm: KM: 

TMC036'' Cmva. Vettical Cóncava 07+020 

6 
L=7.00m.:KM 

TMC036" Cmva Vertical Cóncava 07+230 

7 
L=7.50~KNI 

Tivi e 0 36" Cmva Vertical¡ Cóncava 07+640 

8 
L=7.00m; KM: 

TMC0 36'' Cmva Vettica] Cóncava 08+240 

9 
L=6.00m; .Ia1 

TiviC 0 36'' Cmva Vertical Cóncava 06+510 

Fuente: Expediente Técnico. 
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· Cunetas: 

Con la finalidad de canalizar los flujos hídricos superficiales producto de 

las altas y constantes precipitaciones, como es propio de la zona, y 

evitar que éstas ingresen y afecten la plataforma de la vía, el proyecto 

contempla la construcción de cunetas sin revestir para la captación y 

drenaje de las aguas de escorrentía. 

Las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán para 

todos los tramos al pie de· taludes de corte. Según, el Manual las 

dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones pluviométricas, 

siendo las dimensiones mínimas aquellas indicadas en el cuadro W 09: 

Cuadro N° 09: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CUNETAS 

REGIÓN PROFUNDIDAD (m) ANCH0(1n) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.75 

Muy Lluviosa 0.50 LOO 
Fuente: Expediente Técnico. 

• Badenes: 

En nuestro medio se usa con frecuencia los badenes como solución 

temporal con resultados satisfactorios, donde las condiciones 

topográficas del terreno y el caudal de la quebrada lo permitan. 

En el presente estudio se han proyectado badenes en donde la rasante 

del camino vecinal actual coincide con la cota de la quebrada, el badén 

será construido de concreto armado de fc=140 Kg/cm2, con un espesor 

de e = 0.20m y con diseño típico según lo indicado en los planos de 

obras de arte, considerándose una protección a la entrada en los 
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badenes que lo requieran, la ubicación de los badenes y las 

características técnicas se mencionan en el cuadro No 10: 

Cuadro N° 10: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y UBICACIÓN DE LOS BADENES 

PlJNTO No l. PROGRESIVA TIP'O 
TOPOGRÁFICO 

1 
L=l 0.00-RECTO; 

Badén Recto de 1Om Curva Vertical Cóncava 05+760 KM 

2 
L=l 0.00-RECTO; 

Badén Recto de 1Om Curva Vertical Cóncava 08+660 KM 

3 
L=lO.OO-RECTO; 

Badén Recto de 1Om Curva Vertical Cóncava 06+510 KM 
Fuente: Expediente Técnico. 

c. Instalaciones Auxiliares: 

• Instalación de zaranda: 

Por las características de la obra, que consistirá en la construcción de la 

vía a nivel de afirmado, no se requerirá el uso de Plantas Chancadoras 

ni de Asfalto, pues para la selección de los materiales según tipo y 

diámetro especificado de acuerdo a los estudios de las canteras 

seleccionadas sólo se requerirá el uso de zarandas metálicas para 

selección de material para afirmados debido que las canteras a utilizar 

son de río. 

• Fuentes de agua: 

En todo el recorrido de la carretera objeto del proyecto se cuenta con un 

punto de agua, el volumen ha sido calculado en la época que se realizo 

el estudio determinándose que es el punto de agua único para el 

proyecto y está ubicado en la quebrada situada en la progresiva Km 

06+510 del proyecto en mención. 
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· Cantera: 

ESCUElA PRORSIONAl: 

Según las características de diseño de la carretera, para la construcción 

de terraplenes y para la conformación del paquete estructural del 

afirmado, se requiere utilizar materiales complementarios (áridos: 

agregados para concreto, material para el afirmado de la plataforma y 

roca para mejoramiento de terraplenes), los cuales serán obtenidos de 

una cantera que, previo análisis, han sido seleccionada para este efecto. 

La selección de las canteras se ha realizado en función a los aspectos 

de calidad de materiales, facilidad de acceso, los procedimientos de 

explotación, así como la distancia de transporte. 

Se deberá efectuar un estudio de canteras - fuentes de materiales para 

rellenos, capa de afirmado y para obras de concreto hidráulico. Para el 

caso de canteras que cuenten con estudios previos, se efectuarán 

solamente ensayos que confirmen la calidad y potencia de las mismas. 

Las prospecciones que se realizarán en las canteras se efectuarán en 

base a calicatas, de las que se obtendrán las muestras necesarias para 

los análisis y ensayos de laboratorio. Se realizarán exploraciones 

(mínimo 06 prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) 

por medio de sondeos, calicatas y/o trincheras. Las muestras 

representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a los 

ensayos estándar, mínimo 06 pruebas por tipo de ensayo, a fin de 

determinar sus características y aptitudes para los diversos usos que 

sean necesarios (rellenos, afinnados, concreto, etc.). 

La exploración de las canteras o fuentes de materiales debe cubrir un 

área que asegure un volumen de material útil explotable del orden de 1.5 

veces las necesidades del proyecto. 

Estos trabajos se efectuarán a criterio, experiencia y responsabilidad del 

Proyectista, los resultados y conclusiones que presente deben ser los 

representativos y con una confiabilidad aceptada, de tal manera que los 
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materiales procedentes de las canteras seleccionadas por el Proyectista 

cumplan estrictamente las Especificaciones Técnicas para Construcción 

de Carreteras (EG - 2000). 

• Propiedad y usos de Canteras: 

La cantera seleccionada para este proyecto es la denominada cantera 

Buenos Aires, cuyo volumen de abastecimiento para el presente 

proyecto ha sido verificado, encontrándose con acta de compromiso de 

compra - venta para la utilización de este material. Para lo cual, se 

analizó el costo en función al precio establecido por el propietario y esta 

forma parte de los precios establecidos en el presupuesto general de 

ejecución del proyecto. 

• Depósitos de Materiales Excedentes: 

A lo largo de la vía se han identificado áreas o lugares con 

características apropiadas para ser usadas como botaderos, es decir 

como áreas destinadas a la eliminación del material excedente de corte 

o de desmonte que permitirán minimizar los daños a la_ ecología y al 

medio ambiente. El lugar seleccionado el depósito de material excedente 

se ubica entre las progresivas 6 + 000 y 7 + 000. 

4.5.4 CONVOCATORIA Y LICITACIÓN: 

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, convocó al proceso de 

Adjudicación Directa Pública W 01-2009-MPM/CE para la ejecución de la obra: 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo 

Huancabamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín", bajo la 

modalidad de contrata, sistema de precios unitarios, con un valor referencial de 

SI. 1 '091 ,914.00, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios. Ésta 

convocatoria es colgada en la página Web del SEACE en las convocatorias de 

obras en procesos de selección, escogiendo la Región San Martín, tal como se 

presenta en la Figura W 02. En el capítulo 2, correspondiente en los 

Organismos Competentes de la Contratación con el Estado. 
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En la convocatoria al proceso de selección, se detalla el cronograma de los 

procedimientos con las fechas y modalidades de presentar las propuestas por 

los postores. 

4.5.5 BUENA PRO DE LA OBRA: 

Es por eso que el día 03 de diciembre del 2009, se otorgó la Buena Pro del 

proceso de selección al Consorcio SEGENOR. Tal como se verifica en el Anexo 

No 15. 

Con fecha 16 de diciembre del 2009, según documento 0078-2009-MPM/OLyP, 

se dio el Consentimiento de la Buena Pro del proceso ADP No 001-2009-

MPM/CE 1 Convocatoria, en la misma que se invita a la firma de contrato a la 

Empresa SEGENOR. 

4.5.6 EJECUCIÓN: 

Con fecha 28 de diciembre del2009, según documento W 0192-2009-SGN/GG 

nuestro consorcio presentó la documentación referida a los requisitos para la 

contratación del proyecto. Para efecto se suscribe el Contrato de' Obra No 001-

201 0-MPM, el 04 de enero del 201 O entre la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba y la Empresa SEGENOR para la ejecución de la obra de la 

referencia, bajo los términos y condiciones siguientes: 

Costo total de Financiamiento 

Plazo de Ejecución 

Contratista 

Residente 

Supervisor 

Fecha de Entrega de Terreno 

Fecha Oficial de Inicio de Obra 

S/. 1'091 ,914.00 

4 meses (Ejecución Física) 

Empresa SEGENOR 

lngo Osear Andy Ruiz Torres 

lngo José Luis Bravo Morales 

15 de enero del2010 

16 de enero del2010 

Página 104 



13
-- -- --- UNIVEHSI~A~- -- - --

NACIONAL DE 
CA.JAMARCA 

Nnrto d'l) IR Unl...erskii.W ?ema>ta 

ESCUElA PRORSIONAL: 

4.5.7 COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LAS CONDICIONES 

REALES DE LA ZONA DE OBRA: 

Una vez firmada el contrato de obra se determina la verificación del expediente 

a ejecutar con la finalidad de constatar los planos, metrados y especificaciones 

con la realidad del terreno donde se ejecutará la obra. 

a. Del Terreno de Fundación: 

Luego de realizar la inspección ocular, se pudo constatar que el terreno de 

fundación en el expediente no coincide con lo observado In Situ, las secciones 

transversales no tienen ninguna relación con el expediente técnico teniendo que 

realizar posiblemente mayores movimientos de tierra y por lo tanto la 

reformulación de la misma. 

b. Verificación de la Disponibilidad del Terreno: 

Se ha podido verificar que donde se va a ejecutar el proyecto existe una 

posibilidad de tener impedimentos en terrenos de terceros ya que se observa 

cercos vivos de las propiedades y que estarían en el ancho de la explanación 

teniendo que conversar y ponemos de acuerdo con los propietarios para el 

retiro respectivo y tener el ancho de plataforma óptimo según los lineamientos 

del proyecto así como ocurre con las plazoletas de descanso que están 

ubicadas al costado de la vía cada 500 mts, y que estarían dentro de 

propiedades privadas. 

c. De las Obras de Arte: 

Se ha verificado en campo la ubicación de algunas alcantarillas y badenes 

según los planos del proyecto como en el caso del badén ubicado en una 

quebrada de progresiva 6+500 y de una alcantarilla de dos ojos en la progresiva 

6+510 pudiendo apreciar que es una zona inundable y que en época de lluvia 

se tiene un tirante de agua por encima de la plataforma existente, la cual está 

conformada por un terraplén de poca altura y más aún se contradice con el 
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plano de perfil longitudinal porque nos proyecta realizar un corte de material 

quedando según su sección transversal del terreno en un corte cerrado tanto el 

badén como la alcantarilla y prácticamente sumergidos sin poder cumplir su 

función principal y que es la de evacuar las aguas provenientes de la lluvia. 

d. Del Diseño de Mezcla: 

En el estudio de cantera y diseño de mezcla se considera piedra zarandeada de 

la cantera del rio Yurcyacu pero en el presupuesto está considerado piedra 

chancada. 

e. Tema Sociales de la Obra: 

Hay dos problemas principales por resolver; la primera es que el proyecto está 

considerado el Centro Poblado de Nuevo Huancabamba, que colinda con la 

Comunidad Nativa los Kukuinza, y éstos están interesados en que su carretera 

llegue 3 Km más para tener el mismo beneficio que los de Nuevo 

Huancabamba. El segundo problema es que la cantera se ubica a 15 Km del 

punto 0+000 km del proyecto, en el Centro Poblado Buenos Aires, sus 

dirigentes y comunidad no permite sacar material del sitio porque aducen que 

tienen que hacer un mejoramiento primero de sus carreteras para luego 

otorgarles material para sus proyectos. Problemas determinantes para cumplir 

con el proyecto contractual. 

Se tuvo que hacer constantes reuniones con las autoridades locales como 

municipales para ponerse de acuerdo y poder cumplir con los compromisos 

asumidos tripartitos: comunidad, municipalidad y empresa ejecutora. El 

cumplimiento de los compromisos asumidos se refleja en el éxito del proyecto. 

La responsabilidad de la Entidad es dar por saneado todos los pases, 

servidumbres por donde se ejecutará el proyecto y eso está reglamentado; pero 

muchas veces suelen delegar a la empresa contratista a dar solución. Esto 

ocasiona retrasos en el plazo de los proyectos e incrementos presupuestales 

por el reconocimiento de gastos generales e intereses legales según el caso. Si 
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no se da solución al problema social se pone en riesgo la culminación del 

mismo como la pérdida presupuesta! asignada a la obra. 

Se da el caso, que al participar como postores en el presente proceso de 

licitación para el proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino 

Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba, 

Región San Martín", y ser lo ganadores para su ejecución, se ha tenido que 

superar de manera estratégica todos los aspectos mencionados, como se 

verifica en el Acta de Buena Pro según Anexo No 15. 

Al gerenciar un proyecto, se debe tomar una decisión acertada, evitar generar 

gastos innecesarios al proyecto, cumplir los requisitos para su ejecución, la Ley 

de Contrataciones del estado, teniendo el éxito deseado tanto para la Entidad 

que contrató como con la población beneficiada. 

f. Tema Ambiental de la Obra: 

El Estudio de Impacto Ambiental Semi - Detallado (EIA SO) para el proyecto 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo 

Huancabamba", es un instrumento de gestión ambiental que permite identificar, 

previamente, los impactos ambientales (positivos o negativos) que se originen 

durante la realización o ejecución de las actividades programadas en este 

proyecto. Además, incluye medidas de prevención, control, vigilancia, mitigación 

y remediación, a los posibles impactos negativos que de manera controlada o 

fortuita se presentasen durante las diferentes etapas del proyecto. 

El presente proyecto, "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal 

Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba", tiene como finalidad mejorar los niveles 

socio - económicos de las poblaciones asentadas en la zona de influencia del 

proyecto, a pesar de que este tipo de proyecto genera aspectos benéficos, 

también puede originar u ocasionar alteraciones de índole negativo, de carácter 

significativo, sobre las poblaciones beneficiarias y hacia el entorno ambiental. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por finalidad identificar y 

cuantificar los impactos potenciales que podrían generarse por las acciones del 

proyecto vial, referente a las actividades de mejoramiento de la vía en estudio. 

Incluye también una propuesta de medidas de mitigación y control, así como su 

respectiva ejecución para contrarrestar los impactos ambientales perjudiciales y 

reforzar los impactos positivos. 

Este enfoque busca satisfacer dos requisitos fundamentales: primero, lograr un 

conocimiento del medio ambiente en que se sitúa la vía, y segundo, integrar la 

conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico, con el concepto de 

desarrollo sostenible. 

i. Objetivo General: 

Caracterizar el área de influencia del proyecto, respecto a sus componentes 

físicos, biológicos, sociales y culturales e identificar los potenciales impactos 

generados por el desarrollo del proyecto, a fin de proponer medidas 

preventivas, de mitigación y de remediación de los impactos negativos y, 

además, potenciar los impactos positivos. 

ii. Objetivos Específicos: 

• Describir las características del medio físico, biológico, socio - económico 

y arqueológico del Área de Influencia del Proyecto, a través del desarrollo 

de una línea de base socio- ambiental. 

• Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer las 

medidas de mitigación correspondientes; así como calcular los 

respectivos costos para su implementación. 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales, positivos y 

negativos, directos e indirectos, generados por las actividades del 

Proyecto sobre su entorno físico, biológico, socio - económico y 
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arqueológico, durante las etapas de planificación, construcción y 

operación del mismo. 

• Elaborar un Plan de Manejo Socio - Ambiental que contenga las medidas 

necesarias a tomarse, a fin de evitar o mitigar los impactos negativos y 

potenciar los impactos positivos, sobre la base de los resultados de la 

evaluación de impactos. 

• Elaborar un Plan de Participación Ciudadana que se regirán por lo 

establecido en la R. D. W 006-2004-MTC/16. 

• Preparar un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario 

(PACRI) que contenga los programas que permitan compensar a las 

familias propietarias o posesionarías de predios o viviendas que resulten 

afectados por el proyecto vial. De ser el caso, también propondrá la 

restitución de viviendas e infraestructura pública, y la reubicación de 

viviendas si fuera necesario. 

• Establecer medidas ambientales específicas a ser incluidas en los diseños 

definitivos de ingeniería. 

• Establecer las especificaciones técnicas ambientales para la ejecución de 

las obras. 

4.5.8 TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: 

Dicho deseo, después de casi 10 años, a fines del mes de julio del 2010, se 

hace realidad, inaugurándose la nueva carretera deseada por cientos de 

productores, trabajadores de la zona y sociedad moyobambina en general. 

Página 109 



UNIVI~RSIDAD 
NACIONAL DE 
CAJAMARCA 

Nortn dn IH Uni..rorn~C~JK~ f'uru31a 

Antes 

. ... . 
. 

' . 
~ ... . 

.. . - ·n-· 

ESCUElA PRORSIONAL: ECONOMÍA 
ALUMNO: Bach. Franklin B. Briones Gutiérrez 

Después 

c.: ' 
-~- --' 

A continuación explicaremos algunos inconvenientes que se presentan como 

problemas y que son comunes al realizar un proyecto de inversión pública: 
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ESCUElA PRORSIONAl: 

4.5.9 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PAR AL EJECUCIÓN DE UNA OBRA: 

A. Aspecto Político: 

Los contratos en la administración pública vinculan intereses netamente 

públicos, intereses que repercuten en las condiciones del contrato, con 

reajustes presupuestales sin sustento, que hacen que los proveedores 

incrementen el factor riesgo al tener que ejecutar un proyecto en condiciones 

difíciles. Por ejemplo: Un proyecto con precios rezagados, en un lugar afluente 

a alguna minera y modalidad de suma alzada. Tal es el caso que sumado a 

esto se ven errores en el expediente técnico, vicios ocultos que no son 

reconocidos, haciendo que el contratista fracase al tener que cumplir con su 

metas físicas propuestas. 

B. Aspecto Organizacional: 

En los procesos de convocatorias a las licitaciones no existe una relación 

equitativa entre las empresas grandes, medianas y pymes en sus posibilidades 

de acceso al mercado. Nuestra legislación ya ofrece determinados mecanismos 

para compensar las reglas de acceso, sobre todo de la pequeña empresa. Sin 

pe~uicio de nadie, tan solo tomando como principio la participación abierta. 

Del mismo modo, entre las empresas nacionales y las extranjeras. Nuestra 

legislación y nuestra política pública nacional tienen algunas normas a favor de 

determinado sector nacional. Sin embargo, es importante que se evalúe 

periódicamente los beneficios de esta norma; ya que se ve la participación de 

empresas extranjeras dejando de lado los nacionales por el simple hecho de 

tener certificaciones y más experiencias. 

C. Aspecto Institucional: 

La burocracia en nuestro país es de nunca acabar, todavía no hay una 

sistematización en las instituciones públicas que haga un trabajo en equipo de 

manera coordinada y simplificada. Dentro del Estado, las diferentes 
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instituciones deben apoyarse mutuamente, a efecto de ir generando prácticas 

que permitan mejorar las .condiciones de eficiencia y transparencia en la 

contratación Estatal. Aquí hay mucho por hacer. Del mismo modo, todo 

funcionario público debe tener una actitud de participación . activa en la 

promoción del sistema contractual. A consecuencia de ello se muestra los 

actos de corrupción, asignación directa de los proyectos a pesar de que se 

cumplan los procedimientos legales del proceso de contratación. Además, en 

las licitaciones mayormente tratan de hacerlo privado y no público. 

D. Aspecto Administrativo: 

Si sumamos, la inexperiencia de empresas nuevas que por simple hecho de 

querer lograr tener una oportunidad de trabajo sin medir los riesgos al no saber 

ni siquiera la Ley de Contrataciones del Estado y sus procedimientos, incurren 

en error al administrar de manera empírica la dirección del proyecto. Más aún, 

cuando se buscan los consorcios con la única intención de sacar porcentaje de 

las utilidades y que terminan desentendiéndose, incrementándose de esa 

manera los costos de un proyecto, porque al entrar en controversias los 

proyectos quedan inconclusos y desiertos. 

Página 112 



ESCUElA PRORSIONAL: 

CAPITULO V: DESCRIPCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. 
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

5.1 PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA 

A continuación, primero se detallará los pasos que se tienen que cumplir en el 

proceso de llevar a cavo la liquidación final de la obra, procedimientos 

indispensables que dan cumplimiento a un reglamento y que es supervisado por 

entidades internas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba como son 

Organismo de Control Interno, Procuraduría, también entidades externas como 

Contraloría y Supervisiones de las Entidades que financian el proyecto y supervisan 

el mismo como son el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Procedimientos 

que deben cumplirse según el Reglamento de Contrataciones del Estado. Si hay 

incongruencias al proceso conllevan penalidades, responsabilidades y sanciones 

que llevan a procesos penales a los funcionarios públicos y representantes de la 

empresa contratista como también sanciones a la empresa contratista. 

Luego de conocer el proceso, se detallará el caso preciso de la mencionada obra. 

5.1.1 RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS: 

a. Recepción Sin Observaciones: 

- En la fecha de la culminación de la obra el residente anota tal hecho en el 

Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o 

supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la 

anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado 

por el residente. 

- En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la 

Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) 

días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o 
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supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un 

representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según 

corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor. 

- En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su 

designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a 

verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y 

especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias 

para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

- Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la 

recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha 

indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los 

miembros del Comité, el contratista y su residente. Tal como se determina 

en el Anexo W 21. 

b. Recepción Con Observaciones: 

- De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no 

se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un 

décimo (1/1 O) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las 

observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el 

Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no 

darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la 

aplicación de penalidad alguna. 

- Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la 

recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el 

inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el 

plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción 

se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido 

el informe del inspector o supervisor. 
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- La comprobación que realizará se sujetara a verificar la subsanación de las 

observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas 

observaciones. 

- De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de 

Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. Si en la segunda 

inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o 

defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de 

suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que 

ésta, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre 

que constituyan vicios ocultos. 

c. Disconformidad de Observaciones: 

- En caso que el contratista o su residente no estuviese conforme con las 

observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción 

elevará al Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 

corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus 

observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá 

pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la 

discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los 

quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. 

- Si vencido el cincuenta por cien (50%) del plazo establecido para la 

subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos 

correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente 

acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el 

control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las 

observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago. 

- Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo 

otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades 

que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato 

por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere podrán ser aplicadas 
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hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el contrato, según 

corresponda. 

- Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, 

cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato 

o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al 

contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 

aplicarán las penalidades correspondientes. 

- Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara, 

superando los plazos establecidos en la Ley para tal acto, el lapso de la 

demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al 

contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se 

hubiese incurrido durante la demora. 

Para la obra en mención se programó la entrega de obra tal como se especifica en 

el procedimiento antes mencionado. La empresa contratista luego de terminar los 

trabajos, solicita a la Gerencia de Infraestructura constatación y visita de la 

Supervisión y programación de la entrega de obra, todo el procedimiento con 

documentación tanto detallado en el cuaderno de obra y cartas dirigidas a la Entidad 

Contratante. 

Estas acciones se describe en el cuaderno de obra, donde la supervisión tiene la 

verificación ocular en campo de todo lo seña!ado en dicho documento, para luego 

en coordinación con el supervisor se programe las visitas, fecha y hora de tal 

verificación. 

Es así, que mediante carta 130-201 0-GARCAM/GG, el lng. Walter García García, 

Gerente de la Empresa Contratista GARCAM EIRL, encargada de la Supervisión de 

la obra, indica que por intermedio del Residente de Obra, según anotación de 

cuaderno de obra, informa la culminación de la Obra; así mismo se ha constatado lo 

indicado por el lng. Residente y verificado la culminación de las partidas indicadas 

en el Expediente Técnico, la misma que se encuentra culminadas; por lo que se 

accede a la recepción de la obra. 
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En el mencionado proceso el Consorcio SEGENOR, solicitó designación de la 

comisión de recepción de la Obra, es así que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural solicita el Comité de Recepción para la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento 

del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo Huancabamba, Provincia de Moyobamba 

-Región San Martín, la misma que se afirma que está culminada al 100%. Para 

ello es atendible la solicitud formulada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

Para tal efecto, se da respuesta a través de una Resolución de Alcaldía, designando 

a la siguiente Comisión integrada por: 

• lng. Emilio Shica Cabrera, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; en calidad de 

presidente del Comité de Recepción de Obra. 

• lng. Ángel J. Yep Ahumada, Miembro del Comité. 

• lng. Walter E. García García, Gerente de la Empresa Supervisora GARCAM 

EIRL, también Miembro del Comité. 

Encargándole la responsabilidad de hacer cumplir las normas legales y técnicas 

involucradas en los considerandos de la presente resolución como se muestra en la 

figura resolución (Figura W 06): 
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Figura N° 06 

Resolución de Alcaldía N° 241-2010-MPM: Designación de Comité de Recepción de 

Obra. 

RESOlUCióN DE ALCAJ.DU\ N' ~ if i · 201!H'IiPM 

Morobanlba. \ 4 JUL 20Ht 
VISTO: 

CONSIOEf!A.NOO: 

Oue, lill como e<;tahlooe la Ley Orgánica de Mun'.cipalidades Ley W ?,7972, en su artíCIJIO 1\ de\ Tl~•lo Preliminar soo<a el r,ooo de 
aitlonom~ Poijtlca, Er.onóonlca y Adm!nlsiTatrm en tos asuntos do sv CQ!llp"\em.:la qu& ¡¡osean los Gobl<>..rr>os Locales. senat"rma además QIJe la 
aútooomi¡¡ que la Coos\iluch'm· Pollfitl! del Pcffl establece a las IIAífij;'¡la!id:!'les la lar:Jil&l de ejcrmr actos de goblemo adminíst•afi\'0 y de 
admlnis'.ración oon supdón al orocnamlenm jurldico •. 

Que, •l"'<iiante Car'.a 'N• 13()..2010-GARCAWGG, e! 1~: _W¡¡ttef -Garct? Gaicla; <re®lie Genoera! de lil ernprella COt1tr•:lsta GARCAM 
!?. L. hldica que por interme~io del ReSil!mlte de Obra, sé.'¡¡ün anci.1ciónliel CViiÓtil:lO Oe obia, tr1foona la rulminac!ón de la O!>rn: "RchabillaciOO y 

-r~~T)r ra,..iemo del Camino Vcdnnl Pueblo líbri!--cNuci~¡¡ Huancabaml:o, Prc>indo_ do~Moyobamb:t--San'Martin'. aEI mismo la SVPS!Visión ha 
Í'l"ÍÍ.l. lSiata<;n lo Mldicado po¡ el ingaoieno resid<int<l·l' ·¡,, vcrlf11:8dO la <:ui-nlnaclón de !ro -partidas indi¡;.léas en El cxp<Y.Iien\e técnico, las m!smas.qoo se 
...... 1 · -ew~tr.¡n c¡oc.utBdas !>1100%, por lo oue scllcl13.1a des_ignadón del resp~clivo oomrté \le te1lejleíOtldC la obra antC'J lndica<la. t- ... . . -- . . . 

Que, mediante No:a Informativa w 12íl5-?.010·M?WGDIJR., ia Gérerd• do Oesarroi!G Ultiano y Ruml soti&.a la de~naclón d€l Comité 
ce R~ ae la Obm, "REHABIUT ... Ci0N Y ;MEJORAr.QE:ttTO :DF..L CA'~INO VECIIlf\1. PUEBLO LIBRE • NUEVO liUANCIISAWA, 
PROVINCIA OE MOYOBAMBA • Sl\ll MARl'iH". ta'·msma (j¡¡g ·s~ t!rtt:IJMiri.l wln\IMda ·al100%, pnlpooiendo W1lO sus lnt'lgrantes a: 11-g. Emil<l 
Shi--.a <'.ahrera. en c¡¡liiJad da Prosid~nle. lng· Angel J. Yep AhU·ma1a; C(l calidad de ri\iembro,'e liíg. Wátl\;r E. Garda Garcia, en .;alídad <:e Miembro. 

Ou~. el Raglilmm>to ao la L<l]' <19 Contiai.iidones y Mqulsle;-:.<;es do! Es(>®, ~prób:.>".o flO( decreto supmmo N" 184-2008-E!" •. , eslablece 
on "" an!Qulo 2iO inciso 1) •En la feeile de 'f;J cutnilria'dón <fe la obro, el.rosidanlfl sootu:'il lali><)¡;Jto en el cuadamo de obras y $OiiCllartJ le tecc'{JCJ?in 
de 1& mísn-.a. El in:;pedOt o su~sor. en' U11 p/8>.0 no mayor de ciilCÓ, (5) d&1s postoooro.< ·e ta fllliltm:IO.'> ~llaltu:kl, to lnformm;l a la é.nlidl!d, 
rali/íc!J!ldl> o no lo l'lárceda por el rosi.1oote. ·En caso.' que !ilh>!pector o Si.¡¡:$'v(sor verllli;!J<! 18'cu!:nlmlclón de la obrll, te EnlidtJ/1 procede,fl .., desigll!lr 
'"' comité de recepción demro de tos .slete¡.(7J dias sígui\mles e ~ roce¡ict,j{¡ de la comtmbdbn llél Hlspetf<Jr o SIJ¡Jer<Jisor. Dic/10 comité estará 
lnWgl!lrJo, cuando menos, pcr wt mpteson(an:e (!¡¡, lo 6nt1<:1od. ~cesnilamertlc Ingeniero o arqunecto. según cmreS!lOrJd8 a te na!u~e/eza d<J las 

Oaps, y por el insped.or o SVP'JIVÍSOr~, · ' 

SE RE.SUF.LVE: 

..._ ARTICULO 1ro.· DESIGIIIIR el t;omft~ de RéOO;Í00;1 ~-la-Ohm: 'Rl::'l'IABliJT_I\ciÓN Y MEJORAMIENTO DEl CAMINO VECINAl, 
PUEBLO UBRE • NUEVO HUANCABAMOAi'PROV!IiCÍÍÍ DE)!9:rOl3fiMBA •. ~lflrÍÁIUfií'·. lif iniSiiio que se efl<"...rentrfl integrado por. 

tnq. EMI.LJO SHICA CABRE:RA 
lniJ_ ÁNGEL .1. VE? 1\ttVIAAO" 
lfl(). WALTERE.GARCIAGARCiA. 

Presid€n1e 
Milllnl:«: 
Mien".bfo 

(lBTJCU[&lJ!l!.· ENCARGAR ol ?residente <le "' Combióo do Rtl<>lpCiótl de Ob<ll deslgna<!o por el ar\lcu!o precP..rlen!e, wmplir y h.1rm 
-tampllr !as normas le;¡nlcs y lée>>ít;<~s invocadas an Jos cnnsidefl'lfldoo de la pres~tl! resol\i('.iOO, y las que tos sean apfrc;lbies según 'a ley de la 
maleria 

REGISTRE SE, COMUN!QUESt: y CÚI~!'LASI:. 

gg ggg 
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Consecuentemente, se programa la entrega de la obra para el día 19 de Julio del 

2010, a horas 9:00 a.m. como se establece en la siguiente carta enviada al 

Representante Legal del Consorcio SEGENOR, lng. Edinson Alaín Briones 

Gutiérrez (Figura N°07): 

Figura N° 07 

Carta N° 122-2010/MPM/GDUR: Alcanza Designación de Comité de Recepción 

y Programación de Recepción de Obra. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MOYO BAMBA 

Moyobamba, 15 de julio del 201 O. 

C.ARTA. N~ i .2 2 ___ -2010/MPM/GDUR 

Señor 
ING. EOISON A. BRIONES GUTlERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL OEL CONSORCIO SEGENO_R 
Pasaje libertad N"178 
Cajamarca 

Asunto 

Ref. 

Designación de Comité de Recepción. 

Resolución de Alcaldía Nro.241-2010-MPM 

. Me dirijo a usted saludándolo cordialmente, la presente tiene por 
finalidad hacer de su conocimiento que el día lunes 19.JUL2010, a horas 9.00 a.m. se estará 
procediendo a la recepción de la obra ejecutada bajo la modalidad de Cóntrata : Rehabilitación 
y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre Nuevo Huancabamba. · 

Sin otro en particular, me suscribo de usted. 
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Para ello, la empresa CONSORCIO SEGENOR, luego de la Entrega de Obra y 

consentida a través de Resolución de Recepción de obra (ver Anexo No 21), se 

alcanza de parte de la Empresa Contratista la Liquidación Técnica y Financiera de 

obra, carta que se muestra en la Figura No 08. 

Figura No 08: Carta N° 0105-2010-CS/RL: Alcanza Consorcio SEGENOR 

Liquidación Técnica y Financiera a la Supervisión Empresa GARCAM E.I.R.L. 

CARTA. Nº 0105-2010..CSIRL 

Seftor: 
ING" WALTER GARCiA GARCJA 
Supervisor de Obra 
Empresa GARCAM E.f.R.L. 

Asunto : Alcanzo Liquidación Técnica y Financiera 

Ref. Contrato N° 001..;2010-MPM. 

Psje.llbertad N<> l.78-C..jamarca 
Telefax: (076) 312257 

Celular 976 985059/ Rf'M # 718344 
e-mail: .i!i:í!enor@hotmpil coro 

Moyabamba, 28 de Julio del 2010 

CARGO 

Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Ubre 
Nuevo Huancabamba, Provincia de Mayobamba "-San Martin". 

De mi especial consideración: 

Por Ja presente me es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y a 

la vez hacerte llegar a su despacho el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de 
la Obra· de la referencia, al haberse cumplido con la ejecución en su totalidad de 1as 
metas establecidas en el Expediente Técnico, dicho documento se alcanza para su 

revisión, conformidad y aprobación correspondiente, se adjunta la documentación 
sustentatolia que se indica en el fndice anexo a la presente. 

Sin otro particular y esperando la atención que merezca la presente, quedo de 
Ud, 

Atentamente, 
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El Consorcio SEGENOR presentó la siguiente información descrita, adjuntando los 

documentos técnicos en el expediente de Liquidación de Obra: 

l. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 

1.01 Generalidades 

1.02 Ubicación 

1.03 Objetivos 

1.04 Meta ejecutada 

1.05 Descripción de las Obras ejecutadas 

1.06 Monto total de Inversión 

1.07 Plazo de Ejecución 

1.08 Financiamiento 

1.09 Beneficiarios del Proyecto 

11. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 

2.01 Contrato de Ejecución de Obra 

2.02 Acta de Entrega de Terreno 

2.03 Acta de Recepción de Obra 

2.04 Constancia de No Adeudos 

111. METRADOS Y PRESUPUESTOS 

3.01 Resumen general de metrados 

3.02 Sustento de replanteo de metrados ejecutados 

3.03 Resumen de metrados según valorizaciones 

3.04 Presupuesto adicional por mayores metrados ejecutados 

(Referencial) 

3.05 Presupuesto Deductivo por menores metrados ejecutados 

(Liquidación final) 

IV. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

4.01 Memoria de Liquidación Económica 

4.02 Resumen de Liquidación 

4.03 Hoja de resumen de pagos contrato principal 
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4.04 Hoja de resumen de pagos adicional de obra N° 01 

4.05 Resumen de Valorizaciones de obra contrato principal 

4.06 Resumen de Valorizaciones de obra contrato principal adicional de 

obra N° 01 

4.07 Valorizaciones del Contrato Principal 

4.08 Valorizaciones del Adicional de Obra N° 01 

4.09 Valorizaciones del deductivo de Obra N° 01 

4.1 O Resumen de Reajustes 

4.11 Calculo de reajustes del contrato principal 

4.12 Cálculo de la fórmula Polinómica del contrato principal 

4.13 Cálculo de reajustes del adicional de obra N° 01 

4.14 Cálculo de la Fórmula Polinómica del adicional de obra N° 01 

4.15 Cálculo de la deducción de reajustes que no corresponden por 

adelanto de Materiales. 

4.16 Cálculo de Amortización de los adelantos de Materiales 

4.17 Cálculo de la multa (si es el caso) 

4.18 Grafico de avance de obra 

4.19 Cálculo de gastos generales por ampliaciones de plazo 

4.20 Índices Unificados de Precios 

4.21 Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt y PERT-CPM 

4.22 Valorización de Avance de Obra 

V. CONTROLES DE CALIDAD 

5.01 Certificados de calidad 

5.02 Carta de garantía 

5.03 Certificado de Informe de ensayo 

5.04 Cuadro de parámetros de evaluación 

5.05 Certificado de las propiedades 

5.06 Reporte de análisis 

5.07 Informe de ensayos 

VI. PANEL FOTOGRÁFICO 

VIl. PLANOS DE REPLANTEO IMPRESO (Ubicarlos en el CD ROM) 
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VIII. CUADERNO DE OBRA 

8.01. Anotaciones del cuaderno de obra. 

IX. ANEXO 

9.01. Valorización W 01 - Enero 2010 

9.02. Valorización No 02- Febrero 2010 

9.03. Valorización W 03- Marzo 2010 

9.04. Valorización No 04- Abril2010 

Todo este expediente que consta de documentos firmados por el lng. Residente, 

Representante de la Empresa Contratista y por la Supervisión luego de su revisión, 

además, foliados en orden correlativo, con índices de ubicación, separadores en 

archivadores con su respectivo nombre del proyecto, son por lo menos dos millares 

de hojas que para ello requiere tiempo para su revisión y aprobación. 

Toda liquidación presentada por el contratista tiene un consentimiento de 30 días 

calendarios por lo que se aprobará automáticamente por el silencio administrativo, 

de lo contrario se observa o emite su conformidad a través de una resolución; en 

este caso Resolución de Obra según Anexo No 23. 

Tal solicitud fue encaminada a través de la Empresa Supervisora del Proyecto 

Empresa GARCAM E.I.R.L. a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba; como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura N° 09: Carta N° 0144-2010-GARCAM/GG: Entrega del Expediente Técnico de 

Liquidación de obra a la Entidad Contratante. 

""-.. 

GI~CPJtl ltliL 
LN6:ENIERlA CI\ltL 

CAJ. Co 

'"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU" 

CARTA N° 144-2010-GAR.CAM/GG 
Sr. 

Ing. El\ULIO SHICA CABRERA 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural • MPM. 

Presente 

Asunto : · E~'TREGA I>E EXPEDIENTE TECNJCO DE LIQUmACION DE OBRA. 

Referencia ! CONTRATO N° 004-201.0-MPM. 
Supervisión deJa. Obra "Rchabilitadón y Mejoramiento del Camino Vecinal 
Pueblo Lib.re- Nuevo Huancabamba,. Provincia de M.oyobam.ba San Martin" 

Tengo el agrado de di.r.'i.girme a usted saludándolo cordialmente: y al 
mismo tiempo, hacerle llegar adjunto al pl'esente el Expediente Técnico de Liquidación de 
Obra, presentada por el contratista y revisada por esta. Supet·visan, debo indicar que dicha 
liquidación está CONFORME con la documentación presentada. así mismo pone de 
conocimiento que se presenta el cálculo de reajuste. aplicado la formula polinómica. según lo 
establecido en el .o.<\r.t. 1.98 deL ·reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado cuyo detalle calculado por est3 Supervisión, se adjunta. 

C. c. 
Archivo. 

Agtadecícndo por la atención que brinde a [a presertte, me suscribo de usted. 

Atentamente, 
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ESCUElA PROFESIONAL: ECONOMÍA 

En la mencionada obra la Liquidación lo elaboró la misma empresa contratista 

SEGENOR; también puede hacerlo la misma entidad, por ello tiene un costo, la 

misma que es abonada a la municipalidad por el servicio. Por experiencia la 

empresa contratista ha ido trabajando con anticipación todo el expediente de 

liquidación de obra, para su revisión y consecuente aprobación. No hubo mayores 

detalles de la documentación que se presentó en cuanto a observaciones, solo 

esperando los plazos de acuerdo al Reglamento para su emisión de la Resolución 

Técnica Financiera de la Obra (Anexo No 23). 

5.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 

A continuación se explica el procedimiento a seguir para el buen término de la obra 

a través de la liquidación técnica y financiera del proyecto: 

Una vez recepcionada la obra, el contratista presenta la liquidación debidamente 

sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 

sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la 

obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la 

obra. 

Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya 

sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo 

pertinente, elaborando otra y notificará al contratista para que éste se pronuncie 

dentro de los quince (15) días siguientes. 

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea 

observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes 

observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de 

los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 

aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. 
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En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la 

otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo 

anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, 

cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a 

conciliación y/o arbitraje. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones 

previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente 

Reglamento, sin pe~uicio del cobro de la parte no controvertida. 

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios Unitarios, como es ésta 

el caso, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y 

utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema de Suma 

Alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del 

valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procederá a la liquidación 

mientras existan controversias pendientes de resolver. 

En este punto se finaliza el proyecto u obra pública, concluyendo la obra: 

"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo Libre - Nuevo 

Huancabamba, Provincia de Moyobamba, tal como se describe en la Resolución de 

Alcaldía No 80-2011-MPM de fecha14 de Febrero del 2011, especificado en el 

Anexo No 23. A continuación el Resumen General de cómo es que se queda 

aprobada la liquidación de la obra mencionada: 
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5.2.1 RESUMEN DE TÉRMINOS A LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA APROBADA: 

DATOS GENERALES: 

PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUCICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°001-

2009-MPM-CE. 

CONTRATO DE OBRA: 001-2010-MPM. 

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE - NUEVO 

HUANCABAMBA, PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA, SAN MARTÍN". 

CODIGO SNIP: 84525. 

UBICACIÓN: 

Distrito: Moyobamba 

Provincia: Moyobamba 

Región: San Martín 

ENTIDAD CONTRA TAN TE: 

CONTRA TI STA: 

RESIDENTE DE OBRA: 

SUPERVISOR DE OBRA: 

VALOR REFERENCIAL: 

MONTO CONTRATADO: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

MOYOBAMBA 

CONSORCIO SEGENOR 

ING. OSCAR ANDY RUIZ TORRES. 

CIP No 76910 

EMPRESA GARCAM EIRL 

ING. WAL TER EDWARD GARCÍA GARCÍA 

CIP W66242 

S/. 1,091,914.00 

S/. 1,091,914.00 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO 

SISTEMA DE EJECUCIÓN: 

FINANCJAMIENTO: 

CONVENIO: 

ENTREGA DE TERRENO: 

A PRECIOS UNITARIOS. 

FONCOMUN S/. 221,554.00 

RECURSOS DETERMINADOS S/. 933,237.49 

210-2008-FONIPREL (FONIPREL

Municipalidad Provincial de Moyobamba) 

15/01/2010 

DE 
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ENTREGA A DEL. DI R.: 

ENTREGAADEL. MAT.: 

NO HUBO 

NO HUBO 

INICIO DE OBRA CONTRAC.: 16/01/2010 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CALENDARIOS 

TÉRMINO DE OBRA.CONTR.: 15/05/2010 

AMPLIA. DE PLAZO N° 01: 45 DÍAS CALENDARIOS 

RESOL. DE APROBACIÓN: Resolución de Gerencia W 093-2010-

MPM/GDUR del 06 de mayo del2010. 

TÉRMINO REAL DE LA OBRA: 29/06/201 O 

ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 288,851.27 

DEDUCTIVO DE OBRA N°01: S/. 288,851.27 

RESUL. DE APROBACIÓN: Resolución de Gerencia W 058-2010-

MPM/GDUR del 05 de abril del 201 O. 

ESTADO ACTUAL DELA OBRA: 

Se verifica que los trabajos ejecutados han sido en función al Expediente Técnico 

y las modificaciones debidamente autorizadas y aprobadas por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

PARTIDAS EJECUTADAS: 

1.00 OBRAS PROVICIONALES 

1.01 Campamento Provisional de Obra. 

1.02 Cartel de Obra 3.00x5.00 M en una cara 

1.03 Movilización y Desmovilización de Equipo a ser Movilizados. 

1.05 Flete terrestre. 

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

2.01 Trazo, Niveles y Replanteo de vías. 

3.00 EXPLANACIONES 

3.01 Movimientos de Tierras 

3.01.01 Corte de Material Suelto. 

3.01.02 Relleno con material propio. 

3.01.03 Preparación de material de cantera. 
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3.02 Pavimentos. 

3.02.01 Perfilado y compactado de subrasante. 

3.02.02 Afirmado E=0.20m 

3.02.03 Transporte de material granular hasta 1.00 km de distancia. 

3.02.04 Transporte de material granular mayor a 1.00 km de distancia. 

3.02.05 Transporte de material excedente hasta 1.00 km de distancia. 

3.02.06 Transporte de material excedente mayor a 1.00 km de distancia. 

4.00 ALCANTARILLA TIPO METALICO 

4.01 Movimiento de Tierras. 

4.01.01 Excavación clasificada para estructura manual. 

4.01.02 Excavación clasificada para estructura con equipo. 

4.01.03 Relleno y compra material propio seleccionado. 

4.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

4.02.01 Concreto 100 Kg/Cm2 

4.02.02 Mampostería de piedra de concreto F'C'=140 kg/cm2 

4.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

4.03.01 Concreto F'C'=175 Kg/Cm2 

4.03.02 Encofrado y desencofrado 

4.03.03 Acero de refuerzo FY=4200 Kg/Cm2 

4.04 ALCANTARILLA METÁLICA 

4.04.01 Suministro colocación de alcantarilla TMC 36". 

5.00 BADEN DE CONCRETO 

5.01.00 Sellado de juntas con Asfalto para Badén. 

6.00 SEÑALIZACIÓN VIAL 

6.01 Señal preventiva 0.60x0.60M 

6.02 Postes kilometraje 

6.03 Postes metálicos para soporte de señales. 

7.00VARIOS 

7.01 Señalización de ejecución de obra. 

7.02 Limpieza general de obra 
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8.00.00 ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 

8.01.00 EXPLANACIONES 

8.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

8.01.01.01 Corte de material suelto. 

8.01.01.02 Preparación de material de cantera. 

8.01.02 PAVIMENTOS 

8.01.02.01 Transporte de material excedente hasta 1.00 km de distancia. 

8.01.02.02 Transporte de material excedente mayor a 1.00 km de distancia. 

8.02.00 ALCANTARILLA TIPO METALICO 

8.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

8.02.01.01 Excavación clasificada para estructura con equipo. 

8.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

8.02.02.01 Concreto de 100 Kg/Cm2 

8.02.02.02 Mampostería de piedra de concreto F'C'=140 Kg/Cm2. 

8.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

8.02.03.01 Concreto F'C'= 140 Kg/Cm2 

8.03.00 BADEN DE CONCRETO 

8.03.01 Sellado de Juntas con Asfalto para Badén. 

9.00.00 ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 

9.01.00 Explanaciones. 

9.01.01 Pavimentos. 

9.01.01.01 Afirmado E= 0. 15M 

9.01.01.02 Transporte de material para relleno hasta 1.00 Km de distancia. 

9.01.01.03 Transporte de material para relleno mayor a 1.00 Km de distancia. 

9.02.00 ALCANTARILLA TIPO METÁLICO. 

9.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

9.02.01.01 Mejoramiento de terreno con roca grande. 

9.02.01.02 Eliminación de material excedente. 

VERIFICACIÓN DE METAS EJECUTADAS: 
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UBICACIÓN DE PLAZOLETAS: 

No PROGRESIVA LADO VERIFICACIÓN 

1 0+110 1 CONFORME 

2 0+575 1 CONFORME 

3 1+010 D CONFORME 

4 1+470 1 CONFORME 

5 1+810 D CONFORME 

6 2+120 D CONFORME 

7 2+525 1 CONFORME 

8 3+520 1 CONFORME 

9 4+020 D CONFORME 

10 4+510 D CONFORME 

11 5+540 D CONFORME 

12 5+910 D CONFORME 

13 7+050 D CONFORME 

14 7+700 D CONFORME 

15 7+995 D CONFORME 

16 8+680 D CONFORME 

UBICACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60M: 

No PROGRESIVA TIPO VERIFICACIÓN 

1 1+160 CURVA PRONUNCIADA DERECHA CONFORME 

2 1+240 CURVA PRONUNCIADA IZQUIERDA CONFORME 

3 1+880 CURVA PRONUNCIADA IZQUIERDA CONFORME 

4 1+930 CURVA PRONUNCIADA DERECHA CONFORME 

5 4+900 ESCOLAR CONFORME 

6 5+120 ESCOLAR CONFORME 

7 6+640 CURVA SINUOSA IZQUIERDA CONFORME 

8 7+040 CURVA SINUOSA IZQUIERDA CONFORME 
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UBICACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE: 

No PROGRESIVA VERIFICACIÓN 

1 00+000 CONFORME 

2 01+000 CONFORME 

3 02+000 CONFORME 

4 03+000 CONFORME 

5 04+000 CONFORME 

6 05+000 CONFORME 

7 06+000 CONFORME 

8 07+000 CONFORME 

9 08+000 CONFORME 

UBICACIÓN DE BADENES: 

PROGRESIVA DESCRIPCIÓN 

0+290 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

1+080 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

2+340 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

3+760 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

4+885.5 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

5+310 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

5+770 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

7+166.5 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

7+832 BADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C'=175 KG7CM2. L=8.00 

UBICACIÓN DE ALCANTARILLAS: 

No PROGRESIVA DESCRIPCIÓN 

1 6+517.50 ALCANTARILLA TMC DE DOS OJOS 36" CADA UNA 

VERIFICACIÓN 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

VERIFICACIÓN 

CONFORME 
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De esta forma el CONTRATISTA presenta su Liquidación Financiera de Obra en 

concordancia con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones con el 

Estado. 

EL CONTRATISTA además, tiene responsabilidad sobre la obra por el periodo que 

lo establece la ley de Contrataciones del Estado a partir de la fecha de entregada 

la obra, siempre que la estructura no sea afectada por terceros y/o por agentes 

externos no controlables. 

Dicha liquidación es consentida después de todos el trámite con las observaciones 

del caso que han sido levantadas en su oportunidad por el Consorcio SEGENOR 

al presupuesto y cumpliendo con las metas físicas de la obra; de esa manera pasa 

a ser administrada y monitoreada por la entidad y entregada a los beneficiarios. 

Es importante mencionar que cuando una obra concluye, administrativamente se 

tiene que demostrar con documentos emitidos por la Municipalidad. Dichos 

documentos sirve como experiencia en obras ejecutadas para próximas 

licitaciones, es por eso que también en la mencionada obra, se ha emitido una 

constancia de conformidad de obra, como se establece en el Anexo No 24, 

documento que solicitan las entidades del Estado y entidades privadas en 

concursos y licitaciones a obras. 

Se aprovecha además, que con forme se ejecutan obras públicas y privadas, con 

los documentos mencionados líneas atrás, adicionamos las facturas emitidas y el 

contrato contractual y así podemos aumentar nuestra capacidad de contratación, 

establecido en el tupa de procedimiento de aumento de capital determinado por la 

OSCE, con sus modificaciones del reglamento y que se actualizar con directivas 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano, para poder cumplir los requerimientos al 

trámite. 
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A mi criterio, para manejar una obra pública, tenemos que sometemos a las 

Normas establecidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, 

los que hacen que el procedimiento al ejecutar una obra sea la forma correcta de 

llevar a cavo una inversión. Es por ello que, los funcionarios públicos como el 

empresario proveedor del Estado, deben saber cumplir y respetar; y no hacer 

gastos innecesarios por negligencias y malos manejos administrativos; recursos 

que son de todos los ciudadanos y que merecen ser administrados eficientemente. 

Es así, que la Empresa SEGENOR, ha cumplido con éxito el presente proyecto de 

inversión, demostrando que los resultados alcanzados en la ejecución de la obra, 

han concluido sin problemas ni controversia, con la Municipalidad Provincial de 

Moyo bamba. 
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CONCLUSIONES 

1. Los factores a tomar en cuenta, para que la ejecución de un proyecto de inversión 

público sea exitoso, se debe aprobar las 4 certificaciones siguientes: Estudio 

Técnico, Estudio Económic~Financiero, Estudio Social e Impacto Ambiental; 

todos ellos deben ser tratados de manera integral como parte de un sistema 

productivo, interrelacionados y estructurados al tipo de proyecto y sector productivo. 

2. Los factores que intervienen en todo el proceso de ejecución de un PIP están 

establecidos en el Reglamento de Contrataciones con el Estado aprobado desde su 

estudio de Pre-lnversión, las mismas que respete el ciclo del PIP. 

3. Los requisitos mínimos de licitación en una entidad pública son entre los más 

resaltantes: Capacidad de Contratación, Experiencia en Obras del Postor y Los 

Requerimientos Técnicos Mínimos (Profesionales y Maquinaria-Equipos). 

4. Para ejecutar una obra pública de manera eficiente, el Gerente del Proyecto debe 

tener conocimientos en temas técnicos, capacidad para la solución de controversias y 

conflictos; y conocimiento de la normatividad del Reglamento de Contrataciones del 

Estado vigente. 

· 5. Para elaborar una Liquidación Técnica y Financiera de una obra pública, está en 

función de la buena ejecución del proyecto y la información documentaria oportuna en 

concordancia a lo establecido en el Reglamento de Contratación con el Estado; 

además, los errores en del estudio de pre-inversión, expediente técnico, llevan a 

incrementar el riesgo en la culminación de un PI P. 
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6. El tema social en la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pueblo 

Libre - Nuevo Huancabamba", estuvo determinado básicamente por la· afectación de 

la propiedad privada; sin embargo, el proyecto no contempló la compensación 

correspondiente a los propietarios afectados por la carretera. Por ello, es importante 

cumplir con acuerdos de pases y servidumbres, saneados antes de la ejecución del 

mismo por parte de la Entidad que contrata. 

7. Los Impactos Ambientales negativos en la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del 

Camino Vecinal Pueblo Libre- Nuevo Huancabamba", se producirían principalmente 

durante la etapa de construcción; donde los componentes suelo, aire y flora serían los 

más afectados, dentro de los medios físico y biológico permisibles. Los Impactos 

Ambientales positivos, se tuvo en la etapa de funcionamiento de la carretera 

presentada, pues mejorará la transitabilidad en la zona, condición necesaria para 

dinamizar la economía local, consecuentemente en el desarrollo socioeconómico de 

los poblados del ámbito del proyecto, mejorando el nivel de vida de las poblaciones y 

usuario de la vía. 
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RECOMENDACIONES 

1. El profesional técnico- administrativo que administran el recurso del Estado, deben 

ser capacitados para conocer todo el proceso de ejecución de un proyecto de 

inversión público, por que a través de la experiencia adquirida en el tema hacen que 

su gestión sea más eficiente. La capacidad de crecimiento de una economía no 

depende exclusivamente de la dimensión de la inversión, sinó que también de la 

calidad de la misma. 

2. Las acciones del Ingeniero Residente (Contratista) y la Supervisión (Entidad) deben 

ser cordial, es de decir que la Supervisión sea un real verificador de la ejecución de la 

obra y la Empresa Contratista la que cumpla con ejecutar y concluir respetando las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

3. Se recomienda que en los PIP proponer la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a 

fin establecer un sistema de Supervisión Ambiental, a fin de garantizar que las 

medidas de mitigación propuestas en el estudio de evaluación Ambiental se 

cumplan. De igual manera, se recomienda establecer los mecanismos necesarios 

vinculados al control de la salud de los trabajadores y la población, a fin de evitar o 

minimizar los accidentes y problemas de pérdidas (Manejo de Prevención de 

Pérdidas). 

4. Los PIP debe tener como estrategia principal el incentivar a la comunidad modificar 

su conducta pesimista frente a la inversión pública. Es necesario elaborar programas 

de capacitación y educación, como mecanismo de inclusión a la solución de 

necesidades en la vida cotidiana de la población local. 
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ANEXO N° 01 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

Estimados señores: 

El que se suscribe, Representante Legal de SERVICIOS GENERALES DEL NORTE S.A.C., 
identificado con DNI NO 26697108, R.U.C. N° 20453839037, con poder inscrito en la localidad 
de Cajamarca en la Ficha NO 11006890 Asiento NO --, DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: 

Nombre o Razón Socia 1 SERVICIOS GENERALES DEL NORTE S.A.C. 

Domicilio Legal Psje. Libertad NO 178- Cajamarca 

RUC 1 20453839037 Teléfono 1 076 312257 1 Fax 1 076312257 

A .• M .. 1 utonzacron unrcrpal 
Municipalidad NO de Licencia de Fecha 

Funcionamiento 

Municipalidad Provincial de Cajamarca 03282006 10-08-2006 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

SEGENORSAC 

(*) Cuando se trate de Consordo, esta dedaradón jurada será presentada por cada uno de Jos consordados. 
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ANEXO N° 01 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA NO 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

Estimados señores: 

El que se suscribe, Representante Legal de EDCAR INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES 
E.I.R.L., identificado con DNI NO 26632677, R.U.C. NO 20228844251, con poder inscrito en la 
localidad deCajamarca en la Ficha N°02074635 Asiento NO--, DECLARO BAJO JURAMENTO 
que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: 

Nombre o Razón Social EDCAR INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Domicilio Legal Jr. Del Comercio NO 441 OF. 202- Cajamarca 

RUC 1 20228844251 Teléfono 1976865308 
1 

Fax 1 076 31 2257 

A .• M .. 1 utorrzac1on UniCipal 
Municipalidad No de Licencia de Fecha 

Funcionamiento 

Municipalidad Provincial de Cajamarca 152-2003 15-07-2003 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Eddy Manfredo Carrera Bazán 

Representante Legal 

EDCAR Ingenieros Contratistas Generales E.I.R.L. 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consordados. 
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ANEXO No 02 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

ECONOMÍA 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO Y PERSONAL 
PROFESIONAL Y TÉCNICO 

Señores: 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICAOON DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

Estimados señores: 

El que suscribe, EDINSON ALAIN BRIONES GUTIERREZ identificado con DNI N° 26697108 
Representante Legal de CONSORCIO "SEGENOR", declara que mi representada se compromete 
a mantener y emplear en la obra el equipo ofertado en el Formato N° 03, el cual se encuentra en 
óptimas condiciones de operatividad, así como emplear el personal profesional indicado en el 
Formato N° 03, los cuales cumplen los requisitos mínimos establecidos en las bases de licitación. 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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ANEXON°03 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA NO 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

De nuestra consideración: 

EDINSON ALAIN BRIONES GUTIERREZ, identificado con DNI N° 26697108, domiciliado en 
Psje. Libertad N° 178- Cajamarca, Representante Legal del CONSORCIO "SEGENOR"; que 
se presenta como postor de la ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 
para la EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL, PUEBLO LIBRE -NUEVO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN 
MARTIN, declaro bajo juramento: 

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 
selección. 

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos 
del presente proceso de selección. 

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el 
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley NO 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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ANEXO N004 

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

Señores: 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

El que suscribe, EDINSON ALAIN BRIONES GUTIERREZ, identificado con DNI N° 6697108, 
Representante Legal del CONSORCIO "SEGENOR, declara que mi representada se compromete a 
ejecutar la Obra REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, PUEBLO 
LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN, materia 
de la ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE, de acuerdo al respectivo 
Expediente Técnico, en el plazo siguiente: 

PLAZO OFERTADO: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO. 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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ANEXON°05 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

Estimados señores: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure 
el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACION DIRECTA 
PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones 
que provengan del dtado proceso. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 1410 del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado. 

Designamos al Sr. Edinson Alain Briones Gutiérrez, identificado con D.N.I. No 26697108 como 
representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domidlio legal común en Psje. Ubertad N° 178 -
cajamarca, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la 
Entidad Municipalidad Provincial de Moyobamba el contrato correspondiente. 

OBLIGACIONES DE: Servicios Generales del Norte S.A.C. 
Participación 

(99.00%) 

En el caso de obtener la buena pro, me comprometo en formalizar el consorcio. 

Declaro expresamente asumir responsabilidades solidarias hasta la terminación contractual del Contrato de Obra. 
• Me comprometo en no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que se produzca el consentimiento de la 

aprobación (mediante Resolución de Alcaldía) de la Liquidación del Contrato de Obra. 

OBLIGACIONES DE: EDCAR Ingenieros Contratistas Generales E.I.R.L. (1.00% ) Participación 

En el caso de obtener la buena pro, me comprometo en formalizar el consorcio. 
Declaro expresamente asumir responsabilidades solidarias hasta la terminación contractual del Contrato de Obra. 

• Me comprometo en no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que se produzca el consentimiento de la 
aprobación (mediante Resolución de Alcaldía) de la Liquidación del Contrato de Obra. 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

DNI N" 26697108 

Representante Legal 

SEGENOR S.A.C. 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Eddy Manfredo Carrera Bazán 

DNI N" 26632677 

Representante Legal 

EDCAR Ingenieros Contratistas 
Generales E.I.R.L 
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ANEXON° 06 

DECLARACION JURADA DE RELACION DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MINIMO 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE- I Convocatoria 

El que suscribe Edinson Alain Briones Gutiérrez, identificado con DNI N° 26697108, 
Representante Legal del CONSORCIO SEGENOR, declaro bajo juramento, poner a disposición 
los Equipos 1 Maquinaria, herramientas e instrumentos en la obra de la referencia en óptimas 
condiciones y que detallamos a continuación: 

REQUERIDO OFRECIDO 

Oesc"'ción del 
CARACTERISllCAS Da EQUIPO 1 MAQUINARIA TIPO DE TENENCIA 

Descripción Equjla/Maqtinaria Mínimo 
Ubica. 

ITEM Eqtipo.tvlaquina-ia Mínimo Cart. Oli"ecido Modo 
Ecp.Jipo o 

Recp.Jerido Canl Potencia Capac. 
Fabric. Marca Propio Alcp.Jier máquina 

01 Equipo Topográfico: 01 Estación Total Marca: SOUTH, Modelo Marca:SOUTH, 
1 Estación Total con sus 01 NTS-355, con accesorios completos 01 Modelo NTS-355 X Caja marca 

respectivos Prismas Serie S19884 

01 Nivel Topográfico con sus 01 Nivel Topográfico Marca: TOPCON, M..-ca: TOPCON, 
2 respectivas miras, Wincha de 01 Modelo AT-G7N, miras y wincha de 50 01 Modelo AT-G7N Serie X Caja marca 

50 metros mis. 772383 

3 
01 GPS o navegador salelilal 

01 
01 Navegador GPS GARMIN MAP 76S 

01 GARMIN MAP 76S X Cajam..-ca 

Camioneta Mínima 4x4 
Camioneta T oyota 4x4 Hilux C/D-MIT 3.0 

122KW 2007 TOYOTA X Caja marca STD lrtercooler 
4 (acred~..- copia de ta~eta de 01 

Camioneta T oyota 4x4 Hilux SRV 
02 

propiedad) 
lnErcooler 122KW 2008 TOYOTA X Caja marca 

Camión Volquete 15 M3 ACTROS 3343K 
343HP 

25.596 
2008 MERCEDES BENZ X Caja marca PLACA WD9248 TN 

5 Camión volquete 10M3 01 
Camión Volquete 15M3 ACTROS 3343K 

03 343HP 
25.596 

2008 MERCEDES BENZ X Caja marca PLACA WD9256 TN 
Camión Volquete 15 M3 FM 6X4R 

440HP 10.340 2009 VQVO X Caja marca PLACA WL24ll TN 

6 
Rodillo üso vibr. autop 101-

01 
RodiUoUso vibr. autop 145HP modelo CS-

01 145HP 2007 CATERPILLAR X Caja marca 135HP 10-12T 533E 

7 
Camión cisterna 4X2 (agua) 

01 
Camión cisterna 6X4 (AGUA) 4,000 GAL 

01 
4000 

2007 FREIGHTUNER X Caja marca 2,000 Glns. placa: WD 8994 ¡jns. 

8 
Cargador 5nlantas 125-155 HP 

01 
Ca-gador 5nlmtas modelo 938G 

01 1BOHP 2007 CATERPILLAR X Caja marca 3YD3. 

Retrooxcavador Sllantas 420D 4X4 
BBHP 2007 CATERPILLAR X Caja marca 

9 
Retroexcavador Sllantas 56 

01 02 HP 1 YD3 Retrooxcavador Sllantas 420E 4X4 
93HP 2009 CATERPILLAR X Caja marca 

10 
Tractor de orugas de 140-160 

01 
Tractor de orugas, modelo D6R 

01 195HP 2007 CATERPILLAR X Caja marca HP 

11 
Mdo riveladora de 145-150 

01 
M~o riveladora, modelo 140H 

01 166HP 2007 CATERPILLAR X Caja marca HP. 

Deberá precisarse la antigüedad y marca de los equipos y/o maquinarias, si estos son propios, se acreditará mediante documentos de propiedad (copia 

simple de tarjeta de propiedad o factura), de ser alquilados los equipos y/o maquinarias se acreditará el compromiso de alquiler mediante declaración 

jurada simple firmada y sellada por el propietario, así mismo se deberá de arredilar la propiedad de terceros mediante documentos de propiedad (copia 

simple de tarjeta de propiedad o facllffa). 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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ANEXO N°07 

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PERSONAL PROPUESTO COLEGIADO 

(Jefe de Proyecto y/o Residente y/o Asistente de Obra- Colegiado y habilitado propuesto) 

Señores: COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

CANT. 

01 ING. ALEJANDRO RENE MINCHAN -RESIDENTE DE OBRA- CIP 49072 

ICO 

PROFESION: INGENIERO CIVIL 

CARGO POR OCUPAR: RESIDENTE DE OBRA 

COLEGIATURA 

3 

UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO 

N" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA INGENIERO 49072 

EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES 

i 
Caserio Muycx: - Laparpampa - Distrito de Baños 
delinca- Cajamarca- Cajama-ca 

de Los Baños delinca 

i i 
de Los Baños delinca 

Municipaidad Distrital 
de Los Baños delinca 

Baños del Inca Residente 13/0912006 

Baños del Inca Residente 24106/2008 

TOTAL DE OlAS 

TOTAL MESES (mes=30 días) 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 

Fecha 

0611111995 

22112/2006 101.00 

20110/2008 119.00 

278.00 

9.27 
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ANEXO N°08 

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PERSONAL TECNICO COLEGIADO 

(Especialistas propuestos) 

Señores: COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBUCA N° 001·2009-MPM/CE 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO 

01 ING. ALEJANDRO RENE MINCHAN CASTANEDA- RESIDENTE DE OBRA- CIP 49072 

PROFESIONAL PROPUESTO 

NOMBRE: ALEJANDRO RENE MINCHAN 
CASTAÑEDA PROFESION: INGENIERO CIVIL 

CARGO POR OCUPAR: RESIDENTE DE OBRA 

COLEGIATURA 
UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO 

N" Fecha 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CAJAMARCA INGENIERO 40072 06/11/1995 

EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES 

Ejecución de la Obra 
Duración 

Ord. Nombre de la Obra Ejecutada Entidad Contratante Ubicación Cargo 
(Días) 

Del Al 

1 Mejoramienkl de CaTetera Carahuanga 11 
Muni~aidad Dislrilal 

Bafios delinca Residente 1910512005 15107/2005 58.00 
de los Baños delinca 

2 Construcción Carretera Chim Chin Alto Otuzco 
Muni~aidad Dislrital 

Baños del Inca Residente 13/0912006 22/12/2006 101.00 
de los Baños delinca 

Ampliación, Mejoramieoto de la Carretera del 
Muni~aidad Dislrital 

3 CasEI"io Muyoc - l~llpampa - DislrHo de Baños 
de los Baños delinca 

Bafios del Inca Residente 24106/2008 20110/2008 119.00 
delinca- C~amarca- Cajamarca 

TOTAL DE OlAS 278.00 

TOTAL MESES (mes=30 días) 9.27 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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ECONOMÍA 

ANEXON°09 

FORMATO N° 01: MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACON DIRECTA PÚBLICA N°. 001·2009-MPM/CE 

Presente.-

El CONSORCIO "SEGENOR", se dirige a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa 
Pública N° 001-2009-MPM/CE, a fin de acreditar a nuestro representante EDINSON ALAIN 
BRIONES GUTIERREZ, identificado con DNI. N° 26697108 quien se encuentra en virtud a este 
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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:E . ~ 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CAJAMARCA 

Norto d!J fA VnlllcrskJa:d Pgru,ana 

ESCUElA PRORSIONAL: ECONOMÍA 

FORMATO N° 02: EXPERIENCIA DE OBRAS EN GENERAL 

ADJUDICACION DIRECfA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Postor: CONSORCO SEGENOR 

Fecha IPC 

Contratista 
Descripción o nombre 

Cliente 
Monto Final de 

Consorcio 
% 

Ala fecha de 
de la obra 

Inicio Termino 
la Obra Particlp. 

finalización 
del Servicio 

Edcar Construcción Defensa 
Ingenieros Ribereña y Pozas Municipalidad 
Contratistas Disipadoras (Quebrada Provincial de 13/01/2007 12/04/2007 Si_ 284,828.16 - 1000,{, 315.20 
Generales Yahuarmayo Carretera Cajamarca 
EJRL Cashapampa) 

Edcar 
Pavimentación Jr. 

Ingenieros 
Húanuco (entre Quebrada 

Municipalidad 
Contratistas 

San Vicente y Carretera 
Provincial de 07/12/2005 04/02/2006 S'- 251,365.70 - 1000,{, 312.44 

Generales 
Chamis) 

Cajamarca 
EJRL 

Edcar 
Ingenieros 

Reconstrucción Colegio 
Gobierno 

Contratistas 
Secundario San Luis 

Regional de 05/08/2005 03/10/2005 Si_ 721,684_08 - 1000,{, 307.69 
Generales Cajamarca 
HRL 

Sistema de Utilización 
Edcar Electrificación de los 

Municipalidad 
Ingenieros Caseríos Mo Miraflores 

Distrital de los 
Contratistas (Ampliación), 

Baños del 
18101/2008 17/10/2008 S/_ 941,954.19 - 58% 344.30 

Generales Manzanamayo, 
Inca 

E.IRL Rumipampa Baja y San 
José de Las M adres 

TOTAL(S/.) 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 

Al mes del 
valor 

referencial 

346.69 

346.69 

346.69 

346.69 
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Monto 
Actualizado al 
mes del valor 

referencial 

313,283.87 

278,920.67 

813,158.22 

550,125.87 

6,188,670.55 



FORMATO N°03: EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILARES 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Postor: CONSORCO SEGENOR 

Fecha IPC Monto 

Descripción o Monto Final de % 
Actualizado 

N" de 
Contratista CUente Consorcio A la fecha de Al mes del al mes del 

nombre de la obra 
Inicio Tennino 

la Obra Particip. 
finalización valor valor 

Folios 

del Servicio referencial referencial 

)ervicios 
Carretera Purhuay 

Municipalidad 
Bajo Marainillo-

3enerales del 
Segunda 

Provincial de 07/1112006 13/06/2007 S/. 456,209.53 - 100% 318.24 346.69 496,993.72 
~orteSAC. 

Convocatoria 
Cajamarca 

)ervicios Carretera La Ramada 
Asociación Civil 

3enerales del -Tres Cerros, Tramo 
NEOANDINA 

29,{)9/2008 18105/2009 SI. 868,964.20 - 100% 347.88 346.69 865,991.72 
~orteSAC. La Ramada- Cushuro 

)ervicios 
3enerales del 80% 344.30 346.69 1,059,827.39 
~orteSAC. 

Mejoramiento y 
Municipalidad 

:dcar 
Construcción de la 

Distrital de 15Kl1!2008 24/10/2008 
S/. Consorcio 

ngenieros 
Carretera Sanagoran-

Sanagoran 
1,315,651.49 'Alta Gracia' 

:ontratistas 
El Huayro, Los Loros 

10% 344.30 346.69 132,478.42 
3enerales 
o.I.RL 

:dcar 
Rehabilftación del 

ngenieros 
Camino Vecinal El MTC- Provias 

~ontratistas 
Empalme- Catilluc Descentralizado 

0511212008 11/04/2009 S/. 845,944.88 - 100"A> 348.03 346.69 842,687.79 
3enerales 
o.I.RL 

(Long. 16.039 Km) 

TOTAL (S/.) 3,397,979.04 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 
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~ --UNIVERSIDAD - - ' 

NACIONAL DE 
CAJAMARCA 

Norte dB 1& Untll'o-mldJU:f Paru,wta 

FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES 
PROPUESTOS PARA EL SERVICIO 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

El que suscribe ALEJANDRO RENE MINCHAN CASTAÑEDA, con DNI N° 26600658, con CIP N° 
49072, mediante la presente Carta en calidad de Declaración Jurada, me comprometo a formar 
parte del personal profesional propuesto como RESIDENTE DE OBRA para la ejecución de la Obra 
REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, PUEBLO UBRE - NUEVO 
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN, materia de la 
ADJUDICACON DIRECTA PÚBUCA NO 001-2009-MPM/CE a la que postula el Postor 
SERVICIOS GENERALES DEL NORTE S.A.C. (SEGENOR S.A.C.), en caso que este obtenga la 
BUENA PRO. 

Así mismo, DECLARO EXPRESAMENTE Y BAJO JURAMENTO, que cumplo con las exigencias 
del Perfil requerido en el Capitulo 111 - SECCION ESPECIFICA de las Bases correspondientes al 
Presente Proceso de Selección. 

Alejandro R. Minchán Castañeda 
DNI 26600658 

CIP 49072 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CAJAMARCA 

Nnr'to d!l lB IJnsV>llrsldqd P..J:H.W:-'19 

Sistema de Contratación: 

FORMATO NOS 

PRESUPUESTO DETALLADO 

DESCRIPCION 

TOTAL COSTO DIRECTO (1) 

GASTOS GENERALES (2) 

Gastos Fijos 

Gastos Variables 

UTILIDAD (3) 

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) 

IGV (19%) 

TOTAL GENERAL (*) 

(*)Este monto 1nduye gastos generales, utilidad y tnbutos 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 

COSTO 

PARCIAL 

S/.1'091,914.00 

Estos formados se presentan con el programa del S10, que son programas que arrojan formatos con sus respectivas 

partidas y sub partidas, sus costos de insumos, maquinarias y equipos con sus respectivos rendimientos. Se anexa gastos 

generales, utilidad sumada al IGV. 
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ANEXO No 10 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

Señores: 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2009-MPM/CE 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial 
del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es 
la siguiente: 

CONCEPTO COSTO 

(Consignar moneda) 

Un millón noventa y un mil novecientos catorce con S/. 1 '091,914.00 
00/100 nuevos soles 

TOTAL S/. 1 '091,914.00 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y 

de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. 

Moyobamba, 04 de Diciembre del 2009 

Edinson Alain Briones Gutiérrez 

Representante Legal 

CONSORCIO SEGENOR 

El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios ronsiderando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos 
y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. 
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UNIV~RSIOAD 
NACIONAL DE 
CAJAMARCA 

- ' 

ESCUElA PRORSIONAl: ECONOMÍA 

• • No~ dO. J.e un:~!Jd Pq~~: 
ALUMNO: Bach. Franklin B. Briones Gutiérret 

PRESUPUESTO ECONÓMICA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN. 

01. 

our. 
01.02 

.0103 

01C-I 

02 

OUl 

O< 
0301 

-~..C:.Ol: 

03Q<.03 

03Cl 

~C2.01 

a.a: 
_,.3.t2.03 

o::rz.o.: 
03.C2.~ 

il3.C2.00 

~ 

OHI 

~4.C1.,1 

J<.C1 ü:i 

04Gi.03 

04.:2' 
C~C2()', 

e• e202 

'"'-~ 
CJCJ-01 
,, C3 02 

CJ.CJ.GJ 

C4.0: 

04 01 

o:.o2 

Presupuesto 

0103001 REHABiliTACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE· NUEVO HUt.'4CAOAMBA, PROVINCIA CE 
i!OYOBAMBA ·SAN I.IARTIN 

OC1 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO llEl CAMINO VECINAL PUEBLO UBRE· NUEVO HUANCABAMBA., PROVIIICIA DE 
II\OYOBA.MBA • SAH MARTIN 

NUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE MOVOSAMBA Coolo ol 30ro61Z009 
SAN MARTIN • MOVOBAioiBA- MOYO BAMBA 

Descripción 

ObRAS PROII!SIOII..U:S 

CAMPAMEHTO"RCMSI<Y.'IA.L CE L'.O!lAA 

CARTEl DE OllR~ lOO X 5.00 1.1.1. UNA. CA 'ti. 

liOVlUZACION Y DtSMO'J:liZACIOII DE EOO?O ~-SER MCMi.IZAOO 

FLETE TEAAESTRE 

Tlt&llAJOS PREUIIIIIAI<ES 

y;:¡¡o,zo, N!' JELAOON V REPI.ANTEO CE W.S 

'EXPLAIIACI:!NES 

NOI/1~11ENTO DETIERR.&.S 

COIITE DE IMIERIAI. sunro 
REU.EO/JCON tJ.A.TE'l!AL Pr<Ol'IO 

Mc-;>A=.~CION DE !AA1UI1AL DE C>JITERA 

PAYIM!'fTOS 

PE'l"'V.OOY COI.'PAC':ADO DE SU! AASANTE 

~fllM'-00 E•O ZC.\1 

TFWISPO'ITE DE W\TERIALGF.ANU!.AR KASTAUXlKIADE D!STA!IC'..-. 

m:.~S~IE DE INiífRW. G!WMAR l.'.IIVO'V• i.OOKMOEOISlmCIA 
TRANS!'ORlE 01: ~\0-l'E!!IA.l. EXEDENTE t'.ASTA l.o:l Kll :le D!STt.HCIA 

TRAIISf'C'm DE MATERIAL EXEOOOE W.YORA 1 00 I'.IAOE 01$1ANQA 

Al.CANTARIU.A TIPO METALICO 

I.IOV!MlEHTO DE TIERRAS 

EXCAVACIO'I NO CIAS~ PI\RA ESTRUCiURAS l.!AMm. 

EY.CAV/>OO'INOWSI;:a.O.~PAP..O.ESmJCiURASCONE<l'J~"C 

RalENC Y :OMP.IIA TER:Al !'ROO! O SELEOOON:.OO 

OBAAS DE CONCRETO SL'IIPLE 

CONCilElO <OO'<G~2 
UA!.~ERl~ ;>S PIEmA DE CON CQICP.El O l"C=I4:1KG!Q.C' 

OBRAS DE CONCREro ARMAbO 

cc.,.ou:ro~~rs~;..,..2 

~COF' -,1,00 Y OES':~::Ot'AAOO 

AcrRo !lE !'.E FUE =:ro FY •-1200 1\G.a.'l 

ALCA.tlTARlllA MET .. !JCA 

SUJ\N.STilú CCLOCAOOIIllE ,t,LC\NT~RII.LA ruc 36" 
BIJlEN DE CONCJ;ET:l 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

SEUAOO 0E JlNThS CC!IAS<ALT!C~S PARA !;AI)E~¡ 

SEÑALIZ.'ClON \Ml 

s¡;q.o.l PRE'.'IO>r.r.·~ o.wco.w.•. 
POSTES ~II..~ETR>lE 

POSTES VE::AUCO P~.AA SOPO!UE DE ~AtES 
\'41110S 

stflAUZ.OCf'..,.. EN I!IEWCION llE O!!fV. 

L!MI'IW '"'"'EAAL OE C3AA 
COSTO DIRECTO 

GASTOS GEHERAI.E$ mr. C\)) 

IJTIUOM (m4 ro¡ 
SUS TOlA!. 

IGV(19%) 

Pl!ES!JPIIESTO TOTAL 

Und. 

1112 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 
m3 

m3 

m2 

"ll 

u 

u 

SON : UN MIU.Olf NOVEIIT1UII Mil !IOVECIENJOS CATOliCE Y ®1100 HUEVOS SOLfS 

Mef:nl110 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

U2 

2!J,152:2S 

7,34:134 

e.se:m 

51,130.53 

4-1.92396 

aes5.7i 

120.5!975 

12,ll21.~ 

18,338.36 

4975 

44532 

12305 

1.05 

2247 

17é52 
460.31 

314995 

83~ 

5400 

8.00 

900 

&00 

. 4(1() 

8.52 

PrecioS/. P8rcial S/. _ j 
12,410.10 

I.COOOO l.t'Ql.OO 

&1(100 ~-00 

8.&Xl00 t!IOO.OO 

2.ll0000 2.000 00 

7,53U4 

~~o~._e7 7,$3U4 

$1(,062.47 

118,Ul.Si 

;at 1!;,113451 

485 3MOO.ES 
7.:5 ~14!.10 

435,371.91 

144 1j,637.11 

213 S5,6!l!!51! 

l13 21,\25.52 

U2 Hl.W.23 

313 ~132.67 

142 26.0l7.ll3 
125).6496 

e,m.43 · 
3332 t.ess.oo 
1500 M79.1!0 
519 Ela63 

6.~$411 

151.13 159.00 

280.~1 &.30'5.31 
T6,Q999S 

295.37 150,:!96.03 

30.0< 13,828.61 

UT 11,175:H 
n.w.n 

. 4Q2..03 33,!6127 

ISO .lO 

8.3S A$53 

3.,1.30 

10326 ll26.08 

lG7~. l'llt~ 

244-.fa 1,956.&1 

1,199.71 

1C326 4l3il' 

882ll 7887.4 

70-4,&1$.55 

7&~64.57 

7&M4.51 

'11,5141t 

174.}3921 

·-----
1,(191.91•.00 
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~· UNIVERSIDAD 
, :;t: ~ NACIONAL DE 
: · CAJAMARCA 

ESCUElA PROFESIONAL: ECONOMÍA 
ALUMNO~ Bach. Frantdin B. Briones Gutlérrez ~ J Nmte rjn llt Un11ftlttokfswd ,...,ruwtal 

ANEXO No 11 

CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE OFERTA AL PROCESO 

SERIE:A 009 N9 QÓá9.43 

CARiA FlAN.~ N° •...•.•. '2UilSI233"4 .............. . 

CAJAMARCA, ...... P.i>lg.: •• v .. llidcrttbr.e ......... DE 20 ..... :··· 9 

SEFIORJES 
CIUDAD.-. 

MUNiCIPAUDA PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

De nuestra consfderac,ón: 

A sO!icitud yfo por cuenta de n'JCS!To afianza :lo ........ SERY.IC.tOS .. GENERALE.S..OEL.N.OR.T.c.SAC .. - .................... .. 
..................... .-................................. - .............. ~.-...... - ............ ,.. ...................... _ .. , .................................................................. preslamos a 
favor de ustedes, fianza solidaria, sin beneficio de excusión, Irrevocable e Incondicionada, hasta por la suma de: 
...... P..I~ .. MJ.!, . .t!Qll!;;C.I.EM.T.O.S .• tUECJN.UEllE:CO.N.:f.4/f.OO . .NUE.\!0.S..S.OI..ES ....................................................................... . 
(.. ... ~.~: .. !~:.~.~~-:~~~ ....................................... )y pcr un ¡:iazo que vencerá e_I .... --~-~-~~.!':'1.!!~~ .. !1-~3.9.19..5!U~.~J,;!_:_ª!V:!r.~, .......... : 
a fin de garantiza:: ................. SERIEaAfl-""!:>E-·OFCRT"'-··· ~-·'FAVOR""OE"""'C'OtqSORCtO'''"SEGEI'ro'R"'""P'A'RA 
··--·PAR'TIGIPA~·G0MQ·Pe5'fOR·EN·i::A-·ADP-·NI'·001·•200'3~MPMIC!::·pA:RA"t:A''E:1ECUC1Q'¡q""DE"t:)\"0B'RA:: 
... ~.!.'RAHABIUTACION, .... "!f ..... MEJ.ORAMIEN+O.---DEt..· .... GAMINO·--·VECJNAi;:r .. ·PU€8~0····l::IBRE· .. ··-.. ·-NC:IEVO 

-- ....... l:'!.\.l~~9.A.~.~-M.Ii!A •. P.B.P'Y.!I\!!;;JA.P.~.Ml\:Y.OB.AMBA.::-.. SAN . .MARnw: •. x.u.x.x.x.x.x..x.x.x..x..x,x.x.x.x.x..x.x.x. 
•-••••••••••••••••••••••-•-•••o•••-•••o•••••·•~•••••-•••••••·-••••••• .. _oooooooooo- .. •-·•••••oooo-oo .. oooo-~ ..... ooooooOOOoOoo•-•~•·•••• ... uooooooO""•~·-•••••••••d••••••••••••••••••••"n••••••••o•••••uooo 

· ~ Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, POI' ningún concepto y en ningún caso, el importe arriba señalado~· su 
_.... realización será automática. por el solo requerimiento !le pago. y/o la indicación que la oblígación garantizada ha sido 
0' incumplida. sie11pre dentro de su vigenCia y hasta el ténnino del plazo legal previsto en el Arf. 18S8 del Código Civil, 

. _ vencldo éste "la Caja" queda liberada de toda responsabilidad. El requerimiento de pago será necesariamente por 
~· conduct? notarial, en ~a dirección abajo i_ndi~da, y dentro del horario de atenci~n al púb!ic<> que ·La Caja" tenga 
U' establectdo en sus olicmas, señalando obhgatonamente el monto a pagar. De no senalarse d1cho monto, se entenderá 
_ _.::-que ef requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se 
'--' entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor. no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún 
,...... cuando el plazo de vencimiento y/o e:ecuciOn de esta fianza no hubieren vencido . . 
~ El pago será efectuado mediante cheque emitido a la orden del benefiCia ;lo que ·la Ca!a· poodrá a su disposición en el· 
.., -' domicilio abajo indicado, el mismo <;tre se entrega;á. contra devolución del original de la presente carta fian7.a. 

En el supuesto de requerirse su prórroga. será facutad y no obfigaciOn de i..a Caja' conceder taf prOrroga. De hacerlo 
deberá constar por escrito en carta de prórroga especial que formará parte integrante de ésta. Si se requiere 

....._, alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que ace:>te "La Ceja•Ja liberará de atender su pago. 

De haberse otorgado la presente ñanza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla Indistintamente, los 
términos de requerimiento de pago o prórroga recibí:! o en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los 
posteriores que diríjan los demás benellclaros y que tengan distinto alcance o condición. 

La presente fianza no sunlrá efecto alguno respecto a te.'Céros distintos ¡¡! benofidarío en cuyo favor se haya expedido; 
salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sioo comunicada a ·La Ca¡a· y ésta haya aceptado 
expresamente mediante documento escrito p~estar su fianza a faVQ( del nuevo acreedor · · 

be! mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreenda garantizada resultase ser-un contrato de 
mutuo dinemrio y el acreedor no fuese una empresa del sistema fl!lanciero nacional. 

,.-
Agwteciéndme tomar nota de la presente carta-Fianza y de su rminos, les saludamos. 

Muy atentamente. 
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ESCUllA PROFESIONAl: ECONOMÍA 
ALUMNO: Bach. Franklin B. Briones Gutiérrez 

ANEXO No 12 

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

SERIE:A 009 NI? 004252 

CARTA FIANZA N• ........ 2\lO!IJ2SBS .............. . 

CAJAMARCA, ..... ZOE ..•. .diclemhre. ........... DE 20 ........ 09 

SEfJORJES 
CIUDAD.· MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

De nues1ra®nslderaclón: 

A solicitud y/o por cuenta de nuestro afianzado -···-·-·-SERVIGIGS·GENEftAI:,.-ES-.CEL-.NOIUESAC:.: ............ . 
·······----·-··--····-·-··-····-·· ............................... : ................................... : ................................................ -·-········ .. ····--·-Prestamos a 
favor de ustedes, fianza solidaria, sin beneficio de excusi6n, irrevocable e inéondfcionada, hasta por la SllfTta de: 
.... ,. •. ~TEliiTO"NtJE:VE'Wflt:''ClENTO'NOVENT·A:·"f·I:JNO·eON·4011-Q6·Nl:JEVG&-SGl:.E.S··--··-·-·-·-·---· 
(--St .. 1~9:19t·>t{l·----· .. ·--···-.. --·-) y por un plazo q¡¡e vence m er .................................. 2.l..da.Jill3l.<~.lf~t.2li:U!: .. I!JnJ.~~J:!~· 

• ' • · ·- ñD n~ "~QN~ORCIO SEGENO.R" PARA a fin de gararitizar. ............ ¡¡:¡a., .... C.UMP.Uitii.Efff.Q ... A. .... F.A~ ..... ,...,..... .. ..... , ..... :.. ... - .... -, .. ·--·-·--·--IEí··-·-·-'tl~L 
........ GARAN:'f.IZ:AR-·L.A .. E.JECUCION. .. ~ .. J..A .. OB.RA: ... ::.REHJ.\S.IJ..I.TA.ClO.M .. :~CM.e.~Q.~!lL~!~ .... ~ ... E 
_ .. : ... c.AMINO ... -VECINAL.. .... J?.UEBLO .. -.LI.aRE. .... ~ ...... N.\I.IiiY.Q .... Jj.Y.A!'!~Aª~M!!,~,.J .. i:!?.Y.!~~J.-.. -~ 
....... .M.OYO.BAM.a&SAI'!l . .MARD~.::.t.>,}.';:.~.~.!:.!!-:.lf:.!:.~~:.~.:!t.~'5-.. '5:.~:~ .. ~?5:!.'.:~:.~:.~.~~-~~~.~:.~:~.!.·!:~~-:~ 
··-···-··-··--"-··-···-.. ---·-·-······ ........ _ ......... :....:....-...... 5.-· .. ---·~ ........ - ................................. _ ..... ~.-------····--··-···---~···-····· ... --

0 Queda entendido que esta fianza no podrá oXcEider, por nlng(Jn concepto y en ning(m caso, el importe am'ba setlalado y su 
~ realización será automática, por el solo reciuerlmlento de pago, yio la indicación que la obHgación garantizada ha sido 

• incumplida. siempre dentro de su vigencia y hasta el tém1ino del plazo legal previsto en el Art. 1898 del Código Civll, 
.,....... vencido éste "la Caja" queda liberada de toda responsabilidad. El requerimiento de pago se. rá I'\ce. seriamente por 
O'\ conducto notaria!, en la dirección abajo Indicada, y dentro del horado de atención al púbtlCO.~' ·La Caja" tanga 
.,..,.....e establecido én sus oficinas, señalando obligatoriamente et monto a pagar. Oe no' setla!ars&dic:h&mó~nse entenderá 

sque el requerimiento es por la suma tptat .. En caiSo de ejecutarse por monto .me M al.ititpbrtt( ap s ñalado, se 
0\. entenderá que ustedes renuncian a. tcido pago mayor. no al;lmltléndos-~ nu&xP's t. eque~nt~ . ago, aún 
Ocuando el plazo de vencimiento yfo ejecución de esta fianza no hubieren venci~o. 'f{ ~ 
. :::!? p~~ será ~f~~ado medi~nte cheque emitido a fa orden del.' be~efi. ciario ~~~ .... ~~~.a su disposición en el 
• (I)OomiOIIiO ab~JOmd•cado, el m1smo que sa entregará contra devolu,~~-1 o;,~~~ d~Y.esente carta.ñanza. 

. _,. " ~ 
En el supuesto de requerl.rse su J)rórroga, será facultad y 1}0 ofiligQ&Ió~, da.~ Cáía" conceder tal prórroga. De hacerlo 
deberá constar escoto en cil~ de prórroga especi@~tfU~l'IT\~rá parte Integrante de ésta. SI se requiere 

.J a.prorroga qu~:~ ~¡a•Ja liberará de atender su pago. 

; favcld':' ~~&\ enelicíario, ·r~cultados a ejecutaña indis!lntamente, los 
~o en pnmer lugar de uno de los benefiCiarios, primarán sobre los 

y que tengan distinto alcance o condición. • 

. . 
Del mismo modo, la presente fanza no surtirá ningún efecto, si la acreencb gcrantizada resultase ser un contrato dé 
rn.rtuo ,dlnerário y el acreedor no fuese una empresa del sistema fitlanciero r.acional. 

Agradecléndole tomar nota de la presente Carta-Fl~nza y de s , rminos, las saludarnos. 

Muy atentamente, . 

• ·---·-··-~ J 
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ESCUElA PRORSIONAl: 

ANEXO Na 13 

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

ADP Nº 001-2009-MPM/CE 1 CONV. 

Ejecución de la Obra REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, 
PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN. 

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

En la Ciudad de Moyobamba, siendo las 15:00 horas del día 26 de Noviembre de 2009, los 
ambientes de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, Presidente: Econ. MARIA KENIA ZUÑIGA MARTINEZ, DNI N° 
23010949, Ing. CARLOS PANDURO RUIZ con DNI N° 00815804, Miembro Ing. EVER 
MESTANZA SOLANO con DNI N° 80536330 Miembro, Designados mediante Resolución de 
Alcaldía N° 261-2009-MPM; para realizar la absolución de consultas y observaciones, de la 
ADP N° 001-2009-MPM/CE I Convocatoria para Ejecución de la Obra REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA, 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN." no habiéndose presentado ninguna consulta y/o 
observación, el comité levanta el acta a las 15:20 del mismo día, firma el Comité, que dan Fe del 
Acto.============================================================================ 

Econ. MARIA KENIA ZUÑIGA MARTINEZ Presidente 

Ing. CARLOS PANDURO RUIZ Miembro 

Ing. EVER MESTANZA SOLANO Miembro 
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ANEXO No 14 

INFORME SOBRE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 

A 

DE 

INFORME N' 004 - 2010 - OART/RO 

ING. JOSE LUIS BRAVO MORALES 
Supervisor de Obra. 

liNO. OSCAR ANDY RUIZ TORRES 
Residente de Obra. 

ASUNTO SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE ASPECI'OS 
TECNICOS DE OBRA 

REFERENCIA 

FECHA 

MEJORAMIENTO Y REHABH..!TACrON DEL CAMINO 
VCCINAL PUEI3LO LIBRE-NUEVO BUANCABAMBA. 

Moycbamba. 16 de febrero del20!0 

J. GENERALI.DADES: 

Obra ·Mejornrniento y Rehabilitación del Camino 
VecinaL Pueblo Li.bre-Nu.evo Hu:ancabamba~. 

Presupuesto de la cbra. 
Fecha de inicio de Obra 
Plazo de E.iec. 
Fecha de término 
Supervisor Exten~o 
Residente de Obra 
Ubicación 

l. ANTECEDENTES. 

Si. t'09t.914.00 
l6/0I.I2010 
120 dfas Calendarios 
15105{2010 
[ng.José Luis Bravo Morales 
lmg. Osear Andy Ruiz Torres. 
Pueblo Libre Nuevo Huancabamba 
Moyobamba!San Martín. 

Con fecha 04/01/2010. se reulizó la firma del Contrato de Obra N°00l.-201.0-MPM. entre 
la MUNICIPALTDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA y la empresa. contratista 
CONSORCIO SEGENOR. pára la ejecución de la obrn de la referencia. 

La obra referida. tiene como fecha d.e inicio re.al de obra el 16/01!/2010; habiéndose 
realizado la entrega de terreno el dfa 15/0 1120 .f.O, 

Con fecha. 16/0112010 se hizo llegar ellNFOR.ME N"OOI-2010-QARTIRO a la supervisión de 
obro en donde rca.li7..0 la compatlbilidlbd del' cxpcdieme técnico con el ICtTCno encontrándose 
algunas observaciones. las mismas que se realizo al supenrisoo:- de dli>rn mediante 8$Íento5 en el 
CU<~dcrno de obro. 

3. .JUSTIFICACION: 

en vi.rtud al Art. 152.- Fallas o del'ectos percibidos po~ el contratista luego de la. 
suscripción, del. Regtamemto de la Ley de Contrataciones del Estado. se solicita 
pronunciamiento oportuno del proyectista a las consultas rcali as por esra residencia 
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para el notn1al dcsarro!Jo de trabajos en la. ejecución de la. obra,: siendo estas .las 
siguientes: 

3.1. Al no haber encontrado BMS y progresivas en campo se le hace la consulta sí el 
trazo proyectado en el expediente técnico esta dent'ro del alineamiento de la trocha 
existente desde Pueblo Libre hasta Nuevo Hüancabamba. 

3.2. En la memori.a descriptiva. se menciona. la. ubicación de una alcantarilla TMC DE 
36 .. y de 6.1 Om de longitud ubicada en la progresiva 0+950 pero en el plano .PP-
001 planta y perfil se: tiene una curva vertical. cóncava. que nos da. una altura de 
reileno de O. J 7 m. por lo .que solicito aclarn.l' dicha observación. 

3.3. Por que las secciones transversa.les de la. c.a.rrÉ:tera que se detaUan en todos los 
planos corTespondientcs no co.irlcidcn en la. mayorfa de los casos eon el terreno 
existente y no se nota la plataforma que existe en la actualidad. como es el caso de 
los terraplenes. 

3.4. Que consideraciones se tomo en cuemta para ubicar Ias obras de arte (alcantarillas y 
badenes) ya que se ha verificado en obra con la supervisión [ng<' José Lttis Bravo 
Morales, lng0 Walter Garcfa Garcla y funcionarios de .la Municipalidad Provincial 
de Moyobamba: lng0 Emilio Shica Cabrera (Gerente de .Desarrollo Urbano y 
Rural), lngo Jorge Luis Ochoa Medina.(Jefe de Proyectos y obras), rng0 Julio·Díaz 
Huamán (Gerente General del iVP) ef Sr. Andy .Pajuelo Si.lva Santisteban (Orden 
de Control Interno) y el suscrito que dichas obras de arte están ubicadas en la 
mayoría de los casos en lugares que no son tan. necesarios habiéndose visto puntos 
más crftieos prueba de ello son los cruces de agua que hicieron en forma artesanal 
los pobladores de esa zona y que muy bien pudi.eran funcionar en. la mayoría de los 
casos como badenes. 

3.5. Porque se ha proyectado la rasante por debajo de la plataforma existente entre las 
progresivas. 6+440 y 6+520 sa.biend.o que es una :rona. pantanosa y que en épocas de 
lluvia se tiene un tirante d'e agua por encima de la platafonna la cual está 
confom1ado ·por un terraplén de poca. altura; 

3.6. Porque en el expediente técnico no se ha considerado ningún trabajo de 
estabilización de terreno con rocas de gran lamailo y relleno con material de 
seleccionado requerido para .. ·esa. zona. entre las progresivas 6+440 y 6+520 de 
fundadón y solo considera relleno con material propio estando el terreno ñrme a. 
una altura aproximada de 2.50m. 

Por lo que solicito se absuelvan las consultas de una forma inmediata Ias eonsultas 
mencionadas. 

Attc, 

CeArt:hNo 
. Cc.Consorcío SEGENOR. 
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ANEXO W15 

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ADP No 001-2009-MPM/CE 1 CONV. 

ADP 1'."' 00 1-2009-MPMICE 1 CONV: 
ACTA OE PROCEDJMIENTO DEL ACTO PUBLICO 08 ACREOTTAC!ON, 

PRESENTACION, (;LASlFICACION, EVALUAC(ON Y OTORGA MIENTO DE LA BUENA 
PRO 

~CONTRATACION DE st:Rvt:c:rOS PARA LA EJECVC:tON DE LA OBRA W"JiAB:tUTAO:ON 
Y MEJORAMIENTO DEL CAMrNO VECINAL PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA. 

PROVINCIA DE MOYOSAMSA SAN MP.RTIN~ 

En la Ciudad d~ Moyobamba, siendo los 09:15 horas del día cuo1·ro de Diciembre del 2009. en los 
ombien-tes del Salón Pedro Pasco.sio t-loriego de lo Municipalidad Provincioi de Moyobamba, ~e 
reunieron el Comité Especial designados ooan Resolución de Alcaldía N° 261-2009-MPM, 
conformado por los siguienfes mieml:ros: Presidente Econ, N,ARI:A KE"-'XA ZUÑI:GA 
MARTINEZ. ONJ: N° 23010949, Ing. CARLOS PANDURO RUIZ con DNI N° 00815804. 
Miembro Iog. EVER MESTANZA SOLANO con DN! N" 805363ZO Miem:.ro, con el objet~ de 
intervenir en el Acto Público de ocredita<:ióo de pos-tores registrados. presentación de 
propuesTas. clasificoci6n. evaluación y oto1-g~miento de la Buena Pro de la presente Adjudicación 
Directo P.:bli<::o N" 001·2009-MPM/CE, paro lo con1rotoci6n de lo Ejecución de lo Obro 
Rehobílitaci6n y Mejoromien1'o del C<:imfno Vecinal Pueblo Ubre-Nuevo Huanc:ab<!mba, 
provincia de Moyobo.mbo San MaMín. 
Haciéndose conocer que con fecha 20 de Hoviembre del 2009. se publicó en la pla'toformo SEACE 
del OSCE con un plazo de lO dfos hábile.$ de public::o.ci6n conforme deTermina los plazos de ley, 
dej6ndose constando que el'\ el presente c::to público se cuento con lo poMicipoción. de la Notorio 
Público Drc. XIMENA GOICOCHEA DE LEVEAU identificado ccn DNI N" 0:1815669, colegiado en. 
el CNSM N° 020 c:¡ue do Fe del Ac1'o. Así mismo con Corta .Yujltiple N° 070-2009-MPM/CE, !'e 
hizo ext·ensivo lo im:itociÚl'\ a los Regid<we.s dé lo Municipalidad Provincial de AI\Oyobamba y .:;1 
Auditor Irrterno por•c. participar en calidcd de Veedores: con :trrforme N° 165-2009-MPMICE ce 
solíciTo la portic.ipoc.1:5n de un e5peciolis-ta de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurol. 
Los portici¡..10ntes registrados poro el presente proc~o son lo$ siguientes: 

1. R Y S CONSTRUCCIONeS El:RL 20493543122 
2. EMPRE.s.-. CONSTRUCTORA LYC CONTRATIS7AS SRL 2053i424515 
3. SERVICIOS GENERALES DEL NORTE SAC 20453839037 
4. ROSWAR INVERSIONES GEN€R-'ILES SAC 20493608941 

Ado seguido la Presidenta dé! Co.mlté Especia.! dirigi:S sus palabras de saludo a los miembros 
íntegran1e~ del Com.té y o los postores r0artic:ipantes poro dar inicio o! acto. A continuac:i6n se 
llam6 o los po.rticípo:1tes er. el orden cue se r~i$troron para que se acrediten y prescnt~n ~us 
propuestas técnico. y econ6mico. sobres ;P 01 y 02 respectivamente de los cuales estuvieron 
presente en el cc.to público: 

1. CONSORCIO Sé:GENOO I11tegrcdo por: Servicios Generales del Norte SACI Edcar 
Ingeniero:! ConTratisTas Gene~al<:,s SAC. Con su representan1e legal EDJ:NSON ALAIN 
BRIONES GUTIERREZ DNI 266S71CIS 

2, CONSORCIO RIO MAYO Integrado par: ll<os.m:tr Inversiones Generales SAC 1 Lorinso 
Contratistas Generales SRL /~..hilcoyo Contratistas SAC - con sa repr-es"'ltonte Legal 
ROGER ANTONIO SILVA PtCHE DNr ~ 18981871 

El c::omité en pleno procede e la o~er'turo del sobre N° 01 verificándose que se hoya 
presentado lo documentad6n obligotc.~io conforme a lo sólicitodo en los beses por la que "'"' 
declaran ambas propuestos ADMl:T:rt>AS. 
Seguidomentc con lo conformidad de los documen-tos preserrttldos en'" pr-opuesto·técnico 4e 
procede o la evaluación y de-terminación del pun1'oje correspondie.n1'e, sVíolóndose para la 
apertura de la propuc!OtO económico><:< los quince noraS de la misma fecha, entregándose á lo 
Notorto, en cu.::todto los sobres de pr':>puesta económico, hasta le hora señolo.da; los c¡ue son 
guardadas en otro sob,..e. )' firmadcs •t e!1cintodos co;., los se.gurídad6G del coso.-
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· ADP N° 001-2009-MPMtCE! CONV. 
ACTA DE PROCEDJMIENTO DEL ACTO PUBLICO DE ACREDITACfON, 

PR~ENTACION, CLASiFrcACION. EVALUA.CWN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA 
PRO 

Sie11do ias quince horas, en presencio de los postores. y lo Notarlo el C~mité informo que Luego 
de lo evaluaci6n de las prowues1cs ttfcniccs de cado postor se obtuvo el resultado que se grafico 
·én el cuodro si¡:¡uíe.nte., el mismo que en detalle se do .a Gon:1cer o los postores. y según el cual et 
Consorcio ·~io Moyo• ha resuitodo descalificado: 

CONSORCiO ~:M< 

o) Experié:ncio Obras en General 

b) Experiencia Obres Similares 

1 e) Ex::>eriencio y calificaciones 
t delper-soncf presupuesTo · 
• Jefe c!e Proyecto ¡ Res•den'te de Obra 
: Ingeniero Ambiental 

Especialista outocod 
Topogrofo 
d)Cumplimie.nto del' servicio en 
In eje.cución de obras 

CQNSORc:tO ~IO MAYO 

a)'Experiel'lCio obras en 
General 
b)Experiencio Obras Similares 

e) .Experiencia y colifie4ciones 
del personal presu;>uesto 

SERVI.Cl:05 
GENEIUL€5 DEL 

NORTE SAC 

3' 033.496.85 
99% 
2 ' 353,917.97 
(99,.) 

1 
1 
1 

~OSWÁR 

INVEI!S!ONF..S 
Ga-El!. SAC 

69,970.5() 
. (28'Yo) 

69.970.56 
(28%) 

EDCA 
XN6t::NIERO$ 

CONTR ... T SAC 

27,817.25 3'061,314.06 
1% 
9775.10 2' 363963.07 
(1%) 

,, 

10 
os 
06 
06 
05 

LOlUNSÁ SHILCAVO 
CONTllATIST AS CON'T'RÁTl 

GetaA.tES S'tAS SAC 
SAC 

143,910.80 o 
{2%) (70%} 

19.055.41 o 
(2%) f70%) 

Jefe de Proyecto 10 
Residente de Obro 08 
Inqenlero Ambiental 06 

PIJr-tl'AJE 
TOTAL 

os 

30 

35 

20 

90 

10 

i) 

! 

¡ 

PUNTA.JE 
TO'I"AL 

35 

~E=~~p·e~c~i=ol~is~t~a~o~u~t=o=ca~d~--------4-----------~------------+-------~~~· 0~6------~·---~----~f 
Topóqrofo 05 

20 

j 
d)Cumplimiento del servicio ut 

lo ejecución de obras 
~~~~~~~~~~------~-----------4----------~--------~~------~--------~ 

~~-¡r~~ 55 

\ .. rih '~;,1~ CONTINUACIÓN la Notaria hoce entrego al Comité del sobre P.n que s" han guardado los 
9¡-!'~:;~· ~ l~ropuestas económicos, para verifico;· su intnnoibilidad; luego de lo cual. se invito al 
, ,." 'i¡eprese,ntonte de ~CO~SORCIO ~O MAYO" <1 r-ecoger el sobre que co~ie.nc su pro¡>uesta 

.-··~, •••"'~:&"' ccon6m•cc, to que h12o S•n obS«rvac•ones . 
·~ El Comité ahre y evalúa la propuesta eco"l<Ímica dei"CONSORCI:O Sl:GENOR", cuya propuesta es 

igual ol valor referencial: S/1' 091.914.00 Nuevos Soles: se constato que adjunto lo Corto fíoi1za 
por lo seriedad de oferto equivalente ol j% del 1t0lor rderertcio1. 
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AIJP N" 00 I-2009-:V1PM/CE 1 CO"lV. 
ACTA DE PROCEDIMIENTO DEL ACTO PUBLICO OE ACREDiTACWN, 

PRESENTACION, CLASIFICACION, EVALUAOON Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA 
PRO 

De acuerdo o las resultados obtenidos, el Comité otorga la buena Pro a "CONSORCIO 
SEGENOR" por la suma de S/ 1'091.,914.00 Nuevos Soles, cuyo consentimrento se producirá 
en el plazo de dnco días hábiles posteriores al otorgamiento de la buena pro 
El Comité dio por culminado ei Acta de acuerdo al calendario programado en las Bases del Proceso 
de AdJUdícacián ::lirecta Púbhca N" 001-2009-MPM/CE I eonvocator•o., siendo las 16:01 horas de 
lo mismo fecha. Firman la presente Acta los i11tegrontes del Comité, que don Fe del Acto.::::::::: 

Econ. MARIA KENIA ZUI\JIGA MARTINEZ 

~ Ing. CARLOS PA'\IDURO RJ!Z 

Ing. EVER MESTANZA SOLANO 

Miembro 

Miembro 

/ 
a~ll.C.Ú:; Si3GEtUJ'iL 

~ ..... @.~ 
\boga48Notarl<;~ 
~~"'"'· C.N.S.M. Ñ"020 
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ANEXO No 16 

CONTRATO DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN. 

CONTRATO NO 001~2010-MPM 

· Conste .p(jr el presente documento, el COntrato de EJECUCIÓN DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS, 
denominada REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO· VECINAL PUEBLO UBRE·
NUEVO HUANéABAMBA PROVliNCIA DE MOYOBAMBA-SAN MAATlN 

i..a MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA, con R.U.C. N° 20146806679, representada por 
su Gerente 1'1unidpal, CPC. MARZOLINY GARCIA TRIGOZO. identificado con Documento 
Nacional de Identidad NP 00951828, debidamente facultado en virtud a la Resoluciór'l de Alcaldía 
N~ 246-2009-MPM ampliada con la Resolución de Alcaldía N° 392-2009-MPM con domicilio 
para efectos del presente contrato, en el Jr. Pedro Ganga N° 262 Movobamba -San Marti'n, a quien 
en adelante se denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte; 

El CONSOROO SEGENOR representado Legalmente por, ED[NSON ALAIN BRIONÉS 
GUTIERREZ, ldenl:ificado con D.N.1. N° 26697108, con domicilio en el Pasaje Ubertad N° 178 del 
Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca; conformadoS por tas Empresas SERVICIOS 
GENERALES DEL NORTE SAC con RUC N° 20453839037 con R.N.P. NO 47075, representado por 
sv Gerente General, EDINSON ALAIN BRIONES GUTIERREZ, identificado con D.N.I. N:l 
26697108, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Sectrónica N° 11006890 del 
RegiStro de Personas Jurídicas de la Oficina Regístral de Cajamarca, con domtcl!io legal en el Pasaje 
Libertad Nó 180 .Distrito, Provincia y Departamento de ~1amarca y EOCA.R INGENIEROS 

s· ¡.re~;:¡~ CONTRATISTAS GENERALES EIRL con RUC NO 20228844251 con R.N.P. NO 47071, representado 
/~ ~~\ por su Gerente General. EDDY MANFREOO CARRERA BAZAN, Identificado COn D.N.I. NO /'! :¡ ¡. 26632677, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Sectrónica No 0207436Sdel 

·::1. i; ..... Registro de Personas Jurídicas de la Oñdna Registra! de Caja!T.arca, con domicnio legal en la. Av. 
~~ <F .. ...~~ Independencia N° 226. Opto 4{)4 del _OistJitci, ProVincia y Departamento de Cajamarca: a quien en 

""'"• _ o adelante se denominará a COIITRATISTA.. . .. 
---"""' LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, a quienes en fórma colectiva se les denomina LAS PARTES, 

·. /%3r· 4~:~ ., declaran: · .· 

¡,t:·~- .:.' · · 1,'ANTECEOENTES.~ . . . . . . . . . 
. :: .. ' ;·- 'f·E.n este contexto, LA ENTIDAD convocó a la Adjudtcadón, Dll"edta Pública NO 001.·2009· 
' :: · . , . MPM/CE, para la ejecución de la obra denominada: "REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO 

.. "-·· DEL CAMINO VECtNAL PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCA.BAMBA PROVINCIA DE 
~.o MOYOBAMBA", con un valor referencial deS/1"091,914.00 (UN MILLON NOVENTA Y UN Mil 

rrJ.-~~ .......... H -~ NOVEOENT. OS CATORCE. CON 00/100 NUEV. OS SOLESj, un Tope Inferior (90%) de S/982172.2.60 
ii! ""'' 1~ (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Mil SETECIENTOS VEINli"IOÓS CON 60{ 100 NUEVOS 
~ .::: .... ~ f SOLES), bajo el sistema de PRECIOS UNIITARIOS, con precíos vigentes al mes de Junio 2009, 
'-f' a;..-"•"' monro que incluye et IGV; habiéndose otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA, la cual ha 

, quedado consent1da. . · 
Cada vez que en el p.resente éontrato se haga referencia a "la Ley'" deberá e. ntenderse por t.al.a la 

~ y de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1011 y cuando se refiera al 
Reglamento" deberá· entenderse por tal al Reglamento de la Ley de contrat:adones del Estado, 

e probado por Decreto Supremo NO 184~2008-EF. De igual manera.cuando se haga referenCia a las 
·r.,. ~---= Bases" se entenderá que se trata de las Bases Integradas de la AO!> NO 001-2009-MPM/CE. 
~ ~ .. ,P.;, . . . . ·. 

-- OI.ÁUSU.LA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO . 
Por el presente contrato EL CONTRATtSTA se obllga a ejecutar la obra denomhiada: 
"REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO UBRE - NUEVO 
HOANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOSAMBA", de acuerdo con lo expresado en el Expediente 

-~li Técnico de Obra, Bases Integradas, Propuesta Técnica y Económica del Contratista y demás 
. .. ... ~t; ocume. ntos qu. e form. an parte ín .. tegrante de.l presente COntrato., . . 

¡;¡;;;·. -,d.6r 'J;. , 

~·. ·"""':" " 'USULA SEGUNDA.· PLAZ.O DE EJECUCIÓN · · · 
~\~\¡~ ~. plazo de Ejecudón dé la Obra es de Ciento Veinte días (12Ó) días calendariOS, contados a partir. 

:;;-. 1t. ue le contra¡ista cumpla con las condiciones i.das_,en ei articulo 184° Reglamento de la Ley de 
,..,"- ~ • ,. ' Contrataciones del Estado. 
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ClÁUSUlA TERCERA.· DE lOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
3.1 Documentos que forman parte del presente Contrato: 

1. Contrato entre. LA ENTIDAD y El CONTRATISTA 
2. Bases lnte!lradas de ta ADP No 001·2009-l'-1PM/CE en calidad de Anexo A. 
3. Propuesta Técnico-Económica de El CONTRATISTA, en calidad de Anexo B. 
4. Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, en calidad de Anexo C. 
5. Constancia de capaddad libre de contratación expedida por el OSCE, en calidad de Anexo O. 
6. lng. JUliO CESAR QUIROZ AY ASTA CIP N° 45529 como Residente de obra, adjuntando 

el Certificado de Habilidad del Residente para fines de Contrato de obra Pública por el colegio 
· profesional correspondiente, en calidad de Anexo E. · 

7. carta Fianza No 2009/2688 de la caja Cajamarca, como Garantía de Fiel Cumplimiento, en 
calidad de Anexo F. 

S. Calendario de avance de obra valorizado, en concordancia con el Cronograma de desembo!sos 
establecidos y sustentando en la programación de obra PERT -CPM por partidas, concordante 
en calidad de Anexo G. · 

9. Calendario de adquisición de materiales e fnsumos necesarios para la ejecución de la obra¡ en 
concordancia con el calendario de obra valorizado en calidad de Anexo H. 

10. Expediente TécniCo de Obra, en calidad de Anexe l. 

2 Si hay conflicto en los Documentos del Contrato: 

El orden de prioridad de los documentos, de má; alto a más bajo, 5erá: 
1 e Contrato entre 1.A ENTIDAD y EL CONTRATISTA 

... ~. • 2° Bases integradas de la ADP NO 001-2009-t-lPM/CE 
.~ "'c.t.o 3° Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA, . 

f C:.. . 4, \ • El contrato reemplaza todas las negociaCiones, aseveraciones o acuerdos anteriores, ya sean 
¡ Poo7~ ~ ..... ;:¡ escritos u orales, que estén relacionados e cualquier manera con la obra, incluyendo los 
'~ 1:J documentos de compromiso que no estén expresamente señalados en el numeral 3.1 de la 

~orot~~!l1 presente Cláusula. 
""--

·.(:\:;¡~~· '? ,: ~.4. E.l Contrato podrá ser modificado solamente por acuerdo escrito suscrfto por los representantes 
lp (,.,. .iw ;;: \ racultados de LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA . 

. ,-Á<;· ·~~,.,:. . . 
, ·. '¡· . ÜÁUSUlA CUARTA.~ MONTO DEl CON~ lO 
'·, ~, ·.r4.l. EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a ejecutar la referida obra por el monto 

de su orerta económica ascendente a la suma de S/1 '091;914.00 (UN MILLON NOVENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100 Nuevos soles) incluido el IGV., bajo el 
sistema a PREOOS UNITARIOS y con precios al mes de Junio del 2009. 
El Precio del Contrato incluye los materiales, mano de obra, leyes y beneficios socia!es, el uso 
y/o arrendamiento de los equipos de construcción, herramientas, maquinarias. tributos, 
dirección técnica, gastos de administrac~ón, indemnizaciones, seguros, movilización y 
desmovilización, gastos generales y utilidad de EL CONTRATISTA, además de cóalquier otro 
gasto o costo O€Cesario para la correcta ejecución de la obra hasta su entrega a s.1tisfacci6n 
de LA ENTIDAD. 

" los documentos de convocatoria, por fo que renuncia a cualquier reclamo posterior por 

]

3 . EL CONTRATISTA dec.lara haber inspec.c·.IOnado el lugar donde se ejecutará ·.la obra y revisado 

w- /J. . díferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta. 

~, ~' lAUSUlA QUINTA.· DE LAS VALORIZACIONES 
El monto del contrato será abonado mediante valorizaciones de avances mensuales que tendrán el 

_ carácter de pagos a cuenta y se pagarán en función al avance de la obra realmente ejecutado, 
, ¡r._,:_, ·'~revia aprobación de LA ENTIDAD, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 197° del Reglamento. 

>'ii - - _. .. :;¿.~ acuerdo a !o establecido en el Artículo 198° del Reglame'flto, el reajuste de precios se efectuará 
.. ·: ~ iante aplicación de la Fónnufa Poli nómiai predsada en el Expediente Técnico, los mismos que 
, \ ._t~ .. ~ 1 sujetan a lo dispuesto en el O.S. NO 01 -:J.S-VC,. sus modificatorias, ampliatorias y 

~.,, ·'"~ .. omplementarias. com~~~~~ 
' ... '" 

Página 166 



~· UNIVERSIDAD ~ 
, :.(e: $1 NACIONAL DE 

ESCUElA PROFESIONAL: ECONOMÍA 
i · ' CAJAMARCA 
~- ~"""'";. __.il! Norte (JIJ tH •Jnt ... en.oKJ..t.lt.Cf ,..-..tru,wut 

' v 
1 

( 

8 pago del predo tOtal del Contrato se hará con cargo a los RecurSos Determinado Rubro 1Sf07 
que adnú'iistra tA ENTIDAD, en mérito a la Nota Informativa' N° 302-2009-MPM/; razón por la cual, 
EL CONTRATISTA entregará a la Munidpalidad Provincial de Hoyobamba la factura correspondiente 
al paao de las obligaciones contenidas en e! presente c:locumento a nombre dé la Munidpalidad 
Provh~cía! de f"loyobamba con Registro Único de Contribuyentes N° 20146806679. No obstante ello; 
se deja en daro qúe la obra será ejecutada a favor de MPM., quien además tendrá a su cargo fa 
supervisión, verifiCación y el otorgamiento de la conformidad respecto af éumplimiento del prewnte 
contrato. 

CLÁUSUlA SEXTA.· DE lA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
.. De conformidad con lo previsto en el Articulo 158° del Reglamento, EL CONTRATISTA e!ltrega a t.A 
tNTIDAD a la firma del presente contrato, la siguiente Garantía de fiel Cumplimiento del mismo, con 

·las características <le incondidonal, solidaria, Irrevocable y de realizaCión automática al solo. 
requerimiento de LA ENTIDAD. ~ 

• Carta Fianza ; NO 2688/2009 
• Emisor ; caja cajamarca 

Fecha de emisiÓn ; cajamarca 2.3 de Diciembre del2009. 
Vigencia ; Del 23 de Didembre del 2009 al 21 de Junio dei20J.O a las 12:30 Horas . 

. 1'-lonto <fe la Fianza : S/. 109,191.40 (CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 
40/100 NUEVOS SOLES) .. 

((~··;;¡;¡.:;t/t~-;-~i\lita Garantía deberá mantenerse vigente hasta el· consentimiento .de la liquidación final, bajo 
~jjlliij~~Jrn<:í.on de ser ejecutada por falta de renovación oportuna conforme a ley. ·· · 

·ejecutarse esta garantía en los casos que señala el Artículo 164° del Re<] lamento, los gastos que 
1rroguen la comunícación vfa notarial a ta Entidad financiera y ta ejecución de la garantía serán de 
cargo de EL CONTRATISTA. 

mencionada garantía garantizará el cumplimiento de fas obligaciones de EL CONTRATISTA en la 
~í:CIJ(:íón· de las prestaciones emanadas del presente (;Ontrato 

;¡!h ....... !((¡, .... 

---,'>/lt.~\';,"'...,.. SETIMA.- PENAUOADES 
caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, áquél se hará acreedor 

..::2~~., a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente a! du;z 
por ciento (lO%} del monto contractual vig.ente. Esta penalidad será deducida de los pagos a . 
cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, sí fuera necesario, se cobrará del nio:Jto resultante 

'i;de !a ejecución de las garantías de fiel cumpfimíertto; de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 def 
>.Reglamento, · 

\~ -#tas penalidades a las que estará sujeta El CONTRATISTA, en aplicación def articulo 166° de! · 
". =- ~' Reglamento se describen en la siguiente tabla: · 

PENAUDAOES 
1 SEGURIDAD DE OBRA. Y SENAUZACION 

MULTA 

! Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad erl la obra tanto 
211000 , peatonal o vehícular incumpliendo las normas, además de las sefíahzaciones 

~--~:~so~li=''~:ta~d~as~~o~rlA~=EN~T~l~D~A=-D=·~~~m=u~lt~a~es~~r~c~a~d=a~d~~=·~~~~~~~----------
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PR:OTECCION PeRSONAL 

1 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de tos elementos de 1/1000 
, ~uridad. La multa es r cada día. · · 

CALIDAD DE LOS MATERIALES . 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisOr. 2/lQQQ _ 
ENTREGA DE. INFORMACION INCOMPLETA . 
Cuando el contratiSta entregue documentaCión incompleta, petjudicando el tramite f 
normal de lOs mismos (solicitud de adelantos, valotizaciones, adiclonales, etc.), la 1/1000 
multa será or cada tramite documentarte. · -~· -. 
CARTEL DE OBRA-
Cuando el contratista, n~ coloque el cartel de obra dentro del· plazo estableddo en lw. 700 

w-...,...,~la;.;;..s espeoflcaoones técniCas. . ......,...,· __ ......,....,. 
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' PLANOS DE REPLANTEO 
, Cuando el contratista no cumpla con entregar los planos de replanteo cos días 

6 • posteriores a la comunkadón err la que se le señale la fecha que se nevara a cabo 
1---.W:~ r~Q0)n de la obra1 1a multa será porcada día. 
· ¡cRONOGRAMAVAlO=R~IZA~D~O~Al~I~N~I~C=ro~D~E~L~P7~~0~C:O~N~,T;RA~CT==u·~A7L----~-
i 
7 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a !a 
1 . 1 fecha de inicio del plazo contractvat, a la superviSión, en un plazo de 24 horas de 
~- . j iniciado el plazo contractual. 

2/1000 

--
1/1000 

1 
! 

( VALORIZACIONES 
8 ; cuando el contratista no efectúe valorizaciones al termino de cada mes 

• · incum:>liendo el Artículo 255° del reglam:.:..:=en:.::to:::o ____________ _,
1 
__ 

>------!PRUEBAS Y ENSAYOS 

l/1000 

·-
1/1000 t-ffi. Cuando el contratista no realiza las pruebaS o ensayos oportunamente para verificar 

· la c!Jiidad de los materiales y""'la=:s:..!d:.::OSI.::::: . .:.::ftea=do""n:.:.:es=-. ------....,------+-------! 
1 RESIDENTE DE OBRA . . . ¡ 

t 

10 i Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. t.a 1/1000 
1 l multa es P9.=..r..:::ca::.::da~d::::ía.:..... ---~-----=-------------+----'-·-'---! 
' ' EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 

11 ! Cuando el oontra.tista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. 
r---rseGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

2/1000 

t . 
12 

• De no presentar el Contratista los oomprobantes que acrediten la cancelación del 
: - citado seguro, dentro de los 10 dfas siguientes al inicio de Obra, se le aplicara la S{. 700 J 
~penalidad q~.;;u..:::..e..;:ose.;:.;;.se"'"ñ""a.;.:;la'----------------------'----

~~~~~~ las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, 
· ;. 0: las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si 

---~·-~-~ ese necesario se cobrará~~ monto resultante de la eíecución de la garantia de fiel cumplimiento . 
• !:. trámite ante la Entidad, se realizará, presentando dos originales y 1 éQpia. 

-........:¡.. .. _ t, 
\~ . ..~~ LÁUSULA OCT~VA.- A~ELANT_OS . . 
·~~~- La MPM autonzara a sohcttud escr1ta de El CONTRATISTA, el pago de los Adelant.os que contempla 
........ ~.1J., ~.el artículo 186° del Reglamento. 
~- . . 

~~~t .. ,.,:;·\.A ENTIDAD. sólo entregará los ad~faritos solicitados por EL CONTRATISTA, contTa la pres~ntadón 
\ '1. · ~de una garantía emitida por idéntico monto, y por una empresa autorizada y sujeta at ámbito de la 
· ...._...... ...... ·.r Superintendencia de Banca y Seguros, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, 

~
. P IITevocables y de realización automática al sólo requerimiento de LA ENTIDAD. 

1
, «~·-· ~-} La ~esentación de esta garantfa no puede ser elCceptuaóa en ningún caso. . . · 

~ ··"'""" .. ,., ClAUSUlA NOVENA;- AMPUACIÓN DE PlAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
'?" ""'"~ 9.1 ta ampliación de plazo sólo procederá en los casos que contempla la Ley y su Reglamento. 

9.2. Después de otorgada la prórroga EL <X.lNTRA.TISTA, Queda Obligado a presentar el (alendalio 
<le Avance de obra actualizado, en annonía con la ampUaciÓii de plazo concedida. 

9.3. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ~ecuci6n." 

e CLAUSULA DECIMA.- DE LA EJECUCIÓN DE I.A OBRA . 
" 10.1 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra objeto del presente contrato, en ~ricta 

observancia y cumplimiento de los mismos y procedimientos técnicos y instructivos 
establecidos en el Expediente Técnico· y en concordancia del Reglamento Nacional de 
Construcciones . 

. 10.2. EL CONTRA11STA se oblíga a ejewtar fa obra con ~teriales e insumas de construcción de 
calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad 
para equipar la obra con personal experto de ingenieros, empl~os. obreros y equipos de 
construcción necesarios para lograr el éxito de 'sma a su disposición, 
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i0.3. EL CONTRATISTA será el único responsable de los medios, métodos, técnicas, secoencia's Y 
procedimientos del montaje y también de la coordinación entre las diversas partes de la obra 
bajo Contrato. · 

10,4. EL CONTRATISTA asume la responsabílidad absoluta por los hechos que puedan suscitarse en 
la obra, por acciÓn, omisión, error y negligenda mientras esta se encuentre bajo su control. 
salvo hechos de nal:l.iraleza forl:l.ilta v/o fuerza mayor debidamente comprobado. 

10;5. EL CONTRATISTA colocara el Panel de obra en un plazo máximo de 06 dfas a partir de la 
entrega del terreno. De no cumpHrse, la ENTIDAD colocara el Panel de obra a su costo, el 
mismo que será deducido en la valorlzadón correspondiente. 

10.6. EL CONTRATISTA realizará las pruebas y ensayos que disponga el Inspector/ Supervisor de la 
obra. Asimismo, deberá entregar a través de la Supervisión los cettíficados de calidad de los 
materiales y dosificadones que se le requiera, a efectos de que LA ENTIDAD pueda veñflcar , 
su calidad antes de ser empleados. 

10.7. EL CONTRATISTA está impedido de ejecutar trabajos o partidas_adicionales al presupuesto 
contratadO, salvo autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD. 

10.8. Si EL CONTRATISTA causa daños a bienes de terceros, EL CONTRATISTA arreglará con el 
tercero mediante el mecanismo legal aplicable. Si el tercero presenta reclamo contra LA 
ENTIDAD. por los daños comprobados como ciertos, lA ENTIDAD. oot:tflcará al ContratiSta y le 
requerirá para que se defienda de la acdón, a expensas de EL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA satisfará la· orden, laudo o mandato finales contra LA ENTIDAD. y pagará tos 
costos en que haya incurrido a LA ENTIDAD. por concepto de dicha acción, aún cuando haya 
concluido el contrato. · · 

Si El CONTRATISTA no cumple con la reparadón de daños a terceros, por el mérito del 
presente pacto, EL CONTRATISTA faculta a LA ENTIDAD a descontar el monto réspectiítO de 
los pagos de valorizaciones y/o la liquidación del contrato. 

EL CONTRATISTA a tíl:l.ilo individual y en representación de sus trabajadores, deDerá . 
indemnizar, defender y salvaguardar a lA ÉNTIDAD, sus directores, empleados y 1 
representantes contra cualquier dase de acdón que surja como resultado de un : 
incumplimiento de EL CONTRATISTA o atribuibles a su desempeño en la ejecución de las 
prestaciones estipuladas en este Contrato. · · 

El CONTRATISTA, deberá proteger, indemnizar, defender y liberar de responsabilidad a LA· 
ENTIDAD, sus directores, empleados y representantes, de tOdo daño relacionado con la 
muerte o lesión a representantes o empleados de EL CONTRATISTA, o empleados de LA 
ENTIDAD, o terceras personas y de todas las pérdidas reladonadas al dañó ocasionado en la 
propiedad en poder o en custOdia de EL CONTRATISTA, o cualquier otra persona cuando taies 
pérdidas por muerte, lesión, perdida o daño resulten de acciones alegadas como negligentes u 
omisiones de EL CONTRATISTA , sus empleados o representantes. · 

11.3 LA ENTIDAD deberá inmediatamente notificar pOr escrito a El CONTRATISTA de cualquier 
reclamo de un tercero cnntra lA ENTIDAD, sus directores, empleadOs y repreSentantes. a 
CONTRATISTA tendrá a su cargo y dirección exclusiva la defensa de cualQuier caso o proceso 
por el cual EL CONTRATISTA es responsable según los numerales precedentes. Sí EL ' 
CONTRATISTA falla en defender diligentemente tal juicio o proceso LA ENTIDAD podrá a su , 
propia discreción defender ese proceso, conciliar el reclamo, sin el consentimiento de a 
CONTRATISTA, sin que esto signifique liberarlo de su ob!igadón conforme a los numerales 

,110 precedentes, y en todo caso se reembolsará a LA ENTIDAD por sus gastos, costos, costas y 

'4 _
7

_ .~.-!f ~~ honorarios de abogado. . , . , 

, . l lÁUSUI.A DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABiliDADES DEL CDNTRAnSTA . . 
" · ·: ...... ; "' ; .1 EL CONTRATISTA deberá presentar copia simple dél PDT Planilla Electrónica. . . 

;e,.,. " ... ~~ 12.2 Son de cargo de EL CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que correspondan de 
_,_ ~=-- acuerdo a ley. 
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12.3 i.as responsabilidades de carácter laboral. y el pago de apo;taciones sOciales del ' 
personal de EL CONTRATISTA corren a cargo de EL CONTRATISTA y no son transferibles a I.A 
ENTIDAD. 

12.4 EL CONTRATISTA, contratara el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para cubrir los 
daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos Correspondientes a la ejecución de fa 
obra. Se deja constancia que el monto de este seguro, no limita la responsabilidad de El. 
CONTRATISTA. 
EL CONTRA11STA se obliga a mantener vigente el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo durante el plazo de ejecución de la obra. · 

12.5 EL CONTR,Al1STA se obliga a contratar todos los seguros necesarios para resguardar la 
integridad de la prestación; los recursos que se utilicen y los terteros posiblemente afectados; 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 154° de El Reglamento. 

12.6 EL CON"rnAnsrA entregará a lA ENTIDAD, copias de todas v cada una de las pólizas de 
seguro contratadas, así como copia legalizada de las facturas canceladas, dentro de los 10 
días siguientes al Inicio de obra'. . 

12.7 En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera de 
los seguros exigidos en virtud del presente, LA ENTIDAD podrá, mas no estará obligada a 
ello, a contratar y mantener en vigencia cualquier seguro v pagar cualQuier prima Que sea 
necesaria para tal efecto, recuj)erando en calidad de deuda incurrida por El CONTRATISTA el 
monto pagado por la prima dél seguro contratado por LA ENTIDAD más un 15% por gastos 
administrativos que serán descontados de los pagos pendientes de efectuar. 

En caso que El CONTRATISTA no cumpla con presentar.la póliza {s) v/o facturas o se observe 
las presentadas, LA ENTIDAD le cursará la comunicación correspondiente, a efectos de que en 
plazo de 03 (tres) dlas útiles cumpla con el requerimiento, de no presentarlo se procedera 
conforme a lo señalado en el párrafo precedente, sin perjuicio de aplicársele la penalidad 
correspondiente. 

--~· . . . . ' 

e"~ <'¡,, ClAUSULA DECI:MO TERCERA.- RESPONSABIUDAD POR VICIOS OCULTOS 
¡¡o .. '!:::~ • ~; ~ La conformidad. de la ejecución de la ~~a por parte de lA ENTIDAD no enerva su. derecho a 
s • • , •• t_! reclamar postenormente por defectos o VICIOS ocultos, conforme a lo dispuesto por el art1culo 500 de 

\ 1 1 ..;. la Ley 
. "'ot~"~'!d' EL CO~TISTA no podrá alegar a su favor que LA ENTtDAD aceptó la obra o realiZó la devolución 

-- garant1a. · 

~7~ "t<' CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- OBLIGACIÓN DEL CONTRAnSTA EN CASO DE ATRASO EN 
:e¡ t>· . m 'i- · lA FINALIZACION DE LA OBRA 
1
• 7.~;' ·_ .-·~¡ De producirse atraso en la fin;lizadón de la obra por causas imputables al Contratista y 
\ . -/ considerando que dk:ho atraso producirá una extensión de los servicios de la Supervisión, a 
..y,JOM. CONTAATISTA asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará 
jf_a ~ ... -... ~ fectivo.dedudendo dicho monto d.e la líquidadón de la obra; conforme a lo dispuesto en el A1ticulo 
r.-:- . ...~ E 92° del Reglamento . ,, ..... . ' . 

-., :>be ~~"" (:LÁUSULA DECIMOQUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y UQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
,#"~~~·~ Una vez terminada la ejecuciÓn de la obra, se procederá a su recepción de acuerdo a lo previsto en 

{f..o-0 el artículo 210" del Reglamento 

ri ] · 

\

ti to o A efectos de que el Comité de Recepción designado verifique el fiel cumplimiento de lo establecido 
_ en !os planos y las especificadones técnicas, previo al Acto de Recepción, EL CONTRATISTA deberá 

wY.•·:I:.., · presentar los planos de post construcdón o replanteo. 

; ~: ~~-.~.·' ~ EL CONTRATISTA presentará la. liquidaci.ón debidamente ~stentada, dentro de los plazos y con las 
, t(frO~~: ~ . ¡·~\ formalid~des previs_tas en ~~.artículo 2110 del Reglamen~o. Con la l~quidación El CONTRATISTA ' '"t '. · ¡,_ •. • 1 entregara la Memona Descnptiva Valorizada, conforme lo d1spone el Artia.rlo 213° del Reglamento. 

i ~ ·t· · .. · ·· ' En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la mencionada JiQuldaóón dentro del plazo 
i · previsto, ésta será elaborada por LA ENTIDAD, con o a EL CONTRATISTA siendo el costo de 
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dic-ha liquidación la-que corresponda de acuerdo a la Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano ' 
y Rural, el mismo que será incluido dentro de la liquidación del contrato que elaborará LA ENTIDAD 
de presentarse el supuesto. 

CLÁUSULA DÉCIMO• SEXTA." COORDJNACIONES 
LA ENTIDAD designa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como la encargada dé realizar 
todáS las coordmadones con EL CONTRATISTA en los trámites de infom1es y aprobaciones de pago. 

ClAUSULA DECIMO SETIMA.- RESOLUCIÓN DEl CONtRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES 
AL CONTRATISTA 
fn caso de incumplimiento JX>r parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obfigadones, que haya 
sído previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta 
última podrá resolver el presente Contrattl, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía · 
notarial del documento en el que se manifieste esta dedsión y el motivo que la justifica, de 

&~1S9,.,~·onformidad con el procedimiento y formalidades previS~os en los artículos 40° de la Ley, y en el 
·- ículo 209° de su Reglamento. · -

(' .. _ este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA .hubiera otorgado de • 
_. y.\1, formidad con el articulo 164° del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y 

- 'uicios ulteriores que pueda exigir . 

. ""'1.-:::;'P.Sili.,..CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA CUMPLIMIENTO DE OBUGACIONES 
,t;. Sin perjuicio de fa indemnizadón por daño ulterior, fas sanciones administrativas y pecuniarias que 

.. .~';. udieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones 
~D c.. .• · ,..!• . ctadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. · 
t ,.,";;¡ . 

\. ''1-. r LÁUSULA DECIMO NOVENA.- VIGENCIA DEL CONTRATO · . 
Q ,.\1~" El contrato entrará en vigenda al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene y 

~~--4~ . •. ;: rige hasta el consentimiento de la liquidación del presertte contrato. . . ' · . 

··5.~~ ... ~..':!5.'~lAUSULA VlGESIMA.~ TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATO . ·. . 
t~ .. ·w· f\!20.L EL CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir total ni parCialmente el presente contrato. Sin 
\;.,.. -· embargo, podrá subcontratar parte a la ejecudón de la obra que requiera especialización, 

- · previa autorizad6n de LA ENTIDAD¡ en este caso es aplicable lo dispuesto en el Artículo 370 
, t.O P de la ley y Artículo 146° del Reglamento. _ . . 

#:~@;::;.;~;, 1;\?0.2. LA ENTIDAD n~ asume responsabilid~d alguna con el subcontratista por ningún ~omproml~o 
~ .~ · · i'!: eventualmente rncumpla con éste EL CONTRATISTA. . · 
~ .... .~ , . 

"> •. ,·,e~·oJ·oo"" 
·~ CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.· lEY DEL CONTRATO, NOTIFICACIONES, PERMISOS Y 

HONORARIOS POR PATENTES 
21.1. La valide.>:, interpretación y cumplimiento de este Contrato se regirá e Interpretará de 

conformidad con la Ley de ContrataCiones del Estddo, aprobada por Decreto legislativo NO 
.. ~ 1017 y cuando se refiera al "Reglamento" deberá entenderse por tal al Reglamento de la Ley 
~1 de ContrataCiones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y 
fl. supletoñamente por el Código Civil. 

21.2. EL CONTRATISTA deberá dar las notificaciones requeridas y cumplir con las leyes, ¡ 

ordenanzas, reglamentos o códigos que sean o se conviertan en obligatorios durante el 
desarrollo de la obra y que estén relacionados con la obra, para la !)f'eseNaclón de la salUd 

~~,~. pública \' la seguridad en fa realizaCión del trabajo. · · 
:V~ -~ 21.3. EL CONTRAnSTA sera .. · responsable de los permisos, licendas o certifica.dos ne<:esatios para el. 
! - ¡:.;; J:~ desarrollo del Trabajo, que estaban vígentes a la suscripción del Contrato. 
::~ -~ l 1.4. EL CONTRATISTA deberá pagar los royalties y los hOJlOrarios por uso de patentes requeridos 

, . , .<--~ para el desarrollo del Contrato. EL CONTRATISrA mantendrá a LA ENTIDAD al margen de 
' ~.~ ~.,· ~~" cualquier acdón q.ue sea atribuible a la infracción o supuesta infracción de una patente de 

· ~ ' . invento por EL CONTRATISTA. 
CONSOO"'"' ·sEGct 
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- DE LA SOLUOÓN DE CONTROVERSIAS 
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de ' 
caducidad orevisto en tos artículos 144°, 170, 175°, 177°, 199o, 201° 209o, 2100 y 211° del · 

· Reglamentó o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley. ·· . ' 
"'·--~ Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sín . 

· ·:n:::t."'· rjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado i 
~''!,. 'E n el artículo 214o del Reglamento. 

1!11'! " '1 
:.::1 J Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa julg~a y se ejecuta corno ( 

\ una sentencia. . 

c.' o. LAUSULA VIGESIMO TERCERA.- DE LAS DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES 
~~· ¡; i, a modificación, aclaración, ampliación o resoludón de este contrato deberá efectuarse 
;a • • • • esariamente por escrito a fin de que tenga validez entre las partes. Igualmente, toda 
·' "'.' omunlcación formal relativa al cumplimiento, implementación o ejecución del mismo deberá estar 
~0~o, •• ,. expresada por escrito y ser remitida a la direcoon que se indica a continuación. Las notificaciones 

,s;.;_-:;,- , escritas entre las partes, si han ~ido entregadas a una f?€rsona natural~ a u~ miem~ro de LA 
. ··" t~- J(,;.·, ENTIDAD o a un gerente de la entidad a la cual están destinadas, se conSideraran recrb1claS por el 
, §~ ~-- . · · L destinatario, siempre y cuando hayan sido entregadas personalmente o enviadas por con-eo 
~1~. ·v: ··· ¡) certificado. Si han sido enviadas por .correo normal, se considerará que dichas notificaciones han 

'"<.- , _.,; sido entregadas dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha del despacho, cuando son 
· dirigidas de la siguiente manera: · 

LA ENTIDAD ~ MUNICIPAUDAD PROVINCIAl DE MOYOBAMBA 
Representante : Te!ésforo Ramos Huancas . ·.-.,Ai Corgo Alcalde · l·-···· ... - . ~~ Dirección J.r. Pedro Canga No 262 M. Oyobamba 

; t:~ ~ Teléfonos 042-562191 ' · 
~ ~ ! El CONTRATISTA CONSORCIO SEGENOR 

' "l ..,_'l>~t- Representante Edinson Alaín Briones Gutiérrez 
.... Domicilio legal Pasaje Ubertad N° 178 - Caja marca 

Teléfono 076·312257 .¡ 
En caso de variación en la designación de sus representantes, las partes k> notificarán i 

·oportunamente por escrito. 

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- DE LA INTEGRIDAD 
Los Documentos. del Contrato serán incluidos y formarán parte de este Acuerdo y eJ íntegro del 
mismo constituirá el Contrato entre las partes, el cual estará sujeto a todas las leyes del país. Las 
disposiciones contenidas en los Documentos del Contrato serán para benefiCio de las partes quienes 
quedan obligadas al igual que sus representantes legales. · 

EN FE DE LO CUAL, las partes suscriben este instrumento, en dos ejemplares, en la ciudad de 
Moyobamba, a los cuatro días del Mes de Enero del Dos Mil Diez. 

, 

.. -.. - " -~ . - . . ..~ ..... 
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CONTRATO DE CONSORCIO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN. 

<-

CONTRATO DE CONSORCIO 

Conste en el presente documento el contrato de consorcio, denominado CONSORCIO SEGENOR que 

celebran de una parte la Empresa "SERVICIOS GENERAlES DEl NORTE S.A.C.", cuyo nombre 

comercial es: "SEGENOR S.A.C.", con R.U.C. N" 20453839037, con domicilio legal en Psje. Ubertad N!! 

178 del distrito, provincia y departamento de cajamarca, debidamente inscrita en Registros Públicos 

de Cajamarca con la Partida Electrónica N" il006890, representado por su Gerente General Señor 

EDINSON ALAIN BRIONES GUTIERREZ, identificado con DNI N" 26697108, domiciliado en Psje. 

libertad N!! 180 del distrito, provincia y departamento de Cajnmarca¡ de la otra parte la Empresa 

"EDCAR INGENIEROS CONTRATISl'I'AS GENERAlES EIRl", con R.U.C. N" 20228844251, con domiciliO 

legal en Jr. Del Comerdo N" 441 Of. 202 del distrito, provincia y departamento de Cajamarca, 

debidamente inscrita en la Partida Electrónica N" 02074535 del Registro Mercantil o de Personas 

Jurídicas de Registros Públicos de Cajamarca, representada por su Gerente General Señor EDDY 

MANFREDO CARRERA BAZÁN, identificado con ONI N" 266326i7, domiciliado en Av. Independencia 

N" 226 Opto. 404 del distrito, provincia y departamento de Ciljamarca; y a quienes en lo sucesivo se 

les denominará LOS CONSORCIAOOS; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: · 

ANTECEDENTES: 

Cláusula Primera: 

DE LOS CONSORCIADOS: ,.SERVICIOS GENERALES DEL NORTE SAC", es una persona Jurídica de 

derecho privado constituida bajo el régimen de SOciedad Anónima Cerrada dedicada a la 

Construcción de Obras en generál y "EOCAR INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRLn, es una 

persona Jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen ele Empresa Individual de • 

Responsabilidad Limitada, dedicada a ·la Construcción de Obras en general 

En ese sentido, LOS CONSORCIADOS han decidido participar en la Adjudicación Directa Pública N2 

001-2009-MPM/CE, para la ejecución de la obra: "REHABILITAC!ON Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL, PUEBLO UBRE- NUEVO HUANCABAMBA, PROVINOA DE MOYOBAMBA- SAN MARTIN", 1 

ubicada en el departamento de San Martfn, Provincia de Moyo bamba y Distrito de Moyobamba. 

OBJETO DEl CONTP.ATO: 

., 
Oáusula Segunda: Por el presente contrato, las partes ac-..:ercian participar en consorcio en la • 

Adjudicación Directa Pública descrita en fa cláusula preced~r.~<:>. y siguiente, respectivamente. En , 

consecuencia LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a p~•ticipar en forma activa y directa en ¡ 

dicho proceso, conforme a lo estipulado en el presente docun~ento, con el propósito de obtener el 1 

beneficio económico común descrito en la cláusula undécima. , 
Cláusula Terc:efa: la liéitación a participar por el consorcio se dorsomina Adjudicación Directa Pública 

N9 001-2009-MPM/CE, para la ejecudón de la obra "REHA::.!UTAOON Y MEJORAMIENTO DEL ., 
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CAMINO VECINAL, PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCASAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN 

MAR.TIN". 

CARACTERES Y DURACION DEl CONTRATO: 

Cláusula Cuarta: El presente contrato de consorcio es de duración determinada. En ese sentido, el 

periodo de duración del presente contrato es a partir del otorgamiento de la Buena Pro y antes de ta 

suscripción del contrato, y tendrá una vigencia hasta la resolución de la liquidación del contrato que 

la motiva. Este plaz.o puede ser ampliado de común acuerdo de los asociados. 

Cláusula Q\linta: LOS CONSORCIADOS dejan expresa constancia que el contrato no genera la 

creación de una Persona Jurfdica, sin embargo le otorgan la denominación "CONSORQO SEGENOR", 

estableciendo su domicilio en el Psje. Libertad N!! 178 de !a dudad de Cajamarca, distrito, provincia y 

departamento de Cajamarca. En consecuencia, las parte~ mantendrán su propia autonomía, 

realizando cada uno de ellas las actividades del negocio que se comprometen a realiz.ar en este 

documento y las que les sean encargadas por posterfor acuerdo de los contratantes. 

CONTfUSUC!ONES DE tAS PARiES 

Cláusula Sexta: Cada CONSORCfADO se obliga a aportar su experiencia profesional a medida del 

requerimiento de la institución objeto del contrato. Declarando expresamente responsabilidad 

solidarla. 

Asimismo se deja expresa constancia que el porcentaje de participaciones de cada CONSORCIADO 

procede de la manera siguiente: 

SERVIC10S GENERALES DEL NORtE SAC. corresponde a un 99.00 % de participación del monto del 

contrato. 

EDCAR INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EfRl, corresponde a un 1.00% de participación del 

monto del contrato. 

Cláusula Sétima: 

DE LOS APORTES: Queda establecido que los aportes dinerarios serán asumidos a! 100% por la 

empresa CONSORCIADA SERVIOOS GENERAI.fS DEL NORTE SAC. 

PE LAS GARAN'tiAS: Los Integrantes del COnsorcio acuerdan que SERVICIOS GENERALES DEL NORTE 

:~- SAC, otorgará el 100% de garantras necesarias para el desarrollo del contrato materia del presente 

·'~ consordo. 

ORGANIZACI.ÓN INTERNA DE CONTRATOS: 

Cláusula Octava: No obstante en lo seiia!ado en la cláusula quinta, a efectos del desarrollo normal de 

las actividades del contrato, LOS CONSORCIADOS acue.rdan que se nombrará un Representante Legal, 

. en sus condiciones de Gerente, asumiendo las fondones para e1 periodo comprendido eritre la fecha 
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de celebraciqn del presente contrato hasta el tiempo descrito en la cláusula cuarta, asumirá el cargo 

de Gerente General el señor EDINSON ALAIN SRIONES GUTIERREZ. 

Facultades del Gerente a sola firma: 

l. Para que en forma Individual pueda firmar el contrato de ejecución de obra con la entidad 

contratante, Municipalidad Provincial de Moyobamba, cobrar adelantos, valorizaciones, 

reintegros, adicionales, liquidaciones y otros pagos que se generen inherentes a los contratos 

que la motivan. 

2. Representar al Consorcio ante las autoridades, sean municipales, laborales, judiciales, fiscales, 

policiales. 

3. Abrir, cerrar, transferir y operar todo tipo de cuentas bancarias, de ahorro, cuenta corriente y 
de crédito. 

4. Girar cheques, endosar cheques, para abono en cuenta del Consorcio o a terceros, retirar 

fondos, solicitar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas 

bancarias. 

Oáusulá Novena: A efectos de la toma de decisiones en el seno del negado, el Gerente de oficio o a 

solicitud de una de las partes, deberá convocar a Junta, debiendo notificar a cada uno de LOS 

CONSORCIAOOS por escrito en sus respectivos domicilios, con una anticipación no menor a dos dfas 

de la. realización de esta, salvo que por la urgencia decidan celebrar la Junta en el momento oportuno, 

debiendo tenerse el acuerdo unánime de LOS CONSORCIAOOS . 

. Cláusula Décima: Las juntas de negocio, convocadas conforme a la cláusula anterior, constituirán el 

máximo órgano de decisión del contrato. 

En las juntas, cada CONSORCIADO tendrá derecho a voz y voto, correspondiéndole a cada . 

CONSORCIAOO un voto. Las decisiones se adoptarán por UNANIMIDAD. 

En estas Juntas se discutirán las acdones a seguir en conjunto por las partes, determinación de los 

frentes de trabajo contratación de personas y cuestiones que sean de interés de LOS CONSORCIADOS. 

BEG!MEN pe UTIIllDAOES y PÉRDIOAS:. 

Cláusula Undtklma: LOS CONSORCIADOS acuerdan que tanto en las utilidades como en fas pérdidas 

que se arroje del negocio la participación será de la siguiente manera: 

"'' EDCAR INGENIEROS CONTRATlSTAS GENERALES EIRlle corresponderá la suma de S/, 10,000.00 (Diez 
,, mil Nuevos Soles}, de las utilidades generadas en el ejerddo del negocio. 

\;. SERVlCIOS GENERALES DEL NORTE SAC le corresponde la diferencia de utilidades generadas en el 

ejercicio del negocio. 

·~::, Cláusula Duodécima: En lo que respecta a las pérdidas del negocio, conforme a lo previsto -en la 

cláusula anterior, el CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES DEL NORTE SAC asumirá el 100% de las 

pérdidas que se generen en el ejercido del negocio. 
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OBUGActONES y FACUlTADES DE lAS PARTES: 

Cl~usula Décimo Tercera: Las partes dedaran expréSamente que a la empresa CONSORCIADO 

SERVICIOS GENERAlES DEl NORTE S.A.C le corresponde la gestión, administración y realización del 

negocio materia del presente contrato, por lo que deberán proceder con la diligencia, prudencia, 

buena fe y lealtad de un orden comercia!. 

En tal sentido corres¡XInde a la empresa CONSORCIADA "SEIWictOS GENERALES DEl NORTE S.A.C." la 

GERENCIA v Representación Legal del Consorcio, pudiendo firmar todo !o concerniente al objeto del 

presente contrato. 

!:láufoJJJp.Pé~cm..9lllm: Asimismo LOS CONSORCIAOOS declaran expresamente que en el desarrollo 

del presente contrato, corresponderá a SERVICIOS GENERALES DEL NORTE S.A.C, vincularse 

económicamente con terceros, para to cual deberá actuar en nombre del CONSORCIO al celebrar 

contratos, asumir obligaciones o al adquirir créditos o cartas fianzas. 

Cláusula Décimo Oufnta: LOS CONSORCIADOS tendrán la facultad de fiscalización v control de los 

actos del negocio, por lo que cada uno de ellos podrá revisar los estados finanderos, cuentas, libros 

contables y demás documentos que permitan conocer el estado real de desenvolvimiento económico 

del negocio. 

'láusyla Dédmo Sexta: LOS CONSORCIADOS convienen que para poder atribuir a otras empresas o 
personas alguna(as} participación(es) en el presente contrato, se requiere en acuerdo UNANIME en 

junta conforme a lo previsto en las cláusulas novena y décima. 

~l;t • .Qéclrrul Sé!lm_a,: LOS CONSORCIADOS se obligan, dentro del período de duración del 

presente contrato, a no realizar en forma individual o a través de terceros actividad empresarial·· 

idéntica o similar de la que es materia del presente contrato. 

f0NIAB!U080 Y IRJ-ªU!ACLON: 

tlá!A..S!.la oru;lmo Octava: LOS CONSORC!ADOS convienen determinar como única responsable a la 

empresa CONSORCIADA SERVIOOS GENERALES DEl NORTE S.A.C., con RUC N2 20453839037, del 

manejo administrativo, contable y tributario del presente contrato, la cual tendrá dentro de sus 

obligaciones la DE FACTURAR Et SERVICIO A CON'FRATAR, en consecuencia se contratará los servidos 

de un contador público colegiado a fin de que !leve la crintabú!idad del negocfo. 

Cláusula Décimo Novena: Las partes convienen expresamente que los gastos que demanden lo 

previsto en la cláusula anterior y otros que se efectúen como consorcio, serán por la empresa 

CONSORC!AOA SERVICIOS GENERALES DEl NORTE S.A. C. 
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CLAUSULA MODIFICATORIA EXPRESA: 

Cláusula YJgésima: Los CONSORCIADOS declaran expresamente de cumplir con el compromiso den~ · . 
modificar los términos del Contrato de Consorcio antes de que la obra cuente con Uquidación Final 

consentida. Se detem1ina además que el incumplimiento de la cláusula décimo tercera, constituirá 

causal de modificación del presente contrato, procediendo la modificación una vez que se cuente con 

la Uqu[dación Final consentida de lá Obra. 

En todo caso, la parte perjudicada podrá proseguir con el objeto del presente contrato, significando 

desde ya una autorizaCión expresa para la continuación, sometiéndose como es lógico a las normas de 

Contratación y Adquisición del Estado, en lo pertinente. 

APUCAQÓN SUPLETORIA DE LA Lev: 

Cláysula VIgésima Primera: En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas 

partes se someten a lo establecido por el Código Civil y demás del sistema jurfdico que resulten 

aplicables. 

COMPETENQA ARBITRAl: 

Cláusp!a VIgésima Segunda: Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, 

serán sometidas a arb!tra,je, mediante un Tribunal Arbitral integrados por los, expertos. de la materia. 

cada consorcfado designará un Árbitro v el cuarto Arbitro, será designado por los tres árbitros 

designados. 

Si en el plazo de diez (lO) días de producida la. controversia no se acuerda el nombramiento del 

presidente del Tribunal Arbitrai, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje nacional y/o 

extranjero de la Cámara de Comercio de Cajamarca, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje. 

El Laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, as! como de obligatorio cumplimiento y 

ejecución para las partes. 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento y legalizan sus firmas. ante Notario 

Público, en la ciudad de Cajamarca a los veintiún días del mes de diciembre del año 2009. 

~-~

~~;;~.AJ:f. 
f;:rc d;d~¿~~'V"Jt.~ 

-~~=:\ln:,.~~':~A!. "'--~-

' SEJMOOS GENERALES DEl NORTE SAC 
RUC:N'20453839037 
EOINSON AlAIN BRIONES GIJTIERRE2 
Representante Legal 

1'··:''--·· :;/·· >: /~)' :,'(":;~ ¿~ .. 
EOCAR INGENIEROS COifTAATISTAS GEMERAI.ES EIRL 
RUC: N' 20228844251 
EDDV. MANFREOO CARRERA BAZÁN 
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ANEXO No 19 

FÓRMULA POLINÓMICA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN. 

SiC 

Presupuesto 0801005 

001 

Fecha Prasupuuto 01/06/2009 

Fónnu!• Polinómica 

REHABIUT ACION Y MEJORAMIENTO Da CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE • NUEVO 
HUANCP.BAMBA, PROVINCIA OE MOYOSAMBA ·SAN MAATIN, 

REHABILii ACION Y MEJORAMIENTO OEL CAMINO VECINAl. PUEBlO UBRE • NUEVO 
HUANCABAMSA. PROVINCIA DE MOYOSMI.BA ·SAN MARiiN 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográftao 220101 SAN MARTIN • MOYOaAMBA • MOYOBAMSA 

K • 0.050 • (Cr/Co) + O .. OS2 • (Ar/Ao) + 0.133' (MriMo) + 0.301 • {lrflo) + 0."64 ,, (MErlMEo) 

Monomio Factor {%) Sfmbolo lñdlc• DH<:ripdón 

O.GS\l 100.000 e 2\ CEMENTO PORnANO Tl?O 1 

0.052 100.000 A 13 ASFALTO 

0.133 100.000 M 47 w.HO DE oeAA INC. l.E'!ES SOCIALES 

4 0.301 100.000 1 39 IN O ICE GE.'EAA!.. OE PRECIOS AL COHSIJMJOOR 

0.464 100.000 ME 4! MAQUINARIA Y EQUIPO tiACIONAL 
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Bach. Franklin B. Briones Gutierrez 

:esupuesto 

ubpresupuesto 

.:;cha Presupu!l!!o 

o necia 

Indico 

C2 

?4 

JS 

09 

íl 

21 

32 

37 

38 

39 

43 

- 47 

43 

49 
54 

62 

Fónnula Polinómica ·Agrupamiento Preliminar 

0801005 
REHABILlTACION Y MEJORAMIENTO OEI.. CAMINO VE.CINAL PUEBLO LIBRE- NUEVO 
HIJANCABAMBA , PROVINCIA. DE MOVOBAMBA • SAN MARTIN 

001 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMlNO VECINAL PUEBLO UBRE· HUEVO 
HUANCABAMSA. PROVlNCIA OE MOYOBAMBA ·SAN MARTIN 

01106J2009 

NUEVOS SOLES 

l)et(:tl¡>clón %!nido % S4,1do Agn¡pamlo!lto 

ACERO OE CONSTRUCCION liSO 0.9~7 0.000 

AGREGADO FINO 2.459 o.coo 
AGREGADO GRUESO o.css 0000 

A.LCANTARJUA METAI.ICA 2.574 OJ)()J 

~·:1 

ASFALTO OQ23 s.~e~ '"S4+0S•32•~3+62+1l2 

CEMEiíTO PORTl.AIID TlPO 1 2.514 S.o.41 +1>4•36oil5 

FU:TE TERRESTRE 0.971 ()000 

HERRAMIENTA MANUAL 0.5&1 0.000 

HORMlGON 0.()03 0.000 

i+IOlCE GENEAAl 0€ PRECIOS AL CON$1JMl'IOR 30.1"1 30.141 

MADERA NACIONALPARAENCOf. Y CARP1Nl 0.570 0.000 

MANO OE OBRA INC. LEYES SOCIALES 12.61S 13.260 +37 

MAOIJINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1&.701 ~.375 +<19 

MAOUINMIA Y EQlllPO IMPORTADO - 21.61~ Oro1 

PMlJRAlATEX o.oos 0.000 

POSTE OE COt~O 0.103 0.000 

Total ,01),000 100.000 
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ANEXOW 20 

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN 

MARTÍN. 

r 
/ 

<}' ,,. 
··.·.i 

ACTA DE ENTREGA. DE TERRENO 

• ANTECEDENTES: 

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL PUEBLO LIBRE NUEVO HUANCABAMBA 
PROVINCIA DE MOYO BAMBA" 

PRESUPUESTO APROBADO: S/.1"156,791.49 

MODALIDAD DE EJECUCION; Por Contrata 

SISTEMA. DE CONTRATACION: A Precios Unitarios 

l1EMPO DE EJECUCION: 120 días calendario. 

FINANCIAMIENTO: FONCOMUN S/. 221,554.00 
RECURSOS DETERMINADOS S/. 935.237.49 

CONVENIO: 210-2008-FONIPREL (FONIPAEL- Municipalidad Provincial de 
Moyobamba) 

t~ 1.- ACCIONES TECNICAS: 
~ '.< ' 

'>'O.·r·~~ ... 
t 
"~~, 

En el Tramo Pueblo Ubre - Nuevo Huancabamba siendo las 10.00 a.m. del día 
quince de Enero del año Dos Mil Diez, se constituyeron al Camino Vecinal Tramo 
Pueblo Ubre Nuevo Huancabamba, con la finalidad de proceder al acto de 
entrega de terreno para la obra 'REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE 
MOYOBAMBA~ y son los siguientes: 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA: El 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el lng. Emilio Shica Cabrera identilicado con 
DNI N' 00822726. 

POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SEGENOR: El Representante 
Legal, lng. Edinson Alain Brlones Gutlérrez identificado con DNJ N" 26697108 y el 
lng. Osear Andy Ruiz Torres como Residente de Obra identificado con DNI N"" 
01143943. 

POR PARTE DE LA SUPERVISION EMPRESA GARCAM EIRL: El Representante 
Legal, lng. Walter Edward Garcfa Garcfa identificado cori DNI N., 01100701 y ellng. 
José Luis Bravo Mon.lles como Supervisión de Obra identificado con CIP N 78277. 

Se procedió al recorrido y reconocimiento del área a construir verificandose con el 
Expediente Técnico las labores y partidas a ejecutarse. 

Se aprecia que existe libre disponibilidad del terreno, para la construcción de la 
obra. 
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¡ ALUMNO: Bach. Franklin B. Briones Gutiérrez . · .•· · ; 

Estando conformés con fa verificación del área de trabajo se firma la presente acta 
en cinco originales en señal de conformidad, siendo las 11.00 am. del día. quince 
de Enero de 201 o. 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

¡f' 
li• 

lJ ,' 
.. " · ····· ~~ ........ ____ ._ . .. ····-r ·~;.i.-~ .,... ......... _. ....... ... ........ .. 

. 1n~ . i·.rni.hc.~ Shtt:.:J l" t ~ ht~ra 
( í,>;·.:nl.: t.k J).:.;;un,Jii• ' r,·,.,__JilU' Rur.~ 1 - M l'M 

1 lNI : OOS2272G 

POR PARTE DE LA EMPRESA CONmATISTA SEGENOR 

-·~~r 
/ , J'-;~ ---- -t }l ; 
p~;J:~-;s;;¡¡;;¡,; 

) . .,.~_,.itü:c;AI. 
·· ··----;;;J~- - - "'-· ' _ ._f .. .. . ... ---·- .,., . ..... .. . --------··4'-

lng . I 'Jin"J'V' \ I:w o lln<>l.l~>s.< ; utk-n= 
lh,¡m.:;~~,tinll<: 1 .;¡wl ~1 -;(,(.~0H. 

I>Nl : 2669710.8 

POR PARTE DE LA SUP.ERVISION EMPRESA GARCAM EIRL 

1111 ::. \~."ab .. T Ld'' ~lt'd < i;.th .. i;, Uurc i;.·, 
i<.:pñ.•.;e11lant.: T --.:¡::.~1 OAR<.'i\.\.1 F ITH 

D'-'1 : o·; 100101 

,"'- ,!/\..\ /\ 

! .:J;J. ·~: \ ) 
· v 
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ESCUElA PROHSIONAL: ECONOMÍA 
L. ALUMNO: Bath. Franklin B. Briones Gutiérrez 

ANEXO No 21 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA- SAN MARTÍN. 

J) 
J 
\ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIA LOE MOVOBAMBA 
GERENCIA OF. J)I;SARRQU.Q URBANO Y RURAl, 

OFICINA De I'ROYECTOS Y OBRAS 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

DATOS GENERALES 

PROCE:<;O DE SELECCIÓN 

CO~TRA TO DE OBRA 

OBRA 

COIJI(iOSNIP 

UBICACIÓN 
Distrito 
Provlneia 
Región 

ENTIDAD CONTRA l'ANTE 

CO:-!TRATlSTA 

RESIDENTE DE OBRJ\ 

SUPERVISOR DE OBRA 

VALOR REFER¡;,NCIAL 

MON.I'O CON fRA "fADO 

MODALID,\D DE EJRCUCION 

SISTEMA Ofi F-IECUCION 

FlNANCIAMlF.NTO 

COh"VENIO 

ADJUD!CACION D!RE<.:TA PUBLICA N" 001·2009·MPM.Cf: 

001·20 10-MPM 

"REUABILITAClON V MF.JORAMI~ fO DEL CAMINO 
VECINAL PUEBLO LIBRE -- NUEVO HUANCABAMBA, 
PROVINCIA DE MOYOBA!v!BA ~SAN MARTINw. 

84525 

MOYOBAMBA 
MOYOBAMBA 
SANMAR'ON 

MUNlCIPAl.IDt\0 t•ROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

CONSORCIO SEG!':NOR 

lNO. O<.>CAR ANDY RUlZ TORRES 
CIPN' 76910 

JNG. WALTHR EDWARD OARCIA GARCIA 
Cll'N°66242 

sr. t,09I,914.oo 

SI. 1.091.914.00 

POR CONTRATA 

A PReCIOS UNITARIOS 

FONCOMl:N $1. 
RECt;RSOS DETERMINADOS SI. 

221.554.00 
935,237.49 

\ eNTREGA De TBRRENO 

ENl'REOA ADEL. ntRECrO 

210·2008-r.ONIPREI, lFONIPREL- Municip:~lidad Pro,,inciol de 
>.1oyobnmb:J.) 

JS!Ol/2010 

' '¡ 
~ : 

No hubo 

ENTREGA ADF.L. MATP.RiALfi.'> No hubo 

INICIO DH OBRA CONTRACTUAL: 1610112010 

PLAZO 11E EJF..CIJC!ON 120 Olas Calendarios. 

TERMINO DI'. OBRA CONTRACTUAL: 15/05i2010 

45 IJiruo Calendarios. AMPLIACION DE l'l,AZO ]';• 01 

RESOLUCION m: AI'ROBACION Resolución de Gerencia¡ N"'93·20I(M'I.1PM/GIJLIR del 06 de mu) o 
de2010. . 

a;z&Jú ac::as:::o::msn:w:x;:;;;:_r& GU:t· Xfih!li&.§t_ 

Página 189 



...:..:"'-•- ;-., - - -

lli"'' -~· UNIVERSIDAD 
: r¡: · NACIONAL DE lSCUEIAPROFESIONAl: ECONOMÍA 

, - ' CAJAMARCA 
f"-.. ~ _ f N.t•• •f [ J•o.,n •¡ ¡::;" _t ¡ e J 

.. 

'~ .. -· ,e 

5 . 

. 

TERMll'"O REAL DE OBRA 

ADICIONAL DE OBRA N°0l 

MUNICIPALIDAD PROVI!'lCIAL DE MOYOBAMBA 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

OF!CI!'IA DF. PROYF.CTOS Y ORRAS 

29/06/2010 

S/. 288.851.27. 

DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N• Oí sr. zss,sst.n 
RESOL-UC!ON DE APROBACION : Resolución de Gerencia N"058--2010·MPMIGDUR del 05 de abril 

de2010. 

Siendo las doce de la mañana de! día lunes. 19 de Julio del 201 O, se reunieron ert el lugar de la Obra 
"REHABlLITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE -
NUEVO HUANCABAMBA. PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTIN". el Comité de 
Recepción de Obra. conformada p<Jt el lng. Emilio Shica Cabrera Presidente del Comité. lng. Angel 
Joel Yep Ahumada como primer miembro del Comité y el lng. Wólter Edward Gareía Garcfa como 
segundo miembro del Comité que en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD, y de la otm 
parte la Empresa Contmtista CONSORCIO SEGENOR. representada por el lng" Edinson Alain 
Briones Gutiérrez y el Ingeniero Residente de Obra lng. Osear Andy Ruiz Torres que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA; con el objeto de recepciortar la Obra en mención . 

Luego de la revisión de la documentación. del Expediente Técnico y de la constatación fisica de la 
obra, se preciso lo siguiente: 

ESTADO ACTUAL DE LA VIA 

Con.cluido el recorrido del camino vecinal se ha verificado que los trabajos ejecutados han sido de . 
.. acuerdo al Expediente Técnico y las modificaciones debidamente autori7..adas y aprobadas por la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provineial de Moyobamba. 

PARTIDAS EJECUTADAS 

Las partidas ejecutadas en el proyecto, consistieron en lo siguiente: 

1.00 OBRAS PROVISIONALES 
1 .O 1 Campamento Provisional de Obra 
1.02 Cartel de Obra 3.()0 x 5.00 M a una Cara 
L03 Movilización y Dcsmovíli7.ación de EqUipo a ser Movilizado 
1.05 Flete Terrestre. 

2.00 TRA.RAJOS PREUMlNARES 
2.01 Trazo, Niveles y Replanteo de Vías 

3.M EXPLANACIONES 
3.0.1.01 Corte de matenal sueno 
3.0 1.02 Relleno ron material propio 
3.01.03 Preparación de material de cantera 
3.02 Pn·imcntos 
3.02.01 Perfilado y compactado de subrasante 
3.02.02 Afinnado E=0.20rn 
3.02.03 Transporte de material granular hasta 1.00 KM de distancia 
3.02.04 Transporte de material granular mayor a.l.OO KM de distancia 
3.02.05 Transp<Jrte de material excedente hasta a 1.00 KM de distancia 
3.02.06 Transporte de material excedente mayor a I.OO KM11e distancia 
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4.00 A.LCANTARILLATrPOMETAUCO 
4.01 Movimiento de Tierr.ts 
4.01.01 Excavación clasificada paro estructura manual 
4.01.02 Excavación clasificada para estructuras con equipo 
4.01.03 Relleno y compra, Material Propio seleccionado 
4.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
4.02.01 Concreto 100 Kg!Cm2 
4.02.02 Mampostería de Piedra de Concreto f'C"'\40 Kg1Cm2 
4.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
4.03.01 Concreto F'Ot\75 Kg/Cm2 · 
4.03.02 Encofrado y·Desencofrado 
4.03.03 Acero de Refuerz.o FY"-'4-200 Kg!Cm2 
4.04 ALCANTARILLA METÁLICA 
4.04.01 Suministro Colocación de Alcantarilla TMC 36" 

5.00 BADEN DE CONCRETO 
5 .O 1.00 Sellado de Juntas con Asfálticas para Badén 

6.00 . SEÑALIZACIÓN VIAL 
6;01 Se11al Preventiva 0.60x0.60M 
6.02 Postes Kilometraje 
6.03 Postes Metálico para Soporte de Seftales 

7.00 VARIOS 
7.01 Scñali7.ación de Ejecución de Obra 
7.02 Limpieza General de Obra. 

8.00.00 ADICIONAL I?OR MAYORES 1\fETRADOS 

8.01..00 EXPLANAClONF:S 
8.01.(}1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
8.0 1.01.01 Corte de Material Suelto 
8.0 1.01.02 Preparación de Material de Cántera 
8.01.02 PAVIMENTOS 
8.0 1.02.()1 Transporte de Material Excedente hasta 1 .00 KM de Distancia 
8.01 .02.02 Transporte de Material Excedente Mayor a 1.00 KM de Distancia 

,, 8.02.00 ALCANTARILLA TIPO METALICO 
8.02.01 MOVIMIENTO DE TI.ERRAS 
8.02.01.01 Excavación Clasificad:!. para Estructuras con Equipo 
8.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
8.02.02.0 1 Concreto 100 Kg/Cm2 
8.02.02.02 Mampostería de Piedra de Canttcto F'C=i40 Kg!Cm2 
8.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
8.02.03.01 Concreto F'C-=175 Kg!Cm2 
8.03.00 BADEN DE CONCRETO 
8.03.01 Sellado de Jun1as con Asfá.lticas para Bad~n 

9.00.00 ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 

9.01.00 Explanacioncs 
9.01.01 Pavimentos 
9.01.01.01 Afirmado E~. 15M 
9.01 .01.02 Transporte de Material para Relleno Hasta: LOO KM de DistanCia 
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AlUMNO~ ·· Bach. Franklin B. Briones Gutiérrez 

MUl'IIClP ALIDAD PROVINCIAL O F. MOYOBAMBA 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

OFICINA llE PROYECtOS Y OBRAS 

9.01 .01.03 Transporte de Material para Relleno Mayor a 1.00 KM de DiStancia 
9.01.00 ALCANTARILLA TIPO METALICO 
9.02.01 MOVIMIENIO DE TIERRAS 
9.02.01.01 Mejoramiento de Terreno con Rocas Grandes 
9.02.01 .02 Eliminación de Material Excedente 

METAS E.JECUT ADAS 

Se ha cumplido en ejecutar la~ siguientes metas, las mismas que fueron verificadas en obra pot dicha 
comisión. 

UBICAOÓN DE PlAZOLETAS 

NR PROGRESIVAS LADO VERIFICACION 

1 0+110 1 CONFORME 

2 0+575 1 CONFORME 

3 1+010 o CONfORME 

4 1+470 1 CONfORME 

5 1+810 o CONfORME 

6 2+120 ·o CONfORME 

7 2+525 1 CONFORME 

8 3+520 1 CONFORME 

9 4+020 o CONFORME 

10 4+510 o CONFORME 

11 5+540 D CONFORME 

12 5+910 D CONFORME 

13 7+050 D CONFORME 

14 7+700 o CONFORME 

15 7+995 o CONFORME 

16 8+680 o CONFORME 

UBICACIÓN DE SEF.IAL PREVENTIVA 0.60X0.50M 

CANTIDAD UBICACIÓN TIPO VERIF1CACION 
1 KM 1+160 CURVAPRONUNC~AOERECHA CONFORME 
2 KM 1+240 CURVA PRONUNCIADA IZQUIERDA CONFORME 
3 KM 01+880 CURVA PRONUNCIADA IZQUIERDA ·CONFORME 
4 KM01+930 CURVA PRONUNCIADA DERECHA CONFORME 
5 KM 04+900 ESCOLAR CONFORME 
6 KM05+120 ESCOLAR CONFORME 
7 KM06+640 CURVA S1NUOSA lzQVtEROA CONFORME 

8 KM 07+040 CURVA SINUOSA IZQUIERDA CONFORME , 
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UBICACIÓN DE POSTES DE KilOMETRAJE 

CANTIDAD UBICACIÓN 
VERIFICACION 

1 KM 00+000 CONFORME 

2 KM 01+000 CONFORME· 

3 KM 02+000 CONFORME 

4 KM 03+000 CONFORME 

5 ·KM04+000 CONFORME 

6 KMOS+OOO CONFORME 

7 KMOS+OOO ··CONFORME 

8 KM 07+000 CONFORME 

9 KMOS+OOO CONFORME 

UBICAC~ÓN DE BADENES 

NUMERO PROGRESIVAS DESCRIPCION VERIFICACION 

1' 0+290 
SAOEN OE CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2. 

CONFORME 
L•S.OO 

2 1+080 
BAOEN DE CONCRETO SIMPLE f'C.,17S KG/CM2. 

CONFORME 
l~.oo 

3 2+340 
BADEN DE CONCRETO SIMPlE F'C=175 KG/CM2. 

CONFORME 
L:S,OO 

4 3+760 BAOEN DE CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2. 
CONFORME 

L=8.00 

S 4+885.5 BAOEN DE CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2. 
CONFORME 

L=S.OO 

6 5+310 
SADEN DE CONCRETO SIMPLE F'C,.l75 KG/CM2. 

CONFORME 
l=S.OO 

7 5+770 BADEN DE CONCRETO SIMPLE f'C=175 KG/CM1. CONFORME 
l=S.OO 

8 7+166.5 SADEN OE CONCRETO SIMPLE F'C=17S KG/CM2. CONFORME 
l"'8.00 

~· 
. SAO EN DE CONCRI;TO SIMPLE. f'C=17S KG/CM2 • 
.7+832 

l=S.OO 
CONFORME 

UBICACIÓN DE AlCANTARILLA 

NUMERO PROGRESIVA DESCRIPCION VERIFICACION · 

1 6+517.50 
• ALCANTARILLA TMC DE DOS OJOS 36" CADA UNO 

CONFORME 
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AlUMNO: Bach. Franklin B. Briones Gutiérre:t · 

MVNICIPALIDAO PR.OVINCEAL DE MOYOBAMRA 
GERENCIA DE DESARROLLO URRANO Y RURAL 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

La Supervisión de Obra ha valorizado los -mctrados realmente ejecutados: con estos antecedentes, 
LA MUNICIPALIDAD recepciona.la obra y da su confonnidad por los trabajos presentados; por su 
parte EL CONTRA TI STA deberá presentar su Uquidación Financiera de Obra en concordancia con 
lo establecido con el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

EL CONTRA TI STA mantiene: responsabilidad sobre la obrn por el periodo que lo establece la Ley 
de Contrat:l.ciones del Estado a partir de la. fecha. siempre que la infraestructura no sea afectada por 
terceros y/o por agentes externos no controlables. EL CONTRA TlSTA, asimismo. podrá solicitar la 
devolución de la garantfa. de FIEL CUMPUMIENTO de acuerdo a Ley y previa Resolución. de 
Aprobación de la Liquidación. 
Dando fé de lo actuado y estando de acuerdo eJl todos y cada uno de los ténninos, firman la presente 
Acta en sef\al de conformi9M los presentes, recepcionando la obra sin observaciones. 

~~~;,.:ICIPALID~D PROVINCIAL DE MOYOBAMBA- COMITÉ DE RECEPC[ON 
/¡'1 ,< ''-

,rt 1 • ..r- " 

/' ¡1 

,· .. · / 

¡/ji' 
...._"<,_.,.,_, •• "' •. ·,: ' ...... ~;1~················ 

g. . 1ilio Slli~ Cnbrern 
PRESIQI=j'NTE 
0~1: 00&22126 

[~f;f{lJ, 
················~·········'··············· Ing. Walter Ed ·oid'Gntcra Gnrcía 

Ml·MI3RO 
DNI: 01100701 

.................... ,_ ~-·. ~ ...................................... . 
lng. Edinsori Alain Briones Guti<!rrez 

REPRESENl'ANTE triGAl. 
ONI: 266971 08 

POR LA SUPERVISION- EMPRESA GARCAM EIRL 
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ANEXO No 22 

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE PERFIL SEGÚN FORMATO SNIP-03: 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE

NUEVO HUANCABAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- SAN MARTÍN. 

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública : 
Fecha de registro en el BP: 14105/2008 O 

Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL 

Estado de Viabilidad: VIABLE CERRADO REGISTROS EN LA FASE DE 
INVERSION 

Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

FORMATO SNIP..03: 
FICHA DE REGISTRO -BANCO DE PROYECTOS 

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

Fecha de la última 
actualización: 

1. IDENTIFICACIÓN 

PIPVi<Jble 

119/05!20081 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 84525 

FtegiSim en FcJse 

de 1 nversiÓI'l 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
-SAN MARTIN 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

t~~~~I~-~-"---~=~---·-·····-·=:·"··-~: ... 1~~-"~~~~:?!::9.~~~: ....... '0. ___ ":::::=:·"····=:-"-·--·~----·::~~~~~-·-·-:. _________ ..... _:~li 
!Programa )052 TRANSPORTE TERRESTRE • 1 
l~:......J.-............... :,.w.;.;~._, ...................... ~ ..... ;...~---· ....,........,.,.__.___,.._~---· ... --~--·----· -~~--~-..................... ~-· ......... -.... .. ~ ... ~ 

\Subprograma i0145 CAMINOS RURALES i 
¡R-e5~ñsabí;Tüñ~k>ñ·;;r-~~~-~~o;TE~-~-~~~~~~¿~~~o~·~;-·----~-------~---.... -------¡ 
it~~.!l.~.!.!~:?~~~~f~4) -''·~1 ... -.. ~ .. ~~~~~ .. --.-~.-. .... ~-.~-~~~---->< ... 'o->M•~·~·~-.--~.~~~-~~~-~-,~~--~ 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

~~~4~i~~iii!7ií~~~i~fi,~tt~r,;¿tl~m~URl!;¡~fi~lK~~~iJii:}fitg~W!i(i1E.fiil~1f0l~lt~1f!S~~~lfEi~ 
.: 1 jPUEBLO UBRE j 

~AN MARTIN iMOYOBAMBA \MOYOBAMBA j- NUEVO J 
¡ 1 l ~~~~~ 
.!.. __ ..,.._~ __ ,_.,_,...,_.~._,..,_:.......,..;.,. • ..,..-._ .. ,_,__,_.._,..._,_. ___ ,..,..._ ..... ,~,.. • ..,.,._,..;---..... _, ..... ~-~'""-,_,_...,,.;:...~-,...,..,_._.,..-,_,_,_-'-'··-......---~· -· ...,_,._,......,__,.,........,_..., ____ ,_.~,.,-"-"'-""''·-----~ 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

(S~~t~r:"'·~~~·-,.~-, __ , __ , ___ ,_~_, __ ,lGüsTftRÑosTocÁCE's--~-~~---~··= .. -----~---... ~~----,·---<---,~~--1 
fPiieg(;:--M---~---M~--~·-'-MjMuÑICIPALfóÁ[tP·RoViÑciAL-DÉ~MOYÓBAMBA·-·M--------··"j 
r·~--~-<-~-~·-·-·-·------~·""""·--------~-~--~-~-~-~-·-"-"-·------~·-~·-~-·-·-·-·~-~·-"-"-~"..........J 
Nombre: liNSTITUTO VIAL ' 
~------· ~~---· --· --~·--· --· ~-~------~~-· --·~--~~-~-.-.) 
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1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

[e"éió~r:----=~=:~===--·--:~===:r.~2~I§:I3Ho[(C?.ªI§§.::~==:==:=:~_::::~:::::~.:=:~:---=~:::] 
~2!!1É~~-~-----~---~--.,---l~-l:!~~~~ AL!~f..Q.E'3.2Y~~Sl~!::_f2~-~.9.YQ~-~-~~.f.\ ______ ., ______ j 

jF>e~rióña~~e5i>"0ñ5á"bie''dé"la-¡;;;~~·;~~~;;~-~·~--;;~;;~~~~~-~;;~--~--"--·----~------·····-------~--1 

J!:!!!.~~~-C!.sJ.~~-t_o.r_~: _______________________ L_ ............ -----·····-·-------···--·-·-······-···--·-----------------------------·-----·-···--·····--·J 
2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

EL PRINCIPAL PROBLEMA ESTÁ REFERIDO A LA PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES DE 
OPERATIVIDAD TÉCNICA PARA LA TRANSIT ABILIDAD DE LA VÍA, LO QUE IMPIDE UN 
TRANSPORTE VEHICULAR NORMAL, INCREMENTO DEL TIEMPO DE VIAJE E 
INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE FLETES Y PASAJES. LA INTRANSITABILIDAD DE LA 
VÍA SE ATRIBUYE A LAS INADECUADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
REHABILITACIÓN, DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE, A SU VULNERABILIDAD 
EN ÉPOCA DE LLUVIA E INADECUADO MANTENIMIENTO DE LA VÍA, ASIMISMO EN 
ÉPOCAS DE LLUVIAS (MESES DE DICIEMBRE A MARZO) LAS QUEBRADAS SE ACTIVAN, 
OCASIONANDO INTERRUPCIONES EN LA VÍA DEBIDO A LA CARENCIA DE OBRAS DE 
ARTE Y DRENAJE. 
POR LA VIA EN MENCIÓN TRANSITAN UN TOTAL DE 25 VEHICULO 1 DIARIOS. 
SIENDO EL PROBLEMA CENTRAL IDENTIFICADO BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA. 

3.2 Beneficiarios Directos 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2,989 (N" de personas) 

3.2.2 Característica de los Beneficiarios 

EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN ESTÁ CONFORMADO POR 10 PROVINCIAS DE LAS 
CUALES 7 ESTÁN CLASIFICADAS COMO MUY POBRES, 2 EN POBREZA EXTREMA Y UNA 
COMO POBRE. LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA ESTA CLASIFICADA COMO MUY POBRE, 
CON UN ÍNDICE DE POBREZA DE 0,3565. 
PUEBLO LIBRE: 
ESTE CASERIO CUENTA CON SERVICIOS BASICOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y 
TELEFONIA, MAS NO CON SERVICIOS DE DESGÜE. EN CUANTO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD Y EDUCACION EL CASERIO CUENTA CON UN CENTRO DE SALUD, EL CUAL 
ATIENDE AL TOTAL DE LA POBLACION PRESENTE COMO TAMBIEN EN LOS CASERIOS 
ANEXOS, Y CUENTA CON UN CENTRO EDUCATIVO INTEGRADO EN LOS NIVELES DE 
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
EL INCA: 
PODEMOS DECIR QUE EN EL CASERÍO DE EL INCA NO CUENTAN CON SERVICIOS DE 
AGUA, DESAGÜE NI ELECTRICIDAD, COMO TAMPOCO SERVICIOS DE TELEFONÍA, EN 
CUANTO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACION, EL CASERIO NO CUENTA CON 
NINGUNA POSTA MEDICA, CUENTA CON UNA ESCUELA CON NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 
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NUEVA HUANCABAMBA: 
EL CASERIO DE NUEVO HUANCABAMBA, NO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA, 
DESAGÜE Y ELECTRICIDAD, COMO TAMPOCO SERVICIOS DE TELEFONÍA, SI CUENTA 
CON SERVICIOS DE SALUD CON UNA POSTA MEDICA, EN EL CUAL SON ATENDIDOS LAS 
POBLACIONES DE LOS ANEXOS DE LA VERDAD, KUKUENTZA, NUEVO PROGRESO Y EL 
TORNILLAL PERTENECIENTES A SU JURISDICCION. ASI MISMO CUENTA CON UNA 
ESCUELA CON NIVEL INICIAL Y PRIMARIA, COMO TAMBIEN EN EL ANEXO DE LA VERDAD 
EXISTE UNA ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA DE GESTION PRIVADA. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

EL OBJETIVO CENTRAL IDENTIFICADO ES DAR UN MAYOR NIVEL DE TRANSITABILIDAD 
DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA. 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

L:!.r.~~~ .~I-=~~--~= .: .. :~~~~j_tiJ._~:~ .. : ~----=~~~-~:.--~= -=~--=·----~~~~~:~_:-=:_"J_-:=- --~~~_:;!~~~-~-!!~'!!~==:~~ J 
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

··- ---- -----REHABILITACiON Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO l 
LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA CON UN ANCHO DE VÍA DE 5,00 M. A 
:NIVEL DE AFIRMADO GRANULAR DE E= 0. 10M Y UN ANCHO DE 
~FIRMADO DE 4.50 M, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE COMO 2 
ALCANTARILLAS DE SECCIÓN RECTANGULAR 1.20M X 1.20M DE 
¡coNCRETO ARMADO, 7 ALCANTARILLAS METÁLICAS TIPO TMC D=36" 
CON CABEZALES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 2 BADENES DE 

Alternativa 1 ~CONCRETO SIMPLE A=5.09M Y L=10.00M, PERFILADO DE CUNETAS, LA 
1 lONGITUD TOTAL DE LA VIA ES DE 9.02 KM. SE PREVÉ LA 
~Recomendada) 11MPLEMENTACIÓN DE SEÑALES ADECUADOS PARA LA VÍA. 
1 CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE USO Y MANTENIMIENTO, POBLADORES Y 

A TODOS LOS QUE HACEN USO DE LA VÍA, CON LA FINALIDAD DE CREAR 
:cONCIENCIA Y DEFINIENDO RESPONSABILIDADES PARA EL 
!MANTENIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA VÍA. SERÁ 1 
tRESPONSABILIDAD DEL COMITÉ INVOLUCRAR A TODOS LOS USUARIOS 
'DE LA VÍA PARA QUE EN FORMA CONJUNTA SE GARANTICE 
TRANSITABILIDAD EN TODAS LAS ÉPOCAS DEL AÑO . 

... .. .. ··- ··-···- -···· . ·;REHAsllíTACICfÑ·y-M--Ej·Q-RAMTENTO-DECCAMIÑ .. ó-VECIÑALPU-EsLO----· 
LIBRE- NUEVO HUANCABAMBA CON UN ANCHO DE VÍA DE 5,00 M. A 
[NIVEL DE AFIRMADO GRANULAR DE E = 0.20M Y UN ANCHO DE 
AFIRMADO DE 4.50 M, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE COMO 2 
ALCANTARILLAS DE SECCIÓN RECTANGULAR 1.20M X 1.20M DE 
:CONCRETO ARMADO, 7 ALCANTARILLAS METÁLICAS TIPO TMC D=36" 
;CON CABEZALES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 2 BADENES DE 
:CONCRETO SIMPLE A=5.00M Y L=10.00M, PERFILADO DE CUNETAS, LA 

~ternativa 2 LONGITUD TOTAL DE LA VÍA ES DE 9.02 KM. SE PREVÉ LA 
:IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES ADECUADOS PARA LA VÍA. 
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE USO Y MANTENIMIENTO, POBLADORES Y 
A TODOS LOS QUE HACEN USO DE LA VÍA, CON LA FINALIDAD DE CREARj 
CONCIENCIA Y DEFINIENDO RESPONSABILIDADES PARA EL 
!MANTENIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA VÍA. SERÁ 
:RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ INVOLUCRAR A TODOS LOS USUARIOS 
DE LA VÍA PARA QUE EN FORMA CONJUNTA SE GARANTICE 
frRANSITABILIDAD EN TODAS LAS ÉPOCAS DEL AÑO. 

Att~f!lati_va_3_ ~ÑósE.fóE:Ññf:lco:- ~-----------.. --~-------- · ---:4 
4.2 Indicadores 
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LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SE GARANTIZA LA PRESERVACIÓN DE LA 
INVERSIÓN EFECTUADA A TRAVÉS DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, 
QUE SE EJECUTARÁ CON ASOCIACIONES DE MANTENIMIENTO VIAL INTEGRADA POR 
PERSONAS QUE HABITAN A LO LARGO DE LOS CAMINOS REHABILITADOS, Y 
FINANCIADO POR EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL. 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

i PEíJGRo·~--~~~~ ~EL . J' 
lL~~..,..:.~,....,,~_._...._~,.,.,..,.,:.~~~···~.=,..,_.-,.,,,,,,,~,,._,.:,...,~.-~·~~,...,,,,,,,,.,,;,.,.,"-:.~,,~,~~...,..,..,,,.,,./,,,,,~"''~'~ .. ~:,~~.-..:, •• ,,_.,,,,,,,..,.,,._,,,.,,,~ ••• , .... ·,,,,;. •. , •• ,,,,..:,_~,¿;,~b,,.·,.,,:. •.••• ,,,,,.·,-~~.;.-.._.,..,,-

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

~ONEN:¡es---~o----. ---.---;----,-- Trimestres(Nuevos Soles) . . ! 
\ r - ···1e.:· ·····r·-·~·2¿c;········ r-- ·ser- - - r· i'otitílor- -~ ¡ 
\ · i Trimestre i Trimestre i Trimestre ¡componente.• ll 
1 ' 2007 ! 2007 l 2007 ¡ '• 

k5BRAs PRovisiOÑAiEs·-~---· -------j---------o:-· -1·3:479[--· -· -----~--· ·-· ·-13~479 
~~l?J~@JM:!E~~-~~-----==---"~---I--~~-M._. ___ QL_ ____ ... !l.!2.!~L ___________ !?,C=-~lQ.'!.1: 1 
PAVIMENTOS Í O] 488,322j O\ 488,322 i 
jALCAÑfARíl~l'OARM'A'óOl~-~~196¡----- oj 88,196: ¡ 
SENALIZACION VIAL ~r-- O! .. ~ .9! 3,?4fli 3,7'\0 l 
tVARIOS , 01 . Oj 2,469¡ 2,469 ¡ 

:GAsTos <fEÑERACES~--. ¡ -or 22,7951 15,197f 37,992. ! 
üficirs..a:o--···-·-------···-----··---·-·-·-----·-····-·r·---··--·--'Eíf .. ---·--·---.. o~---·--37:991l ____ 37;991 1 
¡~ ¡ · · o1 · · al 169,918¡ 169,918 1 
lEXP'EDIENTETECNíco - J 25,o~~~-~-or~-. -o¡~~;o?4 ¡ 
~!:~~.!..~ª-~------------~ ~-- -:: __ ~¡:: __ i~~~l- J§P3o¡ ___ 2~.o7~ ¡ 
¡IMPREVISTOS j O; O¡ 8,358¡ 8,358· 1 
~i..cANTARiLL:AriPoMEfAl.iccr -~-~-¡---~-~~--or----.¡'3s~671j-----·ar--·135,671. ! 
iBADEN DE CONCRETO ...... . ,1 , o! 19,~~tJ. . :-o¡~-~1~932. 1 

;Total por J!erio~~ l 25,p2~-~~,450j~~?.?03L"-·"-1_B~!~-~J 
5.2 Cronograma de Componentes Flsicos: 
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5.4 Inversiones por reposición: 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

F~bilidaaTécnTca:--· -· ·~-·--~-,--.~·-· · ,_ · -~-~- l 
ioUE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION PLANTEADA CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS 1 
¡TECNICAS GEOMETRICAS MINIMAS ADECUADAS, EL CUAL SE ADECUA A LAS 
\ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION, Y EL 
)MINISTERIO DE TRANPORTES Y COMUNICACIONES. 
~TábiiiCiaéiAiñbiéñtií:·~-~~-·--··-~~---···----.. ------~---·------~--~------~~-~-------·-
¿ 
¡ 
\EL PROYECTO GENERERA IMPACTOS AMBIENTALES MINIMOS EL CUAL SERA 

~i~~~~~~~ ~~~~~~~:,;IDA PRES~PUESTAS PREVI~TA EN EL~~~~~ ---i 
' l 
iEL PROYECTO GENERARA IMPACTO SOCIOECONOMICOS YA QUE GENERARA UN 
\INCREMENTO DEL TRANSITO EN LA ZONA, PROVOCANDO DE ESTA MANERA UN 
)AUMENTO DEL COMERCIO Y MAYOR AUMENTO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS. 
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~ia6iifiia<nñ5titücíoñ-ar:··--·--------··-'·-·--·-··--·-------·-----.. --.. ----------·--·---·-----·-------··-·-·----·---·---------¡ 
1 J 

lLA MUNICIPALIDAD CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA LA j 
j§JE~~CI<?~_DEL ~-~-~~_§.!;JTI~_f.f:~gYEC:I_<2:_ .... ~-·~-~·----------~-----~-·---~·--··___j 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

NO SE PRESENTO NINGUNA OBSERVACION 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

lfcf~~jiig~o-a~:¡"~5f~~i~iifi~i~~~~]~~tii~3~¡~~i3~:-1T!Ei~i=~lli;f:X2~~:;~¡ 
119/0512008 9:15 Hrs. !PERFIL lEN uPI MUNICIPALIDAD iNo se han registrado Notas 1 

) J jMODlFICACJON lPROVINCIAL DE ) Í 

r9JreFOOs15:4i"iiiSrRL·¡w.oBAOO-l!~t=o..;o---t~~:=~:c::l 
) ' i JMOYOBAMBA 1 1 ~., .. ____ ,. __ ... -... .................. _ ..................... J __ , ...... _,_..,,, ...... _,,,i, ... ~,--..-. ........ _ ......... ,.,..,.,.....,_.!......,......,;,,.,..;_ ...... ,; ...... ..,,R_M_.-..;,.,...;;..-- .............. _;;._,.. ......................... - .... m-.......: ........ .--... -... ............. .J 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

r~·::%::~~rB6i~&.:rii<>:r-7:::"'HGE3Ii~:st;-'··c<~~§!tv~El~1~:;:;;rc~:!a1~11'~\n~~,1I~tJ.fl~!ffi 
f>.f!~i<?..~:~~?.1~3.~9~:~~~!~§~.~ .. ,. ... J~~!>:l.ll~J.~~C:J.Q.~_I? .. ~'"Y.IAJ?LL_IQ~I?1~., . .,.R~9?.L~Q.~l~!'l_~~~~J.~~.F:'-~J 

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

No Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 05-2008-0GPI/UE 

Especialista que Recomienda la Viabilidad: lng. CESAR ARMANDO TORRES VARGAS 

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: lng. MIGUEL ANGEL OCAMPO 
GUERRA 

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 19/0512008 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIPes de competencia Local y se 
ejecutará en su circunscripción territorial. 

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 
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ANEXO N" 23: 

. HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBR~.U~~O HUANCABAMBA PROVINCIA DE 
DEL CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE- SAN MARTÍN 

MOYOBAMBA- · 

MUNICIPALIJ)AD PROVINCiAL DE 

MO.YOJBAMS.A 
(CAPITAL OEI. DF.!'ARl.I\MENTO OE S~~ f.1ARTiN) 

Mo•obamoo •• !J.4 FE[I 20111 

o h. AlCAI.OE OF lA MUNIC.If>ALIOA!) PllOVIN(;IJI~ IJE MQYOfliiM8A 

\/I~TO: .J> 0•• 

.,;·forme No Ol4'·Z01 f·OCT ..tiOUR/lO 

Q"~· con lniQ111'1<! No Ql~·20.il.OCT~UR/t0 .. ctf< (,•~h<J úlu de !cbr~ro del 201), 
encar¡¡3do de. 1~ r;q,.,OdCtlln d". obra "A<>"-'billi3Ción· y M•jl)fJ""I~nto dc1 Clfllln<J Vecin.t! Pueblo Ub(e.,..u.,Vo 
liv•nc6bamba·!•rovtnco,, ·~e l.tl<lyot..amba', ~.,,,,,_ que la Obra que fu-.; ej<-.,utad~ b.1jo la mod~fidad d<( CONTRATA. 

o<lmisn"' el ~xn~"lflt~ dP. roquodociórr muesrra '"' presupüe•(o (onsobdMJo ejecvtadp <l" S/ t.'09G,410.S'l8 1 lJN 
MILI UN NOVl:NT,; ,. 5tt~i MI¡ .CIJ~>1ROC'IEI-.'TO$ $(Tf>JTA CON O.u!NCCNTQ$ VfiNTfOCHO NlJCVO.S .SCUS}. cuyo 
fon••;c!dmí~nlo ,,., rc~lizo c.or. .,¡ f~o d<' Cl)l"<>ert<ao6n MuniciDdl ~ r~ecv....,s t!c: 11> wem·,, U! sobr<l Canon, Ri>¡:dlils .. 

: ~ ~ llMta.li,. A.du~as y Port!Cil'><leioole. (J\11,, 'Oil!lt (.<IVO dcusrc¡¡ .. do es de ... slg"'ente m.mera: 

. ·~, .. ;::..._::-.·.:¡--.. '-"".-~ .. ~·~~t)' m:ANCIA!.,U[IIITO a:r -.fOHCOMIJN 5/. llii, .l",,H, $2 
..,?. • ........-. J l8·C>non v $Obre <:anon. 
tl~00 ~,t~ Re¡;" ti"'· n~nra ere A!lubnás 

· ~ y "•"lc:pac;ones. ;¡t._ 'll:il~Q . ~~~~ il1TI<t.(¡(CUTAOQ 5/ 1'09i;,410.S2 1'.~.-·y· ~~ . 
;t;;".~i ~ 

ti,:ri,,~,.,._, E o,,;;, c:nn Nc>t.t lnforrnatlv.o N<> 1!>9· 2011• MI'M/ 01' y 0/ tiOUI!, d<lfPcltd Mr.e de fe!Jtero 
~..:. 

't, , éct pr,.serttu ..,.,o, .... Jefe de la O:~<;ona <l~ PrayWO\ y Obras. toloclta <!l Ger<>rne <:le Des .. rrollo Urb-'na \' RU<al, la ~~ ~Dt'Ob<ltiórl d.,; "XPedll"t\14! tll! roqutdáCI~n de la Ol)r., ;i>IIJiaú.len <H p;lrr afo .ontl'nor: 

Qoe, '" fl•lunltlp.olld.ad PrtMnd.:~l de Movo!J.,mba. """""CÜ al proc<!";,) d<:> Adj<•drcacilln 
t:hr«i• l>óbllu No 01·2<l09·MPM/CE, par~ t ... cíec.,ci6n d;, 1,1 obr~ • l!eh,n,¡r,,,,,,o .. y lv,eio•atnientn d~l C!mn'ln Vecinal 

Puebla UbrC' • Nu11v0 Hu•rn:.1ba...-<1>,,, ProVInro~ .<U! Móyob<i•'>ba- s;,,, M~rtln", !).ojo r,; mort~lidác! de contralá. si.<.t<>em~ ""' 
J¡e<;Jos unlt..rl<n, valor rel"r<WC:Ii! S/.l·"09J,'!lr.·.oo. >J~:o de ejecuCión tfe 1.20 dirs '"''enc!Úios; 
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CAJAMARCA 

Norte da ra unt...,..J<Jalf ,.,.,...... -., 

§-
~L~~_!'4_~: __ ~~~h. Franklin B. Briones Gutiérrez '· --/ -.., 

--- --- ~ --·- -~ ~ -~---.J 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MOYO BAMBA 
\..CAPITAl. DEL o,;r>ARTAMENTO DE SAN MARTÍN ·-- ... ·---· -·----~- ----- ... ---

Cop ll at.nbt.K.Ión q~ conlte.-e los articulos 20 numer-rll ¡,y ~3d<! la Lev r-;o '!79"12· wv 
Ot'gárte.t de Mun;c.,._,•,ddlk~ .... i:oi:>o en •JOud .al ~n.ruto 16 d!!l ~eLimen:o de Organi:aciones y funciones d<! la 

Mun·c.p.¡ltd<~d Prov•nt.•• d.: t;~:,_.v,"-'""'~'- dtbod~nleole uprobldo m.,diantc On1en.tnra Municipal No 091-MPM v tu 
'\t1$d;.IQt"l:$ ft'1r<'C.t;\."~\.., 

Attlw!s.J.:. A.PROlli\R en vla dr regubrLt•c16n eKpedienle de l¡qu.d.•t:IM ttcn:u 
l,nant)~ra cko la ollr,; d hp~diente lt!u>.C.O (le la obfa· •·R~habilltadón v Mej<)ran•iento del C1m1no Vecinal Puelllo Ubte 

t:ut!VO H~Jdn<3b.lnlba Prav . ....._.., de M;)yOb~mba". con una tflvenión de ':>/1'09S,4"10.S28{ UN MIUON llOVfNTA V SEIS 
Mil ClfATllOCIUifOS \fTt::TA totl QIJ1NIE"JT05 V(>t:TIOCHO NUEVOS SOlES). W\10 flnandJm>ento ~ tNh!b con el 

fo ... do d" Comper-$.tc•ón Ml.1liC•Il4' ~ 1\e~:u<SM d~ la cu~nta 18 'ICtlfe Cmon, R1:10aU.r.., !t~nta~ ~ ~""\ v 

, ~rt•l·~ccon.:~ ocn,s¡:on..!.I"I\IC> .,t l>'f·- fl~l.JI lOC1 

1\rtlculsl.:. DISPONER ¡l Gcrel1!t' de Adn'IOISUddón v Flnanzas, o tra•'l!$ de la OftC•n~ 

de C~1tab1Ud4tl, prO(('Ó3 (Onfnrmc a sus .1:tlbuc.ones en n*rto ~ 1.1 pre~nte rt'SOiuaón. 

Artuu!o 3"· - orVOLVER e: e•p«<i~nte d~ \'t'.ta a la G~rencia di! ~~n-o!lo UrJ>~nn y 

flllral CO'l COP•J dE> él Pr«'\t·;c!l• '"~olunén. pJra w MthlVO .:n el me respe,tfvu de la otra va d<lposkitln del Ot¡;ano 
O· ._...,.'110, di! C"ontro. 

Artl!;u!o ·1•. - l!.lp14' U<' rcnomn«:!n:o d f;J Coerentl4 Mu•llCI¡>al, a la Gere\Ciol de 

Adm•nt~!rat -Ofl v ~.nant~~. a •·• Ge<P.IItiJ de Pld:lU<~'IMIIl y PresupuPs:o va Id Gerencrd de ~arrollo Urbana v llural, 

a" tOnl\1 J 1.1 (.on;,~·on d<• lle,;•oow~ dr rr.m111er1~ Or,,lflotlo l)rb..no ~ r,,·~acrollo RUtdl. p.¡r•IO$ fine$ ~nln::nlé~. 

Reclnr<!~e. cornun•quo:so ,. archív~~e 

.. ,. 
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ANEXO No 24: 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO VECINAL PUEBLO LIBRE- NUEVO HU~NCABAMBA PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA- SAN MARTIN. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MOYO BAMBA 
( CAP".rTAl. OEL DEPARTAMENTO DE SAN MAB,TíN) 

"A~O DE LA COHSOLtOACIÓN ~CONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ'. 

EL QUE SUSCRIBe, GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA Mur\IICIPAUDAD 
PROVINCIAL DE f•10YOBAMBA 

HACE CONSTAR 
QUE, LA. EMPRESA CONSORCIO SEGENOR HA EJECUTADO DE. MANERA 

SATISFAITORIA LA OBRA: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL' CAMINO 

VECINAl ~UEBLO LIBRE - NUEVO HUANCABAMBA, PROVÍNCIA DE 

MOYOBAMBA - SAN MARTIN"', NO HABIENDO IN<:t.!RRIDO EN PENALIDADES O 

SANCIÓN ALGUNA, QUE ·A LA FECHA SE ENCUENTRA LIQUIDADA MEDIA('JTE 

RESOLUCION DE ALCAL.DIA N" 080-2011-MPM. 

SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE LA EMPRESA. 

MOYOBAMBA, 15 DE FEBRERO DEL 2011. 

Jt. Pedro Canga 111° 262 • Pi'aza d~ Anll.'ls • T~'lefax : (Ool2) 56316'! Teléf. (042) 562191/ (042) S62331l 
E.mud:~~:nntt •'i•''··•l::• l:~ltJt~úl t 'tJnt 
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