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RESUMEN 

En la presente investigación se determinó cuáles son las causas de la variación 

presupuestal durante el ciclo del proyecto y de los retrasos en la ejecución de 

los proyectos de infraestructura eléctrica rural que ha venido ejecutando el 

Gobierno Regional Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de 

Infraestructura y cuyo inicio data desde el año 2005 al 2014. Para lo cual se ha 

recogido información de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, 

además de información existente en los aplicativos informáticos como el Banco 

de proyectos, Consulta de inversiones y Sistema Operativo de Seguimiento y 

Monitoreo (SOSEM) del Ministerio de Economía y Finanzas, la misma que fue 

sistematizada y procesada. Del análisis realizado se puede afirmar que la 

deficiente ingeniería de los proyectos (durante todo el ciclo del proyecto), 

además de los vacíos legales existentes en referencia al diseño, ejecución y 

transferencia de las obras de infraestructura eléctrica rural, son las que han 

ocasionado los problemas de sobrecostos (que en promedio asciende a 39% 

sobre el costo estimado en la pre inversión, pasando de un monto acumulado 

PIP de S/. 18´384,373.00 a un monto devengado acumulado de S/. 

21´090,705.83) y retrasos en la ejecución de las mismas (en promedio son 8 

años de tiempo en ejecución), contabilizando únicamente los 7 (siete) proyectos 

estudiados, implicando ello pérdidas económicas al Estado peruano.  

 

Palabras clave: Electrificación rural, proyecto de inversión pública, aplicativos 

informáticos gubernamentales, variación de costo y plazo, pérdidas económicas.  
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Abstract  

 

In the present investigation it was determined what are the causes of the budget 

variation during the project cycle and the delays in the execution of the rural 

electrical infrastructure projects that the Cajamarca Regional Government has 

been executing, through the Regional Infrastructure Management and whose 

beginning dates from 2005 to 2014. For which information has been collected 

from the Supervision and Liquidation Sub Management, in addition to existing 

information in the computer applications such as the Project Bank, Investment 

Consultation and Tracking Operating System and Monitoring (SOSEM) of the 

Ministry of Economy and Finance, which was systematized and processed. From 

the analysis carried out, it can be affirmed that the poor engineering of the 

projects (during the entire project cycle), in addition to the existing legal gaps in 

reference to the design, execution and transfer of the rural electrical infrastructure 

works, are those that have caused the problems of cost overruns (which, on 

average, amount to 39% over the estimated cost of the pre-investment, going 

from an accumulated PIP amount of S/. 18,384,373.00 to an accumulated 

accrued amount of S/. 21,090,705.83) and delays in the execution of the same 

ones (in average they are 8 years of time in execution), counting only the 7 

(seven) projects studied, implying economic losses to the Peruvian State. 

 

 

 

Keywords: Rural electrification, public investment project, governmental 

computer applications, cost and term variation, economic losses. 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1. Contextualización 

La energía eléctrica es primordial para lograr el crecimiento económico y social de la 

población, ya que permite mejorar la calidad de vida, coadyuvando al crecimiento 

económico de los países, permitiendo igualdad social. 

A nivel mundial se tienen publicaciones hechas por el Banco Mundial (2017), en donde 

éste afirma que: “De acuerdo con el Marco de Seguimiento Mundial del Banco Mundial, 

dado a conocer en abril de 2017, 1060 millones de personas aún viven sin electricidad, 

lo que representa solo una leve mejora desde 2012”.  

En el Perú, también se ha incrementado la cobertura eléctrica en la zona rural 

específicamente, según una publicación del Banco Mundial (2014) se afirma que: 

“Cuando el Proyecto de Electrificación Rural comenzó a mediados del año 2006, más 

de seis millones de personas en las áreas rurales predominantemente pobres del Perú 

no tenían acceso a la electricidad. Con una cobertura de 30 por ciento, ésta fue una de 

las tarifas por electrificación rural más bajas en Latinoamérica”.  

De acuerdo a datos del Censo Nacional 2007, la región Cajamarca, tenía el índice más 

bajo de electrificación a nivel nacional, en las 13 provincias se llega al 46.6%, dentro de 

los cuatro departamentos menos electrificados, junto a Ucayali, Loreto, Huánuco y 

Ayacucho.  

Según datos del Censo Nacional 2017, en el periodo intercensal 2007 – 2017, se 

observa que el departamento de Cajamarca registra un incremento intercensal de 172 

mil 684 viviendas particulares que disponen de alumbrado eléctrico por red pública, que 

equivale a 131,9%. 
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Tabla 1 

Evolución de cobertura eléctrica a nivel nacional 2007 – 2017. 

 

 

De acuerdo a información dada por la Empresa Concesionaria HIDRANDINA S.A. 

(HIDRANDINA S.A., 2017) en Cajamarca se ha alcanzado un coeficiente de 

electrificación de 95%. 
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Figura 1. Área de influencia y concesión HIDRANDINA S.A. 2016. 

Fuente: Memoria anual 2016, HIDRANDINA S.A. 

 

1.1.2. Descripción del problema 

En el Perú, por muchos años se consideró al Estado como un pésimo gastador y un 

inversionista sin visión empresarial y eso en base a los innumerables problemas que 

siempre han existido en la ejecución de obras públicas.  

El Estado Peruano a fin de controlar la inversión pública creó en el año 2000 el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), para garantizar que los proyectos en los que se 

invierte sean socialmente rentables, efectivos y sostenibles y de esta manera lograr 

reducir los déficits de infraestructura y obtener servicios básicos de calidad. 

Antes de la creación del SNIP, se tenían muchos proyectos ejecutados con baja calidad 

y que no contribuían a la mejora de la calidad de vida de la población, por lo que la 

implementación del SNIP ha logrado que la calidad de la inversión del Gasto Público 

sea cada vez más eficiente y coherente con las necesidades de la población. 

http://www.larepublica.pe/tag/peru
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El Gobierno Regional de Cajamarca se incorporó al Sistema Nacional de Inversión 

Pública en el mes de setiembre del año 2002 y desde esa fecha, ha tenido que formular 

los Proyectos de Inversión Pública enmarcados en la Normativa correspondiente. 

Tal como lo indica la Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el 

Ciclo de Proyecto contemplaba las Fases de Pre inversión, Inversión y Post inversión: 

 

 
Figura 2. Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública - SNIP. 

  Fuente: Directiva General del SNIP N° 001-2011-EF/68.01 
 
 

Para la formulación de los PIPs de Electrificación Rural se deben tener en consideración 

aspectos técnicos que se encuentran plasmados en la Guía para la formulación de 

proyectos de inversión exitosos de “Electrificación Rural”, elaborado por el Ministerio de 

Economía (MEF), tales como: 

- Es importante porque determina el tiempo sobre el que se proyectará la oferta, la 

demanda y las necesidades de inversión de cada alternativa. El horizonte está 

definido por la vida útil del proyecto que, en electrificación, tiene un promedio de 20 

años. Sin embargo, puedes considerar períodos mayores con el debido sustento 

técnico. 

- Establecer la población demandante (número de usuarios) y la demanda (indicador 

y cantidad). 

- Oferta del servicio. 
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- Planteamiento de alternativas de solución. 

- Evaluación social y privada. 

 

Además, se debe tener en cuenta que antes de iniciar la formulación del PIP tenemos 

que contar con: 

- Factibilidad de suministro y Punto de Diseño.  

Y para la declaratoria de viabilidad: 

- Opinión Favorable al estudio de preinversión. 

 

En el presente estudio se analizó un grupo de proyectos de infraestructura eléctrica rural 

que vienen siendo ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca y que han 

sobrepasado el tiempo de ejecución programado; este retraso se debe a diversos 

factores, los cuales han sido determinados, así como también se determinó el porcentaje 

de variación del costo del proyecto hasta el presente año, tomando en cuenta el 

presupuesto de las diversas fases de un proyecto, tal como se indica en la Figura 2. 

Además, el conocer los porcentajes de variación de costos de proyectos permitió 

establecer a cuánto ascienden las pérdidas económicas que los proyectos vienen 

generando al Estado, puesto que a la fecha el Gobierno Regional Cajamarca sigue 

dando manteniendo a la infraestructura existente en campo. 

Se estudiaron las obras de infraestructura eléctrica rural cuya ejecución fue bajo la 

modalidad de Ejecución Indirecta (por contrata), pero al presentar problemas en su 

ejecución pasaron a estar a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, estando aún 

inconclusas (sin ser transferidas a la empresa concesionaria eléctrica), ocasionando 

perjuicio económico, porque una infraestructura mal construida incrementa los costos 

de mantenimiento y hace imposible la transferencia de la misma a la empresa 

concesionaria eléctrica.  
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A largo plazo las entidades regionales o locales estarán incurriendo en gastos continuos 

para mantener la adecuada operatividad de las mismas. Por lo cual, la falta de eficiencia 

en el gasto público traducido en infraestructuras sobrevaloradas, paralizadas, 

inconclusas y/o abandonadas le quita ventajas competitivas a toda la actividad 

económica y por ende resta competitividad a las regiones, generando pérdidas 

económicas que afectan la rentabilidad social esperada, entendiéndose ésta como el 

bienestar generado en los usuarios.  

 

1.1.3. Formulación del problema 

La pregunta de la formulación del problema, en la presente investigación es: 

¿Cuáles son las causas que ocasionaron los sobrecostos y el retraso de ejecución de 

obra, de los proyectos de Infraestructura Eléctrica Rural que ejecutó la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca desde los años 2005 

al 2014? 

 

1.2. Justificación e importancia 

El personal técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura responsable de las obras 

de electrificación sabe que las obras de electrificación rural ejecutadas por el Gobierno 

Regional de Cajamarca, tienen variación en costo y plazo; sin embargo, la alta gerencia 

del Gobierno Regional y la población beneficiaria desconocen los sobrecostos que se 

han generado al tener las obras inconclusas por muchos años. Para ello, es necesario 

estudiar el tema de manera minuciosa ya que es de mucho interés conocer los factores 

que generaron la no conclusión de las obras en los plazos proyectados a fin de que el 

personal técnico designado por las entidades públicas tome en cuenta dicha información 

y se apliquen las acciones correctivas en la ejecución de futuros proyectos. 
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La presente investigación surgió con la finalidad de brindar información que pueda 

reflejar cuáles son las causas que ocasionan los retrasos en ejecución física de obra y 

cómo han variado los costos de los proyectos de infraestructura eléctrica rural que se 

están ejecutando a cargo el Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia 

Regional de Infraestructura desde el año 2005 al 2014, a fin de determinar el porcentaje 

de variación de costos en las diferentes etapas del ciclo de proyecto y las pérdidas 

económicas que se vienen generando al Estado y lograr que se tomen las medidas 

correctivas a lo largo del ciclo de proyecto. 

 

1.3. Delimitación de la investigación 

- En cuanto a la delimitación espacial y temporal, el estudio de la presente 

investigación se enfocó en la fase de inversión iniciada desde el año 2005 al 2014 

en proyectos de Infraestructura eléctrica rural ejecutados por contrata por la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, 

analizando los costos desde la fase de pre inversión, Expediente Técnico y montos 

devengados durante la ejecución de obra. 

 

1.4. Limitaciones  

- Se ha recurrido a la información que se encuentra en los aplicativos informáticos 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a que al haber transcurrido 

más de 10 años no se cuenta con toda la información original (en formato físico) 

pues se encuentra en los archivos del Gobierno Regional Cajamarca. 

 

 

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general: 
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Determinar las causas que ocasionaron los sobrecostos y retrasos en la fase de 

ejecución de los Proyectos de Infraestructura Eléctrica Rural que ejecuta el Gobierno 

Regional Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura desde el año 

2005 al 2014. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

- Determinar si los alcances o ingeniería del proyecto fueron los correctos durante el 

ciclo de los proyectos de infraestructura eléctrica rural iniciados desde el año 2005 al 

2014 en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de 

Cajamarca. 

- Determinar el porcentaje de variación de los costos de los proyectos de 

infraestructura eléctrica rural que ha invertido la Gerencia Regional de Infraestructura 

del Gobierno Regional de Cajamarca desde el año 2005 al 2014. 

- Determinar los retrasos en la fase de ejecución de los proyectos de infraestructura 

eléctrica rural (en estudio), a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Cajamarca desde el año 2005 al 2014. 

- Determinar las pérdidas económicas que se han ocasionado al Estado a causa del 

retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica rural ejecutados por 

la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, 

iniciados desde el año 2005 al 2014. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación o marco referencial 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

- Jha, K. N., & Iyer, K. C. (2007: 527-540), en su investigación: COMMITMENT, 

COORDINATION, COMPETENCE AND THE IRON TRIANGLE, concluyen que: 

Una de las funciones de la gestión de proyectos de construcción es garantizar el 

éxito del proyecto de construcción. Sin embargo, logrando el éxito en un proyecto 

de construcción no es una tarea pequeña. Por otra parte, la medición del 

rendimiento de un proyecto de construcción en sí se considera como una 

cuestión discutible ya que no existen criterios universalmente aceptados para 

ello. Tradicionalmente los cumplimientos de horarios, costos y calidad son 

comúnmente conocido como "triángulo de hierro", ha sido aceptado como el 

criterio más utilizado para medir el rendimiento. Suponiendo además que el éxito 

del proyecto es repetible, las investigaciones han indicado ciertos atributos / 

factores que, cuando están presentes o ausentes en un proyecto, pueden hacer 

el proyecto exitoso. 

 

- Betancourt L. (2007:120-122), en su investigación: GERENCIA DE PROYECTOS: 

APLICACIÓN DEL PMBOK A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL, concluye que: 

Si bien la Triada en la Administración del costo del Proyecto está compuesta por 

tres variables, tiempo, costo y calidad, la variable que más se encuentra cercana 

al cliente del proyecto es la calidad. La calidad refleja el deseo original del cliente 

que ha dado impulso al proyecto, y será la variable que determine si el cliente 

estará satisfecho o no con los resultados. El control de la calidad es posible 

solamente si se parte de especificaciones claras, previamente definidas y 

conocidas por todas las partes involucradas. Si no hay especificaciones técnicas 

no se puede controlar la calidad. El control de la calidad debe ser preventivo y 

no "a posteriori". 

 

- Concepción Suárez, Ramiro (2007; 4-5), en su investigación: METODOLOGÍA DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SEGÚN 

ISO 10.006”, refiere a que: “el problema real en la implantación de proyectos de la 
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administración pública, no es simplemente el cambio organizativo, sino las 

transformaciones de normas y procesos. Es decir, la cultura de la economía, 

eficacia y eficiencia, de orientación al ciudadano, transparencia y responsabilidad”. 

 

- Dzul López, Luis A. (2009: 3-4), en su investigación “LOS COSTES DE LA 

CALIDAD EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, indica que: 

“La calidad, como concepto fundamental, debe aplicarse en todas las etapas de los 

proyectos de construcción. Pero, la experiencia ha demostrado que su aplicación 

en la etapa del desarrollo de la ingeniería del proyecto, el diseño, es la más 

trascendente, y más importante debido a los resultados favorables o negativos en 

el resto de las etapas: adquisiciones, construcción, equipamiento, pruebas y 

entrega”. 

 

- Rodríguez G. et al (2012:77-78), en su investigación “METODOLOGÍA DE 

GESTIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TORRES 

AUTOSOPORTADAS DE TELECOMUNICACIONES, TOMANDO COMO BASE EL 

PROYECTO CR1037 DE LOS ÁNGELES DE SAN RAMÓN”, determinó que: “sólo 

el 6% de las obras se les puede considerar que están dentro del rango ideal de las 

proyecciones esperadas para una conclusión exitosa en términos de tiempo, y el 

restante 94% ya sobrepasó el límite de tiempo establecido”. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

- Cáceres T. Karla (2005), en su investigación ESTIMACION DE COSTOS DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, concluyó que: 

Los problemas de estimación más frecuentes son los malos metrados y la 

estimación de montos de partidas, especialmente de alquiler de maquinaria, 

combustibles y concreto. Los factores que no influyen en la variación de los 

costos son el cambio de gobierno y las condiciones de mercado, pero los 

problemas administrativos son muy frecuentes. 
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- Marroquín Liu, Diana, (2010: 65), en su investigación: “APLICABILIDAD DE LOS 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RETRASOS EN LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN NACIONALES”, concluye que: “el alcance del proyecto se indica 

en la memoria descriptiva, junto con las especificaciones técnicas y los planos de 

diseño. Sin embargo, el caso de entidades públicas muestra deficiencias en los 

documentos que presenta para indicar el alcance del proyecto por lo que 

usualmente durante la ejecución del mismo deben hacer modificaciones o 

adicionales para que el proyecto cumpla con sus expectativas”. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

- Sánchez P. Fabián (2015), en su Investigación “EFECTIVIDAD DE LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) EN LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAJAMARCA (2004 - 2006)”, concluyó que: “la aplicación de la 

normativa SNIP permite que los gobiernos locales puedan realizar una inversión 

más adecuada de los fondos públicos”. 

 

- Ángeles Q. César (2017), en su investigación “COSTO Y PLAZO DE OBRAS DE 

SANEAMIENTO, EJECUTADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE 

PROGRAMAS REGIONALES DE CAJAMARCA, PERIODO DEL 2010 AL 2016”, 

concluyó que:  

“… Los plazos de ejecución de las obras en referencia, respecto al indicado en los 

expedientes técnicos, tuvo una variación menor durante la ejecución de obra en la 

localidad de Chota y el 209% como variación máxima en las obras de San Pablo. 

Obteniéndose una variación en los plazos promedio del 160%. Durante la ejecución 

de la obra en Jaén, no se suscribieron contratos para la ejecución de partidas 

complementarias y/o adicionales. Situación contraria sucedió en la ejecución de la 

obra en Cajabamba, que se suscribieron 8 contratos adicionales para poder culminar 

la obra, teniéndose una variación del 400%, respecto a los contratos inicialmente 
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suscritos. Haciendo una variación promedio del 141% del número de contratos 

suscritos adicionalmente. El 100 % de las obras estudiadas, presentaron variaciones 

en costos y plazo”. 

 

 

2.2. Bases teóricas del objeto de estudio:  

 

2.2.1. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Según las investigaciones hechas por K.N. Jha y K.C. Iyer y publicadas por 

International Journal of Project Management (2007), para poner en marcha 

una gestión realista en cualquier proyecto, ésta no debe tomarse a la ligera, ya que 

independientemente de la metodología que se quiera poner en marcha, es necesario 

que cuente con tres grandes variables que van a estar completamente relacionadas 

y componen lo que se conoce como “triángulo de hierro”.  

Este triángulo tiene como objetivo sacar adelante en el menor tiempo posible 

cualquier proyecto y con los mejores resultados. Su forma hace referencia a que está 

conformado por tres lados diferenciados en los que cada uno representa un aspecto 

que ha de tenerse en cuenta. 

 El alcance o Ingeniería del proyecto: (cuántos requisitos o tareas hay que realizar), 

para el caso de proyectos de infraestructura eléctrica rural sería el planteamiento 

de soluciones, diseño, y elaboración de los documentos técnicos de acuerdo a la 

fase del ciclo de proyecto en que nos encontremos (Preinversión, Inversión, 

Ejecución). 

 El tiempo o planificación: (cuánto durará el proyecto), para nuestro caso se 

considera como el tiempo de duración programado para cada fase del ciclo de 

proyecto en que nos encontremos (Preinversión, Inversión, Ejecución) 

 El costo o recursos: (cuánto dinero, personas, etc. se dedicará al proyecto), para 

nuestro caso será los costos estimados en los documentos técnicos de acuerdo 
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a la fase del ciclo de proyecto en que nos encontremos (Preinversión, Inversión, 

Ejecución) y el costo final del proyecto ejecutado. 

Cualquier modificación en una de las 3 variables implica la modificación de alguna(s) 

de las otras dos, es decir los tres factores determinan la calidad del proyecto. 

 

 
Figura 3. Triángulo de hierro del PROJECT MANAGEMENT 

 

2.2.2. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (Ley Nº 30225) Y SU 

REGLAMENTO (aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, y su 

modificación efectuada mediante Decreto Legislativo Nº 1341). Los 

conceptos que utilizaremos de la Ley de Contrataciones y su Reglamento son 

los siguientes: 

Contrato 

El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los 

documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la 

Entidad durante el mismo. En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los 

riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la 

planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme 

a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el 

reglamento. La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o 

ALCANCE O INGENIERÍA 
DEL PROYECTO

COSTOSTIEMPO

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
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Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance 

de los respectivos contratos, y la aprobación de la Entidad. De igual modo, la entrega 

completa de la información que es puesta a disposición de los portores, corresponde a 

la Entidad. 

 

Resolución de los contratos 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 

obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Cuando se 

resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados.  

 

2.2.3. DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

Los conceptos dados en Guía General del SNIP que emplearemos son: 

Ciclo de proyecto 

 

Figura 4. Ciclo de proyecto según el SNIP. 

Fuente: portal.osce.gob.pe 
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Para efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, además de las definiciones 

contenidas en el Glosario de Términos que forma parte integrante de la Directiva, se deben 

tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Entidades o Empresas. Toda referencia genérica a Entidades en la presente norma, se 

entenderá hecha a las Entidades o Empresas del Sector Público No Financiero, que, 

independientemente de su denominación, nivel de autonomía u oportunidad de creación, 

ejecuten Proyectos de Inversión que utilicen Recursos Públicos en cualquiera de sus fases. 

Toda referencia al Gobierno Regional o Gobierno Local se entenderá hecha al conjunto de 

Entidades y Empresas pertenecientes o adscritas a éstos.  

Proyecto de Inversión Pública (PIP). Un Proyecto de Inversión Pública constituye una 

intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el 

fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes 

o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y 

éstos sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo 

siguiente:   

- El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a 

sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, 

conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.  

- No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen gastos de 

operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública 

aquella reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas 

de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones 

físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad para 

la provisión de servicios.  

Programa de Inversión. Es un conjunto de PIP y/o Conglomerados que se complementan 

para la consecución de un objetivo común.  

Conglomerado. Es un conjunto de PIP de pequeña escala que comparten características 

similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden a una misma 

función y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático. Solo puede ser un 

componente de un Programa de Inversión.  
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Recursos Públicos. Se consideran Recursos Públicos a todos los recursos financieros y no 

financieros de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector Público. Los 

recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento. Esta definición incluye 

a los recursos provenientes de cooperación técnica no reembolsable (donaciones y 

transferencias), así como a todos los que puedan ser recaudados, captados o incorporados 

por las Entidades sujetas a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Organización del SNIP 

Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) a través de la DGPM, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas de 

Programación e Inversiones de todos los Sectores del Gobierno Nacional (OPI-GN), de los 

Gobiernos Regionales (OPI-GR) y Gobiernos Locales (OPI-GL), o el que haga sus veces, 

así como las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras (UE) de cada 

Entidad.   

La DGPM mantiene relación técnico-funcional directa con la OPI o el que haga sus veces, y 

a través de ella con la UF y la UE. Determina en última instancia, en caso de discrepancia 

entre OPI y/o UF, la metodología, estudios adicionales y parámetros de formulación y 

evaluación de un proyecto.   

 

 

Figura 5. Organización según el SNIP. 

Fuente: portal.osce.gob.pe 
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Fase de preinversión 

La Fase de Preinversión tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en 

particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar 

la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la 

declaración de viabilidad.  

Esta fase comprende la elaboración del Perfil, que además incluye el análisis a nivel de un 

estudio de Prefactibilidad, y la elaboración del estudio de Factibilidad. En cada uno de los 

estudios de preinversión se busca mejorar la calidad de la información proveniente del 

estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la decisión de inversión.  

La elaboración del Perfil es obligatoria.  

El órgano responsable de la evaluación del PIP, podrá recomendar estudios adicionales a 

los señalados en el artículo 22, dependiendo de las características o de la complejidad del 

proyecto.  

La fase de preinversión culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP. 

 
 
 
 
 

Fase de inversión 

Un PIP ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable. 

La fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u 

otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la 

presente Directiva para los estudios definitivos o expedientes técnicos también son de 

aplicación a los términos de referencia, especificaciones técnicas u otro documento 

equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal vigente.  

La Fase de Inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y 

de corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. 

Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe elaborar el Informe de Cierre 

del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad. 

Recibido el Informe de Cierre del PIP, el órgano que declaró la viabilidad, lo registra en el 

Banco de Proyectos, en la Ficha de Registro del Informe de Cierre (Formato SNIP-14). Dicho 
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órgano puede emitir recomendaciones a la UF o a la UE para que se tengan en cuenta en la 

formulación o ejecución de proyectos similares. El registro del Informe de Cierre del PIP no 

implica la aceptación o conformidad respecto del contenido del mismo.  

 
Elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado 

La elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados debe ceñirse a 

los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el 

cronograma de ejecución del estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad.  

Los términos de referencia para la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico 

detallado deben incluir como Anexo, el estudio de preinversión mediante el cual se declaró 

la viabilidad del PIP y la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato 

SNIP-16) o el Informe Técnico de verificación de viabilidad y su respectivo Formato, según 

corresponda.  

Luego de culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, la UE remite al 

órgano que declaró la viabilidad, el Formato SNIP-15 debidamente llenado y suscrito, en el 

que informa que existe consistencia entre el Estudio Definitivo o Expediente Técnico 

detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó la viabilidad, en los aspectos 

siguientes: objetivo del PIP; monto de inversión; localización geográfica y/o ámbito de 

influencia; alternativa de solución; metas asociadas a la capacidad de producción del 

servicio, tecnología de producción y plazo de ejecución; además de consignar las fórmulas 

de reajuste de precios cuando correspondan, y la modalidad de ejecución del PIP. En el caso 

de los PIP con endeudamiento el Formato SNIP-15 se remite a la DGPM con la opinión previa 

favorable de la OPI sectorial respectiva. 

Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo 

o Expediente Técnico detallado por el órgano que resulte competente, el órgano que declaró 

la viabilidad registra en el Banco de Proyectos, en el plazo máximo de 3 días hábiles, la 

información siguiente: el monto de inversión; plazo de ejecución; la modalidad de ejecución 

del PIP y las fórmulas de reajuste de precios en los casos que sea aplicable. La UE es 

exclusivamente responsable por la información que consigne en el Formato SNIP-15, el 

mismo que tiene carácter de declaración jurada, y el registro a que se refiere la presente 

disposición, no implica aceptación o conformidad al contenido del mismo.  
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Las disposiciones relacionadas al Formato SNIP-15 no son de aplicación a los Programas 

de Inversión ni al conglomerado en sí mismo, sino a los PIP que los integren.  

En los expedientes técnicos detallados de los PIP que no sean ejecutados mediante 

contratación pública, deberán establecerse las fórmulas de reajuste de precios, por lo que 

las variaciones que se efectúen a los precios originales del expediente técnico serán 

ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de 

aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la 

Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística – INEI. Tanto la elaboración 

como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a las disposiciones de la 

normatividad de la materia. En los PIP que se ejecuten mediante contratación pública, se 

aplican las disposiciones de la normatividad de contrataciones del Estado. 

Los registros y evaluaciones, que se realicen durante la etapa de elaboración del 

expediente técnico detallado o estudio definitivo deberán efectuarse previamente al registro 

del Formato SNIP 15 respectivo, cuando corresponda.  

 

 

 

Ejecución del proyecto 

La ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro del Formato SNIP 

15 respectivo. 

El cronograma de ejecución del proyecto debe basarse en el cronograma de ejecución 

previsto en los estudios de preinversión del mismo, a fin que el proyecto genere los beneficios 

estimados de manera oportuna. Para ello, deberán programarse los recursos presupuestales 

necesarios para que el proyecto se ejecute en los plazos previstos.  

Durante la ejecución del proyecto, la UE deberá supervisar permanentemente el avance del 

mismo, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el 

estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo o 

Expediente Técnico detallado. Es responsabilidad de la UE informar oportunamente sobre 

los cambios que se den en la Fase de Inversión de un PIP a los órganos que correspondan, 

según lo dispuesto por la presente norma.  
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Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión.  

Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que 

conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las 

variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que 

resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el 

PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente:  

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales 

a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento 

en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de 

solución por otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la 

viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el 

cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo 

de ejecución.  

b. El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:   

- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en 

más de 40% respecto de lo declarado viable.  

- Mayor a S/.3 millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/.6 millones de Nuevos Soles, 

la modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.  

- Mayor a S/.6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más 

de 20% respecto de lo declarado viable. 

c. No podrán sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo entenderse por 

modificaciones sustanciales a las siguientes: el cambio de la alternativa de solución por otra 

no prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio 

del ámbito de influencia del PIP; y el cambio en el objetivo del PIP. Para la aplicación de lo 

dispuesto en la presente norma entiéndase por ámbito de influencia a la zona geográfica 

afectada por el problema central sobre el cual interviene un proyecto de inversión pública.  

d. Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de 

Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP-16), en el plazo máximo de 03 días 

hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene carácter 



21 

de declaración jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el 

responsable por la información que se registra.  

Para efectos de la verificación de la viabilidad, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a. El órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente, señalará la información o 

estudio adicional, que fuera necesaria. 

b. El órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente, realiza una nueva 

evaluación del PIP considerando en el flujo de costos, aquellos que ya se hubieren ejecutado 

y emite el Informe Técnico elaborado de acuerdo al Anexo SNIP-16 y el Formato SNIP-17 

respectivo. Si se trata de un Programa de Inversión se debe tomar en cuenta lo señalado en 

el Anexo SNIP-17. 

c. Si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con 

un nivel de estudio de preinversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, 

la UF deberá presentar a la OPI, la información correspondiente al nuevo nivel de estudio. 

 d. Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad; se suprimen 

metas asociadas a la capacidad de producción del servicio o componentes; o, se aumentan 

o cambian componentes, inclusive si el monto de inversión no varía o disminuye, también 

corresponde la aplicación de lo señalado en el presente numeral. 

 e. Derogado. 

f. El órgano que declaró la viabilidad del PIP o el que resulte competente, tiene un plazo 

máximo de 03 días hábiles para registrar en el Banco de Proyectos el Informe Técnico de 

Verificación de Viabilidad, tras su emisión. Asimismo, deberá remitir copia de dicho Informe 

Técnico al Órgano de Control Institucional correspondiente, para los fines que pudieran 

corresponder. 

Siempre que se solicite información o estudios adicionales a la UE, ésta deberá coordinar 

con la UF la elaboración y remisión de la misma. 

El órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente, realizará el análisis para 

determinar la existencia de pérdidas económicas que el Estado estaría asumiendo en el caso 

que la UE ejecute las variaciones sin el registro o evaluación previa dispuestas en el presente 

artículo, informando de ello al órgano de control respectivo, para las acciones que 
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correspondan. Asimismo, el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente, 

procederá a realizar los registros respectivos en el Banco de Proyectos. 

 
 
 

Fase de postinversión 

Un PIP se encuentra en la Fase de Postinversión una vez que ha culminado totalmente la 

ejecución del PIP. 

La Fase de Postinversión comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así 

como la evaluación ex post. 

La evaluación ex post es el proceso para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, 

eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados 

en el PIP.  

 

 

 

 

 

Operación y mantenimiento del PIP. 

Una vez culminada la Fase de Inversión, se inicia la producción de bienes y/o servicios del 

PIP. La Entidad a cargo de la operación y mantenimiento del PIP, deberá ejecutar las 

actividades, operaciones y procesos necesarios para su producción de acuerdo a lo previsto 

en el estudio que sustentó su declaración de viabilidad.  

Asimismo, el responsable de la UE deberá priorizar la asignación de los recursos para 

realizar un mantenimiento adecuado. 

El Órgano Resolutivo correspondiente deberá velar por que el PIP cuente con un 

mantenimiento adecuado de acuerdo a los estándares y parámetros especificados.                                       

 
 
 
 

2.3. Marco conceptual 

 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, Ley N° 23406 
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De acuerdo con la Ley General de Electricidad, se tiene: 

Las disposiciones de la presente Ley norman todo lo referente al aprovechamiento de los 

recursos energéticos con fines de producción de electricidad, así como las actividades relativas 

a la generación, interconexión, transmisión, distribución, comercialización y utilización de la 

energía eléctrica.  

El Servicio Público de Electricidad estará a cargo del Estado. Constituye Servicio Público de 

Electricidad el ejercicio de actividades destinadas al abastecimiento regular de energía para 

uso de la colectividad. El Servicio Público de Electricidad es de necesidad y utilidad pública y 

de preferente interés nacional. Es proporcionado en armonía con el interés social y económico 

y en apoyo de las actividades productivas, teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo y 

la seguridad nacional. La prestación de este Servicio está a cargo de las Empresas de Servicio 

Público de Electricidad. Son Empresas de Servicio Público de Electricidad:  

a) Electricidad del Perú -ELECTROPERU-;  

b) Las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad; y,  

c) Las Empresas de Interés Local. ELECTROPERU y sus empresas filiales no podrán en 

ningún momento ser transferidas al control del sector privado. (…) 

 

LEY DE CONSECIONES ELECTRICAS, Ley N° 25844 

En su artículo 30°, determina que: 

(…)  

Artículo 30°.- La actividad de distribución de Servicio Público de Electricidad en una zona 

determinada, sólo puede ser desarrollada por un solo titular con carácter exclusivo. La 

concesión de distribución no puede ser reducida sin autorización del Ministerio de Energía y 

Minas. El concesionario de distribución podrá efectuar ampliaciones de su zona de concesión. 

Para tal efecto, está obligado a presentar al Ministerio de Energía y Minas, previamente, un 

informe que señale la delimitación de la zona donde efectuará la ampliación, acompañado del 

Calendario de Ejecución de Obras y de la correspondiente garantía de fiel cumplimiento que 
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señale el Reglamento, así como del plano de la nueva área delimitada con coordenadas UTM 

(PSAD56). Desde la fecha de publicación del aviso de ampliación que se efectúe conforme al 

Reglamento, el concesionario adquiere la exclusividad para el desarrollo de la actividad de 

distribución en la zona delimitada de ampliación y asume las obligaciones de los 

concesionarios de distribución. El procedimiento administrativo de regularización de una 

ampliación de la zona de concesión, con el objeto de incorporar la nueva zona al contrato de 

concesión, terminará cuando se haya concluido la ejecución de las obras de la ampliación, 

conforme al Calendario de Ejecución de Obras. Los casos de electrificación de zonas 

comprendidas dentro de los alcances del inciso a) del artículo 34° y de los centros poblados 

ubicados fuera de una zona de concesión, que no sean objeto de procedimiento de ampliación 

de zona de concesión por parte de los concesionarios de distribución existentes, se regirán por 

lo dispuesto en la Ley N° 28749, Ley de Electrificación Rural. 

 

 

 

 

 

 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

Según la Ley de Electrificación Rural (Ley N° 28749), tenemos: 

Definición de Sistemas Eléctricos Rurales (SER). Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) son 

aquellos sistemas eléctricos de distribución desarrollados en zonas rurales, localidades 

aisladas, de frontera del país, y de preferente interés social, que se califiquen como tales por el 

Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al reglamento de la presente Ley. 

Rol del Estado en la electrificación rural. En el proceso de ampliación de la frontera eléctrica en 

las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, el Estado asumirá un rol 

subsidiario, a través de la ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), así como 

promocionará la participación privada, incluso desde las etapas de planeamiento y diseño de 

los proyectos.  
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Organismo nacional competente. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos (DEP), es competente en materia de electrificación rural, para lo cual 

coordina con los gobiernos regionales y locales, empresas concesionarias de distribución 

eléctrica y de electrificación rural, y demás entidades y programas del Gobierno Nacional, 

relacionadas con la ejecución de obras de electrificación rural y su administración, operación o 

mantenimiento.  

Descentralización. En la ejecución de las obras de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) 

participan el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, las empresas 

concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación rural, públicas o privadas, u otros 

inversionistas privados. La participación de los gobiernos regionales y locales se podrá efectuar 

en forma directa o en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. En el caso de la 

ejecución de obras por parte de inversionistas privados u otros actores, será de aplicación el 

esquema del menor porcentaje de subsidio, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. (…) 

 

 

CONCESIÓN ELÉCTRICA RURAL 

Los Sistemas Eléctricos Rurales requerirán de concesión eléctrica rural, para una o más de las 

actividades siguientes: 

a. La generación de energía eléctrica que utilice o no Recursos Energéticos Renovables. 

Éstos últimos definidos según el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1002; 

b. La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del Estado 

y/o requieran la Imposición de Servidumbre Rural por parte de éste; 

c. La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad; y, 

d. La dotación de energía eléctrica mediante un conjunto de fuentes no convencionales de 

suministro. 

La Concesión Eléctrica Rural será solicitada: 
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 Por la empresa concesionaria de distribución de propiedad del Estado, a la cual hayan 

sido transferidas las instalaciones para las cuales se requiere la concesión, o por la 

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica - ADINELSA; 

 En el caso de empresas privadas, la Concesión Eléctrica Rural será solicitada por el 

adjudicatario favorecido en el concurso de promoción de la inversión privada que se 

desarrolle conforme a lo dispuesto en el Título XIV del Reglamento o por el interesado que 

pretenda desarrollar una o más de las actividades descritas en el presente artículo. 

 

PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) 2016-2025 

En el ítem 04 del PNER, tenemos estadísticas de la evolución de electrificación rural: 

(…) 

EVOLUCION Y COMPORTAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL: La cobertura 

eléctrica de acuerdo con los resultados del censo del año 1993 fueron: Nacional 54,9%, 

Urbano 77% y Rural 7,7%. De acuerdo con los resultados del censo del año 2007 se tienen 

los siguientes valores: Nacional 74,1%, Urbano 89,1% y Rural 29,5%. Al finalizar el año 

2015, se han estimado las siguientes coberturas: Nacional 93,3% y Rural 78%. (…) 

OBRA PÚBLICA: 

Según el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), una obra 

pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales 

que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 

otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales 

y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas. La normativa de 

contrataciones del Estado establece como elementos complementarios e 

indispensables para la correcta ejecución de una obra, la participación del proyectista 

y del supervisor de obra cuyas funciones principales implican elaborar el expediente 
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técnico (que incluye las pautas para la correcta ejecución de la obra) y controlar la obra 

durante su ejecución, respectivamente. De esta manera, dichas funciones estarán a 

cargo de profesionales altamente calificados que permitirán una adecuada ejecución 

de la obra e indirectamente la satisfacción del interés público involucrado. Así, el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado define al consultor de obra como 

“La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, 

que presta servicios profesionales altamente calificados, consistentes en la elaboración 

del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona 

natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que 

presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.” Ahora 

bien, por lo general, antes de ejecutar una obra y con ello satisfacer la necesidad 

pública involucrada, es necesario seguir el procedimiento establecido por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual concluye con el otorgamiento de la 

viabilidad del proyecto de inversión pública (PIP), hecho que posibilita a la Entidad su 

posterior ejecución. 

 

 

Figura 6: Esquema general del proceso de la ejecución de una obra pública. 
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Según el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el SNIP tiene 

por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia 

obligatoria aplicables al Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública (PIP); es decir, 

regula las Fases de Preinversión, Inversión y Post inversión de un PIP. 

CICLO DEL PROYECTO SNIP 

Bajo la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Ciclo de Proyecto 

contemplaba las Fases de Preinversión, Inversión y Postinversión. 

Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se identifica un problema determinado 

y luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de solución que permitan 

para encontrar la de mayor rentabilidad social. 

En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto conforme a los 

parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada 

de mientras que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra en operación y 

mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. 

A continuación, se presentan los esquemas elaborados de los procesos que implica una 

Obra Civil y los procesos de una Obra de Electrificación Rural, en donde se aprecia las 

diferencias existentes: 
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Figura 7. Ciclo para ejecución proyecto de una obra civil. 
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Figura 8. Ciclo para ejecución proyecto de electrificación rural. 

 

 

 

 

 

PREINVERSIÓN

• Formulacion y Evaluacion de Estudio de 
Preinversion.

• Req. Haber obtenido factibilidad de maxima 
demanda por parte de la Concesionaria

• G.R.C. declara la viabilidad del Estudio de 
Preinversion.

• Req. Haber obtenido opinion favorable por parte
de la Concesionaria.

• Req. Haber obtenido punto de fijacion por parte 
de la Concesionaria.

INVERSIÓN

• Elaboracion de Expediente Tecnico

• Req. Haber obtenido factibilidad de maxima 
demanda y punto de fijacion por parte de la 
Concesionaria

• SGE - GRI - GRC aprueba el Expediente 
Tecnico

• Req. Haber obtenido documento de 
aprobacion por parte de la Concesionaria

• Ejecucion de Obra.

• Req. Haber obtenido inicio de obra por por 
parte de la Concesionaria

• Transferencia de Obra a Concesionaria y 
GRC

• Req. Haber obtenido la conformidad tecnica 
de obra por parte de la Concesionaria.

• Req. haber obtenido la aprobacion del 
expediente conforme a obra por parte de la 
Concesionaria.

POST INVERSIÓN

• Obra Transferida

• Req. Contratos de 
Operacion y 
Mantenimiento entre 
Concesionaria y GRC. 
por  30 años

• Seguimiento GRC.

• Req. Obra transferida a 
la Concesionaria.
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 PREINVERSIÓN 

Pensando antes de invertir. 

La preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de 

Inversión Pública (PIP), por lo cual según la Directiva del SNIP se exige contar con los 

estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes. Estos 

criterios sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable para iniciar su 

ejecución. 

 

Diagnóstico de la situación actual 

Recopila, sistematiza, interpreta y analiza la información de fuentes primarias y 

secundarias. El contacto con los involucrados y la visita de campo son esenciales. Este 

diagnóstico sustentará el planteamiento de los objetivos, fines y medios que se buscan 

alcanzar con el proyecto, así como las alternativas de solución. 

 

Alternativas de solución 

En los proyectos de electrificación rural, pueden existir varias alternativas de solución 

para cumplir el objetivo que es brindar el servicio de energía eléctrica la población 

beneficiaria del proyecto a menor costo. 

 

Horizonte de evaluación 

Determina el tiempo sobre el que se proyectará la oferta, la demanda y las necesidades 

de inversión de cada alternativa. El horizonte está definido por la vida útil del proyecto 

que, en electrificación, según las guías y directivas del SNIP para electrificación rural, 

tiene un promedio de 20 años.  
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Análisis de la demanda: Parámetros principales para la estimación de la demanda. 

Tipos de abonados. 

 Abonados Domésticos (AD): Los abonados residenciales del área de influencia. 

 Abonados Comerciales (AC): Los que realizan alguna actividad comercial o 

corresponden a áreas de comercio, incluso los que se encuentran dentro de 

viviendas. 

 Abonados de Uso General (AUG): Escuelas, postas médicas, iglesias, centros 

comunales, etc., que forman parte de ámbito comunal.  

 Abonados de Pequeña Industria (API): Industrias cuya demanda es superior a la de 

un abonado comercial pero que no llega a ser una carga especial: talleres de 

carpintería, de calzado, etc., con producción cargas, indicando su sector industrial 

(clasificado por código CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

Costos a precios de mercado 

La aplicación de recursos de un proyecto de inversión se efectúa en dos momentos: 

(i) mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como “período de 

inversión” 

(ii) cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado “período de operación”, en 

el cual se producen los beneficios e impactos previstos. 

Los costos de los bienes aplicados en el primer período se conocen como costos de 

inversión y los del segundo período, como costos de operación y mantenimiento. El 

objeto es determinar el costo de cada alternativa de solución a precios privados o de 

mercado. 
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EL PROYECTO DEFINITIVO 

Después que el proyecto ha sido declarado viable se elabora el estudio definitivo o 

expediente técnico detallado que está constituido por un conjunto de documentos 

técnicos, financieros, socio-económicos, ambientales y de organización para asegurar 

que la propuesta de inversión seleccionada para el proyecto se pueda ejecutar con un 

máximo de garantías.  

Todo proyecto de ingeniería culmina en la elaboración del expediente técnico, 

considerándose como los documentos más importantes los siguientes: la memoria 

descriptiva, la memoria detallada, los planos, el pliego de condiciones, las 

especificaciones técnicas y el presupuesto.  

Cada uno de estos documentos contiene información y datos que inciden directa e 

indirectamente en la calidad del producto de los diferentes procesos constructivos.  

A continuación, se presenta una breve descripción de los documentos: 

La memoria descriptiva, es el documento en el que se describe el proyecto de forma 

que sea comprendido y definido para su ejecución sin necesidad de la lectura de la 

Memoria de Cálculos. Es la descripción física del proyecto en general, tratando de 

explicar las razones del mismo. Sirve para dar una visión general de lo que trata el 

proyecto.  

La memoria detallada, en este documento se justifica cuantitativamente las decisiones 

adoptadas por el proyectista o equipo de formulación del proyecto. El contenido de este 

documento es muy variable dependiendo de la naturaleza de cada proyecto. Las partes 

comunes pueden ser: los estudios descriptivos del medio ambiente, estudio de mercado 

de un sector, estudio de alternativas estratégicas, cálculos de ingeniería, justificación de 

precios del presupuesto y la evaluación del proyecto.  
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Los planos, constituyen la representación gráfica del diseño y la ingeniería del proyecto. 

En estos se pueden ver los detalles de lo que deberá construirse y constituye la 

información básica para determinar las cantidades a ejecutar (metrados).  

El pliego de condiciones, constituyen los “términos de referencia” que se establecen 

entre el equipo de formulación y el ente ejecutor del proyecto.  

Las especificaciones técnicas, se refieren a las características técnicas de los recursos 

a usar y la forma (procedimientos constructivos) en que se deberá ejecutar el trabajo, la 

forma de medición, la forma de pago y otras definiciones importantes para realizar el 

trabajo. Ayuda a determinar algunas condiciones del equipo y la mano de obra 

requerida.  

El presupuesto, consiste en un documento elaborado en base a los Cómputos Métricos 

y los Precios Unitarios de cada una de las partidas que componen la obra, analizan las 

inversiones a realizar en el proyecto. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Esta fase representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización 

propiamente dicha del proyecto. Este es el momento en que la ejecución material de las 

inversiones se inicia con la licitación de las obras correspondientes a todo o parte del 

proyecto. Responde, ante todo, a las características técnicas específicas de cada tipo 

de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada 

para desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su 

tecnología propia, que es generalmente bien conocida por los técnicos en la materia El 

dueño del proyecto designará a un arquitecto o ingeniero, o una persona experimentada 

en el manejo de construcción para que se responsabilice en la conducción de las 

inspecciones de campo y que apruebe las órdenes de cambio. Las inspecciones de 

campo son necesarias para asegurarse que los planes y las especificaciones se están 
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siguiendo y que los materiales de construcción están siendo suplidos en la cantidad y 

calidad especificadas.  

Así mismo, se continúa con una gestión de la ejecución de las inversiones y un control 

y seguimiento de la ejecución del proyecto. Por otro lado, la ejecución permitirá 

identificar problemas y obstáculos derivados del mismo. En esta etapa se requiere de 

una gran capacidad de gestión. El nivel de incertidumbre es mucho menor al de las fases 

previas.   

LIQUIDACIÓN DE OBRA 

La liquidación final de una obra se puede definir como un cálculo técnico, efectuado 

dentro de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, etc.), 

cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con 

los montos pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor 

del contratista o de la Entidad, según corresponda. 

Liquidar el contrato es un proceso mediante el cual se deben establecer los valores de 

la siguiente fórmula: 

 
 

La importancia de la liquidación del contrato no solo es desde un punto vista de 

cumplimiento de una norma reglamentaria y legal, sino que además tiene efectos 

contables y tributarios, ya que un contrato no liquidado continúa siendo considerado 

como una obra en curso y la obra no puede ser activada como parte del inventario de la 

Entidad. 

 

 

 

SALDO DE LIQUIDACIÓN = COSTO FINAL (Liquidación) - PAGOS EJECUTADOS (Valorizaciones)
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OPERACIÓN Y GESTIÓN 

Esta etapa consiste en la verificación del trabajo realizado analizando cómo el progreso 

difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que sean necesarias. Incluye 

también el liderazgo, proporcionando directrices a los recursos humanos, subordinados 

(incluso subcontratados) para que hagan su trabajo de forma efectiva y a tiempo. 

Mediante indicadores de seguimiento del proyecto, de diversa índole como financieros, 

técnicos, medioambientales, etc., es posible examinar la marcha del proyecto a lo largo 

de su vida útil con el fin de alcanzar sus objetivos. Durante esta fase será necesario 

tomar decisiones, y en su caso redefinir objetivos, para que el desarrollo del proyecto 

se adecue a la realidad.  

LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

El análisis de la eficiencia en la ejecución de obras se convierte en un proceso muy 

relevante debido a la importancia que las obras representan en el crecimiento y 

desarrollo económico de una región y en el impacto sobre el bienestar de su población, 

asimismo, porque este incremento de inversiones también está acompañado de un 

aumento significativo del costo medio en su ejecución.   

PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Como resultado de las auditorías realizadas a las obras públicas, en los gobiernos 

regionales y locales se identificaron que los problemas más frecuentes están 

relacionados básicamente, con los incrementos injustificados de los plazos de ejecución 

y de los presupuestos de obra, ya sea por una mala planificación durante la fase de 

estudios y elaboración del expediente técnico o por una inadecuada gestión durante la 

fase de ejecución. Estos problemas, definitivamente originan desequilibrios que afectan 

la viabilidad de las inversiones, lo que se traduce no sólo en una menor rentabilidad, 

sino en despilfarros y desperdicios de los recursos públicos, ocasionando mayores 
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gastos y asignaciones presupuestales, aumentando significativamente el costo de 

ejecución. 

Entre los principales problemas que constantemente se identificaron podemos citar: 

- Ineficiencias en los estudios de ingeniería realizados en la etapa de diseño, debido 

a la deficiente o nula información relacionada con el proyecto, ya sea por 

inobservancia de las regulaciones y normas técnicas aplicables a la naturaleza del 

proyecto, o por desconocimiento de las condiciones climatológicas o 

geomorfológicas de la zona donde se ejecuta la obra. 

 
- Inadecuado presupuesto de obra que no permite conocer con detalle y precisión las 

cantidades y características de los insumos por utilizar, así como su precio de 

mercado, sobrevalorando muchas veces los costos de las obras.  

 

- Modificaciones en los diseños de ingeniería y en sus presupuestos inicialmente 

aprobados, incorporando trabajos adicionales cuando la obra ya está en ejecución.  

 

- Selección de empresas constructoras que no cuentan con la capacidad técnica ni 

el respaldo económico para cumplir con las obligaciones contractuales y con el 

objeto del contrato, debido a inadecuados factores de evaluación aplicados en el 

proceso de selección.  

 

- Incrementos en los plazos de ejecución por retrasos injustificados de la empresa 

contratista, sin que sean aplicadas las penalidades por mora en la ejecución, ni 

requerirse los correctivos del caso.  

 

- Inadecuada supervisión durante la ejecución de obra, bien por un deficiente 

desempeño de funciones de los profesionales designados para ello o por el 

incumplimiento de las empresas consultoras contratadas para este fin, que muchas 

veces dan lugar a deficiencias constructivas.  
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- Trámites administrativos y legales relacionados con licencias, aprobaciones, 

saneamientos de terrenos y autorizaciones ante otras entidades del Estado. (Edson 

Lozano Medina, 2012). 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere a todas las concepciones técnicas y de diseño del proyecto. Para el caso 

delos proyectos de electrificación rural, se deben tener en cuentas: 

- Levantamiento topográfico y ubicación de beneficiarios. 

- Determinación de las necesidades y parámetros de diseño. 

- Planteamiento técnico del proyecto. 

- Determinación de cantidad y calidad de materiales. 

- Determinación de costos y presupuestos. 

 

COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Cuando se suscribe un contrato de obra pública el contratista se compromete a entregar 

al Estado dentro del plazo convenido y respetando los estándares de calidad 

establecidos una obra, y el Estado se compromete a pagar al contratista el precio por la 

obra. El principal derecho de un contratista en el marco de un contrato de obra pública 

consiste, precisamente, en obtener el precio del Estado oportunamente y de acuerdo a 

lo convenido.  

El precio es lo que el Estado paga al contratista por la ejecución de una obra. Pero, 

cuando estamos frente a un contrato de obra pública el precio no es determinado por el 

Estado, pues este solo lo acepta cuando adjudica la buena pro. En realidad, el precio 

es fijado por el contratista quien se basa en el análisis del expediente técnico (planos, 
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presupuesto base, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva, entre otros) a efectos de calcular la cantidad y calidad de los materiales y 

equipos a utilizar, la cantidad y la complejidad de los metrados que tendrá que ejecutar, 

el personal obrero, técnico y administrativo que deberá contratar en función al tiempo 

que durará la ejecución de la obra, entre otros. Y en ese cálculo considera sus propias 

eficiencias derivadas de la experiencia en la realización de obras similares o afines que 

en muchos casos lleva a que el precio que oferta sea menor en comparación a lo 

propuesto por otros postores.  

En ese sentido, el precio de una obra está conformado por varios componentes, los 

cuales son clasificados por la Ley de Contrataciones el Estado (LCE) y su reglamento 

en costos directos, costos indirectos (gastos generales fijos y variables), la utilidad y los 

impuestos. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

El presupuesto de obra es el elemento primordial en la planeación y ejecución de una 

obra y se procede a la elaboración del mismo en el momento en que se tome la decisión 

de construir. Su objetivo es determinar los costos requeridos para completar un proyecto 

de acuerdo a unos planos y unas especificaciones técnicas brindadas por el 

especialista. Puede definirse como la presentación ordenada de los resultados previstos 

de un plan o un proyecto. 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Si durante la fase de inversión un PIP tiene variaciones o modificaciones sustanciales o 

no sustanciales, es probable que se presenten cambios en los costos de inversión, en 

los costos de operación y mantenimiento, así como en los beneficios, que pueden 

afectar la rentabilidad social esperada, entendiéndose ésta como el bienestar 

generado en los usuarios. 
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En este contexto, se entenderá como pérdidas económicas para el Estado, a la 

disminución de la rentabilidad social con la cual fue declarada la viabilidad (sea por 

la disminución de los beneficios sociales o el incremento de los costos sociales o 

ambas), por tanto; no deberá entenderse como pérdidas monetarias o financieras. 

Cuando en la evaluación del PIP se aplicó la metodología “Costo/beneficio” será 

equivalente a la disminución del Valor Actual Neto Social y, cuando se aplicó la 

metodología “costo efectividad o eficacia”, será el mayor Valor Actual de Costos 

Sociales. 

La estimación de las pérdidas económicas no es pertinente cuando la Unidad 

Ejecutora justifique, con evidencias concretas las demoras en el registro o evaluación 

previa de las modificaciones. 

Igualmente, no procede si es que las modificaciones han implicado una mejora en 

el diseño del PIP. En este caso, se sustentará dichas mejoras con un informe de un 

especialista independiente. 

 
2.4.  Definición de términos básicos  

 Ciclo del Proyecto SNIP: Comprende las fases de pre inversión, inversión y post 

inversión. La fase de pre inversión contempla los estudios de perfil, pre factibilidad 

y factibilidad. La fase de inversión contempla el expediente técnico detallado, así 

como la ejecución del proyecto. La fase de post inversión comprende las 

evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post. (MEF –SNIP). 

 Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 

modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes 

de los de otros proyectos. (MEF –SNIP). 
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 Unidad Formuladora (UF): Señala el nombre de la UF, el sector al que pertenece, 

el nombre y cargo del responsable de la formulación y de la elaboración del perfil. 

Incluye información como dirección, teléfono y fax. La UF puede contratar los 

servicios de consultoría para la elaboración de los estudios o, si cuenta con el 

equipo de profesionales necesarios, elaborarlos ella misma. En el primer caso, se 

encargará de elaborar los Términos de Referencia, supervisar y aprobar los 

estudios. En cualquiera de los casos indicados, la UF es la responsable del estudio 

y debe encontrarse previamente registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. 

 Unidad Ejecutora (UE): Las denominadas como tales en la normatividad 

presupuestal y que tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las Empresas 

del Sector Público No Financiero que ejecutan PIP. (MEF –SNIP). 

 Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP 

que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales. 

(MEF –SNIP). 

 Ingeniería de proyecto: es aquella etapa en la que se definen las metas, actividades, 

características y los recursos necesarios para la ejecución de obra. 

 Costos Directos: Son todos aquellos que quedan insumidos en la obra, se pueden 

atribuir a alguna partida del proyecto tales como: materiales, mano de obra 

calificada y no calificada, herramientas, equipo y maquinaria. 

 Costos indirectos: Son los que no pueden ser directamente atribuibles a una partida 

específica, sino tienen incidencia sobre todo el costo de obra. Comprende gastos 

generales y utilidad.  

 Sobrecosto: también conocido como un aumento de costos o rebasamiento del 

presupuesto, es un costo inesperado incurrido en exceso de un monto 

presupuestado debido a una subestimación de los costos reales u otros factores 

durante la ejecución del proyecto.  

 Cronograma de Ejecución: Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la 

Supervisión, un diagrama PERTCPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas 
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las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del 

tiempo de su participación. Los diagramas serán los más detallados posibles, 

tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y el cronograma 

valorizado aprobado al Contratista. 

 Plazos Contractuales: El Cronograma de Ejecución debe definir con carácter 

contractual las siguientes fechas: 

 Inicio de Montaje 

 Fin del Montaje 

 Inicio de Pruebas 

 Fin de Pruebas 

 Inicio de Operación Experimental 

 Aceptación Provisional 

 Aceptación Definitiva. 

Estas fechas definen los períodos de duración de las siguientes actividades: 

 Montaje 

 Pruebas a la terminación 

 Pruebas de Puesta en servicio 

 Operación Experimental 

 Período de Garantía. 

 

 Retrasos de Obra: en Obras por ejecución indirecta (contrata) se refiere al tiempo 

en que se excede la ejecución programada de determinado proyecto, en caso de 

retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 

Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 

o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 Pérdidas económicas para el Estado: disminución de la rentabilidad social con 

la cual fue declarada la viabilidad (sea por la disminución de los beneficios sociales 
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o el incremento de los costos sociales o ambas), por tanto; no deberá entenderse 

como pérdidas monetarias o financieras. 

 Gestión de proyecto: Es la acción de administrar los proyectos de infraestructura a 

través de funciones de planeamiento, ejecución, mantenimiento y operación. 

 Sistemas Eléctricos Rurales (SER): Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) son 

aquellos sistemas eléctricos de distribución desarrollados en zonas rurales, 

localidades aisladas, de frontera del país, y de preferente interés social, que se 

califiquen como tales por el Ministerio de Energía y Minas. 

 Plan Nacional de Electrificación Rural: El Reglamento de la Ley de electrificación 

rural establece que el PNER constituye un documento de gestión a largo plazo, con 

un horizonte de planeamiento de 10 años, que constituye un instrumento vinculante 

para la acción del Estado y para los inversionistas privados que requieren del 

subsidio para la ejecución de los SER. 

 Prueba de Puesta en Servicio: Antes de la conclusión de las Pruebas "en blanco" 

de toda la obra, la Supervisión y el Contratista acordarán el Procedimiento de 

Pruebas de Puesta en Servicio, que consistirán en la energización de las líneas y 

redes primarias y toma de carga. La Programación de las Pruebas de Puesta en 

Servicio será, también, hecha en forma conjunta entre La Supervisión y el 

Contratista y su inicio será después de la conclusión de las Pruebas "en blanco" de 

toda la obra a satisfacción de la supervisión.  

Si, durante la ejecución de las Pruebas de Puesta en Servicio se obtuviesen 

resultados que no estuvieran de acuerdo con los documentos contractuales, el 

Contratista deberá efectuar los cambios o ajustes necesarios para que en una 

repetición de la prueba se obtenga resultados satisfactorios. El personal, materiales 

y equipo necesario para la ejecución de las pruebas de puesta en servicio, estarán 

a cargo del Contratista. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.  Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

La variación de costos y retrasos durante el ciclo de los proyectos de Infraestructura 

Eléctrica Rural en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional 

Cajamarca en el período del 2005 al 2014, se han generado por la deficiente Ingeniería 

de los Proyectos. 

 

3.2.  Variables 

Se han identificado como variables a: 

- Alcances o Ingeniería del proyecto. 

- Los costos. 

- Los plazos en fase de ejecución. 

 

3.3.  Operacionalización de los componentes de las hipótesis 

Dadas las características del tema y de acuerdo con la hipótesis, en el desarrollo de la 

presente investigación se tiene las siguiente operacionalización de variables: 
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TABLA 2:  
Operacionalización de Variables 

Indicadores Índices

Costos

Es el monto económico, 

identificado en las diferentes 

etapas del ciclo del proyecto, 

según el SNIP:

- Fase de pre inversión

- Fase de inversión. 

Costos en las 

diferentes etapas 

del ciclo del 

proyecto:

- Preinversión.

- Inversión 

(Expediente 

técnico y 

ejecución de obra)

% de variación 

desde el PIP 

hasta la 

ejecución de 

proyecto.

Definición operacional

Tiempo indicado en el 

expediente técnico, en el cual 

la Entidad debe de concluir la 

ejecución de obra .

Definición conceptual de la 

variable
Variables

Alcances o 

ingeniería del 

Proyecto

Eficiente o 

deficiente

Errores 

encontrados.

Plazo de 

ejecución

Días calendarios 

transcurridos en la 

ejecución del 

proyecto.

N° años 

transcurridos 

en la ejecución 

de obra.

Aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y 

técnicas, durante el ciclo del 

proyecto.
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.  Ubicación geográfica 

La investigación se ubica geográficamente en: 

 

 

Figura 9. Ubicación geográfica del Proyecto de Investigación. 

 

País  : Perú 

Región  : Cajamarca. 

Provincias : Cajamarca, San Marcos, Contumazá y San Miguel. 
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4.2.  Diseño de la investigación 

De los proyectos de infraestructura que viene ejecutando el Gobierno Regional de 

Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, se analizó una muestra 

de aquellos proyectos que hasta la fecha se encuentran inconclusos, a fin de determinar 

las causas del retraso de ejecución y los costos que con el paso de los años se vienen 

realizando, además de determinar las causas que ocasionaron estos problemas, 

relacionándolos con las variables de componentes, costos y cantidad, pues se realizó 

un análisis comparativo de las variaciones de estas variables. 

 

La sistematización de la investigación consistió en la observación y obtención de la 

información disponible en los sistemas gubernamentales: Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) y Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM), la misma 

que sirvió para determinar la variación del costo y plazo de ejecución de proyectos de 

electrificación rural, ejecutados por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional Cajamarca, durante los años 2005 al 2014. 

 

4.3. Métodos de investigación 

El método general de la investigación fue el hipotético deductivo, puesto que se inició 

con la identificación y formulación del problema de investigación con base en el 

conocimiento establecido.  

El problema se formuló con una pregunta básica, para luego plantear una hipótesis 

como posible respuesta al problema identificado, misma que se contrastó mediante de 

la toma de datos de las variables involucradas en la misma; así, se probó que la hipótesis 

formulada queda confirmada o es refutada.  

El método o procedimiento específico para la comprobación de la hipótesis incluyó la 

identificación de la unidad de análisis, la población, la muestra, las fuentes, las técnicas 

y los instrumentos para la obtención de los datos, las técnicas para el tratamiento y el 

análisis de los datos.   
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4.4. Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación 

4.4.1. Población 

Para el presente proyecto de investigación se ha considerado como población a los 

Expediente Técnicos de los Proyectos que ejecutó el Gobierno Regional Cajamarca, 

desde el año 2005 al 2014. 

Luego de realizar una estadística de todos los proyectos que viene ejecutando el 

Gobierno Regional de Cajamarca, por Administración Indirecta tenemos: 

 

 
 

Figura 10. Tipología de los proyectos que ejecuta la Gerencia Regional de Infraestructura - 
GRC. 

 

 

Como se observa, las Obras de Infraestructura en Transporte, Educación y Energía 

constituyen el 86% de la totalidad de Proyectos ejecutados por el Gobierno Regional 

Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, los cuales cuentan con 

proyectos concluidos y con proyectos que a pesar de los años aún no se concluyen, tal 

como podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

TRANSPORTE 28 27%

EDUCACION 38 37%

ENERGIA 24 23%

AGROPECUARIA 6 6%

SALUD 4 4%

SANEAMIENTO 3 3%

ORDEN PUBLICO Y 

SEGURIDAD
1 1%

Total = 104 100%

Descripción N° Obras %

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DESDE EL 2004 AL 2014

TRANSPORTE, 28

EDUCACION, 38

ENERGIA, 24

AGROPECUARIA, 6
SALUD, 4

SANEAMIENTO, 3 ORDEN 

PUBLICO Y 
SEGURIDAD, 1

TRANSPORTE

EDUCACION

ENERGIA

AGROPECUARIA

SALUD

SANEAMIENTO

ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD

PROYECTOS DE INFRAES TRUCTURA POR TIPO
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TABLA 3.  
Cantidad de obras ejecutadas por tipología de infraestructura y su estado. 

 

 
 

 

Los proyectos de infraestructura que están pendientes de conclusión, han sido 

agrupados en los que están dentro de plazo y los que han sobrepasado su plazo de 

ejecución: 

 

N° %

TRANSPORTE 28 27% 12 43% 16

EDUCACION 38 37% 24 63% 14

ENERGIA 24 23% 9 38% 15

AGROPECUARIA 6 6% 6 100% 0

SALUD 4 4% 4 100% 0

SANEAMIENTO 3 3% 3 100% 0

ORDEN PUBLICO Y 

SEGURIDAD
1 1% 1 100% 0

Total = 104 100% 59 57% 45

%N° ObrasDescripción
Concluidas

Por Concluir
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Figura 11. Tipología de obras ejecutadas con mayor incidencia. 
 

 
  

 
Haciendo un análisis de los costos efectuados a la fecha en los Proyectos y que aún no 

se concluyen, podemos observar que los Proyectos de Infraestructura Eléctrica Rural 

son los que tienen un mayor monto invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

Por Concluir
Dentro de 

Plazo

Dentro de 

Plazo en %

Con 

Problemas

Con 

Problemas en 

%

TRANSPORTE 16 7 44% 9 56%

EDUCACION 14 7 50% 7 50%

ENERGIA 15 0 0% 15 100%

Descripción

EN EJECUCION

44%

56%

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

EJECUCIÓN

Dentro de Plazo en %

Con Problemas en %

50%50%

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EJECUCIÓN

Dentro de Plazo en

%

Con Problemas en %

0%

100%

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN 

Dentro de Plazo en %

Con Problemas en %
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TABLA 4.  
Resumen de Montos gastados por tipo de Proyecto. 

 

 
 

 

De donde se puede concluir que los Proyectos de Infraestructura Eléctrica Rural son los 

que más retrasos han tenido, por lo cual fueron objeto de estudio de la presente Tesis. 

 

4.4.2. Muestra 

La muestra se consideró a todos los proyectos de infraestructura eléctrica rural que 

ejecutó el Gobierno Regional Cajamarca en el período 2005 al 2014. 

 

4.4.3. Unidad de Análisis 

Son los proyectos inconclusos de infraestructura eléctrica rural que viene ejecutando el 

Gobierno Regional Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura desde 

el año 2005 al 2014. 

 

4.4.4. Unidades de Observación 

Como las unidades de observación han sido considerados los siete (07) Expedientes 

Técnicos de los Proyectos de Infraestructura Eléctrica seleccionados que ejecuta el 

Gobierno Regional Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, 

iniciados desde el año 2005 al 2014, los mismos que aún no han sido entregados a la 

Concesionaria HIDRANDINA S.A. y que cuentan con mayor cantidad de información 

disponible. 

 

 De Obras concluidas De obras por concluir

TRANSPORTE 21,713,220.00S/.         13,569,720.37S/.         

EDUCACION 20,754,076.00S/.         655,292.00S/.              

ENERGIA 11,097,897.00S/.         39,521,746.17S/.         

MONTOS  EJECUTADOS

Descripción
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TABLA 5.  
Proyectos Muestra 
 

 
 

 

4.5.  Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

4.5.1. Técnicas 

- El recojo de datos se realizó mediante, revisión documentaria, observación en 

campo, entrevistas a los involucrados (profesionales y beneficiarios de los 

proyectos) y encuestas aplicadas al personal que labora en la Gerencia Regional 

de Infraestructura. El modelo de la encuesta aplicada se encuentra en el Anexo 

01. 

- Encuestas a los profesionales de la gerencia de infraestructura y de la Sub 

Gerencia de programación de Inversiones (OPI). 

1 ELECTRIFICACION RURAL MUYOC - SHITAMALCA

2

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO 

PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2

3

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO 

NUEVO, SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1

4
ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU CAU - LAS 

MANZANAS

5 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA

6 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA

7 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA PRIMERA ETAPA

N° PROYECTO (PIP)
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4.5.2. Instrumentos 

- Información de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia 

de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca. 

- Aplicativos Informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tales 

como Banco de Proyectos y SOSEM. 

 

 

Figura 12. Visualización página web seguimiento de proyectos SOSEM-MEF. 

Fuente: http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/ 

 

  

- Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

 

Figura 13. Visualización página web Banco de proyectos MEF. 

Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=4279 

 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=4279


54 

- Después de revisar los documentos e información recogidos y consultar con los 

involucrados directos, se realizó el ordenamiento, clasificación, codificación y 

tabulación para luego realizar la interpretación de los resultados mediante gráficos, y 

tablas comparativas, con los cuales se redactaron las conclusiones y 

recomendaciones como respuesta a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

- En la presente investigación se desarrolló la técnica de análisis cuantitativo de 

carácter descriptivo.  

- Los datos fueron codificados e introducidos en el programa de Microsoft Excel y 

analizados en este mismo, los resultados son presentados en tablas de tal manera 

que ello contribuyó a un adecuado análisis y a la consecuente deducción de 

conclusiones. 

 

4.7. Equipos, materiales, insumos, etc.  

- Equipos: se emplearon equipos de cómputo y equipos fotográficos para 

verificaciones en campo del estado de los proyectos seleccionados. 

- Materiales: se utilizaron materiales de escritorio en general, así como bibliografía. 

- Insumos: documentación de cada uno de los proyectos y encuestas que se 

realizaron a los involucrados en el Ciclo del Proyecto. 
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4.8. Matriz de consistencia metodológica 

TABLA 6.  
Matriz de consistencia Metodológica. 

 

Título: 
EVALUACIÓN DE LAS CAUSAS Y SOBRECOSTOS DE LOS RETRASOS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA EJECUTADOS POR CONTRATA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2005-2014. 

Formulación del 
problema 

Hipótesis Variables Indicadores Índices 

Fuente o 
instrumento 

de 
recolección 

de datos 

Técnica Instrumento 

¿Cuáles son las 
causas que 

ocasionaron los 
sobrecostos y el 

retraso de 
ejecución de obra, 
de los proyectos de 

Infraestructura 
Eléctrica Rural que 
viene ejecutando la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 

del Gobierno 
Regional 

Cajamarca desde 
los años 2005 al 

2014? 

Los sobrecostos 
en referencia al 
monto declarado 
viable y retrasos 
considerables 

durante la 
ejecución de los 

Proyectos de 
Infraestructura 

Eléctrica Rural en 
la Gerencia 
Regional de 

Infraestructura del 
Gobierno 
Regional 

Cajamarca en el 
período del 2005 
al 2014, han sido 
generados por la 

deficiente 
ingeniería de los 

Proyectos. 

Alcances o 
dimensionamiento 

del proyecto. 
Eficiente o ineficiente. Errores encontrados. 

Documentación 
de Preinversión 
e Inversión de 
cada proyecto, 

encuestas. 

Revisión de 
documentación 

y encuestas. 
Conteo. 

Costos 

Costos en las diferentes 
etapas del ciclo del 
proyecto: 

- Preinversión. 
- Inversión 
(Expediente 
técnico y ejecución 
de obra) 

% Variación de costos en: 
- Preinversión. 
- Inversión 
(Expediente técnico y 
ejecución de obra) 

 
Datos SOSEM, 

BANCO DE 
PROYECTOS 
MEF, EXCEL. 

Revisión de 
documentación 

Hojas de 
cálculo. 

Plazo de 
ejecución 

Días calendarios 
transcurridos en la 

ejecución del proyecto. 

N° años transcurridos en la 
ejecución de obra. 

 
 
 
 

SOSEM Revisión de 
documentación 

Hojas de 
cálculo. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.9.  Ubicación geográfica 

La investigación se ubica geográficamente en: 

 

 

Figura 9. Ubicación geográfica del Proyecto de Investigación. 

 

País  : Perú 

Región  : Cajamarca. 

Provincias : Cajamarca, San Marcos, Contumazá y San Miguel. 
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4.10.  Diseño de la investigación 

De los proyectos de infraestructura que viene ejecutando el Gobierno Regional de 

Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, se analizó una muestra 

de aquellos proyectos que hasta la fecha se encuentran inconclusos, a fin de determinar 

las causas del retraso de ejecución y los costos que con el paso de los años se vienen 

realizando, además de determinar las causas que ocasionaron estos problemas, 

relacionándolos con las variables de componentes, costos y cantidad, pues se realizó 

un análisis comparativo de las variaciones de estas variables. 

 

La sistematización de la investigación consistió en la observación y obtención de la 

información disponible en los sistemas gubernamentales: Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) y Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM), la misma 

que sirvió para determinar la variación del costo y plazo de ejecución de proyectos de 

electrificación rural, ejecutados por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional Cajamarca, durante los años 2005 al 2014. 

 

4.11. Métodos de investigación 

El método general de la investigación fue el hipotético deductivo, puesto que se inició 

con la identificación y formulación del problema de investigación con base en el 

conocimiento establecido.  

El problema se formuló con una pregunta básica, para luego plantear una hipótesis 

como posible respuesta al problema identificado, misma que se contrastó mediante de 

la toma de datos de las variables involucradas en la misma; así, se probó que la hipótesis 

formulada queda confirmada o es refutada.  

El método o procedimiento específico para la comprobación de la hipótesis incluyó la 

identificación de la unidad de análisis, la población, la muestra, las fuentes, las técnicas 

y los instrumentos para la obtención de los datos, las técnicas para el tratamiento y el 

análisis de los datos.   
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4.12. Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación 

4.12.1. Población 

Para el presente proyecto de investigación se ha considerado como población a los 

Expediente Técnicos de los Proyectos que ejecutó el Gobierno Regional Cajamarca, 

desde el año 2005 al 2014. 

Luego de realizar una estadística de todos los proyectos que viene ejecutando el 

Gobierno Regional de Cajamarca, por Administración Indirecta tenemos: 

 

 
 

Figura 10. Tipología de los proyectos que ejecuta la Gerencia Regional de Infraestructura - 
GRC. 

 

 

Como se observa, las Obras de Infraestructura en Transporte, Educación y Energía 

constituyen el 86% de la totalidad de Proyectos ejecutados por el Gobierno Regional 

Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, los cuales cuentan con 

proyectos concluidos y con proyectos que a pesar de los años aún no se concluyen, tal 

como podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

TRANSPORTE 28 27%

EDUCACION 38 37%

ENERGIA 24 23%

AGROPECUARIA 6 6%

SALUD 4 4%

SANEAMIENTO 3 3%

ORDEN PUBLICO Y 

SEGURIDAD
1 1%

Total = 104 100%

Descripción N° Obras %

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DESDE EL 2004 AL 2014

TRANSPORTE, 28

EDUCACION, 38

ENERGIA, 24

AGROPECUARIA, 6
SALUD, 4

SANEAMIENTO, 3 ORDEN 

PUBLICO Y 
SEGURIDAD, 1

TRANSPORTE

EDUCACION

ENERGIA

AGROPECUARIA

SALUD

SANEAMIENTO

ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD

PROYECTOS DE INFRAES TRUCTURA POR TIPO
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TABLA 3.  
Cantidad de obras ejecutadas por tipología de infraestructura y su estado. 

 

 
 

 

Los proyectos de infraestructura que están pendientes de conclusión, han sido 

agrupados en los que están dentro de plazo y los que han sobrepasado su plazo de 

ejecución: 

 

N° %

TRANSPORTE 28 27% 12 43% 16

EDUCACION 38 37% 24 63% 14

ENERGIA 24 23% 9 38% 15

AGROPECUARIA 6 6% 6 100% 0

SALUD 4 4% 4 100% 0

SANEAMIENTO 3 3% 3 100% 0

ORDEN PUBLICO Y 

SEGURIDAD
1 1% 1 100% 0

Total = 104 100% 59 57% 45

%N° ObrasDescripción
Concluidas

Por Concluir
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Figura 11. Tipología de obras ejecutadas con mayor incidencia. 
 

 
  

 
Haciendo un análisis de los costos efectuados a la fecha en los Proyectos y que aún no 

se concluyen, podemos observar que los Proyectos de Infraestructura Eléctrica Rural 

son los que tienen un mayor monto invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

Por Concluir
Dentro de 

Plazo

Dentro de 

Plazo en %

Con 

Problemas

Con 

Problemas en 

%

TRANSPORTE 16 7 44% 9 56%

EDUCACION 14 7 50% 7 50%

ENERGIA 15 0 0% 15 100%

Descripción

EN EJECUCION

44%

56%

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

EJECUCIÓN

Dentro de Plazo en %

Con Problemas en %

50%50%

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EJECUCIÓN

Dentro de Plazo en

%

Con Problemas en %

0%

100%

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN 

Dentro de Plazo en %

Con Problemas en %



51 

 

TABLA 4.  
Resumen de Montos gastados por tipo de Proyecto. 

 

 
 

 

De donde se puede concluir que los Proyectos de Infraestructura Eléctrica Rural son los 

que más retrasos han tenido, por lo cual fueron objeto de estudio de la presente Tesis. 

 

4.12.2. Muestra 

La muestra se consideró a todos los proyectos de infraestructura eléctrica rural que 

ejecutó el Gobierno Regional Cajamarca en el período 2005 al 2014. 

 

4.12.3. Unidad de Análisis 

Son los proyectos inconclusos de infraestructura eléctrica rural que viene ejecutando el 

Gobierno Regional Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura desde 

el año 2005 al 2014. 

 

4.12.4. Unidades de Observación 

Como las unidades de observación han sido considerados los siete (07) Expedientes 

Técnicos de los Proyectos de Infraestructura Eléctrica seleccionados que ejecuta el 

Gobierno Regional Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, 

iniciados desde el año 2005 al 2014, los mismos que aún no han sido entregados a la 

Concesionaria HIDRANDINA S.A. y que cuentan con mayor cantidad de información 

disponible. 

 

 De Obras concluidas De obras por concluir

TRANSPORTE 21,713,220.00S/.         13,569,720.37S/.         

EDUCACION 20,754,076.00S/.         655,292.00S/.              

ENERGIA 11,097,897.00S/.         39,521,746.17S/.         

MONTOS  EJECUTADOS

Descripción
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TABLA 5.  
Proyectos Muestra 
 

 
 

 

4.13.  Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

4.13.1. Técnicas 

- El recojo de datos se realizó mediante, revisión documentaria, observación en 

campo, entrevistas a los involucrados (profesionales y beneficiarios de los 

proyectos) y encuestas aplicadas al personal que labora en la Gerencia Regional 

de Infraestructura. El modelo de la encuesta aplicada se encuentra en el Anexo 

01. 

- Encuestas a los profesionales de la gerencia de infraestructura y de la Sub 

Gerencia de programación de Inversiones (OPI). 

1 ELECTRIFICACION RURAL MUYOC - SHITAMALCA

2

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO 

PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2

3

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO 

NUEVO, SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1

4
ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU CAU - LAS 

MANZANAS

5 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA

6 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA

7 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA PRIMERA ETAPA

N° PROYECTO (PIP)



53 

 

 

4.13.2. Instrumentos 

- Información de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia 

de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca. 

- Aplicativos Informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tales 

como Banco de Proyectos y SOSEM. 

 

 

Figura 12. Visualización página web seguimiento de proyectos SOSEM-MEF. 

Fuente: http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/ 

 

  

- Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

 

Figura 13. Visualización página web Banco de proyectos MEF. 

Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=4279 

 

4.14. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=4279
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- Después de revisar los documentos e información recogidos y consultar con los 

involucrados directos, se realizó el ordenamiento, clasificación, codificación y 

tabulación para luego realizar la interpretación de los resultados mediante gráficos, y 

tablas comparativas, con los cuales se redactaron las conclusiones y 

recomendaciones como respuesta a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

- En la presente investigación se desarrolló la técnica de análisis cuantitativo de 

carácter descriptivo.  

- Los datos fueron codificados e introducidos en el programa de Microsoft Excel y 

analizados en este mismo, los resultados son presentados en tablas de tal manera 

que ello contribuyó a un adecuado análisis y a la consecuente deducción de 

conclusiones. 

 

4.15. Equipos, materiales, insumos, etc.  

- Equipos: se emplearon equipos de cómputo y equipos fotográficos para 

verificaciones en campo del estado de los proyectos seleccionados. 

- Materiales: se utilizaron materiales de escritorio en general, así como bibliografía. 

- Insumos: documentación de cada uno de los proyectos y encuestas que se 

realizaron a los involucrados en el Ciclo del Proyecto. 
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4.16. Matriz de consistencia metodológica 

TABLA 6.  
Matriz de consistencia Metodológica. 

 

Título: 
EVALUACIÓN DE LAS CAUSAS Y SOBRECOSTOS DE LOS RETRASOS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA EJECUTADOS POR CONTRATA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2005-2014. 

Formulación del 
problema 

Hipótesis Variables Indicadores Índices 

Fuente o 
instrumento 

de 
recolección 

de datos 

Técnica Instrumento 

¿Cuáles son las 
causas que 

ocasionaron los 
sobrecostos y el 

retraso de 
ejecución de obra, 
de los proyectos de 

Infraestructura 
Eléctrica Rural que 
viene ejecutando la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 

del Gobierno 
Regional 

Cajamarca desde 
los años 2005 al 

2014? 

Los sobrecostos 
en referencia al 
monto declarado 
viable y retrasos 
considerables 

durante la 
ejecución de los 

Proyectos de 
Infraestructura 

Eléctrica Rural en 
la Gerencia 
Regional de 

Infraestructura del 
Gobierno 
Regional 

Cajamarca en el 
período del 2005 
al 2014, han sido 
generados por la 

deficiente 
ingeniería de los 

Proyectos. 

Alcances o 
dimensionamiento 

del proyecto. 
Eficiente o ineficiente. Errores encontrados. 

Documentación 
de Preinversión 
e Inversión de 
cada proyecto, 

encuestas. 

Revisión de 
documentación 

y encuestas. 
Conteo. 

Costos 

Costos en las diferentes 
etapas del ciclo del 
proyecto: 

- Preinversión. 
- Inversión 
(Expediente 
técnico y ejecución 
de obra) 

% Variación de costos en: 
- Preinversión. 
- Inversión 
(Expediente técnico y 
ejecución de obra) 

 
Datos SOSEM, 

BANCO DE 
PROYECTOS 
MEF, EXCEL. 

Revisión de 
documentación 

Hojas de 
cálculo. 

Plazo de 
ejecución 

Días calendarios 
transcurridos en la 

ejecución del proyecto. 

N° años transcurridos en la 
ejecución de obra. 

 
 
 
 

SOSEM Revisión de 
documentación 

Hojas de 
cálculo. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Presentación de resultados  

A continuación, se muestra una relación de los proyectos de Infraestructura eléctrica 

rural seleccionados para el presente estudio, de los cuales se recopilaron los datos 

obtenidos de los aplicativos informáticos del MEF, tales como: 

- Banco de Proyectos: nombre del proyecto, código SNIP, función, monto 

declarado viable. 

- SOSEM: monto Expediente Técnico (F15), primer devengado, último 

devengado, devengado acumulado. 

- Consulta de inversiones. 

 

Con los datos obtenidos se calculó: 

- Porcentaje de variación entre el monto declarado viable del PIP y el Monto 

devengado acumulado. 

- Tiempo transcurrido desde el inicio de la fase de Inversión. 

- Y se verificaron los contenidos de la ficha de proyecto, seguimiento de 

inversiones, además de los documentos colgados en el sistema como son 

Formatos de variaciones y verificaciones de viabilidad (F16 y F17). 
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TABLA 7. 
Listado de Proyectos de Infraestructura Eléctrica, objeto de estudio. 

 

 
 

Se puede observar que la diferencia de costos entre el PIP y devengado acumulado representa el 15%.  

1 ELECTRIFICACION RURAL MUYOC - SHITAMALCA 76461 ENERGIA 5,852,527.00S/.                    7,144,182.00S/.                    S/. 8,512,269.65 45% FEBRERO 2009 MAYO 2017 8.25 

2

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO 

PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2

20049 ENERGIA 446,405.00S/.                       1,050,730.55S/.                    S/. 943,919.84 111% ABRIL 2007 DICIEMBRE 2014 7.67 

3

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO 

NUEVO, SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1

20023 ENERGIA 430,286.00S/.                       1,070,778.59S/.                    S/. 944,787.28 120% ABRIL 2007 JUNIO 2015 8.17 

4
ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU CAU - LAS 

MANZANAS
15339 ENERGIA 599,942.00S/.                       1,127,460.52S/.                    S/. 1,127,460.52 88% JUNIO 2008 JUNIO 2012 4.00 

5 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA 5456 ENERGIA 6,973,659.00S/.                    8,727,588.00S/.                    S/. 6,071,356.60 -13% MARZO 2003 OCTUBRE 2017 14.60 

6 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA 5477 ENERGIA 2,894,540.00S/.                    3,444,463.28S/.                    S/. 3,443,678.48 19% NOVIEMBRE 2006 ABRIL 2017 10.42 

7 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA PRIMERA ETAPA 15177 ENERGIA 1,187,014.00S/.                    47,233.46S/.                          S/. 47,233.46 -96% DICIEMBRE 2007 AGOSTO 2010 2.67 

18,384,373.00S/.                 S/. 21,090,705.83 15%TOTAL =

ULTIMO DEVENGADO

TIEMPO TRANSCURRIDO 

DESDE EL INICIO DE 

OBRA (AÑOS)

N° PROYECTO (PIP) SNIP FUNCION MONTO PIP MONTO ET

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP 

vs. DEV. ACUM.)
1° DEVENGADO
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Figura 14. Variación presupuestal entre PIP inicial vs. Devengado acumulado de cada proyecto en estudio. 
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Figura 15. Comparativo presupuestal entre el monto total (de los 07 proyectos) PIP inicial vs. monto devengado acumulado. 
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5.1.1. Resultados de revisión documentaria archivo y aplicativos MEF: 

 
TABLA 8.  
Errores encontrados en cada proyecto informadas en el Registro de Variaciones, según las fases 
del ciclo de proyecto. 

 

 

PREINVERSIÓN INVERSIÓN

- Mal  dimens ionamiento. - Replanteo topográfico

- Mal  cá lculo de período de retorno, se usó 10 años , 

s iendo para  electri ficación un período de 20 años .
- Variación de costos .

- Variación de costos . - Variación de metrados .

- No se informaron las  modificaciones  antes  de 

ejecutarlas .

- No se ca lculó período de retorno, s iendo para  

electri ficación un período de 20 años .

- No se coordinó con la  Consecionaria  durante la  

ejecución, por lo que se tuvo que hacer el  

levantamiento de observaciones .

- Mal  metrado en Redes  primarias . - Variación de metrados .

- Mal  metrado en Redes  secundarias . - Variación de costos .

- Mal  metrado en número de conexiones .
- No se informaron las  modificaciones  antes  de 

ejecutarlas .

- Variación de costos .

- No se ca lculó período de retorno, s iendo para  

electri ficación un período de 20 años .

- No se coordinó con la  Consecionaria  durante la  

ejecución, por lo que se tuvo que hacer el  

levantamiento de observaciones .

- No se cons ideró la  insta lación y montaje de la  

Línea primaria .
- Variación de metrados .

- Mal  metrado en Redes  primarias . - Variación de costos .

- Mal  metrado en número de conexiones .
- No se informaron las  modificaciones  antes  de 

ejecutarlas .

- Variación de costos .

- Mal  cá lculo de período de retorno, se usó 10 años , 

s iendo para  electri ficación un período de 20 años .

- No se coordinó con la  Consecionaria  durante la  

ejecución, por lo que se tuvo que hacer el  

levantamiento de observaciones .

- Mal  dimens ionamiento. - Variación de costos .

- Mal  cá lculo de período de retorno, se usó 10 años , 

s iendo para  electri ficación un período de 20 años .
- Variación de metrados .

- Mal  dimens ionamiento. - Variación de costos .

- No se rea l i zó el  trámite de derecho de 

servidumbre.

- Se rescindió el  contrato de ejecución de obra.

- Mal  cá lculo de período de retorno, se usó 10 años , 

s iendo para  electri ficación un período de 20 años .
- Variación de costos .

- No se cons ideró la  insta lación y montaje de la  

Línea primaria .
- Variación de metrados .

- No se cons ideró la  insta lación y montaje de la  Red 

primaria .

- No se coordinó con la  Consecionaria  durante la  

ejecución, por lo que se tuvo que hacer el  

levantamiento de observaciones .

- No se cons ideró la  insta lación y montaje de la  Red 

Secundaria .

- Mal  cá lculo de período de retorno, se usó 10 años , 

s iendo para  electri ficación un período de 20 años .
- Variación de costos .

- No se cons ideró la  insta lación y montaje de la  

Línea primaria .
- Variación de metrados .

- Se rescindió el  contrato de ejecución de obra.

- Se cerró el  proyecto para  dar lugar a  uno nuevo, 

quedando inservibles  todos los  trabajos  rea l i zados  

en campo.

23 25

ERRORES DETECTADOS - FASE

POST INVERSIÓN

N° PROYECTO (PIP) SNIP FUNCION

ENERGIA NO CORRESPONDE

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, 

SECUNDARIAS 440 220 V Y 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD 

BAJO, NUEVO PROGRESO, EL LIRIO 

Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2

2 20049

ELECTRIFICACION RURAL MUYOC - 

SHITAMALCA
1 76461

ENERGIA NO CORRESPONDE

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES 

SECUNDARIAS 460 230V Y 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO 

PERU, PUEBLO NUEVO, SAN 

MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL 

MILAGRO - TRAMO 1

3 20023 ENERGIA NO CORRESPONDE

4

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO 

CHILETE III ETAPA
5 NO CORRESPONDE5456

NO CORRESPONDE

ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS 

CASA BLANCA - CAU CAU - LAS 

MANZANAS

15339 ENERGIA NO CORRESPONDE

TOTAL ERRORES DETECTADOS =

ENERGIA

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO 

TEMBLADERA I ETAPA
5477 ENERGIA6

NO CORRESPONDE7

ELECTRIFICACION RURAL DEL 

DISTRITO GREGORIO PITA PRIMERA 

ETAPA

15177 ENERGIA



61 
 

TABLA 9.  
Resumen de Modificaciones realizadas en cada proyecto informadas en el Registro de Variaciones. 
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TABLA 10.  

Evolución de la Ejecución de la Inversión Pública en el Sector Energía. 



63 
 

5.1.2. Cálculo de pérdidas económicas generadas al Estado: 

Para realizar el cálculo de las pérdidas generadas al Estado se han trabajado con 

datos obtenidos de: 

- Ficha del Banco de Proyectos: número de abonados, costos a precios sociales 

y costos a precios de mercado 

- Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad. 

- Datos SOSEM: devengados acumulados. 

 

Con los que hace una nueva evaluación económica actualizada, obteniéndose el 

Valor Neto (VAN), el mismo que se compara con el del PIP viable y se determinan 

las pérdidas económicas. 
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TABLA 11. 
Cálculo de pérdidas económicas de cada proyecto. 
 

1 ELECTRIFICACION RURAL MUYOC - SHITAMALCA 76461 ENERGIA 5,852,527.00S/.                    7,144,182.00S/.                     S/.                            11,379,130.00 

2

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO 

PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2

20049 ENERGIA 446,405.00S/.                       1,050,730.55S/.                     S/.                              2,100,760.00 

3

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO 

NUEVO, SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1

20023 ENERGIA 430,286.00S/.                       1,070,778.59S/.                     S/.                              2,409,676.00 

4
ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU CAU - LAS 

MANZANAS
15339 ENERGIA 599,942.00S/.                       1,127,460.52S/.                     S/.                              1,490,266.00 

5 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA 5456 ENERGIA 6,973,659.00S/.                    8,727,588.00S/.                     S/.                            11,942,129.00 

6 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA 5477 ENERGIA 2,894,540.00S/.                    3,444,463.28S/.                     S/.                              5,625,663.00 

7 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA PRIMERA ETAPA 15177 ENERGIA 1,187,014.00S/.                    47,233.46S/.                           S/.                              3,663,875.00 

18,384,373.00S/.                  S/.                            38,611,499.00 

37%

OBRA PARALIZADA SIN CONCLUIR NI ENERGIZAR, SE HA 

CULMINADO LA SEGUNDA ETAPA PARA CULMINAR LA 

PRIMERA ETAPA  (9  LOCALIDADES), SE ESTÁ INICIANDO EL 

PROCESO DE RECEPCIÓN POR LA ENTIDAD. EL PIP NUEVO 

GENERA DO PARA CONCLUIR LA OBRA TIENE COMO 

CÓDIGO SNIP 165247, POR UN COSTO DE S/. 8,806,654.00.

OBSERVACIONES

TRANSFERIDA A CONCESIONARIA 2017 SOLO FALTA FIRMA 

DE CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSFERIDA A CONCESIONARIA 2016 SOLO FALTA FIRMA 

DE CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSFERIDA A CONCESIONARIA 2016 SOLO FALTA FIRMA 

DE CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRA TRANSFERIDA A LA CONCESIONARIA EN EL AÑO 

2014

TOTAL =

MONTO CALCULADO COMO 

PÉRDIDAS AL ESTADO
N° PROYECTO (PIP) SNIP MONTO PIPFUNCION

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA 

TRANSFERENCIA AÑO 2018

SE VA A EJECUTAR UNA VARIANTE QUE HA SOLICITADO 

HIDRANDINA, POR EL MONTO DE S/. 90,000.00

MONTO ET
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Para desarrollar la presente investigación, se recolectó información de internet, archivo 

y se realizaron encuestas tanto a la Unidad Ejecutora (Gerencia de Infraestructura 

Gobierno Regional Cajamarca), así como al personal técnico encargado de la 

Programación de Inversiones (OPI), ver anexo 02. 

 

5.1.3. Resultados de las encuestas: 

Las encuestas han permitido que cada uno de los encuestados coloque en sus 

respuestas las opciones u factores que de acuerdo a su conocimiento creen 

conveniente. A continuación, presentamos los resultados obtenidos: 

- El 80% de los encuestados conoce la problemática de los proyectos de 

infraestructura eléctrica rural a cargo del Gobierno Regional Cajamarca, de los 

cuales; el 70% considera que se deben al cambio de condiciones impuestas por 

la empresa concesionaria. 

- El 80% de los encuestados considera que las causas que han ocasionado los 

problemas durante la ejecución de los proyectos de infraestructura eléctrica rural 

a cargo del Gobierno Regional Cajamarca son básicamente un Expediente 

Técnico deficiente, el deficiente desempeño de Contratistas y Consultores. 

- El 60% de los encuestados considera que el Gobierno regional de Cajamarca se 

ve afectado por las pérdidas económicas que se generan al Estado y por los 

gastos de operación y mantenimiento que tiene que asumir. 

- El 40% de los encuestados considera que la posible solución a los problemas es 

contar con un Perfil Técnico y Expediente Técnico correctamente formulados y 

Normar los procedimientos específicos para recepción de obra entre Ejecutor, 

Concesionaria y Población. 

- El 60% de los encuestados considera que las lecciones aprendidas para evitar 

problemas en ejecución de proyectos de electrificación rural son; mejorar la 

calidad de Proyectos de Pre inversión y Expedientes Técnicos, trabajar 

conjuntamente con las concesionarias y mejorar la supervisión de Obra. 
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- El 100% de los encuestados considera que en los proyectos en estudio la 

responsabilidad recae en la empresa concesionaria, ya que generan 

observaciones a las Obras, a pesar que ellos revisan y aprueban los Expedientes 

Técnicos de Obra a ejecutar. 

- El 60% de los encuestados considera que se ha mejorado la ejecución de 

infraestructura eléctrica rural a cargo del Gobierno Regional Cajamarca. 

 

5.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

5.2.1. Del Proyecto ELECTRIFICACION RURAL MUYOC – SHITAMALCA 

 
 

Figura 16. Resumen de costos por etapas del proyecto Electrificación Rural Muyoc–

Shitamalca. 

 
 

 

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

5,852,527.00S/.   7,144,182.00S/.    8,512,269.65S/.  45%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

11,379,130.00S/.  8.25

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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En la Figura 16, se aprecia con claridad en incremento presupuestal que existe entre las 

tres fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de 

45% entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 11´ 379,130.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Mayo del 2014) es de 8.25 años. 

 

De acuerdo a la documentación del PIP, se demuestra que las variaciones han sido 

originadas por errores en la elaboración del Expediente Técnico, en este caso 

variaciones en el replanteo topográfico al momento de la ejecución de obra, lo que 

ocasionó la RESOLUCIÓN EN FORMA TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA (ver Apéndice 1.3). 

 

A la fecha éste proyecto se encuentra en espera de la firma de Contrato de Operación 

y Mantenimiento entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la empresa concesionaria 

HIDRANDINA S.A. 
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5.2.2. Del Proyecto REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y 

CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, 

NUEVO PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2. 

 

Figura 17. Resumen de costos por etapas del proyecto Redes Primarias 22 9 13 2 Kv, 

Secundarias 440 220 V y Conexiones Domiciliarias Caseríos de El Llantén, Zognad Bajo, Nuevo 

Progreso, El Lirio y Chucllapampa - Tramo 2. 

 

En la Figura 17, se aprecian las variaciones presupuestales que existe entre las tres 

fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de 111% 

entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 2´100,760.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Diciembre del 2014) es de 7.67 años. 

 

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

446,405.00S/.       1,050,730.55S/.    943,919.84S/.      111%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

2,100,760.00S/.    7.67

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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De acuerdo a la documentación del PIP, se demuestra que las variaciones han sido 

originadas por observaciones hechas por la concesionaria HIDRANDINA S.A. una vez 

concluida la ejecución de obra, lo que ocasionó la variación de metrados y por ende el 

incremento del presupuesto (ver Apéndice 2.3). 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en trámite para la firma de contrato de Operación 

y Mantenimiento entre el Gobierno Regional Cajamarca y la empresa concesionaria 

HIDRANDINA S.A. 

 

5.2.3. Del Proyecto REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V 

Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, 

PUEBLO NUEVO, SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1. 

 

Figura 18. Resumen de costos por etapas del proyecto Redes Primarias 22 9 Kv, Redes 

Secundarias 460 230v y Conexiones Domiciliarias Caseríos de Llamapampa, Alto Perú, Pueblo 

Nuevo, San Mateo, Baños Quilcate y El Milagro - Tramo 1. 

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

430,286.00S/.       1,070,778.59S/.    944,787.28S/.      120%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

2,409,676.00S/.    8.17

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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En la Figura 18, se aprecian las variaciones presupuestales que existe entre las tres 

fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de 120% 

entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

 

El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 2´409,676.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Junio del 2015) es de 8.17 años. 

 

De acuerdo a la documentación del PIP, se demuestra que las variaciones han sido 

originadas por observaciones hechas por la concesionaria HIDRANDINA S.A. una vez 

concluida la ejecución de obra, lo que ocasionó el incremento de metrados y por ende 

de presupuesto (ver Apéndice 3.3). 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en trámite para la firma de contrato de Operación 

y Mantenimiento entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la empresa concesionaria 

HIDRANDINA S.A. 
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5.2.4. Del Proyecto ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU 

CAU - LAS MANZANAS. 

 

Figura 19. Resumen de costos por etapas del proyecto Electrificación Rural Caseríos Casa 

Blanca - Cau Cau - Las Manzanas. 

 
En la Figura 19, se aprecian las variaciones presupuestales que existe entre las tres 

fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de 88% 

entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

 

El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 1´490,266.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Junio del 2012) es de 4 años. 

 

De acuerdo a la documentación del PIP, se demuestra que las variaciones han sido 

originadas por errores en el Expediente Técnico que han generado incremento de metas 

y por lo tanto mayor presupuesto y adicionales de obra (ver Apéndice 4.3). 

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

599,942.00S/.       1,127,460.52S/.    1,127,460.52S/.  88%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

1,490,266.00S/.    4.00

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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A la fecha el proyecto está concluido y cuenta con firma de contrato de Operación y 

Mantenimiento entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la empresa concesionaria 

HIDRANDINA S.A. 

 

5.2.5. Del Proyecto PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA. 

 

Figura 20. Resumen de costos por etapas del proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Chilete III 

Etapa. 

 

En la Figura 20, se aprecian las variaciones presupuestales que existe entre las tres 

fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de -13% 

entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 11´942,129.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Octubre del 2017) es de 14.6 años. 

 

De acuerdo a la documentación del PIP, se demuestra que este proyecto quedó 

inconcluso por falta de trámite de derecho de servidumbre en el Expediente Técnico, lo 

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

6,973,659.00S/.   8,727,588.00S/.    6,071,356.60S/.  -13%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

11,942,129.00S/.  14.60

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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que generó la RESOLUCIÓN EN FORMA TOTAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA (ver Apéndice 5.3). 

Actualmente se está elaborando el Expediente técnico de levantamiento de 

observaciones de la concesionaria para su ejecución y proceder a realizar el trámite 

para la transferencia y firma de contrato de Operación y Mantenimiento entre el 

Gobierno Regional Cajamarca y la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A. 

 

5.2.6. Del Proyecto PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA. 

 

Figura 21. Resumen de costos por etapas del proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Tembladera 

I Etapa. 

 

En la Figura 21, se aprecian las variaciones presupuestales que existe entre las tres 

fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de 19% 

entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

2,894,540.00S/.   3,444,463.28S/.    3,443,678.48S/.  19%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

5,625,663.00S/.    10.42

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 5´625,663.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Abril del 2017) es de 10.42 años. 

 

De acuerdo a la documentación del PIP, se demuestra que las variaciones 

presupuestales se han dado al concluir la ejecución de obra, al momento de que la 

empresa concesionaria HIDRANDINA S.A. realizó la inspección antes de proceder a la 

transferencia de obra y firma de contrato de operación y mantenimiento, en donde 

realizó observaciones a lo ejecutado en obra, por lo que deben levantarse dichas 

observaciones (ver Apéndice 6.3). 

 

Actualmente se cuenta con el expediente de levantamiento de observaciones, y se 

tendrá que ejecutar una variante que ha solicitado HIDRANDINA S.A., por el monto de 

S/. 90,000.00 (Noventa Mil con 00/100 Soles). 
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5.2.7. Del Proyecto ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA 

PRIMERA ETAPA. 

 

Figura 22. Resumen de costos por etapas del proyecto Electrificación Rural del Distrito Gregorio 

Pita Primera Etapa. 

 

En la Figura 22, se aprecian las variaciones presupuestales que existe entre las tres 

fases del ciclo de proyecto definidas por el SNIP, obteniéndose una variación de -96% 

entre el monto del PIP y del monto ejecutado. 

Este proyecto se cerró en el banco de proyectos del SNIP, debido a errores en el 

expediente técnico, mal desempeño de la empresa contratista y deficiencias en arreglos 

institucionales, tal como se observa en la documentación del proyecto (ver Apéndice 

7.3). 

El monto calculado como pérdidas al Estado es de S/. 3´663,875.00 y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución física del proyecto y la fecha del último 

devengado (Agosto del 2010) es de 2.67 años. 

MONTO PIP MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO 

ACUMULADO (al 

11/01/18)

% VARIACIÓN (PIP vs. 

DEV. ACUM.)

1,187,014.00S/.   47,233.46S/.          47,233.46S/.        -96%

MONTO CALCULADO 

COMO PÉRDIDAS AL 

ESTADO

TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE 

EL INICIO DE OBRA 

(AÑOS)

3,663,875.00S/.    2.67

MONTO PIP

MONTO E.T.

MONTO DEVENGADO ACUMULADO (al
11/01/18)
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Una vez cerrado el proyecto en su primera etapa, se ha elaborado un nuevo proyecto, 

con código SNIP 165247, tal como se observa en el Gráfico N°31: 

 

Figura 23. Recorte: Ficha de registro PIP 165247. 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/appInv2Test/f16/ReporteF016.aspx?codigo=727834 

Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos, podemos indicar que: 

- En los proyectos seleccionados, se observó que el Gobierno Regional de 

Cajamarca está tomando las medidas necesarias para poder concluir los proyectos 

de Electrificación Rural, los mismos que como podemos observar en la Tabla N°11, 

hasta la fecha están registrando pérdidas al Estado por un monto de S/. 

38’611,499.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON00/100 SOLES), además de haber 

tenido que generar un nuevo Proyecto de Inversión Pública para poder subsanar 

las observaciones al Proyecto de Gregorio Pita Primera Etapa. 

http://ofi4.mef.gob.pe/appInv2Test/f16/ReporteF016.aspx?codigo=727834
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- Luego de revisar la documentación existente, se ha determinado que los factores que han intervenido en los sobrecostos y retrasos en la 

ejecución de los proyectos son: 

 

Tabla 12. 

Incidencia de errores más recurrentes, encontrados en cada proyecto. 

 

 

 

 

ERRORES MÁS RECURRENTES 

ENCONTRADOS 

(PREINVERSIÓN E 

INVERSIÓN)

ELECTRIFICACION RURAL 

MUYOC - SHITAMALCA

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 

KV, SECUNDARIAS 440 220 

V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS 

DE EL LLANTEN, ZOGNAD 

BAJO, NUEVO PROGRESO, 

EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - 

TRAMO 2

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, 

REDES SECUNDARIAS 460 

230V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS 

DE LLAMAPAMPA, ALTO 

PERU, PUEBLO NUEVO, SAN 

MATEO, BAÑOS QUILCATE Y 

EL MILAGRO - TRAMO 1

ELECTRIFICACION RURAL 

CASERIOS CASA BLANCA - 

CAU CAU - LAS MANZANAS

PEQUEÑO SISTEMA 

ELECTRICO CHILETE III 

ETAPA

PEQUEÑO SISTEMA 

ELECTRICO TEMBLADERA I 

ETAPA

ELECTRIFICACION RURAL 

DEL DISTRITO GREGORIO 

PITA PRIMERA ETAPA
TOTAL

Mal dimensionamiento X X X X X X X 7

Mal metrado X X X X X X 6

Variación de costos X X X X X X X 7

Se tuvieron problemas con la 

concesionaria
X X X X 4
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- De las encuestas se puede determinar que los factores con mayor incidencia que 

han ocasionado los problemas durante la ejecución de obra tenemos: 

Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión). 

Deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico. 

Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora. 

Deficiente desempeño de contratistas/consultores. 

Vacíos en el marco legal para la transferencia de obras de 
infraestructura eléctrica a las empresas concesionarias. 

Deficiencias en el funcionamiento y articulación dentro de la 
institución. 

 

- También podemos determinar que como lecciones aprendidas para la ejecución de 

obras de Electrificación Rural tenemos: 

Mejorar la calidad de Proyectos de Pre inversión y Expedientes 
Técnicos. 

Trabajar conjuntamente con las concesionarias. 

Mejorar la supervisión de Obra. 

Elegir a empresas con experiencia demostrada en la ejecución del tipo 
específico del proyecto. 

 

- Además, se ha determinado que para evitar tener inconvenientes durante la 

ejecución en las obras de Electrificación Rural se debe considerar: 

Correcta elaboración de Bases y Contratos. 

PIP y Expediente Técnico bien formulado. 

Normar los procedimientos específicos para recepción de 
obra entre Ejecutor, Concesionaria y Población. 

 

 

Siendo las alternativas de mayor incidencia las que conciernen a la Elaboración de 

los Expedientes Técnicos y lo referente a la falta de Normatividad respecto a los 
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procedimientos para la recepción y transferencia de obra a la Empresa 

Concesionaria correspondiente. 

Lo que se debe tener en cuenta es que existen procedimientos normativos para la 

entrega y recepción de obras civiles, pero para las Obras Eléctricas en el Sector 

Rural no existen protocolos definidos, lo que dificulta este procedimiento. 

Luego de la revisión en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se 

ha observado que no se hace una diferenciación entre las obras civiles y las obras 

de electrificación rural, que sí tienen a un tercero como administrador de la 

infraestructura instalada, y que finalmente es quien decide si recepciona la obra al 

concluirse o no. 

 

5.3. Contrastación de hipótesis 

Como se puede observar en la TABLA 10, se concluye que los proyectos de 

infraestructura eléctrica rural ejecutados por la Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Cajamarca durante el periodo 2015-2014 (al 11/01/2018), 

sufrieron una variación promedio del 39% de costo, y tienen en promedio como tiempo 

de ejecución 8 años, por lo que concluimos que, ninguno de los proyectos ha sido 

ejecutado en el tiempo previsto en el Expediente Técnico correspondiente. 

En la Tabla 12, se observa cuáles son los errores más recurrentes en los proyectos 

objeto de estudio, y la cantidad de éstos en que se ha incurrido en cada uno de los 

proyectos, siendo las más recurrentes:  

- Mal dimensionamiento, es decir, los trabajos no considerados inicialmente que 

generaron retrasos en los tiempos de ejecución. 

- Incremento de costos. 

- Mayores metrados.  
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Otras investigaciones realizadas tales como:  

- En la Tesis: “ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL”, elaborada por Karla Vanessa Cáceres 

Tume, concluye que los problemas de sobrecostos y demoras en la ejecución de 

obras tienen origen durante las etapas de formulación y ejecución de los 

proyectos municipales y como consecuencia, generan pérdidas de recursos 

tanto para las empresas contratistas como para la institución municipal.  

- En la Tesis: “LOS COSTES DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO DE PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN”, elaborada por Luis Dzul López, concluye que la 

calidad, como concepto fundamental, debe aplicarse en todas las etapas de los 

proyectos de construcción. Pero, la experiencia ha demostrado que su aplicación 

en la etapa del desarrollo de la ingeniería del proyecto, el diseño, es la más 

trascendente, y más importante debido a los resultados favorables o negativos 

en el resto de las etapas: adquisiciones, construcción, equipamiento, pruebas y 

entrega”. 

 

 

Concluimos, que la ingeniería del proyecto durante las diferentes fases del ciclo del 

proyecto es primordial, y al igual que en otras investigaciones, la hipótesis propuesta:  

“Los sobrecostos en referencia al monto declarado viable y retrasos considerables 

durante la ejecución de los Proyectos de Infraestructura Eléctrica en la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca en el período del 2005 al 

2014, han sido generados por la deficiente Ingeniería de los Proyectos”, ha sido 

comprobada. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Formulación de la propuesta para la solución del problema. 

La propuesta, que se presenta a continuación tiene dos fases: 

 

1° Normar y Reglamentar correctamente todo el Ciclo de Proyecto para la Obras de 

Electrificación Rural, ya que como se ha observado en las Figuras 7 y 8, existe una gran 

diferencia entre el ciclo de un Proyecto de una Obra Civil (de infraestructura) y el de un 

Proyecto de Electrificación Rural. 

Y esto se debe a que en los proyectos de electrificación interviene una empresa 

concesionaria que será la encargada de operar y mantener las obras que son 

transferidas por los diferentes niveles de gobierno, siendo ellos los que deciden si 

reciben o no la obra ejecutada, siendo juez y parte a la vez. 

Es necesario que la Empresa concesionaria asuma responsabilidades, ya que son ellos 

los que revisan los Expedientes Técnicos definitivos y dan el inicio de obra a cada 

proyecto a ejecutar, deben entender que no se pueden cambiar los equipos y materiales 

considerados en el expediente técnico una vez iniciada la ejecución física de obra, ya 

que esto genera sobrecostos y cambia las condiciones de los contratos firmados entre 

la Entidad del Estado y el Contratista. 

Por lo que tanto el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin deben tomar en cuenta 

la problemática existente a nivel nacional y deben sincerar y reglamentar los procesos 

y procedimientos del ciclo de proyecto para obras de electrificación. 

 

2° Se basa en mantener un solo registro aplicativo informático toda la información de 

cada proyecto, a fin de poder determinar la variación del costo y plazo en obras 

ejecutadas por entidades públicas, que en la actualidad la encontramos dispersa en:  

- El Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
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- El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).  

- El Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM). 

 

Para sistematizar el proceso es necesario considerar 4 etapas, de las cuales las 3 

primeras tratan de la recolección de información para ingresarla a un documento en 

formato Excel, mientras que la cuarta etapa trata del procesamiento de esta información 

previamente recolectada. 

Las etapas se detallan a continuación: 

 

ETAPA N° 01: Recolectar datos en la formulación de los estudios de pre inversión. 

Se recogerá del banco de proyectos del SNIP la información siguiente: 

- Código SNIP o de proyecto. 

- Nombre del PIP. 

- Costo del PIP. 

- Nivel alcanzado. 

- Condición. 

- Fecha de viabilidad. 

 

ETAPA N° 02: Recolectar datos de la formulación del expediente técnico (fase de 

inversión). 

Se recogerá información del aplicativo informático SOSEM, consistente en: 

- Monto F15. 

- Fecha de primer y último devengado. 

- Monto reformulado. 

- Monto Total Registrado en la Fase de Inversión. 

- Monto de Inversión Total. 
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- Monto devengado acumulado. 

 

ETAPA N° 03: Recolectar datos de la ejecución de obra (fase de inversión). 

Se recogerá información del Banco de Proyectos, consistente en: 

- Registros en fase de inversión (Formato F16 o F17). 

- Documentos adjuntos a los formatos. 

Se recogerá información del aplicativo informático SOSEM, consistente en: 

- Monto Total Registrado en la Fase de Inversión. 

- Monto de Inversión Total. 

- Monto devengado acumulado. 

 

ETAPA N° 04: Procesamiento de información. 

Con la información recogida, con la ayuda del Excel pasamos a calcular la variación del 

costo y plazo de la siguiente manera: 

- Determinación de la variación del costo de obra en porcentaje (%) 

Datos: 

- Monto PIP viable (a) 

- Monto último devengado (b) 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
(𝒃 − 𝒂)

𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎  

 

- Determinación del tiempo promedio transcurrido desde el inicio de obra (años) 

Datos: 

- Fecha primer devengado (c) 

- Fecha último devengado (d) 

ΔT = d-c 

- Sumatoria tiempo transcurrido de todos proyecto (e) 
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- N° proyectos (n) 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
∑ 𝒆 

𝒏
 

 

 

6.2. Costos de implementación de la propuesta  

El costo de la implementación de la propuesta, está dado por el monto necesario para 

la compra de la licencia del Programa Excel por cada año. Tal como se detalla a 

continuación: 

 

TABLA 13.  

Costo de implementación de la propuesta. 

Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Parcial Observación

Adquisición Software 

licenciado Excel 2016
Glb. 1  S/.       499.99 499.99S/.         

Para 01 PC, 

compatible con 

Windows 7 o 

posteriores.

Contratación de un 

Ing. De sistemas (para 

elaborar un programa 

que sistematice la 

información)

Mes 5  S/.    4,000.00 20,000.00S/.   

Para elaboración de 

programa que 

sistematice la 

información de cada 

proyecto (desde su 

viabilidad hasta el 

cierre en Banco 

concluída su 

ejecución)

20,499.99S/.   TOTAL A INVERTIR =  

  

El costo inicial de implementación de la propuesta será de S/. 20,449.99 (Veinte mil 

cuatrocientos noventa y nueve con 99/100 soles), en los años subsiguientes se tendría 

que pagar únicamente la licencia del Excel, ya que, teniendo el programa para 

sistematizar la información, puede ser operado y manejado por los ingenieros 

encargados de la ejecución de los proyectos. 

 

Nota: No se considerará los honorarios de la persona encargada de registrar los 

datos, ya que se deberá delegar esta función a algún personal de la entidad, 

específicamente de la Gerencia Regional de Infraestructura, del Gobierno 

Regional de Cajamarca. 
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6.3. Beneficios que aporta la propuesta 

Los beneficios que aporta la propuesta se detallan a continuación: 

- Se tendrá un Expediente Técnico definitivo de obra aprobado y respetado por las 

empresas concesionarias que administrarán los proyectos ejecutados. 

- Se contará con toda la información necesaria para realizar el seguimiento a detalle 

de cada proyecto. 

- Sera una herramienta para gestionar los proyectos desde la fase de pre inversión 

hasta la liquidación de obra en la fase de inversión. 

- Se evidenciarán los errores o falencias durante las diferentes fases del ciclo de 

proyecto, y se podrán tomar las medidas correctivas. 

- Servirá para que se pueda informar a la opinión pública y se brinde información 

exacta. 

- Permitirá determinar las necesidades de capacitación del personal que labora en 

las entidades inmersas en la ejecución de proyectos. 

- Se identificarán responsables para la aplicación de sanciones civiles y/o penales.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha llegado luego de elaborar la presente investigación 

son las siguientes: 

- Las causas de los retrasos y sobrecostos son producto de: 

o La deficiente ingeniería de los Proyectos de Inversión Pública y 

Expedientes Técnicos. 

o La variación de metrados y costos debido a las fallas en la ingeniería del 

proyecto. 

- El tiempo promedio transcurrido de ejecución de obra es de 8 años. 

- Los Expedientes Técnicos de los proyectos de inversión pública de electrificación 

rural elaborados por el Gobierno Regional de Cajamarca entre los años 2005 al 

2014, no han contado con una adecuada ingeniería de proyecto, puesto que se 

han visto incrementados en promedio 39% de su monto declarado viable, 

llegando algunos a más del 100% del monto de viabilidad. 

- La falta de presencia o acompañamiento de la empresa concesionaria ha 

ocasionado que 4 de los 7 proyectos de electrificación rural estudiados no hayan 

podido ser transferido al concluirse la ejecución física de los mismos. 

- La deficiente ingeniería de los proyectos (levantamiento topográfico, mal 

dimensionamiento de partidas, falta de partidas a ejecutar, etc.), ha ocasionado 

que durante años queden sin concluir, teniendo, el Gobierno Regional de 

Cajamarca, que realizar gastos en operación y mantenimiento, generando 

pérdidas económicas al Estado de S/. 38´611,499.00 (treinta y ocho millones 

seiscientos once mil cuatrocientos noventa y nueve con 00/100 soles). 
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  

Las recomendaciones se hacen luego de elaborar la presente investigación son las 

siguientes: 

- Se deben tomar en cuenta las lecciones aprendidas a fin de mejorar la ingeniería 

de los proyectos y así evitar o reducir la incidencia de modificaciones técnicas 

durante la ejecución de los proyectos de electrificación rural, para lo cual es 

básico contar con profesionales capacitados tanto en temas técnicos como 

administrativos (legales) durante el ciclo de los proyectos de inversión pública. 

- El acompañamiento de la Empresa concesionaria debe ser permanente, y así 

lograr concluir satisfactoriamente los proyectos de electrificación y poder 

transferir los mismos a quien los operará y mantendrá, a fin de evitar perjudicar 

a la población beneficiaria y generar pérdidas económicas en términos de 

rentabilidad social. 

- El Gobierno Regional de Cajamarca, debe tomar la iniciativa y gestionar ante el 

Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN, la reglamentación para los 

procesos y procedimientos a considerar durante el Ciclo de Proyecto de los 

proyectos de electrificación rural. 

- Debe ser una política del Gobierno Regional Cajamarca solucionar los 

problemas existentes en todas las obras de infraestructura eléctrica que aún se 

encuentran inconclusas, y que le están generando gastos adicionales de 

mantenimiento y elaboración de Expedientes de Levantamiento de 

Observaciones hechas por la concesionaria HIDRANDINA S.A. 
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1.1.  FICHA DE PROYECTO: 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

 

Fecha de la última actualización:  15/05/2008  
 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 76461 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC - 
SHITAMALCA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  035 ENERGIA  

Subprograma  0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   
 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MARCOS  PEDRO GALVEZ  
LEONCIO PRADO, HUAMANI, JUQUIT, PORO PORO, CONGA DEL CORDAN, MARCOPAMPA, CHUQUIANO, PATIÑICO, ALFONSO 
UGARTE, ALVERJASPAMPA, TRASCORRAL, EL LIRIO, CHUGUR, CATAGON, RANCHO GRANDE.  

CAJAMARCA  SAN MARCOS  GREGORIO PITA  EL ALIZAL, CAIPAN, ULLILLIN, HUAYOBAMBA, ALIMARCA, LA ERMITA  

CAJAMARCA  SAN MARCOS  - TODOS -    
 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

Nombre:   UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL   
 

 Persona Responsable de 
Formular:   

FERNANDO DIAZ CARNERO  

Persona Responsable de la 
Unidad Formuladora:   

FERNANDO DIAZ CARNERO  
 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

Nombre:   REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL  
 

 Persona Responsable de la 
Unidad Ejecutora:   

ING. JOSE URTEAGA BECERRA  
 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 
Nivel Fecha Autor 

Costo  
(Nuevos Soles) 

Nivel de Calificación 

PERFIL  08/02/2008 FERNANDO DIAZ CARNERO  3,000 APROBADO  
 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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 LIMITADA PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA 

3.2 Beneficiarios Directos 

3.2.
1 

Número de los Beneficiarios Directos 7,355 (N° de personas) 

3.2.
2 

Caracteristica de los Beneficiarios 
 
EL AREA DE PROYECTO QUE COMPRENDE LOS DISTRITOS DE GREGORIO PITA Y PEDRO GALVEZ 
POSEE UN CLIMA ENTRE CALIDO Y TEMPLADO SE ENCUENTRAN ENTRE LOS 1200 A 3500 MSNM SEGUN 
EL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DEL 2005 SE TIENE PARA EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ UNA 
TASA DE ANALFABETISMO DEL 12.6% DE LA POBLACION DE 15 AÑOS A MAS Y PARA EL DISTRITO DE 
GREGORIO PITA UNA TASA DE ANALFABETISMO DE16.9% PARA LA POBLACION DE 15 AÑÑOS A MAS EL 
46.1% DE LA POBLACION DE GREGORIO PITA SE DEDICA A LA AGRICULTURA MIENTRAS QUE EL 70.6 % 
DE LA POBLACION DE PEDRO GÁLVEZ SE DEDICA A LA AGRICULTURA 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

 CONTAR CON ENERGIA ELECTRICA LAS 24 HORAS EN FORMA CONFIABLE Y SEGURA 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 
 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

 Alternativa 1  
(Recomendada) 

INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 

Alternativa 2 INSTALACIOND E MODULOS FOTOVOLTAICOS 

Alternativa 3 NO PRESENTA 
 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la Inversión 
Total 

(Nuevos Soles) 

A Precio de Mercado 5,852,527  8,411,364  0  

A Precio Social 4,489,878  6,780,276  0  

Costo Beneficio 
(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 
(Nuevos Soles) 

2,658,419  -1,101,006  0  

Tasa Interna Retorno 
(%) 

19.12  8.00  0.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida del 
ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, alumno 
atendido, etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 EL PROYECTO ES SOSTENIBLE POR LAS SIGUIENTES RAZONES  
EL FINANCIAMIENTO ESTA GARANTIZADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DADO QUE EL 
PROYECTO ESTA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL 2008  
PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO LA ENTIDAD ENCARGADA SERAN LOS COMITES DE 
ELECTRIFICACION QUEINE COORDINARAN Y CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE HIDRANDINA EMPRESA 
CONCESIONARIA DE ENERGIA QUIEN SERA LA QUE COBRE EL IMPORTE DE ENERGIA DE CADA 
USUARIO ,CUBRIENDO LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.  
LA UNIDAD EJECUTORA ES LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL DISPONE DE LA CAPACIDAD TECNICA COMO ADMINISTRATIVA QUE 
GARANTIZAN LA EJECUCION DEL PROYECTO  
DADO QUE LA EJECUCION D PROYECTO HARA POSIBLE QUE LA POBLACION BENEFICIADA TENGA UN 
SERVICIO EFICIENTE Y CONFIABLE LAS 24 HORAS DEL DIA ES POSIBLE QUE ESTA POBLACION SE 
INCREMENTE EN EL FUTURO LO QUE GARANTIZA LA OPERATIVIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.  
EXISTE E COMPROMISO DE LA POBLACION BENEFICIADA DE APORTAR LA MANO DEOBRA NO 
CLAIFICADA EN LA ETAPA DE INVERSION 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) 

 Peligros identificados en el área del PIP 

 PELIGRO NIVEL 
 

4.4.
2 

Medidas de reducción de riesgos de desastres 
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4.4.
3 

Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES Bimestres(Nuevos Soles) 

4to 
Bimestre 

2008   

5to 
Bimestre 

2008   

6to 
Bimestre 

2008   

1er 
Bimestre 

2009   

2do 
Bimestre 

2009   

Total por 
componente                 

ESTUDIOS  210,929  0  0  0  0  210,929                

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
MATERIALES LINEA PRIMARIA  

0  1,367,608  0  0  0  1,367,608  
              

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
RED PRIMARIA  

0  796,688  0  0  0  796,688  
              

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
REDES SECUNDARIAS  

0  2,171,921  0  0  0  2,171,921  
              

MONTAJE ELECTROMECANICO DE 
LINEA PRIMARIA  

0  0  219,333  219,333  0  438,666  
              

MONTAJE ELECTROMECANICO DE 
RED PRIMARIA  

0  0  0  225,478  0  225,478  
              

MONTAJE ELECTROMECANICO DE 
REDES SECUNDARIAS  

0  0  0  320,619  320,618  641,237  
              

Total por periodo 210,929  4,336,217  219,333  765,430  320,618  5,852,527                
 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 COMPONENTES Bimestres  

Unidad 
de 
 Medida 

4to 
Bimestre 

2008   

5to 
Bimestre 

2008   

6to 
Bimestre 

2008   

1er 
Bimestre 

2009   

2do 
Bimestre 

2009   

Total por 
componen

te   
    

ESTUDIOS  GLOBAL  1  0  0  0  0  1      

SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES LINEA 
PRIMARIA  

GLOBAL  0  1  0  0  0  1  

    

SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE RED 
PRIMARIA  

GLOBAL  0  1  0  0  0  1  
    

SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE REDES 
SECUNDARIAS  

GLOBAL  0  1  0  0  0  1  
    

MONTAJE 
ELECTROMECANICO DE 
LINEA PRIMARIA  

GLOBAL  0  0  1  1  0  2  
    

MONTAJE 
ELECTROMECANICO DE 
RED PRIMARIA  

GLOBAL  0  0  0  1  0  1  
    

MONTAJE 
ELECTROMECANICO DE 
REDES SECUNDARIAS  

GLOBAL  0  0  0  1  1  2  
    

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

Julio 
Diciemb

re 
2008  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Sin 
PI
P 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimie
nto 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Co
n 
PI
P 

Operación 93,228  95,596  98,025  100,517  103,072  105,692  108,380  111,137  113,965  116,865  

Mantenimie
nto 

81,640  82,555  83,479  84,414  85,360  86,316  87,282  88,260  89,249  90,248  

 

5.5 Inversiones por reposición: 
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Años (Nuevos Soles) 

Julio 
Diciemb

re 
2008  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Total 
por 

compon
ente   

Inversio
nes por 
reposici

ón 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

 Monto Total de Componentes: 1,905,280.00 

Monto Total del Programa: 5,852,527.00 
 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

 El Financiamiento corresponde a crédito Interno 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 

LA UNIDAD EJECUTORA ES LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DISPONE 
DE CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE 
ACUERDO A LOS INDICADORES OBTENIDOS EN LA EVALUACION ECONOMICA ESTABLECE QUE EL 
PROYECTO ES RENTABLE 

Viabilidad Ambiental: 

EL TENDIDO DE LINEAS EN LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO NO GENERAN IMPACTOS NEGATIVOS 
DEBIDO A QUE NO SE AFECTARAN AREAS DESTINADAS A OTROS USOS, SE TENDRA EN CUENTA LAS 
NORMAS TECNICAS EXISTENTES DE DISEÑO DE LINEAS, NO SE UTILIZARAN ADITIVOS TOXICOS QUE 
PUEDEN PORDUCIR CONTAMINACION AMBIENTAL POR EMISION DE GASES 

Viabilidad Sociocultural: 

LAS BENEFICIARIOS ESTAN DE ACUERDO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO ELLOS MISMOS HAN 
SOLICITADO LA EJECUCIOPN DEL PRESENTE PROYECTO ADEMAS EXISTE EL COMPROMISO DE 
APOYAR LAS DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Viabilidad Institucional: 

ESTE PROYECTO CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
CAJAMARCA PUESTO QUE HA SIDO PRIORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL 2008 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 NO SE HAN REGISTRADO 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de 
registro de la 
evaluación 

Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

15/05/2008  9:1
9 Hrs. 

PERFIL  OBSERVADO  OPI DE LA REGION 
CAJAMARCA   

Con el Informe Técnico Nº 
009-2008-GR.CAJ-GRPPAT-
SGPINPU-WCHM, del 
24/03/2008, se remiten las 
observaciones al perfil 
presentado.   

15/05/2008  13:
43 Hrs. 

PERFIL  APROBADO  OPI DE LA REGION 
CAJAMARCA   

Con el Informe Técnico Nº 
015-2008-GR.CAJ-GRPPAT-
SGPINPU-WCHM, del 
14/05/2008, se aprueba el 
perfil presentado por haber 
cumplido con las exigencias 
del SNIP y se recomienda 
declararlo viable.   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

INFORME N 001 -2008 -GR.CAJ-
GRPPATSGINPUP-FADC  

08/02/200
8  

SALIDA  
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 

CENTRAL  

INFORME N 001 -2008 -GR.CAJ-
GRPPATSGINPUP-FADC  

15/02/200
8  

ENTRADA
  

OPI DE LA REGION CAJAMARCA  
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INFORME TÉCNICO Nº 009-2008-GR.CAJ-
GRPPAT-SGPINPU-WCHM  

24/03/200
8  

SALIDA  OPI DE LA REGION CAJAMARCA  

INFORME TÉCNICO Nº 009-2008-GR.CAJ-
GRPPAT-SGPINPU-WCHM  

24/03/200
8  

ENTRADA
  

UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 
CENTRAL  

INFORME N 015 - 2008 - GR.CAJ-GRPPTA-
SGPINPU - FADC  

14/05/200
8  

SALIDA  
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 

CENTRAL  

INFORME N 015 - 2008 - GR.CAJ-GRPPTA-
SGPINPU - FADC  

14/05/200
8  

ENTRADA
  

OPI DE LA REGION CAJAMARCA  

Informe Técnico Nº 015-2008-GR.CAJ-
GRPPAT-SGPINPU-WCHM  

14/05/200
8  

SALIDA  OPI DE LA REGION CAJAMARCA  

Nº 015-2008-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-
WCHM  

15/05/200
8  

SALIDA  OPI DE LA REGION CAJAMARCA  
 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

Oficio N° 471-2008-GR.CAJ-GGR-
GRPPAT/SGPINPU (Opi Reg)  

(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *  
23/05/200

8  
ENTRADA

   
DGPM 

  
 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: Nº 015-2008-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. WILMER CHUQUILÍN MADERA 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. DIOMEDES ANGULO SALAZAR 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 15/05/2008 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

11.
1 

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. 

 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA 

12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

12.
1 

Verificación de Viabilidad 

 Informe Técnico: Informe Tecnico N° 026-2010-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/NAZ 

 Con Documento: Oficio N° 534-2010-GRCAJ-GGR-GRPPAT/SGPINPU 

 De Fecha: 15/07/2010 

 Resumen: Mediante documento de la referencia la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca, aprueba la 
verificacion y solicita el registro en la ficha del banco. Dicha verificacion se solicita en funcion a las modificaciones 
no sustanciales señaladas en el documento de la referencia, las cuales sustentan que el PIP sigue siendo viable. 

 Monto de Verificación: S/. 7,144,182.00 

 Monto de la Verificación e indicadores 

   Alternativa 1 

Monto de la Inversión Total 
reformulada 

(Nuevos Soles) 

A Precio de Mercado 7,144,182  

A Precio Social 4,489,878  

Costo Beneficio 
(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 
(Nuevos Soles) 

2,658,419  

Tasa Interna Retorno (%) 19.12  

Costos / Efectividad 

Precio social 
(Nuevos Soles) 

  

Indicador(Nuevos soles por...)   
 

 periodo:A 
 

COMPONENTES Años(Nuevos Soles) 

 
Año 

2008   

Total por 
componente

   
                  

EXPEDIENTE TECNICO  162,000  162,000                    

LINEA PRIMARIA  1,178,334  1,178,334                    

RED PRIMARIA  846,249  846,249                    

RED SECUNDARIA  3,705,449  3,705,449                    
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GASTOS GENERALES Y UTILIDAD  922,262  922,262                    

SUPERVISION  329,888  329,888                    

Total por periodo 7,144,182  7,144,182                    
 

 Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado 

COMPONENTES Años  

Unidad de 
 Medida 

 
Año 

2008   

Total por 
componente

   
        

EXPEDIENTE TECNICO  UNIDAD  1  1          

LINEA PRIMARIA  KM  41  41          

RED PRIMARIA  KM  7  7          

RED SECUNDARIA  KM  138  138          

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD  UNIDAD  1  1          

SUPERVISION  UNIDAD  1  1          
 

 Operación y Mantenimiento con pip reevaluado 

 

COSTOS 
Años (Nuevos Soles) 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Co
n 
PI
P 

Operación 127,878  131,783  135,808  139,956  144,231  148,637  153,177  157,857  162,680  167,651  

Mantenimie
nto 

121,451  123,273  125,122  126,999  128,904  130,837  132,800  134,792  136,814  138,866  

 

 
 
PIP EN LOCALIDADES RURALES 
 

 

 

 

1.2. De Aplicativo SOSEM: 
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1.3. De Consulta de Inversiones: 
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105 
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107 
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110 
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APÉNDICE 2 

 

 

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO 

PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2 
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2.1. FICHA DE PROYECTO 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

 

Fecha de la última actualización:  27/06/2005  
 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 20049 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 
220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO 
PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  035 ENERGIA  

Subprograma  0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   
 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  CATILLUC    
 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Pliego:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC  

Nombre:   UNIDAD FORMULADORA   
 

 Persona Responsable de 
Formular:   

Juan Manuel Inga Hernandez  

Persona Responsable de la 
Unidad Formuladora:   

Wilson Vásquez Díaz  
 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Nombre:   MUN. DIS. DE CATILLUC  
 

 Persona Responsable de la 
Unidad Ejecutora:   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC  
 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 
Nivel Fecha Autor 

Costo  
(Nuevos Soles) 

Nivel de Calificación 

PERFIL  04/06/2005 Juan manuel Inga Hernandez  1,500 APROBADO  
 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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 Limitada provisión de energía durante el día 

3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

 Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  CATILLUC  Varios  
 

 Características de los Beneficiarios Directos: 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,160 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 
Caserios de: El Llanten, Zognad bajo, Nuevo progreso, El Lirio Chucllapampa. 
Población dedicada mayormente a la Agropecuaria y agricultura 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

 Aumento del desarrollo socio económico y productivo local 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 
 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

 

Alternativa 1  
(Recomendada) 

Redes primarias y secundarias, una alternativa convecional desarrollada a partir de la 
red Primaria Existente que Llega al Distrito de Catilluc, esta energía es producida en la 
mini central Hidroeléctrica catilluc - Tongod de 150 KW, 22.9kw, 3Ø. Existente en los 
Límites de los Distritos de Catilluc y Tongod. Para esto se requerirá la cosntrucción de:  
- 14.00 Km. de Redes Primarias para 5 Localidades.  
- 7.00 Km. de Redes Secundarias para 5 localidades, para 299 usuarios. 

Alternativa 2 

Esta alternativa evalúa la instalación en la zona de estudio, de modulos fotovoltaicos, 
donde cada uno de ellos comprende:  
- 2 paneles solares.  
- 1 Controlador de Carga.  
- 1 Batería.  
- 3 Luminarias con lamparas.  
- 3 Interruptores de un polo.  
- 1 Caja de conexiones.  

Alternativa 3 
Instalacion de Redes Primarias y secundarias del Interconectado del mantaro, en una 
distancia de 25.00Km. 

 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 
Inversión Total 
(Nuevos Soles) 

A Precio de 
Mercado 

446,405  181,990  900,000  

A Precio Social 432,722  1,076,550  950,000  

Costo Beneficio 
(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 
(Nuevos Soles) 

3,050  2,200  400  

Tasa Interna 
Retorno (%) 

0.47  0.51  0.60  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida 
del ratio C/E (Ejms  
Beneficiario, alumno 

atendido, etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 - Capacidad de gestión (En la etapa de inversión participará la DEP/MEM y en la etapa de operación el 
proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Catilluc en coordinación con las autoridades 
locales de la zona del Proyecto).  
- Disponibilidad de recursos (Los rercursos para la etapa de inversión provendrán de los ingresos del 
tesoro Publico).  
- Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento (Los costos operativos no pueden ser 
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financiados con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del proyecto en los 
tres primeros años del horizaonte de evaluación. 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
RECOMENDADA) 
 
 
 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

 PELIGRO NIVEL 
 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) 

1   2   3   4   5   Total por 
componente   

              

Red Secundaria 
(7.00)  

0  0  0  0  0  0  
              

Red Primaria 
(14.00)  

0  0  0  0  0  0  
              

Total por periodo 0  0  0  0  0  0                
 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 COMPONENTES Meses  

Unidad 
de 
 Medida 

1   2   3   4   5   Total por 
componente       

Red Secundaria 
(7.00)  

Km  0  0  0  0  0  0  
    

Red Primaria 
(14.00)  

Km  0  0  0  0  0  0  
    

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos 
Soles) 

1  

Sin PIP 
Operación 0  

Mantenimiento 0  

Con PIP 
Operación 0  

Mantenimiento 0  
 

5.5 Inversiones por reposición: 

 No se han registrado inversiones por reposición 

 Monto Total de Componentes: 0.00 

Monto Total del Programa: 446,405.00 
 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 

Mayor valor agregado a la producción y acceso al servicio de energía electrica 
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Viabilidad Ambiental: 

Con la ejecución del presente proyecto, no tendrá mayos efectos en el medio ambiente del lugar. 

Viabilidad Sociocultural: 

habrá mayor crecimiento de las actividades productivas y educacionales, de las localidades involucrdas 
en el proyecto. 

Viabilidad Institucional: 

La Municipalidad Distrital de Catilluc tiene planeado que las redes primarias y secundarias, además de 
las conexiones secundarias para los cinco caseríos de Catilluc del tramo 2, se inicie a fines del año 
2005. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 Se recomienda que el proyecto pase a la fase de inversión (ejecución del proyecto) debido a que cuenta 
con el financiamiento para la ejecución de obras a partir de los recursos del tesoro público. 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de registro de 
la evaluación 

Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

28/06/2005  15:06 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CATILLUC   

LOS MONTOS 
INGRESADOS AL 
SISTEMA DEL 
PROYECTO INCLUYEN 
IGV   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

Carta N° 006-2005/MDCUF  28/06/2005  SALIDA  UNIDAD FORMULADORA  

Carta N° 006-2005/MDCUF  28/06/2005  ENTRADA  
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  

OFICO Nº 003-2005/MDC-OPI  28/06/2005  SALIDA  
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  

INFORME Nº 002-2005/MDC-OPI  28/06/2005  SALIDA  
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  

INFORME Nº 002-2005/MDC-OPI  28/06/2005  SALIDA  
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  
 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

oficio n° 017-MDC/A(COMUNICA 
VIABILIDAD MUNICIPAL)  

  25/07/2005  ENTRADA   DGPM   
 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: INFORME Nº 002-2005/MDC-OPI 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. WILSON VASQUEZ DIAZ 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. ARMANDINA GUEVARA CERVERA 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 28/06/2005 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su 
circunscripción territorial. 

 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC 

 
 
PIP EN LOCALIDADES RURALES  
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2.2. De Aplicativo SOSEM: 
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2.3. De Consulta de Inversiones: 
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122 
 

 



123 
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APÉNDICE 3 

 

REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO NUEVO, 

SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1 
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3.1. FICHA DE PROYECTO: 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

 

Fecha de la última 

actualización:  
02/07/2005  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 20023 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REDES PROMARIAS 22 9 KV,REDES SECUNDARIAS 

460 230V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO 

NUEVO, SAN MATEO, BAOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  
035 ENERGIA 

 

Subprograma  
0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  CATILLUC    

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Pliego:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC  

Nombre:   UNIDAD FORMULADORA   

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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 Persona Responsable de 

Formular:   
JUAN MANUEL INGA HERNANDEZ  

Persona Responsable de la 

Unidad Formuladora:   
WILSON VASQUEZ DIAZ  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Nombre:   MUN. DIS. DE CATILLUC  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC  

 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 
Nivel Fecha Autor 

Costo  

(Nuevos Soles) 
Nivel de Calificación 

PERFIL  24/06/2005 Juan Manuel Inga Hernandez  
1,500 

APROBADO  

 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

 
Limitada provisión de energía durante el dia 

3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

 Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  CATILLUC  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  CATILLUC  VARIOS  

 

 Características de los Beneficiarios Directos: 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,400 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 

Caserios de: Llamapampa, Alto Perú, Pueblo Nuevo, San Mateo, Baños Quilcate, El Milagro. 

Población dedicada a la Actividad Agropecuaria 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
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 Brindar el servicio de Energia Electrica a 6 caserios del Distrito de Catilluc 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 

 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 

(La primera alternativa es la recomendada) 

 

Alternativa 1  

(Recomendada) 

Redes promarias y redes secundarias, una alternativa convencional desarrollada a 

partir de la Red Primaria Existente (puntos de alimentación) esta energia es 

producida en la Mini Central Hidroeléctrica Catilluc - Tongod de 150 KW, 22.9/13.2 

Kv para esto se requiere:  

- 5.3 Km. de Redes Primarias en 22.9/13.2 Kv.  

- 8.00 Km. de Redes Secundarias para 6 Localidades 

Alternativa 2 

Instalación de Módulos fotovoltaicos, donde cada uno de ellos comprende:  

- 2 Paneles solares  

- 1 Controlador de carga  

- 1 Bateria  

- 3 Luminarias con Lamparas  

- 3 Interruptores de un polo  

- 1 Caja de conexiones 

Alternativa 3 
Redes Primarias y secundarias del internoctado del Mantaro, desde el Distrito de 

Llapa, Provincia de San Miguel, encontrándose a una distancia de 15.00Km. 

 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 

Inversión Total 

(Nuevos Soles) 

A Precio de 

Mercado 
430,286  1,370,594  450,000  

A Precio Social 417,036  1,328,387  390,000  

Costo Beneficio 

(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 

(Nuevos Soles) 
808  -37,585  900  

Tasa Interna 

Retorno (%) 
47.35  13.42  20.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida 

del ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, 

alumno atendido, 

etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 1. Capacidad de gestion (En la etapa de inversion participará la DEP/MEM y en la etapa de operación 

el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Carilluc, en coordinación con las 

autoridades locales de la zona del proyecto.  
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2. Disponibilidad de recursos ( Los recursos para la etapa de inversion provendrá de los ingresos del 

Tesoro publico.  

3. Financiamiento (Los costos operativos mo pueden ser financiados por los benefios obtenidos por la 

venta de energia a los beneficiarios del proyecto en los primeros tres años del horizonte de 

evaluación. 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

 PELIGRO NIVEL 

 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) 

1   2   3   4   5   Total por 

componente   
              

5.3 REDES 

PRIMARIAS 

22.9/13.2 KV  

0  0  0  0  0  0  

              

8.00 REDES 

SECUNDARIAS 

(6 

LOCALIDADES)  

0  0  0  0  0  0  

              

Total por periodo 0  0  0  0  0  0                

 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 COMPONENTES Meses  

Unidad 

de 

 Medida 

1   2   3   4   5   Total por 

componente       

5.3 REDES 

PRIMARIAS 

22.9/13.2 KV  

Km.  0  0  0  0  0  0  

    

8.00 REDES 

SECUNDARIAS 

Km  0  0  0  0  0  0      
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(6 

LOCALIDADES)  

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años 

(Nuevos 

Soles) 

1  

Sin PIP 

Operación 0  

Mantenimiento 0  

Con PIP 

Operación 0  

Mantenimiento 0  

 

5.5 Inversiones por reposición: 

 No se han registrado inversiones por reposición 

 Monto Total de Componentes: 0.00 

Monto Total del Programa: 430,286.00 

 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 
-El VAN Social para ambas alternativas es positivo, sin embargo, el VAN Social de la alternativa 1 es 
mayor al VAN Social de la alternativa 2,por lo que presenta un mayor retorno de la Inversión en la 
alternativa 1. Por tanto se concluye que la alternativa 1 es la mas recomendable.  
- La TIR de la alternativa 1 es mayor que la TIR de la alternativa 2, lo cual implica que la primera 
alternativa es más rentable que la segunda 

Viabilidad Ambiental: 
La Ejecución del presente Proyecto, no presenta efectos negativos en el Medio Ambiente del Lugar. 

Viabilidad Sociocultural: 
debido a que este es un proyecto de interes social en el que, el mayor beneficio se obtiene por la 
posibilidad de generación de desarrollo de los pueblos a los que se les desea suministrar energia 
electrica, se requiere la participación del Estado para que este Proyecto se haga economicamente 
viable y sostenible. 

Viabilidad Institucional: 
La Municipalidad Distrital de Catilluc tiene planificado que las redes primarias, secundarias y 
conexiones domiciliarias, para 6 caserios, se inicie en el presente año. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 Se recomienda que el Presente proyecto pase a la fase de inversión (Ejecución del proyecto) debido a 

que se cuenta con el financiamiento para la ejecución de obras a partir de los recursos del Canon 

Minero. 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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 Fecha de registro de 

la evaluación 
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

28/06/2005  14:43 Hrs. PERFIL  EN 

MODIFICACION  

OPI MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CATILLUC   

No se han registrado 

Notas   

09/07/2005  12:24 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CATILLUC   

NO HAY 

OBSERVACIONES , EL 

PERFIL SE DECLARA 

VIABLE   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

Carta N° 005-2005/MDCUF  28/06/2005  SALIDA  UNIDAD FORMULADORA  

Carta N° 005-2005/MDCUF  09/07/2005  ENTRADA  
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  

OFICIO Nº 04-2005-MDC/OPI-GL  11/07/2005  SALIDA  
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  

INFORME TECNICO Nº 03-

2005/MDC-OPI-GL  
11/07/2005  SALIDA  

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CATILLUC  

 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

OFICIO N° 017-2005-

MDC/A(COMUNICA VIABILIDAD 

MUNICIPAL)  

  25/07/2005  ENTRADA   DGPM   

OFICIO Nº 2204-2014-EF/63.01  

La DGPI comunica que se 

procedera con el registro sin 

evaluacion de lo solicitado.  

09/04/2014  SALIDA   DGPM   

 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº 03-2005/MDC-OPI-GL 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: WILSON VASQUEZ DIAZ 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ARMANDINA GUEVARA CERVERA 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 11/07/2005 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en 

su circunscripción territorial. 
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 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC 

 

 

PIP EN LOCALIDADES RURALES  

 

 

 

3.2. De Aplicativo SOSEM: 
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3.3. De Consulta de Inversiones: 
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APÉNDICE 4 

 

 

ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU CAU - LAS 

MANZANAS 
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4.1. FICHA DE PROYECTO: 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

 

Fecha de la última actualización:  01/02/2005  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 15339 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: ELECTRIFICACIÓN RURAL CASERÍOS CASA BLANCA, 

CAU CAU Y LAS MANZANAS 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  
035 ENERGIA 

 

Subprograma  
0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  CAJAMARCA  NAMORA  
CASA 

BLANCA  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  NAMORA  CAU CAU  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  NAMORA  
LAS 

MANZANAS  

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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Nombre:   UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL   

 

 Persona Responsable de 

Formular:   
  

Persona Responsable de la 

Unidad Formuladora:   
ING°. DIÓMEDES ANGULO SALAZAR  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Nombre:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
SR. LEANDRO PÉREZ OCAS  

 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 
Nivel Fecha Autor 

Costo  

(Nuevos Soles) 
Nivel de Calificación 

PERFIL  19/01/2005 ING. FERNANDO MESONES BONILLA  
1,800 

APROBADO  

 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

 
LIMITADA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

 Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  CAJAMARCA  NAMORA  
CASA 

BLANCA  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  NAMORA  CAU CAU  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  NAMORA  
LAS 

MANZANAS  

 

 Características de los Beneficiarios Directos: 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 839 (N° de personas) 
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3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 

LOS BENEFICIARIOS ESTÁN UBICADOS EN LOS CASERÍOS DE CASA BLANCA, CAU CAU Y LAS 

MANZANAS, EN EL ÁREA RURAL DEL DISTRITO DE NAMORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA. 

EL 83,1% DE LA PEA MAYOR DE 15 AÑOS DEL DISTRITO DE NAMORA SE DEDICAN A LA 

AGRICULTURA.SE CULTIVA PRINCIPALMENTE EL MAÍZ, LA PAPA, TRIGO, CEBADA Y SE CRÍA 

GANADO VACUNO Y ANIMALES MENORES. CLIMA APROPIADO PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACUICULTURA. EL PORCENTAJE DE NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO CON DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA ES DE 68,7%. EL PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS QUE NO ASISTEN A LA 

ESCUELA ES DEL 25,7% Y DE LOS NIÑOS ENTRE 13 Y 17 AÑOS ES EL 64,1.(INEI, 1993). 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

 No se ha registrado 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 

 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 

(La primera alternativa es la recomendada) 

 Alternativa 1  

(Recomendada) 

INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE, A TRAVÉS DEL MONTAJE 

DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

Alternativa 2 INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS. 

Alternativa 3 NO PRESENTA 

 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 

Inversión Total 

(Nuevos Soles) 

A Precio de 

Mercado 
599,942  898,858  0  

A Precio Social 476,446  726,976  0  

Costo Beneficio 

(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 

(Nuevos Soles) 
293,118  -52,994  0  

Tasa Interna 

Retorno (%) 
23.49  0.00  0.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida 

del ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, alumno 

atendido, etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 



141 
 

 

 EL PAGO POR CONCEPTO DE TARIFAS CUBREN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO (2% DE LA INVERSIÓN POR AÑO) Y LAS COMPRAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (A 

PRECIOS DE BARRA VIGENTES A ENERO 2005), NO EXISTIENDO NECESIDAD DE SUBSIDIOS. 

LOS BENEFICIARIOS SE HAN COMPROMETIDO A FINANCIAR EL 18% DE LA INVERSIÓN TOTAL, 

EN LO REFERENTE AL MONTAJE ELECTROMECÁNICO, TRANSPORTE Y ESTUDIOS. EXISTE UN 

COMITÉ FORMALMENTE CONSTITUIDO QUIEN ADMINISTRARÁ EL PROYECTO. 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

 PELIGRO NIVEL 

 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) 

1   2   3   4   Total por 

componente   
               

ESTUDIOS   11,427  0  0  0  11,427                 

TRAZO Y REPLANTEO   0  2,500  0  0  2,500                 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES   

0  518,003  0  0  518,003  
               

MONTAJE 

ELECTROMECÁNICO   

0  20,044  26,725  20,044  66,813  
               

LIMPIEZA Y PRUEBAS   0  0  0  1,200  1,200                 

Total por periodo 11,427  540,547  26,725  21,244  599,943                 

 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 COMPONENTES Meses  

Unidad de 

 Medida 

1   2   3   4   Total por 

componente   
     

ESTUDIOS   EXPEDIENTE  1  0  0  0  1       

TRAZO Y 

REPLANTEO   

GLOBAL  0  1  0  0  1  
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SUMINISTRO DE 

MATERIALES   

GLOBAL  0  1  0  0  1  
     

MONTAJE 

ELECTROMECÁNICO   

GLOBAL  0  0  0  0  0  
     

LIMPIEZA Y 

PRUEBAS   

GLOBAL  0  0  0  1  1  
     

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Sin 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Con 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 20,763  21,138  21,520  21,910  22,308  22,715  23,129  23,553  23,985  24,426  

 

5.5 Inversiones por reposición: 

 No se han registrado inversiones por reposición 

 Monto Total de Componentes: 225,447.00 

Monto Total del Programa: 599,942.00 

 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): OTROS 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 
EL PROYECTO SE EJECUTARÁ CON EL APORTE DE MATERIALES POR PARTE DEL MEM Y DEL 
FINANCIAMIENTO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO, TRANSPORTE Y ESTUDIOS POR PARTE 
DE LOS BENEFICIARIOS. LUEGO DE CONCRETADO EL CONVENIO DE LAS PARTES NO EXISTE 
RESTRICCIONES TÉCNICAS DE NINGUNA ÍNDOLE QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
PROYECTO. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA 
Y DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Viabilidad Ambiental: 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO GENERA IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POR LOS 
SIGUIENTES MOTIVOS:1)LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES NO AFECTARÁN ÁREAS 
DESTINADAS A OTROS USOS, SOLAMENTE LOS DE USO PÚBLICO. 2) LOS TRABAJOS A 
REALIZARSE, SE EJECUTARÁN TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE 
ESTABLECEN LAS NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 3) SE CUENTA 
CON LOS ACCESOS ADECUADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES A UTILIZARSE EN LA 
OBRA, NO SE AFECTARÁN ÁREAS DE TERRENO DESTINADOS PARA USO AGRÍCOLA 4)NO SE 
UTILIZARÁN ADITIVOS TÓXICOS DURANTE EL MANIPULEO DE LOS MATERIALES A EMPLEARSE 
EN SU EJECUCIÓN. 

Viabilidad Sociocultural: 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA HA VENIDO GESTIONANDO LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
PROYECTO DESDE EL AÑO 2000 ANTE DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. EL 
PROYECTO SE ENCUENTRA PRIORIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA. 

Viabilidad Institucional: 
CON EL OFICIO Nº 926-2004-MEM-DM, DEL 14/06/2004 Y EL INFORME Nº 213 -04-MEM/DEP, DEL 
08/06/2004, EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS MUESTRA SU DISPOSICIÓN DE APORTAR 
CON LOS SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE 
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PROYECTO; ESTO ES, LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO, BAJO LA 
NORMATIVIDAD DEL SNIP. LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A FINANCIAR EL MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, EL TRANSPORTE Y LOS ESTUDIOS.LA MUNICIPALIDAD DE NAMORA 
MUESTRA SU DISPOSICIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYEN LAS COMPRAS DE ENERGÍA. SE 

HA INGRESADO INFORMACIÓN PARA 10 AÑOS, SIN EMBARGO PARA ESTE TIPO DE 

PROYECTOS, EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN ES 20 AÑOS, QUEDANDO AUN SIN INGRESAR 

LOS 10 AÑOS SIGUIENTES. 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de registro de 

la evaluación 
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

01/02/2005  19:03 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI DE LA REGION 

CAJAMARCA   

El perfil no presenta 

documentos que 

garanticen la 

sostenibilidad del mismo. 

No se han indicado las 

fuentes de los principales 

parámetros utilizados.   

02/02/2005  8:45 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI DE LA REGION 

CAJAMARCA   

Con el Informe de 

Evaluación Nº 003-2005-

GRCAJ-GRPPAT/SGPIP-

WCHM, del 02/02/2005, 

se aprueba el perfil de 

proyecto: 

ELECTRIFICACIÓN 

RURAL CASERÍOS CASA 

BLANCA, CAU CAU Y 

LAS MANZANAS, dado 

que ha cumplido con las 

exigencias del Sistema 

Nacional de Inversión 

Pública y se recomienda 

declarar su viabilidad.   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

  No se han registrado Documento de la Evaluación 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

MEMORANDO Nº 015-2005-GR.CAJ-

GRPPAT-SGPIP  
  24/01/2005  ENTRADA   OPI   

CORREO ELECTRÓNICO DEL 

24/01/2005  
  24/01/2005  SALIDA   OPI   
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CORREO ELECTRÓNICO DEL 

01/02/2004  
  01/02/2005  ENTRADA   OPI   

INFORME DE EVALUACIÓN Nº 003-

2005-GRCAJ-GRPPAT/SGPIP-WCHM  
  02/02/2005  SALIDA   OPI   

Oficio N° 162-2005-GR.CAJ-GGR-

GRPPAT/SGPIP (Comunica Viabilidad 

Región)  

  08/02/2005  ENTRADA   DGPM   

 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: Informe de Evaluación Nº 003-2005-GRCAJ-GRPPAT/SGPIP-WCHM 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Wilmer Chuquilín Madera 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Diómedes Angulo Salazar 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 04/02/2005 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. 

 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA 

  

4.2. DE APLICATIVO SOSEM: 
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4.3. DE CONSULTA DE INVERSIONES: 
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APÉNDICE 5 

 

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA 
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5.1. FICHA DE PROYECTO: 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración 
Jurada] 

Fecha de la última 

actualización:  
02/04/2018  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 5456 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  
035 ENERGIA 

 

Subprograma  
0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  CONTUMAZA  CONTUMAZA  Varios  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  MAGDALENA  Varios  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  CHETILLA  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  CHILETE  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  GUZMANGO  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  SAN BENITO  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  TANTARICA  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  YONAN  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  EL PRADO  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  LLAPA  Varios  

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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CAJAMARCA  SAN MIGUEL  SAN GREGORIO  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  UNION AGUA BLANCA  Varios  

CAJAMARCA  SAN PABLO  SAN BERNARDINO  Varios  

CAJAMARCA  SAN PABLO  SAN LUIS  Varios  

CAJAMARCA  SAN PABLO  SAN PABLO  Varios  

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   ENERGIA Y MINAS  

Pliego:   MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  

Nombre:   DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP   

 

 Persona Responsable de 

Formular:   
Jose Eslava Arnao  

Persona Responsable de la 

Unidad Formuladora:   
Jose Eslava Arnao  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   ENERGIA Y MINAS  

Pliego:   M. DE ENERGIA Y MINAS  

Nombre:   DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
Jose Eslava Arnao  

 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 

Nivel Fecha Autor 

Costo  

(Nuevos 

Soles) 

Nivel de 

Calificación 

PERFIL  02/06/2003 Oficina de Planeamiento y Control de Gestión DEP  
0 

APROBADO  

PRE-FACTIBILIDAD  30/03/2005 Oficina de Planeamiento y Control de Gestión DEP  
0 

APROBADO  

 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 
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 Carencia de electricidad en forma integral y confiable. 

3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

 Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  CONTUMAZA  CONTUMAZA  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  CHILETE  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  GUZMANGO  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  SAN BENITO  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  TANTARICA  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  YONAN  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  EL PRADO  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  LLAPA  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  SAN GREGORIO  Varios  

CAJAMARCA  SAN MIGUEL  UNION AGUA BLANCA  Varios  

CAJAMARCA  SAN PABLO  SAN PABLO  Varios  

CAJAMARCA  SAN PABLO  SAN BERNARDINO  Varios  

CAJAMARCA  SAN PABLO  SAN LUIS  Varios  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  CHETILLA  Varios  

CAJAMARCA  CAJAMARCA  MAGDALENA  Varios  

 

 Características de los Beneficiarios Directos: 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 9,976 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 

 

El proyecto comprende la ELECTRIFICACIÓN para 55 localidades que beneficiará a 2 503lotes con una 

población de 9976 habitantes.  

Los beneficiarios del proyecto se dedican a diversas activiades productivas. Entre las actividades 

económicas principales que se desarrollan en la zona del proyecto, se debe mencionar la agricultura y la 

ganadería. Estas actividades resaltan sobre las demás.   

  

En la zona de San Miguel y San Pablo la actividad principal es la ganadería, pues su geografía es apta para 

el desarrollo de esta actividad, siendo estas zonas las que proveen la leche a las plantas lecheras de la 

ciudad de Cajamarca.  

  

En la zona de Cajamarca la actividad principal es la agricultura, siendo sus principales cultivos los productos 

como la papa, maíz, trigo y en los valles se cultiva arroz.  

  

En las zonas de Cascas y Otuzco la principal actividad es la agricultura, destacando la siembra de árboles 

frutales, en especial la vid. Se desarrolla también la ganadería, sin embargo, su crianza no se realiza a gran 

escala sino para el consumo propio.  
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3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

 * Dotar del servicio electrico a la población no atendida de 55 localidades ubicadas en el departamento de 

Cajamarca.  

* Mejorar el nivel de vida de los pobladores y aumento de las actvidades productivas en la zona de influencia 

del proyecto. 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 

 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 

(La primera alternativa es la recomendada) 

 Alternativa 1  

(Recomendada) 
Implementación del PSE Chilete III Etapa. 

Alternativa 2 Instalación de Módulos Fotovoltaicos. 

Alternativa 3 No aplica. 

 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 

Inversión Total 

(Nuevos Soles) 

A Precio de Mercado 6,973,659  11,495,875  0  

A Precio Social 5,549,752  9,232,591  0  

Costo Beneficio 

(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 

(Nuevos Soles) 
4,035,158  -1,560,497  0  

Tasa Interna Retorno 

(%) 
23.20  0.00  0.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida 

del ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, alumno 

atendido, etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

   

a) Capacidad de gestión  

  

En la etapa de inversión participará la DEP/MEM y en la etapa de operación el proyecto estará a cargo de 

ELECTRO NORTE MEDIO vía ADINELSA. Estas instituciones cuentan con una buena capacidad 

administrativa de gestión.  

  

b) Disponibilidad de Recursos  

  

Los recursos para el financiamiento del PSE provendrán del Tesoro Público.   
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c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento  

  

En el Formato 8 se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir en su totalidad los costos de operación y 

mantenimiento con los ingresos provenientes de la tarifa eléctrica, por lo que se no requerirá aportes 

adicionales para cubrir los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación.   

  

d) Participación de los Beneficiarios  

  

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la prioridad establecida en el Plan de Electrificación Rural 

(PER) y también a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones 

efectuadas con la DEP y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la 

participación de la elaboración de los estudios respectivos.  

  

Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecución 

del proyecto. Sin embargo, aportarán información precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, 

así como de sus necesidades.  

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

 PELIGRO NIVEL 

 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES (Nuevos Soles) 

1   Total por 

componente  
                  

Linea Primaria  1,899,058  1,899,058                    

Redes Primarias  1,677,683  1,677,683                    

Redes Secundarias  3,396,918  3,396,918                    

Total por periodo 6,973,659  6,973,659                    

 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 COMPONENTES   

Unidad de 

 Medida 

1   Total por 

componente  
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Linea Primaria  KM  90  90          

Redes Primarias  Conexiones  2,503  2,503          

Redes Secundarias  Conexiones  2,503  2,503          

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Sin 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Con 

PIP 

Operación 0  56,257  56,922  57,594  58,275  58,963  59,660  60,365  61,078  61,799  

Mantenimiento 55,601  56,257  56,922  57,594  58,275  58,963  59,660  60,365  61,078  61,799  

 

5.5 Inversiones por reposición: 

 No se han registrado inversiones por reposición 

 Monto Total de Componentes: 1,117,427.00 

Monto Total del Programa: 6,973,659.00 

 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 
El proyecto permitirá atender las necesidades de demanda de potencia y energía de los usuarios de las 
localidades beneficiadas, durante todo el horizonte del proyecto sin limitaciones de capacidad de transporte, 
garantizando un servicio confiable, eficiente y barato. 

Viabilidad Ambiental: 
Ecológicamente, la construcción de postes y cables no modificará ni tendrá mayores efectos sobre el 
paisaje rural. Un impacto relevante será la disminución del empleo de leña o carbón utilizados por la 
población como combustible. Habrá mayor seguridad y socialización, al ofrecer alumbrado público nocturno. 

Viabilidad Sociocultural: 
Este proyecto tendrá una incidencia positiva en un mayor desarrollo de sus actividades económicas y por 
ende al mejoramiento de los niveles de calidad de vida. 

Viabilidad Institucional: 
Incrementará los activos de ADINELSA e incidirá en una mayor y mejor capacidad de gestión. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 El valor del VAN consignado se halla en valores sociales y el monto de inversion no contiene IGV. El monto 

de inversion con IGV asciende a 6 973 659,02 nuevos soles. 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de registro de 

la evaluación 
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 
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04/08/2003  17:28 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI ENERGIA   Con Oficio N° 185-

2003-EM/OTERG de 

fecha 24 de julio de 

2003 e informe N° 049-

2003-EM/OTERG la 

OTERG aprobó el perfil 

de proyecto y solicitó a 

la DGPM-MEF la 

autorización para la 

elaboración del estudio 

de Factibilidad.   

14/09/2004  14:23 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  MEF-DIRECCION 

GENERAL DE 

INVERSIÓN 

PÚBLICA-

EVALUADORA   

Con Oficio N° 1234-

2004-EF/68.01, de 

fecha 14 de setiembre 

de 2004, la DGPM 

observó el perfil del 

proyecto   

08/04/2005  12:58 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI ENERGIA   La Oficina General de 

Planeamiento, 

Presupuesto, 

Estadística e 

Informática responsable 

de la Oficina de 

Programación e 

Inversiones del Sector 

Energía y Minas 

mediante Oficio Nº 063-

2005-MEM/OGP-PPS e 

Informe Nº 015-2005-

MEM/OGP-PPS de 

fecha 09 de marzo de 

2005 aprobó el perfil de 

proyecto y autorizó a la 

UF la elaboración del 

Estudio de Pre-

Factibilidad de acuerdo 

a lo establecido en R.M 

372-2004-EF-15 de 

delegación de 

Facultades.   

23/03/2006  9:46 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD  APROBADO  OPI ENERGIA   La Dirección General de 

Planeamiento, 

Presupuesto, 

Estadística e 

Informática responsable 

de la Oficina de 

Programación e 

Inversiones del Sector 

Energía y Minas 

mediante Informe N° 

023-2005-MEM/OGP-

PPS de fecha 13 de 

Abril de 2005 aprueba y 

declara viable el estudio 

de prefactibilidad de 

acuerdo a lo 

establecido en R.M 

372-2004-EF-15 de 

delegación de 

Facultades.   
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9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

MEMORANDO Nº 119-05-MEM/DEP  30/03/2005  ENTRADA  
DIRECCION EJECUTIVA DE 

PROYECTOS-DEP  

MEMORANDO Nº 119-05-MEM/DEP  30/03/2005  SALIDA  
DIRECCION EJECUTIVA DE 

PROYECTOS-DEP  

MEMORANDO Nº 119-05-MEM/DEP  30/03/2005  ENTRADA  OPI ENERGIA  

Memorando N° 108-2005-MEM/OGP-

PPS  
13/04/2005  SALIDA  OPI ENERGIA  

Informe N° 023-2005-MEM/OGP-PPS  23/03/2006  SALIDA  OPI ENERGIA  

 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

MEMORANDUM N° 177-03-EM/DEP    10/06/2003  ENTRADA   OPI   

Oficio N° 185-2003-EM/OTERG (Solicita 

autorización nivel Estudio Superior-

Factibiidad)   

  04/08/2003  ENTRADA   DGPM   

Oficio N° 1234-2004-EF/68.01 (Indica 

atención de observaciones)  
  14/09/2004  SALIDA   DGPM   

Copia Informativa Memo N° 108-2005-

MEM/OGP-PPS (Comunica Viabilidad) Opi 

Nacional   

  14/04/2005  ENTRADA   DGPM   

Oficio N° 970-2005-EF768.01 (DGPM solicita 

regularización información Banco de 

Proyectos)  

  28/06/2005  SALIDA   DGPM   

 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: Informe N° 023-2005-MEM/OGP-PPS 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: Roberto Mendoza Sosa 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ricardo Giesecke Sara-Lafosse 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 13/04/2005 

12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

12.1 Verificación de Viabilidad 

 Informe Técnico: Informe Técnico N° 028-2014-MEM/OGP-PIC 
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 Con Documento: Oficio N° 087-2013-MEM/OGP 

 De Fecha: 09/04/2014 

 Resumen: El proyecto presenta modificaciones en cantidad de KM de LP, RP, número de conexiones 

domiciliarias y plazo de ejecución (de 210 días a 546 días. 

 Monto de Verificación: S/. 8,727,588.00 

 Monto de la Verificación e indicadores 

   Alternativa 1 

Monto de la 

Inversión Total 

reformulada 

(Nuevos Soles) 

A Precio de Mercado 8,727,588  

A Precio Social 7,251,753  

Costo Beneficio 

(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 

(Nuevos Soles) 
17,975,842  

Tasa Interna Retorno 

(%) 
36.40  

Costos / Efectividad 

Precio social 

(Nuevos Soles) 
  

Indicador(Nuevos 

soles por...) 
  

 

 periodo:A 

Cronograma de componentes financieros de la reevaluación 

COMPONENTES Años(Nuevos Soles) 

 

Año 

2008   

Total por 

componente                    

Linea Primaria  0  0                    

Redes Primarias  0  0                    

Redes Secundarias  0  0                    

Total por periodo 0  0                    

 

 Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado 

COMPONENTES Años  

Unidad de 

 Medida 

 

Año 

2008   

Total por 

componente          

Linea Primaria  KM  94  94          

Redes Primarias  Conexiones  56  56          
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Redes Secundarias  Conexiones  2,953  2,953          

 

12.2 Primer grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad 

 Informe Técnico: 77830 

 Unidad Ejecutora: 

Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

Nombre:   REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
Helard Chávez Juanito  

 

 Con Documento: Oficio N° 087-2013-MEM/OGP 

 De Fecha: 15/04/2014 

 Resumen: Se realiza el cambio solicitado. 

  

12.3 Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad 

 De Fecha: 05/10/2016 

 Resumen:  

REGISTRO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE INVERSION 

 

Fecha de Registro :05/10/2016 

Tipo del Documento :LAUDO 

Detalle del Documento :LAUDO QUE DERIVA DE UNA LIQUIDACION DE CONTRATO 

Monto (S/.) :1390845 

Monto de Intereses Generados(S/.):0 

Monto Total(S/.) :1390845 

  

 
 

PIP EN LOCALIDADES RURALES  

 

 

 

5.2. DE APLICATIVO SOSEM: 
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5.2. DE CONSULTA DE INVERSIONES: 
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Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad 

De Fecha: 05/10/2016 

Resumen:  

REGISTRO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE INVERSION 

 

Fecha de Registro :05/10/2016 

Tipo del Documento :LAUDO 

Detalle del Documento :LAUDO QUE DERIVA DE UNA LIQUIDACION DE CONTRATO 

Monto (S/.) :1390845 

Monto de Intereses Generados(S/.):0 

Monto Total(S/.) :1390845 
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APÉNDICE 6 

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA 
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6.1. FICHA DE PROYECTO: 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

 

Fecha de la última actualización:  01/07/2005  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 5477 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE TEMBLADERA I 

ETAPA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  
035 ENERGIA 

 

Subprograma  
0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  - TODOS -  - TODOS -    

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   ENERGIA Y MINAS  

Pliego:   MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  

Nombre:   DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP   

 

 Persona Responsable de 

Formular:   
JOSE ESLAVA ARNAO  

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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Persona Responsable de la 

Unidad Formuladora:   
Jose Eslava Arnao  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   ENERGIA Y MINAS  

Pliego:   M. DE ENERGIA Y MINAS  

Nombre:   DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
Jose Eslava Arnao  

 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 

Nivel Fecha Autor 

Costo  

(Nuevos 

Soles) 

Nivel de 

Calificación 

PERFIL  13/08/2004 Oficina de Planeamiento y Control de Gestión DEP  
0 

APROBADO  

 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

 
Carencia de electricidad en forma integral y confiable. 

3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

 Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  CONTUMAZA  YONAN  Varios  

CAJAMARCA  CONTUMAZA  CUPISNIQUE  Varios  

 

 Características de los Beneficiarios Directos: 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 3,842 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 

El proyecto comprende la ELECTRIFICACIÓN para 11 localidades que beneficiará a 1 130 lotes con una 

población de 3 842 habitantes. 

La población de la zona presenta elevados niveles de pobreza y una baja calidad de vida. Si utilizamos la 

esperanza de vida como un proxy del bienestar tenemos que en la provincia de Contumaza dicho 
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indicador alcanza el valor de 70.3 años. Si utilizamos ahora el índice de desarrollo humano tendremos 

que dicho indicador en la provincia de Contumaza alcanza el valor de 0.556. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

 AMPLIAR LA COBERTURA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 

 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 

(La primera alternativa es la recomendada) 

 Alternativa 1  

(Recomendada) 
Implementación del PSE Tembladera I Etapa. 

Alternativa 2 Modulos Fotovoltaicos. 

Alternativa 3 No aplica. 

 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 

Inversión Total 

(Nuevos Soles) 

A Precio de 

Mercado 
2,894,540  6,572,294  0  

A Precio Social 2,297,972  5,273,754  0  

Costo Beneficio 

(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 

(Nuevos Soles) 
1,768,574  -2,236,125  0  

Tasa Interna 

Retorno (%) 
26.00  5.70  0.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida 

del ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, alumno 

atendido, etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 a)Capacidad de gestión  

  

En la etapa de inversión participará la DEP/MEM y en la etapa de operación el proyecto estará a cargo 

de HIDRANDINA vía ADINELSA. Estas instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de 

gestión.  

  

b)Disponibilidad de Recursos  
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Los recursos para el financiamiento del PSE provendrán del Tesoro Público.   

  

c)Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento  

  

En el Formato 8 se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir en su totalidad los costos de operación y 

mantenimiento con los ingresos provenientes de la tarifa eléctrica, por lo que se no requerirá aportes 

adicionales para cubrir los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación.   

  

d)Participación de los Beneficiarios  

  

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la prioridad establecida en el Plan de Electrificación 

Rural (PER) y también a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y 

coordinaciones efectuadas con la DEP y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su 

iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos.  

  

Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecución 

del proyecto. Sin embargo, aportarán información precisa acerca de la zona a beneficiar con este 

proyecto, así como de sus necesidades.  

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

 PELIGRO NIVEL 

 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES (Nuevos Soles) 

1   Total por 

componente   
                  

Linea Primaria  868,113  868,113                    

Redes Primarias  430,238  430,238                    

Redes Secundarias  898,805  898,805                    

Total por periodo 2,197,156  2,197,156                    

 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 
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COMPONENTES 
Unidad de 

 Medida 

1   Total por 

componente   
        

Linea Primaria  KM  28  28          

Redes Primarias  Conexiones  1,090  1,090          

Redes Secundarias  Conexiones  1,090  1,090          

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Sin 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Con 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 47,329  47,889  48,454  49,027  49,606  50,192  50,785  51,385  51,992  52,606  

 

5.5 Inversiones por reposición: 

 No se han registrado inversiones por reposición 

 Monto Total de Componentes: 499,265.00 

Monto Total del Programa: 2,894,540.00 

 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 
El proyecto permitirá atender las necesidades de demanda de potencia y energía de los usuarios de las 
localidades beneficiadas, durante todo el horizonte del proyecto sin limitaciones de capacidad de 
transporte, garantizando un servicio confiable, eficiente y barato. 

Viabilidad Ambiental: 
Ecológicamente, la construcción de postes y cables no modificará ni tendrá mayores efectos sobre el 
paisaje rural. Un impacto relevante será la disminución del empleo de leña o carbón utilizados por la 
población como combustible. Habrá mayor seguridad y socialización, al ofrecer alumbrado público 
nocturno. 

Viabilidad Sociocultural: 
Este proyecto tendrá una incidencia positiva en un mayor desarrollo de sus actividades económicas y 
por ende al mejoramiento de los niveles de calidad de vida. 

Viabilidad Institucional: 
Incrementará los activos de ADINELSA e incidirá en una mayor y mejor capacidad de gestión. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 Las inversiones a precios de mercado de la sección 4.2 incluyen el IGV.  

Las inversiones a precios sociales de la sección 4.2 no incluyen el IGV.   

Los indicadores financieros de la sección 4.2 corresponden a la evaluación social. 
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8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de registro de 

la evaluación 
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

11/08/2003  15:11 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI ENERGIA   Mediante Memorando N° 

379-2003-EM/OTERG de 

fecha 15 de julio de 2003 

la OTERG informó a la 

DEP que el proyecto fue 

observado por la DGE y 

se solicitó su 

reformulación.  

  

01/07/2005  10:49 Hrs. PERFIL  EN 

MODIFICACION  

OPI ENERGIA   No se han registrado 

Notas   

10/07/2005  14:40 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI ENERGIA   Mediante Memorando Nº 

183-2005-EM/OGP-PPS e 

Informe Nº051-2005-

MEM/OGP-PPS de fecha 

30 de junio de 2005, la 

Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto, Estadística 

e Informática responsable 

de la OPI-EM aprueba el 

perfil de proyecto y 

declara viable teniendo en 

cuenta la R.M Nº372-

2004-EF/15 de delegación 

de facultades.   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

Memorando Nº 211-05-MEM-DEP  15/06/2005  ENTRADA  OPI ENERGIA  

Memorando Nº 183-2005-EM/OGP-

PPS  
30/06/2005  SALIDA  OPI ENERGIA  

Nº 051-2005-MEM/OGP-PPS  30/06/2005  SALIDA  OPI ENERGIA  

 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

MEMORANDUM N° 177-03-EM/DEP    10/06/2003  ENTRADA   OPI   

Copia Informativa Memo N° 183-2005-

EM/OGP-PPS (Comunica declaración de 

viabilidad) Opi Nacional  

  07/07/2005  ENTRADA   DGPM   

 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 
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  N° Informe Técnico: Nº 051-2005-MEM/OGP-PPS 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: Heráclito Martínez Alvarado 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Ricardo Giesecke Sara - Lafosse 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/06/2005 

12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

12.1 Primer grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad 

 Informe Técnico: INFORME N° 170-2012-MEM/OGP-PIC 

 Con Documento: Oficio Nº 164-2012-MEM/OGP 

 De Fecha: 23/08/2012 

 Resumen: Mediante documento de la referencia, la OPI del Ministerio de Energía y Minas comunica el 

cambio de Unidad Ejecutora a favor del Gobierno Regional de Cajamarca para lo cual adjuntó el Oficio Nº 

538-2012-GR.CAJ-GRI con la cual acepta ser la unidad ejecutora del proyecto. Por su parte, la Dirección 

General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas no tiene objeciones y se desiste de ser 

la unidad ejecutora del proyecto mediante Memorando Nº 703-2012-MEM/DGER. 

  

12.2 Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad 

 Informe Técnico: 46622 

 Unidad Ejecutora: 

Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

Nombre:   REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
Antonio Medina Centurion  

 

 Con Documento: Oficio Nº 164-2012-MEM/OGP 

 De Fecha: 13/09/2012 

 Resumen: Mediante documento de la referencia, la OPI del Ministerio de Energía y Minas comunica el 

cambio de Unidad Ejecutora a favor del Gobierno Regional de Cajamarca para lo cual adjuntó el Oficio Nº 

538-2012-GR.CAJ-GRI con la cual acepta ser la unidad ejecutora del proyecto. Por su parte, la Dirección 

General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas no tiene objeciones y se desiste de ser 

la unidad ejecutora del proyecto mediante Memorando Nº 703-2012-MEM/DGER 
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6.2. DE APLICATIVO SOSEM: 
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6.3. DE CONSULTA DE INVERSIONES: 
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APÉNDICE 7 

 

ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA PRIMERA ETAPA 
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7.1. FICHA DE PROYECTO: 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

 

Fecha de la última actualización:  31/01/2005  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 15177 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO GREGORIO 

PITA PRIMERA ETAPA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  
035 ENERGIA 

 

Subprograma  
0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04) 

ENERGIA Y MINAS   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MARCOS  GREGORIO PITA    

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

Nombre:   UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL   

 

 Persona Responsable de 

Formular:   
  

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf


181 
 

 

Persona Responsable de la 

Unidad Formuladora:   
Ing Diómedes Angulo Salazar  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  

Nombre:   REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL  

 

 Persona Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   
Sr. Felipe Pita Gastelumendi  

 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 
Nivel Fecha Autor 

Costo  

(Nuevos Soles) 
Nivel de Calificación 

PERFIL  11/01/2005 Ing. Enrrique Mosqueira Ramirez  
1,800 

APROBADO  

 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

 
La "Falta de Energía Eléctrica" 

3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

 Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CAJAMARCA  SAN MARCOS  GREGORIO PITA    

 

 Características de los Beneficiarios Directos: 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 3,252 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 

Paucamarca, Ullillin, Pauquita, Hualanga, Nueva Esperanza, Rio Seco, Illuca, La Totorilla, La Laguna 

Los beneficios corresponden al Distrito Gregorio Pita que se encuentran Clasificado en Extrema Pobreza, 

según el mapa de pobreza de Cajamarca, y estas se dedican a su vez a la agricultura y ganadería 

mayormente 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
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 No se ha registrado 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 

 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 

(La primera alternativa es la recomendada) 

 
Alternativa 1  

(Recomendada) 

Interconexión al Pequeño Sistema Eléctrico de San Marcos mediante: Montaje de 

Lineas y Red Primarias, Red Secundarias, subestaciones de Distribución y Conexiones 

Domiciliarias 

Alternativa 2 Instalación Sistemas Fotovoltaicos Domiliarios 

Alternativa 3 No existe 

 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 

Inversión Total 

(Nuevos Soles) 

A Precio de 

Mercado 
1,187,014  3,392,222  0  

A Precio Social 895,088  2,730,553  0  

Costo Beneficio 

(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 

(Nuevos Soles) 
2,753,733  553,077  0  

Tasa Interna 

Retorno (%) 
58.45  17.00  0.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida 

del ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, alumno 

atendido, etc.) 

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 Los Gastos de Operación y Mantenimiento están plenamente cubiertos por la venta del servicio que 

brinda el Proyecto.  

  

La operación y Mantenimiento estará a cargo de la Empresa concesionaria de energía eléctrica 

Hidrandina S.A. 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 
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 PELIGRO NIVEL 

 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

 COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) 

1   2   3   4   Total por 

componente   
               

Estudios  47,004  0  0  0  47,004                 

Replanteo, Ingenieria detalle  0  2,500  0  0  2,500                 

Suministro de Materiales  0  995,642  0  0  995,642                 

Montaje Electromecanico  0  39,561  52,748  39,561  131,870                 

Pruebas Electromecánicas  0  0  0  10,000  10,000                 

Total por periodo 47,004  1,037,703  52,748  49,561  1,187,016                 

 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 COMPONENTES Meses  

Unidad 

de 

 Medida 

1   2   3   4   Total por 

componente        

Estudios  Estudio  1  0  0  0  1       

Replanteo, 

Ingenieria detalle  

Global  0  1  0  0  1  
     

Suministro de 

Materiales  

Global  0  1  0  0  1  
     

Montaje 

Electromecanico  

Global  0  0  0  0  0  
     

Pruebas 

Electromecánicas  

Global  0  0  0  1  1  
     

 

5.4 Operación y Mantenimiento: 

 COSTOS Años (Nuevos Soles) 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Sin 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Con 

PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 66,127  67,425  68,751  70,104  71,487  72,899  74,341  21,576  77,319  78,855  

 

5.5 Inversiones por reposición: 

 No se han registrado inversiones por reposición 

 Monto Total de Componentes: 668,884.00 

Monto Total del Programa: 1,187,014.00 

 

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica: 
Los indicadores calculados muestran la Rentabilidad Financiera del Proyecto, los materiales a utilizarse 
son de otra zona, pero existe vías de acceso para su traslado.  
La Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Cajamarca - Sede Central dispone de la capcidad 
técnica, como administrativa, que garantiza la ejecución del proyecto. 

Viabilidad Ambiental: 
La Ejecución del Proyecto no genera impacto negativo, ya que los trabajos a realizarse se ejecutarán 
teniendo en cuenta las Normas Técnicas existentes de diseño de sistemas eléctricos, guardando 
armonia con la estéctica de la Localidad. 

Viabilidad Sociocultural: 
Los Beneficios están de acuerdos con la Ejecución del Proyecto 

Viabilidad Institucional: 
El Gobierno Regional Cajamarca en coordinación conla Municipalidad Distrital de Gregorio Pita han 
incorporado a su Programa de Inversiones del 2005 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 Sonlas siguientes:  

a) No adjunta Documento que acredite factibilidad de suministros y punto de fijación  

b) Acta de Compromiso de operación y mantenimiento del proyecto.  

c) Concesión de derecho de pase y servidumbre  

d)Acta de compromiso de mano de obra no calificada y pago de tarifa.  

e) Constancias de priorización del proyecto Municipalidad Distrital de Gregorio Pita.  

f) Padrón de Beenficiarios  

g) Reporte de consumo de áreas similares 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de registro de 

la evaluación 
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

31/01/2005  18:54 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI DE LA REGION 

CAJAMARCA   

No se ha planteado 

correctamente el 

Problema principal   
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31/01/2005  19:14 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI DE LA REGION 

CAJAMARCA   

No se han registrado 

Notas   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

  No se han registrado Documento de la Evaluación 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

Oficio N° 145-2005-GR.CAJ-GGR-

GRPPAT/SGPIP (Comunica Viabilidad 

Región)  

  07/02/2005  ENTRADA   DGPM   

 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: INFORME DE EVALUACIÓN Nº 012-2005-GRCAJ-GRPPAT-SGPIP/AWP 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Adriano Wong Pinche 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Diomedes Angulo Salazar 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 03/02/2005 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. 

 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA 

 
 

PIP EN LOCALIDADES RURALES  
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7.2. DE APLICATIVO SOSEM: 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

 

7.3. DE CONSULTA DE INVERSIONES: 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA 
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 ENCUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

            

           

 
Oficina: 

     

           

 
Profesi

ón:      

           

 Tiempo de trabajo en el cargo:     

           

       .    

Título de la Tesis: 

 

EVALUACIÓN DE LAS CAUSAS Y SOBRECOSTOS 
DE LOS RETRASOS EN EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
EJECUTADOS POR CONTRATA POR EL GOBIERNO 

REGIONAL DE CAJAMARCA 2005-2014. 

           

 1 ¿Conoce la problemática de los proyectos de infraestructura 
eléctrica que está a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca? 

  

    

           

  si    no       

           

  Indique ¿cuál es?:   

    

 
 

  

           

 

2 
¿Cuál(es) cree Ud. sea(n) la(s) causa(s) que ha(n) ocasionado 
los problemas en ejecución de Obra de electrificación rural? 
(puede marcar más de una opción)   

           

  a. Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión)     

  b. Expediente Técnico deficiente       

  c. Deficiencias en el área administrativa       

  d. Desinterés de los beneficiarios       

 
 

e. Deficiencia en la asignación de los recursos 
presupuestales     

  f. Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora     

 
 

g. Deficiente calidad de los 
equipos/insumos      

  h. Problemas climatológicos y/o físico-geográficos     

  i. Deficiente desempeño de contratistas/consultores     

  j. Limitaciones en el marco legal       
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k. Deficiencias en los arreglos 
institucionales      

  l. Modalidad de ejecución inapropiada       

           

  Explique:   

    

 

 

  

           

         
  

 
3 

¿Percibe algún intento por darle solución a la problemática 
existente?   

           

  si    no       

           

  ¿Por qué?:   

    

 

 

  

 

 

         

 

4 
 ¿De qué manera cree Ud. que esta problemática afecta al 
Gobierno Regional de Cajamarca? 

  

           

  

  

  

    

 

 

  

           

 5  ¿Cree Ud. que esta problemática afecta a la ciudadanía?   

  si    no       

           

  ¿Por qué?:   
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6 
¿Ud. viene colaborando para solucionar la problemática de los 
proyectos de infraestructura eléctrica? 

  

           

  si    no       

             

 

 

Explique: si la respuesta es afirmativa ¿Cómo?, si la respuesta es 
negativa ¿Por qué?: 

  

    

    

    

 
 

         

 
7 

¿Cuál sería la responsabilidad de las empresas concesionarias 
sobre esta problemática? 

  

           

  si    no       

             

  Explique: si la respuesta es afirmativa ¿Cómo?, si la respuesta es 
negativa ¿Por qué?: 

  

    

    

    

 

 

  

           

 
8 

De qué manera cree Ud. que se puede evitar tener problemas de 
ejecución en las obras de Electrificación Rural   
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9 

¿Cree Ud. Que la alta gerencia conoce sobre el proceso de 
ejecución de los proyectos de electrificación rural? 

  

           

  si    no       

             

  Explique su respuesta   

    

    

    

    

    

           

 
10 

¿Recibe apoyo de la alta gerencia para los trámites y/o toma de 
decisiones sobre los proyectos de electrificación rural? 

  

           

  si    no       

             

  ¿Cómo?   

    

    

    

    

    

           

 
11 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas respecto a los proyectos 
de electrificación rural y su ejecución?   

  

  

  

    

    

    

    

    

           

 
12 

A la fecha, ¿Cree Ud. que ha mejorado la ejecución de Obras de 
Electrificación Rural? 

  

           

  si    no       

           

  ¿Por qué?   
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13 

¿Conoce sobre procedimientos para Registro de Variaciones de 
Proyectos?   

           

  si    no       

           

  En caso de responder SI, indique cómo aprendió:    

           

  Capacitación de OPI        

           

 
 

Interés 
personal 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 
N°1 

¿Conoce la problemática de los proyectos de infraestructura eléctrica que está 
a cargo del Gobierno Regional Cajamarca? 
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 si 80% 
    

 no 20% 
    

        

 Cambio de condiciones de las Concesionarias 70% 
 

 Incumplimiento en plazos de ejecución 30% 
 

 Estudios deficientes 20% 
 

 
Mala ejecución de Obra, deficiente supervisión 

10% 
 

 

 

80%

20%

¿Conoce la problemática de los proyectos de 

infraestructura eléctrica que está a  cargo del 

Gobierno Regional de Cajamarca?

si

no
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Pregunta 
N°2 

¿Cuál(es) cree Ud. sea(n) la(s) causa(s) que ha(n) ocasionado los problemas 
en ejecución de Obra de electrificación rural? (puede marcar más de una 
opción) 

        

 Deficiencias en el diseño del proyecto (pre inversión) 60% 

 Expediente Técnico deficiente    80% 

 Deficiencias en el área administrativa   40% 

 Desinterés de los beneficiarios    20% 

 
Deficiencia en la asignación de los recursos 
presupuestales 

30% 

 Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora 38% 

 
Deficiente calidad de los 
equipos/insumos   

13% 

 Problemas climatológicos y/o físico-geográficos  0% 

 Deficiente desempeño de contratistas/consultores 80% 

 Limitaciones en el marco legal    60% 

 
Deficiencias en los arreglos 
institucionales   

60% 

 Modalidad de ejecución inapropiada   0% 

 

 
 
 

70%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Problemática de los proyectos de infraestructura 

eléctrica que está a  cargo del Gobierno Regional de 

Cajamarca

Cambio de condiciones de

las Concesionarias

Incumplimiento en plazos

de ejecución

Estudios deficientes

Mala ejecución de Obra,

deficiente supervisión
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Pregunta 
N°3 ¿Percibe algún intento por darle solución a la problemática existente? 

        

 si 70% 
    

 no 30% 
    

 

 

 

 

 

60%

80%

40%

20%

30%
38%

13%

0%

80%

60% 60%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Causas que han ocasionado los problemas en la Ejecución de Obras 

de Electrificación Rural

70%

30%

¿Percibe algun intento por darle solución a la 

problemática existente?

si no
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Pregunta 
N°4 

¿De qué manera cree Ud. que esta problemática afecta al Gobierno Regional 
de Cajamarca? 

 

 Descontento en los beneficiarios 
40% 

 Demora en ejecución de proyectos 
40% 

 Incumplimiento de metas institucionales 
10% 

 
Ocasionando pérdidas al Estado, invirtiendo en gastos de 
operación y mantenimiento,  

60% 

 

 

 
Pregunta 

N°5  ¿Cree Ud. que esta problemática afecta a la ciudadanía? 

        

 si 90% 
    

 no 10% 
    

 

40% 40%

10%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mala percepción en

los beneficiarios

Demora en ejecución

de proyectos

Incumplimiento de

metas institucionales

Ocasionando pérdidas

al Estado, invirtiendo

en gastos de operación

y mantenimiento,

¿De qué manera cree Ud. que esta problemática afecta al 

Gobierno Regional de Cajamarca?
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Pregunta 
N°6 

¿Su área (oficina) viene colaborando para solucionar la problemática de los 
proyectos de infraestructura eléctrica? 

        

 
  

OPI U.E. 
   

 si 60% 100% 
   

 no 40% 0% 
   

 
 

 

 
 

90%

10%

¿Cree Ud. que esta problemática afecta a la ciudadanía?

si no

si

60%

no

40%

¿OPI viene colaborando para solucionar la 

problemática de los proyectos de infraestructura 

eléctrica?

si no
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Pregunta 
N°7 

De qué manera cree Ud. que se puede evitar tener problemas de ejecución en 
las obras de Electrificación Rural 

        

 Cumpliendo el cronograma de ejecución de obra. 10% 

 Con una buena supervisión 20% 

 Correcta elaboración de Bases y Contratos 30% 

 PIP y Expediente Técnico bien formulado. 40% 

 Contando con personal especializado 20% 

 Con adecuados arreglos institucionales 10% 

 
Normar los procedimientos específicos para recepción de obra 
entre Ejecutor, Concesionaria y Población. 

40% 

 

si

100%

no

0%

¿U.E. viene colaborando para solucionar la 

problemática de los proyectos de infraestructura 

eléctrica?

si no



202 
 

 

 

 

Pregunta 
N°8 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas respecto a los proyectos de 
electrificación rural y su ejecución?  

         

 Mejorar la calidad de Proyectos de Pre inversión y Expedientes Técnicos 60% 

 Asignar presupuesto de acuerdo a los cronogramas. 20% 

 Trabajar conjuntamente con las concesionarias. 30% 

 Seleccionar mejor a las empresas contratistas 10% 

 Mejorar la supervisión de Obra. 30% 

 Dar a conocer los alcances del proyecto a la población beneficiaria 10% 

 Sanear la faja de servidumbre. 30% 

 
 

10%

20%

30%

40%

20%

10%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

De qué manera cree Ud. que se puede evitar tener problemas de 

ejecución en las obras de Electrificación Rural
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Pregunta 
N°9 

A la fecha, ¿Cree Ud. que ha mejorado la ejecución de Obras de Electrificación 
Rural? 

        

 si 60% 
    

 no 40% 
    

 

 

 

 

60%

20%

30%

10%

30%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

Lecciones aprendidas respecto a los proyectos de 

electrificación rural y su ejecución.

Mejorar la calidad de Proyectos de Preinversión y Expedientes Técnicos

Asignar presupuesto de acuerdo a los cronogramas.

Trabajar conjuntamente con las concesionarias.

Seleccionar mejor a las empresas contratistas

Mejorar la supervisión de Obra.

Dar a conocer los alcances del proyecto a la población beneficiaria

60%

40%

¿Cree Ud. que ha mejorado la ejecución de Obras de 

Electrificación Rural?

si no
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Pregunta 
N°10 

¿Cuál sería la responsabilidad de las empresas concesionarias sobre esta 
problemática? 

        

 
Generan observaciones a las 
Obras, a pesar que ellos revisan y 
aprueban los Expedientes 
Técnicos de Obra a ejecutar. 

100% 

 

  

  

  

 

 

 

Pregunta 
N°11 

¿Cree Ud. que la alta gerencia conoce sobre el proceso de ejecución de los 
proyectos de electrificación rural? 

        

 si 60% 
   

 

 no 40% 
    

        

 
- Conocen los procesos de ejecución de obra de manera 
General.  

 
- Los problemas los generan las áreas usuarias y la alta gerencia 
trata de dar solución  a los problemas 

 

 

100%

Responsabilidad de las empresas concesionarias sobre esta 

problemática

Generan observaciones a las Obras, a pesar que ellos revisan y aprueban los

Expedientes Técnicos de Obra a ejecutar.
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Pregunta 
N°12 

¿Recibe apoyo de la alta gerencia para los trámites y/o toma de decisiones 
sobre los proyectos de electrificación rural? 

        

 si 80% 
   

 

 no 20% 
    

        

 - Respaldo en la toma de decisiones.    

 - Realiza gestiones para la solución de los problemas ante las concesionarias. 

 

 

 

60%

40%

La alta gerencia conoce sobre el proceso de ejecución de 

los proyectos de electrificación rural

si no

80%

20%

¿Recibe apoyo de la alta gerencia para los trámites y/o toma 

de decisiones sobre los proyectos de electrificación rural?

si no
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Pregunta 
N°13 

¿Conoce sobre procedimientos para Registro de Variaciones de Proyectos? 

        

 si 60% 
    

 no 40% 
    

 

 

 

En caso de responder SI, indique cómo aprendió: 

     

Capacitación de 
OPI 

0% 
 

Interés personal 
100% 

 

 

 

 

60%

40%

¿Conoce sobre procedimientos para Registro de 

Variaciones de Proyectos?

si no

Capacitación de 

OPI

0%

Interés personal

100%

Cómo aprendió sobre Registro de Variaciones

Capacitación de OPI Interés personal
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ANEXO 03 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS 
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3.1. ELECTRIFICACION RURAL  

MUYOC – SHITAMALCA 
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Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 
 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 7,355 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 7,355 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 1839 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2008
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ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.7672 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.7672 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
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Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A. INVERSION

1 Intangibles 292626

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 5559901

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -1853300

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 5852527 -1853300

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 110198 112462 114649 116992 119419 121847 124318 126877 129483 132135 134835 137706 140554 143528 146481 149488 152676 155870 159099 162516

Costo de Operación y Mantenimiento 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198 111198

Impuesto a la Renta 11444 12963 14424 15982 17603 19202 20821 22506 24212 25941 27693 29551 31396 33303 35199 37121 39152 41164 43216 45380

COSTO TOTAL de OyM 232840 236623 240270 244172 248221 252247 256337 260581 264893 269274 273726 278455 283148 288029 292878 297806 303026 308232 313513 319094

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5852527 232840 236623 240270 244172 248221 252247 256337 260581 264893 269274 273726 278455 283148 288029 292878 297806 303026 308232 313513 -1534206

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 411099 418084 424804 431984 439446 446832 454324 462107 470004 478015 486144 494768 503332 512209 521031 529985 539460 548874 558447 568559

Costos -187624 -189542 -191395 -193381 -195439 -197496 -199590 -201759 -203967 -206214 -208503 -210936 -213349 -215870 -218372 -220920 -223622 -226329 -229065 -231961

Depreciación activos -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330 -185330

Utilidad Bruta 38145 43211 48079 53273 58677 64006 69404 75019 80707 86471 92311 98502 104653 111009 117329 123735 130508 137215 144052 151267

 Impuesto a la renta (30%) 11444 12963 14424 15982 17603 19202 20821 22506 24212 25941 27693 29551 31396 33303 35199 37121 39152 41164 43216 45380

Utilidad Neta 26702 30248 33655 37291 41074 44804 48583 52513 56495 60530 64618 68951 73257 77706 82130 86615 91356 96050 100836 105887
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A. INVERSION

1 Intangibles 292626

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 5559901

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -1570593

COSTO TOTAL INVERSION 5852527 -1570593

Factor Global de Corrección Social 0.7672

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 4490059 -1570593

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 93393 95311 97165 99151 101208 103266 105360 107528 109736 111984 114273 116706 119119 121640 124143 126691 129393 132100 134836 137733

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240 94240

COSTO TOTAL de OyM 187633 189552 191405 193391 195448 197506 199600 201769 203977 206225 208513 210946 213360 215881 218383 220931 223633 226340 229077 231973

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4490059 187633 189552 191405 193391 195448 197506 199600 201769 203977 206225 208513 210946 213360 215881 218383 220931 223633 226340 229077 -1338621

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP

Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66

IGV 0.8475

0.8309Factor Global de Corrección Social
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SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 1,824,150 1,842,814 1,860,495 1,879,159 1,898,805 1,917,469 1,936,133 1,955,779 1,975,425 1,995,072 2,014,718 2,035,346 2,055,975 2,076,603 2,097,232 2,117,860 2,139,471 2,160,100 2,181,711 2,204,304

2 COSTOS INCREMENTALES 4,490,059 187,633 189,552 191,405 193,391 195,448 197,506 199,600 201,769 203,977 206,225 208,513 210,946 213,360 215,881 218,383 220,931 223,633 226,340 229,077 -1,338,621

BENEFICIOS NETOS -4,490,059 1,636,516 1,653,262 1,669,090 1,685,768 1,703,357 1,719,963 1,736,533 1,754,010 1,771,449 1,788,847 1,806,205 1,824,400 1,842,615 1,860,723 1,878,849 1,896,929 1,915,838 1,933,759 1,952,634 3,542,924

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 11,784,642

TIR (%) 37.4%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 1,975,425 1,995,072 2,014,718 2,035,346 2,055,975 2,076,603 2,097,232 2,117,860 2,139,471 2,160,100 2,181,711 2,204,304

2 COSTOS INCREMENTALES 6,530,350 203,977 206,225 208,513 210,946 213,360 215,881 218,383 220,931 223,633 226,340 229,077 -1,338,621

BENEFICIOS NETOS -6,530,350 1,771,449 1,788,847 1,806,205 1,824,400 1,842,615 1,860,723 1,878,849 1,896,929 1,915,838 1,933,759 1,952,634 3,542,924

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. 405,512

TIR (%) 9.5%

Indicadores

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

11,379,130

Indicadores

RUBRO

Años
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3.2. REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 

220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL 

LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO PROGRESO, EL LIRIO 

Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2 
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Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 1,196 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 1,196 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 299 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2006
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BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.9693 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.9693 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP
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RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 22320

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 424085

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -141362

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 446405 -141362

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 17878 18257 18642 18958 19356 19761 20216 20635 21062 21420 21908 22358 22815 23329 23802 24335 24751 25302 25811 26382

Costo de Operación y Mantenimiento 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482 8482

Impuesto a la Renta 9083 9333 9586 9806 10066 10328 10638 10908 11181 11421 11747 12031 12319 12657 12952 13299 13567 13923 14236 14601

COSTO TOTAL de OyM 35443 36071 36709 37246 37903 38571 39336 40025 40724 41324 42137 42870 43615 44467 45237 46115 46800 47707 48529 49465

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 446405 35443 36071 36709 37246 37903 38571 39336 40025 40724 41324 42137 42870 43615 44467 45237 46115 46800 47707 48529 -91896

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 66750 67905 69075 70077 71279 72498 73917 75171 76443 77548 79046 80374 81721 83283 84671 86277 87523 89176 90650 92352

Costos -22339 -22660 -22986 -23254 -23591 -23934 -24320 -24675 -25037 -25341 -25754 -26135 -26523 -26958 -27359 -27810 -28163 -28630 -29062 -29546

Depreciación activos -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136 -14136

Utilidad Bruta 30275 31109 31953 32687 33552 34428 35460 36359 37270 38071 39156 40103 41063 42189 43175 44330 45224 46410 47452 48670

 Impuesto a la renta (30%) 9083 9333 9586 9806 10066 10328 10638 10908 11181 11421 11747 12031 12319 12657 12952 13299 13567 13923 14236 14601

Utilidad Neta 21193 21776 22367 22881 23486 24099 24822 25452 26089 26650 27409 28072 28744 29532 30222 31031 31657 32487 33217 34069
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 22320

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 424085

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -119798

COSTO TOTAL INVERSION 446405 -119798

Factor Global de Corrección Social 0.9693

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 432700 -119798

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 15152 15473 15799 16067 16404 16747 17133 17488 17850 18154 18567 18948 19336 19771 20173 20624 20976 21443 21875 22359

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188

COSTO TOTAL de OyM 22340 22661 22987 23255 23592 23935 24321 24677 25038 25342 25755 26136 26524 26959 27361 27812 28164 28632 29063 29547

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 432700 22340 22661 22987 23255 23592 23935 24321 24677 25038 25342 25755 26136 26524 26959 27361 27812 28164 28632 29063 -90251

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 296,658 299,605 302,551 305,498 308,445 311,392 315,322 318,268 321,215 324,162 328,092 331,038 333,985 337,915 340,862 344,791 347,738 351,667 354,614 358,543

2 COSTOS INCREMENTALES 432,700 22,340 22,661 22,987 23,255 23,592 23,935 24,321 24,677 25,038 25,342 25,755 26,136 26,524 26,959 27,361 27,812 28,164 28,632 29,063 -90,251

BENEFICIOS NETOS -432,700 274,318 276,944 279,565 282,243 284,853 287,457 291,000 293,592 296,177 298,820 302,336 304,902 307,462 310,955 313,501 316,979 319,573 323,035 325,551 448,794

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 2,264,083

TIR (%) 64.4%

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

Indicadores

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 296,658 299,605 302,551 305,498 308,445 311,392 315,322 318,268 321,215 324,162 328,092 331,038 333,985 337,915 340,862 344,791 347,738 351,667 354,614 358,543

2 COSTOS INCREMENTALES 432,700 22,340 22,661 22,987 23,255 23,592 23,935 24,321 24,677 25,038 25,342 25,755 26,136 26,524 26,959 27,361 27,812 28,164 28,632 29,063 -90,251

BENEFICIOS NETOS -432,700 274,318 276,944 279,565 282,243 284,853 287,457 291,000 293,592 296,177 298,820 302,336 304,902 307,462 310,955 313,501 316,979 319,573 323,035 325,551 448,794

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 2,264,083

TIR (%) 64.4%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 328,092 331,038 333,985 337,915 340,862 344,791 347,738 351,667 354,614 358,543

2 COSTOS INCREMENTALES 870,958 25,755 26,136 26,524 26,959 27,361 27,812 28,164 28,632 29,063 -90,251

BENEFICIOS NETOS -870,958 302,336 304,902 307,462 310,955 313,501 316,979 319,573 323,035 325,551 448,794

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. 163,324

TIR (%) 10.5%

RUBRO

Años

Indicadores

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

2,100,760

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

Indicadores
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3.3. REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 

460 230V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE 

LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO NUEVO, SAN 

MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1 
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Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 1,400 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 1,400 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 350 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2006
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BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.9692 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.9692 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP
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RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 21514

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 408772

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -136257

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 430286 -136257

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 20937 21347 21805 22229 22703 23185 23632 24131 24640 25157 25638 26173 26719 27274 27840 28415 29053 29650 30259 30879

Costo de Operación y Mantenimiento 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175 8175

Impuesto a la Renta 11970 12235 12546 12818 13136 13459 13742 14073 14408 14748 15047 15395 15748 16106 16469 16836 17256 17634 18018 18406

COSTO TOTAL de OyM 41082 41757 42526 43222 44015 44820 45550 46380 47224 48081 48860 49744 50642 51556 52484 53427 54484 55460 56452 57461

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 430286 41082 41757 42526 43222 44015 44820 45550 46380 47224 48081 48860 49744 50642 51556 52484 53427 54484 55460 56452 -78796

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 78196 79427 80852 82118 83582 85066 86389 87915 89463 91034 92437 94052 95691 97355 99043 100756 102695 104462 106256 108077

Costos -24672 -25019 -25407 -25766 -26168 -26577 -26956 -27379 -27809 -28248 -28655 -29109 -29571 -30042 -30521 -31009 -31549 -32056 -32572 -33097

Depreciación activos -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626 -13626

Utilidad Bruta 39899 40783 41819 42726 43788 44864 45808 46911 48028 49160 50156 51318 52494 53687 54896 56121 57520 58781 60058 61354

 Impuesto a la renta (30%) 11970 12235 12546 12818 13136 13459 13742 14073 14408 14748 15047 15395 15748 16106 16469 16836 17256 17634 18018 18406

Utilidad Neta 27929 28548 29273 29908 30652 31405 32065 32837 33619 34412 35109 35922 36746 37581 38427 39285 40264 41146 42041 42948
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 21514

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 408772

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -115472

COSTO TOTAL INVERSION 430286 -115472

Factor Global de Corrección Social 0.9692

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 417033 -115472

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 17744 18092 18480 18839 19241 19649 20028 20451 20882 21321 21728 22182 22644 23115 23594 24082 24622 25129 25645 26170

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929 6929

COSTO TOTAL de OyM 24673 25020 25408 25768 26169 26578 26957 27380 27811 28249 28657 29111 29573 30044 30523 31011 31551 32057 32573 33099

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 417033 24673 25020 25408 25768 26169 26578 26957 27380 27811 28249 28657 29111 29573 30044 30523 31011 31551 32057 32573 -82374

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP

Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66

IGV 0.8475

0.8309Factor Global de Corrección Social
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SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 347,738 350,685 354,614 357,561 361,490 365,419 368,366 372,295 376,225 380,154 383,101 387,030 390,959 394,889 398,818 402,747 407,659 411,588 415,517 419,446

2 COSTOS INCREMENTALES 417,033 24,673 25,020 25,408 25,768 26,169 26,578 26,957 27,380 27,811 28,249 28,657 29,111 29,573 30,044 30,523 31,011 31,551 32,057 32,573 -82,374

BENEFICIOS NETOS -417,033 323,065 325,664 329,206 331,793 335,321 338,841 341,409 344,915 348,414 351,905 354,444 357,920 361,387 364,845 368,295 371,736 376,108 379,530 382,944 501,820

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 2,749,419

TIR (%) 78.4%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 383,101 387,030 390,959 394,889 398,818 402,747 407,659 411,588 415,517 419,446

2 COSTOS INCREMENTALES 869,496 28,657 29,111 29,573 30,044 30,523 31,011 31,551 32,057 32,573 -82,374

BENEFICIOS NETOS -869,496 354,444 357,920 361,387 364,845 368,295 371,736 376,108 379,530 382,944 501,820

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico
PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. 339,744

TIR (%) 11.8%

Indicadores

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

Indicadores

RUBRO

Años

2,409,676
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3.4. ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS  

CASA BLANCA - CAU CAU - LAS MANZANAS 
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Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 839 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 839 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 210 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2007
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BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.7942 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.7942 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP
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RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A. INVERSION

1 Intangibles 29997

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 569945

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -189982

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 599942 -189982

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 12546 12755 13043 13336 13558 13902 14134 14446 14688 15055 15383 15640 16026 16295 16693 17049 17336 17755 18129 18487

Costo de Operación y Mantenimiento 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399 11399

Impuesto a la Renta 2267 2413 2597 2783 2935 3169 3326 3521 3683 3928 4130 4300 4553 4728 4988 5204 5387 5656 5882 6122

COSTO TOTAL de OyM 26212 26567 27039 27518 27892 28470 28859 29366 29769 30382 30912 31338 31978 32421 33080 33652 34122 34810 35409 36008

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 599942 26212 26567 27039 27518 27892 28470 28859 29366 29769 30382 30912 31338 31978 32421 33080 33652 34122 34810 35409 -153974

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 46848 47511 48368 49236 49931 51004 51723 52638 53381 54509 55462 56244 57417 58226 59430 60453 61306 62560 63627 64731

Costos -20293 -20469 -20714 -20961 -21150 -21442 -21638 -21903 -22107 -22419 -22696 -22914 -23241 -23469 -23807 -24109 -24351 -24706 -25023 -25327

Depreciación activos -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998 -18998

Utilidad Bruta 7557 8043 8656 9277 9784 10564 11086 11738 12276 13092 13768 14332 15177 15759 16625 17347 17957 18855 19606 20406

 Impuesto a la renta (30%) 2267 2413 2597 2783 2935 3169 3326 3521 3683 3928 4130 4300 4553 4728 4988 5204 5387 5656 5882 6122

Utilidad Neta 5290 5630 6059 6494 6849 7395 7760 8216 8593 9164 9638 10032 10624 11031 11638 12143 12570 13198 13724 14284
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A. INVERSION

1 Intangibles 29997

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 569945

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -161001

COSTO TOTAL INVERSION 599942 -161001

Factor Global de Corrección Social 0.7942

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 476474 -161001

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 10633 10810 11054 11302 11490 11782 11979 12243 12448 12759 13037 13255 13582 13810 14148 14449 14692 15047 15364 15668

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661 9661

COSTO TOTAL de OyM 20294 20470 20715 20962 21151 21443 21639 21904 22108 22420 22697 22915 23242 23470 23808 24110 24353 24708 25025 25328

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 476474 20294 20470 20715 20962 21151 21443 21639 21904 22108 22420 22697 22915 23242 23470 23808 24110 24353 24708 25025 -135673

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP

Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66

IGV 0.8475

0.8309Factor Global de Corrección Social
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SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 208,250 210,214 212,179 214,144 216,108 219,055 221,020 222,984 224,949 227,896 229,861 231,825 234,772 236,737 239,684 241,648 243,613 246,560 248,524 251,471

2 COSTOS INCREMENTALES 476,474 20,294 20,470 20,715 20,962 21,151 21,443 21,639 21,904 22,108 22,420 22,697 22,915 23,242 23,470 23,808 24,110 24,353 24,708 25,025 -135,673

BENEFICIOS NETOS -476,474 187,956 189,744 191,464 193,181 194,958 197,612 199,380 201,081 202,841 205,476 207,163 208,910 211,530 213,266 215,875 217,538 219,260 221,852 223,500 387,145

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 1,386,751

TIR (%) 40.4%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 224,949 227,896 229,861 231,825 234,772 236,737 239,684 241,648 243,613 246,560 248,524 251,471

2 COSTOS INCREMENTALES 895,377 22,108 22,420 22,697 22,915 23,242 23,470 23,808 24,110 24,353 24,708 25,025 -135,673

BENEFICIOS NETOS -895,377 202,841 205,476 207,163 208,910 211,530 213,266 215,875 217,538 219,260 221,852 223,500 387,145

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. -103,514

TIR (%) 8.0%

Indicadores

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

1,490,266

Indicadores

RUBRO

Años
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3.5. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO  

CHILETE III ETAPA 
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Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 9,976 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 9,976 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 2494 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2006



253 
 

 

 

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.7958 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.7958 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP
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RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 348683

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 6624976

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -2208325

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 6973659 -2208325

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 149479 152459 155609 158697 161958 165277 168698 172181 175650 179258 182931 186793 190648 194621 198619 202814 207135 211409 215889 220375

Costo de Operación y Mantenimiento 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500 132500

Impuesto a la Renta 29354 31354 33459 35512 37670 39856 42114 44401 46682 49030 51408 53900 56389 58958 61515 64189 66948 69660 72494 75331

COSTO TOTAL de OyM 311332 316313 321568 326708 332128 337632 343312 349081 354832 360788 366839 373193 379536 386079 392633 399503 406583 413568 420882 428206

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 6973659 311332 316313 321568 326708 332128 337632 343312 349081 354832 360788 366839 373193 379536 386079 392633 399503 406583 413568 420882 -1780119

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 557643 566837 576523 585982 595940 606039 616465 627040 637583 648467 659508 671087 682650 694579 706490 718961 731818 744480 757724 770983

Costos -238965 -241491 -244160 -246777 -249541 -252353 -255252 -258203 -261144 -264202 -267314 -270587 -273854 -277221 -280609 -284164 -287826 -291448 -295244 -299046

Depreciación activos -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833 -220833

Utilidad Bruta 97846 104514 111531 118372 125567 132853 140380 148004 155607 163433 171361 179668 187964 196525 205049 213965 223159 232200 241647 251104

 Impuesto a la renta (30%) 29354 31354 33459 35512 37670 39856 42114 44401 46682 49030 51408 53900 56389 58958 61515 64189 66948 69660 72494 75331

Utilidad Neta 68492 73160 78072 82861 87897 92997 98266 103603 108925 114403 119953 125768 131575 137568 143534 149775 156211 162540 169153 175773
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 348683

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 6624976

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -1871462

COSTO TOTAL INVERSION 6973659 -1871462

Factor Global de Corrección Social 0.7958

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 5549638 -1871462

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección



260 
 

 

 

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 126684 129209 131879 134496 137260 140072 142972 145923 148863 151921 155034 158307 161574 164942 168329 171885 175547 179169 182966 186768

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293 112293

COSTO TOTAL de OyM 238977 241503 244172 246789 249553 252366 255265 258216 261157 264215 267328 270600 273867 277235 280623 284178 287841 291462 295259 299061

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5549638 238977 241503 244172 246789 249553 252366 255265 258216 261157 264215 267328 270600 273867 277235 280623 284178 287841 291462 295259 -1572401

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP

Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66

IGV 0.8475

0.8309Factor Global de Corrección Social
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SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2,474,439 2,498,997 2,524,537 2,549,094 2,574,635 2,600,175 2,626,697 2,653,219 2,679,742 2,706,264 2,732,786 2,760,291 2,787,796 2,816,283 2,843,787 2,872,274 2,901,744 2,930,231 2,959,700 2,989,169

2 COSTOS INCREMENTALES 5,549,638 238,977 241,503 244,172 246,789 249,553 252,366 255,265 258,216 261,157 264,215 267,328 270,600 273,867 277,235 280,623 284,178 287,841 291,462 295,259 -1,572,401

BENEFICIOS NETOS -5,549,638 2,235,462 2,257,494 2,280,365 2,302,305 2,325,082 2,347,809 2,371,432 2,395,003 2,418,585 2,442,049 2,465,459 2,489,691 2,513,928 2,539,048 2,563,165 2,588,097 2,613,903 2,638,768 2,664,441 4,561,570

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 16,620,121

TIR (%) 41.2%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2,679,742 2,706,264 2,732,786 2,760,291 2,787,796 2,816,283 2,843,787 2,872,274 2,901,744 2,930,231 2,959,700 2,989,169

2 COSTOS INCREMENTALES 4,738,635 261,157 264,215 267,328 270,600 273,867 277,235 280,623 284,178 287,841 291,462 295,259 -1,572,401

BENEFICIOS NETOS -4,738,635 2,418,585 2,442,049 2,465,459 2,489,691 2,513,928 2,539,048 2,563,165 2,588,097 2,613,903 2,638,768 2,664,441 4,561,570

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. 4,677,991

TIR (%) 14.7%

RUBRO

Años

Indicadores

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

11,942,129

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

Indicadores
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3.6. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO  

TEMBLADERA I ETAPA 



263 
 

 

Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 3,842 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 3,842 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 961 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2006
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BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.7939 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.7939 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP
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RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 144727

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 2749813

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -916604

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2,894,540 -916604

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 57550 58689 59925 61106 62342 63686 64934 66280 67575 69015 70480 71925 73367 74912 76485 78086 79767 81427 83118 84892

Costo de Operación y Mantenimiento 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996 54996

Impuesto a la Renta 8301 9076 9897 10692 11491 12386 13213 14088 14937 15879 16833 17755 18698 19690 20696 21715 22796 23843 24906 26031

COSTO TOTAL de OyM 120847 122761 124818 126795 128829 131068 133144 135364 137509 139890 142310 144676 147061 149599 152177 154798 157559 160267 163019 165919

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2894540 120847 122761 124818 126795 128829 131068 133144 135364 137509 139890 142310 144676 147061 149599 152177 154798 157559 160267 163019 -750686

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 214707 218256 222040 225692 229402 233526 237341 241397 245325 249685 254107 258403 262769 267387 272072 276827 281852 286752 291725 296978

Costos -95378 -96344 -97391 -98392 -99440 -100578 -101636 -102777 -103874 -105094 -106336 -107560 -108783 -110092 -111425 -112782 -114206 -115613 -117046 -118549

Depreciación activos -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660 -91660

Utilidad Bruta 27669 30252 32989 35640 38302 41288 44045 46959 49791 52930 56111 59182 62326 65634 68987 72385 75986 79478 83018 86769

 Impuesto a la renta (30%) 8301 9076 9897 10692 11491 12386 13213 14088 14937 15879 16833 17755 18698 19690 20696 21715 22796 23843 24906 26031

Utilidad Neta 19368 21176 23092 24948 26812 28901 30831 32872 34854 37051 39278 41428 43628 45944 48291 50669 53190 55635 58113 60738
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 144727

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 2749813

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -776783

COSTO TOTAL INVERSION 2894540 -776783

Factor Global de Corrección Social 0.7939

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2297975 -776783

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 48773 49739 50786 51788 52835 53974 55032 56173 57270 58490 59732 60956 62179 63488 64821 66178 67603 69010 70442 71946

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609 46609

COSTO TOTAL de OyM 95383 96348 97395 98397 99445 100583 101641 102782 103879 105099 106341 107565 108788 110097 111430 112787 114212 115619 117052 118555

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2297975 95383 96348 97395 98397 99445 100583 101641 102782 103879 105099 106341 107565 108788 110097 111430 112787 114212 115619 117052 -658228

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP

Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66

IGV 0.8475

Factor Global de Corrección Social 0.8309



272 
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 952,841 962,664 972,487 982,310 991,151 1,001,956 1,011,779 1,021,602 1,031,426 1,042,231 1,053,036 1,062,859 1,073,665 1,084,470 1,095,276 1,106,081 1,117,869 1,128,674 1,139,480 1,151,267

2 COSTOS INCREMENTALES 2,297,975 95,383 96,348 97,395 98,397 99,445 100,583 101,641 102,782 103,879 105,099 106,341 107,565 108,788 110,097 111,430 112,787 114,212 115,619 117,052 -658,228

BENEFICIOS NETOS -2,297,975 857,458 866,315 875,091 883,913 891,706 901,373 910,138 918,820 927,546 937,132 946,695 955,294 964,877 974,373 983,845 993,294 1,003,657 1,013,055 1,022,428 1,809,496

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 6,220,193

TIR (%) 38.3%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 1,053,036 1,062,859 1,073,665 1,084,470 1,095,276 1,106,081 1,117,869 1,128,674 1,139,480 1,151,267

2 COSTOS INCREMENTALES 2,733,932 106,341 107,565 108,788 110,097 111,430 112,787 114,212 115,619 117,052 -658,228

BENEFICIOS NETOS -2,733,932 946,695 955,294 964,877 974,373 983,845 993,294 1,003,657 1,013,055 1,022,428 1,809,496

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. 594,530

TIR (%) 10.7%

Indicadores

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

5,625,663

Indicadores

RUBRO

Años
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3.7. ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO  

GREGORIO PITA PRIMERA ETAPA 
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Resultados del Cálculo de Pérdidas Económicas al Estado: 

 

DATOS DE ENTRADA 

Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información

Año Inicial 2014 Región Geográfica Sierra Localización del PIP

Poblacion Total Inicial 3,252 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.00% Registro de INEI

Poblacion Inicial a Electrificar 3,252 Investigación de campo

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 15.13 Información de la Concesionaria

Número de abonados domésticos tipo II 813 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria

Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados  de usos generales Información de la Concesionaria

Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.50% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Capacidad TOTAL de la SED (kW) 45 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP

Pérdida de energía 6.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP

Factor de Carga 50.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP

Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP

Sector Tipico 4 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

Sistema Convencional

DEMANDA

Resultados Formatos CALCULAR

2006
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BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre
HIDRANDINA 

S.A. Cantidad Fuente

2011 29.59

2012 29.59                                            

2013 29.59

2014 29.59

2015 29.59

2016 29.59

2017 29.59

2018 29.59

2019 29.59

2020 29.59

2021 29.59 Uso General y Comercial

2022 29.59 Cantidad Fuente

2023 29.59

2024 29.59

2025 29.59

2026 29.59

2027 29.59

2028 29.59

2029 29.59

2030 29.59

2031 29.59

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas

Equipamiento

Equipamiento
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INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN  SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles

Estudio Definitivo 20000 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio

Otros Intangibles 4500 Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio

Inversión en activos Otros Intangibles

Linea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos

Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados

Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio

Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 76203 Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521 Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 1073 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio

Red Secundaria Montaje

Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable 101970 Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165 Presupuesto del Estudio Transporte  de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110 Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio

Transporte  de Equipos y Materiales 7073 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Gastos Generales 74890 Presupuesto del Estudio

Utilidades (%) 10% Presupuesto del Estudio Otros Gastos

Otros Gastos Supervision de obra Presupuesto del Estudio

Compensación por Servidumbre Presupuesto del Estudio Otros

Supervision de obra 29705 Presupuesto del Estudio

Otros 15000

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP

Factor por Mano de Obra Calificada 0.7541 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP

Factor por Bienes Transables 0.7541 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP

Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel

Tipo de Cambio 3.2 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util  del equipo

PPB (S/kW-mes) 20.15 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util  del equipo

PEBP (cS/kW-h) 14.8 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR

PEBF (cS/kW-h) 13.44 Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion 0.267 Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico 80% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS

Precio de Energia Ponderada  (cS/kW-h) 17.31 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial

Tarifa Residencial (cS/kW-h) 53.15 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 53.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN

Cargo fi jo (S/./mes) 6.34 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminación 710.88 Investigación de campo Iluminación Investigación de campo

Radio y Televisión 271.43 Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo

Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo

Por kW.h Adicionales 0.15109 Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 98 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. Público 25 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

km de Línea Primaria 0.51 Informacion del PIP 1 Número de Unidades de Alum. Público

km de LP 3ø 0.5108 Informacion del PIP 1 Numero Total de Paneles

km de LP 2ø Informacion del PIP

km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) 45 Informacion del PIP

Numero de Subestaciones 2 Informacion del PIP
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RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias

Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico

Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento

Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico

Inversión -10% 10% Inversión

Beneficio social por i luminación -10% 10% Beneficio social por i luminación

Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A., Cuenta con la Capacidad Tecnica y Administrativa para Operar este tipo de Proyectos

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Fuentes para financiamiento

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 59351

1.1 Estudio Definitivo

1.2 CIRA y DIA

2 Inversión en activos 1127663

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte  de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 7073

2.4 Gastos Generales 74890

2.5 Util idades 23764

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra 29705

3.3 Gestion de Proyecto 15000

VALOR RESIDUAL (-) -375888

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 1187014 -375888

RUBRO

Años

FORMATO 5 - A

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios privados (S/.)
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 48653 49697 50724 51728 52750 53833 55011 56089 57232 58396 59657 60864 62093 63469 64745 66044 67493 68842 70343 71796

Costo de Operación y Mantenimiento 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553 22553

Impuesto a la Renta 25096 25780 26478 27143 27815 28540 29311 30011 30765 31529 32339 33124 33919 34808 35625 36454 37378 38230 39179 40104

COSTO TOTAL de OyM 96303 98030 99755 101424 103118 104926 106875 108654 110551 112478 114549 116541 118566 120830 122923 125051 127424 129625 132075 134453

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1187014 96303 98030 99755 101424 103118 104926 106875 108654 110551 112478 114549 116541 118566 120830 122923 125051 127424 129625 132075 -241435

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 181588 184751 187949 191014 194123 197457 201025 204273 207754 211287 215056 218694 222387 226514 230321 234185 238492 242476 246910 251225

Costos -60344 -61229 -62099 -62950 -63816 -64734 -65732 -66646 -67615 -68601 -69669 -70692 -71734 -72900 -73981 -75082 -76311 -77454 -78726 -79957

Depreciación activos -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589 -37589

Utilidad Bruta 83655 85933 88261 90475 92718 95135 97704 100038 102551 105097 107798 110413 113064 116026 118751 121513 124592 127434 130595 133679

 Impuesto a la renta (30%) 25096 25780 26478 27143 27815 28540 29311 30011 30765 31529 32339 33124 33919 34808 35625 36454 37378 38230 39179 40104

Utilidad Neta 58558 60153 61783 63333 64903 66594 68393 70027 71785 73568 75459 77289 79145 81218 83125 85059 87215 89204 91417 93576
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. INVERSION

1 Intangibles 59351

Estudio Definitivo 1.0000

CIRA y DIA 1.0000

2 Inversión en activos 1127663

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000

2.2 Red Primaria 99578

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 76203

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 9781

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 6521

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.3 Red Secundaria 154317

Suministro Origen Transable 1.0000

Suministro Origen No Transable 1.0000 101970

Montaje (Mano de obra Calificada) 1.0000 27165

Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.0000 18110

Transporte  de Equipos y Materiales 1.0000 7073

2.4 Gastos Generales 1.0000 74890

2.5 Util idades 25389

3 Otros Gastos 44705

3.1 Compensación por Servidumbre 1.0000

3.2 Supervision de obra 1.0000 29705

3.3 Gestion de Proyecto 1.0000 15000

VALOR RESIDUAL (-) -318549

COSTO TOTAL INVERSION 1187014 -318549

Factor Global de Corrección Social 0.7541

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 895127 -318549

FORMATO 5 - C

COSTOS INCREMENTALES  - SISTEMA CONVENCIONAL

A precios sociales (S/.)

RUBRO

Años
Factor de 

Corrección
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B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.8475 41234 42118 42989 43839 44705 45623 46621 47536 48504 49491 50559 51582 52624 53790 54871 55972 57201 58344 59616 60847

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114

COSTO TOTAL de OyM 60347 61232 62102 62953 63819 64737 65735 66649 67618 68605 69673 70696 71738 72904 73985 75086 76314 77457 78730 79961

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin  Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 895127 60347 61232 62102 62953 63819 64737 65735 66649 67618 68605 69673 70696 71738 72904 73985 75086 76314 77457 78730 -238588

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP

Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66

IGV 0.8475

Factor Global de Corrección Social 0.8309
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SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 806,477 814,335 823,176 831,034 838,893 847,734 856,574 864,433 873,274 882,114 890,955 899,796 908,637 918,460 927,301 936,141 945,965 954,805 964,628 974,452

2 COSTOS INCREMENTALES 895,127 60,347 61,232 62,102 62,953 63,819 64,737 65,735 66,649 67,618 68,605 69,673 70,696 71,738 72,904 73,985 75,086 76,314 77,457 78,730 -238,588

BENEFICIOS NETOS -895,127 746,129 753,103 761,073 768,081 775,074 782,997 790,839 797,783 805,655 813,510 821,282 829,100 836,899 845,556 853,316 861,055 869,650 877,348 885,899 1,213,040

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Tasa de Descuento  % 9%

VAN   S/. 6,439,165

TIR (%) 84.3%

SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 890,955 899,796 908,637 918,460 927,301 936,141 945,965 954,805 964,628 974,452

2 COSTOS INCREMENTALES 35,617 69,673 70,696 71,738 72,904 73,985 75,086 76,314 77,457 78,730 -238,588

BENEFICIOS NETOS -35,617 821,282 829,100 836,899 845,556 853,316 861,055 869,650 877,348 885,899 1,213,040

INDICADORES 

ECONOMICOS
Sistema 

Convencional

Sistema 

Fotovoltaico

Tasa de Descuento  % 9% 9%

VAN   S/. 2,775,290

TIR (%) 58.5%

Indicadores

FORMATO 7 - B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

(A Precios Sociales)

RUBRO

Años

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CALCULADAS

3,663,875

Indicadores

RUBRO

Años
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