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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo no experimental, 

cuyo objetivo fue determinar la productividad de la mano de obra y nivel de 

desperdicio de los materiales en construcciones de albañilería - Cajamarca. 

Este estudio se realizó debido al bajo porcentaje de trabajo productivo y alto 

porcentaje de desperdicio de los materiales en las obras de ingeniería. Se 

estudió cuatro obras en ejecución que se encuentran en la zona sur-este de 

ciudad de Caja marca". Para determinar el trabajo productivo se utilizó la 

herramienta carta balance registrando 384 observaciones a la cuadrilla de 

trabajadores, con una frecuencia de un minuto, ya que de esta forma se 

obtiene una confiabilidad de 95% y un error no mayor de +/- 5%. Las partidas 

que se analizaron son: colocación de concreto en zapatas. Obteniendo un 

trabajo productivo en promedio del 12% con una productividad 5% menos a la 

establecida por CAPECO y la partida muro de ladrillo de arcilla de soga con un 

trabajo productivo del 53% y una productividad equivalente a la de CAPECO. 

Asimismo se determinó el porcentaje de desperdicio de 5.43% para el cemento 

y 4.98% para el hormigón. Estos desperdicios se calcularon utilizando la 

fórmula de Soibelman. 

Palabras Clave: Productividad, mano de obra, eficiencia, desperdicio, 

materiales, pérdida. 
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ABSTRACT 

This research is non-experimental descriptive, whose purpose was to determine 

the productivity of labor and level of waste materials in masonry construction -

Cajamarca. This study was conducted dueto the low percentage of productive 

and high percentage of waste materials in engineering . Four plays running that 

are in the south - eastern city of Cajamarca " was studied. To determine the 

productiva labor demand balance tool was used to record 384 comments to the 

group of workers , with a frequency of one minute, since this forms a reliability 

of 95 % and no greater error of +/- 5 % is obtained . The items that were 

analyzed are: placement of concrete footings. Getting productive work an 

average of 12% with a productivity 5% less than that required by CAPECO and 

the brick wall clay starting rope with productiva work 53% and productivity 

equivalent to CAPECO . The percentage waste for 5.43 % and 4.98% for 

cement concrete is also determinad . These wastes were calculated using the 

formula Soibelman 

Keywords: Productivity, labor, efficiency, waste, materials, loss. 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN. 

Productividad es la relación entre lo producido y lo gastado en ello, pero 

también representa la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un producto específico. En una obra o 

proyecto de construcción los recursos más importantes son: Los materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipos. Considerando los diferentes tipos de 

recursos, es posible hablar de las siguientes productividades: La 

productividad de la mano de obra: Es un factor crítico, ya que es el recurso 

que generalmente fija el ritmo de construcción y del cual depende, en gran 

medida, la productividad de los otros recursos. La productividad de los 

materiales: En la construcción es importante una buena utilización de los 

materiales, evitando todo tipo de pérdidas. La productividad de la 

maquinaría: este factor es importante por el alto costo de los equipos, siendo 

por lo tanto, muy relevante evitar pérdidas en la utilización de este tipo de 

recurso. Hay muchos factores que afectan la productividad en la 

construcción. Lo importante en una obra es saber cuáles son los negativos, 

para poder actuar sobre ellos de modo de disminuir su impacto, y cuáles 

aportan positivamente de manera de incr~mentar su efecto. 

La mano de obra y los materiales encabezan el porcentaje de incidencia del 

valor final de una obra, la mano de obra con un 22% y los materiales con un 

28% según Galarza (2011)1
. 

(Ghio 2001)2
, luego de analizar mediciones de tiempo en 50 obras, en Lima, 

calculó que solo el 28% de la mano de obra se dedica a tareas productivas. 

Un valor muy bajo si consideramos que países como Chile tienen un 

porcentaje promedio de tiempo productivo (TP) igual al 47% y otros países 

desarrollados con una distribución óptima de la ocupación del tiempo se 

aproximan al 60%. Esto quiere decir, que en las construcciones que se 

1 Galarza M. 2011. Desperdicio de materiales en obras de construcción civil: 
Métodos de medición y control- año 2011. Título de ingeniero civil. Lima, PE. PUCP. 
2 Ghio, V.2001 Productividad en obras de construcción. 1ra ed. Lima. PE, editorial de la PUCP. 
59-86 p. 
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ejecutan en Lima, se emplea menos de la tercera parte del tiempo para . 

realizar tareas netamente productivas. 

El desperdicio en una obra de ingeniería es toda pérdida de material que 

genera costo, pero que no agrega valor al producto desde el punto de vista 

del cliente. En Buleje (2012)3
, Picchi 1993 calculó los desperdicios 

generados en construcciones en Sao Paulo y estos alcanzaron el 30% de 

costo total de la obra. Es decir, si tuviéramos un proyecto de cuatro edificios, 

podríamos construir el cuarto edificio con el desperdicio generado de los 

otros tres. El enorme costo generado por el desperdicio de los recursos se 

traslada al .cliente, haciendo más caro el producto final. En términos 

generales, en toda obra de ingeniería se considera un nivel de desperdicios 

del 1 O %. De modo que cuando se sobrepasa este nivel se están generando 

pérdidas que elevan innecesariamente los costos. El bajo porcentaje de 

trabajo productivo y el alto porcentaje de desperdicio de los materiales 

también se observan en las edificaciones de albañilería en Cajamarca. 

Debido al auge de la construcción en la actualidad ha llevado a los 

ingenieros a la búsqueda de una mayor velocidad, exactitud y eficiencia en 

los costos es por ello que en toda obra de ingeniería, el trabajo productivo 

de la mano de obra y la generación de desperdicios son factores 

preocupantes para el constructor. 

La pregunta a investigar es: ¿Cuál es el nivel del trabajo productivo de la 

mano de obra y el porcentaje de los desperdicios de materiales, en 

construcciones de albañilería en la ciudad de Cajamarca? 

Por el bajo nivel del trabajo productivo de la mano de obra y el alto 

porcentaje de desperdicio de los materiales en la ciudad de Cajamarca, es 

preocupante que no se está optimizando el uso de estos recursos, por lo que 

el presente estudio busca proponer recomendaciones que permitan mejorar 

3 Buleje K. 2012. Productividad en la construcción de un condominio aplicando 
Conceptos de la filosofía lean construcción- año 2012. Título de ingeniero civil. Lima, PE. 
PUCP.03p. 
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la productividad de la mano de obra y de los materiales en las obras de 

albañilería que se ejecuten en la ciudad de Cajamarca. Estas informaciones 

serán de utilidad en la toma de decisiones, para proyectistas, contratistas, 

gerentes o administradores de obras, residentes de obra e instituciones de 

control y supervisión. Finalmente, la investigación podrá servir de modelo 

para emprender investigaciones en otro tipo de obras y con otras 

modalidades de ejecución 

En el presente estudio se analizará el trabajo productivo de la mano de obra 

en las actividades de: Colocación de concreto en zapatas, colocación de 

ladrillos en muros, también se estudiara el nivel de desperdicio del hormigón 

y cemento en zapatas. Estos factores se evaluarán en cuatro edificaciones 

en construcción de la zona de expansión sur-este de la ciudad de 

Cajamarca. El estudio de las partidas y materiales anteriormente descritas 

se debe a que tienen un alto porcentaje de incidencia en el costo directo en 

las construcciones de albañilería, además dichas partidas determinan la 

duración del proyecto por pertenecer a la ruta crítica en el cronograma de 

ejecución. 

Los objetivos que se persiguen en este estudio son: 

Objetivo General 

Determinar la productividad de la mano de obra y nivel de desperdicio de los 

materiales en construcciones de albañilería - Cajamarca. 

Objetivos específicos 

Determinar el Trabajo productivo de la mano de obra en la colocación de 

concreto y colocación de ladrillos en muros de 4 construcciones de 

albañilería. 

Relacionar la productividad promedio de las obras estudiadas con la 

productividad establecida por la cámara peruana de la construcción. 

Proponer acciones de mejora para reducir el porcentaje de actividades no 

contributarias. 

Determinar el porcentaje de desperdicio del hormigón y cemento en 

zapatas de 4 construcciones de albañilería. 

Determinar las causas que originan desperdicios de los materiales. 
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Hipótesis de la investigación: 

La productividad de la mano de obra de las actividades estudiadas es 

menor en 1 O% que la productividad considerada por la cámara peruana de 

la construcción, el nivel de desperdicio de los materiales estudiados es el 

5% en relación a lo considerado por la cámara peruana de la construcción, 

y el trabajo productivo ocupa el 15% y 45% en la colocación de concreto 

en zapatas y colocación de ladrillos en muros respectivamente. 

En el capítulo l. Se realiza la presentación del problema, de la pregunta 

principal, hipótesis, justificación, alcances o delimitación de la investigación 

y los objetivos que persigue la tesis. 

El capítulo 11. Se presenta los Antecedentes teóricos de la investigación, 

Bases Teóricas, Definición de términos básicos. 

En el capítulo 111. Se aborda los materiales y métodos 

En el capítulo IV. Se presenta el análisis y discusión de resultados. 

El capítulo V. Nos muestra a las conclusiones, las recomendaciones, y se 

agregan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES TEORICOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.1 ESTUDIOS SOBRE LA EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA 

Ghio (2001)4 1uego de analizar mediciones de tiempo en 50 obras en Lima 

calculó los siguientes niveles promedio de trabajo para lima. Trabajo 

Productivo: 28%, Trabajo Contributario: 36% y Trabajo no contributario: 

36%. Los resultados de ocupación del tiempo en los cuales se ha detectado 

un trabajo productivo (TP) promedio del orden del 28% indican que el 100% 

del tiempo solo el 28% de la mano de obra se dedica a labores 

productivas. Esto quieres decir que si se mejorase el sistema de gestión de 

la obra, manteniendo la capacidad de la producción de las cuadrillas, se 

podría aumentar el porcentaje del tiempo ocupado por el TP y por ende, 

aumentar la producción total. 

Botero (2003)5 En la investigación realizada en Chile liderado por el grupo 

profesional del departamento de Ingeniería civil y gestión de la construcción 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1995, durante 5 años se 

realizaron mediciones en más de 40 proyectos de construcciones (oficinas, 

hoteles, vivienda), en un total aproximado a 370.000 m2 construidos, 

demostrando que la identificación de perdidas es una herramienta efectiva 

para generar mejoramiento en la construcción. 

Las investigaciones realizadas permitieron obtener los siguientes 

resultados. Trabajo Productivo: 47%, Trabajo Cqntributorio: 28% y Trabajo 

no contributario: 25% 

4 Ghio, V.2001 Productividad en obras de construcción. 1ra ed. Lima.PE, editorial de la PUCP. 
59-86 p. 

s Botero L. 2003. ldenticación de pérdidas en el proceso productivo de la construcción- año 
2003.Revista universidad Eafit. Medellín, CO. Universidad EAFIT. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que el 53% del tiempo 

laborado es dedicado a actividades no productivas. Las causas que origina 

las pérdidas fueron identificadas y como una de las conclusiones de este 

estudio se presenta que la falta o inadecuada planeación son una de las 

fuentes principales de improductividades en los proyectos de construcción. 

En consecuencia, esfuerzos para incluir las actividades de planeación 

como se requieren en la labor diaria de profesionales en cabeza del 

desarrollo de proyectos de construcción deben ser efectuados, si se desea 

mejorar la productividad y competitividad de esta industria. 

Botero (2003)6 El área de construcción del departamento de Ingeniería 

Civil de la Universidad EAFIT junto con algunos constructores de la ciudad 

de Medellín en el año 2003, ha liderado el proyecto de mejoramiento de la 

productividad en la construcción. La primera fase de la investigación, 

consiste en la identificación de pérdidas se realiza en 3 diferentes 

proyectos de vivienda, para un total aproximado de 12.000 m2. 

Los resultados de la obra A (Caso Medellín), realizado en una empresa 

líder de la construcción en Colombia son: Trabajo Productivo: 37%, Trabajo 

Contributario: 36% y Trabajo no contributario: 27% 

Similar al resultado arrojado por el estudio realizado en chile, un gran 

porcentaje del tiempo (63%) se utiliza en actividades no productivas, lo cual 

se convierte en un reto y una gran oportunidad de mejoramiento en el 

desempeño del sector de la construcción en Colombia. · 

Identificadas las pérdidas, la causa de mayor frecuencia de ocurrencia de 

las mismas (49%), se genera por esperas en el proceso constructivo, lo 

cual alerta a constructores sobre la necesidad de una mejor planificación 

para la disposición y localización de recursos, utilización y disposición de 

cuadrillas de trabajo, entre otras. 

6 Botero L. 2003. ldenticación de pérdidas en el proceso productivo de la construcción- año 
2003.Revista universidad Eafit. Medellín, CO. Universidad EAFIT. 
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Luna (2009)7 Realizó un estudio en la ciudad de Loja- Ecuador en la 

construcción de edificaciones de vivienda real que obtuvo los resultados se 

muestra acontinuacion de Los niveles de actividad: Trabajo Productivo: 

47%, Trabajo Contributario: 35% y Trabajo no contributario: 18%. Además 

se determinó que el porcentaje más alto dentro de la distribución de trabajo 

no contributario son Esperas (31%) y considerando las características de 

esta categoría, es posible determinar que la causa de estos porcentajes es 

la falta de cancha durante la ejecución de la obra, es decir que las 

actividades previas al proceso a ejecutar no se encuentran completas, por 

lo cual los obreros deben esperar para iniciar su actividad. 

Amorós (2009)8 La productividad promedio y el rendimiento de la mano de 

obra en edificación de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas es menor en 17.32% que 

la considerada en la información de Capeco, siendo en promedio el trabajo 

productivo de 23.14%. 

1 Luna R. 2009. Identificación de fuentes de pérdida en la construcción de edificaciones para vivienda en 
la ciudad de Loja mediante el empleo del sistema de información de niveles de actividad"- año 2009. 
Título de ingeniero civil. Loja, ECU. UCDL.52p. 

8 Amorós J. 2007. Estudio de los rendimientos de mano de la obra y su productividad en las 
edificaciones de la UNC- año 2007. Maestro en Ciencias. Cajamarca, PE. UNC.145p. 
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2.1.2 ESTUDIOS SOBRE EL NIVEL DE DESPERDICIOS DE LOS 

MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

CIVIL. 

CAPECO (2003)9 muestra la siguiente Tabla con el porcentaje de 

desperdicios de los materiales. 

TABLA 01: Porcentaje de desperdicio de los materiales según CAPECO 

Descripción % desperdicio promedio 
Mezcla para concreto 5 
Mortero 10 
Ladrillo para muros 5 
Ladrillo para techos 5 
Loseta para pisos 5 
Mayólica 5 
Clavos 15 
Madera 10 
Acero de refuerzo 
0 3/8" 3 
01/2" 5 
0 5/8" 7 
0 3/4" 8 
01" 10 

Fuente: Capeco (2003) 

Galarza(2011) 10 Pinto Luego de realizar estudios en Sao Paolo Brasil en 

1989 presenta en forma porcentual, la diferencia entre el material que se 

compró para la obra y el que teóricamente debió ser colocada en la 

edificación de acuerdo a los metrados realizados inicialmente, es decir, en 

estos porcentajes de pérdidas están incluidas tanto las directas como las 

indirectas. 

9 CAPECO. 2003. Costos y presupuestos en edificaciones. CAPECO, Lima. 376 p. 

10 Galarza M. 2011. Desperdicio de materiales en obras de construcción civil: 
Métodos de medición y control- año 2011. Título de ingeniero civil. Lima, PE. PUCP. 
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TABLA 02: Índices de pérdidas de materiales 

Material Desperdicio Expectativa usual de 
calculado (%) pérdida(%) 

Madera (en general) 47.5 15.0 
Concreto Premezclado 1.5 5.0 
Acero CA 50/60 26.0 20.0 
Sellos 13.0 5.0 
Cemento 33.0 15.0 
CP 32 

Cal Hidratada 102.0 15.0 
Arena lavada 39.0 15.0 

' 

Mortero 86.5 10.0 
Cerámica (Pared) 9.5 10.0 
Cerámica (piso) 7.5 10.0 

Fuente: Galarza (2011). 

Galarza (2011)11 Soibelman en su estudio de cinco obras ubicadas en la 

ciudad de Porto Alegre en 1993 determinó los siguientes porcentajes 

promedio de desperdicio: acero 19%, concreto 12.9%, mortero 93.6, ladrillo 

macizo 54%. 

Galarza (2011) 12 Santos estudió una obra compuesta por tres bloques de 

edificios residenciales en Brasil en 1995, en ellos, se propuso observar las 

pérdidas que ocurren durante los procedimientos de asentado de ladrillo y 

aplicación de tarrajeo, que incluyen los siguientes materiales: cemento, 

arena, ladrillos macizos y huecos. El autor logró determinar, en forma similar 

a Soibelman, los porcentajes de desperdicio para estos materiales. Cemento 

79.6%, arena 42.5%, ladrillos huecos 5.4%, ladrillos macizos, 25.5%. 

11 Galarza M. 2011. Desperdicio de materiales en obras de construcción civil: 
Métodos de medición y control- año 2011. Título de ingeniero civil. Lima, PE. PUCP. 

12 Galarza M. 2011. Desperdicio de materiales en obras de construcción civil: 
Métodos de medición y control- año 2011. Título de ingeniero civil. Lima, PE. PUCP. 
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Galarza (2011)13 Enshassi realizó un estudio en 86 obras ubicadas en la 

Franja de Gaza, Israel en 1996 y se centró en el análisis de ladrillos, 

cemento y arena obteniendo los siguientes resultados: ladrillo corriente 

5.2%, ladrillo caravista 7.1, barras de acero 3.6%. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN LA 
CONSTRUCCION. 

El significado del término productividad varía de acuerdo a su aplicación en 

las diferentes áreas de la industria de la construcción. Cada definición y sus 

parámetros, tiene un propósito único. Existen modelos económicos, 

específicos de proyectos y orientados a actividad. Además, se debe tener en 

cuenta que las definiciones de productividad y estudio del trabajo no son 

intercambiables. El estudio del trabajo es el estudio sistemático que tiene 

como propósito determinar y estandarizar costos, determinar tiempos 

estándar, etc. (Thomas, Maloney, Horner, Smith, Handa, & Sanders, 1990). 

Para la presente investigación, se adoptará el modelo de productividad 

orientado a actividades que presentan una relación entre el costo y el objeto 

obtenido: 

Productividad = Costo de la Mano de Obra u horas de trabajo [HH] 
Objeto de Salida [m2, m3, kg, etc.] 

Ecuación 1: Definición de modelo de productividad orientado a actividades. 

La productividad también puede definirse en forma más explícita, como una 

medición de la eficiencia con que los recursos son administrados; para 

completar un producto específico, dentro de un plazo establecido y con un 

estándar de calidad dado. Es decir, la productividad comprende tanto la 

eficiencia como la efectividad, ya que de nada sirve producir muchos metros 

cuadrados de muros de albañilería si estos presentan serios problemas de 

calidad (Serpell, 2002). La figura 1 indica la relación entre eficiencia (buena 

13 Galarza M. 2011. Desperdicio de materiales en obras de construcción civil: 
Métodos de medición y control- año 2011. Título de ingeniero civil. Lima, PE. PUCP. 
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utilización de los recursos), efectividad (cumplimiento o logro de las metas 

deseadas) y productividad. 

FIGURA 1: Relación entre eficiencia, efectividad y productividad 
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La productividad se define como el cociente entre la producción total y la 

suma de los recursos utilizados, para lograr dicha producción (mano de obra, 

equipos, materiales, etc.). Según investigaciones realizadas en Brasil (Picchi 

F.A), una obra de edificación promedio desperdicia el 30% de los recursos 

invertidos en ella; debido a fallas de calidad, retrabajos, errores en los 

procesos, diseños ineficientes, etc. Es decir, el margen existente en la 

actualidad, para optimizar la productividad de los procesos constructivos, es 

significativo y debe ser aprovechado. 

En nuestro país se han estudiado y difundido muchas herramientas que 

tienen como finalidad medir, controlar y evaluar la productividad de la mano 

de obra (informes de productividad, cartas balance, niveles generales de 

actividad, etc.). Del mismo modo se han realizado investigaciones y 

diagnósticos sobre el tema 1, Sin embargo, existe poca información 

disponible en nuestro medio sobre el control de los materiales, pese a que 

representan una parte importante del costo directo de las obras como lo 

muestra la siguiente tabla: 
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TABLA 03: Incidencia de los recursos en las obras 
Estructura del costo %Incidencia 
Mano de obra 22% 

Materiales 28% 

Equipos 22% 

Subcontratas 16% 

Costos Indirectos 12% 

Total 100% 

GG Oficina Principal S% 

Utilidad Bruta 12% 

Venta Total 117% 

Fuente: Galarza (2011 ). 

Esta tabla fue presentada en julio del año 2007 por Manuel Wu, 

encargado de compras de una de las empresas constructoras más 

reconocidas del país, durante la semana de Inducción #12 del programa 

de formación de ingenieros jóvenes, Se tomaron como referencia las 

obras ejecutadas por la empresa durante el 2007. 

En la tabla anterior se aprecia que la principal incidencia en el valor final 

de las obras está dada por el costo de los materiales (28%), superando 

incluso a la mano de obra (22%). Es decir, los materiales como recurso, 

son igual y en muchas ocasiones más valiosos que la mano de obra por 

lo que es necesario mantener un control estricto sobre su uso en obra 

Galarza (2011). 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido la 

siguiente fórmula para determinar la Productividad. 

Productividad = Producción /Insumas 

Productividad de Mano de Obra = Producción diaria 
Jornada Laboral x No Hombres 

Clases de productividad en la construcción (Botero, 2004) 

• Productividad de los materiales: Evitar desperdicios. 

• Productividad de la mano de Obra: Es el recurso que fija el ritmo 

de trabajo de la construcción. 

• Productividad de la maquinaria: Es necesario racionalizar su uso 

dado sus altos costos de funcionamiento. 

Se consideran pérdidas, todos aquellos recursos utilizados, que sean 

distintos al mínimo necesario, para agregar valor al producto (Aiarcón 

1993). 

• Clasificación del trabajo. Para clasificar el trabajo realizado se tienen tres 

categorías. 

Trabajo Productivo (TP): Aquel trabajo que aporta en forma directa a la 

Producción, incluyendo actividades tales como la colocación de ladrillos, el 

Pintado de un muro o la colocación de la armadura. 

Trabajo Contributorio (TC): Aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado 

para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Algunos ejemplos de 

actividades en esta categoría: recibir o dar instrucciones, leer planos, retirar 

materiales, ordenar o limpiar, descargar un camión, etc. 

Trabajo no Contributorio (TNC): Cualquier actividad que no correspon~a a 

alguna de las categorías anteriores, por ejemplo: caminar con las manos 

vacfas, esperar que otro obrero termine su trabajo, fumar, etc. 

13 



2.2.2 CONCEPTO DE DESPERDICIOS DE MATERIALES. 

El concepto de desperdicio lo definen diversos autores de manera similar. 

Soibelman (1993)14 Define que el desperdicio ocurre "si un recurso se usa 

de más y no está generando un valor agregado o un valor al producto final" 

Formoso C.et al.(1999)15 lo define como cualquier ineficiencia en el uso de 

equipo, material, trabajo, o capital en cantidades que son consideradas 

como necesarias en la prQducción de una construcción. origina costos 

adiciones y no agrega valor al producto. El originar costos y no generar 

valor, es la base del concepto de desperdicio. 

Ghio (2001) lo define como "Toda aquella actividad que tiene un costo pero 

que no le agrega valor al producto final". 

Galarza (2011 ). Desperdicio es todo consumo de recurso material en 
cantidades mayores a las necesarias para la elaboración de un producto de 
construcción de acuerdo a las especificaciones reflejadas en los documentos 
técnicos o a los criterios establecidos por los encargados de obra 

2.2.3 CLASIFICACION DEL DESPERDICIO DE MATERIALES 

Skoyles & Skoyles (1987) Plantean una división entre dos tipos de 

desperdicio de materiales. En primer lugar se presenta la perdida directa, 

este desperdicio es el más evidente y el más sencillo de diagnosticar, se 

refiere básicamente a todo el material que es eliminado de la obra como 

desmonte. El costo generado por la compra, almacenamiento, transporte y 

manipulación de un material que termina siendo eliminado de la obra, se 

deben considerar los costos adicionales en los que se incurre para la 

limpieza de la obra y para la disposición final de los desperdicios. 

El otro tipo de desperdicio presentado por estos autores es el indirecto, el 

cual se refiere a todo material que es colocado dentro de la obra sin que esté 

considerado en los planos o especificaciones técnicas del proyecto .. En esta 

categoría se pueden encontrar a los espesores excesivos de tarrajeo, el uso 

14 Torres R. 2009 Gestión de Pérdidas y Desperdicios en el Uso del Concreto Premezclado en Obras de 
Edificaciones de Gran Altura. Universidad Nacional de Ingeniería. facultad de ingeniería civil .Boletin de investigación 
no. 03:18-23 

15 Formoso C. et al (1999) Methodforwa'ste Controlin Building lndustry. 
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de materiales de mayor calidad, características distintas a los que no han 

sido considerados en la propuesta inicial. 

Los mismos autores presentan una alternativa a esta clasificación, plantean 

paralelamente dividir a los desperdicios en función a la capacidad de las 

empresas constructoras para minimizarlos, si bien es cierto esta 

característica es relativa, resulta importante al momento de evaluar la 

posibilidad de mejorar procesos, los desperdicios entonces pueden 

conocerse como evitables o no evitables. 

Las pérdidas evitables son aquellas cuyo costo de eliminación es menor que 

el costo de los desperdicios que generan; Las no evitables por otro lado, son 

aquellas cuyo control generara mayor gasto que el que generan por sí 

mismas. 

Galarza (2011) ha elaborado la siguiente figura donde se observa la 

clasificación de los materiales. 

FIGURA 02: Clasificación de los desperdicios de materiales 

1 Desperdicio De Materiales 

Fuente: Galarza (2011). 

Este esquema clasifica a los desperdicio de materiales en tres grandes 

categorías: 
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a) Desperdicio Directo: Son los residuos de materiales que se eliminan de 

la obra como desmonte. 

b) Desperdicio Indirecto: Son los materiales que se incluyen dentro de la 

obra sin que es te indicado en los documentos técnicos del proyecto. 

e) Otros Desperdicios: Son los causados por motivos extraordinarios como 

robo, vandalismo, etc. 

El desperdicio directo a su vez puede dividirse en tres sub-categorias. La 

primera categoría se titula residuos de proceso y se refiere a todo el material 

sobrante que generan los procesos constructivos, a manera de ejemplo se 

pueden mencionar los restos de ladrillo que se producen al cortar las 

unidades para modular el muro, los saldos de mortero que sobran al final de 

la jornada porque se preparó excesivo material, etc. 

En segundo lugar se tiene a las pérdidas directas por negligencia, este 

concepto se refiere al material que es desperdiciado debido a malas 

prácticas en el manejo del mismo, como cemento que se malogra por 

almacenarlo en zonas húmedas o ladrillos rotos por apilarlos de manera 

inadecuada. 

Finalmente se tiene el material desperdiciado debido a usos provisionales, 

son todos aquellos materiales que se pierden debido a que no se encuentran 

cumpliendo las funciones para las que fueron diseñadas, este caso lo 

reflejan los ladrillos que se usan de cómo bancos, los encofrados que se 

utilizan como mesa, etc. 

El desperdicio Indirecto por su parte, también tiene tres sub-categorías. La 

primera se denomina desperdicio indirecto por sustitución, ocurre cuando se 

utiliza un material de mayor calidad en reemplazo de otro, sin sustento 

técnico. Un ejemplo típico es utilizar acero de %" en lugar de 3/8" debido a 

que el material se ha agotado en obra y no se puede esperar a la llegada de 

una nueva entrega. 
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También existe el desperdicio indirecto por superproducción, esta situación 

se da cuando se fabrica un producto final de dimensiones mayores a las 

solicitadas por los documentos técnicos (tarrajeo de mayor espesor, vaceado 

de concreto de mayor espesor, malla de acero armada con una separación 

menor, etc.). 

Además hay que considerar a los .desperdicios debido a trabajos adicionales. 

Son consumos de material que se generan debido a actividades que no se 

consideraron inicialmente en el proyecto pero que sin embargo deben 

ejecutarse para completar los trabajos solicitados. Dentro de esta categoría 

se incluyen a los retrabajos, resanes, etc. 

Finalmente, es necesario subrayar, tal como indica el grafico que cualquiera 

de los desperdicios descritos anteriormente puede ser considerado como 

desperdicio evitable o no evitable. Si los costos necesarios para eliminarlos 

son superiores a los costos que generan los desperdicios, en ese caso se 

les considera no evitables y pasan a ser un desperdicio natural. 

Por el contrario, si existen maneras menos costosas de eliminar un 

desperdicio y la acción correctiva está justificada en comparación con el 

costo que originan las pérdidas se procede a tomar las medidas necesarias 

para combatir el problema. 

2.2.4 PRINCIPALES CAUSAS DE LOS DESPERDICIOS DE MATERIALES 

Taiichi Ohno clasificó los 7 desperdicios que causaban la mayor parte de las 

interrupciones del flujo dentro de la cadena o flujo de valor en la planta de 

producción que él mismo dirigía. La siguiente tabla refleja una adaptación a 

la industria de la construcción de los 7 desperdicios de Ohno más el 

desperdicio del talento y la falta de creatividad según fue definido por Jeffrey 

Liker. Pons (2014) 16 

16 Pons J. (2014) Introducción a Lean Construction.1 8 edición.Madrid.Edita: Fundación laboral de la 
construcción. 7 4 pag. 
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TABLA 04: Los ochos desperdicios de la construcción 

DESPERDICIOS DESCRIPCIÓN 
Producción de cantidades más grandes que las requeridas o más pronto 

Sobreproducción 
de lo necesario; planos adicionales (no esenciales, poco prácticos o 
excesivamente detallados); uso de un equipamiento altamente 
sofisticado cuando uno mucho más simple sería suficiente; más calidad 
que la esperada. 

Esperas, interrupciones del trabajo o tiempo de inactividad debido a 
la falta de datos, información, especificaciones u órdenes, planos, 
materiales, equipos, esperar a que termine la actividad precedente, 
aprobaciones, resultados de laboratorio, financiación, personal, área 

Esperas o tiempo de de trabajo inaccesible, iteración entre varios especialistas, 

inactividad contradicciones en los documentos de diseño, retraso en el 
transporte o instalación de equipos, falta de coordinación entre las 
cuadrillas, escasez de equipos, repetición del trabajo debido a 
cambios en el diseño y revisiones, accidentes por falta de seguridad. 

Se refiere al transporte innecesario relacionado con el movimiento 
interno de los recursos (materiales, datos, etc.) en la obra. Por lo 

Transporte innecesario 
general, está relacionado con la mala distribución y la falta de 
planificación de los flujos de materiales e información. Sus 
principales consecuencias son: pérdida de horas de trabajo, pérdida 
de energía, pérdida de espacio en la obra y la posibilidad de pérdidas 
de material durante el transporte. 

Procesos adicionales en la construcción o instalación de elementos 
Sobreprocesamiento que causan el uso excesivo de materia prima, equipos, energía, etc. 

Monitorización y control adicional (inspecciones excesivas o 
inspecciones duplicadas). 

Se refiere a los inventarios excesivos, innecesarios o antes de 
tiempo que conducen a pérdidas de material (por deterioro, 
obsolescencias, pérdidas debidas a condiciones inadecuadas de 

Exceso de inventario stock en la obra, robo y vandalismo), personal adicional para 
gestionar ese exceso de material y costes financieros por la compra 
anticipada. 

Se refiere a los movimientos innecesarios o ineficientes realizados 
por los trabajadores durante su trabajo. Esto puede ser causado por 

Movimientos innecesarios la utilización de equipo inadecuado, métodos de trabajo ineficaces, 
falta de estandarización o mal acondicionamiento del lugar de 
trabajo. Pérdida de tiempo y bajas laborales. 

Errores en el diseño, mediciones y planos; desajuste entre planos 
de diseño y planos de estruCtura o instalaciones, uso de métodos 

Defectos de calidad de trabajo incorrectos, mano de obra poco cualificada. Las dos 
consecuencias principales de la mala calidad son: la repetición del 
trabajo y la insatisfacción del cliente. 

Se pierde tiempo, ideas, aptitudes, mejoras y se desperdician 
oportunidades de aprendizaje y de conseguir altos rendimientos por 
no motivar o escuchar a los empleados y por tener una mano de 

Talento obra poco cualificada, poco formada, mal informada y con falta de 
estímulos y recursos para la mejora continua y la resolución de 
problemas. 

Fuente: Pons(2014). 

En la investigación presentada en su libro "Productividad en obras de 

construcción Diagnostico, critica y propuesta", Ghio (2001) presenta una 

serie circunstancias que pueden afectar la productividad de las obras: 
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a) Cuadrillas sobredimensionadas: Utilizar mayor cantidad de personal que 

lo necesario produce que no todos los integrantes del equipo trabajen a su 

máxima capacidad, así mismo conlleva a desinterés en el cuidado de los 

materiales y equipos. 

b) Falta de supervisión: La falta de control sobre la mano de obra puede 

traducirse en bajos rendimientos del personal. Así mismo implicara un mal 

uso de recursos como materiales y equipos (especialmente cuando han sido 

subcontratados) 

e) Deficiencias en el flujo de materiales: Produce pérdida de tiempo y falta de 

control en la cantidad y calidad de materiales que serán trasladados a la 

zona de trabajo, así mismo se sub-utilizan equipos de forma inadecuado 

para el traslado de recursos cuando esta operación no ha sido planeada 

eficientemente. 

d) Mala distribución de instalaciones en obra: Se refiere a los obstáculos que 

se interponen en el recorrido del personal para el acarreo de material o un 

layout ineficiente en cuanto a la ubicación de elementos claves como 

s,anitarios, almacén, etc. 

e) Actitud del trabajador: La disposición de los trabajadores para realizar sus 

tareas es un elemento clave ya que finalmente son ellos los que utilizan los 

recursos dispuestos en la obra. (tiempo, materiales, equipos) 

f) Falta de manejo en campo: Mala coordinación del trabajo de cuadrillas 

puede provocar un cruce de actividades de dos equipos distintos, una mala 

distribución de recursos, ejecución de trabajos no planificados, etc. 

g) Mala calidad: genera fallas que se traducen en retrabajos o correcciones. 

h) Deterioro de trabajos ya realizados: Se consumen recursos para volver a 

fabricar un producto que ya se encontraba listo, y que fue deteriorado por 

negligencia. 
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i) Cambios en los diseños: Si es que no se informan con un plazo 

significativo no permiten un buen planeamiento para su ejecución, lo que 

ocasiona perdida por un mal manejo de los recursos. Puede ser además que 

la nueva información no esté completa. 

j) Falta de programación y control en el uso de los equipos: Esto produce un 

mal uso de los recursos priorizando en muchos casos ciertas actividades en 

lugar de beneficiar al flujo de todo el proceso. 

k) Trabajos lentos: Generados en su mayoría debido a una excesiva 

manipulación de equipos y materiales, así como demoras producidas por los 

propios trabajadores. 

1) Falta de diseño de los procesos constructivos: Debido a las diferentes 

circunstancias que se dan entre las distintas obras que no son consideradas 

antes de iniciar los trabajos. 

Las causas descritas anteriormente brindan lineamientos generales para 

comenzar a analizar la verdadera raíz del desperdicio de materiales. Otros 

autores han analizado en detalle, cuáles pueden ser las los motivos que 

ocasionan perdida de materiales para los recursos más valiosos utilizados 

en obra. 

a) Concreto premezclado: Soibelman (1993) propone cuatro posibles causas 

de desperdicio para este material. En primer lugar se menciona a la 

diferencia entre la cantidad entregada y la solicitada, esta situación se da por 

fallas en los sistemas de calidad de los proveedores lo que podría ser 

imperceptible si es que no se mantiene un seguimiento adecuado de la 

cantidad de concreto que se ha entregado efectivamente en obra. 

Otra causa significativa encontrada por el autor es el uso de equipos en mal 

estado (bombas, encofrados, tuberías) que facilitan la filtración de material, 

así mismo se señala a los pedidos excesivos como un motivo importante de 

pérdida de material, en su propia investigación sobre desperdicio de 
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materiales Formoso detecto índices de desperdicio de hasta 25% en algunos 

casos debido a este motivo. 

Finalmente ambos autores (Soibelman y Formoso) coinciden en que otra 

causa fundamental es el espesor excesivo de los elementos estructurales 

debido a la falta de control durante la colocación de puntos de referencia o a 

un mal trabajo en la colocación del encofrado. En el estudio mencionado 

anteriormente Formoso encontró en una de las obras analizadas espesores 

de losa hasta 15% mayores a las especificadas en los planos del proyecto. 

b) Mortero: Ambos autores coinciden en que las causas principales de 

desperdicio del mortero son la colocación de capas de mayor espesor al 

especificado en el proyecto en los revestimientos de muro, cielo raso, en el 

asentamiento de ladrillo, etc. Además del material utilizado para reparar 

irregularidades, modificaciones o retrabajos los cuales son muy comunes en 

labores de albañilería. 

e) Ladrillos: En este caso también hay consenso sobre las posibles causas 

de desperdicio de materiales, por un lado se encuentran las deficientes 

condiciones de recepción y almacenamiento y por el otro el corte de las 

unidades de ladrillo para obtener medios o un tercio de pieza debido a la 

poca o nula modulación de los muros de albañilería. 

En el primer caso Formoso determinó, en base· a la medición realizada en 

una obra, que el desperdicio era aproximadamente del 8.5% y en cuanto al 

corte de unidades la perdida era del 5.6%. 

d) Cemento: Ya que el cemento es un componente fundamental del mortero 

valen las observaciones indicadas para este material. Adicionalmente se 

considera como causa importante de desperdicio las malas condiciones de 

almacenamiento del material. 

e) Acero: Finalmente está el acero, para el cual se establece como principal 

motivo de desperdicio el corte de las varillas para la fabricación de las piezas 

de acuerdo a las dimensiones establecidas en el proyecto. 
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La universidad Politécnica de Hong Kong por su parte, desarrolló un estudio 

cuantitativo sobre las principales causas del desperdicio de materiales 

mediante el análisis de 32 obras, en las cuales mantuvo estudiantes 

asignados en permanente observación, luego de compilar la información 

levantada se obtuvo el siguiente cuadro resumen: 

TABLA 05: Causas de los desperdicios de materiales 

Concreto Acero 
Yeso 

Ladrillo Cerámi 
Causas Cemento 

premezclado(%) (%) 
(%) 

(%) cas (%) 

Pedidos en Exceso 51.2 - - 14.6 10.7 
Pérdidas durante el vaciado 22.0 - - - -
Fisuras de encofrado 8.4 - - - -
Trabajos temporales 7.8 - - - -
Retrabajos 5.2 3.5 - - -
Perdidas en corte - 87.1 - 39.6 40.0 
Perdidas por nivel de 

4.4 11.1 29.3 
abastecimiento - -
Corrosión 

4.1 - - - -
Producción excesiva 

58.8 - - - -

Pérdidas durante la 
19.4 

aplicación 
- - - -

Almacenamiento - - 11.2 - -
Pérdidas durante 

18.9 
asentamiento 

- - - -

Pérdidas durante en 
15.8 - - - -transporte 

Cambios en el proyecto - - - - 12.9 
Otros 

5.4 0.9 7.1 
1.6 -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Galarza (2011 ). 

Como se puede apreciar, los porcentajes no coinciden necesariamente con 

algunos de los propuestos por Soibelman y Formoso. Esto se debe a las 

características particulares de cada obra, empresa y tecnología constructiva 

que se puede utilizar, las cuales varían de proyecto en proyecto. Sin 

embargo cabe resaltar que las causas identificadas sí son similares a las 

mencionadas por los autores anteriores, es decir, sin importar el tipo de 

proyecto o localización de la obra estos son los problemas principales sobre 

22 



los que se debería mantener un estricto control para lograr un nivel de 

desperdicio bajo. 

A continuación se presenta un cuadro desarrollado en base a la información 

obtenida de la investigación de los autores mencionados y a la experiencia 

de este trabajo, en donde se clasifican las principales causas de pérdidas 

según los tipos de desperdicio de materiales que han sido identificados 

anteriormente. 

TABLA 06: Identificación y clasificación de desperdicio de materiales (Perdida 
Directa) 
DESPERDICIO DE MATERIALES 

DESPERDICIO DIRECTO 
MATERIALES RESISDUOS DE NEGLIGENCIA usos 

PROCESOS PROVISIONALES 

Residuos en tuberías, 
Vaciado de pisos 

Pedidos en exceso para obras 
bomba, mixer, etc provisionales 

Perdida de material por 
filtraciones o derrames durante el 

CONCRETO movimiento de bomba o tubería. 
PREMEZCLADO Perdida de material debido a 

demolición por falta de calidad o 
cambios en el proyecto. 
Perdida de material debido a 

' excesivo tiempo de espera del 
concreto Pedidos en exceso 

Corte de varillas Perdida de varillas por mal 
Uso para estacas, 

ACERO caballetes, arriostres, 
ineficiente almacenamiento etc. 
Restos de mortero que 
cae al piso en los Producción excesivo 

MORTERO 
tarrajeos y asentado del 
ladrillo 
Mortero sobrante al final Mala dosificación 
del día 

Corte de unidades Rotura de unidades 
Usos inadecuados 
(apoyos, asientos) 

LADRILLOS Eliminación por desorden 
Pedidos en exceso 

Restos en cambios de Falta de confinamiento en 
AGREGADOS* ubicación almacenamiento 

Mala dosificación 
Almacenamiento deficiente de las 

CEMENTO* bolsas 
Mala dosificación 

Corte de las piezas Rotura de las piezas 
ENCHAPES Eliminación por desorden 

Pedidos en exceso 

Fuente: Galarza (2011 ). 
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TABLA 07: Identificación y clasificación de desperdicio de materiales (perdida 
indirecta) 

DESPERDICIO DE MATERIALES 
. DESPERDICIO INDIRECTO 

SUSTITUCION SUPERPRODUCCION TRABAJOS 
ADICIONALES 

Colocación de Producción de elementos 
CONCRETO concreto de mayor de mayores dimensiones 
PREMEZCLADO resistencia a lo a las especificadas. 

especificado. 
Colocación de varillas Colocación de varillas en 

ACERO 
con especificaciones un diámetro mayor al 
superiores a las especificado 
solicitadas. 
Dosificaciones Espesores adicionales Resanes de 

MORTERO 
excesivas de material de mortero cangrejeras o 
en las mezclas. reparaciones de 

defectos. 

Fuente: Galarza (2011 ). 
*Estos materiales tienen causas de desperdicio iguales al mortero por ser 
la materia prima para su producción. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

• Nivel de actividad: es el grado de uso de la capacidad de la mano de 

obra. Se la suele medir como un porcentaje de acuerdo a las 

categorías. Estas categorías son: Trabajo Productivo (TP), Trabajo 

Contributario (TC) y Trabajo No Contributario (TNC). 

• Trabajo Productivo (TP): Aquel trabajo que aporta en forma directa a 

la Producción, incluyendo actividades tales como la colocación de 

ladrillos, el Pintado de un muro o la colocación de la armadura. 

• Trabajo Contributario (TC): Aquel trabajo de apoyo, que debe ser 

realizado para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Algunos 

ejemplos de actividades en esta categoría: recibir o dar instrucciones, 

leer planos, retirar materiales, ordenar o limpiar, descargar un camión, 

etc. 

• Trabajo no Contributario (TNC): Cualquier actividad que no 

corresponda a alguna de las categorías anteriores, por ejemplo: 

caminar con las manos vacías, esperar que otro obrero termine su 

trabajo, fumar, etc. 

• Mano de obra directa: es la fuerza laboral que se encuentra en 

contacto directo con la fabricación de un determinado producto que 
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tiene que producir la empresa. Esta ha sido responsable del grueso 

manejo del trabajo por horas de las fábricas y el costo más importante 

de controlar y medir. 

• Desperdicio de materiales: Todo consumo de recurso material ·en 

cantidades mayores a las necesarias para la elaboración de un 

producto de construcción de acuerdo a las especificaciones reflejadas 

en los documentos técnicos o a los criterios establecidos por los 

encargados de obra. 

• Calidad: Es el conjunto de características de un producto que 

determina el grado de satisfacción de las exigencias de un cliente. 

• Ejecutor: Persona o conjunto de personas que realizan una tarea. 

• Eficiencia: Uso apropiado de recursos para lograr un objetivo. 

• Eficacia: Logro de un objetivo. 

•Velocidad: Cantidad de producción que se realiza en una unidad de 

tiempo. 

• Rendimiento: Cantidad de recursos usados para realizar una unidad 

de producción. 

• Partida: Conjunto de procesos agrupados con la finalidad de llevar un 

control de costos y ejecución de un proyecto. 

• Tarea: Trabajo encomendado a una persona o conjunto de personas 

que debe ejecutarse en un tiempo determinado. 

• Carta balance: Resumen del resultado estadístico a través de medios 

gráficos y/o tablas de los flujos observados en un proceso. 

• Pérdidas: acciones que no agregan valor y por tanto generan un costo 

innecesario. 
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CAPÍTULO 111. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se basó en las edificaciones en construcción que se encuentran 

en la zona de expansión sur-este de la ciudad de Cajamarca, en estas 

edificaciones se analizó en nivel de trabajo productivo de la mano de obra y 

el porcentaje de desperdicio de los materiales: 

A. PROCEDIMIENTO. 

Las partidas que se analizó la productividad son las siguientes: Colocación 

de concreto y muro de ladrillo de arcilla de soga, Los materiales analizados 

el porcentaje de desperdicio son: Cemento y hormigón. La recopilación de 

información se realizó entre las fechas: 1 de setiembre hasta el 1 O de 

octubre del 2014. 

Las partidas se analizaron en cuatro edificaciones en construcción que se 

encuentran en la zona sur-este de la ciudad de Cajamarca. 

26 



A.1. UBICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES QUE SE ESTUDIARON 

FIGURA 03: Ubicación de las construcciones que se estudiaron 

- La obra A se ubicó en el jr Mosqueta es una vivienda Multifuncional. 

- La obra B Y C se ubicó en el jr Luz Esperanza la primera es para departamentos y la segunda es una casa habitación. 

- La obra D se ubicó en la intersección del Jr. Unión con el Jr. Nuevo Cajamarca. 
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A.2. Población y Muestra 

En el presente proyecto de investigación la población en estudio fueron las 

edificaciones de albañilería en construcción de la zona de expansión sur- este 

de la ciudad de Cajamarca. La muestra se tomó por conveniencia en vista que 

número de edificaciones es muy grande y las evaluaciones dependieron del 

acceso a la información que permitieron los responsables de las obras, se 

estudió 4 edificaciones en construcción que se encentraron en dicha zona. 

A.3 Técnicas e instrumentos de recolección 

Se realizó mediante observación directa el desempeño de los trabajadores, En 

base a la recopilación de información obtenida, utilizando los criterios de Serphe/1 

(2002), con las tres categorías de trabajo (TP, TC Y TNC) que menciona dicho 

autor; se procedió a tomar mediciones de las actividades que ejecutaban cada 

uno de los obreros de la edificación, asignándoles una categoría de trabajo, a · 

cada una de las actividades realizadas por ellos. 

El procedimiento de medición comprende recorrer el total de la obra o visualizarla 

desde un punto estático (simple observación). De esta forma, cada vez que 

se visualizó a los trabajadores, se anotó en los formatos si los trabajadores 

estaban realizando algún TP, TC o TNC, y dentro de estas categorías, fue 

necesario especificar la clasificación del mismo, · de acuerdo con las actividades 

que se consideraron. 

La frecuencia de observación a la cuadrilla se realizó en un intervalo de un 

minuto. Cabe destacar que por razones estadísticas se debe tomar 384 

observaciones, ya que de esta forma se obtiene una confiabilidad de 95% y un 

error no mayor de +/- 5%. Para determinar el trabajo productivo, contributorio y no 

contributorio se 

campo. 

utilizó el siguiente formato, para recoger la información de 

28 



TABLA: 08 Formato para la toma de datos para la actividad colocación de 
concreto. 

P&IESTREO DE lRABAJO - ColocadllndeQ111t11!1D 

1 Obra: UNIVBISIDAD NAaoNALDE CAJAMARCA 

CUacMJia: FACULTAD DE INGtNIBUA ~• IJa: PIIOYECTO DE INIIESJIGACION ----\ -..... 

Fecha: 

B 
n 01 

B o b 
OB5ERVACIONE5 MNIMASA 

... .: 

~ 
.: i B .5 ~ 
.. 

~ REAUZAR:384 E .. 
8 ... .. .: u .. 

j t! .1! 

l B .: 

i 1 o B .2 ¡¡ o ¡ :! ¡f 
1!! 1il- SI B .1! .a .g .g .g .: <>. .g :§" 11 ~ 8 S !: 11 o > ... .: !! 

N• HORA OJadrilla p PRODUCOVO e CONlliiBUTORIO NC NO CONlRIBUfORIO OBSERVACIONEl 

1 
OF 
PE 

2 
OF 
PE 

3 
OF 
PE 

4 
OF 
PE 

S 
OF 
PE 

6 
OF 
PE 

7 
OF 
PE 

8 
OF 
PE 

' ' ' ' ' 
384 

OF 
PE 

Totales -'-- LJ 

TABLA: 09 Formato para la toma de datos para la actividad muro de ladrillo de 
arcilla de soga. 

MUESTREO DE TRAB.UO 
Adivid.t: 

Coloaod6n do -·lo •• • Obra: UNIVERSIDAD NAOONAl DE CAIAMAACA 
OladrUia: FACliLTADDE INGENIBIIA 
llia: PROYEC10DEI11VfS116Ml0N - = ::;; 

OBSEIIVAOONES MINIMAS A i 
1 REAIJlAR:S84 {'l E 1l ! ; ~ j 8 ::;: 

~ o .. ~ fi . g j ~ .m .., l ;.'1: 
1! ll 1'1 !! 

8 i ~ ~ -¡ .!! 
~ .! ~ Q. 

::;: < ::J ::;: = ll f! 

NI HORA OJadrlllo p PRODUcnvo e CONTRIBUTORIO NC NO CONTRIBlJTORIO BSERVAOON~ 

1 
OF 
PE 

2 
OF 

PE 

3 
OF 
PE 

4 
OF 
PE 

S 
OF 

PE 

6 
OF 
PE 

7 
OF 
PE 

8 
OF 
PE 

' ' ' ' ' ' ' ' 
384 

OF 
PE 

Totales -'-- '--

29 



Una vez que se recogió los datos directamente de campo se procedió a realizar 

trabajo de gabinete donde se obtuvo los porcentajes de la distribución de la mano 

de obra. 

FIGURA 04: Composición normal del contenido de trabajo 
COMPOSICIÓN NORMAl. DEl. CONTENIDO DE 

TRA6A\o~IJ 

• ,Product.N-o 
• ~ofi<:> 
• N{)~tl'i>ute"~"to 

Luego se analizaron las causas que ocasionan el trabajo no contributorio y se 

propuso soluciones para su disminución. 

Para determinar el desperdicio de los materiales se aplicó el método de Soibelman. 

Este método implica permanecer a tiempo completo en obra para realizar el 

constante seguimiento de los materiales estudiados para determinar sus flujos 

dentro de la obra y así identificar las causas de los desperdicios. Para esto se utilizó 

el formato que se muestra a continuación que fue diseñado para controlar los 

metrados ejecutados, las cantidades de material recibido, el trato que se le da a 

cada material. 

Los materiales elegidos fueron seleccionados tanto por su importancia en la obra 

como por la facilidad para obtener información sobre ellos. Se consideraron: 

Hormigón, cemento. La metodología se basó en determinar dos fechas base, las 

denominadas visita inicial (VI) y visita final (VF). En estas dos fechas se levantaron 

los mismos datos: Cantidad de material adquirido, cantidad de material almacenado 

y cantidad de material teóricamente necesaria para realizar los metrados logrados 

hasta el momento de la visita. Con estos datos se puede obtener el porcentaje de 

pérdidas ocurridas entre la visita inicial y la final: 

, . . ( ) Mreal + Alm(VI)- Alm(VF) 
perdtda% = M te o 
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TABLA 1 O: Formato para determinar porcentaje de desperdicio de materiales. 

MUESTREO DE TRABAJO 
Actividad: 

1 UNIVERSIDAD NACIONAl DE CAJAMARCA e Obra: 
Dl.a: 
fecho: 

Ni 

1 

2 

3 

4 

S 

6 
7 

8 
! 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROVECTO DE INVESTIGACIDN 

MATERIAl METRA.DO TEORICO METRADOREAl VISITA INICIAl VISITA FINAl 
PORCENTAJE DE 

DESPERDICIO 
CAUSA DE OESPERDIO~ OBSERVAOONEl 

! ! ! 

B. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Para determinar el nivel de actividad de la mano de obra de las 4 edificaciones se 

utilizó la herramienta carta balance. 

8.1 CARTA BALANCE 

La carta Balance es una herramienta que a partir de datos estadísticos, describe de 

forma detallada el proceso de una actividad para así buscar su optimización. Para 

obtener la carta balance se tomaron un intervalo de tiempo corto (cada minuto) la 

actividad que está realizando cada obrero. Estas actividades son divididas en los 

tres tipos de trabajo TP, TC y TNC. Para obtener datos estadísticamente válidos se 

realizaron 384 observaciones por actividad cada minuto las mismas que se 

procesaron, ya que de esta forma se obtiene una confiabilidad de 95% y un error no 

mayor de +/- 5%. 

TABLA 11: Tamaño de la muestra requerido para niveles de confianza de 95% y 
90% 

Proporción 95% nivel de confianza 90% nivel de confianza 
por Categoría Límite de error (%} Límite de error (%) 

{%) 1 2.5 5 10 1 2.5 S 10 

50:50 9604 1537 384 96 6765 1082 271 68 
40:60 9220 1475 369 92 6495 1039 260 65 
30:70 8067 1291 323 81 5683 909 227 57 
20:80 6147 983 246 61 4330 693 173 43 
10:90 3457 553 138 35 2435 390 97 24 

Fuente (Oiomolaiye, Jayawardane, & Harris, 1998). 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL TAO OS 

A: COLOCACION CONCRETO EN ZAPATAS 

OBRA A: 

En esta obra e obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 12: Carta balance en la actividad de colocación de concreto en zapatas e.n la 

OBRA A 

N• 
OPl. OP2. OFl. 

Medicion 
PE l. PE2. PE3. PE4. PES. 

1 ¡ S cg 1 1 X S S S 

2 1 S (§ X (§ X S S S LEYENDA 

3 1 S S X (g 1 S S S TRABAJO PRODUcnvO ···---.- ,_, 

1 
1 e CDiocaclón de conaeto 

4 S o 1 1 X X 1 T T G _ _j Vibrado del concreto 

1 1 
TRABAJO CONTRIB\IlORIO 

S 1 o 1 1 X X 1 T T E!] Abastecer de cemento 
-

r Abastecer de agregados 
6 ; e o @ (g 1 e 1 T abastecer de agua 

7 1 S S rg 1 A 1 S S w Operar mezcladora 

transporte de conaeto 

8 1 (g @ @ 1 @) S S TRABAJO NOCONTRJBIITORJO 

r-s-1 Esperas 

9 ¡ S S S S S S X Ocio 

~ 
caminar con manos vadas 

10 1 S o S S S S e ¡ T Descanso 

1 
Nec. Fisiologicas 

11 1 o S S 1 S T e Re procesos 

12 1 R o 1 (g 1 T T T 
13 [ e @ @) @) S S S 

14 1 S o (§ (§ (g S S S 

15 e o S S S T T T 

16 1 S o S S S e S T 
- -· 

17 1 R S S (§ @) T T e 
18 1 1 1 1 ~ t.! S T T 

19 1 S 
. --

cg (g (g S S S 

20 1 S S @) @1 @) 1 S S S 

384 e o S S S T l e [ T 
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FIGURA 05: Desglose de la mano de obra en la colocación de concreto en 

zapatas en la OBRA A 

80"A> 

60% 

40"¡(, 

20% 

O% 

OOPl. 

mOP2. 

DOF1. 

l1l PE l. 

DPE2. 

n PE3. 

nPE4. 

DPES. 

O CUADR. 

DESGLOSE DE LA MANO DE OBRA EN LA 
CONSTRUCCION A 

~ 

("" l. 

·" 
r-

~ 11 

~ ~í, /. 

1 /~8. 
/~~fo-2. ~ 

./c5~ R: 
TP TC TNC 

22% 6% 71% 

0% 73% 27% 

24% 25% 51% 

O% SS% 45% 

0% 29% 71% 

11% 53% 36% 

13% SO"A> 38% 

16% 43% 41% 

11% 42% 48% 

O OPl. D OP2. O OH. lll PE l. o PE2. a PE3. [] PE4. O PES. n CUADR. 

FIGURA 06: Distribución del tiempo de la cuadrilla a en la actividad de 

colocación de concreto en zapatás en la OBRA A 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE LA CUADRILLA A 

30% 
26% 

Ji 
20% ·····11 ............ -·· ______ , ___________ _._ ....... ··--·····-- ... --------· ,_ ___ . ._ ...... >"•··-------- ........... ______ ·- ... - ................... . 

16% 15% 
1 14% 

1 , r • 11% 6%- .~- 3~----- --- --- - ---

2% 2% 2% _ O ___ n_ ... ____ o ___ o __ ..... 0~-- -~~--

10% 

1 1 

J 0% ... 
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FIGURA 07: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación 

de concreto en zapatas en la OBRA A 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN 
LA CONSTRUCCION A 

DTP:TRABAJO 
PRODUCTIVO 

eTC: TRABAJO 
CONTRI SUTORIO 

CTNC: TRABAJO NO 
CONTRI SUTORIO 

TABLA 13: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocación de 

concreto en zapatas OBRA A 

Mano de 
Producción 

Produc-
Tiempo 

Obra 
o avance 

tividad 
Rendimien- Velocidad 

(horas} 
(Hombres} 

diario (Sh} 
(m3/HH} 

to (hh/m3} (m3/Horas} 

m3 

(T) (MO) (A) (A) 
(T) • (MO) 

(A) 
(P) 

(T) • (MO) (R) = (V)= (T) 
- (A) 

6.40 8.00 13.30 0.26 3.85 2.08 
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OBRA B: 

En esta obra e obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 14: Carta balance en la actividad de colocación de concreto en zapatas en la 

OBRAB 

No 
OP1. OP2. PE1. PE2. 

Medicion 

1 
¡ o R S S 1 

2 1 S e (g (g 

3 1 S S ® (g 

4 1 1 1 @ 

S [ o S 1 S 

6 ! o S S S 

7 1 S e S 1 

8 1 S R S 1 

9 S @ @ 

10 A S @ @ 

11 1 1 1 (g @ 

12 1 o S 1 1 ' 
13 1 S 1 S S 

14 1 o e 1 1 S 

15 1 l S 1 1 

16 ¡ o R S S 
1' 

1 17 ti, l R S (§ 

18 11 ! e (§ 

19 1 A S (§ <§ 

20 1 S 1 S S 

384 l S 1 S 1 

PE3. PE4. 

T e 
T S 

S S 

S F 

1 1 

e l 
T i 

T T 

T T 

S 1 

S S 

1 S S 

S 1 

T S 

e 1 
T 1 

1 T 

T S 
; 

T e 
(§ S 

S <§ 

1 T 

T T 

PES. 

1 T 1 

T 

S 

S 

S 

T 
1 

' 
e 
T 

S 

S 

S 

S 

e 
ti, 

T 

T 
1 

t T 

S 

1 S 

T 

T 

LEYENDA 

TRABAJO PRODUcnVO 

e Colocación de roncreto 

L ·~ v_ ~ ~ J Vibrndo del conaeto 
TRABAJO CONlRIBUTORIO 

[!] Abastecer de cemento 

Abastecer de agregados 

abastecer de agua 

Operar mezcladorn w transporte de concreto 

TRABAJO NO CONlRIBUTORIO 

rs-l Esperns 
Ocio 

Caminar con manos vadas 
Descanso 

Nec. Fisfologicas 

Reprocesos 
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FIGURA 08: Desglose de la mano de obra en la colocación de concreto en zapatas 

en la OBRA B 
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FIGURA 09: Distribución del tiempo de la cuadrilla a en la actividad de 

colocación de concreto en zapatas en la OBRA B 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE LA CUADRILLA B 
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FIGURA 1 O: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación de 

concreto en zapatas en la OBRA B 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN 
LA CONSTRUCCIÓN B 

OTP:TRAB. 

PRODUCTIVO 

DTC:TRAB. 

CONTRIBUTORIO 

DTNC:TRAB. NO 

CONTRIBUTORIO 

TABLA 15: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocación de 

concreto en zapatas OBRA B 

Mano de 
Producción 

Produc-
Tiempo 

Obra 
o avance 

tividad 
Rendimien- Velocidad 

(horas) 
(Hombres) 

diario (8h} 
(m3/HH) 

to (hh/m3} (m3/Horas) 

m3 

(A) 
(T) • (MO) 

(A) 
(T) (MO) (A) (P) 

(T) • (MO) (R) = (V)= (T) 
(A) 

6.40 7.00 11.32 0.25 3.96 1.77 
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OBRAC: 

En esta obra e obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 16: Carta balance en la actividad de colocación de concreto en zapatas en 

la OBRAC 

No 

Medicion 
OPl. OP2. PE l. PE2. PE3. PE4. PES. PE6. 

LEYENDA 

1RAOAJO PRODUCTIVO 

; e ~ COiocadón de cnncreto 

L_v .J Vibrado del cnncreto 
1RABAJO CONlRIBUTORIO 

E!] Abastecer de cemento 

Abastecer de agregados 

abastecer de agua 

L::LJ :~:~;;:~:::~:10 
lRAOAJO NO CONrRIBUTURIO 

rs-l Esperas 

~ 
Ocio 

caminar con manos vaáas 

Descanso 
Nec. Fisiologicas 

Reprocesos 



FIGURA 11: Desglose de la mano de obra en la colocación de concreto en 

zapatas en la OBRA e 

DESGLOSE DE LA MANO DE OBRA CONSTRUCCION C 

00?1. COP2. OPEL OPE2. CPE3. llPE4. liPES. OPE6. OCUAD. 

CUAD. 
/- PE6. 

/;Eres . 
. -- PE3. 

"'/ PE2. 
- PEl. 

OP2. 
OP!. 

FIGURA 12: Distribución del tiempo de la cuadrilla a en la actividad de 

colocación de concreto en zapatas en la OBRA e 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE LA CUADRILLA C 

30% 26% 
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20% 
16% 16% 
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~ 
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FIGURA 13: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocacion 

de concreto en zapatas en la OBRA e 

NIVEL DE ACTIVIDAD VIVIENDA·( 

CJTRAB. PRODUCTIVO 

D TRAB. CONTRIBUTORIO 

DTRAB. NO 
CONTRIBUTORIO 

TABLA 17: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocación de 
concreto en zapatas OBRA e 

Mano de 
Producción 

Produc-
Tiempo 

Obra 
o avance 

tividad 
Rendimien- Velocidad 

(horas} 
(Hombres} 

diario (Sh} 
(m3/HH} 

to (hh/m3} (m3/Horas) 

m3 

(1) (MO) (A) (A) 
(T) • (MO) 

(A) 
(P) 

(T) • (MO) (R) = (V)= (T) 
(A) 

6.40 8.00 12.78 0.25 4.01 2.00 
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OBRAD: 

En esta obra e obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 18: Carta balance en la actividad de colocación de concreto en zapatas en la 

OBRAD. 

No 

Medición 
OP1. OP2. PE1. 

----· 
1 1 1 @ @ 

2 1 S 1 (§ 

3 1 o 1 1 

4 1 o ~ 

' e 1 

S o e @ 

6 A @ S 

7 R sg_ 
8 

1 
i o R S 
! 

9 1 S R 1 

1 10 o S 1 

11 

1 
S 1 (§ <S 

12 <S 1 S 1 
13 ! o 1 S ' 

1 

----- -. 

14 o e 1 

1 

! 1 1S S R 1 

16 A ( e 1 1 
17 @ @l 

18 

lj __ 
S S 

19 S 1 

20 e 1 (g 1 

384 1 A S 

PE2. PE3. PE4. PES. 

1 1 A S @ S 

@ ¡ S S S 

S T T T 

S -- C --¡ T T 
l _________ --- - -- -

S S e e 
(§ S 1 (§ 1 S 

S S S 

S T S T 
-----~---¡ 

1 
- ~ ---- -

S e 1 T e ____ __J 
----------~ 

1 T T T 

@ 

1 

S S S 
@ S S S 

S T T T 
' --- -

S S T 1 e ---------- ¡-~--

S e e ! T 

(g <S ¡ S S 

@ 1 S S S 

S T T S 
--- -. 

1 T S ti 
S ~ 1 e e 

@l @ 1 S S 

LEYENDA 

lltABAJO PRODUcnvO 

< Colocadón de concreto 
L·u Vibrado del conaeto 

TRABAJO CONTRIBUTORIO 

[!] 
1 o . 

Abastecer de cemento 
Abasterer de agregados 

abastecer de agua 
Operar mezcladora 

LiJ transporte de concreto 
lltABAJO NO CONlRIBUTORIO 

rSJ Esperas 

~ 
O do 
Caminar con manos vaáas 

De >Canso 
Nec. Fislologicas 

Reprocesos 

41 



FIGURA 14: Desglose de la mano de obra en la colocación de concreto en zapatas 

en la OBRAD 
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FIGURA 15: Distribución del tiempo de la cuadrilla a en la actividad de colocación de 

concreto en zapatas en la OBRA D 
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FIGURA 16: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación 

de concreto en zapatas en la OBRA O 

NIVEL DE ACTIVIDAD VIVIENDA D 

CTRAB. PRODUCTIVO 

DTRAB. CONTRIBUTORIO 

DTRAB. NO 

CONTRIBUTORIO 

TABLA 19: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocacion de 
concreto en zapatas OBRA O 

Mano de 
Producción 

Produc-
Tiempo 

Obra 
o avance 

tividad 
Rendimien- Velocidad 

(horas) 
(Hombres) 

diario (Sh) 
(m3/HH) 

to (hh/m3) (m3/Horas) 

m3 

(T) (MO) (A) 
(A) 

(T) • (MO) (V)=~~~ (p) = (1) * (MO) (R) = 
(A) 

6.40 7.00 10.95 0.24 4.09 1.71 

PROMEDIO DE LAS 4 OBRAS ESTUDIADAS 

TABLA 20: Distribución del tiempo promedio de las cuadrillas en las obras 

estudiadas de la actividad colocación de concreto en zapatas. 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO PROMEDIO DE LAS OBRAS ESTUDIADAS 

ACTIVIDADES OBRA A OBRAB OBRAC OBRAD PROMEDIO 

Esperas 26% 26% 26% 24% 25% 
transporte de concreto 15% 18% 9% 10% 13% 
Abastecer de agregados 16% 10% 16% 14% 14% 
Caminar con manos vacías 14% 17% 16% 12% 15% 

Colocación de concreto 11% 13% 12% 12% 12% 

Operar mezcladora 6% S% 4% 7% 5% 
Ocio 4% 0% 6% 3% 3% 

abastecer de agua 3% 3% 5% 6% 4% 
Descanso 2% 3% 1% 7% 3% 
Abastecer de cemento 2% 2% 2% 2% 2% 
Reprocesos 2% 3% 3% 4% 3% 
Vibrado del concreto 0% 0% 0% 0% O% 
Nec. Fisiológicas O% 0% 0% 0% O% 
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FIGURA 17: Distribución del tiempo promedio de las cuadrillas en la actividad de 

colocación de concreto en zapatas. 

TABLA 21: Nivel de actividad promedio de la mano de obra. 

NIVEL DE ACTIVIDAD PROMEDIO DE LA MANO DE OBRA. 

TRAB. PRODUCTIVO TRAB. CONTRIBUTORIO NO CONTRIBUTORIO 

OBRA A 11% 42% 48% 

OBRAS 13% 38% 49% 

OBRAC 12% 36% 52% 

OBRAD 12% 39% 49% 

PROMEDIO 12% 39% 49% 

FIGURA 18: nivel de actividad promedio de la mano de obra en la actividad 

colocación de concreto en zapatas 

NIVEL DE ACTIVIDAD PROMEDIO 

~ TRAB. PRODUCTIVO • TRAB. CONTRIBUTORJO • NO CONTRIBUTORIO 
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TABLA 22: Productividad-rendimiento-velocidad promedio de la actividad colocación 
de concreto en zapatas. 

Mano de 
Producción 

Produc-
Tiempo 

Obra 
o avance 

tividad 
Rendimien- Velocidad 

(horas) 
(Hombres) 

diarlo(Bh) 
(m3/HH) 

to (hh/m3) (m3/Horas) 

m3 

(T) (MO) (A) 
(A) 

( ) _ (T) • (MO) 
(A) 

' (P) = (T) • (MO) (V)= (T) 
R - (A) 

OBRA A 6.40 8.00 13.30 0.26 3.85 2.08 
OBRAB 6.40 7.00 11.32 0.25 3.96 1.77 
OBRAC 6.40 8.00 12.78 0.25 4.01 2.00 
OBRAD 6.40 7.00 10.95 0.24 4.09 1.71 

PROMEDIO 6.40 7.50 12.09 0.25 3.98 1.89 

TABLA 23: Productividad-rendimiento-velocidad promedio de la actividad colocación 
de concreto en zapatas vs CAPECO. 

Mano de 
Producción 

Produc-
Tiempo 

Obra 
o avance 

tividad 
Rendimien- Velocidad 

(horas) 
(Hombres) 

diario (Bh) 
(m3/HH) 

to (hh/m3} (m3/Horas) 

m3 

(A) 
( ) _ (T) • (MO) 

(A) 
(T) (MO) (A) (p) = (T) • (MO) 

R- (A) 
(V)= (T) 

PROM. OBRAS. 6.40 7.50 12.09'" 0.25 3.98 1.89 
CA PECO 8.00 12.20 25.00 0.26 3.90 3.13 

EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

> la actividad analizada se encuentra con un nivel de actividad del 12% del 

trabajo productivo. 

> La medición de la actividad fue 384 observaciones ya que de esta forma se 

obtiene una confiabilidad de 95% y un error no mayor de+/- 5%. 

> Las tres actividades de mayor incidencia en la colocación de concreto son: 

"esperas", "caminar con manos vacías" y "abastecer agregados", esperas y 

caminar con manos vacías pertenece al trabajo no contributario, abastecer 

agregados conforman el trabajo contributario lo cual explica por qué esta 

actividad posee un bajo nivel de trabajo productivo. 

> En cuanto a las cuadrillas, se puede observar que todos cuentan con 

similares tiempos de trabajo. 

> Como se observa en la figura nivel de actividad promedio de la mano de obra 

en la actividad colocación de concreto en zapatas, todos tienen un TP muy 

similar. A pesar de la pequeña variación, se puede apreciar que la cuadrilla de 

la obra A que tiene menor trabajo productivo y la cuadrilla de la obra C es el 

que cuenta con un mayor tiempo de trabajo no contributario. 
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Jo- Es importante resaltar que los tiempos de cada obrero no son comparables ya 

que los trabajadores no realizan el mismo trabajo. Es por eso que en los 

resultados que arroja la carta balance no se puede hablar de que obrero 

trabajo más y cual trabajo menos. 

Jo- La cuadrilla de la obra A tiene una mayor velocidad que las tres cuadrillas 

restantes consecuentemente una mayor productividad, con menor utilización 

de recursos produce más que el resto de cuadrillas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Jo- Se sugiere distribuir mejor los obreros que están encargados del transporte 

de concreto, deben vaciar a diferentes zapatas para que no haya colas tanto 

en el vaciado como en el abastecimiento de concreto, es por ello que las 

"esperas" tienen mayor incidencia en esta actividad. 

Jo- Se sugiere rotar al personal que está encargado de abastecer los agregados 

con el personal que están transportando el concreto para evitar la fatiga. 

~ Se sugiere planificar la tarea antes de dar por iniciado el trabajo para ello se 

verificara que se cuente con todos los materiales así como revisar que los 

equipos se encuentren al 100% operativos para no estar paralizando la 

actividad. 

~ La ejecución de las actividades en un proyecto, en la mayoría de casos es 

manejada por el maestro o por la mano de obra no calificada, esto implica en 

ocasiones un mal manejo de los tiempos y tareas. Este problema radica en la 

mano de obra capacitada, una mala planeación del método de trabajo y 

demoras en la toma de decisiones por parte del encargado de la obra, por 

esto es necesario capacitar a todo el personal antes de dar inicio a la obra. 

» Desde el comienzo de la obra se debe planear rutas libres para el paso del 
material, de esta forma evitar la congestión entre los trabajadores. 
Anticipando los materiales que se van a utilizar y tiempos de realimentación e 
instrumentación. Esto tiene que ver mucho con la logística de la obra. · 



~ 8: COLOCACION DE LADRILLOS 

OBRA A: 

En esta obra se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 24: Carta balance en la actividad de colocación de ladrillos en la OBRA A 

No 
Operario 1 Operario 2 

Medición 

1 l V L 

2 1 V L 

3 A 1 

4 1 1 L 

S 1 1 L 

6 e e 
7 1 L e 
8 1 M 1 

9 1 L L 

10 ! L A 

11 1 e 1 

12 L L 

13 1 e M 

14 e e 
15 e e 
16 e L 

17 l L L 

18 1 L L 

19 A L 

20 1 e L 

384 e L 

Peón 

V 

V 

V 

M 

T 

M 

1 

M 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

V 

T 

1 

~J;YENDA 

TRABAJO PROOUcnvO 
Colocar Ladrillo [[] Preparación de mezcla 

colocar mezcla 
Aplomar 

TRABAJO CONTRIBUTORIO 

T 1 Transportar materiales 

Cortar ladrillos 

r_~.i~~~~1~i Umplarel piso 
E Lectura de planos 

O . Medir 
TRABAJO NO CDNTRIIItiJORJO 

Esperas 

Ocio 

1 ~ ¡ - Caminar con manos vada 

Descanso 
Nec. Flslologlcas 
Re procesos 
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FIGURA 19: Desglose de la mano de obra en la colocación de ladrillos en la OBRA A 

DESGLOSE DE LA MANO DE OBRA 

11 OPl. 11 OP2. D PE l. 11 CUAD. 

FIGURA 20: Distribución del tiempo de la cuadrilla en la actividad de colocación de 

ladrillos. 
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FIGURA 21: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación 

de ladrillos 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA VIVIENDA 
A 

aTRABAJO PRODUCTIVO O TRABAJO CONTRI SUTORIO D NO CONTRIBUTORIO 

TABLA 25: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocación de 
ladrillos 

Mano de 
Producción 

Tiempo 
Obra 

o avance Productividad Rendimien- Velocidad 
(horas) 

(Hombres) 
diario (8h} (pzas/HH) to (hh/Pzas) (pzas/Horas) 

Pzas 

(A) (R) = (T) • (MO) (A) 
(T) (MO) (A) (P) = (T) • (MO) (A) (V);;;; (T) 

6.40 3.00 478.00 24.90 0.04 74.69 
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OBRA B: 

En esta obra se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 26: Carta balance en la actividad de colocación de ladrillos en la OBRA B 

No 
Operario 1 Operario 2 

Medicion 

1 e e 
2 1 1 l 

3 1 l l 

4 1 l l 

5 e L 

6 1 l L 

7 e A 

8 A e 
9 e e 
10 1 z e 
11 A l 

12 A 1 

13 1 1 A 

14 e 1 

15 V L 

16 r V L 

17 1 L e 
18 L e 
19 e l 

20 e l 

384 1 e l 

Peón 

T 

z 
z 
1 

V 

z 
T 

1 

1 

V 

M 

V 

M 

V 

V 

V 

1 

1 

T 

1 

T 

LEYENDA 

TRABAJO PRODUCTIVO 

Colocar Ladrillo DJ Preparadón de mezcla 

colocar mezcla 

Aplomar 

TRABAJO CONTRIBUTORIO 

T ) Transportar materiales 

Cortar ladrillos 

E 
Umpiarel piso 

Lectura de planos 

O Medir 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

Esperas 

Ocio 

Caminar con manos vadas 

Descanso 

Nec. Fisiologicas 

Re procesos 
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FIGURA 22: Desglose de la mano de obra en la colocación de ladrillos en la OBRA 

8 

DESGLOSE DE LA MANO DE OBRA B 
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0% 
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O OPl. 63% 5% 32% 

OOP2. 62% 0% 38% 

DPEl. 24% 42% 34% 

OCUAD. 49% 16% 35% 

o OP1. o OP2. o PE l. o CUAD. 

FIGURA 23: Distribución del tiempo de la cuadrilla en la actividad de colocación de 

ladrillos. 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE LA CUADRILLA B 
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FIGURA 24: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación de 

ladrillos 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE lA MANO DE OBRA 

CONSTRUCCION B 

CTP: TRABAJO 
PRODUCTIVO 

OTC: TRABAJO 
CONTRIBUTORIO 

DTNC: TRAB. NO 
CONTRIBUTORIO 

TABLA 27: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocación de 
ladrillos 

Mano de 
Producción 

Tiempo 
Obra 

o avance Productividad Rendimien- Velocidad 
(horas) 

(Hombres) 
diario {8h) (pzas/HH) to (hh/Pzas) (pzas/Horas) 

Pzas 

(MO) (A) (A) (R) 
(T) • (MO) (A) 

(T) (P) 
(T) • (MO) (A) (V)= (T) 

6.40 3.00 424.00 22.08 0.05 66.25 
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OBRAC: 

En esta obra se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 28: Carta balance en la actividad de colocación de ladrillos en la OBRA 

e 

No 
Operario 1 Operario 2 

Medicion 

1 l l 

2 A l 

3 A l 

4 A e 
S 1 e 
6 1 e 
7 e 1 

8 1 e 
9 l e 

10 1 1 

11 e l 

12 l 

13 e l 

14 e 1 

15 1 A 

16 1 A 

17 A V 

18 A l 

19 1 l 

20 1 1 

384 V L 

Operario 3 Peón 

V V 

1 p 

1 M 

M T 

1 T 

l T 

l T 

l T 

T T 

T 1 

T 1 

1 p 

l V 

l 1 

1 M 

l 1 

1 V 

l V 

1 V 

l V 

M T 

LEYENDA 

TRABAJO PRODUCTIVO 

[] Colocar ladrillo 

Preparación de mezcla 

Transportar materiales 

Cortar ladrillos 

Limpiar el piso 

Lectura de planos 

D Medir 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

1 : 1 -
Esperas 

Ocio 
Caminar con manos vacías 

Descanso 

Nec. Flslologicas 
Re procesos 
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FIGURA 25: Desglose de la mano de obra en la colocación de ladrillos en la OBRA e 

DESGLOSE DE LA MANO DE OBRA C 

• OPl. • OP2. • OP3. • PE1. • CUAD. 

FIGURA 26: Distribución del tiempo de la cuadrilla en la actividad de colocación de 

ladrillos. 
·¡ 
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FIGURA 27: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación de 

ladrillos. 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA VIVIENDA C 

DTP: TRABAJO PRODUCTIVO OTC: TRABAJO CONTRIBUTORIO DTNC: TRAB. NO CONTRIBUTORIO 

TABLA 29: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocacion de 
ladrillos 

Mano de 
Producción 

Tiempo 
Obra 

o avance Productividad Rendimien- Velocidad 

(horas) 
(Hombres) 

diario (8h) (pzas/HH) to (hh/Pzas) (pzas/Horas} 

Pzas 

(A) (R) = 
(T) • (MO) (A) 

(1) (MO) (A) (p) 
(T) •(MO) (A) (V)= (T) 

6.40 4.00 648.00 25.31 0.04 101.25 
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OBRA O: 

En esta obra se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 30: Carta balance en la actividad de colocación de ladrillos en la OBRA D 

No 
Operario 1 Operario 2 

Medicion 

1 A L 

2 L e 
3 e L 

4 e e 
S e e 
6 1 L 

7 1 L 

8 L L 

Peón 

T 

T 

T 

T 

1 

M 

T 

M 

LEYENDA 

TRABAJO PRODUCTIVO 

Colocar Ladrillo 
Preparadón de mezda 

colocar meztla DJ Aplomar 

TRABAJO CONTRIBUTORIO 

T l Transportar materiales 

Cortar ladrillos 
Umpiarel piso 

Lectura de planos 

Medir 

TRABAJO NO CONTRIBUTOruO 

Esperas 

Ocio . 9 z L 1 Caminar con manos vacías 

10 e 
11 e 
12 e 
13 V 

14 V 

15 A 

16 1 

17 1 

18 e 
19 L 

20 M 

384 V 

L 

1 

L 

L 

L 

1 

L 

L 

e 
e 
1 

L 

1 

T 

1 

M 

M 

T 

M 

T 

M 

T 

T 

V 

Descanso 
Nec. Fisiologicas 
Re procesos 
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FIGURA 28: Desglose de la mano de obra en la colocación de ladrillos en la OBRA o 

DESGLOSE DE LA MANO DE OBRAD 

75% ,.., ~ 
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h,ti~~D ' 
o u 
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eOP2. !lo% 0% 30% 

OPE1. 21% 39% 40% 

OCUAD. 53% 15% 32% 

e OP1. O OP2. e PE l. O CUAD. 

FIGURA 29: Distribución del tiempo de la cuadrilla en la actividad de colocación de 

ladrillos. 
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FIGURA 30: Nivel de actividad de la mano de obra en la actividad colocación de 

ladrillos 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 
VIVIENDA D 

DTP:TRAB. 

PRODUCfiVO 

CTC:TRAB. 

CONTRI SUTORIO 

CTNC: TRAB. NO 

CONTRIBUTORIO 

TABLA 31: Productividad-rendimiento-velocidad de la actividad colocación de 
ladrillos 

Mano de 
Producción 

Tiempo 
Obra 

o avance Productividad Rendí mi en- Velocidad 
(horas} 

(Hombres} 
diario {8h} (pzas/HH} to (hh/Pzas} (pzas/Horas} 

Pzas 

(T) (MO) (A) (A) (R) = 
(T) • (MO) (A) 

(p) 
(T) • (MO) (A) (V)= (T) 

6.40 3.00 456.00 23.75 0.04 71.25 
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PROMEDIO DE LAS 4 CONSTRUCCIONES 

TABLA 32: Distribución del tiempo promedio de la mano de obra en la actividad 

colocación de ladrillos 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

ACTIVIDADES 
OBRA OBRA OBRA OBRA 

PROMEDIO 
A B e D 

Colocar Ladrillo 19% 18% 21% 20% 19% 

Preparación de mezcla 12% 9% 10% 8% 10% 

colocar mezcla 13% 17% 16% 16% 15% 

Aplomar 9% S% 9% 10% 8% 

Transportar materiales 12% 16% 13% 12% 13% 

Cortar ladrillos 0% 0% 0% 2% 0% 

Limpiar el piso 2% 0% 0% 2% 1% 

Lectura de planos 0% 0% 0% 0% 0% 

Medir 1% 0% 1% 0% 0% 

Esperas 0% 0% 0% 0% 0% 

Ocio 0% 11% 9% 9% 7% 

Caminar con manos 
16% 13% 12% 15% 14% 

vacías 

Descanso 7% 10% 8% 6% 8% 

Nec. Fisiológicas 1% 1% 1% 2% 1% 

Re procesos 0% 0% 0% O% 0% 

FIGURA 31: Distribución del tiempo promedio de las cuadrillas en la actividad 

de colocación de ladrillos. 
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TABLA 33: Nivel de actividad promedio de las cuadrillas en la actividad de 

colocación de ladrillos. 

NIVEL DE ACTIVIDAD PROMEDIO DE LA MANO DE OBRA. 

OBRAS TRAB. PRODUCTIVO TRAB. CONTRIBUTORIO TRAB. NO CONTRIBUTORIO 

OBRA A 53% 14% 33% 

OBRAS 49% 16% 35% 

OBRAC 56% 15% 29% 

OBRAD 53% 15% 32% 

PROMEDIO 53% 15% 32% 

FIGURA 32: Nivel de actividad promedio de la mano de obra en la actividad 

colocación de ladrillos 

NIVEL DE ACTIVIDAD PROMEDIO 

o TRAS. PRODUCTIVO o TRAB. CONTRIBVTORIO o TRAS. NOCONllUBUTORIO 

TABLA 34: Productividad-rendimiento-velocidad promedio de la actividad colocación 
de ladrillos. 

Mano de 
Producción 

Tiempo 
Obra 

o avance Productividad Rendimien- Velocidad 
(horas) 

(Hombres) 
diario (8h) (pzas/HH) to (hh/Pzas) (pzas/Horas) 

Pzas 

(T) (MO) (A} (A) 
(p) ~(1') •(MO) 

( J- (1'J•(MC!J 
R - (A) 

(A) 
(V)= (T) 

OBRA A 6.40 3.00 478.00 24.90 0.04 74.69 

OBRAB 6.40 3.00 424.00 22.08 0.05 66.25 

OBRAC 6.40 4.00 648.00 25.31 0.04 101.25 

OBRAD 6.40 3.00 456.00 23.75 0.04 71.25 

PROMEDIO 6.40 3.25 501.50 24.01 0.04 78.36 

TABLA 35: Productividad-rendimiento-velocidad promedio de la actividad colocación 
de ladrillos vs CAPECO. 

Mano de 
Producción 

Tiempo 
Obra 

o avance Productividad Rendimien- Velocidad 

(horas) 
(Hombres) 

diario (8h) (pzas/HH) to (hh/Pzas) (pzas/Horas) 

Pzas 

(T) (MO) (A} (A) 
(P) = (1') • (MO) 

( ) _ (1') • (MO) 
R - (A) 

(A) 
<vJ= m 

PROM.OBRAS EST. 6.40 3.25 535.50 25.75 0.04 83.67 

CA PECO 8.00 1.60 330.00 25.78 0.04 . 41.25 
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EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

~ La actividad analizada está en un orden de trabajo productivo del 53% en 

promedio. 

~ La medición de la actividad fue 384 observaciones ya que de esta forma se 

obtiene una confiabilidad de 95% y un error no mayor de +/- 5%. 

~ Las tres actividades de mayor incidencia promedio en la colocación de 

ladrillos son: "colocación de ladrillos", "colocar mezcla" y "caminar con las 

manos vacías" lo cual explica porque se tiene una actividad de alto nivel de 

trabajo productivo. 

~ En cuanto a los a las cuadrillas, se puede observar que todos cuentan con 

similares tiempos de trabajo productivo y de trabajo no contributario. 

~ La mayor velocidad y productividad la tiene la cuadrilla de la obra C. es la 

misma que tiene mayor trabajo productivo y consecuentemente menor trabajo 

no contributario. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

~ Se sugiere distribuir de la mejor manera a los operarios, Cuando se utilice tres 

operarios el frente de trabajo de cada uno, debe ser el óptimo para que el 

peón se de abasto para los tres operarios sin ningún problema. A si se estará 

eliminando esperas en los operarios por falta de materiales. 

~ Cuando el peón se encuentre en espera, se le debe aprovechar para que 

realice actividades como las de hacer limpieza en el área de trabajo, esto 

ayudara para que evitar cualquier tipo de accidente cuando los obreros 

circulen por el área de trabajo. 
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C: NIVEL DE DESPERDICIO DE MATERIALES 

Como segundo tema de estudio en la presente tesis es en nivel de desperdicio de 

los materiales. Para determinar el desperdicio de los materiales utilizaremos el 

método de Soibelman. Este método implica permanecer a tiempo completo en obra 

para realizar el constante seguimiento de los materiales estudiados para determinar 

sus flujos dentro de la obra y así identificar las causas de los desperdicios. Para esto 

se utilizaremos el formato que se muestra a continuación diseñado para controlar 

los metrados ejecutados, las cantidades de material recibido, el trato que se le da a 

cada material. 

Los materiales elegidos fueron seleccionados tanto por su importancia en la obra 

como por la facilidad para obtener información sobre ellos. Se consideraron: 

Hormigón y cemento en zapatas. 

La metodología se basó en determinar dos fechas base, las denominadas visita 

inicial (VI) y visita final (VF). En estas dos fechas se levantaron los mismos datos: 

Cantidad de material adquirido, cantidad de material almacenado y cantidad de 

material teóricamente necesaria para realizar los metrados logrados hasta el 

momento de la visita. Con estos datos se puede obtener el porcentaje de pérdidas 

ocurridas entre la visita inicial y la final: 

, . ( ) Mreal + Alm(Vl)- Alm(VF) 
perdida% = M te o 

Donde: 

Mreal= cantidad de material entre la fecha de adquisición (VI) e (VF) 

Alm(VI)= cantidad de material en almacén en la fecha (VI ) 

Alm(VF)= cantidad de material en almacén en la fecha (VF ) 

Mteo= cantidad de material teóricamente necesario para la prestación de servicios 
entre las fechas (VI ) y (VF ) 
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> DESPERDICIO DE HORMIGON Y CEMENTO EN ZAPATAS 

OBRA A 

TABLA 36 Metrado teórico de concreto para zapatas obra a 

VOLUMEN DE CONCRETO PARA ZAPATAS OBRA A 
Descripción Dimensiones 

ZAPATA Nro Vec. Longitud Ancho Altura Parcial 

Z1 6.00 1.50 1.50 0.30 4.05 

Z2 6.00 1.20 1.20 0.30 2.59 

Z4 8.00 1.00 1.00 0.30 2.40 

Z5 6.00 0.80 0.80 0.30 1.15 

TOTALES (m3) 10.19 

Para 1m3 de concreto se requiere 8.23 bolsas de cemento y 1.19 m3 de hormigón 

entonces para 10.19 m3 de concreto se requiere 83.86 bolsas de cemento y 12.13 

m3 de hormigón, aplicando la fórmula de Soibelman se obtiene: 

TABLA 37 Porcentaje de perdida de hormigón y cemento 

DESPERDICIO DE HORMIGON Y CEMENTO 

MATERIAL und M.REAL Alm(VI) Alm(VF) M.TEO %PERDIDA 

cemento bis 89.00 104.00 104.00 83.86 6.13% 

hormigón m3 12.816 25.96 25.96 12.13 5.63% 

OBRAB 

TABLA 38: Metrado teórico de concreto para zapatas OBRA B 

VOLUMEN DE CONCRETO PARA ZAPATAS OBRA B 
Descripcion Dimensiones 

ZAPATA Nro Vec. Longitud Ancho Altura Parcial 

Z1 2.00 1.80 1.80 0.60 3.89 

Z2 15.00 1.50 1.50 0.60 20.25 

Z3 10.00 1.20 1.20 0.60 8.64 
: 

TOTALES(m3) 32.78 

Para 1m3 de concreto se requiere 8.23 bolsas de cemento y 1.19 m3 de hormigón 

entonces para 32.78 m3 de concreto se requiere 269.78 bolsas de cemento y 39.01 

m3 de hormigón, aplicando la fórmula de Soilbelman se obtiene 



TABLA 39: Porcentaje de pérdida de hormigón y cemento 

DESPERDICIO DE HORMIGON Y CEMENTO 

MATERIAL und M.REAL Alm{VI) Alm{VF) M.TEO %PERDIDA 

cemento bis 298.00 348.00 348.00 269.78 10.46% 

hormigón m3 42.912 53.94 53.94 39.01 10.00% 

OBRAC 

TABLA 40 M t d t , . d era o eonco t t OBRAC e concre o para zapa as 
VOLUMEN DE CONCRETO PARA ZAPATAS OBRA C 

Descripción Dimensiones 

ZAPATA Nro Vec. Longitud Ancho Altura Parcial 

Z1 7.00 1.25 1.25 0.60 6.56 

Z2 16.00 1.00 1.00 0.60 9.60 

TOTALES (m3) 16.16 

Para 1m3 de concreto se requiere 8.23 bolsas de cemento y 1.19 m3 de hormigón 

entonces para 16.16 m3 de concreto se requiere 133 bolsas de cemento y 19.23 m3 

de hormigón 

TABLA 41 : Porcentaje de pérdida de hormigón y cemento obra e 

DESPERDICIO DE HORMIGON Y CEMENTO 

MATERIAL und M.REAL Alm{VI) Alm{VF) M.TEO %PERDIDA 

cemento bis 138.00 178.00 178.00 133.00 3.76% 

hormigón m3 19.872 26.79 26.79 19.23 3.34% 

OBRAD 

A T BLA42 M d etra o teonco d e concreto para zapatas OBRAD 
VOLUMEN DE CONCRETO PARA ZAPATAS OBRAD 

Descripción Dimensiones 

ZAPATA Nro Vec. Longitud Ancho Altura Parcial 

Z1 1.00 3.10 1.60 0.60 2.98 

Z2 4.00 2.20 2.20 0.60 11.62 

Z3 1.00 1.85 1.00 0.60 1.11 

Z4 2.00 2.00 0.80 0.60 1.92 

TOTALES (m3) 17.62 



Para 1m3 de concreto se requiere 8.23 bolsas de cemento y 1.19 m3 de hormigón 

entonces para 17.92 m3 de concreto se requiere 145.03 bolsas de cemento y 20.97 

m3 de hormigón. 

TABLA 43: Porcentaje de perdida de hormigón y cemento OBRA D 

DESPERDICIO DE HORMIGON Y CEMENTO 

MATERIAL und M.REAL Alm(VI) Alm(VF) M.TEO %PERDIDA 

cemento bis 147.00 200.00 200.00 145.03 1.36% 

hormigón m3 21.168 27.06 27.06 20.97 0.94% 

TABLA 44: Porcentaje promedio de pérdida de hormigón y cemento 

PROMEDIO DE DESPERDICIO DE HORMIGON Y CEMENTO 

MATERIAL und OBRA A OBRAS OBRAC OBRAD PROMEDIO 

cemento bis 6.13% 10% 4% 1% 5.43% 

hormigón m3 5.63% 10% 3% 1% 4.98% 

./ Los metrados reales del cemento se obtuvieron contando las bolsas que se 

utilizaron en la colocación del concreto en las zapatas . 

./ Los metrados reales del hormigón se obtuvieron contando las latas que se 

abastecieron a la mezcladora multiplicando por su volumen . 

. Vol. Hormigón= no de latas X volumen de lata. 

Volumen lata= 0.018 m3 

EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

)o- El mayor porcentaje de pérdida de materiales está en la obra B debido a que 

se utilizó mayores metrados establecidos en el diseño, a ellos se suma 

también que una columna estuvo mal alineada, por lo que se tuvo que 

rehacer el trabajo. 

)o> En la obra A y B las zapatas se excavó con retroexcavadora, este equipo 

excavo más de lo especificado en los planos es por ello que se produjo mayor 

desperdicio de los materiales y mano de obra. 

)o- En la obra C y D la excavación de las zapatas se realizó manualmente con 

peones es por ello el menor porcentaje de desperdicio. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

)o> Se sugiere que si se va a realizar la excavación de zapatas con equipo como 

retroexcavadora, se debe tener cuidado con los lados que no se excave 

dimensiones mayores a lo establecido por las especificaciones técnicas, es 

preferible excavar dimensiones menores ya que el perfilado se puede realizar 

manualmente, de esta manera estaremos evitando la pérdida de los 

materiales y de la mano de obra. 

)o> Se sugiere utilizar una canaleta en la descarga de concreto, así estaremos 

previniendo que se desperdicie el concreto. 

)o> Se sugiere que los accesos por donde se va a transitar para transportar el 

concreto estén acondicionadas, para que no se volteen los buggies y así 

prevenir el desperdicio de los materiales. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

> Colocación de concreto en zapatas: 

• En la tabla 27: Productividad-rendimiento-velocidad promedio de la actividad 

colocación de concreto en zapatas vs CAPECO se observa que la 

productividad de la actividad colocación de Concreto en zapatas es menor en 

un 4% que la establecida por Capeco. 

• Los niveles de actividad promedio para la colocación de concreto en zapatas 

en promedio es trabajo Productivo: 12% trabajo contributario 39% trabajo no 

contributario 49%. 

• Se propuso acciones de mejora para reducir el porcentaje de trabajo no 

contributario, ya que es el 49% de tiempo que se está desperdiciando , este 

tipo de trabajo es muy preocupante porque no agrega ningún valor a la 

ejecución de la actividad. 

• Se rechaza la hipótesis formulada porque la productividad de la colocación 

de concreto en zapatas es menor en 5% con respecto a CAP ECO y el trabajo 

productivo es el12%. 

> Colocación de ladrillo: 

• En la tabla 35: Productividad-rendimiento-velocidad promedio de la actividad 

colocación de ladrillos vs CAPECO se observa que la productividad de la 

actividad colocación de ladrillos es similar a la establecida por Capeco 

• Los niveles de actividad promedio para la colocación de ladrillos en promedio 

es trabajo Productivo: 53% trabajo contributario 32% trabajo no contributario 

15%. 



• Se propuso accion~s de mejora para reducir el porcentaje de trabajo no 

contributario, este tipo de trabajo es muy preocupante porque no agrega 

ningún valor a la ejecución de la actividad. 

• Se rechaza la hipótesis formulada porque la productividad de la colocación 

de ladrillos en muros es igual a CAPECO y el trabajo productivo es el 53% 

difiriendo en un 8% respecto a la hipótesis planteada. 

)> Desperdicio de materiales: 

• Se determinó un desperdicio del 5.43% y 4.98% de cemento y hormigón 

respectivamente en las obras estudiadas, están pérdidas se produjeron 

porque las zapatas tienen mayores dimensiones a lo especificado en el 

diseño y por errores en proceso constructivo por lo que se tuvo que 

reconstruir una zapata es por ello que se utilizó mayores materiales. 

• Se propuso acciones de mejora para reducir el porcentaje de desperdicio de 

materiales en zapatas. 

• Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada. 

RECOMENDACIONES: 

• Se sugiera como tema de tesis el complemento a la presente investigación 

con el estudio de otras partidas de alto porcentaje de incidencia del costo 

directo en la ejecución de edificaciones y/o de otro tipo de obras civiles. 

• Se sugiere que para tener un porcentaje exacto de pérdida de cada material 

en todo el proyecto, se monitoree permanentemente el uso que se da a cada 

recurso. 
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ANEXOS 

Fotografía N°01 - Colocación de ladrillos obra A La cuadrilla consta de 2 operarios y 
un peón: operario 01 colocando mortero, operario 2 aplomando y peón 

transportando ladrillos. 

Fotografía N°02- Colocación de toncréto en zapatas obra B, la ausencia de una 
canaleta en el vaciado del concreto genera desperdicio del concreto. 
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Fotografía N°03- Dimensiones de la zapata de la obra 8 mucho mayor a lo 
especificado en el plano, lo que permitirá un mayor volumen de concreto, en 

consecuencia mayor porcentaje de desperdicio. 

Fotografía N°04- Si observamos la fotografía solamente un trabajador esta en 
actividad en la obra C, es por ello el alto porcentaje de trabajo no contributario. 
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