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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el proyecto Construcción de la 

Escuela Quengorío Alto, ubicado en el Distrito de Bambamarca, Provincia de 

Hualgayoc, Departamento de Cajamarca -Perú, realizada en el año 2011, en el 

cual se aplicó la metodología del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), estándar reconocido a nivel mundial en un proyecto de construcción 

real. El objetivo principal fue demostrar que mediante la aplicación del PMBOK 

se asegura el cumplimiento del presupuesto aprobado para el proyecto. Este 

estudio corresponde a una investigación no experimental descriptivo y la 

recolección de datos se la hizo directamente de campo. Para la implementación 

de la metodología, la supervisión del área de Construcción de Minera 

Yanacocha S.R.L. - Proyecto Conga ha aplicado el estándar del PMBOK: 

inicio, planificación, ejecución, control y cierre en la construcción del proyecto. 

Como parte de la planificación del proyecto se realizó la identificación y análisis 

cualitativo de riesgos. Durante la construcción y control del proyecto se utilizó la 

herramienta de Gestión del Valor Ganado y el proceso de Control Integrado de 

Cambios para gestionar los riesgos que ocurrieron, actualizar las líneas base 

de costo y cronograma y medir el desempeño del proyecto. Concluyéndose que 

mediante la aplicación del PMBOK se asegura el cumplimiento del Presupuesto 

aprobado y que las desviaciones de los costos de un proyecto se deben 

básicamente a una inadecuada definición del alcance. 

PALABRAS CLAVE: Interesados, proyecto, alcance, riesgos, control. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the Project Construction of Quengorío Alto 

School, located in the District of Bambamarca, Province of Hualgayoc, 

Department of Cajamarca- Peru, held in 2011, in which the methodology was 

applied Project Management Body of Knowledge (PMBOK), globally 

recognized standard on a real construction project. The main goal of this 

research was to demonstrate through the application of PMBOK the 

assurance of the compliance with approved budget for this project. This study 

corresponds to a no experimental descriptive investigation and data collection 

is made directly in the field. For the implementation of the methodology, 

supervision of the Construction Department of Yanacocha Mining SRL -

Conga Project has applied the standard PMBOK: initiation, planning, 

execution, control and closure in the project construction. As part of the 

planning of the project, the identification and qualitative risk analysis was 

performed. During the construction and controls of the project it was used the 

Earned Value Management tool and the Process of lntegrated Change Control 

to manage risks that occurred, update the baselines of cost and schedule and 

measure project performance. Concluding that by applying the PMBOK it is 

assured the compliance of the approved budget and the project cost 

deviations are mainly due to inadequate scoping. 

KEY WORDS: Stakeholders, project, scope, risks, control. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú, en los últimos años, la actividad en el sector construcción se 

ha incrementado debido principalmente a los programas de vivienda 

promovidos por el Estado y a la inversión de grandes capitales privados, 

tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, este crecimiento no 

quiere decir que la construcción haya alcanzado un nivel óptimo. 

Durante la etapa de construcción del proyecto se presentan problemas 

de definición de alcance, incompatibilidades en los planos de ingeniería, 

solicitudes de cambio, intereses sociales, entre otros problemas que 

conllevan a mayores plazos de ejecución y presupuestos adicionales. 

Los proyectos de construcción de infraestructura educativa no son 

ajenos a esta problemática, tal es el caso de la construcción de la 

Escuela Quengorío Alto, y se debe básicamente a que las 

organizaciones no utilizan una metodología que permita la gestión 

integral de un proyecto desde su inicio hasta su cierre como el Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la aplicación del Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) favoreció el cumplimiento del presupuesto 

aprobado del expediente técnico para .la construcción de la Escuela 

Quengorío Alto, en el Departamento de Cajamarca, Provincia de 

Hualgayoc y Distrito de Bamba marca - Perú en el año 2011? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de aplicar los fundamentos del Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK) en la ConstrucCión de la Escuela Quengorío 

Alto permitirá mostrar la aplicación de esta metodología en la 

construcción de una Escuela en la zona rural, con la finalidad de cumplir 

con el presupuesto aprobado del expediente técnico, y de esta manera 



mejorar la gestión integral de un proyecto de construcción de este tipo 

para el beneficio del cliente y de los usuarios. Esta investigación 

también se justifica desde el punto de vista metodológico, debido a que 

se está aplicando el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 

estándar reconocido a "nivel mundial", en un proyecto de construcción 

real. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

../ Aplicar los fundamentos del Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) en la construcción de la Escuela Quengorío 

Alto a fin de cumplir con el presupuesto del expediente técnico 

aprobado. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

../ Aplicar el proceso de Control Integrado de Cambios del Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) para gestionar los 

riesgos durante la construcción de la Escuela Quengorío Alto . 

../ Realizar mediciones de desempeño del proyecto utilizando la 

herramienta de Gestión del Valor Ganado (EVM) del Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) durante la 

construcción de la Escuela Quengorío Alto . 

../ Analizar las restricciones del proyecto para determinar las causas 

de las desviaciones del presupuesto durante la construcción de la 

Escuela Quengorío Alto. 

1.5. HIPÓTESIS 

Mediante la aplicación del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) en la construcción de la Escuela de Quengorío Alto se cumple 

con el presupuesto del expediente técnico aprobado. 
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Variable Independiente: La aplicación del Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) en la construcción de la Escuela de Quengorío 

Alto. 

Variable Dependiente: El cumplimiento del presupuesto aprobado del 

expediente técnico de la construcción de la Escuela de Quengorío Alto. 

1.6. ALCANCES 

El presente estudio se concentró en aplicar los fundamentos del Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) en la etapa de construcción 

de la Escuela Quengorío Alto para cumplir con el presupuesto aprobado 

del expediente técnico. El PMBOK se aplicó desde el punto de vista de 

la empresa que financia el proyecto, específicamente desde el punto de 

vista de la Supervisión, por lo que la investigación que se realizó está 

delimitada en esta área y los resultados que arrojó están dirigidos a 

proyectos similares. 

1.7. LIMITACIONES 

La construcción de la Escuela Quengorío Alto se realizó con una 

empresa contratista local de la zona de influencia del Proyecto Minero 

Conga. Los resultados de la investigación sólo sirven para el presente 

caso. 

1.8. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

En el Capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos, la hipótesis, alcances y limitaciones de la 

investigación. El Capítulo 11, contiene los antecedentes y bases teóricas 

de la investigación. El Capítulo 111, versa sobre los materiales y el 

procedimiento que si siguió en la investigación. En el Capítulo IV se 

analizan y discuten los resultados de la investigación; finalmente, en el 

Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

tesis. 

3 



CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

Si bien las técnicas de administración de proyectos se utilizan 

desde varios siglos, el auge y desarrollo de herramientas 

específicas comenzó a profundizarse a partir de 1960. En el año 

1969 nace el Project Management lnstitute (PMI), una organización 

que avanza la profesión de la Dirección de Proyectos a través de 

estándares y certificaciones reconocidas mundialmente. El más 

famoso y reconocido producto del PMI es el Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). En el año 1987 se publicó la primera 

edición de la Guía del PMBOK, la cual se convirtió en un pilar 

básico para la gestión y dirección de proyectos. La Guía del 

PMBOK, contiene una descripción general de los fundamentos de 

la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. 

Actualmente en su quinta edición, es el único estándar reconocido 

por el American Nacional Standards lnstitute (ANSI) para la gestión 

de proyectos. 

2.1.2. CASOS DE ESTUDIOS BASADOS EN PMBOK 

2.1.2.1. CASOS DE ESTUDIO EN EL MUNDO 

a) En abril del año 2012, en Medellín - España, en la Universidad de 

Medellín, en la tesis: "Metodologfa de Gerencia de Proyectos para 

empresas dedicadas a construir obras civiles, enmarcado en el 

PMBOK V-4" se concluyó que los proyectos de obras civiles son 

poco permeables a los enfoques del PMBOK - V4, entre otros 

aspectos, por el poco conocimiento en el tema de los directores de 

proyectos civiles, ya que la filosofía de la ejecución no es 

estructurada, sino acelerada y desordenada. 
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2.1.2.2. CASOS DE ESTUDIO EN AMÉRICA LATINA 

b) Chile - Construcción de los Estadios para el Mundial 

Femenino Sub-20 de FIFA (2008): El Ministerio de Obras Públicas 

de Chile construye cuatro estadios nuevos según las normas FIFA y 

siguiendo los lineamientos de la Guía del PMBOK® del PMI en 

tiempo récord (9 meses), para el mundial femenino sub-20. 

2.1.2.3. CASOS DE ESTUDIO EN PERÚ 

e) En el año 2011, Lima-Perú, en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, en la tesis: "Aplicación de Jos lineamientos del 

PMBOK en la gestión de la ingeniería y construcción de un depósito 

de seguridad para residuos industriales", se determinó la importancia 

de la identificación de los involucrados, conocer sus principales 

requerimientos y la evaluación de su impacto en el proyecto, con el 

fin de evaluar los posibles riesgos que representan y establecer un 

plan de contingencia para mitigarlos. De la misma manera concluye 

que una buena definición del alcance del proyecto es básica para el 

éxito del mismo. 

d) En el año 2012, Lima-Perú, en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, en la tesis: "Análisis de Riesgo Cualitativo de un 

proyecto de Construcción. Aplicativo en una tienda de conveniencia 

"Listo!"- Primax", se concluye que realizar un adecuado análisis de 

riesgos permite evidenciar las posibles amenazas y/o oportunidades 

que pueda tener el proyecto, y así poder minimizarlas o 

maximizarlas, respectivamente, para beneficio del contratista y del 

proyecto. 

No se reportan investigaciones de aplicación del Project Management Body 

of Knowledge {PMBOK) en proyectos de construcción de escuelas. 

" ......• - _, ·-· • •. :,, .. ' -.- .. ·-- L- -,~ •. ,:.-.. .•. ' ._ .---.· ~-~--. -.- •• ·,."7' ., . .,.~-
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LA PRÁCTICA ACTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN PERUANA 

Los proyectos de construcción vienen caracterizados por una 

problemática cuyos signos o diagnósticos son en su mayor parte 

los que se presentan en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Problemática en la gestión de un proyecto de construcción. 

r----- Problemática -eñ-"i"a-Gesti6n de un Proyecto de-Construccrón-- ---¡ 
1 

..<...-.~-~- - - - --~ ----- L ~- -------- ---- -- . 
1. En algunos casos, los proyectos no están alineados con el plan 

estratégico de la empresa o entidad por lo tanto no se logra la visión y 

misión. 

2. No se realiza una adecuada identificación de los involucrados 

(Stakeholders) del proyecto. 

3. Determinación inadecuada de las necesidades del cliente y de los 

usuarios que conlleva a una inadecuada definición del alcance del 

proyecto. 

4. Poca o casi nada de coordinación entre especialidades o áreas 

involucradas en el proyecto (carencia de plan de comunicaciones). 

5. No se realiza Gestión de Riesgos en el proyecto, lo que conlleva a una 

planificación no realista. 

6. Planificación no es realista y en muchos casos no es alcanzable. 

7. No se realiza una adecuada estimación de las reservas de 

contingencia y reservas de gestión del proyecto. 

8. No se realiza un adecuado seguimiento y control de las líneas base: 

Alcance, costo, tiempo durante la construcción del Proyecto. 

9. No se realiza un adecuado Control Integrado de Cambios, y no se 

actualiza el plan del proyecto que contemple los cambios aprobados. 

10. No se toman en cuenta las lecciones aprendidas de un proyecto 

cerrado para la planificación de proyectos futuros (no hay mejora 

continua). 

11. Resistencia al cambio, las organizaciones gestionan sus proyectos de 

manera tradicional. 

12. Inadecuada selección de Recursos Humanos para la construcción del 

Proyecto. 
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La problemática descrita en la tabla 2.1., genera ampliaciones de 

plazo y aumento del presupuesto en la etapa de construcción del 

proyecto lo que conlleva a la insatisfacción del cliente y de los 

usuarios. 

2.2.2. FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL PMBOK 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK), es un 

estándar del Project Management lnstitute (PMI) que recopila las 

mejores prácticas de diversas metodologías del mercado, difundida 

en 11 idiomas (Inglés, Español, Chino, Francés, Alemán, Italiano, 

Japonés, Portugués, Coreano, Árabe y Ruso) y es utilizada en más 

de 185 países en los 5 Continentes, convirtiéndola en una 

metodología de "Reconocimiento Global", fundamentada en el 

análisis de la experiencia de muchos proyectos alrededor del 

mundo. 

Para que estas buenas prácticas sean viables, en la actualidad el 

PMBOK divide este conjunto de experiencias para la dirección de 

proyectos en 5 grupos de procesos, 1 O áreas de conocimiento y 47 

procesos para la Dirección de Proyectos tal como se muestra en la 

tabla 2.2., teniendo en cuenta que no todos los proyectos transitan 

obligatoriamente por cada uno de los 47 procesos. 

Se debe entender como una recopilación de buenas prácticas lo 

cual significa que existe un acuerdo general en que se ha 

comprobado que la aplicación de esos procesos de dirección de 

proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia 

variedad de proyectos. 

Por lo tanto podríamos afirmar que la finalidad del PMBOK, es la de 

aportar buenas prácticas y recomendaciones que nos permitan 

alcanzar los objetivos propuestos para cada Proyecto, pero de 

manera individual. 
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Tabla 2.2. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Areas de Conocimiento de la 
o· ·6 d R t lfeCCI n e royecos. 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Areas de Grupo de 

Grupo de Procesos Grupo de Procesos 
Grupo de Procesos Grupo de 

Conocimiento Procesos de de Monltoreo y Procesos de 
Inicio 

de Planiflcaci6n de Ejecución 
Control Cierre 

4.1. Desarrollar el 
4.2. Desarrollar el 4.3. Dirigir y 4.4. Monitorear y Acta de 4.6. Cerrar 

4. Gestión de la Constitución del Plan para la Dirección Gestionar el Trabajo Controlar el Trabajo 
Proyecto o Fase 

Integración del Proyecto 
del Proyecto del Proyecto del Proyecto 

Proyecto 4.5. Realizar el 
Control Integrado de 
Cambios 

5.1 .Pianifrcar la 5.5. Validar el 
Gestión del Alcance Alcance 

5. Gestión del 
5.2.Recopilar 5.6. Controlar el 

Alcance del Proyecto 
Requisitos Alcance 
5.3.Defll1ir el Alcance 
5.4. Crear la 
EDT/WBS 
6.1. Planificar la 

6.7. Controlar el 
Gestión del Cronograma 
Cronograma 
6.2. Definir las 
Actividades 
6.3. Secuenciar las 

6. Gestión del Actividades 

Tiempo del proyecto 6.4. Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
6.5. Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
6. 6. Desarrollar el 
Cronograma 
7.1. PlanifiCar la 7.4. Controlar los 
Gestión de los Costos Costos 

7. Gestión de los 7.2. Estimar los 
Costos del Proyecto Costos 

7.3. Determinar el 
Presupuesto 

8. Gestión de la 8. 1 . Planificar la 
8.2. Realizar el 

8.3. Controlar la 
calidad del Proyecto Gestión de la Calidad 

Aseguramiento de 
Cafidad 

Cafidad 
9.1. Planificar la 9.2. Adquirir el 
Gestión de los 

9. Gestión de los Recursos Humanos 
Equipo del Proyecto 

Recursos Humanos 9.3. Desarrollar el 
del Proyecto Equipo del Proyecto 

9.4. Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

10. Gestión de los 
10.1. Planificar la Recursos de 10.2. Gestionar las 10.3. Controlar las 

Comunicación del Gestión de las comunicaciones Comunicaciones 
Proyecto Comunicaciones 

11.1. PlanifiCar la 11.6. Controlar los 
Gestión de los Riesgos 
Riesgos 
11.2. IdentifiCar los 
Riesgos 
11.3. Realizar el 

11. Gestión de los Análisis Cualitativo de 
Riesgos del Proyecto Riesgos 

11.4. Realizar el 
Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 
11.5. PlanifiCar la 
Respuesta a los 
Riesgos 

12. Gestión de las 12.1. Planificar la 12.2. Efectuar las 12.3. Controlar las 12.4. Cerrar las 
Adquisiciones del Gestión de las Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones 
Proyecto Adquisiciones 
13. Gestión de los 

13.1. IdentifiCar a 13.2. PlanifiCar la 13.3. Gestionar la 13.4. Controlar la 
Interesados del Gestión de los Relación con los Relación con los 
Proyecto los Interesados 

Interesados Interesados Interesados 

Fuente: Pro}ect Management lnstitute, 2013, Guía del PMBOK. 
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Al indicar que cada proyecto debe analizarse de manera individual, lo 

que se señala es que si bien con la metodología del PMBOK logramos 

aplicar a los proyectos las buenas prácticas recopiladas de diferentes 

proyectos, esto no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse 

siempre de la misma manera en todos los proyectos; "la organización 

y/o el equipo de dirección del proyecto son los responsables de 

establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto"1 , pues 

cada proyecto es muy distinto a otro, en el desarrollo de cada proyecto, 

se generan documentación y formularios que luego se deberán adaptar 

a la realidad del país y específicamente a la industria de la construcción 

en este caso. 

2.2.3. PROYECTO 

2.2.3.1. DEFINICIÓN 

Según la definición del PMBOK: 

Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único . 

../ Temporal: Significa que todo proyecto tiene un comienzo y un 

final definidos. Tiene una duración determinada: 2 meses, 1 

año, etc. El final se alcanza cuando: 

• Se logran los objetivos del proyecto. 

• Se termina el proyecto porque sus objetivos no se 

cumplirán o no pueden ser cumplidos. 

• Ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

• El cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el 

proyecto . 

../ Unicidad: Todo proyecto crea un producto, servicio o 

resultado único; algo que no se ha hecho antes. Aunque 

puede haber elementos repetitivos en algunos entregables del 

1 Project Management lnstitute (2013), Guía del PMBOK 

' - • < - - ,._. --· - ~·'-
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proyecto, esta repetición no altera la unicidad fundamental del 

trabajo del proyecto. 

Tabla 2.3: Ejemplos de Proyectos. 
--

ÁM_~~T~ - _ ~l~- _ -
Ejemplos de Proyectos ___ -___ - ~--j --- -~-~-~~-

lngenieria y 
-Ampliar un Centro Comercial 

- Construir una residencia para el programa Mi Vivienda o 
Construcción 

Civil 
Techo Propio 

- Remodelar una habitación de nuestra casa 

- Coordinar una fiesta de promoción 

Planificación de - Inaugurar un nuevo negocio 

Eventos - Organizar las olimpiadas de la Universidad Nacional de 

Caja marca 

Desarrollo de -Desarrollar un nuevo modelo de Toyota 

Productos - Rodar un comercial para TV 

-Escribir un libro 
Publicaciones 

- Escribir una guía de usuario de software 

- Desarrollar un sistema informático 
Informática 

- Instalar una cabina de intemet 

- Realizar un programa de capacitación a distancia 
Varios 

- Traslado de las oficinas de una compañía de un lugar a otro 

2.2.3.2. RESTRICCIONES 

Un proyecto exitoso significa que se ha llevado a cabo a un 

costo igual o inferior que lo presupuestado, en menor tiempo de 

lo previsto y que además ha superado las expectativas de 

todos los interesados en el proyecto. Pero en realidad muy 

pocos proyectos pueden lograr todas estas metas, lo más 

común es que un proyecto concluya más tarde de lo previsto y 

que cueste más de lo presupuestado, además de no haber 

solucionado las necesidades de los beneficiarios. 
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Figura 2.1: La restricción triple (tradicional). 

Costo 

\ 
.\iempo 

\ 

\ 
\ 

Alcance 

Fuente: Pablo Uedó, 2013, Director de Proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin morir en 

el intento. 

En la actualidad, como director de proyectos, debes hacer 

malabarismos con muchas cosas en un proyecto, incluyendo las 

restricciones del proyecto, como el tiempo, costo, alcance, riesgo, 

calidad, recursos, satisfacción del cliente y cualquier otro factor 

que limite las opciones. 

Figura 2.2: Restricciones del Proyecto (Actual). 

·····¡! 
·• 

i ' 

Tiempo 

ruesgos . 1 

V i 

... ·1 

Satlsfacdóa -

ctel CUeate 

. - - ~--

Calidad·.-----,/ 

Alcance. 
--~-===~--~--' V c .... 

Recursos 

Fuente: Adaptación de la Guía del PMBOK. 

El éxito de un proyecto depende de las habilidades y del 

conocimiento del gerente del proyecto para tomar en 
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consideración todas estas restricciones y poder desarrollar los 

planes y los procesos para mantenerlos en balance. 

2.2.4. CONTEXTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos están incluidos dentro de un contexto más amplio. 

En la figura 2.3 se resume el nivel de jerarquía donde se 

encuentran enmarcados los proyectos. 

Figura 2.3: Contexto de la Dirección de Proyectos. 

Portafolio 
'\ e>, ._.-~··).• • ; .. ,, •·," 'O'··~ 

Programas 

Proyectos 

Sub-proyectos 

Fuente: Pablo Lledó, 2013, Director de Proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin 

morir en el intento. 

2.2.5. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 

adecuada de los 47 procesos de la dirección de proyectos, 

agrupados de manera lógica, categorizados en 05 Grupos de 

Procesos y 10 Áreas de Conocimiento tal como se muestra en la 

tabla 2.2, los grupos de procesos son: 

./ Iniciación 

./ Planificación 

"'" 
Ejecución 

./ Monitoreo y Control 

./ Cierre 
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Figura 2.4: Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 

Fuente: Project Management lnstitute, 2013, Guía del PMBOK. 

A continuación, se va a dar una definición resumida de cada uno de 

los grupos de procesos. 

2.2.5.1. INICIACIÓN 

La iniciación ocurre cuando nace el proyecto y se reconoce 

oficialmente que debe comenzar. También indica que los 

recursos (tanto humanos como financieros) deben incorporarse 

al proyecto. El Sponsor nombra al Project Manager y autoriza 

para comenzar a trabajar. Se crean los primeros documentos 

del proyecto como el Acta de Constitución del Proyecto que 

describe los objetivos, la justificación, una descripción de alto 

nivel del producto o servicio del proyecto y mucho más. Así 

mismo, se debe identificar y documentar a los interesados, es 

decir, a las personas u organizaciones que reciben el impacto 

del proyecto. 

2.2.5.2. PLANIFICACIÓN 

En el grupo de procesos de planificación, ocurre una gran parte 

del trabajo de gestión de proyectos. Aquí, se define el alcance 

del proyecto, se refinan los objetivos y se desarrolla el plan 

para la dirección del proyecto, que será el curso de acción para 
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un proyecto exitoso. Esta planificación es gradual, siendo este 

grupo de procesos repetitivo e iterativo. 

2.2.5.3. EJECUCIÓN 

Se integran todos los recursos a los fines de implementar el 

plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de 

ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados 

para completar el trabajo definido en el plan para la dirección 

del proyecto. 

Aquí, normalmente, se implementan los cambios aprobados 

para el plan del proyecto. A veces, los cambios requieren un 

viaje al pasado a través de los procesos de planificación para 

ajustar los planes o cronogramas para mantener el proyecto en 

marcha. 

2.2.5.4. MONITOREO Y CONTROL 

Se supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones 

correctivas. El beneficio clave de este grupo de procesos radica 

en que el desempeño del proyecto se observa y se mide de 

manera sistemática y regular, a fin de identificar variaciones 

respecto del plan para la dirección del proyecto. Durante los 

procesos de seguimiento y control el Project Manager debe 

asegurarse que sólo se implementen los cambios aprobados. 

2.2.5.5. CIERRE 

El grupo de procesos de cierre finaliza el proyecto de modo 

formal y ordenado. En este grupo se produce la aceptación 

final del proyecto, los documentos se recogen y se archivan, 

los contratos se cierran, se documentan las lecciones 

aprendidas, entre otros. Se formaliza con el cliente la 

aceptación de los entregables del proyecto. Los dos procesos 

de cierre son: cierre del proyecto o fase y cierre del contrato. 
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Figura 2.5: Proceso de Dirección de Proyectos. 

• 
=• 

·Leyenda: 

!=Iniciación 

P=Pianificación 

E=Ejecución 

M&C=Dar Seguimiento 

y Control 

C=Cierre. 

Fuente: Rita Mulcahy, 2013, Preparación para el Examen PMP. 

2.2.6. INTERESADOS DEL PROYECTO (ST AKEHOLDERS) 

Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede 

afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por 

una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Los interesados 

pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses a los 

que puede afectar positiva o negativamente la ejecución o la 

terminación del proyecto. 

/ 
/ 

\ 

Figura 2.6: Relación entre los interesados y el Proyecto. 

Interesados del Proyecto 

El Proyecto 

Fuente: Project Management lnstitute, 2013, Guía del PMBOK. 
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La identificación de los interesados, la comprensión de su 

influencia en un Proyecto y el equilibrio de sus demandas, 

necesidades y expectativas son fundamentales para el éxito de un 

Proyecto. En la figura 2. 7 se presentan los interesados comunes en 

un Proyecto. 

Figura 2.7: Interesados comunes en un Proyecto. 

PATROCINADORf 
(Sponsor) 

. ,_ .... ,. - ~ -·· ·~· 

Director de ¡. 
Proyectos (PM) 

1 1 

Cliente Usuario Proveedores ! 
1 
t 

'"'• ""' ~/ .. ~· ._-. -· .. '·.' '•. ., 
" • • • -~- : -- ,, '1; .;·c·.·c,. '"····· 

2.2.6.1. PATROCINADOR (SPONSOR) 

El Sponsor de un proyecto es la persona o grupo que da 

soporte, normalmente político y económico, al proyecto. Es 

quien "vende" el proyecto dentro de la organización y resulta el 

principal interesado en el producto final del proyecto. Aprueba 

cambios de alcance de proyecto, resuelve conflictos de 

intereses entre el equipo del proyecto y la organización, y 

provee las directivas de alto nivel del proyecto. 

2.2.6.2. DIRECTOR DE PROYECTOS (PROJECT MANAGER) 

El Project Manager es la persona asignada por la organización 

ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los 

objetivos del proyecto. Entre las habilidades interpersonales 

más importantes del Project Manager podemos mencionar: 

liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, toma 

de decisiones, conocimientos de política y cultura, negociación, 
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generar confianza, gestión de conflictos, y proporcionar 

orientación2. 

2.2.6.3. CLIENTE/USUARIO 

El cliente es la persona, grupo de personas u organización que 

aprobará y gestionará el producto, servicio o resultado del 

proyecto. El usuario es la persona, grupo de personas u 

orga_nización que usará el producto, servicio o resultado del 

proyecto. Ambos, resultarán beneficiarios directos del producto 

o servicio que provea el proyecto. Generalmente, tienen un alto 

nivel de involucramiento e influencia en el proyecto, su 

definición, requerimientos y alcance. A veces, además, tienen 

asignadas responsabilidades en su ejecución. El cliente puede 

ser una organización externa a la que ejecuta el proyecto; en 

este caso, también suministra los fondos para su ejecución. 

2.2.6.4. VENDEDORES 

Los vendedores, también llamados proveedores o contratistas, 

son empresas externas que celebran un contrato para 

proporcionar componentes o servicios necesarios para el 

proyecto. 

2.2.7. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Según la definición del PMBOK, el ciclo de vida del proyecto es la 

serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio 

hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus 

nombres y números se determinan en función de las necesidades 

de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su 

área de aplicación. 

2 Project Management lnstitute (2013). Guía del PMBOK. 
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Cuadro 2.1: Ciclo de Vida de Distintos Proyectos 

Proyectos de Inversión 
Fase1 Fase2 Fase3 Fase4 Fase5 
Perfil Pre-factibilidad Factibilidad Inversión Post-inversión 

Proyectos de Construcción 
Fase 1 Fase2 Fase3 Fase4 Fase5 
Factibilidad Planificación Diseño Producción Lanzamiento 

Proyectos de Sistemas Informáticos 
Fase1 Fase2 Fase3 Fase4 Fase5 
Análisis Diseño . Codificación Pruebas Instalación 

~ -""' Tiempo _. 

Fuente: Pablo Lledó, 2013, Director de Proyectos: Cómo aprobare/ examen PMP sin morir en 

el intento. 

2.2.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los 

proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes, o cuán 

sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la 

estructura del ciclo de vida que se muestra en la figura 2.8. 

Figura 2.8: Niveles típicos de costo y dotación de personal en una Estructura 

Genérica del ciclo de vida del proyecto. 
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Salidas de Acta de Plan para la Entregables Documentos 
la Dirección Constitución Dirección Aceptados del Proyecto 
de Proyectos del Proyecto del Proyecto Tiempo-+ Ardlivados 

Fuente: Project Management lnstitute, 2013, Guía del PMBOK. 
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La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las 

siguientes características: 

• Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del 

proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y 

caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. Este patrón 

típico está representado en la figura 2.8 por la línea punteada. 

• La influencia de los interesados, al igual que los riesgos y la 

incertidumbre (según ilustrado en la figura 2.9) son mayores al inicio 

del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto. 

• La capacidad de influir en las características finales del producto del 

proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio 

del proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza 

hacia su conclusión. La figura 2.9 ilustra la idea de que el costo de 

los cambios y de corregir errores suele aumentar sustancialmente 

según el proyecto se acerca a su fin. 

Figura 2.9: Impacto de la variable en función del tiempo del proyecto_ 
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Fuente: Project Management lnstitute, 2013, Guía del PMBOK 
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2.2.8. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El ciclo de vida del producto es el tiempo que transcurre desde la 

concepción del producto hasta su retiro del mercado. 

Generalmente a lo largo del ciclo de vida de un producto se 

originan distintos tipos de proyectos. 

Figura 2.10: Ciclo de vida de un Producto. 
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Proyectos 
de Des-
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Tiempo 

Fuente: Pablo Uedó, 2013, Director de Proyectos: Cómo aprobare/ examen PMPsin moriren 

el intento. 

2.2.9. GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM) 

La gestión del valor ganado (EVM) es un método muy utilizado 

para la medida del desempeño de Jos proyectos. Integra la línea 

base del alcance con la línea base de costos, junto con la lfnea 

base del cronograma, para generar la línea base para la medición 

del desempeño, que facilita la evaluación, medir el desempeño y el 

avance del proyecto. 

Para llevar a cabo la gestión del valor ganado es necesario calcular 

tres valores: 

./ Valor planificado (PV: Planned Value) 

./ Costo real (AC: Actual Cost) 

./ Valor ganado (EV: Earned Value) o valor del trabajo realizado. 
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l 

Figura 2.11: Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales 

Presupuesto del PrO'JfJCto 

r-------------------------~--------~~····¡~c 
Reserva de Gesti6n 

Fecl\a de oorte 
Tiempo ___ ...,. 

Fuente: Project Management lnstitute,2013, Guía del PMBOK. 

2.2.9.1. VALOR PLANIFICADO (PV) 

El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se 

ha asignado al trabajo programado. El valor planificado total 

para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la 

conclusión (BAC). 

2.2.9.2. VALOR GANADO (EV) 

El valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado en 

términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. 

2.2.9.3. COSTO REAL (AC) 

El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a 

cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. 

Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el 

trabajo medido por el EV. El AC no tiene límite superior; se 

medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el 

EV. 
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2.2.9.4. VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA (SV) 

La variación del cronograma (SV) es una medida de 

desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia 

entre el valor ganado y el valor planificado. 

Formula: SV = EV- PV. 

2.2.9.5. VARIACIÓN DEL COSTO (CV) 

La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit 

presupuestario en un momento dado, expresado como la 

diferencia entre el valor ganado y el costo real. 

Formula: CV= EV- AC. 

2.2.9.6. ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) 

El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una medida 

de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón 

entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida 

de la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando 

su tiempo. Formula: SPI = EV/PV . 

./ SPI < 1; atrasado . 

./ SPI > 1 ; adelantado . 

./ SPI = 1; en línea con el cronograma. 

2.2.9.7. ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI) 

El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de 

eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado 

como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se 

considera la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia 

del costo para el trabajo completado. Formula: CPI = EV/AC . 

./ CPI < 1; costo superior al planificado . 

./ CPI > 1; costo inferior al planificado . 

./ CPI = 1; costo igual al planificado. 
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2.2.9.8. PRONÓSTICOS (PROYECCIONES DE COSTO) 

Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede 

desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión 

(EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión 

(BAC), sobre la base del desempeño del proyecto. Si se torna 

evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto 

debería tener en cuenta la EAC pronosticada. Pronosticar una 

EAC implica realizar proyecciones de condiciones y eventos 

futuros para el proyecto, basándose en la información de 

desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de 

realizar el pronóstico. 

Figura 2.12: Proyecciones de Costo. 
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AC 8000 

fN 1000 

EV 6000 
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2000 1 

1000 1 
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a. Proyecciones de Costo según Presupuesto Original. 

Supuesto: Independientemente de la eficiencia o ineficiencia de 

lo que se haya gastado hasta el momento, el costo del trabajo 

restante se mantendrá según se había presupuestado 

originalmente. 
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EAC = AC+ (BAC-EV) 

ETC= EAC -AC 

b. Proyecciones de Costo según CPI Actual 

Supuesto: Los desembolsos futuros mantendrán el mismo nivel 

de eficiencia o ineficiencia que lo ocurrido hasta el momento. 

EAC = BAC/CPI 

EAC = AC + (BAC -EV)/CPI 

ETC= EAC-AC 

c. Proyección de Costo considerando el CPI y el SPI 

Supuesto: Los costos futuros dependerán de la ineficiencia actual 

del CPI y el SPI, ya que los retrasos en el cronograma afectarán 

también los costos. 

EAC = AC + ((BAC- EV) 1 (CPI x SPI)) 

ETC= EAC-AC 

d. Proyección de costo en base a una nueva estimación 

Una forma más precisa, pero también más lenta y costosa, de 

estimar los costos a la conclusión sería de la siguiente forma: 

EAC = AC + Nueva estimación de los costos faltantes 

Si el equipo de proyecto cree que los CPI de cada actividad no 

concluida no son relevantes para proyectar el futuro, el costo 

estimado al finalizar sería el costo devengado hasta la fecha 

actual de medición más el presupuesto actualizado de las tareas 

faltantes. 

24 



2.2.10. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

2.2.10.1. DEFINICIÓN 

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta 

que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno 

o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una 

o más causas y, de materializarse, uno o más impactos. Una 

causa puede ser un requisito especificado o potencial, un 

supuesto, una restricción o una condición que crea la 

posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas3. 

2.2.1 0.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos 

que pueden afectar al proyecto y documentar sus 

características. La identificación de los riesgos resulta 

fundamental ya que a partir de su reconocimiento se puede 

emprender acciones para erradicarlos o minimizar sus 

efectos. Otra razón de su importancia es que si los riesgos no 

han sido identificados desde la etapa inicial del proyecto 

pueden generar grandes pérdidas económicas y de tiempo 

durante la etapa de ejecución, además de generar nuevos 

riesgos. 

2.2.10.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de 

priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y 

combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 

riesgos. La mejor práctica para llevar a cabo el análisis 

cualitativo de riesgos es la de utilizar un conjunto de valores 

fijos que representen la probabilidad y el impacto de cada 

riesgo desde un punto de vista cualitativo. Estos valores 

3 Project Management lnstitute (2013).Guía del PMBOK. 
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servirán para categorizar y agrupar los riesgos y proporcionar 

una guía sobre dónde invertir el mayor esfuerzo. 

2.2.10.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de 

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados 

sobre los objetivos generales del proyecto. El Análisis 

Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos priorizados del 

Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto 

significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. 

En algunos casos puede que no sea posible llevar a cabo el 

Análisis Cuantitativo de Riesgos debido a la falta de datos 

suficientes para desarrollar los modelos adecuados4. 

2.2.10.5. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

La planificación de respuestas a los riesgos es el proceso de 

desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos se 

realiza después del proceso Realizar el Análisis Cuantitativo 

de Riesgos (en caso de que se utilice). Cada respuesta a un 

riesgo requiere una comprensión del mecanismo por el cual 

se abordará el riesgo5. 

2.2.11. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Los interesados, gerentes y otras personas, inevitablemente 

trataran de cambiar algo o añadir trabajo al proyecto. Como el 

director del proyecto, eres responsable de analizar estas 

solicitudes de cambio e identificar los impactos que tendrían 

sobre las restricciones a través del control integrado de cambios. 

Se pueden solicitar cambios a cualquier parte del proyecto y en 

4 Project Management lnstitute (2013). Guía del PMBOK. 

5 Project Management lnstitute (2013). Guía del PMBOK. 
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cualquier momento. Todas las solicitudes de cambio son 

evaluadas y aceptadas o rechazadas en el proceso Realizar 

Control Integrado de Cambios. En el caso de los cambios que 

son aceptados, se requieren esfuerzos de actualización y 

replanificación para garantizar que el equipo del proyecto está 

trabajando con un plan para la dirección del proyecto, línea base 

para la medición del desempeño y documentos del proyecto 

completamente actuales e integrados6. 

Figura 2.13: Realizar el Control Integrado de Cambios: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas 

Entradas 

.1 Plan para la dirección del 
proyecto 

.2 Informes de desempeño 
del trabajo 

.3 Solicitudes de cambio 

.4 Factores ambientales de 
la empresa 

.5 Activos de los procesos 
de la organización 

Herramientas y Técnicas 

.1 Juicio de expertos 

.2 Reuniones 

.3 Herramientas de control 
de cambios 

Salidas 

.1 Solicitudes de cambio 
aprobadas 

.2 Registro de cambios 

.3 Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto 

.4 Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

Fuente: Project Management lnstitute,2013, Guía del PMBOK. 

6 Mulcahy, Rita (2013). Preparación para el Examen PMP. 
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CAPÍTULO 111: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACION GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El proyecto Construcción de la Escuela Quengorío Alto, se ubica en la 

comunidad de Quengorío Alto, Distrito de Bambamarca, Provincia de 

Hualgayoc, Departamento de Cajamarca y a una altura de 3700 metros 

sobre el nivel del mar. La zona de influencia se halla en las coordenadas 

UTM: Norte: 9238798.80 y Este: 785418.50. El clima en el área del 

proyecto es frío, con presencia precipitaciones pluviales (mayor a los 1200 

mm) y con temperaturas que oscilan entre oo y 20°C. La temporada de 

lluvias comprende los meses de octubre a mayo. 

3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto se trata de una construcción aporticada con albañilería 

confinada por muros y columnas de concreto armado. El Proyecto fue 

financiado por la Empresa Minera Yanacocha S.R.L.- Proyecto Conga. 

El proyecto nace por solicitud del área de Responsabilidad Social que 

tenía un compromiso con la Comunidad de Quengorío Alto para la 

construcción de su Escuela. 

La construcción la Escuela Quengorío Alto se realizó entre los meses de 

abril y julio del año 2011. 

a) EMPRESA QUE FINANCIA EL PROYECTO: Minera Yanacocha 

S.R.L.- Proyecto Conga. El área de Construcción del Proyecto Conga 

se encarga de la Supervisión de la construcción del proyecto y el área 

de Responsabilidad Social es la que patrocina el proyecto. 

b) EMPRESA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN: Empresa 

contratista local de la zona de influencia del Proyecto Conga: Servicios 

Generales Chugurmayo S.R.L. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente estudio realizado es una investigación no experimental del 

tipo: 

~ DESCRIPTIVA; porque describe sistemáticaménte la aplicación del 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) en la construcción 

de la Escuela Quengorío Alto. 

3.3.1. Área de Investigación 

El campo de acción de nuestra investigación fue el proyecto 

Construcción de la Escuela Quengorío Alto, ubicado en el distrito de 

Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca, 

Perú. 

3.3.2. Muestra a Estudiar 

Se realizó el estudio en la fase de construcción de la Escuela 

Quengorío Alto. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

El proyecto nace por solicitud del Sponsor (Responsabilidad Social) que 

tenía un compromiso con la Comunidad de Quengorío Alto para la 

construcción de su Escuela. El Sponsor entrega: 

v' Planos del proyecto (ver Anexo XI). 

v' La declaración del alcance de trabajo (SOW). 

En la etapa de inicio el Project Manager y el Sponsor firman el Acta de 

Constitución del Proyecto autorizando formalmente el inicio del proyecto, 

luego se identificaron a los interesados registrando sus requerimientos. 

En la etapa de planificación se desarrolla el Plan para la Dirección del 

Proyecto que comprende: Definición del alcance, la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT), el plan de gestión de riesgos, cronograma, 
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presupuesto, organigrama, comunicaciones y los criterios de aceptación 

del proyecto. 

En la etapa ejecución, se realiza una reunión con el Sponsor, autoridades 

y profesores de la Comunidad de Quengorío Alto y Empresa Contratista 

para informar el alcance del proyecto e iniciar el proceso constructivo. 

Luego se realiza la construcción del proyecto con la empresa Servicios 

Generales Chugurmayo S. R. L. teniendo en cuenta el SOW y los planos 

entregados por el Sponsor. 

Para el monitoreo y control del proyecto se utiliza la herramienta de 

Gestión del Valor Ganado (EVM), para lo cual se implementa en campo 

un formato de reporte diario (Daily Report) para registrar el avance de las 

actividades. Con la ·información de los reportes diarios se prepara un 

Reporte Semanal para evaluar el desempeño del proyecto y comunicar a 

la gerencia y Sponsor. 

En la etapa de cierre, se realiza recorrido con el Sponsor, autoridades de 

la Comunidad de Quengorío Alto y empresa contratista; para verificar el 

cumplimiento del alcance del proyecto y no tener observaciones 

pendientes, se preparan y se firman los documentos de cierre del 

proyecto. 

3.4.1. ETAPA 1: INICIO DEL PROYECTO 

El proyecto nace a solicitud del área de Responsabilidad Social del 

Proyecto Conga como parte de los compromisos asumidos con la 

Comunidad de Quengorío Alto en el año 2009. 
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Figura 3.1. Inicio Proyecto Construcción Escuela Quengorío Alto 

Nueva 
Infraestructura 

para su Escuela 

• Necesidad de 
la Comunidad 
de Quengorío 
Alto 

-Planos 

- SOWdel 
Proyecto 

•Sponsor 

Construcción de 
Escuela 

•Project 
Manager 

3.4.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 

El Project Manager (Construcción) elabora el Acta de Constitución del 

Proyecto, tal como se muestra en el Anexo 1 para aprobación del 

Sponsor (Responsabilidad Social), se firma el acta autorizando el inicio 

formal del proyecto. 

3.4.1.2. REGISTRO DE INTERESADOS 

Se identificaron a los interesados del proyecto: "Construcción de la 

Escuela Quengorío Alto" tal como se muestra en el Anexo 11. Sus 

requerimientos más importantes fueron: 

./ La construcción del proyecto se realice con una empresa local. 

./ La mano de obra para la construcción sea 1 00% de la 

comunidad de Quengorío Alto. 

3.4.2. ETAPA 2: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta etapa se desarrolló el Plan para la Dirección del Proyecto para 

ser aprobado por el Sponsor. 
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3.4.2.1. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta el SOW y los planos del proyecto entregados 

por el Sponsor se elabora la definición del alcance del Proyecto que 

se presenta en el Anexo 111. 

3.4.2.2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

Se desarrolló la EDT del proyecto teniendo en cuenta la secuencia: 

inicio-planificación-ejecución-control y cierre. 

Figura 3.2: EDT Construcción Escuela Quengorío Alto. 
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3.4.2.3. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

3.4.2.3.1. DEFINICIÓN DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS 

RIESGOS 

Se realizó reuniones con el equipo del proyecto para definir las 

categorías de riesgo y los valores de probabilidad e impacto para 

de esta manera obtener la matriz de riesgos. 

a) Categorías de Riesgos: Se definieron las categorías de riesgo 

mostradas en la figura 3.3. 
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1 

Social 

Figura 3.3: Categorfa de Riesgos-Construcción Escuela Quengorío Alto. 
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b) Definición de Probabilidad de los Riesgos: La probabilidad 

de ocurrencia se definió tal como se muestra en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Definición de la probabilidad de riesgos 

Valor Probabilidad Concepto 
1 Muy Baja Rara vez 
2 Baja Poco Probable 
3 Media Probablemente 
4 Alta Muy Probable 
5 Muy Alta Siempre 

e) Definición de impacto de los Riesgos: Para evaluar el 

impacto de los riesgos se tomó como referencia el cuadro 3.1. 

d) Matriz de Probabilidad e Impacto (Matriz de Riesgos): Se 

asignó categorías a los riesgos basándose en la combinación 

de probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los 

riesgos como de prioridad baja (color verde), moderada (color 

amarillo) y alta (color rojo). Esta matriz se presenta en el cuadro 

3.2. 
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Cuadro 3.1: Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto. 

Condiciones definidas para las Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 
Objetivos de un Proy~cto 

IMPACTO 
Objetivo del Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Proyecto 

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

COSTO 

Exceso de costos($) 
< 1% 1%-5% 5%-10% 10%-20% >20% 

CRONOGRAMA 

Días de exceso 
<2 3-5 6-10 10- 15 >15 

Disminución Áreas de Áreas de 
Reducción El elemento 
del alcance terminado del 

ALCANCE del alcance alcance alcance inaceptable proyecto es 
apenas secundarias principales 

para el efectivamente 
perceptible afectadas afectadas patrocinador inservible 

La 
Sólo las reducción Reducción El elemento 

Degradación aplicaciones de la de la 
terminado del 

CAl:.IDAD de la calidad muy calidad calidad 
proyecto es 

apenas exigentes requiere la inaceptable 
efectivamente 

perceptible se ven aprobación para el inservible 
afectadas del patrocinador 

patrocinador 
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes. 

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso 
Planificación de la Gestión de Riesgos. De forma similar, pueden desarrollarse definiciones del impacto para las 

oportunidades. 
' Fuente: Adaptación de la Guta del PMBOK 2013. 

Cuadro 3.2: Matriz de riesgos- Construcción Escuela Quengorío Alto. 

PROBABILIDAD 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy Alta 

Nivel de Riesgo 
(definir sus rangos) 

1 

2 

3 

4 

5 

MATRIZ DE RIESGOS 

IMPACTO 

Muy bajo Bajo Moderado 

0.05 0.10 0.20 

0.05 0.10 0.20 

0.10 0.20 0.40 

0.15 0.30 0.60 

0.20 0.40 0.80 

0.25 0.50 1.00 

Bajo>= Moderado>= Alto> 

0.05 0.50 1.00 

Alto Muy Alto 

0.40 0.80 

0.40 0.80 

0.80 1.60 

1.20 2.40 --
1.60 3.20 

2.00 4.00 
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(@) 

R-1 

R-2 

R-3 

R-4 

R-5 

R-6 

R-7 

R-8 

R-9 

3.4.2.3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Se realizaron reuniones con el equipo de proyecto para 

identificar los riesgos asociados con el proyecto los cuales 

se presentan en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Identificación de Riesgos - Construcción Escuela Quengorío Alto. 

~~ ~!IQ¡xillítjl<!tí) ~ ~ 

Paralizaciones por intereses 
Bloqueos en vías, oposición de las 

sociales 
autoridades y vecinos en busca de Social 

oportunidades de trabajo 

Condiciones climáticas Debido a la ubicación del proyecto (Periodo 
adversas durante la Externo 

construcción del Proyecto 
de lluvias entre Octubre-Mayo) 

Baja Capacidad de Gestión Empresa local nueva, falta de experiencia Contratista 
del Contratista en gestión de proyectos. 

Afectación al tiempo y 
Debido a la contratación de mano de obra 
1 00% local que no tienen experiencia en Social calidad del Proyecto 

este tipo de proyectos 

Bajo rendimiento de mano Los obreros por ser de la zona no tienen un 

de obra local 
buen desempeño porque quieren aplazar el Social 

tiempo del proyecto para tener trabajo 

Por mejores oportunidades en otros 
Renuncia de Personal proyectos de mayor plazo y por demoras en Social 

el inicio de la construcción del proyecto 

Incumplimiento de procedimientos de 
Accidentes de Mano de obra trabajo, herramientas en mal estado, Gestión 

accesos obstruidos, no usar EPP, otros. 

Variaciones de ingeniería 
Vicios ocultos, metrados adicionales de las Diseño 

actividades. 

Cambio de alcance del 
Autoridades pueden pedir que se ejecute 

proyecto trabajo adicional no contemplado en el Social 
alcance del proyecto. 

3.4.2.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Se realizó el análisis cualitativo de los riesgos identificados 

teniendo en cuenta la matriz de probabilidad e impacto 

definida anteriormente, contemplando un plan de respuesta 

tal como se detalla en el Anexo IV. 
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3.4.2.4. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado por el área de Control de Proyectos para 

la construcción de la Escuela de Quengorío Alto fue:$ 297,500.00. 

Tabla 3.3: Presupuesto Estimado Construcción Escuela Quengorío Alto. 

Disciplina Construction Procurement Subtotal 
(US$) 

Earthworks/Concrete 140,979 140,979 

Construction & Procurement 140,979 o 140,979 
General Expenses 87,400 87,400 

Profrt (10% OC) 14,098 14,098 

General Expenses & Profit 101,498 101,498 
Subtotal Direct Cost 242,477 o 242,477 

Third Part Engineering -
Freight 6,750 6,750.00 

OwnerCost -

Subtorallndirect Cost 6,750.00 
Escalation 
Subtotal Escalación 

1 'imlil!:,~am§) ! 
1 
1

l'..tollll.lll 

Fuente: Base de datos Control de Proyectos- Proyecto Conga. 

Con este presupuesto estimado el área de Contratos realizó el 

proceso de licitación con empresas locales para la construcción del 

proyecto. 

3.4.2.5. HITOS DEL PROYECTO 

luego de varias iteraciones y del análisis cualitativo de riesgos, se 

definieron las fechas que deben cumplirse para la construcción del 

proyecto. 
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ID 

1 

2 

3 

Tabla 3.4: Hitos - Construcción Escuela Quengorío Alto. 

Hito Responsable [Fecha 'Comentarios 
Inicio de proceso 

Inicio Construcción de Escuela Project 
4-abr.-11 

constructivo, 
Quengorío Alto Manager Reunión de inicio 

con los interesados 
Fin Construcción de Escuela Project 

15-jul.-11 
Fin de proceso 

Quengorío Alto Manager constructivo 

Project 
Firma de Acta de 

Entrega del Proyecto 30-jul.-11 Entrega y 
Manager Recepción. 

3.4.2.6. CRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las actividades y el Estado de Pago (EDP) del 

contrato realizado a la empresa Servicios Generales Chugurmayo 

S.R.L. (ver Anexo V) se planificó el avance en la construcción del 

proyecto semana a semana. 

Figura 3.4: Curva de Avance Planificado 

-AVANCE PlANIFICADO (PVI -AVANCE REAL (EV) -REPROGRAM. J00.00%1 
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Figura 3.5: Curva de Desempeño del Costo Planificado 

-COSTO PlANIFICADO (PV) - .a- • VALOR GANADO (EV) 

1 

$90,000.00 

$60/100.00 

$30/100.00 

$0.00 • 1 ' • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .......... 1 1 l 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 ! 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~ 

_do _o,<.. .... ~<. ...._<$' ~ -~ _...._~ _...._?>~ _...._~ $' ~~ ~~ ~~ ':..~ 
-..:v-- qjr {f. ..y:• ~'k' ((J..,... ,::/""" -fl~· v~ "J~ ~~ ~-:; ~" -..: 

3.4.2.7. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Se definió un organigrama del proyecto para facilitar la 

comunicación. 

Figura 3.6: Organigrama-Construcción Escuela Quengorío Alto. 

Sara 
Cabrera/VIIilder 

Rojas 
(Coordinador 

Social 

Ramiro j 
Rojas 

(lngenier!a) 

Francisco 

1 

Cuadros 
(Medio 

Ambiente) 

Carlos 
Corcuera 

(Prevención 
de 

Pérdidas) 
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3.4.2.8. COMUNICACIONES 

Se definió un plan de comunicaciones para la construcción del 

proyecto como se muestra en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Plan de Comunicadones - Construcción Escuela Quengorío Alto. 

Mensaje Responsable Método Frecuencia Audiencia 

Reporte 
Fernando Cabanillas 

Walter Chávez (PM) Escrita Quincenal (Sponsor)/Superintendente 
Gerencial 

Construcción 

Reporte 
ElmerTasilla Escrita 

Semanal 
Walter Chávez Semanal (lunes) 

Reporte Residente de obra 
Escrita Diario Elmer Tasilla 

Diario (contratista) 

Reunión de Walter Chávez Reunión Eventual 
Sponsor/Equipo de 

Trabajo Proyecto/Contratista 

Reportes de 
Residente de En caso de Seguridad y 
obra/Prevencionista Escrita/Oral/Reunión algún 

ElmerTasilla 
Medio Araujo/PdP/Medio Ambiente 
Ambiente 

(Contratista) incidente 

Reportes de 
Residente de En caso de 
obra/Prevencionista alguna 

restricciones 
(Contratista), 

Escrita/Oral/Reunión 
restricción 

PM/Eimer Tasilla Araujo/PdP 
sociales Coordinador social social 

3.4.2.9. GESTIÓN DE CAMBIOS 

Se definió que cualquier cambio de alcance, costo, tiempo, calidad 

del proyecto debe pasar por el proceso de Control Integrado de 

Cambios, debe ser aprobado por el Sponsor y emitido por el área 

de Contratos a los involucrados a través de una orden de cambio 

(CHO). 

3.4.2.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Se definieron los criterios de aceptación del proyecto, con ello 

finaliza la planificación del proyecto y se aprueba el Plan para la 

Dirección del Proyecto: Firman Project Manager y Sponsor. 
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Cuadro 3.3: Criterios de aceptación: Construcción Escuela Quengorfo Alto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fecha: 10-feb.-11 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO 

El proyecto terminará cuando se hayan cumplido los siguientes criterios de aceptación: 

• Construcción de 03 ambientes y 01 batería de SS.HH. para la Escuela Quengorío Alto . 
• Terminar la construcción del proyecto en 3 meses con una desviación de+ 15 días . 
• Terminar la construcción del proyecto con una desviación de +5% del presupuesto 

aprobado$ 297,500.00. 
• Construcción del proyecto cumpliendo los estándares de seguridad, medio ambiente y 

responsabilidad social. 

• Visto Bueno del Sponsor del Proyecto . 

Aprobadores 

Cargo/Rol Nombres Fecha Firma 

Sponsor Fernando Cabanillas 

Project Manager Walter Chávez Vásquez 

3.4.3. ETAPA 3: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La construcción del proyecto se realizó con la empresa contratista 

Servicios Generales Chugurmayo S. R. L. El monto adjudicado del contrato 

fue:$. 259,437.41. En el anexo V se presenta la estructura del Estado de 

Pago (EDP) del contrato realizado a dicha empresa. 

El 11 de abril de 2011 se inició la construcción de la Escuela Quengorío 

Alto de acuerdo a la ingeniería aprobada por Sponsor (Planos y SOW del 

proyecto), previo a ello se realizó una reunión con los interesados para 

informar el alcance del proyecto. 

,. -~. - ·--~-- -__,_-, -~ .. 
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Figura 3.7: Reunión de inicio: Construcción Escuela Quengorío Alto. 

Fuente: Archivo fotográfico proyecto: Construcción Escuela Quengorío Alto. 

3.4.4. ETAPA 4: MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

Para el monitoreo y control de la construcción del proyecto se utilizó la 

herramienta de Gestión del Valor Ganado, para ello fue necesario obtener 

tres valores: Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC). 

El presupuesto adjudicado a la empresa de Servicios Generales 

Chugurmayo S.R.L. en el año 2010 fue:$ 259.437.41. (Ver anexo V). 

Tabla 3.6: Resumen Presupuesto adjudicado para «Construcción Escuela Quengorío Alto". 

DESCRIPCIÓN MONTO(US$) 

COSTO DIRECTO W0001 167,703.57 

Gastos generales (25.00% del Costo Directo) 41,925.89 

Utilidad (5.00% del Costo Directo) 8,385.17 

SUBTOTAL 218,014.63 

IGV (19%) 41,422.78 

TOTAL CONTRATADO W0001 $259,437.41 
Fuente: EDP contrato Construcctón Escuela Quengorío Alto. 

Debido a que la construcción del proyecto se realizó en el año 2011, por 

disposición del Congreso de la República mediante Ley No 2966 establece 
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que la tasa del IGV será del 18% a partir del 01 de marzo de 2011; por 

tanto el presupuesto planificado fue: 

Tabla 3.7: Presupuesto planificado Construcción Escuela Quengorío Alto. 

ID DESCRIPCIÓN INCIDENCIA MONTO(US$) 

A COSTO DIRECTO 167,703.57 

B GASTOS GENERALES 25.00% 41,925.89 

e UTILIDAD 5.00% 8,385.17 

A+B+C SUBTOTAL $ 218,014.63 

o IMPUESTO GENREAL A LAS VENTAS 18.00% 39,242.63 

1 ST + O 1 PRESUPUESTO TOTAL 11 1 $257,257.26 

3.4.4.1. VALOR PLANIFICADO (PV) 

La construcción del proyecto se planificó para 3 meses, el avance se 

planificó semana a semana tal como se muestra en la figura 3.8., 

haciendo uso de la curva "S", obteniendo la línea base de costo. 

Figura 3.8: Curva "S"-Valor Planificado Construcción Escuela Quengorío Alto 

-•- VAlOR GANAOO{EV) 

. $60,000.00 

530,000.00 
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3.4.4.2. VALOR GANADO (EV) 

Para obtener el valor ganado se siguió la secuencia de la figura 3.9. 

Figura 3.9: Secuencia de Monitoreo y Control - Construcción Escuela Quengorío Alto 

Reporte 
Diario 

Validación 
i...,; 1 por el 

Supervisor 

Registro 
de 

:,...¿ . Reportes . 1,..,_/ 
1 Diarios 
' aprobados 

3.4.4.2.1. REPORTE DIARIO (DAIL Y REPO_RT) 

Reporte 
Semanal 

Durante la construcción del proyecto se implementa un 

formato de reporte diario para registrar las actividades 

ejecutadas durante el día. Estos reportes son emitidos a la 

Supervisión diariamente por el Residente de obra de la 

empresa contratista, los cuáles son aprobados por el 

Supervisor previa verificación en campo. El formato de reporte 

diario utilizado se presenta en la figura 3.1 O. 

3.4.4.2.2. REPORTE SEMANAL 

Los reportes diarios entregados por el Residente de obra de 

la empresa contratista son verificados en campo por la 

Supervisión, validando el alcance y verificando el avance 

físico del proyecto. Los datos de los reportes diarios validados 

en campo, son acumulados semana a semana por el 

Supervisor del proyecto para obtener el Reporte Semanal. 

' ·. ·~·· ·. 
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Figura 3.10: Formato Reporte Diario. 
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Para explicar el cálculo del valor ganado se tomará como ejemplo el reporte de 

la semana 01 de la construcción de la Escuela Quengorío Alto. 
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Cuadro 3.4: Metrados acumulados Semana 01-Construcción Escuela Quengorío Alto. 

DATOS PARA REPORTE 
semana 1 

SEMANAL Acum. 
AVANCE DIARIO lun : mar mié : jue vi e Sem. 01 

' \ l 
ltem Descripción de la Actividad Unidad 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr • 15-abr 

~ .. 

1.00 OBRAS PREUMINARES --
MOVILIZACION Y 

GLB 
1.1 DESMOVILIZACION 0.50 0.50 

1.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 535.00 535.00 

1.4 TRAZO Y REPLANTEO M2 535.00 535.00 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 CORTE DE CAPA ORGANICA m3 87.98 87.98 
EXCAVACION EN SUELO 

m3 
2.2 ARCILLOSO 36.1 25 15.5 21 97.60 

-ELiMfÑí\cibN15E.Esc6M'éiRo'sY·- ·--
2.4 MATERIAL EXCEDENTE 

M3 
43.32 30 18.6 25.2 117.12 

4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

4.1 ZAPATAS 

4.1.2 ACERO ty-:-4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 789.6 789.60 

4.2 COLUMNAS Y COLUMNETAS 

4.2.4 ACERO fy--4200 kgJcm2 GRADO 60 Kg. 1685.7 1041.54 2727.24 

16.00 VARIOS 

16.4 BMPs GLB 1 1.00 

Con los datos acumulados de la semana 01 se obtiene el costo directo de las 

actividades completadas, multiplicando el metrado acumulado de cada actividad 

por su costo contractual. 

Cuadro 3.5: Cálculo Costo Directo Semana 01-Construcción Escuela Quengorío Alto. 

ftem Descripción de la Actividad Unidad Cantidad Costo Parcial 15-abr. 

1.00 OBRAS PRELIMINARES 

1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 1830.74 1830.74 $915 

1.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 535.00 0.78 417.30 $417 --
1.4 TRAZO Y REPLANTEO M2 535.00 1.02 545.70 $546 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 CORTE DE CAPA ORGANICA m3 428.00 6.61 2829.08 $582 

2.2 EXCAVACION EN SUELO ARCILLOSO m3 198.15 7.56 1498.01 $738 
EUMINACION DE ESCOMBROS Y 

2.4 MATERIAL EXCEDENTE M3 751.38 5.29 3974.80 $620 

4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -
4.1 ZAPATAS 

4.1.2 ~g-~~.fx.~200 kgJcm? .. º-RADO 60 JSg __ ~9.6Q_ 1.79 1413.38 -~1..-11}. ...... e-------- -----·--·--. 
4.2 COLUMNAS Y COLUMNETAS 

4.2.4 ACERO fy==4200 kg/cm2 GRADO 60 !Sg. 1834.06 1.79 3282.97 $4,882 

16.00 VARIOS 

16.40 BMPs GLB 1.00 571.00 571.00 $571 

$ 
$10,683.48 

167,703.57 
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Para poder comparar el valor ganado (EV) con el costo planificado (PV) de la 

semana O 1 , es necesario obtener el costo total incluyendo gastos generales, 

utilidad e IGV. 

Cuadro 3.6: Valor Ganado Semana 01- Construcción Escuela Quengorío Alto. 

~ DAT~ 1r ~ -- - ;[ s-abr. J 15-_abr~ i 

Incidencia CD o $ 10,683 

25.00% GG o $ 2,671 

5.00% UTI o $ 534 
VALOR 

GANADO ST o $ 13,889 
(EV) 

18.00% lGV o $ 2,500 

SEMAN. o $ 16,388.46 

ACUMUL. o $ 16,388.46 

De esta manera se obtuvo el valor ganado de la primera semana de la 

construcción de la Escuela Quengorío Alto. 

3.4.4.3. COSTO REAL (AC) 

Para el cálculo del Costo Real de la construcción del proyecto, se sumó 

todos los costos incurridos para producir el valor ganado. En este caso se 

sumó el valor ganado obtenido anteriormente y el costo de la orden de 

cambio 001 (CH0-001). El costo de la primera semana de CH0-001 se 

presenta en el cuadro 3. 7. 

Costo Real Semana 1= Valor Ganado (EV) semana 1 +Costo de 

CH0-001 semana 1. 

Costo Real Semana 1= $ 17,746.59 

Con los datos calculados de valor planificado (PV), valor ganado (EV) y 

costo real (AC) se calculan los indicadores de costo y cronograma del 

proyecto. El Reporte Semanal correspondiente a la semana 01 se 

presenta en el anexo VI. Con este Reporte Semanal el PM comunica el 

estatus del proyecto al Sponsor y demás interesados . 

• , --~~ --,,--~- ·-·~ .,.. • ~-·~--.,-~ ---·--... .... - •• r> • ..... -~--- •• -.. --~·~- ..... -•• ,..-.~~-----. ,, -...- .... -. ~ .... -•••• ,,.. ..... .. 
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Cuadro 3.7: Costo CH0-001 Semana 1- Construcción Escuela Quengorío Alto. 
- - ·- --··· .. - -·-·--- --

ABRIL 

,ftem Apellidos y Nombres Unidad 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr TotaiHH 

lun mar mié jue vi e 
----------· - ··-

1.0 GARAYCRUZADOPEDRO HH 10 10 10 10 8 48.00 

2.0 !DROGO HUAMAN GERMAN HH 10 10 10 10 8 48.00 

3.0 BANDA LLANOS MODESTO HH 10 10 10 10 8 48.00 

4.0 JAMBO CRUZADO ARMANDO HH 10 10 10 10 8 48.00 

5.0 MU!ilOZ ZABALETA JOSÉ HH 10 10 10 10 8 48.00 

6.0 LARA SAAVEDRA SALOMÓN HH 10 10 10 10 8 48.00 

7.0 ------- HH - - - - -- 0.00 

A TOTALDEHH HH 288.00 

B COSTOHH $ 3.81 

COSTO DIRECTO U$ 1,096.16 

UTILIDAD 5% 54.80 

e SUB TOTAL $ 1 '150.96 

o IGV 18% 207.17 

COSTO TOTAL l1,358.13 

3.4.4.4. ORDEN DE CAMBIO (CHO) 

Durante la construcción del Proyecto se generaron 02 órdenes 

de cambio por los riesgos que ocurrieron, dichas órdenes de 

cambio se presentan en el anexo VIl. 

3.4.5. ETAPA 5: CIERRE DEL PROYECTO 

3.4.5.1. CIERRE DEL PROYECTO 

Para el cierre del proyecto se realizaron caminatas con el 

Sponsor, Autoridades y Empresa Contratista con la finalidad de 

generar los documentos de cierre y conseguir la aceptación 

formal del proyecto. Para el cierre del Proyecto se desarrollaron 

los siguientes documentos: 

./ Acta de Observaciones 

./ Acta de Levantamiento de Observaciones 

./ Informe Final para entrega del Proyecto 

./ Acta de Entrega y Recepción del Proyecto 

Estos documentos se presentan en el anexo VIII. 
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3.4.5.2. CIERRE DEL CONTRATO 

Para cerrar el contrato con la empresa SeNicios Generales 

Chugurmayo S.R.L. se verificó que no existan pendientes con: 

-/ Pagos de sus valorizaciones. 

-/ La contratista no tenga ningún pendiente con el área de 

Prevención de Pérdidas (Cierre de Gestión del Cambio) y 

con el área de Medio Ambiente (cierre de PMAS). 

3.4.5.2.1. CONFORMIDAD DE OBRA 

Verificando lo descrito anteriormente, el Superintendente del 

área de Construcción firma la conformidad de obra, la cual se 

presenta en el Anexo IX. 

. ·- . ·'··~ / ··'. ' ~·- ,~·-
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ÓRDENES DE CAMBIO APROBADAS POR EL SPONSOR 

4.1.1. ORDEN DE CAMBIO N°1 (CH0-001): Se emitió el 04 de abril de 

2011 como repuesta al riesgo R-1 (ver anexo VIl): 

Cuadro 4.1: Costo Orden de Cambio W1 (CHO -001) 

PRESUPUESTO 
ltem Descripción Unidad Parcial 

Metra do US$ A van. 

CH0001/ W0001 -TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES EN 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO 

1 TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES 

1.1 Trabajos Medioambientales GLB 1.00 16,358.70 16,358.70 

A COSTO DIRECTO 16,358.70 

B GASTOS GENERALES 0.00% 0.00 

e UTILIDAD 5.00% 817.93 

A+B+C SUBTOTAL $ 17,176.63 

D IMPUESTO GENREAL A LAS VENTAS 18.00% 3,091.79 

ST+D PRESUPUESTO TOTAL $ 20,268.42 

Fuente: Orden de Camb1o CH0-001 contrato GEN01608 . 

./ En el cuadro 4.1 se presenta el costo de la orden de cambio No 1, que se 

debió a la ocurrencia del riesgo R-1: Paralizaciones por intereses 

sociales, esta orden de cambio contempló la contratación de 7 personas 

adicionales para realizar Trabajos Medioambientales en la construcción 

de la Escuela Quengorío Alto (Ver anexo VIl) . 

./ La ocurrencia del riesgo R-1, retrasó el inicio planificado del proyecto en 

7 días y por tanto fue necesario actualizar la línea base de cronograma y 

ampliar la fecha de conclusión del proyecto. 

Inicio Planificado: 04 de abril de 2011. 

Inicio Real: 11 de Abril de 2011. 

Fin Planificado: 02 de julio de 2011. 

Fin Planificado después de CH0-001: 08 de julio de 2011. 
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Figura 4.1: Curva de Desempeño del Costo con CHO -001 
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(CV) 

-$11358.13 
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0.92 1.14 
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278,516.52 2601829.92 
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VAC 

·21,319.25 

TCPI 

0.92 

./ En la figura 4.1 se observa la actualización de la línea base de costo y 

cronograma de la Construcción de la Escuela Quengorío Alto, luego 

de la implementación de la orden de cambio N°1. 

4.1.2. ORDEN DE CAMBIO N°2 (CH0-002): Se emitió el 05 de julio de 

2011, como respuesta a cambios de alcance y retrasos en el 

cronograma de ejecución (Ver anexo VIl) . 

./ R-8: Variaciones de ingeniería: Cambio de alcance por 

variación de metrados de las actividades, metrados adicionales y 

deductivos . 

./ R-9: Cambio de alcance del proyecto: Inclusión de nuevas 

partidas por Cambio de piso cerámico de 30 x30 cm de pabellón 

principal por piso de madera machihembrada a solicitud de las 

autoridades de la comunidad (ver acta en el anexo VIl). 
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Cuadro 4.2: Costo Orden de Cambio W 2 (CHO -002) 

1 1 

1 PRESUPUESTO ORIGINAL 1 VARIACIÓN DE0~2ETRADOS CHO 

ltem Descnpc1on Umdad 

1 

~~ 
Costo . Costo . 

Metrado USS Parc1al USS Metrado USS Parc1al USS 

W0001 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 
QUENGORIO ALTO 

1 OBRAS PRELIMINARES 

1.1 MOVILIZACION Y GLB 1.00 1,830.74 1,830.74 0.00 1,830.74 0.00 
DESMOVILIZACION 

1.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M3 535.00 0.78 417.30 0.00 0.78 0.00 

1.3 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE UNO 1.00 580.62 580.62 0.00 580.62 0.00 
LA OBRA DE 3.6*2.4 

1.4 TRAZO Y REPLANTEO M2 535.00 1.02 545.70 0.00 1.02 0.00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 CORTE DE CAPA ORGANICA m3 428.00 6.61 2,829.08 (274.03) 6.61 (1,811.34) 

2.2 
EXCAVACION EN SUELO m3 198.15 7.56 1,498.01 0.00 7.56 0.00 
ARCILLOSO 

RELLENO COMPACTADO PARA 
2.3 PLATAFORMADO Y ZAPATAS m3 216.57 51.90 11,239.98 0.00 51.90 0.00 

CON MATERIAL DE PRESTAMO 

2.4 
ELIMINACION DE ESCOMBROS Y 

M3 751.38 5.29 3,974.80 (328.84) 5.29 (1,739.56) 
MATERIAL EXCEDENTE 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

2.5 TUBERIA PVC SAP 4" PARA mi 58.75 12.20 716.75 0.00 12.20 0.00 
SUBDRENES 

2.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE m3 28.79 121.80 3,506.62 0.00 121.80 0.00 
GRAVA PARA SUBDRENES 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

2.7 GEOTEXTIL 8 ONN2 EN m2 189.18 0.40 75.67 0.00 0.40 0.00 
SUBDRENES 

3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

3.1 CONCRETO CICLOPEO 1:1 O+ m3 36.53 153.50 5,607.36 0.00 153.50 0.00 
30% P.G. PARA FALSA ZAPATA 

3.2 e• fc=140 KG/CM2 +30% PG PARA m3 11.18 200.82 2,245.17 0.00 200.82 0.00 
CIMIENTOS CORRIDOS 

3.3 
ENCOF. Y DESENCOF. PARA 

m2 60.78 19.25 1,170.02 0.00 19.25 0.00 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.45m 

3.4 
CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA m3 5.13 169.36 868.82 0.00 169.36 0.00 
SOBRECIMIENTOS 

4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

4.1 ZAPATAS 

4.1.1 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA m3 36.53 214.07 7,819.98 0.00 214.07 0.00 
ZAPATAS 

4.1.2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 789.60 1.79 1,413.38 0.00 1.79 0.00 

4.2 COLUMNAS Y COLUMNETAS 

4.2.1 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 164.53 Z3.79 3,914.17 0.00 Z3.79 0.00 
NORMAL EN COLUMNAS 

4.2.2 
CONCRETO fc=21 O kg/cm2 PARA 

m3 9.21 228.49 2,104.39 1.90 228.49 434.13 
COLUMNAS 

4.2.3 
CONCRETO fc-175 kglcm2 PARA 

m3 1.08 Z36.31 255.21 0.00 Z36.31 0.00 
COLUMNETAS 

4.2.4 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg. 1,834.06 1.79 3,282.97 893.18 1.79 1,598.79 

4.3 VIGAS Y VIGUETAS 

4.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 254.82 27.96 7,124.77 0.00 27.96 0.00 
NORMAL EN VIGAS 

4.3.2 
CONCRETO fc=210 kgfcm2 PARA 

m3 39.17 228.90 8,966.01 0.00 228.90 0.00 
VIGAS Y DINTELES 

4.3.3 CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA m3 1.54 230.65 355.20 0.00 230.65 0.00 
VIGUETAS 

4.3.4 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg. 6,343.51 1.79 11,354.88 0.00 1.79 0.00 

4.4 LOSAS ALIGERADAS 

4.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 205.06 22.72 4,658.96 0.00 22.72 0.00 
NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 
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Continuación Cuadro 4.2 

4.4.2 
CONCRETO fc=210 kglcm2 PARA 

m3 17.27 220.42 3,806.65 0.00 220.42 0.00 
LOSAS ALIGERADAS 

4.4.3 ACERO ty--4200 kglcm2 GRADO 60 Kg 1,303.66 1.79 2,333.55 0.00 1.79 0.00 

4.4.4 
POLIESTIRENO EXPANDIDO e= 

UNO 50.88 3.14 159.76 0.00 3.14 0.00 
12cm 

4.4.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO e-
UNO 705.50 4.09 2,885.50 (270.04) 4.09 (1,104.46) 

15cm 

4.5 LAVADERO EXTERIOR 

4.5.1 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2 1.04 20.58 21.40 0.00 20.58 0.00 
NORMAL 

4.5.2 CONCRETO fe= 175 Kg/cm2 m3 0.16 236.00 37.76 0.00 236.00 0.00 

4.5.3 ACERO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO Kg 8.53 1.79 15.27 0.00 1.79 0.00 
60 

5.0 ALBAÑILERIA 

MUROS DE SOGA LADRILLO KK 
5.1 CON CEMENTO ARENA e=0.15 m2 50.77 50.05 2,541.04 76.45 50.05 3,826.32 

m 
MUROS DE CABEZA LADRILLO 

5.2 KK CON CEMENTO ARENA e= m2 63.60 89.94 5,720.18 0.00 89.94 0.00 
0.25m 
MUROS DE CANTO LADRILLO KK 

5.3 CON CEMENTO ARENA e= 0.10 m2 8.93 49.31 440.34 5.96 49.31 293.89 
m 

6.0 COBERTURA 

6.1 COBERTURA CON CALAMINA DE 
m2 265.67 10.74 2,853.30 14.15 10.74 151.97 ZINC 

6.2 COBERTURAS DE TEJA ANDINA m2 30.21 20.20 610.24 0.00 20.20 0.00 

6.3 TIJERAL DE MADERA ASERRADA UNO· 13.00 832.63 10,824.19 0.00 832.63 0.00 

6.4 CORREAS DE MADERA Z' x 1 1/2" m 351.40 4.14 1,454.80 67.80 4.14 280.69 

6.5 DURMIENTES DE MADERA Z' X 3" mi 34.20 7.38 252.40 0.00 7.38 0.00 

7.0 REVOQUES ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS 

7.1 TARRAJEO EN CIELO RASO INC. 
m2 214.09 16.79 3,594.57 0.00 16.79 0.00 FRISOS 

7.2 TARRAJEO INTERIOR CON m2 203.65 8.12 1,653.64 38.07 8.12 309.13 MORTERO 1:5 x 1.5cm 

7.3 TARRAJEO EXTERIOR CON m2 185.53 12.57 2,332.11 0.00 12.57 0.00 MORTERO 1 :5 x 1.5cm 

7.4 TARRAJEO DE VIGAS Y 
m2 108.33 12.16 1,317.29 97.12 12.16 1,180.98 

COLUMNAS INC. ARISTAS 

7.5 COLOCACION DE MAYOLICA 
m2 71.53 26.52 1,896.98 0.00 26.52 0.00 

BLANCA 20 x 20 

8.0 PISOS Y VEREDAS 

NIVELACION Y COMPAC. 
8.1 CIAFIRMADO Y MATERIAL m2 269.39 11.79 3,176.11 14.20 11.79 167.42 

GRANULAR- PISOS Y VEREDAS 

8.2 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 
m2 163.86 28.24 4,627.41 0.00 28.24 0.00 1:10 

8.3 CONTRAPISO DE 48 mm m2 164.03 14.98 2,457.17 0.00 14.98 0.00 

8.4 PISO CERAMICO 
m2 172.05 17.67 3,040.12 (155.55) 17.67 (2,748.57) 

ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm 

8.5 VEREDA DE C0 DE et' INC. 
m2 131.12 33.96 4,452.84 3.06 33.96 103.92 AL TILLO DE EXPOSICION 

... ---- ---
8.6 DURMIENTES DE MADERA Z' X 3" 185.00 8.30 1,535.50 

--
PISO MACHIHEMBRADO 8.7 
TORNILLO+BARNIZ 

162.50 39.91 6,485.38 

9.0 ZOCALOS 

9.1 ZOCALO CERAMICO 30 x 1 O cm M2 13.38 24.69 330.35 (13.38) 24.69 (330.35) 

9.2 ZOCALO DE MADERA H=10 cm 13.38 8.52 114.00 

10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

10.1 
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 

PTO 14.00 174.57 2,443.98 0.00 174.57 0.00 CON INTERRUPTOR 

10.2 
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 

PTO 6.00 29.98 179.88 0.00 29.98 0.00 CON INT. CONMUTACION 
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Continuación Cuadro 4.2 

10.3 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
PTO 15.00 23.90 358.50 0.00 23.90 0.00 BIPOLAR DOBLE CON PVC 

10.4 
TABLERO GENERAL CAJA 

PZA 1.00 58.08 58.08 0.00 58.08 0.00 METALICA 

10.5 TABLERO DISTRIBUCION CAJA 
PZA 1.00 137.83 137.83 (1.00) 137.83 (137.83) METALICA 

10.6 POZO PUESTA TIERRA 1 VARILLA 
UNO 1.00 246.58 246.58 0.00 246.58 0.00 

COBRE 

11.0 INSTALACIONES SANITARIAS 

11.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 

11.1.1 
SALIDA DE AGUA FRÍA CON 

PTO 11.00 22.90 251.90 0.00 22.90 0.00 TUBERIA DE PVC-SAP 1/2' 

11.1.2 
LLAVE DE PASO 1/2' (TIPO 

M 4.00 16.93 67.72 0.00 16.93 0.00 GLOBO) 

11.1.3 VALVULA DE COMPUERTA PVC 
UNO 7.00 22.65 158.55 0.00 22.65 0.00 SAP 1/2' 

11.2 SISTEMA DE DESAGOE 

11.2.1 
SALIDA PARA DESAGUE PVC SAL 

PTO 4.00 20.54 82.16 0.00 20.54 0.00 2' 

11.2.2 SALIDA PARA DESAGUE PVC SAL 
PTO 4.00 24.59 96.36 0.00 24.59 0.00 4" 

11.2.3 TUBERIA PARA DESAGUE 
M 25.45 7.85 199.78 0.00 7.85 0.00 PVC.SAL Z' 

11.2.4 
TUBERIA PARA DESAGUE 

M 9.40 12.79 120.23 5.30 12.79 67.79 PVC.SAL 4" 

11.2.5 
CAJA DE REGISTRO DE 

M 1.00 55.48 55.48 0.00 55.48 0.00 DESAGÜE 30 x 60 

11.2.6 
CANALETA EN PISO 

M 91.47 14.37 1,314.42 0.00 14.37 0.00 (EVACUACION AGUAS DE LLUVIA) 

11.3 APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

11.3.1 COLOCACION DE APARATOS 
UND 22.00 11.05 243.10 0.00 11.05 0.00 CORRIENTES 

11.3.2 COLOCACION DE ACCESORIOS 
UNO 1.00 11.36 11.36 0.00 11.36 0.00 SANITARIOS 

11.3.3 INODORO TANQUE BAJO BLANCO UNO 3.00 84.94 254.82 1.00 84.94 84.94 

11.3.4 
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. 

UNO 3.00 51.57 154.71 (2.00) 51.57 (103.14) 
ACCESORIOS 

11.3.5 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 
UNO 1.00 39.44 39.44 0.00 39.44 0.00 LLAVE 

11.3.6 
SUMIDERO DE BRONCE 2' 

UNO 1.00 15.79 15.79 1.00 15.79 15.79 PROVISION Y COLOCACION 

11.3.6 
SUMIDERO DE BRONCE 4" 

UNO 1.00 30.71 30.71 1.00 30.71 30.71 
PROVISION Y COLOCACION 

11.3.7 REGISTRO DE BRONCE 4" UNO 4.00 21.09 84.36 0.00 21.09 0.00 

11.3.8 SOMBRERO VENTILACION PVC. 
UNO 3.00 3.98 11.94 (1.00) 3.98 (3.96) 

Z' 

12.0 CARPINTERIA METAUCA 

VENTANA DE FIERRO (INC. 
m3 47.51 51.89 2,465.29 0.00 51.89 0.00 12.1 

COLOCACION Y PINTURA) 

12.2 
REJILLA DE CUNETA 

mi 18.00 32.31 581.58 0.00 32.31 0.00 PERIMETRAL 

13.0 CARPINTERIA DE MADERA 

PUERTAS DE MADERA 
13.1 TABLEROS REBAJADOS DE UNO 4.00 352.85 1,411.40 0.00 352.85 0.00 

CEDRO 12.10x1.1Ql 
PUERTAS DE MADERA 

13.2 TABLEROS REBAJADOS DE UNO 2.00 352.85 705.70 0.00 352.85 0.00 
CEDRO 12.10x0.9Ql 

13.3 
PUERTAS CONTRAPLACADA 45 

UNO 5.00 177.68 888.40 0.00 177.68 0.00 
mm TRIPLAY (0.70x1.50) 

14.0 PINTURA 

14.1 
PINTURA EN INTERIORES 2 

m2 279.92 3.54 990.92 131.19 3.54 464.41 MANOS 

14.2 
PINTURA EN EXTERIORES 2 

m2 373.78 4.04 1,510.07 (64.71) 4.04 (261.43) 
MANOS 

15.0 VIDRIOS CRISTALES Y 
SIMILARES 
VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION 

15.1 YCOLOCACION EN VENTANAS p3 47.39 2.33 110.42 2.33 0.00 
FIERRO 
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16.0 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

A 

B 

e 

A+B+C 

D 

Continuación Cuadro 4.2 

VARIOS 

PIZARRAS DE CONCRETO DE 
UNO 2.00 104.84 209.68 0.00 104.84 0.00 

3.65 X 1.2 

JUNTA DE DILATACION mi 31.60 11.29 356.76 2.95 11.29 33.31 

JUNTA SISMICA e =1" mi 86.80 1.05 91.14 0.00 1.05 0.00 . 

BMPs GLB 1.00 571.00 571.00 0.00 571.00 0.00 

COSTO DIRECTO 167,703.57 8,938.39 

GASTOS GENERALES 25.00% 41,925.89 2,234.60 

UTILIDAD 5.00% 8,385.17 446.92 

SUBTOTAL $ 218,014.63 $ 11,619.91 

IMPUESTO GEN REAL A LAS VENTAS 19.00% 41,422.78 2,091.58 

PRESUPUESTO TOTAL $ 13,711.49 

./ En el cuadro 4.2 se presenta el costo debido a un inadecuado 

diseño de ingeniería, variaciones de metrados del contrato y los 

encontrados en campo y cambios de alcance en la Construcción 

de la Escuela Quengorío Alto . 

./ La orden de cambio N°2 también contempló la ampliación de 

plazo debido a retrasos en el cronograma de ejecución (ver 

orden de cambio No 2 del anexo VIl). SPI semana 12 (cierre al 

01 de julio 2011)= 0.88. 

Fin Planificado después de CH0-001: 08 de julio de 2011. 

Fin Planificado después de CH0-002: 31 de julio de 2011 . 

./ Mediante el proceso de Control Integrado de Cambios se 

implementó la CH0-002 y se actualizó la línea base de costo y 

cronograma de proyecto. El nuevo BAC a alcanzar fue: $ 

250,798.43. El reporte semanal correspondiente a la semana 13 

donde se muestra la implementación de la CH0-002 se presenta 

en el anexo VI. 



Figura 4.2: CuNa de Desempeño del Costo actualizada con CH0-002. 
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>~' En la figura 4.2 se observa la actualización de la línea base de 

costo y cronograma luego de la implementación de la CH0-002. 

4.2. MEDICIONES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

4.2.1. ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) 

En la figura 4.3 y en la tabla 4.1 se presentan los indicadores de 

cronograma que se obtuvieron durante la construcción de la 

Escuela Quengorío Alto. 

Figura 4.3: Variaciones del SPI Construcción Escuela Quengorío Alto 
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Tabla 4.1: Resumen Indicadores de Cronograma-Construcción Escuela Quengorío Alto. 

Valor 
Valor Semana Cierre al Planificado INDICADORES DE CRONOGRAMA 

(PV) Ganado(EV) 

sv SV/PV SPI 

1 15/04/2011 13262.79 16388.46 3125.67 24% 1.24 

2 22/04/2011 29650.86 26617.37 -3033.49 -10% 0.90 

3 29/04/2011 50653.79 51535.76 881.98 2% 1.02 
4 06/05/2011 74306.14 66100.09 -8206.05 -11% 0.89 
5 13/05/2011 93551.99 84631.01 -8920.98 -10% 0.90 
6 20/05/2011 120001.52 114418.40 -5583.12 -5% 0.95 

7 27/05/2011 151340.39 144686.10 -6654.29 -4% 0.96 

8 03/06/2011 177696.44 154164.30 -23532.13 -13% 0.87 
9 10/06/2011 201543.17 162622.94 -38920.24 -19% 0.81 
10 17/06/2011 220139.18 196028.41 -24110.78 -11% 0.89 

11 24/06/2011 238576.48 202139.48 -36437.01 -15% 0.85 
12 01/07/2011 247732.34 217469.33 -30263.01 -12% 0.88 
13 08/07/2011 220755.32 223634.21 2878.89 1% 1.01 
14 15/07/2011 235038.25 232691.92 -2346.33 -1% 0.99 

15 22/07/2011 248210.42 245796.18 -2414.25 -1% 0.99 

16 31/07/2011 250798.43 250798.43 0.00 0% 1.00 

Total 250798.43 250798.43 0.00 0% 1.00 

De la figura 4.3 y tabla 4.1, se puede interpretar lo siguiente: 

./ Se inició la construcción del Proyecto, Semana 1 , con u S PI= 1.24 

>1, es decir, adelantados en el cronograma . 

./ Se finalizó la semana 2 con un SPI=0.90<1, es decir, retrasados 

en el cronograma; y se debió al bajo rendimiento del personal 

local para aplazar el tiempo de ejecución del proyecto y tener 

trabajo . 

./ Luego de las reuniones de los representantes del Sponsor con las 

autoridades de la comunidad de Quengorío Alto se logró mejorar 

el rendimiento de mano de obra y cerrar la semana 3 de acuerdo 

a lo planificado . 

./ Entre la semana 04 y semana 12 el SPI es menor a 1, no se 

cumple con el cronograma debido a los riesgos que ocurrieron, 

que generaron la CH0-002 . 

./ El SPI=1.01 de la semana 13 se debió a la implementación de la 

CH0-002 y actualización de la línea base de costo y cronograma. 

56 



./ De la semana 13 hasta la semana 16 se mantiene el avance del 

proyecto en línea con lo reprogramado. 

4.2.2. ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI) 

Semana 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Total 

En la figura 4.4 y en la tabla 4.2 se presenta los indicadores de costo 

que se obtuvieron durante la construcción la Escuela Quengorío Alto. 

Figura 4.4: Variaciones del CPI Construcción Escuela Quengorío Alto 

0.95 
0.94 
0.93 a: 0.92 

ü 0.91 
0.90 
0.89 
0.88 

CPI Construcción Escuela Quengorío Alto 
. _____ __ ... - __ .. -- 0 930. 9~0-~_40.94~~~0-~40._94o.94o 93o .. 940.94 

0~2: ~~~0,~2~~-:~~~ 
-~~- -=--. -----=------ --====---=--== 

Tabla 4.2: Resumen Indicadores de Costo -Construcción Escuela Quengorfo Alto 

Cierre al Valor Costo Real INDICADORES DE COSTO Ganado(EV) (AC) 

cv CV/EV CPI 

15/04/2011 16388.46 17746.59 -1358.13 -8% 0.92 

22/04/2011 26617.37 29333.65 -2716.28 -10% 0.91 

29/04/2011 51535.76 55610.19 -4074.42 -8% 0.93 

06/05/2011 66100.09 71532.66 -5432.57 -8% 0.92 

13/05/2011 84631.01 91346.28 -6715.26 -8% 0.93 

20/05/2011 114418.40 122491.81 -8073.41 -7% 0.93 

27/05/2011 144686.10 154079.93 -9393.83 -6% 0.94 

03/06/2011 154164.30 164001.41 -9837.11 -6% 0.94 

10/06/2011 162622.94 173497.52 -10874.58 -7% 0.94 

17/06/2011 196028.41 207855.58 -11827.17 -6% 0.94 

24/06/2011 202139.48 215098.43 -12958.96 -6% 0.94 

01107/2011 217469.33 231560.07 -14090.74 -6% 0.94 

08/07/2011 223634.21 238856.75 -15222.53 -7% 0.94 

15/07/2011 232691.92 249027.37 -16335.45 -7% 0.93 

22/07/2011 245796.18 262131 .62 -16335.45 -7% 0.94 

31/07/2011 250798.43 267133.90 -16335.47 -7% 0.94 

250798.43 267133.90 -16335.47 -7% 0.94 
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De la figura 4.4 y tabla 4.2, se puede interpretar lo siguiente: 

v' Se inició la construcción del Proyecto, Semana 1, con un CPI= 

0.92<1, es decir, costo superior al planificado. Esta desviación se 

debe al costo de la CHO 001: Trabajos Medioambientales. 

v' Entre la semana 02 y semana 16 el CPI es menor a 1, es decir, 

costo superior al planificado debido al costo incurrido en la CH0-

001: Trabajos Medioambientales, para la cual no se generó 

ningún alcance adicional. 

v' El CPI=0.94<1, al término de la construcción de la Escuela 

Quengorío Alto indica que el costo real del proyecto fue mayor al 

valor ganado (o costo de las actividades completadas). 

v' El CV=- $ 16,335.47 al término de la construcción de la Escuela 

Quengorío Alto, es el costo incurrido en la CH0-001: Trabajos 

Medioambientales (Ver Anexo X). 

4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

4.3.1. ALCANCE 

Durante la construcción de la Escuela Quengorío Alto existieron 

cambios de alcance y variaciones de metrados del contrato y los 

medidos en campo, estos datos se presentan en el cuadro 4.2. 

El costo de dichos cambios ascendió a$ 13,711.49 y se debió a: 

v' Inadecuada definición de alcance: La ingeniería del proyecto 

no contempló la necesidad de los usuarios - piso de madera 

machihembrada de módulo principal. 

v' Ingeniería del proyecto incorrecta: Los planos de 

construcción del proyecto no contemplaban aleros laterales y 

muros hasta cumbrera de cobertura. 

v' Incorrecto cálculo de metrados, lo que genera adicionales y 

deductivos y una estimación errónea del costo y cronograma 

del proyecto. 
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4.3.2. COSTO 

4.3.2.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto estimado y aprobado por el Sponsor para la 

construcción de la Escuela Quengorío Alto fue: $ 297,500.00 

(ver tabla 3.3). 

4.3.2.2. PRESUPUESTO COMPROMETIDO 

Cuadro 4.3: Presupuesto Comprometido en Construcción de la Escuela Quengorío 

Alto. 

Presupuesto 
CONTRATO GEN 01608 CH0001 CH0002 Comprometido 

Total 
COSTO DIRECTO 167703.57 16358.7 8938.39 

GASTOS 25% 41925.89 o 2234.59737 GENERALES 
UTILIDAD 5% 8385.17 817.93 446.919047 

SUBTOTAL 218014.63 17176.63 11619.9064 
IMPUESTO 

GENERAL A LAS 19% 41422.7797 18% 3091.7934 2091.58315 
VENTAS (IGV) 

·-- --
PRESUPUESTO 259437.41 20268.42 13711.49 293417.32 

TOTAL 

En el cuadro 4.3 se presenta el resumen del presupuesto 

aprobado por el Sponsor para la Construcción de la Escuela 

Quengorío Alto . 

./ Presupuesto del contrato: $ 259,437.41 . 

./ Presupuesto Orden de Cambio N°1 (CH0-001): $ 20,268.42 • 

./ Presupuesto Orden de Cambio N°2 (CH0-002): $ 13,711.49 . 

./ Presupuesto Total aprobado por el Sponsor: $293,417.32. 
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4.3.2.3. COSTO REAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 

QUENGORÍO ALTO 

Cuadro 4.4: Costo Real Construcción de la Escuela Quengorío Alto 

COSTO GEN 
COSTO Costo Real Saldo 

Costo Comprometido Total (US$) CH0001 01608 (US$) (US$) 
(US$) (US$) 

COSTO DIRECTO 163493.11 13184.40 
GASTOS 25% 40873.28 0.00 

GENERALES 
UTILIDAD 5% 8174.66 659.22 

SUBTOTAL 212541.04 13843.62 
IMPUESTO 

GENERAL A LAS 18% 38257.39 2491.85 
VENTAS (IGV) 

PRESUPUESTO 293417.32 250798.43 16335.47 267133.90 26283.42 
TOTAL 

En el cuadro 4.4 se presenta el resumen del costo real de la 

Construcción de la Escuela Quengorío Alto . 

./ Costo de la orden del contrato: $ 250,798.43 . 

./ Costo de la Orden de Cambio N°1 (CH0-001): $ 16,335.47 . 

./ Costo total de la Construcción de la Escuela Quengorío Alto: 

$267,133.90 . 

./ Saldo del presupuesto aprobado total: $ 26,283.42. 

El saldo de $ 26,283.42 se sustenta en los siguientes puntos: 

a. Variación incidencia del impuesto General a las Ventas 

(IGV) 

Cuadro 4.5: Saldo por Variación incidencia dei/GV 2010-2011. 

CONTRATO GEN 01608 -Año 2010 (US$) Año 2011 
Diferencia 

(U S$) 

COSTO DIRECTO 167703.57 167703.57 
GASTOS GENERALES 25% 41925.89 41925.89 

UTILIDAD 5% 8385.17 8385.17 
SUBTOTAL 218014.63 218014.63 

IMPUESTO GENERAL A 19% 41422.7797 18% 39242.6334 
LAS VENTAS (IGV) 

PRESUPUESTO TOTAL 259437.41 257257.26 2180.15 
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ltem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

./ El saldo de$ 2,180.15 que se presenta en el cuadro 4.5 se 

debió a que el contrato con la empresa contratista Servicios 

Generales Chugurmayo se realizó a finales del año 201 O y la 

construcción del proyecto se realizó en el año 2011. 

b. Saldo de la CH0-001. 

Cuadro 4.6: Saldo Orden de Cambio N°1: Trabajos Medioambientales 

CH0-001 aprobada Costo Real CH0-001 
Saldo 

Presupuesto Presupuesto (US$} 
Descripción (US$) Descripción (US$) 

Costo Directo 16,358.70 Costo Directo 13184.39 

Gastos Generales 0.00 Gastos Generales 0.00 

Utilidad (5%) 817.93 Utilidad 659.22 

Sub Total 117,176.63 Sub Total 13843.61 

IGV (18%) 3,091.79 IGV (18%) 2491.85 

Monto aprobado CHO-
20,268.42 Costo Real CH0-001 16335.47 3,932.95 

001 

./ En el cuadro 4.6 se observa el saldo de $ 3,932.95 de la 

Orden de Cambio N°1 que se debió a inasistencias del 

personal contratado (ver Anexo X). 

c. Saldo por metrados no completados: El saldo por metrados 

no completados al 100% asciende a: $ 20, 170.34. (Ver anexo 

X). Este saldo se debió a que durante la construcción del 

proyecto la supervisión verifica en campo los metrados 

reportados por el contratista para obtener el valor ganado. 
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Figura 4.5: Curva de costo a/ final de /a construcción. 

CURVA DE DESEMPEÑO DEL COSTO 
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0.94 ·16,335.46 1 . 

../ De la figura 4.5 se deduce que se terminó la construcción de la 

Escuela Quengorío Alto con un SPI=1 y un CPI=0.94 y un costo 

total de$ 267,133.90. 

4.3.3. TIEMPO 

Tabla 4.3: Resumen Tiempo Planificado vs Tiempo Real 

Descripción 
Fecha Fecha 

Comentarios Planificada Real 
Inicio Construcción de 

11-abr-la Escuela Quengorío 04-abr-2011 2011 Paralizaciones por intereses sociales 
Alto 

Fin Construcción de la 27-jul- Riesgos: Cambios de alcance, 
Escuela Quengorio 02-jul-2011 2011 variaciones de ingeniería, mano de 
Alto obra local, contratista local. 

Desviación 
25.00 días cronograma 

../ En la tabla 4.3 se observa que se finalizó la construcción de la 

Escuela Quengorío Alto 25 días después de lo planificado. 
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4.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la aplicación del 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) en la construcción de 

la Escuela Quengorío Alto, que permitió la gestión integral de la 

construcción del proyecto con un ahorro de $26,283.42 del presupuesto 

aprobado por el Sponsor. El costo total aprobado por el Sponsor fue $ 

293,417.32, el costo real de la construcción del proyecto fue $ 

267,133.90. 

. ' ... -· ';" ,. ·.· . .,, .. ~ .. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

./ Con la aplicación del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) se logró terminar el proyecto "Construcción de la Escuela 

Quengorío Alto" con un ahorro de $ 26,283.42 del presupuesto 

aprobado por el Sponsor (Ver cuadro 4.4) . 

./ El proceso de Control Integrado de Cambios permitió la gestión de 

riesgos durante la construcción del proyecto y actualizar las líneas 

base de costo y cronograma para cumplir con el presupuesto 

aprobado. Durante la- construcción de la Escuela Quengorío Alto se 

aprobaron 02 órdenes de cambio por un monto acumulado de $ 

33,979.91 . 

./ Con la utilización de la herramienta de Gestión del Valor Ganado 

(EVM) se logró obtener un saldo de $ 20,170.34 que forma parte del 

ahorro total del proyecto (Ver Anexo X) . 

./ Los cambios de alcance del proyecto generó la orden de cambio N°2 

por un costo de$ 13,711.49, y se debió básicamente a la inadecuada 

ingeniería de diseño, variaciones de metrados aprobados y los 

encontrados en campo . 

./ Se finaliza la construcción de la Escuela Quengorío Alto con un 

retraso de 25 días del tiempo planificado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

./ Se recomienda a los tesistas de la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería Civil aplicar el Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) en la construcción de Escuelas de la zona urbana con 

empresas contratistas especializadas. 
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ANEXO 1 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCUELA QUENGORÍO ALTO 



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 

Nombre del 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO 

Sponsordel FERNANDO 
Proyecto: CABANILLAS 

Project Manager: WALTER CHAVEZ 

Fecha 
preparación: 

Cliente del 
Proyecto: 

A. Propósito o Justificación del Proyecto 

20 ENERO 2011 

FERNANDO 
CABANILLAS 

• La institución Educativa Primaria de la Comunidad de Quengorío Alto tiene 
una antigüedad de más de 30 años. Debido a las permanentes filtraciones en 
el techo, deterioro de las paredes ocasionado por las lluvias, es necesario la 
construcción de nuevos ambientes. 

• Los cimientos de la infraestructura existente carecen de profundidad y 
material adecuado, las paredes no tienen la suficiente paja, en tal sentido no 
garantizan la seguridad para los niños y profesores de la institución educativa. 

• A la población de la comunidad de Quengorío Alto, por sus bajos recursos 
económicos, les es imposible emprender la ejecución de una obra de esta 
naturaleza por sus propios medios. 

• Cumplir con el compromiso asumido por el Proyecto Conga en el año 2009 
con la Comunidad de Quengorío Alto; cumplir con este compromiso es 
mantener la credibilidad ganada por el Proyecto. 

B. Objetivo del Proyecto 

• Garantizar la continuidad de la educación y brindar condiciones adecuadas 
para los escolares y docentes. 

• Implementar de Infraestructura a la Institución Educativa Primaria N° 1 01 030 
de Quengorío Alto, permitiendo desarrollar a docentes y alumnos sus 
actividades pedagógicas. 

• Honrar el compromiso que el Proyecto Conga asumió en el año 2009 con la 
Comunidad de Quengorío Alto. 

• Promover el desarrollo de la comunidad de Quengorío Alto y sus anexos. 

C. Requerimientos de Alto nivel del Proyecto y del Producto 

Proyecto. 
• Realizar la construcción de 01 ambiente para dirección, 01 ambiente para sala 

de cómputo y/o biblioteca, 01 ambiente para auditorio y 01 batería de SS.HH. 
de acuerdo al SOW del proyecto aprobado. 

Producto: 
• Sistema estructural aporticado de concreto armado, albañilería confinada con 

vigas y columnas de concreto armado, losas aligeradas, cobertura de 
calamina y teja andina, pisos, veredas y acabados. El proceso constructivo 
cumplirá con las especificaciones técnicas de la ingeniería aprobada. 



D. Resumen del Presupuesto del p royecto 

Presupuesto 
estimado 297,500.00 
Total 297,500.00 

E. Entregables del Proyecto 

• Construcción de la Escuela Quengorío Alto: 03 ambientes y 01 batería de 
SS.HH. 

F. Restricciones del Proyecto 
• El Proyecto será ejecutado con Recursos de Contratistas locales. 
• La mano de obra no calificada 1 00% local. 
• Plazo máximo para la ejecución del proyecto de 3 meses. 
• Presupuesto de$. 297,500.00 

G. Supuestos del Proyecto 
• Compromiso de la alta Gerencia con la ejecución del Proyecto. 
• Compromiso de las autoridades de la comunidad con la ejecución del 

Proyecto. 
• Las autoridades del caserío Quengorío Alto cuentan con los permisos para la 

construcción de los nuevos ambientes para la Institución Educativa Primaria 
N° 101030 (permiso de UGEL y terreno para construcción). 

• El Proyecto cuenta con aceptación social por parte del caserío de Quengorío 
Alto. 

• Contratistas Locales respetarán los resultados del proceso de contratación. 
• Las condiciones climáticas favorecen la ejecución del Proyecto. 

H. Riesgos Iniciales del Proyecto 

• Paralizaciones por intereses sociales de las comunidades, autoridades y 
empresarios locales ajenos al proyecto. 

• Condiciones climáticas adversas. 
• Potencial afectación a la calidad y tiempo de ejecución del proyecto por el 

compromiso de contratar mano de obra no calificada 1 00% local por la falta de 
experiencia en proyectos de esta naturaleza. 

• Bajo rendimiento de mano de obra no calificada en la ejecución del proyecto. 
• Baja capacidad de gestión y falta de experiencia de la empresa contratista local. 
• Diferencia/incongruencia entre metrados de campo y metrados del contrato. 



l. Resumen de Hitos 
Fecha de 

Hitos Vencimiento 
Aprobación del Plan para la Dirección del Proyecto 1 O de Febrero 2011 

-----------------------------------------------------------r---------------------
Aprobación de documentación de Pre-construcción (Gestión 

de cambio y PMAS) 31 de Marzo 2011 
--------------------·---------------------- -----------------
Inicio construcción del proyecto 04 de Abril2011 

· Fiñ-construcción Cief"p-royecto ___________________________________ --------------------
02 de Julio 2011 

-----------------------------------------------r------------------- --
Entrega del proyecto a Sponsor 15 de Julio 2011 
-------------------------------------- ¡------------

J. Criterios de Aceptación 

El proyecto terminará cuando se hayan cumplido los criterios de aceptación: 
• Construcción de 03 ambientes y 01 batería de SS.HH. para la Escuela Quengorío 

Alto. 
• Terminar la construcción del proyecto con una desviación de+ 15 días. 
• Terminar la construcción del proyecto con una desviación del +5% del 

presupuesto aprobado. 
• Construcción del proyecto cumpliendo los estándares de seguridad, medio 

ambiente y responsabilidad social. 
• Visto Bueno del Sponsor del Proyecto. 

K. Participantes del Proyecto 

• Sponsor: Fernando Cabanillas (Responsabilidad Social). 
• Líder del Proyecto: Walter Chávez Vásquez (PM) 
• Integrantes del Proyecto: Elmer Tasilla (Supervisor de campo), Wilder 

Rojas/Sara Cabrera (Coordinadores Sociales), Carlos Corcuera (Especialista 
PdP), Francisco Cuadros Rojas (Medio Ambiente), Osear Arana 
(Permisos),Ramiro Rojas (Ingeniería), Félix Martínez (Contratos), Mario Bendezú 
(Control de Proyectos). 

L. Nivel de Autoridad del Project Manager 

Decisiones del Personal del Proyecto: 
Organización Matricial Equilibrada. 
Poder de Decisión Total. 

Decisiones Técnicas: 

1 Project Manager (PM)/Supervisor. 



Resolución de Conflictos: 

1 Project Manager (PM)/Sponsor. 

Vía de Escalamiento para Limitaciones de Autoridad: 

Project Manager- Sponsor 

M. Aprobaciones: 

Firma del Project Manager 
WALTER CHAVEZ VASQUEZ 

Nombre del Project Manager 

Fecha 

Firma del Sponsor del Proyecto 
FERNANDO CABANILLAS QUEVEDO 

Nombre del Sponsor del Proyecto 

Fecha 



ANEXO 11 

INTERESADOS DEL PROYECTO 



REGISTRO DE INTERESADOS 
Fecha de preparación: 21-ene.-11 
Nombn> det Dn>Yoclo: CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA CUENGORio ALTO . -.. ... . .. 

- Cons1rucd6n de I1UIMJS anblenles para la femando.qbanillas@newmont.c 
~ 1 Fernando Cebanlllas SpoiUiOI' IEP N" 101030 para cunpllr el compromiSo AIUI Interno 9762284n 

con la Comunidad de Quengorlo Alto. J!!!l 

- Tener los penn!sos para conslruccic5n de la 
esaJela. 

~2 Walter Chavez Vásquez Project Manager , 
'- lngenleria det proyeáD aprobada 

Alta Interno 976223841 watter.d!avez@newmont.com '- Realzar con1raiD a ClOSIDs _,.._ 
·-Realzar reunión de lanzan!enlodet 
l'loyectO (KOM) 

- Con!mlo de--ganadOra para 
~ Bmer T asilla Araujo SupetYisor 

ejecución del proyec!D. 
Alta InternO 976220284 elmer.tasJ!Ia@newmont.com 

·- lngenleria det proyeciD eprobeda por 
Sponsor. 

1-4 Ramiro Rojas Rodrlguaz Ingeniero de Disello 
- Cualquier cambio de disello debe ser 

Media Interno 976222375 mmlm:!l!ii!~@o~mn s;gm aprobado por el érea de lngenierla 

~ OsalrArma Esped8isla en permisos ~· Interno 9762211424 Qm!r&[SDi!@oewmont mn 

~ WDder Rajas Chavez COGnllnado<Soclal 
- Mmlode obra no csfifialda 100'16 de 

Alta Interno 976222253 wild~.rQ¡as@!Dt!!!!!2!!l·com Quengo Rfo Alto. 

H SaraCebreraVargas COGnllnador Social 
-Mano de obra no csfifialda100'16 de 

Alta Interno S!!J!·Q!!z[g[!@!!~S!!l-tvm Quengo Rlo Alto. 

- Reai'WII' la conslruccic5n de la ~ 
Quengorio Alto annpliendo los eslirldares y francisco.cuadros@newmont.co 

~ Franc:lsco Cuadros Rojas Especi!i'ISia Ambiental pollllca ambiental de~· Media Interno 976222655 
·- No reafJZar nlngiÍIIral>$ sin la !ll 
epnlbaci6n del PMAS. 

~9 Félbt Mar1ine2 P8lacfos Adm!nlstrador del axttrato - Tram!lar sólo órdenes de c:amlJio Media Interno 976222292 fdi! miulla~oewmont.gm] epnlbadas por Sponsorl Projecl M!nag<lr. 

- R-la conslrucdón de la Escuela 

Espedalisla en Quengorto Alto annpliendo los eslirldares y 
~10 Carlos Corruera Coba pollllca de segU!1dad de Conga. Media Interno 976229797 ~dm:~tn!~[!ewmont.m!I! PrevenciOO de PéRfidas 

·- No realizar nlngiÍIIn!bojo sin la 
aprd>aci6n de la Gestión del Cambio. 

~11 -Bendezú 
Ingeniero Contrcl de . 

-Enunciado del Alcmce dell'loyectO (SOW) El$ Interno 9711222345 m~rio1~d~~~2!!1:S!U ~ 

José Adelmo AguiJar Director de la l.E.P. N" - Solldla la conslrucdón de nueva 
~12 -educativa: direcdón. Alta Exlemo 942288850 

Medlna 101030 Quengotfo Alto 
auditcrio, bibf- y SS.HH. 

- Cons1rucd6n de nueva lnfraestrudura 
educati118 para su .....-. 

Ten-Gobernador de '-la construcción del proyaciD debe 
~13 Mario Jambo Ramos la Comunidad ele ejeartanle con una em¡>n!SIIIocsl. Alta Exlemo 976394232 

Quengotfo Alto ·- 8 100'16 de 18 mano de obra no calllicada 
debe-de la comunidad de Quengorfo 
Alto. 

PresldenteclelaAPAFA - Cons1rucd6n de nueva lnfraeslruáura 
~14 Eber !drogo Jmtbo de la I.EP. N" 101030 educati118 para dll' oontirúdad a la Alta Exlemo 973n1s2a 

Quengotfo Alto educaci6n en su comunidad. 

Presidente de Rondas 
- Oportunidades de 1mb$ para su 

~15 Fllfrpe Palma L6pez ctela comunidad de Alta Exlemo 966591413 
QuengotfoAito 

comunidad 

Empresa~. 
Empresaenca.gadade 

1-16 la construc:clón del Ana Exlemo 979742690 s:n1!;1m!!Y&Y!!Davoevab22 ~ SS.GG. Chugunnayo 
~ 



ANEXO 111 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO 



DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO 

Sponsordel FERNANDO 
Proyecto: CABANILLAS 

Project Manager: WALTER CHAVEZ 

1. Breve descripción del Proyecto 

Fecha 
preparación: 

Cliente del 
Proyecto: 

27 ENERO 2011 

FERNANDO 
CABANILLAS 

La "Construcción de la Escuela Quengorío Alto", es un proyecto ubicado en la 
Comunidad de Quengorío Alto, distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, 
Departamento de Cajamarca. El proyecto consiste en la construcción de nuevos 
ambientes para la Institución Educativa Primaria N° 101030 como parte del 
compromiso asumido por el área de Responsabilidad Social del Proyecto Conga con 
dicha comunidad. 

2. Alcance del Proyecto 

Construcción de: 
• 01 ambiente para Dirección de 23.25 m2 

• 01 ambiente para sala de cómputo y biblioteca de 48.00 m2 

• 01 ambiente para auditorio de 72.75 m2 

• y 01 batería de SS.HH. de 22.23 m2 

3. Alcance del Producto 

• Sistema Estructural aporticado con albañilería confinada con vigas y columnas 
de concreto armado. 

• Losas aligeradas de poli estireno expandido. 
• Cobertura de pabellón de calamina de zinc soportada en tijerales y correas de 

madera. 
• Cobertura de SS.HH. de teja andina soportada en durmientes de madera. 
• Pisos de cerámico antideslizante de 30x30 cm., veredas de concreto. 
• Carpintería metálica: ventanas y rejilla de canaleta en piso. 
• Carpintería de madera en puertas de pabellón y de SS.HH. 
• Trabajos de pintura en interiores y exteriores. 
• Pizarras de concreto. 
• Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

4. Entregables del Proyecto 

• Construcción de la Escuela Que!lgorío Alto: 03 ambientes y 01 batería de 
SS.HH. . 



5. Exclusiones 

No forma parte de este proyecto: 
• El desarrollo de la ingeniería del proyecto 
• Proceso de licitación de empresa contratista. 
• La implementación de biblioteca y sala de cómputo. 
• La construcción de biodigestor para SS.HH. 

6. Restricciones del Proyecto 

• El Proyecto será ejecutado con Recursos de Contratistas locales. 
• La mano de obra no calificada 1 00% local. 
• Tiempo para la construcción del proyecto: 3 meses. 
• Presupuesto estimado aprobado: $. 297,500.00. 

7. Supuestos del Proyecto 
• Compromiso de la alta Gerencia con la construcción del Proyecto. 
• Compromiso de las autoridades de la comunidad con la construcción del 

Proyecto. 
• Se cuentan con los permisos para la construcción de los nuevos ambientes 

para la Institución Educativa Primaria N° 101030 (permiso de UGEL y terreno 
para construcción). 

• El Proyecto cuenta con aceptación social por parte de la comunidad de 
Quengorío Alto. 

• Las condiciones climáticas favorecen la construcción del Proyecto. 

8. Riesgos Iniciales del Proyecto 

• Paralizaciones por intereses sociales de las comunidades, autoridades y 
empresarios locales ajenos al proyecto. 

• Condiciones climáticas adversas. 
• Afectación a la calidad y tiempo de construcción del proyecto debido a la 

contratación de mano de obra 1 00% local por la falta de experiencia en 
proyectos de esta naturaleza. 

• Bajo rendimiento de mano de obra durante la construcción del proyecto por la 
falta de experiencia en proyectos de esta naturaleza. 

• Baja capacidad de gestión por la falta de experiencia de la empresa 
contratista local. 

• Diferencia/incongruencia entre metrados de campo y metrados del contrato. 

9. Resumen de Hitos 
Fecha de 

Hitos Vencimiento 
Aprobación del Plan para la Dirección del Proyecto 10 de Febrero 2011 

Aprobación de documentación de Pre-construcción (Gestión 

del Cambio y PMAS) 31 de Marzo 2011 

Inicio construcción de Escuela Quengorío Alto 04 de Abril 2011 

Fin construcción Escuela Quengorío Alto 15 de Julio 2011 

Entrega del Proyecto a Sponsor 30 de Julio 2011 



10. Criterios de aceptación del Proyecto: 
El proyecto terminará cuando se hayan cumplido los criterios de aceptación: 
• Construcción de 03 ambientes y 01 batería de SS.HH. para la Escuela Quengorío 

Alto. 
• Terminar la construcción del proyecto en 3 meses con una desviación de+ 15 

días. 
• Terminar la construcción del proyecto con una desviación de +5% del 

presupuesto aprobado$ 297,500.00. 
• Construcción del proyecto cumpliendo los estándares de seguridad, medio 

ambiente y responsabilidad social de la empresa. 
• Visto Bueno del Sponsor del Proyecto. 



ANEXO IV 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 



PLAN DE RIESGOS: ANAUSIS CUALITATIVO 

Fecha: 3·feb.·11 
Nombreclel 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO 
Proyecto: 

N• Revisión: o 
-

1 
m> --~ ~JGiti{:J ~ fll¡;f;¡,f;fl)) ~ ~ ~ ~ ~ 

• Reuniones y monitoraos 

Paralizaciones por Intereses 
Bloqueos en vlas, oposición de las permanentes de los 

R·1 
sociales 

autoridades y vecinos en busca de Social 4 o.z 0.80 Mitigar coordinadores sociales. 
oportunidades de lrabajo '- Conlrollntegrado de 

Cambios 

Condiciones cllmállcas 
Debido a la ubicación del proyecto (Periodo Mitigar o • Controllnlegrado de 

R·2 adversas durante la Externo 3 0.2 0.60 
constnroclón del Proyecto 

de lluvias en1re Octubre-Mayo) Transferir Cambios. 

---
• Evaluación de Residente v 
Prevencionlste por 
Construcción v PdP 

Baja Capacidad de Gesllón del Empresa local nueva, falta de experiencia 
Respectivamente. 

R-3 Contratista 4 0.4 1.80 Evitar '. Reuniones contractuales. 
Contratista en gestión de proyectos. 

'.Comunicación de es1atus del 
proyecto. 
'.Control Integrado de 
Cambios 

• Personal tecnlco externo (no 

Afectación al tiempo y calidad 
Debido a la contratación do mano de obra loca~ 

R-4 
del Proyecto 

100% local que no tlensn experiencia en Social 3 o.z 0,60 Mitigar ·- Reuniones con Sponsor. 
este tipo de proyectos '.Control Integrado de 

cambios. 

Los obreros por ser do la zona no llenen un • Reuniones con el 

Bajo rendimiento de mano de 
buen desempe~D porque quieran aplazar al SponsoriAUIDridedes de la 

R..S 
obra local 

tiempo del proyecto pana tener trabajo, falta Social 4 o.z· 0.80 M~igar comunidad 
de experiencia en la construcción de ·.Control Integrado de 

proyectos civiles Cambios. 

Por mejores oportunidades en otros 
R-6 Renuncia de Personal proyectos de mayor plazo y por demonas en Social 3 0.1 0.30 Aceptar • Control integrado de cambios 

el inicio da la construcción del proyecto 

• L.a empresa contratista 

lncumpllmlentD de procedimientos de 
deberá contratar los seguros 

R·7 Accidentes de Mano de obra trabajo, herramientas en mal estado, Gestión 1 0.8 0.80 
MHigary correspondientes. 

accesos obstruidos. no usar EPP, Giros. 
Transferir '·Inspecciones y Reuniones de 

Seguridad penmanentas en 

R-8 Variaciones de ingeniarla 
Vn:ios ocultos. diferencia entre metrados 

Dlsefio 2 0.2 0.40 Aceptar 
'• Control Integrado de 

de campo y matrados del contrato Cambios 

• Informar a las autoridades el 
alcance del proyecto al inicio 

Autoridades piden que se ejecute trabajo 
de la construcción. 

Cambio de alcance del '·Respetar s61ó acuerdos 
R-9 

pnoyecto 
adicional no contemplado en el alcance del Social 3 o.z 0.60 Mitigar 

definidos en actas con la 
proyecto. 

Comunidad. 
'.Control Integrado de 
cambios 

Nota: Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos es poco eficiente y pnoductlvo, es mejor estimar la contingencia de riesgos en proyectos pequaftos. 



ANEXO V 

EDP CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO 



1= IMUU ur:! PAOO N•: 

!FECHA: 

!PERIODO: 

W0001 

LQiLOilQ! .~· 
1 01 1 01 1 01 
1 01 1 011 01 
l !ltl 01101 1 1.4 )'1 

~~ 

xxxx 

xxxx 

DESCRIPCIÓN 
!UNID 

1 DE lA .... ~11.:1 ,at'M 

Mnvu t7Ar.ln~ U3J-Ji 
1 MANUAl M2 

:ACióN DE LA OBRA DE 3.6"2.4 UNC 
M2_ 

ORGANICA rr 
1 ~111=1 n A~ru 1 n .c::n rr 

JCICL 

•t:;:;~ 

i"f8 

1\PATAS CON MATER rr 

..!! 

...!! 
rr 

UV2 EN SUBDRENES i rr 

l + 30% P .G. PARA FALSA ZAPATA 
; PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

PARA SOBRECif.IIENTO HASTA 0.45m 
>ARA 

m3 
ñi3 
"ñi'2 
m: 

_i.P_Q 
535.00 

1.00 
535.00 

-~ 

7 

36.53 
'""iT.'f6 
6D.'1'B 
s:;: 

Yanacocha 
1 

Proyt>~l.n 

· Conga 

OEN01608 

Construcción de la Escuela Quengorlo Alto .GENERALES 

259,43TA1 IVALOR: S 
ANTERIOR ACTIJ~L 

1 PRECIO UNIT 

_1._lt:10~7J 
1.78 

580.62 
1.02 

5 

1_2 

153.50 
To0:8i 
19.25 
Ts9.3s 

. 1,830.74 

..1. 
_l 
_!!. 
.1. 

3: 

417.30 
580.62 
545. 

5.607.36 
2,245.17 
1,170.02 

868.82 

0.00 
).00 

.Jl.Q!l 
).00 

0.00 
Q.Oo 
Q.Oo 
lJiO 
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.00 

--º'ºº -o.-oo 

0.00 
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""QiiC 
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0.00 
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To 
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).00 
).00 
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0.00 
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0.00 
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D.Oc 
D.iiC 

01 1 01 1 01 I4.1.1ICONCRET0fc=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 1 m3 1 36.531 214.071 7,819.981 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0!: 

n• • ~- • n• •• - -·~··~~~~~ • ___ .,~ ··--· - -- ~· ~· ~·."'NETAS m3 1.08 236.31 255.21 U , UU u.uu u.uu u .uu u.uu u.uu 

1 Ul ( Ul 1 Ul 1 4. :.1 . 4IA~.;I:HU ly=q¿uU kg¡cm;n.>HAUU tlU Kg. 1 834.06 1.79 3 282.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 1 4.3 IVIOAS V VIGUETAS 

1 01 1 01 1 01 I4.3.1IENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS m2 254.82 27.96 7 124.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01_1 01..1. 01..1. 4.3.UCONCRETO fc=210 kglcm2 PARA VIGAS Y DINTELES m3 39.17 228.90 8,966.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OQI 
01 
01 

LI"Jf 
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E .0060 
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01 01 01 4.4.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO e"' 15cm 

4.5 LAVAOERO EXTERIOR 

.~loj 1 O!~AS Al lc:li=RAnA~ 

01 01 01 4.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
01 01 01 4.5.2 CONCRETO fe= 175 Ka/cm2 
01 01 01 1200 Ka/cm2 GRADO 60 

1 UNO 

m2 
ñi3 
Kií 

1 [)11 011 01 nr.A_LAD_8JL_LQ I<I<_C_QN__CE;M_E_!IllO ARENA e= 0.15 m 1 m2 

1 p1p1 
01 01 ~)1 
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LA.IJRLLLO KI(QON GE:ME:_N_TQ_Aj!_I;NA e= 0.10 m m2 

011 011 01 lBERTURA CON CALAMINA DE ZINC m· 

Atn1 :c:o ta-.~.,111'11&0 EOP OSt\DI&.otWOC11l1 ORA 

_1._ª1 

1.04 
""0':16 

8.53 

--~º,11 
63.60 

--ª'~ 

265.6: 

220.421 3 

20.58 
"236..o 

1.79 

íQ.~ 
89.94 

_J!l._:U 

10.74 

_l. 

2. 

21.40 
37.76 
15.27 

__ld_4j_.Jl~ 
5,720.18 
...!49~~ 

2.853.30 

0.01: 
o:oi: 

0.00 

0.00 
o.oc 

o:Oc 

o. oc 

J.OO 
()_.00 

l. OC 
0.00 

-mi 

.00 

0.00 o:oc 
_Q.C!_C 

o.oc 
0.00 

Toe 

!.OC 

o. oc 
o:Oc 
_O~OP 

o. oc 
0.00 

o:¡¡¡ 

l.OC 

.oc 
l.OC 

O.I)Q 

o.oc 
0.0--0 

'"ToO 

.OC 

.00 
0.00 
0.00 

.00 
0.00 

-:Oo 

.00 



Yanacocha Proyecto 

Conga 
jESTADO DE PAGO N': 

!FECHA: 

xxxx I"'UNII<AION': GEN01608 

4TIA.T4 

jPERIODO: xxxx 

DESCRIPCIÓN 
!UNID 1 PRECIO UNIT 

1 01 1 01 1 01 1 6.2 !cOBERTURAS DE TEJA ANDINA 1 m2 1 30.2H - --io.:lol 610.241 0.00¡----------¡¡:j)QI ______ -(J.óól -o:oo[ Cl.OO 0.00 
1 01 1 ()1 1 01 1 6.3 TIJERAL DE MADERA ASERRADA UNO 13.00 832.63 10 824.19 0.00 0.00 O.ClO 0.00 0.00 
~ 01.J.01+ 01_J. 6.4 CORREAS DE MADERA 2''x 1112" m 351.40 4.14 1 454.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

i DURMIENTES DE MADERA 2" X 3" mi 34.20 7.38 252.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 u.uu 

1 •• o REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
"~ 1 "" "" 7 1 TARRAJEO EN CIELO RASO INC. FRISOS m"~ 'H" nn 4 ~ ..,,.., .., ~::n..t r:7 n. nn ,.., n.n n nn n. nn n nn n ni'\ 
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U~ 
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~ 
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mi 
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24 
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0.00 

o.oc 0.00 
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Yanacocha Proy~eto 

Conga 

ESTADO DE PAGO N': xxxx CONTRATO N': OEN01608 

FECHA: xxxx Construcción de la Escuela Quengorfo Alto CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES CHUOURMAVO S.R.L. 

PERIODO: xxxx VALOR: S 259,437A1 

PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
DESCRIPCIÓN 

UNID CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

13.0 CARPINTERIA DE MADERA 
01 01 01 13.1 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE CEDRO 2.10X1.10 UNO 4,00 352.85 1 411.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
01 01 01 13.2 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE CEDRO 2.10X0.90 UNO 2.00 352.85 705.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 01 01 13.3 PUERTAS CONTRA PLACADA 45 mm TRIPLA Y 0.701<1.50 UNO 5.00 177.68 888.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14.0 PINTURA 
01 01 01 14.1 PINTURA EN INTERIORES 2 MANOS m2 279.92 3.54 990.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 01 01 14.2 PINTURA EN EXTERIORES 2 MANOS m2 373.78 4.04 1 510.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15.0 VIDRIOS CRISTALES V SIMILARES 0.00 
01 01 01 15.1 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION YCOLOCACION EN VENTANAS FIERRO p2 47.39 2.33 110.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.0 VARIOS 
01 01 01 16.1 PIZARRAS DE CONCRETO DE 3.65 x 1.2 UNO 2.00 104.84 209.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 01 01 16.2 JUNTA DE DILATACION mi 31.60 11.29 356.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 01 01 16.3 JUNTA SISMICA e =1" mi 86.80 1.05 91.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 01 01 16.4 BMPs ClLB 1.00 571.00 571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COSTO DIRECTO W0001 167 703.57 
01 01 01 12.00 Gastos generales 25.00% del Costo Directo GLB 1.00 41 925.89 41 925.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 01 01 13.00 Utilidad 5.00% del Costo Directo GLB 1.00 8 385.17 a 385.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUBTOTAL 218.014.63 $ . S . S . 
IClV 18% 41 422.78 

TOTAL CONTRATADO W0001 S 259437.41 

GERENTE DEL CONTRA STA ADMINlS-mADOR DE CONTRATOS YANACOCHA 
Subtolal 0.00 + o.oo .. o.oo 
IOV(18%) 0.00 o.oo o.oo 

Nombre y Firma) FECHA Nombre y Firma) FECHA TOTAL o.oo o.oo o.oo 
SUPERVISOR YANACOCHA CONTROL DE PROYECTOS YANACOCHA 

Nombre v Firma FECHA Nombre v Firma FECHA 

NOTA: PAOO DE FACTURA A 1S OlAS CALENDARIO DE ACUERDO A CONTRATO 

COSTO • NO DEDUCIBLE Ret.FdeO (10%. 0.00 1 1 o.oo 1 1 o.oo 1 
''' SIRVA SE ESCRIBIR SU NOMBRE V APELLIDO DEBAJO DE SU FIRMA • PLEASE WRITE YOUR FULL NAME UNDER YOUR S/SNATURE''' 

An•xo 11J.P,trnltl> EOP O!"hll1150' W0001 QRA 



ANEXO VI 

REPORTE SEMANAL: SEMANA 1, 13 y 
16. 



Elaborado por ElmerTesttle -Abfll2011 

rar.gtg.t;m : ~~., 
· , Conga REPORTE 

SEMANAL 
:11111tltOOY1fRCE11RO:,. 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUEHGORfO 
ALTO 

SEMANA 1 r cotfTitATO: -- 'CIJ!ItRE ALI, 1-.-11 l 

ToiBISudgl!t 

$297,500.00 

Estlmm Budgot 

$297,500.00 

1 Commltments Bud¡¡et 1 E•tlmate :¿_c;"plet/on Monto 6rdllnes de cmnblo: 

$278,576.52 ·"'·'.',.~ ~~0.2f8[4i' :,·. ,·:. ·' 
$33,062.59 1 1 S17,794.17 

CU'"'A DE AYANCE EN LA coffSTRUCCJÓN 

AYIInc. Acumulado 

1 
Plan 

1 
Actulll 

1 

Vsrfacl6n 

1 5.16" 6.37K 1.21" 

AYIInc.a-ntll 

1 
Pl1111 

1 

Actual 

1 
Vsrlacl6n 

1 5.16% 6.37% 1.21% 

Hn-

1 
Plan 

1 

ActusJ 

1 

Dlss 

1 2.¡ul. 15-Bflr. 79 

!l!!BXA RE !ZE!IfiMfiJII~ !Z!1!. COSTO 1 ...,._..COSTO PlANIACAOO(PV) -= ROO.IAQ l 
ValortDckln Acumul-
~~~o~R~~~nm~~=~~--·~~~o'A~~~~~~~r------------,~~~oo+'----------·-· -----------------------------------~~~~~~----

fPVl (ACJ Valor Ganado (EV) ' ;Al" 
I--S-13JL,2:..6co.2._7_9--+--$-17.",7"''4u6.-.6-9--t---$-16-,3-8-8-.46----l$Zto,ooo.oo r-; --------------------------------/---;;;; ..... =-------

$t~OO·~--------------------------~~~---------~-----

'1-..:va::.=riación:::;;. r=---rl'""'"va==riación::;:.;::-~=o:-ri------,,$JSO,ooo.oo >-----------____,.,_/ 
~camoa~~m~m~a~ffi~Y'~----~~~----4-----------~ ~ 
~--~S3~,_12_6_.6_7 __ ~--~~1~j_S& __ ~ __ ~----------~$~000.00~:----------------------~~~---------------------------
r·-"~~~~~do~n.~-.----------r----------~ ~anoo ~ 

SPI CPJ SCI 

1.24 0.92 1.14 
$61),000.00 

SAC EAC ETC $JqODIJ.DO 

257,257.27 278,576.52 260,829.92 $400 

TCP1 VAC !$' 
'1:1"' 

0.92 ·21,319.25 

8pparfthn!!Med!o Amblt!!te 
1. El11 de abril de 2011 Inicia la Construcción del pTOySCto, se cuenta con PMAS y Gestión de cambio aprobades. 

2. Se realiza check list de Inicio de obm y checi< list de ""f'U!IderJ al Residente de Obra. 

H!GHUOHD fhstooco!dos. ............ n!ertft) 

1. Se realiza reunión con los Interesados pam formalizar el Inicio de ~ construcción del proyecto. 

2 

3 

4 

GQIIGEBHa (P........,_clon-. ......... ,n .. ) 

1. No se cumple con 111 fecha de Inicio planlflcsde 04 de tJbrll de 2011, debido 11 prol>/ema social, autoridades piden contmtar más personal de la zona. 

2. Se genera ~ Orden de Ctlmblo N" 1 que contempla la contratación de 7 personas más pam realizar Trabajos Medioambientales con la aptrJbación del Sponsor. 

3. El costo de la Ordlln de Ctlmblo N-1 es S. 20,268.42. y es necesario ampliar el p/lao del comrato hasta el 08 de julio de 2011. 

4.1niclo de los trabajos en campo: 11 de abril de 2011, afectarfJ el costo y la fecha da finalización del proyecto. 

ota/Buagct Prosupuesto Total 
Eatlmate Burlaet Pnlsuwesto Estimado 

Leyenda: SudJlf'! Balance satctoPreSUIJUOSto 
COmmltmenlll Budtlllt Pnlsur>Uesto comprometlftO 

__ O:SDIMIOat on O:SIIIIIBCIOn 8 liJ COIICIUSIOIJ 

CMtlnflency 



"ro.,ecto 
Conga ;PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 
QUENGORIO ALTO 

REPORTE 
SEMANAL 

CONTRATISTA: ~ GI!NERALI!S CHUOUIIMAYO 8.JU.. 

SEMANA 13 

CUftVA DE AVANCE EN LA CONURUCC!6N 

' 'CONTRATO: 

-·- AVAHCEREPROGRAM. 

GEN01608 CIERRE AL: ' 11-Jul.-11 

._._AVANCE REAL 

100.~~~--~------------------~--------------------------------a-- Acii1!Hdado 

1 

Plan 

1 

Actual 

1 

Vartac/ón 

1 81.47" 82.53" l.OG" 

AY•-a.-.. 1 

1 

Plan 

1 

Actual 

1 

Variación 

1 1.21% 2.28% 1.06% 

Hitos 

1 

Plan 

1 

Actual 

1 

Dfas 

1 31-Jul. 8-jul. 23 

CURVA PE DESEMI'EAO DEL COSTO 
---AEPROGIIAM. (Pll) .......,_VAl.ORGANAOO(EV) -COSTO REAl (AC) 

ValolfzackSII Ac.11111hodtl 

J$240,000.00 _.,...,- -
Valor Ganado (EV} ............... ~, .. 

r---~~~---4----~~--~~-----------4$2t~OOOAOi---------------------------------~~~~~~-------------

Costo Planificado Costo Actual 
(PV) (AC) 

$223,634.21 v-
$uro,ooo.oo ~-----------------------~------~~~---------------------. 

$220,755.32 $238,856.75 

¡..=.:.:==~4---'!.::.:t..-4------1$1SO,OOO.DO ¡ #"' 
L-~~~~~L-~~~~-L~~~~---J~.ooo.oo r-~--~--~----~~~r-~~~--------~~~----------

Variación Vartaclón Costo 
Cronogmma {SV) {CV) 

$2,878.89 -$15,222.53 

r-----------,-----------~-----------, ~,OOOAO ~,·-------------~~~~-----------------------------------
! ~ 

hnllc:oodo ... 

SPI CPI SCI 
$60,000.00 

1.01 0.94 0.95 

BAC EAC ETC 
$1~000.00 

250,798.43 267,870.00 29,013.25 $<J.ll0 

TCPI VAC 

0.94 -17,071.57 

hplfdad!Medlo ""*'e!!te 
1. Se gestiona Adenda por ampliación de plazo de Gestión del Cambio y PMAS hasta 31 de julio de 2011. 

2 

HIOHLIOHJS ID.....,..,., lOS!'"' ulerfo!l 

1. Ttaba}os de plntvm en extertores, Instalación de ventanas de fierro, constroccl6n de canaleta pata aguas de Uuvla. 

2.1ns/81aclón de apamros y accesorios sanllartos, 

3. Se emite Orden de Cambio N"2 por cambio de alcance {Varfaclón de metrados, cambio de piso de módulo prtnclpal, etc. Aprobado por Sponsor. 

4. Se actualizan la ffnea base de costo. el proyecto se ceTTBrá el92.56"-' de avance, porque existen actMdades qua no se completarán al10096. 

~H!<IBlfS O!m!!S!!l!l!SI!!IIg, I!!!!PD~ 

1. Sponsor autot1za mantener s personal de piso de trabajos ambiente/es hasta el15 de julio de 2011 con el fin de no tener problemas sociales al cierre. 

2 

3 

ro1 

~n~t >cSIIIII a o 
Leyenda: ~ 

satao 
jUQaet 

18/8' 



REPORTE 
SEMANAL 

:PROYECTO> 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 

QUENGORIO ALTO 

,CONTRATISTA: ·-OIINIIIIALD CHUOURMAYO -.K.L. 

SEMANA 16 CONTRATO: CEN011108 . CIERRE AL:: 29-jod.-11 ! 

'"""'1 cambio: 
Totii/Budget EstimateBudgct 1 CommltmentsBudget 1 Esttmato!!.c··· Montoórctonesde 

~------eos7s2_9-.~-.·~--~~-y-,-------+-------'-~-:~.~-~-~-~~--------11111~1!~bB!Cmm!lel,llllt=1 :=:•~~~6~:~;:~~~-~~:==1Ic.;;~~J·'I'.~~-~n~,~:·~1~>=<·:·:·:¡ 

CURVA DE AVANCE EN LA coNJUUCC!ÓN --- AVANCEAEPROGAAM. -+-AVAM:E RW 

a-- ac.umulado 

1 
Pl4n 

1 

Actual 

1 

Variación 

92.56% 92.56!1 0.00!1 

a ........ a-nal 

1 

Plan 

1 

Actulll 

1 
Vsrlacl6n 

0.96% 1.85% 0.89% 

Hito. 

1 

Pl4n 

1 

Actulll 

1 
Dlas 

31-jul. 29-jut 2 

!:!!.!B.YA DE !!EIEMI!E!i!!! D!ll. "º~:m - .... ..., REPROGRAM. fPV) .......,_COSTO REAL CAC) 

Velortacl6n Acumulllda $Vq~oor---------------~----~~----------------------~-=• ~~--~----~----~ ~-~ 
Costo ~lfteado Costo Actual (AC) Valor Ganado (EV} S244000.00 t-------------------~--~=-..-c,--;;;.¡..,._.......---=--

~-$-2_5Q~,7-9_~_~ __ ~--$2_6~~~1-~_.B_9 __ L-_S_2_~~·-19_B_.~ __ _J~~ooo.oo r--------------------------~-.~~~~~--------

r-~~~--.-.~~~--.----------.$uq~oor----------------------~--~~-----------------
$BqOOO.OO'~· ------------------71~~~--------------------

r====-='-f--="'--~~------t$12q000.00 ., ff 
r-------r-----.,--------, $94000.00 f., f 
~----------~-------+--------; ~anoo'--------~~~~~-------------------------------
r-----!---=-'"----+----:--:----i $3400QOO :~/ 

~no~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Variacíón Vanación Costo 
Cronograma (S V) (CV) 

$0.00 1 -$16.~5.46 

lndlce<l-

SP/ CPI SC/ 

1.00 0.04. 0.04 

BAC EAC ETC 

250,198.~ 261,1~.80 0.00 

TCPI VAC 

0.94 ·16.~5.46 

IM!Il!dJ!d/Mftlp Aml!len!P 
1. Concluye la oons1ruoo/On de la Escuela Quen¡¡orfo Alfo sin accidentf3S da mano da obra. 

2. Concluye la construcción de la Escuela Quen¡¡orfo Ano sin incidentes ambientales. 

HIGI:!Io!DHD (Desta.,.!!H,I!!!II- -••-1 
1. El miérooles 27 da julio de 2011, concluyeconstruoclón de la Escuela QuengortoAIIo. 

2. Se realiza caminata de en1nlg8 do/ proyecto con el Sponsor y"" prep81'8ll /os documentos de cletTO del proyecto. 

3. El costo total del proyecto asciende a: $. 261,1~.00. 

4. Durante la construcción dal proyecto sa generan 02 órdenes do cambio por los riesgos que so presMtsron. 

~l!l!<!iBI!II (l.......,,..cl......_llll!!bl..,ul 

1. Sponsor realiza 06 obserVaciones en caminiB de entrega de proyecto que deben sar levantadas hasta el martes de 02 de agosto de 2011. 

2 

3 

row 
os limado 

Leyenda: BUttget eatanco SBiao 
•uuager 

t:attltl8te at r:<>tnf>/ctton 1 Esttmac/ón a la 



ANEXO VIl 

ÓRDENES DE CAMBIO (CHO) 



ORDEN DE CAMBIO 

CONTRATISTA: 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SAL 

ORDEN DE TRABAJO N" ORDEN DE CAMBIO N • 

Yanacocha 

FECHA EMISI N: 

4-Apr-11 

AFE 1 CENTRO DE COSTO 

Proyecto 

Conga 

NUMERO CONTRATO 

GEN01608 W0001 CH0..001 0990ST29 1 8097074412-PC9211-XQM126 

Excepto cualquier otra disposición contenida en este documento, El Contratista con este documento está de acuerdo en realizar los trabajos abajo señalados, de acue 
con los ténninos y condiciones del Contrato referido anterionnente. las facturas de El Contratista deberán mostrar sepamdamente los cargos por cada ~em del trabajo, 1 
cuales se identificarán por el número de Orden de Cambio y número de contrato. B Contratista entregará la garantfa, si esta es apficabte. 

Se emite la presente Orden de Cambio para: 

1.- Ampliar el alcance de trabajo original por la inclusión de nuevas partidas y trabajos adicionales 
para la ejecución de los trabajos de "Construcción de la Escuela de Quengo Río Alto", con 1 
ejecución de Trabajos Medioambientales en la Escuela de Quengo Río Alto, por el movimien 
de tierras para la plataforma donde se construirá la escuela US$ 

2.-

La ejecución de los trabajos adicionales según la presente Orden de Cambio se realizarán en un 
plazo de Noventa (90) días calendario, contados a partir del 06 de abril de 2011, hasta el 04 de 
julio de 2011, inclusive. De acuerdo a la Cotización aprobada adjunta en el Anexo 1. 

Ampliar el plazo de ejecución de los trabajos según la Orden de Obras y/o Servicios W0001 
"Construcción de la escuela de Quengorío Alto", sin reconocimiento de gastos generales; el cual 
regirá hasta el 04 de julio de 2011, inclusive. 

Todos los términos y condiciones de la Orden de Trabajo W0002 y del Contrato que no han si 
modificados por este documento mantienen plena validez y vigencia y resultan plenamente 
aplicables a las partes para todos los efectos. 

US$ 

LOS TRABAJOS DEBEN INICIARSE El 6-Apr-11 Y SE TERMINARAN PARA El 

RESUMEN DEL CONTRATO 

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO 1 ORDEN DE TRABAJO US$ 

MONTO ACUMULADO DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO PREVIAS 000 HASTA 000 U S$ 

MONTO DE ESTA ORDEN DE CAMBIO CH~01 U S$ 

( X) ADICIONAL ( )CRÉDITO ( X ) ESTIMADO ( ) FIJO 

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO 1 ORDEN DE TRABAJO (NO INCLUYE COSTOS DE GARANTIA) US$ 

EFECTO SOBRE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 

PRECIOS 

o. 

lhlul-11 

259,437.41 

0.00 

20,268.42 

279,705.83 

Esta Orden de Cambio representa el ajuste final a cualquier monto que se adeude o que devengue en deuda a El Contratista por cambios en él referidos. El Contratis 
libera a YANACOCHA de cualquier otro reclamo, si los hubiera (excepto aquellos reclamos que se hayan hecho por escrito. con anterioridad y de acuerdo a contrato) 
Para compensación adicional bajo este contrato, incluidos, sin limitación, derechos que El Contratista pudiese tener para compensación adicional por demoras 
interrupciones al cronograma de trabajo, que se hubieren generado antes de esta modificación, a menos que se provea en este documento, el periodo de ejecucíón y otr 
ténninos y condiciones del contrato permanecen invariables. 

FIRMAS 

REPRESENTANTE COMERCIAL DE El CONTRATISTA CARGO: FECHA: 

Evaristo Correa Huamán Gerente General 
REPRESENTANTE COMERCIAL DE YANACOCHA CARGO: FECHA: 

Alfredo Montenegro Cueva Jefe de Contratos • Proyecto Conga 

$:\MATERIALES Y CONTRATOS\CONTRACTS\(3) CPR ·Contratos Proyectos\2010\2. CONTRATOS EMmOOS\GEN01608 SS GG CHUGURMAYO SRL\3. Ordenes de Trabajo & 
Cambio\W0001\CH(HJ01 WOOOl GEN01608 CHUGURMAYO SRL 
IFWP 



CONTRATISTA: 

HOMERO CONTRATO 

GEN01608 

Prosupuoolo 

11om 

'ó1.01 

ORDEN DE CAMBIO· ANEXO 1 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SRL 

ORDEN DE TRABAJO N• ORDEN DE CAMBIO N• 

W0001 CHQ-001 

Presupuesto Adicional Medio Ambiente 

•construcción de la Escuela Quengoño Alto" 

CAJAMARCA- CELENDIN - CELENDIN 

Yanacocha 

FECHA EMISI N: 

4-Apr-11 

AFE 1 CENTRO OE COSTO 

Proyecto 

Conga 

0990ST29/8097074412-PC9211-XQM126 

Proclo U$ Deoeripclón 

TRABAJOS DE MEDIO AMBIENTE 1 
Cantidad de 

Poroonal 

700 

Parcial U$ Mes .. 

TRABAJOS DE MEDIO AMBIENTE 3.00 ne.oo 16:l'.ll.70 

Com Directo 

UTILIDAD(S%) 

Sub Total 
IGV(18%) 

PRESUPUESTO TOTAL (INCLUIDO IGV) 

SON: VEINTE Mil DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 421100 DOLARES AMERICANOS 

INICIALES 

IMINERA YANACOCHA SRL 

16,358.70 

817.83 

17,176.63 

3091.79 

20268.42 

$:\MATERIALES Y OOHI'RATOSICONTRACTS\(3) CPR- Contratos PrOj'BC!<Js\2010'12. OONTRATOS EMI'IlDOSIGBll1608 SS GG CHLGURMAYO SRL\3. Ordenes de Trabajo & Coort>o\W00011CH:>-<l01 W0001 GBll1608 
CHUlU'IMAYO SRL 
IFMP 





Yanacocha Proyecto 

Conga 
ORDEN DE CAMBIO 

CONTRATISTA: FECHA EMISION: 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SAL 5-Jul-11 

NUMERO CONTRATO ORDEN DE TRABAJO N° ORDEN DE CAMBIO N" AFE 1 CENTRO DE COSTO 

GEN01608 W0001 CH0-002 0990ST29-9211-XQM12-6 

Excepto cualquier otra disposición contenida en este documento, El Contratista con este documento está de acuerdo en realizar los trabajos abajo se~alados, d 
acuerdo con los términos y condiciones del Contrato referido anteriormente. Las facturas de El Contratista deberán mostrar separadamente los cargos por cada ~em 
del trabajo, los cuales se identificarán por el número de Orden de Cambio y número de contrato. El Contratista entregará la garantfa, si esta es aplicable. 

Se emite la presente Orden de Cambio para: 

1.- Realizar la variación de metrados y la inclusión de nunevas partidas según el presupuesto 
aprobado de la Orde de Trabajo WOOOt por los trabajos de "Construcción de la escuela en 
Quengorio Alto". 

2.- Ampliar el plazo de ejecución de los trabajos de "Construcción de la escuela en Quengorio Alto" 
según la Orden de Trabajo W0001 del contrato GEN01608; sin reconocimiento de gastos 
generales. Dicha ampliación regirá a partir del 05 de julio de 2011, hasta el 31 de julio de 2011, 
inclusive. 

Todos los términos y condiciones de la Orden de Trabajo W0001 y del Contrato que no han sido 
modificados por este documento mantienen plena validez y vigencia y resultan plenamente 
aplicables a las partes para todos los efectos. 

------------

US$ 

US$ 

LOS TRABAJOS DEBEN INICIARSE EL 5-Jul-11 Y SE TERMINARÁN PARA EL 

RESUMEN DEL CONTRATO 

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO 1 ORDEN DE TRABAJO US$ 

MONTO ACUMULADO DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO PREVIAS 000 HASTA __ 0;;;,;0;;,:1 __ US$ 

MONTO DE ESTA ORDEN DE CAMBIO CH0-002 US$ 

( X) ADICIONAL ( ) CRÉDITO ( X) ESTIMADO ( ) FIJO 

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO 1 ORDEN DE TRABAJO (NO INCLUYE COSTOS DE GARANTÍA) US$ 

PRECIOS 

13,711.49 

0.00 

31-Jul-11 

259,437.41 

20,268.42 

13,711.49 

293,417.32 

Esta Orden de Cambio representa el ajuste final a cualquier monto que se adeude o que devengue en deuda a El Contratista por cambios en él referidos. El 
Contratista libera a YANACOCHA de cualquier otro reclamo, si los hubiera (excepto aquellos reclamos que se hayan hecho por escrito, con anterioridad y de acuerd 
a contrato). Para compensación adicional bajo este contrato, incluidos, sin limitación, derechos que El Contratista pudiese tener para compensación adicional po 
demoras o interrupciones al cronograma de trabajo, que se hubieren generado antes de esta modificación, a menos que se provea en este documento, el periodo d 
ejecución y otros términos y condiciones del contrato permanecen invariables. 

FIRMAS 

REPRESENTANTE COMERCIAL DE EL CONTRATISTA CARGO: FECHA: 

Evaristo Correa Huaman Gerente General 

REPRESENTANTE COMERCIAL DE YANACOCHA CARGO: FECHA: 

Jefe General de Contratos Proyecto 
Alfredo Montenegro Cueva Conga 

$:\MATERIALES Y CONTRATOS\CONTRACTS\(3) CPR ·Contratos Proyectos\2010\2. CONTRATOS EMITIDOSIGEN01608 SSGG CHUGURMAYO SRL\3. Ordenes de Trabajo & 
Cambio\W0001\CH0·002 W0001 GEN01608 SS.GG CHUGURMAYO 
/JPM 



Yanacocha 
ORDEN DE CAMBIO- ANEXO 1 1 

Proyc:cto 

Conga 

CONTRATISTA: FECHA EMISION: 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SRL 5-Jul-11 

NUMERO CONTRATO 

GEN01608 

ORDEN DE TRABAJO N• ORDEN DE CAMBIO N• AFE 1 CENTRO DE COSTO 

W0001 

ITEM DESCRIPCIÓN 

2.0 

2.1 

2.4 

4.2 

4.2.2 

4.2.4 

4.4 

4.4.5 Poliestireno expandido e= 15cm 

5.0 ALBAÑILERIA 

5.1 Muros des a ladrillo kk con cemento arena e= 0.15 m 

5.3 Muros de canto ladrillo kk con cemento arena e=0.1 o m 

6.0 COBERTURA 

6.1 Cobertura con calamina de zinc 

6.4 Correas de madera 2" x 1 1/2" 

7.0 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

7.2 

7.4 

8.0 

8.1 

8.4 

8.5 Vereda de e• de 6" inc. Altillo de exposicion 

8.6 Durmientes de madera 2" x 3" 

8.7 Piso machiembrado tomillo + barniz 

9.0 ZOCALOS 

9.1 Zocalo ceramico 30 x 10 cm 

9.2 Zocalo de madera h=1 O cm 
10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

10.5 Tablero Distribucion C ·a Metalica 
11.0 INSTALACIONES SANITARIAS 

11.2.4 TuberiaParaDesa uePVC.SAL 4" 
11.3 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

11.3.3 Inodoro tanque ba'o blanco 

11.3.4 Ducha cromada 1 llave inc. Accesorios 

11.3.6 Sumidero de bronce 2" provision colocacion 

11.3.6 Sumidero de bronce 4" provision colocacion 

11.3.8 Sombrero ventilacion pvc. 2" 
14.0 PINTURA 

14.1 Pintura en interiores 2 manos 

14.2 Pintura en exteriores 2 manos 
16.0 VARIOS 

16.2 Junta De Dilatacion 

INICIALES 

CONTRATISTA 

CH0-002 0990ST29-9211-XOM12-6 

CANTIDADES 
UNID. 1-----.---~ P. U. US$ MonUtoS$CHO 

Original Variación 

m3 428.00 -274.03 

M3 751.38 -328.84 

m3 9.21 1.90 

Kg. 1,834.06 893.18 

UND 705.50 -270.04 

m2 50.77 76.45 

m2 8.93 5.96 

m2 265.67 14.15 

m 351.40 67.80 

m2 203.65 38.07 

m2 108.33 97.12 

m2 269.39 14.20 

m2 172.05 -155.55 

m2 131.12 3.06 

mi 0.00 185.00 

M2 0.00 162.50 

M2 13.38 -13.38 

M2 0.00 13.38 

PZA 1.00 -1.00 

M 9.40 5.30 

UND 3.00 1.00 

UND 3.00 -2.00 

UND 1.00 1.00 

UND 1.00 1.00 

UND 3.00 -1.00 

m2 279.92 131.19 

m2 373.78 -64.71 

mi 31.60 2.95 

COSTO DIRECTO US$ 

GASTOS GENERALES US$ 

UTILIDAD 

SUB TOTAL US$ 

IGVUS$ 

COSTO TOTAL US$ 

6.61 

5.29 

228.49 

1.79 

4.09 

50.05 

49.31 

10.74 

4.14 

8.12 

12.16 

11.79 

17.67 

33.96 

8.30 

39.91 

24.69 

8.52 

137.83 

12.79 

84.94 

51.57 

15.79 

30.71 

3.98 

3.54 

4.04 

11.29 

25% 

5% 

18% 

-1,811.34 

-1,739.56 

434.13 

1,598.79 

-1,104.46 

3,826.32 

293.89 

151.97 

280.69 

309.13 

1,180.98 

167.42 

-2,748.57 

103.92 

1,535.50 

6,485.38 

-330.35 

114.00 

-137.83 

67.79 

84.94 

-103.14 

15.79 

30.71 

-3.98 

464.41 

-261.43 

33.31 

8,938.39 

2,234.60 

446.92 

11,619.91 

2,091.58 

13,711.49 

S:\MA.TEAIALES Y CONTRATOS\CONTRACTS\(3) CPR- Contraes Pmvectos\2010\2. CONTRATOS EMITOOS\GEN01608 SSGG CHUGUR~AYO SRl\3_ Chfenes de Trabajo & Crumio\W0001\CHC).OOL W0001 GENOHlOB SS.GG CHUGURMAYO 
IJPM 
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En la comunidad de Quengorío Alto, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región 

Caja marca; siendo las 11 :00 am. del día Miércoles 27 de Julio de 2011; se constituyeron al 

proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO", que ejecuta la empresa 

contratista Empresa de Servicios Generales Chugurmayo SRL representada por su Gerente 

General el Sr. Evaristo Correa Huamán y el Residente de Obra el Sr. Jhon Vásquez Guevara y 

representantes de la entidad contratante Minera Yanacocha SRL - Proyecto Conga, en 

representación del Sponsor del proyecto la Sra. Sara Cabrera Vargas; y en representación del 

área de Construcción el Sr. Walter Chávez Vásquez con el Sr. Elmer Jhon Tasilla Araujo; con la 

finalidad de realizar la verificación de trabajos de acuerdo al alcance del contrato GEN 01608. 

Observaciones 

Una vez realizado el recorrido del proyecto en mención se encontraron las siguientes 

observaciones, las que deberán ser levantadas como fecha máxima el martes 02 de agosto de 

2011. 

1. Corregir temas de pintura en general. Fotografía 1 del Anexo N°1. 

2. Mejorar instalación de ducha a la pared. Fotografía 2 del Anexo N°1. 

3. Corregir tarrajeo y pintura en ingreso a SS.HH. Fotografía 3 del Anexo No1. 

4. Corregir instalación y fraguado de mayólica en lavadero exterior a SS.H. Fotografía 4 del 

Anexo N°1. 

5. Corregir colocación de sumidero en lavadero exterior a SS.HH. para evitar fugas de 

agua. Fotografía 5 del Anexo No1. 

6. Concluir instalación de tapa de tablero general. Fotografía 6 del Anexo N°1. 

Conformidad 

Siendo las 12:00 am del mismo día, los representantes de la empresa contratista Empresa de 

Servicios Generales Chugurmayo SRL y de Minera Yanacocha SRL - Proyecto Conga, en señal 

de conformidad firma_n el presente documento. 
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[ POR EL CONTRATISTA· 

EVARISTO CORREA HUAMÁN 

Nombre 

JHON VASQUEZ GUEVARA 

ACTA 
DE OBSERVACIONES 

CONSTRUCCION 

Gerente General 

---- ·-· 
Cargo 

Residente de Obra 

F01-C-Rev.O 

Julio 2011 

Página 2 de 3 

----
Firma 

---·-

--·-··-·----------- Nombre--·-----------------------·-----·-ca·rgo·-------·-·-----------·----¡:¡rma ________________ 

Nombre Cargo Firma 

1 

SARA CABRERA VARGAS Representante Sponsor 

------------· - -------------------------~ombre ___ 
Cargo Firma 

WALTER CHAVEZ VASQUEZ Project Manager 

--
Nombre Cargo Firma 

ELMER TASILLA ARAUJO Supervisor 

Nombre Cargo Firma 

Elaborado Revisado Control Aprobado 

Elmer Tasilla Araujo Walter Chávez Vasquez Federico Gonzalez 

Julio 2011 Julio 2011 Julio 2011 
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Corregir colocación de sumidero en lavadero exterior para Concluir instalación de tapa en tablero general. 
evitar fugas de agua. 
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CONSTRUCCION 

Información General 

En la comunidad de Quengorío Alto, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región 

Caja marca; siendo las 10:00 a m. del día Martes 02 de Agosto de 2011; se constituyeron al 

proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO", que ejecutó la empresa 

contratista Servicios Generales Chugurmayo SRL representada por su Gerente General el Sr. 

Evaristo Correa Huamán y el Residente de Obra el Sr. Jhon Vásquez Guevara; y representantes 

de la entidad contratante Minera Yanacocha SRL - Proyecto Conga, en representación del 

Sponsor del proyecto la Sra. Sara Cabrera Vargas; y en representación del área de Construcción 

el Sr. Walter Chávez Vásquez con el Sr. Elmer Jhon Tasilla Araujo; con la finalidad de realizar la 

verificación del levantamiento de observaciones como se detalla en el acta de observaciones 

del 27 de julio de 2011, de acuerdo al alcance del contrato GEN 01608. 

Comentarios 

Realizado el recorrido de toda el área del proyecto en mención, se verifica que las seis (06) 

observaciones indicadas en el acta de observaciones de fecha 27 de julio de 2011, han sido 

levantadas en su totalidad. Adicionalmente no se presenta ninguna observación por parte del 

Sponsor, verificando el alcance del proyecto. 

Conformidad 

Siendo las 1 0:40 am del mismo día, los representantes de la empresa contratista Servicios 

Generales Chugurmayo SRL y de Minera Yanacocha SRL - Proyecto Conga, en señal de 

conformidad firman el presente documento. 

í POR EL COÑTRATISTA: 

EVARISTO CORREA HUAMÁN Gerente General 

Nombre Cargo Firma 

JHON VASQUEZ GUEVARA Residente de Obra 

Nombre Cargo Firma 

f-------------.. ------------------------------------
Nombre Cargo 

··--------------------------
Firma 
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SARA CABRERA VARGAS Representante Sponsor 

---- ----- ·-·--
Nombre Cargo Firma 

WALTER CHAVEZ VASQUEZ Project Manager 

Nombre Cargo Firma 

ELMER TASILLA ARAUJO Supervisor 

Nombre Cargo ··--···-·-····-·-····f'Trma···-·-·-·-·-····-· 

Elaborado Revisado Control Aprobado 

Elmer Tasilla Araujo Walter Javier Chávez Federico Gonzalez 

Julio-2011 Julio-2011 Julio-2011 
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INFORME FINAL DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO 

1. GENERALIDADES 

El Proyecto Construcción de la Escuela Quengorío Alto, es un compromiso asumido por el 
Proyecto Conga en el año 2009 con la comunidad de Quengorio Alto, como consta en el 
acta con fecha del 16/12/2009. Cumplir con este compromiso es mantener la credibilidad 
ganada por el proyecto. 

El proyecto Conga se suma de manera tangible a la alianza contra la pobreza, con 
iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, trabajando conjuntamente con entidades 
sectoriales del gobierno que permitan cumplir los fines indicados. 

1 .1 . Contratista 
La empresa contratista encargada de la etapa de ejecución del proyecto fue: 

• Construcción de la Escuela Quengorío Alto: SERVICIOS GENERALES 
CHUGURMAYO S.R.L. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto está ubicado en: 

Caserío : Quengorío Alto 
Distrito : Bambamarca 
Provincia : Hualgayoc 
Región : Cajamarca 

3. OBJETIVOS 
Realizar la construcción de: 
3.1. 01 ambiente para Dirección, con un área de 23.25 m2, con dimensiones de 3.875 m x 

6.00m. 
3.2. 01 Ambiente para Sala de Cómputo y Biblioteca, con un área de 48.00 m2, con 

dimensiones de 8.00 m x 6.00 m. 
3.3. 01 ambiente para Auditorio, con un área de 72.75 m2, con dimensiones de 12.125 m x 

6.00 m. 
3.4. 01 Batería de SS. HH, con un área de 22.23 m2, con dimensiones de 5.70 m x 3.90 m. 

4. META EJECUTADA 
4.1. Se realizó la construcción de 01 ambiente para Dirección, con un área de 23.25 m2, 

con dimensiones de 3.875 m x 6.00 m. 
4.2. Se realizó la construcción 01 Ambiente para Sala de Cómputo y Biblioteca, con un 

área de 48.00 m2, con dimensiones de 8.00 m x 6.00 m. 
4.3. Se realizó la construcción 01 ambiente para Auditorio, con un área de 72.75 m2, con 

dimensiones de 12.125 m x 6.00 m. 
4.4. Se realizó la construcción 01 Batería de SS. HH, con un área de 22.23 m2, con 

dimensiones de 5.70 m x 3.90 m. 
4.5. Se realizó trabajos de control ambiental. 
4.6. Se realizó mejoramiento de acceso hacia Escuela con personal de piso. 
4.7.1nstalación de BMPs. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A continuación se detallan las principales actividades ejecutadas en el proceso de 
construcción del presente proyecto: 
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Comprendió la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la 
obra tales como movilización y desmovilización de todos los recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto, limpieza de terreno manual, trazo y replanteo. 

5.2. Movimiento de tierras 
Comprendió las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de escombros y material 
excedente necesario para cimentación de la estructura como zapatas, vigas de 
cimentación, construcción de sub dren, perfilado de taludes de plataforma, 
mejoramiento de acceso hacia Escuela con personal de piso como parte de los 
trabajos ambientales. 

5.3.0bras de Concreto Simple 
Comprendió el cómputo de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica 
o acero así como los elementos de concreto ciclópeo tales como: concreto ciclópeo 
para falsa zapata, concreto para cimientos corridos, concreto para sobrecimientos. 

5.4. Obras de Concreto Armado 
Comprendió el cómputo de los elementos de concreto que llevan armadura metálica o 
acero como: Zapatas, columnas, vigas principales, vigas de cimentación, vigas de 
arriostre, losas aligeradas, lavadero exterior. 

5.5.Aibañilería 
Comprendió la construcción de muros y tabiques con ladrillo unidos entre sí por juntas 
de mortero. En este proyecto se han construido muros de soga (e=0.15m), muros de 
canto (e=0.10m) y muros de cabeza (e=0.25m). · 

5.6. Cobertura 
Comprendió la instalación de cobertura con calamina de zinc y teja andina previa 
instalación de tijerales, correas y durmientes de madera. 

5.7.Revoques, enlucidos y molduras 
Consistió en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie 
exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el 
fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor 
aspecto en los mismos. Las actividades realizadas fueron: Tarrajeo en cielos rasos 
incluye frisos, tarrajeo en interiores, tarrajeo en exteriores, tarrajeo de vigas y columnas 
incluye aristas y la colocación de mayólica blanca 20x20 en los SS HH. 

5.8.Pisos y veredas 
Consistió en la nivelación y compactación con material granular, falso piso de 4" de 
concreto 1:10, contrapiso de 48 mm, piso machihembrado de madera de tornillo, piso 
cerámico de 30x30 para SS.HH., vereda de concreto de 6", altillos de exposición, 
zócalos de madera h=0.1 O m. 

5.9.1nstalaciones eléctricas 
Comprendió la instalación de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, tableros 
eléctricos y pozo puesta a tierra según las especificaciones y planos aprobados. 

5.1 O. Instalaciones sanitarias: Agua fría 
Consistió en la instalación de agua fría desde el punto de abastecimiento hasta los 
puntos de salida de aparatos sanitarios, instalación de accesorios, llaves de paso, 
válvulas. 
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5.11. Instalaciones sanitarias: Desagüe 
Consistió en la instalación de redes interiores y exteriores de evacuación de aguas 
servidas y ventilación, cajas de registro de desagüe además de la canaleta en piso 
para evacuación de aguas de lluvia, instalación de aparatos y accesorios sanitarios de 
acuerdo a las especificaciones y planos aprobados. 

5.12. Carpintería metálica 
Consistió en la preparación e instalación de todos los elementos metálicos que no 
tengan función estructural o resistente como ventanas de fierro y rejilla en canaleta de 
piso. 

5.13. Carpintería de madera 
Consistió en la preparación y colocación de todos los elementos de carpintería de 
madera tales como puertas de madera de cedro y puertas contraplacadas de acuerdo a 
los planos ingeniería del proyecto. 

5.14. Pintura 
Comprendió todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los 
trabajos de pintura en la obra: paredes, cielorrasos, contrazócalos, revestimientos, 
carpintería metálica, carpintería de madera, etc. Se indicó la clase de pintura, el 
número de manos y los trabajos preliminares a ejecutarse. 

5.15. Vidrios, cristales y similares 
Comprendió la provisión y colocación de vidrios, cristales, etc.; para puertas y ventanas 
incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, 
silicona, masilla, junquillos, etc. 

5.16. Varios 
Comprendió la construcción de pizarras de concreto y la instalación de junta de 
dilatación, junta sísmica. 

5.17. Trabajos Complementarios 
Comprendió la instalación en campo de todos los controles medioambientales 
requeridos BMPs como cilindros para disposición de basura, baños portátiles, 
eliminación y conformación de material excedente, construcción de zanjas de 
coronación, etc. 

6. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 

Este ítem comprende un resumen de los montos contractuales y montos realmente 
ejecutados permitiendo dar un alcance detallado de los costos del proyecto. 

6.1. Construcción de la Escuela Quengorío Alto, Contratista: SERVICIOS 
GENERALES CHUGURMAYO SRL. 

---- -· --·- ----··· ·--- ... ·-·-···· 

ltem :Descripción Monto (US$) --- Comentarios 

1 Monto Total Contratado 293,417.32 Monto Acumulado 

2 Monto Final Real 267,133.90 Monto Valorizado 
r- ---···· - .. ·---- .. - -----· .. 

' SALDO 26,283.42 CONJGV 
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r-· - --
ltem · • No Valorización 'De ----·--~~~~-; -~-~-b Total ~---------·-- ---------·--·--·-'-· 

1 Valorización N"1 11/04/2011 ?1/g4/2011 26,654.77 
--

2 Valorización N"2 22/04/2011 09/05/2011 44,954.46 

3 Valorización N"3 10/05/2011 31/05/2011 77,205.13 

4 Valorización W4 01/06/2011 17/06/2011 51,022.87 

5 Valorización W5 18/06/2011 30/06/2011 19,946.33 

6 Valorización W6 01/07/2011 27/07/2011 47,350.34 

______ _.._! _2~67,1~~~~ 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

7.1.PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

El periodo planificado para la ejecución de los trabajos fue de 90 días calendario. 
• Fecha de inicio contractual: 04 de abril de 2011. 

Fecha de finalización contractual: 02 de julio de 2011. 

7.2.PERIODO DE EJECUCIÓN REAL: 

El período de ejecución real ha sido 108 días calendario. Existieron problemas de 
gestión interna del contratista local a lo largo de la ejecución del proyecto, problemas 
sociales al inicio y durante la ejecución del proyecto, cambios de alcance. 

Fecha de inicio real Proyecto: 11 de abríl de 2011. 
• Fecha de finalización del Proyecto: 27 de julio de 2011. 

Fecha paralización del proyecto: 30 y 31 de mayo, y 12 de julio por problemas 
internos de gestión del contratista local. 
Fecha paralización del proyecto: 11 de julio por problemas sociales en contra 
del Proyecto Conga. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones: 

En la Ejecución del Proyecto se ha cumplido estrictamente con todas las 
Especificaciones Técnicas de los Planos y alcance del proyecto aprobado por 
el área de Ingeniería y el Sponsor. 
Se cumple con la ejecución del proyecto en alcance, costo, calidad, 
satisfacción del cliente y de los usuarios. 
El cronograma de ejecución del proyecto no se cumple debido a los riesgos 
que ocurrieron durante la construcción. 
Se realiza dos órdenes de cambio durante la construcción del proyecto, el 
primero por problemas sociales al inicio de la ejecución del proyecto y el 
segundo por los riesgos que ocurrieron: cambio de alcance, diferencia de 
metrados de campo y del contrato, inadecuado diseño de ingeniería, 
problemas de gestión interna del contratista local, bajos rendimientos de mano 
de obra local. 
El proyecto se encuentra terminado, y · actualmente se encuentra en 
funcionamiento para dar servicio a los beneficiarios. 

• Durante la construcción del proyecto se dio mucha importancia a los aspectos 
de seguridad y Medio Ambiente, cumpliendo estrictamente con los Estándares 
de MINERA YANACOCHA SRL; logrando terminar la obra con cero accidentes 
y sin incidentes ambientales. 
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El presupuesto comprometido total en la construcción del Proyecto asciende a: 
$. 293,417.32 (Dos Cientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete con 
32/1 00) dólares. 
El Costo real del Proyecto asciende a:$. 267,133.90 (Dos Cientos Sesenta y 
Siete Mil Ciento Treinta y Tres con 90/1 00) dólares. 
El Saldo del Presupuesto aprobado del Proyecto es: $. 26,283.42 (Veintiséis 
Mil Dos Cientos Ochenta y Tres con 42/1 00) dólares. 
El Saldo del Presupuesto estimado del Proyecto es: $. 30,366.1 O (Treinta Mil 
Tres Cientos Sesenta y Seis con 1 0/1 00) dólares. 

8.2. Recomendaciones: 

Se recomienda dar buen uso al proyecto entregado para contribuir a que se 
cumpla con uno de los objetivos del proyecto que es dar continuidad a la 
educación en este sector. 
Involucrar a los alumnos, docentes y comunidad para el cuidado y protección 
de los ambientes. 
Involucrar a la Municipalidad Distrital de Bambamarca para los trabajos de 
mantenimiento de la infraestructura (trabajos de pintura). 

9. LECCIONES APRENDIDAS 

Es necesario incluir los requerimientos de los interesados en la ingeniería del 
proyecto. 
Elaborar Project Charter para definir los objetivos, metas y restricciones del 
Proyecto, en coordinación con los stakeholders involucrados y los acuerdos 
con la comunidad. 
Desarrollar ingeniería del proyecto de acuerdo a la topografía y clima del lugar 
de ejecución. 
Revisar la ingeniería y verificar cantidades para realizar estimaciones de costo 
y cronograma más realistas. 
Los contratistas locales tienen muchos problemas de gestión integral de sus 
proyectos lo que conlleva a: Demoras en la presentación y aprobación de 
documentos de pre-construcción, demoras en la contratación de su personal 
técnico, demoras en el inicio del proyecto, poco seguimiento y control del 
proyecto. 
Realizar reunión de KOM con la empresa contratista local antes de iniciar los 
trabajos en campo, para establecer la forma de los reportes diarios, semanales 
e indicar la importancia de realizar seguimiento y control de su proyecto. 
Todos los acuerdos firmados con autoridades de las comunidades deben 
respetarse y deben ser incluidos en el alcance del proyecto antes de iniciar el 
proceso de contratación, de esta manera evitaremos generar Órdenes de 
Cambio por trabajos que no fueron contemplados al inicio. 
Utilizar la herramienta de Gestión del Valor Ganado para el seguimiento y 
control del proyecto. 
Utilizar el proceso de Control Integrado de Cambios para gestionar los riesgos 
del proyecto y actualizar las líneas base de alcance, costo y cronograma. 

• Medir el avance de las actividades en campo para validar el % de avance 
completado y de esta forma obtener el valor ganado. 

10. PANEL FOTOGRÁFICO 
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l,.,. 
h ____ _ 
Fotografía N° 3 
Trabajos de vaciado de concreto en zapatas. 

Fotografía N° 5 
Parada de Seguridad: Concientizar la importancia de realizar Trabajos de enco.frados para sobrecimientos. 
un 
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CONFORMIDAD DE OBRA 

El que suscribe, Superintendente /Gerente de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL- ASUNTOS EXTERNOS, certifica haber verificado la ejecución de 
los trabajos del proyecto: 

• Construcción de la Escuela Quengorío Alto. 

Gestionado por la superintendencia de: 

CONSTRUCCIÓN - PROYECTO CONGA 

Consistente en: 

01 ambiente para Dirección, 01 Ambiente para Sala de Cómputo y 
Biblioteca, 01 ambiente para Auditorio y 01 Batería de SS. HH., además de 
los trabajos medioambientales ejecutados por personal de piso para la 
construcción del proyecto. 

Encontrándolo CONFORME y no sujeto a observaciones posteriores, por 
lo que firmo al pie de la presente en señal de conformidad. 

/1/.Fin 

Elaborado 

ElmerTasilla 

Julio 2011 

Nombre: Fernando Cabanil/as Quevedo 
Fecha: Cajamarca 02 de Agosto 2,011 

Revisado 

Walter Chavez 

Julio 2011 

Aprobado 

Federico Gonzales 

Julio 2011 



Información General 

Ptoyecto 
Conga 

ACTA 
DE ENTREGA Y RECEPCION 

DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

F04-C-Rev.O 

Julio 2011 

Página 1 de 1 

En la comunidad de Quengorío Alto, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región 

Caja marca; siendo las 10:00 am del día martes 02 de Agosto de 2011; se constituyeron al 

proyecto "CONSTRUCCION DE LA ESCUELA QUENGORÍO ALTO", en representación del 

Sponsor del proyecto del área de Relaciones Comunitarias la Sra. Sara Cabrera Vargas; y en 

representación del área de Construcción el Sr. Wilder Yupanqui Chávez y el Sr. Walter Javier 

Chávez Vásquez; con la finalidad de realizar la entrega y recepción del proyecto en mención, 

verificando el cumplimiento del Alcance según diseño y acuerdos, posterior al levantamiento de 

observaciones, según se detalla en el acta del 27 de julio de 2011. 

Comentarios 
Realizado el recorrido de toda .el área del proyecto, no se presentan observaciones por parte del 

Sponsor. 

Conformidad 
Siendo las 11:00 am del mismo día, el representante del Sponsor del proyecto y el 

Superintendente del área de Construcción, en señal de conformidad proceden a la firma del 

presente documento. 

rPOR EL SPONSOR: 
Superintendente 

FERNANDO CABANILLAS QUEVEDO 
Relaciones Comunitarias 

Nombre Cargo Firma 

f!i"OR CONSTRUCCION: 
Superintendente 

WILDER YUPANQUI CHAVEZ Construcción 

~---------------·--··------
Nombre cargo 

------------
Firma 

Elaborado Revisado Control Aprobado 

Elmer Tasilla Araujo Waller Javier Chávez Federico Gonzalez 

Julio 2011 Julio 2011 Julio 2011 
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Yanacocha 
CONFORMIDAD DE OBRA 

El ·'b S . .. .. · . d e 1 G d ("~STe.vc_c.~,_tlÑ Pt:. . que suscn e, upeunten ente erente e ............................. . 

0\1-Jf\J'ee._ C.OI()S.\ 42..Ut:.l.t0N . rt'fi . h b if' d } tr. b . .. . . . . . .. ... . .. . . .. . . .... .. . . . . . ... , ce 1 ca a er ver 1ca o e a aJO 

ejecutado por la Empresa: 

""'"'"'_ ........ ,. ......................................................................... ~ .. -·····~.:. ........................... .. 

consistente en: .. -~·~-:t!?:-Y.~\-?.~ ... ~-~~-~~Y-~~~-.-~.~~~-~~~ .. 

::::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::: :Z :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

· · · o GEJ\1 ou;os . · . o refendo al Contrato N ............................... y Orden de TrabaJo N 

... '>N~ .. O~~ .............. :··· encontrándolo CONFORME y no sujeto a 

observaciones posteriores, por lo que firmo al pie de la presente en señal 

de conformidad. 

Non1bre: 

F . h'. -z:..6. ~- \\ ec ·a ......... · ........................... . 
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PROYECTO: 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SRL 

VALORIZACION N" 6 

CONTRATO N•: GEN01608 

FECHA: 05/08/2011 

PERIODO: 01 Julio - 27 Julio 2011 

1 
1 Unodod 1 1 " 1 

1 

PRESUPUESTO V<:~lonz:~clon ANTERIOR Voloro,.coon ACTUAL ~ Volorozoooon ACUMULADO SALDO porVaiOr!Z<~r 

ltom Q(lscnpción 
¡¡ ___ -

Metra do Costo USS Ptarct:al USS Mctrndo P:.rcral US$ lf A van Metrado Parctal US$ Avon Motr:~do Pnrc1nl US$ A van Metrado P-.rc•al US$ 

· W!iO~l- CON!;TRlJCCI()Nllltl:.jU;~cU.Et.A QUENGl)Rid 
·.· •· ·.·· ··. ·. ,.· ··•~ro-··· ·· · · c.. ·• ·· 

1 OBRAS PRELIMINARES 

1.1 MOVIL~CION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 1,630.74 1,630.74 0.50 915.37 50.00% 0.50 915.37 50.00% 1.00 1,830.74 100.00% 0.00 0.00 

1.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M3 535.00 0.78 417.30 535.00 417.30 100.00% 0.00 0.00% 535.00 417.30 100.00% 0.00 0.00 

1.3 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OB UNO 1.00 56M2 560.62 0.00 0.00 0.00% 1.00 56o.62 100.00% 1.00 560.62 100.00% 0.00 0.00 

1.4 TRA20 Y REPLANTEO M2 535.00 1.02 545.70 535.00 545.70 100.00% 0.00 0.00% 535.00 545.70 100.00% 0.00 0.00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 CORTE DE CAPA ORGANICA m3 153.97 6.61 1,017.74 93.98 621.21 61.04% 0.00 0.00% 93.98 621.21 61.04% 59.99 396.53 

2.2 EXCAVACION EN SUELO ARCILLOSO m3 196.15 7.56 1.498.01 196.15 1,498.01 100.00% 0.00 0.00% 196.15 1.496.01 100.00% 0.00 0.00 

2.3 RELLENO COMPACTADO PARA PLATA m3 216.57 51.90 11,239.96 14.63 769.68 6.85% 0.00 0.00% 14.83 769.68 6.85% 201.74 10,470.31 

2.4 ELIMINACION DE ESCOMBROS Y MATE M3 422.54 5.29 2,235.24 294.07 1,555.63 69.60% 0.00 0.00% 294.07 1,555.63 69.60% 126.47 679.61 

2.5 SUMINISTROYCOLOCACION DE TUBE mi 58.75 12.20 716.75 58.75 716,75 100.00% 0.00 0.00% 58.75 716.75 100.00% 0.00 0.00 

2.6 SUMINISTRO YCOLOCACION DE GRAV m3 28.79 121.80 3,506.62 28.79 3,506.62 100.00% 0.00 0.00% 28.79 3.506.62 100.00% 0.00 0.00 

2.7 SUMINISTRO YCOLOCACION DE GE011 m2 189,18 0.40 75.67 189.18 75.67 100.00% 0.00 0.00% 189.18 75.67 100.00% 0.00 0.00 

3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

3.1 CONCRETOClCLOPEO 1:10 + 30% P.G. m3 36.53 153.50 5,607.36 36.53 5,607.36 100.00% 0.00 0.00% 36.53 5.607.36 100.00% 0.00 0.00 

3.2 C" fe=140 KG/CM2 +30% PG PARA CIMI m3 11.16 200.82 2,245.17 11.18 2,244.36 99.96% 0.00 0.00% 11.18 2,244.36 99.96% 0.00 0.80 

3.3 ENCOF. Y DESENCOF. PARA SOBRECI m2 60.78 19.25 1,170.02 60.78 1,170.02 100.00% 0.00 0.00% 60.78 1,170.02 100.00% 0.00 0.00 

3.4 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA S06R m3 5.13 169.36 868.82 5.13 868.82 100.00% 0.00 0.00% 5.13 868.82 100.00% 0.00 0.00 

4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

4.1 ZAPATAS 

4.1.1 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA ZAPA m3 36.53 214.07 7,819.98 36.53 7,819.98 100.00% 0.00 0.00% 36.53 7.819.98 100.00% 0.00 0.00 

4.1.2 ACERO ly=4200 kglem2 GRADO 60 Kg 789.60 1.79 1,413.38 789.60 1,413.38 100.00% 0.00 0.00% 789.60 1,413.38 100.00% 0.00 0.00 

4.2 CO~UMNAS Y COLUMNETAS 

4.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NOR m2 164.53 23.79 3,914.17 164.53 3,914.17 100.00% 0.00 0.00% 164.53 3,914.17 100.00% 0.00 0.00 

4.2.2 CONCRETO fe=210 kg/em2 PARA COLU m3 11.11 228.49 2,538,52 9.21 2,104.39 82.90% 1.90 434.13 17.10% 11.11 2.538.52 100.00% 0.00 0.00 

4.2.3 CONCRETO fe=175 kg/em2 PARA COLU m3 1.08 236.31 255.21 1.08 255.21 100.00% 0.00 0.00% 1.08 255.21 100.00% 0.00 0.00 

4.2A ACERO f¡--4200 kglem2 GRADO 60 Kg. 2,727.24 1.79 4,881.76 1,834.06 3,282.97 67.25% 893.18 1,598.79 32.75% 2,7.27.24 4,881.76 100.00% 0.00 0.00 

4.3 VIGAS Y VIGUETAS 

4.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NOR m2 254.82 27.96 7,124.77 254.82 7,124.77 100.00% 0.00 0.00% 254.82 7,124.77 100.00% 0.00 0.00 

4.3.2 CONCRETO fc=210 kgfcm2 PARA VIGA m3 39.17 228.90 8,966.01 39.17 8,966.01 100.00% 0.00 0.00% 39.17 8,966.01 100.00% 0.00 0.00 

4.3.3 CONCRETO fe=175 kglem2 PARA VIGU m3 1.54 230.65 355.20 1.54 355,20 100.00% 0.00 0.00% 1.54 355.20 100.00% 0.00 0.00 

4.3.4 ACERO ly=4200 kglem2 GRADO 60 _¡____ Kg. 6,343.51 1.79 
····------- 11,~~·~8 6,343.51 11,354,88 100.00% 0.00 0.00% 6,343.51 11,354.88 100.00% 0.00 0.00 

--- ----- -· 

Av::.n 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

38.96% 

0.00% 

93.15% 

30.40% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.04% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 
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CONTRATISTA: 
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VALORIZACION N• 6 
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1 1 1 

PRESUPUESTO 1 Valonz.:~c1on ANTERIOR 1 V::~lonzac1onACTUAL ~ Vatonzt~c1ón ACUMULADO 1 SALDO porValonzar 
ltcm Descnpc16n Umd:~d .. --- - - - - - - --- ---

Metrado Costo US$ Parc13l USS Metrado Pt~rc•al US$ A van Metrado Parc1al US$ A van Metrado PartliaJ USS A van Metr::ado Parc1al US$ A van. 

4.4 LOSAS ALIGERADAS 

4.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NOR m2 205.06 22.72 4,656.96 205.06 4,656 96 100.00% 0.00 0.00% 205.06 4.656.96 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.4.2 CONCRETOfc=210 kg/cm2 PARA LOSA m3 17.27 22Q.42 3,806.65 17.27 3,806.65 100.00% 0.00 0.00% 17.27 3.606.65 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.4.3 ACERO fy--4200 kglcm2 GRADO 60 Kg 1,303.66 1.79 2,333.55 1,303.66 2,333.55 100.00% 0.00 0.00% 1,303.66 2,333.55 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.4.4 POLIES11RENOEXPANDIDO e•12cm UNO 50.86 3.14 159.76 50.88 159.76 100.00% 0.00 0.00% 50.88 159.76 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.4.5 POLIESTlRENOEXPANOIOO e= 15cm UNO 435.46 4.09 1,781.03 424.12 1,734.65 97.40% 0.00 0.00% 424.12 1.734.65 97.40% 11.34 46.38 2.60% 

4.6 LAVADERO EXTERIOR 

4.5.1 ENCOFRADOYOESENCOFRADONOR m2 1.04 20.58 21.40 1.04 21.40 100.00% 0.00 0.00% 1.04 21.40 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.5.2 CONCRETO fe= 175 Kglcm2 m3 0.16 236.00 37.76 0.16 37.76 100.00% 0.00 0.00% 0.16 37.76 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.5.3 ACEROfy=4200 Kglcm2 GRAD060 Kg 8.53 1.79 15.27 6.53 15.27 100.00% 0.00 0.00% 8.53 15.27 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.0 ALBAÑILERIA 

5.1 ~~~~T~EA~~:.LA~~LOL~5K;CON m2 127.22 50.05 6,367.36 50.77 2.541.04 39.91% 49.25 2,464.96 36.71% 100.02 5.006.00 76.62% 27.20 1.361.36 21.36% 

5.2 MUROS DE CABEZA LADRILLO KK CO m2 6:3.60 89.94 5.720.18 63.60 5,720.16 100.00% 0.00 0.00% 63.60 5,720.18 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

5.3 MUROS DE CANTO LADRILLO KK CON m2 14.89 49.31 734.23 6.93 440.34 59.97% 5.96 293.69 40.03% 14.69 734.23 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.0 COBERTURA 

6.1 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC m2 279.82 10.74 3,005.27 265.67 2,853.30 94.94% 14.15 151.97 5.06% 279.62 3,005.27 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.2 COBERTURAS DE TEJAANDNA m2 30.21 20.20 610.24 30.21 610.24 100.00% 0.00 0.00% 30.21 610.24 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.3 11JERAL DE MADERA ASERRADA UNO 13.00 632.63 10,624.19 13.00 10,824.19 100.00% 0.00 0.00% 13.00 10.624.19 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.4 CORREAS DE MADERA 2"x1112' m 419.20 4.14 1,735.49 351.40 1,454.60 83.83% 67.80 280.69 16.17% 419.20 1,735.49 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.5 DURMIENTES DE MADERA 2" X 3" mi 34.20 7.38 252.40 34.20 252.40 100.00% 0.00 0.00% 34.20 252.40 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

7.0 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

7.1 TARRAJEO EN CIELO RASO INC. FRISO m2 214.09 16.79 3,594.57 214.09 3,594.57 100.00% 0.00 0.00% 214.09 3.594.57 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

7.2 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1 m2 241.72 6.12 1,962.77 203.65 1,653.64 84.25% 38.07 309.13 15.75% 241.72 1,962.77 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

7.3 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 165.53 12.57 2.332.11 185.53 2,332.11 100.00% 0.00 0.00% 165.53 2,332.11 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

7.4 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INC m2 205.45 12.16 2,498.27 108.33 1,317.29 52.73% 97.12 1,160.96 47.27% 205.45 2,496.27 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

7.5 COLOCACION DE MAYOLICA BLANCA 2 m2 71.53 26.52 1,696.98 71.53 1,696.98 100.00% 0.00 0.00% 71.53 1,896.98 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

B.O PISOS Y VEREDAS 

6.1 NIVELACION YCOMPAC. CIAFIRMADO m2 263.59 11.79 3,343.53 269.39 3,176.11 94.99% 14.20 167.42 5.01% 263.59 3.343.53 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.2 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 163.66 26.24 4,627.41 163.86 4,627.41 100.00% 0.00 0.00% 163.86 4,627.41 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

8.3 CONTRAPISODE48mm m2 164.03 14,98 2,457.17 19.97 299.15 12.17% 144.06 2,158.02 87.83% 164.03 2,457.17 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.4 PISO CERAMCO ANllDESLIZANTE 30 X m2 16.50 17.67 291.56 0.00 0.00 0.00% 16.50 291.56 100.00% 16.50 291.56 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.5 VEREDADEC'DE6" INC.AL11LLODE m2 134.18 33.96 4,556.75 131.12 4,452.64 97.72% 3.06 103.92 2.26% 134.16 4,556.75 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.6 ___ DURMIENTES DE_ MADERA DE_2"x_3"·-- mi_ 165.00 6.30 1,535.50 0.00 0.00% 165.00 1,535.50 100.00% 165.00 1.535.50 100.00% 0.00 0.00 0.00% 



PROYECTO: 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SRL 

1 
1 Umdod 1 

PRESUPUESTO 

1 

ltom Oescnpc1ón 

Metro do Costo US$ Parcial US$ 

8.7 PISO MACHIEMBRADO TORNILLO+ BA m2 162.50 39.91 8,485.38 

9.0 ZOCALOS 

9.1 ZOCALOCERAMICO 30 x 10 cm M2 0.00 24.69 0.00 

9.1 ZOCALO DE MADERA H=1 O cm M2 13.36 6.52 114.00 

10.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

10.1 SALIDA PARA CENlROS DE LUZ CON 1 PTO 14.00 174.57 2,443.96 

10.2 SALIDA PARA CENlROS DE LUZ CON 1 PTO 6.00 29.98 179.88 

10.3 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOL PTO 15.00 23.90 356.50 

10.4 TABLERO GENERAL CAJA METALICA PZA 1.00 56.08 58.08 

10.5 TABLERO OISTRIBUCION CAJA METAL! PZA 0.00 137.63 0.00 

10.6 POZO PUESTA TIERRA 1 VARILLA COBR UNO 1.00 246.56 246.58 

11.0 INSTALACIONES SANITARIAS 

11.1 SISTEMA DE AGUA FRiA 

11.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA O PTO 11.00 22.90 251.90 

11.1.2 LLAVE DE PASO 1/2" (TlPO GLOBO) M 4.00 16.93 67.72 

11.1.3 VÁLVULA DE COMPUERTA PVC SAP 11 UNO 7.00 22.65 158.55 

11.2 SISTEMA DE DESAGÜE 

11.2.1 SALIDA PARA OESAG() E PVC SAL 2" PTO 4.00 20.54 82.16 

11.2.2 SALIDA PARA DESAGOE PVC SAL 4" PTO 4.00 24.59 98.36 

11.2.3 TU SERIA PARA DESAGUE PVC.SAL 2" M 25.45 7.85 199.78 

11.2.4 TUBERIA PARA DESAGUE PVC.SAL 4" M 14.70 12.79 188.01 

11.2.5 CAJA DE REGISlRO DE DESAGüE 30 X M 1.00 55.48 55.48 

11.2.6 CANALETA EN PISO (EVACUACION AG M 91.47 14.37 1,314,42 

11.3 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

11.3.1 COLOCACKJN DE APARATOS CORRIEN UNO 22.00 11.05 243.10 

11.3.2 COLOCACKJN DE ACCESORKJS SANn: UNO 1.00 11.38 11.36 

11.3.3 INODORO TANQUE BAJO BLANCO UNO 4.00 84.94 339.76 

11.3.4 DUCHA CROMADA 1 LLAVE m" C. ACCE UNO 1.00 51.57 51.57 

11.3.5 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLA\; UNO 1.00 39.44 39.44 

11.3.6 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION UNO 2.00 15.79 31.56 

11.3.6 SUMIDERO DE BRONCE 4" PROVISION UNO 2.00 30.71 61.42 

11.3.7 REGISlRO DE BRONCE 4" UNO 4.00 21.09 84.38 

11.3.8 SOMBREROVEN'TlLACION PVC. 2" UNO 2.00 3.98 7.96 

VALORIZACION N" 6 

FECHA: 05/08/2011 

CONTRATO N": GEN01608 PERIODO: 01 .Julio • 27 .Julio 2011 

Volonzocoón ANTERIO~ 1 Vt:~lonzac10n ACTUAl t Volonzoco6n ACUMULADO 

1 

SALDO porValortzt~t 

Motr:~do Parc1al USS- r~v~:- - - --
Motrado- . P:c~~S~---;van Metrado Parc1al USS A van Metrado Parcial USS Av:an 

0.00 0.00% 182.50 6,465.36 100.00% 162.50 6.465.36 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 100.00% 13.36 114.00 100.00% 13.38 114.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

14.00 2,443.98 100.00% 0.00 0.00% 14.00 2,443.96 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

6.00 179.68 100.00% 0.00 0.00% 8.00 179.68 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

15.00 356.50 100.00% 0.00 0.00% 15.00 356.50 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

1.00 58.06 100.00% 0.00 0.00% 1.00 56.06 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00 0.00% 1.00 246.58 100.00% 1.00 246.58 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

11.00 251.90 100.00% 0.00 0.00% 11.00 251.90 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.00 67.72 100.00% 0.00 0.00% 4.00 67.72 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

7.00 158.55 100.00% 0.00 0.00% 7.00 158.55 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.00 82.16 100.00% 0.00 0.00% 4.00 82.16 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

4.00 98.36 100.00% 0.00 0.00% 4.00 98.36 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

25.45 199.78 100.00% 0.00 0.00% 25.45 199.78 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

9.40 120.23 63.95% 5.30 67.79 36.06% 14.70 188.01 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

1.00 55.48 100.00% 0.00 0.00% 1.00 55.48 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00 0.00% 91.47 1,314.42 100.00% 91.47 1,314.42 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 22.00 243.10 100.00% 22.00 243.10 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 1.00 11.36 100.00% 1.00 11.36 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 4.00 339.76 100.00% 4.00 339.76 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 1.00 51.57 100.00% 1.00 51.57 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 1.00 39.44 100.00% 1.00 39.44 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 2.00 31.58 100.00% 2.00 31.58 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 o.00°k 2.00 61.42 100.00% 2.00 61.42 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 4.00 84.36 100.00% 4.00 84.36 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 2.00 7.96 100.00% 2.00 7.96 100.00% 0.00 0.00 0.00% 



PROYECTO: 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SRL 

1 
1 Umdod 1 

PRESUPUESTO 

1 

\te m Ooscnpctón 

Motrado Costo US$ P:UC!:II uss 

12.0 CARPINTERIA METALICA 

12.1 VENTANA DE FIERRO (IN C. COLOCACK m3 47.51 51.89 2,465.29 

12.2 REJILLA DE CUNETA PERIMETRAL mi 18.00 32.31 581.56 

13.0 CARPINTERIA DE MADERA 

13.1 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REB UNO 4.00 352.65 1,411.40 

13.2 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REB UNO 2.00 352.65 705.70 

13.3 PUERTAS CONTRAPLACADA 45 mm TR UNO 5.00 177.66 666.40 

14.0 PINTURA 

14.1 PI<TURA EN INTERIORES 2 MANOS m2 411.11 3.54 1,455.33 

14.2 PI'JTURA EN EXTERIORES 2 MANOS m2 309.o7 4.04 1,246.64 

16.0 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 

15.1 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISKlN YCOLC p3 47.39 2.33 110.42 

16.0 VARIOS 

16.1 PIZARRAS DE CONCRETO DE 3.65 x 1.2 UNO 2.00 104.64 209.68 

16.2 JUNTA DE OILATACKlN mi 34.55 11.29 390.07 

16.3 JUNTA SISMICA e =1" mi 86.80 1.05 91.14 

16.4 BMPs GLB 1.00 571.00 571.00 

A COSTO DIRECTO 176,641.96 

B GASTOS GENERALES 25.00% 44,160.49 

e UTILIDAD 5.00% 6.832.10 

A-B+C SUBTOTAL 229,634.66 

o IMPUESTO GEN REAL A LAS VENTAS 18.00% 41,334.22 

ST+O PRESUPUESTO TOTAL 270,968.77 

VALORIZACION N• 6 

FECHA: 05/08/2011 

CONTRATO N": GEN01608 PERIODO: 01 Julio· 27 Julio 2011 

Volonzocoon ANTERIO~ 1 Volonzocoon ACTUAL r Volorozocoon ACUMULADO 

1 

SALDO por Valonz:~r 

-
:¡-A:::-

---- - --------- ----------------- -
Motr:ado Parctal US$ Metrndo Porctt~l US$ A van Motrado Parc1al U$$ A van Mobado Parc•:.l US$ Av::m 

0.00 0.00% 47.51 2,465.29 100.00% 47.51 2,465.29 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 12.00 387.72 66.67% 12.00 387.72 66.67% 6.00 193.86 33.33% 

0.00 0.00% 4.00 1,411.40 100.00% 4.00 1,411.40 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 2.00 705.70 100.00% 2.00 705.70 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 5.00 666.40 100.00% 5.00 666.40 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

279.92 990.92 68.09% 131.19 464.41 31.91% 411.11 1,455.33 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 309.07 1,246.64 100.00% 309.07 1.248.64 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00% 47.39 110.42 100.00% 47.39 110.42 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

0.00 0.00 

2.00 209.68 100.00% 0.00 0.00% 2.00 209.68 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

31.60 356.76 91.46% 2.95 33.31 8.54% 34.55 390.07 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

86.BO 91.14 100.00% 0.00 0.00% 86.80 91.14 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

1.00 571.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 571.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

134,212.17 76.98% 29,280.96 16.S8% 1&3,493.11 82.66~ 13.148.86 7.44~ 

33,553.04 7,320.24 40.873.28 3,287.21 

6,710.61 1,464.05 8,174.66 657.44 

$ 174,476.82 $ 38,066.26 S 212,641.04 $ 17,093.61 

31,405.65 6,851.74 38,257.39 3.076.83 

206,881.47 IB[4!1;9t6.9S; 260,798.43 20,170.34 



PROYECTO: 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA QUENGORIO ALTO 

SERVICIOS GENERALES CHUGURMAYO SRL 

TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES 

1.1 (Trabajos Medioambientales GLB 1.00 16,358.70 

A !COSTO DIRECTO 

GASTOS GEN ERALES 

UTlLIDAD 

SUBTOTAL 

IMPUESTO GENR EAL A LAS VENTAS 

PRESUPUESTO TOTAL 

VALORIZACION N• 8 • CHO 001 

FECHA: 05/08/2011 

CONTRATO N•: GEN01608 PERIODO: 1 Julio· 15 Julio 2011. 

16,358.70 0.69 11,220.44 0.12 1,963.96 0.81 13,184.40 0.19 3,174,30 


