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RESUMEN 

En el departamento de Cajamarca, se han detectado problemas durante la 

ejecución de actividades de intervención inmediata financiadas mediante el 

programa de empleo temporal Lurawi Perú del ministerio de trabajo y promoción del 

empleo (MTPE), debido a los rendimientos de mano de obra no calificada, ya que 

existe gran variedad y diferencia en las condiciones físicas y edad, así como 

factores climatológicos y topográficos que influyen en la variación de los 

rendimientos reales con los establecidos por el programa, por lo cual esta 

investigación se realizó con el objetivo de evaluar los rendimientos y productividad 

de la mano de obra no calificada. Los datos se obtuvieron en el distrito de Anguía, 

provincia de Chota, departamento Cajamarca, durante la ejecución de dos 

actividades en los meses de mayo, junio y julio, en un plazo de ejecución de 32 días 

hábiles, realizándose la observación, recopilación y evaluación de datos. Las 

partidas evaluadas son las que presentan incidencia de mano de obra no calificada. 

Obtenidos los datos de campo, en gabinete se realizó el procesamiento y 

comparación de resultados entre lo obtenido en campo y lo establecido en la ficha 

técnica con la ayuda de tablas y gráficos, teniendo como resultado que el 

rendimiento de mano de obra en campo es diferente a lo indicado en la ficha técnica 

y el trabajo productivo representa el 48.10% y el 47.61% de las actividades N°01 y 

N° 02 respectivamente. 

Palabras Claves: Actividad de intervención inmediata, Mano de obra no calificada, 

rendimiento, cuadrilla, horas hombre por unidad de medida, productividad. 
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ABSTRACT 

In the department of Cajamarca, problems have been detected during the execution 

of immediate intervention activities financed through the Lurawi Peru temporary 

employment program of the Ministry of Labor and Employment Promotion (MTPE), 

due to the performance of unskilled labor, since there is great variety and difference 

in physical conditions and age, as well as climatological and topographic factors that 

influence the variation of real yields with those established by the program, for which 

this research was carried out with the objective of evaluating yields and productivity 

of unskilled labor. The data was obtained in the district of Anguía, province of Chota, 

department of Cajamarca, during the execution of two activities in the months of 

May, June and July, within an execution period of 32 business days, with 

observation, compilation and evaluation being carried out. of data. The items 

evaluated are those that present an incidence of unskilled labor. Once the field data 

was obtained, the processing and comparison of results between what was obtained 

in the field and what was established in the technical sheet was carried out in the 

office with the help of tables and graphs, resulting in the performance of labor in the 

field being different. to what is indicated in the technical sheet and productive work 

represents 48.10% and 47.61% of activities No. 01 and No. 02 respectively. 

Keywords: Immediate intervention activity, unskilled labor, performance, crew, 

man hours per unit of measure, productivity. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

Los programas sociales en el Perú, tienen un revelador impacto en el progreso de 

las comunidades, sobre todo de las áreas más olvidadas, donde la inversión para 

proyectos es escasa o casi nula, es por ello que mediante Decreto Supremo N° 012-

2011-TR, se crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” con el objetivo de generar empleo temporal destinado a la población 

en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en situación de pobreza, 

pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por 

emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el organismo 

competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia, 

otorgándoseles a cambio un incentivo económico. 

En el año 2022 mediante DECRETO SUPREMO N° 002-2022-TR, se aprueba el 

cambio de denominación de Programa para la Generación de Empleo Social 

Inclusivo “Trabaja Perú” por el de Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, 

manteniendo el enfoque de generar empleos temporales en beneficio de la 

población más vulnerable del país, a través del financiamiento de actividades de 

intervención inmediata o de proyectos de infraestructura básica, social y económica, 

intensivos en mano de obra no calificada, que son presentados y ejecutados por 

gobiernos locales y regionales, priorizando la participación de poblaciones 

vulnerables como las personas con discapacidad, las personas víctimas de 

violencia de género y familiares de personas con discapacidad severa. 

Para el presente año 2023, pobladores de un total de 1,183 distritos de todo el país 

se beneficiarán con empleos temporales gracias a las actividades de intervención 

inmediata del programa Lurawi Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE). Se trata de distritos que fueron focalizados con el objetivo de 

generar empleo temporal en beneficio de la población más necesitada del país. 

En la actualidad, con la finalidad de brindar orientación técnica al personal de los 

Organismos Proponentes para la elaboración y presentación de Fichas Técnicas de 

Actividades de Intervención Inmediata intensivas en mano de obra no calificada, el 
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programa Lurawi Perú presenta la “Guía Técnica para la Elaboración y Revisión de 

Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata”, la misma que indica que 

se debe emplear la base de costos unitarios y rendimientos proporcionados por el 

Programa, la que no debe sufrir modificación o alteración alguna, sin embargo, las 

características de ubicación, clima, topografía varían de una zona a otra, así como 

la edad, género y condición física de los participantes, son factores que influyen en 

los rendimientos de la mano de obra no calificada. 

La investigación se desarrolló en el ámbito del distrito de Anguía, provincia Chota, 

departamento Cajamarca, durante la ejecución de dos actividades de invención 

inmediata, se logró obtener resultados de rendimientos y productividad de mano de 

obra no calificada reales de la zona, esta información servirá para el programa de 

generación de empleo temporal Lurawi Perú, profesionales, entidades públicas y 

privadas que se dedican a la elaboración y ejecución de este tipo de proyectos, 

siendo de gran ayuda, debido a que se tienen rendimientos más ajustados a la 

realidad, evitando una gran variedad de factores, como son las ampliaciones de 

plazo, adicionales, incumplimiento de metas, devolución de saldos no ejecutados 

entre otros. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Selección del problema 

Para la elaboración y presentación de fichas técnicas de actividades de intervención 

inmediata, los organismos proponentes de los distritos focalizados a nivel nacional 

tienen que emplear la base de costos unitarios y rendimientos proporcionados por 

el Programa y las pautas establecidas en la guía técnica establecida, sin embargo, 

durante la ejecución, los rendimientos de mano de obra no calificada se ven 

afectados por las características de ubicación, clima, topografía, etc. de la zona 

donde se desarrolla la actividad.  

Previo al inicio de ejecución, el organismo ejecutor (municipalidad) realiza la 

selección de participantes, quien son los que aportan la mano de obra no calificada, 
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priorizando la participación de poblaciones vulnerables como las personas con 

discapacidad, por lo cual, dependiendo del género, edad, condición física y otros 

factores, existe una variación constante en los rendimientos de mano de obra no 

calificada, la cual al ser menor que la establecida por el programa, genera retraso e 

incumplimiento de metas establecidas en las fichas técnicas, por lo cual los costos 

de las partidas no ejecutadas deben ser devueltos y las ampliaciones de plazo o 

adicionales generados deben ser cubiertos por el organismo ejecutor. 

El distrito de Anguía, perteneciente a la provincia de Chota, departamento de 

Cajamarca, forma parte de los distritos focalizados para la ejecución de dos (02) 

actividades de intervención inmediata en la primera convocatoria del 2023, al contar 

con una altitud promedio de 2,500.00 m.s.n.m. y un clima adverso, presenta la 

problemática de ver reducido los rendimientos de mano de obra no calificada y no 

poder cumplir al 100% las metas establecidas en las fichas técnicas de actividades 

de intervención inmediata. 

1.1.2 Formulación interrogativa del problema 

Ante este problema se formuló la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es 

el rendimiento y productividad de la mano de obra no calificada en la ejecución de 

actividades de intervención inmediata en el distrito de Anguía, provincia de Chota, 

departamento Cajamarca? 

1.1.3 Justificación de la investigación 

Según la resolución directoral 018-2023-LP/DE “Focalización Geográfica Distrital 

2023”, son 101 distritos focalizados a nivel del departamento de Cajamarca, siendo 

17 distritos los pertenecientes a la provincia de Chota, para el distrito de Anguía es 

la primera vez que elabora y presentan fichas técnicas de actividades de 

intervención inmediata por lo cual no existe información sobre rendimientos reales 

durante la ejecución de actividades similares. 

 La Guía Técnica para la Elaboración y Revisión de Fichas Técnicas de Actividades 

de Intervención Inmediata” establece los lineamientos así como brinda los costos 
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unitarios y rendimientos para la elaboración de las fichas técnicas, los cuales no 

pueden ser modificados, sin embargo, las características de ubicación, clima, 

topografía varían de una zona a otra, así como la edad, género y condición física de 

los participantes, son factores que influyen en los rendimientos de la mano de obra 

no calificada. 

Los resultados permitirán iniciar una base de datos de rendimientos y productividad 

en ejecución de actividades de intervención inmediata en el distrito de Chota y 

localidades con geografía similar, así como establecer los rendimientos y 

productividad según la edad y condición física de la mano de obra no calificada. 

Esta información servirá para profesionales, entidades públicas y privadas que se 

dedican a la elaboración y ejecución de este tipo de proyectos, siendo de gran 

ayuda, debido a que se tienen rendimientos más ajustados a la realidad, evitando 

una gran variedad de factores. 

1.1.4. Limitaciones y restricciones de la investigación 

- Limitación espacial:  

La investigación se desarrolló en el distrito de Anguía, provincia Chota, 

departamento Cajamarca, durante la ejecución de las actividades de intervención 

inmediata denominadas:  

 Actividad N°01: “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha 

carrozable del tramo 01 C.P. Chugur – localidad de la Succha y tramo 02 

C.P. Chugur - localidad El Aliso, centro poblado de Chugur, distrito de Anguía 

- provincia de Chota - departamento de Cajamarca”. 

 Actividad N°02: “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha 

carrozable tramo cruce Tendal - Tendal en la localidad de Tendal, distrito de 

Anguía - provincia de Chota - departamento de Cajamarca”. 
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- Limitación temporal:  

La investigación se llevó a cabo durante la ejecución de las actividades de 

intervención inmediata, las cuales fueron programadas para llevarse a cabo durante 

los meses de mayo, junio y julio, por un plazo de ejecución de 32 días hábiles. 

- Restricciones de la investigación 

No se presentan restricciones para el desarrollo de investigación. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el rendimiento y productividad de la mano de obra no calificada en la 

ejecución de dos actividades de intervención inmediata en el distrito de Anguía, 

provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación del rendimiento de mano de obra no calificada entre lo 

ejecutado y lo establecido por el programa de empleo temporal Lurawi Perú en la 

ejecución de las actividades de intervención inmediata. 

Establecer productividad de mano de obra no calificada de los participantes en la 

ejecución de las actividades de intervención inmediata. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. A nivel internacional 

Stefano Farné (2016) en su estudio de Programas de empleo público en América 

Latina para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica 

que, en los países en desarrollo los Programas de Empleo Temporal han consistido 

en contrataciones de corta duración en sectores intensivos en trabajo 

(fundamentalmente servicios para la comunidad o labores de limpieza, y 

construcción y mantenimiento de infraestructura física) dirigidas a personas de 

escasos recursos afectadas por crisis económicas y/o situaciones de emergencia. 

Botero (2002) indica que los rendimientos son datos obtenidos a partir de un estudio 

de trabajo hecho en campo expresados como las horas hombre por cantidad de 

trabajo necesarias para llevar a cabo una actividad, los cuales son utilizados como 

base para una buena planificación. Ha sido tradicional la utilización de bases de 

datos comerciales sobre rendimientos y consumos de mano de obra en actividades 

de construcción, como soporte en el análisis del costo y tiempo del proyecto a 

ejecutar. Los estimativos allí presentados se alejan muchas veces de la realidad, 

generando en el sector gran desconfianza, debido a su alta dispersión. 

Arboleda López (2014) menciona que, el gremio de la construcción en el medio 

colombiano, se ha notado que al momento de realizar el presupuesto y la 

programación de proyectos se suele olvidar que la construcción es una actividad 

muy particular y que cada proyecto es aún más particular. Se suelen presentar 

rendimientos de mano de obra generales y mentirosos, no acomodados a las 

necesidades específicas de la realización de las dos labores planteadas de los 

proyectos. 

Serpell (1999) define a la producción en la construcción como “La medición de la 

eficiencia con que los recursos son administrados para completar un proyecto  

específico,  dentro  de  un  plazo  establecido  y  con  un  estándar  de calidad dado”. 
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Plessis-Fraissard (2007) define las trochas carrozable como caminos de bajo 

volumen, los cuales han sido y siguen siendo un componente importante del 

programa de desarrollo del transporte del Banco Mundial. El índice de acceso rural 

fue desarrollado recientemente y es un indicador útil de la necesidad de mejorar la 

accesibilidad. Las investigaciones han demostrado la importancia de los caminos 

rurales para estimular tanto el crecimiento económico como el desarrollo social. Por 

ello, se hace necesario reconocer y abordar la falta de financiación y la mala 

organización del mantenimiento de las carreteras rurales. 

2.1.2. A nivel nacional 

Salinas (2010) menciona que el tema de los rendimientos de Mano de Obra, es un 

parámetro de muy difícil evaluación, en razón de que al tratarse del elemento 

humano existen de por medio, entre otros los siguientes factores que influyen de 

manera directa en el rendimiento: edad del obrero, capacidad física, habilidad 

natural, ubicación geográfica de la obra, etc. 

Salinas Seminario y Huerta (2018) definen el rendimiento para el caso de obras de 

construcción como la cantidad de trabajo (según unidad de medida) que se obtiene 

de los recursos de mano de obra (por cuadrilla) y equipo (por jornada). 

Oviedo y Márquez (2014) en su estudio Factores que Afectan la Productividad de la 

mano de Obra, indican que la productividad ha sido un factor muy indispensable en 

la construcción civil, especialmente en esta época donde la competencia obliga a 

que los niveles de producción sea cada vez más alto y competitivo. Por ello el 

recurso más importante y valioso está en la mano de obra, no solo porque 

representa un alto porcentaje de coste total de la obra, sino principalmente se trata 

de seres humanos, que tiene una amplia gama de necesidades que debe 

satisfacerse. 

E. Smith, J. Freeman, & Chang Albitres (2006) indican que en la la gestión de 

carreteras se trata de encontrar medidas económicas y decisiones en lo que se 

refiere a mantenimientos y rehabilitaciones, con ayuda de una herramienta de 
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diseño como instrumento para gestionar la data, de este modo es económico 

obtener un nivel óptimo de infraestructura vial. 

Escudero Julio, (2002) en su "Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del 

Mantenimiento Rutinario - GEMA", busca establecer tarifas diferenciadas del 

mantenimiento rutinario, en función al tipo, nivel de servicio y costo de oportunidad 

de la mano de obra en el ámbito rural, adecuar los contratos de mantenimiento 

rutinario con las microempresas y/o empresas de modo que incorporen los nuevos 

costos y normas técnicas y fortalecer el sistema de gestión y control del 

mantenimiento en los aspectos de planificación, programación y registro de 

actividades, supervisión, evaluación de resultados y rendición de cuentas a las 

entidades involucradas. Esta investigación propone 16 actividades para el 

mantenimiento rutinario de los caminos vecinales a nivel afirmado con dos sub-

actividades que son el transporte de material de cantera y el transporte de agua. 

2.1.3. A nivel regional 

A nivel regional, no existen antecedentes de alguna investigación sobre 

rendimientos y productividad de mano de obra no calificada en la ejecución de 

actividades de intervención inmediata, orientadas al mejoramiento de trochas 

carrozables. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Programa de empleo temporal  

Los programas de empleo transitorio iniciaron en la década de los 60 en el Perú con 

participación pública. Durante el Gobierno del presidente García se implementaron 

los (PAIT), programas de apoyo al ingreso temporal, además, durante la gestión del 

presidente Toledo, se dio inició el programa A Trabajar Urbano mediante el Decreto 

de Urgencia Nº 130 del 2001, iniciando sus actividades en el 2002 y cuyo objeto era 

subsanar la falta de consumo de la población más vulnerable como consecuencia 

de la recesión de esa década. (Contraloría General de la República, 2008). 
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Mediante Decreto Supremo N°012-2011-TR se crea el programa para la Generación 

de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" para crear empleo sostenido y de calidad 

en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en 

condición de pobreza y extrema pobreza (MTPE-LP, 2023). 

Durante el 2021, el programa “Trabaja Perú” generó 284,213 empleos temporales, 

como parte de las medidas del Ejecutivo para continuar con la reactivación 

económica ante la continuidad de la emergencia sanitaria nacional producida por la 

COVID-19 (segunda ola, aparición de nuevas variantes y el inicio de la campaña de 

vacunación). En ese sentido, constituye uno de los principales esfuerzos desde el 

sector Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para generar ingresos de manera 

temporal en favor de la población que más lo necesita. (MTPE - MEMORIA ANUAL 

2021-TRABAJA PERÚ). 

En el año 2022, mediante DECRETO SUPREMO N° 002-2022-TR, se aprueba el 

cambio de denominación de Programa para la Generación de Empleo Social 

Inclusivo “Trabaja Perú” por el de Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, 

manteniendo el enfoque de generar empleos temporales en beneficio de la 

población más vulnerable del país, a través del financiamiento de actividades de 

intervención inmediata o de proyectos de infraestructura básica, social y económica, 

intensivos en mano de obra no calificada, que son presentados y ejecutados por 

gobiernos locales y regionales, priorizando la participación de poblaciones 

vulnerables como las personas con discapacidad, las personas víctimas de 

violencia de género y familiares de personas con discapacidad severa. 

a) Actividad de Intervención Inmediata (AII):  

Es una intervención de corto plazo intensiva en mano de obra no calificada, 

orientada a la limpieza, acondicionamiento, mantenimiento y/o reparación de bienes 

públicos. 
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Tabla 01. Clasificación de tipologías de actividades de intervención inmediata 

Finalidad de la AII Tipología de AII 

Actividades de 
Intervención 

Inmediata intensiva 
en Mano de Obra 

No Calificada 

1. Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructura para 
siembra y cosecha de agua 

2. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de 
riego y/o drenes 

3. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de 
herraduras y/o trochas carrozables 

4. Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas  

5. Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de 
instalaciones turísticas en recursos turísticos, circuitos y corredores 
turísticos 

6. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos 
arqueológicos y caminos prehispánicos (Qhapaq Ñan) 

7. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos 
históricos y sitios de batalla 

8. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en museos 

9. Limpieza, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras asociadas a 
la conservación de ecosistemas 

10. Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de puntos críticos, 
lugares de disposición final (incluye zonas colindantes) y áreas de 
acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables 

11. Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de malecones, puertos 
fluviales o playas 

12. Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de mercados 

13. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos 
para servicios de salud del primer nivel de atención 

14. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de locales educativos 

15. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de locales destinados a 
comedores populares y/o ollas comunes 

16. Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público con 
urbanismo táctico 

Fuente: Guía técnica para la elaboración y revisión de fichas técnicas de actividades de intervención 

inmediata (RD 014-2023-LP-DE) 

b) Intensidad de mano de obra no calificada:  

Relación del costo de la mano de obra no calificada como proporción del costo total 

de la actividad de intervención inmediata. 

Tabla 02. Intensidad de MONC según tipología de AII 

N° Tipología 
Intensidad de MONC  

(mayor o igual) 

1 
Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructura 
para siembra y cosecha de agua 

45% 

2 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de 
riego y/o drenes 

3 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de 
herraduras y/o trochas carrozables 

4 Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas 

5 
Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de 
instalaciones turísticas en recursos turísticos, circuitos y corredores 
turísticos 
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N° Tipología 
Intensidad de MONC  

(mayor o igual) 

6 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos 
arqueológicos y caminos prehispánicos (Qhapaq Ñan) 

45% 

7 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos 
históricos y sitios de batalla 

8 Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en museos 

9 
Limpieza, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras 
asociadas a la conservación de ecosistemas 

10 
Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de puntos críticos, 
lugares de disposición final (incluye zonas colindantes) y áreas de 
acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables 

11 
Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de malecones, 
puertos fluviales o playas 

12 Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de mercados 

13 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos 
para servicios de salud del primer nivel de atención 

40% 
14 Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de locales educativos 

15 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de locales destinados 
a comedores populares y/o ollas comunes 

16 
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público 
con urbanismo táctico 

Fuente: Guía técnica para la elaboración y revisión de fichas técnicas de actividades de intervención 

inmediata (RD 014-2023-LP-DE) 

c) Ficha técnica:  

Es el documento de carácter técnico elaborado según los formatos y anexos 

establecidos en la versión actualizada de la “Guía para la presentación de Fichas 

Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los Organismos 

Proponentes” que permitirá la ejecución de una Actividad de Intervención Inmediata 

(AII). 

2.2.2. Actores que participan antes, durante y después de la ejecución de la 

actividad de intervención inmediata 

A. Por parte del organismo ejecutor 

Son las entidades públicas (municipalidades provinciales y distritales) y los 

profesionales Responsable Técnico (RT) e Inspector de la Actividad (IA), que 

participan de manera directa en la administración, gestión, ejecución y supervisión 

de la AII, quienes asumen responsabilidad conjuntamente con el representante legal 

del gobierno local sobre la correcta ejecución y el manejo eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos transferidos. (MTPE-LP,2023). 
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A.1. Organismo ejecutor (OE) 

Son aquellas Municipalidades Distritales y Provinciales, que elaboraron fichas 

técnicas de Actividades de Intervención Inmediata intensivas en Mano de Obra No 

Calificada (MONC), las cuales resultaron elegibles/priorizadas para efectos de su 

financiamiento y posterior ejecución. 

El OE asume la responsabilidad por los accidentes que les ocurran a los 

participantes y del personal administrativo y técnico por su participación diaria 

durante la ejecución de la AII y/o daño a terceros durante y después de la ejecución 

de la misma. 

A.2. Responsable técnico (RT)  

Es el profesional ingeniero, arquitecto o arqueólogo, colegiado y habilitado, con 

capacidad técnica-administrativa, de acuerdo a su especialidad, contratado por el 

OE para que asuma la dirección técnica de la AII, conforme a la Ficha Técnica 

elegible/priorizada y la presente Guía Técnica; su servicio será verificado por el 

Inspector de la AII, a quien debe remitir toda la documentación en relación a la 

ejecución de la Actividad de manera oportuna para su aprobación. En caso de 

incumplimiento será sujeto a la aplicación de penalidades, las cuales serán 

determinadas por el OE. 

A.3. Inspector de la actividad (IA) 

 Es el profesional ingeniero , arquitecto o arqueólogo; colegiado y habilitado; con 

capacidad técnica-administrativa, designado por el OE para realizar la supervisión 

a la ejecución física y financiera de la AII , de acuerdo a la Ficha Técnica 

elegible/priorizada, los demás documentos técnicos aprobados por el Programa, 

siendo responsable de la implementación técnica administrativa de la AII y de la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones del RT y otros que participen en la 

ejecución de la AII. 
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A.4. Jefe de cuadrilla 

Es el personal designado por el OE encargado de coordinar con el responsable 

técnico la ejecución de la AII y las funciones que realiza es equivalente a un maestro 

de obra o capataz. 

A.5. Ayudante de cuadrilla 

Es el personal designado por el OE que brinda soporte al jefe de cuadrilla y las 

funciones que realiza es equivalente a un oficial u operario. 

A.6. Asistente en gestión del bienestar del participante 

Es el personal designado por el OE responsable del seguimiento a la gestión del 

bienestar del participante en la ejecución de la AII. 

A.7. Guardianía 

Es el personal designado por el OE encargado de la seguridad de los materiales 

que se encuentran en el almacén durante la noche. 

A.8. Participante 

Es el personal identificado y seleccionado para brindar el recurso mano de obra no 

calificada (MONC) en la ejecución de actividades de intervención inmediata, 

percibiendo a cambio un incentivo económico que es determinado por el Programa. 

B. Por parte del programa de empleo temporal 

Está representado por la Unidad Zonal, la cual está compuesta por el Jefe(a) de 

Unidad Zonal, quien se encuentra a cargo de dicha Unidad desconcentrada, y los 

profesionales del equipo técnico: Responsable de Asistencia Técnica y/o 

Supervisión de Proyectos o quien haga sus veces y Responsable de Promoción o 

quien haga sus veces, quienes son los responsables del seguimiento a la ejecución 

física y financiera de la AII, así como, del seguimiento del bienestar de los 

participantes, respectivamente . 
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B.1. Jefe (a) de la unidad zonal.  

Es el responsable de ejecutar dentro del ámbito geográfico de su competencia, las 

acciones que aseguren que el Organismo Ejecutor, de cumplimiento de las 

obligaciones y disposiciones establecidas en la presente Guía Técnica AII y los 

documentos técnicos aprobados por el Programa. Lidera el proceso de seguimiento 

de las AII, en coordinación con el Responsable de Supervisión de Proyectos o quien 

haga sus veces.  

B.2. Responsable de supervisión de proyectos 

Es el profesional responsable del área de supervisión de proyectos de la Unidad 

Zonal, quien coordina directamente sobre sus actividades asignadas con el/la Jefe 

(a) de la Unidad Zonal; se encarga de realizar el control, seguimiento y monitoreo 

de la ejecución física y financiera de las AII desde las actividades previas hasta la 

elaboración del informe de rendición de cuentas por parte del OE. Las acciones de 

seguimiento y monitoreo a la ejecución física de la AII son con una frecuencia 

semanal, ya sea de manera física y/o virtual.  

2.2.3 análisis de precios unitarios 

Salinas (2010) define análisis de precios unitarios a la determinación previa de la 

cantidad de materiales y mano de obra necesaria para realizar el mismo, para cuyo 

fin se toma como base la experiencia adquirida en otras construcciones de índole 

semejante. La forma o el método para determinar varían de acuerdo a las 

condiciones que presente la obra. 

A. Mano de obra:  

La mano de obra se utiliza para convertir las materias primas en productos 

terminados. La mano de obra es un servicio que no puede almacenarse y no se 

convierte, es parte del producto terminado. Con los años y el avance de la 

tecnología la mano de obra ha ido perdiendo peso dentro del costo de producción.  
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B. Rendimiento de mano de obra: 

López Rentería & Urrego Avila (2010) definen el rendimiento de la mano de obra 

como la cantidad unitaria de una actividad realizada por la mano de obra en un 

tiempo determinado y se ve afectado por una serie de factores a lo largo de su 

ejecución. 

Amorós (2007) indica que el desconocimiento de los rendimientos reales de la mano 

de obra afecta a la etapa de ejecución de obra, debido que no se cuenta con 

información confiable, consecuentemente, no existe una correlación entre lo 

programado y lo ejecutado; además, no es posible determinar los plazos correctos 

de ejecución de las obras. 

C. Aspectos que afectan y determinan los rendimientos 

Botero (2002) indica que cada proyecto en el sector construcción presenta 

diferentes condiciones las cuales afectan positiva o negativamente en los 

rendimientos de mano de obra, los mismos que los agrupa de la siguiente manera: 

economía general, aspectos laborales, clima, actividad, equipamiento, supervisión 

y trabajador. 

D. Cálculo de rendimientos 

Para poder calcular los rendimientos de mano de obra no calificada se empleará la 

observación y recopilación de datos diarios de todos los participantes (mano de obra 

no calificada) los cuales realizarán una actividad en un periodo de tiempo 

establecido (8.00 h/día) en las condiciones que se pueda trabajar, con los equipos 

de protección personal, herramientas y materiales puestos en la actividad de 

manera oportuna. Con los datos obtenidos en campo durante el periodo de 

ejecución de las actividades se procede a calcular el promedio representativo de 

cada una de las partidas evaluadas. 
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2.2.4. Productividad: 

Serpell (1986), define la productividad como la relación entre lo producido y los 

recursos utilizados para generar un producto en específico, se suele hablar de 

productividad de los materiales, de equipos, y de la mano de obra, siendo este 

último aspecto de los más importantes a tomar en cuenta ya que para lograr un 

aumento en la eficiencia del trabajo es necesario un aporte alto de todas las partes 

que pueden afectarla. 

Botero y Álvarez (2004), refieren la productividad como una relación entre lo que se 

produce y lo que se gasta, en donde se involucra la eficiencia y la efectividad, ya 

que, según estos autores, no tiene sentido generar una cierta cantidad de producto 

si se presentan problemas de calidad.  

La construcción es una industria que se puede considerar como un sistema de 

producción ya que a partir de ella se da la transformación de recursos en un 

producto deseado como lo es una vivienda, un edificio, una carretera o alguna otra 

de tantas obras civiles. A partir de esto y los conceptos anteriormente citados, se 

puede definir la productividad en la construcción como la eficiencia con que son 

manejados los recursos como la mano de obra, materiales, equipos y herramientas 

para llevar a cabo las actividades que conlleven a la terminación de un proyecto. 

García, (2005), menciona que la principal necesidad de estudiar la productividad es 

tratar de encontrar las causas que la deterioran para poder establecer criterios que 

permitan su incremento. 

A. Tipos de productividad 

Botero y Álvarez (2004), indican que es posible hablar de distintos tipos de 

productividad a partir de los recursos involucrados en los procesos constructivos, se 

tienen los siguientes tipos:  

Productividad de los materiales: En este tipo es importante evitar los desperdicios 

ya que los materiales presentan un alto costo. 
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Productividad de la mano de obra: Se podría considerar como la más importante, 

el recurso humano es el que generalmente fija el avance del trabajo y de él depende 

la productividad de los demás recursos. 

Productividad de la maquinaria: Representa un alto costo en obra, por tanto, es 

importante racionalizar su uso y disminuir los tiempos muertos en donde la 

maquinaria se encuentra detenida. 

B. Factores que afectan la productividad en la construcción 

En la actualidad existe gran cantidad de factores que inciden negativa o 

positivamente sobre la productividad y sobre los cuales es necesario ejercer un 

estricto control para disminuir el efecto de los factores negativos. 

Botero y Álvarez (2004), mencionan que algunos de estos factores negativos son: 

1. Errores de diseño o modificación de los mismos durante la elaboración de la 

obra.  

2. Falta de supervisión en los trabajos que se estén realizando. 

3. Espacio reducido para la elaboración de trabajos con gran cantidad de 

personas.  

4. Rotación de personal. 

5. Falta de seguridad en la obra que causa constantes accidentes. 

6. Composición inadecuada de las cuadrillas de trabajo. 

7. Mal diseño de sitio. 

8. Falta de materiales, equipos y herramientas. 

9. Clima y condiciones adversas en la obra. 

C. Categorización del trabajo 

Según Botero y Álvarez (2003), al realizar observaciones, de las labores ejercidas 

por la mano de obra en sitio, mediante la técnica del muestreo de trabajo, es posible 

categorizar ese trabajo en tres grupos  
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1. Trabajo productivo (TP): Corresponde al tiempo empleado por el trabajador en 

la producción de alguna unidad de construcción, es por tanto el trabajo que aporta 

directamente a la producción. Algunos ejemplos son el armado del acero, la 

colocación de bloques o el colado del concreto.  

2. Trabajo contributorio (TC): Corresponde al tiempo en que los trabajadores se 

encuentran realizando labores de apoyo, este trabajo se hace necesario para para 

poder llevar a cabo el trabajo productivo. Entre algunos ejemplos se puede citar el 

transporte de materiales, las tareas de medición y el sostener.  

3. Trabajo no contributorio (TNC): Aquí se encuentra cualquier tarea realizada por 

la mano de obra que no se clasifique en los dos anteriores trabajos, son 

consideradas como perdida y entre ellas se pueden destacar los tiempos de ocio, 

esperas y transportes sin acarreo de materiales. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Los rendimientos de la mano de obra no calificada en la ejecución de actividades 

de intervención inmediata en el distrito de Anguía – Chota – Cajamarca, son 

inferiores a los establecidos por el programa de empleo temporal Lurawi Perú y el 

trabajo productivo es superior al 50% del total del tiempo de la ejecución. 

3.1.2 Hipótesis específica 

Los rendimientos de la mano de obra no calificada en la ejecución de actividades 

de intervención inmediata en el distrito de Anguía presentan variación entre 

participantes, teniendo mayor rendimiento entre los participantes entre las edades 

de 18 a 45 años, en comparación a los participantes entre las edades de 46 a 65 

años. 

La productividad de la mano de obra no calificada es mayor en la actividad que 

presenta menor cantidad de participantes con discapacidad y menor rango de edad. 

3.2. Variables 

Variable independiente  

- Metrado 

- Mano de obra no calificada 

Variable dependiente  

- Rendimiento 

- Productividad 
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3.3. Metodología 

CRITERIO TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Finalidad Aplicada 

Estrategia o enfoque teórico 
metodológico 

Estadística 

Objetivos (alcances) Descriptiva 

Fuente de datos Primaria 

Control en el diseño de la prueba No experimental 

Temporalidad Transversal 

Contexto donde sucede Gabinete y campo 

Intervención disciplinaria Unidisciplinaria 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población de estudio fue la mano de obra no calificada que interviene en la 

ejecución de las actividades de intervención inmediata en la provincia de Chota 

durante los meses de mayo, junio y julio del 2023. Según la RD Nº081-2023-LP/DE 

de fecha 17.04.2023 en su anexo n°01: listado de actividades de intervención 

inmediata elegibles (AII-43) en distritos focalizados – primera convocatoria – grupo 

N° 02, son un total de 34 actividades a ejecutarse en la provincia de Chota, siendo 

27 de ellas de la tipología de Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de 

trochas carrozables. 

3.4.2. Muestra 

Se tomó como muestra la mano de obra no calificada de dos (02) actividades de 

intervención inmediata ejecutadas en la jurisdicción del distrito de Anguía. 
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A. Actividad N°01 

A.1. Denominación de la actividad 

“Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha carrozable del tramo 01 

C.P. Chugur – localidad de la Succha y tramo 02 C.P. Chugur - localidad El Aliso, 

centro poblado de Chugur, distrito de Anguía - provincia de Chota - departamento 

de Cajamarca”. 

A.2. Ubicación geográfica 

La investigación se realizó durante la ejecución de la actividad de intervención 

inmediata a través del programa de empleo temporal Lurawi Perú en las localidades 

de Chugur, La Succha, El Aliso, distrito de Anguía, departamento de Cajamarca. Se 

detalla la ubicación en los anexos 01 y 03 (Planos de ubicación y plano clave de 

trocha carrozable). 

Tabla 03. Ubicación de actividad N°01 

“Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha carrozable tramo cruce 
Tendal - Tendal en la localidad de Tendal, distrito de Anguía - provincia de Chota - 

departamento de Cajamarca” 

Localidad Zona Este Norte Latitud Longitud Altitud 

Chugur 

17 M 

763009.00 9298046.00 -6.345076° -78.622600° 2690.00 

La Succha 763904.00 9299635.00 -6.330684° -78.614562° 2656.00 

El Aliso 762627.00 9298539.00 -6.340640° -78.626076° 2730.00 

 

A.3. Presupuesto 

Tabla 04. Presupuesto actividad N°01 

USOS Y FUENTES 
COSTO 

S/ % 

1. Costos Directos 124,446.89 79.85 % 

Mano de Obra no Calificada 75,711.48 48.58 % 

Materiales 5,770.65 3.70 % 

Equipos, Maquinarias y subcontratos   21,865.76 14.03 % 

Kit de herramientas 5,930.00 3.80 % 

Kit de implementos de seguridad 13,936.00 8.94 % 

Kit de implementos de sanitarios 1,233.00 0.79 % 

2. Costos Indirectos 31,407.32 20.15 % 

Dirección técnica, administrativa y otros 31,407.32 20.15 % 

TOTAL   S/. 155,854.21 100.00 % 
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A.4. Plazo de ejecución 

32 días hábiles, del 25.05.2023 al 10.07.2023. 

A.5. Topografía 

El área del terreno donde se ejecutará el proyecto presenta una topografía 

accidentada y ondulada. 

A.6. Vías de acceso 

Tomando como referencia las provincias de Chota y Cutervo que son las más 

cercanas a las localidades, se puede acceder de la siguiente manera: 

Tabla 05. Acceso vehicular a la actividad N°01 

RUTA 01: CHOTA - ANGUIA - CHUGUR 

DE A TIEMPO 

CHOTA TACABAMBA 90' 

TACABAMBA ANGUIA 30' 

ANGUIA CHUGUR 10' 

TIEMPO TOTAL 02 h 10' 

RUTA 02: CUTERVO - ANGUIA - CHUGUR 

DE A TIEMPO 

CUTERVO SOCOTA 50' 

SOCOTA ANGUIA 50' 

ANGUIA CHUGUR 10' 

TIEMPO TOTAL 01 h 50' 

A.7. Cantidad de participantes 

Para la ejecución de la actividad N°01 según ficha técnica aprobada y vigente, se 

requirió 54 participantes, quienes aportaron la mano de obra no calificada (MONC). 

Tabla 06. Detalle de participantes por género, edad y condición física. 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL % TOTAL % 

29 53.70% 25 46.30% 

JOVEN* ADULTO* 

TOTAL % TOTAL % 

9 16.67% 45 83.33% 
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CON DISCAPACIDAD SIN DISCAPACIDAD 

TOTAL % TOTAL % 

2 3.70% 52 96.30% 

*Joven (personas entre 18 y 29 años) - Adulto (personas entre 30 y 64 años) 

Gráfico N°01. Participantes por género, edad y condición física actividad N°01 

 

A.8. Organismo ejecutor 

El organismo ejecutor es la Municipalidad Distrital de Anguía con financiamiento del 

Ministerio de trabajo y promoción del empleo – programa de empleo temporal Lurawi 

Perú. 

B. Actividad n°02 

B.1. Denominación de la actividad 

“Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha carrozable tramo cruce 

Tendal - Tendal en la localidad de Tendal, distrito de Anguía - provincia de Chota - 

departamento de Cajamarca”. 
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B.2. Ubicación geográfica 

La investigación se realizó durante la ejecución de la actividad de intervención 

inmediata a través del programa de empleo temporal Lurawi Perú en la localidad de 

Tendal, distrito de Anguía, departamento de Cajamarca. Se detalla la ubicación en 

los anexos 02 y 04 (Planos de ubicación y plano clave de trocha carrozable). 

Tabla 07. Ubicación de actividad N°02 

“Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha carrozable tramo cruce 
Tendal - Tendal en la localidad de Tendal, distrito de Anguía - provincia de Chota - 

departamento de Cajamarca” 

Localidad Zona Este Norte Latitud Longitud Altitud 

Tendal 17 M 772756.00 9299069.00 -6.335423° -78.534597° 2615.00 

 

B.3. Presupuesto 

Tabla 08. Presupuesto actividad N°02 

USOS Y FUENTES 
COSTO 

S/ % 

1. Costos Directos 123,245.27 79.75 % 

Mano de Obra no Calificada 74,701.06 48.34 % 

Materiales 5,572.20 3.61 % 

Equipos, Maquinarias y subcontratos   22,157.01 14.34 % 

Kit de herramientas 5,930.00 3.84 % 

Kit de implementos de seguridad 13,652.00 8.83 % 

Kit de implementos de sanitarios 1,233.00 0.80 % 

2. Costos Indirectos 31,293.97 20.25 % 

Dirección técnica, administrativa y otros 31,293.97 20.25 % 

TOTAL   S/. 154,539.24 100.00 % 

 

B.4. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución programado para ambas actividades es de 32 días hábiles, 

del 25.05.2023 al 10.07.2023. 

B.5. Topografía 

El área del terreno donde se ejecutará el proyecto presenta una topografía 

accidentada y ondulada. 
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B.6. Vías de acceso 

Tomando como referencia las provincias de Chota y Cutervo que son las más 

cercanas a las localidades, se puede acceder de la siguiente manera: 

Tabla 09. Acceso vehicular a la actividad N°02 

RUTA 01: CHOTA - ANGUIA - CHUGUR 

DE A TIEMPO 

CHOTA TACABAMBA 90' 

TACABAMBA TENDAL 120' 

TIEMPO TOTAL 03 h 30' 

RUTA 02: CUTERVO - ANGUIA - CHUGUR 

DE A TIEMPO 

CUTERVO SOCOTA 50' 

SOCOTA ANGUIA 50' 

ANGUIA TACABAMBA 30' 

TACABAMBA TENDAL 120’ 

TIEMPO TOTAL 04 h 10' 

B.7. Cantidad de participantes 

Para la ejecución de la actividad N°02 según ficha técnica aprobada y vigente, se 

requirió 53 participantes, quienes aportaron la mano de obra no calificada (MONC). 

Tabla 10. Detalle de participantes por género, edad y condición física. 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL % TOTAL % 

35 66.04% 18 33.96% 

JOVEN* ADULTO* 

TOTAL % TOTAL % 

10 18.88% 43 81.12% 

CON DISCAPACIDAD SIN DISCAPACIDAD 

TOTAL % TOTAL % 

4 7.55% 49 92.45% 

*Joven (personas entre 18 y 29 años) - Adulto (personas entre 30 y 64 años) 
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Gráfico N°02. Detalle de participantes por género, edad y condición física actividad N°02 

 

A.8. Organismo ejecutor 

El organismo ejecutor es la Municipalidad Distrital de Anguía con financiamiento del 

Ministerio de trabajo y promoción del empleo – programa de empleo temporal Lurawi 

Perú. 

3.4.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis de esta investigación ha sido el rendimiento (HH/UM) y la 

productividad de la mano de obra no calificada en la ejecución de actividades de 

intervención inmediata ejecutadas en el distrito de Anguía. 

3.5. Método de investigación 

Se aplicó el método hipotético deductivo, al análisis de la información recopilada, la 

cual se realizó durante el periodo de ejecución de las actividades, mediante la 

observación directa en campo y haciendo uso de formatos de elaboración propia 

para recopilar información de los avances diarios según las partidas a ejecutar. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta actividad se realizará mediante la observación y medición directa del 

desempeño de los trabajadores (participantes) durante la ejecución de las 

actividades de intervención inmediata. 

- Materiales: útiles de escritorio (papel, lapiceros), wincha de 5 y 30 m, reloj y 

cronómetro. 

- Instrumentos: Laptop (para procesar datos en gabinete), programas Word y Excel 

(para procesar datos obtenidos en campo). 

3.7. Métodos de análisis de datos 

Después de recolectar la información en campo se realizó el recuento, clasificación 

y ordenamiento de los datos obtenidos para su respectiva interpretación de los 

resultados obtenidos; para realizar dicha interpretación se utilizará cuadros, gráficos 

y tablas comparativas entre otros instrumentos. 

3.7.1. Selección de partidas 

Las partidas seleccionadas para esta investigación son las requieren mano de obra 

no calificada y presentan incidencia en el costo indirecto del presupuesto de cada 

actividad, como se muestra en las tablas N°23 y N°24 de los anexos. 

En las Tablas Nº 11 y Nº 12 se muestra las partidas seleccionadas con el metrado 

y costo de mano de obra no calificada.  

En las Tablas Nº 13 y Nº 14 se muestra la participación porcentual de la mano de 

obra no calificada de las partidas seleccionadas para esta investigación. 
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Tabla 11. Partidas analizadas en la actividad N°01 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
COSTO 
MONC 

PARCIAL 

 TRABAJOS PROVISIONALES         

01 
   CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE 
TRÁNSITO 

und 1.00 88.00 88.00 

02 
   SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

m 200.00 0.44 88.00 

 CAPACITACIÓN         

03 
   CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS 
PARTICIPANTES 

día 2.00 2,376.00 4,752.00 

 SALUD Y LIMPIEZA         

04    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.52 44.00 66.88 

05 
 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS 
CON PAPELERA DE PLÁSTICO 

und 4.00 5.50 22.00 

 TRABAJOS PRELIMINARES         

06 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 18,216.58 1.47 26,751.05 

07    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 1,920.00 1.47 2,819.52 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

    EXCAVACIÓN         

08 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 
0.50X0.20M 

m 2,786.76 1.76 4,904.70 

09 
      EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO 
PARA LETRINA 

und 16.00 88.00 1,408.00 

    RELLENO         

10 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO 
Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 2,586.75 4.84 12,519.87 

    EXTENDIDO         

11 
      EXTENDIDO DE MATERIAL DE 
AFIRMADO E=0.10M 

m2 2,586.75 1.47 3,798.64 

 
TRANSPORTE DE MATERIALES,  
AGREGADOS Y OTROS 

        

    ACARREO         

12 
     ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD 
DMÁX<50M 

m3 51.74 14.67 758.95 

13 
    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE D<50M 

m3 306.54 11.00 3,371.94 

14 
    CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO 
INC.VOLQUETE DE 6M3 

m3 672.56 14.67 9,865.45 

    ELIMINACIÓN         

15 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO 
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 306.54 14.67 4,496.48 
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Tabla 12. Partidas analizadas en la actividad N°02 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 

COSTO 
MONC 

PARCIAL 

 TRABAJOS PROVISIONALES         

01 
   CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE 
TRÁNSITO 

und 1.00 88.00 88.00 

02 
   SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

m 200.00 0.44 88.00 

 CAPACITACION         

03 
   CAPACITACION DIRIGIDA A LOS 
PARTICIPANTES 

día 2.00 2,332.00 4,664.00 

 SALUD Y LIMPIEZA         

04    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.52 44.00 66.88 

05 
 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS 
CON PAPELERA DE PLÁSTICO 

und 4.00 5.50 22.00 

 TRABAJOS PRELIMINARES         

06 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 18,873.44 1.47 27,715.65 

07    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 2,118.36 1.47 3,110.81 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

    EXCAVACIÓN         

08 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 
0.50X0.20M 

m 2,600.00 1.76 4,576.00 

09 
      EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO 
PARA LETRINA 

und 16.00 88.00 1,408.00 

    RELLENO         

10 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO 
Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" C/PLANCHA 

m2 210.00 2.42 508.20 

11 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO 
Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 2,340.00 4.84 11,325.60 

    EXTENDIDO         

12 
      EXTENDIDO DE MATERIAL DE 
AFIRMADO E=0.10M 

m2 2,550.00 1.47 3,744.68 

 
TRANSPORTE DE MATERIALES,  
AGREGADOS Y OTROS 

        

    ACARREO         

13 
     ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD 
DMÁX<50M 

m3 48.90 14.67 717.29 

14 
    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE D<50M 

m3 286.00 11.00 3,146.00 

15 
    CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO 
INC.VOLQUETE DE 6M3 

m3 635.70 14.67 9,324.76 

    ELIMINACIÓN         

16 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO 
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 286.00 14.67 4,195.19 
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Tabla 13. Participación porcentual de la mano de obra no calificada en la actividad N°01 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL % 

% 
ACUMULADO 

 ACTIVIDAD N°01   75,711.48 100.00%   

 TRABAJOS PROVISIONALES         

01 
   CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE 
TRÁNSITO 

und 88.00 0.12% 0.12% 

02 
   SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m 88.00 0.12% 0.23% 

 CAPACITACIÓN         

03 
   CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS 
PARTICIPANTES 

día 4,752.00 6.28% 6.51% 

 SALUD Y LIMPIEZA         

04    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 66.88 0.09% 6.60% 

05 
 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON 
PAPELERA DE PLÁSTICO 

und 22.00 0.03% 6.63% 

 TRABAJOS PRELIMINARES         

06 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 26,751.05 35.33% 41.96% 

07    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 2,819.52 3.72% 45.68% 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

    EXCAVACIÓN         

08 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 
0.50X0.20M 

m 4,904.70 6.48% 52.16% 

09 
      EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA 
LETRINA 

und 1,408.00 1.86% 54.02% 

    RELLENO         

10 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 12,519.87 16.54% 70.56% 

    EXTENDIDO         

11 
      EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO 
E=0.10M 

m2 3,798.64 5.02% 75.57% 

 
TRANSPORTE DE MATERIALES,  
AGREGADOS Y OTROS 

        

    ACARREO         

12 
     ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD 
DMÁX<50M 

m3 758.95 1.00% 76.58% 

13 
    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE D<50M 

m3 3,371.94 4.45% 81.03% 

14 
    CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO 
INC.VOLQUETE DE 6M3 

m3 9,865.45 13.03% 94.06% 

    ELIMINACIÓN         

15 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO 
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 4,496.48 5.94% 100.00% 
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Tabla 14. Participación porcentual de la mano de obra no calificada en la actividad N°02 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL % 

% 
ACUMULADO 

 ACTIVIDAD N°02   74,701.06 100.00%   

 TRABAJOS PROVISIONALES         

01 
   CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE 
TRÁNSITO 

und 88.00 0.12% 0.12% 

02 
   SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m 88.00 0.12% 0.24% 

 CAPACITACION         

03 
   CAPACITACION DIRIGIDA A LOS 
PARTICIPANTES 

día 4,664.00 6.24% 6.48% 

 SALUD Y LIMPIEZA         

04    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 66.88 0.09% 6.57% 

05 
 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON 
PAPELERA DE PLÁSTICO 

und 22.00 0.03% 6.60% 

 TRABAJOS PRELIMINARES         

06 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 27,715.65 37.10% 43.70% 

07    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 3,110.81 4.16% 47.86% 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

    EXCAVACIÓN         

08 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 
0.50X0.20M 

m 4,576.00 6.13% 53.99% 

09 
      EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA 
LETRINA 

und 1,408.00 1.88% 55.88% 

    RELLENO         

10 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=4" C/PLANCHA 

m2 508.20 0.68% 56.56% 

11 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 11,325.60 15.16% 71.72% 

    EXTENDIDO         

12 
      EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO 
E=0.10M 

m2 3,744.68 5.01% 76.73% 

 
TRANSPORTE DE MATERIALES,  
AGREGADOS Y OTROS 

        

    ACARREO         

13 
     ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD 
DMÁX<50M 

m3 717.29 0.96% 77.69% 

14 
    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE D<50M 

m3 3,146.00 4.21% 81.90% 

15 
    CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO 
INC.VOLQUETE DE 6M3 

m3 9,324.76 12.48% 94.38% 

    ELIMINACIÓN         

16 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO 
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 4,195.19 5.62% 100.00% 
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La recopilación de información se realizó durante la ejecución de las actividades de 

intervención inmediata del 25.05.2023 al 10.07.2023 durante 32 días hábiles 

correspondientes al plazo de ejecución, la recopilación de datos se obtuvo de 

acuerdo con los metrados de la ficha técnica, teniendo en consideración el factor de 

relación de cada partida, con la observación y medición directamente en campo 

obteniéndose los avances diarios de cada partida ejecutada.  

Para la evaluación de la productividad se utilizaron formatos propios, registrando los 

tiempos empleados en trabajo productivo, contributorio y no contributorio. 
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3.7.2. Recopilación de información 



 
 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis e interpretación de datos recopilados en campo se realizó el 

ordenamiento, selección y procesamiento de los datos utilizando el método 

estadístico descriptivo, presentando los resultados a través de tablas, gráficos y 

cuadros comparativos. 

- Registro diario de asistencia de la mano de obra no calificada (monc). 

Durante la ejecución de la actividad, se lleva el estricto control del registro de la 

asistencia de los participantes, haciendo uso de cuaderno brindados por la unidad 

zonal en los cuales registran sus datos y firman su ingreso (8:00 am) y su salida 

(5:00pm). 

En la tabla N°15 se detalla el registro de asistencia de las semanas 01, 02 y 03, el 

registro total durante la ejecución de las actividades se muestra en las Tablas N°27 

y N°28 de los anexos. 

Tabla 15. Registro de asistencia de participantes en actividad N°01 

DESCRIPCIÓN 

Semana 
01 

Semana 02 Semana 03 

25-
May 

26-
May 

29-
May 

30-
May 

31-
May 

01-
Jun 

02-
Jun 

05-
Jun 

06-
Jun 

07-
Jun 

08-
Jun 

09-
Jun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Participantes 
programados 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Participantes 
que asistieron 

46 46 45 45 45 45 45 52 52 54 54 54 

Déficit de 
participantes 

-8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -2 -2 0 0 0 

- Registro diario de asistencia de la mano de obra no calificada (monc). 

Se llevó el registro de los trabajos realizados diariamente y la cantidad de 

participantes designados (conformación de cuadrillas), los cuales se muestran en la 

tabla N°29 y N°30 de los anexos. 
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Se recopiló información de los avances diarios de los trabajos realizados, 

verificando el Metrado ejecutado y la cantidad de participantes (mano de obra no 

calificada) empleados. 

En la tabla N°16 se muestra los avances diarios en la ejecución de la partida 06 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y 

VEGETACIÓN, el detalle de los avances de todas las partidas analizadas se detalla 

en la tabla N°33 y N°35 de los anexos. 

Tabla 16. Datos recolectados de la partida N°06 de la actividad N°01 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN 

N° DÍA CUADRILLA RENDIMIENTO FECHA 

3 33 1,380.13 29-May 

4 33 1,346.47 30-May 

5 33 1,321.52 31-May 

6 33 1,140.67 01-Jun 

7 35 1,394.08 02-Jun 

8 42 1,520.17 05-Jun 

9 28 916.22 06-Jun 

10 30 1,018.85 07-Jun 

11 30 1,034.19 08-Jun 

12 30 1,008.64 09-Jun 

13 30 958 12-Jun 

14 30 950.26 13-Jun 

15 30 961.94 14-Jun 

16 30 921.36 15-Jun 

17 30 912.82 16-Jun 

18 8 318.07 19-Jun 

19 8 290.14 20-Jun 

20 8 286.16 21-Jun 

21 8 271.91 22-Jun 

22 8 264.98 23-Jun 

- Cálculo del requerimiento de horas hombre 

Para el cálculo rendimiento de la mano de obra no calificada se presentó la dificultad 

de no tener las mismas cuadrillas, debido a la irregular asistencia de los 

participantes, por el cual se ha realizado el cálculo del requerimiento de horas 

hombre tanto de la ficha técnica (Tabla N°31 y N°32) y campo (Tabla N°33 y N°34) 

34



 
 

Para el cálculo de hH se ha utilizado la siguiente formula:  

ℎ𝐻𝑀𝑂𝑁𝐶 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
… … … . (1) 

En la Tabla Nº 17 se muestra el cálculo del requerimiento de horas hombre en 

función de los datos de la Tabla Nº 16 y la ecuación (01). 

Tabla 17. Cálculo de horas hombre por unidad de medida – partida N°06 (actividad N°01) 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN  

N° 
DÍA 

CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m2) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um 

3 33 1,380.13 8 0.1913 

4 33 1,346.47 8 0.1961 

5 33 1,321.52 8 0.1998 

6 33 1,140.67 8 0.2314 

7 35 1,394.08 8 0.2008 

8 42 1,520.17 8 0.2210 

9 28 916.22 8 0.2445 

10 30 1,018.85 8 0.2356 

11 30 1,034.19 8 0.2321 

12 30 1,008.64 8 0.2379 

13 30 958.00 8 0.2505 

14 30 950.26 8 0.2526 

15 30 961.94 8 0.2495 

16 30 921.36 8 0.2605 

17 30 912.82 8 0.2629 

18 8 318.07 8 0.2012 

19 8 290.14 8 0.2206 

20 8 286.16 8 0.2237 

21 8 271.91 8 0.2354 

22 8 264.98 8 0.2415 

   PROMEDIO 0.2294 

Para calcular las horas hombre por unidad de medida de cada partida, se multiplicó 

las de trabajo diario (jornal) por la cantidad de participantes (cuadrilla), dividido entre 

el rendimiento (avance), detallado de la siguiente manera: 

ℎ𝐻𝑀𝑂𝑁𝐶 =
08ℎ 𝑥 33𝐻

1380.00 𝑚2
= 0.1913 ℎ𝐻/𝑚2 

35



 
 

- Comparación de los rendimientos 

Después de evaluar los rendimientos de la mano de obra no calificada de cada 

partida analizada, se ha calculado el requerimiento de horas hombre (Hh) por unidad 

de medida (U.M.).  

Tabla 18. Comparación de rendimientos entre ficha técnica y campo– partida N°06 (actividad 

N°01) 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 

RENDIMIENTO  

FICHA 
TECNICA 

CAMPO 

6 

LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO CON 

PRESENCIA DE MALEZA 
Y  VEGETACIÓN 

hH/m2 0.2670 0.2294 

Gráfico N°03. Comparación de rendimientos (hH/um) entre ficha técnica y campo – partida 

06 (actividad N°01) 
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- Requerimiento de mano de obra 

Se ha considerado para las evaluaciones y comparaciones respectivas el 

requerimiento unitario de mano de obra (hH) por unidad de medida (UM) en cada 

una de las partidas analizadas. 

En la tabla N°19 se muestra el comparativo entre los requerimientos promedio de 

las actividades N°01 y N°02 y los requerimientos establecidos por el programa 

Lurawi Perú e indicados en la ficha técnica. Los comparativos de la actividad N°01 

se muestran en la tabla N°37 y de la actividad N°02 en la tabla N°38 de los anexos. 

Tabla 19. Resumen comparativo entre los resultados obtenidos en campo y los datos 

establecidos por la ficha técnica (Datos también correspondientes al grafico Nº04) 

N° DESCRIPCIÓN UND 

REQUERIMIENTO Hh/UM 

FICHA 
CAMPO 

PROMEDIO 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.000 16.0000 

2 
SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m 0.0800 0.1915 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 424.0000 328.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 8.000 84.2105 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON 
PAPELERA DE PLÁSTICO 

und 1.0000 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA 
DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 0.2670 0.2075 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.2670 0.3227 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 
0.50X0.20M 

m 0.3200 0.3137 

9 
EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA 
LETRINA 

und 16.0000 21.7500 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=4" C/PLANCHA 

m2 0.4400 0.4582 

11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 0.8800 0.1626 

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.2670 0.6440 

13 
ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD 
DMÁX<50M 

m3 2.6670 29.4064 

14 
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE D<50M 

m3 2.0000 3.1186 

15 
CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO 
INC.VOLQUETE DE 6M3 

m3 2.6670 0.4739 

16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL 
C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 2.6670 3.3153 
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 GRAFICO N°04: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo y los establecidos por la ficha técnica. 

 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FICHA 16.0000 0.0800 1.0000 0.2670 0.2670 0.3200 16.0000 0.4400 0.8800 0.2670 2.6670 2.0000 2.6670 2.6670

CAMPO 16.0000 0.1915 1.0000 0.2075 0.3227 0.3137 21.7500 0.4582 0.1626 0.6440 29.4064 3.1186 0.4739 3.3153
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 La partida 3 esta netamente ligada a la asistencia de los participantes a la 

capacitación del primer y segundo día de iniciada la actividad, por lo cual no 

está ligado al trabajo productivo de la mano de obra. 

 En la ejecución de la partida 15 se ha empleado maquinaria (cargador frontal) 

no prevista en los costos unitarios de la ficha técnica, por lo cual el 

requerimiento de hH/um se ha visto disminuido y el rendimiento aumentó 

considerablemente. 

 En la ejecución de las partidas 1, 2, 4 y 5 se emplearon a participantes que 

presentan discapacidad que se limitan a realizar otro tipo de actividad por lo 

cual se evidencia la variación en los rendimientos, los mismos que tienen una 

incidencia menor dentro del presupuesto de las actividades. 

 No se ha podido establecer los rendimientos y productividad en base a la 

mano de obra no calificada de personas con discapacidad en ambas 

actividades, ya que se les asigno trabajos diferenciados en las partidas de  

control y desvío temporal de tránsito y limpieza, desinfección y 

mantenimiento de letrinas. 

 La actividad 01 cuenta con 54 participantes (09 jóvenes y 45 adultos) y la 

actividad 03 con 53 participantes (10 jóvenes y 43 adultos), la diferencia en 

cuanto a la edad de participantes es mínima, lo que se ve reflejado en la 

variación de los rendimientos en algunas partidas más representativas, 

detallados en el gráfico Nº05. 
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 De la tabla N°19, las partidas 6, 8, 11, 15 presentan un requerimiento Hh/UM 

en campo menor a los indicados en la ficha técnica, por lo cual concluimos

 que, para esas partidas, el rendimiento de la mano de obra es MAYOR. 

 De la tabla N°19, las partidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 16 presentan un mayor 

requerimiento de Hh/UM en campo a los indicados en la ficha técnica, 

por lo cual concluimos que, para esas partidas, el rendimiento en campo de

 la mano de obra no calificada es MENOR. 



 
 

GRAFICO N°05: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo de las actividades 01 y 02 
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-  Productividad de la mano de obra 

Para la presente investigación, se ha seleccionado dos (02) partidas con mayor 

incidencia de mano de obra de cada actividad, mediante la observación durante su 

periodo de ejecución y toma de datos según formatos propios los cuales son 

detallados en la tabla N°43 y N°44 de los anexos. 

Tabla Nº 20: Distribución de trabajo de la actividad N°01 

 

N° DESCRIPCION 
% 

PARTICIP. 
TP (%) POND. TC (%) POND. 

TNC 
(%) 

POND. 

1 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

35.33% 50.49% 34.39% 13.36% 9.10% 36.15% 24.62% 

2 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

16.54% 42.99% 13.71% 21.11% 6.73% 35.90% 11.45% 

    51.87%  48.10%  15.83%  36.07% 

 

Gráfico Nº 06: Productividad de la mano de obra no calificada en la actividad N°01 

 

El trabajo productivo en la actividad Nº 01 es de 48.20%, Trabajo Contributorio = 

15.83% y Trabajo no contributorio = 36.07%, para el cálculo de estos datos hemos 

utilizado la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
%𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑥 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑁𝐶
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Tabla Nº 21: Distribución de trabajo de la actividad N°02. 

N° DESCRIPCION 
% 

PARTICIP. 
TP (%) POND, TC (%) POND. 

TNC 
(%) 

POND. 

1 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

37.10% 48.06% 34.12% 13.25% 9.41% 38.69% 27.47% 

2 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

15.16% 46.51% 13.49% 20.72% 6.01% 32.77% 9.50% 

    52.26%   47.61%   15.42%   36.97% 

Gráfico Nº 07: Productividad de la mano de obra no calificada en la actividad N°02. 

 

El trabajo productivo en la actividad Nº 02 es de 47.61%, Trabajo Contributorio 

15.42% y Trabajo no contributorio 36.98%. 

4.2 Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada previa al desarrollo de la presente investigación es acertada, 

ya que  el 43.75% de partidas evaluadas presentan un rendimiento menor, mientras 

el 25% de partidas presentan un rendimiento en campo mayor a lo establecido por 

la ficha técnica y la base de datos establecida por el problema de empleo temporal 

Lurawi Perú, sim embrago, lo planteado en la hipótesis respecto al  trabajo 

productivo no es acertado ya que en ambas actividades el trabajo productivo es 

menor al 50%. 
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4.3 Discusión 

Según Salinas (2010), indica que uno de los factores que influye en de manera 

indirecta en el rendimiento es la edad del obrero, capacidad física, ubicación 

geográfica de la obra, etc. Eso  se ve reflejado en la ejecución de las actividades 

donde más del 80% de los participantes fueron adultos mayores de entre 30 y 65 

años, por lo cual el 43.75% de partidas presentan rendimientos menores. 

El 25% de partidas que presentan mayor rendimiento, están relacionadas a trabajos 

que los participantes a pesar de su edad, realizan de manera diaria en sus labores 

de agrícolas, tales como limpieza manual de terreno con presencia de maleza y 

vegetación, excavaciones y rellenos. 

El clima de la zona no ha representado un factor que afecte el rendimiento y 

productividad de la mano de obra, ya que a pesar de la altura (2500.00 m.s.n.m.) y 

las bajas temperaturas (de hasta 10ºC en época más fría) los participantes al ser 

todos naturales de la zona están aclimatados. 
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Escudero Julio, (2002) en su "Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del 

Mantenimiento Rutinario - GEMA", busca establecer tarifas diferenciadas del 

mantenimiento rutinario, con los resultados obtenidos se debería considerar la 

participación de mano de obra no calificada que incluya personas adultas, solo para

 la ejecución de partidas donde el rendimiento es mayor, para que los proyectos o

 actividades de mantenimiento de vías vecinales sean rentables. 



 
 

 

 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El rendimiento de la mano de obra no calificada en la ejecución de actividades 

de intervención inmediata en el distrito de Anguía en la tipología de Limpieza, 

mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras y/o trochas 

carrozables, se analizaron 16 partidas de las cuales 04 presentan menor 

requerimiento de Hh/UM de lo indicado en la ficha técnica. Siendo las 

siguientes partidas: 6, 8, 11 y 15, lo que representa que el 25% de partidas 

presentan MAYOR RENDIMIENTO a lo establecido en la ficha técnica. 

 

 07 partidas presentan mayor requerimiento de Hh/UM que lo indicado por la 

ficha técnica, siendo las siguientes partidas: 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 16. Lo cual 

representa el 43.75% de partidas que presentan un MENOR RENDIMIENTO 

a lo establecido en la ficha técnica. 

 

 En la ejecución de las partidas 1, 2, 4 y 5 se emplearon a participantes que 

presentan discapacidad que se limitan a realizar otro tipo de actividad por lo 

cual se evidencia la variación en los rendimientos, dado que la condición 

física de los participantes puede variar no se ha considerado dichos 

resultados, la partida 3 está vinculada a capacitaciones por la cual no se ha 

considerado en la evaluación de rendimientos, estas cinco (05) partidas 

representan el 31.25% de las partidas analizadas en las cuales no se 

evaluara el rendimiento. 

 

 El análisis de la productividad ha sido fundamental en la ejecución, 

concluyendo que el trabajo productivo en la actividad Nº 01 es de 48.10%, 

Trabajo Contributorio = 15.83% y Trabajo no contributorio = 36.07%, para el 

caso de la actividad Nº02, el trabajo productivo es de 47.61%, Trabajo 

Contributorio = 15.42% y Trabajo no contributorio = 36.97%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar la investigación de rendimientos  en otras tipologías 

de actividad de intervención inmediata, para poder obtener datos  más reales 

y poder  brindar una base de datos para la mejor elaboración de fichas 

técnicas. 

 

 Culminado el presente estudio, se recomienda replantear los rendimientos 

de mano de obra no calificada, enfocados en la edad y condición física de los 

participantes. 

 

 Considerar la incorporación del transporte de participantes al frente de 

trabajo, ya que a medida que avanzan los trabajos, el tiempo de traslado 

aumenta, reduciendo el tiempo productivo. 
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MAPA POLITICO - PERÚ MAPA DEPARTAMENTAL - CAJAMARCA

MAPA PROVINCIAL DE CHOTA Y DISTRITO ANGUIA
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Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL CAJAMARCA
Departamento : CAJAMARCA
Provincia : CHOTA
Distrito : ANGUIA
Número de Convenio : 06-0003-AII-43
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA

Nombre de Convenio :
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO 01 C.P. CHUGUR – LOCALIDAD DE LA SUCCHA Y
TRAMO 02 C.P. CHUGUR - LOCALIDAD EL ALISO, CENTRO POBLADO DE CHUGUR, DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA

N° PUNTAJE
/ ORDEN APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE

NACIMIENTO EDAD H M FECHA DE
MOVIMIENTO CONDICIÓN

1 90,80 ALVARADO SAAVEDRA CAMILO 27377194 14/07/1976 46 X 08/05/2023 ADULTO
2 90,80 CABRERA FUENTES ELIZA MARIELA 43154730 08/07/1985 37 X 08/05/2023 ADULTO
3 90,80 CABRERA SANCHEZ ROSA NEIDA 41491098 19/08/1982 40 X 08/05/2023 ADULTO
4 89,70 CHAMAYA DIAZ EDITA FLOR 41738069 18/06/1983 39 X 08/05/2023 ADULTO
5 91,60 COLLANTES CHAVEZ JOSE MARIO 27375365 20/10/1963 59 X 08/05/2023 PRIORIZADO V
6 90,70 CORONEL RIVERA MARIA SEBASTIANA 71075483 12/12/1992 30 X 08/05/2023 ADULTO
7 91,80 COTRINA BANDA JOSE HOYLER 43482750 12/03/1986 37 X 08/05/2023 ADULTO
8 91,80 DELGADO FERNANDEZ VILA 44224517 24/06/1979 43 X 08/05/2023 ADULTO
9 DELGADO COTRINA ROSA ELVIRA 44226389 12/06/1986 36 X 05/06/2023 ADULTO

10 90,50 DELGADO YNGA LEYDY MARILU 77233711 06/03/2005 18 X 08/05/2023 JOVEN
11 89,80 ESPINOZA LLATAS DAINER 45342549 09/03/1987 36 X 08/05/2023 ADULTO
12 91,80 GUAMURO GUERRERO LUCELINA 47786491 03/08/1992 30 X 08/05/2023 ADULTO
13 90,80 GUERRERO OLANO CARIN 43065511 27/04/1985 38 X 08/05/2023 ADULTO
14 GUERRERO CRUZADO JOSE EDUARDO 27376477 15/12/1966 56 X 05/06/2023 ADULTO
15 89,70 GUERRERO SANCHEZ OSMAR LEODAN 47161359 08/08/1991 31 X 08/05/2023 ADULTO
16 89,50 GUERRERO GUEVARA ALEX 74052544 29/01/2001 22 X 08/05/2023 JOVEN
17 89,50 GUERRERO GUEVARA BENIGNO 74052548 25/05/1996 26 X 08/05/2023 JOVEN
18 GUERRERO SANCHEZ JEINER YONATAN 71635702 17/10/1999 23 X 07/06/2023 JOVEN
19 90,60 GUERRERO CRUZADO SIMEON 00813150 15/01/1964 59 X 08/05/2023 ADULTO
20 90,60 GUERRERO RIVERA NILA MARIBEL 27376744 18/04/1971 52 X 08/05/2023 ADULTO
21 GUEVARA GUERRERO YOXAN 71075112 14/06/2004 18 X 05/06/2023 JOVEN
22 90,90 GUEVARA MEDINA SEGUNDO JESUS 27431235 04/10/1967 55 X 08/05/2023 ADULTO
23 GUEVARA CHAVEZ ALCIDES 45626395 09/04/1988 35 X 05/06/2023 ADULTO
24 80,90 GUEVARA GUERRERO BERSELY 45926732 01/11/1988 34 X 08/05/2023 ADULTO
25 91,90 GUEVARA RIVERA EMERITA 41491094 15/08/1982 40 X 08/05/2023 ADULTO
26 IRIGOIN GUEVARA SEGUNDO 27377068 25/01/1976 47 X 05/06/2023 ADULTO
27 90,90 LOZANO IDROGO MARIA NOELINA 44222467 20/01/1981 42 X 08/05/2023 ADULTO
28 66,60 MONJA CRUZ DENSIN 42710687 13/11/1984 38 X 08/05/2023 ADULTO
29 89,60 NUÑEZ GUERRERO LUSDINA 27376795 03/02/1975 48 X 08/05/2023 ADULTO
30 93,40 OLANO VENTURA LUISA MARGARITA 27376290 19/08/1964 58 X 08/05/2023 PRIORIZADO IV
31 91,80 PERALTA RIVERA ELVITO 44222483 08/07/1977 45 X 08/05/2023 ADULTO
32 90,70 PERALTA RIVERA ELVA SANDIBEL 43569683 06/02/1986 37 X 08/05/2023 ADULTO
33 90,80 PERES SANCHEZ HECTOR 27377152 02/07/1973 49 X 08/05/2023 ADULTO
34 90,80 PEREZ HEREDIA ISIDORO 42206692 15/01/1984 39 X 08/05/2023 ADULTO
35 90,80 PEREZ SANCHEZ GUEULER 27377165 06/01/1976 47 X 08/05/2023 ADULTO
36 90,80 RIVERA FERNANDEZ PATTY ANABEL 45342599 16/09/1988 34 X 08/05/2023 ADULTO
37 89,90 RIVERA COLLANTES ANTENOR 27431229 28/05/1976 46 X 08/05/2023 ADULTO
38 90,70 ROJAS CIEZA LUZDINA 76641423 12/08/1995 27 X 08/05/2023 JOVEN
39 90,50 SAAVEDRA SANCHEZ YONEL 71029435 13/05/2004 18 X 08/05/2023 JOVEN
40 90,60 SAAVEDRA CORONEL CLEMENTE 27375888 03/03/1966 57 X 08/05/2023 ADULTO
41 90,80 SALDAÑA GUEVARA ANA YUDIT 43442676 12/02/1983 40 X 08/05/2023 ADULTO
42 90,80 SANCHEZ RIVERA JOSE BENEDICTO 45131402 30/04/1982 41 X 08/05/2023 ADULTO
43 92,00 SANCHEZ CHAVEZ LITA MAR 27376539 25/03/1970 53 X 08/05/2023 PRIORIZADO IV
44 91,80 SANCHEZ RIVERA MARCO 27377148 08/05/1976 46 X 08/05/2023 ADULTO
45 91,70 SANCHEZ RIVERA ELITA SAVINA 44222460 06/04/1985 38 X 08/05/2023 ADULTO
46 90,70 SANCHEZ LOZANO JOSE SOIMER 74428387 25/04/1997 26 X 08/05/2023 JOVEN
47 90,90 SANCHEZ RIVERA MAGDALIZA 44222465 10/11/1971 51 X 08/05/2023 ADULTO
48 SANCHEZ RIVERA VICTOR WILSON 27376586 06/12/1971 51 X 05/06/2023 ADULTO
49 66,90 SANCHEZ RIVERA CERGIO 27377139 22/05/1974 48 X 08/05/2023 ADULTO
50 89,80 SANCHEZ MONTENEGRO FLORMIRA 44222984 25/04/1987 36 X 08/05/2023 ADULTO
51 91,70 SANCHEZ RIVERA JOSE DARIO 43786663 06/05/1979 43 X 08/05/2023 PRIORIZADO V
52 90,50 SANCHEZ GUEVARA YUNELY 71030456 16/09/2004 18 X 08/05/2023 JOVEN
53 VASQUEZ IRIGOYEN JOSE MANUEL 46618512 14/10/1989 33 X 07/06/2023 ADULTO
54 VILLEGAS MONTENEGRO MARIA ZULMA 43788068 12/04/1981 42 X 05/06/2023 ADULTO

Total de condición "Priorizado I" 0

Total de condición "Priorizado II" 0

Total de condición "Priorizado III" 0

Total de condición "Priorizado IV" 2

Total de condición "Priorizado V" 2

Total de condición "Joven" 9

Usuario: MONIC ANALU SORIANO BECERRA, Fecha: 07/06/2023 09:32

ANEXO 03: PADRÓN DE PARTICIPANTES ACTIVIDAD 01
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Total de condición "Adulto" 45

Número total de participantes activos * 54 *

_________________________________
Responsable de Promoción

Leyenda:

- Priorizado I: Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Priorizado II: Condición de persona violencia de género y familiar

- Priorizado III: Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Priorizado IV: Personas con discapacidad.

- Priorizado V: Integrantes del hogar de personas con discapacidad severa.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

*Nota: El número total de participantes activos no necesariamente será igual a la suma de todas las condiciones.

Usuario: MONIC ANALU SORIANO BECERRA, Fecha: 07/06/2023 09:32
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Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL CAJAMARCA
Departamento : CAJAMARCA
Provincia : CHOTA
Distrito : ANGUIA
Número de Convenio : 06-0004-AII-43
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA

Nombre de Convenio : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUCE TENDAL - TENDAL EN LA LOCALIDAD DE
TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA

N° PUNTAJE
/ ORDEN APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE

NACIMIENTO EDAD H M FECHA DE
MOVIMIENTO CONDICIÓN

1 90,80 ALTAMIRANO GARCIA MAVILA 45095088 14/04/1988 35 X 08/05/2023 ADULTO
2 ALTAMIRANO TANTALEAN ORLANDO 70948622 13/05/2001 22 X 06/06/2023 JOVEN
3 BUSTAMANTE RIMARACHIN SEGUNDO SIXTO 27375643 15/05/1964 59 X 05/06/2023 ADULTO
4 90,70 BUSTAMANTE TENORIO HERMITANIO 41887690 18/03/1980 43 X 08/05/2023 ADULTO
5 91,80 BUSTAMANTE MONSALVE ESTHER 43842519 01/09/1986 36 X 08/05/2023 ADULTO
6 91,80 CADENILLAS MUÑOZ LUIS 00821640 01/11/1968 54 X 08/05/2023 ADULTO
7 91,50 CADENILLAS DELGADO MAIKOL FRANKLIN 73212028 02/10/2002 20 X 08/05/2023 JOVEN
8 94,00 DELGADO ROJAS KEVIN 73936208 02/03/2005 18 X 08/05/2023 PRIORIZADO IV
9 DELGADO ROJAS FLORINDA 48757352 19/03/1989 34 X 06/06/2023 PRIORIZADO IV

10 DELGADO SANCHEZ DAGOBERTO 45012332 16/05/1972 51 X 06/06/2023 ADULTO
11 DELGADO RAFAEL JUAN DE LA CRUZ 27431270 03/01/1973 50 X 06/06/2023 ADULTO
12 90,70 DELGADO RAFAEL JAIME MARINO 27431267 10/07/1977 45 X 08/05/2023 ADULTO
13 91,90 DELGADO PEREZ EMELINA 46825545 01/01/1982 41 X 08/05/2023 ADULTO
14 90,80 DELGADO VASQUEZ ABEL 43025647 29/05/1985 37 X 08/05/2023 ADULTO
15 90,80 DELGADO VASQUEZ YSRAEL 42041348 27/02/1983 40 X 08/05/2023 ADULTO
16 90,60 DIAZ MARRUFO FLORESVINDA 46418279 21/02/1989 34 X 08/05/2023 ADULTO
17 90,60 GALVEZ TAPIA HELI 48253113 13/05/1994 28 X 08/05/2023 JOVEN
18 GUEVARA GUIVAR SANTOS 27377020 15/12/1971 51 X 05/06/2023 ADULTO
19 GUEVARA GUIVAR ROSALITA 43914517 04/12/1986 36 X 06/06/2023 ADULTO
20 90,80 GUIVAR DELGADO MARIBEL 42341871 10/01/1981 42 X 08/05/2023 ADULTO
21 HERRERA GUEVARA AGUSTIN 48577109 03/07/1963 59 X 06/06/2023 PRIORIZADO IV
22 91,80 HERRERA BUSTAMANTE RAFAEL 27419933 17/10/1970 52 X 08/05/2023 ADULTO
23 91,80 ILATOMA GUEVARA SANTIAGO 42167803 31/12/1967 55 X 08/05/2023 PRIORIZADO V
24 90,70 LOPEZ JAMBO ISMAEL 48746251 15/01/1982 41 X 08/05/2023 ADULTO
25 91,80 MEDINA BERNAL GEINER ALEJANDRO 48836749 01/07/1988 34 X 08/05/2023 ADULTO
26 91,80 MEDINA BERNAL LIDIA 47712528 01/12/1992 30 X 08/05/2023 ADULTO
27 91,90 MEJIA BUSTAMANTE MARIANO 27376168 01/05/1964 59 X 08/05/2023 ADULTO
28 90,80 RAFAEL DELGADO SEGUNDO PEPE 43985466 20/07/1979 43 X 08/05/2023 ADULTO
29 RAFAEL GUEVARA ROCEL 27377044 30/08/1975 47 X 05/06/2023 ADULTO
30 91,80 RAMOS RUIZ MARIA HILDA 42036347 15/07/1983 39 X 08/05/2023 ADULTO
31 90,60 RIMARACHIN BUSTAMANTE WALTER 41298988 10/02/1980 43 X 08/05/2023 ADULTO
32 ROJAS ROJAS SIMON 40366880 08/04/1979 44 X 06/06/2023 ADULTO
33 ROJAS TORRES EDELMIRA 48757353 06/12/1972 50 X 06/06/2023 ADULTO
34 SANCHEZ DELGADO ZOILA 27430809 06/09/1975 47 X 06/06/2023 ADULTO
35 90,80 SANCHEZ DELGADO CLORINDA 42992081 17/03/1985 38 X 08/05/2023 ADULTO
36 90,80 SANCHEZ DELGADO VIDALINA 47713807 18/08/1992 30 X 08/05/2023 ADULTO
37 91,80 SANCHEZ DELGADO LEOVIGILDO 46902767 28/12/1990 32 X 08/05/2023 ADULTO
38 91,00 SANCHEZ DELGADO REYSER MARINO 73183090 05/01/2000 23 X 08/05/2023 JOVEN
39 89,70 TANTALEAN ALTAMIRANO RUBEN 70971832 18/06/1993 29 X 08/05/2023 JOVEN
40 TANTALEAN YLAS MARIA OLGA 45706700 03/09/1968 54 X 06/06/2023 ADULTO
41 90,80 TAPIA TENORIO MELAÑO ROBERTO 27376660 17/01/1971 52 X 08/05/2023 ADULTO
42 91,80 TAPIA TENORIO YDELSO 41555954 04/06/1981 41 X 08/05/2023 ADULTO
43 TAPIA TENORIO EDILBERTO 42199163 06/01/1984 39 X 05/06/2023 ADULTO
44 TARRILLO CAMPOS VANESSA YANETH 75833581 16/05/2002 21 X 06/06/2023 JOVEN
45 TARRILLO DELGADO MARIA NORMA 46543107 20/06/1990 32 X 07/06/2023 ADULTO
46 90,60 TARRILLO GONZALES YESICA YULEISI 71580002 22/06/2002 20 X 08/05/2023 JOVEN
47 80,70 TENORIO ALTAMIRANO DANIEL 47410381 30/10/1991 31 X 08/05/2023 ADULTO
48 89,70 TENORIO ALTAMIRANO JOEL 73216584 31/12/1998 24 X 08/05/2023 JOVEN
49 80,80 VASQUEZ GARCIA VICTOR 27431241 28/02/1972 51 X 08/05/2023 ADULTO
50 VASQUEZ ROJAS PEPE 47226049 28/08/1977 45 X 06/06/2023 ADULTO
51 VASQUEZ SANCHEZ JOSELITO 73212016 26/03/2001 22 X 06/06/2023 PRIORIZADO IV
52 VASQUEZ SANCHEZ OYLER 49070803 02/12/1984 38 X 06/06/2023 ADULTO
53 90,80 VASQUEZ ROJAS JOSE YSABEL 47772426 24/11/1979 43 X 08/05/2023 ADULTO

Total de condición "Priorizado I" 0

Total de condición "Priorizado II" 0

Total de condición "Priorizado III" 0

Total de condición "Priorizado IV" 4

Total de condición "Priorizado V" 1

Total de condición "Joven" 10

Total de condición "Adulto" 43

Número total de participantes activos * 53 *

Usuario: MONIC ANALU SORIANO BECERRA, Fecha: 07/06/2023 00:07

ANEXO 04: PADRÓN DE PARTICIPANTES ACTIVIDAD 02
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_________________________________
Responsable de Promoción

Leyenda:

- Priorizado I: Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Priorizado II: Condición de persona violencia de género y familiar

- Priorizado III: Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Priorizado IV: Personas con discapacidad.

- Priorizado V: Integrantes del hogar de personas con discapacidad severa.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

*Nota: El número total de participantes activos no necesariamente será igual a la suma de todas las condiciones.

Usuario: MONIC ANALU SORIANO BECERRA, Fecha: 07/06/2023 00:07
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Tabla N°22: Matriz de consistencia. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

OBJETIVO GENERAL V. DEPENDIENTE 

¿Cuál es el 

rendimiento y 

productividad de la 

mano de obra no 

calificada en la 

ejecución de 

actividades de 

intervención 

inmediata en el 

distrito de Anguía, 

provincia de Chota, 

departamento 

Cajamarca? 

 

 

Determinar el rendimiento y productividad de 

la mano de obra no calificada en la ejecución 

de dos actividades de intervención inmediata 

en el distrito de Anguía, provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca. 

Los rendimientos de la 

mano de obra no 

calificada en la ejecución 

de actividades de 

intervención inmediata 

en el distrito de Anguía – 

Chota – Cajamarca, son 

inferiores a los 

establecidos por el 

programa de empleo 

temporal Lurawi Perú y 

el trabajo productivo es 

superior al 50% del total 

de tiempo de ejecución.  

 

Rendimiento: capacidad de ejecutar 

una tarea en un tiempo determinado 

(8h/día). 

Productividad: Relacionado al 

trabajo productivo, contributivo e 

improductivo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO V. INDEPENDIENTE 

Determinar la relación del rendimiento de 

mano de obra no calificada entre lo ejecutado 

y lo establecido por el programa de empleo 

temporal Lurawi Perú en la ejecución de las 

actividades de intervención inmediata. 

Determinar la productividad de mano de obra 

no calificada en la ejecución de las actividades 

de intervención inmediata. 

 

 

Metrado: Es el resultado de la 

medida realizado por la mano de 

obra en un jornal de 8 horas diarias. 

Mano de obra: Relacionado al 

personal obrero (participante), que a 

través de esfuerzo físico transforman 

un materia prima en un bien útil. 
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Tabla Nº 23: Totalidad de Partidas y su incidencia de participación de la mano de obra no calificada en el presupuesto de la actividad N°01. 

N° Partidas Unid. Metrado C.U. Parcial 
DESAGREGADO C.U. 

% M.O. %ACUM. 
MONC OTROS 

01 TRABAJOS PROVISIONALES                 

01.01    ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 300.00 456.00 0.00 300.00 0.00% 0.00% 

01.02 
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA 

HABILITADA Y DADO DE CONCRETO INC. INSTALACIÓN 
und 1.00 600.00 600.00 0.00 600.00 

0.00% 0.00% 

01.03    CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 1.00 518.00 518.00 88.00 430.00 0.12% 0.12% 

01.04    SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 1.44 288.00 0.44 1.00 0.12% 0.23% 

02 CAPACITACION                 

02.01    CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2,405.00 4,810.00 2,376.00 29.00 6.28% 6.51% 

03 SALUD Y LIMPIEZA                 

03.01    LETRINA PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 4.00 300.00 1,200.00 0.00 300.00 0.00% 6.51% 

03.02    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.52 79.00 120.08 44.00 35.00 0.09% 6.60% 

03.03  MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 4.00 57.50 230.00 5.50 52.00 0.03% 6.63% 

03.04    SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 50.00 76.00 0.00 50.00 0.00% 6.63% 

04 TRABAJOS PRELIMINARES                 

04.01 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 18,216.58 1.47 26,751.05 1.47 0.00 
35.33% 41.96% 

04.02    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 1,920.00 1.47 2,819.52 1.47 0.00 3.72% 45.68% 

05 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

05.01    EXCAVACIÓN                 

05.01.01 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 2,786.76 1.76 4,904.70 1.76 0.00 
6.48% 52.16% 

05.01.02       EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.00 88.00 1,408.00 88.00 0.00 1.86% 54.02% 

05.02    RELLENO                 

05.02.01 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 2,586.75 7.44 19,245.42 4.84 2.60 
16.54% 70.56% 
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N° Partidas Unid. Metrado C.U. Parcial 
DESAGREGADO C.U. 

% M.O. %ACUM. 
MONC  

05.03    EXTENDIDO                 

05.03.01       EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 2,586.75 1.47 3,798.64 1.47 0.00 5.02% 75.57% 

06 TRANSPORTE DE MATERIALES,  AGREGADOS Y OTROS                 

06.01    ACARREO                 

06.01.01      ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 51.74 14.67 758.95 14.67 0.00 1.00% 76.58% 

06.01.02     ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 306.54 11.00 3,371.94 11.00 0.00 4.45% 81.03% 

06.01.03     CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 672.56 27.97 18,810.49 14.67 13.30 13.03% 94.06% 

06.02    ELIMINACIÓN                 

06.02.01 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 306.54 41.37 12,681.10 14.67 26.70 
5.94% 100.00% 

07 KIT                 

07.01    KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 5,930.00 5,930.00 0.00 5,930.00 0.00% 100.00% 

07.02    KIT DE  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 13,936.00 13,936.00 0.00 13,936.00 0.00% 100.00% 

07.03    KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1,233.00 1,233.00 0.00 1,233.00 0.00% 100.00% 

08 FLETE                 

08.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00% 100.00% 
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Tabla Nº 24: Totalidad de Partidas y su incidencia de participación de la mano de obra no calificada en el presupuesto de la actividad N°02. 

N° Partidas Unid. Metrado C.U. Parcial 
DESAGREGADO C.U. 

% M.O. %ACUM. 
MONC OTROS 

01 TRABAJOS PROVISIONALES                 

01.01    ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 300.00 456.00 0.00 300.00 0.00% 0.00% 

01.02 
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA 

HABILITADA Y DADO DE CONCRETO INC. INSTALACIÓN 
und 1.00 600.00 600.00 0.00 600.00 

0.00% 0.00% 

01.03    CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 1.00 518.00 518.00 88.00 430.00 0.12% 0.12% 

01.04    SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 1.44 288.00 0.44 1.00 0.12% 0.24% 

02 CAPACITACION             0.00%   

02.01    CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2,361.00 4,722.00 2,332.00 29.00 6.24% 6.48% 

03 SALUD Y LIMPIEZA               6.48% 

03.01    LETRINA PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 4.00 300.00 1,200.00 0.00 300.00 0.00% 6.48% 

03.02    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.52 79.00 120.08 44.00 35.00 0.09% 6.57% 

03.03  MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 4.00 57.50 230.00 5.50 52.00 0.03% 6.60% 

03.04    SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 50.00 76.00 0.00 50.00 0.00% 6.60% 

04 TRABAJOS PRELIMINARES                 

04.01 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 18,873.44 1.47 27,715.65 1.47 0.00 
37.10% 43.70% 

04.02    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 2,118.36 1.47 3,110.81 1.47 0.00 4.16% 47.86% 

05 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

05.01    EXCAVACIÓN                 

05.01.01 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 2,600.00 1.76 4,576.00 1.76 0.00 
6.13% 53.99% 

05.01.02       EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.00 88.00 1,408.00 88.00 0.00 1.88% 55.88% 

05.02    RELLENO                 

05.02.01 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" 
C/PLANCHA 

m2 210.00 3.72 781.20 2.42 1.30 
0.68% 56.56% 
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N° Partidas Unid. Metrado C.U. Parcial 
DESAGREGADO C.U. 

% M.O. %ACUM. 
MONC OTROS 

05.02.02 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 2,340.00 7.44 17,409.60 4.84 2.60 
15.16% 71.72% 

05.03    EXTENDIDO                 

05.03.01       EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 2,550.00 1.47 3,744.68 1.47 0.00 5.01% 76.73% 

06 TRANSPORTE DE MATERIALES,  AGREGADOS Y OTROS                 

06.01    ACARREO                 

06.01.01      ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 48.90 14.67 717.29 14.67 0.00 0.96% 77.69% 

06.01.02     ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 286.00 11.00 3,146.00 11.00 0.00 4.21% 81.90% 

06.01.03     CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 635.70 27.97 17,779.58 14.67 13.30 12.48% 94.38% 

06.02    ELIMINACIÓN                 

06.02.01 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 286.00 41.37 11,831.39 14.67 26.70 
5.62% 100.00% 

07 KIT                 

07.01    KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 5,930.00 5,930.00 0.00 5,930.00 0.00% 100.00% 

07.02    KIT DE  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 13,652.00 13,652.00 0.00 13,652.00 0.00% 100.00% 

07.03    KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1,233.00 1,233.00 0.00 1,233.00 0.00% 100.00% 

08 FLETE                 

08.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00% 100.00% 
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Tabla Nº 25: Partidas ordenadas de mayor a menor según incidencia de participación de la mano de obra en el presupuesto de la actividad N°01. 

N° Partidas Unid. Metrado C.U. Parcial 
DESAGREGADO C.U. 

% M.O. %ACUM. 
MONC OTROS 

4.01 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 18,216.58 1.47 26,751.05 1.47 0.00 
35.33% 35.33% 

05.02.01 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 2,586.75 7.44 19,245.42 4.84 2.60 
16.54% 51.87% 

06.01.03     CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 672.56 27.97 18,810.49 14.67 13.30 13.03% 64.90% 

05.01.01 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 2,786.76 1.76 4,904.70 1.76 0.00 
6.48% 71.38% 

2.01    CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2,405.00 4,810.00 2,376.00 29.00 6.28% 77.65% 

06.02.01 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 306.54 41.37 12,681.10 14.67 26.70 
5.94% 83.59% 

05.03.01       EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 2,586.75 1.47 3,798.64 1.47 0.00 5.02% 88.61% 
06.01.02     ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 306.54 11.00 3,371.94 11.00 0.00 4.45% 93.06% 

4.02    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 1,920.00 1.47 2,819.52 1.47 0.00 3.72% 96.79% 

05.01.02       EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.00 88.00 1,408.00 88.00 0.00 1.86% 98.65% 

06.01.01      ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 51.74 14.67 758.95 14.67 0.00 1.00% 99.65% 
1.03    CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 1.00 518.00 518.00 88.00 430.00 0.12% 99.77% 
1.04    SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 1.44 288.00 0.44 1.00 0.12% 99.88% 
3.02    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.52 79.00 120.08 44.00 35.00 0.09% 99.97% 
3.03  MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 4.00 57.50 230.00 5.50 52.00 0.03% 100.00% 
1.01    ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 300.00 456.00 0.00 300.00 0.00% 100.00% 

1.02 
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA 

HABILITADA Y DADO DE CONCRETO INC. INSTALACIÓN 
und 1.00 600.00 600.00 0.00 600.00 

0.00% 100.00% 
3.01    LETRINA PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 4.00 300.00 1,200.00 0.00 300.00 0.00% 100.00% 
3.04    SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 50.00 76.00 0.00 50.00 0.00% 100.00% 
7.01    KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 5,930.00 5,930.00 0.00 5,930.00 0.00% 100.00% 

7.02    KIT DE  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 13,936.00 13,936.00 0.00 13,936.00 0.00% 100.00% 

7.03    KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1,233.00 1,233.00 0.00 1,233.00 0.00% 100.00% 

8.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00% 100.00% 
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Tabla Nº 26:  Partidas ordenadas de mayor a menor según incidencia de participación de la mano de obra en el presupuesto de la actividad N°02. 

N° Partidas Unid. Metrado C.U. Parcial 
DESAGREGADO C.U. 

% M.O. %ACUM. 
MONC OTROS 

4.01 
 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 18,873.44 1.47 27,715.65 1.47 0.00 
37.10% 37.10% 

05.02.02 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 2,340.00 7.44 17,409.60 4.84 2.60 
15.16% 52.26% 

06.01.03     CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 635.70 27.97 17,779.58 14.67 13.30 12.48% 64.75% 

2.01    CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2,361.00 4,722.00 2,332.00 29.00 6.24% 70.99% 

05.01.01 
    EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 2,600.00 1.76 4,576.00 1.76 0.00 
6.13% 77.12% 

06.02.01 
    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 286.00 41.37 11,831.39 14.67 26.70 
5.62% 82.73% 

05.03.01       EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 2,550.00 1.47 3,744.68 1.47 0.00 5.01% 87.74% 

06.01.02     ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 286.00 11.00 3,146.00 11.00 0.00 4.21% 91.96% 

4.02    LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 2,118.36 1.47 3,110.81 1.47 0.00 4.16% 96.12% 

05.01.02       EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.00 88.00 1,408.00 88.00 0.00 1.88% 98.00% 

06.01.01      ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 48.90 14.67 717.29 14.67 0.00 0.96% 98.97% 

05.02.01 
    RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" 
C/PLANCHA 

m2 210.00 3.72 781.20 2.42 1.30 
0.68% 99.65% 

1.03    CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 1.00 518.00 518.00 88.00 430.00 0.12% 99.76% 

1.04    SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 1.44 288.00 0.44 1.00 0.12% 99.88% 

3.02    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.52 79.00 120.08 44.00 35.00 0.09% 99.97% 

3.03  MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 4.00 57.50 230.00 5.50 52.00 0.03% 100.00% 

1.01    ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 300.00 456.00 0.00 300.00 0.00% 100.00% 

1.02 
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA 

HABILITADA Y DADO DE CONCRETO INC. INSTALACIÓN 
und 1.00 600.00 600.00 0.00 600.00 

0.00% 100.00% 

3.01    LETRINA PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 4.00 300.00 1,200.00 0.00 300.00 0.00% 100.00% 

3.04    SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 50.00 76.00 0.00 50.00 0.00% 100.00% 

7.01    KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 5,930.00 5,930.00 0.00 5,930.00 0.00% 100.00% 

7.02    KIT DE  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 13,652.00 13,652.00 0.00 13,652.00 0.00% 100.00% 

7.03    KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1,233.00 1,233.00 0.00 1,233.00 0.00% 100.00% 

8.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00% 100.00% 
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Tabla Nº 27:  Registro de asistencia de participantes a la ejecución de la actividad N°01. 

DESCRIPCIÓN 

Semana 01 Semana 02 Semana 03 

25-May 26-May 29-May 30-May 31-May 01-Jun 02-Jun 05-Jun 06-Jun 07-Jun 08-Jun 09-Jun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Participantes 
programados 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Participantes 
que asistieron 

46 46 45 45 45 45 45 52 52 54 54 54 

Déficit de 
participantes 

-8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -2 -2 0 0 0 

 

DESCRIPCIÓN 

Semana 04 Semana 05 

12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Participantes 
programados 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Participantes 
que asistieron 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Déficit de 
participantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

DESCRIPCIÓN 

Semana 06 Semana 07 Semana 8 

26-Jun 27-Jun 28-Jun 30-Jun 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 07-Jul 10-Jul 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Participantes 
programados 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 
  

54 

Participantes 
que asistieron 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 
  

54 

Déficit de 
participantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
0 
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Tabla Nº 28:  Registro de asistencia de participantes a la ejecución de la actividad N°02. 

DESCRIPCIÓN 

Semana 01 Semana 02 Semana 03 

25-May 26-May 29-May 30-May 31-May 01-Jun 02-Jun 05-Jun 06-Jun 07-Jun 08-Jun 09-Jun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Participantes 
programados 

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Participantes 
que asistieron 

36 36 31 34 35 35 34 38 52 53 53 53 

Déficit de 
participantes 

-17 -17 -22 -19 -18 -18 -19 -15 -1 0 0 0 

 

DESCRIPCIÓN 

Semana 04 Semana 05 

12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Participantes 
programados 

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Participantes 
que asistieron 

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Déficit de 
participantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

DESCRIPCIÓN 

Semana 06 Semana 07 Semana 8 

26-Jun 27-Jun 28-Jun 30-Jun 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 07-Jul 10-Jul 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Participantes 
programados 

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Participantes 
que asistieron 

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Déficit de 
participantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

65



 

 

Tabla Nº 29:  Detalle de conformación de cuadrillas diarias según asistencia de participantes a la actividad N°01 

N° DESCRIPCIÓN UND 
DÍAS DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m   1 1 1 1 1 1 1        

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 46 46               

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

und   

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2   33 33 33 33 35 42 28 30 30 30 30 30 30 30 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m    4 4 4 4 3 3 3 6 6 6 6 6 6 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m         6 7 7 7 7 7 7 7 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und   8 4 4 4 2 3 3 3       

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2                 

11 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2                 

12 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3                 

13 
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 
D<50M 

m3         8 8 8 8 8 8 8 8 

14 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3                 

15 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL 
C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3                 

TOTAL DE PARTICIPANTES 45 45 45 45 45 52 52 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
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N° DESCRIPCIÓN UND 
DÍAS DE EJECUCIÓN 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m                 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día                 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

und 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 30 8 8 8 8 8           

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 6 3 3 3 3 3           

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 7 6 6 6 6 6 6          

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und                 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2  2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2  7 7 7 7 7 9 17 17 17 17 17 17 17 18 18 

12 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3  7 7 7 7 7 10 16 16 16 16 16 16 16 19 19 

13 
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 
D<50M 

m3 8 8 8 8 8 8 8          

14 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   

15 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL 
C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3  6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL DE PARTICIPANTES 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54  
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Tabla Nº 30:  Detalle de conformación de cuadrillas diarias según asistencia de participantes a la actividad N°02 

N° DESCRIPCIÓN UND 
DÍAS DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m   1 1 1            

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 36 46               

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

und   

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2   
24 24 19 23 26 26 25 21 27 28 28 28 28 28 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m   
        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m   
              8 8 8 8 8 8 8 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und   8 8 8 8                     

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=4" C/PLANCHA 

m2   
                            

11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2   
                            

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2   
                            

13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3                               

14 
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 
D<50M 

m3   
                8 8 8 8 8 8 

15 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3                 

16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL 
C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3                 

TOTAL DE PARTICIPANTES 36 36 31 34 35 35 34 38 52 53 53 53 53 53 53 53 
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N° DESCRIPCIÓN UND 
DÍAS DE EJECUCIÓN 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m                 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día                 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

und 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 
28 23 23                           

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 
6 6 6                           

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 
8 6 6 8 8 8 10 .                 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 
                                

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=4" C/PLANCHA 

m2 
  

    6 6                       

11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 
  

    2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 
      12 12 16 14 20 17 17 17 17 17 17 18 18 

13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 
      4 4 4 4 16 19 19 19 19 19 19 20 20 

14 
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 
D<50M 

m3 
8 8 8 8 8 8 8 .                 

15 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL 
C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 

  5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

TOTAL DE PARTICIPANTES 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54  
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Tabla N° 31:  Requerimiento de horas hombre (hH) por unidad de medida según 

ficha técnica de la actividad N°01. 

1 

   CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 16.0000 

    

2 

SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Rendimiento 200 m/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.0800 

    

3 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

54 8 432.0000 

    

4 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS 

Rendimiento 1 día/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 8.0000 

    

5 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

0.125 8 1.0000 

    

6 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

Rendimiento 60 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.2670 

    

7 

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS 

Rendimiento 60 m/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.2670 
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8 

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

Rendimiento 25 m/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.3200 

    

9 

EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 16.0000 

    

10 

RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=8" C/PLANCHA 

Rendimiento 100 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

11 8 0.8800 

    

11 

EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M 

Rendimiento 30 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 0.2670 

    

12 

     ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M 

Rendimiento 3 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 2.6670 

 

13 

    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 
D<50M 

Rendimiento 4 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 2.0000 

 

14 

    CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 

Rendimiento 24 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

8 8 2.6670 
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15 

    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE 
DE 6 M3  D<= 5KM 

Rendimiento 30 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

10 8 2.6670 

  

Tabla N° 32:  Requerimiento de horas hombre (hH) por unidad de medida según 

ficha técnica de la actividad N°02. 

1 

   CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 16.0000 

    

2 

SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Rendimiento 200 m/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.0800 

    

3 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

53 8 424.0000 

 

4 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS 

Rendimiento 1 día/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 8.0000 

    

5 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

0.125 8 1.0000 

    

6 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

Rendimiento 60 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.2670 
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7 

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS 

Rendimiento 60 m/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.2670 

    

8 

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

Rendimiento 25 m/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 0.3200 

    

9 

EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA 

Rendimiento 1 und/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

2 8 16.0000 

 

10 

RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=4" C/PLANCHA 

Rendimiento 200 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

11 8 0.4400 

    

11 

RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=8" C/PLANCHA 

Rendimiento 100 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

11 8 0.8800 

    

12 

EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M 

Rendimiento 30 m2/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 0.2670 

    

13 

     ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M 

Rendimiento 3 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 2.6670 
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14 

    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 
D<50M 

Rendimiento 4 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

1 8 2.0000 

    

15 

    CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 

Rendimiento 24 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

8 8 2.6670 

    

16 

    ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE 
DE 6 M3  D<= 5KM 

Rendimiento 30 m3/DÍA 

Cuadrilla Jornal (h/DÍA) hH/UM 

10 8 2.6670 

 

Tabla Nº 33: Recopilación de datos y cálculo de requerimiento de hH/UM en 

campo de la actividad Nº 01. 

01 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 2 1.00 8 16.0000 29-May 

4 2 1.00 8 16.0000 30-May 

5 2 1.00 8 16.0000 31-May 

6 2 1.00 8 16.0000 01-Jun 

7 2 1.00 8 16.0000 02-Jun 

8 2 1.00 8 16.0000 05-Jun 

9 2 1.00 8 16.0000 06-Jun 

10 2 1.00 8 16.0000 07-Jun 

11 2 1.00 8 16.0000 08-Jun 

12 2 1.00 8 16.0000 09-Jun 

13 2 1.00 8 16.0000 12-Jun 

14 2 1.00 8 16.0000 13-Jun 

15 2 1.00 8 16.0000 14-Jun 

16 2 1.00 8 16.0000 15-Jun 

17 2 1.00 8 16.0000 16-Jun 

18 2 1.00 8 16.0000 19-Jun 

19 2 1.00 8 16.0000 20-Jun 

20 2 1.00 8 16.0000 21-Jun 
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N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

21 2 1.00 8 16.0000 22-Jun 

22 2 1.00 8 16.0000 23-Jun 

23 2 1.00 8 16.0000 26-Jun 

24 2 1.00 8 16.0000 27-Jun 

25 2 1.00 8 16.0000 28-Jun 

26 2 1.00 8 16.0000 30-Jun 

27 2 1.00 8 16.0000 03-Jul 

28 2 1.00 8 16.0000 04-Jul 

29 2 1.00 8 16.0000 05-Jul 

30 2 1.00 8 16.0000 06-Jul 

31 2 1.00 8 16.0000 07-Jul 

32 2 1.00 8 16.0000 10-Jul 

   TOTAL 480.0000  

   PROMEDIO 16.0000  

  

02 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 1 40.00 8 0.2000 29-May 

4 1 32.00 8 0.2500 30-May 

5 1 26.00 8 0.3077 31-May 

6 1 64.00 8 0.1250 01-Jun 

7 1 38.00 8 0.2105 02-Jun 

   PROMEDIO 0.2186  

 

03 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(día) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

1 46 1.00 8 368.0000 25-May 

2 46 1.00 8 368.0000 26-May 

   PROMEDIO 368.0000  
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  04 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(mes) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 0.5 0.05 8 84.2105 29-May 

4 0.5 0.05 8 84.2105 30-May 

5 0.5 0.05 8 84.2105 31-May 

6 0.5 0.05 8 84.2105 01-Jun 

7 0.5 0.05 8 84.2105 02-Jun 

8 0.5 0.05 8 84.2105 05-Jun 

9 0.5 0.05 8 84.2105 06-Jun 

10 0.5 0.05 8 84.2105 07-Jun 

11 0.5 0.05 8 84.2105 08-Jun 

12 0.5 0.05 8 84.2105 09-Jun 

13 0.5 0.05 8 84.2105 12-Jun 

14 0.5 0.05 8 84.2105 13-Jun 

15 0.5 0.05 8 84.2105 14-Jun 

16 0.5 0.05 8 84.2105 15-Jun 

17 0.5 0.05 8 84.2105 16-Jun 

18 0.5 0.05 8 84.2105 19-Jun 

19 0.5 0.05 8 84.2105 20-Jun 

20 0.5 0.05 8 84.2105 21-Jun 

21 0.5 0.05 8 84.2105 22-Jun 

22 0.5 0.05 8 84.2105 23-Jun 

23 0.5 0.05 8 84.2105 26-Jun 

24 0.5 0.05 8 84.2105 27-Jun 

25 0.5 0.05 8 84.2105 28-Jun 

26 0.5 0.05 8 84.2105 30-Jun 

27 0.5 0.05 8 84.2105 03-Jul 

28 0.5 0.05 8 84.2105 04-Jul 

29 0.5 0.05 8 84.2105 05-Jul 

30 0.5 0.05 8 84.2105 06-Jul 

31 0.5 0.05 8 84.2105 07-Jul 

32 0.5 0.05 8 84.2105 10-Jul 

   PROMEDIO 84.2105  

 
 
 
 
 
 
 
 

76



 

 

 

05  MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 0.5 4.00 8 1.0000 29-May 

4 0.5 4.00 8 1.0000 30-May 

5 0.5 4.00 8 1.0000 31-May 

6 0.5 4.00 8 1.0000 01-Jun 

7 0.5 4.00 8 1.0000 02-Jun 

8 0.5 4.00 8 1.0000 05-Jun 

9 0.5 4.00 8 1.0000 06-Jun 

10 0.5 4.00 8 1.0000 07-Jun 

11 0.5 4.00 8 1.0000 08-Jun 

12 0.5 4.00 8 1.0000 09-Jun 

13 0.5 4.00 8 1.0000 12-Jun 

14 0.5 4.00 8 1.0000 13-Jun 

15 0.5 4.00 8 1.0000 14-Jun 

16 0.5 4.00 8 1.0000 15-Jun 

17 0.5 4.00 8 1.0000 16-Jun 

18 0.5 4.00 8 1.0000 19-Jun 

19 0.5 4.00 8 1.0000 20-Jun 

20 0.5 4.00 8 1.0000 21-Jun 

21 0.5 4.00 8 1.0000 22-Jun 

22 0.5 4.00 8 1.0000 23-Jun 

23 0.5 4.00 8 1.0000 26-Jun 

24 0.5 4.00 8 1.0000 27-Jun 

25 0.5 4.00 8 1.0000 28-Jun 

26 0.5 4.00 8 1.0000 30-Jun 

27 0.5 4.00 8 1.0000 03-Jul 

28 0.5 4.00 8 1.0000 04-Jul 

29 0.5 4.00 8 1.0000 05-Jul 

30 0.5 4.00 8 1.0000 06-Jul 

31 0.5 4.00 8 1.0000 07-Jul 

32 0.5 4.00 8 1.0000 10-Jul 

   PROMEDIO 1.0000  
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06 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

N° DÍA CUADRILLA RENDIMIENTO 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 33 1,380.13 8 0.1913 29-May 

4 33 1,346.47 8 0.1961 30-May 

5 33 1,321.52 8 0.1998 31-May 

6 33 1,140.67 8 0.2314 01-Jun 

7 35 1,394.08 8 0.2008 02-Jun 

8 42 1,520.17 8 0.2210 05-Jun 

9 28 916.22 8 0.2445 06-Jun 

10 30 1,018.85 8 0.2356 07-Jun 

11 30 1,034.19 8 0.2321 08-Jun 

12 30 1,008.64 8 0.2379 09-Jun 

13 30 958.00 8 0.2505 12-Jun 

14 30 950.26 8 0.2526 13-Jun 

15 30 961.94 8 0.2495 14-Jun 

16 30 921.36 8 0.2605 15-Jun 

17 30 912.82 8 0.2629 16-Jun 

18 8 318.07 8 0.2012 19-Jun 

19 8 290.14 8 0.2206 20-Jun 

20 8 286.16 8 0.2237 21-Jun 

21 8 271.91 8 0.2354 22-Jun 

22 8 264.98 8 0.2415 23-Jun 

   PROMEDIO 0.2294  

 
 

07 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

4 4 135.40 8 0.2363 30-May 

5 4 132.34 8 0.2418 31-May 

6 4 119.18 8 0.2685 01-Jun 

7 4 105.74 8 0.3026 02-Jun 

8 3 81.20 8 0.2956 05-Jun 

9 3 70.22 8 0.3418 06-Jun 

10 3 64.15 8 0.3741 07-Jun 

11 6 158.20 8 0.3034 08-Jun 

12 6 138.16 8 0.3474 09-Jun 

13 6 124.74 8 0.3848 12-Jun 

14 6 119.20 8 0.4027 13-Jun 

15 6 116.40 8 0.4124 14-Jun 

16 6 119.20 8 0.4027 15-Jun 
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N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

17 6 118.26 8 0.4059 16-Jun 

18 3 68.21 8 0.3519 19-Jun 

19 3 65.86 8 0.3644 20-Jun 

20 3 62.41 8 0.3846 21-Jun 

21 3 60.19 8 0.3987 22-Jun 

22 3 61.00 8 0.3934 23-Jun 

   PROMEDIO 0.3481  

 

08 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

9 6 198.23 8 0.2421 06-Jun 

10 7 218.19 8 0.2567 07-Jun 

11 7 222.76 8 0.2514 08-Jun 

12 7 209.16 8 0.2677 09-Jun 

13 7 201.47 8 0.2780 12-Jun 

14 7 204.16 8 0.2743 13-Jun 

15 7 198.85 8 0.2816 14-Jun 

16 7 194.16 8 0.2884 15-Jun 

17 7 182.68 8 0.3065 16-Jun 

18 6 167.26 8 0.2870 19-Jun 

19 6 160.17 8 0.2997 20-Jun 

20 6 165.23 8 0.2905 21-Jun 

21 6 158.86 8 0.3022 22-Jun 

22 6 155.31 8 0.3091 23-Jun 

23 6 150.27 8 0.3194 26-Jun 

   PROMEDIO 0.2836  

 

09 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 8 4.00 8 16.0000 29-May 

4 4 2.00 8 16.0000 30-May 

5 4 2.00 8 16.0000 31-May 

6 4 2.00 8 16.0000 01-Jun 

7 2 1.00 8 16.0000 02-Jun 

8 3 2.00 8 12.0000 05-Jun 

9 3 1.50 8 16.0000 06-Jun 

10 3 1.50 8 16.0000 07-Jun 

   PROMEDIO 15.5000  
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10 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=8" C/PLANCHA 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m2) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

18 2 92.18 8 0.1736 19-Jun 

19 2 95.14 8 0.1682 20-Jun 

20 2 91.52 8 0.1748 21-Jun 

21 2 96.36 8 0.1660 22-Jun 

22 2 90.75 8 0.1763 23-Jun 

23 4 118.44 8 0.2702 26-Jun 

24 4 224.10 8 0.1428 27-Jun 

25 4 220.98 8 0.1448 28-Jun 

26 4 228.37 8 0.1401 30-Jun 

27 4 230.76 8 0.1387 03-Jul 

28 4 221.74 8 0.1443 04-Jul 

29 4 215.36 8 0.1486 05-Jul 

30 4 210.29 8 0.1522 06-Jul 

31 4 239.14 8 0.1338 07-Jul 

32 4 211.62 8 0.1512 10-Jul 

   PROMEDIO 0.1617  

 

11 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m2) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

18 7 92.18 8 0.6075 19-Jun 

19 7 95.14 8 0.5886 20-Jun 

20 7 91.52 8 0.6119 21-Jun 

21 7 96.36 8 0.5812 22-Jun 

22 7 90.75 8 0.6171 23-Jun 

23 9 118.44 8 0.6079 26-Jun 

24 17 224.10 8 0.6069 27-Jun 

25 17 220.98 8 0.6154 28-Jun 

26 17 228.37 8 0.5955 30-Jun 

27 17 230.76 8 0.5894 03-Jul 

28 17 221.74 8 0.6133 04-Jul 

29 17 215.36 8 0.6315 05-Jul 

30 17 210.29 8 0.6467 06-Jul 

31 18 239.14 8 0.6022 07-Jul 

32 18 211.62 8 0.6805 10-Jul 

   PROMEDIO 0.6130  
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12 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M 

N° DÍA CUADRILLA 

RENDIMIENTO (m3) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA N° 
viajes 

Capacidad 
Total (lt) 

Total 
(m3) Valde (lt) 

18 7 26 14 2,548.00 2.55 8 21.9608 19-Jun 

19 7 25 14 2,450.00 2.45 8 22.8571 20-Jun 

20 7 22 14 2,156.00 2.16 8 25.9259 21-Jun 

21 7 20 14 1,960.00 1.96 8 28.5714 22-Jun 

22 7 18 14 1,764.00 1.76 8 31.8182 23-Jun 

23 10 20 14 2,800.00 2.8 8 28.5714 26-Jun 

24 16 20 14 4,480.00 4.48 8 28.5714 27-Jun 

25 16 20 14 4,480.00 4.48 8 28.5714 28-Jun 

26 16 20 14 4,480.00 4.48 8 28.5714 30-Jun 

27 16 19 14 4,256.00 4.26 8 30.0469 03-Jul 

28 16 19 14 4,256.00 4.26 8 30.0469 04-Jul 

29 16 18 14 4,032.00 4.03 8 31.7618 05-Jul 

30 16 18 14 4,032.00 4.03 8 31.7618 06-Jul 

31 19 16 14 4,256.00 4.26 8 35.6808 07-Jul 

32 19 15 14 3,990.00 3.99 8 38.0952 10-Jul 

      PROMEDIO 29.5208  

 

13 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m3) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

9 8 20.80 8 3.0769 06-Jun 

10 8 20.00 8 3.2000 07-Jun 

11 8 21.60 8 2.9630 08-Jun 

12 8 20.00 8 3.2000 09-Jun 

13 8 20.00 8 3.2000 12-Jun 

14 8 22.40 8 2.8571 13-Jun 

15 8 20.80 8 3.0769 14-Jun 

16 8 20.80 8 3.0769 15-Jun 

17 8 24.00 8 2.6667 16-Jun 

18 8 24.00 8 2.6667 19-Jun 

19 8 19.20 8 3.3333 20-Jun 

20 8 20.00 8 3.2000 21-Jun 

21 8 18.40 8 3.4783 22-Jun 

22 8 17.60 8 3.6364 23-Jun 

23 8 17.60 8 3.6364 26-Jun 

   PROMEDIO 3.1512  
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14 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m3) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

18 4 60.00 8 0.5333 19-Jun 

19 4 60.00 8 0.5333 20-Jun 

20 4 60.00 8 0.5333 21-Jun 

21 4 50.00 8 0.6400 22-Jun 

22 4 50.00 8 0.6400 23-Jun 

23 4 50.00 8 0.6400 26-Jun 

24 4 50.00 8 0.6400 27-Jun 

25 4 50.00 8 0.6400 28-Jun 

26 4 50.00 8 0.6400 30-Jun 

27 4 50.00 8 0.6400 03-Jul 

28 4 50.00 8 0.6400 04-Jul 

29 4 50.00 8 0.6400 05-Jul 

30 4 50.00 8 0.6400 06-Jul 

   PROMEDIO 0.6154  

 

15 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

18 6 15.00 8 3.2000 19-Jun 

19 6 15.00 8 3.2000 20-Jun 

20 6 15.00 8 3.2000 21-Jun 

21 6 15.00 8 3.2000 22-Jun 

22 6 15.00 8 3.2000 23-Jun 

23 10 15.00 8 5.3333 26-Jun 

24 10 24.00 8 3.3333 27-Jun 

25 10 24.00 8 3.3333 28-Jun 

26 10 24.00 8 3.3333 30-Jun 

27 10 24.00 8 3.3333 03-Jul 

28 10 24.00 8 3.3333 04-Jul 

29 10 24.00 8 3.3333 05-Jul 

30 10 24.00 8 3.3333 06-Jul 

31 10 24.00 8 3.3333 07-Jul 

32 10 24.00 8 3.3333 10-Jul 

   PROMEDIO 3.4222  
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Tabla Nº 34: Resumen de requerimiento de hH/UM en campo - actividad Nº 01. 

N° DESCRIPCIÓN UND hH/UM 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.0000 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 0.2186 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 368.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 84.2105 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

und 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 0.2294 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.3481 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 0.2836 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 15.5000 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=8" C/PLANCHA 

m2 0.1617 

11 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.6130 

12 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 29.5208 

13 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 3.1512 

14 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 0.6154 

15 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE 
DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 3.4222 
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Tabla Nº 35: Recopilación de datos y cálculo de requerimiento de hH/UM en 

campo de la actividad Nº 02. 

01 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 2 1.00 8 16.0000 29-May 

4 2 1.00 8 16.0000 30-May 

5 2 1.00 8 16.0000 31-May 

6 2 1.00 8 16.0000 01-Jun 

7 2 1.00 8 16.0000 02-Jun 

8 2 1.00 8 16.0000 05-Jun 

9 2 1.00 8 16.0000 06-Jun 

10 2 1.00 8 16.0000 07-Jun 

11 2 1.00 8 16.0000 08-Jun 

12 2 1.00 8 16.0000 09-Jun 

13 2 1.00 8 16.0000 12-Jun 

14 2 1.00 8 16.0000 13-Jun 

15 2 1.00 8 16.0000 14-Jun 

16 2 1.00 8 16.0000 15-Jun 

17 2 1.00 8 16.0000 16-Jun 

18 2 1.00 8 16.0000 19-Jun 

19 2 1.00 8 16.0000 20-Jun 

20 2 1.00 8 16.0000 21-Jun 

21 2 1.00 8 16.0000 22-Jun 

22 2 1.00 8 16.0000 23-Jun 

23 2 1.00 8 16.0000 26-Jun 

24 2 1.00 8 16.0000 27-Jun 

25 2 1.00 8 16.0000 28-Jun 

26 2 1.00 8 16.0000 30-Jun 

27 2 1.00 8 16.0000 03-Jul 

28 2 1.00 8 16.0000 04-Jul 

29 2 1.00 8 16.0000 05-Jul 

30 2 1.00 8 16.0000 06-Jul 

31 2 1.00 8 16.0000 07-Jul 

32 2 1.00 8 16.0000 10-Jul 

   TOTAL 480.0000  

   PROMEDIO 16.0000  
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02 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 1 120.00 8 0.0667 29-May 

4 1 50.00 8 0.1600 30-May 

5 1 30.00 8 0.2667 31-May 

   PROMEDIO 0.1644  

 

03 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(día) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

1 36 1.00 8 288.0000 25-May 

2 36 1.00 8 288.0000 26-May 

   PROMEDIO 288.0000  

 
 

  04 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(mes) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 0.5 0.05 8 84.2105 29-May 

4 0.5 0.05 8 84.2105 30-May 

5 0.5 0.05 8 84.2105 31-May 

6 0.5 0.05 8 84.2105 01-Jun 

7 0.5 0.05 8 84.2105 02-Jun 

8 0.5 0.05 8 84.2105 05-Jun 

9 0.5 0.05 8 84.2105 06-Jun 

10 0.5 0.05 8 84.2105 07-Jun 

11 0.5 0.05 8 84.2105 08-Jun 

12 0.5 0.05 8 84.2105 09-Jun 

13 0.5 0.05 8 84.2105 12-Jun 

14 0.5 0.05 8 84.2105 13-Jun 

15 0.5 0.05 8 84.2105 14-Jun 

16 0.5 0.05 8 84.2105 15-Jun 

17 0.5 0.05 8 84.2105 16-Jun 

18 0.5 0.05 8 84.2105 19-Jun 

19 0.5 0.05 8 84.2105 20-Jun 

20 0.5 0.05 8 84.2105 21-Jun 

21 0.5 0.05 8 84.2105 22-Jun 

22 0.5 0.05 8 84.2105 23-Jun 

23 0.5 0.05 8 84.2105 26-Jun 

24 0.5 0.05 8 84.2105 27-Jun 
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N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(mes) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

25 0.5 0.05 8 84.2105 28-Jun 

26 0.5 0.05 8 84.2105 30-Jun 

27 0.5 0.05 8 84.2105 03-Jul 

28 0.5 0.05 8 84.2105 04-Jul 

29 0.5 0.05 8 84.2105 05-Jul 

30 0.5 0.05 8 84.2105 06-Jul 

31 0.5 0.05 8 84.2105 07-Jul 

32 0.5 0.05 8 84.2105 10-Jul 

   PROMEDIO 84.2105  

 

05  MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 0.5 4.00 8 1.0000 29-May 

4 0.5 4.00 8 1.0000 30-May 

5 0.5 4.00 8 1.0000 31-May 

6 0.5 4.00 8 1.0000 01-Jun 

7 0.5 4.00 8 1.0000 02-Jun 

8 0.5 4.00 8 1.0000 05-Jun 

9 0.5 4.00 8 1.0000 06-Jun 

10 0.5 4.00 8 1.0000 07-Jun 

11 0.5 4.00 8 1.0000 08-Jun 

12 0.5 4.00 8 1.0000 09-Jun 

13 0.5 4.00 8 1.0000 12-Jun 

14 0.5 4.00 8 1.0000 13-Jun 

15 0.5 4.00 8 1.0000 14-Jun 

16 0.5 4.00 8 1.0000 15-Jun 

17 0.5 4.00 8 1.0000 16-Jun 

18 0.5 4.00 8 1.0000 19-Jun 

19 0.5 4.00 8 1.0000 20-Jun 

20 0.5 4.00 8 1.0000 21-Jun 

21 0.5 4.00 8 1.0000 22-Jun 

22 0.5 4.00 8 1.0000 23-Jun 

23 0.5 4.00 8 1.0000 26-Jun 

24 0.5 4.00 8 1.0000 27-Jun 

25 0.5 4.00 8 1.0000 28-Jun 

26 0.5 4.00 8 1.0000 30-Jun 

27 0.5 4.00 8 1.0000 03-Jul 

28 0.5 4.00 8 1.0000 04-Jul 

29 0.5 4.00 8 1.0000 05-Jul 
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N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

30 0.5 4.00 8 1.0000 06-Jul 

31 0.5 4.00 8 1.0000 07-Jul 

32 0.5 4.00 8 1.0000 10-Jul 

   PROMEDIO 1.0000  

 
 

06 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

N° DÍA CUADRILLA RENDIMIENTO 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 24 1,472.63 8 0.1304 29-May 

4 24 1,425.21 8 0.1347 30-May 

5 19 1,008.16 8 0.1508 31-May 

6 23 1,282.35 8 0.1435 01-Jun 

7 26 1,254.78 8 0.1658 02-Jun 

8 26 1,186.95 8 0.1752 05-Jun 

9 25 1,122.86 8 0.1781 06-Jun 

10 21 922.49 8 0.1821 07-Jun 

11 27 1,067.40 8 0.2024 08-Jun 

12 28 1,102.30 8 0.2032 09-Jun 

13 28 1,104.30 8 0.2028 12-Jun 

14 28 1,089.57 8 0.2056 13-Jun 

15 28 1,108.70 8 0.2020 14-Jun 

16 28 1,057.60 8 0.2118 15-Jun 

17 28 989.74 8 0.2263 16-Jun 

18 23 904.78 8 0.2034 19-Jun 

19 23 776.18 8 0.2371 20-Jun 

   PROMEDIO 0.1856  

 

07 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

7 6 191.16 8 0.2511 02-Jun 

8 6 192.74 8 0.2490 05-Jun 

9 6 179.48 8 0.2674 06-Jun 

10 6 168.94 8 0.2841 07-Jun 

11 6 166.78 8 0.2878 08-Jun 

12 6 158.69 8 0.3025 09-Jun 

13 6 156.78 8 0.3062 12-Jun 

14 6 155.13 8 0.3094 13-Jun 

15 6 158.68 8 0.3025 14-Jun 
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N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

16 6 152.41 8 0.3149 15-Jun 

17 6 150.36 8 0.3192 16-Jun 

18 6 146.74 8 0.3271 19-Jun 

19 6 140.47 8 0.3417 20-Jun 

   PROMEDIO 0.2972  

 
08 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 

NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

10 8 240.37 8 0.2663 07-Jun 

11 8 240.68 8 0.2659 08-Jun 

12 8 225.13 8 0.2843 09-Jun 

13 8 221.36 8 0.2891 12-Jun 

14 8 215.45 8 0.2971 13-Jun 

15 8 200.19 8 0.3197 14-Jun 

16 8 195.55 8 0.3273 15-Jun 

17 8 186.30 8 0.3435 16-Jun 

18 6 134.21 8 0.3576 19-Jun 

19 6 114.00 8 0.4211 20-Jun 

20 8 160.00 8 0.4000 21-Jun 

21 8 148.67 8 0.4305 22-Jun 

22 8 138.27 8 0.4629 23-Jun 

23 10 230.00 8 0.3478 26-Jun 

   PROMEDIO 0.3438  

 

09 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

3 8 4.00 8 16.0000 29-May 

4 8 2.00 8 32.0000 30-May 

5 8 2.00 8 32.0000 31-May 

6 8 2.00 8 32.0000 01-Jun 

   PROMEDIO 28.0000  

 
10 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 

E=4" C/PLANCHA 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m2) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

20 6 110.00 8 0.4364 21-Jun 

21 6 100.00 8 0.4800 22-Jun 

   PROMEDIO 0.4582  
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11 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=8" C/PLANCHA 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m2) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

20 2 110.00 8 0.1455 21-Jun 

21 2 105.00 8 0.1524 22-Jun 

22 4 212.31 8 0.1507 23-Jun 

23 4 208.77 8 0.1533 26-Jun 

24 4 202.85 8 0.1578 27-Jun 

25 4 190.34 8 0.1681 28-Jun 

26 4 190.00 8 0.1684 30-Jun 

27 4 185.36 8 0.1726 03-Jul 

28 4 192.67 8 0.1661 04-Jul 

29 4 190.17 8 0.1683 05-Jul 

30 4 187.26 8 0.1709 06-Jul 

31 4 185.14 8 0.1728 07-Jul 

32 4 180.13 8 0.1776 10-Jul 

   PROMEDIO 0.1634  

 

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m2) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

20 12 225.16 8 0.4264 21-Jun 

21 12 214.35 8 0.4479 22-Jun 

22 16 234.22 8 0.5465 23-Jun 

23 14 175.46 8 0.6383 26-Jun 

24 20 234.16 8 0.6833 27-Jun 

25 17 187.46 8 0.7255 28-Jun 

26 17 175.94 8 0.7730 30-Jun 

27 17 181.36 8 0.7499 03-Jul 

28 17 187.29 8 0.7261 04-Jul 

29 17 197.71 8 0.6879 05-Jul 

30 17 174.31 8 0.7802 06-Jul 

31 18 184.36 8 0.7811 07-Jul 

32 18 178.2 8 0.8081 10-Jul 

   PROMEDIO 0.6749  
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13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M 

N° DÍA CUADRILLA 

RENDIMIENTO (m3) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA N° 
viajes 

Capacidad Total 
(lt) 

Total 
(m3) Valde (lt) 

20 4 25.00 14.00 1,400.00 1.40 8 22.8571 21-Jun 

21 4 25.00 14.00 1,400.00 1.40 8 22.8571 22-Jun 

22 4 25.00 14.00 1,400.00 1.40 8 22.8571 23-Jun 

23 4 25.00 14.00 1,400.00 1.40 8 22.8571 26-Jun 

24 16 23.00 14.00 5,152.00 5.15 8 24.8447 27-Jun 

25 19 21.00 14.00 5,586.00 5.59 8 27.2109 28-Jun 

26 19 15.00 14.00 3,990.00 3.99 8 38.0952 30-Jun 

27 19 15.00 14.00 3,990.00 3.99 8 38.0952 03-Jul 

28 19 15.00 14.00 3,990.00 3.99 8 38.0952 04-Jul 

29 19 15.00 14.00 3,990.00 3.99 8 38.0952 05-Jul 

30 19 18.00 14.00 4,788.00 4.79 8 31.7460 06-Jul 

31 20 21.00 14.00 5,880.00 5.88 8 27.2109 07-Jul 

32 20 22.00 14.00 6,160.00 6.16 8 25.9740 10-Jul 

      PROMEDIO 29.2920  

 

14 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(ud) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

11 8 30.20 8 2.1192 08-Jun 

12 8 29.30 8 2.1843 09-Jun 

13 8 29.50 8 2.1695 12-Jun 

14 8 26.15 8 2.4474 13-Jun 

15 8 25.15 8 2.5447 14-Jun 

16 8 22.60 8 2.8319 15-Jun 

17 8 21.30 8 3.0047 16-Jun 

18 8 19.60 8 3.2653 19-Jun 

19 8 18.50 8 3.4595 20-Jun 

20 8 16.60 8 3.8554 21-Jun 

21 8 16.20 8 3.9506 22-Jun 

22 8 15.40 8 4.1558 23-Jun 

23 8 15.50 8 4.1290 26-Jun 

   PROMEDIO 3.0860  
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15 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(m3) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

18 2 60.00 8 0.2667 19-Jun 

19 2 60.00 8 0.2667 20-Jun 

20 2 60.00 8 0.2667 21-Jun 

21 2 50.00 8 0.3200 22-Jun 

22 2 50.00 8 0.3200 23-Jun 

23 2 50.00 8 0.3200 26-Jun 

24 2 50.00 8 0.3200 27-Jun 

25 2 50.00 8 0.3200 28-Jun 

26 2 50.00 8 0.3200 30-Jun 

27 2 40.00 8 0.4000 03-Jul 

28 2 40.00 8 0.4000 04-Jul 

29 2 40.00 8 0.4000 05-Jul 

30 2 40.00 8 0.4000 06-Jul 

   PROMEDIO 0.3323  

 

16 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3  
D<= 5KM 

N° DÍA CUADRILLA 
RENDIMIENTO 

(und) 
JORNAL 
(H/DÍA) 

Hh/um FECHA 

18 5 15.00 8 2.6667 19-Jun 

19 5 15.00 8 2.6667 20-Jun 

20 8 23.00 8 2.7826 21-Jun 

21 8 23.00 8 2.7826 22-Jun 

22 8 22.00 8 2.9091 23-Jun 

23 8 22.00 8 2.9091 26-Jun 

24 8 21.00 8 3.0476 27-Jun 

25 8 20.00 8 3.2000 28-Jun 

26 8 20.00 8 3.2000 30-Jun 

27 8 18.00 8 3.5556 03-Jul 

28 8 18.00 8 3.5556 04-Jul 

29 8 18.00 8 3.5556 05-Jul 

30 8 17.00 8 3.7647 06-Jul 

31 8 17.00 8 3.7647 07-Jul 

32 8 17.00 8 3.7647 10-Jul 

   PROMEDIO 3.2083  

 

91



 

 

Tabla Nº 36: Resumen de requerimiento de hH/UM en campo - actividad Nº 02. 

N° DESCRIPCIÓN UND hH/UM 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.0000 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 0.1644 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 288.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 84.2105 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 
PLÁSTICO 

und 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 0.1856 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.2972 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO 
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 0.3438 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 28.000 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=4" C/PLANCHA 

m2 0.4582 

11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 
E=8" C/PLANCHA 

m2 0.1634 

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.6749 

13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 29.2920 

14 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 3.0860 

15 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 0.3323 

16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE 
DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 3.2083 
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Tabla Nº 37: Comparativo de requerimiento de hH/UM en campo y según ficha 

técnica - actividad Nº 01. 

N° DESCRIPCIÓN UND 

REQUERIMIENTO 
Hh/UM 

FICHA CAMPO 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.000 16.0000 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 0.0800 0.2186 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 432.0000 368.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 8.000 84.2105 

5 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 1.0000 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 0.2670 0.2294 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.2670 0.3481 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 0.3200 0.2836 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.0000 15.5000 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 0.8800 0.1617 

11 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.2670 0.6130 

12 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 2.6670 29.5208 

13 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 2.0000 3.1512 

14 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 2.6670 0.6154 

15 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 2.6670 3.4222 
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GRAFICO N°08: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo y los establecidos por la ficha técnica de la 

actividad Nº 01. 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FICHA 16.0000 0.0800 1.0000 0.2670 0.2670 0.3200 16.0000 0.8800 0.2670 2.6670 2.0000 2.6670 2.6670

CAMPO 16.0000 0.2186 1.0000 0.2294 0.3481 0.2836 15.5000 0.1617 0.6130 29.5208 3.1512 0.6154 3.4222
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Tabla Nº 38: Comparativo de requerimiento de hH/UM en campo y según ficha 

técnica - actividad Nº 02. 

N° DESCRIPCIÓN UND 

REQUERIMIENTO 
Hh/UM 

FICHA 
CAMPO 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.000 16.0000 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 0.0800 0.1644 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 424.0000 288.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 8.000 84.2105 

5 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 1.0000 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 0.2670 0.1856 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.2670 0.2972 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 0.3200 0.3438 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.0000 28.0000 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" 
C/PLANCHA 

m2 0.4400 0.4582 

11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 0.8800 0.1634 

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.2670 0.6749 

13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 2.6670 29.2920 

14 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 2.0000 3.0860 

15 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 2.6670 0.3323 

16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 2.6670 3.2083 
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GRAFICO N°09: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo y los establecidos por la ficha técnica de la 

actividad Nº 02. 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FICHA 16.0000 0.0800 1.0000 0.2670 0.2670 0.3200 16.0000 0.4400 0.8800 0.2670 2.6670 2.0000 2.6670 2.6670

CAMPO 16.0000 0.1644 1.0000 0.1856 0.2972 0.3438 28.0000 0.4582 0.1634 0.6749 29.2920 3.0860 0.3323 3.2083
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Tabla Nº 39: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo en la 

actividad N°01 y N°02 

N° DESCRIPCIÓN UND 

REQUERIMIENTO Hh/UM 

CAMPO 
ACTIV. 

01 

CAMPO 
ACTIV. 

02 

CAMPO 
PROMEDIO 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.0000 16.0000 16.0000 

2 
SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m 0.2186 0.1644 0.1915 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 368.0000 288.0000 328.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 84.2105 84.2105 84.2105 

5 
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA 
DE PLÁSTICO 

und 1.0000 1.0000 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE 
MALEZA Y  VEGETACIÓN 

m2 0.2294 0.1856 0.2075 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.3481 0.2972 0.3227 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS 
TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 0.2836 0.3438 0.3137 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 15.5000 28.0000 21.7500 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=4" C/PLANCHA 

m2  0.4582 0.4582 

10/11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL 
GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

m2 0.1617 0.1634 0.1626 

11/12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.6130 0.6749 0.6440 

12/13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 29.5208 29.2920 29.4064 

13/14 
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE D<50M 

m3 3.1512 3.0860 3.1186 

14/15 
CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 
6M3 

m3 0.6154 0.3323 0.4739 

15/16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL 
C/VOLQUETE DE 6 M3  D<= 5KM 

m3 3.4222 3.2083 3.3153 
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GRAFICO N°10: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo de la actividad Nº 01 y N° 02. 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ACTIVIDAD 1 16.0000 0.2186 1.0000 0.2294 0.3481 0.2836 15.5000 0.0000 0.1617 0.6130 29.5208 3.1512 0.6154 3.4222

ACTIVIDAD 2 16.0000 0.1644 1.0000 0.1856 0.2972 0.3438 28.0000 0.4582 0.1634 0.6749 29.2920 3.0860 0.3323 3.2083
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Tabla Nº 40: Comparativo de requerimiento de hH/UM según ficha técnica y el 

promedio de lo obtenido en campo en las actividades N°01 y 02 

N° DESCRIPCIÓN UND 

REQUERIMIENTO 
Hh/UM 

FICHA 
CAMPO 

PROMEDIO 

1 CONTROL Y DESVÍO TEMPORAL DE TRÁNSITO und 16.000 16.0000 

2 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 0.0800 0.1915 

3 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 424.0000 328.0000 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 8.000 84.2105 

5 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 1.0000 1.0000 

6 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  
VEGETACIÓN 

m2 0.2670 0.2075 

7 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 0.2670 0.3227 

8 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL 
SECC. PROM. 0.50X0.20M 

m 0.3200 0.3137 

9 EXCAVACIÓN DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 16.0000 21.7500 

10 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" 
C/PLANCHA 

m2 0.4400 0.4582 

11 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" 
C/PLANCHA 

m2 0.8800 0.1626 

12 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 0.2670 0.6440 

13 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 2.6670 29.4064 

14 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 2.0000 3.1186 

15 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 2.6670 0.4739 

16 
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 
M3  D<= 5KM 

m3 2.6670 3.3153 
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GRAFICO N°11: Comparativo de requerimiento de hH/UM obtenido en campo y los establecidos por la ficha técnica. 

 

 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FICHA 16.0000 0.0800 1.0000 0.2670 0.2670 0.3200 16.0000 0.4400 0.8800 0.2670 2.6670 2.0000 2.6670 2.6670

CAMPO 16.0000 0.1915 1.0000 0.2075 0.3227 0.3137 21.7500 0.4582 0.1626 0.6440 29.4064 3.1186 0.4739 3.3153
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Tabla Nº 41: Formato para la recopilación de datos en campo para medir la 

productividad de la mano de obra no calificada. 

ACTIVIDAD 
 
 
 

 

PARTIDA  

 

HORA INICIO  HORA FIN  FECHA  

  

TIPO DE TRABAJO 
TIEMPO 

TOTAL HORAS 
MINUTOS HORAS 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 

1. CHARLAS DE SEGURIDAD   

 2. MEDICIONES   

TOTAL   

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC) 

1. LAVADO DE MANOS   

 

2. REGISTRO DE INGRESO   

3. TRASLADO FRENTE TRABAJO   

4. HIDRATACION   

5. MANTENIMIENTO 
HERRAMIENTAS 

  

6. DESCANSOS   

7. NECESIDADES FISIOLOGICAS   

8. REGISTRO DE SALIDA   

9. OTROS   

TOTAL   

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)  
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Tabla Nº 42: Datos obtenidos en campo de la partida LIMPIEZA MANUAL DE 

TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN de la actividad N°01 

con el formato de la Tabla Nº 41. 

ACTIVIDAD 

N°01 "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA 
CARROZABLE DEL TRAMO 01 C.P. CHUGUR – LOCALIDAD DE LA SUCCHA Y TRAMO 
02 C.P. CHUGUR - LOCALIDAD EL ALISO, CENTRO POBLADO DE CHUGUR, DISTRITO 

DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 

 

PARTIDA 06 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

 

HORA INICIO 8:00 a. m. HORA FIN 5:00 p. m. FECHA 29/05/2023 

  

TIPO DE TRABAJO 
TIEMPO 

TOTAL HORAS 
MINUTOS HORAS 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 

1. CHARLAS DE SEGURIDAD 30 0.60 

1.08 
2. MEDICIONES 25 0.41 

3. CONFORMACION DE CUADRILLAS 10 0.17 

TOTAL 65 1.08 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TI) 

1. LAVADO DE MANOS 15 0.25 

2.50 

2. REGISTRO DE INGRESO 30 0.50 

3. TRASLADO FRENTE TRABAJO 20 0.33 

4. HIDRATACION 15 0.25 

5. MANTENIMIENTO 
HERRAMIENTAS 

10 0.17 

6. DESCANSOS 20 0.33 

7. NECESIDADES FISIOLOGICAS 10 0.17 

8. REGISTRO DE SALIDA 30 0.50 

9. OTROS 0 0.00 

TOTAL 150 2.50 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 4.42 
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Tabla Nº 43: Resumen de datos obtenidos en campo de la partida LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA 

DE MALEZA Y  VEGETACIÓN  de la actividad N°01. 

TIPO DE TRABAJO 

29-
May 

30-
May 

31-
May 

01-
Jun 

02-
Jun 

05-
Jun 

06-
Jun 

07-
Jun 

08-
Jun 

09-
Jun 

12-
Jun 

13-
Jun 

14-
Jun 

15-
Jun 

16-
Jun 

19-
Jun 

20-
Jun 

21-
Jun 

22-
Jun 

23-
Jun PROM. 

Tiempo (min) 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 

1. CHARLAS DE SEGURIDAD 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.07 
13.36% 

2. MEDICIONES 25 30 20 20 25 25 25 20 25 22 24 18 20 15 24 25 15 20 20 15 

3. CONFORMACION DE 
CUADRILLAS 

10 10 15 15 15 10 15 10 15 10 10 15 15 10 10 10 15 15 10 15 

Total (min.) 65 70 65 65 70 65 70 60 70 62 64 63 65 55 64 65 60 65 60 60 

Total (Horas) 1.08 1.17 1.08 1.08 1.17 1.08 1.17 1.00 1.17 1.03 1.07 1.05 1.08 0.92 1.07 1.08 1.00 1.08 1.00 1.00 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC) 

1. LAVADO DE MANOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2.89 
36.15% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. REGISTRO DE INGRESO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3. TRASLADO FRENTE TRABAJO 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 60 60 

4. HIDRATACION 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5. MANTENIMIENTO 
HERRAMIENTAS 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6. DESCANSOS 20 20 15 15 20 20 20 20 15 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 

7. NECESIDADES FISIOLOGICAS 10 15 15 15 15 20 15 15 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 

8. REGISTRO DE SALIDA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

9. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (min.) 150 155 155 155 165 170 170 170 165 170 175 175 175 180 185 185 190 190 195 195 

Total (Horas) 2.50 2.58 2.58 2.58 2.75 2.83 2.83 2.83 2.75 2.83 2.92 2.92 2.92 3.00 3.08 3.08 3.17 3.17 3.25 3.25 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 4.42 4.25 4.33 4.33 4.08 4.08 4.00 4.17 4.08 4.13 4.02 4.03 4.00 4.08 3.85 3.83 3.83 3.75 3.75 3.75 4.04 

                     50.49% 
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Tabla Nº 44: Resumen de datos obtenidos en campo de la partida RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 

MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA de la actividad N°01. 

TIPO DE TRABAJO 

19-
Jun 

20-
Jun 

21-
Jun 

22-
Jun 

23-
Jun 

26-
Jun 

27-
Jun 

28-
Jun 

30-
Jun 

03-
Jul 

04-
Jul 

05-
Jul 

06-
Jul 

07-
Jul 

10-
Jul PROM. 

Tiempo (min) 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 

1. CHARLAS DE SEGURIDAD 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1.69 

21.11% 
  
  
  
  

2. MEDICIONES 20 18 16 15 22 18 15 18 20 16 18 15 15 14 20 

3. CONFORMACION DE CUADRILLAS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

4. RECARGA COMBUSTIBLE EQUIPOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5. TRANSPORTE DE MATERIALES 20 20 20 28 28 35 38 40 40 26 25 25 30 30 30 

Total (min.) 95 93 91 98 105 108 108 113 115 97 98 95 100 99 105 

Total (Horas) 1.58 1.55 1.52 1.63 1.75 1.80 1.80 1.88 1.92 1.62 1.63 1.58 1.67 1.65 1.75 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC) 1.58 1.55 1.52 1.63 1.75 1.80 1.80 1.88 1.92 1.62 1.63 1.58 1.67 1.65 1.75   

1. LAVADO DE MANOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2.87 
35.90% 

2. REGISTRO DE INGRESO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3. TRASLADO FRENTE TRABAJO 25 25 30 30 35 35 35 40 40 45 45 50 50 60 60 

4. HIDRATACION 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5. MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6. DESCANSOS 20 20 15 15 20 20 20 20 15 20 20 20 20 15 20 

7. NECESIDADES FISIOLOGICAS 10 15 15 15 15 20 15 15 10 10 10 10 10 15 15 

8. REGISTRO DE SALIDA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

9. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (min.) 155 160 160 160 170 175 170 175 165 175 175 180 180 190 195 

Total (Horas) 2.58 2.67 2.67 2.67 2.83 2.92 2.83 2.92 2.75 2.92 2.92 3.00 3.00 3.17 3.25 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 

3.83 3.78 3.82 3.70 3.42 3.28 3.37 3.20 3.33 3.47 3.45 3.42 3.33 3.18 3.00 3.44 

 42.99% 
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Tabla Nº 45: Distribución del trabajo con el cálculo del promedio ponderado de las dos partidas analizadas de la actividad 

Nº 01. 

N° DESCRIPCION 
% 

PARTICIP. 
TP (%) PONDERADO 

TC 
(%) 

PONDERADO 
TNC 
(%) 

PONDERADO 

1 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

35.33% 50.49% 34.39% 13.36% 9.10% 36.15% 24.62% 

2 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

16.54% 42.99% 13.71% 21.11% 6.73% 35.90% 11.45% 

    51.87%  48.10%  15.83%  36.07% 

 

 

El trabajo productivo en la actividad Nº 01 es de 48.10%, Trabajo Contributorio = 15.83% y Trabajo no contributorio = 

36.07%, para el cálculo de estos datos hemos utilizado la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
%𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑥 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑁𝐶
 

48.20%

15.83%

36.07%

DISTRIBUCION DE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD

TP

TC

TNC
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Tabla Nº 46: Resumen de datos obtenidos en campo de la partida LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA 

DE MALEZA Y  VEGETACIÓN  de la actividad N°02. 

TIPO DE TRABAJO 

29-
May 

30-
May 

31-
May 

01-
Jun 

02-
Jun 

05-
Jun 

06-
Jun 

07-
Jun 

08-
Jun 

09-
Jun 

12-
Jun 

13-
Jun 

14-
Jun 

15-
Jun 

16-
Jun 

19-
Jun 

20-
Jun PROM. 

Tiempo (min) 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 

1. CHARLAS DE SEGURIDAD 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.06 
13.25% 

2. MEDICIONES 20 25 25 25 20 15 18 20 20 25 25 18 20 15 20 20 20 
3. CONFORMACION DE 
CUADRILLAS 12 10 15 15 12 10 15 12 10 15 10 12 15 18 15 10 14 

Total (min.) 62 65 70 70 62 55 63 62 60 70 65 60 65 63 65 60 64 

Total (Horas) 1.03 1.08 1.17 1.17 1.03 0.92 1.05 1.03 1.00 1.17 1.08 1.00 1.08 1.05 1.08 1.00 1.07 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC) 

1. LAVADO DE MANOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

3.10 
38.69% 

2. REGISTRO DE INGRESO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3. TRASLADO FRENTE TRABAJO 5 5 5 10 10 10 10 14 14 16 18 20 22 25 28 30 35 

4. HIDRATACION 15 20 25 25 30 30 35 40 45 50 50 60 60 65 65 70 70 

5. MANTENIMIENTO 
HERRAMIENTAS 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

6. DESCANSOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

7. NECESIDADES FISIOLOGICAS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

8. REGISTRO DE SALIDA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

9. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (min.) 145 150 155 160 165 165 170 179 184 191 193 205 207 215 218 225 230 

Total (Horas) 2.42 2.50 2.58 2.67 2.75 2.75 2.83 2.98 3.07 3.18 3.22 3.42 3.45 3.58 3.63 3.75 3.83 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 4.55 4.42 4.25 4.17 4.22 4.33 4.12 3.98 3.93 3.65 3.70 3.58 3.47 3.37 3.28 3.25 3.10 
3.85 

(48.06%) 
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Tabla Nº 47: Resumen de datos obtenidos en campo de la partida RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 

MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA de la actividad N°02. 

TIPO DE TRABAJO 

21-
Jun 

22-
Jun 

23-
Jun 

26-
Jun 

27-
Jun 

28-
Jun 

30-
Jun 

03-
Jul 

04-
Jul 

05-
Jul 

06-
Jul 

07-
Jul 

10-
Jul PROM. 

 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 

1. CHARLAS DE SEGURIDAD 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.66 
20.72% 

2. MEDICIONES 15 18 18 12 10 15 15 18 20 10 15 12 15 

3. CONFORMACION DE CUADRILLAS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

4. RECARGA COMBUSTIBLE EQUIPOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5. TRANSPORTE DE MATERIALES 15 15 25 25 25 30 30 30 35 35 40 40 40 

Total (min.) 85 88 98 92 90 100 100 103 110 100 110 107 110 

Total (Horas) 1.42 1.47 1.63 1.53 1.50 1.67 1.67 1.72 1.83 1.67 1.83 1.78 1.83 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC) 

1. LAVADO DE MANOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2.62 
32.77% 

2. REGISTRO DE INGRESO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3. TRASLADO FRENTE TRABAJO 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 50 50 60 

4. HIDRATACION 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5. MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6. DESCANSOS 10 15 15 10 15 15 10 15 15 15 10 10 15 

7. NECESIDADES FISIOLOGICAS 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 10 15 15 

8. REGISTRO DE SALIDA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

9. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (min.) 135 140 150 140 150 160 150 155 165 165 170 175 190 

Total (Horas) 2.25 2.33 2.50 2.33 2.50 2.67 2.50 2.58 2.75 2.75 2.83 2.92 3.17 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 
4.33 4.20 3.87 4.13 4.00 3.67 3.83 3.70 3.42 3.58 3.33 3.30 3.00 

3.72 
46.51% 
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Tabla Nº 48: Distribución del trabajo con el cálculo del promedio ponderado de las dos partidas analizadas de la actividad 

Nº 02. 

N° DESCRIPCION 
% 

PARTICIP. 
TP (%) PONDERADO TC (%) PONDERADO 

TNC 
(%) 

PONDERADO 

1 
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 
PRESENCIA DE MALEZA Y  VEGETACIÓN 

37.10% 48.06% 34.12% 13.25% 9.41% 38.69% 27.47% 

2 
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR E=8" C/PLANCHA 

15.16% 46.51% 13.49% 20.72% 6.01% 32.77% 9.50% 

    52.26%   47.61%   15.42%   36.97% 

 

 

El trabajo productivo en la actividad Nº 02 es de 47.61%, Trabajo Contributorio = 15.42% y Trabajo no contributorio = 

36.97%. 

  

47.61%

15.42%

36.98%

DISTRIBUCION DE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD

TP

TC

TNC
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PANEL FOTOGRÁFICO 

Figura N°01: Control y desvío temporal de tránsito en actividad N°01. 

 

Figura N°02: Limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetación 

en actividad N°01. 
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Figura N°03: Excavación manual de zanjas para cunetas terreno normal secc. 

Prom. 0.50x0.20m en actividad N°01. 

 

Figura N°04: Excavación manual de zanjas para cunetas terreno normal secc. 

Prom. 0.50x0.20m en actividad N°02. 
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Figura N°05: Carguío y transporte de afirmado en volquete en actividad N°01. 

 

Figura N°06: Relleno con afirmado E=8” compactado en actividad N°01. 
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Figura N°07: Extendido de material afirmado en actividad N°02. 

 

 

Figura N°08: Acarreo y acopio manual de material excedente en actividad N°02. 
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