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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar los rendimientos y 

productividad de la mano de obra en estructuras de saneamiento básico en el distrito de 

Leimebamba – Amazonas, y así establecer una base de datos para futuros proyectos en 

estructuras de saneamiento. Mediante el Principio de Pareto se seleccionaron las estructuras 

estudiadas de acuerdo a la incidencia de la mano de obra, las cuales fueron: Sedimentador, 

Reservorio, Tanque imhoff y Filtro biológico; analizadas solamente en actividades de 

vaciado de concreto simple y concreto armado tales como: solado, losa, muro y cúpula. El 

rendimiento de la mano de obra arrojó resultados inferiores, tanto para el expediente técnico 

como para CAPECO, con excepción en 3 actividades, la cúpula del reservorio que arrojó 

un valor de 8% más que lo utilizado en el expediente técnico, la losa del sedimentador y 

del reservorio con valores de 22% y 14% más que lo utilizado en CAPECO. En cuanto al 

trabajo productivo, de las 13 actividades analizadas, 5 actividades fueron inferiores a lo 

propuesto y las 8 actividades restantes fueron superiores, teniendo una buena productividad 

en la obra. El trabajo contributorio y no contributorio arrojó resultados que van desde un 

44% a un 76% y desde un 4% a un 20% respectivamente, evidenciando la alta continuidad 

del trabajo, dejando sin efecto a los tiempos muertos en cada una de las actividades.  

 

Palabras clave: Rendimiento de mano de obra, trabajo productivo, trabajo contributorio, 

trabajo no contributorio. 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the purpose of determining the performance and productivity 

of labor in basic sanitation structures in the district of Leimebamba - Amazonas, and thus 

establish a database for future projects in sanitation structures. By means of the Pareto 

Principle, the structures studied were selected according to the incidence of labor, which were: 

Sedimenter, Reservoir, Imhoff Tank and Biological Filter; analyzed only in simple concrete 

and reinforced concrete pouring activities such as: floor, slab, wall and dome. Labor 

performance showed lower results, both for the technical dossier and CAPECO, with the 

exception of 3 activities, the dome of the reservoir that showed a value of 8% more than that 

used in the technical dossier, the slab of the settling tank and the reservoir with values of 22% 

and 14% more than that used in CAPECO. As for the productive work, of the 13 activities 

analyzed, 5 activities were lower than proposed and the remaining 8 activities were higher, 

showing the good productivity of the work. Contributory and non-contributory work yielded 

results ranging from 44% to 76% and from 4% to 20%, respectively, indicating the high 

continuity of the work, leaving dead time in each of the activities without effect.  

 

Key words: Labor output, productive work, contributory work, non-contributory work.
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN 

En la Ingeniería Civil para la realización de los trabajos influye de manera determinante 

el tiempo y la calidad en los procesos que se ejecutan a través de la mano de obra; de manera 

que, los rendimientos producidos, son parte primordial que generan disminución en calidad, 

tiempo y economía en las actividades (Polanco, 2009). 

En el proceso de la ejecución de un proyecto de construcción, la realización de la 

programación y presupuesto de obra juegan un rol esencial, ya que establecen anticipadamente 

la duración y costo del mismo, siendo aspectos imprescindibles para determinar la viabilidad 

del proyecto (Botero, 2002). 

Lauri Koskela (1992), menciona que el tiempo no contributivo tiene una estrecha 

relación con el número de defectos, trabajos rehechos, número de diseños erróneos y 

omisiones, números de cambios de diseño, costos de seguridad, excesivo consumo de 

materiales y el porcentaje de tiempo que no añade valor en el ciclo de una labor o flujo de un 

material, relacionados con la productividad de un proyecto. 

De igual manera, el uso de datos comerciales que proporcionan información sobre 

rendimiento y consumo de mano de obra en las actividades de construcción, para apoyar el 

análisis de costos y tiempos de los proyectos a ejecutar, no son la adecuada, pues las 

estimaciones presentadas a menudo están un poco alejadas de la realidad, lo que genera 

desconfianza en la industria debido a la alta dispersión.   

El costo presupuestado, el rendimiento de mano de obra y la planificación del proyecto 

debe basarse en múltiples observaciones y análisis estadísticos, teniendo en consideración las 

condiciones específicas bajo las cuales se realizan las diferentes actividades de construcción. 

En la actualidad no existe una entidad reguladora encargada de brindar información 

relevante respecto a los rendimientos y productividad en estructuras de saneamiento básico; es 

por ello que esta investigación tiene como finalidad establecer los rendimientos reales y la 

productividad de la mano de obra en las estructuras de saneamiento básico y así, obtener una 

base de datos para futuros proyectos con características similares a la obra en estudio. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

El problema surge debido a que no se cuenta con información actualizada del 

rendimiento y productividad de la mano de obra en estructuras de saneamiento básico, por esta 

razón las instituciones públicas y privadas que desarrollan proyectos de ingeniería utilizan 

valores de rendimiento y productividad de la mano de obra que han sido propuestas para las 

regiones de Lima y Callao. Es por ello que existe la necesidad de las empresas que realizan 

proyectos de saneamiento básico de contar con información confiable del rendimiento y 

productividad de las obras que se ejecutan,  particularmente en provincia, como es el caso del 

distrito de Leimebamba, donde la mano de obra casi en su totalidad es de la zona; de esa manera 

también es importante tener conocimiento del trabajo productivo de toda la obra, ya que en un 

sector tan competitivo como el sector construcción en especial el de saneamiento básico, es 

necesario mejorar y optimizar los recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc.). 

 

1.1.2. Formulación del problema 

Ante esta problemática se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el rendimiento y productividad de la mano de obra en las estructuras de saneamiento 

básico en el distrito de Leimebamba - Amazonas? 

1.2. Justificación de la investigación 

La importancia de realizar esta investigación radica en que no existe una referencia 

informativa como línea base respecto al tema de investigación, que nos permita presupuestar y 

ejecutar los trabajos en las estructuras de saneamiento básico con valores reales de rendimiento 

y productividad de la mano de obra, teniendo en consideración las características de la zona de 

estudio.  

1.3. Delimitación de la investigación 

El estudio se desarrolló teniendo en cuenta las estructuras con mayor incidencia de la 

mano de obra con relación a los precios y cantidades de recursos requeridos, utilizando el 

principio de Pareto. En cada estructura se observó y analizó solamente las partidas de concreto 

simple y concreto armado como son: solado, losa, muros y cúpula en caso del reservorio de 

agua. Es así que, con los datos obtenidos, se calculó los rendimientos de las partidas, 



 3 

elaborando tablas comparativas, entre los rendimientos obtenidos, los rendimientos del 

expediente técnico y los brindados por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), así 

como también, la productividad de la mano de obra. 

Delimitación espacial: La obra se ejecutó en el distrito de Leimebamba que se encuentra 

a dos horas de la ciudad de Chachapoyas en la región Amazonas. 

 Delimitación temporal: Los datos se tomaron de la obra “Rehabilitación y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y residuales de la localidad de 

Leimebamba y sus centros poblados de Dos de Mayo, Aumuch, Ishpingo, Huamantianga y San 

Miguel en el distrito de Leimebamba Chachapoyas-Amazonas”. Durante 5 meses se hizo la 

recolección de datos, desde febrero hasta junio del 2021; en ese periodo de tiempo se realizó 

la construcción de las estructuras: Captación, sedimentador, planta modular de agua potable, 

reservorio, cámara de rejas, tanque ihmoff, filtro biológico, lecho de secado, cámara de 

cloración y las unidades básicas de saneamiento; las cuales el sedimentador, el reservorio, el 

tanque ihmoff y el filtro bilógico fueron seleccionadas por el principio de Pareto para el estudio 

de la presente investigación. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

● Durante la recolección de datos una de las limitaciones que tuve fue la dificultad de 

realizar los apuntes en campo debido a las torrenciales lluvias y descargas eléctricas 

presentadas en la zona durante el vaciado de concreto en algunas estructuras. 

● Falta de investigaciones relacionados con el tema de estudio, específicamente en el 

análisis de actividades de concreto simple y armado en estructuras de saneamiento. 

1.5 Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar los rendimientos y la productividad de la mano de obra en las 

estructuras de saneamiento básico en el distrito de Leimebamba – Amazonas 

1.5.2. Objetivos específicos 

a.- Comparar los rendimientos de la mano de obra en las estructuras de saneamiento 

básico, con los rendimientos establecidos en el expediente técnico, y por la Cámara 

Peruana de la Construcción (CAPECO). 
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b.- Determinar la productividad como trabajo Productivo, Contributorio y no 

Contributorio en las estructuras de saneamiento básico en el distrito de Leimebamba - 

Amazonas. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

El rendimiento de la mano de obra en las estructuras de saneamiento básico en el distrito de 

Leimebamba es inferior en 15% respecto a lo detallado en la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) y 10% a lo que nos presenta el expediente técnico, y el trabajo 

productivo ocupa el 34% del tiempo total de construcción en cada actividad. 

1.7 Variables 

● Dependiente 

✓ Rendimiento: Capacidad de ejecutar una tarea en un tiempo determinado 

(hh/um). 

✓ Productividad: Relacionado con el trabajo productivo, contributivo y no 

contributivo. 

● Independiente 

✓ Jornada de la Mano de obra: relacionado con el personal obrero de la zona 

(operario, oficial y peones), que a través del esfuerzo físico y mental 

transforman una materia prima en un bien útil en un tiempo determinado. 

✓ Metrados: Cantidad de ejecución de una tarea en un determinado tiempo. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional  

Hace poco más de cien años el ingeniero industrial Frederick Taylor en (1856-1915) 

quien se desempeñó como trabajador fabril, observó por primera vez el trabajo manual y al 

trabajador de fábrica y comenzó a estudiar a ambos. En los principales países desarrollados, 

la investigación de Taylor tuvo un enorme impacto en la productividad de sus industrias, 

incrementando a un ritmo de 3.5% anual. Esto significa que la productividad del trabajo 

manual se multiplico por un factor de 50 en los últimos 100 años, creando lo que hoy 

conocemos países desarrollados. (Drucker, 1999) 

Así mismo, Arboleda, (2014) menciona que en el gremio de la construcción colombiana 

se ha notado que al momento de realizar el presupuesto y programación de proyectos se 

suele olvidar que la construcción es una actividad particular. Así, afirma que se suelen 

presentar rendimientos de mano de obra generales, sin adecuarse a las necesidades 

específicas de la realización de las labores planteadas de los proyectos. También revela que 

durante un estudio los niveles de actividad obtenidos de una muestra de veinte edificios en 

construcción, un 50% del tiempo de las jornadas de trabajo fue dedicado a labores que no 

agregan valor a los productos; y que se necesitaba de datos reales en cada zona donde se 

ejecutaron estos trabajos. 

 2.1.2. A nivel nacional 

Ghio (2001) Analizaron 50 obras en Lima, principalmente en el área de edificaciones 

con la finalidad de determinar el nivel competitivo de las empresas constructoras en Lima 

metropolitana. Esta investigación, asesorada por Virgilio Ghio Castillo, es el primer 

esfuerzo en Perú en realizar un diagnóstico de la productividad en la construcción, los 

resultados se determinaron mediante muestreos de trabajo del nivel general de obra, 

muestreos del trabajo para actividades particulares con sus respectivas cartas de balance, 

encuestas a profesionales responsables de obra y encuestas a personal. La investigación 

concluyó que el 28% del tiempo era dedicado al TP y además generó una clasificación de 

obra de acuerdo a los sistemas de administración existentes. 

Amoros, (2009) Realizó una investigación en la ciudad universitaria de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, donde menciona que la productividad promedio y el rendimiento 
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de la mano de obra en edificaciones, es menor en 17,32% que la reportada en la información 

de CAPECO, tomando en cuenta las mismas cuadrillas; siendo en promedio el trabajo 

productivo de 23,14%. Además, la participación de la mano de obra considerada en los 

expedientes técnicos para edificaciones de las obras de la Universidad Nacional de 

Cajamarca es en promedio el 29,68% del costo directo.    

 Asimismo, los resultados obtenidos al calcular el rendimiento de 17 partidas de 

saneamiento básico en las zonas rurales de la encañada en Cajamarca se concluye que 11 

partidas son menores a lo presentado en CAPECO, 2 partidas son superiores y 4 partidas no 

fueron estudiadas por CAPECO, concluye también que el rendimiento detallado en el 

expediente técnico tiene una variación a la realidad debido a la falta de algún órgano 

regulador de los rendimientos en diferentes proyectos de saneamiento en el sector público. 

(Mantilla, 2014) 

De igual manera, el estudio obtenido después de evaluar 40 partidas de saneamiento 

rural en la provincia de Chota y ser comparadas con el expediente técnico, se concluye que 

21 partidas tienen un rendimiento menor, el que representa un 64,29% del requerimiento de 

la mano de obra en promedio y las 19 partidas restantes tiene un mayor rendimiento, cifra 

porcentual que se eleva a 201,42% del requerimiento de la mano de obra en promedio 

respecto al expediente técnico (Tarrillo, 2022). 

  2.1.3. A nivel local 

 A la fecha, en el ámbito local, considerando la región y área de estudio, no se tiene 

trabajos de investigación relacionados con los rendimientos y la productividad de la mano 

de obra en estructuras de saneamiento. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Los Proyectos de ingeniería 

La ingeniería es una disciplina que se enfoca en la aplicación de los principios 

científicos para la resolución de problemas prácticos. Los proyectos de ingeniería son tareas 

complejas que involucran la planificación, el diseño, la construcción y la implementación de 

sistemas y procesos. 

Cada proyecto crea un producto, servicio o resultado único, incluso si puede haber elementos 

repetitivos en algunos de los entregables del proyecto. Por ejemplo, las obras de saneamiento 
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se pueden construir con similar o idéntico materia, o por el mismo equipo, pero cada ubicación 

y construcción de las estructuras es única debido a diferentes diseños, circunstancias, 

contratistas, responsables de obra, etc. En resumen, la singularidad del trabajo de un proyecto 

no se ve alterada por elementos que se repiten en alguno de sus entregables. 

2.2.2. Proyecto de saneamiento 

Los proyectos de saneamiento abarcan una amplia dispersión de actividades destinadas 

a garantizar la disponibilidad, tratamiento eficiente y gestión sostenible de los recursos 

hídricos, así como la adecuada disposición de las aguas residuales. Estos proyectos representan 

un componente esencial para promover la salud pública, preservar el medio ambiente y 

contribuir al desarrollo sostenible. 

2.2.3. Planificación de proyectos de saneamiento 

La planificación de proyectos de saneamiento comienza con un completo análisis de 

las condiciones locales, teniendo en consideración de los factores geográficos, climáticos y 

demográficos. Este enfoque integral permite identificar las soluciones adaptadas a las 

necesidades específicas de cada región, considerando aspectos como la escasez de agua, la 

contaminación del agua y la infraestructura existente. 

2.2.4. Diseño de sistemas de saneamiento 

En el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable, incluye la selección de 

fuentes de agua adecuadas, la implementación de redes de distribución eficientes y la 

aplicación de tecnologías avanzadas de tratamiento. La integración de tecnologías innovadoras, 

como la planta modular prefabricada de agua potable y almacenamiento de agua en el 

reservorio, se considera para superar desafíos particulares relacionados con la calidad y la 

disponibilidad del agua. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, la implementación de sistemas eficaces de 

recolección y tratamiento es esencial. Incluyen la elección de tecnologías de tratamiento 

avanzado, como la depuración biológica, la desinfección y la reutilización segura del agua. 

También la gestión de lodos y subproductos del tratamiento, asegurando un manejo 

ambientalmente responsable. 
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2.2.5. Sostenibilidad del proyecto de saneamiento 

La sostenibilidad es un pilar fundamental en los proyectos de saneamiento. Esto implica 

no solo el diseño de sistemas eficientes desde el punto de vista técnico, sino también la 

evaluación de su viabilidad económica a largo plazo y la consideración de aspectos sociales y 

culturales. Fomentando la participación comunitaria y la conciencia pública sobre la 

importancia de la gestión adecuada del agua y el saneamiento. 

La implementación de proyectos de saneamiento implica una supervisión rigurosa durante la 

construcción y la puesta en marcha, aseverando que los sistemas funcionen de manera óptima. 

Además, se constituyen programas de capacitación para el personal local y se promueve la 

transferencia de tecnología para garantizar la operación y el mantenimiento continuo. 

2.3. Sector construcción 

2.3.1. Factores que intervienen en el costo de las obras  

Los factores que intervienen en el costo de obras se han clasificado en costos directos 

y costos indirectos. Teniendo en primer lugar: mano de obra, materiales, maquinaria y equipo; 

siendo estudiados y analizados la forma en que participan en los presupuestos de obra. En 

cuanto a la mano de obra, se debe conocer el rendimiento, para proponer una mejora 

correspondiente con el fin de conseguir una mayor productividad. En relación al caso de los 

materiales, se debe analizar y estudiar la continuación de cada uno, siendo importante el estudio 

de los procesos constructivos, estudios de los desperdicios, etc. En el caso de los costos 

indirectos abarcan los generales, en los que interviene gastos realizados al participar en los 

diversos procesos de selección, de local, material de escritorio, etc., hasta los vinculados con 

los viáticos para el personal directivo, suscripción de revistas especializadas, etc. A estos se le 

adicionan, los que pertenecen a la utilidad del contratista, así como los pagos de tributos en 

caso de ser necesarios. (Amorós, 2007) 

2.3.2. La mano de obra y su incidencia en los presupuestos de obra 

La incidencia de la mano de obra en un presupuesto de obra es un elemento importante 

a estimar en la construcción civil. Siendo esto uno de los costos directos con una alta influencia 

en los presupuestos. Las investigaciones demuestran que la mano de obra puede sostener un 

gran impacto en el costo total de la construcción, teniendo un mayor énfasis en el caso de 

construcción de obras de saneamiento. (Amorós, 2007) 
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2.4. Estudio del trabajo 

2.4.1. Rendimiento de la mano de obra 

El concepto de rendimiento se refiere al resultado deseado obtenido por cada unidad 

que realiza la actividad, donde el término unidad puede describir a un individuo, un equipo, un 

proyecto o una sección de una organización. Se define que el rendimiento de la mano de obra 

es la cantidad de obra de alguna actividad complementaria ejecutada por una cuadrilla 

compuesta por una o varios operarios de diferentes especialidades por unidad de recurso 

humano, normalmente expresada como hh/um (hora hombre por Unidad de medida de la 

actividad). 

Rendimiento = N.º de personas x Jornada laboral diaria / producción diaria 

La eficiencia en el rendimiento de la mano de obra, puede variar en un amplio rango que va 

desde el 0%, cuando no se realiza la actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la máxima 

eficacia en el rendimiento.  (Botero,2002) 

2.4.1.1. Metodología para el cálculo del rendimiento 

Estudios de Tiempos y Movimientos 

 El desempeño del trabajo hace referencia a la cantidad de trabajo que es empleado por uno o 

más trabajadores para ejecutar una actividad específica, esto expresado en horas-hombre. Esto 

se basa en reunir información de una cuadrilla y luego tabularla para obtener un promedio 

representativo. Los rendimientos se valoran utilizando el método de análisis de resultados 

promedio. Se tiene en datos el número de personas que desarrollaron el trabajo y sus 

correspondientes cargos (operadores, oficiales y peones). 

Factores que afectan el rendimiento de la mano de obra 

Existen diferentes factores que pueden afectar el rendimiento de la mano de obra tales como: 

economía general, aspectos laborales, el clima, la actividad, la disponibilidad en los equipos o 

herramientas, la calidad y experiencia del supervisor y el trabajador. (Botero, 2002) 

Determinación de rendimientos de mano de obra 

a) Datos. - Se determina el tamaño de cuadrilla, la cantidad de trabajo y la duración. 

b) Cálculo de rendimientos. – Aplicando la fórmula. 
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                                                      (ecuación 1) 

             V= volumen de trabajo realizado  

           R= rendimiento en horas hombre/unidad 

           t= Tiempo de duración de la actividad 

           n= Número de obreros que participaron e dicha actividad. 

c) Eliminación de datos extremos. - Utilizado para el cálculo de rendimiento, se elimina 

los valores que se encuentren lejanos a la mayoría de datos obtenidos. 

d) Proceso Estadístico. - Tres pasos importantes, en primera instancia se calcula la media 

aritmética de rendimientos. Luego la desviación estándar y finalmente se obtiene el 

coeficiente de variación. 

                 

(ecuación 2) 

 

 

       (ecuación 3) 

 

        (ecuación 4) 

e) Aplicación de Factores. - Se utiliza un factor que evalúa los tiempos de los 

trabajadores en ciertas actividades para afectar los rendimientos.  

 

      (ecuación 5) 

              Donde: 

              fi = Factor de incremento 

              tc = Tiempo consumido en otras actividades 

              hd = Horas diarias de trabajo total 
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f) Rendimiento real.- Para obtener este ítem se aplica la media aritmética o promedio de 

rendimientos al factor de incremento, el valor obtenido se calcula así:  

 

                                                       (ecuación 6). (Padilla, 2016) 

2.4.2. Productividad de la mano de obra 

La mano de obra es un recurso activo necesario en un proceso constructivo y que 

determina directamente la duración del mismo. La productividad de la mano de obra representa 

la cantidad de trabajo realizado por un hombre o cuadrilla en un período determinado, la 

productividad se evalúa como una unidad promedio de la cuadrilla. 

La productividad hace referencia a los operarios, oficiales y ayudantes; se debe tener un 

enfoque riguroso para realizar un trabajo idóneo (Mejía & Hernández, 2007). 

En la construcción los principales recursos son: los materiales, la maquinaria y la mano de obra 

siendo está la de mayor importancia debido a que incluye los siguientes conceptos básicos de 

trabajo: Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio. 

La productividad del trabajo se mide por el contenido de trabajo productivo, influenciado por 

las actividades contributorias y no contributorias que restan tiempo para realizar este trabajo. 

(Serpell, 1993).  

Sin embargo, presentar un 0% de contenido de trabajo no contributorio es completamente 

irrealizable, debido a que las personas no pueden trabajar durante periodos de tiempo largos 

sin descanso. (Arboleda, 2014) 

2.5.3. Jornada de la mano de obra  

La mano de obra es el factor más importante en la elaboración de proyectos de 

saneamiento debido a la estructura de estos proyectos y la distribución de cada uno de sus 

componentes. En nuestro país una jornada de trabajo es de 8 horas diarias realizadas por el 

factor humano, sin esta intervención no se puede realizar las actividades de construcción civil. 

En la presente investigación se tomó como jornada laboral el tiempo empleado en cada 

actividad realizada, teniendo como rango de tiempo de 1 a 5 horas de acuerdo al tamaño de la 

estructura en la cual se realizó el vaciado de concreto. 
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2.5.4. Medición del trabajo 

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en 

llevar a cabo una tarea definida efectuándose según una norma de ejecución preestablecida. 

Etapas básicas para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo. 

✓ Seleccionar el objetivo que va ser estudiado. 

✓ Registrar todos los datos relacionados con el trabajo que se realiza. 

✓ Examinar los datos registrados con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos 

y movimientos más eficaces y separar los elementos no productivos. 

✓ Medir la cantidad de trabajo de cada elemento expresado en tiempo. 

✓ Definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a las que corresponde 

el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo para las actividades y métodos 

especificados. 

2.5.5. Medición de la productividad 

2.5.5.1. Medición del nivel general de actividad de obra 

Este es un muestreo estadístico que se realiza de forma aleatoria en el que se apunta del 

trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y el trabajo no contributorio (TNC), y los 

diferentes componentes que abarcan cada uno de estos. Está medición tiene como objetivo la 

cuantificación de como lo utiliza el personal obrero. De esta manera podemos evaluar 

numéricamente el porcentaje de tiempo total que emplean los obreros en las labores 

productivas, labores contributorias y no contributorias. 

Para realizar un nivel general de actividades se debe recorrer el total de la obra o visualizar 

completamente desde un punto estático y tomar medidas aleatorias, cada vez que se observa a 

un obrero, y anotar a que cuadrilla pertenece, si está realizando un TP, TC o TNC y en las dos 

últimas actividades qué actividad específica realiza. Los resultados de las mediciones indican 

el nivel que se maneja en obra y sirve para realizar la comparación con estándares nacionales 

e internacionales. Así mismo, también permiten identificar cuáles son las principales pérdidas, 

cuantificarlas y eliminarlas. (Ghio 2001) 

2.5.5.2. Medición de actividades puntuales 

  A diferencia de la medición del nivel general de actividad, la medición de actividades 

puntuales se centra en una específica. La medición o muestreo estadístico se elabora desde un 
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punto fijo en el que se pueda observar toda la operación completa.  Se determina como se divide 

el tiempo que se dedica a cada tarea dentro de una operación. Las mediciones apoyan a 

comprender la secuencia de construcción real que se utiliza, buscar optimizar el proceso, 

estudiar la posibilidad de cambios tecnológicos y determinar el porcentaje de ocupación del 

tiempo. (Ghio 2001) 

Medición de la productividad por muestras de trabajo 

El muestro de trabajo es una técnica cuyo propósito es determinar los tiempos de aparición de 

una actividad a partir de observaciones y estadísticas (OIT, 1996), es utilizado en el estudio de 

actividades relacionadas con grupos de personas y equipos en los que se realiza un análisis 

cuantitativo del tiempo de trabajo de hombres, máquinas o alguna otra condición observable 

del trabajo. (García, 2005) 

Según García (2005), esta técnica es muy utilizada para determinar: 

➢ El tiempo invertido por una persona en una tarea, preparación y uso de equipos.  

➢ Los tiempos productivos y no contributorios de personas o máquinas.  

➢ La magnitud de tiempos perdidos y sus causas.  

➢ Rendimientos de grupos de trabajo.  

➢ Los tiempos efectivos en el uso de equipos. 

➢ La cantidad necesaria de personas y máquinas para llevar a cabo una tarea.  

El muestreo de trabajo es definido como una técnica útil para determinar las proporciones de 

tiempo que es empleado en la elaboración de tareas que componen una actividad. Señala que 

es de gran utilidad para determinar el uso de mano de obra y máquinas además de tiempo de 

espaciosidad aplicado en el trabajo y estándares de producción. Para la realización el muestreo 

de trabajo es útil desarrollar formularios de observación en donde se puedan registrar los datos 

recolectados durante las observaciones, no existe un formulario estándar porque cada estudio 

de muestreo de trabajo es distinto desde el punto de vista de datos recolectado y tiempo en que 

realiza. (Niebel, 2009) 

2.6. Definición de términos básicos  

Trabajo productivo. – Son aquellas labores que intervienen directamente en el avance de obra 

como, por ejemplo: la fabricación de concreto, encofrados, etc. 
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Trabajo contributorio. – Es el trabajo de apoyo, ayuda que necesita una actividad para ser 

productiva, ejemplo: acarreo de agregado para la fabricación de concreto, traslado de concreto, 

etc. 

Trabajo no contributorio. – Es la actividad en la que el trabajador no hace ningún aporte a la 

ejecución de la obra, normalmente ocasionadas por falta de materiales y/o equipos, 

reconstrucción de trabajos mal hechos, desplazamiento a más de 10 metros del lugar de trabajo 

por materiales o herramientas, viajes, etc. 

Rendimiento. – Es la cantidad de trabajo realizado por los recursos de la mano de obra y 

equipo por jornada laboral. 

Mano de obra. - Es el aporte humano que tiene la productividad, el cual, en gran mayoría fija 

el ritmo del trabajo de la constricción civil, ya que dé el dependen otro recurso. 

Partida. – Es cada una de las partes en la que se divide una obra con la finalidad de llevar un 

control, de costo y ejecución de la misma. 

Cuadrilla. – Es el número de personas destinadas a realizar un trabajo según la descripción de 

la partida para obtener un rendimiento óptimo. 

Estructuras de saneamiento básico. – Las estructuras que forman parte del sistema de 

saneamiento tanto de aguas residuales como de agua potable, en su gran mayoría están 

construidas de concreto armado, son estructuras que tienen como finalidad potabilizar el agua 

para el consumo humano de acuerdo a los parámetros establecidos por de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); por otro lado las estructuras de aguas residuales tienen como 

objetivo principal mejorar las condiciones de higiene y reducir los riesgos asociados con la 

disposición inadecuada de aguas y desechos sólidos.(CNA,2009) 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Resumen ejecutivo del proyecto en estudio 

3.1.1 Proyecto: “Mejoramiento y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable 

y aguas residuales de la localidad de Leimebamba y sus centros poblados dos de mayo, 

Aumuch, Ishpingo, Huamantianga y San miguel, en el distrito de Leimebamba - Chachapoyas 

– Amazonas” 

El proyecto contempló la construcción e implementación de una serie de obras nuevas 

complementarias a la infraestructura existente, con la finalidad de mejorar la calidad del agua 

para el consumo humano y además dotar de un sistema adecuado de remoción de 

contaminantes en los sistemas de tratamientos de aguas servidas, con lo cual se logra mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores de la localidad de Leimebamba y sus centros 

poblados aledaños. 

Código SNIP 

Código de Proyecto: 283317 

Unidad ejecutora  

Municipalidad Distrital de Leimebamba. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

Departamento:  Amazonas 

Provincia:         Chachapoyas 

Distrito:            Leimebamba 
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Figura 1: Mapa del departamento de Amazonas 

Fuente: Commons, 2022 

 

Figura 2: Ubicación del proyecto 

Fuentes: Instituto nacional de estadística e informática (INEI) – Google earth 
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3.1.3 Clima 

El clima de la localidad es templado a frio, con temperaturas que varían entre las 15ºC 

a 20ºC, con precipitación abundante y continua durante los meses de diciembre a abril, en este 

periodo invernal es donde los ríos mayormente permanecen en sus máximos caudales y muy 

turbios. 

3.1.4 Geografía 

La zona presenta una topografía ondulada, con característica de la Selva alta rodeada 

por montañas, quebradas, lomas, y escurrimientos de agua. 

El relieve conformado en su mayoría por suelos limosos y arcillosos. Los suelos en su mayoría 

son de buena fertilidad y con regular presencia de materia orgánica. 

3.1.5 Presupuesto de obra                                                             

                                                 Figura 3: Resumen de presupuesto de obra en estudio 

Fuente: Expediente técnico de obra 

 

3.1.6 Tiempo de ejecución  

Se programó la ejecución de la obra física a un periodo de 9 mese (270 días), desde el 

07/01/2021 hasta el 03/10/2021. 

3.1.7 Modalidad de ejecución  

Modalidad de contrata 



 18 

3.1.8 Sistema de ejecución  

Sistema a precios unitarios 

3.2. Metodología de la investigación 

3.2.1. Tipo  

● Tipo de investigación: 

Es de tipo aplicativa. 

3.2.2. Nivel 

● Nivel de investigación: 

Es de nivel descriptivo. 

3.2.3. Diseño 

● Diseño de la investigación: 

Es no experimental. 

Se ha seguido el siguiente proceso de trabajo: 

✓ Se revisaron los documentos (fichas de trabajo recolectadas). 

✓ Se utilizó el principio de Pareto para seleccionar las estructuras 

estudiadas en la investigación. 

✓ Se determinó el rendimiento y el porcentaje de trabajo productivo de la 

mano de obra. 

✓ Se realizó la comparación de los valores obtenidos en el rendimiento con 

los detallados en el expediente técnico y el libro del ing. Ramos Salazar, 

“Costos y Presupuestos en edificaciones, 10° edición, editorial Cámara 

Peruana de la construcción (CAPECO)”. 

✓ Se analizaron los resultados y se presentan las conclusiones respectivas. 

 

3.2.4. Metodología  

● Metodología de la investigación: 

Hipotético deductivo. 
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3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población  

La población para este proyecto de investigación está conformada por el personal 

obrero que intervino en la ejecución de las estructuras de saneamiento básico en el distrito 

de Leimebamba región Amazonas. 

 

3.3.2. Muestra 

Se tomó como muestra al personal obrero que participó en las partidas con mayor 

incidencia en cada una de las estructuras de concreto armado con relación al costo total de 

la mano de obra, escogidas por el principio de Pareto, las cuales son: captación, 

sedimentador, reservorio de agua potable, Planta de tratamiento de agua potable, Planta de 

tratamiento de aguas residuales y Unidades básicas de saneamiento, por lo que en cada 

actividad se realizó una evaluación de rendimiento y productividad en una jornada diaria. 

 

3.3.3. Unidad de análisis  

La unidad de análisis para esta investigación es el personal obrero (peón, oficial y 

operario) que intervienen en la ejecución de las estructuras de saneamiento básico.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se utilizó la técnica de observación directa. Los instrumentos que se emplearon fueron: fichas, 

cronómetro graduado, una wincha de mano de 8 m, una wincha de 50 m.  Se desarrolló en un 

periodo de cinco meses desde febrero del 2021 hasta junio del mismo año, tomando los datos 

para lo cual se utilizó información obtenida in situ, teniendo acceso al expediente técnico, 

cuaderno de obra, informes del residente, el control de avance diario de la obra y el control de 

productividad. 

También se ha utilizado la revisión documentaria de los documentos elaborados previamente, 

que han servido por ejemplo para seleccionar las partidas y datos correspondientes mediante el 

principio de Pareto. 

Las técnicas que se tuvo en cuenta para obtener los rendimientos durante el periodo de 

recolección de datos en campo realizado por mi persona fueron: 
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La medición en la que tarda un trabajador en realizar una actividad en un tiempo determinado 

dentro de una cuadrilla. 

El conteo de la cantidad de personas que intervinieron en cada cuadrilla de cada partida. 

Asimismo, se calculó el tiempo para la determinación de la productividad, los cuales son: 

Trabajo productivo, Trabajo contributorio y Trabajo no contributorio (TP, TC y TNC).  

3.5. Método de análisis de datos 

Luego de determinar los rendimientos y el porcentaje de productividad en las estructuras 

seleccionadas, se procedió a analizar los resultados obtenidos en cada actividad, lo cual nos 

permitió conocer y comparar los rendimientos dados en el expediente técnico como también 

en la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). En este proceso se elaboraron tablas y 

figuras, que sirven para contrastar los resultados, así como también en la hipótesis formulada. 
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CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

El detalle de los resultados que a continuación se presentan, es el resumen de todas las 

partidas, el desglose se encuentra en el anexo II. 

Estructura N°01: SEDIMENTADOR 

El sedimentador es una de las estructuras que forman el sistema de agua potable, su 

principal función es extraer del agua cruda, la gravilla, arena y partículas minerales más o 

menos finas. La estructura se cimentó sobre un terreno de grava graduada con capacitad 

portante de 0.50kg/cm2, y la estructura principal es de concreto armado con f’c=210kg/cm2. 

Actividad N°01: Solado 4” 

Esta actividad consistió en la fabricación de concreto simple que no cuenta con 

armadura de refuerzo, ayuda nivelando la superficie que sirve de base de apoyo para los dados 

de concreto que aíslan el acero de acuerdo al recubrimiento especificado. El vaciado de este 

concreto se realizó en toda la base de la estructura. 

 

 

Figura 4:Productividad promedio solado 4"- SEDIMENTADOR 

 

 

36%

44%

20%

Productividad promedio solado 4"
SEDIMENTADOR

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio

Trabajo no Contributorio
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Tabla 1 Rendimiento promedio calculado del solado 4” 

     
Rendimiento Promedio 0.552 HH/m2 

  

 

    
Desviación Estandar 0.072 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.131 

     
Factor de Incremento 0.252 

     
Rendimiento real 0.692 HH/m2 

 

Actividad N°2: Losa 

En esta actividad se realizó la fabricación de concreto que es una mezcla de agua, 

cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia especificada en 

los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios correspondientes 

dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. El f’c 

210kg/cm2 será usado en la losa y en los muros. 

 

 

 

Figura 5:Productividad promedio de la losa – SEDIMENTADOR 

 

 

 

35%

60%

5%

Productividad promedio de la losa
SEDIMENTADOR

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Tabla 2: Rendimiento promedio calculado de la losa 

     
Rendimiento Promedio 5.308 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.438 

     
Coeficiente de Variación 0.083 

     
Factor de Incremento 0.057 

     
Rendimiento real 5.613 HH/m3 

 

 

Actividad N°3: Muro 

De la misma forma que en la losa en esta actividad se realizó la fabricación de concreto 

que es una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la 

resistencia especificada en los planos y en proporción especificada en los análisis de costos 

unitarios correspondientes dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al 

plano de estructura. El f’c 210kg/cm2 será usado en la losa y en los muros. 

 
Figura 6:Productividad promedio del muro – SEDIMENTADOR 

 

Tabla 3: Rendimiento promedio calculado del muro 

     
Rendimiento Promedio 5.400 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.591 

     
Coeficiente de Variación 0.109 

     
Factor de Incremento 0.046 

     
Rendimiento real 5.647 HH/m3 

 

32%

64%

4%

Productividad promedio del Muro
SEDIMENTADOR

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Estructura N°02: RESERVORIO 

Se realizó la construcción de un reservorio apoyado de 110 m3 de capacidad en un área 

neta de 120 m2. El reservorio es de tipo circular con cúpula y con un diámetro interior de 7.20 

m. y una altura de agua de 2.70 m. con borde libre de 0.30 m. Los muros tienen un espesor de 

0.20 m. y la losa de fondo e= 0.25 m. El reservorio se alimenta de la línea de conducción de 6” 

que proviene de la Planta Modular de tratamiento y tiene 02 salidas, una para cada ramal de 4” 

para Leimebamba y de 3” para Dos de Mayo. Esta estructura se apoya sobre un solado de 

f´c=100kg/cm2, teniendo la losa, el muro circular y la cupla una resistencia de f´c = 210kg/cm2. 

Actividad N°01: Solado 4” 

Esta actividad consiste en la fabricación de concreto simple que no cuenta con armadura 

de refuerzo, ayudando el nivelado de la superficie donde se apoyan los dados de concreto que 

aíslan el acero de acuerdo al recubrimiento especificado. El vaciado de este concreto se realiza 

en toda la base de la estructura. 

 

Figura 7:Productividad promedio del solado 4”- RESERVORIO 

 

Tabla 4: Rendimiento promedio calculado del solado 4” 

     
Rendimiento Promedio 0.612 HH/m2 

  

 

    
Desviación Estandar 0.066 

     
Coeficiente de Variación 0.107 

     
Factor de Incremento 0.096 

     
Rendimiento real 0.671 HH/m2 

 

38%

53%

9%

Productividad Promedio del Solado 4"
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 



 25 

Actividad N°02: Losa 

En esta actividad se realizó la fabricación de concreto que es una mezcla de agua, 

cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia especificada en 

los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios correspondientes 

dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. La 

resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa, en el muro y en la cúpula. 

 

 
Figura 8:Productividad promedio de la losa – RESERVORIO 

 

 

Tabla 5: Rendimiento promedio calculado de la losa 

     
Rendimiento Promedio 4.849 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.220 

     
Coeficiente de Variación 0.045 

     
Factor de Incremento 0.043 

     
Rendimiento real 5.055 HH/m3 

 

 

 

 

 

 

21%

75%

4%

Productividad promedio de la losa
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Actividad N°03: Muro 

Al igual que en la losa en esta actividad se realizó la fabricación de concreto que es una 

mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia 

especificada en los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios 

correspondientes dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de 

estructura. La resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa, en el muro y en la 

cúpula. 

 
Figura 9: Productividad promedio del muro – RESERVORIO 

 

 

Tabla 6:  Rendimiento promedio calculado del muro 

     
Rendimiento Promedio 6.464 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.781 

     
Coeficiente de Variación 0.121 

     
Factor de Incremento 0.152 

     
Rendimiento real 7.447 HH/m3 

 

 

 

 

 

20%

67%

13%

Productividad promedio del Muro
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Actividad N°04: Cúpula 

Al igual que en la losa actividad se realizó la fabricación de concreto que es una mezcla 

de agua, cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia 

especificada en los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios 

correspondientes dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de 

estructura. La resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa, en el muro y en la 

cúpula. 

 

Figura 10:Productividad promedio de la cúpula – RESERVORIO 

 

 

Tabla 7: Rendimiento promedio calculado de la cúpula 

     
Rendimiento Promedio 8.512 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.352 

     
Coeficiente de Variación 0.041 

     
Factor de Incremento 0.106 

     
Rendimiento real 9.414 HH/m3 

 

 

 

 

37%

53%

10%

Productividad promedio de la Cúpula
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Estructura N°03: TANQUE IMHOFF 

Se realizó la construcción de un tanque Imhoff típico de forma rectangular y se divide 

en tres compartimientos: Cámara de sedimentación, Cámara de digestión de lodos; y Área de 

ventilación y acumulación de natas. 

El tanque Imhoff está diseñado con un caudal medio de 95.52 m3/día y tiene un sistema 

de purga de lodos mediante una tubería de 160mm de PVC hacia un lecho de secado. Esta 

estructura se apoya sobre un solado de f´c=100kg/cm2, la losa y los muros es de concreto 

armado f´c=210kg/cm2 

Actividad N°01: Solado 4” 

Esta actividad consiste en la fabricación de concreto simple que no cuenta con armadura 

de refuerzo, formando una superficie nivelada donde se apoyan los dados de concreto que 

aíslan el acero de acuerdo al recubrimiento especificado. El vaciado de este concreto se realiza 

en toda la base de la estructura. 

 

Figura 11: Productividad promedio del solado 4” – TANQUE IMHOFF 

 

Tabla 8: Rendimiento promedio calculado del solado 4” 

     
Rendimiento Promedio 0.641 HH/m2 

  

 

    
Desviación Estandar 0.059 

     
Coeficiente de Variación 0.092 

     
Factor de Incremento 0.064 

     
Rendimiento real 0.682 HH/m2 

40%

54%

6%

Productividad Promedio del Solado 4"
TANQUE IMHOFF

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 



 29 

Actividad N°02: Losa 

En esta actividad se realizó la fabricación de concreto que es una mezcla de agua, 

cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia especificada en 

los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios correspondientes 

dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. La 

resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa y en los muros. 

 

 
Figura 12:  Productividad promedio de la losa – TANQUE IMHOFF 

 

Tabla 9: Rendimiento promedio calculado de la losa 

     
Rendimiento Promedio 3.245 HH/m3 

     
Desviación Estandar 0.200 

  

 

    
Coeficiente de Variación 0.062 

     
Factor de Incremento 0.084 

     
Rendimiento real 3.518 HH/m3 

 

Actividad N° 03: Muro 

Al igual que en la losa esta actividad se realizó la fabricación de concreto que es una 

mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia 

especificada en los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios 

26%

66%

8%

Productividad promedio de la losa
TANQUE IMHOFF

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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correspondientes dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de 

estructura. La resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa y en los muros. 

 

 
Figura 13: Productividad promedio del muro – TANQUE IMHOFF 

 

Tabla 10: Rendimiento promedio calculado del muro 

     
Rendimiento Promedio 4.525 HH/m3 

     
Desviación Estandar 0.283 

  

 

    
Coeficiente de Variación 0.062 

     
Factor de Incremento 0.048 

     
Rendimiento real 4.741 HH/m3 

 

Estructura N°04: FILTRO BIOLÓGICO 

Se ha considerado la construcción de un filtro biológico y está conformado por: una 

zona de entrada o distribución de Afluente, filtros o estratos y recolección de agua Filtrada. 

En esta estructura el proceso obedece a un tratamiento biológico y aerobio, en el cual el agua 

residual llega al tanque mediante una tubería PVC de Ø6” por la parte superior del filtro, para 

pasar a través de lecho filtrante el cual retiene las partículas orgánicas por adhesión entregando 

a la siguiente unidad un agua con muy baja concentración orgánica. Esta estructura se apoya 

sobre un solado de f´c=100kg/cm2, la losa y los muros es de concreto armado f´c=210kg/cm2. 

20%

76%

5%

Productividad promedio del Muro
TANQUE IMHOFF

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Actividad N°01: Solado 4” 

Esta actividad consistió en la fabricación de concreto simple que no cuenta con 

armadura de refuerzo, formando una superficie nivelada donde se apoyan los dados de concreto 

que aíslan el acero de acuerdo al recubrimiento especificado. El vaciado de este concreto se 

realiza en toda la base de la estructura. 

 

 
                          Figura 14:  Productividad promedio del solado 4” – FILTRO BIÓLOGICO 

 

Tabla 11: Rendimiento promedio calculado del solado 4” 

     
Rendimiento Promedio 0.590 HH/m2 

     
Desviación Estandar 0.073 

  

 

    
Coeficiente de Variación 0.124 

     
Factor de Incremento 0.048 

     
Rendimiento real 0.618 HH/m2 

 

Actividad N°02: Losa 

En esta actividad se realizó la fabricación de concreto que es una mezcla de agua, 

cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia especificada en 

los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios correspondientes 

42%

53%

5%

Productividad Promedio del Solado 4"
FILTRO BIOLOGICO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. La 

resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa y en los muros. 

 
Figura 15: Productividad promedio de la losa – FILTRO BIÓLOGICO 

 

Tabla 12: Rendimiento promedio calculado de la losa 

     
Rendimiento Promedio 3.618 HH/m3 

     
Desviación Estandar 0.337 

  

 

    
Coeficiente de Variación 0.093 

     
Factor de Incremento 0.047 

     
Rendimiento real 3.790 HH/m3 

 

Actividad N° 03: Muro 

Al igual que en la losa, se realizó la fabricación de concreto que es una mezcla de agua, 

cemento, arena y piedra preparada en un trompo mezclador, con la resistencia especificada en 

los planos y en proporción especificada en los análisis de costos unitarios correspondientes 

dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. La 

resistencia de concreto f’c = 210kg/cm2 será usado en la losa y en los muros. 
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Figura 16: Productividad promedio del muro – FILTRO BIÓLOGICO 

 

Tabla 13: Rendimiento promedio calculado de muro 

     
Rendimiento Promedio 4.420 HH/m3 

     
Desviación Estandar 0.318 

  

 

    
Coeficiente de Variación 0.072 

     
Factor de Incremento 0.089 

     
Rendimiento real 4.815 HH/m3 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos  

Después de analizar los datos, se realizó la discusión e interpretación con proyectos anteriores. 

Mantilla en el año 2014 realiza una investigación de la productividad en obras de saneamiento 

básico en las zonas rurales de la Encañada en Cajamarca, donde, de las 17 partidas analizadas 

11 son menores a lo detallado en CAPECO, 2 partidas son mayores y 4 partidas no se encurtan 

detallas en él mismo, teniendo concordancia con el presente estudio de investigación, que de 

igual manera la mayoría de las partidas analizadas son inferiores, lo que nos indica, que los 

datos brindados por CAPECO deben ser tomas en cuento solo como referencia para futuros 

proyectos de saneamiento básico. 

Tarrillo en el año 2022 realiza un estudio de investigación en 40 partidas de obras de 

saneamiento en la provincia de Chota y las compara con el expediente técnico, concluyendo 
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que 21 partidas son menores y 19 son mayores, dando a notar la alta dispersión comparativa de 

datos, de igual manera en la presente investigación los resultados del rendimiento de obra en 

comparación con el expediente técnico son inferiores en su mayoría excepto en una partida, 

esto se debe a que los proyectistas que realizan el expedientes técnicos de obra no cuentan con 

una base de datos como guía, tomando como única referencia los brindados por CAPECO, 

sabiendo que la información de CAPECO es adaptable solo en las provincias de Lima y Callao. 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de las 13 actividades de vaciado de 

concreto de las 4 estructuras, mediante el uso de la observación directa, en cuanto al 

rendimiento y la productividad de la obra. 

Estructura N°01: SEDIMENTADOR 

Actividad N°01: Solado 4” 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 36%, Trabajo 

contributorio (TC) 44% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 20% (Anexo II, tabla N° 17) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 0.69 hh/m2 (Anexo II, tabla N° 18) 

Actividad N°02: Losa 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 35%, Trabajo 

contributorio (TC) 60% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 05% (Anexo II, tabla N° 20) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 5.61 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 21) 

Actividad N°03: Muro 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 32%, Trabajo 

contributorio (TC) 64% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 04% (Anexo II, tabla N° 23) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 5.65 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 24) 

Estructura N°02: RESERVORIO 

Actividad N°01: Solado 4” 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 39%, Trabajo 

contributorio (TC) 53% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 09% (Anexo II, tabla N° 26) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 0.67 hh/m2 (Anexo II, tabla N° 27) 
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Actividad N°02: Losa 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 21%, Trabajo 

contributorio (TC) 75% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 04% (Anexo II, tabla N° 29) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 5.06 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 30) 

Actividad N°03: Muro 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 20%, Trabajo 

contributorio (TC) 67% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 13% (Anexo II, tabla N° 32) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 7.45 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 33) 

Actividad N°04: Cúpula 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 37%, Trabajo 

contributorio (TC) 53% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 10% (Anexo II, tabla N° 35) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 9.41 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 36) 

Estructura N°03: TANQUE IMHOFF 

Actividad N°01: Solado 4” 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 40%, Trabajo 

contributorio (TC) 54% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 06% (Anexo II, tabla N° 38) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 0.68 hh/m2 (Anexo II, tabla N° 39) 

Actividad N°02: Losa 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 26%, Trabajo 

contributorio (TC) 66% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 08% (Anexo II, tabla N° 41) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 3.52 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 42) 

Actividad N°03: Muro 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 20%, Trabajo 

contributorio (TC) 76% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 05% (Anexo II, tabla N° 44) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 4.74 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 45) 
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Estructura N°04: FILTRO BIOLOGICO 

Actividad N°01: Solado 4” 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 42%, Trabajo 

contributorio (TC) 53% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 05% (Anexo II, tabla N°47) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 0.62 hh/m2 (Anexo II, tabla N° 48) 

Actividad N°02: Losa 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 46%, Trabajo 

contributorio (TC) 50% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 05% (Anexo II, tabla N° 50) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 3.79 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 51) 

Actividad N°03: Muro 

La productividad promedio calculada para el Trabajo Productivo (TP) fue de 38%, Trabajo 

contributorio (TC) 54% y del Trabajo no Contributorio (TNC) 08% (Anexo II, tabla N° 53) 

El rendimiento promedio real calculado arrojo un valor de 4.81 hh/m3 (Anexo II, tabla N° 54) 

4.3. Contrastación de hipótesis 

El tema de investigación plantea la siguiente hipótesis: “El rendimiento de la mano de obra en 

las estructuras de saneamiento básico en el distrito de Leimebamba es inferior al 15% respecto 

a lo detallado en la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y 10% a lo que nos presenta 

el expediente técnico y el trabajo productivo ocupa el 34% del tiempo total de construcción” 

Luego de contrastar los datos obtenido para el rendimiento de la mano de obra en obras de 

saneamiento básico, se obtuvo resultados promedios superiores al porcentaje planteado tanto 

para el expediente técnico como para CAPECO, con excepción en la cúpula del reservorio para 

el expediente y en la losa del sedimentador y del reservorio para CAPECO, como se detalla a 

continuación. 

Expediente técnico 

- En el sedimentador  

El Solado 4”, la losa y el muro tiene un 131%, 43% y 42% más de lo que se usó en 

obra. 

- En el reservorio 
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El Solado 4”, la losa y el muro tiene un 138%, 72% y 16% más de lo que se usó en 

obra, siendo excepción la cúpula que tiene un 8% menos de lo que se usó en obra. 

- En el tanque imhoff 

El Solado 4”, la losa y el muro tiene un 32%, 146% y 83% más de lo que se usó en 

obra. 

- En el filtro biológico 

El Solado 4”, la losa y el muro tiene un 46%, 129% y 80% más de lo que se usó en 

obra. 

CAPECO  

- En el sedimentador  

El Solado 4” y el muro tiene un 30%, y 98% más de lo que se usó en obra, sin embargo, 

la losa es inferior en un 22% de uso. 

- En el reservorio 

El Solado 4”, el muro y la cúpula tiene un 34%, 50% y 19% más de lo que se usó en 

obra, sin embargo, la losa es inferior en un 14% de uso. 

- En el tanque imhoff 

El Solado 4”, la losa y el muro tiene un 32%, 24% y 136% más de lo que se usó en 

obra. 

- En el filtro biológico 

El Solado 4”, la losa y el muro tiene un 46%, 15% y 133% más de lo que se usó en 

obra. 

El elevado porcentaje de variación en el análisis de las estructuras, se debe a que en algunas de 

las actividades se realizó el vaciado de concreto con presencia de dos trompos mezcladores, 

teniendo así resultados de un rendimiento óptimo, mientras que, en otras actividades, la poca 

presencia de personal en las cuadrillas detalladas en el expediente técnico y el bajo rendimiento 

que figura en el mismo, incrementa el porcentaje de variación al realizar la comparación. 
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Tabla 14: Comparación del rendimiento OBRA – EXPEDIENTE - CAPECO 

Actividad UNID OBRA EXPEDIENTE % 
Variación 

CAPECO       %  
Variación 

SEDIMENTADOR 
 

SOLADO 4" Hh/m2 0.69 1.60 131%** 0.90 30% 

LOSA Hh/m3 5.61 8.00 43% 4.36 -22% 

MURO Hh/m3 5.65 8.00 42% 11.20 98% 

RESERVORIO 
 

SOLADO 4" Hh/m2 0.67 1.60 138%** 0.90 34% 

LOSA Hh/m3 5.06 8.67 72% 4.36 -14% 

MURO Hh/m3 7.45 8.67 16% 11.20 50% 

CUPULA Hh/m3 9.41 8.67 -8% 11.20 19% 

TANQUE IMHOFF 
 

SOLADO 4" Hh/m2 0.68 0.90 32% 0.90 32% 

LOSA Hh/m3 3.52 8.67 146%* 4.36 24% 

MURO Hh/m3 4.74 8.67 83% 11.20 136%* 

FILTRO BIOLOGICO 
 

SOLADO 4" Hh/m2 0.62 0.90 46% 0.90 46% 

LOSA Hh/m3 3.79 8.67 129%* 4.36 15% 

MURO Hh/m3 4.81 8.67 80% 11.20 133%* 

*Actividad donde se utilizó 2 trompos mezcladores de concreto. 

** Actividad con deficiencia en el expediente técnico. 

 

En cuanto al trabajo productivo, el resultado promedio obtenido para las estructuras de 

saneamiento básico es superior a lo planteado en 8 actividades e inferior en 5 actividades, como 

se muestra a continuación: 

Trabajo productivo en el Sedimentador 

✓ El solado 4” con 36% es superior en 2% a lo planteado 

✓ La losa con 35% es superior en 1% a lo planteado 

✓ El muro con 32% es inferior en 1% a lo planteado 

Trabajo productivo en el Reservorio 

✓ El solado 4” con 39% es superior en 5% a lo planteado 

✓ La losa con 21% es inferior en 13% a lo planteado 

✓ El muro con 20% es inferior en 14% a lo planteado 

✓ La cúpula con 37% es superior en 3% a lo planteado 

Trabajo productivo en el Tanque Imhoff 

✓ El solado 4” con 40% es superior en 6% a lo planteado 

✓ La losa con 26% es inferior en 8% a lo planteado 

✓ El muro con 20% es inferior en 14% a lo planteado 
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Promedio de la productividad en el Filtro Biológico 

✓ El solado 4” con 42% es superior en 8% a lo planteado 

✓ La losa con 46% es superior en 12% a lo planteado 

✓ El muro con 38% es superior en 4% a lo planteado 

 

Tabla 15: Distribución de la productividad por actividad en cada estructura 

  Actividad 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

SEDIMENTADOR 
 

SOLADO 4" 36% 44% 20% 
 

 
LOSA 35% 60% 5% 

 

 
MURO 32% 64% 4% 

 

RESERVORIO 
 

SOLADO 4" 39% 53% 9% 
 

 
LOSA 21% 75% 4% 

 

 
MURO 20% 67% 13% 

 

 
CÚPULA 37% 53% 10% 

 

TANQUE IMHOFF 
 

SOLADO 4" 40% 54% 6% 
 

 
LOSA 26% 66% 8% 

 

 
MURO 20% 76% 5% 

 

FILTRO BIOLOGICO 
 

SOLADO 4" 42% 53% 5% 
 

 
LOSA 46% 50% 5% 

 

 
MURO 38% 54% 8% 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego del análisis se concluye que los resultados obtenidos para el rendimiento de la mano de 

obra en obras de saneamiento básico en el distrito de Leimebamba, son inferiores en su 

mayoría, tanto para el expediente técnico como para CAPECO, con excepción en 3 actividades, 

la cúpula del reservorio que arroja un valor de 8% más que lo utilizado en el expediente técnico, 

la losa del sedimentador y del reservorio con valores de 22% y 14% más que lo utilizado en 

CAPECO. 

Las actividades analizadas para el expediente técnico cuentan con valores que van desde el 

16% en el muro del reservorio hasta el 146% en la losa del tanque imhoff y valore desde 15% 

en la losa del filtro bilógico hasta valores de 136% en el muro del tanque imhoff comparadas 

con CAPECO, resultados que difieren debido a la presencia de equipos adicionales en algunas 

estructuras.  

En cuanto al trabajo productivo, de las 13 actividades analizadas, 5 actividades fueron 

inferiores a lo propuesto y las 8 actividades restantes fueron superiores, teniendo en líneas 

generales una buena productividad en la obra. 

El trabajo contributorio y no contributorio arrojó resultados que van desde un 44% a un 76% y 

desde un 4% a un 20% respectivamente, evidenciando la alta continuidad del trabajo, dejando 

sin efecto a los tiempos muertos en cada una de las actividades. 

5.2 Recomendaciones 

• Ampliar las investigaciones de rendimiento y productividad en la construcción de 

estructuras en obras de saneamiento básico en el ámbito local, regional y nacional.  

• Realizar estudios de la misma índole para contrastar resultados con esta investigación.  

• Los rendimientos brindados por la Cámara Peruana de la construcción (CAPECO), son 

aplicables para las provincias de Lima y Callao por lo que es necesario utilizarlos solo 

como referencia ya que existe una alta dispersión en los rendimientos debidos a 

diferentes factores como la experiencia de los trabajadores en obras de saneamiento, la 

buena gestión de los profesionales para dirigir las actividades, ubicación de la obra, el 

clima, etc. 
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ANEXOS 

Anexo I: Diagrama de Pareto para la selección de estructuras 

 

Figura 17: Diagrama de Pareto para la selección de partidas 
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Anexo II: Resultado de las partidas de cada estructura 

Estructura N° 01: Sedimentador 

Actividad N° 01: Solado 4” del sedimentador 

- Para la intervención de esta actividad, se realizó el acarreo de material (cemento, 

agregados) días previos al vaciado de concreto. 

- La actividad se realizó el día 19/05/21 desde las 1:45pm hasta las 3:30pm 

- El vaciado de concreto se hace con ayuda de un trompo mezclador, carretillas, palanas 

y reglas de aluminio 

- El concreto se vierte en una rampa de madera directo al piso de la estructura, el cual se 

recepciona y distribuye en las carretillas. 

- Mediante observación directa, se necesitó 25 tandas de concreto para realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.52min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros, y los 

2 carretilleros que son: 10seg c/u y 6seg c/u, respectivamente. 

- Existieron esperas por bombeo de agua debido a filtraciones, ya que el fondo de la 

estructura tenía 1.20m de desnivel respecto al rio. 

- Dicha actividad se terminó después de 1h 45min. 

 

 Cálculo de la productividad del solado 4” 

Para esta partida se necesitó 45.5m2 de concreto simple con un espesor de 0.1m lo que 

se tiene 4.55m3 de concreto, con proporción c: h = 1:16  

De acuerdo a la proporción y resistencia del concreto, por cada tanda, se colocó media 

bolsa de cemento con 8 baldes de hormigón y 1 balde a agua. 

 

 

 

 

 

 



 45 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 16: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo Mezclador 
 

lateros de agregado (8) 
 

carretilleros de concreto (2) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 91 91 
 

1 11 11 
 

1 7 7 

2 88 179 
 

2 11 22 
 

2 7 14 

3 94 273 
 

3 8 30 
 

3 7 21 

4 90 363 
 

4 9 39 
 

4 5 26 

5 89 452 
 

5 11 50 
 

5 6 32 

6 92 544 
 

6 11 61 
 

6 5 37 

7 93 637 
 

7 10 71 
 

7 6 43 

8 87 724 
 

8 10 81 
 

8 5 48 

9 95 819 
 

9 11 92 
 

9 5 53 

10 91 910 
 

10 10 102 
 

10 6 59 

11 89 999 
 

11 12 114 
 

11 7 66 

12 88 1087 
 

12 10 124 
 

12 5 71 

13 92 1179 
 

13 10 134 
 

13 6 77 

14 94 1273 
 

14 11 145 
 

14 6 83 

15 93 1366 
 

15 12 157 
 

15 6 89 

16 89 1455 
 

16 12 169 
 

16 6 95 

17 90 1545 
 

17 9 178 
 

17 5 100 

18 87 1632 
 

18 9 187 
 

18 5 105 

19 95 1727 
 

19 10 197 
 

Prom. 6 seg 
 

20 91 1818 
 

20 12 209 
    

21 92 1910 
 

Promedio 10 seg 
     

Prom. 91 seg 
         

    
   

    

    
   

    

 

Figura 18: Tiempo promedio para solado 4” – SEDIMENTADOR 
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El trabajo total se realizó en 1h 45min = 105min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (25) x (1.45min) = 37.92 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 105 – 37.92 = 67.08min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.17min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 25 x 0.17min x 8 = 33.33 min 

❖ De los 2 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.10min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 25 x 0.10min x 2carretillas = 5 min 

✓ El trabajo del personal que recibió la mezcla y realizó la nivelación, se tiene 

de la observación directa que es aproximadamente un 10% del trabajo 

productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 3.79min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 67.08min – 45.92min 

= 21.178min 

Tabla 17: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 105 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 37.92 
  

37.92 

Lateros 
 

33.33 
 

33.33 

Carretilleros 
 

5.00 
 

5.00 

Llenadores de material 
 

3.79 
 

3.79 

Nivelación y reglado 
 

3.79 
 

3.79 

Total 37.92 45.92 21.17 105.00 

% 36% 44% 20% 100% 
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Figura 19: Productividad promedio para solado 4” – SEDIMENTADOR 

 

 Cálculo del Rendimiento del solado 4” 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en obra. 

- Para el cálculo y obtención de cada muestra se secciona el largo de la estructura en 

partes iguales cada 2m, obteniendo un área a medir de 7m2 en un intervalo de tiempo 

controlado. 

- El cálculo de tiempo para cada una de las muestras se realizó con un cronómetro 

digital de mano. 
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Tabla 18: Cálculo del rendimiento del solado 4” 

ACTIVIDAD N°1: SOLADO E=4"  

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m2) 

Tiempo  Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m2) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 7.00 0.25 00:15:25 1 1 14 4.00 0.57 

2 7.00 0.22 00:13:12 1 1 14 3.47 0.50 

3 7.00 0.23 00:14:45 1 1 14 3.73 0.53 

4 7.00 0.30 00:18:27 1 1 14 4.80 0.69 

5 7.00 0.20 00:12:05 1 1 14 3.20 0.46 

6 7.00 0.25 00:15:12 1 1 14 4.00 0.57 
     

Rendimiento Promedio 0.552 HH/m2 
     

Desviación Estándar 0.072 
     

Coeficiente de Variación 0.131 
     

Factor de Incremento 0.252 
     

Rendimiento real 0.692 HH/m2 

 

Actividad N° 02: Losa del sedimentador 

- Para realizar esta actividad se empieza por el acarreo de material (cemento, agregados 

y acero) días previos al vaciado de concreto. 

- La actividad de realizó el día 24/05/21 desde las 7:52 am hasta las 11:15am. 

- Al vaciado de concreto se hace con ayuda de un trompo mezclador, vibrador de 

concreto, carretillas y herramientas manuales como cordel, palanas y reglas de 

aluminio. 

- El concreto se vierte en una rampa de madera directo al piso de la estructura el cual se 

recepciona y distribuye en las carretillas hasta que el vaciado de concreto se hace sin la 

ayuda de las carretillas hasta llegar al nivel proyectado. 

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 68 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.03min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros, 3 

carretilleros y los 4 llenadores de material que son: 7seg c/u, 5seg c/u, 6seg c/u 

respectivamente. 

- Existieron esperas por acarreo de bolsas de cemento faltante. 

- Dicha actividad se terminó después de 3h 23min. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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 Cálculo de la productividad de la losa 

Para esta actividad se necito 13.3 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 1:2:2 

f´c=210kg/cm2. 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua.  

 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 19: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador 
 

lateros de agregado (8) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 67 67 
 

1 5 5 

2 64 131 
 

2 6 11 

3 63 194 
 

3 8 19 

4 66 260 
 

4 8 27 

5 57 317 
 

5 9 36 

6 66 383 
 

6 7 43 

7 58 441 
 

7 5 48 

8 63 504 
 

8 8 56 

9 66 570 
 

9 5 61 

10 59 629 
 

10 5 66 

11 64 693 
 

11 9 75 

12 59 752 
 

12 7 82 

13 67 819 
 

13 8 90 

14 59 878 
 

14 5 95 

15 59 937 
 

15 5 100 

16 62 999 
 

16 5 105 

17 66 1065 
 

17 7 112 

18 63 1128 
 

18 5 117 

19 65 1193 
 

19 6 123 

20 59 1252 
 

20 5 128 

21 65 1317 
 

21 6 134 

22 60 1377 
 

22 8 142 

23 67 1444 
 

23 7 149 

24 60 1504 
 

24 9 158 

25 58 1562 
 

25 9 167 

26 59 1621 
 

26 6 173 

27 63 1684 
 

27 6 179 

28 60 1744 
 

28 6 185 

29 61 1805 
 

29 8 193 

30 67 1872 
 

30 5 198 

31 60 1932 
 

31 9 207 

32 58 1990 
 

32 6 213 

prom 62 seg 
  

33 5 218     
34 8 226     

Promedio 7 seg 
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carretillas de concreto (3) 
 

 llenado de agregado (4) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 5 5 
 

1 5 5 

2 4 9 
 

2 7 12 

3 6 15 
 

3 6 18 

4 5 20 
 

4 5 23 

5 4 24 
 

5 6 29 

6 6 30 
 

6 7 36 

7 4 34 
 

7 7 43 

8 5 39 
 

8 7 50 

9 6 45 
 

9 5 55 

10 5 50 
 

10 6 61 

11 5 55 
 

11 6 67 

12 6 61 
 

12 6 73 

13 4 65 
 

13 5 78 

14 5 70 
 

14 6 84 

15 4 74 
 

15 7 91 

16 5 79 
 

16 7 98 

17 4 83 
 

17 5 103 

18 6 89 
 

18 7 110 

19 5 94 
 

19 7 117 

20 4 98 
 

20 7 124 

21 6 104 
 

21 7 131 

22 6 110 
 

22 6 137 

Prom. 5 seg 
  

Prom. 6 seg 
 

 

Figura 20: Tiempo promedio para losa” – SEDIMENTADOR 
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El trabajo total se realizó en 3h 23min= 203 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (62) x (1.03min) = 70.27 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 203 – 70.27 = 132.73 min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.12min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 68 x 0.12min x 8 = 63.47 min 

❖ De los 3 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.08min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 68 x 0.08min x 3carretillas = 17 min 

❖ De los 4 peones llenadores de agregado 

✓ Se realizo en 0.10min por llenador 

✓ Tiempo contributorio = 68 x 0.10min x 4llenadores = 27.20min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó la nivelación, realizó el 

vibrado y recepción de la misma, se tiene de la observación directa que fue 

aproximadamente un 10% del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 7.03min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 132.73min – 121.72min 

= 11.01min 

 

Tabla 20: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 203 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 70.27 
  

70.27 

Lateros 
 

63.47 
 

63.47 

Carretilleros 
 

17.00 
 

17.00 

Llenadores de 
material 

 
27.20 

 
27.20 

Nivelación y reglado 
 

7.03 
 

7.03 

Vibrador y recepción 
 

7.03 
 

7.03 

Total 70.27 121.72 11.01 203.00 

% 35% 60% 5% 100% 
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Figura 21: Productividad promedio para losa – SEDIMENTADOR 

 

 Cálculo del rendimiento de la losa 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en obra, durante toda la 

ejecución de esta partida. 

- Para el cálculo y obtención de cada muestra en la losa, se secciona el largo de la 

estructura en partes iguales cada 2.20m, obteniendo un volumen a medir de 2m3 en un 

intervalo de tiempo controlado. 

- El cálculo de tiempo para cada una de las muestras se realizó con un cronómetro 

digital de mano. 

 

 

 

 

 

35%

60%

5%

Productividad promedio para losa
SEDIMENTADOR

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio



 53 

Tabla 21: Cálculo del rendimiento de la losa 

ACTIVIDAD N°2: LOSA 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla 
Horas 

Hombre 
(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) 

Tiempo 
Neto 

Minutos Operario Oficial Peón 

1 2 0.55 00:33:35 2 2 17 11.55 5.78 

2 2 0.52 00:31:21 2 2 17 10.85 5.43 

3 2 0.55 00:33:29 2 2 17 11.55 5.78 

4 2 0.47 00:28:44 2 2 17 9.80 4.90 

5 2 0.50 00:30:32 2 2 17 10.50 5.25 

6 2 0.45 00:27:57 2 2 17 9.45 4.73 
     

Rendimiento Promedio 5.308 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.438 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.083 

     
Factor de Incremento 0.057 

     
Rendimiento real 5.613 HH/m3 

 

Actividad N°03: Muro del sedimentador 

- Para esta actividad se realiza el acarreo de material (cemento, agregados y acero) en 

conjunto con los agregados para la losa que se vació días previos. 

- La actividad se realizó el día 11/06/21 desde las 1:15pm hasta las 4:11pm. 

- Al vaciado de concreto se hace con ayuda de un trompo mezclador, carretillas, y un 

vibrador de concreto, así también la ayuda de herramientas manuales. 

- El concreto es decepcionado y distribuido en las carretillas cruzando por una rampa de 

madera hacia la estructura donde la cuadrilla de carpintería realizó una tarima de 

madera apuntalada para facilitar el tránsito de las carretillas. 

- Mediante observación directa en obra, se necesitó 78 tandas de concreto para realizar 

la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

0.97min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros, 4 

carretilleros y los 4 llenadores de material que son: 7seg c/u, 7seg c/u, 5seg c/u 

respectivamente. 

- Existieron esperas por acarreo de bolsas de cemento faltante. 

- Dicha actividad se terminó después de 3h 56min. 

 

 

 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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 Cálculo de la productividad del muro 

Para esta partida se necesitó 15.30m3 de concreto armado con proporción c: a: p 

= 1:2:2. f´c=210kg/cm2 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua. 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 22: Tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador 
 

lateros de agregado (8) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 62 62 
 

1 6 6 
2 62 124 

 
2 6 12 

3 63 187 
 

3 8 20 
4 60 247 

 
4 6 26 

5 54 301 
 

5 7 33 
6 61 362 

 
6 6 39 

7 53 415 
 

7 7 46 
8 53 468 

 
8 6 52 

9 59 527 
 

9 7 59 
10 63 590 

 
10 8 67 

11 56 646 
 

11 7 74 
12 61 707 

 
12 7 81 

13 61 768 
 

13 8 89 
14 62 830 

 
14 6 95 

15 63 893 
 

15 6 101 
16 53 946 

 
16 8 109 

17 55 1001 
 

17 6 115 
18 55 1056 

 
18 6 121 

19 53 1109 
 

19 8 129 
20 63 1172 

 
20 7 136 

21 60 1232 
 

21 8 144 

22 60 1292 
 

22 6 150 
23 53 1345 

 
23 6 156 

24 56 1401 
 

24 8 164 
25 54 1455 

 
25 7 171 

26 57 1512 
 

26 7 178 

27 57 1569 
 

27 7 185 
28 62 1631 

 
28 8 193 

29 55 1686 
 

29 6 199 
30 58 1744 

 
30 6 205 

31 60 1804 
 

31 8 213 
32 53 1857 

 
32 6 219 

33 54 1911 
 

33 7 226 

34 55 1966 
 

Promedio 7 seg 
 

35 57 2023 
    

36 63 2086 
    

37 55 2141 
    

38 55 2196 
    

39 63 2259 
    

40 54 2313 
    

41 58 2371 
    

prom 58 seg 
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llenado de agregado (4) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 5 5 
 

1 6 6 

2 7 12 
 

2 6 12 

3 7 19 
 

3 4 16 

4 9 28 
 

4 6 22 

5 5 33 
 

5 4 26 

6 9 42 
 

6 5 31 

7 7 49 
 

7 6 37 

8 5 54 
 

8 5 42 

9 9 63 
 

9 5 47 

10 8 71 
 

10 6 53 

11 7 78 
 

11 5 58 

12 6 84 
 

12 4 62 

13 9 93 
 

13 6 68 

14 6 99 
 

14 6 74 

15 5 104 
 

15 4 78 

16 8 112 
 

16 4 82 

17 7 119 
 

17 4 86 

18 8 127 
 

18 5 91 

19 5 132 
 

19 6 97 

20 7 139 
 

20 6 103 

21 7 146 
 

21 5 108 

22 7 153 
 

Prom. 5 seg 
 

23 6 159 
  

 
 

24 7 166 
  

 
 

25 7 173 
    

26 5 178 
    

Prom. 7 seg 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tiempo promedio para Muro – SEDIMENTADOR 
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El trabajo total se realizó en 3h 56min = 236 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (78) x (0.97min) = 75.40 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 236 – 75.40 = 160.60 min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.12min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 78 x 0.13min x 8 =72.80 min 

❖ De los 4 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.12min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 78 x 0.12min x 4carretillas = 36.40 min 

❖ De los 4 peones llenadores de agregado 

✓ Se realizo en 0.08min por llenador 

✓ Tiempo contributorio = 78 x 0.08min x 4carretillas = 26 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó la nivelación, realizó el 

vibrado y recepción de la misma, se tiene de la observación directa que fue 

aproximadamente un 10% del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 7.54min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 160.60min – 150.28min 

= 10.32min 

 

Tabla 23: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 236 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 75.40 
  

75.40 

Lateros 
 

72.80 
 

72.80 

Carretilleros 
 

36.40 
 

36.40 

Llenadores de 
material 

 
26.00 

 
26.00 

Nivelación y reglado 
 

7.54 
 

7.54 

Vibrador y recepción 
 

7.54 
 

7.54 

Total 75.40 150.28 10.32 236.00 

% 32% 64% 4% 100% 
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Figura 23: Productividad promedio para muro – SEDIMENTADOR 

 

 Cálculo del Rendimiento del muro 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en obra, durante toda la 

ejecución de esta partida 

- El muro se calculó cada 0.5m de altura de llenado de concreto, obteniendo un 

volumen de 3m3 a observar. 

- Para realizar esta medición de manera acertada se utilizó un martillo de goma 

golpeando el encofrado y así verificar la altura. 

- El cálculo de tiempo para cada una de las muestras se realizó con un cronómetro 

digital de mano. 
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Tabla 24: Cálculo del rendimiento del muro 

ACTIVIDAD N°3: MURO 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 3 0.92 00:45:10 2 2 16 18.33 6.11 

2 3 0.78 00:42:57 2 2 16 15.67 5.22 

3 3 0.77 00:46:22 2 2 16 15.33 5.11 

4 3 0.88 00:43:45 2 2 16 17.67 5.89 

5 3 0.70 00:42:28 2 2 16 14.00 4.67 
     

Rendimiento Promedio 5.400 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.591 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.109 

     
Factor de Incremento 0.046 

     
Rendimiento real 5.647 HH/m3 

 

Estructura N° 02: Reservorio 

Actividad N° 01: Solado 4” del reservorio 

- Para esta actividad se realiza el acarreo de material (cemento y agregados) días previos 

al vaciado de concreto, colocando en lugares estratégicos para facilitar su traslado a la 

mezcladora. 

- La actividad se realiza el día 22/03/21 desde las 8:45am hasta las 11am. 

- Al vaciado de concreto se hace con ayuda de un trompo mezclador, carretillas y 

herramientas manuales. 

- El concreto es recepcionado y distribuido en 3 carretillas. 

- Mediante observación directa, se necesitó 34 tandas de concreto para realizar la tarea. 

- Se observo que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.53min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros y 3 

carretilleros que son: 10seg c/u y 9seg c/u respectivamente. 

- Dicha actividad se terminó después de 2h 15min. 

 Cálculo de la productividad del solado 4” 

De acuerdo a la proporción de concreto, por cada tanda, se colocó media bolsa de 

cemento por 8 baldes de hormigón y 1 baldes de agua. 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Para esta partida se necesitó 60.80m2 de concreto con un espesor de 0.1m lo que se 

tiene 6.08m3 de concreto, con proporción c: h = 1: 16 
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Análisis por cuadrilla 

Tabla 25: Tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo Mezclador 
 

lateros de agregado (8) 
 

carretilleros de concreto (3) 

N° de 
tanda
s 

tiempo 
(seg) 

acumulad
o 

 
N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulad
o 

 
N° de 
obs. 

tiemp
o 

(seg) 

acumulad
o 

1 94 94 
 

1 9 9 
 

1 11 11 

2 91 185 
 

2 9 18 
 

2 11 22 

3 88 273 
 

3 10 28 
 

3 10 32 

4 97 370 
 

4 10 38 
 

4 8 40 

5 96 466 
 

5 11 49 
 

5 9 49 

6 88 554 
 

6 8 57 
 

6 10 59 

7 89 643 
 

7 12 69 
 

7 9 68 

8 87 730 
 

8 11 80 
 

8 9 77 

9 96 826 
 

9 12 92 
 

9 10 87 

10 96 922 
 

10 12 104 
 

10 9 96 

11 97 1019 
 

11 8 112 
 

11 11 107 

12 93 1112 
 

12 9 121 
 

12 9 116 

13 93 1205 
 

13 8 129 
 

13 10 126 

14 96 1301 
 

14 8 137 
 

14 9 135 

15 87 1388 
 

15 12 149 
 

15 10 145 

16 92 1480 
 

16 12 161 
 

16 7 152 

17 89 1569 
 

17 10 171 
 

17 7 159 

18 92 1661 
 

18 9 180 
 

18 10 169 

19 97 1758 
 

19 8 188 
 

19 8 177 

20 91 1849 
 

20 11 199 
 

20 8 185 

21 87 1936 
 

21 9 
208 

 
Prom
. 

9 seg 
 

22 92 2028 
 

22 9 217 
    

23 90 2118 
 

23 10 227 
    

24 93 2211 
 

24 9 236 
    

Prom. 92 min 
  

25 12 248 
    

    
26 9 257 

    

    
27 10 267 

    

    
28 8 275 

    

    
29 10 285 

    

    
30 12 297 

    

    
31 11 308 

    

    
Prom. 10 seg 
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Figura 24: Tiempo promedio para solado 4” – RESERVORIO 

 

El trabajo total se realizó en 2h 15min = 135 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (34) x (1.53min) = 52.13 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 135 – 52.13 = 82.87 min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.17min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 34 x 0.17min x 8 =45.33 min 

❖ De los 4 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.15min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 34 x 0.15min x 4carretillas = 15.30 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó el nivelado y recepción, se 

tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% del trabajo 

productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 5.21min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 82.87min – 71.06min 

= 11.81min 
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Tabla 26:  Distribución de la productividad 

Tiem.Total 135 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 

  

Mezcladora 52.13 
  

52.13 

Lateros 
 

45.33 
 

45.33 

Carretilleros 
 

15.30 
 

15.30 

Recepción de mezcla 
 

5.21 
 

5.21 

Nivelación y reglado 
 

5.21 
 

5.21 

Total 52.13 71.06 11.81 135.00 

% 39% 53% 9% 100% 

 

 

Figura 25: Productividad promedio para solado 4” – RESERVORIO 

 

 Cálculo del Rendimiento del solado 4” 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta actividad. 

- Para esta partida se partió del centro de la estructura circular para dividir de forma 

matemática en partes iguales, luego con uso de un marcador, se señaló en una parte 

visible del acero colocado como guía en el perímetro, teniendo así una medida de 

7.60m2 para cada nuestra a observar. 

- El tiempo para cada una de las medidas se calculó con un cronometro digital de mano. 

38%

53%

9%

Productividad promedio para solado 4"
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 27: Cálculo del rendimiento para solado 4” 

ACTIVIDAD N°1: SOLADO E=4"  

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m2) 

Tiempo  Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m2) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 7.60 0.28 00:17:22 1 1 15 4.82 0.63 

2 7.60 0.32 00:19:31 1 1 15 5.38 0.71 

3 7.60 0.23 00:14:45 1 1 15 3.97 0.52 

4 7.60 0.27 00:16:27 1 1 15 4.53 0.60 

5 7.60 0.28 00:17:05 1 1 15 4.82 0.63 

6 7.60 0.30 00:18:25 1 1 15 5.10 0.67 

7 7.60 0.23 00:14:35 1 1 15 3.97 0.52 
     

Rendimiento Promedio 0.612 HH/m2 

  

 

    
Desviación Estandar 0.066 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.107 

     
Factor de Incremento 0.096 

     
Rendimiento real 0.671 HH/m2 

 

Actividad N°02: Losa del reservorio 

- Para esta actividad se realiza el acarreo de material (cemento, agregados y acero) días 

previos al vaciado de concreto. 

- La actividad de realizó el día 31/03/21 desde las 8:20 am hasta las 1:45pm. 

- El vaciado de concreto se hace con ayuda de dos tropos mezcladores, carretillas, un 

vibrador de concreto y herramientas manuales tales como: reglas de aluminio, palanas, 

badilejos y cordel. 

- El concreto se vierte, recepciona y distribuye en las carretillas. 

- Se realizó la colocación de tablas de madera sobre los aceros de la losa, para facilitar el 

traslado de concreto en las carretillas. 

- Mediante observación directa en campo, se necesitó 143 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

0.97min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calculó el tiempo promedio de los 8 lateros, 4 

carretilleros y los 4 llenadores de material que son: 6seg c/u, 7seg c/u, 5seg c/u 

respectivamente. 

- Existieron esperas por desabastecimiento de agua la cual fue extraída del rio por medio 

de una motobomba de agua. 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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- Dicha actividad se terminó después de 5h 25min. 

 

 Cálculo de la productividad de la losa 

Para esta actividad se necito 28.10 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 

1:2:2 f´c=210kg/cm2 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua.  

Análisis por cuadrilla 

Tabla 28: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador A 
 

Trompo mezclador B 
 

lateros de agregado (8) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 55 55 
 

1 56 56 
 

1 7 7 
2 61 116 

 
2 63 119 

 
2 6 13 

3 57 173 
 

3 58 177 
 

3 6 19 
4 60 233 

 
4 58 235 

 
4 5 24 

5 61 294 
 

5 55 290 
 

5 6 30 
6 53 347 

 
6 62 352 

 
6 7 37 

7 52 399 
 

7 62 414 
 

7 5 42 
8 52 451 

 
8 63 477 

 
8 7 49 

9 60 511 
 

9 62 539 
 

9 5 54 
10 56 567 

 
10 57 596 

 
10 6 60 

11 51 618 
 

11 58 654 
 

11 6 66 
12 59 677 

 
12 64 718 

 
12 7 73 

13 56 733 
 

13 58 776 
 

13 7 80 
14 56 789 

 
14 56 832 

 
14 6 86 

15 53 842 
 

15 60 892 
 

15 7 93 
16 53 895 

 
16 61 953 

 
16 6 99 

17 57 952 
 

17 63 1016 
 

17 6 105 
18 56 1008 

 
18 62 1078 

 
18 6 111 

19 55 1063 
 

19 59 1137 
 

19 6 117 

20 59 1122 
 

20 55 1192 
 

20 7 124 
21 57 1179 

 
21 61 1253 

 
21 6 130 

22 57 1236 
 

22 62 1315 
 

22 6 136 
23 59 1295 

 
23 62 1377 

 
23 7 143 

24 51 1346 
 

24 62 1439 
 

24 5 148 

25 52 1398 
 

25 65 1504 
 

25 5 153 
26 56 1454 

 
26 62 1566 

 
26 6 159 

27 56 1510 
 

27 56 1622 
 

27 5 164 
28 60 1570 

 
28 57 1679 

 
28 7 171 

29 55 1625 
 

29 65 1744 
 

29 6 177 
30 52 1677 

 
30 57 1801 

 
30 6 183 

31 60 1737 
 

31 59 1860 
 

31 6 189 
32 53 1790 

 
32 62 1922 

 
32 7 196 

33 61 1851 
 

prom 60 seg 
  

Prom. 6 seg 
 

34 54 1905 
        

35 58 1963 
        

36 52 2015 
        

37 57 2072 
 

tiempo promedio mezcladoras = 58 
seg 

  

prom 56 seg 
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carretillas de concreto (4) 
 

llenado de agregado (4) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 7 7 
 

1 5 5 

2 7 14 
 

2 6 11 

3 7 21 
 

3 6 17 

4 9 30 
 

4 6 23 

5 7 37 
 

5 6 29 

6 9 46 
 

6 6 35 

7 5 51 
 

7 5 40 

8 8 59 
 

8 6 46 

9 5 64 
 

9 5 51 

10 5 69 
 

10 6 57 

11 9 78 
 

11 4 61 

12 8 86 
 

12 6 67 

13 9 95 
 

13 4 71 

14 7 102 
 

14 5 76 

15 8 110 
 

15 5 81 

16 6 116 
 

16 6 87 

17 5 121 
 

17 6 93 

18 6 127 
 

18 5 98 

19 8 135 
 

19 4 102 

Prom. 7 seg 
  

20 5 107     
21 6 113     
22 4 117     
23 6 123     
24 6 129 

    
Prom. 5 seg 

 

       

Figura 26: Tiempo promedio para losa – RESERVORIO 
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El trabajo total se realizó en 5h 25min= 325 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (143) x (0.97min) = 69.12 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 325 – 69.12 = 255.88 min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.10min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 143 x 0.10min x 8 =114.10 min 

❖ De los 4 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.12min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 143 x 0.12min x 4carretillas = 66.73 min 

❖ De los 4 peones llenadores de agregado 

✓ Se realizo en 0.08min por llenador 

✓ Tiempo contributorio = 143 x 0.08min x 4llenadores = 47.67min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó la nivelación, realizó el 

vibrado y recepción de la misma, se tiene de la observación directa que es 

aproximadamente un 10% del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 6.91min 

❖ El trabajo no contributorio total para esta actividad es = 255.88min – 242.62min 

= 13.26min 

Tabla 29: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 325 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 69.12 
  

69.12 
Lateros 

 
114.40 

 
114.40 

Carretilleros 
 

66.73 
 

66.73 
Llenadores de material 

 
47.67 

 
47.67 

Nivelación y reglado 
 

6.91 
 

6.91 
Vibrador y recepción 

 
6.91 

 
22.40 

Total 69.12 242.62 13.26 325.00 
% 21% 75% 4% 100% 
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Figura 27: Productividad promedio para losa – SEDIMENTADOR 

 

 Cálculo del rendimiento de la losa 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta actividad. 

- La losa se calculó con el mismo método que el solado teniendo en cuenta la diferencia 

de espesor, de lo que se calculó una medida de 3.5m3 a ser observada. 

- El tiempo para esta actividad fue calculado con un cronómetro digital de mano. 

 

 

 

 

21%

75%

4%

Productividad promedio para losa
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 30: Cálculo del rendimiento de la losa 

ACTIVIDAD N°2: LOSA 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 3.5 0.75 00:45:23 2 2 20 18.00 5.14 

2 3.5 0.72 00:43:57 2 2 20 17.20 4.91 

3 3.5 0.73 00:44:29 2 2 20 17.60 5.03 

4 3.5 0.70 00:42:10 2 2 20 16.80 4.80 

5 3.5 0.68 00:41:25 2 2 20 16.40 4.69 

6 3.5 0.65 00:39:45 2 2 20 15.60 4.46 

7 3.5 0.72 00:43:12 2 2 20 17.20 4.91 
     

Rendimiento Promedio 4.849 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.220 

     
Coeficiente de Variación 0.045 

     
Factor de Incremento 0.043 

     
Rendimiento real 5.055 HH/m3 

 

Actividad N° 03: Muro del reservorio 

- La actividad se realizó el día 10/04/21 desde las 8:30 am hasta las 12:30m. 

- El vaciado de concreto se hace con ayuda de dos tropos mezcladores, andamios 

metálicos, un vibrador de concreto y herramientas manuales como palanas. 

- El concreto se vierte, recepciona y distribuye por los lateros de concreto. 

- Con ayuda de andamios de acero se recepcionó la mescla para luego ser vaciada en la 

estructura. 

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 84 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.13min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calculó el tiempo promedio de los 10 lateros de 

concreto y 8 lateros de material que son: 6seg c/u, 6seg c/u respectivamente. 

- Dicha actividad se terminó después de 4h. 

 Cálculo de la productividad del muro 

Para esta actividad se necito 16.30 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 

1:2:2 f´c= 210kg/cm2 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua.  

 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Análisis por cuadrilla 

Tabla 31: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador A 
 

Trompo mezclador B 
N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 63 63 
 

1 73 73 
2 68 131 

 
2 75 148 

3 65 196 
 

3 66 214 
4 62 258 

 
4 69 283 

5 61 319 
 

5 74 357 
6 63 382 

 
6 70 427 

7 67 449 
 

7 72 499 
8 69 518 

 
8 71 570 

9 69 587 
 

9 74 644 
10 60 647 

 
10 68 712 

11 64 711 
 

11 69 781 
12 65 776 

 
12 70 851 

13 65 841 
 

13 73 924 
14 63 904 

 
14 76 1000 

15 66 970 
 

15 74 1074 
16 67 1037 

 
16 76 1150 

17 62 1099 
 

17 66 1216 
18 63 1162 

 
18 73 1289 

19 60 1222 
 

19 71 1360 
20 65 1287 

 
20 74 1434 

21 65 1352 
 

21 72 1506 
22 61 1413 

 
22 68 1574 

23 64 1477 
 

23 69 1643 
24 68 1545 

 
24 66 1709 

25 63 1608 
 

25 72 1781 
26 67 1675 

 
26 76 1857 

27 66 1741 
 

27 70 1927 
28 63 1804 

 
28 66 1993 

29 64 1868 
 

29 66 2059 
30 63 1931 

 
30 73 2132 

31 67 1998 
 

31 71 2203 
32 68 2066 

 
32 75 2278 

33 68 2134 
 

33 73 2351 

prom 65 seg 
  

34 74 2425  
65.00 

  
35 74 2499     
36 74 2573  

Tiempo promedio 
mezcladoras 68seg 

 
37 74 2647   
38 67 2714   
39 68 2782     
40 72 2854     
41 73 2927     

prom 71 seg 
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lateros de agregado 10 
 

 lateros de concreto (8) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 6 6 
 

1 5 5 

2 7 13 
 

2 6 11 

3 5 18 
 

3 5 16 

4 5 23 
 

4 6 22 

5 6 29 
 

5 7 29 

6 6 35 
 

6 7 36 

7 5 40 
 

7 6 42 

8 5 45 
 

8 5 47 

9 5 50 
 

9 6 53 

10 5 55 
 

10 6 59 

11 6 61 
 

11 7 66 

12 6 67 
 

12 7 73 

13 6 73 
 

13 7 80 

14 6 79 
 

14 7 87 

15 5 84 
 

15 6 93 

16 7 91 
 

16 5 98 

17 6 97 
 

17 6 104 

18 6 103 
 

18 6 110 

19 5 108 
 

19 5 115 

20 7 115 
 

20 5 120 

21 5 120 
 

21 7 127 

22 5 125 
 

22 7 134 

23 7 132 
 

23 5 139 

24 7 139 
 

24 6 145 

25 5 144 
 

25 7 152 

26 5 149 
 

26 6 158 

27 5 154 
 

27 7 165 

28 7 161 
 

28 5 170 

29 5 166 
 

Prom. 6 seg 
 

30 5 171 
  

 
 

31 6 177 
    

32 6 183 
    

33 7 190 
    

34 7 197 
    

Promedio 6 seg 
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Figura 28: Tiempo promedio para Muro – RESERVORIO 

El trabajo total se realizó en 4h = 240 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (84) x (1.13min) = 95.20 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 240 – 95.20 = 192.40 min 

❖ De los 10 peones que transportan el concreto  

✓ Esta actividad se realizó en 0.10min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 84 x 0.10min x 10 =84 min 

❖ De los 8 peones que trasportan la piedra y la arena 

✓ El trabajo se realizó en 0.10min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 48 x 0.10min x 8 = 67.20 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla y realizó el vibrado de la misma, 

se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% del trabajo 

productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 7.46min. 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 192.40min – 160.72min 

= 31.68min. 
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Tabla 32 : Distribución de la productividad 

Tiem.Total 240 
min 

Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
 

Mezcladora 47.60 
  

47.60 

lateros de concreto 
 

84.00 
 

84.00 

lateros de material 
 

67.20 
 

67.20 

recepción  
 

4.76 
 

4.76 

Vibrador 
 

4.76 
 

4.76 

Total 47.60 160.72 31.68 240.00 

% 20% 67% 13% 100% 

 

 

Figura 29 : Productividad promedio para muro – RESERVORIO 

 

 Cálculo del rendimiento del muro 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda 

la ejecución de esta partida. 

- Para el muro se realizó el cálculo teniendo en cuenta su circunferencia externa, 

tomando así la longitud media de esta por medio metro de altura, con ayuda de 

un marcador se señaló en el encofrado; del cálculo se obtuvo una medida de 

1.5m3. 

20%

67%

13%

Productividad promedio para Muro
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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- Para saber que el concreto llego a dicha medida, se hizo uso de un martillo de 

goma. 

- El tiempo para esta actividad fue calculado con un cronómetro digital de mano. 

Tabla 33: Cálculo del rendimiento del muro 

ACTIVIDAD N°3: MURO 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 1.5 0.42 00:25:12 3 3 20 10.83 7.22 

2 1.5 0.33 00:20:24 3 3 20 8.67 5.78 

3 1.5 0.37 00:22:53 3 3 20 9.53 6.36 

4 1.5 0.38 00:23:45 3 3 20 9.97 6.64 

5 1.5 0.30 00:18:52 3 3 20 7.80 5.20 

6 1.5 0.42 00:25:16 3 3 20 10.83 7.22 

7 1.5 0.37 00:22:42 3 3 20 9.53 6.36 

8 1.5 0.40 00:24:24 3 3 20 10.40 6.93 
     

Rendimiento Promedio 6.464 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.781 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.121 

     
Factor de Incremento 0.152 

     
Rendimiento real 7.447 HH/m3 

 

Actividad N° 04: Cúpula del reservorio 

- La actividad se realizó el día 17/04/21 desde las 11:15 am hasta las 3:45pm. 

- El vaciado de concreto se hace con ayuda de un trompo mezclador, una retroexcavadora 

y herramientas manuales como palanas, reglas de aluminio y badilejos. 

- Para facilitar el trabajo se contó la disposición de la retroexcavadora, la cual cumplía la 

función de trasportar los baldes de concreto hacia la parte alta de la estructura, 

ahorrando tiempo y el uso de andamios. 

- El concreto se vierte, recepciona y distribuye por los lateros de concreto desde el trompo 

mezclador hacia la lampa de la retroexcavadora, colocándolo de forma ordenada.  

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 35 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.58min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calculó el tiempo promedio de los 10 lateros de 

concreto y 8 lateros de material que son: 8seg c/u, 6seg c/u respectivamente. 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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- Dicha actividad se terminó después de 2h 30min. 

- Se debe mencionar que durante la actividad se tuvo descanso para almorzar de 1h 

30min. 

 

 Cálculo de la productividad de la cúpula 

Para esta actividad se necito 6.8 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 1:2:2 

f´c= 210kg/cm2. 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua.  

 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 34: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador 
 

lateros de agregado (10) 
 

 lateros de concreto (8) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 98 98 
 

1 10 10 
 

1 7 7 

2 99 197 
 

2 7 17 
 

2 5 12 

3 94 291 
 

3 9 26 
 

3 7 19 

4 94 385 
 

4 10 36 
 

4 5 24 

5 98 483 
 

5 8 44 
 

5 7 31 

6 100 583 
 

6 7 51 
 

6 5 36 

7 91 674 
 

7 9 60 
 

7 6 42 

8 93 767 
 

8 10 70 
 

8 6 48 

9 91 858 
 

9 7 77 
 

9 5 53 

10 94 952 
 

10 10 87 
 

10 5 58 

11 91 1043 
 

11 7 94 
 

11 5 63 

12 98 1141 
 

12 6 100 
 

12 6 69 

13 96 1237 
 

13 10 110 
 

13 5 74 

14 96 1333 
 

14 7 117 
 

14 6 80 

15 96 1429 
 

15 6 123 
 

15 7 87 

16 95 1524 
 

16 6 129 
 

16 6 93 

17 100 1624 
 

17 10 139 
 

17 6 99 

18 97 1721 
 

18 10 149 
 

18 7 106 

19 92 1813 
 

19 8 157 
 

19 5 111 

20 92 1905 
 

20 9 166 
 

20 6 117 

21 99 2004 
 

21 7 173 
 

Prom. 6 seg 
 

22 95 2099 
 

22 8 181 
  

 
 

23 91 2190 
 

23 7 188 
  

 
 

24 95 2285 
 

24 7 195 
    

25 92 2377 
 

25 10 205 
    

26 99 2476 
 

26 7 212 
    

27 90 2566 
 

Promedio 8 seg 
     

28 92 2658 
        

29 95 2753 
        

30 99 2852 
        

31 91 2943 
        

prom 95 seg 
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Figura 30 : Tiempo promedio para cúpula – RESERVORIO 

El trabajo total se realizó en 3h 30min = 150 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (35) x (1.58min) = 55.42 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 180 – 55.42 = 94.58 min 

❖ De los 10 peones que transportan el concreto  

✓ Esta actividad se realizó en 0.13min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 35 x 0.13min x 10 =46.67 min 

❖ De los 8 peones que trasportan la piedra y la arena 

✓ El trabajo se realizó en 0.10min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 35 x 0.10min x 8 = 28 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla y realizó el nivelado de la misma, 

se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% del trabajo 

productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 5.54min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 94.58min – 80.21min 

= 14.38min 
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Tabla 35: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 150 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
 

Mezcladora 55.42 
  

55.42 

lateros de concreto 
 

46.67 
 

64.62 

lateros de material 
 

28.00 
 

41.88 

recepción y nivelado 
 

5.54 
 

11.67 

total 55.42 80.21 14.38 150.00 

% 37% 53% 10% 100% 

 

 

Figura 31 : Productividad promedio para cúpula – RESERVORIO 

 

 Cálculo del Rendimiento de la cúpula 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta partida. 

- La cúpula se calculó teniendo en cuenta la circunferencia de la estructura y la distancia 

del borde externo al centro, dividiendo esta última cada medio metro, así se obtiene el 

volumen en forma degradada. 

- El tiempo para cada una de las medidas se calculó con un cronometro digital de mano. 

37%

53%

10%

Productividad promedio para Cúpula
RESERVORIO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 36: Calculo del rendimiento de la cúpula 

ACTIVIDAD N°3: CUPULA 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 2.2 0.68 00:41:12 3 1 22 17.77 8.08 

2 1.2 0.38 00:23:34 3 3 22 10.73 8.94 

3 1.12 0.35 00:21:45 3 3 22 9.80 8.75 

4 1.04 0.32 00:19:49 3 3 22 8.87 8.53 

5 0.96 0.28 00:17:56 3 3 22 7.93 8.26 
     

Rendimiento Promedio 8.512 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.352 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.041 

     
Factor de Incremento 0.106 

     
Rendimiento real 9.414 HH/m3 

 

Estructura N° 03: Tanque Imhoff 

Actividad N°01: Solado 4” del tanque imhoff 

- Para esta actividad se realiza el acarreo de material (cemento y agregados) días previos 

al vaciado de concreto. 

- La actividad se realiza el día 16/02/21 desde las 8:45am hasta las 11:37am. 

- El vaciado de concreto se hizo con ayuda de un tropo mezclador, carretillas y 

herramientas manuales tales como reglas de aluminio, badilejos, cordel y palanas. 

- El concreto fue recepcionado y distribuido en las carretillas. 

- Mediante observación directa, se necesitó 43 tandas de concreto para realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

95seg. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros, 3 

carretilleros y 2 llenadores de material que son: 10seg c/u, 9seg c/u y 7seg c/u 

respectivamente. 

- Dicha actividad se terminó después de 2h 52min 

 

 Cálculo de la productividad del solado 4” 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Para esta partida se necesitó 76m2 de concreto con un espesor de 0.1m lo que se tiene 

7.6m3 de concreto con proporción c: h = 1: 16 



 77 

De acuerdo a la proporción y resistencia del concreto, por cada tanda, se colocó media 

bolsa de cemento por 8 baldes de hormigón y 1 balde de agua. 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 37: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo Mezclador 
 

lateros de agregado (8) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 97 97 
 

1 10 10 

2 99 196 
 

2 8 18 

3 95 291 
 

3 8 26 

4 90 381 
 

4 12 38 

5 95 476 
 

5 11 49 

6 92 568 
 

6 10 59 

7 92 660 
 

7 8 67 

8 95 755 
 

8 10 77 

9 95 850 
 

9 10 87 

10 100 950 
 

10 10 97 

11 97 1047 
 

11 8 105 

12 91 1138 
 

12 9 114 

13 96 1234 
 

13 10 124 

14 98 1332 
 

14 9 133 

15 93 1425 
 

15 12 145 

16 91 1516 
 

16 12 157 

17 100 1616 
 

17 11 168 

18 100 1716 
 

18 10 178 

19 95 1811 
 

19 11 189 

20 91 1902 
 

20 12 201 

21 92 1994 
 

21 12 213 

22 100 2094 
 

22 11 224 

23 99 2193 
 

23 9 233 

24 95 2288 
 

24 9 242 

25 99 2387 
 

Promedio 10 seg 
 

26 98 2485 
    

27 93 2578 
    

28 100 2678 
    

29 90 2768 
    

Prom. 95 seg 
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carretillas de concreto (3) 
 

 llenado de material (2) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 6 6 
 

1 7 7 

2 10 16 
 

2 5 12 

3 6 22 
 

3 9 21 

4 10 32 
 

4 8 29 

5 12 44 
 

5 6 35 

6 10 54 
 

6 9 44 

7 12 66 
 

7 9 53 

8 7 73 
 

8 8 61 

9 7 80 
 

9 8 69 

10 8 88 
 

10 6 75 

11 10 98 
 

11 6 81 

12 7 105 
 

12 5 86 

13 8 113 
 

13 7 93 

14 10 123 
 

14 6 99 

15 12 135 
 

Prom. 7 seg 
 

16 6 141 
  

 
 

17 6 147 
    

18 9 156 
    

Prom. 9 seg 
     

 

Figura 32 : Tiempo promedio para solado 4” – TANQUE IMHOFF 

El trabajo total se realizó en 2h 52min = 172 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (43) x (1.58min) = 68.08 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 172 – 68.08 = 103.92 min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.17min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 43 x 0.17min x 8 = 57.33min 
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❖ De los 3 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.15min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 43 x 0.15min x 3carretillas = 19.35 min 

❖ De los 2 llenadores de material 

✓ El trabajo se realizó en 0.12min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 43 x 0.12min x 2 = 10.03 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó la nivelación, y recepción 

de la misma, se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% 

del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 6.81min 

❖ El trabajo no contributorio es = 10.92min - 93.53min = 10.39 min 

Tabla 38: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 172 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 68.08 
  

68.08 

Lateros 
 

57.33 
 

57.33 

Carretilleros 
 

19.35 
 

19.35 

Llenadores de material 
 

10.03 
 

10.03 

Nivelación y reglado 
 

6.81 
 

6.81 

Total 68.08 93.53 10.39 172.00 

% 40% 54% 6% 100% 

Figura 33 : Productividad promedio para solado 4” – TANQUE IMHOFF 

40%

54%

6%

Productividad Promedio para Solado 4"
TANQUE IHMOFF

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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 Cálculo del Rendimiento del solado 4” 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

actividad. 

- Esta actividad se calculó tomando en cuenta el lado más largo de la estructura, 

dividiéndola en partes iguales de 1m cada una, teniendo así una medida de 6.20m2. 

- El tiempo para cada una de las medidas, se calculó con un cronometro digital de mano. 

Tabla 39: Calculo del rendimiento del solado 4” 

ACTIVIDAD N°1: SOLADO E=4"  

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m2) 

Tiempo  Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m2) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 6.20 0.25 00:15:25 1 1 14 4.00 0.65 

2 6.20 0.28 00:17:26 1 1 14 4.53 0.73 

3 6.20 0.22 00:13:51 1 1 14 3.47 0.56 

4 6.20 0.27 00:16:12 1 1 14 4.27 0.69 

5 6.20 0.25 00:15:08 1 1 14 4.00 0.65 

6 6.20 0.27 00:16:27 1 1 14 4.27 0.69 

7 6.20 0.23 00:14:38 1 1 14 3.73 0.60 

8 6.20 0.22 00:13:49 1 1 14 3.47 0.56 

9 6.20 0.27 00:16:05 1 1 14 4.27 0.69 

10 6.20 0.23 00:14:38 1 1 14 3.73 0.60 
     

Rendimiento Promedio 0.641 HH/m2 

  

 

    
Desviación Estandar 0.059 

     
Coeficiente de Variación 0.092 

     
Factor de Incremento 0.064 

     
Rendimiento real 0.682 HH/m2 

 

Actividad N°02: losa del tanque imhoff 

- La actividad de realiza el día 01/03/21 desde las 8:20 am hasta las 12:30pm. 

- El vaciado de concreto se hizo con ayuda de dos trompos mezclador, un vibrador de 

concreto y herramientas manuales como palanas, cordel, badilejo y reglas de aluminio. 

- El concreto se vierte, en una rampa de madera que va directo al piso de la estructura, se 

recepciona y distribuye mediante las carretillas. 

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 126 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.05min. en mezclar y vaciar el concreto. 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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- También con observación directa se calculó el tiempo promedio de los 8 lateros de 

concreto, 2 lateros de material y un carretillero que son: 7seg c/u, 5seg c/u, y 6seg c/u 

respectivamente. 

- Dicha actividad se terminó después de 4h 10min. 

 

 Cálculo de la productividad de la losa 

Para esta actividad se necito 24.70 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 

1:2:2 f´c= 210kg/cm2 De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada 

tanda se necesitó: 1 bolsa de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde 

de agua. 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 40: tiempo promedio de las cuadrillas 

llenado de agregado (2) 
 

carretillas de concreto (1) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 5 5 
 

1 5 5 

2 5 10 
 

2 7 12 

3 6 16 
 

3 5 17 

4 5 21 
 

4 7 24 

5 5 26 
 

5 6 30 

6 6 32 
 

6 5 35 

7 5 37 
 

7 7 42 

8 6 43 
 

8 5 47 

9 5 48 
 

9 7 54 

10 5 53 
 

10 5 59 

11 6 59 
 

11 6 65 

12 5 64 
 

12 6 71 

13 5 69 
 

13 7 78 

14 5 74 
 

14 7 85 

15 6 80 
 

15 5 90 

16 5 85 
 

16 5 95 

17 5 90 
 

17 5 100 

18 6 96 
 

18 7 107 

19 5 101 
 

19 7 114 

20 5 106 
 

20 7 121 

21 6 112 
 

21 5 126 

22 5 117 
 

22 5 131 

23 6 123 
 

Prom. 6 seg 
 

24 6 129 
  

6 
 

25 6 135 
    

26 5 140 
    

27 6 146 
    

28 5 151 
    

29 5 156 
    

Prom. 5 seg 
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Trompo mezclador A 
 

Trompo mezclador B 
 

lateros de agregado (8)  
N° de 
tandas 

tiempo 
(seg)  

acumulado 
 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg)  

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg)  

acumulado 

1 62 62 
 

1 73 73 
 

1 8 8 
2 64 126 

 
2 73 146 

 
2 7 15 

3 58 184 
 

3 62 208 
 

3 6 21 
4 64 248 

 
4 70 278 

 
4 8 29 

5 56 304 
 

5 61 339 
 

5 8 37 
6 62 366 

 
6 63 402 

 
6 7 44 

7 58 424 
 

7 69 471 
 

7 6 50 
8 61 485 

 
8 67 538 

 
8 6 56 

9 55 540 
 

9 62 600 
 

9 8 64 
10 57 597 

 
10 63 663 

 
10 6 70 

11 62 659 
 

11 66 729 
 

11 8 78 
12 60 719 

 
12 69 798 

 
12 6 84 

13 61 780 
 

13 65 863 
 

13 8 92 
14 55 835 

 
14 64 927 

 
14 8 100 

15 53 888 
 

15 70 997 
 

15 8 108 
16 63 951 

 
16 70 1067 

 
16 7 115 

17 54 1005 
 

17 63 1130 
 

17 6 121 
18 55 1060 

 
18 73 1203 

 
18 7 128 

19 55 1115 
 

19 68 1271 
 

19 6 134 
20 61 1176 

 
20 72 1343 

 
20 6 140 

21 59 1235 
 

21 63 1406 
 

21 8 148 
22 55 1290 

 
22 73 1479 

 
22 8 156 

23 63 1353 
 

23 69 1548 
 

23 7 163 
24 59 1412 

 
24 62 1610 

 
24 8 171 

25 60 1472 
 

25 71 1681 
 

25 6 177 
26 65 1537 

 
26 64 1745 

 
26 7 184 

27 53 1590 
 

27 72 1817 
 

27 6 190 
28 61 1651 

 
28 67 1884 

 
28 7 197 

29 60 1711 
 

29 64 1948 
 

29 6 203 
30 57 1768 

 
30 68 2016 

 
30 7 210 

31 59 1827 
 

31 66 2082 
 

31 8 218 
32 64 1891 

 
32 71 2153 

 
32 6 224 

33 58 1949 
 

33 66 2219 
 

33 7 231 
34 56 2005 

 
34 61 2280 

 
34 7 238 

35 62 2067 
 

35 72 2352 
 

35 6 244 

36 55 2122 
 

prom 67 seg 
  

36 7 251 
37 65 2187 

     
37 6 257 

38 56 2243 
     

38 8 265 
39 59 2302 

     
39 8 273 

40 53 2355 
     

Promedio 7 seg 
 

41 61 2416 
        

42 65 2481 
        

43 56 2537 Tiempo promedio mezcladoras 63seg 
  

44 59 2596 
        

prom 59 seg 
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Figura 34: Tiempo promedio para losa – TANQUE IMHOFF 

El trabajo total se realizó en 4h 10min = 250 min. 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (126) x (1.05min) = 66.15 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio =250 – 66.15 = 183.85 min 

❖ De los 8 peones que transportan el agregado 

✓ Esta actividad se realizó en 0.12min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 126 x 0.12min x 8 =117.60 min 

❖ De los 2 peones que llenan material 

✓ El trabajo se realizó en 0.08min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 126 x 0.08min x 2 = 21 min 

❖ Del peón que traslada el concreto en carretilla 

✓ El trabajo se realizó en 0.10min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 126 x 0.10min x 1 = 12.60 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó la nivelación, realiza el 

vibrado y recepción de la misma, se tiene de la observación directa que es 

aproximadamente un 10% del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 6.62 min 

❖ El trabajo no contributorio total para esta actividad es = 183.85 min – 164.43min 

= 19.42min 
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Tabla 41 : Distribución de la productividad 

Tiem.Total 250 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 66.15 
  

66.15 

lateros 
 

117.60 
 

117.60 

llenadores de material 
 

21.00 
 

21.00 

carretillero 
 

12.60 
 

12.60 

nivelación y reglado 
 

6.62 
 

6.62 

vibrador y recepción 
 

6.62 
 

6.62 

sumatoria 66.15 164.43 19.42 250.00 

% 26% 66% 8% 100% 

 

 

Figura 35: Productividad promedio para losa – TANQUE IMHOFF 

 

 Cálculo del rendimiento de la losa 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta actividad. 

- En la losa se realizó el cálculo de concreto en la zapata de cada lado de la estructura, 

hasta nivel de la losa, luego se calcula el mismo dividiendo en partes iguales de 1m 

todo el largo de la losa. 

- El tiempo para cada una de las observaciones, se calculó con un cronometro digital de 

mano. 

26%

66%

8%

Productividad promedio - losa
TANQUE IMHOFF

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 42: Cálculo del rendimiento de la losa 

ACTIVIDAD N°2: LOSA 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 3 0.50 00:30:35 2 2 15 9.50 3.17 

2 3 0.53 00:32:21 2 2 15 10.13 3.38 

3 3 0.47 00:28:29 2 2 15 8.87 2.96 

4 1.5 0.28 00:15:44 2 2 15 5.38 3.59 

5 3.1 0.55 00:31:58 2 2 15 10.45 3.37 

6 3.1 0.53 00:32:32 2 2 15 10.13 3.27 

7 3.1 0.50 00:30:46 2 2 15 9.50 3.06 

8 3.1 0.52 00:31:28 2 2 15 9.82 3.17 
     

Rendimiento Promedio 3.245 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.200 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.062 

     
Factor de Incremento 0.084 

     
Rendimiento real 3.518 HH/m3 

 

Actividad N° 03: Muro del tanque imhoff 

- La actividad se realiza el día 06/03/21 desde las 8:25 am hasta las 12:15m. 

- Al vaciado de concreto se hizo con ayuda de un tropo mezclador, un vibrador de 

concreto, carretillas y herramientas manuales como palanas y badilejos. 

- El concreto se vierte, recepciona y distribuye mediante carretillas las cuales recorrían 

una rampa de madera que va directo a la estructura. 

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 96 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

0.95min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros de 

agregado, 5 carretilleros y 4 llenadores de material que son: 6seg c/u, 7seg c/u, y 5seg 

c/u respectivamente. 

- Se tuvo retrasos en la actividad debido al desabastecimiento de bolsas de cemento 

- Dicha actividad se terminó después de 3h 50min. 

 

 Cálculo de la productividad del muro  

Para esta actividad se necito 18.80 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 

1:2:2 f´c= 210kg/cm2. 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua.  

 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 43: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador A 
 

Trompo mezclador B 
  

Lateros de 
agregado (8) 

 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo (seg) acumulado 

1 54 54 
 

1 62 62 
 

1 6 6 

2 59 113 
 

2 58 120 
 

2 5 11 

3 56 169 
 

3 59 179 
 

3 6 17 

4 55 224 
 

4 60 239 
 

4 6 23 

5 56 280 
 

5 55 294 
 

5 7 30 

6 57 337 
 

6 54 348 
 

6 7 37 

7 50 387 
 

7 58 406 
 

7 5 42 

8 51 438 
 

8 55 461 
 

8 5 47 

9 53 491 
 

9 64 525 
 

9 5 52 

10 50 541 
 

10 61 586 
 

10 6 58 

11 59 600 
 

11 56 642 
 

11 6 64 

12 56 656 
 

12 57 699 
 

12 7 71 

13 57 713 
 

13 60 759 
 

13 7 78 

14 59 772 
 

14 56 815 
 

14 5 83 

15 60 832 
 

15 60 875 
 

15 6 89 

16 54 886 
 

16 58 933 
 

16 5 94 

17 57 943 
 

17 62 995 
 

17 7 101 

18 51 994 
 

18 59 1054 
 

18 7 108 

19 58 1052 
 

19 56 1110 
 

19 6 114 

20 57 1109 
 

20 62 1172 
 

20 7 121 

21 53 1162 
 

21 64 1236 
 

21 5 126 

22 53 1215 
 

22 64 1300 
 

22 6 132 

23 57 1272 
 

23 57 1357 
 

23 7 139 

24 50 1322 
 

24 56 1413 
 

24 7 146 

25 57 1379 
 

25 64 1477 
 

Prom. 6 seg 
 

26 59 1438 
 

26 54 1531 
    

27 56 1494 
 

27 62 1593 
    

28 57 1551 
 

prom. 59 seg 
     

29 55 1606 
        

30 52 1658 
        

31 53 1711 
 

Tiempo promedio mezcladoras 57seg 
  

32 59 1770 
        

prom. 55 seg 
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carretillas de concreto (5) 
 

llenado de agregado (4) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 6 6 
 

1 4 4 

2 7 13 
 

2 6 10 

3 8 21 
 

3 4 14 

4 6 27 
 

4 6 20 

5 8 35 
 

5 4 24 

6 8 43 
 

6 5 29 

7 6 49 
 

7 5 34 

8 6 55 
 

8 4 38 

9 8 63 
 

9 6 44 

10 6 69 
 

10 6 50 

11 6 75 
 

11 5 55 

12 7 82 
 

12 6 61 

13 8 90 
 

13 6 67 

14 8 98 
 

14 5 72 

15 6 104 
 

15 4 76 

16 7 111 
 

16 6 82 

17 6 117 
 

17 4 86 

Prom. 7 seg 
  

Prom. 5 seg 
 

 

 

Figura 36 : Tiempo promedio para Muro – TANQUE IMHOFF 

El trabajo total se realizó en 3h 50min= 230 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (96) x (0.95min) = 45.60 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 230– 45.60 = 184.40min 

❖ De los 8 peones que transportan el agregado 
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✓ Esta actividad se realizó en 0.10min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 96 x 0.10min x 8 = 76.80 min 

❖ De los 5 peones carretilleros 

✓ El trabajo se realizó en 0.12min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 96 x 0.12min x 5 = 56.00 min 

❖ De los 4 peones llenadores de material 

✓ El trabajo se realizó en 0.08min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 96 x 0.08min x 4 = 32.00min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó el vibrado y recepción de 

la misma, se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% 

del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 5.56min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 184.40min – 173.92min 

= 10.48min 

 

Tabla 44: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 230 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 45.60 
  

45.60 

lateros 
 

76.80 
 

76.80 

carretillero 
 

56.00 
 

56.00 

llenadores de material 
 

32.00 
 

32.00 

nivelación y reglado 
 

4.56 
 

4.56 

vibrador y recepción 
 

4.56 
 

4.56 

Total 45.60 173.92 10.48 230.00 

% 20% 76% 5% 100% 
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Figura 37: Productividad promedio para muro – TANQUE IMHOFF 

 

 Cálculo del rendimiento del muro 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta actividad. 

- En el muro se realiza la medida de concreto por cada cara de la estructura, tomando 1m 

de altura por cada una de ellas, con uso de un marcador se señaló la altura medida. 

- Con la ayuda de un martillo de goma se precisa dicha medida. 

- El tiempo para cada una de las observaciones, se calculó con un cronometro digital de 

mano. 

 

 

 

 

 

 

 

20%

76%

5%

Productividad promedio - muro
TANQUE IMHOFF

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 45 : Calculo del rendimiento del muro 

ACTIVIDAD N°3: MURO 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

7 2.61 0.50 00:30:28 2 1 20 11.50 4.41 

8 1.3 0.28 00:17:42 2 1 20 6.52 5.01 

9 2.61 0.52 00:31:21 2 1 20 11.88 4.55 

10 1.3 0.25 00:15:48 2 1 20 5.75 4.42 

11 2.61 0.48 00:29:47 2 1 20 11.12 4.26 

12 1.3 0.23 00:14:28 2 1 20 5.37 4.13 

13 2.61 0.53 00:32:12 2 1 20 12.27 4.70 

14 1.3 0.27 00:16:20 2 1 20 6.13 4.72 
     

Rendimiento Promedio 4.525 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.283 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.062 

     
Factor de Incremento 0.048 

     
Rendimiento real 4.741 HH/m3 

 

Estructura N° 04: Filtro biológico 

Partida N°01: Solado 4” del filtro biológico 

- Para esta actividad se realizó el acarreo de material (cemento y agregados) días previos 

al vaciado de concreto. 

- La actividad se realizó el día 18/02/21 desde las 3:50pm hasta las 5.05pm. 

- El vaciado de concreto se hizo con ayuda de un tropo mezclador, carretillas y 

herramientas manuales tales como reglas de aluminio, badilejos y palanas. 

- El concreto fue vertido en una rampa de madera que va directo a la estructura, donde 

es recepcionado y distribuido en las carretillas a los puntos alejados del solado. 

- Mediante observación directa, se necesitó 18 tandas de concreto para realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.75min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calculó el tiempo promedio de los 8 lateros, 3 

carretilleros y 2 llenadores de material que son: 10seg c/u, 9seg c/u y 8seg c/u 

respectivamente. 

- Existió retrasos en esta actividad por la extracción de agua con motobomba debido a 

las excesivas lluvias. 

- Dicha actividad se terminó después de 1h 15min. 

 Cálculo de la productividad del solado 4” 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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De acuerdo a la proporción y resistencia del concreto, por cada tanda, se colocó media bolsa 

de cemento por 8 baldes de hormigón y 1 balde de agua. 

Análisis por cuadrilla 

Tabla 46: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo Mezclador 
 

 lateros de agregado (8) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 103 103 
 

1 8 8 

2 103 206 
 

2 10 18 

3 105 311 
 

3 11 29 

4 102 413 
 

4 10 39 

5 104 517 
 

5 8 47 

6 110 627 
 

6 11 58 

7 108 735 
 

7 9 67 

8 108 843 
 

8 10 77 

9 107 950 
 

9 8 85 

10 105 1055 
 

10 10 95 

11 106 1161 
 

16 8 103 

12 103 1264 
 

17 12 115 

13 110 1374 
 

18 9 124 

14 99 1473 
 

19 8 132 

15 111 1584 
 

20 12 144 

16 100 1684 
 

21 12 156 

Prom. 105 
seg 

  
22 8 

164 
    

23 12 176     
Prom. 10 seg 

 

 

 

carretillas de concreto (3) 
 

llenado de agregado (2) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 11 11 
 

1 8 8 
2 10 21 

 
2 8 16 

3 7 28 
 

3 6 22 
4 8 36 

 
4 8 30 

5 10 46 
 

5 8 38 
6 8 54 

 
6 8 46 

7 10 64 
 

7 7 53 
8 10 74 

 
8 6 59 

9 8 82 
 

9 6 65 
10 10 92 

 
10 7 72 

11 7 99 
 

11 10 82 

12 7 106 
 

12 6 88 

Prom. 9 seg 
  

13 10 98     
14 7 105     
15 10 115     
16 10 125     
17 8 133     

Prom. 8 seg 
 

Para esta partida se necesitó 32.80m3 de concreto con un espesor de 0.1m lo que se tiene 

3.28m3 de concreto con proporción c: h = 1: 16 
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Figura 38 : Tiempo promedio para solado 4” – FILTRO BIOLÓGICO 

El trabajo total se realizó en 1h 25min = 75 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (18) x (1.75min) = 31.50 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 75 – 31.50 = 43.50 min 

❖ De los 8 peones que transportan la arena y la piedra  

✓ Esta actividad se realizó en 0.17min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 18 x 0.17min x 8 = 24min 

❖ De los 3 carretilleros que llevan la mezcla de concreto 

✓ El trabajo se realizó en 0.15min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 18 x 0.15min x 3carretillas = 8.10 min 

❖ De los 2 llenadores de material 

✓ El trabajo se realizó en 0.13min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 18 x 0.13min x 2 = 4.80 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó el nivelado, y recepción de 

la misma, se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% 

del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 3.15min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 43.50min – 40.05min 

= 3.45min 
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Tabla 47: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 75 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 31.50 
  

31.50 

Lateros 
 

24.00 
 

24.00 

Carretilleros 
 

8.10 
 

8.10 

Llenadores de material 
 

4.80 
 

4.80 

Nivelación y reglado 
 

3.15 
 

3.15 

Total 31.50 40.05 3.45 75.00 

% 42% 53% 5% 100% 

 

Figura 39 : Productividad promedio para solado 4” – FILTRO BIOLÓGICO 

 

 Cálculo del Rendimiento para solado 4” 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

actividad. 

- Esta actividad se calcula por el lado más largo de la estructura, dividiéndola en partes 

iguales de 1m cada una, teniendo así una medida de 4.90m2. 

- El tiempo para cada una de las medidas, se calculó con un cronometro digital de mano. 

 

42%

53%

5%

Productividad Promedio - Solado 4"
FILTRO BIOLOGICO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 48: Calculo del rendimiento para solado 4” 

ACTIVIDAD N°1: SOLADO E=4"  

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m2) 

Tiempo  Cuadrilla Horas 
Hombre 

(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m2) Tiempo 

Neto 
Minutos Operario Oficial Peón 

1 4.90 0.17 00:10:12 1 1 14 2.67 0.54 

2 4.90 0.18 00:11:31 1 1 14 2.93 0.60 

3 4.90 0.20 00:12:41 1 1 14 3.20 0.65 

4 4.90 0.17 00:10:29 1 1 14 2.67 0.54 

5 4.90 0.22 00:13:05 1 1 14 3.47 0.71 

6 4.90 0.15 00:09:24 1 1 14 2.40 0.49 
   

01:07:22 
 

Rendimiento Promedio 0.590 HH/m2 
     

Desviación Estandar 0.073 

  

 

    
Coeficiente de 

Variación 
0.124 

     
Factor de Incremento 0.048 

     
Rendimiento real 0.618 HH/m2 

 

Actividad N°02: losa del filtro biológico 

- La actividad de realizó el día 01/03/21 desde las 4:15pm hasta las 6:20pm. 

- El vaciado de concreto se hizo con ayuda de dos trompos mezclador, un vibrador de 

concreto y herramientas manuales como palanas y reglas de concreto. 

- El concreto se vierte, en una rampa de madera que va directo al piso de la estructura, se 

recepciona y distribuye mediante palanas. 

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 51 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.12min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros de 

concreto y 2 lateros de material que son: 6seg c/u, 6seg c/u, respectivamente. 

- Dicha actividad se terminó después de 2h 5min. 

 

 Cálculo de la productividad de la losa 

Para esta actividad se necesitó 9.7 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 

1:2:2 f´c= 210kg/cm2 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua. 

 

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Análisis por cuadrilla 

Tabla 49: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador 
 

 lateros de agregado (8)  
 

llenado de agregado (2) 

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg)  

acumulado N° de 
obs. 

tiempo 
(seg)  

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 66 66 
 

1 5 5 
 

1 6 6 

2 65 131 
 

2 7 12 
 

2 6 12 

3 69 200 
 

3 6 18 
 

3 5 17 

4 67 267 
 

4 6 24 
 

4 7 24 

5 62 329 
 

5 5 29 
 

5 7 31 

6 70 399 
 

6 5 34 
 

6 6 37 

7 63 462 
 

7 5 39 
 

7 5 42 

8 71 533 
 

8 7 46 
 

8 5 47 

9 72 605 
 

9 7 53 
 

9 6 53 

10 71 676 
 

10 5 58 
 

10 6 59 

11 67 743 
 

11 7 65 
 

11 5 64 

12 66 809 
 

12 6 71 
 

12 5 69 

13 68 877 
 

13 5 76 
 

13 6 75 

14 62 939 
 

14 7 83 
 

14 5 80 

15 64 1003 
 

15 6 89 
 

15 7 87 

16 63 1066 
 

16 6 95 
 

16 5 92 

17 66 1132 
 

17 5 100 
 

17 5 97 

18 69 1201 
 

18 6 106 
 

18 6 103 

19 64 1265 
 

19 7 113 
 

19 6 109 

20 62 1327 
 

20 7 120 
 

20 7 116 

21 67 1394 
 

21 6 126 
 

Prom. 6 seg 
 

22 69 1463 
 

22 5 131 
    

23 70 1533 
 

23 7 138 
    

24 69 1602 
 

Promedio 6 seg 
     

25 66 1668 
        

26 71 1739 
        

27 65 1804 
        

28 63 1867 
        

29 68 1935 
        

prom 67 seg 
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Figura 40: Tiempo promedio para losa – FILTRO BIOLÓGICO 

El trabajo total se realizó en 2h 5min = 125 min. 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (51) x (1.12min) = 56.95 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio =125 – 56.95 = 68.05 min 

❖ De los 8 peones que transportan el agregado 

✓ Esta actividad se realizó en 0.10min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 51 x 0.10min x 8 =40.80 min 

❖ De los 2 peones que llenan material 

✓ El trabajo se realizó en 0.10min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 51 x 0.10min x 2 = 10.20 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla y realizó la nivelación de la misma, 

se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% del trabajo 

productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 5.70min 

❖ El trabajo no contributorio total para esta actividad es = 68.05min – 62.39min 

= 5.66min 
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Tabla 50 : Distribución de la productividad 

Tiem.Total 125 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
 

Mezcladora 56.95 
  

56.95 

Lateros  
 

40.80 
 

40.80 

llenadores de material 
 

10.20 
 

10.20 

nivelación y reglado 
 

5.70 
 

5.70 

vibrador y recepción 
 

5.70 
 

2.70 

Total 56.95 62.39 5.66 125.00 

% 46% 50% 5% 100% 

 

Figura 41: Productividad promedio para losa – FILTRO BIOLÓGICO 

 

 Cálculo del rendimiento de la losa 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta actividad. 

- En la losa se realiza el cálculo de concreto en la zapata de cada lado de la estructura, 

hasta nivel de la losa, luego se calcula el mismo dividiendo en partes iguales de 1m 

todo el largo de la losa. 

46%

50%

5%

Productividad promedio - losa
FILTRO BIOLOGICO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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- El tiempo para cada una de las observaciones, se calculó con un cronometro digital de 

mano. 

Tabla 51: Cálculo de rendimiento de la losa 

ACTIVIDAD N°2: LOSA 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla 
Horas 

Hombre 
(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) 

Tiempo 
Neto 

Minutos Operario Oficial Peón 

1 1.95 0.40 00:24:46 2 2 14 7.20 3.69 

2 0.83 0.15 00:09:12 2 2 14 2.70 3.25 

3 1.95 0.40 00:24:15 2 2 14 7.20 3.69 

4 0.83 0.17 00:10:47 2 2 14 3.00 3.61 

5 0.49 0.10 00:06:39 2 2 14 1.80 3.67 

6 0.49 0.12 00:07:25 2 2 14 2.10 4.29 

7 0.49 0.10 00:06:56 2 2 14 1.80 3.67 

8 0.49 0.08 00:05:16 2 2 14 1.50 3.06 
     

Rendimiento Promedio 3.618 HH/m3 
     

Desviación Estandar 0.337 
     

Coeficiente de 
Variación 

0.093 

     
Factor de Incremento 0.047 

     
Rendimiento real 3.790 HH/m3 

 

Actividad N° 03: Muro del filtro biológico 

- La actividad se realizó el día 08/03/21 desde las 3:30 pm hasta las 5:45pm. 

- Al vaciado de concreto se hizo con ayuda de un tropo mezclador, un vibrador de 

concreto, carretillas y herramientas manuales como palanas. 

- El concreto se vierte, recepciona y distribuye mediante carretillas por una rampa de 

madera que va directo a la estructura. 

- Mediante la observación directa en campo, se necesitó 44 tandas de concreto para 

realizar la tarea. 

- Se observó que, por cada tanda de preparación de concreto, se necesitó en promedio 

1.17min. en mezclar y vaciar el concreto. 

- También con observación directa se calcula el tiempo promedio de los 8 lateros de 

agregado, 2 llenadores de material y 3 carretilleros que son: 6seg c/u, 5seg c/u, y 9seg 

c/u respectivamente. 

- Dicha actividad se terminó después de 2h 15min. 
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 Cálculo de la productividad del muro 

Para esta actividad se necito 8.5 m3 de concreto armado con proporción c: a: p = 1:2:2 

f´c= 210kg/cm2 

De acuerdo a la proporción y resistencia requerida, por cada tanda se necesitó: 1 bolsa 

de cemento, 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra y 1 balde de agua.  

Análisis por cuadrilla 

Tabla 52: tiempo promedio de las cuadrillas 

Trompo mezclador 
 

lateros de agregado (8)  

N° de 
tandas 

tiempo 
(seg)  

acumulado N° de 
obs. 

tiempo 
(seg)  

acumulado 

1 72 72 
 

1 5 5 

2 67 139 
 

2 7 12 

3 66 205 
 

3 5 17 

4 73 278 
 

4 6 23 

5 66 344 
 

5 5 28 

6 69 413 
 

6 7 35 

7 75 488 
 

7 6 41 

8 67 555 
 

8 7 48 

9 66 621 
 

9 6 54 

10 71 692 
 

10 5 59 

11 71 763 
 

11 6 65 

12 71 834 
 

12 6 71 

13 72 906 
 

13 6 77 

14 65 971 
 

14 6 83 

15 65 1036 
 

15 6 89 

16 68 1104 
 

16 5 94 

17 66 1170 
 

17 6 100 

18 67 1237 
 

18 5 105 

19 73 1310 
 

19 6 111 

20 75 1385 
 

20 7 118 

21 70 1455 
 

21 6 124 

22 73 1528 
 

22 7 131 

23 71 1599 
 

23 6 137 

24 75 1674 
 

24 5 142 

25 70 1744 
 

25 7 149 

26 73 1817 
 

Promedio 6 seg 
 

27 72 1889 
    

28 72 1961 
    

29 69 2030 
    

30 71 2101 
    

31 67 2168 
    

32 68 2236 
    

33 68 2304 
    

34 74 2378 
    

35 73 2451 
    

36 68 2519 
    

37 73 2592 
    

prom 70 seg 
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llenado de agregado (2) 
 

carretillas de concreto (3) 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 
 

N° de 
obs. 

tiempo 
(seg) 

acumulado 

1 5 5 
 

1 9 9 

2 6 11 
 

2 8 17 

3 6 17 
 

3 11 28 

4 4 21 
 

4 9 37 

5 5 26 
 

5 8 45 

6 5 31 
 

6 9 54 

7 5 36 
 

7 11 65 

8 4 40 
 

8 8 73 

9 6 46 
 

9 7 80 

10 6 52 
 

10 11 91 

11 6 58 
 

11 10 101 

12 5 63 
 

12 8 109 

13 6 69 
 

13 7 116 

14 6 75 
 

14 11 127 

15 6 81 
 

15 11 138 

16 6 87 
 

16 7 145 

17 5 92 
 

17 10 155 

18 6 98 
 

Prom. 9 seg 
 

19 6 104 
  

 
 

20 6 110 
    

21 4 114 
    

Prom. 5 seg 
     

Figura 42 : Tiempo promedio para Muro – FILTRO BIOLÓGICO 

El trabajo total se realizó en 2h 15min= 135 min 

❖ Del trompo mezclador 

✓ Tiempo productivo = (44) x (1.17min) = 51.33 min 

✓ Tiempo contributorio y no contributorio = 135– 51.33 = 83.67min 
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❖ De los 8 peones que transportan el agregado 

✓ Esta actividad se realizó en 0.10min por peón 

✓ Tiempo contributorio = 44 x 0.10min x 8 =35.20 min 

❖ De los 2 peones llenadores de material 

✓ El trabajo se realizó en 0.08min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 44 x 0.08min x 2 = 7.33 min 

❖ De los 3 peones carretilleros 

✓ El trabajo se realizó en 0.15min por carretillero 

✓ Tiempo contributorio = 44 x 0.15min x 3 = 19.80 min 

❖ El trabajo del personal que recibió la mezcla, realizó el vibrado y recepción de 

la misma, se tiene de la observación directa que es aproximadamente un 10% 

del trabajo productivo. 

✓ Tiempo contributorio = 5.13min 

❖ El tiempo no contributorio total para esta actividad es = 83.67min – 72.60min 

= 11.07min 

Tabla 53: Distribución de la productividad 

Tiem.Total 135 min Distribución de la productividad 

Tipo de Trabajador 
Trabajo 

Productivo 
Trabajo 

Contributorio 
Trabajo no 

Contributorio 
  

Mezcladora 51.33 
  

51.33 

lateros 
 

35.20 
 

35.20 

llenadores de material 
 

7.33 
 

7.33 

carretillero 
 

19.80 
 

19.80 

     

nivelación y reglado 
 

5.13 
 

5.13 

vibrador y recepción 
 

5.13 
 

5.13 

Total 51.33 72.60 11.07 135.00 

% 38% 54% 8% 100% 
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Figura 43: Productividad promedio para muro – FILTRO BIOLÓGICO 

 Cálculo del rendimiento del muro 

- El rendimiento se calculó mediante observación directa en la obra, durante toda la 

ejecución de esta actividad. 

- En el muro se realizó la medida de concreto por cada cara de la estructura, tomando 1m 

de altura por cada una de ellas, con uso de un marcador se señaló la altura medida. 

- Con la ayuda de un martillo de goma se precisa dicha medida. 

- El tiempo para cada una de las observaciones, se calculó con un cronometro digital de 

mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

54%

8%

Productividad promedio - Muro
FILTRO BIOLOGICO

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo no Contributorio
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Tabla 54 : Calculo del rendimiento del muro 

ACTIVIDAD N°3: MURO 

N° de 
muestras 

Metrado 
ejecutado 

(m3) 

Tiempo Cuadrilla 
Horas 

Hombre 
(HH) 

RENDIMIENTO 
(HH/m3) 

Tiempo 
Neto 

Minutos Operario Oficial Peón 

7 0.78 0.20 00:12:12 1 2 14 3.40 4.36 

8 0.98 0.25 00:15:58 1 2 14 4.25 4.34 

9 0.78 0.18 00:11:24 1 2 14 3.12 4.00 

10 0.98 0.23 00:14:26 1 2 14 3.97 4.05 

11 0.78 0.22 00:13:17 1 2 14 3.68 4.72 

12 0.98 0.27 00:16:38 1 2 14 4.53 4.63 

13 0.78 0.20 00:12:45 1 2 14 3.40 4.36 

14 0.98 0.28 00:17:11 1 2 14 4.82 4.91 
     

Rendimiento Promedio 4.420 HH/m3 

  

 

    
Desviación Estandar 0.318 

     
Coeficiente de 

Variación 
0.072 

     
Factor de Incremento 0.089 

     
Rendimiento real 4.815 HH/m3 

 

 

 

 

 

 

  

Rendimiento =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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Anexo III: Rendimientos del expediente y CAPECO 

Expediente 

Estructura 01: Sedimentador 

 

Figura 44:  Rendimiento del solado del sedimentador – EXPEDIENTE 

 

 

Figura 45: Rendimiento de la losa y el muro del sedimentador - EXPEDIENTE 

 

 

Rendimiento =
6 ℎ ×8 ℎ

30𝑚2
= 1.6hh/m2 

Rendimiento =
10 ℎ ×8 ℎ

10𝑚3
= 8hh/m3 
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Estructura 02: Reservorio 

 

Figura 46: Rendimiento del solado del reservorio – EXPEDIENTE 

 

 

Figura 47: Rendimiento de la losa y el muro del reservorio - EXPEDIENTE 

 

 

 

 

Rendimiento =
6ℎ ×8 ℎ

30𝑚2
= 1.6hh/m2 

Rendimiento =
13ℎ ×8 ℎ

12𝑚3
= 8.67hh/m3 
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Estructura 03: Tanque Imhoff 

 

Figura 48: Rendimiento del solado del tanque imhoff - EXPEDIENTE 

 

 

Figura 49: Rendimiento de la losa y el muro del tanque imhoff - EXPEDIENTE 

 

 

 

 

 

Rendimiento =
9ℎ ×8 ℎ

80𝑚2
= 0.9hh/m2 

Rendimiento =
13ℎ ×8 ℎ

12𝑚3
= 8.67hh/m3 
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Estructura 04: Filtro Biológico 

 

Figura 50: Rendimiento del solado del filtro biológico – EXPEDIENTE 

 

 

Figura 51: Rendimiento de la losa y el muro del filtro biológico - EXPEDIENTE 

  

Rendimiento =
9ℎ ×8 ℎ

80𝑚2
= 0.9hh/m2 

Rendimiento =
13ℎ ×8 ℎ

12𝑚3
= 8.67hh/m3 
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Tabla 55: Cuadro resumen de rendimientos - EXPEDIENTE 

CUADRO RESUMEN DE RENDIMINETOS - EXPEDIENTE 
 

UNID SEDIMENTADOR RESERVORIO TANQUE IHMOFF FILTRO BIOLOGICO 
 

SOLADO hh/m2 1.60 1.60 0.90 0.90 
 

CONCRETO 210kg/cm2 Hh/m3 8.00 8.67 8.67 8.67 
 

 

CAPECO 

 

Figura 52: Rendimiento para solado – CAPECO 

 

 

 

Figura 53: Rendimiento para muro – CAPECO 

 

 

Figura 54: Rendimiento para losa – CAPECO 

 

Tabla 56:  Cuadro resumen de rendimientos – CAPECO 

RENDIMIENTO CAPECO 

SOLADO hh/m2 0.90 

LOSA Hh/m3 4.36 

MURO Hh/m3 11.20 

 

Rendimiento =
9 ℎ×8 ℎ

80𝑚2
= 0.9hh/m2 

Rendimiento =
12 ℎ×8 ℎ

22𝑚3
= 4.36hh/m3 

Rendimiento =
14 ℎ×8 ℎ

10𝑚3
= 11.2hh/m3 
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Anexo IV: Fotos 

FOTO N° 01.- Vaciado de concreto 210kg/cm2 en losa del sedimentador de agua 

 

 

FOTO N° 02.- Vaciado de concreto 210kg/cm2 en la cúpula del reservorio 
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FOTO N° 03.- Vaciado de concreto 210kg/cm2 en el muro del tanque imhoff 

 

 

FOTO N° 04.- Vaciado de concreto 210kg/cm2 en la losa del filtro biológico 
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Anexo V: Planos 
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Anexo VI: Ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


