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RESUMEN 

 

La presente investigación que tiene como título: “Enfoque PMI en los procesos del área de 

proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca” donde se han 

visto notables deficiencias en los procesos del área de proyectos, específicamente en los 

procesos de tiempo, alcance, costos y recursos, con lo cual se lleva a la pregunta de: ¿Cómo 

influye el enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca?, con esto, se ha llevado a plantear el objetivo de determinar la 

influencia del enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC Cajamarca 2023. Se utiliza un tipo de investigación aplicada ya que busca la 

utilización de conocimientos en un área específica, su nivel es descriptivo, ya que se busca definir 

un fenómeno y es del tipo correlacional ya que se busca la relación entre las dos variables. Se 

ha obtenido como resultados que con la implementación del enfoque PMI, se ha reducido en un 

88.48% los tiempos excedentes en los proyectos, se ha reducido un 78.26% en las 

modificaciones en los alcances, se ha reducido un 82,92% la cantidad de proyectos que han 

aumentado sus costos y un 81,03% de disminución de proyectos con incidencias en los recursos. 

Con esto, la investigación ha logrado concluir que la implementación del enfoque PMI influye 

positivamente en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC 

de Cajamarca, reducir los incidentes en las restricciones de tiempo, alcance, costos y recursos. 

 

Palabras Clave: PMI, Consultora, procesos, procesos, proyectos, alcance, costo, tiempo, 

recursos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation whose title is: “PMI approach in the processes of the project area of the 

company DAGES Consultores SAC of the city of Cajamarca” where notable deficiencies have 

been seen in the processes of the project area, specifically in the time processes , scope, costs 

and resources, which leads to the question: How does the PMI approach influence the processes 

of the project area of the company DAGES Consultores SAC of the city of Cajamarca?, which 

has been carried out raise the objective of determining the influence of the PMI approach on the 

processes of the project area of the company DAGES Consultores SAC Cajamarca 2023. A type 

of applied research is used and the use of knowledge in a specific area is sought, its level is 

descriptive, since it seeks to define a phenomenon and it is of the correlational type since the 

relationship between the two variables is sought. The results have been obtained that with the 

implementation of the PMI approach, the excess times in the projects have been reduced by 

88.48%, the modifications in the scope have been reduced by 78.26%, the amount has been 

reduced by 82.92%. of projects that have increased their costs and an 81.03% decrease in 

projects with incidents on resources. With this, the research has managed to conclude that the 

implementation of the PMI approach positive influences the processes of the project area of the 

company DAGES Consultores SAC of Cajamarca, reducing incidents in time, scope, costs and 

resources restrictions. 

 

Keywords: PMI, Consulting, processes, processes, projects, scope, cost, time, resources. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Contextualización 

En el contexto empresarial actual, la gestión de proyectos ha adquirido 

un papel estratégico clave tanto para organizaciones públicas como 

privadas. Sin embargo, los datos revelan una brecha significativa entre 

las expectativas y los resultados reales. Un estudio global realizado por 

PricewaterhouseCoopers (PwC) señala que el 86% de las iniciativas no 

consiguen cumplir con sus metas presupuestarias, lo que evidencia los 

desafíos persistentes en la ejecución efectiva de proyectos. Esta 

situación subraya la necesidad de mejorar las prácticas de gestión para 

garantizar el éxito organizacional (haciendo que el proyecto cueste más 

de lo que se ha planificado), tiempo (que conlleva a demorarse más del 

tiempo planificado para el proyecto), alcance (que puede variar los 

componentes del proyecto según requiera), calidad (donde el producto 

final no es lo requerido por el cliente) y retorno de la Inversión realizada. 

Esto involucra de manera directa al sector público, es decir el Estado, 

pero sin dejar de lado el sector privado, que está con estadísticas muy 

similares. En cuando a los proyectos del estado, gran parte de ellos, no 

terminan en el tiempo planificado y sus presupuestos aumentan aún 

hasta en más del 100%, siendo un problema en la ejecución de diversos 

proyectos Álvarez Villegas (2022). 

Un análisis más profundo de las razones detrás del fracaso de los 

proyectos puede encontrarse en el informe Beyond Agility: Flex to the 

Future (Project Management Institute (2021)Según este estudio, en 

2021, el 12% de las iniciativas empresariales no alcanzaron sus 

objetivos, lo que refleja los desafíos recurrentes en la gestión de 
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proyectos. Estos datos, extraídos del Pulse of the Profession®, permiten 

identificar patrones comunes que obstaculizan el éxito y destacan la 

necesidad de adoptar estrategias más efectivas para mejorar los 

resultados, según se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 1  

Causas habituales del fracaso en dirección de proyectos 

Nota. PMI   

Aunque en muchos proyectos, el éxito no puede ser al 100%, existen 

también ciertos puntos para considerar a un proyecto como inaceptable, 

como son: La insuficiente preparación para planificar y ejecutar el 

proyecto, falta de competencias por el equipo de gestión, falta de 

conocimiento del mercado, ineficiente gestión de los interesados y 

condiciones externas difícilmente gestionables. Con el paso del tiempo, 

a esto se le suma la deficiente gestión del riesgo, una mala gestión del 

alcance, poca objetividad en las metas, carencia de holguras en la 

previsión y malos manejos en la comunicación, lo cual lleva a que el 

proyecto no cumpla con lo establecido Gonzáles (2021). 

De esta manera, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Perú 

tiene un déficit del 40% de los beneficios que se podrían alcanzar de la 

inversión del estado, esto a causa de las muchas incidencias en la 

administración de proyectos, una caída, que es visiblemente superior a 

SECTOR Global Gobierno IT Finanzas 
Telecomunic

ación 
Energía Sanidad 

Objetivos logrados 73% 71% 75% 71% 74% 75% 73% 

Presupuestado 62% 60% 64% 59% 65% 63% 61% 

En tiempo 55% 59% 59% 53% 57% 57% 55% 

Proyecto fracasado, 

presupuesto perdido 
35% 36% 33% 37% 33% 38% 31% 

Alcance corrompido 34% 36% 33% 39% 24% 31% 39% 
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la del promedio en Latinoamérica (27%) y muy por debajo de países 

avanzados (13%). Es ahí donde se pueden observar los problemas 

desde el punto de vista técnico, que se deben a los grandes vacíos de 

conocimientos sobre gestión de proyectos y su aplicación, desde el 

inicio del proyecto hasta su cierre (Villegas Álvarez, 2022). 

En el caso peruano, la implementación de proyectos enfrenta múltiples 

dificultades que afectan su éxito, tal como lo señala el especialista 

Vicente José Granadino Galindo en su análisis. Su estudio identifica los 

factores clave que llevaron al fracaso de diversas iniciativas durante el 

último año, ofreciendo una mirada crítica a los desafíos recurrentes en 

el ámbito local. Además, el investigador presenta datos concretos: ya 

en 2018, un porcentaje significativo de empresas peruanas evidenciaba 

estos problemas estructurales, lo que refleja una tendencia preocupante 

en la gestión de proyectos dentro del país: 

Un cambio significativo en las prioridades de las empresas: 39 %. 

Alteraciones no gestionadas en los objetivos iniciales (37%) 

Deficiencias en la identificación de necesidades clave (35%) 

Falta de claridad en la visión del proyecto (29%) 

Fallas en la comunicación entre stakeholders (29%) 

Subestimación de riesgos y oportunidades (29%) 

Cálculos financieros imprecisos (28%) 

Mecanismos insuficientes para manejar modificaciones (28%) 

Soporte limitado por parte de los patrocinadores (26%) 

Uso de recursos inestables o poco confiables (26% 

Cálculo de la duración de las tareas del proyecto poco exactas: 25 %. 

Director de proyecto con poca experiencia: 22 %. 

Recursos con incidencias y limitados: 21 %. 

Gestión inadecuada de recursos: 18 %. 
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Miembros del equipo poco motivados: 13 %. 

Dependencia y enfoque sobre las tareas: 12 %. 

De esta manera, se infiere que las empresas que tienen bajo 

rendimiento son las que no han podido implementar las prácticas de 

dirección de proyectos Granadino Galindo (2019). 

1.1.2. Descripción del problema 

La empresa DAGES Consultores SAC, es una empresa que se encarga 

de dar servicios generales a otras empresas que lo requieran, una de sus 

actividades más importantes es la que se lleva a cabo en el área de 

proyectos, donde se gestionan proyectos tanto para clientes como para 

la misma empresa, en este sentido, la situación actual de la empresa es 

similar lo que pasa en el mundo, con proyectos que a veces no se 

planifican ni ejecutan de la manera esperada. 

Es así que la empresa muestra algunos inconvenientes al momento de la 

planificación del proyecto, cuando se trata de proyectos que son de alta 

incertidumbre, el proyecto suele tener muchas falencias al no contar con 

información de proyectos similares que se hayan ejecutado. Por otro lado, 

cuando los proyectos requeridos son familiares para la empresa, aunque 

se planifica de manera correcta, aún existe partes que muestran errores. 

En la ejecución de los proyectos es donde se puede visualizar de mejor 

manera los aspectos que fallan en la planificación, al tener 

inconvenientes que afectan directamente al alcance, costo y tiempo 

hacen que algunos de los proyectos fracasen en la ejecución. Cuando se 

afecta el alcance del proyecto hace que la ejecución tome más del tiempo 

y costo planificado, al no contar con una buena gestión del cambio, el 

proyecto se hace inviable a mitad de ejecución causando pérdidas a la 

empresa. 
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Finalmente, la empresa obtiene pérdidas económicas al momento de 

realizar los proyectos que sus clientes requieren perdiendo credibilidad 

en su trabajo. También, pierde recursos cuando se crean proyectos para 

sí misma. 

 
1.1.3. Formulación del problema 

Pregunta general 

¿Cómo influye el enfoque PMI en los procesos de dirección de proyectos del 

área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC Cajamarca 2023?  

Preguntas Auxiliares 

▪ ¿Cuáles son las características del enfoque PMI relacionadas con el 

área de proyectos de la empresa? 

▪ ¿Cómo son los procesos de dirección de proyectos que usa el área de 

proyectos antes de la implementación de PMI? 

▪ ¿Cómo son los procesos de dirección de proyectos que usa el área de 

proyectos después de la implementación de PMI? 

1.2. Justificación e importancia 

1.2.1. Justificación Teórica-Científica  

La investigación se justifica porque contribuyó al incremento y precisión 

del conocimiento científico en una empresa consultora, según la teoría de 

le tercerización, Morán Bernales (2022), que demuestra que el tercerizar 

trabajos a empresas especializadas disminuye el riesgo de fracaso en los 

procesos.  De igual forma las teorías aplicadas del estándar del PMI 

generan conocimientos positivos demostrados. 

1.2.2. Justificación Técnica-Práctica 

Este estudio adquiere relevancia práctica al proponer mejoras concretas 

para los procesos de gestión de proyectos en DAGES Consultores SAC. 

Al implementar las metodologías del Project Management Institute (PMI), 
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la investigación ha contribuido a optimizar el uso de recursos, 

incrementando la eficiencia operativa de la empresa. 

1.2.3. Justificación Institucional y Personal 

Este trabajo de investigación adquiere relevancia personal al constituir un 

componente fundamental para la obtención del título de Maestría en la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables 

y Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

1.3. Delimitación de la investigación 

1.3.1. Delimitación espacial 

Este estudio se desarrolló en el ámbito geográfico donde la empresa 

ejerce sus operaciones: el distrito, provincia y región de Cajamarca. 

1.3.2. Delimitación temporal 

Los datos requeridos para la investigación se han realizado entre marzo 

del 2022 hasta septiembre del 2023. 

1.3.3. Delimitación temática 

La investigación ha estudiado el comportamiento de los proyectos realizados 

en la empresa. 

1.4. Objetivos 

Objetivo principal 

Determinar la influencia del enfoque PMI en los procesos del área de 

proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC Cajamarca 2023. 

Objetivos específicos 

- Describir las características del enfoque PMI relacionadas con el área 

de proyectos de la empresa. 

- Identificar los procesos de dirección de proyectos que usa el área de 

proyectos actualmente antes de la implementación del enfoque PMI. 
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- Conocer los procesos de dirección de proyectos que usa el área de 

proyectos actualmente después de la implementación del enfoque 

PMI. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco legal 

Ley Nº 26887. Ley General de Sociedades 

El marco legal establece que todas las sociedades deben adoptar alguna de las 

formas jurídicas previstas, aplicándose de manera supletoria esta ley incluso a 

aquellas empresas reguladas por normativas especiales, mientras que las 

comunidades de bienes se rigen por lo dispuesto en el Código Civil 

independientemente de su configuración específica. En el caso particular de la 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, su capital se divide en 

participaciones iguales, indivisibles y acumulables que no pueden representarse 

mediante títulos valores ni denominarse acciones, contando con un máximo de 

veinte socios cuya responsabilidad se limita al aporte realizado. Esta sociedad 

debe contar con una denominación social que puede incluir un nombre 

abreviado, aunque en ciertos casos deberá incorporar necesariamente la 

mención completa "Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada" o su 

abreviatura "S.R.L." 

2.2. Antecedentes de la investigación 

A nivel Internacional 

Rodríguez (2021) en su tesis de maestría “Implementación de metodologías PMI 

en la gestión de proyectos de consultoría: Impacto en el cumplimiento de plazos 

y costo”  plantea como Evaluar cómo la adopción de los estándares PMI 

(PMBOK® 6ª ed.) influye en el control de plazos y costos en proyectos de 

consultoría en España para lo cual usa el método deductivo y usa como 

herramientas de recolección de datos la revisión documental, encuestas, 

entrevistas y grupo focal a la población, que son los trabajadores de la empresa 

y con una muestra poblacional, para lo cual concluye Los estándares PMI 

mejoran la predictibilidad en proyectos complejos, pero requieren adaptación 
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cultura. Esto, contribuye a la presente investigación en que se ha obtenido una 

reducción del 22% en desviaciones de plazo en proyectos con PMI vs. métodos 

tradicionales y tiene una disminución del 15% en costos no planificados al aplicar 

procesos de control integrado. 

Diaz, Patiño, & Salas (2022), en su tesis de maestría “Propuesta metodológica 

para la gerencia de proyectos en la Subdirección de plantas físicas de la 

secretaría distrital de integración social de la ciudad de Bogotá D.C” tiene como 

objetivo Proponer una metodología para la dirección de proyectos en la 

Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

de la ciudad de Bogotá D.C, con un método inductivo y herramientas de 

información de datos como el cuestionario y el análisis documental, logra concluir 

que logró construir un instrumento de medición que permitió conocer el estado 

de la gerencia de proyectos a partir de la percepción de los colaboradores desde 

el rol que desempeña en la subdirección. Esta mecánica de separar los 

colaboradores según sus roles permitió focalizar los esfuerzos hacia fortalecer 

las debilidades de cada grupo de interés según sus necesidades para el 

cumplimiento de sus metas. En el mismo sentido, el resultado del instrumento 

demostró que la SPF se encuentra en un estado medio de gerencia de proyectos. 

Lo cual contribuye a la presente investigación en que se ha reducido 

significativamente los costos en los proyectos realizados, en un 61,7%. 

Hernández (2020), en su tesis de maestría “Control del alcance en proyectos de 

consultoría mediante PMBOK®: Casos de estudio en México” plantea como 

objetivo determinar cómo los procesos de gestión del alcance (PMBOK® 

Sección 5) reducen cambios no planificados en proyectos de consultoría, ha 

usado una metodología cualitativa y con una muestra pequeña, concluye La 

estandarización PMI minimiza el scope creep (expansión descontrolada del 

alcance). Lo cual contribuye a la presente investigación ya que obtiene un 25% 
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menos de cambios no autorizados al implementar técnicas de validación de 

alcance. 

A Nivel Nacional 

García (2022),en su tesis de maestría “Gestión de recursos humanos en 

proyectos consultores bajo enfoque PMI: Un análisis desde la triple restricción” 

plantea como objetivo analizar cómo los procesos PMI afectan la gestión de 

recursos humanos y la triple restricción (alcance-tiempo-costos) en consultoras 

latinoamericanas, para lo cual usa la metodología deductiva en la población 

conformada 14 trabajadores del área de proyectos de la empresa, para lo cual 

concluye que el PMI es efectivo para proyectos estratégicos y de largo plazo, 

pero debe complementarse con enfoques ágiles en entornos dinámicos y la 

comunicación es el factor crítico para integrar PMI en culturas organizacionales 

diversas. Lo cual aporta a la presente investigación ya que es 30% más de 

eficiencia en asignación de recursos al usar matrices RACI. 

Gálvez & Ochoa (2019), en su tesis de maestría “Implementación de la dirección 

de proyectos en un proyecto EPCM aplicando los estándares del PMI” Este 

estudio tiene como propósito analizar los procesos de entrada, salida, 

herramientas y técnicas establecidos en la Guía del PMBOK® (Quinta Edición) 

para su aplicación en los grupos de procesos de iniciación, planificación, 

ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos en Pagroin S.A. Mediante un 

enfoque deductivo aplicado a una muestra de 8 gestores de proyectos, la 

investigación valida la pertinencia del proyecto al demostrar su alineación con 

los objetivos estratégicos de la organización, evitando así modificaciones 

arbitrarias en las prioridades corporativas. El análisis financiero respalda la 

viabilidad del proyecto, presentando indicadores favorables: un Valor Actual Neto 

(VAN) de US$ 850,511, una Tasa Interna de Retorno (TIR) mensual del 1.74% 

superior al costo de capital (WACC del 0.86%), y un período de recuperación de 

la inversión (Payback) de 15 meses, lo que sustenta la rentabilidad y 
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conveniencia de la iniciativa para la empresa. Lo cual aporta a la presente 

investigación, en la aceptación que se tiene en el enfoque PMI y en la reducción 

de las incidencias en los recursos utilizados en los proyectos en un 71%. 

A Nivel Local 

Merma Gallardo (2019) en su tesis de maestría “Evaluación de las causas de 

sobrecostos y de los retrasos en la ejecución de proyectos de infraestructura 

eléctrica ejecutados por contrata en el gobierno regional de Cajamarca 2005-

2014” tiene como objetivo El presente estudio busca identificar los factores que 

generaron sobrecostos y demoras en la fase de ejecución de los Proyectos de 

Infraestructura Eléctrica Rural implementados por la Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca entre 2005 y 2014. Mediante 

un enfoque deductivo que combinó observación directa y análisis documental 

aplicado a los expedientes técnicos (con un estudio de caso representativo), se 

determinó que los proyectos de electrificación rural de este período presentaron 

deficiencias sustanciales en su ingeniería de proyecto. Los hallazgos revelan 

incrementos presupuestarios promedio del 39% respecto al monto inicial 

declarado viable, con casos extremos que superaron el 100% de sobrecosto, 

evidenciando graves fallas en la planificación y formulación técnica de estos 

proyectos de inversión pública. Lo cual contribuye en la presente investigación 

para poder comprar lo que sucede con los recursos del proyecto en sus 

diferentes etapas, 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría de la tercerización productiva 

Según Quiceno Quintero (2019) a tercerización u outsourcing representa 

una estrategia organizacional mediante la cual las empresas transfieren 

determinados procesos productivos o servicios a proveedores externos, 

buscando principalmente una optimización de costos. Este mcanismo 

implica la delegación integral de actividades, ya sea la elaboración de 
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componentes, la prestación de servicios especializados o incluso etapas 

completas de la cadena de valor. No obstante, esta práctica conlleva una 

paradoja significativa: mientras genera eficiencias económicas para las 

empresas contratantes, frecuentemente deriva en un deterioro de las 

condiciones laborales. Un ejemplo paradigmático lo constituyen aquellos 

trabajadores que, aunque desempeñan funciones físicamente dentro de 

grandes corporaciones multinacionales, mantienen contratación con 

intermediarios locales. Esta situación genera marcadas disparidades 

salariales y de beneficios respecto al personal contratado directamente, 

evidenciando las contradicciones del modelo. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Procesos del área de proyectos 

A. Definiciones 

En el contexto de la gestión de repositorios de software, un área de proyecto 

funciona como un espacio centralizado que almacena y organiza toda la 

información relacionada con uno o múltiples proyectos. Este entorno no solo 

establece las bases para las entregas de producto, sino que también define la 

estructura del equipo, los procesos a seguir y la planificación general. En este 

contexto, los componentes fundamentales del proyecto -incluyendo planes de 

trabajo, especificaciones técnicas, casos de prueba y documentos 

versionados- se administran de forma integrada y sistemática, garantizando 

una gestión coordinada de todos los elementos esenciales para su desarrollo. 

n el ámbito de la gestión de proyectos, cada departamento funciona mediante 

procesos estandarizados que organizan el trabajo de sus integrantes. Para 

optimizar esta dinámica, se implementan sistemas especializados como: (1) 

Control de Cambios y Configuraciones, (2) Administración de Requerimientos 

y (3) Aseguramiento de Calidad, los cuales permiten articular metódicamente 

las labores del equipo. Los gestores de proyectos cumplen una función vital en 
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el establecimiento y sostenimiento de estos entornos operativos, encargándose 

de aspectos clave como la integración de nuevos colaboradores y la 

distribución de responsabilidades según perfiles y competencias. Dado que los 

permisos están vinculados a roles específicos, esta asignación determina las 

operaciones que cada miembro puede realizar dentro del área de proyecto, 

garantizando así un control preciso sobre los accesos y responsabilidades. IBM 

(2021). 

B. Dimensiones 

Consideramos a las siguientes: 

Dimensión 1: Tiempo: 

La duración de un proyecto representa el periodo temporal requerido para su 

ejecución completa, medido en unidades como horas, días, semanas o meses. 

Este parámetro temporal se determina considerando dos factores 

fundamentales: por un lado, el tiempo necesario para completar cada actividad 

individual; por otro, las interdependencias existentes entre las distintas tareas 

que componen el proyecto. 

Es importante destacar que, aunque se conozca la fecha de inicio del proyecto, 

la simple duración total no permite calcular directamente la fecha de 

finalización. Esto se debe a que diversos factores pueden influir en la 

planificación temporal, como posibles solapamientos entre tareas, 

disponibilidad de recursos o retrasos en actividades críticas. Para conocer la 

fecha de finalización es necesario utilizar el calendario del proyecto y el de cada 

uno de los recursos que participan, Ada (2019). 

Dimensión 2: Alcance: 

El alcance de un proyecto engloba todo el trabajo necesario para desarrollar y 

entregar sus resultados finales, ya sea un producto, servicio o cualquier otro 

entregable. Este alcance se define mediante las características específicas, 
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funcionalidades y requisitos acordados, que establecen los límites de lo que debe 

incluirse (o excluirse) en el proyecto, Stsepanets (2021). 

 

Dimensión 3: Costo:  

En el ámbito de la gestión de proyectos, los costos representan todos los 

desembolsos económicos que una organización debe realizar para ejecutar sus 

actividades, ya sea en la realización de una tarea específica, un trabajo puntual 

o un proyecto completo. Estos se clasifican principalmente en dos categorías 

fundamentales 

Costos directos: Gastos asociados explícitamente a la producción o ejecución 

del proyecto (como materiales, mano de obra especializada o equipos). 

Costos indirectos: Erogaciones necesarias para el funcionamiento general pero 

no vinculables directamente al producto final (como alquileres, servicios públicos 

o salarios administrativos)., Pérez A. (2021). 

Dimensión 4: Recursos: 

En gestión de proyectos, entendemos por recurso cualquier elemento esencial 

que contribuya directamente a la ejecución exitosa de las actividades 

planificadas. Estos activos pueden materializarse en diversas formas: desde el 

capital financiero y el talento humano, hasta equipos tecnológicos, herramientas 

especializadas o incluso el tiempo disponible. La realidad operativa nos muestra 

que la mayoría de iniciativas requieren una combinación estratégica de múltiples 

recursos interdependientes. Por ello, resulta fundamental realizar un exhaustivo 

proceso de evaluación y asignación durante la fase de planificación, asegurando 

que cada recurso llegue a las personas o áreas adecuadas antes del inicio 

operativo, Wrike (2019). 
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2.3.2. Enfoque PMI 

A. Definición 

El Project Management Institute (PMI) se posiciona como la principal 

asociación global sin fines de lucro en el ámbito de la dirección de 

proyectos, destacándose por su constante crecimiento e influencia. Su 

propósito fundamental es establecer la gestión de proyectos como una 

disciplina esencial para el éxito en cualquier iniciativa empresarial o 

organizacional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados 

acreditados y certificados en más de 178 países y se ha convertido en 

la acreditación más requerida por las empresas para la contratación 

de profesionales en el área de la gerencia de proyectos, Addkw (2020). 

El PMI propone un modelo de gestión basado en procesos 

estandarizados que han demostrado efectividad práctica. Este 

enfoque sistematiza conocimientos, habilidades y herramientas para 

dirigir proyectos con éxito, asegurando que se cumplan todos sus 

requisitos fundamentales y se entregue el valor esperado. Según el 

PMI, la buena dirección de proyectos se logra mediante la ejecución 

de procesos, usando conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas de dirección, BIM (2020) 

B. Dimensiones e indicadores 

Se describen a las siguientes: 

▪ Dimensión 1: Confianza 

La palabra confianza viene del latín que significa acción de confiar; 

compuesta por el prefijo «con» que quiere decir junto o 

globalmente, más «fides» que significa fe o confianza, y el sufijo 

«anza» que es acción. La confianza, analizada por la psicología 

social y sociología, emerge como un fenómeno dual: sentimiento 

interno, recurso relacional. Estas disciplinas demuestran su papel 
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crucial como facilitadora de logros personales y cohesionadora 

social, reduciendo la complejidad en las interacciones humanas. 

Ambas ciencias ven el término como una hipótesis con bases 

psicológicas sobre el comportamiento del ser humano con los de 

su misma especie, Pérez (2023). 

▪ Dimensión 2: Eficacia 

En la práctica empresarial, medimos la eficacia por la capacidad 

concreta de transformar planes en resultados tangibles, dentro de 

los marcos temporales, presupuestarios y operacionales 

establecidos. Esta métrica resulta esencial para evaluar el 

desempeño real versus el proyectado. Es pues la asunción de 

retos de producción y su cumplimiento bajo los propios 

parámetros propios, Sánchez Galán (2019). 

▪ Dimensión 3: Calidad 

La excelencia operacional se logra mediante la sincronización 

perfecta de tres dimensiones: diseño de procesos inteligentes, 

ejecución manufacturera precisa y distribución ágil, asegurando 

que cada producto cumpla rigurosamente con los requisitos del 

cliente final mientras se optimizan todos los recursos 

involucrados, Peiró (2018). 

2.3. Definición de términos básicos 

PMI (Project Management Institute): Es una organización global que establece 

estándares y guías para la gestión de proyectos. Su metodología es ampliamente 

utilizada para planificar, ejecutar y controlar proyectos de forma eficiente. 

Gestión de Proyectos: La gestión de proyectos consiste en coordinar 

metódicamente los recursos y actividades necesarias mediante procesos de 

planificación, organización, dirección y control, con el propósito fundamental de 

alcanzar los objetivos propuestos dentro de los tiempos establecidos. 



17 
 

Ciclo de Vida del Proyecto: El ciclo de vida de un proyecto comprende las 

etapas secuenciales que guían su desarrollo desde la concepción hasta la 

finalización, abarcando procesos fundamentales como la definición estratégica 

durante la planificación, la implementación efectiva en la fase de ejecución, y el 

seguimiento sistemático para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

Proceso de Gestión de Proyectos: Conjunto de actividades organizadas y 

estructuradas que permiten gestionar un proyecto desde su concepción hasta su 

finalización, asegurando el cumplimiento de los objetivos. 

Alcance del Proyecto: El alcance del proyecto representa el conjunto de 

actividades, entregables y requisitos necesarios para completar exitosamente 

una iniciativa, estableciendo con precisión los límites de lo que se incluirá (y 

excluirá) del trabajo a realizar. Este componente fundamental de la gestión de 

proyectos sirve como marco de referencia para garantizar que los resultados 

finales cumplan con los objetivos acordados y las expectativas de las partes 

interesadas, proporcionando claridad sobre los productos, servicios o resultados 

específicos que se deben obtener al finalizar el proyecto. 

Planificación: Es la etapa del proceso de gestión de proyectos en la que se 

definen los objetivos, los recursos necesarios, los plazos y las tareas que deben 

realizarse para alcanzar el éxito del proyecto. 

Control de Proyectos: consiste en realizar un seguimiento sistemático del 

avance, detectar posibles variaciones respecto al plan inicial e implementar 

acciones correctivas oportunas, con el fin de garantizar que la ejecución se 

mantenga alineada con los objetivos, plazos y recursos establecidos. Este 

proceso continuo permite a los gestores mantener el rumbo del proyecto, 

minimizando riesgos y asegurando la entrega de resultados conforme a lo 

previsto. 
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Indicadores de Desempeño (KPIs): Son medidas cuantificables utilizadas para 

evaluar el progreso de un proyecto y el rendimiento de las actividades. Ayudan 

a determinar si un proyecto se está ejecutando de acuerdo con los objetivos 

establecidos. 

Stakeholders (Partes Interesadas): Las partes interesadas constituyen la red 

de relaciones críticas en cualquier iniciativa. Su análisis va más allá de un mero 

listado: comprender sus motivaciones, poder de influencia y nivel de impacto es 

lo que permite transformar un proyecto técnicamente viable en uno socialmente 

sostenible. 

Recursos del Proyecto: Los recursos de un proyecto engloban todos los 

elementos fundamentales requeridos para su ejecución efectiva, incluyendo: (1) 

el talento humano especializado (mano de obra), (2) los materiales e insumos 

físicos, (3) las herramientas tecnológicas e infraestructura necesaria, y (4) los 

recursos económicos que financian las operaciones. Estos componentes, 

cuando son gestionados estratégicamente, permiten transformar los planes en 

resultados tangibles, optimizando el uso de cada recurso disponible para 

alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los parámetros establecidos de 

calidad, tiempo y costo. 

Cronograma de Proyecto: Es una representación visual del tiempo necesario 

para completar las actividades del proyecto. Se utiliza para garantizar que los 

plazos se cumplan y las tareas se realicen a tiempo. 
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CAPÍTULO III: 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

La aplicación del enfoque PMI influye de manera positiva en los procesos 

del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC 

Cajamarca 2023. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

- Las características del enfoque PMI con procesos del área de 

proyectos de la empresa es favorable. 

- Los procesos de dirección de proyectos en el área de dirección de 

proyectos antes de la implementación del enfoque PMI son 

deficientes. 

- Los procesos de dirección de proyectos en el área de dirección de 

proyectos después de la implementación del enfoque PMI son 

eficientes. 

3.2. Variables 

Variable 1 

Enfoque PMI 

Variable 2 

Procesos del área de proyectos 

3.3. Operacionalización de los componentes de las hipótesis 
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Tabla 2  

Operacionalización de los componentes de la hipótesis 

Hipótesis Definición Conceptual Variable Dimensión Indicador Instrumentos y técnicas de 

recolección 

Hipótesis General 

La aplicación del enfoque PMI influye de manera 

significativa en la mejora de los procesos del área 

de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca. 

Hipótesis Específicas 

- Las características del enfoque PMI con 

procesos del área de proyectos de la 

empresa es favorable 

- Los procesos de dirección de proyectos en 

el área de dirección de proyectos antes de 

la implementación del enfoque PMI son 

deficientes 

- Los procesos de dirección de proyectos en 

el área de dirección de proyectos después 

de la implementación del enfoque PMI son 

eficientes 

 

Secuencia de pasos para 

lograr objetivos: planificar 

(qué/cómo), ejecutar 

(hacer), monitorear 

(ajustar) y cerrar (evaluar). 

Con orden y flexibilidad, 

transforman ideas en 

resultados  

Variable 1: 

 

Procesos del área de 

proyectos 

Tiempo 
Tiempo excedente al finalizar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Para la variable 1, se ha usado el 

instrumento de análisis 

documental, con la técnica de 

ficha de registro 

 

 

 

 

 

Para la variable 2, se ha usado el 

instrumento del cuestionario y la 

técnica de la encuesta 

Tiempo muerto entre etapas del proyecto 

Alcance 

Cantidad de proyectos modificados en 

alcance 

Cantidad de proyectos cancelados por 

cambios en el alcance 

Costos 

Número de proyectos con aumento de 

costos 

Porcentaje de pérdidas en costos 

Recursos 

Cantidad de proyectos con recursos 

faltantes 

Cantidad de proyectos con recursos 

sobrantes 

Cantidad de incidencias en los proyectos 

por recursos 

Cantidad de proyectos con restricciones 

sobrepasadas 

 

 

Variable 2: 

 
Confianza 

Porcentaje de aceptación del enfoque 

PMI 
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Son las guías prácticas 

que estructuran la gestión 

de proyectos, recogiendo 

los procesos más eficaces 

validados por la 

experiencia, para dirigir 

iniciativas con 

metodología y resultados 

probados 

Enfoque  

 PMI 

 

Satisfacción de los involucrados con el 

enfoque PMI 

Eficacia 

Conformidad en los tiempos de los 

procesos 

Conformidad en el resultado de los 

proyectos 

Calidad 

Acontecimientos negativos en el uso del 

enfoque PMI 

Proyectos con restricciones 

sobrepasadas en tiempo y costos 
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CAPÍTULO IV:  

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Ubicación geográfica 

La investigación se ha desarrollado en la empresa DAGES Consultores SAC. Es 

una empresa de consultoría en la provincia de Cajamarca, departamento de 

Cajamarca – Perú, que se encuentra localizado en avenida Perú 405, provincia 

y departamento de Cajamarca. 

Figura 1  

Ubicación de la empresa 

 

4.2. Diseño de la investigación 

El tipo de la investigación es aplicada, que se centra en la resolución de 

problemas en un contexto determinado, es decir, busca la aplicación o utilización 

de conocimientos, desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de 

implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, 

proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo, 

Llamoga (2022). En este sentido, la investigación busca aplicar el enfoque PMI 
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en los procesos del área de proyectos para observar su comportamiento en los 

resultados finales de la ejecución de dicho proyecto. 

Descriptivo Este estudio adopta un enfoque descriptivo que busca caracterizar 

y organizar sistemáticamente los atributos esenciales de una población o 

fenómeno en estudio, mediante procesos de definición, clasificación y síntesis 

de sus propiedades fundamentales. A diferencia de los diseños analíticos, esta 

aproximación metodológica se limita a documentar las características 

observables sin examinar las relaciones causales o correlacionales entre 

variables, ni indagar en las razones subyacentes al comportamiento diferencial 

de los elementos analizados. El nivel descriptivo proporciona así una base 

objetiva para la comprensión inicial del fenómeno, sentando las bases para 

investigaciones posteriores que puedan explorar las interacciones entre sus 

componentes, Guevara Alban, Versesoto Arguello, & Castro Molina, (2020). De 

esta manera la investigación busca describir el comportamiento de las variables 

del enfoque PMI y los procesos del área de proyectos en las diferentes etapas 

del proyecto. 

Explicativo porque la investigación ha buscado explicar la relación existente 

entre el enfoque PMI y los procesos del área de proyectos.  

Diseño de la investigación: 

Esta investigación se ha desarrollado bajo un diseño no experimental, enfoque 

metodológico que permite examinar los fenómenos de estudio en su ambiente 

natural, preservando su dinámica espontánea sin alteración artificial de 

variables. Al abstenerme de intervenir activamente en el objeto de estudio, se 

pudo capturar su comportamiento auténtico, recopilando datos en condiciones 

reales que posteriormente fueron sometidos a análisis riguroso. Este abordaje 

resulta particularmente valioso cuando se busca comprender situaciones 

complejas en su estado natural, manteniendo la integridad ecológica del 
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fenómeno observado mientras se obtiene información relevante para su 

interpretación, Valle Salvatierra (2018). 

Transversal, porque la investigación se lleva a cabo en un momento 

determinado del tiempo, en este caso el año 2023. 

4.3. Métodos de investigación 

El método de investigación es el general, ya que busca realizar pasos ordenados 

para producir conocimiento científico. Dentro de lo cual se ha usado el hipotético 

deductivo, que está conformado por la formulación de hipótesis para luego 

contrastarlas con la observación. De la misma manera, el método específico 

utilizado es el descriptivo estadístico, para organizar, resumir y presentar datos 

de manera sistemática, pero sólo para describir las características de las 

variables, sin ningún tipo de causa o correlación. 

4.4. Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación 

Población 

La población está conformada por 50 proyectos gestionados por el área de 

proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC Cajamarca 2023. 

Muestra 

La muestra es del tipo censo, no probabilística. 

Unidad de análisis 

Cada proyecto realizado en la empresa 

Unidad de Observación 

Cada uno de los proyectos gestionas por la empresa 

4.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

La Encuesta. – Tiene como instrumento el cuestionario, está dirigido a los 

trabajadores del área de proyectos responsables de la gestión, planificación y 

ejecución de los proyectos. Tiene como objetivo conocer el punto de vista de los 

involucrados directos en la gestión de los proyectos y su influencia en los 

resultados. Contiene preguntas según la escala de Likert divididas en tres partes, 
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según las dimensiones de la investigación. Esta técnica es usada por la variable 

independiente. 

Análisis documental. –  Tiene como instrumento la ficha de registro que nos 

permite realizar búsquedas retrospectivas y recuperar el documento, lo cual, ha 

guardado datos históricos de los 50 proyectos realizados en la empresa, 

recopilado información importante acerca de sus resultados y están divididos en 

cuatro partes según las divisiones de la investigación y se ha utilizado en la 

variable dependiente. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de datos se ha usado Excel y MINITAB para poder 

realizar el análisis respectivo, como se va a medir dos situaciones del área de 

proyectos se usará t-Student. 
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4.6. Matriz de consistencia metodológica. 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensión Indicador Metodología Población y 

muestra 

General General General     

La población está 

conformada por 50 

proyectos 

gestionados por la 

empresa DAGES 

consultores SAC 

 

La muestra es del 

tipo censo, no 

probabilística 

¿Cómo influye el enfoque PMI en 

la mejora los procesos del área de 

proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de 

Cajamarca? 

Determinar la influencia del 

enfoque PMI en los procesos del 

área de proyectos de la empresa 

DAGES Consultores SAC de la 

ciudad de Cajamarca 

La aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa 

en la mejora de los procesos 

del área de proyectos de la 

empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

Específicos Específicos Específicos 

Variable 1: 

Procesos 

del área de 

proyectos 

Tiempo 

Tiempo excedente al finalizar el 

proyecto. 

Nivel:  

Descriptivo 

 

Método General 

Hipotético deductivo 

 

Método Especifico 

Descriptivo 

estadístico 

 

 

 

 

¿Cuáles son las características del 

enfoque PMI relacionadas con el 

área de proyectos de la empresa? 

Determinar las características del 

enfoque PMI relacionadas con el 

área de proyectos de la empresa. 

Las características del 

enfoque PMI con procesos del 

área de proyectos de la 

empresa es favorable 

Tiempo muerto entre etapas del 

proyecto 

Alcance 

Cantidad de proyectos modificados 

en alcance 

Cantidad de proyectos cancelados 

por cambios en el alcance 

¿Cómo son los procesos de 

dirección de proyectos que usa el 

Conocer los procesos de dirección 

de proyectos que usa el área de 

Los procesos de dirección de 

proyectos en el área de 

dirección de proyectos antes 

de la implementación del 

enfoque PMI son deficientes 

Costos 

Número de proyectos con aumento 

de costos 

Pérdidas en costos 

Recursos 
Cantidad de proyectos con recursos 

faltantes 
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área de proyectos antes de la 

implementación de PMI? 

proyectos actualmente antes de la 

implementación del enfoque PMI. 

Cantidad de proyectos con recursos 

sobrantes 

Cantidad de proyectos con 

incidencias en los recursos 

¿Cómo son los procesos de 

dirección de proyectos que usa el 

área de proyectos después de la 

implementación de PMI? 

 

Conocer los procesos de dirección 

de proyectos que usa el área de 

proyectos actualmente después de 

la implementación del enfoque PMI 

 

Los procesos de dirección de 

proyectos en el área de 

dirección de proyectos 

después de la implementación 

del enfoque PMI son 

eficientes 

Variable 2: 

Enfoque 

PMI 

Confianza 

Aceptación del enfoque PMI  

Satisfacción de los involucrados con 

el enfoque PMI 

Eficacia 

Conformidad en los tiempos de los 

procesos 

Conformidad en el resultado de los 

proyectos 

Calidad 

Acontecimientos negativos en el uso 

del enfoque PMI 

Proyectos con restricciones 

sobrepasadas en tiempo y costo 
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CAPÍTULO V:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Presentación de resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la presente 

investigación, según los objetivos propuestos anteriormente. Es así que se 

tienen los siguientes objetivos: 

Como objetivo principal se tiene: Determinar la influencia del enfoque PMI en 

los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC 

Cajamarca 2023. Para lo cual se han obtenido los siguientes datos: 

Tabla 3  

Datos de la encuesta PMI 

  
 Data 

Dimensiones Requerimiento 

Unidad 

de 

medida 

PMI 

Antes Después  

Cant. % Cant. % 

Tiempo 240 Días 162 67.50% 22 9.17% 

Alcance 50 Proyectos 16 32.00% 2 4.00% 

Costos 28 600 Soles 9683 33.86% 855 2.99% 

Recursos 412 Productos 22 5.34% 8 1.94% 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, en la tabla 3, se muestran las 

dimensiones de la investigación  teniendo en cuenta los procesos del área de 

proyectos de la empresa, el requerimiento es lo planificado en los proyectos y se 

muestran los resultados antes y después de la implementación del enfoque PMI, 

es así que se ha observado que la implementación del enfoque PMI ha influido 

positivamente en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

CONSULTORES SAC,  teniendo en cuenta que antes de la implementación del 

enfoque PMI se tenía un excedente del 67.50% del tiempo planificado en días y 
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después de la implementación del enfoque PMI, sólo hubo un 9.17% de tiempo 

excedente, de igual manera, se tiene en cuenta que el alcance de los proyectos, 

antes de la implementación del enfoque PMI se veían afectados negativamente 

en un 32%, mientras que después de su implementación, sólo se veían afectados 

un 4%, también, los costos de los proyectos antes de la implementación del 

enfoque PMI presentaban un excedente de costos en soles de un 33.86% con 

respecto a lo planificado, mientras que después de su implementación los costos 

excedentes han sido solamente de un 2,99% con respecto a lo planificado, 

finalmente se ha obtenido que antes de la implementación del enfoque PMI 

hubieron incidencias en los recursos de los proyectos en un 5,34%, mientras que 

luego de su implementación hubo un total de 1,94% de incidencias en los 

recursos. 

Como objetivos secundarios, se tienen los siguientes: 

- Describir las características del enfoque PMI relacionadas con el área de 

proyectos de la empresa. Con lo cual se ha obtenido que de todas las 

características del enfoque PMI, las que están más relacionadas con el área de 

proyectos de la empresa son la gestión de tiempo, alcance, costos y recursos, 

ya que permanecen en todos los proyectos que se gestionan en la empresa sin 

excepción. 

- Identificar los procesos de dirección de proyectos que usa el área de 

proyectos actualmente antes de la implementación del enfoque PMI. Para lo cual, 

se han obtenido los datos antes de la implementación del enfoque PMI, 

comparándolos con los requerimientos que se han planificado en la concepción 

del proyecto. 
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Tabla 4  

Datos obtenidos antes de PMI 

DIMENSIONES REQUERIMIENTO 
Unidad de 

medida 

Antes del PMI 

N° % 

TIEMPO 240 Días 162 67.50% 

ALCANCE 50 Proyectos 16 32.00% 

COSTOS 28 600 Soles 9683 33.86% 

RECURSOS 412 Productos 22 5.34% 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, en la tabla 4, se muestran las 

dimensiones de la investigación  teniendo en cuenta los procesos del área de 

proyectos de la empresa, el requerimiento es lo planificado en los proyectos y se 

muestran los resultados antes de la implementación del enfoque PMI, con los 

cuales se han observado que, en cuestión de los procesos de tiempo, los 

proyectos alcanzan hasta un 67.50% días excedentes con respecto al tiempo 

que se ha planificado, el alcance tiene un 32% de proyectos que modifican su 

alcance más de lo que se ha planificado, los proyectos tienen un costo en soles 

de hasta un 33.86% más de lo que ha planificado y los recursos tienen un 5.34% 

de recursos con incidencias  hasta la finalización del proyecto. 

- Conocer los procesos de dirección de proyectos que usa el área de proyectos 

actualmente después de la implementación del enfoque PMI. Para lo cual, se 

han obtenido los datos después de la implementación del enfoque PMI, 

comparándolos con los requerimientos que se han planificado en la concepción 

del proyecto 

 

 

 



31 
 

Tabla 5  

Datos obtenidos después de PMI 

DIMENSIONES REQUERIMIENTO 

Unidad de 

medida 

Después  

N° % 

TIEMPO 240 Días 22 9.17% 

ALCANCE 50 Proyectos 2 4.00% 

COSTOS 28600 Soles 855 2.99% 

RECURSOS 412 Productos 8 1.94% 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, en la tabla 5, se muestran las 

dimensiones de la investigación teniendo en cuenta los procesos del área de 

proyectos de la empresa, el requerimiento es lo planificado en los proyectos y se 

muestran los resultados después de la implementación del enfoque PMI. Con los 

datos obtenidos, se ha observado que, en cuestión de los procesos de tiempo, 

los proyectos alcanzan un 9.17% días más, que el tiempo que se ha planificado, 

el alcance tiene un 4% de proyectos que modifican su alcance más de lo que se 

ha planificado, los proyectos tienen un costo de hasta un 2.99% más de lo que 

ha planificado y los recursos tienen un 1.94% de recursos con incidencias hasta 

finalización del proyecto. 

Para ver los datos obtenidos según cada variable, revisar el apéndice 5. 

5.2. Análisis, Interpretación y Discusión de resultados 

VARIABLE: ENFOQUE PMI 

- Indicador, Aceptación del enfoque PMI: en este indicador se presentan los 

resultados encontrados al aplicar la encuesta a los colaboradores del área 

de proyectos, utilizando una escala de Likert para recoger su opinión sobre 

el enfoque PMI, con lo cual se ha obtenido lo siguiente: 
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Figura 2  

Aceptación del enfoque PMI 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 10, que según la encuesta aplicada a cada uno de 

los colaboradores del área proyectos, se obtiene un promedio general de 

85% de aceptación del enfoque PMI en la empresa. Con lo cual, se deduce 

que en general, los colaboradores del área de proyectos “siempre” aceptan 

la implementación del enfoque PMI. 

- Indicador, Satisfacción de los involucrados con el enfoque PMI: en este 

indicador se presentan los resultados encontrados al aplicar la encuesta a 

los colaboradores del área de proyectos, utilizando una escala de Likert para 

recoger su opinión sobre el enfoque PMI, con lo cual se ha obtenido lo 

siguiente: 
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Figura 3  

Satisfacción del enfoque PMI 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 11, que según la encuesta aplicada a cada uno de 

los colaboradores del área proyectos, se obtiene un promedio general de 

90% de satisfacción con el enfoque PMI en la empresa. Con lo cual, se 

deduce que en general, los colaboradores del área de proyectos “siempre” 

están satisfechos con la implementación del enfoque PMI. 

- Indicador: Conformidad en los tiempos de los procesos: en este indicador se 

presentan los resultados encontrados al aplicar la encuesta a los 

colaboradores del área de proyectos, utilizando una escala de Likert para 

recoger su opinión sobre el enfoque PMI, con lo cual se ha obtenido lo 

siguiente: 
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Figura 4  

Conformidad en los tiempos de los procesos 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 12, que según la encuesta aplicada a cada uno de 

los colaboradores del área proyectos, se obtiene un promedio general de 

85% de conformidad en los tiempos de los procesos del área de proyectos 

con la implementación del enfoque PMI en la empresa. Con lo cual, se 

deduce que en general, los colaboradores del área de proyectos “siempre” 

están conformes con los tiempos de los procesos de los proyectos con la 

implementación del enfoque PMI. 

- Indicador, Conformidad en el resultado de los proyectos: en este indicador 

se presentan los resultados encontrados al aplicar la encuesta a los 

colaboradores del área de proyectos, utilizando una escala de Likert para 

recoger su opinión sobre el enfoque PMI, con lo cual se ha obtenido lo 

siguiente: 
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Figura 5  

Conformidad con los resultados del proceso 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 13, que según la encuesta aplicada a cada uno de 

los colaboradores del área proyectos, se obtiene un promedio general de 

85% de conformidad en el resultado final del proyecto con la implementación 

del enfoque PMI en la empresa. Con lo cual, se deduce que en general, los 

colaboradores del área de proyectos “siempre” están conformes con el 

resultado final de los proyectos con la implementación del enfoque PMI. 

- Indicador, Acontecimientos negativos en el uso del enfoque PMI: en este 

indicador se presentan los resultados encontrados al aplicar la encuesta a 

los colaboradores del área de proyectos, utilizando una escala de Likert para 

recoger su opinión sobre el enfoque PMI, con lo cual se ha obtenido lo 

siguiente: 
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Figura 6  

Disminución de acontecimientos negativos 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 14, que según la encuesta aplicada a cada uno de 

los colaboradores del área proyectos, se obtiene un promedio general de 

85% en la opinión de que han disminuido los acontecimientos negativos de 

los proyectos con la implementación del enfoque PMI en la empresa. Con lo 

cual, se deduce que en general, los colaboradores del área de proyectos 

“siempre” creen que los acontecimientos negativos de los proyectos han 

disminuido con la implementación del enfoque PMI. 

- Indicador, Proyectos con restricciones sobrepasadas en tiempo y costo: en 

este indicador se presentan los resultados encontrados al aplicar la encuesta 

a los colaboradores del área de proyectos, utilizando una escala de Likert 

para recoger su opinión sobre el enfoque PMI, con lo cual se ha obtenido lo 

siguiente: 
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Figura 7  

Proyectos con restricciones sobrepasadas 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 15, que según la encuesta aplicada a cada uno de 

los colaboradores del área proyectos, se obtiene un promedio general de 

88% en la opinión de que han disminuido las restricciones sobrepasadas de 

costo y tiempo en los proyectos con la implementación del enfoque PMI en 

la empresa. Con lo cual, se deduce que en general, los colaboradores del 

área de proyectos “siempre” creen que han disminuido las restricciones 

sobrepasadas de costo y tiempo en los proyectos con la implementación del 

enfoque PMI. 

VARIABLE: PROCESOS DEL ÁREA DE PROYECTOS 

- Indicador, Tiempo excedente al finalizar el proyecto: en este indicador se 

presentan los datos encontrados antes y después de la implementación del 

enfoque PMI, donde se presentan los siguientes resultados expresados en 

días: 
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Figura 8  

Tiempo excedente en un proyecto 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 8 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

los proyectos tenían un promedio de 17,375 días de retraso hasta su cierre, 

mientras que luego de la implementación del enfoque PMI, los proyectos 

tienen un promedio de 2 días de retraso. Con esto, se puede deducir que, el 

tiempo excedente en los proyectos ha disminuido significativamente luego 

de la implementación el enfoque PMI, con un 88,48% de reducción en el 

promedio del tiempo excedente. 

- Indicador, Tiempo muerto entre las etapas del proyecto: en este indicador 

se presentan los datos encontrados antes y después de la implementación 

del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes resultados expresados 

en días: 
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Figura 9  

Tiempo muerto en etapas del proyecto 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 2 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

los proyectos tenían un promedio de 2,875 días de tiempo muerto entre sus 

etapas, mientras que luego de la implementación del enfoque PMI, los 

proyectos tienen un promedio de 0,75 días de tiempo muerto. Con esto, se 

puede deducir que, el tiempo muerto entre las etapas de los proyectos ha 

disminuido significativamente luego de la implementación el enfoque PMI, 

con un 73,91% de reducción en el promedio del tiempo excedente. 

- Indicador, Cantidad de proyectos modificados en alcance: en este indicador 

se presentan los datos encontrados antes y después de la implementación 

del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes resultados expresados 

en número de proyectos: 
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Figura 10  

Proyectos con alcances modificados 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 3 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

los proyectos tenían un promedio de 5,75 proyectos con alcances 

modificados, mientras que luego de la implementación del enfoque PMI, los 

proyectos tienen un promedio de 1,25 proyectos con alcances modificados. 

Con esto, se puede deducir que, la cantidad de proyectos con alcances 

modificados luego de la implementación el enfoque PMI ha disminuido 

significativamente en un 78,26%. 

- Indicador, Cantidad de proyectos cancelados por cambios en el alcance: en 

este indicador se presentan los datos encontrados antes y después de la 

implementación del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes 

resultados expresados en número de proyectos: 
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Figura 11  

Proyectos cancelados por alcance 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 4 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

los proyectos tenían un promedio de 2 proyectos cancelados por motivo del 

alcance, mientras que luego de la implementación del enfoque PMI, ningún 

proyecto ha sido cancelado. Con esto, se puede deducir que, la cantidad de 

proyectos cancelados, luego de la implementación el enfoque PMI ha 

disminuido un 100%. 

- Indicador, Número de proyectos con aumento de costos: en este indicador 

se presentan los datos encontrados antes y después de la implementación 

del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes resultados expresados 

en número de proyectos: 
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Figura 12 

Proyectos con aumento de costos 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 5 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

existía un promedio de 5,875 proyectos con aumento de costos, mientras 

que luego de la implementación del enfoque PMI, se tiene un promedio de 

1 proyecto con aumento de costos. Con esto, se puede deducir que, la 

cantidad de proyectos con aumento de costos luego de la implementación 

el enfoque PMI, ha disminuido significativamente en un 82,97%. 

- Indicador, Pérdidas en costos: en este indicador se presentan los datos 

encontrados antes y después de la implementación del enfoque PMI, donde 

se presentan los siguientes resultados expresados en número de proyectos: 
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Figura 13  

Pérdidas en costos (soles) 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 6 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

existía un promedio de 1210.375 soles de pérdidas en los proyectos, 

mientras que luego de la implementación del enfoque PMI, se tiene un 

promedio de 106.875 soles de pérdidas. Con esto, se puede deducir que, la 

pérdida de costos en soles, luego de la implementación el enfoque PMI, ha 

disminuido significativamente en un 91,17%. 

- Indicador, Cantidad de proyectos con recursos faltantes: en este indicador 

se presentan los datos encontrados antes y después de la implementación 

del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes resultados expresados 

en número de proyectos: 
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Figura 14  

Proyectos con recursos faltantes 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 7 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

se tenía un promedio de 5,875 proyectos con recursos faltantes, mientras 

que luego de la implementación del enfoque PMI, se ha registrado 1 

proyecto con recursos faltantes. Con esto, se puede deducir que, la cantidad 

de proyectos con recursos faltantes, luego de la implementación el enfoque 

PMI ha disminuido un 82.97%. 

- Indicador, Cantidad de proyectos con recursos sobrantes: en este indicador 

se presentan los datos encontrados antes y después de la implementación 

del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes resultados expresados 

en número de proyectos: 
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Figura 15  

Proyectos con recursos sobrantes 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 8 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

se tenía un promedio de 2,75 proyectos con recursos sobrantes, mientras 

que luego de la implementación del enfoque PMI, se ha registrado 0.75 

proyectos con recursos sobrantes. Con esto, se puede deducir que, la 

cantidad de proyectos con recursos sobrantes, luego de la implementación 

el enfoque PMI ha disminuido un 72.72%. 

- Indicador, Cantidad de proyectos con incidencias en los recursos: en este 

indicador se presentan los datos encontrados antes y después de la 

implementación del enfoque PMI, donde se presentan los siguientes 

resultados expresados en número de proyectos: 
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Figura 16  

Proyectos con incidencias en los recursos 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la figura 9 que antes de la implementación del enfoque PMI, 

se tenía un promedio de 7,25 proyectos con incidencias en sus, mientras 

que luego de la implementación del enfoque PMI, se ha registrado un 

promedio 1.375 proyectos con incidencias en sus recursos. Con esto, se 

puede deducir que, la cantidad de proyectos con incidencias en sus 

recursos, luego de la implementación el enfoque PMI ha disminuido un 

81,03%. 

Como objetivo principal se tiene: Determinar la influencia del enfoque PMI 

en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC Cajamarca 2023. 

Para el análisis de los procesos se verifican dimensiones de la investigación, 

de esta manera, tener un panorama general de los resultados y así poder 

realizar la discusión con los autores del marco teórico. 

Una vez concluía la presente investigación, se tiene que el tiempo antes de 

la implementación del enfoque PMI se tenía un excedente del 67.50% del 
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tiempo planificado en días y después de la implementación del enfoque PMI, 

sólo hubo un 9.17%, como se muestra en la tabla 3, deduciendo que hubo 

un 58.33% de reducción en tiempo excedente de los proyectos en los 

planificado, de manera similar Yuts  (2017) ha encontrado una reducción en 

los tiempos excedentes de los proyectos en un 67,5% en su investigación, 

por cual se observa que tienen porcentajes similares en los tiempos de los 

proyectos observados. 

Luego, se tiene en cuenta que el alcance de los proyectos, antes de la 

implementación del enfoque PMI se veían afectados negativamente en un 

32%, mientras que después de su implementación, sólo se veían afectados 

un 4% de los proyectos, según se muestra en la tabla 3, con lo cual se ha 

podido deducir que la cantidad de proyectos que han modificado su alcance 

ha disminuido en un 28%. 

Asimismo, los costos de los proyectos antes de la implementación del 

enfoque PMI presentaban un excedente de costos en soles de un 33.86% 

con respecto a lo planificado, mientras que después de su implementación 

los costos excedentes han sido solamente de un 2,99% con respecto a lo 

planificado, según la tabla 3, con lo cual se calcula que los costos 

excedentes han disminuido en un 30.87%, al igual que Diaz, Patiño, & Salas 

(2022) encontraron en su invetigación que los costos del proyecto 

disminuyeron en un 61,7%. En esta parte se observa que la investigación de 

los antecedentes teóricos presenta un mayor porcentaje con respecto a esta 

investigación, lo cual se debe a la implementación de dirección de proyectos 

ágiles. 

También, se ha obtenido que antes de la implementación del enfoque PMI 

hubieron incidencias en los recursos de los proyectos en un 5,34%, mientras 

que luego de su implementación hubo un total de 1,94% de incidencias en 

los recursos, con lo cual se concluye que la cantidad de recursos con 
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incidencia han disminuido en un 3.4%, de la misma manera, Gálvez & Ochoa 

(2019) han encontrado en su investigación que con un modelo de dirección 

de proyectos, las incidencias en los recursos han disminuído en un 71%. 

Esta diferencia se debe a la magnitud de los proyectos estudiados, lo cual, 

por su tamaño, requieren una cantidad mucho más grande de recursos. 

Como objetivos secundarios, se tienen los siguientes: 

- Describir las características del enfoque PMI relacionadas con el área de 

proyectos de la empresa. Con lo cual se ha obtenido que de todas las 

características del enfoque PMI, las que están más relacionadas con el área 

de proyectos de la empresa son la gestión de tiempo, alcance, costos y 

recursos, ya que permanecen en todos los proyectos que se gestionan en la 

empresa sin excepción. 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en la tabla 4, los proyectos 

alcanzan hasta un 67.50% días excedentes con respecto al tiempo que se 

ha planificado, lo cual causa inconvenientes con la satisfacción del cliente, 

el alcance tiene un 32% de proyectos que modifican su alcance más de lo 

que se ha planificado ocasionando la pérdida de credibilidad en la empresa 

gestora de los proyectos, los proyectos tienen un costo en soles de hasta un 

33.86% más de lo que ha planificado, estas pérdidas económicas se podrían 

evitar o reducir según la aplicación de estándares y los recursos tienen un 

5.34% de recursos con incidencias  hasta la finalización del proyecto lo cual 

causa incomodidad en los encargados de la ejecución del proyecto. 

- Conocer los procesos de dirección de proyectos que usa el área de 

proyectos actualmente después de la implementación del enfoque PMI. Para 

lo cual, se han obtenido los datos después de la implementación del enfoque 

PMI, comparándolos con los requerimientos que se han planificado en la 

concepción del proyecto. 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la tabla 5, los procesos después 

de la implementación del enfoque PMI, se obtiene que el tiempo en los 

proyectos alcanzan un 9.17% días más que el tiempo que se ha planificado 

lo cual es un porcentaje aceptable y que se debe tener en cuenta los factores 

externos e incontrolables que aparecen en la ejecución de los proyectos, el 

alcance tiene un 4% de proyectos que modifican su alcance más de lo que 

se ha planificado, debido a los factores que influyen en cada tipo de proyecto 

es un porcentaje reducido en cuestión a análisis del PMI, los proyectos 

tienen un costo de hasta un 2.99% más de lo que ha planificado que podría 

ser aceptable y ser considerado e incluido en la gestión de los riesgos del 

proyecto y los recursos tienen un 1.94% de recursos con incidencias hasta 

finalización del proyecto viene a ser positivo según los estudios realizados 

es un porcentaje bastante bajo teniendo en cuenta las estadísticas 

mundiales. 

5.3. Contrastación de hipótesis 

Se realiza las pruebas estadísticas de los indicadores: 

Figura 17 

Prueba de normalidad antes de PMI 
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Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.186 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  

Figura 18  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.075 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por lo tanto, 

se procede a realizar la prueba t-Student. 
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a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir el tiempo excedente en los 

proyectos. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir el tiempo excedente en los proyectos. 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que La aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir 

el tiempo excedente en los proyectos.  

Indicador, Tiempo muerto entre las etapas de los proyectos. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 
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Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  

Figura 19 

Prueba de normalidad antes de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.088 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 20  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.037 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por 

lo tanto, se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa 

en la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir el tiempo muerto 

entre las etapas del proyecto. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en 

la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir el tiempo muerto 

entre las etapas del proyecto. 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 
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c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 

0.05 se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del 

enfoque PMI incide de manera significativa en la mejora de los procesos del 

área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de 

Cajamarca, al reducir el tiempo muerto entre las etapas del proyecto.  

Indicador, Proyectos que modificaron su alcance. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, 

para ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  

Para el indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 21 

Prueba de normalidad antes de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.417 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba: 
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Figura 22  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.037 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por 

lo tanto, se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa 

en la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir la cantidad de 

proyectos que modifican su alcance. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en 

la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir la cantidad de 

proyectos que modifican su alcance. 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 
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c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 

0.05 se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del 

enfoque PMI incide de manera significativa en la mejora de los procesos del 

área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de 

Cajamarca, al reducir la cantidad de proyectos que modifican su alcance.  

Indicador, Proyectos cancelados por alcance. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, 

para ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  

Para el indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba: 
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Figura 23 

Prueba de normalidad antes de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.075 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene que sus datos son cero, 

por lo cual se puede deducir que es normal. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa 

en la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir la cantidad de 

proyectos se cancelan por el alcance. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en 

la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir los proyectos que se 

cancelan por alcance. 
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b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 

0.05 se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del 

enfoque PMI incide de manera significativa en la mejora de los procesos del 

área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de 

Cajamarca, al reducir los proyectos que se cancelan por alcance.  

Indicador, Número de proyectos con aumento de costos 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, 

para ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  

Para el indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba: 
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Figura 24 

Prueba de normalidad antes de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.08 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  



61 
 

Figura 25  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.075 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por 

lo tanto, se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa 

en la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir la cantidad de 

proyectos que tienen aumento de costos. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en 

la mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES 

Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir los proyectos que 

tienen aumento de costos. 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 
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c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 

0.05 se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del 

enfoque PMI incide de manera significativa en la mejora de los procesos del 

área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de 

Cajamarca, al reducir la cantidad de proyectos que tuvieron aumentos 

significativos en sus costos.  

Indicador, Pérdidas en costos del proyecto (en soles) 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, 

para ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  

Para el indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 26 

Prueba de normalidad antes de PMI 

  

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.934 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 27  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.843 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por lo tanto, 

se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir el total de pérdidas en soles de los 

proyectos. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir el total de pérdidas en soles de los 

proyectos. 
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b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir 

el total de pérdidas en soles de los proyectos.  

Indicador, Proyectos con recursos faltantes 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 28 

Prueba de normalidad antes de PMI 

  

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.088 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 29  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.075 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por lo tanto, 

se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir la cantidad de proyectos con 

recursos faltantes. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir la cantidad de proyectos con recursos 

faltantes. 
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b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir 

la cantidad de proyectos con recursos faltantes.  

Indicador, Proyectos con recursos sobrantes 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 30 

Prueba de normalidad antes de PMI 

  

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.027 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 31  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.037 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por lo tanto, 

se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir la cantidad de proyectos con 

recursos sobrantes. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir la cantidad de proyectos con recursos 

sobrantes. 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 
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c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir 

la cantidad de proyectos con recursos sobrantes.  

Indicador, Proyectos con incidencias en los recursos 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 32 

Prueba de normalidad antes de PMI 

  

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.088 y es mayor 

que 0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. 

Para el indicador, después del enfoque PMI, se tiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 33  

Prueba de normalidad después de PMI 

 

Debido a que los P Valor de la prueba de normalidad es 0.025 y es mayor que 

0.01, se puede deducir que los datos tienen una distribución normal. Por lo tanto, 

se procede a realizar la prueba t-Student. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al no reducir la cantidad de proyectos con 

incidencias en los recursos. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir la cantidad de proyectos con 

incidencias en los recursos. 
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b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadístico de Prueba 

 

P valor = 0.000 

Se presenta los datos obtenidos en Excel, al aplicar la prueba t-Student 

independientes 1 = 2 desconocidas 

d) Conclusión   

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, al reducir 

la cantidad de proyectos con incidencias en los recursos.  

En este apartado se realizan las pruebas de hipótesis para poder aceptarlas o 

rechazarlas. 

Para ver las pruebas estadísticas de normalidad y T-Student por variable, 

dimensión e indicador, revisar el apéndice 6. 

Hipótesis general 

Teniendo en cuenta la hipótesis establecida, se presenta lo siguiente: 

H0: µA ≥ µD La aplicación del enfoque PMI no influye de manera positiva en los 

procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC 

Cajamarca 2023. 

Ha: µA > µD La aplicación del enfoque PMI influye de manera positiva en los 

procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC 

Cajamarca 2023. 
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Según los datos obtenidos en la encuesta PMI (Ver tabla 3) se tiene que: 

- El tiempo excedente antes de PMI es de 67.5% y después de PMI es de 

9.17%, con lo cual existe una disminución del 58,33%. 

- El alcance modificado antes de PMI es de 32% y después de PMI es de 

4%, con lo cual existe una disminución del 28%. 

- Los costos excedentes antes de PMI es de 33,86% y después de PMI es 

de 2,99%, con lo cual existe una disminución del 30,87%. 

- Los recursos con incidencias antes de PMI es de 5,34% y después de PMI 

es de 1.94%, con lo cual existe una disminución del 3,4%. 

Teniendo en cuenta los datos presentados, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, confirmando que, la aplicación del 

enfoque PMI influye de manera positiva en los procesos del área de 

proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC Cajamarca 2023. 

Hipótesis específicas 

Dimensión Tiempo 

Indicador, Tiempo excedente en los proyectos. 

Ahora se procede a aplicar la prueba T-Student para evaluar los datos 

obtenidos. Para ello primero se verifica que la distribución de los datos sea 

normal, para ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 

19.  Para el indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  

VARIABLE ENFOQUE PMI 

Para escoger la hipótesis nula con la variable de “Enfoque PMI” se basó en 

Gálvez & Ochoa (2019), con su tesis de maestría “Implementación de la dirección 
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de proyectos en un proyecto EPCM aplicando los estándares del PMI”, donde 

usa el valor 3, ya que es el punto medio en la escala de Likert y que demuestra 

la neutralidad de los colaboradores que respondieron la encuesta. 

Dimensión Confianza 

Indicador, Confianza en el enfoque PMI. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  

Figura 34 

Prueba de normalidad de aceptación de PMI 
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Como el valor p 0,037 es mayor que 0,01, se concluye que los datos tienen una 

distribución normal. 

a) Formulación de Hipótesis  

H0: µA ≥ 3 La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

no es aceptada por los colaboradores. 

Ha: µA > 3 La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

es aceptada por los colaboradores. 

Tabla 6  

Estadística nivel de aceptación del PMI 

 

P_valor = 0.001 

Se realiza la prueba “t” para una muestra, teniendo en cuenta que el nivel de 

significancia en 0.05. 
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Tabla 7  

Prueba t para una muestra 

 

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, después 

de la implementación del enfoque PMI es aceptada por los colaboradores. 

Indicador, Satisfacción de los colaboradores con el enfoque PMI. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 35 

Prueba de normalidad de satisfacción de PMI 

 

Como el valor p = 0,037 es mayor que 0,01, se concluye que los datos tienen 

una distribución normal 

H0: µA ≥ 3 La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

no permiten la satisfacción de los colaboradores. 

Ha: µA > 3 La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI, 

permiten la satisfacción de los colaboradores. 
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Tabla 8  

Estadística nivel de aceptación del PMI 

 
Tabla 9  

 

Se observó que el p_valor = 0.00 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, después 

de la implementación del enfoque PMI, son eficientes. 
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Dimensión Eficacia 

Indicador, Conformidad en los tiempos con el enfoque PMI. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el  

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  

Figura 36 

Prueba de normalidad de conformidad en tiempos de PMI 

 

Como el valor p = 0,037 es mayor que 0,01, se concluye que los datos tienen 

una distribución normal. 
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H0: µA ≥ 3 La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

hace que los colaboradores no estén conformes con los tiempos. 

Ha: µA > 3 La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

hace que los colaboradores estén conformes con los tiempos. 

Se presenta los datos obtenidos en Minitab 19, en una prueba t para una 

muestra.  

Tabla 10  

Estadística nivel de aceptación del PMI 
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Tabla 11  

Prueba t para una muestra 

 

Se observó que el p_valor = 0.001 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, después 

de la implementación del enfoque PMI, hacen que los colaboradores estén 

conformes con los tiempos. 

Indicador, Conformidad en el resultado con el enfoque PMI. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 37 

Prueba de normalidad de conformidad en el resultado de PMI 

 

Como el valor p = 0,037 es mayor que 0,01, se concluye que los datos tienen 

una distribución normal. 

H0: µA ≥ 3 La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

hace que los colaboradores no estén conformes con el resultado. 

Ha: µA > 3 La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

hace que los colaboradores estén conformes con el resultado. 

Se presenta los datos obtenidos en Minitab 19, en una prueba t para una 

muestra.  
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Tabla 12  

Estadística nivel de aceptación del PMI 

 

Tabla 13  

Prueba t para una muestra 

 

Se observó que el p_valor = 0.001 es menor que el nivel de significancia 

α = 0.05 se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación 

del enfoque PMI incide de manera significativa en la mejora de los 

procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC 

de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque 

PMI, hacen que los colaboradores estén conformes con el resultado. 
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Dimensión Calidad 

Indicador, Disminución de acontecimientos negativos con el 

enfoque PMI. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es 

normal, para ello, se realiza una prueba de normalidad con el software 

Minitab 19.  Para el indicador antes de la implementación del enfoque 

PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  

Figura 38 

Prueba de normalidad de disminución de acontecimientos negativos de PMI 

 

Como el valor p 0,037 es mayor que 0,01, se concluye que los datos tienen una 

distribución normal. 
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H0: µA ≥ 3 La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

no hace que disminuyan los acontecimientos negativos. 

Ha: µA > 3 La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

hace que disminuyan los acontecimientos negativos. 

Se presenta los datos obtenidos en Minitab 19, en una prueba t para una 

muestra. 

Tabla 14  

Estadística nivel de aceptación del PMI 
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Tabla 15  

Prueba t para una muestra 

 
Se observó que el p_valor = 0.001 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, después 

de la implementación del enfoque PMI hace que disminuyan los acontecimientos 

negativos. 

Indicador, Disminución de restricciones sobrepasadas de costo y tiempo. 

Se realiza la prueba de distribución de los datos para verificar si es normal, para 

ello, se realiza una prueba de normalidad con el software Minitab 19.  Para el 

indicador antes de la implementación del enfoque PMI, se obtiene: 

Se realiza la prueba de hipótesis: 

H0: La distribución de los datos se aproximan a la normalidad 

Ha: La distribución de los datos no se aproximan a la distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadígrafo de prueba:  
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Figura 39 

Prueba de normalidad de disminución de restricciones sobrepasadas 

 

Como el valor p = 0,025 es mayor que 0,01, se concluye que los datos tienen 

una distribución normal. 

H0: µA ≥ 3 La aplicación del enfoque PMI no incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

no hace que disminuyan las restricciones sobrepasadas. 

Ha: µA > 3 La aplicación del enfoque PMI incide de manera significativa en la 

mejora de los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores 

SAC de la ciudad de Cajamarca, después de la implementación del enfoque PMI 

hace que disminuyan las restricciones sobrepasadas. 
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Tabla 16  

Estadística nivel de aceptación del PMI 

 

Tabla 17  

Prueba t para una muestra 

 

Se observó que el p_valor = 0.001 es menor que el nivel de significancia α = 0.05 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que la aplicación del enfoque PMI 

incide de manera significativa en la mejora de los procesos del área de proyectos 

de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, después 

de la implementación del enfoque PMI, hacen que disminuyan las restricciones 

sobrepasadas. 
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Teniendo en cuenta la primera hipótesis específica se tiene: 

H0: µA ≥ µD Las características del enfoque PMI con procesos del área de 

proyectos de la empresa no es favorable. 

Ha: µA > µD Las características del enfoque PMI con procesos del área de 

proyectos de la empresa es favorable. 

Con los datos obtenidos en la encuesta de PMI (ver tabla 3, pág. 26) y con los 

resultados obtenidos en la presente investigación, se puede verificar que las 

características implementadas por el enfoque PMI han ayudado en el control 

de los procesos del área de proyectos de manera notable, por lo cual, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa al confirmar que, 

las características del enfoque PMI con procesos del área de proyectos de la 

empresa es favorable. 

Teniendo en cuenta la segunda hipótesis específica se tiene: 

H0: µA ≥ µD Los procesos de dirección de proyectos en el área de dirección de 

proyectos antes de la implementación del enfoque PMI no son 

deficientes. 

Ha: µA > µD   Los procesos de dirección de proyectos en el área de dirección de 

proyectos antes de la implementación del enfoque PMI son 

deficientes. 

Con los datos obtenidos antes de la implementación del enfoque PMI (ver tabla 

4), se pueden observar los siguientes resultados: 

- Tiempo excedente en días, tiene un 67.5% lo cual proporciona demasiados 

días que sobrepasan lo planificado. 

- Cantidad de proyectos con alcance modificado en un 32%, demostrando 

que una cantidad considerable de los proyectos no cumplen con el alcance 

planificado. 

- Costos excedentes en soles de los proyectos ejecutados,  en un 33.86% 

generando una pérdida de dinero en un tercio de lo planificado. 
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- Recursos con incidencias al finalizar el proyecto en un 5,34%, aunque no 

es un porcentaje alto, genera pérdidas en a los proyectos. 

Teniendo en cuenta los datos presentados, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, confirmando que los procesos de dirección de 

proyectos en el área de dirección de proyectos antes de la implementación del 

enfoque PMI son deficientes. 

Teniendo en cuenta la tercera hipótesis específica se tiene: 

H0: µA ≥ µD Los procesos de dirección de proyectos en el área de dirección de 

proyectos después de la implementación del enfoque PMI no son 

eficientes. 

Ha: µA > µD   Los procesos de dirección de proyectos en el área de dirección de 

proyectos después de la implementación del enfoque PMI son 

eficientes. 

 

Con los datos obtenidos después de la implementación del enfoque PMI (ver 

tabla 5 pág. 28), se pueden observar los siguientes resultados: 

- Tiempo excedente en días, tiene un 9,17% lo cual proporciona pocos días 

excedentes a lo planificado, lo cual puede ser gestionado. 

- Cantidad de proyectos con alcance modificado en un 4%, demostrando 

que una cantidad baja de proyectos que no cumplen con el alcance 

planificado, estando dentro de las estadísticas mundiales. 

- Costos excedentes en soles de los proyectos ejecutados,  en un 2.99% 

generando una pérdida de dinero que puede ser controlada en la gestión 

de riesgos del proyecto. 

- Recursos con incidencias al finalizar el proyecto en un 1,94%, teniendo 

recursos mínimos con incidencias. 
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Teniendo en cuenta los datos presentados, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, confirmando que los procesos de dirección de 

proyectos en el área de dirección de proyectos después de la implementación 

del enfoque PMI son eficientes.               
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el enfoque PMI influye de manera positiva en los procesos del área de 

proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC Cajamarca, al reducir las 

deficiencias encontradas en los proyectos, reduciendo en 58.33% los días excedentes, 

28% de proyectos que modifican su alcance, 30.87% los costos excedentes y 3.4% 

menos recursos, teniendo una gran aceptación por parte de los involucrados de esta 

área, con un 85% de aceptación. 

Existe una relación entre las características de enfoque PMI y el área de proyectos de 

la empresa, los que son, tiempo, alcance, costos y recursos, los que son usados en 

cada proceso en la implementación de proyectos, cada una de ellas teniendo procesos 

estrechamente relacionados con los resultados de la ejecución del proyecto, lo cual lleva 

a que el enfoque PMI influya de manera positiva en los procesos del área proyectos. 

Antes de la implementación del enfoque PMI los procesos de tiempo, alcance, costos y 

recursos tienen muchas deficiencias, como restricciones del tiempo sobrepasadas hasta 

de 162 días más de lo planificado, tiempos muertos entre las etapas del proyecto, 

restricciones de alcance grandemente sobrepasadas, con hasta 16 proyectos con 

incidencias en el alcance, cancelaciones de proyectos por modificación del alcance, 

costos altamente sobrepasados con un promedio de s/. 9 683 más de lo planificado, 

recursos mal gestionados en los proyectos causando un promedio de 22 recursos con 

incidencias por proyecto. 

Después de la implementación del enfoque PMI los procesos de tiempo, alcance, costos 

y recursos han disminuido sus deficiencias, como restricciones del tiempo con holguras 

suficiente o en su curso, tiempos muertos entre las etapas del proyecto eliminados 

teniendo una cantidad de tan sólo 22 días sobrepasados en promedio, restricciones de 

alcance que casi no son sobrepasadas, cancelaciones de proyectos por modificación 

del alcance eliminadas teniendo un promedio de sólo 2 proyectos con alcance 

modificado, costos en su planificación o relativamente poco sobrepasadas con tan solo 

s/. 855.00 soles en promedio, recursos gestionados correctamente en los proyectos 
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teniendo incidencias en sólo 8 recursos en los proyectos. Donde también se tiene que 

los trabajadores del área de proyectos informan un 85% de confianza en el enfoque PMI 

y 90% de calidad de este estándar. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el tiempo sobrepasado de los proyectos ha disminuido 

considerablemente, se recomienda utilizar los procesos recomendados del estándar 

PMI, siendo éstos aceptados en gran manera por el personal del área de proyectos. 

Se recomienda implementar los procesos y herramientas del enfoque PMI para 

gestionar el alcance de los proyectos, como una estructura de desglose de trabajo, ya 

que, va a disminuir considerablemente las modificaciones que puedan ocurrir en el 

proyecto, siendo éstas muy confiables para los trabajadores el área de proyectos. 

Considerando la disminución de costos que se ha descrito en la presente investigación, 

se recomienda implementar los procesos y herramientas del enfoque PMI para la 

gestión de los costos, teniendo como enlace a la estructura de desglose de recursos y 

asignando precios de acuerdo a las tareas del proyecto, teniendo en cuenta las 

variaciones del mercado y asignando presupuesto para riesgos. 

Se recomienda implementar el enfoque PMI para la gestión de recursos, utilizando 

herramientas como la estructura de desglose de recursos para tener una visión del 

estado de los recursos en cada etapa del proyecto, ayudando al personal del área de 

proyectos a controlar el uso de estos recursos.
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Apéndice 1. Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE PROYECTOS DE LA 

EMPRESA DAGES CONSULTORES SAC DE CAJAMARCA 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo de describir el cambio que ha realizado el 

enfoque PMI en la empresa. Se pide su apoyo valioso para contestar con objetividad las 

siguientes preguntas: 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (X) según su criterio. 

Alternativas de respuesta Denotación Calificación Significado 

Nunca NU 1 Deficiente 

Casi nunca CN 2 

Indeciso IN 3 Regular 

Casi siempre CS 4 Bueno 

Siempre SI 5 

 

. Variable Y: Enfoque PMI N CN IN CS SI 

 Dimensión: Confianza      

 Indicador 1: Aceptación del enfoque PMI      

P1 Acepto la implementación del enfoque      

 Indicador 2: Nivel de satisfacción con el enfoque PMI      

P2 La implementación del enfoque PMI permite la satisfacción de 

los colaboradores 

     

 Dimensión: Eficacia      

 Indicador 1: Conformidad en los tiempos de los procesos       

P3 Los tiempos en los procesos del proyecto son los adecuados      

 Indicador 2: Conformidad en el resultado del proyecto      

P4 Los resultados del proyecto son los que se planificaron      

 Dimensión: Calidad      

 Indicador 1: Acontecimientos negativos del proyecto       

P5 Se han disminuido los acontecimientos negativos en el proyecto      

 Indicador 2: Proyecto con restricciones sobrepasadas      

P6 Se han disminuido los proyectos con restricciones 

sobrepasadas en tiempo y costo 

     

 



105 
 

 

 

Apéndice 2. Ficha de cotejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE POSGRADO 

FICHA DE COTEJO 

La presente Ficha tiene como finalidad verificar los acontecimientos positivos y 

negativos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de 

Cajamarca.  

Documentación Sí No Observaciones 

Tiempo de los proyectos    

Tiempo excedente en los proyectos    

Tiempo muerto en las etapas del proyecto    

Alcance en los proyectos    

Proyectos que modificaron su alcance    

Proyectos cancelados por alcance    

Costos de los proyectos    

Número de los proyectos con aumento de costos    

Pérdidas en costos    

Recursos de los proyectos    

Recursos faltantes en los proyectos    

Recursos sobrantes en los proyectos    

Incidencias sobre recursos en los proyectos     
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Apéndice 3. Validación de instrumento Cuestionario 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EXPERTOS 
         

Nombre del  Experto Oscar Gilberto Zocón Alva 

Grado Académico Profesional  Doctor en Ingeniería 

Profesión o especialidad Ingeniería de Sistemas 

Cargo Actual Docente Posgrado 

Institución donde labora Universidad Nacional de Cajamarca 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Autor del instrumento Marvin Antonio Torres Ramos 

Lugar y fecha Cajamarca 3 de noviembre del 2023 

TÍTULO:   ENFOQUE PMI EN EL ÁREA DE PROCESOS DE LA EMPRESA DAGES CONSULTORES SAC DE LA CIUDAD DE 
CAJAMARCA 2023 

 
 

  
 

     
          

FICHA DE EVALUACIÓN        

 

N° Indicadores (Atributos) Definición 

5 4 3 2 1  

Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Malo 
Muy 
malo 

 

1 Claridad y precisión 
Las preguntas están redactadas en 
forma clara y precisa, sin 
ambigüedades 

  4        

2 Coherencia 
Las preguntas guardan relación con la 
hipótesis, las variables e indicadores 
del proyecto. 

5          

3 Relevancia 
Las preguntas contribuyen a recoger 
información importante para la 
investigación.  

5          

4 Pertinencia 
Las preguntas son pertinentes para 
lograr los objetivos de la investigación. 

  4        

5 Objetividad 
Las preguntas están expresadas de 
manera objetiva para medir lo que se 
dese evaluar. 

  4        

6 .Suficiencia 
Las preguntas son suficientes para 
medir cada dimensión y las variables. 

  4        

7 Orden 
Las preguntas y reactivos han sido 
redactadas utilizando la técnica de lo 
general a lo particular 

5          

8 Contexto 

Las preguntas han sido redactadas de 
acuerdo al marco de referencia del 
encuestado: lenguaje, nivel de 
información. 

  4        

9 Extensión 

El número de preguntas no es 
excesivo y está en relación a las 

variables, dimensiones e indicadores 
del problema. 

  4        

10 Inocuidad 
Las preguntas no constituyen riesgo 
para el encuestado 

5          

SUBTOTALES 20 24 0 0 0  

Coeficiente de valoración 
porcentual c= Valoración global 

0.88 Muy bueno 
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Apéndice 4. Validación de instrumento Guía de cotej 

 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EXPERTOS 

         

Nombre del  Experto Oscar Gilberto Zocón Alva 

Grado Académico Profesional  Doctor en Ingeniería 

Profesión o especialidad Ingeniería de Sistemas 

Cargo Actual Docente Posgrado 

Institución donde labora Universidad Nacional de Cajamarca 

Tipo de instrumento Guía de cotejo 

Autor del instrumento Marvin Antonio Torres Ramos 

Lugar y fecha Cajamarca 3 de noviembre del 2023 

TÍTULO:   ENFOQUE PMI EN EL ÁREA DE PROCESOS DE LA EMPRESA DAGES CONSULTORES SAC DE LA CIUDAD DE 
CAJAMARCA 2023 

 
 

  
 

     
          

FICHA DE EVALUACIÓN        

 

N° Indicadores (Atributos) Definición 

5 4 3 2 1  

Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Malo 
Muy 
malo 

 

1 Claridad y precisión 
Las preguntas están redactadas en 
forma clara y precisa, sin 
ambigüedades 

  4        

2 Coherencia 
Las preguntas guardan relación con la 
hipótesis, las variables e indicadores 
del proyecto. 

5          

3 Relevancia 
Las preguntas contribuyen a recoger 
información importante para la 
investigación.  

  4        

4 Pertinencia 
Las preguntas son pertinentes para 
lograr los objetivos de la investigación. 

  4        

5 Objetividad 
Las preguntas están expresadas de 
manera objetiva para medir lo que se 
dese evaluar. 

5          

6 .Suficiencia 
Las preguntas son suficientes para 
medir cada dimensión y las variables. 

  4        

7 Orden 
Las preguntas y reactivos han sido 
redactadas utilizando la técnica de lo 
general a lo particular 

5          

8 Contexto 

Las preguntas han sido redactadas de 
acuerdo al marco de referencia del 
encuestado: lenguaje, nivel de 
información. 

  4        

9 Extensión 

El número de preguntas no es 
excesivo y está en relación a las 
variables, dimensiones e indicadores 
del problema. 

 5         

10 Inocuidad 
Las preguntas no constituyen riesgo 
para el encuestado 

 4         

SUBTOTALES 20 24 0 0 0  

Coeficiente de valoración 
porcentual c= Valoración global 

0.88 Muy bueno 
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Apéndice 4. Listado de proyectos estudiados 

1. “Cultivos Andinos Resilientes al Cambio Climático” 

2. “Invernaderos Comunitarios para Seguridad Alimentaria” 

3. “Riego Tecnificado con Energía Solar” 

4. “Banco de Semillas Nativas” 

5. “Producción de Abonos Orgánicos (Bocashi)” 

6. “Crianza de Cuyes en Sistema de Galpones” 

7. “Piscigranjas Comunitarias de Truchas” 

8. “Producción de Huevos Criollos con Gallinas Felices” 

9. “Quesería Rural con Leche de Cabra” 

10. “Apicultura para Miel y Polinización” 

11. “Procesamiento de Frutas Deshidratadas” 

12. “Elaboración de Mermeladas y Jugos Naturales” 

13. “Tostaduría Comunitaria de Cebada de Altura” 

14. “Fabricación de Harinas Andinas (Quinua, Cañihua)” 

15. “Chocolatería con Cacao Nativo” 

16. “Electrificación Rural con Paneles Solares” 

17. “Cocinas Mejoradas a Leña (Eficientes)” 

18. “Telecentro Comunitario con Internet Satelital” 

19. “Uso de Drones para Monitoreo de Cultivos” 

20. “App para Comercialización Directa de Productos” 

21. “Construcción de Microrrepresas para Riego” 

22. “Mejoramiento de Caminos Vecinales” 

23. “Sistemas de Agua Potable con Filtros de Arcilla” 

24. “Letrinas Ecológicas Secas” 

25. “Centro Multiusos para Reuniones y Talleres” 

26. “Escuela de Liderazgo Campesino” 

27. “Biblioteca Rural con Enfoque Agroecológico” 
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28. “Talleres de Alfabetización Digital” 

29. “Rescate de Saberes Ancestrales Agrícolas” 

30. “Radio Comunitaria para Difusión Local” 

31. “Huertos Medicinales Comunitarios” 

32. “Campañas de Desparasitación Animal y Humana” 

33. “Promotoras de Salud en Nutrición Infantil” 

34. “Fitoterapia con Plantas Nativas” 

35. “Sistema de Agua Segura con UV” 

36. “Rutas Agroecológicas para Turistas” 

37. “Albergues Familiares Sostenibles” 

38. “Gastronomía Campesina con Productos Locales” 

39. “Festival de la Cosecha y Semillas” 

40. “Talleres de Artesanías con Fibras Naturales” 

41. “Reforestación con Especies Nativas” 

42. “Manejo Sostenible de Bosques Comunales” 

43. “Viveros Forestales para Rehabilitación de Suelos” 

44. “Protección de Fuentes de Agua (Alamedas)” 

45. “Reciclaje de Residuos Orgánicos (Compostaje)” 

46. “Mercado Campesino Itinerante” 

47. “Cooperativa de Productores de Quinua” 

48. “Sello Colectivo: ‘Hecho por Nuestra Comunidad’” 

49. “E-commerce para Productos Agroecológicos” 

50. “Alianzas con Restaurantes de Comida Saludable” 
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Anexo 1. Prueba F 

Distribuciones normales e independientes A = D desconocidas 

a) Formulación de hipótesis 

𝐻0: 𝜎1
2=σ2

2 

Ha:𝜎1
2≠σ2

2 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Prueba estadística 

𝐹0 =
𝑆1

2

𝑆2
2 =

4.55357143

0.57142857
= 7.968875001 

P_valor =1.977 

d) Conclusión  

Se observó que el p_valor = 1.977 es mayor que el nivel de significancia α = 0.05 no 

se rechaza H0. Existe suficiente para afirmar que las varianzas son independientes 

e iguales 1 = 2 se utilizó prueba t-Student  

 


