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RESUMEN 

El presente Proyecto Profesional denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 

CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA", se encuentra ubicado en la Región Cajamarca, 

Provincia de Hualgayoc. Distrito de Bambamarca. El proyecto se inicia en el Km. 00+000, situado 

en la localidad de La Jalquilla (Reservorio Manuel Vásquez Díaz), y termina en el centro poblado 

Cumbe Chontabamba en el Km. 06+463. El proyecto comprende el mejoramiento de la 

geometría tanto en planta como en perfil. 

El trabajo se inicia con la recopilación de información existente y reconocimiento de la zona. 

Posteriormente se procede a realizar el diseño y los siguientes estudios: 

• Se diseño una carretera de Tercera Clase con las características siguientes: 

~ Longitud: 6.463 Km. 

~ Velocidad Directriz: 20 Km/hora. 

~ Pendiente Media: 5.52 %. 

~ Radio Mínimo Normal: 1 O m. 

• Según el estudio de suelos se determinó que el suelo más representativo en todo el tramo 

es el A-7-6 (Limos Orgánicos de Alta Plasticidad) con un C.B.R. igual al 5.87 %. 

• Mediante el diseño del pavimento se determinó un espesor de capa de rodadura de 30 

cm. 

• Del cálculo hidrológico, para el sistema de drenaje superficial se realizó el diseño de 16 

aliviaderos, además de 7386.24 m. de cunetas. 

• Para tener una adecuada señalización se cuenta con: 03 señales informativas, 07 señales 

reguladoras, 41 señales preventivas y 07 hitos kilométricos. 

• Finalmente el costo total de la obra al mes de diciembre del 2013, asciende a 

OCHOCIENTOS NOVENTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 95/100 NUEVOS SOLES. El 

proyecto está programado para ser ejecutado en 3 meses. 
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. , 
1. INTRODUCCION 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo general de los pueblos está sujeto a su accesibilidad, sobre todo 

terrestre, es decir está sujeto a una buena infraestructura vial, por lo que dichas vías se 

convierten en sistemas integrales de comunicación terrestre, fundamentales para el 

desarrollo económico, social, político y cultural de los pueblos. 

Para poder desarrollarse los pueblos, necesitan vías comunicación terrestre en 

buen estado, sean estos caminos de herradura, o como en nuestro caso trochas 

carrozables de tipo vecinaL las cuales permiten el transporte de pasajeros, que 

constituyen los agentes productivos, el transporte de insumas para la producción, así 

como el transporte de producción misma, desde los lugares de origen hasta los centros 

de acopio o consumo. 

Las localidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y La Jalquilla no cuentan 

con un adecuado sistema de comunicación terrestre, dicha deficiencia hace muy 

difícil el transporte de la población, así como la explotación adecuada de sus 

principales actividades. Dado el caso, el estudio del presente proyecto basado en seis 

capítulos, consiste en mejorar el alineamiento geométrico, la superficie de rodadura y 

la evacuación de las aguas pluviales de la vía, de tal manera que reúna las 

condiciones necesarias para el transporte seguro. 

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca en su afán de poder 

brindar a la ciudadanía un mejor sistema de comunicación, solicitó el apoyo de la 

Universidad Nacional de Cajamarca para que a través del autor del presente estudio 

se desarrollara el proyecto "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 

CHONTABAMBA - CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA -

PROVINCIA DE HU ALGA YOC - REGIÓN CAJAMARCA", con la finalidad de hacerlo 

realidad lo antes posible, para beneficiar las actividades ya mencionadas, con lo cual 

habría un desarrollo socio-económico integral de las comunidades a lo largo del tramo 

en estudio, mejorando el nivel de vida de la población. 
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1.2 OBJETIVOS 

General 
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a. Elaborar el estudio: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 

CHONTABAMBA - CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA -

PROVINCIA DE HUALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA". 

Específicos 

a. Mejorar el diseño geométrico según normas peruanas de carreteras. 

b. Diseñar el espesor del afirmado. 

c. Evaluar los impactos positivos y negativos para ver la factibilidad de la ejecución 

del mejoramiento de la vía. 

d. Determinar los costos y el tiempo de ejecución para la realización de este estudio. 

1.3 ANTECEDENTES 

El presente proyecto se origina con el afán de realizar el mejoramiento de la 

carretera existente, que constituye una necesidad prioritaria para las localidades de 

Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio, La Jalquilla y comunidades aledañas, porque a la 

fecha no cuentan con una vía que les permita transportar adecuadamente sus 

productos, pues la actual vía no cumple con los parámetros que establece el Ministerio 

de Transporte Y Comunicaciones, motivo por el cual los pobladores de las zonas 

involucradas acudieron al municipio local de Bambamarca para hacer llegar su 

pedido de mejorar esta vía; la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca, 

deseosa de dar solución solicitó el apoyo técnico al decanato de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, porque considera a este 

proyecto prioritario para la zona de su jurisdicción. 

La trocha carrozable existente es insegura e incómoda para el tránsito vehicular, 

debido al escaso ancho de la superficie de rodadura, lo que obliga a los conductores 

retroceder hasta encontrar un espacio suficiente donde pueda pasar uno de ellos; 

ocasionando demoras y accidentes. Esta situación se agrava debido a que la 

superficie de rodadura como consecuencia de las precipitaciones se encuentra 

2 
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seriamente deteriorada, lo cual dificulta que las comunidades se comuniquen entre sí, 

razón por la cual se encuentran subdesarrolladas y en el olvido. 

Uno de los principales motivos por el cual la Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

- Bambamarca ha decidido mejorar esta vía es la existencia de canteras de material 

para afirmado, las cuales se encuentra sin explotar. Esta cantera constituye un 

importante potencial económico para la zona y también para la municipalidad 

porque con este material mejoraría varias vías que pertenecen a su jurisdicción. 

En la actualidad las localidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y La 

Jalquilla y alrededores, no cuentan con un proyecto específico de mejoramiento del 

camino vecinal Cumbe Chontabamba - Cumbe Lirio - La Jalquilla, por lo que las 

autoridades pertinentes en Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional 

Universidad Nacional de Cajamarca - Municipalidad Provincial de Hualgayoc -

Bambamarca y el bachiller proyectista de la Facultad de Ingeniería, han optado por 

realizar dicho estudio, que es de vital importancia para impulsar su desarrollo. 

1.4 ALCANCES 

El proyecto tiene como alcance principal unir las comunidades de Cumbe 

Chontabamba, Cumbe Lirio y La Jalquilla, existiendo una longitud de 6 463 metros. Con 

la elaboración de este proyecto se beneficiarán directamente dichas comunidades e 

indirectamente a todo el distrito de Bambamarca, porque esta carretera facilitaría la 

entrada de productos con mayor frecuencia. 

1.5 CARACTERÍSTICAS LOCALES 

1.5.1 UBICACIÓN 

El presente proyecto se encuentra ubicado en: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Cajamarca. 

Hualgayoc. 

Bambamarca. 

3 
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El proyecto en mención se encuentra entre las coordenadas geográficas: 6°40' 

55.97" de Latitud Sur, 78° 33' 39.90" de longitud Oeste y 6°41' 19.48" de Latitud 

Sur, 78° 32' 2.71" de longitud Oeste. 

Punto de partida: Ubicado en la localidad de La Jalquilla en el Reservorio 

Manuel Vásquez a 3422 m.s.n.m, cuyas coordenadas UTM son: 769,292.91 m E y 

9'258,595.41 m N. 

Punto de llegada: Se encuentra en la localidad de Cumbe Chontabamba a 

3067 m.s.n.m, cuyas coordenadas UTM son: 769,983.31 m E y 9'261,072.03 m N. 

1.5.2 LÍMITES 

Este : Centro Poblado de Morón Lirio. 

Norte : Centro Poblado de Auque Bajo. 

Oeste : Centro Poblado de Lucma. 

Sur : Centro Poblado de Lucma La Unión. 

1.5.3 EXTENSIÓN 

El tramo en estudio presenta una extensión de 6462.78 m. empezando en el 

reservorio Manuel Vásquez ubicado en la localidad de La Jalquilla y finalizando 

en el cruce de la localidad de Cumbe Chontabamba. 

1.5.4 TOPOGRAFÍA 

Es de tipo accidentada en la mayor parte del tramo, aunque en menor medida 

presenta una topografía ondulada. 

1.5.5 ALTITUD 

El proyecto se encuentra entre las altitudes de 3,090 m.s.n.m. y 3,422 m.s.n.m. 

1.5.6 HIDROGRAFÍA 

La cuenca hidrográfica de la zona está constituida en la parte alta por 

torrentes discurriendo por quebradas y esta a su vez descarga sus aguas en el 

Río Llaucano. 

4 
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1.5.7 TEMPERATURA 

El clima de la zona es frígido, típico de la zona de sierra, con una temperatura 

promedio anual de 13.5 oc y una máxima promedio anual de 21°C y una 

mínima promedio anual de 5°C. 

1.5.8 PLUVIOSIDAD 

la precipitación promedio anual es de 500 mm. las mayores precipitaciones se 

dan en los meses de (Diciembre- Abril), con mayor intensidad en los meses de 

Febrero y Marzo. 

1.5.9 ACCESIBILIDAD 

El acceso al lugar del proyecto es por carretera desde la ciudad de 

Bambamarca hasta el Cruce Garaje Municipal, este tramo se encuentra 

afirmado y en buenas condiciones, y desde allí el recorrido es hasta el Caserío 

Cumbe Chontabamba donde se encuentra el inicio del proyecto; éste 

trayecto se encuentra en condiciones regulares. 

1.5.1 O ECOLOGÍA: 

Su territorio está comprendido entre los pisos ecológicos: Quechua (2,500 a 

3,500 m.s.n.m.) y Jalea (3,500 a 4,200 m.s.n.m.). Formando una superficie 

ondulada - accidentada, con pendientes elevadas mayores a 25%. Por la 

variación de pisos ecológicos, existe la diversidad de flora y fauna en dicha 

zona. 

1.6 ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO 

1.6.1 POBLACIÓN 

CUADRO 1.1: POBLACIÓN CENSADA 

Centro Poblado Viviendas 
Población: Año 2007 Población: Año 2011 

(N° PERSONAS) (No PERSONAS) 

Cumbe Chontabamba Bajo 168 438 450 

Cumbe Chontabamba Alto 226 678 697 
Cumbe Lirio 207 581 597 

Auaue Bajo 280 784 806 

Moran Pata 198 594 611 

Moran Lirio 202 565 581 

TOTAL 1281 3640 3743 

FUENTE: (PERFIL- "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO
LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA", 
2011.) 
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1.6.2 TECNOLOGÍA 

La tecnología utilizada es muy precaria, debido a muchos factores, entre estos 

podemos nombrar la falta de conocimiento de la existencia de dicha 

maquinaria, así como el excesivo flete para llevar el equipo a su zona, debido 

al mal estado de la vía. La tecnología usada en la agricultura y ganadería, 

como actividades principales, vendría a ser la tradicional. Limitando esto a la 

producción industrial, la cual sólo le permite al poblador una producción para 

autoconsumo y micro comercios. Esto se debe a muchos factores, entre estos 

podemos nombrar la falta de conocimiento de la existencia de dichas 

tecnologías, así como el excesivo flete para llevar equipos tecnológicos a su 

zona, debido al mal estado de la vía. 

1.6.3 AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Sus dos principales actividades, la agricultura y ganadería son el sustento 

económico para las comunidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio, La 

Jalquilla y comunidades aledañas. La principal labor agrícola es la producción 

de papa en sus distantes variedades, maíz amiláceo, maíz choclo, olluco, oca, 

lenteja, cebada, trigo, arveja, haba; en la ganadería la crianza de ganado 

vacuno, ovino, porcino, así como la crianza de aves de corral. Y en menor 

escala la extracción forestal realizada por los pobladores con fines de 

autoconsumo de leña, madera y palos. 

CUADRO 1.2: PRINCIPALES CULTIVOS Y SU SUPERFICIE 

ARVEJA AVENA COLO CULANTRO CULTIVOS PAPA (kg/ha) (ALVERJON) GRANO REPOLLO (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

Código de Cultivo 2509 2401 2103 2315 2317 
Total de unidades AQropecuarias 164 11 4 1 1 
Unid. AQrop. Menores de 0,5 Has. 38 3 o o 1 
Unid. AQrop. De 0,5 - 4,9 Has. 96 5 3 1 o 
Unid. Agrop. De 5,0-9,9 Has. 18 1 o o o 
Unid. Agrop. De 10,0- 19,9 Has. 8 1 o o o 
Unid. Agrop. De 20,0- 49,9 Has. 3 o 1 o o 
Unid. AQrop. De 50,0y más Has. 1 1 o o o 
Total Superficie (Has.) 57.18 4.33 0.35 0.5 0.1 
Superficie Menores de 0,5 Has. 5.02 0.5 o o 0.1 
Superficie De 0,5- 4,9 Has. 28.01 1.4 0.25 0.5 o 
Superficie De 5,0- 9,9 Has. 9.75 0.2 o o o 
Superficie De 10,0- 19.9 Has. 6 0.23 o o o 
Superficie De 20,0- 49,9 Has. 4.4 o 0.1 o o 
Superficie De 50,0 y más Has. 4 2 o o o 
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MAIZ OCA CULTIVOS HABA (kg/ha) AMILACEO 
(kg/ha) 

(kg/ha) 

Código de Cultivo 2413 2108 2507 

Total de unidades AQropecuarias 4 81 3 

Unid. Agrop. Menores de 0,5 Has. 1 22 o 
Unid. AQrop. De 0,5 - 4,9 Has. 3 47 3 
Unid. Agrop. De 5,0-9,9 Has. o 4 o 
Unid. AQrop. De 10,0- 19,9 Has. o 5 o 
Unid. Agrop. De 20,0- 49,9 Has. o 2 o 
Unid. Agrop. De 50,0 y más Has. o 1 o 
Total Superficie (Has.) 0.85 42.06 0.4 

Superficie Menores de 0,5 Has. 0.1 3.27 o 
Superficie De 0,5- 4,9 Has. 0.75 12.04 0.4 

Superficie De 5,0- 9,9 Has. o 2.3 o 
Superficie De 10,0- 19,9 Has. o 3.2 o 
Superficie De 20,0- 49,9 Has. o 5.25 o 
Superficie De 50,0 y más Has. o 16 o 

ZANAHORIA 
(kg/ha) 

2330 

4 

o 
4 

o 
o 
o 
o 

0.85 

o 
0.85 

o 
o 
o 
o 

TRIGO 
(kg/ha) 

2112 

5 

2 

1 

o 
o 
1 

1 

12.7 

0.35 

0.25 

o 
o 

0.1 

12 

FUENTE: (PERFIL- "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO 
- LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGA YOC - REGIÓN 
CAJAMARCA", 2011.) 

1.6.4 VIVIENDA 

Las viviendas son de adobe y tapial con techos de tejas colocadas sobre vigas 

de madera, cuyas coberturas son en base a teja de arcilla (las más antiguas) y 

calamina (tendencia generalizada en la zona rural). Se están construyendo 

edificaciones con albañilería de ladrillo, especialmente en la periferia de los 

caseríos; el centro conserva una tipología de paredes de adobe, revestimientos 

con barro y cobertura de madera y teja, además el material predominante en 

el piso de las viviendas es de tierra. El97.5% de viviendas ocupadas son propias; 

el tamaño promedio del hogar está definido por las personas por vivienda. 

1.6.5 SALUD 

Los centros poblados de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y las Jalquilla no 

cuentan con un centro de salud, pero si cuentan con tres postas de salud para 

cada centro poblado: 

• Posta de salud Cumbe, el cual es atendido por 01 obstetriz y 01 enfermera. 

• Posta de salud La Jalquilla, el cual es atendido por 02 técnicos en enfermería y 

una enfermera. 
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• Posta de salud Lirio, el cual es atendido por 01 enfermera y 01 técnico en 

enfermería, 01 médico serumista y 01 técnico en enfermería. 

CUADRO 1.2.1: SERVICIO DE SALUD 

Personal Profesional 

Establecimiento de Salud Médico Enfermeras Obstétricas Personal 

técnico 

Puesto de Salud Cumbe - 01 01 01 

Puesto de Salud La Jalquilla - 01 - 02 

Puesto de Salud Lirio 01 01 01 01 

Total 01 03 02 04 

FUENTE: (PERFIL- "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO 
- LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGA YOC - REGIÓN 
CAJAMARCA", 2011.) 

1.6.6 SANEAMIENTO 

La eliminación de excretas se realiza principalmente en pozo ciego, la 

administración, operación y mantenimiento está a cargo de la Comuna Local. 

Por otro lado, las localidades disponen de un botadero en el que se depositan 

los desechos del cercado sin utilizar técnicas de manejo adecuadas y sin 

ningún control, representando riesgo para la salud humana. 

1.6.7 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Las localidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y La Jalquilla cuentan 

con servicio de agua potable proporcionado por el Reservorio Manuel Vásquez 

Díaz administrado por una directiva representativa de todos los usuarios; este 

sistema no cuenta con medidores de consumo. El pago por este servicio es de 

S/. 1.00 por mes. 

1.6.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A la actualidad se ve el avance en el servicio de telefonía, es por ello que 

ahora existe cobertura satelital telefónica, así como 03 teléfonos comunitarios 

los cuales están al servicio de toda la comunidad para comunicarse con 

cualquier parte del país o del mundo en general. 
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Asimismo, es importante resaltar que los colegios, cuentan con Internet. La señal 

de televisión es de total cobertura contando incluso con cable satelital gracias 

a los operadores Movistar Y Claro. 

1.6.9 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Este servicio se dispone casi en la totalidad de los caseríos. El pago por este 

servicio tiene un costo mínimo de S/. 5.00. En términos de capacidad instalada 

de generación de energía eléctrica, tiene una capacidad instalada nominal 

hidráulica de 1300 Kw /h, capacidad hidráulica garantizada y efectiva de 650 

Kw/h. 

1.6.1 O TRANSPORTE 

En la actualidad por la vía Cumbe Chontabamba - Cumbe Lirio - La Jalquilla, 

transitan pocos vehículos como se muestra en el siguiente cuadro, siendo el 

vehículo de mayor aporte el Camión de 2 ejes que es muy utilizado para el 

traslado de los cultivos producidos por los agricultores de la zona. 

El acceso vía terrestre desde Bambamarca hasta el Cruce Garaje Municipal, es 

por carretera afirmada en buen estado, éste recorrido es en promedio de 15 

minutos en camioneta existiendo inclusive transporte público; luego tomamos el 

cruce hasta el cruce Cumbe Moran Lirio por carretera afirmada en regular 

estado lo que dificulta el traslado, provocando una demora de tiempo; este 

transcurso demora en promedio 45 minutos en camioneta. Es decir, que el 

tiempo total en promedio hacia el inicio del camino vecinal es de 1 hora. 

CUADRO 1.3: VALORACIÓN DEL IMD POR VEHÍCULO 

TIPO DE VEHÍCULO IMD 
DISTRIBUCIÓN 

% 

Automóvil 9 30.00 

Camioneta Pick Up 8 26.67 

Camioneta Rural Combi 9 30.00 

Camión 2 Ejes 4 13.33 

TOTAL 30 100 

FUENTE: (PERFIL- "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO 
- LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGA YOC - REGIÓN 
CAJAMARCA", 2011.) 
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1.6.11 PRODUCCIÓN Y EMPLEO: 

En 1990 Bambamarca- Hualgayoc tuvo entre el 80 y 85% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) dedicada a la agricultura y ganadería superando al 

promedio departamental y mucho mayor que el nacional (37% en 1981). 

Las ramas no agrícolas cuya PEA aumenta son sólo las industrias 

manufactureras, el comercio y los servicios, incluyendo en esta última el 

personal docente, debido a la expansión de la instrucción pública. 

La agricultura es, de lejos, la actividad económica más importante, sin 

embargo, su importancia está decreciendo en términos absolutos y relativos, 

dado el ligero incremento de la población rural, esto significa un incremento en 

el empleo fuera de las chacras. 

La agricultura puede ser el principal empleador; sin embargo, esto no implica 

que genere más ingresos. Por otro lado, en cuanto a la categoría de 

ocupación, la proporción de trabajadores independientes aumenta entre 1961 

y 1981. 

En todo caso, estas escasas proporciones de trabajadores asalariados 

(empleados en gran parte) revelan el bajísimo nivel de capitalización y 

modernización económica de la provincia. 

CUADRO 1.4: CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

¡Población Económicamente :Activa (PEA) de 14y m<Js años de edad- Total 1 36285 

1 Población Económic(lmente Activa (PEA) de _14 y más años de edad~ fvlujeres 1 18181 
.. 

!Población Econó111icamente Activa (PEA) d~ 14 y más años de edad~ Hombres . 1 18104 

fT;sa de Actividad Económica de la PEA de _14 y más años de edad 1 76.4 
r 

! ¡%de la PEA Ocupada de 14 y más años- En la agricultura, ganadería, caza v:ilvicultura 62.5 

!% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca. .. .. . . . . .. ! o 
Ji de la PEA Ocupada de 14 y más años- Explotación de minas y canteras 

~- . - - . . . . . . . . . .. - .. . . . . . . . . . . . -. . . . . 1 0.1 

!% de laPEA Ocupada de 14 y más años~ Industrias manufactureras L 23.6 

[%de la_ PEA ?cupada de_14y 111ásaños -Suministro de electricidad, gasy agua. 1 o 
... 

(!% d_:_l~~pada de -~~ños- Co8ltrucción . L 1 

[%de la PE,A. Ocupada de _14 ymás años- C:omercio J 3.9 

!% de la PEA ()cupada de 14 y más años~- yenta, mantenimiento y reparació[l de J. 0.2 
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!vehículos automotores y motocicletas 

0.6 l%d~ la PEA O~upada de 14ymás años- Hote.lesyrest~ur(:mt~s- _ _ 1 

;¡~o~~~I~;~i~n~~pada de 14 y más a~os- Transpo~te, ~~~~cena~iento y__ ...... __ .. _ --.F~""'-'-~-'-""-'-= 
h de la PEA Ocupada de 14 y más años- lntermediación financiera q 1 . 

-·. ···~' 

; 

1.3 

o 
·¡;., de la PEA O~upada <:i~ 14 y más 9ños- ~~tivid~d ;n~obili()ri~~empr~sarial y alquileres • r-¡ ""----'-'-'.:...:;..=.....:.....;¡ 

-~~~~~r~~:~;o~~~~~~~~~e 14y más años- Ad~inistr~ción pública y defensa ~m~ . ;r¡ :"': '-"-"-"-'--'-"'--'---'-l 

0.2 

0.6 

j% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza .. " . Jr .. -"'""'-'-'--'-'-"';...;..;,l 

/%de la PEA O~u~~dade 14 y~ás~ños-Servici~s sociales yde salud . . _•r1-'-' .. "-. ;..;· '---"'"'-'-""--"l 

3.2 

0.5 

~~~C:!sA -Ocupada de 14 y más a~os- Otras actividades, servicio comú~ s~ci~ly. . ·-· _·¡í'-'.;.:.;;..;;.;..;.;.;_;;.-"'"'..:..;.:.l 

j% de la PEA Ocupadade-14 y más ~ñ~s- H~~~res priv~dos con .ser\liciosdo~éstico _•jq 

0.5 

1 

[%de la PEA Ocup~da de 14 y más ~ños ~ Org~nizaciones y órg~~os extraterritoriales .. _ ·¡""' ;;_;;;.;;_;;;.-'-"''"""'-'--'-l 

1~ de 1~ PEA Oc~p~da d~ 14 y rnÓs. año~~. ;~ti~idad econórni~~ N~ ~s~ecificada.. .. . •l .. -. 
o . .. ,. 

IPEA Ocup~da de 14 años y ~ás que s~ de-dican a a~ti~id~des d~ Agri~~ltura, ganadería, 
!caza y Silvicultura 
JPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Pesca 
!PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de Minas y 

¡Can!_e_ra_s __ ~~-----------~------~~-~~~~-~~~- . 
jPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Industrias Manufactureras 
jPEA Ocupada ·_de 14 años y más que se dedican actividades de Suministro de . 
!Electricidad, Gas y Ag~a ... 
¡PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Construcción 
jPEA Ocupada de _14 años y lllás que se dedican a actividades de Comer~io 1 
jPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento 
jY reparación de vehículos automotores y motocicletas 
¡PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes 
tPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Transporte, 
!Almacenamiento y Comunicaciones .. 

¡PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de lntermediación 
. Financiera 
jPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Inmobiliarias, 
1Empresariales y de Alquiler 
)PE. A Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Administración Pública ji 

Jy Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
fPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Enseñanza . .. 
1
1
:PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de S~rvicios Sociales y de 
,Salud 

0.8 ........... 

22243 

4 

45 

8417 

14 

341 
60 

36 

1358 

206 

460 

13 

64 

215 

1142 

191 
1PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Actividades de servicios 

!comunitarios, sociales y personales . ·--··· ----------------r-------·-1 
¡PEA Ocupada de 14 añ_ os y má_s que se dedican a actividades de Hogares Privados con ·¡ 
Servicio Domestico . . . . . .. . . 

¡~EA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Organizaciones y 
¡Organos Extra territoriales ,........< . . .. .... . . 
¡PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades no declaradas 
¡PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez 

172 

360 

o 
270 

FUENTE: (PERFIL- "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO 
- LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGA YOC - REGIÓN 
CAJAMARCA", 2011.) 
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1.6.12 EDUCACIÓN: 

Bambamarca - Hualgayoc como parte integral de la Realidad Peruana 

padece de los mismos problemas que el acelerado crecimiento de la 

población trae consigo, es decir la constante necesidad de proporcionar a la 

población la educación a la que tiene derecho, de manera que cada año es 

mayor el incremento de la población de edad escolar. 

En el distrito capital Bambamarca el 30.20% de la población de 15 años a más 

es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Es importante mencionar que la tasa de 

analfabetismo es mucha más alta en las mujeres, pues en las zonas rurales las 

niñas aún tienen limitaciones para asistir a la escuela, ya que tienen que cumplir 

con responsabilidades: El pastoreo de ganado, cuidar las siembras y 

encargarse de los hermanos menores. 

En la zona de la vía se encontró los siguientes Centros Educativos: en la 

localidad de Cumbe Lirio tenemos a la I.E. N° 821030 "Cumbe Lirio" y en la 

localidad de Cumbe Chontabamba tenemos a la I.E. N° 821017 "Cumbe 

Chontabamba". 

Como datos estadísticos se presentan los indicadores de educación de 

Bambamarca. 

CUADRO 1.5: INDICADORES DE EDUCACIÓN - ANALFABETISMO 

!Población Censada ..• 169411 

!Población Urbana 117763 

!Población Rural 
-

.··151648. 

!Población Censada Hombres 133227 ¡¡;;¡-------· 
. blación Censada Mujeres ... .. 136184 

!Población de 15 y más años de edad j45701 

1 Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 165.84 

jTasa d~ A~lfab~tismo de la pobladÓnd~ más años de edad '130.2 
. . . . 



m. : 

. ~> 
·. 
. 

...... · 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFFSIONAL DE INGKNIKIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LJRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

1 Indicadores de Educación 
~asa de analfabetismo- De 15 y más años(%) 30.2 
jTasa de analfabetismo- De las mujeres de 15y más años(%) 44.3 
j% de la población de 15 y más años con educación superior j8.3 fa de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo 

62
_
2 

¡regular 
¡%de la pobla~ión de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la

2 4 
,escuela y es analfabeta . · 

FUENTE: (PERFIL- "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO
LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA", 
2011.) 

POTENCIALIDADES 

l. En la actualidad existen hectáreas de tierras de cultivo que pueden expandirse con 

la implementación de sistemas de riego tecnificados. Además, puede darse un mayor 

valor a los productos agrícolas con un trabajo de selección y/o primera transformación. 

2. Existencia de ganadería a la que puede darse un valor agregado con la 

industrialización de productos lácteos. 

3. Población económicamente activa dispuesta a trabajar. 

4. Biodiversidad de flora (plantas medicinales) que puede ser comercializada. 

5. Presencia de artesanos. 

6. Instituciones y Organizaciones locales que pueden ser potenciadas. 

PROBLEMAS 

l. La mayoría de los terrenos de cultivo se encuentran en secano, solo producen con 

lluvias naturales. 

2. Falta de capacitación y/o poca intención en la formación de microempresas para la 

comercialización de los productos agrícolas y ganaderos. 

3. Carencia de un sistema vial con buen mantenimiento lo que origina que las trochas 

se encuentren en mal estado, haciendo ineficiente la comunicación entre caseríos, 

encareciendo además los productos que se trasladan y minimizando las posibilidades 

de explotar los recursos turísticos. 

4. Alto índice de desnutrición infantil. 

5. Servicio de salud insuficiente, no se cuenta con equipo básico para una adecuada 

atención. 
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1.6.13 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIO- ECONÓMICO 

Las comunidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio, La Jalquilla y comunidades 

aledañas se encuentran íntimamente ligado a la agricultura y ganadería, las cuales 

son el eje para su desarrollo, por lo que el vehículo de diseño considerado para el 

presente estudio es el C2, de 2.59 m de ancho, 9.1 m de largo, 8.54 m de longitud entre 

ejes y 4.1 O m de alto; con un peso bruto de 18 toneladas. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

EL "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO- LA 

JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGIÓN 

CAJAMARCA", se justifica porque beneficiará en forma económica y social a los 

centros poblados Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio, La Jalquilla y localidades 

aledañas, se presentará un aumento en el flujo comercial de sus productos, y mayor 

seguridad en el transporte. 

Se considera la necesidad de los pobladores de tener una vía rápida y segura, para 

trasladar su producción y bienes de estos lugares hacia un mejor mercado en otras 

comunidades, facilitando de esta manera el intercambio comercial e impulsando el 

desarrollo de dichos pueblos. 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Es necesario mejorar las condiciones actuales de la vía adecuándola, eligiendo 

una vía de tercera clase, por la cantidad de vehículos que circulan 

diariamente así como el tipo de sistema vecinal de la zona, se evitara radios 

menores que demanden excesivos volúmenes de corte y relleno así mismo la 

menor cantidad de obras de arte. Con lo cual tendremos una vía segura y 

cómoda para su transitabilidad. 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Esta carretera integrará a las comunidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe 

Lirio y La Jalquilla con la capital de la provincia; beneficiando a los pobladores 

los cuales son agricultores, ganaderos, comerciantes; además impulsará la 

industria del turismo. 
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1.7.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA - CUMBE 

LIRIO - LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - REGIÓN CAJAMARCA" elevará el nivel socio económico y 

cultural de los habitantes que se relacionan con dicha vía. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO. 

2.1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO. 

El reconocimiento es el examen general de las fajas o zonas de terreno, su 

finalidad es la de descubrir las características sobresalientes de dicha región. Se debe 

tomar la mayor cantidad de datos útiles que permita apreciar la importancia de la ruta 

en estudio, su influencia sobre el futuro desarrollo de la región. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2.1.2 EVALUACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE. 

Se refiere al estudio de las características de la vía existente, como son: longitud 

de la ruta existente, pendientes, radios de curvatura, ancho de la faja de rodadura; 

para luego determinar que es lo que se va a mejorar, para brindar mayor confort y 

seguridad a los usuarios de la vía. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2.1.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y PUNTOS OBLIGADOS DE PASO. 

la localización de una carretera y por ende su diseño, está altamente influenciada 

por la topografía, las características geológicas y de suelos, el drenaje, la necesidad de 

preservar la integridad física, social y ambiental de la zona perturbada por el paso de la 

vía. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

2.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

El levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales y las diferentes 

cotas o elevaciones de los elementos representados en el plano mediante curvas 

de niveL a escalas convenientes para la interpretación del plano y para la 

adecuada representación del camino y de las diversas estructuras que lo 

componen. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trónsito. 2005) 
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Para realizar el mejoramiento de vías es necesario realizar el levantamiento 

topográfico, porque, permite determinar los parámetros geométricos de la vía en 

estudio, tales como: dimensiones de las vías, perfiles longitudinales, secciones 

transversales y pendientes existentes; lo que nos permitirá lograr un adecuado diseño 

geométrico de la vía con nuevas características técnicas que cumplan con las 

Normas Peruanas de Carreteras. 

Debido al avance de la tecnología en programas y equipos de Ingeniería hay 

incremento de productividad y precisión. Los que nos permiten ahorrar tiempo y 

trabajo. 

Características especiales de la estación total: 

La Estación Total (Taquímetro Electrónico) utilizada fue un Leica TCR 407; que 

pertenecen a una nueva generación de instrumentos topográficos. Su probado 

diseño constructivo y las modernas funciones ayudan al usuario a aplicar los 

instrumentos de modo eficiente y preciso. Además, los elementos innovadores, tales 

como la plomada láser o los tornillos de ajuste sin fin, contribuyen a facilitar de modo 

considerable las tareas topográficas cotidianas. 

Estos instrumentos son muy adecuados para trabajos de topografía y de 

ingeniería, construcción subterránea o de edificios, especialmente en 

levantamientos taquimétricos. 

La sencilla concepción de manejo del instrumento contribuye a su vez. a que el 

profesional aprenda a utifizarlo sin dificultades en un tiempo mínimo. Y sus 

características más saltantes son: 

> Distanciómetro para medir sin reflector. 

> Pantalla grande, teclado alfanumérico. 

> Tornillos sin fin para los movimientos finos. 

> Plomada láser. 

> Compensador de los dos ejes. 

> Batería Recargable. 

> Construcción ligera y esbelta. 

> Programas integrados y memoria de datos. 

A. TRABAJO DE CAMPO: 

A.l Reconocimiento. Es la etapa de inspección directa en el terreno, el cual 

nos permite tener una idea global de las características topográficas; 
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teniendo como objetivos: determinar el tipo de red de apoyo para el 

levantamiento topográfico, ubicación de las estaciones. 

A.2 Ubicación de las estaciones. Para la ubicación de las estaciones, se tuvo 

en cuenta la topografía de la zona, de tal forma que de una estación se 

pueda visualizar la mayor cantidad de puntos. 

A.3 Medición de los lados de la poligonal. La medición de los lados de la 

poligonal es en forma automática ya que tiene un distanciómetro 

incorporado. 

A.4 Medición de los ángulos de la poligonal. La estación total tiene dos formas 

de ir guardando los datos, una de ellas consiste en grabar los datos en x y z, 

mas descripción y la otra es distancia, ángulos horizontales y ángulos 

verticales. Entonces por defecto las medidas las guarda en su memoria 

interna. 

A.5 Orientación de Jos lados. Se procede a ubicar la estación en cero con 

respecto a la orientación del Norte Magnético. 

A.6 Levantamiento. Determinados los puntos inicial y final, se realizó el 

levantamiento topográfico con Estación total ejecutando una poligonal 

abierta. Levantándose una franja de 20 m. a la derecha e izquierda del 

ancho de la vía en estudio. 

B. TRABAJO DE GABINETE: 

Una vez terminado con el levantamiento topográfico se procede a bajar 

los datos a la computadora; transfiriendo así los datos al computador. 

Teniendo el archivo de todos los puntos del levantamiento topográfico en 

la computadora, estos son transferidos al programa AUTOCAD CIVIL 3D para 

realizar todo el diseño mejorando la vía existente. 

CUADRO 2.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES OROGRÁFICAS 

Tipo 1: Permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma 

velocidad que los vehículos ligeros. La inclinación transversal del terreno, 

normal al eje de la vía, es menor o igual a 1 O% 

Tipo 2: Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los 

vehículos pesados a reducir velocidades significativamente por debajo de las 

de los vehículos de pasajeros, sin ocasionar el que aquellos operen a 

velocidades sostenidas en rampa por un intervalo de tiempo largo. La 

inclinación transversal del terreno normal al eje de la vía, varía entre 1 O y 50%. 
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Tipo 3: Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los 

vehículos pesados a reducir a velocidad sostenida en rampa durante 

distancias considerables o a intervalos frecuentes. La inclinación transversal del 

terreno, normal al eje de la vía, varía entre 50 y 100%. 

Tipo 4: Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los 

vehículos pesados a operar a menores velocidades sostenidas en rampa que 

aquellas a las que operan en terreno montañoso, para distancias significativas 

o a intervalos muy frecuentes. La inclinación transversal del terreno, normal al 

eje de la vía, es mayor de 1 00%. 

FUENTE: OG 2001 

CUADRO 2.2 SELECCIÓN DE LA EQUIDISTANCIA PARA CURVAS DE NIVEL 

ESCALA DEL PLANO TIPO DE TOPOGRAFIA EQUIDISTANCIA (m) 

Llana 0.10 ' 0.25 
Grande 

Ondulada 0.25 ' 0.50 
(1/1 000 o menor) 

Accidentada 0.50 ' 1.00 

Llana 0.25 ' 0.50 ' 1.00 
Mediana 

Ondulada 0.50 ' 1.00 ' 2.00 
(1 /1 000 a 1 /lO 000) 

Accidentada 2.00 ' 5.00 

Llana 0.50 ' 1.00 ' 2.00 

Pequeña Ondulada 2.00 ' 5.00 

(1!10 000 o mayor) Accidentada 5.00 ' 10.00 ' 20.00 

Montañosa 10.00 ' 20.00 ' 50.00 

FUENTE: (Gcrcía, F. 2002.) 

2.2.2 DERECHO DE VÍA O FAJA DE DOMINIO. 

2.2.2.1 NATURALEZA DEL DERECHO DE VÍA. 

El derecho de vía es la franja de terreno de dominio público definida a 

lo largo y a ambos lados del eje de la vía, por la autoridad competente. 

En el derecho de la vía se ubican las calzadas de circulación vehicular, 

las bermas, las estructuras complementarias de las vías, las zonas de 

seguridad para los usuarios de las vías, las áreas necesarias para las 

intersecciones viales, estacionamientos vehiculares en las vías públicas, 

las estructuras de drenaje y de estabilización de la plataforma del 

camino y de los taludes del camino, la señalización vial del tránsito. los 
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paraderos de transporte público, las áreas que permiten tener distancias 

de visibilidad segura para la circulación de las personas y vehículos, etc: 

y todo lo necesario, para que la vía incorpore áreas para el tratamiento 

ambiental paisajista cuando sea necesario. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

2.2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO MÍNIMO DEL DERECHO DE VÍA PARA 

CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNISTO. 

El ancho mínimo debe considerar la Clasificación Funcional del 

Camino, en concordancia con las especificaciones establecidas por el 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001 del MTC del Perú, 

que fijan las siguientes dimensiones: 

CUADRO 2.3 ANCHO DEL DERECHO DE VÍA PARA CBVT 

Ancho mínimo 
Descripción 

absoluto* 

Rutas Nacionales (RN) del Sistema Nacional de Carreteras 15m 

Carreteras Departamentales (CD) 15m 

Caminos Troncales Vecinales 15m 

Caminos Rurales Alimentadores 15m 

* 7.50 m a cada lado del eje 
FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

2.2.2.3 FAJA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA. 

A cada lado del Derecho de Vía habrá una faja de Propiedad 

Restringida. La restricción se refiere a la prohibición de ejecutar 

construcciones permanentes que afecten la seguridad o la visibilidad y 

que dificulten ensanches futuros del camino. La Norma DG-2001, fija esta 

zona restringida para Carreteras de 3ra. Clase en diez (1 O) metros a cada 

lado del Derecho de Vía. De modo similar para los caminos de bajo 

volumen de tránsito el ancho de la zona restringida será de 1Om. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

2.2.3 CATASTRO. 

Es un proceso técnico legal y administrativo, mediante el cual se establece 

las áreas, los linderos, la ubicación del predio referido al eje del trazo de la vía, el 
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propietario u ocupante precario del predio, la dirección fiscal y el lugar de la 

demarcación geográfica. 

2.2.3.1 CLASES DE PREDIO. 

A. Predios urbanos. Son aquellos que están ubicados en centros 

urbanos y destinados para fines de vivienda, comercio, industria, 

deportes, etc. 

B. Predios rústicos. Son los que están ubicados en la zona rural y que 

están destinados para uso agropecuario o forestal. Éstas a su vez se 

clasifican en las siguientes categorías: 

8.1 Primera categoría. Por lo general son suelos profundos, bien 

drenados y fáciles de trabajar. 

8.2 Segunda categoría. Estos suelos pueden usarse en cultivos 

permanentes o cualquier otro cultivo adaptable a la zona. 

8.3 Tercera categoría. Pueden usarse para cultivos en general, 

pastos cultivados y producción forestal. 

8.4 Cuarta categoña. La elección de los cultivos requiere un 

cuidadoso manejo, las restricciones son mayores que la anterior 

y la adaptación de plantas es menor. 

8.5 Quinta categoría. Estas tierras son pedregosas con 

afloramientos rocosos en cantidad suficiente para impedir 

cultivos transitorios; pero permiten la siembra de cultivos 

permanentes. 

8.6 Sexta categoña. Son tierras inapropiadas para llevar a cavo 

cultivos de carácter intensivo en forma normal. 

2.2.3.2 VALORIZACIONES. 

Según las normas establecidas por el Consejo Nacional de 

Tasaciones del Perú, el proceso de expropiación o adquisición e 

indemnización, debe iniciarse inmediatamente después que se apruebe 

los estudios para el Proyecto de construcción de la carretera, con la 

finalidad de incluir el costo en el presupuesto total de la obra. 

2.3 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA. 

A. SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA: 

>- SEGÚN SU TRANSITABILIDAD: 

•:• Carreteras Pavimentadas: Son aquellas que sobre la subrasante se ha 

construido totalmente el pavimento. 
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•:• Carreteras Afirmadas: Son aquellas cuando sobre la subrasante se ha 

colocado una o varias capas de material granular y es transitable en todo 

el tiempo. 

•:• Carretera sin afirmar: Son aquellas cuando se ha construido la sección del 

proyecto hasta el nivel de subrasante y su transitabilidad se limita solo a 

épocas secas. 

(DG. 2001.) 

> SEGÚN SU JURISDICCIÓN: 

•!• Sistema Nacional: Que corresponde a la red de carreteras de interés 

nacional y que une los puntos pñncipales de la nación con sus puertos y 

fronteras. 

•!• Sistema Departamental: Compuesto por aquellas carreteras que 

constituyen la red vial circunscrita a la zona de un departamento. 

•!• Sistema Vecinal: Conformado por aquellas carreteras de carácter local y 

que unen las aldeas y pequeñas poblaciones entre sí. 

(D.G. 2001.) 

> SEGÚN SU SERVICIO: 

•!• Carreteras Duales: Para índice medio diario (IMD) mayor a 4000 veh/día. 

Consiste en carreteras de calzadas separadas, para dos o más carñles de 

tránsito cada una. Están comprendidas las Vías Expresas (rurales y urbanas) 

y las Autopistas .. 

•!• Carreteras 1 ra Clase: Para IMD comprendido entre 2000 y 4000 veh/día. 

•!• Carreteras 2da Clase: Para IMD comprendido entre 400 y 2000 veh/día. 

•!• Carreteras 3ra Clase: Para IMD menor a 400 veh/día. 

•!• Trochas Carrozables: IMD no específico, constituyen una clasificación 

aparte. Pudiéndose definir como aquellos caminos a los que les faltan 

requisitos; para poder ser clasificadas en 3° Clase: generalmente se 

presentan durante peñodos correspondientes a la construcción por 

etapas. 

(D.G. 2001.) 

B. PARÁMETROS DE DISEÑO: 

a) VELOCIDAD DIRECTRIZ (V): La selección de la velocidad de diseño será una 

consecuencia de un análisis técnico-económico de alternativas de trazado, 
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que deberán tener en cuenta la orografía del territorio. En territorios planos el 

trazado puede aceptar altas velocidades a bajo costo de construcción; pero 

en territorios muy accidentados será muy costoso mantener una velocidad 

alta de diseño, porque habría que realizar obras muy costosas para mantener 

un trazo seguro. Lo que solo podría justificarse si los volúmenes de la demanda 

de tránsito fueran muy altos. 

En el particular caso de este Manual destinado al diseño de Caminos de Bajo 

Volumen del Tránsito, es natural en consecuencia, que el diseño se adapte en 

lo posible a las inflexiones del territorio y particularmente la velocidad de 

diseño deberá ser bastante baja cuando se trate de sectores o tramos de 

orografía más accidentada. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

CUADRO 2.4 VELOCIDAD DIRECTRIZ, Km/h 

CLASE DE TOPOGRAFIA 
CARRETERA PLANA ONDULADA ACCIDENTADA 

Primera 100 60 45 

Segunda 80-90 45 30 

Tercera 50-60 35 25 

FUENTE: (Normas Peruanas para Diseño de Carreteras. 2001) 

b) RADIOS DE DISEÑO: El mínimo radio de curvatura es un valor límite que esta 

dado en función del valor máximo del peralte y el factor máximo de fricción 

seleccionados para una velocidad directriz. El valor del radio mínimo puede 

ser calculado por la expresión: 

Rmin = Vl/127 (0.01 emax + fmax) 

Donde: 

Rmin = Radio Mínimo en metros. 

V= Velocidad de Diseño en Km./h. 

... (EC. -01) 

emax = Peralte máximo de la curva en valor decimal. 

fmax = Factor máximo de fricción. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 
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CUADRO 2.5 FRICCIÓN TRANSVERSAL MÁXIMA EN CURVAS 

Velocidad Directriz 
F 

(Km/h) 

20 0.18 

30 0.17 

40 0.17 

50 0.16 

60 0.15 

70 0.14 

80 0.14 

FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 

Sajo Volumen de Tránsito· Cuadro N° 3.2.6.1.A. 2005) 

e) CALZADA: El diseño de caminos de muy bajo volumen de tráfico IMD< 50 

veh/día. La calzada podrá estar dimensionada por un solo carril. Se estipula un 

ancho mínimo de 3.50 m. de calzada; pero es preferible dotarle de un mayor 

ancho, siempre que la topografía del terreno lo permita. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

d) BERMAS: A cada lado de la calzada se proveerán bermas con un ancho 

mínimo de 0.50 m. Este ancho deberá permanecer libre de todo obstáculo 

incluyendo señales y guardavías. Cuando se coloque guardavías se construirá 

un sobre ancho mínimo de 0.50 m. 

En los tramos en tangentes las bermas tendrán una pendiente de 4% hacia el 

exterior de la plataforma. 

La berma situada en el lado inferior del peralte seguirá la inclinación de este 

cuando su valor sea superior a 4%. En caso contrario la inclinación de la berma 

será igual al4%. 

La berma situada en la parte superior del peralte tendrá en lo posible una 

inclinación en sentido contrario al peralte igual a 4%, de modo que escurra 

hacia la cuneta. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Sajo Volumen de Tránsito. 2005) 

e) PLAZOLETAS: En carreteras de un solo carril con dos senndos de tránsito, se 

construirán ensanches en la plataforma, cada 500 m. como mínimo, para que 

puedan cruzarse los vehículos opuestos, o adelantar los del mismo sentido. 

Plazoletas de dimensiones mínimas de 3.00 x 30.00 m 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Sajo Volumen de Tránsito. 2005) 
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f) PENDIENTES. La pendiente es la relación en porcentaje del desnivel entre dos 

puntos y su distancia horizontal. 

En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes 

menores a 0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en 

que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria 

para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo igual o superior 

. a2%. 

En tramos carreteros con altitudes superiores a los 3,000 msnm, los valores 

máximos del Cuadro 2.6 para terreno montañoso o terreno escarpados se 

reducirán en 1%. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

CUADRO 2.6 PENDIENTES MÁXIMAS NORMALES. 

Terreno Terreno Terreno Terreno OROGRAFÍA TIPO 
Plano Ondulado Montañoso Escarpado 

VELOCIDAD DE DISEÑO: 
20 8 9 lO 12 
30 8 9 lO 12 
40 8 9 lO lO 
50 8 8 8 8 
60 8 8 8 8 
70 7 7 7 7 
80 7 7 7 7 

-Fuente: (Manual para el D1seno de Cammos No Pavimentados de Ba¡o Volumen de Tránsito 

Cuadro N° 3.3.3". 2005) 

Pendiente media. Es el promedio de la pendiente de una carretera para 

tramos de longitud considerada. Y esta determinada por la formula: 

lm = (Llh acumulada 1 Longitud acumulada) x 100 ... (EC. -02) 

g) CUNETAS. Las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán 

para todos los tramos al pie de los taludes de corte. 

CUADRO 2.7 DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS CUNETAS 

REGIÓN PROFUNDIDAD (m) ANCHO(m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.75 

Muy lluviosa 0.50 1.00 

Fuente: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 

Bajo Volumen de Tránsito· Cuadro N° 4.1.3a. 2005.) 
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h) BOMBEO. Las carreteras no pavimentadas estarán provistas de bombeo con 

valores entre 2% y 3%. En los tramos en curva, el bombeo será sustituido por el 

peralte. En los caminos de bajo volumen de tránsito con IMDA inferior a 200 

veh/día se puede sustituir el bombeo por una inclinación transversal de la 

superficie de rodadura de 2.5% á 3% hacia uno de los lados de la calzada. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

i) PERALTES. Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte exterior de un 

tramo de la carretera en curva con relación a la parte interior del mismo, con 

el fin de contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga, las curvas horizontales 

deben ser peraltadas. El peralte máximo tendrá como valor máximo normal8% 

y como valor excepcional 10%. En carreteras afirmadas bien drenadas en 

casos extremos podría justificarse un peralte máximo alrededor de 12%. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

CUADRO 2.8 RADIOS MÍNIMOS Y PERALTES MÁXIMOS 

Velocidad Directriz PERALTE MÁXIMO Valor Límite de Calculado Radio Redondeo Radio 
(km/h) e(%) fricción fmax mínimo(m) mínimo(m) 

20 4.0 0.18 14.3 
30 4.0 0.17 33.7 15 
40 4.0 0.17 60.0 35 
50 4.0 0.16 98.4 60 
60 4.0 0.15 149.1 100150 
70 4.0 0.14 214.2 215 280 
80 4.0 0.14 279.8 
20 6.0 0.18 13.1 15 
30 6.0 0.17 30.8 30 
40 6.0 0.17 54.7 55 
50 6.0 0.16 89.4 90 
60 6.0 0.15 134.9 135 
70 6.0 0.14 192.8 195 
80 6.0 0.14 251.8 250 
20 8.0 0.18 12.1 10 
30 8.0 0.17 28.3 30 
40 8.0 0.17 50.4 50 
50 8.0 0.16 82.0 80 
60 8.0 0.15 123.2 125175 70 8.0 0.14 175.3 230 
80 8.0 0.14 228.9 
20 10.0 0.18 11.2 10 
30 10.0 0.17 26.2 25 
40 10.0 0.17 46.6 45 
50 10.0 0.16 75.7 75 
60 10.0 0.15 113.3 115 
70 10.0 0.14 160.7 160 
80 10.0 0.14 209.9 210 
20 12.0 0.18 10.5 10 
30 12.0 0.17 24.4 25 
40 12.0 0.17 43.4 45 
50 12.0 0.16 70.3 70 
60 12.0 0.15 104.9 105 
70 12.0 0.14 148.3 150 
80 12.0 0.14 193.7 195 

- , 
Fuente: (Manual para el D1seno de Cammos No Pavmentados de Ba¡o Volumen de Transito- Cuadro N° 3.2.6. 

lb. 2005) 
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En caminos cuyo IMDA de diseño sea inferior a 200 vehículos por día y la 

velocidad directriz igual o menor a 30 km/h, el peralte de todas las curvas 

podrá ser igual al 2.5% 

LONGITUD DE TRANSICIÓN 

Se define como la variación en tangente inmediatamente antes y después de 

una curva horizontal en la cual se logra el cambio gradual del bombeo de la 

sección transversal al peralte correspondiente a dicha curva. 

La variación del peralte a lo largo de su desarrollo deberá obtenerse sin 

sobrepasar los siguientes incrementos de la pendiente del borde del 

pavimento: 

0.5% cuando el peralte es< 6% 

0.7% cuando el peralte es > 6% 

Las fórmulas para calcular la Longitud mínima para la rampa del peralte, son: 

Longitud por Bombeo: Lb = ( b * A/2 ) 1 ( 0.5 ó 0.7 ) 

Longitud por Peralte: Le = (e * A/2 ) 1 ( 0.5 ó 0.7 ) 

Luego la longitud de rampa es: 

Donde: 

Lre =Lb+ Le 

Lre = A 1 2 * 1 e + b 1 

0.5 ó 0.7 

0.6 

Lre: Longitud de rampa de peralte (m) . 

A : Ancho de faja de rodadura (m). 

e :Peralte de la faja de rodadura{%). 

b :Bombeo de la faja de rodadura(%). 

{EC.- 03) 

CUADRO 2.9 LONGITUDES MÍNIMAS DE TRANSICIÓN DE BOMBEO Y TRANSICIÓN DE PERALTE 

Velocidad Valor del Peralte 

Directriz 2% 1 4% 6% 8% 10% 12% 
Transición 

de Bombeo 
(km/h) LONGITUD DE TRANSICIÓN DE PERALTE (M)* 

20 9 18 27 36 45 54 9 

30 10 19 29 38 48 57 10 

40 10 21 31 41 51 62 10 
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11 22 32 43 54 65 

12 24 36 48 60 72 

13 26 39 52 66 79 

14 29 43 58 72 86 

11 

12 

13 

14 

Fuente: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trónsito - Cuadro N° 

3.2.6.1 c. 2005) 

j) SOBREANCHO. La fórmula de cálculo está propuesta por VOSHELL y 

recomendada por la AASHTO: 

Sa=n(R--JR2 +U)+ V m (EC 04) 10-vR ... . -

Donde: 

n: número de carriles. 

R: radio de la curva (m) 

L: distancia entre el eje delantero y el eje posteñor de vehículo 

(m) 

V: velocidad directriz (Km. /h.) 

(Normas Peruanas para Diseño de Carreteras. 2001) 

k) TALUDES. Se realizará una evaluación general de la estabilidad de los taludes 

existentes; se identificará los taludes críticos o susceptibles de inestabilidad, en 

este caso (se determinarán en lo posible, considerando los parámetros 

obtenidos de ensayos y cálculos o tomando en cuenta la experiencia del 

comportamiento de los taludes in situ y/o ejecutados en rocas o suelos de 

naturaleza y características geológicas, geotécnicas similares que se 

mantienen estables ante condiciones ambientales semejantes) determinará la 

inclinación de los taludes definiendo la relación H: V de diseño. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trónsito. 2005) 

CUADRO 2.10.1 TALUDES DE CORTE 

TALUDES DE CORTE 

CLASE DE TERRENO TALUD (V: H) 

H < 5.00 5 < H <lO H > 10 

Roca Fija 10: 1 (*) (*) 

Roca Suelta 6: l -4: 1 (*) (*) 

Conglomerados Cementados 4: l (*) (*) 

Suelos Consolidados Compactos 4:1 (*) (*) 

Conglomerados Comunes 3: 1 (*) (*) 
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Tierra Compacta 2: 1 -1: 1 (*) 

Tierra Suelta 1:1 (*) 

Arenas Sueltas 1:2 (*) 

Zonas blandas con abundante arcillas 1:2 
(*) 

o zonas humedecidas por filtraciones hasta 1 :3 

(*) Requiere Banqueta o análisis de estabifidad 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito- Cuadro N° 

5.2. l. 2005) 

CUADRO 2. 10.2 TALUDES DE RELLENO 

TALUDES DE RELLENO 

MATERIALES TALUD (V: H) 
H<5 5 < H < 10 H >10 

Enrocado 1:1 (*) (*) 
Suelos diversos compactados (mayoría de 

1: 1.5 (*) (*) suelos) 
Arena Compactada 1:2 (*) (*) 

(*) Requiere Banqueta o análisis de estabilidad 
FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito- Cuadro N° 

5.2.1. 2005) 

2.4 UBICACIÓN DEL EJE LONGITUDINAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA. 

A. CURVAS HORIZONTALES. 

o 

ELEMENTOS DE UNA CURVA SIMPLE 

Gráfico 2. 1: Elementos de una curva simple 

Las fórmulas para el cálculo de los elementos de curva son: 
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CUADRO 2.11 

ELEMENTOS DE CURVAS HORIZONTALES SIMPLES. 

Elemento Símbolo Fórmula 

Tangente T T = R Tan ( I/ 2) 

Longitud de curva Le Le - n R 1 /180 o 

Cuerda e C = 2 R Sen ( 1/2) 

Externa E E = R [ Sec ( 1 1 2 ) - 1 ] 

Flecha F F = R [ 1 - Cos ( 1 1 2 ) ] 

FUENTE: {Céspedes, J. 2001.) 

B. PERFIL LONGITUDINAL Viene a ser el eje de simetría de la sección transversal de 

la planta formada a nivel de la subrasante existente. 

C. SUBRASANTE: Es la línea de intersección del plano vertical que pasa por el eje de 

la carretera con el plano que pasa por la plataforma que se proyecta. 

D. RASANTE: Viene a ser la superficie que queda una vez que se ha concluido con 

el pavimento. 

E. AFIRMADO: Capa de material seleccionado que se ubica sobre la subrasante, 

con el objeto de servir de capa de rodadura. 

F. CURVAS VERTICALES: Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con 

curvas verticales parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes 

sea mayor a 1%, para carreteras pavimentadas y mayor a 2% para las afirmadas. 

Y estas pueden ser: 

» Por su forma: Convexas y Cóncavas. 

» Por la longitud de sus ramas: Simétricas y Asimétricas. 

CURVA CONVEXA SIMÉTRICA 

Plv 
y 

~ M S2~ 

PCv PTv 

Gráfico 2.2: Curva Convexa Simétrica 
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CURVA CÓNCAVA SIMÉTRICA 

PCv PTv 

S 1 --------- ----------------=:::: ..... ==------------- 2 y y 
Plv 

Gráfico 2.3: Curva Cóncava Simétrica 

FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 

2005). 

F.l Cálculo de las curvas verticales. 

Para calcular las curvas verticales se sigue el siguiente procedimiento: 

~ Determinar la necesidad de curvas verticales. 

~ Precisar el tipo de curva vertical a utilizar. 

~ Calcular la longitud de la curva vertical. 

~ Se corrigen las cotas de la sub rasante. 

(Céspedes, J. 2001.) 

F.2 Longitud de las curvas verticales. 

~ Curvas verticales convexas. 

• Cuando se desea contar con distancia de visibilidad de parada: 

Para Dp > L 

Para Dp < L 

L=2Dp- 444 
A 

... (EC. -05) 

... (EC. -06) 

• Cuando se desea obtener visibilidad de sobrepaso: 

Para Ds > L 

Para Ds < L 

Donde: 

L = 2Ds- 1100 
A 

... (EC. -07) 

... (EC. -08) 

Ds = Distancia de visibilidad de sobrepaso, m. 

Dp = Distancia de visibilidad de parada, m. 

V = Velocidad Directriz, Km/h. 

A =Diferencia algebraica de pendiente,%. 

(Céspedes, J. 2001.) 
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~Curvas verticales cóncavas (simétricas y asimétricas). 

Para calcular la longitud de este tipo de curvas se lo hace con la 

lámina N° 5.5.3.4. de las Normas Peruanas de Diseño de Carreteras. 

(Céspedes, J. 2001.) 

F.3 Cálculo de las ordenadas de las curvas verticales. 

LA 
m=- ... (EC.- 09) 

80 

Donde: 

m = Ordenada máxima en m. 

L = Longitud de la curva vertical, m. 

A =cambio de pendiente en porcentaje. 

Y = ordenada a una distancia X 

X = Distancia parcial medida desde el PCV. 

(Céspedes, J. 2001.) 
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2.5 ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS. 

2.5.1 GENERALIDADES: 

Las obras de Ingeniería Civil están íntimamente ligadas con los suelos; 

ya sea para emplearlos como terreno de fundación y/o como material de 

construcción; y como sabemos, estos suelos están distribuidos en estratos 

verticales y horizontales con propiedades muy singulares que hacen variar las 

cualidades de dicho suelo y por consiguiente los hacen buenos o malos para el 

uso que se les pretenda dar. 

2.5.2 GEOLOGÍA: 

A. Geología: Es el nombre que se da a la amplia esfera de la investigación 

científica que estudia la composición y la disposición de la corteza terrestre. 

La información geológica en la ingeniería civil, nos permite: 

Prever posibles alteraciones en el proyecto debido a las variaciones 

encontradas en las condiciones superficiales. 

Proporcionar información relativa a los materiales de construcción 

disponibles. 

Elegir el método de construcción, 

Y con respecto a los costos, prever la medida y el pago de excavación. 

B. Rocas y Minerales. Todas las rocas están compuestas de minerales. Por 

consiguiente, éstos son la unidad que constituye la corteza de la tierra. 

Los minerales son de muchas clases; se conocen más de 2000 tipos aislados y 

distintos. Cada uno tiene su propia composición química y estructura atómica 

y tiende a producir cristales cuyas formas están determinadas por su 

estructura. 

Las rocas se pueden clasificar en tres grupos principales: 

Rocas Ígneas. Se formaron por el enfriamiento de material en fusión llamado 

magma, que fue arrojado o atrapado debajo de la corteza de la tierra. 

Rocas sedimentarias. Se depositaron mecánicamente en alguna era 

geológica por medio del agua, viento o acción del hielo (como las arenas, 

gravas y arcillas), químicamente como depósitos evaporíticos de sal y 

orgánicamente como en el caso del carbón. 

Rocas metamórficas. Son rocas que han cambiado de algún modo su forma 

original ígnea o sedimentaria. 
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C. B Ciclo Geológico. Es el estudio de los procesos que han conducido a la 

actual disposición estructural de la corteza terrestre, considerando los 

procesos análogos que hoy se realizan. 

D. La secuencia geológica. Es la clasificación del tiempo geológico. 

Esta correlación está apoyada en la comparación de la naturaleza 

detallada de los múltiples tipos de roca, su composición mineralógica 

específica, sus características generales y su contenido de fósiles. 

2.5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO. 

A. ENSAYOS GENERALES. Estos ensayos se utilizan para identificar suelos de 

modo que puedan ser descritos y clasificados adecuadamente; los ensayos 

generales más comunes son: 

v' Contenido de humedad. 

v' Peso específico. 

v' Análisis granulométrico. 

v' Límites de consistencia. 

a. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%). 

(Ramirez, P. 2000.) 

Es un ensayo que permite determinar la cantidad de agua presente en 

una cantidad dada de suelo en términos de su peso seco. El 

conocimiento de la humedad natural de un suelo no solo permite definir 

a priori el tratamiento a darle, durante la construcción, sino que también 

permite estimar su posible comportamiento, como subrasante. 

Generalmente se expresa en porcentaje. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

W(%) = Wh-Ws *lOO 
Ws 

Donde: Ww = Wh- Ws; 

Ww 
W(%)=-*100 

Ws 

(EC.- 10) 

(EC.- 11) 

(Montejo, F. 2001.) 
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Donde: 

Wh Peso del suelo húmedo. (gr.) 

Ws Peso del suelo seco. (gr.) 

Ww Peso del agua contenida en la muestra de suelo (gr.) 

(Liique, R. 2003.) 

b. PESO ESPECÍFICO. 

Es la relación entre el peso y el volumen de las partículas minerales de la 

muestra del suelo. Los ensayos se realizan según el tipo de material: grava 

gruesa o piedra, arena gruesa y/o grava, material fino. 

(Liique, R. 2003.) 

G = 100 
%Pasante del N° 4 %Retenido en el N° 4 
--------+---------

Gs Ga (EC.- 12) 

- Para partículas menores a 4.75 mm (Tamiz W 4) (MTC E 113 - 2000 

basado en las Normas ASTM-D-854 y AASHTO-T-100), comprende a los 

Limos y Arcillas, se determina mediante la siguiente fórmula: 

Donde: 

Wo 
Gs= -----

Wo+W2 -W¡ 

W2: Peso del picnómetro (gr). 

Wo: Peso del suelo seco (gr). 

....... (EC.- 13) 

W1: Peso del picnómetro +agua+ suelo (gr). 

- Para partículas mayores a 4.75 mm (Tamiz W 4) (MTC E 206 - 2000, 

basado en las Normas ASTM-C-127 y AASHTO-T-85). Comprende a las 

Gravas. 

Donde: 

A 
Ga=--

A-C ......... (EC.- 14) 
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A: Peso en el aire de la muestra seca en gramos. 

C: Peso sumergido en agua de la muestra saturada, en gramos. 

(Wihem, P. 1996.) 

c. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 

Es una prueba para determinar cuantitativamente la distribución de los 

diferentes tamaños de partículas del suelo. 

Existente diferentes procedimientos para la determinación de la 

composición granulométrica de un suelo. Por ejemplo, para clasificar por 

tamaños las partículas gruesas, el procedimiento más expedito es de 

tamizado. Sin embargo, al aumentar la finura de los granos. el tamizado se 

hace cada vez más difícil teniéndose entonces que recurrir a procedimientos 

de sedimentación. 

(Montejo, F. 2001.) 

Como una medida simple de la uniformidad de un suelo, se tiene el 

coeficiente de uniformidad (Cu). 

Donde: 

Cu =D6o 
DIO ......... {EC. -15) 

060: Tamaño tal, que el60% en peso del suelo sea igual o menor. 

010: Llamado diámetro efectivo, es tamaño tal que sea igual o 

mayor que ellO%, en peso, del suelo. 

Adicionalmente para definir la gradación, se define el coeficiente de 

curvatura del suelo con la expresión: 

......... {EC. -16) 

El coeficiente de curvatura tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien 

gradados. 

(Wihem, P. 1996.) 

d. LÍMITES DE CONSISTENCIA 

LÍMITE LÍQUIDO (LL): Contenido de humedad que corresponde al límite 

arbitrario entre los estados de consistencia semilíquido y plástico de un 

suelo. El contenido de humedad correspondiente a 25 golpes. 

(Uique, R. 2003.) 
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LÍMITE PLÁSTICO (LP): Contenido de humedad que corresponde al límite 

arbitrario entre los estados de consistencia plástico y semisólido de un 

suelo. El suelo con contenido de humedad menor a su límite plástico se 

considera como material no plástico. 

(Liique, R. 2003.) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP): 

IP=LL-LP ................. (EC.- 17) 

El Reglamento Nacional de edificaciones recomienda lo siguiente: 

IP < 20 corresponde generalmente a limos. 

IP > 20 corresponde generalmente a arcillas. 

(Wihem, P. 1996.) 

CUADRO 2.12 CARACTERÍSTICAS DE SUELOS SEGÚN SUS ÍNDICES DE PLASTICIDAD 

IP CARACTERÍSTICAS TIPOS DE SUELOS COHESIYIDAD 

o No plástico Arenoso No cohesivo 

Parcialmente 
<7 Baja plasticidad Limoso 

cohesivo 

7- 17 Plasticidad media Arcillo-limoso Cohesivo 

> 17 Altamente plástico Arcilla Cohesivo 

FUENTE: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006.} 

B. ENSA VOS DE CONTROL O INSPECCIÓN. Este ensayo se usa para asegurar que 

los suelos se compacten adecuadamente durante la etapa de 

construcción, de modo que cumplan las condiciones impuestas en el 

proyecto. 

(Ramirez, P. 2000.) 

a. ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO: HUMEDAD ÓPTIMA 

Y DENSIDAD MÁXIMA. 

Se entiende por compactación todo proceso que aumenta el peso 

volumétrico de un suelo. En general es conveniente compactar un suelo 

para incrementar su resistencia al esfuerzo cortante, reducir su 

compresibilidad y hacerlo más impermeable. 

(Montejo, F. 2001.) 
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Dh 
Ds = *lOO 

(lOO+W%) ........ (EC. -18) 

Donde: 

Os: Densidad seca. 

Oh: Densidad húmeda. 

W%: Contenido de humedad. 

(Rodríguez, A. 1973.) 

C. ENSAYOS DE RESISTENCIA. 

a. ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) 

C.B.R. es el índice de resistencia del terreno, sirve para evaluar la 

capacidad de soporte de los suelos de subrasante y de las capas de 

subbase, base y afirmado de un pavimento. 

e B R 
_ e arg a Unitaria del Ensayo 

1 
OO ... - * ...... (EC.- 19) e arga Unitaria Patrón 

Para determinar el CBR de un suelo se realizan los siguientes ensayos: 

• Ensayo de compactación C. B. R. 

• Ensayo de Hinchamiento. 

• Ensayo de Carga Penetración. 

(Liique, R. 2003.) 

CUADRO 2.13 VALORES CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA PATRÓN {Macadán) 

UNIDADES METRICAS UNIDADES INGLESAS 
Penetración Carga unitaria Penetración Carga unitaria 

(mm} 
2.54 
5.08 
7.62 
10.16 
12.70 

(Kg/cfn2) (pulg) (lbsLe_u/g2) 
70.31 0.10 1000 
105.46 0.20 1500 
133.58 0.30 1900 
161.71 0.40 2500 
182.80 0.50 2600 

FUENTE: (Wihem, P. 1996.) 

b. ENSAYO DE DESGASTE POR ABRASIÓN. (Para muestras de Cantera) 

Este método operativo está basado en las Normas ASTM-C-131, 

AASHTO-T-96 Y ASTM-C-535, utilizando la Máquina de los Ángeles y 

consiste en determinar el desgaste por Abrasión del agregado grueso, 

previa selección del material a emplear por medio de un juego de 

tamices aprobados. 
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Donde: 

D(010
) = peso inicial -peso final * 100 1< •••••• (EC. - 20) 

peso inicial 

Peso inicial: peso de la muestra lavada y secada al horno, antes del 

ensayo. 

Peso final: peso de la muestra que queda retenida en la malla N° 12 

después del ensayo. 

CUADRO 2.14 CARGA ABRASIVA PARA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

GRANULOMETRIA N° DE ESFERAS PESO DE CARGA (gr) 

A 12 5000 ±25 
B 11 4584 ±25 
e 8 3330 ±20 
D 6 2500 ± 15 

FUENTE: (MANUAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO EM 2000 V-1 (MTC).) 

CUADRO 2.15 GRANULOMETRÍA DE LA MUESTRA DE AGREGADO PARA ENSAYO 

Pasa tamiz Retenido en tamiz 
Pesos y granulometrías de la muestra para 

ensayo (gr) 
Malla (mm) Malla (mm) A B e D 
1 Y," 37.5 1" -25.0 1250 ±25 
1" 25.0 3,4" -19.0 1250 ± 25 
3,4" 19.0 Y," - 12.5 1250±10 
Y," 12.0 3/8" -9.5 1250± 10 

3/8" 9.5 V." -6.3 2500 ± 10 2500 ± 10 
1 %" 6.3 N°4 -4.75 2500 ± 10 2500 ± 10 

N°4 4.75 N°8 -2.36 5000 ± 10 

TOTALES 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

FUENTE: (MANUAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO EM 2000 V-1 (MTC}.} 
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CUADRO 2.16 PORCENTAJE DE DESGASTE PARA EVALUAR LOS RESULTADOS 
DEL ENSAYO DE LOS ÁNGELES. 

ENSAYO AFIRMADO 

Límite Líquido{%} 35%rnáx ASTMr4318 

lndice Pláislíco (%) 4a9 

Abrasión (%) 
50%máx ASTMC-131 

Equivalente de arena(%) 
ASTMD-2419 20% mfn 

CBR al100% de la M.D.S. 
'1 0.1~ de penetración 40%mín 
ASTM 0-1883 

Pérdida eon Sulfato de 
Sodio(%) 

Pérdida con SUifatu de 
Magnesio (%) 

lndice de Durabilidad 

Caras de fractura (%) 
1 ca:ra fracturada 
2 caras fracturadas 
Partículas chatas y 
alargadas{%) 
Relación 113 
(espesornongitud) 
ASTMD4791 

Sales Solubles Totales(%) 

Contenido de impurezas 
orgánicas(%) 

Especificaciones ~écnícas para Materiales empleados en 
Construcc.ión de Carreteras 

SUB BASE BASE 
GRANUlAR GRANULAR 

<3000msnm ~OOOmsnrn 
<3000 ~3000 
msnm msnm ¡AGREGADO AGREGADO AGREGADO AGREGADO 

GRUESO fiNO GRUESO ANO 

25%rnáx 25%max 

6%máx 4%máx 
4%máx 

2%máx: 

:50%máx 50%max 
400.-f,máx 

' 
400k rnáx 

35%mln 
25%rntn 35%mln 45%mln 

·40%min 40%min 

12%máx 

18%máx 

35%mln 
35%mln 

80%rnin .so%mín 
40%mín 50%mín 
15%máx 

20%máx 20%máx 15%máx 

1%máx 1%máx 
0.5% mfut 0.5%máx 

0.5% máx 0.5% máx 

. 
EspecificaciOnes Tecmcas Generales para ConstruCCión de carreteras EG-2000, Al"misteno de Transportes, 
Comunicaciones, V"Nienda y Cosntrucción, Olfcina de Control de Gaffdad 

FUENTE: (Minaya, S. 2001.) 
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2.5.4 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS. 

a. SISTEMA AASHTO (Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras 
Estatales y del Transporte). 

Este método, divide a los suelos en dos grandes grupos: Una formada por los 

suelos granulares y otra constituida por los suelos de granulometría fina. Y 

estos a su vez son clasificados en sub grupos, basándose en la composición 

granulométrica, el límite líquido y el índice de plasticidad. 

CUADRO 2.17: SISTEMA AASHTO 

Clasificación 
Materiales Granulares (35% o menos del total pasa el tamiz W 200) Materiales limo-arcillosos (más del 

General 35% del total pasa el tamiz N°200) 

Clasificación de 
A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 

A-7-5 
grupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 

A-7-6 
Porcentaje de 
material que pasa 
el tamiz 
N" lO 50máx. 
N" 40 30máx. 51 máx. 51 mín. 
N" 200 15máx. 25 máx. 10máx. 35 máx. 35 máx. 35máx. 35máx 36mín. 35mín. 36mín. 36mín. 
Características de 
la fracción que 
pasa el tamiz No 

40 40 máx. 41 mín. 40máx. 41 mín 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 
Limite Líquido, w, 6máx. NP 10máx. 10máx. 11 mín. 11 mín. 10máx. 10máx. 11 mín. 11 mín. 
Índice Plástico, lp 
Índice de Grupo o o o 4máx. 8max. 12máx. 16max. 20máx. 

FUENTE: (Mora, S. 1988.) 

b. SISTEMA SUCS (Clasificación Unificada de Suelos). 
Este sistema, como la clasificación anterior, divide a los suelos en dos 

grandes grupos: granulares y finos. Un suelo se considera grueso si más del 

50% de sus partículas se retienen en el tamiz# 200, y finos, si más de la mitad 

de sus partículas, pasa el tamiz # 200. 

(Mora, S. 1988.) 
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CUADRO 2.18 SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) 

CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO 

FINOS~ 50% pasa Malla# 200 (0.08 mm.) GRUESOS < 50% pasa Malla # 200 (0.08 mm.) 

ipode Símbolo Lim. Liq. Índice de Plasticidad 
ipode %RET %Pasa ** IP 

Suelo ~uelo Símbolo Malla N° 4 Malla N° cu ce 
* ID 'JM 

"' ML < 0.73 (wl- 20) GW o E >4 1a3 o <50 OO.~ 
A<A -oo oc <5 E·«< (1) no O :S6 <1ó>.:: rn GP v . 

> a 
: :=lg' MH >50 < 0.73 (wl- 20) 

e ~ eJ. e: 
< 0.73 (wl-20 ó <4' :..9 GM aw 

l.fl 1 

(/) > 0.73 (wl- 20) A a; > 12 ~.~ CL <50 > 0.73 (wl-20) ó >~ 
_e >7 GC 0:: 

•ro 
<..> <..>1 

o ~ >6 1a3 1 d=to CH >50 > 0.73 (wl- 20) sw 
e -;co 1 

(/) <5 :S6 <1ó>.:: rn SP -eL! 
Cl (.o') ~ OL <50 •• wl seco al horno ;:: 

6
o a 

Q) 

"'u .... ' e: < 0.73 (wl-20) ó <4 ~~·¡: ~ 75% delwl ~ SM aw 
E'-''"" seco al aire 

ID 
·- .<( ~ OH >50 

1/ a; >12 > 0.73 (wl-20) y >t _J o se 0:: 

Q) (1) Materia orgónica fibrosa se carboniza, se * Entre 5 y 12% usar símbolo doble como GW-GC, 
-o 
<=u p1 quema o se pone incandescente. GP-GM,SW-SM, SP-SC. Q).-
E.¡ij 
"'= **Si IP= 0.73 (wl-20) ó si IP entre 4 y 7 e ==: ~ 
4.:0 IP>0.73 (wl-20), usar símbolo doble: GM-GC, SM-SC. 

Si IP = 0.73 (wl- 20) ó si IP entre 4 y 7 
E IP > 0.73 (wl- 20), usar símbolo doble: 

En casos dudosos favorecer clasificación menos plóstica 

CL-ML, CH-OH Ej: GW-GM en vez de GW-GC. 

•• Si tiene olor orgónico debe determinarse 
adicionalmente wl seco al horno cu = 060 CC= 030 2 

En casos dudosos favorecer clasificación mós plóstica Ej: CH-MH en 010 060 * 010 vez de CL-ML. 

Si wl =50; CL-CH ó ML-MH 

Wacli. I"'f 7rtanuef}llé:J(!JIItfet}lWiiré 1?f.SQ.'V<EZ 'FS'PI1VDZJl 43 
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Gráfico 2.4 
CARTA DE PLASTICIDAD 

PARA CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE PARTÍCULAS FINAS EN EL LABORATORIO 

.. CARTA DE CASAGRANDE 
SUelos <k grano fino y orgánic:os 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o· 
o 10 20 3.0 40 so 60 70 60 90 100 

ÚMITE LÍQUIDO {ll) 

FUENTE: (Mora, S. 1988.) 

2.5.5 ESTUDIO Y UBICACIÓN DE CANTERAS 

Las canteras son lugares donde la roca se separa de sus lechos naturales y se 

prepara para su utilización en construcciones. 

(Wihem, P. 1996.) 

A. ESTUDIO. 

Los puntos básicos en el estudio de una cantera, que luego regularan su 

explotación. son: 

a. Calidad. 

b. Cubicación. 

c. Economía. 

d. Impacto Ambiental. 

a. CALIDAD. El ingeniero determinará, a su criterio, la toma de muestras 

representativas y los ensayos a realizar, dependiendo para su utilización. 

Si la roca será utilizada para la construcción de carreteras, piedra 

machacada y partida. deberán ser determinadas sus propiedades físicas 

por los ensayos de laboratorio antes mencionado. 
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b. CUBICACIÓN. Consiste en la estimación del volumen del material que se 

tiene en cantera. En un afloramiento se pude estimar fácilmente con una 

simple inspección ocular y unas cuantas medidas. 

La cubicación de una cantera se hace generalmente en toneladas. 

c. ECONOMÍA. Es uno de los factores más importantes en la explotación de 

una cantera, se considera: el costo de transporte, la mano de obra, 

condiciones de desagüe de la cantera y el desmonte costoso del estéril (la 

eliminación de arcilla, arena, grava y rocas inadecuadas que. cubren la 

roca que se explota). 

d. IMPACTO AMBIENTAL Es un factor en el cual se analiza los efectos positivos y 

negativos que se produzca a los recursos naturales y a la socio-economía 

de un pueblo. 

B. UBICACIÓN. 

Para la ubicación de canteras se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

•:• Fácil accesibilidad y que se puedan explotar por los procedimientos más 

eficientes y menos costosos. 

•:• Distancias mínimas de acarreo de los materiales a la obra. 

•:• Su explotación no conduzca a problemas legales de difícil o lenta solución 

y que no perjudiquen a los habitantes de la región. 

(Wihem, P. 1996.) 
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2.6 DISEÑO DEL PAVIMENTO. 

2.6.1 GENERALIDADES. 

La estructuración de un pavimento, o disposición de las diversas partes que 

lo constituyen. así como las características de los materiales empleados en su 

construcción, ofrecen una gran variedad de posibilidades, de tal suerte que 

puede estar formado por una sola capa o varias, y a su vez dichas capas 

pueden ser de materiales naturales seleccionados, procesados o sometidos a 

algún tipo de tratamiento o estabilización. 

La superficie de rodadura propiamente dicha puede ser una carpeta 

asfáltica, un tratamiento superficial o la superficie de una capa de material 

granular con resistencia al desgate. 

La actual tecnología de pavimentos contempla una gama muy diversa de 

secciones estructurales, las cuales están en función de los distintos factores que 

intervienen en la performance de una vía: tránsito, tipo de suelo, importancia de 

la vía, condiciones de drenaje, recursos disponibles. etc. Debe elegirse la 

solución más apropiada, de acuerdo a las facilidades y experiencias locales y a 

las condiciones específicas de cada caso, lo cual es una tarea que requiere de 

un balance técnico- económico de todas las alternativas. 

(Liorach, J. 1985.) 

AFIRMADO 

Capa de mateñal natural selecto procesado o semiprocesado de acuerdo a 

diseño, que se coloca sobre la subrasante de un camino. Funciona como capa 

de rodadura y de soporte al tráfico en carreteras no pavimentadas. Estas capas 

pueden tener tratamiento para su estabilización. 

(Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005) 

2.6.2 CARGA PATRÓN. 

Debido a la diversidad de ejes de diferentes pesos, se ha optado por referir 

todas estas cargas en función a un eje cuyo peso es de 18,000 lb. (8.2Tn) 

•!• EJES EQUIVALENTES DE 18,000 lb. 

Según el Manual de Diseño Estructural de Pavimentos de Javier Llorach 

Vargas esta dado por la siguiente formula: 

EAls 2 mN(JOaños) = N° de Vehiculosx 365 x Factor Camiónx Factor de Crecimienb .. (EC.- 2 l) 
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Donde: 

Factor de Crecimiento: El crecimiento se cuantifica usando los valores del 

siguiente Cuadro 2.19 

Factor Camión: Para el cálculo de este parámetro utilizaremos los Factores 

de Equivalencia de Carga, que están dados en el Cuadro 2.20. 

CUADRO 2.19 FACTOR DE CRECIMIENTO 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO, PORCENTAJE (r) 

o 2 4 5 6 7 8 10 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2.00 2.02 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 
3.00 3.06 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4.00 4.12 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 
5.00 5.20 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 
6.00 6.31 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 
7.00 7.43 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 
8.00 8.58 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 1.44 
9.00 9.75 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 
10.00 10.95 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
11.00 12.17 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 
12.00 13.41 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 
13.00 14.58 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 
14.00 15.97 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 
15.00 17.29 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
16.00 18.64 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 
17.00 20.01 23.70 25.84 26.21 30.84 33.75 40.55 
18.00 21.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 
19.00 22.84 27.67 30.54 33.76 37.38 41.15 51.16 
20.00 24.30 29.78 33.06 36.79 41.00 45.78 57.28 
25.00 32.03 41.65 47.73 54.88 63.29 73.11 98.35 
30.00 40.57 58.08 66.44 79.06 94.46 113.28 164.49 
35.00 49.99 73.65 90.32 111.43 138.24 172.32 271.02 
40.00 60.40 95.02 120.80 154.76 199.84 259.06 442.59 
50.00 84.58 152.70 209.3 290.34 406.53 573.77 

FUENTE: {Liorach, J. 1985.) 
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CUADRO 2.20 FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA* 

Carga total 
Factores de 

equivalencia Carga total 
Factores de 

equivalencia 
por eje 

de carga por eje 
de carga 

Kgs Lbs 
Ejes Ejes 

Simples Dobles 
Kgs Lbs 

Ejes Ejes 
Simples Dobles 

454 1000 0.00002 18597 41000 23.27 2.29 
907 2000 0.00018 19051 42000 25.64 2.51 
1361 3000 0.00072 19504 43000 28.22 2.75 
1814 4000 0.00209 19958 44000 31.00 3.00 
2268 5000 0.00500 20411 45000 34.00 3.27 
2722 6000 0.01043 20865 46000 37.24 3.55 
3175 7000 0.01960 21319 47000 40.74 3.85 
3629 8000 0.03430 21772 48000 44.50 4.17 
4082 9000 0.05620 22226 49000 48.54 4.51 
4536 10000 0.08770 0.00688 22680 50000 52.88 4.86 
4990 11000 0.13110 0.01008 23133 51000 5.23 
5443 12000 0.189 0.0144 23587 52000 5.63 
5897 13000 0.264 0.0199 24040 53000 6.04 
6350 14000 0.360 0.0270 24494 54000 6.47 
6804 15000 0.478 0.0360 24943 55000 6.93 
7257 16000 0.623 0.0472 25401 56000 7.41 
7711 17000 0.796 0.0608 25855 57000 7.92 
8165 18000 1.000 0.0773 26308 58000 8.45 
8618 19000 1.24 0.0971 26762 59000 9.01 
9072 20000 1.51 0.1206 27216 60000 9.59 
9525 21000 1.83 0.148 27669 61000 10.20 
9979 22000 2.18 0.180 28123 62000 10.84 
10433 23000 2.58 0.217 28576 63000 11.52 
10866 24000 3.03 0.260 29030 64000 12.22 
11340 25000 3.53 0.308 29484 65000 12.96 
11793 26000 4.09 0.364 29937 66000 13.73 
12247 27000 4.71 0.426 30391 67000 14.54 
12701 28000 5.39 0.495 30844 68000 15.38 
13154 29000 6.14 0.572 31298 69000 16.26 
13608 30000 6.97 0.658 31751 70000 17.19 
14061 31000 7.88 0.753 32205 71000 18.15 
14515 32000 8.88 0.857 32659 72000 19.16 
14969 33000 9.98 0.971 33112 73000 20.22 
15422 34000 11.18 1.095 33566 74000 21.32 
15876 35000 12.50 1.23 34019 75000 22.47 
16329 36000 13.93 1.38 34473 76000 23.66 
16783 37000 15.50 1.53 34927 77000 24.91 
17237 38000 17.20 1.70 35380 78000 26.22 
17690 39000 19.06 1.89 35834 79000 27.58 
18144 40000 21.08 2.08 36287 80000 28.99 

FUENTE: (Manual Provisional de Diseño de Estructuras de Pavimento de AASHTO, 1972; Pavimento 
Flexible, AASHTO, 1974.) 
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2.6.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO. 

Los cñteños que se toman en cuenta para la selección del tipo de pavimento 

a emplearse en una vía son muy variados; pero puede aceptarse como criterio de 

pñmer orden los aspectos técnicos y económicos y de acuerdo al siguiente cuadro: 

(Liorach, J. 1985.) 

CUADRO 2.21 TIPO DE PAVIMENTO SEGÚN VOLUMEN PROMEDIO 

VOLUMEN PROMEDIO DIARIO TIPO DE PAVIMENTO 

Menos de 400 vehículos Económico 

De 400 a 1 000 vehículos Intermedio 

De 1000 a más vehículos Costoso 

FUENTE: (Liorach, J. 1985.) 

2.6.4 MÉTODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO. 

En el diseño de pavimentos rígidos y flexibles existen variedades de métodos, 

muchos de ellos se fundamentan en consideraciones teóricas, otros son en parte 

teóricos y en parte empíricos y hay otros que son absolutamente empíricos. 

El espesor del pavimento, con afirmado está en función de la intensidad de 

tránsito, de la Capacidad Portante del Terreno de Fundación y de las condiciones 

climatológicas. 

En esta parte nos encargaremos de revisar los métodos de diseño para 

pavimentos con afirmado, este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

colocación y compactación de los mateñales de afirmado sobre la subrasante 

terminada. Así mismo revisaremos un método para el diseño de Pavimento 

Flexible el cual será transformado a Pavimento con Afirmado. Generalmente el 

afirmado se utilizará en carreteras que no van a llevar otras capas de 

pavimento. 

Con estas consideraciones el espesor de un pavimento con afirmado lo 

diseñaremos según los siguientes métodos: 

A. MÉTODO DE USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 

La metodología de la USACE, considera los siguientes parámetros para 

determinar el espesor de la capa de rodadura: El valor soporte de California o 

CBR, de la sub rasante, la intensidad de tránsito, en número de ejes equivalentes 

al eje estándar de 18,000 de carga para el periodo de diseño. 
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La condición es que el CBR del material de la capa superior sea mayor que el de 

la subyacente, el espesor obtenido mediante este método es tal que permite 

cierto número de repeticiones, antes de que la estructura alcance un nivel de 

deformación que corresponda a una serviciabilidad baja. 

(Liorach, J. 1985.) 

Gráfico 2.5 CURVAS PARA EL DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE 

RODADURA GRANULAR (METODO USACE) 

A NHl "" lQ:.OOO :5,)(~ Equl~k'tlte$ 

B NlS-•50;000 Jijes:&:¡t:ti~ntet 
-C -N 1$ § fOO~()OU.ies Equl""'lent~! 

:g NlS ~ ~00,0'00 i~s Eq\ftw:liir.t~ 

E Ntlil e $0(.},00() Eje$ ~u)v'lJteñte'S 

1r N ts ,., 1,000.000 E.j<i:!d:Oquivakntt.'1 

CBR DE LA SUBRASANTE (%) 

FUENTE: (Liorach, J. 1985.) 
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CUADRO 2.22 CBR Requerido Para El Material De Afirmado (Us Armyb Corps Of Enginers) 

Ejes 
CBRde la Espesor de Afirmado (Pulgadas) 

Equivalentes 
subrasante 6 9 12 15 18 21 24 27 30 a 18,000 lbs 

2 96 62 48 40 34 31 28 26 24 
4 78 50 38 32 28 25 23 21 20 
6 69 44 34 28 25 22 20 19 17 

10.000 8 63 41 31 26 23 20 18 17 16 
10 59 38 29 24 21 19 17 16 15 
15 52 33 26 21 19 17 15 14 13 
20 48 31 24 20 17 15 14 13 12 
2 147 95 73 61 53 47 43 40 37 
4 119 77 59 49 43 38 35 32 30 
6 105 68 52 43 38 34 31 28 27 

50.000 8 96 62 48 40 35 31 28 26 24 
lO 90 58 45 37 32 29 26 24 23 
15 79 51 39 33 28 25 23 21 20 
20 73 47 36 30 26 23 21 20 18 
2 178 114 87 73 63 57 52 48 45 
4 143 92 71 59 51 46 42 39 36 
6 126 82 63 52 45 41 37 34 32 

100.000 8 116 75 57 48 41 37 34 31 29 
10 108 70 54 46 39 35 32 29 27 
15 95 62 47 39 34 31 28 26 24 
20 87 56 43 36 31 28 26 24 22 
2 270 175 134 11 97 87 79 73 68 
4 219 141 108 90 78 70 64 59 55 
6 194 125 96 80 69 62 57 52 49 

500,000 8 177 115 88 73 64 57 52 48 45 
10 166 107 82 68 59 53 48 45 42 
15 146 94 72 60 52 47 43 40 37 
20 134 86 66 55 48 43 39 36 34 
2 325 210 161 134 116 104 95 88 82 
4 263 170 130 108 91 84 77 71 67 

1'000,000 
6 233 150 115 96 83 75 68 63 59 
8 213 138 106 88 76 68 62 58 54 
lO 199 129 99 82 71 64 58 54 50 
15 176 114 87 72 63 56 51 48 44 

FUENTE: (Liorach, J. 1985.) 
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B. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 

Este método, considera los siguientes parámetros para determinar el espesor 

de la capa de rodadura: 

-El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante en%. 

- El numerq de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 de carga 

para el periodo de diseño. 

(Liorach, J. 1985.) 

Gráfico 2.6 CURVAS PARA EL DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE 

RODADURA GRANULAR (METODO ROAD RESEARCH LABORATORY) 
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FUENTE: (Liorach, J. 1985.) 
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2.7 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

A. TRATAMIENTO DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS. 

A. l. IDENTIFICAR LA ESTACIÓN ÍNDICE. 

En este punto se sigue el siguiente procedimiento: 

Se identifica las estaciones a trabajar y los años homólogos, luego se 

encontrará una estación promedio y se graficará el acumulado de la estación 

promedio versus el acumulados de las otras estaciones (curva de doble masa), 

luego se observa cual de las curvas tiene una mejor distñbución y/o hacemos 

un análisis de correlación y evaluamos que distribución tiene mejor coeficiente 

de correlación; dependiendo de este valor, la información de campo, la curva 

de doble masa elegimos la estación índice. 

(Aliaga, S. 1983.) 

A.2. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA. 

Tendencia en la Media. 

Tm = 4, + Bmt+Cmt2 +Dmt3 + ... + ... (EC. -22) 

En muchos casos es suficiente la expresión de Regresión Lineal Simple: 

... (EC.- 23) 

Donde: 

Tm: Representa la tendencia en la media de la información 

hidrometeorológica corregida de saltos. 

Am, Bm, Cm, Dm, ... son los coeficientes de los polinomios de regresión que 

deben ser estimados a partir de los saltos. 

T: es el tiempo tomado como la variable independiente en el análisis de 

regresión, para evaluar la tendencia, y su valor se determina por: 

T = (p-1) w + t 

Siendo: 

p = 1, 2, ... , n, con n igual al número de años del registro históñco de 

datos 

= 1, 2 ..... w, y es igual a la variación de los periodos de análisis. 

w = periodo básico, que puede ser 365, 52 o 12 según la serie diaria, 

semanal o mensual, respectivamente. 

Estimación. 

Se estima los parámetros de la expresión de regresión lineal simple: 
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R=f*Tm-t*Tm 

st * STm 

... (EC.-23.1) 

... (EC.-23.2) 

... (EC.- 23.3) 

T m Es el promedio de la tendencia e igual al promedio de los datos 

históricos. 
-
t : Es el promedio del tiempo cronológico t. 

Srm : Desviación estándar de la tendencia en la media 

s, : Desviación estándar del tiempo t. 

R : Es el coeficiente de correlación lineal simple entre la tendencia en la 

media y el tiempo en consideración. 

t * T m : Es el promedio del producto de la tendencia por el tiempo, y su valor 

es igual a: 

*T - 1 ~(T)* f m-- L.,. m ¡ f¡ 
n i=1 

(EC.- 23.4) 

Evaluación. 

Para saber si la tendencia es o no significativa, se realiza una prueba de 

hipótesis a "Bm" o a "R"., se siguen los siguientes pasos: 

1 . Establecimiento de la prueba de hipótesis y nivel de confianza. 

HP :p=O 

HP :p::t:-0 

a= 0.05 

2. Cálculo del estadístico Te, según: 

1 

T = R(n-2)2 
e 1 

(l-R2)2 

Donde: 

... (EC. - 23.5) 

Te Es el valor del estadístico T calculado. 

n : Es el número total de información (datos). 
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R Es el coeficiente de correlación maestral entre los datos 

y el tiempo en orden cronológico. 

3. Determinación de los valores teóricos críticos de la distribución de 

probabilidades de la distribución T student al 95%: 

a= 0.05 

G.L. = n- 2 (Grados de Libertad). 

4. Criterios de decisión 

Si,ITcl :S T1 (95%), El coeficiente de correlación no es significativo, no hay 

corrección. 

Si,ITcl > ~(95%), El coeficiente de correlación es significativo, habrá que 

corregir. 

(Ortiz, o. 1994.) 

A.3. EXTENDER Y COMPLETAR DE DATOS. 

Entre los problemas más comunes es la falta de algunos datos en los registros 

históricos en forma aislada o periódica y a la vez encontrar registros de una 

longitud corta de información. 

Proceso de completaci6n de datos por regresión lineal simple 

Para realizar el proceso de completación de datos de una estación en base a 

otra se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

l. Buscar, seleccionar las estaciones que guarden buena relación con la 

estación base que se desea completar. No juntar datos de épocas secas 

con datos de épocas húmedas. 

2. Si se disponen de pocos datos regresibles, entonces completar el dato 

faltante con un coeficiente de correlación alta. 

3. Cerciorarse o verificar de que las características del lugar de la estación 

completa y de la estación incompleta sean similares en su 

comportamiento hidrológico. 

4. Para realizar la completación de datos de ser posible probar la normalidad 

de la series. En la gran mayoría de los casos esta condición es asumida 

como un hecho. 
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Completación de datos anuales 

Los datos anuales se caracterizan por presentar sus parámetros constantes y 

pueden ser independientes o dependientes en el tiempo cronológico. 

a. Series independientes en el tiempo 

El procedimiento de completación de datos anuales independientes 

(asumidos normales) es como sigue: 

1 . Selección del modelo de correlación en este caso la expresión de 

regresión lineal simple. 

2. Selección de la estación en base a la cual se va realizar la 

completación. 

3. Ploteo de los pares regresibles de los datos completos e incompletos, 

para analizar la expresión existente. 

4. Estimación del coeficiente de correlación entre X e Y según la 

expresión 

XY-X*Y 
r=----- ... (EC.- 23.6) 

Donde: 

R: Coeficiente de correlación entre Y y X. 

X,Y: Son los promedios de las series X e Y respectivamente. 

Son las desviaciones estándar de las series X e Y 

respectivamente. 

XY: Es el promedio del producto de las variables X, Y, el 

mismo que se determina por: 

n 

(¿x¡ *Y;) 
XY = --'-i=.:...l __ _ ... (EC.- 23.7) 

n 

Donde: i= 1, 2,3 .... , n (con n igual al tamaño maestral) 

l. Prueba de significación del coeficiente de correlación 

HP :p=O 

Ha: p -:F O 

a= 0.05 
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a. Cálculo de T calculado. 

. .. (EC.- 23.8) 

b. Cálculo del valor T tabular de las tablas con: 

a= 0.05 

n -2: grados de libertad 

c. Los criterios de decisión: 

Si,ITcl :-::; J:(95%), el coeficiente de correlación no es 

significativo, no hay completación. 

Si,l~l > 7;(95%), el coeficiente de correlación es significativo, 

si hay completación de datos. Si r no es significativo probar con 

datos de otra estación. 

2. Estimación de los parámetros de la expresión de regresión 

Los valores estimados de a y b son estimados por: 

y=a+bx 

Donde: 

a= y-bx 

r*S 
b=--y 

sx 

a, b son los parámetros estimados. 

... (EC.-23.9) 

... (EC.-23.10) 

... (EC.-23.11) 

x,y: son los promedios de las series X, Y respectivamente. 

Sx, Sy: Son las desviaciones estándar de X, Y respectivamente. 

3. Relleno de los datos faltantes del registro Y, en función de los datos del 

registro X. 

(Ortiz, O. 1994.) 

B. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

8.1. INTENSIDAD. Es la cantidad de agua que cae (lluvias) por unidad de tiempo y a 

menudo se expresa en mm/h. Su magnitud es de vital importancia para prevenir las 

riadas y evitar la erosión del suelo. 
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( 
d J0.25 

Pd = P24 -- ••• (EC.- 24} 
1440 

Pd: Precipitación total en mm. 

d: Duración en minutos. 

P24: Precipitación máxima en 24 horas en mm. 

1 = Pd 
T 

Pd: Precipitación total en mm 

T: Tiempo en horas. 

... (EC.- 25) 

(Ven Te Chow. 1994.) 

8.2. DURACIÓN. Es el tiempo transcurrido entre el comienzo y la finalización de la 

tormenta y es expresada en minutos u horas. 

(Villón. M. 2002.) 

8.3. FRECUENCIA. Se refiere al número de veces que una tormenta de 

características similares puede repetirse dentro de un lapso de tiempo más o menos 

largo que generalmente, es tomada en años. 

(Villón. M. 2002.) 

C. DATOS DE DISEÑO 

El análisis de máximos eventos hidrológicos permite predecir el 

comportamiento de descargas máximas, para el dimensionamiento de estructuras 

hidráulicas (controL conducción, almacenamiento y manejo de avenidas}, tiene 

importancia en la atenuación de daños por inundaciones. 

Resulta fácil diseñar una estructura con capacidad para corto gasto, pero es 

bastante difícil diseñar para el gasto de diseño teniendo en cuenta que el sobre 

dimensionamiento o sub dimensionamiento repercute en la economía y/o seguridad 

del proyecto. 

El estudio hidrológico tiene relación con el período de retomo que depende 

de la vida económica de la estructura y el riesgo de falla considerado, de tal 

manera que las estructuras funcionen eficientemente durante el período de vida útil 

y con la máxima economía posible. 
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C. l. RIESGO DE FALLA (J). Representa el peligro a la probabilidad de que el gasto de 

diseño sea superado por otro evento de magnitudes mayores. 

J = 1-pN ... (EC.- 26) 

(Ven Te Chow. 1994.) 

C.2. TIEMPO O PERIODO DE RETORNO (Tr): Es el tiempo Transcurrido para que un evento 

de magnitud dada se repita en promedio. 

Tr =_1_ ( ) ... EC. -27 
1-P 

Eliminando el parámetro de las ecuaciones anteriores se tiene: 

Tr=--
1
--

1 

1-(1-J)N 

... (EC.- 28) 

(Ven Te Chow. 1994.) 

C.3. VIDA ECONÓMICA O VIDA ÚTIL (N). Se define como el tiempo ideal durante el cual 

las estructuras e instalaciones funcionan al 1 00% de eficiencia. 

Depende de varios factores: 

Durabilidad de las instalaciones. 

Facilidad de construcción y posibilidad de ampliación o sustitución. 

Posibilidad de financiamiento. 

Tendencia del crecimiento poblacional. 

Rentabilidad. 

C.4. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (Te). Se define como el tiempo necesario para que 

una gota de lluvia llegue a una alcantarilla o desagüe pluvial (punto emisor) desde 

el punto más remoto de la cuenca. 

Se calcula por la fórmula empírica siguiente: 

Donde: 

Te: Tiempo de concentración (horas). 

L: Longitud del curso mayor (Km). 

S: Pendiente del curso principal (adimensional). 
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CUADRO 2.23 TIEMPO DE RETORNO PARA DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS 

PERIODOS DE RETORNO 
TIPOS DE ESTRUCTURA 

(AÑOS) 

ALCANTARRILLAS DE CARRETERAS 

Volúmenes de tráfico bajos. S -10 

Volúmenes de tráfico intermedios. 10-2S 

Volúmenes de tráfico altos. 50-100 

PUENTES DE CARRETERAS 

Sistema secundario. 10-SO 

Sistema primario S0-100 

DRENAJE AGRICOLA 

Culvets s-5o 
Surcos 5-50 

DRENAJE URBANO 

Alcantarillas en ciudades pequeñas. 2- 2S 

Alcantarillas en ciudades grandes. 2S- so 
AEROPUERTOS 

Volúmenes bajos. S-10 

Volúmenes intermedios. 10- 2S 

Volúmenes altos. 50-100 

DIQUES 

En fincas. 2-50 

Alrededor de ciudades. 50- lOO 

PRESAS CON POCA PROBABILIDAD DE PERDIDAS DE 

VIDA 

Presas pequeñas. 50-100 

Presas intermedias. 100+ 

Presas grandes. -

PRESAS CON PROBABILIDAD DE PERDIDAS DE VIDA 

Presas pequeñas. 

Presas intermedias. 100+ 

Presas grandes. -

Presas Con Probabilidad De Altas Perdidas De Vida -
Presas pequeñas. -

Presas intermedios. -

Presas grandes. -

FUENTE: (Ven Te Chow. 1994.) 

C.5. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C). Es la relación entre el agua que corre por la 

superficie del terreno y la total precipitada. 

Es difícil determinar con exactitud su valor, ya que varía según la topografía, la 

60 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMA)lCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFilSIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQU1LLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC -REGIÓN CAJAMARCA" 

vegetación, la permeabilidad y la proporción de agua que el suelo contenga, 

también depende de la extensión de áreas pavimentadas y construidas. Para 

estimar el valor del coeficiente de escorrentía se podrá usar el Cuadro 2.23.1 

CUADRO 2.23.1 COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA PARA SER USADOS 

EN EL MÉTODO RACIONAL. 

Áreas no Desarrolladas. 

Áreas de cultivos 

Plano 
0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 

0-2% 

Promedio 
0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 

2-7% 

Pendiente 
0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 

Superior a 7 % 

Pastizales 

Plano 
0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 

0-2% 

Promedio 
0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 

2-7% 

Pendiente 
0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

Superior a 7 % 

Bosques 

Plano 
0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 

0-2% 

Promedio 
0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 

2-7% 

Pendiente 
0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 

Superior a 7 % 

(Ven Te Chow. 1994.) 

C.6. ÁREA TRIBUTARIA (A) 

Las áreas tributarias se delimitan en el plano a curvas de nivel, con la finalidad de 

determinar el caudal de diseño con el que se diseñarán las cunetas. alcantarillas. 

pontones o puentes. 

(Ven Te Chow. 1994.) 
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C.7. DESCARGA DE DISEÑO (Q). Es el valor máximo del caudal instantáneo que se espera 

ocurrir con determinado periodo de recurrencia, durante los años de vida útil de un 

proyecto. Para determinar la escorrentía máxima en estructuras hidráulicas 

menores: alcantarillas, canales de desviación, acequias de infiltración, etc.; el 

método más usado es el método racional. 

Fórmula del Método Racional: 

Donde: 

CIA Q ~ - ... (EC.- 30) 
360 

Q: Descarga de diseño (m3/s). 

C: Coeficiente de escorrentía superficial (ver cuadro). 

1 : Máxima intensidad de precipitación correspondiente 

al tiempo de concentración (mm/h). 

A: Área a drenar o tributaria (Ha). 

(Ven Te Chow. 1994.) 

2.7.1 ESTUDIO Y DISEÑO DE DRENAJE. 

El objetivo fundamental del drenaje es alejar las aguas de la carretera, para 

evitar la influencia de las mismas sobre su estabilidad y transitabilidad, así 

como también minimizar las operaciones de conservación. 

(Ven Te Chow. 1994.) 

A. OBJETIVO DEL DRENAJE. 

El objetivo fundamental del drenaje es alejar las aguas de la carretera, para 

evitar la influencia de las mismas sobre su estabilidad y transitabilidad, así 

como también minimizar las operaciones de conservación. 

B. CONDICIONES DE UN BUEN DRENAJE. 

Para lograr que una vía, en general, cuente con un buen drenaje se debe 

evitar que: 

El agua superficial circule en cantidades excesivas sobre el pavimento. 

El agua de lluvia, se infiltre hacia la sub-rasante, la sature y origine el 

debilitamiento, disminuyendo la capacidad del suelo para soportar las 

cargas de servicio y trayendo como consecuencia asentamientos 

perjudiciales en la estructura del pavimento. 
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Los taludes de corte se saturen dando lugar a los derrumbes y 

deslizamientos. 

- El agua subterránea ascienda hacia la sub-rasante. 

C. CLASIFICACIÓN DEL DRENAJE. 

C.l EL DRENAJE SUPERFICIAL 

a) DRENAJE LONGITUDINAL. Quedan comprendidos en este tipo: 

Cunetas: Son canales que se hacen en todos los tramos en ladera y 

corte cerrado de una carretera y sirven para interceptar el agua 

superficial que proviene de los taludes cuando existe corte y del 

terreno natural adyacente. 

CUADRO 2.24 DIMENSIONES MÍNIMAS DE CUNETAS 

REGIÓN PROFUNDIDAD (m) ANCHO (m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.75 

Muy lluviosa 0.50 1.00 

FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 

Bajo Volumen de Tránsito - Cuadro N° 4.1.3°, 2005.) 

Cabe indicar que el ancho es medido desde el borde de la Sub

rasante hasta la vertical que pasa por el vértice inferior. La 

profundidad es medida verticalmente desde el nivel superior del 

borde de la Sub-rasante hasta el fondo o vértice de la cuneta. 

Contracunetas: Son zanjas que se hacen en lugares convenientes 

con el fin de evitar que llegue a las cunetas más agua que aquella 

para la cual están proyectadas. Las contracunetas son construidas 

con el fin de recoger y encauzar el agua que proviene de zonas más 

alejadas y se dirigen al camino. Son colocadas en forma transversal 

a la pendiente del terreno, las cuales interceptan el paso del agua y 

la alejan de los terraplenes y cortes. 

Las dimensiones se fijarán de acuerdo a las condiciones 

pluviométricas de la zona, siendo la sección trapezoidal la más 

común. 
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b) DRENAJE TRANSVERSAL Llamadas también Obras de Cruce y tiene 

por objeto dar pase al agua que cruza de un lado a otro de la 

carretera, o bien, retirarla lo más pronto posible de su corona. En 

estas obras de cruce están comprendidas las alcantarillas, los 

puentes, los pontones, los badenes y el bombeo de la corono. 

Alcantarillas: Son estructuras de forma diversa que tienen la función 

de conducir y desalojar lo más rápidamente posible el agua de las 

cunetas, hondonadas y partes bajas del terreno que atraviesan el 

camino. 

Puente: Es una edificación de servicio, en el sentido que se proyecta 

para permitir que una vía de alguna índole, pueda continuar en sus 

mismas condiciones al verse interrumpida por un cruce natural. 

Pontón: Puente de dimensiones pequeñas. 

Badenes: Son estructuras hidráulicas que se construyen 

transversalmente al eje de la carretera con la finalidad de dar paso a 

un caudal de agua. 

Bombeo: Inclinación lateral a partir del eje de la vía hacia los bordes, 

su función es eliminar el agua que cae sobre la corona y evitar en lo 

posible que penetre en las terracerías. 

CUADRO 2.25 PRINCIPALES CRUCES DE AGUAS 

NOMENCLATURA ANCHO DE CAUCE 

Alcantarilla l m<Ls;4m 

Pontón 4m<Ls;l0m 

Puente L>10m 

FUENTE: (Ven Te Chow. 1994.) 

2.8 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 

A. DISEÑO DE CUNETAS. 

~ Las cunetas se diseñaran de acuerdo a las Normas Peruanas de Diseño de 

Carreteras, indicado en la tabla 6.1.1.4.1 de dichas normas, con pendientes no 

menores al 0.5%. Generalmente se adoptará de una pendiente igual a la de la 

subrasante. 

~ La velocidad ideal que lleva el agua sin causar obstrucciones ni erosienes es: 

• Velocidad Máxima : 7.00 m/s. (Para cunetas revestidas de concreto) 

• Velocidad Mínima : 0.60 m/s. 
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);> El calculo se realiza de acuerdo a las fórmula de Manning. 

R2/3 * 8 112 

V=---
n 

y 
R2/3 * s1/2 

O=A--
n 

Donde: 

Q: caudal (m3/seg) 

S: pendiente de la cuneta (m/m) 

R: radio hidráulico (m) 

n: coeficiente de rugosidad 

V: velocidad del agua (m/seg) 

A: área de la sección de la cuneta (m2) 

.... (EC.-31) 

El valor "n" de Maning se obtiene de tablas de acuerdo al tipo 

de material. 

(Ven Te Chow. 1994.) 

B. DISEÑO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS DE CUNETAS. 

En los tramos en los que el caudal a evacuar sea mayor que el caudal de la cuneta, 

existe la posibilidad de evacuar el exceso por medio de alcantarillas o aliviaderos de 

cunetas. Debido a las ventajas de diseño e instalación se ha optado por el diseño 

del escurrimiento crítico expuesto en el manual de Drenaje y Productos ARMCO, 

cuyo objetivo es determinar la profundidad crítica en el conducto circular 

considerando la ley de la velocidad crítica: "la velocidad crítica para la descarga 

máxima de cualquier sección transversal de un canal, es la debida a una carga 

igual a la mitad del promedio de la profundidad del agua en dicha sección 

transversal". Aplicando esta ley a un tubo circular, la carga que produce la 

velocidad crítica es igual a 0.3113D, en la que Des el diámetro del tubo en metros. 

La ecuación sólo es válida cuando la superficie del agua coincide con la parte 

superior del tubo, y cuando este se halla en una pendiente tal que no haya efecto 

de remanso debido a la fricción. 

H=0.3113D 

Profundidad 
crítica 0.6887D 

Superficie de agua 

DIÁMETRO 
D=E 

Gráfico N° 2. 9 Elementos de la "descarga critica" en tubos circulares 
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Conocida la ecuación de la carga hidráulica y la relación que existe entre la carga 

y la velocidad, se determina la velocidad crítica. 

de donde: 

1 
HV =-E=0.31130 

3 

V = .J2 * 9.81 * 0.31130 = 2.4710 112 

.... (EC.- 31.1) 

.... (EC.- 31.2) 

Esta ecuación da la velocidad crítica en la sección crítica, en donde la profundidad 

es: 

( 1-0.3113 )O= 0.68870 .... (EC. - 31.3) 

Con la velocidad y el área, puede determinarse la descarga: 

Q=VA .... (EC. -31.4) 

A = área a la profundidad de 0.68870 = 0.57 6802 

Por tanto: 

Q = 0.57680Z*2.471dl!2 = 1.4250512 .... (EC.- 31.5) 

Conocida la descarga a evacuar por la alcantarilla, se tiene: 

D = (Q/1.425) 2/5 .... (EC.- 31.6) 

~ Colocación y longitud de alcantarillas. Por colocación de una alcantarilla se 

entiende el alineamiento y pendiente del conducto con respecto al camino y a 

la corriente del agua, la ubicación apropiada para una alcantarilla es 

importante porque afecta a la eficiencia del conducto, su conservación y la 

posible erosión o deslave del camino; aunque cada instalación constituya un 

problema distinto. 

Alineamiento. 

El primer principio consiste en que la corriente debe entrar y salir en la misma 

línea recta. Cualquier cambio brusco de dirección en uno u otro extremo 

retarda la corriente y obliga a emplear un conducto de mayor sección. 

El segundo principio de localización de una alcantarilla consiste en evitar que 

la corriente altere su curso cerca de los extremos del conducto, de lo contrario 

se volverá inadecuado causando deslaves y formando remansos, que darían 

gastos considerables de conservación. Los revestimientos de piedra, césped, 
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hormigón o la colocación de secciones terminales, ayudarán a proteger las 

orillas del cauce contra la erosión y evitarán los cambios de dirección. 

Alineamiento 
Malo 

Pendiente. 

Pavimento o Bueno 

--~- Vía Férreo ---

Gráfico 2.7 Alineamiento de Alcantarillas 

la pendiente ideal de una alcantarilla es la que no ocasiona sedimentación ni 

velocidad excesiva, y evita la erosión; es aquélla que exige menor longitud y 

facilita el reemplazo del conducto en caso necesario. Se recomienda un declive 

de 1 a 2% para que resulte una pendiente igual o mayor que la crítica, hasta 

que ésta no sea perjudicial. La práctica normal es la de hacer coincidir la 

pendiente con la del lecho de la corriente. 

Longitud de las alcantarillas. 

Depende de la anchura del camino, altura del terraplén y los taludes, 

pendiente y oblicuidad; del tipo de sus extremos, según sean secciones 

terminales, muros de cabecera, extremos biselados, desagüe en pozo colector o 

vertedero. 

Una alcantarilla debe ser lo suficientemente larga para que sus extremos no 

queden obstruidos por sedimento o por expansión del terraplén, de ser así, se 

disminuirá la eficiencia y se aumentará los gastos de conservación. Además la 

alcantarilla no debe tener expuestos innecesariamente sus extremos. 

Y el mejor método para obtener la longitud requerida consiste en hacer un 

diagrama de la sección transversal del terraplén y el perfil del lecho de la 

corriente. A falta de dicho croquis, la longitud puede obtenerse agregando a la 

anchura del camino, incluidas las banquetas, 2 veces la relación del talud 

multiplicada por la altura del terraplén en el centro de la vía. 
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~-+-- 8 ------+-+---A---......;-...--- B-,. -

torgo=Af2B --------t~ 

Gráfico 2.8 Cálculo de la longitud de una alcantarilla con 

pendiente suave. 

""'"--81--~----A-----+---- Bt -----.¡ 

¡-----f=====~~~,j 
~---~tB1 ____ ....,. _____ 1+Bt------:IJoo!l 
~-------- largo =A tBltB¡----------l-H-

Gráfico 2. 9 Cálculo de la longitud de una alcantarilla con pendiente fuerte. 

FUENTE: (Ven Te Chow. 1994.) 

> Protección al ingreso y salida de las alcantarillas con empedrado (rip-rap ). Las 

alcantarillas requieren ser protegidas a fin de evitar la erosión en profundidad 

aguas arriba y aguas debajo de las mismas, la forma más usual y económica lo 

constituye el empedrado o rip- rap, el cual según el tamaño del material se 

clasifica en: 

Tipo 1 : grava gruesa de 6" (l5cm). 

Tipo 2: grava gruesa de 12" (30cm). 

Tipo 3: piedra de 12"sobre capa de 6" de arena-grava. 

Tipo 4: piedra de 18" sobre capa de 6" de arena-grava. 
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CUADRO 2.26 LONGITUD DE PROTECCIÓN A LA SALIDA Y ENTRADA DE 

ALCANTARILLAS. 

LONG. DE LA 
CAUDAL 

PROTECCIÓN EN LA INGRESO SALIDA 
(m3/seg) 

SALIDA 

O a 0.85 Tipo 1 2.50 

0.86 a 2.55 Tipo 2 3.60 

2.56 a 6.80 Tipo 1 Tipo 3 5.00 

6.81 a 17.0 Tipo 2 Tipo 4 6.70 

FUENTE: (Agropecuario, M. 1987.) 

Tipo de alcantarillas: 

Existen tres tipos de alcantarilla: 

TIPO I: Con una caja de entrada y un cabezal de salida con las respectivas 

entradas de cuneta en la caja de forma triangular; se construirá este tipo de 

alcantarilla para la evacuación de agua de cunetas y para pasar el flujo de un 

lado a otro de la vía. 

TIPO 11: Con cabezales de entrada y salida; se construirá este tipo de 

alcantarilla para la evacuación de agua de quebradas o manantiales. 

TIPO III: Con una caja de entrada y dos cabezales uno de entrada y otro de 

salida; se construirá este tipo de alcantarilla para la evacuación de agua de 

cunetas, para pasar el flujo de un lado a otro de la vía (cambio de lado de 

cuneta), y para evacuar el agua de quebradas que atraviesan la vía. 

El término alcantarilla también se referirá al término aliviadero con la finalidad de 

generalizar los conceptos de hidráulica de alcantarillas. Se deben notar las 

siguientes características: 

La sección del canal de llegada suele definirse a un ancho de la alcantarilla 

aguas arriba de la entrada de ésta; la pérdida de energía en la vecindad de la 

entrada de la alcantarilla está relacionada con la contracción brusca del flujo 

que entra a la alcantarilla y la subsecuente expansión brusca del flujo dentro del 
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barril de la alcantarilla. La geometría de la entrada de la alcantarilla puede 

tener gran influencia en la pérdida de entrada. 

El gasto de la alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de continuidad 

y de energía entre las secciones de llegada y una sección aguas abajo que 

normalmente se encuentra dentro de la alcantarilla, aunque la sección de 

aguas abajo depende del tipo de flujo dentro de la alcantarilla. 

(Ven Te Chow. 1994.) 

......--------.,_ 0,1 
N ..... , ~D ..... Parle superior de la alcantarilla. 

~~ N ~==~~---------------------------. 

(1) 
Sección 

de llegada 

N 

(2) 
Entrada de 

la alcantarilla 

Linea de gradiente de energía. 

Nivel de referencia 

Parle inferior de la alcantarilla (3) 
Salida de la 
alcantarilla 

Gráfico 2.10 Definición esquemática del flujo de alcantarillas 

Donde: 

D Dimensión vertical máxima de la alcantarilla 

Yl Tirante en la sección de llegada 

Y e Tirante crítico 

Z Elevación de la entrada de la alcantarilla relativa a la salida. 

Y 4 Tirante aguas abajo de la alcantarilla 

So Pendiente del terreno. 

Se Pendiente crítica 

Sección 
.aguas 
abajo 
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Tirante Crítico (Y e) 

Y e= (1.01 1 D o.26l (Q2 1 g) 0
·
25 

........ (32) 

Pendiente Crítica (Se) 

........ (33) 

Donde: 

n Coeficiente de Manning 

Q h Caudal hidrológico 

R h Radio hidráulico 

A Área para el tirante crítico Y c. 

Área para el Tirante Crítico (A) 

A= 1/8 (13- Seni3D2
) ........ (34) 

Donde: 

13 : rad 

Sen 13 : grad t t 
r r 

D :m + + 
Gráfico 2. 11 Tirante crítico 

El gasto de una alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de continuidad y 

de energía entre las secciones de llegada y una sección aguas abajo que normalmente 

se encuentran dentro del barril de la alcantarilla. La ubicación de la sección aguas 

abajo depende del tipo de flujo dentro de la alcantarilla. 

CUADRO 2.27. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO EN ALCANTARILLAS 

Ubicación 
Flujo en el Pendiente 

De la 
Barril de la Tipo de Control de la 

sección 
Yl/D Y4/Yc Y4/D 

Alcantarilla alcantarilla 
aguas abajo 

Parcialmente lleno Entrada Tirante Crítico Super crítica < 1.5 l. O <= 1.0 

Parcialmente lleno Salida Tirante Crítico Sub crítica < 1.5 l. O <= 1.0 

Parcialmente lleno Salida Remanso Subcrítica <1.5 > 1.0 <= 1.0 
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Salida Remanso Cualquiera >1.0 .... < 1.0 

Parcialmente llene Entrada Geometría de entrada Cualquiera ~1.5 .... <= 1.0 

lleno Salida 
Geometría de entrada y del 

Cualquiera ~1.5 ... <= 1.0 
barril 

FUENTE: (French, R. 1988.) 

Gráfico 2. 12 Diagrama de flujo para determinar el tipo de flujo de la alcantarilla 

si 

!J.::>~ 
D 

Verdadero lT ~rdadero 

~ ~ 

~ ~ 

Verdadero 

si 

!4:=>~ 
D 

~ 

~ 
Tipo 5 o 6 

O.~o 

Verdadero 

Tipo 1 
flujo 

Tipo 4 
O.~o 

Verdadero Tipo 2 
O.~o 

FUENTE: (French, R. 1988.) 

En el siguiente cuadro se presentan las ecuaciones de gasto para los diferentes tipos 

de alcantarillas: 
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CUADRO 2.28. ClASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE FLUJO EN ALCANTARILlAS 

Tipo de Flujo de Alcantarilla. 

Tipo 1 . Tirante Critico a la. entrada 
(11¡-z)IDe: 1.5 
l141llce: 1.0 
So> Se 

Tipo 2 . Tirante Critico a la. salida 
(hl-z)IDd.5 
h4fl1C < 1.0 
So e: Se 

Tipo 3 . Flujo subcritico en todo la. alcantarilla 
( h¡-z) ID e: 1.5 
l14ID ::;1.0 
h4fl1C > 1.0 

Tipo 4 . Salida ahogada 
( hl-z) ID e: 1.0 
h41D > 1.0 

Tipo 5 . Flujo supercritico a la. entrada 
( h¡-z) ID d.5 
h41D :::;.1.0 

Tipo ó . Flujo llenoo a la. salida 
( h¡-z) 1 D l!: 1.5 
h41D s 1.0 

Ecuaciónd de Cuto 

FUENTE: (French, R. 1988.) 

Donde: 

CD Coeficiente de gasto 

Ac Área de flujo para un tirante crítico O 

U 1 Velocidad media en la sección de llegada 
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Las señales de tránsito constituyen uno de los dispositivos más comunes para regular 

el tránsito por medios físicos. La función de una señal es la de controlar la operación de 

los vehículos en una carretera, propiciando el ordenamiento del flujo del tránsito o 

informando a los conductores de todo lo que se relaciona con la carretera que se 

recorre. 

Los requisitos que deben cumplir las señales son los siguientes: 

~ Ser necesarias e infundir respeto. 

~ Ser de fácil interpretación y cumplir con determinadas características de 

uniformidad. 

~ Estar correctamente adecuadas. 

¡;.. Llamar la atención. 

Existen normalmente tres tipos de señales: Preventivas, De Reglamentación, e 

Informativas. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2.9.1 SEÑALES PREVENTIVAS. 

Para informar al conductor con anticipación de la existencia de una 

situación peligrosa ya sean éstas eventuales o permanentes. Generalmente 

suponen una reducción de velocidad. 

(Céspedes, J. 2001.) 

A. Forma. Serán romboidales con uno de sus vértices hacia abajo, excepto la 

señal paso a nivel con vía férrea, que será de diseño especial como de 

cruce de carretera. 

B. Tamaño. Será de dimensiones visibles y deben cumplir: 

~ Para caminos de velocidad directriz inferior a 60 Km/h, tendrán un 

tamaño de 0.60 m, para velocidades mayores a los 60 Km/h y menores 

que 100 Km/h tendrá un tamaño de 0.75 m; sólo en zonas cercanas, 

donde las placas normales (0.60 x0.60) no es posible colocarlas, se 

reducirán a 0.45 x0.45 m. 

¡;.. Para autopistas, la señal será de O. 90 x O. 90 m, cuando el número de 

accidentes sea alto. 
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:amarillo. 

: letras y marco negro. 

: amarillo caminero. 

O. Usos. Se usa para prevenir la presencia de: 

~ Una o varias curvas que ofrezcan peligro por sus características físicas o 

falta de visibilidad que permitan las maniobras de alcance y paso de 

vehículos. 

~ Para advertir al conductor de los obstáculos no previstos en el proyecto 

y que pueden ser permanentes o temporales. 

~ Para indicar intercepciones de camino "cruce" se complementa con 

la señal "alto" de la vía preferencial colocada en la vía de volumen 

vehicular más baja. 

E. Ubicación. La distancia que debe haber hacia el lugar de peligro será 

aquella que asegure su mayor eficacia, tanto de día como de noche, 

teniendo en cuenta las condiciones particulares del camino y de la 

circulación. Las distancias recomendadas son: 

~ En zona urbana: 60 a 75 m. 

~ En zona rural: 90 a 180 m. 

~ En autopista: 500 m. 

2.9.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 

Tienen por objeto la regulación del tránsito automotor. Indican por lo 

general restricciones y reglamentaciones que afectan el uso de la carretera. 

(Céspedes, J. 2001.) 

A. CLASIFICACIÓN. 

~ Señales relativas al derecho de paso: Indican preferencia de paso u 

orden de detención. 

~ Señales prohibitivas y restrictas: indican limitaciones que se imponen 

para el uso del camino. 

~ Señales de sentido de circulación: se usan en los cruces de los 

caminos; en las calles de una ciudad para indicar el sentido de una 

circulación. 
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B. FORMA. 

8.1 Señales relativas al derecho de paso. 

~ La señal ALTO de forma octogonal. 

~ La señal VÍA PREFERENCIAL de forma triangular con el vértice 

inferior hacia abajo. 

8.2 Señales prohibitivas restrictivas. De forma rectangular, con mayor 

dimensión vertical. 

8.3 Señales de sentido de circulación. Serán de forma rectangular con 

su mayor dimensión horizontal. 

C. COLORES. 

C. 1 Señales relativas al derecho de paso. 

~ ALTO, color rojo con letras y bordes de color blanco. 

~ VÍA PREFERENCIAL, color blanco con franja perimetral roja. 

C.2 Señales prohibitivas y restrictivas. Señales de color blanco con letras, 

símbolo y marco negro. El círculo será de color rojo a excepción de 

aquellas señales que indiquen el fin de una prohibición, las que serán 

de color negro. La faja oblicua trazada desde el cuadrante supeñor 

izquierdo al inferior derecho del círculo interceptará al diámetro 

horizontal del círculo a 45° y será de color negro si es prohibición. 

C.2 Señales de sentido de la circulación. Serán de color negro con 

flechas blancas, la leyenda dentro de la flecha llevará letras negras. 

D. TAMAÑO. Las señales reguladoras serán: 

~ En autopistas: 0.80 x 1.30 m. 

~ En caminos rurales y arterias urbanas principales: 0.60 x 0.90. 

~ En caminos secundarios, tanto en zona rural como en zona urbana: 

0.45 x 0.60 m. 

E. USO. 

E.1 Señal de alto. Indican detención del vehículo y se coloca en: 

~ Intercepciones de carreteras de una secundaria a una principal. 

~ Intercepción de carreteras principales, en donde el tráfico no 

está controlado por un semáforo. 

~ En los cruces o pasos a desnivel con líneas férreas. 

E.2 Señal de vía preferencial. Se usará en los casos en que el reglamento 

de tránsito requiere que el conductor del vehículo ceda el paso a 
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otros, a la cual está ingresando sin necesidad de detenerse 

completamente. En el caso de intercepción de varias vías, se usará 

sólo en una de ellas, tendrá la forma de un triángulo equilátero de 

color blanco, con uno de sus vértices hacia abajo, el lado del 

triángulo será de 80 cm, el marco será de color rojo y de 1 O cm de 

ancho. Para facilidad de interpretación deberá complementarse 

colocándose una placa rectangular (0.50 x 0.20 m) con la leyenda 

VÍA PREFERENCIAL (de color negro) en la forma que indican R-2. Esta 

señal requiere detención obligatoria. 

E.3 No camine por la ruta. Se colocará esta señal para advertir a los 

peatones del riesgo que corren al caminar por la pista. Se ubicará en 

la derecha en al sentido del tráfico y en donde haya vías peatonales 

cercanas a la pista. 

E.4 No deje piedras en la pista. Se colocará esta señal en los lugares en 

que se observe que los conductores dejen piedras en el pavimento. 

E.5 Estacionamiento restringido. Se usa para indicar limitaciones o 

restricciones impuestas al estacionamiento de vehículos. 

2.9.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 

Son las que tienen por objeto guiar en todo momento al conductor e 

informarle, tanto sobre la ruta a seguir como las distancias que debe recorrer. 

(Céspedes, J. 2001.) 

A. CLASIFICACIÓN. 

A.l Señales de dirección. Son las que guían a los conductores hacia su 

destino. 

)» Señales de destino. 

)» Señales de destino con indicaciones de distancia. 

)» Señales de indicación de distancia. 

> Cuadros de distancia. 

A.2 Señales indicadores de ruta. Son las que muestran el número de rutas 

de los camiones, de acuerdo a la clasificación respectiva y se divide 

en: 

)» Señales indicadoras de ruta. 

)» Señales auxiliares. 

A.3 Señales de información general. Son aquellas que indican al usuario 

la ubicación de lugares de interés generaL tales como poblaciones, 
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cursos de agua, lugares históricos o turísticos y de servicio público, 

como: puestos de primeros auxilios, hospitales, teléfonos, etc. 

B. FORMA. 

8.1 Señales de dirección. Serán de forma rectangular, con su mayor 

dirección horizontal. 

8.2 Indicadores de ruta. De forma especial como: escudos, círculos, etc. 

8.3 Señales de información general. De forma rectangular, con mayor 

dimensión vertical. 

C. COLORES. 

C.1 señales de dirección. De fondo verde con marco, letras y símbolos 

blancos, para autopistas, para el resto de carreteras, será de fondo 

blanco, letras y símbolos negros. 

C.2 Información general. De fondo azul con recuadro blanco y símbolo 

negro. 

C.3 Indicadores de ruta. Fondo blanco con signos, letras y marcos 

blancos. 

C.4 Señal de puestos de primeros auxilios. Son de fondo azuL con 

recuadro blanco y símbolo rojo. 

C.S Señal "silencio hospital". Será de fondo azul y con letras blancas. 

D. TAMAÑO. 

0.1 Señales de dirección. La adecuada para una buena posibilidad. 

0.2 Indicadores de ruta. De dimensiones especiales 

0.3 Señal de información general. Serán de 0.80 x 1.20, en autopistas; 0.60 

x O. 90 m en caminos rurales y en arterias urbanas; 0.45 x 0.60 m en 

caminos secundarios. 

E. USO. 

E.l Señal de destino. Se usará después de una intercepción, con el fin de 

guiar al conductor el camino a seguir. llevará junto al nombre de la 

población una pequeña flecha, la cual indicará la dirección a seguir. 

Se ubicará a no menos de 60 m. 

E.2 Señal de destino con indicadores de distancia. Se usará con el fin 

informar al conductor sobre las distancias de la población inmediata 

máxima a la señal. 
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2. 9.4 UBICACIÓN DE LAS SEÑALES. 

Las señales se colocarán a la derecha en el sentido del tránsito. En algunos 

casos es necesario colocarlas en alto sobre el camino, cuando no hay espacio 

suficiente al lado del camino o cuando se necesita algún control en una u 

otra vía que sea diferente a las demás. En casos excepcionales se podrán 

colocar al lado de avisos complementarios en carreteras de 4 vías de tránsito 

separadas por una berma central. La distancia del eje vertical de la señal al 

borde de la calzada no debe ser menor de 1.20 m ni mayor de 3.00m m, salvo 

casos excepcionales. 

(Céspedes, J. 2001.) 

A. ALTURA. La altura mínima permisible entre el borde interior de la señal y la 

superficie de rodadura será de 1.50 m. En el caso de colocarse varias 

señales esta altura se podrá reducir hasta 1.20 m. 

B. ANGULO DE COLOCACIÓN. Deberá formar ángulo recto con el eje del 

camino, excepto en el caso de señales reflectantes en que se colocaran 

ligeramente inclinadas a la normal, para reflectar mejor. 

C. ILUMINACIÓN. Es recomendable la iluminación y se obtiene: 

)- Por medio de una luz detrás de la cara de la señal, iluminando el fondo 

de ambos, a través de un material transparente. 

)- Por medio de una luz independiente separada de la señal y que 

ilumine uniformemente toda la cara de la misma. 

)- Usando una luz incandescente que siga la forma de los símbolos de la 

leyenda. 

)- Las señales elevadas deben ser iluminadas. 

D. REFLECTORIZACIÓN. El material reflectante debe reflejar un alto porcentaje 

de luz que recibe en forma uniforme en toda la superficie de la señal y en 

un ángulo tal que no alcance la posición normal de los ojos del conductor. 

Para esto se utilizará pintura reflectante. 

E. SEÑALES ELEVADAS. 

)- Se utilizan para obtener la efectividad necesaria en la regulación del 

tránsito promedio de la señalización. 

)- Como previo aviso a un desvío de una carretera muy transitada. 

79 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

JlSCUELAACADÉMICO PRlWESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUJLLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC -REGIÓN CAJAMARCA" 

~ Al no haber espacio a los lados del camino para colocar las señales. 

~ Para carreteras de desvíos de circulación en un mismo sentido en vista 

que el tráfico pesado interfiere la visibilidad de las señales. 

~ Cuando los lados de la carretera son muy iluminadas y deslumbran la 

visión de las señales laterales. 

~ Cuando en una autopista no está señalado el paso de peatones. 

2. 9.5 HITOS KILOMÉTRICOS. 

Nos indica la longitud de la carretera para determinar las obras o 

reparaciones que se tendrán que efectuar, serán confeccionados de concreto 

con fierro de 3
/..", cuya sección preferida es la triangular, pintada de blanco y 

negro. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2. 9.6 DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN A USAR. 

La señalización se enmarca de acuerdo a la definición del manual de 

señalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2.9.7 DISPOSICIONES GENERALES. 

En la época actual en que la velocidad de los vehículos ha sido 

enormemente incrementada, es preciso que las señales de tránsito sean 

reconocidas y comprendidas en forma inmediata de manera que el 

conductor pueda sentirse seguro en todo momento. Por ello su diseño es muy 

sencillo y la misma señal es usada en los mismos casos. Si a estos agregamos 

unidad en forma, color, dimensiones, símbolos, letras, literatura, y ubicación, los 

conductores a veces se acostumbran a interpretarlas rápida y eficazmente. 

Por estas razones es que las señales de las carreteras del Perú deben estar de 

acuerdo a las Normas y especificaciones dadas en el Manual de Señalización. 
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2.1 O PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

La ejecución de un proyecto no sólo implica vencer las dificultades técnicas, sino 

también el problema de coordinación y control de la cantidad de recursos y factores 

para lograr la eficacia del mismo bajo un nivel razonable de costo y tiempo. 

(lópez y Morán, 2001). 

2.1 0.1 MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN. 

Existen métodos, como el Método de GANTT y Programación PERT- CPM. 

A. MÉTODO DE GANTT. 

Conocido también como DIAGRAMA DE BARRAS, constituye una de las 

herramientas más usadas para la preparación de un programa de trabajo. 

Pasos para la elaboración de un diagrama de barras: 

~ Se determina las actividades principales a realizarse en la ejecución 

de la obra. 

~ Se estima la duración efectiva de cada actividad. 

~ Cada actividad se representa mediante una barra recta a escala 

conveniente, cuya longitud corresponde a la duración de la 

actividad. 

~ Se hace una relación de las actividades y estableciendo un orden 

de ejecución de las mismas se sitúa la barra que representa a cada 

actividad a lo largo de una escala de tiempos efectivos. 

(López y Morán, 2001). 

B. MÉTODO PERT Y CPM. 

PERT: Project Evaluation and Review Technique (Técnica de Evaluación 

Supervisión de Programas). 

CPM: Critica! Path Meted (Método de la Ruta Crítica). 

El método PERT, es el más indicado para proyectos de investigación en 

los cuales existe problema de la estimación de tiempos y la posibilidad o 

riesgo de cumplir con determinados objetivos. Permite una mejor 

coordinación de los trabajos, disminución de los trabajos de ejecución, 

economía de costos de producción, conocimiento de la probabilidad de 

cumplir un plazo pre fijado de entrega. 
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El método PERT, estima la duración de cada tarea u operación de los 

proyectos basándose simplemente en un nivel de costo de lo cual se 

observa una diversidad de duraciones para cada tarea u operación, y la 

elección de una duración adecuada se hará de modo que el costo final del 

proyecto sea mínimo. 

Ruta Crítica. En cualquier proyecto, algunas actividades son flexibles en 

cuanto a su inicio y determinación: mientras que otras no, de tal manera 

que si se retrasa alguna de ellas, se retrasará todo el proyecto. A estas 

actividades, que no pueden tener retraso alguno, se les denomina 

actividades críticas y a la cadena formada por ellas, se le conoce como 

ruta crítica que es la duración más larga a través del proyecto y marca la 

duración del mismo. 

(López y Morán, 2001). 
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2.11 IMPACTO AMBIENTAL. 

2.11.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

Las autopistas, autovías y carreteras en general son obras en las que 

predomina la longitud y la continuidad respecto a su anchura, formando una 

obra lineal en forma de barrera, cuya influencia sobre el medio ambiente viene 

condicionada por estas características. La geometría actual de las carreteras 

está sujeta a normas precisas de pendientes, radio, anchuras y taludes, 

necesarias para una circulación rápida y segura, pero en muchas ocasiones 

hacen que sea difícil la adaptación al terreno provocando desmontes o 

terraplenes importantes, así como estructuras o túneles que destacan 

fuertemente del entorno. La construcción de una carretera nueva requiere un 

despliegue de medios humanos, de movimiento de maquinarias y de aportación 

de materiales, que modifican el entorno inicial; algunos de una manera 

temporal, como los primeros y otro de una manera permanente como canteras. 

Durante el uso de las carreteras se genera otra serie de modificaciones del 

entorno, producidas por el tráfico atraído, como ruido, emisión de gases, 

posibles vertidos contaminantes, accidentes, influencia sobre la fauna y la flora, 

modificaciones de la hidrología superficial y subterránea, y otros varios. Los 

conceptos mencionados de una manera somera ponen de manifiesto que la 

construcción de una carretera produce una ínter relación de factores que es 

necesario estudiar para conseguir el máximo de bienestar para la sociedad, 

equilibrando los beneficios que se obtienen por la puesta en servicio de una 

carretera, con los perjuicios que se ocasionan al medio ambiente. 

La carretera transforma para un gran periodo de tiempo la zona que 

atraviesa y por ello su efecto conjunto económico-ecológico debe ser 

beneficioso y progresar con el tiempo. Los estudios de impacto ambiental 

deben tener como objetivo genérico la mejora de todo el entorno de la 

carretera de manera que el impacto negativo se reduzca a la mínima expresión, 

o incluso que se aumente la riqueza de flora y fauna de la zona. 

2.11.2 MATRICES 

Las matrices pueden ser consideradas como listas de control 

bidimensionales: en una dimensión se muestran las características individuales de 

un proyecto (actividades propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que 
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en la otra dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser 

afectadas por el proyecto. De esta manera los efectos o impactos potenciales 

son individualizados confrontando las dos listas de control. Las diferencias entre 

los diversos tipos de matrices deben considerar la vañedad, número y 

especificidad de las listas de control, así como el sistema de evaluación del 

impacto individualizado. Con respecto a la evaluación, ésta varía desde una 

simple individualización del impacto (marcada con una suerte de señal, una 

cruz, guión, asterisco, etc.) hasta una evaluación cualitativa (bueno, moderado, 

suficiente, razonable) o una evaluación numérica, la cual puede ser relativa o 

absoluta; en general una evaluación analiza el resultado del impacto (positivo o 

negativo). Frecuentemente, se critica la evaluación numérica porque 

aparentemente introduce un criterio de juicio objetivo, que en realidad es 

imposible de alcanzar. 

Entre los ejemplos más conocidos de matrices está la Matriz de Leopold. 

(Céspedes, J. 2001.) 

MATRIZ DE LEOPOLD 

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los 

Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos asociados con proyectos 

mineros (Leopold et al. 1971 ). 

Posteriormente su uso se fue extendiendo a los proyectos de construcción de 

obras. El método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer 

relaciones causa-efecto de acuerdo con las características particulares de 

cada proyecto. 

Esta matñz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. En 

una dimensión se muestran las características individuales de un proyecto 

(actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra 

dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas 

por el proyecto. Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora 

información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de 

gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

El método de Leopold está basado en una matriz de 100 acciones que pueden 

causar impacto al ambiente representadas por columnas y 88 características y 
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condiciones ambientales representadas por filas. Como resultado, los impactos a 

ser analizados suman 8.800. Dada la extensión de la matriz se recomienda 

operar con una matriz reducida, excluyendo las filas y las columnas que no 

tienen relación con el proyecto (Ver ejemplo de Emprendimiento Agropecuario 

al fondo). 

El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente (Cauro, 1988.; 

Gómez, 1988): 

1) Se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del proyecto. 

2) Se elabora otro cuadro (columna). donde se ubican los factores ambientales. 

3) Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones ambientales 

(filas). 

4) Para la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan las filas de las 

variables ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser influenciadas 

por las acciones del proyecto. 

5) Evaluar la magnitud e importancia en cada celda. 

6) Adicionar una fila (al fondo) y una columna (a la extrema derecha) de celdas 

para cómputos (Evaluaciones). 

• Trazar la diagonal de cada celda e ingresar la suma algebraica de los valores 

precedentemente ingresados. 

• En la intersección de la fila con la columna en el extremo al fondo y a la 

derecha se ingresarán las sumas finales. 

• Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales o 

beneficiosas para el ambiente y cuáles son las variables ambientales más 

afectadas. tanto positiva como negativamente. 

7) Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se pueden 

construir matrices sucesivas, una de cuyas entradas son los efectos primarios y la 

otra los factores ambientales. 

8) Identificados los efectos se describen en términos de magnitud e importancia. 

9) Acompañar la matriz con un texto adicional. 

Consiste en la discusión de los impactos más significativos, es decir aquellas filas 

y columnas con las mayores calificaciones y aquellas celdas aisladas con 

números mayores. Ciertas celdas pueden señalizarse, si se intuye que una 

condición extrema puede ocurrir, aunque su probabilidad sea baja. 
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Ventajas: 

Son muy útiles cuando se desea identificar el origen de ciertos impactos. 

Posibilitan tener un panorama general de las principales interacciones entre las 

acciones de un proyecto y los factores ambientales. 

(Céspedes, J. 2001.) 

• Obliga a considerar los posibles impactos de proyectos sobre diferentes 

factores ambientales. 

• Incorpora la consideración de magnitud e importancia de un impacto 

ambiental. 

• Permite la comparación de alternativas, desarrollando una matriz para cada 

opción. 

Sirve como resumen de la información contenida en el informe de impacto 

ambiental. 

Desventajas: 

Tiene limitaciones cuando se trata de establecer interacciones entre varios 

efectos, a veces requieren de información que no existe de manera 

sistemática y esta se debe de producir e levando los costos del estudio. 

(Céspedes, J. 2001.) 

• El proceso de evaluación es subjetivo. No contempla metodología alguna 

para determinar la magnitud ni la importancia de un impacto. 

• No considera la interacción entre diferentes factores ambientales. 

• No distingue entre efectos a corto y largo plazo, aunque pueden realizarse dos 

matñces según dos escalas de tiempo. 

• Los efectos no son exclusivos o finales, existe la posibilidad de considerar un 

efecto dos o más veces. 
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Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse un impacto 

• Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; 

grado extensión o escala. En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un 

número entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto (mínima = 1) delante 

de cada número se colocará el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es 

beneficioso. 

• Importancia: Valor ponderaL que da el peso relativo del potencial impacto. 

En la esquina inferior derecha colocar un número entre 1 y 10 para indicar la 

importancia del posible impacto. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la 

calidad del medio y la extensión o zona territorial afectada (por ejemplo regional frente 

a local). 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para realizar la identificación de impactos ambientales, en primer lugar, se realizó una 

identificación general de los impactos potenciales mediante el cruce de las acciones 

del proyecto con los componentes ambientales, que tengan la potencialidad de verse 

afectados. Esta identificación de impactos fue realizada bajo una relación causa-efecto 

en la cual, se relacionaron aquellas actividades potenciales de generar impactos sobre 

los elementos y componentes del medio, para lo cual se utilizó la matriz de Análisis de 

interacción aspectos - Impactos socio ambientales. Esta interrelación fue realizada 

agrupando las actividades del proyecto, según las etapas de construcción 

(rehabilitación y/o mejoramiento) y conservación y explotación para el Tramo 5. Los 

impactos ambientales identificados se realizaron a partir de los aspectos ambientales 

asociados a cada acción propuesta. Los impactos ambientales fueron identificados de 

acuerdo al componente afectado: físico, biológico y socioeconómico-cultural. 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA FAVORABLE O ADVERSA 

Determina la condición positiva o negativa de cada uno de los impactos sobre el 

ambiente; es decir, la mejora o reducción de la calidad ambiental. En la matriz de 

Análisis de interacción aspectos-Impactos socio ambientales, se consignó esta 

calificación empleando el signo (+) para el impacto positivo y el signo (-) para el 

impacto negativo según el caso. 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CONDICIÓN DE DIRECTO O INDIRECTO 

El objetivo de este análisis fue el reconocimiento de la relación de causalidad de los 

impactos, calificándolos de directos e indirectos. Los impactos directos constituyen las 

consecuencias inmediatas de las actividades de construcción y conservación

explotación de la carretera. Los impactos indirectos son efectos secundarios de los 

primeros. Este análisis orienta la formulación de medidas de prevención, corrección o 

mitigación de impactos, dirigiéndolas principalmente a los impactos directos, estas 

medidas a su vez tendrán efectos mitigantes o correctivos sobre los impactos indirectos, 

considerando los efectos generados en el derecho de vía de la carretera, los mismos 

que deberán tener un componente de control y supervisión durante el funcionamiento 

de la vía que deberá involucrar organismos a nivel intersectorial. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS LINEAL DE FACTORES AMBIENTALES 

Para la evaluación de los impactos ambientales en la etapa de construcción 

(rehabilitación y/o mejoramiento vial) se ha optado por aplicar la metodología de la 

Matriz de Análisis Lineal de Factores Ambientales, considerando el carácter lineal del 

proyecto. Lo cual permite realizar la evaluación socio ambiental de las actividades 

constructivas y de las instalaciones temporales ubicadas a lo largo del trazo de la vía a 

rehabilitar o mejorar. 

En esta matriz se interrelacionan los factores ambientales que pueden ser impactados 

con las actividades constructivas que se desarrollarán en el proyecto viaL generándose 

efectos sobre los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos a lo largo del 

trayecto. 

Para la evaluación ambientaL esta metodología aplica una matriz de doble entrada, 

donde en la primera columna se enumeran los factores ambientales y horizontalmente 

se ubican las progresivas de la ruta en cada kilómetro; a fin de identificar y evaluar los 

efectos ambientales que se puedan presentar. 

Esta metodología de evaluación, utiliza criterios sobre la base una valoración realizada 

de forma multidisciplinaria que establece el grado de importancia o significancia 

relativa de cada impacto, que determina en consenso el valor cualitativo del impacto 

ambiental. 

MATRIZ DE INTERACCION ASPECTO-COMPONENTE 

A través del uso de esta matriz se pretende establecer el grado o nivel de implicancia 

de cada impacto ambiental identificado, el cual servirá para definir las priorizaciones 

que se tienen que tener en consideración para definir las medidas ambientales 

correspondientes. 

Esta metodología se aplicará exclusivamente para la etapa de conservación y 

explotación de la concesión viaL la misma que es una adaptación del método de 

Criterios Relevantes, en el cual se considera atributos de los impactos ambientales, que 

se globalizan a través de una función que proporciona un índice único denominado 

"valor de significancia del impacto ambiental- (S)". 
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Los impactos positivos se califican empleando un "índice o valor numérico de 

significando favorable, en tanto los impactos negativos, empleando un "índice o valor 

numérico de significación adversa". A través del uso de esta matñz se pretende 

establecer el grado o nivel de implicancia de cada impacto ambiental identificado, el 

cual servirá para definir las priorizaciones que se tienen que tener en consideración para 

definir las medidas ambientales correspondientes. 

Lo índices o valor numérico considerados en esta matñz, se basan en otorgar puntajes 

de acuerdo a la magnitud, duración, extensión y acumulación de los impactos, así 

como la fragilidad del medio, sin perder de vista (para la interpretación) que tales 

valores numéricos corresponden a una escala ordinal de medición. 

Dichos valores numéricos no corresponden a una cuantificación de los impactos, sino a 

índices numéricos operativos para conseguir con menor subjetividad un ordenamiento 

de los impactos por nivel de significación. 

Mediante esta metodología se realiza un análisis global del impacto ambiental y se 

determina el grado de significación de éste sobre el ambiente receptor. Para la 

calificación se requiere un análisis interdisciplinario. La significación del impacto es una 

característica asociada a la magnitud, extensión, duración, sinergia, acumulación y la 

sensibilidad del medio. 

ESCALA CROMÁTICA 

Considerando la dificultad para cuantificar la interacción entre los Elementos 

Ambientales y las Categorías Ambientales, se utiliza una representación cromática para 

describirlas en forma cualitativa. Las dos escalas cromáticas corresponden a las 

influencias positivas o negativas, e incluyen niveles de evaluación expresados por 

diferentes tonalidades. Permiten una identificación inmediata y sintética de los 

elementos críticos de impacto, que eventualmente demandaran medidas de control. 
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2.11.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UNA 

CARRETERA 

CUADRO 2.29.1: VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL E.I.A. 

CONCEPTO VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Aumenta la circulación de - Riesgo de 

personas, mercancías e ideas. despoblamiento de 

- Aumenta el desarrollo económico pequeños núcleos. 

ASPECTOS general de la zona. - Desapañción de tierras 

ECONÓMICOS - Fomenta el turismo. agrícolas y bosques. 

- Redistñbuye el tráfico - Creación de una barrera 

reduciendo desplazamientos a las actividades 

largos. agrícolas. 

- Aumento de posibilidades de - Producción de ruido y 

traslado de los habitantes de gases nocivos para los 

zonas próximas. habitantes cercanos a la 
ASPECTOS 

- Mejora la prestación general de carretera. 
SOCIALES 

servicios a todos los usuarios. - Modificación de 

costumbres. 

- Mejora la seguñdad para los - Inseguridad y riesgo de 

usuarios, sobre todo en accidentes para 

autopistas. peatones o vehículos 

SEGURIDAD - Mejora la seguñdad de los lentos, si no se impide el 

habitantes de zonas próximas cruce a nivel. o si las 

por supresión de pasos a nivel e obras de paso están 

intersecciones. lejanas o incomodas. 

- Aumento de la red de vías de - Destrucción de suelo 

comunicación. agrícola o urbano. 
INFRAESTRUCTURA 

- Aumento de zonas de servicios al - Extracción de materiales, 

usuario. a veces escasos. 
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- Descubrimiento de nuevas zonas - Transformación del 

y paisajes. paisaje natural, con riesgo 

- Posibilidad de regenerar zonas de destrucciones 

áridas. irreversibles. 

- Aumento del valor de zonas - Modificación del 

artísticas apartadas. equilibrio geológico, 

micro climático, 

faunístico, botánico, 

hidráulico y humano. 

2.11.4 METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE I~PACTO AMBIENTAL (E.I.A.) DE UNA CARRETERA. 

Según el Libro "Carreteras Diseño Moderno" dellng. José Céspedes Abanto, 

se tiene: Los estudios de impacto ambiental deben adaptarse a las normas 

legales especificadas por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda 

y Construcción. Existen múltiples publicaciones especializadas que pueden servir 

de orientación de un E.I.A de carreteras. 

El objetivo de lo E.I.A. consiste en analizar el estado natural de la zona, tanto 

desde el punto de vista del medio físico, como del socioeconómico y cultural y 

después de este análisis previo, suponer razonablemente el estado final en que 

quedará la zona tras la construcción de la carretera. La diferencia entre el 

estado inicial y el final constituye el impacto ambiental. 

El objetivo principal es obviamente elegir la solución que menos perturbe el 

medio físico y humano y también proponer las medidas correctoras oportunas 

que atenúen este impacto negativo o que incluso supongan una mejora en 

algunos casos y zonas parciales. 

Por tratarse de estudios de previsión, son tanto más eficaces cuanto antes se 

desarrollen y permitan evitar daños irreparables por medio de trazados 

adecuados que requieren la adopción del menor posible de medidas 

correctoras. 
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La máxima eficacia de los E.I.A. se obtiene al desarrollar con la mayor 

amplitud posible en los estudios previos de carreteras, ya que pueden influir en la 

elección del itinerario alternativo más idóneo que evite el paso por zonas 

protegidas (parques naturales, bosques, reservas de la fauna, yacimientos 

arqueológicos paisajes interesantes, etc.). 

En la fase de anteproyecto, el E.I.A permite menos variaciones espaciales, 

pero aún puede ejercer un efecto beneficioso en el campo de la elección de 

soluciones estructurales (puentes, túneles, desmontes, terraplenes, cauces 

naturales, etc.), y también precisar las medidas correctoras, indicadas en el E.I.A. 

del estudio previo. 

En la fase de proyecto, la actividad más importante de un E.I.A. es la 

adopción, diseño y valoración de las medidas correctoras más adecuadas en 

cada punto concreto (barreras visuales, acústicas, protección de taludes, 

plantaciones en medianas, taludes y entorno, miradores, parques laterales, etc). 

El conjunto de acciones y objetivos de un E.I.A de carreteras se los puede 

resumir según las fases del diseño de una carretera. 

(Céspedes, J. 2001.) 

2.11.5 OBJETIVOS PRINCIPALES DE U N E.I.A. DE CARRETERAS. 

CUADRO 2.30: VALORACIÓN DE IMPACTOS POR FASES 

ANALISíS DEL ESTADO VALORACION MEDIDAS 
FASE 

INICIAL IMPACTOS CORRECTIVAS 

Elegir la solución de Análisis de Indicación de 

trazado más favorable 
ESTUDIOS 

impactos tipos generales. 

entre varias alternativas generales en 
PREVIOS 

zonas amplias. 

Análisis de Elección de un 

Elección de soluciones impactos tipo de medidas 

ANTE estructurales concretas detallados en correctoras por 

PROYECTO en las zonas localizadas zonas clase de impacto 
; 

relativamente y zona. 

estrechas. 
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Elección y justificación Análisis, medición, Diseño completo y 

de cada parte del cuantificación de presupuesto de 

proyecto para reducir un impacto cada medida 
PROYECTO 

al máximo la concreto en cada correctora en 

modificación del medio punto que sea cada punto. 

necesario. 

FUENTE: (Céspedes, J. 2001.) 

El desarrollo de un E.I.A., aunque es una actividad relativamente nueva en 

los proyectos de carreteras, no debe tratar de imponer una defensa a ultranza 

del medio natural, sino guardar un equilibrio entre las ventajas e inconvenientes 

de la construcción de una carretera, citados anteriormente, logrando la máxima 

utilidad posible con el mínimo daño del medio ambiente. 
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3. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
3.1. RECURSOS MATERIALES. 

3.1.1. MATERIAL Y EQUIPO TOPOGRAFICO: 

MATERIAL: 

- Pintura (2 aerosoles). 

- 2 libretas de campo. 

- 4 Plumones de tinta indeleble. 

-2 Lápiz 2B. 

EQUIPO: 

-01 Estación Total LEICA TCR 407. 

- 05 Prismas. 

-05 Radios de transmisión. 

-01 Wincha de lona de 50 m. 

3.1.2. MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS 

(MECANICA DE SUELOS): 

-01 libreta de campo. 

-03 Picota. 

-03 Pico. 

-03 Pala. 

- 03 Barreta. 

-Bolsas. 

-Sacos. 

- Etiquetas y lapicero. 

3.1.3. EQUIPO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS: 

-Juego de taras. 

-Juego de tamices. 

-Mortero. 

-Copa de Casagrande. 

-Espátula. 

- Bomba de vacíos. 

- Moldes proctor y martillos. 

- Balanzas Electrónicas. 

- Estufa (11 O oc¡. 
-Máquina de los Ángeles. 
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3.1.4. MATERIAL Y EQUIPO DE GABINETE: 

-Carta nacional (1/100000, 1/25000) 

- Carta Geológica 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Calculadoras 

- Papel bond A4 (80 g). 

-Papel Al. 

- Útiles de dibujo y escritorio. 

3.1.5. SERVICIOS: 

• Transporte . 

• Tipeo e impresión . 

• Fotostáticas . 

• Empastados . 

• Fotografías . 

• Ploteos . 

3.2. RECURSOS HUMANOS. 

3.2.1. EJECUTORES DEL PROYECTO PROFESIONAL: 

- Bach. Vásquez Espinoza, Manuel Alexander André. 

3.2.2. ASESOR DEL PROYECTO PROFESIONAL: 

-lng. Alejandro Cubas Becerra. 

-lng. Roberto Mosqueira Ramirez. 

3.2.3. COLABORADORES: 

-Catedráticos de la facultad de Ingeniería. 

- Pobladores de la zona en estudio. 

INSTITUCIONES: 

- Municipalidad Provincial Hualgayoc- Bambamarca. 
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4. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

4.1. ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO 

4.1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO: 

Se realizó el reconocimiento de la zona, con ayuda de la carta Nacional 1/100 000 y 

1/25 000. 

Se hizo el recorrido de la zona para observar de manera amplia la topografía del 

terreno, como también la situación actual de la vía en estudio. 

4.1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

A. TRABAJO DE CAMPO. 

Determinados los puntos inicial y final y efectuado el reconocimiento, se realizo el 

levantamiento topográfico con instrumental adecuado: Estación total. Aunque lo 

ideal es levantar una franja de 50 m. a cada lado de la vía en estudio no se pudo 

realizar por falta de autorización de los propietarios de los terrenos, falta de visibilidad 

por neblina y suelos peligrosos por las lluvias, que hacían peligrosas las tomas 

prismáticas; por lo que se levantó una franja de 20m. a la derecha e izquierda del 

ancho de la vía en estudio con el fin de mejorar el trazo en gabinete y así poder 

obtener el trazo definitivo de dicha vía, la que servirá de base para el estudio 

definitivo. 

B. TRABAJO DE GABINETE. 

Terminado el levantamiento topográfico, se bajó los datos al computador Y fueron 

procesados a través del programa de diseño AutoCAD Civil 3D. 

A continuación se revisará los pasos que se siguieron en el diseño a través de 

AutoCAD Civil 3D. 

DIBUJO DE CURVAS DE NIVEL 

Para el dibujo de curvas de nivel se realizó el levantamiento de campo y se tiene la 

base de datos, es decir un archivo de puntos, tipo CSV (delimitado por comas), y 

con el formato: Punto, Este, Norte, Cota, Descripción. (PENZD). 
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PUNTOS TOPOGRÁFICOS DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA - CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA 

Se presentan algunos puntos topográficos del camino vecinal Cumbe 
Chontabamba- Cumbe Lirio- La Jalquilla 

CUADRO 2.30.1: PUNTOS TOPOGRÁFICOS (PENZD) 

PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
l 769291.558 9258593.3 3421.6766 RELL 
2 769302.451 9258610.35 3419.3546 RELL 
3 769293.07 9258597.83 3421.5937 RELL 
4 769290.444 9258594.45 3421.5945 RELL 
5 769288.075 9258591.39 3421.5803 RELL 
6 769274.508 9258604.08 3420.3223 RELL 
7 769275.868 9258607.2 3420.141 RELL 
8 769279.27 9258610.87 3420.1155 RELL 
9 769285.408 9258618.09 3418.992 RELL 
lO 769256.43 9258609.79 3418.6232 RELL 
ll 769257.365 9258611.93 3418.5117 RELL 
12 769258.495 9258614.19 3418.5272 RELL 
13 769265.998 9258628.85 3416.2652 RELL 
14 769242.203 9258614.39 3417.2906 RELL 
15 769244.392 9258616.56 3417.0884 RELL 
16 769246.552 9258618.8 3417.3322 RELL 
17 769255.561 9258629.64 3416.2379 RELL 
18 769247.482 9258634.59 3414.0841 RELL 
19 769240.08 9258627.88 3414.5659 RELL 
20 769237.104 9258625.34 3414.8024 RELL 
21 769234.585 9258623.08 3415.0787 RELL 
22 769228.826 9258618.14 3416.2148 RELL 
23 769216.449 9258630.47 3414.1408 RELL 
24 769223.045 9258637.68 3412.3631 RELL 
25 769225.182 9258640.09 3412.5357 RELL 
26 769230.148 9258645.53 3411.1002 RELL 
27 769219.233 9258633.61 3412.3761 RELL 
28 769208.065 9258649.77 3408.8899 RELL 
29 769203.201 9258643.69 3409.4923 RELL 
30 769201.669 9258640.24 3409.152 RELL 
31 769198.237 9258636.87 3408.732 RELL 
32 769194.604 9258628.26 3409.7951 RELL 
33 769205.754 9258647.5 3409.3425 RELL 
34 769198.294 9258647.99 3407.5227 RELL 
35 769193.22 9258648.24 3407.0919 RELL 
36 769188.401 9258648.81 3407.1427 RELL 
37 769180.64 9258649.85 3405.2708 RELL 
38 769205.76 9258654.41 3408.0173 RELL 
39 769200.869 9258656.69 3406.7722 RELL 
40 769197.5 9258658.37 3406.182 RELL 
41 769195.327 9258659.78 3406.0714 RELL 
42 769187.592 9258663.96 3403.8187 RELL 
43 769208.294 9258672.56 3405.5857 RELL 
44 769205.104 9258674.82 3404.3758 RELL 
45 769198.428 9258678.14 3402.6715 RELL 
46 769201.596 9258676.39 3404.4579 RELL 
47 769203.515 9258675.46 3404.3305 RELL 
48 769238.5 9258712.7 3399.7343 RELL 
49 769232.423 9258717.51 3397.9165 RELL 
50 769229.987 9258720.16 3397.7593 RELL 
51 769226.81 9258722.87 3396.7052 RELL 
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52 769231.258 9258718.7 3397.8758 RELL 
53 769258.375 9258745.29 3396.2248 RELL 
54 769260.236 9258742.09 3396.6872 RELL 
55 769261.202 9258740.45 3396.8009 RELL 
56 769258.429 9258745.24 3395.2527 RELL 
57 769260.292 9258742.09 3395.6734 RELL 
58 769261.227 9258740.42 3395.8125 RELL 
59 769262.308 9258738.85 3395.899 RELL 
60 769264.536 9258735.53 3397.1456 RELL 
61 769284.931 9258754.59 3394.026 RELL 
62 769286.892 9258750.73 3394.2957 RELL 
63 769289.57 9258747.54 3395.2153 RELL 
64 769279.991 9258764.71 3392.0962 RELL 
65 769284.922 9258754.55 3394.0235 RELL 
66 769285.393 9258753.16 3394.2188 RELL 
67 769252.443 9258789.53 3387.5538 E2 
68 769316.059 9258757.56 3393.2034 E3 
69 769311.52 9258762.65 3392.7537 EJE 
70 769301.092 9258774.43 3390.7527 RELL 
71 769309.844 9258763.98 3392.8748 RELL 
72 769312.454 9258761.56 3392.7713 RELL 
73 769316.06 9258757.59 3393.2199 RELL 
74 769338.261 9258754.81 3393.5175 RELL 
75 769333.786 9258766.95 3391.2083 RELL 
76 769331.768 9258772.04 3390.9088 RELL 
77 769327.556 9258782.61 3389.7558 RELL 
78 769332.669 9258769.77 3390.9751 EJE 
79 769343.604 9258774.33 3390.2523 EJE1 
80 769338.914 9258785.65 3389.1883 RELL 
81 769342.202 9258777.08 3390.2456 RELL 
82 769344.537 9258772.05 3390.6541 RELL 
83 769343.386 9258753.69 3393.1294 RELL 
84 769348.537 9258798.65 3387.6615 RELL 
85 769354.141 9258791.88 3387.9845 RELL 
86 769358.037 9258789.24 3388.57 RELL 
87 769364.801 9258780 3389.2161 RELL 
88 769355.873 9258791.12 3387.9011 EJE 
89 769362.421 9258804.76 3386.2428 EJE1 
90 769360.51 9258805.7 3386.312 RELL 
91 769350.662 9258813.37 3385.1562 RELL 
92 769365.188 9258802.61 3386.7781 RELL 
93 769364.22 9258817.78 3385.3576 RELL 
94 769370.958 9258814.25 3385.5621 RELL 
95 769377.021 9258810.48 3385.4974 RELL 
96 769368.15 9258815.93 3385.1671 RELL 
97 769368.17 9258815.91 3385.1457 EJE 
98 769368.294 9258830.25 3384.2897 EJE1 
99 769371.03 9258830.19 3384.5133 RELL 
100 769381.475 9258827.13 3384.5549 RELL 
101 769365.695 9258831.03 3384.1729 RELL 
102 769358.083 9258833.86 3383.1309 RELL 
103 769395.9 9258888.85 3376.9145 RELL 
104 769397.514 9258887.47 3377.1106 RELL 
105 769383.579 9258901.64 3375.2598 RELL 
106 769395.785 9258888.99 3376.9052 RELL 
107 769410.775 9258906.34 3374.8299 RELL 
108 769415.866 9258905.72 3375.0209 RELL 
109 769405.018 9258907.73 3374.5257 

. 
RELL 

110 769410.777 9258906.42 3374.8158 RELL 
111 769408.229 9258907.11 3374.8125 RELL 
112 769405.009 9258907.74 3374.5488 RELL 
113 769419.929 9258927.38 3374.1424 RELL 
114 769415.598 9258927.73 3373.82 RELL 
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115 769410.45 9258930.12 3373.6391 RELL 

116 769401.042 9258934.7 3371.9517 RELL 
117 769414.035 9258928.69 3373.6941 EJE 
118 769419.315 9258947.15 3373.0862 EJE1 

119 769421.053 9258945.98 3373.139 RELL 
120 769427.218 9258944.71 3372.8166 RELL 
121 769416.557 9258947.08 3373.1136 RELL 
122 769407.264 9258949.66 3371.7264 RELL 
123 769430.333 9258958.14 3372.2347 RELL 

124 769423.91 9258958.49 3371.8556 RELL 

125 769416.894 9258958.4 3371.7027 RELL 
126 769407.802 9258958.74 3370.4429 RELL 
127 769420.344 9258959.04 3371.7857 EJE 
128 769410.986 9258965.76 3370.0932 EJE1 

129 769413.543 9258968.7 3370.4705 RELL 
130 769410.39 9258963.31 3369.9568 RELL 

131 769410.532 9258952.81 3371.8946 RELL 
132 769393.214 9258960.84 3367.7728 RELL 
133 769389.116 9258966.7 3366.6713 RELL 
134 769394.385 9258959.03 3367.7162 EJE 
135 769395.093 9258955.82 3368.3019 RELL 

136 769393.13 9258960.86 3367.7846 RELL 
137 769398.329 9258945.31 3370.5196 RELL 
138 769387.883 9258936.92 3369.6006 RELL 

139 769381.866 9258946.02 3367.2314 RELL 
140 769375.242 9258957.08 3364.7435 RELL 

141 769302.308 9258909.19 3367.6888 RELL 
142 769296.754 9258925.03 3364.5014 RELL 

143 769302.125 9258912.58 3366.7723 EJE 
144 769301.981 9258908.8 3368.214 RELL 
145 769270.148 9258921.47 3364.2423 RELL 

146 769278.092 9258904.32 3367.7645 RELL 
147 769282.991 9258894.51 3370.4116 RELL 
148 769277.892 9258907 3367.3283 EJE 

149 769261.351 9258912.54 3364.7842 EJE1 
150 769265.522 9258903.45 3367.8188 EJE2 
151 769266.287 9258898.74 3368.6228 EJE3 

152 769272.513 9258890.5 3370.3269 EJE4 
153 769265.986 9258901.94 3367.7077 EJES 
154 769247.472 9258888.73 3367.4489 EJE6 

155 769247.024 9258891.11 3367.1269 RELL 

156 769246.114 9258892.96 3366.9946 RELL 
157 769242.185 9258906.56 3363.7272 RELL 
158 769250.718 9258878.4 3369.8433 RELL 
159 769236.859 9258870.22 3369.6343 RELL 
160 769232.472 9258880.73 3366.9939 RELL 

161 769230.864 9258884.73 3366.555 RELL 
162 769231.722 9258883.16 3366.5523 EJE 
163 769219.347 9258856.73 3370.111 RELL 

164 769214.023 9258866.86 3366.5419 RELL 
165 769211.828 9258871.21 3365.4274 RELL 
166 769211.483 9258871.65 3365.5619 RELL 

167 769211.995 9258870.49 3365.4147 RELL 
168 769213.35 9258866.56 3366.3569 RELL 

169 769212.148 9258870.47 3365.414 RELL 

170 769211.425 9258871.53 3365.5506 RELL 

171 769196.521 9258860.65 3364.4708 RELL 

172 769205.69 9258847.69 3369.5468 RELL 
173 769188.821 9258872.55 3360.7626 RELL 
174 769194.71 9258862.52 3364.7094 RELL 

175 769196.276 9258860.65 3364.4884 RELL 

176 769048.767 9258881.01 3347.9746 E3 
177 769161.535 9258843.9 3363.3245 EJE 
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178 769162.01 9258841.35 3363.7012 RELL 
179 769161.249 9258846.39 3363.5858 RELL 
180 769166.094 9258826.78 3369.1705 RELL 
181 769157.841 9258851.08 3360.621 RELL 
182 769139.047 9258846.74 3359.7135 RELL 
183 769142.3 9258840.38 3363.5835 RELL 
184 769141.519 9258836.09 3363.6043 RELL 
185 769142.601 9258825.42 3366.8215 RELL 
186 769142.167 9258838.29 3363.4152 EJE 
187 769121.592 9258834.74 3361.1991 EJE1 
188 769120.745 9258846.13 3358.0485 RELL 
189 769122.082 9258837.3 3361.4352 RELL 
190 769121.697 9258831.46 3361.6378 RELL 
191 769121.641 9258822.29 3364.3059 RELL 
192 769105.398 9258845.95 3356.0558 RELL 
193 769106.936 9258837.49 3359.3562 RELL 
194 769107.111 9258833.1 3359.5623 RELL 
195 769093.513 9258821.02 3360.1089 RELL 
196 769106.335 9258834.76 3359.2416 EJE 
197 769094.269 9258849.46 3353.4604 RELL 
198 769083.046 9258827.59 3356.1353 RELL 
199 769085.34 9258832.47 3355.668 RELL 
200 769090.847 9258840.29 3355.3878 EJE 
201 769085.945 9258860.29 3351.6737 RELL 
202 769080.781 9258852.28 3352.7 RELL 
203 769075.202 9258845.81 3353.2257 RELL 
204 769071.886 9258842.86 3353.161 RELL 
205 769079.82 9258851.84 3352.4367 EJE 
206 769058.562 9258859.94 3350.7025 EJE1 
207 769074.096 9258873 3349.5279 EJE2 
208 769068.637 9258867.89 3350.0261 EJE3 
209 769064.933 9258865.97 3349.9226 EJE4 
210 769066.914 9258865.97 3349.9538 EJES 
211 769060.246 9258875.73 3348.6481 EJE6 
212 769058.448 9258874.85 3348.6958 RELL 
213 769061.864 9258876.88 3348.8161 RELL 
214 769068.154 9258884.98 3347.1796 RELL 
215 769052.604 9258868.46 3349.3947 RELL 
216 769052.013 9258889.52 3347.4939 RELL 
217 769053.141 9258881.15 3348.1814 RELL 
218 769052.203 9258869.9 3349.1918 RELL 
219 769052.508 9258877.09 3348.2874 RELL 
220 769052.296 9258879.31 3348.0457 EJE 
221 769041.669 9258874.87 3347.7527 EJE1 
222 769035.276 9258881.21 3347.3883 RELL 
223 769040.988 9258876.35 3347.8713 RELL 
224 769044.312 9258873.32 3347.8724 RELL 
225 769046.091 9258866.23 3348.9457 RELL 
226 769038.703 9258857.83 3348.8151 RELL 
227 769031.692 9258864.36 3347.4778 RELL 
228 769029.518 9258867.12 3347.6765 RELL 
229 769024.284 9258873.89 3347.4616 RELL 
230 769030.531 9258865.31 3347.4716 EJE 
231 768983.107 9258823.31 3348.0332 E4 
232 769018.004 9258854.34 3346.0693 RELL 
233 769019.402 9258852.4 3346.6814 RELL 
234 769021.616 9258850.54 3346.7518 RELL 
235 769024.746 9258832.39 3351.0302 RELL 
236 769008.531 9258845.95 3345.5649 CAS 
237 769000.663 9258839.02 3345.7089 CAS1 
238 768997.257 9258842.68 3345.2228 CAS2 

239 769010.725 9258841.4 3346.788 EJE 
240 769009.939 9258842.4 3346.7851 RELL 
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241 769011.389 9258840.63 3346.8876 RELL 
242 769014.486 9258829.76 3349.75 RELL 
243 768990.518 9258838.6 3344.8718 RELL 
244 768994.802 9258831.7 3347.0258 RELL 
245 768995.945 9258829.55 3347.2221 RELL 
246 768996.497 9258819.33 3349.8089 RELL 
247 768995.892 9258830.43 3347.1146 EJE 
248 768978.704 9258822.67 3348.145 EJE1 
249 768973.575 9258834.74 3345.417 RELL 
250 768977.854 9258824.34 3348.0932 RELL 
251 768979.492 9258820.94 3348.3141 RELL 
252 768977.704 9258813.53 3350.1779 RELL 
253 768959.169 9258816.09 3348.6252 RELL 
254 768958.778 9258821.97 3347.1237 RELL 
255 768958.597 9258825.11 3346.9053 RELL 
256 768956.825 9258832.48 3344.0758 RELL 

257 768958.69 9258823.57 3346.8631 EJE 
258 768943.669 9258823.44 3345.2299 EJE1 
259 768943.435 9258824.67 3345.2519 RELL 
260 768943.715 9258821.86 3345.3367 RELL 
261 768945.069 9258839.21 3341.065 RELL 
262 768932.574 9258822.31 3344.8992 E5 
263 768941.47 9258814.85 3347.0649 RELL 
264 768919.298 9258822.43 3341.8428 RELL 
265 768931.744 9258809.06 3347.3397 RELL 
266 768929.233 9258814.09 3345.114 RELL 
267 768926.42 9258816.46 3344.87 RELL 
268 768928.314 9258815.19 3345.0006 EJE 
269 768913.866 9258799.71 3346.1896 EJE1 
270 768920.277 9258791.99 3349.6757 RELL 
271 768915.723 9258797.91 3346.5009 RELL 

272 768912.316 9258800.59 3346.1848 RELL 
273 768905.465 9258806.87 3343.5124 RELL 
274 768893.351 9258792.29 3344.0142 RELL 

275 768897.594 9258786.36 3346.5876 RELL 
276 768900.267 9258782.31 3346.8242 RELL 
277 768905.703 9258775.94 3351.0853 RELL 
278 768898.968 9258784.72 3346.6383 EJE 
279 768850.378 9258725.87 3348.0177 E6 
280 768893.943 9258779.98 3346.6977 EJE 
281 768889.398 9258784.28 3344.3244 RELL 
282 768892.361 9258781.16 3346.6763 RELL 
283 768895.826 9258778.49 3346.9525 RELL 
284 768902.743 9258770.86 3352.1492 RELL 
285 768869.619 9258769.8 3342.6293 RELL 
286 768876.872 9258762.71 3346.632 RELL 

287 768879.743 9258759.99 3346.8874 RELL 
288 768886.447 9258753.78 3350.7497 RELL 
289 768878.131 9258761.19 3346,698 EJE 

290 768864.026 9258742.63 3347.0633 EJE1 
291 768855.399 9258746.95 3343.9134 RELL 
292 768862.04 9258743.21 3346.9762 RELL 
293 768865.701 9258741.31 3347.4604 RELL 
294 768873.95 9258735.19 3350.5777 RELL 
295 768848.619 9258734.08 3345.0121 RELL 
296 768853.074 9258729.93 3347.5156 RELL 

297 768857.126 9258726.68 3348.1802 RELL 
298 768864.109 9258721.64 3351.2415 RELL 
299 768854.984 9258728.52 3347.6356 EJE 

300 768841.1 9258710.93 3346.8014 EJE1 
301 768833.474 9258717.58 3343.1756 RELL 

302 768838.937 9258712.2 3346.5487 RELL 
303 768842.416 9258709.98 3347.1068 RELL 
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2.1.-CREACION t>E ESTILO t>E PUNTOS: 

En la herramimta: Toolspar:e, pmaña Setting, ~.....,~« . . .. · .. 
seleccionar Point, opción: Point Styles\lmsit . ._...,..~,,. -·- _ ·• :>·;.;~; 
haciendo <anticlick> paro elegir Copy.,.. ~-~ :o~er-Oetinttd Pr~ertyChrti ... :CA 
En lo coja de diólogtt Point Style: Basic (Copy), en •G ~~MSM•• .. · 

la pestaña lnfurmatlon, cambiar el !\'ame por 1/J. 1 ~ ¡,, ·~!:.. ---t· 
ESTILO t>E PUNTOS !i<~, ,.-...... · · • 

Hacer <click> en la pestaña: 
... 

. . ~L'!C~~--~~:: ·._-.:~~~-1~·-· 
Marker, y en Size\nun digitar 
0.2mm. Presionar <Apply> y 
<.Aceptfll'> 

2.2.-CREACION t>E ETIQUETAS t>E PUNTOS: 

En la herramienta: Taolspate, pe.ftRtitt 

Setting, seleccionar Point. opción: Lahel 
Styles\Point#-Elevatlon-llescriptian hacer 
<ontklick> pora elegir Copy._ 
En la cqjo de diólogu. Label Style 
Com¡rnser: Pnin1#~Bevatian-Desr:rlption 
(Copy), en la pe.waño lnformatian, 
cambiar el N ame por MI ETIQUETA 
DE PUNTOS 

Hacer <click> en la pestaña: layDUt y 
en Compnmmt name: \pilint dmriptinn 
cambiar el Anchor point a Top left, luego 
el Text Helght a 0.20mm y el Y Dffsll a 
~.30mm 

. ¡.,""~~ ~ 

. .. .. . ;···, 
";·~~_,.'!~·:¡ 
~. ·~ .. =~\' >· ·.,_ 
:¡t~· 

':J ,_.~, 
-~~Mj!ft .. 

-~-- 1• 

En Compunent oome~ seleccionar Point 
Elev y luego cambiar el Anchor point a 
Middlc Left, luego ef Text He'ight 11 

O.lOmm y el X Offset a -4t.SOmm. 
Presionar <A.pply> y <Aceptll1'> 

e,n Companent name: seleccionar Putnt 
Number y luego cambiar el Am:hnr point a 
Bottom Left, luego el T ext IHeiaftt a 0.20mm 
y el Y Dffsel a O.JOmm 

·~'· "•'( 

:~ !'}'l>Dt .. . 
"J'lll<h."f_( ....... 

,.,;;.;,....:.· 
~-,~ 

'.·éMtfrllft , .... _ 
~;...~ -:, -~Q~ ... 

f(il(..,¡. 
:r-i ...... 

:~ 
........ ¡,(-, 

: _M'tll*tc:~ .. .... ~ 
·::~~~ 
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pmai111 Prosp8Ctar. seleccionar 
Paint Gruup, haciendo <lllllicUck> 
paro elegir llew •••.• En la caja de 
diálogo: PliRt Gruup JII'DIIIll1iiS. en 
la pnilllill lnfrnA&tian. cambiar el 
Nillff~ por MI t;RUPO DE 
PUNTOS 

- ¡.....-¡---...t:-1~ 

'2 Drawtng 1 
• + Points 
.;.¡ ... 

o1i> Pllint Clouds 
!:J SUrhlcts 

Propt.rtlet ... 

_, En Ptliltt ityla: cambiar a MI ESTU.O DE 

""""""""""-"""' ·PUNTos. 
_,_., En l'alnl Utllel style: cambiar a MI 

CTIQUET Á DE PUNTOS 
Presionar <AppiJ•> y <Act!pttJr> 

"""""-Doo!,);it)oll, 

~Mi ES'llO C!'PUNmS 

~~st"¡d¡l; 

............. ·;$·11 

2 5.-JJN>OBTACtQN DE PIJNTOS 

n kl cojo dt! diálogo lmt-t Paills. con 

el icmuJ A? se selecciono el archivo 
de pumos. Luego en S¡!Klfy peiRI • 
fornllt ~ 111): se selecciona el 
formato PElllll (-llllillkd). 

Elegir en la cinta de ~pt:it>nt!S, desde la 
pmllll•: lnlort- ptnuf. fllpurt- el <o•••ip: 
Puiats lnn lit 

"'·~r•-..P>-•• 
...._. __ , 

Paro ver los pumas, en la linu de COI1IDI'ld<Js digitor: z <f!llkl'> • «!!lkl'> 

l-
-~ 

__ ] ' . -· t--· 
.~_., 

2 6 -CBEACIQN DE SUPE!!f'ICIE: 

- :.J:' Drawlng1 
• P<llr1ts 
.'ti Poinl Gf~ 
'!~ Po&"' Ck!uds 

~ .... ~.-
Abrir Slria./Slli'IBI:IIIIldlilim 
hocíendo <otttU.-Ikll> "" Pwlnt 
Gno.pe poro elegir Ad!L 
En el cuadro P1iot lirawp elegir 
_AII JIDflll luego <App/J<> y OK 

seleccionor Surlaca Mciendo <tuttklicll> 
para elegir l'.rub! Slll'la:a. Hacu OK en el 
siguiente cuadro poro aceptar lo predefinido 

............. ,.... ..... 

;~ 
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2.7.-CREACION DE OONTOBNO: 

es necesario CNQJ' un Contorno que delimite eJ área efectivo deJJevontatníento 
topogrófica. 

En el cuadro de diálogo Draffing :Setting, 
pcstalla: tlbjm Snap, presionar C!ei!l' ¡¡lJ y 
luego .activnr :Hooo. 
Presionar OK para terminar 
selet:cíonor este modo de referencia 

•['ji: ~:¡~.7i{,~~·~{}f":;;,S; Pan1 crear una nueva capa llamado CONTORNO, 

s;r~;~l!~; 1~~~;~[=r:~~' ----'-~-a-,-c_;~_P_:_~_=_·Ck,layer,,->,.,.·en~~~m-~~n~,~""-~n,~~.,.a.,.,.,:'"'~"""'o"':r.""cí"'i:s~nes"""',_~...,..·.,.ttúi,.,..a·-1 
.en el cuadro l.ayer Prap!!l'ties Manager. 
Seleccionar el ícono '• ~; NI!W laYE!' y 
oombior el nombr~. por CONTORNO y 
hre activnr con :r 
En la !/'neo de cumomla dígitar PLINE (PL) poro crear una polilinea cerrGtlo que 
tJñO uno por uno los puíltos que corlforll'lañ el contorno del levahtatnieiÍto 
t gráfico. 
En lo ftl!'rTamicnta; Tmdspal:l!, potm1a 

1'ruS)lm:tllr, abrir Slll'fmls\Surface 
1\DefirritiDll \Bmmdaries 
<antidlek> paro elegir Add .... 

DISEÑO DE ALINEAMIENTOS 

El programa presenta varias opciones para el diseño de alineamientos, uno de los cuales puede 

ser ingresando las coordenadas de los Puntos de Intersección en la línea de comandos. 

Elegir en lo ~inta de opciolie$, desde .. ·~ · ~....., 

, Se ejecuta lo npdón: Create ali!JIII!lllllll'rom nhjm:t, pora 
1 -:::!'."::;:~~--=:::-- •. J seleccionar lo polillnea (creada anteríormente), y 
~ :,=;::;:::::.-:;;:-- -·1 aceptar la dirección con 

En la caja de dialogo: f:rea1E Alignment frmn 
lllijm:t, pmmie: General. selecdonor de lo risto 
la tipd&m Al1 Lmmls poro lo confígurad6n de 
Allgnml!llt lahel sel Luego en la t-tnño: ~ 
Critl!l'ia, .c<JIIIbiar lo velocidad de diseño en 
Stsrting.cles!gn Sp!!ed.I..Uego presionar OK y se 
creard el alineamiento o partir de lo poiDínea 
del~o. 

_._L 
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1.10.-CREA.CI.ON b8. CUI\bRO bE .ElEMENTOS bf CURVAS; 

Al s~ltecionor un olint.QmientQ, se vislltlli;zl) .Jo. .fN'Siafia ClluJmoal.• Afigmnl!nf.: 
AIQ!Illilmlt ;(O y en el pand.: labtls & Tahles hclc:er <dick> en el amurniio: Mdlabets. 

Scle.cda!IOI' la opdón: Multi]lle SelliJil!llf, despuéS selecciOna!' de nuevo el 
itll~am!en:to y lue;go <4mter> 

Haeer dobt~ <clkk> en L1 irttus1!cd6n de la c11lumna Pi NOR.'rE. con 14. fila 
CQbm¡. Yaftm. En Pttipei'lils se!ecdonor Pi Hlirtbill!l. luego en Ptm:isiún selecdoni!S' 

loftetba 

Moverles colllmi'HIS~ pdl'd que. t·engon e.l siguiente .orden; 
leur.o #IAng. Oeltai~~~~Dtlia,IP.t.ll:<inJJ~lP.C.jL.C.IP .. T .•. IE"xt.I$CIP1 E~~IPZ NOJl"''e:l 
Hacer <dlck> el'! eJ enoobe%4do de una colt.rmno y sin soltar el bot6n del rtliOUSe, 
mover el cursor hasta el lugar re$p(!Ctivo y .soltin' .el' bot611 del mat,l$e y csi 

En~~ coodro de. di6logo hoc.~r 

<didc> en ef ÍaJIIIFó n tag($) stfetb!il. l~Jego 
pú:ár los: 1extos rojos de la tro fíneo y de 
Cddo Ul'lt.l de los curvos, en orden 
correlativo: fimli:mr con el texto de f.a 
última Hn~ luego termil\ar (:On 
iluecltn>: luego hacer <click> en! 

. + ·CiHT~·e·t:.e!1 ~b:ldfOb.x:lst)l~ to-Q~ ~ . 
Tt~· ..... 'f.'!RV~.~~~---~~~.cch,,.~;t2-Wáü· 

Oespués :J)resionar ()K y Piecr un· punto en 
la pantmla ;poro . ubiCO!' e:l cuodNl de 
ele.mentos dé; curvtt. . 
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DISEÑO DE PERFIL LONGITUDINAL 

Para el diseño de perfil longitudinal, se supone que ya se tiene un plano con curvas de 

niveL en el cual se ha diseñado un alineamiento dentro de los parámetros establecidos. 

, 
t. 

- 7 E~gir ~~~ lo cinta de tlpciónes, dude lo 
~ pnldiill: Hame- fNtltd: Cn:m llesigD- el 

tDlfiiiJido; PraliL: .. !<' .. ~----

~ ~.1ecuta la opcil11: l!rab! Sarlace 
Prufile. 

.... -

! Luego en e.! CUadl'fJ de dit!JDgo: l:ream 
Pmfitl! lram Surfm:a hac:u <dic!t> en el 
bafJn Add>, y luego en el botón Drll't'l 

~ in proflk vim 

En el cuadro de diálogo Cl'l!lltE Pralile l 
V'mwllieaeral, e.n llncripti{m: digitar 
PERFlL LONGITUDINAL y en Prcme 
m style; hac:u <dlck> en el Ít:tlllll 

due.cho y elegir Crate New. 
1"» '* .9! 1 h$ i&IWI . 

. --
' 
i ·--
1 

1 
1 . -· .... ~ 

- •+ 

'-

3.3. -CREACION DE BAN>AS 

cambiar el :>uu por GRIU.A 
PERfiL. luego prf!SIOnat' la pt'SIIIÍÍtl 

Grid y en lirid optiiiS desactivar Clip 
Ver'til:al grid y en Grid Palldiag (Majar 
grids) dlgitor O (cero) en los 4 
volot'f!S del perfil. L~go hacer 

<didt> en lo pntd• tille llllllllllltiml. 

Los bondos o gt.tífot'I'C eon el perfil, son importantes, porque nos brindan 
informoción sobre los progresivos, cotas de terreno, cotas de rasante, 
olinecmíento vertical y oline:om.iento horizontal. 

Al ~leccíonar el cuadro de perfil, se 
ViSllalízn Jo pmDiúl t:tm/UIJIIJI: Protik \'in-: 

,\I~DKat y e:n el p~~~~n: Madlfy \n se 

hace <dick> e:.n ~1 tw~tlllfdo: Profile \ 'Ww ' 
1 f'!uprrtin\ Profilr \ 'irw Pro~ln. 

1 
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CORREDORES 

3 3 1 ·CREACION DE BANQA Kn.QMETRA.lE ll'ROf!RESJ:yASl 

f.n el cuaclro de d!Oiogo PruRk 
·n... l'nlf>t'rtlH.. pres""""' L:! 

Bolld, y "" S.:l..:t h.,.d '"k: 

kt i""NÚI" lalbnullao. 
, ... _ por mOMETRAJe. Presíonar kt 
~v~illl llaod Drtall• y"" Tnt b<n •ldllt 

~w a M, en Offset f!'CIIIl bond 
d'!l•tar !1 y luego pretiOfl<ll" el batán 
< .............. .,. .. t.,. 

Presioroor la,.,_,,.¡¡, J.a~uut. ccm;;'bb,;;;ar~ecl'lf:~~-~~-:· ~~~----~~~---l 
WJII>I' de httl'fnt llri«tll cr !5 y hacer 
"'<·licJ...,. «n la •ntersec. de la columtKl \ 
\'ola~ eon la fíla '1 ntll'loatr•t•. porcr que 

El corredor es el objeto de Autocad Civil 3D, donde se asocia la planta, el perfil 

longitudinal y la sección tipo y crea una nueva superficie como si ya estuviese construida 

la carretera proyectada. 

4 1 ·t:REACION bE SfCCION TIPO 

E'n la ntCIOII ''"" u doselic! Id eolzoda, la bt:rma. la tunera y ios taludes de! 
co-te y ,..,lltom. 

Eieg•: "" kt <:Mfo «_ opáoMS, ~ le 1 ~sas::cadiiiiJII~!MIII!!l 
~""; 1-. • _,. l natt ll""'l!" ·• el 
t'ti•IIIIH: A.IWIDbJ~\( rtllh." A\Wiftbl~ . . ' . 
~,:"'!"'-.,, )'!>, EPI el cuadro de! d!Oiogo nutr ,\.,rmbl} cambiar 

r.f _,_..,, pc;r SECCION TIPO I y en ,h....,bl~ 

~ 
.e, k elegir Blf>i•·. pru•onar OK y P"''" "' p101lo 
en la pantalla y se dibupa r.l eje de kt secc•ón. 

. ' 

Ek!gir o:n la ciflta de cpt"•i>MS. ddde la !""f~ii•' -: 
u-.• flilMI' """''"" • t:l ~·-•.W 1oo1 P•l<tm 

... 1.1· I)ISeÑO DE PAVIMENTO 

fn lo palelct ·r...,, P:aldt""'('ilil \lrtric 

S•b~"•mbl}. o:k!gor la f""'UD.:I 1.2111" y hat:o:r 
. 

"' ~t:lir.A> en el ícoi"JJ: l.aw~•pert'kHiticm.\UR, -l'-""90 pi<:or sobr~ d '".!" cito kl ncctén y 1!!1 

~I!S•OrD" <;J:.\'(':> 
.... 

" 
,.,,_ .. SI!I~CCIClMr el di bu.¡ o rutén cread<> y "'" • - l'ropc~\\11\'·\"'l:P ..... .-.r: D•seilar de ~rdo - 1'11 Proyecto de cctrretr.ra -- . , El arn:ha del carril (\\idtlt) •·' 

! , La pendicnle del bombo:a [lkfatdt !'>ktp<) 
, La Al! uro de la lra Capct de asfalto (Pa-.1 D<ptlt) 
, Lo Alluro de la 211a Capct de mlfalfo (h•c! llq>lh) 

¡ 
La Anura de la Capct de Baso: (B,...Ilq>lh) 

~ 
, . La IIITura de la Capct de Sub-~ (sub-Ita.., ll<plll) 
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En el Wlltlro d~ 4iáln¡:o Cn;ate Ccmidcr, 4!,11 
N"'""· rei'ICmbmr CORREDOR VJ,AL 1, 
ViU'ifleM ql.lle tn. Ali!l'IIIK'III: '( i!-1'1 Pn!fik-: ~in. 

st!e.cclonados los l'eS'pectlYOs oline:altiientos y 
f"'SSlnte. Luego en Assrm1ily; sek:edonor lil 
seccfdn tipo. En fa opcl6n Taq;l!'t SudaN: 
selw:ionar lo .superlíci~ de! tetTeno, flr;oli;tdr 
conOK 

En kl liurvnriC"nttr: Toolspa<'e, pml1fitr 

PlliSpector. obrir (;arridor'\ 
CORREDOR \'IA'L J. l;ociel\do 
<lnldclick> poro elegir PropeJ'Üi!5. 

SECCIONES TRANSVERSALES 

Las secciones transversales y el cálculo de volúmenes es el último paso para terminar con 

el diseño de carreteras. 
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6.1. -COLOCACION fJE PROGRESIVA pE SfCCION firlwgs tk mui!shYDJ 

-~~~xfic;r:--< e'l ~te ~,.JPtc ~t: c;::;/rrr..~s. ~t5dc :!J ~ .... r;:L.~.ru! 
.'e ¡rr~tlliifJ: llrunt:" · ~ f'illu'/. Prnfih.· e\. 

~;.:rJicm \'i\:\h .• 4;!1 Li1111.umf,·~ Sampk 
l.in<" 

¡1 ,._..__~ 

s~fr.:t:e•oner e· ohr~cm;crfo y ~l1 oe: c:~t::~ü-: tit" 
fl!(:"f:;j.P ( n.::Jh· ';iffiJl{L' ijm, {;n111}1', ~'1 ,\Uiilt-.' 

di !el 'cr PROGRESIVAS. l..tga ':lr4:s·c~l:l' é' 

;:-,... ~;, t.:.')C::i ..... n d~ <lCbgc ( t>i::ü4.: '~nnpl .. · Iim·" - Frum 

curridt~l' ~uti..•n..,. n~m,c:t.:, ve.r:'1t:c.: ·~es art~rcs {.\' idrh) e~ 

t::'"".bcs bd:as dt: lo se.:~~~~ (l.t:ft ~ R~~fn:~" ·ue1o 
':irts.:trltt .- /J ,,, y· cid,=.1is: .::~_ .. 

f:eg ~ e,., ia c.urt:: de c,ct.icr.e$. 
-':les:.:e :.t:.fli.'''"}lu .\n:11íz\' "¡ruTJc!. 

\n'iunn.' and \httriat'~--· e) 

tJjlflulll!t•· ( ~·mpo-K ~1Jll'riai'i' 

6.3. -C/1/fACION fJE SECCIONES TIUNSVfRSALfS 
T.:ner et· ,, •• ~:e qve lo to:Sculc de: ~ictec d~ les Si<Cl;ChCS es U2X. 
!;·~·~_;~:.., ~rt fe :..:r.f:;di. .. ~DC!;."'!!eS dts:ie r"""''"tlt!E! .. IJ:.t S::1 .. SL. LL-:t.,..,.W: ... L..M: 

t.:: ¡~-..tuiiu: Uurn\: ~ p1md fTitlili.: &. 

"'-""(ti!ln \ h.n ..... et J..!fDtUWf1 1. :'t·..:tinn 
'ill\".r ( ·r-CJtL' 'to.Itinh: \"h:~'i 

:fr: f!; ex:!.""~ di: Cl.<dlt!ifi: c~ec--~ \JnltiJ1k ~ct·ion 

\ i.L"t\5 - (.rt.niTJI e•t '-'t:rtíon ,¡¡,..,, '\l,\lc: ha::.er 

-c.· · ';:- ~r rd !e~ re- de,...~ho- l'':r" ft;f!'J • ( mrt< 
\u~ 

rr ttl t:..u:.lro :ic ü'éioga ~u:tinn \ il'll" ~t~l,r. f'i. .... filiill 

lnl'nrmJtinn :i·g;•a~G-RIU.A SECcroN o:r "iamc: 

.·'ii, 

r'l (;rid n¡rtlnm deSC:t' ·.,"" f'lip \ ntknt 

¡¡riel 1' er (;rid l'.>ddl~~ <'f,Jjm· ¡¡rld\1 
d·J!h~Jt- O {ce~) en ios: 4 ¡¡_oTere.5 .j"e~ 

J!i!,....li. L·Ji:.f!:) r.~.;lt'" ,> t:!1 !,; 

f'L'~l•l1Íi1 rhlt: a:nnr.tatiim. 

fr. (;mph \k1' títl-.• Ci'l""~!a, e 4.00mm e~ Tt.'\t 
ihl'Ít,!th h.e!lc oo \. nff'-t:t ccr.b:c.:r e lmm -;; 

~Jcsact11t~- f.::: cpcuir~ Burdl.'r \n1und thL" lltk. 

i:..'.,..t:!t\; h:::C""~:' "-:; 1 
• __ ."· E!"! b ~~tJJiíu HJtñrmu.;;t 

'h.\-~. 
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6.7.-EXPORTAR TABLA DE VOWMENES A HOJA tJECAIAJl,O 

Elegír en lo dn.tt1 de opt:lOIIf!S, desde lo 
,pestrú)a: Arutliro-> J1fllfl!l: Volli1Be!i and 

l\1llt.l'riab_. el.:omtmdn: Vmumr Rq>art 

"t~ U~l!rPúJl,. __ ,,.. 
~t-f~·--;l!l~
'Íf.ll!l-1'1!~-tll;i!*i .. ~ 

OROGRAFÍA 

&t cl OIGdro emergente 
presiOMl" OK, luego ct:eptár lo 
ejecución .d,e los scrip'ts, después 
en el Reporte que se obtiene, se 
presiono ctrl ,+ E poro (lopictr 'todo 
y luego abrir le h.ojo de céJcUio y 
!l(!94J'. Modiffeor tle acuerdo a lo 
necesario. 

La inclinación promedio transversal del terreno de la orografía presentada en el área 

de estudio utilizando la fórmula de a=[arctg(Llh/Dh)]. donde Llh=diferencia de cotas y 

Dh=longitud se clasifica como ACCIDENTADA por tener un ángulo de inclinación de 

25°, por lo tanto de acuerdo al Cuadro 2.2 observamos que las curvas de nivel en los 

planos del proyecto deberán tener una equidistancia de 2.00 m y la orografía es TIPO 

3. 

4.1.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS TERMINALES Y DE CONTROL: 

A. PUNTO INICIAL. Está ubicado al costado derecho del Reservorio Manuel Vásquez 

Díaz en la entrada del Centro Poblado La Jalquilla, Km. O + 000. 

GRÁFICO 4.1. PUNTO INICIAL 

DETALLE PUNTO INICIAL 
SIN ESCALA 
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B. PUNTO FINAL Se encuentra ubicado en el Centro Poblado Cumbe Chontabamba en 

el Km. 6 + 463. 

GRÁFICO 4.2. PUNTO FINAL 

DETALLE PUNTO FINAL 
SIN ESCI\LA 

4.1.4 EVALUACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE: 

La Trocha existente se inicia en el Km. O + 000, en el centro poblado La Jalquilla y 

culmina en el Km. 6 + 463 en el centro poblado Cumbe Chontabamba. 

El mejoramiento de la vía existente analizada en el cuadro 4.1.1, consistirá en: 

- Mejorar la geometría en planta y perfil de la vía, incrementando los radios de 

curvatura, y disminuyendo las pendientes. 

- Plantear el mejoramiento de la capa de rodadura. 

- Mejorar el sistema de drenaje. 

CUADRO 4.1.1 EVALUACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE 

PARÁMErROS Km O- Km 1 Km 1 -Km 2 Km 2- Km 3 Km 3- Km 4 Km 4- Km 5 Km 5 - Km 6+463 

TOPOGRAFÍA 

TIPO O,AyM Ay M Ay M O,AyM Ay M Ay M 

N° CURVAS 13 15 18 19 22 26 

RADIOS MÍNIMOSJm) 5.00 7.00 8.00 9.00 8.00 6.00 

PENDIENTE MÁXIMA(%) 14.00 14.00 12.00 11.00 12.00 12.00 

DERRUMBES NO SE PRESENTAN 

PAVIMENTO 

ANCHO 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 

SUPERFICIE BACHOSA Y ENCALAMINADA 

TRÁFICO 4 veh/día 

LONGITUD DE LA VIA 6.463 Km 

TIPO DE TOPOGRAFÍA: 

O= Ondulada, ángulos entre 10° y 20° 

A= Accidentada, ángulos entre 20° y 30° 

M= Montañosa, áng_ulos mayores a 30° 
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4.1.5 SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA Y PARÁMETROS DE DISEÑO. 

A. SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA: 

);> SEGÚN SU JURISDICCIÓN: 

Esta carretera pertenece al Sistema Vecinal. 

);> SEGÚN SU SERVICIO: 

El IMD < 400 veh/día, por lo tanto, la vía se clasifica como una carretera de 

Tercera Clase, diseñada mediante el Manual para Diseño de Caminos no 

Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito y las Normas DG.2001. 

B. PARÁMETROS DE DISEÑO: 

a) VELOCIDAD DIRECTRIZ (V): 

Por ser una carretera Tercera Clase y tener una topografía mayormente 

accidentada; la velocidad directriz considerada para el presente proyecto 

debería ser de 30 Km/hora. (CUADRO 2.3), pero también se debería 

considerar el costo que esto implicaría ya que a más velocidad más costo, y 

esto no se justifica para eiiMD que pasa por el camino vecinal, además de 

presentar problemas en la expropiación de terrenos; por las razones 

anteriormente mencionados se retormula la velocidad encontrada y se 

considera como velocidad de diseño 20 Km/hora. 

b) RADIOS DE DISEÑO. 

De acuerdo a la velocidad directriz y al peralte (10%), el Radio Mínimo 

Normal es de 10m (Ecuación 01) 

e) ANCHO DE FAJA DE RODADURA: 

El ancho de faja de rodadura, considerada de acuerdo a la topografía 

presentada en la zona del proyecto es de 3.50 m. 

d) ANCHO DE BERMAS. 

Según el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo 

Volumen de Tránsito, recomienda un ancho mínimo de berma de 0.50 m. a 

cada lado de la calzada. 

e) PLAZOLETAS DE ESTACIONAMIENTO. 

Se han considerado plazoletas de estacionamiento de 3.00 x 30.00 m cada 

500.00 m. 
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f) PENDIENTES. 

El presente estudio es a nivel de mejoramiento, por lo que se ha adaptado en 

gran parte la rasante al trazo existente, obteniendo las pendientes: 

- Pendientes Mínimas 

- Pendientes Máximas 

g) BOMBEO. 

0.58%. 

11.00% 

El bombeo en los tramos en tangente es de 2%, y en los tramos en curva 

serán sustituidos por el peralte. 

h) PERALTES. 

El peralte para las diferentes curvas existentes en el presente proyecto, así 

como la longitud de transición para cada peralte fue hallado teniendo en 

cuenta el cuadro 2.7. 

i) SOBREANCHO. 

Los sobreanchos calculados a través de la ecuación 04. 

j) TALUDES. 

Las secciones transversales de la carretera en estudio mostradas en los 

planos ST-01 al ST-07, fueron elaboradas teniendo en cuenta los tipos de 

material existentes en la zona, tanto para taludes de Corte (Cuadro 2.9) 

como para los taludes de Relleno (Cuadro 2.10). 

k) VEHÍCULO DE DISEÑO. 

El vehículo utilizado es el Camión de 2 ejes que es muy utilizado para el 

traslado de los cultivos producidos por los agricultores de la zona, además 

como es sabido se debe diseñar con el más pesado, es decir un camión de 

2 ejes o C2. 
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4.1.6 UBICACIÓN DEL EJE LONGITUDINAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VfA. 

PI 

kmOO 

Pl1 

P12 

Pl3 

P14 

Pl5 

P16 

PI? 

Pl8 

Curva 
N" 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

A. CURVAS HORIZONTALES. Los elementos de las curvas horizontales, fueron 

calculadas haciendo uso de las fórmulas mostradas en el Cuadro 2.11, los 

elementos de cada curva se presentan en los planos correspondientes. 

Lado 

km . 
00 

Pl1 -

Pl2 . 

Pl3 -

Pl4 -

Pl5 -

Pl6 -

PI? -

Grad 

94° 

37° 

44° 

137° 

06° 

2~ 

60° 

97° 

CUADRO 2.30.2: CÁLCULO DE LA POLIGONAL CÁLCULO DE LAS COORDENADAS 

DE LOS Pis (km 0+00.00 hasta km 1 +00.00) 

ANGULO AZIMUT PROYECCIONES COORDENADAS 
Distancia 

Grad Min Seg Sen Grad M in Seg Este Norte ESTE NORTE 

769292.91 9258595.41 

Pl1 117.43 297° 08' 29" ·104.50 53.57 

94° 16' 49" o 769188.41 9258648.98 

P12 98.24 31° 25' 18" 51.22 83.83 

37° 30' 19" o 1 769239.63 9258732.81 

Pl3 115.24 68° 55' 37" 107.53 41.44 

44° 37' 22" 1 769347.16 9258774.25 

Pl4 225.52 24° 18' 15" 92.82 205.54 

137° 32' 01" 1 769439.98 9258979.79 

P15 153.99 246° 46' 14" -141.51 -60.74 

06° 43' 25" 1 769298.47 9258919.05 

Pl6 158.88 240° 02' 49" -137.66 -79.33 

22° 46' 05" o 769160.81 9258839.72 

PI? 66.55 262° 48' 54" -66.02 -8.32 

60° 00' 02" o 769094.79 9258831.40 

Pl8 67.09 322° 48' 56" -40.55 53.45 

97° 16' 51" 1 769054.24 9258884.85 

CUADRO 2.30.3: CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE CURVA (km 0+00.00 hasta km 

1+00.00) 

ANGULO 
Le e Lrp S/ A 

R(m) T (m) E (m) F (m) P(%) 
M in Seg GRAO RAD S 

(m) (m) (m) (m) 

16' 49" 94.28 1.65 o 20.00 21.55 32.91 29.32 9.40 6.40 9.00 27.50 1.40 

30' 19" 37.51 0.65 o 30.00 10.19 19.64 19.29 1.68 1.59 6.00 20.00 1.00 

37' 22" 44.62 0.78 1 40.00 16.41 31.15 30.37 3.24 2.99 4.00 21.00 0.80 

32' 01" 137.53 2.40 1 15.00 43.75 40.81 31.69 29.94 10.84 10.00 30.00 1.60 

43' 25" 6.72 0.12 1 100.00 5.87 11.73 11.73 0.17 0.17 2.00 14.00 0.40 

46' 05" 22.77 0.40 o 80.00 16.11 31.79 31.58 1.61 1.57 2.00 14.00 0.50 

00' 02" 60.00 1.05 o 20.00 11.55 20.94 20.00 3.09 2.68 9.00 27.50 1.40 

16' 51" 97.28 1.70 1 15.00 13.63 20.37 18.01 6.16 4.07 10.00 30.00 1.80 
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Gráfico 2.12.1 Diagrama de curva horizontal y sus elementos 
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CUADRO 2.30.4: ELEMENTOS DE CURVA 

Elemento Símbolo 

1 

1 
1 

/R 

Fórmula 

Tangente T T = R tan ( 1 1 2 ) 

Longitud de curva Le. 

Cuerda e 
Externa E E 

Flecha F F 

./ T = R Tan ( 1 1 2) 
T = 20 Tan ( 94.28031 2) 
T = 20 Tan ( 47.1402) 
T = 20 ( 1.0776) 

Le =nR(I/180°) 

C = 2 R Sen ( 1 1 2) 

= R [ Sec ( 1 1 2 ) - 1 ] 

= R [ 1 - Cos ( 1 1 2 )] 

T = 21.55 (O. K.) 

./ Le = n R 1 1 180 ° 
Le= (3.1416)(20)( 94.2803 )/ 180 o 

Le= (62.832)( 94.2803 )/ 180 o 

Le= (5923.8198 )/ 180 o 

Le= 32.91 (O.K.) 

./ LC = 2 R Sen ( 1 1 2) 
LC = 2 (20) Sen (94.2803 1 2) 
LC = 40 Sen (47.1402) 
LC = 40 (0.7330) 
LC = 29.32 (O.K.) 

./ E = R [ Sec ( 1 / 2 ) - 1 ] 
E = 20 [ See (94.2803 1 2 ) - 1 1 
E = 20 [ 1.4702 - 1 1 
E = 20 [ 0.4702 1 
E= 9.40 (O.K.) 
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./ F = R [ 1 - Cos ( 1 1 2 } ] 
F = 20 [ 1 - Cos (94.2803 1 2 } ] 
F = 20 [ 1 - 0.6802] 
F = 20 [ 0.3198 ] 
F = 6.40 (O.K.} 

./ P (%} = ( y2 1 (R * 127} - Fmax} 
p (%} = ( 2021 (20 * 127} -0.25} 
p (%} = ( 20/ 127} -0.25} 
F = 0.1575-0.25 
F = 0.09 = 9% (O. K.} 

./ Sa =n(R- ,IP:2-L2J+~ 
1.lhl'« 

./ 

Sa = 1 (20- (20L 62}112 + 20/(1 0*20112) 
Sa = 1 (20- 19.0788 }+ 20/44.721 
Sa = 0.9212 + 0.4472 
Sa = 1.37 
Sa = 1.40 Redondeo (O.K.} 

Lre = (A 1 2 * ( e + b } } /0.7 ó 0.5 
Lre = (3.5 * (9 + 2 }}/(0.7 * 2) 
Lre = (3.5 * (11 ))/(0.7 * 2) 
Lre = 38.5/1.4 
Lre = 27.50 (O. K.) 

CÁLCULO PORMENORIZADO DE LAS CURVAS HORIZONTALES 01, 02 Y 03. 

1° Cálculo de las coordenadas de los Pis: Para ello se necesita la elaboración de la 

poligonal abierta (obtenida por ángulos de deflexión), en la que se requiere como datos 

de entrada: 

- Coordenadas UTM del punto inicial. 

- Longitudes entre Pis. 

- Ángulos de deflexión de las tangentes que unen los Pis. 

- El sentido (D o 1) del desarrollo de la poligonal. 

- El azimut inicial del punto de partida. 

Obtenidos los datos anteñores se podrá calcular las proyecciones ESTE y NORTE, con 

respecto de las tangentes que unen los Pis, de forma consecutiva. Así por ejemplo: 

Para el cálculo de las coordenadas del Pl1 se necesita como datos de entrada: 
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Gráfico 2.12.2 Detalle Kilómetro Inicial. 

• Coordenadas del Punto Inicial km 0+0.00 (ver cuadro 2.30.2): 

ESTE: 769292.91; NORTE: 9258595.41 

• Longitud km 00- P11 = 117.43m (ver cuadro 2.30.2) 

• No es necesario el ángulo de deflexión porque ubicaremos el primer PI. 

• Azimut Inicial = 297 gro. 08 min. 29 seg. (Ver cuadro 2.30.2). 

• No es necesario el sentido del ángulo de deflexión por no tenerlo. 

Nota: El ángulo que genera las proyecciones en ESTE y NORTE será el resultado de la suma 

del ángulo de deflexión +/- el azimut; suma si el sentido es hacia la derecha y resta si el 

sentido es hacia la izquierda. Pero al ser el primer PI solo necesitaremos el azimut inicial: 

-/ Áng. pro y. = 297.141 o =5.186 radianes. 

Enseguida generamos las proyecciones: 

Proyección Este = (Longitud km OO-PI1 )* sen(Ang. proy.) = -104.50 m. 

Proyección Norte= (Longitud km OO-P11 )* cos(Ang. proy.) = 53.57 m. 

A continuación sumamos a las coordenadas del punto inicial los resultados de las 

proyecciones obtenidas: 

• Este= coordenadas Plnicial +proyección este km OO-PI1 

Este= 769292.91-104.50 = 769188.41 m (ver cuadro 2.30.2). 

• Norte= coordenadas Plnicial +proyección norte km 00-Pil 

Norte= 9258595.41 + 53.57 = 9258648.98 (ver cuadro 2.30.2). 
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Para el cálculo de las coordenadas del Pl2 se necesita como datos de entrada: 

• Coordenadas del Pl1 obtenido anteriormente (ver cuadro 2.30.2): 

ESTE: 769188.41; NORTE: 9258648.98 

• Longitud Pll - Pl2 = 98.24 m (ver cuadro 2.30.2) 

• Angula de deflexión PI1-PI2 = 94 grad. 16 min. 49 seg. (Ver cuadro 2.30.2). 

• Azimut Calculado= Azimut inicial+ Ángulo de deflexión (Ver cuadro 2.30.2). 

Azimut Calculado= 297.141° + 94.281 o= 391.422° (Al superar los 360° se le resta está 

cantidad. 

Azimut Calculado= 391.422°- 360.000° = 31.422° 

• El sentido del ángulo de deflexión es derecho. 

Nota: El ángulo que genera las proyecciones en ESTE y NORTE será el resultado de la suma 

del ángulo de deflexión +/- el azimut; suma si el sentido es hacia la derecha y resta si el 

sentido es hacia la izquierda. Esto se pudo apreciar líneas arriba con el azimut calculado: 

./ Áng. proy. = 31.422° = 0.548 radianes. 

Enseguida generamos las proyecciones: 

Proyección Este= (Longitud PI1-PI2)*sen(Ang. proy.) = 51.22 m. 

Proyección Norte= (Longitud PI1-PI2)*cos(Ang. proy.) = 83.83 m. 

A continuación sumamos a las coordenadas del punto inicial los resultados de las 

proyecciones obtenidas: 

• Este= coordenadas Pl1 +proyección este Pll-PI2 

Este= 769188.41 +51.22 = 769239.63 m (ver cuadro 2.30.2). 

• Norte = coordenadas P11 + proyección norte PI1-PI2 

Norte= 9258648.98 + 83.83 = 9258732.81 (ver cuadro 2.30.2). 

De igual manera obtenemos el Pl3. 

2° Cálculo de las coordenadas de los PCs y PTs a partir de las coordenadas de los Pis calculados: 

Para ello se necesita: 
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- Establecer la longitud del radio mínimo: 1 O m. 

- Apoyados con círculos concéntricos y de radios múltiplos de 5m adoptaremos los que 

más se ajusten a la topografía del terreno, mayores o iguales al radio mínimo (y si es 

menor a éste justificaremos la decisión tomada) . 

Para el ejemplo tenemos: 

R1 = 20.00 m. 

R2 = 30.00 m. 

R3 = 40.00 m. 

Con estos radios y los ángulos de deflexión de sus respectivos Pis calcularemos los 

elementos de curva (ver cuadro 2.30.3), de los cuales específicamente necesitaremos las 

tangentes y longitudes de curvas, así: 

• T1 =R1*tang.((Ang. def.1)/2) entonces: T1 = 21.55 m. 

lc1 = pi*R1 (Ang def.1/pi) entonces: lc1 = 32.91 m . 

. 
• T2 =R2*tang.((Ang. def.2)/2) entonces: T2 = 10.19 m. 

lc2 = pi*R2(Ang def.2/pi) entonces: lc2 = 19.64 m. 

• T3 =R3*tang.((Ang. def.3)/2) entonces: T3 = 16.41 m. 

lc3 = pi*R3(Ang def.3/pi) entonces: lc3 = 31.15 m. 

Proyectamos la tangente T1 obtenida, en ESTE y NORTE, para lo cual se tendrá en cuenta , si 

la proyección requerida es para definir el PC de la curva; entonces al azimut del lado km 

OO-PI1 se le sumara 180, y de pasar los 360° se le resta esa cantidad. 

Obtenemos el PC1 en función de la ubicación del Pl1 de coordenadas ya conocidas, para 

lo cual proyectaremos la T1, es decir: 

• Proyección Este de la T1 = T1 *sen ( (azimut km 00 a Pll) + 180° - 360°) 

Proyección Este de la T1 = 19.18 m 

• Proyección Norte de la Tl = Tl*cos((azimut km 00 a Pl1) + 180°- 360°) 

Proyección Norte de la T1 = = -9.83 m 

En coordenadas UTM serían: 
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-/ PC1 Este= coordenadas Pl1 +proyección este de la T1 

PC1 Este= 769188.41 + 19.18 = 769207.59 m (ver cuadro 2.30.4). 

-/ PC 1 Norte = coordenadas Pl1 + proyección norte de la T 1 : 

PC1 Norte= 9258648.98-9.83 = 9258639.15 m (ver cuadro 2.30.4). 

De igual manera obtenemos los PC2 y PC3 (ver cuadro 2.30.4). 

Para la obtención del PTl en función de la ubicación del Pl1 de coordenadas ya conocidas 

proyectaremos T1, donde Azimut Pl1 a Pl2 = 31.422° es decir: 

• Proyección Este de la T1 = T1 *sen (azimut Pl1 a Pl2) 

Proyección Este de la T1 = 11.24 m 

• Proyección Norte de la T1 = Tl*cos(azimut Pl1 a Pl2) 

Proyección Norte de la T1 = 18.39 m 

Que en coordenadas UTM serían: 

-/ PTl Este = coordenadas Pl1 + proyección este de la T1 

PTl Este= 769188.41 + 11.24 = 769199.65 m (ver cuadro 2.30.4). 

-/ PTl Norte = coordenadas Pl1 + proyección norte de la T1 

-/ PTl Norte= 9258648.98 + 18.39 = 9258667.37 m (ver cuadro 2.30.4). 

De igual manera obtenemos los PT2, Y PT3 (ver c uadro 2.30.4). 

3° Finalmente estacaremos los puntos de la curva en estudio, para ello se necesita conocer: 

Long.(km 00 a Pl1) = 117.43 m (ver cuadro 2.30.5). 

-/ Entonces Pll = Km O+ 117.43 (ver cuadro de estacados). 

Utilizando Tl = 21.55 m podremos hallar el Estacado de PC1, luego: 

• Estac. PC1 = Estac. Pl1 - T1 

Estac. PC1 = 117.43- 21.55 

Esta c. PC 1 = 95.88 = Km 00 + 08 + 15.88 
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Luego para hallar PTl, conocemos de ante mano la LCl = 32.91 m, así: 

• Estac. PTl = PCl + LC1 

Estac. PT1 = 95.88 + 32.91 

Estac. PTl = 128.79 = Km 00 + 12 + 8.79 

De igual manera obtenemos los estacados de las curvas siguientes. 

CUADRO 2.30.4: CÁLCULO DE LAS COORDENADAS PC Y PT (km 0+00.00 hasta km 1 +00.00) 

AZIMUT Proyecciones COORDENADAS 
Estación Lado Tangente PUNTO 

Grad M in Seg GRAO RAD Este Norte ESTE NORTE 

km 
P11 21.55 117° 08' 29" 117.141 2.045 19.18 -9.83 PC 1 769,207.59 9,258,639.15 

00 
-

P11 PI 1 769,188.41 9,258,648.98 

Pl1 - P12 21.55 31° 25' 18" 31.422 0.548 11.24 18.39 PT 1 769,199.65 9,258,667.37 

Pl1 - Pl2 10.19 211° 25' 18" 211.422 3.690 -5.31 -8.69 PC 2 769,234.32 9,258,724.12 

Pl2 PI 2 769,239.63 9,258,732.81 

Pl2 - Pl3 10.19 68° 55' 37" 68.927 1.203 9.50 3.66 PT 2 769,249.13 9,258,736.48 

Pl2 . Pl3 16.41 248° 55' 37" 248.927 4.345 -15.32 -5.90 PC 3 769,331.84 9,258,768.35 

Pl3 PI 3 769,347.16 9,258,77 4.25 

Pl3 - P14 16.41 24° 18' 15" 24.304 0.424 6.76 14.96 PT 3 769,353.91 9,258,789.21 

Pl3 - Pl4 43.75 204° 18' 15" 204.304 3.566 -18.01 -39.88 Pe 4 769,421.97 9,258,939.91 

P14 PI 4 769,439.98 9,258,979.79 

P14 - Pl5 43.75 246° 46' 14" 246.771 4.307 -40.21 -17.26 PT 4 769,399.77 9 ,258, 962.53 

Pl4 - Pl5 5.87 66° 46' 14" 66.771 1.165 5.40 2.32 PC 5 769,303.87 9,258,921.37 

P15 PI 5 769,298.47 9,258,919.05 

Pl5 - Pl6 5.87 240° 02' 49" 240.047 4.190 -5.09 -2.93 PT 5 769,293.38 9,258,916.12 

P15 - Pl6 '16.11 60° 02' 49" 60.047 1.048 13.96 8.04 PC 6 769,174.77 9,258,847.76 

Pl6 PI 6 769,160.81 9,258,839.72 

Pl6 - Pl7 16.11 262° 48' 54" 262.815 4.587 -15.98 -2.01 PT 6 769,144.83 9,258,837.71 

Pl6 - Pl7 11.55 82° 48' 54" 82.815 1.445 11.46 1.44 PC 7 769,106.25 9,258,832.84 

P17 PI 7 769,094.79 9,258,831.40 

Pl7 - Pl8 11.55 322° 48' 56" 322.816 5.634 -6.98 9.20 PT 7 769,087.81 9,258,840.60 

Pl7 - PIS 13.63 142° 48' 56" 142.816 2.493 8.24 -10.86 PC 8 769,062.48 9 ,258,873. 99 

P18 PI 8 769,054.24 9,258,884.85 

Pl8 - Pl9 13.63 225° 32' 05" 225.535 3.936 -9.73 -9.55 PT 8 769,044.51 9,258,875.30 
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CUADRO 2.30.5: CÁLCULO DE LOS ESTACADOS (km 0+00.00 hasta km 1 +00.00) 

Distancia 
PIS PROGRESIVA 

Elementos Dist. 

km 00 0.00 00+000.00 KmOO + 00 + 00.00 

PI 1 kmOO - Pl1 117.43 00+ 117.43 KmOO + 10 + 17.43 

117.43 

Tan 1 21.55 

PC 1 95.88 00+095.88 KmOO + 08 + 15.88 

LC 1 32.91 

PT 1 128.79 00+128.79 KmOO + 12 + 08.79 

Pl1 - PI 2 98.24 

Tan 1 21.55 

PI 2 205.48 00+205.48 KmOO + 20 + 05.48 

Tan 2 10.19 

PC2 195.29 00+195.29 Km 00 + 18 + 15.29 

LC 2 19.64 

PT 2 214.93 00+214.93 Km 00 + 20 + 14.93 

Pl2 - Pl3 115.24 

Tan 2 10.19 

Pl3 319.98 00+319.98 KmOO + 30 + 19.98 

Tan 3 16.41 

PC3 303.57 00+303.57 KmOO + 30 + 03.57 

LC 3 31.15 

PT3 334.72 00+334.72 KmOO + 32 + 14.72 

PI 3 - Pl4 225.52 

Tan 3 16.41 

Pl4 543.83 00+543.83 KmOO + 54 + 03.83 

Tan4 43.75 

PC 4 500.08 00+500.08 KmOO + 50 + 00.08 

LC 4 40.81 

PT4 540.88 00+540.88 KmOO + 54 + 00.88 

Pl4 - PI 5 153.99 

Tan 4 43.75 

Pl5 651.12 00+651.12 KmOO + 64 + 11.12 

Tan 5 5.87 

PC5 645.25 00+645.25 Km 00 + 64 + 05.25 

LC 5 11.73 

PT 5 656.98 00+656.98 KmOO + 64 + 16.98 

PIS - PI 6 158.88 

Tan 5 5.87 

PI 6 809.99 00+809.99 Km 00 + 80 + 09.99 

Tan 6 16.11 

PC 6 793.88 00+793.88 KmOO + 78 + 13.88 

LC 6 31.79 

PT 6 825.67 00+825.67 KmOO + 82 + 05.67 

PI 6 - PI 7 66.55 

Tan 6 16.11 
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876.11 00+876.11 KmOO + 86 + 

Tan 7 11.55 

864.56 00+864.56 KmOO + 86 + 

LC 7 20.94 

885.50 00+885.50 KmOO + 88 + 

PI 7 - Pl8 67.09 

Tan 7 11.55 

941.05 00+941.05 KmOO + 94 + 

Tan 8 13.63 

927.42 00+927.42 Km 00 + 92 + 

LC 8 20.37 

947.79 00+947.79 Km 00 + 94 + 

16.11 

04.56 

05.50 

01.05 

07.42 

07.79 

CÁLCULO DETALLADO DE SOBRE ANCHO, PERALTE, LONGITUD DE TRANSICIÓN DE PERALTE Y 

BANQUETA DE VISIBILIDAD. 

1° Tomaremos para estos cálculos a la curva 02 cuyas características con; 

v' R: 30m (radio) 

v' V: 20Km/h (velocidad directriz) 

v' N: 1 (W de carriles) 

-/ L: 6.00 m (Longitud entre ejes) 

-/ LC: 19.64 m (longitud de curva) 

Gráfico 2. 12.3 Detalle Transiciones. 
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Dónde: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA,JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUEIAACADÉMICOPROFESIONALDEINGENIERÍACIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO
LA JALQUILLA- DISTRJTO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGAYOC

REGIÓN CAJAMARCA" 

Lrp = (Afr * (p + b ))/(2 * .óp) 

../ Lrp: Longitud de rampa de peralte (m) 

../ Afr: Ancho de la faja de rod. (m): 3.50m 

../ P: Peralte de la faja de rodadura (%) 

../ b:Bombeo de la faja de rodadura (%): 2% 

Para velocidades iguales o menores a 30 Km/h, ~p: será de: 

Utilizamos la fórmula del peralte: 

De: 0.7 para P <= 6 % 

De: 0.5 para P > 6 %, 

Así el Pcalculado= 5.85%; sabemos que el peralte es múltiplo de 3; entonces: 

Pescogido = 6.0% 

En cuyo caso tendremos un ~p= 0.7, así calculamos: 

Lrp = 20.00m 

A continuación, de la figura, hallaremos cada una de las distancias allí propuestas de la siguiente 

forma: 

Donde: 

L TP = !.::::!... ,. ~· 
Ip á 2' 

../ LTP: longitud mínima de transición del peralte . 

../ P: peralte total=6% 

../ B: Bombeo = 2% 

../ lp máx. <= 1.8-0.01 Vd, es decir: 1.8-0.01 (20) <= 1.6 

../ Ac: ancho de la calzada: 3.50m 

../ Entonces: 

LTP = 8.76m 
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Enseguida calculamos: 

./X= B*LTP/P es decir: X= 2.92 m 

./ Y = 2X es decir: Y = 5.84 m 

Ahora calculamos la LTI, valor que depende del peralte, así: 

Si P > 4.5% y P <= 7% entonces: 

La Longitud de desarrollo del peralte en la tangente= 70% (LTP) =6.13 m. 

Luego verificamos el tramo MS-MS el que debe ser>= LC/3, donde LC/3=6.547m. 

Para tal efecto necesitamos la long. del tramo PC-MS = LTP-LTT =8.7 6-6.13 = 2.63 

Pero hay 2(PC-MS) que sería igual a 5.26 m, el que restamos de la LC, y tenemos: 19.64-

5.26 = 14.38>6.547 Cumple condición. 

2° Calculamos el kilometraje: 

Transición de entrada: 

• KmBS =Km PC-LTT-X; donde PC= O+ 195.29 

KmBS =195.29-6.13-2. 92= O+ 186.24 

• KmPX =Km BS+X 

KmPX =186.24+2.92= O+ 189.16 

• KmPY =Km BS+Y 

KmPY =186.24+5.84= O+ 192.08 

• KmMS =KmPX+LTP 

KmMS =189.16+6.13= O+ 195.29 

Transición de salida: 

• KmES =Km PT+LTT+X; donde PT= 0+214.93 

KmES =214.93+6.13+2.92= 0+223.98 

Seccíonfls Transversales para anáfisís: 
Eje 

~ 
1 

@=@ 
1 

:~ 
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• KmPX =Km ES-X 

Km PX =223. 98-2. 92= 0+221.06 

• KmPY =Km ES-Y 

KmPY =223. 98-5.84= 0+218.14 

• KmMS =KmPX-LTP 

KmMS =221.06-6.13= 0+214.93 

3° Cálculo del sobre ancho: 

Gráfico 2. 12.4 Detalle Sobreancho. 

-\ 

Transición del Sobreancho 
en curvas horiZontales 

Calzarid 

'y 

V 

Sa = N(R- 4R2 -U}+ 
1
:-m: 

Donde: 

./ R: radio = 30m 

./ V: 20Km/h 

./ N: # de carriles: 1 

./ L: longitud entre ejes = 6.00m 

Reemplazando en la formula tenemos: 

• Sa calculado = O. 97 m, Y 

• Sa escogido que debe ser un múltiplo de 0.30 

• Sa escogido= 0.99 m.= 1.00 m 
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Aplicando la fórmula: 
.>a .. u S .. J·=--· 

~. l.' 

Donde: 

Así: 

./ Sai: sobre ancho en el Km analizado . 

./ Sa: Sobre ancho máximo de la curva 

./ L: Longitud de transición del peralte: 8.76 m 

./ Li: Longitud hasta el Km en análisis. 

• En Px es decir Sapx =(0.99*0)/8.76 = Om 

• En Py es decir Sapy =(0.99*4.38)/8.76 = 0.495m = 0.5 m 

• En Ms es decir SaMs =(0.99*8.76)/8.76 = 0.99m = 1.00 m 

4° Cálculo del despeje lateral: banquetas de visibilidad. Curva en análisis: 02 

Gráfico 2. 12.5 Despeje Lateral, banquetas. 

BASE GRANIIIAA. 

REllENO COMPACTADO. 

r-------F-------

OESPEJELATERAL;BANQUETAS 

Para ello se necesita los siguientes datos: 

./ Ancho de la Vía (a)= 3.50m 

./ Sobre ancho (s/a) = 0.99 m 

./ Berma (Be) = 0.50m 
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../ Derrame de afirmado = 0.45m 

../ Ancho de cuneta = 0.75m 

Talud de corte= (Abp +Pe+ Bex) 1 Vts 

../ Abp: Ancho de banqueta de prueba = O.OOm 

../ Pe: Profundidad de cuneta= 0.30m 

../ Bex: Berma extra = O.OOm 

../ Vts: Tipo de talud de suelo RS (roca suelta) V:H = 4:1 ; 

Que al operar en fórmula anterior tenemos: 

Talud de corte= 0.08 m 

En seguida comparamos el despeje lateral calculado: 

F = (a/2) + b entonces Fcalculado = 5.33m, contra 

Despeje lateral mínimo: 

Fmn = R * Jl- cos(~!)l: 
Dónde: 

R: radio que es 30.00m 

Dp: distancia de parada: 20.00m, luego 

Fmin= 5.37 m. 

Que es mayor a F calculado en 5.37-5.33 = 0.04m 

Determinac ión del punto de inicio de la envolvente de visuales en el Km: Pe - Dp: 

../ Km PC =O+ 195.29-

../ Dp = 20.00 

../ Km inic de vista= O+ 175.29 
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CÁLCULO DE LAS PENDIENTES DE LA SUBRASANTE DEL PRIMER KILÓMETRO 

CUADRO 2.30.6: CÁLCULO DE LAS PENDIENTES DE LA SUBRASANTE (km 0+00.00 hasta km l +00.00) 

ESTACAS Ho (m.s.n.m.) Hi (m.s.n.m.) OH (m) L (m) i (%) 

Km. 0+000.00 - Km. 0+200.00 3420.87 3398.87 -22.00 200.00 -11.00 

Km. 0+200.00 - Km. 0+600.00 3398.87 3365.31 -33.56 400.00 -8.39 

Km. 0+600.00 - Km. 0+690.00 3365.31 3367.60 2.29 90.00 2.54 

Km. 0+690.00 - Km. 0+820.00 3367.60 3363.51 -4.09 130.00 -3.15 

Km. 0+820.00 - Km. 0+970.00 3363.51 3347.01 -16.50 150.00 -11.00 

CÁLCULO DE LAS COTAS DE LA SUBRASANTE DEL PRIMER KILÓMETRO 

CUADRO 2.30.7: CÁLCULO DE LAS COTAS DE LA SUBRASANTE (km 0+00.00 hasta km 1+00.00) 

ANGULO AZIMUT PROYECCIONES 
PI Lado Dist Prog 

Grad M in Seg GRAO Sen Grad M in Seg 
Horiz 

Altitud 

INICIO 

INICIO - PIV1 297.39 137° 44' 19" 200.00 -22.00 

PIV1 07° 30' 31" 07.509° 1 

PIV1 - PIV2 523.93 130° 13' 48" 400.00 -33.56 

Pl\/2 52° 57' 07" 52.952° 1 

PIV2 - PIV3 92.27 no 16' 41" 90.00 2.29 

PIV3 29° 55' 48" 29.930° D 

PIV3 - PIV4 136.10 10?0 12' 29" 130.00 -4.09 

PIV4 30° 31' 07" 30.519° D 

PIV4 - PIV5 222.99 137° 43' 36" 150.00 -16.50 

PIV5 

Una forma muy rápida de calcular las cotas de la subrasante es la siguiente: 

• PIV1 = Punto Inicial + (Pendiente x Distancia Horizontal) 

PIV1 = 3420.87- 0.11 (200) 

PIV1 = 3420.87- 22 = 3398.87 m 

Ahora calcularemos las cotas para cada estaca: 

COORDENADAS 

Prog 
Horiz 

Altitud 

0.00 3420.87 

200.00 3398.87 

600.00 3365.31 

690.00 3367.60 

820.00 3363.51 

970.00 3347.01 
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CUADRO 2.30.8: CÁLCULO DE LAS COTAS POR ESTACA DE LA SUBRASANTE 

(km 0+00.00 hasta km 1 +00.00) 

Este. COTAS dH i% dh COTAS 

o 3420.87 3420.87 

20 -2.2 3418.67 

40 -2.2 3416.47 

60 -2.2 3414.27 

80 -2.2 3412.07 

100 -2.2 3409.87 

120 -22 -11 -2.2 3407.67 

140 -2.2 3405.47 

160 -2.2 3403.27 

170 -1.1 3402.17 

180 -1.1 3401.07 

190 -1.1 3399.97 

200 3398.87 -1.1 3398.87 

200 3398.87 3398.87 

210 -0.839 3398.03 

220 -0.839 3397.19 

230 -0.839 3396.35 

240 -0.839 3395.51 

260 -1.678 3393.84 

280 -1.678 3392.16 

300 -1.678 3390.48 

320 -1.678 3388.80 

340 -1.678 3387.12 

360 -1.678 3385.45 

380 -33.56 -8.39 -1.678 3383.77 

400 -1.678 3382.09 

420 -1.678 3380.41 

440 -1.678 3378.73 

460 -1.678 3377.06 

480 -1.678 3375.38 

500 -1.678 3373.70 

520 -1.678 3372.02 

540 -1.678 3370.34 

560 -1.678 3368.67 

580 -1.678 3366.99 

590 -0.839 3366.15 
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600 3365.31 -0.839 3365.31 

600 3365.31 3365.31 

610 0.254 3365.56 

620 0.254 3365.82 

640 0.509 3366.33 
2.29 2.544 

660 0.509 3366.84 

670 0.254 3367.09 

680 0.254 3367.35 

690 3367.6 0.254 3367.60 

690 3367.6 3367.60 

700 -0.315 3367.29 

710 -0.315 3366.97 

720 -0.315 3366.66 

740 -0.629 3366.03 

760 -4.09 -3.146 -0.629 3365.40 

780 -0.629 3364.77 

790 -0.315 3364.45 

800 -0.315 3364.14 

810 -0.315 3363.82 

820 3363.51 -0.315 3363.51 

820 3363.51 3363.51 

830 -1.1 3362.41 

840 -1.1 3361.31 

850 -1.1 3360.21 

860 -1.1 3359.11 

880 -2.2 3356.91 
-16.5 -11 

900 -2.2 3354.71 

920 -2.2 3352.51 

940 -2.2 3350.31 

950 -1.1 3349.21 

960 -l. 1 3348.11 

970 3347.01 -1.1 3347.01 

970 3347.01 3347.01 

980 -0.283 3346.73 
-0.85 -2.833 

990 -0.283 3346.44 

1000 3346.16 -0.283 3346.44 

A este resultado le sumamos la corrección para que nos de la cota de la subrasante en el punto 

PIVl: 
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• Cota Subrasante PIV1 = PIV1 +(Corrección) 

Cota Subrasante PIV1 = 3398.87 + 0.26 

Cota Subrasante PIV1 = 3399.13 m 

De igual manera continuamos con el resto de curvas. 

CÁLCULO DE LAS CURVAS VERTICALES. (UNA CURVA SIMÉTRICA) 

Para determinar a los elementos de una curva vertical (ejemplo de cálculo para CV4), se 

necesita: 

Gráfico 2. 12.6 Curva Vertical N° 04. 
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1° Definimos el PIV4 para lo cual serán conocidos: 

./ Coordenadas del PIV3 

o Progresión horizontal: 690.00 m 

o Altitud: 3367.60 m 

./ Long (PI3-PI4) = 136.10 

~ 
:g 
d 
1 

,/ Angulo de deflexión (PI2-PI3 a PI3-PI4) = 29.930° 

,/ Azimut (P12-PI3 a PI3-PI4) = 77.278° 

'\ l'\. 
1\'~ 

\ 

./ Sentido del desarrollo vertical de la subrasante: Derecho 

./ Tipo de curva: Vertical Convexa simétñca. 

"\ 
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• Si el sentido fuera a la derecha, el ángulo que generará las proyecciones del lado 

analizado será: Azimut +Ang. Def. 

• Si el sentido fuera a la izquierda, el ángulo que generará las proyecciones del lado 

analizado será: Azimut -Ang. Def. 

Así: 

./ Angulo de proyección= 77.278+29.930° = 107.208° 

./ Proyecciones de la long. (P13-PI4): 

o Proyección horizontal= (PI3-PI4)*sen(Ang. de proy.) 

Proyección horizontal = 130 m 

o Proyección vertical= (P13-PI4)*cos(Ang. de proy.) 

Proyección vertical = -4.09 m 

Luego hayamos las coordenadas del PIV3: 

Coordenadas del Pl3: 

Progresión horizontal 

690.0m 

Proyecciones de la long. (P13-PI4) 

Coordenadas del Pl4: 

130.0m 

820.0m 

Altitud 

3367.60 m 

-4.09 m 

3363.51 m 

2° Determinación del PCV3 y PCT3, para lo cual definimos las características de la curva vertical 

que se adapte mejor a nuestra poligonal verticaL así: 

V,¡;t y'Z 
Dp- + . 

- 3.6 254(f±i}' 

Donde: 

./ V= 20Km/h 

./ t= 1.51seg 

./ f= 0.35 

./ i= -11.00% 

Dp calculada= 14.95m 

Dp escogida = 15.00m 
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Le escogida= 80.00m, entonces por Norma DG 2001 tenemos: Le> Dp, aplicamos la fórmula: 

Donde: 

./ A= -3.15%-(-11.00%) = 7.85% 

./ Dp= 15.00m 

./ H 1 = 1.07m (altura del ojo) 

./ H2 = 0. 15m (altura del objeto) 

L. calculada= 58.88m 

L. escogida= 80.00m 

A continuación calculamos el kilometraje del PCV4 y PTV4 de la siguiente forma: 

• Km PCV4 = KmPIV4- L/2 = 820-(80/2) 

Km PCV4 = 780 osea: Km 0+780 

• Km PTV4 = KmPIV4 + L/2 = 820+(80/2) 

Km PTV4 = 860 osea: Km 0+860 

Finalmente calculamos la cota PCV4: 

PCV4 =Cota PIV4 +-(pi%)*(L/2) 

Donde: 

./ pi%: la mayor de las pendientes positiva o negativa. 

• PCV4 =Cota PIV4 +-(pi%)*(L/2) 

PCV 4 = 3363.51 +0.0315* (80/2) 

PCV 4 = 3364.77 m 

Y la cota PTV3, de la fórmula de la parábola: 

AJ(l piX 
y=--+-, 

?!IIU. 1011 
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Donde: 

./ A: diferencia algebraica de las pendientes . 

./ Pi: la mayor de las pendientes positiva o negativa . 

./ X: Distancia horizontal a partir del PCV hallado. 

(7.85)(8!))2 { -3.15)(80) 
J' = - 200(80) + 100 = -5.66; 

• PTV3 = PCV3-Y 

PTV3 = 3364.77-5.66 =3359.11 m 

COMPROBACIÓN DE UNA CURVA HORIZONTAL Y UNA VERTICAL 

CURVA VERTICAL N 01 

w e 
z 
o ~ u a:: < :;:) 
~ u 
o .... z 

Abscisa (m) : K0+200.00 

Cota (m): 3398.87 

Pendiente de Entrada (%) : -11.00 

Longitud de Entrada (m) : 40.00 

Pendiente de Salida (%) : -8.39 

Longitud de Salida (m) : 40.00 

Incremento en Abscisado (m) : 10.00 

Gráfico 2.12.7 Curva Vertical N° 01. 
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Longitud Total (m): 80.00 

Externa (m) : 0.26 

K Entrada: 30.65 

K Salida: 30.65 

Abscisa 

(m) 
Cota (m) 

PCY: 160.00 3403.27 

PIY: 200.00 3398.87 

PTV: 240.00 3395.51 

Cota Mínima : 240.00 3395.51 

Cota Máxima : 160.00 3403.27 

Coordenadas 

Cota 
Tipo de Punto Abscisa Corrección 

Tangente 

PCY 160.00 3403.27 0.00 

170.00 3402.17 0.02 

180.00 3401.07 0.07 

190.00 3399.97 0.15 

PIY 200.00 3398.87 0.26 

210.00 3398.03 0.15 

220.00 3397.19 0.07 

230.00 3396.35 0.02 

PTY 240.00 3395.51 0.00 

CURVA HORIZONTAL N 01 

Abscisa Inicial (m): K0+095.88 

Cota 

3403.27 

3402.19 

3401.14 

3400.12 

3399.13 

3398.18 

3397.26 

3396.37 

3395.51 

Coordenadas Punto Inicial (N-E) : 9258639.15 769207.59 1 
Azimut de Entrada (g,m,s) : 297,8,32 

Coordenadas Punto Final (N-E) : 9258667.38 769199.65 J 
Azimut de Salida (g,m,s): 31,25,21 

Radio (m): 20.00 

Sentido: Derecha 

Incremento en Abscisado (m) : 20.00 
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Coordenadas Equipo de Precisión 

Punto N 

PC 9258639.15 

Punto 

Coordenadas Punto Cero 

N 

Norte 9258649.15 

Delta: 94°16'49" 

Longitud Total (m) : 32.91 

Longitud Circular (m) : 32.91 

Tangente (m): 21.55 

E 

769207.59 

E 

769207.59 

~ Cuerda Larga (m): 29.32 
~ O Externa (m): 

s 
u.J 
o 
V) 

o 

9.40 

f-z 
u.J 

~ Coordenadas (m) 
u.J 
....J 
u.J 

Tipo de Punto 

Punto Inicial 

PC 

PT 

Punto Final 

PI: 

PC: 

PT: 

Centro: 

Abscisa 

95.88 

95.88 

100.00 

120.00 

128.79 

128.79 

Abscisa Norte Este 

9258648.98 769188.41 

95.88 9258639.15 769207.59 

128.79 9258667.38 769199.65 

9258656.95 769216.71 

Coordenadas Localización 

N E a positivo Distancia 

9258639.15 769207.59 117°8'40" 0.00 

9258639.15 769207.59 00°00'00" 0.00 

9258641.39 769204.14 303°2'35" 4.11 

9258659.12 769196.83 331°41'28" 22.68 

9258667.38 769199.65 344°16'57' 29.32 

9258667.380 769199.65 344°17'29" 29.33 
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CÁLCULO DEL ANCHO DE EXPLANACIÓN O SUBRASANTE 
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4.2 ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS 

4.2.1 CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE CALICATAS 

Antes de empezar con la excavación de las calicatas se debe contar con el perfil 

proyectado, el que será la base para ubicar donde se hará las calicatas, siendo 

espaciadas cada 1 Km aproximadamente, de las cuales podríamos determinar las 

características de los suelos. 

MUESTREO 

Definido el perfil de la carretera (perfil topográfico y perfil de subrasante), es 

necesario definir la clase de suelo que conformar el perfil de la vía, por lo que para 

dicho propósito se inicio con el muestreo de las calicatas. 

Consistió en excavar calicatas de dimensiones 1.00 m x 1.00 m x 1.50 m. con la 

finalidad de poder ingresar y .observar los estratos que la componen. Se midió la 

potencia de cada estrato describiendo sus características, en la mayoría de los 

estratos se presentan limos inorgánicos. Luego se extrajo el material de cada estrato 

y se colocó en bolsas plásticas con sus tarjetas respectivas en la que indicaba 

Kilometraje, número de calicata y estrato. 

Presentándose igualdad de estratos en la mayoría de calicatas no se procedió a 

realizar excavación de calicatas intermedias, por lo que los suelos eran similares. 

4.2.2 ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO 

Se muestra el resumen de calicatas con sus respectivos estratos y ubicación. 

TABLA 4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE CALICATAS 

Descripción 
Ubicación N° de Estratos 

Calicata 
e 01 Km. 0+250.00 3 
C02 Km. 1 +080.00 2 
C03 Km. 2+040.00 1 
C04 Km. 3+ 120.00 1 
C05 Km. 4+ 180.00 1 
C06 Km. 5+060.00 1 
COl Km. 6+ 1 00.00 l 

Para la obtención de la estratigrafía de las calicatas se midió el espesor de cada uno 

de los estratos, partiendo desde la superficie del terreno en forma descendente hasta 

la profundidad requerida para cada una de ellas, identificando cada estrato. 
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4.2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

Los ensayos de laboratorio realizados fueron: 

•!• Contenido de Humedad. 

•!• Pesos específicos. 

•!• Granulometría. 

•!• Límites de consistencia. 

•!• Compactación (Proctor Modificado). 

•!• CBR (California Bearing Ratio): Carga- penetración. 

•!• Desgaste por abrasión. 

Todos los ensayos se realizaron teniendo en cuenta las normas indicadas en el 

capítulo2. 

4.2.4 UBICACIÓN Y ESTUDIO DE CANTERAS. 

Con la finalidad de establecer los volúmenes necesarios de mateñales adecuados 

que satisfagan la demanda de construcción del proyecto en mención; en calidad y 

cantidad requerida, se ha efectuado una investigación de los diversos tipos de 

materiales existentes en la zona. 

CANTERA 01.- Se encuentra ubicada aproximadamente a 5680 m. del punto de 

inicio del proyecto (ver plano clave); la cual está constituida por piedra caliza, de 

fácil acceso durante todos los meses del año. 

Su tipo de explotación es a cielo abierto, pudiéndose utilizar un cargador frontal y 

herramientas manuales. 

Se la utilizará en la estabilización mecánica del afirmado. 

CANTERA 02.· Se encuentra ubicada aproximadamente a 6200 m. del punto de 

inicio del proyecto (ver plano clave); la cual está constituida por piedra caliza, de 

fácil acceso durante todos los meses del año. 

Su tipo de explotación es a cielo abierto, pudiéndose utilizar un cargador frontal. 

Para el uso de afirmado, presenta buena aceptación por la presencia de agregado 

grueso con gran resistencia a la abrasión. 
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:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA" 

: CENTRO POBLADO LA JALQUILLA - CUMBE LIRIO TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

: KM O + 250.00 
:PRIMERO 

:C/07 /05/2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 

W t (gr) 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (gr) 

Wms 

Ww 
W(%) 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

27.60 

176.00 
137.30 
109.70 

38.70 
35.28 

NORMA: ASTM D854, AASHTO 1100, MTC El13-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wfw (g) 
Wfws (g) 

Pe (g/cm3) 
Pe prom 
(g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No 1 ABER.(mm) 

11/2" 1 38.10 

M1 M2 

107.60 110.20 
648.00 648.00 
706.00 707.00 
2.17 2.15 

2.16 

500.00 gr. 

PRP %RP 
(gr) 

%RA %QUE 
PASA 
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1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

1/4" 

N°4 
N 10 

N 20 

N 30 
N 40 

N 60 

N 100 

N 200 

PÉR.LAV. 

TOTAL 

100 

80 

60 -

40 

20 

o 
0.01 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESClJEIÁ ACADMOO PROJ!ESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC -REGIÓN CAJAl\1ARCA" 

25.00 

19.05 
12.70 
9.53 

6.35 0.00 0.00 0.00 100.00 
4.76 0.30 0.06 0.06 99.94 
2.00 2.80 0.56 0.62 99.38 
0.84 4.20 0.84 1.46 98.54 
0.59 2.50 0.50 1.96 98.04 
0.42 3.10 0.62 2.58 97.42 

0.25 6.10 1.22 3.80 96.20 
0.15 5.50 1.10 4.90 95.10 
0.07 5.20 1.04 5.94 94.06 

470.3 94.06 100.00 0.00 
500.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

. - ..,-- --· ·-· 

1 1 l 1 

- ____¡ 

1 

- J 
- ~ 

0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM O 4318 

PESOS 
LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Lll LL2 LL3 LP1 LP2 

Wt {arl 26.20 27.50 27.20 27.70 27.00 

Wmh + t (gr) 41.30 42.90 44.30 34.80 34.60 

Wms + t (gr) 34.90 36.50 37.40 32.80 32.50 
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Wms (gr) 

Ww (gr) 

W(%) 

N.GOLPES 

LL/LP 

dP 
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HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

74 

73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 

8.70 

6.40 

73.56 

18 

.. -· 

1---

1 

f---.--· 

l 

9.00 10.20 

6.40 6.90 

71.11 67.65 

24 34 

71.00 

- .. ---, 
~ 

~--~ 1 
1-

1 

1 
-..,---

10 

NÚMERO DE GOLPES 

5.10 5.50 

2.00 2.10 

39.22 38.18 

- -
38.70 

-- - ·-

"' f\ 1--

~ 
• 

100 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 

MALLA 200 

94.06 

PROYECTO 

(%) (%) (%) AASHTO 1 

71.00 38.70 32.30 20 A7-6 1 

:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO LA JALQUILLA- CUMBE LIRIO 

su es 
MH 

TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

: KM O + 250.00 

:SEGUNDO 

:e 1 07 1 os; 2013 
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CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 

NORMA: ASTM D 2216 

W t (gr} 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (ar) 

Wms 

Ww 

W(%) 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

28.50 
192.50 

148.50 
120.00 

44.00 
36.67 

NORMA: ASTM D854, AASHTO 1100, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wfw (g) 

Wfws (g) 

Pe (g/cm3) 

Pe prom (g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.(mm) 

11/2" 38.10 
1" 25.00 

3/4" 19.05 

1/2" 12.70 

3/8" 9.53 

1/4" 6.35 

N°4 4.76 

N 10 2.00 

N 20 0.84 

N 30 0.59 

N 40 0.42 

M1 

110.60 
651.00 
711.00 
2.19 

2.19 

500.00 ar. 

PRP %RP 

(gr) 

0.20 0.04 
0.60 0.12 

1.60 0.32 

1.20 0.24 

1.60 0.32 

M2 

112.20 
651.00 
712.00 

2.19 

%RA %QUE 

PASA 

100.00 
0.04 99.96 
0.16 99.84 
0.48 99.52 

0.72 99.28 

1.04 98.96 
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N 60 

N 100 

N200 

PÉR. LAV. 

TOTAL 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
0.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

0.25 2.60 0.52 1.56 98.44 
0.15 6.70 1.34 2.90 97.10 
0.07 6.10 1.22 4.12 95.88 

479.4 95.88 100.00 0.00 
500.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

·-

1 1 1 l 
1 

l 

-f 
·-· - -

0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 
LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Lll LL2 LL3 LP1 LP2 

Wt_(g!l 26.20 28.90 26.70 26.50 27.50 

Wmh + t (gr) 43.10 44.90 41.60 32.80 32.20 

Wms + t (gr) 36.30 38.80 36.00 31.00 30.90 
Wms (gr) 10.10 9.90 9.30 4.50 3.40 

Ww (gr) 6.80 6.10 5.60 1.80 1.30 

W(%) 67.33 61.62 60.22 40.00 38.24 

N.GOLPES 16 27 32 - -
LL/LP 62.60 39.12 
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"MEJORAMIENTO J>EL CAMINO VECL"<AL CUMBE CHONTABAMBA- CUMB.E 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO J>E BAMBAMARCA- PROVINCIA J>E 

HUAI"GAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

68 ··-

67 
66 
65 -· -. _ __:___ 

64 
63 
62 
61 
60 
59 

• 
' -~ ' ·\ 

' 1 

i· 
L 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

' 

--·-

1-

-

1~ 
~ 

100 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA 

MALLA 200 

95.88 

PROYECTO 

LL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 

(%) (%) (%) AASHTO 1 SUCS 

62.60 39.12 23.48 20 A7-6 1 MH 

: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO LA JALQUILLA- CUMBE LIRIO TRAMO 
UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

:KM O+ 250.00 

:TERCERO 

:e 1071051 2o13 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 

W t (gr) 27.90 

Wmh + t (gr) 162.60 

Wms + t (gr) 115.60 

Wms 87.70 

Ww 47.00 

W(%) 53.59 
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HOALGAYOC- REGIÓN CA.JAMARCA" 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

NORMA: ASTM 0854, AASHTO 1100, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wfw (g) 

Wfws (g) 

Pe (g/cm3) 

Pe prom (g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

NORMA: ASTM O 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.(mm} 

11/2" 38.10 

1" 25.00 

3/4" 19.05 

1/2" 12.70 

3/8" 9.53 

1/4" 6.35 
N°4 4.76 

N 10 2.00 
N 20 0.84 

N 30 0.59 

N40 0.42 
N 60 0.25 

N 100 0.15 
N 200 0.07 

PÉR. LAV. -
TOTAL 

M1 

89.00 
651.00 

698.00 
2.12 

2.12 

500.00 gr. 

PRP %RP 

(gr} 

1.80 0.36 
7.40 1.48 
4.10 0.82 

1.90 0.38 
3.10 0.62 
4.00 0.80 
2.30 0.46 

475.4 95.08 

500.00 100.00 

M2 

92.80 

651.00 
700.00 
2.12 

%RA %QUE 

PASA 

100.00 

0.36 99.64 
1.84 98.16 
2.66 97.34 
3.04 96.96 
3.66 96.34 
4.46 95.54 
4.92 95.08 

100.00 0.00 
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"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CA.IAMARCA~ 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

-

1 
-

1 
1 

1 ' 
·--

1 
1 1 -l l 

l 
0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 

Wt (gr) 

Wmh + t (gr} 

Wms + t(gr} 

Wms (gr) 

W w (Qr) 

W(%} 

N.GOLPES 

LL/_LP 

77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 

Lll 
29.00 

44.50 

37.80 
8.80 
6.70 
76.14 

15 

l¡ 
1: 

~ 

1 

LÍMITE LÍQUIDO 

.. 

LL2 LL3 
26.30 26.10 
42.50 44.00 

35.70 36.60 
9.40 10.50 
6.80 7.40 

72.34 70.48 
26 33 

72.70 

-~ 1 ~ 
l ~ 

['\ 
1 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

LÍMITE PLÁSTICO 
LPl LP2 

27.50 27.10 
34.70 34.40 

32.30 32.00 
4.80 4.90 
2.40 2.40 

50.00 48.98 
. -

49.49 

1' 
1'* 

100 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 

MALLA 200 (%) (%) (%) AASHTO 1 sucs 
95.08 72.70 49.49 23.21 20 A7-6 1 MH 

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:CENTRO POBLADO LA JALQUILLA- CUMBE LIRIO 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

: KM 1 + 080.00 

:PRIMERO 

:e 101 1 051 2o13 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 

W t (gr} 

Wmh + t (gr} 

Wms + t (gr) 

Wms 

Ww 
W(%} 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

27.80 

169.60 

134.10 

106.30 

35.50 

33.40 

NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA M1 M2 

Wms (g) 102.70 103.50 

Wfw (g) 643.00 643.00 

Wfws (g) 696.00 697.00 

Pe (g/cm3) 2.07 2.09 
Pe prom 

2.08 
(g/cm3} 
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ESCUELA ACADOOCO PROJ1ESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CA.IAMARCA" 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 500.00 gr. 
TAMIZ PRP %RP %RA 

No ABER.{mm} {gr} 

1 1/2" 38.10 
1" 25.00 

3/4" 19.05 
1/2" 12.70 

3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N°4 4.76 
N10 2.00 0.50 0.10 0.10 
N20 0.84 2.00 0.40 0.50 
N 30 0.59 2.00 0.40 0.90 
N 40 0.42 2.80 0.56 1.46 
N 60 0.25 6.00 1.20 2.66 

N 100 0.15 6.70 1.34 4.00 
N 200 0.07 9.30 1.86 5.86 

PÉR. LAV. - 470.7 94.14 100.00 
TOTAL 500.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

100 -----

80 '----

60 

40 -
20 

o 
0.01 

-

----- . -· 

ll¡ 

0.10 

.J 
1 

--

l --- - -
1 

1 

1 1 

J 
1.00 10.00 

%QUE 
PASA 

99.90 
99.50 
99.10 
98.54 
97.34 
96.00 
94.14 
0.00 

1 1 

r -

1 

1 

100.00 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADtMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 

Wt Car} 

Wmh + t (gr} 

Wms + t (gr} 

Wms (gr} 

W w (gr) 

W(%) 

N.GOLPES 

LL/LP 

64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 

LL1 
27.90 

44.20 

37.90 

10.00 

6.30 

63.00 

16 

ro· ... 

1 

LÍMITE LÍQUIDO 
LL2 LL3 

27.50 26.20 

41.80 42.50 

36.40 36.60 

8.90 10.40 

5.40 5.90 

60.67 56.73 

22 33 

59.10 

~ .., 

1~ 
1 1 

--:----r' 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 

LÍMITE PLÁSTICO 
LPl LP2 

27.40 27.70 

33.30 33.70 

31.70 32.10 

4.30 4.40 

1.60 1.60 

37.21 36.36 

- -
36.79 

r\+ 
t-

' ,. 
100 

%PASA LL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 

MALLA 200 (%) (%) (%) AASHTO 1 SUCS 

94.14 59.10 36.79 22.31 20 A7-6 l MH 
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PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESaJELA ACADtMICO PROPESIONAL DE INGENJEIÚA CIVIL 

~MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO LA JALQUILLA- CUMBE LIRIO TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 
:KM 1 + 080.00 
:SEGUNDO 
: e 1 o7 1 0 51 2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 

W t (gr} 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (grJ 

Wms 

Ww 
W(%} 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

28.20 

167.60 
129.80 
101.60 

37.80 
37.20 

NORMA: ASTM D854, AASHTO TlOO, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wfw (g) 
Wfws (g) 

Pe (g/cm3) 

Pe prom (g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.(mm~ 

1 1/2" 38.10 

1" 25.00 

500.00 
PRP 

l9!l 

M1 

98.90 
643.00 
701.00 
2.42 

2.42 

gr. 

%RP 

M2 

95.60 
643.00 
699.00 

2.41 

%RA %QUE 

PASA 
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3/4" 
1/2" 
3/8" 
1/4" 
N°4 
N 10 
N 20 

N30 
N40 
N 60 

N 100 
N 200 

PÉR. LAV. 
TOTAL 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
0.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

FSCUEIAACADOOOO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- RÉGIÓN CAJAMARCA" 

19.05 

12.70 
9.53 

6.35 
4.76 0.30 0.06 0.06 99.94 
2.00 4.20 0.84 0.90 99.10 
0.84 8.80 1.76 2.66 97.34 
0.59 4.20 0.84 3.50 96.50 
0.42 3.00 0.60 4.10 95.90 
0.25 3.60 0.72 4.82 95.18 
0.15 3.60 0.72 5.54 94.46 
0.07 6.90 1.38 6.92 93.08 

465.4 93.08 100.00 0.00 
500.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

1 

¡ --
1 

1 
1 1 

1 

J. - -· 
1 

1 

0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 
LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Lll LL2 LL3 LP1 LP2 
Wt (gr} 27.20 27.40 27.10 26.70 25.40 

Wmh + t (gr} 44.70 47.00 43.50 32.70 32.20 

Wms + t (gr} 37.20 38.90 37.00 31.00 30.30 

Wms (gr} 10.00 11.50 9.90 4.30 4.90 

W w (gr) 7.50 8.10 6.50 1.70 1.90 
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W(%) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCllEIA ACADOOCO PROIIESIONAL DE JNGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO V~:CINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJA MARCA" 

75.00 1 70.43 1 65.66 39.53 1 38.78 

N.GOLPES 15 1 23 1 34 - 1 -
LL/LP 

o 
;3 

~ 
0:: 

¡.:¡ 
o 
o o 
H 
z 
w 
E-< 
z 
o 
u 

76 

74 

72 

70 

68 

66 

64 

--

1' 

1 

69.20 

\.. 

' ~ 1 1 
1 

1 
1 1 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 

NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 

MALLA 200 (%) (%) (%) 
IG 

93.08 69.20 39.16 30.04 20 

39.16 

~ !-i- ·-
\ • 

100 

CLASIFICACIÓN 

AASHTO 1 sucs 
A7-6 1 MH 

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO LA JALQUILLA- CUMBE LIRIO TRAMO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

ESTRATO 

FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

:KM 2 + 040.00 

:ÚNICO 

:e 1 o7 1 05/2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 

NORMA: ASTM O 2216 

1 W t (gr) 28.40 

217.40 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUEIA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Wms + t (gr} 154.40 

Wms 126.00 
Ww 63.00 
W{%) 50.00 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

NORMA: ASTM 0854, AASHTO 1100, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wfw (g) 

Wfws (g) 

Pe (g/cm3) 

Pe prom (g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

NORMA: ASTM O 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.{mm) 

1 1/2" 38.10 

1" 25.00 
3/4" 19.05 

1/2" 12.70 

3/8" 9.53 

1/4" 6.35 
N°4 4.76 
N10 2.00 
N20 0.84 

N30 0.59 

N 40 0.42 

N 60 0.25 

N 100 0.15 

N 200 0.07 
PÉR. LAV. -

TOTAL 

M1 

123.10 

643.00 
706.00 

2.05 

2.06 

500.00 gr. 

PRP %RP 

(gr} 

0.40 0.08 
0.40 0.08 

0.20 0.04 
0.30 0.06 

1.60 0.32 

7.50 1.50 
489.60 97.92 

500.00 100.00 

M2 

125.60 

643.00 
708.00 

2.07 

%RA %QUE 

PASA 

100.00 
0.08 99.92 
0.16 99.84 

0.20 99.80 

0.26 99.74 

0.58 99.42 

2.08 97.92 

100.00 0.00 
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80 

60 

40 

20 

o 
0.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MF...JORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA .JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA -PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

-· --

·=m· l 
l 

1 

1 

J J 1 

0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 

Wt(gr) 
Wmh + t (gr) 

Wms + t (gr) 

Wms (gr) 

W w (gr) 

W(%) 

N. GOLPES 
LL/LP 

54.50 
54.00 
53.50 
53.00 
52.50 
52.00 
51.50 
51.00 
50.50 
50.00 
49.50 

Lll 
27.60 
42.70 

37.40 

9.80 

5.30 
54.08 

15 

--~ 

.-
1>'.-

-

1 

LÍMITE LÍQUIDO 

LL2 LL3 
26.00 27.70 

43.10 46.60 

37.20 40.30 

11.20 12.60 

5.90 6.30 
52.68 50.00 

20 34 

51.50 

1 1 • 
-

1 1 

' - _, 
... 

'" :~k-
' 1 

1 1 
1 1 
1 l 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

-~ 

LÍMITE PLÁSTICO 
LPl LP2 

27.60 27.50 

33.60 33.30 
32.10 31.90 
4.50 4.40 
1.50 1.40 

33.33 31.82 

- -
32.58 

·¡ 

~ 

100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCl1EIA ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 
IG 

CLASIFICACION 

MALLA 200 (%) (%) (%) AASHTO 1 SUCS 

97.92 51.50 32.58 18.92 20 A7-6 1 MH 

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:CENTRO POBLADO LA JALQUILLA- CUMBE LIRIO 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

:KM3+ 120.00 

:ÚNICO 

:e 1 o7 10512013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 

W t (gr) 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (arl 

Wms 

Ww 
W(%) 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

28.10 

129.80 

113.70 

85.60 

16.10 

18.81 

NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA M1 M2 

Wms (g) 84.70 81.90 

Wfw (g) 643.00 643.00 

Wfws (g) 694.00 692.00 

Pe (g/cm3) 2.51 2.49 

Pe prom (g/cm3) 2.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MF..JORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- RFÁiiÓN CAJAMARCA" 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
NORMA: ASTM D 421 

No 

1 1/2" 
1" 

3/4" 
1/2" 
3/8" 
1/4" 
N°4 
N 10 
N20 
N 30 
N 40 
N 60 

N 100 
N 200 

PÉR. LAV. 
TOTAL 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
0.01 

1 

MUESTRA: 500.00 gr. 

TAMIZ PRP %RP %RA %QUE 
ABER.imm) jgr) PASA 

38.10 

25.00 

19.05 

12.70 
9.53 

6.35 
4.76 

2.00 0.60 0.12 0.12 99.88 
0.84 1.90 0.38 0.50 99.50 
0.59 2.40 0.48 0.98 99.02 

0.42 2.30 0.46 1.44 98.56 
0.25 3.40 0.68 2.12 97.88 
0.15 4.90 0.98 3.10 96.90 

0.07 4.00 0.80 3.90 96.10 
- 480.5 96.10 100.00 0.00 

500.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

! 1 
1 

1 ± 1 1 

J --
1 

1 
1 

1 

J 1 

0.10 1.00 10.00 100.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENJEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA .IALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA -PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

lÍMITES DE CONSISTENCIA 

NORMA ASTM D 4318 

PESOS 
lÍMITE lÍQUIDO 

Wt (ar} 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (gr} 

Wms (gr) 

Ww (gr) 

W(%) 

N.GOlPES 

lL/lP 

o 
e§ 
~ 
p 
:I: 

f.il o 
o 
o 
H 
z 
f.il .... 
z 
8 

54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 

ll1 

27.50 

45.00 

38.90 

11.40 

6.10 

53.51 

14 

1---

1 

ll2 LL3 

26.20 25.70 

41.90 43.20 

36.80 37.70 

10.60 12.00 

5.10 5.50 

48.11 45.83 

25 34 

48.20 

' - -

" ~ ~ 
" 1 

1 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

ClASIFICACIÓN DEL SUElO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 

NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 

lÍMITE PLÁSTICO 

LPl LP2 
26.90 27.40 

33.30 34.10 

31.90 32.60 

5.00 5.20 

1.40 1.50 

28.00 28.85 

- -
28.42 

1"\, 
~ .. 

100 

%PASA lL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 

MALLA 200 (%) (%) (%) AASHTO 1 SUCS 

96.10 48.20 28.42 19.78 20 A7-5 1 OL 
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PROYECTO 

TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCVEL\ACADÉMIOO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJA MARCA" 

:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

: CENTRO POBLADO LA JALQUILLA - CUMBE LIRIO 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

:KM 4 + 180.00 
:ÚNICO 

:e 1 o7 1 o5t 2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 

w tjg!l 27.50 
Wmh + tjgtl_ 167.10 
Wms + t (gr) 161.50 
Wms 134.00 

Ww 5.60 
W(%) 4.18 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM D854, AASHTO TlOO. MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wtw (g) 
Wtws (g) 

Pe (g/cm3) 
Pe prom (g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.(_mm.l 

1 1/2" 38.10 
1" 25.00 

2000.00 

PRP 
jgtl_ 

270.80 

M1 

51.30 

643.00 
675.00 
2.66 

2.66 

_gr. 

%RP 

13.54 

M2 

56.10 

643.00 
678.00 
2.66 

%RA %QUE 

PASA 

13.54 86.46 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMAR.CA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

I1SClJELA ACADtMIOO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAI\1ARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

1/4" 
N°4 

N10 
N 20 

N30 
N40 

N 60 

N 100 

N 200 

CAZOLETA 

TOTAL 

100 

80 1;--

60 

40 

20 

o 
0.01 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 

Wt (gr) 

Wmh + tjgr) 

Wms + t(gr) 
Wms {gr) 

W w {gr) 

19.05 

12.70 
9.53 

6.35 
4.76 

2.00 
0.84 

0.59 
0.42 
0.25 

0.15 
0.07 

1 

Lll 
28.90 

44.50 
41.10 
12.20 

3.40 

279.90 14.00 27.54 72.47 
269.40 13.47 41.01 59.00 
154.70 7.74 48.74 51.26 
294.40 14.72 63.46 36.54 
75.10 3.76 67.22 32.79 
31.90 1.60 68.81 31.19 
184.40 9.22 78.03 21.97 

43.00 2.15 80.18 19.82 

26.50 1.33 81.51 18.50 
26.40 1.32 82.83 17.18 

24.20 1.21 84.04 15.97 
9.40 0.47 84.51 15.50 

309.9 15.50 100.00 0.00 
2000.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

1 --

1 T ,. 
~ ... -- i·-i·-

! J ,,..... 

,. 
1 

--

0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

LL2 LL3 LP1 LP2 
26.70 27.50 27.00 26.20 
42.50 42.60 34.30 33.40 
39.20 39.70 33.40 32.50 
12.50 12.20 6.40 6.30 

3.30 2.90 0.90 0.90 
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.... ' 

. 

' 

. ; 

W(%) 
N.GOLPES 

LL/LP 

o 
C!i 
\!] 
::::> 
:I: 

¡:¡ 
o o 
H 

z 
¡:,:¡ 
E-< 
z 
o 
u 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCllEIA ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CA.IAMARCA" 

27.87 1 26.40 J 23.77 14.06 1 14.29 

29 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
25 
25 
24 
24 

l' 

1 

14 J 

--

20 1 35 

25.80 

·-
! 

-~~ 

" ~· 
~ 
-~ 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

-

- 1 -
14.17 

., 
~ • 

100 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 
MALLA 200 (%) (%) (%) AASHTO l sucs 

15.50 

PROYECTO 

25.80 14.17 11.63 o A2-6 l 

:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO CUMBE LIRIO- CUMBE CHONTABAMBA 

GC 

TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 
:KM 5 + 060.00 
:ÚNICO 
: e 1 o7 1 051 2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 

27.50 

196.30 

126.90 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMAR.CA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCVEIA. ACIDtMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Wms 99.40 

Ww 69.40 
W(%} 69.82 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO, MTC Ell3-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 

Wms (g) 

Wfw (g) 

Wfws (g) 

Pe (g/cm3) 

Pe prom (g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.(mm) 

1 l/2" 38.10 
1" 25.00 

3/4" 19.05 

1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N°4 4.76 

N 10 2.00 
N20 0.84 

N30 0.59 

N40 0.42 

N 60 0.25 

N lOO 0.15 

N 200 0.07 

PÉR. LAV. 

TOTAL 

500.00 

PRP 

(gr) 

0.10 
0.30 
0.20 
0.20 

0.40 
2.20 

35.90 
460.7 

500.00 

Ml M2 

99.40 96.20 
643.00 643.00 

696.00 694.00 

2.14 2.13 
2.14 

gr. 

%RP %RA 

0.02 0.02 
0.06 0.08 
0.04 0.12 
0.04 0.16 

0.08 0.24 

0.44 0.68 

7.18 7.86 
92.14 100.00 

100.00 

%QUE 

PASA 

99.98 
99.92 
99.88 
99.84 

99.76 

99.32 
92.14 

0.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADOOCO PROPESIONAL DE JNGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA -PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- RF..GIÓN CA.IAMARCA" 

100 

80 

1' 

l, 
60 

40 1----f-· 

20 

o 
0.01 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM O 4318 

PESOS 

Wt(Qr} 

Wmh + t (Qr) 

Wms + t (gr) 

Wms (gr) 

W w {gr) 

W(%) 

N.GOLPES 

Ll/LP 

8 

6 

4 

7 

7 

7 

7 

7 

6 
6 

2 

" 
8 
6 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

~~ '1 ~ ~ -- l---
1 l 

¡ 

:1 1 ~· l 

i 1 ¡¡ J 11 
0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Lll 
27.60 
44.00 

36.90 

9.30 
7.10 

76.34 
12 

-

~-+-

LL2 LL3 
27.20 26.00 
43.40 41.80 

36.70 35.40 

9.50 9.40 

6.70 6.40 
70.53 68.09 

23 32 

69.90 

• 

" 1 "' 
-

r\ 
1 1 '1'"-t 

r 
10 

NÚMERO DE GOLPES 

LPl LP2 
27.30 26.00 

33.00 32.70 

31.60 31.10 

4.30 5.10 
1.40 1.60 

32.56 31.37 
. . 

31.97 

~ 

1 

100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESC1JEIA.ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 
IG 

CLASIFICACIÓN 

MALLA200 (%) (%) (%) AASHTO 1 sucs 
92.14 

PROYECTO 

69.90 31.97 37.93 20 A7-6 1 

:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO CUMBE LIRIO- CUMBE CHONTABAMBA 

MH 

TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HU ALGA YOC - REGIÓN CAJAMARCA 
:KM 6 + 100.00 
:ÚNICO 
: e 1 o7 1 051 2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 

W t (gr) 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (gr) 

Wms 

Ww 

W(%) 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

28.10 

173.90 

119.50 
91.40 

54.40 

59.52 

NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA M1 M2 

Wms (g) 88.20 90.10 

Wfw (g) 643.00 643.00 

Wfws (g) 693.00 694.00 

Pe (g/cm3) 2.31 2.30 
Pe prom 

2.31 
(g/cm3) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

~ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA~ 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
NORMA: ASTM O 421 

No 

11/2" 
1" 

3/4" 
1/2" 
3/8" 
1/4" 
N°4 
N 10 
N20 
N30 
N 40 
N 60 

N 100 
N 200 

PÉR. LAV. 
TOTAL 

100 

LJ_ 80 

60 

40 

20 

o 
0.01 

1 

1 

MUESTRA: 500.00 gr. 

TAMIZ PRP %RP %RA %QUE 
ABER.(mm) (gr) PASA 

38.10 
25.00 
19.05 
12.70 
9.53 
6.35 
4.76 
2.00 0.40 0.08 0.08 99.92 
0.84 1.00 0.20 0.28 99.72 
0.59 0.50 0.10 0.38 99.62 
0.42 0.50 0.10 0.48 99.52 
0.25 0.50 0.10 0.58 99.42 
0.15 1.40 0.28 0.86 99.14 
0.07 2.50 0.50 1.36 98.64 

493.2 98.64 100.00 0.00 
500.00 100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

-· .. 

i¡ 
¡ 

--e-¡..-- ·- --
1 1 ·¡ 

1 

1 l 
-~ ---- ·-

1 

J .l 1 

0.10 1.00 10.00 100.00 
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ESCilEIA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENJERfA CIVIL 

"MEJORAMIENTO J>EL CAMINO VECINAL COMBE CHONTABAMBA- COMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA - J>ISTRITO J>E BAMBAMARCA - PROVINCIA J>E 

HUALGAYOC -REGIÓN CA.JAMARCA" 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 

NORMA ASTM O 4318 

PESOS 

Wt (gr) 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (gr) 

Wms (Qr) 

W w (gr) 

W(%) 

N.GOLPES 

LL/LP 

78 

76 
74 
72 
70 
68 

66 
64 

1 

Lll 

28.90 

44.70 

37.90 

9.00 

6.80 

75.56 

14 

LÍMITE LÍQUIDO 

LL2 LL3 

26.60 26.40 

42.20 41.90 

35.80 35.80 

9.20 9.40 

6.40 6.10 

69.57 64.89 

22 35 

68.80 

--

'\. 
'\.. 

1 ~ 
111 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 

NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 

%PASA LL LP IP 

MALLA 200 (%) (%) (%) 
98.64 68.80 35.22 33.58 

LÍMITE PLÁSTICO 

LP1 LP2 

27.00 25.60 

32.80 31.70 

31.30 30.10 

4.30 4.50 

1.50 1.60 

34.88 35.56 

- -
35.22 

·" 1' 
100 

CLASIFICACIÓN 
IG 

AASHTO j SUCS 

41 A7-6 (41) j MH 
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PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCilEIAACADÍ!MIOO PIIOFESIONAL DE INGENIEIÚA CJVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

:CENTRO POBLADO CUMBE LIRIO- CUMBE CHONTABAMBA TRAMO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 

FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 
:CANTERA 

:ÚNICO 

:C/07 /05/2013 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 

W t (gr) 
Wmh + t (gr) 
Wms + t (gr) 

Wms 
Ww 

W('7o) 

PESO ESPECIFICO 

PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 

28.40 
189.20 

180.80 

152.40 
8.40 
5.51 

NORMA: ASTM D854, AASHTO 1100, MTC E113-1999, NTP 339-131 

MUESTRA 
Wms (g) 
Wfw (g) 
Wfws (g) 
Pe (g/cm3) 
Pe prom (g/cm3) 

PESO ESPECIFICO DE PIEDRA 
NORMA: MTC-E-206-2000 

MUESTRA 
Waire (g) 
Wsum (g) 
Pe (g/cm3) 
Pe prom (g/cm3) 

M1 
118.02 

73.04 
2.62 

2.64 

M1 M2 
39.00 35.80 

643.00 643.00 
667.00 665.00 

2.60 2.59 
2.60 

M2 

121.08 
75.44 
2.65 
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ESCtJEL\ ACADHOO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA -PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

PESO ESPECIFICO DE ARENA GRUESA Y GRAVA 

NORMA: MTC-E-206-2000 

MUESTRA 

Ws(g) 

VI (cm3) 

Vf (cm3) 

Pe (g/cm3) 

Pe prom 
(g/cm3) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

NORMA: ASTM D 421 

MUESTRA: 

TAMIZ 
No ABER.(mm) 

3" 75.00 

21/2" 63.00 
2" 50.00 

1 l/2" 38.10 
1" 25.00 

3/4" 19.05 

1/2" 12.70 

3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N°4 4.75 
N 10 2.00 
N 20 0.85 
N 30 0.59 

N 40 0.43 
N 60 0.25 

N 100 0.15 

N 200 0.08 
CAZOLETA 

TOTAL 

2000.00 

PRP 

(gr) 

180.80 
150.00 
326.20 

274.10 

133.80 
142.40 

180.50 
152.90 
144.10 
47.40 

45.10 
43.90 
39.30 
14.80 
124.7 

2000.00 

M1 M2 

70.51 78.29 

618.00 508.00 
646.00 539.00 

2.52 2.53 

2.52 

gr. 

%RP %RA %QUE 

PASA 

9.04 9.04 90.96 
7.50 16.54 83.46 
16.31 25.35 74.65 

13.71 39.06 60.95 
6.69 45.75 54.26 
7.12 52.87 47.14 

9.03 54.77 45.23 
7.65 62.42 37.59 
7.21 69.62 30.38 
2.37 71.99 28.01 

2.26 71.88 28.13 
2.20 74.07 25.93 
1.97 76.04 23.97 

0.74 76.78 23.23 

6.23 83.01 16.99 

100.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA.JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCilEIA ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"MEJORAMIENTO ])EL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 

LIRIO- LA JALQUILLA- J)ISTRITO J)E BAMBAMARCA- PROVINCIA J)E 
HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

=$1 ~--~-J - - ~ 
i¡( 

- F 
l i /1 - ¡rr-¡-t" -

~"~ ·- 1 ..... 
1 1 

~14 1 
·l-. 

~ 
,....... ..... 

~ 
;!J f--'t-' -

0.10 1.00 10.00 100.00 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 

PESOS 

Wt (gr) 

Wmh + t (gr) 

Wms + t (gr) 

Wms(gr)_ 

W w (gr) 

W(%} 

N.GOLPES 
LL/LP 

t:l;; 
o-
o 
H 
:z 
¡,:¡ 

~ o 
u 

38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 

Lll 
27.90 
42.00 
38.20 
10.30 

3.80 
36.89 

14 

" 

1 

LÍMITE LÍQUIDO 

.. 

LL2 LL3 
27.60 26.00 
40.50 39.20 
37.40 36.50 
9.80 10.50 
3.10 2.70 

31.63 25.71 
21 35 

29.70 

. -

' '\. 
' l ~ 

'1~ 
i 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

LÍMITE PLÁSTICO 
LPl LP2 

26.00 26.20 
33.20 33.40 
31.70 32.00 
5.70 5.80 

1.50 1.40 

26.32 24.14 

- -
25.23 

\>.. - 1 

100 
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ESCUElA ACADÉMICO PIIOF'ESIONAL DE INGENII!IÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO -LA JALQUILLA -DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 

%PASA 
MALLA 200 

23.23 

KmOO +250 

COl 

PROFUNDIDAD 

LL 
(%) 

29.70 

AASHTO M 145 

LP IP CLASIFICACIÓN 

(%) (%) 
IG 

AASHTO 1 su es 
25.23 4.47 o A-2-4 (O) 1 GM (u) 

GRÁfiCO N° 4.2.1. PERFIL ESTRATIGRAFICO lONGITUDINAL 

KmOl +000 

C02 

Km02~040 

C03 

limos lnorgónicos limos lnorgónicos limos lr,orgór.icos 

Km03+120 

C04 

PROFUNDIDAD 

GRÁFICO N• 4.2.2. PERFIL ESTRATIGRAFICO lONGITUDINAl 

o.oom. 

limos Orgónicos 

1.50 

Km04+180 

C05 

Gravas orciHosas 
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Km05+060 

C06 

PROFUNDIDAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMAKCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

GRÁFICO N• 4.2.3. Péi!Fil ESTRATIGRAFICO lONGIJUQINAt 

o.oom. 

limos lr.arg6nicos 

1.50 

Km06+ 100 

C07 

Limoslnorgón fCOS 

ENSAYO: COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO Km 2+040 

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 
CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA" 
: DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC-

PUNTO 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

N° Capas 

ASTM D 1557-91 (98) 

W Golpes por capa 

Pmolde(gr) 

Pmolde+muestra humeda(gr) 

Pmuestra húmedalg_r}_ 

REGIÓN CAJAMARCA 
:Km 2+040 

:ÚNICO 

:e 101 10512013 

AASHTO T 180-70 MTC E 115-2000 (METODO A) 

P1 P2 P3 P4 

5 5 5 5 

25 25 25 25 

3320 3320 3320 3320 

4900 5115 5185 5145 

1580 1795 1865 1825 

P5 

5 

25 

3320 

5085 

1765 

Vmuestra húmedalcm3)_ 931..53 931.53 931.53 931.53 931.53 
Densidad húmeda(gr/cm3} 1.70 1.93 2.00 1.96 1.89 

Recipiente a b e d e f g h g h 
Precipiente 27.7 27.3 27.1 26.2 26.4 27.9 27.3 26.6 27.6 27.7 

Precipiente+muestra hu meda (gr) 187.3 205.3 241.6 213.8 213 247.1 187.9 199.6 243.2 244 
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Precipiente+muestra seca (gr) 

Pagua 

Pmuestra seca 

Contenido de Humedad(%) 
Co~e~dodeHumedad 

Promedio(%) 

Densida Seca(gr/cm3) 

1.70 
....... 
N 1.65 E 
u 

]! 1.60 

"' <.> 
Q) 1.55 C/1 

~ 
"O 1.50 ·;¡; 
e 
Q) 

o 1.45 

1.40 
9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCllEM ACADtMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MF...JORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC -REGIÓN CAJAMARCA" 

173.1 189.6 212.6 188.6 179.7 208.4 151.1 

14.2 15.7 29 25.2 33.3 38.7 36.8 

145.4 162.3 185.5 162.4 153.3 180.5 123.8 

9.77 9.67 15.63 15.52 21.72 21.44 29.73 

160.5 

39.1 

133.9 

29.20 

9.72 15.58 21.58 29.46 

• 

1.55 1.67 1.65 

' '. 

1.51 

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

Contenido de Humedad(%) 

Ds Máx (gr/cm2) = 1.67 
W%(óptimo) = 18.9 

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA
CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA" 

189.7 190.4 

53.5 53.6 

162.1 162.7 

33.00 32.94 

32.97 

1.42 

UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 

:DISTRITO BAMBAMARCA- PROVINCIA HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA 

:CANTERA 

:ÚNICO 

:C/07 /05/2013 

ENSAYO: PROCTOR MODIFICADO - MÉTODO "C" (NORMA ASTM D 1557) 

Wmartillo (lbl 101b. Alt.caida(puiQ) 18 

Ecjkg.cm/cm3) 27.37 Pasante el Tamiz 3/4" 

N° capas(n) 5 Wmolde(Qr) 7630.00 

N° golpes(N) 56 Alt.molde(cm) 11.64 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADí:MICO PROFESIONAL DE INGENIEidA CIVIL 
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 

LIRIO -LA JALQUILLA - DISTRITO DE BAMBAMARCA -PROVINCIA DE 
HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

~Volumen molde(cc) 1 

Wmol. + muestra hum. 

Wmuestra hum. Comp 

Densidad húm. gr/cm3 

Canten. de Hum.W(%) 

Wtara 

Wtara+mh 

Wtara+ms 

Ww (gr) 

Wms (gr) 

w (%)_ 

Wpromedio (%) 

Densidad Seca gr/cm3 

1.92 
1.90 

e( 1.88 
u 1.86 
~ ¡:;;-1.84 
e E 1.82 
e( 01.80 

9 ~1.78 
~ -1.76 
~ 1.74 

1.72 

... 
_, 

L 
V 

2123.31 1 Diam.molde(cm) 1 

11592.00 11824.00 12083.00 

3962.00 4195.00 4453.00 

1.87 1.98 2.10 

a b e d e f 

23.2 25.5 27.8 24.7 28.3 28.2 

180.0 179.0 165.0 164.0 178.0 160.0 

170.0 169.0 153.0 151.0 163.0 147.0 

10.0 10.0 12.0 13.0 15.0 13.0 

146.8 143.5 125.2 126.3 134.7 118.8 

6.81 6.97 9.58 10.29 11.14 10.94 

6.89 9.94 11.04 

1.746 1.797 1.889 

CURVA DE COMPACTACIÓN 

...,..,..-
....,.,.... 

~ 
,. 

15.24 

12204.00 

4574.00 

2.15 

g h 

32.6 27.7 

74.8 72.7 

70.0 66.0 

4.8 6.7 

37.4 38.3 

12.83 17.49 

15.16 

1.871 

""" 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ds máx. = 
Wop= 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

1.88 gr/cm3 

13.9 % 

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) - Km 2+040 

AASHTO T 193-63 

MOLDE N° 1 2 

N° Capas 5 5 

N° Golpes 13 27 

CONDICION DE MUESTRA 
Antes de 

1 Después 
Antes de 

1 Después Empapar Empapar 

11 

12232.00 

4602.00 

2.17 

i j 

27.8 28.1 

101.7 94.6 

91.0 85.0 

10.7 9.6 

63.2 56.9 

16.93 16.87 

16.90 

1.854 

-,. ¡.......... 

17 18 

3 

5 

56 
Antes de 

1 Después Empapar 
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Pmolde(gr) 

Pmolde+muestra húm. (gr) 

Pmuestra húmeda(gr) 

Vmuestra húmeda(cm3) 

Densidad húmeda(gr/cm3) 

Recipiente 

Precipiente 
Precipiente+muestra 

humeda(gr) 
Precipiente+muestra 

seca(gr) 

Pagua 

Pmuestra seca 

Contenido de Humedad(%) 
Contenido de Humedad 

Promedio(%) 

Densida Seca(gr/cm3) 

TIEMPO ACUMULADO 

HORAS DI AS 

o o 
24 1 

48 2 

72 3 

96 4 

PENETRACIÓN 

CARGA 
(mm) (Pulg.) (Kg} 

0.000 0.000 o 
0.640 0.025 26 

1.270 0.050 40 

1.910 0.075 58 
2.540 0.100 76 

3.180 0.125 90 

3.810 0.150 104 

4.450 0.175 115 

5.080 0.200 123 

6.350 0.250 135 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA. ACADtMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COMBE CHONTABAMBA- COMBE 

LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA -PROVINCIA DE 
HOALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

7960.00 7960.00 7630.00 7630.00 7775.00 7775.00 

11425.00 11865.00 11450.00 11725.00 11830.00 11980.00 

3465.00 3905.00 3820.00 4095.00 4055.00 4205.00 
3254.21 3254.21 3254.21 3254.21 3254.21 3254.21 

1.06 1.20 1.17 1.26 1.25 1.29 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 2-c 3-a 3-b 3-c 

26.20 27.70 27.70 26.50 26.40 26.60 27.90 27.60 27.70 

198.10 197.50 231.20 197.10 206.40 227.00 239.70 235.70 271.20 

168.10 167.80 177.10 165.70 173.40 177.40 201.20 197.90 219.10 

30.00 29.70 54.10 31.40 33.00 49.60 38.50 37.80 52.10 
141.90 140.10 149.40 139.20 147.00 150.80 173.30 170.30 191.40 

21.14 21.20 36.21 22.56 22.45 32.89 22.22 22.20 27.22 

21.17 36.21 22.50 32.89 22.21 27.22 

0.88 0.88 0.96 0.95 1.02 1.02 
ENSAYO DE HINCHAMIENTO 

MOLDE No 1 (hm=17.7) MOLDE N° 2 (hm=17.7) MOLDE No 3 (hm=17.7) 

LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 

DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) 
0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

3.073 3.073 1.74 2.944 2.944 1.66 1.882 1.882 1.06 
3.080 3.080 1.74 3.178 3.178 1.80 2.125 2.125 1.20 

3.090 3.090 1.75 3.230 3.230 1.82 2.325 2.325 1.31 

3.090 3.090 1.75 3.249 3.249 1.84 2.461 2.461 1.39 

ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 

MOLDE W 1 MOLDE N° 2 MOLDE N°3 

ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO 

(Kg/cm2) (Lb/pulg2) (Kg) (Kg/cm2) (Lb/pulg2) (Kg} (Kg/cm2) (Lb/pulg2) 

0.00 0.00 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 
1.29 18.25 28 1.38 19.65 38 1.88 26.67 

1.98 28.08 46 2.27 32.29 53 2.62 37.20 

2.87 40.71 66 3.26 46.33 72 3.56 50.54 

3.76 53.35 82 4.06 57.56 90 4.45 63.18 

4.45 63.18 97 4.80 68.09 107 5.29 75.11 

5.14 73.00 110 5.44 77.21 120 5.93 84.23 

5.69 80.72 122 6.03 85.64 134 6.63 94.06 

6.08 86.34 134 6.63 94.06 146 7.22 102.49 

6.68 94.76 144 7.12 101.08 156 7.72 109.50 
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7.620 
8.890 
10.160 
11.430 

12.700 
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7.02 99.68 153 7.57 107.40 167 

7.27 103.19 164 8.11 115.12 185 

7.67 108.80 170 8.41 119.33 192 

7.86 111.61 177 8.75 124.25 198 

8.31 117.93 186 9.20 130.56 204 

CURVAS ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

. 

V ~-- ..... -1--' 

-L r!: 1-- ....... 
t-- r-- ¡.a- ... -~· , __ 

f-- -....... ..... -
:5 120.00 
11. 

~ 100.00 

~ 80.00 
w 
::> 
~ 80.00 

40.00 

20.00 

1 0.00 
0.000 

r:! ~ ~ f--~ 
¡---· 

,1(' 

/. ~ ::»'• ! 

l 1~ ~ ! 
~ 'V 

0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 

PENETRACIÓN (") 

-Para 13 Golpes -Para 27 Golpes --A-- Para 56 Golpes 

CBR DE DISEÑO 
ESFUERZOS PARA 0.1" Y 0.2" 

8.26 
9.15 

9.50 
9.79 

10.09 

1 
0.600 

MOLDE N° MOLDE N° 1 MOLDE N° 2 MOLDE No 3 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Esfuerzo Terreno (Lb/Pulg2) 53.35 86.34 57.56 94.06 63.18 102.49 
Esfuerzo Patrón (Lb/Pulg2) 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 

CBR('7oJ 5.33 5.76 5.76 6.27 6.32 6.83 

C.B.R. Y DENSIDAD SECA 
MOLDE No MOLDE No 1 MOLDEW2 MOLDE N° 3 

Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
CBR (%) 5.33 5.76 5.76 6.27 6.32 6.83 

Os (grfcm2) 0.88 0.88 0.96 0.96 1.02 1.02 

GRÁFICO 

PARA 0.1" 1 PARA 0.2" 

117.23 
129.86 

134.78 
138.99 

143.20 
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CBR Ds CBR Ds 

5.33 0.88 5.76 0.88 

5.76 0.96 6.27 0.96 

6.32 1.02 6.83 1.02 

CURVAS CBR-DENSIOAD SECA 

+·--
/ 

/ V'T' 
..,---(' v 

:?' 

/ 
,.. 

//"-:-' 

4" 1--·· / - ¡--r-:- V / 
/ ~-

5.50 6.00 

CBR (%) 

•Para 0.1" aPara 0.2" 

Ds Máx = 1.02 

95% Ds Máx= 0.97 

CBR DE DISEÑO = 

5.87% 

6.39% 

5.87% .¡ 

6.50 7.00 

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) - CANTERA 01 

AASHTOT 193-63 

MOLDE N° 1 2 

N°Capas 5 5 

N° Golpes 13 27 

CONDICION DE MUESTRA 
Antes de 

Después 
Antes de 

Después 
Empapar Empapar 

Pmolde(gr) 7960.00 7960.00 7630.00 7630.00 

3 

5 

56 
Antes de 

Despué~ 
Empapar 
7775.00 7775.00 
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Pmolde+muestra humeda(gr) 

Pmuestra húmeda(gr) 

Vmuestra húmeda(cm3) 

Densidad húmeda(gr/cm3) 

Recipiente 

Precipiente 

Precipiente+muestra humeda(gr) 

Precipiente+muestra seca(gr) 

Pagua 

Pmuestra seca 

Contenido de Humedad(%) 
Contenido de Humedad 

Promedio(%) 
Denslda Seca(gr/cm3) 

TIEMPO ACUMULADO 

HORAS OlAS 

o o 
24 1 

48 2 

72 3 

96 4 
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12377.00 12612.00 12413.00 12536.00 
4417.00 4652.00 4783.00 4906.00 

2313.51 2313.51 2313.51 2313.51 
1.91 2.01 2.07 2.12 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 2-c 

26.20 27.70 27.70 26.50 26.40 26.60 

196.20 207.70 142.70 170.50 173.40 191.60 
176.20 185.70 125.70 153.50 155.40 168.60 

20.00 22.00 17.00 17.00 18.00 23.00 

150.00 158.00 98.00 127.00 129.00 142.00 

13.33 13.92 17.35 13.39 13.95 16.20 

13.63 17.35 13.67 16.20 

1.68 1.71 1.82 1.82 
ENSAYO DE HINCHAMIENTO 

MOLDE No 1 MOLDE N° 2 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) 

0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

0.208 0.208 0.16 2.539 2.539 1.98 

0.292 0.292 0.23 3.339 3.339 2.61 

0.368 0.368 0.29 3.568 3.568 2.79 

0.488 0.488 0.38 3.742 3.742 2.92 

ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 
PENETRACIÓN MOLDE N° 1 MOLDE N° 2 

12779.00 12850.00 
5004.00 5075.00 
2313.51 2313.51 

2.16 2.19 

3-a 3-b 3-c 

27.90 27.60 27.70 

153.90 167.60 202.70 
138.90 150.60 178.70 

15.00 17.00 24.00 

111.00 123.00 151.00 

13.51 13.82 15.89 

13.67 15.89 

1.90 1.89 

MOLDE N°3 
LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM. (mm) (%) 

0.000 0.000 0.00 

1.392 1.392 1.09 

2.588 2.588 2.02 

2.632 2.632 2.06 

2.697 2.697 2.11 

MOLDE N°3 

CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO 
(mm) (Pulg.) (Kg) (Kg/cm2) (Lb/pulg2) (Kg) (Kg/cm2) (Lb/pulg2) (Kg) (Kg/cm2) (Lb/pulg2) 
0.000 0.000 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 
0.640 0.025 64 3.17 44.93 140 6.92 98.27 310 15.33 217.61 
1.270 0.050 140 6.92 98.27 310 15.33 217.61 520 25.72 365.02 
1.910 0.075 190 9.40 133.37 470 23.24 329.92 730 36.10 512.43 
2.540 0.100 325 16.07 228.14 650 32.15 456.27 920 45.50 645.80 
3.180 0.125 410 20.28 287.80 790 39.07 554.54 1050 51.93 737.05 
3.810 0.150 490 24.23 343.96 860 42.53 603.68 1110 54.90 779.17 
4.450 0.175 620 30.66 435.21 980 48.47 687.92 1230 60.83 863.40 
5.080 0.200 745 36.84 522.96 1075 53.17 754.60 1440 71.22 1010.81 
6.350 0.250 810 40.06 568.58 1250 61.82 877.44 1630 80.61 1144.19 

7.620 0.300 880 43.52 617.72 1420 70.23 996.78 1820 90.01 1277.56 
8.890 0.350 960 47.48 673.88 1580 78.14 1109.09 2010 99.41 1410.93 
10.160 0.400 1070 52.92 751.09 1750 86.55 1228.42 2220 109.79 1558.34 
11.430 0.450 1160 57.37 814.27 1820 90.01 1277.56 2390 118.20 1677.67 
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12.700 0.500 1200 59.35 842.35 1880 92.98 1319.67 2580 127.60 

CURVAS ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

2000.00 ¡: 

/" 1 1750.00 

v ~ 
¡....-
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...--¡..· ...-- .-l 
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~ f-" ~- ~ ~ 
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1 V ¡.- .... f.-:-1-' 
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0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 

PENETRACIÓN (") 

-- Para 13 Golpes -Para 27 Golpes --6- Para 56 Golpes 

C.B.R DE DISEÑO 
ESFUERZOS PARA 0.1" Y 0.2" 

MOLDE No MOLDE No 1 MOLDE N° 2 MOLDE N° 3 
Penetraclón{'1 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Esfuerzo Terreno (Lb/Pulg2) 228.14 522.96 456.27 754.60 645.80 1010.81 
Esfuerzo Patrón (Lb/Pulg2) 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
CBR (%) 22.81 34.86 45.63 50.31 64.58 67.39 

C.B.R. Y DENSIDAD SECA 
MOLDE No MOLDE N° 1 MOLDE No 2 MOLDE N° 3 

Penetraclón('1 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 

CBR (%) 22.81 34.86 45.63 50.31 64.58 67.39 

Os (grjcm2) 1.68 1.68 1.82 1.82 1.90 1.90 

GRÁFICO 

PARA 0.1" PARA 0.2" 
CBR Os CBR Os 
22.81 1.68 34.86 1.68 
45.63 1.82 50.31 1.82 

64.58 1.90 67.39 1.90 

1811.04 
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1.92 
1.90 
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1.86 

N 1.84 
E 1.82 
.g 1.80 
~ 1.78 
,!g 1.76 

1.74 
1.72 
1.70 
1.68 
1.66 

0.00 

ENSAYO DE ABRASIÓN 
(NORMA ASTM C 535) 

PASA(mm) 

75(3") 

63(2 1/2") 

50(2") 

37.5(1 l/2") 

25(1") 
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CURVAS CBR-DENSIDAD SECA 

~ :--V -
~ V 

-1- V 
- ,¿ ,..._¿_ 

---
,/ 

/ / 
./ /. 

L 
/ 

_ .... ...... -+ 1 -· 
20.00 40.00 60.00 

CBR(%) 

•Para0.1" aPara0.2" 

DsMáx= 1.90 

95% Ds Máx= 1.81 

44.10% 

49.60% 

1 . CBR DE DISEÑO = 44.10% 

CANTIDAD DE MUESTRA EN GRAMOS 
TAMIZ 

RETENIDO (mm) 1 

63(2 1/2") 2500 

50(2") 2500 

37.5(1 1/2") 5000 

2511'1 -

1913/4'1 -
TOTAL 10000 

e! 

80.00 

GRADACIÓN 
2 
-
-

5000 

5000 

-
10000 

3 
-

-
-

5000 

5000 

10000 
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TAMIZADO 
MALLA P. RETEN. 
(mm) (g) 

75(3") -

63(2 1 /2]_ -

50J2'1 12320 

37.511 1/2'J 6320 

25(1") 5890 

Por deducción se elegirá la gradación 3 
Es decir se hará rotar 1000 revoluciones a la Máquina de los Ángeles 

TAMIZ 
P.MUESTRA (g) 

PASA RETENIDO 
1 1/2" 1" 5010 

1" 3/4" 5005 
TOTAL (gr) 10015 

RET. MALLA No 12 (gr) 6190 

DESGASTE J'l'ol 38.19 
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4.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

4.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CURVAS INTENSIDAD, DURACIÓN Y 

FRECUENCIA (IDF) 

Antes de indicar el procedimiento para la obtención de las curvas IDF, debemos saber 

que el Método Racional que es el Método utilizado para el diseño de las obras de arte 

y donde se utiliza los valores obtenidos de las curvas IDF es válido para áreas tributarias 

menores a 8 hectáreas con algunas excepciones donde se puede utilizar las 

precipitaciones de una sola estación (es lo que se realizó), es evidente que, en generaL 

sólo se podrá conocer la intensidad media en 24 horas. Como se comprenderá, esta 

información puede inducir a errores por defecto, por cuanto las lluvias de corta 

duración son, en generaL las más intensas. 

Es natural entonces que las determinaciones de intensidades de lluvia se hagan a 

partir de los registros proporcionados por los bandas pluviográficas cuando se exceda 

el valor de las áreas tributarias o cuando el proyecto así lo requiera. 

Selección de la Estación 

El criterio de selección de las estaciones se basa en el tipo, cantidad y periodicidad de 

los datos. En nuestro caso, no contamos con una estación cerca al proyecto, por lo que 

necesitamos de una estación base; he creído conveniente utilizar la estación Augusto 

Weberbauer para luego hacer la trasposición de datos. Necesitamos pues las cotas de 

cada micro cuenca, sacar el área de cada una y multiplicar ambas; luego sacamos un 

promedio de esta multiplicación y la dividimos por el promedio de las áreas parciales, lo 

que nos brindará la altitud media, necesaria para poder realizar la trasposición de 

datos. 

Recolección de la Información Requerida 

Los datos pluviométricos necesarios para el desarrollo de éstas, corresponden a la 

información meteorológica de la estación Augusto Weberbauer, es decir las 

precipitaciones máximas en 24 horas durante cada año desde 1975 hasta el 2011; con 

éstos datos podemos determinar la duración de las lluvias para 5, 1 O , 15, 30, 60 y 120 

minutos con la ecuación 24. 
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Determinación de Intensidades Máximas 

Utilizando los datos obtenidos anteriormente pasaremos a determinar las intensidades 

máximas para lo que necesitamos la duración de las lluvias para 5, 1 O, 15, 30, 60 y 120 

minutos. 

Las intensidades máximas están dadas en milímetros por hora por lo que se tiene que 

aplicar la ecuación número 25 para poder saber los mm/h para las duraciones de 5, 1 O, 

15, 30, 60 y 120 minutos. Los resultados obtenidos, sin embargo, son datos válidos para la 

estación Augusto Weberbauer, por lo que se debe realizar la trasposición de datos, y es 

aquí, donde entra a tallar la altura promedio obtenida al comienzo y el uso de la 

fórmula siguiente: 

Hzona. X IvtTeher 
l:zor..a = ---=-~-

Hweher 

Aplicando la fórmula anterior se puede realizar la trasposición de los datos obtenidos 

(Weberbauer) a nuestra nueva estación brindándonos las intensidades máximas de la 

zona. 

Luego a éstas intensidades máximas anuales obtenidas se las ordenada en forma 

decreciente teniendo en cuenta siempre que éste ordenamiento se realizará para las 

duraciones de 5, 1 O, 15, 30, 60 y 120 minutos. 

Ajuste de los datos a la función de distribución de probabilidad de Gumbel 

El siguiente paso metodológico, corresponde al ajuste de los valores de intensidad de 

precipitación a la función de distribución de probabilidad de Gumbel. Los parámetros 

de la función se muestran en las tablas correspondientes donde se utilizan los datos 

anteriores respetando el orden decreciente dado. 

Posteriormente se realiza las pruebas de bondad de ajuste para el modelo Gumbel 

donde el '(~) TAB > (~) MÁX, de cumplir esto (como en nuestro caso) los datos se 

pueden ajustar al modelo Gumbel. 

Cumpliendo lo anterior se puede pasar al siguiente paso: La simulación del modelo 

probabilístico de GumbeL que se realizará al igual que los pasos anteriores para las 

duraciones de 5, 1 O, 15, 30, 60 y 120 minutos y para períodos constantes de 5,1 O, 15 y 20 

años de donde obtendremos el tiempo de retorno y la intensidad máxima pero con los 

ajustes hechos por el modelo Gumbel. Finalmente agruparemos los datos obtenidos en 
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un solo cuadro donde ayudados de las posibles incertidumbres tendremos que elegir los 

mejores datos. 

Obviamente se tendrá que tomar la incertidumbre universal del 50% y 50%, es decir, de 

que suceda y de que no suceda (sistema binario), además de utilizar los el tiempo en 

años que se estima para las obras de arte que serán de 5 y 1 O años que nos servirá para 

la construcción de las curvas IDF. 

Diseño de las curvas IDF para la estación en estudio 

A continuación con lo utilizado anteriormente se puede obtener el coeficiente de 

escorrentía que se utilizará en el Método Racional. Con los datos de vida útil (5 y 1 O 

años), incertidumbre de 50%, tiempos de retorno, intensidades máximas (mm/h) para 5, 

10, 15, 30, 60 y 120 minutos se construyen dos curvas modeladas de IDF las cuales nos 

servirán para continuar el proceso del método racional. 

4.3.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 

Para determinar el caudal de diseño para las diferentes obras de arte, y por no contar 

con datos mismos de la zona se ha creído conveniente hacer una transposición de 

datos de la Estación Weberbauer, aplicando la ecuación 26, por lo que nos apoyamos 

en la ecuación 24, 25, y también teniendo la altitud media dé la zona a transponer los 

datos. 

CÁLCULO DE LA ALTITUD MEDIA 

MICRO COTAS DE MICRO COTA AREA ALTITUD 
CUENCA CUENCA (m.s.n.m.) PROM. PARCIAL 

Hi*Ai 
MEDIA 

No Ho Hf Hi (m) Ai (Ha) 
(m"'Ha) 

H(m) 

1 3426.00 3408.00 3417.00 0.331 1131.027 

2 3408.00 3397.00 3402.50 0.5291 1800.263 

3 3397.00 3373.00 3385.00 0.9066 3068.841 

4 3388.00 3365.00 3376.50 0.4088 1380.313 

5 3391.00 3368.00 3379.50 1.1293 3816.469 

6 3397.00 3365.00 3381.00 1.6368 5534.021 

7 3397.00 3348.00 3372.50 1.0663 3596.097 

8 3400.00 3346.00 3373.00 3.0102 10153.405 

9 3400.00 3344.00 3372.00 2.8682 9671.570 
3281.01 

10 3400.00 3332.00 3366.00 7.2307 24338.536 

11 3408.00 3328.00 3368.00 1.4438 4862.718 

12 3408.00 3305.00 3356.50 1.9629 6588.474 

13 3325.00 3320.00 3322.50 1.6745 5563.526 

14 3332.00 3298.00 3315.00 0.8941 2963.942 

15 3310.00 3300.00 3305.00 0.4644 1534.842 

16 3310.00 3267.00 3288.50 1.9856 6529.646 
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43 

44 

45 

46 

47 

ESTACION: 

CUENCA 

LATITUD: 

ALTITUD: 
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3310.00 3268.00 3289.00 1.1591 3812.280 

3310.00 3268.00 3289.00 2.6277 8642.505 

3346.00 3270.00 3308.00 4.8445 16025.606 

3348.00 3284.00 3316.00 6.959 23076.044 

3347.00 3280.00 3313.50 1.9381 6421.894 

3350.00 3280.00 3315.00 7.5615 25066.373 

3350.00 3288.00 3319.00 1.4528 4821.843 

3350.00 3290.00 3320.00 3.4689 11516.748 

3300.00 3290.00 3295.00 0.4841 1595.110 

3300.00 3279.00 3289.50 0.8047 2647.061 

3300.00 3261.00 3280.50 0.3014 988.743 

3270.00 3264.00 3267.00 0.064 209.088 

3264.00 3260.00 3262.00 0.1022 333.376 

3261.00 3236.00 3248.50 1.0421 3385.262 

3250.00 3225.00 3237.50 0.6611 2140.311 

3250.00 3220.00 3235.00 0.2488 804.868 

3225.00 3218.00 3221.50 0.1328 427.815 

3225.00 3214.00 3219.50 0.0909 292.653 

3218.00 3200.00 3209.00 0.2934 941.521 

3210.00 3180.00 3195.00 1.44 4600.800 

3210.00 3178.00 3194.00 0.3187 1017.928 

3190.00 3175.00 3182.50 0.1015 323.024 

3175.00 3167.00 3171.00 0.0371 117.644 

3210.00 3168.00 3189.00 0.7039 2244.737 

3200.00 3128.00 3164.00 12.8892 40781.429 

3200.00 3126.00 3163.00 5.7735 18261.581 

3200.00 3120.00 3160.00 1.7665 5582.140 

3155.00 3100.00 3127.50 1.6751 5238.875 

3120.00 3078.00 3099.00 0.3976 1232.162 

3080.00 3072.00 3076.00 0.04692 144.326 

3074.00 3066.00 3070.00 0.050915 156.309 

Fuente: Elaboración Propia 

INFORMACION METEOROLOGICA 

AUGUSTO WEBERBAUER 

MARAÑO N. 

78°29'35 .. 

2536 m.s.n.m. 

DATOS GENERALES 

Precip. Máxima en 24 horas 

AÑO MAXIMA 

1975 37.90 

1976 72.90 

1977 40.50 

1978 14.80 

1979 28.00 

Opto: Cajamarca 

Prov: Cajamarca 
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1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELAACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIl. 

"l\llEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LTIUO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC-REGIÓNCAJAMARCA" 

1980 28.80 

1981 39.30 

1982 30.50 

1983 29.80 

1984 27.60 

1985 19.80 

1986 27.40 

1987 24.30 

1988 18.20 

1989 30.00 

1990 24.70 

1991 29.70 

1992 17.70 

1993 22.50 

1994 28.50 

1995 20.60 

1996 35.10 

1997 27.60 

1998 31.70 

1999 38.80 

2000 36.10 

2001 28.20 

2002 22.30 

2003 20.80 

2004 28.10 

2005 20.20 

2006 20.60 

2007 25.40 

2008 27.00 

2009 22.20 

2010 36.40 

2011 27.70 

Fuente: Elaboración Propia 

LLUVIAS MAXIMAS (mm): ESTACION WEBERBAUER 

DURACION EN MINUTOS 
P.Máx.24h. 

5 10 15 30 60 120 

37.90 9.20 10.94 12.11 14.40 17.12 20.36 

72.90 17.70 21.04 23.29 27.70 32.94 39.17 

40.50 9.83 11.69 12.94 15.39 18.30 21.76 

14.80 3.59 4.27 4.73 5.62 6.69 7.95 

28.00 6.80 8.08 8.95 10.64 12.65 15.04 

28.80 6.99 8.31 9.20 10.94 13.01 15.47 

39.30 9.54 11.34 12.56 14.93 17.76 21.12 

30.50 7.40 8.80 9.74 11.59 13.78 16.39 

29.80 7.23 8.60 9.52 11.32 13.46 16.01 

27.60 6.70 7.97 8.82 10.49 12.47 14.83 

19.80 4.81 5.72 6.33 7.52 8.95 10.64 
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1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

AÑO 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 
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27.40 6.65 7.91 8.75 10.41 12.38 

24.30 5.90 7.01 7.76 9.23 10.98 

18.20 4.42 5.25 5.81 6.91 8.22 

30.00 7.28 8.66 9.58 11.40 13.55 

24.70 6.00 7.13 7.89 9.38 11.16 

29.70 7.21 8.57 9.49 11.28 13.42 

17.70 4.30 5.11 5.65 6.72 8.00 

22.50 5.46 6.50 7.19 8.55 10.17 

28.50 6.92 8.23 9.10 10.83 12.88 

20.60 5.00 5.95 6.58 7.83 9.31 

35.10 8.52 10.13 11.21 13.34 15.86 

27.60 6.70 7.97 8.82 10.49 12.47 

31.70 7.70 9.15 10.13 12.04 14.32 

38.80 9.42 11.20 12.40 14.74 17.53 

36.10 8.76 10.42 11.53 13.72 16.31 

28.20 6.85 8.14 9.01 10.71 12.74 

22.30 5.41 6.44 7.12 8.47 10.08 

20.80 5.05 6.00 6.65 7.90 9.40 

28.10 6.82 8.11 8.98 10.68 12.70 

20.20 4.90 5.83 6.45 7.67 9.13 

20.60 5.00 5.95 6.58 7.83 9.31 

25.40 6.17 7.33 8.11 9.65 11.48 

27.00 6.55 7.79 8.63 10.26 12.20 

22.20 5.39 6.41 7.09 8.43 10.03 

36.40 8.84 10.51 11.63 13.83 16.45 

27.70 6.72 8.00 8.85 10.52 12.51 

14.72 

13.06 

9.78 

16.12 

13.27 

15.96 

9.51 

12.09 

15.31 

11.07 

18.86 

14.83 

17.03 

20.85 

19.40 

15.15 

11.98 

11.18 

15.10 

10.85 

11.07 

13.65 

14.51 

11.93 

19.56 

14.88 

Fuente: Elaboración Propia 

INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ESTACION WEBERBAUER 

P.Máx.24h. 
DURACION EN MINUTOS 

5 10 15 30 60 120 

37.90 110.40 65.64 48.43 28.80 17.12 10.18 

72.90 212.35 126.27 93.16 55.39 32.94 19.58 

40.50 117.97 70.15 51.75 30.77 18.30 10.88 

14.80 43.11 25.63 18.91 11.25 6.69 3.98 

28.00 81.56 48.50 35.78 21.28 12.65 7.52 

28.80 83.89 49.88 36.80 21.88 13.01 7.74 

39.30 114.48 68.07 50.22 29.86 17.76 10.56 

30.50 88.84 52.83 38.98 23.17 13.78 8.19 

29.80 86.81 51.62 38.08 22.64 13.46 8.01 

27.60 80.40 47.80 35.27 20.97 12.47 7.41 

19.80 57.68 34.29 25.30 15.04 8.95 5.32 

27.40 79.81 47.46 35.01 20.82 12.38 7.36 

24.30 70.78 42.09 31.05 18.46 10.98 6.53 

18.20 53.02 31.52 23.26 13.83 8.22 4.89 

30.00 87.39 51.96 38.34 22.80 13.55 8.06 

24.70 71.95 42.78 31.56 18.77 11.16 6.64 
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1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 
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2008 

2009 
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29.70 86.51 51.44 37.95 22.57 13.42 

17.70 51.56 30.66 22.62 13.45 8.00 

22.50 65.54 38.97 28.75 17.10 10.17 

28.50 83.02 49.36 36.42 21.66 12.88 

20.60 60.01 35.68 26.32 15.65 9.31 

35.10 102.24 60.79 44.85 26.67 15.86 

27.60 80.40 47.80 35.27 20.97 12.47 

31.70 92.34 54.91 40.51 24.09 14.32 

38.80 113.02 67.20 49.58 29.48 17.53 

36.10 105.16 62.53 46.13 27.43 16.31 

28.20 82.15 48.84 36.04 21.43 12.74 

22.30 64.96 38.62 28.50 16.94 10.08 

20.80 60.59 36.03 26.58 15.80 9.40 

28.10 81.85 48.67 35.91 21.35 12.70 

20.20 58.84 34.99 25.81 15.35 9.13 

20.60 60.01 35.68 26.32 15.65 9.31 

25.40 73.99 43.99 32.46 19.30 11.48 

27.00 78.65 46.77 34.50 20.52 12.20 

22.20 64.67 38.45 28.37 16.87 10.03 

36.40 106.03 63.05 46.52 27.66 16.45 

27.70 80.69 47.98 35.40 21.05 12.51 

7.98 

4.75 

6.04 

7.66 

5.53 

9.43 

7.41 

8.52 

10.42 

9.70 

7.58 

5.99 

5.59 

7.55 

5.43 

5.53 

6.82 

7.25 

5.96 

9.78 

7.44 

Fuente: Elaboración Propia 

INT. GENERADAS EN BASE A LA ESTACIÓN A. WEBERBAWER 
PARA DIFERENTES PERIODOS DE DURACION 

ALT PROM. (De micro cuenca) : 3281.01 m.s.n.m. 

AÑO 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1 zona = H zona x 1 weber 
Hweber 

INTENSIDADES MÁXIMAS (mm / h). 

P.Máx.24h. Smin lOmin 15min 30min 

37.90 142.83 84.93 62.66 37.26 

72.90 274.74 163.36 120.53 71.66 

40.50 152.63 90.76 66.96 39.81 

14.80 55.78 33.17 24.47 14.55 

28.00 105.52 62.74 46.29 27.53 

28.80 108.54 64.54 47.61 28.31 

39.30 148.11 88.07 64.97 38.63 

30.50 114.95 68.35 50.43 29.98 

29.80 112.31 66.78 49.27 29.30 

27.60 104.02 61.85 45.63 27.13 

19.80 74.62 44.37 32.74 19.46 

27.40 103.26 61.40 45.30 26.94 

60min 

22.15 

42.61 

23.67 

8.65 

16.37 

16.83 

22.97 

17.83 

17.42 

16.13 

11.57 

16.02 

120min 

13.17 

25.34 

14.08 

5.14 

9.73 

10.01 

13.66 

10.60 

10.36 

9.59 

6.88 

9.52 
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1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

5min 

274.74 

152.63 

148.11 

146.23 

142.83 

137.18 

136.05 

132.28 

119.47 

114.95 

113.06 

112.31 

111.93 

108.54 

107.41 

106.28 
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24.30 91.58 54.45 40.18 23.89 14.20 

18.20 68.59 40.78 30.09 17.89 10.64 

30.00 113.06 67.23 49.60 29.49 17.54 

24.70 93.09 55.35 40.84 24.28 14.44 

29.70 111.93 66.55 49.10 29.20 17.36 

17.70 66.71 39.66 29.26 17.40 10.35 

22.50 84.80 50.42 37.20 22.12 13.15 

28.50 107.41 63.87 47.12 28.02 16.66 

20.60 77.64 46.16 34.06 20.25 12.04 

35.10 132.28 78.65 58.03 34.51 20.52 

27.60 104.02 61.85 45.63 27.13 16.13 

31.70 119.47 71.04 52.41 31.16 18.53 

38.80 146.23 86.95 64.15 38.14 22.68 

36.10 136.05 80.90 59.68 35.49 21.10 

28.20 106.28 63.19 46.62 27.72 16.48 

22.30 84.04 49.97 36.87 21.92 13.03 

20.80 78.39 46.61 34.39 20.45 12.16 

28.10 105.90 62.97 46.46 27.62 16.43 

20.20 76.13 45.27 33.40 19.86 11.81 

20.60 77.64 46.16 34.06 20.25 12.04 

25.40 95.72 56.92 41.99 24.97 14.85 

27.00 101.75 60.50 44.64 26.54 15.78 

22.20 83.67 49.75 36.70 21.82 12.98 

36.40 137.18 81.57 60.18 35.78 21.28 

27.70 104.39 62.07 45.80 27.23 16.19 

8.45 

6.33 

10.43 

8.58 

10.32 

6.15 

7.82 

9.91 

7.16 

12.20 

9.59 

11.02 

13.49 

12.55 

9.80 

7.75 

7.23 

9.77 

7.02 

7.16 

8.83 

9.38 

7.72 

12.65 

9.63 

Fuente: Elaboración Propia 

INTENSIDADES ORDENADAS EN FORMA DECRECIENTE. 

(mm/h) De nuestra micro cuenca. 

lOmin 15min 30min 60min 120 min 

163.36 120.53 71.66 42.61 25.34 

90.76 66.96 39.81 23.67 14.08 

88.07 64.97 38.63 22.97 13.66 

86.95 64.15 38.14 22.68 13.49 

84.93 62.66 37.26 22.15 13.17 

81.57 60.18 35.78 21.28 12.65 

80.90 59.68 35.49 21.10 12.55 

78.65 58.03 34.51 20.52 12.20 

71.04 52.41 31.16 18.53 11.02 

68.35 50.43 29.98 17.83 10.60 

67.23 49.60 29.49 17.54 10.43 

66.78 49.27 29.30 17.42 10.36 

66.55 49.10 29.20 17.36 10.32 

64.54 47.61 28.31 16.83 10.01 

63.87 47.12 28.02 16.66 9.91 

63.19 46.62 27.72 16.48 9.80 
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ORO. 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

105.90 

105.52 

104.39 

104.02 

104.02 

103.26 

101.75 

95.72 

93.09 

91.58 

84.80 

84.04 

83.67 

78.39 

77.64 

77.64 

76.13 

74.62 

68.59 

66.71 

55.78 
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62.97 46.46 27.62 16.43 

62.74 46.29 27.53 16.37 

62.07 45.80 27.23 16.19 

61.85 45.63 27.13 16.13 

61.85 45.63 27.13 16.13 

61.40 45.30 26.94 16.02 

60.50 44.64 26.54 15.78 

56.92 41.99 24.97 14.85 

55.35 40.84 24.28 14.44 

54.45 40.18 23.89 14.20 

50.42 37.20 22.12 13.15 

49.97 36.87 21.92 13.03 

49.75 36.70 21.82 12.98 

46.61 34.39 20.45 12.16 

46.16 34.06 20.25 12.04 

46.16 34.06 20.25 12.04 

45.27 33.40 19.86 11.81 

44.37 32.74 19.46 11.57 

40.78 30.09 17.89 10.64 

39.66 29.26 17.40 10.35 

33.17 24.47 14.55 8.65 

9.77 

9.73 

9.63 

9.59 

9.59 

9.52 

9.38 

8.83 

8.58 

8.45 

7.82 

7.75 

7.72 

7.23 

7.16 

7.16 

7.02 

6.88 

6.33 

6.15 

5.14 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA DE BONDAD DEL MODELO PROBABILfSTICO DE GUMBEL 

INTENSIDAD MAXIMA (mm/h) PARA 05 MINUTOS 

INTENS. ORO. 
PROB.EMPIR. P(x>X) = P(x<X)=l· 

PROB.TEO. F(x<X) 
(m-0.3)/(N+0.4) P(x>X) 

274.7381 0.0187 0.9813 0.9982 

152.6323 0.0455 0.9545 0.8859 

148.1099 0.0722 0.9278 0.8680 

146.2255 0.0989 0.9011 0.8598 

142.8337 0.1257 0.8743 0.8438 

137.1806 0.1524 0.8476 0.8135 

136.0500 0.1791 0.8209 0.8069 

132.2813 0.2059 0.7941 0.7832 

119.4678 0.2326 0.7674 0.6839 

114.9453 0.2594 0.7406 0.6414 

113.0610 0.2861 0.7139 0.6226 

112.3072 0.3128 0.6872 0.6149 

111.9304 0.3396 0.6604 0.6110 

108.5385 0.3663 0.6337 0.5748 

107.4079 0.3930 0.6070 0.5622 

106.2773 0.4198 0.5802 0.5495 

105.9004 0.4465 0.5535 0.5452 

105.5236 0.4733 0.5267 0.5409 

(t.) OIFER. 
(P(x<X)· 
F(x<X)) 

0.0169 

0.0686 

0.0598 

0.0413 

0.0305 

0.0341 

0.0140 

0.0109 

0.0835 

0.0992 

0.0913 

0.0723 

0.0495 

0.0589 

0.0447 

0.0307 

0.0082 

0.0142 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
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104.3930 0.5000 0.5000 0.5279 

104.0161 0.5267 0.4733 0.5235 

104.0161 0.5535 0.4465 0.5235 

103.2623 0.5802 0.4198 0.5146 

101.7549 0.6070 0.3930 0.4967 

95.7249 0.6337 0.3663 0.4226 

93.0869 0.6604 0.3396 0.3893 

91.5794 0.6872 0.3128 0.3702 

84.7957 0.7139 0.2861 0.2850 

84.0420 0.7406 0.2594 0.2757 

83.6651 0.7674 0.2326 0.2711 

78.3889 0.7941 0.2059 0.2090 

77.6352 0.8209 0.1791 0.2005 

77.6352 0.8476 0.1524 0.2005 

76.1277 0.8743 0.1257 0.1841 

74.6202 0.9011 0.0989 0.1682 

68.5903 0.9278 0.0722 0.1114 

66.7060 0.9545 0.0455 0.0961 

55.7767 0.9813 0.0187 0.0329 

0.0279 

0.0502 

0.0770 

0.0949 

0.1037 

0.0563 

0.0498 

0.0574 

0.0011 

0.0163 

0.0385 

0.0031 

0.0214 

0.0481 

0.0584 

0.0692 

0.0392 

0.0507 

0.0142 

Fuente: Elaboración Propia 

X: Media muestra! est. 
Sx: Desiación esta. 
N: Datos: 

[) = X-0.45Sx = 
a = 1.2825/Sx = 
(~) TAB.= 1.36/.YN 

108.141 
37.211 

37 

91.394 
0.034 

(~) MÁX.= 
(~) TAB.= 

0.104 
0.224 

Si : (~) T AB > (~) MÁX. 
Entonces los datos si se ajustan al 

modelo Gumbel 

SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

Tr = 
( 1-( 1-lncer./100) A ( 1/ Per.cons) 

lmax= ( B - 1 1 x ln(-lnO- 1/Trll 
a 

Per. cons. lncert. Tr 
lmax (mm/hora) 

(años) ( %) (años ) 
05min 

5 97.98 224.26 
15 31.27 190.80 

5 20 22.91 181.61 
25 17.89 174.24 
30 14.52 168.00 
50 7.73 148.72 
5 195.46 244.37 
15 62.03 210.91 

10 20 45.32 201.72 
25 35.26 194.35 
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ORO. 

M 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
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30 28.54 188.11 
50 14.93 168.83 
5 292.94 256.14 
15 92.80 222.68 
20 67.72 213.48 

15 25 52.64 206.11 
30 42.56 199.87 
50 22.14 180.60 
5 390.41 264.48 
15 123.56 231.02 

20 20 90.13 221.83 
25 70.02 214.46 
30 56.57 208.22 
50 29.36 188.94 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA DE BONDAD DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 
INTENSIDAD MAXIMA (mm/h) PARA 1 O MINUTOS 

INTENS. PROB.EMPIR. PROB.TEO. (.t>.) DIFER. 

ORO. P(x>X) =(m-
P(x<X)=l-

[P(x<X)-

0.3)/(N+0.4) 
P(x>X) F(x<X) 

F(x<X)) 

163.3603 0.0187 0.9813 0.9982 0.0169 
90.7557 0.0455 0.9545 0.8859 0.0686 
88.0667 0.0722 0.9278 0.8680 0.0598 
86.9462 0.0989 0.9011 0.8598 0.0413 
84.9294 0.1257 0.8743 0.8438 0.0305 
81.5681 0.1524 0.8476 0.8135 0.0341 
80.8958 0.1791 0.8209 0.8069 0.0140 
78.6549 0.2059 0.7941 0.7832 0.0109 
71.0360 0.2326 0.7674 0.6839 0.0835 
68.3469 0.2594 0.7406 0.6414 0.0992 
67.2265 0.2861 0.7139 0.6226 0.0913 
66.7783 0.3128 0.6872 0.6149 0.0723 
66.5542 0.3396 0.6604 0.6110 0.0495 
64.5374 0.3663 0.6337 0.5748 0.0589 
63.8651 0.3930 0.6070 0.5622 0.0447 
63.1929 0.4198 0.5802 0.5495 0.0307 
62.9688 0.4465 0.5535 0.5452 0.0082 
62.7447 0.4733 0.5267 0.5409 0.0142 
62.0724 0.5000 0.5000 0.5279 0.0279 
61.8483 0.5267 0.4733 0.5235 0.0502 
61.8483 0.5535 0.4465 0.5235 0.0770 
61.4002 0.5802 0.4198 0.5146 0.0949 
60.5038 0.6070 0.3930 0.4967 0.1037 
56.9184 0.6337 0.3663 0.4226 0.0563 
55.3498 0.6604 0.3396 0.3893 0.0498 
54.4534 0.6872 0.3128 0.3702 0.0574 
50.4198 0.7139 0.2861 0.2850 0.0011 
49.9717 0.7406 0.2594 0.2757 0.0163 
49.7476 0.7674 0.2326 0.2711 0.0385 
46.6103 0.7941 0.2059 0.2090 0.0031 
46.1622 0.8209 0.1791 0.2005 0.0214 
46.1622 0.8476 0.1524 0.2005 0.0481 
45.2658 0.8743 0.1257 0.1841 0.0584 
44.3695 0.9011 0.0989 0.1682 0.0692 
40.7840 0.9278 0.0722 0.1114 0.0392 
39.6636 0.9545 0.0455 0.0961 0.0507 
33.1650 0.9813 0.0187 0.0329 0.0142 
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X: Media muestra! est. 
Sx: Desiación esta. 

64.301 
22.126 (~) MÁX.= 0.104 

(~) T AB.= 0.224 
N: Datos: 
N= 

37 

1) = X-0.45Sx = Si: (ó) TAB > (ó) MÁX. 
a = 1.2825/Sx = 
(~) TAB.= 1.36/-JN 

54.343 
0.058 Entonces los datos si se ajustan al 

modelo Gumbel 

ORO. 

M 

1 
2 

Fuente: Elaboración Propia 

SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

Tr = 
( 1-( 1- lncer./1 00) A ( 1 1 Per.cons) 

lmax= ( B - 1 J x ln/-lnll- 1 /Trll 
a 

Per. cons. lncerl. Tr 
lmax (mm/hora) 

(años) (%) (años ) 
lOmin 

5 97.98 133.35 
15 31.27 113.45 

5 20 22.91 107.98 
25 17.89 103.60 
30 14.52 99.89 
50 7.73 88.43 
5 195.46 145.30 
15 62.03 125.41 

10 20 45.32 119.94 
25 35.26 115.56 
30 28.54 111.85 
50 14.93 100.39 
5 292.94 152.30 
15 92.80 132.40 
20 67.72 126.94 

15 25 52.64 122.55 
30 42.56 118.84 
50 22.14 107.38 
5 390.41 157.26 
15 123.56 137.37 

20 20 90.13 131.90 
25 70.02 127.52 
30 56.57 123.81 
50 29.36 112.35 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA DE BONDAD DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

INTENSIDAD MAXIMA (mm/h) PARA 15 MINUTOS 
INTENS. PROB.EMPIR. PROB.TEO. 

ORO. P(x>X) =(m-
P(x<X)=l-

0.3)/(N+0.4) 
P(x>X) F(x<X) 

120.5252 0.0187 0.9813 0.9982 
66.9585 0.0455 0.9545 0.8859 

(L~) DIFER. 

[P(x<X)-
F(x<X)] 

0.0169 
0.0686 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
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64.9745 0.0722 0.9278 0.8680 
64.1479 0.0989 0.9011 0.8598 
62.6599 0.1257 0.8743 0.8438 
60.1800 0.1524 0.8476 0.8135 
59.6840 0.1791 0.8209 0.8069 
58.0307 0.2059 0.7941 0.7832 
52.4095 0.2326 0.7674 0.6839 
50.4255 0.2594 0.7406 0.6414 
49.5989 0.2861 0.7139 0.6226 
49.2682 0.3128 0.6872 0.6149 
49.1029 0.3396 0.6604 0.6110 
47.6149 0.3663 0.6337 0.5748 
47.1189 0.3930 0.6070 0.5622 
46.6229 0.4198 0.5802 0.5495 
46.4576 0.4465 0.5535 0.5452 
46.2923 0.4733 0.5267 0.5409 
45.7963 0.5000 0.5000 0.5279 
45.6310 0.5267 0.4733 0.5235 
45.6310 0.5535 0.4465 0.5235 
45.3003 0.5802 0.4198 0.5146 
44.6390 0.6070 0.3930 0.4967 
41.9937 0.6337 0.3663 0.4226 
40.8364 0.6604 0.3396 0.3893 
40.1751 0.6872 0.3128 0.3702 
37.1991 0.7139 0.2861 0.2850 
36.8685 0.7406 0.2594 0.2757 
36.7032 0.7674 0.2326 0.2711 
34.3885 0.7941 0.2059 0.2090 
34.0579 0.8209 0.1791 0.2005 
34.0579 0.8476 0.1524 0.2005 
33.3966 0.8743 0.1257 0.1841 
32.7353 0.9011 0.0989 0.1682 
30.0900 0.9278 0.0722 0.1114 
29.2633 0.9545 0.0455 0.0961 
24.4688 0.9813 0.0187 0.0329 

0.0598 
0.0413 
0.0305 
0.0341 
0.0140 
0.0109 
0.0835 
0.0992 
0.0913 
0.0723 
0.0495 
0.0589 
0.0447 
0.0307 
0.0082 
0.0142 
0.0279 
0.0502 
0.0770 
0.0949 
0.1037 
0.0563 
0.0498 
0.0574 
0.0011 
0.0163 
0.0385 
0.0031 
0.0214 
0.0481 
0.0584 
0.0692 
0.0392 
0.0507 
0.0142 

X: Media muestra! est. 
Sx: Desiación esta. 

47.441 
16.324 (ó) MÁX.= 0.104 

(ó) T AB.= 0.224 
N: Datos: 
N= 

37 

13 = X-0.45Sx = Si: (ó) TAB > (ó) MÁX. 
a = 1.2825/Sx = 
(ó) TAB.= 1.36/'JN 

40.094 
0.079 Entonces los datos si se ajustan al 

modelo Gumbel 

Fuente: Elaboración Propia 

SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILfSTICO DE GUMBEL 

Tr = 
( 1-( 1-lncer./100) A ( 1/ Per.cons) 

lmax= lB -1 1 x ln(-lnO- 1/Trl! 
a 
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ORO. 

M 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Per. cons. lncert. Tr 
lmax (mm/hora) 

(años) ( %) (años ) 
15min 

5 97.98 98.38 
15 31.27 83.70 

5 20 22.91 79.67 
25 17.89 76.44 
30 14.52 73.70 
50 7.73 65.24 
5 195.46 107.20 
15 62.03 92.53 

10 20 45.32 88.49 
25 35.26 85.26 
30 28.54 82.52 
50 14.93 74.07 
5 292.94 112.36 
15 92.80 97.69 
20 67.72 93.65 

15 25 52.64 90.42 
30 42.56 87.68 
50 22.14 79.23 
5 390.41 116.03 
15 123.56 101.35 

20 20 90.13 97.31 
25 70.02 94.08 
30 56.57 91.34 
50 29.36 82.89 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA DE BONDAD DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

INTENSIDAD MAXIMA (mm/h) PARA 30 MINUTOS 

INTENS. PROB.EMPIR. PROB.TEO. 

ORO. P(x>X) =(m-
P(x<X)=l-

0.3)/(N+0.4) 
P(x>X) F(x<X) 

71.6647 0.0187 0.9813 0.9982 
39.8137 0.0455 0.9545 0.8859 
38.6341 0.0722 0.9278 0.8680 
38.1425 0.0989 0.9011 0.8598 
37.2578 0.1257 0.8743 0.8438 
35.7832 0.1524 0.8476 0.8135 
35.4883 0.1791 0.8209 0.8069 
34.5052 0.2059 0.7941 0.7832 
31.1629 0.2326 0.7674 0.6839 
29.9832 0.2594 0.7406 0.6414 
29.4917 0.2861 0.7139 0.6226 
29.2951 0.3128 0.6872 0.6149 
29.1967 0.3396 0.6604 0.6110 
28.3120 0.3663 0.6337 0.5748 
28.0171 0.3930 0.6070 0.5622 
27.7222 0.4198 0.5802 0.5495 
27.6239 0.4465 0.5535 0.5452 
27.5256 0.4733 0.5267 0.5409 
27.2306 0.5000 0.5000 0.5279 
27.1323 0.5267 0.4733 0.5235 
27.1323 0.5535 0.4465 0.5235 
26.9357 0.5802 0.4198 0.5146 
26.5425 0.6070 0.3930 0.4967 
24.9696 0.6337 0.3663 0.4226 

(ó) OIFER. 

(P(x<X)-
F(x<X)J 

0.0169 
0.0686 
0.0598 
0.0413 
0.0305 
0.0341 
0.0140 
0.0109 
0.0835 
0.0992 
0.0913 
0.0723 
0.0495 
0.0589 
0.0447 
0.0307 
0.0082 
0.0142 
0.0279 
0.0502 
0.0770 
0.0949 
0.1037 
0.0563 

200 



25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
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24.2815 0.6604 0.3396 0.3893 
23.8882 0.6872 0.3128 0.3702 
22.1187 0.7139 0.2861 0.2850 
21.9221 0.7406 0.2594 0.2757 
21.8238 0.7674 0.2326 0.2711 
20.4476 0.7941 0.2059 0.2090 
20.2509 0.8209 0.1791 0.2005 
20.2509 0.8476 0.1524 0.2005 
19.8577 0.8743 0.1257 0.1841 
19.4645 0.9011 0.0989 0.1682 
17.8916 0.9278 0.0722 0.1114 
17.4001 0.9545 0.0455 0.0961 
14.5492 0.9813 0.0187 0.0329 

0.0498 
0.0574 
0.0011 
0.0163 
0.0385 
0.0031 
0.0214 
0.0481 
0.0584 
0.0692 
0.0392 
0.0507 
0.0142 

X: Media muestra! est. 
Sx: Desiación esta. 

28.208 
9.706 (~) MÁX.= 0.104 

(~) TAB.= 0.224 
N: Datos: 
N= 

37 

13 = X-0.45Sx = Si : (~) T AB > (~) MÁX. 
a = 1.2825/Sx = 
(ó) TAB.= 1.36/.YN 

23.840 
0.132 Entonces los datos si se ajustan al 

modelo Gumbel 

Fuente: Elaboración Propia 

SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

Tr = 
( 1-( 1- lncer./1 00) A ( 1 1 Per.cons) 

lmax= 1 B- 1 l x lnl-lpO- 1/Trll 
a 

Per. cons. lncert. Tr lmax 
(mm/hora) 

(años) (%) (años ) 
30min 

5 97.98 58.50 

15 31.27 49.77 

5 20 22.91 47.37 

25 17.89 45.45 

30 14.52 43.82 

50 7.73 38.79 

5 195.46 63.74 

15 62.03 55.02 

10 20 45.32 52.62 

25 35.26 50.69 

30 28.54 49.07 

50 14.93 44.04 
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ORO. 

M 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
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5 292.94 66.81 

15 92.80 58.08 

20 67.72 55.69 

15 25 52.64 53.76 

30 42.56 52.14 

50 22.14 47.11 

5 390.41 68.99 

15 123.56 60.26 

20 20 90.13 57.86 

25 70.02 55.94 

30 56.57 54.31 

50 29.36 49.29 

PRUEBA DE BONDAD DEL MODELO PROBABILfSTICO DE GUMBEL 
INTENSIDAD MAXIMA (mm/h) PARA 60 MINUTOS 

INTENS. PROB.EMPIR. PROB.TEO. 

ORO. P(x>X) =(m-
P(x<X)=l-

0.3)/(N+0.4) 
P(x>X) F(x<X) 

42.6121 0.0187 0.9813 0.9982 
23.6734 0.0455 0.9545 0.8859 
22.9720 0.0722 0.9278 0.8680 
22.6797 0.0989 0.9011 0.8598 
22.1536 0.1257 0.8743 0.8438 
21.2768 0.1524 0.8476 0.8135 
21.1015 0.1791 0.8209 0.8069 
20.5169 0.2059 0.7941 0.7832 
18.5295 0.2326 0.7674 0.6839 
17.8281 0.2594 0.7406 0.6414 
17.5358 0.2861 0.7139 0.6226 
17.4189 0.3128 0.6872 0.6149 
17.3605 0.3396 0.6604 0.6110 
16.8344 0.3663 0.6337 0.5748 
16.6591 0.3930 0.6070 0.5622 
16.4837 0.4198 0.5802 0.5495 
16.4252 0.4465 0.5535 0.5452 
16.3668 0.4733 0.5267 0.5409 
16.1914 0.5000 0.5000 0.5279 
16.1330 0.5267 0.4733 0.5235 
16.1330 0.5535 0.4465 0.5235 
16.0161 0.5802 0.4198 0.5146 
15.7823 0.6070 0.3930 0.4967 
14.8470 0.6337 0.3663 0.4226 
14.4378 0.6604 0.3396 0.3893 
14.2040 0.6872 0.3128 0.3702 
13.1519 0.7139 0.2861 0.2850 
13.0350 0.7406 0.2594 0.2757 
12.9765 0.7674 0.2326 0.2711 
12.1582 0.7941 0.2059 0.2090 
12.0413 0.8209 0.1791 0.2005 
12.0413 0.8476 0.1524 0.2005 
11.8075 0.8743 0.1257 0.1841 
11.5737 0.9011 0.0989 0.1682 
10.6384 0.9278 0.0722 0.1114 

(!\) OIFER. 

[P(x<X)-
F(x<X)) 

0.0169 
0.0686 
0.0598 
0.0413 
0.0305 
0.0341 
0.0140 
0.0109 
0.0835 
0.0992 
0.0913 
0.0723 
0.0495 
0.0589 
0.0447 
0.0307 
0.0082 
0.0142 
0.0279 
0.0502 
0.0770 
0.0949 
0.1037 
0.0563 
0.0498 
0.0574 
0.0011 
0.0163 
0.0385 
0.0031 
0.0214 
0.0481 
0.0584 
0.0692 
0.0392 
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10.3461 0.9545 0.0455 0.0961 
8.6510 0.9813 0.0187 0.0329 

0.0507 
0.0142 

X: Media muestra! est. 16.773 
Sx: Desiación esta. 
N: Datos: 
N= 

~ = X-0.45Sx = 
a = 1.2825/Sx = 
(,1} TAB.= 1.36/"N 

5.771 

37 

14.175 
0.222 

(,1) MÁX.= O. l 04 

(,1) TAB.= 0.224 

Si : (,1) T AB > (,1) MÁX. 
Entonces los datos si se ajustan al 

modelo Gumbel 

Fuente: Elaboración Propia 

SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

Tr = 
( 1-( 1- lncer./1 00) " ( l 1 Per.cons) 

lmax= 1 B - 1 l x lnl-lniJ- l /Trll 
a 

Per. cons. lncert. Tr lmax 

(años) (%) (años ) 
(mm/hora) 

60min 
5 97.98 34.78 
15 31.27 29.59 

5 20 22.91 28.17 
25 17.89 27.02 
30 14.52 26.06 
50 7.73 23.07 
5 195.46 37.90 
15 62.03 32.71 

lO 20 45.32 31.29 
25 35.26 30.14 
30 28.54 29.18 
50 14.93 26.19 
5 292.94 39.73 
15 92.80 34.54 
20 67.72 33.11 

15 25 52.64 31.97 
30 42.56 31.00 
50 22.14 28.01 
5 390.41 41.02 
15 123.56 35.83 

20 20 90.13 34.41 
25 70.02 33.26 
30 56.57 32.29 
50 29.36 29.31 

Fuente: Elaboración Propia 
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ORO. 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 
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"MEJORAMIENTO DEL CAMThfO VECINAL CUMBE CHONTABAMEA- CUMBE 
LIRIO- LA J ALQUILLA- DISTRITO DE BAMEAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

PRUEBA DE BONDAD DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

INTENSIDAD MAXIMA (mm/h) PARA 120 MINUTOS 

INTENS. PROB.EMPIR. PROB.TEO. (t.) OIFER. 

ORO. 
P(x<X)=l-

P(x>X) =(m- P(x>X) F(x<X) [P(x<X)-F(x<X)] 
0.3)/(N+0.4) 

25.3373 0.0187 0.9813 0.9982 0.0169 

14.0763 0.0455 0.9545 0.8859 0.0686 

13.6592 0.0722 0.9278 0.8680 0.0598 

13.4854 0.0989 0.9011 0.8598 0.0413 

13.1726 0.1257 0.8743 0.8438 0.0305 

12.6513 0.1524 0.8476 0.8135 0.0341 

12.5470 0.1791 0.8209 0.8069 0.0140 

12.1994 0.2059 0.7941 0.7832 0.0109 

11.0177 0.2326 0.7674 0.6839 0.0835 

10.6007 0.2594 0.7406 0.6414 0.0992 

10.4269 0.2861 0.7139 0.6226 0.0913 

10.3574 0.3128 0.6872 0.6149 0.0723 

10.3226 0.3396 0.6604 0.6110 0.0495 

10.0098 0.3663 0.6337 0.5748 0.0589 

9.9055 0.3930 0.6070 0.5622 0.0447 

9.8013 0.4198 0.5802 0.5495 0.0307 

9.7665 0.4465 0.5535 0.5452 0.0082 

9.7318 0.4733 0.5267 0.5409 0.0142 

9.6275 0.5000 0.5000 0.5279 0.0279 

9.5927 0.5267 0.4733 0.5235 0.0502 

9.5927 0.5535 0.4465 0.5235 0.0770 

9.5232 0.5802 0.4198 0.5146 0.0949 

9.3842 0.6070 0.3930 0.4967 0.1037 

8.8281 0.6337 0.3663 0.4226 0.0563 

8.5848 0.6604 0.3396 0.3893 0.0498 

8.4458 0.6872 0.3128 0.3702 0.0574 

7.8202 0.7139 0.2861 0.2850 0.0011 

7.7506 0.7406 0.2594 0.2757 0.0163 

7.7159 0.7674 0.2326 0.2711 0.0385 

7.2293 0.7941 0.2059 0.2090 0.0031 

7.1598 0.8209 0.1791 0.2005 0.0214 

7.1598 0.8476 0.1524 0.2005 0.0481 

7.0208 0.8743 0.1257 0.1841 0.0584 

6.8817 0.9011 0.0989 0.1682 0.0692 

6.3256 0.9278 0.0722 0.1114 0.0392 

6.1519 0.9545 0.0455 0.0961 0.0507 
5.1439 0.9813 0.0187 0.0329 0.0142 

X: Media muestra! est. 9.973 
Sx: Desiación esta. 3.432 [t.) MÁX.= 0.104 
N: Datos: N= 37 [t.) TAB.= 0.224 

[3 = X-0.45Sx = 8.429 Si: [t.) TAB > [t.) MÁX. 

a = 1 .2825/Sx = 0.374 Entonces los datos si se ajustan al modelo 
{!;.) TAB.= 1.36/,IN Gumbel 

Fuente: Elaboración Propia 
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SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 

Tr = 
( 1-( l-lncer./100)" ( l/ Per.cons) 

lmax= 1 B - l 1 x lpl-lnO- lOrll 
a 

Per. cons. lncert. Tr lmax 

(años) (%) (años ) 
(mm/hora) 

120 min 
5 97.98 20.68 
15 31.27 17.60 

5 20 22.91 16.75 
25 17.89 16.07 
30 14.52 15.49 
50 7.73 13.72 
5 195.46 22.54 
15 62.03 19.45 

lO 20 45.32 18.60 
25 35.26 17.92 
30 28.54 17.35 
50 14.93 15.57 
5 292.94 23.62 
15 92.80 20.54 
20 67.72 19.69 

15 25 52.64 19.01 
30 42.56 18.43 
50 22.14 16.66 
5 390.41 24.39 
15 123.56 21.31 

20 20 90.13 20.46 
25 70.02 19.78 
30 56.57 19.20 
50 29.36 17.42 

Fuente: Elaboración Propia 

INTENSIDADES MÁXIMAS PARA TIEMPOS DE DURACIÓN 

lmax= ()- 1 x ln(-ln(1- 1/Tr)) 

a 
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T 
lmax lmax lmax lmax lmax 

(mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) 

J años)_ 5min 10min 15m in 30m in 60min 

97.98 224.26 133.35 98.38 58.50 34.78 

31.27 190.80 113.45 83.70 49.77 29.59 

22.91 181.61 107.98 79.67 47.37 28.17 

17.89 174.24 103.60 76.44 45.45 27.02 

14.52 168.00 99.89 73.70 43.82 26.06 

7.73 148.72 88.43 65.24 38.79 23.07 

195.46 244.37 145.30 107.20 63.74 37.90 

62.03 210.91 125.41 92.53 55.02 32.71 

45.32 201.72 119.94 88.49 52.62 31.29 

35.26 194.35 115.56 85.26 50.69 30.14 

28.54 188.11 111.85 82.52 49.07 29.18 

14.93 168.83 100.39 74.07 44.04 26.19 

292.94 256.14 152.30 112.36 66.81 39.73 

92.80 222.68 132.40 97.69 58.08 34.54 

67.72 213.48 126.94 93.65 55.69 33.11 

52.64 206.11 122.55 90.42 53.76 31.97 

42.56 199.87 118.84 87.68 52.14 31.00 

22.14 180.60 107.38 79.23 47.11 28.01 

390.41 264.48 157.26 116.03 68.99 41.02 

123.56 231.02 137.37 101.35 60.26 35.83 

90.13 221.83 131.90 97.31 57.86 34.41 

70.02 214.46 127.52 94.08 55.94 33.26 

56.57 208.22 123.81 91.34 54.31 32.29 

29.36 188.94 112.35 82.89 49.29 29.31 

lmax 
(mm/hora) 

120min 
20.68 

17.60 

16.75 

16.07 

15.49 

13.72 

22.54 
19.45 

18.60 

17.92 

17.35 

15.57 

23.62 

20.54 

19.69 

19.01 

18.43 

16.66 

24.39 

21.31 

20.46 

19.78 

19.20 

17.42 
,, 

Fuente: Elaborac1on Propia 

CORRELACIÓN TIEMPO DURACIÓN LLUVIA Vs. lmáx DE LA ESTACIÓN AUGUSTO 
WEBERBAWER para: Tr = 7.73 años 

lncert. 

( '7o) 

50 

Tr 
lmax lmax lmax lmax lmax 

(mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) 

(años) 5mln. 10min. 15 min. 30min. 60min. 
7.73 148.72 88.43 65.24 38.79 23.07 

CURVA MODELADA DE INTENSIDADES-DURACIÓN-FRECUENCIA 
PARA una vida útil de 5 años y Tr = 7.73 años 

1W.OO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

140.00 ~1*"'"'+"~++--'+'~~-+fi·:"+""*"+fl<i+'-'4"¡:,.,¡,..,;.;,¡.+;¡~~ 

~ 120.00 

.S 100.00 
x 
~ 80.00 
1) .g w.oo 
g 
Q) 40.00 

1; 
20.00 

0.00 
O min. 20 min. 40 min. 60 min. 80 min. 100 min. 120 min. 140 min. 

Tiempo jmin) 

lmax 
(mm/hora) 

120 min. 
13.72 
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Vida Útil 
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CORRELACIÓN TIEMPO DURACIÓN LLUVIA Vs. lmáx DE LA ESTACIÓN AUGUSTO 
WEBERBAWER para: Tr = 14.93 años 

tmax lmax lmax lmax lmax lmax 
(N) 

lncert. Tr 
(mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) (mm/hora) 

años (%) (años) 5min. 10min. 15min. 30min. 60min. 

10 50 14.93 168.83 100.39 74.07 44.04 

CURVA MODELADA DE INTENSIDADES-DURACIÓN-FRECUENCIA 
PARA una vida útil de 1 O años y Tr = 14.93 años 

180.00 ==~===~==~..,..,.==77"'=-:-7'7""C"""'=~rl 
160.00 g~Ul444~~~~;U$~48,;4Jl~·~:1§::±1Wffi:k~4il 

E 14o.oo ftr~~+~~~"+~~r+.:~r.Tle-::·~~~~'1:"-t"":c'!~ 
E 
E 120.00 -"-···'···'"•··-·-~"· 

~ 100.00 

'O 80.00 
o 
~ 60.00 

~ 40.00 

20.00 

0.00 .~~~e~~~,¡~~.~~,,.. . ...,..._,_.,.... 

26.19 

Omin. 20min. 40min. 60min. 80min. lOOmin. 120min. 140min. 
Tiempo (min) 

120min. 

15.57 

COEFICIENTES DE ESCORRENTfA PARA SER USADOS EN EL MÉTODO RACIONAL 

Características de la Periodo de retorno (años) 
superficie 2 5 7.73 10 14.93 25 29.36 50 100 

Condición promedio (Cubierta de pasto del 50% al 75% del área) 
Plano, O- 2% 0.25 0.28 0.28 0.30 0.31 0.34 0.35 0.37 0.41 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.36 0.38 0.39 0.42 0.43 0.45 0.49 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.40 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49 0.53 

Condición buena (Cubierta de pasto mayor del 75% del áreaJ 
Plano, O- 2% 0.21 0.23 0.23 0.25 0.26 0.29 0.30 0.32 0.36 
Promedio, 2 - 7% 0.29 0.32 0.33 0.35 0.36 0.39 0.40 0.42 0.46 
Pendiente superior a 7% 0.34 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.45 0.47 0.51 

Area de cultivo 
Plano, O- 2% 0.31 0.34 0.34 0.36 0.37 0.40 0.41 0.43 0.47 
Promedio, 2 - 7% 0.35 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.48 0.51 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 0.48 0.49 0.51 0.54 

Pastizales 
Plano, O- 2% 0.25 0.28 0.28 0.30 0.31 0.34 0.35 0.37 0.41 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.36 0.38 0.39 0.42 0.43 0.45 0.49 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.40 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49 0.53 

Bosques 
Plano, O- 2% 0.22 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.35 0.39 
Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.34 0.36 0.37 0.40 0.41 0.43 0.47 
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.39 0.41 0.42 0.45 0.46 0.48 0.52 

500 

0.53 
0.58 
0.60 

0.49 
0.56 
0.58 

0.57 
0.60 
0.61 

0.53 
0.58 
0.60 

0.48 
0.56 
0.58 
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CÁLCULO DE INTENSIDADES Y CAUDALES PARA CUNETAS 

Te= 

lmax= 

TRAMO DE SUPERF. 
CT SUP CT INF. 

CUNETA SUB 
SUB SUB 

CUENCA 
(Progresiva) (KM2) CUENCA CUENCA 

0+000 • 0+11 o 0.003 3426.00 3408.00 

0+110. 0+195 0.005 3408.00 3397.00 

0+195. 0+510 0.009 3397.00 3373.00 

0+510. 0+600 0.004 3388.00 3365.00 

0+600 • 0+690 0.011 3391.00 3368.00 

0+690 . 0+830 0.016 3397.00 3365.00 

0+830 . 0+970 0.011 3397.00 3348.00 

0+970· 1+105 0.030 3400.00 3346.00 

1+105. 1+200 0.029 3400.00 3344.00 

1+200· 1+470 0.072 3400.00 3332.00 

1+470· 1+580 0.014 3408.00 3328.00 

1 +580 • 1 +830 0.020 3408.00 3305.00 

1 +570 . 1 +830 0.017 3325.00 3320.00 
1 +830 . 1 +900 0.009 3332.00 3298.00 

1+900. 2+030 0.005 3310.00 3300.00 
2+030 • 2+335 0.020 3310.00 3267.00 

2+335 • 2+395 0.012 3310.00 3268.00 

2+395 • 2+490 0.026 3310.00 3268.00 
2+490 • 2+650 0.048 3346.00 3270.00 

2+650- 2+890 0.070 3348.00 3284.00 
2+890 . 3+005 0.019 3347.00 3280.00 
3+005 . 3+175 0.076 3350.00 3280.00 

3+175. 3+340 0.015 3350.00 3288.00 

3+340 • 3+470 0.035 3350.00 3290.00 

3+470 • 3+550 0.005 3300.00 3290.00 

3+550. 3+710 0.008 3300.00 3279.00 

3+710. 3+810 0.003 3300.00 3261.00 

3+810. 3+840 0.001 3270.00 3264.00 
3+840 . 3+880 0.001 3264.00 3260.00 

3+880 . 4+120 O.QlO 3261.00 3236.00 

4+120. 4+280 0.002 3250.00 3220.00 
4+280 . 4+430 0.001 3225.00 3218.00 
4+430 . 4+480 0.001 3225.00 3214.00 

4+480 . 4+540 0.003 3218.00 3200.00 

4+540 . 4+640 0.014 3210.00 3180.00 

4+640 . 4+830 0.001 3190.00 3175.00 

4+830 . 4+850 0.000 3175.00 3167.00 

4+850 . 4+900 0.007 3210.00 3168.00 

4+900 . 4+950 0.013 3200.00 3128.00 

4+950 · 5+0BO 0.058 3200.00 3126.00 

5+080 . 5+645 0.018 3200.00 3120.00 

5+645 • 5+850 0.017 3155.00 3100.00 

5+850 • 6+000 0.004 3120.00 3078.00 

6+000. 6+170 0.000 3080.00 3072.00 

6+170 • 6+370 0.001 3074.00 3066.00 

6+370 . 6+41 o 0.000 3074.00 3066.00 

60 X ( 0.3 X L/ S A 0.25) A 0.76 

564.52 X Te A- 0.75 

PENO. LONG. TIEMPO INTENS. 

S CURS. eONCENT. MÁXIMA 

(m/m) PRL. (KM) (mim) (mm/h) 

0.1154 0.156 6.608 136.975 

0.1955 0.056 2.755 264.011 

0.2602 0.092 3.799 207.448 

0.1271 0.181 7.263 127.596 

0.1615 0.142 5.787 151.291 

0.1289 0.248 9.215 106.735 

0.1973 0.248 8.499 113.415 

0.1550 0.348 11.508 90.353 

0.1477 0.379 12.387 85.496 

0.1549 0.439 13.719 79.192 

0.4829 0.166 5.272 162.254 

0.5576 0.185 5.573 155.647 

0.0471 0.106 5.851 150.063 

0.3788 0.090 3.465 222.267 

0.3233 0.031 1.589 398.822 

0.3532 0.122 4.427 184.982 

0.1528 0.275 9.641 103.176 

0.1345 0.312 10.879 94.240 

0.2528 0.301 9.378 105.343 

0.2070 0.309 9.951 100.757 

0.1643 0.408 12.831 83.271 

0.1557 0.450 13.959 78.171 

0.1618 0.383 12.271 86.104 

0.1444 0.416 13.341 80.869 

0.1058 0.094 4.590 180.009 

0.1263 0.166 6.820 133.761 

0.3727 0.105 3.906 203.183 

0.1068 0.056 3.087 242.370 
0.1271 0.031 1.922 345.832 

0.1981 0.126 5.077 166.895 

0.2877 0.104 4.092 196.221 

0.2233 0.031 1.722 375.476 

0.3360 0.033 1.647 388.266 

0.3188 0.056 2.518 282.443 

0.2899 0.103 4.062 197.290 

0.7271 0.021 1.001 563.946 

0.5760 0.014 0.775 683.502 

0.5772 0.073 2.727 266.035 

0.3067 0.235 7.490 124.691 

0.2515 0.294 9.234 106.569 

0.5027 0.159 5.075 166.966 

0.2201 0.250 8.363 114.789 

1.4122 0.030 1.166 503.237 

0.3787 0.021 1.154 506.954 

0.3472 0.023 1.253 476.606 

0.3787 0.021 1.154 506.954 

CAUDAL 
COEF. Q 
ESC. 

(m3/seg) 

0.43 0.054 

0.43 0.167 

0.43 0.225 

0.43 0.062 

0.43 0.204 

0.43 0.209 

0.43 0.144 

0.43 0.325 

0.43 0.293 

0.43 0.684 

0.43 0.280 

0.43 0.365 

0.43 0.300 

0.43 0.237 

0.42 0.216 

0.42 0.429 

0.42 0.140 

0.42 0.289 

0.42 0.595 

0.42 0.818 

0.45 0.202 

0.45 0.739 

0.45 0.156 

0.42 0.327 

0.42 0.102 

0.42 0.126 

0.42 0.071 

0.42 0.018 

0.42 0.041 

0.42 0.203 

0.42 0.057 
0.42 0.058 

0.42 0.041 

0.45 0.104 

0.45 0.355 

0.45 0.072 

0.45 0.032 

0.45 0.234 

0.45 0.201 

0.45 0.769 

0.45 0.369 

0.43 0.230 

0.43 0.239 

0.43 0.028 

0.43 0.029 

0.43 0.028 
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307 4.00 3066.00 1 0.3472 1 0.023 1.253 476.606 

Area total de sub cuenca: 74.40 

0.43 0.029 

Ha 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: si el Te es menor a 8 h. se considera una cuenca pequeña y es propicio el método racional. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN SECCIÓN TRIÁNGULAR 

Q Q 
TRAMO DE h b Z1 Z2 y B T Ah Pm Rh S cuneta V Evacuar Veril. 

CUNETA (m) (m} H V (m} (m} (m} (m2} (m) (m} (%} (m3/sg} {m/sg) {m3/sg} Aliviad. 

0+000- 0+110 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 11.00 0.51 5.44 0.05 No 

0+110. 0+195 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 11.00 0.51 5.44 0.17 No 

0+195- 0+510 0.35 0.75 1 2 0.30 0.93 0.79 0.12 1.04 0.11 8.46 0.62 5.25 0.22 No 

0+51 o • 0+600 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 8.46 0.45 4.77 0.06 No 

0+600- 0+690 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 2.26 0.23 2.46 0.20 No 

0+690 - 0+830 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 3.10 0.27 2.89 0.21 No 

0+830 - 0+970 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 11.00 0.51 5.44 0.14 No 

0+970- 1 + 1 os 0.35 0.75 1 2 0.30 0.93 0.79 0.12 1.04 0.11 0.58 0.16 1.38 0.32 Si Aliv. 

1+105 -1+200 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 1.76 0.20 2.18 0.29 Si Aliv. 

1 +200· 1 +470 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 5.69 0.37 3.91 0.68 Si Aliv. 

1 +470· 1 +580 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 6.24 0.38 4.10 0.28 No 

1 +580 • 1 +830 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 8.58 0.45 4.80 0.36 No 

1 +570 - 1 +830 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 8.58 0.45 4.80 0.30 No 

1 +830 - 1 +900 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 8.58 0.45 4.80 0.24 No 

1 +900 - 2+030 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 3.04 0.27 2.86 0.22 No 

2+030 - 2+335 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 5.44 0.43 No 

2+335 - 2+395 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 0.72 0.13 1.39 0.14 Si Aliv. 

2+395 - 2+490 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 6.67 0.40 4.23 0.29 No 

2+490 • 2+650 0.35 0.75 1 2 0.30 0.93 0.79 0.12 1.04 0.11 2.73 0.36 2.99 0.60 Si Aliv. 

2+650- 2+890 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 5.63 0.36 3.89 0.82 Si Aliv. 

2+890 - 3+005 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 3.02 0.27 2.85 0.20 No 

3+005- 3+175 0.45 0.75 1 2 0.40 0.98 0.87 0.17 1.22 0.14 0.58 0.28 1.59 0.74 Si Aliv. 

3+175. 3+340 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 5.36 0.36 3.80 0.16 No 

3+340- 3+470 0.35 0.75 1 2 0.30 0.93 0.79 0.12 1.04 0.11 0.64 0.17 1.45 0.33 Si Aliv. 

3+470 • 3+550 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 0.64 0.12 1.31 0.10 No 

3+550. 3+710 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 7.88 0.43 4.60 0.13 No 

3+710- 3+810 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 5.44 0.07 No 

3+81 o- 3+840 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 5.44 0.02 No 

3+840 - 3+880 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 2.47 0.24 2.58 0.04 No 

3+880 • 4+ 120 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.52 0.50 5.32 0.20 No 

4+120- 4+280 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.52 0.50 5.32 0.06 No 

4+280- 4+430 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 7.39 0.42 4.46 0.06 No 

4+430 - 4+480 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 3.38 0.28 3.01 0.04 No 

4+480 • 4+540 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 3.38 0.28 3.01 0.10 No 

4+540 - 4+640 0.30 0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 5.44 0.36 No 
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4+640 . 4+830 0.30 

4+830 . 4+850 0.30 

4+850 . 4+900 0.30 

4+'100 . 4+950 0.30 

4+950 . 5+080 0.30 

5+080. 5+645 0.30 

5+645 . 5+850 0.30 

5+850 . 6+000 0.30 

6+000. 6+170 0.30 

6+170. 6+370 0.30 

6+370. 6+410 0.30 

6+410. 6+463 0.30 
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0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.99 0.51 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 2.98 0.27 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 2.98 0.27 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 2.98 0.27 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 6.28 0.39 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 1.80 0.21 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.83 0.51 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.83 0.51 

0.75 1 2 0.25 0.90 0.75 0.09 0.95 0.10 10.83 0.51 

5.44 0.07 No 

5.44 0.03 No 

5.44 0.23 No 

5.44 0.20 No 

2.83 0.77 Si Aliv. 

2.83 0.37 Si Aliv. 

2.83 0.23 No 

4.11 0.24 No 

2.20 0.03 No 

5.40 0.03 No 

5.40 0.03 No 

5.40 0.03 No 

Fuente: Elaboración Propia 

DISEÑO DE ALIVIADEROS POR EXCESO 

ALIV 
No 

PROGR. CAUDAL 
DIAM. DIAM. DIAM. DIAM. 

PENO. 
V EL OC. 

De CALC. CALC. COMER. COMERC. TIPO CRIT. 
N• 

Área 
DE ALIV (m3/sg) 

(m) (pulg) (pulg) (m) 
CRIT. (%) 

(m/s) 

3 10 1+335.00 0.37 0.58 22.96 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

5 19 2+570.00 0.36 0.58 22.71 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

6 20 2+730.00 0.36 0.58 22.71 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

7 20 2+810.00 0.36 0.58 22.71 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

8 22 3+062.00 0.28 0.52 20.54 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

9 22 3+118.00 0.28 0.52 20.54 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

10 24 3+405.00 0.17 0.43 16.82 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

11 40 4+993.00 0.27 0.51 20.24 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

12 40 5+036.00 0.27 0.51 20.24 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

13 41 5+362.00 0.27 0.51 20.24 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

Fuente: Elaboración Propia 

DISEÑO DE ALIVIADEROS POR ENCUENTRO DE PENDIENTES OPUESTAS 

AL IV 
No 

PRO GR. CAUDAL 
DIAM. DIAM. DIAM. DIAM. PENO. VELOC. 

De CALC. CALC. COMER. COMERC. TIPO CRIT. CRIT. 
N• 

Área 
DE ALIV (m3/sg) 

(m) (pulg) (pulg) (m) (%) (m/s) 

A 8,9 0+612.00 0.26 0.51 19.94 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

B 12,13 1+095.00 0.31 0.54 21.25 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

e 16,17 1+920.00 0.46 0.64 25.05 36 0.91 ARMCO 1.42 2.36 

D 21,22 2+379.00 0.36 0.58 22.71 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

E 34,35 2+635.00 0.57 0.69 27.36 36 0.91 ARMCO 1.42 2.36 

F 34,37 5+665.00 0.27 0.51 20.24 24 0.61 ARMCO 1.62 1.93 

Fuente: Elaboración Propia 
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Q 
ALIV 

(m3/seg) No 

3 0.37 

5 0.36 

6 0.36 

7 0.36 

8 0.28 

9 0.28 

10 0.17 

11 0.27 

12 0.27 

13 0.27 

Q 
ALIV 

NO (m3/seg) 

A 0.26 

B 0.31 

e 0.46 

D 0.36 

E 0.57 

F 0.27 

X 

(Rad.) 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.00 

3.00 

3.80 

3.40 

3.40 

3.40 

X 
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ANÁLISIS HIDRÁULICO EN EL ALIVIADERO 

Yn Vn F X e Y e Dar X e Igualar: Dar Xc e Igualar : 

(m) m/seg (Rad.) m Expresión Datos Rige Expresión Datos Rige 

Q*n/SA0.5 Q*n/SA0.5 QA2/Jl QA2/g_ 

0.401 1.95 1.09 2.35 0.422 0.06 0.06 0.014 0.014 

0.401 1.90 1.06 2.40 0.415 0.06 0.06 0.013 0.013 

0.401 1.90 1.06 2.40 0.415 0.06 0.06 0.013 0.013 

0.401 1.90 1.06 2.40 0.415 0.06 0.06 0.013 0.013 

0.326 1.80 1.13 2.80 0.357 0.05 0.05 0.008 0.008 

0.326 1.80 1.13 2.80 0.357 0.05 0.05 0.008 0.008 

0.206 1.68 1.28 3.40 0.266 0.03 0.03 0.003 0.003 

0.266 2.11 1.46 2.90 0.342 0.04 0.04 0.007 0.007 

0.266 2.11 1.46 2.90 0.342 0.04 0.04 0.007 0.007 

0.266 2.11 1.46 2.90 0.342 0.04 0.04 0.007 0.007 

Yn Vn F X e Y e Dar X e Igualar : Dar Xc e Igualar : 

(Rad.) (m) m/seg (Rad.) m Expresión Datos Rige Expresión Datos Rige 

Q*n/SA0.5 Q*n/SA0.5 QA2/g QA2/g 

3.10 0.311 1.75 1.13 2.90 0.342 0.04 0.04 0.007 0.007 

3.00 0.326 1.96 1.23 2.70 0.372 0.05 0.05 0.009 0.009 

3.70 0.331 1.90 1.15 3.51 0.373 0.08 0.08 0.022 0.022 

2.50 0.401 1.90 1.06 2.40 0.415 0.06 0.06 0.013 0.013 

3.40 0.398 1.99 1.13 3.24 0.435 0.10 0.10 0.034 0.034 

3.10 0.311 1.81 1.17 2.90 0.342 0.04 0.04 0.007 0.007 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.4. DISEÑO DE AFIRMADO 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

La estructuración de un pavimento, así como las características de los materiales 

empleados en su construcción, ofrece una variedad de posibilidades de tal manera 

que puede estar conformado por solo una capa o varias capas, y a su vez, dichas 

capas pueden ser de materiales naturales seleccionados, procesados o sometidos a 

algún tipo de tratamiento o estabilización. 

La actual tecnología contempla una gama muy diversa de Secciones Estructurales, 

las cuales son función de los distintos factores que intervienen en la performance de 

una vía y que a decir son: tráfico, tipo de suelo, importancia de la vía, condiciones 

de drenaje, recursos disponibles, etc. 

Para el diseño del Afirmado se ha creído conveniente usar dos métodos, los cuales 

son: 

~ MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 

~ MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY 

4.4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE (C.B.R) DEL SUELO DE CIMENTACIÓN. 

Para calcular la capacidad de soporte relativo, se han efectuado los respectivos 

ensayos de las muestras representativas del suelo de cimentación teniendo en 

cuenta el Perfil Estratigráfico y analizando el tipo de suelo más desfavorable en la 

zona de estudio a la Calicata C- 03, (Km. 2+040), clasificada según la AASHTO un 

suelo A- 7- 6 y según SUCS un suelo MH (Limos Inorgánicos). El CBR de diseño es de 

5.87% (al 95% de la Máxima Densidad Seca y a 0.1" de penetración). 

4.4.3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO. 

Los procedimientos de diseño para carreteras de alto y bajo volúmenes de tráfico, 

están basadas en las cargas acumuladas de ejes simples equivalentes de 18,000 lbs 

(EALS) ó 8.2 toneladas durante el periodo de análisis o diseño. 

4.4.4. ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) 

IMD = 4 Veh/día Ver Cuadro 1.3 

212 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA,JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

llSCUEIA ACADÉMICOI'ROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

~MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA-C~E 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

BUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

4.4.5. TASAS DE CRECIMIENTO (i) 

Se ha considerado una tasa de crecimiento anual de 5%. 

4.4.6. PERIODO DE DISEÑO (n) 

Se ha considerado un periodo de diseño de 1 O años. 

4.4.7. CALCULO DEL NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES (EAL 8.2ton) 

EAL82 roN(JOaños) = N° de Vehículos x 365 x Factor Camión x Factor de Crecimiento 

Donde: 

Factor de Crecimiento = 12.58 (Cuadro 2.19) 

Factor Camión: 

• Vehículo de Diseño: C2 

• Longitud: 12.30 m 

• Carga por eje: - Eje Delantero= 7 Tn (2 neumáticos) 

- Eje Posterior = 11 Tn (4neumáticos) 

Interpolando en el cuadro 2.20 (Factores de Equivalencia de Carga) tenemos: 

• Para 7000 Kg. tenemos un F.E.C. de 0.5407 

• Para 11000 Kg. tenemos un F.E.C. de 3.1714 

Entonces tenemos: 

TABLA 4.4.1. EQUIVALENCIAS DE CARGA 

C2 
Peso (Kg.) Factor Equivalencia Carga 

Cargado Cargado 

Eje Delantero (simple) 7,000 0.5407 

Eje Posterior (Simple) 11,000 3.1714 

TOTAL 18,000 3.7121 (1) 
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Factor Camión= ((1)) 

Factor Camión = (3.7121) 

Factor Camión = 3. 7121 

Reemplazando la información disponible tenemos que el Número de Ejes Simples 

Equivalentes a 8.2 ton para un vehículo de 2 ejes con 6 ruedas, durante el periodo de 

diseño será: 

EAL82 TON(J 0 allos) = 4 X 365 X 3.7121 X 12.58 

EAL (!O años) = 34 090.62 

4.4.8. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO 

4.4.8.1. MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 

Parámetros: 

CBR SUBRASANTE 

EAL S 

:5.87% 

:34090.62 
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CBR DE LA SUBRASANTE (%) 

Del gráfico se tiene: 

E (Espesor del pavimento) : 10.40" (26.416 cm.) 
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Como el CBR requerido es de 40.00% < 44.1 O% (Cuadro 2.22) obtenido en los 

Ensayos de Mecánica de Suelos, la cantera cumple como material de afirmado. 
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4.4.8.2. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 

Parámetros: 

CBR SUBRASANTE 

EAL 

:5.87% 

:34090.62 

ROAD RESEARCH LABORATORY 

CBRen% 

o 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 1 00 

~ 
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~L /_ NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 

// A: o - 15 mil Ejes Equivalentes 
B: 15 - 45 mil Ejes Equivalentes 

/ C: 45 - 150 mil Ejes Equivalentes 
D: 150 - 450 mil Ejes Equivalentes 

I/ E: 450- 1500 mil Ejes Equivalentes 

Del Gráfico se tiene: 

E (Espesor del pavimento) :26.4 cm (Redondeado a 30 cm) 

Los espesores calculadores se han realizado con métodos que son específicos para el diseño 

de afirmados, si es que hubiésemos empleado métodos tradicionales para el Diseño de 

Pavimentos, se habrían obtenido valores mucho mas altos, que no se justificaría para el 

presente proyecto. Por lo tanto recomendamos la siguiente estructura de afirmado: 
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GRÁFICO 4.4.1 ESTRUCTURA DEL AFIRMADO 

--

AFIRMADO 

//- 11- 11~ 11-

30 cm 

217 



4.5 SEÑALIZACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELAACADÉMICOI'IlOFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIl. 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

En este proyecto se considerarán todas las señales necesarias, debidamente ubicadas, a fin 

de brindarle al conductor seguridad, confort y una buena información. 

A continuación se presenta una lista de todas las señales de tránsito tomadas en cuenta para 

la señalización de la vía: 

4.5.1 SEÑALES PREVENTIVAS 

A lo largo de toda la vía se han considerado 4 T señales preventivas indicando con 

anticipación la proximidad de un peligro, se ha considerado para curvas 

peligrosas. 

P ·lA Curva pronunciada a la derecha. 

P - 1 8 Curva pronunciada a la izquierda. 

P - 2A Curva a la derecha. 

P · 28 Curva a la Izquierda. 

P - 3A Curva y contra curva pronunciada a la derecha. 

P · 38 Curva y contra curva pronunciada a la izquierda. 

P - 4A Curva y contra curva a la derecha. 

P • 48 Curva y contra curva a la izquierda. 

P· 5-1 Camino Sinuoso. 

P· 5-2A Curva en U a la derecha. 

P· 5-28 Curva en U a la izquierda. 

P- 108 Empalme en ángulo con vía lateral izquierda. 

P - 49 Zona escolar. 

P - 53 Cuidado animales en la vía. 
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~~~.(() 
P-1A P-18 P·2B P-2A 

0~0~ 
~A ~ ~ ~ 

~~ 
P-5-1 P-5- 2A 

P-108 

P-49 
P-53 

4.5.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 

Su ubicación ha sido considerada en lugares donde el diseño geométrico así lo 

exige, el contenido de las señales será: 

R-15 Mantenga su derecha 

R-16 Prohibido adelantar 

R-30 Velocidad máxima 

R-30-4 Reducir velocidad 
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4.5.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 

._,ELOCIDAD 

MAXI MA. 

R-2 

Son de carácter informativo respecto a los lugares más importantes por donde 

atraviesa la vía. 
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4.5.4 HITOS KILOMÉTRICOS. 

Se ha proyectado 06 Hitos Kilométricos. Los mismos que deberán tener buena 

visibilidad en concordancia con la velocidad de diseño y estarán colocados a 

una distancia de 1.80 m del borde de la calzada lado derecho. 

4.5.4 DISPOSICIONES GENERALES: 

Dimensiones: Serán las especificadas para cada tipo de señales, según el 

manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras. 

Reflectorización: Las señales deben ser legibles tanto de día como de noche; 

la legibilidad nocturna en los lugares no iluminados se podrá obtener mediante 

el uso de material reflectorizante que cumpla con las especificaciones de la 

norma ASTM-4956-99. 

Localización: Las señales de tránsito por lo general deberán de estar 

colocadas a la derecha en el sentido del tránsito. (Ver Figura 4.5.1 ). 

- Altura: (ver figura 4.5.1) En el caso de colocarse varias señales en el poste, el 

borde inferior de la señal más baja cumplirá la altura mínima permisible. 

Ángulo de colocación: Las señales deberán de formar con el eje del camino 

un ángulo de 90°, pudiéndose vañar ligeramente en el caso de las señales con 

material reflectorizante, la cual será de 8° a 15° en relación a la 

perpendicularidad de la vía. 

Material de postes o soportes: De acuerdo a cada situación se podrá utilizar, 

como soporte de las señales, tubos de fierro redondos o cuadrados, perfiles 

omega perforados o tubos plásticos rellenos de concreto. Todos los postes para 

las señales preventivas o reguladoras deberán estar pintados de franjas 

horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m. En el caso de las señales 

informativas, los soportes laterales de doble poste serán pintados de color gris. 
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FIGURA 4.5.1 COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 

ZONA RURAL 
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4.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 

En el presente ITEM nos dedicaremos a describir al proyecto en los diferentes 

factores correspondientes a un estudio de impacto ambiental. 

El trazo de esta nueva vía debe cumplir con las especificaciones técnicas y 

características apropiadas para un tránsito seguro y cómodo, conservando el medio 

ambiente. Dicha vía unirá a las localidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y La 

Jalquilla. La que servirá para reemplazar la existente y fortalecer las actividades 

económicas locales. La determinación de impactos, y el plan de manejo ambiental 

están referidos a las actividades de ingeniería que se ejecutarán en el marco de los 

trabajos de construcción de la carretera y están orientados a minimizar los posibles 

efectos que se pueden producir al llevar a cabo la ejecución de las obras, así como 

prever y mitigar dichos efectos futuros. 

A) OBJETIVOS DEL EIA 

Detectar con anticipación las posibles consecuencias ambientales, producidas por 

las actividades a desarrollarse en las diferentes etapas de la ejecución del 

proyecto. 

- Asegurar que las actividades de desarrollo sean satisfactorias y sostenibles desde el 

punto de vista del ambiente. 

Proponer soluciones para prevenir, mitigar y corregir los diferentes efectos 

desfavorables producidos por la ejecución del proyecto. 

B) LEGISLACIÓN Y NORMAS SOBRE EL EIA 

1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ 

El Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, considera como uno de los 

derechos fundamentales de la persona, el derecho de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. También considera a los recursos 

naturales renovables y no renovables como patrimonio de la Nación, destacando 

que el Estado debe promover el uso sostenible de éstos, así como, la conservación 

de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, tal como se indica en 

los Artículo 66, 67 y 68. 
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Art. 66: Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la 

nación, el estado es soberano en su aprovechamiento. 

Art. 67: El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

Art. 68: El estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas. 

2. CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (D.L 613 del 07/09/90) 

Instaurado por el Decreto Legislativo N° 613 del 7 de Septiembre de 1990, establece 

obligatoriamente, la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la 

elaboración de proyectos. Dentro de este código también se establecen todos los 

requisitos necesarios para la elaboración de dichos estudios, llenando vacíos 

existentes en el cuerpo legal y permitiendo una adecuada gestión ambiental. 

Art. 1.- Toda persona tiene derecho irrenunciable a un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, asimismo a 

la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar 

dicho ambiente. 

Art. 2.- El Medio Ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 

Nación. Su protección y conservación son de interés social y pueden ser invocados 

como causa de necesidad y utilidad públicas. 

Art. 3.- Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la 

justicia, en defensa del medio ambiente y recursos naturales. 

Art. 6.- Toda persona tiene derecho a participar en la política y en las medidas de 

carácter nacional, y local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales, de 

igual modo a ser informadas de las medidas o actividades que puedan afectar 

directa o indirectamente la salud de las personas o de la integridad del ambiente y 

los recursos naturales. 

224 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCIJEIAACADÉMICOI'BOFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Art. 14.- Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen 

degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente sin adoptarse 

precauciones para la depuración. 

Art. 36.- El patrimonio natural de la nación está constituido por la diversidad 

ecológica, biológica y genética que albergue su territorio. 

Art. 39.· El estado concede protección especial a las especies de carácter singular 

y a los ejemplares representativos de los tipos de ecosistemas, así como al 

germoplasma de las especies doméslicas nativas. 

Art. 49.· El estado protege y conserva los ecosistemas en su territorio entendiéndose 

esto como las interrelaciones de los organismos vivos entre sí y con ambiente físico. 

Art. 50.· Es obligación del Estado proteger los diversos tipos de ecosistemas 

naturales en el territorio nacional a través de un sistema de área protegidas. 

Art. 54.· El estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades 

campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las áreas 

naturales protegidas y en sus zonas de influencia. 

Art. 59.· El estado reconoce como recurso natural cultural toda obra arqueológica 

o histórica que al estar integrada al medio ambiente permite su uso sostenible. 

Art. 73.- Los aprovechamientos energéticos, su infraestructura, transporte, 

transformación, distribución, almacenamiento y utilización final de la energía deben 

ser realizados sin ocasionar contaminación del suelo, agua o del aire. 

Art. 7a- El estado promueve y fomenta la distribución de poblaciones en el 

territorio en base a la capacidad de soporte de los ecosistemas. 

3. LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA (D.L N° 757 del 

08/11/91) 

Art. 49.· El estado estimula el crecimiento del desarrollo económico la conservación 

del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
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Art. 50.- Las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre asuntos 

relacionados con la aplicación de las disposiciones del código del medio ambiente 

y los recursos naturales son los Ministerios de los Sectores correspondientes a las 

actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a los gobiernos regional y loc al conforme a lo dispuesto en la 

constitución Política. 

Art. 52.- En los casos de peligro grave e inminente para el medio ambiente la 

autoridad sectorial competente podrá disponer la adopción de una de las 

siguientes medidas de seguridad por parte del titular de la actividad. 

a. Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles 

permisibles estableciendo para el efecto los plazos adecuados según su 

gravedad e inminencia. 

b. Medidas que limiten el desarrollo de actividades capaz de causar daños 

irreversibles con peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la 

población, la autoridad sectorial competente podrá suspender los permisos, 

licencias o autorizaciones que hubiera otorgado para el efecto. 

Art. 54.- La calidad del área natural protegida puede otorgarse por decreto 

supremo que cumple con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

Art. 56.- El estado puede adjudicar tierras con fines de ecoturismo a particulares, en 

propiedad en uso previa, previa presentación del denuncio correspondiente. 

4. Ley General de Aguas. Decreto Ley N° 17752 

El Título 11 de la referida ley, prohíbe mediante el Artículo 22° (Cap. 11), verter o 

emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso, que pueda alterar la calidad de 

agua y ocasionar daños a la salud humana y poner en peligro los recursos 

hidrobiológicos de los cauces afectados: así como, perjudicar el normal desarrollo 

de la flora y fauna. Asimismo, refiere que los efluentes deben ser adecuadamente 

tratados hasta alcanzar los límites permisibles. 
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5. Dictan Normas para el Aprovechamiento de canteras de materiales de 

construcción que se utilizan en obras de infraestructura que desarrolla el estado. 

Decreto Supremo N° 037-96-EM 

Donde se detalla que las canteras de materiales de construcción utilizadas 

exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras de 

infraestructura que desarrollan las entidades del estado directamente o por 

contrato, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra o dentro de 

una distancia de seis kilómetros medidos a cada lado del eje de la vía, se 

afectarán a estas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha 

estructura. Las entidades deberán informar al registro Público de Minería el inicio 

de ejecución de obras. 

C) MARCO ADMINISTRATIVO 

Cada sector ministerial desarrolla acciones de política en relación al ambiente. 

La consecuencia inmediata de esto viene a ser la superposición de funciones y 

conflictos de estamentos. Adicionalmente a esto los ministerios no cuentan con una 

capacidad adecuada a la tarea de las acciones de política ambiental para la 

operación, planificación y gestión de acciones referentes a la conservación y 

gestión del ambiente y de los recursos naturales. 

Es por esto, que el Consejo Nacional del Ambiente- CONAM, al más alto niveL es la 

entidad que proporciona la normativa respecto a los temas ambientales y se 

encarga de armonizar las acciones de los diferentes ministerios. 

Pero también, en muchos casos es el poder ejecutivo quien toma la iniciativa con 

cierto poder de envergadura relacionados con el ambiente y los recursos naturales, 

vía Decretos Supremos. 

O) UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se encuentra ubicado en: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Caja marca. 

Hualgayoc. 

Bambamarca. 
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El proyecto en mención se encuentra entre las coordenadas geográficas: 6°40' 

55.97" de Latitud Sur, 78° 33' 39.90" de longitud Oeste y 6°41' 19.48" de Latitud Sur, 

78° 32' 2.71" de longitud Oeste. 

Punto de partida: Ubicado en la localidad de La Jalquilla en el Reservaría Manuel 

Vásquez a 3450 m.s.n.m. 

Punto de llegada: Se encuentra en la localidad de Cumbe Chontabamba a 3090 

m.s.n.m. 

E) DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 

El proyecto consiste en el mejoramiento geométrico de la carretera de 6.463 Km. 

de longitud por 4.50 m de ancho, (Km. 00 + 000 hasta el Km. 6 + 462.76). 

Esta carretera, se inicia en el Reservaría Manuel Vásquez Díaz y termina en el 

desvío de la Carretera que va hacia Morón Lirio. 

Las características técnicas de este proyecto son detalladas a continuación: 

Kilómetro Inicial = 00 + 000 

Kilómetro Final = 6 + 462.76 

Longitud Total = 6.462.76 m. 

Categoría = Tercera 

Velocidad Directriz = 20 Km. 1 h 

AnchoSup.Rodadwa = 3.50m. 

Ancho de Bermas = 0.50m. 

Pendiente Mínima = 0.5% 

Pendiente Máxima Normal = 11.00% 

Radio Mínimo Normal = 10m. 

Bombeo = 2% 
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4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

A) MEDIO FISICO 

a) CLIMA Y TOPOGRAFÍA 

Varía, es frígido en la mayoría del año, con nubosidad relativa presente en las 

primeras horas de la mañana, así como con lluvias y algunas heladas y 

granizadas en algunos meses. La tendencia general en esta zona es de caer 

más lluvia en los lugares más altos. Donde los meses de más lluvias con fuertes 

precipitaciones son en Febrero a Marzo. 

El clima de la zona es frígido, con una temperatura promedio anual de 13.5 oc 
y una máxima promedio anual de 21 oc y una mínima promedio anual de 5°C. 

Debido a la presencia de la Cordillera de los Andes la topografía es 

accidentada, presentando numerosos valles interandinos. 

b) SUELO 

El relieve topográfico de la zona es variado, desde accidentado en las zonas 

rocosas y lomas redondeadas en las zonas de cultivo. Los suelos profundos se 

mantienen húmedos durante 6 a 10 meses del año, ósea aproximadamente 

desde Setiembre hasta Junio, y los suelos de poca profundidad de 4 a 6 meses. 

En la parte alta los suelos están bien provistos de materia orgánica en el 

horizonte superficial, que es de color pardo grisáceo muy oscuro a negro. 

e) AGUA 

La fuente de agua, en la zona de estudio, es principalmente a través de las 

lluvias, y que permiten el crecimiento y regeneración de innumerables especies 

vegetales. 

En la zona alta se encuentra la quebrada principal Cumbe la que es la que 

irriga las zonas cercas a su cauce. 
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Tomando en cuenta la ya existencia de la vía (en afirmado), el aire en la zona 

alta no presentan contaminación grave por emisión de gases del tránsito 

vehicular, ya que la vegetación y las lluvias aseguran su pureza. En la parte 

baja la contaminación del aire es propia de zona urbana. 

e) PRINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA 

De acuerdo con los ecosistemas del lugar, los centros poblados son zonas de 

mediana producción en agricultura, ganadería, silvicultura entre otros. Destaca 

la producción de maíz (amiláceo y amarillo duro), trigo, papO y cebada. 

B) MEDIO BIOLOGICO 

a) FLORA 

A lo largo de toda la vía se observa que la vegetación natural. La vegetación 

primaria ha sido eliminada para dar lugar a los cultivos y a una vegetación 

secundaria constituida por gramíneas, arbustos y árboles dispersos. 

b) FAUNA 

En esta zona los animales silvestres han sido desplazados por el ganado y 

viviendas del hombre. 

La fauna existente en la zona es: aves: Gallina, Pavo, Pato; mamíferos: Perro, 

Gato, Vacuno, Ovino y Porcino. 

C) MEDIO SOCIOECONOMICO 

a) POBLACION 

Uno de los graves problemas que afronta el distrito de Bambamarca radica en 

el aumento de la población, que no sólo se incrementa naturalmente sino que 

está migrando hasta las zonas urbanas, debido a la falta de empleo y al afán 

de buscar mejores niveles de vida que equivocadamente piensan encontrar. 
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Según los Censos efectuados, el departamento de Cajamarca es el tercero en 

mayor población del país después de Lima y Piura, siendo también el 

departamento de mayor población rural. 

b) PRODUCCIÓN Y EMPLEO 

En 1990 Bambamarca- Hualgayoc tuvo entre el 80 y 85% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) dedicada a la agricultura y ganadería superando al 

promedio departamental y mucho mayor que el nacional (37% en 1981 ). Las 

ramas no agrícolas cuya PEA aumenta son sólo las industrias manufactureras, el 

comercio y los servicios, incluyendo en esta última el personal docente, debido a 

la expansión de la instrucción pública. 

La agricultura es, de lejos, la actividad económica más importante, sin embargo, 

su importancia está decreciendo en términos absolutos y relativos, dado el ligero 

incremento de la población rural, esto significa un incremento en el empleo 

fuera de las chacras. La agricultura puede ser el principal empleador; sin 

embargo, esto no implica que genere más ingresos. Por otro lado, en cuanto a 

la categoría de ocupación, la proporción de trabajadores independientes 

aumenta entre 1961 y 1981. En todo caso, estas escasas proporciones de 

trabajadores asalariados (empleados en gran parte) revelan el bajísimo nivel de 

capitalización y modernización económica de la provincia. 

e) SALUD Y VIVIENDA 

Los centros poblados de Cumbe Chontabamba y Cumbe Lirio cuentan con sus 

respectivos puestos de salud; el abastecimiento de agua se da mediante el 

reservorio Manuel Vásquez llegando a toda el área de influencia, la mayor 

parte de la zona cuenta con electricidad; la eliminación de excretas se realiza 

principalmente en pozo ciego, el material predominante de las viviendas es 

tapial y adobe, y en cuanto al material predominante en el piso de las viviendas 

del área rural es de tierra. 

d) EDUCACIÓN 

Bambamarca como parte integral de la Realidad Peruana padece de los 

mismos problemas que el acelerado crecimiento de la población que trae con 

sigo, es decir la constante necesidad de proporcionar a la población la 
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educación a la que tiene derecho, de manera que cada año es mayor el 

incremento de la población de edad escolar. Cajamarca es una de las 

regiones con el mayor número de analfabetos, sin embargo las tasas de 

analfabetismo han ido disminuyendo en las últimas décadas. 

4.6.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A. METODOLOGÍA 

Para el E.I.A. de esta carretera, se adoptó la metodología basada en la MATRIZ DE 

LEOPOLD, que requiere, primero la definición secuencial de las actividades y sus 

efectos (RED CAUSA Y EFECTO). (Ver Graf. 4.6.1 al4.6.4) 

Este sistema utiliza una tabla de doble entrada (Ver Tabla 4.6.3.). Donde en las 

columnas se ubicaron las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las 

filas las características del medio que pueden ser alteradas. 

Luego en cada cuadrícula se marcó una diagonal y se puso en la parte superior 

izquierda un número del 1 al 1 O que indica la magnitud del impacto (1 O la máxima y 1 

la mínima), colocando el signo"+" si el impacto es positivo y el signo "-"si es negativo. 

En la parte inferior derecha se calificó del 1 al 1 O la importancia del impacto, es decir si 

es regional o solo local para después sumar las filas y las columnas, lo que nos permitió 

comentar acerca de los impactos que producirá el proyecto. 

Para lograr una interpretación más rápida y clara de los resultados finales, hicimos uso 

de la Matriz Cromada (ver Tabla 4.6.1) que utiliza la siguiente escala de códigos de 

impactos: 

TABLA 4.6.1 Valoración de Impactos 

INDICE DE 
CATEGORÍA COLOR 

IMPACTO 

100-75 Crítico Rojo 

75-50 Severo Amarillo 

50-25 Moderado Verde 

0-25 Compatible Azul 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

De la matriz de LEOPOLD y la Cromada observamos los siguientes impactos: 
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8.1) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a) CAMPAMENTO 

La construcción del campamento producirá un efecto negativo en el relieve 

del suelo de la zona, como también producirá la desaparición de parte de la 

flora y la fauna natural, se modificará el paisaje, pero ayudará en la 

organización de los trabajadores de la obra, y habrá empleo temporal para 

algunos pobladores de la zona. 

b) CAMINOS DE ACCESO 

En la construcción de los caminos de acceso se acrecentará el nivel de polvo 

y de ruido, y al compactar la tierra, se perjudicará a la flora y a la fauna 

subterránea, tales como arañas, gusanos de tierra, lombrices etc. Se 

producirá un beneficioso estilo de cambio de vida, aumentará el valor del 

suelo y habrá trabajo temporal para algunos trabajadores de la zona. 

e) EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

En la extracción de material, habrá emisiones partículas de polvo, lo cual 

afecta a los trabajadores. Además el paisaje se ve transformado, y en el caso 

de un inadecuado sistema de extracción, se produciría derrumbes en las 

áreas de corte lo que destruiría o dañaría a la flora y fauna del entorno. 

Las canteras seleccionadas para ser utilizadas en la ejecución de la obra son 

las siguientes: 

No 

1 

2 

TABLA 4.6.2 

CANTERAS SELECCIONADAS 

NOMBRE PROGRESIVA (Km) 

5 + 680.12 
Cumbe 

(C. P.C. Chontabamba) 

6 + 150.02 
Cumbe Chonta 

(C.P.C. Chontabamba) 

d) EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 

Al excavar haciendo uso de maquinaria pesada, se produce la existencia 

temporal de ruido, lo cual genera molestias auditivas, también se altera la 
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calidad del aire, puesto que al remover el suelo (carga y descarga del 

material) se produce una considerable cantidad de polvo alterando la vida 

silvestre. 

e) MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Debido a la gran masa de suelo que habría que remover se produce la 

existencia temporal de polvo y ruido, cambiando temporalmente la calidad 

del aire, lo cual alteraría la vida de la flora y fauna de la zona. Esta acción 

generaría aumento de empleo temporal, existiendo un mejor ingreso 

económico que mejoraría la calidad de vida del trabajador y su familia. 

f) MAQUINARIA Y SU RESPECTIVO PATIO 

Afectaría negativamente al suelo, flora y fauna por la posible expulsión o 

derrames de grasas, aceites lubricantes, gasolina y/o petróleo, así como 

también la contaminación del agua por lavado de vehículos y maquinarias. 

g) CUNETAS Y ALIVIADEROS 

Para la construcción de las cunetas y aliviaderos, será necesario la 

compactación del suelo lo cual perjudicaría a la fauna edáfica y haría que 

pierda su capacidad de infiltración, el agua empleada para la elaboración 

del concreto sería alterada, pero en pocas proporciones. Esta acción 

producirá empleo temporal lo cual resulta beneficioso para los trabajadores 

de la zona. 

i) AFIRMADO 

Al construir el afirmado, se hará uso de maquinaria pesada tales como el 

rodillo vibrador lo cual producirá ruido, ocasionando molestias temporales 

auditivas. Al compactar el suelo se produce un cambio físico en su estructura, 

lo que repercutirá en la fauna del subsuelo. 

j) EXPROPIACIONES 

A lo largo de la carretera, será necesaria la expropiación de algunos terrenos, 

esto repercute en la calidad y estilo de vida de los pobladores del lugar, ya 

que no podrán hacer libre uso de estos terrenos. 
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8.2) FASE DE OPERACIÓN 

USO ESTÁTICO 

a) CUNETAS Y ALCANTARILLAS 

Las cunetas y alcantarillas recogen el agua de las precipitaciones, protegen al 

suelo de la erosión producida al desplazarse el agua y la conducen hacia otras 

zonas. Esta obra de arte genera la pérdida de capacidad de infiltración del 

suelo. 

USO DINÁMICO 

b) CIRCULACIÓN-VELOCIDAD 

Al desplazarse los vehículos por la vía, estos producen C02 y ruido generado 

por el esfuerzo del motor, lo cual malogra la calidad del aire, perjudicando la 

vida silvestre. Pero a su vez el uso de esta vía, genera una considerable mejora 

sociocultural de la zona y el poblador. 

e) RENOVACIÓN DE LA VIA 

Influye en el aumento de empleo de algunos pobladores de la zona, 

mejorando su ingreso económico y estilo de vida. 

d) ACCIDENTES 

En el uso de la carretera se pueden producir accidentes, trayendo como 

consecuencia heridos y perdidas de vidas, generando así un cambio negativo 

en el estilo de vida. 

C. VALORIZACIÓN DEL IMPACTO 

El factor del medio más impactado negativamente es la flora y fauna, causada 

principalmente por las siguientes acciones: 

Las excavaciones, puesto que el ruido y el polvo producidos, eliminan la flora y 

fauna existente en las de zonas de excavaciones. 

- Cuando se hace uso de la carretera, los carros se desplazan a gran velocidad, 

lo que hace que muchas veces se atropelle animales silvestres que atraviesan la 

vía. 
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El factor del medio más impactado positivamente es la calidad de vida que tendría el 

poblador al realizarse el proyecto, puesto que el mejoramiento de la carretera les 

permitirá que exista un considerabl,e progreso socioeconómico, aumentando el 

turismo y a su vez el trabajo, lo cual generará desarrollo y bienestar de la población. 

4.6.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

A) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a) CAMPAMENTO 

Al construir el campamento se debe tomar en cuenta las siguientes medidas; 

- Racionalizar el uso de espacio, empleando para su construcción en lo posible 

material prefabricado dándole un diseño arquitectónico que combine con el 

entorno del paisaje circundante. 

- Al diseñar el campamento se deberá tener máximo cuidado de evitar realizar 

grandes cortes y rellenos limitando al mínimo el movimiento de tierras, así como la 

remoción de la cobertura vegetaL que de ser necesaria, debe ser 

convenientemente almacenada y protegida para su empleo posterior en la 

restauración del área alterada 

- Contará con posos sépticos, los cuales deberán ser excavados con herramientas 

manuales, y su construcción deberá cumplir con los requerimientos ambientales 

de impermeabilización y tubería de infiltración; por ningún motivo se verterán 

aguas negras en los cuerpos de agua. 

- Para evitar problemas sociales, los campamentos deberán de estar ubicados lo 

más lejos posible de los centros poblados. 

b) CAMINOS DE ACCESO 

En el transporte de la maquinaria y del material de la cantera a la obra, la emisión 

de polvo se reducirá humedeciendo periódicamente los caminos de acceso y la 

superficie de los materiales transportados, cubriéndolos con toldo húmedo. 

e) EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

Guardar la capa superficial de materia orgánica que se retira de la cantera, para 

que después de usar el material en la obra pueda volver a cubrirse, y así de esta 
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manera facilitar la regeneración de la vegetación, como una de las medidas de 

restaurar la cantera. 

Para su explotación puede aplicarse el sistema de terrazas, para evitar los 

derrumbes. 

d) EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICO 

En las excavaciones, haciendo uso de medios mecánicos se debe tener en cuenta 

las pendientes de los taludes formados al cortar el suelo, para evitar la erosión y 

derrumbes peligrosos que afecten a los trabajadores. 

e) EXCAVACIONES POR VOLADURA 

Se deben realizar de tal manera que no afecte en gran escala la erosión del suelo, 

no debe permitirse que la remoción sea más de la debida por malos cálculos, ya 

que grandes volúmenes de carga para voladura afectaría la tranquilidad y 

dispersión de los animales de su habita por las explosiones en la obra. 

f) MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Debe de realizarse con riego, para evitar que el polvo afecte la salud de los 

pobladores del lugar, así como también de los trabajadores de la obra. 

Las cunetas y las alcantarillas deben tener poca pendiente para evitar la erosión 

del suelo. 

g) MAQUINARIA Y SU RESPECTIVO PATIO 

El equipo móvil y la maquinaria pesada deben estar en buen estado mecánico y 

de carburación para que quemen el mínimo necesario de combustible, reduciendo 

así las emisiones de gases contaminantes. 

Durante el abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y 

equipo, incluyendo el lavado de vehículos, se tomarán las precauciones necesarias 

que eviten el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 

Los desechos de aceite serán almacenados en bidones para su posterior 

eliminación en un botadero. 

Ubicar el patio de maquinaria aislado de cualquier curso de agua y de ser posible 

de áreas con vegetación, así mismo evitar los escapes de combustibles o 

lubricantes durante el mantenimiento del equipo. 
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h) CUNETAS Y ALIVIADEROS 

En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de 

actuación. Se respetarán fuentes y flujos de agua de carácter estacional o 

permanente existente. 

Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civiL se tendrá en cuenta la 

obligatoriedad de eliminar todos aquellos obstáculos que pudieran impedir el libre 

flujo de las aguas. En consecuencia, la red de drenaje deberá diseñarse con la 

capacidad suficiente como para evacuar toda el agua de escorrentía procedente 

de las lluvias. 

1) AL EXPROPIAR LOS TERRENOS DE LOS POBLADORES, 

Se permitirá que estos puedan cultivar plantas de tallo bajo, para mantener el suelo 

productivo y a su vez dejar que el conductor tenga visibilidad. 

8) FASE DE OPERACIÓN 

CIRCULACIÓN Y VELOCIDAD 

Se debe tomar las medidas convenientes para que los carros que circulen por la vía se 

encuentren en buen estado, así mismo deberá existir una buena señalización, para 

evitar la congestión y los accidentes de tránsito. 

4.6.5 PROGRAMA DE CIERRE 

Concluidas todas las obras se mantendrá personal básico que intervendrá en las 

tareas de abandono de la obra. Este equipo de personas se encargará del 

desmantelamiento de las estructuras construidas para albergar personal y equipo de 

construcción y la restitución de suelos de la cobertura vegetal de las áreas 

intervenidas. 

Culminadas estas labores, se deberá iniciar la revegetación de las áreas alteradas con 

especies de la zona. 

Botaderos 

Los materiales excedentes del proceso de rehabilitación y mejoramiento de la 

carretera deben de ser acondicionados y colocados en los botaderos más cercanos. 

Dicho material debe ser compactado para evitar su dispersión, por los menos con 
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cuatro pasadas de tractor de orugas sobre capas de 40 cm de espesor. Asimismo para 

reducir las infiltraciones de agua en el botadero, deben densificarse las dos últimas 

capas anteriores a la superficie definitiva, mediante varias pasadas de tractor de 

orugas (por lo menos 10 pasadas). 

La superficie del botadero se deberá perfilar con una pendiente suave de modo que 

permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, y 

efectuar el recubrimiento del materiaL una vez compactado con una capa superficial 

de suelo orgánico a fin de reforestar éstas áreas con especies propias de la zona. 

La mayor parte por donde discurre la carretera pasa por zonas urbanas y terrenos de 

cultivo, es por esta razón que no se han encontrado a lo largo de la carretera ningún 

botadero. 

4.6.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 

Como parte integrante del plan de restauración, se desarrollará un programa de 

vigilancia ambientaL con el fin de garantizar su cumplimiento y de observar la 

evolución de las variables ambientales en el perímetro de la carretera y en su entorno. 

Asimismo, se posibilita la detección de impactos no previstos y la eventualidad de 

constatar la necesidad de modificar, suprimir o añadir alguna medida correctora. 

Este programa se pondrá en marcha cuando el promotor indique al órgano ambiental 

el inicio de las obras. 

Deberá darse traslado al interesado y al órgano sustantivo, de los informes ordinarios 

consecuencia de las inspecciones ya previstas en el EIA, en las cuales deberá estar 

presente, por parte del promotor, al menos el director ambiental. 

Teniendo como base el Programa de Manejo AmbientaL se debe presentar informes 

periódicos sobre los siguientes aspectos: 

El manejo del campamento y el estado del personal 

En este punto se deberá efectuar un seguimiento sobre la red de agua y la ubicación 

de letrinas, asimismo, las condiciones de los ambientes destinados a dormitorios y 

comedores. 
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Movimientos de Tierras 

Se deberá hacer una verificación sobre los volúmenes manejados en relación con los 

establecidos en el estudio respectivo. 

Uso de canteras y botaderos 

Se deberá verificar que el uso de las canteras y botaderos tengan relación con los 

volúmenes establecidos en el estudio y que estos se manejen de acuerdo a los 

alinea mientas establecidos. 

Uso de fuentes de agua 

Durante las actividades de control se verificarán los problemas colaterales que 

puedan suscitarse. 

Generación de vertidos Sólidos 

En este punto será necesario un control periódico sobre la naturaleza de los vertidos y 

su destino final. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ DE EFECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA 

CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA 

1. FACTOR AMBIENTAL CON MAYOR IMPACTO POSITIVO 

Medio Socio Económico; en el cual se encuentran los factores: Empleo, Cambio de Uso, Valor del Suelo, Estilo de Vida, Calidad de Vida y Salu· 

Seguridad; con una magnitud de + 178 y una intensidad de + 104. 

2. FACTOR AMBIENTAL CON MAYOR IMPACTO NEGATIVO 

Medio Físico Inerte; en el cual se encuentran los factores: Aire, Suelo y Agua; con una magnitud de -97 y una intensidad de +76. 

3. FASE DEL PROYECTO CON MAYOR IMPACTO POSITIVO 

La Fase de Construcción; que cuenta con las siguientes Acciones lmpactantes: Campamento, Caminos de Acceso, Cantera de Ce1 

Excavaciones por Medios Mecánicos, Excavaciones por Voladura, Movimiento de Tierras, Planta Chancadora, Cunetas y Alcantarillas, Afirmad• 

Expropiaciones; con una magnitud de + 132 y una intensidad de + 135. 

4. FASE DEL PROYECTO CON MAYOR IMPACTO NEGATIVO 

La Fase de Construcción; que cuenta con las siguientes Acciones lmpactantes: Campamento. Caminos de Acceso, Cantera de Ce1 

Excavaciones por Medios Mecánicos, Excavaciones por Voladura, Movimiento de Tierras, Planta Chancadora, Cunetas y Alcantarillas, Afirmad 

Expropiaciones; con una magnitud de -165 y una intensidad de + 145. 
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TABLA 4.6.3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO - LA JALQUILLA" 
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_,., 
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TABLA 4.6.4 MATRIZ CROMÁTICA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO- LA 
JALQUILLA" 
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Nivel de Ruido M 
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Agua 1 Agua superficiales 
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Agua subterráneas 
-

Cubierta vegetal 

1 Cultivos 

1 Diversidad de especies 

Hábitats faunísicos 

Calidad paisajística 

Potencial de vistas 

Empleo 

ocupación 1 Cambio de uso 1 1 1 

Económico 1 Valor del suelo 1 1+1+ 

1 Estilos de vida 1 1 1 

~ 

M 

+ 1 + 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

Sectores de 1 Calidad de vida 1 1+1+1+1+1+1+1 
actividad 

1 Salud y seguridad 1 1 + 1 1 1 1 1 1 

LEYENDA 

+ 1 + 1 1 1 + 1 + 

1 1 SV 

1 1 1 1 + 1 + 

+ 1 + 1 + 1 1 + 1 + 

1 1 1 1 + 

' < 

, CM -
f ' 

r M ] Impactos Negativos 
LL _____ ....... _ Moderados [ + J Impactos Positivos Impactos Negativos Irrelevantes 

! SV J Impactos Negativos Severos ~-- CR -- J1mpactos Negativos Críticos 
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ANÁLISIS DE LAS MATRICES DE IDENTIFICACIÓN, DE INTERACCIÓN Y CROMÁTICA 

Luego de haber realizado las matrices correspondientes al proyecto: "Mejoramiento del 

Camino Vecinal Cumbe Chontabamba- Cumbe Lirio- La Jalquilla- Distrito de Bambamarca

Provincia de Hualgayoc-'- Región Cajamarca" procedemos a analizar las matrices. 

En la matriz de identificación hemos podido identificar valga la redundancia los factores 

ambientales afectados por las acciones impactantes de construcción y operación; esto nos 

brindará en líneas generales los factores a tener en cuenta y a valuar para el siguiente paso: La 

matriz de interacción. 

En la matriz de interacción luego de haber valuado no solo la magnitud sino también la 

importancia de los factores afectados se llegó a la conclusión de que los impactos positivos 

son mayores a los negativos, en la magnitud acumulada; en contraste en la importancia 

acumulada los impactos negativos son mayores a los positivos. Es aquí donde hacemos uso de 

la matriz cromática para poder guiarnos y definir si es factible ambientalmente el proyecto o 

no. 

Sabemos que en la matriz cromática podremos encontrar impactos positivos, impactos 

negativos irrelevantes, impactos negativos severos, impactos negativos moderados e impactos 

negativos críticos, sabiendo que los más perjudiciales son éstos últimos. Luego de evaluar dicha 

matriz podemos observar que no existen impactos negativos críticos, existen 7 impactos 

negativos severos, 28 impactos positivos y la gran mayoría son impactos irrelevantes 

moderados. Los impactos positivos están dados en su mayoría por el empleo, calidad de vida, 

en síntesis del medio socioeconómico, que es al fin y al cabo por lo que se lleve a cabo dicho 

proyecto. 

Luego de interpretar las matrices llegamos a la conclusión de que el proyecto si es FACTIBLE 

AMBIENTALMENTE. 

251 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA,JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCVEIAACADÉMICOI'ROFESIONAL DE INGENJEJÚACIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
Lffi.IO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

CAPÍTULO V 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCIJEIAACADÉMICOPROFESIONAL DE INGENIEilÍA CIVIL 

"MEJORAMJENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAIAMARCA" 

5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Habiendo concluido con el estudio del "Proyecto de Mejoramiento del Camino Vecinal 

Cumbe Chontabamba - Cumbe Lirio - la Jalquilla - Distrito de Bambamarca - Provincia de 

Hualgayoc - Región Cajamarca". Se detallan a continuación los resultados y discusión de 

alternativas del estudio: 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

Topografía del terreno 

Tipo de vía 

Número de carriles 

Longitud total de la carretera 

Velocidad directriz 

Pendiente media 

Ancho de la capa de rodadura 

Ancho de bermas 

Ancho de la calzada 

Bombeo 

Número de curvas horizontales 

Número de curvas verticales 

Radio mínimo normal 

5.2. SUELOS Y CANTERAS 

: Accidentada 

:Vecinal- Tercera Clase. 

: 1 

:6.463 Km 

: 20 Km 1 hora. 

:5.52% 

:3.50m 

:0.50m 

:4.50m 

:2.0% 

:87 

:31 

:10m 

Resultado del suelo más representativo: 

CLASIFICACIÓN 
ENSAYO DE 

COMPACTACIÓN CBR 

Dsmáx w % 
ASHTO sucs 

g/cm3 % 

A-7-6 MH 1.67 18.9 5.87 

PESO 

ESPECÍFICO 

g/cm3 

2.06 
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Resultado de cantera: 

ENSAYO DE 

COMPACTACIÓN ABRASIÓN 
CBR 

CANTERA 
Dsmáx w % 

g/cm3 % 
Al (0.1 ") Al (0.2") 

CUMBE 1.88 13.9 38.19 44.10 49.60 

5.3. CARACTERfSTICAS DEL PAVIMENTO 

uso 

Material de 

Afirmado 

De los espesores calculadores, tomaremos el calculado en los métodos utilizados, ya que 

estos, son específicos para el diseño de afirmados, 

La estructura del pavimento queda de la siguiente manera: 

AFIRMADO 30cm. 

Teniendo en cuenta la estratigrafía del terreno se observa que el material de corte puede 

ser usado como mateñal de relleno en el momento de la conformación de los terraplenes. 

5.4. OBRAS DE ARTE 

Tipo de cuneta 

Número de aliviaderos 

:Triangular 

: 16 

• Ancho de cunetas = 0.75 m. 

• Profundidad de cunetas = 0.30 m. 

• Número de aliviaderos= 16 
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SEÑALIZACION 

Señales Informativas :03 

Señales Reguladoras :07 

Señales preventivas :42 

Hitos Kilométricos :07 

5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio nos proporcionan un conocimiento 

amplio y técnico del material que conforma el terreno de fundación, de tal manera que se 

pueden proveer los tramos que requieren mejoramiento, para lo cual se empleará material 

de préstamo (canteras). Del análisis de los resultados obtenidos se establece que: 

• En base a la información obtenida de los ensayos de laboratorio y trabajos campo, se 

efectuó la clasificación de suelos de los materiales (Sistemas AASHTO y SUCS). 

• Los requerimientos de calidad para efectos de control de campo, para los materiales a 

emplearse en la conformación del Afirmado deberán regirse a las Especificaciones 

Técnicas del Proyecto. 

5.7. DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS DEL ESTUDIO: 

• Para la futura construcción de la carretera se podrá ejecutar por etapas, desde él diseño 

geométrico hasta la pavimentación y otros de la misma. 

• No se ha detectado la presencia de nivel freático en las prospecciones efectuadas lo 

que indica que se encuentra a una profundidad mayor de 1.50 m. del terreno de 

fundación. 

• El método de diseño de pavimentos USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) es usado 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el cual se han construido todas las 

carreteras afirmadas realizadas por dicha institución, demostrando que es un método 

bueno y práctico. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Habiendo terminado con el estudio del Proyecto Profesional "Mejoramiento del Camino Vecinal 

Cumbe Chontabamba - Cumbe Lirio - La Jalquilla - Distrito de Bambamarca - Provincia de 

Hualgayoc - Región Cajamarca". 

recomendaciones extraídas del estudio: 

6.1 CONCLUSIONES 

A continuación presentamos las conclusiones y 

• Se diseñó una carretera la cual cumple con lo estipulado en las Normas Peruanas para el 

Diseño de Carreteras y en el Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo 

Volumen de Tránsito. 

• Las localidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y La Jalquilla cuentan con una 

buena producción agropecuaria la misma que podrá ser bien aprovechada con la 

construcción de ésta carretera; mejorando los niveles de vida de la población, 

impulsando el comercio y el turismo y generando empleo temporal a los pobladores de la 

zona. 

• El mejoramiento de la vía propiciará un transporte rápido y seguro hacia las comunidades 

aledañas de la zona en estudio. 

• La carretera corresponde a una carretera vecinal de tercera clase; teniendo el tramo 

una longitud total de 6 462.78 m para el tránsito de vehículos tipo C2. 

• El terreno de fundación de la carretera está constituido en su mayoría por suelos areno

arcillosos, de regular calidad para carreteras, con un CBR de 5.87 %. 

• Se localizó una cantera ubicada aproximadamente en la progresiva 5+680 de la 

carretera, con un suelo A- 2- 4 (0), y otra ubicada en la progresiva 6+ 150 de la carretera 

con un suelo A - 2 - 4 (0), con C. B. R. de 44.1 0% (al 95% de DSmáx) y un desgaste a la 

abrasión de 38.19%; estos valores nos indican que es apta para usarla en afirmados. 

• Se ha diseñado el pavimento, obteniendo una estructura de 0.30 m. de espesor de 

afirmado, usando el Método de USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) y el Método DEL 

ROAD RESEARCH LABORATORY. 

• En el Proyecto se ha diseñado cunetas y aliviaderos. Las cunetas tienen un ancho de 0.75 

m y una profundidad de 0.30 m; los aliviaderos, son en total 16, son de tipo ARMCO, cuyos 

diámetros varían de 24" a 36". 

• El Proyecto es FACTIBLE AMBIENTALMENTE pues los impactos positivos son mayores a los 

negativos; además éstos últimos son en su mayoría impactos negativos irrelevantes y 

moderados. 

• Se usaran tres tipos de señales: preventivas, reguladoras e informativas. 
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• Se ha programado una duración de ejecución de 3 meses. 

• El presupuesto total asciende a la suma de S/. 893, 269. 95; SON: OCHOCIENTOS 

NOYENTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 95/100 NUEVOS SOLES, a nivel de superficie 

de rodadura tipo afirmado. 

• El costo por Kilómetro de carretera afirmada para el presente proyecto es de S/. 138,212. 

90, son CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE Y 90/100 NUEVOS SOLES. 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Tomar en cuenta el objetivo principal del impacto ambiental, guardando el equilibrio de 

las ventajas e inconvenientes de la construcción de la carretera y lograr la máxima 

utilidad posible con el mínimo daño al medio ambiente de la zona. Recomendándose, 

por ello para proyectos de carretera la realización de un estudio de impacto ambiental 

(E.I.A.) 

• El proyecto debe materializarse de manera inmediata, pues con ello se solucionarían los 

problemas y limitaciones que afrontan los pobladores de la zona y poder así mejorar su 

nivel de vida. 

• La ejecución del proyecto será de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas 

respectivas y bajo la dirección de un Ingeniero Residente. 

• Realizar el mantenimiento permanente de la carretera, una vez que esté terminada, 

para evitar su deterioro. 

• Durante la realización del movimiento de tierras se deberá tener cuidado de no afectar a 

los pobladores y/o viviendas, que se encuentren hacia la parte baja por donde pasará la 

carretera. 

• Al inicio de los trabajos se deberá llevar a cabo una reunión con las autoridades de las 

Localidades de Cumbe Chontabamba, Cumbe Lirio y La Jalquilla, transportistas de la ruta 

y población beneficiaria en generaL a fin de darles a conocer sobre el inicio de las obras 

y las futuras restricciones del tránsito vehicular, utilización de canteras, de puntos de agua 

y áreas para campamentos. 

• El Contratista llevará coordinaciones permanentes con la población beneficiaria a fin de 

que sean bien vistos y tener el apoyo de ellos. 

• Realizar las adquisiciones de materiales e insumas en los mercados locales a fin de 

incrementar la capacidad de renta en los empresarios del lugar. 

• El Contratista deberá mantener el camino en las más perfectas condiciones hasta la 

entrega de obra a la entidad correspondiente. 
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• Se recomienda que el tiempo de ejecución de la obra deberá llevarse a cabo en los 

meses de estiaje a fin de no tener dificultades en los avances programados y en la 

calidad de los resultados de las obras a ejecutar. 
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ANEXOS 

1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

El conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecución de Obra, Metrados, Presupuesto, Valor 

ReferenciaL Análisis de Precios y Fórmulas Polinómicas y, si el caso lo requiere, Estudio 

de Suelos, Estudio Geológico, Evaluación de Impacto Ambiental u otros 

complementarios forman parte de este Expediente. 

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

a. Antecedentes.- El presente proyecto viene a solicitud de la Municipalidad 

Provincial de Bambamarca - Hualgayoc, quién pide el apoyo técnico a la Oficina 

General de Extensión y Proyección Universitaria de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, que considera prioritario al presente proyecto para el desarrollo de la 

zona de su jurisdicción. El cual se procedió efectuándose el levantamiento 

topográfico y estudio de suelos y canteras, para culminar con el presente 

proyecto. 

b. Objetivo.- El objetivo principal del presente proyecto de Ingeniería, en resumen de 

lo indicado en el capítulo L es que en base a las condiciones propias de la zona, 

diseñar un pavimento, con capacidad estructural suficiente y adecuada para 

soportar las cargas actuantes y futuras proyectadas, con una serviciabilidad que 

brinde seguridad y confort al usuario, así también mejorar las condiciones del 

medio ambiente y por tanto la vida del entorno de la zona en estudio. 

c. Ubicación.- El tramo en estudio se ubica en los Centros Poblados de Cumbe 

Chontabamba, Cumbe Lirio y La Jalquilla, las cuales pertenecen al distrito de 

Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, a una altitud promedio de 3270 m.s.n.m. el 

proyecto contempla la construcción de 6 Km.+ 463 m. de carretera. 

261 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUEIAACM>ÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVR 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRJTO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

d. Clima.- El clima de la zona es frígido, típico de la zona de sierra, con una 

temperatura promedio anual de 13.5 oc y una máxima promedio anual de 21°C y 

una mínima promedio anual de 5°C. 

e. Relieve y Suelos.- El relieve topográfico es predominantemente accidentado -

ondulado y, en cuanto al suelo de fundación de la zona, ésta es de características 

finas (predominando las arenas y arcillas). 

f. Descripción de la Vía Actual.- Efectuamos a continuación una descripción 

bastante somera ya que el trazo proyectado seguirá la ruta actualmente existente 

y corresponde exclusivamente a fines descriptivos y no guarda relación con el 

aspecto geotécnico, geológico y/o hidrológico cuyo análisis se efectúa en 

capítulos anteriores. Actualmente el tramo en estudio tiene las características de 

una trocha carrozable que no cuenta con las garantías necesarias para un buen 

tráfico terrestre, el cual discurre por zonas de cultivo, el ancho de la trocha 

existente tiene en promedio de 2.5 a 3 m. 

g. Ingeniería del proyecto.- Las actividades a realizar constan de lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO: 

);> Carretera = DE TERCERA CLASE 

);> Longitud total de la carretera = 6 Km. con 462.78 m. 

);> Velocidad directriz = 20 Km/h 

);> Radio Mínimo = 10m. 

);> Pendiente media = 5.52% 

);> Número de carriles = 01 

);> Número de curvas horizontales = 87 

);> Número de curvas verticales = 31 

);> Ancho de pavimento = 3.50m. 

);> Ancho de bermas = 0.50m. 

);> Ancho de la calzada = 4.50m. 

);> Bombeo = 2.0% 
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SUELOS Y CANTERAS. 

Resultado del suelo más representativo: 

CLASIFICACIÓN 
ENSAYO DE 

COMPACTACIÓN 
PESO 

CBR 
ESPECÍFICO 

Dsmáx w % 
ASHTO sucs g/cm3 

g/cm3 % 

A-7-6 MH 1.67 18.9 5.87 2.06 

Resultado de cantera: 

ENSAYO DE 

COMPACTACIÓN ABRASIÓN 
CBR 

CANTERA uso 

CUMBE 

Dsmáx w % 

g/cm3 % 
Al (0.1") Al (0.2") 

Material de 
1.88 13.9 38.19 44.10 49.60 

Afirmado 

DISEÑO DE PAVIMENTOS. 

El método de diseño de pavimentos son: MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS 

OF ENGINEERS) y MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY que son los más 

usados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su programa de 

Caminos Vecinales, con los cuales se han construido todas las carreteras 

realizadas por dicha institución, mientras que los otros métodos consideran 

espesores altos. 

La estructura del pavimento queda de la siguiente manera: 
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AFIRMADO 30cm. 

HIDROLOGÍA Y DISEÑO DE OBRAS DE ARTE 

ALIVIADEROS PROYECTADOS 

UBICACIÓN 

No KILÓMETRO LONGITUD DIÁMETRO TIPO 

(km.) (m.) (m.) 

1 0+610 5.69 0.61 ARMCO 

2 1+100 6.75 0.61 ARMCO 

3 1+340 6.28 0.61 ARMCO 

4 1+920 6.00 0.91 ARMCO 

5 2+380 5.78 0.61 ARMCO 

6 2+570 6.41 0.61 ARMCO 

7 2+640 5.89 0.91 ARMCO 

8 2+730 5.69 0.61 ARMCO 

9 2+810 5.87 0.61 ARMCO 

10 3+060 7.02 0.61 ARMCO 

11 3+130 6.82 0.61 ARMCO 

12 3+400 5.91 0.61 ARMCO 

13 4+990 7.78 0.61 ARMCO 

14 5+040 6.63 0.61 ARMCO 

15 5+360 6.24 0.61 ARMCO 

16 5+670 6.66 0.61 ARMCO 

~ Ancho de cunetas = 

~ Profundidad de cunetas = 
0.75 m. 

0.30m. 

ESTRUCTURA 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

Aliviadero 

264 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORA!vllENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQU1LLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

~ Número de aliviaderos = 16 

Alcantarillas y aliviaderos serán construidos de acuerdo a especificaciones. 

SEÑALIZACIÓN. 

~ Señales preventivas :::: 41 

~ Señales reguladoras = 07 

~ Señales informativas = 03 

~ Hitos Kilométricos = 07 
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1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

GENERALIDADES 

Objeto de las Especificaciones 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y 

procedimientos que serán aplicados en la construcción de las obras mateña de la presente 

Licitación, siendo las mismas parte integrante del Expediente Técnico. 

Alcances de las Especificaciones Técnicas 

a) Comprenden las normas y exigencias para la construcción de las estructuras, formando 

parte integrante del proyecto y complementando lo indicado en los planos respectivos. 

b) Precisan las condiciones y exigencias que constituyen las bases de pago para las obras 

que se ejecuten. 

Medidas de Seguridad 

El Contratista bajo responsabilidad, adoptará todas las medidas de seguñdad necesarias 

para evitar accidentes de personal, a terceros y a la misma obra, debiendo cumplir con 

todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Construcciones, Reglamento 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dispositivos legales vigentes. 

El Contratista deberá mantener todas las medidas de seguñdad en forma ininterrumpida, 

desde el inicio hasta la recepción de obra, incluyendo los eventuales períodos de 

paralizaciones por cualquier causa. 

Validez de Especificaciones, Planos y Metrados 

En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto: 

- Los Planos tienen vafidez sobre las especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos. 

- Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre Me ira dos y presupuestos. 

- Los Metrados tienen validez sobre los presupuestos. 

Los Metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al 

contratista de su ejecución si esta prevista en los planos y/o las Especificaciones Técnicas. 

Las Especificaciones se complementan con los planos y Metrados respectivos en forma tal 

que las obras deben ejecutarse en su totalidad aunque éstos figuren en uno solo de esos 

documentos, salvo orden del "Supervisor" quien obtendrá previamente la aprobación de la 

Entidad. 
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Todas las consultas rela1ivas a la construcción, serán efectuadas al "Supervisor" mediante un 

Cuaderno de Obra, quien absolverá las respuestas por el mismo medio. 

Similitud de Materiales o Equipos 

Cuando las Especificaciones Técnicas o planos indiquen "igual o sim~ar", solo el "Supervisor" 

decidirá sobre la igualdad o semejanza. 

Inspección 

Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la inspección por el 

"Supervisor" en la oficina, taller u obra, quien tiene el derecho a rechazar el material que se 

encuentre dañado, defectuoso o por la mano de obra deficiente, que no cumpla con lo 

indicado en los Planos o Especificaciones Técnicas. 

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material 

rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá suministrar sin cargo para la Entidad ni su representante el "Supervisor"; 

todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y 

pruebas que sean necesarias. 

Materiales y Mano de obra 

Todas los materiales adquiridos para la obra serán de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto y que se estipulan en estas especificaciones; pasarán por un control de calidad y 

será el Supervisor el que aprobará o desaprobará dicho material y la mano de obra para la 

construcción de la carretera. 

Trabajos 

El Ingeniero Residente tiene que notificar por escrito al "Supervisor" de la obra sobre la 

iniciación de sus labores para cada frente y/o etapa de trabajo. 

Al inicio de la obra el Contratista podrá presentar al "Supervisor" las consultas técnicas para 

que sean debidamente absueltas. 

Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el Proyecto 

Original será resuelto por la Entidad a través del Proyectista o el "Supervisor" para lo cual 

deberá presentarse un plano original con la modificación propuesta. 
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Cambios solicitados por el Contratista 

El Contratista podrá solicitar por escñto y oportunamente cambios al Proyecto, para lo cual 

deberá sustentar y presentar los planos y especificaciones para su aprobación por la 

Entidad. 

Cambios Autorizados por la Entidad 

La Entidad podrá en cualquier momento a través del "Supervisor", por medio de una orden 

escrita hacer cambios en los planos o Especificaciones. Los cambios deberán ser 

consultados al Proyectista. Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el 

monto del presupuesto de obra o en el tiempo requerido para la ejecución se hará el 

reajuste correspondiente de acuerdo a los procedimientos legales vigentes. 

Personal 

El Contratista, antes de dar comienzo a la ejecución de la Obra, dará nombre y número de 

colegiatura del Ingeniero Residente, quien se hará cargo de la dirección de la obra, así 

como su Currículum Vitae para su aprobación por la Entidad o el "Supervisor". 

Movilización 

El Contratista bajo su responsabilidad movilizará a la obra y oportunamente, el equipo 

mecánico, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesaños para la 

ejecución de la Obra. 

Entrega del Terreno para la Obra 

El terreno será entregado según Acta pertinente, ratificándose la conformidad con lo 

indicado en los planos respectivos. 

Entrega de la Obra Terminada 

Al terminar todos los trabajos, El Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de 

Recepción, nombrada por la Entidad de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Previamente el "Supervisor" hará una revisión final de todas las partes y se establecerá su 

conformidad de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas. 

Así mismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar la 

limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo 

campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc. 

Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan 

los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la 
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subsanación correspondiente; vencido el cual, se hará una nueva inspección en donde 

se establezca la conformidad del "Supervisor". 

Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera 

inspección, la Entidad podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del 

Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra 

establezca y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

Materiales Básicos para la Obra 

El Contratista tiene conocimiento expreso de la existencia de todos los materiales básicos 

en el lugar de la obra, o verá el modo de aprovisionarse, de tal forma que no haya 

pretexto para retrasos en el avance de la obra de acuerdo a lo programado. 

Conocimiento del terreno para la obra y accesos 

El Contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones 

geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma 

que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la 

obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de 

materiales, insumas, equipos y explotación de canteras. 

Especificaciones Generales 

Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas: 

Especificaciones Técnicas para la construcción de Carreteras del Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC) 

Especificaciones de la American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) 

Normas del American lnstitute Steel Construction (AISC) 

American Concrete lnstitute (ACI) 

Normas del American Welding Society (AWS) 

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM) 

Reglamento Nacional de Construcciones 

Especificaciones de Normas Técnicas deiiNDECOPI 
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CONSTRUCCIÓN CARRETERA L = 6 + 462.78 Km. 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES. 

01.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

.~ 
~ 

Descripción: El Contratista, deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y transportar todo el 

equipo y herramientas necesarios para ejecutar la obra, con la debida anticipación a su uso en 

obra, de tal manera que no genere atraso en la ejecución de la misma. 

Método de Medición: Para efectos del pago, la medición será en forma global, de acuerdo al 

equipo realmente movilizado a la obra y a lo indicado en el análisis de precio unitario respectivo, 

partida en la que el Contra1ista indicará el costo de movilización y desmovilización de cada uno de 

los equipos. La suma a pagar por la partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION será la indicada en 

el Presupuesto Ofertado por el Contratista. 

Bases de Pago: El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, como un 

porcentaje del precio unitario global del contrato para la par1ida MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPO, hasta un 50%, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, equipos y herramientas, materiales e imprevistos 

necesarios para completar satisfactoriamente la partida, y se haya ejecutado por lo menos el 5% 

del Monto del contrato, sin incluir el monto de la movilización. El 50% restante será pagado cuando 

se haya concluido el l 00% del monto de la obra y haya sido retirado todo el equipo de la obra con 

autorización del supervisor. 

01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA. 

Descripción: Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y 

obreros) almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo. Asimismo, se 

ubicarán las oficinas de dirección de las obras El Contratista, debe tener en cuenta dentro de su 

propuesta el dimensionamiento de los campamentos para cubrir satisfactoriamente las 

necesidades básicas descritas anteriormente las que contarán con sistemas adecuados de agua, 

alcantarillado y de recolección y eliminación de desechos no orgánicos, etc. 

Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas de habitabilidad, 

sanidad e higiene; El Contratista proveerá la mano de obra, materiales, equipos y herramientas 

necesarias para cumplir tal fin. 
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El área destinada para los campamentos y oficinas provisionales deberá tener un buen acceso y 

zonas para el estacionamiento de vehículos, cuidando que no se viertan los hidrocarburos en el 

suelo. Una vez retirada la maquinaria de la obra por conclusión de los trabajos, se procederá al 

reacondicionamiento de las áreas ocupadas por el patio de máquinas; en el que se incluya la 

remoción y eliminación de los suelos contaminados con residuos de combustibles y lubricantes, así 

como la correspondiente revegetación, con plantas de la zona. 

Los parques donde se guarden los equipos estarán dotados de dispositivos de seguridad para evitar 

los derrames de productos hidrocarbonados o cualquier otro material nocivo que pueda causar 

contaminación en la zona circundante. 

A los efectos de la eliminación de materiales tóxicos, se cumplirán las normas y reglamentos de la 

legislación local, en coordinación con los procedimientos indicados por la autoridad local 

competente. 

La incineración de combustibles al aire libre se realizará bajo la supervisión continua del personal 

competente del contratista. Este se abstendrá de quemar neumáticos, aceite para motores 

usados, o cualquier material similar que pueda producir humos densos. La prohibición se aplica a la 

quema realizada con fines de incineración o para aumentar el poder de combustión de otros 

materiales. 

Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de saneamiento. Para la 

disposición de las excretas se podrán construir silos artesanales en lugares seleccionados que no 

afecten las fuentes de agua superficial y subterránea por el vertimiento y disposición de los residuos 

domésticos que se producen en los campamentos. Al final de la obra, los silos serán 

convenientemente sellados con el material excavado~ 

El Contratista implementará en forma permanente de un botiquín de primeros auxilios, a fin de 

atender urgencias de salud del personal de obra. 

Si durante el período de ejecución de la obra se comprobara que los campamentos u oficinas 

provisionales son inapropiados, inseguros o insuficientes, el Contratista deberá tomar las medidas 

correctivas del caso a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 

Será obligación y responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar por su cuenta y a su costo, la 

construcción, el mantenimiento de sus campamentos y oficinas. 

Bases de pago La construcción o montaje de los campamentos y oficinas provisionales será 

pagado por m2, para la partida CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los costos en que incurra el 

contratista para poder realizar el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de sus 

campamentos, de sus equipos y de sus instalaciones; la instalación y el mantenimiento de los 
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servicios de agua, sanitarios, el desmonte y retiro de los equipos e instalaciones y todos los gastos 

generales y de administración del contrato. 

01.03.00 CARTEL DE OBRA DE (2.40 x 5.40 m) 

Descripción: Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la Entidad. 

El cartel de obra serán ubicado en lugar visible de la carretera de modo que, a través de su 

lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que se está ejecutando; la ubicación será 

previamente aprobada por el Ingeniero Supervisor. El costo incluirá su transporte y colocación. 

Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, terminada e instalada de 

acuerdo con las presentes especificaciones; deberá contar con la conformidad y aceptación del 

Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: El Cartel de Obra, medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al 

precio unitario del contrato, por unidad, para la partida CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

01.04.00 TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción: El Contratista, bajo esta sección, procederá al replanteo general de la obra de 

acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. El mantenimiento de los Bench Marks (BMs), 

plantillas de cotas, estacas, y demás puntos importantes del eje será responsabilidad exclusiva del 

Contratista, quien deberá asegurarse que los datos consignados en los planos sean fielmente 

trasladados al terreno de modo que la obra cumpla, una vez concluida, con los requerimientos y 

especificaciones del proyecto. 

Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá llevar un control topográfico permanente, 

para cuyo efecto contará con los instrumentos de precisión requeridos, así como con el personal 

técnico calificado y los materiales necesarios. Concluida la obra, El Contratista deberá presentar al 

Ingeniero Supervisor los planos Post rehabilitación. 

Proceso Constructivo: Se marcarán los ejes y PI, referenciándose adecuadamente, para faciütar el 

trazado y estacado del camino, se pondrán los BM en un lugar seguro y alejado de la vía, para 

controlar los niveles y cotas. Los trabajos de trazo y replanteo serán verificados constantemente por 

el Supervisor. 
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Método de Medición: La longitud a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO será el número de 

kilómetros replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las 

presentes especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio 

unitario del contrato, por kilómetro, para la partida TRAZO Y REPLANTEO, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoñamente el trabajo. 

01.05.0 DESBROCE Y LIMPIEZA. 

Descripción. 

Consiste en la eliminación de piedras, arena, mateñal suelto, vegetación o cualquier obstáculo 

colocado sobre todo el ancho de la carretera, incluyendo las bermas y a 2m. más allá del borde 

exterior de la cuneta. 

Método de Construcción. 

Se utilizarán herramientas manuales según sea el caso, como lampas, picos, rastrillos, escobas, 

etc. Recorriendo con un volquete un determinado tramo de la carretera y eliminando al paso las 

piedras, ramas, basura y todo material que impida la remoción de suelos para los trabajos de 

construcción de la carretera. 

Método de Medición y Bases de Pago. 

Para los efectos de medición, la limpieza del terreno, se medirá en hectáreas (Hás). Se valorizará 

el número de hectáreas resultante del metrado, de acuerdo a los precios unitarios, cuyo pago 

constituirá la compensación integral por la mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos 

necesarios para desarrollar dicha labor. 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en material suelto, 

necesarios para conformar la plataforma del camino de acuerdo con las presentes 

especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en 
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los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. La partida también incluirá, la 

remoción y el retiro de estructuras que interfieren con el trabajo o lo obstruyan, así como el 

transporte hasta el límite de acarreo libre. 

Toda corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en material Suelto"; teniendo en 

cuenta que se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser 

trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso de 

explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas 

secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierras vegetales secas. 

Métodos de Construcción 

Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable que provenga de los 

cortes, será empleado en lo posible en la formación de terraplenes, subrasante, bordes del 

camino, taludes asientos y rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado 

por el Ingeniero Supervisor. 

Piedra para la Protección de taludes: Cuando fuera requerida la piedra grande encontrada en el 

corte será recolectada y empleada, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Supervisor, 

para la construcción de los taludes de los terraplenes adyacentes o será empleada en lugares 

donde tales materiales puedan proteger de la erosión a los taludes. 

Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una 

indicación diferente del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será 

depositado a menos de un metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de 

otra manera o que lo indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 

Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas o 

cunetas deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma 

indicada en la sección mostrada. El contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y 

otros desechos, toda zanja que hubiera hasta la recepción final del trabajo. 

Protección de la Plataforma: Durante el periodo de la rehabilitación de la carretera, la 

plataforma será mantenida de manera que esté bien drenada en toda época, manteniendo el 

bombeo especificado en la sección tipo. Las zanjas laterales o cunetas que drenen de corte y 

terraplén o viceversa, serán construidas de tal manera que eviten la erosión de los terraplenes. 

Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie 

razonablemente llana y que este de acuerdo sustancialmente con el plano u otras superficies 

indicadas por las líneas y secciones transversales marcadas en los planos sin que se encuentren 
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variaciones que sean fácilmente perceptibles desde el camino. Cuando haya taludes muy 

grandes (mayor a 7 m) estos deben hacerse mediante banquetas o cortes escalonados. 

En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo indicado en los planos o 

por el supervisor. 

Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de materiales, el consultor 

deberá indicarlos y estos deberán ser estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando 

plantas de la zona, de acuerdo al Manual de Reforestación (se recomienda de preferencia no 

utilizar eucaliptos), estos trabajos serán ejecutados en la etapa del mantenimiento por lo que 

deberán estar determinadas. 

En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor que la subrasante, de 

modo que al compactar y preparar esta capa se llegue al nivel indicado en los planos del 

proyecto 

Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de 

material cortado en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en la presente 

especificación y las secciones transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por 

la Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 

El Contratista notificará al Supervisor con la debida anticipación el comienzo de la medición, para 

efectuar en forma conjunta la medición de las secciones indicadas en los planos y luego de 

ejecutada la partida para verificar las secciones finales. Toda excavación realizada más allá de lo 

indicado en los planos no será considerada para fines de pago. La medición no incluirá volumen 

alguno de material que pueda ser empleado con otros motivos que los ordenados. 

La medición incluirá el volumen de las rocas sueltas y piedras dispersas que fueran recogidas del 

terreno dentro de los límites de la carretera, según las indicaciones hechas por el Ingeniero 

Supervisor. 

La medición no incluirá volumen alguno de material para subrasante o material para el pavimento 

encontrado en la carretera y meramente escarificado en el lugar y después recolado en el 

mejoramiento, simplemente por mezcla en el camino u otros trabajos o métodos similares hechos 

en el lugar. 

Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la 

partida CORTE EN MATERIAL SUELTO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 

necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
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02.02.00 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 

Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todos los trabajos necesaños para formar los 

terraplenes o rellenos con material proveniente de las excavaciones, de préstamos laterales o de 

fuentes aprobadas de acuerdo con las presentes especificaciones, alineamiento, pendientes y 

secciones transversales indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Supervisor. 

Materiales: El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, no deberá contener escombros, tacones ni restos de vegetal alguno y estar 

exento de mateña orgánica. El material excavado húmedo y destinado a rellenos será utilizado 

cuando tenga el contenido óptimo de humedad. 

Todos los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las especificaciones y 

que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero Supervisor, serán utilizados en los rellenos. 

Método de Construcción: Antes de iniciar la construcción de cualquier terraplén, el terreno base 

deberá estar desbrozado y limpio. El Supervisor determinará los eventuales trabajos de remoción de 

la capa vegetal y retiro de material inadecuado, así como el drenaje del área base. 

En la construcción de terraplenes sobre terrenos inclinados, se debe preparar previamente el 

terreno, luego el terreno natural deberá cortarse en forma escalonada de acuerdo con los planos o 

las instrucciones del Supervisor, para asegurar la estabilidad del terraplén nuevo. El Supervisor sólo 

autoñzará la colocación de mateñales del terraplén cuando el terreno base esté adecuadamente 

preparado yconsolidado. 

Los terraplenes deberán construirse hasta una cota supeñor a la indicada en los planos, en una 

dimensión suficiente para compensar los asentamientos producidos, por efecto de la consolidación 

y obtener la cota final de la rasante. 

Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 

Barreras en el pie de los Taludes: El Contratista deberá evitar que el material del relleno esté más 

allá de la línea de las estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o 

levantando barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie del talud, 

pudiendo emplear otro método adecuado para ello, siempre que sea aprobado por el Ingeniero 

Supervisor. 

Reserva de Material para "Lastrado": Donde se encuentre material apropiado para lastrado se 

usará en la construcción de la parte supeñor de los terraplenes o será apilado para su futuro uso en 

la ejecución del lastrado. 
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Rellenos fuera de las Estacas del Talud: Todos los agujeros provenientes de la extracción de los 

troncos e irregularidades del terreno causados por el Contratista, en la zona comprendida entre el 

estacado del pie del talud, el borde y el derecho de vía serán rellenados y nivelados de modo que 

ofrezcan una superficie regular. 

Material Sobrante: Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar 

uniformemente el terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes, de conformidad con lo 

que ordene el Ingeniero Supervisor. 

Compadaclón: Si no está especificado de otra manera en los planos o las disposiciones especiales, 

el terraplén será compactado a una densidad de noventa (90 %) por ciento de la máxima 

densidad, obtenida por la designación AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 m., hasta 30 cm. 

inmediatamente debajo de las sub -rasante. 

El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm. inmediatamente debajo de la sub -rasante 

será compactado a noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad máxima, en capas de 0.20 

m. El Ingeniero Superviso~ ordenará la ejecución de los ensayos de densidad en campo para 

determinar el grado de densidad obtenido. 

Contracción y Asentamiento: El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera, que 

después de haberse producido la contracción y el asentamiento y cuando deba efectuarse la 

aceptación del proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la 

sección transversal requerida. El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los 

terraplenes construidos con cargo al contrato, hasta aceptación final de la obra y correrá por su 

cuenta todo gasto causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido desplazado a 

consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del Contratista, o de daños 

resultantes por causas naturales, como son lluvias normales. 

Protección de las Estructuras: En todos Jos casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución 

para asegurar que el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento 

alguno o esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de 

alcantarillas, arcos y puentes, se harán de materiales seleccionados, colocados cuidadosamente, 

intensamente apisonados y compactados y de acuerdo a las especificaciones para el relleno de 

las diferentes clases de estructuras. 

Método dé Medición: B volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de 

material aceptablemente c olocado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con las 

prescripciones de la presente especificación, medidas en su posición final y computada por el 

método del promedio de las áreas extremas. 
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Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 

unitario del contrato, por metro cúbico, para la partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 

trabajo. 

El costo unitario deberá cubrir los costos de escarificación, nivelación, conformación, 

compactación y demás trabajos preparatorios de las áreas en donde se hayan de construir un 

terraplén nuevo. 

02.03.00 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE 

Descripción: El Contratista, bajo ésta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 

superficie de la subrasante presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de 

compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes 

especificaciones. 

Se denomina sub-rasante a la capa superior de la explanación que sirve como superficie de 

sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la rasante y se logrará 

conformando el terreno natural mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto. 

La superficie de la sub-rasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material suelto. 

Método de Construcción: Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la superficie del 

camino mediante el uso de una motoniveladora o de rastras en zonas de difícil acceso, en una 

profundidad mínima entre 8 y 15 cm.; los agregados pétreos mayores a 2" que pudieran haber 

quedado serán ~etirados. 

Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo repetido y 

alternativo de camiones cisterna provista de dispositivos que garanticen un riego uniforme y 

motoniveladora. 

La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más cercana a la 

óptima definida por el ensayo de compactación proctor modificado que se indica en el estudio de 

suelos del proyecto. 

Enseguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se efectuará la compactación del 

material hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los perfiles y geometría del proyecto y 

una vez compactada, alcance el nivel de la subrasante proyectada. 

La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar el 95% de 

la máxima densidad seca del ensayo proctor modificado (AASHTO T-180. MÉfODO O) en suelos 

cohesivos y en suelos granulares hasta alcanzar el100% de la máxima densidad seca del mismo 

ensayo. 
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El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad de campo que 

determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se tomará por lo menos 2 muestras por 

cada 500 metros lineales de superficie perfilada y compactada. 

Método de Medición: El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie perfilada y 

compactada, de acuerdo a los alineamientos, rasantes y secciones indicadas en los planos y en las 

presentes especificaciones, medida en su posición final. El trabajo deberá contar con la 

conformidad del Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio 

unitaño del contrato, por metro cuadrado, para la partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

mano de obra, equipos, herramientas, mateñales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

02.04.00 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE 

Descripción: Bajo esta partida, El Contratista, efectuará la eliminación de material que, a 

consecuencia de derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la plataforma de 

la carretera, obstaculizando el tráfico. El volumen será determinado "in situ" por El Contratista y el 

Ingeniero Supervisor. La eliminación incluirá el material proveniente de los excedentes de corte, 

excavaciones, etc. 

Método Constructivo: La eliminación del material excedente de los cortes, excavaciones, 

derrumbes, huaycos y deslizamientos, se ejecutará de la forma siguiente: 

l. Si el volumen a eliminar es menor o igual a 50 m3 se hará al costado de la carretera, 

ensanchando terraplenes (Talud), mediante el empleo de un cargador frontal, tractor y/o 

herramientas manuales, conformando gradas o escalones debidamente compactados, a 

fin de no pe~udicar a los terrenos agrícolas adyacentes. El procedimiento a seguir será tal 

que garantice la estabilidad de los taludes y la recuperación de la calzada en toda su 

sección transversaL incluyendo cunetas. 

2. Si el volumen de mateñal a eliminar es mayor de 50 m3, se transportará hasta los botaderos 

indicados en el expediente técnico, una vez colocado el mateñal en los botaderos, este 

deberá ser extendido. Los camiones volquetes que hayan de utilizarse para el transporte 

de material de desecho deberían cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o 

material durante las operaciones de transporte. 
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Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, entendiéndose que será la distancia 

máxima a la que podrá transportarse el material para ser depositado o acomodado según lo 

indicado, sin que dicho transporte sea materia de pago al contratista. 

No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los terrenos adyacentes 

o acumulados, de manera temporal a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se permitirá 

que estos materiales sean arrojados libremente a las laderas de los cerros. El contratista se 

abstendrá de depositar material excedente en arroyos o espacios abiertos. En la medida de lo 

posible, ese material excedente se usará, si su calidad lo permite, para rellenar canteras o minas 

temporales o para la construcción de terraplenes. 

El contratista se abstendrá de depositar materiales excedentes en predios privados, a menos que el 

propietario lo autorice por escrito ante notario público y con autorización del ingeniero supervisor y 

en ese caso sólo en los lugares y en las condiciones en que propietario disponga. 

El contratista tomará las precauciones del caso para evitar la obstrucción de conductos de agua o 

canales de drenaje, dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se produzca 

sedimentación o erosión a consecuencia de operaciones realizadas por el contratista, éste deberá 

limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener 

limpias esas obras, a satisfacción del ingeniero, durante toda la duración del proyecto. 

Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de 

material aceptablemente cargado, transportado hasta 1000 metros y colocado, de acuerdo con 

las prescripciones de la presente especificación, medidos en su posición original. El trabajo deberá 

contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 

unitario del contrato, por metro cúbico, en las siguientes partidas 

Eliminación de material cuyo volumen es menor a 50 m3, en cuya precio se deberá incluir el 

transporte hasta 1 000 metros, conformado y compactado del material de acuerdo con el 

procedimiento acordado con el ingeniero supervisor para garantizar la estabilidad de los taludes y 

la recuperación de la calzada en toda su sección transversal, incluyendo cunetas. Asimismo, el 

precio incluye el equipo, mano de obra, transporte de material, herramienta, materiales e 

imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo 

Eliminación de material cuyo volumen es superior a 50 m3, entendiéndose que dichos precios y 

pagos constituirá compensación total por el transporte hasta 1000 metros, acondicionamiento y 

extendido del material en el lugar del depósito. Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de 

obra, transporte de material, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 
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El transporte Se pagará en las partidas transporte de excedente hasta l Km. y transporte de 

excedente para D> l Km. > el tratamiento que se le debe dar a los mateñales de eliminación y 

depositados en los botaderos se establece en el rubro 2.4 conformación de botaderos. 

Conformación de material en Botaderos 

Los botaderos son zonas donde se colocarán los mateñales excedentes de la obra, es decir, los 

provenientes de los cortes y de la limpieza que se realicen durante el proceso de Rehabilitación del 

Camino Rural. 

Se ubicarán en las zonas adyacentes al Camino Rural donde se ha tomado mateñal de préstamo 

para los terraplenes (canteras abandonadas), y que son suelos estéñles, sin ningún tipo de 

cobertura vegetal y sin uso aparente. 

Se deben evitar zonas inestables o áreas de importancia ambiental o áreas de alta productividad 

agrícola. 

Así mismo, no se podrá depositar mateñales en los cursos de agua o quebradas, ni en las franjas 

ubicadas a por lo menos 30 m a cada lado de las orillas; ni se permitirá depositar materiales a 

media ladera, ni en zonas de fallas geológicas o en sitios donde la capacidad de soporte de los 

suelos no permita su colocación. 

Procedimiento: Antes de colocar los mateñales excedentes se deberá retirar la capa orgánica del 

suelo, colocándose en sitios adecuados que permita su posterior uso para las obras de restauración 

de la zona. 

Los mateñales excedentes del proceso constructivo y/o rehabilitación de un camino ruraL una vez 

colocados en los botaderos, deberán ser acomodados y compactados, por lo menos con 4 

pasadas de tractor de orugas. sobre capas de un espesor adecuado. 

Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben compactarse las dos 

últimas capas de mateñal excedente colocado, mediante varias pasadas de tractor de orugas 

(por lo menos 10 pasadas). Asimismo, con el fin de estabilizar los taludes y restaurar el paisaje de la 

zona, el botadero deberá ser cubierto de suelo y revegetado. 

La superficie de los botaderos se deberá perfilar con una pendiente suave que, por una parte, 

asegure que no va ser erosionada y, por otra, permita el drenaje de las aguas, reduciendo con ello 

la infiltración, 

De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los 

terrenos adyacentes o acumularlos; así, sea de manera temporal, a lo largo y ancho del camino 

rural; asimismo, no se permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las laderas de los 

cerros. 

Método de Medición: la medida para el pago por la conformación y la compactación de las zonas 

de botadero, será el volumen en metros cúbicos (m3) de la zona del botadero conformada a 
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satisfacción del ingeniero supervisor. Los volúmenes se calcularán por el método promedio de las 

áreas. Las áreas para la medida estarán comprendidas dentro de las líneas teóricas finales 

proyectadas para la zona de depósito y las cotas de fundación aprobadas por el ingeniero 

supervisor, una vez ejecutado el retiro de material inadecuado y en el se incluye los trabajos de 

acomodo y compactación del material por capas y la reconformación de la superficie y su 

revegetado. 

Bases de Pago: La cantidad medida en la forma indicada anteriormente, se pagará por el precio 

unitario del Contrato por m3, para la partida de Conformación de Material en Botaderos, dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra , equipos, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

03.00.00 AFIRMADO E = 0.30 M 

03.01.00 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA 

El contratista verificará que el propietario de la cantera de la que hayan de extraerse materiales 

de construcción cuente con el permiso o licencia de explotación, necesario, otorgados por la 

autoridad municipal, provincial o nacional competente. 

Las canteras estarán ubicadas en los planos contenidos en el estudio de Suelos y Canteras. Esta 

información es de tipo referencial. Será responsabilidad del contratista verificar calidad y 

cantidad de materiales en las canteras durante el proceso de preparación de su oferta 

03.02.00 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO 

Consiste en la excavación del material de la cantera aprobada para ser utilizada en la capa de 

afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la Supervisión. 

Una vez que termine la explotación de fa cantera temporal, el contratista restaurará el lugar de la 

excavación hasta que recupere, en la medida de lo posible, sus originales características 

hidráulicas superficiales y sembrará la zona con césped, si fuere necesario 

Método de Construcción: De fas canteras establecidas se evaluará conjuntamente con el 

Supervisor el volumen total a extraer de cada una. La excavación se ejecutara mediante el 

empleo de equipo mecánico, tipo tractor de orugas o similar, el cual efectuará trabajos de 

extracción y acopio necesario. 

El método de explotación de fas canteras será sometido a la aprobación del Supervisor. La 

cubierta vegetal, removida de una zona de préstamo, debe ser almacenada para ser utilizada 

posteriormente en las restauraciones futuras. 
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Previo al inicio de las actividades de excavación, el Contratista verificará las recomendaciones 

establecidas en los diseños, con relación a la estabilidad de taludes de corte. Se deberá realizar 

la excavación de tal manera que no se produzcan deslizamientos inesperados, identificando el 

área de trabajo y verificando que no haya personas u construcciones cerca. 

Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de 

tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se deberán efectuar en el 

sitio de explotación y no se permitirá ejecutarlos en la vía. 

Respecto a las fuentes de materiales de origen aluvial (en los ríos), el Contratista deberá contar 

previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos, la explotación del material 

se recomienda realizarla fuera de los cursos de agua y sobre las playas del lecho, ya que la 

movilización de maquinaria genera una fuerte remoción de material con el consecuente 

aumento en la turbiedad del agua. 

El contratista se abstendrá de cavar zanjas o perforar pozos en tierras planas en que el agua 

tienda a estancarse, o sea de lenta escorrentía, así como en las proximidades de aldeas o 

asentamiento urbanos. En los casos en que este tipo de explotación resulte necesario, el 

contratista, además de obtener los permisos pertinentes, deberá preparar y presentar al ingeniero 

supervisor, para su aprobación, un plano de drenaje basado en un levantamiento topográfico 

trazado a escala conveniente 

El material no seleccionado deberá ser apilado convenientemente, a fin de ser utilizado 

posteriormente en el nivelado del área. 

Zarandeo: De existir notoria diferencia en la Granulometría del material de cantera con la 

Granulometría indicada en las especificaciones técnicas para material de afirmado, se 

precederá a tamizar el materiaL utilizando para ello zarandas metálicas de abertura máxima 2" y 

cargador frontal. 

Carguío: Es la actividad de cargar el material preparado en la cantera mediante el empleo de 

cargador frontaL a los volquetes, para ser transportados al lugar donde se va a colocar. 

03.03.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUÍO) 

Esta actividad consiste en el transporte de mateñal granular desde la cantera hasta los puntos 

de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función 

de las condiciones del camino a rehabilitar. 

Los volúmenes de material colocados en el afirmado son determinados en su posición final 

utilizando las canteras determinadas. El esponjamiento del material a transportar está incluido en 

el precio unitario. 
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La distancia de transporte es la distancia media calculada en el expediente técnico. Las 

distancias y volúmenes serán aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden producirse emisiones de 

material en partículas (polvo), afectando a la población local o vida silvestre. Al respecto está 

emisión de polvo puede minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos temporales, así 

como humedeciendo la superficie de los materiales transportados y cubriéndolos con un toldo 

húmedo. 

03.04.00 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO 

Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente 

preparada y será compactada en capas de mínimo 1 O cm., máximo 20 cm. de espesor final 

compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño; esta 

capa deberá tener un espesor mayor al requerido, de manera que una vez compactado se 

obtenga el espesor de diseño. Se efectuará el extendido con equipo mecánico: 

Luego que el mateñal de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie compactada del 

camino (sub rasante), será completamente mezclado por medio de la cuchilla de la 

motoniveladora, llevándolo alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. 

Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando la mezcla tenga el 

contenido óptimo de humedad será nuevamente esparcida y perfilada hasta obtener la sección 

transversal deseada. 

Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, cada 

capa deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios 

autopropulsados con un peso mínimo de 9 toneladas. Cada 400m2 de material, medido después 

de compactado, deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado continuo. La 

compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) 

el ancho del rodillo y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este 

tratamiento. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 

Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, deberá corregirse 

aflojando el material en esos sitios y agregando o quitando material hasta que la superficie 

resulte pareja y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros y en todos los sitios no 

accesibles al rodillo, el material deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de 

apisonadoras vibradoras mecánicas, hasta lograr la densidad requerida, con el equipo que 

normalmente se utiliza. El material será tratado con motoniveladora y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. 
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Durante el progreso de la operación, el Supervisor deberá efectuar ensayos de control de 

densidad humedad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando tres (3) ensayos cada 

250 m2 de material colocado, si se comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la 

densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, el Contratista deberá 

completar un apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad 

señalada. Se podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a los 

efectos de un control adicionaL después que se hayan obtenido los valores de densidad 

referidos, por el método ASTM D-1556. 

EXIGENCIAS DE ESPESOR: El espesor de la capa granular de rodadura terminada no deberá diferir 

en más de 1.25 cm. del espesor indicado en el proyecto. Inmediatamente después de la 

compactación finaL el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 300 metros lineales. 

Las mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones de ensayo u otros métodos 

aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en lugares tomados 

al azar dentro de cada sección de 300m., de tal manera que se evite una distribución regular de 

los mismos. A medida que la obra continúe sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las 

tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero 

Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias 

más cortas. 

Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 

admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias aproximadas de lO m. 

hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier 

zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o agregando 

material según sea necesario conformando y compactando luego dicha zona en la forma 

especificada. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su rellenado con 

materiales adecuadamente compactados, será efectuada, a su costo, por el Contratista, bajo la 

supervisión del Ingeniero Supervisor. 

Método de Medición: el afirmado, será medido en metros cúbicos compactados en su posición 

finaL mezclado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con los alineamiento, 

rasantes, secciones y espesores indicados en los planos y estudios del proyecto y a lo establecido 

en estas especificaciones. El trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: 

Será pagado al precio unitario pactado en el contrato, por metro cuadrado de afirmado, 

debidamente aprobado por el supervisor , constituyendo dicho precio compensación única por la 
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extracción, zarandeo, transporte, carga, y descarga de material desde la cantera o fuente de 

material, así como el mezclado, conformado, regado y compactado del material. Entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 

materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

04.01.00 ALIVIADEROS TMC 36" (20 UNO) 

04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Descripción: Esta partida se refiere al trazo nivelación y replanteo que tiene que realizar el 

contratista durante los trabajos de construcción de obras de arte y drenaje (aliviaderos, badenes, 

etc.) 

Método de Medición: El área a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR será el 

número de metros cuadrados replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de 

conformidad con las presentes especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: El área medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario 

del contrato, por metro cuadrado, para la partida TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 

trabajo. 

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (Manual) 

Descripción: Bajo esta partida, El Contratista efectuará todas las excavaciones necesarias en 

material suelto, para cimentar las obras de arte y drenaje (aliviaderos), de acuerdo con las 

presentes especificaciones y conformidad con las dimensiones indicadas en los planos o como 

lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. 

Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como "Excavación en material Suelto"; 

teniendo en cuenta que se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y 

puede ser trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso 

de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas 

secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierras vegetales secas. 
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Métodos de Construcción 

El Contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación el inicio de cualquier excavación 

para que puedan verificarse las secciones transversales. El terreno natural adyacente a las obras de 

arte no deberá alterarse sin permiso del Ingeniero Supervisor. 

Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos de obras de arte, se harán 

dé acuerdo con los alineamiento, pendientes y cotas indicadas en los planos o según el replanteo 

practicado por El Contratista y verificado por el Ingeniero Supervisor. Dichas excavaciones deberán 

tener dimensiones suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas, así como permitir, de ser 

el caso, su encofrado. Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se 

encuentren en la excavación deberán ser retirados. 

Luego de culminar cada una de las excavaciones, 8 Contratista deberá comunicar este hecho al 

Ingeniero Supervisor, de modo que apruebe la profundidad de la excavación. Debido a que las 

estructuras estarán sometidas a esfuerzos que luego se transmitirán al cimiento, se deberám 

procurar que el fondo de la cimentación se encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia 

deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor. 

Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar motobombas de 

potencia adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibado o estacado, como el vaciado de 

concreto. 

Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable que provenga de las 

excavaciones, será empleado en lo posible en la formación de terraplenes, subsanares, bordes 

del camino, taludes asientos y rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere 

indicado por el Ingeniero Supervisor. 

Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una 

indicación diferente del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será 

depositado a menos de un metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de 

otra manera o que lo indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 

Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas 

deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma indicada en la 

sección mostrada. El contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, 

toda zanja que hubiera hasta la recepción final del trabajo. 

Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de 

material excavado en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en los planos 

del proyecto, verificados por la Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de 

excavación. 
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Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la 

partida EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (Manual), entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 

imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 

Descripción: esta partida consistirá en la ejecución de todo relleno relacionado con la construcción 

de muros, alcantarillas, aliviaderos, pontones. puentes, badenes y otras estructuras que no hubieran 

sido considerados bajo otra partida. 

Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las presentes especificaciones y 

en conformidad con el diseño indicado en los planos. 

Materiales: El material empleado en el relleno será material seleccionado proveniente de las 

canteras. El material a emplear no deberá contener elementos extraños, residuos o materias 

orgánicas, pues en el caso de encontrarse material inconveniente, este será retirado y 

reemplazado con material seleccionado transportado. 

Método de Construcción: Después que una estructura se haya completado. las zonas que la 

rodean deberán ser rellenadas con material aprobado, en capas horizontales de no más de 20 cm. 

de espesor compactado y a una densidad mínima del 95 %de la máxima densidad obtenida en el 

ensayo proctor modificado. 

Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante el uso de planchas 

vibratorias. rodillos vibratorios pequeños y en los 0.20 m superiores se exigirá el 1 00 % de la densidad 

máxima obtenida en el ensayo proctor modificado. No se permitirá el uso de equipo pesado que 

pueda producir daño a las estructuras recién construidas. 

No se podrá colocar relleno alguno contra los muros. estribos o alcantarillas hasta que el Ingeniero 

Supervisor lo autorice. En el caso de rellenos detrás de muros de concreto, no se dará dicha 

autorización antes de que pasen 21 días del vaciado del concreto o hasta que las pruebas hechas 

bajo el control del Ingeniero Supervisor demuestren que el concreto ha alcanzado suficiente 

resistencia para soportar las presiones del relleno. Se deberá prever el drenaje en forma adecuada. 

El relleno o terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de pontones de concreto, hasta 

que se les haya colocado la losa superior. 

Método de Medición: Será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y compactados según las 

áreas de las secciones transversales. medidas sobre los planos del proyecto y los volúmenes 
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calculados por el sistema de las áreas extremas promedias, indistintamente del tipo de material 

utilizado. 

Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será 

pagada por el precio unitario contratado. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, transporte de 

materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERÍA E=0.15m 

Descripción: 

Antes de ejecutar el afirmado de una zona, se limpiará la superficie a afirmar, eliminado las plantas, 

raíces u otras materias orgánicas. El afirmado debe estar libre de material orgánico y de cualquier 

otro material comprimible. 

El afirmado se realizará en una capa de 0.15 m. de espesor, debiendo ser bien compactadas, para 

que el material empleado alcance su máxima densidad seca. Todo esto deberá ser aprobado por 

el ingeniero Supervisor de la obra, requisito fundamental. 

El contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente garantiza un 

correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente compactación 

repercutirá en el total de elementos estructurales. 

Método de Medición: 

La unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cuadrado (m2). 

Bases de Pago: 

El pago de estos trabajadores se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 

encuentran definidos en el presupuesto. 

04.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MÁS CERCANO. 

Descripción: 

El acarreo o eliminación de material excedente se realizará a una zona donde no cause problemas 

a la construcción o a la sociedad. 

Método de Medición: 

La unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cúbico (m3). 

Bases de Pago: 
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El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico , de acuerdo a la partida 

descrita anteriormente entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

los rubros de mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 

Obra. 

04.01.03 CONCRETO SIMPLE 

04.01.03.01 CONCRETO PARA ALIVIADEROS F'C = 175 KG/CM2 + 30%PM 

Descripción: Bajo esta partida genérica, El Contratista suministrará los diferentes tipos de concreto 

compuesto de cemento portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados de 

acuerdo con estas especificaciones, en los sitios, forma, dimensiones y clases indicadas en los 

planos, o como lo indique, por escrito, el Ingeniero Supervisor. 

La clase de concreto a utilizar en las estructuras, deberá ser la indicada en los planos o las 

especificaciones, o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. 

Concreto f 'e= 210 Kg./cm2 

Concreto f 'e= 175 Kg./cm2 

Concreto t 'e= 140 Kg./cm2 

Concreto f 'e= 175 Kg./cm2 + 30% P.M. 

Concreto f 'e = 140 Kg./cm2 + 30% P.M. 

El Contratista deberá preparar la mezcla de prueba y someterla a la aprobación del Ingeniero 

Supervisor antes de mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, cemento y agua deberán ser 

perfectamente proporcionados por peso, pero el Supervisor podrá permitir la proporción por 

volumen. 

Materiales 

Cemento: El cemento a usarse será Portland Tipo 1 que cumpla con las Normas ASTM-C-150 

AASHTO-M-85, sólo podrá usarse envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado 

solamente con aprobación específica del Ingeniero Supervisor. 

El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el Ingeniero Supervisor. El Contratista en 

ningún caso podrá eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto a la 

resistencia especificada. 

El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido de la 

humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. La inspección e 

identificación debe poder efectuarse fácilmente. 
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No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o deteriorado de alguna forma, pasado o 

recuperado de la limpieza de los sacos. 

Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias incorporadas de aire, impermeabilizante, 

aceleradores de fragua, etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, 

deberán ser medidos con una tolerancia de exactitud de tres por ciento (3%) en más o menos, 

antes de agregarse a la mezcladora. 

Agregados. Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) o 

grava. 

Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de designación 

AASTHO-M-6 y deberá estar de acuerdo con la siguiente graduación: 

TAMIZ % QUE PASA EN PESO 

3/8" lOO 

Nro. 4 95-100 

Nro. 16 45-80 

Nro. 50 10-30 

Nro. lOO 2-10 

Nro. 200 0-3 

El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y lavada, de granos duros, fuertes, 

resistentes y lustroso. Estará sujeto a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre 

de impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los 

límites indicados en la siguiente tabla: 

SUSTANCIAS % EN PESO Permisil: 

Terrones de Arcilla l 

Carbón y Lignito l 

Material que pasa la Malla Nro. 200 3 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada. La arena será considerada 

apta, si cumple con las especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo la vañación del 

módulo de fineza no excederá en 0.30 
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El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas determinadas 

por el ASTM para las pruebas de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-128. ASTM C-88. 

Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de AASHTO 

designación M-80 y deberá estar de acuerdo con las siguientes graduaciones: 

%QUE PASA EN PESO 
TAMIZ 

2" lOO 

l ~" 95-100 

1" 20-55 

1/2" 10-30 

Nro. 4 0-5 

El agregado grueso deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de grano duro y compacto o 

cualquier otro material inerte con características similares. deberá estar limpio de polvo. materias 

orgánicas o barro y magra. en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-33. La 

cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente tabla: 

SUSTANCIAS %EN PESO 

Fragmentos blandos 5 

Carbón y Ugnito 1 

Terrones de arcilla 0.25 

De preferencia. la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de manera de 

asegurar una buena adherencia con el mortero circundante. El Contratista presentará al Ingeniero 

Supervisor los resultados de los análisis practicados al agregado en el laboratorio, para su 

aprobación. 

El Supervisor tomará muestras y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso. según sea 

empleado en obra. 

El tamaño máximo del agregado grueso. no deberá exceder de las dos terceras partes del espacio 

libre entre barras de armadura. 

Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se realice clasificándolos por sus 

tamaños y distanciados unos de otros, el carguío de los mismos. se hará de modo de evitar su 

segregación o mezcla con sustancias extrañas. 
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Hormigón: El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de partículas fuertes, duras 

y limpias. 

Estará libre de cantidades pe~udiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, ácidos, 

materias orgánicas u otras sustancias pe~udiciales. 

Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas No. 100 como mínimo y 2" como máximo. El 

almacenaje será similar al del agregado grueso. 

Piedra Mediana: El agregado ciclópeo o pedrones deberán ser duros, limpios, estables, con una 

resistencia última, mayor al doble de la exigida para el concreto que se va a emplear, se 

recomienda que estas piedras sean angulosas, de superficie rugosa, de manera que se asegure 

buena adherencia con el mortero circundante. 

Agua: El Agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y potable, 

substancialmente limpia de aceite, ácidos, álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias 

orgánicas. No deberá tener cloruros tales como cloruro de sodio en exceso de tres (03) partes por 

millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en exceso de dos (02) partes por millón. Tampoco deberá 

contener impurezas en cantidades tales que puedan causar una variación en el tiempo de 

fraguado del cemento mayor de 25% ni una reducción en la resistencia a la compresión del 

mortero, mayor de 5% comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más bajo de 5, ni contener impurezas 

en tal cantidad que puedan provocar la decoloración del concreto. 

Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo tal que se puedan apartar 

sedimentos, fangos, hierbas y cualquier otra mateña. 

Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada en 

los planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece debe 

desarrollar todas las características requeridas por estas especificaciones. Los agregados, el 

cemento y el agua serán incorporados a la mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor 

permita la dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales deberán 

mantenerse permanentemente limpios; la descarga del material se realizará en forme tal que no 

queden residuos en la tolva; la humedad en el agregado será verificada y la cantidad de agua 

ajustada para compensar la posible presencia de agua en los agregados. El Contratista presentará 

los diseños de mezclas al Supervisor para su aprobación. La consistencia del concreto se medirá por 

el Método del Asentamiento del Cono de Abraham, expresado en número entero de centímetros 

(AASHTO T-119): 

Mezcla y Entrega: El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, 

de un tipo y capacidad aprobado por el Ingeniero Supervisor, por un plazo no menor de dos 

293 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMAitCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUEIAACADÉMICOI'R.OFESIONAL DE INGENIERÍA Clm. 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

minutos ni mayor de cinco minutos después que todos los materiales, incluyendo el agua, se han 

colocados en el tambor. 

El contenido completo de una tanda deberá ser sacado de la mezcladora antes de empezar a 

introducir materiales para la tanda siguiente. 

Preferentemente, la máquina deberá estar provista de un dispositivo mecánico que prohíba la 

adición de materiales después de haber empezado la operación de mezcla. El volumen de una 

tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el fabricante. 

El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no será 

permitido sobre mezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua al concreto, ni 

otros medios. 

Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, al reiniciar la operación, la primera tanda 

deberá tener cemento, arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la 

proporción del mortero en la mezcla. 

Mezclado a Mano: La mezcla del concreto por métodos manuales no será permitida sin la 

autorización por escrito, del Ingeniero Supervisor. Cuando sea permitido, la operación será sobre 

una base impermeable, mezclando primero el cemento, la arena y la piedra en seco antes de 

añadir el agua, cuando se haya obtenido una mezcla uniforme, el agua será añadida a toda la 

masa. Las cargas de concreto mezcladas a mano no deberán exceder de 0.4 metros cúbicos de 

volumen. 

No se acepta el traslado del concreto a distancias mayores a 60.00 m, para evitar su segregación y 

será colocado el concreto en un tiempo máximo de 20 minutos después de mezclado. 

Vaciado de Concreto: El concreto será vaciado antes que haya logrado su fraguado inicial y en 

todo caso en un tiempo máximo de 20 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 

colocado en forma que no se separen las porciones finas y gruesas y deberá ser extendido en 

capas horizontales. Se evitará salpicar los encofrados antes del vaciado. Las manchas de mezcla 

seca serán removidas antes de colocar el concreto. Será permitido el uso de canaletas y tubos 

para rellenar el concreto a los encofrados siempre y cuando no se separe los agregados en el 

tránsito. No se permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en altura superiores a 1.5 m. 

Las canaletas y tubos se mantendrán limpios, descargándose el agua del lavado fuera de la zona 

de trabajo. 

La mezcla será transportada y colocada, evitando en todo momento su segregación. El concreto 

será extendido homogéneamente, con una ligera sobre elevación del orden de 1 a 2 cm. con 

respecto a los encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se producirá durante su 

compactación. 
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El concreto deberá ser vaciado en una operación continua. Si en caso de emergencia, es 

necesario suspender el vaciado del concreto antes de terminar un paño, se deberá colocar topes 

según ordene el Supervisor y tales juntas serán consideradas como juntas de construcción. 

Las juntas de construcción deberán ser ubicadas como se indique en los planos o como lo ordene 

el Supervisor, deberán ser perpendiculares a las líneas principales de esfuerzo y en general, en los 

puntos de mínimo esfuerzo cortante. 

En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de calibración de 4 cm. de 

espesor dentro de los encofrados a lo largo de todas las caras visibles, para proporcionar líneas 

rectas a las juntas. Antes de colocar concreto fresco, las superficies deberán ser limpiadas por 

chorros de arena o lavadas y raspadas con una escobilla de alambre y empapadas con agua 

hasta su saturación conservándose saturadas hasta que sea vaciado, los encofrados deberán ser 

ajustados fuertemente contra el concreto, ya en sitio la superficie fraguada deberá ser cubierta 

completamente con una capa muy delgada de pasta de cemento puro. 

El concreto para las subestructuras deberá ser vaciado de tal modo que todas las juntas de 

construcción horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal y de ser posible, que tales 

sitios no queden expuestos a la vista en la estructura terminada. Donde fuesen necesarias las juntas 

verticales, deberán ser colocadas, varillas de refuerzo extendidas a través de esas juntas, de 

manera que se logre que la estructura sea monolítica. Deberá ponerse especial cuidado para 

evitar las juntas de construcción de un lado a otro de muros de ala o de contención u otras 

superficies que vayan a ser tratadas arquitectónicamente. 

Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar 

cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán quedar con 

bordes limpios y exactos en toda su longitud. 

Compactación: La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-309. Las vibradoras 

deberán ser de un tipo y diseño aprobados y no deberán ser usadas como medio de 

esparcimiento del concreto. La vibración en cualquier punto deberá ser de duración suficiente 

para lograr la consolidación, pero sin prolongarse al punto en que ocurra segregación. 

Acabado de las Superficies de Concreto: Inmediatamente después del retiro de los encofrados, 

todo alambre o dispositivo de metal usado para sujetar los encofrados y que pase a través del 

cuerpo del concreto, deberá ser retirado o cortado hasta, por lo menos 2 centímetros debajo de la 

superficie del concreto. Todos los desbordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las 

juntas de los encofrados, deberán ser eliminados. 

Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan, deberán ser rellenados con 

mortero de cemento mezclado en las mismas proporciones que el empleado en la masa de obra. 

Al resanar agujeros más grandes y vacíos en forma de paneles, todos los materiales toscos o rotos 

deberán ser quitados hasta que quede a la vista una superficie de concreto densa y uniforme que 

295 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMA)I.CA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 

ESCUEIAACADÉMICOPROFilSIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMJENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQillLLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

muestre el agregado grueso y macizo. Todas las superficies de la cavidad deberán ser 

completamente saturadas con agua, después de lo cual deberá ser aplicada una capa delgada 

de pasta de cemento puro. Luego, la cavidad se rellenará con mortero consistente, compuesto de 

una parte de cemento Pórtland por dos partes de arena, que deberá ser perfectamente 

apisonado en su lugar. Dicho mortero deberá ser asentado previamente, mezclándolo 

aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. El período de tiempo puede modificarse según la 

marca del cemento empleado, la temperatura, la humedad ambiente; se mantendrá húmedo 

durante un período de 5 días. 

Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso en el material de 

resane y se deberá poner precaución especial para asegurar que resulte un resane denso, bien 

ligado y debidamente curado. 

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero Supervisor, causa 

suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escñto del Ingeniero 

Supervisor, señalando que una determinada ha sido rechazada, El Contratista deberá proceder a 

retirarla y construirla nuevamente, en parte o totalmente, según fuese especificado, por su propia 

cuenta y a su costo. 

Curado y Protección del Concreto: Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días 

consecutivos, mediante un método o combinación de métodos aplicables a las condiciones 

locales, aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del concreto, 

disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema de curado 

que se aplicará será aprobado por el Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente 

después del vaciado a fin de evitar el fisuramiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad del 

concreto. 

La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenida a fin de evitar pérdidas de 

agua perjudiciales en el concreto durante el tiempo de curado. El concreto no endurecido deberá 

ser protegido contra daños mecánicos y el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero 

Supervisor sus procedimientos de construcción programados para evitar tales daños eventuales. 

Ningún fuego o calor excesivo, en las cercanías o en contacto directo con el 

permitido en ningún momento. 

concreto, será 

Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el recubñmiento con un 

material, saturado de agua o con un sistema de tubería perforada, mangueras o rociadores, o con 

cualquier otro método aprobado, que sea capaz de mantener todas las superficies 

permanentemente y no peñódicamente húmedas. El agua para el curado deberá ser en todos los 

casos limpia y libre de cualquier elemento que, en opinión del Ingeniero Supervisor pudiera causar 

manchas o descoloñmiento del concreto. 
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Muestras: Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a la compresión, 

2 a los 7 días, 2 a los 14 y 2 a los 28 días del vaciado, considerándose el promedio de cada grupo 

como resistencia última de la pieza. Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el 

proyecto para la partida respec1iva. 

Método de Medición: Esta par1ida se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad 

especificada ( f'c = 21 O Kg./cm2, f'c = 175 Kg./cm2, f'c = 140 Kg./cm2 y f'c = 175 Kg./cm2 + 30% P.M. 

o f'c = 140 Kg./cm2), colocado de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, 

medido en su posición final de cuerdo a las dimensiones indicas en los planos o como lo hubiera 

ordenado, por escrito, el Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá contar con la conformidad del 

Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento portland preparado, 

colocado y curado. calculado según el método de medida antes indicado, se pagará de 

acuerdo al precio unitario del contrato, por metro cúbico, de la calidad especificada, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los materiales, 

mezclado, vaciado, acabado, curado; así como por toda mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS 

Descripción: 

Bajo esta partida, El Contratista suministrará, habilitará, y colocará las formas de madera necesarias 

para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida incluye el 

Desencofrado y el suministro de materiales diversos, como clavos y alambre. 

Materiales: 

El Contratista deberá garantizar el empleo de madera en buen estado, convenientemente 

apuntalada, a fin de obtener superficies lisas y libres de imperfecciones. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberán atravesar las caras del 

concreto que queden expuestas en la obra terminada. 

Método Constructivo: 

El Contratista deberá garantizar el correcto apuntalamiento de los encofrados de manera que 

resistan plenamente, sin deformaciones, el empuje del concreto al momento del llenado. Los 

encofrados deberán ceñirse a la forma. límites y dimensiones indicadas en los planos y estarán los 

suficientemente unidos para evitar la pérdida de agua del concreto. 

Para el apuntalamiento de los encofrados se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
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• Velocidad y sistema del vaciado del concreto 

• Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas horizontales, verticales y de 

impacto. 

• Resistencia del material usado en las formas y la rigidez de las uniones que forman los 

elementos del encofrado. 

• Antes de vaciarse el concreto, las formas deberán ser mojadas o aceitadas para evitar el 

descascaramiento. 

• La operación de desencofrar se hará gradualmente, quedando totalmente prohibido 

golpear o forzar. 

El Contratista es responsable del diseño e Ingeniería de los encofrados, proporcionando los planos 

de detalle de todos los encofrados al Ingeniero Supervisor para su aprobación. El encofrado será 

diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y 

empuje del concreto y la sobre carga de llenado no inferior a 200 Kg./m2. 

La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1 /240 de la luz entre los 

miembros estructurales. 

Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de cemento y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantenga en la posición y forma 

deseada con seguridad, asimismo evitar las deflexiones laterales. 

Las caras laterales del encofrado en contacto con el concreto, serán convenientemente 

humedecidas antes de depositar el concreto y sus superticies interiores debidamente lubricadas 

para evitar la adherencia del mortero; previamente, deberá verificarse la limpieza de los 

encofrados, retirando cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 

Los encofrados se construirán de modo tal que faciliten el desencofrado sin producir daños a las 

superficies de concreto vaciadas. Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar 

daños ni deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Desencofrado: las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformalidad 

de la estructura. 

En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 

suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que 

pueden colocarse sobre él. Las formas no deben quitarse sin el permiso del Supervisor. 

Se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para efectuar el Desencofrado: 

Costado de Vigas y muros 

Fondo de Vigas 

Losas 

:24 horas. 

:21 días. 

: 14 días. 
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Cabezales de Alcantañllas T.M.C. 

Sardineles 

:3 días. 

:48 horas. 

:24 horas. 

Método de Medición: El encofrado se medirá en metros cuadrados, en su posición final, 

considerando el área efectiva de contacto entre la madera y el concreto, de acuerdo al 

alineamiento y espesores indicados en los planos del proyecto; y lo prescñto en las presentes 
• 

especificaciones. El trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 

unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el suministro, 

habilitación, colocación y retiro de los moldes; así como por toda mano de obra, equipos, 

herramientas, mateñales, e imprevistos necesaños para completar satisfactoñamente el trabajo. 

04.01.04 TUBERÍA TMC 

04.01.04.01 TUBERÍA TMC 

Descripción: Bajo este ítem, El Contratista realizará todos los trabajos necesaños para suministrar, 

colocar y compactar el material que servirá como "cama o asiento" de las alcantañllas; 

igualmente comprenderá el suministro y colocación de las alcantañllas metálicas, de acuerdo a las 

dimensiones, ubicación y pendientes indicadas en los planos del proyecto, todo de acuerdo a las 

presentes especificaciones y/o como lo indique el Ingeniero Supervisor. 

Materiales: 

Tubería Metálica Corrugada (TMC): Se denomina así a las tuberías formadas por planchas de acero 

corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería es un producto de gran resistencia 

estructural, con costuras empernadas que confieren mayor capacidad estructural, formando una 

tubería hermética, de fácil armado. 

El acero de las tuberías deberá satisfacer las especificaciones AASTHO M-218--M167 y ASTM A 569; 

que establecen un máximo de contenido de carbono de (0.15) quince centésimos. 

Propiedades mecánicas: Fluencia mínima: 23 Kg./mm y Rotura: 31 Kg./mm. El galvanizado deberá 

ser mediante un baño caliente de zinc, con recubrimiento mínimo de 90 micras por lado de 

acuerdo a las especificaciones ASTM A-123. 

Como accesorios serán considerados los pernos y las tuercas en el caso de tubos de pequeño 

diámetro. Los tubos de gran diámetro tendrán, adicionalmente, ganchos para el carguío de las 

planchas, pernos de anclaje y fierro de amarre de la viga de empuje, especificación ASTM A-153-

1449. 
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Método de Construcción: 

Armado: las tuberías, las entregan en fábrica en secciones curvas, más sus accesoños y cada tipo 

es acompañado con una descñpción de armado, el mismo que deberá realizarse en la superficie. 

Preparación de la base (cama): La base o cama es la parte que estará en contacto con el fondo 

de la estructura metálica, esta base deberá tener un ancho no menor a medio diámetro, suficiente 

para permitir una buena compactación, del resto de relleno. 

Esta base se cubrirá con mateñal suelto de manera uniforme, para permitir que las corrugaciones se 

llenen con este material. 

Como suelo de fundación se deberá evitar materiales como: el fango o capas de roca, ya que 

estos mateñales no ofrecen un sostén uniforme a la estructura; estos materiales serán reemplazados 

con mateñal apropiado para el relleno. 

Relleno con tierra: La resistencia de cualquier tipo de estructura para drenaje, depende en gran 

parte, de la buena colocación del terraplén o relleno. La selección, colocación y compactación 

del relleno que circunde la estructura será de gran importancia para que esta conserve su forma y 

por ende su funcionamiento sea óptimo. 

Material para el relleno: Se debe preferir el uso de mateñales granulares, pues se drenan fácilmente, 

pero también se podrán usar los mateñales del lugar, siempre que sean colocados y compactados 

cuidadosamente, evitando que contengan piedras grandes, césped, escorias o tierra que 

contenga elevado porcentaje de finos, pues pueden filtrarse dentro de la estructura. 

El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor a 95% de la máxima densidad 

seca. El relleno colocado bajo los costados y alrededor del dueto, se debe poner alternativamente 

en ambos lados, en capas de 15 cm. y así permitir un perfecto apisonado. El material se colocará 

en forma alternada para conservarlo siempre a la misma altura en ambos lados del tubo. La 

compactación se puede hacer con equipo mecánico, es decir con un pisón o con un 

compactador vibratoño tipo plancha, siempre con mucho cuidado asegurando que el relleno 

quede bien compactado. 

El Ingeniero Supervisor estará facultado a aprobar o desaprobar el trabajo y a solicitar las pruebas 

de compactación en las capas que a su juicio lo requieran. 

A fin de evitar la socavación, se deberá usar disipadores de energía, como una cama de 

empedrado de piedras en la salida y en la entrada de las alcantañllas; asimismo, se debe de retirar 

todo tipo de obstáculos, para que no se produzca el represamiento y el probable colapso del 

camino. 

En toda alcantañlla tipo tubo se construirán muros de cabecera (cabezales) con alas, en la entrada 

y salida, para mejorar la captación y aprovechar la capacidad de la tubería, así como para 

reducir la erosión del relleno y controlar el nivel de entrada de agua. 
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Método de Medición: La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales de 

tubería de los diferentes diámetros y calibres, medida en su posición final, terminada y aceptada 

por el Ingeniero Supervisor. La medición se hará de extremo a extremo de tubo. 

Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 

unitario del contrato, por metro lineaL para la partida ALCANTARILLA TMC 20, 24, 30 y 36", 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el suministro, 

colocación y compactación del material de cama o asiento y relleno; así como por el suministro y 

colocación de los tubos de metal corrugado y por toda mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

04.01.05 EMBOQUILLADOS 

04.01.05.01 EMBOQUILLADOS DE SALIDA 

Descripción: Esta partida se refiere al proceso de construcción de enrocado que tiene que realizar 

el contratista en las zonas diseñadas para proteger las estructuras de concreto, ante el agente de 

erosión, especialmente en las obras de aliviaderos y badenes de los tramos de carretera del 

presente estudio. 

La partida no contempla el proceso de preparación, selección, carguio y transporte, por 

corresponder esta partida al costo del material puesto en obra. 

Método de Medición: El método de medición para el pago por esta partida de piedra acomodad, 

será el número de metros cuadrados de roca acomodada, medidas de acuerdo al avance de los 

trabajos, de conformidad con las presentes especificaciones y con la aprobación del Ingeniero 

Supervisor. 

Bases de Pago: La forma descrita será pagado al precio unitario del contrato, por metro cuadrado 

,entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

04.02.00 CUNETAS 

04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.01.01 CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 

Descripción: esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar las 

cunetas laterales de la carretera de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad 

con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el 

Ingeniero Supervisor. La partida incluirá, igualmente, la remoción y el retiro de estructuras que 

interfieran con el trabajo o lo obstruyan. 
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Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como material suelto, aquel que se 

encuentra casi sin cohesión y puede ser trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su 

desagregación. No requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras 

vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierras 

vegetales secas. 

Esta partida consistirá en la conformación de cunetas laterales en aquellas zonas, en corte a media 

ladera o corte cerrado, que actualmente carecen de estas estructuras. 

Los trabajos se ejecutarán exclusivamente mediante el empleo de mano de obra no calificada 

local y uso de herramientas manuales, tales como: palas, picos, barretas y carretillas. 

Los precios unitarios se calcularán independientemente para material suelto, roca suelta y roca fija 

y luego serán ponderados en función a los metra dos. 

Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones inevitables 

que obliguen a modificar dicho alineamiento. En todo caso, será el Supervisor el que apruebe el 

alineamiento y demás características de las cunetas. 

La pendiente de la cuneta deberá ser entre 2% a 5%, cuando sea necesario hacer cunetas con 

pendientes mayores de 5% se deberá reducir la velocidad del agua con diques de contención o se 

debe revestir. 

Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 

unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partida CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN 

MATERIAL SUELTO, dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 

equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente los 

trabajos. 

04.02.02 CONCRETO SIMPLE 

04.02.02.01 CONCRETO PARA CUNETAS fc=140 kg/cm2 

La descripción, materiales, métodos constructivos, dosificación, preparación, mezcla, vaciado, 

juntas de construcción, acabados, curado, muestras, método de medida y bases de pago están 

indicadas en la especificación de la partida genérica.04.01.03.01. 

05.00.00 SEÑALIZACIÓN 

05.01.00 HITOS KILOMÉTRICOS 

Descripción: son señales que informan a los conductores el kilometraje y la distancia al origen de 

vía. 

El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para construir y colocar, en su lugar, los hitos 

kilométricos de concreto. 
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Los hitos kilométricos se colocarán a intervalos de un kilómetro; en lo posible, alternadamente, tanto 

a la derecha, como a la izquierda del camino, en el sentido del tránsito que circula desde el origen 

hasta el término de la carretera. Preferentemente, los kilómetros pares se colocarán a la derecha y 

los impares a la izquierda. Sin embargo, el criterio fundamental para su colocación será el de la 

seguridad de la señaL 

Método de Construcción: Los hitos serán de concreto fe = 140 Kg./cm2 + 30% PM, con fierro de 

construcción de 3/8" y estribos de alambre Nro. 8 cada 0.15 m. Tendrán una altura total igual a 1.20 

m, de la cual 0.70 m. irán sobre la superficie del terreno y 0.50 m. empotrados en la cimentación. La 

inscripción será en bajo relieve. 

Se pintarán de blanco, con bandas negras de acuerdo al diseño con tres manos de pintura 

esmalte. 

La cimentación de los hitos kilométricos será de concreto ciclópeo fe= 140 Kg./cm2+30% de P.M., 

de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano respectivo. 

Para encofrar los hitos El Contratista utilizará madera de buena calidad o formas metálicas a fin de 

obtener superficies lisas y libres de imperfecciones. 

La secuencia constructiva será la siguiente: 

Preparación del molde y encofrado de acuerdo a las indicadas en los planos. 

Armado del acero de refuerzo. 

Vaciado del concreto. 

Inscripción en bajo relieve de 12 mm. de profundidad 

Desenfocado y acabado. 

Pintado con esmalte de cada uno de los postes con el fondo blanco y letras negras. 

Colocación. 

Método de Medición: El método de medición es por unidad, colocada y aceptada del Ingeniero 

Supervisor. 

Bases de Pago: Los hitos medidos en la forma descñta anteñormente serán pagados al precio 

unitario del contrato, por unidad, para la partida HITOS KILOMÉTRICOS, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, suministro de materiales, 

equipos, herramientas, transporte y otros imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente 

el trabajo. 

05.02.00 SEÑALES INFORMATIVAS 

Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una ruta determinada, 

dirigiéndolo al lugar de su destino. Así mismo se usan para destacar lugares notables (ciudades, ríos, 
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lugares históricos, etc.) en general cualquier información que pueda ayudar en la forma más simple 

y directa. 

Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el 

mismo mensaje. El dimensionamiento de la señal está definido en los planos del proyecto. 

Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcará la señal 

propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y 

aprobado por el ingeniero supervisor. 

05.03.00 SEÑALES PREVENTIVAS 

Descripción: Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para indicar con 

anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican 

un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 

Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el 

mismo mensaje. El dimensionamiento de la señal está definido en los planos del proyecto. 

Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcará la señal 

propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y 

aprobado por el ingeniero supervisor. 

05.04.00 SEÑALES REGULADORAS 

Descripción: Las señales reguladoras, se refieren a regular el tránsito de la velocidad de diseño 

y serán ubicadas en los lugares indicados en el diseño geométrico. 

Método de Construcción 

Preparación de las Señales: Las señales reguladoras serán confeccionadas en placas de fibra 

de vidño de 4 mm de espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la señal ira 

con material adhesivo reflexivo color amañllo de alta intensidad. 

Todas las señales deberán fijarse a los postes, con pernos tuercas y arandelas galvanizadas. 

Cimentación de los Postes: Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto 

f'c=140 Kg./cm2 con 30% de piedra mediana y dimensiones de acuerdo a lo indicado en los 

planos. 
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Poste de Fijación de Señales: Se empleara pórticos de tubo de d=3", tal como se indican en los 

planos, los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte color gris metálico. Las 

soldaduras deben aplicarse dejando superficies lisas, bien acabadas y sin dejar vacíos que 

debiliten las uniones, de acuerdo a la mejor práctica de la materia. Los pórticos se fijaran a 

postes tal como se indiquen en los planos y serán pintados en fajas de 0.50 m con esmalte de 

color negro y blanco, previamente se pasara una mano de pintura imprímánte. 

Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcara la señal 

propiámente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y 

aprobado por el ingeniero supervisor 

Bases de Pago: Las señales medidas en la forma descrita anteriormente serán pagados al 

precio unitario del contrato, por unidad, para las partidas. 

06.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

06.01.00 MITIGACIÓN DE ÁREAS EN CANTERAS 

Se mitigará utilizando la superficie de la cantera como un área disponible para vegetación y 

todos los alrededores que no estén involucrados con los accesos a ella. 

06.02.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 

Se ordenará y distribuirá estas áreas de botaderos de tal forma que posteriormente pueda ser 

utilizable como un área verde. 

06.03.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO 

En la etapa de post construcción, se limpiará toda el área utilizada como instalación de 

campamento de desechos domésticos, industriales e inflamables para que esta área pueda 

estar disponible a la producción agrícola, ganadera u otro fin que no altere el medio ambiente ni 

la comodidad de la comunidad. 
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Partida 
No 

01.00.00 

01.01.00 

01.02.00 

01.03.00 

01.04.00 

02.00.00 

02.01.00 

02.02.00 

02.03.00 

02.04.00 

03.00.00 

03.01.00 

03.02.00 

03.03.00 

03.04.00 

04.00.00 

04.01.00 

04.01.01 
04.01.01 .01 

04.01.02 

04.01.02.01 

04.01.02.02 
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METRA DOS 

PROYECTO: 
1 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 
CHONTABAMBA- CUMBE LIRIO- LA JALQUILLA" 

Especificaciones Total Unidad 

OBRAS PRELIMINARES 

Movilización y desmovilización de equipos 1.00 glb 

Campamento provisional de la obra 30.00 m2 

Cartel de obra (2.40 x 5.40 m} 1.00 und 

Trazo y Replanteo 6.46 km 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Corte de Material Suelto 23.477.45 m3 

Conformación de Terraplenes 18,958.58 m3 

Perfilado y Compactado de Subrasante 34,390.91 m2 

Eliminación de Material Excedente 5,648.59 m3 

AFIRMADO E=0.30 m 

Derecho de Extracción de Cantera 10,394.52 m3 

Extracción de Material para Afirmado 12,993.15 m3 

Transporte de Material de Afirmado (Carguío} 12,993.15 m3 

Extendido, Regado y Compactado 34,390.91 m2 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS TMC 24"Y 36" (18 und} 

TRABAJOS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo preliminar 341.46 m2 

ALIVIADEROS DE 36" 46.24 
ALIVIADEROS DE 24" 295.22 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación para alcantarillas y aliviaderos (Manual) 544.60 m3 

ALIVIADEROS DE 36" 70.71 
ALIVIADEROS DE 24" 473.89 

Relleno compactado con material de cantera 287.77 m3 

ALIVIADEROS DE 36" 30.97 

ALIVIADEROS DE 24" 256.80 

306 



04.01.02.03 

04.01.02.04 

04.01.03 

04.01.03.01 

04.01.03.02 

04.01.04 

04.01.04.01 

04.01.05 

04.01.05.01 

04.02.00 

04.02.01 
04.02.01.01 

04.02.02 
04.02.02.01 

05.00.00 

05.01.00 
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Afirmado compactado Fondo Tubería E=0.15m 240.52 

ALIVIADEROS DE 36" 30.56 

ALIVIADEROS DE 24" 209.96 

Eliminación de material excedente hasta botadero más cercano 680.75 

CONCRETO SIMPLE 

Concreto para alcantarillas y aliviaderos f'c=175 kg/cm2 67.22 

ALIVIADEROS DE 36" 7.38 

ALIVIADEROS DE 24" 59.84 

Encofrado y Desencofrado de alcantarillas y aliviaderos 340.08 

ALIVIADEROS DE 36" 50.40 

ALIVIADEROS DE 24" 289.68 

TUSERIA TMC DE 36 Y 48" 

Tubería TMC 36" 166.91 

ALIVIADEROS DE 36" 23.26 

ALIVIADEROS DE 24" 143.65 

EMBOQUILLADOS 

Emboquillados de salida 19.57 

ALIVIADEROS DE 36" 4.44 

ALIVIADEROS DE 24" 15.13 

CUNETAS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Perfilado y Conformación de cunetas 4,718.01 

CAlDAS 

EMPEDRADO DE CAlDAS 44.69 
44.69 

SEÑALIZACIÓN 

Hitos Kilométricos 7.00 

0+000 DERECHA 1.00 

1+000 DERECHA 1.00 

2+000 DERECHA 1.00 

3+000 DERECHA 1.00 

4+000 DERECHA 1.00 

m2 

m3 

m3 

m2 

m 

m2 

m2 

m3 

un d. 
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05.02.00 

05.03.00 

5+000 

6+000 
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DERECHA 
DERECHA 

Señales Informativas 

00+950.000 

02+720.000 

04+890.000 

Señales Preventivas 

00+080.000 

00+180.000 

00+290.000 

00+490.000 

00+780.000 

00+920.000 

01+000.000 

01+310.000 

01+530.000 

01+660.000 

01+720.000 

01+800.000 

02+180.000 

02+290.000 

02+480.000 

02+81 0.000 

03+120.000 

03+220.000 

03+750.000 

03+790.000 

03+860.000 

03+960.000 

04+090.000 

04+170.000 
04+280.000 

04+480.000 

04+510.000 

04+620.000 

04+ 780.000 

04+900.000 

04+970.000 

05+050.000 

05+160.000 

05+590.000 

05+650.000 

05+700.000 

05+980.000 

06+180.000 

06+230.000 

06+310.000 

06+370.000 

1.00 

1.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

41.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

un d. 

un d. 
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05.04.00 

06.00.00 

06.01.00 

06.02.00 

06.03.00 
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Señales reguladoras 

00+040.000 
01+190.000 
02+420.000 
03+480.000 
04+440.000 
05+270.000 
06+120.000 

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Mitigación de áreas en Cantera 

Restauración de áreas asignadas como Botaderos 

Restauración de áreas utilizadas como Campamento 

7.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

3.46 

4.33 

4.33 

02.00. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 

02.01 Sub-Partida: Corte Material Suelto 
02.02 Sub-Partida: Conformación de Terraplenes 

ESTACA LONG AREA (M2) 
TIPO 

VOLUMEN (M3) CORTE 

No (M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO 
MATERIAL ROCA 

SUELTO FIJA 
0+000 5.36 0.00 0.00 0.00 
0+010 10.00 8.25 0.00 MH 61.90 0.00 61.90 

0+020 10.00 11.81 0.00 MH 100.32 0.00 100.32 
0+030 10.00 13.60 0.00 MH 127.06 0.00 127.06 
0+040 10.00 14.83 0.00 MH 142.18 0.00 142.18 

0+050 10.00 15.53 0.00 MH 151.83 0.00 151.83 
0+060 10.00 9.21 0.00 MH 123.71 0.00 123.71 
0+070 10.00 9.07 0.00 MH 91.43 0.00 91.43 
0+080 10.00 9.85 0.00 MH 94.63 0.00 94.63 
0+090 10.00 4.44 0.00 MH 71.44 0.00 71.44 
0+100 10.00 0.48 1.12 MH 24.77 5.71 24.77 
0+110 10.00 0.00 8.46 MH 2.00 47.87 2.00 
0+120 10.00 0.00 10.75 MH 0.00 96.27 0.00 
0+130 10.00 0.00 9.95 MH 0.00 104.58 0.00 
0+140 10.00 0.00 7.67 MH 0.00 88.08 0.00 
0+150 10.00 0.00 8.75 MH 0.00 82.07 0.00 
0+160 10.00 0.00 10.10 MH 0.00 94.26 0.00 
0+170 10.00 0.00 12.00 MH 0.00 110.52 0.00 
0+180 10.00 0.00 14.11 MH 0.00 130.53 0.00 
0+190 10.00 0.00 16.60 MH 0.00 153.51 0.00 
0+200 10.00 0.00 15.74 MH 0.00 162.49 0.00 
0+210 10.00 0.00 12.42 MH 0.00 142.98 0.00 
0+220 10.00 0.00 6.77 MH 0.00 96.75 0.00 

0+230 10.00 0.00 2.67 MH 0.00 47.18 0.00 
0+240 10.00 0.65 0.50 MH 3.24 15.85 3.24 

un d. 

ha. 

ha. 

ha. 

ROCA 
SUELTA 
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0+250 10.00 
0+260 10.00 

0+270 10.00 
0+280 10.00 
0+290 10.00 

0+300 10.00 
0+310 10.00 
0+320 10.00 

0+330 10.00 
0+340 10.00 

0+350 10.00 

0+360 10.00 
0+370 10.00 

0+380 10.00 

0+390 10.00 
0+400 10.00 
0+410 10.00 
0+420 10.00 

0+430 10.00 
0+440 10.00 
0+450 10.00 

0+460 10.00 

0+470 10.00 
0+480 10.00 

0+490 10.00 
0+500 10.00 

0+510 10.00 
0+520 10.00 
0+530 10.00 

0+540 10.00 
0+550 10.00 
0+560 10.00 

0+570 10.00 
0+580 10.00 

0+590 10.00 
0+600 10.00 
0+610 10.00 

0+620 10.00 
0+630 10.00 
0+640 10.00 

0+650 10.00 
0+660 10.00 

0+670 10.00 
0+680 10.00 
0+690 10.00 

0+700 10.00 

0+710 10.00 
0+720 10.00 

0+730 10.00 
0+740 10.00 

0+750 10.00 
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1.52 0.00 MH 10.83 2.52 10.83 
2.91 0.00 MH 22.15 0.00 22.15 

5.15 0.00 MH 40.32 0.00 40.32 
7.74 0.00 MH 64.48 0.00 64.48 

9.07 0.00 MH 84.05 0.00 84.05 

9.50 0.00 MH 92.82 0.00 92.82 

10.86 0.00 MH 101.70 0.00 101.70 

11.44 0.00 MH 111.04 0.00 111.04 

9.36 0.00 MH 103.38 0.00 103.38 

6.15 0.00 MH 77.31 0.00 77.31 

3.76 0.00 MH 49.55 0.01 49.55 

3.16 0.00 MH 34.59 0.01 34.59 

4.12 0.00 MH 36.37 0.00 36.37 

6.08 0.00 MH 51.00 0.00 51.00 

3.86 0.00 MH 49.72 0.00 49.72 

1.83 0.00 MH 28.45 0.00 28.45 

0.22 0.22 MH 10.26 1.10 10.26 

0.00 1.57 MH 1.11 8.97 1.11 

0.00 3.25 MH 0.00 24.11 0.00 

0.00 5.18 MH 0.00 42.16 0.00 

0.00 7.16 MH 0.00 61.71 0.00 

0.00 9.30 MH 0.00 82.31 0.00 

0.00 7.81 MH 0.00 85.59 0.00 

0.00 5.24 MH 0.00 65.27 0.00 

0.00 2.95 MH 0.00 40.94 0.00 

0.49 0.35 MH 2.43 16.51 2.43 

3.27 0.00 MH 16.52 1.87 16.52 

2.21 0.11 MH 23.70 0.58 23.70 

0.01 3.82 MH 9.19 19.67 9.19 

0.00 8.32 MH 0.05 60.82 0.05 

0.00 11.63 MH 0.00 99.85 0.00 

0.00 15.26 MH 0.00 134.49 0.00 

0.00 11.98 MH 0.00 136.20 0.00 
0.00 5.67 MH 0.00 88.25 0.00 

0.08 3.18 MH 0.42 44.26 0.42 

0.42 1.14 MH 2.50 21.61 2.50 

1.01 0.58 MH 7.14 8.60 7.14 

1.35 0.47 MH 11.82 5.23 11.82 

1.51 0.47 MH 14.29 4.67 14.29 
1.87 0.51 MH 16.89 4.87 16.89 

2.20 0.46 MH 20.14 4.85 20.14 

1.61 0.45 MH 18.75 4.56 18.75 

1.22 0.32 MH 14.18 3.84 14.18 

2.80 0.00 MH 20.11 1.60 20.11 

6.32 0.00 MH 45.60 0.00 45.60 

3.84 0.00 MH 50.83 0.00 50.83 
3.17 0.00 MH 35.04 0.00 35.04 

3.78 0.00 MH 34.75 0.00 34.75 

4.09 0.00 MH 39.38 0.00 39.38 

2.80 0.05 MH 34.48 0.26 34.48 

1.67 0.38 MH 22.36 2.16 22.36 
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0+760 10.00 0.87 0.99 MH 12.68 6.82 
0+770 10.00 0.46 1.68 MH 6.66 13.32 

0+780 10.00 0.73 1.34 MH 5.95 15.10 
0+790 10.00 1.13 1.22 MH 9.26 12.80 

0+800 10.00 1.53 1.11 MH 13.52 11.49 

0+810 10.00 1.50 0.57 MH 15.60 8.21 

0+820 10.00 5.84 0.00 MH 37.27 2.79 
0+830 10.00 10.68 0.00 MH 83.01 0.00 

0+840 10.00 9.12 0.00 MH 99.01 0.00 

0+850 10.00 9.06 0.03 MH 90.92 0.16 
0+860 10.00 10.41 0.00 MH 97.33 0.16 
0+870 10.00 6.44 0.00 MH 84.38 0.00 
0+880 10.00 0.00 2.25 MH 31.96 10.94 

0+890 10.00 0.00 9.31 MH 0.02 56.80 
0+900 10.00 0.00 14.79 MH 0.02 120.49 

0+910 10.00 0.00 17.49 MH 0.00 161.36 
0+920 10.00 0.00 21.01 MH 0.00 192.49 

0+930 10.00 0.00 19.56 MH 0.00 200.01 

0+940 10.00 0.00 15.10 MH 0.00 165.48 
0+950 10.00 0.00 7.41 MH 0.01 112.10 
0+960 10.00 0.00 1.86 MH 0.01 46.32 

0+970 10.00 0.36 0.46 MH 1.78 11.61 

0+980 10.00 0.00 0.81 MH 1.78 6.38 
0+990 10.00 0.47 0.35 MH 2.33 5.80 

1+000 10.00 1.58 0.19 MH 10.23 2.67 
6+380 10.00 2.27 0.06 MH 37.42 0.31 
6+390 10.00 1.15 3.21 MH 15.09 17.20 
6+400 10.00 0.00 5.14 MH 4.10 43.08 
6+410 10.00 0.00 11.94 MH 0.00 94.28 

6+420 10.00 0.00 4.92 MH 0.00 84.31 
6+430 10.00 0.04 1.26 MH 0.19 23.89 
6+440 10.00 0.57 6.94 MH 1.90 42.67 
6+450 10.00 0.00 12.83 MH 1.88 100.39 
6+460 10.00 0.00 15.03 MH 0.00 139.31 

6+462.76 2.76 0.00 15.17 MH 0.00 41.70 
TOTAL 18958.58 

MOVIMIENTO DE TIERRA 02.00. Partida 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 

PLANILLA DE SUB-RASANTE 

IZQUIERDA DERECHA 
Prog. 

Cotas Ancho S/A P% 
EJE 

P% S/A Ancho 

0+000 3420.737 2.250 0.000 -2.000 3420.782 -2.000 0.000 2.250 
0+010 3419.735 2.250 0.000 -2.000 3419.780 -2.000 0.000 2.250 
0+020 3418.635 2.250 0.000 -2.000 3418.680 -2.000 0.000 2.250 
0+030 3417.535 2.250 0.000 -2.000 3417.580 -2.000 0.000 2.250 
0+040 3416.435 2.250 0.000 -2.000 3416.480 -2.000 0.000 2.250 
0+050 3415.335 2.250 0.000 -2.000 3415.380 -2.000 0.000 2.250 

12.68 

6.66 

5.95 
9.26 

13.52 

15.60 

37.27 

83.01 

99.01 

90.92 

97.33 

84.38 

31.96 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

1.78 
1.78 

2.33 

10.23 

37.42 

15.09 

4.10 

0.00 

0.00 

0.19 

1.90 

1.88 

0.00 
0.00 

23477.45 0.00 

PLAZOLETAS 
DE CRUCE 

Cotas IZQ. DER. 

3420.737 

3419.735 
3418.635 

3417.535 
3416.435 

3415.335 

0.00 

AREA 
(m2) 

45.000 

45.000 
45.000 

45.000 

45.000 
45.000 
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0+060 3414.235 2.250 
0+070 3413.142 2.250 

0+080 3412.097 2.250 
0+090 3411.068 2.250 
0+100 3410.039 2.250 

0+110 3408.975 1.929 

0+120 3407.862 2.250 
0+130 3406.703 2.250 

0+140 3405.530 2.250 
0+150 3404.382 2.250 

0+160 3403.270 2.250 

0+170 3402.170 2.250 
0+180 3401.183 2.250 

0+190 3400.043 2.250 
0+200 3399.075 2.250 
0+210 3398.108 2.096 

0+220 3397.135 2.250 

0+230 3396.212 2.250 

0+240 3395.325 2.250 

0+250 3394.485 2.250 
0+260 3393.635 2.250 

0+270 3392.785 2.250 
0+280 3391.945 2.250 
0+290 3391.089 2.533 

0+300 3390.214 2.914 
0+310 3389.327 3.090 

0+320 3388.478 3.050 
0+330 3387.633 3.168 
0+340 3386.840 2.849 

0+350 3386.021 2.468 
0+360 3385.175 2.250 

0+370 3384.325 2.250 

0+380 3383.485 2.250 
0+390 3382.635 2.250 
0+400 3381.795 2.250 
0+410 3380.945 2.250 
0+420 3380.095 2.250 
0+430 3379.255 2.250 
0+440 3378.405 2.250 
0+450 3377.565 2.250 

0+460 3376.715 2.250 
0+470 3375.865 2.250 
0+480 3375.011 2.779 
0+490 3374.097 3.312 
0+500 3373.125 3.846 

0+510 3372.178 3.845 
0+520 3371.295 3.850 
0+530 3370.490 4.045 

0+540 3369.722 3.850 
0+550 3369.018 3.364 

0+560 3368.238 2.830 
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ESCUElA ACADÉMICO I'II.OFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
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0.000 -2.000 3414.280 -2.000 0.000 2.250 3414.235 
0.000 -1.690 3413.180 -2.020 0.076 2.326 3413.133 

0.000 0.760 3412.080 -2.010 0.592 2.842 3412.023 
0.000 3.910 3410.980 -3.880 1.101 3.351 3410.850 
0.000 7.070 3409.880 -7.040 1.400 3.650 3409.623 

0.321 8.550 3408.810 -8.930 1.636 3.886 3408.463 
0.000 8.090 3407.680 -8.080 1.400 3.650 3407.385 
0.000 5.470 3406.580 -5.460 1.339 3.589 3406.384 

0.000 2.220 3405.480 -2.210 0.829 3.079 3405.412 
0.000 0.530 3404.370 -2.020 0.320 2.570 3404.318 
0.000 0.000 3403.270 -2.000 0.000 2.250 3403.225 

0.000 0.000 3402.170 -2.040 0.000 2.250 3402.124 

0.000 0.580 3401.170 -1.970 0.236 2.486 3401.121 

0.000 2.800 3399.980 -2.880 0.736 2.986 3399.894 

0.000 5.560 3398.950 -5.540 1.000 3.250 3398.770 
0.154 5.630 3397.990 -5.600 1.127 3.377 3397.801 

0.000 2.890 3397.070 -2.900 0.747 2.997 3396.983 
0.000 -0.360 3396.220 -2.000 0.247 2.497 3396.170 

0.000 -2.000 3395.370 -2.000 0.000 2.250 3395.325 
0.000 -2.000 3394.530 -2.000 0.000 2.250 3394.485 
0.000 -2.000 3393.680 -2.000 0.000 2.250 3393.635 

0.000 -2.000 3392.830 -2.000 0.000 2.250 3392.785 
0.000 -2.000 3391.990 -2.000 0.000 2.250 3391.945 
0.283 -2.010 3391.140 0.090 0.000 2.250 3391.142 

0.664 -2.950 3390.300 2.670 0.000 2.250 3390.360 

0.840 -3.980 3389.450 3.900 0.046 2.204 3389.536 
0.800 -4.000 3388.600 4.000 0.000 2.250 3388.690 
0.918 -4.010 3387.760 3.690 0.135 2.115 3387.838 
0.599 -2.460 3386.910 2.310 0.000 2.250 3386.962 

0.218 -1.990 3386.070 -0.310 0.000 2.250 3386.063 
0.000 -2.000 3385.220 -2.000 0.000 2.250 3385.175 
0.000 -2.000 3384.370 -2.000 0.000 2.250 3384.325 

0.000 -2.000 3383.530 -2.000 0.000 2.250 3383.485 
0.000 -2.000 3382.680 -2.000 0.000 2.250 3382.635 

0.000 -2.000 3381.840 -2.000 0.000 2.250 3381.795 
0.000 -2.000 3380.990 -2.000 0.000 2.250 3380.945 
0.000 -2.000 3380.140 -2.000 0.000 2.250 3380.095 

0.000 -2.000 3379.300 -2.000 0.000 2.250 3379.255 
0.000 -2.000 3378.450 -2.000 0.000 2.250 3378.405 
0.000 -2.000 3377.610 -2.000 0.000 2.250 3377.565 

0.000 -2.000 3376.760 -2.000 0.000 2.250 3376.715 

0.000 -2.000 3375.910 -2.000 0.000 2.250 3375.865 3.000 

0.529 -2.120 3375.070 0.000 0.000 2.250 3375.070 3.000 
1.062 -3.71 o 3374.220 3.330 0.000 2.250 3374.295 3.000 
1.596 -6.630 3373.380 6.670 0.000 2.250 3373.530 

1.595 -9.150 3372.530 9.170 0.003 2.247 3372.736 

1.600 -10.00 3371.680 10.000 0.000 2.250 3371.905 
1.795 -9.390 3370.870 9.310 0.285 1.965 3371.053 

1.600 -6.960 3369.990 6.930 0.000 2.250 3370.146 
1.114 -3.920 3369.150 3.600 0.000 2.250 3369.231 

0.580 -2.190 3368.300 0.270 0.000 2.250 3368.306 

45.000 
45.760 

50.920 

56.010 

59.000 

58.150 

59.000 

58.390 

53.290 

48.200 

45.000 

45.000 

47.360 

52.360 

55.000 

54.730 

52.470 
47.470 

45.000 

45.000 
45.000 

45.000 

45.000 
47.830 

51.640 

52.940 

53.000 

52.830 
50.990 

47.180 

45.000 

45.000 

45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 

45.000 
45.000 
45.000 

45.000 
45.000 

50.290 

55.620 
60.960 

60.920 
61.000 
60.100 

61.000 
56.140 

50.800 
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0+570 3367.404 2.297 

0+580 3366.615 2.250 
0+590 3366.195 2.250 
0+600 3365.785 2.250 
0+610 3365.795 2.250 

0+620 3365.975 2.250 
0+630 3366.205 2.250 
0+640 3366.420 2.500 

0+650 3366.647 2.650 
0+660 3366.869 2.564 

0+670 3367.105 2.278 
0+680 3367.265 2.250 

0+690 3367.275 2.250 

0+700 3367.195 2.250 
0+710 3366.955 2.250 
0+720 3366.645 2.250 
0+730 3366.335 2.250 
0+740 3366.025 2.250 

0+750 3365.715 2.250 

0+760 3365.405 2.250 
0+770 3365.095 2.250 

0+780 3364.807 2.250 
0+790 3364.550 2.250 
0+800 3364.245 2.250 

0+810 3363.765 2.235 
0+820 3363.101 2.250 

0+830 3362.224 2.250 
0+840 3361.223 2.250 
0+850 3360.154 2.250 
0+860 3359.084 2.250 
0+870 3358.023 1.821 
0+880 3356.903 2.250 

0+890 3355.732 2.250 
0+900 3354.565 2.422 
0+910 3353.379 3.089 
0+920 3352.154 3.755 
0+930 3350.882 4.780 
0+940 3349.695 4.250 
0+950 3348.773 4.102 
0+960 3348.001 3.436 

0+970 3347.410 3.033 
0+980 3346.962 2.250 
0+990 3346.816 2.250 
1+000 3346.787 2.250 

6+300 3084.470 3.103 
6+310 3083.524 2.603 
6+320 3082.563 2.250 
6+330 3081.555 1.878 

6+340 3080.470 2.250 
6+350 3079.313 2.459 
6+360 3078.155 3.092 
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0.047 -2.000 3367.450 -2.000 0.000 2.250 3367.405 

0.000 -2.000 3366.660 -2.000 0.000 2.250 3366.615 

0.000 -2.000 3366.240 -2.000 0.000 2.250 3366.195 
0.000 -2.000 3365.830 -2.000 0.000 2.250 3365.785 
0.000 -2.000 3365.840 -2.000 0.000 2.250 3365.795 

0.000 -2.000 3366.020 -2.000 0.000 2.250 3365.975 
0.000 -2.000 3366.250 -1.290 0.000 2.250 3366.221 
0.250 -2.000 3366.470 0.800 0.000 2.250 3366.488 

0.400 -2.000 3366.700 1.820 0.000 2.250 3366.741 
0.314 -1.990 3366.920 1.070 0.000 2.250 3366.944 
0.028 -1.980 3367.150 -0.800 0.000 2.250 3367.132 
0.000 -2.000 3367.31 o -2.000 0.000 2.250 3367.265 
0.000 -2.000 3367.320 -2.000 0.000 2.250 3367.275 

0.000 -2.000 3367.240 -2.000 0.000 2.250 3367.195 

0.000 -2.000 3367.000 -2.000 0.000 2.250 3366.955 
0.000 -2.000 3366.690 -2.000 0.000 2.250 3366.645 

0.000 -2.000 3366.380 -2.000 0.000 2.250 3366.335 
0.000 -2.000 3366.070 -2.000 0.000 2.250 3366.025 

0.000 -2.000 3365.760 -2.000 0.000 2.250 3365.715 

0.000 -2.000 3365.450 -2.000 0.000 2.250 3365.405 
0.000 -2.000 3365.140 -2.000 0.000 2.250 3365.095 

0.000 -1.020 3364.830 -2.000 0.000 2.250 3364.785 
0.000 1.330 3364.520 -1.990 0.362 2.612 3364.468 
0.000 2.000 3364.200 -2.000 0.500 2.750 3364.145 

0.015 2.010 3363.720 -1.990 0.514 2.764 3363.665 

0.000 2.270 3363.050 -2.290 0.500 2.750 3362.987 
0.000 3.290 3362.150 -3.270 0.346 2.596 3362.065 
0.000 4.580 3361.120 -4.580 0.000 2.250 3361.017 
0.000 5.960 3360.020 -6.210 0.551 2.801 3359.846 

0.000 7.290 3358.920 -7.270 1.134 3.384 3358.674 
0.429 8.400 3357.870 -8.980 1.715 3.965 3357.514 
0.000 8.130 3356.720 -8.140 1.400 3.650 3356.423 

0.000 4.980 3355.620 -5.170 1.138 3.388 3355.445 
0.172 1.860 3354.520 -1.850 0.555 2.805 3354.468 
0.839 -1.330 3353.420 1.290 0.000 2.250 3353.449 
1.505 -4.420 3352.320 4.400 0.000 2.250 3352.419 
2.530 -8.950 3351.310 5.180 0.975 1.275 3351.376 
2.000 -10.00 3350.120 10.000 0.000 2.250 3350.345 
1.852 -6.270 3349.030 6.220 0.000 2.250 3349.170 
1.186 -2.590 3348.090 2.670 0.000 2.250 3348.150 

0.783 -0.660 3347.430 0.400 0.000 2.250 3347.439 
0.000 -1.240 3346.990 -0.760 0.000 2.250 3346.973 

0.000 -0.620 3346.830 -1.420 0.000 2.250 3346.798 
0.000 0.760 3346.770 -2.000 0.498 2.748 3346.715 
0.853 -4.190 3084.600 4.180 0.190 2.440 3084.702 

0.353 0.150 3083.520 -1.550 0.790 3.040 3083.473 
0.000 5.910 3082.430 -5.910 1.390 3.640 3082.215 

0.372 9.850 3081.370 -9.170 2.036 4.286 3080.977 3.000 

0.000 8.890 3080.270 -8.910 1.781 4.031 3079.911 3.000 
0.209 5.410 3079.180 -5.950 1.181 3.431 3078.976 3.000 

0.842 1.780 3078.100 -1.770 0.581 2.831 3078.050 

45.470 
45.000 

45.000 

45.000 

45.000 

45.000 
45.000 

47.500 

49.000 

48.140 

45.280 

45.000 
45.000 

45.000 

45.000 

45.000 

45.000 
45.000 

45.000 

45.000 

45.000 

45.000 

48.620 
50.000 

49.990 

50.000 

48.460 

45.000 
50.510 

56.340 

57.860 
59.000 

56.380 
52.270 

53.390 
60.050 
60.550 
65.000 
63.520 
56.860 

52.830 
45.000 

3.000 45.000 
3.000 49.980 

55.430 
56.430 

58.900 
61.640 

62.810 
58.900 
59.230 
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6+370 3076.936 3.725 
6+380 3075.671 4.150 

6+390 3074.474 4.244 
6+400 3073.397 4.150 
6+410 3072.513 4.229 

6+420 3071.708 3.253 
6+430 3070.738 2.089 
6+440 3069.644 2.250 
6+450 3068.489 2.250 

6+460 3067.334 2.250 

6+463 3066.925 2.250 

03.00 Partida 
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1.475 -2.260 3077.020 2.220 0.000 2.250 3077.070 
1.900 -6.240 3075.930 6.270 0.000 2.250 3076.071 

1.994 -9.330 3074.870 8.870 0.152 2.098 3075.056 
1.900 -8.990 3073.770 8.980 0.000 2.250 3073.972 
1.979 -4.190 3072.690 4.260 1.223 3.473 3072.838 

1.003 3.320 3071.600 -3.310 2.400 4.650 3071.446 

0.161 9.960 3070.530 -10.19 2.478 4.728 3070.048 
0.000 9.510 3069.430 -9.480 2.400 4.650 3068.989 

0.000 6.180 3068.350 -6.280 2.142 4.392 3068.074 
0.000 2.840 3067.270 -2.840 0.428 2.678 3067.194 

0.000 -2.000 3066.970 -2.000 0.000 2.250 3066.925 
TOTAL 

03.01 Sub-Partida : 
PAVIMENTO 
Afirmado e=0.30 m 

PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 

Prog. 
Cotas Ancho S/ A P% 

EJE 
P% S/ A Cotas IZQ. Ancho DER. 

0+000 3421.035 2.350 0.000 -2.000 3421.082 -2.000 0.000 2.350 3421.035 

0+010 3420.033 2.350 0.000 -2.000 3420.080 -2.000 0.000 2.350 3420.033 
0+020 3418.933 2.350 0.000 -2.000 3418.980 -2.000 0.000 2.350 3418.933 
0+030 3417.833 2.350 0.000 -2.000 3417.880 -2.000 0.000 2.350 3417.833 

0+040 3416.733 2.350 0.000 -2.000 3416.780 -2.000 0.000 2.350 3416.733 
0+050 3415.633 2.350 0.000 -2.000 3415.680 -2.000 0.000 2.350 3415.633 

0+060 3414.533 2.350 0.000 -2.000 3414.580 -2.000 0.000 2.350 3414.533 
0+070 3413.440 2.350 0.000 -1.690 3413.480 -2.020 0.076 2.426 3413.431 
0+080 3412.398 2.350 0.000 0.760 3412.380 -2.010 0.592 2.942 3412.321 

0+090 3411.372 2.350 0.000 3.910 3411.280 -3.880 1.101 3.451 3411.146 
0+100 3410.346 2.350 0.000 7.070 3410.180 -7.040 1.400 3.750 3409.916 
0+110 3409.338 2.671 0.321 8.550 3409.110 -8.930 1.636 3.986 3408.754 
0+120 3408.170 2.350 0.000 8.090 3407.980 -8.080 1.400 3.750 3407.677 
0+130 3407.009 2.350 0.000 5.470 3406.880 -5.460 1.339 3.689 3406.679 
0+140 3405.832 2.350 0.000 2.220 3405.780 -2.210 0.829 3.179 3405.710 
0+150 3404.682 2.350 0.000 0.530 3404.670 -2.020 0.320 2.670 3404.616 
0+160 3403.570 2.350 0.000 0.000 3403.570 -2.000 0.000 2.350 3403.523 
0+170 3402.470 2.350 0.000 0.000 3402.470 -2.D40 0.000 2.350 3402.422 
0+180 3401.484 2.350 0.000 0.580 3401.470 -1.970 0.236 2.586 3401.419 

0+190 3400.346 2.350 0.000 2.800 3400.280 -2.880 0.736 3.086 3400.191 

0+200 3399.381 2.350 0.000 5.560 3399.250 -5.540 1.000 3.350 3399.064 
0+210 3398.431 2.504 0.154 5.630 3398.290 -5.600 1.127 3.477 3398.095 
0+220 3397.438 2.350 0.000 2.890 3397.370 -2.900 0.747 3.097 3397.280 

0+230 3396.512 2.350 0.000 -0.360 3396.520 -2.000 0.247 2.597 3396.468 
0+240 3395.623 2.350 0.000 -2.000 3395.670 -2.000 0.000 2.350 3395.623 

0+250 3394.783 2.350 0.000 -2.000 3394.830 -2.000 0.000 2.350 3394.783 
0+260 3393.933 2.350 0.000 -2.000 3393.980 -2.000 0.000 2.350 3393.933 
0+270 3393.083 2.350 0.000 -2.000 3393.130 -2.000 0.000 2.350 3393.083 

0+280 3392.243 2.350 0.000 -2.000 3392.290 -2.000 0.000 2.350 3392.243 

59.750 

64.000 

63.420 

64.000 

77.020 

79.030 
68.170 

69.000 

66.420 

49.280 

45.000 
34390.909 

VOLUMEN 
(m3) 

14.100 

14.100 
14.100 

14.100 

14.100 
14.100 

14.100 

14.328 
15.876 

17.403 
18.300 
19.971 

18.300 
18.117 
16.587 
15.060 
14.100 
14.100 
14.808 
16.308 

17.100 

17.943 

16.341 
14.841 
14.100 

14.100 
14.100 
14.100 

14.100 
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0+290 3391.387 2.633 
0+300 3390.511 3.014 

0+310 3389.623 3.190 
0+320 3388.774 3.150 
0+330 3387.929 3.268 

0+340 3387.137 2.949 
0+350 3386.319 2.568 
0+360 3385.473 2.350 

0+370 3384.623 2.350 
0+380 3383.783 2.350 
0+390 3382.933 2.350 
0+400 3382.093 2.350 
0+410 3381.243 2.350 

0+420 3380.393 2.350 
0+430 3379.553 2.350 
0+440 3378.703 2.350 
0+450 3377.863 2.350 
0+460 3377.013 2.350 

0+470 3376.163 2.350 
0+480 3375.309 2.879 
0+490 3374.393 3.412 
0+500 3373.418 3.946 

0+510 3372.469 3.945 
0+520 3371.585 3.950 

0+530 3370.781 4.145 
0+540 3370.015 3.950 

0+550 3369.314 3.464 
0+560 3368.536 2.930 
0+570 3367.702 2.397 

0+580 3366.913 2.350 
0+590 3366.493 2.350 
0+600 3366.083 2.350 

0+610 3366.093 2.350 
0+620 3366.273 2.350 
0+630 3366.503 2.350 
0+640 3366.718 2.600 
0+650 3366.945 2.750 
0+660 3367.167 2.664 
0+670 3367.403 2.378 
0+680 3367.563 2.350 

0+690 3367.573 2.350 
0+700 3367.493 2.350 
0+710 3367.253 2.350 
0+720 3366.943 2.350 
0+730 3366.633 2.350 

0+740 3366.323 2.350 
0+750 3366.013 2.350 
0+760 3365.703 2.350 

0+770 3365.393 2.350 
0+780 3365.106 2.350 

0+790 3364.851 2.350 
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0.283 -2.010 3391.440 0.090 0.000 2.350 3391.442 
0.664 -2.950 3390.600 2.670 0.000 2.350 3390.663 
0.840 -3.980 3389.750 3.900 0.046 2.396 3389.843 
0.800 -4.000 3388.900 4.000 0.000 2.350 3388.994 
0.918 -4.010 3388.060 3.690 0.135 2.485 3388.152 

0.599 -2.460 3387.210 2.310 0.000 2.350 3387.264 
0.218 -1.990 3386.370 -0.310 0.000 2.350 3386.363 
0.000 -2.000 3385.520 -2.000 0.000 2.350 3385.473 

0.000 -2.000 3384.670 -2.000 0.000 2.350 3384.623 
0.000 -2.000 3383.830 -2.000 0.000 2.350 3383.783 
0.000 -2.000 3382.980 -2.000 0.000 2.350 3382.933 
0.000 -2.000 3382.140 -2.000 0.000 2.350 3382.093 
0.000 -2.000 3381.290 -2.000 0.000 2.350 3381.243 
0.000 -2.000 3380.440 -2.000 0.000 2.350 3380.393 
0.000 -2.000 3379.600 -2.000 0.000 2.350 3379.553 
0.000 -2.000 3378.750 -2.000 0.000 2.350 3378.703 
0.000 -2.000 3377.910 -2.000 0.000 2.350 3377.863 
0.000 -2.000 3377.060 -2.000 0.000 2.350 3377.013 

0.000 -2.000 3376.210 -2.000 0.000 2.350 3376.163 3.000 
0.529 -2.120 3375.370 0.000 0.000 2.350 3375.370 3.000 
1.062 -3.71 o 3374.520 3.330 0.000 2.350 3374.598 3.000 
1.596 -6.630 3373.680 6.670 0.000 2.350 3373.837 
1.595 -9.150 3372.830 9.170 0.003 2.353 3373.046 
1.600 -10.00 3371.980 10.000 0.000 2.350 3372.215 

1.795 -9.390 3371.170 9.310 0.285 2.635 3371.415 
1.600 -6.960 3370.290 6.930 0.000 2.350 3370.453 
1.114 -3.920 3369.450 3.600 0.000 2.350 3369.535 
0.580 -2.190 3368.600 0.270 0.000 2.350 3368.606 
0.047 -2.000 3367.750 -2.000 0.000 2.350 3367.703 

0.000 -2.000 3366.960 -2.000 0.000 2.350 3366.913 
0.000 -2.000 3366.540 -2.000 0.000 2.350 3366.493 
0.000 -2.000 3366.130 -2.000 0.000 2.350 3366.083 

0.000 -2.000 3366.140 -2.000 0.000 2.350 3366.093 
0.000 -2.000 3366.320 -2.000 0.000 2.350 3366.273 
0.000 -2.000 3366.550 -1.290 0.000 2.350 3366.520 
0.250 -2.000 3366.770 0.800 0.000 2.350 3366.789 
0.400 -2.000 3367.000 1.820 0.000 2.350 3367.043 
0.314 -1.990 3367.220 1.070 0.000 2.350 3367.245 
0.028 -1.980 3367.450 -0.800 0.000 2.350 3367.431 
0.000 -2.000 3367.610 -2.000 0.000 2.350 3367.563 

0.000 -2.000 3367.620 -2.000 0.000 2.350 3367.573 
0.000 -2.000 3367.540 -2.000 0.000 2.350 3367.493 

0.000 -2.000 3367.300 -2.000 0.000 2.350 3367.253 
0.000 -2.000 3366.990 -2.000 0.000 2.350 3366.943 
0.000 -2.000 3366.680 -2.000 0.000 2.350 3366.633 

0.000 -2.000 3366.370 -2.000 0.000 2.350 3366.323 
0.000 -2.000 3366.060 -2.000 0.000 2.350 3366.013 
0.000 -2.000 3365.750 -2.000 0.000 2.350 3365.703 

0.000 -2.000 3365.440 -2.000 0.000 2.350 3365.393 
0.000 -1.020 3365.130 -2.000 0.000 2.350 3365.083 
0.000 1.330 3364.820 -1.990 0.362 2.712 3364.766 

14.949 

16.092 

16.758 

16.500 

17.259 

15.897 

14.754 
14.100 

14.100 

14.100 

14.100 
14.100 

14.100 

14.100 

14.100 
14.100 

14.100 
14.100 

14.100 

15.687 

17.286 

18.888 

18.894 
18.900 

20.340 
18.900 

17.442 
15.840 

14.241 

14.100 

14.100 
14.100 

14.100 
14.100 

14.100 
14.850 
15.300 
15.042 
14.184 
14.100 

14.100 

14.100 

14.100 
14.100 

14.100 

14.100 
14.100 
14.100 

14.100 
14.100 

15.186 
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0+800 3364.547 2.350 
0+810 3364.068 2.365 
0+820 3363.403 2.350 
0+830 3362.527 2.350 
0+840 3361.528 2.350 

0+850 3360.460 2.350 
0+860 3359.391 2.350 
0+870 3358.403 2.779 

0+880 3357.211 2.350 

0+890 3356.037 2.350 

0+900 3354.867 2.522 

0+910 3353.678 3.189 
0+920 3352.450 3.855 

0+930 3351.173 4.880 
0+940 3349.985 4.350 
0+950 3349.067 4.202 
0+960 3348.298 3.536 
0+970 3347.709 3.133 

0+980 3347.261 2.350 

0+990 3347.115 2.350 
1+000 3347.088 2.350 

6+300 3084.766 3.203 
6+310 3083.824 2.703 
6+320 3082.869 2.350 

6+330 3081.938 2.722 
6+340 3080.779 2.350 
6+350 3079.618 2.559 
6+360 3078.457 3.192 
6+370 3077.234 3.825 

6+380 3075.965 4.250 
6+390 3074.765 4.344 
6+400 3073.688 4.250 

6+410 3072.809 4.329 
6+420 3072.011 3.353 
6+430 3071.080 2.511 
6+440 3069.953 2.350 
6+450 3068.795 2.350 
6+460 3067.637 2.350 
6+463 3067.223 2.350 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

I!SCUEIA ACADÉMICO PROJII!SIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCK 

0.000 2.000 3364.500 -2.000 0.500 2.850 3364.443 
0.015 2.010 3364.020 -1.990 0.514 2.864 3363.963 

0.000 2.270 3363.350 -2.290 0.500 2.850 3363.285 
0.000 3.290 3362.450 -3.270 0.346 2.696 3362.362 
0.000 4.580 3361.420 -4.580 0.000 2.350 3361.312 

0.000 5.960 3360.320 -6.210 0.551 2.901 3360.140 
0.000 7.290 3359.220 -7.270 1.134 3.484 3358.967 
0.429 8.400 3358.170 -8.980 1.715 4.065 3357.805 

0.000 8.130 3357.020 -8.140 1.400 3.750 3356.715 
0.000 4.980 3355.920 -5.170 1.138 3.488 3355.740 

0.172 1.860 3354.820 -1.850 0.555 2.905 3354.766 
0.839 -1.330 3353.720 1.290 0.000 2.350 3353.750 
1.505 -4.420 3352.620 4.400 0.000 2.350 3352.723 

2.530 -8.950 3351.610 5.180 0.975 3.325 3351.782 
2.000 -10.00 3350.420 10.00 0.000 2.350 3350.655 

1.852 -6.270 3349.330 6.220 0.000 2.350 3349.476 
1.186 -2.590 3348.390 2.670 0.000 2.350 3348.453 
0.783 -0.660 3347.730 0.400 0.000 2.350 3347.739 

0.000 -1.240 3347.290 -0.760 0.000 2.350 3347.272 

0.000 -0.620 3347.130 -1.420 0.000 2.350 3347.097 
0.000 0.760 3347.070 -2.000 0.498 2.848 3347.013 

0.853 -4.190 3084.900 4.180 0.190 2.540 3085.006 
0.353 0.150 3083.820 -1.550 0.790 3.140 3083.771 
0.000 5.910 3082.730 -5.910 1.390 3.740 3082.509 

0.372 9.850 3081.670 -9.170 2.036 4.386 3081.268 3.000 
0.000 8.890 3080.570 -8.910 1.781 4.131 3080.202 3.000 
0.209 5.410 3079.480 -5.950 1.181 3.531 3079.270 3.000 
0.842 1.780 3078.400 -1.770 0.581 2.931 3078.348 
1.475 -2.260 3077.320 2.220 0.000 2.350 3077.372 

1.900 -6.240 3076.230 6.270 0.000 2.350 3076.377 
1.994 -9.330 3075.170 8.870 0.152 2.502 3075.392 

1.900 -8.990 3074.070 8.980 0.000 2.350 3074.281 

1.979 -4.190 3072.990 4.260 1.223 3.573 3073.142 
1.003 3.320 3071.900 -3.310 2.400 4.750 3071.743 
0.161 9.960 3070.830 -10.19 2.478 4.828 3070.338 
0.000 9.510 3069.730 -9.480 2.400 4.750 3069.280 
0.000 6.180 3068.650 -6.280 2.142 4.492 3068.368 
0.000 2.840 3067.570 -2.840 0.428 2.778 3067.491 
0.000 -2.000 3067.270 -2.000 0.000 2.350 3067.223 

TOTAL 

15.600 

15.687 
15.600 
15.138 

14.100 

15.753 

17.502 

20.532 

18.300 

17.514 

16.281 

16.617 

18.615 

24.615 

20.100 
19.656 

17.658 

16.449 

14.100 

3.000 14.100 
3.000 15.594 

17.229 

17.529 
18.270 

21.324 
19.443 

18.270 
18.369 

18.525 
19.800 

20.538 

19.800 

23.706 
24.309 

22.017 
21.300 
20.526 
15.384 
14.100 

10394.523 

NOTA: Las áreas están incluidas incluyendo sobreancho, longitud de transición de sobreancho, 
transición de peralte y plazoletas de cruce. 
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04.00.00 
04.02.00 
04.02.01 

Partida 
Sub-Partida 
Sub-Partida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
l<"'ACULTAD DE INGENIEIÚA 

RSCVEIA ACADÉMICO I'ROFRSIONAL DE INGENIF.IÚA. CIVIL 

"MEJORAMIENI'O DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONI' ABAMBA - CUMBE 
Lll{]O- LA JALQ1.ITLLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC - REGIÓN CAJAMARCA" 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
CUNETAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.01.01 Sub-Partida Conformación de Cunetas en Material Suelto 

Progresiva Lado Proaresiva Lado 
TOTAL 

Del Al Izquierdo Del Al Derecho 

00+000 00+090 90.000 00+000 00+100 100.000 190.000 
00+260 00+410 150.000 00+240 00+410 170.000 320.000 
00+500 00+520 20.000 00+680 00+730 50.000 70.000 
00+590 00+870 280.000 00+820 00+880 60.000 340.000 
00+960 01+230 270.000 01+010 01+050 40.000 310.000 
01+280 01+410 130.000 01+120 01+150 30.000 160.000 
01+510 01+590 80.000 01+310 01+390 80.000 160.000 
01+740 01+830 90.000 01+530 01+590 60.000 150.000 
02+030 02+140 110.000 01+660 01+680 20.000 130.000 
02+230 02+270 40.000 01+740 01+830 90.000 130.000 
02+600 02+610 10.000 01+930 02+150 220.000 230.000 
02+660 02+700 40.000 02+230 02+270 40.000 80.000 
02+770 02+820 50.000 02+400 02+450 50.000 100.000 
02+890 02+920 30.000 02+470 02+530 60.000 90.000 
03+020 03+060 40.000 02+580 02+670 90.000 130.000 
03+190 03+260 70.000 02+730 02+930 200.000 270.000 
03+390 03+430 40.000 03+010 03+090 80.000 120.000 
03+500 03+580 80.000 03+140 03+160 20.000 100.000 
03+670 03+770 100.000 03+180 03+280 100.000 200.000 
03+860 04+080 220.000 03+380 03+440 60.000 280.000 
04+180 04+270 90.000 03+500 03+530 30.000 120.000 
04+350 04+580 230.000 03+570 03+590 20.000 250.000 
04+830 04+910 80.000 03+680 03+710 30.000 110.000 
05+010 05+090 80.000 03+850 03+990 140.000 220.000 
05+150 05+180 30.000 04+030 04+060 30.000 60.000 
05+570 05+670 100.000 04+170 04+270 100.000 200.000 
05+700 05+840 140.000 04+350 04+590 240.000 380.000 
05+880 05+950 70.000 04+860 05+110 250.000 320.000 
05+990 06+040 50.000 05+140 05+270 130.000 180.000 
06+110 06+270 160.000 05+540 06+000 460.000 620.000 
06+300 06+390 90.000 06+120 06+390 270.000 360.000 

SUB TOTAL 1,530.00 1,660.00 

TOTAL 3,190.00 

POR LO TANTO LA CONFORMACIÓN ES: (m2) 4,718.01 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

Partida 

Cóágo 

0348040003 

0348110004 

0348130081 

0349040009 

0349090000 
0349110010 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010002 

0147010003 

0147010004 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA.JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 

ESCUElA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIJ:IÚA CIVD. 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DIS1RITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGA YOC - REGIÓN CAJAMARCA" 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

0403001 

001 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA • CUMBE LIRIO· LA JALQUILLA" 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONl ABAMBA • CUMBE LIRIO • LA JALQUILLA" 

01 .01 (93010101 0101-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Equipos 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2.000 gl 

CAMION VOLQUETE DE 10m3 

PLATAFORMA Y REMOLCADOR (TRASLADO DE TRACTOR DE 
ORUGAS) 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

01 .02 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

RODILLO LISO VIBRATORIO 

(93010101 0201-0403001· 
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Materiales 
QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2112' 

a.AVOS PARA CALAMINA 

CONCRETO PREMEZQADO fc=t40 kg/cm2 

VENTANA DE MADERA DE 0.80 X 1.20 m 
PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.80 i< 2.00 m 
PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.90 X 2.00 m 

MADERA EUCALIPTO (p2) 

TRIPLAYDE 4' X8' X8 mm 

MOVILIZACIÚN Y DESMOVILIZACIÚN DE EQUIPOS 

2,480.00 

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

hm 4.0000 80.00 320.00 

hm 4.0000 60.00 240.00 

hm 4.0000 110.00 440.00 

hm 4.0000 120.00 480.00 

hm 4.0000 130.00 520.00 
hm 4.0000 120.00 480.00 

2,480.00 

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

2,384.89 

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

hh 1.5990 11 .00 17.59 

hh 80010 10.02 80.17 

hh 15.9990 8.93 142.87 

hh 32.0010 8.01 256.33 

496.96 

kg 2.1000 4.03 8.46 
kg 3.0000 4.03 12.09 

m3 0.6000 201.22 120.73 
u 0.6000 60.00 36.00 

pza 0.6000 150.00 90.00 
pza 0.6000 160.00 96.00 

p2 396.9000 2.10 833.49 
pi 10.2000 36.90 376.38 

0202010002 
0202170001 

0221010034 

0239900100 
0239990051 
0239990052 

0243600000 
0244030023 

0256900002 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m X 0.4 mm pi 25.5000 11.76 299.88 

0337010001 

Partida 01 .03 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

(930101010301·0403001· 
01) 

%MO 

CARTEL DE OBRA (2.40 X 5.40 m) 

1,873.03 

14.90 14.90 

14.90 

784.45 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 69 l!SCUEIA ACADÉMICO PKOFI!SIONAL DE JNGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRlO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.8000 11.00 8.80 

0147010003 OFICIAL hh 8.0000 8.93 71.44 

0147010004 PEON hh 8.0000 8.01 64.08 
144.32 

Materiales 
0202010002 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' kg 1.0000 4.03 403 

0202510068 PERNOS 3/4' X 13 1/2' pza 20.0000 2.00 40.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2.3344 19.44 45.38 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0270 55.00 1.49 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 61.0000 2.90 176.90 

0245010007 TRIPLAY DE 12 mm de 1.20 m X 2.40 m. pi 4.0000 81.00 324.00 

0254110011 PINTURA ESMALTE BLANCO gal 0.8800 50.00 44.00 

635.80 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.33 4.33 

4.33 

Partida 01.04 (93010101 0401-0403001- TRAZO Y REPLANTEO 
01) 

3,589.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 51.6800 12.43 642.38 

0147010001 CAPATAZ hh 5.1680 11.00 56.85 

0147010002 OPERARIO hh 51.6800 10.02 517.83 

0147010004 PEON hh 155.0400 8.01 1,241.87 
2,458.93 

Materiales 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 15.5040 6.50 100.78 

0244010000 ESTACA DE MADERA p2 323.0000 0.50 161.50 

0254010001 PINTURA ES MAL TE SINTETICO gal 0.6460 50.00 32.30 

294.58 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 73.77 73.77 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 51.6800 1.50 77.52 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 51.6800 4.75 245.48 

0349880003 TEODOLITO hm 51.6800 8.50 439.28 
836.05 

Partida 02.01 (93010101 0501-0403001- CORTE DE MATERIAL SUELTO 
01) 

66,973.57 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial 
S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 89.2143 11.00 981.36 

0147010003 OFICIAL hh 361.5527 8.93 3,228.67 

0147010004 PEON hh 361.5527 8.01 2,896.04 
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0337010001 

0349040033 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010004 

0239050000 

0337010001 

0349090000 

0349110010 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

0348040003 

0349090000 

0349110010 

Partida 

Código 

0147010001 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAIVIBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAIVIBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

%MO 

hm 361.5527 

02.02 (93010101 0601-0403001-
01) 

CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 191.4817 

PEON hh 767.8225 

Materiales 
AGUA m3 189.5858 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 191.4817 

RODILLO LISO VIBRATORIO hm 191.4817 

211.30 

165.00 

Precio S/. 

11.00 

8.01 

3.50 

244.57 

130.00 

120.00 

02.03 (93010101 0701-0403001-
01) 

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

RODILLO LISO VIBRATORIO 

02.04 (9301 01010801-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 20.6345 11.00 

hh 171.9546 8.01 

%MO 51.59 

hm 85.9773 80.00 

hm 85.9773 130.00 

hm 85.9773 120.00 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 530967 11.00 

7,106.07 

211.30 

59,656.20 

59,867.50 

57,035.10 

Parcial 
S/. 

2,106.30 

6,150.26 

8,256.56 

663.55 

663.55 

244.57 

24,892.62 

22,977.80 

48,114.99 

30,028.44 

Parcial 
S/. 

226.98 

1,377.36 

1,604.34 

51.59 

6,878.18 

11,177.05 

10,317.28 

28,424.10 

32,492.94 

Parcial 
S/. 

58406 

584.06 
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0337010001 

0348110004 

0349040009 

Partida 

Código 

0205300040 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010003 

0147010004 

0337010001 

0349040009 

0349040033 

0349080013 

Partida 

Código 

0147010023 

0348110004 

0349040009 

Partida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 

ESCUElA AC&DÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVR 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LJRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CAMION VOLQUETE DE 10m3 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

%MO 

hm 

hm 

16.95 

425.3388 60.00 
530967 120.00 

03.01 (930101010901-0403001-
01) 

DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA 

Descripción Recurso 

03.02 

Materiales 
MATERIAL AFIRMADO 

(930101011001-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

OFICIAL 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

ZARANDA MECANICA 

03.03 (930101011101-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
CAMION VOLQUETE DE 10m3 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

03.04 (930101011201-0403001-
01) 

Unidad Cantidad Precio SI. 

m3 10,394.5200 5.00 

EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO 

Unidad Cantidad Precio SI. 

hh 45.4760 11.00 

hh 181.9041 8.93 

hh 365.1075 801 

%MO 155.92 

hm 181.9041 120.00 

hm 181.9041 165.00 

d 23.3877 11.10 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUIO) 

Unidad Cantidad Precio SI. 

hh 111.7411 10.13 

hm 561.3041 60.00 

hm 561.3041 120.00 

EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO 

16.95 

25,520.33 

6,371.60 

31,908.88 

51,972.60 

Parcial 
SI. 

51,972.60 

51,972.60 

57,307.34 

Parcial 
SI. 

500.24 

1,624.40 

2,924.51 

5,049.15 

155.92 

21,828.49 

30,014.18 

259.60 

52,258.19 

102,166.68 

Parcial 
SI. 

1,131.94 
1,131.94 

33,678.25 

67,356.49 

101,034.74 

39,041.41 
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Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

0348040003 

0349090000 

0349110010 

Partida 

Código 

0147000032 

0147010001 

0147010004 

0229060003 

0244010000 

0337010001 

0349880003 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

Partida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 

"MEJORAMJENfO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONf ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 

PEON hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

RODILLO LISO VIBRATORIO hm 

~ 
Cantidad Precio S/. 

27.5127 11.00 

429.8864 8.01 

113.49 

106.6118 80.00 

106.6118 130.00 

106.6118 120.00 

04.01.01.01 (930101011301-0403001-
01) 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
TOPOGRAFO 

CAPATAZ 

PEON 

Materiales 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg 

ESTACA DE MADERA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TEODOLITO 

04.01.02.01 (930101011401-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

04.01.02.02 (930101011501-0403001-
01) 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 07398 12.43 

hh 07398 11.00 

hh 2.2195 8.01 

bis 2.3120 6.50 

p2 0.9248 0.50 

'loMO 1.05 

hm 0.7398 8.50 

EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (MANUAL) 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 14.1420 11.00 

hh 141.4200 801 

'loMO 38.65 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 

322 

Parcial 
SI. 

302.64 

3,443.39 

3,746.03 

113.49 

8,528.94 

13,859.53 

12,793.42 

35,295.38 

57.95 

Parcial 
SI. 

9.20 

8.14 

17.78 

35.12 

15.03 

0.46 

15.49 

1.05 

6.29 

7.34 

1,326.98 

Parcial 
SI. 

155.56 

1,132.77 

1,288.33 

38.65 

38.65 

581.42 



Código 

0147010001 
0147010004 

0205300040 
0239050000 

0337010001 
0349030001 

Partida 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0205300040 

0337010001 
0349030001 

Partida 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

~ I!SCUEIA ACADÉMICO PROJIJ!SIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DIS1RITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.8269 11.00 9.10 

PEON hh 330357 801 264.62 
273.72 

Materiales 
MATERIAL AFIRMADO m3 38.7125 5.00 193.56 

AGUA m3 1.5485 3.50 5.42 
198.98 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 8.20 8.20 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 8.2597 12.17 100.52 
108.72 

04.01.02.03 (930101011601-0403001- AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E= 0. 15m 
01) 

123.78 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.2445 11.00 2.69 

OPERARIO hh 1.2224 10.02 12.25 
PEON hh 8.5568 8.01 68.54 

83.48 

Materiales 
MATERIAL AFIRMADO m3 4.5840 5.00 22.92 

22.92 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.50 2.50 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.2224 12.17 14.88 
17.38 

04.01.02.04 (930101011701-0403001-
01) 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MAS CERCANO 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

04.01.03.01 (930101011801-0403001-
01) 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 9.5523 11.00 
hh 95.5443 8.01 

%MO 26.12 

CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc=175 Kglcm2 

323 

896.51 

Parcial 
S/. 

105.08 
765.31 

870.39 

26.12 
26.12 

2,150.32 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENlliRíA 

~ I!SCUEIA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LTIUO- LA JALQUILLA- DISTRlTO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Código Descripción Recurso Unided Cantidad Precio SI. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 3.6900 1100 40.59 

\ 

0147010002 OPERARIO hh 11.0700 10.02 110.92 
0147010003 OFICIAL hh 11.0700 8.93 98.86 
0147010004 PEON hh 22.1400 8.01 177.34 

427.71 

Materiales 
0205000001 GRAVILLA DE RIO 314' m3 4.0590 45.00 182.66 
0205010004 ARENA GRUESA m3 3.9852 60.00 239.11 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 62.2134 19.44 1,209.43 
0239050000 AGUA m3 1.3653 3.50 4.78 

1,635.98 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12.83 12.83 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 3.6900 11.00 40.59 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 3.6900 9.00 33.21 

86.63 

Partida 04.01.03.02 (930101011901-0403001- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS 
01) 

1,263.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 2.8778 11.00 31.66 
0147010002 OPERARIO hh 28.7986 10.02 288.56 
0147010003 OFICIAL hh 28.7986 8.93 257.17 
0147010004 PEON hh 28.7986 8.01 230.68 

808.07 

Materiales 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 10.0800 4.03 40.62 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 5.0400 4.03 20.31 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 176.4000 2.10 370.44 

431.37 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 24.25 24.25 

24.25 

Partida 04.01.04.01 (930101012101-0403001- TUBERIA TMC 24" 
01) 

8,011.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 18608 11.00 20.47 

0147010003 OFICIAL hh 18.6080 8.93 166.17 

0147010004 PEON hh 74.4320 8.01 596.20 
782.84 
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0209010044 

0337010001 

Partida 

Código 

0147000032 

0147010001 

0147010004 

0229060003 

0244010000 

0337010001 

0349880003 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010004 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Materiales 
ALCANTARILLA METALICA 0=36' C=14 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

m 

%MO 

24.4230 

04.02.01.01 (930101011301-0403001-
01) 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
TOPOGRAFO 

CAPATAZ 

PEON 

Materiales 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg 

ESTACA DE MADERA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TEODOLITO 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

bis 

p2 

%MO 

hm 

Cantidad 

4.7235 

4.7235 

14.1706 

14.7610 

5.9044 

4.7235 

295.00 

23.48 

Precio S/. 

12.43 

11.00 

8.01 

6.50 

0.50 

6.73 

8.50 

04.02.02.01 (930101011401-0403001-
01) 

EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (MANUAL) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

04.02.02.02 (930101011501-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

PEON 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 94.7780 11.00 

hh 947.7800 8.01 

%MO 259.03 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 6.8566 11.00 

hh 273.9286 8.01 
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7,204.79 

7,204.79 

23.48 

23.48 

369.96 

Parcial 
SI. 

58.71 

51.96 

113.51 

224.18 

95.95 

2.95 

98.90 

6.73 

40.15 

46.88 

8,893.31 

Parcial 
SI. 

1,042.56 

7,591.72 

8,634.28 

259.03 

259.03 

4,821.07 

Parcial 
SI. 

75.42 

2,194.17 

2,269.59 



0205300040 

0239050000 

0337010001 
0349030001 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010002 
0147010004 

0205300040 

0337010001 

0349030001 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010002 

0147010003 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQillLLA- DIS1RITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Materiales 
MATERIAL AFIRMADO m3 

AGUA m3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 

321.0000 

12.8400 

68.4886 

5.00 

3.50 

6803 
12.17 

04.02.02.03 (930101011601-0403001-
01) 

AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E= 0.15m 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 1.6797 11.00 

OPERARIO hh 8.3984 1002 
PEON hh 58.7888 8.01 

Materiales 
MATERIAL AFIRMADO m3 31.4940 5.00 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17.20 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 8.3984 12.17 

1,605.00 

44.94 
1,649.94 

6803 
833.51 

901.54 

850.41 

Parcial 
S/. 

18.48 

84.15 
470.90 

573.53 

157.47 

157.47 

17.20 

102.21 

119.41 

04.02.02.04 (930101011701-0403001-
01) 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MAS CERCANO 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

04.02.02.05 (9301 01011901-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

OPERARIO 

OFICIAL 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 81.1917 11.00 

hh 812.0997 8.01 

%MO 22201 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE AL MADEROS 

Unidad Cantidad Precio S/. 

hh 16.5407 11.00 

hh 165.5232 10.02 

hh 165.5232 8.93 

326 

7,620.04 

Parcial 
S/. 

893.11 

6,504.92 

7,398.03 

22201 

222.01 

7,263.21 

Parcial 
S/. 

181.95 

1,658.54 

1,478.12 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 

~ ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

""MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE t 

HU ALGA YOC - REGIÓN CAJAMARCA" 

0147010004 PEON hh 165.5232 8.01 1,325.84 

4,644.45 

Materiales 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 57.9360 4.03 233.48 

0202010005 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 28.9680 4.03 116.74 

0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 1,013.8800 2.10 2,129.15 
2,479.37 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 139.39 139.39 

139.39 

Partida 04.02.03.01 (930101011801-0403001- CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc=175 Kg/cm2 
01) 

17,435.63 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio Si. Parcial 
S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 29.9200 11.00 329.12 

0147010002 OPERARIO hh 89.7600 10.02 899.40 

0147010003 OFICIAL hh 89.7600 8.93 801.56 

0147010004 PEON hh 179.5200 8.01 1,437.96 

3,468.04 

Materiales 
0205000001 GRAVILLA DE RIO 3/4' m3 32.9120 45.00 1,481 .04 

0205010004 ARENA GRUESA m3 32.3136 60.00 1,938.82 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 504.4512 19.44 9,806.53 

0239050000 AGUA m3 11.0704 3.50 38.75 

13,265.14 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 104.05 104.05 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 29.9200 11.00 329.12 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 29.9200 9.00 269.28 
702.45 

Partida 04.02.04.01 (930101012101-0403001- TUBERIA TMC 24" 
01) 

49,475.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
Si. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 11.4920 11.00 126.41 

0147010003 OFICIAL hh 114.9200 8.93 1,026.24 

0147010004 PEON hh 459.6800 8.01 3,68204 

4,834.69 

Materiales 
0209010044 ALCANTARILLA METALICA 0=36' C=14 m 150.8325 295.00 44,495.59 

44,495.59 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 145.01 145.01 

145.01 
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Partida 

Código 

0147010001 

0147010002 

0147010003 

0147010004 

0205000009 

0221000001 

0238000000 

0239050000 

0337010001 

Partida 

Código 

0147010001 

0147010002 

0147010004 

0239050000 

0337010001 

0349030001 

Partida 

Código 

0147010002 

0147010003 

0147010004 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA J AL QUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

04.03.01.01 (930101012001-0403001- EMBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA 
01) 

Descnpción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.7828 11.00 

OPERARIO hh 7.8280 10.02 

OFICIAL hh 7.8280 8.93 

PEON hh 15.6560 8.01 

Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8' m3 4.8925 70.00 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 5.9297 19.44 

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.2525 55.00 

AGUA m3 1.3699 3.50 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 8.47 

04.04.01.01 (930101020101-0403001- PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS 
01) 

Descnpción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 18.8720 11.00 

OPERARIO hh 188.7204 10.02 

PEON hh 1,321.0428 8.01 

Materiales 
AGUA m3 471.8010 3.50 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 379.33 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 188.7204 12.17 

04.04.02.01 (900508020513-0403001- EMPEDRADO DE CAlDAS 
01) 

Descnpción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
OPERARIO hh 23.8332 10.02 

OFICIAL hh 47.6708 8.93 

PEON hh 238.3452 8.01 

822.25 

Parcial 
S/. 

8.61 

78.44 

69.90 

125.40 

282.35 

342.48 

115.27 

68.89 

4.79 

531.43 

8.47 

8.47 

17,007.48 

Parcial 
S/. 

207.59 

1.89098 

10,581.55 

12,680.12 

1,651.30 

1,651.30 

379.33 

2,296.73 
2,676.06 

6,404.83 

Parcial 
S/. 

238.81 

425.70 

1,909.15 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

~ I!SCUEIA Ac.\DÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE t 

HUALGAYOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

2,573.66 

Materiales 
0205000033 PIEDRA GRANDE m3 53.6280 70.00 3.753.96 

3,753.96 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 77.21 77.21 

77.21 

Partida 05.01 (930101030101-0403001- HITOS KILOMETRICOS 
01) 

434.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.3500 11.00 3.85 
0147010002 OPERARIO hh 7.0000 10.02 70.14 
0147010004 PEON hh 10.5000 8.01 84.11 

158.10 

Materiales 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 4.1160 403 16.59 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2' kg 0.5600 4.03 2.26 
0202110018 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 15.0500 3.17 47.71 
0205000001 GRAVILLA DE RIO 3/4' m3 0.1120 45.00 5.04 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0980 60.00 5.88 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 4.3400 19.44 8437 

0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 44.0300 2.10 92.46 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.3500 50.00 17.50 

271.81 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.74 4.74 

4.74 

Partida 05.02 (930101030201-0403001- SE~ALES INFORMATIVAS 
01) 

968.97 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio Si. Parcial 
S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.4800 11.00 5.28 
0147010002 OPERARIO hh 4.8000 10.02 48.10 
0147010004 PEON hh 9.6000 8.01 76.90 

130.28 

Materiales 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2" pza 18.0000 1.50 27.00 

0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.0600 70.00 4.20 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425 kg) bis 1.2000 19.44 23.33 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.3000 55.00 16.50 

0254010001 PINTURA ES MAL TE SINTETICO gal 0.7200 50.00 36.00 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.7200 40.00 28.80 

0254450073 PINTURA FOSFORECENTE gal 1.1010 45.00 49.55 
0261000012 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m m2 2.1600 67.23 145.22 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

~ ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

.. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

0265020080 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 18.0000 28.01 504.18 

834.78 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.91 3.91 

3.91 

Partida 05.03 (930101030301-0403001- SEtlALES PREVENTIVAS 
01) 

9,728.87 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 5.4653 11.00 60.12 

0147010002 OPERARIO hh 54.6653 10.02 547.75 

0147010004 PEON hh 109.3347 801 875.77 

1,483.64 

Materiales 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' pza 164.0000 1.50 246.00 

0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 1.6400 70.00 114.80 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 32.8000 19.44 637.63 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 8.2000 55.00 451.00 

0254010001 PINTURA ES MAL TE SINTETICO gal 8.2000 50.00 410.00 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 9.2250 40.00 369.00 

0254450073 PINTURA FOSFORECENTE gal 12.0540 45.00 542.43 
0261000012 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m m2 29.5200 67.23 1,984.63 

0265020080 TUBO FIERRO GALVANIZADO T m 123.0000 28.01 3,445.23 

8,200.72 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 44.51 44.51 

44.51 

Partida 05.04 (930101030401-0403001- SEÑALES REGULADORAS 
01) 

1,462.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 02240 1100 2.46 

0147010002 OPERARIO hh 2.2400 10.02 22.44 

0147010004 PEON hh 4.4800 8.01 35.88 

60.78 

Materiales 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' pza 28.0000 1.50 42.00 

0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.2800 70.00 19.60 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 5.6000 19.44 108.86 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.4000 55.00 7700 

0254010001 PINTURA ES MAL TE SINTETICO gal 1.4000 50.00 70.00 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 1.5750 40.00 63.00 

0254450073 PINTURA FOSFORECENTE gal 2.0580 45.00 92.61 

0261000012 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m m2 5.0400 67.23 338.84 

0265020080 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 21.0000 28.01 588.21 

!Bacli 1111J. ?danuef}l/é;canáer jlnáré 'll)ÍSQ.'l.JIEZ PSPIJIOZJI 330 



0337010001 

Partida 

Código 

0147010023 

0337010001 

0348110004 

0349040009 

0349090000 

Partida 

Código 

0147010023 

0337010001 

0349040009 

0349090000 

Partida 

Código 

0147010023 

0337010001 

0349040009 

0349090000 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUELA ACADÉMICO I'ROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVD.. 

"MEJORAMJENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.82 

06.01 (930101040101-0403001- MITIGACION DE AREAS EN CANTERA 
01) 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
CONTROLADOR OFICIAL hh 2.7680 10.13 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.84 

CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 13.8400 60.00 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 13.8400 120.00 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 13.8400 130.00 

1,400.12 

1.82 

1.82 

4,319.28 

Parcial 
S/. 

28.04 

28.04 

0.84 

830.40 

1,660.80 

1,799.20 

4,291.24 

06.02 (930101040201-0403001-
01) 

RESTAURACIÓN DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

06.03 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

(930101040301-0403001-
01) 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Unidad 

hh 

%MO 

hm 

hm 

Cantidad 

4.6188 

23.0932 

23.0932 

Precio S/. 

10.13 

1.40 

120.00 

130.00 

5,821.49 

Parcial 
S/. 

46.79 

46.79 

1.40 

2,771.18 

3,002.12 

5,774.70 

RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MAQUINARIA 

Unidad 

hh 

%MO 

hm 

hm 

Cantidad 

4.3300 

21.6500 

21.6500 

Precio S/. 

10.13 

1.32 

120.00 

130.00 
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5,457.68 

Parcial 
S/. 

43.86 

43.86 

1.32 

2,598.00 

2,814.50 

5,413.82 



Obra 

Subpresupuesto 

Fecha 

Lugar 

Código 

0147000032 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010023 

0202000015 
0202010002 
0202010003 
0202010005 
0202110018 
0202170001 
0202510001 
0202510068 
0205000001 
0205000009 
0205000011 
0205000033 
0205010004 
0205300040 
0209010044 
0221000001 
0221010034 
0229060003 
0238000000 
0239050000 
0239900100 
0239990051 

0239990052 

0243040000 
0243600000 
0244010000 
0244030023 
0245010007 
0254010001 
0254060000 
0254110011 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA ACADÉMICO PROIIESIONAL DE INGENIERÍA CIVJL 

"MEJORAMJENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO 

0403001 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA-
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

001 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA -
CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

17/1212013 

060701 CAJAMARCA-HUALGAYOC-BAMBAMARCA 

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
SI. 

MANO DE OBRA 

TOPOGRAFO hh 57.1433 12.43 710.29 
CAPATAZ hh 742.2749 11.00 8,165.02 
OPERARIO hh 653.5405 10.02 6,548.48 
OFICIAL hh 1,051.6350 8.93 9,391.10 
PEON hh 7,317.9645 8.01 58,616.90 
CONTROLADOR OFICIAL hh 123.4579 10.13 1,250.63 

84,682.42 

MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO# 8 kg 72.1320 4.03 290.69 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 3.1000 4.03 12.49 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.5600 4.03 2.26 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 340080 4.03 13705 
ACERO fy=4200 kglcm2 kg 15.0500 3.17 47.71 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 3.0000 4.03 12.09 
PERNOS 114" X 2 112" pza 210.0000 1.50 315.00 
PERNOS 314" X 13 1/2" pza 20.0000 2.00 40.00 
GRAVILLA DE RIO 314" m3 37.0830 45.00 1,668.7 4 
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 . 4.8925 70.00 342.48 
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 1.9800 70.00 138.60 
PIEDRA GRANDE m3 53.6280 70.00 3,753.96 
ARENA GRUESA m3 36.3968 6000 2,183.81 
MATERIAL AFIRMADO m3 10,790.3105 5.00 53,951.55 
ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=14 m 175.2555 295.00 51,700.37 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 618.8687 19.44 12,030.81 
CONCRETO PREMEZCLADO fc=140 kg/cm2 m3 0.6000 201.22 120.73 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 32.5778 6.50 211.76 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 11.1795 55.00 614.87 
AGUA m3 689.5809 3.50 2,413.53 
VENTANA DE MADERA DE 0.80 X 1.20 m u 0.6000 60.00 36.00 
PUERTA DE TRIPLA Y CONTRAPLACADA DE 0.80 X pza 0.6000 150.00 90.00 
2.00m 
PUERTA DE TRIPLA Y CONTRAPLACADA DE 0.90 X pza 0.6000 160.00 96.00 
2.00m 
MADERA TORNILLO p2 61 0000 2.90 176.90 
MADERA EUCALIPTO (p2) p2 1,631.2100 2.10 3,425.54 
ESTACA DE MADERA p2 329.8292 0.50 164.91 
TRIPLAY DE 4' X 8' X 8 mm pi 10.2000 36.90 376.38 
TRIPLA Y DE 12 mm de 1.20 m X 2.40 m. pi 4.0000 8100 324.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 11.3160 50.00 565.80 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 11.5200 40.00 460.80 
PINTURA ESMALTE BLANCO gal 0.8800 50.00 44.00 
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0254450073 
0256900002 

0261000012 
0265020080 

0337540001 
0348010011 
0348040003 
0348110004 
0348130081 

0349030001 
0349040009 
0349040033 
0349070004 
0349080013 
0349090000 
0349110010 
0349190003 
0349880003 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVU. 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQillLLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

PINTURA FOSFORECENTE 
CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 
0.830 m X 0.4 mm 

PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X0.90 m 
TUBO FIERRO GALVANIZADO 2" 

MIRAS Y JALONES 

EQUIPOS 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 
CAMION VOLQUETE DE 10m3 
PLATAFORMA Y REMOLCADOR (TRASLADO DE 
TRACTOR DE ORUGAS) 

COMPACTADOR VIBRA TORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2 5 yd3 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
ZARANDA MECANICA 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 
RODILLO LISO VIBRATORIO 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRI PODE 
TEODOLITO 

gal 
pi 

m2 
m 

hm 
hm 
hm 
hm 
hm 

hm 
hm 
hm 
hm 
d 

hm 
hm 
he 
hm 

15.2130 
25.5000 

36.7200 
162.0000 

51.6800 
33.6100 

196.5891 
1,004.4829 

4.0000 

275.0904 
858.8881 
543.4568 
33.6100 
23.3877 

446.6540 
388.0708 
51.6800 
57.1433 

Total 

FÓRMULA POLINÓMICA -AGRUPAMIENTO PRELIMINAR 

45.00 
11.76 

67.23 
28.01 

1.50 
11.00 
80.00 
60.00 

110.00 

12.17 
120.00 
165.00 

9.00 
11.10 

130.00 
12000 

4.75 
8.50 

S/. 

684.59 
299.88 

2,468.69 
4,537.62 

143,739.61 

77.52 
369.71 

15,727.13 
60,268.97 

440.00 

3,347.85 
103,066.57 
89,670.37 

302.49 
259.60 

58,065.02 
46,568.50 

245.48 
485.72 

378,894.93 

607,316.96 

Presupuesto 0403001 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO - LA JALQUILLA 

Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO - LA JALQUILLA 

Fecha 
presupuesto 

17/12/2013 

Moneda NUEVOS SOLES 

lndice Descripción 

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

05 AGREGADO GRUESO 

09 ALCANTARILLA MET AUCA 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

29 DOLAR 

32 FLETE TERRESTRE 

37 HERRAMIENTA MANUAL 

38 HORMIGON 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 

44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 

(/Jac/i lliiJ. 'Manue()ffe:{!lnáer )fnáré 'Tl;isQ.V<EZ P$PI1{0Z)f 

% % Agrupamiento 
Inicio Saldo 

0.108 0.000 

0.006 0.000 

8.261 18.792 +38+02+03+65+54+61+56+43+45+09+44+21 

6.885 0.000 

1.618 0.000 

0.028 0000 

0.059 0.000 

0.345 0.000 

0.082 0.000 

19.110 19.110 

0.024 0.000 

0.132 0.000 
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45 

47 

48 

49 

54 

56 

61 

65 

Presupuesto 

Subpresupuesto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA.JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.469 0.000 

MANO DE OBRA 11.292 11.637 +37 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 10.177 0.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 40.197 50.461 +48+29+32 

PINTURA LATEX 0.234 0000 

PLANCHA DE ACERO LAG 0.040 0.000 

PLANCHA GALVANIZADA 0.329 0.000 

TUBERIA DE ACERO NEGRO 0.604 0.000 

Total 100.000 100.000 

FÓRMULA POLINÓMICA 

0403001 

001 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 
CHONT ABAMBA - CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE 
CHONT A BAMBA - CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

17/12/2013 

NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 060701 CAJAMARCA - HU ALGA YOC - BAMBAMARCA 

K= 0.191*(1r /lo)+ 0.116*(Mr 1 Mo) + 0.188*(Ar 1 Ao) + 0.505*(Mr 1 Mo) 

Monomio Factor (%) Símbolo lndice Descripción 

0.191 100.000 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

2 0.116 100.000 M 47 MANO DE OBRA 
3 0.188 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 
4 0.505 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

DEDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA - CUMBE LIRIO - LA JALQUILLA" 

Ubicación Dep. Cajamarca 
Prov. Hualgayoc 
Localidad Bambamarca 

FECHA Abril- 14 
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ÍTEM 

1.00 
1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.00 

2.01 

2,02 

3.00 

Presupuesto 

Subpresupuesto 

Cienle 

Lugar 

ltem 

01 

0101 

01.02 

01.03 

01.04 

02 

02.01 

02.02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONT ABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DIS1RITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

l:WALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA P. U. 

GASTOS GENERALES FIJOS 

CAMPAMENTO 

Campamento y/o almacén Estimado 3 2 500 
MOVILIDAD 

Movilidad- combustible Estimado 3 2 2500 
MATERIALES DE ESCRITORIO 

Copias e impresiones Mes 3 1 250 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Chaleco, guantes,lentes, cascos glb. 1 1 6000 

GASTOS GENERALES VARIABLES 
PERSONAL TECNICO, 

ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
Ingeniero Residente Mes 3 1 3500 
Ingeniero Supervisor Mes 3 1 3000 

Almacenero Mes 3 2 1400 
Guardian Mes 3 2 1300 

PRUEBAS Y ENSA VOS DE 
LABORATORIO 

Estudio de Suelos unid. 12 1 750 
Pruebas de Concreto unid. 30 1 750 

GASTOS DE LIQUIDACION 

Gastos de Liquidación Glb 1 1 24598.13 
TOTAL DE GASTOS GENERALES 19.12% 

PRESUPUESTO 

Costo 
609,710.49 

directo 
PARCIAL SUB TOTAL 

24750 

3000 

15000 

750 

6000 

67200 

10500 
9000 
8400 
7800 

9000 
22500 

24598.13 

24598.13 
S/. 116,548.13 

0403001 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA • CUMBE 
LIRIO • LA JALQUILLA" 

001 

MUNICIPALIDAD DE BAMBAMARCA 

CAJAMARCA-HUALGAYOC-BAMBAMARCA 

Descripción 

OBRAS PRELIMINARES 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

CARTEL DE OBRA (2.40 X 5.40 m) 

TRAZO Y REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CORTE DE MATERIAL SUELTO 

CONFORMACION DE TERRAPLENES 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA • CUMBE 
LIRIO· LA JALQUILLA" 

Costo al 17/12/2013 

Und. Metra do Precio S/. Parcial S/. 

9,238.71 

gb 100 2,480.00 2,480.00 

m2 30.00 79.49 2,384.70 

u 100 784.45 784.45 

km 6.46 555.66 3,589.56 

186,529.86 

m3 23,477.45 2.85 66,910.73 

m3 18,958.58 3.00 56,875.74 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA.JAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

~ ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQUILLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE t 

HU ALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

0203 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 34,390.91 0.88 30,264.00 

02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,64859 5.75 32.479 39 

03 AFIRMADO E= 0.30 m 250,390.21 

03.01 DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA m3 10,394.52 5.00 51,972.60 

0302 EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 12,993.15 4.42 57.429.72 

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUIO) m3 12.99315 7.86 102.126.16 

03.04 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO m2 34,390.91 1.13 38,861.73 

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 135,357.52 

0401 ALIVIADEROS TMC 36" (02 und) 14,412.43 

04 0101 TRABAJOS PRELIMINARES 58.26 

04.010101 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 46.24 1.26 58.26 

04 01 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,928.78 

04 01.02 01 EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (MANUAL) m3 70.71 18.77 1,327.23 

04010202 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA m3 30.97 18.77 581.31 

04.010203 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E= 0. 15m m2 30.56 405 123.77 

04 01 02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MAS CERCANO m3 71.66 12.51 896.47 

040103 CONCRETO SIMPLE 3,414.41 

04 01.0301 CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc=175 Kg/cm2 m3 7.38 291.38 2,150.38 

04 01 0302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS m2 50.40 25.08 1,264.03 

04 01.04 TUBERIA TMC 36" 8,010.98 

04.010401 TUBERIA TMC 24' m 23.26 344.41 8,010.98 

04.02 ALIVIADEROS TMC 24" (17 und) 96,732.95 

04 0201 TRABAJOS PRELIMINARES 371.98 

0402.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 295.22 1.26 371.98 

04 0202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,450.29 

04 020201 EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (MANUAL) m3 473.89 18.77 8,894.92 

04.02.0202 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA m3 256.80 18.77 4,820.14 

04.02.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E= 0. 15m m2 209.96 405 850.34 

0402 02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MAS CERCANO m3 60909 12.51 7,619.72 

04 020205 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS m2 289.68 25.08 7,265.17 

04 02 03 CONCRETO SIMPLE 17,436.18 

04 0203.01 CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc=175 Kg/cm2 m3 59.84 291.38 17,436.18 

04.0204 TUBERIA TMC 24" 49,474.50 

04020401 TUBERiA TMC 24" m 143.65 344.41 49,474.50 

04 03 EMBOQUILLADOS 822.33 

04.03.01 CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADOS 822.33 

04 03.01.01 EMBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA m2 19.57 42.02 822.33 

0404 CUNETAS 23,389.81 

04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,984.84 

0404 01 01 PERFILADO Y CONFORMACION DE CUNETAS m2 4,718.01 3.60 16,984.84 

04.04.02 CAlDAS 6,404.97 

04 04.02.01 EMPEDRADO DE CAlDAS m3 44.69 14332 6,404.97 

05 SEÑALIZACIÓN 12,595.76 

05.01 HITOS KILOMETRICOS 7.00 62.10 434.70 
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05.02 

0503 

0504 

06 

0601 

06.02 

06.03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMJENTO DEL CAMINO VECINAL CUMBE CHONTABAMBA- CUMBE 
LIRIO- LA JALQffiLLA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE 

ffiJALGA YOC- REGIÓN CAJAMARCA" 

SEÑALES INFORMATIVAS 3.00 
SEÑALES PREVENTIVAS 41.00 

SEÑALES REGULADORAS 7.00 

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MITIGACION DE AREAS EN CANTERA ha 3.46 

RESTAURACIÓN DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS ha 4.33 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE ha 4.33 
MAQUINARIA 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (19.12 %) 

UTILIDAD (4%) 

SUB TOTAL 

I.G.V(18%) 

TOTAL 

SON : OCHOCIENTOS NOVENTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 95/100 NUEVOS SOLES 

IJJacli. lfllJ. 'Manuef}f(~anáer}lnáré 'f/}ÍSQ_V<EZ 'ESfPIJIDZJI 

~ 
322.99 968.97 

237.30 9,729.30 

208.97 1,462.79 

15,598.43 

1,248.34 4,319.26 

1,344.46 5,821.51 

1,260.43 5,457.66 

609,710.49 

116,548.11 

24,388.42 

750,647.02 

142,622.93 

893,269.95 
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EDT ¡Ncrnbre delan!a Svcescias 

_1IOBRAS PRELIMINARES 
sa 1 59 1 S1Ótn¡"'-3Si1:"""_illl_~ 

1.1J MOVJLIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 3CCI 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 2CC 4CC 

CARTEL DE OBRA DE (2.40M X 5.40 M.) 5CC,3~ 
TRAZO Y REPLANTEO 7CC+2 t!las 4CC 

VI MIENTO DE TIERRAS 

2.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO IICC+4 diOS, 10CC·6 dlas 5CC+2 dlas.~ 

2. CONFORMACION DE TERRAPLENES 9FC·6 dios, 10CC·6 dlas, 12CC+10 dios 7CC+4dlas 

11 2.3 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 19CC,10CC·6 dlas 8FC·6dlas 

2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 9CC·6 dlas,7CC·6 dlos,BCC-6 dlas 

3¡AFIRMADO E= 0.30 M 
3.1 DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA 14,13CC+6 dlas IICC+10dl .. 

3.< EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO 15 12CC+6dlss 

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGU O) 1~ 

3.4 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO 34FC-15 dlas 13 

4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

4.1 ALIV. TMC DE 38" Y 24" (19 und) 

4.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

4.1 .1.1 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 21CC+1 di 9CC 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.2.1 EXCAVACION PARA ALIV. (MANUAL) ~CC+2 dlas,29CC+3 dlas,23CC+1 di 19CC+1 die 

4.1 .2. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
CANTERA 

4.1.2.3 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA 
E=0.15 m 

4.1 .2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
BOTADERO MAS CERCANO 

4.1. CONCRETO SIMPLE 

4.1 .3.1 CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc=175 kg/cm2 

4.1 .3. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
1 ALIVIADEROS 

4.1.4 TUBERIA TMC 36" Y 24" 

4.1.4.1 TUBERIA TMC 38" Y 24" 1 
4.1.5 EMBOQUILLADOS 1 

4.1.5.1 EMBOQUILLADOS DE ENTRADA Y SALIDA 

4.2 CUNETAS 

4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1 .1 PERFILADO Y CONFORMACION DE CUNETAS 

4.2. CAlDAS 

4.2.2.1 EMPEDRADO DE CAlDAS 

5 SENALIZACION 

5.1 HITOS KILOMETRICOS 

5.2 SEflALES INFORMATIVAS 

5.3 SEflALES PREVENTIVAS 

5. SEflALES REGULADORAS 

MmGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.1 MITIGACION DE AREAS EN CANTERAS 

6.~ RESTAURACION DE AREA ASIGNADAS COMO 
BOTAD EROS 

6. RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO 
t"AUDI\UCUTQ_r _e_t~JIO CE MAQUI~~-

Tarea • ii&i 
Dlvisllln ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

HIO • 
Resumen 

27FC-5dlas 

29CC+3 dlas,22CC+3 dlas 

26CC+3 dlas,31CC+8 dlasl 

22CC+3 d!aSf 

1 
1 

43,38FC·5 dlas,39FC+1 dla,40FC·3I 
dlas,41FC-4 dlas,38FC·5 dlas 

39FC+0.5 dlas 

40FC·3dlas 

41FC·8dlas 

23CC+3 dlas,29CC+3 dlas 

21CC+1 dla 

21CC+2dlas 

27CC+3dlas 

22FC-5dlas 

21CC+3 dlas,23CCt-3 dfas 

27CC+8dlas 

15FC-15 dlas 

34FC·5dla9 

34FC-5dlas 

34FC+1 di .. 38FC+0.5 dlas 

34FC-3 dlas,39FC·3 dlas, 

34FC-4 dlas,40FC·B dlasl 

lf 
ll_ 

ijJ;;; 11 , , e 
~ 

1ili4Jí4¡) 

44 34 

4~ 43 
-~ ~ 1 1 1 1 ..,_ 
4 43; i 1 .- 1 -u-~ 

44 bll 

Resumen del proyecto Tarea inactiva SOiodumc/On 1 li" Sófo fin ] 

Tarea<~ externas tM ±_ .. § ±i k NA Hito Inactivo ... Informe de resumen manuaf Progreso 

Hito externo • Resurren Inactivo ReslJmeo manual Fechallmlle -o. 
Tarea Inactiva . Tarea manual 1 1 Stm el canlenzo [ 
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