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1. RESUMEN 

Las malas condiciones de infraestructura vial y de transporte ocasiona dificultades a los 

pobladores del sector La Melina, distrito de Cajamarca, los mismos que se ven afectados en su 

desarrollo tanto económico como social, ya que no cuentan con vías de transporte eficientes 

debido al mal estado de sus obras de arte como el puente que actualmente existe en el sector La 

Molina. 

En el presente trabajo se diseñó un puente vehicular tipo viga losa de una vía, de 20.00 m de 

longitud y de 3.60 m de ancho así como las veredas y barandas, los mismos que están diseñados 

para soportar cargas vehiculares de diseño de un HL-93 y el paso de peatones, dicha estructura 

se apoyará sobre estribos de concreto con la estabilidad de la estructura adecuada. De esta 

manera permitirá la correcta circulación de los vehículos así como de los peatones. 

El diseño estructural está basado en las Normas AASHTO, ACI y Manual de Diseño de Puentes y 

consta de topografia, estudio hidrológico, estudio de suelos, análisis y diseño estructural, 

presupuesto, cronograma de ejecución y planos. 

La construcción de dicho proyecto demandaría una inversión total de SI. 783,150.23 

(SETECIENTOS OCHENTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 23/100 NUEVOS SOLES), a 

ejecutarse en un plazo de 120 días calendarios. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los puentes son estructuras de servicio que se proyecta para permitir que una vía de 

alguna índole, puede continuar en sus mismas condiciones, al verse interrumpidas por un 

cruce natural, ya sea un río, una quebrada, una vía de agua, o un obstáculo artificial como 

otra vía de circulación, una carretera, o una avenida dentro de una ciudad, etc.; son 

estructuras de vital importancia para salvar un claro y facilitar el tránsito de vehículos, 

personas, animales, y materiales con la debida seguridad de manera que tenga un 

comportamiento adecuado en las condiciones normales de servicio. 

2.2 OBJETIVOS 

Para optimizar el proyecto y su ejecución debe cumplir los siguientes objetivos: 

General: 

Promover el desarrollo integral del sector La Malina y sectores colindantes desde un 

punto estratégico como son las vías de comunicación "Puente La Malina". 

Específicos: 

• Diseñar una estructura vial optima, segura, resistente y económica a la zona. 

• Contar con el expediente técnico y especificaciones técnicas para su financiamiento. 

2.3 ANTECEDENTES 

En la actualidad la zona en estudio cuenta con un puente de madera el mismo que no 

brinda las condiciones de seguridad ni de transitabilidad a los moradores del sector La 

Malina. 

En épocas de lluvia el nivel del rio aumenta su crecida lo cual podría hacer fallar el 

mencionado puente poniendo en peligro a los pobladores de la zona. Por esto es 

necesario el diseño de un puente que cumpla las condiciones de seguridad y 

transitabilidad necesarias. 

2.4 ALCANCES 

El estudio del presente proyecto está destinado a contribuir a la integración del 

sector La Malina, y sectores aledaños, beneficiando directa e indirectamente a un gran 

número de familias que les permitirá mejorar notablemente su nivel socio - económico. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 2 
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2.5 CARACTERÍSTICAS LOCALES 

2.5.1 UBICACIÓN 

El lugar del proyecto se encuentra ubicado a una distancia aproximada de 200 m. de 

la Ciudad de Cajamarca siguiendo la dirección norte de ésta Ciudad. 

Sobre el río Mashcón 

Departamento Cajamarca. 

Provincia Cajamarca. 

Distrito Cajamarca. 

Sector La Molina 

El proyecto en mención se encuentra ubicado en las coordenadas UTM: 9209738.07 

(Este) y 774568.92 (Norte). 

2.5.2 LÍMITES 

Este 

Norte 

Oeste 

Sur 

Barrio La Alameda. 

Zona Agroecológica Intangible. 

Lotización El Bosque. 

Comunidad Campesina Agomarca. 

2.5.3 TOPOGRAFÍA 

Presenta una topografía llana en algunas partes, ondulada en tramos pequeños. 

2.5.4 ALTITUD 

La zona del proyecto se encuentra a una altitud de 2708 m.s.n.m 

2.5.5 TEMPERATURA 

Temperatura promedio mensual: 17.5°C 

2.5.6 PLUVIOSIDAD 

Precipitación promedio mensual: 51 mm. 

2.5.7 ACCESIBILIDAD 

Desde el centro de la ciudad de Cajamarca hacia el barrio la Alameda con una 

distancia aproximada de 1.5 km a través de vías asfaltadas y de allí hacia la zona 

en estudio a través de una vía afirmada de aproximadamente 200m. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 3 



1 
UBIVBidiiDAD BACIOBAJ. DB CAJA-ARCA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CML 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

BA.LA 
ALANEDA 

2.6 JUSTIFICACIÓN 

• 

El "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA - CAJAMARCA, se 

justifica porque tiene como fin contribuir al desarrollo social y económico de los pobladores 

del sector La Malina. 

Con la elaboración de este proyecto, se construirá la vía, que permitirá el acceso en 

mejores condiciones al sector la malina y sectores colindantes. 

Así mismo se conseguirá reducir los costos de transporte, fácil acceso en tiempos de lluvia 

y permitiendo que exista mayor y mejor tránsito de vehículos y peatones hacia dicha zona. 

2.7 METAS 

Se diseñará completamente las estructuras de un puente de concreto armado de 20 m de 

luz libre, teniendo en cuenta las características geotécnicas, hidrológicas y de tránsito del 

lugar, permitiendo que esta vía no se interrumpa en tiempos de lluvia, beneficiando a los 

sectores cercanos. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 4 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para realizar el diser'\o del puente vehicular, es necesario conocer algunos alcances 

como la topografía del terreno, el tipo de suelo, la capacidad portante del terreno, la 

densidad de tráfico, el caudal máximo probable del río, entre otros, para esto a continuación 

se presenta los diferentes estudios realizados los cuales servirán para el diseño del puente 

vehicular. 

3.2 ESTUDIOS PRELIMINARES 

3.2.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO 

El principal objeto de reconocer la zona es ubicar adecuadamente la estructura en su 

conjunto, pues en esta etapa preliminar de los proyectos se trata de conocer en forma global 

el terreno sobre el cual se levantará la obra que se pretende realizar y la factibilidad de ésta. 

(García, F.1994) 

3.2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Topografía 

La disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y difundir la 

información acerca de la tierra y nuestro medio ambiente. 

Levantamiento Topográfico 

Se entiende por levantamiento topográfico a aquel trabajo topográfico que permite 

determinar la ubicación de características o accidentes naturales o artificiales, así 

como elevaciones usadas en la elaboración de los mapas a una determinada 

escala. 

Cuadro 3.01 Selección de La Equidistancia para Curvas de Nivel 

ESCALA DEL PLANO TIPO DE 
EQUIDISTANCIA (m) TOPOGRAFÍA 

Grande llana 0.10 1 0.25 
(1/1 000 o menor) Ondulada 0.25 1 0.50 

Accidentada 0.50 1 1.00 
Mediana Llana 0.25 1 0.50 1 1.00 

(1/1 000 a 1/10 000) Ondulada 0.50 1 1.00 1 2.00 
Accidentada 2.00 1 5.00 

Pequeña llana 0.50 1 1.00 1 2.00 
(1/10 000 o mayor) Ondulada 2.00 1 5.00 

Accidentada 5.00 1 10.00 1 20.00 
Montañosa 10.00 1 20.00 1 50.00 

FUENTE: Wolf, P. 1997 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 5 
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Cuadro 3.02 Clasificación de la Topografía del Terreno 

Angulo respecto a la 
Tipo de Topografía 

horizontal del terreno 

0° a 10° Llana 

10° a 20° Ondulada 

20° a 30° Accidentada 

>30° Montañosa 

FUENTE: Wolf, P.1997 

3.2.3 ESTUDIOS DE TRÁFICO 

En estudios del tránsito se puede tratar de dos situaciones: el caso de los estudios para 

carreteras existentes, y el caso para carreteras nuevas, es decir que no existen actualmente. 

En el primer caso, el tránsito existente podrá proyectarse mediante los sistemas 

convencionales que se indican a continuación. El segundo caso requiere de un estudio 

de desarrollo económico zonal o regional que lo justifique. 

Conteo de Tráfico 

Se definirán estaciones de conteo ubicadas en el área de influencia. Se colocará 

personal calificado, previsto de formatos de campo, donde anotarán la información 

acumulada por cada rango horario. 

Clasificación y tabulación de la información 

Se deberán adjuntar cuadros indicando el volumen y clasificación por estación. 

Análisis y consistencia de la información 

Esto se llevará a cabo comparando con estadísticas existentes a fin de obtener los 

factores de corrección estacional para cada estación. 

Tráfico actual 

Se deberá obtener el lndice Medio Diario (I.M.D) de los conteos de volúmenes de 

tráfico y del factor de corrección determinado del análisis de consistencia. 

Documentación que comprende un estudio de tráfico: 

Resultados de vehículos totales. 

lndice Medio diario (I.M.D). 

(Manual del Diseño de Puentes MTC-PERU. 2003) 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 6 
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3.3 ESTUDIO GEOLÓGICO Y DE MECÁNICA DE SUELOS 

Es necesario conocer las características propias del suelo en donde se ubicará la 

subestructura del puente, para poder determinar las dimensiones geométricas que tendrá la 

cimentación que se utilizará. También es necesario conocer las formaciones geológicas 

existentes de la zona. 

(Berry, P. 1996) 

3.3.1 ESTUDIO GEOLÓGICO: 

Los reconocimientos identifican formas de tierra distintivas, como playas antiguas, 

fondos de lago, depósitos glaciares, terrazas y los restos intemperizados de 

formaciones rocosas 

(Merrit, F. 1993) 

3.3.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS: 

Las propiedades geotécnicas del suelo pueden ser determinadas mediante 

apropiadas pruebas de laboratorio. 

2.3.2.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 

A. ENSAYOS GENERALES . 

./ Contenido de humedad . 

./ Peso específico . 

./ Análisis granulométrico . 

./ Límites de consistencia. 

a. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%) 

(Braja, M. 2001) 

(Ramirez, P. 2000.) 

Es un ensayo que permite determinar la cantidad de agua presente 

en una cantidad dada de suelo en términos de su peso seco. 

Generalmente se expresa en porcentaje. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

(Montejo, F. 2001.) 

Ww 
W(o/o) =- x 100 ... (Ec.- 01) 

Ws 

Donde: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Ws 

Ww 

Peso del suelo seco (gr.) 

Peso del agua contenida en la muestra de suelo (gr.) 

(Liique, R. 2003.) 
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b. PESO ESPECÍFICO. 

Es la relación entre el peso y el volumen de las partículas minerales 

de la muestra del suelo. 

Donde: 

Ws 
Ys=

Vs 

ys: peso especifico. 

(Ec.- 02) 

Ws: peso de suelo seco. 

Vs: volumen de sólidos. 

(Liique, R. 2003.) 

- Para partículas menores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 113- 2000 

basado en las Normas ASTM-D-854 y AASHTO-T-100), comprende a 

los Limos y Arcillas, se determina mediante la siguiente fórmula: 

Donde: 

Wo 
Gs=----

Wo+W2+W1 

Gs: Gravedad específica 

Wo: Peso del suelo seco (gr). 

... (Ec.-03) 

W1: Peso del picnómetro + agua + suelo (gr). 

W2: Peso del picnómetro + agua (gr). 

- Para partículas mayores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 206-2000, 

basado en las Normas ASTM-C-127 y AASHTO-T-85). Comprende a 

las Gravas. 

A 
Ga =A_ C ... (E c.- 04) 

Donde: 

A: Peso en el aire de la muestra seca en gramos. 

C: Peso sumergido en agua de la muestra saturada, en gramos. 

(Wihem, P. 1996.) 

PESO ESPECÍFICO APARENTE (ym) 

Denominado también densidad natural. Esta prueba se realiza con 

fines de obtener la densidad real del suelo in-situ, se puede 

determinar con el siguiente ensayo: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 8 
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Donde: 

Wh 
ym=v 

ym: densidad natural . 

... (Ec.- OS) 

Wh: peso de suelo húmedo. 

V: volumen del suelo húmedo. 

c. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 

Es una prueba para determinar cuantitativamente la distribución de 

los diferentes tamarios de partículas del suelo. 

(Montejo, F. 2001.) 

Como una medida simple de la uniformidad de un suelo, se tiene el 

coeficiente de uniformidad (Cu). 

. .. (Ec.- 06) 

Donde: 

D60 : Diámetro en mm correspondiente al 60% que pasa. 

D10: Diámetro en mm correspondiente al10% que pasa. 

D30: Diámetro en mm correspondiente al 30% que pasa. 

Adicionalmente para definir la gradación, se define el coeficiente de 

curvatura del suelo con la expresión: 

Ce= (D3o)2 
( D1o X D6o) 

... (Ec.- 07) 

El coeficiente de curvatura tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien 

gradados. 

(Wihem, P.1996.) 

d. LÍMITES DE CONSISTENCIA 

LÍMITE lÍQUIDO (LL): Contenido de humedad que corresponde al límite 

arbitrario entre los estados de consistencia semilíquido y plástico de un 

suelo. Es contenido de humedad correspondiente a 25 golpes. 

LÍMITE PLÁSTICO (LP): Contenido de humedad que corresponde al 

límite arbitrario entre los estados de consistencia plástico y semisólido de 

un suelo. 

(Liique, R. 2003.) 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 9 



CLASIFICACION 
GENERAL 

GRUPO 

Porcentaje de 
material que pasa 
el tamiz 
N" 10 
N"40 
N"200 

Características de 
la fracción que 
pasa el tamiz N" 
40 

Limite Líquido, WL 
lndice Plástico, lp 

lndice de Grupo 

Tipos de material 
más destacados 
como 
constituyente 
Calidad general 
como sub-base 
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ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP): 

IP = LL- LP (Ec.- 08) 

• 
El Reglamento Nacional de edificaciones recomienda lo siguiente: 

IP < 20 corresponde generalmente a limos. 

IP > 20 corresponde generalmente a arcillas. 

(Wihem, P. 1996.) 

Cuadro 3.03 Características de Suelos Según sus indices de Plasticidad 

IP CARACTERISTICAS TIPOS DE SUELOS COHESIVIDAD 

o No plástico Arenoso No cohesivo 

<7 Baja plasticidad Limoso 
Parcialmente 

cohesivo 

jul-17 Plasticidad media Arcillo-limoso Cohesivo 

>17 Altamente plástico Arcilla Cohesivo . 
FUENTE: Reglamento Nac1onal de Ed1ficac1ones, 2006 . 

3.3.2.2 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS. 

a. SISTEMA AASHTO (Asociación Americana de Funcionarios de 
Carreteras Estatales y del Transporte). 

Cuadro 3.04 Clasificación del suelo según AASHTO 

MATERIALES GRANULARES 
MATERIALES LIMO-ARCILLOSOS 

Materiales Granulares (35% o menos del total pasa el tamiz W 
(más del 35% del total pasa el tamiz 

200) 
N"200) 

A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 
A-7-5 
A-7-6 

50máx. 
30máx. 50 51 mín. 
15 máx. máx. 10 máx. 35 35 35 35máx 36mín. 35mín. 36mín. 36 

25 máx. máx. máx. mín. 
máx. 

NP 40 41 mín. 40 41 mín 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 
6máx. máx. 10 máx. 11 mín. 10 máx. 10 máx. 11 mín. mín. 

10 máx. 11 mín. 11 
máx. mín. 

o o o 4máx. Bmax. 12 máx. 16 max. 
20 

máx. 
Fragmento de Arena 
piedra, grava y fina Limoso o arcilloso grava y arena Suelos limosos Suelos 
arena arcillosos 

EXCELENTE A BUENA REGULAR A POBRE 

FUENTE: Mora, S.1988. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 10 



1 
VIU'V'IIBIUDAD RACIORAL Dl1 CA\IAIIIARCA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" • 
! 

b. SISTEMA SUCS (Clasificación Unificada de Suelos) 
Cuadro 3.05 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO 

FINOS ~50% pasa Malla # 200 (0.08 mm.) GRUESOS< 50% pasa Malla# 200 (0.08 mm.) 

ipode Símbolo Lim. Liq. fndice de Plasticidad 
1ipode % RET %Posa "'* IP 

:suelo $ IC Suelo Símbolo Malla N°4 Mallo N° cu ce 
')fV'\ 

U) 

ML <50 < 0.73 (wl- 20) GW ~~ >4 la3 o 
(1).~ 
oc ñ<.d 

U) <5 E•<O S6 <16>3 
:=¡~ ~ GP ~o 

MH >50 < 0.73 (wl- 20) '#.e ..5 (!)é GM ~~ < 0.73 (wl-20 ó <4 
U) > 0.73 (wl- 20} 

U)~ CL <50 1\ii > 12 > 0.73 (wl-20) ó >7 <O·-
>7 GC a: =C ·- •<O 

~~ CH >50 > 0.73 (wl - 20} sw e >6 1a3 o e = ";co (1) <5 S6 <16>3 ('(S SP "CC! 
o(l)1:2 OL <50 •• wl seco al homo e ~o 
(1)~·~ ~ o e: < 0.73 (wl-20) 6 <4 o= e :S 75% delwl SM ~~ E (.)•CIS seco al aire ·-< ~ OH >50 vw >12 > 0.73 (wl-20} y >7 .....J o se a: 

Q)U) Materia orgánico fibroso se carboniza. se * Entre 5 y 12% usar símbolo doble como GW-GC, 
1:8 p1 quema o se pone Incandescente. GP-GM,SW-SM. SP-SC. <»·-
E.~ <OC) "'"' Si IP:: 0.73 (wl-20) 6 si IP entre 4 y 7 e 
~o IP>0.73 (wl-20), usar símbolo doble: GM-GC. SM-SC. 

Si IP = 0.73 (wl - 20) 6 si IP entre 4 y 7 
E IP > 0.73 (wl - 20), usar símbolo doble: En cosos dudosos favorecer clasificación menos plástica 

CL-ML, CH-OH Ej: GW-GM en vez de GW-GC. 

•• SI tiene olor orgánico debe determinarse 
adicionalmente wl seco al hamo cu = 060 CC= 0302 

En casos dudosos favorecer clasificación más plástica Ej: CH-MH en 
010 0_60 * 010 vez de CL-ML. 

Si wl = SO; CL-CH ó ML-MH FUENTE: Crespo. C .. 2004 
---------

Bach. Vilchez Jara José Manuel 11 
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Gráfico 3.·01 
Carta de plasticidad 

Para clasificación de suelos de partrculas finas en el laboratorio 

• 
CARTA DE CASAGRANDE 

/ 

10 20 30 

Suelos de grano fino y CH"gáni005 

/ 
/ 

/ 

40 50 60 70 

ÚMTIC LÍQUIDO (t,L)' 

80 90 100 

FUENTE: Mora, 5.1988. 

3.3.2A CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

Para comportarse satisfactoriamente, las cimentaciones superficiales deben 

tener dos caracterrsticas principales: 

a. La cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del 

suelo que la soporta. 

b. La cimentación no debe experimentar un desplazamiento excesivo, es 

decir, un asentamiento excesivo. 

La carga por área unitaria de la cimentación bajo la cual ocurre la falla por 

corte en el suelo se llama capacidad de carga última. 
1 

(Braja, M. 2001) 

TEORÍA DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE TERZAGHI 

Usando el análisis de equilibrio, TERZAGHI expresó la capacidad de carga 

última en la forma: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

lqu = eNe + qNq + irBNy 1 (Cimentación corrida) ... (Ec. - 09) 

Donde "q" se calcula con: q = yDf 
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Para estimar la capacidad de carga última de cimentaciones cuadradas o 

circulares, la Ecuación 07 puede modificarse a: 

lqu = 1.3 Nc + qNq + 0.4 yBNrl (Cimentación cuadrada) ... (Ec.- 10) 

lqu = 1.3 Nc + qNq + 0.3 yBNrl (Cimentación circular) ... (Ec.- 11) 

Donde: 

qu 

e 

y 

Df 

B 

Capacidad de carga del terreno 

Cohesión del suelo 

Peso volumétrico del suelo (densidad aparente) kg/cm3 

Profundidad de la cimentación 

Ancho de la cimentación (cm) 

Nc, Nq,Ny Factores de capacidad de carga en función del ángulo «!> 

de fricción del suelo. 

Cuadro 3.06 Valores de «!> de acuerdo al tipo de suelo. 

Tipo de suelo cjl (grados) 

Arena : granos 

redondeados 

Suelta 27-30 

Media 30-35 

Densa 35-38 

Arena : granos angulares 

Suelta 30-35 

Media 35-40 

Densa 40-45 

Grava : Con algo de arena 34-48 

Limos 26-35 

Para cimentaciones que exhiben falla local por corte en suelos. Terzaghi 

sugirió modificaciones a las Ecuaciones 07, 08 y 09 como sigue: 

jqu = ;cN'c +qN'q +~yBN'rl (Cimentación corrida) ... (Ec. -12) 

lqu = 0.867 N'c + qN'q + 0.4yBN'rl (Cimentación cuadrada) ... (Ec. -13) 

Bach. Vilchez Jara José Manuel l3 
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lqu = 0.867 N' e+ qN'q + 0.3 yBN'yl (Cimentación circular) ... (Ec.- 14) 

Donde: 

qu 

e 

y 

8 

N'c, N'q, N'y 

Capacidad de carga del terreno 

Cohesión del suelo 

Peso volumétrico del suelo (densidad aparente) kg/cm3 

Ancho de la cimentación (cm) 

Factores de capacidad de carga modificada. 

(Braja, M. 2001) 

Gráfico 3.02 
Gráfico de coeficientes de capacidad de carga 

GRÁFICO DE COEFICIENTES DE CAPACIDAD DE CARGA 

N g 1 -- ' ' 

~'w 1-
t:.J 'e M'ñ / 1 ------- ' - --------... _ ·--- -- - ' v -· 

·- -~~.,; -·--·-·--- -- ' / NVI ··~ ----.. ' 
1 

---.___ 
~ 1 I/ 1 

1 

~ \ 

"' '" 1" t/ 1 
~ ' 

\ 

1 

""" \ 1 1 qJ = 44°; Nw = 260 
"' \ \ \ qJ = 48°; Nw = 780 

1 

"' :1 

1 

\ 1 

50 40 30 20 20 40 60 80 

VAlORES DE Nc Y Nq VAlORES DE Nw 

(lng. Crespo Villalaz) 

3.3.2.5 CARGA ADMISIBLE 

Es conocida también como Presión de Trabajo, Presión de Diseño o Presión 

Admisible y se calcula de la siguiente manera: 

Carga admisible (qadm) = ;~ ... (Ec. -15) 

Donde: 

qadm : Carga admisible (kg/cm) 

qu : Capacidad de carga (kg/cm) 

FS : Factor de seguridad 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

(Braja, M. 2001) 
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3A ESTUDIOS DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA 

3A.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

3.4.1.1 INTRODUCCIÓN 

En ingenieria, los proyectos que se refieren al uso del agua, a la defensa contra 

los danos ocasionados por ésta y a salvar los obstáculos dados por un cauce 

artificial o natural del agua necesariamente están ligados a la hidrologfa, siendo 

ésta una ciencia aplicada que estudia el proceso del ciclo hidrológico (Hidrologfa 

de superficie - lng. Ortiz Vera), de manera que los métodos que se emplean no 

pueden ser rigidos quedando algunas decisiones a criterio del ingeniero. 

3.4.1.2 DELIMITACIÓN 

GEOMORFOLÓGICOS 

DE 

A. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA 

LA CUENCA y PARÁMETROS 

La delimitación de una cuenca se hace sobre un plano o mapa a curvas de nivel o 

Carta Nacional siguiendo las lineas del divortium aquarium, la cual es una linea 

imaginaria, que divide las cuencas adyacentes y distribuye el escurrimiento 

originado por la precipitación que en cada sistema de corriente, fluye hacia el 

punto de salida de la cuenca. 

(VIIIón, M. 2002.) 

B. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 

PARÁMETROS DE ÁREA 

Área de la Cuenca (A): Representa el área de la Cuenca en proyección 

horizontal. 

(Ortlz, 0.1994.) 

Pendiente del cauce principal: En general, la pendiente del cauce principal varfa 

a lo largo de toda su longitud, siendo necesario usar un método adecuado para 

estimar una pendiente representativa.. Para calcular la pendiente equivalente 

calculada mediante diversas expresiones. Algunas de estas expresiones son: 

2 

" LLi 
S= i=l 

... (Ec.- 16) i (Li2 )"
2 

t=• Si 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 15 



U&IV_.AD B.AOIOBAia DB C.A.r•••RC.A 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

Donde: 

Li= longitud de cada tramo de pendiente Si. 

n= número de tramos en que se ha dividido el perfil del cauce. 

• 
Pendiente de la cuenca: Tiene una relación importante y compleja con la 

infiltración, la escorrentra superficial, la humedad del suelo y la contribución del 

agua subterránea a la escorrentfa .es uno de los factores que controla el tiempo 

de concentración. Usaremos el criterio de Alvord: 

Donde: 

Se 

o 
Li 

A 

Se
= D (l:Lc) 

A ... (Ec.-17) 

Pendiente de la cuenca. 

Desnivel constante entre curvas de nivel, en Km. 

Longitud de cada tramo. De las curvas de nivel en Km. 

Area de la cuenca en Km2 

(Villón, M. 2002.) 

Altitud Media (H): Es el parámetro ponderado de las altitudes de la cuenca 

obtenidas en la carta o mapa topográfico. 

Donde: 

1~ 
H = A L., H¡ X A, ..... (Ec.-18) 

1=1 

H: Altitud media (m.s.n.m.) 

Hi: Altura correspondiente al área acumulada Ai encima de la curva Hi. 

A: Area de la cuenca. 

n: Número de áreas parciales. 

(Ortiz, o. 1994) 

Tiempo de Concentración (Te): Llamado también tiempo de equilibrio o tiempo 

de viaje, es el tiempo que toma la partrcula hidráulicamente más lejana en viajar 

hasta el punto emisor. 

Según Temez podemos estimarlo con la siguiente expresión: 

[ 
L Jo.16 

Te = 0.30 
8114 ..... (Ec.-19) 

Donde: 

Te : tiempo de concentración (hrs) 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 16 
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L :longitud del cauce principal (Km) 

S : pendiente del cauce principal 

Según Linsley podemos estimarlo con la siguiente expresión: 

Donde: 

[
L *Le ]

0
·
38 

Te = Ct 
8112 ..... (Ec.-20) 

Te: tiempo de concentración (hrs.) 

Ct : coeficiente que depende de la pendiente y cobertura de la cuenca 

L: longitud del cauce principal (Km.) 

Le: longitud al centroide (Km.) 

S: pendiente del cauce principal 

según Hathaway podemos estimarlo con la siguiente expresión: 

Donde: 

Te = 0.606(L * n f-467 * S-0·243 
..... (Ec.-21) 

Te: Tiempo de concentración, en hrs. 

L: Longitud interesada del cauce principal, en Km. 

S: Pendiente media del cauce principal, calculada entre la máxima y la 

mfnima elevación del tramo interesado, en m/m. 

n: Factor de rugosidad. 

3.4.1.3 ANÁLISIS DE TORMENTAS 

El análisis de las tormentas, está intimamente relacionado con los cálculos 

o estudios previos, al diset'io de obras de ingeniarla hidrúalica, como son: 

Determinación de la luz de un puente. 

Estudio de drenaje. 

Conservación de suelos. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS DE LAS TORMENTAS 

Durante el análisis de las tormentas hay que considerar: 

a. La intensidad 

b. La duración 

c. La frecuencia 

d. Periodo de retorno 

(Villón. M. 2002.) 
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a. INTENSIDAD 

( 
d )0.25 

Pd = P24 1440 
... (E c. -22) 

Donde: 

Pd: Precipitación total en mm. 

d: Duración en minutos. 

P24: Precipitación máxima en 24 horas en mm. 

Pd 
1 =-:¡- ... (Ec.-23) 

Donde: 

1: Intensidad 

Pd: Precipitación total en mm 

T: Tiempo en horas. 

• 

(Ven Te Chow. 1994.) 

b. TRANSPOSICIÓN DE INTENSIDADES 

12 = 11 X (Hmeata) 
H1 

(Ec.-24) 

Donde: 

12: Intensidad de la microcuenca en estudio. 

11: Intensidad de la estación Weberbawer. 

Hmedta: Altitud media de la microcuenca en estudio. 

H1: Altitud de la estación Weberbawer. 

(Delgado, P. 2010) 

c. DURACIÓN: Es el tiempo transcurrido entre el comienzo y la 

finalización de la tormenta y es expresada en minutos u horas. 

d. FRECUENCIA: Se refiere al número de veces que una tormenta de 

caracterfsticas similares puede repetirse dentro de un lapso de tiempo. 

(Villón. M. 2002.) 

DATOS DE DISEÑO 

a. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE (SMIRNOV- KOLMOGOROV) 
{-e< -a(t-b))) 

F(x) = e .... (E c. -25) 

Bacb. Vilcbez Jara José Manuel 

Estimación de los parámetros a, b se obtienen con las siguientes 

ecuaciones, teniendo en cuenta la cantidad de datos muestrales. 

a = 1.2825 1 Desv. Standar ... (Ec. - 26) 

b = Promedio- (0.45 x Desv. Standar) ... (Ec. - 27) 

(Delgado, P. 1010) 
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b. RIESGO DE FALLA (J): Representa el peligro a la probabilidad de 

que el gasto de diseno sea superado por otro evento de magnitudes 

mayores. 

J = 1 - pN ... (Ec. - 28) 

(Ven Te Chow. 1994.) 

c. TIEMPO O PERIODO DE RETORNO (Tr): Es el tiempo Transcurrido 

para que un evento de magnitud dada se repita en promedio. 

1 
Tr = 

1
_ p ... (Ec.-29) 

Eliminando el parámetro de las ecuaciones anteriores se tiene: 

1 
Tr = 1 _ (1 _ J)l/N ... (E c. -30) 

(Ven Te Chow. 1994.) 

d. VIDA ECONÓMICA O VIDA ÚTIL (N). Se define como el tiempo ideal 

durante el cual las estructuras e instalaciones funcionan al 100% de 

eficiencia. 

Cuadro 3.07 Tiempo de Retorno para Diferentes tipos de Estructuras 

PERIODOS DE 
TIPOS DE ESTRUCTURA 

RETORNO (AAOS) 

ALCANTARRILLAS DE CARRETERAS 

Volúmenes de tráfico bajos. 5-10 

Volúmenes de tráfico intermedios. 10-25 

Volúmenes de tráfico altos. 50-100 

PUENTES DE CARRETERAS 

Sistema secundario. 10-50 

Sistema primario 50-100 

DRENAJE AGRICOLA 

Culvets 5-50 

Surcos 5-50 

DRENAJE URBANO 

Alcantarillas en ciudades pequenas. 2-25 

Alcantarillas en ciudades grandes. 25-50 

AEROPUERTOS 

Volúmenes bajos. 5-10 

Volúmenes intermedios. 10-25 

Volúmenes altos. 50-100 
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DIQUES 

En fincas. 

Alrededor de ciudades. 

PRESAS CON POCA PROBABILIDAD DE 

PERDIDAS DE VIDA 

Presas pequefias. 

Presas intermedias. 

Presas grandes. 

PRESAS CON PROBABILIDAD DE 

PERDIDAS DE VIDA 

Presas pequefias. 

Presas intermedias. 

Presas grandes. 

Presas Con Probabilidad De Altas Perdidas 

De Vida 

Presas pequefias. 

Presas intermedias. 

Presas grandes. 

2-50 

50-100 

50-100 

100+ 

100+ 

FUENTE: Yen Te Chow. 1994. 

e. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C). Es la relación entre el agua 

que corre por la superficie del terreno y la total precipitada. 

Para estimar el valor del coeficiente de escorrentfa se utilizará el 

Cuadro 3.12. 

Cuadro 3.08 Coeficientes de Escorrentia 

Coeficientes de Escorrentfa para ser usados en el Método Racional 

Caracteristicas de la Periodo de retomo (afios) 
superficie 2 5 10 25 50 100 

Áreas desarrolladas 
Asfiltico 0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 
Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 0.97 

Zonas verdes (jardines, parques, etc. 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 

Plano, O -2% 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 
Promedio, 2 • 7% 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 
Pendiente superior a 7% 0.40 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 

Condición promedio 'Cubierta de pasto del 50% al 75% del áreaJ 
Plano, 0-2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 
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1.0Q_ 
1.00 

0.58 
0.61 
0.62 

0.53 
0.58 
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Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 
Condición buena (Cubierta de pasto mayor del 75% del área) 

Plano, O- 2% 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 

Promedio, 2 - 7% 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51 0.58 

Áreas no desarrolladas 
Área de cultivo 

Plano, O- 2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 
Promedio, 2 - 7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 

Pastizales 
Plano, o -rk 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente su~rior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

Bosques 
Plano, O -2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 

FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 

3.4.1.4 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

A. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO PROBABLE 

Q total Máximo Probable:: Q Liquido+ Q Sólido ... (Ec- 31) 

(Mestanza, L. 2007) 

B. CÁLCULO DEL CAUDAL LIQUIDO (Q) 

Bach. Vilcbez Jara José Manuel 

Es el valor máximo del caudal instantáneo que se espera ocurra con 

determinado periodo de recurrencia, durante los alios de vida útil de 

un proyecto. 

Fórmula del Método Racional: 

CIA 
Q = 

360 
... (E c. -32) 

Donde: 

Q: Descarga de diseno (m3/s). 

C: Coeficiente de escorrentla superficial (ver cuadro). 

1 : Máxima intensidad de precipitación correspondiente al tiempo 

de concentración (mm/h). 

A: Area a drenar o tributaria (Ha). 

(Ven Te Chow. 1994.) 
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C. CÁLCULO DEL CAUDAL SÓLIDO 

El flujo real es tridimensional, el flujo ideal que corresponde a las 

fórmulas, es bidimensional. Esa profunda diferencia anadida a otros 

factores, hace que frecuentemente se presenten divergencias notables 

entre lo previsto teóricamente y lo observado posteriormente. 

(Rocha, A. 1998.) 

Es por esto que para el cálculo del caudal sólido usaremos la siguiente 

ecuación: 

Donde: 

Fórmula de SCHOKLITSCH 

Ts 
Qs = - x B ··· (E c. -33) 

ys 

Os: gasto sólido (m3/seg.) 

ys : peso especifico del material de arrastre (kg/m3
) 

B : ancho del cauce (m) 

Ts : gasto sólido especifico (Kg./seg. por metro de ancho) 

Ts = 2500 x 8312 (q- q0) ••• (E c. -34) 

Donde: 

Ts: gasto liquido especifico (Kg/seg. por metro de ancho) 

S : pendiente del cauce 

q :gasto especifico del rio (m3/seg. por metro de ancho) 

Q¡¡ .d q= qm o 

B 
··· (Ec.-35) 

rs-r 

' 

)

513 d3/2 

q o = 0.2 -r- s'J6 

Donde: 

qo: gasto critico de fondo 

Además: 

... (Ec.-36) 

d : diámetro promedio de la particula en el fondo del cauce (m) 

y : peso especifico del agua (kg/m, 
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3A. 1.5 CÁLCULO DEL TIRANTE "y" EN LA SECCIÓN HIDRÁULICA 

Para la obtención del tirante (y), se empleará la fórmula de Manning; la 

cual se expresa de la siguiente manera: 

Donde: 

A 2¡ t¡ Q = - R as 2 ••• .. (E c. -37) 
n 

Q: Caudal de diseno (m3/s) 

A: Area de la sección transversal (m2) 

R : Radio hidráulico (m) 

b : Ancho de la solera (m) 

S : Pendiente del río (%) 

n : Coeficiente de rugosidad de Manning. 

Asumiremos una sección trapezoidal, por ser la que más se asemeja al 

lugar donde se proyecta el puente. 

CAUDAL MAxtMO 
b.l. 

Yo 

¡ .. b ..¡ 

Esquema de la sección transversal del cauce 

(Streeter, V. 1994.) 

Del gráfico anterior obtenemos las siguientes fórmulas: 

1 by 2/3 

Q =-(by) (-b 
2 

) S1
'

2 
•••• (E c. -38) 

n + y 

Area de la sección: 

Perfmetro mojado: 

Radio hidráulico: 

y2 y2 
A= b xy+-t -+-P .... (Ec.-39) ga tg 

- y y 
Pm- b +--+-p .... (Ec.-40) sena sen 

A 
R =- .... (Ec.-41) 

Pm 
Luego por aproximaciones sucesivas en la Ecuación 38, se calcula el 

tirante "y". 

(Mestanza, L. 2007) 
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Cuadro 3.09 Valores de "n" dados por Horton para ser usados en la fórmula de 

M . anml'!9_. 

MATERIAL 
COEFICIENTE DE 
RUGOSIDAD (n) 

Tubos de barro para drenale. 0.014 
Superficie de cemento pulido. 0.012 
Tuberla de concreto. 0.015 
Canales revestidos con concreto. 0.014 
SuQ_erficie de mamposterla con cemento. 0.02 
Acueductos semicirculares, metálicos lisos. 0.012 
Acueductos semicirculares, metálicos corrugados. 0.025 
Tuberlas de plástico corrugadas ADS. 0.012 
Canales en tierra alineados y uniformes. 0.025 
Canales en roca, lisos y uniformes. 0.033 
Canales en roca con salientes y sinuosos. 0.04 
Canales dragados en tierra. 0.0275 
Canales con lecho pedregoso y bordes de tierra enyerbados. 0.035 
Canales con plantilla de tierra _y taludes á~ros. 0.033 
Corrientes naturales limpias, bordes rectos, sin hendiduras ni charcos 0.03 · profundos. 
Corrientes naturales igual al anterior, ~ro con algo de hierba _yj)iedra. 0.035 
Corrientes naturales igual al anterior, pero menos profundas, con secciones 0.055 

1 pedregosas. 
Rlos con tramos lentos, cauce er.yerbado o con charcos __Qrofundos. 0.07 
Playa muy en_yerbada. 0.125 

FUENTE: Vlllón, M. 1994. 

CÁLCULO DEL TIRANTE DE DISEAO 

EL tirante de diseno se obtiene adicionando al tirante máximo un borde 

libre, este borde libre con la finalidad de absorber los niveles 

extraordinarios que se pueden presentar sobre el tirante del caudal de 

diseno por diversas razones; tales como: variación de rugosidad, ingreso 

de agua no prevista, obstrucciones parciales en el cauce del río, etc., el 

borde libre puede ser considerado como 1/3 del tirante y. 

El tirante de diseno es la suma del tirante máximo "y", más el borde libre. 

Yo = y + bl ... (Ec. - 42) 

(Mestanza, L. 2007) 

3.4.1.6 CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN 

La socavación que se produce en el cauce de un rio no puede ser 

determinada con exactitud sino solo estimado puesto que intervienen diversos 

factores tales como el caudal, tamano del material de arrastre, material que 

conforma el cauce. 

(Juárez, E.1985) 
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A. MÉTODO DE LISCHT VAN-LEBEDIEV 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

La velocidad erosiva es estimada a través de: 

Ve= 0.60 ydua p Hs'' ... en suelos cohesivos (Ec.- 43) 

Ve = 0.68 dm 0"
28 p Hsx ... en suelos no cohesivos (Ec. - 44) 

Donde: 

Ve : Velocidad erosiva. 

rd : Peso volumétrico del material seco que se encuentra a una 

profundidad Hs medida desde la superficie del agua. 

B : Coeficiente que depende de la frecuencia en que se repite la 

avenida. 

X : Exponente en función del peso volumétrico. 

Hs : Tirante a cuya profundidad se desea conocer el valor de Ve. 

Dm: diámetro medio en mm de los granos del fondo, se obtiene 

según la expresión: 

Dm = 0.01 Idi pi ... (Ec. - 45) 

Donde: 

di: diámetro medio en mm de una fracción de la curva 

granulométrica a que se analiza. 

pi: Peso como porcentaje de esa misma porción. 

Célculo de la profundidad de socavación: 

En suelos cohesivos tenemos: 

- [ oc Ho 5/3 ]1/(l+x) 

Hs- 0.60 p Ydt.ts .... (Ec.-46) 

En suelos no cohesivos: 

[ 
oc Ho S/3 ]1/(t+x) 

Hs= --,;.__~ 
0.68 p dm 0.28 

.... (Ec.-47) 

Donde: 

a = Qd/Hm513 
• Be . ~ 

Be: Ancho efectivo de la superficie del liquido en la sección 

transversal. 

m: Coeficiente de contracción. 

Hm: Profundidad media de la sección=área/Be. 

X: Exponente variable que depende del diámetro del material. 

Dm: Diámetro medio (mm) 

Ho: Profundidad antes de la socavación. 

(Juárez, E. 1985) 
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Cuadro 3.10 Coeficiente de Contracción ~ 

V media LUZ LIBRE ENTRE ESTRIBOS 

en la 
sección 
m/seg 10 13 16 18 21 25 30 42 52 63 106 124 200 

<1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.00 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.50 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 

2.00 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 

2.50 0.90 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 

3.00 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 

3.50 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 
46> 0.85 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 

FUENTE: Juárez, E. 1985. 

Cuadro 3.11 Valores de X para Suelos Cohesivos y no Cohesivos 

SUELOS COHESIVOS SUELOS NO 
COHESIVOS 

PESO 
VOLUMETRICO X Dm(mm) X 
SECO vd<Tn/m3) 

0.80 0.52 0.05 0.43 
0.83 0.51 0.15 0.42 
0.66 0.5 0.50 0.41 
0.86 0.49 1.00 0.4 
0.90 0.48 1.50 0.39 
0.93 0.47 2.50 0.36 
0.96 0.46 4.00 0.37 
0.96 0.45 6.00 0.36 
1.00 0.44 8.00 0.35 
1.04 0.43 10.00 0.34 
1.08 0.42 15.00 0.33 
1.12 0.41 20.00 0.32 
1.16 0.4 25.00 0.31 
1.20 0.39 40.00 0.3 
1.24 0.36 60.00 0.29 
1.28 0.37 90.00 0.28 
1.34 0.36 140.00 0.27 
1.40 0.35 190.00 0.26 
1.46 0.34 250.00 0.25 
1.52 0.33 310.00 0.24 
1.56 0.32 370.00 0.23 
1.64 0.31 450.00 0.22 
1.71 0.3 570.00 0.21 
1.80 0.29 750.00 0.2 
1.89 0.28 1000.00 0.19 
2.00 0.27 

FUENTE: Juárez, E.1985. 
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Cuadro 3.12 Valores del Coeficiente ~ 
Probabilidad anual (%) 

que se presente Coeficiente P 
el Gasto de Oiset\o 

100 0.77 
50 0.82 
20 0.86 
10 0.9 
5 0.94 
2 0.97 
1 1 

0.3 1.03 
0.2 1.05 
0.1 1.07 

FUENTE: Juárez, E.1985. 

B. METOOO ACI 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

La erosión local puede estar en función de varios factores entre los 

cuales tenemos: 

- Caracterlsticas del fondo del lecho In Situ. 

- Caracterlsticas de los sedimentos transportados 

- Dirección del flujo como función de la profundidad del flujo 

- Acumulación del hielo, troncos de árboles, etc. 

- Trabajos de encauzamiento, revestimiento de ladera. 

- Esquinas abruptas, geometrfa, forma, distancia entre pilas, etc. 

Carstens (1966) definió el concepto del número de sedimentos Ns y 

trato de explicar el fenómeno de erosión como una función de éste 

número: 

Ns = .j(Y;-l) X 
9 

X Dg ..... (Ec.-48) 

Donde: 

ll Velocidad del Fluido Adyacente al fondo (m/seg.) 

Ys Peso especifico de los sedimentos (gr/cm3) 

y : Peso especifico del agua (gr/cm3) 

9 : gravedad (m/seg.2) 

Dg Diámetro caracterfstico de las partrculas superficiales 

(considerado como la media geométrica de las partrculas del terreno). 

(Juárez, E.1985) 
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3.4.2 PLANTEAMIENTO DEL DRENAJE SUPERFICIAL 

3.4.2.1 INTRODUCCIÓN 

Controlar el agua de lluvia es muy importante para evitar que esta pueda 

afectar los diferentes elementos del puente. El propósito más importante 

de plantear un sistema de drenaje en puentes es que el agua pueda ser 

eliminada para que no perjudique al puente. 

(Aiarcón, W. 2010) 

3.4.2.2 DISEAO DEL DRENAJE SUPERFICIAL 

DRENAJE SUPERFICIAL 

Drenaje de la losa del puente. 

Con esto se evitaré que las aguas de lluvia se estanquen en la losa y 

produzcan danos a la estructura, para puentes se consideraré en la losa 

un bombeo de 1 a 2 % y PVC-SAP, con diámetro de 3" cada 3 m a cada 

lado de la losa. 

Drenaje de los estribos 

Esté Constituido por drenaje mediante tuberra PVC-SAP, con diámetro de 

3" que iré a una distancia de 2m o cada 3m de distancia. 

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E 

HIDRAULICO 

Los documentos más importantes que conforman el estudio hidrológico e 

hidráulico son: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Caracterrsticas del rio en la zona del proyecto. 

Caracterfsticas Hidráulicas. 

Caudal de diseno y periodo de retomo. 

Definición de la luz del puente y de los niveles de fondo de la 

superestructura. 

Profundidad minima recomendable para la ubicación de la 

cimentación. 

Caracterfsticas de las obras de defensa y encausamiento. 

(Manual de Disefio de Puentes MTC-PERÚ. 2003) 
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3.5 CONCEPTOS Y CARGAS EN PUENTES CARROZABLES 

3.5.1 NOCIONES GENERALES 

Los puentes deben ser proyectados para cumplir satisfactoriamente las condiciones 

impuestas por los estados límite previstos en el proyecto, considerando todas las 

combinaciones de carga que puedan ser ocasionadas durante la construcción y el uso 

del puente. 

(Manual de Disei'ío de Puentes MTC-Perú. 2003) 

3.5.2 CARGAS EN PUENTES CARROZABLES 

Las cargas que actúan en los puentes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. CARGAS PERMANENTES 

Son aquellas que actúan durante toda la vida útil de la estructura sin variar 

significativamente o que varias en un solo sentido hasta alcanzar un valor limite. 

Tenemos: 

Peso propio (01) 

Carga muerta (02) 

Empuje de tierras (E) 

Deformaciones impuestas. 

(Manual de Disei'ío de Puentes MTC-Perú. 2003) 

2. CARGAS VARIABLES O TRANSITORIAS 

Son aquellas para las que se observan variaciones frecuentes y significativas en 

términos relativos a su valor medio. 

Tenemos: 

Cargas durante la construcción. 

Cargas vivas de vehiculos (HL-93) 

Efectos dinámicos 

Fuerzas centrifugas 

Fuerzas de frenado y aceleración 

Cargas sobre veredas, barandas y sardineles 

Cargas peatonales 

Empuje de agua y subpresiones 

Variaciones de temperatura 

Cargas de viento. 

Efectos de sismo. 

(Manual de Disei'ío de Puentes MTC-Perú. 2003) 
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3. CARGAS EXCEPCIONALES 

Son aquellas acciones cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero que en 

determinadas condiciones deben ser consideradas por el proyectista, como por 

ejemplo las debidas a: 

Colisiones. 

Explosiones. 

Incendio 

(Manual de Diseño de Puentes MTC-Perú. 2003) 

Cargas más importantes en puentes de concreto 

./ Peso Propio (OC): Se determina considerando todos los elementos de la 

estructura, llámese vigas, diafragmas, losas., que fueron construidos en forma 

monolltica y global y que sean indispensables para que la estructura funcione 

como tal . 

./ Peso Muerto (DW); incluirán el peso de todos los elementos no estructurales, 

accesorios e instalaciones de servicio tales como veredas, superficies de 

rodadura, balasto, barandas, postes y tuberfas. 

Cuadro 3.13 Pesos especificas de algunos materiales 

MATERIAL o (kgf/m3) 

Aaua dulce 1000 
Agua salada 1020 
Acero 7850 
Aluminio 2800 
Arena, tierra o grava sueltas, arcilla 1600 
Arena, tierra o grava compactas 1900 
Asfalto, Macadam 2200 
Concreto ligero 1740 
Concreto normal 2400 
Concreto armado 2500 
Hierro fundido 7200 
Balasto 2250 
Madera 1020 
Mamoosterra de piedra 2700 
Rieles y accesorios (por metro lineal 

300 kgf/m de via férrea) 
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./ Empuje de tierra 

• 
El empuje no será en ningún caso menor que el equivalente a la presión de un 

fluido con un peso especffico de 510 kgf/m3. 

(Manual de Diseño de Puentes MTC-Perú. 2003) 

./ Presión Hidráulica 

Las estructuras sumergidas en cursos de agua están sometidas al empuje 

dinámico producido por la corriente, de esta presión depende la velocidad de la 

corriente y de la superficie expuesta. 

Según Yack López: 

P = KAV 2 ... (Ec. - 49) 

Donde: 

P: Fuerza de corriente del agua en Kg 

K: coeficiente que depende de la forma del pilar expuesto 

A: Área vertical proyectada del pilar 

V: Velocidad máxima del agua en m/seg. 

Cuadro 3.14 Valores de K a ser usados en la Ecuación 49. 

K Presión de Acuerdo a la Superficie 

72 Para presión en superficie plana 

35 Para presión 

26 Para presión en superficie Inclinada < 30° 

P = 52.5 K V2 • • . (Ec. -50) 

Donde: 

P: Fuerza de corriente del agua en Kg 

K: coeficiente que depende de la forma del extremo del pilar expuesto 

V: Velocidad máxima del agua en m/seg. 

Cuadro 3.15 Valores de K a ser usados en la Ecuación 50. 

K Presión de acuerdo a la superficie 
72 Para extremos planos 
35 Para extremos angulares < 30° 
26 Para extremos redondeados 

FUENTE: Pastor, L.1982. 
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./ Sub presión del agua (B): 

• 
El peso propio de la sub estructura disminuye en 100 kg/m3 por cada porción 

sumergida en agua y en 500kg/m3 por cada porción enterrada en suelo 

saturado . 

./ Cargas vivas de vehículos (HL-93) 

Es el peso de los vehfculos más los efectos derivados de su naturaleza 

dinámica. 

a. Número de vias: Para efectos de diseño, el número de vfas será igual a 

la parte entera de w/3.60 donde "w" es el ancho libre de la calzada, en 

metros (m), medido entre bordes de sardineles o barreras. El ancho de 

cada vfa se supondrá igual a 3.60 m, excepto para anchos de calzada 

entre 6.00 m y 7.20 m, en que se considerará al puente como de dos vfas, 

cada una con un ancho igual a la mitad del total. 

b. Carga viva de diseño: Es aquella que se utiliza para el diseño estructural 

de un puente. 

Camión de Diseño HL-93: Las cargas por eje y los espaciamientos entre 

ejes serán los indicados en el siguiente gráfico, La distancia entre los dos 

ejes más pesados se toma como aquella que, estando entre los límites de 

4.30m y 9.00m., resulta en los mayores efectos. 

Gráfico 3.03 Caracterrsticas del Camión de Diseño 

3.6 T 14.8 T 14.8 T 

L 4.3 m .. J. 4.3 m a 9.0 m .1 
PESO TOTAL=33.2 T 
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0.60 m General .. ~...---... 
1.80 m 0.30 m En vuelo ! 

de losa 
3.60m 

Carril de diseño 
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Tándem de Disefto: El tándem de diseno consistirá en un conjunto de dos 

ejes, cada uno con una carga de 11.20 toneladas espaciados a 1.20 m. 

La distancia entre las ruedas de cada eje, en dirección transversal, será de 

1.80 m. Estas cargas deberán incrementarse por efectos dinámicos. 

Gráfico 3.04 Caracterfsticas del Tándem de Diseno 

PESO TOTAL= 22..4 T 

·11.2T 112T 
1.130m 

¡.1 .. 20m~ 
Caml de diseño 3.60 m 

Sobrecarga Distribuida: Se considerará una sobrecarga de 970 kgf/m, 

uniformemente distribuida en dirección longitudinal sobre aquellas 

porciones del puente en las que produzca un efecto desfavorable. Se 

supondrá que esta sobrecarga se distribuye uniformemente sobre un 

ancho de 3.00 m en dirección transversal. Esta sobrecarga se aplicará 

también sobre aquellas zonas donde se ubique el camión o el tándem de 

diseno. No se considerarán efectos dinámicos para esta sobrecarga. 

Área de contacto de las ruedas: Se supondrá que las ruedas ejercen 

una presión uniforme, sobre un érea rectangular de 0.50 m de ancho en 

dirección transversal del puente y con una longitud, en la dirección del eje 

del puente, dada por la expresión: 

Donde: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

1 = 0.0228 y P ... (Ec.- 51) 

1: Dimensión del érea de contacto en dirección longitudinal (m). 

y: Factor de carga correspondiente a la carga viva en la condición 

limite considerada. 

P: Carga correspondiente a una rueda, es decir 7.4 ton para el 

camión de diseno o 5.6 ton para el tándem. Incluyendo los efectos 

dinémicos. 
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Modificación por Número de Vías Cargadas: Los efectos máximos de 

las cargas vivas serán determinados considerando todas las posibles 

combinaciones de número de vias cargadas, multiplicando en cada caso 

las cargas por los factores indicados en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3.16 Número de vras cargadas y el factor de 

presencia múltiple. 

N°de Vias 
Factor 

Cargadas 
1 1.20 
2 1.00 
3 0.85 

4omás 0.65 

./ Incremento de la Carga Viva por Efectos Dinámicos: 

Las cargas vivas correspondientes al Camión o al Tándem de Diseño se 

incrementarán en los porcentajes pre-establecidos para tener en cuenta los 

efectos de amplificación dinámica y de impacto. 

Cuadro 3.17 Incremento de la carga viva por Efectos Dinámicos. 

INCREMENTO DE LA CARGA VIVA POR 
EFECTOS DINÁMICOS 

Componentes Porcentaje 
Elementos de unión en el tablero 

75% 
(para todos los estados limites) 
Para otros elementos 
(Estados limite de fatiga y fractura) 

15% 

Otros estados limites 33% 

./ Fuerza de Frenado y Aceleración 

Las fuerzas de frenado y de aceleración se supondrán iguales a 25% de las 

cargas verticales de cada uno de los ejes de los camiones o tándems de 

diseño correspondientes a las vras con el mismo sentido de tráfico. En el 

cómputo de estas fuerzas no se incluirá la sobrecarga uniforme de 970 kgf/m. 

ni el incremento de la carga viva por efectos dinámicos. Pero se considerarán 

el efecto de número de vras cargas. 
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./ Fuerzas Centrífugas 

En los puentes de planta en curva se considerarán fuerzas radiales 

horizontales iguales a los pesos de cada eje del camión o del eje tándem de 

diseno multiplicados por: 
y2 

e = 0.0105 R ... (E c. -52) 

Donde: 

V: Velocidad de diseno en km/h 

R: Radio de curvatura en metros. 

Las fuerzas centrifugas se supondrán aplicadas a 1.80 m por encima de la 

superficie de rodadura, considerando el efecto de número de vias cargas pero 

sin impacto dinámico. 

Este incremento no se incluirá en el cómputo de las fuerzas centrifugas o en el 

cómputo de las fuerzas de frenado, ni se aplicará a la sobrecarga 

uniformemente distribuida de 960 kgf/m . 

./ Cargas sobre veredas, barandas y sardineles 

Sobrecarga en veredas: 

Las veredas y los elementos que las soportan deberán disenarse para una 

sobrecarga de 360 kgf/m2 actuante en los tramos que resulten desfavorables 

en cada caso y simultáneamente con las cargas vivas debidas al peso de los 

vehfculos. 

Se exceptúan las veredas de los puentes no urbanos cuyas veredas tengan 

anchos menores que 0.60 m, para los cuales no será necesario considerar esta 

sobrecarga. 

Fuerzas sobre sardinales: 

Los sardineles serán disenados para resistir una fuerza lateral no menor a 760 

kgf por metro de sardinel, aplicada en el tope del sardinel o a una elevación de 

0.25 m sobre el tablero si el sardinel tuviera mayor altura. 

Fuerzas sobre barandas: 

Las fuerzas mfnimas sobre barandas se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.18 Fuerzas sobre barandas 

DESIGNACIONES POR NIVELES DE IMPORTANCIA DE PUENTES 

Fuerzas y Dimensiones PL-1 PL-2 PL-3 

Ft (transversal) 
120 kN (12.2 240 kN (24.5 

516 kN (52.6 tn) 
tn) tn) 

Fl (longitudinal) 40 kN {4.1 tn) 80 kN {8.2 tn) 173 kN (17.6 tn) 

Fv (vertical) 20 kN (2.04 tn) 80 kN (8.2 tn) 
222 kN (22.63 

tn) 
Lt y Ll (metros) 1.22m 1.07m 2.44m 

Lv (metros) 5.50m 5.50m 12.20 m 

He (mfnimo) (metros) 0.51 m 0.81 m 1.02m 

Altura mrnima de pasamano 0.51 m 0.81 m 1.02m . 
Fuente: Manual de Dlsefto de Puentes MTC-Peru. 2003. 

3.5.3 COMBINACIONES DE CARGAS PARA PUENTES 

FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES 

La carga total factorizada será calculada como: 

Donde: 

Q = n LYt .q1 ••• (Ec.-53) 

n: Modificador de carga. 

qi: Efectos de fuerza. 

yi: Factores de carga especificados en los cuadros 3.22 y 3.23. 

Los componentes y las conexiones de un puente satisfacen la Ecuación 53 para las 

combinaciones aplicables de los efectos de la fuerza extrema factorizada como se 

especifica en los estados lfmites siguientes: 

Resistencia 1: Combinación básica de carga relacionada con el uso vehicular 

normal, sin considerar el viento. 

Resistencia 11: Combinación de carga relacionada al uso del puente mediante 

vehrculos de diseno especiales especificados por el propietario y/o vehrculos 

que permiten la evaluación, sin considerar el viento. 

Resistencia 111: Combinación de carga relacionada al puente expuesto al 

viento con una velocidad mayor que 90 km/h. 

Resistencia IV: Combinación de carga relacionada a relaciones muy altas de 

la carga muerta a la carga viva. 

Resistencia V: Combinación de carga relacionada al uso vehicular normal del 

puente considerando el viento a una velocidad de 901 km/h. 

Evento Extremo 1: Combinación de carga incluyendo sismo. 
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Evento extremo 11: Combinación de carga relacionada a la carga de viento, 

choque de vehfculos y barcos, y ciertos eventos hidráulicos con carga viva 

reducida, distinta de la carga de choque vehicular. 

Servicio 1: Combinación de carga relacionada al uso operativo normal del 

puente con viento a 90 kmlh y con todas las cargas a su valor nominal (sin 

autorizar). También está relacionada al control de la deflexión en estructuras 

metálicas empotradas, placas de revestimiento de túneles y tubos 

termoplásticos, asf como controlar el ancho de las grietas en estructuras de 

concreto armado. 

Servicio 11: Combinación de carga considerada para controlar la fluencia de la 

estructura de acero y el deslizamiento de las conexiones criticas, debidos a la 

carga viva vehicular. 

Servicio 111: Combinación de carga relacionada solamente a la fuerza de 

tensión en estructuras de concreto pretensado, con el objetivo de controlar las 

grietas. 

Fatiga: Combinación de fatiga y carga de fractura, relacionada a la carga viva 

vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas bajo un camión de diseiio 

simple con el espaciamiento entre ejes. 

los factores de carga, para varias cargas que se consideren en una combinación de 

carga de diseiio, serán tomados como los especificados en el Cuadro 2.22 y los 

factores de carga para cargas permanentes serán tomados del Cuadro 2.23. los 

factores serán escogidos para producir el efecto factorizado extremo total. Para cada 

combinación de carga, serán investigados los máximos positivos y negativos. 

Cuadro 3.19 Combinaciones de Carga y Factores de Carga. 

Combinación oc LL WA ws WL FR TU TG SE Usar solamente uno de los 

de Cargas DO IM CR 
indicados en estas columnas en 
cada combinación 

DW CE SH 
EH BR EQ IC CT cv 
EV PL 
ES LS 

Estado Límite 
RESISTENCIA 1 I'Yn 1.75 1.00 1.00 0.50/1.20 IYm f Y<:l' 

RESISTENCIA lf 
1 Yo 1.35 1.00 1.00 0.50/1.20 

1 YTG 1 YsE 
RESISTENCIA 111 1 Yn 1.00 1.40 1.00 0.50/1.20 1 YTG Y sE 
RESISTENCIA IV 
Solamente EH, EV, ES, "(p 1.00 1.00 0.50/1.20 
DW,DC 1.5 
RESISTENCIA V Yp 1.35 1.00 0.40 0.40 1.00 0.50/1.20 YTG "fSE 
EVENTO EXTREMO 1 Yn YEO 1.00 1.00 1.00 
EVENTO EXTREMO 11 Yn 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
SERVICIO! 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 1.00 1.00/1.20 'YTG 'Y SE 
SERVICIO JI 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00/1.20 
SERVICIO 111 1.00 0.80 1.00 . 1.00 1.00/1.20 YTG YSE 
FATIGA - Solamente 
LL,IM y CE 0.75 
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CARGAS Y NOTACION 

Se considera las siguientes cargas y fuerzas permanentes y transitorias: 

• Cargas Permanentes 

DO = Fuerza de arrastre hacia abajo 

OC = Carga muerta de Componentes estructurales y no estructurales 

DW =Carga muerta de la superficie de rodadura y dispositivos auxiliares 

EH = Presión de tierra horizontal 

ES = Carga superficial en el terreno 

EV = Presión vertical del relleno 

• Cargas Transitorias: 

BR = fuerza de frenado vehicular 

CE =fuerza centrífuga vehicular 

CR = "creep" del concreto 

CT = fuerza de choque vehicular 

CV = fuerza de choque de barcos 

EQ =sismo 

FR = fricción 

IC = carga de hielo 

IM = carga de impacto 

LL = carga viva vehicular 

LS = carga viva superficial 

PL = carga viva de peatones 

SE = asentamiento 

SH = contracción 

TG = gradiente de temperatura 

TU = temperatura uniforme 

WA = carga de agua y presión del flujo 

WL = efecto de viento sobre la carga viva 

WS = efecto de viento sobre la estructura 

Cuadro 3.20 Factores de carga para Cargas Permanentes, Yp 

TIPO DE CARGA 
FACTOR DE CARGA 

Máximo Mínimo 

OC: Componentes y auxiliares 1.25 0.90 
DO: Fuerza de arrastre hacia abajo 1.80 0.45 
DW 

Superficies de rodadura 1.50 0.65 
y accesorios. 
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EH: Presión horizontal de tierra. 

- Activa. 1.50 0.90 
- En reposo. 1.35 0.90 

EV: Presión vertical de tierra 
- Estabilidad global 1.35 N/ A 
- Estructuras de retención 1.35 1.00 
- Estructuras rígidas empotradas 1.30 0.90 
- Pórticos rígidos 1.35 0.90 
- Estructuras flexibles empotra- 1.95 0.90 

dos excepto alcantarillas 
metálicas. 

- Alcantarillas metálicas. 1.50 0.90 
ES: Carga superficial en el terreno 1.50 0.75 

Modificador de Carga (n): 

Estados limite: 

Las componentes y conexiones deberán satisfacer la Ecuación 54 para cada 

estado limite a menos que se especifique otra cosa. 

Para el estado limite de servicio y el estado limite de evento extremo, los factores 

de resistencia serán tomados como Ecuación 54. Todos los estados limite serán 

considerados de igual importancia. 

n LYt .Q¡ ~ 0 Rn = Rr ... (Ec.-54) 

Para el cual: 

n = n0 . nR. n1 > 0.95 

Donde: 

yi: Factor de carga. 

¡JI: Factor de resistencia. 

n: Factor que relaciona a la ductilidad, redundancia e importancia operativa. 

nO: Factor que se refiere a la ductilidad. 

nR: Factor que se refiere a la redundancia. 

ni: Factor que se refiere a la importancia operacional. 

Qi: Efectos de fuerza. 

Rn: Resistencia nominal. 

Rr: Resistencia factorizada: ¡JI Rn 

El factor de resistencia ¡JI = 1.0 asignados a todos los estados límite menos al 

estado limite de resistencia. 
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Ductilidad: 

Valores de nD para el Estado Umite de Resistencia: 

nD: 1.05 para componentes y conexiones no dúctiles. 

nO: 0.95 para componentes y conexiones dúctiles. 

Valores de nD para tos demás Estado Limite: 

nO: 1.00 

Redundancia: 

Valores de nR para el Estado Limite de Resistencia: 

nR: 1.05 para miembros no redundantes. 

nR: O. 95 para miembros redundantes. 

Valores de nR para los demás Estado Limite: 

nR: 1.00 

Importancia Operacional: 

Este articulo será aplicado solamente a tos Estados Limite de Resistencia y 

Evento Extremo. El propietario puede declarar si un puente, una conexión o una 

componente estructural tienen importancia operativa. Si un puente es considerado 

de importancia operativa, ni será tomado como no menor de 1.05. 

Considerado de importancia operativa: 

ni~ 1.05 

En otros casos ni puede ser tomado como no menor de O. 95. 

ni ~0.95 

(Manual de Diseno de Puentes MTC-Perú. 2003) 
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3.6 DISEAO GEOMÉTRICO 

3.6.1 DETERMINACIÓN DE LA LUZ DEL PUENTE 

Para poder seleccionar el tipo de puente a disenar, es necesario determinar la luz del 

puente. La luz del puente se determinará después de haber realizado el levantamiento 

topográfico y quedar bien definida la ubicación de los apoyos. Ubicando el puente en el 

tramo más corto del rro. 

(Pastor, L.1982) 

3.6.2 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DEL PUENTE 

Para determinar la altura del puente, influye el estudio hidrológico y las condiciones 

topográficas de la zona de emplazamiento del puente, estos estudios nos determinarán 

la correspondiente altura de éste, los parámetros más importantes a tomar en cuenta 

en el estudio hidrológico tenemos: tirante máximo, borde libre y profundidad de 

socavación. 

(Pastor, L.1982) 

3.6.3 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CALZADA 

Para definir el ancho de la sección transversal hay varios factores que deben tomarse 

en cuenta como son: el ancho de la vra de acceso y el vehlculo de diseno adoptado. 

Ancho de veredas 

Las veredas deben servir para permitir el paso peatonal y de acuerdo al volumen de 

tránsito peatonal se escogerá su ancho para que permita un adecuado tránsito 

peatonal en el instante en que esté pasando algún vehrculo por el puente. 

En los bordes se colocarán barandas y serán de 1.1 O m si es que existe vereda y no 

sardinel, caso contrario será de 70cm. 

(Pastor, L. 1982) 

Gráfico 3.05 Detalle del puente 

BARANDA BARANDA 

GUARDERA GUARO ERA 

VEREDA \ CALZADA / VEREDA 

1 LOSA 1 

VIGA 

VIGA 
DIAFRAGMA 

VIGA 
LATERAL LATERAL 
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3.6.4 ESTUDIOS DE ACCESOS 

• 
Los pasos sobre cursos de agua a veces ocasionan que el nivel del puente resulte 

diferente al de la carretera de entrada y salida es por ello que es necesario realizar el 

estudio de los accesos al Puente para determinar el tramo de carretera que se tiene 

que habilitar para poder ingresar al puente. 

Estos estudios comprenden: 

Disefto geométrico: 

Definición del alineamiento horizontal y perfil longitudinal del eje en los tramos 

de los accesos. 

Definición de las caracterlsticas geométricas, ancho de la calzada, en las 

diferentes zonas de corte y relleno de los accesos. 

Trabajos Topográficos: 

Levantamiento topográfico con curvas de nivel a 0.50 m y con secciones transversales 

cada 10 ó 20m. 

Estacado del eje cada 1 O en curva y cada 20 en tramo recto. 

Documentación necesaria: 

Planos a curvas de nivel de ancho mlnimo de 100m a cada lado mostrando el 

alineamiento horizontal adoptado a cada lado. 

Perfil longitudinal de los accesos. 

Secciones transversales tlpicas en corte y relleno 

(Manual de Disefto de Puentes MTC-Perú. 2003) 
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3.7 SUPERESTRUCTURA 

3.7.1 GENERALIDADES 

La superestructura es la parte en contacto con el tráfico, consiste de un sistema de piso 

que se apoya o integra monollticamente con los elementos principales de la 

superestructura sean vigas longitudinales o armaduras. Al sistema de piso se le 

denomina comúnmente tablero. Las vigas longitudinales pueden tener diversas 

secciones transversales, asr como las armaduras pueden ser de distintos tipos. 

(Aranis, C. 2008.) 

La superestructura, es el sistema estructural compuesto por el tablero y la estructura 

portante principal. 

El tablero: Constituido por elementos estructurales que soportan en primera instancia 

las cargas de Jos vehfculos para transmitir sus efectos a la estructura principal, está 

formado por: losa de concreto, enmaderado o piso metálico, las cuales descansan 

sobre las vigas principales. 

Elementos Auxiliares 

Además de las dos partes principales mencionadas existen elementos auxiliares que 

varfan con la clase del puente: 

a) Dispositivos de apoyo o conexiones: Elementos de conexión entre la 

superestructura que son elementos que deben ser analizados y disef\ados 

cuidadosamente, por cuanto su comportamiento es de suma importancia durante 

los sismos, cambios de temperatura. Por lo general sirven para soportar y anclar la 

estructura en la sub estructura, Jos cuales a su vez pueden ser fijos o móviles. 

b) Diafragmas: son elementos que pueden considerarse como parte de la 

superestructura y no son sino vigas transversales que sirven para absorber 

momentos de torsión que se producen. 

Todas las fórmulas que a continuación se mencionan, corresponden a: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma E0.60 

- Manual de Disef\o de Puentes. 

- Separatas de Puentes - Mg. tng. Roberto Mosqueira Ramfrez. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 
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- Separatas de Puentes - lng. Miguel Mosqueira Moreno. 

Ancho de Carril 

¡: ,, 

Asfalto (n) 

Luz de cálculo intermedio 

l Distancia entre ejes de Viga (S') 1 
Gráfico 3.06 Esquema de la Superestructura. 

3.7.2 LOSA 

A. PREDIMENSIONAMIENTO 

Espesor de la losa: Según las normas para el diseño de puentes de una sola 
banda de circulación: 

S 
e= 

15 
•••. (Ec.- 55), e ;?! 0.165 m ... (Ec. - 56) 

Peralte Mlnimo (e) para estructuras de peralte constante: 

Para Tramos Simple: 

1.2 (S + 3000) 
e= 

30 
... (Ec.- 57) 

Para Tramo Continuo: 

S+ 3000 
e = 

30 
;?! 165 mm ... (E c.- 58) 

Donde: 

S: Luz libre entre las caras de las vigas. 

(Manual de Diseño de Puentes MTC-Perú-2003) 
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B. DISEAO DE LA LOSA 

MOMENTOSFLECTORES 
La carga muerta en la calzada: 

En tramos intermedios: 

D1 xS2 

(±)M o = 
10 

... (E c.- 59) 

• 

Donde: D1 es la carga muerta y "S" la luz libre entre las caras de las vigas 

Por sobrecarga vehicular en la calzada: 

- Para aceros transversal al tráfico 

(±)M¿ = C .l. p. D0•25 [42.3 X log(0.039 .S)- 74] ... (E c.- 60) 

Donde: 

S: luz a salvar (mm), 500 mm< S< 10 000 mm 

C: Factor de continuidad, 1.0 para simplemente apoyados y 0.8 para tramos 

continuos. 

1: longitud de llanta (mm), en la dirección del tráfico. 

p: Presión de llanta tomada como 0.86 MPa. 

O= Ox/Oy 

Dx: Rigidez flexiona! en la dirección de las barras principales (N.mm2/mm). 

Dy: Rigidez flexiona! perpendicular a las barras principales (N.mm2/mm). 

Cuando no se disponga de ensayos, la relación de rigideces "O" puede ser tomado 

como: 

- Para emparrillados totalmente llenos con al menos 38 mm de sobrellenado 

monolitico: 2.00 

- Para los demás emparrillados totalmente llenos: 2.50 

- Para emparrillados parcialmente llenos con al menos 38 mm de sobrellevado 

monolltico: 8.00 

- Para los demás emparrillados parcialmente llenos: 10.00 

Determinación del ancho de franja para la carga viva 

El ancho equivalente de las franjas longitudinales por carril para ambos corte y 

momento con un carril, y 2 Uneas de ruedas, y cargadas debe ser determinado 

como: 

E= 250 + 0.42 .JL1 x W1 ... (Ec.-61) 
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El ancho equivalente de las franjas longitudinales por carril para ambos corte y 

momento con más de un carril debe ser determinado como: 

w 
E= 2100 + 0.12 .JL1 X W1 S N¿ ... (Ec.- 62) 

Donde: 

E: Ancho equivalente (mm). 

L1: Longitud de la luz modificado tomado igual al más pequeno de la luz real o 

18000 (mm). 

W1: Ancho de borde a borde de puente será tomado igual al menor del ancho 

real ó 1800 mm para carriles múltiples cargados ó 9000 mm, para un solo 

carril cargado. 

W:Ancho flsico de borde a borde del puente (mm). 

NL: Número de carriles de diseno. 

Área de contacto de las ruedas 

Se supondrá que las ruedas ejercen una presión uniforme, sobre un área 

rectangular de 0.50 m de ancho en dirección transversal del puente y con una 

longitud, en la dirección del eje del puente, dada por la expresión: 

1 = 0.0228 y P ... (E c.- 63) 

Donde: 

1: Dimensión del área de contacto en dirección longitudinal (m). 

y: Factor de carga correspondiente a la carga viva en la condición limite 

considerada. 

P: Carga correspondiente a una rueda, es decir 72.5 KN (7.4 t) para el camión 

de diseno ó 55 KN (5.6 t) para el tándem, sin las modificaciones por número 

de vias cargadas, pero incluyendo los efectos dinámicos. 

Momento por impacto: 

M1 = 1 x M¿ ... (E c.- 64) 

Donde: 1 es el coeficiente de impacto y ML el momento por sobrecarga. 

La carga muerta en los volados: 

D2 xS2 

(+)Mo = 
2 

+Po xS ... (Ec.-65) 

Donde: D2 es la carga muerta en vereda y P0 carga muerta en baranda. 
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Por sobrecarga vehicular en los volados: 

L2 X S2 

(-)ML = z +PL XS ... (Ec.-66) 

Donde: L2 es la sobrecarga peatonal y PL sobrecarga en baranda. 

Momento último en los volados: 

Mu = 1.4 M0 + 1.7 ML ... (Ec.· 67) 

Verificación del espesor de la losa por servicio: 

• 
-

. 
-· 

El espesor de la losa debe verificarse por cargas se servicio para asegurar un 

adecuado comportamiento. 

Debe cumplirse que: 

d,., = ~ < d ... (Ec.- 68) 

Donde: 

Momento de servicio (M): M = MO + ML + MI ... (Ec. - 69) 

Cálculo del esfuerzo de servicio del concreto (fe): fe= 0.45 fe 

Cálculo del esfuerzo de servicio del acero (fs) fs = 0.50 fy 

Módulo de elasticidad del concreto (Ec): E e= 4700 ffc (en MPa) 

Módulo de elasticidad del acero (Es) 

Relación de los módulos de elasticidad (n) 

K= n.fc/(n.fc + fs) 

j = 1- k/3 

Es = 200000 MPa 

n = Es/Ec 

(Manual de Diseno de Puentes MTC..Perú. 2003) 

DISEfiiO DEL ACERO DE LA LOSA 

Por Flexión (Método de Rotura): 

Momento de diseno de la calzada 

Mu = n (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 MtM) ... (Ec.-70) 

Donde: 

n: Factor que relaciona a la ductilidad, redundancia e importancia operativa. 

OC: Peso propio de componentes estructurales y no estructurales. 

LL: Carga viva vehicular. 

IM: Incremento por carga vehicular dinámica o impacto. 
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Valores de "n": 

n = n0 • n8 • n1 > 0.95 ... (Ec.-11) 

Donde: 

• 
n: Factor que relaciona a la ductilidad, redundancia e importancia operativa. 

n0 : Factor que se refiere a la ductilidad. 

nR: Factor que se refiere a la redundancia. 

n1: Factor que se refiere a la importancia operacional. 

a. Ductilidad: 

Valores de n0 para el Estado Limite de Resistencia: 

n0 : 1.05 para componentes y conexiones no dúctiles. 

n0 : 0.95 para componentes y conexiones dúctiles. 

Valores de nO para los dem~s Estado Limite: nO: 1.00 

b. Redundancia: 

Valores de nR para el Estado Limite de Resistencia: 

nR: 1.05 para miembros no redundantes. 

nR: 0.95 para miembros redundantes. 

Valores de nR para los demás Estado Limite: nR: 1.00 

c. Importancia Operativa: 

Considerado de importancia operativa: n1 ~ 1.05 

En otros casos: n1 ~ 0.95 

(Manual de Disefto de Puentes MTC-Perú. 2003) 

Cilculo del acero positivo y negativo: 

Por la fórmula exacta 

Cálculo del indice del refuerzo (w): 

1.7 xMu 
W = 0.85 - 0. 7225 - ; X f' C X b X dl ... (Ec.-72) 

Donde: Mu momento último, 4l factor de reducción de resistencia, véase 9.3 

caprtulos 8-11, 13, 14, 17-22, apéndice A-D del reglamento ACI 3188. , fe 

resistencia del concreto, b ancho para 1 metro de losa y d espesor de losa. 

C~lculo de la cuantla: 

p = w X fclfy . . . (Ec. • 73) 

Acero requerido: As= p x b x d ... (Ec.- 74) 

Espaciamiento: S= 100 x Av/As ... (Ec.- 75) 
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Acero minimo: As min = p x b x d (valor de p en RNE- Norma E 0.60 -ltem 9.7.2) 

Verificación del acero mfnimo: As > As min (si no cumple, usar As mln) 

Donde: Av área de varilla, d espesor de losa, fy esfuerzo de fluencia. 

Por Corte: 

Corte critico en la cara del apoyo (cara de las vigas) 

Por carga Muerta: VD = D x S/2 ... (Ec. - 76) 

Por Sobrecarga vehicular: PIE 

¿ Mo = O, VL = RA 

Donde: D carga muerta, S luz libre entre las caras de las vigas, P peso posterior 

de llanta. E ancho de franja para carga viva. 

PIE PIE 

RA=Vl. 

Gráfico 3.07 Cargas actuantes por sobrecarga vehicular. 

Por Impacto: VI = 1 x VL ... (Ec. - 77) 

Donde: 1 es coeficiente de impacto, Vl carga por sobrecarga vehicular. 

Corte factorizado 

Vu = n (1.25 VD+ 1.75 VL + 1.75 VI) 

n0 = 1.05, nR = 1.05, n1= 1.05 

n =no x nR x n, = 1.16 

Vu = 1.16 (1.25 VD+ 1.75 VL + 1.75 VI) 

Vu = 1.45 VD+ 2.03 Vl + 2.03 VI ... (Ec.· 78) 

Donde: n es el modificador de carga, VD VL VI valores calculados por corte 

critico en la cara de los apoyos. 
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C. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, NORMA E.060 CONCRETO 

ARMADO 

MÓDULO DE ELASTICIDAD Y MÓDULO DE CORTE 

Para concretos de peso unitario "wc" comprendido entre 1450 y 2500 kg/m3
, el 

módulo de elasticidad Ec, para el concreto puede tomarse como: 

E e = (wc)1·5 0.043/fé (en MPa) ... (E c. -79) 

Para concretos de peso unitario normal (wc = 2300 kg/m3), Ec puede tomarse 

como: 

E e = 4700 lfé (en MPa) ... (E c.- 80) 

Pueden usarse otros valores de Ec que están suficientemente respaldados por 

resultados de laboratorio. 

En ausencia de resultados experimentales confiables, el módulo de rigidez al 

esfuerzo cortante del concreto de podrá suponer igual a: 

Donde: 

Ec: 

E e 
G =- ... (Ec.-81) 

2.3 

Módulo de elasticidad del concreto. 

wc: Peso unitario del concreto. 

fe: Resistencia del concreto. 

G: Módulo de rigidez cortante del concreto. 

REFUERZO POR CAMBIOS VOLUMÉTRICOS 

La armadura por retracción y temperatura en losas, deberá proporcionar las 

siguientes relaciones minimas de área de la armadura a área de la sección total de 

concreto, según el tipo de acero de refuerzo que se use. 

- Barras lisas 

- Barras corrugadas con fy < 4.28 Tn/cm2 

- Barras corrugadas o malla de alambre (liso o corrugado) 

de intersecciones soldadas, con fy ~ 4.28 Tn/cm2 

0.0025 

0.0020 

0.0018 

El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse con un espaciamiento 

entre ejes menor o igual a tres veces el espesor de la losa, sin exceder de 

400mm. 
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VIGAS DE GRAN PERALTE 

la contribución del concreto Ve debe evaluarse según: 

Ve= 0.17 .{fC X bw X d ... (Ec.-82) 

(R.N.E., Norma E.060 Concreto Armado - 2009) 

3.7.3 VIGAS TRANSVERSALES (VIgas Diafragma) 

losa 

1----1 
BD 

losa 

Gráfico 3.08 Esquema de viga diafragma. 

Los diafragmas son vigas transversales que se colocan en toda la longitud del puente 

sustentada por vigas, estos diafragmas cumplen funciones principales: 

Sirven de arriostre para las vigas principales. 

Absorben los momentos de torsión que se presentan en las vigas principales, por 

efecto de las aplicaciones no simétricas de las cargas. 

Las vigas transversales se deben disef'lar teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Espaciamiento entre diafragmas está limitado por las siguientes relaciones: 

L = 25 b (de vigas) o L =S (espaciamiento entre los ejes de vigas). 

Sección del diafragma. El ancho del diafragma puede variar entre 20 - 30 cm a más 

y el peralte debe ser menor o igual al de la viga principal, ellos con la finalidad de 

evitar problemas en los apoyos extremos. 

DISEÑO DE LAS VIGAS DIAFRAGMA 

Momento de diseno en el diafragma: 

Donde: 

M u 

ad 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

wxS2 

Mdf = 0.70 X Mu x d +-w ... (Ec.- 83) 

Momento último en la losa 

Separación entre diafragmas: ad = (Lt- BO)/(ND- 1) ... (Ec.- 84) 
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Lt longitud total. 

BD Ancho del diafragma 

NO Número de diafragmas 

w Peso del diafragma /m 

S luz libre entre vigas. 

Diseno del acero principal 

Por la fórmula exacta 

Cálculo del lndice del refuerzo (w): 

1.7 X Mu 
w=0.85- 0.7225- ;x{'cxbxd2 .... (Ec.-85) 

• . 

. 

Donde: Mu es momento último, 4» es factor de reducción de resistencia, fe es la 

resistencia del concreto, b es ancho de viga, d es peralte de viga. 

Cálculo de la cuantla: 

p = w X fclfy .. . (Ec. - 86) 

Acero requerido: As = p x b x d . . . (Ec. - 87) 

Verificación del acero mlnimo: As> As mln (si no cumple, usar As mln) 

Acero lateral por flambeo 

Cuando el peralte de la viga es mayor a 60 cm, se disenará el acero lateral. 

As lat = 0.002 X b X d .. . (Ec. - 88) 

Donde: b es ancho de viga, d es peralte de viga. 

Cortante de diseno en el diafragma: 
0.70Muxad WxS 

Vu= S +-
2

- ... (Ec.-89) 

Donde: 

M u 
ad 

w 
S 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Momento último en la losa 

Separación entre diafragmas 

Peso del diafragma/m 

luz libre entre vigas. 
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3.7 .4 VIGAS LATERALES {VIGAS LONGITUDINALES) 

P Vereda (e) u 
t T r 

BARANDA 

GUARDERA 

Ancho de Carril (A) 

.VIGA 
DIAFRAGMA 

Luz de cálculo intermedio 

l Distancia entre ejes de Viga (S') 

VIGA 
LATERAL 

Gráfico 3.09 Esquema de viga lateral 

BARANDA 

GUARDERA 

A. PREDIMENSIONAMIENTO 

Ancho mfnimo de la base: 

b = 0.02 X L X JSi ... (E c. -90) 

Donde: S'= AI(N° de vigas -1), Les la luz libre del puente, A es ancho de carril. 
(S' también se puede tomar como la distancia entre ejes de Viga) 

Peralte minimo para estructuras de peralte constante: 

Para calcular el peralte m!nimo de la viga, se utilizará la siguiente ecuación: 
L 

t = 
12 

... (Ec.-91) 

Donde: L es la luz libre del puente 

DISElQO DE LAS VIGAS LATERALES 

B. COEFICIENTE DE INCIDENCIA SOBRECARGA VEHICULAR (A) 

Para determinar el coeficiente de incidencia vehicular, según Cuadro 2.24 

Distribución de carga viva por carril para momentos en vigas longitudinales 

exteriores. Para tablero de concreto sobre vigas de concreto, usar regla de la 

palanca, entonces utilizamos la siguiente expresión: 
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R = A x P ... (Ec. - 92) 

Donde: R es reacción en eje de viga, P carga de eje, A coef. incid. vehic. 

Cuadro 3.21 Distribución de carga viva por carril para momentos en vigas 
longitudinales exteriores 

Aplicables a Un carril Dos o más caniles Rango de 

Tipos de Superestructura secciones de disefto de Disefto Aplicación 

transversales cargado Cargados 

Tablero de madera sobre Vigas de acero Regla de la Regla de la N/ A 
vigas de acero o madera. Vigas de madera palanca palanca 

Tablero de concreto 
Vigas de madera 

Regla de la Regla de la N/ A 
sobre vigas de madera. palanca palanca 

Tablero de concreto, Vigas de acero 

parcialmente o Vigas Teede G=e ginterior 

totalmente lleno sobre concreto. Regla de la . 
vigas de concreto o Secciones bulbo palanca 300Sde~1700 
acero; vigas T de Tee. e=O. 77+de/2800 

concreto, secciones T y Secciones doble T. 

doble T. 

Vigas cajón multi-celdas Cajones multiceldas 

de concreto, secciones de concreto g=We/4300 g=We/4300 wess 
cajón. colocados en sitio. 

Fuente: Manual de Oisefto de Puentes MTC-Perú. 2003. 

Cargas sobre la viga: 

Eje anterior: A x P' ... (Ec. - 93) 

Eje posterior: A x P' ... (Ec. - 94) 

Donde: P' es el peso de la llanta del tren de cargas, A coef. incid. vehic. 

C. CÁLCULO DE MOMENTOS FLECTORES 

Por carga muerta 

W0 .L2 

(+)Mo =-
8

- ... (Ec.-95) 

Donde: Wo es la carga muerta y L es la luz del puente. 

Por sobrecarga veredas 

WL.L2 

(+)ML =-
8

- ... (Ec.-96) 

Donde: WL es la carga viva y L es la luz del puente. 
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Por sobrecarga vehicular 

Se calcula en función del tren de cargas, con sobrecarga distribuida, con 

eje tándem. 

Modificación por número de vlas cargadas o presencia de múltiples 

sobrecargas. 

Los efectos máximos de las cargas vivas serán determinados 

considerando todas las posibles combinaciones de números de vías 

cargadas, multiplicando en cada caso las cargas por los factores indicados 

en el siguiente cuadro: 

e d 222 P ua ro . resenc1a e mu tiples so recar . d TI b gas. 
Número de Factor de presencia 

vias cargadas múltiple "M" 
1 1.20 
2 1.00 
3 0.85 

4omás 0.65 

D. COEFICIENTE DE IMPACTO 

Las cargas vivas correspondientes al camión o al tándem de diseno se 

incrementarán en los porcentajes indicados en el Cuadro 2.26 para tener en cuenta 

la amplificación de impacto. 

Cuadro 3.23 Incremento de la carga Viva por EfectosOinámicos 

Incremento de la Carga Viva por Efectos Dinámicos 
Componentes Porcentajes 

Elementos de unión en el tablero 
75% 

(para todos los estados lfmite) 
Para otros elementos 
- Estados trmite de fatiga y fractura 15% 
- Otros estados limite 33% 

Momento por Impacto: 

M, = 1 x ML ... (Ec. - 97) 

Donde: 

1: Coeficiente de impacto 

ML: Momento por carga viva. 
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E. CÁLCULO DE FUERZAS CORTANTES 

Por carga muerta 

W0 .L 
V0 =~ ... (Ec.-98) 

Donde: W0 es la carga muerta y L es la luz del puente. 

Por sobrecarga en veredas 

W¿.L 
VL =~ ... (Ec.-99) 

Donde: Wo es la carga muerta y Les la luz del puente. 

Por sobrecarga vehicular 

• 

Con el tren de cargas, sobrecarga equivalente, con eje tándem. 

(Manual de Diseño de Puentes MTC-Perú. 2003) 

F. VERIFICACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

POR FLEXIÓN 

Momento Actuante: 

Con las combinaciones y factores de carga, el momento último será: 

Mu = n (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 M,M) 

Mu = 1.05 (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 M,M} 

Mu = 1.45 Moc + 2.03 MLL + 1.7 M1M ... (Ec.- 100) 

Donde: Moc, MLL· M,M son los momentos por carga muerta, carga viva y carga de 

impacto, n es modificador de carga. 

Momento resistente de la sección del concreto (Ver ltem 2.7.5.4) 

G. CÁLCULO DEL ACERO 

POR FLEXIÓN: 

CÁLCULO DEL ACERO POSITIVO 

Por la fórmula exacta 

Cálculo del fndice del refuerzo (w}: 

1.7xMu 
w=0.85- 0.7225- ;xf'cxbxdz ... (Ec.-101) 

Cálculo de la cuantfa: p = w x fc/fy ... (Ec. - 102) 

Acero requerido: As= p x b x d ... (Ec.- 103) 

Acero mfnimo: As mfn = 0.0018 x b x d (RNE- Norma E 0.60 -ltem 9.7.2) 
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Verificación del acero: As> As mín (si no cumple, usar As min) 

Donde: Mu es momento último, + es factor de reducción, fe es la resistencia del 

concreto, b es ancho de viga, d es peralte de viga, p cuantía del acero. 

CÁLCULO DEL ACERO NEGATIVO 

Cálculo del acero mínimo (RNE- Norma E0.60- ltem 10.5.2) 

Cálculo de la cuantfa: p min = 0.22 x fc112/fy 

Area: As min = pmin x bw x d 

CÁLCULO DEL ACERO LATERAL (Por Flambeo) 

(Ver RNE- Norma E 0.60 - ftem 9.9.6) 

Cuando el peralte de la viga es mayor a 2' (0.61m) es necesario disel'lar acero 

lateral, utilizando la siguiente expresión: 

As lat = 0.002 X b X d ... (Ec. -104) 

Dónde: b es el ancho de la viga y d es el peralte de la viga 

POR CORTE: 

Corte Factorizado 

Vu = n (1.25 VD+ 1.75 VL + 1.75 VI) 

n = n0 x nR x n1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 = 1.16 

Vu = 1.45 VD+ 2.03 VL + 2.03 VI ... (Ec.- 105) 

Dónde: V o, VL. V, son los cortantes por carga viva y n modificador de carga. 

H. VERIFICACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

POR CORTE: 

Ver RNE- Norma E 0.60- item 11.5.7.9 

+ Vs = Vu- +Ve ... (Ec.- 106) 

Donde: Vs es resistencia nominal, Vu resistencia requerida, Ve contribución de 

concreto y + es el factor de reducción de resistencia. 

l. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, NORMA E.060 CONCRETO 

ARMADO 

DISTRIBUCIÓN DEL REFUERZO POR FLEXIÓN 

ACERO LATERAL (POR FLAMBEO) 

Si el peralte "d" de una viga o nervadura excede de 900 mm, se deberá colocar 

armadura (superficial) longitudinal uniformemente distribuida en ambas 
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h>900mm 

caras laterales del alma, en una distancia 0.5 h cercana de la armadura 

principal de tracción por flexión. El espaciamiento de la armadura superficial 

no excederá del menor de los siguientes valores: 

s s 300 mm ... (Ec.~ 107) 

S S 380 (250/fs) - 2.5 Ce 

S S 300 (250/fs) 

... (Ec.~ 108) 

... (Ec.~ 109) 

Dónde: Ce es la menor distancia medida desde la superficie del refuerzo, 

o acero de preesfuerzo, superficial a la cara lateral del elemento y 

fs es el esfuerzo en el acero principal de flexión calculado con la 

Ecuación 11 O. 

Ms 
fs = (0.9 X d X As) ... (E c.- 110) 

Dónde: Ms es el momento por servicio, d peralte de viga y As área de 

acero requerido. 

El esfuerzo superficial se puede incluir en el cálculo de la resistencia a 

flexión de únicamente si se hace un análisis de compatibilidad de 

deformaciones para determinar esfuerzos de las barras o alambres 

individuales. 

b 

~h/2 

Refuerzo 
Superficial 

h>900mm 

b 

Refuerzo 
Superficial 

<!: h/2 

Zona en Flexión Negativa Zona en Flexión Positiva 
Gráfico 3.10 Refuerzo superficial en vigas con peralte mayor a 900 mm. 

REFUERZO MÍNIMO EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

El área mlnima de refuerzo por tracción de las secciones rectangulares y de 

las secciones T con el ala en compresión, no será menor de: 
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0.22ffc 
Asmin = fy bw x d ... (Ec.-111) 

Donde: 

As mln: Área mlnima de refuerzo de flexión. 

fe: Resistencia especificada a la compresión del concreto. 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 

bw: ancho del alma. 

d: distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del 

refuerzo longitudinal en tracción. 

DISEÑO DEL REFUERZO PARA CORTANTE 

En ningún caso de sebe considerar Vs mayor que: 

Vs < 0.66/fé X bw X d ... (Ec.-112) 

Donde: fe es la resistencia del concreto a la compresión, bw es el ancho 

de la base de la viga y d es el peralte de viga. 

REFUERZO MÍNIMO DEL CORTANTE 

Debe colocarse un área mlnima de refuerzo para cortante, Avmln en todo 

elemento de concreto armado sometido a flexión (preesforzado y no 

preesforzado) donde Vu exceda de 0.50 e¡, Ve, excepto en: 

a. Losas y zapatas. 

b. Losas nervadas y aligerados de concreto con viguetas. 

c. Vigas con un peralte "d" menor o igual que el mayor de los 

siguientes valores 250 mm, 2.5 veces el espesor del ala y 0.50 

veces el ancho del alma. 

Cuando se requiere refuerzo de cortante o por análisis y cuando permita 

que la torsión sea despreciada, Avm1n para elementos preesforzados y no 

preesforzados se debe calcular mediante: 

rr;: bw.S 
AVmfn = 0.062 v J L X -

1 y.t 
... (Ec.-113) 

Pero no debe ser menor que 0.35 bw.S/fy t 

Donde: fe es la resistencia del concreto a la compresión, bw es el ancho 

de la viga, S es la luz libre entre vigas, fy es el esfuerzo de 

fluencia del refuerzo, t es el peralte de la viga. 
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VIGAS DE GRAN PERALTE 

La contribución del concreto Ve debe evaluarse según: 

Ve= 0.17 ffc X bw X d ... (Ec.-114) 

Donde: fe es la resistencia del concreto a la compresión, bw es el ancho 

de la base de la viga y d es el peralte de viga. 

J. DEFLEXIONES 

CONTRAFLECHA 

Contraflecha en el centro de la luz. 

Contraflecha = ll Evacuación de aguas + ll Máx. . .. (Ec. - 115) 

Donde: 

ll Máx : Deformación máxima. 

ll Máx = ll (cp) + ll (s/c) ... (Ec.- 116) 

ll (cp) : Deformación por carga permanente. 

ll (cp) = lli (cp) +/lid (cp) 

lli (cp) =Deformación instantánea por carga permanente. 

!lid (cp): Deform. Adicional de larga duración por carga perm. 

ll (s/c): Deformación por sobrecarga. 

ll Evac. Aguas : Deformación por evacuación de aguas. 

a. Por evacuación de aguas: 

. L 
ll evacuaczón aguas= S x 2. ... (Ec. -117) 

Donde: S es la pendiente para que discurran las aguas. 

b. Deformación Instantánea por carga permanente 

SxWdxL4 

lli (cp) = 384 X Ec X le ... (Ec. - 118) 

Donde: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Wd: Peso por carga muerta y asfalto. 

Ec: Módulo de elasticidad del concreto. 

le: Momento de inercia efectivo para elementos fisurados. 
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Momento de Inercia de la sección de la viga (lg) 

Según Norma E. OSO, Reglamento Nacional de Edificaciones. 

b X t 3 

lg=--u- ... (Ec.-119) 

Donde: b es el ancho de la viga y t es el peralte de la viga. 

• Momento de agrietamiento (Mag) 

Según Norma E.060, Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2.[f'Cx1g 
Mag = t/

2 
... (E c.- 120) 

Donde: fe es la resistencia del concreto a la compresión, t es el peralte de 

la viga, lg es el momento de inercia. 

• Momento máximo actuante 

Ma = Moc + MLL + M,M ... (Ec. -121) 

Donde: Moc. MLL• M,M son los momentos por carga muerta, por carga viva 

y por impacto, respectivamente. 

• Momento de inercia en la sección agrietada 

n = Es 1 Ec ... (Ec. - 122) 

r = n . As + (2n - 1) . As' ... (Ec. - 123) 

p = n. As. d + (2n -1). As'. d' ... (Ec. -124) 

r ( 2xpxb ) c=-¡;x r 2 +1-1 ... (Ec.-125) 

b x c3 

lcr = -
3
- + n.As (d- c)2 + (2n -1).As'(c- d')2 ... (Ec. -126) 

Donde: n es la relación modular, Es es el módulo de elasticidad del 

refuerzo, Ec es el módulo de elasticidad del concreto, b es ancho 

de viga, d es peralte de viga. 

• Momento de Inercia Efectivo 

Según A.C.I.: 

(Mag)
3 

[ {Mag)3
] le = M a x lg + 1 - M a X lcr 

lcr <le< lg 

Donde: 

le: Momento de inercia efectivo. 

... (Ec. -127) 

lcr: Momento de inercia de la sección agrietada o fisurada. 
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c. Deformación de larga duración por carga permanente 

Según Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060. 
E 

A.=----= 
1 + SOp' 

As' 
P
,_ 
-bxd 

... (Ec.-128) 

... (Ec.-129) 

Donde: b es el ancho de la viga y d es el peralte de la viga. 

d. Deformación adicional por carga permanente 

lld(cp) = lli(cp) x A. ... (E c.- 130) 

Donde: A. es la deformación de larga duración. 

e. Deformación total por carga permanente 

ll(cp)= lli(cp) + lld(cp) ... (E c.- 131) 

• 

Donde: ái<cp> es la deformación adicional y ád<cp> es la deformación total. 

f. Deformación instantánea por sobrecarga vehicular (HL-93) 

Para calcular esta deformación ubicamos el vehfculo en la posición donde se 

produzca el máximo momento en el centro de la luz. 

g. Deformación Máxima 

llmáx = llcarga permanente+ lls/cvehicular ... (Ec. -132) 

h. Contraflecha total 

Contraflecha = llevac. aguas + llmáx ... (E c.- 133) 

K. DEFLEXIONES PERMITIDAS 

En ausencia de otros criterios, los siguientes limites de deflexión pueden ser 

considerados para construcciones en concreto, acero y aluminio: 

Carga vehicular, en general: USOO 

Cargas vehiculares y/o peatonales: U1 000 

Cargas vehiculares sobre estructura en voladizo: U300 

Cargas vehiculares y/o peatonales sobre estructura en voladizo: U375 

(Manual de Disefio de Puentes MTC-Perú-2003) 
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VERIFICACIONES: 

L. VERIFICACIÓN POR SERVICIO: 

El espesor de la losa debe verificarse por cargas se servicio para asegurar un 

adecuado comportamiento. 

Debe cumplirse que: 

... (Ec.-134) 

Donde: 

Momento de servicio = MD + ML + MI ... (Ec. - 135} 

Cálculo del esfuerzo de servicio del concreto : fe = 0.45fc 

Cálculo del esfuerzo de servicio del acero : fs = 0.50fc 

Módulo de elasticidad del concreto : Ec = 15100 ffc (Kgfcm2) 

Módulo de elasticidad del acero 

Relación de los módulos de elasticidad 

K= n.fc/(n.fc + fs) 

j = 1- k/3 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

M. VERIFICACIÓN POR AGRIETAMIENTO 

Según Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Para verificar por agrietamiento, tenemos: 

:Es= 20000 (Kgfcm2) 

: n=Es/Ec 

fs méxact < fs méxadm •.• (Ec.- 136) 

fs méx act = 0.60 fy ... (Ec. - 137) 

z 
f s -~== 

máx- 'V de X A 
... (Ec.-138) 

2.Xc.b 
A = N9 de varillas ··· (E c.- 139) 

Donde: 

de : Distancia de la primera cara de esfuerzo a la fibra en tracción. 

A : Área de concreto que tiene el mismo centroide que el refuerzo principal 

de tracción dividido por número de varillas. 

Z : Se determina de acuerdo a las condiciones de exposición a la interperie. 

Z = 30000 kg/cm2 (condiciones moderadas en exposición) 

Z = 23000 kg/cm2 (condiciones severas de exposición) 

Xc : Centroide de la zona en tracción 
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N. VERIFICACIÓN POR FATIGA 

Debe verificarse que: fs act < fs adm 

Donde: 

fsadm = 1470-0.33 X fsmln + 551.2 X ( ~) ••• (E c. -140) 

fs act = fs máx- fs mln ... (Ec.- 141) 

MI 
fsmáx = A--:--d ... (Ec. -142) S.J. 

MD 
fsmln =-A . d ... (Ec.- 143) S.J. 

fs act: Esfuerzo actuante. 

fs adm: Esfuerzo admisible. 

fs máx: Esfuerzo máximo. 

fs mln: Esfuerzo mlnimo. 

MI : Momento por impacto. 

MD : momento por carga muerta 

As : Área de acero 

d : Peralte de la viga. 

r/h : Relación del radio a la altura de las deformaciones transversales del 

acero( corrugaciones). 

O. PARA NO VERIFICAR DEFLEXIONES 

Condición a cumplirse: p < p máx ... (Ec. -144) 

Cuantia máxima. 

0.18 f'c 
P máx = fy ... (E c. -145) 

Cuantra de la viga. 

As 
p = b X d ... (Ec.-146) 

Donde: fe es la resistencia del concreto a la compresión, fy es el esfuerzo de 

fluencia del refuerzo, As es el área del acero, b es el ancho de la viga 

y d es el peralte de la viga. 
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P. VERIFICACIÓN DEL EJE NEUTRO 

Condición a cumplirse: a < e 

Asxfy 
a= 1 1 ••• (Ec.-147) 

0.85 xfc xS 

Donde: fe es la resistencia del concreto a la compresión, fy es el esfuerzo de 

fluencia del refuerzo, As es el área del acero, S' es la luz entre ejes de 

las vigas, a es el eje neutro y "e" es el peralte de la losa. 

3.7.5 OTROS 

3.7 .5.1 BARANDAS 

Las barandas son disei'iadas para la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

~--s-·-r--s--~---

~.,.JL,:E; 

Gráfico 3.11 Esquema de baranda 

1. DISEÑO DE ELEMENTO DE TUBO GALVANIZADO 

Serán disei'iadas teniendo en cuenta las recomendaciones de disef\o de la 

AASHTO y la norma ACI. 

Cargas de disefto 

Vertical 

Horizontal 

Caracterlsticas de la tuberla: 
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150 kg/m 

225 kg/m 
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Cuadro 2.24 Caracterfstica de la tuberfa 

POSTE PASAMANO 
D lnt. (pulg) (Di) 3.00 3.00 
Espesor( mm) (et) 2.50 2.50 
Peso (kg/m) (Pu) 4.00 4.00 
Esf. Corte (kg/cm2) <n 60.00 60.00 
Esf. Flexión (F) 800.00 800.00 {kg/cm2) 
Espaciamiento (m) (s) 0.80 0.30 

• 

FUENTE: Alarcón, W. 2010 

En el caso de una baranda de acero se verificará que los esfuerzos 

actuantes sean menores que los esfuerzos resistentes. 

A. VERICACIÓN DE POSTE 

a. Verificación del Momento 

Momento Actuante 

Ma = Fh x hf . S . . . (Ec. - 148) 

Donde: Fh es la fuerza horizontal, hf es la altura de la baranda y s es 

el espaciamiento entre postes. 

Cálculo del Momento Resistente 

Mr=Fxi/Y ... (Ec.-149) 

Donde: 

1: Momento de inercia: 
1f 

1 = 
64 

[(Di+ 2. et)4 - Di4 ] ••• (Ec. -150) 

F : Esfuerzo admisible a flexión 

Y: Centroide: (Di + 2.et) /2 ... (Ec. - 151) 

Di: Diámetro interior del tubo galvanizado. 

et: Espesor del tubo galvanizado. 

Verificación : Mr > Ma 

b. Verificación del Cortante 

Cortante Actuante 

Va = Fh X S ... (Ec. - 152) 

Donde: Fh es la fuerza horizontal y s el espaciamiento entre postes. 

Cálculo del Cortante Resistente 

Vr=TxA/2 ... (Ec. -153) 
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Donde: 

A: Area de la sección: 
1r 

A= ¡(Di+ 2.et)2 - D(2 

T: Esfuerzo admisible al corte. 

Di: Diámetro interior del tubo galvanizado. 

et: Espesor del tubo galvanizado. 

Verificación : Vr > Va 

B. VERIFICACIÓN DE PASAMANO 

a. Verificación del Momento 

Momento Actuante 

Ma = Fh x s2/10 ... (Ec.- 154) 

~ .. ·.· 

~J 

Donde: Fh es la fuerza horizontal y s la distancia entre pasamanos. 

Cálculo del Momento Resistente 

Mr= F x 1/Y ... (Ec. -155) 

Donde: 

1: Momento de inercia: 
1r 

1 = 
64 

[(Di+ 2. et)4 - Di4] ... (Ec. -156) 

F : Esfuerzo admisible a flexión 

Y: Centroide: (Di + 2.et)/2 ... (Ec. - 157) 

Di: Diámetro interior del tubo galvanizado. 

et: Espesor del tubo galvanizado. 

Verificación : Mr > Ma 

b. Verificación del Cortante 

COrtante Actuante 

Va= Fh x s/2 ... (Ec.- 158) 

Donde: Fh es la fuerza horizontal y s la distancia entre pasamanos. 

Cálculo del Cortante Resistente 

Vr = T X A/2 ... (Ec. ~ 159) 

Donde: 

A: Area de la sección: 
1r 

. A=¡(Di+2.et)2 -Di2 ... (Ec.-160) 

T: Esfuerzo admisible al corte. 
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Di: Diámetro interior del tubo galvanizado. 

et: Espesor del tubo galvanizado. 

Verificación : Vr > Va 

2. DISEÑO DE ELEMENTO DE CONCRETO 

a. Acero por Flexión 

Momento Actuante: Mu =Pe x he .... (Ec.- 161) 

Peralte efectivo: d =Be- (Dv/2 + r) .... (Ec.- 162) 

Cálculo del Indica del refuerzo (w): 

1.7 xMux 10s 
w = 0.85- 0.7225- t;x f'c x b x d2 

... (Ec.-163) 

Cuantla del acero requerido:p = w. fclfy ... (Ec.- 164) 

Area del acero requerido: As= p. b. d ... (Ec.- 165) 

Area del acero mlnimo: As mln = 0.0018 x b x d ... (Ec.-166) 

Espaciamiento: Sp = 100. Av/As ... (Ec.- 167) 

Verificación del espaciamiento: Sp < 3 x Be ... (Ec. - 168) 

Donde: 

Pe: Fuerza horizontal en elemento de concreto. 

he: Altura del elemento de concreto. 

Be: Ancho del elemento de concreto. 

Dv: Diámetro de la varilla de acero. 

r: Recubrimiento. 

cj>: Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

fy: Esfuerzo de fluencia del refuerzo. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

Av: Area de la varilla de acero. 

b. Acero por Corte 

Cortante Actuante: V= Pe ... (Ec. -169) 

Cortante Resistente: Ve= t;x 0.53ffc x b x d ... (Ec.-170) 

Verificación por corte: Vc>V 

Donde: 

Pe: Fuerza horizontal en elemento de concreto. 

cj>: Factor de reducción de resistencia. 
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fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Peralte efectivo. 

c. Acero por Temperatura en baranda 

• 

Area de acero requerida: Ast = 0.0018 x b x d ... (Ec.- 171) 

Espaciamiento: Sp = 100 x Av/Ast ... (Ec. -172) 

Verificación del espaciamiento: Sp < 3 x Be ... (Ec. -173) 

Donde: 

Pe: Fuerza horizontal en elemento de concreto. 

cJI: Factor de reducción de resistencia. 

Av: Area de la varilla de acero. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Peralte efectivo. 

Be: Ancho del elemento de concreto. 

3.7.5.2 DISEÑO DE VEREDAS 

La vereda es un elemento auxiliar que permite el tránsito peatonal y depende 

de la zona donde se construirá el puente. En zonas urbanas se recomienda un 

ancho de 1.20 m con un desnivel mfnimo de 0.25 m, y para zonas rurales un 

ancho minimo de 0.45 m y una altura de 0.20m. 

Be Lv ¡-¡---¡;¡:;-¡ 
•·- ' 

1 

hf 

Pe 

he 

ev[ 

l 
l_ _ ____,L,_,v=o~l __ J_~b _ ___.l 

Gráfico 3.12 Esquema de vereda 
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A. MOMENTO POR PESO PROPIO 

Baranda (Parte concreto): F1 =hcxBcxy ... (Ec.-174) 

Baranda poste: F2 = (hf + anclaje).Pu/s ... (Ec.- 175) 

F3 = 2 x Pu ... (Ec. -176) Baranda pasamano: 

Vereda: F4 = ev x (L vol) x y ... (Ec. - 177) 

MD = (brazo1 x F1) + (b2 x F2) + (b3 x F3) + (b4 x F4) ... (Ec. -178) 

Donde: 

he: Altura del elemento de concreto. 

Be: Ancho del elemento de concreto. 

y: Peso especifico del concreto. 

hf: Altura de la baranda. 

Pu: Peso del tubo galvanizado. 

s: Espaciamiento entre postes. 

ev: Peralte de la vereda. 

L vol: Longitud del volado. 

b1, b2, b3, b4: Brazos para calcular los momentos. 

B. MOMENTO POR SOBRECARGA 

ML = (L vol - Be) x (sic) ... (Ec. - 179) 

Donde: Lvol es la longitud de volado, Be es el ancho del elemento de 

concreto y sic es la sobrecarga en veredas. 

C. CÁLCULO POR FLEXIÓN EN VEREDA 

Momento último: Mu = 1.16 (1.25 MD + 1.75 ML) ... (Ec. -180) 

Momento actuante en baranda: Mú =Pe x he .. : (Ec.- 181) 

Tomar el momento mayor. 

Peralte efectivo: d = ev- (Dv/2 + r) ... (Ec. - 182) 

Cálculo dellndice del refuerzo (w): 

1.7 xMu x tos 
w = 0.85- 0.7225-"' t' b 2 .,x ex xd 

.... (Ec.-183) 

Cuantla de acero requerida: 

Area de acero requerida: 

Area de acero mlnimo: 

Espaciamiento: 
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p = w X fc/fy ... (Ec. -184) 

As= p.b.d ... (Ec.- 185) 

Asmín = 0.0018 x b x ev ... (Ec. -186) 

Sp = 100 x Av/As ... (Ec. -187) 
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Donde: 

MD: Momento por carga muerta. 

ML: Momento por carga viva. 

Pe: Fuerza horizontal en elemento de concreto. 

he: Altura del elemento de concreto. 

ev: Espesor de la vereda. 

Dv: Diámetro de la varilla de acero. 

r: Recubrimiento. 

ljl: Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

fy: Esfuerzo de fluencia del refuerzo. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

Av: Area de la varilla de acero. 

D. ACERO DE TEMPERATURA EN VEREDA 

Area de acero requerida: Ast = 0.0018 x b x ev ... (Ec. - 188) 

Espaciamiento: Sp = 100 x Av/Ast ... (Ec.- 189) 

Donde: b es el ancho del bloque comprimido, ev es el espesor de la 

vereda y Av área de la varilla. 

3.7.5.3 ECUACIONES UTILIZADAS PARA EL DISEÑO EN CONCRETO POR 

FLEXIÓN 

Momento resistente de la sección del concreto: 

ljl Me > M u ... (Ec. - 190) 

rpMc = rp.K .b .d2 ••• (Ec. -191) 

Donde: 

Mu: Es la resistencia requerida por deflexión en la sección analizada. 

Me: Es la resistencia nominal a la flexión de la sección. 

b: Ancho de la viga. 

d: Peralte de la viga. 

(R.N.E., Norma E.060 Concreto Armado- 2009) 

3.7.5A ECUACIONES UTILIZADAS PARA EL DISEÑO EN CONCRETO POR 

CORTE 

Contribución del concreto en la resistencia al corte: 

La contribución del concreto Ve podrá evaluarse según: 

Vu S ljl Ve ... (Ec. - 192) 
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Ve= 0.17 ffc .bw .d ... (Ec.-193) 

Donde: 

Vu: Resistencia requerida por el corte en la sección analizada. 

Ve: Resistencia nominal al corte de la sección. 

(Reglamento Nacional de Edificaciones- 2003) 

3.7.5.5 LONGITUD DE ANCLAJE Y EMPALMES 

A. LONGITUD DE DESARROLLO (ANCLAJE): 

Veredas: 

0.06 xAv xfy 
Ld = JTt: ~ 30 cm ... (Ee. -194) 

....¡/'e 

Donde: Av es el área de la varilla, fy es el esfuerzo de fluencia del refuerzo 

y fe es la resistencia del concreto a la compresión. 

Losa y Vigas: 

fs xdb 
Ld= (Ec.-195) 

411 

2.3 xffc 
f1 = db ... (Ee.-196) 

Donde: db es el diámetro de la varilla, fs es el esfuerzo en el acero 

principal de flexión y fe es la resistencia del concreto a la compresión. 

(R.N.E., Norma E.060 Concreto Armado- 2009) 

B. EMPALMES: 

La longitud de las varillas de acero es 9.00 m y la longitud total de las vigas 

es mayor, entonces será necesario empalmar a dichas varillas. 

La longitud mfnima del empalme por traslape en tracción debe ser la 

requerida para empalmes por traslape Clases A o B, pero no menor de 300 

mm, donde: 

• Empalme por traslape Clase A .. .. .. .. .. . .. 1.0 Id 

• Empalme por traslape Clase B . . . . . . . . . . . . . 1.3 Id 

Donde: Id es la longitud de desarrollo. 

(Manual de Diseño de Puentes MTC-Perú-2003) 
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3.8 APOYOS 

3.8.1 GENERALIDADES 

Los apoyos de los puentes pueden ser fijos o móviles como se requieren para el diseño 

del puente. 

(Aranis, c. 2006.) 

3.8.2 APOYO MÓVIL 

DISEÑO DEL APOYO MÓVIL DE SIMPLE RESBALAMIENTO 

Este tipo de apoyo o dispositivo consiste en dos planchas metálicas planas, una 

anclada en la superestructura y la otra en la subestructura, entre ambas planchas se 

coloca un material que reduzca la fricción al mrnimo y que puede consistir en una placa 

de zinc o de cobre, un papel alquitranado o un mastic (tipo Neopreno). 

Pandeo y Espesor Mínimo 

2 u S E S N5 ... (Ec. -197) 

Donde: E es el espesor del apoyo y A es el ancho del apoyo. 

Esfuerzo de Compresión: 

ac =(VD+ VL + Vs/c)/(A.B) ... (Ec.- 198) 

Verificación de compresión: 

crc s crm 

Donde: A es el ancho del apoyo y B el ancho de la viga. 

Desplazamiento de la viga: 

u= C0
. Lt. !!.0 

••. (Ec.- 199) 

Deformación tangencial permisible: u s O. 70 E 

Donde: co es coef. Expans. Térmica, Lt longitud totaf y N' es gradiente de temp. 

Coeficiente "K": 

K1 = 0.804 + 1.422 (NB) ... (Ec. - 200) 

Deflexión Vertical: 

E3 C1c- 3 
et = K1 X - 2 X-- ... (Ec. -201) 

A G 
Verificación de deflexión vertical: et s 15 % de E 

Donde: E es el espesor del apoyo, A es et ancho del apoyo y G es el módulo de 

elasticidad transversaL 

(Aiarcón, W. 2010) 
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3.8.3 APOYO FIJO 

DISEÑO DEL APOYO FIJO 

Presión del viento (Pv): 

(Vv) 2 

Pv = P8 100 
... (Ec.-202) 

La fuerza del viento en la superestructura será: 

Fvs= Pv . Alat ... (Ec. - 203) 

La fuerza del viento sobre los vehículos será: 

Fw=150.L ... (Ec. - 204) 

La fuerza por sismo es: 

Fs = VD.A ... (Ec. - 205) 

La fuerza por frenado es: 

Ff = 0.25 (18 P)/Nb ... (Ec.- 206) 

La fuerza en el Apoyo Fijo será: 

FR = [(Fvs + Fw)2 + (Fs )2
]

112 
... (Ec. - 207) 

Donde: 

VD: Reacción por carga muerta. 

A: Coeficiente de aceleración sísmica. 

Vv: Velocidad del viento. 

P8 : Presión básica. 

As lat: Area lateral de la superestructura. 

CÁLCULO DEL ACERO 

El diseño se realizará por corte. 

Esfuerzo admisible por corte: fs = 0.4 fy ... (Ec. - 208) 

Area de acero necesario: As = FR!fs ... (Ec. - 209) 

Número de varillas necesario: Nv =As/Av ... (Ec.- 210) 

Donde: fy es el esfuerzo de fluencia del refuerzo y Av es el área de la varilla. 

CÁLCULO DE DESARROLLO EN TRACCIÓN 

Longitud de desarrollo 1: Ld = 0.06 Av. fy 1 (f 'c)112 
... (Ec.- 211) 

Longitud de desarrollo 2: Ld = 0.006 Dv. fy ... (Ec.- 212) 

Longitud de desarrollo 3: Ld = 30 cm 

Escoger el mayor de los tres. 

... (Ec.- 213) 

Donde: Av es el área de la varilla, fy es el esfuerzo de fluencia del refuerzo, fe es la 

resistencia del concreto a la compresión y Dv es el diámetro de la varma. 

(Aiarcón, W. 2010) 
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3.9 SUBESTRUCTURA 

3.9.1 GENERALIDADES 

Se denomina subestructura al conjunto de elementos estructurales que soportan la 

carga de la superestructura. 

Tipo de elementos de apoyo: 

- Estribos (apoyos extremos) 

- Pilares (apoyos intermedios) 

(Ramfrez, L. 2009.) 

3.9.2 DISEf;&O DE LOS ESTRIBOS 

A. SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRIBO: 

La selección del tipo de estribo requiere considerar: la geometrra del puente, la 

calzada, la configuración de la rivera, los parámetros geotécnicos, arquitectura y 

las consideraciones económicas, etc. 

B. CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEAO 

Las cargas de diseno para Jos estribos incluyen las cargas verticales y horizontales 

transmitidas por el tablero, las presiones de tierras horizontales y verticales, el peso 

propio del estribo y las cargas vivas sobre el terraplén. 

(Aranis, C. 2006.) 

C. DISEAO 

Para el diseno del estribo se verificará la estabilidad del mismo ante el volteo, el 

deslizamiento cuando el estribo está cargado y cuando está descargado. 

a. CÁLCULO DE CONSTANTES: 

Coeficiente de empuje activo (Ca). 

1-Sen; 
Ca = ... (E c.- 214) 

1 +sen; 

Coeficiente de empuje pasivo (Cp). 

1 +Sen; 
Cp = 1 _sen ; ... (Be. -215) 

Donde: + es el ángulo de fricción interna. 
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b. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

b.1 Sin puente con relleno y sobrecarga 

La fuerza actuante por parte del empuje de tierras: 

Ea = C~ y (h + 2h') ... (E c. -216) 

El punto de aplicación de Ea: 

h X (h + 3h') 
y= 3 X (h + 2h') ... (Ec.- 217) 

Empuje pasivo: 

Cp .y.h2 

Ep = 
2 

... (Ec. -218) 

El punto de aplicación de Ep: 

h 
y= 3 ... (Ec.- 219) 

Donde: 

h : Altura libre del estribo 

h' :Altura por sobre carga= h'= (s/c)/y 

Ca: Coeficiente de empuje activo 

y : Peso especrfico de suelo de relleno. 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 

l.Fvxf+Ep 
CSD = L Fh ... (E c.- 220) 

Donde: f es el coeficiente de fricción terreno-concreto. 

• 

Presiones en la base: Para asegurar que los esfuerzos sean en 

compresión se calcula la excentricidad de las fuerza actuantes: 
B Me-Mv 

e= 2 - l.Fv ... (Ec.- 221) 

Considerando: e máx = B/6 

Donde: Bes ancho de zapata, Me es momento estabilizador. 

Además se verificará los esfuerzos en la base de la zapata los cuales 

deben ser menores que el esfuerzo admisible del terreno. 

0.01 l.Fv 0.06 l.Fv x e 
a = B ± 82 ... (Ec.- 222) 

Donde: B es el ancho de la zapata y e es la excentricidad. 
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b.2 Con puente y con relleno sobrecargado 

Reacción máxima: 

R = RO + Rl . . . (Ec. - 223) 

• . 
. 

Donde: RO es reacción por carga muerta, Rl es reacción por 

sobrecarga. 

Fuerza de Fricción en el apoyo de simple resbalamiento. 

Ff= 0.15 x R ... (Ec.- 224) 

Coeficiente se seguridad al volteo 

Me 
CSV = - ... (Ec.- 225) 

Mv 

Estabilidad al deslizamiento 

¿ Fh = Ea + Ff ... (Ec.- 226) 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 

'f,Fv xf +Ep 
CSD = 'f. Fh ... (E c.- 227) 

Presiones en la base: Para asegurar que Jos esfuerzos sean en 

compresión se calcula la excentricidad de las fuerza actuantes: 

B Me-Mv 
e =-- r, ... (E c. -228) 

2 Fv 

De la misma forma se debe verificar los esfuerzos en la base de la zapata 

Jos cuales deben ser menores que el esfuerzo admisible del terreno. 

0.01 'f. Fv 0.06 'f. Fv x e 
u = B ± 82 ... (E c.- 229) 

Donde: B es el ancho de zapata, e la excentricidad, f es coefteiente de 

fricción terreno-concreto, Me es el momento estabilizador y Mv 

es el momento al volteo. 
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c. DISEAO DEL CONCRETO 

a. Disefio de la pantalla 

Momento flector en la base de la pantalla 

• 
Por carga Muerta: MD = Ea*y . .. (Ec. - 230) 

Momento factorizado: M u = 1.45 MD . . . (Ec. - 231) 

Momento resistente con p máx 

Mr máx = 41 . K . b . d2 
• • • (Ec. - 232) 

Mrmáx> Mu 

Donde: y es la altura donde actúa el empuje activo, + es el factor de 

reducción de resistencia, des el ancho de arranque de la pantalla. 

Disefto del acero: 

Cálculo del lndice del refuerzo (w): 

1.7xMu 
w = 0.85- 0.7225- (Jx f'c x b x dz ... (Ec.-233) 

Cálculo de la cuantla: 

p = w X fc/fy . . . (Ec. - 234) 

p < p máx, p > p mln 

Acero Principal: As = p x b x d . . . (Ec. - 235) 

Acero Horizontal: Ast = 0.002 x b x d, 2/3 Ast, 1/3 Ast ... (Ec.- 236) 

Acero Montaje: As mln = 0.0018 x b x d . . . (Ec. - 237) 

Donde: 

+:Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

fy: Esfuerzo de fluencia del refuerzo. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Longitud de arranque de la pantalla. 

b. Disefio del talón 

Cargas de gravedad: w = S/C + Peso de relleno + Peso de zapata 

Momento producido por cargas "w": 
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M1 = w x 12/2 .. . (Ec. - 238) 

Donde: 1 es la longitud del talón. 
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Corte producido por cargas "w": 

V1 = w (1 - d) .. . (Ec. - 239) 

Donde: 1 es la longitud del talón y w es la carga de gravedad. 

Momentos producidos por el diagrama de presiones: 

_ [O'mm x Z
2 

(a1 - amm) x Z
2

] 
M2-

2 
+ 

6 
X 100 ... (Ec.- 240) 

Corte producido por el diagrama de presiones: 

V2 = [O'mfn X l' + (O't- O't) X~~ X 100 ... (Ec.- 241) 

Donde: 1 es la longitud del talón y o es la presión transmitida al terreno. 

Disefto del Acero 

Acero por Flexión: 

Momento resistente. 

Mr máx = + . K . b . d2
, 

Cálculo del rndice del refuerzo (w). 

Mr máx > Mu .. . (Ec. - 242) 

1.7 xMu 
w = 0.85 - o. 7225 ... (Ec.-243) 

;x{'cxbxd2 

Chequeo por Corte: Ve > Vu 

V e = ; 0.53 .{fé X b X d ... (Ec.-244) 

Donde: 

+: Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Altura de la zapata. 

Vu: Resistencia requerida por el corte en la sección analizada. 

Ve: Resistencia nominal al corte de la sección. 

c. Disefto de la punta 

Momento producido por la carga "w". 

M1 = w x 12/2 ... (Ec. - 245) 

Corte producido por la carga "w" 

V1 = w x 1 ... (Ec. - 246) 

Momentos producidos por el diagrama de presiones: 
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[

O"mfn X l 2 (o-1 - O"mfn) X l 2
] 

M2 = 
2 

+ 
6 

X 100 ... (Ec.- 247) 

Corte producido por el diagrama de presiones: 

V2 = [O"mfn X l' + (O"z - q;m) X ~~ X 100 ... (Ec.- 248) 

Donde: 1 es la longitud de la punta, w es la carga de gravedad y cr es 

la presión transmitida al terreno. 

Oisefto del Acero 

Acero por Flexión: 

Momento resistente. 

Mr máx = e¡, . K . b . d2
, Mr máx > Mu . . . (Ec. - 249) 

Cálculo de "w". 

1.1XMu 
w = 0.85- 0.7225- t;x f'c x b x d2 

... (Ec.-250) 

p < p máx, p > p mrn 

Chequeo por Corte: 

V e = tP X 0.53 ffc X b X d ... (Ec.- 251) 

Vc>Vu 

Acero Transversal en la zapata: 

As mln = 0.0018 x b x d ... (Ec. - 252) 

d. Dlsefto de la coronación 

Momento Actuante: 

Mu =M x (F.C.) ... (Ec.- 253) 

Momento resistente. 

M ur = e¡, . K . b . d2 
, 

Dlsefto del Acero 

Cálculo de "w". 

Mur> Mu 

1.1XMu 
W = 0.85- 0.7225- cjl X f'c X b X dZ 

p < p máx, p > p mrn 

Chequeo por Corte 
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V= l: Fh = Ea .. .. (Ec. - 256) 

Vu =V x (F.C.) .... (Ec.- 257) 

... (Ec.- 254) 

... (Ec.-255) 
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Corte resistente del concreto: 

V e = 4> X 0.53 ffc X b X d ... (Ec.-258) 

Vc>Vu 

Acero Transversal: As mrn = 0.0018 x b x d .. . (Ec. - 259) 

Donde: 

4>: Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Altura de la coronación. 

3.9.3 DISEAO DE LAS ALETAS 

• 

Con la finalidad de contener el relleno de los accesos, se disenarán las alas; dando 

seguridad a los estribos. 

Para su análisis las cargas a considerar son las mismas que el estribo sin puente. 

A. CONTROL DE ESTABILIDAD: 

a. Fuerzas horizontales y verticales 

Ea = (1/2) x yr x hp2 x Ca ... (Ec. - 260) 

Ca = (Tan(45°- 4>/2)]2 (Ec. - 261) 

d = hp/3 

EH= Ex Cos (4>w) 
Mv= EH xd 

Ev =E X Sen (4>w) 
Mr= Evx E 

Donde: 

Ea: Empuje de tierras. 

(Ec.- 262) 

(Ec.- 263) 

(Ec.- 264) 

(Ec.- 265) 

(Ec.- 266) 

yr: Peso especrfico del terreno. 

hp: Altura de placa-pantalla. 

Ca: Coeficiente de empuje activo. 

4>: Ángulo de fricción. 

d: Punto de aplicación de Ea. 

Mr: Momento resistente. 

Mv: Momento al volteo. 

EH: Empuje horizontal. 

Ev: Empuje vertical. 

E: Espesor inferior placa-pantalla. 

4>w: Ángulo de estabilidad. 
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b. Excentricidad 

Xo = (Mr- Mv)JI:Fv . . . (Ec. - 267) 

e = E/2 - [(Mr- Mv)/I:Fv], e < E/6 . . . (Ec. - 268) 

c. Chequeo en las contracciones y compresiones 

p = I:Fv 1 (Ex L) x (1 + 6 x e/E) (Ec. - 269) 

p = I:Fv 1 (Ex l) x (1 -6 x elE) ... (Ec.- 270) 

p adm = 0.40 fe, t adm = 0.03 fe ... (Ec.- 271) 

• 
. . 
. 

.· 

Donde: E es el espesor inferior de placa-pantalla y fe es la resistencia 

del concreto a la compresión. 

d. Chequeo al volteo (Cv) 

Cv = Mr 1 Mv = 0.25, Cv > 2 

Donde: 

Mr: Momento resistente. 

Mv: Momento de volteo. 

e. Chequeo al deslizamiento (Cd) 

Cd = I:Fv x f 1 I:Fh, Cd > 1.50 

... (Ec.- 272) 

... (Ec.- 273) 

Donde: f es el coeficiente de fricción terreno-concreto. 

B. CÁLCULO DEL ACERO 

a. Disefto de la pantalla 

a.1 Cálculo del acero por Rotura 

MD = Mv = EH x d ... (Ec. - 274) 

Donde: Mv es el momento de volteo, EH es el empuje horizontal y d es el 

punto de aplicación de Ea. 

Acero Principal 

Mu = r/JX f'c X b X d2 X w X (1 + w/1.7) ... (Ec.- 275) 

Refuerzo Principal mínimo: 

As mín = 0.0018 x b x d (Ec.- 276) 

Espaciamiento: @ = 100 x A'/As 

Donde: 

... (Ec.- 277) 
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+: Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

b: Ancho del bloque comprimido. 
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d: Peralte. 

AcJI: Área de la varilla 

Acero de Montaje 

As mfn = 0.0018 x b x d ... (Ec.- 278) 

Acero Horizontal 

As h = 0.002 X b X d 

Cara anterior: As = Ash/3 

... (Ec.- 279) 

Cara posterior: As = (2/3) x Ash 

Donde: 

b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Peralte. 

b. Disefio de la zapata 

b.1 Zapata Anterior (pie) 

MD = Mpp = Wpp x 81 x (81/2) ... (Ec.- 280) 

ML = Mq = Qple x 81 X (81/2) + (q1 - Qpte)(81/2)(2 X 81/3) ... (Ec. - 281) 

Donde: 

MD: Momento por carga muerta. 

ML: Momento por carga viva. 

Mpp: Momento por peso propio de zapata anterior. 

Wpp: Cargas de gravedad por peso propio de pie de zapata. 

81: Longitud del pie de la zapata. 

q 1 y Qp1e: Presión lateral de tierras. 

Acero Principal 

Mu máx = Mu = 1.75 ML- 0.95 MD ... (Ec.- 282) 

Mu = (JX f'c X b X d2 X W X (1 + w/1.7) ... (Ec.- 283) 

Acero mfnimo: As mrn = 0.0018 x b x d (Ec.- 284) 

Espaciamiento: @ = 100 x AcJI/As ... (Ec.- 285) 

Donde: 
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MD: Momento por carga muerta. 

ML: Momento por carga viva. 

cJI: Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 
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b: Ancho del bloque comprimido. 

d: Altura de la zapata. 

A4>: Area de la varilla 

Acero de Transversal 

Ast = 0.0018 X b X d .... (Ec.- 286) 

Donde: b es el ancho en 1 metro y d es la altura de la zapata. 

Verificación del cortante 

VL = Vq = qp1e X 81 + (q1 - qple) X (81/2) ... (Ec. - 287) 

VD = Vpp = Wpp x 81 ... (Ec. - 288) 

Vu máx = Vu = 1.7 VL- 0.9 VD ... (Ec.- 289) 

Donde: VD es la fuerza de corte por carga muerta, VL es la fuerza de corte 

por carga viva, Vu es la resistencia requerida por corte, Wpp es la carga 

de gravedad por peso propio de pie de zapata, Vpp es el cortante peso 

propio de pie y 81 es la longitud del pie de la zapata. 

Fuerza cortante que absorbe el concreto: 

Ve= 0.53 x fc112 x b x d ... (Ec.- 290) 

Donde: 

Vu: Resistencia requerida por el corte en la sección analizada. 

Ve: Resistencia nominal al corte de la sección. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

4>: Factor de reducción de resistencia. 

b: Ancho en un metro. 

d: Altura de la zapata. 

b.2 Zapata Posterior (talón) 

MD = Mss + Mpp ... (Ec. - 291) 

ML = Mq = q2 X 82 x (82/2) + (Qtal6n- q2)(82/2)(82/3) ... (Ec. - 292) 

Donde: 82 es la longitud del talón de la zapata, Mpp momento por peso 

propio del talón de la zapata. 

Acero Principal 

Mu máx = Mu = 1.75 ML- 0.95 MD ... (Ec.- 293) 

Mu = tftx f'c X b X d2 X w X (1 +w/1.7) ... (Ec.- 294) 
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Acero mlnimo: As mln = 0.0018 x b x d 

Espaciamiento: @ = 100 x A+! As 

Donde: 

... (Ec.- 295) 

... (Ec.- 296) 

Mu: Momento último. 

MD: Momento por carga muerta. 

ML: Momento por carga viva. 

+:Factor de reducción de resistencia. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

b: Ancho del bloque comprimido. 

A+: Area de la varilla de acero. 

Acer Transversal 

Ast = 0.0018 X b X d ... (Ec.- 297) 

Donde: 

b: Ancho en un metro. 

d: Altura de la zapata. 

Verificación del cortante 

VL=Vq=Qta1ónx 82- (qtalón- q2)x(B2/2) ... (Ec.- 298) 

VD = Vss + Vpp ... (Ec. - 299) 

Vu máx = Vu = 1.7 VL- 0.9 VD ... (Ec.- 300) 

Fuerza cortante que absorbe el concreto: 

Ve= 0.53 x fc112 x b x d ... (Ec.- 301) 

+Vc;:::Vu 

Donde: 
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VD: Fuerza de corte por carga muerta. 

VL: Fuerza de corte por carga viva. 

Vpp: Cortante por peso propio del talón de la zapata. 

C1ta10n y q2: Presión lateral de tierras. 

82: Longitud del talón de la zapata. 

Ve: Resistencia nominal al corte de la sección. 

Vu: Resistencia requerida por el corte en la sección analizada. 

fe: Resistencia del concreto a la compresión. 

d: Peralte efectivo. 

+:Factor de reducción de resistencia. 
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3.10 IMPACTO AMBIENTAL 

3.10.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

La construcción de un puente modifica el medio y en consecuencia las condiciones 

socio-económicas, culturales y ecológicas del ámbito donde se ejecutan; y es alll 

cuando surge la necesidad de una evaluación bajo un enfoque global ambiental 

(Manual de Disefio de Puentes MTC.Perú-2003) 

3.10.2 MATRICES 

Las matrices pueden ser consideradas como listas de control bidimensionales: en 

una dimensión se muestran las caracterlsticas individuales de un proyecto 

(actividades propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en la otra 

dimensión se identifican las categorfas ambientales que pueden ser afectadas por 

el proyecto. De esta manera los efectos o impactos potenciales son 

individualizados confrontando las dos listas de control. 

MATRIZ DE LEOPOLD 

Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz}. En las columnas pone las 

acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las caracterlsticas 

del medio que pueden ser alteradas. 

Ventajas: 

Son muy útiles cuando se desea identificar el origen de ciertos impactos. 

Posibilitan tener un panorama general de las principales interacciones entre las 

acciones de un proyecto y los factores ambientales. 

Desventajas: 

Tiene limitaciones cuando se trata de establecer interacciones entre varios 

efectos, a veces requieren de información que no existe de manera sistemática y 
esta se debe de producir elevando los costos del estudio. 

(Céspedes, J. 2001.) 

3.10.3 CONSIDERACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las etapas de la evaluación ambiental, son la identificación del estado 

ambiental del área del proyecto, determinación de los Impactos Ambientales y sus 

medidas de mitigación. 
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A. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA (TROCHAS, 

CARRETERAS Y PUENTES) 

REQUISITOS AMBIENTALES 

Comprende la construcción de pequenas trochas carrozables, caminos 

vecinales de tercer orden, puentes y obras de arte. los requisitos ambientales 

(que en algunos casos coinciden con los requisitos técnicos) que se deberán 

tomar en cuenta, para la evaluación ambiental son los siguientes: 

./ Que el proyecto, no ocasione el deterioro de la vegetación natural y/o la 

forestal en sus alrededores o áreas aledaftas . 

./ Que el proyecto, no debe interferir con los planes de protección de 

ladera, taludes, obras de control de la erosión . 

./ El proyecto, no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas 

ecológicamente frágiles . 

./ las obras, no deben causar un cambio significativo en la vista escénica 

natural de la zona . 

./ Que considere vfas de cruce especiales para la fauna silvestre y 

doméstica. 

Material a emplear: 

./ Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el 

proyecto, deben de proceder de la zona o de la región, siempre y cuando 

estos materiales sean disponibles . 

./ los materiales, no deben contener elementos contaminantes de alto 

riesgo para la salud, tales como el asbesto . 

./ Que los materiales, que se empleen deben ser de fácil disponibilidad y 

reposición, para cuando la obra requiera de una reparación o 

mantenimiento . 

./ Es deseable el empleo de vegetación natural (gras, pastos o arbustos), 

para la protección de la infraestructura contra el viento, derrumbes, 

inestabilidad de terrenos huaycos. 

(Gula de Evaluación de Impacto Ambiental Foncodes. 2008) 
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CAPITULO VI 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
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4. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

• 
En el desarrollo de este estudio, es necesario conocer estudios topográficos, hidrológicos e 

hidráulicos, geológicos, geotécnicos, impacto ambiental, tráfico. 

4.2 ESTUDIOS PRELIMINARES 

4.2.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO 

El Jugar donde se ubicará el puente esta ya definido, debido a la existencia de un 

puente de madera en el Jugar de estudio. 

EVALUACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de ubicación del puente presenta una topografra llana en algunas partes, 

ondulada en tramos pequeños. Además el punto de ubicación del puente está en 

un tramo casi recto del río. 

4.2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se realizó el levantamiento topográfico haciendo uso de una estación total, el terreno 

es libre de obstáculos lo que facilitó el levantamiento topográfico, siendo suficiente 

estacionarse una sola vez. 

A. TRABAJO DE CAMPO 

Definido ya el lugar de ubicación del puente, se realizó el levantamiento topográfico con 

instrumentos adecuados (estación total, tripode y prismas). Levantándose 100m a la 

redonda. para determinar las coordenadas se utilizó un GPS (navegador). 

B. TRABAJO DE GABINETE 

Concluido el trabajo de campo, se descargó los datos al computador y se procesó a 

través del programa Autodesk Civil 3D- 2012. 

Elección de la escala del plano topográfico. 

La escala a utilizar en el plano topográfico será de 1/500 de acuerdo con lo 

recomendado en el Manual de Diseño de Puentes (ltem 1. 1. 1.) 

TOPOGRAFiA 

De acuerdo al Cuadro 3.02 se determinó que la topografra del terreno es llana en 

algunas partes, ondulada en tramos pequeños. 
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EQUIDISTANCIA 

En el Cuadro 3.01 se observa que las curvas de nivel en los planos del proyecto 

(Escala del plano grande) deben tener una equidistancia de 0.50 m. 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Para realizar el levantamiento topográfico de la zona en estudio, se utilizó una 

Estación Total South NTS 360R, un trrpode de aluminio y dos primas; los datos 

obtenidos se presentan en el Cuadro 7. 01, en el Anexo 7.1. 

4.2.3 ESTUDIOS DE TRÁFICO 

A. VOLUMEN DE TRÁNSITO VEHICULAR 

Para calcular el volumen de tránsito vehicular, se realizó el conteo directo de los 

vehlculos que transitan por el lugar, los dlas lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes, sábado y domingo. 

Los datos del conteo vehicular, se presentan en el Cuadro 7.02, en el Anexo 7.1. 

SELECCIÓN DEL TIPO DE ViA: 

Del Cuadro 7.02 se obtuvo ellndice Medio Diario, con este valor se clasificó a la 

carretera, de acuerdo a la demanda es una carretera de tercera clase. 

> SEGÚN SU JURISDICCIÓN: 

Esta carretera pertenece al Sistema Vecinal. 

> SEGÚN SU SERVICIO: 

Cuando eiiMD < 400 veh/dla, la vra se clasifica como una carretera de Tercera 

Categoria de acuerdo a las normas DG.2001. 

B. VOLUMEN DE TRÁNSITO PEATONAL 

Para el volumen de tránsito peatonal, se realizó el conteo de las personas que se 

movilizaban caminando y en acémilas. Los datos se presentan en el Cuadro 7.03, 

en el Anexo 71. 
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4.3 ESTUDIO GEOLÓGICO Y DE MECÁNICA DE SUELOS 

4.3.1 ESTUDIO GEOLÓGICO 

• 
La cuenca se encuentra conformada por un zócalo sedimentario de edad 

secundaria intensamente plegado fallado, en el cual se presentan unidades litológicas muy 

variadas. Presentando las siguientes formaciones. 

A.- FORMACIONES DEL CUATERNARIO: 

• DEPOSITOS FLUVIO - ALUVIALES.- se encuentran a lo largo del rlo Mashcón 

están formados de arena grava y fragmentos rocosos angulares y sub-angulares. 

• DEPOSITOS FLUVIOGLACIALES Y LACUSTRES.-forman grandes llanuras de 

acumulación; especialmente en el valle de Cajamarca. 

B.- FORMACIONES DEL TERCIARIO: 

• VOLCANICO HUAMBOS.- ubicado al Nor oeste de la ciudad de Cajamarca, 

consiste de materiales extrusivos tales como: lavas, brechas de tufo, aglomerados 

y tufos de naturaleza andesltica, dacltica, traquitica y riolitas organizadas en 

lechos casi horizontales recortados por una red de quebradas profundas que 

siguen y una dirección norte - sur aproximadamente encuentran a lo largo del rlo 

Mashcón están formados de arena grava y fragmentos rocosos angulares y sub

angulares. 

• VOLCANICO SAN PABLO.-pequel'\a formación localizada al nor oeste de 

Cajamarca y consiste de derrames y brechas de composición dacltica, riolitica y 

andesltica de textura porflrica y de colores abigarrados; se presentan 

estratificados en bancos gruesos generalmente. 

4.3.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE CAUCATAS 

Se ubicó dos calicatas, una en la margen izquierda y la otra en la margen derecha del 

rlo, dentro del área destinada para la cimentación de los estribos. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 90 



UB&V ... IDAD B&mo.JU. DB e&.J'......ac& 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAA~OPROFECIONAL DE INGENIERIACML 

"Esruo10 A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

MUESTREO 

-w 
Para el muestreo se excavaron calicatas de 1.00 m de ancho x 1.30 m de largo x 3.00 m 

de profundidad, con la finalidad poder ingresar y observar los estratos que la componen. 

Se midió la potencia de cada estrato, se describió sus caracteristicas, luego se extrajo el 

material y se colocó en bolsas plásticas con sus tarjetas respectivas indicando el 

número de calicata y estrato. Y se trasladó al laboratorio de mecánica de suelos. 

ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de mecánica de suelos. Para clasificar, se 

utilizó la adoptada por la MSHTO y por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS). 

A continuación se presentan cada uno de los ensayos realizados: 

• CONTENIDO DE HUMEDAD (Norma A.S.T.M. D 2216): Se seleccionó una 

fracción de material por cada estrato y se colocó en bolsas plásticas, a 

continuación se pesó un recipiente y se colocó la muestra dentro de ésta y se 

pesó, luego se llevó a un proceso de secado en un horno por24 horas a 110°C, al 

sacar la muestra se pesó nuevamente y se calculó el contenido de humedad con 

la Ecuación 01. 

• PESO ESPECiFICO DE FINOS (Norma A.S.T.M. D 854): Se llenó con agua una 

fiola hasta la marca de 500 mi y se pesó, luego se pesó una fracción de muestra 

seca que pase el tamiz N° 4, luego se vació la muestra dentro de la fiola y se vertió 

agua hasta cubrir la muestra y se agitó la fiola. Se llevó la fiola a la bomba de 

vacios de 1 O a 15 minutos, hasta que no saliera más burbujas dentro de la fiola, 

luego se retiró la fiola y se anadió agua hasta la marca de 500 mi y se pesó 

nuevamente. El peso especifico se calculó con la Ecuación 02. 

• PESO ESPECiFICO DE PIEDRA (Norma A.S.T.M. D 854): Se utilizó la balanza 

hidrostática y mediante un hilo, se colgó una piedra a la palanca de la balanza y se 

pesó (peso de piedra en el aire), luego se colocó un vaso con agua sobre el 

soporte de la balanza y se sumergió la pierda colgante al agua y se pesó (peso de 

piedra en el agua). Para calcular el peso especifico se utilizó la Ecuación NO 03. 

• ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (Norma A.S.T.M. D 421): Se utilizó el método 

combinado (por tamizado en seco y por lavado). Se secó, pulverizó y pesó la 

muestra, luego se dejó pasar la muestra por los tamices y se pesó el material 
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retenido en cada una de ellas, hasta la malla N° 04. luego se pesó una porción de 

muestra que pasa la malla N° 04, se lavó sobre la malla N° 200, y se llevó a la 

estufa por 24 horas a 1 05°C, una vez que se sacó la muestra seca de la estufa, se 

pasó por los demás tamices restantes, pesando el material retenido en cada tamiz 

y se determinó el peso del suelo perdido durante el lavado. luego se calculó los 

porcentajes de pesos retenidos en cada tamiz hallamos% PASA= 100 x PR!Pms. 

Se calculó los porcentajes pasantes acumulados% PASA= 100-% PAR. luego 

se dibujó la curva granulométrica. Para el cálculo del coeficiente de uniformidad y 

del coeficiente de curvatura, se utilizó la Ecuación 04 y Ecuación 05, 

respectivamente. 

• LÍMITE LÍQUIDO (Norma AS. T. M. O 4318): la muestra a utilizar es la que pasó la 

malla N° 40. Se Colocó la muestra dentro del mortero y se agregó agua hasta 

lograr homogenizarlo, se colocó una porción de la mezcla en el recipiente del 

equipo de Casagrande, con la ayuda del ranurador se dividió la muestra que está 

en el recipiente en dos mitades, luego con la manivela del equipo se dio golpes a 

la cuchara a una velocidad aproximada de 2 golpes/segundo, hasta que se logró 

juntar las dos mitades y se registró el número de golpes que fueron necesarios 

para cerrar la ranura. luego se tomó una parte de la muestra del sector donde se 

cerró la ranura y se determinó el contenido de humedad, este proceso se repitió 3 

veces, agregando agua o extendiendo la muestra para someterla a secado, para 

lograr otros puntos con diferente humedad y número de golpes. El contenido de 

agua se determinó con la Ecuación 01. luego se dibujó los puntos, el Umite Uquido 

del suelo es la que corresponde a la intersección de la recta de flujo con la abscisa 

de 25 golpes. 

• PESO VOLUMÉTRICO O DENSIDAD APARENTE: Se registró el peso del 

recipiente de volumen conocido, se tomó una porción de material natural y seco, 

dejándolo caer desde una altura de 30 a 40cm. Se llenó y enrazó de material el 

recipiente y se registró el peso. luego se determinó el peso volumétrico. 

• CAPACIDAD PORTANTE: Se calculó con la Ecuación 08, teniendo en cuenta 

para una cimentación cuadrada - corte general, los factores de carga se 

determinaron mediante el grafico 3.02, la carga admisible se calculó con la 

Ecuación 13. 

los ensayos realizados se presentan en el Anexo 7.2. 
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4.4 ESTUDIO HIDROLOGICO 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 

• 
Uno de los principales estudios para el diseno de obras de ingenierfa y principalmente en 

el diseno y construcción de puentes, es el estudio hidrológico, debido a que este estudio 

viene a ser la recolección de una serie de datos como avenidas, coeficiente de 

escorrentla, frecuencia, intensidad de lluvias, periodos de diseno, tiempos de 

concentración, etc. necesarios para su cálculo y diseno. 

4A.2 HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 

Es importante considerar la posible movilidad del cauce y los fenómenos de socavación, 

asf como la posibilidad de ocurrencia de derrumbes, deslizamientos e inundaciones. Un 

puente que colapsa o sufre danos estructurales mayores ante la erosión puede 

amenazar la seguridad de los transeúntes creando impactos sociales y pérdidas 

económicas significativas, debe considerarse mayor riesgo en la determinación del área 

de flujo a ser confinada por el puente que en la estimación de las profundidades de 

socavación. 

4.4.3 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA Y PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 

La delimitación de la cuenca se realizO sobre un plano a curvas de nivel en la Carta 

Nacional, siguiendo las lineas del divortium aquarium, trazando una lfnea imaginaria, 

dividiendo las cuencas adyacentes y distribuyendo el escurrimiento originado por la 

precipitación que en cada sistema de corriente fluye hacia el punto de salida de la 

cuenca. 

PARÁMETROS GEOMORFOLóGICOS: 

a. ÁREA (A): Una vez delimitada la cuenca, con la ayuda del programa AutoCad, 

mediante el comando List, se calculO el área. El resultado se presenta en el Cuadro 

5. 03 en Resultados. 

b. PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL: 

Para determinar la pendiente del cauce principal, se utilizO la Ecuación 19; los 

cálculos se presentan en el Cuadro 7.04 en el Anexo 7.3 

c. PENDIENTE DE LA CUENCA (Se): Con el desnivel entre curvas de nivel, y las 

longitudes de cada tramo de las curvas de nivel y con el área de la cuenca, se 
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calculó la pendiente utilizando la Ecuación 21. Los célculos se presentan en el 

Cuadro 7.05 en el Anexo 7.3 

d. ALTITUD MEDIA (H): Con las curvas de nivel inferior y de nivel superior de la 

cuenca, se determinó la cota promedio, luego se calculó el área parcial entre cada 

curva de nivel, para luego multiplicar el área parcial por la cota promedio, para esto 

se utilizó la Ecuación 22. Los célculos se presentan en el Cuadro 7.06 en el Anexo 

7.3 

e. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (Te): Con las cotas de nivel inferior y de nivel 

superior de la cuenca, asr como de la longitud entre curvas de nivel, se calculó el 

tiempo de concentración haciendo uso de la Ecuación 23. Los célculos se presentan 

en el Anexo 7.3 

Los resultados de los parámetros calculados, se presentan en el Cuadro 5. 03 en 

Resultados. 

4.4.4 ANÁLISIS DE TORMENTAS 

A. DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD 

Para determinar el caudal de diseno es necesario hallar la intensidad, por no 

contar con los datos de la misma zona se ha creldo conveniente hacer una 

transposición de datos de la Estación Weberbauer, con la Ecuación 24, también se 

tuvo en cuenta la altitud media de la zona a transponer los datos. 

Con los datos de precipitación de la Estación Weberbauer (Cuadro 7.08- Anexo 7.3), 

se calculó las intensidades luego se realizó la transposición de las intensidades 

máximas al lugar en estudio (Cuadro 7. 11 - Anexo 7.3). 

Posteriormente se comparó las diferencias existentes entre la probabilidad emprrica 

de los datos de la muestra y la probabilidad teórica, se utilizó el valor máximo del 

valor absoluto, de la diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica 

del modelo, es decir: dmáx = máx 1 F{x) - p(x) 1 

En el Cuadro 4.01 se muestran los valores crrticos estadrsticos, se utilizó un nivel de 

significación deiS% {nivel de significación recomendado para estudios hidrológicos), y 

para un tamano de muestra igual a 35 {datos hidrológicos desde 1975 al2009). 
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Cuadro4.01 

Valores criticas de "Do" del estadlsticos Smimov- Kolmogorov, para varios 
valores de N y valores de significación 

TAMAÑO 
MUESTRA NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

L 
N 0.20 0.10 0.05 0.01 
5 0.45 0.51 0.56 0.67 

10 0.32 0.37 0.41 0.49 
15 0.27 0.3 0.34 0.4 
20 0.23 0.26 029 0.36 
25 0.21 024 021 0.32 
30 0.19 0.22 0.24 0.29 
35 0.18 0.2 0.23 0.27 
40 0.17 0.19 0.21 0.25 
45 0.16 0.18 0.2 0.24 
50 0.15 0.17 0.19 0.23 

N>50 1.07 1.22 1.36 1..63 

.JN ../N ../N ../N 

FUENTE: Hidrologia Estadistica, Máximo Villón B. Pag.108 

Para el cálculo de las Intensidades máximas se generó una curva modelada de 

intensidades - duración • frecuencia según los datos transpuestos para diferentes 

periodos de retomo, vida útil y riesgo de falla para 5, 10, 30, 60 y 120 minutos (Ver 

Cuadro 7.15-Anexo 7.3). 

Luego se graficó las intensidades vs. Tiempo de concentración y obtuvo el gráfico de 

curvas modeladas (Ver Gráfico 7. 01 -Anexo 7. 3). 

4.4.5 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEAO 

A. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO PROBABLE 

El caudal máximo probable resulta de la suma del caudal liquido más el caudal sólido, 

se utilizó la Ecuación 31. 
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B. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL LiQUIDO 

Para determinar el caudal de diseno se utilizó la Ecuación 32 del método racional; 

teniendo en cuenta el Cuadro 3.08 se determinó el coeficiente de escorrentla. Los 

cálculos se presentan en el Anexo 7.3. 

C. CÁLCULO DEL CAUDAL SÓUDO 

Con el caudal liquido, la luz libre del puente, el peso especffico del suelo, la 

pendiente, y el diámetro medio de las partrculas, se calculó el caudal sólido con las 

Ecuaciones 33, 34,35 y 36. Los cálculos se presentan en el Anexo 7.3 

4.4.6 CÁLCULO DEL TIRANTE "y'' 

Con el área de la sección transversal calculada, el coeficiente de rugosidad del terreno 

se determinó según Cuadro 3. 09 para corrientes naturales con secciones pedregosas, el 

radio hidráulico, la pendiente del rio; se calculó el tirante haciendo uso del programa 

derive 6.0 con el cual se resolvió la Ecuación 38 (ecuación de Manning). los cálculos se 

presentan en el Anexo 7.3. 

4A.7 CÁLCULO DEL TIRANTE DE DISEAO "Yo" 

El tirante de diseno se determinó como la suma del tirante máximo "Y' más el borde libre. 

El borde libre se consideró 2.00 m debido a 1 existencia de árboles aguas arriba de la 

ubicación del puente de acuerdo a lo estipulado en el manual de diseno de puentes. los 

cálculos se presentan en el Anexo 7.3. 

4.4.8 DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN 

Para determinar la profundidad de socavación, se necesitó conocer el tipo de cauce, asf 

como de: 

Caudal de Diseno: Calculado anteriormente. 

Ancho efectivo de la superficie de agua (Be): expresado como A/y. 

Tirante normal o profundidad de la corriente (Ho). 

Coeficiente de contracción (J.L): Se determinó del Cuadro 3.10, con la velocidad 

media en la sección y la luz libre entre estribos. 

Diámetro medio del suelo del cauce (dm): Del estudio de suelos. 
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Exponente variable (x): Calculado del Cuadro 3. 11, con el diámetro medio para 

suelos no cohesivos. 

Coeficiente que depende de la frecuencia del caudal de diseno (¡3): Calculado del 

Cuadro 3.12, con probabilidad anual de 1.82% que se presente el gasto de diseno. 

Luego reemplazando datos en la Ecuación 47. Finalmente se calculó la profundidad de 

socavación (ds) respecto al fondo del cauce, expresado como la diferente de Hs y Ho. 

Los cálculos se presentan en el Anexo 7.3. 

4.4.9 PLANTEAMIENTO DEL DRENAJE SUPERFICIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

El propósito más importante de plantear un sistema de drenaje en puentes es que el 

agua pueda ser eliminada para que no perjudique al puente. El sistema de drenaje es 

uno de los más importantes factores en el diseno de obras de ingenieña, pues 

controlar el agua de lluvia es muy importante para evitar que ésta pueda afectar los 

diferentes elementos del puente. 

B. DISEAO DEL DRENAJE SUPERFICIAL 

DRENAJE SUPERFICIAL 

Drenaje de la losa del puente 

Al existir acumulamiento de aguas de lluvia sobre la losa esto provocará danos en la 

estructura del puente, por esto será necesario dar un bombeo, para puentes se 

considerará en la losa un bombeo de 1 a 2 % y tuberla PVC-5AL con diámetro de 3" 

cada 3 m a cada lado de la losa. Los cálculos se presentan en el Anexo 7.3. 

Drenaje de los estribos 

Está Constituido por drenaje mediante tuberfa PVC-SAL, con diámetro de 4" que irán 

a una distancia de 2 m. 
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4.5 CARGAS EN PUENTES CARROZABLES 

4.5.1 NOCIONES GENERALES 

• 
En necesario conocer las cargas y combinaciones utilizadas en puentes, estos 

valores serán usados en el diseno del mismo, eligiendo cada valor de acuerdo al tipo 

de puente, la importancia y al estado limite. Todo esto de acuerdo a la ubicación del 

puente, logrando una combinación de carga adecuada a ser usada en el diseno del 

puente, asf como también otros criterios importantes, que a continuación se 

describen. 

4.5.2 FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES DE CARGA 

De acuerdo alltem 3.5.3, se tiene: 

• ESTADOS LiMITES: 

n = n0 . nR. n, 

• DUCTILIDAD: Para componentes y conexiones no dúctiles 

no=1.05 

• REDUNDANCIA: Para miembros no redundantes 

nR = 1.05 

• IMPORTANCIA OPERATIVA: Importante. 

n1=1.05 

Luego el modificador de carga "n" es: 

n =no. nR. n1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 

n = 1.16 

COMBINACIONES DE CARGA 

Resistencia 1: Combinación básica de carga con el uso vehicular normal, sin 

considerar el viento. 

Valores a usar: 

OC: 'YP = 1.25 (componentes y auxiliares, del Cuadro 3.20) 

LL =1.75 

IM = 1.75 

Momento último: 

Con las combinaciones y factores de carga, el momento último será: 

Mu = n (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 M1M) 

Mu = 1.05 (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 M1M) 
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4.6 DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.6.1 DETERMINACIÓN DE LA LUZ DEL PUENTE 

Dado que en el lugar de estudio existe un puente de madera el mismo que será 

reemplazado, se procedió a realizar el levantamiento topográfico, se midió la luz libre 

del puente entre estribos y se obtuvo 20.00 m. de longitud. 

4.6.2 NÚMERO DE VIGAS LATERALES 

Se consideró que las veredas sean en voladizo y que los ejes de las vigas laterales 

coinciden con los sardineles de las veredas, y por tratarse de un puente de una sola 

vfa, es razonable considerar dos vigas laterales. 

4.6.3 NÚMERO DE DIAFRAGMAS 

Se consideró cinco vigas diafragma para contrarrestar los efectos de torsión en las 

vigas principales. 

4.6.4 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DEL PUENTE 

Con los principales parámetros hidrológicos de diseno como el tirante máximo, 

profundidad de socavación, borde libre y con las condiciones topográficas de la zona, 

se tiene una altura total de 8.50 m. a nivel de cimentación. 

4.6.5 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CALZADA 

La calzada se diset\6 para una sola vfa, segun lo establecido en la AASHTO para una 

sola vfa de tráfico, el ancho de diseno es de 3.60 m. o también como hace mención el 

Manual de Disei'lo de Puentes: "El ancho de cada vla se supondrá igual a 3.60 m". 

4.6.6 ANCHO DE VEREDAS 

Se consideró veredas laterales de 0.80 m. para la circulación peatonal. En el presente 

proyecto se ha previsto barandas de tipo cerrado con guardaras de concreto armado de 

0.15 x 0.50 m las que rematan en un pasamanos de fierro negro de 3" de diámetro y de 

0.60 m de altura. 

4.6.7 ESTUDIOS DE ACCESOS 

La longitud de los accesos a mejorar es de 20 m. a cada lado del puente. 

4.6.8 PARÁMETROS DE DISEÑO: 

Vehfculo de diseno: HL - 93. Velocidad directriz: 20 km/h. Radio mlnimo: 20 m. Segun 

Normas DG 2001, la carretera segun el servicio es una carretera de tercera clase. 
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4.7 SUPERESTRUCTURA 

4.7.1 GENERALIDADES 

DATOS: 

• Luz libre 

• Tren de cargas 

• Cajuela de apoyo 

• Espesor del asfalto 

• fe 

• fy 

1.70 

20.00 m 

HL-93 

0.60m 

0.05m 

280 kg/cm2 

4200 kg/cm2 

5.70 

3.60 

Asfalto: e = 0.05 m. 

• 

1.00 

0.65 0.40 O. 70 2.20 0.70 0.40 0.65 

1M 2~ 1M 

Gráfico 4.02 Dimensiones del puente (Longitudes en metros). 

4.7.2 DISEÑO DE LA LOSA 

A. PREDIMENSIONAMIENTO 

Del gráfico se tiene que: 

Luz de cálculo: S = 2.20 m (Intermedios) 

Luz de cálculo: S= 1.40 m (Volados) 

Tramos intermedios, utilizando Ecuación 55: 

S 220 
e= 

15 
= 

15 
= 14.67cm 
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Tramos en Volados: 

S 140 
e = 15 = 15 = 9.33 cm 

Peralte mfnimo para estructuras de peralte constante (Ecuación 58), para tramo 

continuo: 

S+3000 
e= 

30 
~165mm 

Al reemplazar se tiene: 

2200+ 3000 
e= 

30 
=177.33mm >165mm (OK) 

Se considerará: e = 25 cm 

B. METRADO DE CARGAS (Para un metro de ancho) 

- En los tramos intermedios 

Carga Muerla: 

Peso Propio: 0.25 m x 2.50 Tn/m3 x 1 m = 0.63 Tn/m 

Asfalto: 0.05 m x 2.20 Tn/m3 x 1 m = 0.11 Tn/m 

01 = 0.63 + 0.11 = 0.735 Tnlm 

- En los volados (veredas) 

Carga Muerla: 

Peso Propio: 0.30 m x 2.50 Tn/m3 x 1 m =0. 75 Tn/m 

Piso terminado: 0.10 Tn/m2 x 1m= 0.10 Tnlm 

02 = 0.75 + 0.10 = 0.85 Tnlm 

Carga en la baranda: 

PO = 0.20 Tnlm 

Sobrecarga peatonal: 

l2 = 0.36 Tn/m {Manual de Diseno de Puentes, ftem 2.4.6.1) 
Soblecatga balandas: 

.PL = 0.15 Tnlm 

C. COEFICIENTE DE IMPACTO 

Del Cuadro 2. 27, se tiene: 

1=0.33 
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D. CÁLCULO DE LOS MOMENTOS FLECTORES 

De acuerdo a las cargas haDadas anteñormente, se tiene el diagrama de ejes y 

cargas. 

Baranda: Baranda: 
PO = 0.20 Tn/m 
PL = 0.15 Tn/m 

PO = 0.20 Tn/m 
PL = 0.15 Tn/m 

l 

í 

Vereda: 
02 = 0.85 Tn/m 
L2 = 0.36 Tn/m 

1.40 

Losa: 
01 = 0.735 Tn/m 

SIC Vehicular 

2.90 

Gráfico 4.03 Diagrama de ejes y cargas. 

Vereda: 1 
02 = 0.85 Tn/m 
L2 = 0.36 Tn/m 

1.05 

1.40 

- En los tramos intermedios 

a. Por CSrga Muerta: 

Se utilizó la Ecuación 59: 

D1 X S2 0.74 X 2.202 

(±)Mo = 
10 

= 
10 

=0.36 Tn-m 

b. Por Sobrecarga Vehicular: 

Para acero transversal al tráfico, se calculó con la Ecuación 60: 

(±) ML = C.l.p.D0·25 [42.3 x log(0.039 x S)- 74] 

S = 2.20 m = 2200 mm 

C = 0.80 {Para Ttamos continuos) 

1 = 0.0228x 1.75x 72.5x 1000 = 2892.75 mm 

p=0.86MPA 

D = 2.50 (Para emparñllados parcialmente llenos) 

Al reemplazar datos, se tiene: 

ML = 19486.206 N mm/mm 

ML = 1.97Tn-m/m 
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DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE FRANJA PARA LA CARGA VIVA 

El ancho equivalente de las franjas longitudinales por carril para ambos corte y 

momento con un caml, y 2 lineas de ruedas. Se determinará con la Ecuación 61: 

E= 250 + 0.42 .JLt· Wt 

L 1 = 20000 mm o 18000 mm= 18000 mm (considerar el menor) 

W1 = 3600 mm o 9000 mm = 3600 mm (considerar el menor) 

Luego al reemplazar se tiene: 

E = 250 + 0.42 ~18000 x 3600 = 3630.93 mm 

Para una linea de rueda: 

E= 3630.93 mm /2 = 1815.47 mm 
E= 1.82m. 

ÁREA DE CONTACTO DE LA RUEDA 

Se determinará con la Ecuación 63: 

1 = 0.0228 y p 

T= 1~75{0e1Cuadro2.23, para estado lfmite: Resistencia 1) 

P = 72..50 KN = 7.40 Tn 

Al reemplazar se tiene: 

1 =2.89 m 

c. Por Impacto, se calculó con la Ecuación 64: 

M,= 1 x ML= 0.33 x 1.97 = 0.65 Tn-m 

- En los volados (veredas) 

a. Por carga Muerta, se calculó con la Ecuación 65. 

D2 X S2 0..85 X 1.402 

(-)Mo= 2 +PoXS= 
2 

+0.20x1.40=1.11 Tn-m 

b. Por Sobrecarga, se determinó con la Ecuación 66. 

~ X S2 036 X 1.402 
(-)Mt= z +PtXS= 

2 
+0.15X1.40=0.56 Tn-m 

Para calcular el Momento Último, se utilizó la Ecuación 67: 

Mu = 1.40 MD + 1.70 ML = 1.40 x 1.11 + 1.70 x 0.56 = 2.51 Tn-m 
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E. VERIFICACIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA 
• 

Con un espesor de losa de 25 cm. calculado anteriormente, y con un recubrimiento de 

4cm. 

e=25cm 

r=4cm 

d=25-4=21 cm 

a. Peralte mlnimo teqflfWido por setYicio 

Se utilizó la Ecuación 69: 

M= Mo + ML +M.= 0.36 + 1.97 + 0.65 = 2.98 Tn-m 

Célculode K 

n.fc 
K = ---,:--'--

n.fc+ {s 

fe= 0.45 fe= 0.45 x 280 = 126 kg/cm2 

fs = 0.50 fy = 0.50 x 4200 = 2100 kg/cm2 

fe= 280 kg/an2 = 27.468 MPa 

Ec = 4700 x 27.468 112 = 24632.664 MPa 

Es= 200000 MPa 

n = Es 1 Ec = 8.1193 = 8 

K= 0.323 

j = 1 - K/3 = 1 - 0.3213 = 0.892 

Luego al reemplazar los valores en la Ecuación 68, se tiene: 

2x2.98x tos 
dmin = 126 X 0.89 X 0.32 X 100 = l2.89 cm< 21 cm (OK) 

Se determinará con la Ecuación 70: 

Mu = n (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 MJM) 
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Para n0 componentes y conexiones no dúctiles, para nR miembros no redundantes 

y para n¡ de importancia operativa, se tiene: 

n = no . nR . n, (Ecuación 71) 

no= 1.05, nR = 1.05, n1 = 1.05 

n = 1.05 X 1.05 X 1.05 = 1.16 

Mu = 1.16 ( 1.25 X 0. 36 + 1.75 X 1.97 + 1.75 X 0.65) 

Mu = 1.45 X 0.36 + 2.03 X 1.97 + 2.03 X 0.65 

Mu = 5.84 Tn-m 

Momento Resistente de la sección del concreto 

Se utiliza las Ecuaciones 190 y 191: 

+Mc>Mu 

+ Me = + . K . b . d2 

• = 0.90 

K = 66.04 (Ku máx para fe de 280 kg/cm2
) 

b = 100 cm 

d = 21 cm 

Al reemplazar valores, se tiene: 

+Me= 2621127.60 kg-cm = 26.21 Tn-m 

+Me> Mu 

26.21 Tn-m > 5.84 Tn-m (OK), losa simplemente armada. 

Diagrama de Momentos: 

2.51 Tn-m 2..51 Tn-m .2.51 Tn-m 

~- ;~ 
' .. ,'11. ,.,~~ 

5.84 Tn-rr 

Gráfico 4.04 Diagrama de momentos. 
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F. DISEAO DEL ACERO 

Cálculo del Acero Positivo: 

Para el tramo apoyado intermedio. 

Mu = 5.84 Tn-rnlm 

Cálculo de w, se determinaré con la Ecuación 72: 

1.70Mu 
w = 0.85- 0.722 ~. f'c .b. d2 

b = 100 cm (1 m de losa) 

d = h - r = 25- 4 = 21 cm 

Al reemplazar se tiene: 

• 

L70 X 5.84 X tOS 
W = 0.85 - 0.7225 0.90 X 280 X 100 X 212 = 0.85 - 0.796 = 0.054 

Para el cálculo de la cuantla, se utilizaron las Ecuaciones 73 y 74. 

p = W X fe/ fy = 0.054 X 280/4200 = 0.004 

As= p X b X d = 0.004 X 100 X 21 = 8.40 cm2 

Acero mfnimo (Según RNE, Norma E 060 Concreto Armado- 2009, en el ftem 

9. 7.2, para baTras comJgadas se usará 0.0018): 

Asmln = 0.0018xbxd = 0.0018x 100 x21 = 3.78 cm2 

Luego: 

As >Asmfn 

8.40 cm2 > 3. 78 cm2 (OK) 

Se eligió varillas de e= 5/8", Area 2.00 cm2 

El espaciamiento, se calcularé con la Ecuación 75: 

S = 
2·0~.:0100 = 23.81 cm. 

Adoptamos un espaciamiento de 20.00 cm. < 40 cm. (OK) 

Entonces, se ubTazarli: 1 + 518" @ 20.00 cm 
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Cálculo del Acero Negativo: 

Para el tramo apoyado en los volados 

Mu = 2.51 Tn-m 

Cálculo de w, se utilizará la Ecuación 72: 

1.70Mu 
w = 0.85- 0.722-; _ f'c .b. d 2 

b = 100 cm (1m de losa) 

d = h-r= 25-4 =21 cm 

Al reemplazar, se tiene: 

1:70 X 251 X tOS 
W = 0.85- 0.7225 0.90 X 280 X lOO X 212 = 0.85-0.827 = 0.023 

Cálculo de la cuantra, utilizando las Ecuaciones 73 y 74. 

p = W X fe/ fy = 0.023 X 280/4200 = 0.002 

As=pxbxd=0.002x100x21 =3.21 cm2 

Acero mfnimo (Según RNE, Norma E.060 Concreto Armado- 2009, en el ltem 

9. 7.2, para banas corrugadas se usará 0.0018): 

Asmin = 0.0018 X b X d = 0.0018 X 100 X 21 = 3. 78 cm2 

Luego: 

As>Asmin 

2.52 cm2 > 3.78 cm2 (Falso, usar As mfn) 

Se considerará varillas " = 1/2", Área 1.27 cm2 

El espaciamiento, se calculó con la Ecuación 75: 

Adoptamos un espaciamiento de 25.00 cm. < 40 cm. (OK) 

Entonces, se utlftzará: 1 + 112" @ 25.00 cm 

Cálculo del Acero de Repartición: 

Acero mínimo 

Según RNE, Norma E.060 Concreto Armado- 2009, en el ftem 9.7.3 se tiene. 

As min = 0.0018 X b X d = 0.0018 X 100 X 21 = 3.78 cm2 

Se considerará varillas de"= 3/8", Área= 0.71 cm2 
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El espaciamiento, se calculará con la Ecuación 75: 

0.71 X 100 
S= = 18.78 cm 

3.78 

S debe ser menor que 3e ( 3e = 3 x 25 = 75 cm) y que 40 cm. 

Entonces, se ublizaré: 1+ 318"@ 18.00 cm 

c. PorCorte 

1.70 

Célculo del corte critico en la cara del apoyo (cara de las vigas) 

- Por Carga Muerta, se calculará con la Ecuación 76. 

VD= 1/2 x 01 x S= 1/2 x 0.74 x2.20 = 0.814 Tn 

- Por Sobrecarga Vehicular. 

Carga que transmite et neumático a una franja de 1 m de ancho. 

P/E = 7.40 /1.815 Tn = 4.08 Tn 

Luego se tiene el siguiente gráfico: 

3.60 

4.08 Tn 4.08 Tn 

Asfalto: e = 0.05 m. 

0.65 0.40 0.70 2.20 0.70 0.40 

• 

1.40 2.90 1.40 

Gráfico 4.05 Cargas actuantes por sobrecarga vehicular. 
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Se consideró tomar momento en "o". 

I:Mo=O 

4.08 X 0.10 + 4.08 {0.10 + 1.80) 
RL = VL = 

2
_
20 

Vl = 3.71 Tn 

VI= 1 x Vl = 0.33 x 3.71 = 1.22 Tn (usando Ec.- 77) 

Corte factorizado, se determinará con la Ecuación 78. 

Vu = 1.45 VD+ 2.03 Vl + 2.03 VI 

Vu = 1.45 X 0.814 + 2.03 X 3.71 + 2.03 X 1.22 

Vu = 11.19 Tn-m 

Corte que resiste el concreto 

• 

La contribución del concreto Ve podrá evaluarse según las Ecuaciones 192 y 193: 

Vusc¡,vc 

Ve= 0.17 ffc bw .d 

fe= 280 kg/cm2 = 27.46 MPa 

Al reemplazar, se tiene: 

Ve= 0.17 X 27.46 112 
X 1 m X 0.21 m= 0.19 MN 

Ve= 19.08 Tn 

Luego verificar: 

0.85 x 19.08 Tn > 11.19 Tn 

16.22Tn > 11.19Tn (OK) 

4.7 .3 DISEÑO DE VIGAS DIAFRAGMA 

N° de Diafragmas: NO = 5 

Ancho de Viga Diafragma: BD = 0.30 m 

Peralte de Viga Diafragma: HD = 1.25 m 
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-

Gráfico 4.06 Dimensiones de las vigas diafragma. 

Para calcular la separación entre diafragmas, se utilizará la Ecuación 84: 

ad = ( Lt- BD) 1 (NO- 1) = ( 20.60- 0.30) 1 ( 5-1) 

ad = 5.075 m 

Para calcular el momento último en el diagrama intermedio, se utilizará la Ec. 83: 

w xs2 

MDt = 0.70Mu .ad + 'f 
10 

Donde: 

Mu = 5.84 Tn-m 

ad = 5.075 m 

wf = 0.90 Tn/m 

S=2.20m 

Al reemplazar, se tiene: 

Mdf= 21.18 Tn-m 

A. DISEÑO DEL ACERO PRINCIPAL 

Para el cálculo de w, se utilizará la Ecuación 85: 

1.70Mu 
w = 0.85- 0.722 -~. f'c .b. d2 

b=30cm 

d = h- r = 125-4 = 121 cm 
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Al reemplazar, se tiene: 

1.70 X 21.18 X lOS 

• 
W = 0.85- 0.7225- 0.90 X 280 X JO X 1212 = 0.85-0.8306 = 0.0194 

Para el cálculo de la cuantia, se utilizará la Ecuación 86. 

p = W X fe/ fy = 0.0194 X 280/4200 = 0.0013 

Cálculo del acero, utilizando la Ecuación 87: 

As= p x b x d = 0.0013 x 30 x 121 = 4.684 cm2 > As min 

Para calcular el acero minimo(As min), se utilizará la Ecuación 111: 

0.22 ffc 
As mín = fy bw. d 

fe= 280 kg/em2 = 27.46 MPa 

fy = 4200 kg/em2 = 411.88 Mpa 

p min = 0.22 x fe 112 1 fy = 0.22 x 27.46 112 /411.88 

p min = 0.002799 

As mfn = p mln x bw x d = 0.002799 x 30 x 121 

As min = 10.16 em2 

Luego se debe cumplir: 

As>Asmín 

4.684 cm2 < 10.16 em2 (Usar As min.) 

Entonces: 

As= 10.16 em2 

Se considerará acero: 3/4", A+= 2.85 em2 

Varillas= As 1 A+= 10.16/2.85 

Varillas = 3.56 

4 varillas de 0 = 3/4", Area = 11.40 em2 

Se utilizará 4 varillas de acero de 314" 

Como se puede observar las solicitaciones para el diafragma interno requieren de un 

acero menor que el acero mlnimo, entonces para los diafragmas exteriofes también 

se utilizará acero mlnimo. 
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B. CÁLCULO DEL ACERO LATERAL POR FLAMBEO 

El acero lateral por flambeo se determinará con la Ecuación 88. 

As lat= 0.002 xbxd 

As lat = 0.002 x 30 cm x 121 cm 

As lat = 7.26 cm2 

Se considerará acero: 5/8", A+= 1.98 cm2 

Varillas= As 1 A+= 7.26/1.98 

Varillas = 3.67 

4 varillas de 0 = 5/8", Area = 7.92 cm2 

Se utilizará 4 varillas de acero de 518" (2 a cada lado} 

C. CÁLCULO DEL CORTANTE EN EL DIAFRAGMA 

Se determinará con la Ecuación 89: 

0.70Mu.ad W¡ XS 
Vu= +--

S 2 

Mu = 5.84 Tn-m 

Ad = 5.075 m 

wf = 0.90 Tn/m 

S=2.20m 

Al reemplazar, se obtiene: 

Vu = 10.42 Tn 

Corte que resiste el concreto, se utilizará las Ecuaciones 192 y 193: 

Ve= 0.17 ffc bw.d 

fe= 280 kg/cm2 = 27.46 MPa 

Ve = 0.323 MN = 32.97 Tn 

Ve> Vu 

32.97 Tn > 10.42 Tn (OK) 

Se colocará sólo estribos por confinamiento. 

Se utilizará Acero de 318, 1 @ 5 cm + 3 @ 10 cm + Resto@ 25cm (a centro de luz) 
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4.7.4 DISEÑO DE VIGAS LATERALES 

A. PREDIMENSIONAMIENTO 

L = L' + e = 20 + 0.60 = 20.60 m 

a. Peralte Mrnimo, utilizando Ecuación 91: 

t = U12 = 20.60/12 = 1.717 m, Se asumirá: t = 1.70 m. 

b. Ancho mrnimo, utilizando Ecuación 90: 

b = 0.02 X L X JSi 

Estimación de S': 

Del gráfico 4.02 obtenemos S', S'= 2.90 m 

Al reemplazar, el ancho de las vigas es: 

• 

b = 0.02 x 20.60 x 2.90112 = 0.702 m, Se Asumirá: b = 0.70 m. 

La separación entre vigas será: 

S= S'- b = 2.9-0.70 = 2.20 m 

c. Sección de las vigas: 

b=0.70 m 

t= 1.70 m 

t = 1.70 

1.40 

Asfalto: e = 0.05 m. 

·.LOSA. 

VIGA. 
DIAFRAGMA 

S= 2.20 

S'= 2.90 

Gráfico 4.07 Sección de la viga lateral. 
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B. METRADO DE CARGAS 

Baranda: 

• 
Baranda: 

PO= 0.20 Tn/m 
PL = 0.15 Tn/m Losa: 

01 = 0.735 Tn/m 
SIC Vehicular 

PO= 0.20 Tn 
PL = 0.15 Tn 

0.60 

0.50 

0.20 

0.30 

1.45 

1 
...... 

>-

~-

,__ 

1 

Vereda: 
02 = 1.35 Tn/m 
L2 = 0.36 Tn/m 

4.08 Tn 

0.65 ¡--
1 

1 

l 
1 

® 1 ® 
1 

1 

1 
1 
l@ 
1 

1 

1 

R= 

j 1 

1.05 0.70 

1.40 1.45 

'f 
CL 

1 
1 
1 

1 

1 
1.80 
1 

1 

1 

1 

¡ 
1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 
1 

2.20 

2.20 

2.90 

Vereda: 
02 = 1.35 Tn/m 
L2 = 0.36 Tn/m 'f 

t 
4.08 Tn 

0.10 
T 

r 

1 j 1 
0.70 1.05 

Gráfico 4.08 Metrado de Cargas de la viga lateral. 

Del gráfico anterior, se tiene: 

a. Carga Muerta 

1. 0.85 X 1.40 = 1.19 Tn/m 

2. 0.735 x 1.80 = 1.323 Tn/m 

3. O. 70 x 1.45 x 2.40 = 2.436 Tn/m 

WD = (1.19 + 1.323 + 2.436) Tn/m 

WD = 4.95 Tn/m 

b. Carga viva en vereda y baranda 

WL = L2 x ancho + PL 

Wl = 0.36 X 1.40 + 0.15 

WL = 0.654 Tn/ml 
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Según Cuadro 2.25, Distribución de carga por carril para momentos en vigas 

longitudinales exteriores. 

Para tablero de concreto sobre vigas de concreto, usar regla de la palanca. 

Para determinar del coeficiente de incidencia vehicular, se utilizó la Ecuación 92: 

R=AP 

3.00 p + 1.20 p 
R= 

3
_
60 

=1.17P 

Luego, el coeficiente de incidencia vehicular es: 

A=1.17 

C. COEFICIENTE DE IMPACTO 

Del Cuadro 2. 27, se tiene: 

1 =0.33 

Cargas sobre la viga, se utilizará las Ecuaciones 93 y 94. 

Eje delantero: A P' = 1.17 x 1.78 = 2.10 Tn 

Eje posterior: A P' = 1.17 x 7.40 = 8.70 Tn 

Los valores 1.78 y 7.40 es el peso de la llanta del tren de cargas HL-93. 

D. CÁLCULO DE MOMENTOS 

a. Por Carga Muerta 

Se utilizará la Ecuación 95: 

W0 X L2 4.95 X 20.602 

(+)M o = 8 = 
8 

= 262.57 Tn - m 

b. Por Sobrecarga en veredas 

Se calculó con la Ecuación 96: 

( ) M 
WL X L2 0.654 X 20.602 

+ L = 8 = 8 = 34.69 Tn -m 
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c. Por Sobrecarga Vehicular 

.r Con el Tren de Csrgas 

8.70Tn 

4.30m 

A 

- x+4.3m 

X 

8.70Tn 2.10 Tn 

4.30m 

16.3m-x 

20.60 m -x 

x-4.3m 24.9m-x 

20.6m 

4.3m<x<16.3m 

8.70(24.90- x) + 8.70(20.60- x) + 2.10(16.30- x) 
RA = 20.60 

RA = 20.88 - 0.95 X 

Luego se puede deducir que: 

Mx = RA (x)- 8.70 (4.30) = (20.88- 0.95 x) x- 8.7 (4.30) 

Mx = -37.41 + 20.88 X - 0.95 ..¿. 
a Mx 
-¡¡;- = 20.88 -1.90x -+ x = 10.99m 

Entonces el momento máximo será cuando: x = 10.99 m 

B 

Por presencia de múltiples sobrecalgas, del Cuadro 2.26, para una 

banda de circulación el % de reducción es 120. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 
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../ Con Sobrecarga Distribuida 

0.97 Tn/m 

! ! ! 111 ! 1 ! 111111111111111111111111 

á dGn 
20.6m 

0.97 X 20.602 

ML = 
8 

= 51.45 Tn- mfbanda 

Por presencia de múltiples sobrecargas, del Cuadro 2.26, para una banda de 

circulación el% de reducción es 120. 

51.45 xl 
e+) ML = Nº de líneas de rueda X e% de reducción de carga) 

e ) 
51.45 X 1.17 

+ ML = 
2 

x 1.20 

(+) ML = 36.12 Tn-mlviga 

../ Con Eje Tándem 

11.2 Tn 11.2 Tn 

A H 
X 20.6m-x 

x -1.2 m 21.80 m -x 

20.6n ... 

1.2m <x < 20.6m 

RA = 11.2 e21.80- x) + 11.20 e20.60- x) 
20.60 

RA = 23.05-1.09 X 

Luego se puede deducir que: 

Mx=RA.x 

Mx = ( 23.05- 1.09 ) X 

Mx = 23.05 x-1.09 Y! 
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oMx 
--¡jX = 23.05- 2.18 X -t X = 10.57 m 

Entonces el momento máximo será cuando: x = 10.57 m 

ML = 121.86 Tn-mlbanda 

• 
Del Cuadro 2.26, por ser una banda de circulación el % de reducción de 

carga es 120. 

121.86 xA 
C +) ML = NO de líneas de rueda x (%de reducción de carga) 

121.86 X 1.17 
( +) M L = 

2 
X 1.20 

(+) ML = 85.54 Tn-mlviga 

Se utilizará el mayor valor del eje tándem o camión de diseno: 

ML = 92.78 Tn-m/viga (Camión de Diseno) 

El momento por carga viva será igual a la suma del máximo del eje tándem o 

camión de diseno, más la carga distribuida. 

ML = 92.78 Tn-mlviga + 36.12 Tn-m/viga 

ML = 128.90 Tn-m/viga 

d. Momento De Impacto 

No se aplicará a la carga distribuida. Se utilizará la Ecuación 97: 

(+)MI = 0.33 x 92.78 = 30.62 Tn-m/viga 

(+) MI = 30.62 Tn-m/viga 

E. FUERZAS DE CORTE 

(En la cara del apoyo) 

a. Por Carga Muerta 

Se utilizará la Ecuación 98: 

W0 X L 4.95 X 20.60 
Vo = = = 50.99 Tn 2 2 

b. Por Sobrecarga en veredas 

Se calculará con la Ecuación 99: 
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WL X L 0.654 X 20.60 

VL =-
2
-= 

2 
= 6.74 Tn 

c. Por Sobrecarga Vehicular 

" Con el Tren de Cargas 

c/2 

. !· 

1 J X 
~/ f 20.6m-x B 

~ 
20.6m 

x = 4.30 + c/2 = 4.30 + 0.30 = 4.60 m 

En RA (Debido a Sobrecarga Vehicular) 

RA = 20.88- 0.95 x = 16.52 Tn x (1.20) 

VL = 19.83 Tn/viga 

" Por Sobrecarga Equivalente 

0.97Tn/m 

111111111111111111111111111111111 

~ ~ 
20.6m 

w 
1 1 1 

RA=wl/2 

RA = 9.99 TnMa 

VL = RA- w (c/2) = 9.99- 0.97 (0.60/2) 

VL = 9.70 

7 
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9.70 xl . 
VL = d lí d d x (%de reducclón de carga) N2 e neas erue a 

9.70 X 1.17 
VL = 

2 
X 1.20 

VL = 6.81 Tnlviga 

./ Con el Eje Tándem 

RA = 23.10-1.09 X 

X= c/2 = 0.60 /2 = 0.30 

RA = 22.73 Tn = VL 

22.73 X 1.17 
VL = 

2 
X 1.20 

VL = 15.96 

Se utilizará el mayor del Eje Tándem o Camión de Diseno. 

VL = 19.83 Tn-m/viga 

El cortante por carga viva es igual al mayor del Eje Tándem o Camión, más 

sobrecarga equivalente. 

VL = 19.83 + 6.81 

VL = 26.64 Tn-m/viga 

d. Momento por Impacto 

No se considera la sobrecarga. 

VI= 0.33 x 19.83 = 6.54 Tn/viga 

VI = 6.54 Tnlviga 
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F. VERIFICACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

a. Por Flexión 

Se determinará con la Ecuación 100: 

Mu = n (1.25 Moc + 1.75 MLL + 1.75 M1M) 

n = no. nR. n. = 1.16 

- Momento actuante 

Vereda 

Mu = 1.45 Moc + 2.03 (MLL + MJM) + 1.70 MLL 

Mu = 1.45 x 262.57 + 2.03 (128.90 + 30.62) + 1.70 (34.69) 

Mu = 763.53 Tn-m 

- Momento resistente de la sección del concreto 

Se utilizarán las Ecuaciones 190 y 191: 

cjiMc> Mu 

el> Me = el> . K . b . d2 

Donde: 

cji=0.90 

K= 66.04 (Ku máx para fe de 280 kg/cm2) 

b= 70cm 

d = 170cm 

Al reemplazar valores, se tiene: 

el> Me= 120239028.00 kg-cm = 1202.39 Tn-m 

cjiMc> Mu 

1202.39 Tn-m > 763.53 Tn-m (OK) 

:. La sección es simplemente armada. 

CÁLCULO DEL ACERO 

CÁLCULO DEL ACERO POSITIVO 

Cálculo de w, se determinará con la Ecuación 101: 

1.70Mu 
w = 0.85- 0.722 - ~ f' b 2 . e . . d 

b= 70cm 

d = h - r = 170 - 1 O = 160 cm 

Al reemplazar valores se tiene: 
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1.10 x 763.53 x tos 

W = 0.85- 0.7225-0.90 X 280 X 70 X 1602 = 0.85-0.6596 = 0.1904 

Cálculo de la cuantia, se utilizará la Ecuación 102. 

p = W X fe/ fy = 0.1904 X 280/4200 = 0.0127 

Cálculo del Acero , se utilizará la Ecuación 103. 

As mfn = 0.0018 x 70 x 160 = 20.16 cm2 (RNE- Norma E 0.60- ftem 9.7.2) 

As= p x b x d = 0.0127 x 70 x 160 = 142.47 cm2 > As mrn 

Se considerará: 28 varillas de 0 = 1", Área= 142 cm2 

Se utilizará 28 varillas de acero de 1" 

CÁLCULO DEL ACERO NEGATIVO 

Cálculo del acero mínimo (As mfn), se determinará con la Ecuación 111 {Norma 

E0.60 -ltem 10.5.2): 

0.22 .ffc 
Asmin= fy bw.d 

fe= 280 kg/cm2 = 27.46 MPa 

fy = 4200 kg/cm2 = 411.88 Mpa 

p mfn = 0.22 x fe 112 1 fy = 0.22 x 27.46 112 /411.88 

p mfn = 0.002799 

As mfn = p mfn x bw x d = 0.002799 x 70 x 160 

As mfn = 31.35 cm2 

Se considerará: 6 varillas de 0 = 1 ", Área = 30.42 cm2 

Se utilizará 6 varillas de acero de 1" 
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ACERO LATERAL (POR FLAMEO) 

El acero lateral por ftambeo se calculará con la Ecuación 104: 

As lat = 0.002 X b X d 

As lat = 0.002 x 70 cm x 170 cm 
As lat = 23.80 cm2 

Se considerará: 8 varillas de 0 = 3/4", Área= 22.80 cm2 

Se utilizará 8 varillas de acero de 314" (4 a cada lado) 

• 

En el siguiente gráfico se observa la viga lateral, ubicando el acero negativo, positivo 

y acero lateral. 

V V V V 

1.70m 

8+314" 
e 

e 

) 28 411" 

0.70m 

Gráfico 4.09 Acero en viga lateral. 

El espaciamiento, no excederá del menor de los siguientes valores (Ecuaciones 

107- 108- 109): 

s :s 300 mm 

s :S 380 (250 1 fs) - 2.5 Ce 

S :S 300 (250 / fs) 

El as" entre las 4 varillas será: S = (h/2)/4 

s = 0.84/4 x 100 = 21.25 cm 
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Momento por servicio: 

Ms = MD + (ML +MI)+ ML vereda= 274.61 + {128.90 + 30.62) + 28.01 

Ms = 462.14 Tn-m = 46214412.60 kg-cm 

El esfuerzo en el acero principal de flexión se calculará con la Ecuación 110: 

fs = Ms 1 ( 0.90 d x As)= 46214412.601 ( 0.90 x 160 cm x 143.47 cm2
) 

fs = 2236.91 kg/cm2 = 219.37 MPa 

Ce= 10cm 

Al reemplazar datos, se tiene: 

ss300 mm 

S S 380 (250 1 fs) - 2.5 Ce 

S S 300 {250 / fs) 

Donde: 

s1 =300 mm 

s2=2000mm 

s3 = 433.066 mm 

Ce: La menor distancia medida desde la superficie del refuerzo, o acero 

de preesfuerzo, superficial! elemento. 

fs: Esfuerzo en el acero principal de flexión. 

Luego se observa que el espaciamiento calculado "s" es menor que "s1": 

s = 21.25 cm y s1 = 300 mm {El menor de los calculados) 

s < s1 

21.25 cm < 30 cm {OK) 

b. PorCorte 

El cálculo del cortante actuante, se determinará con la Ecuación 105: 

Vu = 1.45 VD+ 2.03 ( VL +VI)+ 1.7 VL vereda 

Vu = 1.45 X 53.32 + 2.03 X ( 26.64 + 6.54 ) + 1. 70 X 5.44 

Vu = 153.91 Tn 

Vu= 153.91 Tn 

0.3ml 10m 
1 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 124 



• FACULTAD DEINGENIERIA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFECIONAL DE INGENIERIACIVIL 

"EsrumOA NIVEL DE EJECUCióN DEL PUENTE LA MOLINA -CAJAMARCA" 

Corte que resiste el concreto: La contribución del concreto Ve se evaluará según 

las Ecuaciones 192 y 193: 

Ve= 0.17 ffc bw .d 

fe= 280 kg/cm2 = 27.46 MPa 

bw= 0.70 m 

d=1.60m 

Ve= 0.17 x 27.50 112 
X 0.70 X 1.60 = 0.9985 MN = 101.81 Tn 

Ve> Vu 

101.81 Tn < 153.91 Tn 

:. Se debe disenar estribos. 

Verificación de la sección 

Se utilizará la Ecuación 112, en ningún caso se debe considerar Vs mayor que: 

0.66 ffc X bw X d 

0.66 .J7'é X b X d = 0.66 ../27.46 X 0.70 X 1.60 = 3.88 MN 

3.88 MN = 395.64 Tn 

lj> Vs = Vu- 1j> Ve= 153.91-0.85 x 101.81 = 67.37 Tn 

lj> Vs = 67.37 Tn 

lj> Vs < 0.66 ffc X bw X d 

67.37 Tn < 395.64 Tn (OK) 

El cortante resistente del concreto, se calculará con la Ecuación 106. 

lj> Vs = Vu -lj> Ve = 55.70 Tn 

lj> Vs = 67.37 Tn < 0.33 ../27.46 x 0.70 X 1.60 = 1.94 MN = 395643.60 kg 

lj> Vs = 67.37 Tn < 395.64 Tn, Smáx = d/2 (600 mm) 

Refuerzo minimo de cortante: 

Smáx = d/2 = 170/2 = 85 cm 

Smáx = 60 cm (Según RNE) 

Se considerará estribos de:+= 5/8", Av= 1.98 cm2
, Av= 21j> 5/8" 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 125 



U&IW-IUAD ·A~ DB ca..J'a.aac& 
FACULTAD DEINGENIERIA 

ESCUELA Ac.ADé:MICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"EsTuDDo A NIVEL DE EIECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA -CA.JAMARCA" 

Espaciamiento en la sección crrtica: 

cjl.Av.fy.d 0.85 X 0.0001979 X 420 X 1.60 
S= = = 0.171120m = 17.11 cm 

Vu- cjl. Ve 0.6607 MN 

S < Smáx 

17.11 cm< 33.93 cm (OK) 

Se utilizará: S = 20 cm 

Cálculo de Smáx: 

Smáx = 0.85 cm 

Smáx = 0.60 cm 

Av.fy 0.0001979 m2 x 420 Mpa 
Srnáx = 0.35 x b = 0.35 x .70 m = 0.3393 m= 33.93 cm 

Av fy 0.0001979 m2 X 420 MPa 
Smáx = · = = 0.3653 m = 36.53 cm 

0.062 ffi X b 0.062 X -,/27.46 X 0.70 m 

Luego, de los cuatro valores anteriores se eligió el menor: 

Smáx = 33.93 cm 

Corte resistente con S = 20 cm: 

,P.Av.fy.d 
Vu= ¡ve+ S 

( ) 
0.0001979 m2 X 420 MPa X 1.60m 

Vu S = 20cm = 0.85 X 0.9985 MN + 
20 O. m 

Vu (S= 20cm) = 1.414 MN = 144.18 Tn < Vu = 153.91 Tn (OK) 

Vu = 153.91 Tn 

Vu2= 138.52 Tn 

0.3m: 1m 9m 
10m 

El Cortante resistente del concreto, se calculará con la Ecuación 106: 

cjl Vs = Vu- cjl Ve= 138.52 Tn- 0.85 x 101.81 = 51.98 Tn = 0.50976268 MN 

Se considerará estribos de:+= 5/8", Av= 1.98 cm2
, Av= 2 + 518" 
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Espaciamiento en la sección crrtica: 

S= •. Av.fy.d = 0.85 X 0.0001979 X 420 X 1.60 = 
0

_
221685 

m= 
22

.
17 

cm 
Vu-+.Vc 0.510MN 

S< Smáx 

22.17 cm< 33.93 cm (OK) 

Se utilizará: S = 25 cm 

Vu = 153.91 Tn 

Om: 2.2m: 7.8m 
10m 

El Cortante resistente del concreto, se determinará con la Ecuación 106. 

+ Vs = Vu- +Ve= 120.05 Tn- 0.85 x 120.05 = 18.01 Tn = 0.176596 MN 

Se considerará estribos de:+= 5/8", Av= 1.98 cm2
, Av= 2 + 5/8" 

Espaciamiento en la sección crrtica: 

•. Av.{y.d 0.85 X 0.0001979 X 420 X 1.60 
S= Vu-+.Vc = 0_171 MN =0.638752m=63.88cm 

S< Smáx 

63.88 cm > 33.93 cm (Usar Smáx) 

Se utilizará: S = 32 cm 

Luego se utilizará: 

1 + 5/8" @ 5 cm + 5 + 5/8" @ 20 cm + 5 + 5/8" @ 25 cm, Resto @ 32 cm 

G. VERIFICACIONES 

a. Verificación de peralte por Servicio 

Se calculará con las Ecuaciones 134 y 135: 
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Verificar el "d" requerido 

dmfn <d 

dímn-~ 
M = MD + ML +MI = 274.61 + 128.90 + 30.62 (Tn-m) 

M = 434.13 Tn-m 

fe = 126 kg/cm2 

K= 0.323 

j = 0.892 

Al reemplazar datos, se obtuvo: 

dmfn = 154.67 cm 

dmln < d 

154.67 cm< 160 cm (OK) 

b. Verificación por agrietamiento 

• 

El reglamento especifica que cuando el esfuerzo fy ~ 2800 kg/cm2 el refuerzo 

deberá cumplir los siguientes requisitos, Ecuaciones 136, 137 y 138: 

fs máx ac:t < fs máx adm 

fs máxadm = Z /(de X A)113 

fs máxac:t = 0.60 fy 

Cálculo de la distancia de la primera cara de esfuerzo a la fibra en tracción (de): 

de = r.e + + estribo + + 1 ra fila acero/2 

de = 5 cm + 1.59 cm + 1.27 cm 

de= 7.86 cm 

Cálculo del centroide de la zona en tracción (Xc): 

Xc = [N° capas x + varilla + (N° capas - 1) x separadores + + estribo + 

recubrimiento)/2 

XC= (3 X 1" X 2.54 + (3-1) X 1" X 2.54 + 5/8" X 2.54 + 5) /2 

Xc:::9.644cm 

Cálculo del área de concreto (A). Se determinará con la Ecuación 139: 

_ 2.Xc.b _ 2 X 9.64 X 70 _ 
2 

A - Nfl varillas - 28 - 48.22 cm 

Para condiciones severas de exposición: Z = 23000 kg/cm2 
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Luego con la Ecuación 138, se calculará el fs máx: 

z 23000 2 
fsmáxadm = V"dCXA= 3 = 3t78.54kg/cm 

de x A V7.86 x 48.22 

Al reemplazar datos, el fs máx actuante es: 

fs máxact = 0.60 fy = 0.60 x 4200 = 2520 kg/cm2 

Luego: 

fs máx act < fs máx adm 

2520.00 kg/cm2 < 3178.54 kklcm2 (OK) 

c. Verificación por fatiga 

Debe verificarse que: fs act < fs adm 

Para calcular el fs admisible se utilizará la Ecuación 140: 

fs adm = 1470-0.33 fs min + 55.12 (r/h) 

• 

r/h = 0.30 (según Manual de Diseno de Puentes MTC-Perú-2003) 

Cálculo del fs mfn. Se detenninó con la Ecuación 143: 

_ MD _ 274.6t X tos _ 
2 

fSmm- As Xj X d -t42 X 0.892 X t60 -t354·77 kgjcm 

Cálculo del fs máx. Se utilizó la Ecuación 142: 

_ MI _ 434.t3 X tos _ 
2 

{Smvc- As Xj X d- t42 X 0.892 X t60- 2t 4t.n kgjcm 

Entonces el fs adm, será: 

fs ac1m = 1470- 0.33 fs m1n + 55.12 (r/h) 

fs adm = 1470- 0.33 X 1354.77 + 55.12 X 0.30 

fs ac1m = 1039.46 kg/cm2 

Cálculo del fs actante. Se detenninó con la Ecuación 141: 

fs act = fs méx - fs mln 

fs act = 2164.24-1458.98 

fs act = 787.00 kg/cm2 

Condición a cumplirse: 

fs act < fs adm 

787.00 kg/cm2 < 1039.46 kg/cm2 (OK) 

d. Para no verificar deftexiones 

Se utilizará Ecuación 145. 
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, 0.18 fe 0.18 x 280 
p max = {y = 4200 = 0.01200 

Cuantfa de la viga. Se determinará con la Ecuación 146. 

As 141.96 
p = b X d = 70 X 160 = O.Ol268 

Condición a cumplirse: 

p<pmáx 

0.01268 > 0.01200 

e. Verificando el eje neutro 

(Usar cuantfa máxima) 

Se determinará con la Ecuación 147. 

As X {y 142.00 X 4200 
a= 0.85 X {'e X S'= 0.85 X 280 X 290 = 8•64 cm 

Condición a cumplirse: 

a < e 
8.64 cm < 25 cm (OK) 

f. Distancia entre barras 

Según RNE (Norma E.060, ltem 7.6.1), la distancia entre barras paralelas será no 

menor que 1.30 de tamat'lo máximo del agregado. 

Luego se tiene: 

Distancia entre varillas = eh = 1.30 x 1" = 1.30 x 1 x 2.54 = 3.25 cm 

Recubrimiento lateral= 2" = 5.0 cm 

el> estribos 5/8" = 1.59 cm 

el> varilla 1" = 2.54 cm 

N° total de varillas de 1" = 28 varillas 

N° de varillas por capa = 1 O varillas 

N°capas = 3 

g. Ancho mínimo de la viga (b) 

De acuerdo al Gráfico 4.09, se tiene: 

b = 2 x rec + 2 x el> est + (N° varillas -1) x eh+ (N° varillas) x (el> varilla) 

b = (2 X 5.0} + (2 X 1.59} + ((10 -1} X 3.25) + (10 X 2.54) 

b= 67.83cm 

Luego: 

b min < bw 

67.83 cm < 70.00 cm (OK) 
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H. CÁLCULO DE LA CONTRAFLECHA 

En el centro de la luz. 

t 
Contraflecha 

Gráfico 4.10 Esquema de la Contraflecha. 

La contraflecha se calculará con la Ecuación 115: 

Contraflecha necesaria = ti evacuación aguas + ti máx 

a. Defonnación por evacuación de aguas 

Se utilizará la Ecuación 117: 

ti evacuación aguas = S x U2 

Se considerará: 

Pendiente: S= 0.5% (para que discurran las aguas) 

Luego: 

ti evacuación aguas= 0.50% x U2 

ti evacuación aguas= 0.005 x 2060/2 

ti evacuación aguas= 5.15 cm 

b. Defonnación instantinea por carga pennanente 

Se determinará con la Ecuación 118: 

SWL4 

lli =-::-::-~-
cp 384Ec .le 

Ec = 15000 fe 112
= 15000 x 280 112 = 250998.008 kg/cm2 

• 

W = 5.18 Tn/m = 51.77 kg/cm (del metra do de cargas- carga muerta) 

- Momento de inercia de la sección de la viga 

El momento de inercia se calculará con la Ecuación 119: 
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b X t 3 

lg=--
12 

Sección transversal de la viga: b = O. 70 m, t = 1. 70 m 

Al reemplazar, se tiene: 

0.70 X 1.703 
4 Ig = 

12 
= 28659166.67 cm 

- Momento de agrietamiento 

Se utilizó la Ecuación 120: 

2 ffc X lg 2 X~ X 2.866 X 107 

Mag = t/2 = 
17012 

= 112.84 Tn- m 

- Momento de inercia en la sección agrietada en el centro de la luz (CL): 

Relación modular: n = 8. 

• Cálculo de d': 

d' = r.e +Diámetro estribo+ Diámetro 18 fila/2 

r = 5 cm (2") 

' estribo = 5/8" 

Acero Negativo: 

+varilla= 1" (1 capa) 

A 1 = 25.34 cm2 

A2 = 25.34 cm2 

Al reemplazar se obtuvo: 

d' = 10.38 cm 

• Cálculo de "de": 

Acero Positivo: 

+varilla= 1" (3 capas) 

A 1 = 25.34 cm2 

A2 = 25.34 cm2 

A3 = 25.34 cm2 

Al reemplazar se obtuvo: 

de= 12.90 cm 

Y1 = 7.86 cm 

Y2 = 12.90cm 

Y1 = 7.86 cm 

Y2 = 12.90cm 

Y3 = 17.94 cm 
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• Cálculo de "d": 

d = t- de= 170 cm -12.90 cm= 157.10 cm 

• Cálculo de As': 

• 
As' = (1t . + varilla2/4) x N° varillas= 1t x 2.542/4 x 6 = 30.40 cm2 

• Cálculo de As: 

As= (1t. cj)varilla2/4) x N° varillas= 1t x 2.542/4 x 28 = 141.88 cm2 

• Cálculo de los demás factores con las Ecuaciones 122-126: 

n = 8 d = 157.10 cm 

d' = 10.38 cm b = 70 cm 

de= 12.90cm t= 170cm 

nAs= 8 x 141.88 = 1135.02 cm2 

(2n -1) x As'= (2 x 8 -1) x 30.40 = 456.04 cm2 

r = n.As + (2n -1).As' = 8 x 142.88 + (2 x 8- 1)x30.40 = 1591.06 cm2 

p = n.As.d + (2n -1).As'.d' = (1135.02 x 157.10) + (456.04 x 10.38) 

p = 183047.75 cm3 

c=-X +1-1 r ( 2xpxb ) 
b r 2 

C = 1591.06 X ( 2 X 183047.74 X 70 _ ) _ 
70 1591.062 + 1 1 - 37.86 cm 

b x c3 

lcr = -
3
-+n.As (d -c)2 + (2n -1).As'(c- d') 2 

70 X 37.863 

lcr = 3 + 1135.02 X (157.1 - 37.86)2 + 456.03 X (37.86- 10.38)2 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

lcr = 17748825.00 cm4 

Se debe cumplir que: 

lcr < lg 

17748825.00 cm4 < 28659166.67 cm4 
(OK) 
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- Momento de inercia efectivo: 

Se determinará con la Ecuación 127: 

(
Mag)

3 
( {Mag)3] le = Ma X lg + 1 - Ma X /cr 

• 
Para calcular el momento máximo actuante, se utilizó la Ecuación 121: 

Ma = Moc + MLL + M1M = 274.61 + 128.90 + 30.62 = 434.13 Tn-m 

Mag< Ma 

112.84 Tn-m < 434.13 Tn-m (La sección es agrietada!) 

Al reemplazar, se obtiene. 

le = 17940395.00 cm4 

le< lg 

17940395.00 cm4 < 28659166.67 cm4 (OK) 

- Deformación instantánea por carga permanente: 

Al reemplazar en la Ecuación 118, se tiene. 

5 W L4 5 X 51.77 X 20604 

llicp = 384 Ec .le = =3-=-a4-=--x-=2:-:.5::-:1-x--=-1o::-:s=-x--=-1.-=7-=-9-x-:1:-:o-=7 

llicp = 2. 70 cm 

c. Deformación de larga duración por carga pennanente 

Se utilizará la Ecuación 128: 

- Cálculo de p': 

E 
A=-~--= 

1 +50 p' 

Se calculará con la Ecuación 129. 

As' = 30.40 cm2 

bw= 10cm 

d = 157.10 cm 

, As' 30.40 
p = b X d = 70 X 157.10 = 0·00276457 

- Cálculo de A: 

Al reemplazar en la Ecuación 128, se tiene. 

Para un periodo de vida de más de 5 anos: e = 2 

2 
A = 1 +50 X 0.00276457 = 1•76 
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d. Deformación adicional por carga permanente 

Se determinó con la Ecuación 130: 

lld(cp) = lli(cp) x A.= 2.69 cm x 1.75 = 4.74 cm 

e. Deformación total por carga permanente 

Se utilizó la Ecuación 131: 

ll(cp)= lli(cp) + lld(cp) = 2.69 cm+ 4.74 cm= 7.43 cm 

f. Deformación instantánea por sobrecarga vehicular (HL-93) 

8.70Tn 8.70 Tn 2.10Tn 

i 
4.30m 

i 
4.30m i A 

_fi_ e o E - La=6.00m 
1 

Lb= 10.30m 

Le= 14.60 m 

L=20.60m 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

:Ml 1 
:M2 1 

1 :Mmóx 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Cálculo de la reacción en A: 

RA 
Pa(L- La)+ Pb(L- Lb)+ Pc(L- Le) 

= L = 11.13 Tn 

Cálculo de la reacción en B: 

RB = 8. 70 + 8. 70 + 2.1 O- 11.13 = 8.37 Tn 
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Cálculo de los momentos: 

M1 = RA x 6 = 66.77 Tn-m 

M2 = RB x (20.60- 14.60) = 50.23 Tn-m 

Mmáx = RAx 10.30-8.70 x4.3 = 77.21 Tn-m 

Viga conjugada: 

66.77Tn-m 

77.21 Tn-m 

1 

1 

P3 : 
---------1 P4 

L--------
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

50.23Tn-m 

~ ~ 1 ~ ~ 
A Pl P2 : P5 P6 B 

A~~~~c~~~o~~~E~~~c~h~> 

6.00m 4.30m 4.30m 

20.60m 

Cálculo de los pesos: 

P1 = (66.77 x 6)/2 = 200.301 Ec.lc Tn-m2 

P2 = (66.77 x 4.3) = 287.09/ Ec.lc Tn-m2 

P3 = (77.21 -66. 77) x 4.3/2 = 22.44/ Ec.lc Tn-m2 

P4 = (77.21 - 50.23) x 4.3/2 = 57.99/ Ec.lc Tn-m2 

P5 = (50.23 x 4.3) = 216.01 1 Ec.lc Tn-m2 

P6 = (50.23 x 6)/2 = 150.701 Ec.lc Tn-m2 

Haciendo momento en E, se calculará RA. 

487.38 
RA=-- Tn-m2 

Ec.lc 

Deformación en el centro de la luz, en el punto 0: 

Haciendo momento en D, se calculó AD. 

6.00m 

3108.71 
3 

3108.71 X 107 

!J.D = Ec.lc Tn- m = 250998.01 x 17940395.00 = 0·0069 m 

ll.s/c = 0.69 cm 
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g. Deformación máxima 

Se utilizó la Ecuación 132: 

• 
amáx = llcarga permanente+ as/e vehicular = a(cp) + lls/c = 7.43 + 0.69 

L\máx = 8.12 cm 

h. Contraflecha total 

Se determinó con la Ecuación 133: 

Contraflecha = L\ evac.aguas + L\ máx 

ContraHecha = 5.15 cm + 8.12 cm 

Contraflecha = 13.27 cm 

4.7 .5 DISEÑO DE LA BARANDA 

Las dimensiones se observan en el siguiente gráfico. 

t = 1.70 

b=1.70 Lvol=1.05 

Gráfico 4.11 Esquema de la baranda. 

A. DISEÑO DE ELEMENTO DE TUBO GALVANIZADO 

Todas las caracterlsticas de la tuberra serán tomadas del Cuadro 2.28. 

a. Verificación del Poste 

- Verificación del momento 

El Momento actuante (Ma) se calculó con la Ecuación 148: 

Ma = Fh X hf X S = 0.108 Tn - m 

Ma = 10800 kg-cm 
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El momento resistente (Mr) se determinará con la Ecuación 149: 

Mr= F .1/Y 

El momento de inercia, se calculó con la Ecuación 150: 
1f 

1 = 
64 

[(Dí+ 2. et)4 - Dí4 ] 

= ~ [( 3.50• X 2.54 + 2 X 
3~~~ 

4 

- (3.50" X 2.54)4
] 

1 = 91.54 cm4 

F = 800.00 kg/cm2 (del Cuadro 2.28) 

El centroide se calculó con la Ecuación 151: 

Di+ 2 X et 3.00" X 2.54 + 2 X 2.50/10 
Y= = 2 2 
Y= 4.75 cm 

Al reemplazar se obtiene: 

800.00 X 91.54 
Mr = 4.75 

Mr = 15432.77 kg-cm 

Luego se debe cumplir: 

Mr>Ma 

15432.77 kg-cm > 10800 kg-cm 

- Verificación del cortante 

(Conforme) 

El Cortante Actuante (Va} se calculó con la Ecuación 152: 

Va= Fhxs 

Va= 180 kg 

El cortante resistente (Vr} se determinó con la Ecuación 153: 

Vr= TxA/2 

Donde: 

T: Esfuerzo admisible al corte= 60 kg/cm2 (del Cuadro 2.28) 

A: Área de la sección = 8.66 cm2 

Vr = 60 x 8.66 1 2 

Vr = 259.84 kg 
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Luego se debe cumplir: 

Vr>Va 

259.84 kg > 180 kg (Conforme) 

b. Verificación del pasamano 

• Verificación del Momento 

El Momento Actuante (Ma) se determinó con la Ecuación 154: 

Fh X s2 0.225 X 0.802 

M a = 
10 

= 
10 

= 0.0144 Tn- m = 1440.00 kg- cm 

El Momento Resistente (Mr) se calculó con la Ecuación 155: 

Mr=F.IIY 

El momento de inercia se determinó con la Ecuación 156: 

1 =~((Di+ 2.et)4
- Di4

) = =..(( 3_0" X 2.54 + 2 X~) 
4

- (3.0" X 2.54)4] 

1 = 47.9 cm4 

F = 800.00 kg/cm2 

El centroide, se calculó con la Ecuación 157: 

Y 
= 3.0" X 2.54 + 2 X 2.5/10 
------~2~------

Y=4.06cm 

Al reemplazar se obtuvo: 

800.00 X 47.90 
Mr = 4.06 

Mr = 9439.00 kg-cm 

Luego se debe cumplir: 

Mr>Ma 

9439.00 kg-cm > 1440.00 kg-cm 

- Verificación del Cortante 

(Conforme) 

El Cortante Actuante (Va) se determinó con la Ecuación 158: 
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Fh X s 0.225 X 0.80 O k 
Va=-

2
-= 

2 
=90.0 g 

Para el cálculo del Cortante Resistente (Vr), se utilizó la Ecuación 159: 

Vr= TxAI2 

T = 60 kg/cm2 (del Cuadro 2.28) 

A = 6.18 cm2 (se utilizó la Ecuación 160) 

Vr = 60 x 6.18/2 

Vr = 185.43 kg 

Luego se debe cumplir: 

Vr>Va 

185.43 kg > 90.00 kg (Conforme) 

B. DISEÑO DE ELEMENTO DE CONCRETO 

a. Acero por Flexión 

El Momento Actuante (Mu), se determinó con la Ecuación 161: 

Mu = Pe x he = O. 75 x 0.50 = 0.375 Tn-m 

Acero principal seleccionado: + = 3/8" (9.525 mm) 

Diámetro de la varilla: Dv = 0.9525 cm 

Area de la varilla: Av= 0.71 cm2 

Recubrimiento: r = 3 cm 

Ancho del bloque comprimido: b = 100 cm 

Para el Peralte efectivo, se utilizó Ecuación 162: d = 11.52 cm 

Cálculo de "w". Se determinó con la Ecuación 163: 

1.7 X 0.375 X 105 

W = 0.85 - 0•7225 0.9 X 280 X 100 X 11.522 = O.Ol12881 

w = 0.0112881 

La cuantfa del acero requerida, se determinó con la Ecuación 164: 

p = W X fe/ fy = 0.0112881 X 280/4200 = 0.00075254 

El área del acero requerida, se calculó con la Ecuación 165: 

As= p X b X d = 0.00075254 X 100 X 11.52 = 0.867 cm2 

El área del acero minimo, se determinó con la Ecuación 166: 

As mfn = 0.0018 x b x d = 0.0018 x 100 x 11.52 = 2.0736 cm2 
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Elegimos el mayor, entonces: As = 2.0736 cm2 

El espaciamiento, se determinó con la Ecuación 167: 

Sp = 100 x Av/As= 100 x 0.71/2.0736 = 34.24 cm 

Sp = 30cm 

Verificación del espaciamiento con la Ecuación 168: 

Sp < 3.(15) 

30 cm< 45 cm (Conforme) 

Se utilizará acero 3/8" @ 30 cm 

b. Acero por Corte 

El Cortante Actuante (V) se determinó con la Ecuación 169: 

V= Pe = O. 75 Tn 

~ 
~ 

El Cortante Resistente por el concreto (Ve} se calculó con la Ecuación 170: 

11.52 
V e = t/J X 0.53 ffc X b X d = 0.85 X 0.53 .J280 X 100 X 

1
000 = 8.69 Tn 

Luego verificamos por corte: 

Ve> V 

8.69 Tn > O. 75 Tn (Conforme) 

La sección no necesita acero por corte. 

c. Acero por temperatura en baranda 

Se determinó con las Ecuaciones 171, 172 y 173: 

Area de acero requerido: 

Ast = 0.0018 x 100 x 11.52 = 2.0736 cm2 

Si considerará acero: 3/8", Aljl = 0.71 cm2 

El espaciamiento será: S= 100 x 0.71/2.0736 = 34.24 cm< 45 cm (Conforme) 

Se utilizará acero de 3/8" @ 30 cm 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 141 



O&&WiiiUiiii'AD BACZO&'AL DB c:.&..I'&.:ARCA 
FACULTAD DEINGENIERIA 

ESCUEJ.AACADÉMICOPROFECIONAL DEINGENIERIACIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE E.JECUCióN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" • 
. 

. 

. 
. 

4.7.6 DISEÑO DE LAS VEREDAS 

Ancho de veredas= 0.80 m, las dimensiones se observan en el siguiente gráfico. 

Lv = 0.80 0.10 n 
Fh = 0.225 Tn/m 

Pe= 0.75 Tn/m 

t = 1.70 

Lvol = 1.05 b = 0.70 

Gráfico 4.12 Esquema de la vereda. 

A. MOMENTO POR PESO PROPIO 

a. Metrado de cargas 

-Carga por peso de baranda {parte concreto). Se utilizó la Ecuación 174: 

F1 = hcx Bcxy = 0.50 m x0.15 m x2.50 Tn/m3 

F1 = 0.1875 Tn/m 

- Carga por peso de baranda poste (anclaje= 0.30 m). Se utilizó la Ec.- 175: 

F2 = {hf +anclaje) x Pu/s = (0.60 + 0.30)x 5/0.80 

F2 = 0.0056 Tn/m 

- Carga por peso baranda pasamano. Se determinó con la Ecuación 176: 

F3 = 2 x Pu = 2 x 4 

F3 = 0.0080 Tn/m 

- Carga por peso de vereda. Se calculó con la Ecuación 177: 

F4 = ev x (L vol) x y= 0.20 m x 1.05 m x 2.50 Tn/m3 

F4 = 0.525 Tn/m 
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b. Cálculo de momento por peso propio 

Se calculó con la Ecuación 178: 

MD = 1.05 x (F1 + F2 + F3) + (0.7012) x F4 
MD = 1.05 X (0.1875 + 0.0056 + 0.0080) + (0.35) X 0.525 
MD = 0.395 Tn-m 

B. MOMENTO POR SOBRECARGA 

La sobrecarga en la vereda se determinó con la Ecuación 179: 

ML = (L vol- Be) x (s/c) = (1.05- 0.15) x 0.36 

ML = 0.324 Tn-m 

C. CÁLCULO DE ACERO POR FLEXIÓN 

El momento último, se calculó con la Ecuación 180: 

Mu = 1.16 (1.25 MD + 1.75 ML) 

Mu = 1.16 (1.25 X 0.395 + 1.75 X 0.324) 

Mu = 1.23 Tn-m 

• 

El momento actuante en la baranda, se determinó con la Ecuación 181: 

Mu =Pe x he= 0.75 x 0.50 = 0.36 Tn-m 

Se eligió el mayor, entonces: Mu = 1.23 Tn-m 

Se considerará acero de 3/8", Dv = 0.95 cm, Av= 0.71 cm2 

Recubrimiento: r = 3 cm 

Ancho del bloque comprimido: b = 100 cm 

El peralte efectivo se determinó con la Ecuación 182: 

d = ev.,.. (Ov/2 + r) = 20- (0.95/2 + 3) = 16.52 cm 

Cálculo de "w". Se determinó con la Ecuación 183: 

O S 
1.7 x 1.23 x tos 

w = 0.85 - .722 - ::-:::--:=-":"""":""":::--:-:-~ 
0.9 X 280 X 100 X 16.522 

w = 0.0181 

La cuantfa de acero requerida, se calculó con la Ecuación 184: 

p = W X fe/ fy = 0.0181 X 280/4200 = 0.0012 

El área de acero requerida, se determinó con la Ecuación 185: 

As= 0.0012 X 100 X 16.52 = 1.99 cm2 
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El área de acero mlnimo, se calculó con la Ecuación 186: 

As min = 0.0018 x 100 x 20 = 3.60 cm2 

Luego, debe cumplirse: 

As> Asmln 

1.99 cm2 < 3.60 cm2 (Usar As min) 

Entonces: As = 3.60 cm2 

Usaremos.¡,= 3/8", Aljl = 0.71 cm2 

El espaciamiento se calculó con la Ecuación 187: 

S= 100 x 0.71/3.60 = 19.72 cm 

Se utilizará acero de 3/8" @ 25 cm 

D. CÁLCULO DE ACERO POR TEMPERATURA 

Se utilizará el acero mlnimo. El refuerzo por temperatura deberá colocarse con un 

espaciamiento entre ejes igual a 3 veces el espesor de la losa, sin exceder de 400 

mm. 

El área de acero por temperatura requerido, se calculó con la Ecuación 188: 

Ast = 0.0018 x b x ev = 0.0018 x 100 x 20 = 3.60 cm2 

Usaremos: ljl3/8", Aljl = 0.71 cm2 

El espaciamiento se determinó con la Ecuación 189: 

S= 100 x 0.71/3.60 = 19.72 cm 

Se utilizará acero de 3/8" @ 25cm 

E. LONGITUD DE DESARROLLO 

Se utilizó la Ecuación 194: 

0.06 X A11 X fy 
Ld = tTt: ~ 30cm 

-vf'c 

0.06 X 0.71 X 4200 
Ld = . Mññ = 10.7 cm < 30 cm, usar 30cm 

v280 

Las longitudes efectivas de desarrollo en ningún caso debe ser menor que 30 cm, 

entonces: Ld = 30 cm. 
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4.8.1 DISEÑO DEL APOYO IIÓVIL 

L:=--------.. =----~==1 E= 1" 

A= 0.50 m 0.05 

e= 0.65 m 

Gráfico 4.13 Esquema del apoyo móvil. 

CARACTERísTICAS DEL APOYO: 

Se utilizará el apoyo de NEOPRENO, Dureza Shore A (ShA). 

• Reacción por carga muerta: 

• longitud total: 

VD = 50.99 Tn/viga 

lt= 21.20m 

• Reaccí6n por carga viva (Vl +Vs/c): Vl = 22.71 Tn/viga 

• Ancho de la viga: B = 70.00 cm 

• Ancho del apoyo: A= 50.00 cm 

• Esfuerzo permisible de compresión: om = 150.00 kgfcm2 

• Espesor del apoyo: E = 2.50 cm 

• Módulo elasticidad transversal: G = 8.00 kgfcm2 

• Coef. Expansión térmica concreto: e"= 1.08 x 10-5/°C 

• Gradiente de temperatura: 1!.0 = 30 oc 

VERIFICACIONES: 

El Pandeo y espesow miiómo. se c:ab.Jfai con la~ 1fl1: 

2uSESA/5 

2 X 0.69 S 2.50 S 50/5 

1.37 cm s 2.50 cm s 10 cm (Confotme) 

El esfuerzo de compresión, se determinó con la Ecuación 198: 

o-c = [VD + ( Vl + Vs/c ) 1 1 (A x 8 ) = 21.06 kg/cm2 

Verificación de compresión: 

o-C S o-m 

21.06 kgfcm2 s 150.00 kglcm2 (Conforme) 
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El desplazamiento de la viga, se calculó con la Ecuación 199: 

u= C0
• Lt. 11° = 0.0069 m= 0.687 cm 

Oefounadón tmgencial permisible: 

u s 0.70 E 

0.687 S: 0.70 X 2.50 

0.687 cm s: 1.75 cm (Conforme) 

EL coeficiente aK", se calculó con la Ecuación 200: 

K1 = 0.804 + 1.422 ( AIB) = 0.804 + 1.422 ( 50/70) 

K1 = 1.82 (adimensional) 

La deflexión vertical, se calculó con la Ecuación 201: 

et = K1 (E3/A2
) (ac- 3)/G = 1.82 ( 2.5cfl50.ocf) (21.53- 3)18.00 

et=0.026an 

Verificaci6n de deftexíón vertical: 

ets 15 %de E 

0.026 :S 15% (2.50) 

0.026 cm s 0.375 cm (Conforme) 

4..8.2 DISEÑO DEL APOYO FLJO 

0.05 A= 0.60 m 
e= 0.65m 

Gráfico 4.14 Esquema del apoyo fijo. 

Reacción por carga muerta: 

VD=53.32Tn 

Datos: 

• Coeficiente de aceleración srsmica: A = 0.32 g 

• Velocidad del viento: Vv = 100 km/h 

• Presión básica para 100 kmlh: P8 = 150 kglm2 

• Presión del viento, utilizando la Ecuación 202: 

Pv = 150.00 kg/m2 
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Área lateral del puente en contacto con el viento: 

A lat = (0.50 + 0.20 + 0.30 +1.10 +0.35) X 20 

A lat = 49.00 m2 

La fuerza del viento en la superestructura, se determinó con la Ecuación 203: 

Fvs = Pv xA lat= 150x49=7350kg 

La fuerza del viento sobre los veblculos se calculó con. la Ecuación 204: 

Fw = 150 L' = 150 x20 = 3000 kg 

La fuerza por sismo, se determinó con la Ecuación 205: 

Fs =VD x A = 53320 x 0.32 = 17062.40 kg 

La fuerza por frenado, se calculó con la Ecuación 206: 

Ff = 0.25 (18 P}/Nb = 0.25 (18 x 2000 }/2 = 4500 kg 

La fuerza resultante en el apoyo fiJO, se determilaó con la Ecuación 207: 

FR = l(Fvs + Fw}2 + (Fs + Ff )2_]112 = ( ( 7350 + 3000 }2 + ( 17062.4 + 4500 )2 
) 

112 

FR = 23917.n kg 

CÁLCULO DEL ACERO 

El acero se diseftará por corte: 

El Esfuerzo admisible por corte, se calculó con la Ecuación 208: 

fs = 0.4 fy = 0.40 x 4200 = 1680.00 kglcm2 

B .tftB de acero na::esatio, se delemñnó con ta Ecuación 209: 

As= FR/fs =23917.77 11680 = 14.24 cm2 

Se com;idaaA acem de~ 

Área de la varilla:. Av = 2..85 arl 
B niímelude vañlas, <SeeabJI)am 1a Eatación 210: 

Nv =As 1 Av = 14.24 12.84 = 4.99 unidades 

Se utilizará: 

5 vanllas de 0 = 3/4", Área = 14.25 cm2 

Entonces se utilizatá 

5 vañllas ele acero de 314 .. 

CÁLCULO DE LA LONGIJUD DE DESARROLLO EN TRACCIÓN 

Para el cálculo de la longitud de desarrollo, se utilizarán las Ecuaciones 211, 212 y 

213, luego se elegirá el mayor valor. 

- Longitud de desaJTOIIo 1: Ld = 0.06 Av. fy 1 (f'c)112 = 42.92 cm 

- Longitud de desarrono 2: Ld = 0.006 Dv . fy = 48.01 cm 

- Longitud de desaJTOIIo 3: Ld = 30 cm 

Se consídeiai e1 mayorvator de los tres: 

ld =48.00cm 
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4.9 SUBESTRUCTURA 

4.9.1 DISEAO DE ESTRIBOS 

A. DATOS 

Dimensiones de la cajuela: H=1. 75 m, e= 0.65 m 

Caracterfsticas de suelo: 

Relleno: y= 1800 kg/m3
, ~ = 33° 

Cimentación: y= 2000 kg/m3
, ~ = 33° 

Coeficiente de fricción terreno-concreto: f = 0.60 

Coeficiente de fricción concreto-concreto: f = O. 70 

Materiales: fe= 210 kg/cm2
, fy = 4200 kg/cm2 

Capacidad portante del terreno: crt = 2.19 kg/cm2 

Coeficiente de aceleración sfsmica horizontal KH = A/2 = 0.16 

1.95m 10.41 0.651 2.00m 

r- -- -- -- -- - - -· ·-- ---

1 1.75m []] : 
1 

'. 
1 
1 ----=------; 

0.40m [l]_ 
' ,----l5)¡---~ 
' 0.55m 

~ ! 1 
1 r-- 1 
1 1 ' 

: 
1 1 
1 1 i 
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Gráfico 4.15 Esquema del estribo. 
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B. PREDIMENSIONAMIENTO DEL PERFIL 

Altura del estribo: h = 8.50m 

• 
Ancho de la zapata: B = 0.5h a 0.7h, B = 4.25m, adoptamos B = 5.00 m 

Espesor de la zapata: t = h/8 a h/6, t = 1.06m, adoptamos t = 1.00 m 

Ancho del arranque de la pantalla: b' =t = 1.00 m 

Longitud de la punta: O= B/3, O= 1.67m, adoptamos O= 1.50 m 

Sobrecarga = 1000 kg/m2 

C. CÁLCULO DE CONSTANTES 

El Coeficiente de Empuje Activo, se determinó con la Ecuación 214: 

1-sen33 
Ca = 1 +sen 33 = 0.29 

El Coeficiente de empuje Pasivo, se calculó con la Ecuación 215: 

1 +sen 33 
Cp = 

1 33 
= 3.39 -sen 

Altura equivalente: h' =se/y= 1000/1800 = 0.56 m 

D. VERIFICACIÓN DE LA ESTABIUDAD 

a. Sin puente con relleno y sobrecarga 

Se utilizaron las Ecuaciones 216 y 217: 

1 
Ea = 2 X 0.32 X 1800 X 8.5 X (8.5 - 2 X 0.56) = 22.54 Tn 

h X (h + 3h') 8.5 X (8.5 + 3 X 0.56) 
y = 3 X (h + 2h') = 3 X (8.5 + 2 X 0.56) = J.OO m 

- ~1 empuje pasivo, se determinó con las Ecuaciones 218 y 219: 

E 
Cp X y X h2 3.39 X {1800/1000) X 12 

P = 2 = 
2 

= 3.05 Tn 

y= 1.00/3 = 0.33 m 

Fuerzas horizontales actuantes. 

Cuadro 4.35 Fuerzas horizontales actuantes 

DESCRIPCION 
FH 

(Kg) 

Empuje tierras 30578.191 

- Estabilidad al volteo 

Momento de volteo 
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y¡ Mv 
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2.945 90052.522 
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Mv = 90.05 Tn-rn 

Momento estabilizador 

Cuadro 4.36 Momento estabilizador 

FV Xi Me 
DESCRIPCION 

(Kg) (m) (Kg-m) 

E 8768.155 5.000 43840.776 

(1) 1680.000 2.850 4788.000 

(2} 1008.000 2.525 2545.200 

(3) 363.000 2.683 974.050 

(4) 6420.000 2.250 14445.000 

(5) 3210.000 1.833 5885.000 

(6) 12000.000 2.500 30000.000 

(7) 38610.000 4.025 155405.250 

(8) 6969.600 2.775 19340.640 

(9) 399.300 2.867 1144.660 

SUB-TOTAL 79428.055 278368.576 

• 

Coeficiente de seguridad al volteo: Me/Mv = 3.09 > 2 (OK) 

- Estabilidad de deslizamiento 

• El empuje pasivo, se calculó con la Ecuación 218: 

Cp X y X h2 

Ep = 
2 

= 2.45Tn 

• El coeficiente de seguridad al deslizamiento, se determinó con la Ecuación 

220: 

C S D _ l: Fv X f + Ep _ 79.43 X 0.6 + 2.45 _ 
... - l:Fh - 30.58 - 1·64 < 2 

Existe peligro al deslizamiento, se calculará diset'lando una cut'la en la 

base. 

• Las presiones en la base, se calculó con la Ecuación 221: 

B Me - Mv 5.00 278.37 - 90.05 
e= 2- l:Fv = -2-- 79.43 = 0·13 m 

e máx = B/6 = 5/6 = 0.83 m, e <.e máx (Conforme) 
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Se está asegurando esfuerzos de compresión en toda la base. 

- Para el cálculo de los esfuerzos, se determinó con la Ecuación 222: 

0.01 l: Fv 0.06 l: Fv x e 0.01 x 79.43 0.06 x 79.43 x 0.13 
a = B ± B2 = S ± 52 

CJ máx = 1.83 kg/cm2 < CJt = 1.85 kg/cm
2 

(OK) 

cr mln = 1.34 kg/cm2 > 0.00 (OK) 

b. Con puente y relleno con sobrecarga 

- La reacción máxima, se calculó con la Ecuación 223: 

R =RO+ Rl = [(2 x 50.99 Tn) + (2 x 22.71 Tn)]/5.70 

R=25.89Tn 

- La fricción en el apoyo de simple resbalamiento, se determinó con la Ecuación 

224: 

Ff = 0.15 R = 0.15 x 25.89 = 3.88 Tn, aplicado a: yf = 6.80 m de la base. 

-Sismo: 

Eq=0.10xRO= 1.79Tn 

Estabilidad al volteo 

- Momento estabilizador 

Cuadro 4.37 Momento estabilizador 

DESCRIPCION 
FV Xi Me 

(Kg) (m) (Kg-m) 

E : Emp. Tierras 8768.16 5.00 43840.78 
(1)- (9): Fuerzas 
verticales 70659.90 3.32 234527.80 
RO : Reacción Carga 
Muerta 18708.77 2.33 43497.89 
Rl : Reacción 
Sobrecarga n28.57 2.33 17968.93 
Emp. Por Frenado 

Emp. Por Fricción 

EQ : Fza. por Sismo 

SUB-TOTAL 105865.40 339835.40 

FH y¡ 

(Kg) (m) 

30578.19 2.94 

1159.29 10.30 

2806.32 6.75 

0.00 6.75 

31900.06 

- El coeficiente de seguridad al volteo, se calculó con la Ecuación 225: 

C.S.V = Me 1 Mv = 339.84 Tn /120.94 Tn = 2.81 > 2 (OK) 
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Mv 
(Kg-m) 

90052.52 

11940.64 

18942.63 

0.00 

120935.80 
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Estabilidad al deslizamiento 

I: Fh = 31.90 Tn 

I: Fv = 105.87 Tn 

• 
- El coeficiente de seguridad al deslizamiento, se calculó con la Ec. - 227: 

_ }:.Fv x f + Ep _ 105.68 X 0.60 + 2.81 _ 
2 

(OK) 
C.S.D.- }:.Fh - 31.90 -2.04 > 

- Las presiones en la base, se determinó con la Ecuación 228: 

B Me- Mv 5 339.84- 120.94 , 
e= 2- Y.Fv = 2- 105.87 = 0·43 m< e max 

= 0.83m (OK) 

- Para calcular los esfuerzos, se utilizó la Ecuación 229: 

0.01 }:. Fv 0.06 }:. Fv X e 0.01 X 105.87 0.06 X 105.87 X 0.43 
(1 - + - + ---~---- B 8 2 - S - 52 

a máx = 1.84 kg/cm2 < at = 2.19 kg/cm2 (OK) 

a mln = 1.02 kg/cm2 > 0.00 (OK) 

E. DISEAO DEL CONCRETO 

a. DISEAO DE LA PANTALLA 

h = 8.50-1.00 = 7.50 m 

Por Flexión 

B' = 1.00 m, d = 0.90 

Ca xy x h 
Ea = 

2 
(h - 2h') = 18.61 Tn 

h X (h + 3h') 
y = 3 x (h + 2h') = 2·66 m 

- Momento flector en la base de la pantalla 

Por Carga Muerta. Se utilizó la Ecuación 230: 

MD =Ea x y= 18.61 x 2.66 = 49.52 Tn-m 

Momento factorizado. Se utilizó la Ecuación 231: 

Mu = 1.45 MD = 1.45 x 49.52 = 71.80 Tn-m 

- Momento resistente con p máx. Se determinó con la Ecuación 232: 

Mr máx = ci1.K.b.d2 = 0.9 x 49.06 x 100 x 902 = 357.65 Tn-m > Mu = 71.80 Tn-m 

Como Mr máx > Mu, entonces la sección se disena como simplemente armada. 
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DISEAO DEL ACERO 

Gráfico 4.16 Acero en estribos. 

Cálculo de "w". Se calculó con la Ecuación 233: 

1.10 x 71.80 x tos 
W = 0·85 - 0·7225 - 0.9 X 210 X 100 X 902 = 0.048 

Para calcular la cuantra, se utilizó la Ecuación 234: 

f'c 210 
p = W X {y = 0.048 X 

4200 
= 0.0024 

Observamos que: p = 0.0024 < p máx = 0.016 (OK) 

p = 0.0024 > p mfn = 0.0018 (OK) 
Acero Principal: 

Se utilizó la Ecuación 235: 

As= p X b X d = 0.0024 X 100 X 90 = 21.72 cm2 

S= 5.1x100/21.72 

S= 23.48cm 

Usaremos + = 1 ", cada 15 cm. 

Acero Horizontal: 

Se determinó con la Ecuación 236: 

As t = 0.002 X b X d = 0.002 X 100 X 90 = 18.00 cm2 

2/3 As t = 12.00 cm2
, 1 + 314", cada 24.00 cm 

1/3 As t = 6.00 cm2 
, 1 + 1/2", cada 22.00 cm 
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Acero de Montaje: 

Se calculó con la Ecuación 237: 

As mfn = 0.0018 x b x d = 0.002 x 100 x 90 = 16.20 cm
2 

1 + 3/4", cada 18.00 cm 

b. DISEAO DEL TALÓN 

2.50m 1.50m 

CARGAS DE GRAVEDAD 

Sobrecarga: 1000.00 kg/m2 

Peso relleno= 1800 x 7.5 = 13500.00 kg/m2 

Peso zapata: 2400.00 kg/m2 

w = 16900.00 kg/m2 

- Momento producido por cargas ''w". Se utilizó la Ecuación 238: 

M1 = w x l 2 /2 = 16.90 X 2.502/2 = 52.81 Tn-m 

- Corte producido por cargas ''w". Se determinó con la Ecuación 239: 

V1 = 16.90 x (2.50- 0.50) = 33.80 Tn 

- Momentos producidos por el diagrama de presiones 

Se calculó con la Ecuación 240: 

_ [o-mm x l 2 (o-1 - um~n) x l 2
] 

M2-
2 

+ 
6 

X 100 

1 er Caso: Sin puente con relleno y sobrecarga 

cr méx = 1.83 kg/cm2 

cr mrn = 1.34 kg/cm2 

cr 1 = 1.69 kg/cm2 

Al reemplazar en la ecuación del momento: 

M2 = 47860.32 kg-m 
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2do Caso: Con puente con relleno y sobrecarga 

a máx = 1.84 kg/cm2 

a mln = 1.02 kg/cm2 

a 1 = 1.59 kg/cm2 

A reemplazar en la ecuación del momento: 

M2 = 37829.60 kg-m 

- Corte producido por el diagrama de presiones 

Se utilizó la Ecuación 241: 

V2 = ( CTmfn X l' + (CTz- CT;m) X '') X 100 

1 er Caso: Sin puente con relleno y sobrecarga 

a máx = 1.83 kg/cm2 

a mln = 1.34 kg/cm2 

a 2 = 1.59 kg/cm2 

Al reemplazár en la ecuación, se tiene: 

V2 = 23448.64 kg 

2do Caso: Con puente con relleno y sobrecarga 

a máx = 1.84 kg/cm2 

a mln = 1.02 kg/cm2 

a 2 = 1.43 kg/cm2 

Al reemplazar en la ecuación, se tiene: 

V2 = 19587.69 kg 

- DISEAO DEL ACERO 

• Acero por Flexión 

t = 1.00 m, d = 0.90 m 

M= M1- M2 = 14.98 Tn-m, Mu = 1.7 M= 25.47 Tn-m 

El Momento resistente, se determinó con la Ecuación 242: 

Mur= el> Ku.b.d2
, Ku = 49.06, Mur= 357.647 Tn-m > Mu = 25.47 Tn-m (OK) 

Sección simplemente armada. 

Cálculo de "w". Se calculó con la Ecuación 243: 

w = 0.85- 0.7225 1.70 x 25 x tos = 
0.9 X 210 X 100 X 902 °·0168 

p = 0.0008, p < p máx = 0.02 

p = 0.0008, p < p mln = 0.0018 
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As= 16.20 cm2
• Usaremos:+ 314" cada 18.00 cm 

• Chequeo por corte 

V= V1- V2 = 14.21 Tn, Vu = 1.70 V= 24.16 Tn 

• 
El corte resistente del concreto, se determinó con la Ecuación 244: 

Ve= 0.85 X 0.53 ../210 X 100 X 90 = 58.7553 Tn 

Vc>Vu 

58.76 Tn > 24.16 Tn (OK) 

c. DISEAO DE LA PUNTA 

2.50m 1.50m 

w 

amín 

O"máx 

CARGAS DE GRAVEDAD 
Peso zapata: w = 2400 x t = 2400 x 1.00 = 2400.00 kg/m 

- El momento producido por la carga w, se calculó con la Ecuación 245: 

M1 = w. 12/2 = 2.4 X 1.502/2 =2.70 Tn-m 

- El corte producido por la carga w, se determinó con la Ecuación 246: 

V1 = w . 1 = 2.4 x 1.50 = 3.60 Tn 

- Momentos producidos por el diagrama de presiones 

Se utilizó con la Ecuación 247: 

M2 - [qmfn X t2 (q¡ - qmfn) X l2] -
2 

+ 
6 

X 100 

1 er Caso: Sin puente con relleno y sobrecarga 

a máx = 1.83 kg/cm2 
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cr mrn = 1.34 kg/cm2 

cr 3 = 1.69 kg/cm2 

Al reemplazar en la ecuación del momento: 

M2 = 16395.03 kg-m 

2do Caso: Con puente con relleno y sobrecarga 

cr máx = 1.84 kg/cm2 

O" mrn = 1.02 kg/cm2 

cr 3 = 1.59 kg/cm2 

Al reemplazar en la ecuación del momento: 

M2 = 13618.66 kg-m 

- Corte producido por el diagrama de presiones 

Se determinó con la Ecuación 248: 

1 er Caso: Sin puente con relleno y sobrecarga 

cr máx = 1.83 kg/cm2 

cr mrn = 1.34 kg/cm2 

cr 3 = 1.69 kg/cm2 

Al reemplazar en la ecuación, se tiene: 

V2 = 22721.46 kg 

2do Caso: Con puente con relleno y sobrecarga 

cr máx = 1.84 kg/cm2 

cr mrn = 1.02 kg/cm2 

cr 3 = 1.59 kg/cm2 

Al reemplazar en la ecuación, se obtiene: 

V2 = 19595.00 kg 

- DISEAO DEL ACERO 

• Acero por Flexión 

t = 1.00 m, d =0.90 m 

M= M1- M2 = 13.70 Tn-m, Mu = 1.7 M= 1.7 x 13.70 = 23.28 Tn-m 

El momento resistente, se calculó con la Ecuación 249: 

Mur= 0.9 x 49.06 x 100 x 902 = 357.647 Tn-m > Mu = 23.28 Tn-m (OK) 

Sección simplemente armada. 

Cálculo de w. Se utilizó la Ecuación 250: 

1.10 x 23.28 x tos 
W = 0.85- 0.7225 0.9 X 210 X lOO X 902 = 0.0153 
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p = 0.0008, p < p máx = 0.02 

p = 0.0008, p < p mln = 0.0018 

As= 16.20 cm2
. Se utilizaré: + 3/4 .. cada 18.00 cm 

• Chequeo por corte 

V= V1- V2 = 19.12 Tn, Vu = 1.70 V= 1.7 x 19.12 = 32.51 Tn 

El corte resistente del concreto, se determinará con la Ecuación 251: 

Ve= 0.85 X 0.53 .J210 X 100 X 90 = 58.7553 Tn 

Vc>Vu 

58.76 Tn > 32.51 Tn (OK) 

• El acero transversal en la zapata, se calculó con la Ecuación 252: 

As mfn = 0.0018 x 100 x 90 = 16.20 cm2 

Se utilizaré:+ 3/4" cada 18.00 cm 

d. DISE~O DE LA CORONACIÓN 

8Tn 

0.35m 

1.75m 

Gráfico 4.17 Esquema de la coronación del estribo. 
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- SECCIÓN A-A 

d = 35.00cm 

0.32 X 1800 X 1.75 
Ea = 

2 
X (1.75 + 2 X 0.56) = 1442 kg 

1.75 X (1.75 + 3 X 0.56) 
y= 3 X (1.75 + 2 X 0.56) = 0.70m 

• El momento actuante, se determinará con la Ecuación 253: 

M= Ea X y= 1442 X 0.70 = 1004.81 kg-m 

Mu = 1.70 x M= 1.70 x 1004.81 = 1708.20 kg-m 

• 

• El momento resistente del concreto, se calculará con la Ecuación 254: 

Mur= e¡, Ku. b. d2
, Ku = 49.06, Mur= 0.9 x 49.06 x 100 x 352 

Mur = 54088.65 kg-m 

Mur> Mu, 54088.65 kg-m > 1708.20 kg-m (OK) 

Sección simplemente armada. 

• Cálculo del acero 

Cálculo de w. Se utilizará la Ecuación 255: 

1.70 x 1708.20 x tos 
W = 0.85- 0.7225- 0.9 X 210 X 100 X 352 = 0.0074 

p = 0.0004, p < p máx = 0.02 

p = 0.0004, p < p mfn = 0.0018 

As= 6.30 cm2
• Se utilizará:+ 1/2" cada 20.00 cm 

• Chequeo por corte. Se calculará con las Ecuaciones 256 y 257: 

V = r Fh = Ea = 1442.45 kg 

Vu = 1.70 x V= 1.7 x 1442.45 = 2451.16 kg 

• El corte resistente por el concreto, se determinará con la Ecuación 258: 

Ve= 0.85 X 0.53 ~210 X 100 X 35 = 2284.93 kg 

Vc>Vu 

22849.3 kg > 2451.16 kg 

• El acero transversal, se calculó con la Ecuación 259: 

As mfn = 0.0018 x 100 x 35 = 6.30 cm2 

Se utilizará: + 1/2" cada 20.00 cm 
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- SECCIÓN B-8 

d = 80.00 cm 

• El momento actuante, se determinará con la Ecuación 253: 

M= 8000 X 0.35 = 2800.00 kg-m 

Mu = 1.70 X M= 1.7 X 2800 = 4760.00 kg-m 

• 

• El momento resistente del concreto, se calculó con la Ecuación 254: 

Mur= e¡, Ku . b. d2 = 0.9 x 49.06 x 100 x 802
, Ku = 49.06 

Mur= 282585.60 kg-m 

Mur > Mu, 282585.60 kg-m > 4760.20 kg-m (OK) 

Sección simplemente armada. 

• Cálculo del acero 

Cálculo de w. Se utilizó la Ecuación 255: 

1.10 x 4760 x tos 
W = 0.85- 0.7225- 0.9 X 210 X lOO X 802 = 0.00394 

p = 0.0002, p < p máx = 0.02 

p = 0.0002, p < p mrn = 0.0018 

As= 14.40 cm2
• Se utilizará: cj15/8" cada 14.00 cm 

• Chequeo por corte. Se determinará con las Ecuaciones 256 y 257: 

V= I: Fh = Ea= 10688.00 kg 

Vu = 1.70 X V= 1.7 X 10688.00 = 18169.60 kg 

• El corte resistente por el concreto, se calculó con la Ecuación 258: 

Ve= 0.85 X 0.53 ..J210 X 100 X 80 = 52226.92 kg 

Vc>Vu 

52226.92 kg > 18169.60 kg 

• El acero transversal, se determinó con la Ecuación 259: 

As mrn = 0.0018 x b x d = 0.0018 x 100 x 80 = 14.40 cm2 

Elegimos cj15/8", Dv = 1.59 cm, Av = 1.98 cm2. 

Espaciamiento: S= 100 x Av/As= 100 x 1.98/14.40 = 13.75 cm 

Se utilizará: e¡, 5/8" cada 14 cm 
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4.9.2 DISEAO DE ALAS 

A. DATOS 

- Resistencia del terreno: cr = 2.19 kg/cm2 

- Ángulo de fricción: 41 = 33° 

- Coef. De fricción: fi = 0.601 

- Concreto pantalla: fe = 175 kg/cm2 

- Concreto zapatas: fe = 175 kg/cm2 

- Fierro p/armadura: fy = 4200 kg/cm2 

- Peso especrfico del concreto: yc = 2400 kg/cm3 

- Peso especrfico del terreno: yr = 2640 kg/cm3 

- Espesor parcial placa- pantalla 1: E1 = 0.50 m 

- Espesor parcial placa- pantalla 2: E2 = 0.50 m 

- Espesor inferior placa- pantalla: E= E1 + E2: E= 1.00 m 

- Profundidad del ala: Hf = 8. 70 m 

- Altura de zapata: hz = 1.00 m 

-Altura placa- pantalla: hp = 7.70 m 

- Largo de zapata: 8 = 4.20 m 

- Pie de zapata: 81 = 1.00 m 

- Talón de zapata: 82 = 2.20 m 

- Coef. De fricción: alb./alb.: f alb/alb = O. 70 

- Coef. De fricción: alb./arcilla seca: f alb/alb = 0.60 

- 41 w = 41/2 = 15.50° 

7.70m 

8.70m 

s· 

~ 
e· '------------_j e· 

1.00m 

2.20m l 1.00m l 1.00m l 
4.20m 

Gráfico 4.18 Esquema de las alas del estribo. 
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B. CONTROL DE ESTABILIDAD 

a. CHEQUEO EN LA SECCIÓN B-B' 

a.1 Fuerzas horizontales y verticales 

Se utilizarán las Ecuaciones 260 hasta 266: 

Empuje de tierras 

Ca = [Tan(45° - 33/2)]2 

d = 7.70/3 

Ea= (1/2) X 2640 X 7.702 
X 0.32 

EH= 25051.83 x Cos (15.50) 

Mv = 24140.71 X 2.57 

Ev = 25051.83 x Sen (15.50) 

Mr = 6694.81 X 1.00 

hp = 7.70 m 

Ca= 0.29 

d = 2.57 m 

E = 25051.83 kg 

EH= 24140.71 kg/m 

Mv = 61961.15 kg-m/m 

Ev = 6694.81 kg/m 

Mr = 6694.81 kg/m 

Cuadro 4.38 Fuerzas horizontales y verticales 

DESCRIPCIÓN 
FV Xi Mr FH y¡ 

(Kg) (m) (Kg-m) (Kg) (m) 
E: Emp. Tterras 6694.81 1.00 6694.81 24140.71 2.57 
(4) E1 X hp X De 9240.00 0.75 6930.00 
(5) (1/2) X E2 X hp X 4620.00 0.33 1540.00 D_e 
(6) Zapata : 8 X hz X 0.00 0.00 0.00 
De 
(7)82xhpxDr 0.00 2.10 0.00 
SUB-TOTAL 20554.81 15164.81 24140.71 

a.2 Excentricidad (e) 

Se utilizarán las Ecuaciones 267 y 268: 

Mv 
(Kg-m) 

61961.15 

61961.15 

E= 1.00 m, Xo = (Mr- Mv)JIFv = (15.16-61.96)/20.55 = -2.28 m 

e= E/2- [(Mr- Mv)JIFv] = E/2- Xo = 1.00/2- (-2.28} = 2.78 m 

e< E/6, 2.78 m> 0.17 m (Se controlará con la armadura) 

a.3 Chequeo de tracciones y compresiones (p) 

Se determinará con las Ecuaciones 269, 270 y 271: 

p = 20.55/(1 X 100)x(1 + 6 X 2.78/1) -5.25 S p1=36.30 kg/cm2 
S 70.00 (OK) 

p = 20.55/(1 x 100)x(1- 6 x 2.78/1) -5.25 s p2=-32.19 kg/cm2 s 70.00 

p adm = 0.40 fe= 0.40 x 175 kg/cm2 = 70 kg/cm2 

Tracción adm. Concreto= 0.03 fe= 0.03 x 175 = 5.25 kg/cm2 
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a.4 Chequeo al volteo (Cv) 

Se calculó con la Ecuación 272: 

Cv = Mr/Mv = 15.16/61.96 = 0.25 

Cv > 2, 0.25 < 2 (Se controlará con la armadura) 

a.S Chequeo al deslizamiento (Cd) 

Se determinó con la Ecuación 273: 

Cd = I:Fv X f 1 I:Fh = 20.55 X 0.70/24.14 = 0.60, f = 0.70 

Cd > 1.50, 0.60 < 1.50 (Se controlará con la armadura) 

b. CHEQUEO EN LA SECCIÓN C-C' 

b.1 Fuerzas horizontales y verticales 

Se utilizarán las Ecuaciones 260 hasta 266: 

Empuje de tierras: 

Hf= 8.70 m 

Ca= [Tan(45°- 33/2)]2 Ca= 0.29 

d = 8.70/3 d = 2.90 m 

Ea= (1/2)x 2640 x 8.702 x 0.32 E= 31981.33 kg 

EH= 31981.33 x Cos(15.50) EH= 30818.18 kg/m 

Mv = 30818.18 x 2.90 

Ev = 31981 x Sen (15.50) 

Mr = 8546.64 x 4.20 

Mv = 89372.74 kg-m/m 

Ev = 8546.64 kg/m 

Mr = 35895.88 kg/m 

Cuadro 4.39 Fuerzas horizontales y verticales 

DESCRIPCION 
FV Xi Mr FH y¡ 

(Kg) (m) (Kg-m) (Kg) (m) 

E : EmD. Tienas 8546.64 4.20 35895.88 30818.18 2.90 

! (4) E1.hp.Dc 9240.00 1.75 16170.00 

(5) (1/2).E2.hD.Dc 4620.00 1.33 6160.00 

(6) Zapata : B.hz.Dc 10080.00 2.10 21168.00 

(7) 82.hD.Dr 44721.60 3.10 138636.96 

SUB-TOTAL 77208.24 218030.84 30818.18 

b.2 Excentricidad (e) 

Se determinó con las Ecuaciones 267 y 268: 

Mv 
(Kg-m) 

89372.73 

89372.73 

B = 4.20 m, Xo = (Mr- Mv)JI:Fv = (218.03- 89.37)n7.21 = 1.67 m 

e = B/2 - [(Mr- Mv)JI:Fv] = B/2 - Xo = 4.20/2 - 1.67 = 0.43 m 

e < E/6, 0.43 m < O. 70 m (OK) 
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b.3 Chequeo de tracciones y compresiones (p) 

Se utilizarán las Ecuaciones 269, 270 y 271: 

p = 77.21/(420 X 100) X (1 + 6 X 0.43/4.2) = 2.98 kg/cm2 

0.00 s p1 = 2.98 kg/cm2 s 1.85 

p = 77.21/(420 X 100) X (1- 6 X 0.43/4.2) = 0.70 kg/cm2 

0.00 S p2 = O. 70 kg/cm2 
S 1.85 (OK) 

b.4 Chequeo al volteo (Cv) 

Se calculó con la Ecuación 272: 

Cv = Mr 1 Mv = 218.03/89.37 = 2.44 

Cv > 2, 2.44 > 2 (OK) 

b.5 Cheque al deslizamiento (Cd) 

Se determinó con Ecuación 273: 

Cd = ¿Fv x f 1 ¿Fh = 77.21 x 0.60/30.82 = 1.50, f = 0.60 

Cd > 1.50, 1.50 > 1.50 (OK) 

:. El ala del estribo si es eficiente 

C. CÁLCULO DEL ACERO 

a. DISEIQO DEL CUERPO- PANTALLA DE ESTRIBO INICIO DE ALA 
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Gráfico 4.19 Acero en las alas del estribo. 
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a.1 Célculo del Acero por Rotura 

Se utilizó la Ecuación 27 4: 

MD = Mv =EH x d = 24140.71 x 2.57 

MD = 61961.15 kg-m/m 

• Verificación del Peralte 

Cálculo de los momentos por servicio 

Ms = MD + ML +MI= 61961.15 kg-m/m 

b= 100.00 cm 

fe= 175.00 kg/cm2 

fe xj x k= 24.89 

El peralte mlnimo es: 

d = (2 Ms 1 (fe X j X k X b))112 

d req. = 70.56 cm 

Mu = 1.30 [MD + 1.75 (ML +MI)]= 80549.49 kg-m/m 

d' = 10.00 cm 

d =E- d' = 100 -10= 90.00 cm 

d req. s d, 70.56 cm s 90.00 cm (OK) 

• Acero Principal 

Se determinó con la Ecuación 275: 

M u = ~ X fe X b X d2 
X W X ( 1 + w/1. 70) 

W = p X fy 1 fe, p = As/(b X d) 

• 

W1 = (1.7 + (1.72 -4 X (1.7 X 80549.49/(0.9 X 175 X 100 X 902 )))0·Íf2 

w1 = 1.63, p1 = 0.068097 

w2 = (1.7- (1.7
2

- 4 X (1.7 X 80549.49/(0.9 X 175 X 100 X 902 )))0-~/2 
w2 = 0.07, p2 = 0.002737 

As1 = p1 X b X d = 0.068097 X 100 X 90 = 612.87 cm2 

As2 = p2 X b X d = 0.002737 X 100 X 90 = 24.63 cm2 

Se eligió el menor: As = 24.63 cm2 

El refuerzo principal mlnimo, se calculó con la Ecuación 276: 

As mln = 0.0018 x b x d = 0.0018 x 100 x 90 = 16.20 cm2 

As mln <As, 16.20 cm2 < 24.63 cm2 (OK) 

Se utilizará: As = 24.63 cm2/m 

Cálculo del espaciamiento. Se utilizó la Ecuación 277: 

Se considerará acero de 3/4". 
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@ = 100 x Acjl/As, ~ = 2.85 cm2 

@ = 100 x 2.85124.63 = 11.50 cm 

Se utilizará acero de 314"@ 12.00 cm 

• Acero de montaje 

Se determinará con la Ecuación 278: 

As mrn = 0.0018 x b x d = 0.0018 x 100 x 90 = 16.20 cm2 

Se considerará acero de 5/8". 

~ = 1.98 cm2 ,@ 12.22 cm 

Se utilizará acero de 518"@ 12.00 cm 

• Acero horizontal 

Se calculará con la Ecuación 279: 

As h = 0.002 X b X d = 0.002 X 100 X 90 = 18.00 cm2 

- Cara anterior 

As = Ash/3 = 18/3 = 6. 00 cm2 

Se considera acero de 3/8". 

Acjl = 0.71 cm2 ,@ 11.88 cm 

Se utilizará acero de 318"@ 12.00 cm 

- Cara posterior 

As= (2/3) x Ash = (2/3) x 18.00 = 12.00 cm2 

Se considera acero de 1/2". 

Acjl = 1.27 cm2 ,@ 10.56 cm 

Se utilizará acero de 112"@ 12.00 cm 

b. DISEAO DE LA ZAPATA 

-¡-V'¡-

2.20m 
1 

1.00m 
1 

Wss 

~ r t r r r r 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wpp ~ ~ ~ ~ 

J ~ ~ 11. 

[_::¡2 '!~talón l~r>iA l 1 
~--L:_jq 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 166 



FACULTAD DE JNGENIERIA 

ESCUELAACADJ!:MJCO PROFECJONAL DE JNGENIERIA CML 

"EsTuDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

b.1 Cálculo del Acero por Rotura 

8=4.20m 

• 
q1 = p1 X b = 2.98 X 100 

q2 = p2 X b = 0.70 X 100 

Wss = yr X (Hf - hz) X b = 2640 X (8. 7 - 1) X 1 

Wpp=ycxhzxb=2400x 1 x 1 

q1 = 29770.39 kglm 

q2 = 6995.43 kglm 

Wss = 20328.00 kg/m 

Wpp = 2400.00 kglm 

b.2 Zapata Anterior (pie) 

Se utilizará las Ecuaciones 280 y 281: 

81 = 1.00 m 

Qp¡e = q1 - (81/8) x (q1 - q2) = 24347.78 kg/m 

MD = Mpp = Wpp x 81 x (81/2) = 2400 x 1 x (1/2) = 1200.00 kg-m/m 

ML = Mq= Qp¡e x 81 x (81/2) + (q1 - qp¡e)(81/2)(2 x 81/3)= 13981.43 kg-m/m 

- Verificación del Peralte 

Cálculo de los momentos por servicio 

Ms = MD + ML = 1200.00 + 13981.43 = 12781.43 kg-m/m 

b = 100 cm, fe= 175 kg/cm2
, fe xj x k= 24.89 

El Peralte mrnimo es: 

d req= (2 Ms / (fe X j X k X b))112 = (2 X 12781.43/(24.89 X 1 00))112 

d req. = 32.05 cm 

d' = 8.00cm 

d = hz- d' = 100-8 = 92.00 cm 

d req. s d, 32.05 cm s 92.00 cm (OK) 

- Acero Principal 

Se determinó con las Ecuaciones 282 y 283: 

Mu = 1.75ML- 0.95MD = 1.75x13981.43- 0.95x1200 = 23327.50 kg

m/m 

Mu = cJl X fe X b X d2 
X W X (1 + W/1. 70) 

W = p X fy /fe, p = As/(b X d) 

W1 = (1.7 + (1.72 -4 X (1.7 X Mu/(cJl fe X b X d2 )))0'Íf2 

w1 = 1.68, p1 = 0.070097 

w2 = (1.7- (1.7
2 
-4 X (1.7 X Mu/(cJl fe X b X d2 )))0'Í/2 

w2 = 0.02, p2 = 0.000737 
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As1 = p1 X b X d = 0.070097 X 100 X 92 = 644.89 cm
2 

As2 = p2 X b X d = 0.000737 X 100 X 92 = 6.78 cm
2 

Se utilizará el menor: As = 6. 78 cm
2 

El acero mlnimo, se calculó con la Ecuación 284: 

As mln = 0.0018 x b x d = 0.0018 x 100 x 92 = 16.56 cm
2 

As mln <As, 16.56 cm2 > 6.78 cm2 (Usar cuantra mlnima) 

Se utilizará: As= 16.56 cm2 

Cálculo del espaciamiento. Se determinará con la Ecuación 285: 

Se considerará acero de 5/8", A+= 1.98 cm
2 

@ = 100 X A+!As = 100 X 1.98/16.56 = 11.95 cm 

Se utilizará acero de 518 .. @ 12.00 cm 

- Acero Transversal 

Se determinó con la Ecuación 286: 

Ast = 0.0018 X b X hz = 0.0018 X 100 X 100 = 18.00 cm2 

Cálculo del espaciamiento. Se calculó con la Ecuación 285: 

Se considerará acero de 5/8", A+ = 1.98 cm2 
, @ = 11.00 cm 

Se utilizará acero de 518•@ 12.00 cm 

- Verificación del cortante 

Se calculó con las Ecuaciones 287, 288 y 289: 

Vl = Vq = 24347.78 X 1 + (29770.39- 24347.78) X (1/2) = 

27059.09 kg 

VD = Vpp = Wpp X 81 = 2400 X 1 = 2400.00 kg 

Vu máx = Vu = 1.7 x 27059.09-0.9 x 2400 = 43840.45 kg 

La fuerza cortante que absorbe el concreto, se calculó con la Ecuación 

290: 

Ve= 0.53 x fc112 x b x d = 0.53 x 175112 x 100 x 92 = 64.50 Tn/m 

+Ve = 0.85 x 64.50 = 54.83 Tn/m 

+Ve~ Vu, 54.83 Tn/m ~ 43.84 Tn/m (OK) 

b.3 Zapata Posterior (talón) 

Se determinó con las Ecuaciones 291 y 292: 

82 =2.20 m 

Qtatón = q2- (82/8) X (q1 - q2) 

Qtalón = 6995.43- (2.2/4.2) x (29770.39 - 6995.43) = 18925.18 kg/m 
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Mss = Wss X 82 X (82/2) = 20328.00 X 2.20 X (2.20/2) = 49193.76 kg/m 

Mpp = Wpp X 82 X (82/2) = 2400 X 2.20 X (2.20/2) = 5808.00 kg-m/m 

MD = Mss + Mpp = 49193.76 + 5808.00 = 55001.76 kg-m/m 

ML = Mq = q2 X 82 X (82/2) + (~16n- q2)(82/2)(82/3) 

ML = 6995.43 X 2.20 X (2.20/2) + (18925.18- 6995.43) X (2.20/2) X (2.20/3) 

ML = 26552.27 kg-m/m 

- Verificación del Peralte 

Cálculo de los momentos por servicio. 

Ms = MD - ML = 55001.76 - 26552.27 = 28449.49 kg-m/m 

b = 100 cm, fe= 175 kg/cm2
, fe xj x k= 24.89 

El Peralte mfnimo es: 

d req = [2 Ms 1 (fe xj x k x b)]112 = [2 x 28449.49/(24.89 x 100)]112 

d req. = 47.81 cm 

d' =8.00cm 

d = hz- d' = 1 x 100- 8 = 92.00 cm 

d req. s d, 47.81 cm s 92.00 cm (OK) 

- Acero Principal 

Se determinó con las Ecuaciones 293 y 294: 

Mu máx = Mu = 1. 75 x 26552.27- 0.95 x 55001.76 = -5785.19 kg-m/m 

M u = cjl X fe X b X d2 
X W X ( 1 + W/1. 70) 

W = p X fy 1 fe, p = As/(b X d) 

W1 = [1.7 + (1.72 -4 X (1.7 X Mu/(cjl fe X b X d2 )))0·Íf2 

w1 = 1.70, p1 = 0.071014 

w2 = (1.7- (1.72
- 4 X (1.7 X Mu/(cjl fe X b X d2 

)))
0·Íf2 

w2 = 0.00, p2 = -0.000180 

As1 = p1 X b X d = 0.071014 X 100 X 92 = 653.33 cm2 

As2 = p2 X b X d = -0.00018 X 100 X 92 = -1.66 cm2 

Se utilizó el menor: As= -1.66 cm2 

El acero mfnimo, se calculó con la Ecuación 295: 

As mfn = 0.0018 x b x d = 0.0018 x 100 x 92 = 16.56 cm2 

As mfn <As, 16.56 cm2 > -1.66 cm2 (Usar cuantfa mfnima) 
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Se utilizó: As= 16.56 cm2 

Cálculo del espaciamiento. Se utilizó la Ecuación 296: 

Se considerará acero de 5/8", Acjl = 1.98 cm2 

@ = 100 X Acji/As = 100 X 1.98/16.56 = 11.95 cm 

Se utilizará acero de 518"@ 12.00 cm 

- Acero Transversal. Se utilizó la Ecuación 297: 

Ast = 0.0018 X b X hz = 0.0018 X 100 X (1 X 100) = 18.00 cm2 

Se considerará acero de 5/8", A+ = 1.98 cm2 
, @ = 11.00 cm 

Se utilizará acero de 518"@ 12.00 cm 

- Verificación del cortante 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Se determinará con las Ecuaciones 298, 299 y 300: 

VL = Vq = 18925.18x2.20- (18925.18- 29770.39)x(2.20/2) = 28512.67 

kg 

Vss = Wss x 82 = 20328.00 x 2.20 

Vpp = Wpp X 82 = 2400 X 2.20 

VD= Vss + Vpp = 44721.60 + 52800 

Vu máx = Vu = 1.7 X 28512.67-0.9 X 50001.60 

Vss = 44721.60 kg 

Vpp = 5280.00 kg 

VD=50001.60 kg-m/m 

Vu = 3470.10 kg 

Fuerza cortante que absorbe el concreto, se utilizó la Ecuación 301: 

Ve= 0.53 x fc
112

x b x d = 0.53 x 175112 x 100 x 92 = 64.50 Tn/m 

cjl Ve = 0.85 x 64.50 = 54.83 Tn/m 

+Ve <?: Vu, 54.83 Tn/m <?: 3.47 Tn/m (OK) 
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4.10 FALSO PUENTE 
• 

4.10.01 OlSEO DE ENCOFRADOS DE lA SUPERESTRUCTURA 

CARACTERISTICAS DE LA MADERA SEGON GRUPO ESTRUCTURAL: 

El material a emplearse en la construcci6n de los enaJlrados dél puE!IIfe será madem del tipo cuyas ca~acteósticas mecánicas 
para el diseno de sus elementos eslén dentm de bssígljenles ~ 

¡GRUPO ESTRUCTURAL A 8 e 
DENSIDAD (kgfm3) 6 750 650 450 

31 ,_ ear,....esíón parafel'a Fcll 145 110 80 

~:e 'E OM4J1esii.'iupepenc:i::u& Fe 40 28 15 
Gl ., u T~pandela TI/ 145 105 75 ze-o 
.n~~ Rexi6n F11 210 150 100 

Corte Fv 15 12 8 
Módulo de Elastic ídad IAI~dete. 95,QDO 75,000. 55,000 

(kgfcm2) Promedio 130.,000. 100.000 90.000 

Para el diseno de eslas esiJUCt.urasde .madera se tieneque cumplir c:on las siguientes verificaciones: 

a) FLEXION: 

Donde: 

b) CORTE: 

Donde: 

e ) DEFLEXION: 

Donde: 

a=MfS< Fm 
M Momen'l.omállimo actuan!e en la viga 
S Módu'b de sección de la viga 

V = V"Qf(lb) < Fv 

V: Cortrrieac'IUanlewrtica11XIIa'lenla "Viga en la sección elegida 

Q : MomentD· estátiCo con respeclb al eje neutro del: área de la secciín transvasa( arriba 
del punto en el quese'flaa:dekuáua:se .-;: um nuuetlbestálíclo es un área mr41q6 :ada por la 
distal m cleatGeidsoidea un eje da!lit 

1 : MuiJaiiDcle inen:iade1a·wigacon Jespedb a 'SU eje neutJU 

b: Ancho de b'tigaenetpontD endquesec:arcarav 

1\ = 5" W"L 41(384"E"') "'Vjgas amp1anen1e ......,..tascan caiga uiifoln•nente distribuidas 

..1. = W"l41'(384"E"f) • VQas atpAhdss en bs cbs esfJ:ettKJ& con~ unifonnemenfe distribuidas 

1\ = W"L4¡(12S"E"'} • 'VQ;JsQJtilíuuascancagauuilau~eJBde«issrrluüss 

..1. = P"L~/(48"E"') • \f¡gascoutinuasaJru;argapriuálendeentrode!ldaro 

..1. = 23"P"l
3
1(648"E"') • Vigas continuas can dosCélllJISGOIICE!isbafas jgua'les, coloc;adas en las terceras 

partes 

DefteJrión penuisi:m, A<=U250 

w 
L 
E 

1 
p 

Cai¡Ja UllifOiiiHIHde disbbJi:la (c:aQJa l11UI!ll1a + cal'gii viva) 

luzdeldaro 

Módulo elástico de a mad8r.a 

Momento de lneRlia de la "Viga 

carga punluat ( c:argamuerta +carga YMI} 
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DATOS: 

Luz total del puente 

N° de vigas diafragma 

Sección Transversal del puente 

Peralte de viga H = 
Espesor de losa E = 
Ancho de vía A = 

Ancho de viga b = 
Separación vigas S = 
V1ga diafragma :ancho n = 
peralte p = 

f = 
m = 

P. -especifico concreto fr-esoo = 
Carga viva 

DISENO DE ENCOFRADOS 

L = 

N = 

1.70 m 

0.25 m 
3.60 m 
0.70 m 
2.20 m 

9.30m 

1.25 m 
1.45m 
1.10 m 

2400.00 -l<glm3 

400.00 kglm2 

20.00 m 

5.00 

E 

f 

UBICACIÓN DE lAS VIGAS TRANSVERSALES DEL FALSO PUENTE: 
N° de tramos : 8 

A 

2.11 2.11 2.46 2.46 2.46 2.11 

DISEÑO DE ENCOFRADO DE VIGAS PRINCIPALES: 

METRADOS DE CARGAS 

A.- Diseño del entablado inferior 

N" de tramos : 24 

Los 6 primeros tramos desde el estribo son de; 
El resto de tramos centrales son de : 

1.02m 
1.05m 

Separación adoptada entre vigas transv. del falso puente ( O ) = 

8 (ver cuadro anterior) 

1.05 m 

Asumiendo la sección de ; 
Tipo de madera = 
ESPESOR ( h)= 2 112 • 6.350 cm 
BASE (b)= 32 519 • 82.700 cm 
Densidad de la madera(d) = 
Elasticidad de madera (E) = 

a) Carga muerta (CM): 
Peso de la viga 
Peso del entablado 

w, = bv""flv*Pec· 
We = be "he"~ 
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650 kg/m3 
75,000 kg/cm2 

2856.000 kg/m 
34.134 kg/m 

'---

2.11 

• 

H 
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b) Carga viva (CV): 

cv ' = 280.000 kg 
w = 3136.000 Kgfm 

3136.000 Kg/m 

,IIDIIII~IDIUIIII11f11111UIIIII~UIIIIIIIII~I~IOIOOIIRI!"IBIIII~IIIIliiiiiiiii~IIBIIIIIBl 
1 1 1 l.¡- 1 -/' 1 J 1 1 1 

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 

24.48 
Calculo de 1 y S: 

1 = b"hl\3/12 1764.597 cm4 
S=b"hl\216 = 555.ns cm3 

Momento por sobrecarga M=W"L l\2f8 40783.680 Kg-cm 

Flexión actuante o=M/S 73.381 kglcm2 
Esfuerzo Cortante v=w"'/2 1599.360 
Esfuerzo actuante V=312"v/(b"h 4.568 kglcm2 
Deflexión A= W"JA41(128' 0.20 

8.- Diseño del entablado lateral 

Separación entre barrotes ( D ) = 1.02 m 

Asumiendo la sección de : 

8 (ver cuadro anterior) Tipo de madera = 
ESPESOR ( h)= 
BASE (b)= 

2 1/2 n 6.350 cm 

Densidad de la madera( d) = 
Elasticidad de madera (E) = 

67 170.000 cm 
650 kg/m3 

75,000 kg/cm2 

a) Presión lateral (considerando presión máxima en el fondo como uniforme) : 

Presión máxima 6936.000 kglm 

1.02 

< 150 

< 12 
< 0.41 

6936.000 kg/m 
_,.----

1.70 

Calculo de 1 y S: 
1 = b"tY'3/12 3627.345 cm4 
S=b"tY'216= 1142.471 cm3 

Momento por sobrecarga M=W*ll\218 90202.680 Kg-cm 
Flexión actuante a= MIS 78.954 kglcm2 < 150 
Esfuerzo Cortante v=w"f/2 3537.360 
Esfuerzo actuante V=312"vf(b•h 4.915 kglcm2 < 12 

Deflexión A= W"!A4/(128' 0.22 < 0.41 
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1.02 1.02 

CONFORME 

CONFORME 
CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 
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C.- Diseño del barrote 

Separación entre tornapunta y pie de barrote =L= 

Asumiendo la sección de : 

B 

1.70 m 

Tipo de madera = 

ALTURA( hy)= 
BASE (b.¡)= 

12 
8 

30.480 cm 
20.320 cm 

Densidad de la madera ( o ) = 

Elasticidad de madera ( E ) = 

a) Carga muerta (CM): 

Wd= 4161.600 Kglm 

Calculo de 1 y S: 

650 kg/m3 

75,000 kg/cm2 

1 = b*h"3/12 47949.860 cm4 
S= b*h"2/6 3146.316 cm3 

Momento por sobrecarga M=W*L A2f8 150337.800 Kg-an 

Flexión actuante a= MIS 

Esfuerzo Cortante 

Esfuerzo actuante V=312"v/(b"h 

De flexión A= 5"W"1"41(3E 

D.- Diseño del tornapunta 

Longitud del tornapunta =L= 

Asumiendo la sección de : 

Tipo de madera = 

ALTURA( hy)= 

BASE (bv)= 

Densidad de la madera ( o ) = 

Elasticidad de madera ( E ) = 

Esfuerzo adm. Com.( Fe//) = 

Carga actuante: 

Carga total = Pt = 

Cálculo de esbeltez: 

4 

3 

UD= 25.72 

K= 18.34 

B 

47.7frl. kglcm2 

3537.380 

8.567 kgkm2 

0.13c:m 

1.96 m 

10.160 cm 

7.620 cm 

650 kg/m3 

75,000 kg/cm2 

110 kg/cm2 

1ns.934 kg 

< 150 CONFORME 

< 12 CONFORME 

< 0.68 CONFORME 

Fe = 22.99 < fa = 0.329"E/(UD)A2 = 33.12 < Fe// = 110 CONFORME 
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DISERO DE ENCOFRADO DE LA LOSA: 

MEJRADOS DE CARGAS 

Separación entre viguetas ( D ) = 1.02m 

A.- Diseño del entablado 

Asumiendo la sección de : 
Tipo de madera = 
ALTURA( he)= 
BASE (be)= 

Densidad de la madera(d) = 
Elasticidad de madera (E) = 

a) Carga muerta (CM): 

8 
11/2 Q 

86 315" 
3.810 cm 

220.000 cm 

650 kglm3 
76,000 kglcm2 

Peso de la losa 
Peso del entablado 

W, = bi"ht"Pecv 
We = be"he"'e 

= 
= 

1320.000 kglm 
54.483 kg/m 

b) Carga viva (CV): 

cv = 880.000 kg 
Wt = 2200.000 Kg/m 

Calculo de 1 y S: 
1 = b*hl\3/12 1 013.950 cm4 
S=b*hA2f6 = 532.257 cm3 

Momento por sobrecarga M=W*L A2f8 

Flexión actuante 

Esfuerzo Cortante 

Esfuerzo actuante 

Deflexión 

B.- Diseño de la vigueta 

o=M/S 

V=312"v/{b"h 

A= W'fl\4/(128' 

Separación entre puntales =L= 
Asumiendo la sección de : 

Tipo de madera = 8 
ALTURA( h.,)= 4 
BASE (by)= 2 

Densidad de la madera ( 3) = 
Elasticidad de madera ( E ) = 

a) Carga muerta (CM): 

Peso de la losa 
Peso del entablado 
Peso de las viguetas 

Peso de clavos y otros, 

w,= bthtPe 
We =be "h., "o 
Wv=bv*hv*o,. 

Wd= 
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28611.000 Kg-cm 

53.754 kglcm2 

1122.000 

o~73m 

2.008 kgfcm2 

0.24 

10.160 cm 
5.080 cm 

650 kg/m3 
75,000 kg/cm2 

612.000 Kg/m 
25.260 Kgfm 
3.355 Kg/m 

3.000 Kglm 
643.615 Kg/m 

< 

< 

< 

150 CONFORME 

12 CONFORME 

0.41 CONFORME 
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b) Carga viva (CV): 

cv = 408.000 kg 
W = 1051.615 Kg/m 

Calculo de 1 y S: 
1 = b*h"3/12 
S= b*h"216 

443.980 cm4 
87.398 cm3 

Momento por sobrecarga M=W*L "218 7069. 191 Kg-cm 

• 

Flexión actuante o= MIS 80.885 kglcm2 < 150 CONFORME 

Esfuerzo Cortante v=W"l/2. 

Esfuerzo actuante V=31'2"v/(b"h 

Deflexión ll = W*JII4/( 128' 

C.- Diseño del puntal 

1.49 

Separación entre puntales =L= 
Asumiendo la sección de : 

Tipo de madera = S 
ALTURA( h,)= 2 
BASE (bv)= 2 
Densidad de la madera ( 8 ) = 
Elasticidad de madera ( E ) = 
Esfuerzo adm. Com.( Fe//) = 

Carga actuante: 
Peso de entabaldo+vigueta+losa+CV 
Peso del puntal 
Peso total = Pt = 

Cálculo de esbeltez: 
UD = 26.54 

K= 18.34 

385.592 

11.206 kg/cm2 

0.73m 

0.07cm 

1.35 

5.080 cm 
5.080 cm 

650 kg/m3 
75,000 kg/cm2 

110 kg/cm2 

771.184 kg 
2.262 kg 

773.446 kg 

< 12 CONFORME 

< 0.44 CONFORME 

Fe = 29.97 < fa = 0.329"EE(UD)"2 = 28.36 < Fe// = 110 CONFORME 
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DISEÑO DE ENCOFRADO DE LA VIGA DIAFRAGMA: 

METRADOS DE CARGAS 

Separación entre viguetas ( D) = 0.73 m 

A.- Diseño del entablado de inferior 

Asumiendo la sección de : 
Tipo de madera = 
ESPESOR ( he)= 
BASE (b.,)= 

B 
1 1/2 " 

11 4/5" 
Densidad de la madera(d) = 
Elasticidad de madera (E)= 

a) Carga muerta (CM): 
Peso de la viga 
Peso del entablado 

b) Carga viva (CV): 
cv 

W 1 = b, "h, "Pec9 

w .. = be""he•()e 

= 120.000 kg 
W= 1020.000 kglm 

0.90 

0.78 

Calculo de 1 y S: 
1: b*hA3/12 138.266 cm4 
S=b*hA2f6 = 72.581 cm3 

3.810 cm 
30.000 cm 

650 kg/m3 
75,000 kg/cm2 

= 
= 

2.35 

900.000 kg/m 
7.430 kg/m 

Momento por sobrecarga M=W"L A2f8 6856.667 ~ 

• 

Flexión actuante a=M/S 94.470 kg/cm2 < 150 CONFORME 
Esfuerzo Cortante v=w"112 374.000 
Esfuerzo actuante V=312*v/(b"h 4.908 kgfcm2 
Deflexión ó = W"L "1(128* 0.22 

B.- Diseño del entablado lateral 
Separación entre barrotes 

Asumiendo la sección de : 
Tipo de madera = 
ESPESOR ( h)= 
BASE (b)= 
Densidad de la madera( d) = 
Elasticidad de madera (E) = 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

(O) = 0.73m 

B (ver cuadro anterior) 
11/2 • 3.810 cm 

39 3/8" 100.000 cm 
650 kg/m3 

75,000 kg/cm2 

< 
< 

12 CONFORME 
0.29 CONFORME 
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a) Presión lateral (considerando presión máxima en el fondo como uniforme): 

Presión máxima Pm = h"f*Peco 3000.000 kg/m 

_.--'3000=-.. 000 kg/m 

1.00 

Calculo ele J y S: 
1 = b"fll\3/12 460.886cm4 
S=b"fll\2/6 = 241.935an3 

Momento por sobrecarga M=W"ll'218 20166.667 Kg-cm 
Flexión actuante o= M/ S 83.356 kg/cm2 
Esfuerzo Cortante v=w"l/2 1100.000 
Esfuerzo actuante V=312"v/(b"h 4.331 kglcm2 
Deflexión !J.= W"'A4/(128' 0.20 

C.- Diseño del barrote 
Separación entre tornapun1a y pie de barrote =L= 1.00m 
Asumiendo la sección de : 

Tipo de madera = 
ALTURA( hy)= 
BASE (by)= 

Densidad de la madera ( a ) = 
Elasticidad de madera ( E ) = 

a) Carga muerta (CM): 
Wd= 2200.000 Kg/m 

Calculo de 1 y S: 

8 
6 
4 

15.240 cm 
10.160 cm 

650 kg/m3 
75,000 kg/cm2 

1 = b"hl\3/12 2996.866 cm4 
S = b"hl\2/6 393.290 an3 

Momento por sobrecarga M=W"L "218 
Flexión actuante o=M/S 
Esfuerzo Cortante v=W"1.12 
Esfuerzo actuante V=312"v/(b"h 
Deflexión !J. = 5"W"V'4/(3E 

C.- Diseño del tornapunta 
Longitud del tornapunta =L= 
Asumiendo la sección de : 
Tipo de madera = 8 
ALTURA( hy)= 3 
BASE (by)= 2 

Densidad de la madera ( li ) = 
Elasticidad de madera ( E ) = 
Esfuerzo adm. Com.( Fe// ) = 
Carga actuante: 

27500.000 Kg-cm 
69.923 kg/cm2 

1100.000 
10.656 JtWcm2 

0.13an 

1.27m 

7.620 cm 
5.080 cm 

650 kglm3 
75,000 kg/cm2 

110 kg/cm2 

Carga total = Pt = 678.107 kg 

Cálculo de esbeltez: 
UD = 25.00 
K= 18.34 

< 

< 
< 

< 

< 
< 

150 

12 
0.29 

150 

12 
0.40 

CONFORME 

CONFORME 
CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 
CONFORME 

Fe= 17.52 < fa = 0.32!r'E/(LID)"2 = 27.20 < Fe// = 110 CONFORME 
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G&IV ... IDAD .-.a.GZOJr&l'a DB aa..J:A•ARCA. 

4.10.02 DISEf40 DEL FALSO PUENTE 

DEFINICION.-

• 
conslste en un entramado de macJera {o metillcO) que se eleVa desde el cauce del no hasta el mvel 1ntenor de la 

superestructura, sirviendo de apoyo al encofrado del concreto; el falso puerte debe permitir el paso del agua durante la época 
de construcción del puente, para lo cual se debe preves los apoyos adecuados. 

Número de niveles: 1 

Cii) 

1 

Altura total del pfe derecllos= ll = 

Sección Transversal para falso puente de un nivel : 

(á) 

1.40 1.450 1 

4.30 m 

(C) 

1.450 1 

A.- DISENO DE LA VIGA TRANSVERSAL 

Asumiendo la sección de : 
Tipo de madera = 
Diámetro 
Densidad de la madera ( 8 ) = 
Elasticidad de madera ( E ) = 

Carga puntual "M" 

P. de la losa+vereda = 
Peso de la madera = 
Cargaviva = 

Total = 
Carga puntual •o• 

Peso de la losa 
Peso de la madera = 
cargaviva = 

Total = 
Carga distribuida 'W1" 

Peso de la viga de madera = 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

591.70 kg 
71.31 kg 

241.46 kg 
904A7 kg 

1341.30 kg 
52.33 kg 

216.04 kg 
1609.67 kg 

B 
8 20.320 cm 

650 kglm3 
75.000 kgfcm2 

Carga puntual "N" 

p. de la losa+vereda = 
Peso de la madera = 
Carga viva 

Total = 
Carga puntual •p• 

Peso de la viga diafragn 
Peso de la madera 
carga viva 

Total = 

21.08 kg1m 

1.40 

591.70 kg 
30.50 kg 

241.46 kg 
863.66 kg 

396.00 kg 
34.64 kg 
85.00 kg 

515.64 kg 

4.30 

e@ 

1 
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Carga distnbuida 'W'Z' 

Peso de la viga principal e· = 
Peso de la madera = 
Carga Viva = 

Total = 

4161.60 kg/m 
148.69 kg/m 
510.00 l<g/m 

4820.29 kglm 

0.70 
1 '0.97 1.05 

1'0.97 
p 

1 0.97 \ \ 

M 

1182.12 kg 
5316.72 kg 

Cortantes finales en la viga: 

QA1-A = 
QA-A1 = 
QA-8 = 
QB-A = 

1182.12 
-2453.02 
2863.70 
-974.00 

Calculo de 1 y S: 

fl1 o 
W2 

t(A "' 5316.72 kg 
Kc1 = 1182.12 kg 

Qs.c = 
~ = 
~,= 
Qc,.c = 

-974.00 
2863.70 

-2453.{)2 
-1182.12 

8368.830 cm4 
823.704 cm3 

Momento por sobrecarga M = 
Flexión actuante o=M!S = 
Esfuerzo Cortante v = 
Esfuerzo act. V=16*v/(3*~*D1 = 

De flexión 
8.- DISENO DEL PIE DERECHO 

Longitud del puntal =L= 
Asumiendo la sección de : 

4.30 m 

45245.400 Kg-cm 
54.929 kgfcm2 

2862.93 
11.771 kgfan2 

0.10 cm 

B 

< 

< 

< 

1.05 

Tipo de madera = 
DIAMETRO( ~)= 8 20.320 cm 

Densidad de la madera ( o) = 
Elasticidad de madera ( E ) = 
Esfuerzo adm. Com.( Fe!/ ) = 

Carga actuante: 
Carge de superestructura 
Peso del puntal+vigas inferiores 
Carga total 

Cálculo de esbeltez: 

660 kglm3 
76,000 kg/cm2 

110 kg!cm2 

Ps = 
Pp = 
pt = 

5,316.72 kg 
101.04 kg 

5,417.76 kg 

UD= 
K= 
Fe= 

21.16 
15.89 
16.71 < fa = 0.2467"EI(UD)"2 = 70.16 < Fe// = 

C.- DISENO DE LA ZAPATA 
Pu = 5,417.76 kg 

Datos 
Sección de la columna 

O = 0.20 m 
Caracterlsticas del suelo 

Pe = 1,770.00 kg/m3 
O"t = 2.19 kQ/cm2 
h = 0.60 m (potencia del suelo sobre zapata) 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

M 

t<e = 1948.01 l<g 

160.00 CONFORME 

12.00 CONFORME 

0.68 CONFORME 

110 CONFORME 
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Calidad del concreto 
fe = 140.00 kg/cm2 
Peco, 2,300.00 kglcm2 

a)- Dimensionamiento en planta 

Asumiendo: 
H =(altura de zapata)= 0.40 m 

Cálculo de las presiones que ejerce suelo y zapata : 
as = 1,062.00 kglm 
az = 920 kglm 

Cálculo del área de zapata : 
Az= 0.27 m2 
Luego, 
m= 0.20 m 

Las dimensiones de la zapata será : 
A= 0.60 m 
8 = 0.60 m 

b)- Dimensionamiento en altura 

Verificando, 

1.- Por punzonamíento (corte perirnetral) 

O"tu = 15049.33 kg/m2 
Qz = 0.40 m 
bo = perímetro de falla = 
Ao = área de falla = 

1.90m 
0.13 m2 

Vvo =fuerza cortante en todo el perímetro de falla = 3,496.23 kg 

' = 0.65 
Vvo = 0.46 kglcm2, {esfUerzo cortante del concreto en todo el alrededor) 
Veo = 8.46 kglcm2 
Se debe cumplir que: 

0.46 < 8.46 ¡BIEN 1 

2.- Por corte por flexión (tracción diagonal) 

Vu = fuerza cortante en el área de falla 
VuA = O"tu*B*(m-dz)= 

Vu = Vu*/(B*cfz)= 

Vuad = 0.53*'*raiz(fc)= 
Se debe cumplir que: 

-0.75 

3.- Por tracción por ftexión 

Mu = 1.~•cr~u·ts·m-u= 
Mu= 
ft = 6*Mu/(bh") 

ft011 = 1.3*4>*raiz(fc)= 

Se debe cumplir que: 
2.45 

< 

< 

ZAPATA- PLANTA 
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-1805.92 kg 

-0.75 kg/cm2 

4.08 kglcm2 

4.08 ¡BIEN! 

391.28 kg-m 
2.45 kglcm2 

10.00 

10.00 ¡BIEN! 

SECCION1-1 
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4.11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

4.11.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 

En el presente ITEM nos dedicaremos a describir al proyecto en los diferentes 

factores correspondientes a un estudio de impacto ambiental. 

A. OBJETIVOS DEL EIA 

• Detectar con anticipación las posibles consecuencias ambientales, 

producidas por las actividades ha desarrollarse en las diferentes etapas 

de la ejecución del proyecto. 

• Asegurar que las actividades de desarrollo sean satisfactorias y 

sostenibles desde el punto de vista del ambiente. 

• Proponer soluciones para prevenir, mitigar y corregir los diferentes 

efectos desfavorables producidos por la ejecución del proyecto. 

B. LEGISLACIÓN Y NORMAS SOBRE EL EIA 

1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (29 de Diciembre de 1993) 

Art. 68: El estado esta obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas. 

2. CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

(D.L 613 del 08/09/90) 

Art. 1.- Toda persona tiene derecho irrenunciable a un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, 

asimismo a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el 

deber de conservar dicho ambiente. 

Art. 3.- Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva 

ante la justicia, en defensa del medio ambiente y recursos naturales. 

3. LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA (D.L 

N° 757 del 08/11/91) 

Art. 49.- El estado estimula el crecimiento del desarrollo económico la 

conservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
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C. MARCO ADMINISTRATIVO 

. . .. • 
Cada sector ministerial desarrolla acciones de poUtica en relación al ambiente. 

la mnsecuenCia inmediata de esto viene a ser la superposición de funciones y 

conflictos de estamentos. Adicionalmente a esto los ministerios no cuentan con 

una capacidad adecuada a la tarea de las acciones de politica ambiental para 

la operación, planificación y gestión de acciones referentes a la conservación y 

gestión del ambiente y de los recursos naturales. 

D. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se encuentra ubicado en: 

Departamento : Cajamarca. 

Provincia 

Distrito 

Sector 

: Cajamarca. 

: Cajamarca. 

:La Molina 

El proyecto en mención se encuentra ubicado en las coordenadas UTM: 

9209738.07 (Este) y 774568.92 (Norte). 

E. DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 

B p;uyecto consiste en la construcci6n de un puente viga losa con una luz libre 

entre estribos de 20.00 m. 

4.11.2 DESCRIPCIÓN DEL AIIBIENTE 

A. MEDIO FisiCO 

a) CLIMA 

El clima es variado propio de la sierra, frfo en las partes altas con 

precipitaciones pluviales de mayor intensidad en los meses de átciembre a 

abnl; temperatura mfnima de 00 e y máxima de 20° c. 

b)SUELO 

Presenta una topografia llana en su mayor recorrido y en tramos pequef\os 

presenta una topografia ondulada, con algunas áreas de cultivo y pequeftos 

bosques at ta ma1gen izqUienla y una zona ya urbanizada en la margen 

derecha 
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e) AGUA 

En la zona de estudio, la fuente de agua principalmente se da a través de 

las lluvias que van a dar a los rros Grande y Porcón que a su vez dan origen 

al río Mashcon, y que permiten el crecimiento de las diversas especies 

vegetales. 

d) AIRE 

Actualmente existe un importante volumen vehicular los que en su mayorfa 

son moto taxis las mismos que por su combustión incompleta generan una 

oon1aminaci6n 001midelable, por lo que el aire presenta una contaminación 

moderada en la zona en estudio. 

B. MEDIO BIOLóGICO 

a) FLORA 

A lo largo de los márgenes del río mashcón existe ya poca vegetación 

natural, la mayor parte ha sido urbanizada. 

b) FAUNA 

En esta zona se aprecia poca presencia de animales silvestres, los cuales 

han sido desplazados por la presencia del hombre. 

La fauna existente en la zona es: aves, gallinas, pavos, perros, gatos, 

vacuno, Ovino y Porcino. 

C. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

a) POBLACIÓN 

Actualmente en la zona de estudio existe un gran número de viviendas, ya 

que se encuentra en la zona de expansión urbana de Cajamarca. 

b) PRODUCCIÓN Y EMPLEO 

En 1990 Cajamarca tuvo el tercer PBI más bajo de tos departamentos del 

Perú. La agricultura es, de lejos, la actividad económica más importante. Sin 

embargo, su importancia esta decreciendo en términos absolutos y 

relativos, dado el ligero incremento de la población rural, esto significa un 

incremento en el empleo fuera de las chacras. 
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e) SALUD Y VIVIENDA 

• 
En el sector La Molina la población cuenta con servicios de salud tales 

como postas médicas, también cuentan con agua potable, desagoe y 

electricidad en sus hogares, el material de construcción predominante de las 

viviendas es de material noble. 

d) EDUCACIÓN 

El sector la molina se encuentra prácticamente dentro de la ciudad de 

Cajamalca por lo que se puede decir que cuenta con varios centros 

educativos secanos a la zona en estudio. 

4.11.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A. METODOLOGfA 

Para el E.I.A. de este puente, se adoptó la metodologra basada en la MATRIZ 

DE LEOPOLD. Este sistema utiliza una tabla de doble entrada (ver Cuadro 

7.41 en el Anexo 7.4). En las columnas se ubicó las acciones humanas que 

pueden alterar el sistema y en las filas las caracterrsticas del medio que 

pueden ser alteradas. 

Para tener claro de los resultados finales, se elaboró la matriz Cromática (ver 

Cuadro 7.42 en el Anexo 7.4) con la siguiente escala de impactos: 

Cuadro4.42 

fndicede 
Categoria Color Impacto 

100-75 Critico Rojo 

75-50 Severo Amarillo 

50-25 Moderado Verde 

0-25 Compatible Azul 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Los factores del medio más impactados negativamente son los fuertes ruidos 

por los trabajos de maquinaria pesada y elevados niveles de polvo generado 

por el movimiento de tierras. 

El factor del medio más Impactado positivamente es la seguridad y la calidad 

de vida que tendrra el poblador al realizarse el proyecto, con la construcción del 

puente ayudará al mejor transito de escolares y amas de casa que dra a dra se 
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trasladan hacia los centros educativitos y centros de abastos mas cercanos al 

sector La Molina 

De acuerdo con las mabices, se puede decir que el proyecto presenta un: 

IMPACTO AMBIENTAL MODERADO 

4.11A MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

A. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a. Trabajos Preliminares (Umpieza de teiTeno manual, trazo, nivelación y 

replanteo) 

En el transporte de la maquinaria y del material de la cantera a la obra, la 

emisión de polvo se reducirá humedeciendo periódicamente los caminos de 

acceso y la superficie de los materiales transportados. 

b. Movimiento de tierras (Excavación, nivelación de fondos, refine) 

Debe de realizarse con riego, para evitar que el polvo afecte la salud de los 

pobladores del lugar, asf como también de los trabajadores de la obra. 

c. Eliminación de Mateñal Excedente 

Debido a las demoliciones de estructuras existentes y excavaciones o 

modificaciones del terreno para la ubicación de la estructura se tendrá que 

eliminar el material excedente del lugar, eso debe hacerse con el cuidado 

adecuado para no generar demasiado polvo. 

d. Acopio de material 

Los depósitos de material deben ser ubicados adecuadamente de tal forma 

de no colocar en lugares donde pueda comprometer a la flora y fauna, asf 

como de la generación de polvos. 

e. Obras de concreto annado (Colocación de acero, encofrados y 

desencofrados) 

En la colocación del acero tener cuidado de no dejar piezas botadas, los 

encofrados deben estar conectamente armados de tal forma que al vaciar el 

concreto, éste no se desperdicie ya que podrfa caer en el cauce del rfo y 

perjudicar la flora que se encuentra aguas abajo 
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B. FASE DE OPERACIÓN 

a. Ocupación Espacial 

Con la construcción de la estructura, se generará niveles de ruido, se debe 

respetar las velocidades máximas para contrarrestar un poco el nivel de 

ruido. 

b. Mantenimiento de la estructura 

Como toda estructura necesita de un mantenimiento adecuado, la población 

debe formar comités de tal forma que den mantenimiento al puente para 

poder conservar su vida útil. 

4.11.5 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 

Como parte integrante del plan de restauración, se desarrollará un programa de 

vigilancia ambiental, con e1 fin de garantizar su cumplimiento y de observar la 

evolución de las variables ambientales en el entorno donde será construido el 

puente. 

Programa de Medidas Preventivas, de Mitigación y/o Correctivas. 

Este programa está orientado a la defensa y protección de los componentes 

ambientales del área de influencia del proyecto, potencialmente afectable por la 

ejecución del mismo. Contiene las precauciones o medidas a tomar para evitar 

. danos innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una planificación 

deficiente de las operaciones a realizar durante la ejecución del proyecto. 

Programa de Vigilancia Ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) permitirá la evaluación periódica, 

integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, tanto de 

orden bioffsico como socioeconómico, con el fin de suministrar información precisa 

y actualizada para la toma de decisiones, orientadas a la conservación de los 

recursos naturales y el medio socioeconómico en el área de influencia del 

proyecto. Asimismo, el PVA, permitirá la verificación del cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas en el presente Estudio de Impacto Ambiental y 

emitirá periódicamente información a las autoridades y entidades pertinentes, 

acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas 

ambientales, o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar y 

evaluar las medidas correctivas correspondientes. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Topografia de la zona: 

• Margen Izquierdo: Llana 

• Margen derecho: Llana a ondulada 

• Equidistancia de curvas de nivel: 0.50 m 

• Escala del plano topográfico: 1/500 

5.2 ESTUDIO DEL TRÁNSITO 

• Camión de disefto: HL - 93 

• Tipo de vla: 

• IMD = 42 Veh/dla 

• Según su jurisdicción: Sistema Vecinal. 

• Según su servicio: Tercera categorla. 

5.3 ESTUDIO GEOLÓGICO Y DE MECÁNICA DE SUELOS 

ESTUDIO GEOLÓGICO 

• Formaciones del cuaternario 

o Depósitos fluvio - aluviales. 

o Depósitos fluvioglaciales y lacustres 

• Formaciones del terciario 

o Volcánico huambos 

o Volcánico san pablo 

o Volcánico goyllarisquizg 

ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

• Presión admisible: 2.19 kg/cm2 

• Resultado del suelo en estudio: 

Cuadro 5.01 Resultados del suelo en estudio 

Calicata Estrato 
Clasificación 

sucs 

• 

C1 E1 GP-GC Gravas mal gradadas, 
C2 E1 GP-GC gravas areno arcillosa 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 188 



~1 t~:l 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFECIONAL DE INGENIERIACML 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 

Cuadro 5.02 Resumen de los ensayos 

CALICATA CONTENIDO 
PESO ESPEC(FICO PLASTICIDAD COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

ESTRATO 
(Cu) TIPO DE 

(C) 
HUMEDAD 

( gr/em3
) L(MITES (%) COEFICIENTE DE GRADUACIÓN SUELO 

QJ 

IP (Ce) 

N°1DEI A W(%) Finos 1 Grueso LL 1 LP % D60 l D30 l D10 l Cu 1 Ce sucs 

C1 E1 0.00 3.00 12.07 2.62 2.58 16.80 NP NP 22.00 3.50 0.19 115.79 2.93 GP-GC 33° 

C2 E1 0.00 3.00 12.05 2.63 2.60 17.40 NP NP 20.00 3.40 0.18 111.11 2.50 GP-GC 33° 
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5A ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

Cuadro 5.03 Resultados de los Parámetros geomorfológicos 

PARAMETROSGEOMORFOL~ICOS 
PARÁMETRO SIMBOLO CANTIDAD 

Area de la cuenca A 145.91 
Longitud del cauce principal L 21.77 
Pendiente del cauce principal S 4.29 
Pendiente de la cuenca Se 25.78 
Tiempo de concentración Te 2.31 
Altitud media de la cuenca H 3387.34 
Número de orden de la cuenca N 4 

Caracteristlcas del rio en la zona del proyecto: 

Cuadro 5.04 caracterfsticas del rfo en la zona del proyecto 

CARACTERisTICAS DEL Rlo EN LA ZONA 
DEL PROYECTO 

Caudal de Diseno 

Tirante de Diseno 

Profundidad de socavación 

Borde libre 

5.5 DISEÑO DEL PUENTE ·SUPERESTRUCTURA 

5.5.1 DISEAO GEOMÉTRICO 

• Luz libre: 

• Número de vigas laterales: 

• Número de diafragmas: 

• Ancho de calzada: 

• Ancho de veredas: 

• Altura de guardaras: 

• Altura de barandas: 

• Altura total del puente: 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 
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5.5.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 

La superestructura proyectada es simplemente apoyada, de un solo 1ramo oon una 

luz libre entre estribos de 20.00 m y de concreto armado. 

A. Superestructura: 

Cuadm 5.05 Resullados del disefto geométrico y estructural de la 

superestructura 

Supelestnaclura 

N-de vigas laterales 2 

tfO de diaflagmas 5 

tt'devfas 1 

Ancho de la via 3.60m 

Ancho de wredas 0.80m. 

Espesor de losa 025m. 

Velúculo de cfiSefto HL-93 

B. Bara11da: 

Cuadro 5.06 Restdlados del diseno estructural de la 

baranda 

Balmlda 

Altura 0.60m 
Tubo de balanda :r' PG0 

Varillas de baranda :r' PG0 

C. VeNda: 

Cuadro 5.111 ResuDados del disefto esb'udural de la vereda 

Veleda 

Ancho 0.80m 

Altura lespeclD a la losa 0.20m 

AaKo{+) e 3/fr@ 25.00 cm 

• At:ero de repartición y de 
e 3/fr'@ 25.00 cm temperab.ua (+) 

kero{-} e 318"@ 25.00 cm 

Al:eto de repartición y de 
e 318'"@ 25.00 cm tempenJiura (-) 
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D. Guarderas: 

Cuadro 5.08 Resultados del diseno estructural de la guarclera 

Guardera 

Ancho 0.15m 

Altura respecto a la vereda 0.50m 

Acero(+) 0 3/8"@ 30.00 cm 

Acero de repartición y de 0 3/8" @ 30.00 cm 
temperatura(+) 

E. Losa: 

Cuadro 5.09 Resultados del diseno estructural de la losa 

Losa 

Espesor de tosa 0.25m 

Acero positivo 0 518" @ 20.00 cm 

Acero negativo 0 1/X' @ 25.00 cm 

Acero de repartición negativo 0 3/8"@ 18.00 cm 

Acero de repartición positivo 0 3/8"@ 18.00 cm 

F. Vigas laterales: 

• 

Cuadro 5.10 Resultados del diseno estructural de las vigas laterales 

Vtgas Laterales 

Peralte 1.70m 

Ancho 0.70m 

Distancia entre ejes 3.60m 

Acero positivo 28 0 1" 

Acero negativo 6 0 1" 

Acero por flambeo 8 0 3/4" 

1 0 518" @ 5 cm + 5 0 5/8" @ 20 
Estribos cm +50 518" @ 25 cm, resto @ 

32cm 

G. V~gas Diafragma: 

Cuadro 5.11 Resultados del diseno de las vigas diafragma 

Vtgas Diafragma 

Peralte 1.25m 

Ancho 0.30m 

Acero positivo 403/4" 

Acero negativo 4 0 3/4" 

Acero por flambeo 40 5/8" 

Estribos 
1 0 3/8.@ 5 cm+3@ 10 cm, resto@ 

25cm 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 192 



OB&WiiidiibAD BAGIOBAI'a DB a&.r........ac& 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACADDIICO PROFECIONAL DE INGENIERIACML 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CA.JAMARCA" 

5.6 DISEfiiO DEL PUENTE- APOYOS 

Cuadro 5.12 Resultados del disefto de los estribos 

APOYOS 

APOYOMOVIL 

Placa de Acero 60 x 50 x 3.8 cm 

Lémina de Neoprene 60x 50x2.5 cm 

Pernos 4 e 314" x 0.45 cm 

APOYO FIJO 

Acero 6e3/4" 

5.7 DISEfiiO DEL PUENTE- SUBESTRUCTURA 

Cuadro 5.13 Resultados del disefto de los estribos 

ESTRIBOS 

Altura de estribo h=8.50 m 

Ancho de zapata B=5.00m 

Espesor de zapata t= 1.00 m 

Ancho de arranque de pantalla b'=1.00m 

Longitud de la punta O= 1.50 m 

Acero en Pantalla 
- Acero Principal e 1"@ 15 cm 
- Acero Horizontal 

cara anterior e 112" @ 22 cm 
Cara posterior e 3/4" @ 24 cm 

-Acero de Montaje e 3/4"@ 18 cm 

Acero en Talón 
-Acero por Flexión e 314"@ 18 cm 

Acero en Punta 
-Acero por Flexión e 314"@ 18 cm 
-Acero Transversal e 3/4"@ 18 cm 

Cuadro 5.14 Resultados del disef\o de aletas 

ALETAS 
Altura de aletas hf=8.70 m 

Longitud de zapata B=4.20m 

Altura de zapata hz= 1.00 m 

Pie de zapata 81 = 1.00 m 

Talón de zapata 82 = 1.50m 

Acero en Pantalla 

-Acero Principal e 314" @ 12 cm 

-Acero Horizontal 

Cara anterior e 3/8"@ 12 cm 

Cara posterior e112"@ 12 cm 

-Acero de Montaje e 518"@ 12 cm 
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Acero en Zapata 
- Acero en zapata anterior 

Acero principal 
Acero tnmsvetsal 

-Acero en zapata posterior 

Acero principal 
Acero ·llansversal 

5.8 IMPACTO AMBIENTAL 

0 518" @ 12 cm 

0 5/8" @ 12 cm 

e 518" @ 12 cm 

e 518" @ 12 cm 

Cuadro 5.15 Valoración del impacto 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

IMPACTO B. FACTOR DEL MEDIO MAs IMPACTADO 

Fuelfes ruidos: 

IMPACTADO - Trabajos de maquinaria pesada. 
NEGAnvAMENTE. Elevados niveles de polvo: 

- Movimiento de tierras. 

Seguridad: 
- Tanto para las personas, como para los vehfculos, 

la ejecución de este proyecto, seré beneficioso 
sobre 1odo en tiempos de lluvia 

IMPACTADO Calidad de vida: 
POSITIVAMENTE - Con la reafización del proyecto, el poblador podrá 

teafilar de manera más fluida su traslado hacia 
cenbos educativos y principales centros de 
abastos de la ciudad de Cajamarca. 

B proyecto presenta un: IMPACTO AMBIENTAL MODERADO 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES: 

o/ Se realizó el diseno estructural del puente, el cual consta de 2 vigas laterales de O. 70 m de 

ancho y de 1.70 m de peralte, 5 vigas diafragma de 0.30 m de ancho y de 1.25 m de 

peralte, 2 veredas laterales de 0.80 m de ancho, espesor de losa de la calzada de 0.25 m, 

2 estribos en voladizo de 8.50 m de altura y de 5.00 m de ancho de zapata, 4 aletas de 

8. 70 m de altura y de 4.20 m de ancho de zapata. 

o/ Se elaboró el expediente técnico con el cual se conseguirá el financiamiento del proyecto 

6.2 RECOMENDACIONES: 

o/ La ejecución de este Proyecto debe regirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas 

y Planos correspondientes, a fin de lograr una estructura resistente y segura, que facilite el 

tránsito vehicular y peatonal sin ningún tipo de riesgo. 

o/ Considerar una comisión o un comité, que brinde el mantenimiento del puente, para que la 

estructura perdure el periodo de tiempo para el cual está diseflado. 

o/ Se debe tratar de minimizar los impactos negativos producidos por la construcción del 

puente carrozable, tomando en cuenta el programa de vigilancia y control ambiental 

expuesto en el EIA. 
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7.1 ANEXOS- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE TRÁNSITO 

Cuadro 7.01 Levantamiento topográfico 

Coonlenadas 

Punto Este Norte 
Altura de 

cota 
X y z 

Estación 774568.000 9209751.000 2708.000 
Orientación 774542.418 9209748.157 2707.514 

1 774554:rzl 9209712.845 2705.450 
2 774541.938 9209696.384 2709.200 
3 774537.688 9209698.818 2705.800 
4 774513.470 9209679.591 2710.060 
5 774497.402 9209669.506 2710.260 
6 774513.862 9209681.215 2706.200 
7 774496.544 9209669.997 2706.400 
8 774592.076 9209717.447 2708.432 
9 774663.125 9209780.741 2705.801 
10 774561.695 9209720.852 2705.321 
11 774546.616 9209703.287 2705.651 
12 774526.855 9209690.400 2706.021 
13 774599.023 9209751.718 2704.143 
14 774610.157 9209786.181 2707.143 
15 774637.640 9209813.541 2706.732 
16 774558.168 9209727.203 2705.135 
17 774535.491 9209707.451 2705.945 
18 774560.792 9209744.486 2707.592 
19 774551.232 9209737.546 2708.155 
20 774528.604 9209723.773 2707.579 
21 774556.433 9209733.815 2705.336 
22 774550.287 9209731.501 2705.784 
23 774546.013 9209725.849 2705.942 
24 774533.136 9209715.803 2705.995 
25 774516.330 9209704.473 2706.576 
26 774570.258 9209725.359 2708.728 
27 774563.322 9209718.732 2708.783 
28 774556.333 9209710.968 2709.488 
29 . 774548.450 9209701.863 2709.398 
30 774532.382 9209686.856 2709.857 
31 774589.361 9209741.590 2708.003 
32 774585.833 9209743.470 2704.610 
33 774576.324 9209743.143 2704.660 
34 774512.254 9209711.737 2708.003 
35 774496.569 9209702.463 2708.367 
36 774477.897 9209694.704 2708.768 
37 774502.338 9209693.945 2706.942 
38 774484.199 9209683.818 2707.198 
39 774491.489 9209678.575 2706.934 
40 774619.587 9209745.229 2706.987 
41 774607.806 9209750.187 2706.984 
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42 774626.174 9209768.654 2705.325 
43 774624.362 9209771.008 2703.845 
44 774656.552 9209789.162 2704.856 
45 774573.999 9209733.053 2705.136 
46 774585.942 9209764.740 2707.604 
47 774589.334 9209759.248 2704.085 
48 774614.369 9209781.116 2703.813 
49 774643.662 9209806.695 2703.378 
50 774654.719 9209791.630 2703.451 
51 774622.558 9209777.144 2703.843 
52 • 774647.549 9209798.964 2703.432 
53 774594.787 9209756.370 2704.112 
54 '774518.571 9209777.393 . 2707.745 
55 774514.415 9209819.449 ' 2707.653 
56 ¡ 774565.484 9209825.311 2707.546 
57 774590.736 9209808.968 2707.356 
58 774617.509 9209832.448 2706.546 
59 774558.969 9209788.353 2707.513 
60 774539.864 9209767.106 2707.653 
61 774541.449 9209732.431 2707.674 
62 774593.540 9209843.192 2706.476 
63 774509.901 9209654.289 2710.345 
64 774545.106 9209673.772 2709.914 
65 774530.097 9209665.662 2710.212 
66 774558.284 9209685.809 2709.254 
67 774549.199 9209691.303 2709.301 
68 774563.921 9209747.139 2708.000 
69 774574.659 9209730.595 2708.520 
70 774582.616 9209736.964 2708.490 
71 774571.996 9209748.837 2704.293 
72 774581.395 9209754.755' 2704.100 
73 774577.642 9209757.937 1 2707.312 
74 774602.306 9209770.873 2703.912 
75 774598.714 9209774.529 2707.435 
76 . 774612.783 9209761.653 2703.957 
77 774617.141 9209757.734 2706.043 
78 774635.774 9209758.432 2706.156 
79 774630.529 9209795.676 2703.623 
80 774627.343 9209799.504 2706.943 
81 774638.727 9209780.467 2703.653 
82 774641.257 9209776.535 2705.043 
83 774649.002 9209769.222 2705.932 
84 774503.061 9209662.617 2710.287 
85 774518.549 9209672.782 2710.123 
86 774537.423 9209679.490 2709.943 
87 774537.106 9209806.373 2707.567 
88 774531.019 9209821.047' 2707.612 
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Cuadro 7.02 Control de Tránsito Vehicular en el Sector la Molina 

CAMIONETAS COMBISY TOTAL 
FECHA HORA CAMIONES 

Y AUTOS VEHIDIA. 

Lunes 8:00am- 36 18 54 
05/11/2012 5:00pm 

Martes 8:00am- 22 7 29 
06/11/2012 4:00pm 

Miércoles 8:00am- 25 11 36 
07/11/2012 4:30pm 

Jueves 8:00am- 22 7 29 
08/1112012 4:00pm 

Viernes 8:00am- 29 11 40 
09/11/2012 5:00pm 

Sábado 8:00am- 32 22 54 
10111/2012 4:00pm 

Domingo 8:00am- 29 22 50 
11111/2012 3:00pm 

TOTAL 194 97 292 

PROMEDIOIDIA 28 14 42 

Cuadro 7.03 Control de Tránsito Peatonal Vehicular en el Sector La Molina 

FECHA HORA 
CAMIONETAS COMBISY TOTAL 

CAMIONES 
Y AUTOS VEHIDIA . 

. Lunes 8:00am- 120.6 95.4 216 
05/11/2012 5:00pm 

Martes 8:00am- 97.2 75.6 172.8 06111/2012 4:00pm 

Miércoles 8:00am- 84.6 79.2 163.8 07/11/2012 4:30pm 

Jueves 8:00am- 81 81 162 08/11/2012 4:00pm 

Viernes 8:00am-
90 90 180 09/11/2012 5:00pm 

Sábado 8:00am- 97.2 86.4 183.6 10111/2012 4:00pm 

Domingo 8:00am-
104.4 91.8 196.2 11111/2012 3:00pm 

TOTAL 675 599 1274 

PROIIEDJOIDIA 96 86 182 
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7.2 ANEXO- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (RESULTADOS DE LOS ENSAYOS) 

7 .2.1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

Calicata C1 C2 

Estrato E1 E1 

Profundidad (m) (0.00 - 3.00) (0.00 - 3.00) 

P. tara (gr) 38.2 38.5 

P. tara + m.h. (gr) 482.9 487.6 

P. tara + m.s. (gr) 435 439.3 

P. agua (gr) 47.9 48.3 

P. m. seca (gr) 396.8 400.8 

W(%) 12.07 12.05 

PESO ESPECIFICO MATERIAL FINO 

Calicata C1 C2 

Estrato E1 E1 

Profundidad (m) (0.00 - 3.00) (0.00 - 3.00) 

Wf (gr) 163.20 163.20 
W{f+w) (gr) 658.00 658.00 
W{f+s) (gr) 264.30 264.10 
W(f+w+s) (gr) 720.50 720.60 
Ws (gr) 101.10 100.90 
Peso especifico (grlcm3) 2.62 2.63 

PESO ESPECIFICO MATERIAL GRUESO 

Calicata C1 C2 
Estrato E1 E1 
Profundidad (m) (0.00 - 3.00) (0.00 - 3.00) 
Ws (gr) 88.90 66.40 
Wsumergido (gr) 54.40 40.90 
Peso especifico (grlcm3) 2.58 2.60 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SECO 

CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD 
1 0.00 - 3.00 m. 

Peso Muestra (gr) = 5332 

1 No 

3 
2% 
2 

1% 
1 

03-abr 
1/2 

03-ago 
W1/4 
N°4 
N°10 
N°20 
No30 
N°40 
~60 

N°100 
N°200 

CAZOLETA 
TOTAL 

100 
90 

l 80 
e( 70 
: 60 
!!f 50 
a 40 
w a 30 
z 20 
w 
u « 10 
o 
a. 

TAMIZ PRP %RP 
ABERTURA( mm} Carl 

75.000 0.000 0.000 
63.000 679.900 12.750 
50.800 451.600 8.470 
37.500 379.250 7.110 
25.400 342.500 6.420 
19.000 612.900 11.490 
12.500 496.350 9.310 
9.510 346.250 6.490 
6.300 202.500 3.800 
4.760 283.600 5.320 
2.000 351.900 6.600 
0.850 206.700 3.880 
0.600 197.200 3.700 
0.425 208.000 3.900 
0.250 152.500 2.860 
0.150 .298.250 5.590 
0.080 122.600 2.300 

354.950 6.660 
5332 

CURVA GRANULOMETRICA 

:... 
V 

~ ¡..-¡.-.----

%RA 

0.000 
12.750 
21.220 
28.330 
34.760 
46.250 
55.560 
62.050 
65.850 
67.370 
73.970 
77.850 
81.550 
85.450 
88.310 
91.040 
93.340 
100.000 

j 

1/ 

o 
0.010 0.100 1.000 

DIAMETRO(mm) 

10.000 

D&O = .22.00 J 030 = 3.50 1 010 = 0.19 
1 Cu = 115.791 Ce= 2.93 1 

DIAMETRO MEDIO: se calcula con la ecuacion No 45 

dm = 0.01*20*(0.2 + 3.4 + 17 + 35 + 65) mm 

dm = 24.12 mm 
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100.000 
87.250 
78.780 
71.670 
65.240 
53.750 
44.440 
37.950 
34.150 
32.630 
26.030 
22.150 
18.450 
14.550 
11.690 
8.960 
6.660 
0.000 

v 

100.000 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SECO 

CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD 
11 1 0.00- 3.00 m. 

Peso muestra (gr) = 3650 
TAMIZ PRP %RP %RA 

No ABERTURA{ mm) (gr) 

3 75.000 0.000 0.000 0.000 
2% 63.000 339.000 9.290 9.290 

2 50.800 197.000 5.400 14.680 
1% 37.500 174.200 4.770 19.460 

1 25.400 481.700 13.200 32.650 
03-abr 19.000 329.600 9.030 41.680 

1/2 12.500 362.400 9.930 51.610 
03-ago 9.510 243.700 6.680 58.290 
N01/4 6.300 280.600 7.690 65.980 
N04 4.760 98.500 2.700 68.680 

N010 2.000 223.100 6.110 74.790 
N020 0.850 114.200 3.130 77.920 
N"30 0.600 45.900 1.260 79.180 
N040 0.425 55.600 1.520 80.700 
N060 0.250 165.900 4.550 85.240 

N°100 0.150 215.500 5.900 91.150 
N°200 0.075 89.000 2.440 93.590 

CAZOLETA 234.100 6.410 100.000 
TOTAL 3650 

CURVA GRANULOMETRICA 

100 
90 

;¡ 80 

"' 70 
: 60 

~ 50 
111 40 
;;z 30 
!i 20 111 

~ 10 
f o 

0.010 0.100 

~ 
¡.....-

~ 

1.000 
DIAMETRO(mm) 

/ 
~ 

10.000 

1 Cu= 111.11 
3.00 1 D10 = 0.18 
Ce= 2..50 

DIAMETRO MEDIO: Se calcula con la ecuacion No 45. 

dm = 0.01*20*{0.18 + 3.0 + 14 +28 + 61) mm 

dm=21.24mm 
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100.000 
90.710 
85.320 
80.540 
67.350 
58.320 
48.390 
41.710 
34.020 
31.320 
25.210 
22.080 
20.820 
19.300 
14.760 
8.850 
6.410 
0.000 

L.--
V 

100.000 
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Ensayo No 
Capsula 
No 

wt (gr) 
Wmh+t 

1 (gr} 
Wms+t 

1 (gr) 
Wms (gr) 

Ww (gr) 

w (%) 

N 
GOLPES 
Valores 

#. 
'U .. 
'U • E 
:S :r ... 
'U 
o 
'U e • 1: o 
() 
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LiMITES DE CONSISTENCIA 

CAUCATA ESTRATO PROFUNDIDAD 
1 0.00- 3.00 m. 

LIMITE 1 .IOUIDO LIMITE 

• 
Valores para 

MULTIPUNTO UNIPUNTO PLASTICO detenninaciones 
golpes 

1 2 3 4 5 6 N factor K ... 
~ 

1 3 2 4 ~ "" 20 0.974 .., ;= 
20.80 21.40 22.00 22.20 t! 21 0.979 z 3.: - D .. 
50.50 50.40 51.00 51.80 ~ ..1 22 0.985 

D ..1 
...1 

46.00 46.20 47.00 47.30 ...1 23 0.990 
25.20 24.80 25.00 25.10 24 0.995 
4.50 4.20 4.00 4.50 16.9 16.9 25 1.000 
17.86 16.94 16.00 17.93 17.9 17.9 26 1.005 
17.4 

0.9286 O.K ~ jo.K. -1.1 -1.1 27 1.009 
16.5 28 1.014 

O.K. O.K. 
15 24 33 25 29 1.018 

16.80 17.4 17.4 N. P. 30 1.022 

UMJ1E UQUJOO 

18.00 
1 i l 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 1 
1 l 1 1 ~ lk.l 1 í l 1 l l l 1 T 1 T 1 1 1 T 1 
1 1 1 1 '-1 1 1 i 1 f 1 j l 1 ¡ 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 '-1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

j ''-' 
1 1 1 1 1 ¡ 1 i 1 1 ¡ 1 ! 1 1 1 

1 1 1 i 1 ''- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 
17.50 

1 ' 
1 1 

' 1 
1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 ' j 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 ,, ! 1 1 1 1 1 1 i ¡ 1 1 ¡ 1 1 
1 l 1 1 1 1 '" l 1 1 1 1 1 ! l 1 1 1 ' 1 ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
1 1 1 l 1 l 1 l 1 1 lllil 1 1 ¡ 1 llll 1 i 1 1 

17.00 

1 í 1 ¡ ' 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 !'-111 1 1 1 1 1 i 1 
1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1XII 1 1 1 1 1 l 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 tiXI l 1 1 1 l ¡ 1 
1 1 1 1 l 1 1 l i 111~ 1 l 1 1 ¡ 1 1 

16.50 

1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 ! 1 1 1 ¡"' 1 1 1 1 l 1 1 
l 1 i f ¡ 1 1 ¡ l ¡ 1 1 1 1 l Nll 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 l ! 1 ! 1 1 ¡ 1 1 ¡ 1~ 11 1 1 1 1 
1 1 ! 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! NI 1 ¡ 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ "':"' 1 1 l 1 1 

16.00 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l ! l ¡ 1 
1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 T 1 l 1 l f f 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 IT 

15.50 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ t 1 1 
10 15 20 25 30 35 40 

Numero de Golpes (N} 
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CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD 
11 1 0.00 - 3.00 m. 

LIMITE LIQUIDO LIMITE 

METODO MULTIPUNTO UNIPUNTO PLASTICO 

Ensayo N° 1 2 3 4 5 6 .. 
Capsula N .. 

c:i No 1 3 2 4 - e .., 
3: Wt (gr) 20.40 21.90 22.50 22.60 t:! z 3.: 

Wmh+t - H 

(gr) 50.80 50.50 51.00 51.40 ~ 
_, _, 

Wms+t 
. {gr) 46.00 46.20 47.00 47.30 

_, 
Wms (gr) 25.60 24.30 24.50 24.70 
Ww (gr) 4.80 4.30 4.00 4.10 17.5 17.6 
w (%) 18.75 17.70 16.33 16.60 16.6 16.6 

18.2 
1.2117 O.K ; 1 Repetir 

0.9 1.0 
17.0 

N O.K. Repetir 
GOLPES 15 23 34 25 
Valores 17.40 17.1 17.1 N. P. 

UMJlE UQUJOO 

19.00 
1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ ! 1 1 1 1 l 1 

1 l 1 1 l 1 i 1 ' 1 1 ' 1 1 i ¡ l l 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1T 1 1 1 ¡ i 1 1 t 
l 1 ) 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 
1 l i 1 ,,, 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 ! 1 1 
1 1 1 l 1 ~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18,50 

¡ 1 ! 1 1 ''f i 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
1 1 1 1 " 1 1 1 i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
1 1 i 1 ,., 1 ! 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 

-¡fl 

1 1 1 
1 ""' 1 

1 i l 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 
1 1 1 1 i 1 '-111 ' 1 1 1 1 1 

1 ' 
-1 i 1 1 

1 1 1 1 ¡ 1 ,,,, 1 i 1 i ! ¡ 1 j 1 1 1 
1 1 1 ,,,, 1 1 1 1 1 i ' l 1 1 1 1 1 1" ! 1 1 ' 1 1 1 1 l 1 

1 1 i 1 1 l 111'- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 
' • i i 1 1 ¡ 1 1 l 1 1 1 

i 1 1 1 l "' 1 1 1 i 1 1 i i 1 1 
1 1 1 1 1 i 1 1 ¡' 1 i 1 1 1 1 1 1 r 

1 1 i 1 1 1 l 1 1 1 1 ~~ 1 1 1 1 1 tll- 1 
1 ! l 1 1 1 j 1 l 1 i ¡ ,,1 1 1 ¡ 1 1 1 1 l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1'- 1 1 1 1 1 1 1 

'U 18.00 "' 'U ... 
E 
::J 
:I: ... 
'U 17.50 o 
'U 
'E 
G> 

1: o 
o 17.00 

1 1 ! ¡ .1 1 1 1 1 1 ' . 1 i i 1 1 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 N¡ 1 1 1 1 

1 1 f ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~' 11 1 í 1 
1 l 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1~11 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ¡ 1 ,,, i 1 1 1 

16.50 

1 1 1 1 i 1 1 i ! 1 1 1 ¡ '~ 1 1 
i 1 1 ¡ i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 l 
1 1 1 i 1 1 i ! l 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 i 1 1 

16.00 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 : 1 1 1 1 1 -f 11 1 1 
10 15 20 25 30 35 40 

Numero de Golpes (N) 
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• 
Valores para 

detenninaciones 
golpes 

N factor K 

20 0.974 
21 0.979 

22 0.985 

23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 

29 1.018 
30 1.022 
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DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL SUELO 

Peso molde+ Peso molde+ Peso muestra Vol. molde 
Muestra 

(gr.) muestra (grj (gr.) (cm3) 

M-1 28.34 456.23 427.89 241.27 

M-2 28.34 453.45 425.11 241.27 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO 

Datos: 

y = 1. 77 gr/cm3 
e = 0.00 gr/cm2 

(Peso especifico del suelo) 
(Cohesión) 

0= 
Df= 
B= 

33° 
250 
500 

cm (Profundidad de la cimentación) 

cm (Ancho de cimentación) 

l. Para Cimentaciones Corte General: 

a. Cimentación Cuadrada: 

densidad 

(grlcm3) 

1.77 

1.76 

- Para 0 = 33° , del grafico de coeficientes de capacidad de carga, página No 20, 
obtenemos los factores de capacidad de carga: 

N'c= 21.5, N'q = 11.0 , N'y = 7.5 

Remplazando valores en la Ecuación 11 página No 16, se obtiene qu: 

qu = 6567.64 gr/cm2 
qu = 6.56764 kg/cm2 

Con FS = 3, al reemplazar en la Ecuación 13 página No 20, se tiene: 

Carga admisible = qu 1 FS 

q adm = qu 1 FS =(7.49/3) kg/cm2 

• la capacidad portante del suelo es: 

q adm =2.19 kg/cm2 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Dens.prom 

(grlcm3) 

1.77 
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7.3 ANEXO- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

7.3.1 PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS 
Para la determinación de los parámetros, se utilizó la Carta Nacional a curvas de nivel 

7 .3.1.1 AREA DE LA CUENCA (A): 
se encontro usando el programa Autocad a través del comando List 

A= 145.91 Km2 Cuenca 

7.3.1.4 LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (L) 

CUADRO tr 7.04 TABULACION DE DATOS PARA OBTENCION DE LONGITUD 
Y PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL 

LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL PENDIENTE IC !;: ]., 2 

COTAS {m.s.n.m.) LONGITUD (Km.) CS%) 
2704 2800 5.45 
2800 3000 4.37 
3000 3200 3.37 
3200 3400 2.96 
3400 3600 2.04 
3600 3800 1.82 
3800 3932 1.76 

TOTAL 21.77 
L= 21.77 Km 

7.3.1.5 LONGITUD AL CENTROIDE (Le) 
Le= 2.04 Km 

7.3.1.7 PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL (S) 
Utilizando la ecuación N° 19 

S= 4.29% 

7.3.1.8 PENDIENTE DE LA CUENCA (Se) 

1.76 
4.58 
5.93 
6.76 
9.80 
10.99 
7.50 

-

CUADRO tr 7.;05 TABULACION DE DATOS PARA OBTENCION DE LA 
PENDIENTE DE LA CUENCA 

LONG. DE CURVAS DE NIVEL 
CURVA LONG.(km.) 

2800 4.87 
3000 32.63 
3200 40.38 
3400 58.60 
3600 43.67 
3800 7.94 
Total 188.09 

Reemplazando datos en la ecuación NP 21, se obtiene: 
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Se= 0.2578 
Se= 25.78% 

41.06 
20.43 
13.83 
11.39 
6.52 
5.49 
6.43 

i 105.14 
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7.3.1.9 TIEMPO DE CONCENTRACION (Te) 

Con la ecuación NO 23, donde Ct = 0.30, se obtiene: 

Te= 2.31 Hrs 

Por lo tanto: Te= 138.6 minutos 

7.3.1.10 ALTITUD MEDIA DE LA CUENCA ( H ) 

CUADRO NO 7.06 ALTITUD MEDIA 

COTAS (m.s.n.m.} COTA 

PROMEDIO 
Ho Hf Hllml 

2704 2600 2752 
2800 3000 2900 
3000 3200 3100 
3200 3400 3300 
3400 3600 3500 
3600 3800 3700 
3800 ~2 3866 

Mediante la ecuación N° 22, se tiene: 

AftEA 

PARCIAL 
Ai tHal 
435.73 
1425.37 
2089.37 
2884.53 
4371.00 
1740.25 
1644.7!)_ 

10181_ 

H = 3387.34 m. 

7.3.1.11 NOMERO DE ORDEN DE LA CUENCA (N) 

N=4 

CUADRO ND 7.07 RESUMEN DE PARÁIIETROS GEOIIORFOl.OGlC 

P. :¡~ lnt::tr.OS 

P. ~11'(0 SIMBOI..O CANllDAD 
Area de la aJenCa A 145.91 
Lnnnmll'l del cauce o o 

L 21.77 
Pew tdiente ·del cauce .,.; • ...;,.._: S 4.29 
Pewldiente de la cuenca Se 25.78 
Trempo de conceubación Te 2.31 
IAftitud media de la cuenca H 3387.34 
Número de orden de la cuenca N 1 4 
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1 

1 

1 

l. 
1 

• 

HixAI 

tmxHal 
1199128.96 
4133573.00 
6477047.00 
9518949.00 
15298500.00 
6438925.00 
6358603.50 

r.l.0.40 

UNIDAD 
Km' 
Km. 
% 
% 

Hrs. 
m. 
-

208 



UBIWilidiiD&D •aaanra. DB ca.a.aac& 
FACULTAD DEINGENIERIA 

ESCUELA ACADI!:Mtco PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA-CA.IAMARCA" 

7.3.2 MODELAMIENTO DE INTENSIDADES DE DISEf40 

INFORMACION METEOROLOGICA 

ESTACION: AUGUSTO WEBERBAUER Dpto: Cajamar<:a 
CUENCA : MARAÑON Prov: Cajamarea 

CUADRO N° 7.08 DATOS GENERALES 

Preeip. Máxima en 24 horas 

AÑO MAXIMA 
1975 37.90 
1976 72.90 
1977 40.50 
1978 14.80 
1979 28.00 
1980 28.80 
1981 39.30 
1982 30.50 
1983 29.80 
1984 27.60 
1985 19.80 
1986 27.40 
1987 24.30 
1988 18.20 
1989 30.00 
1990 24.70 
1991 29.70 
1992 17.70 
1993 22.50 
1994 28.50 
1995 20.60 
1996 35.10 
1997 27.60 
1998 31.70 
1999 38.80 
2000 36.10 
2001 28.20 
2002 22.30 
2003 20.80 
2004 28.10 
2005 20.20 
2006 20.60 
2007 25.40 
2008 27.00 
2009 22.20 
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CUADRO N° 7.09 LLUVIAS MAXIMAS (mm): ESTACION WEBERBAUER 

AÑO P.Máx.24h. 
DURACJON EN MINUTOS 

5 10 30 60 

1975 37.90 9.20 10.94 14.40 17.12 

1976 72.90 17.70 21.04 27.70 32.94 

1977 40.50 9.83 11.69 15.39 18.30 

1978 14.80 3.59 4.27 5.62 6.69 

1979 28.00 6.80 8.08 10.64 12.65 

1980 28.80 6.99 8.31 10.94 13.01 

1981 39.30 9.54 11.34 14.93 17.76 

1982 30.50 7.40 8.80 11.59 13.78 

1983 29.80 7.23 8.60 11.32 13.46 

1984 27.60 6.70 7.97 10.49 12.47 
1985 19.80 4.81 5.72 7.52 8.95 

1986 27.40 6.65 7.91 10.41 12.38 
1987 24.30 5.90 7.01 9.23 10.98 
1988 18.20 4.42 5.25 6.91 8.22 
1989 30.00 7.28 8.66 11.40 13.55 
1990 24.70 6.00 7.13 9.38 11.16 
1991 29.70 7.21 8.57 11.28 13.42 
1992 17.70 4.30 5.11 6.72 8.00 
1993 22.50 5.46 6.50 8.55 10.17 
1994 28.50 6.92 8.23 10.83 12.88 
1995 20.60 5.00 5.95 7.83 9.31 
1996 35.10 8.52 10.13 13.34 15.86 
1997 27.60 6.70 7.97 10.49 12.47 
1998 31.70 7.70 9.15 12.04 14.32 
1999 38.80 9.42 l1.20 14.74 17.53 
2000 36.10 8.76 10.42 13.72 16.31 
2001 28.20 6.85 8.14 10.71 12.74 
2002 22.30 5.41 6.44 8.47 10.08 
2003 20.80 5.05 6.00 7.90 9.40 
2004 28.10 6.82 8.ll 10.68 12.70 
2005 20.20 4.90 5.83 7.67 9.13 
2006 20.60 5.00 5.95 7.83 9.31 
2007 25.40 6.17 7.33 9.65 11.48 
2008 27.00 6.55 7.79 10.26 12.20 
2009 22.20 5.39 6.41 8.43 10.03 
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120 
20.36 
39.17 
21.76 
7.95 
15.04 
15.47 
21.12 
16.39 
16.01 
14.83 
10.64 
14.72 
13.06 
9.78 
16.12 
13.27 
15.96 
9.51 
12.09 
15.31 
11.07 
18.86 
14.83 
17.03 
20.85 
19.40 
15.15 
11.98 
11.18 
15.10 
10.85 
11.07 
13.65 
14.51 
11.93 
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CUADRO N° 7.10 INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ESTACION WEBERBAUER 

Latitud :07°10' (S) Departamento : Csjamarca 

Longitud :78°30' (W) Provincia : Cajamarca 

Altitud :2536 m.s.n.m Distrito :Cajamarca 

AÑO P.IMx.24h. 
DURACION EN MINUTOS 

6 10 30 60 

1975 37.90 110.40 65.64 28.80 17.12 

1976 72.90 212.35 126.27 55.39 32.94 

1977 40.50 117.97 70.15 30.77 18.30 

1978 14.80 43.11 25.63 11.25 6.69 

1979 28.00 81.56 48.50 21.28 12.65 

1980 28.80 83.89 49.88 21.88 13.01 

1981 39.30 114.48 68.07 29.86 17.76 

1982 30.50 88.84 52.83 23.17 13.78 

1983 29.80 86.81 51.62 22.64 13.46 

1984 27.60 80.40 47.80 20.97 12.47 

1985 19.80 57.68 34.29 15.04 8.95 

1986 27.40 79.81 47.46 20.82 12.38 

1987 24.30 70.78 42.09 18.46 10.98 

1988 18.20 53.02 31.52 13.83 8.22 

1989 30.00 87.39 51.96 22.80 13.55 

1990 24.70 71.95 42.78 18.77 11.16 

1991 29.70 86.51 51.44 22.57 13.42 

1992 17.70 51.56 30.66 13.45 8.00 

1993 22.50 65.54 38.97 17.10 10.17 
1994 28.50 83.02 49.36 21.66 12.88 
1995 20.60 60.01 35.68 15.65 9.31 
1996 35.10 102.24 60.79 26.67 15.86 
1997 27.60 80.40 47.80 20.97 12.47 
1998 31.70 92.34 54.91 24.09 14.32 
1999 38.80 113.02 67.20 29.48 17.53 
2000 36.10 105.16 62.53 27.43 16.31 
2001 28.20 82.15 48.84 21.43 12.74 
2002 22.30 64.96 38.62 16.94 10.08 
2003 20.80 60.59 36.03 15.80 9.40 
2004 28.10 81.85 48.67 21.35 12.70 
2005 20.20 58.84 34.99 15.35 9.13 
2006 20.60 60.01 35.68 15.65 9.31 
2007 25.40 73.99 43.99 19.30 11.48 
2008 27.00 78.65 46.77 20.52 12.20 
2009 22.20 64.67 38.45 16.87 10.03 
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• 

120 
10.18 

19.58 

10.88 

3.98 

7.52 

7.74 

10.56 

8.19 
8.01 

7.41 

5.32 

7.36 

6.53 

4.89 

8.06 

6.64 
7.98 

4.75 

6.04 

7.66 
5.53 
9.43 
7.41 

8.52 
10.42 
9.70 

7.58 

5.99 
5.59 

7.55 

5.43 

5.53 

6.82 

7.25 

5.96 
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\ 0~)· '--'1~[') 

CUADRO N° 7.11 TRANSFERENCIA DE INTENSIDADES A LA CUENCA DEL PROYECTO. 

Utilizando la ecuación N° 24 
Altitud :3387.34 m.s.n.m (de la cuenca) 

AfiO P.Máx.24h. 
DURACION EN MINUTOS 

Smin 10min 30min 60min 120min 

1975 37.90 147.46 87.68 38.47 22.87 13.60 

1976 72.90 283.64 168.65 73.99 43.99 26.16 

19n 40.50 157.58 93.70 41.10 24.44 14.53 

1978 14.80 57.58 34.24 15.02 8.93 5.31 

1979 28.00 108.94 64.78 28.42 16.90 10.05 

1980 28.80 112.06 66.63 29.23 17.38 10.33 

1981 39.30 152.91 90.92 39.89 23.72 14.10 

1982 30.50 118.67 70.56 30.95 18.41 10.94 

1983 29.80 115.95 68.94 30.24 17.98 10.69 

1984 27.60 107.39 63.85 28.01 16.66 9.90 

1985 19.80 n.04 45.81 20.10 11.95 7.10 

1986 27.40 106.61 63.39 27.81 16.54 9.83 

1987 24.30 94.55 56.22 24.66 14.66 8.72 

1988 18.20 70.81 42.11 18.47 10.98 6.53 

1989 30.00 116.73 69.41 30.45 18.10 10.76 

1990 24.70 96.10 57.14 25.07 14.91 8.86 

1991 29.70 115.56 68.71 30.14 17.92 10.66 

1992 17.70 68.87 40.95 17.96 10.68 6.35 

1993 22.50 87.54 52.05 22.84 13.58 8.07 

1994 28.50 110.89 65.93 28.93 17.20 10.23 

1995 20.60 80.15 47.66 20.91 12.43 7.39 

1996 35.10 136.57 81.20 35.62 21.18 12.59 
1997 27.60 107.39 63.85 28.01 16.66 9.90 

1998 31.70 123.34 73.34 32.17 19.13 11.37 

1999 38.80 150.96 89.76 39.38 23.41 13.92 

2000 36.10 140.46 83.52 36.64 21.79 12.95 

2001 28.20 109.72 65.24 28.62 17.02 10.12 

2002 22.30 86.n 51.59 22.63 13.46 8.00 

2003 20.80 80.93 48.12 21.11 12.55 7.46 
2004 28.10 109.33 65.01 28.52 16.96 10.08 

2005 20.20 78.59 46.73 20.50 12.19 7.25 

2006 20.60 80.15 47.66 20.91 12.43 7.39 

2007 25.40 98.83 58.76 25.78 15.33 9.11 

2008 27.00 105.05 62.46 27.40 16.29 9.69 
2009 22.20 86.38 51.36 22.53 13.40 7.97 

Promedio 110.90 65.94 28.93 17.20 10.23 
Desv. Est. 39.18 23.30 10.22 6.08 3.61 
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CUADRO N° 7.12 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN GUMBEL 

Intensidades llbimas Ordenadas (mmlh) 
m 

5mln 10mln 30min 60mln 120mln 

1 57.58 34.24 15.02 8.93 5.31 

2 68.87 40.95 17.96 10.68 6.35 

3 70.81 42.11 18.47 10.98 6.53 

4 77.04 45.81 20.10 11.95 7.10 

5 78.59 46.73 1 20.50 12.19 7.25 

6 80.15 47.66 20.91 12.43 7.39 

7 80.15 47.66 20.91 12.43 7.39 

8 80.93 48.12 21.11 12.55 7.46 

9 86.38 51.36 22.53 13.40 7.97 

10 86.77 51.59 22.63 13.46 8.00 

11 87.54 52.05 22.84 13.58 8.07 

12 94.55 56.22 24.66 14.66 8.72 

13 96.10 57.14 25.07 14.91 8.86 

14 98.83 58.76 25.78 15.33 9.11 

15 105.05 62.46 27.40 16.29 9.69 
16 106.61 63.39 27.81 16.54 9.83 
17 107.39 63.85 28.01 16.66 9.90 
18 107.39 63.85 28.01 16.66 9.90 
19 108.94 64.78 28.42 16.90 10.05 

20 109.33 65.01 ' 28.52 16.96 10.08 
21 109.72 65.24 28.62 17.02 10.12 
22 110.89 65.93 28.93 17.20 10.23 
23 112.06 66.63 29.23 17.38 10.33 
24 115.56 68.71 30.14 17.92 10.66 
25 115.95 68.94 30.24 17.98 10.69 
26 116.73 69.41 30.45 18.10 10.76 
27 118.67 70.56 30.95 18.41 10.94 
28 123.34 73.34 32.17 19.13 11.37 
29 

' 

136.57 81.20 35.62 21.18 12.59 
30 140.46 83.52 36.64 21.79 12.95 
31 147.46 87.68 38.47 22.87 13.60 
32 150.96 89.76 39.38 23.41 13.92 
33 152.91 90.92 39.89 23.72 14.10 
34 157.58 93.70 41.10 24.44 14.53 
35 283.64 168.65 73.99 43.99 26.16 

Promedio 110.90 65.94 28.93 17.20 10.23 
Desv. Est. 39.18 23.30 10.22 6.08 3.61 

a 0.03 0.06 0.13 0.21 0.35 

IS 93.27 55.46 24.33 14.47 8.60 
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CUADRO N° 7.13 PROBABIUDADES OBSERVADA Y SIMULADA 

• 
Prob. Weibull Probabilidad de <Gumbel F( < ) _ -e-a(X•-P) 

P(X~Xm) 
x_xm -e 

m 
mi(N+1) Smln 

' 
10mln 30min 60min 120min 

1 0.0278 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 

2 0.0556 0.1083 0.1083 0.1083 0.1083 0.1083 

3 0.0833 0.1243 0.1243 0.1243 0.1243 0.1243 

4 0.1111 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 

5 0.1389 0.1986 0.1986 0.1986 0.1986 0.1986 

6 0.1667 0.2152 0.2152 0.2152 0.2152 0.2152 

7 0.1944 0.2152 0.2152 0.2152 0.2152 0.2152 

8 0.2222 0.2237 0.2237 0.2237 0.2237 0.2237 

9 0.2500 0.2857 0.2857 0.2857 0.2857 0.2857 

10 o.2n8 0.2902 0.2902 0.2902 0.2902 0.2902 

11 0.3056 0.2994 ¡ 0.2994 0.2994 0.2994 0.2994 

12 0.3333 0.3833 0.3833 0.3833 0.3833 0.3833 

13 0.3611 0.4020 0.4020 0.4020 0.4020 0.4020 

14 0.3889 0.4345 0.4345 0.4345 0.4345 0.4345 

15 0.4167 0.5067 0.5067 0.5067 0.5067 0.5067 

16 0.4444 0.5241 0.5241 0.5241 0.5241 0.5241 

17 0.4722 0.5327 0.5327 0.5327 0.5327 0.5327 

18 0.5000 0.5327 0.5327 0.5327 0.5327 0.5327 

19 0.5278 0.5496 0.5496 0.5496 0.5496 0.5496 

20 0.5556 0.5538 0.5538 0.5538 0.5538 0.5538 

21 0.5833 0.5579 0.5579 0.5579 0.5579 0.5579 

22 0.6111 0.5703 0.5703 0.5703 0.5703 0.5703 

23 0.6389 0.5824 0.5824 0.5824 0.5824 0.5824 

24 0.6667 0.6175 
' 

0.6175 0.6175 0.6175 0.6175 

25 0.6944 0.6213 0.6213 0.6213 0.6213 0.6213 

26 0.7222 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 

27 0.7500 0.6470 0.6470 0.6470 0.6470 0.6470 

28 0.7778 0.6882 0.6882 0.6882 0.6882 0.6882 

29 0.8056 0.7848 0.7848 0.7848 0.7848 0.7848 

30 0.8333 0.8079 0.8079 0.8079 0.8079 0.8079 

31 0.8611 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 

32 0.8889 0.8596 0.8596 0.8596 0.8596 0.8596 

33 0.9167 0.8677 0.8677 0.8671 0.8677 0.8677 

34 0.9444 0.8853 0.8853 0.8853 0.8853 0.8853 

35 0.9722 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 
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CUADRO N° 7.14 PRUEBA DE SMIRNOV • KOLMOGOROV 

Desviación absoluta 
m PI< x s Xm)- F ( x s Xm >1 

Smln 10mln 30min 60min 120 min 

1 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 

2 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 

3 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 

4 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 

5 0.0597 0.0597 0.0597 0.0597 0.0597 

6 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 

7 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 

8 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 

9 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 

10 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 

11 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 

12 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 

13 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 

14 0.0456 0.0456 0.0456 0.0456 0.0456 

15 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 

16 0.0796 0.0796 0.0796 0.0796 0.0796 

17 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 

18 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 

19 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 

20 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

21 0.0254 0.0254 0.0254 0.0254 0.0254 

22 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 

23 0.0565 0.0565 0.0565 0.0565 0.0565 

24 0.0492 0.0492 0.0492 0.0492 0.0492 

25 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 
26 0.0935 0.0935 0.0935 0.0935 0.0935 
27 0.1030 0.1030 0.1030 0.1030 0.1030 
28 0.0896 0.0896 0.0896 0.0896 0.0896 
29 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 
30 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 

31 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 

32 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 
33 0.0490 0.0490 0.0490 0.0490 0.0490 
34 0.0591 0.0591 0.0591 0.0591 0.0591 

35 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 

llc 0.1030 0.1030 0.1030 0.1030 0.1030 

llt = 0.2600 
Como llc ~ llt, el ajuste es bueno para la distribución de Gumbel. 
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CUADRO N° 7.1& SIMULACióN DEL MODELO DE GUMBEL 

• 
Datos Simulados 

Xr = P- ~ Lo{-Ln[t- ;r ]} 
N J% Tr &' 10' 30' 60' 120' 

40 

' 

45 

&O 

2SO 

~ 200 

!. 
fl'l 

r~ 
fl'l 100 

-~ so 

10 
20 
30 
40 

50 
60 
10 
20 
30 

40 
50 
60 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

u - 0.03· o~os 0.13 021 

8- 93.27' 55.46 24.33 14.47 
380 275 

1 
163 72 43 

180 252 150 66 39 
113 237 141 62 37 

1 

79 226 135 59 35 
58 217 129 57 34 

44 209 124 54 32 
428 278 165 73 43 
202 255 152 67 40 

127 241 143 63 37 
89 230 137 60 36 
65 221 131 58 34 
50 212 126 55 33 
475 282 167 73 44 

225 259 154 67 40 
141 244 145 64 38 

98 233 139 61 36 
73 224 133 58 35 
&& 215 128 56 33 

GRAFICO 7.01 CURVAS MODELADAS 

CURVAS MODELADAS: INTENSIDAD- DURACIÓN- FRECUENCIA 

0+-~--~--T-~--~--T-~--~--T--,--~--T--,--~· 
O' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120' 130' 140' 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (mio) 
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Se obtuvo un tiempo de concentración para la cuenca de 138.6 minutos, 

por tratarse de un puente se utilizará N = 50 anos, y un riesgo de falla del 60% 

( del cuadro anterior), de lo cual se obtiene una intensidad de diseno de: 

1= 17.83 mm/2.31 h. 

1= 7.72 mmlh 

7.3.3 CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO 

la determinación del caudal máximo probable representa la suma del caudal 
liquido y el caudal sólido. 

7 .3.3.1 CÁLCULO DEL CAUDAL ÚQUIDO 

Se realizá mediante la ecuación NO 32, para la cual tenemos: 

El coeficiente de escorrentia e = 0.49, del cuadro N° 3.08 

QL = 153.32 m*/seg 

7.3.3.2 CALCULO DEL GASTO DE SOUDOS 

dm =21.24mm Del estudio de mecánica de suelos 

7.3.3.2.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE ARRASTRE 
Se calcula con las ecuaciones N° 33, 34, 35 y 36 

Donde: 

Pe = 1770.00 kg/m3 

B =20.00m 
Ts = Según Shcokfitsch 

Para la cual tenemos que: 

S = 1.65 % (del levantamiento topográfioco) 
q = 7.67 m3/seg 

q0 = = 0.07 m3/seg 

Luego: 

Entonces: 

Luego el caudal total seri: 

Boch. Vllchez Joro José Manuel 

q = 153.32 nt/seg 
20.00m 

Clo = 0.07 m*/seg 

Ts = 40 kg/seg 

Qs = 0.5 m*/seg 

QT=QL +Qs 

Q., = 153 n ar/aeg 

( por metro de ancho ) 
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7.3.4 CALCULO DEL TIRANTE DE UQUIDOS MAS SOUDOS 

Para obtener el tirante del cauce, en el lugar donde se proyecta la ubicación del 

puente, se asume a la sección del cauce como rectangular, luego emplearemos 

la fórmula de Manning, ecuación N° 38 

Donde: 

Velocidad media 

Q = 153.77 IW/seg 

A= b*y 

b = 20.00 m 

R = b*y/(b+2y) 

S= 0.0165 

n= 0.055 

Vm = 3.47 m/seg 

Solucionando la ecuación N° 38 haciendo uso del programa Derive 6.0 tenemos: 

Tirante máximo: y= 2.21 m 

Consideramos un Tirante rn6xlmo: y= 2.30 m 

7.3.5 CALCULO DEL TIRANTE DE DISEAO 

Al tirante máximo de 2.21 m, le suma~emos un tiJanle libre adic:ionat 1guat a 2.00 m 

debido a laexistencia de árboles aguas arriba del puente, tal como lo establece 

el manual de disefto de puentes. 

Tirante adicional = 2.00 m 

Tirante de Disefto = 4.30 m 
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7.3.6 CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN 

7.3.6.1 ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN GENERAL PARA SUELOS NO COHESIVOS 

La profundidad de socavación será calculada según la ecuación N° 47, previamente 

se calcula todos los parametros necesarios. 

Qd: Caudal de diseno ( 153.77 m3/seg) 

Be: (20.00 m) 

H0 : profundidad antes de la erosión = 2.21 m 

Cálculo del coeficiente de contracción JJ 
Del cuadro No 3.1 O 

JJ: 0.937 
Luego: 

Obtensión de p : 
Se cálcula en función de la probabilidad anual en % que se presente el 
gasto de disef'io 

De la Tabla No 3.12 
p: 0.974 

Obtensión de x : 
Se obtiene del cuadro No 3.11, en función del dm de las partículas de suelo 

dm = 21.24 mm (Del Estudio de Mecánica de Suelos} 

Se obtiene el valor de ''X' 

X= 0.318 

Luego remplazado valores en la ecuacion N° 47 tenemos: 
Hs= 3.53 m 

Socavación= (Hs - Ho) m = ( 3.53- 2.21) m 

Socavación = 1.32 m 

Consideramos una Socavación = 1.50m 
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7.3.7 CÁLCULO DEL CAUDAL DEL DRENAJE DE L PUENTE 

Q = CIA/360 
C = 0.93 Para concreto del cuadro N° 3.08 
1 = 283.64 mm/h en 5 minutos del cuadro de intensidades 

A= 6.60 m2 Del plano de drenaje 

7.3.7.1 CÁLCULO DEL CAUDAL ÚQUIDO 
Se realizá mediante la ecuación W 32. para la cual tenemos: 

QL = 0.0005 m'/seg 

7.3.7.2 CÁLCULO DEL TIRANTE 

n = 0.009 Para PVC 
S= 0.005 m/m del plano de drenaje 
o = 3" Asumido 

aplicando la ecuación de Manníng para sección circular tenemos 

y= 0.0229 m 

y= 2.29 cm 

SECCION DE TUBERIA DE DRENAJE O= 3" 

D = 3"= 7.62 cm 
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7.4 ANEXO • ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Cuadro 7.4.1 Matriz de Leopold: "Estudio a nivel de ejecucion del puente La Molina- Cajamarca" 
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Cuadro 7.4 .2 Matriz Cromática: "Estudio a nivel de ejecucion del puente La Molina- Cajamarca" 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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EXPEDIENTE TÉCNICO 
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1. EXPEDIENTE TÉCNICO 

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO: "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA - CAJAMARCA" 

ANTECEDENTES: 

Este proyecto es muy importante para toda la población del sector La Molina, porque permitiría el 

desarrollo de dicho sector, como una medida de interconexión y acceso sobre todo en temporada de 

lluvias, de una manera más fluida y fácil. 

UBICACIÓN: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Sector 

Río 

Altitud 

Cajamarca. 

Cajamarca. 

Cajamarca 

La Molina 

Mashcón 

2708 m.s.n.m 

El Puente en mención está ubicado al Norte de la Ciudad de Cajamarca a unos 200 metros De la 

Vía de Evitamiento Norte. A la Altura del Paradero hacia Minera Yanacocha, en el Jr. Mashcón, en 

las coordenadas UTM: 9209738.07 (Este) y n4568.92 (Norte). 

CLIMA: 

Su clima es variado propio de la sierra, frío en las partes altas con precipitaciones pluviales de mayor 

intensidad en los meses de diciembre a abril; temperatura mínima de 0° e y máxima de 20° C. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos del presente estudio son: 

• Elaborar el expediente para la construcción del puente vehicular, que permitirá la circulación 

de personas y vehículos del sector La Molina Hacia la CIUDAD de Cajamarca 

• Dar continuidad a la comunicación, desarrollo Social, Cultural y Económico del sector La 

Molina 

• Contribuir con los sectores existentes de la zona para que puedan circular tanto los 

vehículos y las personas por esta vía sobre todo en temporada de lluvias, ya que en la 

actualidad existe un puente de madera en mal estado que no presta garantías de seguridad 

y comodidad. 
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VIAS DE COMUNICACION: 

La vía de acceso a la zona en estudio es mediante la Vía de aviamiento norte hasta el barrio la 

Alameda y de allí a 200 metros a través de una vía afirmada. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Características de diseño de la estructura y mateñales: 

Condiciones de diseño: 

La longitud total del Puente es de 20.60 m. y la luz libre es de 20.00 m. 

La altura total del estribo es de 8.50 m. 

La superestructura es de concreto armado, constituido por una losa de 3.60 m. de ancho y 25 cm. 

de espesor. dos veredas de 80 an. de ancho a ambos lados de la calzada, dos vigas 

principales de 70 x 1.70 an., cinco vigas diafragma de 30 x 1.10 an., cada uno, la sobrecarga 

considerada es un HL - 93, la superestructura descansa sobre dos Estribos de Concreto Armado, 

constituido por las Pantallas y dos Aletas con inclinación paralela a la dirección del cause para 

contener el relleno del acceso. 

Calidad de Materiales 

Acero corrugado 

Solado de Concreto 

Concreto armado 

Concreto armado 

Concreto armado 

: ASTM AA615 grado 60 fy = 4200 Kg/an2 

:e: H 1:8 

: f' e = 280 Kg/an2 Superestructura (Vigas, Diafragma y Losa) 

: f' e = 21 O Kg/an2 en Subestructura (Zapatas y Estribos) 

: f'c = 175 Kg/an2 en Subestructura (Aletas) 

Las características arquitectónicas y técnicas así como los detalles de armadura, se indican 

en los planos y especificaciones técnicos respectivamente. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

El diseño de los diferentes partes de la estructura se ha hecho de acuerdo a las bases de diseño y 

la calidad de materiales con los resultados que se muestran en los planos. 

La subestructura ha sido dimensionada para la condición más desfavorable, correspondiente a la 

máxima avenida a esperar, y para cumplir con los esfuerzos admisibles del terreno en condiciones 

de servicio y cumplir con los niveles de seguridad en condición última. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El plazo de ejecución de la Obra será de 120 días calendarios. 

PRESUPUESTO: 

El costo total del Proyecto asciende a: 

SETECIENTOS OCHENTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 23/100 NUEVOS SOLES (S/. 
783, 150.23) 
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1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

l. GENERALIDADES 

Este documento ha sido elaborado teoieodo en CODSideraci6n los siguientes criterios: 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Conlleva a tomar y asumir aiterios diñgidos al aspecto netamente constructivo a nivel de 
indicación. Mateñales y metodología de dosificación, procedimientos constructivos y otros, 
los cuales por su camcter genend capacita el documento como auxiliar técnico en el 
proceso de construcción. 

2. CONSIDERACIONES PARncULARES 

Incluye la gama de vañaáooes en cuanto a tratamíeBfD y ap!icación de las partidas, por su 
naturaleza son susceptibles a cambios debido a que: 

El nivel estratigráfico y fas distintas vañadones del mismo de acue1do a una localización 
geográfiCa detennbl8da. sugiere técnicas diversas en amnto al tmtamiento. 

3. COMPAnBILIZACION Y COMPLEMENrOS 

El contenido técnico vertido en ei desarrollO de las especificadones técnicas del sistema, 
es compatible con los siguientes documentos: 

• Manual del Diseño de Puentes 
• Norma E-060 Concreto Armado. 
• Norma E-050 Sueros y Cimentaciones. 
• Especificaciones de la AASHTO. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 
• Disposiciones Consbucüvas del Manual de Dísefto de Puentes de la DGCF - MTC. 

4. DEFINICIONES 

Las definiciones más frecuente usadas en el texto de las presentes especificaciones, 
significarán lo expresado a oontínuaáón. a menos que se eslablezca claramente otro 
significado. 

a. Entidad que Finanda 

Municipalidad Provínáal de 'cajamarca 

b. Entidad Ejecutora 

Contrata. 

c. Ingeniero Residente 

Es el Ingeniero Colegiado con expeñem:ia enangadO de ejecutar la obra de acuerdo al 
contenido de todos fos documentos del E,cpedienle Téarioo. 

d. Ingeniero Inspector y/o Superñsor de la Obm. 

Es el Ingeniero Colegiado con experienda encargado. de velar la con-ecta ejecución de 
la obra y el cumpfímiento de fas Especilicaáo11es Téalicas, Planos y Procesos 
Constructivos. 

e. Planos 
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Significan aquellos dibujos cuya relación se presenta adjunta como parte del proyecto. 
Los dibujos o planos elaborados después de iniciada la obra, para mejorar la 
explicación o para mostrar cambios en el trabajo, serán denominados •pranos 
Complementarios" y obfigafán at h¡getliero Residel1le con ta misma fuerza que los 
planos del proyecto, • Planos Conforme a Obm"", son los que elabora el Ingeniero 
Residente durante y después de finafizar la obra. 

f. Especificaciones Técnicas 

Significa todos los requerimientos y estándares de ejecución que se aplican a la obra 
del presente documento. 

g. Proyecto 

Significa todo el plan de realizaáón de la obra, expuesto en el Expediente Técnico, del 
cual forman parte las presentes Especificaciones Técnicas. 

h. Expediente Técnico 

Memoria Descriptiva, Espeáficadones Téalit:as, Planos de Ejecución de Obra, 
Metrados, Presupuesto, Análisis de Pwecios, Ctooog1amas de Ejecución, y demás 
documentos que aoompafian al expediente témico. 

i. Controles de Calidad de Obra. 

Son pruebas técnicas que garantizan la correda utilización de los insumos requeridos 
para la ejecución de las partidas materia de control y el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas eslab1eddas en el Expediente Técnico, de la Obra. 

j. Seguridad 

Es el conjunto de medidas técnicas,. educacionafes,. médicas y psicológicas empleadas 
para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente, e instruir o 
convencer a las petSOnas, acerca de la necesidad de implantación de prácticas 
preventivas. 

k. Planos y Especificaáones 

El Ingeniero Supervisor deberá, obtigafoñamenle, tener disponible en la obra un juego 
completo de ptanos y de las presentes especificaciones, quedando entendido que 
cualquier detalle que figure únicamente en los planos o en las especificaciones 
técnicas, será válido como si se hubiera mostrado en ambos. 

l. Planos de Post Construcción 

Una vez concluidas las obras y de acuen:lo a las Nonnas Técnicas de Control, el 
Ingeniero Residente pwesentawá los pfanos de obra reafmeade ejecutadas. 

En estos planos reftejará los cambios de mecflda y que han dado lugar a las variaciones 
de los metrados. 

m. Materiales y Equipos 

Generalidades 

• Todos los mateñates. equipo y métodos de consúUCáón deberán regirse por 
las especificaciones y de ninguna manera serán de calidad inferior. 

• El Ingeniero Residente empleará inslalaciones y maquinaria de adecuada 
capacidad y de tipo conveniente pam la prosecución eficiente de la obra. 

• Todos los mateñales y equipos serán de la mejor calidad y producidos por 
firmas y empresas calificadas. El Ingeniero Supervisor podrá rechazar los 
materiales o equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, 
especificada o requeñda. 

• Los equipos y aocesoños selán cfiseñados según las normas o estándares 
aplicables. serán de conslrucción fuerte y resistencia suficiente para soportar 
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todos los esfuerzos que puedan ocurrir durante la fabricación, prueba, 
transporte, instalación y operación. 

• Toda la inspección y aprobación de los materiales suministrados, serán 
realizadas por el Ingeniero SUpervisor. 

• Las pruebas del campo y otras pruebas señaladas en las especificaciones 
serán realizadas bajo responsabilidad del Ingeniero Residente y puesta en 
conocimiento def Supervisor. 

01.00.00 ESTRIBOS (IZQUIERDO Y DERECHO) 

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 M. 

Descripción: 

Antes del inicio de obra se constn.ñl1í un cartel de Identificación de Obra de madera de 3.60x2.40m y 
será colocado en un sitio visible, en el que se indiCaré entre otros: el nombre del proyecto, la entidad 
ejecutora, presupuesto y tiempo de ejecución de obra 

Medición 

La unidad de medida de esta partida se efectuará. por unidad (Und), respetando las dimensiones y 
colores que especifique la entidad contmlante. 

Fonna De Pago 

El pago se efectuará por unidad (Und). será pagada según el Sistema de Contratación pactado que 
constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo e imprevistos 
necesarios para su correcta ejecución y CXJiocación de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y del Estado. 

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA. 

Descripción: 

Deberá ser en un lugar de fáál acceso, JJ1eveni1 el aCCESO de aguas de lluvia, proveído de un 
sistema de drenaje alrededor del mismo. 

Comprende los trabajos necesaños, para consbuir y/o habilitar las instalaciones adecuadas para la 
iniciación de la obra, induye caseta de guaRiiania y almacén. Son temporales, fabricadas con 
madera y triplay que faciliten el montaje y desmollll:je en COito plazo, con una área mínima de 30.00 
m2. Al finalizar los trabajos, todas las inStalaciones serén lelílad&s, debiendo quedar limpia y libre de 
desmonte, toda el área que utilizó pam tal fin. 

Medición. 

El trabajo efectuado se medirá por metro a.Jadrado (m2) de construcción. 

Fonna De Pago 

El pago se efectuará por m2. será pagada según el Sistema de Conlralaáón pactado que constituirá 
compensación total de mano de obra, equipo y asalquier olro inSumo e imprevistos necesarios para 
su correcta ejecución y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la ley de Contrataciones y 
del Estado. 
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01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

Comprende todos los tmbajos que de esa natundeza deberán realizarse antes del trazo, durante el 
proceso de construcción de la obra y después de terminada pam su entrega, incluye todo lo que 
refiere a mantener en on:len la obra, acomodando los materiales existentes, los que se estén 
empleando propiamente en el trnbajo, así como la limpieza de equipo y herramientas. La obra 
deberá presentarse siempre limpia y Oldenada. Se elirninañl constantemente los desmontes, 
desperdicios escombros y baslmdes. las superfiáes estarán libres de piedms gmndes. 

Método Constructivo 

La limpieza de terreno consiste en quitar las maJezas amustos y otros materiales orgánico e 
inorgánico que impida el desarrollo nonnat de la obra, las dimensiones están en función al área 
necesaria para realizar el trnzo y replanteo 

Método de Medición. 

El trabajo efectuado se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago de estos tmbajos se hará por m2,. cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. 

01.02.02 DESMONTAJE DEL TABLERO DE PUENTE EXISTENTE. 

Descripción: 

Se considera en esta partida, el desmontaje del tablero de puente existente de madera en el lugar 
y el transporte fuera de obra de los materiales excedentes. 

Método de Medición. 

El trabajo efectuado se medirá por metro wadrado (m2)" Se tendrá en cuenta el equipo necesario 
para su ejecución. 

Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadmdo( m2) y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y equipos necesarios pam el trabajo de 
desmontaje 

01.02.03 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO. 

Descripción: 

Se considera en esta partida, la eliminación de aquellos muros de concreto, que se encuentran en 
el área del terreno destinado a la construcción de las alas y estnbos del puente, incluye las partes 
que están debajo del terreno (cimientos); el relleno de las zanjas abiertas por necesidad de la 
demolición y el tmnsporte fuem de obra de los maleliafes excedentes. 

Método de Medición. 

El trabajo efectuado se medirá por metro cúbioo (m3). Se tendrá en cuenta el equipo necesario 
para su ejecución. 
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Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y equipos necesarios para el trabajo de 
demolición. 

01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN 

Descripción: 

Se considera en esta partida, la eliminación de marial producto de la demolición del puente 
existente, que se encuentran en el área del terreno destinado a la construcción del mismo. 

Método de Medición. 

El trabajo efectuado se medirá por metro cúbico (M3). Se tendrá en cuenta el equipo necesario 
para su ejecución. 

Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico y dicho pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra y equipos necesarioS para el trabajo de eliminación 

01.02.06 TRAZO Y REPLANTEO 

Método Constructivo 

El Trazo y Replanteo: Para la construcción de las zapatas y cimentaciones; se hará de acuerdo a 
lo definido en los planos, en caso de existir modificaáones éstos serán autorizadas por el 
Ingeniero supervisor quien hará la evaluación técnica respectiva, que sustente dichas 
modificaciones. 

El trazo y replanteo será ejecutado por el Ingeniero Residente, utilizando equipo topográfico, 
wincha metálica o de fibra de vidrio, estacas y balizas. que pemritan, mediante cordel, marcar con 
tiza o yeso los alineamientos de las zapatas y cimentaciones a construir. 

Detenninación de los Alineamientos y Ejes: De acuerdo con los planos del proyecto, el 
Ingeniero Residente ubicará los puntos referenciales para el trazado de los ejes, los que se 
materializarán en cerchas, estacas, muretes, etc. de acuerdo con los elementos o facilidades que 
se le presenten en el lugar de trabajo. 

De presentarse alguna diferencia entre planos y terreno con respecto a la alineación, ubicación de 
los ejes y otros se deberá dar parte al Supervisor el que delenninará las acciones a realizarse. 

Nivelación: Se hará mediante el uso de nivel de ingeniero dejándose establecidos perfectamente 
los hitos y niveles fijos con estacas debidamente asegtmldas que servirán de referencia 
permanente durante la ejecución de la Obm. 

Condiciones para el trabajo 

Para efectuar el replanteo y trazado es necesario hac:erlo con el terreno completamente libre de 
escombros, basura, desmonte, plantas, etc. 
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Se deberá contar con la suficiente cantidad de madera, para las estacas, las cerchas así como 
también con los instrumentos topográficos correspondientes, los que empleados 
convenientemente y por el personal capaz, bñndamn la satisfacción de un trabajo bien realizado. 

Método de Medición. 

El trabajo efectuado se medirá por metro cuadrado (m2). Se tendrá en cuenta el equipo necesario 
para su ejecución. 

Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado ( m2) y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra y equipos necesarios para el trabajo de 
desmontaje 

01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 EXCAVACIÓN DE TERRENO CONGLOMERADO SUMERGIDO EN AGUA 

Descripción: Por lo general bajo el lecho de un rio o quebrada, el material se halla con agua, 
impidiendo el normal desarroDo de los trabajos, por cuanto para facilitar las tareas, se deberán 
apoyar de una motobomba, a fin de evacuar el agua inmersa en las zanjas, su consideración como 
tal deberé ser vertficada por la Supervisión. 

Las excavaciones, se efectuará hasta la cota indicada del nivel de fondo de cimentación, teniendo 
en consideración la naturaleza del terreno a fin de asegurar estratos firmes y duros para una 
adecuada cimentación, quedando debidamente perfilado, nivelado y compactado, eliminando el 
material inadecuado. 

Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbico (m3), medido de acuerdo 
a lo indicado en los planos. 

Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por metro cúbico y dicho pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, necesarias para el trabajo de excavación. 

01.03.02 EUMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Descripción: Comprende el suministro de la Mano de Obra, y equipos y la ejerución de operaciones 
necesarias, para eliminar los materiales no utilizables provenientes de excavaciones, limpieza del 
terreno, desmonte, desbroce, demoliciones. etc. hacia un lugar en el cual no obstaculice ni las obras 
que se realicen o realizarán, ni el libre c:tesenvolvimie de las adividades del lugar. El lugar donde 
se elimine el material excedente, deberá contar am la aprobación del Ingeniero Inspector. El material 
excedente utilizar1o en los accesos, sobre todo en el mmgen derecho, donde se necesita mucho 
material de relleno. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbico (M3), medido de acuerdo a 
lo indicado en los planos. 

Bases de Pago: El pago se efectuara al precio unítario por metro cúbico y dicho pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, necesarias para el trabajo de acarreo de material 
excedente. 
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01.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde a esta Obra se aplicarán a 
todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleO de acero de refuerzo. 

MATERIALES: 

Cemento 

El cemento que se usará será Pórtland tipo 1 el mismo que debe cumplir con la especificación 
ASTM e 150 y/o la Norma ASTM-C-150. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el empleo de 
cemento parcialmente endurecido o que contenga terrones. Se usará cemento de otras 
características de ser considerado así en los planos. 

Hormigón 

Este material procederá de cantera o de río, compuesto de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas, ácidos, 
materias orgánicas y otras sustandas peljudiciales. Deberá estar bien graduado entre la malla 
100 y la malla 2 ". 

Piedra Mediana 

Este material procedente de cantera o de ño será resistente a la abrasión, de partículas duras. No 
se permitirá el uso de piedras blandas ó calcáreas o rocas descompuestas. Las piedras deben ser 
limpias, libres de sustancias orgánicas ó petjudiciales que puedan deteriorar el concreto, las 
mismas que tendrán un diámetro entre s· y a•. 

Agua 

El agua que se emplea para la mezcla y curado del concret:o debe ser limpia y libre de aceites, 
ácidos, álcalis, materiales orgánicos o minerales y cualquier otro tipo de impurezas que puedan 
reducir la calidad del concreto. De preferencia esta debe ser agua potable. 

ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales deben almacenarse en fomta tal que no se produzcan mezclas entre ellos, 
evitando su contaminación con polvo, materias orgánicas o extrañas. El cemento deberá 
almacenarse en rumas de no más de 10 bolsas y su uso debe ser de acuerdo a la fecha de 
recepción, empleándose el más antiguo en primer término. No se usará cemento que presente 
endurecimiento y/o grumos. 

Concreto 
El concreto a utilizarse debe ser dosificado de forma tal que alcance a los 28 días de fraguado una 
resistencia a la compresión igual al 75% de fe, probado en especfmenes normales de 6D de 
diámetro x 12" de alto y deberá cumplir con las nonnas ASlM e 172. 

MEDICIÓN DE LOS MATERIALES: Todos los materiales integrantes en la mezcla deberán 
medirse en tal forma que se pueda determinar con 5% de precisión el contenido de cada uno de 
ellos. 

MEZCLADO: Todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u hormigón y agua) deberá 
mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra, manteniéndose en el mezclado por un tiempo 
máximo de 2 minutos. 
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01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=8" CONCRETO SIMPLE C:H 1:8 

Descripción: Esta partida comprende una capa de concreto simple de 8" de espesor que se 
ejecuta en el fondo de excavaciones para zapatas, proporcionando una base unifonne a la 
cimentación. Se ejecutará con concreto simple 1:8, Cemento: Honnigón. El batido de la mezcla se 
efectuará utilizando mezcladora tipo trompo, utilizando agregados de río, así como herramientas 
manuales (picos, palas, carretillas) y mano de obra calificada. 

Método de Medición: El trabajo efectuado se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de pago: El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o herramientas. 

01.05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

MATERIALES: 

Cemento 

Excepto en los casos en que se especifique lo contrario, el cemento a usarse será Pórtland Tipo l. 

El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido de la 
humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. La Inspección debe 
poder efectuarse fácilmente. No deberá usarse cemento que se hayan aterronado, compactado o 
deteriorado de alguna fonna. 

Agregados 

Los agregados que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) o 
grava. Los agregados finos y gruesos deberán ser considerados como ingredientes separados y 
cumplirán con la nonna ASTM-C 33. Los agregados se almacenarán o apilarán de manera de 
impedir la segregación de los mismos, su contaminación con los materiales, o su mezclado con 
agregados de caracteñsticas diferentes. 

Agregado Fino 

Deberá ser arena limpia, silioosa y lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y lustrosos, seca 
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, o pizarras, 
álcalis y materiales orgánicos con tamaño máximo de partículas de 3116. y cumplir con las Normas 
establecidas en la especificación ASTM-C 330. 

Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes: 

% 

MATERIAL PERMISIBLE! 
PESO 

Material que pasa la malla N° 200 
3 

(Designación ASTM-C-117) 
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Lutitas (Designación ASTM-C-123), 

Densidad específica de líquido denso, 1 

1.95 

Arcilla (Designación)ASTM-C-142) 1 

Total de otras sustancias deletéreas 
(tales como: álcalis, micas, granos 

2 cubiertos de otros materiales, partículas 
blandas o escamosas y turba) 

Total de materiales deletéreos 5 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien gradada y al probarse por medio de 
mallas Standard (ASTM Designación C-136), deberá cumplir con los límites siguientes: 

MALLA %QUE 
PASA 

3/8" 100 

4 90-100 

8 70-95 

16 50-85 

30 30-70 

50 10-45 

o -10 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la variación del 
modulo de fineza no excederá a 0.30 

la arena utilizada en la mezcla del concreto podrá ser sometida a las pruebas determinadas por el 
ASTM para las pruebas de agregados con concreto, tales como ASTM-C-40, ASTM-C-128, ASTM
C-88, y otros que considere necesario. 

El Ingeniero residente muestreará y probará la arena según sea empleada en la obra. 

La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas que efectué el 
Ingeniero residente. 

Agregado Grueso 

Deberá ser grava, natural de río de perfil preferentemente angular o semiangular, de grano duro y 
compacto, de textura perfectamente rugosa la piedra deberá estar limpia de polvo, materia 
orgánica a barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo. 
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En general, deberá estar de acuerdo con las Nonnas ASTM-C-33. En caso de que no fueran 
obtenidas las resistencias requeridas, el Ingeniero Residente tendrá que ajustar la mezcla de 
agregados, por su propia cuenta hasta que los valores requeridos sean obtenidos. 

La granulometria seleccionada para el agregado deberá pennitir obtener la máxima densidad del 
concreto con una adecuada trabajabilidad, dependiendo éstas de las condiciones de colocación 
del concreto. 

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que pueden ser 
efectuadas por el ingeniero residente cuando lo considere necesario ASTM-C-131, ASTM-C-127. 

Deberán cumplir con los siguientes límites: 

MALLA 
%QUE 
PASA 

1 Yz" 100 

1" 90-100 

1/2" 25-60 

N°4 10 máx. 

N° 8 5Máx. 

El ingeniero residente mostrará y hará las pruebas necesarias para el agregado según sea 
empleado en la obra. El agregado grueso será considerado apto, si los resuHados de las pruebas 
están dentro de lo Indicado en los reglamentos respectivos. 

ACERO: 

Materiales 

El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia ty = 4.200 Kg/cm2 
debiendo satisfacer las siguientes condiciones: . 

- Para acero de refuerzo obtenido directamente de acería. 
- Corrugaciones de acuerdo a la nonna ASTM-A-61 5. 
- Carga de rotura mínima 5900 Kg/cm2. 
- Elongación de 20 diámetros mínimo 8%. 
- Grado 60 
- En todo caso satisfacer1a la nonna ASTM-A-185. 

Almacenaje y Limpieza 

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente cubiertos y 
se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva. Antes de su 
colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de laminado, oxido 
y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. Cuando haya demora en el vaciado del 
concreto, el refuerzo se re inspeccionará y se volverá a limpiar cuando sea necesario y utilizando 
escobillas metálicas. 
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No se permitirá el redoblado, ni el enderezamiento del acero de refuerzo. 

El refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido, no debe doblarse excepto cuando 
así se indique en los planos de diseño o lo autorice el ingeniero proyectista. 

Colocación de Refuerzo 

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará 
contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro recogido o clips adecuados en 
las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de 
concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contado con el encofrado. 

Pruebas 

El contratista someterá a la consideración del Ingeniero Inspector los resultados de las pruebas 
efectuadas (por el fabricante), en cada lote de acero y en cada diámetro. Este certificado del 
fabricante será prueba suficiente de las características del acero. En el caso que el fabricante no 
proporcione certificados para el acero, el contratista entregara al Ingeniero Inspector los resultados 
de pruebas de tracción, efectuadas por su cuenta, de acuerdo a la Norma ASTM-A-370 en las que 
se indique las cargas de influencia a la carga de rotura. Estos ensayos se harán en número de tres 
por cada diámetro de acero y por cada 5 Tn. 

Tolerancia 

El refuerzo se colocará en las posiCiones especifiCadaS en los planos con las siguientes 
tolerancias: Posición longitudinal de dobleces y extremos de barras: 5 cm, excepto que no será 
reducido el recubrimiento especificado de concreto en los extremos. Las varillas pueden moverse 
según sea necesario para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo de acero. Si las 
varillas se mueven más de 1 diámetro o lo suficiente para exceder estas tolerancias, el resultado 
de la ubicación de las varillas estará sujeto a la aprobaCión por el Ingeniero residente. 

Traslapes por Empalmes 

La posición y dimensiones de los traslapes típicos figura en los planos. 

Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran en los planos. 
Para otros empalmes usarán las condiciones indicadas en Empalmes de Armadura, de acuerdo 
con el presente cuadro: 
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Empalmes de Armadura 

Longitud de traslape Ld (cm) 

L 
Zona en Zona en 
Tracción Compresión 

3/8" 30 25 

1/2" 35 30 

5/8" 40 37 

3/4" 50 45 

1" 90 60 

1 3/8" 175 80 
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Espaciamiento de Barras. La separación libre entre barras paralelas no será menor que el 
diámetro nominal de la barra, 1% veces el tamaño máximo del agregado grueso o 2.5 cm. Cuando 
el refuerzo de vigas principales este colocado en dos o más capas, la distancia libre entre capas 
no será menor de 2.5. cm, y las barras de las capas superiores se colocarán directamente sobre 
las de la capa inferior. 

Agua 

El agua que se emplea para la mezcla y curado del concreto debe ser limpia y libre de aceites, 
ácidos, álcalis, materiales orgánicos o minerales y cualquier otro tipo de impurezas que puedan 
reducir la calidad del concreto. De preferencia esta debe ser agua potable. 

Aditivos 

En caso de emplearse aditivos, estos serán almacenados de manera que se evite la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 

Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones inestables debe 
proveerse equipos de mezclado adecuados para asegurar una distribución uniforme de los 
componentes. Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. 

En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las especificaciones 
ASTM correspondientes. 

Almacenamiento de Materiales 

Todos los agregados deberán almacenarse de una manera que no ocasionen la mezcla entre 
ellos, evitando asimismo, que se contaminen o mezclen con polvo y otras materias extrafias, y en 
forma que sea fácilmente accesible para su inspección e identificación. 

Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo orden en que sean recibidos. 

Una bolsa de cemento queda definido como la cantidad contenida en un envase original intacto del 
fabricante que se supone 42.5 Kg. ó de una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg. 

DOSIFICACION DEL CONCRETO 

Generalidades: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de calidad especificada en 
los planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece, debe 
desarrollar todas las características requeridas por estas especificaciones. 

Esfuerzo a la Compresión (f'c): El esfuerzo de compresión especificado del concreto fe para 
cada porción de la estructura indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión 
alcanzada a los 28 dfas, a menos que se indique otro tiempo diferente y de acuerdo a la Norma E-
060. 

Esta información deberá incluir como mfnimo la demostración de la conformidad de cada mezcla 
con la especificación y los resuHados de testigos rotos en compresión, en cantidad suficiente para 
demostrar que sé esta alcanzando la resistencia mfnima especificada. 

Se llama prueba al promedio del resuHado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 
probados en la misma oportunidad. A pesar de la aprobación del Ingeniero, el Contratista será 
total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las 
especificaciones. 
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La dosificación de los materiales deberá ser en peso. 

MEZCLADO DEL CONCRETO 

Concreto Mezclado en Obra 

El mezclado en obra será efeduado en máquinas mezdadoras aprobadas por el Ingeniero 
Supervisor. 

Para que pueda ser aprobada tma máquina mezdadoia debelá tener sus características en 
estricto acuerdo con las especificadones del rablicanle, para lo waJ deberá portar, de fábrica, una 
placa en la que se indique su capacidad de opemción y las revoluciones por minuto 
recomendadas. Deberá estar equipada ooo una tolva de carga, tanque para agua, medidor de 
agua y deberá ser capaz de mezclar plenamente tos agregados, el cemento y el agua hasta 
alcanzar una consistencia uniforme en el tiempo especificado y de descargar la mezcla sin 
segregación. 

Una vez aprobada la maquina mezdadonl por el fngelliero Supemsor, ésta deberá mantenerse en 
perfectas condiciones de opemci6n y de usarse de acuerdo a las especificadones del fabricante. 

La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en e1 tambor de la mezcladora cuando en 
el se encuentra ya parte del agua de la mezcla 

El resto del agua podrá colocaJse gradualmente en un plazo que no exceda el 25% del tiempo 
total del mezclado. 

Deberá asegurarse que existan conbofes adeal8dos para impedir terminar el mezclado antes del 
tiempo especificado o añadir agua adil:ional una vez que el totat especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser desagregado antes de introducir una nueva tanda. 

La mezcladora debe ser mantenida ~ Las paletas interiores del tambor deberán ser 
reemplazadas cuando haya perdido 10Cit de su profundidad. 

En caso de aftadirse aditñtos, ellos serán incolpomdos como una solución y empleando un 
sistema de dosificación y entrega. 

El concreto será mezclado soto para uso inrned'"rato. Cualquief concreto que haya comenzado a 
endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado. 

Asimismo, se efuninará todo oonaeto el que se te haya afiacfldo agua posteriormente a su 
mezclado sin aprobación específica dellngeniem residente. 

Conducción y Transporte del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo., la mezcladora deberá estar ubicada lo 
mas cerca posible del sitio donde se va a vaciar el oonaeto. El concreto deberá transportarse de 
la mezcladora a los sitios donde va a vaciarse, tan rápido como sea posible, a fin de evitar las 
segregaciones y pérdidas de ingredientes. El conaetu deberá vaáarse en su posición final tanto 
como sea practicable a fin de evitar manipuleo. 

COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

Generalidades 

El concreto debe ser vaáado continuamente o en capas de un espesor tal que ningún concreto 
sea depositado sobre una capa endureáda lo suficiente, que puede causar la formación de 
costuras o planos de debilidad dentro de la seccióri.. 
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En el caso de que una sección no pueda ser llenada en una sola operación, se ubicaran juntas de 
construcción de acuerdo a lo indicado en los planos o de acuerdo a las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobadas por el ingeniero residente. 

La ubicación de las juntas debe ser hecha de tal fonna que el concreto depositado que esta siendo 
integrado al concreto fresco, este en estado plástico. 

El concreto que se haya endurecido parcia!merd:e o haya sido combinado con materiales extrai'los, 
no debe ser depositado. 

La colocación del concreto en elementos soportadas, no debe ser comenzada hasta que el 
concreto, previamente puesto en cOlumnas y paredes. haya pasado del estado plástico al sólido. 
El tiempo mínimo será de 3 horas. 

El concreto debe ser depositado tan pronto como sea posible en su posición final para evitar la 
segregación debido al deslizamiento o al re manejo. 

El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento que pueda causar segregación. 

El concreto no se depositará diredamente oontra el teneno. debiendo preparar solados de 
concreto antes de la colocación de la armadura. 

En el bombeo de concreto. los equipos propulsores deberán ser colocados en posiciones tales de 
evitar que se altere el concreto ya vaciado, y las tuberías de descarga deberán ser colocadas en 
puntos tales que eviten segregaciones del concreto en los encofrados. La dispÓsición del equipo y 
su capacidad deberán ser sometidas a ta aprobación del Ingeniero Supervisor. Salvo aprobación 
expresa de este, no se pennititá el uso de ooueas tnmspodadoras, canales de descarga u otros 
medios similares que hagan llegar el conaeto a la eslnJdura en forma de flujo de poco espesor, 
expuesto continuamente. 

Consistencia del Concreto 

La proporción entre agregados deberá garantizar una mezda oon un alto grado de trabajabilidad y 
resistencia de manera de que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas del 
refuerzo, por medio del método de colocación en la obra, que no pennita que se produzca un 
exceso de agua libre en la superficie. 

El concreto se deberá vibraJ en todos los casos. 

El asentamiento o Slump pennitido según la clase de construcción y siendo el concreto vibrado es 
el siguiente: 

ASENTAMIENTO 

EN PULGADAS 
CLASE DE CONSTRUCCION 

MÁXIMO MINIMO 
' 

Zapatas 4 1 

Zapatas sin armar y i 

3 1 
Muros ciclópeos. 

Losas, vigas, ' 4 1 1 

Pantalla de estribos 4 1 
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Se recomienda usar los mayores Slump para los muros delgados, para concreto expuesto y zonas 
con excesiva armadura. 

Se regirá por la Norma A.S.T.M.C. 143. 

Consolidación del Concreto 

La consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto debe ser trabajado a la 
máxima densidad posible, debiendo evitarse las formaciones de bolsas de aire incluido de 
agregados gruesos de grumos, contra la superficie de los encofrados y de tos materiales 
empotrados en el concreto. 

La vibración deberá realizarse por medio de vibradores, accionados eléctricamente. No debe 
utilizarse vibradores aplicados a tos encofrados. 

Los vibradores de inmersión de diámetro inferior a 10 cm. tendrán una frecuencia mínima de 7000 
vibraciones por minuto: tos vibradores de diámetro superior a 1 O cm. tendrán una frecuencia 
mínima de 6000 vibraciones por minuto. 

En la vibración de cada estrato de conaeto fresco, el vibrador debe operar en posición vertical. La 
inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del extracto y penetrar 
en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración 
pueda afectar el concreto que ya esta en proceso de flaguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 

Cuando la losa sea vaciada mediante el sistema mecánico con vibro acabadoras, será ejecutada 
una vibración completamente en profundidad con sistemas nonnales. Se deberá espaciar en 
forma sistemática los puntos de inmersión del vibrador, con el objeto de asegurar que no se deje 
parte del concreto sin vibrar. 

La duración de la vibración estará timilada aJ minimo necesario para producir la consolidación 
satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán empleados para lograr el 
desplazamiento horizontal del concreto dentro de los encofrados_ 

la sobre vibración o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los encofrados, no 
estará permitido 

los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 45cm. a 75 
cm. 

En cada inmersión, la duración será suficiente para oonsofidar el concreto, pero no tan larga que 
cause la segregación. Genemlmente la dumción eslaJá entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 

Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra, durante todas las operaciones de concreto. 

Juntas 

En las juntas que separan dos eslrucluras vecinas,. estas serán rellenadas con asfalto-arena, 
según lo indique en los planos. 

Elementos Embebidos en el Concreto 

Todos los manguitos, insertos, anclajes, tuberias. et~ que deben dejarse en el concreto, serán 
colocados y fijados fumemente en su posición definitivamente antes de iniciarse el llenado del 
mismo y estarán pintados con 3 manos de pintura epóJcica 

Todos los subcontratistas que efectúen este trabajo. debelán realñr aviso suficiente para impedir 
que se encuentren trabajando aJ momerdo de iJDtiaJse ta cdocación del conaeto. 
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La ubicación de lodos estos elementos se barA 'Cie acuen:lo ,a lo indicado en los planos pertinentes 
y dentro de •las fimilaciones fijadas porlosdelalles eslnK:'Iumles adjuntos. 

CURADO DEL CONCRETO 

Generalidades 

El curado del concreto debe 'iniCimse tan pmrfto como sea posible, e1 concreto debe ser protegido 
de secamiento 1prema1:um, temperciluras excesivamelíte calielí'tes o fñas, esfuerzos mecánicos y 
debe ser mantenido cun la memw pétdida: de rrantedal!f a amt tentpetafm'a refafivamente constante 
por el periodo necesarro para ~deli~y~d'ell Wlita'eto, 

Los mateñales y método ,de cum dében ·eStarsu)ews .a la .aprobadoo del Ingeniero residente. 

Conservación de fa Humedad 

El concreto ya colocado tendrá que 5efi manfenftfO. constanfemenfe ñiimedo, ya sea por medio de 
frecuentes riesgos o cubñéndoto con una capa SUficienle de arena u otro mateñal. 

Para superficies efe conaeto que no estén· en c:orttaeto con !as formas. uno de ros procedimientos 
siguientes debe sera~,fmu:ematamentedespuésde~ef~y acabado. 

Rociado continúo. 

Aplicación de esteras absmbenles man'le1ñdas am'finuamenle húmedas_ 

Aplicación de arena mantenida ~·húmeda~ 

Continúa aplicación de vapor (no excedeRle de '66°C) o spray nebuloso. 

Aplicación de impermeabñrmnle.coufozme a ASTM-C-309. 

Aplicación de peliadas Íliltpe¡tueafl!es... 8 wtltrpaesfCJ' sem aprotmfO por ei Ingeniero y deberá 
satisfacer tos siguienles 1equisftos; 

1. No reaccionaJá de manera ·peljudiáal con e1 GJHC~elo. 
2. Se endurecerá dentro de fos 30 días siguientes a su apfroación. 
3. Su índice de retenáón de lmmedad {ASiM-C-156):. no deberá ser menor de 90. 
4. cenera tener :color Claro pam controlar su d'"ISfnñuaón uniforme. 

El Color Deberá Desapare<:er al cabo de 4 Horas.. 

La pérdida de humedad de las supertmies puestas coonfra: ras. fumias de .metal expuestas al calor 
por el sol, deben ser miniJrlizadas por medio del mantenimiento de la humedad de las formas 
hasta que se pueda desencofmr. 

El curado, de acuerdo a fa sección debe: ser oontílltm'. por: ro menos dtmmte 7 días, en el caso de 
todos los concretos de ah resistettcla, mraall<íJi~ ~ {ASFM'-C-11SU. tipo ID}, para el cual el 
pert0t1o ·sera de porto menos 3 dias. 

Altemamente., si las pruebas son hedhas en cilindros mantenidos adyacentes a la estructura y 
curados por los mismos métodos~ ras medidas de r;etencf6n¡ de: frumedad pueden ser determinadas 
cuando el esfuerzo de mmpmtSf{in; mr ~ e11 'lQ!fG, W: f't:. 

Resanes 

Los defectos de las supmficies, íinduyendo huecos • .a menos que ,se ,especifique de otra manera 
en los planos, debetán ser reparadas~Gfespuéscfefi encmmdo. 

Bach. Vilcbez Jam lose !l:ml'mlcl 240 



VBZVIIRBIDAD B&enOBA.Zt DB CAJ••&RC& 

FACULTAD DEINGENJERIA 

ESCUEl.A ACADI~:~IICO PROFECIONAL DE JNGENIERIA CIVIL 

".ESniDlO A N1V1tL DE 1t.J1tCUCJÓN DEL PUENTE IAMOLJNA- CA.JAMARCA" 

La decisión para que los defectos supe:rficiaJes dejen de ser reparados será función exclusiva del 
Ingeniero Supervisor, el que debeni estar pesente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse ras mismas sin su aprobadtm expesa. 
El concreto de todas las áreas con cangrejems y otros defectos será retirado hasta llegar al 
concreto sólido. lrunediatamente se procedeJá a humedecer la zona afectada y un área 
concéntrica de 15 an. alrededor de la misma. 

Tan pronto se haya absorbido el agua, se aplicara con una brocha gruesa una resina epóxica para 
ligar concreto nuevo con el viejo. La mezda de resane finat c:onsistüá de las mismas proporciones 
de arena y cemento que fa mezda de concreto oJiginaf a fa que se ha aftadido una cantidad de 
cemento blanco con el fin de mantener color. la cantidad de cemento blanco se establecerá 
mediante pruebas pwevias al inicio de fa construcción. 

La mezda de resane final se tendrá preparado mieubas se aplican las capas iniciales de 
humedecimiento y la mezda de la conslstenaa aemosa y se procederá a su aplicación cuando 
haya perdido el agua superficiaJ y muestre signos de iniOO de secado. 

La mezda de resane final será consolidada firmemente y se dejará sobre safJendo ligeramente de 
la superficie a reparar para ser rematada y acabada finalmente una hora después de aplicado. 

La zona afectada se mantendrá bajo cumdD pennanente dunmte siete días. 8 resane de zonas de 
concreto expuesto o con balamiento arquifedónico especia'J será decKfJdo por el Inspector 
inmediatamente después de haber.ie deseuwfiado. 

Ensayos y Aprobación del Conaeto. 

Las probetas de cada clase se cona:etD pam ensayos a la compnsón se obtendrá por lo menos 
una vez al día, por cada 50 m3_ De c:onaeto.. o por cada 50 m2.. De supeñlcie de acuerdo a las 
Normas A.S.T.M.C. 39. 

Cada ensayo será el resultado de1 pmmedio del dJindros de la misma muestra de concreto 
ensayado a los 28 días. se podJá especificaJ una edad menor cuando el conaeto vaya a recibir su 
carga completa a su esfuerzo máxinw. 

Se considera satísfactoña una •esistenáa.. mando el promedio de aJafquíer grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especimenes cmados en laboratorios, sea igual o mayor que el fe 
especificada y no más del 10% de Jos ensayos de resistencia, tenga valores menores que la 
resistencia especificada. 

Toda esta gama de ensayos. cfeberá estar~ por un faboratoño de reconocido prestigio. 

En caso de que el conaeto asumido no a.mpla con los requerimientos de la obra, se deberá 
cambiar la proporción, lo cua1 debeli ser ap.tobado por eJ tngeJñeJu Supervisor. 

Cuando el Ingeniero residente compruebe de que ras resistecláas obtenidas en el campo (curado), 
están por debajo de las resistencias obtenidas eo laf:JclratoriO. podrá exigir al contratista el 
mejoramiento de los procedímientDs para puteger y a.uar ef oonaetu, en este caso el Ingeniero 
puede requerir ensayos de ~ oo:n 385 Nmmas A.S.T .M.C. 42 u ordenm pruebas de carga 
con el concreto en duda. 

El Ingeniero residente supervisará las pruebas necesarias de ros materiales y agregados de 
diseños propuestos de mezda y del conaero resulfante, para verificar el cumplimiento con los 
requisitos técnicos de las espeQficaciones de la obra. 

Estas pruebas incluirán ro siguiente: 

- Pruebas de los mat.eriates que se empCearán ea ra ofJra. para verificar su cumplimiento con 
las especificaciones. 

- Verificación y pruebas de los diseños de mezda propuestos por el laboratorio. 
- Pruebas de resistencia del c:onaeto de aarectfo con los procedimientos descritos en 

Capitulo 4 Norma Técnica E-060. calidad del couaeto. 
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El ingeniero Supervisor determinará además la frecuencia requerida para verificar lo siguiente: 

- Control de las operaciones de mezclado de concreto. 
- Revisión de los informes de fabricantes de cada remisión de cemento y acero de refuerzo 
- Modelo de prueba de cilindros de reserva a los 7 días conforme sea necesario. 

El Ingeniero Residente tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades. 

- Obtener y entregar al Ingeniero Supervisor, muestras representativas preliminares de los 
materiales que se propone emplear y que deberán ser probados. 

- Presentar al Ingeniero Supervisor el diseño de mezcla de concreto que propone emplear y 
hacer una solicitud escrita para su aprobación. 

- Suministrar la mano de obra necesaria para obtener y manipular las muestras en la obra. 
- Indicar al Ingeniero Supervisor con suficiente anticipación las operaciones que va a 

efectuar, para permitir la determinación de pruebas de calidad y para la asignación de 
personal. 

- Proveer y mantener para el empleo del Ingeniero Supervisor, facilidades adecuadas para 
el almacenamiento seguro y el curado correcto de los cilindros de prueba de concreto en 
la obra durante las primeras 24 horas, según se requiere en las especificaciones E-060. 

- Llevar en registro de cada testigo fabricado, en el que constará la fecha de elaboración 
(inclusive la hora), edad al momento de la prueba, resuHado y número de la misma. 

- De acuerdo con la norma E-060, se considera satisfactoria la resistencia del concreto, si el 
promedio de 3 pruebas de resistencia consecutivos de testigos curado en el laboratorio 
que representen la resistencia especifica del concreto, es igual o mayor que la resistencia 
especificada o sino, ningún ensayo individual de resistencia esta por debajo de la 
resistencia de diseño en mas de 15 Kg./cm2

• 

- Si en la opinión del Ingeniero Supervisor, el número de pruebas es inadecuado para 
evaluar la resistencia del concreto, podrá solicitar un sistema diferente para obtener el 
número de testigos necesarios para una buena evaluación del concreto. 

- Se incluirá el costo total de las pruebas en el presupuesto. 
- En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, el Ingeniero podrá 

pedir que se efectúe pruebas de carga de acuerdo con el Reglamento Nacional de 
Construcciones. De no considerarse satisfactolios los resuHados de estas pruebas, se 
podrá ordenar la demolición parcial o total de la zona afectada. 

ENCOFRADO 

Generalidades 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a la norma E-060. 

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resuHante de la colocación y 
vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 

El diseño e ingeniería del encofrado, así como su construcción, debe ser responsabilidad del 
Ingeniero Supervisor. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto en una sobrecarga de llenado no inferior a 200 KG/M2 

La deformación máxima entre elementos y soporte debe ser ·menor de 1/240 de la luz entre los 
miembros estructurales 6 1/8", el que sea menor. 

Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre si de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser bombeado 
para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del concreto. 
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Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 

• 
Aberturas temporales deben ser previstas en las bases de los encofrados de las columnas, 
paredes, y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. 

Accesorios de encofrado para ser parcial o totalmente encofrados en el concreto, tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser 
removidos sin causar astilladuras en las caras de concreto después que las ligaduras hayan sido 
removidas. 

Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no dejen elemento de 
metal alguno a más de 1 cm. de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas de las paredes deben ser construidas de tal forma que 
faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser determinado 
por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
dichos tamaños espaciamientos. 

Todo elemento empotrado en el concreto que atraviese partes húmedas del terreno y por debajo 
del nivel freático, deberá llevar elementos rompe aguas o describir una trayectoria que impida las 
filtraciones intersticiales, teniendo especial cuidado tanto en las tubeñas de las instalaciones como 
en los tirantes para los encofrados, lo que necesariamente se pasaran a través de tubitos PVC 
cuyos extremos serán taconeados e impermeabilizados, una vez desencofrados las estructuras 
que quedan en contacto con el suelo y por debajo del nivel freático (placas perimetrales) el 
taponeado se harán por ambas caras; debiendo emplearse en las caras tarrajeadas un tapón 
compatible con el tarrajeo. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el Ingeniero 
Supervisor. 

Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto ó mortero y terminado de tal manera que 
se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá el 
resane burdo de tales defectos. 

Desencofrado 

Las formas deberán retirarse de manera que se evite la mínima deformación de la estructura. 

En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido o 
suficientemente para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que deben 
colocarse sobre el. 

Las formas no deberán retirarse sin el permiso del Ingeniero Supervisor; en cualquier caso, estas 
deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la fecha del vaciado del 
concreto según como a continuación se especifica: 

Pantalla de Estribos 14 Días 

Elevación de alas 

Columna y costados de vigas 

Super-estructura 

Veredas y guardaras 
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Cuando se haya aumento la resistencia deJ oonaeto y disminuido el tiempo de fraguado por 
diseño de mezclas o usos de adiüvos, los tiempos de desenoo11ado podrá ser menores previa 
aprobación del Ingeniero SupeMsor. 

Tolerancias 

A menos que se especifique de o1ro modo por eJ bvezúero Supenrisor. el encofrado debe ser 
construido de tal modo que las superfiáes del concreto estén de acuerdo a los límites de variación 
indicados en la siguiente reladón de tolemndas ~ 

La variación en las cfunensiones de la sección lransveJSal de las tosas y muros, serán de 7 mm y 
de columnas de 7mm y 8.5 mm. 

Zapatas 

- Las variaciones en dimensiones en pfaDta serán: 1_5 cm.... 2..1cm.. 
- La excentñcidad o desplazamiento: 2% del ancho de la zapata en la dirección del 

desplazamiento, pero no mayor de 5 an. 
- La reducción en el espesor: 5% del espesor espeátialdo. 

ENSAYOS DE CARGA 

Cuando existan condiCiones Jales que produzcan duda acerca de la seguridad de la estructura o 
parte de ella o cuando el promedio de probetas ensayadas oorrespondientes a detenninada parte 
de la estructura arroje una resistenc:ía inferior a fa espec:ificada, se pcocederá a realizar Pruebas 
de Carga, de ser necesaña la prueba, estará dirigida por un Ingeniero Especializado. 

El ensayo de c::arga no dehetá bacelse hasta que la pon:ióu de la estJUcl.ura que se someterá a 
carga, cumpla 56 días de consb1dda, a meaosque ra Entidad acuenfe que el ensayo sea realizado 
antes; pero nunca antes de los 28 crzas.. 
Cuando no sea ensayada toda la esbucbmJ, se seJeccionaRI pam el ensayo de carga la porción de 
la estructura que se considere que datil el mínimo maJ1Jen de seguridad. 

Previamente a la apticaá6n de la caJga de ensayo, será aplicada una cacga equivalente a la carga 
muerta de servicio de esa pcm:ión y deberá pa:manecec en ell Eugar hasta después de que se haya 
tomado una decisiOn con relací6n a la at:eptabWdad ~ la esbuclbml. La carga de ensayo no 
deberá aplicasse hasla que los miembstiS de la estrucbml,. hayan soportadO la cacga muerta de 
servicio (peso propio) por ro menos 48 horas.. 

Inmediatamente antes de las aplíc:aáón de ra carga de ensayo a los miembros que trabajan a 
flexión (incluyen vigas, losas), se hírin las lecluJas inioia1es necesarias para las medidas de las 
deflexiones (y esfuerzos, si ellos se c::ouside.van necesarios) causados por la aplicación de la carga 
de ensayo. 

Los miembros que han sido seleccionados pam ser caJ:U8idos.,. serán sometidos a una carga de 
ensayos superior impuesta equivalente a 0.3 veces la cmga muerta de servicio mas 1. 7 veces la 
carga viva de servicio (cmga de ensayu = 0.3 D + 1.7l). 

La carga de ensayo será aplic::ada a fa estruc:mra sin moque ni trepídaciones, y será 
proporcionada por un matelial de tal natmateza que peuuifitá c:ofocada y retinnfa fáciJmente y que 
sea capaz de seguir las defolmaáones deJ efeme:nto de prueba. 

La carga de ensayo debelá dejaJse en la posición colocada d1mmte 24 horas, tiempo durante el 
cual serán realizadas las ledums de ras deftexiones.. 

Luego será removida la carga de ensayo y se realizara ledmas adiáooales de las deflexiones 
durante 24 horas posteriores a la remoción de la cmga 
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Criterios para la Evaluación del Ensayo de carga 

Si la estructura o porción de ella muestra señales de faDa de acuerdo a los siguientes criterios, 
será desechada o se harán los cambios necesarios que garanticen sus resistencias para el tipo de 
carga para lo que fue diseftada. 

Si la deflexión máxima ·d· de W18 viga de conaelo reforzada, excede de U20,000 t. La 
recuperación de la deflexi6n dentro de las 24 horas después de remover la carga de ensayo será 
de por lo menos el 75% de la deftexi6n máxima. 

Sí la deflexión máxima es menor que LJ2000 t. B requeñmiento de la recuperación de la deflexión 
puede dejarse de tomar en cuenta. 

En la determinación de la deftexión límite para un voladizo, 1•. Será tomado como dos veces la 
distancia media desde el soporte al extremo y la deftexi6n se conegñá por movimiento del soporte. 

La parte de la construcción que no ha llegado a recuperar el 75% de la deflexión puede ser 
reensayada. 

El segundo ensayo de carga no será realizado hasla por lo menos 72 horas después de que sea 
removida la carga de ensayo en la ptimem prueba. La esbudura no mostrara evidencia de falla 
durante el reensayo y la recupenJCión de la deffexión prodUCída por el segundo ensayo de carga 
será por lo menos del 80% de la deDexión máxinm ocunida en eJ segundo ensayo. 

Estas especificaciones complementan a las notas y detalles del Reglamento Nacional de 
edificaciones, al Reglamento de ras Ccmslnla:iones de Conaeto Reforzado (AC1 313-99) y a las 
normas del A.S.T.M. correspondiente. 

01.05.01 CONCRETO PC = 210 KGfCM' 

Esta partida consiste en la eolocaá6n del conaeto en las fo11nas previamente encofradas de 
acuerdo a las dimensiones y niveles que se establecen en los planos, previa verificación y 
aprobación del Ingeniero SupeMsor de Obra 

Método Constructivo: Los planos se eslab1ecerán según su clase, referida sobre la base de las 
siguientes condiciones: 

- Resistencia a la compresión específicada re a los 28 d'"aas 

- Relación de agua 1 cemento máxima peanisibfe en peso,_ incfuyendo la humedad libre en los 
agregados, por requisitos de dumbiJidad e impetmeabifidad. 

- Consistencia de la mezda de couaelo, sobre la base del asentamiento máximo (Siump) 
permisible. 

Método de medición y bases de pago: B cómputo total de concreto es igual a la suma de 
volúmenes de cada elemento, pam bamos que se aurera se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se etectuant por metro adlico On3) c:re acueruo a1 preciO UllltariO, entendiérKSose que diCho 
precio y pago constituirá fa axnpeusac::íón taeat por ra mano de obra. materiafes. equipo, 
herramientas e imprevistos necesmios pam Ja ejecuáón de fa pmtida indicada en et presupuesto. 

01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADo DE ESTRIBOS 

Comprende el encofrado y Desencofnldo de aras de acuerdo a medidas y nivefes establecidos en 
los planos respectivos, flM' lo cual el Ingeniero Residente en~ oon la Supervisión dará 
paso al vaciado del conaeto previa verificación y aprobación por el Ingeniero Supervisor de obras. 
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Método constructivo: El método constructivo para el encofrado y desencofrado de los estribos se 
ejecutará cumpliendo las especificaciones técnicas ya indicadas en el item Encofrado. 

Método de medición y bases de pago: Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado 
de estribos, el pago se efectuará de acuerdo costo unitario establecido en el análisis de costos 
unitarios del presupuesto de obra. 

01.05.03 ACERO fy = 4200 kglcm2 

Consiste en la colocación del acero de refuerzo de aruerdo a diámetro y medidas establecidas en 
Jos planos. 

Método constructivo: Se colocará el acero en las zapatas, teniendo en cuenta Jos diámetros 
indicados en los planos, y también con las recomendaciones ya anteriolmente especificadas 

Método de medición y bases de pago: Se medirá por kilogramo (Kg) de acero de refuerzo 
colocado, el pago se efectuará al precio unitario por kilogramo (Kg) de acero de refuerzo y dicho 
pago constituirá la compensaCión total por la mano de obra. herramientas y materiales necesarios. 

02.00.00 ALETAS. 

02.01.00 TRABAJOS PREUMINARES 

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

(Ideo. 01.01.06) 

02.02.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO CONGLOMERADO SUMERGIDO EN AGUA 

(Ideo. 01.02.01) 

02.02.02 EUMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN FORMA MANUAL 

(Ideo. 01.02.02) 

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS E= 8" C:H 1:8 

(Ideo. 01.04.01) 

02.04.01 CONCRETO f'C = 175 KG/CM2 

Esta partida consiste en la colocación del concreto en las formas previamente encofradas de 
acuerdo a las dimensiones y niveles que se establecen en los planos, previa verificación y 
aprobación del Ingeniero Supentisor de Obra. 

Método Constructivo: Los planos se establecerán según su clase, referida sobre la base de las 
siguientes condiciones: 

- Resistencia a la compresión especificada f' e a los 28 días 

- Relación de agua 1 cemento máxima peanisible en: peso. incluyendo la humedad libre en Jos 
agregados, por requisitos de durabilidad e ünpenneabilidad. 

- Consistencia de la mezcla de COIIaeto, sobre ta base del asentamiento máximo (Siump) 
permisible. 

Método de medición y bases de pago: B cómputo total de concreto es igual a la suma de 
volúmenes de cada elemento, para tramos que se aucen se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acueRio al precio unitario, entendiéndose que dicho 

Bach. Vilchez Jara José manuel 246 



.. r·~ ~··'~---
fl -¡} ; 
\..... ......... v--~""~l 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACADi!MICO PROFECIONAL DE INGENIERJA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CA.JAMARCA" 

precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS 

(Ideo. 01.05.02) 

02.04.03 ACERO FY·= 4200 KG/CM2 

(lden. 01.05.03) 

02.05.00 CONFORMACION DE ACCESOS 

02.05.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON MAQUINARIA EN 
ACCESOS. 

Descripción: Consiste en la utilización de mateñales seleccionados de la partes laterales de la 
ladera del lugar donde se ubicará el puente, que son necesarios para rellenar los accesos 

Método De Construcción: COnsiste en la oolocaáón de materiales propios seleccionados, para 
rellenar Jos accesos de acuerdo a las especificacione previa compactación por capas de 
conformidad con los alineamientos y secciOnes eslablecidaS en los planos. 

El material a utilizarse deberá ser de un tipo adecuado~ no contendrá escombros, tacones ni 
restos de vegetal alguno, estar exento a la materia orgánica y bien seca. 

El área donde se va a reDenar, deberá estar rompletamenfe limpio de toda materia orgánica, será 
escarificado o removido para facilitar adherencia de material de relleno con la superficie del 
terreno. 

Medida y Fonna de Pago: Los trabajos comprendidos en esta partida serán medidos y pagados 
porm3. 

Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por metro cúbico y dicho pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, maquinaria y material necesaria para el trabajo de 
relleno con compactación. 

03.00.00 SUPERESTRUCTURA 

03.01.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.01.01 CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (LOSA, VIGAS, VEREDA, SARDINEL) 

Esta partida consiste en la colocación del concreto en las fonnas previamente encofradas de 
acuerdo a las dimensiones y niveles que se establecen en los planos, previa verificación y 
aprobación del Ingeniero Supervisor de Obra. 

Método Constructivo: Los planos se establecerán según su clase, referida sobre la base de las 
siguientes condiciones: 

- Resistencia a la compresión especificada r·c a los 28 días 

- Relación de agua 1 cemento málcima permisible en peso, incluyendo la humedad libre en los 
agregados, por requisitos de durabilidad e impenneabilidad. 

- Consistencia de la mezda de ~o. sobre la base del asentamiento máximo (Siump) 
permisible. 
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Método de medición y bases de pago: El cómputo total de concreto es igual a la suma de 
volúmenes de cada elemento, para trnmos que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 

El pago se efectuará por metro cubico {m3) de acuerdo al precio unitario, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LATERALES Y VIGAS DIAFRAGMA 

(Ideo. 01.05.02) 

03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA (PUENTE) 

(Ideo. 01.05.02) 

03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA Y GUARDERiA 

(Ideo. 01.05.02) 

03.01.05 ACERO FY = 4200 KG/CM
2 

(Ideo. 01.05.03) 

03.02.00 DISPOSITIVOS DE APOYO 

03.02.01 APOYO FIJO 

Descripción: Comprende la construcción del apoyo mediante 6 barras de acero de 3/4" de 
diámetro, tal como se indican en los planos, dicho apoyo será ejecutado colocando las barras de 
acero en la cajuela del estribo derecho, para posteriofmente anclarse en las vigas longitudinales 
del puente. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (UND). 

Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por unidad (UND). 

03.02.02 APOYO MOVIL 

Descripción: Comprende la construcción del apoyo deslizante mediante 2 placas de acero de 50 
x 60 x 3.80 cm, tal como se indican en los planos, dicho apoyo será ejecutado colocando entre las 
placas de acero una plancha de neopreno de 50 x 60 x 2.50 an, en la cajuela del estribo izquierdo. 
Las placas metálicas se hallarán ancladas tanto a las vigas como a los estribos por medio de 8 
pernos o bastones de acero de 3/4• en cada una de las placas metálicas, de forma como se indica 
en los planos respectivos. 

Método de Medición. El trabajo ejecutado se medirá por unidad (UND). 

Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por unidad (UND). 

03.03.00 BARANDAS 

03.03.01 BARANDAS DE F0 G0 Cl PASAMANOS Y PARANTES DE 3" 

Descripción: Comprende al suministro y colocación de los tubos de fierro galvanizado de 3" de 
diámetro en las barandas, tal como lo estipulan los planos_ Los tubos deberán ser colocados 
soldados al refuerzo de las columnas de barandas, previo al encofrado de las mismas. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal {M), de tubo colocado en las 
barandas. 
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03.04.00 TARRAJEOS 

03.04.01 TARRAJEO FROTACHADO 1:4 (EN LOSA, VEREDA Y GUARDERA) 

Luego de desencofrar los diferentes elementos estructurales se aplicará una capa fina de mortero 
cemento arena en proporción de 1 :5 con acabado pulido, la misma operación se realizará en los 
fondos respectivos dándole la pendiente y el nivel respectivo, espesor mínimo de 1.5 cm 

Las superficies revocadas serán derechas y planas en las paredes, y con pendiente mínima del 
1% (según indiquen los planos) en los pisos, y se deslizarán reglas de madera para obtener 
superfiCies planas verticales y de espesor uniforme. 

Las superficies se terminarán con plancha para obtener un acabado pulido. No se admitirán 
ondulaciones o vacíos. 

La capa de revoque se aplicará inmediatamente después del desencofrado, en el caso de las 
paredes, y estando aún fresco el piso. 

Concreto 
Cemento: Se empleará cemento Pórtland Standar, de Fabñcación Nacional y que corresponda a 
las Normas Americanas ASTM Tipo 1, el que se encontrará en perfecto estado en el momento de 
la utilización. 

Deberá de almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad y de la 
intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente amplio para permitir una ventilación 
conveniente. 

Las rumas de las bolsas deberán de colocarse sobre un entablado, aún en el caso de que el piso 
del depósito sea de concreto. Los envíos de cemento se colocaran por separado, iniciándose la 
fecha de recepción de cada lote, de modo de prever su fácil identificación, y empleo de acuerdo al 
tiempo. 

Agregados 
Generalidades: Los agregados finos a comprarse serán de buena calidad, libre de arcilla, limos o 
cualquier sustancia danlna. se deberá arena limpia y lavada, de grano duro, fuerte y resistente. El 
agregado fino para el concreto deberá de satisfacer los requisitos de la AASHO-M-6. Los 
agregados gruesos estarán constituidos por piedra redondeada o chancada de grano duro y 
compacto, libre de polvo materia OfVánica, rnaJgaS u otms sustancias de carácter deletéreo en 
suma, el agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la AASHO -M-80, 
acorde con las graduaciones respectivas. 

Arena: Es la parte de agregado que pasa la malla NO 4 (4.76 mm) y es retenida en la malla N° 200 
(0.074 mm) de graduación U.S.Estándar. 

Impurezas orgánicas: Peso específico la estado saturado con superficie seca es inferior a 2.58 
gr/cc. Sometidos a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción de sulfatos de sodio, la fracción 
retenida por el tamiz ~50 haya tenido una pémida mayor del10 % en peso. 

Agua: El agua para la mezcla y curado deberá ser limpio y no contendrá residuos de aceite, 
ácido, limo, materiales orgánicos, ni otras sustancias daftinas a la mezcla o a la durabilidad del 
acero y asimismo deberá estar exento de arciDa y lodo. la turbidez no excederá de 2000 ppm y la 
cantidad de sulfatos expresados en Anhídrido sulfúrioo tendrá como máximo 1 grllt. El agua de la 
humedad de los agregados, deberá consideralse y se detemúnará de acuerdo a las Normas 
ASTM. 

Medida y Fonna de Pago: Los trabajos comprendidos en esta partida serán medidos y pagados 
porm2. 
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03.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN E= 2" 

Descripción: Su finalidad es disminuir los esfuerzos que se generan en la superestructura, se 
dejará un espacio de espesor 2" para pennitir su libre movimiento por efecto de las variaciones de 
temperatura de los bordes. Estas juntas serán rellenadas con material asfáltico y arena en una 
proporción de 1 :4. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (M2), de juntas de 
espesor 2" rellenadas adecuadamente con material asfáltico. 

Forma de Pago: Se pagara al precio unitario por metro Cuadrado (M2), señalada en el 
Expediente técnico, constituyendo dicho pago, compensación total por los materiales mano de 
obra y equipo usado. 

03.05.02 DRENAJE DE LA LOSA DEL PUENTE 

Descripción: Esta partida consiste en la colocación tubería de acuerdo a lo especificado en 
planos, previa verificación y aprobación del Ingeniero Supervisor de Obra. 

Método Constructivo: Se colocaran antes del llenado de concreto y se las asegurara con 
alambre N° 16 para evitar que éstas se muevan cuando se vacíe el concreto. 

Método de medición y bases de pago: B cómputo total es la longitud total de tubería instalada. 
El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio unitario, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para ta ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.05.03 DRENAJE DE ESTRIBOS Y ALAS 

Descripción: Esta partida consiste en la colocación tubería de acuerdo a lo especificado en 
planos, previa verificación y aprobación del Ingeniero Supervisor de Obra. 

Método Constructivo: Se colocaran antes del llenado de concreto y se las asegurara con 
alambre N° 16 para evitar que éstas se muevan cuando se vacíe el concreto. 

Método de medición y bases de pago: B cómputo total es la longitud total de tubería instalada. 
El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio unitario, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensaCión total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.05.04. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

a. Descripción. 

Para el curado de todas las estructuras de concreto se deberá de utilizar antisol, este se aplicará 
haciendo uso de un equipo pulverizador y se fe adicionará una vez que el concreto a fraguado, la 
aplicación de este producto deberá ser en forma unifonne en toda la superficie a fraguar. 

b. Norma de Medición. 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2}, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 

c. Base de Pago 

El pago estará en función al Sistema de Contratación y de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
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03.06.00 FALSO PUENTE 

03.06.01 CONSTRUCCIÓN FALSO PUENTE 

La obra de la construcción del puente necesitará la construcción de un falso puente para ayudar a 
los encofrados de las vigas laterales y la losa corno los diafragmas ya que la altura entre el puente 
y el lecho del río es de 5.70 metros lo que hace difirultoso que los pies derechos puedan estar 
bien estables por la esbeltez y el peso que van a soportar, por lo que tienen que estar bien 
anclados y es necesario esta estructura. 

Método De Construcción: Consiste el la colocación de madera como tablas listones bien 
arriostradas en sus bases de tal manera que todo trabaje en forma sólida y unida para evitar 
ciertos empujes del agua. 

Medida y Fonna de Pago: Los trabajos comprendidos en esta partida serán medidos y pagados 
porm2

• 

03.07.00 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

03.07.01 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEL PUENTE 

Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una ruta detenninada, 
dirigiéndolo al lugar de su destino. Así mismo se usan para destacar lugares notables (puentes, 
ciudades, ríos, lugares históricos, etc.) en general cualquier información que pueda ayudar en la 
fonna más simple y directa. 

Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el 
mismo mensaje. El dimensionamiento de la señat está definido en los planos del proyecto. 

Método de Medición: Unidad, la cual abarcará la señal propiamente dicha, el poste y la 
cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor. 

04.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

04.01.00 MITIGACION AMBIENTAL 

Descripción 

Medidas de mitigación en el medio físico 

• Medidas de control en la calidad de aire a fin de evitar la emisión de partículas 
minerales (polvo) se deberá regar con agua las superficies de actuación canteras, 
botaderos, accesos en la medida de lo posible; asimismo, se deberá transportar el material 
de las canteras previamente humedecido. Del mismo modo las fuentes móviles de 
combustión no podrán emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno por encima de los límites establecidos por la OMS. 

• Medidas para la emisión de fuentes de ruido: La maquinaria empleada deberá contar 
con silenciadores y el empleo de sirenas será restringido_ El personal que labora en el 
manejo y manipulación de materiales deberá usar protectores auditivos. 

• Medidas para el control de la catidad del agua: Se realizará un control estricto de la 
calidad de agua mediante la realización de análisis físico, químico y bacteriológico de tal 
manera que no sobrepasen los rangos tolerables establecidos por la OMS. 

• Medidas de mitigación para la protección del suelo: Los aceites y lubricantes usados así 
como los residuos de limpieza deberán ser almacenados en recipientes herméticos para su 
posterior evacuación en los rellenos sanitarios 
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Medidas de mitigación en el medio biológico 

• Recuperación de áreas de vegetación natural en las áreas disturbadas. 

• En las áreas seleccionadas para la eliminación del material excedente deberá realizarse 
en forma técnica. El sitio elegido será seleccionado cuidadosamente evitando zonas 
inestables o áreas de importancia ambiental, tales como áreas hidromórficas o de atta 
productividad agrícola. El manejo de drenaje es de suma importancia en el botadero para 
evitar su posterior erosión, por lo cual es necesario la colocación de filtros de desagüe para 
permitir el paso del agua. Para efectos de relleno en ciertas depresiones, será necesario 
conformar el relleno en forma de terrazas y colocar un muro de pata de gavión previo al 
relleno, se retirará la capa orgánica de suelo, la cual será almacenada para su posterior 
utilización en las labores de revegetación. 

Medidas de mitigación en el ambiente de la salud 

• El personal empleado para la ejecución del proyedo, deberá presentar una certificación 
de buena salud, antes de iniciar el trabajo. Por ningún motivo se contratará personal con 
afecciones del aparato respiratorio. 

• El personal deberá contar con equipo mínimo de seguridad o de protección personal, 
tales como botas, cascos, uniformes, botiquín de primeros auxilios entre otros. 

• Medidas sanitarias y de seguridad ambiental. 

:::::> Se deberá ingerir agua o alimentos bien cocidos. 

:::::> Se deberá instalar un Disal por cada 20 trabajadores. 

:::::> Asimismo, se recomienda a la Empresa Ejecutora, implemente un reglamento de 
comportamiento del personal en la zona de trabajo y su área de influencia. 

Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en fonna global (glb), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada en forma global y según el precio unitario que figura en el presupuesto. 

04.00.00 FLETE 

04.01.00 FLETE TERRESTRE 

Descripción 

La partida está referida al transporte de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto, 
utilizando volquetes, camiones, etc. 

Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en forma global (glb), aprobado por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo a lo especificado. ' 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada en forma global y según el precio unitario que figura en el presupuesto. 
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1.3 METRADOS 

01.00.00 ESTRIBOS (IZQUIERDO Y DERECHO) 

El metrado se realizó pmalos dos estn~. se consideró !las dímerlsiones del siguiente modo: los largos 

son en la dirección de B y los anchos en la di:recdón de C. las dimensiones indicadas de los trapecios 

son los de sus bases medias. 

Datos 

DESCRIPCION j SIMBOLO VALORES 

Largo de cajuela ¡ lj = 0.65m 

Ancho de cajuela : aj = 2a + 2b +s aj = 5.70m 

Espesor del parapeto 1 ar= 0.40m 

Espesor parcial placa - pantalla 1 l E1 = 0.50m 

Espesor parcial placa - panfaffa 2 E2:: 0.50m 

Espesor inferior placa- pantaDa: E=E1+E2 E= 1.00m 

Acartelamiento - cajuela : gj = ij + ar- E11 

1 gj= 0.55m 
1 

Altura- parapeto: hr:: 2(e} + h{viga PP} 1, hr= 
1 

1.75m 

Profundidad del Estribo Hf= 7.50m 

Espesor - cajuela ej= 0.40m 

Altura total - cajuela : hj = ej + gi ! hj= 0.95m 

Altura de zapata 1 
hz= 1.00m 

Altura placa - pantalla 1 hp= 3.80m 

Ancho de zapata C= 
i 

6.50m 

Largo de zapata 1 B= 1 5.00m 
1 

Pie de zapata 1 81 = 1.50m 1 
1 

Talón de zapata 1 82= 2.50m 
1 

Recubrimiento de acero en zapata Sz= 0.075m 

Recub. de acero en ,paRlaDa, ~·Y: parapeto• Sx= 0.05m 
1 

Tmslapes no indicados Ttas= 0.30m 
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0.40 0.65 
i·--1-·--! 

Acotaciones en metros. 

Gráfico 1.3.1 Esquema del estribo 

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE (3.60x2.40 M) 

DESCRIPCIÓN 
largo Ancho Alto N" Parcial 

m m 1 m Veces 

Cart .. idem. obra. - i - - 1 

Total= 
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total 
(und.) 

1 

1 
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01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA. 

DESCRIPCIÓN 
Largo Ancho Alto 

m m m 

Cas. Alm. guar. 5.76 5.00 -

01.02.00 TRABAJOS PREUMINARES 

01.02.02 Limpieza de terreno manual 

DESCRIPCIÓN 1 Largo Ancho Alto 
m m m 

Limp. Man. Terr. 1 5.00 6.50 1 -

01.02.03 Desmontaje de tablero de puente existente 

DESCRIPCIÓN 
Largo Ancho 1 Alto 1 

m m m 

Desmontaje 18.5 3.60 -

01.02.04 Demolición de obras de concreto 

DESCRIPCIÓN METRA DO UNIDAD 

Demolición 22.68 m3 

01.02.05 Eliminación de material de demolición 

Volumen a demoler x 1.25 = 27.36 m3 

01.02.06 Trazo y replanteo 

DESCRIPCIÓN Largo Ancho Alto 
m m 1 m 

1 

Trazo y replant ! 5.00 6.50 -

01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

No Parcial 
Veces 

1 

Área Total (m2)= 

No Área 
Veces m<~ 

2 65.00 

Área Total (m2
) = 

No 
1 Área 

Veces m<~ 

1 66.60 

Área Total (m2) = 

~ Área 
Veces mz 

2 65.00 

Área Total (m2) = 

01.03.01 Excavación en terreno conglomerado sumergido en agua 

DESCRIPCIÓN 
Largo Ancho Alto No Área 

! 

1 

m<~ m 
1 

m m i Veces 

Excavación 5.00 1 6.50 : 2.80 i 2 32.50 

total 
(und.) 

1 

28.80 

A-final 
m<~ 

65.00 

65.00 

A-final 
m<~ 

66.60 

66.60 

A-final 
mz 

65.00 

65.00 

V. Parcial 
m3 

182.00 

Volumen Total = 

01.03.02 Eliminación de material excedente en forma manual 

Volumen a excavar x 1.25- Volumen de relleno con rnat Propio= 227.50 m3 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

V-final 
m3 

182.00 

182.00 
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01.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.04.01 Solado para zapatas E= 8" C:H 1:8 

DESCRIPCIÓN 
1 

Largo Ancho 

m m 

Solado 1 5.00 6.50 

01.05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.05.01 Concreto fe = 210 kglcm2 

DESCRIPCIÓN 
Largo Ancho 

m m 

Volumen de zapata 5.00 
1 

6.50 

Volumen de pantalla 0.50 ' 6.50 

Volumen de cajuela 

A 1.05 1 6.50 

B 0.78 6.50 

e 0.08 6.50 

Volumen de parapeto 0.40 6.50 

01.05.02 Encofrado y desencofrado de estribos 

A: l 
0.20 ~ 

Alto 
m 

1.00 

4.80 

0.40 

0.55 

0.95 

1.75 

Descripción 
Largo 

1 m 

Encofrado Zapata 

En el sentido de B 5.00 1 
En el sentido de e 1 

Encofrado de pantalla 

Pantalla anterior 

Pantalla posterior 

En el sentido de B 0.79 

Encofrado de Cajuela 

Parte Anterior 

Parte Posterior 1 

En el sentido de B 1! 
! 

A 1.05 

B 0.78 1 

e 0.08 

Encofrado de Parapeto 
Parte Anterior 
Parte Posterior 
En el sentido de B 0.40 
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No Área V. Parcial 

Veces m2 m3 

2 1 32.50 13.00 

Área Total (m2) = 

~ Área V-parcial 
Veces m;¿ m" 

2 32.50 65.00 

2 1 3.25 31.20 

2 
' 

0.42 5.46 

2 0.43 5.58 

2 0.04 0.99 

2 1 2.60 9.10 

Volumen Total = 

An;:.ho 1 Alto No 
m Veces 

1 1.00m 4 

6.50 1 1.00 4 

Total= 

6.50 4.82 2 

6.50 4.80 2 

4.80 4 

Total= 

6.50 0.95 2 

6.50 1.18 2 

0.40 4 

0.55 4 

0.95 4 

Total= 

6.50 1.75 2 
6.50 1.75 2 

1.75 4 

Total= 

Área Totaf m2 = 

A-final 
m2 

65.00 

65.00 

V-final 
m" 

65.000 

31.200 

12.03 

9.100 

117.33m3 

Área 
m;¿ 

20.00 

26.00 

46.00 

62.64 

62.40 

15.19 

140 23 

12.40 

15.31 

1.68 

1.71 

0.16 

31.25 

22.75 
22.75 
2.80 

48.30 

265.78m2 
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01.05.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 

Zapata - Croquis 

4.85m 
0.50m 1 

0.50m 1 

4.85m 

Transversal 6.35m 

Superior 

Transversal 6.35m 

Inferior 

Bach. Vílchez Jara José Manuel 

1 

1 

'UIIZ'V-IDD&D XACIORAia DB CAJAMAIICA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACAD~ICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LAMOLINA • CA.JAMARCA" 

pesotvar 5.22 
Peso kg/m 0.58 ..• 

~ long. ® NO Traslape Long.Tot 

pulg m m Veces m m 3/8" 
~-

0.50m 
3/4" 5.85 0.18 37 0.00 216.45 

-·- ·~ 
~ 

0.50m 
3/4" 5.86 0.18 37 0.00 216.45 

.. 

3/4" 6.36 0.18 28 0.00 117.80 

_" __ . ... .. 

3/4" 6.35 0.18 28 0.00 117.80 

- ~~· 

TOTAL DE ACERO EN KG : 
-·----~~~~~-~------- -

257 

9.18 14.4 20.34 36.36 
1.02 1.60 2.26 4.04 

Peso en kg de las varillas en pulg 

1/2" 5/8" 3/4" 1" 

489.18 

. ~ "---

489.18 

401.83 

401.83 

1782.01 
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~f'):,•:,,c'~1 

~ t]'~ l .i'! !~ 
~!~~~:j 

PANTALLA- POSTERIOR 

4.42m 
1 o.som 

0.30m 
1 

1 

6.63m o.som 

Transv. 6.40m 

PANTALLA -ANTERIOR 

4.94m 
1 o.som 

0.30m 
1 

1 

6.66m o.som 

Transv. 6.40m 
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(lJ long. @ No Traslape Long. Tot. Peso en kg de las varillas en pulg 

pulg m m Veees m m 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

1" 4.92 0.15 44 0.00 216.48 872.41 

1" 7.43 0.15 44 0.00 326.92 1317.49 

1/2" 6.40 0.22 27 0.00 172.80 176.26 
- ~ - ~~-· -·· ~~·---- .. - . -- -· -

-------~·· - -· -· -- . 

3/4" 6.44 0.18 28 0.00 162.34 344.28 

-- ·-· - --

3/4" 7.46 0.18 28 0.00 208.90 472.12 

3/4" 6.40 0.24 33 0.00 211.20 477.31 
1 

-

TOTAL DE ACERO EN KG : 176.26 1293.71 1582.73 J 
1------ - -
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0.20m 1 

Transv. 

Transv. 

Cajuela 

0.95m 

6.40m 

6.40m 
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1 0.20m 

UIDYIIIUIIDAD RACIO.Aia DB C&.JAM&RCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADéMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CA.JAMARCA" 

peso/var 5.22 9.18 14.4 20.34 

Peso kg/m 0.58 1.02 1.60 2.26 

llJ long. @ No Traslape Long. Tot. Peso en kg de las varillas en pulg 

pulg m m Veces m m 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

3/4" 1.35 0.2 33 0.00 44.55 100.68 

-

1/2" 6.40 0.2 6 0.00 38.40 39.17 

·- '' 

112" 6.40 0.2 5 0.00 32.00 32.64 

TOTAL DE ACERO EN KG: 71.81 100.68 
-
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Parapeto 

1.90m 
1 0.30m 

Transv. 6.40m 

0.30m 

~ 
1 1.75m '-

0.30m 0.88m 
,,, 

0.30m 

~ 
0.30 m 2.05 m 

1.31 m 

Transv. 6.40m 
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VlnVBRm:D.All •.a.cm•.ar. DB C&.irAMA.RCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADéMICO PROFECIONAL DE JNGENIERIA CIVIL 

"ESTIJDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

peso/var 5.22 

Peso kg/m 0.58 

9.18 14.4 20.34 

1.02 1.60 2.26 

rzJ long. @ No Traslape Long. Tot. Peso en kg de las varillas en pulg 

pulg m m Veces m m 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

1/2" 2.20 0.2 33 0.00 72.60 74.05 

1/2" 6.40 0.2 9 0.00 67.60 58.75 

- - ''' 

112" 3.23 0.2 33 0.00 106.59 108.72 

,,, 
' - -

1/2" 3.96 0.2 33 0.00 130.68 133.28 

1/2" 6.40 0.2 10 0.00 64.00 65.28 

-.!QTAL DE ACERO EN KG : 
~ 

440.10 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUEl..AACADtMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LAMOLINA- CAJAMARCA" 

Cuadro Resumen de metrado de Acero de los Estribos 

ACERO EN ESTRIBOS 
DIÁMETRO DEL ACERO 

1 1 
1 112 .. 314 .. 1 1 .. Total 

1 ' 

Total peso acero en un estribo i 688.16 ¡ 31.76.40 j 2189.90 i 
1 

Peso mas desperdicio (5 %) 1 
722..57 3335.23 2299.40 

Total varillas por0acerode 1 es1ribo 15 1 156 
' 

61 

Total peso más desperdicios 2 esfriiJos <k9) ! 1445..14 ! 6670.45 : 4598.79 1 12714.38 

Total variHas por0 aceJVde 2.,..1JiLu:. 150 312 
l 121 1 

1 

02.00.00 ALETAS 

El metrado se rea1izó para cualro a'letasamSidenmdo llas dimenSiones 4e'l siguiente modo: los largos en 

la dirección B y los anchos en la di"rección C. Itas ·dimensiones indicadas de los ·trapecios son los de sus 

bases medias. 

Datos 

DESCRIPCION i SIMBOLO VALORES 
' 

Longitud de la aleta 
1 

C= 1 4.00m 

Ancho de la aleta 1 B= 4.20m 

Altura inicial de la aleta hp= 7.70m 

Altura final de la aleta hf= 1 3.85m 

Ancho superior de inicio de a1eta 1 E1 = 0.50m 

Ancho superior de fin de ateta 
1 

E2= 0.50m 

Longitud del talón \ 82= 1 2.20m ! 
' 

Longitud del pie 81 = 1.00m 

Recubrimiento de acero en zapata ! Sz= 0.075m 

Recubrimiento de acero en panlall'a Sx= 
1 

0.05m 

Empalmes no indicados 
1 Tras= 0.30m 
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hp=7.70 

8.70 

OMIVBa&ID&D lll&e&OBAI"a DB CAJAM4 JICA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUEl..AACADtMICO PROFECIONAL DE INGENIERIACIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CA.JAMARCA" 

~ 
E1 

0314"@ 12cm 0518"@ 12cm 

@ 
0318"@ 12cm 01/2"@ 12cm 

105/8"@ 12~m' 

105/8"@ 12cm 

hp'=3.85 

/ 
/ ./ 

d~~ 
·~· 

~~~~~~~/'//~~ 
10518"@ 12cm ~ 

f----- 8=2.20 ---+-E=1.00-+- 81 =1.00 -l 

1--------8=4.20 rri --------1 

Aootaciones en metros. 

Gráfico 1.3.2 Esquema de las alas del estribo. 

02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.01 Trazo y replanteo 

DESCRIPCIÓN 
1 Lasgo Ancho '1 Alto N" Área A-final 

' 1 m2 m2 m m m Veces 1 

' .1 ' ' 1 

Trazo y replanteo 4.20 4.00 - 4 67.20 67.20 
1 

i ÁreaTOlal= 1 67.20 
1 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACAIÉMICO PROFECIONAL DEINGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJEClJCIÓN DEL PUENTE LAMOLINA- CAJAMARCA" 

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.01 Excavación en teneno conglomerado sumergido en agua 

DESCRIPCIÓN 
Largo :Ancho Alto ti> Área i V. Parcial 

m m m Veces m2 m a 

Excavación 4.20 4.00 , 6.00. 4 16.80 1 403.20 

Volumen Total = 

02.02.02 Eliminación de matelial emedeale en lionna Ra~ual 

Volumen a excavar x 1.25- Volumen de relleno con mat Propio = 416.64 m3 

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.03.01 Solado para zapatas E= r C:H 1:8 

DESCRIPCIÓN 
LaJgo Ancho Alto N"' Área V. Parcial 

m m m Veces m2 m a 

/Relleno 4.201 4.00 0.20 4 16.80 13.44 

Área Total = 

02.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.04.01 Concreto f'c = 175 kglc:nf 

DESCRIPCIÓN 
Largo Ancho Alfo N" Área V-parcial 

m m m Veces ni m a 

Volumen de zapata 4.20 ' 4.00 1.00 4 16.80 67.20 

Volumen de pantaUa ' 

A 4.00 7.70 4 23.10 

B 4.00 3.85 .. i t1.55. 
1 

69.30 

Volumen Total = 

02.04.02 Encofrado y desencofrado de aletas 

Descripción 
Largo f~l Alto 1 tr m m Veces 1 

Encofrado Zapata 

En el sentido de B ' 4.20 ] -~ 1.00m 1 4 
En el sentido de e , 4.00 1 1.00 1 8 1 

1 Total= 

Encofrado de pantalla 

Pantalla anterior 1 4.00 5.80 4 
Pantalla posterior 4.00 5.78 ' 4 
Area B 0.75 3.85 4 

; Total= 

ÁreaTotaf = 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

V-final 
m3 

403.20 

403.20 

A-final 
m2 

67.20 

67.20 

V-final 
m a 

67.20 

69.30 

136.50 m3 

Área 
m2 

16.80 
32.00 
48.80 

92.79 
92.40 

11.55 

185.19 

233.99 m2 
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02.04.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 

Zapata - Croquis 

4.05m 
0.50m 1 1 

0.50m 1 1 

4.05m 

Transversal 3.85m 

Superior 

Transversal 3.85m 

Inferior 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

'UIIIVBRIIIDAD RAC:IOlll'AII DB CA..J.&:MAIIQA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA ACADéMICO PROFEClONAL DE INGENIERIA CI~L 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

Peso/var 5.22 

Peso kg/m 0.58 

9.18 14.4 20.34 

1.02 1.60 2.26 
(lJ Long. @ No Traslape Long. Tot. Peso en kg de las varillas en pulg 

pulg m rn Veces m m 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

0.50m 
5/8" 5.05 0.12 33 0.00 166.65 266.64 

-- -

0.50m 
5/8" 5.05 0.12 33 0.00 166.65 266.64 

5/8" 3.85 0.12 35 0.00 134.75 215.60 

5/8" 3.85 0.12 35 0.00 134.75 215.60 

TOTAL DE ACERO EN KG: 964.48 
-L....-
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FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACAD~ICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

Peso/var 5.22 

Peso kg/m 0.58 

9.18 14.4 20.34 

1.02 1.60 2.26 

PANTALLA- POSTERIOR (acero en sección ((J Long. @ No Traslape Long. Tot. Peso en kg de las varillas en pulg 
promedio) pulg m m Veces m m 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

4.28m 
3/4" 4.88 0.12 

1 0.60m 
34 0.00 166.03 375.24 

1 
0.30m 1 3/4" 7.55 0.12 34 0.00 256.70 580.14 

6.65m 0.60m 

Transv. 3.90m 3/4" 3.90 0.12 64 0.00 249.60 144.77 

PANTALLA- ANTERIOR (sección prom.) 

4.45 m 5/8" 5.05 0.12 34 0.00 171.79 274.86 
1 0.60m 

1 
0.30m 1 

5/8" 7.579 0.12 34 0.00 257.68 412.29 
6.68m •0.60m 

Transv. 3.90m 1/2" 3.90 0.12 64 0.00 249.60 254.59 

TOTAL DE ACERO EN KG : 144.77 254.59 687.15 955.38 
' 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

E5CUELAACADeMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LAMOLINA- CA.JAMARCA" 

Cuadro Resumen de metrado de Acero de las Aletas 

ACERO EN ESTRIBOS ' 
DIÁMETRO DEL ACERO 

1 1 il 1 318 .. 1: 112'" 518" 3/4" 
1 

Total peso acero en una aleta ! 144.77 1 254.59 i 1651.63 955.38 

Peso mas desperdicio (5%) 
1 

152.01 267.32 1734.21 1003.15 

Total varillas por 0 acero de una a'leta 28 
' 

28 l. 
11 115 47 

Total peso más desperdicios 4 aletas (kg) ! 608JJa 
'· 1 

1069.29 : 6936.85 : 4012.58 

Total varillas por 0 acero de 4 atetas 112 112 1 460 188 

02.05.00 CONFORMACIÓN DE ACCESOS 

02.05.01 Relleno con mateñaJ pwpioc:ompadacióncon, maquinaria en accesos 

DESCRIPCIÓN 
Largo 1 Ancho 

~~~ N" Área V. Parcial 
Veces mz ;s 

m ! m 1 m 

1° Acceso 21.55 1 3.60 1.72 0.5 i - 66.72 i ! 

21.55 
1 1.72 1.72 1 Oc5 i - '1 31.51 

2° Acceso 58.95 
1 

3.60 2.23! 0.5 - 236.63 

58.95 1 2;23 2.23 :, 0.5 ' 146.58 
1 

-
' 

1 
Volumen Total = 

03.00.00 SUPERESTRUCTURA 

Datos 

i 

DESCRIPCION 
Luz del puente 

Ancho devia 

Longitud de vereda 

Número de vigas laterales 

Ancho de viga lateral 

Peralte de vigas laterales 

Espesor de losa 

Espesor del asfalto 

Separación vigas 

Barandas 

Número de vigas diafragmas 

Ancho vigas diafragmas 

Peralte vigas diafragmas 

Recubrimiento en losa 

Recubrimiento en sardinel 

Recubrimiento en vigas 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

Volu111en Tolal Vol. A relfen X coef (1.30): 

! SIMBOLO 1 VALORES 
L= 20.60m 

1 A= 3.60m 
' 

e= 0.80m 
1 

1 

2.00 

bw= 0.70m 

f= 1.45 m 

1 t= 1 0.25m 

g= 0.20m 

n= 0.05m 
1 e= 0.05m ¡ 

S= 2.90m 
! a= 0.70m 

1 i= 1 0.70m 
1 

1 

0. 10m u= 

z= 0.05m 
1 

1 p= 0. 15m i 

1 q= 0.50m 

5.00 

1 

ad= 0.30m 

1 hd= 
' 

1.10m 

1 0.0508m 
l. 

0.03m 

1 
i 0.05m 

Total 

12626.75 

V-final 
m;, 

97.71 

383.21 

480.92 

625.20 
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"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

5.70m 
t-~-~:--~----------~~-------------------i 
.15 --------+-+--------------~::_ ____________ __;, . 0.80 .15 

.~ 

0.80 .10 3.60 .10 
+----+ 

.I. n -~ 
1_ 11 "' fv\ • 318"@ 25"" ~1 
1 u -03/8"@30cm ~ " \3) \ U 
0.50 ~ - --- 0 3/8" @ 30 cm ~ @ 0 3/8 @ 25 cm . \ \ 1 1 r \ \ \ 1 ]¡ ~-~/8"@ 25 cm 

o.2o r-· . ¡· ~ r 0 3/8"@ 18 cm rL) -- 0 1/2"@ 25 cm (Q Y/L ..-.1 • ® )¡ fv\ 
+ ~r-:: , \Y 1 \.':Y 1 -~ v 

.os ot . 1~ ~ "r· (!!.: • r. : .. ftf .i • .--. • 
1 

• • • ¡· <!Z.. • '? "/ií J 1 . ",0 318" @ 25 cm 

t ~lll lloi!./ 1' 03/B;QBom j \_IIJ51Bcgoon 60;~ 1 0Ú~som @ 
1. • \:.V • ii. ~ 

1 

1.45 

1 \ VIGA DIAFRAGMA DE 0.30 x 1.25 m i J·· 
~ ·l j- 4 0 3/4" !1 .1 \--4 0 3/4" 

4 0 3/4" --<
11¡1. VIGA • -~ 4 0 3/4" 11• J¡'l; \1 LATERAL 1 ! 1 

) 0.70x1.70 m •t J. 1 ~ •¡ 

1 / ·- 8 01" 1 1/ . 8 0 1" 
•••••••• 1..---1001" ' ••••••••.. ---1001" ······•••@ ·······••@ 1 ••••••••• @ - 1001" l!••••••••® --1001" 

1.05 0.70 2.20 0.70 1.05 
¡-----

Gráfico 1.3.3 Esquema de la superestructura 
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"ESTIJDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

03.01.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.01.01 Concreto re= 280 kglcm2 (losa, vigas, vereda, sardinel) 

DESCRIPCIÓN ' Largo ¡ Ancho 
Alto No Área 

m . m m Veces m;¿ 

' Volumen de losa 1 20.60 1 4.40 '0.25 1 

Volumen de vigas laterales 20.60 0.70 1.45 2 
1 

Voiumen de vigas diafragma i 2.20 1 0.30 1.25 5 
1 

1 

Volumen de rectángulo (vereda) 1 20.60 1 0.65 : 0.20 1 2 

Volumen de trapecio (vereda) 20.60 - - 2 0.09 

Volumen de sardinel 20.60 0.15 0.50 2 

Volumen Total= 

03.01.02 Encofrado y desencofrado de vigas laterales y vigas diafragma 

Descripción 
Largo Ancho Alto No 

1 
1 

1 m 
1 

Veces m m 

Encofrado de vigas 

Vigas laterales (Cara Lateral) 20.60 - 1.45 2 
' Vigas laterales (Cara Interior) ¡ 4.93 - 1.45 8 
l 1 

1 Vigas laterales (Cara Costado) - 0.70 i 1.70 2 

Vigas laterales (Base) 20.60 0.70 - 2 

Vigas diafragma (bw) 2.20 - 1 1.00 5 

Vigas diafragma (Base) 2.20 :. 0.30 
1 

- ! 5 

1 Total= 1 
03.01.03 Encofrado y desencofrado de losa (puente) 

1 Largo 1 Ancho i Alto No 
Descripción 1 

1, 
¡ 

1 m m m 1 Veces 

Losa (s) 4.39 2.20 4 

Losa volado (a) 20.60 0.40 1 

1 
2 

Encofrado lateral (t+n) 20.60 ! ! 0.30 ! 2 

Total= 
1 03.01.04 Encofrado y desencofrado de vereda y guardena 

Largo i Ancho 
! 

Alto 1 
No 

Descripción ¡ 
m m m Veces 

Encofrado de vereda 

Encofrado lateral (g) 20.60 1 0.20 2 

Parte baja (i) 20.60 1 0.65 i 2 

Encof. parte interna 20.60 0.27 2 

Total= 

Encofrado de sardinel 

1 Encofrado lateral (q) 1 20.60 1 1 0.50 4 

Total= 

1 Área Total= 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

V-parcial 
m;s 

22.66 

41.82 

4.13 

5.36 

1.85 

3.09 

78.91 m3 

Área 

.~ m2 

59.74 

57.19 

2.38 

28.84 

11.00 

3.30 

162.45 1 

Área 
m2 

38.63 

16.48 

12.36 

67.47 

Área 

m2 

8.24 

26.78 

11.12 

46.14 

41.20 

41.20 

87.34m2 
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03.01.05 Acero fy = 4200 kg/cm2 

Losa 

4.36m 

1 
0. 15m 

4.36m 

.151 

6.80 1.40 4.80 

2.201.20 6.60 1.20 
.151 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

1 

1.40 
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"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 

---

Peso/var 5.22 

Peso kg/m 0.58 

0 Long. 8 No Long. Tot. 
~ 

pulg m m Veces m 3/8" 

1/2" 4.36 0.34 86 374.96 

0. 16m 
5/8" 4.66 0.20 107 498.62 

-- --

6.80 

¡.15 3/8" 24.30 0.25 25 607.50 352.36 

- --- ~ 

6.60 1 .20 2.20 3/8" 25.10 0.25 25 627.5 363.95 
¡.15 

PESO DE ACERO EN KG : 71&.30 

269 

9.18 14.4 20.34 36.36 

1.02 1.60 2.26 4.04 

Peso en kg de las varillas 

1/.2" 5/8" 3/4" 1" 

382.46 

797.79 

382.46 797.79 
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ESCUELAACADI!MICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA. CAJAMARCA" 

Peso/var 5.22 

Peso kg/m 0.58 
(lJ Long. @ No Long. Tot. 

Veredas (02) 
pulg m m Veces m 3/8" 

0.30/ 0.90m 
3/e" 2.14 0.1e 172 36B.Oe 213.49 0.92m 

~-

.15L_ __j.15 
3/e" 24.30 0.18 e 194.4 112.75 

6.80 1 .40 4.80 1 .40 6·80 

~ 

¿ 1 ate" 1.19 0.18 172 204.Se 118.71 
0.11 m 0.14 m 

0.94m 

.15L__ _j.15 3/e" 24.30 0.1e e 194.40 112.75 

6.80 1.40 4.80 1.40 6·80 
-· 

.21 m -=:J .39m 3/8" 1.02 0.1e 172 175.44 101.76 

.42 m 

PESO DE ACERO EN KG : 659.46 
"---·-
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9.18 14.4 20.34 36.36 

1.02 1.60 2.26 4.04 

Peso en kg de las varillas 

1/2" 5/8" 3/4" 1" 
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0.15m 1 

Barandas (02) 

6.20m 

7.50m 7.50 m 

0.64m L 
0.30 m 
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ESCUELA ACADI!:MICO PROFECIONAL DE INGE:NIERIACIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CA.JAMARCA" 

Peso/var 5.22 

Peso kgfm 0.58 

(lJ Long. @ No Long. Tot. 

pulg m m Veces m 3/8" 

10. 15m 3/8" 24.30 0.35 4 97.20 56.38 

3/8" 0.94 0.35 142 112.80 65.42 

-

TOTAL PESO OE ACERO EN _t(G ~~ ¿1~~~--

271 

9.18 14.4 20.34 36.36 

1.02 1.60 2.26 4.04 

Peso en kg de las varillas 

1/2" 5/8" 3/4" 1" 

i 

1 

--- -
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·._.._-¡¡;:..~-.;t/1 "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 

Peso/var 5.22 
Peso kg/m 0.58 

Vigas Laterales (02) 
(2J Long. @ No Long.Tot 

pulg m m Veces m 3/8" 

Parte Superior 

3.7m 7.6m 3.7m 1" 26.90 12 322.80 

1.45m 1--=--l 
6.20m 

1.45m 
.. 

Parte Lateral 

7.3m 7.3m 3/4" 24.00 16 384.00 

6.60m 
Parte Baja - 1 ra capa 

1.45m 1 
6.20m 11.45m 

1" 26.90 18 484.20 

7.50m 7.50 m -
Parte Baja - 2da y 3ra capa 

7.30m 7.30m 1" 24.00 34 816.00 

6.60m 

Separadores 
0.60m 1" 0.60 0.50 168 100.80 

Estribos 1.60m [] 5/8" 6.20 97 600.16 

0.60m 
TOTAL PESO DE ACERO EN KG: 
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9.18 14.4 20.34 36.36 
1.02 1.60 2.26 4.04 

Peso en kg de las varillas 
1/2" 5/8" 3/4" 1" 

1304.11 

867.84 

1956.17 

3296.64 

407.23 

960.26 

960.26 867.84 6964.15 
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Vigas Diafragma (05) 

Parte Superior 

3.44m 
0.80m 1 

Parte Lateral 

3.36 m 

Parte Baja 
o.som 1 1 

3.44 m 

Estribos 1.17m D 
0.20m 

Ra .. h v;J,.hP7 T.,,.,. Tn<:P Msmnel 

VBIVIIRIIIDAD RACIO.AII DB CA"A••RCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACADIO:MJCO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTIJDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 

Peso/var 5.22 

Peso kg/m 0.58 
(jJ Long. @ No Long. Tot. 

pulg m m Veces m 3/8" 

1 0.80m 
3/4" 5.04 20 100.8 

5/8" 3.36 20 67.20 

0.80m 
3/4" 5.04 20 100.8 

3/8" 4.14 0.20 65 269.10 156.08 

TOTAL PESO DE ACERO EN KG : 156.08 
- --

9.18 14.4 20.34 36.36 ' 

1.02 1.60 2.26 4.04 

Peso en kg de las varillas 

1/2" 5/8" 3/4" 1" 

227.81 

107.52 

227.81 

133.76 522.52 
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DESCRIPCIÓN 

Losa 

Vereda 

Sardinel 

Vigas Laterales 

Vigas Diafragma 

Sub Total en kg. 

Desperdicios (*) 

Total en kg. 

Sub Total en varillas 

Redondeando varillas 

TOTAL FINAL EN KG. 
---

o/o Desperdicios (*) 

Rach. Vilchez Jara José Manuel 

lnn'V-IIIDAD WACIOWAIII DB C&J&:MABC& 
FACUL TAO DE INGENIERIA 

ESCUELAACADmiCO PROFECIONALDE INGENIERIA CIVIL 

"ES niDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CA.JAMARCA" 

CUADRO RESUMEN DE ACERO SUPERESTRUCTURA 

DIÁMETRO DEL ACERO (KG,VARILLAS) 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

716.36 382.46 797.79 

659.46 

121.8 

960.26 867.84 

156.08 133.76 522.52 

1653.70 382.46 1891.81 1390.36 

49.61 19.12 132.43 111.23 

1703.31 401.58 2024.24 1501.59 

326.3 43.75 140.57 73.82 

327 44 141 74 

1706.94 403.92 2030.40 1505.16 
------------- -------- --

1" 

6964.15 

1 

6964.15 

696.42 

7660.57 

210.69 

211 

7671.96 

5% 7~~0----~----~----~--------~ 8% 10% 

TOTAL 

3202.77 

183.28 

121.07 

8365.38 

979.03 

12851.54 

' 

13318.38 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACADtMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

03.02.00 DISPOSITIVOS DE APOYO 

03.02.01 Apoyo fijo 

Cant/viga 
No Vigas 

TOTAL 

03.02.02 Apoyo móvil 

Cant/viga 
No Vigas 

TOTAL 

03.03.00 BARANDAS 

= •1.00 un d. 
= 2.00 und. 
= ~-00 · und 

-. 1,00 un d. 

= 2.00 und. 
e 2.00 · und 

03.03.01 Barandas de F0 G0 el pasamanos y parantes de 3" 

DESCRIPCIÓN 
1 NO LARGO 

m 

Baranda de Fierro Galvanizado 3" 

Parantes 44 

Pasamanos 2 20.60 

ALTO 
m 

0.60 

TOTAL(m}= 

03.04.00 TARRAJEOS 

03.04.01 Tarrajeo frotachado 1:4 (En losa, vereda y guardera) 

DESCRIPCIÓN NO LARGO ¡ANCHO 1 ALTO 
1 

m 1 m , m 

Tarrajeo e -1 cm ' 

r Losa, Vereda, Sardinel 
20.60 6.74 -

03.05.00 OTROS 

03.05.01 Junta de dilatación e= 2" 

PARCIAL 

26.40 

41.20 

67.60 

PARCIAL 

138.84 

TOTAL 
m 

;¿ 

138.84 

DESCRIPCIÓN NO LARGO ANCHO ALTO 
PARCIAL m m m 

Junta entre estribos y alas 1 4 1 7.50 30:00 

Juntas entre vigas y estribos 2 0.70 1.45 2.03 
Juntas entre losa y estribos 2 3.60 0.25 1.80 

' TOTAL(m2)= 33.83 
03.05.02 DrenaJe de la losa del puente 

DESCRIPCiÓN No LARGO AL.TO 
PARCIAL 

m m 

Tuberfa PVC SAL 3" 
16 - 0.50 8.00 

Drenaje losa x 3 m 

TOTAL(ml)= 8.00 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELAACADtMICO PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

"ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA" 

03.05.03 Drenaje de estribos y aletas 

DESCRIPCIÓN NO 
LARGO ALTO 

PARCIAL 
m m 

Tubería PVC SAL 4" 
8 2.00 - 16.00 

Drenaje estribos 

TOTAL(ml)= 16.00 

03.05.04. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 
En esta partida se considera la suma de áreas de encofrados más el área superior de la losa y 
veredas del puente. 

DESCRIPCIÓN NO 

Curado Obras Concreto -

03.06.00 FALSO PUENTE 

03.06.01 construcción Falso puente 

DESCRIPCIÓN NO 

Curado Obras Concreto 1 

03.07.00 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

03.07.01 Señalización informativa del puente 

DESCRIPCIÓN 

senal informativa 

LARGO 
m 

-

LARGO 
m 

20 

NO 

2 

04.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

04.01.00 Mitigación ambiental: 1 GLB. 

05.00.00 FLETE 

05.01.00 Flete terrestre: 1 GLB. 

Bach. Vilchez Jara José Manuel 

ANCHO ALTO 
TOTAL 

m m 
1 - - 1002.01 1 

1 

TOTAL(m2)= 1002.01 

ANCHO ALTO 
TOTAL 

m m 

! 5.70 - 114.00 

TOTAL(m2)= 114.00 

TOTAL 

2 unidad 
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Presupuesto 

Presupueskl 0601001 "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 
Subpn!Supues1D 001 ESI'UDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DB. PUENTE LA MOUNA • CAJAIIARCA 
Clien1B MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAIIARCA Costo al 02111812013 

~ CAJAMARCA • CAJAMARCA • CAJAMARCA 

lnem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial SI. 

01 ESTRIBOS (IZQUIERDO Y DERECHO) 157,850.97 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,008.39 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE lA OBRA DE 3.60x2.40 M und 1.00 1,253.67 1,253.67 

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA. m2 28.80 95.65 2,754.72 

01.02 TRABAJOS PREUIIINARES 3,741.31 

01.02.01 UMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 65.00 2.82 183.30 

01.02.02 DESMONTAJE DE TABLERO DE PUENTE EXISTENTE m2 66.60 3.21 213.79 

01.02.03 DEMOLICióN DE OBRAS DE CONCRETO m3 22.68 123.27 2,795.76 

01.02.04 EUMINACION DE MATERIAL DE DEMOI.ICION m3 27.36 16.72 457.46 

01.02.05 TRAZO Y REPLANTEO m2 65.00 1.40 91.00 

01.03 IIKMMIENTO DE TIERRAS 14,121.38 

01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO CONGLOMERADO SUMERGIDO EN AGUA m3 182.00 56.69 10,317.58 

01.03.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN FORMA MANUAL m3 227.50 16.72 3,803.80 

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIIIPLE 1,914.25 

01.04.01 SOlADO PARA ZAPATAS E=S" CONCRETO SIMPLE C:H 1:8 m2 65.00 29.45 1,914.25 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 134,065.64 

01.05.01 CONCRETO PC=210 KGICM2 m3 117.33 368.85 43,2n.17 

01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS m2 265.78 41.17 10,942.16 

01.05.03 ACERO fy--4200 kgfcm2 kg 12,714.38 6.28 79,846.31 

02 ALETAS 186,370.22 

02.01 TRABAJOS PREUIIINARES 94.08 

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 67.20 1.40 94.08 

02.02 IIICMIIENTO DE TIERRAS 29,823.63 

02.02.01 EXCAVACION DE TERRENO CONGLOMERADO SUMERGIDO EN AGUA m3 403.20 56.69 22,857.41 

02.02.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN FORMA MANUAL m3 416.64 16.72 6,966.22 

02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,979.114 

02.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=S" CONCRETO SIMPLE C:H 1:8 m2 67.20 29.45 1,979.04 

02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 136,223.88 

02.04.01 CONCRETO FC=175 KGICM2 m3 136.50 346.48 47,294.52 

02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS m2 233.99 41.17 9,633.37 

02.04.03 ACERO fy--4200 kgfcm2 kg 12,626.75 6.28 79,295.99 

02.05 CONFORIIACION DE ACCESOS 18,249.59 

02.05.01 REllENO CON MATERIAL PROPIOCOMPACTACION CON MAQUINARIA EN ACCESOS m3 625.20 29.19 18,249.59 

03 SUPER ESTRUCTURA 163,052.91 

03.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 133,440.16 

03.01.01 CONCRETO F'C = 280 KGICM2 (LOSA, VIGAS, VEREDA, SARDINEl) m3 78.91 411.85 32,499.08 

03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LATERALES Y VIGAS DIAFRAGMA m2 182.45 61.71 10.024.79 

03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA (PUENTE) m2 67.47 42.96 2,898.51 

03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA Y GUARDERIA m2 87.34 50.13 4,378.35 

03.01.05 ACERO fy--4200 kgfcm2 kg 13,318.38 6.28 83,639.43 

03.02 DISPOSITIVOS DE APOYO 1,823.40 

03.02.01 APOYOFLIO und 2.00 422.73 845.46 

03.02.02 APOYOMOVIL und 2.00 488.97 977.94 

03.03 BARANDAS 4,953.05 

03.03.o1 BARANDAS DE P G" Cl PASAMANOS Y PARANTES DE :r m 67.60 73:0 4,953.05 

03.04 TARRAJEOS 2,242.27 

03.04.01 TARRAJEO FROTACHAOO 1:4 (EN LOSA, VEREDA Y GUARDERA) m2 138.84 16.15 2,242.27 

03.05 OTROS 6,366.71 

03.05.01 JUNTA DE DilATACióN E= 'Z' m 33.83 6.75 228.35 

03.05.02 DRENAJE DE LA LOSA DEL PUENTE m 8.00 17.37 138.96 

03.05.03 DRENAJE DE ESTRIBOS Y ALAS m 16.00 17.37 277.92 

03.05.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO m2 1,002.01 5.71 5,721.48 
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Presupuesil 
Subpresupues1o 

Ctien1e 
l.IJp 

lnem 
03.06 

03.06.01 

03.07 

03.07.01 

04 

04.01 

05 

05.01 

Presupuesto 

0601001 "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION Da PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 
001 ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DB. PUENTE LA MOUNA • CAJAIIARCA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
CAJAMARCA • CAJAMARCA • CAJAMARCA 

Descripción 

FALSO PUENTE 

CONSTRUCCION FALSO PUENTE 

SEaALIZACION INFORMATIVA 

SERA1JZAC1óN INFORMATIVA DEL PUENTE 

MITlGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

MITIGACION AMBIENTAl 

FLETE 

FLETE TERRESTRE 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10%) 

UT1UDAD (10%) 

SUBTTOTAL 

IGV(18%) 

VALOR REFERHCIAL 

SUPERVISION Y UQUIDACION (3.74'llo) 

EXPEDIENTE TECNICO ( 3.5'llo) 

PRESUPUESTO TOTAl 

Und. 

m2 

und 

GlB 

GlB 

SON: SETECIENTOSOCHENTITRES MI. CIENTO CINCUENTA Y231100 NUEVOS SOLES 

Pégina 2 

Comal 1810312013 

Metrado PnlcloSI. Parcial SI. 

13,980.96 

114.00 122.64 13,980.96 

246.36 

2.00 123.18 246.36 

2,500.00 

1.00 2,500.00 2,500.00 

5,967.48 

1.00 5,967.48 5,967.48 

515,741.58 

51,574.16 

51,574.16 

618,889.90 

111-18 

730,290.08 

'/1,300.00 

25,560.15 

783,150.23 
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

PROYECTO: "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOUNA- CAJAMARCA" 

1 GASTQ G'ªNERAL!;S FYOS 

1.1 Oficina, Almacen y Guardiania Estimado S/. 1,000.00 
1.2 Gastos Notariales y Financieros Estimado SI. 800.00 
1.3 Gastos de Licitación Estimado SI. 500.00 

TOTAL GASTOS FIJOS SI. 2,300.00 

2 GASTOS gENERALES VARIABLES 

A.1 Dimcción Iécnica, Mmi[!istlativa :t Auxiflar 
- Personal Profesional y Técnico SI. Meses 

lng. Residente 3500.00 4 SI. 14,000.00 
Maestro de Obra 2300.00 4 SI. 9,200.00 
Topografo 1500.00 2 3,000.00 

Sub Total SI. 26,200.00 
- Personal Administrativo y AuxiTiar SI. Meses 

(1) Administrador de Obra 1100.00 4 SI. 4,400.00 
( 1) Almacenero de Obra 1000.00 4 SI. 4,000.00 

Sub Total SI. 8,400.00 

A.3 Mobilii!riO SI. cantidad 
- Escritorios con Sillas 200.00 3 SI. 600.00 
- Pizarra de Avances e Información 90.00 1 SI. 90.00 
- Dispensadores de Agua 25.00 3 SI. 75.00 
- Computadora e Impresora 1200.00 1 SI. 1,200.00 

Sub Total SI. 1,965.00 
A.4 Elementos de ~uridad SI. Cantidad 

- Soga de Nylon 5/8" 4.00 100 S/. 400.00 
- Extintor contra Incendios 61<g 150.00 1 SI. 150.00 
- Protector de Oídos Tipo Tapón 15.00 4 SI. 60.00 
- Guantes de Cuero 12.00 10 SI. 120.00 
- Guantes de Jebe de Albaftil 15.00 10 SI. 150.00 
- Zapatos de Cuero con Punta de Al::ero 106.64 7 SI. 746.45 
- Botas de Jebe con Punta Reforzada 75.00 10 SI. 750.00 
- Casco para Ingenieros 35.00 2 SI. 70.00 
- Cascos para Personal 35.00 15 SI. 525.00 
-Chalecos 50.00 15 SI. 750.00 
-Capotin 30.00 15 SI. 450.00 
-Lentes 12.00 5 SI. 60.00 

Sub Total SI. 4,231.45 
A.5 Servicios SI. Meses 

-Alumbrado 50.00 4 SI. 200.00 
-Agua 40.00 4 SI. 160.00 
-Camioneta 1400.00 4 SI. 5,600.00 
- Batlos Portátiles 200.00 4 SI. 800.00 

Sub Total SI. 6,760.00 
A.6 Gastos Sede Central SI. Cantidad 

- Contabilidad y otros 300.00 3 SI. 900.00 
- Fotocopias, Copias de Planos 150.00 3 SI. 450.00 
- Impresos, Utiles de escritorio y Oficina 122.57 3 SI. 367.71 

Sub Total SI. 1,717.71 
TOTAL GASTOS VARIABLES SI. 49,274.16 

GASTOS GENERALES 
COSTO DIRECTO S/. 515,741.58 

SI. % COSto Directo 
l. GASTOS GENERAlES 

1. GASTO FIJOS 2,300.00 0.45% 
2. GASTOVARIABLES 49,274.16 9.55% 

TOTAL 51,574.16 10.00% 
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GASTOS DE SUPERVISJON Y LIQUIDACION 

PROYECTO: "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 

FINANCIA : Municipalidad Provincial de Cajamarca 
REGIÓN : Cajamarca 

PROVINCIA : Cajamarca 

VALOR REFERENCIAL 

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 3.74% VR 

ltem Descripci6n Meses Cattidad MontofMes 
1 Ingeniero Supervisor 4 1 5,000 
4 Movilidad + Combustible 4 1 1,000 
5 Pruebas de Control de Calidad 1 800 
6 Utiles de Escritorio + lrnptesiones 1 500 
7 Uquidacion 1 2,000 

PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y UQUIDACION 

COSTO TOTAL DE GATOS DE SUPERVISION Y UQUIDACJON 

730,290.08 

27,300.00 

Monto Parcial 
20,000.00 
4,000.00 

800.00 
500.00 

2,000.00 

3.74% 

27,300.00 
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PROYECTO: 

ENTIDAD : 

1- DATOS GENERALES 

A-POR PESO 

MATERIALES 
CEMENTO 
ACERO CORRUGADO 
MADERA EUCAUPTO 
ALAMBRE Y CLAVOS 
TUBOSF"G' 
OTROS 
PESO TOTAL 

8-POR VOLUMEN 

EN AGREGADOS Y MADERA 
DESCRIPC. 
ARENA GRUESA 
ARENA FINA 
HORMIGON 
PIEDRA CHANCADA 1/Z' 
PIEDRA GRANDE 
MADERA EUCAUPTO 

VOLUMEN TOTAL 
CAPACIDAD DB. CAMION (M3) 
NUMERO DE VIAJES 
REDONDEO 

2- FLETE TERRESTRE 

UNIDAD QUE DA COMPROBANlE 
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3) 
COSTO POR VIAJE S/. 
CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 
Fl.ETE POR KG 

FLETE POR PESO 
Fl.ETE POR VOLUMEN 

COSTO TOTAL R.ElE TERRESIRE. 

CALCULO DEL FLETE 

• ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

UNIDA[ AFECTOIGV PESO.UNJT. PESO. TOTAL 
BL 3,474.00 42.50 147,645.00 
KG 40,725.00 1.00 40,725.00 
KG 2,000.00 1.00 2,000.00 
KG 10,138.00 1.00 10,138.00 
UNID. 62.00 20.00 1,240.00 
KG 200.00 1.00 200.00 

201,748.00 

UNIDA[ AFECTOS IGV SINIGV 
M3 171.00 
M3 3.00 
M3 29.00 
M3 178.00 
M3 4.00 
P2 5,073.00 

0.00 392.98 
10.00 10.00 
0.00 39.30 
0.00 39.50 

UNIDAD DE TRANSPORTE 
X UNIDAD QUE NO DA COMPROBANlE 

10.00 CAPACIDAD DELCAMION ( M3) 
100.00 COSTO POR VIAJE S/. 

10,000.00 CAPACIDAD DEL CAMlON (KG) 
0.01 

AFECTOIGV SINIGV 
2,017.48 

FLETE POR PESO =Peso Total * Rete por Kg 
FLETE POR VOLUMEN=No viajes* costo por viaje 

AGREGADOS 3,950.00 

5,967.48 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0601001\ "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA" 
Subpresupuesto 001 ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA Fecha presupuesto 0210812013 

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M 

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,253.67 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.2500 2.0000 15.07 30.14 

0147010004 PEON hh 0.6250 1.0000 11.94 11.94 
42.1!8 

Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 1.0000 4.50 4.50 

0202810006 GIGANTOGRAFIA DE 2.40 m."3.60 m. INCLUYE DISERO Y DIAGRund 1.0000 437.00 437.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.9000 19.06 17.15 

0238000000 HORMIGON m3 0.3600 40.00 14.40 

0244010039 MADERA EUCAUPTO p2 96.0000 3.00 288.00 

0244030024 TRIPLAY DE 8 MM m2 8.6400 52.00 449.28 
1,210.33 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.08 1.26 

1.26 

Partida 01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA. 

Rendimiento m2/DIA M0.15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 95.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
"Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 15.07 8.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.22 7.05 
0147010004 PEON hh 3.0000 1.6000 11.94 19.10 

34.19 
Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0500 4.50 0.23 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0600 5.70 0.34 
0244010039 MADERA EUCAUPTO p2 6.2000 3.00 18.60 
0244030024 TRIPLAY DE 8 MM m2 0.5000 52.00 26.00 
0259010100 CALAMINA GALVANIZADA 1:83mx0.83mx2.5mm pza 0.9000 16.95 15.26 

60A3 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.19 1.03 
1.03 

Partida 01.02.01 UMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario direáo por : m2 2.82 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0200 15.07 0.30 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 11.94 2.39 

2.69 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.69 0.13 
0.13 

Partida 01.02.02 DESMONTAJE DE TABLERO DE PUENTE EXISTENTE 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario direáo por : m2 3.21 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.07 1.21 
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0147010004 PEON hh 2.0000 0.1600 11.94 1.91 
3.12 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.12 0.09 

0.09 

Partida 01.02.03 DEMOUCION DE OBRAS DE CONCRETO 

Rendimiento m3/DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 ~unmnrod~o~:m3 123.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.07 10.05 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.22 8.81 
0147010004 PEON hh 4.0000 2.6667 11.94 31.84 

50.70 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 50.70 2.54 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.6667 70.95 47.30 
0349060004 MARTILLO NEUMATICODE 25 Kg. hm 2.0000 1.3333 17.05 22.73 

72.57 

Partida 01.02.04 EUMINACION DE MATERIAL DE DEMOUCION 

Rendimiento m3/DIA M0.12.0000 EQ. 12.DOOO ~ unitario directo ~ : m3 16.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pn!cio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 11.94 15.92 
15.92 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.92 0.80 

0.80 

Partida 01.02.05 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m21DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 ~ unitario directo~: m2 1.40 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
'Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 13.22 0.18 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0533 11.94 0.64 

0.82 
Materiales 

0230990053 YESODE20KG BOL 0.0150 21.21 0.32 
0243510063 ESTACAS MADERA und 0.1250 0.50 0.06 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.0003 29.41 0.01 

0.39 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.82 0.02 
0349190008 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0133 12.50 0.17 

0.19 

Partida 01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO CONGLOMERADO SUMERGIDO EN AGUA 

Rendimiento m3/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 ~unitario directo~: m3 56.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 11.94 47.76 
47.76 
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Equipos 
47.76 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.1500 0.6000 12.50 

Partida 01.03.02 EUMINACJON DE MATERIAL EXCEDENTE EN FORMA MANUAL 

Rendimiento m31DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad PrecioS/. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 11.94 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.92 

Partida 01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=8" CONCRETO SIMPLE C:H 1:8 

Rendimiento m2/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. 
"Mano de "Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1280 15.07 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1280 13.22 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.5120 11.94 

Materiales 
0221000000 CEMENTOPORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.6000 19.06 
0238000000 HORMIGON m3 0.1460 40.00 
0239050000 AGUA m3 0.0360 1.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.73 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 1.6500 0.1056 20.00 

Partida 01.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. 
"Mano de "Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.22 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 11.94 

Materiales 
0205000006 PIEDRA CHANCADA DE 11/2" · m3 0.5300 60.00 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 60.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.7300 19.06 
0239050000 AGUA m3 0.1860 1.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 98.46 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 1.0000 0.6667 20.00 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 5.25 

Partida 01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS 

Rendimiento m21DIA M0.10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

02108/2013 

1.43 
7.50 
8.93 

16.72 

Parcial SI. 

15.92 
15.92 

0.80 
0.80 

29.45 

Parcial SI. 

1.93 
1.69 
6.11 
9.73 

11.44 
5.84 
0.04 

17.32 

0.29 
2.11 
2.40 

368.85 

Parcial SI. 

10.05 
8.81 

79.60 
98.46 

31.80 
31.20 

185.45 
0.19 

248.64 

4.92 
13.33 
3.50 

21.75 

41.17 
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Código Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.07 12.06 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.22 10.58 
0147010004 PEON hh 0.5000 OAOOO 11.94 4.78 

27A2 
Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0800 4.50 0.36 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.0800 4.50 0.36 
0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 4.0700 3.00 12.21 

12.93 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.42 0.82 
0.82 

Partida 01.05.03 ACERO fy=4200 kglcm2 

Rendimiento kgiDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.28 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.07 0.48 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.22 0.42 

0.90 
Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.2500 4.50 1.13 
0203020005 ACERO CORRUGADO fy--4200 Kg/ali2 GRADO 60 kg 1.0500 4.00 4.20 

5.33 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 5.0000 0.90 0.05 
0.05 

Prila 02.Q1.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m21DIA MO. 600.0000 ea. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.40 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 13.22 0.18 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0533 11.94 0.64 

0.82 
Materiales 

0230990053 YESODE20KG BOL 0.0150 21.21 0.32 
0243510063 ESTACAS MADERA und 0.1250 0.50 0.06 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.0003 29.41 0.01 

0.39 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.82 0.02 
0349190008 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0133 12.50 0.17 

0.19 
Partida 02.02.01 EXCAVACION DE TERRENO CONGLOMERADO SUMERGIDO EN AGUA 

Rendimiento m31DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3 56.69 

Código Descripcl6n Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 11.94 47.76 
47.76 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.76 1.43 
0348080000 MOTOBOMBA 10HP4" hm 0.1500 0.6000 12.50 7.50 
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8.93 

Partida 02.02.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN FORMA MANUAL 
Rendimiento m31DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 16.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 11.94 15.92 
15.92 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.92 0.80 

0.80 

Partida 02.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=B" CONCRETO SIMPLE C:H 1:8 

Rendimiento m2/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m2 29.45 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
\tino de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1280 15.07 1.93 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1280 13.22 1.69 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.5120 11.94 6.11 

9.73 
Materiales 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) BOL 0.6000 19.06 11.44 
0238000000 HORMIGON m3 0.1460 40.00 5.84 
0239050000 AGUA m3 0.0360 1.00 0.04 

17.32 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3;0000 9.73 0.29 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 1.6500 0.1056 20.00 2.11 

2.40 

Partida 02.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 

Rendimiento m31DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario direciD por : m3 346.48 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.07 10.05 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.22 8.81 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 11.94 79.60 

98.46 
Materiales 

0205000006 PIEDRA CHANCACA DE 11/T m3 0.5500 60.00 33.00 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5400 60.00 32.40 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.4300 19.06 160.68 
0239050000 AGUA m3 0.1850 1.00 0.19 

226.27 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 98.46 4.92 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 1.0000 0.6667 20.00 13.33 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40• hm 1.0000 0.6667 5.25 3.50 

21.75 

PM!da 02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS 

Rendimiento m21DIA M0.10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 41.17 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.07 12.06 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.22 10.58 
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0147010004 PEON hh 0.5000 o.4000 11.94 4.78 
27A2 

Materiales 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2112" kg 0.0800 4.50 0.36 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.0800 4.50 0.36 

0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 4.0100 3.00 12.21 
12.93 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 27.42 0.82 

0.82 

Partida 02.04.03 ACERO ty--4200 kg/cm2 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.28 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.07 0.48 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.22 0.42 

0.90 
Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.2500 4.50 1.13 
0203020005 ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/an2 GRADO 60 kg 1.0500 4.00 4.20 

5.33 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 5.0000 0.90 0.05 
0.05 

Partida 02.05.01 REU.ENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON MAQUINARIA EN ACCESOS 

Rendimiento m31DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 29.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 15.07 1.34 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.3556 11.94 4.25 

5.59 
Materiales 

0239050000 AGUA m3 0.2500 1.00 0.25 
0.25 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.59 0.28 
0348120002 CAMION CISTERNA4X2 (AGUA) 2,000 GAL. hm 1.0000 0.0889 80.00 7.11 
0349030001 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0889 19.54 1.74 
0349030011 RODILLO USO VIBR AUTOP 210HP 19-23T hm 1.0000 0.0889 80.00 7.11 
0349040093 CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0889 80.00 7.11 

23.35 

Partida 03.01.01 CONCRETO PC = 280 KGICM2 (LOSA, VIGAS, VEREDA, SARDINa) 

Rendimiento m31DIA M0.16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 411.85 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.5000 15.07 22.61 
0147010003 OFICIAL hh 3.0000 1.5000 13.22 19.83 
0147010004 PEON hh 6;0000 3;0000 11.94 35.82 

78.26 
Materiales 

0205000006 PIEDRA CHANCACA DE 1112" m3 0.5100 60.00 30.60 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.4500 60.00 27.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 13.3400 19.06 254.26 
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0239050000 AGUA m3 0.1890 1.00 0.19 
312.05 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 78.26 3.91 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 1.5000 0.7500 20.00 15.00 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 5.25 2.63 

21.54 

Partida 03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LATERALES Y VIGAS DIAFRAGMA 

Rendimiento m2/DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 61.71 

C6dlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
"Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.07 10.05 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.22 8.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 11.94 3.98 

22.84 
Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1500 4.50 0.68 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N•8 kg 0.2000 4.50 0.90 
0244010039 MADERA EUCAUPTO p2 12.2000 3.00 36.60 

38.18 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.84 0.69 
0.69 

Partida 03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA (PUENTE) 

Rendimiento m2/DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.96 

C6digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.07 10.05 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.22 8.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 11.94 3.98 

22.84 
Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1500 4.50 0.68 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1000 4.50 0.45 
0244010039 MADERA EUCALIPTO p2 6.1000 3.00 18.30 

19.43 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.84 0.69 
0.69 

Partida 03.01.o4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA Y GUARDERfA 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: m2 50.13 

C6dlgo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.07 15.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.22 13.22 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 11.94 5.97 

Materiales 
34.26 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1700 4.50 0.77 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N•8 kg 0.3000 4.50 1.35 
0244010039 MADERA EUCALIPTO p2 4.2400 3.00 12.72 

Equipos 
14.84 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 34.26 1.03 
1.03 

Partida 03.01.05 ACERO fy"'-4200 kg/cm2 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por: kg 6.28 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.07 0.48 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.22 0.42 

0.90 
Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.2500 4.50 1.13 
0203020005 ACERO CORRUGADO fy--4200 Kg/an2 GRADO 60 kg 1.0500 4.00 4.20 

5.33 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.90 0.05 
0.05 

Patida 03.02.01 APOYO FIJO 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 422.73 

Código Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 15.07 60.28 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 13.22 52.88 
0147010004 PEON hh 2.0000 8.0000 11.94 95.52 

208.68 
Materiales 

0203020005 ACERO CORRUGADO fy--4200 Kg/ali2 GRADO 60 kg 50;9040 4.00 203.62 
203.62 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 5.0000 208.68 1o.43 

10A3 

Partida 03.02.02 APOYOMOVIL 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ.2.0000 Costo unitario directo por : und 488.97 

Código Descripc16n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 15.07 60.28 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 13.22 52.88 
0147010004 PEON hh 2.0000 8.0000 11.94 95.52 

208.68 
Materiales 

0203020005 ACERO CORRUGADO fy--4200 Kg/an2 GRADO 60 kg 15.1900 4.00 60.76 
0229120060 NEOPRENE pza 0.3000 346.00 103.80 
0229500091 SOLDADURA kg 0.7500 12.00 9.00 
0256220031 PLANCHAS ACERO LAC DE 1/4" m2 0.3000 265.00 79.50 

253.06 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 5.0000 208.68 10.43 
0348210004 SOLDADORA hm 0.2500 1.0000 16.80 16.80 

27.23 

Patida 03.03.01 BARANDAS DE P GO C/ PASAMANOS Y PARANTES DE 3" 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 73.27 

Código Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
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510 Péglna: 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 06010011 •eSTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA" 
Subpresupuesto 001 ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA Fecha presupuesto 02/0812013 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0,4000 15.07 6.03 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.22 5.29 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 11.94 2.39 

13.71 
Materiales 

0229500091 SOLDADURA kg 0.2500 12.00 3.00 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.0200 29.41 0.59 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.0200 29.41 0.59 
0265000060 TUBO Fo.GALV. DE 3" m 2.7500 18.40 50.60 

54.78 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 13.71 0.41 
0348210004 SOLDADORA hm 0.6500 0.2600 16.80 4.37 

4.78 

Partida 03.04.01 TARRAJEO FROTACHADO 1:4 (EN LOSA, VEREDA Y GUARDERA) 

Rendimiento m21DIA M0.14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 16.15 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 15.07 8.61 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.2857 13.22 3.78 

12.39 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0180 60.00 1.08 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 19.06 2.29 
0239050000 AGUA m3 0.0150 1.00 0.02 

3.39 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.39 0.37 
0.37 

Partida 03.05.01 JUNTA DE DILATACION E= 2" 

Rendimiento miDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.75 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 13.22 3.53 

Materiales 
3.53 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.0020 60.00 0.12 
0213000006 ASFALTORC-250 gln 0.1330 22.50 2.99 

Equipos 
3.11 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 3.53 0.11 
0.11 

Partida 03.05.02 DRENAJE DE LA LOSA DEL PUENTE 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 17.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 D.4000 15.07 6.03 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 11.94 2.39 

Materiales 
8.42 

0273010039 TUBERIA PVC SAL 3" m 1.0500 8.12 8.53 
8.53 
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Presupuesto 06010011 
Subpresupuesto 001 

Análisis de precios unitarios 

•ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL.PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA• 
ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA Fecha presupuesto 

0337010001 

Partlda 

Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010004 

0273010039 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0230190004 
0239050000 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202010062 
0202040010 
0205000009 
0221000000 
0238000000 
0243570055 
0243570056 
0243570058 
0243570059 
0243570060 
0243570062 
0243570063 
0243570064 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

03.05.03 DRENAJE DE ESTRIBOS Y ALAS 

m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
TUBERIA PVC SAL 3" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 

m 

%MO 

03.05.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

m21DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 

Descripción Recurso Unidad 
1tllanode0bra 

PEON hh 

Materiales 
CURADOR ANTISOL gln 
AGUA ni3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

03.06.01 CONSTRUCCION FALSO PUENTE 

m21DIA M0.12.0000 EQ. 12.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 
OFICIAL hh 
PEON hh 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2",3",4" kg 
ALAMBRE NEGRO N"8 kg 
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 
HORMIGON m3 
PIES DERECHOS e 8" X 22' und 
VIGAS DE MADERA TRANSVERSALES 10"X10"X19' und 
VIGAS LONGITUDINALES 15"X15"X92' und 
TORNAPUNTAS 4"X4"X8' und 
ARRIOSTRES TRANSVERSALES 3"X3"X24' und 
ABRASADERAS LONGITUDINALES 7"X7"X92' und 
ABRASADERAS TRANSVERSALES 7"X7"X12' und 
ARRIOSTRES LONGITUDINALES 3"X3"X16' und 

5.0000 8.42 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 0.4000 15.07 
0.5000 0.2000 11.94 

1.0500 8.12 

5.0000 8.42 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.0160 11.94 

0.1000 54.62 
0.0500 1.00 

3.0000 0.19 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

2.0000 1.3333 15.07 
1.0000 0.6667 13.22 
2.0000 1.3333 11.94 

0.4000 4.50 
2.0000 4.50 
0.0300 40.00 
0.2800 19.06 
0.0800 40.00 
0.2900 20.00 
0.1000 20.00 
0.0300 30.00 
0.1900 15.00 
0.1900 50.00 
0.0300 2.00 
0.1000 2.00 
0.5100 40.00 

0210812013 

0.42 
OA2 

17.37 

Parcial SI. 

6.03 
2.39 
8A2 

8.53 
8.53 

0.42 
OA2 

5.71 

Parcial SI. 

0.19 
0.19 

5.46 
0.05 
5.51 

0.01 
0.01 

122.64 

Pan:lal SI. 

20.09 
8.81 

15.92 
44.82 

1.80 
9.00 
1.20 
5.34 
3.20 
5.80 
2.00 
0.90 
2.85 
9.50 
0.06 
0.20 

20.40 
62.25 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 06010011 "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTf LA MOUNA • CAJAMARCA" 
Subpresupuesto 001 ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA Fecha p19SUpuesm 0210812013 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 44.82 2.24 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 1.0000 0.6667 20.00 13.33 

15.57 

Partida 03.07.01 SEAALIZACION INFORMATIVA DEL PUENTE 

Rendimiento und/DIA M0.6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitalio directo por : und 123.18 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 13.22 8.81 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 11.94 15.92 

24.73 
Materiales 

0221000000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1000 19.06 1.91 
0238000000 HORMIGON m3 0.0200 40.00 0.80 
0243400002 SEAALES DE INFORMACION m2 1.0000 95.00 95.00 

97.71 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.73 0.74 
0.74 

Partida 04.01 MITIGACION AMBIENTAL 

Rendimiento GLB/DIA M0.1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario direáo por: GLB 2,500.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano "de Obra 

0199010001 MITJGACJON AMBIENTAL GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
2,500.00 

Partida 05.01 FLETE TERRESTRE 

Rendimiento GLB/DIA M0.1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario directo por : GLB 5,967.48 

Código Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

0232000060 FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 5,967.48 5,967.48 
5,967A8 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 0601001 •ESTUDJO A NNEl DE EJECUCION Da PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA" 

SubpresupuesiD 001 ESTUDIO A NNB. DE EJECUCIÓN Da PUENTE LA IIOl.INA • CAJAIIARCA 

Fecha 0210812013 

Lugar 060101 CAJAMARCA ·CAJAMARCA· CAJAMARCA 

Código Recurso Unidad cantidad PrecioS/. Parcial SI. Presupuestado 

MANO DE OBRA 

0147010002 OPERARIO hh 2,560.7206 15.07 38,590.06 38,507.62 

0147010003 OFICIAL hh 2,383.3675 13.22 31,508.12 31,391.21 

0147010004 PEON hh 6,134.5455 11.94 73,246.47 73,250.52 

0199010001 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

145,844.65 145,649.35 

MATERIALES 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 9,664.8n5 4.50 43,491.95 43,685.25 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 112" kg 39.9816 4.50 179.92 179.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 51.7758 4.50 232.99 234.72 

0202010062 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/T ,3",4" kg 45.6000 4.50 205.20 205.20 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 333.4206 4.50 1,500.39 1,500.40 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 1.7280 5.70 9.85 9.79 

0202810006 GIGANTOGRAFIA DE 2.40 m.*3.60 m. INCLUYE und 1.0000 437.00 437.00 437.00 
DISEAO Y DIAGR 

0203020005 ACERO CORRUGADO fy'"-4200 Kglan2 GRADO 60 kg 40,724.6735 4.00 162,898.69 162,898.71 

0204000000 ARENA FINA m3 2.4991 60.00 149.95 149.95 
0205000006 PIEDRA CHANCACA DE 1112" m3 177.5040 60.00 10,65024 10,650.24 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 3.4200 40.00 136.80 136.80 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 170.2988 60.00 10,217.93 10,217.93 
0213000006 ASFALTO RC-250 gln 4.4994 22.50 101.24 101.15 
0221000000 CBI:NTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3,473.9761 19.06 66,213.98 66,215.37 
0229120060 NEOPRENE pza 0.6000 346.00 207.60 207.60 
0229500091 SOLDADURA kg 18.4000 12.00 220.80 220.80 
0230190004 CURADOR ANTISOl gm 100.2010 54.62 5,472.98 5,470.97 
0230990053 YESODE20KG BOL 1.9830 21.21 42.06 42.30 
0232000060 FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 5,967.48 5,967.48 5,967.48 
0238000000 HORMIGON m3 28.6212 40.00 1,152.85 1,152.85 
0239050000 AGUA m3 275.2322 1.00 275.23 277.69 
0243400002 SáW.ES DE INFORMACION m2 2.0000 95.00 190.00 190.00 
0243510063 ESTACAS MADERA und 16.5250 0.50 8.26 7.93 
0243570055 PIES DERECHOS e 8" X 22' und 33.0600 20.00 661.20 661.20 
0243570056 VIGAS DE MADERA TRANSVERSALES und 11.4000 20.00 228.00 228.00 

10"X10"X19' 
0243570058 VIGAS LONGITUDIW..ES 15"X15"X92' und 3.4200 30.00 102.60 102.60 
0243570059 TORNAPUNTAS4"X4~ und 21.6600 15.00 324.90 324.90 
0243570060 ARRIOSTRES TRANSVERSALES 3"X3"X24' und 21.6600 50.00 1,083.00 1,083.00 
0243570062 ABRASADERAS LONGITUDINAI.fS 7"X7"1SZ und 3.4200 2.00 6.84 6.84 
0243570063 ABRASADERAS TRANSVERSALES 7"X7"X12' und 11.4000 2.00 22.80 22.80 
0243570064 ARRIOSTRES LOHGITUDIW.ES 3"X3"X16' und 58.1400 40.00 2,325.60 2,325.60 
0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 2,034.0639 3.00 6,102.19 6,102.19 
0244010039 MADERA EUCALIPTO p2 3,1)38.3386 3.00 9,115.02 9,115.01 
0244030024 TRIPLAY DE 8 MM m2 23,0400 52.00 1,198.0S 1,198.08 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gm 1.3520 29.41 39.76 39.88 
0254110090 PINTURA ESMALTE gm 1.3917 29.41 40.93 41.20 
0256220031 PLANCHAS ACERO LAC DE 1/4" m2 0.6000 265.00 159.00 159.00 
0259010100 CALAMINA GALVANIZADA 1.83mt0.63mx2.5mm pza 25.9200 16.95 439.34 439.49 

0265000060 TUBO Fo.GALV. DE 3" m 185.9000 18.40 3,420.56 3,420.56 
0273010039 TUBERIA PVC SAL 3" m 25.2000 8.12 204.62 204.72 

335,437.83 335,635.12 

EQUIPOS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6,243.29 6,243.29 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP hm 318.3751 20.00 6,367.50 6,365.n 

0348080000 MOTOBOt.IIA 10 HP 4" hm 351.1200 12.50 4,389.00 4,389.00 
0348120002 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL hm 55.51103 80.00 4,446.42 4,445.17 
0348210004 SOLDADORA hm 19.5760 16.80 328.88 329.01 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 256-330 PCM hm 15.1208 70.95 1,072.82 1,072.76 

0349030001 COt.PACTADORVIBR. TIPOPlANCHA4HP hm 55.5803 19.54 1,086,04 1,087.85 
0349030011 RODILLO USO VIBR AUTOP 210HP 19-23T hm 55.5803 80.00 4,446.42 4,445.17 
0349040093 CARGADOR FRONTAL hm 55.5803 80.00 4,446.42 4,445.17 
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. hm 30.2392 17.05 515.58 515.52 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRET04 tF 2.40" hm 208.6835 5.25 1,095.59 1,095.94 
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Precios y cantidades de recursos requeñdos por tipo 

Obra 0601001 "ESfUDIO A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA" 

Subplesupuesto 001 ESTUDIO A NlVB. DE EJECUCION DEL PUENIE LA IIOUNA • CAJAIIARCA 
Fecha 1810312013 
Lugar 060101 CAJAMARCA • CAJAMARCA· CAJAMARCA 

Código Recurso Unidad cantidad Precio SI. Parcial SI. Presupuestado 

0349190008 ESTACION TOTAL hm 1.7583 12.50 21.98 22.47 

34,457.12 

Talal S/. 515,742.42 515,741.59 

SI. 515,741.59 

La columna parcial es el producto del pteclo por la cantidad requerida; y en la attima columna se muestm el Monto Real qua se esté utilizando 
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Fónnuta Polinómica -Agrupamiento Preliminar 
Presupuesto 0601001 "ESTUDDI A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOUNA- CAJ.AMARCA" 

Subpresupuesto 001 ESTUDIO A NIVEL DE EJECUClÓII DEL PUEIIIE LA IIOLIIIA-CAJAIIARCA 
Fecha presupuesto 0210812013 
Moneda NUEVOS SOLES 

lndice Descrtpclón "'Inicio "' Saldo Agrupamiento 

02 ACERO DE CONSfRUCCION USO 6.903 0.000 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 24.545 32.084 ..o2-t5&t65+72-t60 
04 AGREGADO FINO 0..1)23 0.000 

05 AGREGADO GRUESO 3.165 6.596 -t04+13+38-+44<43 
13 ASFALTO O.o15 0.000 
21 CEt.BITO PORTL.ANO TIPO 1 9.977 10.939 +29+30-+59 
29 DOlAR 0.065 0.000 
30 DOtAR (GENERAL PONDERADO) 0.831 0.000 
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.941 0.000 
38 HORMIGON 0.174 0.000 
39 NJCE GENERAl DE PRECIOS N.. C0NSU11D0R 22.333 22.333 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.746 0.000 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINIERIA 2.473 0.000 
47 MANO DE OBRA 21.945 21.945 
48 loWlUIWM Y EQUIPO NACIONAL 3.239 0.000 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 1.911 6.091 +37-t48 
54 PINTURA LATEX O.o12 0.012 
56 PLANCHA DE ACERO LAC 0.1124 0.000 
59 PlANCHA DE ASIIESTQ..CEMENTO 0.()66 0.000 
60 PLANCHA DE POI..IURETANO 0.1166 0.000 
65 TUBERIA DE ACERO tEGRO Y/0 GALVANIZADO 0.515 0.000 
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 0.031 0.000 

Total 100.000 100.000 
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Presupuesto 

SubpresUpuesto 
Fecha Presupuesto 

Moneda 
Ubicaá6n Geográfica 

F6nnuta Polln6mica 

0601001 "ES1UDDI A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOUNA • CAJAMARCA" 

001 ESTUDIO A NIVEL DE E.IECUCIÓII DEL PUEIII'E LA IIOUNA-CAIAIIARCA 

0210812013 

NUEVOS SOLES 

060101 CAJAMARCA • CAJAMARCA • CAJAMARCA 

P4glna: 

K = 0.061*(MQr 1 MQo) + 0.066"'(AGr 1 AGo) + 0.109*(Cr 1 Co) + G.219*(Jr /.Jo)+ CJ.223"{GGUr 1 GGUo) + G.322"{Ar 1 Ao) 

E Fac:tDr (%JSimbalo lndlce Descrlpcl6n 

1 0.001 100.000MQ 49 ~Y EQUIPO IMPORTADO 
2 O .o&& 100.000AG 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.109 100.000 e 21 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 
4 0219 100.000J 47 MANO DE OBRA 
5 0.223 100JlOOGGU 39 INDICE GENEIW. DE PAECIOSM. CONSllmDR 
6 0.322 100.000A 03 ACERO DE CONSTRI.JCCION CORRUGADO 



CRONOGRAMA FISICO ·FINANCIERO 

PROYECTO: "ESTUDIO A NIVEL DE EJECUCION DEL PUENTE LA MOLINA • CAJAMARCA" 

DESCRIPCION COSTO 
PRIMER MES SEGUNOOMES TERCER MES CUARTO MES 

PARTIDA 1•s. 2• S. 3•S. .f•s. 1•s. 2•s. 3•s. ...s. 1•s. rs • ,.S. .f•s. 1•s. 2•s. 3•s • .f•S. 

01.00.00 ESTRIBOS (IZQUIERDO Y DERECHO) 

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 4008.31 1 4008.39 1 
l100.00'1b 1 

01.02.00 TRABAJOS PREUMINARES 3741.31 3741.31 1 
100.00% 1 

01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14121.38 7000.81 7000.&9 1 
50.00% 50.00% 1 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1t14.2a 1814.25 1 
100.00'1b 1 

01.05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 134055.84 2e813.13 53525.2a 5382&.211 
20.00% 40.00'1b 40.00'1b 

02.00.00 ALETAS 

02.01.00 TRABAJOS PREUMINARES M.O& 84.0& 1 
100.00%1 

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21523.53 14911,82 14811.82 1 
50.00% 50.00'1b 1 

02.03.00 OBRAS DE CONCReTO SIMPLE 1171.04 1971.04 1 
100.00'1b 1 

02.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 135223.8& 27244.78 54489.55 54489.55 1 
20.00% 40.00% 40.00'1b 1 

02.05.00 CONFORMACION DE ACCESOS 18248.58 9124.90 9124.80 1 
50.00% 50.00'1b 1 

03.00.00 SUPER ESTRUCTURA 

03.01.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 133440.15 _120018.02 20018.02 2&888.03 20015.02 20016.02 26689.03 
15.00% 15.00% 20.00% 15.00% 15.00'1b 20.00% 

03.02.00 DISPOSITIVOS DE APOYO 1823.40 1 1823.40 1 
1 100.00% 1 

··-~~ ------------------

Pég.297 



DESCRJPCION COSTO 
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES 1 

PARTIDA 
f'S. 2'S. 3'S. ...S. f'S. 2'S. 3'S. ...s. f'S. 2'S. 3'S. ...s. f'S. 2'S. 

3'S.* 

03.03.00 BARANDAS 4983.05 4953.05 
1 100.00% 1 

03.04.00 TARRAJEOS 2242.27 1 2242.27 1 
1 100.00% 1 

03.05.00 OTROS 6318.11 2548.68 T 3820.03 
40.00% T 80.00% 

03.08.00 FALSO PUENTE 13880.88 8980.48 8990.48 
50.00% 50.00% 

03.07.00 SI!AALJZActON INFORMATIVA 246.36 1 248.38 1 

04.01.00 MITIGActON DE IMPACTO AMBIENTAL 2500.00 500.00 375.00 375.00 ~ 
~ 1790.24 1 

20.00% 15.00% 15.00% 1 15.00% 1 15.00% 10.00% 10.00% 

05.01.00 FLETE 5887.48 2388.99 1 1790.24 1 
40.00% 1 1 30.00% 30.00% 1 

100.00% 11.21% 56.37% 18.88% 15.71% 
COSTO DIRECTO 

5111741.58 ISS059.07 290741.723 851108.76 11022.03 

GASTOS GENERALES 110.00%1 51574.18 5808.91 29074.17 8590.88 8102.20 

UTILIDAD 110.00%\ 51574.18 5808.91 29074.17 U90.ee 8102.20 

SUBTOTAL 1518889.90 1591582.89 348890.07 103090.51 i722U4 

IGVI18%\ 111400.18 12542.92 152800.21 18558.29 17500.78 

VALOR RI!FERNctAL 730290.08 82225.81 411890.28 121548.80 114727.1i 

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.74%) 27300.00 3073.80 15389.97 4547.45 4268.78 

EXPEDIENTE TECNICO !3.5%) 25580.15 2877.90 14409.111 4257.84 4015.45 

PRESUPUESTO TOTAL 783150.23 881T7.111 441489.41 1304111.88 123031.42 

Pég.298 
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8.13. PLANOS 

• PLANO N° 01: PLANO DE LOCALIZACIÓN. 

• PLANO N° 02: UBICACIÓN DE ESTRUCTURA 

• PLANO N° 03: PERFIL LONGITUDINAL DE LA CARRETERA 

• PLANO N° 04: SECCIONES TRANSVERSALES 

• PLANO NO 05: SECCIÓN LONGITUDINAL DE PUENTE. 

• PLANO N° 06: SUPERESTRUCTURA- ACERO EN LOSA Y VEREDAS- BARANDAS. 

• PLANO N° 07: SUPERESTRUCTURA: ACERO EN VIGAS LATERALES- DRENAJE EN 

LOSA- DISPOSITIVOS DE APOYO 

• PLANO N° 08: SUBESTRUCTURA: ACERO EN DRIAFRAGMAS Y ALETAS- DRENAJE 

EN ESTRIBOS 

• PLANO N° 09: SUBESTRUCTURA- ACERO EN ESTRIBOS Y ALETAS 

• PLANO N° 10: FALSO PUENTE. 

• PLANO NO 11: SEri.IALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 

• PLANO N° 12: DELIMITACIÓN DE CUENCA. 
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FOTO N° 03. Levantamiento topográfico de 

accesos en la zona en estudio. 

FOTO N° 05. Excavación Calicata No 1 
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FOTO N° 02: Vehlculo cruzando el puente de 

madera existente 

,., 

FOTO N° 04. Levantamiento topográfico de la zona 

en estudio. 

FOTO N° 06. Excavación Calicata W 2 
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Wll· ...,.. .. 
Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología déEPerú':.lSENAMHI 

2007-2016 aDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ» 
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Cajamarca, 07 de Diciembre del 2011 

OFICIO PART. N° 077/SENAMHI-DRE-3/2011 

Señor 
lng. GASPAR MENDEZ CRUZ 
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Hidráulica 
Av. Atahualpa S/N. Carretera Cajamarca Baños delinca 

Asunto: Sobre verificación de datos.- Comunica 

Ref. OFICIO N° 206-2011-EAPIH-FI-UNC del 06/10/11 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y 
al mismo tiempo comunicarle que de la información revisada en los 
archivos del Senamhi Cajamarca, se ha determinado que la Precipitación 
Máxima en 24 horas para el año 2009 es de 22,2 milímetros, siendo 
correcta la información según lo indicado en el documento de referencia. 

Sin otro particular reitero a usted las muestras de 
consideración y mi más alta estima personal. 

DISTRIBUCIÓN : 
c.c. Archivo 

07/12/2011 
NGG.-

eorólogo 
ÉAmBWL.A DEL CARPIO 

'-Ci~:bjfr Regional SENAMHI 
amarca-La' Libertad 

Ciencia y Tecnología Hidrometeorológica al Servicio del País ')·m 
Pasaje Jaén N° 121 Urb. Ramón Castílla, Telf. (076}-365701 dr03-cajamarca!Ulscnamhi.l!ob.oc ?ts.:::.Ynamhi 
Celular: 076-976789869 RPM: # 536908 Pág. Web www.senamhi.gob.pe ¿ \,~~7 

)/})\.!, 



INFORMACION METEOROLOGICA 

ESTACION : AUGUSTO WEBERBAUER 
CUENCA : MARAÑON 

Dpto: Cajamarea 
Prov: Cajamarca 

CUADRO N°3.38. DATOS GENERALES 

Precip. MáXima eo 14 horas 
ANO MAXIMA 
1975 37.90 

. 1976 72.90 
1977 40.50 
1978 14.80 
1979 28.00 
1980 28.80 
1981 3930 
1982 30.50 
1983 29.80 
1984 27.60 
1985 19.80 
1986 27.40 
1987 2430 

·-

1988 18.20 
1989 30.00 
1990 24.70 
1991 29.70 
1992 17.70 
1993 22.50 
1994 28.50 
1995 20.60 
1996 35.10 
1997 27.60 
1998 31.70 
1999 38.80 
2000 36.10 .. 
2001 28.20 
2002 2230 
2003 20.80 
2004 28.10 
2005 20.20 
2006 20.6 
2007 25.4 
2008 27 
2009 22.2 



~~
. GEOTECNIA & PROYECTOS SAC Av. Mártires de Uchuracay Nu1811 

. . ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO - PROYECTOS M 976710364- C 976363129 rpm *345278 
.. INDECOPI No 00849-20007 CAJAMARCA 

RUC 20491609843 
- ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA, MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS 

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE GEOTECNIA & 
PROYECTOSSAC 

CERTIFICA 

Que el Sr. BACH. IC. VD..CHEZ JARA, JOSE MANUEL. Ex alumno de la Escuela académico 

profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, según 

consta en el cuaderno de asistencia del laboratorio de Mecánica de Suelos de la Empresa de mi 

Representada, ha registrado su asistencia a llaboratorio las siguientes fechas: 

Desde el día 12 al 16 de noviembre del año en curso, fechas en las cuales ha realizado los 

ensayos correspondientes al capítulo de mecánica de Suelos del proyecto titulado: "ESTUDIO A NIVEL 

DE EJECUCIÓN DEL PUENTE LA MOLINA- CAJAMARCA". 

El laboratorio no se responsabiliza por los resultados de los ensayos realizados. 

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime por conveniente. 

Cajamarca 05 de diciembre del2012 
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