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Resumen 

En el presente proyecto profesional, con título "PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA 

EL PORONGO TARTAR GRANDE- AEROPUERTO", se determina los lineamientos a seguir 

como base y referencia del proyecto para fines de ejecución, contemplando mejoras en el nivel de 

serviciabilidad; desarrollando sobre la vía actual, a nivel de trocha, una carretera con pavimento 

asfáltico que otorgue óptimas condiciones viales a la zona y sus pobladores, incrementado los 

aspectos socioeconómicos. 

Esta vía está situada en la zona del valle que une los distritos de Cajamarca y los Baños del Inca, 

como recurso de interrelación directo y alternativo, con una longitud de 3496.75 m. y un ancho 

variable de 11.70m a 12.76m, se inicia en la intersección de la Av. Atahualpa en el Km 3+020 en el 

distrito de Baños del Inca y termina en la vía perimetral del Aeropuerto Nacional de Cajamarca, 

Armando Revoredo Iglesias. 

El proyecto será a nivel de asfaltado (en caliente), con modalidad bicapa. Diseñándose con 

materiales pétreos de la zona; siendo los de la cantera ubicada en el Km 52+750, ubicada en el 

distrito de Hualgayoc, y del Km 28+000 , de la Granja Porcón, utilizados como el principal 

componente granular para el mortero asfáltico. Y como componente bituminoso el PEN 120/150, 

siendo el más adecuado para las condiciones de la zona. La cantera utilizada en el mejoramiento de 

la base granular corresponden a los de la cantera del río Chonta, por presentar ensayos con valores 

referentes a CBR de 76.8%. 

La vía se clasifica corno una "Carretera de 2° Clase", diseñada para un vehículo C2; según conteo 

vehicular. Topográficamente el eje de la carretera ha sido reubicado para fines de obtención de 

radios de curvaturas estandarizados por la norma DG 2000, en su trayecto cuenta con 12 curvas 

horizontales, sin curvas verticales pronunciadas, por presentarse sobre una topografía plana con 

diferencias de pendientes, en su eje, menores al2%. Su trazó se realizó sobre la carretera existente a 

nivel de afirmado, combinando el método Directo con el método Topográfico, siguiendo las 

especificaciones de las normas anteriormente descritas. 
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En el perfil longitudinal se ha hecho el análisis correspondiente para ubicar la subrasante y 

posteriormente realizar el estudio de suelos y canteras, para lo cual se hicieron 08 calicatas8 (cada 

500 m) situadas adecuadamente a lo largo del eje de la vía en los bordes laterales de la faja de la 

vía, efectuándose los correspondientes ensayos de laboratorio. El seccionamiento de la vía, 

corresponde a cada 20m longitudinales, a lo largo del eje. 

Sobre los diseños de espesores de las capas de estructura del pavimento, se realizó por medio del 

método del Instituto del Asfalto y método de Wyoming, determinándose como espesores críticos 

para la base de 7" y de capa de rodadura de 3 ". 

El estudio hidrológico se hizo por el método racional, método que es muy funcional para áreas 

pequeñas. Mediante el estudio hidrológico nos da un conocimiento de la distribución del agua en la 

zona de estudio, ya que de ello depende la eficiencia y durabilidad de las estructuras hidráulicas. Se 

diseñó cunetas capaces de soportar la escorrentía superficial con dimensiones según el tipo 1 (0.60 x 

0.30), tipo 2 (0.65 x 0.35) y tipo 3 (0.70 x 0.40), con aliviaderos laterales. Asimismo del cálculo dio 

resultados de diseño de alcantarillas con diámetros de 24" y 36" del tipo ARMCO. 

La señalización sobre la carretera está supeditada a señales verticales y marcas en el pavimento; 

siendo en las primeras las diseñadas en los cruces, curvas de volteo, puntos ciegos, cruces de 

animales y peatones, asimismo las de información que rigen estrictamente a restaurantes, servicios 

de hotelería y puntos de abastecimiento de combustible. Las del segundo grupo corresponden a los 

cruces e intersección inicial y final de la vía y de las restricciones sobre la marca central en el eje de 

la vía y sus laterales. 

Se realizó un Plan de Manejo Ambiental, en el cual los impactos positivos son mayores que los 

negativos en las etapas de construcción y uso de la carretera, por lo cual es viable el proyecto. 

El proyecto tendrá un tiempo considerable de ejecución de 180 días calendarios (06 meses), 

trabajados sobre un presupuesto de S/. 3'355,589.49 nuevos soles. Incluyéndose el análisis de costos, 

programación de obra, especificaciones técnicas y planos. 
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CAPÍTULO! 

Introducción 

En primera instancia como definición de vías podemos citar a rutas que unen pueblos o puntos 

geográficos y también que son sistemas de integración, que mencionan implícitamente a modos 

dependientes de interrelación, siendo a su vez determinantes económicos y sociales de la demanda y 

oferta ofrecidas entre dichos puntos, para alcanzar una alta y mejor calidad de vida de sus 

pobladores. 

En el presente proyecto se trata de brindar mejor serviciabilidad a la ruta actual (antigua trocha 

carrozable), con un alto nivel vial justificable para las actividades de la zona, que une la ciudad de 

Los Baños del Inca y al Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias, provincia de Cajamarca, por la 

zona del valle, siendo esta carretera una vía que otorgue desarrollo a la "ruta lechera" que atraviesa 

la zona de Tartar Grande y también como sistema de interconexión entre puntos alejados de dichas 

provincias con un menor tiempo de recorrido. 

Asimismo, en los últimos 5 años, se ha visto en esta zona un innegable crecimiento poblacional 

urbano. Esto sumado a la atención hacia las zonas verdes que las disponen en la utilización de 

propiedades de recreación y zonas de esparcimiento, habiéndose incrementado considerablemente el 

conjunto vehicular; y por lo cual se hace necesario dar a la vía actual una mejor calidad y 

serviciabilidad, para albergar con calidad, seguridad y confort a los ocupantes, transeúntes y usuarios 

de dicha vía. 

Esta vía se encuentra emplazada dentro de los límites del distrito de Baños del Inca, empalmando a 

la Av. Atahualpa en el Km 3+020, en el lugar denominado El Porongo, que lleva a comunicarse con 

la población de Tartar Grande. El otro punto de empalme está con la vía perimetral de circulación 

que conlleva al lugar denominado Otuzco, de la pista de aterrizaje del Aeropuerto. La vía en todo su 

recorrido se presenta en calidad de afirmado sobre una topografía con superficie plana, sin sistemas 

de drenajes adecuados, sin planificación ni proyección de serviciabilidad. No presenta condiciones 

de mejoras. 
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1.1.- OBJETIVOS 

Para el desarrollo del presente proyecto, se han realizado los siguientes objetivos: 

General: 

a. Elaborar un documento técnico del asfaltado de la carretera "el Porongo - Tartar Grande -

Aeropuerto", que une la ciudad de Los Baños del Inca y al Aeropuerto Armando Revoredo 

Iglesias, provincia de Cajamarca, por la zona del valle del caserío Tartar Grande y también que 

permitan a instituciones competentes realizar las gestiones para la ejecución de esta obra. 

Complementarios: 

a. Integrar al distrito de Baños del Inca con el Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias con una 

ruta alternativa y de mejor calidad. 

b. Plantear un diseño vial óptimo con un pavimento adecuado a las condiciones de la zona, 

contribuyente a mejorar, en ese ámbito, la realidad local. 

1.2.- ANTECEDENTES 

Dentro del planeamiento vial de la Municipalidad distrital de los Baños del Inca y en conjunto 

con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de su Programa Vial, se considera 

brindar efectividad en los sistemas integradores, originando mejores condiciones a las rutas 

pertenecientes a la zona urbana y rural, con criterios técnicos y miras a futuro. Asimismo 

otorgar grados superiores de serviciabilidad a las carreteras que pertenecen a los circuitos 

turísticos y de recojo de leche. Por ser esta vía parte de la ruta lechera local, tener proyección 

turística y servir de unión con el aeropuerto nacional Armando Revoredo Iglesias, una trocha 

carrozable que no reúne las condiciones necesarias para el transporte vial, agravándose el 

problema en los meses de diciembre a mayo, incomodando a los usuarios y retrasando los 

factores socioeconómicos. 

Esta carretera, en todo su trayecto, posee trabajos de mantenimiento a nivel de afirmado, sin 

consideraciones y diseños técnicos, realizados periódicamente por la Municipal distrital de los 

Baños del Inca, solamente como un plan rutinario. Se inicia en la intersección de la Av. 

Atahualpa en el Km. 3+020 en el distrito de Baños del Inca; teniendo como recorrido 3496.75 

m. y terminando en la unión con la carretera que bordea la pista de aterrizaje del Aeropuerto 

Armando Revoredo Iglesias, en el distrito de Cajamarca. 
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Esta vía inicialmente fue construida como acceso de herradura, por los propietarios de las 

haciendas que realizaban trabajos de traslado lechero y de ventas de productos agrícolas, con 

una antigüedad mayor a los 80 años; asimismo como traslado de los pobladores del caserío 

Tartar Grande. 

Esta zona en los últimos 1 O años ha pasado de ser netamente agrícola y ganadera a una zona 

urbana, industrial y recreativa, dotada de viviendas de campo, hoteles, sitios recreativos, 

restaurantes, urbanizaciones e industrias lácteas. 

1.3.- ALCANCES 

La ejecución del presente proyecto beneficiará directamente a los distritos de Cajamarca y 

los Baños del Inca y al caserío Tartar Grande, en cuanto a comunicación terrestre, ya que se 

ofrece como una vía alternativa al Jr. Atahualpa, facilitando el transporte de productos 

agropecuarios, lo que influenciará directamente al desarrollo socioeconómico. 

El desarrollo del proyecto será facultativo para el uso futuros proyectos similares al nivel de 

asfaltado de carreteras que lo caracteriza, tomado en la posibilidad de sustento técnico y 

profesional. Asimismo de base para la ejecución del proyecto. 

Está referido al estudio mecánico del suelo de fundación y su mejoramiento, diseño de la 

base granular y de las capas del pavimento asfáltico, señalización respectiva y plan de 

manejo ambiental. 

1.4.- CARACTERÍSTICAS LOCALES 

A.- Ubicación 

La zona in situ del proyecto se encuentra en el caserío Tartar Grande, distrito de los Baños del 

Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, cuyas coordenadas UTM Y altitud 

son: 

- UTM : Este 778844 y Norte 9207257 

-Altitud : 2673.5 m.s.n.m. (inicio del tramo en estudio) 
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B.- Superficie. 

El distrito Baños del Inca comprende una extensión de 276.4 Km2 

C.- Topografía. 

La topografía de la zona presenta relieve plano, con pendientes de terreno que oscilan entre 0° 

y 2°. Su paisaje característico propio de la zona baja y sus suelos cubiertos por cultivos. 

Presenta forestación natural, primando los cultivos de pastos. Pertenece la zona al valle entre las 

ciudades de Baños del Inca y Cajamarca. 

D.- Características climatológicas 

En la ciudad de los Baños del Inca y alrededores pertenecientes a los Andes Cajamarquinos 

presentan semi-aridez; siendo la provincia de Cajamarca el punto inicial entre los andes secos 

del sur y los andes húmedos del Ecuador y Colombia. Por lo cual se tiene: 

Temperatura media anual: máxima media 21 oc y mínima media: 6°C 

Estación de lluvias: intensas de diciembre a marzo, con precipitaciones entre 500 y 850 mm. 

Presencia de humedad relativa alta. 

Estación de estiaje: se presenta entre los meses de mayo a setiembre. Temporada de clima 

seco que corresponde al otoño y el invierno, bastante templado y soleado durante el día, y 

refrigerado en las noches 

Humedad relativa: mínima de 10% (temporada seca) y hasta 95% (temporada de lluvias) 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

En el logro de la construcción de vías justifica la mejora económica y productiva de puntos 

interrelacionados, ayudado a través del sistema de transporte que se basa en la mejora de vías, 

impulsando su desarrollo comercial, industrial y turístico. 

Por medio del "Proyecto de Asfaltado de la Carretera El Porongo - Tartar Grande -

Aeropuerto", se justifica la mejora económica y productiva de ambos distritos de Cajamarca y 

Baños del Inca, permitiendo un tránsito fluido, seguro y cómodo, al brindar una mejor calidad 

vial; considerando la necesidad de mejorar el recorrido de la producción lechera en transporte y 
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recojo oportuno; además de mejorar el traslado de bienes y de pobladores entre los puntos 

inicial y final, impulsando su desarrollo comercial, industrial y turístico. 
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CAPÍTULO 11 

Revisión de literatura 

2.1.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (Características) [Ver Ref 6.2.4, Pg. 05-291 

a. Población 

Socialmente y biológicamente, una población es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo en un tiempo determinado. Los datos obtenidos son registrados en el 

Censo del año 2005. 

Es necesario conocer la cantidad de habitantes para poder cualificar en relación a la totalidad del 

número de la población el nivel de las características en que viven, ya que todos los individuos 

pertenecientes a una unidad económica tienen el carácter de consumidor. Mientras aumente este 

carácter, también aumentará la calidad de vida del área donde se relacionan, de acuerdo a 

posibilidades del tipo cultural, económico, comercial y social. 

La calidad de vida aumenta mientras aumenten las posibilidades, y un factor clave es la interrelación 

por medio de sistemas de comunicación. Las vías constituyen el mejor medio nacional para el 

transporte comercial, desarrollando consumo y aprovisionamiento para una población sea cual sea su 

tamaño. 
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b. Económicos y estructura productiva 

Las poblaciones o áreas de estudio presentan principales actividades económicas que pueden ser 

explotación, producción agropecuaria, forestal, etc. Según estudios las poblaciones en los últimos 

años desarrollan actividades que desplazan a otras al aumentar su producción o reemplazarlas. Los 

datos obtenidos son registrados en el Censo del año 2005. 

Toda población presenta, en un determinado tiempo, una estructura productiva establecida o en 

desarrollo, que determina características que la condicionan socialmente como población. 

c. Agua, desagüe y luz eléctrica 

Muchos definen al agua como "Un elemento esencial para la vida". Es tan esencial que su relación 

con la salud es directa, la disponibilidad y la calidad del agua determinan el grado de salud e higiene 

de cualquier sociedad. Los datos obtenidos son registrados en el Censo del año 2005. 

Recordemos que el agua es necesaria no sólo para beber, sino también para la limpieza, la 

producción de alimentos, las actividades industriales, la pesca, el transporte de desechos, la 

generación de energía hidráulica y muchísimas otras actividades sociales que se realizan actualmente 

Actualmente otro elemento muy determinante para el desarrollo industrial, tecnológico y cibernético 

de una población es el acceso a la electricidad. La electricidad, hoy por es considerada como uno de 

los indicadores de desarrollo económico de los conglomerados sociales; tanto es así, que en los 

instrumentos de recaudación de datos como encuestas, el suministro y consumo de energía forman 

parte obligatoria de los ítems que conforman los mencionados instrumentos. 

Es importante señalar la relevancia que tiene el servicio eléctrico para el bienestar familiar de las 

comunidades, sobre todo porque su empleo se ha diversificado tanto en el uso doméstico como el 

industrial. 

Se concluye que la energía eléctrica mueve el motor en todo el ámbito de desarrollo económico y 

social, allí radica la importancia del servicio 
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d. Vivienda 

Si se atiende a la economía de una sociedad se observa que la vivienda constituye uno de los 

indicadores más fiables para apreciar las características generales de esa sociedad. Los indicadores 

económicos hacen notar que el servicio de vivienda es el exponente más claro para apreciar el grado 

de prosperidad económica de una sociedad en un momento dado. Los datos obtenidos son registrados 

en el Censo del año 2005. 

e. Salud 

Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones 

o enfermedades y en armonía con el medio ambiente. El concepto salud abarca el estado bio

psicosocial, los aspectos que un individuo desempeña. Los datos obtenidos son registrados en el 

Censo del año 2005. 

Para un buen control y equilibrio de salud de la población se hace necesario poder contar con centros 

de atención, que dispongan de medios necesarios para recurrir al mismo. Las carreteras constituyen 

el mejor medio para recortar tiempo en situaciones riesgosas que determinen una emergencia y 

atención médica. 

f. Educación 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Los datos obtenidos son registrados en el Censo del año 

2005. 

En toda sociedad o ámbito político la educación está ligada a centros que la brindan, así formando 

personas con características profesionales. Hoy en día es necesario recurrir a estos centros, por lo 

cual se hace necesario poder mejorar los sistemas integradores y de transporte para salvar esta 

ventaja. 
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g. Conectividad e infraestructura 

La conectividad vial busca aumentar la eficiencia entre los puntos de interés común, a través de vías 

con sistemas de curvas adecuados para velocidades acordes al tipo de vehículos que se requieren en 

dichos puntos. 

Los puntos de salida y llegada necesitan poseer una infraestructura diseñada y preparada para 

albergar la demanda, recepcionando vehículos siendo comerciales, turísticos, industriales y privados. 

Los datos obtenidos son registrados en el Censo del año 2005. 

2.2.- ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO 

2.2.1.- PARÁMETROS DE DISEÑO VIAL [VerRef. 6.3.3 Pg., 70-107] 

El presente estudio de la vía El Porongo - Aeropuerto, Tartar Grande se basa en las Normas de 

Diseño Geométrico de Carreteras, la Guía de Diseño Geométrico de Carreteras y las Normas para la 

Presentación de Estudios de Carreteras, que forman parte del Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras (DG-2001), las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 

(EG-2000) y el Manual de Ensayos de Materiales (EM-2000) del MTC, conteniendo los parámetros 

ajustados a nuestro entorno nacional. 

A.- CLASIFICACION DE LA VÍA [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 73] 

De acuerdo a las DG-200 1, las carreteras se clasifican en: 

- Clasificación de la carretera según su función. 

- Clasificación de acuerdo a la demanda. 

- Clasificación de acuerdo a condiciones orográficas 
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B.- CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA SEGÚN SU FUNCIÓN [Ver Ref. 24, Pg. 77] 

La clasificación por función corresponde al proceso de agrupar las carreteras en sistemas de acuerdo 

a las funciones que ejercen; este servicio está determinado en la relación entre las funciones de 

movilidad del tráfico y acceso. 

• Red Vial Primaria (Sistema Nacional) 

• Red Vial Secundaria (Sistema Departamental) 

• Red Vial Terciaria o Local (Sistema vecinal) 

C.- CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA DEMANDA [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 78] 

1.- Autopistas 

Carreteras de IMDA mayor a 4000 vehldía, de calzadas separadas, cada una con dos carriles, con 

control total de los accesos (ingresos y salidas) que proporcionan flujo vehicular completamente 

continuo, se denominan con las siglas A.P. 

2.- Carreteras duales o multicarril 

De IMDA mayor de 4000 vehldía, de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles; de 

control parcial de accesos. Se les denomina con las siglas MC (multicarril). 

3.- Carreteras de lra clase 

Son aquellas con un IMDA entre 4000-2001 veh/ día de una calzada de dos carriles (DC) 

4.- Carreteras de 2da clase 

Son aquellas de una calzada de dos carriles (DC) que soportan entre 2000-400 veh/día 

5.- Carreteras de 3ra clase 

Son aquellas de una calzada de dos carriles que soportan menos de 4000 veh/día 
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6.- Trochas carrozables 

Es la categoría más baja de camino transitable para vehículos automotores. Construido con un 

mínimo de movimiento de tierras, que permite el paso de un solo vehículo. 

D.- CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES OROGRÁFICAS [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 82] 

1.- Carreteras Tipo 1 

Permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la de los 

vehículos ligeros. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, es menor o igual 

a 10%. 

2.- Carreteras Tipo2 

Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 

reducir sus velocidades significativamente por debajo de los vehículos de pasajeros, sin ocasionar 

el que aquellos operen a velocidades sostenidas en rampa por un intervalo de tiempo largo. La 

inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varía entre 1 O y 50%. 

3.- Carreteras Tipo 3 

Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 

reducir a velocidad sostenida en rampa durante distancias considerables o a intervalos frecuentes. 

La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varía entre 50 y 100%. 

4.- Carreteras Tipo 4 

Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 

operar a menores velocidades sostenidas en rampa que aquellas a las que operan en terreno 

montañoso, para distancias significativas o a intervalos muy frecuentes. La inclinación transversal 

del terreno, normal al eje de la vía, es mayor de 100%. 
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F.- VELOCIDAD DIRECTRIZ [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 83] 

La velocidad directriz o de diseño es la escogida para el diseño, entendiéndose que será la máxima 

que se podrá mantener con seguridad sobre una sección determinada de la carretera, cuando las 

circunstancias sean favorables para que prevalezcan las condiciones de diseño. 

La selección de la velocidad directriz depende de la importancia o categoría de la futura carretera, de 

los volúmenes de tránsito que va a mover, de la configuración topográfica del terreno, de los usos de 

la tierra, del servicio que se requiere ofrecer, de las consideraciones ambientales, de la 

homogeneidad a lo largo de la carretera, de las facilidades de acceso (control de accesos), de la 

disponibilidad de recursos económicos y de las facilidades de financiamiento. Los presentes criterios 

establecen, en la TABLA 2.1, el rango de las velocidades de diseño que se deben utilizar en función del 

tipo de carretera según sus características. [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 83] 

TABLA 2.1: RELACIÓN ENTRE CLASIFICACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
CLASIFICACIÓN SUPERIOR CLASE CLASE CLASE 
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G.- DATOS DEL VEHÍCULO DE DISEÑO [VerRef. 6.3.3, Pg. 85] 

Al seleccionar el vehículo de diseño hay que tomar en cuenta la composición del tráfico que utiliza o 

utilizará la vía. Normalmente, hay una participación suficiente de vehículos pesados para 

condicionar las características del proyecto de carretera. Por consiguiente, el vehículo de diseño 

normal será el vehículo comercial rígido (camiones y/o ómnibus). Al mismo tiempo, la selección del 

vehículo de diseño para una determinada carretera no debe basarse solamente en el número de 

vehículos de cada clase que utilizará la vía, sino también en la naturaleza del elemento de diseño. A 

continuación se describen en la TABLA 2.2 las características de vehículos más importantes para el 

diseño de carreteras. [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 85] 

TABLA 2.2: DATOS BÁSICOS DE LOS VEH(CULOS EN DISEÑO (medidas en metros} 

Radio Radio 

Ancho Largo Longitud entre 
mínimo mínimo 

TIPO DE VEH[CULO Nomenclatura Alto total rueda rueda 
total total ejes externa interna 

delantera trasera 

VEH[CULO LIGERO VL 1,30 2,10 5,80 3,40 7,30 4,20 

OMNIBUS DE DOS 
B2 4,10 2,60 9,10 6,10 12,80 8,50 

EJES 
OMNIBUS DE TRES 

B3 4,10 2,60 12,10 7,60 12,80 7,40 
EJES 

CAMION SIMPLE 2 
C2 4,10 2,60 9,10 6,10 12,80 8,50 

EJES 
CAMION SIMPLE 3 

C3/C4 4,10 2,60 12,20 7.6 12,80 7,40 
EJES O MAS 

COMBINACION DE 
CAMIONES 

SEMI REMOLQUE 
T251/ 2/3 4,10 2,60 15,20 4,0017,00 12,20 5,80 

TAN DEM 
SEMI REMOLQUE 

T351 /2/3 4,10 2,60 16,70 4,9017,90 13,70 5,90 TANDEM 
REMOLQUE 2 EJES+ 

C2-R2/ 3 4,10 2,60 19,90 3,8016,1016,40 13,70 6,80 1 DOBLE (TANDEM) 
REMOLQUE 3 EJES+ 

C3- R2 /3/4 4,10 2,60 19,90 3,80 1 6,10 /6,40 13,70 6,80 
1 DOBLE (TANDEM) - , 

Fuente: MANUAL DE DISENO GEOMETRICO DE CARRETERAS 
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FIIGURA 01: GIROS MfNIMOS PARA VEH(CULOS LIVIANOS 

.... ~ 
2EI ~ 

¡1.5m 1 3.4m 

5.8m 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 

El espacio mínimo absoluto para ejecutar un giro de 180° en el sentido del movimiento de las agujas 

del reloj, queda definido por la trayectoria que sigue la rueda delantera izquierda del vehículo 

(trayectoria exterior) y por la rueda trasera derecha (trayectoria interior). Además de la trayectoria 

exterior, debe considerarse el espacio libre requerido por la sección en volado que existe entre el 

primer eje y el parachoques, o elemento más sobresaliente. La trayectoria exterior queda determinada 

por el radio de giro mínimo propio del vehículo y es una característica de fabricación. [Ver Ref. 6.2.1, 

Pg. 87] 

La trayectoria interior depende de la trayectoria exterior, del ancho del vehículo, de la distancia entre 

el primer y último eje y de la circunstancia que estos ejes pertenecen a un camión del tipo unidad 

rígida o semirremolque articulado. 

En la figura siguiente se encuentran representados gráficamente los giros mínimos que describen en 

su trayectoria el vehículo C2. El empleo de reproducciones transparentes de esos esquemas facilita el 

diseño, especialmente el de las intersecciones. 
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H.- DISTANCIA DE VISIBILIDAD [Ver Ret. 6.3.3, Pg. 87] 

1.- Distancia de Visibilidad de parada 

Distancia de Visibilidad de Parada, es la mínima requerida para que se detenga un vehículo 

que viaja a la velocidad de diseño, antes de que alcance un objetivo inmóvil que se encuentra 

en su trayectoria. 

La mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad de diseño, antes 

de que alcance un objetivo inmóvil que se encuentra en su trayectoria, sobre la rasante del eje 

de su pista de circulación. Todos los puntos de una carretera deberán estar provistos de la 

distancia mínima de visibilidad de parada. Se calcula de acuerdo a la NOMOGRAMA 2.1: 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 88] 
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NOMOGRAMA 2.1: DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA 

PENDIENTE ( % ) 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 
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2.- Distancia de visibilidad de paso 

Distancia de Visibilidad de Paso, es la mínima que debe estar disponible, a fin de facultar al 

conductor del vehículo a sobrepasar a otro que se supone viaja a una velocidad 15 Kph. menor, 

con comodidad y seguridad, sin causar alteración en la velocidad de un tercer vehículo que viaja 

en sentido contrario a la velocidad directriz, y que se hace visible cuando se ha iniciado la 

maniobra de sobrepaso. [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 92-103] 

Cuando no existen impedimentos impuestos por el terreno y que se reflejan por lo tanto en el 

costo de construcción, la visibilidad de paso debe asegurarse para el mayor desarrollo posible del 

proyecto. Se calcula de acuerdo a la NOMOGRAMA 2.2: DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PASO 

E 

NOMOGRAMA 2.2: DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PASO 

':~--•••••-mm_m_••••••-•••••.---~:---.---..---.----.---.----.----l--"--,---·-r----.,---, 

600 -----+---+-l __ --l-----+----l----l---+----ll---t----+----f-----+:-=-=::::'t-'•1• 
j----+---4---+--f----1---~--~~-+-~~~ 700 

:::• +··.·· .. ··.·.·.·.· .. -,,·.··.··.··.·.·.·.•• m•••·~=+,,,,,,,,,,,,, +<""""""""""""+""""""+'""""m' m+""""""'"""""'•+W""""""m!«•~"""'T~•~~~-~''''''''••""""""'"'l""""""m•m•••l 
.¿;;;;.,¿:_·"" 

400 {•• ---·+·-""""•-••+•-·-"""'""""'"1•••••-•m•••+- "-·-·-•• """-"/' --r==~"'-+--""""m"""-1---+----+.,m•---¡c----••+-----1 

-- +=~~f~' + .mm•w+•••••-+••••••••• mt••••••••••••'•••••••••••••+mm••+•••••••••••••••••••••••f 

V. . 

300 

200 

100 

20 30 dO 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

VELOCIDAD ( KPH ) 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS- figura 402.06 

1.- EMPALMES [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 105] 

Cuando la velocidad de diseño de los caminos en cuestión sea elevada, o cuando el número de 

movimiento de giros sea suficiente para crear problemas al tránsito directo y a la vez no exista 

espacio para recurrir ensanches se puede recurrir a empalmes en los entrecruzamientos. 
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Los empalmes son del tipo "T", los ramales de cruce se encuentran formando ángulos 

comprendidos entre 60° y 120°. 

Los radios de entradas o salida pueden ser descritos por el radio mínimo excepcional. 

J.- SECCIÓN TRANSVERSAL [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 92-103] 

La sección transversal influye fundamentalmente en la capacidad de la vía, en su costo de 

expropiación, construcción, conservación, y también en la seguridad de la circulación. Un 

proyecto realista deberá en general adaptarse a las condiciones existentes o previstas a corto 

plazo, pero estudiará la viabilidad de las ampliaciones necesarias en el futuro. El elemento más 

importante de la sección transversal es la zona destinada al paso de los vehículos o calzada. Sus 

dimensiones deberán ser tales que permitan mantener un nivel de servicio adecuado, para la 

intensidad de tráfico previsible. Pero no por ello deben descuidarse otras partes de la corona no 

destinadas a la circulación normal, como las hermas, zonas que permiten a los vehículos apartarse 

momentáneamente de la calzada en caso de avería o emergencia, o las aceras destinadas a los 

peatones. 

1.- Calzada [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 92] 

La calzada es la zona de la sección transversal destinada a la circulación segura y cómoda de 

los vehículos. Para ello es necesario que su superficie esté pavimentada de forma tal que sea 

posible utilizarla prácticamente en todo tiempo, salvo quizás en situaciones meteorológicas 

extraordinarias. El tipo de pavimento que se emplee dependerá de diversos factores, entre ellos 

de la intensidad y composición del tráfico previsible pero, en general, no estará relacionado 

con las dimensiones y características geométricas de la calzada. La calzada se divide en 

carriles, cada uno con ancho suficiente para la circulación de una fila de vehículos. 

2.- Ancho de carriles [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 93] 

El ancho de los carriles depende de las dimensiones de los mayores vehículos que utilizan la 

vía, y de otras consideraciones: 

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor es la oscilación de la posición transversal del 

vehículo dentro del carril, y por tanto el ancho de éste debe ser mayor. 

Cuando el radio de curvatura es reducido, como en las vías de giro de las intersecciones 

y en la mayoría de los ramales de enlaces, y aun en algunas carreteras, es necesario un 
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ancho mayor que el normal en tangente. 

El ancho de los carriles tiene, además, repercusiones sobre el nivel de servicio. El 

mínimo ancho de carril, teniendo en cuenta la presencia de camiones es de 3,00 m. con 

un estándar fuera de poblado de 3,50 ó 3,60 m. 

3.- Ancho de hermas [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 94] 

Las hermas son un elemento importante de la sección transversal. Además de contribuir a la 

resistencia estructural del pavimento de la calzada en su borde, mejoran las condiciones de 

funcionamiento del tráfico de la calzada y su seguridad: para ello, las hermas pueden 

desempeñar, por separado o conjuntamente, varias funciones que determinan su ancho mínimo 

y otras características, que se enumeran a continuación. Consideraciones de costos (sobre todo 

en terreno muy accidentado) pueden inclinar a prescindir de alguna de estas funciones. Las 

hermas deberán tener un ancho que les permita cumplir al menos la función de protección del 

pavimento, un mínimo de 0.50 m. Asimismo la plataforma debe tener un sobreancho que 

permita una compactación uniforme de la herma, sin riesgos para el operador de la maquinaria 

este sobreancho además cumple una función defensora de la herma. Las hermas cumplen 

diversos usos: 

Detención Ocasional de Vehículos 

Circulación de vehículos lentos 

Circulación de emergencia 

Transformación de carriles de cambio de velocidad en intersecciones 

Paso de ambulancias o vehículos de policía 

Recogida de basura o correspondencia. 

A continuación en la TABLA 2.3 se describe el ancho de hermas utilizadas para el diseño de 

carreteras nacionales. [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 66) 
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TABLA 2.3: ANCHO DE BERMA$ 

SUPERIOR PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE 

>4000 4000-2001 2000-400 

MC oc oc 
4 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

1.20 

1,20 1,20 1,20 1,20 

1,80 1,80 1,50 1,50 1.50 1,50 1,,20 1,20 1,50 1,50 1,20 1,20 
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1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1.80 1,80 1,50 1,50 1,50 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,50 

2,00 2,00 1,80 1,80 1,50 

2,00 2,00 

2,00 

fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRUERAS 
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4.- Bombeo de la calzada [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 95] 

El drenaje de un pavimento depende tanto de la pendiente transversal o bombeo, como de su 

pendiente longitudinal. En rasantes a nivel o casi a nivel, tales como los que se encuentran en 

trazos en las planicies de la costa, así como en las curvas verticales cóncavas, el agua que cae sobre 

el pavimento se esparce en ángulo recto con respecto al eje central del camino, hacia los taludes y 

cunetas. A continuación se describen en la TABLA 2.4, los bombeos de diseño utilizados para la vía. 

[Ver Ref. 6.2.1, Pg. 69] 

TABLA 2.4: BOMBEOS DE LA CALZADA 

Bombeo(%) 
Tipo de Superficie Precipitación: Precipitación: 

<500mm/año >500mm/año 

Pavimento Superior 2 2.5 

Tratamiento Superficial 2.5 2.5-3.0 

Afirmado 3.0-3.5 3.0-4.0 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 

5.- Valores del peralte [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 95] 

El valor del peralte, bajo el criterio de seguridad ante el deslizamiento, cuando los vehículos en 

aceleración entran en las curvas describen una fuerza centrífuga que los aleja del centro del 

radio de giro, siendo proporcional a la inclinación de dicha rasante, por lo cual se puede 

contrarrestar asignándole una inclinación o peralte que mantenga dentro de la vía en la curva 

que recorre el vehículo. A continuación en la TABLA 2.5 los valores de peraltes máximos 

utilizados en la vía en estudio: [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 69] 

TABLA 2.5:. VALORES DE PERALTE MÁXIMO 

Tipo de zonas 
Peralte Máximo (p) 

Absoluto Normal 

Cruce de Áreas Urbanas 6.00% 4.00% 

Zona rural (Tipo 1, 2 ó 3}* 8.00% 6.00% 

Zona rural (Tipo 3 ó 4) 12.00% 8.00% 

Zona rural con peligro de hielo 8.00% 6.00% 
Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 
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A continuación en la TABLA 2.6 los valores de peraltes máximos utilizados en la vía en estudio: 

[Ver Ref. 6.2.1, Pg. 69] 

TABLA 2.6: VALORES DE RADIOS CON PERALTE MfNIMO 

Velocidad Peralte 2% para curvas 
Directriz (Km/h) con radio mayor de m. 

30 330 

40 450 

so 650 
60 850 
70 1150 

80 1400 

90 1700 

100 2000 

110 2400 

> 120 3000 
Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 

6.- Relación de dimensiones de Cunetas [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 96] 

Cuando no se requiera drenaje profundo, los distintos elementos de las cunetas deben 

combinarse adecuadamente para resolver los problemas hidráulicos y de mecánica de suelos que 

las motivan, a la vez que para lograr una sección transversal de la carretera que tenga costo 

mínimo. En la TABLA 2. 7 se describen las relaciones que deben de tener los componentes de las 

cunetas según su IMD. [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 73] 

TABLA 2.7: INCLINACIONES MÁXIMAS DEL TALUD {V:H) INTERIOR DE LA CUNETA 

V.O. (Km/h) 
I.M.D.A (VEH./DIA) 

<750 >750 

<70 1:2 1:3 1:3 
> 70 1:3 1:4 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 

7.- Plazoletas de estacionamiento [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 97] 

Las plazoletas estarán provistas de pavimento apropiado para su empleo. Es conveniente 

aumentar las dimensiones mínimas y el número de plazoletas previstas en el tópico 

correspondiente, cuando se disponga de suficiente material excedente. 

La ubicación de las plazoletas se fijará convenientemente en los puntos más favorables del 

terreno natural para que el volumen de las explanaciones sea mínimo, teniendo en cuenta el 
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desarrollo del trazado para asegurar la visibilidad de parada. A continuación en la TABLA 2.8 se 

describen las dimensiones y frecuencias de colocación de estos elementos. [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 74] 

TABLA 2.8: DIMENSIONES Y FRECUENCIAS MfNIMAS DE PLAZOLETAS PARA ESTACIONAMIENTO 

Dimensiones Frecuencia Mínima 

Orografía Mínimas (m) 

Ancho (m) Largo (m) AP MC DC 

Tipo 1 3,0 30,0 2500 2000 1500 
Tipo2 3,0 30,0 2000 1500 1200 
Tipo3 3,0 25,0 ------ 1200 1000 
Tipo4 2,5 25,0 ------ ------ 800 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 

K.- DISEÑO GEOMÉTRICO [Ver Ref. 6.1.1, Pg. 103-10916.1.2, Pg. 68-99] 

1.- Radios de curvatura 

Dentro de la composición del eje definitivo de toda vía, se observa que los tramos rectos están 

unidos por curvas que a su vez tienen una transición curva uniforme, es decir que a lo largo del 

desarrollo de ella la fuerza para el giro vehicular es el mismo desde el ingreso a la curva hasta la 

salida; para llevar a cabo esta metodología se determina un centro común en tangentes a las rectas, 

poseyendo un radio convencional al tipo de vía y velocidad. La TABLA 2.09 nos muestra una 

relación de radios convencionales para diseñar el tipo de vía adecuada a las condiciones exigidas 

por los parámetros anteriormente definidos: [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 81] 
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TABLA 2.9: RADIOS M{NIMOS Y PERALTES 

Ubicaci6n 
Velocidad Radio Radio 

de la Vía 
de diseño Pmáx% /máx calculado Redondeado 

{Kph) (m) (m) 
30 4,00 0,17 33,7 35 
40 4,00 0,17 60,0 60 
50 4,00 0,16 98,4 100 
60 4,00 0,15 149,2 150 
70 4,00 0,14 214,3 215 

Área Urbana 80 4,00 0,14 280,0 280 

(Alta 90 4,00 0,13 375,2 375 

Velocidad) 100 4,00 0,12 835,2 495 
110 4,00 0,11 1108,9 635 
120 4,00 0,19 872,2 875 
130 4,00 0,08 1108,9 1110 
140 4,00 0,07 1403,0 1405 
150 4,00 0,06 1771,7 1775 
30 6,00 0,17 30,8 30 
40 6,00 0,17 54,8 55 
50 6,00 0,16 89,5 90 
60 6,00 0,15 135,0 135 
70 6,00 0,14 192,9 195 

Área Rural 80 6,00 0,14 252,9 255 
(con peligro 90 6,00 0,13 437,4 335 

de Hielo} 100 6,00 0,12 560,4 440 
110 6,00 0,11 755,9 560 
120 6,00 0,09 950,5 755 
130 6,00 0,08 1187,2 950 
140 6,00 0,07 1476,4 1190 
150 6,00 0,09 755,9 1480 
30 8,00 0,17 28,3 30 
40 8,00 0,17 50,4 50 

50 8,00 0,16 82,0 85 

60 8,00 0,15 123,2 125 
70 8,00 0,14 175,4 175 

Área Rural 80 8,00 0,14 229,1 230 

(tipo 1,2 o3) 90 8,00 0,13 303,7 305 
100 8,00 0,12 393,7 395 
110 8,00 O, 11 501,5 505 
120 8,00 0,09 667,0 670 
130 8,00 0,08 831,7 835 
140 8,00 0,07 1028,9 1030 
150 8,00 0,06 1265,5 1265 
30 12,00 0,17 24,4 25 
40 12,00 0,17 43,4 45 
50 12,00 0,16 70,3 70 
60 12,00 0,15 105,0 105 

70 12,00 0,14 148,4 150 

Área Rural 
80 12,00 0,14 193,8 195 

(tipo 1,2 o3) 
90 12,00 0,13 255,1 255 
100 12,00 0,12 328,1 330 

110 12,00 0,11 414,2 415 

120 12,00 0,09 539,9 540 

130 12,00 0,08 665,4 665 
140 12,00 0,07 812,3 815 
150 12,00 0,06 984,3 985 

Fuente: MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS 
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L.- SOBREANCHOS [Ver Ref. 6.3.3, Pg. 114-116) 

Las secciones en curva horizontal, deberán ser provistas del sobreancho necesario para compensar 

el mayor espacio requerido por los vehículos que transitan por la vía. 

La fórmula para dar valores a los sobreanchos, se determina por la siguiente expresión: 

Fórmula 2.1 

Siendo: 

n : número de carriles 

R : radio descrito en la curva 

L : longitud de vehículo de diseño 

V : velocidad de diseño de la vía 

M.- PENDIENTES [VerRef. 6.3.3, Pg. 116-117] 

El eje de la carretera posee un perfil que debe superar los desniveles entre el inicio y el fin del 

tramo de la vía en estudio, por lo que debe de estar constituido por pendientes adecuadas, que 

lleven a un tránsito seguro por medio de un nuevo relieve definido topográficamente por trazos 

que unan puntos con diferencias en alturas, desarrollando continuidad en la transitabilidad 

vehicular. A continuación la TABLA 2.10 denota pendientes máximas, que debe asumir los tramos 

de la vía, según condiciones orográficas y velocidad propia: [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 100) 
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2.2.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

A.- TRAZO DIRECTO DE UNA VÍA [VerRef. 6.1.7, Pg. 15] 

Este método se refiere al proceso, de una poligonal abierta, necesarw a fin de poder dejar 

perfectamente definido en el campo, todos los elementos de una vía, así como a la recopilación de 

todos los datos complementarios para poder dibujar los diversos planos y la elaboración del 

expediente técnico correspondiente. 

Cuando se defme en campo el trazo directo de una vía, el trabajo lo hace un equipo de diversos 

especialistas, los cuales deben de coordinar a fin de poder definir diversos aspectos, tales como la 

ubicación y diseño de las obras hidráulicas, puentes, botaderos, campamentos, canteras etc. Una 

carretera, geométricamente hablando, es una sucesión de tramos rectos también denominados 

tangentes y porciones de curva que los unen de manera tangencialmente 

B.- ETAPAS DEL PROCESO DEL TRAZO DIRECTO [VerRef. 6.1.7, Pg. 15] 

1.- Inspección preliminar de la zona 

Esta es la primera etapa de todo el proceso de la elaboración del proyecto, y es aquí donde se va a 

definir principalmente las condiciones. Esta inspección preliminar, va a poder definir las siguientes 

características en las que se va a desarrollar el trabajo. 

Accesos a la zona materia del estudio. 

Clima de la zona materia del estudio. 

B.- TRABAJO DE CAMPO [Ver Ref. 04, Pg. 16-29] 

Una vez que se va a desarrollar los diversos trabajos en el campo, es necesario seguir con una 

secuencia ordenada de acciones, que van a posibilitar un adecuado trazo del eje y una toma de 

datos con los que se va a poder culminar el proyecto, dichas etapas se pueden disponer de la 

manera siguiente. 
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B.l.- Trazo de la poligonal. [Ver Ref. 6.1.7, Pg. 16] 

Los trabajos de poligonal se deben realizar por equipos de medición exacta, calibrados de 

acuerdo a su uso. Los teodolitos son los equipos que realizan los trabajos de medición. A 

continuación su uso. 

a.- Procedimiento: 

Se inicia tomando los datos de las coordenadas, por medio de un GPS, (sistema UTM) de la 

intersección de la carretera con otra o de algún punto referencial, como referencia del inicio 

del tramo en estudio (Ver FIGURA 2.3: PI 00). 

Se coloca el equipo de medición angular (teodolito) para empezar las respectivas mediciones. 

Se centra y nivela el aparato en la estación 1 y se toma como punto de referencia o "ceros" el 

norte magnético. 

Se mide el azimut de la estación 2 (ver FIGURA 2.2: PI 01) y la distancia entre la estación 1 a la 

estación 2. (ver FIGURA 2.2: PI 00- PI 01). 

Habiendo obtenido las pendientes mínimas y máximas que podemos adoptar. Se a verificar si 

la pendiente del tramo es la adecuada y está dentro de los parámetros aprobados, y dar 

positiva. 

Se lleva el aparato a la estación 2 (ver FIGURA 2.2: PI 01), se centra y se nivela, se localiza el 

punto 1 (ver FIGURA 2.2: PI 00), se coloca el círculo horizontal en ceros, se gira en sentido 

horario hasta localizar la estación 3 (ver FIGURA 2.2: PI 02), se mide la distancia. 

Antes de pasar a la estación 3 se debe proceder con la determinación de las tangentes y la 

ubicación de los respectivos PI (puntos de intersección) de la estación 2. 
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b- Consideraciones 

En el caso de que no tengamos un eje o camino previo, se debe de proceder a colocar una línea, la 

cual debe de estacarse, de tal forma que nos permita ubicar las tangentes y los PI. El estacado de la 

línea de poligonal debe de hacerse cada 20 m, este estacado puede hacerse con el auxilio de un 

nivel, eclímetro o mejor aún con un teodolito electrónico que nos da directamente los valores de 

las pendientes. 

Este trabajo debe de efectuarse en el terreno con el uso de estacas de preferencia coloreadas, de tal 

manera que nos permita tener una visión panorámica de la totalidad de la línea de poligonal, la cual 

nos va a servir de base para la colocación de los Puntos de Intersección (PI). Ver FIGURA 2.2 

FIGURA 2.2: COLOCACIÓN DE PUNTOS PI EN CURVAS 

PUNTO DE INICIO: PI 00 
PROGRESIVA OOtOOO 

PI02 Tangente PI 02 ·PI 03 PI03 

Fuente: MANUAL PRÁCTICO PARA EL TRAZO Y LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO CE CARRETERAS 

B.2.- Colocación de tangentes y puntos de intersección [Ver Ref. 6.1. 7, Pg. 18] 

Una vez definida la línea de poligonal, o si se tiene un camino o carretera ya existente y que 

cumpla con las condiciones de pendiente de diseño, se procede a ubicar las tangentes y por 

supuesto los Puntos de Intersección (PI). Ver FIGURA 2.3. 
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a.- Procedimiento: 

Se debe tratar de colocar las tangentes de la mayor longitud posible, establecer tramos rectos sin 

curvas, lo que va a redundar en una mayor comodidad para los vehículos que transitan por la vía. 

Se establecen los PI, en puntos estratégicos (ver FIGURA 2.3: PI O 1 ), con visualización a la 

estación 3. Este punto queda fuera de la carretera, siendo el vértice de quiebre. 

Se debe marcar con huincha, sobre el eje, las progresivas cada 20 m longitudinales y obtener la 

progresiva correspondiente al Pi de la estación 2 (ver FIGURA 2.3: PI 01 ). 

b.- Consideraciones 

Al momento de elegir la ubicación de las tangentes se debe tener en cuenta los movimientos de 

tierra que se producirán en la ejecución de obra, tratando en lo posible que los volúmenes de corte 

sean similares a los volúmenes de relleno. Así mismo se debe de tener en consideración algunos 

puntos obligados de pase como son puentes, pontones, alcantarillas etc. De igual modo se deben 

evitar lugares o zonas con problemas de drenaje ya que esta situación acorta la vida útil de la vía. 

FIGURA 2.3: COLOCACIÓN DE PUNTOS DE TANGENTES Y PUNTOS DE INTERSECCIÓN 

PUNTO DE INICIO: PI 00 
-..~--- PROGRESIVA 00+000 

linea de Gradierte 

~ 

PI02 Tangente PI 02 ·PI 03 PI03 

Fuente: MANUAL PRÁCTICO PARA EL TRAZO Y LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO CE CARRETERAS 
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B.3.- Trazado de curvas [Ver Ref. 6.1.7, Pg. 19] 

En el método del trazo directo se debe de estacar la vía cada 20 m, y en estas progresivas se deben 

tomar los datos para obtener las secciones transversales, así mismo estas progresivas o estacas enteras 

también deben de ser niveladas para obtener el perfil longitudinal del terreno. Ver FIGURA 2.4 

a.- Procedimiento: 

Habiendo obtenido el PI 01, se procede a obtener la progresiva correspondiente a este punto, 

según la secuencia de las mediciones longitudinales sobre el eje. 

Se mide el ángulo descrito por las tangentes desde PI 01 hasta PI 02 y PI 03, siendo éste a la 

derecha o izquierda, mayor o menor a 180 o respectivamente. (ver FIGURA 2.4: PI 01 y PI 02) 

Se obtiene el ángulo a 0
, restando 180° al ángulo descrito, si es a la derecha, y restando de 180° si 

la curva vira a la izquierda. 

Se debe determinar previamente los radios de diseño, el cual se colocará dentro de las tangentes 

como parte de una circunferencia circunscrita. Para lo cual no es necesario poder conocer su 

centro, ya que se trabaja con puntos tangenciales. 

Se calcula las tangentes del PI hacia los dos tramos, por medio de la fórmula siguiente: 

Fórmula 2.2: 

T = R Tan(a/2) 

Se calcula las progresiva correspondientes al PC (inicio de curva), restando el valor de la 

tangente "T" a la progresiva descrita en el PI 01. (ver FIGURA 2.5) 

Se calcula la longitud de curva "LC" definida por: (ver FIGURA 2.5) 
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Fórmula 2.3: 

Rna 
LC = 180o 

Se calcula en punto "PT" (término de la curva), sumando a la progresiva del PI 01 el valor 

obtenido de la tangente "T". (ver FIGURA 2.5) 

Se calcula la distancia "BD", para definir el nuevo trazo curvo, y paso del punto medio de la 

curva (ver FIGURA 2.5), por: 

Fórmula 2.4: 

BD = R Sec(a/2- 1) 

Por la nueva curva se procede a medir las progresivas a partir de la correspondiente del PC, y 

obtener las del PT. 

De este modo se proceden a obtener las mediciones de las curvas siguientes. 

Estas curvas y sus elementos se dibujan en el Plano en Planta utilizando AUTO CAD, 

considerando PI, PC y PT. Asimismo con los radios de diseño, se pueden comprobar utilizando 

comandos de radios tangenciales las progresivas de dichos puntos. 

FIGURA 2.4: TRAZADO DE CURVAS 

Fuente: MANUAL PRÁCTICO PARA EL TRAZO Y LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DE CARRETERAS 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 40 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Por lo explicado en el párrafo precedente, es imprescindible ir trazando las curvas con el objeto de 

obtener la ubicación de todos sus elementos como son: 

Punto de intersección : PI 

Punto de comienzo de curva : PC 

Punto de término de curva : PT 

Radio de curvatura : R 

~ 

Con el objeto de poder trazar adecuadamente las curvas se deben de tener en cuenta la fórmula 

adicional: 

Expresión que define la distancia tangente AB: 

Fórmula 2.5: 

T = R Tan(a/2) 

FIGURA 2.5: TRAZADO DE ANGULOS Y RADIOS (ELEMENTOS DE CURVA) 

/ 
/ 

\ 

Fuente: MANUAL PRÁCTICO PARA EL TRAZO Y LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO CE CARRETERAS 
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B.4.- Nivelación de la carretera [Ver Re f. 6.1. 7, Pg. 21] 

Una vez que se ha trazado el eje de la vía, ya se tiene definido y estacado cada 20 m, así como 

otros puntos importantes (puentes, pontones, alcantarillas, badenes etc.). A continuación es 

necesario efectuar una nivelación de todas las estacas enteras y de algunos puntos importantes, 

esta nivelación debe de efectuarse con controles o BM, cada 500 m, los cuales deben de 

monumentarse con el objeto de tener puntos de control en el momento de la ejecución de obra. 

a.- Procedimiento: 

Determinar la altura del punto de inicio PI 00, según se haya tomado lectura (msnm) por medio 

de GPS de las coordenadas UTM. 

Colocar el nivel, en un tramo de la sección PI 00 - PI 00, de modo que se pueda visualizar la 

mayor parte de los puntos. Determinar la altura del instrumento. Tomar la primera lectura en el 

punto de inicio (PI 00) por medio de una mira telescópica y determinar el nivel horizontal de 

' trabajo, determinando como punto de arranque de cotas. 

Se procede a determinar midiendo en cada punto de sección sobre el eje, cada 20 m, las alturas 

registradas, hasta llegar al último punto del tramo, donde es necesario hacer cambio. 

Se traslada el instrumento de medición a otro tramo secuencial, haciendo cambio de estación. 

Colocando la altura referencial del último punto registrado y ubicándolo, con el visor, 

determinando el nuevo nivel horizontal. 

Este perfil logrado se dibuja en el plano de Perfil Longitudinal con escala vertical: 11200 y 

horizontal: 112000 en AUTO CAD, registrando las alturas cada metro en la ordenada, y en la 

horizontal cada 20 m de sección. 

b.- Consideraciones 

Esta nivelación del eje de la vía nos va a otorgar los datos con los cuales se elabora el plano de 

Perfil longitudinal, el cual es sumamente importante ya que nos da las alturas de corte y/o relleno 

para el movimiento de tierras, así como las cotas de todos los elementos como la sub base, base o 
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superficie de rodadura, por lo que hay que poner especial cuidado en tomar los datos de manera 

apropiada, de tal forma que no se produzcan errores en el momento de ejecución de obra. 

B.S.- Obtención de secciones transversales [Ver Ref. 6.1.7, Pg. 47] 

En todas las estacas enteras (cada 20 m) y en los lugares necesarios (puentes, pontones, badenes, 

alcantarillas etc.), es necesario tomar datos que nos permitan dibujar las secciones transversales, 

en las cuales esté perfectamente definido el eje de la vía. De la siguiente manera: 

a.- Procedimiento: 

Cada cierto tramo, definido por cada 20 m. se obtienen las secciones por medio de un eclímetro, 

midiendo sobre el eje definido y a sus lados, los ángulos, de elevación o declive, con respecto a 

la horizontal. 

En cada cambio de pendiente, con una huincha métrica, se toman longitudes transversales; 

definiendo según sea calzada, herma, cuneta, vereda u otro objeto, como cerco vivo, asimismo 

sus alturas o profundidades registradas. 

Estas secciones se dibujan en AUTO CAD. Partiendo del eje de la vía, como referencia a los 

dos lados. Se utilizan comandos de distancia y rotación. 

b.- Consideraciones 

Estos datos nos van a permitir dibujar las secciones transversales, las cuales deben de 

compatibilizarse con el plano de Perfil longitudinal, de tal manera que obtengamos todas las cotas 

necesarias en cada una de las estacas enteras, estas secciones son sumamente importantes que van 

a permitir calcular las áreas de corte y/o relleno, con las cuales calcularemos los volúmenes totales 

de movimiento de tierras y con estos volúmenes calcularemos los metrados y el presupuesto 

respectivo. 
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2.2.3.- ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS 

A.- ENSAYOS DE LABORA TORIO PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LOS SUELOS Y MATERIALES DE CANTERA [Ver Ref. 6.1.6, Pg. 06-124 1 6.3.5, Pg. 25-86] 

Se realizan para: 

Determinar las propiedades físico-mecánicas de los suelos y de acuerdo a ello describirlos. 

Identificar y clasificar a los suelos para determinar su comportamiento bajo cargas de una 

estructura propuesta. 

Determinar la resistencia de los suelos. 

l. Ensayos generales de clasificación de suelos. Que comprende: 

Peso específico. 

Granulometría. 

Límites e índices de consistencia 

2. Ensayos para la inspección o control. Se efectúa para asegurar una buena compactación, estos 

ensayos son: 

Contenido de humedad. 

Compactación para determinar el óptimo contenido de humedad y máxima densidad seca. 

3. Ensayos de resistencia de suelos. Su finalidad es evaluar la capacidad portante del suelo, para esto 

realizamos el ensayo de carga-penetración (CBR). 

De la descripción detallada de cada uno de estos ensayos se puede encontrar en manuales y textos de 

mecánica de suelos 
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A.- GRANULOMETRÍA. [VerRef. 6.1.6, Pg. 15-19] 

Su propósito es determinar el tamaño de las partículas que componen un suelo. 

Se determina este ensayo por medio de metodologías de tamizado, considerando: 

Para suelos no cohesivos: tamizado en seco. 

Para suelos cohesivos: tamizado por lavado. Si se tiene un porcentaje apreciable de material 

fino que pasa el tamiz N° 200 se usa métodos basados en el principio de sedimentación, tales 

como: la prueba del hidrómetro y el método del sifón. 

Los resultados se expresan en un gráfico del cual se obtienen los valores DIO, D30 y D60; los 

cuales son empleados para la determinación de los coeficientes de uniformidad (Cu) y curvatura 

(Ce), según las fórmulas siguientes: 

Fórmula 2.6: 

Se considera: 

Cu< 3 

3 < Cu < 15 

Cu> 15 

Fórmula 2. 7: 

Se considera: 

: muy uniforme. 

:heterogéneo. 

D60 
Cu = DlO 

: muy heterogéneo. 

D302 

Ce= D60 X DlO 

1 < Ce < 3 : bien graduado. 
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B.- PESO ESPECÍFICO [VerRef. 6.1.6, Pg. 20-22] 

Su propósito es determinar el porcentaje y la distribución de los granos de un suelo. 

B.l.- Peso específico de grava o piedra 

Se determina según la siguiente expresión: 

Fórmula 2.8: 

Pm sumergida 
Pe = -----'---

Pm - Pm sumergida 

B.2.- Peso específico de arena gruesa y grava 

Se determina según la siguiente expresión: 

Fórmula 2.9: 

Pm seca 
Pe=---------

Variación del volumen 

B.3.- Para material fino (Limo y arcilla): 

Se determina según la siguiente expresión: 

Fórmula 2.10: 

Donde: 

Ws 
Pe=------

Ws + Wfs - Wfws 

W s : Peso del suelo seco 

Wfs : Peso del matraz+ agua hasta los 500 ml 

Wfws : Peso del matraz + agua + suelo 
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C.- LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG. [VerRef .. 6.1.6, Pg. 230-240] 

Se entiende por consistencia como el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su 

resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. 

Con estos ensayos determinamos el comportamiento del suelo y la cantidad de agua que 

contienen, además que nos brinda una idea de la resistencia al corte, dichos límites son: 

a) Límite Líquido (L.L). Es el límite entre el estado líquido y el estado plástico. Se deteflllina 

gráficamente en base a tres puntos obtenidos de cuatro ensayos sobre muestras de suelo a 

diferentes contenidos de humedad y con diferentes contenidos de golpes; el L.L será la ordenada 

de dicha curva correspondiente a 25 golpes 

b) Límite Plástico (L.P). Es el contenido de humedad que tiene un suelo en el momento de pasar 

del estado plástico al semisólido. 

e) Índice de Plasticidad (I.P). Indica el valor numérico de la diferencia entre Límite líquido y 

Límite plástico. 

Fórmula 2.11: 

IP = LL- LP 

D.- CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS MEDIANTE AASHTO [Ver Ref. 6.1.6, Pg. 96-98] 

Mediante AASHTO se clasifican los suelos de acuerdo a sus características para constituir bases 

y sub bases de carreteras aeropuertos, etc. Se clasifica en siete grupos y la evaluación de cada 

grupo se hace por medio de su índice de grupo mediante la siguiente fórmula empírica siguiente: 

Fórmula 2.12: 

IG = 0.2a + O.OOSac + O.Olbd 
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Donde: 

IG: Índice de grupo 

a: Porcentaje que pasa el tamiz número 200, comprendido entre 35% y 75%, se presenta en 

número entero y varía de O a 40. 

b: Porcentaje que pasa el tamiz No 200 comprendido entre 15% y 55%, se presenta en 

número entero y varía de O a 40. 

e: Parte del Límite líquido comprendido entre 40% y 60%, se presenta en número entero y 

varía de O a 20. 

d: Parte del Índice de plasticidad comprendido entre JO% y 30%, se presenta en número 

entero y varía de O a 20. 

La clasificación de la subrasante según el Índice de grupo se indica en el cuadro siguiente: 

TABLA 2.11: CLASIFICACIÓN DE LA SUBRASANTE SEGÚN IG 

CLASIFICACIÓN INDICE DE GRUPO 
Excelente 0-1 
Bueno 1-2 

Regular 2-4 

Malo 5-9 
Muy malo Mayor de 9 

Fuente: Apuntes de clase 

La clasificación AASHTO se muestra en la TABLA 2.12 
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TABLA 2.12: CLASIFICACIÓN AASHTO 

CLASIFICACIÓN 
MATERIALES GRANULARES MATERIALES LIMO- ARCILLOSOS 

GENERAL 35% o más no pasa el tamiz número 
35% o más no pasa el tamiz número 200 

200 

A-1 A-2 A·7 
GRUPOS A-3 A-4 A-S A-6 

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6 

Porcentaje de 
material que pasa el o o 

tamiz: rt'l rt'l 

' ' 
..J ..J 
..J ..J 

W10 
50 V V 

máx Q. !:!:: -
N"40 

30 so 551 
máx máx mín 

N" 200 
15 25 10 35 35 35 35 36 36 36 36 36 

máx máx máx máx máx máx máx mín mín mín mín mín 

Características de la 
fracción que pasa el 

tamiz N" 40 

LfMITE LIQUIDO 
40 41 40 41 40 41 40 41 41 

máx mín máx mín máx mín máx mín mín 

LfMITE PLÁSTICO 
10 10 11 11 10 10 11 11 11 

6máx 6 máx NP máx máx mín mín máx máx mín mín mín 

fNDICE DE GRUPO 
12 16 20 20 

o o o o o 4máx 4máx Bmáx máx máx máx máx 

Fuente: Manual de diseño de carreteras 

E.- CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS MEDIANTE SUCS [VerRef. 6.1.6, Pg. 66-71] 

Este sistema sirve para la identificación y obtención de las propiedades físicas; considera criterios 

de clasificación de suelos mayores a la malla N° 200 por lo que considera dos grandes grupos: 

suelos gruesos y suelos finos. 

SUELOS GRUESOS 

Son suelos con una granulometría que pasan el tamiz N° 200 mayor al 50%, dividiéndose en: 

TABLA 2.13.1: SIMBOLOG{A AASHTO PARA GRAVAS Y ARENAS 

Símbolo Descripción 

G Grava y suelos gruesos 

S Arena y suelos arenosos 

Fuente: Manual de diseño de carreteras 
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Las arenas y gravas se dividen separadamente en cuatro grupos: 

TABLA 2.13.2: SIMBOLOG{A AASHTO PARA GRADACIÓN DE GRAVAS Y ARENAS 

Símbolo Característica de gradación 
w Bien graduadas; material relativamente limpio 
e Material bien graduado con excelente cementante arcilloso 
p Mal graduado; material relativamente limpio 
M Materiales gruesos con finos, no comprendidos en los grupos anteriores 

Fuente: Manual de diseño de carreteras 

SUELOS FINOS 

Estos suelos de dividen en tres grupos: 

TABLA 2.14.1: SIMBOLOG{A AASHTO PARA SUELOS FINOS 

Símbolo Descripción 
M Suelos limosos inorgánicos y suelos arenosos muy finos 
e Arcillosos inorgánicos 
o Limos y arcillas orgánicas 

Fuente: Manual de diseño de carreteras 

Cada uno de estos tres grupos de suelos finos se sub dividen de acuerdo al límite líquido: 

TABLA 2.14.2: SIMBOLOG{A AASHTO PARA GRADACIÓN DE SUELOS FINOS 

Símbolo Característica de gradación 
L Suelos finos con límite líquido de 50 ó menos, son decir 

de baja o mediana compresibilidad 
H Suelos finos con límite líquido mayor que 50; es decir, 

de elevada compresibilidad 
Fuente: Manual de diseño de carreteras 

La clasificación se hace mediante la TABLA 2.15: 
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TABLA 2.15: CARTA DE CLASIFICACION SUCS 
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F.- CONTENIDO DE HUMEDAD. [VerRef. 6.1.6, Pg. 122-125] 

Es la relación entre el peso del agua contenida en el suelo y el peso de la muestra seca. En el 

laboratorio se determina mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula 2.13: 

Donde 

W% 

Pmh 

Pms 

Pmh-Pms 
W% = X 100 

Pms 

Contenido de humedad en porcentaje 

Peso de la muestra húmeda 

Peso de la muestra seca 

G.- COMPACTACIÓN [VerRef. 6.1.6, Pg. 301-318] 

Se tiene dos tipos de ensayos: 

- Próctor Estándar, utilizado para suelos cohesivos 

- Próctor modificado, utilizado para suelos granulares (canteras). 

El objetivo de estos ensayos es determinar la densidad máxima y el óptimo contenido de humedad 

mediante la curva de compactación. 

El procedimiento de estos ensayos se encuentra en forma detallada en el libro de Mecánica de 

Suelos por Peter Wilhem Wicke. 

H.- ANÁLISIS DE CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO) [VerRef. 06, Pg. 318] 

Sirve para el diseño de pavimentos. Se calcula por la fórmula siguiente: 

Fórmula 2.14: 

Esfuerzo en el suelo 
CBR = , x 100 

Esfuerzo en la muestra patron 

El suelo patrón o macadán está compuesto por piedra triturada y muy bien compactada debido a 

lo cual es muy resistente. 
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I.- RESISTENCIA DEL SUELO PATRÓN [VerRef. 6.1.6, Pg. 320] 

TABLA 2.16: RESISTENCIA AL SUELO PATRÓN 

Unidades métricas Unidades Inglesas 

Penetración Resistencia Penetración Resistencia 
{mm) {Kg/cm3) {pulg) {lb/pulg2

) 

0.54 7.031 0.1 1000 

0.8 105.46 0.2 1500 

0.62 133.58 0.3 1900 

0.16 161.41 0.4 2300 

2.17 182.80 0.5 2600 

Fuente: Manual de diseño de carreteras 

Dado que el comportamiento de los suelos varía de acuerdo con el grado de alteración, 

granulometría y características físicas, para determinar el CBR de un suelo se realiza los 

siguientes ensayos: 

- Determinación de la densidad máxima y humedad óptima 

- Determinación de las propiedades de expansión del material (hinchamiento) 

- Determinación de la resistencia a la penetración. 

El ensayo de CBR depende del tipo de material, así se tiene: 

- Para suelos gravosos sin finos (canteras) 

- Suelos con escasa cohesión (gruesos con finos) 

- Para suelos cohesivos (finos) 

J.- ENSAYO DE DESGASTE POR ABRASIÓN. [Ver Ref. 6.1.6, Pg. 177] 

Consiste en determinar el desgaste por abrasión del agregado grueso menor a 3" de diámetro 

utilizando la máquina de los ángeles, previa selección del material a emplear por medio de un 

grupo de tamices apropiados, dicho material debe estar limpio y seco. La norma ASTM determina 

como límite admisible en los agregados un índice máximo del 50%. El porcentaje de desgaste se 

calcula mediante la siguiente fórmula. 
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Fórmula 2.15: 

Peso inicial - Peso final 
Abrasión% = p . . . l x 100 

eso mtcta 

Peso final: Se determina tamizando la porción final en la malla N° 12 

Existe dos métodos de ensayo que corresponden a agregados gruesos mayores a %", que 

comprenden tamaños hasta de 3"; y para agregados menores de 1 Yz". El ASTM denomina a estas 

normas como e 535 y e 131. 

La carga abrasiva consiste en esferas de acero de aproximadamente 4.7 cm. de diámetro (1 7/8") y 

cada una con un peso entre 390 y 445 gr. La muestra conjuntamente con la cargas abrasiva se 

colocan en la máquina de los ángeles y se le hace rotar durante 500 revoluciones, en el caso del 

agregado más pequeño; y a 1000 revoluciones en el otro. 

TABLA 2.17: DESGASTE AGREGADOS GRUESOS MAYORES A 3/4" (NORMA ASTM C 535) 

CANTIDAD DE MUESTRA EN GRAMOS 

TAMIZ GRADACIÓN 

PASA RETENIDO 1 2 3 
3" 2.S" 2SOO ±so 

2.5" 2" 2SOO ±so 
2" 11/2" 5000± 50 5000±50 

11/2" 1" 5000 ± 25 5000± 25 

1" %" sooo ± 25 

10000± 
TOTAL 100 10000 ± 75 10000± 50 

Fuente: Boletín técnico Nº 12 de cemento 
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TABLA 2.18: DESGASTE AGREGADOS GRUESOS MENORES A 1 W' (NORMA ASTM C 535) 

CANTIDAD DE MUESTRA EN GRAMOS 

TAMIZ GRADACIÓN 

PASA RETENIDO A B e D 

1/1/2" 1" 1250 ± 25 

1" %" 1250 ± 25 

%" Y," 1250 ± 10 2500 ± 10 

Y," 3/8" 1250 ± 10 2500 ± 10 

3/8" X" 2500 ± 10 

X" Nº4 2500 ± 10 

Nº4 Nº8 5000 ±10 

TOTAL 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

Fuente: Boletín técnico Nº 12 de cemento 

2.2.4.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

A.- Principios de clasificación de suelos [Ver Ref. 6.18, Pg. 01] 

Criterios de cartografía. La serie es la unidad cartográfica a nivel de la cual se han mapeado los 

suelos. Esta denominación corresponde entonces a un concepto taxonómico. Para terminar el 

concepto central de SERIE y fijar sus límites en el campo, se han considerado diferencias 

significativas relacionadas a: 

Desarrollo genético del perfil o sea la sucesión de los diferentes horizontes o capas del suelo 

Material parental 

Textura 

Drenaje 

Reacción o pH de superficie 

Profundidad y otros como contenido de materia orgánica en superficie, distribución de 

CaC03 y presencia de capas duras 

En el MAPA GEOLÓGICO tomado en referencia al mapa Hoja N° 5 (15g-IV-SO), correspondiente a 

Baños del Inca, del "ESTUDIO SEMIDETALLADO DE SUELOS DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAJAMARCA", tiene diferentes parámetros que están consignados en un símbolo complejo que 
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designa y caracteriza a cada unidad cartográfica. La elección de tal sistema permite así la 

realización de mapas derivados de usos específicos, es así que el ingeniero civil se interesará más 

particularmente por la repartición de texturas en la superficie, substrato o condiciones de drenaje 

en el caso de la construcción de carreteras y edificios. 

Concretamente los símbolos cartográficos se estructurarán de la manera siguiente: 

Fórmula 2.16: 

Donde: 

Mtdr 
T U 

p pr pe e (e) 

T : representa las series o asociaciones de suelos descritos. 

M : material parental 

t : textura de superficie (30 cm superiores) 

d : drenaje interno 

r :reacción o pH (20 cm superiores) 

p : grado de pendiente 

pr :profundidad efectiva 

pe : pedregosidad superficial 

e : grado de erosión 

(e) : presencia eventual de capas duras u horizontes densos 

U : uso potencial de la unidad 

La SERIE se define como un conjunto de suelos suficientemente representados en la zona que 

muestran secuencias características de horizontes sobre material parental determinado y de 

texturas, drenaje, reacción, profundidad, contenidos de materia orgánica, distribución de 

carbonatos, erosión y presencia 3ventual de capas duras características de cada una. Se simbolizan 

en el mapa por una letra minúscula seguida de un número arábigo que encabeza la fórmula 

cartográfica. 

Indicada en el mapa de la misma manera que la serie a la que pertenecen, las VARIANTES de serie 

son unidades que difieren de esta por un rasgo diferenciador. Son en realidad series de suelos 

separadas pero de extensión conocida demasiado reducida para justificar el establecimiento de la 
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nueva serie. No obstante son susceptibles de constituir nuevas series, si e encentran posteriormente 

en mayores extensiones. 

Al lado de las series, unidades taxonómicas descritas en el informe y representadas en el mapa, se 

han realizado agrupaciones de las mismas ASOCIACIONES de suelos. Estas unidades de 

cartográficas están compuestas por dos o más series y se simbolizan en el mapa por una letra 

mayúscula seguida del número arábigo, que encabeza la fórmula cartográfica. 

Considerando aspectos prácticos vinculados a problemas de utilización de suelos, se han 

establecido fases de pendiente, pedregosidad superficial y erosión, tanto en las series como en las 

asociaciones presentes en el mapa. Los parámetros de la fórmula se encuentran descritos en las 

TABLAS 2.19. 

TABLA 2.1.9a: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

MATERIAL 

CATEGORÍA TIPO SÍMBOLO 

Caliza en general Ca 

Rocas coherentes 
Areniscas y/o cuarcitas Ar 

duras y metamórficas 
luthitas y( o limonitas lu 

Tufos volcánicos TU 
Otms materiales volcánicos V o 

De origen fluvial AL 
Material detrítico de De origen fluvio- glaciar, glaciar, aluvio -coluvial 

diferente origen - a carácterfin.o DI 
-a carácter grueso Do 

NB: se encierra dos símbolos ·entre paréntesis en el 'caso de materiales complejos 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Nº 5 {lSg-/V-50) 
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TABLA 2.1.9b: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

PENDIENTE 

DENOMINACIONES RANGO EN% SÍMBOLOS SIMPLES Y COMPLEJOS 

Nulo o casi a nivel 0-4 1 

} 1 

ligeramnte inclinado 5-12 2 

} 11 
Moderadamante empinado 13-25 3 

} 111 

Empinado 26-50 4 

} IV 

Muy empinado 51-70 D 5 

} V 

Extremadamante empinado -+ 70 6 

Fuente: "Definición de los parámetros edóficos del mapa". Carta Geológica Ng 5 {15g-IV-SO) 

TABLA 2.1.9c: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

TEXTURA 

(30 cm superiores) 

DENOMINACIONES CLASES 
SÍMBOLOS 1 SÍMBOLOS 

SIMPLES COMPLEJOS 

Ligera Arena, arena franca, franco arenoso i 

} L 

Media 
Franco. Franco limoso, francoa rcillo limoso, franco 
arcillo limoso, limo 

m 

} M 

Pesada arcilla, arcilla limosas, arcilla arenoso, franco arcilloso p 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Ng 5 {15g-IV-SO) 
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TABLA 2.1.9d: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

PROFUNDIDADE FECTIVA 

(a una roca, capa densa a nivel freático) 

DENOMINACIÓN RANGO EN cm SÍMBOLOSJ SÍMBOLOS 
SIMPLES COMPLEJOS 

Muysuperfidal a 
<30 

superficial 
a 

}A Superficial a 

moderadamente 30-60 

profundo 
o 

e 

}E Moderadamante 

profundo a profundo 
60-120 

1- u 
i 

} Muy profundo >120 

o 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Nº 5 (15g-/V-SO) 

TABLA 2.1.9e: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

DRENAJE INTERNO 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIPCIÓN 
SÍMBOLOS 1 SÍMBOLOS 

SIMPLES COMPLEJOS 

Excesivo 
Asociado generalmente a texturas gruesas y/ o a poca profundidad, el 

a 

} perfil no muestra moteados 
A 

Asociado generalmnete a texturas medias, el perfil no muestra 
Bueno e 

moteados o o pocos en su base } E 

Asociado generalmente a gtexturas medias o pesadas, avundantes 
Imperfecto i 

} 
-moteados en el perfil 

1 

Moteados muy abundantes en el perfil, presencia de horizontes de 
Pobre glay (asuilado o gris} asaociado a un nivek freático permanenet o o -u 

fluctuante en el perfil } o 
Nulo o El horizonte de glay aparece en los 30 cm superriores del perfil, -
anegado condiciones de anegamiento. 

u 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Nº 5 {15g-IV-SO) 
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TABLA 2.1.9/: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

PEDREGOSIDAD SUPERHCIAL (piedras o guijarros) 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 
SÍMBOLOS SÍMBOLOS 

SIMPLES COMPLEJOS 

Sin piedras o con muy pocas que no interfieren en forma alguna con o 
el cultivo } 1 

Piedras suficientes para iterfereir pero no imposibilitar las labores 
1 

requeridas para cultivos a escardo } 111 
Piedras suficientes para imposibilitar las labores requeridas por los 

cultivos o escardo, pero el suelo puede prepararse pero siempre de 2 

} forrajes o pastos mejorados 
111 

el uso de maquinaria es impedido, exceptola muy !liviana, puede 
3 

utilizarse para pastos o forestales. } IV 

uso de toda maquinaria imposibilitadas. Puede ultillizarse pastos de 

calidad inferior o bosques 
4 

} V 

Superficies practicamente pavimentadas de piedra. 5 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Nº 5 {15g-IV-SO) 

TABLA 2.1.9g: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

REACCIÓN ó PH (en superficie) 

DENOMINACIÓN 
SÍMBOLOS SÍMBOLOS 

CLASE DE PH 
SIMPLES COMPLEJOS 

Muy fuertemente ácido <5.4 f 

} F 

Fuertemente ligeramente ácido 5.5< pH < 6.4 1 

} L 

Ligeramante ácido o ligeramente 
6 .. 5< pH< 7.4 n 

} alcalino 

N 

Moderadamente alcalino >7.4 k 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Nº 5 {15g-IV-SO) 
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TABLA 2.1.9h: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

EROSIÓN 

SÍMBOLOS SÍMBOLOS 
CLASE 

SIMPLES COMPLEJOS 

Ninguna o leve n } M 

Moderada m 

} S 

Severa S 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica N!J 5 (15g-IV-SO) 

TABLA 2.1.9i: CUADROS DE DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS EDÁFICOS 

CAPAS DURAS O DENSAS 

TIPO SÍMBOLOS 

Costra calcárea y horizonte petrocálcico: 
e 

Capa dura enriquecida en Ca C03 

Fragipán: 
X 

capa de tierra densa y muy poco permeable a las raíces. 

Contacto petroférrico: 
f 

capa dura enriquecida en óxidos de fierro y mnganeso 

Duripán: 

capa dura cementada por sílice 
d 

NB: Se anotan mayúsculas en el caso que ,estos contactos no sean 

contínuos en una unidad (C, X, F, D) 

Fuente: "Definición de los parámetros edáficos del mapa". Carta Geológica Nº 5 (15g-/V-SO) 
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B.- CRTITERIO DE CLASIFICACIÓN [VerRef. 21, Pg. 25] 

La clasificación de los suelos se funda en la descripción de las capas u horizontes que exhibe el 

perfil, en los cuales se refleja la acción de los diversos factores pedogenéticos. 

Los suelos son clasificados como cuerpos naturales e independientes de acuerdo a sus 

características y propiedades internas y externas, dando especial énfasis en los factores que 

influyen o inciden en la capacidad productiva y adaptabilidad agronómica. El sistema internacional 

de calificación natural adoptado para este estudio, es el propuesto por la F AO. 

2.3.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

A. PARÁMETROS DE DISEÑO 

RIESGO DE FALLA ( J) [Ver Ref. 6.1.9, Pg. 25] 

Representa el peligro o la probabilidad de que el gasto considerado para el diseño sea superado por 

eventos de magnitudes mayores. 

Se llama P, a la probabilidad acumulada de que no ocurra tal evento; es decir que la descarga 

considerada no sea igualada o superada por otra; entonces la probabilidad de que si ocurra dicho 

evento en N años consecutivos de vida, representa el riesgo de falla J y está dado por: 

Fórmula 2.17: 

j = 1- pN 

PERÍODO DE RETORNO ( Tr) [Ver Ref. 6.1.9, Pg. 18] 

Es el tiempo transcurrido para que un evento de magnitud dada se repita, en promedio. Se expresa en 

función de la probabilidad P de no ocurrencia, la probabilidad de no ocurrencia está dado por 1 - P y, 

el tiempo de retomo se expresa mediante: 
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Fórmula 2.18: 

1 
Tr = 1-P 

Eliminando el parámetro P dentro de las ecuaciones anteriores se tiene: 

Fórmula 2.19: 

1 
Tr=----""'"'7"1 

1- (1- ])N 

Ecuación que se utiliza para estimar el tiempo de retomo Tr para diversos riesgos de falla y vida útil N 

de la estructura. 

e) VIDA ÚTIL (N) [VerRef. 6.1.9, Pg. 18] 

Vida útil de la estructura es un concepto económico en relación con las depreciaciones y costos de las 

mismas. La vida física de las estructuras pueden ser mayores y, en algunos casos es conveniente que 

sea la máxima posible para no provocar conflictos de aprovechamiento hídrico en generaciones 

futuras. 

d) METO DO RACIONAL. [Ver Ref. 6.1.9, Pg. 30] 

Este método es el más utilizado en todo el mundo, sin descontar el Perú, que también lo emplea. El 

cálculo del gasto se hace de acuerdo a la fórmula: 

Fórmula 2.20: 

CIA 
Q = 360 

Donde Q es el gasto máximo en m3/seg; 1 es la intensidad de la lluvia en mm/hr para una duración 

igual al tiempo de concentración te del área tributaria; A es el área tributaria en hectáreas; y C es el 

coeficiente de escorrentía. 
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La fórmula puede también ser expresada en la forma: 

Fórmula 2.21: 

Q = CIA 

Donde, Q vendría expresada en litros por segundo, i en litros por segundo por hectárea y las otras 

variables en las unidades citadas. El método supone que si sobre un área determinada cayese una 

precipitación de intensidad uniforme en el tiempo y en el espacio, llegará un momento en que la 

cantidad de agua que cae equivale a la que sale del área, siempre y cuando ésta sea impermeable. El 

tiempo en el cual se alcanza la equivalencia es el denominado tiempo de concentración te. 

Aún, en el caso de que el área fuese totalmente impermeable, existirían pérdidas por evaporación y 

almacenamiento en depresiones, por ello el coeficiente C ajusta la relación entre el volumen 

precipitado por unidad de tiempo iA, al volumen escurrido por unidad de tiempo; es decir, C es una 

relación de escurrimiento-precipitación. 

En conclusión, la fórmula racional puede arrojar resultados aceptables sólo si el área es pequeña y 

tiene un alto porcent~e de impermeabilidad, y además el te es corto. De allí que no se recomiende su 

aplicación para superficies mayores a 20 has, 80% urbanizadas y te superiores a 15 minutos. Cuando 

estas recomendaciones no se observen, la fórmula tiende a dar valores mayores que los reales. El 

procedimiento de aplicación de la fórmula se reduce básicamente a encontrar los valores adecuados de 

te y C. 

e) Tiempo de Concentración. 

En el caso del Método Racional, el tiempo de concentración es igual al tiempo que se tarda una gota 

de agua en recorrer el trayecto desde el punto más alejado de la cuenca hasta el sitio en cuestión. Para 

su determinación puede emplearse la fórmula siguiente. En el caso de cuencas de cauces naturales, 

aunque fuera de la recomendación de aplicabilidad, se ha utilizado la fórmula desarrollada por J. R. 

Temez: 

Fórmula 2.22: 

L o.76 

te = 0.30 (5114) 

Donde, te está en hrs, S es la pendiente de cauce de recorrido del agua (m/m) y L es la longitud de 
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dicho cauce principal en Km. 

f) Coeficiente de Escorrentía. 

La tabla da valores para usos indicativos de la tierra y para tipos de superficies. 

Se calcularon valores de C adaptados a los usos de tierra en el Perú (tipo de zonificación); estos 

valores provienen de un cálculo de las superficies impermeables y no impermeables de cada uso 

tipo, utilizando los valores de la Tabla del Manual del Silvo Agropecuario para valores de C de 

cada tipo de superficie se ha tratado de simplificar la selección del coeficiente. 

TABLA 2.20: VALORES DE C (COEFICIENTE DE ESCORRENTfA} 

TIPO DE 
COEFICIENTE 

DE 
SUPERFICE 

ESCORRENTfA 

Pavimentos de hormigón y 0.70-0.95 
bituminosos 

Pavimentos de macadam 0.25-0.60 

Adoquinados 0.50- 0,.70 

Superficie de grava 0.15-0.30 

Zonas arboladas y bosque 0.10-0.20 

Zonas con vegetación densa: 

Terrenos granulares 0.05-0.35 

Terrenos arcillosos 0.15-0.50 

Zonas con vegetación media: 

Terrenos granulares 0.10-0.50 

Terrenos arcillosos 0.30-0.75 

Tierra sin vegetación 0.20-0.80 

Zonas cultivadas 0.20-0.40 

Fuente: "HIDOLOG{A". WENDER CHEREQUE M. 

Los valores más elevados para cada tipo de superficie corresponden a las pendientes más fuertes y 

a los suelos más impermeables. Cuando la cuenca se componga de zonas de distintas 

características, se obtendrá un coeficiente ponderado de escorrentía, teniendo en cuenta el área y 

coeficientes de escorrentía de las zonas que la constituyen. 
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En la mayor parte de los casos, se obtendrá un valor, suficientemente aproximado, del coeficiente de 

escorrentía, utilizando la TABLA 2.20. A cada suma de índices K, para las cuatro (4) condiciones 

generales señaladas en la tabla, corresponderá un valor de C, de acuerdo con los límites que en la 

misma se establecen. 

TABLA 2.20: COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 

Parámetros Valores de K 

40 30 20 10 
Relieves del Muy Accidentado Ondulado llano 

terreno accidentado 10% < i < 30% 5%< i< 10% i<S% 
i>30% 

20 15 10 S 
Permeabilidad Muy Bastante Bastante permeable Muy permeable 

del suelo impermeable impermeable Normal Arena 
Roca Arcilla 
20 15 10 S 

Vegetación 
Ninguna Poca Bastante Mucha 

< 10% de la < 50% de la superficie < 90% de la 
superficie superficie 

Capacidad de 20 15 10 S 
almacenaje Ninguna Poca Bastante Mucha 

de agua 
Valor de K 75-100 50-75 30-50 25-30 

(entre) 

Valore 0.65-0.80 0.50-0.65 0.35-0.50 0.20-0.35 
Fuente: "HIDOLOG{A". WENDER CHEREQUE M. 

Para la zona del Proyecto, se tiene un Coeficiente de Escorrentía "C": 

e= oAo 
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2.4.- DISEÑO DE PAVIMENTOS 

2.4.1.- GENERALIDADES 

2.4.1.1.- PAVIMENTO 

[Ver Ref. 6.1.5, Pg. 96] 

Pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados comprendidos entre el nivel superior 

de la sub rasante y la superficie de rodamiento, cuyas principales funciones son, proporcionar 

una superficie de rodadura uniforme de color y textura apropiado; de resistencia a la acción del 

tránsito, a la acción del intemperismo y otros agentes perjudiciales. Así como transmitir 

adecuadamente a la sub rasante los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por él tráfico. 

En la selección del tipo de pavimento primarán los aspectos técnicos y económicos. Entre los de 

índole puramente técnico están: Tipo y volumen de tráfico. 

2.4.1.2.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO DE UN PAVIMENTO 

De los factores que intervienen en el diseño de un pavimento podemos mencionar: 

e) ÍNDICE DE TRÁFICO (IT) 

[Ver Ref. 6.1.5, Pg. 96] 

Se refiere al volumen de vehículos que circulan por una vía en un determinado tiempo, siendo de 

tres clases, según la cantidad de vehículos. 

- Tráftco Pesado 

- Tráftco Mediano 

- Tráftco Liviano 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

: Cuyo volumen es mayor que 300 camiones y autobuses diarios. 

: Su volumen es de 50 a 300 camiones y autobuses diarios. 

: Cuyo volumen es menor de 50 vehículos y autobuses diarios. 
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A) CLIMA 

El pavimento es una estructura que es la que está más expuesta a la intemperie del clima, tal es así 

como los cambios de temperatura, lluvias, heladas etc. 

2.4.1.3.- CONDICIONES QUE DEBE TENER UNA BUENA CALZADA 

[Ver Ref. 6.1.5, Pg. 97] 

Dentro de las consideraciones generales y comunes de un pavimento se concuerda en: 

Debe presentar demasiada dureza ni mucha elasticidad; esto quiere decir que la superficie en 

contacto con las ruedas debe tener suficiente resistencia como para soportar las presiones y el 

impacto de las llantas y al mismo tiempo debe estar dotada de cierta elasticidad como para 

amortiguar los choques absorbiendo las vibraciones que las originan. 

Debe ser suave a la rodadura y al mismo tiempo dificultar el resbalamiento; esto quiere decir que 

debe dar el mínimo de resistencia, a la rodadura por no presentar rugosidad o desigualdades, pero 

al mismo tiempo debe ser áspero en su superficie, como para no pulirse y resultar resbaloso, esto 

se logra barriendo la superficie fresca. 

Ser homogénea e impermeable, esto es que los materiales que lo forman deben presentarse 

ligados entre sí formando un todo continuo. 

No debe ser susceptible a la formación de baches, esto implica que no sufra hundimientos por 

partes bajo la acción de las cargas. 

No debe ser propenso a la formación de polvo y lodo, esto implica que su desgaste debe ser 

mínimo y en granos pero no en forma de polvo. 

El pavimento debe ser insonoro, esto se logra usando materiales que puedan absorber el ruido tal 

como un material de granulometría uniforme. 

Ser agradable a la vista y no reflejar la luz solar, significa pues de que el pavimento debe ser 

rugoso. 
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2.4.1.4.- TERRENO DE FUNDACIÓN 

[Ver Ref. 6.1.5, Pg. 99] 

Sirve de cimiento al pavimento, después de haber terminado el movimiento de tierras, y una vez 

compactado, así como teniéndose las secciones transversales y pendientes especificadas en los 

planos de diseño. 

Su clasificación es la siguiente: 

Pésimo: Cuando está constituida de materia orgánica, en lo posible se debe desechar este 

material y sustituirlo por otro de mejor calidad. 

Malo: Es decir que el material que se encuentra es limo o arcilla o la combinación de 

ambos, en este caso se debe colocar una capa de sub base granular. 

Regular a bueno: En este caso se considera un suelo bien graduado y no ofrece peligro de 

estructuración, se podría prescindir de la sub base. 

Excelente: Es la parte superior del terreno de fundación, los materiales a emplearse en la 

construcción debe cumplir las especificaciones Standard dadas por la AASHO 

2.4.1.5.- CLASIFICACION DE PAVIMENTOS 

[Ver Ref. 6.1.3, Pg. 24] 

a. POR EL LUGAR QUE OCUPA 

Se tiene: 

Pavimentos para viviendas (netamente de carácter decorativo). 

Pavimentos urbanos (calles, avenidas, parques). 

Pavimentos para carreteras: tenemos losa de concreto y pavimentos bituminosos. 

Pavimentos para aeropuertos: pavimentos bitwninosos. 
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b. POR LOS MATERIALES QUE LO CONSTITUYEN 

Se tiene: 

Suelos estabilizados (depende de la importancia de la vía). 

Pavimentos bitwninosos (hechos a base de mezcla asfáltica). 

Pavimentos de losa de concreto de cemento Portland. 

c. POR SU CALIDAD 

Se tiene: 

Económicos: Los suelos estabilizados. 

Intennedios: Mezcla en frío y mezclas en caliente. 

Tipo Superior: Los concretos as:talticos. 

De Lujo: Los pre y post tensados. 

d. POR LA FORMA QUE SE TRANSMITEN LAS CARGAS A LA SUBRASANTE 

l. Pavimentos Flexibles. Son aquellos que tienen una base flexible o semi-rígida sobre la cual se ha 

construido una capa de rodamiento, formada por una mezcla bituminosa de alquitrán o asfalto. 

2. Pavimentos Rígidos. Son aquellos en las cuales la capa de rodamiento está formada por concreto 

de cemento portland, con o sin armadura metálica, estos pavimentos, podrán llevar una carpeta de 

desgaste formada por una mezcla bituminosa. 

3. Pavimentos Mixtos. Son estructuras que devienen de la combinación de los tipos de pavimento 

anteriormente descritos. Suelen ser el resultado de la rehabilitación o la reconstrucción de 

pavimentos existentes, así como cuando la resistencia exigida es muy alta. 
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2.4.1.6.- ESTUDIO DEL TRÁFICO 

[Ver Ref. 6.2.5, Pg. 03] 

El presente estudio de tráfico forma parte de los estudios que se realizan para la Pavimentación de 

la vía el Porongo - Aeropuerto, tiene por finalidad cuantificar, clasificar y conocer el volumen de 

los vehículos que se desplazan por dicha vía, su objetivo principal es determinar la demanda 

vehicular esperada teniendo en cuenta las características actuales de ella y aquellas que se tendrán 

una vez la pavimentación se haya terminado. El Objetivo del estudio es determinar el tráfico 

existente en la vía, su variación histórica, composición vehicular y su proyección, para el periodo 

de vida útil (20 años) de los trabajos de mantenimiento a proponer. El estudio a través de los 

trabajos de gabinete tiene los siguientes alcances: 

- Determinación del volumen y composición del tráfico 

- IMDA (Índice Medio diario promedio anual) 

- Factor de Crecimiento 

TRÁNSITO FUTURO 

En un estudio de tránsito es muy difícil pronosticar exactamente todo los factores que intervienen 

en el tráfico sean económicas, sociales, tecnológicos, de costumbres que afectan el movimiento o 

flujo de tráfico, de día a día y de hora a hora, aun en estas casos son necesarios hacer las mejores 

aproximaciones o estimaciones posibles a fin de establecer el tránsito futuro, de esta forma hacer 

que el proyecto sea racional con respecto al promedio probable o a las necesidades típicas. 

A) TRABAJOS DE CAMPO 

[Ver Ref. 6.2.5, Pg. 04] 

Para la determinación del tráfico vehicular en una vía es necesario sectorizarla con el fm de 

escoger dentro de ella la ruta más transitada para obtener la mejor información y procesarla de tal 

manera que se reflejen las condiciones reales máximas de ella, de acuerdo con la demanda 

máxima y las condiciones propias del tráfico en la zona. 

Por aspectos de tráfico se debe considerar una estación de aforo vehicular ubicada 

estratégicamente, en donde sea posible poder contar el mayor número de vehículos que circulan 

en o los tramos de toda la vía 
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1.- Aforo Vehicular 

Las labores de conteo y clasificación vehicular en el tramo más crítico se deben realizar en una 

estación de trabajo, ininterrumpidamente durante 7 días consecutivos, desde las 7:00am hasta 

las 7.00pm. 

2.- Resultados obtenidos 

Habiéndose efectuado en gabinete la consolidación y consistencia de la información recogida 

de los conteos se obtienen los siguientes resultados y se resumen en un cuadro se resumen los 

recuentos de tráfico y la clasificación diaria por tipo de vehículo. 

3.- Índice Medio Diario 

El Índice Medio Diario (IMD) representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios, 

previsibles o existentes en una sección dada en la vía, ya que el conocimiento de este valor da 

una idea cuantitativa de la importancia de la vía y permite realizar cálculos de factibilidad 

económica. 

4.- Tránsito promedio diario semanal 

El tránsito promedio semanal (TPDS) es el resultado de dividir el total del volumen vehicular 

aforado entre el número de días en los cuales se realizó el conteo. Para nuestro caso se tiene 

información registrada de un conteo sobre una sección de la vía, ubicada en la progresiva 

0+500, abarcando un período de tiempo de una semana de toda una semana completa. 

5.- Clasificación vehicular promedio 

Para el presente trabajamos se ajustó los parámetros y análisis de acuerdo a la Normatividad 

Vial del MTC, que propone vehículos del parque automotor estándar, los cuales vienen 

circulando con medidas y pesos que aseguran que aseguran vías geométrica y estructuralmente 

funcionales. 
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Se calculó la vía geométricamente, por medio del vehículo de mayores dimensiones y 

estructuralmente de acuerdo a ese mismo vehículo que posee el mayor peso de circulación. 

Este tipo de vehículo con características propias lo determina el aspecto socioeconómico de la 

zona, por lo cual el tipo de actividad socioeconómica de la zona de termina las características 

geométricas y estructurales de la vía. Es de importancia indicar que existe la posibilidad de 

encontrar un vehículo que no reúna las condiciones necesarias para recorrer la vía, para lo cual 

es necesario señalizarla, indicando sólo paso de vehículos menores o iguales al escogido como 

vehículo de diseño. 

B.- RELACIÓN TPD, SEMANAL, ANUAL 

[Ver Ref. 6.2.5, Pg. 06] 

El comportamiento de este estudio de transito se caracterizara con un análisis al universo, en este 

caso el tamaño de la población está en el espacio y por las variables asociadas a este. Con respecto 

a los volúmenes de transito para obtener el Transito Promedio Diario Anual TPDA es necesario un 

aforo respectivo y el número total de vehículos que pasa durante un periodo de tiempo, una hora, 

una semana, y si es posible el mes; entonces los cálculos se efectuaran con respecto a un aforo 

realizado el mes de julio. Por tanto el análisis de los volúmenes de transito, la media poblacional y 

transito promedio diario anual TPDA. Se calcula con una base del tránsito promedio diario semanal 

TPDS. 

Según sea esta: 

Fórmula 2.23: 

TPDA = TPDS ±AA= K X E 

Donde: 

A: Máxima diferencia entre TPDA y TPDS. 

K: Número de desviaciones estándar correspondientes al nivel de confiabilidad deseado, cuyos 

valores pueden ser asumidos entre 1,64 y 1,96 para una confiabilidad de 90% al 95% 

respectivamente. Para el proyecto se asume 1 ,96 E = Error estándar de la media. Datos 

obtenidos de "Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones" James Cárdenas G. 
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1.- Desviación Estándar Muestral (s) 

La desviación estándar muestra} denota la cantidad de vehículos mixtos por día, cuyo cálculo se 

realiza por la siguiente fórmula: 

Fórmula 2.24: 

s= 
L(TDi - TPDS) 

n-1 

TDi :Volumen de transito del día i. (cantidad de vehículos por día aforado) 

S : Desviación estándar muestra} 

2.- Desviación estándar de la población estimada 

La Desviación estándar de la población estimada denota la cantidad de vehículos mixtos por día 

dentro de una población, cuyo cálculo se realiza por la siguiente fórmula: 

Fórmula 2.25: 

S 

g = 7jn~l vf~(N=-=n)~/ (~N=_ ~1) j 

N : tamaño de la población vehicular en número de días de aforo del año (Para IMDa 

se tomará 365 días) 

n :tamaño de la muestra en número de días de aforo. (Se tomará 7 días) 

3.- Intervalo del Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) 

El intervalo del TPDA es el límite máximo y mínimo en los que varían la certidumbre del valor, 

aumentando o disminuyendo al TPDS en A. 
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A es un valor igual al de la desviación estándar de la población estimada (g) sometido a un nivel 

de confiabilidad, al no considerarse el 100% se considera uno menor: 95%, dando como resultado 

el valor de k = 1.96 

Fórmula 2.26: 

A=gxk 

Entonces: 

Fórmula 2.27 

TPDA = TPDS ±A 

Finalmente tenemos el IMD es el mayor valor del intervalo, descrito como el IMDa del aforo, medido 

en h/día. 

C.- TRÁFICO VEillCULAR PROYECTADO 

[Ver Ref. 6.2.5, Pg. 07] 

Un pavimento debe ser diseñado para soportar el tránsito inicial y aquel que pase durante su vida útil, 

por ello es importante conocer el volumen de tránsito futuro. El volumen de tránsito futuro de una vía 

puede ser estimado con razonable exactitud a partir de datos sobre el tránsito existente y mediante un 

análisis estadístico de su evolución histórica. 

1.- Parque Automotor 

El parque automotor ha tenido un gran crecimiento, notándose en la formación de horas .punta dos 

veces al día en la ciudad de Cajamarca, asimismo en el tiempo máximo considerable entre vehículos 

que circulan en la Av. Atahualpa medidos desde una estación en la Av. Atahualpa antes de las 9:00pm 

es de 40 seg, y aún no conociéndose con exactitud el tamaño del parque automotor circulante en la 

ciudad del Cajamarca, en un tiempo estable, se dice que está en un gran crecimiento sin proporciones 

consideradas. 
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2.- Factor de Crecimiento 

La manera sencilla de proyectar el Factor de Crecimiento, es conociendo una tasa anual de crecimiento 

de tránsito, y empleando el periodo de diseño. En el caso del Cajamarca actualmente se estima una 

Tasa Promedio de Crecimiento registrada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca - MPC, 

evaluada por PBI Agrícola, Industrial, y otros cada 1 O años de acuerdo a un determinado tipo de 

tráfico, siendo ligero, buses o camiones. 

Se determinará el Factor de Crecimiento empleando la siguiente expresión: 

Fórmula 2.28: 

Dónde: 

_ (1 + tc)t 
fe- 100 

T : Periodo de diseño del pavimento en años t 

FC : Tasa anual de crecimiento de tránsito (no en porcentaje) 

Se determina el Índice Medio Diario Futuro empleando la siguiente expresión: 

Fórmula 2.29: 

IMDf = FC x IMD del aforo 

3.- Crecimiento del Tráfico V ehicular 

El crecimiento del tráfico, o en algunos casos su estancamiento o declinación debe preverse cuando se 

determinan los requerimientos estructurales del pavimento. El crecimiento del tránsito se compone de 

varias variables como crecimiento normal de tránsito, tránsito generado y tránsito desarrollado. El 

crecimiento normal del tránsito, viene a ser el incremento del volumen del tránsito, debido al aumento 

normal en el uso de los vehículos; el tránsito generado consta de aquellos viajes vehiculares distintos a 

los de transporte público, que no se realizarían si no se construye la nueva vía; mientras que el tránsito 

desarrollado es el incremento del volumen del tránsito debido a las mejoras en los suelos adyacentes a 
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la vía. Para estimar este crecimiento se utiliza el factor de crecimiento que se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

Fórmula 2.30: 

Donde: 

(1 + r)n- 1 
F.C.=---

r 

R : Tasa anual de crecimiento de tránsito (no en porcentaje) 

n : Período de diseño del pavimento en años . 

D.- Tránsito de diseño 

[Ver Ref. 6.2.5, Pg. 11] 

Para determinar el tránsito de diseño existen diferentes metodologías dependiendo del método del 

diseño del pavimento que se vaya a utilizar. Uno de los métodos empleado para determinar el tránsito 

de diseño del proyecto es el EAL de diseño. En el presente proyecto para el cálculo de la estructura 

del pavimento solamente se requieren el factor camión, dato con el cual se calcula las alturas de las 

capas de los materiales del pavimento por el método del Instituto del Asfalto. Para determinar el factor 

camión, se siguen los siguientes pasos: 

- Primero.- Calcular el número de vehículos de cada tipo esperados en el carril de diseño, durante 

el primer año de tráfico 

- Segundo.- Determinar el factor equivalente de cargas, tanto para vehículos cargados como 

descargados. 

- Tercero.- Determinar preferentemente a partir de un análisis de pesos por eje, el Factor Camión 

para cada tipo de vehículo. 

1.- Factor Camión 

El Factor Camión se determina por pesaje y se refiere al número de aplicaciones de carga equivalente 

a 1,000 lb aportado por el pasaje de un vehículo pesado, es decir lo que contribuye en el gasto de 

deterioro del pavimento cada vez que pasa un equivalente de 8,2 tn, correspondientes al paso de un 
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vehículos comercial, camión o bus. Se obtiene multiplicando el valor del Factor equivalente de cargas 

de cada eje por el peso de dicho eje en lb, correspondientemente cargado o descargado. 

El Factor Camión puede ser determinado para un vehículo o para combinaciones de tipos de camiones, 

se recomienda determinarlos para cada uno de los diferentes tipos de camiones involucrados en el 

conteo vehicular. 

2.- Factor de Equivalencia de Carga 

Es el número de aplicaciones de eje simple equivalente a 1,000 lb, aportado por el pasaje de un eje. 

TABLA 2.21: FACTORES DE EQUIVALENCIA 

Eje Simple Eje Tándem 

Grupos de carga factor de Grupos de factor de 
por eje equivalencia de carga por eje equivalencia de 

(1,000 lbs) carga (1,000 lbs) carga 

Menores de 8 - Menos de 14 -

8-12 0.11 14-20 0.11 

12-16 0.34 20-26 0.27 

16-18 0.76 26-30 0.57 

18-20 1.31 30-32 0.92 

20-22 2.26 32-34 1.25 

22-24 3.91 34-36 1.70 

24-26 6.74 36-38 2.33 

38-40 3.15 

40-42 4.36 

42-44 5.88 

44-46 8.15 
Fuente: "APUNTES DE CLASE" 
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2.4.2.- ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO 

A.- COMPARACIÓN DE ENTRE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS: 

Para las comparaciones se tienen características y/o acciones, siendo éstos a su vez evaluados por 

medio de niveles de puntuación, éstos son: 

ALTA: cuando las características y/o acciones se acondicionan adecuadamente al tipo de 

pavimento indicado. 

MEDIA: cuando las características y/o acciones se acondicionan moderadamente al tipo de 

pavimento indicado. 

BAJA: cuando las características y/o acciones no se acondicionan en lo absoluto al tipo de 

pavimento indicado. 

Las características o acciones señaladas en la evaluación de los tipos de pavimentos son: 

Costo del pavimento 

Recuperación de fallas 

Tratamiento de juntas 

Visibilidad nocturna 

Duración del pavimento 

Colocación del pavimento 

Acción de hidrocarburo 

Adaptación en clima 

Adaptación a la vía 

Aspecto paisajístico 

Soporte de cargas 

Mantenimiento 

En la elección del pavimento más adecuado, se cuantifica el número de veces que se repite la 

evaluación denotada como ALTA, MEDIA, y BAJA, escogiendo al más conveniente. 
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B.- MÉTODOS DE DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS 

Los métodos de diseño de pavimento para este tipo de vía, que se recomiendan son: El Método del 

Instituto del Asfalto y el Método Wyoming 

1.- DISEÑO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO [VerRef. 6.1.3, Pg. 98-100] 

El sistema se basa en el Índice de Tráfico (IT) probable durante un periodo de Diseño, de 20 años 

referido a su carga por "eje sencillo "de 18000 libras, que es la " carga por eje " y considera además el 

valor portante del terreno de fundación, la calidad de los materiales de base, sub - base y capa de 

rodamiento que se empleen, y los procesos de construcción a seguirse. 

El índice de tráfico puede se basa en factores como número total de camiones, factor de crecimiento, 

de corrección y de equivalencia media de ejes y por carril. 

Determinados todos los factores procedentes, su producto es IT relativo a los vehículos pesados que 

constituyen el tráfico en estudio. A continuación la expresión que calcula el Índice de Tráfico, basado 

solamente en el tráfico de camiones: 

Fórmula 2.31: 

IT = NCDPE 

N: Número total de camiones de un peso bruto mayor de 10000 lb, si son de eje simple y 

mayor de 18000 lb si son de eje tándem. 

C: Factor de crecimiento Medio del Tráfico en el período de diseño. 

D: Factor de corrección del período de diseño. Si n=D/20 

E: factor de equivalencia media de los ejes de los camiones respecto al eje de 18000 lb. Los 

valores para las equivalencias se los obtiene del TABLA 2.21. 

P: Factor carril. TABLA 2.22. 
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TABLA 2 22· FACTOR CARRIL 

Porcentaje del tráfico toral de vehículos pesados 
(2 direcciones) en el carril de diseño 

Número total de Porcentaje de 
carriles en la carretera camiones en el carril 

(2 dirección.) de diseño 

2 50 
45 (oscila entre 35 y 

4 48) 
40 (oscila entre 25 y 

6 o más 48) 
Fuente: Manual de diseño de carreteras MTC 

El IT de diseño puede representar a un Tráfico Mediano o Pesado si su valor supera a 10 y, siendo 

igual o menor un Tráfico Ligero. TABLA 2.23 

TABLA 2 23· fNDICE DE TRÁFICO 

Índice de tránsito Tipo de tráfico 

< 10 Liviano 

10-100 Mediano 

> 100 Pesado 
Fuente: Manual de diseño de carreteras MTC 

Para el cálculo de espesores del pavimento es necesario el valor de IT, asimismo el valor de soporte 

del terreno de fundación, CBR. 

Una vez determinados los valores de "índice de tráfico de proyecto", y conocida la capacidad portante 

del terreno de fundación, el espesor del pavimento flexible se determina utilizando el NOMOGRAMA 2.3. 
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NOMOGRAMA 2.3: Gráfico para determinar el espesor del pavimento de asfalto en función del valor soporte y 
CBR de la subrasante 
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A) CASOS DE SUSTITUCIÓN QUE SE PRESENTAN 

Se pueden presentar tres casos de sustitución: 

. Sustituir una porción de Concreto asfáltico por una base granular. En el NOMOGRAMA 2.3, se utiliza el 

valor resultado de la proyección de la intersección de la línea IT con A-A, obteniéndose Tl. La 

siguiente expresión indica el espesor sustituido por base granular: 

Fórmula 2.32: 

e = 2(TA- T1) 

Sustituir una porción de Concreto asfáltico por una subbase granular. En el NOMOGRAMA 2.3, se 

utiliza el valor resultado de la proyección de la intersección de la línea IT con B-B, obteniéndose Tl. 

La siguiente expresión indica el espesor sustituido por subbase granular: 

Fórmula 2.33: 

e = 2.7(TA- T1) 
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. Sustituir una porción de Concreto asfáltico por una base y subbase granular. En el NOMOGRAMA 2.3, se 

utiliza el valor resultado de la proyección de la intersección de la línea IT con A-A, obteniéndose TI y 

con B-B, T2. Las siguientes expresiones indican el espesor sustituido por base y subbase granular: 

Fórmula 2.34: 

e = 2(TA- Tl) 

Fórmula 2.35: 

e = 2.7(TA- T2) 

2.- MÉTODO DE WYOMING [Ver Ref. 6.1.3, Pg. 93-94] 

Este método se basa en el valor del C.B.R. del terreno de fundación y corresponde a un diseño 

empírico, basado en factores que denotan condiciones del medio físico de la vía. 

1.- Índice de Tránsito.- Parámetro relacionado a este método, que está basado en factores con que 

otorgan a la vía características del mismo medio en la que emplaza. 

Los factores o parámetros considerados en este método son: 

Precipitación anual de la zona 

Situación de la napa freática 

Acción de las heladas 

Condición general existente en la zona, drenaje superficial y subterráneo 

Tránsito calculado para un período de 20 años. 

Para la evaluación de a estos factores se les asigna un valor, según su propia condición; y la suma de 

estos valores registrados en cuadros comparativos determinan un número asociado a cierta curva, de 

una gama de curvas a emplearse, para el diseño del pavimento. 

A.- Precipitación Anual.- Estos datos son obtenidos de características otorgadas por estaciones 

pluviométricas que cubren la zona de estudio. Están referidos a precipitaciones anuales, el puntaje 

que corresponde a su descripción podemos observarlo en el siguiente cuadro: 
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TABLA 2 24· Valores asignado a para precipitación anual 

PRECIPITACIÓN ANUAL 

Pulgadas mm Valor asignado 

S. -10 127- 2S4 o 
10. -1S 2S4- 381 1 

1S- 20 381- S08 3 

20- 2S S08- 63S (irrigación baja) 6 

2S- so 63S -1270 (irrigación alta) 10 
Fuente: Diseño de pavimentos. 

B.- Napa freática.- Indicando en la zona la profundidad a la que se encuentra el nivel de aguas 

subterráneas con respecto al terreno de fundación y la influencia que puede tener en la vía, el 

puntaje que corresponde a su descripción podemos observarlo en el siguiente cuadro: 

TABLA 2.25: Valores asignados para situación de la napa freática 

Profundidad de la napa freática debajo del 
Valor asignado 

terreno de fundación 

A mucha profundidad (>3m) o 
De 6-10 pies (1.80- 3.00 m) 1 

De 4-10 pies (1.20- 1.80 m) 3 

De 2- 4pies {0.60- 1.20 m) S 
-Fuente: Diseno de pavimentos .. 

C.- Acción de las Heladas.- La acción de heladas es importante tanto en la etapa de construcción 

como en la de funcionamiento de la, en el siguiente cuadro se consideran sus acciones, asignando 

diferentes puntajes. 

TABLA 2 26· valores asignados para heladas 

Clases de heladas Huella Valor asignado 

Ninguna O" o 
Ligera < 2" 1 

Mediana 2" 3 

Perjudicial >2" 8 
Fuente: Diseño de pavimentos. 

D.- Condiciones Generales de Drenaje.- Los drenajes tanto superficiales o subterráneos o cualquier 

otra condición general que puede afectar el diseño de un pavimento, se deben tomar en 
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consideración; los drenajes pueden ser excelentes, regulares, adversos de acuerdo a esto se les 

asigna un puntaje: 

TABLA 2 27· Condiciones generales de drenaje 

Condiciones generales de drenaje Valor asignado 

Excelente o 
Regular 2 

Adverso (si no hay ningún drenaje y el suelo es arcilloso) 6 
-Fuente: D1seno de pav1mentos. 

E.- Tránsito Comercial.- Es el tránsito referido a vehículos, cuyo fin es comercial. Éste es el 

obtenido de un aforo normal por conteo, descontándose los vehículos que circulan sin ese fin. 

El tránsito comercial para el período de cálculo calculado para 20 años supone un incremento en el 

doble de sus unidades de circulación 

Para evaluar el tránsito y considerando que no todos los vehículos tienen cargas iguales, 

primeramente se expresan dichas cargas en cargas equivalentes a 5000 libras/rueda, teniendo en 

cuenta para ello factores de conversión de acuerdo a la carga por rueda que tenga cada tipo de 

vehículo comercial descrito en el aforo. 

Para expresar las de los vehículos comerciales en cargas en equivalentes es necesano poder 

estudiar y determinar las cargas relacionadas con cada tipo de uno de ellos, según se tiene el 

porcentaje de ruedas de cada eje, en relación con la cantidad total de aforados. Luego aplicar un 

factor relacionado a la carga por rueda. 

TABLA 2 28· Factores otorgados por cargas por ruedas 

Cargas por rueda lb Factor 

4000-5500 1 

5500-6500 2 

6500-7500 4 

7500-8500 8 

8500-9500 16 

9500 o mayores 32 
Fuente: Diseño de pavimentos. 
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TABLA 2.29: Conversión a cargas equivalentes a 5000 lb/rueda 

Tránsito, reducido a cargas 
Valor asignado 

equivalentes a 5000 lb por rueda 

Oa1 millón 1 

1a2 millones 2 

2a3 millones 4 

3a5 millones 6 

Sa7 millones 9 

7a9 millones 12 

9 a 11 millones 15 

11 a 13 millones 18 

13 a 15 millones 21 

mayor a 15 millones 24 
Fuente: Diseño de pavimentos. 

Para encontrar la curva utilizada para el diseño del pavimento flexible, que caracteriza a las 

condiciones físico-ambientales, se utiliza el CBR del terreno de fundación y la suma de los valores de 

los factores asignados, para lo cual se considera el siguiente cuadro: 

TABLA 2.30: Curvas para diseño del pavimento flexible 

Suma de valores asignados 
Curva que se empleará para el 

diseño del pavimento 

DeO a 2 4 

De 3 a 6 S 

De 7 a 11 6 

De 12 a 17 7 

De 18 a 24 8 

De 28 a 32 9 

De 33 a 41 12 

De 42 a 53 15 
Fuente: Diseño de pavimentos. 

Los espesores de las capas del pavimento flexible son definidos por el NOMOGRAMA 2.4, el cual 

combina subbase, base y capa de rodadura, utilizando CBR de la cantera a emplear. 
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NOMOGRAMA 2.4: Gráfico para calcular paviemntos flexibles para el método de Wyoming 
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C.- DISEÑO DE MEZCLAS 

1.- ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA 

[Ver Ref. 6.1.5, Pg. 214-230] 

En el presente informe se trata de dar características de transitabilidad por medio de la rodadura 

segura con características durables al componente superficial de contacto, dando soluciones para el 

proyecto a través de características de los agregados que componen la carpeta asfáltica, 

obteniéndose parámetros adecuado de acuerdo a los materiales que cumplan los requerimientos 

para la carretera en estudio. Este diseño de mezcla se realiza por medio del método de Marshall, 

basado en las normas ASTM D 1559- AASHTO T 225. 

2.- MÉTODO DE MARSHALL (ASTM D 1559 - AASHTO T 225) 

Estas normas describen los procedimientos que se deben seguir para determinar la densidad Bulk y 

el porcentaje de varios para cada serie de muestras asfálticas, mediante el cálculo y análisis de los 

diferentes pesos y volúmenes 

a.- PROCEDIMIENTO 

Se promedian los pesos específicos Bulk de todas las probetas con el mismo porcentaje de 

asfalto, descartando las que se alejan demasiado del promedio 

Se calcula la gravedad específica Bulk promedio de los agregados, mediante la expresión: 

FÓRMULA 2.36: 

Donde: 

100 
Dp (agr) =%A %B 

-+-+··· ó'A ó'B 

%A, %B, ... : porcentaje en peso de cada una de las fracciones de material que intervienen en el 

total del agregado 
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oA, ob, ... : pesos específicos de los materiales a los que corresponden fracciones anteriormente 

mencionadas 

Se calcula la gravedad especifica máxima teórica de la amuestra para cada porcentaje de asfalto, el 

cual corresponde al que teóricamente se obtendría si fuera posible comprimir la muestra hasta 

obtener una masa de asfalto y agregados carente de vacíos con aire. Este valor se calcula de la 

siguiente manera: 

Densidad/vacíos (Peso específico efectivo) de la mezcla de los agregados. 

Fórmula 2.37: 

Donde: 

%A= 100- %B 

100 
Dp (agr) = %A %B 

8A + 8B 

Dp (agr): gravedad específica promedio de agregados 

Se determina el volumen mediante la siguiente expresión: 

Fórmula 2.36: 

. , Abg(%A) + Abf(%B) 
Absorcwn ponderada = 

100 

b.-Comportamiento del sistema filler/asfalto 

El rango requerido para la proporción de polvo (filler). Este criterio es el mismo para todos los 

niveles de tránsito. Se calcula como el porcentaje en peso del material que pasa el tamiz de 0.075 

mm (por via humeda) dividido por el contenido delligante asfaltico efectivo (expresado como 

porcentaje en peso de la mezcla). Donde: 

Fórmula 2.38: 
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P0_75 : Porcentaje que pasa la malla N° 200 

Pbe :Porcentaje de asfalto (masa) 

c.- Asfalto absorbido 

Los valores físicos calculados anteriormente se basaron en las siguientes expresiones: 

Fórmula 2.39: 

oef- obulk 
Aa = oa oef X obulkx100 

Siendo: 

Aa : Asfalto absorbido % 

&a : Peso específico de cemento asfáltico g/cm3 

&ef : Masa específico efectiva de la mezcla de agregados g/cm3 

&Bulk : Peso específico Bulk de la mezcla de agregados g/cm3 

d.- Asfalto efectivo para aglutinación 

Se considera la fórmula para determinar el porcentaje de asfalto efectivo para aglutinación: 

Fórmula 2.40: 

Siendo: 

A a 
Aef = %b --X (100- %b) 

100 

Aef : Asfalto efectivo aglutinante % 

%b : Porcentaje de asfalto óptimo 

e.- Contenido de asfalto en los vacios minerales 

Se determina el porcentaje de vacíos en los agregados minerales en la mezcla compactada 

Fórmula 2.41: 

Z = %b -Aef 

Siendo: 

Z : Contenido de asfalto en los vacios minerales % 
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6.- Saturación de los vacíos minerales 

Se determina el volumen efectivo de asfalto en la mezcla compactada con la expresión 

Fórmula 2.42: 

Siendo: 

S : Saturación de los vacios minerales % 

Aba : Absorción ponderada de la mezcla de los agregados % 

7.- Corrección de los valores de estabilidad 

En base al volumen de la briqueta se calcula la estabilidad corregida de acuerdo a la tabla dada, 

mediante la expresión: 

Fórmula 2.43: 

Ec =Dial x Factor de correción x Constante de anillo 

Donde: 

Conste anillo = 51.621 + 10.003 x Dial 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 91 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

TABLA 2 31· DE CORRECCIÓN DE LOS VALORES DE ESTABILIDAD 

Volumen de la Espesor aprox. Factor de 
briqueta de la briqueta corrección 

(cm3) (cm) 
200-213 2.54 5.56 
214-225 2.70 5.00 
226-237 2.86 4.55 
238-250 3.02 4.17 
251-264 3.17 3.85 
265-276 3.33 3.57 
277-289 3.49 3.33 
290-301 3.65 3.03 
302-316 3.81 2.78 
317-328 3.97 2.50 
329-340 4.13 2.27 
341-353 4.29 2.08 
354-367 4.44 1.92 
368-379 4.60 1.79 
390-392 4.76 1.67 
393-405 4.92 1.56 
406-420 5.08 1.47 
421-431 5.24 1.39 
432-443 5.40 1.32 
444-456 5.56 1.25 
457-470 5.71 1.19 
471-482 5.87 1.14 
483-495 6.03 1.09 
496-508 6.19 1.04 
509-522 6.35 1.00 
523-535 6.51 0.96 
536-546 6.67 0.93 
547-559 6.82 0.89 
560-573 6.98 0.86 
574-585 7.14 0.83 
586-598 7.30 0.81 
599-610 7.46 0.78 
611-625 7.62 0.76 

Fuente: "Diseño de Pavimentos Flexibles". AASHTO 1994. 

Los valores obtenidos para aquellas muestras que no tengan exactamente al altura 2.5" deben 

corregirse, aplicando factores de corrección ya antes mencionadas tablas dadas. 
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Los Valores de Estabilidad corregida para grupo de muestras elaboradas con el mismo contenido de 

asfalto, se promedian, tomándose dicho promedio como valor de estabilidad para ese contenido de 

asfalto. 

Debe excluirse del promedio aquel valor que se encuentre notoriamente alejado de los demás. 

Los valores de flujo obtenidos para todas las muestras elaboradas con determinado contenido de 

cemento asfáltico, se promedian, deberá también descartarse aquel valor que difiera notablemente del 

promedio si lo hay. 

Se debe dibujar gráficos que se establezcan gráficos 

- Densidad Vs Porcentaje (%) de Cemento Asfáltico, 

- Estabilidad Vs Porcentaje (%) de Cemento Asfáltico, 

- Flujo Vs Porcentaje (%) de Cemento Asfáltico, 

- Porcentaje (%) de vacio con aire en la mezcla total Vs Porcentaje (%) cemento asfáltico 

- Porcentaje (%) de vacío en los agregados minerales Vs Porcentaje (%) de cemento asfáltico 

La densidad aumenta con el contenido de asfalto hasta un máximo después del cual comienza a 

decrecer. 

La curva de Estabilidad es similar al de la densidad, salvo que la máxima estabilidad ocurre 

normalmente a un contenido de asfalto ligeramente inferior al de la máxima densidad. 

Los valores de flujo aumentan con los incrementos en el contenido de asfalto. 

El porcentaje(%) de vacíos con el aire en la mezcla total disminuye al incrementar el contenido de 

asfalto, tendiendo hacia un mínimo 

El porcentaje (%) de vacíos en os agregados minerales disminuye al incrementarse el contenido de 

asfalto, hasta alcanzar un mínimo a partir del cual comienza a aumentar 
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D.- DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1.-- MÉTODOS DE DISEÑO UTILIZADOS 

a. Diseños realizados por el método ACI 

Para la realización de los diseños de mezclas de concreto se partió del diseño por el método ACI, pero 

al realizar estas mezclas nos fuimos dando cuenta que este método tiende a producir concretos 

pedregosos, ya que responde a la idea tradicional de la época en que se originó, de que estos son los 

diseños más económicos pues necesitan menos agua y consecuentemente menos cemento para obtener 

determinada resistencia. Las causas de este hecho las detallamos a continuación. 

El método ACI es utilizado para elaborar diseños de mezcla de concreto con agregados que cumplan 

las normas correspondientes, hecho que no siempre se da en nuestro medio, ya que los agregados 

utilizados no se encuentran completamente limpios; ni tampoco se cuenta con unas granulometrías 

correctas. Es por esta causa que en general el método ACI nos da mezclas más secas de lo previsto y 

pedregosas, pero afortunadamente existen correcciones, las cuales no sólo son de agua, sino también 

de agregados. 

Este método tiene una gran limitación, y es que no distingue las distintas formas en las que se 

presentan los agregados (redondeados, chancados, angulosos, etc). Una de las alternativas para la 

corrección de slump es: 

Corregir la cantidad de agua, pero al tratar de conservar la misma relación agua/cemento 

involucraba que la cantidad de agregado grueso se mantenga constante y en algunos casos ya se 

obtiene mucha piedra. 

Otra alternativa, mencionada anteriormente es modificar la cantidad de agregado grueso; es 

decir, disminuir la cantidad de agregado grueso en un rango de 5% a 10% y compensar con la 

cantidad de arena. Cabe mencionar que no se ha profundizado mucho en esta alternativa ya que 

esta es muy parecida al método de Pesos Unitarios Compactados usado y detallado a 

continuación. 
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1.1.- Procedimiento seguido en el Diseño de Mezclas 

Paso 1: 

Se diseña una mezcla seca, conociendo slump de 2" y f'c de 175 kg/cm2, se determinan las 

cantidades de materiales (cemento en kg, agua en lt, agregado fino en kg, agregado grueso en kg) 

por el Método ACI 

Paso 2: 

Se corrige la mezcla, con la primera alternativa, es decir modificar la cantidad de agua. Luego se 

incrementa o disminuye la cantidad de agua para aumentar o disminuir el slump, considerando la 

recomendación teórica, de aumentar 5 lt por m3 por cada pulgada que se desee aumentar y con esto 

se obtuvieron los resultados deseados. 

Al aumentar el agua y conservar la misma relación agua/cemento aumenta también el cemento. Se 

determinan por resultados las nuevas cantidades de agua y cemento 

Debe notarse que al corregir la mezcla la cantidad la cantidad de agregado grueso se mantiene 

constante y por ende el porcentaje del mismo aumenta. Si este porcentaje fuera mucho más alto se 

corregiría con la segunda alternativa es decir, disminuir la cantidad de agregado grueso y 

compensarlo con el agregado fino. Asimismo en el diagrama de flujo se muestra las posibles 

correcciones posibles a realizar en una mezcla. 
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b.-Diseño Realizado por el método de Pesos Unitarios Compacta~os 

Como hemos visto en el apartado anterior, por el método ACI para corregir la mezcla se tenía que 

modificar la cantidad de agregado grueso, pero también evaluamos otra alternativa, de buscar una 

proporción ideal entre el agregado fino y el agregado grueso, con el fin de mejorar la trabajabilidad. 

Para esto se utiliza el Ensayo de Pesos Unitarios Compactados. En este ensayo se logran obtener 

porcentajes ideales de agregado fino y grueso. 

Las proporciones de agregados no siempre pueden cumplirse para toda clase de agregados. Por lo 

cual, es recomendable que si se trata de los mismos agregados pero con diferente granulometría o de 

distintos agregados, se realice nuevamente el Ensayo de Pesos Compacta~os y así llegar a establecer la 

nueva relación entre los agregados fino y grueso. 

1.- Procedimiento seguido en el Diseño de Mezclas 

Se diseña una mezcla seca: Slump de 2" y f'c de 175 kg/cm2, se obtienen las cantidades de los 

materiales por el método de Pesos Unitarios Compactados 

De acuerdo al siguiente flujograma se determina la secuencia del procedimiento y cálculo por este 

método de Pesos Unitarios Compactados 

2.- Elección del Método a utilizar 

Se escoge el método que incluya mejor (más altas) las cantidades de cemento, ya que en el proyecto se 

harán elementos de conducción de agua y resistencia al tránsito. 
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2.5.- ESTUDIO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

A.- PARÁMETROS DE DISEÑO [Ver Ref. 6.1.10, Pg. 14-41] 

Los datos de escorrentía, calculados a partir de precipitaciones de una determinada cuenca 

hidrológica, nos brindan datos para los elementos de drenaje. Esto es muy importante, pues de esto 

dependerá la eficiencia y el buen funcionamiento de estructuras hidráulicas como: alcantarillas, 

cunetas, aliviaderos de cunetas, puentes, etc. que se presentan en el estudio. 

CONCEPTOS HIDROLÓGICOS 

l. VIDA ÚTIL (N) 

Es un concepto económico en relación con las depreciaciones y costos de las mismas. La vida 

física de las estructuras pueden ser mayores y, en algunos casos es conveniente que sea la máxima 

posible para no provocar conflictos de aprovechamiento hídrico en generaciones futuras. 

2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

Es aquel tiempo que necesita el agua para escurrir desde el punto más alejado aguas arriba de la 

cuenca hasta llegar a la estructura hidráulica. Cuando haya transcurrido a formar el caudal de la 

escorrentía que tendrá en consecuencia un valor máximo. Existen varias formas de calcular el Te 

de una cuenca: 

• Usando las características hidráulicas de la cuenca. 

• Estimando velocidades. 

• Usando fórmulas empíricas 

3. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C). 

Es la relación entre el agua que escurre por la superficie del terreno y la total precipitada. Es 

dificil determinar su valor con exactitud, ya que varía según la topografia, la vegetación, la 

permeabilidad y la proporción de agua que el suelo contenga. CUADROS 1.19 y 1.20 
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CAUDAL DE DISEÑO (Q). 

Se llama descarga de diseño a la descarga que hay que tener en cuenta cuando se determinan las 

dimensiones de las diferentes estructuras hidráulicas de control, conducción, etc.; u otras obras de 

arte en cursos de agua como: cunetas, alcantarillas, aliviaderos, canales, puentes, entre otras. 

B.- MÉTODO RACIONAL [Ver Ref. 6.1.10, Pg. 52-57] 

1.- DETERMINACIÓN DE CAUDALES. 

Por medio del método racional se puede determinar la escorrentía, que nos permite hacer 

estimaciones de los caudales máximos de escorrentía usando las intensidades máximas de 

precipitación. Este método se usa para áreas menores a 1500 Ha. Par el cálculo del gasto por 

método racional usamos la siguiente fórmula: 

Fórmula 2.44: 

Donde: 

CIA 
Q = 360 

Q : Caudal máximo, correspondiente al periodo de retorno (m3 /seg). 

C : Coeficiente de escorrentía 

1 : Máxima intensidad de lluvia producido en tiempo de concentración (mm/hora). 

A : Área a drenar (Km2
) 
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TABLA N" 2.32: COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 

Coeficiente 
TIPO DE SUPERFICIE de 

ESCORRENTfA 

Pavimentos de hormigón y 
bituminosos 0,70 a 0,95 

Pavimentos de macadam 0,25 a 0,60 

Adoquinados 0,50 a 0,70 

Superficie de grava 0,15 a 0,30 

Zonas arboladas y bosque 0,10 a 0,20 

Zonas con vegetación densa: 

Terrenos granulares 0,05 a 0,35 

Terrenos arcillosos 0,15 a 0,50 

Zonas con vegetación media: 

1. Relieve del 
terreno 

2. Permeabilidad 
del suelo 

3. Vegetación 

4. Capacidad de 
almacenaje de 
agua 

Valor de K 
comprendido 

entre 

ValordeC 

Terrenos granulares 0,10 a 0,50 

Terrenos arcillosos 0,30 a 0,75 

Tierra sin vegetación 0,20 a 0,80 

Zonas cultivadas 0,20 a 0,40 
Fuente: HIDROLOG(A APLICADA 

TABLA N" 2.33: COEFICIENTE DE ESCORRENTfA- VALOR "K" 

Muy 
Accidentado Ondulado 

accidentado 

pendientes pendientes pendientes 
superiores al entre ellO% y entre el 5% y el 

30% el30% 10% 

Poca Bastante 

Ninguna Hasta el 50% 
Menos del lO% 
de la superficie 

de la 

Ninguna Poca Bastante 

75-100 50-75 30-50 

0,65-0,80 0,50-0,65 0,35-0,50 

Fuente: HIDROLOGIA APLICADA 

Llano 

pendientes 
inferiores al 

5% 

Mucha 

Hasta el90% 
de la 

Mucha 

25-30 

0,20-0,35 
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C.- APLICACIONES DE CAUDALES EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS 

[Ver Ref. 6.1.10, Pg. 62-71] 

l.-DRENAJE. 

Es importante para evitar la falla o el desastre debido a la presencia de agua, como producto de 

ablandamiento o hinchamiento del terreno a causa del gran poder erosivo del mismo, que además 

pueden provocar socavaciones en las estructura; también se lograría que la carretera funcione 

eficientemente por lo consiguiente se aminorarían los costos de operación y mantenimiento. 

2.- DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 

A.- DISEÑO DE CUNETAS. 

a) Consideraciones de diseño. 

- Pendiente. Generalmente es la misma de la carretera, ésta no debe ser menor del 0.50% 

para evitar problemas de sedimentación. 

- Velocidad admisible. La velocidad ideal es la que lleva el agua sin causar obstrucciones 

ni erosiones. 

Vmax = 7.00 mjseg y Vmin = 0.60 mjseg 

Revestimiento de cunetas. Cuando el suelo es deleznable y la rasante de la cuneta es igual 

o mayor de 4%, ésta deberá revestirse con piedra y lechada de cemento. 

b) Fórmula de cálculo. La más usada es la fórmula de Manning, 

Fórmula 2.45, 2.46 
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Q 

S 

R 

R2/3 5 112 
V=--

n ' 

R2/3 5 112 
Q=A--

n 

: caudal (m%eg) 

: pendiente de la cuneta (mlm) 

: radio hidráulico (m) 
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n : coeficiente de rugosidad 

V : velocidad del agua (mlseg) 

A : área de la sección de la cuneta (m2
) 

B.- DISEÑO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS DE CUNETA. 

En los tramos en los que el caudal a evacuar sea mayor que el caudal de la cuneta, existe la 

posibilidad de evacuar el exceso por medio de alcantarillas o aliviaderos de cunetas. 

a) Consideraciones de diseño. 

El diseño se basa en la teoría del escurrimiento crítico expuesto en el manual de Drenaje y 

Productos ARMCO, cuyo objetivo es determinar la profundidad crítica en el conducto circular 

considerando la ley de la velocidad crítica: "la velocidad crítica para la descarga máxima de 

cualquier sección transversal de un canal, es la debida a una carga igual a la mitad del 

promedio de la profundidad del agua en dicha sección transversal". 

Aplicando esta ley a un tubo circular, la carga que produce la velocidad crítica es igual a 

0.3113D, en la queDes el diámetro del tubo en metros. La ecuación sólo es válida cuando la 

superficie del agua coincide con la parte superior del tubo, y cuando este se halla en una 

pendiente tal que no haya efecto de remanso debido a la fricción. 

Conocida la ecuación de la carga hidráulica y la relación que existe entre la carga y la 

velocidad, se determina la velocidad crítica. 

Fórmula 2.47 

V= .J2gH, 

Fórmula 2.48: 

HV =~E= 0.3113D 

Donde: 

Fórmula 2.49: 

V= .Jz(9.81)0.3113D = 2,471D112 

Esta ecuación da la velocidad crítica en la sección crítica, en donde la profundidad es: 
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Fórmula 2.50: 

(1- 0.3113)D = 0.6887D 

Con la velocidad y el área, puede determinarse la descarga: 

Q =V A, A= área a la profundidad de 0.6887D = 0.5768D2 

Por tanto: 

Q = (0.5768D 2)(2.471d112) = 1.42SD 512 

Conocida la descarga a evacuar por la alcantarilla, se tiene: 

Fórmula 2.51: 

D = 0.868Q215 

Ecuación que proporciona el diámetro del tubo en la sección crítica, cuando la pendiente es 

suficiente para no causar el efecto de remanso. 

b) Efecto de pendiente. 

Determinado el diámetro del tubo, el paso siguiente consiste en determinar la pendiente 

necesaria para permitir que el agua pase por la sección crítica sin que se produzca el efecto de 

remanso. Aplicando la ecuación de Manning: 

Fórmula 2.52: 

R2f3 s112 
V=----

n 

Donde n = 0.021 para metal corrugado. 

Se sabe que: 

área 0.5768D 2 

R =perímetro mojado = 1.9578D = 0·
2946

D 
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Entonces de Manning despejando S y reemplazando se tiene: 

Fórmula 2.53: 

Expresado en porcentaje: 

Fórmula 2.54: 

0.01374 
S= D1/3 

1.374 
S%= D1/3 

Esta ecuación da el tanto por ciento de la pendiente en la que debe ser colocado el tubo para 

que el agua que pasa por la sección crítica fluya sin formar remanso. 

e) Colocación y longitud de las alcantarillas. 

Por colocación de una alcantarilla se entiende el alineamiento y pendiente del conducto con 

respecto al camino y a la corriente del agua, la ubicación apropiada para la alcantarilla es 

importante porque afecta a la eficiencia del conducto, su conservación y la posible erosión o 

deslave del camino; constituyendo cada instalación un problema distinto. 

Alineamiento. 

La corriente debe entrar y salir en la misma línea recta. Cualquier cambio brusco de 

dirección en uno u otro extremo retarda la corriente y obliga a emplear un conducto de 

mayor sección. 

Evitar que la corriente altere su curso cerca de los extremos del conducto, de lo contrario se 

volverá inadecuado causando deslaves o formando remansos. Los revestimientos de piedra, 

césped, hormigón o la colocación de secciones terminales, ayudarán a proteger las orillas 

del cauce contra la erosión y volverán los cambios de dirección. 

Pendiente. La pendiente ideal de una alcantarilla es la que no ocasiona sedimentación ni 

erosión. Las velocidades deben estar comprendidas entre 3m/seg. y 0.50m/seg. 
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Se recomienda un declive de 1 a 2% para que resulte una pendiente igual o mayor que la 

crítica, hasta que esta no sea perjudicial. La práctica normal es la de hacer coincidir la 

pendiente con la del lecho de la corriente. 

Longitud de las alcantarillas. Depende de la anchura del camino, altura del terraplén y los 

taludes, pendiente y oblicuidad; del tipo de sus extremos, según sean secciones terminales, 

muros de cabecera, extremos biselados, etc. una alcantarilla debe ser lo suficientemente larga 

para no que sus extremos no queden obstruidos por sedimento o por expansión del terraplén, 

de ser así, se disminuirá la eficiencia y se aumentará los gastos de conservación. Además la 

alcantarilla no debe tener expuestos innecesariamente sus extremos. 

C.- ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLAS 

[VerRef. 6.1.10, Pg. 71-79] 

a.- ANÁLISIS DEL FLUJO ANTES DE LA ENTRADA. 

Una sección trapezoidal de ancho b m. y la inclinación de los taludes l:Z (V:H) tiene los 

siguientes elementos hidráulicos: 

- Área Hidráulica: 

Fórmula 2.55: 

A= b +Zy 

- Perímetro mojado: 

Fórmula 2.56: 

Pm = (b + 2y)(1 + Z2 ) 112 

- Radio Hidráulico: 

- Fórmula 2.57: 
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- Tirante normal: de la fórmula de Manning se tiene: 

Fórmula 2.58: 

Luego, operando: 

Fórmula 2.59: 

(bY+ ZY2 ) 513 Qn 

[(b + ZY)(l + z2)1/2]2/3 = Sl/2 

El tirante normal Yn se puede calcular por medio de iteraciones. 

- Velocidad normal: 

Fórmula 2.60: 

- Tirante Crítico Y e: 

Vn = -:----Q--:-_ 
(b + ZYn)Yn 

Se calcula haciendo uso de la expresión para régimen crítico, descrito con la siguiente 

expresión 

Fórmula 2.61 

Donde: 

Q 

Q2 Ac 

g Te 

: Caudal (m3 /seg) 

Ac = (b+ZYc)Yc: Área de la sección transversal para el tirante crítico. 

Tc=b+2ZYc 

g = 9.81 m/seg 
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Reemplazando en (*) se tiene: 

Fórmula 2.62: 

Y e: se calcula por iteraciones 

Velocidad Crítica: 

Fórmula 2.63: 

- Número de Fronde: 

Fórmula 2.64: 

Donde: 

Q2 [(b + ZYc)Yc]3 

B b + 2ZYc 

Ve= (gYc) 112 

V 
F = (g D)l/2 

A 
D=

T 

A= (b + ZY)Y, T = b + 2ZY 

De los elementos calculados se concluye que: 

Si Yn >Y e, el flujo es subcrítico 

Si Vn <Ve, no necesita protección con enrocado aguas arriba de la alcantarilla 

Si F < 1 el flujo es subcrítico. 

b.- ANÁLISIS DEL FLUJO EN LA ALCANTARILLA. 

1.- Cálculo del Tirante Normal. 

X = ángulo en radianes. 
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Y= Tirante 

D = Diámetro de la sección circular 

T 

X 

y 

Aplicando Manning se tiene: 

Fórmula 2.60: 

D~r( zrr- x + zsenicosi)ij = Qn 
S 2 1 

83 13 (2 )~ 52 z 11:-X 3 

El valor de X se encuentra por tanteos en la ecuación anterior y se reemplaza para 

encontrar en tirante normal. 

2.- Cálculo del Tirante Crítico. 

Fórmula 2.65: 

[D
2 

( x x)]3 

Q2 8 2rr- x + 2sen 2 cos 2 -= X 9 Dsen2 

Por iteraciones calculamos Xc, luego: 

Fórmula 2.66: 

D( Xc) Y e= Z 1 + cosz-
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2.6.- SEÑALIZACIÓN DEL TRÁFICO [Ver Ref. 6.2.1, Pg. 12-3016.2.3, Pg. 49-78] 

La señalización es componente indispensable para la circulación vehicular, como regulador del 

tránsito, dando orden, restringiendo velocidades y evitando accidentes. 

La decisión de la utilización de los dispositivos de control en cualquier ubicación, sea calle o 

carretera, debe estar basada en un estudio de ingeniería; el que debe abarcar no sólo las 

características de la señal y la geometría vial sino también su funcionalidad y el entorno. El 

estudio conlleva la responsabilidad del profesional y de la autoridad respecto al riesgo que 

pueden causar por una señalización inadecuada. 

Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito es necesario que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

Que exista una necesidad para su utilización. 

Que llame positivamente la atención. 

Que encierre un mensaje claro y conciso. 

Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y respuesta. 

Infundir respeto y ser obedecido. 

Uniformidad. 

A.- TIPO DE SEÑALES 

Las señales colocadas en una vía pueden se re de dos tipos y son: 

a) Señales verticales 

b) Señales en el pavimento 

a.- SEÑALES VERTICALES 

1.- Definición 

Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino ó sobre él, destinados a 

reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos 

determinados. 
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2.- Función 

Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser usadas de acuerdo a 

las recomendaciones de los estudios técnicos realizados. 

Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría presentarse en la 

circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, 

centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así como dificultades existentes en las 

carreteras 

3.- Clasificación 

Las señales se clasifican en: 

• Señales reguladoras o de reglamentación: tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía 

de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya violación 

constituye un delito. Se clasifican en: 

Señales relativas al derecho de paso. 

Señales prohibitivas o restrictivas. 

Señales de sentido de circulación. 

• Señales de prevención: tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de un 

peligro y la naturaleza de éste. Se clasifican en: 

• Señales de información: tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario 

proporcionándole la información que pueda necesitar. Se clasifican en: 

Señales de destino 

Señales de destino con indicación de distancias 

Señales de indicación de distancias 

b.-SEÑALES EN EL PAVIMENTO 

1.- Definición 

Las señales en el pavimento son trazos o inscripciones de pintura sobre el pavimento, que 

otorgan continuamente visibilidad adecuada durante todo el recorrido de la vía. 
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2.- Función 

Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son utilizados con el objeto de reglamentar el 

movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su operación. Sirven, en algunos 

casos, como suplemento a las señales y semáforos en el control del tránsito; en otros 

constituye un único medio, desempeñando un factor de suma importancia en la regulación de 

la operación del vehículo en la vía. 

3.- Clasificación 

Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento se clasifican en: 

• Marcas en el pavimento: son marcas de pintura representadas por líneas, letras, símbolos en 

la calzada, lugares de estacionamientos y sardineles. 

• Marcas en los obstáculos: son marcas de pintura colocadas en obstáculos dentro y fuera de 

la vía, reflectores y delineadores. 

B.- USO DE SEÑALES Y DISEÑO EN LA VÍA 

[Ver Ref. 6.2.1, Pg. 12-30 1 6.2.3, Pg. 49-78] 

El uso de señales está dado por la figura geométrica, tanto en planta como en perfil de la 

carretera, otorgando al nuevo trazo descripciones gráficas por medio de postes y señalización en 

el pavimento, que regulan, previenen y advierten las características físicas y geométricas de la 

vía, sus componentes y elementos externos en ella. 

Las señales verticales están en todo el tramo de la vía, advirtiendo y regulando el tránsito 

vehicular, de acuerdo a la geometría del eje y de la circulación peatonal. 

Las marcas en el pavimento están en todo el tramo de la vía, otorgando carácter apropiado en 

direccionar y posicionar el tránsito vehicular y peatonal para una mejor y segura circulación. 

A continuación se describe las señales más utilizadas en vía, asimismo su prescripción en su uso: 
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TABLA N" 2.34: TIPO Y USO DE SEÑALES VERTICALES 

SEÑALES VERTICALES 

Tipo Denominación Descripción Uso 

R-1 PARE 
Indica a los conductores que deberán efectuar la 
detención de su vehículo 

Reguladoras 

R-30 Velocidad máxima 
Indica la velocidad máxima permitida a la cual 
podrán circular los vehículos 

Previene la presencia de curvas de radio de 40m a 

P-2" Curva a la derecha 
300m con ángulo de deflexián menor de 45" y para 
aquellas de radio entre 80 y 300m cuyo ángulo de 
def/exión sea mayor de 45 
Previene la presencia de curvas de radio de 40m a 

P-2B 
Curva ala 300m con ángulo de deflexión menor de 45• y para 
izquierda aquellas de radio entre 80 y 300m cuyo ángulo de 

deflexión sea mayor de 45 

P-6° 
Cruce normal de 

Indica la proximidad de un cruce de vías. 
vías 

Preventivas 
P-7 Bifurcada en '7" Indica la proximidad de un cruce en «T)) 

P-40 Puente angosto 
Advierte la proximidad de un puente en el que la 
calzada es de ancho menor al de la vía 

Indica la proximidad de una zona escolar. Se 
P-49 Zona escolar. empleará para advertir la proximidad de un cruce 

escolar 

P-53 
Cuidado animales Advierte la proximidad de zonas donde el conductor 
en la vía pueda encontrar animales en la vía 

1-27 Hotel 
Indica al usuario de la existencia del servicio 
indicado 

Informativas 1-31 
Servicio Indica al usuario de la existencia del servicio 
restaurante indicado 

1-34 Servicio gasolina 
Indica al usuario de la existencia de servicio de 
gasolina (Servicentros de combustible y lubricantes 

Fuente: Normas DG- 2001 
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TABLA N" 2.35: TIPO Y USO DE SEÑALES VERTICALES 

MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Descripción Uso 

Línea central 
En el caso de una calzada de dos carriles de circulación que soporta el tránsito en ambos 
sentidos, se utilizará una línea discontinua cuando es permitido cruzar 

Zonas donde se Se utilizará una línea continua paralela a la línea central, hacia el lado correspondiente al 
prohíbe adelantar sentido del tránsito que se está regulando 

Línea de borde de 
Se utiliza para demarcar en sección el fin del ancho de la calzada 

pavimento 

Se usarán tanto en zonas urbanas como rurales donde se deberá indicar al conductor la 
Línea de "PARE" localización exacta de la línea de parada del vehículo de acuerdo a lo indicado, sea por una 

señal de "PARE". 

Línea de pasos Las líneas o marcas para pasos peatonales se usarán tanto en áreas urbanas como rurales, 
peatonales para guiar al peatón por donde debe cruzarla calzada 

Fuente: Normas DG- 2001 

C.- DISPOSICIONES GENERALES [Ver Ref. 6.3.4, Pg. 19-61] 

Las disposiciones generales para la señalización van de acuerdo a las normas DG-200 1 y EG-

2000, que determinen en sus acápites correspondientes al tema, la regulación del tránsito 

vehicular de la vía en estudio por medio de la señalización vertical y gráfica en el pavimento. 
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2.7.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

A.- GENERALIDADES [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 19-61 MOD 11,01-12 MOD III] 

Las descripciones de los medios impactados en los cuales encontramos mitigación o corrección 

ambiental, son beneficios que aportan para la sociedad en miras de desarrollo, pero a pesar de ello es 

necesario poder hacer coincidir las consecuencias negativamente ambientales en el medio total, 

considerándolo como el afectado, con aspectos recuperables, no sólo haciendo un balance entre el 

beneficio para la sociedad y lo perdido en el ambiente. Es decir no sólo evaluar en la totalidad 

resultados diferentes, sino poder mantener intactos esos medios impactados. 

1.- PROYECTO 

Se debe describir las características particulares y la asociación ambiental que se le otorgue. 

2.- MARCO LEGAL INSTITUCIONAL 

La legislación peruana en materia de protección ambiental cuenta con leyes, decretos y reglamentos 

que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y soportan desde el punto de 

vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales. 

De acuerdo con estas normas legales, se debe procurar producir el menor impacto ambiental 

negativo posible durante sus actividades en los suelo, cursos de agua, calidad del aire, organismos 

vivos (flora y fauna), bosques, comunidades indígenas, viviendas y otros como sembríos, canales 

de irrigación, así como también es sumamente importante no causar daños a los monumentos 

arqueológicos, ruinas de culturas pasadas, y otros valores de orden cultural que se encuentre en el 

eje o área de influencia de la carretera, y también en los depósitos de materiales de préstamo. 

Es de suma responsabilidad, durante la ejecución de las obras, de la protección y la conservación 

del entorno humano, físico y biológico de las áreas ubicadas en la zona del proyecto. 

Para el logro de este objetivo, se debe enterarse de las condiciones de vida de la comunidad que 

habita en la zona de las obras, y pondrá en práctica medidas y controles para la preservación del 

bienestar de la misma y del medio ambiente, en aspectos originados por la construcción de la obra 

y relacionados con la prevención de riesgos de la población. 
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3.- ZONA DE ESTUDIO 

Las características ambientales se describen de acuerdo al área de emplazamiento (hábitat y 

habitantes). El comportamiento de cada área es diferente para cada obra, materiales utilizados, 

tiempo de construcción y beneficio que otorguen; por lo cual es de suma importancia poder 

conocer sus características para determinar anticipadamente alternativas que den soluciones con 

carácter compensatorio y/o complementario, interviniendo en la totalidad del área influenciada 

como medios preventivos, correctivos o mitigantes a fin de lograr compatibilidad entre los aspectos 

naturales encontrados y los impuestos, como es la construcción de la carretera 

4.- OBJETIVOS 

Se describen los puntos importantes en los que corresponde evaluar anticipadamente la carretera en 

las diferentes fases de construcción y funcionamiento, para luego poder mitigar o recuperar 

aspectos importantes. Se debe definir o separar los puntos evaluados, para establecer figuras 

correlativas en una línea de acción ambiental significativa. 

B.- PLAN DE CONTROL AMBIENTAL [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 20- MOD II] 

Se entienden como medidas de control ambiental a la implementación o aplicación de cualquier 

política, estrategia, obra y/o acción tendiente a prevenir, corregir o mitigar los impactos adversos que 

pueden presentarse durante las etapas de ejecución de un proyecto (construcción, operación y 

terminación) y mejorar la calidad ambiental aprovechando las oportunidades existentes. 

Las medidas de mitigación de impactos pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: 

Evitar el impacto ambiental al no desarrollar parte o todo de un proyecto. 

Minimizar los impactos a través de limitar la magnitud de un proyecto. 

Rectificar el impacto a través de reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente afectado. 

Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo, por la implementación de operaciones de 

preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. 

Compensar el impacto producido por el reemplazo o sustitución de los recursos afectados. 
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1.- TIPOS DE PLANES DE CONTROLES AMBIENTALES 

[Ver Ref. 6.3.1, Pg. 33-49- MOD 11,01-03 MOD 111] 

a.- Estructural 

Las medidas estructurales o de ingeniería han sido la solución más común para el control de los 

impactos ambientales negativos ocasionados por un proyecto. Esta solución se considera como 

una parte de la ingeniería del proyecto. 

b.-No estructural 

Las medidas no estructurales involucran la capacitación, educación, normas, regulaciones, 

estudios básicos y otras acciones que son consecuencias del estudio de impacto ambiental. 

C.- CARÁCTER [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 22-30- MOD 11] 

El plan de control ambiental debe ser dirigido a la restablecimiento ambiental del medio biótico y 

abiótico, para lo cual es necesario poder presentar las soluciones con enfoques en los que 

predomine un carácter preventivo, correctivo y mitigante. 

1.- PREVENTIVA 

Conjunto de disposiciones, medidas y acciones anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

Este enfoque, de evitar impactos ambientales adversos que pueden ocasionar ciertas actividades, 

es el más apropiado en la fase inicial de la planificación del proyecto, siendo considerado en 

general como el más importante de las medidas de control. Para preservar se debe prevenir 

cualquier acción o el efecto de la acción que puede afectar adversamente un recurso o atributo 

ambiental. El éxito de este enfoque depende de la disponibilidad de la información y datos 

ambiéntales, como del consenso en relación con la significación de los temas ambientales. 

2.- CORRECTIVA 

Conjunto de acciones dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar los efectos adversos del 

proyecto sobre el ambiente. Se refiere a la posibilidad y el momento de introducir acciones o 
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medidas correctoras para remediar los impactos, pudiendo ser que estas se realicen en diferentes 

fases del proyecto, en la fase de construcción o en la fase de funcionamiento. 

3.- MITIGANTE 

La medida de mitigación es una medida destinada a suavizar , disminuir , calmar, aliviar o moderar 

los efectos negativos que un proyecto, obra o actividad pueda generar al ambiente . Este enfoque 

es probablemente el más común y requiere consideraciones cuidadosas de una amplia gama de 

técnicas y métodos de ingeniería y administración del proyecto. 

D.- NATURALEZA [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 35-38 MOD 11] 

1.- UNICA. Acción o medida de naturaleza singular o única para el control de los impactos 

ambientales. 

2.- ALTERNATIVA. Acción o medida que constituyen una opción dentro del conjunto de medidas 

de control ambiental propuestas. 

3.- COMPLEMENTARIA. Medida destinada a completar, terminar o perfeccionar otra medida de 

control ambiental. 

4.- COMPENSATORIA. Medida destinada a reemplazar la pérdida de un recurso ambiental en un 

lugar con la creación o protección de este mismo tipo de recurso en este lugar. 

Para el Plan de Control Ambiental se deberá seguir las normas recomendadas por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías. 

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo N° 613) y además se ha 

tomado en consideración acciones prácticas de acuerdo a la experiencia del Consultor. 

La literatura enunciada en su contenido recomienda ejecutar acciones básicas que son las 

siguientes: 
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Desarrollar, ejecutar prácticas y procedimientos de trabajos seguros y responsabilizar a cada 

trabajador prudencia para manejar los recursos naturales y hacerlo de manera eficiente y segura. 

No destruir la naturaleza, pues las plantas ofrecen firmeza y seguridad al terreno, crean buena 

vista al paisaje y crean condiciones climáticas favorables para la vida del hombre y de los 

animales, formando refugio de aves y mantienen la biodiversidad. 

E.- IMPACTOS POTENCIALES [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 15-25 MOD III] 

1.- Impactos negativos 

Los impactos negativos son los que resultan de la alteración remediable o irreversible del medio 

natural, por la construcción del proyecto vial. Es inevitable que para emplazar una obra de 

cualquier tipo, siempre se debe considerar pérdidas en medio, ya sea por reemplazo o desechar 

material natural. Para este tipo de impacto es necesario poder controlar, ajustarse a límites máximos 

permisibles para evitar un exagerado deterioro. 

2.- Impactos positivos 

Se debe considerar en este tipo de impactos a los que se originan a partir del funcionamiento de la 

vía, considerándose mejoras en la vida de los pobladores de las zonas en estudio. Estos impactos de 

ben de ocurrir a lo largo de la vida útil de la carretera. 

Los aspectos que mejora, generalmente, son sociales, culturales, económicos y productivos, no 

pudiendo hacer mejoras en los aspectos naturales. Es necesario poder considerar la armonía de la 

vía con el medio en un sentido paisajístico. 

A.- Evaluación impacto ambiental 

Al construir la carretera, se está mejorando el flujo comercial, social, político, cultural, educación, 

religioso y salud. Entre los centros poblados, con los distritos y la provincia habrá un mayor nexo 

de comunicación y sobre todo se facilitará el acceso a cada uno de ellos. 

B.- Impactos ambientales 

El medio impactado en su totalidad pierde armonía entre sus elementos y flujos naturales de 

convivencia, para lo cual es necesario poder determinar adecuadamente cuales son, desempeño y 

vínculo entre ellos. Para el presente proyecto se consideran los siguientes elementos: 
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Cruces 

Pases de agua 

Flora y fauna 

Suelos y usos 

Áreas inundables 

Ríos 

Materiales o canteras 

Botaderos 

F.- MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

[Ver Ref. 6.3.1, Pg. 35-38 MOD 111] 

Para poder evaluar la interacción de los factores ambientales versus caracteres del camino rural 

estudiado, se ha aplicado un método de análisis de las diversas partidas y su respectivo impacto tanto 

en el suelo, aire, agua y aspectos socioeconómicos donde se toma en consideración la suma algebraica 

de los valores de magnitud e importancia de cada impacto de conformidad con los cuadros que se 

adjuntan. 

G.- CONCLUSIÓN DE MATRIZ DE INTERACCIÓN 

[Ver Ref. 6.3.1, Pg. 39-41 MOD III] 

Luego de determinar las acciones positivas o negativas del medio impactado por la obra de la 

carretera, es necesario determinar en general el beneficio de la obra en todos los aspectos en general. 

Los impactos negativos deben de tener un carácter de recuperación por medio de medidas mitigadoras 

que compensen, corrijan o complementen beneficios propios en compatibilidad de la obra. 

Pueden ser para carreteras los aspectos siguientes los más perjudiciales para impactar el medio de 

emplazamiento de la vía, a los cuales se deben dar alternativas para mejoramiento y recuperación: 

- Manejo de canteras 

- Manejo de botaderos 

- Manejo de campamentos 

- Manejo de patio de máquinas 

- Control de contaminación de cursos de agua, suelos y aire 
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H.- ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN 

DE OBRA [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 35-37 MOD 1] 

Se debe de poseer para la obra vial, consideraciones que sean específicas para esta obra, teniendo 

características particulares de acuerdo a las del medio natural, ya que el comportamiento 

impuesto por la construcción de la obra se resiste a una adecuación en los cambios propios. 

Se debe de considerar especificaciones que tenga puntos específicos en determinar 

procedimientos en la construcción de la vía. 

1.- NORMAS DE CONTROL AMBIENTAL [Ver Ref. 6.3.1, Pg. 37-38 MOD I] 

Se debe acatar normas diferentes a las de la legislación ambiental, siendo éstas añadidas para 

establecer condiciones ambientales adecuadas. 
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2.8.- CATASTRO PARA LA EXPROPIACIÓN 

A.- DERECHO DE VÍA [Ver Ref. 6.3.2, Pg. 122] 

El catastro para la expropiación de tierras se fundamenta en normas municipales, en donde 

amparan el uso de áreas de propiedades privadas por motivos de ensanche de vías. La 

normatividad presenta permisos y disposiciones legales basados en estudios previos de la vía, 

justificados por parámetros de diseño vial y topográfico del eje de la misma. 

Para lograr las áreas a expropiar, es necesario poder verificar: 

Áreas que ocupa el ancho de diseño de la vía en concordancia con el ancho de la vía actual, 

de acuerdo a los parámetros de diseño vial, previamente determinados. Incluyendo espacios 

para colocar elementos de señalética. 

Áreas que ocupa el nuevo trazo del eje en donde tiene que ser modificado geométricamente, 

ajustado a los parámetros de la normatividad DG-200 l. 

Áreas comprendidas como empalmes, cruces y curvas de volteo que deben utilizarse para 

mejorar el recorrido en la vía. 

Para lograr el costo de áreas a expropiar es necesario conocer el uso de la tierra, siendo en este 

caso rural el costo actual de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, en concordancia 

con los propietarios de cada lote. 

B.- VALORIZACIONES [Ver Ref. 6.3.2, Pg. 123] 

Para el uso de expropiación de las tierras, las valorizaciones van de acuerdo a aranceles 

aprobados por el concejo de tasaciones (aranceles municipales), en tablas que determinan su costo 

por zonas y uso de la tierra. 
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CAPÍTULO 111 

Metodología 

3.1.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (características) 

b) POBLACIÓN. 

Teniendo como base informaciones recabadas en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) del Censo Nacional para 2005, se puede formular el siguiente cuadro poblacional. 

CUADRO N" 3 1· DA TOS POBLAC/ONALES .. 
Distrito 

Población Extensión Densidad demográfica 
(hab) {Km2) {hab/km2) 

Caja marca 156821 382.74 409.7 
Baños delinca 31764 276.4 114.9 

Fuente: INEI CENSO NACIONAL 2005 

En los últimos cinco años la población creció a un ritmo de 0.34 por ciento. En la provincia de 

Cajamarca, según encuestas del INEI se registra una densidad poblacional de 45.2%, incrementándose 

en períodos o épocas, esto hace que a nivel nacional alcance el 7° lugar poblacional. 

e) ECONÓMICOS Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

La principales actividades económicas de la zona está influenciada directamente por la provincia de 

Cajamarca y el distrito de Los Baños del Inca, teniendo como principal actividad acrecentadora la 

explotación de minas, industrias manufactureras, la construcción, comercio automotor, servicios de 

restaurantes y hoteles, transportes y almacenamiento, intermediación financiera, actividades 

inmobiliarias, enseñanza privada, servicio social y de salud, entre otras. Ver CUADRO N° 3.2. 
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Se debe considerar que las relaciones comerciales demandan construcción y mantenimiento de vías 

rurales y trochas carrozables, dando mejor serviciabilidad. La ampliación de la actividad minera tiene 

un mayor impacto en el comercio y transporte, cual obliga a Tratar Grande y Los Baños del Inca a 

articularse y ser parte de la oferta, considerando que en el año 2011 se registraron inflaciones en la 

provincia de hortalizas, leche y quesos y leguminosas de 20.8, 10.7 y 8.2 respectivamente. Ver 

GRÁFICO N° 3.1, GRÁFICO N° 3.2, GRÁFICO N° 3.3 

Dentro de las actividades reconocidas en el CUADRO N° 3.5 como "otras" se tiene la ganadería 

extensiva siendo los principales componentes animales mayores como: vacunos, ovinos y caballos, 

existiendo también animales menores como: cuyes, aves de corral y otros. Asimismo la agricultura de 

cultivos como: papa, maíz, trigo, cebada, arveja, etc. Además se tienen árboles madereros como 

eucaliptos, aliso y otros 

Estás actividades económicas (agrícola y pecuniaria), han incrementado sus cifras sobre los 10.6% y 

1.8% respectivamente. Mientras que en construcción y minería tienen valores aumentados hasta 

27.4% y 18.9% respectivamente. 

En el turismo se ve al aumento de visitantes por considerar centros históricos, arqueológicos y 

turísticos más importantes de la zona Norte del país. Con arribos en esta actividad de 93267 visitas, 

con un 79 % del turismo interno. 

Las exportaciones locales han ido incrementándose hasta el 69 .8%, con respecto al año 201 O. 
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La producción de Los Baños del Inca es una localidad identificada con la comercialización del 90% 

de sus productos agrícolas en el mercado de Cajamarca, con incidencia en días específicos 

semanalmente. Ver CUADRO N° 3.2 

CUADRO N" 3.2: DATOS POBLACIONALES 

LUGAR DE COMERCIO TIPO DfAS 

Plaza pecuaria Ganaderos y artesanales Lunes 

Plaza agropecuaria Fongal Animales de crianza y artesanales Sábados y domingos 

Mercados varios Producción agrícola y animales menores Sábados y domingos 

Planta procesadora Nestlé Leche Diario 

Planta procesadora Gloria Leche Diario 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

En el distrito de Los Baños del Inca la Microcuenca Chonta Otuzco, tiene como principal producción 

agrícola el sembrío de cebada de toda la provincia de Cajamarca. Asimismo considera como una 

cadena productiva, compuesta por caseríos y/o centros poblados más cercanos a la zona de estudio. 

Asimismo presenta la microcuenca de Puyllucana y la microcuenca del Mashcón. Ver CUADRO N° 3.3 

CUADRO N" 3 3· DATOS POBLACIONALES o o 

CADENA PRODUCTIVA MICROCUENCA CASERfOS INVOLUCRADOS 

Carahuanaga 1 

Crahuanga 11 

Chimchim Otuzco 

La Otuzco la Victoria 

Llugohuapucro Alto 

Llugohuapucro Bajo 

CEBADA CHONTA OTUZCO 
Rinconada Otuzco 

Tartar Grande 

Bajo Otuzco 

Alto Otuzco 

Vista Alegre 

Rosa Pampa 

Shitaloma 

Chupicaloma 
Fuente: Ministerio de Agricultura- Estadísticas 
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Dentro de la actividad socioeconómica de Cajamarca y Los Baños el Inca existe como parte 

ganadera la producción de leche, determinada por las rutas a lo largo de la campiña del valle de 

Cajamarca , ésta producción láctea se ve afectada por el menor costo de transporte que generala 

vecindad, en términos de productividad lechera. 

Dentro de la ruta lechera de Cajamarca la demanda industrial ocupa valores de Gran industria 

Láctea, al incrementar su demanda de leche de 63.26% de la producción industrial, ocupado por la 

Compañía Nestlé, ubicada en el Km 00+ 11 O del proyecto en estudio. Asimismo la vía forma parte 

del recorrido de acopio de leche para otra gran industria láctea como es la Compañía Gloria, ubicada 

en el distrito de Los Baños del Inca. Ver CUADRO N° 3.3 

Según MINAG esta ruta de acopio de Cajamarca- Baños del Inca aporta 71208 Tn de leche al año, 

y es un volumen comprendido entre el 60 % - 70% del volumen total aportado en la cuenca. Ver 

CUADRO N° 3.4 

CUADRO N" 3.4: VALORES DE DEMANDA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN LA RUTA LECHERA DE CAJAMARCA 

CENTROS DE PRODUCCIÓN 
INCIDENCIA(%) 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN LÁCTEA DIARIA (lt por día) TANQUE (lt) 

NESTLÉ 63.26 125000 
300000 

GLORIA 36.74 45000 
... 

Fuente: Anal1s1s de la Cadena productiva de Ca]amarca- CODELAC 

CUADRO N" 3.5: DESTINO DE PRODUCCIÓN 

DESTINO DE PRODUCCIONES 
CANTIDAD LECHE 

INCIDENCIA(%) 
TN por año 

Nestlé 83603.68 33 

Gloria 27878.78 11 

Artesanales 91373.4 36 

Autoconsumo 13451.65 S 

Programas sociales 14317.78 S 

Terneraje 25098.51 10 ... 
Fuente: Ana/ISIS de la Cadena productiva de Ca}amarca- CODELAC 
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• Como actividades complementarias de los pobladores tenemos a la agricultura, industria textil 

artesanal. 

• Dentro de la actividad agrícola tenemos cultivos de hortalizas y maíz, todos ellos de 

autoconsumo. 

• En el predio se encuentran especies vegetales nativas y cultivadas ubicadas al contorno de las 

vías de acceso y linderos, entre las que destacan el Eucaliptos globulus, Cupressus 

macrocarpa, Casuarina spp, Fraximus spp, Prumus serotina, entre los forestales y las herbáceas 

predominan las ciperáceas, gramíneas, leguminosas, las cuales se comercializan en el mercado 

para diversos usos. 

d) AGUA, DESAGÚE Y LUZ ELÉCTRICA 

El servicio de agua potable existe en todas las viviendas de la zona, asimismo el servicio de 

desagüe mediante letrinas en cada una de las viviendas. Posee totalmente del servicio de telefonía 

fija. 

e) VIVIENDA 

Se han observado la construcción masiva de viviendas modernas, construidas con mampostería, de 

hasta dos pisos, con acabados de primera ocupando el 60% de las viviendas a lo largo del tramo en 

estudio. El crecimiento de la construcción a nivel distrital ha sido masivo desde el año 2000. La 

construcción tiene actualmente el 35.3% de tasas positivas de crecimiento, influenciados por la 

expansión e inversión pública y privada por obras civiles y municipales. 

La población de Cajamarca aumenta súbitamente, el poder adquisitivo e alto y el deseo de vivir 

cómodamente sólo es posible en construcciones nuevas, con abundante área verde y alejado de la 

cuidad, los terrenos son adquiridos por los mineros a precios muy elevados y los ganaderos ven 

negocio y empiezan a lotizar sus fundos y la campiña se invade de construcciones. 

Las ventas de las lotizaciones de la zona determinaron compras de inversionistas que han 

construido viviendas de niveles altos, con acabados refinados y diseños propios, hoy día, de la 

zona. La construcción ha otorgado categoría superiores a esta zona. 
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t) SALUD 

Los servicios de salud son atendidos por el Ministerio de Salud (MINSA), distrito de Baños del 

Inca. El incremento de las atenciones médicas son directamente proporcionales al incremento de la 

población, y los casos de emergencia son atendidos a tiempo según condiciones de la vía. 

Es el caso que este servicio médico más cercano se encuentra en Los Baños del Inca a 1 O minutos 

del punto más alejado (Aeropuerto A.R.I.) y a 5 minutos de ESSALUD Cajamarca, indicándose 

como posibles atenciones referenciales al área de Tartar Grande. La diferencia de atenciones se 

debe a las condiciones de las vías, difieren, siendo la última (Tartar Grande - Aeropuerto A.R.I. -

Essalud Cajamarca) una utopista con pavimento asfáltico. Por lo cual los servicios médicos 

atendidos en los Baños del Inca se ven retrasados por la misma vía. 

g) EDUCACIÓN 

Los Centros Educativos de la zona de estudio, se encuentran en buen estado, con infraestructura 

nueva y con sus servicios básicos. En el trayecto del camino se encuentra el centro educativo de 

infancia: 

• I.E.N. N° 233 "El Porongo". 

La incidencia del servicio educativo se ve afectada por las condiciones viales de la carretera, según 

la época de servicio. Ya que requiere incrementos en el tiempo de recorrido de los vehículos. 

h) CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

1.- Aeropuerto 

El transporte aéreo representa el principal medio de comunicación rápido de y hacia la 

provincia de Cajamarca; sin embargo la vía que conecta para el distrito de Baños del Inca no 

cuenta con diseño adecuado ni mantenimiento, a pesar que por vuelo alberga al 10% del total de 

la tripulación residentes en Los baños del Inca, haciendo un total diario de volumen 

considerable de pasajeros que se desplazan por la vía El Porongo - Tartar Grande -Aeropuerto 

ARI, en 4 salidas y entradas aéreas diarias. INEI: Cajamarca Movimiento Aéreo de Entrada y 

Salida de Pasajeros y Carga en el Aeropuerto de Cajamarca, 2002 -2011. 
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Según el CUADRO N° 3.6 se ha intensificado las entradas y salidas aéreas diarias hasta el año 

2011, teniendo en el primer trimestre un total de 4 79 vuelos y un total de 22262 pasajeros, de 

los cuales cerca de 2260 pasajeros utilizaron la vía como interconexión. El promedio diario que 

utilizaron del mismo modo la vía es 25 pasajeros aproximadamente en el mes de marzo del 

2011. Ver FIGURA 3.4. 

CUADRO N" 3.6: Cajamarca Movimiento Aéreo de Entrada y Salida de Pasajeros y Carga en el Aeropuerto de 
Cajamarca, 2009 ·2011 

Operaciones 2009 2010 

TRIMESTRES 1" 2" 3" 40 lo 2" 3" 40 

LAN Peru 

E/5 (VUELOS) 174 184 184 324 336 358 386 400 

Entrada Pasajeros 9,665 10,191 9,668 13,302 16,883 19,489 21,772 22,616 

STAR PERU 

E/5 (VUELOS) 172 214 238 173 150 110 

Entrada Pasajeros 3,567 4,263 4,077 3,818 3,552 2,051 

LC. Busre 

E/S {VUELOS) 127 198 352 250 38 162 148 

Entrada Pasajeros 678 948 1,807 871 109 1,079 801 
Fuente: INEI 

GRÁFICO N" 3.4 : Promedio mesnual de pasajeros aéreos residentes en 
baños delinca que utilizan la vía . 
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2011 p 

El aeropuerto de Cajamarca tiene una pista de aterrizaje de l ,800 m de longitud. La pista de 

aterrizaje fue ampliada el año 2003, lo que ha permitido el ingreso de naves de mayor 

envergadura. El aeropuerto tiene una extensión de 487779.84 m2
, con operaciones buenas, 
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siendo al proyección de pasajeros al año 2015 en número de 100098 pasajeros, debido al mayor 

dinamismo y la promoción turística. 

2.- Sistema vial 

Los Baños del Inca con sus centros poblados y caseríos no están correctamente articulados, 

existen vías de comunicación y trochas en mal estado, limitando la oportunidad de información 

y accesos en particular de los productores al mercado local y regional. Para las situación 

presente de integración es considerable optar por tutas alternativas con condiciones muy 

favorables, que interrelacionen al centro distrital con los de segundo interés. ya que las 

distancias entre distritos benefician, no solamente, en tiempo y distancia sino también 

socioeconómicamente. 

CUADRO N" 3.6: DATOS POBLACIONALES 

DISTANCIA DE 
Km TIPO ESTADO MANTENIMIENTO 

CAJAMARCAA 

Los Baños delinca 6 Asfaltada Buena Insuficiente 

Aeropuerto ARI 3.5 Pavimentada Buena Permanente 
Fuente: PRO V/AS- MTC- 2011 

No se cuenta con un programa de mantenimiento permanente y adecuado, impidiendo el 

desplazamiento rápido de pasajeros y productos, encareciendo el servicio. Ref. Observatorio 

Socioeconómico Laboral de Cajamarca. Según el Análisis de la Cadena Productiva de 

Cajamarca, CODELAC, Baños del Inca pertenece al Corredor Económico Sur, y por motivos 

de accesos y rutas en malas condiciones los costos de producción de leche son altos, por 

elevarse los costos de transporte en acémilas para el productor y acopiador, supera recorridos 

de hasta 6 km por viaje, que pueden insumir hasta 6 horas de duración (ida y vuelta). 

Cabe mencionar otro punto importante que es evitar el aislamiento por inseguridad vial, 

tratándose de las mismas rutas con las mismas condiciones limitantes para el transporte de la 

producción. Es así que la ruta de acopio de leche debe reducir pérdidas por acidificación, costos 

de transporte y mínima de bacterias provocadas por demoras en el recorrido y traslado del 

producto 
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CUADRO N" 3.7· DATOS POBLACIONALES 

RED VIAL 
TOTAL ASFALTADO AFIRMADO SINAFRIMAR TROCHA 
(Km) (Km) (Km) (Km) (Km) 

NACIONAL 1247.16 354.46 197.05 8545.00 105.20 

REGIONAL 741.90 110.50 136.00 572.90 33.00 

VECINAL 399.49 4.00 895.92 254.18 2780.39 

Fuente: INEI- 2011 

3.- Tipo de vehículo de transporte comercial 

Con el incremento de mejoras de vida, logradas por las diferentes actividades socioeconómicas, 

el parque automotor también se ha visto incrementado tanto en tipo y calidad de vehículos. En 

la zona de estudio podemos encontrar que este crecimiento, involucrando mejoras industriales y 

urbanísticas, ha dado origen a tránsito con vehículos nuevos y modernos, primando los que 

poseen características de mayor utilidad en el diseño de la vía, como son los de tipo "C2" 

(camiones de dos ejes), los cuales son normados por el MTC. 

h. TURISMO 

La ruta en estudio pertenece al CIRCUITO TURÍSTICO NORTE, identificada como prioridad de 

desarrollo para la macro región. Por lo cual se debe balancear la producción y el turismo local de 

Baños del Inca como Destino Turístico. 

CUADRO N" 7.1: NÚMERO DE ARRIBOS A CAJAMARCA AÑO 2012 

INDICADOR N° DE ARRIBOS 

Total de Arribos de Visitantes a los Establecimientos de Hospedaje 477,358 

Arribos de Visitantes Nacionales a los Establecimientos de Hospedaje 463,405 

Arribos de Visitantes Extranjeros a los Establecimientos de Hospedaje 13,953 

Fuente: INEI- 2012 
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3.2.- RECONOCIENTO DE LA ZONA 

3.2.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO 

La zona de estudio se ubica dentro del área geográfica que separa a los distritos de Cajamarca y 

Baños del Inca, en el centro poblado de Tartar Grande, presentando explanaciones en toda la 

longitud de la carretera. Comprende la zona de mayor depresión del valle de Cajamarca. 

En la actualidad se tiene como carretera una trocha carrozable muy transitada, a nivel de 

afirmado, siendo mantenida en los meses comprendidos entre junio y octubre. 

3.2.2.- UBICACIÓN DE LOS PUNTOS INICIAL Y FINAL 

La vía en estudio une dos carreteras importantes y de mucho transito en las localidades de 

Cajamarca y Baños del Inca, siendo un nexo vial entre dichos puntos importantes. Según el 

orden de las progresivas designadas en el presente estudio, podemos ver que el inicio de la 

carretera El Porongo - Tartar Grande - Aeropuerto está en el km 03+020 de la Av. Atahualpa en 

el distrito de Baños del Inca, y termina en el Km la vía Cajamarca - Otuzco, circundante al 

Aeropuerto A. Revoredo Iglesias, en el distrito de Baños del Inca, siendo sus coordenadas: 

- Punto inicial: E778894, N9207257 (medido sobre la Intersección con la Av. Atahualpa) 

- Punto final: E777665 .14, N920953 5.54 (medido sobre la Intersección con la vía Cajamarca 

- Otuzco, circundante al Aeropuerto A. Revoredo Iglesias) 

3.2.3.- INVENTARIO VIAL 

El inventario vial consiste en la descripción de las características encontradas en el desarrollo del 

camino y que han servido para determinar el diagnóstico de sus problemas existentes y las 

soluciones técnicas adoptadas para su rehabilitación y/o diseño. 

A continuación se resume la situación y estado de la vía, por medio de los siguientes CUADRO 3.8 y 

CUADR03.9 
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INVENTARIO VIAL 

"Proyecto Asfaltado Carretera el Porongo - Tartar Grande- Aeropuert011 

CUADRO 3.8: INVENTARIO VIAL- ESTADO DE VfA 

ESTADO ACTUAL DE LA V{A 

CARACTER{ST/CAS DESCRIPCIÓN 

Nombre de la vía "Carretera El Porongo - Tartar Grande- Aeropuerto" 

Situación Caserío Tartar Grande, Dist.de Baños delinca, Prov. de Cajamarca 

Nivel de construcción Afirmado 
Longitud 3.496.73 Km 

Ancho promedio 11.80 m 
Punto de inicio Intersección Av. Atahualpa Km 03+020 

Punto final Intersección carretera circundante al Aeropuerto A. Revoredo l. 
Condiciones generales Mal estado, condiciones que entorpecen la circulación de vehículos, la 
de la carretera producción industrial y el turismo de la Prov. de Cajamarca .. 

Fuente: Elaborac1on propia 

CUADRO 3.9: INVENTARIO VIAL.- CIRCULACIÓN VIAL 

ESTADO DE CIRCULACIÓN DE LA VfA 

TIPO UBICACIÓN SITUACIÓN 

1+120 -1+140 Sin radio de curvatura, cercos vivos altos. 

1+280 -1+320 Eje longitudinal irregular 

Puntos ciegos 1 +800 - 1 +840 Sin radio de curvatura, cercos perimetrales altos. 
2+180- 2+220 Eje longitudinal irregular 

2+340- 2+380 Sin radio de curvatura, ángulo cerrado. 
Puntos cerrados 2+340- 2+380 Sin radio de curvatura, ángulo cerrado. 

Puntos de accidentes - -
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 3 10· INVENTARIO VIAL - VELOCIDAD ACTUAL DE CIRCULACIÓN 

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

UBICACIÓN RANGO (Km/h) ACCIÓN 

00+000 - 01 + 150 o- 80 Presenta peligros por ser zona industrial y urbana 

01+150- 01+170 o- 20 Presenta retardos y peligros en cruces 

01+170-02+370 o -15 Presenta retardos y peligros en cruces 

02+370- 02+780 o- so Presenta peligros en circulación peatonal 

02+780- 03+482.35 o- 30 Presenta peligros por falta de señalización .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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CUADRO 3 11·1NVENTARIO VIAL- GEOMETR(A DE VfA ACTUAL 

ESTADO GEOMÉTRICO DE LA VfA 

PARÁMETROS ESTADO CONDICIÓN 
Superficie de rodadura Deteriorada Bacheada, con depresiones, 
Eje longitudinal Malo Presenta curvaturas sin sentido 
Sección transversal Irregular Diferente sección a lo largo de la vía 
Pendiente promedio 0.5-3.0% No escurrimiento de aguas de lluvia, empozamientos. 

Ancho de calzada Irregular Disminución excesiva de velocidad en cruce vehicular 

Curvas horizontales Malo Cerradas, no son tangenciales a tramos rectos. 

Cruces Regular- malo Secciones inadecuadas, angostas, sin bermas 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 3.12: INVENTARIO VIAL- SERVICIO ACTUAL DE OBRAS DE ARTE 

ESTADO DE OBRAS DE ARTE 

TIPO UBICACIÓN MATERIAL ESTADO SITUACIÓN 
02+817.15 Concreto Regular Erosionada 

01+500.00 Concreto Regular Erosionada 

ALCANTARILLAS 01+750.00 Concreto Regular Erosionada 

02+084.85 Concreto Regular Colmatada 

02+375.35 Concreto Regular Erosionada 

CUNETAS No presenta 

01+325.40 Concreto Regular Salida erosionada 

02+500.00 Concreto Regular Colmatado 

CANALES 
02+524.00 Concreto Regular Salida erosionada 

02+753.40 Concreto Regular Colmatado 

03+185.05 Concreto Regular Colmatado 

03+286.45 Concreto Regular Salida erosionada 

PUENTE 03+360.00 Concreto Bueno Intacta 
Fuente: ElaboraciÓn prop1a 
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3.3.- ESTUDIO DEFINITIVO 

3.3.1.- SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA Y PARÁMETROS DE DISEÑO 

A.- PARÁMETROS DE DISEÑO VIAL 

El presente estudio de la vía El Porongo- Aeropuerto, Tartar Grande se basa en las Normas de 

Diseño Geométrico de Carreteras, la Guía de Diseño Geométrico de Carreteras y las Normas 

para la Presentación de Estudios de Carreteras, que forman parte del Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras (DG-200 1 ), las Especificaciones Técnicas Generales para la 

Construcción de Carreteras (EG-2000) y el Manual de Ensayos de Materiales (EM-2000) del 

MTC, conteniendo los parámetros ajustados a nuestro entorno nacional. 

B.- CLASIFICACION DE LA VÍA EL PORONGO -AEROPUERTO, TARTAR GRANDE 

La carretera según: 

l. Su Función genérica, pertenece a la "Red vial terciaria o Local", enmarcada dentro de 

Caminos rurales alimentadores. 

2. La Clasificación de acuerdo a la demanda, pertenece a una "Carretera de 2da Clase". 

3. Las Condiciones orográficas, pertenece a CARRETERAS TIPO l. 

C.- VELOCIDAD DIRECTRIZ 

Dentro de los parámetros logrados por la Clasificación, de acuerdo a la TABLA 2.1, podemos 

determinar que la carretera tiene una velocidad de diseño comprendida entre los rangos de 60 

Kmlh a 1 00 Km /h, escogiendo la mínima por normas de seguridad y además considerando 

velocidades menores o iguales a la velocidad de la Av. Atahualpa en esos tramos de circulación. 

D.- DATOS DEL VEHÍCULO DE DISEÑO 

En la vía estudiada, mediante un aforo, se pudo determinar el vehículo de mayor envergadura 

que circula, es un camión de ejes simples (C2). Por lo cual se toma a este tipo de vehículo como 
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el de diseño. La utilidad dada a estos camiones es para transporte comercial de leche, desde 

los puntos ganaderos hasta las plantas procesadoras. Las características de este vehículo de 

diseño se toman de las referenciadas en la TABLA 2.1 

Tipo 

Nomenclatura 

Alto total 

Ancho total 

Largo total 

Longitud entre ejes 

Radio mínimo rueda externa delantera 

Radio mínimo rueda interna trasera 

: Camión simple 2 ejes 

:C2 

: 4.10m 

:2.60m 

: 9.10m 

: 6.10m 

: 12.80 m 

: 8.50m 

E.- DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA EL PORONGO -AEROPUERTO, TARTAR 

GRANDE 

1.- Radios de curvatura 

Los radios de curvatura utilizado para el diseño de la vía el Porongo - Aeropuerto, son 

parámetros obtenidos de la TABLA 2.09, los cuales son mencionados dentro de un rango de 

variación, considerándose el valor inferior como radio mínimo y el superior como radio 

máximo, siendo sus valores: 

- Radio Mínimo 

- Radio Máximo 

~ Radio mínimo excepcional 

:125m 

: 500m 

: 12.5 m 

El radio mínimo excepcional es obtenido del radio mínimo de giro que puede describir en una 

curva el vehículo de diseño (C2), ver FIGURA GIROS MÍNIMOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 

2.- Sobreanchos 

Los sobreanchos para la vía son definidos en base a fórmula y de acuerdo los siguientes 

parámetros normados: 
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- Radio de curvatura (mínimo) 

- Distancia entre eje posterior y parte frontal 

- Número de carriles de la vía 

- Velocidad de diseño 

: R= 125m 

:L=7.30m 

:n=2 

: V=60 km/h 

De acuerdo a los datos anteriores, siendo L, n y V valores constantes y conociendo el radio 

como mínimo de 125 m, podemos decir que los valores del sobreancho para el radio mínimo 

utilizado es de 0.95 m, siendo el sobreancho mínimo utilizado en el diseño de la vía. 

Los demás valores de los sobreanchos varían de acuerdo a los radios de giro de cada curva. 

3.- Pendientes 

Las pendientes del eje de la carretera varían de acuerdo a condiciones en las que se puedan 

encontrar los tramos de la vía, para lo cual se adopta la menor pendiente por condiciones de 

drenaje y obteniéndose la máxima de la TABLA 2.10. A continuación los valores de las 

pendientes en las cuales varían: 

- Pendiente Mínima 

- Pendiente Máxima 

4.- Distancia de visibilidad 

: 0.30% 

:6.00% 

La distancia de visibilidad para la vía está de acuerdo a lo siguiente: 

- Distancia de visibilidad de parada: determinado por 68 m 

- Distancia de visibilidad de paso: determinado por 290 m 

F.- EMPALMES DE LA VÍA EL PORONGO -AEROPUERTO, TARTAR GRANDE 

En la vía el Porongo-Aeropuerto podemos encontrar como en la definición de la misma que es 

una vía que une en ciertos tramos a los distritos de Cajamarca y Baños del Inca, empalmándose 

en la primera con la vía que circunda al aeropuerto de la localidad, carretera a Otuzco, y en la 
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segunda con la Av. Atahualpa, por lo cual siendo una secuencia de tramos que posee empalmes 

viales con carreteras locales importantes, es necesario considerar diseños adecuado en los cruces 

correspondientes. 

La intersección con la Av. Atahualpa por ser ésta una vía de alto tránsito ininterrumpido, es 

necesario realizar con ella una intersección canalizada, colocando en el centro de ésta vía un área 

de ensanche con el carril intermedio, para poder alojar al tránsito que debe ingresar a la vía en 

estudio. 

Se consideran elementos de diseño iguales a los utilizados en la vía de estudio, siendo: 

Empalme con la Av. Atahualpa: 

Tipo 

Velocidad 

Ancho 

Ángulo 

Pendiente 

Radio canalización 

Bombeo 

: "T" empalme canalizado 

: 15-60 Km/h 

: 10.20 m 

: 74° 

: 0.93% (la misma del tramo de ingreso) 

: 15. O m (mayor al mínimo excepcional) 

: 2.00% (el mismo del tramo de ingreso) 

Empalme con la carretera circundante al aeropuerto vía a Otuzco: 

Tipo 

Velocidad 

Ancho 

Ángulo 

Pendiente 

Bombeo 
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: "T" empalme simple 

: <35 Km/h 

: 10.20 m 

:69° 

: 1.38% (la misma del tramo de ingreso) 

: 2.00 % (el mismo del tramo de ingreso) 
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3.3.3.- SECCIONAMIENTO TRANSVERSAL 

A.- Ancho de carriles 

Por el régimen de tránsito que viene dándose en la vía, en la proyección otorgada se desarrolla 

una vía de dós carriles de circulación, con anchos aumentados a 3.60 m por carril, 

considerando que la normatividad nacional señala en un mínimo de 3.00 cuando hay 

circulación de camiones iguales al de diseño, por ser una zona futura de poblado. 

B.- Ancho de hermas 

Considerando la velocidad de diseño de 60 Km/h, para el caso de las hermas, se considera un 

ancho de 1.50 m, TABLA AN3, en cada lado de la vía, para lograr mejores condiciones en el 

tráfico generado a futuro y para mantener sin interrupciones la circulación vehicular de 

camiones de dos ejes. 

Este ancho de hermas también sirve para previsión del paso de ganado, ya que la zona 

constituye una fuente ganadera local y sabiendo que no todos los lugareños transportan sus 

masas animales sobre vehículos. 

C.- Bombeo de la calzada 

El bombeo de la calzada se lo de termina considerando la precipitación en la zona, por lo cual 

de la TABLA 2.4 se concluye que debe tener un valor de 2.0% 

D.- Valores del peralte 

Los valores de peralte para la vía podemos describirlos en: 

- Peralte Máximo absoluto: 8.0% 

- Peralte Mínimo absoluto: 3.5% (considerándose velocidades menores o iguales a 

60Km/h) 
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Los valores de los peraltes cuando las velocidades de 60 Km /h (diseño) y los radios superan 

los 850 m son disminuidos al 2%, siendo éste el pérlate mínimo normado. TABLA 2.6. 

E.- Relación de dimensiones de Cunetas 

De acuerdo a la normatividad, conociendo la velocidad de diseño de 60 Km/h y el IMDA 

menor a 750 vehíc/día, podemos obtener de la TABLA 2.7 valores para las cunetas, donde su 

talud está relacionado en proporciones de 1 :2. 

E. -Plazoletas de estacionamiento 

Las distancias mínimas y frecuencia de plazoletas (2 en total) de estacionamiento se obtienen 

de la TABLA 2.8, Donde se registran los siguientes datos: 

Ancho mínimo 

Largo mínimo 

Frecuencia mínima 

Número 
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: 3.00m 

:30.00 m 

: 1500 m 

: 2 (Pe1 y Pe2, con progresivas 1+510 y 3+000) 
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3.3.4.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA 

A.- DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LA ZONA 

La zona de estudio presenta un relieve uniformemente plano, comprendiendo las pendientes de 

los tramos de estudio en rangos menores a 1 0°; perteneciendo a la zona de valle de 

Cajamarca. La vía en todo su recorrido es accesible a otras vías y asimismo a las viviendas 

aledañas. 

B.- TRAZO DEL EJE DEFINITIVO 

1.- Inspección preliminar de la zona 

Los tramos existentes poseen pendientes casi planas, con variaciones en su trayectoria, es 

decir no tiene una uniformidad en este parámetro. 

Los radios de curvatura que la conforman son inadecuados, otorgando al trazo actual una 

sinuosidad no apropiada, reduciendo la velocidad de viaje de los vehículos. Los radios de 

curvatura muy pequeños son motivos de puntos ciegos entre tramos secuenciales. 

Las secciones son variables en todo el recorrido, existiendo tramos muy angostos para dos 

vehículos que se encuentran. No presenta hermas de estacionamiento. 

En todo el recorrido no presenta bombeo, a pesar que posee un sistema lateral de colección de 

aguas, para irrigación de pastos. 

Los valores de los peraltes son nulos en los tramos curvos. Siendo inadecuados para la una 

circulación segura. 

Por las razones anteriormente descritas podemos decir que el eje y la sección de la vía, 

topográficamente hablando, no es funcionalmente adecuada. 
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2.- Accesos a la zona de estudio 

Los accesos a la zona de estudio se realizan por medio de vías totalmente transitables por 

vehículos de todo tipo, siendo éstas, también en la zona de cruce, conformadas por material 

asfáltico en buen estado, y correspondiendo a sistemas interdistritales muy importantes, 

teniendo como: 

Punto inicial : Cruce con la Av. Atahualpa Km 3+020 Coordenadas: E778894 

N9207257. Altura de 2673.5 msnm. 

Punto final : Cruce con la vía circundante al Aeropuerto A. Revoredo l. Coordenadas : 

E777665.14 N9209535.54. Altura de 2690.6 msnm. 

3.- Trabajo de campo 

a.- Colocación de tangentes 

Una vez ubicada las curvas se procedió a ubicar los puntos PI, de los cuales se origina las 

curvas horizontales, verificando sean los ángulos medidos entre ellas cercano a 180° 

verificados en el PLANO PLANTA y el CUADRO N° 3.13 

b.- Trazado de las curvas horizontales 

Las curvas horizontales obedecen al trazo previsto por radios mínimos y máximos para 

acondicionar la circulación del vehículo de diseño C2, según características propias, 

denotándose en el CUADRO N° 3.13, que a continuación se describe: 
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PROGRESIVA 

Km GRADOS 

0+00 -

0+440 182 

0+631.22 181 

1+148 95 

1+288.55 173 

1+477.86 184 

1+733.52 174 

1+827.54 257 

1+968.64 202 

2+214.09 174 

2+370.29 79 

2+763.23 198 

3+385.87 224 

CUADRO RESUMEN DE TRAZO DEL EJE DE LA CARRETERA 

ANGULO HORIZONTAl RADIO TANGENTE lONG CURVA 
PC 

MINUTOS SEGUNDOS (m) (m) (m) 

- - o o o 0+00 

47 20 500 12,17 24,34 0+427.83 

49 15 500 7,95 15,89 0+623.27 

48 10 30 27,11 44,09 1+120.89 

17 51 500 29,28 5S.49 1+259.27 

29 16 500 19,59 39,16 1+458.27 

54 52 200 8,88 17,75 1+724.64 

1 13 30 23,87 40,33 1+803.67 

9 29 100 19,58 3S.67 1+949.06 

3 20 400 20,77 41,5 2+193.32 

18 6 30 36,2 52,73 2+334.09 

16 53 150 24,14 47,86 2+739.09 

41 22 30 12,33 23,4 3+373.54 

PT 
lONGITUD COORDENADA 
TANGENTE X 

0+00 o 778894,00 

0+452.17 440 778982,86 

0+639.16 191,22 779030,55 

1+164.98 516,79 779175,26 

1+317.76 150,68 779035,62 

1+497.43 189,38 778853,00 

1+742.39 255,68 778612,51 

1+844.00 94,03 778521,59 

1+987.73 148,51 778526,21 

2+234.82 245,94 778626,02 

2+386.82 156,24 778674,29 

2+786.95 412,61 778265,03 

3+396.94 623,06 777703,04 

COORDENADA 
y 
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9207873,11 

9208369,23 

9208425,83 
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9208735,21 
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c.- Nivelación de eje de la carretera 

En este ítem se procedió a obtener las alturas y depresiones registradas por el perfil del eje de 

la vía (CUADRO N° 3.15). Una vez dibujado (PLANO PERFIL), se procedió a trazar la línea de 

poligonal que más conviene, tratando de igualar las áreas de relleno con las de corte, 

verificando las alturas de los pases de agua no queden por encima de ella, registrados en el 

CUADRO~ 3.14, que a continuación se describe: 

CUADRO 3.14: PASES DE AGUA 

Cursos de agua UBICACIÓN 

ALCANTARILLAS 02+817.15 
01+500.00 
01+750.00 
02+084.85 
02+375.35 

CANALES 01+325.40 
02+500.00 
02+524.00 
02+753.40 
03+185.05 
03+286.45 

PUENTE 03+360.00 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3.15: NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA TRAMO KM 0+000- 0+980 

Progresiva Vista Altura Vista Cota (m) Observaciones 
atrás horizontal adelante 

O+ O 2673.5 1.83 2671.67 

0+20 2673.5 1.57 2671.93 

O+ 40 2673.5 1.5 2672 

O+ 60 2673.5 1.48 2672.02 

O+ 80 2673.5 1.4 2672.1 

O+ 100 2673.5 1.35 2672.15 

O+ 120 2673.5 1.29 2672.21 

O+ 140 2673.5 1.15 2672.35 

O+ 160 2673.5 0.95 2672.55 

O+ 180 2673.5 0.91 2672.59 

O+ 200 2673.5 0.66 2672.84 

0+220 2673.5 0.43 2673.07 

0+240 2.26 2675.51 0.25 2673.25 Punto de cambio 

O+ 260 2675.51 2.18 2673.33 

O+ 280 2675.51 2.16 2673.35 

O+ 300 2675.51 2.15 2673.36 

O+ 320 2675.51 1.97 2673.54 

O+ 340 2675.51 1.85 2673.66 

O+ 360 2675.51 1.7 2673.81 

O+ 380 2675.51 1.58 2673.93 

O+ 400 2675.51 1.45 2674.06 

O+ 420 2675.51 1.15 2674.36 

O+ 440 2675.51 0.92 2674.59 

0+460 2675.51 0.71 2674.8 

O+ 480 2675.51 0.51 2675 

O+ 500 2.33 2677.53 0.31 2675.2 Punto de cambio 

O+ 520 2677.53 2.12 2675.41 

O+ 540 2677.53 1.95 2675.58 

O+ 560 2677.53 1.82 2675.71 

O+ 580 2677.53 1.69 2675.84 

O+ 600 2677.53 1.53 2676 

O+ 620 2677.53 1.41 2676.12 

0+640 2677.53 1.25 2676.28 

0+660 2677.53 0.94 2676.59 

O+ 680 2677.53 0.64 2676.89 

O+ 700 2677.53 0.36 2677.17 

O+ 720 2.21 2679.73 0.01 2677.52 Punto de cambio 

O+ 740 2679.73 2.02 2677.71 

O+ 760 2679.73 1.86 2677.87 

O+ 780 2679.73 1.59 2678.14 

O+ 800 2679.73 1.45 2678.28 

O+ 820 2679.73 1.15 2678.58 

O+ 840 2679.73 0.85 2678.88 

O+ 860 2679.73 0.58 2679.15 

O+ 880 2679.73 0.36 2679.37 

O+ 900 1.86 2681.43 0.16 2679.57 Punto de cambio 

O+ 920 2681.43 1.71 2679.72 

O+ 940 2681.43 1.58 2679.85 

O+ 960 2681.43 1.42 2680.01 

O+ 980 2681.43 1.3 2680.13 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3.16: NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA TRAMO KM 1 +000 -1 +980 

Progresiva Vista Altura Vista Cota (m) Observaciones 
atrás horizontal adelante 

1+ o 2681.43 0.99 2680.44 

1+ 20 2681.43 0.72 2680.71 

1+40 2681.43 0.47 2680.96 

1+ 60 2.31 2683.55 0.19 2681.24 Punto de cambio 

1+ 80 2683.55 2.17 2681.38 

1+ 100 2683.55 2.1 2681.45 

1+ 120 2683.55 1.95 2681.6 

1+ 140 2683.55 1.66 2681.89 

1+ 160 2683.55 1.32 2682.23 

1+ 180 2683.55 1.13 2682.42 

1+ 200 2683.55 1.03 2682.52 

1+ 220 2683.55 0.92 2682.63 

1+ 240 1.42 2684.17 0.8 2682.75 Punto de cambio 

1+ 260 2684.17 1.4 2682.77 

1+ 280 2684.17 1.42 2682.75 

1+ 300 2684.17 1.39 2682.78 

1+ 320 1.31 2684.08 1.4 2682.77 Punto de cambio 

1+ 340 2684.08 1.49 2682.59 

1+ 360 2684.08 1.5 2682.58 

1+ 380 2684.08 1.38 2682.7 

1+ 400 2684.08 1.24 2682.84 

1+ 420 2684.08 1.28 2682.8 

1+ 440 2684.08 1.36 2682.72 

1+ 460 1.23 2683.9 1.41 2682.67 Punto de cambio 

1+ 480 2683.9 1.42 2682.48 

1+ 500 2683.9 1.41 2682.49 

1+ 520 2683.9 1.48 2682.42 

1+ 540 2683.9 1.32 2682.58 

1+ 560 2683.9 0.86 2683.04 

1+ 580 2683.9 0.46 2683.44 

1+ 600 2683.9 0.46 2683.44 

1+ 620 2683.9 0.55 2683.35 
1+ 640 1.39 2684.74 0.55 2683.35 Punto de cambio 

1+ 660 2684.74 1.43 2683.31 

1+ 680 2684.74 1.65 2683.09 

1+ 700 2684.74 1.62 2683.12 

1+ 720 2684.74 1.56 2683.18 

1+ 740 2684.74 1.6 2683.14 

1+ 760 2684.74 1.6 2683.14 

1+ 780 2684.74 1.39 2683.35 

1+ 800 2684.74 1.36 2683.38 

1+ 820 2684.74 1.19 2683.55 

1+ 840 1.79 2685.71 0.82 2683.92 Punto de cambio 

1+ 860 2685.71 1.55 2684.16 

1+ 880 2685.71 1.11 2684.6 

1+ 900 1.52 2686.47 0.76 2684.95 Punto de cambio 

1+ 920 2686.47 1.36 2685.11 

1+ 940 2686.47 1.35 2685.12 

1+ 960 2686.47 1.12 2685.35 

1+ 980 1.65 2687.45 0.67 2685.8 Punto de cambio 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 148 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

CUADRO 3.17• NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA TRAMO KM 2+000- 2+980 

Progresiva Vista Altura Vista Cota (m) Observaciones 
atrás horizontal adelante 

2+ o 2687.45 1.39 2686.06 

2+20 2687.45 1.15 2686.3 

2+40 2687.45 0.88 2686.57 

2+ 60 2687.45 0.61 2686.84 

2+ 80 1.82 2688.93 0.34 2687.11 Punto de cambio 

2+ 100 2688.93 1.53 2687.4 

2+ 120 2688.93 1.39 2687.54 

2+ 140 2688.93 1.23 2687.7 

2+ 160 2688.93 0.92 2688.01 

2+ 180 2688.93 0.54 2688.39 

2+ 200 1.77 2690.5 0.2 2688.73 Punto de cambio 

2+220 2690.5 1.69 2688.81 

2+ 240 2690.5 1.52 2688.98 

2+ 260 2690.5 1.3 2689.2 

2+ 280 2690.5 0.78 2689.72 

2+ 300 2690.5 0.34 2690.16 

2+ 320 2.12 2692.62 o 2690.5 Punto de cambio 

2+ 340 2692.62 2.02 2690.6 

2+ 360 2692.62 1.91 2690.71 

2+ 380 2692.62 1.59 2691.03 

2+ 400 2692.62 1.42 2691.2 

2+420 2692.62 1.39 2691.23 

2+440 2692.62 1.35 2691.27 

2+ 460 2692.62 1.35 2691.27 

2+ 480 2692.62 1.34 2691.28 

2+ 500 2692.62 1.34 2691.28 

2+ 520 2692.62 1.41 2691.21 

2+ 540 2692.62 1.48 2691.14 

2+ 560 2692.62 1.46 2691.16 

2+ 580 0.3 2691.47 1.45 2691.17 Punto de cambio 

2+600 2691.47 0.45 2691.02 

2+ 620 2691.47 0.55 2690.92 

2+ 640 2691.47 0.7 2690.77 

2+ 660 2691.47 0.92 2690.55 

2+ 680 2691.47 1 2690.47 

2+ 700 2691.47 1.22 2690.25 

2+ 720 2691.47 1.34 2690.13 

2+ 740 2691.47 1.53 2689.94 

2+ 760 2691.47 1.81 2689.66 

2+ 780 2691.47 1.95 2689.52 

2+ 800 0.5 2690.05 1.92 2689.55 Punto de cambio 

2+ 820 2690.05 0.92 2689.13 

2+ 840 2690.05 1.18 2688.87 

2+ 860 2690.05 1.33 2688.72 

2+ 880 2690.05 1.36 2688.69 

2+ 900 2690.05 1.45 2688.6 

2+ 920 2690.05 1.56 2688.49 

2+ 940 2690.05 1.61 2688.44 

2+ 960 2690.05 1.69 2688.36 

2+ 980 2690.05 1.9 2688.15 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3.18: NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA TRAMO KM 3+000- 3+505 

Progresiva Vista Altura Vista Cota (m) Observaciones 
atrás horizontal adelante 

3+ o 0.78 2688.85 1.98 2688.07 Punto de cambio 

3+ 20 2688.85 1.01 2687.84 

3+ 40 2688.85 1.2 2687.65 

3+ 60 2688.85 1.43 2687.42 

3+ 80 2688.85 1.39 2687.46 

3+ 100 2688.85 1.32 2687.53 

3+ 120 2688.85 1.26 2687.59 

3+ 140 2688.85 1.32 2687.53 

3+ 160 2688.85 1.25 2687.6 

3+ 180 2688.85 1.12 2687.73 

3+ 200 1.02 2688.8 1.07 2687.78 Punto de cambio 

3+220 2688.8 1.03 2687.77 

3+240 2688.8 1.09 2687.71 

3+ 260 2688.8 1.2 2687.6 

3+280 2688.8 1.27 2687.53 

3+ 300 2688.8 1.05 2687.75 

3+ 320 2688.8 0.8 2688 

3+ 340 2688.8 0.43 2688.37 

3+ 360 2688.8 0.32 2688.48 

3+ 380 2688.8 0.34 2688.46 

3+ 400 1.97 2690.6 0.17 2688.63 Punto de cambio 

3+ 420 2690.6 1.98 2688.62 

3+440 2690.6 1.73 2688.87 

3+ 460 2690.6 1.42 2689.18 

3+ 480 2690.6 0.94 2689.66 

3+ 496.73 2690.6 0.49 2690.11 FIN 

3+ 505 269Q.6 0.35 2690.25 REFENECIALES 
Fuente: Elaboración propia 

d.- Curvas verticales 

Para trazo de curvas verticales podemos ver en el CUADRO N 3.19, que entre dos pendientes 

consecutivas no difieren más de 2%, por lo cual no es necesario el cálculo y trazo de curvas 

en esos puntos cóncavos y/o convexos. 

Los trazos de la poligonal se observan en PLANO PERFIL, conociendo el rango de variación 

de la pendiente máxima y mínima, 6.0% y 0.3% respectivamente. El trazo describe ciertos 

tramos con pendientes menores a la mínima, esto corresponde al perfil del terreno 

coincidente con el perfil de la rasante, obteniéndose valores en corte y relleno mínimas, por 

esa circunstancia se conservó dichas pendientes, controlándose en ellas un bombeo adecuado 

para el escurrimiento del agua superficial hacia las cunetas respectivas. A continuación se 

describe el CUADRO N° 3.19: 
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CUADRO 3.19: PENDIENTES DEL EJE 

PROGRESIVA DISTANCIA PENDIENTE 
INICIO FINAL (m) (%) 

0+00 0+100 lOO 0,93% 

0+100 0+180 80 0,43% 

0+180 0+300 120 0,73% 

0+300 0+400 100 0,64% 

0+400 1+00 600 1,06% 

1+00 1+200 200 1,00% 
1+200 1+420 220 0,13% 
1+420 1+540 120 -0,18% 
1+540 1+580 40 2,15% 
1+580 1+760 180 -0,17% 
1+760 2+00 240 1,19% 

2+00 2+320 320 1,41% 

2+320 2+400 80 0,87% 

2+400 2+420 220 -0,13% 
2+420 3+00 380 -0,80% 
3+00 3+60 60 -0,78% 

3+60 3+180 120 0,26% 
3+180 3+280 lOO -0,20% 
3+280 3+360 80 1,19% 
3+360 3+420 60 0,20% 
3+420 3+496.73 76,73 1,38% 

Fuente: Elaboración propia 

e.- Obtención de secciones transversales 

Una vez obtenido el eje, la línea de poligonal y dibujada su ubicación frente al perfil del 

terreno, se procedió a ubicar la sección típica de la vía cada 20 m, PLANO SECCIONES 

f.- Volúmenes de corte y relleno 

Habiendo obtenido el PLANO SECCIONES, en los cuales se diferencian los cortes y 

rellenos, se procedió a la interpolación de las cotas de estos para la obtención de los 

volúmenes, a partir de las alturas de corte y relleno registradas en el CUADRO N° 3.20, que 

a continuación se describe: 
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CUADRO 3.20: ALTURAS DE CORTE Y RELLENO Km 0+000 -1+000 

Progresiva Cota Terreno Cota Subrasante Altura de Altura de 
Km msnm msnm Corte (m) Relleno (m) 

0+00 2671,67 2671,21 0,46 -
0+20 2671,92 2671,4 0,52 -

0+40 2672 2671,58 0,42 -
0+60 2672,02 2671,77 0,25 -

0+80 2672,1 2671,96 0,14 -
0+100 2672,15 2672,14 0,01 -

0+120 2672,21 2672,25 - 0,04 

0+140 2672,25 2672,36 - 0,11 

0+160 2672,55 2672,47 0,08 -
0+180 2672,59 2672,48 0,11 -

0+200 2672,84 2672,71 0,13 -

0+220 2673,07 2672,84 0,23 -
0+240 2673,25 2672,97 0,28 -

0+260 2673,33 2673,1 0,23 -
0+280 2673,35 2673,23 0,12 . 
0+300 2673,36 2673,36 - -
0+320 2673,54 2673,48 0,06 -

0+340 2673,66 2673,61 0,05 . 
0+360 2673,81 2673,74 0,07 -

0+380 2673,93 2673,87 0,06 -

0+400 2674,06 2674 0,06 -

0+420 2674,36 2674,21 0,15 -
0+440 2674,59 2674,42 0,17 -
0+460 2674,8 2674,63 0,17 -

0+480 2675 2674,85 0,15 -
0+500 2675,2 2675,06 0,14 -
0+520 2675,41 2675,27 0,14 -
0+540 2675,58 2675,48 0,1 -
0+560 2675,71 2675,7 0,01 -
0+580 2675,84 2675,91 - 0,07 

0+600 2676 2676,12 - 0,12 

0+620 2676,12 2676,34 - 0,22 

0+640 2676,28 2676,55 . 0,27 

0+660 2676,59 2676,76 - 0,17 

0+680 2676,89 2676,97 - 0,08 

0+700 2677,17 2677,22 - 0,05 

0+720 2677,52 2677,4 0,12 -
0+740 2677,71 2677,61 0,1 -
0+760 2677,87 2677,83 0,04 -

0+780 2678,14 2678,04 0,1 -
0+800 2678,28 2678,26 0,02 -
0+820 2678,58 2678,47 0,11 -
0+840 2678,88 2678,68 0,2 -
0+860 2679,15 2678,89 0,26 -
0+880 2679,37 2679,11 0,26 -
0+900 2679,57 2679,32 0,25 -
0+920 2679,72 2679,53 0,19 -
0+940 2679,85 2679,74 0,11 -

0+960 2680 2679,96 0,04 -
0+980 2680,13 2680,17 - 0,04 

1+00 2680,44 2680,38 0,06 -
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3.21: ALTURAS DE CORTE Y RELLENO Km 1+000- 2+000 

Progresiva Cota Terreno Cota Subrasante Altura de Altura de 
Km msnm msnm Corte (m) Relleno (m) 
1+00 2680,44 2680,38 0,06 -
1+20 2680,71 2680,6 0,11 -
1+40 2680,96 2680,82 0,14 -

1+60 2681,24 2681,02 0,22 -

1+80 2681,38 2681,24 0,14 -
1+100 2681,45 2681,45 - -
1+120 2681,6 2681,67 - 0,07 

1+140 2681,89 2681,88 0,01 -
1+160 2682,23 2682,09 0,14 -
1+180 2682,42 2682,31 0,11 -
1+200 2682,52 2682,52 - -
1+220 2682,63 2682,54 0,09 -
1+240 2682,75 2682,57 0,18 -

1+260 2682,77 2682,6 0,17 -
1+280 2682,75 2682,62 0,13 -
1+300 2682,78 2682,65 0,13 -
1+320 2682,77 2682,67 0,1 -
1+340 2682,59 2682,7 - 0,11 

1+360 2682,58 2682,72 - 0,14 

1+380 2682,7 2682,75 - 0,05 

1+400 2682,84 2682,77 0,07 -
1+420 2682,8 2682,8 - -
1+440 2682,72 2682,76 - 0,04 

1+460 2682,64 2682,72 - 0,08 

1+480 2682,48 2682,69 - 0,21 

1+500 2682,48 2682,65 - 0,17 

1+520 2682,42 2682,62 - 0,2 

1+540 2682,58 2682,58 - -
1+560 2683,04 2683 0,04 -
1+580 2683,44 2683,44 - -
1+600 2683,44 2683,41 0,03 -

1+620 2683,35 2683,37 - 0,02 

1+640 2683,35 2683,34 0,01 -

1+660 2683,31 2683,31 - -

1+680 2683,09 2683,27 - 0,18 

1+700 2683,12 2683,24 - 0,12 

1+720 2683,18 2683,21 - 0,03 

1+740 2683,14 2683,17 - 0,03 

1+760 2683,14 2683,14 - -
1+780 2683,35 2683,37 - 0,02 

1+800 2683,38 2683,82 - 0,44 

1+820 2683,55 2683,85 - 0,3 

1+840 2683,92 2684,09 - 0,17 

1+860 2684,16 2684,33 - 0,17 

1+880 2684,6 2684,57 0,03 -

1+900 2684,95 2684,81 0,14 -
1+920 2685,11 2685,05 0,06 -
1+940 2685,12 2685,28 - 0,16 

1+960 2685,35 2685,52 - 0,17 

1+980 2685,8 2685,76 0,04 -
2+00 2686,06 2686 0,06 -

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3.22· ALTURAS DE CORTE Y RELLENO Km 2+000- 3+000 

Progresiva Cota Terreno Cota Subrasante Altura de Altura de 
Km msnm msnm Corte (m) Relleno (m) 

2+00 2686,06 2686 0,06 -
2+20 2686,3 2686,28 0,02 -
2+40 2686,57 2686,52 0,05 -
2+60 2686,84 2686,84 - -
2+80 2687,11 2687,12 - 0,01 

2+100 2687,4 2687,41 - 0,01 

2+120 2687,54 2687,68 - 0,14 

2+140 2687,7 2687,96 - 0,26 

2+160 2688,01 2688,28 - 0,27 

2+180 2688,38 2688,53 - 0,15 

2+200 2688,73 2688,81 - 0,08 

2+220 2688,81 2689,09 - 0,28 

2+240 2688,98 2689,37 - 0,39 

2+260 2689,2 2689,65 - 0,45 

2+280 2689,72 2689,93 - 0,21 

2+300 2690,16 2690,22 - 0,06 

2+320 2690,5 2690,5 - -
2+340 2690,6 2690,68 - 0,08 

2+360 2690,71 2690,85 - 0,14 

2+380 2691,03 2691 0,03 -
2+400 2691,2 2691,2 - -
2+420 2691,23 2691,17 0,06 -

2+440 2691,27 2691,15 0,12 -
2+460 2691,27 2691,12 0,15 -
2+480 2691,28 2691,09 0,19 -
2+500 2691,28 2691,07 0,21 -
2+520 2691,21 2691,05 0,16 -

2+540 2691,14 2691,02 0,12 -
2+560 2691,16 2690,99 0,17 -

2+580 2691,17 2690,97 0,2 -
2+600 2691,02 2690,94 0,08 -

2+620 2690,92 2690,92 - -
2+640 2690,77 2690,76 0,01 -

2+660 2690,55 2690,6 - 0,05 

2+680 2690,47 2690,44 0,03 -
2+700 2690,25 2690,28 - 0,03 

2+720 2690,13 2690,12 0,01 -

2+740 2689,94 2689,96 - 0,02 

2+760 2689,66 2689,81 - 0,15 

2+780 2689,52 2689,65 - 0,13 

2+800 2689,55 2689,49 0,06 -

2+820 2689,13 2689,32 - 0,19 

2+840 2688,87 2689,17 - 0,3 

2+860 2688,72 2689,01 - 0,29 

2+880 2688,69 2688,85 - 0,16 

2+900 2688,6 2688,69 - 0,09 

2+920 2688,49 2688,53 - 0,04 

2+940 2688,44 2688,37 0,07 -
2+960 2688,36 2688,21 0,15 -
2+980 2688,15 2688,05 0,1 -
3+00 2688,07 2687,89 0,18 -

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3.23: ALTURAS DE CORTE Y RELLENO Km 3+000- 3+496.73 

Progresiva Cota Terreno Cota Subrasante Altura de Altura de 
Km msnm msnm Corte (m) Relleno (m) 

3+00 2688,07 2687,89 0,18 -
3+20 2687,84 2687,74 0,1 -
3+40 2687,65 2687,56 0,09 -
3+60 2687,42 2687,42 - -
3+80 2687,46 2687,47 - 0,01 

3+100 2687,53 2687,52 0,01 -
3+120 2687,59 2687,57 0,02 -
3+140 2687,53 2687,63 - 0,1 

3+160 2687,6 2687,68 - 0,08 

3+180 2687,73 2687,73 - -

3+200 2687,78 2687,69 0,09 -
3+220 2687,77 2687,65 0,12 -
3+240 2687,71 2687,61 0,1 -
3+260 2687,6 2687,57 0,03 -
3+280 2687,53 2687,53 - -

3+300 2687,75 2687,27 0,48 -
3+320 2688 2688 - -
3+340 2688,37 2688,24 0,13 -
3+360 2688,48 2688,48 - -

3+380 2688,46 2688,52 - 0,06 

3+400 2688,63 2688,56 0,07 -
3+420 2688,62 2688,6 0,02 -
3+440 2688,67 2688,8 - 0,13 

3+460 2689,18 2689,1 0,08 -
3+480 2689,66 2689,41 0,25 -

3+496.73 2690,11 2689,66 0,45 -
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA 

A.- GEOLOGÍA 

La zona estudiada está ubicada en el Valle de Cajamarca, entre la convergencia de los ríos Chonta 

y Mashcón, en el distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca. Ver APÉNDICE 1 

B.- GEODINÁMICA 

Conformada por un zócalo de edad secundaria intensamente plegado y fallado, con facies 

esencialmente marinas su deformación ocurrió en el terciario cuando la orogénesis de los Andes 

fue causa de movimientos diversos y de intrusiones batólicas. 

La zona también ha sido sometida a una serie de glaciaciones intercaladas con períodos más 

cálidos durante el cuaternario que favorecieron el desarrollo del modelado fluvial. 

C.- GEOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 

1.- Formaciones del cuaternario 

2.- Depósitos Fluvioglaciares y Lacustres (Ql-lg). Forman grandes llanuras de acumulación, 

especialmente en el denominado Valle de Cajamarca". 

3.- Litología. Presenta arenas limos y arcillas derivadas de areniscas y de calizas con rocas 

volcánicas 

D.- GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio pertenece a un paisaje aluvial reciente con llanuras y terrazas bajas de 

inundación. Correspondientes a la zona de influencia de los ríos Chonta y Mashcón. Ver 

APÉNDICEJ 

De topografía suave y relieve generalmente plano 
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1.- Asociación de Suelos 

Asociación del Valle de Cajamarca. Se sitúa sobre los depósitos finos de origen fluvio-glaciar y 

lagunar denominado "Valle de Cajamarca" y consiste en suelos moderadamente profundos a 

profundos de colores oscuros o azulados y perfil A/Bw. 

Sus texturas pesadas a muy pesadas resultan de la meteorización de las rocas volcánicas y calcáreas 

que los rodean; resulta del mantenimiento de una capa freática alta favorecida por riegos no 

controlados y por la ausencia de avenamiento. 

Aunque esté actualmente ocupado por una ganadería de tipo lechero, sus condiciones edáficas 

pueden permitir la producción de la mayoría de especies agrícolas cultivadas en la zona 

Los suelos oscuros de perfil A/Bw están conformado laderas suaves o llanuras y depresiones 

colmadas por detritos derivados de rocas básicas (calizas principalmente). Son de naturaleza 

pesada, drenaje bueno. 

Convienen a la agricultura en razón de sus buenas características topográficas e internas 

E.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA 

La zona en estudio a lo largo de la carretera, (ver APÉNDICE 1) está comprendida en tres variantes 

geológicas descritas en el siguiente cuadro: 

CUADRO N" 3.24: UBICACIÓN DE ZONAS GEOLÓGICAS 

ZONA PROGRESIVA CLAVE 

Dip U N 

1 00+000- 02+240 H 1EOn !Ve 

DiMin 
2 02+2400- 02+700 1 IE/n lile 

Domek 
3 02+700- 03+496.73 b3 l/Allm V/e 

Fuente: Hoja Ne 15 (15g -IV- SO) Estudio Semidetallado de Suelos de la Cuenca del Río Cajamarca 
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F.- DESCRIPCIÓN DE ZONAS 

Las zonas de estudio pueden describirse de acuerdo al cuadro anterior, correspondiendo: 

Zona 1 

Asociación de suelos moderadamente profundos a profundos con colores oscuros o azulados. 

Ocupan la llanura de depósitos fluvio glaciares y lagunares de Cajamarca con texturas pesadas a 

muy pesadas, con reacción neutra a alcalina. Ver APÉNDICE 1 

Su paisaje corresponde la llanura de Cajamarca y valle de Llacanora. Su clasificación F.A.O. es 

Gleisol mólico, Vertisol crómico y pélico. Ver APÉNDICE 1 

El tipo de material de diferente origen con carácter fino, con textura arcillosa, limoso, arcillo 

arenoso, franco y arcillas. La descripción de drenaje que nos presenta es del tipo "nulo o 

anegado", estando el horizonte de gley en los 30 cm superiores del perfil, con condiciones de 

anegamiento. Presenta pH mayor a 3 .6. Ver APÉNDICE 1 

Su pendiente es nula o casia nivel. Su profundidad efectiva es superficial a moderadamente 

profundo. Presenta una pedregosidad nula o muy pobre que no interfieren en forma alguna con el 

cultivo. Ver APÉNDICE 1 

No presenta erosión. Ver APÉNDICE 1 

Zona 2 (Ver APÉNDICE) 

Asociación de suelos profundos a muy profundos de colores oscuros a claros, desarrollados sobre 

depósitos finos o gruesos originados por rocas básicas, de textura media a pesada. 

Su paisaje corresponde laderas suaves. Llanuras y depresiones. Ver APÉNDICE 1 

Su clasificación F.A.O. es Phaeozem lúvico y gleico, Vertisol crómico y pélico. 
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Presenta materiales con carácter fino, con textura franco, franco limoso, franco arcilloso limoso, 

franco arcilloso arenoso y limo. Ver APÉNDICE 1 

Su drenaje interno está asociado generalmente a texturas medias o pesadas, con abundancia de 

moteados en el perfil. Ver APÉNDICE 1 

Presenta pH ligeramente ácido a ligeramente alcalino. Ver APÉNDICE 1 

Su pendiente es nula o casi a nivel. Ver APÉNDICE 1 

Presenta una pedregosidad nula o muy pobre que no interfieren en forma alguna con el cultivo. 

Ver APÉNDICE 1 

No presenta erosión. Ver APÉNDICE 1 

Tierras arables aptas para cultivos intensivos y otros usos (agricultura diversificada) 

Zona3 

Suelos moderadamente profundo a profundos, con colores oscuros que descansan sobre depósitos 

detríticos gruesos derivados de calizas o de otro material enriquecido en CaCo3, de textura media, 

drenaje bueno, contenido de CaCo3 variable y mostrando a menudo acumulaciones de CaCo3 en 

profundidad, con reacción alcalina. 

Presenta materiales con carácter grueso. 

Presenta materiales con carácter fino, con textura franco, franco limoso, franco arcilloso limoso, 

franco arcilloso arenoso y limo. Ver APÉNDICE 1 

Su drenaje interno está asociado generalmente a texturas medias, el perfil no muestra moteados o 

pocos en su base. Ver APÉNDICE 1 

Presenta una pendiente entre 5- 12% tomándose como ligeramente inclinado. 
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Tiene una profundidad efectiva muy superficial a superficial. Ver APÉNDICE 1 

Presenta un pedregosidad suficiente para interferir pero no imposibilitar las labores requeridas 

para cultivos a escarda. Ver APÉNDICE 1 

Presenta una erosión moderada. Ver APÉNDICE 1 

Tierras generalmente no arables, aptas para cultivos permanentes (frutales, pastos y forestales) 

Ver APÉNDICE 1 
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3.4.- ESTUDIOS DE SUELOS, CANTERAS 

Generalidades 

Para el diseño de la vía, habiendo conocido la circulación de cargas sobre vehículos aforados, se 

consigue tener el diseño apropiado de espesores del pavimento, el cual soportará el tránsito futuro. 

Este pavimento será constituido sobre la superficie del suelo natural, para lo cual es necesario 

poder determinar características fisico-mecánicas que a su vez puedan soportar la acción del 

pavimento en uso de circulación. 

El suelo de fundación en todos los casos necesita de un tratamiento o reemplazo con material 

adecuado para cumplir su función. Pero en la construcción de vías se determina su funcionalidad 

colocando sobre él capas de base y subbase, con espesores obtenidos en el diseño del pavimento, 

para poder uniformizar la acción de la capa de rodadura y la acción que recae sobre dicha 

superficie natural. 

Mediante estudios físico-mecánicos se determina las características de estos suelos, asimismo el 

tipo de material utilizado para base y subbase, obteniéndose una clasificación mediante AASHTO y 

SUCS, para luego poder tener resultados de estudios en ensayos de soporte de cargas, mediante 

CBR del suelo de fundación y el material de la cantera a utilizar en base y subbase, y capacidad de 

desgaste de materiales por cargas, mediante abrasión en la máquina de los Ángeles. 

3.4.1.-- ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS 

A.- MÉTODO DE EXPLORACIÓN DE SUELOS 

El método más representativo para el diseño de la vía en estudio corresponde al de cielo abierto, 

considerando exploración directa del suelos y sus perfiles estratigráficos a través de calicatas, 

con dimensiones en el área de excavación de 1.00 x 1.00 m2 y en su profundidad de 1.80 m. 
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Para el presente estudio se realizaron 8 calicatas, a lo largo del eje de la vía, en sus márgenes 

cada 500 m de distancia entre ellas, considerando la última en la progresiva final. 

En al inspección de suelos (estratigrafía) se tuvo en cuenta la textura, color y plasticidad del 

material distribuido en capas bajo la superficie del terreno explorado. 

En la extracción de muestras se tuvo en cuenta la inalterabilidad del material contenido en bolsas 

impermeables, con respecto al medio ambiente y agentes externos en su naturaleza de 

confinamiento. Para el reconocimiento de muestras se utilizó etiquetas adhesivas, sobre las cuales 

se anotaron las características del material y de la calicata a la que pertenecieron. 

2.- UBICACIÓN CALICATAS 

Las calicatas excavadas a Jo largo del desarrollo de la vía, las podemos ubicar en los márgenes de 

la carretera, para evitar dificultar el tránsito de vehículos. El siguiente CUADRO N° 3.25, describe 

la ubicación de las calicatas: 

CUADRO No 3.25: UBICACIÓN DE CALICATAS 

Calicata Progresiva Margen (lado) 
1 Km 00 +015 Izquierda 
2 Km 00 +505 Izquierda 

3 Km 01 +000 Derecha 

4 Km 01 +495 Derecha 

S Km 02 +000 Izquierda 

6 Km 02 +502 Izquierda 

7 Km 03 +010 Derecha 

8 Km 03 +455 Derecha 

Fuente: elaboración propia 

A.- ESTRATIGRAFÍA DE CALICATAS 

El GRÁFICO N° 3.5 denota la variación estratigráfica encontrada en el suelo de estudio sobre el cual 

se va a emplazar la vía. 
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C1 
KoC~5 

GRÁFICO No 3.5: ESTRATIGRAFÍA POR CAUCATAS 
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO No 3.6: PERFIL ESTRATIGRÁFICOSEGÚN SONDEO POR CAL/CATAS 

PERFIL ES1RA UGRÁFICO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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B.- UBICACIÓN Y ESTUDIO DE CANTERAS 

1.- CANTERA PARA BASE GRANULAR 

Según las condiciones de la cantera podemos definir la del río Chonta para extracción de material, 

en el empleo para base y subbase, por motivos de distancia y conocimientos previos en la 

utilización de su material, siendo: 

Ubicación 

Distancia 

Acceso 

Potencia 

Uso 

Rendimiento 

: Km 02+ 360 denominada Río Chonta. 

: 825 m al eje de la carretera (caserío Tartar Grande). 

: Por medio de una trocha carrozable. 

: Indeterminado. 

: Base granular 

: 90% luego del zarandeo para sub-base 80% para base. 

Se adjunta el croquis: 
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2.- CANTERA DE MATERIALES PÉTREOS PARA CONCRETO ASFÁLTICO 

Según las condiciones de la: cantera podemos definir a las canteras "Johesa" y "Granja Porcón" 

para extracción de material y combinación de los mismos, en el empleo para concreto asfáltico, 

por motivos conocimientos previos en la utilización de su material, siendo: 

a.- CANTERA N° 01 

Ubicación 

Distancia 

Acceso 

Potencia 

Uso 

Material 

: Km 52+ 750 denominada Johesa. 

: 825 m al eje de la carretera Cajamarca-Hualgayoc. 

: Por medio de una vía afirmada. 

: Indeterminado. 

: concreto asfáltico. 

: Grava triturada y arena chancada. 

h.- CANTERA~ 02 

Ubicación 

Distancia 

Acceso 

Potencia 

Uso 

Material 

: Km 28+000 denominada "Granja Porcón" 

: 900 m al eje de la carretera Cajamarca-San Pablo. 

: Por medio de una vía afirmada. 

: Indeterminado. 

: Concreto asfáltico. 

: Arena zarandeada. 

3.- CANTERA DE MATERIALES PÉTREOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO 

Según las características del concreto hidráulico de f'c= 175 kg/cm2, los agregados pétreos, 

deben reunir condiciones fisico mecánica, encontradas en la cantera denominada "Bazán". 

Ubicación : Km 01 +000 denominada "Cantera Bazán" 

Distancia : 400 m al eje de la carretera Cajamarca-Bambamarca. 

Acceso : Por medio de una trocha. 

Potencia : Indeterminado. 

Uso :Concreto hidráulico. 

Material : Piedra chancada y arena lavada. 
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3.4.1.2.- ENSAYO SUELOS 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: 0+015 Km Muestra Cl 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM D 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

calicata C1 

Muestra: 660,30 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) %RP %RA %Que pasa 

No ABER.(mm) 

N"4 4J5 104,79 15,87 15,87 84,13 
N10 2,00 14,98 2,27 18,14 81,86 

N20 0,85 11,44 1,73 19,87 80,13 
N40 0,43 23,42 3,55 23,42 76,58 

N60 0,25 23,66 3,58 27,00 73,00 
N100 0,15 92,34 13,98 40,99 59,01 
N200 0,08 76,80 11,63 52,62 47,38 

CAZOLETA 312,87 47,38 100,00 0,00 
TOTAL 660,30 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

75 

0.10 1.00 10.00 100.00 
Abertura (mm) 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

DlO J D30 _1 D60 1 Cu 1 Ce 

81,20 1 79,00 1 74,10 1 . 0,91 1 1,04 
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Calicata 

Wt (gr) 

Wmh + t(gr) 

Wms + t(gr) 

Wms (gr) 

Ww (gr) 

W(%} 

N. GOLPES 

Resultado 

~49 
"t:J 

~48 
cu 
E 
::r: 47 
cu 

"t:J 

.g 46 
·¡: 
cu 
1: 45 
8 

44 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

LfMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318- 93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

C1 

LfMITE LfQUIDO LfMITE PLÁSTICO 

38,00 38,10 38,80 38,00 38,00 
56,10 73,30 53,00 40,40 40,80 
50,10 62,20 41,80 39,80 40,10 
12,10 24,10 25,00 1,80 2,10 
6,00 11,10 11,20 0,60 0,70 

49,59 46,06 44,80 33,33 33,33 
6 18 30 

45 33 

1 10 r.:::;-1 
Número de golpes L..!2!..J 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y 

AASHTO 

ASTM 02487-94 AASHTO M 145-66 

calicata C1 

NP4 84,13 Cu 0,91 
NP10 81,86 Ce 1,04 
NP40 76,58 LL 45 

NP200 47,38 LP 33 
%GRAVA 15,87 IP 12 
%ARENA 36,75 IG 3 
%FINOS 47,38 

sucs AASHTO 

CL A-7 (3) 

167 



E::::~J~m~!~~¡~f=~~L '!1~t;t~ 
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PESO ESPECÍFICO DE FINOS 

ASTM 0854 AASHTO TlOO MTC E113-1999 NTP339-
131 

calicata C1 

Wms (gr) 38.00 40.50 46.50 

Wfw(gr) 663.70 663.70 663.70 

Wfws (gr) 686.91 688.62 692.25 

G (gr/cm3
) 

2.57 2.60 2.59 

2.59 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTMD2216 

calicata C1 

Wt (gr) 27.54 28.94 27.96 

Wmh + t(gr) 45.14 45.94 48.01 

Wms+t(gr) 41.89 42.69 44.76 

Wmh (gr) 17.60 17.00 20.05 

Wms (gr) 14.35 13.75 16.80 

Ww (gr) 1.12 1.08 1.32 

7.82 7.85 7.84 
W% 

7.84 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata C1 

Wt (gr) 165.00 165.00 165.00 

Wmh + t(gr) 304.83 307.24 306.43 

Wmh (gr) 139.83 142.24 141.43 

Ve 80.36 80.36 80.36 

1.74 1.77 1.76 
Ht 

1.76 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: 0+520 Km Muestra C2 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM D 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

calicata 

Muestra: 

TAMIZ 

No ABER.(mm) 

N"4 4,75 
N10 2,00 

N20 0,85 
N40 0,43 

N60 0,25 
N100 0,15 
N200 0,08 

CAZOLETA 

TOTAL 

80 
lll 

~ 70 -+---+---+-+-
0.. 
Cll 

6 60 +---+-+---!-
~ so +---+-+---!-

40 +----'--'--'-

0.01 

C2 

768,90 gr 

PRP (gr) %RP 

18,70 2,43 
14,00 1,82 
24,30 3,16 
82,00 10,66 
71,90 9,35 

163,60 21,28 
82,30 10,70 

312,10 40,59 
768,90 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

0.10 1.00 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

DlO D30 D60 Cu Ce 

94,80 87,50 71,95 0,76 1,12 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

%RA %Que pasa 

2,43 97,57 
4,25 95,75 
7,41 92,59 

18,08 81,92 
27,43 72,57 
48,71 51,29 
59,41 40,59 

100,00 0,00 

10.00 
Abertura (mm) 
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LfMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318- 93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata 

Wt(gr) 40,30 
Wmh + t(gr) 131,90 
Wms + t(gr) 112,30 

Wms (gr) 72,00 
Ww(gr) 19,60 

W(%} 27,22 
N. GOLPES 10 
Resultado 

27.4 ---·----~-------

- 27.2 +---~--+---+----+----+-

'*' :; 27 +---~--+----'c----+----+-
IQ 

-g 26.8 +-----l
E 
:E: 26.6 +------l
CII 

"O 
.g 26.4 ;;+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~::.t:;; 
·~ 26.2 +------+--J----'c--.. 
g 26+-------+--+---+-
u 

25.8 ·+-------l..- _ __¡__.J....._...L_.J__I__L.. 

C2 

LfMITE LfQUIDO 

38,30 41,20 
63,40 65,40 
58,10 60,40 
19,80 19,20 
5,30 5,00 
26,77 26,04 

15 33 
26 

1 10 f251 
Número de golpes l!:J 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

38,60 
41,40 
41,00 
2,40 
0,40 

16,67 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 

ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 

calicata C2 

Nº4 97.57 Cu 0.76 

NºlO 95.75 Ce 1.12 

Nº40 81.92 LL 26 

Nº200 40.59 LP 16 

%GRAVA NP (<5%) IP 10 

%ARENA 56.98 IG 1 

%FINOS 40.59 

sucs AASHTO 

se A-4 (1} 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

LfMITE 

PLÁSTICO 

38,40 
42,70 
42,10 
3,70 
0,60 

16,22 

16 

100 
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PESO ESPECÍFICO DE FINOS 

ASTM D854 AASHTO TlOO MTC E113-1999 NTP339-131 

calicata C2 

Wms (gr) 41.50 42.50 39.50 

Wfw(gr) 663.70 663.70 663.70 

Wfws (gr) 688.99 689.79 687.89 

G (gr/cm3
) 

2.56 2.59 2.58 

2.58 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTM 02216 

calicata C2 
Wt (gr) 27.70 28.40 28.00 

Wmh + t(gr) 44.75 44.75 44.15 

Wms+t(gr) 41.50 41.50 40.90 

Wmh (gr) 17.05 16.35 16.15 

Wms (gr) 13.80 13.10 12.90 

Ww(gr) 1.23 1.17 1.15 

8.89 
W% (gr) 

8.92 8.91 

8.91 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata C2 
Wt (gr) 165.00 165.00 165.00 

Wmh + t(gr) 305.63 308.04 307.24 

Wmh (gr) 140.63 143.04 142.24 

Ve 80.36 80.36 80.36 

1.75 1.78 1.77 
Ht 

1.77 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

calicata 

No 

N"4 
N10 
N20 
N40 

N60 
N100 
N200 

Pérdida 
lavado 

TOTAL 

95 

111 
en 
111 a. 

85 Q¡ 
:::J a 
'*' 

75 
0.01 

Progresiva: Km. 01 +000 Muestra C3 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM O 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

C3 

Muestra: 650,00 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) %RP %RA 

ABER.(mm) 
4,75 1,41 0,22 0,22 
2,00 4,73 0,73 0,94 
0,85 19,54 3,01 3,95 
0,43 16,12 2,48 6,43 

0,25 8,40 1,29 7,72 
0,15 33,75 5,19 12,92 
0,08 60,45 9,30 22,22 

505,60 77,78 100,00 
650,00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

0.10 1.00 10.00 100.00 
Abertura (mm) 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

DlO 1 D30 1 D60 1 Cu 1 Ce 

99,001 95,001 92,001 0,931 0,99 

%Que 
pasa 

99,78 
99,06 
96,05 
93,57 

92,28 
87,08 
77,78 

0,00 
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LfMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318- 93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata C3 

LfMITE LfQUIDO LfMITE PLÁSTICO 

Wt (gr) 37,80 40,30 37,70 38,10 

Wmh + t(gr) 61,30 70,60 60,10 40,30 

Wms+ t(gr) 53,80 61,10 53,20 39,85 

Wms(gr) 16,00 20,80 15,50 1,75 

Ww(gr) 7,50 9,50 6,90 0,45 

W(%} 46,88 45,67 44,52 25,71 

N. GOLPES 9 16 30 

Resultado 44 

47.5 

- 47 +----1-----+----+-1----t--i
"*
:; 46.5 +----
"' 1} 46 
E 
::z:: 45.5 
Cll 

~ 45 +-------' 
~ 

·~ 44.5 +----.... s 44 +---
u 

43.5 +-------1--l-----l----L-

1 10 
Número de golpes 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS (SUCS} Y AASHTO 

ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 

calicata C3 

Nº4 99,78 Cu 0,93 

Nº10 99,06 Ce 0,99 

Nº40 93,57 LL 44 

N!!200 77,78 LP 25 

%GRAVA NP (<5%) IP 19 

%ARENA 22,00 IG 12 

%FINOS 77,78 

sucs AASHTO 

CL A-7-6 (15) 
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38,20 

39,70 

39,40 

1,20 

0,30 
25,00 

25 

100 
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PESO ESPEcfFICO DE FINOS 

ASTM 0854 AASHTO T100 MTC E113-1999 NTP339-131 

calicata C3 

Wms 
40,00 36,50 47,50 

(gr) 

Wfw(gr) 663,70 663,70 663,70 

Wfws 
688,20 686,22 692,93 

(gr) 

G 2,58 2,61 2,60 

(gr/cm3) 2,60 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTM 02216 

calicata C3 

Wt (gr) 28,50 28,80 29,40 

Wmh + t(gr) 44,65 45,45 45,50 

Wms +t(gr) 41,40 42,20 42,25 

Wmh (gr) 16,15 16,65 16,10 

Wms (gr) 12,90 13,40 12,85 

Ww(gr) 1,47 1,53 1,46 

W% (gr) 
11,38 11,41 11,40 

11,40 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata C3 

Wt (gr) 165,00 165,00 165,00 

Wmh+t 
309,65 312,06 311,26 

(gr) 

Wmh (gr) 144,65 147,06 146,26 

Ve 80,36 80,36 80,36 

1,80 1,83 1,82 
Ht 

1,82 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 01 +495 Muestra C4 

ANÁLISIS GRANUlOMÉTRICO POR lAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM O 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

calicata C4 

Muestra: 823,40 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) 

%RP 
40,09 

%RP %Que pasa 
No 

N"4 
N10 
N20 

N40 
N60 

N100 

N200 

CAZOLETA 
TOTAL 

ru45 
111 
111 a. 
G.J 

a 
~35 

ABER.(mm) 

4,75 330,10 5,54 40,09 
2,00 45,59 2,93 45,63 
0,85 24,10 3,23 48,55 

0,43 26,59 2,25 51,78 
0,25 18,52 10,30 54,03 
0,15 84,85 6,94 64,34 
0,08 57,14 28,72 71,28 

236,51 100,00 
823,40 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

25 +---L-~~~~--~~ 

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
Abertura (mm) 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

010 030 060 Cu Ce 

54,10 49,00 45,05 0,83 0,99 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

59,91 
54,37 
51,45 

48,22 
45,97 
35,66 
28,72 
0,00 
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LfMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318-93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata C4 

LfMITE LfQUIDO 

Wt (gr) 38,80 38,50 38,80 39,40 

Wmh + t(gr) 51,10 52,10 84,80 41,95 

Wms+ t(gr) 46,81 47,80 71,00 41,30 

Wms (gr) 8,01 9,30 32,20 1,90 

Ww(gr) 4,29 4,30 13,80 0,65 

W{%) 53,56 46,24 42,86 34,21 

N. GOLPES S 16 30 

Resultado 43 

54 ~---~--~~-
53 +-------'-

.-. 52 +--------ir--~ 
-51 +-------'--
-g so +-------4'----
-g 49 +-------r----4--+--+--+-
~ 48 +-------4'--
cu 47 +------4-

"C 46 +------!--0 
:E 45 
; 44 
1:4~~==~ 
8 42 +----,........_-+-

41 +----'-----'--
1 10 r;::;-'1 

Número de golpes ~ 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS {SUCS} Y AASHTO 

ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 

calicata C4 

Nº4 59,91 Cu 0,83 

NS!10 54,37 Ce 0,99 

Nº40 48,22 LL 43 

Nº200 28,72 LP 34 

%GRAVA 40,09 IP 9 

%ARENA 31,19 IG o 
%FINOS 28,72 

su es AASHTO 

se A-2-5 (O) 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

LfMITE 
PLÁSTICO 

41,00 

44,20 

43,40 

2,40 

0,80 

33,33 

34 

100 
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ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

PESO ESPEcfFICO DE FINOS 

ASTMD854 AASHTO TlOO MTC E113-1999 NTP 
339-131 

calicata C4 

Wms (gr) 39,50 39,00 46,50 

Wfw(gr) 663,70 663,70 663,70 

Wfws (gr) 687,77 687,64 692,18 

G (gr/cm3
} 

2,56 2,59 2,58 

2,58 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTMD2216 

calicata C4 

Wt (gr) 29,80 30,50 28,10 

Wmh + t(gr) 46,45 46,85 45,55 

Wms +t(gr) 43,20 43,60 42,30 

Wmh (gr) 16,65 16,35 17,45 

Wms (gr) 13,40 13,10 14,20 

Ww(gr) 1,10 1,08· 1,17 

W% (gr) 
8,20 8,23 8,22 

8,22 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata C4 

Wt (gr) 165,00 165,00 165,00 

Wmh + t(gr) 304,83 307,24 306,43 

Wmh (gr) 139,83 142,24 141,43 

Ve 80,36 80,36 80,36 

1,74 1,77 1,76 
Ht 

1,76 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 02+000 Muestra es 

calicata 

No 

N"4 

N10 

N20 

N40 

N60 

N100 

N200 

CAZOLETA 

TOTAL 

80 +---~-

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM D 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

es 
Muestra: 709,30 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) %RP %RA 

ABER.(mm) 

4,75 63,80 8,99 8,99 

2,00 23,60 3,33 12,32 

0,85 17,70 2,50 14,82 

0,43 32,00 4,51 19,33 

0,25 24,70 3,48 22,81 

0,15 87,00 12,27 35,08 

0,08 71,60 10,09 45,17 

388,90 54,83 100,00 

709,30 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

1 i 

0.10 

DlO 

87,00 

1.00 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

D30 D60 Cu Ce 

82,50 77,05 0,89 1,02 

10.00 100.00 
Abertura (mm) 

%Que 
pasa 

91,01 

87,68 

85,18 

80,67 

77,19 

64,92 

54,83 

0,00 
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LfMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318- 93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata es 
LfMITE 

LfMITE LfQUIDO PLÁSTICO 
Wt (gr) 38,50 40,70 41,20 38,00 40,90 

Wmh + t(gr) 63,80 112,60 70,40 41,20 43,60 

Wms+ t(gr) 56,80 93,80 63,20 40,70 43,20 

Wms (gr) 18,30 53,10 22,00 2,70 2,30 

Ww(gr) 7,00 18,80 7,20 0,50 0,40 

W(%} 38,25 35,40 32,73 18,52 17,39 

N. GOLPES 7 16 36 

Resultado 34 18 

39 

~38 

-g 37 
"C 

~ 36 
l: 
QJ 35 

"C 

.g 34 
·¡: 
2l 33 e o 
u 32 

1 
Número de golpes 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 

ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 

calicata es 
Nº4 91,01 Cu 0,89 

Nº10 87,68 Ce 1,02 

N!!40 80,67 LL 34 

Nº200 54,83 LP 18 

%GRAVA 8,99 IP 16 

%ARENA 36,18 IG 6 

%FINOS 54,83 

sucs AASHTO 

CL A-6 (6) 
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PESO ESPEcfFICO DE FINOS 

ASTM 0854 AASHTO TlOO MTC E113-1999 NTP 
339-131 

calicata es 
Wms (gr) 38,50 35,00 42,50 

Wfw(gr) 663,70 663,70 663,70 

Wfws (gr) 687,34 685,34 689,92 

G (gr/cm3
) 

2,59 2,62 2,61 

2,61 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTM 02216 

calicata es 
Wt (gr) 28,70 27,98 28,90 

Wmh + t(gr) 44,85 44,03 45,65 

Wms+t(gr) 41,60 40,78 42,40 

Wmh (gr) 16,15 16,05 16,75 

Wms (gr) 12,90 12,80 13,50 

Ww(gr) 1,37 1,36 1,44 

W% (gr) 
10,62 10,65 10,64 

10,64 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata es 
Wt (gr) 165,00 165,00 165,00 

Wmh + t(gr) 308,04 310,45 309,65 

Wmh (gr) 143,04 145,45 144,65 

Ve 80,36 80,36 80,36 

1,78 1,81 1,80 
Ht 

1,80 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 02+502 Muestra C6 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM D 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

calicata C6 

Muestra: 712,60 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) %RP %RA %Que pasa 

No ABER.{mm) 

W4 4,75 209,00 29,33 29,33 70,67 

N 10 2,00 46,40 6,51 35,84 64,16 

N20 0,85 36,80 5,16 41,00 59,00 

N40 0,43 34,80 4,88 4S,89 S4,11 

N60 0,25 2S,70 3,61 49,49 SO,S1 

N100 0,15 94,10 13,21 62,70 37,30 

N200 0,08 S4,90 7,70 70,40 29,60 

CAZOLETA 210,90 29,60 100,00 0,00 

TOTAL 712,60 

CURVA GRANULOMÉTRICA 
7S 

6S 

"' 
SS 

"' ni 
Q. 

Cll 4S 
::::J 
C1 
~ 3S 

2S 

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
Abertura {mm) 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

010 030 060 Cu Ce 

70.10 57.50 50.00 0.71 0.94 
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LÍMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318-93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata C6 

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 
Wt (gr) 38,50 38,30 38,20 38,59 38,41 

Wmh + t(gr) 54,30 46,40 81,30 41,40 42,70 

Wms+ t(gr) 49,35 43,90 68,30 41,00 42,10 

Wms (gr) 10,85 5,60 30,10 2,41 3,69 

Ww (gr) 4,95 2,50 13,00 0,40 0,60 

W{%} 45,62 44,64 43,19 16,60 16,26 

N. GOLPES 8 14 34 

Resultado 44 16 

46 

g:46 
"C 

.g 45 
Cll 
E 
:e 45 
Cll 

"C 

.g 44 
·¡:: 
Cll 
1: 44 
o u 

43 
1 10 r;::;-, 

Número de golpes L!:!!.J 
100 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS {SUCS} Y AASHTO 

ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 

calicata C6 

Nº4 70,67 Cu 0,71 

N!210 64,16 Ce 0,94 

Nº40 54,11 LL 44 

Nº200 29,60 LP 16 

%GRAVA 29,33 IP 28 

%ARENA 41,07 IG 2 

%FINOS 29,60 

su es AASHTO 

se A-2-7 (1) 
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PESO ESPEcfFICO DE FINOS 

ASTM 0854 AASHTO T100 MTC E113-1999 NTP 339-131 

calicata C6 

Wms (gr) 45,50 44,50 40,50 

Wfw(gr) 663,70 663,70 663,70 

Wfws (gr) 691,43 691,02 688,50 

G (gr/cm3} 

2,56 2,59 2,58 

2,58 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTM 02216 

calicata C6 

Wt (gr) 29,60 28,60 28,55 

Wmh + t(gr) 46,25 44,85 45,20 

Wms +t(gr) 43,00 41,60 41,95 

Wmh (gr) 16,65 16,25 16,65 

Wms (gr) 13,40 13,00 13,40 

Ww(gr) 1,06 1,03 1,06 

W% (gr) 
7,90 7,93 7,92 

7,92 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata C6 

Wt (gr) 165,00 165,00 165,00 

Wmh + t(gr} 304,02 306,43 305,63 

Wmh (gr) 139,02 141,43 140,63 

Ve 80,36 80,36 80,36 

1,73 1,76 1,75 
Ht 

1,75 
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IV 

"' IV 
CL 
Ql 
:::J a 
'*' 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 03+010 Muestra C7 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM D 422/C136 AASHTO T 88- 70 

calicata C7 

Muestra: 601,58 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) %RP %RA %Que pasa 

No ABER.(mm) 

N"4 4,75 1,57 0,26 

N10 2,00 1,03 0,17 

N20 0,85 2,88 0,48 

N40 0,43 8,14 1,35 

N60 0,25 8,68 1,44 

N100 0,15 48,83 8,12 

N200 0,08 61,03 10,14 

Pérdida lavado 469,42 78,03 

TOTAL 601,58 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

95 
111 ¡¡ 1 

+---+-+-r++ +--~~~~ 

85 

75 
0.01 0.10 1.00 10.00 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

010 030 060 Cu Ce 

99.30 98.00 96.00 0.97 1.01 

0,26 

0,43 

0,91 

2,26 

3,71 

11,82 

21,97 

100,00 

100.00 
Abertura (mm) 

99,74 

99,57 

99,09 

97,74 

96,29 

88,18 

78,03 

0,00 
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LÍMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318- 93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata C7 

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 
Wt (gr) 

Wmh + t(gr) 

Wms+ t(gr) 

Wms (gr) 

Ww(gr) 

W(%} 

N. GOLPES 

Resultado 

41 ..,-----.,-~

_40.5 +----+

~ 40 +----+
"ti 

~39.5 +--~-+-
CIJ 

E 39 +----+-
::¡: 

~38.5 +----

.g 38...¡-¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡ 
·¡: 
cu37.5 +----
""" 

37.90 

62.80 

55.60 

17.70 

7.20 

40.68 

11 

g 37+----+----+-+--+
u 

36.5 +-----l--'-----l....--..1..--l.._!_ 

37.80 

67.70 

59.30 

21.50 

8.40 

39.07 

18 

38 

1 10 
Número de golpes 

37.90 38.50 

74.20 40.00 

64.40 39.70 

26.50 1.20 

9.80 0.30 

36.98 25.00 

33 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 

ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 

calicata C7 

Nº4 99,74 Cu 0,97 

Nº10 99,57 Ce 1,01 

Nº40 97,74 LL 38 

Nº200 78,03 LP 25 

%GRAVA NP (<5%} IP 13 

%ARENA 21,71 IG 9 

%FINOS 78,03 

sucs AASHTO 

CL A-6 (lO) 

38.20 

40.40 

39.95 

1.75 

0.45 

25.71 

25 

100 
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PESO ESPECÍFICO DE FINOS 

ASTM 0854 AASHTO T100 MTC E113-1999 NTP 

339-131 

calicata Cl 

Wms (gr) 41,50 48,50 38,50 

Wfw(gr) 663,70 663,70 663,70 

Wfws (gr) 689,11 693,62 687,39 

G (gr/cm3) 
2,58 2,61 2,60 

2,60 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTM 02216 

calicata Cl 

Wt (gr) 30,15 30,05 28,46 

Wmh + t(gr) 46,80 46,20 44,56 

Wms +t(gr) 43,55 42,95 41,31 

Wmh (gr) 16,65 16,15 16,10 

Wms (gr) 13,40 12,90 12,85 

Ww(gr) 1,30 1,26 1,25 

W%(gr) 
9,71 9,74 9,73 

9,73 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata Cl 

Wt (gr) 165,00 165,00 165,00 

Wmh + t(gr) 308,84 311,26 310,45 

Wmh (gr) 143,84 146,26 145,45 

Ve 80,36 80,36 80,36 

1,79 1,82 1,81 
Ht 

1,81 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 03+455 Muestra es 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

MTC E 107-2000 ASTM D 422/C136 AASHTO T 88 - 70 

calicata CB 

Muestra: 753,80 gr 

TAMIZ 
PRP (gr) %RP %RA 

%Que 

N" 

N"4 

N10 

N20 

N40 

N60 

N 100 

N200 

CAZOLETA 

TOTAL 

100 

90 

80 

70 

60 
0.01 

DlO 

99,10 

ABER.(mm) 

4,75 0,70 0,09 0,09 

2,00 2,20 0,29 0,38 

0,85 9,90 1,31 1,70 

0,43 41,60 5,52 7,22 

0,25 38,10 5,05 12,27 

0,15 124,90 16,57 28,84 

0,08 57,10 7,57 36,42 

479,30 63,58 100,00 

753,80 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

0.10 1.00 

PARÁMETROS OBTENIDOS 

D30 D60 Cu 

95,05 87,05 0,88 

10.00 

Ce 

100.00 
Abertura (mm) 

1,05 

pasa 

99,91 

99,62 

98,30 

92,78 

87,73 

71,16 

63,58 

0,00 
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50 

-49 -;¡;. 
:;;- 48 

111 
] 47 

~ 46 
Q,l 

'1:1 45 
o 

:!:! 44 e 
Q,l 

1: 43 
o 
u 42 

1 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM O 4318- 93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 

calicata CB 

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO 

Wt (gr) 

Wmh + t(gr) 

Wms+ t(gr) 

Wms (gr) 

Ww(gr) 

W{%) 

N. GOLPES 

Resultado 

38,00 38,00 

73,70 67,40 

61,90 58,10 

23,90 20,10 

11,80 9,30 

49,37 46,27 

8 16 

44 

10 
Número de golpes 

38,30 

64,60 

56,60 

18,30 

8,00 

43,72 

31 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

38,40 

45,00 

43,90 

5,50 

1,10 

20,00 

SISTEMA UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 

ASTM 02487-94 AASHTO M 145-66 

calicata CB 

Nº4 99,91 Cu 0,88 

Nº10 99,62 Ce 1,05 

Nº40 92,78 LL 44 

Nº200 63,58 LP 21 

%GRAVA NP (<5%) IP 23 

%ARENA 36,32 IG 10 

%FINOS 63,58 

sucs AASHTO 

CL A-7-5 {13) 

38,10 

45,90 

44,50 

6,40 

1,40 

21,88 

21 
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PESO ESPEcfFICO DE FINOS 

ASTM 0854 AASHTO TlOO MTC E113-1999 NTP 
339-131 

calicata CB 

Wms (gr) 39,50 48,50 45,50 

Wfw(gr) 663,70 663,70 663,70 

Wfws (gr) 687,95 693,69 691,77 

G (gr/cm3) 
2,59 2,62 2,61 

2,61 

CONTENIDO DE HÚMEDAD 

ASTM 02216-92 

calicata CB 

Wt (gr) 27,80 28,80 29,80 

Wmh + t(gr) 45,15 46,30 46,75 

Wms +t(gr) 41,90 43,05 43,50 

Wmh (gr) 17,35 17,50 16,95 

Wms (gr) 14,10 14,25 13,70 

Ww(gr) 1,28 1,30 1,25 

W% (gr) 
9,09 9,12 9,11 

9,11 

DENSIDAD HÚMEDA 

calicata CB 

Wt (gr) 165,00 165,00 165,00 

Wmh + t (gr) 308,04 310,45 309,65 

Wmh (gr) 143,04 145,45 144,65 

Ve 80,36 80,36 80,36 

1,78 1,81 1,80 
Ht 

1,80 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

3.4.1.3.- ENSAYOS DE CANTERAS PARA BASE GRANULAR 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo - Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 01 +000 Muestra C3 

COMPACTACIÓN PRÓCTR MODIFICADO 

ASTM D1557, MÉTODO "A". 

Molde Nº A B e D 

nº capas S S S S 

Nº golpes por capa 2S 2S 2S 2S 

Peso molde (gr) 677S 677S 677S 677S 

Wnh+molde (gr) 11260 11S30 117SO 11780 

Wmh (gr) 448S 47SS 497S saos 
Vmh (cm3) 2440.03 2440.03 2440.03 2440.03 

Densidad húmeda 
(gr/cm3

) 1.84 1.9S 2.04 2.0S 

Recipiente Nº al bl a2 b2 a3 b3 a4 b4 

Pt (gr) 37.80 39.30 38.10 38.10 38.60 38.50 38.00 38.20 

Wmh+t (gr) 205.50 182.50 170.40 194.20 116.00 136.10 195.10 215.40 

Wms+t (gr) 185.30 165.50 153.00 173.60 104.50 121.60 169.80 187.00 

Ww (gr) 20.20 17.00 17.40 20.60 11.50 14.50 25.30 28.40 

Wms (gr) 147.50 126.20 114.90 135.50 65.90 83.10 131.80 148.80 

w (%) 13.69 13.47 15.14 15.20 17.45 17.45 19.20 19.09 

Wprom. (%) 13.S8 1S.17 17.4S 19.1S 

Densidad seca (gr/cm3
) 1.620 1.693 1.737 1.721 

.------------------·---------~ ···-----

CURVA DE COMPACTACIÓN 
- 1. 780 ..-----.------.------.------r--
m E 1. 7 so 1------------ --------- --:;¡:----------1------l----
~ 1.720 -!-----!--.....,......::.---::::._..¡......."""' ____ ....::::¡1..... .... ,....---+--

~ 1.690 +-------jSI.v/!j!L-_--!----+-~-~-+--
5 1.660 ...¡.__~/:..._j..._--...J----l----""'__::j.,....,-
~ 1.630 ...¡._--r/-./-----4----+----+----+~-
~ 1.600 ---····-····- -----+----- f-------1---

¡¡:¡ 13.00 lS.OO 17.00 19.00 z 
w 
e CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 

Ds máx = 1.737 gr/cm3 

W optimo = 17.4 % 

21.00 

E 

S 

2S 

677S 

116SO 

487S 

2440.03 

2.00 

aS bS 

38.60 41.00 

170.10 204.30 

147.00 175.50 

23.10 28.80 

108.40 134.50 

21.31 21.41 

21.36 

1.648 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 03+010 Muestra C7 

COMPACTACIÓN PRÓCTR MODIFICADO 

ASTM D1557, MÉTODO "A". 

Molde Nº A B e D 

nº capas S S S S 

Nº golpes por capa 2S 2S 2S 2S 

Peso molde (gr) 677S 677S 677S 677S 

Wnh+molde (gr) 11260 11410 11S30 11610 

Wmh (gr) 448S 463S 47SS 483S 

VQ'lh (cm3
) 2440.03 2440.03 2440.03 2440.03 

Dens. húmeda (gr/cm3) 1.84 1.90 1.95 1.98 

Recipiente Nº al bl a2 b2 a3 b3 a4 b4 

Pt (gr) 38.10 38.00 38.30 38.10 38.10 38.20 38.30 41.20 

Wmh+t (gr) 178.10 202.60 116.60 137.60 212.60 216.30 189.00 185.70 

Wms+t (gr) 165.10 187.30 108.10 126.80 190.80 194.00 168.00 165.50 

Ww (gr) 13.00 15.30 8.50 10.80 21.80 22.30 21.00 20.20 

Wms (gr) 127.00 149.30 69.80 88.70 152.70 155.80 129.70 124.30 

w (%) 10.24 10.25 12.18 12.18 14.28 14.31 16.19 16.25 

Wprom. (%) 10.2S 12.18 14.30 16.22 

Dens. seca (gr/cm3
) 1.669 1.694 1.706 1.704 

CURVA DE COMPACTACIÓN 
1.71 .......... -------,....-----........,...-------,--

;;;-
~ 1.7 y 

~--1-·-g ~::: ~~--~-
e 1.67 4~~--------+---------+----------+----

~ 1.66 +-------+-------+--------ii---
iii z 
1.1.1 e 
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10.00 13.00 16.00 19.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%} 

Ds máx = 1.707 gr/cm3 

W optimo = 15.00 % 

E 

S 

2S 

677S 

11660 

488S 

2440.03 

2.00 

aS bS 

40.20 37.90 

156.50 164.50 

138.50 145.00 

18.00 19.50 

98.30 107.10 

18.31 18.21 

18.26 

1.691 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

Progresiva: Km. 01 +000 Muestra C3 

CALIFORNIA 8EARING RATIO ( C8R) 

ASTM D 1883-99 AASHTO T 193-63 MTC E 132-2000 

MOLDE 1 2 3 

Altura Molde mm. 124 120 120 

N" Capas 5 5 5 

N"Golp x Capa 13 27 56 

Cond. Muestra ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

P. Húm.+ Molde 11500.00 11580.00 12290.00 12400.00 12450.00 12600.00 

Peso Molde (gr) 6775.00 6775.00 7420.00 7420.00 7200.00 7200.00 

Peso Húmedo (gr) 4725.00 4805.00 4870.00 4980.00 5250.00 5400.00 

Vol. Molde (ce) 2440.03 2440.03 2459.37 2459.37 2570.41 2570.41 

Densidad H.(gr/cc) 1.94 1.97 1.98 2.02 2.04 2.10 

Número de Ensayo 1-A 1-8 1-C 2-A 2-8 2-C 3-A 3-8 3-C 

P.Húmedo +Tara 180.00 172.00 163.09 170.11 160.05 182.20 138.56 142.63 135.13 

Peso Seco+ Tara 159.10 151.97 142.40 150.60 142.10 158.50 123.90 127.30 119.50 

Peso Agua (gr) 20.90 20.03 20.69 19.51 17.95 23.70 14.66 15.33 15.63 

Peso Tara (gr) 38.99 38.86 38.78 37.86 38.14 38.10 38.79 37.84 37.91 

P. Muestra Seca 120.11 113.11 103.62 112.74 103.96 120.40 85.11 89.46 81.59 

Cont. Humedad 17.40% 17.71% 19.97% 17.31% 17.27% 19.68% 17.22% 17.14% 19.16% 

Cont.Hum.Prom. 17.55% 19.97% 17.29% 19.68% 17.18% 19.16% 

DENSIDAD SECA 1.647 1.641 1.688 1.692 1.743 1.763 

ENSAYO DE HINCHAMIENTO 

TIEMPO NUMERO DE MOLDE NUMERO DE MOLDE NUMERO DE MOLDE 

ACUMULADO LEC. HINCHAMIENTO LEC. HINCHAMIENTO LEC. HINCHAMIENTO 

(Hs) (Días) DEF. (mm) (%) DEF. (mm) (%) DEF. (mm) (%) 

o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

24 1 1.010 4.700 3.79 2.380 2.380 1.98 2.640 2.640 2.20 

48 2 1.960 6.550 5.28 3.630 3.250 2.71 4.270 4.270 3.56 

72 3 3.060 8.110 6.54 4.510 3.650 3.04 6.450 6.450 5.38 

96 4 3.600 9.320 7.52 5.370 4.150 3.46 7.560 7.560 6.30 
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ENSAYO CARGA- PENETRACION 

PENETRACION MOLDE N"Ol MOLDE N"02 MOLDE N"03 

(mm) 

0.00 

0.64 

1.27 

1.91 

2.54 

5.08 

7.62 

10.16 

12.70 

''ri:.OO 

1Z . .OO 
1H>O f 10.t-:~ 

~ 900 

@: a;.oo 
7./XJ 

o 6,00 N 
0: 3.00 w 

4..00 :::J 
"- :;,.co 
"' w 1:fX; 

1.00 
OVJ 

o. o 

17.00 

15,00 

:-> 
E 1~.00 
-E 
~ 11.00 

o Eu:C~ 
N 
Ir 
w 1:00 
:::J 
"- $.((~ .., 
w 

a .ce: 

1.00 
C•..O 

PENTRC. 

MOLDE 1 

MOLDE2 

MOLDE 3 
(*)Valores 
Corregidos 
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(pulg) CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO 

0.000 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

0.025 35 1.78 so 2.55 75 3.82 

0.050 60 3.06 90 4.58 130 6.62 

0.075 90 4.58 120 6.11 190 9.68 

0.100 107 5.45 150 7.64 235 11.97 

0.200 150 7.64 195 9.93 275 14.01 

0.300 185 9.42 220 11.20 300 15.28 

0.400 210 10.70 240 12.22 315 16.04 

0.500 230 11.71 260 13.24 330 16.81 

CURVA ESFU'ERZO-PENETRAClON CURVA ESFU'ERZO-PENETRAClON 
{Caiifomla Be;;rill!J R;;tio CSR} {Cai!ífumiaBe;;rir.q Ratio CM} 

MOUJE 1 MOLDE2 
1.00 

' ' ' ' ' ,...., ' ,,., 
}, E 

.,!¡! 

1 

·~ ·O 
N .a: 
•W 
.:::J 
·"-

i "' ·w 

0.00 
0.1 o.~ o a 0.4 o.s 0 . .0 0.1 o.::: 0.3 C•~ os 

PENETRACION {mm} PENETRACIOl\1 {mm} 

CURVA ESFUERZO-FIENETRAC ION CURVA: OENSJDAO~.SR 
{California Bearing Ratio CSR} {Californla~..aring RailoCSR} 

MOLOE3 

1.7<>:) ,...., 
o 1.700 .g 
S 1.1«~ 

<( 
·L?'~ u 

w 
<1> 1.100 

~ 1,.S.'SC' 
Cl 
¡¡:; i.~o 

z 
w u;40 
Cl 

1,.e:::Q 

O:i 0.2 M C<A' 0.5 1 8 9 no u 12 13 í4 15 16 t7 18 

PENETRAClON (mm} CSR 

0.1 (*) 0.2 (*) DENS 0.1 0.2 CBR CALICATA 

5.50 7.80 MOLDE 1 1.641 7.82 7.40 7.82 C3 

7.90 10.00 MOLDE 2 1.692 11.24 9.48 11.24 ESTRATO 

12.00 14.00 MOLDE 3 1.763 17.07 13.28 17.07 El 

C.B.R. Para el lOO% de la M.D.S. = 14.80% 

C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. = 8.40% 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo - Tartar Grande -Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

CUADRO DE RESUMENES DE RESULTADOS DE PARAMETROS FISlCOS Y MECANICOS DEDUCIDOS PARA El DISEÑO DEL PAVIMENTO 

Granutometria 

CAliCATA! PROGRESIVA 1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

N•4 

Km 00+015 34,13 81,86 76.58 

Km00+505 97,57 95,75 81,92 

Km01+000 99,78 99,06 93,57 

l<m01+495 59,91 54,37 48,22 

Km02+000 91,01 87,68 80,67 

Km02+502 71\ h7 64,16 54,11 

9,741 99,57 97,74 

99,62 92,78 

NOMENCLATURA: 

Ce= lndice de Compresión 

G = Peso específico 

ST%= Grado de Saturación 

AASHTO 

47,38 A·7·5(3J 

40,59 A-4(1) 

77.78 A-7-6(15) 

28,72 A-2·5(0) 

54,83 A-6(6) 

29,60 A-2·7 ( 1) 

78,03 A-6(10} 

63,58 A·H(B) 

Op. W%= Optimo Contenido de Húmedad 

PROPIEDADES FISICAS 

sucs 

L. l. 

se 45,00 33,00 12,00 0,23 2,59 0,59 7,84 34,59 1.76 

se 26,00 16,00 10,00 0,10 2,53 0,59 8,91 39,13 1,77 

Cl 44,00 25,00 19,00 0,22 2,60 0,59 11.40 50,12 1,82 

se 43,00 34,00 9,00 0,21 2,58 0,59 8,22 36,17 1,76 

Cl 34,0{} 18,00 16,00 0,16 2,61 0.60 10,64 45,96 1,80 

se 44,00 16,00 28,00 0,22 2,58 0,59 7,92 34,57 1,75 

Cl 38,00 25,00 13,00 0,18 2,60 0,58 9,73 43,90 1.81 

CL 44,00 21,00 .23,00 0,22 2,61 0,58 9,11 40,85 1.80 

HT =Densidad húmeda total C =Cohesión 

ST = Densidad seca total e =Proporción de vados 

1 L = fndice de Liquidez. C r =Consistencia relativa 

Máx Dsec.=Máxima Densidad C. B. R. al 95 %. 

PARAMETROS FISICOS 

I.L 

1,63 1,63 

1,63 1,63 

1,63 1,63 

1,63 1,63 

1,63 1,63 -0.46 

1.62 1,62 -0,29 

1,65 1,65 ·1,17 

1,65 1,65 -0,521 1,52 

Y =Angula de fricción interna 

W =Contenido natural de humedad 

<N.4= Densidad seca menor N.4 

C.B.R. af 100%. 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

3.4.1.3.- ENSAYOS DE LA CANTERA PARA BASE GRANULAR 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

No 

3" 

21/2" 
2" 

11/2" 
1" 

3/4" 

1/2 
3/8" 
1/4" 
N"4 
N 10 
N 20 
N 30 
N 40 
N 60 

N 100 
N 200 

CAZOLETA 
TOTAL 

o 
0.01 

Cantera Río Chonta Lugar: Tartar Grande 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

ASTM D 422/C136 / AASHTO T 88- 70 

MUESTRA: 2100.00 
TAMIZ 

ABER.{mm) 
PRP gr %RP %RA %QUE PASA 

75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
63.00 265.00 12.62 12.62 87.38 
50.00 301.00 14.33 26.95 73.05 
38.10 159.70 7.60 34.56 65.44 
25.00 253.20 12.06 46.61 53.39 
19.00 143.70 6.84 53.46 46.54 
12.50 121.40 5.78 59.24 40.76 
9.50 136.60 6.50 65.74 34.26 
6.35 205.80 9.80 75.54 24.46 
4.75 36.70 1.75 77.29 22.71 
2.00 32.40 1.54 78.83 21.17 
0.85 55.40 2.64 81.47 18.53 
0.60 69.80 3.32 84.80 15.20 
0.43 72.70 3.46 88.26 11.74 
0.25 75.60 3.60 91.86 8.14 
0.15 70.90 3.38 95.23 4.77 
0.08 34.80 1.66 96.89 3.11 

0.00 0.00 96.89 3.11 
2034.70 

CURVA GRANULOMETRICA 

~ 
~ _..... 

¡..,¡ ----
0.10 1.00 10.00 100.00 

010 = 0.35 030 = 8.30 1 060 = 32.00 1 

1 Cu = 91.43 1 Ce= 6.15 1 
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Wt (gr) 

Wmh + t(gr) 

Wms+t(gr) 

Wms (gr) 

Ww(gr) 

W(%) 

N. GOLPES 

L.L - LP 

22 

é 21 
Cl 
<( 20 
Cl 
UJ 

~ 19 
;:) 
:e 
~ 18 
o 
Cl 17 
z 
UJ 
1- 16 z 
o 
u 15 

1 

Bach. Roberto E. Horna Hernández 

LÍMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM D 4318-93 / AASHTO T 89-68/ T 90-70 
LrMITE LrQUIDO LrMITE PLÁSTICO 

26,10 25,70 25,60 

35,10 34,80 34,60 

33,60 33,40 33,30 

7,50 7,70 7,70 N.P. 

1,50 1,40 

20,00 18,18 

14 26 

18,40 

10 

NUMERO DE GOLPES 

' 

1,30 

16,88 

38 

~ 
itl. 

' i' 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 

NORMA : ASTM D 2216/D 4643 

MUESTRA C1 
W t (gr) 24,90 26,00 26,50 

Wmh + t (gr) 157,30 164,70 163,10 
Wms + t (gr) 148,20 155,20 153,50 

Wms 123,30 129,20 127,00 
Ww 9,10 9,50 9,60 

W(%) 7,38 7,35 7,56 
W% Prom. 7,43 

N.P. 

100 

N.P. 
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PESO ESPECÍFICO 

ASTM D 854-58/C 127 / AASHTO T 100-70 

PESO ESPECÍFICO MATERIAL< Nº 4 
Muestra C1 
Pms (g) 100,00 100,00 
Pf (g) 163,70 163,70 
Pfw (g) 661,40 661,40 
Pfws (g) 722,60 722,80 
P.e (g/cm3) 2,58 2,59 
P.e prom. 2,58 
% Ret. Nº 4 77,29 

PESO ESPECÍFICO DE PIEDRA 
Muestra C-1 
P aire (g} 159,70 164,20 
P sumer. (g) 98,60 101,30 
P.e (g/cm3} 2,61 2,61 
P.e prom. 2,61 

%Pasan Nº 4 22,71 

P. e. Total= 2,58 g/cm3 

CLASIFICACION DEL SUELO POR EL SISTEMA UNIFICADO 
DE SUELOS SUCS Y AASHTO 

ASTM 02487-94 AASHTO M 145-66 

Nº4 22,71 Cu 91,43 

NºlO 21,17 Ce 6,15 

Nº40 11,74 LL 18,40 

Nº200 3,11 LP N.P. 

%GRAVA 75,54 IP N.P. 
%ARENA 21,35 W{%) 7,43 

%FINOS 3,11 P.e. 2,58 

sucs GP 

AASHTO Al-a {O} 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños dellnca1 Provincia de Cajamarca 

ENSA VOS DE ABRASIÓN 
Cantera Río Chonta Lugar: Tartar Grande 

ENSAYO DE ABRASIÓN 

GRADACION TIPO "3" 

1 %" (gr) 5020 

1" (gr) 5012 

TOTAL (gr) 10032 

RET. N" 12 (gr) 6810 

%DESGASTE 32,12 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo - Tartar Grande -Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

MoldeN" 

N" capas 

W golpes por capa 

Peso molde (gr) 

Pmh +molde (gr) 

Pmh (gr) 

Vmh. (cm3} 

Oh ( gr/cm3} 

Recipiente N" 

Pt (gr) 

Pmh + t (gr) 

Pms + t(gr) 

Pw ( gr) 

Pms (gr) 

w{%) 

wprom. (%} 

Ds(gr/cm3) 

'E .... 
"";::::-
~ 

g 
o 
<C 
C) 
v; 
~ 
C) 
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Cantera 

COMPACTACIÓN 

Río Chonta Lugar: Tartar Grande 

COMPACTACIÓN- PROCTOR MODIFICADO A 

ASTM D 1557-91 {98} AASHTO T 180-70 MTC E 115-2000 

1 2 3 4 

S S S S 

2S 2S 2S 2S 

203S.OO 203S.OO 203S.OO 203S.OO 

402S.OO 4212.00 4300.00 428S.OO 

1990.00 2177.00 226S.OO 22SO.OO 

944 944 944 944 

2.11 2.31 2.40 2.38 

a b e d e f g h 

26.50 2S.90 26.40 26.10 2S.30 26.70 27.00 2S.60 

268.SO 270.00 27S.OO 279.20 268.20 288.90 269.00 281.90 

260.70 261.80 262.10 266.30 2Sl.10 271.00 247.90 260.00 

7.80 8.20 12.90 12.90 17.10 17.90 21.10 21.90 

234.20 23S.90 23S.70 240.20 22S.80 244.30 220.90 234.40 

3.33 3.48 S.47 S.37 7.S7 7.33 9.5S 9.34 

3.40 S.42 7.4S 9.4S 

2.039 2.188 2.233 2.178 

2.30 

2.25 .. 
2.20 ~ ::;;..-

~ ~ 
2.15 

2.10 / 
.• 

2.05 / 
"" 

2.00 

1.95 

1.90 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 

CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 

Ds máx= 2.233 gr/cm3 

Wop = 7.40% 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños dellnca1 Provincia de Cajamarca 

CBR BASE 

Cantera Río Chonta Lugar: Tartar Grande 

CALIFORNIA BEARING RATIO ( CBR) 

ASTM D 1883-99 AASHTO T 193-63 MTC E 132-2000 

MOLDE 1 2 3 

Altura Molde mm. 124 120 120 

N" Capas 5 5 5 

N"Golp x Capa 13 27 56 

Cond. Muestra ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

P. Húm.+ Molde 11850.00 11890.00 13000.00 13030.00 11830.00 11890.00 

Peso Molde (gt) 7178.00 7178.00 7578.00 7578.00 6214.00 6214.00 

Peso Húmedo (gr) 4672.00 4712.00 5422.00 5452.00 5616.00 5676.00 

Vol. Molde (ce) 2114.00 2114.00 2316.60 2316.60 2353.30 2353.30 

Densidad H.(gr/cc) 2.21 2.23 2.34 2.35 2.39 2.41 

Número de Ensayo 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-c 3-A 3-B 3-C 

P.Húmedo +Tara 177.70 184.00 186.70 185.40 187.00 176.90 174.50 186.70 163.00 

Peso Seco+ Tara 167.80 173.70 175.30 175.00 176.40 166.60 164.80 176.10 153.80 

Peso Agua (gr) 9.90 10.30 11.40 10.40 10.60 10.30 9.70 10.60 9.20 

Peso Tara (gr) 32.30 30.10 30.40 33.30 32.30 31.40 32.60 31.40 30.80 

P. Muestra Seca 135.50 143.60 144.90 141.70 144.10 135.20 132.20 144.70 123.00 

Cont. Humedad 7.31% 7.17% 7.87% 7.34% 7.36% 7.62% 7.34% 7.33% 7.48% 

Cont.Hum.Prom. 7.24% 7.87% 7.35% 7.62% 7.33% 7.48% 

DENSIDAD SECA 2.061 2.066 2.180 2.187 2.223 2.244 

ENSAYO DE HINCHAMIENTO 

TIEMPO NUMERO DE MOLDE NUMERO DE MOLDE NUMERO DE MOLDE 

ACUMULADO LEC. HINCHAMIENTO HINCHAMIENTO LEC. HINCHAMIENTO 

DEF. 
LEC. DEF. 

DEF. (Hs) (Días) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) 

o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

24 1 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

48 2 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

72 3 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 

96 4 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 
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ENSAYO CARGA- PENETRACION 

PENETRACION MOLDE N"Ol 

(mm) 

0.00 

0.64 

1.27 

1.91 

2.54 

5.08 

7.62 

10.16 

12.70 

:> 
E 

.!¿ 

~ 
o 
N ·a: 
w 
:;) ..... 
"' w 

PENTRC. 

MOLDE 1 

MOLDE2 

MOLDE3 

0$1 

(pulg) CARGA ESFUERZO 

0.000 o 0.00 

0.025 140 7.13 

0.050 290 14.77 

0.075 450 22.92 

0.100 560 28.52 

0.200 800 40.74 

0.300 920 46.86 

0.400 990 50.42 

0.500 1050 53.48 

CURVA ESFUE'RZO-?E1\IETRACION 
{Ca:lifarnia f!eari1l'il! Ratio CSR} 

MOLDE1 

PENETR.e..c!ON (mm) 

CURVAESFUERZO-PENETRAC·ION 
{CaJifomia Eéa~lnq Ra1io CER} 

MOLOE3 

0.~ 

PE1\IETRAC·ION {mm} 

0.1 (*) 0.2 (*) 

29.00 42.00 MOLDE 1 

46.00 50.00 MOLDE 2 

56.00 67.00 MOLDE 3 

(*) Valores Corregidos 

MOLDE N"02 MOLDE N"03 

CARGA 

o 
200 

430 

660 

860 

980 

1100 

1210 

1310 

ESFUERZO CARGA ESFUERZO 

0.00 o 0.00 

10.19 180 9.17 

21.90 550 28.01 

33.61 830 42.27 

43.80 1065 54.24 

49.91 1290 65.70 

56.02 1395 71.05 

61.62 1500 76.39 

66.72 1580 80.47 

CURVA ESFUERZO- P,ENEffiACION 
{Ca1iforr4a iE!.eafing; Ratio CS:R} 

MOWE2 

i 

11 
O.CCI .ull __ ..__ _ __._ _ __. __ ..._ _ __¡ 

DENS 

2.066 

2.187 

2.244 

0.1 o.::: 

PENETRACION {mm} 

CURVA: DENSIDAO..CB:R 
{California Bearirng Raik> CSR } 

0.1 

41.25 

65.42 

79.65 

70 

CM 

0.2 CBR 

39.83 41.25 

47.41 65.42 

63.53 79.65 

0.$: 

MUESTRA 

Base 

CANTERA 

Rio Chonta 

C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. = 50.00% 1 

C.B.R. Para el100% de la M.D.S. = 76,80% 1 
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3.4.1.4.- ESTUDIO DE CANTERA PARA CONCRETO ASFÁLTICO 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

Cantera 32+750 1 28+000 Lugar: Hualgayoc/Porcón 

CURVA GRANULOMETRICA -FORMULA DE TRABAJO 

TAMIZ ESPECIFIC 

FORMULA 
A-CIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 

DEL 
DE TRABAJO 

PROYECT MUESTRA 

ASTM 
o 

BASE 
21/2" ASFALTICA 

2" 

11/2" 38.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1" 25.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3/4" 19.05 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-100 100 Mezcla Tentativa 

1/2" 12.7 19.9 100.0 100.0 100.0 100.0 93.6 88.6-100 90-100 AGREGADOS: 

100 
GRAVA3/4"-

8.0 3/8" 9.525 1.6 66.7 100.0 100.0 82.8 1/2" 

90 
GRAVA 1/2"-

No.4 4.76 0.5 4.9 90.2 100.0 59.2 52.2-66.2 44-74 3/8" 28.0 

64.47 
ARENA 

No. S 2.38 0.0 0.3 68.1 100.0 43.0 37.0-49 28-58 ZARANDEADA 35.0 
ARENA 

28.0 No.16 1.18 CHANCADA 

No. SO 0.297 0.0 0.0 16.1 31.52 99.4 15.4 10.4- 20.4 5-21 FILLER (CAL) 1.0 

No SO 0.18 

No 100 0.149 
TOTAL 100 

No200 0.075 0.0 0.0 3.5 8.45 91.8 4.5 2.0-7.3 2-10 

<No 200 0.000 

CURVA GRANUL~ETRICA COMBINACION DE AGREGADOS 
g o oooow -

90.0 
80.0 
70.0 
~.0 

!1·0 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Obra: 

Ubicación: 

"Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

EDAD ESPEcfFJCA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO MATERIAL CHANCADO Y ZARANDEADO 

Cantera 32+750 ¡ 28+000 lugar: Hualgayoc/Porcón 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
(NORMA MTC E- Jl3, ASTM O 854} 

AGREGADO GRUESO 3/4" 

IDENTIFICACION 1 2 3 PROMEDIO 

PESO DE MAT.SECO EN ESTUFA (lOS •e¡ 1512.0 1621.0 1674.0 

PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AIRE) 1526.0 1636.0 1689.0 

PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AGUA) 940.0 1006.0 1040.0 

Pe BULK (BASE SECA) = A/(B-C) 2.580 2.573 2.579 

Pe BULK (BASE SATURADA)= B/(B-C) 2.604 2.597 2.602 

Pe APARENTE (BASE SECA) = A/(A-C) 2.643 2.636 2.640 

%DE ABSORCION = (B-A)*lOO/A 0.93 0.93 0.90 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
{NORMA MTC E -ll3, ASTM O 854} 

AGREGADO GRUESO 1/2" 

2.578 

2.601 

2.640 

0.92 

IDENTIFICACION 1 2 3 PROMEDIO 

PESO DE MAT.SECO EN ESTUFA (lOS •q 1372.0 1249.0 1249.0 

PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AIRE) 1387.0 1264.0 1263.0 

PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AGUA) 850.0 775.0 775.0 

Pe BULK (BASE SECA) = A/(B-C) 2.555 2.554 2.559 2.556 

Pe BULK (BASE SATURADA)= B/(B-C) 2.583 2.585 2.588 2.585 

Pe APARENTE (BASE SECA) = A/(A-C) 2.628 2.635 2.635 2.633 

%DE ABSORCION = (B-A)*lOO/A 1.09 1.20 1.12 1.14 
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Obra: 

Ubicación: 

"Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

1 
B 

e 
S 

A 

B 

e 
S 

GRAVEDAD ESPEcfFICA V ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO MATERIAL CHANCADO 

Cantera 32+750 1 28+000 lugar: Hualgayoc/Porcón 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
{NORMA MTC E -ll3, ASTM D 854} 

MATERIAL Concreto de Asfalto en Caliente Arena Zarandeada 

AGREGADO FINO (ARENA ZARANDEADA) 

PROMEDI 
IDENTIFICACION 1 2 3 o 

PESO SECO AL AIRE A 150° C 297.3 298.0 -

PESO PICNOMETRO +AGUA 671.2 672.0 -
PESO PICNOMETRO + H20 + MAT. 857.0 858.0 -

PESO MAT. SUPERFICIE SECA 307.7 308.1 -
ABSORCIÓN (S-A/S*lOO} 3.38 3.28 - 3.33 

Peso Esp. Bulk (Base Seca) A/(B+S-C) 2.439 2.441 - 2.440 

Peso Esp. Bulk (Base Saturada) S/(B+S-C) 2.524 2.523 - 2.524 

Peso Especifico Aparente A/(B+A-C) 2.666 2.661 - 2.664 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
(NORMA MTC E -ll3, ASTM D 854} 

MATERIAL Concreta de Asfalta en Caliente Arena Chancada 

AGREGADO FINO (ARENA CHANCADA) 

IDENTIFICACION 1 2 PROMEDIO 

PESO SECO AL AIRE A 150° C 311.2 312.0 

PESO PICNOMETRO +AGUA 670.2 671.0 

PESO PICNOMETRO + H20 + MAT. 867.6 868.0 

PESO MAT. SUPERFICIE SECA 318.0 317.9 

ABSORCIÓN (S-A/S*100) 2.14 1.86 2.00 

Peso Esp. Bulk (Base Seca) A/(B+S-C) 2.580 2.581 2.581 

Peso Esp. Bulk (Base Saturada) S/(B+S-C) 2.637 2.629 2.633 

Peso Especifico Aparente A/(B+A-C) 2.735 2.713 2.724 
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CANTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE HÚMEDO Y SECO 

Cantera 32+750 ¡ 28+000 Lugar: Hualgayoc/Porcón 

ENSAYO CANTABRO DE PERDIDA POR DESGASTE (CONCRETO ASFALTO EN CALIENTE} 

MAQUINA DE LOS ANGELES NORMA NLT- 362/92 

GRADO: A (12 ESFERAS} 

MALLAS PESOS POR TAMAÑOS (gr) 

TM 1 TM ESPECIFICADOS ENSAYADOS 

3/4" - 3/4" 1,225.0 1,219.0 
3/4" - 3/4" 1,225.0 1,215.0 

CÁLCULOS DE ENSAYO 

-PESO TOTAL DEL MATERIAL (gr) 2,434.0 
-PESO DEL MAT. RETENIDO EN MALLA N2 12 (gr) 1,954.0 
-PESO DEL MAT. PASANTE LA MALLA N2 12 (gr) 480.0 
-PORCENTAJE DE DESGASTE (%) 19.7 

RESULTADOS DE ENSAYO 

RESISTENCIA AL DESGASTE POR MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 19.7% 

Perdida al cántabro Húmedo (24 hs, 60 °c) < 35% máximo 

ENSAYO CANTABRO DE PERDIDA POR DESGASTE (CONCRETO ASFALTO EN CALIENTE} 

MAQUINA DE LOS ÁNGELES NORMA NLT- 362/92 

GRADO: A (12 ESFERAS) 

MALLAS PESOS POR TAMAÑOS (gr) 

TM 1 TM ESPECIFICADOS ENSAYADOS 

3/4" - 3/4" 1,225.0 1,213.0 

3/4" - 1,225.0 1,206.0 

CÁLCULOS DE ENSAYO 

-PESO TOTAL DEL MATERIAL (gr) 2,419.0 

-PESO DEL MAT. RETENIDO EN MALLA Nº 12 (gr) 2,265.0 

-PESO DEL MAT. PASANTE LA MALLA N2 12 (gr) 154.0 

- PORCENTAJE DE DESGASTE (%) 6.4 

RESULTADOS DE ENSAYO 

RESISTENCIA AL DESGASTE POR MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 6.4% 

Perdida al cántabro seco {25 !!e) < 25 % máximo 
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Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

GRANULOMETRrA DE LA COMBINACIÓND DE AGRGADOS 

Cantera 32+750 ¡ 28+000 Lugar: Hualgayoc/Porcón 

COMBINACIÓN DE AGREGADOS 

GRANULOMETRIA DE LAS PARTES COMPONENTES DEL AGREGADO GRUESO MEZCLA ASFALTICA 

No. No. No No No <No 
TAMIZ 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No.4 No.8 16 50 80 100 200 200 

ABERTURA 38.1 25.4 19.1 12.7 9.525 4.76 2.38 1.18 0.297 0.18 0.149 0.075 0.000 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

GRAVA 3/4"- 1/2" 100.0 100.0 100.0 19.9 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 

GRAVA 1/2- 3/8" 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7 4.9 0.3 0.0 0.0 

ARENA ZARANDEADA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.2 68.1 16.1 3.5 

ARENA CHANCADA 100.0 100.0 100.0 100.0 100 90 64.5 31.52 8.45 

FILLER (CAL) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 91.8 

GRANULOMETRIA DE LA COMBINACION DE AGREGADOS 

No. No. No No <No 
TAMIZ 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No.4 No.8 16 50 80 100 No 200 200 

% 38.1 25.4 19.1 12.7 9.53 4.76 2.38 1.18 0.297 0.18 0.149 0.075 o ABERTURA APORTE 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

GRAVA 3/4"- 1/2" 8.0 8.0 8.0 8.0 1.6 0.1 0.0 0.0 

GRAVA 1/2- 3/8" 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 18.7 1.4 0.084 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ARENA ZARANDEADA 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 31.6 23.8 0.0 5.6 0.0 o. o 1.2 0.0 

ARENA CHANCADA 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 25.2 18.1 0.0 8.8 0.0 0.0 2.4 0.0 

FILLER (CAL) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.994 0.0 0.0 0.92 0.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 93.59 82.80 59.15 42.95 0.00 15.44 0.00 0.00 4.51 0.00 

FORMULA MEZCLA OBRA 51- 34- 10-
100.0 100.0 100.0 92-100 67 50 19 3-7 

GRANULOMETRIA DE LA COMBINACION DE AGREGADOS 

No. No. No No No <No 
TAMIZ 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No.4 No.8 16 50 80 100 200 200 

ABERTURA ~ 25.4 19.1 12.7 9.53 4.76 2.38 1.18 0.297 0.18 0.149 0.075 o 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

COMBINACION DE 
AGREGADOS 100.0 100.0 100.0 93.59 82.80 59.15 42.95 0.00 15.44 0.00 0.00 4.51 0.00 

92- 51- 10-
FORMULA MEZCLA OBRA 100 100 100 100 67 34- so 19 3-7 
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3.5.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

3.5.1.-ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para el presente estudio se ha considerado tomar los datos de intensidades máximas registrados 

por la UNC- Universidad Nacional de Cajamarca, en su programa de CEPARHTA- Centro de 

proyectos de Aprovechamientos de los Recursos Hídricos con Tecnología Apropiada, con 

Resolución Rectoral N° 27833-93-UNC 

A.- HIDROLOGÍA DE LA ZONA. 

La zona de Tartar Grande corresponde parte de la microcuenca entre los ríos Mashcón y Chonta 

en el distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca, siendo una zona altamente ganadera, y 

agrícola que a su vez está compuesta por canales de regadío y acequias, cuya función es el de 

dotar de agua a las diversas áreas en donde se lleva a cabo estas actividades. 

3.5.2.- ESTUDIO Y DISEÑO DE DRENAJE SUPERFICIAL 

A.- DISEÑO DE DRENAJE SUPERFICIAL. 

Para el diseño de drenaje superficial se utilizó el registro de intensidades máximas de 

registrados por CEPARHTA- UNC (CUADRO 1.10). El estudio consiste en: 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

CEPAHHTA 
N J (%) 

00 

INTENSIDADES DE DISEÑO 

Tr 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyccros de Aprovechamicnco de los R ecur.ms 1-!íddcos 

con Temofogía Apropiad.? 

Resolución Rectoral N" 27833- 93- úWC 

----~--- INTENSIDADES MÁXIMAS (mm/h) 
5 min · 10 min 30-min-- -60m-'-oi~n--.-'---:--12:::-.0:-m---,-in-

1 995.5 165.5 115.9 62.4 38.6 25.5 
t--z-=---+-==4-=-9s-===.-::4-l--':1:-=s-=-6.-=a-l--·-1-:-:a=-=9-::. 5:--t--,5::-:8:--c. g=---+-----:---3 6. 3 2 3. a 

5 195.5 143.6 101.0 54.2 33.3 21.6 
10 95.4 133.3 94.5 50.6 31.0 20.0 
15 62.0 127.1 90.5 48.5 29.6 19.0 
20 45.3 122-::.6::-l--;::8:;;-7.-;:6-t--4;-;6::-;.9:;---t---;:2-;::8'-:;.6:---t--1:-:8::-.2-

t--:::2-::5-1---::3-::5:.::::. 3:--+-1'-:-'19' o 8 5. 3 45. 6 27. 7 17. 6 
10 30 28.5 115.8 83.3 44.6 27.0 17.1 

40 20.1 110.8 80.1 42.8 25.--:::9--r--.,1:-:::6-::.3:---1 
50 14.9 106.4 77.3 41.2 24.9 15.6-
60 11.4 102.4 74.7 39.8 24.0 14.9 
70 8.8 98.5 72.2 38.5 --t--;::23"'.-:;1-t----:;1-;-4.-;:3--i 
80 6.7 94.3 69.6 37.0 22.2 ·13.6 
90 4.9 89.4 66.4 25.3 21.1 12.8-

100 1.0 
00 

1 1493.0' 172.6 119.6 64.4 39.9 26.4 
2 743.0 162.6 113.6 60.9 37.6 24.8 
5 293.0 149.3 104.7 56.2 34.6 22.6 
10 142.9 139.1 98.2 52.7 32.3 20.9 
15 92.8 132.9 94.2 50.5 30.9 19.9 
20 67.7 128.3 91.3 48.9 29.9 19.2 
25 52.6 124.7 89.0 47.6 29.0 18.6--

15 30 42.6 121.7 87.6 46.6 28.4 18.1 
~~4~0~+--279~.79--~1~1~6~.6::-;4--783~.~8--l--~44~.8~;-~2~7.--::2~+---1:-:7::-.2~-l 

50 22.1 112.2 81.0 43.3 26.2 16.5 
60 16.9 108.2 78.5 41.9 25.3 15.9 
70 13.0 104.3 76.0 40.5 24.4 15.2 
80 9.8 100.1 73.3 39.1 23.5 14.5 
90 7.0 95.0 70.0 37.3 22.3 13.7 
100 1.0 
00 co 

1 1990.5 176.7 122.2 65.8 40.8 27.1 
2 990.5 166.7 115.8 62.3 38.6 25.4 
5 390.4 153.4 107.4 57.7 35.5 23.3 

10 190.3 143.2 100.8 54.1 33.2 21.6 
·----:::--:-::--t--::-o-:::--t---::-::-::---i 

15 123.6 137.0 96.8 51.9 31.8 20.6 
20 90.1 132.4 93.9 50.4 30.8 19.8 
25 70.0 128.8 91.6 49.1 30.0 19.2 

20 30 56.6 125.8 89.7 48.0 29.3 18.7 
t-~~--~~~-4~~~+-~~~r-~~~--~~-r--~~~ 

40 39.7 120.7 86.4 46.2 28.1 17.9 
~--~5~0--~~2~9~.47-·1-~1~1~6.~3~--8~3~.6~~-.,4~4~.7~T-~2:;;-7.~1--T---1:~¡~ 

60 22.3 112.3 81.1 43.3 26.2 16.5 . 
70 17.1 108.4 78.6 41.9 25.4 15.9 
80 12.9 104.2 75.9 40.5 24.4 15.2 
90 9.2 99.2 72.6 38.7 23.3 14.4 
100 1.0 

CUADRO N" 1.10. Fuente: CEPARTHA UNC 
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• Se escoge las intensidades máximas para un tiempo de vida útil y una incertidumbre de acuerdo la 

estructura a diseñar. Se considera una vida útil de 20 años, con una incertidumbre del 20%, por 

tratarse del diseño de estructuras hidráulicas para el drenaje y protección de una carretera. 

• A partir de la carta nacional a escala 1/25000 delimitamos la microcuenca en cada área tributaria 

determinada para cada estructura de drenaje. Plano ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA CUENCA. 

CUADRO N" 3.26: UBICACIÓN DE ALCANTARILLAS 

Alcantarillas Ubicación Área (m2) 

A-1 1 + 500.24 49167.47 

A- 2 1 + 752.18 20642.55 

A-3 2 + 012.25 29295.80 

A-4 2 + 378.25 6133.45 

A-5 2 + 817.15 25115.33 

A-6 3 + 017.15 52957.93 

A-7 3 + 350.00 6972.17 

Puente 3 + 366.10 11325.44 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

• Se determinó los caudales de escurrimiento de la microcuenca en cada área tributaria 

determinada para cada estructura de drenaje. Para ello se utilizará el Método Racional. Ver 

CUADRO N° 3.27 y CUADRO N° 3.28 
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CUADRO N" 3 27• AREAS DE INFLUENCIA 

TRAMO CUNETA Long. {m) Cota sup Cota inf H Área m2 N!! Área 

0+00 0+100 100 2672.40 2671.21 1.2 502.46 AC1 

0+100 0+180 80 2672.48 2672.40 0.1 55497.35 AC2 

0+180 0+300 120 2673.36 2672.48 0.9 1519.89 AC3 

0+300 0+400 100 2674.00 2673.36 0.6 10557.66 AC4 

0+400 1+00 600 2680.38 2674.00 6.4 207.97 AC5 

1+00 1+200 200 2682.52 2680.38 2.1 1032098.96 AC6 

1+200 1+420 220 2682.80 2682.52 0.3 684293.78 AC7 

1+420 1+540 120 2682.58 2682.80 -0.2 2151.13 AC8 

1+540 1+580 40 2683.44 2682.58 0.9 33837.97 AC9 

1+580 1+760 180 2683.14 2683.44 -0.3 26148.34 AClO 

1+760 2+00 240 2686.00 2683.14 2.9 191692.72 ACll 

2+00 2+320 320 2690.50 2686.00 4.5 162411.57 AC12 

2+320 2+400 80 2691.20 2690.50 0.7 22766.45 AC13 

2+400 2+420 220 2690.92 2691.20 -0.3 348632.69 AC14 

2+420 3+00 380 2687.89 2690.92 -3.0 4446.88 AC15 

3+00 3+60 60 2687.42 2687.89 -0.5 153745.61 AC16 

3+60 3+180 120 2687.73 2687.42 0.3 15382.40 AC17 

3+180 3+280 100 2687.53 2687.73 -0.2 11179.16 AC18 

3+280 3+360 80 2688.48 2687.53 0.9 5866.06 AC19 

3+360 3+420 60 2688.60 2688.48 0.1 12019.74 AC20 

3+420 3+496.73 76.73 2689.66 2688.60 1.1 396073.99 AC21 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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CUADRO N" 3.28: CÁLCULO DE CAUDALES PARA CUNETAS 
COEF. 

TRAMO DE SUPERF. LONG. PENO. TIEMPO INTENS. ESC. CAUDAL 
CURSO 

CUNETA ÁREA CUENCA PRL. S CONCENT. MÁXIMA e Q 

(Há) (KM) (m/ m) (min) (mm/h) (m3/seg) 

0+000 - O+ 100 AC1 2.177596 0.221 0.009 13.91 102.90 0.40 0.249 

0+100 - 0+180 AC2 1.724975 0.212 0.004 15.58 96.16 0.40 0.184 

0+180 - 0+300 AC3 2.412816 0.214 0.007 14.20 101.63 0.40 0.272 

0+300 - 0+400 AC4 1.960141 0.202 0.006 13.92 102.88 0.40 0.224 

0+400 - 1 +000 AC5 11.110074 0.579 0.011 28.20 67.42 0.40 0.832 

1+000 - 1+200 AC6 6.785288 0.530 0.010 26.66 69.73 0.40 0.526 

1+200 - 1+420 AC7 12.599483 0.621 0.001 44.31 51.46 0.40 0.720 

1+420 - 1+540 AC8 4.399645 0.382 0.002 28.76 66.64 0.40 0.326 

1 +540 - 1 +580 AC9 1.434177 0.363 0.022 17.27 90.43 0.40 0.144 

1+580 - 1+760 AC10 6.188345 0.372 0.002 28.54 66.94 0.40 0.460 

1+760 - 2+000 AC11 2.259525 0.313 0.012 17.27 90.42 0.40 0.227 

2+000 - 2+320 AC12 6.249940 0.282 0.014 15.44 96.69 0.40 0.671 

2+320 - 2+400 AC13 1.711089 0.215 0.009 13.78 103.50 0.40 0.197 

2+400 - 2+420 AC14 0.278468 0.144 0.001 14.57 100.09 0.40 0.031 

2+420 - 3+000 AC15 12.868666 0.373 0.008 21.30 79.76 0.40 1.140 

3+000 - 3+060 AC16 2.208437 0.366 0.008 21.08 80.25 0.40 0.197 

3+060 - 3+ 180 AC17 5.868699 0.398 0.003 27.70 68.15 0.40 0.444 

3+180 - 3+280 AC18 2.267381 0.359 0.002 26.92 69.34 0.40 0.175 

3+280 - 3+360 AC19 0.993460 0.351 0.012 18.84 85.84 0.40 0.095 

3+360 - 3+420 AC20 0.841410 0.339 0.002 25.77 71.17 0.40 0.067 

3+420 -
3+496.73 AC21 0.674832 0.171 0.014 10.63 120.85 0.40 0.091 

87.014445 
' Fuente: ELABORACION PROPIA 

Nota: Se emplea la fórmula de tiempo de concentración de J.R.: 

( 
L ).76 

Te= 0.3 5314 ;Te= en hrs 
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CUADRO N" 3.29· CÁLCULO DE ÁREAS PARA DETERMINAR ALCANTARILAS Y ALIVIADEROS 

Ubicación: No Area Long. (m) Ctsup Ct inf H area m2 

0+34.90 AL 1 597.1 3100.0 2950.0 150.0 95651.4 

0+485.2 AL2 494.3 3150.0 2965.0 185.0 136284.4 

0+571.9 AL3 156.7 3000.0 2965.0 35.0 34469.0 

0+821.2 BA 1 512.6 3150.0 3015.0 135.0 313709.7 

0+846.7 AL4 76.9 3045.0 3020.0 25.0 49950.9 

1+730.9 AL5 150.9 3100.0 3065.0 35.0 79839.9 

3+313.2 AL6 210.1 3200.0 3160.0 40.0 44747.2 

3+421.9 BA2 1276.0 3500.0 3175.0 325.0 443742.9 

3+850.4 BA3 342.0 3300.0 3190.0 110.0 86640.7 

4+165.9 AL 7 159.7 3250.0 3195.0 55.0 157384.5 

5+070.1 AL8 645.2 3450.0 3270.0 180.0 498024.1 

5+979.7 BA4 413.6 3450.0 3335.0 115.0 281674.1 

6+284.9 BA5 919.9 3600.0 3325.0 275.0 511504.7 

7+527.4 AL9 274.9 3500.0 3375.0 125.0 216648.2 

7+623.2 AL10 353.2 3500.0 3370.0 130.0 556933.7 

8+539.4 AL 11 168.7 3500.0 3440.0 60.0 103009.7 

8+740.4 AL12 141.8 3495.0 3450.0 45.0 29796.9 

8+894.6 AL13 279.7 3550.0 3460.0 90.0 381518.3 

9+023.4 BA6 173.4 3500.0 3460.0 40.0 207423.7 

9+262.4 BA7 669.9 3650.0 3460.0 190.0 372973.5 

10+116.9 AL14 91.0 3500.0 3465.0 35.0 138608.3 
, 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

CUADRO No 3.29: CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 

Ubica c. SUPERF LONG. PENO. TIEMPO INTENS. 
COEF. 

CAUDAL CAUDAL CAUDAL 

No CURSO ESC. 
de Área CUENCA PRL. S CONCENT. MÁX Q APORTADO FINAL 

Alean. (Há) (Km) (m/ m) (mim) (mm/h) e (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) 

1 + 500.24 A-1 4.916747 0.410 0.251 11.88 77.30 0.40 0.422 0.249 0.67 

1 + 752.18 A- 2 2.064255 0.360 0.374 9.99 77.30 0.40 0.177 0.092 0.27 

2 + 012.25 A- 3 2.929580 0.183 0.223 6.59 77.30 0.40 0.252 0.272 0.52 

2 + 378.25 A-4 0.613345 0.164 0.263 5.88 77.30 0.40 0.053 0.224 0.28 

2 + 817.15 A- S 2.511533 0.290 0.325 8.71 77.30 0.40 0.216 0.832 1.05 

3 + 017.15 A- 6 5.295793 0.358 0.232 10.89 77.30 0.40 0.455 0.263 0.72 

3 + 350.00 A-7 0.697217 0.223 0.190 7.90 77.30 0.40 0.060 0.360 0.42 

3 + 366.10 Puente 1.132544 0.328 0.255 10.00 77.30 0.40 0.097 0.326 0.42 

fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

ta: Se emplea la fórmula de tiempo de concentración de J.R.: 
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Te = 0.3 5314 ;Te= en hrs 

Del Cuadro de Intensidades de Diseño se asume para cunetas y alcantarillas: 

Vida útil: 10 y 15 años 

Tiempo de retorno: 15 años 

3.5.3.- DISEÑO DE OBRAS DE ARTE 

DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE. 

A. DISEÑO DE CUNETAS 

Para el diseño de cunetas se ha tenido en consideración los siguientes criterios: 

Pendientes. Las cunetas se diseñarán con pendientes no menores al 0.5% para evitar 

problemas de sedimentación. Generalmente se dotará una pendiente igual a la subrasante, 

que por ser en muchos casos mayor al4% éstas deberán ser revestidas. 

Velocidades Admisibles. La velocidad ideal es la que lleva el agua sin causar obstrucciones 

ni erosión. 

• Velocidad Máxima: 

• Velocidad Mínima: 

7.00 m/seg. 

0.60 m/seg. 

Dimensionamiento. Por facilidad del proceso constructivo para el presente proyecto, las 

cunetas se diseñarán en forma de "V" (triangular). 

Diseño. Se ha diseñado para una sección de Máxima Eficiencia Hidráulica. Los cálculos se 

realizan con la fórmula de Manning. 

Borde libre. Se ha optado por un BORDE LIBRE = 5 cm. por considerarse una zona 

lluviosa. 

Coeficiente de escorrentía, de terminado de acuerdo al tipo de superficie original del área o 

áreas en donde se emplazará la obra, ver TABLA 3.32 y Tabla 3.33 
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Vmá11::: 7.00 mlseg 
Vmín::: MO mlseg 

TRAMO DE N'De h 
CUNETA Area (m) 

0+00- 0+100 AC1 0.30 
O+ 100 - O+ 180 AC2 0.30 
O+ 180 • 0+300 AC3 0.30 
0+300 - 0+400 AC4 0.30 
0+400 • i+OO ACS 0.35 
1+00 -1+200 ACS 0.35 

1+200 - 1+420 AC7 0.35 
1+420 - 1+540 AC8 0.35 
1+540 -· 1+580 AC9 0.35 
1+580 - 1+ 760 AC10 0.35 
1+760- 2+00 AC11 0.35 
2+00- 2+320 AC12 0.35 
2+320- 2+400 AC13 0.35 
2+400 - 2+420 AC14 0.35 
2+420- 3+00 AC15 0.40 
3+00- 3+60 AC16 0.30 
3+60- 3+180 AC17 0.35 

3+180 - 3+280 AC18 0.35 
3+280 - 3+360 AC13 0.35 

3+360 • 3+420 AC20 0.35 
3+420 - 3+496.73 AC21 0.35 

b Z1 Z2 
(m) H V 

0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
Q50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 
0.50 1 2 

0.50 1 2 
Q50 1 2 

ct!AfJR(J N' S.JfJ: Cill::t/Ul/Jl ct!NlTAS Y .tfliJIMIJllt(JS 

y B T Ah Coef. Pm Rh S Qcunt 
(m) (m) (m} (m2) n (m) (m) (Y.) (m31sg} 

0.25 0.65 0.54 0.07 0.014 0.77 0.03 0.93 0.09 
0.25 0.85 0.54 0.07 0.014 0.77 0.09 0.43 0.08 
0.25 0.85 0.54 0.07 0.014 0.77 o. os 0.73 0.08 
0.25 0.85 0.54 0.07 0.014 0.77 o. os 0.64 0.08 
0.30 0.68 0.58 0.03 0.014 0.86 0.10 1.08 0.14 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.86 0.10 1.00 0.13 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.86 0.10 0.13 0.05 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.86 0.10 0.18 0.08 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.88 0.10 2.15 0.20 
0.30 0.68 0 .. 58 0.03 0.014 0.86 0.10 0.17 0.08 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.88 0.10 1.19 0.15 
0.30 0.68 0.58 nos 0.014 0.86 0.10 1.41 0.16 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.88 0.10 0.87 0.13 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.86 o. 10 0.13 0.05 
0.35 0.70 0.61 0.11 0.014 0.95 0.11 0.80 0.16 
0.25 0.85 0.54 0.07 0.014 0.77 0.03 0.78 0.08 
0.30 0.88 0.58 0.09 0.014 0.86 0.10 0.26 0.07 
0.30 0.68 0.58 0.03 0.014 0.86 0.10 0.20 0.08 
0.30 0.68 0.58 0.03 0.014 (186 0.10 1.19 0.15 

0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.86 0.10 0.20 0.06 
0.30 0.68 0.58 0.09 0.014 0.86 0.10 1.38 0.16 

- ---- ~-- J-- --

V QEvac Verit N' de 
(mlsg) (m3lsg) Ahviad. Aliviad. 

1.37 0.249 SiAiiY. 2 
0.93 0.092 SiAHv. 1 
1.21 0.272 SiAiiY. 3 
1.13 0.224 SiAflv. 2 
1.50 0.832 SiAGv. 6 
1.55 0.263 SiAflv. 2 
0.56 0.360 SiAiiv. 4 
(166 0.228 SiAiiv. 3 
2.27 (1144 No o 
(164 0.460 SiAiiv. 8 
1.69 0.159 SiAñ11. 1 
1.84 0.336 SiAfiv. 2 
1.45 0.118 No o 
0.56 0.009 No o 
1.49 1.140 SiA6v. 7 
1.25 0.038 SiAiiY. 1 
0.79 0.444 SiAnv. 6 
0.69 0.175 SiAiiv. 2 
1.69 0.095 No o 
0.69 0.067 SiAfiY. 1 

1.82 0.009 No o 

long. 
EntreAiiv. 

11.6 
225.2 
21.7 
83.1 
3.6 

234.7 
316.5 
27.2 

---
35.1 
452.1 
303.2 

---
--
12.0 
458.1 
28.7 
51.4 

---
119.5 

---
888.2 
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ALCANTARILLA 
No 

A·l 

A·2 

A-3 

A-4 

A-5 

A-6 

A· 7 

Puente 

PROGRESIVA DE 
N°DeÁrea 

ACANTARILLA 

AA·l J + 500.24 

M·2 1 + 752.18 

AA-3 2+012.25 

M-4 2 + 378.25 

M-5 2+817.15 

M-6 3+017.15 

M-7 3+350.00 

M-8 3 + 366.10 

CUADRO N9 3.31: DISEÑO DE ALCANTARILLAS 

CAUDAL 
DIÁMETRO DIÁMETRO 

(m3/sg} 
CALCULADO CALCULADO 

{m) {pulg} 

0.67 0.74 29.i4 

0.27 0.51 20.22 

0.52 0.67 26.39 

0.28 0.52 20.44 

1.05 0.88 34.82 

0.72 0.76 29.93 

0.42 0.6l 24.16 

0.42 0.62 24.22 

Fuente: ELABORAOON PROPIA 

DIÁMETRO DIÁMETRO PENDIENTE 
COMERCIAL COMERCIAL TIPO 

(pulg) {m) CRITICA(%) 

36 0.91 ARMCO l.42 

24 0.61 ARMCO 1.62 

36 0.91 ARMCO 1.42 

24 0.61 ARMCO 1.62 

36 0.91 ARMCO 1.42 

36 0.91 ARMCO 1.42 

36 0.91 ARMCO 1.42 

36 0.91 ARMCO 1.42 
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AlCANTARIL 
lA a: 

1 

2 
3 

4 

5 
S 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
1$ 

19 

20 
21 

PROGRESIVA 
a·oe Aru 

DEALIY 

AC2 0·260 
ACG 1+140 
ACS 1·440 
AC7 2·130 
AC7 2·320 
AC7 2+820 
AC7 3·080 
AC9 3·680 
AC10 4•020 
AC11 4·380 
ACU 4·660 
AC11 4•900 
AC12 5•260 
AC12 5•820 
AC14 6•520 
AC14 6·800 
AC14 M40 
AC1S 7·900 
AC16 3·300 
AC21 9·540 
AC21 9·780 

CUlllflltllfi~ 3 • .lt!: lJISE/1q IJE M.IWIIOERIJS 

CAUDAL 
OIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO 

CALCUlADO CALCUlADO COMERCIAl 
(a3l$g) 

(•) (p•lg) (p•lg) 

0.09 0.33 13.17 24 
o.~ 0.39 15.18 24 
o.~ 0.3$ 15.18 24 
0.09 0.33 t3.05 24 
0.09 0.33 13.05 24 
0.09 0.33 13.05 24 
0.09 0.33 13.05 24 
0.14 0.40 15.75 24 
0.46 0.64 25.06 36 
0.05 0.27 10.55 12 
0.05 021 10.55 12 
0.05 0.27 10.55 12 
OJ7 0.43 16.74 24 
0.17 0.43 16.74 24 
0.00 0.09 3.39 12 
0.00 0.09 3.39 12 

0.00 0.09 3.39 12 

0.05 0.26 10.25 12 
0.05 0.26 10.25 12 
0.00 0.10 3.95 12 
0.00 0.10 3.95 12 

1'-INilAINJRIICN.f/1~ 

OlA METRO PENDIENTE, 
COMERCIAl TIPO CRmCA 

(•) (') . 

0.61 ARMCO 1.S2 
0.61 ARMCO 1.62 
0.81 ARMCO 1.82 
0.81 ARMCO 1.62 
O.S1 ARMCO . 1.62 
0.61 ARMCO 1.62 
0.61 ARMCO 1.62 
O.St ARMCO 1.62 
0.91 ARMCO 1.42 
0.30 ARMCO 2.04 
0.30 ARMCO 2.04 
0.30 ARMCO 2.04 
0.61 ARMCO 1.62 
0.61 ARMCO tS2 
0.30 ARMCO 2.04 
0.30 ARMCO 2.04 

0.30 ARMCO 2.04 

0.30 ARMCO 2.04 
0.30 ARMCO 2.04 
0.30 ARMCO 2.04 
0.30 ARMCO 2.04 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

C.- ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLAS. 

Para el análisis de flujo antes de la entrada de la alcantarilla se ha considerado una quebrada o 

cárcava de sección promedio aproximadamente a una sección trapezoidal de ancho b m. y la 

inclinación de los taludes l:Z (V:H). Para tal efecto se ha considerado una rugosidad n = 0.030 

(para cursos naturales). Ver CUADRO N' 3.34 y CUADRO 3.35 
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1+500.24 

1+752.18 

2+012.25 

A-4 

2+378.25 

2+817.15 

3+011.15 

Puente 

ClMI1/IfJ' fi: .$.SS: ll/SE~ llE Ali.1AilERIJ$ 

CAUDAl Coefic. Pf:ad. ANCHO TALUD Tir::aatfl Yeloc. H••· Tiraate Yf:loc;. TipoDt: U en D::ar Ya e lgnlar : D::ar Y c e lgnlu : 

Q Mua. t 28 Y:H Ya Ya Frowdc: Yc Yc flw¡o Eatoc:ado Ea:ptuioa D::ato$ Rige Ezpruioa D::ato~; Rige 

(•31ng) • (•1•} (•) t:Z (•} •htg f (•) •lsc:g f(b.T.Z) &"ats·o.s f(b,Tc,Z) e·at3.st 
0.67 0.030 0.251 1.83 1 O.llS 2.92 2 . .79 0.237 1.444 SubCrit. Si \la 0.042 0.'040 0'.051 0.046 

0.27 0.030 0.374 1.22 1 0.136 1.46 1.33 0.316 1.602 SubCrit. NoVa 0.036 0.013 0.061 0.007 

0.52 0.030 0.223 1.83 1 (U lO 2.47 2.45 0.210 1.367 SubCrit Si \la 0.037 0.033 0.035 0.028 

0.28 {1.030 0.263 0.00 1 {),190 7.66 7.93 0.406 :1.413 SubCrit. Si \la 0.006 0.016 0.006 0.008 

1.05 0.030 0.325 1.22 1 0.128 6.<» 5.69 0.282 1.525 SubCrit. Si \la 0.033 ().()55 0.042 0 . .112 

o.n (}.030 0.232 1.83 1 0.237 1.46 1.01 0.496 2.003 SubCrlt. No \la 0.139 0.045 0.544 0.053 

0.42 0.030 0.190 VB 1 0.198 1.05 0.79 0.250 1.4S:1 SubCril. NoVa 0,102 0,029 0.061 0,018 

0.42 0.030 0.255 0.00 1 0.191 11.50 1U6 0.403 1.406 SubCrit. Si Va 0.006 0.025 0.005 0.018 
F-'~: ElAIJtlltACIIJA 'PitllPM 

(by+ zy2)5/J Q *n 
((b+ ly)(l + 2z)vz>z1a = 51n 

F== V 
(g*(A/l))i!Z 

Q: = {(b+ ZYc )Yc) 1 

g b + 2ZYc 

Calculo de Yn Calculo de Ve 

Q'niS"a Yn 
(by+ zy::); ,, Q"fl 

((f>.!.2y)(l ... zl)I'!}H --S''l Q'tS.811 Yo 
{by+ zy!)m Q• n 

({b+2y)(l+ZZ)li!)W • s.I'Z 

0.040 0.11820 0.042298111 0.23680 0.050827337 
0.013 0.13600 0.036236331 0.31555 0.061386847 
0.033 0.10960 0.037227165 0.21010 0.034952358 
0.016 0.18375 0.005374303 0.40641 0.005567683 
0.055 0.12780 0.032633626 28150 o. 042301352 
0.045 0.23720 0.138625748 0.43610 0.543897557 
o. m 0.13821 0.101863403 0.25044 0.060007822 
0.025 0.19141 0.006114431 0.40270 0.005318557 
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Q X Vn X e Dar X e lguafar: Dar X e e Igualar: 

n S(m/m) 
(m3/seg) 

D{m) 
{Rad.l 

0.67 0.021 0.014 0.91 3.12 
0.27 0.021 0.016 0.61 3.12 
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Yn{m) F 
(m/seg} {Rad) 
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0.308 1.82 U8 8.26 
0.395 1.93 1.13 7.89 
0.265 8.60 6.11 8.16 
0.637 1.47 0.61 8.77 
0.447 1.32 0.71 8.50 
0.036 282.41 495.49 8.48 . 

Fuente: EI.ABORACIONPROPIA 
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carcufodeX Calculo de X e 
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3.6.- DISEÑO DE PAVIMENTOS 

3.6.1.- GENERALIDADES 

A.- Estudio del tráfico (Trabajos de campo) 

a.- CONTEO VEHICULAR 

Para el estudio de la vía se ha determinado colocar la estación de conteo en la progresiva 

indicada en el siguiente cuadro. El tramo correspondiente a la progresiva Km 0+500, es el 

tramo de mayor tránsito, ya que a través de ella circulan vehículos con destinos comerciales, 

turísticos, y urbanos. Así se tiene: 

ESTACIÓN UBICACIÓN FECHA 

El o+ 500.00 nov-12 

b.- CÁLCULO DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) 

En el siguiente CUADRO 3.35 se tiene datos del conteo de la estación El, manifestando la 
variación vehicular: 

CUADRO N" 3.35: CONTEO VEHICULAR 

VARIACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DIARIA 

CAMIONETAS CAMIÓN SEMI TOTAL 
DfAS FECHA AUTOS PICK MICRO BUS 

(C2) TRAILER (veh/día) 
UP COMBIS 

LUNES 07/07/2009 144 125 8 38 315 

MARTES 08/07/2009 152 126 7 47 332 

MIÉRCOLES 09/07/2009 145 133 9 41 328 

JUEVES 10/07/2009 152 125 7 42 326 

VIERNES 11/07/2009 149 130 7 44 330 

SÁBADO 12/07/2009 183 155 17 31 386 

DOMINGO 13/07/2009 192 167 23 15 397 

Promedio 160 137 11 37 
Fuente: ELABORACIÓN RPOPIA 
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c.- PROMEDIO DE LA SEMANA 

En el CUADRO N" 3.36 se tiene el cálculo del tráfico promedio semanal: 

CUADRO N" 3.36: PROMEDIO DE LA SEMANA 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO SEMANAL 

AUTOS 
CAMIONETAS 

MICRO BUS 
CAMIÓN 

SEMITRAILER 
TIPO TOTAL PICKUP COMBIS (C2) 

total 345 160 137 11 37 

% 100 46 40 3 11 
Fuente: ELABORACIÓN RPOPIA 

d.- CLASIFICACIÓN VEHICULAR PROMEDIO 

El siguiente GRÁFICO N° 3. 7 describe las cantidades de unidades vehiculares (por tipo) 

expresadas en porcentajes del conteo. 

GRÁFICO N" 3.7: CLASIFICACIÓN VEHICULAR PROMEDIO 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
Vehículo 
ligero: 

Microbús: Omnibus: 

Fuente Elaboración propia 

Según el cuadro anterior tenemos: 

Vehículo ligero 
Microbús 
Ómnibus 
Camión 
Semitrailler 
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e.- TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO SEMANAL 

Del CUADRO N° 3.36 se tiene un valor para el tránsito promedio diario semanal de: 

TPDS= 345 veh/día 

B.- Relación TPD, semanal, anual 

a.- DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL 

En el siguiente CUADRO N° 3.37 se tiene cálculos de los valores obtenido por medio de la 
desviación estándar: 

CUADRO N" 3.37: DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL 

DÍA TDi TPDS TDi-TPDS {TDi-TPDS)2 

Día 1 315 345 -30 900 

Día 2 332 345 -13 169 

Día 3 328 345 -17 289 

Día4 326 345 -19 361 

Día S 330 345 -15 225 

Día 6 386 345 41 1681 

Día 7 397 345 52 2704 

SUMA 6329 
Fuente Elaboración propia 

b.- CÁLCULO DE VEHÍCULOS MIXTOS POR DÍA. 

Siendo: 

N = 7 (número de días del conteo de aforo) 

s = 32.48 vehículos mixtos por día 

c.- DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA POBLACIÓN ESTIMADA (g) 

Para: 

S = 365 días 

N = 7 días 

s = 32.48 vehículos mixtos por día 

Se tiene: 
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G = 12.33 vehículos mixtos por día 

d.- INTERVALOS DEL TPDA 

Para un nivel de confiabilidad del 95%: 

K= 1.96 

A= 24.17 

Se tiene: 

Valor máximo: 

TPDA: 369.17 vehíc/día 

Valor mínimo: 

TPDA: 320.83 vehíc/día 

IMD del aforo es: 369.17 vehíc/día 

e.- PROYECCIONES 

Las proyecciones para el tránsito se determinarán de acuerdo a la tasa real de crecimiento local 

de vehículos, los cuales son determinadas por la gobernación local, en estudios de conteos que 

viene realizando anualmente. Ver CUADRO N° 3.38 

f.- TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

Por medio del siguiente CUADRO N° 3.38 podemos determinar las tasas de crecimiento, obtenidas 

para la localidad, el cual describe para periodos comprendidos en 1 O años por tipo de tráfico: 
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CUADRO N• 3.38: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

TASAS DE 
TIPO DE TRÁFICO TIPO DE TASA SEGÚN CARACTERfSTICA CRECIMIENTO 

1-20 AÑOS 

TRÁFICO DE TASA PROM CRECTO POBLAC 
2.2 

LIGEROS INTERDISTRITAL- C/ 10 AÑOS 

TRÁFICO DE BUSES 
TASA PROM CRECTO DPTAL POBLAC-

2.9 
PBI AGRICOLA- C/ 10 AÑOS 

TRÁFICO DE TASA PROM CRECTO PBI AGRICOLA, 
3.5 

CAMIONES INDUST, OTROS- C/ 10 AÑOS 

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca 

C.-TRÁFICO VEHICULAR PROYECTADO 

Para: 

T = 20 años 

Te = 3.5 

Se tiene: 

Fe = 1.99 

D.- ÍNDICE MEDIO FUTURO 

Para: 

Fe = 1.99 

Se tiene: 

IMDf = 735 vehíe/día 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 224 



~~ 

i :?§;{'{ 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
i~·~::.:::·:.'0·:.~.:.:Ji "PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

E.- TRÁNSITO DE DISEÑO 

En el siguiente cuadro se describen las cantidades de los tipos de vehículos que circulan por la 

vía en estudio, según el conteo: 

CUADRO N" 3 39· TOTAL DE VEH{CULOS SEGÚN TIPO 

Vehículo Promedio Vehículo/día 

Automóviles 160 

Camionetas 148 

Camiones c2 37 

Totales 345 
Fuente Elaboractón propia 

F.- TRÁNSITO DE DISEÑO 

En el CUADRO N° 3.40 se calcula el factor camión promedio, así se tiene: 

CUADRO N" 3.40: CÁLCULO FACTOR CAMIÓN PROMEDIO 

PESO (libras) 
FACTOR EQUIVALENTE DE 

FACTOR CAMIÓN 
TIPO DE VEHfCULO CARGAS EJES 

PROMEDIO (F) 
CARGADO DESCARGADO CARGADO DESCARGADO 

Automóviles - - - - -
Eje 

delantero 8000 5000 0.0343 0.005 0.01965 

Camionetas: 
(Simple) 

Eje 
posterior 8000 5000 0.0343 0.005 0.01965 
(Simple) 

FACTOR CAMIÓN PROMEDIO (F) 0.0393 

Eje 
delantero 14000 14000 0.34 0.36 0.35 

Camión: 
(Simple) 

1 Eje simple {2 ruedas) 
Eje 

1 Eje doble {4 ruedas) 
posterior 21000 18000 2.26 0.0773 1.16865 
(Simple) 

FACTOR CAMIÓN PROMEDIO (F) 1.51865 

Fuente: ELABORACION PROPIA 
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3.6.2.- ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO 

A.- Comparación entre el pavimento flexible y el pavimento rígido 

Para la elección del tipo de pavimento a utilizar en la vía, es necesario poder comparar entre 

los tipos de pavimentos. El CUADRO 3.42 describe la caracterización y evaluación: 

CUADRO N" 3.42: CUADRO COMPARATTIVO ENTRE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO 

Características y/o Pavimentos Evaluación Pavimentos evaluación 
acciones Flexibles Rígidos 

Costo del pavimento Alto MEDIA Regular MEDIA 

Recuperación de fallas Instantáneo/fácil ALTA Prolongado/difícil BAJA 

Tratamiento de juntas No necesita ALTA Necesario MEDIA 

Visibilidad nocturna Buena ALTA Buena ALTA 

Duración del pavimento Corta BAJA Larga ALTA 

Colocación del pavim. Rápida ALTA Larga ALTA 

Acción de hidrocarburo Nociva BAJA No presenta ALTA 

Adaptación en clima En todos ALTA En algunos MEDIA 

Adaptación a la vía Total ALTA Medianamente BAJA 

Aspecto paisajístico Concuerda ALTO No concuerda BAJA 

Soporte de cargas Total ALTA Total ALTA 

Mantenimiento Rutinario BAJA Rutinario BAJA 
FUENTE: Elaboraetón prop1a 

Se describen los indicadores de la columna de evaluación como parámetros de puntuación, siendo: 

CUADRO N" 3.43: PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

TIPO ALTA MEDIO BAJA 

Pavimento flexible 8 1 3 
Pavimento rígido S 3 4 .. 

FUENTE: ElaboraCion prop1a 

El mayor número de repeticiones (8 veces), según el cuadro anterior, corresponde al pavimento 

flexible en la evaluación "ALTA", denotando la mejor opción. 
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3.6.3.- DISEÑO DE PAVIMENTO 

A. MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO 

1.- Factor Camión: 

Del CUADRO 3.40, el factor Camión con un valor de 

E= 1.51865 

2.- Factor Carril: 

Teniendo una vía de dos carriles y el porcentaje de camiones en el carril de diseño igual a 

50%, (TABLA N° 2.22) podemos obtener: 

P=0.5 

3.- Factor de Crecimiento Medio Global de Tránsito 

Para un Tráfico Inicial de 369.17 vehíc/día y un Tráfico Final de 734.65 vehíc/día, se tiene 

un factor de crecimiento igual a: 

e= 1.so 

4.- Factor de Corrección del Período de Diseño 

Considerando un período de diseño de 20 años (vida útil de un pavimento), se considera un 

valor de corrección en: 

D= 1 

5.- Número Total de Vehículos Comerciales 

Considerándose camiones en este tipo de vehículos, por medio del aforo podemos tener en 

total: 

N= 378 vehículos comerciales 

6.- Índice de Tránsito 

El valor de este parámetro obtenido es: 

IT = 42.21 
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Este valor (IT=l3.14) según la TABLA 2.23 corresponde a un Tráfico Mediano. 

6.- Diseño de espesores de capas del pavimento flexible 

Conociendo valores de: 

Índice de tráfico 

Valor de CBR de la Subrasante 

IT : 42.21 

CBR :8.4% 

Por medio del siguiente grafico, determinamos los valores para los espesores del pavimento: 

VALOR SOPORTE, PSI, PLACA DE 12 PUt.GADAS OE DIAMETRO. 02 PUL:GADASOE 10EFl.'ElCIOt., 
10 REPETICIONES 

'~ 25 .... 
~ 
o30 .... 
rr g 35 

'"' ,Q_ 
VI 
,I&J 

..! 45 

21 40 

VALOR POAl'ANTE OE 

4 :5 6 7 e 

Se tiene del gráfico (espesor de diseño T A: 

TA = 6.5" 

Espesor mínimo de concreto asfáltico: 

Tl = 4.5" 
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Espesor de la base granular : 4.0" 

Espesor mínimo de la capa de rodadura : 2.0" 

Espesor del concreto asfáltico : 2.5" 

Reemplazo concreto asfaltico por subbase : 5.5" 

B. MÉTODO DE WYOMING 

1.- Cálculo del Índice de Tránsito 

Para: 

n = 20 años 

Tránsito diario : 345 vehículos 

Tránsito diario (actual) : 37 (C2) Camiones 

Tránsito comercial (20 años) : 81 (C2) Camiones 

Nro de ruedas por eje 7700 lb : 59 (C2) Camiones 

N ro de ejes por vehículo : 2 ejes 

A.- Cálculo del número de ruedas por eje: 

CUADRO No 3.44: CÁLCULO DE CARGAS POR RUEDAS 

Tipo de vehículo C2 

Nro de unidades 37 

Carga por eje (Tn) 7 11 

N ro de ruedas 2 4 

Carga por rueda (Tn/rueda) 3,5 2,75 

Carga por rueda (lb/rueda) 7700 6050 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Se tiene: 
CUADRO No 3.45: CÁLCULO EJES 

Total de ruedas % 

Total de ruedas: 222 lOO 

Eje de 7700 lb/eje 74 33,33 

Eje de 6050 lb/eje 148 66,67 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Reducción de cargas equivalentes a 5000 lb por rueda, según el TABLA 2.28: 

CUADRO N" 3.46: cALCULO DE CARGAS EQUIVALENTES A 5000 LB POR RUEDA EWL 
~ 

' 
Cargas por rueda 

Porcentajes 
Factor Carga equivalente a 5000 lb 

lb % por rueda EWL 

5500-6500 66,67 230,0115 2 460,023 

7500-8500 33,33 114,9885 8 919,908 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CUADRO N" 3.47: cALCULO DE TOTAL DE CARGAS EQUIVALENTES POR RUEDA 

Total de cargas equivalentes a 5000 lb por 
rueda 

Una dirección Dos direcciones 

1379,931 689,9655 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

B.- Cálculo de valores para factores 

Los factores son: 

• Precipitación anual (mm) 

• Profundidad de la napa freática debajo de t. de fundación (m) 

• Clase de heladas 

• Condiciones generales de drenaje 

• Tránsito, reducido a cargas equivalentes a 5000 lb por rueda 

C.- Cálculo de valores asignado a los factores 

• Precipitación anual (mm) 

• Profundidad de la napa freática debajo de t. de fundación (m) 

• Clase de heladas 

• Condiciones generales de drenaje 

• Tránsito, reducido a cargas equivalentes a 5000 lb por rueda 

D.- Curvas de diseño 

Suma de valores asignados 

Curva que se empleará para el diseño del pavimento 
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E.- Diseño del pavimento flexible 

Datos para utilizar el ábaco para calcular pavimentos por este método: 

CBR terreno de fundación : 8.4% 

Curva Nro. :7 
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Espesores de capas del pavimento: 

Como se tiene materiales disponibles, se emplearán de la siguiente forma: 
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Cantera con CBR 

Espesor encima del terreno de fundación 

Espesor encima de la base, con CBR de 50 % 

Espesor de la base 

Capa de rodamiento 
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50.00% 

10.00 pulg 

3.50 pulg 

7.00 pulg 

3.00 pulg 
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3.7.- ELABORACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLAS 

3.7.1.-DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO 

A. MATERIALES DISPONffiLES, NATURALEZA, PROCEDENCIA 

PROCESAMIENTO 

1.- Agregados gruesos 

El yacimiento para la extracción de los materiales para la utilización en la mezcla está 

ubicado en el Km. 52+750, lado Izquierdo a 1500 m del eje de la carretera Cajamarca

Hualgayoc y procesados dentro de la propia área de extracción, a través de un conjunto 

de clasificadoras y chancadoras, obteniéndose estos con las características de acuerdo 

con las necesidades. 

Esta cantera se trata de un afloramiento de roca arenisca y cuarcítica de grano medio a 

grueso, presenta masa específica con valor de 2,602 g/cm3 y absorción cerca de 1,10%, 

necesita de aditivo mejorador de adherencia al Cemento asfáltico y el porcentaje de 

partículas chatas y alargadas (no presenta). 

- Resistencia 

- Limpieza 

- Adecuado coeficiente de forma (Cúbicos) 

- Adecuada Micro textura 

Poseer una elevada proporción de caras fracturadas obtenidas por fractura, tener 

afinidad con elligante, no ser alterables y libres de partículas blandas. 

2.- Agregados Grueso. Presentan los siguientes diámetros máximos TM: 

Grava gruesa 

Grava media 
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0 máx 3/4" 

0 máx 1/2" 
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3.- Agregados finos 

a.- Arena triturada obtenida de la misma procedencia, presentando 0 máximo de W' y 

equivalente de arena en la orden de 68 % 

b.-Arena Zarandeado, presentando 0 máximo de Y4". El yacimiento para la extracción 

está ubicado en la Granja Porcón "Río Rejo" 900 m del eje. 

c.- Los agregados pétreos. La granulometría es fuertemente discontinua, con menor 

proporción de agregados intermedios o finos. Esta situación genera un esqueleto 

granular muy trabado con escasos puntos de contacto, requiriendo de los mismos: 

- Resistencia 

- Limpieza 

- Adecuada Micro textura 

4.- Material de relleno 

Cal Hidratada, este producto mejorando la cohesión y durabilidad de la mezcla y 

contribuyendo a reducir significativamente la tendencia al escurrimiento en 

comparación con los asfaltos convencionales. 

5.- Mejorador de adherencia 

Aditivo Liquido QUIMIDOND 3000 mejora la adherencia entre el agregado- asfalto. 

6.- Aglutinante 

El rol del ligante es mantener los agregados con suficiente cohesión para resistir 

desprendimientos y desplazamientos. La durabilidad del ligante está vinculada con la 
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oxidación y el mantenimiento de su poder cohesivo, el Cemento asfáltico de petróleo 

(PEN) de penetración 1201150. 

7.- Nomenclatura de los materiales 

GT(2) : 3/4" 

GT (1) : 1/2" 

Arena Zarandeada : < 1/4" 

Arena Chancada : < 114" 

Filler : <200 

B.- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS 

EXISTENTES 

CUADRO N" 3.48: ANÁLIS GRANULOMÉTRICO DE MATERIALES PÉTREOS 

C.- COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS AGREGADOS 

1.- Mezcla de los agregados y faja de referencia 

Para la composición de los agregados, fue utilizado el proceso de Tentativas alcanzando 

los siguientes valores: 

GT(2) 

GT (1) 

Arena Zarandeada 

Arena Chancada 

Filler 
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: 8.0 % en peso 

: 28.0 % en peso 

: 35.0% en peso 

: 28.0 % en peso 

: 1.0% en peso 
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CUADRO N" 3.49: HUSO GRANULOMÉTRICO 

%" 100 100 
Yz" 93.6 90-100 6.4 

82.8 10.8 
Nº4 59.2 44-74 23.6 
Nº8 43.0 28-58 16.2 

NºSO 15.4 5-21 27.6 
Nº200 4.3 2-10 11.1 

Fracción < Nº 200 4.3 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

D.- DENSIDAD DE LOS COMPONENTES PÉTREOS 

La mezcla de los agregados fue fraccionada en dos partes para efecto de los pesos 

específicos: 

A) Fracción retenida en la malla N°4 

B) Fracción pasante de la malla N°4 

Con la utilización de la balanza por pesado hidrostático, cono de absorción y el proceso del 

picnómetro fue determinado para las fracciones A y B, la "Bulk specific gravity" y la 

"Aparent specific gravity" y también la absorción, obteniéndose los siguientes resultados: 

Fracción A 

BSG 

ASG 

Absorción 

FracciónB 

BSG 

ASG 

Absorción 
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= 

2,588 g/cm3 

2,635 " 

1,03 % 

2,500 g/cm3 

2,571 " 

2.665 % 
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Las densidades relativas ponderada de la mezcla de agregados, fue calculada y basada por 

la siguiente expresión: 

De la granulometría: 

100 
Dp (8SG)(ASG) = %A %8 

ó'A + 88 

%A = 100 - 40.8 = 59.2% 

%8 = ---- = 40.8% 

100 
Dp (8SG)(ASG) = 59_2 + 40_8 = 2.552 grfcm3 

2.588 2.50 

Las medias ponderadas de las densidades tienen como objetivo la evaluación del análisis 

100 
Dp (8SG)(ASG) = 

59
_
2 40

_
8 

= 2.608 grfcm3 

2.635 + 2.571 

Densidad/vacíos (Peso específico efectivo) de la mezcla de los agregados . 

. , Abg(%A) + Abf(%8) 59.2x1.03 + 40.8x2.665 
Absorcwn ponderada=_ 

100 
= 

100 
= 1.70 
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E.- DOSIFICACIÓN DEL VALOR DE ASFALTO POR EL MÉTODO 
MARSHALL 

1.- Selección de las temperaturas del trabajo 

Las temperaturas del trabajo para las diversas etapas del procedimiento Marshall, fueron 

basadas en las recomendaciones del "Asphalt Institute" tomándose como referencia la 

correlación de la curva "Viscosidad/temperatura" conforme carta anexo: 

1) Calentamiento de los agregados entre 15 8 a 168 °C 

2) Temperatura del asfalto para mezcla 124 a 144 °C 

3) Temperatura de compactación 132 a 134 oc 

2.- Energía de compactación 

La energía de compactación fue realizada con 75 golpes del martillo Marshall por fase en 

las probetas 

Moldeo, curado y ruptura de los moldes de prueba 

Fueron dosificados en laboratorio, 03 series con 05 (cinco) mezclas, y de cada mezcla 

fueron hechas 03 (tres) moldes de prueba en las cuales las proporciones relativas entre los 

agregados, fueron mantenidas constante en peso, con porcentajes de asfalto variando entre 

6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0% sobre la mezcla total bituminosa. 

Una de las series de los moldes de pruebas después de enfriar fueron saturados 

superficialmente en seguida se determinó la relación densidad x vacíos, posteriormente 

fueron llevados a ruptura en la prensa Marshall. La última serie fue destinada a determinar 

la masa específica efectiva de la mezcla bituminosa a través de la metodología (Rice) 

ASTM D 2041. 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 238 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

3.- Variación de las características Marshall 

CUADRO N" 3.50: VARIACIÓN DE LAS CARACTER{STICAS MARSHALL 

Valores de asfalto % 

Descripción lo 20 30 40 so 

6 6.5 7 7.5 8 

M.E. Efectiva (Rice) g/ cm 
3 2.39 2.36 2.35 2.33 2.29 

M.E Unitaria compactada g/cm3 2.23 2.25 2.27 2.29 2.27 

Vacíos totales % 6.60 4.60 3.30 1.90 0.90 

Vacíos Agregado Mineral (VMA) % 17.30 16.80 16.70 16.40 17.70 

Saturación (Vació llenos c/asfalto) % 61.60 72.50 80.10 88.60 94.80 

Estabilidad Marshall kg 828.00 937.00 1003.00 1032.00 816.00 

' Flujo mm 2.80 3.10 3.40 3.90 4.20 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

F.- COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FILLER/ASFALTO 

El rango requerido para la proporción de polvo (filler). Este criterio es el mismo para todos 

los niveles de tránsito. Se calcula como el porcentaje en peso del material que pasa el tamiz 

de 0.075 mm (por via humeda) dividido por el contenido delligante asfaltico efectivo 

(expresado como porcentaje en peso de la mezcla). 

Donde: 

Po.7s = Porcentaje que pasa la malla N° 200 

Pbe = Porcentaje de asfalto (masa) 

4.5 
DP = 

7
_
1 

= 0.63 
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G.- VARIACIÓN PERMISffiLE SOBRE LA MEZCLA DE AGREGADOS 

CUADRO N" 3.51: VARIACIÓN PERMISIBLE SOBRE MEZCLA ASFÁLTICA 

%" 100 100 100-100 
Yz" 93.6 90 - 100 88.6 - 100 

3/8" 82.8 
Nº4 44-74 52.2 - 66.2 
Nº8 43.0 28-58 37.0 - 49.0 

NºSO 15.4 S- 21 10.4 - 20.4 
Nº200 4.3 2-10 2.0 - 7.3 

Fuente: PROPIA 

Zona Restringida es usada por SHRP Superpave para evitar mezclas con altas proporciones 

de arenas finas en relación al total de arenas, y para evitar graduaciones que siguen en la 

línea del exponente 0.45, las cuales normalmente carecen de una adecuada cantidad de 

vacíos del agregado mineral en muchos casos, la zona restringida desalentará el uso de 

arenas finas naturales en una mezcla de agregados. Esto alentará para el empleo de arenas 

limpias y procesadas. 

La estructura de agregados diseñada asegura que el agregado desarrollara un esqueleto 

granular fuerte - mejorando la resistencia a la deformación permanente - a la vez que 

permite un suficiente volumen de vacíos - para garantizar la durabilidad de la mezcla. En 

nuestro caso la curva de la mezcla de los agregados evita el paso por esta zona restringida 

ya que el empleo de la arena zarandeada es limpio y procesado. 
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GRAFICA N" 3.8: CURVA GRANULOMÉTRICA DE LA MEZCLA TOTAL DE LOS AGREGADOS 
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

H.- RELACIONES MATERIALES SECOS/ASFALTO 

.. 
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·./. 1/. . 
r/ 

I/J' 
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Analizando las curvas representativas de variaciones de las diversas propiedad y en función 

del grado de saturación medio (vacíos llenos con asfalto) y de la mejor densificación de la 

mezcla evidenciado por los resultados del (VMA) vacíos del agregado mineral basado en la 

densidad aparente de los granos, resultó el porcentaje del asfalto correspondiente a 7.1% en 

peso, consecuentemente la mezcla bituminosa más racional para el proyecto final, será la 

siguiente: 

GT(2 :8.0% en peso 

GT (1) :28.0% en peso 

Arena Zarandeada :35.0% en peso 

Arena Chancada :28.0% en peso 

Filler :1.0% en peso 

(PEN) 120/150 :7.1% en peso 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA EN LABORATORIO 

Los valores asumidos, ensayados, calculados ajustados y extraídos de los gráficos, son los 

siguientes: 

Masa específica aparente de la mezcla de agregados 

Masa específica efectiva de la mezcla de agregados 

Masa específica Bulk de la mezcla de agregados 

Masa específica del (PEN) 60/70 25/25 °C 

Masa específica relativa de la mezcla bituminosa (Rice ASTM D 2041) 

Masa específica real de la fracción <N°200 

Masa específica aparente de la mezcla compactada 

Valor óptimo de asfalto 

Volumen de vacíos (vv) 

Vacíos del agregado Mineral (VMA) 

Saturación (Vacíos llenos con asfalto) 

Estabilidad Marshall 

Flujo de la mezcla 

Estabilidad/Flujo 

Índice de compactibilidad 

Concentración crítica (Cs 

Comportamiento filler/asfalto (C) 

Relación C/Cs 

Equivalente de arena de la fracción <# 4 

Estabilidad Retenida (24 horas) a 60 ± 1 °C 

Contenido de asfalto absorbido por la mezcla de agregados 

Contenido de asfalto efectivo aglutinante 

Contenido de asfalto en los vacíos minerales 

Limite liquido de la fracción N° 40 

Índice Plástico fracción N° 40 

Limite liquido de la fracción < W 200 

Índice Plástico fracción < N° 200 

Ensayo Efecto de humedades sobre Mezclas Asfálticas 

Ensayo Cántabro de pérdida de Desgaste (Maquina los Ángeles) ensayo 

En Estado Seco 

Ensayo Cántabro de pérdida de Desgaste (Maquina los Ángeles) ensayo 

En Estado Húmedo 
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:2,571 glcm3 

:2,531 glcm3 

:2,591 glcm3 

: 1,005 glcm3 

:2,330 glcm3 

:2,751 g!cm3 

:2,272 g!cm3 

: 7.10 % 

:2.50 % 

: 16.60 % 

: 85.1 % 

:854 kgf 

:3,2 mm 

: 2,699 kglcm 

:6,83 

: 0,170 

:0,63 

:0,690 

:62,2 % 

:86.0 % 

:0,919 % 

:6.25 % 

: 85.1 % 

:20.8 % 

:NP 

:24.10 % 

: 1.88 % 

:82 

: 6.4 % 

:19.7% 
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J.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Con referencia al comportamiento "Filler/asfalto los especialistas indican que la relación 

ideal de concentración en volumen (C) deberá estar comprendida entre 0,6 y 1.20 lo 

obtenido con el diseño elaborado es de 0.63 estando dentro de los parámetros determinado 

en la norma Superpave. 

A través de la determinación del peso específico relativo del la mezcla bituminosa por el 

método de (Rice) se concluye que la masa específicas efectiva del la mezcla de los 

agregados se compone de 40% de valor de gravedad Bulk y 60% de la gravedad aparente. 

2.588x40 2.500x60 
M. E. Efectiva= 

100 
+ 

100 
= 2.532 

Los valores fisicos calculados se basaron en las siguientes expresiones: 

oef- obulk 
Aa = oa oef X obulk x100 

1.- Asfalto absorbido 

Siendo: 

Aa : Asfalto absorbido % 

óa : Peso específico de cemento asfáltico g/cm3 

óef : Masa específico efectiva de la mezcla de agregados g/cm3 

óBulk : Peso específico Bulk de la mezcla de agregados g/cm3 

2.591- 2.531 
Aa = 1.005 

2
_
591 

x 
2531 

x100 = 0.919% 
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2.- Asfalto efectivo para aglutinación 

Siendo: 

A a 
Aef = %b --X (100- %b) 

100 

Aef : Asfalto efectivo aglutinante % 

%b : Porcentaje de asfalto óptimo 

0.919 
Aef = 7.1-

100 
X (100- 7.1) = 6.246% 

3.- Contenido de asfalto en los vacios minerales 

Z = %b -Aef 

Siendo: 

Z : contenido de asfalto en los vacios minerales % 

z = 7.1- 6.246 = 0.854% 

4.- Saturación de los vacios minerales 

z 0.854 
S= -X 100 =--X 100 = 50.23% 

Aba 1.70 

Siendo: 

S : Saturación de los vacíos minerales % 

Aba : Absorción ponderada de la mezcla de los agregados % 

La mezcla bituminosa de la base asfáltica, fue intencionalmente creada para obtenerla con 

los agregados disponibles, dentro de los husos granulométricos establecidos en las 

especificaciones, la mejor densificación es claramente observada por la liberación de 

vacíos de la mezcla de los agregados compactados, según resultados obtenidos en los 
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Vacíos del Agregado Mineral (VMA), basado en la densidad aparente de las partículas, 

consecuentemente optimizando el mejor valor del módulo de elasticidad, distribuyendo 

mejor las presiones originadas por las cargas de los vehículos en el paquete estructural de 

la vía. 

El valor de la estabilidad Marshall final cerca de 854 kgf acompañada con 3,2 mm de 

flujo y con buen grado de saturación, presenta buena trabajabilidad, indicando una mezcla 

flexible para desempeño de una capa de Rodadura. 
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3.7.2.- ENSAYOS ESPECIALES PARA CONCRETO ASFÁLTICO 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

VISCOSIDAD PEN 120 / 150 

Muestra PEN 120 /150 

CURVA DE VISCOSIDAD vs TEMPERATURA 
PEN 120-150 

1000 . 

...J o a: 
::> 
IL 

1-..
...JrJ) 

~~ 
>-z 
<C::> 
r/)(!) 
cw 
<(r/) 
c-
Cii o o 
m 
> 

10 . 
100 110 

LIMITES 

MAJOMA 

RECOMENDADA 

MINIMA 
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120 130 140 150 160 170 

TEMPERATURA oc 

MEZCLA 

VISCOSIDAD TEMPERATURA 1 

160 SSF 124 ·e 
125 SSF 132 ·e 
85 SSF 144 ·e 

180 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

ENSAVO MARSHALL 
Progresiva: 32+450/28+000 Muestra CO ASFÁLTICO 

p¡EORACHANCADA 3/4~ a 1/2": 8.0% 

PI€0RA CHANCACA 1/2 ~a 3/S": 28.0% 

ARENALAVADA: 35.0% 

ARENA CHANCAOA : 28.0% 

lAI.JI!Z 

3/4" 

1/2' 

3/8" 

N•s 
Pasa NRS 

TOTAL 

PASTON • 

<A• 

AG • 

PE..~ O\· 

Pf...~AG• 

PIEDRA 
tHANú\OA. 
3/~-1/2 

75.0 

17.1 

1.0 

0.5 

0.0 

93.59 

fASTCN• 

e< • 

AG • 

PESO CA • 

PESO AG • 

PIEDRA 
<:HA.~ OA 

112-3/8 

0.0 

109.1 

202.5 

1.0 

327.57 

uzs 
4.5 

955 

55.125 

1,.16.UB 

AA ENA 
LAVADA 

0.0 

o. o 
40.3 

90.5 

276.6 

lll5 

,. 
n.5 

1,151.50 

,, 
" 
" .. 
" 

AREtJA 
CHANCACA 

0.0 

0.0 

32.8 

33.6 

211.2 

327.57 

,, 
" 
.. ,, 

ENSAYO MARSHALL 

CAl: 

ADITIVO QIM1BONO 3000 = 0.80Ji 

PESOS PASTONES 

FIUER 

0.0 

o. o 
0.0 

o. o 
11.7 

11.70 

1,169.88 

PASTON• 

CA• 

AG • 

PESO CA • 

PESO AG • 

PIEDRA 
CHANCACA 
3/4-1/2 

74.6 

1.0 

0.5 

0.0 

93.10 

PASTON• 

CA • 

AG • 

¡lESQ: CA .. 

PESO AG .. 

1225 

PIEDRA 
(HM.fCADA 
1!2-3/3 

o.o 
100.6 

201.5 

14.8 

1.0 

325.85 

1215 

5.0 

95.0 

&1.25 

1.16!.75 

ARENA 
LAVADA 

0.0 

0.0 

40.1 

90.0 

217.2 

407.Bl 

1225 

65 

93.5 

7~.625 

l,l4S.lS 

,, 
" 
" ,, .. 

o.o 
0.0 

32.5 

83.2 

210.1 

325.85 

.. 
" .. ,, 

fiUfR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.6 

11.64 

1.163.75 

TAMIZ PlE.ORA PIEORA ARENA A;tENA fiLLER mORA PIEDRA AREl'"& ~RENA. flllfP: 

aiANCACA <:HAN~A LA\I"AOA CHANGU>.\ CHA.NCAOA CHANCADA LAVADA OiANCAOA 

S/4·1/2 1/2·S/S 3/4·1/2 1/2·3/8 

1"-3/4" 
3/4" ·1/2'" 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 0.0 o.o 0.0 o.o 
1/2". 3/S" 16.9 107.4 o.o 0.0 o.o 16.8 105.9 o.o o.o o.o 
3/8" -N!!4 1.0 199.4 39.7 32.2 0.0 LO 198.3 39.5 32.1 0.0 

NR4 • Nl18 0.5 14.7 8~.1 82.3 0.0 0.5 14.5 88.6 81.~ 0.0 
Pasa NR 8 0.0 1.0 274.3 207.9 11.5 0.0 1.0 272.8 206.& 11.5 

TOTAL 92.12 322.42 403.03 322.42 11.52 9lo63 320.71 400.88 320.71 11.45 

"TAMiZ 

PASTO~~ • 

CA• 

AG • 

PE....<Q <:A.., 

PESO AG • 

PIEDRA F!ED.~A 

U:!. S 

7.0 

9:t7 

89-.425 

1.135.58 

ARENA 

,, 
" 
" ,, 
,, 

A~ENA 

CN~OA CNANO.OA Lt.VA.OA 01~CAO~ 

3{4·1/2 1/"!·3/'l 

1"-3/4" 

3{4" -1/2" 72.8 0.0 0.0 0.0 

1/2" - 3/8" 16.6 105.9 o. o 0.0 

3/S" -Ni 4 1.0 196.6 39.1 31.8 

N¡¡4 • Ni8 0.5 14.5 137.8 B-1.2 

P858 N!! S 0.0 270.5 205.0 

TOTAl 90.85 317.96 397A5 317.96 
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1,151.50 

Fli.LE.J:I 

0.0 

o. o 
0.0 

o.o 
11.4 

11.36 

1.135.58 

PASTOr-t• 

CA • 

•G • 

PESO CA • 

PESO AG .... 

PíED'IA FIEDRA 

1:!.25 

•» 
92.0 

•• 
1,127.00 

.AREt~A 

,, 
" 
" ,, 
" 

AFIEN !l. 

(I"'.At-KAO~ CtiANCAOA LAVADA CH.t.NCAOA 

3/4·1/2 l/l·3/i 

12.2 0.0 o. o 
16.5 105.1 o. o o. o 

195.1 38.9 31.6 

0.5 14.4 87.2 80.6 

o.o 0.9 268.4 203.4 

90.16 315.56 394.45 315.56 

1.145.38 

FILLER 

o.o 
0.0 

o.o 
o. o 
11.3 

11.27 

1,127.00 

PASTON • 

CA • 

AG • 

PESO CA • 

PESOAG• 

Plf.ORA 
CH.V~CADA 

3/4-1/2 

74.2 

11.0 

1.0 

0.5 

o. o 

92.61 

PASTON• 

CA• 

A~ • 

rESO CA"' 

PESO JI.G • 

PIEDRA 
C.HANCAOA 
1/~·~/9 

o.o 
108.0 

200.4 

14.7 

1.0 

324.14 

PIEDRA r:!E.ORA 

CHANCAI)A CHANCACA. 

3/(¡·1/2 1/2·3/t. 

73.0 o.o 
16.7 106.3 

1.0 197.2 

0.5 14.5 
0.0 1.0 

91.14 318.99 

PASTON • 

CA • 

AG • 

PESO CA • 

PESO AG a 

PIEDRA. 

9[4·1/2 

71.8 

16.4 

0.9 

o. o 

89.67 

PIE OAA 

1/2·3/8 

0.0 

104.() 

194.1 

14.3 

313.85 

12l5 

s.s ,., 
:6.7.575 

1,.157.63 

ARENA 
LAVADA 

o. o 
o. o 
39.9 

89.5 

27~7 

4GS.17 

1225 

0.0 
o. o 
39.3 

88-1 

271.3 

398.74 

ll25 .. 
91.5 

104.115 

1,12$:.88 

0.0 

0.0 

38.6 

86.7 

267.0 

392.31 

,, 
" 
,, 
,, 

ARENA 
CHAW..ADA 

0.0 

o. o 
32.4 

82.8 

209.0 

324.14 

,, 
" 
" ,, 
,, 

ffU.ER 

o. o 
0.0 

0.0 

0.0 

11.6 

11.58 

1.157.63 

ARENA FILlER 

CHANC.AOA 

0.0 0.0 

0.0 0.0 
31.9 0.0 
81.4 0.0 
205.7 11.4 

318.99 11.39 

.. 
~ 

•• .. 
ARENA. 

CHANC.t.DA 

0.0 

0.0 

31.4 

80.1 

202.3 

313.85 

1.139.25 

FILLER 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
1L2 

11.21 

1,120.88 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

ESTABILIDAD RETENIDA (24 HORAS) 

ENSAYO MARSHALL 
AASHTO T- 245 ASTM D 1559 

ENSAYO DE ESTABILIDAD RETENIDA 

Nº DE PROBETAS 1 3 

Contenido de Cemento Asfaltico 7.10 7.10 

Peso Probeta al Aire 1211.3 1202.4 

Peso de la Probeta Saturada ( 01 Hora ) 1212.3 1203.5 

Peso de la Probeta en el Agua 678.8 673.1 

Volumen de la Probeta 533.5 530.4 

Peso Especifico Bulk de la Probeta 2.270 2.267 

Lectura del Dial Anillo Marshall 189 192 

Estabilidad sin corregir 858 871 

Factor Estabilidad 0.96 0.96 

Estabilidad corregida ( kg ) 851 864 

Promedio Estabilidad ( 30 Minutos) ( kg ) 857 

Promedio Estabilidad ( 24 Horas) 

Estabilidad Retenida ( % ) 

Muestra co ASFÁLTICO 

( 24 HORAS) 

4 2 S 6 

7.10 7.10 7.10 7.10 

1205.3 1210.7 1205.5 1204.5 

1206.3 1211.6 1206.3 1205.4 

675.3 678.6 675.3 675.4 

531.0 533.0 531.0 530.0 

2.270 2.271 2.270 2.273 

190 170 160 163 

862 772 726 740 

0.96 0.96 0.96 0.96 

855 766 721 734 

740 

86 

Obsevaciones : 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 248 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

fNDICE DE COMPACTABILIDAD 
Progresiva: 32+450/28+000 Muestra C ASFÁLTICO 

ENSAYO MARSHALL 
AASHTO T- 245 ASTM D 1559 

ENSAYO INDICE DE COMPACTIBILIDAD 

60 

"' "' ~~ "' ......., 
50 

40 

30 

20 

10 

o 
2.243 2.097 

Nº de Muestras 01 02 03 04 

Nº de Golpes Marshall 50 50 5 5 

1,- Peso Briqueta al Aire 1207.2 1209.3 1201.1 1211.0 
2,- Peso Briqueta Saturada con Superf. 
Seca 1208.6 1210.3 1216.2 1218.2 

3,- Peso por Desplazamiento 670.3 671.3 642.8 641.2 

4,- Volumen de la Briqueta 538.3 539.0 573.4 577.0 

5,- Peso Unitario ( Gr./ce) 2.243 2.244 2.095 2.099 

PROMEDIOS 2.243 2.097 

2.243 2.097 

so S 

1 

0.146 

GEB(SO)- GEB(S) 

IC = 6.83 
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Obra: "Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Ubicación: Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

GRAVEDAD ESPECfFICA DE LA MEZCLA BITUMINOSA 
Progresiva: 32+450/28+000 Muestra CO ASFÁLTICO 

GRAVEDAD ESPECIFICA DE MEZCLA BITUMINOSA 
ENSAYO RICE AASHTO T- 209 ASTM 0-2041 

MUESTRAN!! 1 04 

PROGRESIVA 
MUESTRA DE PRODUCCIÓN 

1.- PESO NETO DE lA MUESTRA 1223 

2.- PESO DEL FRASCO+ AGUA 9567 

3.- PESO DEL FRASCO+ MUESTRA+ AGUA 10790 

4.- PESO DEL FRASCO+ MUESTRA+ AGUA ENRASADO 10278 

5.- VOLUMEN DESPlAZADO 512 

PESO ESPECIFICO MAXIMO DE LA MUESTRA ( 1 1 / (S 1 2.389 2.389 

CONTENIDO% C.A. 7.10 

1 """""''"'""' ' 
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Obra: 

Ubicación: 

"Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

ENSAYO MARSHALL 
Progresiva: 32+450/28+000 Muestra C ASFÁLTICO 

ENSAYO MARSHALL 
AASHTO T- 245 ASTMD1559 

TAMICES ASTM 3/4" 1/2" 3/8" No4 NoS No 50 No SO No200 

%PASA MATERIAL 100.0 93.6 82.8 59.2 43.0 15.4 4.5 

ESPECIFICACIONES 100.0 90-100 44-74 28-58 .5-21 2-10 
BRIQUETA 
N• 1 2 3 PROMEDIO ESPECIF. 

1 %C.A. en Peso de la Mezcla 7.10 

2 %Grava< 3/4" en peso de la Mezcla 7.43 

2-A %Grava< 1/2" en peso de la Mezcla 26.01 

3 %Arena Zarandeada< 3/8" en peso de la Mezcla 32.52 

4 %Arena Triturada< 3/8" en peso de la Mezcla 26.01 

5 % Cal Hidratada en peso de la Mezcla 0.93 

6 Peso Especifico Aparente del C.A.(Aparente) gr/cc 1.005 

7 Peso Especifico de la Grava< 3/4"- 1/2" (Bulk) gr/cc 2.602 

7-A Peso Especifico de la Grava< 1/2"- 3/8" (Bulk) gr/cc 2.585 

8 Peso Especifico de la Arena Zarandeada< 3/8" (Bulk) gr/cc 2.439 

9 Peso Especifico de la Arena Triturada (Bulk) gr/cc 2.580 

10 Peso Especifico de la cal hidratada (Aparente) gr/cc 2.500 

11 Altura promedio de la briqueta cm 

12 Peso de la briqueta al aire (gr) 1211.3 1202.4 1204.2 

13 Peso de la briqueta al agua por 60'(gr) 1212.3 1203.5 1204.9 

14 Peso de la briqueta desplazada (gr) 678.8 674.5 675.3 

15 Volumen de la briqueta por desplazamiento (ce)= (13-14) 533.5 529.0 529.6 

16 Peso especifico Bulk de la Briqueta = (12/15) 2.270 2.273 2.274 2.272 

17 Peso Especifico Maximo- Rice (ASTM D 2041) 2.330 

18 %de Vacíos= (17-16)x100/17 (ASTM D 3203) 2.6 2.4 2.4 2.5 1-3 

19 Peso Especifico Bulk Agregado Total= (2+3+4+5)/(2/7+3/8+4/9+5/10) 2.531 

20 Peso Especifico Efectivo Agregado total= (2+3+4+5)/((100/17)-(1/6)) 2.591 

21 Asfalto Absorbido por el Agregado= (100 x 5 x (20-19))/(19 x 20) 0.92 

22 %de Asfalto Efectivo= 1-(21x(2+3+4+5))/100 6.25 

23 Relacion Filler/Betun 0.97 

24 V.M.A. = 100-(2+3+4+5)x(16/19) 16.7 16.6 16.5 16.6 14 

25 %Vacíos llenos con C.A. = 100x(24-18)/24 84.7 85.2 85.4 85.1 

26 Flujo (mm) 3.00 3.25 3.25 3.2 2-4 

27 Estabilidad sin corregir (Kg) 189 192 188 

28 Factor de estabilidad 0.96 0.96 0.96 

29 Estabilidad Corregida 27 * 28 851 864 846 854 MIN 750 

30 Estabilidad 1 Flujo= (29/26) x 100 2836 2659 2604 2699 
1700-
3000 
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ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Obra: 

Ubicación: 

"Proyecto de Asfaltado Carretera El Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

Distrito de Baños delinca, Provincia de Cajamarca 

1000 

950 

900 

850 

800 

TENDENCIAS DE LAS CURVAS DE PROPIEDADES DE LA MEZCLA VS EL CONTENIDO DE 
ASFALTO 

Progresiva: 32+450/28+000 Muestra co ASFÁLTICO 

TENDENCIAS DE LAS CURVAS DE PROPIED,IlDES DE LA MI;.ZCLA VS EL CONTENIDO DE ASFALTO 

6.5 7.1 7.5 
989 822 901 

750 

7.0 7.5 
% Cemento Asfáltico 

%Asfalto 
Resuta os 

límite Superior 
Limite Inferior 

4.0 

s.5 

o ..., 
3.0 :::> 

...1 
u. 

2.5 

2.0 
6.5 

%ASralto 
R'esültailos"·-

Urnite Superior 
límite Inferior 

4.0 
2.0 

6.5 7.1 7.5 
2.92 2.83 3.05 

7.0 7.5 
%Cemento Asfáltico 

-- . 
16.1,16.5 r6.2 

%Asfalto 
Resuta os 

límite Superior 
Límite Inferior 

2.300 

2.290 

2.280 

2.270 
6.5 

~ .... % 'f¡¡!~to •. 
Resuta os 

Limite Superior 
límite Inferior 

6.5 7.1 7.5 
2.272 2.274 2.293 

....... 

7.0 7.5 
%Cemento Asfáltico 

.... - 6.5 ... .1..:..\- ...L~ ... n.o· 79.7 88.7 

o 2.3 +-+--+-+-+--+-+-+-+--''i:-f 

~Asfalto 

Resultado• 
limite Superfor 
límltelnferlor 

o 
3 
...1 u. -
~ 
;:j 
iii 
~ 

6.5 7.1 7.5 
~417 2906 29S7 

3000 

1700 

(/) 
w 

1000+-~~~~~~~~~ 

6.5 
% Ce~~ntoAsfáftiJ>5 
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7.0 7.5 
%Cemento Asfáltico 

LEYENDA DE LAS CURVAS 

---+--- Ajuste por Puntos - • ümite Superior ---- limite Inferior 

EVAlUACION DE LA PROPUESTA DE 

DISE~O 
VALORES TEORICOS ESPERADOS 

DISE~O 
PARA lOS PARAMETROS MARSHALL 

%Cemento Asfáltico 7.3 
Estabilidad 840 
Flujo 2..9 
Peso Unitario 2.280 
%Vados 2.7 
V. A.M. 16.45 
%Vados Llenados C.A. 83.0 
Estabilidad / Fluio 2900 
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3.7.3.- DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=175 kglcm2 

DATOS GENERALES DE MATERIALES: 

: Arena de río 

: Piedra chancada 

Agregado Fino 

Agregado grueso 

Cantera :Cantera Bazán, ubicación Km 01 vía Cajamarca-Bambamarca 

l. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

a. AGREGADO FINO: 

- Peso específico de masa 

- Peso unitario suelto seco 

- Peso unitario suelto compactado 

- Humedad natural 

- Absorción 

- Partículas menores al tamiz 200 

- Módulo de finura 

b. AGREGADO GRUESO: 

- Perfil 

- Tamaño máximo nominal 

- Peso unitario suelto seco 

- Peso unitario seco compactado: 

- Humedad natural 

- Absorción 

: 2.61 gr/cm3 

: 1560 kg/m3 

: 1620 kg/m3 

:5.51% 

: 1.50% 

:4.20% 

:3 

: "angular" 

: 3/4" 

:2.60 

: 1560 kg/m3 

: 1618 kg/m3 

: 1.12% 

- Partículas menores al tamiz 200: 0.89 % 

- Abrasión 

c. CEMENTO 

- Cemento 

- Peso específico 
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:28.55% 

: ASTM C-150 TIPO I Pacasmayo 

: 3.12 gr/cm3 

253 



··:e-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

2. CARCTERÍSITCAS ESTRUCTURALES 

Elemento estructurales : cunetas, aletas de salida de alcantarillas 

Resistencia a la compresión : 175 fg/cm2 fe 

Revenimiento : 3" -4" 

~- \.J l.,' ·,, 

~·~t~? 
: ..... .: 

3. CANTIDADES DE MATERIALES POR METRO CÚBICO (m3
) DE CONCRETO 

a. Materiales de diseño por metro cúbico (m3
) 

- Cemento 

- Agregado fino 

- Agregado grueso 

- Agua de mezcla 

: 371.00 kg 

: 734.90 kg 

: 945.70 kg 

: 201.00 lt 

b. Materiales corregidos por humedad 

-Cemento 

- Agregado fino 

- Agregado grueso 

- Agua de mezcla 

: 371.00 kg 

: 771.70 kg 

: 964.60 kg 

: 169.40 lt 

4. PROPORCIÓN DE MATERIALES 

Proporción 

Peso (kg) 

Volumen 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 

: C : AF : AG : AGUA 

: 1 : 2.1 : 2.6 : 0.46 

: 1 : 2.0: 2.5 : 19.4lt/bolsa 
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3.8.- SEÑALIZACIÓN 

3.8.1.- TIPO DE SEÑALES 

El tipo de señales para la Carretera El Porongo - Tartar Grande -Aeropuerto, se restringe 

al uso de cada una de ellas en particular de acuerdo a la geometría del eje y circulación 

peatonal, por lo que se-consideran: 

A. SEÑALES ELEVADAS 

1.- SEÑALES REGULADORAS 

o R-1: Señal de PARE (Ver ubicación en PLANOSV-01) 

o R-30: señal de velocidad máxima. Se consideran dos velocidades en la vía: 

l. 60 Km/h: utilizada en tramos rectos como máxima, considerándose la velocidad de 

las vías principales que conectan (60Km/h). (Ver ubicación en PLANOSV-01) 

2. 35 Km/h: utilizado en tramos como máxima, donde se puede encontrar cruces, 

curvas de volteo y/o tramos rectos cortos. (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

2.- SEÑALES PREVENTIVAS 

o P-2a: Señal de curva a la derecha, (P-2B) a la izquierda 

Utilizadas en radios comprendidos entre 40- 300m con ángulo de deflexión menor de 

45° y para aquellas de radio entre 80 y 300m cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 

45°. (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

o P-6a: Señal de cruce normal de vías (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

o P-7: Señal bifurcada en "T" (Ver ubicación en PLANOSV-01) 

o P-40: señal de puente angosto (Ver ubicación en PLANO SV-01) 
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o P-49: Señal de zona escolar (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

o P-53: Señal "cuidado animales en la vía" (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

• SEÑALESINFO~TfVAS 

o 1-27: Señal Hotel (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

o 1-31: Señal servicio de restaurante (Ver ubicación en PLANOSV-01) 

o 1-34: Señal de servicio de gasolina (Ver ubicación en PLANO SV-01) 

B. MARCAS EN EL PAVIMENTO 

o Línea central 

Se dispuso a lo largo de toda la vía de 1 O cm, con características: 

./ Ancho : 10 cm (en toda la vía) 

./ Color : amarillo 

o Zonas donde se prohíbe adelantar 

En el cuadro siguiente (PLANO SH-01) se puede apreciar las progresivas en donde 

comienzan y terminan 

CUADRO N" 3.52: RESUMEN DE VARIANTES 

PROGRESIVA LONGITUD DIST. MfNIMA LADO 
TRAMO 

(m) VISIBILIDAD (m) 
ELEMENTO 

RESTRINGIDO 
INICIO FIN 

1 01+750 02+040 290 30 Pl-7 / Pl-8 derecho 

2 02+690 02+840 150 85 Pl-11 derecho 

3 03+320 03+450 130 35 Pl-12 derecho 

Fuente: elaboración propia 

o Línea de borde de pavimento 

Se dispuso a lo largo de toda la vía de 1 O cm, con características: 

./ Ancho : 1 O cm (en toda la vía) 

./ Color : amarillo 
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ITEM 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

o Líneas de PARE 

Colocadas en los empalmes de la vía, es decir en los carriles de salida (Ver ubicación 

en PLANO SH-01) 

CUADRO N" 3.53: CANTIDAD DE SEÑALES UTILIZADAS SEGÚN TIPO 

CLASE TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

R-1 Pare 2 

R-30 Velocidad máxima 30 Km/h S 
RESTRICTIVAS 

R-30 Velocidad máxima 60 Km/h 1 

R-40 Baje las luces al cruzar 3 

1-27 Hotel 2 

INFORMATIVAS 1-31 Servicio de Restaurante 2 

1-34 Servicio de Gasolina 1 

P-2ª Proximidad de curva ala izquierda S 

P-2B Proximidad de curva a la derecha 4 

P-9B Empalme recto por la izquierda 1 

P-6 Cruce normal de vías 2 
PREVENTIVAS 

P-7 Bifurcación en "T" 1 

P-40 Proximidad de puente angosto 2 

P-49 No adelantar 2 

P-S3 Cuidado animales en la vía 3 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

3.8.2.- DISEÑO DE SEÑALES A USAR 

Conociendo los parámetros viales, características transversales, longitudinales radios y 

ángulos de las curvas, puntos geográficos, de acuerdo a los planos topográficos en planta, 

se dispuso colocar, sobre los márgenes de la vía, la relación de señales antes mencionadas 

para otorgar a la carretera "el Porongo - Tartar Grande - Aeropuerto" características 

óptimas en la transitabilidad vehicular (Ver ubicación en PLANO SV-01). El siguiente 

cuadro verifica las señales utilizadas para en el diseño vial de la carretera: 
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CUADRO N" 3.54: UBICACIÓN DE SEÑALES 

UBICACIÓN (Km) 
TIPO DE SEÑAL 

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO 
00+010 R-1 
00+020 R-31 
00+040 1-34 P-53 
00+090 P6 
00+360 R-40 
00+800 R-40 
01+000 P-53 
01+070 P-6 
01+100 R-30 
01+160 R-30 
01+360 P-2ª 
01+440 1-27 
01+500 1-27 
01+510 P-49 
01+560 P-49 
01+710 P-2ª 
01+900 P-2ª 
01+910 P-2B 
01+940 1-31 
02+000 1-31 
02+070 P-2B 
02+300 P-9B 
02+310 R-30 
02+420 R-30 
02+440 P-7 
02+650 P-2ª 
02+840 R-40 
02+880 P-2B 

03+260 P-40 
03+290 P-2ª 
03+340 P-53 
03+380 P-40 
03+420 P-2B 
03+460 R-30 R-1 

Fuente: ElABORACIÓN PROPIA 
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3. 7.3.- DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales para la señalización de la Carretera El Porongo - Tartar Grande -

Aeropuerto se rigen en las NORMAS DG-200 1 Y EG-2000, teniendo especificaciones 

particulares de diseño mostradas en el ítem de Especificaciones Técnicas de la sección 

correspondiente en este informe. Ver ubicación en PLANO S V-Ol. 

A.- SEÑALES VERTICALES 

Localización. Las señales de tránsito por lo general se colocaron a la derecha en el 

sentido del tránsito. Para la zona rural la distancia del borde de la calzada al borde próximo 

de la señal se colocó a de 1.20m. 

Altura. Para la zona rural la altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la 

superficie de rodadura fuera de la herma será de 1.50m. 

Ángulo de colocación. Las señales forman con el eje del camino un ángulo de 90°. 

Postes o soportes. Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán 

estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m. para la zona 

rural. 

B.- SEÑALES EN EL PAVIMENTO 

Línea Central. Se colocaron de color amarillas según disposición de la Normatividad 

DG-200 1, siendo líneas discontinuas con segmentos de longitud, ancho y separaciones de 

4.50m, 0. 10m y 7.52m respectivamente. 

En las zonas de no adelantar, registradas en los tramos descritos en el plano PS-01, se 

colocó una línea continua paralela a la central en el lado del carril en donde se restringe el 

cambio de lado. Dispuesta a una distancia de preaviso de 50m, por una velocidad de 60 

Km/h. 
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Línea de Pare. Se dispuso una línea blanca abarcando todo el ancho de la calle y un 

ancho de 0.50m a una distancia de la esquina de l.OOm, según disposición de la 

Normatividad DG-2001, cuando haya restricciones en el paso de la vía transversal. 
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3.9.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

3.9.1.- GENERALIDADES. 

El presente ítem constituye un documento técnico de carácter definitivo del proyecto 

Asfaltado de la Carretera el Porongo -Tartar Grande - Aeropuerto, que posee una longitud de 

3496.75 m. 

A. EL PROYECTO 

Los problemas ambientales que se han podido encontrar durante la fase de trabajo de campo 

fueron los siguientes: 

Carencia de cunetas para el drenaje adecuado y en algunos tramos pérdida de 

eficiencia hidráulica en la conducción. 

Erosión en pases de agua. 

Invasión de malezas a superficie de rodadura. 

Tramos inundables 

Ausencia de obras de arte para un mejor drenaje. 

B. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

La Legislación Peruana en materia de protección ambiental cuenta con Leyes, Decretos y 

Reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente dadas a 

través del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Entre éstos están: 

l. Constitución Política del Perú, Capítulo JI, Título IL Art. 68. El Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. 

2. Ley N° 26834: Ley de Áreas Naturales Protegidas (17.06.1997). Norma aspectos 

relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de 

conformidad con el art. 68° de la Constitución Política del Perú. Las áreas protegidas son 

las de Administración Regional, denominadas áreas de conservación regional y Áreas de 

Conservación Privadas. 
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3. Ley N° 28611: Ley General de/Ambiente (16.10.2005). Articular mejor el ambiente con 

la economía y vida social. Que el capital asuma, muchos costos ambientales y la sociedad 

nuevas responsabilidades. Fortalecer y afianzar el enfoque y los instrumentos 

preventivos. 

4. Ley N° 26786: Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y actividades. Los 

sectores debería proponer la relación de actividades que por su riesgo ambiental 

requieran de la presencia de un Estudio de Impacto Ambiental. 

5. Ley No 27314: Ley General de Residuos Sólidos (21.07.2000). establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades, para asegurar una gestión y manejo de 

residuos sólidos, sanitaria y ambiental adecuada, con sujeción a los principios de 

- minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar 

de la persona humana. Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión su 

manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las 

distintas fuentes de generación de residuos, en los sectores económicos, sociales de la 

población. 

6. D.S. N° 074-2001 PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire. De 

este modo se establecen objetivos de calidad ambiental a ser alcanzados progresivamente 

con planes de acción propios de cada zona de atención. 

7. Ley N° 28256: Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

(19.6.2004). regula las actividades y procesos y operaciones del transporte terrestre de los 

materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de 

protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

8. Ordenanza N° 015-86: Establece Normatividad relativa a las definiciones, prohibiciones, 

sanciones, control y excepciones sobre ruidos molestos estableciendo límites máximos 

permisibles en Lima (puede aplicarse en provincias). 

9. Ley 27791: Ley Orgánica del Sector Transporte y Comunicaciones 

10. R.M. N° 171-94-TC: Términos de referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental en Obras Viales (27.04.1994). 

11. Código del Medio Ambiente (D.L. 613) 

12. Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías. 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 262 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

C.- ZONA DE ESTUDIO 

l. Ubicación 

La Carretera el Porongo - Tartar Grande - Aeropuerto se encuentra ubicada en el distrito de 

Baños del Inca de la Provincia de Cajamarca, Departamento y Región Cajamarca. Las 

coordenadas UTM de inicio son: 9207257 NORTE, 778894 ESTE y las coordenadas de 

fin de tramo son: 9209535.54 NORTE, 777665.14 ESTE 

2. Área de influencia 

El área de influencia directa del camino (AID) según los términos de referencia, está 

definida por una faja de 50 m. a cada lado del eje del camino. 

3. Objetivos: 

Los objetivos que se espera lograr con el presente estudio son: 

- Evaluar el medio ambiente donde se construirá el asfaltado. 

- Evaluar las características geológicas, fisiológicas, estratigráficas y estructurales. 

- Evaluar el estado ambiental actual del camino. 

- Determinar los puntos de agua. 

- Determinar las áreas que servirán como botaderos. 

- Identificar las fuentes de material de préstamo. 

- Determinar las características del drenaje superficial de microcuenca donde se 

emplaza el proyecto. 
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3.8.2.- IMPACTOS POTENCIALES 

1.- Impactos negativos 

Durante la fase de ejecución de la rehabilitación, se generarán polvos, humos y gases 

emitidos por los equipos y maquinaria pesada; de igual manera se producirán ruidos, 

que serán temporales, los que podrán ser mitigados si se cumplen estrictamente las 

normas ambientales señaladas. 

En cuanto al suelo y agua, también es probable que haya contaminación por el uso de 

los combustibles, carburantes, grasas y lubricantes; así como también residuos sólidos, 

tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento, sin embargo estos 

pueden mitigarse si se realiza el monitoreo o control, de una manera minuciosa. 

Podemos encontrar en el área de la faja de dominio que existirá una contaminación en 

el suelo producida por la compactación, debido al movimiento de tierras. 

2.- Impactos positivos 

Ahorro en el tiempo de recorrido, dando seguridad. Incremento del valor agregado 

de los productos lecheros, pecuarios, agrícolas y turísticos en pueblos del área de 

influencia del proyecto. 

Se mejorará el traslado de productos industriales y lácteos, conservándose intactos 

en todo el recorrido. 

Disminución del ruido producido por la circulación vehicular. 

Cambios de tipología de la circulación del lugar. 

Mejoras en la circulación. 

Cambios en la productividad en los terrenos colindantes. 

Cambios de vida en sistemas tradicionales del a zona. 

Así mismo se facilitará la atención de los servicios básicos de agua, desagüe, salud 

y vivienda de los pequeños centros poblados que en la actualidad carecen de ellos. 
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Finalmente se fortalecerá el desarrollo integral local, tratando de evitar la 

migración. 

3.8.3.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Al asfaltar la carretera, se apoyará al mejoramiento del flujo comercial, cultural, turístico, 

social, educación y salud que promoverán el desarrollo sostenido de las zonas de 

influencia entre los centros poblados, los distritos y la provincia, por medio de un nexo de 

comunicación que facilitará el acceso a cada uno de ellos. 

A.- IMPACTOS AMBIENTALES 

El Impacto Medio Ambiental puede evaluarse en base a los componentes bióticos y no 

bióticos susceptibles a sufrir cambios sustanciales de contaminación o alteración del 

medio ambiente con la construcción de la carretera el Porongo - Tartar Grande -

Aeropuerto, para lo cual se ha tomado en consideración lo siguiente: 

Los servicios de salud, educación, agua, desagüe y luz eléctrica, vivienda y actividades 

económicas las podemos ver en el estudio socioeconómico de la zona. 

l. CRUCES, PASES Y CURSOS DE AGUA 

La red hidrológica superficial está compuesta por dos ríos (Chonta y Mashcón), los 

cuales encierran a la zona de estudio en una microcuenca, atravesada por una serie de 

canales de regadío, siendo las fuentes de agua existentes a lo largo del camino, que son: 
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CUADRO No 3.55. : CRUCES, PASES Y CURSOS DE AGUA 

CAUDAL 
PROGRESIVA CURSOS DE AGUA APROXIMADO 

Lt/seg. 
1+325.40 Llega canal -
1+500.00 Llega canal -
1.750.00 Llega canal -
2+084.85 Pase de canal -

2+375.35 Llega canal -
2+500.00 Llega canal -
2+524.00 Llega canal -
2+253.40 Llega canal -
2+817.15 Alcantarilla -
3+185.05 Llega canal -
3+286.45 Llega canal -
3+366.00 Puente sobre Rio Mashcón 80.0 lts./seg. 

Fuente: Elaboración propia 

2. FLORA Y FAUNA. 

La vegetación es exuberante debido a las condiciones climáticas del lugar el mismo que 

involucra a un clima cálido y húmedo, donde existe una gran variedad de especies 

arbustivas y arbóreas, siendo la cobertura de pasos la que prima. 

Las especies vegetales que se han reconocido son: 

Árboles: El Eucalipto (Eucaliptus globulus), Sauco (Sambucus peruviana), Aliso 

(Alnus Jorullenses,), el Sauce (Salís humboltiana). 

Estrato herbáceo, tales como: gramíneas de los géneros Stipa, Calamogrostis, 

eragrostis, agrostis, Muhlembergia; 

Leguminosas de los géneros Zomia Stylosanthes, Galactia, zarza mora, etc. 

3. SUELOS Y USOS. 

Los suelos en términos generales son de tipo limo arcilloso con estrato superficial de 

arcilla orgánica. Los terrenos son usados casi en su totalidad al sombrío de pastos para 

la ganadería. 
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Desde el punto de vista de clasificación taxonómica de los suelos pertenecen a las 

órdenes siguientes: 

a) Vertisol.- De alto contenido de arcilla expansiva, y tendiendo a contracción y 

expansión. 

b) · Molisoles.- Que se caracterizan por presentar un horizonte A rico en materia orgánica. 

4. AREAS INUNDABLES. 

Son lugares que tienen depresión o que se encuentren sometidos a un flujo hídrico casi 

permanente, debido fundamentalmente a que el agua de regadío y las aguas de origen 

pluvial discurren por la vía. Así tenemos: Km. 01 + 800 al 01 + 850 (Alzar rasante y 

encausar el agua) 

5. RÍOS. 

En el trayecto del camino podemos observar el cruce de la carretera con el lecho del río 

Mashcón, siendo sobre éste un puente relativamente nuevo, en condiciones óptimas 

para la circulación de vehículos de diseño, además constituyendo un sistema de 

protección del cauce del mismo río. A continuación se describe este punto: 

CUADRO N" 3 56· CURSOS DE AGUA (RfOS) 

PROGRESIVA CURSOS DE AGUA 
CAUDAL APROXIMADO 

(lt/seg) 
3+360.00 Río Mashcón 80 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

6. FUENTES DE MATERIALES O CANTERA. 

Se ha encontrado la siguiente fuente de materiales de préstamo: 

Cantera: Ubicada a 825 m al eje de la carretera (caserío Tartar Grande) 
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7. BOTADEROS. 

Los botaderos son lugares donde son colocados los materiales excedentes de la obra, 

estos deben ser depresiones o áreas libres estériles y sin uso aparente ubicados en 

diversos puntos a lo largo de la ruta. Los lugares estratégicos para botaderos se 

encuentran en el botadero municipal del distrito de los Baños del Inca. 

B.- MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

La matriz Se desarrolla de acuerdo a los parámetros antes mencionados. 

C.- CONCLUSIÓN DE LA MATRIZ DE INTERACCIÓN 

De acuerdo a los resultados analizados de la Matriz de Interacción, podemos ver que el 

impacto general en los que pierde el ecosistema (con resultados negativos). 

Éstos, a su vez, son irrecuperables debiéndose considerar como pérdidas absolutas. Ante 

esto es necesario poder reducir porcentajes de estas pérdidas o minimizarlos, mitigando 

las pérdidas para que no se consideren de carácter absoluto. 

A continuación describimos la medida de mitigación en los puntos valorados para tal fin: 

1.- En la FASE CONSTRUCCIÓN 

a. Perdida de suelos: por la remoción y reemplazo. Este paso se tiene que dar 

obligatoriamente en todo proyecto vial. 

b. Producción de ruidos: mantenido durante las etapas de construcción por el paso de 

la maquinaria, aunque es mínimo por la lejanía de las viviendas. 
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c. Producción de polvos: como en toda obra ya que se trabaja con materia prima del 

suelo, pero sólo será en esta etapa, ya que eliminarlo es un objetivo de la 

construcción del proyecto. 

d. Contaminación de suelos: por medio de derrames de hidrocarburos, provenientes 

de máquinas y maquinaria empelada. 

e. Contaminación de canales de riego: por acción de escurrimiento y lixiviación de 

aguas de la superficie de la construcción, que van a dar a las corrientes de aguas de 

los canales. 

f. Incremento de mano de obra: se producirán oportunidades laborales de mano de 

obra calificada y no calificada, incluyendo a los pobladores del caserío. 

g. Conservación de flora: ocupa áreas con cercos vivos sin incluir, los límites de la 

construcción no abarcan zonas de plantaciones de árboles o sembríos, 

2.- En la FASE FUNCIONAMIENTO 

a. Conservación de suelos: se podrá conservar los suelos evitando las pérdidas por 

escurrimiento superficial de aguas que vana adra a los canales. 

b. Mejoramiento, eficiencia del uso del agua: se podrá tener mayores canalizaciones 

de agua por medio de cunetas, alcantarillas y aliviaderos. 

c. Conservación de fauna: los límites de la carretera no excederán de lo establecido, 

colocando parámetros de paso a los transeúntes. 

d. Elevación de la calidad de vida: esta vía otorga mejores condiciones a los oradores 

de la zona, asimismo eleva notablemente las condiciones de transporte. 

e. Mejora de la salud pública: al no presentar condiciones de polvo y mejorar 

las condiciones viales. 

f. Producción de gases: el transporte al aumentar aumentará las emanaciones de 

los vehículos que transiten. 

g. Producción de polvo: se disminuirá totalmente al tener una vía con asfalto sin 

generación de polvo. 
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3.8.4.- MANEJO DE CANTERAS 

Para el manejo de canteras como acción preventiva en el evento de explotación se hace 

necesario poder tener las acciones correctivas sobre: 

a. Eliminar la capa superior orgánica sin mezclar con la capa del horizonte inferior y 

acumular en un extremo del área del depósito 

b. Extraer el material de préstamo en forma escalonada, partiendo de la parte más alta del 

depósito y a una inclinación de talud 2: l. 

c. Selección del material mediante un cargador frontal y una zaranda estática. 

d. Apilamiento del material dentro del área de extracción. 

e. Colocación del material de desechos en forma progresiva dentro de las áreas y huecos 

donde se haya extraído el material 

f. Durante su transporte hasta el lugar de uso debe cubrirse el material con un manto de 

lona para evitar emitir polvo y no afectar a las personas y las pocas viviendas 

existentes 

A.- RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 

La restauración de la cantera es una actividad que consiste en acondicionar el lugar de 

préstamo de material a su estado original, dicha actividad se realizará progresivamente a 

su explotación reponiendo los materiales de desechos al lugar de donde se extrajo el 

material hasta dotarle la forma en que se lo encontró o muchas veces mejorar las 

características del lugar explotado. Al final, el lugar de préstamo debe quedar con su capa 

orgánica inicial y realizar tareas de reforestación y de sembríos arbustos y hierbas que 

existieron inicialmente. 

B.- CANTERA DE MATERIAL DE AGREGADOS 

1.- Explotación. 

• Esta cantera será explotada con cargador frontal y zaranda estática 

• Se debe apilar el material dentro de la misma área de explotación. 
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2.- Restauración de la cantera. 

~f~l~~? 
L. .. .J 

• La restauración de ésta cantera se realizará progresivamente a su explotación 

eliminando los desechos del material en las áreas o huecos donde se ha extraído el 

material. 

• Cuidar de no tocar las márgenes del río, pues se podría desestabilizar el sistema 

natural de protección de riberas. 

• En vista que existen grandes bloques rocosos, estos deberán acondicionarse en la 

margen del río para reforzar el sistema de defensa. 

C.- MANEJO DE BOTADEROS 

En el caso del presente proyecto, por restricciones de geomorfología y el relieve del 

terreno, no es posible determinar un botadero zonal, por lo cual se opta por utilizar el 

botadero municipal el distrito de Baños del Inca, aprovechando su cercanía a la obra. 

3.8.5.- CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE CAMPAMENTOS Y PATIOS DE 

MAQUINARIAS 

Sean cual sea la ubicación del almacén se consideran la clausura de silos, rellenos 

sanitarios y la recuperación del relieve natural del área del campamento y se la ejecutará 

con tractor, considerando la revegetación debido a que el área puede sufrir efectos erosivos 

por falta de cubierta vegetal. Control en la deposición de residuos sólidos, asimismo en el 

traslado dentro de área. 

3.8.6.- PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

En la etapa de roce y limpieza es posible que se produzca una deforestación en la especie 

''penca azuf', colocadas en las márgenes del tramo, por lo que es necesario poder 

removerlas para una correcta reubicación en los tramos correspondientes a Km 00+700 al 

Km 01+00 y Km 01+800 al Km 02+360 
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3.8.7.- CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA Y SUELO Y AIRE 

A.- FACTOR AMBIENTAL SUELO 

En los tramos donde se extraiga mayor cantidad de suelo de lo requerida, se tiene 

recuperar esta capa, no reemplazando por otro material de préstamo, o extraído de algún 

otro lugar. En la construcción de alcantarillas, cunetas y la colocación del pavimento en 

la totalidad de la vía va a permitir que haya una optima conservación del suelo lo que esta 

generando un impacto altamente positivo, ya que se va a poder disminuir sustancialmente 

la erosión lo que permitirá una buena conservación de los suelos, lo que a su vez generara 

una contaminación casi nula de este factor. 

B.- FACTOR AMBIENTAL AIRE 

En la etapa de construcción hay problemas de producción de polvo y producción de 

ruidos, para lo que se debe reducir la exposición a los mismos, teniendo en cuenta 

horarios de trabajo establecidos en acuerdos con la junta vecinal. 

Este factor durante el funcionamiento de la carretera, debido a que se ha compactado 

adecuadamente la superficie, va a generar una producción de polvo muchísimo menores. 

Los ruidos serán los que se considera normal para cualquier vía de este tipo. Se debe 

considerar la utilización de cercos vivos de penca azul como barreras minimizadoras 

(como se viene dando), en alturas no menores a 1.60m. 

C.- FACTOR AMBIENTAL AGUA 

En esta etapa al mejorar la subrasante, se va a mejorar la eficiencia del uso del agua ya 

que esta no va a discurrir por medio de la vía como ocurre actualmente, sin embargo en la 

etapa esparcido nivelación y compactado de la sub base se puede producir una 

contaminación de los canales de riego adyacentes con una intensidad media. Por lo cual 

se recomienda la colocación de sistemas de desvíos que no dificulten la continuidad del 

curso de la misma, ni tampoco su calidad. 
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3.8.8.- SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL TEMPORAL Y PERMANENTE 

Como medio de mitigación, prevención y recuperación de recursos renovables. Se debe 

determinar un control adecuado del cuidado de estos elementos, los cuales intervienen en 

brindar y anunciar la importancia del medio. Se debe utilizar pinturas para señalizar que 

no contaminen deteriorando la capa de ozono. Asimismo se debe de colocar señales 

visuales y letreros que indiquen la vía como ruta altamente ecológica. 

3.8.9.- ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN 

DE OBRA 

A.- CONCEPTOS GENERALES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Con el fin de mitigar el impacto ambiental en el sector del proyecto, especialmente en lo 

que se refiere a la incomodidad de los vecinos y los daños del entorno fisico y ecológico, 

se deberá tener en cuenta lo siguiente para la ejecución del trabajo: 

• Demarcación y aislamiento del área de los trabajos. Se debe determinar el límite 

de la zona de trabajo que podrá ser utilizada durante la ejecución de las obras. En los 

sitios definidos de trabajo, se colocarán barreras, para impedir el paso de tierra, 

escombros o cualquier otro material, a las zonas adyacentes a las del trabajo. 

• Manejo de los materiales de las excavaciones. Los materiales excedentes de las 

excavaciones se retirarán en forma inmediata de las áreas de trabajo, protegiéndolos 

adecuadamente, y se deben colocar en las zonas de depósito (botaderos) previamente 

seleccionadas y de acuerdo con lo indicado en la sección relacionada con dichos sitios. 

• Señalización. Además de lo estipulado en el pliego de condiciones, se debe señalizar 

completamente las áreas de trabajo, y la construcción y conservación de los pasos 

temporales, vehiculares y peatonales, que se puedan requerir. 
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• Protección de las excavaciones exteriores. Se tiene que tomar medidas que 

garanticen la seguridad del personal de la obra, de la comunidad, de las construcciones 

existentes y de la obra misma. Se debe manejar correctamente las aguas superficiales, 

mediante sistemas de drenaje y bombeo que lleven el agua a los sitios autorizados, 

para garantizar la estabilidad de las excavaciones y la limpieza y seguridad del área de 

trabajo. 

• Almacenamiento de materiales dentro del área de trabajo. Se debe contar con 

sitios de almacenamiento de materiales, bien localizados, que faciliten el transporte de 

los mismos a los sitios donde hayan de utilizarse. 

• Control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos. Se debe acatar las 

normas de seguridad, tendrá especial cuidado en preservar las condiciones del medio 

ambiente, principalmente en lo relativo al manejo y operación del equipo mecánico 

para la ejecución de los trabajos, para lo cual evitará el vertimiento al suelo y a las 

aguas de grasas y aceites; además, seguirá las recomendaciones de los fabricantes en 

cuanto al control de la emisión de partículas del material o gases. 

• Control de ruido. Se debe controlar el nivel de ruido producido por la ejecución de 

las obras, para lo cual seguirá las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. 

Donde se pueda afectar a la comunidad, los horarios de trabajo se programarán de tal 

forma que se minimicen las molestias. 

• Limpieza. Se debe mantener limpios todos los sitios de la obra y evitará la 

acumulación de desechos y basuras, los cuales serán trasladados a los sitios de 

depósito autorizados. 

B.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se considera de vital importancia, suministrar oportunamente a la comunidad la 

información necesaria sobre los efectos que la construcción de las obras puedan causar a 

sus condiciones de vida, para lo cual será necesario que el contratista utilice una serie de 

estrategias de comunicación a través de los diferentes medios (periódicos, radio, 
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televisión, comunicados y otros). Con tal información orientará a la comunidad sobre la 

magnitud y el alcance de la obra, especialmente en los siguientes aspectos: 

• Objetivos y beneficios del proyecto y demarcación de las áreas afectadas por la 

ejecución del mismo. 

• Posibles interferencias y trastornos momentáneos en las condiciones de vida de la 

población. 

• Información previa sobre los cortes o suspensión en los servicios públicos, por 

necesidades del trabajo o relocalización de los mismos. 

• Información sobre dificultades o variaciones que sufra el proyecto e incomoden a la 

comunidad. 

• Recuperación de las áreas degradadas por el proyecto. 

• Prevención de daños y recuperación de la infraestructura afectada por el proyecto 

(acueductos, redes eléctricas, viviendas, cultivos, etc.). 

• Riesgos de accidentes durante la ejecución de las obras y las medidas de control que 

se pondrán en práctica, con el fin de prevenirlos. Así mismo, la colaboración que se 

requiere de la comunidad, en este sentido. 

C.- PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS SITIOS DE TRABAJO 

Se debe responder por los daños que se puedan ocasionar a las propiedades privadas o a 

las vías públicas. En caso de que se requiera demoler alguna obra, las estructuras se 

reemplazarán o reconstruirán tan pronto como sea posible de acuerdo con las 

instrucciones del supervisor. 

Se debe tener cuidado en restablecer las superficies o zonas afectadas por la ejecución 

de las obras, en forma tal que las condiciones de reposición sean iguales o mejores que 

las existentes antes de la iniciación de los trabajos, para lo cual se tomarán fotografias 

con el fin de determinar su estado inicial. 

Se debe protegerá al máximo los árboles y arbustos existentes; en caso de ser necesaria 

su remoción, se solicitará el permiso de la autoridad competente. 
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D.- NORMAS DE CONTROL AMBIENTAL 

Además de la legislación ambiental, señalada anteriormente, y de todas las condiciones 

establecidas en los numerales anteriores, el contratista deberá acatar las siguientes 

normas: 

• Toda contravención o acción de personas que residan o trabajen en la obra y que 

origine daño ambiental, deberá ser del conocimiento de la Supervisión en forma 

inmediata. 

• El Contratista será responsable de efectuar, a su costo, la acción correctiva 

apropiada determinada por la Supervisión por contravenciones a las presentes 

normas. 

• El Contratista se responsabilizará ante el dueño del proyecto por el pago de 

sanciones decretadas por entidades gubernamentales por violación de las leyes y 

disposiciones ambientales durante el período de construcción. 

• Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas son 

responsabilidad del contratista, quien deberá remediarlos a su costo. 

1.- Normas Generales 

• El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse de tal manera que 

cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación, cauce de las corrientes e 

infraestructura de servicios, en el sitio de la obra. 

• Se debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria a fin de 

evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, los cursos 

de agua, y el aire. 

• Se debe establecer controles que permitan la verificación del buen estado de 

funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la Supervisión. 

• Con el objeto de evitar accidentes se debe restringir el acceso de vehículos y 

peatones a los frentes de obra, particularmente a sitios de excavaciones y plantas de 

trituración. 
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2.- Normas para el componente aire 

• Las quemas de todo tipo de materiales (basuras, residuos de construcción, material 

vegetal, etc.) están prohibidas. 

• Para el almacenamiento de materiales finos deben construirse cubiertas laterales para 

evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos. 

3.- Normas para el componente agua 

• No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en los lechos de 

las corrientes, ni en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente 

necesario y con autorización de la Supervisión. 

• El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes y el mantenimiento, incluyendo 

el lavado y purga de maquinaria, del equipo móvil y otros equipos, deberá realizarse 

de tal forma que se evite la contaminación de ríos, lagos y/o depósitos de agua por la 

infiltración de combustibles, aceites, asfalto y/u otros materiales. 

• La ubicación de los patios para aprovisionamientos de combustible y mantenimiento, 

incluyendo el lavado y purga de maquinaria, se aislará de los cursos de agua vecinos. 

El manejo de combustibles se debe realizar de acuerdo con la reglamentación 

vigente, en particular en lo relacionado con retiros, diques y pozos de contención de 

derrames en los sitios de almacenamiento. 

• Los drenajes deben conducirse hacia cauces naturales. En caso de no ser posible, se 

deben construir obras de protección para la disipación de energía. 

· • La basura y los residuos de tala y del roce y limpieza no deben ser arrojados 

directamente a los cursos de agua. 

• Los accesos provisionales de construcción en caso de ser necesarios, deben disponer 

de cunetas y canales en tierra o en concreto. Las cunetas y canales que confluyan a 

un curso de agua, deberán estar provistos de obras civiles que permitan la 

decantación de sedimentos. 

• Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción y de los 

frentes de obra, deberán tener un buen drenaje que lleve las aguas primero a un 

sistema de retención de sólidos y luego a la corriente más cercana. 
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• Los vehículos de transporte de concreto, mezcla asfáltica, emulsiones y aceites 

deben estar en buen estado para evitar derrames en lugares entre la planta y la obra. 

4.- Normas para el componente suelo 

La poza séptica debe constar esencialmente de un tanque séptico, completamente 

hermético en el que se depositan las aguas servidas y se lleva a cabo un proceso 

anaeróbico en el que se purifica las aguas, que luego son derivadas a un campo de 

oxidación o un campo de absorción en el que se realiza el proceso séptico de 

destrucción de bacterias patógenas. 

Este proceso no contamina el suelo, minimizando los riesgos de contaminación 

• Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento, y de 

desmantelamiento de talleres, y otros residuos químicos deberán ser retenidos en 

recipientes herméticos y la evacuación final deberá hacerse conforme a instrucciones 

de la Supervisión. En ningún caso podrán ser enterrados directamente, ni tener como 

receptor final los cursos de agua. 

• En caso de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, etc, los 

residuos deben ser recolectados de inmediato por el contratista y su disposición final 

debe hacerse de acuerdo con las instrucciones de la Supervisión. 

5.- Normas para el componente salud 

• Los campamentos y frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados 

para la disposición de basuras (recipientes plásticos con tapa). Todo desecho 

proveniente de ellos deberá ser trasladado al lugar adecuado previsto por la 

Municipalidad de Los baños del Inca como relleno sanitario del distrito. 
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3.10.- CATASTRO PARA LA EXPROPIACIÓN 

3.10.1.- DERECHO DE VÍA 

Teniendo las características de la vía y sus parámetros podemos describir las áreas en la que se 

ocuparan para usos de ensanche de vías. 

Según los puntos para derechos de expropiación tenemos en cuanto a: 

• Ancho de vía actual es variable, el ancho otorgado para el diseño de la vía es mayor. En 

total. Por lo cual no se abarcará más de lo que se tiene. 

• Trazo del eje: el eje ha sufrido modificaciones, sólo en curvas. En las progresivas 

comprendidas entre el Km 1 +800 y Km 1 +980 el trazo entre los giros descritos en una 

curva y contra curva sin sentido dentro del tramo, fue mejorado, mejorando los anchos 

respectivos de esas secciones y el tendido de la red de alumbrado público. Asimismo en 

las plazoletas de estacionamiento. Ver PLANO PG-01 y PE-01 

• Curvas, empalmes e intersecciones: el ancho actual de la vía en estos tramos de cambios 

de dirección y encuentros, se lleva la expropiación, siendo menor al de diseño. 

3.10.2.- VALORIZACIONES 

Ante lo puntos previos a este párrafo, sobre las áreas a abarcar para el emplazamiento de la 

vía, los costos a la fecha se determinan en US $ 100.00 por metro cuadrado de terreno de 

compra. 
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CUADRO N" 3 57' PROPIETARIO UBICACÍON Y ÁREA TOTAL A EXPROPIAR 
' 

TERRENO PROPIETARIO LADO DE VÍA 
ÁREA A EXPROPIAR 

(m2) 

1 RAFAEL ZEVALLOS IZQUIERDA 446.00 

2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA DERECHA 810.00 

3 HOTEL SANTA DOROTEA IZQUIERDA 404.00 

4 CÉSAR ARRIETA VÁSQUEZ IZQUIERDA 310.00 

S GERARADO CHUGNAS CHICOMA IZQUIERDA 1624.00 

6 SUCESIÓN BERNAL NORIEGA DERECHA 240.00 

7 SUCESIÓN CAMACHO DfAZ DERECHA 1SO.OO 

8 FAMILIA ZEGARRA NUREÑA DERECHA 380.00 

9 JORGE DfAZ DERECHA 1400.00 

TOTAL S764.00 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CUADRO N" 3.58: REFERENCIAL DE EXPROPIACIÓN ENSANCHE DE V(AS 

PROFUNDIDAD DE PROGRESIVA PROGRESIVA ÁREA A 
TERRENO PROPIETARIO EXPROPIACIÓN INICIAL FINAL EXPROPIAR 

(m) (Km) (Km) (m2) 

1 RAFAEL ZEVALLOS 2.0 00+300 OO+S23 446.00 

2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

l. S 00+460 00+880 630.00 
CAJAMARCA 

3 HOTEL SANTA DOROTEA 2.0 00+523 00+7SO 404.00 

4 CÉSAR ARRIETA VÁSQUEZ 2.0 00+72S 00+880 310.00 

5 GERARDO CHUGNAS CHICOMA 2.0 0+880 01+S50 1360.00 

6 SUCESIÓN BERNAL NORIEGA l. S 00+880 01+040 240.00 

7 SUCESIÓN CAMACHO DfAZ l. S 01+040 01+140 1SO.OO 

8 FAMILIA ZEGARRA NUREÑA 2.0 01+150 01+340 380.00 

9 JORGE DfAZ 2.0 01+340 01+960 1400.00 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CUADRO N" 3 59· REFERENCIAL DE EXPROPIACIÓN OTROS PARÁMETROS 

PROGRESIVA PROGRESIVA ÁREA A 
TERRENO PROPIETARIO UTILIDAD INICIAL FINAL EXPROPIAR 

(Km) (Km) (m) 

2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EMPALME AV. 

00+000 00+035 180.00 
CAJAMARCA ATAHUALPA 

4 GERARDO CHUGNAS CHICOMA AMPLIACIÓN CURVA 00+120 01+16S 160.00 

S GERARDO CHUGNAS CHICOMA 
PLAZOLETA DE 

01+SOO 01+S40 104.00 
ESTACIONAMIENTO 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO IV 

Presentación y discusión de resultados 

4.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

a. El reconocimiento de la zona se realizó a pie, con la finalidad de poder encontrar la 

mayor cantidad de inconvenientes y solucionar con aplicaciones técnicas las diferencias 

viales que caracterizan a la ruta con una baja calidad. Verificando el trazo del eje actual y 

curvas de giro que incumplen con un sistema vial adecuado. Encontrándose, asimismo, a 

lo largo de todo el tramo 05 alcantarillas artesanales con revestimiento de concreto, 06 

canales transversales (pases) artesanales revestidos de concreto, todos erosionados y 

colmatados con funcionamiento deficiente, O 1 puente de concreto en la progresiva Km 

03+360 en condiciones óptimas de funcionamiento y operatividad; asimismo la ausencia 

de cuentas en los márgenes de la vía. Se hizo un reconocimiento general del material de 

servicio para rodadura identificándose como afirmado cuya colocación carece de criterio 

técnico estructural. 

b. Los parámetros de diseño geométrico, de acuerdo a norma DG 2001 y EG-2000, 

obtenidos para la vía, están acorde con el vehículo de diseño más apropiado siendo C2. 

Asimismo con la velocidad de directriz igual a 60 Km/h; estos son: 

Radios de curvatura: 
o Radio Mínimo 

o Radio Máximo 

o Radio mínimo excepcional 
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- Distancia de visibilidad 

o Distancia de visibilidad de parada :determinado por 68 m 

o Distancia de visibilidad de paso : determinado por 290 m 

c. Los parámetros de diseño de la sección, están obtenidos de acuerdo a las normas DG-

200 1 y EG- 2000, basadas para este tipo de vehículo de diseño y clase de vía, siendo: 

- Ancho de carriles 

- Ancho de hermas 

- Bombeo de calzada 

- Peraltes: 

o Peralte Máximo absoluto 

o Peralte Mínimo absoluto 

- Relación dimensión de cunetas 

- Plazoletas de estacionamiento 

o Ancho mínimo 

o Largo mínimo 

o Frecuencia mínima 

:hasta 3.60 m por carril 

: 1.50m 

:2% 

: 8.0% 

:3.5% 

: 1:2 

: 3.00m 

:30.00 m 

: 1500 m 

d. El estudio del tráfico vehicular se lo realizó con conteos diarios, en un período de 07 días, 

en 12 horas diarias, con la finalidad de obtener el volumen de tráfico cuyo valor arrojado 

es 345 vehíc/día, correspondiendo el tipo C2 a la vía, como vehículo de diseño y con un 

índice medio diario futuro de IMDF = 735 vehíc/día. 

e. Los estudios geológicos, verificados en campo, fueron realizados por medio de una carta 

geológica de la zona que comprende al distrito de Los Baños de Inca, en el cual describen 

tres zonas, con formaciones del cuaternario, depósitos fluvioglaciares y lacustres (Ql-lg) 

Zona 1: Km 00+000- 02+240, con texturas arcillosas, limo arcillosas. Franco arenosa. 

Con drenaje nulo o anegado. Pendiente nula o a nivel. 

Zona 2: Km 02+400 - 02+ 700, con texturas franco, franco limosas. Franco arcillo 

limoso, franco arcillo arenosa y limos. Con drenaje con texturas medios o pesados. 

Pendientes nulas o casi nulas 
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Zona 3: Km 02+700- 03+496.73, con texturas franco, franco limosas. Franco arcillo 

limoso, franco arcillo arenosa y limos. Con drenaje interno asociado a texturas medias. 

Pendientes ligeramente inclinadas. 

f. El estudio de suelos se realizó mediante calicatas, ubicadas cada 500 m longitudinales 

medidos sobre el eje de la vía, en un total de 08, encontrándose fundamentos de 02 

estratos, variando entre suelos arenosos arcillosos y arcillo gravosos y arenosos. Se 

determinaron características físico mecánicas (granulometría, peso específico, contenido 

de humedad y límites de consistencia), para poder obtener el suelo más desfavorable 

como fundación de diseño para la estructura del pavimento, a través de los cuales se 

conocen su clasificación (AASHTO - SUCS), grados de saturación y comportamientos 

físicos ante la presencia de agua. 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN AASHTO Y SUCS 

%QUE PASA EL TAMIZ CLASIFICACIÓN 
PROPIEDADES 

FISICAS 
CALICATA PROGRESIVA 

LIMITES DE 

N" lO N"40 N" 200 AASHTO sucs CONSISTENCIA 

L. L. L. P. I.P. 

1 Km 00 +01S 81.86 76.S8 47.38 A-7-S ( 3) se 45 33 12 
2 Km 00 +SOS 9S.7S 81.92 40.S9 A-4( 1) se 26 16 10 
3 Km 01 +000 99.06 93.S7 77.78 A-7-6 ( 1S ) eL 44 2S 19 
4 Km 01 +49S S4.37 48.22 28.72 A-2-S (O) se 43 34 9 
S Km 02 +000 87.68 80.67 S4.83 A-6 ( 6) eL 34 18 16 

6 Km 02 +S02 64.16 S4.11 29.60 A-2-7 ( 1) se 44 16 28 

7 Km 03 +010 99.S7 97.74 78.03 A-6 ( 10) eL 38 2S 13 

8 Km 03 +4SS 99.62 92.78 63.S8 A-7-S ( 13) eL 44 21 23 

g. Se determinaron los suelos más desfavorables (02) de los cuales las características 

estructurales dependen de la densidad seca máxima, humedad óptima (próctor 

modificado) y ensayos de CBR. 

PROCTOR Máxima C.B.R.% 
CALICATA 

OpW(%) 
Densidad seca 

100 95 

3 17.40 1.737 14.80 8.40 

7 1S.OO 1.707 - -

Se determinó el CBR de diseño de la subrasante, sobre la cual se diseñará la estructura del 

pavimento, del estrato más crítico de toda vía. 
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También se determinó las características de material que se utilizará como la base 

granular, a través de los ensayos físico mecánicos, encontrándose clasificación de según 

AASHTO es Al-a (O) y de GP según SUCS. Los valores correspondientes a la máxima 

densidad seca es 2.233 gr/cm3 y contenido de humedad óptimo es 7 .40%, con un CBR al 

100% igual a 76.80% y con un CBR al95% igual a 50.00%. 

l. El estudio de canteras se basó en visitas a unidades productivas operantes en sus 

emplazamientos, obteniendo muestras representativas de los materiales estudiados. Las 

muestras son productos de materiales extraídos y triturados por chancadoras propias de la 

empresa operante. 

DISTANCIA 
Yacimiento UBICACIÓN AL TIPO DE MATERIAL UTILIDAD 

PROYECTO 

Cantera Chonta 
Caserío Tartar Grande, río 

2Km 
Agregado grueso 

Base granular 
Chonta triturado y tamizado 

Cantera Bazán 
Km 01 carretera Caja marca -

7Km 
Agregado grueso Concreto 

Caja bamba triturado y tamizado hidráulico 

Cantera Johesa 
Km 52+750 carretera 

90 Km 
Agr. grueso triturado+ 

Mezcla asfáltica 
Caja marca- Bamba marca Agr. fino triturada 

Cantera río Rejo Granja Porcón 25 Km 
Agregado fino 

Mezcla asfáltica 
zarandeado 

2. Los materiales de las diferentes canteras se sometió a ensayos respectivos, para 

determinar cumplimiento de características solicitadas en cuanto a normatividad aplicada a 

las vías nacionales, por lo cual el material proveniente de las canteras es recomendable 

para su uso. 

BASE (cantera Chonta) 

- Contenido natural de humedad : 7.43% 

- Peso específico de sólidos : 2.58 gr/cm3 

- Límite líquido : LL= 18.40% 

- Límite Plástico : LP= NP 

- Índice Plástico : IP= NP 

- Densidad seca máxima (Próctor modificado) : Dsmax = 2.2333 gr/cm3; 

- Contenido óptimo de humedad (Próctor modificado) : Wop = 7.40% 

- CBR, al lOO% de compactación : 76.80% 

- CBR, al 95% de compactación : 50% 
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- Abrasión :32.2% 

3. Las dimensiones de las cunetas diseñadas son capaces de soportar las máximas avenidas 

de diseño, variando sus dimensiones de acuerdo a la zona de influencia, en los tramos 

respectivos de la vía. 

Cunetas, ancho variable: según tipo (tipo 1, tipo 2, tipo 3) de 0.65m- 0.70m y 

profundidad: 0.35m - 0.40m, espesor del concreto: 0.1 Om. Juntas de dilatación: 

C/5.00 m, espesor: 0.01m. 

TIP001 

0.85 

0.05 

'fiase de arena fina compactada -----' 
Concreto (f'c=175 kgfcm') 

TIPO 02 

a.sn 

I0.1011---o-.ae--
0

--

70

--o_36---lloJ 0.05 

Base de arena fina compactada -----' 
Concreto. (f'c=175 kgl<:m') 

TIP003 

0.00 

L,of-1 -"--""-"-'"-.--"':-,_ --11 •. J oDo 

Base- {fe arena fina compactada 
concreto (f'c=175 kglcm') ------' 
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Alcantarillas: de diámetros comerciales de 24" y 36", tipo ARMCO, la entrada 

corresponde a caídas de cunetas y salida con aletas y colchón disipador de 

concreto. 

PROGRESIVA DE 
DIÁMETRO 

PENDIENTE 
ACANTARILLA 

COMERCIAL TIPO 
CRfTICA (%) 

(pulg) 

1 + 500.24 36 ARMCO 1.42 

1 + 752.18 24 ARMCO 1.62 

2 + 012.25 36 ARMCO 1.42 

2 + 378.25 24 ARMCO 1.62 

2 + 817.15 36 ARMCO 1.42 

3 + 017.15 36 ARMCO 1.42 

3 + 350.00 36 ARMCO 1.42 

3+ 366.10 36 ARMCO 1.42 

En total se calculó para el desfogue de las cuentas en todo el tramo de la vía 51 

aliviaderos. 

TRAMODDE N" DE LONG. ENTRE 
CUENTA ALIVIADEROS ALIVIADEROS 

0+00 - 0+100 2 11.6 

0+100 - 0+180 1 225.2 

0+180 - 0+300 3 21.7 

0+300 - 0+400 2 83.1 

0+400 - 1+00 6 3.6 

1+00 - 1+200 2 294.7 

1+200 - 1+420 4 316.5 

1 +420 - 1 +540 3 27.2 

1 +540 - 1 +580 o ---
1+580 - 1+760 8 35.1 

1+760 - 2+00 1 452.1 

2+00 - 2+320 2 303.2 

2+320 - 2+400 o ---
2+400 - 2+420 o ---
2+420 - 3+00 7 12.0 

3+00 - 3+60 1 458.1 

3+60 - 3+180 6 28.7 

3+180 - 3+280 2 51.4 

3+280 - 3+360 o ---
3+360 - 3+420 1 119.5 

3+420 - 3+496. 73 o ---
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PROGRESIVA DE 
DIÁMETRO PENDIENTE 
COMERCIAL TIPO CRrTICA 

ALCANTARILLA 
(pulg) (%) 

0+260 24 ARMCO 1.62 

1+140 24 ARMCO 1.62 

1+440 24 ARMCO 1.62 

2+130 24 ARMCO 1.62 

2+320 24 ARMCO 1.62 

2+820 24 ARMCO 1.62 

3+080 24 ARMCO 1.62 

3+680 24 ARMCO 1.62 

4+020 36 ARMCO 1.42 

4+380 12 ARMCO 2.04 

4+660 12 ARMCO 2.04 

4+900 12 ARMCO 2.04 

5+260 24 ARMCO 1.62 

5+820 24 ARMCO 1.62 

6+520 12 ARMCO 2.04 

6+800 12 ARMCO 2.04 

7+140 12 ARMCO 2.04 

7+900 12 ARMCO 2.04 

8+300 12 ARMCO 2.04 

9+540 12 ARMCO 2.04 

9+780 12 ARMCO 2.04 

4. Según diseño de concreto obtenido para las estructuras hidráulicas (cunetas) , se consigue 

la dosificación de cantidades de materiales por m3 de concreto, para un f'c= 175 Kg/cm3
, 

los siguientes valores: (C : AG : AF : AGUA) 

Dosificación en peso (Kg/m3 co - lt/m3 C0
) 

Dosificación en volumen 

: 1 : 2.2 : 2.6 : 0.46 

: 1 : 2 : 2.5 : 19.4 lt/bolsa 

5. De las modalidades utilizadas para el diseño de la estructura del pavimento, se escogen el 

método Instituto del Asfalto y el método de Wyoming, para fines comparativos de rangos 

críticos en seguridad de parámetros. Así se tiene. 

Método del Instituto del Asfalto 

- Espesor de la capa de superficie de rodadura : 2" 
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- Espesor de la capa de base granular : 4" 

Capa de rodadura 2.0" 

Base granular 6.0" 
4.0" 

·=·:· ... 
· ... ~ ... · .. ~-- .. 

Superficie de terreno de fundación: 
CBR8.7% 

Método de Wyoming 

- Espesor de la capa de superficie de rodadura : 3" 

- Espesor de la capa de base granular : 7" 

Base granular •, .:·. ~ :. 
7.0" 

10.0" 

· .. _·. _:·. -~- >. ·_: ... · .... '·· .... 
' . : :. . . '• . ; '• · .. > '·:. ~ . . . . 

~ . :' . 
~- ' ... , . 

Superficie de terreno de fundación: 
CBR8.7% 

:.. ... ) 

6. Para el diseño de mezclas asfálticas, se consigue valores para la cantidad de materiales de 

acuerdo al método Marshall, obteniendo: 

Grava triturada (GT 1) :8.0% 

Grava triturada (GT 2) :28.0% 

Arena zarandeada :35.0% 

Arena chancada :28.0% 

Filler :1.0% 

PEN 1201150 :7.1% 
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7. La señalización a lo largo de toda vía está regida por el tipoy número de las siguiente de 

señales, regido por las normas DG-2001 y EG-2000: 

Señales preventivas 

Señales reguladoras 

Señales informativas 

: 21 unidades 

: 12 unidades 

: 05 unidades 

8. El diseño de los cruces en las intersecciones deben de ser de forma "T", con las siguientes 

características: 

CARÁCTERfSTICAS AV. ATAHUALPA 
CARRETERA A 

OTUZCO 

Tipo de empalme T, empalme canalizado T empalme simple 

Velocidad 15 Km/h - 60 Km/h <35 Km/h 

Ancho sección 10.20m 10.2 

Ángulo entre ejes 74° 69° 

Pendiente 0.93% 1.38% 

Radio de canalización 15.0m -
Bombeo de calzada 2.00% 2.00% 

9. Según el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto los impactos ambientales, 

sociales y económicos con el proyecto son mayores que los impactos negativos generados 

con y/o sin el proyecto. 
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, 
CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1.- CONCLUSIONES 

l. El diseño geométrico de la vía posee condiciones técnicas por el nuevo trazo; En cuanto a los 

radios mínimos y máximo (125 m y 500 m) en diseño, se adecuan a la geometría de la vía, 

emplazando mejoras en los giros de los vehículos más grande, como es el de diseño C2, a la 

velocidad de diseño de 60 Kmlh, al girar los vehículos con total seguridad y confort. 

Asimismo el mínimo excepcional (12.5m), no excede al mínimo descrito por el mismo 

vehículo, describiendo en las curvas una velocidad de entrada igual a la de salida. Se mejoran 

las condiciones relacionadas a distancias de visibilidad y parada a velocidades entre 60 - 100 

Km/h ya que se posee hermas de 1.50m y 01 plazoletas de estacionamiento en el Km 1+510 y 

03+000, correspondientes a los tramos más rectos y alejados de todo el tramo en estudio. 

Asimismo el bombeo de 2% y las cunetas mejoran totalmente la escurrimiento del agua de 

lluvia sobre la vía, disminuyendo el deterioro del pavimento por este elemento. 

2. Para la vía el estudio de tráfico final proyectado de 735 vehíc/día alcanza casi al doble del 

actual de 345 vehíc/día, cumpliéndose este parámetro experimental en el diseño de vías y 

proyección de tránsito 

3. La zona geológicamente descrita, pertenece a formaciones del cuaternario, con paisajes 

tluvioglaciares y lacustres. 

4. Los suelos de la subrasante pertenecen según AASHTO a A-2-5, A-2-7, A-4, A-6, A-7-5 y A-

7-6, y según SUCS a SC y CL. Cuya subrasante de diseño presenta un valor CBR de 8.4% 

para el suelo más desfavorable. 
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5. El material utilizado para conformación de la base es el extraído de la cantera del río Chonta, 

con CBR de diseño igual a 50%, identificándose en la clasificación AASHTO de un suelo A

l y SUCS de un suelo GP. Presenta valores de 32.2% siendo ésta óptima para el diseño ante 

desgaste, según norma. 

6. Para el diseño estructural de las capas del pavimento se considera la alternativa obtenida de los 

resultados por el método del Instituto del Asfalto; por corresponder su diseño al cálculo de 

mayor espesor, otorgando cierto margen de seguridad, teniendo espesor la capa de rodadura 3" 

y de la base granular de 7". 

7. Las dimensiones de las obras de arte, sean cunetas y alcantarillas, cumplen en la 

comprobación de su funcionamiento en la evacuación de caudales; las cunetas son del Tipo 1 

(0.65m x 0.35), Tipo 2 (0.70m x 0.35m) y Tipo 3 (0.70m x 0.40m) y las alcantarillas de tipo 

ARMCO de diámetros 24" y 36". Asimismo el espaciamiento entre aliviaderos está diseñado 

para impedir el rebose de los caudales acumulados en las cunetas. 

8. El concreto utilizado para las obras de arte es de fc=175 kg/cm3
, cuya dosificación es 

1:2:2.5:19.4 lt/bolsa, está referido al tipo de estructura según función. 

9. Los materiales constituyentes en la mezcla asfáltica son provenientes de yacimientos distintos, 

indicados en la siguiente dosificación: 

Grava triturada (GT 1) 

Grava triturada (GT 2) 

Arena zarandeada 

Arena chancada 

:8.0% 

:28.0% 

:35.0% 

:28.0% 

(cantera Johesa) 

(cantera Johesa) 

(cantera río Rejo) 

(cantera Johesa) 

10. El conglomerante asfáltico utilizado es PEN 120/150, con densidad igual a 2.389 mllcm3 el 

cuales aplica en zonas con características mayores a 2500 msnm y temperaturas relativamente 

bajas, cuyo porcentaje en la dosificación de la mezcla asfáltica es de 7,1%. La temperatura de 

colocación es 132 oc, según ensayo de Viscosidad Pen. 
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11. La mezcla bituminosa presenta estabilidad retenida en el orden 85.2% por el periodo de 24 

horas a 60 +- 1 oc 

12. La combinación de agregados de las diferentes canteras adopta valores de la curva 

granulométrica dentro de los rangos de los límites del huso respectivo. 

13. En el ensayo de Pérdida al Cántabro Seco el porcentaje del máximo desgaste resultado del 

diseño planteado en la máquina de los Ángeles es de 6.4%, menor al valor límite especificado 

de 25% de la pérdida del total de la mezcla. La pérdida al cántabro tras inmersión (24h, 60 °C) 

es igual al 19.7% del máximo desgaste resultado del diseño planteado es menor al 35%. 

Norma NTL-362/92 

14. Del resultado del estudio del impacto ambiental concluimos, que según estudió previo, el 

proyecto es viable ambientalmente, siendo mayores los impactos positivos que los impactos 

negativos, generados en las etapas de construcción y uso de la vía en estudio. 

5.2.- RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda verificar cotas en terreno en modo de replanteo sobre el eje de la carretera. 

Replantear PI, PC y PT de cada curva. Replantear pendientes de cuentas y alcantarillas antes y 

después de colocar emplantillado. 

2. El tipo y granulometría de los agregados componentes de la mezcla asfáltica deben coincidir 

con el huso recomendado en el diseño. Las cantidades del material deben cumplir con los 

porcentajes de diseño de la mezcla asfáltica; ante cualquier variación se debe contar con un 

nuevo diseño. 

3. Se recomienda determinar parámetros fisicos y mecánicos de los agregados antes de realizar 

las mezclas correspondientes de concreto hidráulico. 

4. El agua de mezcla para el concreto debe cumplir los parámetros descritos por la norma E-60, 

asimismo se debe corregir periódicamente el agua efectiva. 
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5. El curado del concreto hidráulico debe cumplir con la norma ASTM-C 192M-95 y ASTM-

192 -81 

6. Para el concreto hidráulico de debe realizar pruebas de revenimiento regular. Y ajustar en 

obra el proporcionamiento en volumen del agregado. 

7. En la mezcla asfáltica Las temperaturas de trabajo, están condicionadas al material ligante 

utilizado y podrán sufrir alteraciones en las futuras remesas de asfalto (PEN) donde serán 

medidas y ajustadas a todo traslado que llegará a la obra. 

8. La adhesión presentada por el (PEN) junto a los agregados no es satisfactorio por lo tanto, es 

necesario el uso de 0,8% sobre la masa de asfalto del aditivo mejorador de adherencia 

QUIMffiOND 3000 esto es para cada tonelada de asfalto (0.6 kg. de Aditivo.) 

9. Para la mezcla asfáltica es necesario mantener la viscosidad recomendada del PEN 120/150, 

siendo 125 SFS a una temperatura de 132 °C, el límite máximo de viscosidad es de 160 SFS a 

124 °C y el mínimo de 85 SFS a 144 °C. 

10.Verificarlos puntos de colocación de señales verticales, ya que pueden presentar mala 

ubicación por falta de visibilidad ante la presencia de cercos vivos no contemplados en el 

levantamiento topográfico. 

1l.Cumplir estrictamente con las condiciones de cuidado del medio ambiente ante impactos que 

se generen tanto en la preparación, construcción y desmovilización del proyecto. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO: "Proyecto de Asfaltado de la Carretera el Porongo - Tartar 

Grande - Aeropuerto" 

I.- DATOS GENERALES 

1.1.- Función 

1.2.- Proyecto 

1.3.- Ubicación 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

1.4.- Presupuesto total 

1.5.- Plazo de ejecución 

1.6.- Financiamiento 

11.- DESCRIPCIÓN 

: Transporte y comunicaciones 

: "Proyecto de asfaltado de la carretera el Porongo - Tartar 

Grande - Aeropuerto" 

: Cajamarca 

: Cajamarca 

: Cajamarca 

: S/. 3,355,589.49 

: 180 días calendarios (06 meses) 

: Municipalidad Provincial de Cajamarca 

2.1.- ANTECEDENTES - SITUACIÓN ACTUAL 

Por ser la ruta lechera local, con recorrido de recojo, con proyección turística y de unión con el 

Aeropuerto Nacional Armando Revoredo Iglesias una trocha carrozable que no reúne las 

condiciones necesarias para el transporte vial, agravándose el problema en los meses de 

diciembre a mayo, incomodando a los usuarios y retrasando los factores socioeconómicos. 
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2.2.- LOCALIZACION: 

REGIÓN 

PROVINCIA 

DISTRITO 

: Cajamarca 

: Cajamarca 

: Cajamarca 

La altitud de la zona es de 2650 m.s.n.m. y está ubicado entre las siguientes coordenadas 

UTM: 

Longitud 

Latitud Sur 

A.- VIAS DE ACCESO AL LUGAR DEL PROYECTO 

Esta carretera se inicia en la intersección de la Av. Atahualpa en el Km. 3+020. En el 

distrito de Baños del Inca; teniendo como recorrido 3496.75 m. se une con la carretera 

que bordea la pista de aterrizaje del Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias, en el distrito 

de Cajamarca 

2.3.- CLI1VIJ\: 

Para el proyecto contempla el clima prevaleciente en la Ciudad de Cajamarca y alrededores 

con clima seco, templado y soleado durante el día, refrigerado en la noche. Temperatura media 

anual: máxima media 21 oc y mínima media: 6°C 

2.4.- SERVICIOS BÁSICOS- ESTADO ACTUAL: 

Muchos definen al agua como "Un elemento esencial para la vida". Es tan esencial que su 

relación con la salud es directa, la disponibilidad y la calidad del agua determinan el grado 

de salud e higiene de cualquier sociedad. Los datos obtenidos son registrados en el Censo del 

año 2005. 

Recordemos que el agua es necesaria no sólo para beber, sino también para la limpieza, la 

producción de alimentos, las actividades industriales, el transporte de desechos, la 
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generación de energía hidráulica y muchísimas otras actividades sociales que se realizan 

actualmente 

Actualmente otro elemento muy determinante para el desarrollo industrial, tecnológico y 

cibernético de una población es el acceso a la electricidad. La electricidad, hoy por es 

considerada como uno de los indicadores de desarrollo económico de los conglomerados 

sociales; tanto es así, que en los instrumentos de recaudación de datos como encuestas, el 

suministro y consumo de energía forman parte obligatoria de los ítems que conforman los 

mencionados instrumentos. 

Es importante señalar la relevancia que tiene el servicio eléctrico para el bienestar familiar 

de las comunidades, sobre todo porque su empleo se ha diversificado tanto en el uso 

doméstico como el industrial. 

2.5.- ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: 

A.- POBLACIÓN.- Socialmente y biológicamente, una población es un grupo de personas, 

u organismos de una especie particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y 

cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo en un tiempo 

determinado. Los datos obtenidos son registrados en el Censo del año 2005. 

Es necesario conocer la cantidad de habitantes para poder cualificar en relación a la 

totalidad del número de la población el nivel de las características en que viven, ya que 

todos los individuos pertenecientes a una unidad económica tienen el carácter de 

consumidor. Mientras aumente este carácter, también aumentará la calidad de vida del 

área donde se relacionan, de acuerdo a posibilidades del tipo cultural, económico, 

comercial y social. 

La calidad de vida aumenta mientras aumenten las posibilidades, y un factor clave es la 

interrelación por medio de sistemas de comunicación. Las vías constituyen el mejor 

medio nacional para el transporte comercial, desarrollando consumo y 

aprovisionamiento para una población sea cual sea su tamaño. 
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B.- PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Las poblaciones o áreas de estudio presentan principales actividades económicas que 

pueden ser explotación, producción agropecuaria, forestal, etc. Según estudios las 

poblaciones en los últimos años desarrollan actividades que desplazan a otras al 

aumentar su producción o reemplazarlas. Los datos obtenidos son registrados en el 

Censo del año 2005. 

Toda población presenta, en un determinado tiempo, una estructura productiva 

establecida o en desarrollo, que determina características que la condicionan 

socialmente como población. 

111.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR - METAS 

En el proyecto se tiene por finalidad unir a los distritos de Cajamarca y Baños del Inca, por 

la zona del valle, con un mejor servicio vial, que tiene por tiene longitud 3497,73 m. y un 

ancho variable de 6.70m a 12.75m, iniciándose en la intersección de la Av. Atahualpa en el 

Km 3+020 en el distrito de Baños del Inca y termina en la vía perimetral del Aeropuerto 

Nacional de Cajamarca, Armando Revoredo Iglesias. 

Las condiciones de la nueva vía serán para una "Carretera de 2° Clase", siendo diseñada 

para vehículos mayores. En su trayecto cuenta con 12 curvas horizontales mejoradas con 

peraltes técnicos, con pendientes menores al 2%. 

3.2.- OBJETIVOS 

a. Elaborar un documento técnico que sirva de base para la ejecución del proyecto de 

integración del distrito de Baños del Inca con el Aeropuerto A. Revoredo l. con una ruta 

de mejor calidad, como alternativa a la avenida Atahualpa. 

b. Integrar al distrito de Los Baños de Inca con una ruta alternativa y de mejor calidad con 

el distrito de Cajamarca por la zona del Porongo - Tartar grande- Aeropuerto. 
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c. Plantear el diseño vial óptimo con un pavimento adecuado a las condiciones de la zona 

contribuyente a mejorar este ámbito, la realidad local. 

3.3.- JUSTIFICACIÓN: 

En logro de la construcción de vías justifica la mejora económica y productiva de puntos 

interrelacionados, ayudado a través del sistema de transporte que se basa en la mejora de 

vías, impulsando su desarrollo comercial, industrial y turístico. 

3.4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios directos serán los pobladores de los distritos de Cajamarca y los Baños 

del Inca. 

Se mejorará la transitabilidad vial por medio de la construcción del asfaltado de la carretera. 

IV.- COSTOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL PROGRAMADO 

4.1.- COSTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS: El monto programado para 

ejecutarse por concepto de Costos Directos del Proyecto es de S/. 2,432,034.69 Nuevos 

Soles (sin IGV). 

A.- Mano de Obra - Jornales.- Para el cálculo del presupuesto se ha considerado los 

jornales que paga el s/. 231,579.65 nuevos soles, en sus obras que ejecuta por cualquier 

modalidad dentro de su ámbito de influencia~ éstos montos incluyen beneficios sociales. 

Los Jornales Básicos han sido aprobados mediante Resolución Ejecutiva Regional. y los 

jornales diarios se han calculado de acuerdo al periodo de ejecución de la obra 

actualizados al mes de julio. 

B.- Materiales, Herramientas, Maquinaria y Equipo.- En los análisis de costos unitarios 

del presupuesto, se ha considerado precios actualizados al mes de diciembre de 2012 

incluyen IGV y corresponden a costos del mercado en el lugar de abastecimiento más 
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cercano a la obra como es la ciudad de Cajamarca. 

Se ha considerado el costo de los insumos, materiales y equipo puestos en obra. El costo 

de los agregados, en los análisis de costos unitarios, corresponde a material puesto en 

obra. 

Se ha considerado la partida Flete, para los materiales que deberán ser trasladados desde 

la ciudad de Cajamarca y Los Baños del Inca. 

4.2.- GASTOS GENERALES PROGRAMADOS: Los Gastos Generales comprenden Gastos 

Generales Directos e Indirectos; resaltando los siguientes: Dirección Técnica (Ingeniero 

Residente y Maestro de Obra), almacenero y guardián, materiales de escritorio, pruebas de 

control de calidad, etc. 

El monto programado para ejecutarse por concepto de Gastos Generales del Proyecto es de 

SI. 146,650,00 nuevos soles 

4.4.- GASTOS DE INSPECCION 1 SUPERVISIÓN DE OBRA: Los Gastos por 

Inspección/Supervisión del Proyecto Asfaltado de la Carretera el Porongo - Tartar Grande -

Aeropuerto consideran un monto programado de S/. 200,000.00 nuevo soles 

4.5.-COSTO TOTAL DEL PROYECTO: El Costo Total del Proyecto se ha calculado con costos 

actualizados al mes de diciembre y se desagrega de acuerdo al cuadro que se adjunta . 

COSTO DIRECTO SI. 2,451,881.73 

GASTOS GENERALES SI. 146,650,00 

UTILIDAD SI. 245,188.17 

SUB TOTAL SI. 2,843,719.90 

IGV 19% s/. 511,869.58 

VALOR REFERENCIAL s/. 3,355,589.49 

4.6.- RENDIMIENTOS - ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS: Los rendimientos de mano de 

obra y materiales por partida, que se han utilizado en los Análisis de Costos Unitarios, 

corresponden a los que se obtienen en la zona en las obras que se ejecutará, adecuados a las 
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condiciones propias del proyecto. 

4.7.- REQUERIMIENTOS: Se adjunta Cuadro de Requerimientos Generales (Materiales, Mano 

de Obra, Herramientas, Equipo, etc.). 

4.8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO Y DE ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES: El plazo de ejecución es de 06 mese calendarios (cinco meses). Se 

adjunta los respectivos Cronogramas de Ejecución Físico Financiero y de Adquisición de 

Materiales. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO: "Proyecto de Asfaltado de la Carretera el Porongo- Tartar Grande
Aeropuerto" 

1.00.0 OBRAS PRELIMINARES 

GENERALIDADES 

Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. 

Los trabajos realizados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento Nacional de 

Construcciones y Normas Técnicas Vigentes. 

1.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

El trazo se refiere a llevar al terreno , los ejes y niveles establecidos en los planos . Los 

ejes se fijarán en el terreno , utilizando estacas , o tarjetas fijas en el terreno y contarán 

con la aprobación del Ing0 Supervisor de la obra. 

El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos ( P.I. , PC , PT 

de cada una de las curvas ) que se especifican en los planos para la ejecución de las obras. 

Bases de pago: La valorización será por km y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por km de terreno trabajado, debiendo ser previamente aprobado 

por el Ingeniero Supervisor de Obra. 
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1.02.0 CARTEL DE OBRA 

Esta partida comprende el suministro, colocación y todos los trabajos necesarios a fin de 

dotar a la obra de un cartel de triplay de 8 mm, colocado sobre listonería de madera de 

3"x3" de 4.80m x 2.4m, con una gigantografía colocada sobre el triplay con 

características e indicaciones otorgadas por la entidad y aprobadas por la supervisión. 

Bases de pago: La valorización será por unidad instalada y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por la totalidad del cartel ejecutado (UND 

1.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

Esta partida comprende el suministro y todos los trabajos necesarios para poder disponer 

de la maquinaria suficiente a fin de ejecutar la obra de conformidad a lo indicado en el 

expediente técnico. 

Bases de pago: La valorización será por unidad instalada y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por la totalidad de la maquinaria instalada y trabajada. 
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2.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.01.00 CORTE EN MATERIAL NO CLASIFICADO 

2.01.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

Concluidos los trabajos de trazo y replanteo, se procederá, con el aoyo de un tractor D-7, a 

la excavación de materiales sueltos como arenas, gravas, tierra de cultivo etc. De tal 

manera que se llegue a los niveles indicados en los planos respectivos 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de terreno trabajado, respetando los niveles y dimensiones 

indicados en los planos y serán previamente aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

2.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN ZONA DE CORTE 

Concluidos los trabajos corte, se procederá al perfilado de la subrasante, mediante una 

motoniveladora de 125 HP y luego el compactado, previo riego, con un rodillo vibratorio 

de 10-12 Tn. Hasta llegar a los niveles indicados en los planos y el grado de compactación 

especificado en el estudio de Mecánica de suelos y Pavimentos. 

Dichos parámetros deberán ser aprobados por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de terreno trabajado, respetando las dimensiones de los 

planos aprobado por el Ingeniero Supervisor 
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2.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Consiste en la eliminación del material procedente de las excavaciones realizadas para la 

nivelación del terreno y el corte. 

La eliminación se hará utilizando peones y cargador frontal para el carguío y volquetes de 

1Om3 para el transporte. 

La acumulación del material excedente se efectuará en los lugares determinados en el 

expediente técnico o aprobados previamente por la supervisión de obra . 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Será medido por m3, teniendo en cuenta el volumen de material a eliminar. 

2.01.04 RIEGO 

Esta partida consiste en el suministro y aplicación de agua en los lugares que indique la 

residencia y/o la supervisión de obra 

El agua será traída mediante un camión cisterna de 2000 galones, de una fuente 

previamente aprobada por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de agua suministrada y serán previamente aprobados por 

el Ingeniero Supervisor. 
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2.01.05 PRESTAMO LATERAL 

2.01.05.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR 

Esta partida consiste en la excavación y apilamiento de material granular, para rellenos, 

obras de arte, de lugares adyacentes a la carretera materia del trabajo. 

Para este trabajo es necesario el uso de un tractor D-7 G . 

El material a ser extraído y usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de 

obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material extraído y apilado y serán previamente 

aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

2.03.00 CONFORMACIÓN DE BASE 

2.03.01 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

Esta partida consiste en la excavación y apilamiento de material granular, para la Base, de 

las canteras especificadas en el estudio de Mecánica de suelos y Pavimentos. 

Para este trabajo es necesario el uso de un tractor D-7 G . 

El material a ser extraído y usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de 

obra. 
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Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material extraído y apilado y será previamente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

2.03.02 CARGUÍO MATERIAL BASE 

Esta partida comprende el suministro del equipo y personal necesario a fin de poder cargar 

el material de Base en la cantera, con el uso de cargadores frontales. 

Este material, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material cargado y será previamente aprobado por el 

Ingeniero Supervisor. 

2.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE 

Esta partida comprende el suministro del equipo y personal necesano a fin de poder 

transportar el material de Base desde la cantera hasta la obra, mediante el uso de volquetes 

de 10m3. 

Este material, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 
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Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material extraído y apilado y serán previamente 

aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

2.03.04 COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 

Este material debe de ser adecuadamente compactado, en capas, siguiendo las instrucciones 

que se precisan en el el Estudio de Mecánica de suelos y pavimentos 

El material apilado debe de ser esparcido mediante el uso de moto niveladora, para ser 

luego compactado mediante un rodillo liso autopropulsado de 7-9 Tn, con el uso de una 

cantidad apropiada de agua hasta alcanzar los niveles especificados en el EMS. 

Esta capa se compactará considerando un factor de 20 % (1.20) 

La supervisión de obra deberá de verificar que los parámetros que se obtengan al momento 

de hacer los análisis y pruebas respectivas sean como mínimo las especificadas en el 

estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de material conformado y adecuadamente compactado y 

serán previamente aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
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3.00.00 PAVIMENTOS 

3.01.00 CARPETA ASFÁLTICA 

3.01.01 IMPRIMACIÓN 

Esta partida consiste en la aplicación de asfalto Líquido RC - 250 a la base preparada y 

previamente compactada, dicha capa debe de estar completamente seca y libre de polvo y 

cualquier otro material extraño. 

El RC- 250 será diluido con kerosene en la proporción 80% y 20%. 

La dosificación a usar es de 0.30 gln/m2. 

Para realizar este trabajo es imprescindible contar como mínimo con: 

- O 1 camión imprimador 1800 gln. 

- O 1 barredora mecánica 1 O - 20 HP 

- 01 tractor de tiro 80 HP/ MF 290 

El material y equipo a ser usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de 

obra. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de via imprimada y ser~ previamente aprobado por el 

Ingeniero Supervisor 
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3.01.02 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPERTA ASFÁLTA 

Esta partida consiste en la excavación y apilamiento de material granular, para la Carpeta 

Asfáltica, de las canteras especificadas en el estudio de Mecánica de suelos y Pavimentos. 

Para este trabajo es necesario el uso de un tractor D-7 G. 

El material a ser extraído y usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de 

obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material extraído y apilado y será previamente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

3.01.03 CARGUÍO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFÁLTICA 

Esta partida comprende el suministro del equipo y personal necesario a fin de poder cargar 

el material para la carpeta Asfáltica en la cantera, con el uso de cargadores frontales. 

Este material, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material cargado y será previamente aprobado por el 

Ingeniero Supervisor. 
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3.01.04 TRANSPORTE A PLANTA DE MATERIAL PARA CARPETA ASFÁLTICA 

Esta partida comprende el suministro del equipo y personal necesario a fin de poder 

transportar el material de para la Carpeta Asfáltica desde la cantera hasta la planta donde 

se elaborará el asfalto en Caliente, mediante el uso de volquetes de 10m3. 

Este material, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precto unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material extraído y apilado y serán previamente 

aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

3.01.05 CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFÁLTICA 

Esta partida consiste en el Chancado y Zarandeo del material para la Carpeta Asfáltica, de 

las canteras especificadas en el estudio de Mecánica de suelos y Pavimentos. 

El material chancado y zarandeado debe de cumplir con las especificaciones de 

granulometría, porcentajes de abrasión, densidad y todas las características mínimas 

indicadas en el respectivo estudio de pavimentos 

Para realizar este trabajo es necesario contar como mínimo con: 

01 chancadora primaria-secundaria 46-70 Tn/hora. 

01 grupo electrógeno 150 Kw 

01 zaranda vibratoria 4"x 6'x15' 

01 faja transportadora 18" x 5 ME 3 Kw 

Este material a ser usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de 

obra. 
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Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de material extraído y apilado y será previamente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

3.01.06 PREPARACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

Esta partida consiste en el suministro del equipo, material y personal a fin de preparar en 

planta la mezcla Asfáltica en caliente. 

La mezcla asfáltica en caliente será preparada siguiendo las indicaciones y especificaciones 

técnicas precisadas en el Estudio de Pavimentos respectivo. 

Todo el material a usar deberá contar con la respectiva certificación de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y será otorgado por un laboratorio reconocido por la entidad 

Contratante. 

Asfalto PEN 1201150, el cemento (filler), la piedra chancada y la arena a usar, deben de 

cumplir con las especificaciones y dosificación indicada en el respectivo estudio de 

pavimentos. 

El procedimiento, tiempo, temperatura y otras condiciones para preparar la mezcla asfáltica 

en caliente debe de ser el indicado en el respectivo estudio de pavimentos 

Para realizar este trabajo es imprescindible contar como mínimo con el siguiente equipo: 

01 planta asfalto 60-115 Tn/hora. 

O 1 secador áridos 60-115 Tn/hora 

01 calentador de aceite de 468 p3 

01 grupo electrógeno de 250 Kw 
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01 cargador frontal 930 B 

Todo el material y equipo a ser usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión 

de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al prec1o unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de pavimento colocado y será previamente aprobado por 

el Ingeniero Supervisor. 

3.01.07 TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA 

Esta partida comprende el suministro del equipo y personal necesano a fin de poder 

transportar la mezcla asfáltica en caliente desde la planta hasta la obra mediante el uso de 

volquetes de 1 O m3. 

Este material, debe de ser previamente aprobado por la supervisión de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de pavimento colocado y serán previamente aprobados 

por el Ingeniero Supervisor. 

3.01.08 ESPARCIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

Esta partida consiste en el suministro del equipo, material y personal a fin de esparcir y 

compactar en obra la mezcla Asfáltica en caliente. 

La mezcla asfáltica en caliente será preparada siguiendo las indicaciones y especificaciones 

técnicas precisadas en el Estudio de Pavimentos respectivo. 
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Todo el material a usar deberá contar con la respectiva certificación de cumplimiento de las 

Especificaciones técnicas y será otorgado por un Laboratorio reconocido por la entidad 

Contratante. 

La mezcla asfáltica en caliente traída por los volquetes debe de estar a una temperatura 

adecuada, y será colocada en la pavimentadora , con el objeto de ser esparcida en la via 

previamente imprimada, la cual debe de estar perfectamente seca y libre de polvo o 

cualquier otro material extraño. 

El esparcido deberá ser en un espesor tal que luego de la compactación se obtenga el 

espesor indicado en el Estudio de Pavimentos 

Luego de que la mezcla asfáltica ha sido esparcida en la vía, se debe de pasar el rodillo 

tándem 8-1 O Tn el número de veces que sea necesario a fin de obtener el grado de 

compactación indicado en el estudio de pavimentos. 

Luego pasar el rodillo tándem, se debe de pasar el rodillo neumático de 5.5 - 20 Tn el 

número de veces que sea necesario hasta cumplir con los parámetros indicados en el 

respectivo estudio de pavimentos. 

Para realizar este trabajo es imprescindible contar como mínimo con el siguiente equipo: 

- O 1 pavimentad ora 69 HP. 

- O 1 rodillo tándem 8 -1 O Tn. 

- O 1 rodillo neumático 5.5 - 20 Tn 

Todo el material y equipo a ser usado, debe de ser previamente aprobado por la supervisión 

de obra. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 321 



E:~::s:J~Ft~:~~~~~;iiJ::::L ~~~~?i 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de pavimento colocado y será previamente aprobado por 

el Ingeniero Supervisor. 

4.00.00 ALCANTARILLAS 

4.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

El trazo se refiere a llevar al terreno , los ejes y niveles establecidos en los planos . Los 

ejes se fijarán en el terreno , utilizando estacas en el terreno y contarán con la aprobación 

del Ing0 Supervisor de la obra. 

El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos de la 

alcantarilla que se especifican en los planos para la ejecución de las obras. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de trazo y replanteo efectuado, debiendo ser previamente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra. 

4.01.02 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO 

Esta partida comprende el suministro de personal y equipo necesario para efectuar la 

demolición de las alcantarillas de concreto existentes. 

La demolición de las alcantarillas existentes se efectuará con el apoyo de una compresora 

250-330 pcm. y martillos neumáticos de 25-29 Kg. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precto unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 
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Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de alcantarilla demolida, y será previamente aprobado por 

el Ingeniero Supervisor. 

4.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.02.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL 

Esta partida comprende a los trabajos tendientes a realizar la excavación para la 

alcantarilla, hasta lograr los niveles indicados en los planos respectivos. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m3 de corte efectuado, debiendo ser previamente aprobado 

por el Ingeniero Supervisor de Obra. 

4.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Consiste en la eliminación del material procedente de las excavaciones realizadas para la 

nivelación del terreno y el corte. 

La eliminación se hará utilizando peones y cargador frontal para el carguío y volquetes de 

1Om3 para el transporte. 

La acumulación del material excedente se efectuará en los lugares determinados en el 

expediente técnico o aprobados previamente por la supervisión de obra . 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precto unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 323 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

Norma de Medición 

Será medido por m3, teniendo en cuenta el volumen de material a eliminar. 

4.02.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE MANUAL 

Concluidos los trabajos de corte, se procederá a la nivelación y compactación respectiva 

para llegar al nivel indicado en los planos respectivos. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de terreno trabajado, respetando las dimensiones de los 

planos aprobado por el Ingeniero Supervisor 

4.02.04 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR (e= 7") 

Concluidos los trabajos de compactación de la sub rasante, se procederá a colocar el 

material granular el cual debe de ser regado y compactado hasta llegar a los límites 

indicados en el estudio de suelos 

Una vez compactada esta base debe de tener como mínimo un espesor de 1 O cm. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m2 de terreno trabajado, respetando las dimensiones de los 

planos aprobado por el Ingeniero Supervisor 
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4.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

4.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma 

de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a las normas ACI 

347 68. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por metro cuadrado (M2), de encofrado. El área de encofrado y desencofrado 

de las alcantarillas se obtendrá sumando las áreas en contacto efectivo con el concreto 

04.03.02 CONCRETO f' e= 175 kg/cm2 

Consiste en la colocación del concreto en las alcantarillas con una dosificación de 

conformidad para alcanzar un f c=175 Kg/cm2. Una vez hecho el encofrado se procede al 

vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 

El concreto será mezclado empleando una mezcladora, Con el fin de reducir el manipuleo 

de concreto al mínimo, la mezcla deberá realizarse lo más cerca posible del sitio donde se 

va a vaciar el concreto. De este modo se aminorará las segregaciones y pérdidas de sus 

componentes. 

El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal, que ningún 

concreto sea depositado sobre otro endurecido que pueda causar la formación de costuras o 

planos de debilidad de la sección. 
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Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

El cómputo total será la suma de los volúmenes de todas las alcantarillas. Será medido por 

m3. 

04.03.02 ALCANTARILLAS METÁLICAS ARMCO 0 36" Y 24" 

Esta partida comprende el suministro y colocación de las alcantarillas metálicas, las cuales 

deben de estar formadas por planchas corrugadas, galvanizadas, curvadas y empernadas 

con una corruga de 68 x 13 mm. 

Estas alcantarillas deben de ser manipuladas y colocadas de conformidad a las 

especificaciones técnicas otorgada por el fabricante 

Bases de pago: La valorización será por m y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

Este trabajo será medido por m de alcantarilla colocada. 

1.00.00 CUNETAS 

5.01.00 EXCAVACIÓN TERRENO MANUAL PARA CUNETAS 

Esta partida comprende a los trabajos tendientes a realizar la excavación para las cunetas, 

hasta lograr los niveles indicados en los planos respectivos. 

Bases de pago: La valorización será por mi y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 
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Norma de Medición 

Este trabajo será medido por mi de cuneta efectuada, efectuado, debiendo ser previamente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra. 

5.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

Consiste en la colocación del concreto en las cunetas con una dosificación de conformidad 

para alcanzar un f' c=175 Kg/cm2. Una vez hecho el encofrado se procede al vaciado del 

concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 

El concreto será mezclado empleando una mezcladora, Con el fin de reducir el manipuleo 

de concreto al mínimo, la mezcla deberá realizarse lo más cerca posible del sitio donde se 

va a vaciar el concreto. De este modo se aminorará las segregaciones y pérdidas de sus 

componentes. 

El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal, que ningún 

concreto sea depositado sobre otro endurecido que pueda causar la formación de costuras o 

planos de debilidad de la sección. 

Bases de pago: La valorización será por m3 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas. 

Norma de Medición 

El cómputo total será la suma de los volúmenes de todas las cunetas. Será medido por m3. 

5.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma 

de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a las normas ACI 

347 68. 

Bases de pago: La valorización será por m2 y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 
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Norma de Medición 

Será medido por metro cuadrado (M2), de encofrado. El área de encofrado y desencofrado 

de las cunetas se obtendrá sumando las áreas en contacto efectivo con el concreto 

6.00.00 V ARIOS 

6.01.00 FABRICACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales con el objeto de fabricar las 

señales preventivas de conformidad a lo estipulado en el Manual de Diseño de Carreteras 

Estas señales tienen una dimensión de 60 cm x 60 cm , serán fabricadas de plancha 

galvanizada de 1116" , serán pintadas con una capa de pintura anticorrosiva y otra de 

esmalte , irá colocada sobre tubo de 2" 

Las señales serán de material reflectorizante. 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 

6.02.00 EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN SEÑALES PREVENTIVAS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales e insumas necesarios con el 

objeto de colocar las señales preventivas de conformidad a lo indicado en los planos 

respectivos 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 
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Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 

6.03.00 FABRICACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales con el objeto de fabricar las 

señales Reglamentarías de conformidad a lo estipulado en el Manual de Diseño de 

Carreteras 

Estas señales serán de fibra de vidrio de 4 mm. , se usará lamina reflectiva de alta 

intensidad, tinta serigráfica negra y tinta serigráfica roja , los ángulos metálicos a usar 

deben de ser de P l"x l"x3/16", y las platinas metálicas de po 1/8" x 2". 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 

6.04.00 COLOCAIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales e insumos necesarios con el 

objeto de colocar las señales Reglamentarias de conformidad a lo indicado en los planos 

respectivos 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 
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6.05.00 FABRICACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales con el objeto de fabricar las 

señales Informativas de conformidad a lo estipulado en el Manual de Diseño de Carreteras 

Estas señales serán de fibra de vidrio de 4 mm. , se usará lamina reflectiva de alta 

intensidad , lamina reflectiva grado ingen. , los ángulos metálicos a usar deben de ser de F0 

l"x l"x3/16", y las platinas metálicas de F0 118" x 1". 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 

6.06.00 COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales e insumos necesarios con el 

objeto de colocar las señales Informativas de conformidad a lo indicado en los planos 

respectivos 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 

6.07.00 POSTES KILOMÉTRICOS 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales con el objeto de fabricar los 

postes kilométricos de conformidad a lo estipulado en el Manual de Diseño de Carreteras 

Estos postes kilométricos serán de Concreto de :fe= 100 kg7cm2 y con fierro de 

construcción de 3/8", de la forma, y dimensiones indicadas en los planos respectivos. 
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Los postes irán pintados con pintura blanca y los números con pintura negra. 

Bases de pago: La valorización será por unidad y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por unidad colocada 

6.08.00 PINTURA DE PAVIMENTO MANUAL 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales con el objeto de pintar el 

pavimento de conformidad a lo estipulado en el Manual de Diseño de Carreteras 

El pintado debe de ser hecho con Pintura de tráfico, y será colocada mediante el uso de 

brochas y moldes, los colores son los indicados en el manual de diseño de carreteras 

Bases de pago: La valorización será por mi y al precio unitario de la partida 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por mano de obra, equipo y herramientas 

Norma de Medición 

Será medido por metro lineal de pintura efectuada 
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Anexo C: 

METRADOS 
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ITEM 

1.00.00 

1.01.00 

ITEM 

1.02.00 

ITEM 

1.03.00 

ITEM 

2.01.00 

2.01.01 
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DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 LONGITUD 1 ANCHO 1 ALTO 1 CANTIDAD 1 VOL 1 TOTAL 

OBRAS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO 1 Km 1 3,496.751 12.761 1 3.501 1 3.50 

DESCRIPCION 
METRA DO 

UND. 1 LONGITUD 1 ANCHO 1 ALTO 1 CANTIDAD 1 VOL 1 TOTAL 

CARTEL DE OBRA UND. 1 1 J 1 1.00 1 1 1.00 

DESCRIPCION 
METRA DO 

UND. LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD VOL TOTAL 
MOVILIZACION Y 

Km DESMOVILIZACION 1.00 1.00 

DESCRIPCION 
METRADO 

UND. PROGRESIVA AREA DIST VOL TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRRAS 1 2,433.51 

CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 

M3 00 + o 4.62 

M3 00 + 20 5.23 20.00 98.50 

M3 00+ 40 4.24 20.00 94.70 

M3 00 + 60 2.26 20.00 65.00 

M3 00 + 80 1.12 20.00 33.80 

M3 00 + 100 0.40 20.00 15.20 

M3 00 + 120 0.68 20.00 10.80 

M3 00 + 140 0.09 20.00 7.70 

M3 00 + 160 0.88 20.00 9.70 

M3 00 + 180 1.16 20.00 20.40 

M3 00 + 200 1.36 20.00 25.20 

M3 00 + 220 2.52 20.00 38.80 

M3 00+ 240 2.86 20.00 53.80 

M3 00+ 260 3.18 20.00 60.40 

M3 00 + 280 1.44 20.00 46.20 

M3 00 + 300 0.50 20.00 19.40 

M3 00 + 320 1.15 20.00 16.50 

M3 00 + 340 0.26 20.00 14.10 

M3 00 + 360 0.77 20.00 10.30 

M3 00 + 380 0.67 20.00 14.40 

M3 00 + 400 0.46 20.00 11.30 

M3 00 + 420 0.67 20.00 11.30 

M3 00 + 440 1.42 20.00 20.90 

M3 00 + 460 0.99 20.00 24.10 

M3 00 + 480 0.78 20.00 17.70 

M3 00 + 500 0.67 20.00 14.50 

M3 00 + 520 2.41 20.00 30.80 

M3 00 + 540 0.99 20.00 34.00 

M3 00+ 560 0.41 20.00 14.00 

M3 00+ 580 1.14 20.00 15.50 
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ITEM DESCRIPCION 
METRADO 

UNO. PROGRESIVA AREA DIST VOL TOTAL 

2.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 1 2,433.51 

2.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 

M3 00 + 600 1.23 20.00 23.70 

M3 00 + 620 2.51 20.00 37.40 

M3 00+ 640 3.19 20.00 57.00 

M3 00+ 660 2.54 20.00 57.30 

M3 00+ 680 1.43 20.00 39.70 

M3 00+ 700 1.66 20.00 30.90 

M3 00+ 720 1.24 20.00 29.00 

M3 00+ 740 0.62 20.00 18.60 

M3 00 + 760 0.25 20.00 8.70 

M3 00 + 780 0.88 20.00 11.30 

M3 00 + 800 0.49 20.00 13.70 

M3 00 + 820 1.06 20.00 15.50 

M3 00 + 840 1.61 20.00 26.70 
M3 00+ 860 2.07 20.00 36.80 

M3 00 + 880 1.87 20.00 39.40 

M3 00 + 900 2.13 20.00 40.00 

M3 00 + 920 1.08 20.00 32.10 

M3 00 + 940 0.74 20.00 18.20 

M3 00 + 960 0.24 20.00 9.80 

M3 00 + 980 0.03 20.00 2.70 

M3 1+ o 0.28 20.00 3.10 

M3 1+ 20 0.53 20.00 8.10 

M3 1+ 40 0.82 20.00 13.50 

M3 1+ 60 1.73 20.00 25.50 

M3 1+ 80 0.72 20.00 24.50 

M3 1+ 100 0.27 20.00 9.90 

M3 1+ 120 0.00 20.00 2.70 

M3 1+ 140 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 160 1.17 20.00 11.70 

M3 1+ 180 0.80 20.00 19.70 

M3 1+ 200 0.00 20.00 8.00 

M3 1+ 220 0.69 20.00 6.90 

M3 1+ 240 1.18 20.00 18.70 
M3 1+ 260 0.94 20.00 21.20 

M3 1+ 280 0.93 20.00 18.70 

M3 1+ 300 1.57 20.00 25.00 

M3 1+ 320 1.66 20.00 32.30 

M3 1+ 340 1.01 20.00 26.70 

M3 1+ 360 0.00 20.00 10.10 

M3 1+ 380 0.04 20.00 0.40 

M3 1+ 400 0.68 20.00 7.20 

M3 1+ 420 0.11 20.00 7.90 

M3 1+ 440 0.02 20.00 1.30 

M3 1+ 460 0.00 20.00 0.20 

M3 1+ 480 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 500 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 520 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 540 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 560 0.20 20.00 2.00 
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ITEM DESCRIPCION METRA DO 

UNO. PROGRESIVA AREA DIST VOL TOTAL 
2.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 1 2,433.51 

2.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 

M3 1+ 580 0.00 20.00 2.00 

M3 1+ 600 0.18 20.00 1.80 

M3 1+ 620 0.03 20.00 2.10 

M3 1+ 640 0.05 20.00 0.80 

M3 1+ 660 0.13 20.00 1.80 

M3 1+ 680 0.00 20.00 1.30 

M3 1+ 700 1.24 20.00 12.40 

M3 1+ 720 0.01 20.00 12.50 

M3 1+ 740 0.35 20.00 3.60 

M3 1+ 760 0.15 20.00 5.00 

M3 1+ 780 0.44 20.00 5.90 

M3 1+ 800 0.00 20.00 4.40 

M3 1+ 820 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 840 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 860 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 880 0.08 20.00 0.80 

M3 1+ 900 1.31 20.00 13.90 

M3 1+ 920 0.78 20.00 20.90 

M3 1+ 940 0.00 20.00 7.80 

M3 1+ 960 0.00 20.00 0.00 

M3 1+ 980 0.30 20.00 3.00 

M3 2+ o 0.20 20.00 5.00 

M3 2+ 20 0.04 20.00 2.40 

M3 2+ 40 0.21 20.00 2.50 

M3 2+ 60 0.27 20.00 4.80 

M3 2+ 80 0.07 20.00 3.40 

M3 2+ 100 0.01 20.00 0.80 

M3 2+ 120 0.00 20.00 0.10 

M3 2+ 140 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 160 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 180 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 200 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 220 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 240 0.00 20.00 0.00 
M3 2+ 260 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 280 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 300 0.24 20.00 2.40 

M3 2+ 320 0.39 20.00 6.30 

M3 2+ 340 0.07 20.00 4.60 

M3 2+ 360 0.00 20.00 0.70 

M3 2+ 380 0.42 20.00 4.20 

M3 2+ 400 0.32 20.00 7.40 

M3 2+ 420 0.00 20.00 3.20 

M3 2+ 440 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 460 1.53 20.00 15.30 

M3 2+ 480 1.92 20.00 34.50 

M3 2+ 500 2.14 20.00 40.60 

M3 2+ 520 1.63 20.00 37.70 
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ITEM DESCRIPCION 
METRADO 

UNO. PROGRESIVA AREA DIST VOL TOTAL 
2.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 1 2,433.51 
2.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 

M3 2+ 540 0.63 20.00 22.60 
M3 2+ 560 1.01 20.00 16.40 

M3 2+ 580 2.43 20.00 34.40 

M3 2+ 600 0.47 20.00 29.00 

M3 2+ 620 0.00 20.00 4.70 
M3 2+ 640 0.01 20.00 0.10 
M3 2+ 660 0.00 20.00 0.10 

M3 2+ 680 0.14 20.00 1.40 

M3 2+ 700 0.00 20.00 1.40 

M3 2+ 720 0.01 20.00 0.10 
M3 2+ 740 0.00 20.00 0.10 
M3 2+ 760 0.00 20.00 0.00 
M3 2+ 780 0.01 20.00 0.10 

M3 2+ 800 0.68 20.00 6.90 

M3 2+ 820 0.04 20.00 7.20 

M3 2+ 840 0.00 20.00 0.40 

M3 2+ 860 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 880 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 900 0.00 20.00 0.00 
M3 2+ 920 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 940 0.52 20.00 5.20 
M3 2+ 960 1.01 20.00 15.30 

M3 2+ 980 0.68 20.00 16.90 

M4 3+ o 1.73 20.00 24.10 

M5 3+ 20 0.77 20.00 25.00 

M6 3+ 40 0.67 20.00 14.40 

M7 3+ 60 0.11 20.00 7.80 

M8 3+ 80 0.00 20.00 1.10 

M3 3+ 100 0.00 20.00 6.80 

M3 3+ 120 0.00 20.00 0.00 

M3 3+ 140 0.00 20.00 0.00 

M3 3+ 160 0.00 20.00 0.00 

M3 3+ 180 0.00 20.00 0.00 

M3 3+ 200 0.91 20.00 9.10 

M3 3+ 220 1.27 20.00 21.80 

M3 3+ 240 0.61 20.00 18.80 

M3 3+ 260 0.23 20.00 8.40 

M3 3+ 280 1.17 20.00 14.00 

M3 3+ 300 0.33 20.00 15.00 

M3 3+ 320 0.02 20.00 3.50 

M3 3+ 340 0.75 20.00 7.70 

M3 3+ 360 0.16 20.00 9.10 

M3 3+ 380 0.10 20.00 2.60 

M3 3+ 400 0.00 20.00 1.00 

M3 3+ 420 0.30 20.00 3.00 

M3 3+ 440 0.07 20.00 3.70 

M3 3+ 460 0.46 20.00 5.30 

M3 3+ 480 2.70 20.00 31.60 

M3 3+ 496.75 4.31 16.75 58.71 
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ITEM 

2.01.03 

ITEM 

2.01.05.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

OESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 AREA 1 OIST 1 VOL 1 TOTAL 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE considerando un esponjamiento de 20% 1 2,920.21 

OESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 AREA 1 DIST 1 VOL TOTAL 
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR 

2,875.60 

M3 00 + o 0.00 

M3 00 + 20 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 40 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 60 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 80 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 100 0.03 20.00 0.30 

M3 00 + 120 0.49 20.00 5.20 

M3 00 + 140 1.17 20.00 16.60 

M3 00 + 160 0.00 20.00 11.70 

M3 00 + 180 0.01 20.00 0.10 

M3 00 + 200 0.00 20.00 0.10 

M3 00 + 220 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 240 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 260 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 280 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 300 0.31 20.00 3.10 

M3 00 + 320 0.00 20.00 3.10 

M3 00 + 340 0.16 20.00 1.60 

M3 00 + 360 0.07 20.00 2.30 

M3 00 + 380 0.15 20.00 2.20 

M3 00 + 400 0.09 20.00 2.40 

M3 00 + 420 0.00 20.00 0.90 

M3 00 + 440 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 460 0.02 20.00 0.20 

M3 00 + 480 0.01 20.00 0.30 

M3 00 + 500 0.01 20.00 0.20 

M3 00 + 520 0.00 20.00 0.10 

M3 00 + 540 0.13 20.00 1.30 

M3 00 + 560 0.32 20.00 4.50 

M3 00+ 580 0.00 20.00 3.20 

M3 00 + 600 0.00 20.00 0.00 

M3 00+ 620 0.00 20.00 0.00 

M3 00+ 640 0.00 20.00 0.00 

M3 00+ 660 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 680 0.00 20.00 0.00 

M3 00+ 700 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 720 0.00 20.00 0.00 

M3 00 + 740 0.14 20.00 1.40 

M3 00 + 760 0.91 20.00 10.50 

M3 00 + 780 0.44 20.00 13.50 

M3 00 + 800 0.54 20.00 9.80 

M3 00 + 820 0.14 20.00 6.80 

M3 00 + 840 0.00 20.00 1.40 

M3 00 + 860 0.00 20.00 0.00 

M3 00+ 880 0.63 20.00 6.30 
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ITEM 

2.01.05.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. j PROGRESIVA j AREA 1 DIST l VOL TOTAL 
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR 

2,875.60 

M3 00 + 900 0.01 20.00 6.40 
M3 00 + 920 0.23 20.00 2.40 
M3 00 + 940 0.15 20.00 3.80 

M3 00 + 960 0.67 20.00 8.20 
M3 00+ 980 1.14 20.00 18.10 
M3 1+ o 0.50 20.00 16.40 
M3 1+ 20 0.72 20.00 12.20 

M3 1+ 40 0.99 20.00 17.10 

M3 1+ 60 0.00 20.00 9.90 
M3 1+ 80 0.35 20.00 3.50 

M3 1+ 100 0.26 20.00 6.10 
M3 1+ 120 0.73 20.00 9.90 

M3 1+ 140 2.43 20.00 31.60 

M3 1+ 160 0.26 20.00 26.90 

M3 1+ 180 0.23 20.00 4.90 

M3 1+ 200 1.45 20.00 16.80 

M3 1+ 220 0.49 20.00 19.40 

M3 1+ 240 0.46 20.00 9.50 

M3 1+ 260 0.47 20.00 9.30 

M3 1+ 280 0.26 20.00 7.30 

M3 1+ 300 0.07 20.00 3.30 

M3 1+ 320 0.06 20.00 1.30 

M3 1+ 340 0.00 20.00 0.60 

M3 1+ 360 1.40 20.00 14.00 

M3 1+ 380 0.75 20.00 21.50 

M3 1+ 400 0.19 20.00 9.40 

M3 1+ 420 0.28 20.00 4.70 

M3 1+ 440 0.60 20.00 8.80 

M3 1+ 460 1.80 20.00 24.00 

M3 1+ 480 4.72 20.00 65.20 

M3 1+ 500 7.90 20.00 126.20 
M3 1+ 520 7.03 20.00 149.30 

M3 1+ 540 3.71 20.00 107.40 

M3 1+ 560 1.56 20.00 52.70 

M3 1+ 580 1.79 20.00 33.50 

M3 1+ 600 0.61 20.00 24.00 

M3 1+ 620 0.92 20.00 15.30 

M3 1+ 640 0.47 20.00 13.90 

M3 1+ 660 0.38 20.00 8.50 

M3 1+ 680 1.87 20.00 22.50 

M3 1+ 700 0.00 20.00 18.70 

M3 1+ 720 0.27 20.00 2.70 

M3 1+ 740 0.32 20.00 5.90 

M3 1+ 760 0.65 20.00 9.70 

M3 1+ 780 0.68 20.00 13.30 

M3 1+ 800 4.72 20.00 54.00 

M3 1+ 820 5.37 20.00 100.90 

M3 1+ 840 3.49 20.00 88.60 

M3 1+ 860 4.08 20.00 75.70 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
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>;~{~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 AREA 1 DIST 1 VOL TOTAL 

2.01.05.01 
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR 

2,875.60 

M3 1+ 860 4.08 20.00 75.70 

M3 1+ 880 2.07 20.00 61.50 

M3 1+ 900 0.01 20.00 20.80 

M3 1+ 920 0.00 20.00 0.10 

M3 1+ 940 1.68 20.00 16.80 

M3 1+ 960 1.95 20.00 36.30 

M3 1+ 980 0.41 20.00 23.60 

M3 2+ o 0.13 20.00 5.40 

M3 2+ 20 0.75 20.00 8.80 

M3 2+ 40 0.45 20.00 12.00 

M3 2+ 60 0.18 20.00 6.30 

M3 2+ 80 0.23 20.00 4.10 

M3 2+ 100 0.23 20.00 4.60 

M3 2+ 120 1.71 20.00 19.40 

M3 2+ 140 2.81 20.00 45.20 

M3 2+ 160 2.83 20.00 56.40 

M3 2+ 180 1.46 20.00 42.90 

M3 2+ 200 0.90 20.00 23.60 

M3 2+ 220 2.94 20.00 38.40 

M3 2+ 240 4.13 20.00 70.70 

M3 2+ 260 4.81 20.00 89.40 

M3 2+ 280 2.10 20.00 69.10 

M3 2+ 300 0.89 20.00 29.90 

M3 2+ 320 0.40 20.00 12.90 

M3 2+ 340 0.92 20.00 13.20 

M3 2+ 360 1.45 20.00 23.70 

M3 2+ 380 0.12 20.00 15.70 

M3 2+ 400 0.33 20.00 4.50 

M3 2+ 420 0.61 20.00 9.40 

M3 2+ 440 1.22 20.00 18.30 

M3 2+ 460 0.00 20.00 12.20 

M3 2+ 480 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 500 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 520 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 540 0.00 20.00 0.00 

M3 2+ 560 0.02 20.00 0.20 

M3 2+ 580 0.02 20.00 0.40 

M3 2+ 600 0.04 20.00 0.60 

M3 2+ 620 0.61 20.00 6.50 

M3 2+ 640 0.58 20.00 11.90 

M3 2+ 660 1.19 20.00 17.70 

M3 2+ 680 0.08 20.00 12.70 

M3 2+ 700 0.56 20.00 6.40 

M3 2+ 720 0.68 20.00 12.40 

M3 2+ 740 0.29 20.00 9.70 

M3 2+ 760 1.40 20.00 16.90 

M3 2+ 780 1.17 20.00 25.70 

M3 2+ 800 0.02 20.00 11.90 

M3 2+ 820 1.65 20.00 16.70 
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ITEM 

2.01.05.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 AREA 1 DIST 1 VOL TOTAL 
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR 

2,875.60 

M3 2+ 840 3.93 20.00 55.80 

M3 2+ 860 2.70 20.00 66.30 

M3 2+ 880 2.04 20.00 47.40 

M3 2+ 900 1.28 20.00 33.20 

M3 2+ 920 0.86 20.00 21.40 

M3 2+ 940 0.08 20.00 9.40 

M3 2+ 960 0.01 20.00 0.90 

M3 2+ 980 0.06 20.00 0.70 
M3 3+ o 0.00 20.00 0.60 
M3 3+ 20 0.32 20.00 3.20 
M3 3+ 40 0.12 20.00 4.40 
M3 3+ 60 0.79 20.00 9.10 

M3 3+ 80 0.95 20.00 17.40 

M3 3+ 100 1.00 20.00 19.50 

M3 3+ 120 0.97 20.00 19.70 

M3 3+ 140 2.06 20.00 30.30 
M3 3+ 160 1.47 20.00 35.30 

M3 3+ 180 0.66 20.00 21.30 

M3 3+ 200 0.00 20.00 6.60 

M3 3+ 220 0.03 20.00 0.30 

M3 3+ 240 0.14 20.00 1.70 

M3 3+ 260 0.46 20.00 6.00 
M3 3+ 280 0.00 20.00 4.60 

M3 3+ 300 0.59 20.00 5.90 

M3 3+ 320 0.97 20.00 15.60 

M3 3+ 340 0.08 20.00 10.50 

M3 3+ 360 0.66 20.00 7.40 

M3 3+ 380 1.02 20.00 16.80 
M3 3+ 400 0.00 20.00 10.20 

M3 3+ 420 0.15 20.00 1.50 

M3 3+ 440 1.09 20.00 12.40 
M3 3+ 460 0.00 20.00 10.90 

M3 3+ 480 0.00 20.00 0.00 

M3 3+ 496.75 0.00 16.75 0.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

2.01.05.02 CARGUIO CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 20% 1 3,450.72 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.01.05.03 TRANSPORTE DE CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 20% 
MATERIAL 3,450.72 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA OO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 LONG 1 ANCHO 1 1 TOTAL 
2.01.05.04 COMPACTACION 

1 41,576.18 

M2 00 + o 11.70 

M2 00 + 20 20.00 11.70 234.00 

M2 00+ 40 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 60 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 80 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 100 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 120 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 140 20.00 11.70 234.00 

M2 00+ 160 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 180 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 200 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 220 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 240 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 260 20.00 11.70 234.00 

M2 00+ 280 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 300 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 320 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 340 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 360 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 380 20.00 11.70 234.00 

M2 00+ 400 20.00 11.70 234.00 

M2 00 + 420 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 440 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 460 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 480 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 500 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 520 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 540 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 560 20.00 11.76 235.20 

M2 00+ 580 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 600 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 620 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 640 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 660 20.00 11.76 235.20 

M2 00+ 680 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 700 20.00 11.76 235.20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
'fí!;J:+~ 

; •... ..i 

"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 LONG 1 ANCHO 1 1 TOTAL 
2.01.05.04 COMPACTACION 1 41,576.18 

M2 00 + 720 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 740 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 760 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 780 20.00 11.76 235.20 

M2 00+ 800 20.00 11.76 235.20 

M2 00+ 820 20.00 11.76 235.20 

M2 00+ 840 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 860 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 880 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 900 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 920 20.00 11.76 235.20 

M2 00+ 940 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 960 20.00 11.76 235.20 

M2 00 + 980 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ o 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 20 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 40 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 60 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 80 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 100 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 120 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 140 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 160 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 180 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 200 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 220 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 240 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 260 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 280 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 300 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 320 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 340 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 360 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 380 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 400 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 420 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 440 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 460 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 480 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 500 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 520 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 540 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 560 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 580 20.00 11.76 235.20 
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ITEM 

2.01.05.04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 LONG 1 ANCHO 1 1 TOTAL 
COMPACTACION 1 41,576.18 

M2 1+ 760 20.00 12.72 254.40 

M2 1+ 780 20.00 12.72 254.40 

M2 1+ 800 20.00 12.72 254.40 

M2 1+ 820 20.00 12.72 254.40 

M2 1+ 840 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 860 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 880 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 900 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 920 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 940 20.00 11.76 235.20 

M2 1+ 960 20.00 12.72 254.40 

M2 1+ 980 20.00 12.72 254.40 

M2 2+ o 20.00 12.72 254.40 

M2 2+ 20 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 40 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 60 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 80 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 100 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 120 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 140 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 160 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 180 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 200 20.00 12.72 254.40 

M2 2+ 220 20.00 12.72 254.40 

M2 2+ 240 20.00 12.72 254.40 

M2 2+ 260 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 280 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 300 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 320 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 340 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 360 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 380 20.00 11.76 235.20 

M2 2+ 400 20.00 13.36 267.20 

M2 2+ 420 20.00 13.36 267.20 

M2 2+ 440 20.00 13.36 267.20 

M2 2+ 460 20.00 13.36 267.20 

M2 2+ 480 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 500 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 520 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 540 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 560 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 580 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 600 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 620 20.00 11.80 236.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 LONG l ANCHO 1 1 TOTAL 

2.01.05.04 COMPACTACION 1 41,576.18 

M2 2+ 640 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 660 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 680 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 700 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 720 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 740 20.00 12.76 255.20 

M2 2+ 760 20.00 12.76 255.20 

M2 2+ 780 20.00 12.76 255.20 

M2 2+ 800 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 820 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 840 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 860 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 880 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 900 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 920 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 940 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 960 20.00 11.80 236.00 

M2 2+ 980 20.00 11.80 236.00 

M2 3+ o 20.00 11.80 236.00 

M2 3+ 20 20.00 11.80 236.00 

M2 3+ 40 20.00 11.80 236.00 

M2 3+ 60 20.00 11.80 236.00 

M2 3+ 80 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 100 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 120 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 140 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 160 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 180 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 200 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 220 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 240 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 260 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 280 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 300 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 320 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 340 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 360 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 380 20.00 12.72 254.40 

M2 3+ 400 20.00 12.72 254.40 

M2 3+ 420 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 440 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 460 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 480 20.00 11.76 235.20 

M2 3+ 496.75 16.75 11.76 196.98 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO jESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.02.00 
CONFORMACION DE SUB-BASE 
E= 7" 

2.02.01 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE 6,271.53 

M3 00 + o 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 20 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 40 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 60 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 80 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 100 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 120 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 140 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 160 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 180 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 200 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 220 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 240 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 260 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 280 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 300 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 320 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 340 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 360 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 380 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 400 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 420 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 440 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 460 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 480 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 500 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 520 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 540 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 560 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 580 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 600 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 620 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 640 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 660 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 680 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 700 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 720 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 740 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 760 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 780 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 800 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 820 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 840 11.76 0.15 35.28 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.02.00 
CONFORMACION DE SUB-BASE 
E= 7" 

2.02.01 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE 6,271.53 

M3 00 + 860 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 880 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 900 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 920 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 940 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 960 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 980 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ o 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 20 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 40 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 60 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 80 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 100 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 120 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 140 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 160 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 180 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 200 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 220 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 240 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 260 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 280 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 300 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 320 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 340 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 360 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 380 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 400 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 420 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 440 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 460 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 480 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 500 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 520 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 540 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 560 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 580 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 600 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 620 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 640 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 660 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 680 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 700 11.76 0.15 35.28 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.02.00 
CONFORMACION DE SUB-BASE 
E= 7" 

2.02.01 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE 6,271.53 

M3 1+ 720 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 740 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 760 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 780 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 800 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 820 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 840 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 860 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 880 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 900 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 920 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 940 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 960 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 980 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ o 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 20 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 40 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 60 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 80 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 100 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 120 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 140 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 160 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 180 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 200 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 220 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 240 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 260 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 280 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 300 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 320 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 340 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 360 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 380 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 400 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 420 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 440 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 460 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 480 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 500 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 520 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 540 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 560 11.80 0.15 35.40 
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ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.02.00 
CONFORMACION DE SUB-BASE 
E= 7" 

2.02.01 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE 6,271.53 

M3 2+ 580 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 600 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 620 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 640 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 660 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 680 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 700 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 720 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 740 12.76 0.15 38.28 

M3 2+ 760 12.76 0.15 38.28 

M3 2+ 780 12.76 0.15 38.28 

M3 2+ 800 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 820 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 840 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 860 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 880 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 900 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 920 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 940 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 960 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 980 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ o 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 20 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 40 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 60 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 80 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 100 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 120 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 140 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 160 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 180 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 200 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 220 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 240 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 260 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 280 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 300 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 320 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 340 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 360 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 380 12.72 0.15 38.16 

M3 3+ 400 12.72 0.15 38.16 

M3 3+ 420 11.76 0.15 35.28 
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ITEM 

2.02.00 

2.02.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 
CONFORMACION DE SUB-BASE 
E= 7" 

EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE 6,271.53 

M3 3+ 440 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 460 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 480 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 496.75 11.76 0.15 29.55 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 349 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVAl ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.02.02 
CARGUIO DE MATERIAL DE 

CONSIDERANDO ESPONJAMIENTO DE 20% 
SUB BASE 7,525.83 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

2.02.03 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB 

CONSIDERANDO ESPONJAMIENTO DE 20% 
BASE 7,525.83 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

2.02.04 COMPACTACION SUB BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 00+ o 11.70 

M2 00+ 20 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 40 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 60 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 80 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 100 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 120 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 140 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 160 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 180 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 200 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 220 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 240 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 260 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 280 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 300 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 320 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 340 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 360 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 380 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 400 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 500 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 520 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 540 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 560 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 580 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 600 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 620 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 640 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 660 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 680 11.76 20.00 235.20 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

2.02.04 COMPACTACION SUB BASE GRANULAR 
1 41,576.18 

M2 00 + 700 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 720 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 740 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 760 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 780 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 800 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 820 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 840 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 860 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 880 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 900 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 920 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 940 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 960 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 980 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ o 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 20 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 40 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 60 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 200 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 220 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 240 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 380 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 400 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 500 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 520 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 540 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 560 11.76 20.00 235.20 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 
2.02.04 COMPACTACION SUB BASE GRANULAR 

1 41,576.18 

M2 1+ 580 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 600 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 620 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 640 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 660 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 680 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 700 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 720 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 740 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 760 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 780 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 800 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 820 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 840 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 860 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 880 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 900 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 920 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 940 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 960 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 980 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ o 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 20 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 40 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 60 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 200 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 220 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 240 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 380 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 400 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 420 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 440 13.36 20.00 267.20 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 352 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

J UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 
2.02.04 COMPACTACION SUB BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 2+ 460 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 480 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 500 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 520 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 540 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 560 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 580 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 600 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 620 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 640 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 660 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 680 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 700 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 720 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 740 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 760 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 780 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 800 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 820 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 840 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 860 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 880 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 900 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 920 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 940 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 960 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 980 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ o 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 20 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 40 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 60 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 200 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 220 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 240 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 300 11.76 20.00 235.20 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA J ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

2.02.04 COMPACTACION SUB BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 3+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 380 12.72 20.00 254.40 

M2 3+ 400 12.72 20.00 254.40 

M2 3+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 496.75 11.76 16.75 196.98 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 
CONFORMACION DE BASE 
E= 07" 6,242.16 

EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

M3 00 + o 11.70 

M3 00 + 20 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 40 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 60 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 80 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 100 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 120 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 140 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 160 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 180 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 200 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 220 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 240 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 260 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 280 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 300 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 320 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 340 11.70 0.15 35.10 

M3 00+ 360 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 380 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 400 11.70 0.15 35.10 

M3 00 + 420 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 440 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 460 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 480 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 500 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 520 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 540 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 560 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 580 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 600 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 620 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 640 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 660 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 680 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 700 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 720 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 740 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 760 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 780 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 800 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 820 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 840 11.76 0.15 35.28 
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ITEM 

2.03.00 

2.03.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 
CONFORMACION DE BASE 
E= 7" 6,242.16 
EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

M3 00 + 860 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 880 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 900 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 920 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 940 11.76 0.15 35.28 

M3 00+ 960 11.76 0.15 35.28 

M3 00 + 980 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ o 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 20 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 40 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 60 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 80 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 100 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 120 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 140 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 160 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 180 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 200 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 220 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 240 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 260 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 280 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 300 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 320 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 340 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 360 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 380 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 400 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 420 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 440 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 460 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 480 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 500 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 520 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 540 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 560 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 580 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 600 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 620 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 640 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 660 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 680 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 700 11.76 0.15 35.28 
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ITEM 

2.03.00 

2.03.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 
CONFORMACION DE BASE 
E= 7" 6,242.16 
EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

M3 1+ 720 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 740 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 760 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 780 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 800 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 820 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 840 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 860 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 880 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 900 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 920 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 940 11.76 0.15 35.28 

M3 1+ 960 12.72 0.15 38.16 

M3 1+ 980 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ o 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 20 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 40 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 60 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 80 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 100 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 120 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 140 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 160 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 180 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 200 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 220 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 240 12.72 0.15 38.16 

M3 2+ 260 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 280 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 300 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 320 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 340 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 360 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 380 11.76 0.15 35.28 

M3 2+ 400 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 420 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 440 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 460 13.36 0.15 40.08 

M3 2+ 480 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 500 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 520 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 540 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 560 11.80 0.15 35.40 
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ITEM 

2.03.00 

2.03.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 
CONFORMACION DE BASE 
E= 7" 6,242.16 

EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

M3 2+ 580 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 600 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 620 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 640 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 660 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 680 11.80 0.15 35.40 
f 

M3 2+ 700 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 720 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 740 12.76 0.15 38.28 

M3 2+ 760 12.76 0.15 38.28 

M3 2+ 780 12.76 0.15 38.28 

M3 2+ 800 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 820 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 840 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 860 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 880 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 900 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 920 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 940 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 960 11.80 0.15 35.40 

M3 2+ 980 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ o 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 20 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 40 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 60 11.80 0.15 35.40 

M3 3+ 80 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 100 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 120 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 140 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 160 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 180 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 200 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 220 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 240 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 260 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 280 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 300 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 320 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 340 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 360 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 380 12.72 0.15 38.16 

M3 3+ 400 12.72 0.15 38.16 

M3 3+ 420 11.76 0.15 35.28 
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ITEM 

2.03.00 

2.03.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 
CONFORMACION DE BASE 
E= 7" 6,242.16 
EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

M3 3+ 440 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 460 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 480 11.76 0.15 35.28 

M3 3+ 496.75 11.76 0.15 35.28 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
~~~~¡~~f~ 

\.. ... ) 

"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

2.03.02 CARGUIO DE MATERIAL DE BASE CONSIDERANDO ESPONJAMIENTO DE 20% 
1 7,490.59 

ITEM 
DESCRIPCION 1 METRADO 

j UNO. j PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

2.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE CONSIDERANDO ESPONJAMIENTO DE 20% 1 7,490.59 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG. 1 VOL l TOTAL 
2.03.04 COMPACTACION BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 00+ o 11.70 

M2 00 + 20 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 40 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 60 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 80 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 100 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 120 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 140 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 160 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 180 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 200 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 220 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 240 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 260 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 280 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 300 11.70 20.00 234.00 

M2 00+ 320 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 340 11.70 2Ó.OO 234.00 

M2 00 + 360 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 380 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 400 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 420 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 440 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 460 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 480 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 500 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 520 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 540 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 560 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 580 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 600 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 620 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 640 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 660 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 680 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 700 11.76 20.00 235.20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG. 1 VOL 1 TOTAL 
2.03.04 COMPACTACION BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 00+ 720 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 740 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 760 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 780 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 800 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 820 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 840 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 860 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 880 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 900 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 920 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 940 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 960 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 980 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ o 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 20 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 40 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 60 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 200 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 220 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 240 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 380 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 400 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 500 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 520 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 540 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 560 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 580 11.76 20.00 235.20 
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U .NI v EK:s!UAU l~ACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM · DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. 1 PROGRESIVA j ANCHO j LONG. 1 VOL 1 TOTAL 

2.03.04 COMPACTACION BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 1+ 600 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 620 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 640 . 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 660 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 680 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 700 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 720 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 740 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 760 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 780 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 800 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 820 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 840 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 860 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 880 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 900 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 920 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 940 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 960 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 980 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ o 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 20 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 40 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 60 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 100 11.76 20.00 235.20 

11/12 2+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 200 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 220 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 240 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 380 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 400 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 420 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 440 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 460 13.36 20.00 267.20 
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, .....• ~·~-----,_¡ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG. 1 VOL 1 TOTAL 

2.03.04 COMPACTACION BASE GRANULAR 1 41,576.18 

M2 2+ 480 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 500 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 520 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 540 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 560 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 580 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 600 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 620 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 640 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 660 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 680 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 700 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 720 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 740 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 760 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 780 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 800 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 820 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 840 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 860 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 880 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 900 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 920 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 940 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 960 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 980 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ o 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 20 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 40 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 60 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 200 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 220 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 240 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 340 11.76 20.00 235.20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM OESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG. 1 VOL 1 TOTAL 

2.03.04 COMPACTACION BASE GRANULAR l 41,576.18 

M2 3+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 380 12.72 20.00 254.40 

M2 3+ 400 12.72 20.00 254.40 

M2 3+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 496.75 11.76 16.75 196.98 

ITEM OESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG L AREA 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 
1 

3.01.00 CARPETA ASFALTICA E= 

3.01.01 IMPRIMACION 
1 41,576.18 

M3 00+ o 11.70 

M3 00+ 20 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 40 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 60 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 80 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 100 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 120 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 140 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 160 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 180 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 200 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 220 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 240 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 260 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 280 11.70 20.00 234.00 

M3 00+ 300 11.70 20.00 234.00 

M3 00+ 320 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 340 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 360 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 380 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 400 11.70 20.00 234.00 

M3 00 + 420 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 440 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 460 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 480 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 500 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 520 11.76 20.00 235.20 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETAASFALTICA E= 

3.01.01 IMPRIMACION 1 41,576.18 

M3 00 + 540 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 560 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 580 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 600 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 620 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 640 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 660 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 680 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 700 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 720 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 740 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 760 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 780 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 800 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 820 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 840 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 860 11.76 20.00 235.20 

M3 00+ 880 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 900 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 920 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 940 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 960 11.76 20.00 235.20 

M3 00 + 980 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ o 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 20 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 40 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 60 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 80 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 100 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 120 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 140 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 160 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 180 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 200 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 220 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 240 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 260 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 280 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 300 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 320 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 340 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 360 11.76 20.00 235.20 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETA ASFALTICA E= 

3.01.01 IMPRIMACION 1 41,576.18 

M3 1+ 380 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 400 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 420 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 440 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 460 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 480 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 500 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 520 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 540 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 560 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 580 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 600 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 620 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 640 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 660 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 680 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 700 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 720 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 740 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 760 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 780 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 800 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 820 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 840 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 860 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 880 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 900 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 920 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 940 11.76 20.00 235.20 

M3 1+ 960 12.72 20.00 254.40 

M3 1+ 980 12.72 20.00 254.40 

M3 2+ o 12.72 20.00 254.40 

M3 2+ 20 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 40 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 60 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 80 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 100 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 120 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 140 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 160 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 180 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 200 12.72 20.00 254.40 
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ITEM 

3.00.00 

3.01.00 

3.01.01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

PAVIMENTOS 
1 

CARPETAASFALTICA E= 

IMPRIMACION 1 41,576.18 

M3 2+ 220 12.72 20.00 254.40 

M3 2+ 240 12.72 20.00 254.40 

M3 2+ 260 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 280 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 300 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 320 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 340 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 360 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 380 11.76 20.00 235.20 

M3 2+ 400 13.36 20.00 267.20 

M3 2+ 420 13.36 20.00 267.20 

M3 2+ 440 13.36 20.00 267.20 

M3 2+ 460 13.36 20.00 267.20 

M3 2+ 480 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 500 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 520 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 540 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 560 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 580 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 600 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 620 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 640 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 660 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 680 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 700 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 720 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 740 12.76 20.00 255.20 

M3 2+ 760 12.76 20.00 255.20 

M3 2+ 780 12.76 20.00 255.20 

M3 2+ 800 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 820 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 840 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 860 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 880 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 900 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 920 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 940 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 960 11.80 20.00 236.00 

M3 2+ 980 11.80 20.00 236.00 

M3 3+ o 11.80 20.00 236.00 

M3 3+ 20 11.80 20.00 236.00 

M3 3+ 40 11.80 20.00 236.00 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 AREA 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETA ASFALTICA E= 

3.01.01 IMPRIMACION 
1 41,576.18 

M3 3+ 60 11.80 20.00 236.00 

M3 3+ 80 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 100 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 120 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 140 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 160 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 180 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 200 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 220 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 240 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 260 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 280 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 300 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 320 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 340 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 360 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 380 12.72 20.00 254.40 

M3 3+ 400 12.72 20.00 254.40 

M3 3+ 420 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 440 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 460 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 480 11.76 20.00 235.20 

M3 3+ 496.75 11.76 16.75 196.98 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETA ASFALTICA E= 0.05 

3.01.02 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA 1 2,078.81 

M3 00 + o 11.70 

M3 00 + 20 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 40 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 60 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 80 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 100 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 120 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 140 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 160 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 180 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 200 11.70 0.05 11.70 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 
3.01.00 CARPETAASFALTICA E= 3" 

3.01.02 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA 1 2,078.81 

1 

M3 00+ 220 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 240 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 260 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 280 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 300 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 320 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 340 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 360 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 380 11.70 0.05 11.70 

M3 DO+ 400 11.70 0.05 11.70 

M3 00 + 420 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 440 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 460 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 480 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 500 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 520 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 540 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 560 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 580 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 600 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 620 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 640 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 660 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 680 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 700 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 720 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 740 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 760 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 780 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 800 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 820 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 840 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 860 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 880 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 900 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 920 11.76 0.05 11.76 

M3 DO+ 940 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 960 11.76 0.05 11.76 

M3 00 + 980 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ o 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 20 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 40 11.76 0.05 11.76 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR J VOL 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETA ASFALTICA E= 3" 

3.01.02 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA 1 2,078.81 

M3 1+ 60 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 80 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 100 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 120 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 140 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 160 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 180 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 200 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 220 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 240 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 260 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 280 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 300 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 320 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 340 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 360 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 380 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 400 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 420 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 440 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 460 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 480 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 500 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 520 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 540 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 560 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 580 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 600 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 620 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 640 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 660 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 680 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 700 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 720 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 740 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 760 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 780 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 800 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 820 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 840 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 860 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 880 11.76 0.05 11.76 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETA ASFALTICA E= 3" 

3.01.02 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA 1 2,078.81 

M3 1+ 900 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 920 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 940 11.76 0.05 11.76 

M3 1+ 960 12.72 0.05 12.72 

M3 1+ 980 12.72 0.05 12.72 

M3 2+ o 12.72 0.05 12.72 

M3 2+ 20 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 40 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 60 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 80 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 100 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 120 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 140 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 160 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 180 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 200 12.72 0.05 12.72 

M3 2+ 220 12.72 0.05 12.72 

M3 2+ 240 12.72 0.05 12.72 

M3 2+ 260 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 280 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 300 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 320 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 340 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 360 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 380 11.76 0.05 11.76 

M3 2+ 400 13.36 0.05 13.36 

M3 2+ 420 13.36 0.05 13.36 

M3 2+ 440 13.36 0.05 13.36 

M3 2+ 460 13.36 0.05 13.36 

M3 2+ 480 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 500 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 520 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 540 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 560 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 580 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 600 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 620 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 640 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 660 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 680 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 700 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 720 11.80 0.05 11.80 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO _1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.00.00 PAVIMENTOS 1 

3.01.00 CARPETAASFALTICA E= 3" 

3.01.02 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA 1 2,078.81 

M3 2+ 740 12.76 0.05 12.76 

M3 2+ 760 12.76 0.05 12.76 

M3 2+ 780 12.76 0.05 12.76 

M3 2+ 800 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 820 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 840 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 860 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 880 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 900 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 920 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 940 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 960 11.80 0.05 11.80 

M3 2+ 980 11.80 0.05 11.80 

M3 3+ o 11.80 0.05 11.80 

M3 3+ 20 11.80 0.05 11.80 

M3 3+ 40 11.80 0.05 11.80 

M3 3+ 60 11.80 0.05 11.80 

M3 3+ 80 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 100 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 120 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 140 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 160 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 180 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 200 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 220 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 240 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 260 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 280 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 300 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 320 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 340 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 360 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 380 12.72 0.05 12.72 

M3 3+ 400 12.72 0.05 12.72 

M3 3+ 420 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 440 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 460 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 480 11.76 0.05 11.76 

M3 3+ 496.75 11.76 0.05 9.85 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL TOTAL 

3.01.03 
CARGUIO DE MATERIAL DE CARPETA 

CONSIDERANDO ESPONJAMIENTO DE 20% 
ASFALTICA 2,494.57 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.01.04 TRANSPORTE A PLANTA DE MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA 1 2,494.57 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.01.05 CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL DE CARPETA ASFAL TICA 
1 2,494.57 

ITEM DESCRIPCION 1 METRAOO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LOMG 1 AREA 1 TOTAL 

3.01.06 PREPARACION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1 41,576.18 

M2 00 + o 11.70 

M2 00 + 20 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 40 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 60 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 80 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 100 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 120 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 140 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 160 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 180 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 200 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 220 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 240 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 260 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 280 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 300 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 320 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 340 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 360 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 380 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 400 11.70 20.00 234.00 

M2 00 + 420 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 460 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 480 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 500 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 520 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 540 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 560 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 580 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 600 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 620 11.76 20.00 235.20 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LOMG 1 AREA 1 TOTAL 

3.01.06 PREPARACION MEZCLA ASFAL TIC A EN CALIENTE 1 41,576.18 

M2 00 + 640 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 660 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 680 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 700 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 720 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 740 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 760 11.76 20.00 235.20 

M2 00+ 780 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 800 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 820 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 840 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 860 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 880 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 900 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 920 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 940 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 960 11.76 20.00 235.20 

M2 00 + 980 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ o 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 20 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 40 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 60 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 200 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 220 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 240 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 380 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 400 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 500 11.76 20.00 235.20 
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'~~:::x.::o,;;"":,,:eL7 "PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LOMG 1 AREA 1 TOTAL 

3.01.06 PREPARACION MEZCLA ASFAL TICA EN CALIENTE 1 41,576.18 

M2 1+ 520 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 540 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 560 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 580 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 600 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 620 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 640 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 660 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 680 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 700 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 720 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 740 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 760 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 780 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 800 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 820 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 840 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 860 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 880 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 900 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 920 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 940 11.76 20.00 235.20 

M2 1+ 960 12.72 20.00 254.40 

M2 1+ 980 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ o 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 20 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 40 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 60 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 200 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 220 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 240 12.72 20.00 254.40 

M2 2+ 260 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 2+ 380 11.76 20.00 235.20 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRADO 

1 UNO. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LOMG L AREA 1 TOTAL 

3.01.06 PREPARACION MEZCLAASFALTICA EN CALIENTE 1 41,576.18 

M2 2+ 400 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 420 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 440 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 460 13.36 20.00 267.20 

M2 2+ 480 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 500 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 520 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 540 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 560 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 580 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 600 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 620 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 640 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 660 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 680 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 700 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 720 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 740 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 760 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 780 12.76 20.00 255.20 

M2 2+ 800 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 820 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 840 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 860 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 880 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 900 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 920 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 940 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 960 11.80 20.00 236.00 

M2 2+ 980 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ o 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 20 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 40 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 60 11.80 20.00 236.00 

M2 3+ 80 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 100 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 120 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 140 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 160 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 180 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 200 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 220 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 240 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 260 11.76 20.00 235.20 
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ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LOMG 1 AREA 1 TOTAL 

3.01.06 PREPARACION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1 41,576.18 

M2 3+ 280 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 300 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 320 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 340 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 360 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 380 12.72 20.00 254.40 

M2 3+ 400 12.72 20.00 254.40 

M2 3+ 420 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 440 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 460 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 480 11.76 20.00 235.20 

M2 3+ 496.75 11.76 16.75 196.98 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.01.07 TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFALTICA 1 41,576.18 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 ESPESOR 1 VOL 1 TOTAL 

3.01.08 ESPARCIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA 1 41,576.18 

ITEM DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 PROGRESIVA 1 ANCHO 1 LONG 1 VOL 1 TOTAL 

4.00.00 ALCANTARILLAS 
1 173.97 

4.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

M3 1+ 500.24 1.92 11.76 22.58 

M3 1+ 752.18 1.63 11.76 19.17 

M3 2+ 12.25 1.92 11.76 22.58 

M3 2+ 378.25 1.63 11.76 19.17 

M3 2+ 817.15 1.92 11.80 22.66 

M3 3+ 17.15 1.92 11.80 22.66 

M3 3+ 350.00 1.92 11.76 22.58 

M3 3+ 366.10 1.92 11.76 22.58 
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ITEM DESCRIPCION 
METRADO 

UNO. PROGRESIVA ANCHO ESPESOR VOL TOTAL 

4.00.00 ALCANTARILLAS 16.00 

4.01.02 
DEMOLICION DE ALCANTARILLAS DE 
CONCRETO 

M3 1+ 500.24 0.50 10.00 4.00 

M3 1+ 752.18 0.50 10.00 4.00 

M3 2+ 378.25 0.50 10.00 4.00 

M3 2+ 817.15 0.50 10.00 4.00 

ITEM DESCRIPCION 
METRADO 

UNO. PROGRESIVA ANCHO LONG VOL TOTAL 

4.00.00 ALCANTARILLAS 

4.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 

4.02.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL 353.15 

M3 1+ 500.24 1.92 11.76 45.84 

M3 1+ 752.18 1.63 11.76 38.91 

M3 2+ 12.25 1.92 11.76 45.84 

M3 2+ 378.25 1.63 11.76 38.91 

M3 2+ 817.15 1.92 11.80 45.99 

M3 3+ 17.15 1.92 11.80 45.99 

M3 3+ 350.00 1.92 11.76 45.84 

M3 3+ 366.10 1.92 11.76 45.84 

ITEM DESCRIPCION 
METRA DO 

UNO. PROGRESIVA ANCHO ESPESOR VOL TOTAL 

4.00.00 ALCANTARILLAS 
FACTOR DE ESPONJAMIENTO 20% 423.78 

4.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 

4.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

M3 1+ 500.24 1.92 11.76 45.84 

M3 1+ 752.18 1.63 11.76 38.91 

M3 2+ 12.25 1.92 11.76 45.84 

M3 2+ 378.25 1.63 11.76 38.91 

M3 2+ 817.15 1.92 11.80 45.99 

M3 3+ 17.15 1.92 11.80 45.99 

M3 3+ 350.00 1.92 11.76 45.84 

M3 3+ 366.10 1.92 11.76 45.84 
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4.02.00 

4.02.03 

ITEM 

4.00.00 

4.02.00 
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4.00.00 

4.03.00 

4.03.01 
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DESCRIPCION 
METRAOO 

UNO. PROGRESIVA ANCHO ESPESOR VOL TOTAL 
ALCANTARILLAS 

353.15 

MOVIMIENTO DE TIERRRAS 

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL 

M3 1+ 500.24 1.92 11.76 45.84 

M3 1+ 752.18 1.63 11.76 38.91 

M3 2+ 12.25 1.92 11.76 45.84 

M3 2+ 378.25 1.63 11.76 38.91 

M3 2+ 817.15 1.92 11.80 45.99 

M3 3+ 17.15 1.92 11.80 45.99 

M3 3+ 350.00 1.92 11.76 45.84 

M3 3+ 366.10 1.92 11.76 45.84 

DESCRIPCION 
METRAOO 

UNO. PROGRESIVA ANCHO LONG VOL TOTAL 

ALCANTARILLAS 

MOVIMIENTO DE TIERRRAS 

CONFORMACION DE BASE GRANULAR (e= 
10 cm) 173.97 

M3 1+ 500.24 1.92 11.76 22.58 

M3 1+ 752.18 1.63 11.76 19.17 

M3 2+ 12.25 1.92 11.76 22.58 

M3 2+ 378.25 1.63 11.76 19.17 

M3 2+ 817.15 1.92 11.80 22.66 

M3 3+ 17.15 1.92 11.80 22.66 

M3 3+ 350.00 1.92 11.76 22.58 

M3 3+ 366.10 1.92 11.76 22.58 

DESCRIPCION 
METRAOO 

UNO. PROGRESIVA PERIMETR LONG AREA TOTAL 

ALCANTARILLAS 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 193.60 

M2 1+ 500.24 5.12 5.00 25.60 

M2 1+ 752.18 4.00 5.00 20.00 

M2 2+ 12.25 5.12 5.00 25.60 

M2 2+ 378.25 4.00 5.00 20.00 

M2 2+ 817.15 5.12 5.00 25.60 

M2 3+ 17.15 5.12 5.00 25.60 

M2 3+ 350.00 5.12 5.00 25.60 

M2 3+ 366.10 5.12 5.00 25.60 
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4.00.00 

4.03.00 
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ITEM 

4.00.00 
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DESCRIPCION METRA DO 

UND. PROGRESIVA AREA LONG VOL TOTAL 
ALCANTARILLAS 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO fe= 175 kglcm2 34.50 
M3 1+ 500.24 0.90 5.00 4.50 

M3 1+ 752.18 0.75 5.00 3.75 

M3 2+ 12.25 0.90 5.00 4.50 

M3 2+ 378.25 0.75 5.00 3.75 

M3 2+ 817.15 0.90 5.00 4.50 

M3 3+ 17.15 0.90 5.00 4.50 

M3 3+ 350.00 0.90 5.00 4.50 

M3 3+ 366.10 0.90 5.00 4.50 

DESCRIPCION METRAOO 

UNO. PROGRESIVA ANCHO LONG LONG TOTAL 
ALCANTARILLAS 

ALCANTARILLAS ARMCO 36" • 24" 94.16 

M 1+ 500.24 11.76 11.76 

M 1+ 752.18 11.76 11.76 
M 2+ 12.25 11.76 11.76 

M 2+ 378.25 11.76 11.76 

M 2+ 817.15 11.80 11.80 

M 3+ 17.15 11.80 11.80 

M 3+ 350.00 11.76 11.76 

M 3+ 366.10 11.76 11.76 

DESCRIPCION METRAOO 

UNO. IZO OER SECOER SECIZQ VOL TOTAL 

CUNETAS 3,755.68 
EXCAVACION DE TERRENO MANUAL PARA 
CUNETAS 

0+0000+400 M3 400.00 400.00 0.527 0.527 421.60 

0+400- 1 + 165 M3 765.00 765.00 0.549 0.527 823.14 

1 + 165-2 + 0895 M3 924.50 924.50 0.527 0.549 994.76 

2+089.5- 2+380 M3 290.50 290.50 0.549 0.527 312.58 

2+380- 2+470 M3 90.00 90.00 0.549 0.549 98.82 

2+470 - 3+060 M3 590.00 590.00 0.527 0.549 634.84 

3+060- 3+496.75 M3 436.75 436.75 0.527 0.549 469.94 

DESCRIPCION 
METRADO 

UNO. IZQ OER H. IZO HOER AREA TOTAL 

CUNETAS 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3,306.41 

0+0000+400 M2 400.00 400.00 0.45 0.45 360.00 

0+400- 1 + 165 M2 765.00 765.00 0.50 0.45 726.75 

1 + 165-2 .¡. 0895 M2 924.50 924.50 0.45 0.50 878.28 

2+089.5 - 2.¡.380 M2 290.50 290.50 0.50 0.45 275.98 

2+380- 2+470 M2 90.00 90.00 0.50 0.50 90.00 

2.¡.470 - 3+060 M2 590.00 590.00 0.45 0.50 560.50 

3+060- 3496.75 M2 436.75 436.75 0.45 0.50 414.91 
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ITEM DESCRIPCION METRA DO 

UND. PROGRESIVA SEC DER SEC IZQ VOL TOTAL 

5.00.00 CUNETAS 

5.02.00 OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 

5.02.02 CONCRETO fe:: 175 kg/cm2 470.51 
0+000 0+400 M2 400.00 400.00 0.065 0.065 52.00 

0+400- 1 + 165 M2 765.00 765.00 0.070 0.07 103.28 

1 + 165 - 2 + 0895 M2 924.50 924.50 0.065 0.07 124.81 

2+089.5 - 2+380 M2 290.50 290.50 O .o? O 0.07 39.22 

2+380- 2+470 M2 90.00 90.00 0.070 0.07 12.60 

2+470- 3+060 M2 590.00 590.00 0.065 0.07 79.65 

3+060 - 3496.75 M2 436.75 436.75 0.065 0.07 58.96 

ITEM DESCRIPCION METRADO 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 
6.00.00 VARIOS 20.00 
6.01.00 FABRICACION DE SEÑALES PREVENTIVAS 

PZA O+ 40 1.00 1.00 

PZA O+ 90 1.00 1.00 

PZA 1+ o 1.00 1.00 

PZA 1+ 70 1.00 1.00 

PZA 1+ 360 1.00 1.00 

PZA 1+ 510 1.00 1.00 

PZA 1+ 560 1.00 1.00 

PZA 1+ 710 1.00 1.00 

PZA 1+ 900 1.00 1.00 

PZA 1+ 910 1.00 1.00 

PZA 2+ 70 1.00 1.00 

PZA 2+ 300 1.00 1.00 

PZA 2+ 440 1.00 1.00 

PZA 2+ 650 1.00 1.00 

PZA 2+ 880 1.00 1.00 

PZA 3+ 260 1.00 1.00 

PZA 3+ 290 1.00 1.00 

PZA 3+ 340 1.00 1.00 

PZA 3+ 380 1.00 1.00 

PZA 3+ 420 1.00 1.00 
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ITEM DESCRIPCION 
METRADO 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 
6.00.00 VARIOS 20.00 

6.02.00 
EXCAVACION Y COLOCACION SENALES 
PREVENTIVAS 

PZA O+ 40 1.00 1.00 

PZA O+ 90 1.00 1.00 

PZA 1+ o 1.00 1.00 

PZA 1+ 70 1.00 1.00 

PZA 1+ 360 1.00 1.00 

PZA 1+ 510 1.00 1.00 

PZA 1+ 560 1.00 1.00 

PZA 1+ 710 1.00 1.00 

PZA 1+ 900 1.00 1.00 

PZA 1+ 910 1.00 1.00 

PZA 2+ 70 1.00 1.00 

PZA 2+ 300 1.00 1.00 

PZA 2+ 440 1.00 1.00 

PZA 2+ 650 1.00 1.00 

PZA 2+ 880 1.00 1.00 

PZA 3+ 260 1.00 1.00 

PZA 3+ 290 1.00 1.00 

PZA 3+ 340 1.00 1.00 

PZA 3+ 380 1.00 1.00 

PZA 3+ 420 1.00 1.00 

ITEM DESCRIPCION 
METRA OO 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 

6.00.00 VARIOS 11.00 

6.03.00 
FABRICACION DE SENALES 
REGLAMENTARIAS 

PZA O+ 10 1.00 1.00 

PZA O+ 20 1.00 1.00 

PZA O+ 360 1.00 1.00 

PZA O+ 800 1.00 1.00 

PZA 1+ 100 1.00 1.00 

PZA 1+ 160 1.00 1.00 

PZA 2+ 310 1.00 1.00 

PZA 2+ 420 1.00 1.00 

PZA 2+ 840 1.00 1.00 

PZA 3+ 460 2.00 2.00 
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6.00.00 

6.04.00 
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6.00.00 

6.05.00 
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DESCRIPCION METRAOO 

VARIOS 
COLOCACION DE SENALES 
REGLAMENTARIAS 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 

11.00 

PZA O+ 10 1.00 1.00 

PZA O+ 20 1.00 1.00 

PZA O+ 360 1.00 1.00 

PZA O+ 800 1.00 1.00 

PZA 1+ 100 1.00 1.00 
PZA 1+ 160 1.00 1.00 

PZA 2+ 310 1.00 1.00 

PZA 2+ 420 1.00 1.00 

PZA 2+ 840 1.00 1.00 

PZA 3+ 460 2.00 2.00 

DESCRIPCION METRAOO 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 
VARIOS 5.00 

FABRICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 

PZA O+ 40 1.00 1.00 

PZA O+ 440 1.00 1.00 
PZA O+ 500 1.00 1.00 

PZA O+ 940 1.00 1.00 

PZA 2+ o 1.00 1.00 

DESCRIPCION 
METRA DO 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 
VARIOS 5.00 

COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 

PZA O+ 40 1.00 1.00 

PZA O+ 440 1.00 1.00 

PZA O+ 500 1.00 1.00 

PZA O+ 940 1.00 1.00 

PZA 2+ o 1.00 1.00 

DESCRIPCION 
METRA DO 

UNO. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 
VARIOS 4.00 

POSTES KILOMETRICOS 

PZA O+ o 1.00 1.00 

PZA 1+ o 1.00 1.00 

PZA 2+ o 1.00 1.00 

PZA 3+ o 1.00 1.00 
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ITEM 
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DESCRIPCION 
METRADO 

UND. PROGRESIVA ANCHO LONG LONG TOTAL 

VARIOS 7,535.00 

PINTURA DE PAVIMENTO MANUAL 

LINEA CENTRAL O+ o 
ML 3+ 482.5 0.10 3,482.50 3,482.50 

LINEA BORDE DE PAVIMENTO O+ o 
ML 3+ 482.5 0.20 3,482.50 3,482.50 

LINEA NO ADELANTAR 1+ 750 

ML 2+ 40 0.10 290.00 290.00 

2+ 690 

ML 2+ 840 0.10 150.00 150.00 

3+ 320 

ML 3+ 450 0.10 130.00 130.00 

DESCRIPCION 
METRADO 

UND. PROGRESIVA LONG LONG TOTAL 

VARIOS 343.79 

GUARDAVIA (UNIDAD DE 3.81 mi) 

1+ 709.67 

ML 1+ 848.00 138.33 138.33 

1+ 945.05 

ML 2+ 1.75 56.70 56.70 

2+ 183.32 

ML 2+ 244.82 61.50 61.50 

2+ 735.09 

ML 2+ 790.95 55.86 55.86 

2+ 369.54 

ML 2+ 400.94 31.40 31.40 

DESCRIPCION 
METRADO 

UND. PROGRESIVA CANT CANT TOTAL 

VARIOS 10.00 

TERMINAL DE GUARDAVIA 

PZA 1+ 709.67 1.00 1.00 

PZA 1+ 848.00 1.00 1.00 

PZA 1+ 945.05 1.00 1.00 

PZA 2+ 1.75 1.00 1.00 

PZA 2+ 183.32 1.00 1.00 

PZA 2+ 244.82 1.00 1.00 

PZA 2+ 735.09 1.00 1.00 

PZA 2+ 790.95 1.00 1.00 

PZA 2+ 369.54 1.00 1.00 

PZA 2+ 400.94 1.00 1.00 
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ITEM 

'7.00.00 
7.01.00 

ITEM 

7.00.00 
7.02.00 

ITEM 

7.00.00 
7.03.00 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 1 1 1 TOTAL 1 TOTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 

1 1.00 
LIMPIEZA GENERAL 

1 GLB 1 1 1 1 1 1.00 1 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

1 UND. 1 1 1 1 TOTAL 1 TOTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 1 1.00 
LIMPIEZA Y ABANDONO DE PATIO DE MAQUINAS 

1 GLB 1 1 1 1 1 1.001 

DESCRIPCION 1 METRA DO 

r UND. 1 T T 1 TOTAL T TOTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 1 1.00 
LIMPIEZA Y ABANDONO DE CAMPAMENTO 

1 GLB 1 1 1 1 1 1.001 
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ANEXOD 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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DESCRIPCION 
SUB 

TOTAL 

1.00.00 OBRAS PREUMINARES 21,045.23 

1.01.00 TRAZO Y REPLANTEO km 3.50 1,019.56 3,565.15 
1.02.00 CARTEL DE OBRA UND. 1.00 737.36 737.36 
1.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION UND. 1.00 16,742.72 16,742.72 
2.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 56,666.69 
2.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 2,433.51 2.55 6,205.45 
2.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2,920.21 17.28 50,461.24 
2.01.05 RELLENO ( CONFORMACION DE TERRAPLEN) 100,423.86 

2.01.05.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR M3 2,875.60 3.03 8,713.07 
2.01.05.02 CARGUIO M3 3,450.72 4.42 15,252.18 
2.01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL M3 3,450.72 7.94 27,398.72 
2.01.05.04 COMPACTACION M2 41,576.18 1.18 49,059.89 

2.02.00 CONFORMACION DE BASE E= 7" 336,493.14 
2.03.01 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE M3 6,242.16 33.06 206,365.81 
2.03.02 CARGUIO DE MATERIAL DE BASE M3 7,490.59 2.05 15,355.71 
2.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE M3 7,490.59 7.94 59,475.30 
2.03.04 COMPACTACION BASE GRANULAR M2 41,576.18 1.33 55,296.32 

3.00.00 PAVIMENTOS 

3.01.00 CARPETAASFALTICA E= 3" 1,089,553.68 
3.01.01 IMPRIMACION M2 41,576.18 3.89 161,731.34 
3.01.02 EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA M3 2,078.81 64.12 133,293.23 
3.01.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA M3 2,494.57 2.05 5,113.87 
3.01.04 TRANSPORTE A PLANTA DE MATERIAL DE CARPETA ASFAL TICA M3 2,494.57 8.08 20,156.13 
3.01.05 CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA M3 2,494.57 33.54 83,667.90 
3.01.06 PREPARACION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE M2 41,576.18 14.65 609,091.04 
3.01.07 TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFAL TI CA M2 41,576.18 0.68 28,271.80 
3.01.08 ESPARCIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M2 41,576.18 1.16 48,228.37 
4.00.00 ALCANTARILLAS 1,065.39 
4.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 173.97 2.07 360.11 
4.01.02 DEMOLICION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO M3 16.00 44.08 705.28 
4.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 21,062.33 
4.02.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL M3 353.15 23.21 8,196.65 
4.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 423.78 14.20 6,017.71 
4.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL M2 353.15 9.79 3,457.36 
4.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR ( e= 1 O cm) M2 173.97 19.49 3,390.61 
4.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 33,800.21 
4.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 193.60 24.13 4,671.57 
4.03.02 CONCRETO fe= 175 kg!cm2 M3 34.50 301.51 10,402.10 
4.04.00 ALCANTARILLAS ARMCO 36' • 24' ML 94.16 198.88 18,726.54 
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5.01.00 

5.02.00 

5.02.01 

5.02.02 
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6.03.00 
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6.05.00 
6.06.00 
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7.01.00 
7.02.00 
7.03.00 
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ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

DESCRIPCION 

CUNETAS 36,993.48 
EXCAVACION DE TERRENO MANUAL PARA CUNETAS M3 3,755.68 9.85 36,993.48 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 221,647.58 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3,306.41 24.13 79,783.73 
CONCRETO fe= 175 kg/cm2 M3 470.51 301.51 141,863.85 
VARIOS 236,597.20 
FABRICACION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND. 20.00 200.01 4,000.20 
EXCAVACION Y COLOCACION SEÑALES PREVENTIVAS UND. 20.00 79.02 1,580.40 
FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND. 11.00 251.99 2,771.89 

COLOCACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UNO. 11.00 97.11 1,068.21 
FABRICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND. 5.00 414.62 2,073.10 

COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UNO. 5.00 136.58 682.90 

POSTES KILOMETRICOS UND. 4.00 168.00 672.00 
PINTURA DE PAVIMENTO MANUAL ML 7,535.00 5.94 44,757.90 

IMPACTO AMBIENTAL 2,431.95 

LIMPIEZA GENERAL KM 1.00 985.01 985.01 
LIMPIEZA Y ABANDONO DE PATIO DE MAQUINAS GLB 1.00 636.29 636.29 
LIMPIEZA Y ABANDONO DE CAMPAMENTO GLB 1.00 810.65 810.65 

COSTO DIRECTO 2,451 ,881. 73 2.451,881.73 

GASTOS GENERALES 
1 1 1 146,650.00 

UTIUDAD J % l 10.001 245,188.17 

SUB TOTAL 2,843,719.90 

IGV % 18.001 511,869.58 

TOTAL 3,355,589.49 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 1.01.00 
PARTIDA TRAZO Y REPLANTEO 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Melrado 3.50 km 
Operario 2.00 Rend/Dia 1.00 km 
Peón 4.00 Fecha ene-00 
Tooóarafo 3.00 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA 866.99 
01 Capataz H-H 0.8000 13.74 10.99 
02 Operario H-H 16.0000 13.74 219.84 
03 Peón H-H 32.0000 10.58 338.56 
04 Topógrafo H-H 24.0000 12.40 297.60 

MATERIALES 36.00 
01 YESO DE 20 Kg. bis 2.0000 18.00 36.00 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 116.57 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 866.99 26.01 
02 NIVEL 1.00 H-E 8.0000 3.77 30.16 
03 TEODOLITO 1.00 H-E 8.0000 4.53 36.24 
04 JALONES MIRAS 2.00 H-E 16.0000 1.51 24.16 

COSTO DIRECTO 1 1019.56 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 1.02.00 
PARTIDA CARTEL DE OBRA 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 1.00 UNO. 
Operario 1.00 Rend/Dia 2.00 UND. 
Peón 2.00 Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. CANT. P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 145.10 
01 Capataz H-H 0.4000 13.74 5.50 
02 Operario H-H 4.0000 13.74 54.96 
03 Peón H-H 8.0000 10.58 84.64 
04 

MATERIALES 585.00 
GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER (4.8 x 2.40 

01 M) und 1.0000 360.00 360.00 
02 MADERA TORNILLO P2 50.0000 4.50 225.00 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 7.26 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0500 145.10 7.26 

02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 737.36 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 1.03.00 
PARTIDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 1.00 UNO. 
Peón 2.00 Rend/Dia 0.25 UNO. 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 721.09 
01 Capataz H-H 3.2000 13.74 43.97 
02 Peón H-H 64.0000 10.58 677.12 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 16021.63 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 721.09 21.63 
02 TRASLADO DE EQUIPO A OBRA 1.00 H-M 32.0000 500.00 16000.00 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 16742.72 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.01.01 
PARTIDA CORTE DE MATERIAL SUELTO 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 2433.51 M3 
Oficial 0.20 Rend/Dia 650.00 M3 
Peón 2.00 Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. J CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA 0.32 
01 Capataz H-H 0.0025 13.74 0.03 
02 Oficial H-H 0.0025 11.83 0.03 
03 Peón H-H 0.0246 10.58 0.26 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 2.23 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.32 0.01 
02 TRACTOR D-7 G 1.00 H-M 0.0123 180.00 2.22 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 2.55 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.01.03 
PARTIDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 2920.21 M3 
Oficial 0.50 Rend/Dia 184.62 M3 

Fecha ene-00 
: 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0043 13.74 0.06 
02 Oficial H-H 0.0217 11.83 0.26 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 1 0.1800 1 1 
02 1 1 1 
08 1 1 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 16.96 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.32 0.01 
02 VOLQUETE DE 10M3 1.00 H-M 0.0433 219.29 9.50 

.03 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 1.00 H-M 0.0433 171.83 7.45 
04 

COSTO DIRECTO 1 17.28 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 4.000 
TIEMPO DE CARGA min 5.000 
TIEMPO DE DESCARGA m in 0.500 
VELOCIDAD CARGADO = ve km/h 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO = vd kmlh 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 8.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60d/vd 6.000 
CICLO m in 19.500 
TIEMPO UTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 22.154 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 221.538 
REDIMIENTO (ESPONJAMIENTO 20%) m3/dia 184.615 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.01.05.01 
PARTIDA : EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 2875.60 M3 
Peón 2.00 Rend/Dia 540.00 M3 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0030 13.74 0.04 
02 Peón H-H 0.0296 10.58 0.31 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 2.68 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.35 0.01 
02 TRACTOR D-7 G 1.00 H-M 0.0148 180.00 2.67 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 3.03 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.01.05.02 
PARTIDA CARGUIO 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 3450.72 M3 
Peón 6.00 Rend/Dia 840.00 M3 

Fecha ene..QO 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 
.------

0.73 
01 Capataz H-H 0.0095 13.74 0.13 
02 Peón H-H 0.0571 10.58 0.60 
03 
04 

MATERIALES 0.30 
01 1 AGUA m3 0.1200 2.50 0.30 
02 1 1 
08 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 3.39 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.73 0.02 
02 TRACTOR D-7 G 0.50 H·M 0.0048 180.00 0.86 
03 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00 H-M 0.0095 146.00 1.39 
04 RODILLO VIBRATORIO 10 • 12 TN 1.00 H-M 0.0095 118.00 1.12 

COSTO DIRECTO 1 4.42 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO·TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.01.05.03 
PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 3450.72 M3 
Oficial 0.20 Rend/Dia 225.00 M3 

Fecha ene..QO 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

-
MANO DE OBRA 0.13 

01 Capataz H-H 0.0036 13.74 0.05 
02 Oficial H-H 0.0071 11.83 0.08 
03 
04 

MATERIALES 0.00 

01 1 1 1 
07 1 1 1 
08 1 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 7.81 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.13 0.00 

02 VOLQUETE DE 10M3 1.00 H-M 0.0356 219.29 7.81 
03 1.00 
04 

COSTO DIRECTO r 7.94 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 3.000 
TIEMPO DE CARGA m in 5.000 
TIEMPO DE DESCARGA m in 0.500 
VELOCIDAD CARGADO = ve krnlh 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO= vd kmlh 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 6.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60d/vd 4.500 
CICLO m in 16.000 
TIEMPOUTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 27.000 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 270.000 
REDIMIENTO (ESPONJAMIENTO 20%) m3/dia 225.000 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyeclo PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.01.05.04 
PARTIDA COMPACTACION 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 41576.18 M2 
Peón 4.00 Rend/Dia 2300.00 M2 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r----¡j2Q 
01 Capataz H-H 0.0035 13.74 0.05 
02 Peón H-H 0.0139 10.58 0.15 
03 
04 

MATERIALES 0.05 
01 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.93 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0500 0.20 0.01 
02 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00 H-M 0.0035 146.00 0.51 
03 RODILLO VIBRATORIO 10-12 TN 1.00 H-M 0.0035 118.00 0.41 
04 

COSTO DIRECTO 1 1.18 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.02.01 
PARTIDA EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 6271.53 M3 
Oficial 0.20 Rend/Dia 540.00 M3 
Peón 2.00 Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r---¡).39 
01 Capataz H-H 0.0030 13.74 0.04 
02 Oficial H-H 0.0030 11.83 0.04 
03 Peón H-H 0.0296 10.58 0.31 
04 

MATERIALES 24.00 
01 MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE M3 1.2000 20.00 24.00 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 2.67 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.39 0.01 
02 TRACTOR D-7 G 1.00 H-M 0.0148 180.00 2.66 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 27.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA El PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.02.02 
PARTIDA CARGUIO DE MATERIAL DE SUB BASE 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 7525.83 M3 
Oficial 0.50 Rend/Dia 695.00 M3 

Fecha ene-O O 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r---o:D9 
01 Capataz H-H 0.0012 13.74 0.02 
02 Oficial H-H 0.0058 11.83 0.07 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 1 L 1 
07 J 
OB 1 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 1.98 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0500 0.09 0.00 
02 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 1.00 H-M 0.0115 171.83 1.98 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 2.07 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA El PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.02.03 
PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB BASE 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 7525.83 M3 
Oficial 0.20 Rend/Dia 225.00 M3 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA r---cJ.i3 
01 Capataz H-H 0.0036 13.74 0.05 
02 Oficial H-H 0.0071 11.83 0.08 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 7.81 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.13 0.00 
02 VOLQUETE DE 10M3 1.00 H-M 0.0356 219.29 7.81 
03 1.00 
04 

COSTO DIRECTO 1 7.94 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 3.000 
TIEMPO DE CARGA min 5.000 
TIEMPO DE DESCARGA m in 0.500 
VELOCIDAD CARGADO = ve krn/h 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO = vd km/h 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 6.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60d/vd 4.500 
CICLO m in 16.000 
TIEMPO UTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 27.000 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 270.000 
REDIMIENTO_(ESPONJAMIENTO 20%) m3/dia 225.000 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.02.04 
PARTIDA COMPACTACION SUB BASE GRANULAR 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 41576.18 M2 
Peón 4.00 Renci/Dia 2300.00 M2 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r----¡j2Q 
01 Capataz H-H 0.0035 13.74 0.05 
02 Peón H-H 0.0139 10.58 0.15 
03 
04 

MATERIALES 0.05 
01 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.93 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0500 0.20 0.01 
02 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00 H-M 0.0035 146.00 0.51 
03 RODILLO VIBRATORIO 10-12 TN 1.00 H-M 0.0035 118.00 0.41 
04 

COSTO DIRECTO 1 1.18 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.03.01 
PARTIDA : EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR BASE 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 6242.16 M3 
Oficial 0.20 Rend/Dia 540.00 M3 
Peón 2.00 Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0030 13.74 0.04 
02 Oficial H-H 0.0030 11.83 0.04 
03 Peón H-H 0.0296 10.58 0.31 
04 

MATERIALES 30.00 
01 MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 1.0000 30.00 30.00 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 2.67 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 5.00% 0.0300 0.39 0.01 
02 TRACTOR D-7 G 1.00 H-M 0.0148 180.00 2.66 
03 1.00 

COSTO DIRECTO 1 33.06 
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"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ARTAR GRANDE- AEROPUERTO" 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.03.02 
PARTIDA CARGUIO DE MATERIAL DE BASE 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 7490.59 M3 
Oficial 0.50 Rend/Dia 700.00 M3 

Fecha ene-QO 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0011 13.74 0.02 
02 Oficial H-H 0.0057 11.83 0.07 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 2.0000 1 
02 1 
08 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 1.96 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0500 0.09 0.00 
02 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 1.00 H-M 0.0114 171.83 1.96 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 2.05 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2.03.03 
PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 7490.59 M3 
Oficial 0.20 Rend/Dia 225.00 M3 

Fecha ene-oo 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA r---o.i3 
01 Capataz H-H 0.0036 13.74 0.05 
02 Oficial H-H 0.0071 11.83 0.08 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 1 
02 1 1 
08 1 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 7.81 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.13 0.00 
02 VOLQUETE DE 1 O M3 1.00 H-M 0.0356 219.29 7.81 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 7.94 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 3.000 
TIEMPO DE CARGA min 5.000 
TIEMPO DE DESCARGA min 0.500 
VELOCIDAD CARGADO= ve kmlh 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO= vd kmlh 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 6.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60d/vd 4.500 
CICLO m in 16.000 
TIEMPOUTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 27.000 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 270.000 
REDIMIENTO (ESPONJAMIENTO 20%) m3/dia 225.000 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 2-03.04 
PARTIDA COMPACTACION BASE GRANULAR 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 41576.18 M2 
Operario 1.00 Rend/Dia 1800.00 M2 
Peón 1.00 Fecha ene-{)0 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r---o.i2 
01 Capataz H-H 0.0009 13.74 0.01 
02 Operario H-H 0.0044 13.74 0.06 
03 Peón H-H 0.0044 10.58 0.05 
04 

MATERIALES 0.05 
01 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 1.16 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.12 0.00 
02 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00 H-M 0.0044 146.00 0.64 
03 RODILLO VIBRATORIO 10- 12 TN 1.00 H-M 0.0044 118.00 0.52 
04 

COSTO DIRECTO 1 1.33 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.01 
PARTIDA IMPRIMACION 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 41576.18 M2 
Oficial 1.00 Rend/Dia 4600.00 M2 
Peón 6.00 Fecha ene -{JO 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r-¡¡:¡s 
01 Capataz H-H 0.0017 13.74 0.02 
02 Oficial H-H 0.0017 11.83 0.02 
03 Peón H-H 0.0104 10.58 0.11 
04 

MATERIALES 3.24 
01 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 0.2400 11.02 2.64 
02 KEROSENE INDUSTRIAL GL 0.0600 10.00 0.60 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.50 

01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.15 0.00 
02 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 1.00 H-M 0.0017 95.00 0.16 

03 CAMION IMPRIMANTE 1.00 H-M 0.0017 80.00 0.14 

04 TRACTOR DE TIRO 80 HP/MF 290 1.00 H-M 0.0017 120.00 0.20 

COSTO DIRECTO 1 3.89 
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ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.02 
PARTIDA : EXTRACCCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 2078.81 M3 
Peón 4.00 Rend/Dia 440.00 M3 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0036 13.74 0.05 
02 Peón H-H 0.0727 10.58 0.77 
03 
04 

MATERIALES 60.00 
01 MATERIAL PARA CARPETA ASFAL TI CA m3 1.0000 60.00 60.00 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 3.30 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.82 0.02 
02 TRACTOR D-7 G 1.00 H-M 0.0182 180.00 3.28 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 64.12 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.03 
PARTIDA CARGUIO DE MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 2494.57 M3 
Oficial 0.50 Rend/Dia 700.00 M3 

Fecha ene-O O 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0011 13.74 0.02 
02 Oficial H-H 0.0057 11.83 0.07 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 1.96 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.09 0.00 
02 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 1.00 H-M 0.0114 171.83 1.96 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 2.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.04 
PARTIDA TRANSPORTE A PLANTA DE MATERIAL DE CARPETA ASFAL TICA 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 2494.57 M3 
Oficial 0.50 Rend/Dia 225.00 M3 

Fecha ene-úO 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 1 Capataz H-H 1 0.0036 13.74 0.05 
02 1 Oficial H-H 1 0.0178 11.831 0.21 

MATERIALES 0.00 
01 1 J 1 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 7.82 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.26 0.01 
02 VOLQUETE DE 10M3 1.00 H-M 0.0356 219.29 7.81 
03 
04 

COSTO DIRECTO J 8.08 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 3.000 
TIEMPO DE CARGA m in 5.000 
TIEMPO DE DESCARGA m in 0.500 
VELOCIDAD CARGADO =ve kmlh 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO = vd kmlh 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 6.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60dlvd 4.500 
CICLO m in 16.000 
TIEMPOUTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 27.000 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 270.000 
REDIMIENTO (ESPONJAMIENTO 20%) m3/dia 225.000 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.05 
PARTIDA CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metra do 2494.57 M3 
Operario : 3.00 Rend/Dia 194.40 M3 
Oficial 1.00 Fecha ene-úO 
Peón 6.00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. CANT. P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r----s.37 
01 Capataz H-H 0.0412 13.74 0.57 
02 Operario H-H 0.1235 13.74 1.70 
03 Oficial H-H 0.0412 11.83 0.49 
04 Peón H-H 0.2469 10.58 2.61 

MATERIALES 0.00 
01 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 28.17 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 5.37 0.16 
02 CHANCADORA PRIM-SEC 1.00 H-M 0.0412 250.00 10.30 
02 ZARANDA VIBRATORIA 4"x6'x15'. 1.00 H-M 0.0412 120.00 4.94 
04 GRUPO ELECTROGENO 150 IWV 1.00 H-M 0.0412 150.00 6.18 
05 FAJA TRANSPORTADORA 1.00 H-M 0.0412 160.00 6.59 

COSTO DIRECTO 1 33.54 

ESPECIFICACIONES 
CAPACIDAD DE LA CHANCADORA TN/H 60 
HORAS DE TRABAJO DIARIO 8 
TIEMPO UTIL 0.9 
EFICIENCIA DEL EQUIPO 0.9 
PESO DEL MATERIAL KG/M3 1800 
CONSTANTE DE CONVERSION KG/TN 1000 
PORCENTAJE DESPERDICIOS 0.9 

RENDIMIENTO= (60x Sx 0.9 x 1000/1800) X 0.9 194.4 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.06 
PARTIDA PREPARACION MEZCLA ASFAL TICA EN CALIENTE 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metra do 41576.18 M2 
Oficial 2.00 Rend/Dia 5000.00 M2 
Peón 10.00 Fecha ene-O O 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ....---¡j23 
01 Capataz H-H 0.0016 13.74 0.02 
02 Oficial H-H 0.0032 11.83 0.04 
03 Peón H-H 0.0160 10.58 0.17 
04 

MATERIALES 13.18 
01 CEMENTO ASFALTICO 85/100 GLN 1.4000 6.20 8.68 
02 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0300 60.00 1.80 
03 ARENA GRUESA M3 0.0260 60.00 1.56 
04 CEMENTO FILLER BSA 0.0520 22.00 1.14 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 1.24 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.23 0.01 
02 PLANTA ASFALTO 60/115 TN/H 1.00 H-M 0.0016 250.00 0.40 
03 SECADOR DE ARIDOS 1.00 H-M 0.0016 100.00 0.16 
04 CALENTADOR DE ACEITE 1.00 H-M 0.0016 50.00 0.08 
05 GRUPO ELECTROGENO 250 I<YV 1.00 H-M 0.0016 200.00 0.32 
06 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 1.00 H-M 0.0016 171.83 0.27 

COSTO DIRECTO 1 14.65 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.07 
PARTIDA TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFAL TICA 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 41576.18 M2 
Oficial 0.50 Rend/Dia 2667.00 M2 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ------o:02 
01 Capataz H-H 0.0003 13.74 0.00 
02 Oficial H-H 0.0015 11.83 0.02 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.66 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.02 0.00 
02 VOLQUETE DE 10M3 1.00 H-M 0.0030 219.29 0.66 
03 

04 

COSTO DIRECTO 1 0.68 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 3.000 
TIEMPO DE CARGA m in 15.000 
TIEMPO DE DESCARGA m in 1.500 
VELOCIDAD CARGADO= ve km/h 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO= vd kmlh 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 6.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60d/vd 4.500 
CICLO m in 27.000 
TIEMPO UTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 16.000 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 160.000 
RENDIMIENTO EN M2 m2/dia ##### 
RENDIMIENTO EN M2 ( CON 20% COMP) 2667 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 3.01.08 
PARTIDA ESPARCIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFAL TICA 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 41576.18 M2 
Oficial 3.00 Rend/Dia 3500.00 M2 
Peón 6.00 Fecha ene..OO 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r---o.25 
01 Capataz H-H 0.0023 13.74 0.03 
02 Oficial H-H 0.0069 11.83 0.08 
03 Peón H-H 0.0137 10.58 0.14 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.91 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.25 0.01 
02 PAVIMENTADORA 69 HP 1.00 H-M 0.0023 160.00 0.37 
03 RODILLO TANDEM 8-10 TN 1.00 H-M 0.0023 120.00 0.28 
04 RODILLO NEUMATICO 1.00 H-M 0.0023 110.00 0.25 

COSTO DIRECTO 1 1.16 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 4.01.01 
PARTIDA TRAZO Y REPLANTEO 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 173.97 M2 
Topógrafo 1.00 Rend/Dia 100.00 M2 

Fecha ene..OO 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA r-:;::¡o 
01 Capataz H-H 0.0080 13.74 0.11 
02 Topógrafo H-H 0.0800 12.40 0.99 
03 
04 

MATERIALES 0.04 
01 YESO DE20 Ka bis 0.0020 18.00 0.04 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.93 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 1.10 0.03 
02 NIVEL 1.00 H-E 0.0800 3.77 0.30 
03 TEODOLITO 1.00 H-E 0.0800 4.53 0.36 
04 JALONES, MIRAS 2.00 H-E 0.1600 1.51 0.24 

COSTO DIRECTO 1 2.07 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 4.01.02 
PARTIDA DEMOLICION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO 

Cuadrilla: Capalaz 0.10 Melrado 16.00 M3 
Operario 1.00 Rend/Dia 32.00 M3 
Peón 4.00 Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT.I P. UNIT.I PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Caoataz H-H 0.0250 13.74 0.34 
02 Operario H-H 0.2500 13.74 3.44 
03 Peón H-H 1.0000 10.58 10.58 
04 

MATERIALES 7.50 
01 BARRENO 5" x 178" und 0.0250 300.00 7.50 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 22.22 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 14.36 0.43 
02 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 1.00 H-M 0.2500 70.92 17.73 
03 MARTILLO NEUMATICO (25- 29KGl 1.00 H-M 0.2500 16.25 4.06 
04 

COSTO DIRECTO r 44.08 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 4.02.01 
PARTIDA CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 353.15 M3 
Peón 2.00 Rend/Dia 8.00 M3 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. CANT. P. UNIT. T PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.1000 13.74 1.37 
02 Peón H-H 2.0000 10.58 21.16 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.68 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 22.53 0.68 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO r 23.21 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 4.02.02 
PARTIDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metra do 423.78 M3 
Oficial 0.50 Rend/Dia 225.00 M3 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0036 13.74 0.05 
02 Oficial H-H 0.0178 11.83 0.21 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 1 1 1 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 13.94 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 0.26 0.01 
02 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 1.00 H-M 0.0356 171.83 6.12 
03 VOLQUETE DE 10M3 1.00 H-M 0.0356 219.29 7.81 
04 

COSTO DIRECTO 1 14.20 

CALCULO DEL RENDIMIENTO 
DISTANCIA MEDIA = d km 3.000 
TIEMPO DE CARGA min 5.000 
TIEMPO DE DESCARGA m in 0.500 
VELOCIDAD CARGADO= ve km/h 30.000 
VELOCIDAD DESCARGADO = vd km/h 40.000 
TIEMPO RECORRIDO CARGADO 60d/vc 6.000 
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO 60d/vd 4.500 
CICLO m in 16.000 
TIEMPOUTIL 
480 MIN/DIA x EFICIENCIA (90%) min/dia 432.000 
NUMERO DE VIAJES # 27.000 
VOLUMEN TRANSPORTADO m3/dia 270.000 
REDIMIENTO (ESPONJAMIENTO 20%) m3/dia 225.000 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 4.02.03 
PARTIDA NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 353.15 M2 
Peón 1.00 Rend/Dia 20.00 M2 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0400 13.74 0.55 
02 Peón H-H 0.4000 10.58 4.23 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 5.01 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 4.78 0.14 
02 PLANCHA COMPACTADORA 8 HP 1.00 H-M 0.4000 12.17 4.87 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 9.79 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 4.02.04 
PARTIDA CONFORMACION DE BASE GRANULAR (e" 10 cm) 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 173.97 M2 
Oficial 0.50 Rend/Dia 10.00 M2 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA '5:83 
01 Capataz H-H 0.0800 13.74 1.10 
02 Oficial H-H 0.4000 11.83 4.73 
03 
04 

MATERIALES 3.75 
01 MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 0.1250 30.00 3.75 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 9.91 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 5.83 0.17 
02 PLANCHA COMPACTADORA 8 HP 1.00 H-M 0.8000 12.17 9.74 
03 
04 

COSTO DIRECTO L 19.49 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 4.03.01 
PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 193.60 M2 
Operario 1.00 Rend/Dia 20.00 M2 
Oficial 1.00 Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0400 13.74 0.55 
02 Q¡¡erario H-H 0.4000 13.74 5.50 
03 Oficial H-H 0.4000 11.83 4.73 
04 

MATERIALES 13.03 
01 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.8000 4.20 11.76 
02 CLAVOS 21/2"- 3" kQ 0.1000 5.80 0.58 
03 ALAMBRE NEGRO N"8 Kg_ 0.1200 5.71 0.69 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.32 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 10.78 0.32 
02 1.00 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 24.13 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 4.03.02 
PARTIDA 
: CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metra do 34.50 M3 
Operario 2.00 Rend/Dia 20.00 M3 
Oficial 2.00 Fecha ene-00 
Peón 10.00 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. -~ PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 63.87 
01 Capataz H-H 0.0800 13.74 1.10 
02 Ooerario H-H 0.8000 13.74 10.99 
03 Oficial H-H 0.8000 11.83 9.46 
04 Peón H-H 4.0000 10.58 42.32 

MATERIALES 227.32 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KGl bis 8.5000 18.22 154.87 
02 ARENA GRUESA M3 0.6000 60.00 36.00 
03 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.6000 60.00 36.00 
04 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45 
05 
06 
07 
06 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 10.32 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 63.87 1.92 
02 MEZCLADORACONCRETOTAMBORSHP- 11P3 1.00 H-M 0.4000 11.00 4.40 
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 H-M 0.4000 10.00 4.00 
04 

COSTO DIRECTO 1 301.51 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 4.04.00 
PARTIDA 

ALCANTARILLAS ARMCO 36" - 24" 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 94.16 ML 
Operario 1.00 Rend/Dia 20.00 ML 
Oficial 1.00 Fecha ene-00 
Peón 2.00 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0800 13.74 1.10 
02 Operario H-H 0.4000 13.74 5.50 
03 Oficial H-H 0.4000 11.83 4.73 
04 Peón H-H 0.8000 10.58 8.46 

MATERIALES 178.50 
01 ALCANTARILLA METALIC TMC 36" ML 1.0500 170.00 178.50 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.59 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 19.79 0.59 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO r 196.68 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 5.01.00 
PARTIDA EXCAVACION DE TERRENO MANUAL PARA CUNETAS 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Melrado 3755.68 M3 
Peón 1.00 Rend/Dia 10.00 M3 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0800 13.74 1.10 
02 Peón H-H 0.8000 10.58 8.46 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.29 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 9.56 0.29 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 9.85 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 5.02.01 
PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 3306.41 M2 
Operario 1.00 Rend/Dia 20.00 M2 
Oficial 1.00 Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA 10.78 
01 Capataz H-H 0.0400 13.74 0.55 
02 Operario H-H 0.4000 13.74 5.50 
03 Oficial H-H 0.4000 11.83 4.73 
04 

MATERIALES 13.03 
01 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.8000 4.20 11.76 
02 CLAVOS 2 1/2"- 3" kg 0.1000 5.80 0.58 
03 ALAMBRE NEGRO N"8 K¡;¡ 0.1200 5.71 0.69 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.32 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 10.78 0.32 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 24.13 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 5.02.02 
PARTIDA 

CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 

Cuadrilla: Capataz 0.20 Metrado 470.51 M3 
Operario 2.00 Rend/Dia 20.00 M3 
Oficial 2.00 Fecha ene-O O 
Peón 10.00 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. 1 P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA r---s3.87 
01 Capataz H-H 0.0800 13.74 1.10 
02 Operario H-H 0.8000 13.74 10.99 
03 Oficial H-H 0.8000 11.83 9.46 
04 Peón H-H 4.0000 10.58 42.32 

MATERIALES 227.32 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5KG) bis 8.5000 18.22 154.87 
02 ARENA GRUESA M3 0.6000 60.00 36.00 
03 PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M3 0.6000 60.00 36.00 
04 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 10.32 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 63.87 1.92 
02 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8 HP - 11 P3 1.00 H-M 0.4000 11.00 4.40 
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 H-M 0.4000 10.00 4.00 
04 

COSTO DIRECTO 1 301.51 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.01.00 
PARTIDA 

FABRICACION DE SEiiiALES PREVENTIVAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 20.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 25.00 UNO. 

Fecha ene-O O 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA 38.26 
01 Capataz H-H 0.3200 13.74 4.40 
02 Peón H-H 3.2000 10.58 33.86 
03 
04 

MATERIALES 160.60 
01 PLANCHA GALVANIZADA 1/16" M2 0.3600 85.00 30.60 
02 MATERIAL REFLEXORIZANTE P2 4.0000 12.00 48.00 
03 TUB02" ML 3.1000 15.00 46.50 

04 PERNOS 1/4"x 2 1/2" und 2.0000 2.00 4.00 
05 PINTURA ESMALTE gln 0.1000 35.00 3.50 

06 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.8000 35.00 28.00 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 1.15 

01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 38.26 1.15 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 200.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.02.00 
PARTIDA 

EXCAVACION Y COLOCACION SEÑALES PREVENTIVAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 20.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 25.00 UNO. 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 38.26 
01 Capataz H-H 0.3200 13.74 4.40 
02 Peón H-H 3.2000 10.58 33.86 
03 
04 

MATERIALES 32.89 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG bis 1.2630 18.22 23.01 
02 ARENA GRUESA P2 0.0810 60.00 4.86 
03 PIEDRA CHANCADA DE 112" M3 0.0825 60.00 4.95 
04 AGUA m3 0.0270 2.50 0.07 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 7.87 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 38.26 1.15 
02 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8 HP - 11 P3 1.00 H-M 0.3200 11.00 3.52 
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 H-M 0.3200 10.00 3.20 
04 

COSTO DIRECTO 1 79.02 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.03.00 
PARTIDA 

FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metra do 11.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 25.00 UNO. 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P.UNIT. PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA '38.26 
01 Capataz H-H 0.3200 13.74 4.40 
02 Peón H-H 3.2000 10.58 33.86 
03 
04 

MATERIALES 196.30 
01 FIBRA DE VIDRI9 4 mm M2 0.9600 14.00 13.44 
02 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD P2 8.7000 14.00 121.80 
03 TINTA SERIGRAFICA NEGRA GLN 0.0260 60.00 1.56 
04 TINTA SERIGRAFICA ROJA GLN 0.0087 60.00 0.52 
05 THINER CORRIENTE GLN 0.0073 12.00 0.09 
06 SOLDADURA 3/16" KG 0.0800 40.00 3.20 
07 PLATINA DE F• 1/8" x 2" GLN 1.5000 35.00 52.50 
07 PINTURA ES MAL TE NEGRO m2 0.0910 35.00 3.19 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 17.43 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 38.26 1.15 
02 MAQUINA DE SOLDAR DIESEL 300AMP 1.00 H-M 0.3200 50.89 16.28 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 251.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.04.00 
PARTIDA 

COLOCACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 11.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 20.00 UNO. 

Fecha ene-DO 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 47.82 
01 Capataz H-H 0.4000 13.74 5.50 
02 Peón H-H 4.0000 10.58 42.32 
03 
04 

MATERIALES 39.46 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 1.5156 18.22 27.61 
02 ARENA GRUESA P2 0.0972 60.00 5.83 
03 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0990 60.00 5.94 
04 AGUA m3 0.0324 2.50 0.08 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 9.83 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 47.82 1.43 
02 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8 HP • 11 P3 1.00 H-M 0.4000 11.00 4.40 
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 H-M 0.4000 10.00 4.00 
04 

COSTO DIRECTO 1 97.11 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.05.00 
PARTIDA 

FABRICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 5.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 25.00 UNO. 

Fecha ene-DO 

ITEM DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA '"'"3s26 
01 Capataz H-H 0.3200 13.74 4.40 
02 Peón H-H 3.2000 10.58 33.86 
03 
04 

MATERIALES 358.93 
01 FIBRA DE VIDRI9 4 mm M2 1.0000 14.00 14.00 
02 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD P2 6.4600 14.00 90.44 
03 LAMINA REFLECTIVA GRADO INGEN P2 10.1300 14.00 141.82 

04 PINTURA ESMALTE NEGRO m2 0.0900 35.00 3.15 

05 THINER CORRIENTE GLN 0.0073 12.00 0.09 

06 SOLDADURA 3/16" KG 0.0800 40.00 3.20 

07 PLATINA DE F' 1/8" x 2" GLN 2.6700 35.00 93.45 

07 ANGULO F'1" x 1" x 3/16" ML 2.1300 6.00 12.78 

08 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 17.43 

01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 38.26 1.15 

02 MAQUINA DE SOLDAR DIESEL 300AMP 1.00 H-M 0.3200 50.89 16.28 

03 
04 

COSTO DIRECTO 1 414.62 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA El PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.06.00 
PARTIDA 

COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 6.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 20.00 UNO. 

Fecha ene-O O 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA 47.82 
01 Capataz H-H 0.4000 13.74 5.50 
02 Peón H-H 4.0000 10.58 42.32 
03 
04 

MATERIALES 78.93 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 42.5KG bis 3.0312 18.22 55.23 
02 ARENA GRUESA P2 0.1944 60.00 11.66 
03 PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M3 0.1980 60.00 11.88 
04 AGUA m3 0.0648 2.50 0.16 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 9.83 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 47.82 1.43 
02 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8 HP - 11 P3 1.00 H-M 0.4000 11.00 4.40 
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 H-M 0.4000 10.00 4.00 
04 

COSTO DIRECTO 1 136.58 

: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA El PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. 
PART: 6.07.00 
PARTIDA 

POSTES KILOMETRICOS 

Cuadrilla: Capataz. 1.00 Metrado 4.00 UNO. 
Peón 10.00 Rend/Dia 12.00 UNO. 

Fecha ene-O O 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. P.UNIT. PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.6667 13.74 9.16 
02 Peón H-H 6.6667 10.58 70.53 
03 
04 

MATERIALES 18.58 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 0.3368 18.22 6.14 
02 ARENA GRUESA P2 0.0216 60.00 1.30 
03 PIEDRA CHANCADA DE 112" M3 0.0220 60.00 1.32 
04 AGUA m3 0.0072 2.50 0.02 
05 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 kg 2.8000 3.00 8.40 
06 PINTURA ESMALTE gln 0.0400 35.00 1.40 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 69.73 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 79.69 2.39 
02 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8 HP - 11 P3 1.00 H-M 0.6667 11.00 7.33 
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 H-M 0.6667 10.00 6.67 
04 VOLQUETE DE 8 M3 1.00 H-M 0.6667 80.00 53.34 

COSTO DIRECTO 1 168.00 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 6.08.00 
PARTIDA PINTURA DE PAVIMENTO MANUAL 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 7535.00 ML 
Oficial 2.00 Rend/Dia 300.00 ML 
Peón 4.00 Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.0267 13.74 0.37 
02 Oficial H-H 0.0533 11.83 0.63 
03 Peón H-H 0.1067 10.58 1.13 
04 

MATERIALES 3.75 
01 PINTURA DE TRAFICO GLN 0.0100 60.00 0.60 
02 BROCHA und 0.0200 20.00 0.40 
03 REGLA DE MADERA p2 1.0000 2.75 2.75 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.06 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 2.13 0.06 
02 1.00 
03 1.00 
04 1.00 

COSTO DIRECTO 1 5.94 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 6.09.00 
PARTIDA : GUARDAVIA ( UNIDAD DE 3.81 mi) 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 343.79 UNO. 
Oficial 2.00 Rend/Dia 8.00 UND. 
Peón 4.00 Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA r---:¡gn 
01 Capataz H-H 1.0000 13.74 13.74 
02 Oficial H-H 2.0000 11.83 23.66 
03 Peón H-H 4.0000 10.58 42.32 
04 

MATERIALES 435.41 
01 GUARDAVIA( 3.81 m) und 1.0000 250.00 250.00 
02 POSTE PARA GUARDAVIA und 3.0000 40.00 120.00 
03 PERNOS PARA GUARDAVIA und 15.0000 2.00 30.00 
04 PINTURA ES MAL TE o in 0.2000 35.00 7.00 
05 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 1.0400 18.22 18.95 
06 ARENA GRUESA M3 0.0780 60.00 4.68 
07 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0780 60.00 4.68 
08 AGUA m3 0.0390 2.50 0.10 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 2.39 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 79.72 2.39 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 517.52 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 6.10.00 
PARTIDA TERMINAL DE GUARDAVIA 

Cuadrilla: Capataz 0.10 Metrado 10.00 UNO. 
Oficial 1.00 Rend/Dia 8.00 UNO. 
Peón 1.00 Fecha ene-<JO 

ITEM DESCRtPCION UNID. CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA ~ 
01 Capataz H-H 0.1000 13.74 1.37 
02 Oficial H-H 1.0000 11.83 11.83 
03 Peón H-H 1.0000 10.58 10.58 
04 

MATERIALES 82.75 
01 TERMINAL GUARDAVIA und 1.0000 75.00 75.00 
02 PERNOS PARA GUARDAVIA und 3.0000 2.00 6.00 
03 PINTURA ESMALTE !lln 0.0500 35.00 1.75 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 0.71 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 23.78 0.71 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 107.24 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 7.01.00 
PARTIDA LIMPIEZA GENERAL 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 1.00 KM 
Peón 10.00 Rend/Dia 1.00 KM 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. 1 CANT. 1 P. UNIT. 1 PARCIAL 1 TOTAL 

MANO DE OBRA 956.32 
01 Capataz H-H 8.0000 13.74 109.92 
02 Peón H-H 80.0000 10.58 846.40 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 28.69 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 956.32 28.69 
02 1.00 
03 1.00 
04 1.00 

COSTO DIRECTO 1 985.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 7.02.00 
PARTIDA LIMPIEZA Y ABANDONO DE PATIO DE MAQUINAS 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metra do 1.00 GLB 
Peón 6.00 Rend/Dia 1.00 GLB 

Fecha ene-00 

ITEM DESCRIPCION UNID. 1 CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA '617.76 
01 Capataz H-H 8.0000 13.74 109.92 
02 Peón H-H 48.0000 10.58 507.84 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 18.53 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 617.76 18.53 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 636.29 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

ITEM. PART: 7.03.00 
PARTIDA LIMPIEZA Y ABANDONO DE CAMPAMENTO 

Cuadrilla: Capataz 1.00 Metrado 1.00 GLB 
Peón 8.00 Rend/Dia 1.00 GLB 

Fecha ene-00 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 UNID. CANT. P. UNIT. 1 PARCIAL TOTAL 

MANO DE OBRA '787.04 
01 Capataz H-H 8.0000 13.74 109.92 
02 Peón H-H 64.0000 10.58 677.12 
03 
04 

MATERIALES 0.00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cuad. 23.61 
01 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 0.0300 787.04 23.61 
02 
03 
04 

COSTO DIRECTO 1 810.65 
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ANEXO E 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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RELACION DE INSUMOS 

PROYECTO 

PROYECTISTA: 

ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE- AEROPUERTO 
BACH. ROBERTO E. HORNA HERNÁNDEZ 

LUGAR : CAJAMARCA 

1 CODIGO 1 INSUMO UNID. CANT. P. UNIT. TOTAL 

DESGASTE DE HERRAMIENTAS 3,671.43 
mano de 257,106.28 10.489 

M01 Capataz H-H 2,035.51 15.11 30,756.56 obra 

M02 Operario H-H 2,396.65 13.74 32,929.97 

M03 Oficial H-H 4,056.82 11.83 47,992.18 

M04 Peón H-H 13 283.83 10.58 140,542.92 

M05 Topógrafo H-H 97.84 12.40 1,213.22 
CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 

EQ03 HP H-M 408.53 171.83 70,197.71 

EQ05 BARREDORA MECANICA 10-20 HP H-M 70.68 95.00 6,714.60 

EQ07 JALONES, MIRAS H-E 83.78 1.51 126.51 
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL 

EQ08 300AMP H-M 5.12 50.89 260.56 

EQ09 MARTILLO NEUMATICO (25- 29KG) H-M 4.00 16.25 65.00 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 

equipo EQ10 8HP- 11P3 H-M 217.47 11.00 2,392.17 675162.28 27.543 
mecanice 

EQ12 MOTONIVELADORA DE 125 HP H-M 506.84 146.00 73,998.64 

EQ13 TRACTOR D-7 G H-M 312.01 180.00 56,161.80 

EQ14 PLANCHA COMPACTADORA 8 HP H-M 280.43 12.17 3,412.83 

EQ17 RODILLO VIBRATORIO 10- 12 TN H-M 506.84 118.00 59,807.12 

EQ18 TEODOLITO H-E 41.89 4.53 189.76 

EQ19 NIVEL H-E 41.89 3.77 157.93 

EQ20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" H-M 217.47 10.00 2,174.70 

EQ22 VOLQUETE DE 10M3 H-M 1,012.61 219.29 222,055.25 

EQ23 VOLQUETE DE 8 M3 H-M 2.67 80.00 213.60 

EQ24 TRASLADO DE EQUIPO A OBRA H-M 32.00 500.00 16,000.00 

EQ25 CAMION IMPRIMANTE H-M 70.68 80.00 5,654.40 

EQ30 TRACTOR DE TIRO 80 HP/MF 290 H-M 70.68 120.00 8,481.60 

EQ31 CHANCADORA PRIM-SEC H-M 102.78 250.00 25,695.00 

EQ32 ZARANDA VIBRATORIA 4"x6'x15'. H-M 102.78 120.00 12,333.60 

EQ33 GRUPO ELECTROGENO 150 KW H-M 102.78 150.00 15,417.00 

EQ34 FAJA TRANSPORTADORA H-M 102.78 160.00 16,444.80 

EQ35 PLANTA ASFALTO 60/115 TN/H H-M 66.52 250.00 16,630.00 

EQ36 SECADOR DE ARIDOS H-M 66.52 100.00 6,652.00 

EQ37 CALENTADOR DE ACEITE H-M 66.52 50.00 3,326.00 

EQ38 GRUPO ELECTROGENO 250 KW H-M 66.52 200.00 13,304.00 

EQ39 PAVIMENTADORA 69 HP H-M 95.63 160.00 15,300.80 

EQ40 RODILLO TANDEM 8-1 O TN H-M 95.63 120.00 11,475.60 

EQ41 RODILLO NEUMATICO H-M 95.63 110.00 10,519.30 
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ACERO CORRUGADO mat 1519014.38 61.9681374 
FY=4200KG/CM2 kg 11.20 3.00 33.60 construccion 
MATERIAL GRANULAR PARA SUB 
BASE M3 7,525.83 20.00 150,516.60 

MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 6,263.91 30.00 187,917.30 

ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 9,978.28 11.02 109,960.65 

CEMENTO ASFAL TICO 85/100 GLN 58,206.65 6.20 360,881.23 

AGUA m3 3,014.21 2.50 7,535.53 

MADERA TORNILLO P2 50.00 4.50 225.00 
MATERIAL PARA CARPETA 
ASFALTICA m3 2,078.81 60.00 124,728.60 

ARENA GRUESA M3 1,414.56 60.00 84,873.60 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 1,580.94 60.00 94,856.40 

CEMENTO (FILLER) BSA 2,161.96 22.00 47,563.12 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
(42.5KG) bis 4,708.58 18.22 85,790.33 

PLANCHA GALVANIZADA 1/16" M2 7.20 85.00 612.00 

CLAVOS 2 1/2"- 3" kg 350.00 5.80 2,030.00 

KEROSENE INDUSTRIAL GL 2,494.57 10.00 24,945.70 

MATERIAL REFLEXORIZANTE P2 80.00 12.00 960.00 

TUB02" ML 62.00 15.00 930.00 
GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER 
(4.8 x 2.40 M) und 1.00 360.00 360.00 

PERNOS 1/4"x 2 1/2" und 40.00 2.00 80.00 

FIBRA DE VIDRI9 4 mm M2 15.56 14.00 217.84 
LAMINA REFLECTIVA ALTA 
INTENSIDAD P2 128.00 14.00 1,792.00 

TINTA SERIGRAFICA NEGRA GLN 0.29 60.00 17.40 

TINTA SERIGRAFICA ROJA GLN 0.10 60.00 6.00 

THINER CORRIENTE GLN 0.12 12.00 1.44 

MADERA PARA ENCOFRADO p2 9,800.04 4.20 41,160.17 

SOLDADURA 3/16" KG 1.28 40.00 51.20 

ANGULO F" 1" X 1" X 3/16" ML 10.65 6.00 63.90 

PLATINA DE F" 1/8" x 2" GLN 29.85 35.00 1,044.75 

PINTURA ESMALTE NEGRO m2 1.45 35.00 50.75 

PINTURA ESMALTE gln 2.16 35.00 75.60 
LAMINA REFLECTIVA GRADO 
INGEN P2 50.65 14.00 709.10 

PINTURA DE TRAFICO GLN 75.35 60.00 4,521.00 

ALCANTARILLA METALIC TMC 36" ML 98.87 170.00 16,807.90 

GUARDAVIA ( 3.81 m) und 343.79 250.00 85,947.50 

TERMINAL GUARDAVIA und 10.00 75.00 750.00 

PERNOS PARA GUARDAVIA und 5,186.85 2.00 10,373.70 

PINTURA ESMALTE gln 69.26 35.00 2,424.10 

PINTURA ANTICORROSIVA gln 16.00 35.00 560.00 

YESO DE 20 Kg bis 7.34 18.00 132.12 

BROCHA und 150.70 20.00 3,014.00 

POSTE PARA GUARDAVIA und 1,031.37 40.00 41,254.80 

ALAMBRE NEGRO N°8 Kg 420.00 5.71 2,398.20 

REGLA DE MADERA p2 7,535.00 2.75 20,721.25 

BARRENO 5" x 178" und 0.40 300.00 120.00 
COSTO DIRECTO 
SI. 2,451,282.94 2,451,282.94 100 

COSTO DIRECTO 2,451,881.73 
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GASTOS GENERALES 
PROYECTO PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-

AEROPUERTO 

PROYECTISTA: ROBERTO E. HORNA HERNÁNDEZ 
LUGAR 
FECHA :ABRIL 2013 

ITEM DESCRIPCION 

COSTOS INDIRECTOS PROPIOS DE OFICINA CENTRAL 

1.00.00 ALQUILER OFICINA CENTRAL 

1.01.00 Alquiler oficina mes 3.00 500.00 1,500.00 

1.02.00 Mantenimiento oficina mes 3.00 300.00 900.00 

2,400.00 

2.00.00 PERSONAL OFICINA CENTRAL 

Personal directivo 
2.01.00 Gerente de obra mes 3.00 8,000.00 24,000.00 

Personal tecnico administrativo 

2.02.00 Administrador-contador mes 3.00 4,000.00 12,000.00 

2.03.00 Asistente adminisitrativo mes 3.00 3,000.00 9,000.00 

2.04.00 Secretaria mes 3.00 1,500.00 4,500.00 

49,500.00 

3.00.00 EQUIPO DE OFICINA 

3.01.00 Escritorios und 2.00 250.00 500.00 

3.02.00 Sillones und 2.00 125.00 450.00 

3.03.00 Alquiler de Computadora, impresora y otros mes 6.00 250.00 1,500.00 

2,450.00 

4.00.00 IMPRESOS-UTILES ESCRITOIO 

4.01.00 Impresiones est 1,500.00 

4.02.00 Utiles escritorio est 2,500.00 

4,000.00 

COSTOS INDIRECTOS PROPIOS DE LA OBRA 

5.00.00 CAMPAMENTOS 

5.01.00 Almacen mes 3.00 400.00 1,200.00 

5.02.00 Oficina mes 3.00 300.00 900.00 

5.03.00 Alquiler SS.HH. Portatiles (03) mes 3.00 400.00 1,200.00 

3,300.00 

6.00.00 DIRECCION TECNICA ADMINSITRATIVA 

6.01.00 lng . Residente mes 4.00 6,000.00 24,000.00 

6.02.00 lng. Asistente de residencia mes 4.00 3,500.00 14,000.00 

6.03.00 Maestro de Obra mes 3.00 3,000.00 9,000.00 

47,000.00 

7.00.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

7.01.00 Administrador mes 4.00 4,000.00 16,000.00 

7.03.00 Almacenero mes 4.00 2,000.00 8,000.00 

7.04.00 Planillero mes 4.00 2,000.00 8,000.00 

7.05.00 Secretaria mes 4.00 1,500.00 6,000.00 

38,000.00 

TOTAL GASTOS GENERALES (Incluye Beneficio 
Sociales) 146,6SO.OO 
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ANÁLISIS DE FORMULA POLINOMICA 

PROYECTO: PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO TARTAR GRANDE -AEROPUERTO 

PROYECTISTA: ROBERTO E. HORNA HERNÁNDEZ 

IINDICE u.¡ CODIGO INSUMO 1 P. PARCIAL 1 

37 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 3,671.43 
Mano de Obra 257106.28 

47 M01 Capataz 30,756.56 

47 M02 Operario 32,929.97 

47 M03 Oficial 47,992.18 

47 M04 Peón 140,542.92 

47 M05 To¡:¡ógrafo 1,213.22 

48 EQ01 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 0.00 

48 EQ03 CARGADOR FRONTAL CAT-950 -188 HP 70,197.71 

49 EQ07 JALONES, MIRAS 126.51 
MAQUINARIA 

577103.98 48 EQ08 MAQUINA DE SOLDAR DIESEL 300AMP 260.56 Y EQUIPO 

48 EQ09 MARTILLO NEUMATICO (25- 29KG) 65.00 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8 HP -

37 EQ10 11P3 2,392.17 

49 EQ12 MOTONIVELADORA DE 125 HP 73998.64 

49 EQ13 TRACTOR D-7 G 56161.80 

49 EQ14 PLANCHA COMPACTADORA 8 HP 3,412.83 

o EQ17 RODILLO VIBRATORIO 10-12 TN 59807.12 

48 EQ18 TEODOLITO 189.76 

49 EQ19 NIVEL 157.93 

48 EQ20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2,174.70 

37 EQ22 VOLQUETE DE 1 O M3 222055.25 

49 EQ23 VOLQUETE DE 8 M3 213.60 

o EQ24 TRASLADO DE EQUIPO A OBRA 16000.00 

o EQ31 CHANCADORA PRIM-SEC 25695.00 

o EQ32 ZARANDA VIBRATORIA4"x6'x15'. 12333.60 

o EQ33 GRUPO ELECTROGENO 150 KW 15417.00 

o EQ34 FAJA TRANSPORTADORA 16444.80 
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MAT01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 33.60 

MAT02 MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE 150,516.60 MATERIALES 
MAT03 MATERIAL GRANULAR PARA BASE 1S7,917.30 DIVERSOS 

1519014.3S 0.5534 

MAT04 ASFALTO LIQUIDO RC 250 109960.65 

MAT05 CEMENTO ASFAL TICO S5/1 00 360,SS1.23 

MAT06 AGUA 7,535.53 

MATO? MADERA TORNILLO 225.00 

MATOS MATERIAL PARA CARPETA ASFAL TI CA 124,72S.60 

MAT09 ARENA GRUESA S4,S73.60 

MAT12 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 94S56.40 

MAT13 CEMENTO (FILLER) 47563.12 

MAT14 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) S5,790.33 

MAT15 PLANCHA GALVANIZADA 1/16" 612.00 

MAT16 CLAVOS 2 1/2"- 3" 2,030.00 

MAT17 KEROSENE INDUSTRIAL 24,945.70 

MAT1S MATERIAL REFLEXORIZANTE 960.00 

MAT19 TUBO 2" 930.00 
GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER (4.S x 

MAT20 2.40 M) 360.00 

MAT21 PERNOS 1/4"x 2 1/2" so.oo 
MAT22 FIBRA DE VIDRI9 4 mm 217.S4 

MAT23 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD 1,792.00 

MAT24 TINTA SERIGRAFICA NEGRA 17.40 

MAT25 TINTA SERIGRAFICA ROJA 6.00 

MAT26 THINER CORRIENTE 1.44 

MAT27 MADERA PARA ENCOFRADO 41,160.17 

MAT2S SOLDADURA 3/16" 51.20 

MAT29 ANGULO F" 1" x 1" x 3/16" 63.90 

MAT30 PLATINA DE Fo 1/S" x 2" 1,044.75 

MAT31 PINTURA ESMALTE NEGRO 50.75 

MAT32 PINTURA ES MAL TE 75.60 

MAT33 LAMINA REFLECTIVA GRADO INGEN 709.10 

MAT34 PINTURA DE TRAFICO 4,521.00 

MAT35 ALCANTARILLA METALIC TMC 36" 16,S07.90 

MAT36 GUARDAVIA { 3.81 m) 85,947.50 

MAT37 TERMINAL GUARDAVIA 750.00 

MAT3S PERNOS PARA GUARDAVIA 10,373.70 

MAT39 PINTURA ESMALTE 2,424.10 

MAT40 PINTURA ANTICORROSIVA 560.00 

MAT42 YESO DE 20 Kg 132.12 

MAT43 BROCHA 3,014.00 

MAT44 POSTE PARA GUARDAVIA 41,254.SO 

MAT49 ALAMBRE NEGRO N°S 2,39S.20 

MAT56 REGLA DE MADERA 20,721.25 

MAT57 DINAMITA 0.00 

MAT5S FULMINANTE 0.00 

MAT59 MECHA 0.00 

MAT60 BARRENO 5" x 17S" 120.00 

GASTOS GENERALES 146,650.00 
GASTOS GEN 391,S3S.17 0.1427 + UTILIDADES 

UTILIDAD 245,1SS.17 
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FÓRMULA POLINÓMICA 

PROYECTO PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO-TARTAR GRANDE-AEROPUERTO 

PROYECTISTA: ROBERTO E. HORNA HERNANDEZ 

Monomio Factor Porcentaje(%) Símbolo lndice Descripción 

1 0.094 9.37 J 47 MANO DE OBRA 

2 0.210 21.02 TU 44 MAQUINARIA Y EQUIPO 

3 0.553 55.34 FE 21 MATERIALES DIVERSOS 

4 0.143 14.27 GGU 39 GASTOS GENERALES UTILIDAD 

SUMA 1.000 100.00 

]r AGr Cr GGUr 
K= 0.094 jo+ 0.210 AGo + 0.553 Co + 0.143 GGUo 
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COSTO DE HORA HOMBRE 

(REMUNERACION BASICA DE CONSTRUCCION CIVIL VIGENTE DEL 01.06.11 AL 31-05-13) 

CONCEPTOS 

1.- REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) * 

(Vigente del 01.06.11 al 31.05.12) 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB 104% 

2.- BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) 

(Vigente del 01.06.11 al31.05.12) 

3.- BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA *• 

(Res. Direc. N" 777-87-DR-LIM de 08.07.87) 

4.-0VEROL 

(Res. Direc. N" 777-87-DR-LIM de 08.07.87) 

5.- ESSALUD VIDA ••• 

(Obras cuyo costo es mayor a 120 u¡n 

COSTO DIA HOMBRE 8 horas ( DH ) 

COSTO HORA HOMBRE ( HH ) 

Para otras categorías se deberá considerar: CAPATAZ CAPATAZA 

CAPATAZ B 

CATEGORIA 

OPERARIO OFICIAL 

45.50 39.50 

47.36 41.11 

14.56 11.85 

0.00 0.00 

0.40 0.40 

0.20 0.20 

109.91 94.61 

13.74 11.83 

(20% más del Costo de 
Operario) 

(10% más del Costo de 
Operario) 

• Jornales Básicos de Construcción Civil, aplicados según acuerdo de Consejo Regional N' 039-2007-GR.CAJ-CR (17-04-2007) 
Remuneración Básica de Construcción Civil, vigente a partir del OHJ6-11 al 3HJ5-12 según Acta de Negociación Colectiva del 
14-<17-2011 firmada entre CAPECO y la FTCCP. 

** Se considera labores en campamento, no se paga movilidad; los viaticos para movilización y desmovilización de personal se 
consideran en los gastos generales de obra 

Sólo para obras cuyo costo es mayor a 120 UIT 
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PEON 

35.30 

36.74 

10.59 

0.00 

0.40 

0.20 

84.61 

10.58 

16.49 

15.11 
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ANEXOG 

MATRIZ DE INTERACCIÓN AMBIENTAL 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- TARTAR GRANDE
AEROPUERTO 

1.- VALORACIONES POR FASES 

1.1.- IFASE: CONSTRUCCIÓN 
FACTORES AMBIENTALES 

Suelo 
1 

A. 1 A 1 Flora y 1 Socio TOTAL 

1.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
1.01.00 

1.02.00 

1.03.00 

Trazo y replanteo 

Cartel de Obra 

Movilización y Desmovilización 

2.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 
2.01.00 

2.02.00 

2.03.00 

Corte de Material Suelto 

Perfilado y Compactado de Sub Rasante en zona de corte 

Eliminación de material excedente 

2.04.00 CONFORMACION DE SUB-BASE 

2.04.01 

2.04.02 

2.04.03 

2.04.04 

1 Extracción y Apilamiento de material granular sub base 

1 Carguío de material de subbase 

l Transporte de material de subbase 

1 Compactación de sub base granular 

2.05.00 CONFORMACION DE BASE 
2.0S.01 

2.05.02 

2.05.03 

2.05.04 

1 Extracción y Apilamiento de material granular base 

1 Cargio de material de base 

1 Transporte de material de base 

1 Compactación de base granular 

3.00.00 PAVIMENTOS 
3.01.00 CARPETA ASFALTICA 

3.01.01 

3.01.02 

3.01.03 

3.01.04 

3.01.05 

3.01.06 

3.01.07 

3.01.08 

Imprimación 

Extracción y apilamiento de material para carpeta asfáltica 

Carguío de material de carpeta asfáltica 

Transporte a planta de material de carpeta asfáltica 

Chancado y zarandeo de material de carpeta asfáltica 

Preparación mezcla asfáltica en caliente 

Transporte a obra de mezcla asfáltica 

Esparcido y compactación de mezcla asfáltica 
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PS 
PS 

CTS 

PS 
CTS 

CTS 

PS 
CTS 

CTS 

PS 

CTS 

CTS 

tre gua , 
fauna econom 

IMO 1 1 

IMO 1 1 
PR -1 IMO 1 o 

-1 PR -1 CFL -1 IMO 1 -2 
-1 PR -1 IMO 1 -1 

-1 PP -1 IMO 1 -1 

-2 PP -2 IMO 1 -3 
-1 PR -1 

IMO 1 1 
-1 PR -1 IMO 1 -1 

PP -1 
IMO 1 1 

-2 PP -2 IMO 1 -3 

-1 PR -1 
PR -1 IMO 1 o 

-1 IMO 1 o 
PP -1 

IMO 1 1 

PG -1 IAC -1 IMO 1 -1 
-2 PR -1 IMO 1 -2 

-1 

IMO 1 1 
-1 PR -1 IMO 1 -1 

PP -2 IMO 1 -1 
PR -1 

PG -1 IMO 1 o 
IMO 1 1 
IMO 1 1 
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4.00.00 ALCANTARILLAS 
4.01.01 Trazo y replanteo 

4.01.02 Demolición de alcantarillas de concreto 

4.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 
4.02.01 

4.02.02 

4.02.03 

4.02.04 

Corte a nivel de subrasante manual 

Eliminación de material excedente 

Nivelación y compactación de subrasante manual 

Conformación de base granular {e= 10cm) 

4.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
4.03.01 

4.03.02 

4.03.03 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe= 140 kg/cm2 

Alcantarillas metálicas TMC 36" 

5.00.00 CUNETAS 
5.01.00 1 Excavación de terreno manual para cunetas 

5.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
5.02.01 Encofrado y desencofrado 

5.02.02 Concreto fe= 140 kg/cm2 

6.00.00 VARIOS 

6.01.00 

6.02.00 

6.03.00 

6.04.00 

6.05.00 

6.06.00 

6.07.00 

6.08.00 

Fabricación de señales preventivas 

Excavación y colocación de señales preventivas 

Fabricación de señales reglamentarias 

Colocación de señales reglamentarias 

fabricación de señales informativas 

Colocación de señales informativas 

Postes kilométricos 

Pintura de pavimento manual 

7.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 

7.01.00 

7.02.00 

7.03.00 

Limpieza general 

Limpieza y abandono patio de máquinas 

Limpieza y abandono de campamento 
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FACTORES AMBIENTALES 

Suelo 1 A. 1 A 1 Flora y 
Ire gua fauna 

1 Socio 
económ 

PS -1 PR -1 IMO 1 
CTS -1 pp -1 IMO 1 

IMO 1 
IMO 1 

IMO 1 

IMO 1 

IMO 1 

PS -1 CFL -1 liMO 1 

IMO 1 

PS -1 IMO 1 
IMO 1 
IMO 1 

IMO 1 
IMO 1 

IMO 1 
IMO 1 

CCR 1 CFL 1 IMO 1 

CFL 1 IMO 1 
CFL 1 IMO 1 

TOTAL 

-1 
-1 

1 

1 

1 

1 

1 

-1 

1 

o 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 
2 
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1.2.- IIFASE: FUNCIONAMIENTO 
FACTORES AMBIENTALES 

Suelo 1 A. 1 A 1 Flora y 1 Socio TOTAL 
tre gua fauna econó 

es 3 
MER 2 

ALCANTARILLAS 
eFL 1 

10 e FA 1 
EeV 1 
MSP 2 

es 3 
eFL 1 

MUROS e FA 1 9 
EeV 2 

MSP 2 

es 3 
MER 2 

CUNETAS 
eFL 1 

10 e FA 1 
EeV 1 
MSP 2 

es 3 
PG -1 
pp 2 

PAVIMENTOS eFL 1 10 
e FA 1 

EeV 2 
MSP 2 

2.- Resultados de valoración 

FASE 

1 1 FASE: CONSTRUCCIÓN 

Negativos -20 -23 -1 -2 
Positivos 1 3 45 3 

Suma por factor ambiental -20 -23 o 1 45 

1 11 FASE: FUNCIONAMIENTO 

Negativos -1 
Positivos 12 2 4 8 14 39 

Suma por factor ambiental 12 1 4 8 14 

IMPACTOS TOTALES -8 -22 4 9 59 42 

3.- Análisis y conclusión de cuadros: se puede concluir afirmando que la sumatoria de impactos totales es 
de carácter POSITIVO, pero debe tener cuidado en tratar de minimizar los impactos negativos en la fase de 
construcción, especialmente en los factores ambientales Suelos y Aire 

Bachiller Roberto E. Horna Hernández 428 



,-····"''""'····· 

?;~{~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CARRETERA EL PORONGO- T ART AR GRANDE- AEROPUERTO" 

ANEXOH 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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N° 01: Inicio Carretera el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 

FOTOGRAFÍA N° 03: Estado actual de la vía en estudio, en condiciones desfavorables. 
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N° 04: Sección inicial de la vía.tramo 0+000.00- 0+500.00 

N° 05: Sección de la vía, presenta en promedio 11 m de . 

N° 06: Zona urbana, turística, industrial y recreativa. 
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FOTOGRAFÍA N° 08: Ruta tradicional del circuito lechero en la zona de valle de Cajamarca. 

FOTOGRAFÍA N° 09: Intersección y cruce de vías principales con secundarias, propios del caserio Tartar Grande. 
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FOTOGRAFÍA N° 11: Buzones de colección de aguas residuales, de acuerdo a rasante actual. 
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tramo de la vía con canalización de concreto. 
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FOTOGRAFÍA N° 14: Los canales funcionan inadecuadamente como cunetas laterales 
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FOTOGRAFÍA N° 15: las cunetas no presentan dimensiones adecuadas por no contener los caudales esperados .. 
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CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO 
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Fundada por Ley 14015 e:: el 13 de febrero de 1962 

FACUL TAO DE INGENIERIA 
Telefax N° 0051-76-82-5976 Anexo N° 129-1301147 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

Certif. N° 01 O - 2008 

EL QUE SUSCRIBE JEFE DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

~-::::~~-~~G-~-~~~__.::7 
r~ ........ ,,. . . ~····~. ,,, ",, L é ~,/ ~ ... &- ~·-· t •'~.,.,~,._, •_,.")>--~.,,_~ ... ,~:~r,;,..-Hd -;¡.,,A «;', ,,,, __,¿,,...,_.,p:~--~.~-.'.e."""'';•.-l' Y 

i . ... .... ,J lf ~:tr!: l#"'•' 

Que eCª.i~ftJ'º.:RQJ;U;B1~Q_r;_MJC'!Ql:iQB~~:tf~J3N~rSJP'í;Z:,~9~.9 DN 1 No 41994 796 ex 
alumno de la E;scuela Acadérpico fT<rof.e"si~n~·~,de l:ngen~ría Civil de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional det'Gap:rfní:ireair ~seglir\1 ~dméta en el cuader{lo de asistencia del 
Laboratorio d~ Mecánica"der-Suelos~··ttarr¡egrstrado""su~asistencia a dicho Laboratorio, en las 
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·.···'.'"" .. "······ ~ . . Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú - SENAMHI 

CERTIFICADO 

• - 1 - - •• ' 

~ir~~¡~~-;:~;:~~~~]~~;-
Cajamarca '.o:· --~-~---

:,-1 -

La Dirección Regional SENAMHI Cajamarca , certifica que las precipitaciones pluviales ocurridas 

durante los años 1975 a 1993 ,en la Estacion Meteorologica AUGUSTO WEBERBAUER -107100, 
7o10'Latitud Sur, 78°30' de longitud Oeste, alcanzaron los valores segun detalle adjunto: 

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

AÑO MAXIMA(mm) AÑO MAXIMA(mm) 

1975 37.9 1994 28.5 
1976 72.9 1995 20.6 
1977 40.5 1996 35.1 
1978 14.8 1997 27.6 
1979 28 1998 31.7 
1980 28.8 1999 38.8 
1981 39.3 2000 36.1 
1982 30.5 2001 28.2 
1983 29.8 2002 22.3 
1984 27.6 2003 20.8 
1985 19.8 2004 28.1 
1986 27.4 2005 20.2 
1987 24.3 2006 20.6 
1988 18.2 2007 25.4 
1989 30 2008 27 
1990 24.7 2009 22.2 
1991 29.7 2010 23.4 
1992 17.7 2011 24.8 
1993 22.5 

Cajamarca, 10 abril 2012 

Ciencia y Tecnología Hidrometeorológica al Servicio del País ~)\/7\..---
Lirna: Jirón CahuideN''785-Lima 11. CasillaPosta1 D08TeJf: (51-1)6U-1~14Fax: 471-7287_,.:. rr---..SJ • 
Pasa_je _Jaén N'' 111 Urb. Ramón Ca~~la. Telf. (076)-3657~1 dr03-cajamarcalü·set~m1ú.gob.pe 1

'). ~~~amhl 
Celular. 076-976789869 RPM: # _,_,6908 Pag. Web www.senam.higob.oe 'C¿/yl\...\, 



CEPAHHTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyectos de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 

con Temología Apropiada 

Resolución Rectoral N° 27833- 93- UNC 

INTENSIDADES MÁXIMAS ESTACIÓN WEBERBAUER 

N J(%) Tr 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm!h) 

5min 10min 30min 60min 120 min 
00 00 - - - - -
1 100.0 133.9 94.9 50.8 31.1 20.1 
2 50.0 124.0 85.5 47.4 28.9 18.4 
5 20.0 110.7 80.0 42.8 25.9 16.3 
10 10.0 100.4 73.5 39.2 23.5 14.6 
15 7.0 95.0 70.0 37.3 22.3 13.7 
20 5.0 89.7 66.6 35.4 21.1 12.8 
25 4.0 86.1 64.3 34.2 20.3 12.2 

1 30 3.3 82.8 62.2 33.0 19.6 11.7 
40 2.5 78.0 59.1 31.3 18.4 10.9 
50 2.0 73.4 56.3 29.8 17.5 10.2 
60 1.7 70.0 54.1 28.5 16.7 9.6 
70 1.4 65.1 50.9 26.8 15.6 8.8 
80 1.2 60.0 47.6 25.0 14.4 B.O 
90 1.1 55.8 45.0 23.6 13.4 7.3 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 199.5 143.8 101.2 54.3 33.4 20.7 
2 99.5 133.9 94.8 50.8 31.1 20.1 
5 39.0 120.4 86.2 46.1 28.1 17.9 
10 19.5 110.3 79.8 42.6 25.8 16.2 
15 12.8 104.1 75.8 40.5 24.4 15.2 
20 9.5 99.6 73.0 38.9 23.4 14.5 
25 7.5 96.0 70.7 37.6 22.6 13.9 

2 30 6.1 92.9 68.6 36.5 21.8 13.4 
40 4.4 87.7 65.3 34.7 20.7 12.5 
50 3.4 83.4 62.2 33.2 19.7 11.8 
60 2.7 79.2 60.0 31.8 18.8 11.1 
70 2.2 75.4 57.5 30.4 17.9 10.5 
80 1.8 71.3 54.9 29.0 17.0 9.8 
90 1.5 69.7 52.1 27.5 16.0 9.1 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 498.0 156.9 109.6 58.9 36.3 23.8 
2 248.0 147.0 103.2 55.4 34.1 22.2 
5 98.0 133.7 94.7 50.8 31.1 20.0 
10 48.0 123.4 88.2 47.2 28.7 18.4 
15 31.3 117.2 84.2 45.0 27.4 17.3 
20 22.9 112.7 81.3 43.4 26.3 16.6 
25 17.9 109.1 79.0 42.2 25.5 16.0 

5 30 14.5 106.0 77.0 41.1 24.8 15.5 
40 10.3 100.9 73.8 39.3 23.6 14.7 
50 7.7 96.4 71.0 37.8 22.7 13.9 
60 6.0 92.6 68.5 36.4 . 21.8 13.3 
70 4.7 88.7 66.0 35.1 20.1 12.7 
80 3.6 84.3 63.2 33.5 19.9 12.0 
90 2.7 79.3 60.0 31.8 18.8 11.1 
100 1.0 - - - - -



CEPAHHTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyectos de Aprovechamimto de los Rerursos Hídncos 

con Tecnología Apropiada 

Resolución Rectoral N° 27833- 93- UNC 

N J(%) Tr 
INTENSIDADES MÁXIMAS (mmlh) 

5min 10 min 30min 60min 120 min 
00 00 - - - - -
1 995.5 165.5 115.9 62.4 38.6 25.5 
2 495.4 156.8 109.5 58.9 36.3 23.8 
5 195.5 143.6 101.0 54.2 33.3 21.6 
10 95.4 133.3 94.5 50.6 31.0 20.0 
15 62.0 127.1 90.5 48.5 29.6 19.0 
20 45.3 122.6 87.6 46.9 28.6 18.2 
25 35.3 119.0 85.3 45.6 27.7 17.6 

10 30 28.5 115.8 83.3 44.6 27.0 17.1 
40 20.1 110.8 80.1 42.8 25.9 16.3 
50 14.9 106.4 77.3 41.2 24.9 15.6 
60 11.4 102.4 74.7 39.8 24.0 14.9 
70 8.8 98.5 72.2 38.5 23.1 14.3 
80 6.7 94.3 69.6 37.0 22.2 13.6 
90 4.9 89.4 66.4 25.3 21.1 12.8 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 1493.0 172.6 119.6 64.4 39.9 26.4 
2 743.0 162.6 113.6 60.9 37.6 24.8 
5 293.0 149.3 104.7 56.2 34.6 22.6 
10 142.9 139.1 98.2 52.7 32.3 20.9 
15 92.8 132.9 94.2 50.5 30.9 19.9 
20 67.7 128.3 91.3 48.9 29.9 19.2 
25 52.6 124.7 89.0 47.6 29.0 18.6 

15 30 42.6 121.7 87.6 46.6 28.4 18.1 
40 29.9 116.6 83.8 44.8 27.2 17.2 
50 22.1 112.2 81.0 43.3 26.2 16.5 
60 16.9 108.2 78.5 41.9 25.3 15.9 
70 13.0 104.3 76.0 40.5 24.4 15.2 
80 9.8 100.1 73.3 39.1 23.5 14.5 
90 7.0 95.0 70.0 37.3 22.3 13.7 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 1990.5 176.7 122.2 65.8 40.8 27.1 
2 990.5 166.7 115.8 62.3 38.6 25.4 
5 390.4 153.4 107.4 57.7 35.5 23.3 

10 190.3 143.2 100.8 54.1 33.2 21.6 
15 123.6 137.0 96.8 51.9 31.8 20.6 
20 90.1 132.4 93.9 50.4 30.8 19.8 
25 70.0 128.8 91.6 49.1 30.0 19.2 

20 30 56.6 125.8 89.7 48.0 29.3 18.7 
40 39.7 120.7 86.4 46.2 28.1 17.9 
50 29.4 116.3 83.6 44.7 27.1 17.2 
60 22.3 112.3 81.1 43.3 26.2 16.5 
70 17.1 108.4 78.6 41.9 25.4 15.9 
80 12.9 104.2 75.9 40.5 24.4 15.2 
90 9.2 99.2 72.6 38.7 23.3 14.4 
100 1.0 - - - - -



CEPAHHTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyectos de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 

con TemologÍ3 Apropiada 

Resolución Rectoral N° 27833- 93- UNC 

N J(%) Tr 
INTENSIDADES MÁXIMAS (mmlh) 

5 min 10min 30min 60min 120 min 
00 00 - - - - -
1 2488.0 179.9 124.2 66.9 41.5 27.6 
2 1238.0 169.9 117.9 63.4 39.3 26.0 
5 487.9 156.6 109.4 58.8 36.3 23.8 
10 237.8 146.4 102.8 55.2 33.9 22.1 
15 154.3 140.2 98.9 53.1 32.5 21.1 
20 112.5 135.6 96.0 51.5 31.5 20.4 
25 87.4 132.0 93.7 50.2 30.7 19.8 

25 30 70.6 129.0 91.7 49.1 30.0 19.3 
40 49.4 123.8 88.4 47.3 28.8 18.4 
50 36.6 119.5 85.7 45.8 27.9 17.7 
60 27.8 115.5 83.1 44.4 27.0 17.6 
70 21.3 111.6 80.6 43.1 26.1 16.4 
80 16.0 107.4 78.0 41.6 25.1 15.7 
90 11.4 102.4 74.7 39.8 24.0 14.9 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 2985.5 182.5 125.9 67.8 42.1 28.0 
2 1485.4 172.5 119.5 64.4 39.9 26.4 
5 585.4 159.2 111.1 59.7 36.9 24.2 
10 285.2 149.0 104.5 56.1 34.5 22.5 
15 185.1 142.8 100.5 54.0 33.1 21.5 
20 134.9 138.2 97.6 52.0 32.1 20.8 
25 104.8 134.6 95.3 51.1 31.3 20.2 

30 30 84.6 131.6 93.4 50.0 30.6 19.7 
40 59.2 126.4 90.1 48.2 29.4 18.8 
50 43.8 122.1 87.3 46.7 28.4 18.1 
60 33.2 118.1 84.8 45.3 27.5 17.5 
70 25.4 114.2 82.3 44.0 26.7 16.8 
80 19.1 110.0 79.6 42.5 25.7 16.2 
90 13.5 104.9 76.3 40.7 24.6 15.3 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 3483.0 184.7 127.3 68.6 42.6 28.4 
2 1732.9 174.7 121.0 65.1 40.4 26.7 
5 682.9 161.4 112.4 60.5 37.4 24.6 
10 332.7 151.2 105.9 56.9 35.0 22.9 
15 215.9 145.0 101.9 54.7 33.6 21.9 
20 154.4 140.4 99.1 53.1 32.6 21.1 
25 122.2 136.8 96.7 51.9 31.8 20.5 

35 30 98.6 133.7 94.8 50.8 31.1 20.0 
40 69.0 128.6 93.7 50.2 30.7 19.8 
50 51.0 124.3 88.7 47.5 28.9 18.5 
60 38.7 120.3 86.2 46.1 28.0 17.8 
70 29.6 116.4 83.7 44.7 27.2 17.2 
80 22.3 112.3 81.1 43.3 26.2 16.5 
90 15.7 107.1 77.8 41.5 25.1 15.7 
100 1.0 - - - - -



CEPAHHTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyectos de Aprovechamiento de los Reazrsos Hídncos 

con Temología Apropiada 

Resolución Rectoral N° 27833- 93- UNC 

N J(%) Tr 
INTENSIDADES MÁXIMAS (mmlh) 

5min 10 min 30min 60min 120 min 
00 00 - - - - -
1 3980.5 186.6 128.5 69.3 43.0 28.7 
2 1980.4 176.6 122.2 65.8 40.8 27.1 
5 780.3 163.3 113.7 61.2 37.8 24.9 
10 380.1 153.0 107.1 57.6 35.5 23.2 
15 246.6 146.9 103.2 55.4 34.1 22.2 
20 180.0 142.4 100.3 53.8 33.0 21.5 
25 139.5 138.7 98.0 52.5 32.2 20.9 

40 30 112.6 135.6 97.1 52.1 31.9 20.6 
40 78.8 130.5 92.7 49.7 30.4 19.5 
50 58.2 126.2 89.9 48.2 29.4 18.8 
60 44.2 122.2 87.4 46.8 28.5 18.2 
70 33.7 118.3 84.9 45.4 27.6 17.5 
80 25.4 114.2 82.3 44.0 26.7 16.8 
90 17.9 106.1 79.0 42.2 25.5 16.0 
100 1.0 - - - - -
00 00 - - - - -
1 4975.5 189.8 130.6 70.4 43.8 29.2 
2 2475.4 179.8 124.2 66.4 14.5 27.6 
5 975.3 166.5 115.7 62.3 38.5 25.4 
10 475.1 156.2 109.1 58.7 36.2 23.7 
15 308.2 150.0 105.2 56.5 34.8 22.7 
20 224.6 145.5 102.3 54.9 33.8 22.0 
25 174.3 141.9 100.0 53.7 32.9 21.4 

50 30 140.7 138.8 98.0 52.6 32.2 20.9 
40 98.4 133.7 94.8 50.8 31.1 20.0 
50 72.6 129.4 92.0 49.3 30.1 19.3 
60 55.1 125.4 89.4 47.9 29.2 18.7 
70 42.0 121.5 86.9 46.5 28.3 18.0 
80 31.6 117.4 84.3 45.1 27.4 17.4 
90 22.2 112.2 81.0 43.3 26.2 16.5 
100 1.0 - - - . -
00 00 - . - . . 
1 5970.5 192.4 132.2 71.3 44.4 29.6 
2 2970.4 182.4 125.9 67.8 42.1 28.0 
5 1170.2 169.1 117.4 63.2 39.0 25.8 
10 570.0 158.8 110.8 59.6 36.8 24.2 
15 369.7 152.6 106.9 57.4 35.4 23.1 
20 269.4 148.1 104.0 55.8 34.3 22.4 
25 209.1 144.6 101.6 54.6 33.5 21.8 

60 30 168.7 141.4 99.7 53.5 32.8 21.3 
40 118.0 136.3 96.4 51.7 31.7 20.5 
50 87.1 132.0 93.6 50.2 30.7 19.8 
60 66.0 128.0 91.1 48.8 29.8 19.1 
70 50.3 124.1 88.6 47.4 28.9 18.5 
80 37.8 119.9 86.0 46.0 28.0 17.8 
90 26.6 114.9 82.7 44.2 26.9 17.0 
100 1.0 - - - - . 



CEPAHHTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyectos de Aprovechamiento de los Recursos Hídncos 

con Temología Apropiada 

Resolución Rectoral N° 27833- 93- UNC 

N J(%) Tr INTENSIDADES MÁXIMAS (mmlh) 
5min 10min 30min 60min 120 min 

00 aJ - - - - -
1 6965.4 194.6 133.6 72.1 4.8 30.0 
2 3465.4 184.6 127.3 68.6 42.6 28.4 
5 1365.2 171.3 120.1 63.9 39.6 26.2 
10 664.9 161.0 112.2 60.4 37.3 24.5 
15 431.2 154.9 108.3 58.2 35.9 23.5 
20 314.2 150.3 105.4 56.6 34.8 22.8 
25 243.8 146.7 103.0 55.3 34.0 22.2 

70 30 196.8 143.6 101.1 54.3 33.3 21.7 
40 137.5 138.5 97.8 52.5 32.2 20.8 
50 101.5 134.2 95.0 51.0 31.2 20.1 
60 176.9 130.2 92.5 49.6 30.3 19.5 
70 58.6 126.3 90.0 48.2 29.4 18.8 
80 44.0 122.1 87.4 46.8 28.5 18.1 
90 30.9 117.0 84.1 45.0 27.3 17.3 
100 1.0 - - - - -
00 aJ - - - - -
1 7960.4 196.5 134.8 72.7 45.3 30.3 
2 3960.4 186.5 128.5 69.2 43.0 28.7 
5 1560.2 173.2 120.0 64.6 40.0 26.5 
10 759.8 162.9 113.4 61.0 37.7 24.8 
15 492.8 156.8 109.5 58.9 36.3 23.8 
20 359.0 152.2 106.6 57.3 35.3 23.1 
25 278.6 148.6 104.3 56.0 34.4 22.5 

80 30 224.8 145.5 102.3 55.0 33.8 22.0 
40 157.1 142.5 99.0 53.1 32.6 21.1 
50 115.9 136.1 96.2 51.6 31.6 20.4 
60 87.8 134.0 93.7 50.2 30.7 19.8 
70 66.9 128.2 91.2 48.9 29.8 19.1 
80 50.2 124.0 88.6 47.4 28.9 18.4 
90 35.2 118.9 85.3 45.6 27.7 17.6 
100 1.0 - - - - -
00 aJ - - - - -
1 8955.4 198.2 135.9 73.3 45.7 30.6 
2 4455.3 188.2 129.6 69.8 43.4 29.0 
5 1755.1 174.9 121.1 65.2 40.4 26.8 
10 854.7 164.6 114.5 61.6 38.1 25.1 
15 554.3 158.4 110.6 59.4 36.7 24.1 
20 403.8 153.9 107.7 57.9 35.6 23.3 
25 313.3 150.3 105.3 56.6 34.8 22.8 

90 30 252.8 147.2 103.4 55.5 34.1 22.2 
40 176.7 142.1 100.1 53.7 33.0 21.4 
50 130.3 137.7 97.3 52.2 32.0 20.7 
60 98.7 138.8 94.8 50.8 31.1 20.0 
70 75.2 129.9 92.3 49.4 30.2 19.4 
80 56.4 125.7 89.6 48.0 29.3 18.7 
90 39.6 120.6 86.4 46.2 28.1 17.9 
100 1.0 - - - - -



CEPAHHTA 
N J(%) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Centro de Proyectos de Aprovechamiento de los Recursos Hídncos 

con Tecnología. Apropiada 

Resolución Rectoral N° 27833- 93- UNC 

Tr 
INTENSIDADES MÁXIMAS (mm/h) 

5min 10min 30min 60min 120 min 

00 . . - - . 
9950.4 199.7 136.9 73.8 46.0 30.8 
4950.3 189.7 130.5 70.4 43.8 29.2 
1950.1 176.4 122.0 65.7 40.7 27.0 
949.6 166.1 115.5 62.1 38.4 25.3 
615.8 159.9 111.5 60.0 37.0 24.3 
448.6 155.4 108.6 58.4 36.0 23.6 
348.1 151.8 106.3 57.1 35.2 23.0 
280.9 148.7 104.4 56.0 34.5 22.5 
196.3 143.6 101.1 54.2 33.3 21.6 
144.8 139.2 98.3 52.7 32.3 20.9 
109.6 135.3 95.7 51.3 31.4 20.3 
83.6 131.4 93.3 50.0 30.5 19.6 
62.6 127.2 90.6 48.5 29.6 19.0 
43.9 122.1 87.3 46.7 28.4 18.1 
1.0 . - - - . 



DISEÑO DE MEZCLAS 

SOLICITA: Roberto E. Horna Hernández 

PROYECTO: "Proyecto de Asfaltado de la Carretera el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 

AGREGADO FINO: ARENA DE RIO (Cantera Bazán Km 01vía Cajamarca-Bambamarca) 

AGREGADO GRUESO: PIEDRA CHANCADA (Cantera Bazán Km Olvía Cajamarca-Bambamarca) 

1.- CARATERISTICAS DE LOS MATERIALES 

A. AGREGADO FINO 

PESO ESPECIFICO DE MASA 

PESO UNITARIO SUELTO SECO 

PESO UNITARIO SECO COMPACTADO 

HUMEDAD NATURAL 

ABSORCION 

PARTÍCULAS MENORES TAMIZ# 200 

MODULO DE FINURA 

B. AGREGADO GRUESO 

PERFIL 

TAMANO MAXIMO NOMINAL 

PESO ESPECIFICO DE MASA 

PESO UNITARIO SUELTO SECO 

PESO UNITARIO SECO COMPACTADO 

HUMEDAD NATURAL 

ABSORCION 

PARTÍCULAS MENORES TAMIZ# 200 

ABRASION 

C. CEMENTO 

CEMENTO ASTM C-150 TIPO 1 PACASMAYO 

:ARENA DE RÍO 

: 2.61 gr/cm3 

: 1,560 kg/m 3 

: 1,620 Kg/m3 

:5.51% 

:1.5% 

:4.20% 

:3 

: PIEDRA CHANCADA 

:ANGULAR 

: 3/4" 

:2.60 

: 1,560 kg/m3 

: 1,618Kg/m3 

: 1.12% 

:0.90% 

:0.89% 

:28.55% 

PESO ESPECIFICO : 3.12 gr/ cm3 

Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz No 126 Teiefax. 076-365507, RPC 976364536 
Ing. Hernán Arévalo Cotrina. 976-862196 RPM: #271292 

Consultor arevsaa@gmail.com 



2.- CARATERISTICAS ESTRUCTURAlES 
ElEMENTO ESTRUCTURAl: CUNETAS, BADENES, AliVIADEROS, 
SARDINElES. 

RESISTENCIA A lA COMPRESIÓN 

REVENIMIENTO 

3.- CANTIDAD DE MATERIALES POR M3 DE CONCRETO 

MATERIALES DE DISENO POR M3 

CEMENTO 

AGREGADO FINO 

AGREGADO GRUESO 

AGUA DE MEZClA 

MATERIAlES CORREGIDOS POR HUMEDAD 
CEMENTO 

AGREGADO FINO HUMEDO 

AGREGADO GRUESO HUMEDO 

AGUA DE MEZCLA 

4.- PROPORCIONAMIENTO DE MATERIAlES 

PESO kg: 

VOLUMEN: 

CONSIDRACIONES: 

C: AF : AG / AGUA 

1: 2.1 : 2.610.46 

1: 2.0: 2.5 1 19.41t 1 blsa 

: f'c = 175 kg/cm 2 (28 días) 

: 3"- 4" 

:371 kg 

:734.90 kg 

:945.70 kg 

:201 lts. 

:371 kg 

:771.7 kg 

:964.6 kg 

:169.4 Lts. 

• El agua de la mezcla deberá cumplir con la norma E-060, corregir periódicamente el agua efectiva 
• El curado del concreto debe cumplir con la norma ASTM C l92M-95 Y ASTM C-192-81 
• Realizar pruebas de Revenimiento, regularmente 
• Ajustar en Obra el proporcionamiento en volumen del agregado. 

Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz No 126 
Ing. Hemán Arévalo Cotrina. 

Consultor 

Telefax. 076-365507, RPC 976364536 
976-862196 RPM: #271292 

arevsaa@grnail.com 



LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS V PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Crande- Aeropuerto 
CRANULOMETRJA DE LA COMBINACIÓN DE ACRECADOS 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

CANTERA "Km. 52+750" ACRECADO FINO MATERIAL CHANCADO Y ZARANDEADO 
02/11//2010 

CURVA GRANULOMETRICA -FORMULA DE TRABAJO 

TAMIZ Abert PASA PASA PASA PASA PASA PASA MEZCLA ESPECIFIC 

FORMULA 
A-CIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA GRAVA GRAVA ARENA ARENA DEL FILLER 
3/4"- 1/2"- ZARAN CHANC TOTAL DE TRABAJO 

PROYECT MUESTRA 

1/2" 3/8" DEADA ADA (CAL) o 
ASTM (mm) 

BASE 

21/2" 71.5 CAL ASFALTICA 

8-%t 28% o35~ 
<<' .:'·· ... · .· <-,, ·;f'%•'': ío'D;ci'' 2" 50.8 28%. 

11/2" 38.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1" 25.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3/4" 19.05 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-100 100 Mezcla Tentativa 

1/2" 12.7 19.9 100.0 100.0 100.0 100.0 93.6 88.6-100 90- 100 AGREGADOS: 

100 
GRAVA3/4"-

3/8" 9.525 1.6 66.7 100.0 100.0 82.8 1/2" 

90 
GRAVA 1/2" • 

No.4 4.76 0.5 4.9 90.2 100.0 59.2 S2.2- 66.2 44-74 3/8" 

64.47 
ARENA 

No.8 2.38 0.0 0.3 68.1 100.0 43.0 37.0-49 28-S8 ZARANDEADA 
ARENA 

No.16 1.18 CHANCADA 

No. SO 0.297 0.0 0.0 16.1 31.52 99.4 1S.4 10.4-20.4 S- 21 FILlER (CAL) 

No80 0.18 

No 100 0.149 
TOTAL 

No200 0.07S 0.0 0.0 3.5 8.4S 91.8 4.S 2.0-7.3 2-10 

<No 200 0.000 

CURVA GRANULOMETRICACOMBINACION DE AGREGADOS 

100.0 

90.0 
80.0 

70.0 

,eo.o 
:#o.o 

5o o 
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10.0 

00 

= = N 
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C> ... 
o 
:;:: 

OCCO<C 
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:;:: :;:: :;:: :;:: :;:: 

;:co 
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Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, material 
y documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz No 126 Tel~::fax. 076-365507, RPC 

Ing. Hernán Arévalo Cetrina. 970-083248 RPM: #142956 
Consultor harcot.ine:l@.lilllail.com 
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LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS V PAVIMENTOS 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

INFORME TECNICO 

Proyecto de Asfaltado el Porongo - T artar Grande - Aeropuerto 
GRANULOMETRIA DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS 
CANTERA "f<m. 52+750" AGREGADO FINO MATERIAL CHANCADO V ZARANDEADO 
02/11//2010 

COMBINACIÓN DE AGREGADOS 

GRANULOMETRIA DE LAS PARTES COMPONENTES DEL AGREGADO GRUESO MEZCLA ASFALTICA 

No. No. No No No <No 
TAMIZ 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No.4 No.8 16 50 80 lOO 200 200 

ABERTURA 38.1 25.4 19.1 12.7 9.525 4.76 2.38 1.18 0.297 0.18 0.149 0.075 0.000 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

GRAVA 3/4"- 1/2" 100.0 100.0 100.0 19.9 1.6 0.5 0.0 0.0 o.o 
GRAVA 1/2- 3/8" 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7 4.9 0.3 0.0 o. o 

ARENA ZARANDEADA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.2 68.1 16.1 3.5 

ARENA CHANCADA 100.0 100.0 100.0 100.0 100 90 64.5 31.52 8.45 

FILLER {CAL) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 91.8 

GRANULOMETRIA DE LA COMBINACION DE AGREGADOS 

No. No. No No 
TAMIZ 11/2"' 1" 3/4" 1/2" 3/8" No.4 No. 8 16 50 80 100 No200 

% 
38.1 25.4 19.1 12.7 9.53 4.76 2.38 1.18 0.297 0.18 0.149 0.075 ABERTURA APORTE 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

GRAVA 3/4"- 1/2" 8.0 8.0 8.0 8.0 1.6 0.1 0.0 0.0 

GRAVA 1/2- 3/8" 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 18.7 1.4 0.084 0.0 o. o 0.0 o. o 0.0 

ARENA ZARANDEADA 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 31.6 23.8 0.0 5.6 o. o o. o 1.2 

ARENA CHANCADA 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 25.2 18.1 0.0 8.8 o. o 0.0 2.4 

FILLER {CAL) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.994 0.0 0.0 0.92 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 93.59 82.80 59.15 42.95 0.00 15.44 0.00 0.00 4.51 

FORMULA MEZCLA OBRA 51- 34- 10-
100.0 100.0 100.0 92-100 67 50 19 3-7 

GRANULOMETRIA DE LA COMBINACION DE AGREGADOS 

No. No. No No No <No 
TAMIZ 11/2"' 1" 3/4" 1/2" 3/8" No.4 No.8 16 50 80 lOO 200 200 

ABERTURA ~ 25.4 19.1 12.7 9.53 4.76 2.38. 1.18 0.297 0.18 0.149 0.075 o 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

COMBINACION DE 
AGREGADOS 100.0 100.0 100.0 93.59 82.80 59.15 42.95 0.00 15.44 0.00 0.00 4.51 0.00 

<No. 

200 

o 
mm 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.00 

.// 
92- 51- 10- v----- --_¿_ 

3-r-" ~- ~; FORMULA MEZCLA OBRA 100 100 100 lOO 67 34-50 19 ···--·--....... 
~---:·••• tv~lo vEdRA RAUl H. AA OBRAS 

CONSULTOR DE 
Reg.C8860 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, 
v documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz N° 126 

Ing. Hemán Arévalo Cotrina. 
Consultor 

Telefax. 076-365507, RPC 
970-083248 RPM: #142956 

harcot.ine@.lrnlail.com 

material 



LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS V PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Crande- Aeropuerto 
CRAVEDAD ESPECfFICA V ABSORCIÓN DE ACRECADOS 
CANTERA "Km. 52+750" ACRECADO FINO MATERIAL CHANCADO V ZARANDEADO 
02/11//2010 

1 
B 

e 
S 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
{NORMA MTC E- 113, ASTM D 854) 

MATERIAL Concreto de Asfalto en Caliente Arena Zarandeada 

A 

B 

e 
S 

AGREGADO FINO (ARENA ZARANDEADA) 

IDENTIFICACION 1 2 3 PROMEDIO 

PESO SECO AL AIRE A 150° C 297.3 298.0 -
PESO PICNOMETRO +AGUA 671.2 672.0 -
PESO PICNOMETRO + H20 + MAT. 857.0 858.0 -
PESO MAT. SUPERFICIE SECA 307.7 308.1 -
ABSORCIÓN (S-A/S*100) 3.38 3.28 - 3.33 

Peso Esp. Bulk (Base Seca) A/(B+S-C) 2.439 2.441 - 2.440 

Peso Esp. Bulk (Base Saturada) S/(B+S-C) 2.524 2.523 - 2.524 

Peso Especifico Aparente A/(B+A-C) . 2.666 2.661 - 2.664 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
(NORMA MTC E- 113, ASTM D 854) 

MATERIAL Concreto de Asfalto en Caliente Arena Chancada 

AGREGADO FINO (ARENA CHANCADA) 

IDENTIFICACION 1 2 PROMEDIO 

PESO SECO AL AIRE A 150° C 311.2 312.0 

PESO PICNOMETRO +AGUA 670.2 671.0 
" 

PESO PICNOMETRO + H20 + MAT. 867.6 868.0 

PESO MAT. SUPERFICIE SECA 318.0 317.9 

ABSORCIÓN (S-A/S*100) 2.14 1.86 2.00 

Peso Esp. Bulk (Base Seca) A/(B+S-C) 2.580 2.581 2.581 

Peso Esp. Bulk (Base Saturada) S/(B+S-C) 2.637 2.629 

::::~ Peso Especifico Aparente A/(B+A-C) 2.735 2.713 

¿ .... 
--~~~ RAÓiH~A;t~;r; Vtd 

CONSULTOR DE OBRAS 
Reg.C8860 

RA 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestfeo, material 
y documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz N" 126 Telefax. 076-365507, RPC 

Ing. Hemán Arévalo Cotrina. 970-083248 RPM: #142956 
Consultor · harcot.ing(ti)gmail.com 



LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS V PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Crande- Aeropuerto 
GRAVEDAD ESPECfFICA V ABSORCIÓN DE ACRECADOS 
CANTERA "Km. 52+750" ACRECADO CRUESO MATERIAL CHANCADO 
02111//2010 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
{NORMA MTC E- 113, ASTM D 854} 

AGREGADO GRUESO 3/4" 

IDENTIFieAeiON 1 2 3 PROMEDIO 

A PESO DE MAT.SECO EN ESTUFA (105 "C) 1512.0 1621.0 1674.0 

B PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AIRE) 1526.0 1636.0 1689.0 

e PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AGUA) 940.0 1006.0 1040.0 

Pe BULK (BASE SECA)= A/(B-C) 2.580 2.573 2.579 

Pe BULK (BASE SATURADA)= B/(B-C) 2.604 2.597 2.602 

Pe APARENTE (BASE SECA) = A/(A-C) 2.643 2.636 2.640 

%DE ABSORCION = (B-A)*lOO/A 0.93 0.93 0.90 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS 
{NORMA MTC E- 113, ASTM D 854} 

AGREGADO GRUESO 1/2" 

2.578 

2.601 

2.640 

0.92 

IDENTIFieAeiON 1 2 3 PROMEDIO 

A PESO DE MAT.SECO EN ESTUFA (105 "C) 1372.0 1249.0 1249.0 

B PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AIRE) 1387.0 1264.0 1263.0 

e PESO MAT.SAT.SUP. SECO (EN AGUA) 850.0 775.0 775.0 

Pe BULK (BASE SECA) = A/(B-C) 2.555 2.554 2.559 2.556 

Pe BULK (BASE SATURADA)= B/(B-C) 2.583 2.585 2.588 2.585 

Pe APARENTE (BASE SECA)= A/(A-C) 2.628 2.635 2.635 2.633 

%DE ABSORCION = (B-A)*lOO/A 1.09 1.20 1.12 1.14 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, material 
y documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Sauta Cruz N° 126 Telefax. 076-365507, RPC 

Ing. Hernán Arévalo Cotrina. 970-083248 RPM: #142956 
Consultor harcoting@.l!:mail.com 



LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 
ENSAYO DE CÁNTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE HÚMEDO Y SECO 
CONCRETO ASFALTO 
02/11//2010 

ENSAYO CANTABRO DE PERDIDA POR DESGASTE (CONCRETO ASFALTO EN CALIENTE) 

MAQUINA DE LOS ANGELES NORMA NLT- 362/92 

GRADO· A {12 ESFERAS) 

MALLAS PESOS POR TAMAÑOS (gr) , 

TM 1 TM ESPECIFICADOS ENSAYADOS 

3/4" - 3/4" 1,225.0 1,219.0 

3/4" - 3/4" 1,225.0 1,215.0 

CÁLCULOS DE ENSAYO 

·PESO TOTAL DEL MATERIAL (gr) 2,434.0 

-PESO DEL MAT. RETENIDO EN MALLA Nº 12 (gr) 1,954.0 

-PESO DEL MAT. PASANTE LA MALLA Nº 12 (gr) 480.0 

-PORCENTAJE DE DESGASTE (%) 19.7 

RESULTADOS DE ENSAYO 

RESISTENCIA AL DESGASTE POR MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 19.7% 

Perdida al cántabro Húmedo (24 hs, 60 °c) < 35% máximo 

ENSAYO CANTABRO DE PERDIDA POR DESGASTE (CONCRETO ASFALTO EN CALIENTE} 

MAQUINA DE LOS ÁNGELES NORMA NL T- 362/92 

GRADO· A (12 ESFERAS) 

MALLAS PESOS POR TAMAÑOS (gr) 

TM 
1 

TM ESPECIFICADOS ENSAYADOS 

3/4" - 3/4" 1,225.0 1,213.0 

3/4" - 1,225.0 1,206.0 

CÁLCULOS DE ENSAYO 

-PESO TOTAL DEL MATERIAL (gr) 2,419.0 

-PESO DEL MAT. RETENIDO EN MALLA Nº 12 (gr) 2,265.0 

-PESO DEL MAT. PASANTE LA MALLA Nº 12 (gr) 154.0 

- PORCENTAJE DE DESGASTE 6.4 é ~~ 
(%) .~----- .. ---

_/ NG. RAúl H. ARÉvAlo 
/ COHSULlOROEO~ RESULTADOS DE ENSAYO 

=NriA Al nFc;GASTE POR MÁQUINA DE LOS ÁNGELES : 
~ Reg.CaB60 

Perdida al cántabro seco (25 2c) < 25 % máximo 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, material 
y documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz N" 126 Telefax. 076-365507, RPC 

Ing. Hemán Arévalo Cotrina. 970-083248 RPM: #142956 
Consultor harcot.ing(a).lffilaiLcom 
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LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 
ENSAYO MARSHALL 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

CANTERA "Km. 52+750" AGREGADO FINO MATERIAL CHANCADO Y ZARANDEADO 
02/11//2010 

PIEORACHANCAOA 3/48 a 1/r: 8.096 

PIEORA<HANCADA 1(2~a3(S•: 28.Gti 

TAMJZ 

3/4" 

9/8' 

NU 

NIS 

TOTA.l 

ARENA LAVAOA: 35.0 ;& 

ARENA CH:ANCAOA: 28.0 'f 

LA " 

ruo "G. 
PIEORA 

Olz.N;:¡.QA 
l/4·1/Z 

75.0 

17.1 

1.0 

0.5 

00 

93.59 

JIA$TOt~• 

CA • 

'". 
IIESC AG • 

P!EDR,f, 
01AI'it:.\OA 
1/!•$/li 

1115 ... 
'B.5 

SS. l.!~ 

:..16:0!3 .. 

0.11 0.0 0.0 

109.1 o.o o.o 
202.5 40.3 32.8 

14.9 90.S 83.ij 

l.íl 278.6 211.2 

327.57 409 . .re ::<ns; 

1125 

... 
?3-.S 

1.m.so 

.. 
• 
,, 

ENSAYO MARSHALL 

CAl.; 1.0" 

ADITiVO QJMISONO 3000 = 0.80% 

PE$0S PASTONES 

~!LlfR 

o. o 

o. o 
l':i..7 

11.70 

1.169.88 

"PASTON• 

CA • .. . 
PfSO CA. .. 

ll-E'iO AG • 

PHOfU. 
CHANU.OA 
J/4·1/l 

74.6 

17.1 

1.0 

o. o 

53. :lO 

PAS!ON• 

"'. 
AG • 

~so CA. 

rE.!O ..l.G .. 

1225 

PIEDRA 
Q-IAtlet.Or. 

l/2·51! 

o. o 
108.6 

201 . .5 

14.8 

1.0 

32S.BS 

i2:25 

;o 

;s.c 
H.lS 

1,161.7.5 

0.0 

0.0 

~0.1 

90.0 

277.2 

.&07.31 

l.l15 ... 
93.5 

1.1-:s..:sa 

,, 

o. o 
32.6 

83.2 

2.1C.l 

;2s.as 

,, 

.. 

FillER 

0.0 

o. o 
o. o 
o. o 
11.6 

11.64 

1,163.75 

I'ASTCt~ • 

"' . ... 
PESO Ct. • 

PE!O l.G • 

P•ECRA 
01Al'ltAOA 
l#.·l/2 

74.2 

17.0 

l.O 

0.5 

c.o 

F<1s.TON• 

CA • 

"'. 
PfSO ::A • 

Pf~O AG • 

P•ECII.A 
Q"!~rlr.ADA 

1/:·l/a 

o.o 
tOS.O 

200.4 

14.7 

1.0 

324.14 

lHS 

s.~ 

"' 61.3i3 

1.157.63 

o.o 
o. o 

SS. S 

275.1 

40S.17 

J22S 

.. 
!5.7.5 

1,139.15 

.. .. 

0.0 

0.0 

32.4 

8U 

209.0 

324.14 

.. 

.. 

o. o 
0.0 

o.o 
o.o 
11.6 

11.58 

1.157.63 

'!'AM!l PJEO~~ t-IEO!:lt. .l,;:![~lJ. ¿RENA ~IUEI:I. PI[ORt. Jl!EORot. A!IUlA .ltP:ENA fllLEA PIEDRA P!fORA AREt~A AREI'.Uo fiLlfR 

CH:.NCLC,t CH.e.NCAOA LAVAOA CHU~CAOA CHANC.\0:. Ot.IJ'~CAO.o\ LAVADA <::H~NCAC.o1. CHANC\O:P, CHANCAO:. LAV~OA CHANCACA 

3/&. 1f1 Jl1· ~~~ 11• ·li1 lf~. ~ta ~;• ·1/2 112 · J/! 

:/4"- i/1" 73.8 

1/'1." · 3/S" 16.9 
3/B~ ·Ni4 1.0 

O)asa NIIS 0.0 

TOTAl.. 92.12 

PASlON• 

CA• 

o\G • 

PESO ¡:,t. • 

l'e:O .e.G • 

TAMIZ 

1" -3/4" 

O.G O.ü ~.C 

107.4 0.0 0.0 

14.7 89.1 82.3 

loO 274.3 :207.!:1 

322 • .&2 40lJ}3 322 . .42 

"" 1.3 

52.7 

s~.42S 

,, 

,, 

o. o 

0.0 

11.5 

11.52 

1,1Sl.SO 

I'IUER 

73.4 

16.8 

1.0 
o.s 

!}1.63 

~.llSlON• 

CA • 

AG • 

FE~O « • 
PESO AG • 

c. o c. o o. o 
106.S 0.0 0.0 
1'98.3 39.5 32.1 
14.6 .... 81.!:1 

1.0 :0:72.8 206.8 

320.71 400.68 320.71 

lllS 
s.o 

.. ,, 
U21.00 ,, 

0.0 

o.o 
o. o 
0.0 

1L5 

U.45 

1,145.38 

F!UEP 

73.0 

16.7 

l.O 
o.s 
o. o 

91.14 

PASTON• 

'-'• 
AG • 

l'fSO CA • 

!>!SO AG • 

!/~ ·1/2 

0.0 

106.3 

197.2 

1.0 

1/1.·511 

0.0 

o.o 
39.3 
88.1 

27!.3 

398.74 

""' 
~· 

91.5 

lOO.JlS 

1.UC.SS 

o.o 
31.9 

81.4 

205.7 

.. 

,, 

3/4" ·1.'2" 72.8 c.~ o. o o.o o.o n: o.o o.a o.o o.o 7t.s o.o o.o G.O 

1/2'' • ~/S~ 16.6 105.9 •lO C'.•J 0.0 16.5 105.1 0.0 0.0 0.0 15.-4 104.6 0.0 G.O 

3/8" ·N!i!4 1.0 196:.5 39.1 31 S 0.0 0.9 195.1 3B.9 31.5 0.0 0.5 194.1 38.6 31.4 

o. o 
0.0 

0.0 

0.0 

11.4 

11.3.9 

l,l3'J.2) 

0.0 

0.0 

0.0 

t-_"'~'-·-"~'-'t---'~·'---r~'~'·_'_,~'~7·~'-t--·-'~'--t--_o._o_, ___ o~·'---t---1~'·~'_,~'~7~·'--t--~·~'·_'_, __ ~o._o __ t--_o_·'---t----''_·'--+-~M-.7--r-~oo~.1~~~o.~o~1 ~ ~asa Nt S o.o J.!> 270.5 20~ o 11.4 o. o 0.9 .268.¿ 1.03.4 1 L3 o.a 1).9 267.0 202.3 11.2 r-

¿ 
TOTAl ~.BS 317.95 397.~ 311.!05 11.36 50.16 315.56 39US 315.56 11.27 89.67 S13.8S 392.31 31 , ' 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, 
y documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz N° 126 

Ing. Hernán Arévalo Cotrina. 
Consultor 
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970-083248 RPM: #142956 

harcoting(a).!mlail.com 
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LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

OBRA 

ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

INFORME TECNICO 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Crande- Aeropuerto 
TENDENCIAS DE LAS CURVAS DE PROPIEDADES DE LA MEZCLA VS EL CONTENIDO 
DE ASFALTO 
CANTERA "Km. 52+750" ACRECADO FINO MATERIAL CHANCADO V ZARANDEADO 
02/11//2010 

TENDENCIAS DE LAS CURVAS DE PROPIEDADES DE LA M&CLA VS EL CONTENIDO DE ASFALTO 

%Asfalto 
f-Resultados 

Limite Superior 
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EVALUAOON DE LA PROPUESTA DE 

DISEJ\lO 

% Cemento Asfáltico 
Estabilidad 
Flujo 
Peso Unitario 
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V. A.M. 
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LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo - T artar Grande - Aeropuerto 
MARSHALL 
CONCRETO ASFALTO 
02/11//2010 

ENSAYO MARSHALL 
AASHTO T- 245 ASTM D 1559 

TAMICES ASTM 3/4" 1/2" 3/8" No4 NoS No 50 

%PASA MATERIAL 100.0 93.6 82.8 59.2 43.0 15.4 

ESPECIFICACIONES 100.0 90-100 44-74 28-58 .S -21 
BRIQUETA 
N' 1 2 3 

1 %C.A. en Peso de la Mezcla 7.10 

2 %Grava< 3/4" en peso de la Mezcla 7.43 

2 -A %Grava< 1/2" en peso de la Mezcla 26.01 

3 %Arena Zarandeada < 3/8" en peso de la Mezcla 32.52 

4 %Arena Triturada < 3/8" en peso de la Mezcla 26.01 

5 %Cal Hidratada en peso de la Mezcla 0.93 

6 Peso Especifico Aparente del C.A.(Aparente) gr/cc 1.005 

7 Peso Especifico de la Grava< 3/4"- 1/2" (Bulk) gr/cc 2.602 

7-A Peso Especifico de la Grava< 1/2"- 3/8" (Bulk) gr/cc 2.585 

8 Peso Especifico de la Arena Zarandeada < 3/8" (Bulk) gr/cc 2.439 

9 Peso Especifico de la Arena Triturada (Bulk) gr/cc 2.580 

10 Peso Especifico de la cal hidratada (Aparente) gr/cc 2.500 

11 Altura promedio de la briqueta cm 

12 Peso de la briqueta al aire (gr) 1211.3 1202.4 1204.2 

13 Peso de la briqueta al agua por GO'(gr) 1212.3 1203.5 1204.9 

14 Peso de la briqueta desplazada (gr) 678.8 674.5 675.3 

15 Volumen de la briqueta por desplazamiento (ce) = (13-14) 533.5 529.0 529.6 

16 Peso especifico Bulk de la Briqueta = (12/15) 2.270 2.273 2.274 

17 Peso Especifico Maximo - Rice (ASTM D 2041) 2.330 

18 %de Vados= (17-lG)xl00/17 (ASTM D 3203) 2.6 2.4 2.4 

19 Peso Especifico Bulk Agregado Total= (2+3+4+5)/(2/7+3/8+4/9+5/10) 2.531 

20 Peso Especifico Efectivo Agregado total= (2+3+4+5)/((100/17)-(1/6)) 2.591 

21 Asfalto Absorbido por el Agregado= (lOO x S x (20-19))/(19 x 20) 0.92 

22 %de Asfalto Efectivo= h(21x(2+3+4+S))/100 6.25 

23 Relacion Filler/Betun 0.97 

24 V.M.A. = 100-(2+3+4+S)x(16/19) 16.7 16.6 16.5 

25 % Vacios llenos con C.A. = 100x(24-18)/24 84.7 85.2 85.4 

26 Flujo (mm) 3.00 3.25 3.25 

27 Estabilidad sin corregir (Kg) 189 192 188 

28 Factor de estabilidad 0.96 0.96 0.96 

29 Estabilidad Corregida 27 • 28 851 864 846 

No80 No200 

4.5 

2-10 

PROMEDIO ESPECIF. 

2.272 

2.5 1-3 

16.6 14 

85.1 

3.2 2-4 

854 __Mw1lil ~ 
30 Estabilidad/ Flujo- (29/26) x 100 2836 2659 2604 2~c 170~- -·· •••• -. 

-~ RAúl H. Ali€VMO vtdR~ 
CONSULtOR DE OBRAS 
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LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 
GRAVEDAD ESPECfFICA DE LA MEZCLA BITUMINOSA 
CONCRETO ASFALTO 
02/11//2010 

GRAVEDAD ESPECIFICA DE MEZCLA BITUMINOSA 
ENSAYO RICE AASHTO T- 209 ASTM 0- 2041 

MUESTRAN2 1 04 

PROGRESIVA 
MUESTRA DE PRODUCCIÓN 

1.- PESO NETO DE LA MUESTRA 1223 

2.- PESO DEL FRASCO +AGUA 9567 

3.- PESO DEL FRASCO+ MUESTRA+ AGUA 10790 

4.- PESO DEL FRASCO+ MUESTRA+ AGUA ENRASADO 10278 

5.- VOLUMEN DESPLA2ADO 512 

PESO ESPECIFICO MAXIMO DE lA MUESTRA ( 1 1 / ( 5 1 2.389 2.389 

CONTENIDO% C.A. 7.10 

1 Obmvodo~' 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, material 
y documentación relacionada. 
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Consultor harcot.ing@email.com 



LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 
ESTABILIDAD RETENIDA (24 HORAS) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

CONCRETO ASFALTO 
02/11//2010 

ENSAYO MARSHALL 
AASHTO T • 245 ASTM D 1559 

ENSAYO DE ESTABILIDAD RETENIDA 

N2 DE PROBETAS 1 3 

Contenido de Cemento Asfaltico 7.10 7.10 

Peso Probeta al Aire 1211.3 1202.4 

Peso de la Probeta Saturada ( 01 Hora ) 1212.3 1203.5 

Peso de la Probeta en el Agua 678.8 673.1 

Volumen de la Probeta 533.5 530.4 

Peso Especifico Bulk de la Probeta 2.270 2.267 

Lectura del Dial Anillo Marshall 189 192 

Estabilidad sin corregir 858 871 

Factor Estabilidad 0.96 0.96 

Estabilidad corregida ( kg) 851 864 

Promedio Estabilidad ( 30 Minutos) ( kg) 857 

Promedio Estabilidad ( 24 Horas) 

Estabilidad Retenida (% ) 

Obsevaciones: 

(24 HORAS) 

4 2 S 

7.10 7.10 7.10 

1205.3 1210.7 1205.5 

1206.3 1211.6 1206.3 

675.3 678.6 675.3 

531.0 533.0 531.0 

2.270 2.271 2.270 

190 170 160 

862 772 726 

0.96 0.96 0.96 

855 766 721 

740 

86 

6 

7.10 

1204.5 

1205.4 

675.4 

530.0 

2.273 

163 

740 

0.96 

734 

Este documento ha sido generado con información, entregada por el interesado, muestreo, material 
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LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 

INFORME TECNICO 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 
fNDICE DE COMPACTABILIDAD 
CONCRETO ASFALTO 
02/11//2010 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

N9 de Muestras 

N~ de Golpes Marshall 

1,- Peso Briqueta al Aire 

ENSAYO MARSHALL 
AASHTO T • 245 ASTM D 1559 

ENSAYO INDICE DE COMPACTIBILIDAD 

~ 
~ 
~ 
~ 

2.243 

01 02 

50 so 
1207.2 1209.3 

2,- Peso Briqueta Saturada con Superf. Seca 1208.6 1210.3 

3,- Peso por Desplazamiento 670.3 671.3 

4,- Volumen de la Briqueta 538.3 539.0 

5,- Peso Unitario ( Gr./ce) 2.243 2.244 

PROMEDIOS 2.243 

2.243 2.097 

50 5 

1 
0.146 

GEB(SO)- GEB(S) 

IC = 6.83 

""' 2.097 

03 04 

5 S 

1201.1 1211.0 

1216.2 1218.2 

642.8 641.2 

573.4 577.0 

2.095 2.099 

2.097 
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1 

1 
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v documentación relacionada. 
Urb. Ramón Castilla Pasaje Santa Cruz W 126 feietax. 076-365507, RPC 

lng. Hemán Arévalo Cotrina. 970-083248 RPM: #142956 
Consultor harcot.in!!:@!!tnail.com 



LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS V PAVIMENTOS 

OBRA 
ENSAYO 

MATERIALES 
FECHA DE EMISION 

INFORME TECNICO 

Proyecto de Asfaltado el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto 
VISCOSIDAD PEN 120/150 
ASFALTO PEN 120/150, 
02/11//2010 

CURVA DE VISCOSIDAD vs TEMPERATURA PEN 120- 150 

110 '120 130 140 '150 160 170 

TEMPERATURA °C 

MEZCLA 

VISCOSIDAD TEMPERATURA j 
LIMITES 

MAJ(fMA 160 SSF 124 ·e 
RECOMENDADA 125 SSF 132 ·e 
MINIMA 85 SSF 144 ·e 

·tao 
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DESMOV. 

04 

PERT- CPM 
PROYECTO : 

11Proyecto de Asfaltado de la Carretera el Porongo- Tartar Grande- Aeropuerto" 
FECHA : ABRIL 2013 
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EXTRAC. Y APIL. 
MAT.ASFALTO W 

22 ~ 

CHANCADOY 
ZARANDEO (3'\ 

30 ~ 
\_¡ 

PREPARAC.MEZC.ASF. ~ 
~ 

ESPARCIDO 
45 ~ 

MEZC.ASF. 3 
70100 

PERFILADO Y COMP. SUB RAS. ~ l 45 @~ \ 
18 CA~PET~ 

35 ~ 30 @ 

CORTEDEMATERIALSUELTO W COMPACT MAT BASE 01\ IMPRIMAC. W ASFÁLTICA (4\ 
23 ~ 10 ~42W6o~ 

NIVEL. Y COMP. S. RAS. ALCANT (3'\ 1 
10 w~ 

DEMOLIC ~ \ 
ALCANT. (4\ SORTE NIVEL S. RAS. ALCANT. W CONF BASE GRANULAR • W CONCRETO fe= 175 W 

05 ~ 07 ~r\ 35 ~ 60 ~ 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6'! 

60 ~ 
COLOC. ALC. Y ALIVIADEROS d 

20 ~ 
FABRICACIÓN DE SEÑALES W COLOCAC. SEÑALES W 

20 ·~ 25 ~ 

LIMPIEZA 

GRAL .. /4\ 
25 ~ 
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