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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar eJ rendimiento real 
' 

para la producción de agregados para capa de protección ("PL") y capa de 

drenaje ("DL"), analizando las variaciones que estos puedan tener en relación 

con la presencia de precipitaciones y trabajos no contributarios, para 

determinar estos rendimientos se investigó la actividad de producción de estos 

agregados en la Plataforma de Lixiviación la Quinua 8A, proyecto en el que se 

está realizando la producción de estos materiales a gran escala utilizando 

como equipo principal una zaranda vibratoria METSO ST 4.8, se tomaron 

muestras de datos diariamente durante un año, registrando cuadrillas, 

rendimientos, milímetros y horas de precipitación (información de SENAMHI) y 

horas de trabajos no contributarios. Se determinó que los trabajos no 

contributarios generan que las horas efectivas durante una jornada de trabajo 

de 1 O horas sean en promedio de 6.12 horas únicamente, se determinó 

además que la presencia de lluvias disminuye el rendimiento de la producción 

de "PL" disminuye en un 11.36 % mientras que la producción de "DL" 

disminuye en un 7.37 %. Con esta información se pudo concluir que el 

rendimiento para la producción de agregado para drenaje ("DL") es de 379.54 

m3/jornada y el rendimiento para la producción de agregado para capa de 

protección ("PL") es de 461.74 m3/jornada. 

Palabras Clave: Rendimiento, Agregado, Capa de Protección, Drenaje, 

Zaranda Vibratoria, Lixiviación. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to determine true performance in producing 

aggregates for the protective layer ("PL") and drainage layer ("DL"), analysing 

possible variations in these in relation to rainfall and non contributory work. In 

arder to determine this performance, the production activity for these 

aggregates was investigated at the La Quinua BA leach pad, a project where 

large scale production of these materials is being carried out using a METSO 

ST 4.8 vibratory sieve as the main equipment. Data samples were taken daily 

for a year, recording work crews, output, millimeters and hours of precipitation 

(information obtained from SENAMHI) and hours of non contributory work. lt 

was determinad that non contributory work means that actual hours worked 

during a 1 0-hour day are on average only 6. 12 hours. lt was further determinad 

that the presence of rains reduces the production of "PL" by 11.36 %, while the 

production of "DL" drops by 7.37 %. This information made it possible to 

conclude that output for aggregate production for the drainage layer ("DL") is 

379.54 m3/day and output for aggregate production for the protective layer 

("PL") is 461.74 m3/day. 

Key words: Performance, aggregate, protective layer, drainage, vibratory sieve, 

leach pad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plataformas de lixiviación son estructuras cuyo uso ampliamente difundido 

y prácticamente indispensable para la explotación de minerales a tajo abierto. 

Este tipo de estructuras se caracterizan por ser de naturaleza masiva, por lo 

general tienen extensiones mayores a 20 hectáreas, por lo que los materiales 

que se empleen para su construcción también se necesitan en grandes 

cantidades. 

La construcción de las plataformas de lixiviación está conformada por etapas 

tales como el movimiento de tierras (cortes y rellenos masivos), conformación 

de capa impermeable de suelo (Soil Liner), instalación de geomembrana, 

conformación de capa de protección (PL), instalación de tuberías de colección, 

instalación de agregado de drenaje (DL). Estas etapas de construcción son 

indispensables, sin importar el lugar donde se construya la plataforma. 

Para realizar las etapas de conformación de capa de protección (PL) e 

instalación de agregado de drenaje (DL) es necesario contar con agregados 

que cumplan los requerimientos técnicos que garanticen el buen 

comportamiento de la estructura, los mismos que se necesitan en grandes 

cantidades, por lo explicado en el primer párrafo. La producción de estos 

agregados se realiza, por lo general, con zarandas vibratorias, ya que este tipo 

de maquinaria garantiza altos rendimientos y bajos costos de operación en 

comparación con las chancadoras. 

La presente tesis tiene como objetivo determinar un rendimiento real para la 

producción de agregados "PL" y "DL", en base a una amplia recolección de 

datos, incorporando efectos que puedan representar variabilidad en el mismo. 
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CAPITULO l. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.- PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.1- Planteamiento del Problema: La determinación del rendimiento 

real de una actividad en, su sentido más amplio, es la base para calcular 

el costo y realizar una programación acertada de la misma. En muchos 

casos los proyectos de construcción civil se ven afectados en costo y 

plazo, debido a que los rendimientos, de su presupuesto, no se cumplen 

al momento de ejecutar el proyecto. 

En nuestro país la actividad minera representa a uno de los sectores , 

más importantes para nuestra economía, existen diversas empresas 

dedicadas a este rubro; dentro de las cuales el método de explotación a 

cielo abierto, para obtener metales tales como el oro, resulta bastante 

común. Para la aplicación de este método, la estructura primordial e 

imprescindible es la plataforma de lixiviación, cuya construcción implica 

una considerable inversión de dinero y tiempo. 

En la construcción de plataformas de lixiviación se ejecutan actividades 

típicas y que por lo general forman parte de la ruta crítica del proyecto; 

tales como cortes y rellenos masivos, preparación de superficie de 

terreno nivelado, conformación de capa impermeable de arcilla "Soil 

1 
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Liner", instalación de geomembrana, conformación de capa de 

protección "PL", instalación de tuberías de colección de solución y 

conformación de material de drenaje "DL". 

Para la ejecución de las actividades de conformación de capa de 

protección "PL" y conformación de material de drenaje "DL" es 

imprescindible contar con dichos agregados los cuales son producidos 

por medios mecánicos; tales como el zarandeo utilizando zarandas 

vibratorias, que por tratarse de grandes volúmenes, resulta mucho más 

-económico que el uso de chancadoras. 

La construcción de estas plataformas se verá afectada en costo y plazo 

si una de sus actividades críticas, tales como la producción de 

agregados "PL" y "DL" también se ve afectada. Estos efectos pueden 

tener como causa matriz el empleo de un rendimiento incorrecto, al 

momento de realizar el presupuesto del proyecto y la correspondiente 

programación del mismo. 

La imprecisión que existe al momento de asignar un rendimiento 

promedio, para la elaboración del presupuesto y programación para la 

actividad de producción de agregados "PL" y "DL", se debe a que no se 

conocen cuáles son los rendimientos reales, para estas actividades. Se 

desconoce además la relación que éstos mantienen con el clima y en los 

trabajos no contributarios. 
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Proyectos tales como la Construcción de la Plataforma de Lixiviación la 

Quinua BA han sufrido efectos en su costo y plazo, ya que el 

rendimiento promedio, que se consideró al momento de elaborar su 

presupuesto, no se reflejó durante la ejecución del mismo. Ésto se debe 

a que al elaborar el presupuesto, generalmente, solo se cuenta con 

rendimientos proporcionados por el fabricante, los cuales no están 

afectos del clima y trabajos no contributarios. 

Los rendimientos para este tipo de actividades son bastante sensibles, 

ya que por la naturaleza masiva de este tipo de proyectos, 

generalmente, se encuentran afectos de grandes metrados, dentro de 

los presupuestos; razón por la cual el rendimiento que se determine se 

debe analizar profundamente y con una gran cantidad de datos, por 

ejemplo en La Plataforma de Lixiviación la Quinua BAse utilizan 3,000 

m3 de "PL" y 3500 m3 de "DL", por cada hectárea de plataforma; con lo 

que se tiene una cantidad total estimada de producción para todo el 

proyecto de 270,000 m3 y 315,000 m3, respectivamente; por lo que 

variaciones, del orden del m3 en el rendimiento, pueden generar 

diferencias importantes en el costo de la producción. 

La duraciones de las actividades de producción de agregados "PL" y 

"DL" es bastante amplia; por lo general toman más de un año para 

completar su ejecución, debido a la naturaleza masiva de sus metrados 

descritos en párrafos anteriores; por lo que el rendimiento que se estime 

para éstas tiene que ser analizado durante un periodo de tiempo similar; 

ALLEN JULIO ESTELA COTRINA 3 
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para que los efectos del clima y trabajos no contributarios puedan verse 

reflejados en el mismo; haciendo que el rendimiento sea sostenible, a lo 

largo de la ejecución de toda la actividad. 

1.2.- Formulación del Problema: ¿Cuáles son los rendimientos reales 

para la producción de agr-egados para capa de protección ("PL") y capa 

de drenaje ("DL"), utilizando zaranda vibratoria, considerando efectos de 

clima y trabajos no contributarios?. 

1.3.- Justificación de la Investigación: Las actividades de producción 

de agregados "PL" y "DL", son de absoluta necesidad en la construcción 

de plataformas de lixiviación, utilizadas para la explotación de minerales 

preciosos dentro de la actividad minera; además estas son actividades 

de naturaleza masiva ya que por lo general se encuentran afectas de 

grandes metrados, en los presupuestos de estos proyectos; razón por la 

cual se plantea que la presente investigación, debe determinar los 

rendimientos, en base a una recolección de datos que será tomado a lo 

largo de un año; para que, de esta manera, los rendimientos calculados 

sean sumamente precisos y consideren efectos que pueden suceder a 

lo largo de un año, tales como cambios de clima e incidencias de 

trabajos no contributarios; de esta manera los rendimientos obtenidos 

pueden ser usados con la garantía de que se verán reflejados en otros 

proyectos, de condiciones similares. 
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La determinación del rendimiento real de la producción de agregados 

"PL" y "DL", utilizando zaranda vibratoria, servirá para conocer el costo y 

las cuadrillas reales que se utilizan en esta actividad. Se resolverán 

ambigüedades, como la afectación del rendimiento por efectos de clima 

y trabajos no contributarios. Esta información será de fundamental 

utilidad para empresas dedicadas a la construcción de plataformas de 

lixiviación, al momento de realizar sus presupuestos, planeamiento, 

programación y durante de la ejecución propiamente dicha de la obra. 

Además de esto, la presente investigación, difundirá el proceso 

constructivo y otros detalles de esta actividad, para su aplicación en 

centros de difusión del aprendizaje, tales como las universidades. 

1.4 Alcances y Limitaciones: 

La presente investigación determinará los rendimientos reales que se 

pueden obtener en la producción de agregados "PL" y "DL", utilizando 

una zaranda METSO ST 4.8, con distintas condiciones climáticas y 

considerando los tiempos de trabajos no contributarios; información que 

podrá ser aplicada en la elaboración de presupuestos, de actividades 

similares. 

Se tiene limitaciones para ampliar la investigación, en cuanto a que el 

tipo equipo a investigar es bastante costoso y su utilización se limita a 

grandes proyectos; razón por la, cual la investigación se limita a 

recolectar datos, de un solo modelo de zaranda vibratoria. 
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1.5.- Objetivo General: 

• Determinar el rendimiento real en la producción de agregados, 

para capa de protección ("PL") y capa de drenaje ("DL"), 

utilizando una zaranda vibratoria. 

1.6.- Objetivos Específicos: 

• Definir una relación entre las horas de trabajo no contributario 

y la variación del rendimiento de la producción de agregados, 

para capa de protección ("PL") y capa de drenaje ("DL"). 

• Definir una relación entre la variación de las condiciones 

climáticas y la variación del rendimiento de la producción de 

agregados, para capa de protección ("PL") y capa de drenaje 

("DL"). 

1.7.- HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

1.7.1.- Hipótesis: El rendimiento para la producción de agregados 

utilizando zaranda Metso ST 4.8, considerando efectos de clima y 

trabajos no contributarios, es mayor a 600 m3/día para el caso del 

agregado para capa de protección "PL" y mayor a 400 m3/dfa para el 

caso del agregado para drenaje "DL". 

1.7.2.- Variables: 

• Unidad de Análisis: Zaranda vibratoria Metso ST 4.8, con la cual 

se realiza la producción de agregados "PL" y "DL", en la 

plataforma de lixiviación la Quinua 8A durante el año 2012. 
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• Variables: 

o Variables Independientes: 

• R1: Condiciones climáticas. 

• R2: Trabajos no contributarios. 

o Variables dependientes: 

• R1: Rendimiento en la producción de "PL". 

• R2: Rendimiento en la producción de "DL". 
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CAPITULO 11. MARCO TEÓRICO. 

2.1.- Antecedentes: 

2.1.1.- Internacionales: 

Castro (México, 1988) afirma: en relación a las zarandas 

vibratorias expresa: La eficiencia de una zaranda en su primera 

cubierta es de un 90 % a 95 %, esto es solo ese porcentaje de las 

partículas menores que los orificios de la-criba logran pasar. Para 

la segunda cubierta la eficiencia baja a un 85 % y a un 75 % para 

la tercera. 

La capacidad de una malla vibratoria se calcula en las toneladas 

de material que pasan a través de 1 pie~ por hora. 

2.1.2.- Nacionales: 

Rios (Lima, 201 O), sobre las zarandas mecánicas vibratorias, 

indica: Consiste en un chute metálico vertical, el mismo que vibra 

por acción de un motor eléctrico; dentro de este chute vertical 

están instaladas una serie de mallas, que clasifican el material en 

diversos tamaños. Existen muchos tipos de zarandas mecánicas, 

. pero los podemos reducir a cuatro tipos principales mostrados 

debajo, de los cuales el 60% usados a nivel mundial son de 

inclinación simple, y de zarandeo por estratificación. Otros tipos 

de doble, triple o inclinación múltiple dónde se zarandea por 
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estratificación y por caída libre o combinándolas, para diferentes 

aplicaciones. Según el tipo de inclinación tenemos: 

• Simple Inclinación: Zarandeo por estratificación con 

Movimiento circular 15° Movimiento lineal 0°-5°. 

Actualmente líder en zarandeo selectivo. 

FIG. 1. Zaranda Mecánica de Inclinación Simple. 

• Doble inclinación: De caída libre Compacta-Alta capacidad. 

Pero baja selectividad es típica en circuitos de zarandeo. 

FIG. 2. Zaranda Mecánica de Doble Inclinación. 

• Triple inclinación: Combina capacidad y selectividad. Típica 

para zarandeo controlado. 
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FIG. 3. Zaranda Mecánica de Inclinación Triple. 

• Inclinación Múltiple Banana Screen: Efectivas en zarandeo 

en camas delgadas. Popular en Carbón y Minería Metálica. 

FIG. 4. Zaranda Mecánica de Inclinación Múltiple, Tipo Banana 

Screan. 

2.1.3.- Locales: 

Cárdenas y Ruiz (Cajamarca, 2011 ), presentan una 

investigación sobre rendimientos de maquinaria pesada, en la 

construcción de las plataformas de lixiviación "Yanacocha VIl" y 
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"Pad Carachugo X", realizadas dentro de la Minera Yanacocha en 

Cajamarca; sin embargo en esta investigación no se hace 

mención a los rendimientos de zarandas vibratorias. 

2.2.- Bases Teóricas: 

• Plataforma de Lixiviaci6n1
: "Una plataforma de lixiviación es 

una estructura que está compuesta por una extensa área de 

terreno, recubierta con geomembrana y un sistema de 

colección de solución sobre ésta. Este sistema está 

compuesto por una capa de protección, una red de tuberías 

perforadas y una capa de material de drenaje". El proceso 

constructivo de una plataforma de lixiviación es el que a 

continuación se describe: 

o Movimiento de Tierras: "Es la etapa más costosa del 

proceso constructivo de una plataforma de lixiviación; 

consiste en realizar excavaciones y rellenos masivos, a fin 

de llegar a la superficie de diseño de la plataforma. Esta 

superficie está diseñada para que toda la escorrentía, que 

esté sobre ella, confluya en un único punto y pueda ser 

captada fácilmente." 

1 
(Espinoza, 2011) 
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FIG. 5. Zona de Corte 

FIG. 6. Zona de Relleno 

o Construcción de Drenajes Subterráneos: "El agua de los 

manantiales es retirada del sistema, por medio de canales 

llamados subdrenes, los que son construidos a dos metros 

de profundidad, en cada canal hay tuberías perforadas de 

4 ó 6 pulgadas, cubiertas por agregado de drenaje y 

forradas por una capa de geotextil. La longitud y la 

cantidad de tuberías por canal dependen del caudal y la 

ubicación del manantial, en el interior del perímetro de la 

plataforma." 
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FIG. 7. Drenes Subterráneos 

o Colocación de la Capa de Revestimiento Impermeable 

(SL): "El terreno acondicionado es cubierto con una capa 

de material de baja permeabilidad (10x10-6 cm/seg) 

llamado "Soil Liner" (SL), la capa tiene 300 mm. de 

espesor, se compacta para lograr esta permeabilidad, la 

granulometrfa es menor a 2 pulg. Esta capa tiene la función 

de ser aislante, para evitar la percolación de la solución 

rica, en caso de una posible rotura de la geomembrana." 

FIG. 8. Colocación de "Soil Liner''. 
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o Instalación de Geomembrana: "La geomembrana es 

instalada por paños de 7 m x 150m. uno tras otro, con un 

traslape de 20 cm para permitir soldaduras por termo 

fusión entre estos, La geomembrana es instalada sobre 

toda la superficie de la plataforma y es anclada en todo el 

perrmetro, mediante una zanja que posteriormente es 

rellenada y compactada por capas. Los materiales que, 

generalmente, se usan en este proceso son: 

Geomembrana de alta densidad (HDPE), cuando ésta 

queda expuesta a la luz del sol y geomembrana de baja de 

densidad (LLDPE), cuando esta queda recubierta por el 

material de la capa de protección. Ambas geomembranas 

tienen un espesor de 2 mm." 

FIG. 9. Instalación de Geomembrana. 

o Colocación de Capa de · Protección (PL): "La 

geomembrana es protegida con una capa de arena 

gravosa limosa bien gradada, de granulometría menor a 2 
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pulgadas, la cual es compactada hasta llegar a un 95% de 

compactación relativa, el espesor de la capa es de 300 

mm. La capa de protección tiene la función de proteger la 

geomembrana, de los impactos del mineral que se apilará 

sobre ella; sirve como amortiguación a las tuberías 

colectoras y matrices, que son instalados sobre esta." 

FIG. 10. Colocación de Capa de Protección. 

o Instalación de tuberías de colección de solución: "Se 

trata de una red de tuberías perforadas, con una densidad 

aproximada de 0.14 mi por m2 de plataforma; éstas 

tuberías se instalan a 45° de la tubería de colección 

principal, la cual no está perforada, y sigue el alineamiento 

de la lfnea de máxima pendiente del plano de la 

plataforma; para, finalmente, depositar toda la solución 

colectada en las pozas de lixiviación." 
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FIG. 11. Instalación de tuberías de colección de solución. 

o Colocación de la capa de drenaje (DL): "Las tuberías de 

colección de solución son protegidas por una capa de 350 

mm de espesor, compuesta de grava gruesa mal gradada 

de 6 pulgadas de tamaño máximo; la misma que cumple la 

función de ser el material drenante y servir de filtro para 

que las tuberías de colección no se colmaten." 

FIG. 12. Colocación de material de drenaje. 
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FIG. 13. Plataforma de lixiviación La Quinua BA. 

• Definición de material para capa de protección "PL"2
: Por 

lo general, el material de la capa de protección se obtendrá de 

las operaciones de chancado y/o zarandeo y consistirá en una 

arena gravosa limosa bien gradada. El material que es 

demasiado húmedo se podrá esparcir sobre un área de 

apilamiento temporal y dejar secar apoyándose de trabajos de 

escarificación, hasta que se reduzca la humedad a una 

cantidad que permita la colocación de la capa, a satisfacción 

de la supervisión. La capa protectora contendrá suficiente 

humedad, para producir una capa homogénea, lisa y 

compacta. Para lograr esto, se podrá solicitar al Contratista 

que humedezca el material después de esparcirlo sobre la 

geomembrana, pero antes de la compactación. El material de 

2 (Knigth Pfésold S.A., 2010) 
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la capa protectora se ajustará generalmente a la siguiente 

clasificación: las clasificaciones individuales, tomadas de la 

pila de acopio, pueden desviarse ligeramente (±10 por ciento) 

del porcentaje que pasa por las mallas especificadas 

mostradas, salvo la malla de 37.5 mm (el 100 por ciento 

pasará esta malla). Sin embargo, el promedio de . todas las 

gradaciones estará dentro de los rangos especificados en la 

siguiente tabla 1. 

1' amailo de :Malla Por~entajequepa§a 
-···· 

37.S mm 100 
25.4nuu 95 .. 100 

--

9.52 mm so .. too 
--· .. 

4./ónun 30 .. 95 
L18nuu 15 .. 80 
OJO UUll 10 .. /0 
0.0/ nun :; .. :;o 

• Definición de material para capa de drenaje "0L"3
: El material de 

agregado para drenaje, se obtendrá de las operaciones de chancado 

y zarandeo o de una fuente aprobada por la supervisión y consistirá 

en una grava gruesa mal gradada. El material de agregado para 

drenaje estará libre de todo material orgánico y partículas suaves 

deleznables. El agregado para drenaje, que se colocará sobre la 

tubería de sub drenaje, tendrá un tamaño de partícula máximo de 

3 (Knigth Píésold S.A., 2010) 
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150 mm y contendrá no más del 5% que pasará la malla #200 (0.07 

mm), determinado por ASTM D 422. El agregado para drenaje, que 

se colocará en los sumideros de pozas y plataformas de lixiviación, 

tendrá un tamaño de partrcula máximo de 25 mm y contendrá no más 

del 5% que pasará la malla # 200 (0.07 mm), determinado por ASTM 

0422. 

• Material integral: Se denomina material integral, al material que se 

obtiene directamente de la cantera y será procesado para obtener los 

agregados, de las granulometrías deseadas. 

• Material "Over": Se denomina material "Over'' al material residual 

del proceso de zarandeo y selección del material, es decir es el 

material que no será utilizado luego del zarandeo. La cantidad de 

este material debe ser la menor posible, a fin de mantener buenos 

costos de producción; esto se logra realizando una correcta selección 

de la cantera a partir del estudio granulométrico de la misma y 

utilizando las mallas de zarandeo correctas, al momento de realizar la 

producción de los agregados. 

• Granulometría (BADILLO, 2010): "La granulometría es la 

representación porcentual en masa, de los distintos tamanos de 

partículas que componen los suelos; propiedad que, generalmente, 

es esquematizada en una gráfica denominada curva granulométrica. 
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La gráfica granulométrica suele dibujarse con porcentajes como 

ordenadas y tamaños de las partículas como abscisas. Las 

ordeAadas se refieren a porcentaje en peso, de las partículas 

menores que el tamaño correspondiente. La representación en 

escala semilogaritmica (Eje de abscisas en escala logarítmica) 

resulta preferible a la simple representación natural; pues en la 

primera se dispone de mayor amplitud, en los tamaños finos y muy 

finos; que en escala natural resultan muy comprimidos, usando un 

módulo práctico de escala. 

La forma de la curva da inmediata idea de la distribución 

granulométrica del suelo; un suelo constituido por partículas de un 

solo tamaño estará representado por una línea vertical; mientras que 

los suelos de granulometrfas variadas presentan curvas 

granulométricas más tendidas." 

ALLEN JULIO ESTELA COTRINA 20 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
"DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO REAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS UTILIZANDO ZARANDA 

VIBRATORIA EN LA PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN LA QUINUA 8A- CAJAMARCA" 

100 - 90 ~ -IV 80 
~ 

1 70 
~ 60 :;} 
e1 

fiO e 
48 

40 J 

1 1 11 t 1 .-rn 11 1 1 
1 t 11 V_ ljliJ_ -·ifl· l 11 11 / 1 lliil 
1 111 . 1 V JJJ H j 

111 1 1 

- 111 - ·J u_L --~ j 
11 1 J 1 1 e: 30 g 20 

@. 
10 
--t 1 IIJ 1 Jll- J l_ +1' 'r· - ,-. -

1 IV 11 1 

o 
0.001 

1 1 l,H' lll 
' 1 

0.01 0.1 1 

F/G. 14. Ejemplo de cuNa granulométrica. 

11 1 J 
10 

• Producción de agregados "PL" y "DL" utilizando zaranda 

vibratoria: La manera más eficiente de realizar la producción de 

agregados "PL" y "DL" es utilizando una zaranda vibratoria, como 

instrumento de selección. Se identifican cuatro actividades 

principales, para realizar la producción de estos agregados, las 

cuales serán descritas a continuación. 

o Explotación y transporte de material integral: Consiste 

en realizar el corte masivo de la cantera, cargarlo en 

unidades de acarreo (volquetes), hasta el lugar donde se 

encuentra la zaranda, que procesará el material para 

obtener los agregados, se tratará siempre de ubicar la 

zaranda lo más cerca posible de la cantera, a fin de 
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minimizar los costos de operación. La cuadrilla típica, para 

esta actividad, se describe a continuación: 

Equipos: 

• 01 Excavadora Cat 3360 L o similar. 

• 01 Tractor Cat D8t o similar. 

• Volquete 15 m3 (La cantidad varía según la 

distancia entre cantera y zaranda). 

Personal: 

• 01 Operador de excavadora. 

• 01 Operador de tractor. 

• Operadores de volquete. 

• 01 Cuadrador. 

• Vigías dependiendo de la ruta. 

Rendimiento (GyM S.A., 2011): 

• "1500 m3 de material por jornada de trabajo de 1 O 

horas". 

o Zarandeo de material integral: Consiste en separar el 

material integral de acuerdo a las granulometrías que se 

desea obtener para lo cual se utiliza una zaranda 

vibratoria, la granulometría de los materiales que se 

obtengan luego del proceso de zarandeo depende de la 

granulometría del material integral y del tamatio de la 

abertura de las mallas que se utilicen en la zaranda. En el 

caso de la producción de agregados para capa de 
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protección ("PL") y agregado de drenaje ("DL") se utilizan 

mallas de 6 pulgadas y 1 pulgada de abertura, lo que 

permite obtener los agregados con los requerimientos 

granulométricos descritos anteriormente, de esta manera al 

procesar el material integral se obtiene ambos agregados 

(PL y DL) al mismo tiempo, lo que conduce a que la 

cantidad de material "over" que se genera sea mínima .La 

cuadrilla típica para esta actividad se describe a 

continuación: 

Equipos: 

• 01 Zaranda vibratoria Metso St 4.8 o similar. 

• 01 Cargador frontal Cat 950 o similar. 

Personal: 

• 01 Operador de zaranda. 

• 01 Operador de cargador frontal. 

• 01 Vigía. 

·Rendimiento (GyM S.A., 2011): 

• "400 m3 de material "DL" por jornada de trabajo de 

10 horas". 

• "600 m3 de material "PL" por jornada de trabajo de 

10 horas". 

o Transporte y acumulación en pilas de acopio: Esta 

actividad consiste en transportar el material procesado y 

material "over" a pilas de acopio para que luego pueda ser 
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utilizado en los fines correspondientes. La cuadrilla típica 

para esta actividad se describe a continuación: 

Equipos: 

• 01 Cargador frontal Cat 950 o similar. 

• 02 Volquete de 15 m3 de capacidad. 

Personal: 

• 01 Operador de cargador frontal. 

• 02 Operador de volquete. 

• 01 Cuadrador. 

Rendimiento (GyM S.A., 2011): 

• Depende de la distancia del acopio. 900 m3 - km 

por jornada de trabajo de 1 O horas. 

• Descripción de la maquinaria usada en la producción de 

agregados "PL" y "DL" con zaranda vibratoria: Los equipos 

que usan en esta actividad han sido mencionados en párrafos 

anteriores y serán descritos detalladamente a continuación: 

o Excavadora CAT 336 DL 4: "Se trata de una excavadora 

sobre orugas, con un motor Cat C9 con tecnología ACERT, 

270 HP de potencia, 8.8 litros de cilindrada, 1800 

revoluciones por minuto el cual le permite un menor 

consumo de combustible y menor desgaste de sus 

componentes. El Sistema hidráulico se ha diseñado para 

4 CATERPILLAR, 2009, Manual de Rendimiento, edición 39. 
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lograr una mayor fiabilidad y un excelente control de la 

máquina al contar con mayor fuerza de excavación, 

capacidad de elevación y tracción en la barra de tiro más 

elevada. Cuenta además con un cucharón de 2.4 m3 de 

capacidad." 

Dimensiones de la Excavadora: 

mm 
A Altura de embarque (~_on ~ocharó11) 

Pluma de akm11:e 
. -- --· ·-. ~ ·- - . .. ·- ·-· ----- - -· -

Bullil1dl1 de 2.800 mm 3540 
Sulancl11 de 3.:200 mm 3340 
Bulandn de 3.900 mm 3670 

·-

Pluma de e!lcavoción de alla 
produ~dón _ 

Ballil1cfn de :2.1 :10 mm 3590 
Bulancfn de :tS50 mm 3500 

mm 
8 Lon,¡¡ítud de embarque 

Pluma de alcan~e 
B~-i~H~-~~1-de 2.800 tHín~-=~171 721~0 

Oalandn de 3.:200111111 11 ISO 
Balan~fn de 3.900 mm 11 200 

---- -·»• 

Pluma de eJI~'IlVoclón de alla 
produ~dón 

Oallil1dn de :2.150 ltlln 11140 
Ballil1~fn de 2.550 nu11 10 900 

mm 
C All~hura de las cadenas 

-~ - -- -

336Q L_ (zapata~ de 700 mm) .. _ 3:290 
Jj6D LN (zapatas de 600 tn111J 2990 

D Longitud de la ~adena 5020 
E _Longitud al ~~ntro de ~odillo_§ _ 4040 
F _ lta_dio d_e giro de c:o.!a ·· 3!100 
G Altura 1i bre ~obre el suelo 510 
H Altura de la superestructura 2740 
J Altura de !u cabina 3280 
K Anchura de la s~i?frestrlMUrn 2990 
L Ancho de vla 

336lJL 2590 
3360 Ln 2390 

M Altura libre en el conttapeoo 1220 

FIG. 15. Dimensiones de la Excavadora Cat 3360 L. 
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Curva de Operación de la Excavadora: 

1// --.¡; ~ 
¡_ ll'l 1~ ""'· 

ll \ r--..... -~ -y; 

~ /¡ \ 
..... """ 

'! ' /~) = 

1 ~ t= ......... ,/ ~ 

10 

9 

8 

7 

6 

li 

4 

a 
2 

1 

o 
1 

2 

3 

4 

ti 

6 

7 

8 

ti 

Al 

l -~JV'í 

~~ -
\ 

.h IJj ,, '-el 

Cll 
\ 

·B 
111 

\ ~ 
, .. lf!nmm 

¡- ;~;~ 
~ ..... ,mm 

' \\ ~~ 1/ 1 
"':'\1 # ~ / 1/ 
"~ "' / / 

~ -~--" 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 1 m 

l.c:m~ltud d~:l balandn 
A Profundidad mdxhna d~ llxcavm:ión 
O Alcance máximo a nivel del !i!U.llo 
C Altura máxima de COI1C 

D Altura máxima dg carga 
E Altum mfnlmll de carg~~ 
F Pmfundldad mllxlm!! J!!!fa obtcnru· una exc!lvru:lón horlzmttal de l.SOO mm 
G l)rofundidad mllxhnu d!l excavación en un fnllll!l V!lrtlcal 
Radio de ºle¡aado 
Fuef7.as del cucJmón (JSO 6015) 
PucrMS del baJam:ín (180 6015) 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
k N 
k N 

FIG. 16. Curva de Operación de la Excavadora Cat 3360 L. 
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o Tractor Cat D8T5
: "Se trata de un tractor "Bulldozer" sobre 

orugas, cuenta con un motor Cat C15 de tecnologra 

ACERT de seis cilindros, turboalimentado, post enfriado, 

310 HP de potencia neta, 15,2 litros de cilindrada y 1850 

revoluciones por minuto el cual le permite generar altas 

productividades en la operación, ahorros en el consumo de 

combustible y garantiza una operación al 1 00% de potencia 

hasta los 3566 m.s.n.m." 

5 CATERPILlAR, 2009, Manual de Rendimiento, edición 39. 

ALLEN JULIO ESTELA COTRINA 27 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
"DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO REAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS UTILIZANDO ZARANDA 

VIBRATORIA EN LA PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN LA QUINUA 8A- CAJAMARCA" 

9,10,11 

12,13,14 

1fi,1fi 

11 

- ---
1 Altura líbte sobre el suelo 618 mm 
2 An~:ho de via :tos n1 

a Anchum sí11 muflones ¡:zapata 1\'st:índat) 2.69.3 mm 
.3.o:n mm 

- -
_fl Altura (putte s~pi!rJor_del tubo de' ;t-ieaprt 3.518 mm 
ll Altw·a 3.S86 mm 
'1 Altura de la barra d~t tiro (en ~tl centro de la horquilla) 108mm 

;uo·!mm 
4.641 mm 
··- --· 

111 Lonttitud d11J trugtor búsko eou bnna d11 tiJ·o 4,998111111 
-

11 Longitud delt1'agtor M!!ico con cabrestante s::ns m111 --
6.091 mm 

13 Longitud ~()n_hoJa U 6.434111111 
6.2'ismm 
6A22mm 
(d44mm 

17 LoJ1gítud total (lioju §Uirlppi!r de UJ1 sólo díeHh:. baj!tdó) í.lr72 mm 

FIG. 17. Dimensiones tractor CA T dBt 

o Cargador frontal CAT 950G6
: "Se trata de un cargador 

frontal sobre ruedas, el cual cuenta con un motor Cat DIT A 

3126, de 180 HP de potencia neta, 1400 revoluciones por 

6 CATERPILLAR, 2009, Manual de Rendimiento, edición 39. 
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NOTA: la!i dlmen!llone¡¡ 
Indicada!! 11on de máqulnll!l 
equlpad1111 4ltm n9umlltlcoiJ 
23.!1-Rl!!IXHA (1.·3). 

f 

minuto y 7.2 litros de cilindrada lo que le permite gran 

fuerza de desprendimiento, carga rápida y tiempos de ciclo 

excelentes. Maniobrabilidad precisa y cambios más suaves 

con lo cual se logra rendimiento y comodidad óptimos. Este 

cargador frontal cuenta con u8n ampón de 3. 1 m3 de 

capacidad." Las dimensiones de esta máquina son las que 

a continuación se describen. 

-!l!!!l"lF""===: !'t@§GI!rgl! mm 
1111' TI 

1371!1!!11 
IU'1") 

~==m!lmm =~~*= AIJ!Imm 
11'1'0"1 m'-1 

1~====== M!ngl!M&U§Jjlt =====~!'! 

''º~'!! 1'? ln~mt. mb. 
~pa11111t 
llbm 1!111 

• d!l!i!l&lfQI!I 

r 

• 1.1111 dlmen!llonall 
varlan con elcuohar6n. 
Conr~ulte la t11bls da 
ellpecl11cllcfonell de 
opersclón en ls!l 
págfMII!I 20·21. "Inclinación haclsmrlt& en ls 

posición de acarr11o ae de 466
• 

FIG. 19. Dimensiones de cargador frontal CAT 950G. 

o Volquete Volvo FM 6X4 R 7 : "Se trata de un camión 

volquete 6X4 de tres ejes, con motor diésel de 4 tiempos, 

6 cilindros en Hnea, 4 válvulas por cilindro, turbo 

7 VOLVO, 2011, Hoja de Especificación FM 6X4 R. 
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intercooler, inyección directa electrónica digital, 440 HP de 

potencia, 1600 revoluciones por minuto, 12.8 litros de 

cilindrada. Este camión volquete cuenta con una tolva de 

15 m3 de capacidad". Las dimensiones de este equipo son 

esquematizadas a continuación. 

•Neum:lliooa 11.00R22; ruedo de ooero; auspernñón aemi-eliplico; 
- P:m> vehicutoo con climatitador o!lodir 200 mm de altura. 

FIG. 20. Dimensiones de volquete VOLVO FM 6X4 R. 
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o Zaranda vibratoria METSO ST 4.88
: "Se trata de una 

zaranda vibratoria de gran tamatio, equipada con tres pisos 

que le permiten una gran capacidad de producción y 

cribado eficaz, capaz de producir cuatro productos finales, 

tres de ellos terminados y opcionalmente con la adición de 

una parrilla vibrante obtener un cuarto producto. Posee una 

criba de dos rodamientos, tres bandejas, gran superficie 

útil, tolva de gran capacidad con baja altura de carga y un 

avanzado sistema de automatización. Cuenta con un 

motor CAT C 4.4 de 141 HP de potencia neta". A 

continuación se muestra la tabla 2. donde se aprecian las 

principales caracterfsticas de la zaranda en mención. 

YAHANI'lA,!!!e~.g §T 4l 

OOMP-ONETES DE LA UNIDAD 
- ··----

CRIBA 

Número de pisos 3 Und. 

Ancho de criba 1,524 mm 

Largo de Criba 5,480 mm 

1 Area de Cribado/Piso 7.9m2 

TOLVA & CINTAS 

Capacidad de Tolva 7.5m3 

Altura de Carga (Con Rejilla) 3,345mm 

8 METSO, 2011, Catálogo de plantas móviles de trituración y cribado. 
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' ... _., 

Altura de Carga (Sin Rejilla) 
1 

2,315 mm 

ALTURA DE DESCARGA DE LAS CINTAS 

De Finos 4,300 mm 

De Primer Piso 4,440 mm 

De Segundo Piso 3,880 mm 

De Tercer Piso 4,165 mm 

MOTOR 

Modelo CAT C 4.4 

Potencia 141 HP 

--
DIMENSIONES 

Largo 18,320 mm 

Ancho 3,190 mm 

Altura 3,630 mm 

Peso 32,250 kg 

FIG. 21. Zaranda METSO ST 4. 8 en operación 
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o Cuadrador (MINERA YANACOCHA; 2011): "Persona 

capacitada para realizar la labor de dirigir el 

estacionamiento de una unidad de acarreo (volquete) para 

posteriormente proceder a su descarga". 

o Vigia (MINERA YANACOCHA, 2011 ): "Persona capacitada 

para realizar la labor de dirigir el tránsito dentro de la obra 

de acuerdo a las normas vigentes dentro de la misma". 

• Trabajo No Contributorio9
: Cualquier actividad que no genera valor, 

y que cae directamente en la categorfa de pérdida. Son actividades 

que no son necesarias y tienen un costo. Ejemplo: Esperas, 

descansos, trabajo rehecho, viajes, horas de espera por 

inoperatividad de equipos. 

9 Sosa Sandoval, R, 2007, Experiencias constructivas en obras de edificación: Trabajo No Contributorio, 
Perú. 
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CAPiTULO 111. METODOLOGiA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- METODOLOGiA. 

3.1.1.- Tipo de Investigación. 

• Descriptiva: Ya que describe detalladamente las actividades 

investigadas; trabaja con una extensa cantidad de datos para 

determinar el rendimiento de las actividades en estudio; en 

condiciones que representen variabilidad, para el rendimiento de 

las mismas. 

3.1.2.- Localización: 

• Ubicación Política: La investigación se realizará en el Perú, 

región y provincia de Cajamarca, distrito de la encañada, en la 

plataforma de lixiviación la Quinua 8A; la cual se encuentra 

adyacente al lado oeste del kilómetro 31 de la carreta Cajamarca 

- Bambamarca. 

• Ubicación Geográfica: La investigación se realizará en la 

siguiente ubicación geográfica, expresada en coordenadas UTM 

WGS84: 

o Norte: 9 225 500 N 

o Este: 768 000 E 

o Altura: 3 590 m.s.n.m. 
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• Clima: El clima es característico de la región suni con una 

temperatura anual de 12 oc, seco durante los meses de mayo a 

octubre con precipitaciones de octubre a abril, con presencia de 

heladas de junio a agosto. 

• Otras caracteristicas: Características tales como topografía, 

geología, población no son relevantes para el presente estudio 

por lo que se prescinde de describirlas en este documento. 

3.1.3.- Población: Se considera como .población a todas las 

zarandas Metso ST 4.8 que realicen las actividades de producción de 

agregados "PL" y "DL". 

3.1.4.- Muestra: Se considera como muestra a la zaranda Metso ST 

4.8 que realiza la actividad de producción de agregados "PL" y "DL" 

en la plataforma_ de lixiviación la Quinua _aa .durante _el 2012. 

3.2.· PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN .DE DATOS. 

3.2.1.- Registro de datos de producción en campo: Para realizar 

el registro de la producción de agregados "PL" y "DL" fue necesario 

tener un controlador de equipos de manera permanente en el área de 

operación de la zaranda, tanto en el turno día como el turno noche. El 

controlador de equipos es responsable de contar de la manera más 

precisa posible el número de amponadas que el cargador frontal 

cargaba en las unidades de acarreo que transportan los agregados 

"PL", "DL" y "Over" a las pilas de acopio, esta información se registra 
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en el formato auxiliar de control (ver anexo A). Por otro lado también 

lleva un conteo del número de amponadas que el cargador frontal 

realiza para abastecer a la zaranda con "material integral", esto se 

realiza con el fin de que se pueda realizar un balance de masas entre 

el volumen de "material integral" ingresado a la zaranda y los 

agregados y material "Over'' producido, con lo que se garantiza que 

los datos tomados sean confiables. 

En los casos donde se presentaron eventos climáticos en la zona de 

operación tales como lluvias y tormentas eléctricas, el operador de la 

zaranda y el controlador de equipos se refugiaban en un refugio para 

tormentas eléctricas el cual fue construido a base de un contenedor 

metálico con una conexión de puesta a tierra, desde este contenedor 

el operador de la zaranda puede continuar manipulándola ya que 

este equipo se puede 9perar desde un control remoto, mientras que 

el controlador de equipos puede seguir con el conteo sin tener ningún 

problema. 

El total de amponadas que se registren durante el turno son 

multiplicadas por un factor de 3. m3/amponada, para finalmente 

obtener la producción de "PL", "DL" y "Over" en m3. La obtención de 

este factor será detallada páginas adelante en el presente 

documento . 
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Al final del turno el controlador de equipos prepara un informe de 

producción de la zaranda, donde se detallan los m3 de cada tipo de 

materiales producidos durante el turno, recursos utilizados para la 

producción, horas de lluvia registradas y eventos de importancia que 

hayan tenido influencia con la producción. Este informe de 

producción se realiza de acuerdo a un formato establecido por el 

ingeniero de campo (ver anexo B). 

3.2.2.- Compilación de datos de producción: Los datos del informe 

de producción emitidos por el controlador de equipos son recibidos 

por el área de planeamiento de la oficina técnica donde son 

procesados para formar parte del reporte diario (ver anexo C). La 

información es compilada y archivada utilizando el programa 

Microsoft Excel. 

3.2.3.- Registro de datos de recursos consumidos en campo: El 

controlador de equipos se encarga de registrar las horas hombre 

consumidas para la producción de los agregados, las mismas que 

registra en el formato de tarea diario de personal (ver anexo 0). En 

caso de que el personal realice otra actividad diferente a la 

producción de agregados, las horas son diferenciadas en el formato 

en mención. Este reporte es revisado y firmado al final de la jornada 

por el ingeniero de campo. 
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Por otro lado las horas máquina consumidas son registradas por el 

operador de cada máquina, haciendo uso del formato diario de 

control de equipos (ver anexo E), en este formato el operador del 

equipo debe registrar el horómetro inicial y final del equipo, 

kilometraje inicial y ·final, galones de combustible consumidos; de 

igual forma que se hace con las horas hombre en el caso de que los 

equipos sean utilizados en actividades que no sean la producción de 

agregados, la información registrada en el formato es diferenciada 

para cada actividad. Al final de la jornada estos formatos son 

revisados y firmados por el ingeniero de campo. 

3.2.4.- Compilación de datos de recursos utilizados: Los formatos 

de tareo diario de personal y control diario de equipos, son recibidos 

por el área planeamiento de oficina técnica donde son registrados y 

archivados usando el programa Microsoft Excel. 

3.2.5.- Re_gistro de datos de lluvias: El controlador de equipos se 

encarga de registrar la hora en que inicia y termina la lluvia, 

información que forma parte del reporte de producción y 

posteriormente del reporte diario. De esta manera se obtiene las 

horas totales de lluvia ocurridas en las jornadas de trabajo. 

Por otro lado se cuenta con la información meteorológica otorgada 

por el SENAMHI, la cual detalla los miHmetros de lluvia que cayeron 

sobre el área de la operación día a día . 
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3.2.6.- R~gistro de datos de trabajos no contributarios: En la 

presente tesis se han considerado como trabajos no contributarios a 

las horas de reparación y mantenimiento de los equipos asociados a 

la producción de los agregados. Las horas de reparación y/o 

mantenimiento son registradas a detalle por el área de 

mantenimiento de equipos, estas horas son informadas al final de 

cada turno al área de planeamiento de oficina técnica donde son 

archivadas, se informa además el tipo de falla y se hace distinción si 

las horas de paralización se debieron a mantenimientos preventivos 

programados o reparaciones por eventos no deseados. 

· 3.3.- RECURSOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.1.- Ingeniero de campo: El ingeniero de campo es el profesional 

(ingeniero civil) responsable de las actividades que se realicen en su 

frente de trabajo. En el caso de la producción de agregados "PL" y 

"DL" el ingeniero de campo es responsable de la seguridad de los 

trabajadores, calidad de los agregados, adecuado uso de recursos y 

verificación de los informes realizados por el controlador de equipos. 

3.3.2.- Controlador de equipos: El controlador de equipos es el 

obrero (operario) responsable de realizar el tareo diario de personal, 

informe diario de producción, verificar el correcto llenado de los 

formatos diarios de control de equipos por parte de los operadores, 

controlar las horas de lluvia, tormentas eléctricas y registrar las 

ocurrencias extraordinarias que tengan influencia en la producción. El 
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controlador de equipos entrega toda la información registrada durante 

el turno al área de planeamiento de la oficina técnica donde es 

procesada por el ingeniero de planeamiento. 

3.3.3.- Ingeniero de planeamiento: El ingeniero de planeamiento es 

el responsable del área de planeamiento de la oficina técnica, quien 

se-encarga de controlar el avance fisico de las actividades, cantidad 

de recursos utilizados, elaboración de reportes diarios, etc. En el 

caso de la producción de agregados "PL" y "DL" el ingeniero de 

planeamiento se encarga de procesar los datos de producción y 

recursos utilizados para generar una curva S de avance 

independiente para esta actividad (por tratarse de una actividad 

crrtica), genera además una curva de productividad real la cual se 

compara con la productividad prevista en el presupuesto. Todos los 

reportes generados por el ingeniero de planeamiento están basados 

en la información entregada por el controlador de equipos . 

. 3.4.-BEP.O.RTES UTILIZADO.S.PARA .LA.REC.OLECCIÓN.DE.DAIO_S. 

3.4.1.- Formato auxiliar de control de producción: Este 

documento (ver anexo A) es utilizado por el controlador de equipos 

para poder registrar la _producción de los agregados "PL" y "DL", el 

mismo que contiene la siguiente información: 

• Hora de inicio de jornada: Hora en que se inicia el turno 

en el que se está trabajando. 

• Hora de fin de jornada: Hora en que se finaliza el turno 

en el que se está trabajando. 
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• Hora de inicio de producción: Hora en que se inicia la 

producción de los agregados "PL" y "DL". 

• Hora de fin de producción: Hora en que se finaliza la 

producción de los agregados "PL" y "DL". 

• Horas de inicio y fin de interrupciones de producción: 

Horas donde la producción se ve interrumpida. 

• Motivo de interrupción de la producción: Se especifica 

el motivo por el cual se interrumpió la producción. 

• Numero de amponadas de "material integral": Se cuenta 

el número de amponadas de "material integral" 

ingresadas a la zaranda. 

• Numero de amponadas de "PL": Se cuenta el número 

de amponadas de "PL" producido por la zaranda y que 

es cargado por el cargador frontal para ser acopiado. 

• Numero . qe _ amp_ona,qa_s _d_e "DL": ~-e _c_u~n.ta ~1 n_úm~r.o 

de amponadas de "DL" producido por la zaranda y que 

~-s _cargad_o p_or _el cargad_or frontal para -~er_ a_~Qpi~do. 

• Numero de amponadas de "material over'': Se cuenta el 

número de amponadas de "material over" producido por 

la zaranda y que es. cargado por el cargador frontal para 

ser acopiado. 
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3.4.2.- Informe de producción de la zaranda: Este documento (ver 

anexo 8) es preparado por el controlador de equipos al finalizar el 

tumo, el mismo que contiene la siguiente información: 

• Ingeniero responsable: Nombre del ingeniero de campo 

encargado de la producción de los agregados. 

• Capataz: Nombre del capataz u operador responsable 

de la producción de agregados. 

• Fecha: Fecha a la que corresponde el reporte. 

• Tumo: Indicar turno día o turno noche. 

• Ubicación: Indicar la ubicación donde se encuentra la 

zaranda. 

• Partida: Indicar. la partida del presupuesto a la que 

corresponde la producción de los agregados. 

• Cantidad de equipos: Indicar la cantidad de equipos por 

familia (~arg_ap9r_e_s fr9n1a1_e_~;, z_ar~n~~. V919!J~~~~. ~~~-). 

• Horas trabajadas de equipos: Indicar las horas 

trabajadas en total por familia de equipos. 

• Cantidad de mano de obra: Se indica la cantidad de 

mano de obra por categoría (Capataz, operador, 

operario, oficial, peón). 

• Horas trabajadas de mano de obra: Se indican las 

horas hombre trabajadas en total diferenciándolas por 

categoría . 
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• Horas de lluvia o tormentas eléctricas: Se registran por 

separado las horas de inicio y fin de tormentas 

eléctricas y lluvias. 

• Horas de paralizaciones por otros eventos: Se registran 

eventos que puedan causar paralizaciones en la 

producción (incidentes, accidentes, fallas en los 

equipos). 

3.4.3.- Reporte diario: Este documento (ver anexo C) es -elaborado 

por el área de planeamiento de la ofiéina técnica y presentado 

diariamente a la supervisión. Este documento contiene la siguiente 

información: 

• Fecha: Se indica la fecha a la que corresponde el 

reporte. 

• Tumo: Se indica el tumo al que corresponde el reporte 

(día o noche). 

• Horas de inicio y fin de tumo: Se indica las horas en las 

que comenzó y finalizó el tumo. 

• Cantidad mano de obra directa: Se indican la cantidad 

de mano de obra utilizada durante el tumo, 

diferenciándolas por categorías (capataz, operador, 

operario, oficial y peón). 

• Cantidad de mano de obra indirecta: Se indica la 

cantidad de mano de obra que forma parte del gasto 

. general del proyecto diferenciándolas por categorías 
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(ingenieros de campo, oficina, calidad, seguridad, 

topógrafos, etc.). 

• Cantidad de equipos operativos: Se indica la cantidad 

de equipos que se encuentran aptos para realizar la 

operación diferenciándolos por familia (excavadoras, 

cargadores frontales, zarandas, etc.). 

• Cantidad de equipos inoperativos: Se indica la cantidad 

de equipos que se encuentra en mantenimiento o 

reparación y no están aptos para la operación 

diferenciándolas por familia. 

• Cantidad de producción: Se indica los metrados 

ejecutados durante el dra diferenciándolos por cada 

partida presupuesta!. 

• Comentarios del contratista: Se indican ocurrencias 

importantes que hayan acontecido durante el turno, las 

mismas que representen influencia en la producción. 

3.4.4.- Tareo diario de personal: Este formato (ver anexo D) es 

llenado por el controlador de equipos a inicio y fin de cada jornada, 

es revisado y firmado por el ingeniero de campo. Este formato 

contiene la siguiente información: 

• Fecha: Indica fecha a la que corresponde el tarea de 

personal. 

• Turno: Indica el turno al que corresponde el tarea de 

personal. 
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• Nombre del personal: Se indica el nombre de cada 

trabajador. 

• Categoría del personal: Se indica la categoría de 

personal (Capataz, Operador, Operario, Oficial, Peón). 

• Partidas: Se indican todas las partidas en las que la 

cuadrilla ha trabajado durante todo el turno. 

• Horas hombre por partida: Se indican las horas hombre 

que cada trabajador contribuyó en cada partida. 

• Horas hombre totales: Se registran la suma total de las 

horas hombre registradas en el tarea. 

3.4.5.- Formato diario de control de equipos: Este formato (ver 

anexo E) es llenado por el operador de cada equipo, revisado y 

firmado por el controlador de equipos e ingeniero de campo. Este 

formato contiene la siguiente información: 

• Fecha: Indicar la fecha en la que se está llenando el 

formato. 

• Turno: Indicar turno día o turno noche: 

• Equipo: Indicar la familia a la que pertenece el equipo 

(excavadora, cargador frontal, zaranda, etc.). 

• Marca: Indicar la marca del equipo (ejemplo: CAT, 

KOMATSU, METSO, etc.). 

• Modelo: Indicar el modelo del equipo. 

• Código: Indicar el código del equipo (número único 

asignado por la empresa). 
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• Control horario: Se indican horas de inicio y término de 

cada actividad realizada por el equipo, se llenan tantas 

filas como actividades diferentes haya realizado el 

equipo. 

• Frente: Se indica el frente donde está trabajando el 

equipo. 

• Partida: Se indica la partida presupuesta! en la que se 

está trabajando el equipo. 

• Horas no disponibles: Se indica la cantidad y motivo por 

la que el equipo no estuvo disponible. 

• Total de horas no disponibles: Se suma todas las horas 

no disponibles que tuvo el equipo por diversos motivos. 

3.5.- GRANULOMETRiA DEL MATERIAL INTEGRAL, "PL" Y "DL". 

3.5.1.- Procedimiento utilizado para el control granulométrico de 

los agregados y material integral: El control granulométrico del 

material integral y agregados estuvo a cargo del laboratorio de 

mecánica de suelos de GyM S.A. El jefe de laboratorio es el 

encargado de inspeccionar visualmente la cantera del material 

integral, a fin de detectar cambios en la granulometría del material, 

cuando se perciben este tipo de cambios, se realiza el control 

granulométrico de este material. Por otro lado el control 

granulométrico de los agregados "PL" y "DL" se realiza cada vez que 

la supervisión lo requiera en función de que esta detecte cambios 

visuales en la granulometrra del material. 
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3.5.2.- Granulometria del material integral utilizado: A continuación se presenta la tabla 3 donde se pueden observar 

un resumen de los análisis granulométricos efectuados a la cantera de donde se extrae el material integral. 

RESUMEN DE ANALISIS GRANULOMÉTRICOS DEL MATERIAL DE TRANSICIÓN 

L.: ~ ~ L.: ANÁUSlSGRANJLOMirn!ICO· ASTM 0422/C 138 L.: ~ L.: 
LIMITE3S HUMEDAD 

%Que paso en peso. CLABIF 
FB:HACE 

UBICACIÓN DEl. Mt.ESTRS:I ABTM D TOTAL sucs COLOR CE 
ENSAYO 4318 12" 8"' 6'' 3" :r· 11/2"' 1" 314"' 1/2"' 318" N'4 N'8 N'10 N'18 N'20 N'30 N'40 N'80 N'1.CO N'200 ASTMD MATERAL ABTMD 

2218 ESPECIRCACION TS:NICA 2487 
LL% IP% 

NO APLICA 

12 de enero del 
ZARANDA MErSO 0.0 NP GM AM<IRILLO 

2012 ··-·· ·--- ··- ·-· -· ----
13.8 89.2 84.6 83.2 78.1 73.9 84.6 80.3 50.0 43.2 33.5 28.3 22.3 17.3 15.9 

15 de abrR del 
ZARANDA MErSO NP N? GP 

r.AARRóN 
2012 -·· ·-· -·- VERDUZCO 4.8 59.8 22.7 8.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.8 0.63 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 

08 de julio del2012 ZARANDA MErSO - - - GW-GM GRIS F\.OMZO 
89.8 75.6 65.4 41.8 25.8 20.1 15 12.3 9.5 7.9 5.3 - 3.8 - 2.7 - 2.1 1.7 1.2 1.0 

21 de novletrt>re 
ZARANDA MErSO GW-GM GRIS F\.OMZO . 

del2012 - - - - - - -
94.8 89.8 76.6 69.2 61.7 56.2 46.2 38.3 29.2 19.5 12.4 8.2 6.2 5.2 4.0 3.6 1 
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3.5.3.- Granulometría del agregado para drenaje "DL": A 

continuación se muestra la tabla 4, donde se puede apreciar el 

resumen de los ensayos granulométricos del agregado para drenaje 

"DL". 

RESUMEN DE ANA LISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADO PARA DRENAJE "OL" 

:"'J .-. ANALISISGRANIA.OMÉTRICOASTM 0422/C 136 ~J ·~ 
%Que pasa en peso. CLASIF 

r.¡ 

FB:HA DE ENSAYO UEICACION DEL s· 4" 3" 1112" 314" 318" N'4 N'40 N'200 
sucs COLOR DEL 

MUESTRBJ 6" 1" ASTM D MATBIIAL 
ESPB:IRCACION TE:NCA 2487 

100 0.5 

06-enero-12 
ZARANDA 

GP ROJIZO 
METSO 100.0 100.0 100.0 100.0 93.5 62.7 25.5 8.6 6.9 5.0 2.9 

17-enero-12 
ZARANDA 

GP PLOMIO 
NETSO 100.0 100.0 96.7 93.6 68.0 40.4 17.6 5.7 4.5 2.5 1.4 

19-enero-12 
ZARANDA 

GP PLOMIO 
METSO 100.0 96.8 95.0 91.5 54.4 19.8 8.4 4.7 3.5 1.9 0.9 

21-enero-12 
ZARANDA 

GP 
P-LOMIZO A 

1\ETSO 100.0 100.0 99.0 97.8 80.4 40.4 11.1 42 3.0 2.0 1.2 IWIRRON 

28-enero-12 
ZARANDA 

GP 
IWIRRON 

NETSO 100.0 100.0 99.0 97.8 80.8 42.0 15.9 9.1 8.0 5.2 3.1 ROJIZO 

09-febrero-12 ~!?A. C3P ~-!~ 
NETSO 92.5 88.7 85.4 82.4 70.0 60.5 53.6 35.4 26.5 4.1 2.3 PLOMIZO 

09-febrero-12 
ZARANDA 

GP 
GRIS 

NETSO 100.0 93.7 91.6 80.3 46.8 25.5 10.5 4.0 3.4 1.8 0.9 PLOMIZO 

15-febrero-12 
ZARANDA 

GP. 
BEIGE 

1\ETSO 100.0 100.0 100.0 94.3 54.3 25.8 15.4 10.8 9.3 42 2.3 CLARO 

17-febrero-12 
ZARANDA 

GP 
GRIS 

NETSO 100.0 100.0 98.9 93.8 74.9 64.3 57.1 42.8 31.5 8.5 3.9 OSCURO 

23-febrero-12 
ZARANDA 

GP 
GRIS 

t.EfSO 95.2 93.3 87.1 i"6.8 59.6 46.4 39.3 23.2 11.6 3.5 1.9 OSCURO 

01-ma120-12 
ZARANDA 

GP 
BEIGE 

NETSO 90.1 84.9 67.8 41.5 9.7 2.3 1.4 12 1.1 0.8 0.4 OSCURO 

16-marm-12 
ZARANDA 

GP 
GRIS 

1\ETSO 100.0 83.4 79.2 63.9 31.6 23.7 14.8 12.9 8.9 3.5 1.7 P-LOMIZO 

08-junio-12 
ZARANDA 

92.2 85.0 81.8 58.4 8.9 2.3 1.6 1.4 1.4 1.2 0.6 GP GRISR.OMZO 
t.IETSO 

12-junlo-12 
ZARANDA 

95.0 85.8 74.2 64.5 21.5 9.2 6.5 5.3 4.8 2.6 1.8 GP GRIS R.OMIZO 
1\ETSO 

31-octubre-12 
ZARANDA 

100.0 92.5 88.8 81.1 42.8 22.2 12.6 4.6 2.6 1.0 0.6 GP R.OMZO 
NETSO 

02-no\lem bre-12 ZARANDA 95.1 83.8 80.5 66.4 29.6 112 4 2.0 1.7 1.1 0.6 GP 
ROJO 

NETSO R.OMZO 
. ZARAIIIDA -- .. 

01-no\lembre-12 
NETSO 

100.0 87.0 72.1 62.6 23.9 72 32 1.6 1.0 0.3 0.2 GP R.OMZO 

19-didembre-12 
ZARANDA 

100.0 90.4 82.3 55.3 29.5 20.3 13.1 9.3 4.0 1.8 GP 
I'MRRON 

1\'ETSO CLARO 

04-enero-13 
ZARAN6A 

100.0 92.5 n.6 6.8 3.1 2.8 2.1 1.6 0.7 0.3 GW GRIS~ 
IIETSO 

09-enero-13 
ZARANDA 

100.0 98.9 94.2 88.2 43.6 7.8 2 0.9 0.6 0.2 0.1 GP 
I'MRRON 

1\ETSO ClARO 

23-enero-13 
ZARANDA 

100.0 94.8 88.3 80.7 25.6 9.6 5.3 4.8 4.4 3.1 1.7 GP 
I'MaRON 

NETSO ClARO 

29-enero-13 
ZARANDA 

100.0 87.3 72.4 63.6 26.4 10.0 6. 4.5 4.0 1.2 0.6 GP R.OMZO 
fvETSO 

31-enero-13 
ZARANDA 

95.3 91.3 83.0 13.3 15.0 3.0 2.5 1.9 1.5 0.1 0.3 GP R.et.tze 
NETSO 
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3.5.4.- Granulometría del agregado para capa de protección "PL": A 

continuación se muestra la tabla 5 donde se puede apreciar el resumen de los 

ensayos granulométricos aplicados al agregado para capa de protección "PL". 

RESUMEN DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS DE AGREGADO PARA CAPA DE PROTECCIÓN "Pl" 

..!.; l. --· AIMUSIS GMHLLOMEI'ftiCO ASTM 0<1221 C 136 C~·L:... . - TOTAL-' -
IBACACION DB. 2" 11112"1 1" 1 !14" 1 118" 1 .,.. 1 N'1Q 1 N"&o N'200 COLOR DEL 

RiiCW. DE BolSA YO ASTM•D MI.ESTRB) 
2218 EIIPB)IRCACIOIEII TB:NCAS ASTM MATERAL 

'!(, 100 100 H-100 1!0-100 - 16-80 111-TO. wo. D248T 

02..,nero-12 ZARANl<\ METSO 17.7 100.0 100.0 100.0 100.0 93.7 782 48.6 29.5 20.4 SM ROJIZO 

06-enero-12 ZARANl<\METSO 1\P' 100.0 100.0 100.0 99.3 87.0 70.4 45.0 26.3 18.8 §M RQ~@ 

05-enero-12 ZARANl<\METSO 6.9 100.0 100.0 100.0 96.4 73.7 51.1 33.7 12.4 7.3 GW-GM PLOMO 

19..,nero-12 ZARAN!ll\ MET'SO 5.2 100.0 100.0 100.0 99.2 78.4 52.8 16.8 7.4 4.9 sw PLOMO 

4.3 100 100.0 100.0 982 74.0 45.4 21.6 11.8 7.6 GW-GM 
!?LOMO A 

23..,nero-12 ZARAIO'\ METSO MARRóN 

30-<!nero-12 ZARANl<\ METSO 16.2 - - 100.0 97.2 80.8 65.9 43.1 26.8 17.5 SM ROJIZO 

06-febrero-12 ZARANl<\METSO 6.4 - - 100.0 98.1 69.6 35.6 16.0 6.7 4.0 GN PLOMO 

10-febrero-12 ZARANl<\METSO 5 - - 100.0 68.6 58.5 43.8 14.5 5.9 3.8 GP PLOMO 

1 S-lebrero-12 ZARANl<\ METSO 6.1 - 100.0 99.9 95.2 84.0 71.8 49.9 38.7 SM MARRO N - AMARILLENTO 

1~-fQb~rq-1(1 1;11,R,'\~~ 1().9 - - 1QQ,Q QQ,Q Q~.ll Q<!,Q ~M ª1.4 llQ,ª !!M BEIGE 
AMARILLENTO 

17-febrero-12 ZARANl<\METSO 10.6 - - 100.0 94.3 51.7 33.7 23.4 17.5 13.2 GC 
MARRO N 

AMARILLENTO 

10-marm-12 ZARANl<\METSO 21.9 - - 100.0 99.5 88.0 72.7 47.8 30.4 21.2 SM ROJIZO 

12-marzD-12 ZARANl<\ METS0 12.2 - - 100.0 98.6 86.6 73.7 56.4 40.6 27.4 SM 
MARRO N 

AMARILLENTO 

05-mayo-12 ZARANl<\METSO 10.2 - - 100.0 98.0 68.9 40.9 18.0 9.0 5.6 GWGM GRIS PLOMIZO 

06-junlo-12 ZARANl<\METSO 10.2 - - 100.0 98.7 78.3 55.3 26.2 13.6 9.0 SP-SM GRIS PLOMIZO 

12-junio-12 ZARANl<\METSO 9.3 - - 100.0 97.7 78.7 59.7 38.1 21.8 14.9 SM BEIGE ROJIZO 

13~bre-12 ZARANl<\METSO 6.7 - 100 95.5 81.3 84.0 47.8 31.0 16.8 7.3 GN-GM PLOMIZO 

3~1!r!l-12 ZAR/\NQI\~ 4.6 - 100 ~-9 9().7 76.-7 !!2.() 24-3 !!.!! 5-8 SW·SM PLOMIZO 

19-no\Óembre-12 ZARA !O'\ METSO 9.3 - - 100.0 97.4 78.6 60.9 39.4 21.4 13.3 SM MARRO N 
OSCURO 

14-no\Óembre-12 ZARAIO'\ METSO 10.5 100.0 99.0 64.3 65.0 38.2 18.8 10.2 SP-SM MARRO N - - CLARO 

19-<!ic:iembre-12 ZARANl<\METSO 3.2 - - 100.0 992 77.9 552 23.5 11.8 62 SW-SM GRIS CLARO 

19-<!lc:iembre-12 ZARANl<\METSO 7.1 100.0 99.5 84.5 64.8 38.7 20.7 11.3 SP·SM MARRON - - CLARO 

27 -<!iciembre-12 ZARANl<\METSO 6.6 - - 100.0 99.8 83.9 64.5 39.3 21.2 12.7 SM MARRO N 

03..,nero-13 ZARANl<\METSO 7.8 - - 100.0 98.7 77.5 55.8 302 16.1 9.5 SW-SM MARRO N 

04...nero-13 ZARANl<\METSO 6.2 - - 100.0 99.6 79.7 60.6 35.1 16.9 11.4 SP-SM MARRO N 

09-enero-13 ZARANl<\METSO 4.5 100.0 98.7 78.3 55.7 27.7 16.2 10.6 SP·SM 
MARRO N 

= = CLARO 

09-enero-13 ZARANl<\ METSO 6.2 - 100.0 98.7 78.0 55.7 27.1 15.4 9.9 SP.SM MARRO N - CLARO 

15-enero-13 ZARANl<\ METSO 2.6 100.0 98.7 77.0 54.8 25.9 13.0 8.3 SW-SM MARRO N - - CLARO 

15-enero-13 ZARANl<\METSO 2.6 100.0 99.3 77.5 54.7 22.7 11.0 7.0 SW-SM MARRO N - - OSCURO 

15-enero-13 ZARANl<\METSO 6.1 - - 100.0 98.9 77.1 59.4 272 15.9 10.3 SP-SM MARRO N 

15-<!nero-13 ZARAIO'\ METSO 5.2 - - 100.0 99.2 78.0 54.4 252 12.7 8.3 SW-SM PLOMIZO 

16-<!nero-13 ZARANl<\METSO 5.2 100.0 99.6 85.4 61.8 26.8 10.4 7.6 SW-SM MARRO N - - CLARO 

16-<!nero-13 ZARAND<\METSO 7.4 - - 100.0 99.1 76.8 54.0 24.4 11.8 7.7 SW-SM GRIS OSCURO 
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3.6 ... PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOSDATOS. 

3.6.1.- Análisis de datos de rendimientos y lluvias: Para analizar 

los datos de rendimientos, se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Se separan los datos de rendimientos tomados: en turnos 

afectados por la lluvia de los que no lo estuvieron, 

considerando solo los turnos en los que hubo producción. 

• Se separan los datos de turnos diurnos y nocturnos. 

• Se determinan promedios de prodYcción en m3/hr, para !os 

agregados "PL" y "DL". Esto se logra dividiendo la producción 

total de cada agregado, en e! tYmo entre !as horas máqYina 

trabajadas por la zaranda en ese mismo turno. Este 

procedimiento se reali~a para ambos casos, tanto para los 

datos tomados en turnos lluviosos y no lluviosos, tanto en 

tunos diYmos como en noctYmos, 

• Los rendimientos horarios obtenidos para ambos turnos se 

promedian; posteriormente se o.btienen !os · sigYientes 

resultados: rendimiento en m3/hr para la producción de "PL" 

en días secos, rendimiento en m3/hr para !a prodYcción de 

"DL" en días secos, rendimiento en m3/hr para la producción 

de "PL" en dfas IIYviosos y rendimiento ·en m3/hr para la 

producción de "DL" en días lluviosos. 

• Se comparan. !os rendimientos obtenidos entre !os tYmos 

lluviosos y los turnos secos. De· existir una diferencia se 

forma: 
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e D 
E=-- xlOO "Y" 

C+D 
F= --x100 

C+D 

K = E% x A+ F% x B , donde 

A= Rendimiento en turnos con lluvia (m3/hr). 

B = Rendimiento en turnos sin lluvia (m3/hr). 

C =Turnos con lluvia (adimensional). 

D =Turnos sin lluvia (adimensional). 

E=% de turnos con lluvia (porcentaje). 

F =%de turnos sin lluvia (porcentaje). 

K = Rendimiento promedio anual afectado por el clima (m3/hr). 

• De esta manera se obtiene el rendimiento horario promedio 

anual, para la producción de agregados, para capa de 

protección "PL" y capa de drenaje "DL". 

3.6.2.- Análisis de datos de trabajos no contributarios: Para 

analizar los datos de trabajos no contributarios se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Se cuantifican las horas de cada turno donde no se realizó 

producción, considerando que cada turno tiene una 

disponibilidad de 1 O horas. Se restan de 1 O las horas 

máquinas trabajadas por la .zaranda, para obtener la cantidad 

de horas de trabajos no contributarios. 
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• Se recurre a los reportes diarios, reportes de producción de 

zarandas y formatos de control diario de equipos; para poder 

describir las razones por las que se -generaron las horas de 

trabajos no contributarios. 

• Se promedian las horas de trabajos no contributorios, de todos 

los turnos investigados en la presente tesis (solo se 

consideran días laborables); este promedio se resta de 10. 

obteniendo las horas efectivas de trabajo promedio, durante 

todo el año, de la siguiente forma ; 

T = 10- N 

Dónde: 

T = Horas efectivas de trabajo promedio por cada jornada 

(hr/jornada). 

N = Promedio de horas de trabajos no contributarios por 

jornada de trabajo. 

3.6.3.- Análisis de datos interrelacionando rendimientos, lluvias 

y trabajos no contributarios: La interrelación entre los 

rendimientos, lluvias y trabajos no contributarios se analizó de la 

siguiente forma: 

• El rendimiento promedio anual afectado por el clima (m3/hr) 

se multiplica por las horas efectivas de trabajo promedio por 

cada jornada (hr/jornada de trabajo); de esta manera se 

obtiene el rendimiento promedio para una jornada de trabajo 
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de 1 O horas (m3/jornada). Este procedimiento se realiza tanto 

para determinar el rendimiento de la producción de agregados 

para capa de protección "PL" como para el rendimiento de la 

producción de agregados para drenaje "DL", de la siguiente 

manera: 

R = T x K, donde: 

R = Rendimiento promedio considerando efectos de lluvias y 

trabajos no contributarios para una jornada de 1 O horas 

(m3/jornada). 

T = Horas efectivas de trabajo promedio por cada jornada 

(hr/jornada). 

K = Rendimiento promedio anual afectado por el clima (m3/hr). 

• Finalmente, el rendimiento obtenido "R" puede ser utilizado 

para generar precios unitarios, en el cálculo de presupuestos; 

teniendo siempre en consideración que este rendimiento se ha 

calculado para una jornada de trabajo de 1 O horas. 
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CAP(TUII..O IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

4.1.- Cálcculo y presentación de resultados para la producción de agregado para drenaje ("DL"). 

4.1.1.- Rendimiento en la producción de agregado para drenaje ("DL") en dias sin lluvia: Gráfica histórica de 
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rendimientos, solo se consideran turnos laborables (ver anexo G). 

Rendimiento de producción de agregado para drenaje (DL) sin lluvia 
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FIG. 22. Rendimientos de producción de "DL" sin lluvia, de enero a mayo 2012 
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Rendimiento de producción de agregado para drenaje (DL) sin lluvia 
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FIG. 25. Rendimientos de producción de '(DL "'sin fluvia, de diciembre a enero 2013. 

• Tabla. 6, se muestran los turnos estudiados y rendimiento prol'llledio de prodwcción de· agregado para drenaje "DL" 

en turnos sin presencia de lluvias. 

Descripción Cantidad 
Turnos totales 734 

Turnos totales laborables 371 
Turnos totales NO laborables 363 

Turnos totales laborabfes sin lluvia 281 
Turnos totales laborables con lluvia 90 
Rendimiento pronnedio producción 

63.17 
_de DL en días sin lluvías (m3/hr) 
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4.1.2.- Rendimiento en la produceión de agregado para drenaje ("DL") en dlas con lluvia: Gráfica histórica de 

rendimientos, solo se consideran turnos laborables (ver anexo G). 
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Rendimiento de producción de agregado para drenaje (DL) con lluvia 
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FIG. 26. Rendimientos de producción de "DL" con lluvia, de enero a octubre 2012. 
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FIG. 27. Rendimientos de producción de "DL" con lluvia, de noviembre a enero 2013. 

• Tabla. 7, se muestran los turnos estudiados y rendimiento promedio de producción de agregado para drenaje "DL" 

en turnos con presencia de lluvias. 

Descripción Cantidad 
Turnos totales 734 

Turnos totales laborables 371 
Turnos totales NO laborables 363 

Turnos totales laborables sin lluvia 281 
Turnos totales laboralbles con lluvia 90 
Rendimiento promedio producción 

58.51 
de DL en días con lluvias (m3/hr) 
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4.1.3.- Rendimiento en la producción de agregado para drenaje ("DL") considerando el efecto combinado de la 

presencia y no presencia de lluvias: Tabla. 8, se muestra el cálculo del rendimiento promedio para la producción de 

agregado para drenaje ("Dl") el cual combina los efectos de los datos tomados en días con y sin presencia de 

precipitaciones de acuerdo al procedimiento descrito en el ítem 3.6.1. (ver anexo G) 

Descripción Cantidad 
% de turnos laborables sin lluvia 75.74% 
% de turnos laborables con lluvia 24.26% 

Rendimiento promedio producción 
de DL en días sin lluvias (m3/hr) 63.17 

Rendimiento promedio producción 
de DL en días con lluvias (m3/hr) 58.51 

Rendimiento promedio producción 
de DL combinando los efectos de 62.04 
~ciíª_§_con y_ sin lluvia {m3/hr}_ 1 

4.1.4.- Rendimiento promedio de la producción de agregado para drenaje ("DL") considerando efectos del clima 

y trabajos no contributarios: Tabla. 9, se muestra el cálculo del rendimiento promedio en la producción de agregado 

para drenaje {"Dl") el cual considera los efectos del clima y las horas de trabajos no contrDbutorios de acuerdo al 

procedimiento descrito en el ítem 3.6.3. (ver anexo G) 
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Descripción Cantidad 
Promedio tiempo de trabajos no 3.88 

contributorios (Hrliornada) 
Promedio tiempo efectivo de trabajo 

6.12 
(Hr/iornada) 

Rendimiento promedio producción 
1 de DL considerando lluvias y 

379.541 trabajos no contributorios 
(m3/iornada) 

4.2.- Cálculo y presentación de resultados para producción de agregado para capa de protección ("PL"). 
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4.2.1.- Rendimiento en la producción de agregado para capa de protección ("PL") en días sin lluvia: Gráfica 

histórica de rendimientos, solo se consideran turnos laborables (ver anexo G). 

Rendimiento de producción de agregado para capa de protección (PL) sin lluvia 
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FIG. 28. Rendimientos de producción de "PL" sin lluvia, de enero a mayo 2012 
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Rendimiento de producción de agregado para capa de protección (PL) sin lluvia 
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FIG. 29. Rendimientos de producción de "PL" sin lluvia, de junio a julio 2012. 

Rendimiento de producción de agregado para capa de protección (PL) sin lluvia 
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FIG. 30. Rendimientos de producción de "PL" sin lluvia, de septiembre a noviembre 2012. 
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Rendimiento de producción de agregado para capa de protección (PL) sin lluvia 
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FIG. 31. Rendimientos de producción de "PL" sin lluvia, de diciembre a enero 2013. 

• Tabla. 1 O, se muestran los turnos estudiados y rendimiento promedio de producción de agregado para capa de 

protección "PL" en turnos sin presencia de lluvias. 

Descripción Cantidad 
Turnos totales 734 

Turnos totales laborables 371 
Turnos totales NO laborables 363 

Turnos totales laborables sin lluvia 281 
Turnos totales laborables con lluvia 90! 
Rendimiento promedio producción 77.~21 '-- de PLen día§_ sin lluyías (m3/hr) 
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4.2.2.- Rendimiento en la producción de agregado para capa de protección ("PL") en dias con lluvia: Gráfica 

histórica de rendimientos, solo se consideran turnos laborables (ver anexo G). 
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FIG. 32. Rendimientos de producción de "PL" con lluvia, de enero a octubre 2012. 
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FIG. 33. Rendimientos de producción de "PL" con lluvia, de noviembre a enero 2013. 
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• Tabla. 11, se muestran los turnos estudiados y rendimiento promedio de producción de agregado, para capa de 

protección "PL", en turnos con presencia de lluvias. 

Descripción Cantidad 
Turnos totales 734 

Turnos totales laborables 371 
Turnos totales NO laborables 363 

Turnos totales laborables sin lluvia 281 
Turnos totales laborables con lluvia 90i 
Rendimiento promedio producción 

68.80 
de PL en días con lluvias (m3/hr) 
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4.2.3.- Rendimiento en la pro~ucción de agregado para capa de protección ("PL"), considerando el efecto 

combinado de la presencia y no presencia de lluvias: Tabla. 12, se muestra el cálculo del rendimiento promedio para 

la producción de agregado, para capa de protección ("PL"); el cual combina los efectos de los datos tomados en días con 

y sin presencia de precipitaciones, de acuerdo al procedimiento descrito en el ítem 3.6.1. (Ver anexo G) 

Descripción Cantidaº 
%de turnos laborables sin lluvia 75.74% 
% de turnos laborables con lluvia 24.26% 

Rendimiento promedio producción 
de PL en días sin lluvias (m31hr) 77.62 

Rendimiento promedio producción 
de PL en días con lluvfas {m3/hr} 68.80 

Rendimiento promedio producción 
de PL combinando los efectos de 75.48 

los días con y sin lluvia {m3/hr) 
' 
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4.2.4.- Rendimiento promedio de la producción de' agregado para capa de protección ("PL") consitJerando 

efectos del clima y trabaJos no contributarios:: Tabla. 1'3, se muestra el cálculo del rendimiento' promedio en la 

producción de agregado, para capa de protección ('"PL")i el cual considera: los efectos del clima: y las horas de: trabajos 

no contributarios de acuerdo al procedimiento descrito en el ítem 3:.6.3 .. 0fer anexo G) 

Descripción Cantidad 1 

Promedio tiempo de trabajps no 
3.881 contributorios (Hr/jornacla) 1 

Promedio: tiempo efectivo de trabajo 1 

(Hr/jornada) 6.12 l 
1 

Rendimiento promedio:producción 
¡ 

j 
de PL considerando lluvias y 

461'.74 
trabajos no cc:>ntributorios 

(m3/iornada) 
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4.3.- Estudio de los .trabajosino contributbrios. 

4.3.1l- Composición de los trabajos no:contributorios: Se muestra, la1incidencia que tiene cada tipo de trabajo no· 

contributario, ponderados en función del número de horas improductivas que estos generan 0Jer anexo F). 

ALJLEN JULIO ESTELA COTRINA 

1% 

Trabajos No Contributarios 

lil Despacho de material 'con cargadc!>r 
frontal 

lillnoperativldad de zaranda (falla 
mecánica)· 

a Charla de segurioad y 
abastecimiento de combustible 

lii lnoperativdad de cargador frontal 
(Falla mecánica): 

u Mantenimiento preventivo de 
cargadores frontales 

lii Mantenimiento preventivo de 
zaranda 

slnoperatividad d~ excavadora de 
cantera (Falla mecánica) 

FIG. 34L Composición de los trabajos no contributarios. 
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4.4.- Cálculo de Precios L!nitarios Reales con los Rendimientos Obtenidos 

4.4.1.- Precio unitario real para la producción de agregado para capa de protección "PL": Se calcula el precio 

unitario real para esta actividad utilizando los rendimientos reales obtenidos, se, utilizan· las mismas tarifas y demás 

consideraciones del presupuesto contractual! a fin d:e poder analizar la afectacióm en costo generada solamente por el 

cambio: de rendimiento (ver anexo F). 

Partida Zarandeo!de Materiál para Capa de Protección 

Rendimiento m3/DIA MO. 461.5400 EQ; 461.5400 Costo: unitario directo por : m3 5.18 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio USO Parcial USO 

Mano de Obra 

01011400140009 Ayudante Movimiento de Tierras hh 1.0000 0.0217 5i04 0.11 

0102020002 Operador Pesado hh 2.0000 0.0433 7.78 0.34 

0.45 

Equipos 

03010100030001 Cargaqor Frontal s/Liantas 200-225 hp hm 2.0000 0.0433 68!51 2.97 

0309020008 Zaranda:Finlay 390: hm 1.0000 0.0217 77.'86 1.69 

0316050010 Herramientas %MO: 3.0000 0.~5 0.01 

0321060001 Torre de'lluminacióh 5 Kw hm 1.0000 0.0217 2:80 0.06 

4.73 
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4.3.2.- Precio unitario real para la producción de agregado para: capa de drenaje "DL~': Se calcula el/precio unitario 

real para esta actividad utilizando los rendimientos reales obtenidos,. se utilizan las mismas tarifas y demás 

consideraciones del presupuesto contractual! a fin de poder analizar la afectaci6n1 en costo generada solamente por el 

cambio: de rendimiento (ver anexo F). 

Partida1 Zarandeo: de Material para Capa de Drenaje 
Rendimiento m3/DIAI MO. 379.5400 EQ. 379.5400 Costo unitario directo por : m3 6.29 

Código DescriRción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioUSD ParciaiUSD 
Mano de:Obra 

01011400140009 Ayudante Movimiento de Tierras hh 1'.0000 0.0263 5.04 0.13 
0102020002 OperadOr Pesado hh 2.0000 0.0527 7.78 0.41 

0.54 
Equipos 

b3010100030001 Cargador Frontal s/Liantas 200-225 hp hm 2.0000 0.0527 68.51 3.61 
0309020008 Zaranda Finlay 390 hm 1'.0000 0.0263 77.86 2.05 
0316050010 Herramientas %MO: 3.0000 0.54 0.02 
032106"0001 Torre de Iluminación 5 Kw hm 1'.0000 0.0263 2.80 0.07 

5.75 
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4.4.- Discusión de resultados. 

• Se determinó que el rendimiento efectivo promedio para la 

m3/hr, cuando se trata de tumos sin presencia de 

precipitaciones y 58.51 m3/hr cuando se trata de tumos con 

presencia de precipitaciones. Esto significa que el rendimiento 

en la producción de este agregado se ve disminuido en un 

7.37 %, cuando existe presencia de lluvias; por otra parte el 

rendimiento efectivo promedio para la producción de 

agregado, para capa de protección ("PL") es de 77.62 m3/hr, 

cuando se trata de tunos sin presencia de precipitaciones y 

68.80 m3/hr cuando se trata de tumos con presencia de 

precipitaciones. Esto significa que el rendimiento en la 

producción de este agregado se ve disminuido en un 11.36%, 

cuando existe presencia de lluvias. Como se puede observar 

las precipitaciones afectan en mayor proporción a la 

producción del agregado, para capa de protección ("PL"). En 

consulta con el ingeniero de campo, responsable de esta 

actividad, éste indica que esta diferencia se debe a que el 

agregado para capa de protección ("PL"), presenta un 

granulometrra menor y mayor cantidad de finos que el 

agregado para la capa de drenaje ("DL"); lo que ocasiona que 

el material se sature con mayor facilidad y atasque las mallas 

de la zaranda con mayor frecuencia. 
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contributarios es de 3.88 hr~ornada, lo que genera el promedio 

g~ ti~mRQ g~ trªºªjº ~f~~tiyq ~~ª <;!~ El1 ~ hr/jQmªºª· ~n 
jornadas de trabajo de 1 O horas. Esta incidencia debe ser 

precios unitarios de un presupuesto; ya que supone que 

existen 3.88 horas en cada jornada de trabajo, donde se paga 

al recurso de mano de obra sin tener beneficio alguno; 

mientras que para los equipos esta incidencia se debe analizar 

en relación con el tipo de contrato que se tenga (horas 

mlnimas), con el proveedor del mismo, ya que este tipo de 

recursos se alquilan por hora trabajada. 

• Se determinó que el rendimiento para la producción del 

agregado para drenaje ("DL") es 379.54 m3/jornada, 

contributarios; mientras que el rendimiento para la producción 

m3~ornada, considerando efectos combinados de lluvia y 

trabajos no contributarios. De acuerdo a estos resultados,_ se 

puede apreciar que el rendimiento para la producción del 

agregado, para capa de protección, es claramente superior al 

del otro agregado, debido a que estos dos materiales se 

producen al mismo tiempo; obviamente, la cantidad de "PL" 

producido será mayor a la del "DL"; refiriéndonos a la 
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construcción de las plataformas de lixiviación, podemos 

apreciar que la cantidad de "DL", necesaria para estas, es 

mayor que la cantidad de "PL", que se necesita para su 

construcción; debido a que éste último se coloca en capas de 

300 mm, mientras que el anterior se hace en capas de 350 

mm, ambos sobre toda la extensión de la plataforma. De 

acuerdo a esto se puede indicar que llegará un momento en 

que el "PL" producido deba ser considerado como material 

"Over'' o desechable ya que no será necesario para la 

construcción; por lo que este efecto debe ser tomado en 

cuenta, al momento que se genere un presupuesto para este 

tipo de obras. 

• Los rendimientos promedio obtenidos para la producción de 

agregados "PL" y "DL", considerando efectos del clima y 

trabajos no contributarios son de 379.54 m3/jornada y 461.74 

m3~ornada respectivamente; mientras que los considerados 

en el presupuesto, de la plataforma de lixiviación la quinua 88
, 

son de 400 m3/jomada y 600 m3~omada en el mismo orden. 

En efecto los rendimientos considerados en el presupuesto 

son claramente superiores a los obtenidos en la presente 

investigación; lo que demuestra la razón por la que ocurrieron 

atrasos y pérdidas económicas, durante la ejecución de esta 

actividad; así mismo la hipótesis planteada en la presente 
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investiQación resulta ser falsa, por las razones explicadas 

anteriormente. 

• !?~ d~t~rmin~ qu~ ~1 pr~~iC? ~:~ni~~riC? r~~l p~r~ 1~ prc;>~l:l~~iqn ~~ 

agregado para capa de protección "PL", utilizando los 

rendimientos reales obtenidos es de 5.18 USO, sin embargo el 
~ . ~ ~ . . " . . .. .. . . . . . . . . . - . - - - . - - - - - - -

precio unitario considerado en el presupuesto es de 3.98 USO 

{'{~r ~-~~?<.C? f)! ~~~ª- '{ª-~ª.C?~t?fl. g_~ ~ ·.~Q lJ~Q ª.f~C?~ª-g·ª· P.<?f ~t 

metrado a ejecutar en esta actividad que es de 269,200.00 m3 

g~~~rª ~.:mª P.~rc;Hgª g~ ª~ª.<?4<?:<?9 lJ~P ~~ ~~ ~<?~te;> gir~~tC? ~-~ 

contratista, al finalizar la actividad; está perdida se incrementa 

~~ ~_pli~ª.r~~!~ lq~ P.<?f~fl.~ªj~~ g.~ gªsto general, utilidad y 

"overhead", siendo la pérdida total de 443,501.62 USD. 

• Se determinó que el precio unitario real para la producción de 

agregado para capa de drenaje "OL", utilizando los 

rendimientos reales obtenidos es de 6.29 USO, sin embarQO el 

precio unitario considerado en el presupuesto es de 5.97 USO 

(ver anexo F}, esta variación de 0.32 USO afectada por el 

metrado a ejecutar en esta actividad que es de 324,300.00 m3 

genera una pérdida de 1 03,776.00 USO en el costo directo al 

contratista, al finalizar la actividad; está perdida se incrementa 

al aplicársela los porcentajes de gasto general, utilidad y_ 

"overhead", siendo la pérdida total de 142,474.07 USO. 
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CAPiTULO V. CONCLUSIONES 

• El rendimiento real de la producción de agregado~ para drenaje ("DL") 

utilizando una zaranda vibratoria, considerando efectos de las lluvias y 

trabajos no contributarios, es de 379.54 m3/jomada. 

• El rendimiento real de la producción de agregado, para la capa de 

protección ("PL ") utilizando una zaranda vibratoria, considerando efectos 

de las lluvias Y. trabajos no contributarios, es de 461.7 4 m3/jomada. 

• Los trabajos no contributarios afectan el rendimiento de la producción de 

agregados para la capa de protección "PL" y capa de drenaje "DL" 

haciendo que las horas efectivas de producción sean 6.12 horas por 

cada jornada de 1 O horas de trabajo. 

• ~' ~f~<?~C? Ci~ 1ª~ !!'!'{~ª~ ~-ª·q~ q~J.~ ~~- r~nQi.mi.~ntq Q~ 1.ª. P.r<?9.~J.qg~qn ~-~ 

agregado, para la capa de protección "PL", disminuya en un 11.36%; 

m!~ntrª~ g~::~~ ~n ~! ~~º g~! r~ng!m!E}n\C? g~ 'ª P.rC?Q.~::~~~!Qn Q.~ ªgr~gªºº! 
para la capa de drenaje, éste disminuye en un 7.37%. 
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agregados para la capa protección "PL" y agregado para la capa de 

al contratista; respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda considerar el efecto de los trabajos no contributarios, al 

preparar un presupuesto de producción de agregados para las capas 

"PL" y_ "DL"; pues estos generan pérdidas que se traducen en trabajo 

improductivo, que afectan directamente a la productividad de la mano de 

obra y_ por tanto incrementan los costos del presupuesto contractual. 

• Se debe ~nf!!i~ªf ~! h!~tºrtª! g~ !!~v!ª~' g~! !~gªr gqng~ ~~ ~j~g~~ªrª 1ª 

actividad de producción de agregados; a fin de poder determinar el 

número de horas promedio por día, que se pueden aprovechar en la 

jornada laboral y con ello prever las pérdidas, que se producirán por 

~f~g~ºª glirrtª~i~Q~~ 

• ~fl rflgQ~!~nºª ª I_Q!! ~ª-~~-m~r~!! q~ 1.ª ~~gld~!ª ªgª.C!~m!~Q grQf~~i<;mªl q~ 

ingeniería civil, de la Universidad Nacional de Cajamarca; complementar 

vibratorias; como por ejemplo FINLAY 390, POWERSCREEN 

QHIEFTAIN 1400, etc. 
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ANEXOS 
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ANEXO A. FORMATO AUXILIAR DE CONTROL. 

FORMATO AUXILIAR DE CONTROL DE PROOUCOÓN DE AGREGADOS 
Contr()léldor : 

Ingeniero Responsable: 

Ubicación: 

Actividad: 

Descripción Contar Amp_onadas No Amponadas 

Agregado para capa de 
protección ("PL") 

Descripción Contar Amponadas No Amponadas 

Agregado para capa de 
protección ("DL") 

Descripción Contar Amponadas No Amponadas 

Agregado para capa de 
material "Over'! 

Descripción Contar Amponadas N°·Amponadas 

Agregado para capa de 
material integral 

ANEXO B. REPORTE DE PRODUCCIÓN DE.ZARANDAS 
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GYM S.A. 

f'ROYs::TO: PAO LA QUNJA 8A 

1~ REPORTE DE PRODUCCION DE ZARANDA 
CLINTE: 

~~!'1)-~~!IL!': ~ 
SUF'ERVISOR 1 CAPATAZ: 

UBICACION T\RIIO 

PARTIDA 

MANO DE OBRA 

~"' c.~e;~rl! C.!!lt!~!!l. 
Hras 

c~;~r~ C!!ltl!l!!l 
Hras 

Trabajadas Trabajadas 

1 CAPATAZ ~DORDEBOTCAT 

2 OI'I:RAOOR DE TRACTOR ~DE CAI'IIONVOLQlETE 

3 OF'!:RADORDEEXCAVADORA ~DE CISTERNA 

4 OI'I:RADOR DE RODLLO CHOFER DE CAMON DE SERVICO 

5 OI'I:RADOR DE ROCK DRLL OI'I:RARIO 

6 OI"ERADOR DE M:>TONIII.9..AOOIY\ OEIClAL 

7 OPffiADOR DE CARGADOR FRONT"AL POON 

8 OPffiADOR DE CHANCA DORA CUAORADOR 

9 OI'I:RADOR DE CARGA RETRO VIGIA 

10 CONTROLADOR 

MATERIALES 

ttem Descrlpclon Und Cantidad Descrlpolon Und Cantidad 

1 

2 

3 

4 

5 

B:II.IPOS 

ltem Descrlpclon Cantidad Hras 
Descrlpclon cantidad 

Hras 
Trabajadas Trabajadas 

1 CAMION CISTERNA DE AGUA TORRE DE LUMINACION 

2 CAMION VOLQUETE 20 mJ PERFORADORA HDRAUUCA 

3 CAMION VOLQUETE 17 mJ PERFORADORA HDRAUUCA 

4 CAMION VOLQUETE 15 mJ COMPRESORA NEUMATICA 

5_ EXCAVADORA 320 MARTD..LO NEUMATICO Rt-1-658 

8 EXCAVADORA 330 O St.!ft.AR GRUPO ELECTROGENO 

7 EXCAVAOORA R09EX 500 MOT090MBAS 4' 

B EXCAVADORA MARTLLO HllRAULICO MEZCLADORA DE CONCRETO 

9 MOWNIVELADORA CAMION DE. SER\IISIO 

10 PLANCHA COMPACTADORA BOTCAT 

11 ZARANDA VEIRATORIA TRACTOR 06 

12 RETROEXCAVADORA S/LL TRACTOR06 

13 ROOUO LISO VIBRATORIO CARGAOOR FRONTAL S/LL 

PARALIZACIONES /ITIH'IHK:IAS 1 RETRASOS 
- -~~ ~ --·- ·-· ·-·- --· -

Á 
-

l:llt•!lripclon De A l]otacrlpclon De 

~ . - .. 

ANEXO C. REPORTE DIARIO 
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.. 5:. 
1 PC350 

... 

... 

IU~Iente de Obno 

cho"'" ·-·-· 
,, •.. 

; >Grúa 

. ... 

···-·-· ·----·-- ·-- --- .... 

~·'"''''"' 

"'!""O< 
1 aecomDusttDie 

Orlpn Destino 
Refortaen 
t>riidUcdiln 
Produoción 

1 Metso 
Uft 9- Zaranda Metso 

..... ,,.,~, ,..,_, 

l.-1 1PMA: 

Po, ....... ,.., 

lfi&al 

~Lt.EN JULIO ESTELA COTRINA 

RELLENO TOTAL 
!TOTAL 

CONCRE10 TOTAL 

, .... - ... 
lgm 

1 

¡-""""' 

Materiol 

Dl 
Pl 

1----.i,_ .:,T.<,~ Destll~dalnod-1 VIajes 1 Avam:e 1 UndJ 

350 m3 
450 m3 

J J m31 
1 J m3 1 
1 1 m3l 

u 

ICANTtRA S01l UNER 1 MAIU NORTE 

1 

1 Fecha: 1 

1"""' 

---

·--f-

lf!&M 

00/0ljl!~ 
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ANEXO D. TAREO DIARIO DE PERSONAL 

- -
GfMs.A. e OBRA 1736 • PAD LA QU1NJA 8A 

f 
1 

FECHA 

!5 J 17/03/20131 
~ 

1 

! 1 lwjMAjMijJuj VI ISAiool 
111 

1 oiA 1 1 
INGENiERO: i TURNO 

1 NOCHE 1 
PARTIDA Noc=J CAPATAZ: 
PR&NTE 

N" DNI APEU.IDOS Y· NOMBRES CATEG. OCUPAC!ON HH HH HH HH HH HH HH HH OBSER.VAaoNS 
c:oomo:DE 

H.iT. RlUIIIO 

11 

2' 
3! 

41 

S! 

6' 

7' ... 

S' 

g; 

10 

11 

12 

13 

HORAS TRABAJADAS TOTAL DI! HORAS 
--·- -
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ANEXCi> E. FORMATO DIARIO DE CONTROL DE EQUIPOS 

!Proyecto: 

!sub Proyecto: 

IMo<lall'dad: 

1 FECHA' DI A: !MES: IL 
lu.nl M" Mle 1 Jue \111' S.b 1 Dom 1 Equipo:• 

1 
1 

nJRNO 1 DIA 1 NOCHE 

CONTliOL'HOAARIO 
Inicio Termino Periodo 

"""' hh mm hh rnm hh mm 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

HORAS EFEcnYAS lRABAIADAS (HET) 

Centrosod• Controles /o Actlvld•des hh 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

lOTAl 

HOROMETRO 

Horometro Inicial 

Horometro Final 

OBSERVACIONES'/_ COMENTARIOS 

'-----------

Controlador GyM 
Nombre y Firma 

mm 

1 

Fnnte! 

l. Rota Incompleta: 

2. Sin ODerador: 

3. Sin SUpervisor: : 

4. Falla Mantenimiento: 

S. Seguridad: 

6. Movlfluclones~ 

7.0tros: 

!.Voladura: 

z~ Seguridad: 

~.Condición Olmátlca: 

4. Sin Frente: 

S. Flota lmcompleta: 

6. Movlll:uu::lones: 

7. Otro• (Especlflcar): 

L 
lt. nemoo No Com•utable 

1 

REPORTE DIARIO DE EQUIPOS 
1 
1 
!Precio Unitario o Tiempo y Material o Suma Al m da c:::J Global o Otro (Espec_lflcar 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Nomb,.s y Apollldds 
Marca: IModeto: cocHeo: Operador: 

Ayudante: 

DESCRIPCION DEL lRABAJADOR EJECUTADO 

Partida Matllrlal Zono/Orfpn Destino 

HORAS NO DISPONIBLES (HNO) 

Condldon lnsi!IM'a [ J Falta de Personal [ J Otro EQuiDo lnooeratlvo [ J 
Condldon Insegura L J No AUtorlndo por CUentt>t J Ausencia en Zoná L J 
Condldon lnsegur_a c:::J No AUtorlzado por C11ente:c:::J Ausencia en Zona c:::J 

MI!Cdnlca c:::J Elktrlca c::J Neu~ticos [ J Pr....,tivo O 
Condición Insegura L-J lncldente/Evento·L J 

Pbr sus Proolos Medios oor Falhi [ J EnCamaba a oor Falla l J 
Falta de U ave de Equl o l J Falta/ Demora en Abast.Combustfble1l J 

lOTAL HORAS NO DISPONIBLES 

HORAS NO DISPONIBLES (HND) 

Piralluclón CJ Desáluamlmto L J 
Charla de Ssurldad (=:J Problemas Externos .L j 

Tormmta Elktrlca c:J Uuvta Neblina L j 

Acondli:lonamlento de Zona de Traba o (:::J Por DisPOsición del Cllenta:L _j 

Por OlsDOSiclóndet CUente L J causado IXIr Otro Contratista L__J 

Por sus Pro los Medlos·oorCamblodeFrente l J En C.maba a POr <:amblo de Frente,L-J 

l J 
lOTAl HORAS DISPDNIIII.ES NO'IRABAJADAS 

HORA5 NO COMPUTABLES (HNCI 

Alimentación 1 RefriReti ó c::J Pr'oblemas Comunidad. L J 

SupervlsorGYM 
Nombre y Firma 

lOTAL HORAS NO COMPUTABLES 

Charla Adicional L.........J 
Por Rtem~:~lam de·EquipO l J 

Otro[. J 

Por Dlsooslclón del O lente [ J 
Zona Traba o Mal Estado c=J 

Otro Frente de Trabajo lL.J 

Supervisor CUENTE 
Nombrey,flrma 

. 
PAD LA QUINUA BA 

o 
1 DNI 1 
1 1 

N._ VIajes Distancia 

hit mm 

hh mm 

hit 1 mm 1 
1 1 
1 1 
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ANEXO: F. PRESUPUEST:O CONTRAC:rUAL PARA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS "P.L" Y "DL" 

PRESWPUEST(i) 

ltem de (te m PU 
Descripción 1 Actividad Unidad Metra do Contratista Parcial (USO) 

pagp swo 
(USO) 

02.04:00 Chancado y Zarandeo para la Plataforma de Lixiviación 
02.04.02 61 Chanoado ~ Zarandeo de capa de protección· m3 269i200 6.18 1 ,663,656.00 

02.04.03 62 Chancado Y. Zarandeo de capa de drenaje m3 i 324!300 8.17 2,004,174.00 
1 

Partida 

Rendimiento 

Código 

300102050209 

300102050217 

300102050236 

T ótal Costo •Directo 3,667,830.00 
Gastos Generales (1'8.08 %) 663,143.66 
Utilidad + Riesgo (1'3.21 %) 484,520.34 

Overhead (6.00%) 220,069.80 
Total 5,035,563.81 ¡ 

ANAUÍSIS DE PRECIOS UNITARIOS- PARTIDAS• 

OZ.04.02i Chancado y Zirandeo de capa de protección 

m31DIA MO. EQ. Costo unitario directo por: m3 6.18 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio USD Parcial USD 

Subpartidas 
Explotacion de Material en Cantera m3 1.0000 0.82 0.82 

Transporte interno a productos a Stock Pile m3 1.0000 1.38 1.38 

Zarandeo de Material!para Capa de Protección m3 1.0000 3.98 3.98 

6.18 
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Partida 02.04.03 Chancado y Zarandeo de Materiafpara Capa de Drenaje! 

Rendimiento 

Código 

300102050209 
300102050217 
300102050236 

m3/DIA MO. 

Descripción Recurso 

Subpartidas 
E)cplotacion de Material en Cantera: 

EQ. 

Transporte interno a productos a Stock Pile 
Zarandeo de: Material para Capa de Drenaje 

Unidad 

m3 
m3 
m3 

SUBP.ARTIDAS 

Partida 
Rendimiento 

Explotaclon de Material en Cantera 
m3/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 

Código Descripción Recurso 
ManbdeObra 

01011400140009 Ayudante Movimiento de' Tierras 
0102010001 Capataz Movimiento de Tierras 
0102020002 Operador Pesado 

03010600060001 
1 

0316050010 
0321060001 

ALLEN JULIO ESTELA O:OTRINA 

Equipos 
Tractor de Orugas 240-3tt0 hp 
Herramientas: 
Torre de Iluminación 5 Kw 

Unidad 

hh' 
hh' 
hh' 

hm 
%MO 
hm 

Costo unitario directo por : m3 8.17 

Cuadrilla Cantidad Precio USO Parcial USO 

1.0000 0'.82 0.82 
1.0000 1'.38 1.38 
1.0000 5'.97 5.97 

8.17 

Costo unitario directo por : m3 0.82 

Cuadrilll! Cantidad Precio USO Parcial USD 

1.0000 
1.0000 
1.0000 

1.0000 

0.5000 

85 

0.0063 
0.0063 
0.0063 

0.0063 
2.0000 
0.0031 

5.04 
8.80 
7.78 

107.00 
0.14 
2.80 

0.03 
0.06 
0.05 

1 

0.141 

0.67 

0.01 
0.68 
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Partida Transporte interno a productos a Stock Pile 
Rendimiento m3/DIA MO. 1,600.0000 EO. 1,600.0000 Costo unita~o directo por : m3 1.38 

Código Descripción· Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio USP Parcial USO 

Mano de Obra . 
010114001'40009 ,b;yudante Movimiento de Tierras hh 1.0000 0.0063 5.04 0.03 
0102020002 Operador Pesado hh 1.0000 0.0063 7.78 0.05 
!0102020003 Operador Mediano hh 3.0000 0.0188 7.35 0.14 

0.22 
Equipos 

03010100030001 Cargador Frontal s/Liantlls 200-225 hp hm 1.0000 0.0063 68.51 0.43 
03040800020002 Camión Volquete 15m3: hm 3.0000 0.0188 39.00 0.73 

1.1~ 

Partida Zaralldeo de Material para: Capa de Protección 

Rendimiento m31DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unjtario directo por : m3 3.98 

Código Descripción· Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio USO Parcial USO 

Mano de Obra 
01011400140009 f\yudante Movimiento de Tierras hh' 1.0000 0.0167 5.i04 0.08 
0102020002 Operador Pesado hh' 2.0000 0.0333 7:78 0.26 

0.34¡ 
Equipos 

03010100030001 Cargador Frontal slllantas 200-225 hp hm 2.0000 0.0333 68!51 2.28 

0309020008 Zaranda Finlay 390 hm 1.0000 0.0167 77:86 1.30 
031605001"0 Herramientas o/oMO 3.0000 0!34 0.01 

0321060001 Torre de Iluminación 5 Kw hm 1.0000 0.0167 2!80 0.05 
3.641 
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Partida Zarandeo de Material para: Capa de Drenaje 

Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 5.97 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio USO Parcial USO 
Mano de Obra: 

01011400140009 Ayudante Movimiento de Tierras hh 1.0000 0.0250 5.04 0.13 

0102020002 Operador Pesado hh 2.0000 0.0500 7.7.8 0.39 

0.52 
Equipos 

03010100030001 Cargador Frontal s/Uantas 200-225:hp hm 2.0000 0.0500 68.51 3.43 

0309020008 Zaranda Finlay 390 hm 1.0000 0.0250 77.86 1.95 

0316050010 Herramientas %MO 3.0000 0.52 0.02 

0321060001 Torre de Iluminación 5 Kw hm 1.0000 0.0250 2.80 0.07 

5.46 
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ANEXO G. DATOS Y DETALLE DE CÁLCULOS 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Turno Produce! Producd HM No Prod.DLen Prod. PLen Prod. DLen Prod. PLen 

FecHa Tumo Ola Laborable ónDl ónPL Zaranda 
Uuvta Uuvla causas del Trabajo No ContHbutorlo 1 

Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO (0 ) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
1 torio Uuvla Lluvia Uuvla 

Observaciones 1 

Uuvla .. .. '• i• '· ~ 1• L:: !!Hora>[• {m3/hrll• {m3/hr) i• (m3/hrl •• lm3/hrr • . 
23~ne-12 ora LuneS· SI 291 339 5.00 1.75 3.8111 s.oo . . 58.20 67.80 

lnoperatlvldad de excavadora de 
i cantera (Falla mecánica) 

23~ne-12 Noche Lunes· NO . . . . 
1 

. . . . Turno noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

24~ne-12 Ola Martes SI 30 45 0.75 . . 1 9.25 40.00 60.00 
lnoperatlvldad de zaranda {Falla 

1 
. .. 

mecánica) 

24~ne-12 Noche Martes NO . . . . . 
1 

. . . . Turno noche desactivado, no forma 
oarte del cálculo 

' Cantera no accesible, no forma 
25~ne-12 Ola Miércoles NO . . . . . ; . . . . . 

1 oarte del cálculo 

25~ne-12 Noche Miércoles NO - . . . i . . . . . Tumo noche desactivado, no forma 
1 parte del cálculo 

26-ene-12 ora Juews NO . . . 1.17 38.61 ! - . . . Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

26~ne-12 Noche Juews NO . - - . . 1 . . . . Turno noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

27~ne-12 Ola Viernes NO - - - 4.33 11.68 
1 . . . . .. Cantera no acces lble, no forma 
j loarte del cálculo 

27-ene-12 Noche Viell'lErs NO . . . . . . . . . -· Turno noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

28~ne-12 ora Sábado NO . . . -
1 

- . - . - Cantera no accesible, no forma 
1 parte del cálculo 

2~ne-12 Noche Sábado NO - . . . . 
11 

. . . - .. Tumo noche desactivado, no forma 
1 parte del cálculo 

29~ne-12 ora Domingo NO . . . . . 1 . . - - -· Ola no laborable 
29~ne-12 Noche Domingo NO - - . . . 1 . . - - -· Ola no laborable 

30~ne-12 Ola Lunes. SI 90 99 2.00 0.83 11.18 8.00 . . 45.00 49.50 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

30~ne-12 Noche Lunes. NO . . - - - . . - . .. Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

31~ne-12 ora Martes SI 480 552 9.00 - . 
1 1.00 53.33 61.33 . -· Charla de seguridad y 

abastecimiento de combustible 

31-ene-12 Noche Martes NO - - . . - 1 
. - - - -· Tumo noche desactivado, no forma 

loarte del cálculo 

01-feb-12 ora Miércoles SI 300 360 7.00 . . li 3.00 42.86 51.43 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 
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11 
Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 

Turno Producd Produccl HM 
Uuvla 

No Prod. DUen Prod. PLen Prod. DLen Prod. Plen 
Fecha Tumo 1 DI a Laborable ónDL ónPL Zaranda 

Uuvla 
Contri bu 

causas del Trabajo No Contributario 1 
Tumo sin Tumo sin· Tumo Con Tumo: Con 

1 SI/NO (0 ) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvla Uuvia Uuvla Uuvla 
Observaciones 

1 (Horas) (m3/htl lm3/hrl (m3/ht) (ml/hrl 
! 

01-feb-12 Noche Miércoles NO - - - 2~00 0.51 - - - - - TUrno noche desactivado, no forma 

i ll)arte del cálculo: 

02-feb-12 ora ~ueves' SI 270 311 6.00 - - 4.00 45.00 51.75 - - cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo: 

02-feb-12 Noche pueves: NO - - - - - - - - - - TUrno noche desactivado, no forma 
ll)arte del cálculo: 

1 cantera no accesible, no forma 
03-feb-12 ora Viernes SI 261 420 5150 - - 4.50 47.45 76.36 -

1 ll)arte del cálculO' . 
03-feb-12 Noche :Viernes NO - - - - - - - - - - TUmo noche desactivado, no forma 

' Darte del cálculo: 

04-feb-12 Ola bábado NO - - - - - - ' - - - cantera no accesl ble, no forma 
!!)arte del cálculo: 

1 

04-feb-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - TUrno noche desactivado, no forma 1 
loarte del cálculo: 1 

05-feb-12 ora Dominao NO - - - - - - - - - Ola no laborable: ! 

05-feb-12 Noche Domlnao NO - - - - - - - - - Ola no laborable• 

06-feb-12 ora llunes NO - - 1'.17 0.37 - - - - - cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo: 

1 
06-feb-12 Noche Lunes NO - - - 10',00 :Z.53 - - - - Tumo noche desactivado, no forma 

1 loarte del cálculo: 

07-feb-12 ora 1 ~artes: SI - - 4:.08 12.45 10.00 - - - - Mantenimiento preventivo de 
cargadores frontales 

07-feb-12 Noche 1 ~artes: NO - - - - - - - - TUrno noche desactivado, no forma 
ll)arte del cálculo: 

08-feb-12 ora 1 ~iércoles SI 531 600 8.00 3'.25 4.06 2.00 - - 66.38 75.00 
Charla de segurlélad y 
abastecimiento de combustible 

1 
08-feb-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - TUrno noche desactivado, no forma 

loarte del cálculo: 

09-feb-12 ora ~ueves SI 150 195 2:50 4=.75 2.03 7.50 - - 60.00 78.00 
lnoperatlvldad dé cargador frontal 
Falla mecánica!: 

09-feb-12 Noche Llueves·. NO - - - - - - - - - TUrno noche desactivado, no forma 

1 loarte del cálculo: 
1 

1Q-feb-12 ora Viernes SI 405 462 9:00 7,17 26.42 1.00 - - 45.00 51.30 
Charla de segurlélad y 
abastecimiento de combustible 

1Q-feb-12 Noche ~iernes NO - - - - - - - - - - Turno noche desactivado, no forma 

! lparte del cálculo· 
i 

11-feb-12 Ola Sábado SI - - - - - 10.00 - - - - Mantenimiento preventivo de 
1 zaranda 
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1 Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Pi'oduccl Produccl HM No· Prod. Olen Prod.PLen Prod.Olen Prod.Plen 

Fecha Turno ora Laborable ónOL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contrlbu 
Causas del Trabajo No Contributario 1 

(Horas) (mm) 
TUmo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 

SI/NO(*) (m3) (m3) Metso torio Uuvla Uuvia Uuvla Uuvia 
ObseNaclones 

(Horas) (m3/hrl lm31hrl (m3/hrl: (ln3/hrll 

11-teb-12 Noche Sébado NO - - - . - •. -· -· -· - Tumo noche desactivado, no forma 
1 oarte del oálculo · 

' 12-teb-12 Ola Domingo NO - - . - . -· -· -· -· - Dla1no laborable 
12-teb-12 Noche Domingo NO - - - - - -· •. -· -· - Dfa1no laborable 

13-teb-12 Ola Lunes SI 362: 429 8.00 - - 2.00 45.25 53.63 -· - Charla de seguridad y 
aba·steclmlento de combustible 

13-teb-12 Noche Lunes NO - - - - - - -· -· -· - Tumo noche desactivado, no forma 
!parte del cálculo· 

14-teb-12 Ola Martes SI 3901 519 9.00 - - 1.00 43.33 57.67 -. - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

14-teb-12 Noche Martes NO - - - - . - -· -· -. - Tumo noche desactivado, no forma 
!parte del cálculo· 

15-féb-12 Ola Miércoles NO - - - - . . -· -· -. . Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo· 

15-féb-12 Noche Miércoles NO - - - . - - .. -· -. - Turno noche desactivado, no forma 
!parte del cálculo· 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produce! Producci HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen· Prod. Plen 

Fecha Turno DI a laborable ónDl ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvia Causas del Trabajo No Contrlbutoño 1 

Contñ&u Turno sin' Tumo sin Turno Con Turno Con 
SI/NO(•) (m3) (m3): Metso 

(Horas) (mm) 
torio: Uuvia Cluvla Uuvia Observaciones 

Uuvla 
(Horas) (m3/hr) (m3/hrl lm3[1u) (m3/hrl 

16-teb-12 Ola Jueves NO - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fbnna -
lparte:del cálculo 

16-teb-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Tumo noche; desactivado, no forma 
fparte:del cálculo 

17-féb-12 Ola Viernes SI 180 207 4.50 - - 5.50 40.00 46.00 - -
lnoperativldad de zaranda1(Falla 
mecánica) 

17-teb-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Tumo noche' desactivado, no forma 
loarte:del cálculo 

18-féb-12 Ola Sábado SI 240 276 6.00 - - 4.00 40.00 46.00 - - lnoperatlvdad de cargadon frontal 
Falla: mecánica) 

18-féb-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Tumo noche' desactivado, no forma 
loarte•del cálculo 

19-féb-12 Ola Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
19-féb-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

20-féb-12 Ola Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fbnna 
fparte:del cálculo 

20-féb-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Tumo noche: desactivado, no forma 
lparte•del cálculo 

21-féb-12 Ola Martes SI 368 420 8.00 4.00 5.84 2.00 - - 46.00 52.44 
Charll! de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

21-féb-12 Noche Martes NO - - - - - - - - - - Tumo noche: desactivado, no forma 
loarte•del cálculo 

22-féb-12 Ola Miércoles SI 434 494 8.50 4.00 12.95 1.50 - - 51.00 58.14 
Charll! de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

22-féb-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Tumo noche: desactivado, no forma 
lparte:del cálculo 

23-teb-12 Ola Jueves SI 210 244 5.00 2.50 0.76 5.00 - - 42.00 48.72' 
lnoperativdad de carga don frontal 

!!Falla mecánica) 

23-féb-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Tumo noche' desactivado, no fonna 
loarte:del cálculo 

24-féb-12 Ola Viernes SI 310 390 6.00 - - 4.00 51.67 65.00 - - lnoperatlvda·d de cargadon frontal 
Falla: mecánica) 

24-féb-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
¡parte:del cálculo 

25-féb-12 Ola Sábado NO - - - 1.17 11.68 - - - - - Cantera no accesible, no fbnna 
loarte:del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM No Prod. DLen Prod. PLen Prod. DLen Prod.PLen 

Fecha Tumo DI a Laborable ónDL ónPL zaranda 
Uuvla Uuvla 

; Tumosln 
causas del Trabajo No Contributario 1 

(Horas) (mm) Contri bu Tumo sin Tumo Con Turno Con 
SI/NO(*) (m3) (m3) Metso torio ¡ Uuvla Uuvla Uuvia Uuvla 

Observaciones 

(Horas) 1 (m3/hr) (m3/hr) (m3/hrl (m3/hr) 

25-féb-12 Noche Sábado NO - - - . . . 
1 

- - - - Tumo noche desactivado, no forma 
Jparte del cálculo 

26-féb-12 Ola• Domingo NO - - - - - i - - - . ora no laborable 
26-féb-12 Noche Domingo. NO - - - - . . 11 - - - - ora no laborable 

27-féb-12 Ola• Lunes NO - - . 1.50 10.92 . 1 - - - - Cantera no accesible, no forma 

i Jparte del cálculo 

27-féb-12 Noche Lunes NO - . - - - 1 Turno noche desactivado, no forma 
1 - - - -

loarte del cáldulo 

28-féb-12 Ofa; Martes SI 183 208 4.2S 0.50 1.78 5.75 1 - - 43.00 49.02 
lnoperatlvdad de cargador frontal 

!!Falla mecánica) 

28-feb-12 Noche Martes NO - . - - - -
1 

- - - - Turno noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

29-féb-12 Ola• Miércoles SI 43S sos 8.83 o.so S.84 1.17 l - - 49.26 S7.1S 
Charla. de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

29-féb-12 Noche Miércoles NO - - - - - - 11 - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
:parte del cálculo 

01-mar-12 Ola• Jueves SI S28 480 8.00 - - 2.00 1 66.00 60.00 - - Charla. de seguridad y 
¡ abastecimiento de combustible 

01-mar-12 Noche Jueves NO - - - . - - 1 - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

02-mar-12 ora Viernes SI 330 462 8.SO - . 1.SO 11 38.82 S4.3S - - Charla, de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

02-mar-12 Noche Viernes NO - - - - - - 1 - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
parte del cálculo 

03-mar-12 Ola• Sábado NO - - - - - - 1 - - - - Cantera no accesible, no forma 
parte del cálculo 

03-mar-12 Noche Sábado NO - - - - - - 1 - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
1( Jparte del cálculo 

04-mar-12 01a1 Domingo: NO - - - - . - : - - - - ora no·laborable 
04-mar-12 Noche Domingo. NO - - . - - - ; - - - - Ola no laborable 

05-mar-12 D!a1 Lunes SI 294 335 7.00 ' Charla; de seguridad y o.so 1S.49 3.00 - - 42.00 47.88 
abastecimiento de combustible 

05-mar-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 

-- -L...--L.... - --~--- ------ --~- ----.L.....- --~-~--- - loarte del cálculo . ·--- -'--o -'- -~- -· ---~ --- --~ 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Produccl HM No Prod.DLen Prod. PLen Prod.DLen Prod. PLen 

Fecha Tumo ora Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvia Uuvla Causas del Trabajo No Contrlbutorio 1 

COntri bu Tumo sin Tumo sin Tumo COn Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 
Uuvla 

(Horasl (m3/hrl lm3/hrl (m3/h!)_ (m3/hr) 

06-mar-12 Ola Martes SI 330 360 6.00 . . 4.00 55.00 60.00 . . lnoperatlvdad de cargador frontal 
!!Falla mecánica) 

06-mar-12 Noche Martes NO - . . . . . . . . . Tumo noche desactivado, no forma 
1 parte del cálculo 

07-mar-12 Ola Miércoles. SI 285 348 5.10 - . 4.90 55.88 68.24 . - lnoperativdad de cargador frontal 
!!Falla mecánica) 

07-mar-12 Noche Miércoles NO . . . . . . . . . . Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo· 

08-mar-12 ora Jueves SI 165 200 3.50 - - 6.50 47.14 57.14 - - lnoperativdad de cargador frontal 
Falla mecánica) 

08-mar-12 Noche Jueves NO - - - . - - . . - - Tumo noche desactivado, no forma 
parte del cálculo 

09-mar-12 Ola Viernes SI 180 207 4.00 - . 6.00 45.00 51.75 - - lnoperativdad de cargador frontal 
Falla mecánica) 

09-mar-12 Noche Viernes NO . - . . . . . . . - Tumo noche desactivado, no forma 
lparte del cálculo· 

1D-mar-12 Ola Sábado SI 183 309 5.00 . . 5.00 36.60 61.80 - . lnoperativdad de cargador frontal 
ltFalla mecánica) 

10-mar-12 Noche Sábado NO . - - - . - . - . - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

11-mar-12 Ola Domingo NO - - - - - - . . . . ora no laborable· 
11-mar-12 NoChe Domingo NO - . - . - - - - - - ora no laborable 

12-mar-12 Ola Lunes SI 270 311 6.50 - . 3.50 41.54 47.77 - - lnoperatlvdad de cargador frontal 
I!Falla mecánica) 

12-mar-12 Noche Lunes NO . . - - - - - - . . Tumo noche desactivado, no forma 
lparte del cálculo 

13-mar-12 Ola Martes SI 325 456 4.50 - - 5.50 72.22 101.33 - - lnoperativdad de cargador frontal 
I!Falla mecánica) 

13-mar-12 NoChe Martes NO - - . - - . - . - . Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo' 

14-mar-12 Día Miércoles SI 165 306 3.50 . - 6.50 47.14 87.43 - - lnoperativdad de cargador frontal 
ICFalla mecánica) 1 

14-mar-12 Noche Miércoles NO - - - - . - - - - - Tumo noche desactivado, no forma -~ 
lparte del cálculo ' 

1 Charla de seguridad y 
15-mar-12 , Ola Jueves SI 405 630 9.00 - - 1.00 45.00 70.00 - . 

abastecimiento de combustible 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM No Prod. Dlen Prod. PLen Prod. DLen Prod. PLen 

Uuvla Uuvla Fecha Tumo· Dfa Laborable ónDL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin TúmoCon Tumo Con 
causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm), 

torio Uuvla• Uuvla Uuvia· 
Observaciones 

Uuvla' 
(Hora~) (m3/hr) lm3/hrl lm3fhr) (m3/hr) 

15-mar-12 Noche Jueves NO . .. . . . . . . . - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

16-mar-12 Día Viernes SI 765 780 8.50 - - 1!50 9o:oo 91.76 . - Charla de:segurldad y 

abastecimiento de combustible 

16-mar-12 Noche Viernes NO - -· - - - - - - . . Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

17-mar-12 Día Sét:lado SI 465 450 5.50 . - 4:5o 84.155 81.82 - . lnoperativdad de cargadorfrontal 
I!Falla mecánica) 

17-mar-12 Noche Sétiado NO - .. . - . - - - . . Tumo noche desactivado, no forma 
!parte del cálculo 

18-mar-12 Día Domingo NO - -· . - - - - - - - Ola no laborable: 
18-mar-12 Noche Domingo NO . -· - . - - - - - . Ola no laborable 

19-mar-12 Día Lunes SI . .. . 2.33 5.33: 10:oo . . . . Mantenimiento preventivo de · 
zaranda 

19-mar-12 Noche Lunes NO - -· - - - . . - - - Tumo noche desactivado, no forma 
oarte del cálculo: 

20-mar-12 Día Martes SI 99· 113 1.20 1.00 15.24' 8:80 - - 82.50 94.05 
lnoperativdad de cargador frontal 
Falla mecánica) 

20-mar-12 Noche Martes SI 555: 615 8.00 - - 2:00 69,38 76:88 - - Charla de:seguridad y 

abastecimiento de combustible 

21-mar-12 Día Miércoles , SI 390 449 6.50 - . 3i50 6o:oo 69.00 . - lnoperativdad de cargador frontal 
Falla mecánica) 

21-mar-12 Noche Miércoles • SI 528: 696 8.00 - - 2iOO 66:00 87.00 . - Charla de.seguridad y 

abastecimiento de combustible 

22-mar-12 Día Jueves SI 360 756 7.50 - - 2i50 48i00 100:80 - - Charla de. seguridad y 

abastecimiento de combustible 

22-mar-12 Noche Jueves SI 510 592 8.50 . . 1!50 6o:oo 69:60 - . Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

23-mar-12 Día Viernes SI 414' 662 7.50 3.75 3.81' 2i50 . - 55.~0 88.27 
Charla de.seguridad y 

abastecimiento de combustible 

23-mar-12 Noche Viernes 51 495: 675 8.00 . . 2i00 61!88 84i38 - . Charla de.seguridad y 
abastecimiento de combustible 

24-mar-12 Día Sát:lado SI 200 280 4.00 - . 6;00 5o:oo 1o:oo - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

24-mar-12 Noche Sát>ado SI 240: 276 4.00 - - 6:00 6o:oo 69.'00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
1 mecánica) 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Produccl HM No Prod. Dlen Prod. PLen Prod.DLen Prod. Plen · 

Fecha Tumo Ola Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla Causas del Trabajo.No Contrlbutorlo 1 

Contribu Tumo sin Tumo sin Tumo con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Lluvia Uuvla Uuvta 

Observadones 

(Horas) (m3/hr) lm3/hrl (m3/hrl (m3/hr) 
25-mar-12 Dlat Domingo· NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
25-mar-12 Noche Domingo. NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

26-mar-12 Dlat Luries NO - - - - - - - - - - Cantera no accesiDie, no·forma 1 
loarte del cálculo 

26-mar-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesiDie, no·forma 1 
i oarte' del cálculo 

27-mar-12 Dlat Martes SI 196 267 4.00 - - 6.00 49.00 66.75 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

27-mar-12 Noche Martes SI 247 378 5.00 - -· 5.00 49.40 75.60 - - lnoperatlvldad de zaranda (Falla 
mecánica) 

28-mar-12 Dial Miércoles SI 90 104 1.75 - - 8.25 51.43 59.14 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

28-mar-12 Noche Miércoles SI 300 435 6.00 - .. 4.00 50.00 72.50 - - lnoperatlvidad de zaranda (Falla 
mecánica) 

29-mar-12 Dlat Jueves SI 555 615 9.50 - - 0.50 58.42 64.74 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de: combustible: 

' 29-mar-12 Noche Jueves SI 378 414 4.50 - - 5.50 84.00 92.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

30-mar-12 Dlat Viernes NO - - - - -· - - - - - Producción desactivada, no forma 
loarte'del cálculo 

30-mar-12 Noche Vi emes NO - - - - -· - - - - - Producción desactivada, no forma 
loarte·del cálculo 

31-mar-12 Dial Sáli>ado NO - - - - -· - - - - - Producción desactivada, no forma 
loarte:del cálculo 

31-mar-12 Noche Sáli>ado NO - - - - - - - - - - Producción desactivada, n·o forma 
loarte del cálculo 

01-abr-12 Dla1 Domingo: NO - - - - -· - - - - - Ola no laborable 
01-abr-12 Noche Domingo: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

02-abr-12 Dla1 Lunes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
loarte.del cálculo 

02-abr-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
loarte.del cálculo 

03-abr-12 Dlat Martes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
loarte'del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Produccl HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod. Plen 

Uuvla Uuvla 
Fecha Tumo Ola Laborable ónDL ónPl zaranda Contrlbu Tumo sin· Tumo sin Tumo Con Tumo Con 

causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 
(Horas) (mm) 

SI/NO (•) (m3) (m3) Metso torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 
Observaciones 

(Horas} (ín3/hr)' lm31hrl lm3/hrl (m3/hr} 

03-abr-12 Noche Martes N<D - - - - - - - - - Producción desactivada, no forma -
ioarte del cálculo 

04-abr-12 Ola Miércoles N<D - - - 0.50 1.52 - - - - Producción desactivada, no fonna -
parte del cálculo 

04-abr-12 Noche Miércoles N<D - - - 2.50 7.14 - - - - Producción desactivada, no forma - loarte del cálculo 

05-abr-12 Ola Jueves NO - - - 0.70 0.22 - - - - Producción desactivada, no forma - loarte del cálculo 

05-abr-12 ;NOche Jueves N<D - - - 2.50 0.34 - - - - Producción desactivada, no fonna - loarte del cálculo 

06-abr-12 ~ Ola Viernes N<D - - - 4.94 7.14 - - - - Producción desactivada, no forma -
loarte del cálculo 1 

06-abr-12 ·NOChe Viernes N<D - - - 4.90 6.70 - - - - Producción desactivada, no forma -~ -
ioarte del cálculo 

07-abr-12 ' Ola Sábado N<D - - - 5.50 9.65 - - - - Producción desactivada, no fonna 
1 - oarte del cálculo 

07-abr-12 .Noche Sábado N<D - - - - - - - - - Producción desactivada, no fonna - Darte del cálculo 
08-abr-12 ' Ola Domingo N<D - - - - - o - - o - ora no laborable 
08-abr-12 ·Noche Dominilo NO - - o o - - - - - o Ola no laborable 

09-abr-12 : Ola Lunes NO - - o 8.90 4.81 - - - o 
Producción desactivada, no fonna -
oarte del cálculo 

09-abr-12 :Noche Lunes NO - - o 3.79 3.43 - - - - Producción desactivada, no fonna 

' 
- Darte del cálculo 

10-abr-12 ora Martes N<D - - o 3.79 0.76 - - - - Producción desactivada, no fonna -
loarte del cálculo 

1D-abr-12 :Noche Martes NQ - - - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
:oarte del cálculo 

11-abr-12 ¡ Ola Miércoles NO o o - - - - - - o - Producción desactivada, no fonna 
oarte del cálculo 

11-abr-12 INoche Miércoles NO o o - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
1 oarte del cálculo 
' 

12-abr-12 \ Ola Jueves NO - - - 6.50 7.71 - - - - - Producción desactivada, no fonna 
oa rte del cálculo 

12-abr-12 \Noche Jueves NO - - o 0.99 4.66 o o - Producción desactivada, no fonna - - loarte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo P'roducd Producd HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod.Dlen Prod. Plen 

Fecha Tumo· Ola Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvia Uuvla 

Contri bu Causas del Trabajo No Contributorio 1 
(Horas) (mm)l Turno sin Tumo sin Tumo con Tumo con 

SI/NO(•) (rn3) (m3) Metso torio Uuvia Uuvla Uuvla· Uuvla• 
Obsei'Vaclones 

(Horas) fm3/hr) lm3/hrl (m3/hr) (m3/hr) 

13-abr-12 ora Viernes NO - -· - - - - . - - - Producción desactivada, no forma 
loarte del cálculo 

13-abr-12 Noche Viernes NO - .. - - - - - - - - Producción desactivada·, no forma 
loarte del cálculo 

14-abr-12 ora Sátiado NO - -· - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
loar.te del cálculo 

14-abr-12 Noche Sátiado NO - .. . . . - . - - . Producción desactivada, no forma 
loarte del cálculo 

15-abr-12 ora Dominoo NO - -· . - - - - - - - ora no laborable. 
15-abr-12 Noche Domingo NO - - . - - - - - - - Ola no laborable 

16-abr-12 ora Lunes NO - -· - - - - - - - - Producción desactivada, no forma 
1 parte del cálculo 

16-abr-12 NoChe Lunes NO - - - . - - . - - - Producción desactivada, no forma 
loarte del cálculo 

17-abr-12 ora Martes NO - -· - - - - - - - . Producción desactivada, no forma 
loarte del cálculo 

17-abr-12 NoChe Martes NO - -· - - - - - . - . Producción desactivada, no forma 
¡parte del cálculo 

18-abr-12 ora Miércoles; SI 348• 397 6.00 5.98 4.83· 4:00 . - 58.00 66.12 
Despacho: de material con cargador 
frontal 

18-abr-12 Noche Miércoles: NO - - . 5.98 8.08 . . - - - Tumo noche desactivado, no forma 
parte del cálculo 

19-abr-12 ora Jue~s SI 330 376 8.00 1.17 4.24' 2:oo . - 41.25 47.03 
Charla de.seguridad y 
abastecimiento de combustible 

19-abr-12 Noche Jueves NO - -· - 4.50 10.50 - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loar.te del cálculo 

20-abr-12 ora Viernes Si 630: 718 9.00 4.32 5.97. llOO . - 70.00 79.80 
Charla de· seguridad y 
abastecimiento de combustible 

20-abr-12 Noche Viernes NO - -· - 4.50 9.98' . - - . - Tumo noche desactivado, no forma 
lparte del cálculo 

21-abr-12 Ola Sátiado SI 345' 450 5.30 1.00 6.10 4:70 - - 65.09 84.91 
Despacha de material con cargador 
frontal 

21-abr-12 NoChe Sát::iado NO - -· . - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

22-abr-12 Día Domino o NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Producd HM No lprod.DLen Prod. PLen Prod. DLen Prod. Plen 

Uuvla Uuvla ~ Tumosln Fecha Tumo ora Laborable ónDL ón PL zaranda Contri bu Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

SI/NO(•) (m3)i (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio 1 Uuvla Uuvia 
Observadones Uuvla Uuvla 

IHorasl , (m3/hrl fm3/hr) (m3/hrl (m3/hr) 
22-abr-12 Noche Domingo: NO 1 . ora no laborable 

23-abr-12 Dla1 Lunes SI 435 496 8.00 5.79 17.47 2.00 l . - 54.38 61.99 
Charla; de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

23-abr-12 Noche Lunes NO - - - 6.00 26.67 - 11 - - - Tumo noche desactivado, no forma - loarte del cálculo 

24-abr-12 Dial Martes SI 450 450 8.00 2.00 0.25 2.0011 - - 56.25 56.25 
Charla; de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

24-abr-12 Noche Martes NO 
1 Tumo noche desactivado, no forma - - - - - -
1 

- - - -
loarte del cálc!:ulo 

25-abr-12 Dial Miércoles SI 540 720 9.00 2.00 1.93 1.00 - - 60.00 80.00 
Charfa; de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

25-abr-12 Noche Miércoles NO - - - 3.00 2.54 - 1 - - - Tumo noche desactivado, no forma -
loarte del cáltulo 

26-abr-12 Dfal Jueves SI 465 540 8.00 2.70 9.65 2.00 . - 58.13 67.50 
Charla• de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

26-abr-12 Noche Jueves NO - - - - - . - - . - Tumo noche desactivado, no forma -
loarte del cálc!:ulo 

27-abr-12 
' D!a1 Viernes SI 378 431 7.00 1.38 14.86 3.00 ,¡ - - 54.00 61.56 

Despacho deo material con· cargador 
frontal 

27-abr-12 Noche Viernes NO - - - 1.38 7.72 -
11 

- - - Tumo noche desactivado, no forma -
loarte del cáléulo 

28-abr-12 Dial Sábado SI 210 225 4.00 3.93 5.08 6.00 1 - - 52.50 56.25 
Despacho de: material con· cargador 
frontal 

28-abr-12 Noche Sábado NO - - - 5.50 12.19 - 11 - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

29-abr-12 Dial Domingo: NO - - - - - - 1 - . - - ora no laborable 
29-abr-12 Noche Domingo: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

30-abr-12 Dial Lunes NO - - - - - - 1 - - - Cantera no accesible, no forma -
loarte del cálculo 

30-abr-12 Noche Lunes NO - - l Tumo noche desactivado, no forma - - - - - - - -: loarte del cálculo 

01-may-12 Dial Martes SI 225 315 4.00 4.81 6.64 6.00 : - - 56.25 78.75 
Despacho de material con·cargador 
frontal. 

01-may-12 Noche Martes NO ' Tumo noche desactivado, no forma - - - 5.50 9.83 - - - - -
loarte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produce! Produccl HM 

Uuvia 
No Prod. DLen Prod. Plen Prod.Dlen Prod.Plen 

Fecha Tumo Ola Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla 

Contri bu Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Observadones Uuvia Uuvla 

(Horas) (m3/hr) (m3/hrl • (m3/hrl lm3/hr) 

02-may-12 ora Miércoles SI 375 675 8.50 - - 1.50 44.12 79.41 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible • 

02-may-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Tomo noche desactivado, no forma 
parte del cálculo 

03-may-12 ora Jueves SI 570 1 660 8.00 - - 2.00 71.25 82.50 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible· 

03-may-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado¡ no forma 
parte del cálculo 

04-may-12 ora Vi erres SI 465 720 9.00 - - 1.00 51.67 80.00 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible· 

04-may-12 Noche Vierres NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
lparte del cálculo 

05-may-12 ora Sábado SI 201 231 5.00 - - 5.00 40.20 46.23 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

05-may-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
IParte del cálculo 

06-may-12 ora Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
06-mav-12 Noche DominQo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

07-may-12 ora Lures SI 345 630 8.00 - - 2.00 43.13 78.75 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible· 

07-may-12 !Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado¡ no forma 
1 parte del cálculo 

08-may-12 ora Martes SI 495 765 8.00 - - 2.00 61.88 95.63 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible· 

08-may-12 ,Noche Martes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado~ no forma 
IParte del cálculo 

09-may-12 · ora Miércoles NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no:forma ' 
lparte del cálculo 

09-may-12 Noche Miércoles SI 120 150 2.00 - - 8.00 60.00 75.00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica! 

10-may-12 ora Jueves SI 495 660 7.00 - - 3.00 70.71 94.29 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

10-may-12 Noche Jueves SI 240'[ 360 6.00 - ' - 4.00 40.00 60.00 
lnoperatividad de zaranda (Falla 

' - - mecánica! 

11-may-12 ora 300'' 
1 lnoperatividad de zaranda (Falla 

Vi erres SI 600 7.00 - 1 - 3.00 42.86 85.71 - - mecánica) 
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"DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO REAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS UTILIZANDO ZARANDA VIBRATORIA EN·LA PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN LA•QUINUA 8A. 

CAJAMARCA" 

Trabajo Rendimiento Rendll'niento . Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM No Prod.Dlen Prod. Plen Prodi Dlen Prod; Plen1 

Uuvta Uuvla Fecha Tumo O fa Laborable ónDL ón•PL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvia Uuvia Observaciones 
Uuvla Uuvla 

(Horas) (m3/hr) fm3/hrl (m3/hr) Cm3/hrl 

11-may-12 Noche Viernes NO . . . - -· - . - - - Tumo noche desactivado, no forma 
1 oarte: del cálculo 

12-may-12 Dla1 Sá~ado SI 330 400 6.501 - •. 3.50 50.77 61.54 
Despacho de material con cargador - -
frontal 

12-may-12 Noche Sá~ado NO - - . - .. . - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte:del cálculo 

13-mav-12 Dlat Domingo: NO - - - - - - - . . - Ola no laborable 
13-may-12 Noche Domingo: NO - . . . -· . - - - - Ola no laborable 

14-may-12 Dial Lunes SI 330 315 6.00' - - 4.00 55.00 52.50' - . Despacho de material con cargador 
frontal 

14-may-12 Noche Lunes NO - - - - -· - . - - - Tumo noche desactivado, no forma 
lparte del cálculo 

15-may-12 Dla1 Martes SI 450 510 6.50' - -· 3.50 69.23 78.46· - -
Despacho de material con cargador 
frontal 

15-may-12 Noche Martes NO - - - - -· - - - . . Tumo noche desactivado, no forma 
1 oarte• del cálculo 

16-may-12 Dial Miércoles SI 345 393 6.501 1.00 1.02 3.50 - - 53.00: 60.42; 
Despacho de material con cargador 
frontal 

16-may-12 Noche Miércoles NO - - - - . . - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte;del cálculo 

17-may-12 Dla1 Juews SI 270 285 4.00' - -· 6.00 67.50 71.25. - - Despacho de material con cargador 
frontal 

17-may-12 Noche Juews NO . - - - .. - . - - - Tumo noche desactivado, no forma 
lparte• del cálculo 

18-may-12 Dial Viernes SI 342 342 6.00 1 3.00 8.86 4.00 - - 57.00 57.00 
Despacho de material con cargador 
frontal 

18-may-12 Noche Viernes NO - - - 5.00 7.87 . - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
parte: del cálculo 

19-may-12 Dial Sá~ado NO - - - 10.00 16.76 - - - - - Cantera no accesible, no:forma 1 
oarte• del cálculo 

19-may-12 Noche Sábado NO - - - 10.00 33.53 - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
oarte• del cálculo 

20-may-12 Dla1 Domingo: NO - - - - -· - - - - - Ola no laborable 
20-mav-12 Noche Dominao: NO - - - - -· - - - - - Dfa no laborable 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Pr'Oducci Produce! HM No Prod. DI.. en Prod. PLen Prod. DI.. en Prod.PLen 

Uuvia Uuvla Fecha Tumo Dfa Laborable ónOL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin· Turnoslnl Tumo Con· Tumo Con 
Causas del Trabajo No Contributario 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvia Uuvla 
Observaciones· 

Uuvla Uuvia 
!Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) 

21-may-12 Ola Lunes SI 381 381 5~50 - - 4.50 69.27 69.27 - Despacho de material con cargador - frontal 

21-may-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loartei del cálculo 

22-may-12 Ola Martes SI 180 207 4.00 - - 6.00 45.00 51.75 - -
Despacho de material con cargador 
frontal 

22-may-12 Noche Martes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loartei del cálculo 

23-may-12 Ola Miércoles SI 360 375 6.50 - - 3.50 55.38 57.69 - Despacho de material con cargador - frontal 

23-may-12 Noche Miércoles SI 375 555 6.00 - - 4.00 62.50 92.50 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

24-may-12 Ola Juews SI 465 480 8.00 - - 2.00 58.13 60.00 - - Charla de seguridad y 

abastecimiento de ·combustible 

24-may-12 Noche Jueves SI 420 . 570 7.00 - - 3.00 60.00 81.43 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

25-may-12 Ola Viernes SI 375 405 6.00 - - 4.00 62.50 67.50 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

25-may-12 Noche Viernes SI 345 438 6.00 - - 4.00 57.50 73.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

26-may-12 Ola Sábado SI 135 155 3.00 - - 7.00 45.00 51.75 - - lnoperatividad de excavadora de: 
cantera (Falla mecánica) 

26-may-12 Noche Sábado SI 225 315 5'.00 - - 5.00 45.00 63.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

27-may-12 Ola Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
27-may-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 

28-may-12 Ola Lunes SI 285 315 s.oo - - 5.00 57.00 63.00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

28-may-12 Noche Lunes SI 420 315 S. 50 - - 4.50 76.36 57.27 - - lnoperatividad de zaranda; (Falla 
mecánica) 

29-may-12 Ola Martes SI 270 300 5'.00 - - 5.00 54.00 60.00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

29-may-12 Noche Martes SI 195 195 3.50 - - 6.50 55.1.1 55.71 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

30-may-12 Ola Miércoles SI 240 300 4.00 - - 6.00 60.00 75.00 - - lnoperatividad de zaranda: (Falla 
mecánica) 

ALLEN JULIO ESTELA,COTRlNA 102 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE:CAJAMARCA 
"DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTOiREAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS UTILIZANDO ZARANDAVIBRATORI~ EN LA PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN LA QUINUN8A-

CAJA MARCA" 

Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendl'mlento 
Tumo Produccl Produccl HM No Prod. DLen Prod. PLen Prod.Dlen Prod. PLen 

Fecha Tumo· Dfa Laborable 6nDL 6nPL zaranda 
Uuvla Uuvla Causas del Tl'abajo No Contrlbutorlo 1 

(Horas) (mm) 
Contrll:iu Tumo sin• Tumo sin Tumo Con Tumo Con 

SI/NO(•) (m3) (m3): Metso torio. Uuvla Uuvla Uuvia Uuvla 
Observaciones 

IHorasl (m3/hr) lm3/hrl (m3/hr) lm3/hrl 

30-may-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - . - - Cantera no accesible, no fbrma 
loarte·del cálculo 

31-may-12 Ola Juews NO - - - - - . - - - - Cantera no accesible, no fbrma 
loarte·del cálculo 

31-may-12 Noche Juews NO - - - . - . - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte·del cálculo 

01-jlilrr12 Ola Viernes NO - - . - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte ·del cálculo 

01-jlilrr12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

02-jurr12 Ola Sábado NO - - . - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte•del cálculo 

02-júrr12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fbrma 
loarte·del cálculo 

03-jcm-12 ora Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
03-iurr12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

04-jurr12 Ola Lunes NO - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma -
loarte·del cálculo 

04-jtJrr12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loartedel cálculo 

os.¡urr12 Ola Martes SI 255 330 5~00 - - 5.00 51.00 66.00 - - lnoperativldad de zaranda •(Falla 
mecánica) 

05-jurr12 Noche Martes SI 105 207 2.50 - - 7.50 42.00 82.80 - - lnoperatlvidad de zaranda •(Falla 
mecánica) 

06-j1Urr12 Ola Miércoles NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte ·del cálculo 

06-jurr12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Tumo noche:desactlvado, no forma 
loarte·del cálculo 

07-jlilrr12 Ola Juews SI 240 345 5~00 - - 5.00 48.00 69.00 - - lnoperatlvldad de zaranda •(Falla 
mecánica) 

07-jurr12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

08-jlilrr12 Ola Viernes SI 300 375 5.00 - - 5.00 60.00 75.00 - - lnoperatlllidad de zaranda '(Falla 
mecánica) 

08-jlilrr12 Noche Viernes SI 150 225 3.00 - - 7.00 50.00 75.00 - lnoperatlvidad de zaranda r(Falla - mecánica) 
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Ttabajo Rendimiento Rendfmlento RendimientO Rendimiento 
Tumo Producd Produccl HM No ProdJDLen • Proci Plen• Prod. DLen Prod. Plen 

Fecha Tumo Dfa Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvta Uuvla Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con• Tumo Con 
SI/NO(•) (m3} (m3) Metso 

, (Horas) (mm) 
torio Uuvla lluvia Uuvla 

Observaciones 
Uuvla 

(Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) 

09-jun-12 Dia' Sábado SI 270 360 5.oo: - - 5.oo· 54.00: 72.00 - lnoperatlvidad de; zaranda (Falla -
mecánica) • 

09-jun-12 Noche Sábado SI 254 354 5.oo: - - 5.001 50.80: 70.80 - - lnoperativldad de• zaranda (Falla 
mecánica) • 

10-jun-12 ora: Domingo: NO - - - - - - - - - - Dfa no laborable 
10-iun-12 Noche Dominao: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

11-jun-12 Dial Lunes SI 285 450 5.oo: - - 5.oo: 57.oo: 90.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

11-jun-12 Noche Lunes SI 195 255 4.60: - - 5.401 42.39: 55.43' - Despacho de material con cargador -
frontal 

12-jun-12 Ola: Martes SI 405 466 6.00 - - 4.001 67.50 77.63' - Despacho de material con cargador -
frontal 

12-jun-12 Noche Martes SI 285 360 5.oo: - - 5.00 1 57.oo: 72.00 - Despacho de material con cargador -
frontal 

13-jun-12 ora: Miércoles SI 285 285 5.oo: - - 5.001 57.00 57.00 - Despacho de material con cargador -
frontal 

13-jun-12 Noche Miércoles SI 315 435 6.oo: - - 4.001 52.50 72.50 - Despacho de material con cargador -
frontal 

1 14-jun-12 Dia' Jueves SI 195 240 2.5o: - - 7.50! 78.oo: 96.00 - lnoperatividad de; excavadora de -
cantera (Falla mecánica) 

14-jun-12 Noche Jueves SI 150 173 3.oo: - - 7.001 5o.oo· 57.50 - -
lnoperatividad de- excavadora de 
cantera (Falla mecánica) 

15-jun-12 Dia1 Viernes SI 170 195 3.5o: - - 6.50' 48.57; 55.71 - lnoperatividad de zaranda (Falla -
mecánica) • 

15-j\)n-12 Noche Viernes SI 240 360 5.oo: - - 5.001 48.oo: 72.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

16-jun-12 ora: Sábado SI 180 315 4.oo: - - 6.00' 45.oo: 78.75 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

16-jun-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Tumo noctie desactivado, no forma 
!parte del cálculo 

17-iun-12 Dial Domingo: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
17-jun-12 Noche Domingo: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

18-jun-12 Dial Lunes NO - - - - - - - - Cantera no· accesible, no forma - - loarte del cálculo 
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TrabaJo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Pioduccl Produccl HM No· Prod.Dlen Prod.Plen Prod.Olen Prod. Plen 

Fecha Tumo Di a Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla Causas del Trabajo No Contributario 1 

(Horas) (mm) 
Contri bu Tumo sin Tumo sin· Tumo Con TUmo Con 

SI/NO(•) (m3) (m3)' Metso torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 
Observaciones 

IHorasl (in3Jhr)l (m3/hrl (m3Jhr) (m3/hrl 

18-jún-12 Noche Lunes N0 - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

19-jim-12 Día Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
IParte del cálculo 

19-jÍJn-12 Noche Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

20-Jur.-12 Ola Miércoles NO - - - - - . - . - - Cantera no accesible, no forma 
IParte del cálculo 

20-jlm-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - . Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

21-ji.ln-12 Ola Jueves NO 30 60 1.00 - - - . - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

21-jUn-12 Noche Jueves SI 150 173 3.00 - - 7.00 50.00 57.50 - - lnoperatividad de zaranda (Falla' 
mecánica) 

22-JU!l-12 . Día Viernes SI 510 555 7.50 . - 2.50 68.00 74.00 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de. combustible 

22-jÍJn-12 Noche Viernes SI 390 449 5.00 - . 5.00 78.00 89.70 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

23-ji.m-12 Día Sábado SI 615 975 9.50 - - 0.50 64.74 102.63 . . Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

23-jÍJn-12 Noche Sábado SI 330 525 5.50 - - 4.50 60.00 95.45 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

24-itJn.-12 Día Domingo NO - . - . - - - - - - ora no laborable 
24.:furr12 Noche Domingo NO - - - . - - - - - - Ola no laborable 

25-jurr12 Ola Lunes SI 495 630 7.00 - - 3.00 70.71 90.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

25-Jurr12 .Noche Lunes SI 225 435 5.00 - - 5.00 45.00 87.00 . - Despacho de material con cargador 
frontal 

26-Jur.-12 : ora Martes SI 330 420 7.00 - - 3.00 47.14 60.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

26-ji!Jil-12 ;Noche Martes SI 345 315 5.00 . - 5.00 69.00 63.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

27-jtJn.-12 ' Día Miércoles SI 330 390 6.00 - - 4.00 55.00 65.00 - - Despacho de material con cargador l 
frontal 

27-jur.-12 Noche Miércoles SI 315 375 5.50 - - 4.50 57.27 68.18 - - Despacho de material con cargador 
frontal 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Turno Producd Produccl HM 

Uwla 
No Prod. Dt.en· Proct. PLen ProdJDlen Prod. PLen 

Fecha Tumo• DI a Laborable ónDL ónPL. Zaranda 
Uuvla Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

Contrlbu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(*) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla 

Observadones 
Uuvla 

!Horas) (m3/hrl lm3/hr} (m3/hr) lm3/hrl 

28-jun-12 ora Jueves SI 285 420 5.50 - - 4.50 51.82 76.36: - - Despacho de material con cargador 
frontal 

28-jun-12 Noche Jueves SI 150 285 4.00 - - 6.00 37.50 71.25: - - Despacho de material con cargador 
frontal 

29-jun-12 Ola Viernes SI 330 450 5.00 - - 5.00 66.00 9o.oo: - - Despacho de materlál con cargador 
frontal 

29-jun-12 Noche Viernes SI 285 330 5.00 - - 5.0Q 57.00 66.oo: - - Despacho de material con cargador 
frontal 

30-jun-12 Ola Sábado SI 300 420 5.00 - - 5.00 60.00 84.00: - - Despacho de material con cargador 
frontal 

30-jun-12 Noche Sábado SI 237 39Q 6.00 - - 4.00 39.50 65.oo: - - Despacho de material con cargador 
frontal 

01-lul-12 ora Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no:laborable 
01-lul-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no: laborable 

02-jul-12 ora Lunes SI 465 735 8.50 - - 1.50 54.71 86.47' - - Charla: de seguridad'Y 
abastecimiento de combustible 

02-jul-12 Noche Lunes SI 270 390 6.00 - - 4.00 45.00 65.oo: - - Despacho de rnateriál con cargador 
frontal 

03-jul-12 ora Martes SI 465 735 8.00 - - 2.00 58.13 91.88' - - Charla• de segurldad:y 
abastecimiento de combustible 

03-jul-12 Noche Martes SI 648 752 s:oo - - 2.00 81.00 93.96' - - Charla· de segurldad:y 
abastecimiento de combustible 

04-jul-12 Ola Miércoles SI 420 615 7.00 - - 3.00 60.00 87.86' - - Despacho de material con cargador 
frontal 

04-jul-12 Noche Miércoles SI 525 855 8.00 - - 2.00 65.63 106.88' - - Charla: de segurldad:y 
abastecimiento de combustible 

05-jul-12 ora Jueves SI 465 870 8.00 - - 2.00 58.13 108.75: - - Charla: de seguridad:y 
abastecimiento de combustible 

05-jul-12 Noche Jueves SI 210 375 5.00 - - 5.00 42.00 75.oo: - - Despacho de material con cargador 
frontal 

06-jul-12 Ola Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
1 oarte del cálculo 

06-jul-12 Noche Viernes SI 150 255 4.00 - - 6.00 37.50 63.75' - - Despacho de material con cargador 
frontal 

07-jul-12 Ola Sábado SI 255 330 5.00 - - 5.00 51.00 66.00: - - Despacho de material con cargador 
frontal 
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Ti'abajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Produccl HM No Prodl Dlen• Prod. Plen• Prod. Dlen Prod. Plen 

Uuvla lluvia Fecha Tumo Dfa Laborable ónDL ónPL Zaranda Contrlbu. Tumo sin Tumo sin Tumo Con• Tumo Con· 
Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso• 
(Horas) (mm) 

torio Uuvla Lluvia 
Observaciones 

Uuvla Uuvla 
!Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr} 

07-jul-12 Noche Sábado SI 195 390 4.00: - - 6.001 48.75' 97.50 - Despacho de material con cargador -
frontal 

08-jul-12 Dra; Domingo: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
08-iul-12 Noche Domingo: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

09-jul-12 Ola; Lunes SI 312 421 4.oo: - - 6.001 78.oo: 105.25 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

09-jul-12 Noche Lunes SI 300 465 5.00: - - 5.001 6o.oo: 93.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

10-jul-12 Ora; Martes SI 405 470 6.00' - - 4.001 67.50: 78.30 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

10-jul-12 Noche Martes SI 75 86 2.oo: - - 8.001 37.50 43.13 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica)• 

11-jul-12 Dla; Miércoles NO - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma -
!parte del cálculo 

11-jul-12 Noche Miércoles SI 410 360 6.oo: - - 4.001 68.33: 60.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

12-jul-12 ora· Jueves SI 345 405 5.50 - - 4.501 62.73: 73.64 ~ - Despacho de material con cargador 
frontal 

12-jul-12 Noche Jueves SI 75 86 1.50 - - 8.501 50.00 57.50 - - lnoperativldad de zaranda (Falla 
mecánica)• 

13-jul-12 Ola! Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

13-jul-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

14-jul-12 ora: Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

14-jul-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

15-iul-12 ora: Domingo: NO - - - - - - - - - - Día no laborable 
15-iul-12 Noche Domirn:to: NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

16-jul-12 Dfa; Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
,parte del cálculo 

16-jul-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma - loarte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Producd HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. DLen Prod. Plen 

Uuvla Uuvla Fecha Tumo Dfa laborable ónDL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torfo Uuvla Uuvla Uuvla Lluvia 
Observaciones 

!Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) 

17-jul-12 Ola Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!Parte del cálculo 

17-jul-12 Noche Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

18-jul-12 Ola Miércoles SI 475 555 7.00 - - 3.00 67.86 79.29 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

18-jul-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
loarte del cálculo 

19-jul-12 Ola Jueves SI 285 345 6.00 - - 4.00 47.50 57.50 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

19-jul-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
!Parte del cálculo 

20-jul-12 Ola Viernes SI 150 173 4.00 - - 6.00 37.50 43.13 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

20-jul-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
!Parte del cálculo 

21-jul-12 Ola Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

21-jul-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
!parte del cálculo 

22-jul-12 Ola DomiMo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
22-Jul-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

23-jul-12 Ola Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

23-jul-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

1 24-jul-12 Ola Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

24-jul-12 Noche Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

25-jul-12 Ola Miércoles SI 480 600 8.00 - - 2.00 60.00 75.00 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

25-jul-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Tumo noche desactivado, no forma 
lparte del cálculo 

26-jul-12 Ola Jueves SI 192 288 4.00 - - 6.00 48.00 72.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Turno Produccl Produccl HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod. Plen 

Uuvla Uuvla Fecha Tumo DI a Laborable ónDL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvla Uuvla Lluvia 
Observaciones 

Uuvla 
(Horas) (m3/hrl lm3/hrl (m3/hr) (m3/hr) 

26-jul-12 Noche Jueves NO . . . . - . . . - . Producción desactivada por fiestas 
!Patrias, no fonna oarte del cálculo 

27-jul-12 Día Viernes NO . . . . - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
lpatrias, no fonna parte del cálculo 

27-jul-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
!Patrias no fonna parte del cálculo 

28-jul-12 ora Sábado NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
patrias, no fonna parte del cálculo 

28-jul-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
:Patrias, nofonna parte del cálculo 

29-iul-12 Día Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
29-jul-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Día no laborable 

30-jul-12 ora Lunes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
!Patrias, no fonna parte del cálculo 

30-jul-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - . Producción desactivada por fiestas 
!patrias, no fonna oarte del cálculo 

31-jul-12 ora Martes NO - - - . - - . - - - Producción desactivada por fiestas 
!patrias, no forma parte del cálculo 

31-jul-12 Noche Martes NO - - . - . - - - - - Producción desactivada por fiestas 
loatrias, no forma parte del cálculo 

01-ago-12 Ola Miércoles NO - . - - . - . - - - Producción desactivada por fiestas 
!Patrias, no fonna parte del cálculo 

01-ago-12 Noche Miércoles SI 414 420 8.00 - - 2.00 51.75 52.50 . - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

02-ago-12 ora Jueves SI 165 180 2.00 - . 8.00 82.50 90.00 - - lnoperatividad de excavadora de 
cantera (Falla mecánica) 

02-ago-12 Noche Jueves NO . - - - - - . - - - Cantera no accesible, no fonna 
loarte del cálculo 

03-ago-12 ora Viernes NO - . - - . - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
!Parte del cálculo 

03-ago-12 Noche Viernes NO - . - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
!parte del cálculo 

04-ago-12 Ola Sábado NO 180 180 2.00 - - - - . - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

04-ago-12 Noche Sábado NO - - - - - . - - - Producción desactivada por fiestas . 
!Patrias, no forma oarte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Produccl HM No Proél. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod. Plen 

Fecha Tumo Ola Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contri bu 
Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 

(Horas) (mm) 
Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo con 

SI/NO(*) (m3) (m3) Metso torio Uuvia llluvla Uuvla Uuvla 
Observadones 

!Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) 
05-ago-12 Ola Domingo NO . - - - - - - - - - Ola no laborable 
05-aQo-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 

06-ago-12 Ola Lunes SI 351 404 5.00 - - 5.00 70.20 80.73 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

06-ago-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
lpatrias, no forma parte del cálculo 

07-ago-12 Ola Martes SI 210 280 3.00 - - 7.00 70.00 93.33 - - lnoperatividad de excavadora de 
cantera (Falla mecánica) 

07-ago-12 Noche Martes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
!patrias, no forma parte del cálculo 

08-ago-12 Ola Miércoles SI 120 156 2.00 - - 8.00 60.00 78.00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

08-ago-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
patrias, no forma parte del cálculo 

09-ago-12 Ola Jueves SI 345 495 8.00 - - 2.00 43.13 61.88 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

09-ago-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
lpatrias, no forma parte del cálculo 

10-ago-12 Ola Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

10-ago-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
1 patrias, no forma parte del cálculo 

11-ago-12 Ola Sébado SI 405 720 8.00 - - 2.00 50.63 90.00 - -
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

11-ago-12 Noche Sébado NO - - - - - - - - - - Producción desactivada por fiestas 
!patrias, no forma parte del cálculo 

12-aao-12 Ola Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
12-ago-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 

13-ago-12 Ola Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
parte del cálculo 

13-ago-12 Noche Lunes SI 330 735 8.00 - - 2.00 41.25 91.88 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

14-ago-12 Ola Martes SI 495 574 7.00 . - 3.00 70.71 82.03 - Despacho de material con cargador - frontal 

! 

---- -----·-- - ----- ---- --·-
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produce! Produce! HM No Rrod. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod. Plen 

Fecha Turno Ola Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contri bu Causas del Trabajo No Contributorlo 1 
iTurno sin Tumo sin liumoCon TUmo Con 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvla Uuvla Uuvla 
Observaciones 

Uuvla 
IHoras) (m3/hrl lm31hrl (m3/hrl (m3/hrl 

14-ago-12 Noche Martes SI 297 717 8.00 - - 2.00 37.13 89.63 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

15-ago-12 Día Miércoles SI 21(i) 435 4.00 - - 6.00 52.50 108.75 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

15-ago-12 Noche Miércoles SI 378 438 8.00 - - 2.00 47.25 54.81 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

16-ago-12 Ola Jueves SI 480 557 7.00 - - 3.00 68.57 79.54 - - Despacho de material con cargador 
frontal i 

16-ago-12 Noche Jueves SI 303 576 7.00 - - 3.00 43.29 82.29 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

17-ago-12 Día Viernes SI 18(i) 270 3.00 - - 7.00 60.00 90.00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

17-ago-12 Noche Viernes SI 495 653 7.00 - - 3.00 70.71 93.29 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

18-ago-12 Ola Sábado SI 525 750 8.00 - - 2.00 65.63 93.75 - - Charla de seguridad y 
1 

abastecimiento de combustible 1 

18-ago-12 Noche Sábado SI 288 720 8.00 - - 2.00 36.00 90.00 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

19-ago-12 Día Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
19-ago-12 Noche Domingo NO - - - - - .• - - - - Ola no laborable 

20-ago-12 Ola Lunes SI 510 585 9.00 - - 1.00 56.67 65.00 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

20-ago-12 Noche Lunes SI 285 360 5.00 - - 5.00 57.00 72.00 - - Despacho de material con cargador 1 

frontal 

21-ago-12 Día Martes SI 681 825 8.00 - - 2.00 85.13 103.13 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

21-ago-12 Noche Martes SI 465 675 7.00 - - 3.00 66.43 96.43 - - Despacho de material con cargador 1 

frontal 

22-ago-12 Ola Miércoles SI 810 990 9.00 - - 1.00 90.00 110.00 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

22-ago-12 Noche Miércoles SI 510 735 8.00 - - 2.00 63.75 91.88 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

23-ago-12 Día Jueves SI 325 468 6.50 - - 3.50 50.00 72.00 - - Despacho de material con cargador 1 

frontal 

23-ago-12 Noche Jueves SI 435 450 5.00 - - 5.00 87.00 90.00 - - Despacho de material con cargador !l 
frontal 1 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM !No Prod.Dlen Prod.PLen Prod.Dlen Prod.'Plen 

Uuvla Uuvla Fecha Tumo Ola Laborable ónDL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
causas del Trabajo No Contributario 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

toriO Uuvla Uuvla Uuvla 
Observaciones 

Uuvla 
IHorasl (m3/hr) (m3fhr) (m3/hr) (m3/hrl 

24-ago-12 Ola Viernes SI 40S 8SS 9.00 - - 1.00 4S.OO 9S.OO - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

24-ago-12 Noche Viernes SI 37S 43S 7.00 - - 3.00 S3.S7 62.14 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

1 

25-ago-12 ora Sábado SI 1 46S S39 8.00 - - 2.00 S8.13 67.43 - Charla de seguridad y -
abastecimiento de combustible 

25-ago-12 Noche Sábado SI ' 40S 470 
Despacho de material con cargador 

1 s.oo - - s.oo 81.00 93.96 - -
1 frontal 

26-ago-12 ora Domingo NO - - - . - - - - - - Ola no laborable 
26-aao-12 Noche Domina o NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

27-ago-12 Ola Lunes SI 
1 

43S sos 6.00 - - 4.00 72.SO 84.10 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

27-ago-12 Noche Lunes SI 37S 43S 6.00 - - 4.00 62.SO n.so - - Despacho de material con cargador 
frontal 

28-ago-12 ora Martes SI 1 126 14S 2.00 8.00 
lnoperatlvidad de zaranda (Falla - - 63.00 72.4S - -
mecánica) 

28-ago-12 Noche Martes SI 37S 43S 7.00 - - 3.00 S3.S7 62.14 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

29-ago-12 Ola Miércoles SI 600 696 9.00 - - 1.00 66.67 .77.33 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

29-ago-12 Noche Miércoles SI 426 494 7.00 - - 3.00 60.86 .70.S9 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

30-ago-12 ora Jueves SI 
1 

43S sos s.oo - - s.oo 87.00 100.92 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

30-ago-12 Noche Jueves SI 390 8SS 8.00 - - 2.00 48.7S 106.88 . - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

31-ago-12 ora Vi emes SI 46S S39 6.00 - - 4.00 .77.SO 89.90 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

31-ago-12 Noche Viernes SI 600 847 8.00 - - 2.00 7S.OO 10S.88 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

1 

01-sep-12 Ola Sábado SI 660 630 7.00 - - 3.00 94.29 90.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

01-sep-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - . - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

02-seo-12 ora Domingo NO 1 - - - - - - - - - - Dfa no laborable 
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Trábajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Produce! HM No !Prod. DLen IProd. FILen tProd. Dlen Prod. Plen 

Fecha Tumo DI a Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contri bu Tumo sin 
causas del Trabajo No Contributario 1 

Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

(Horas) (m3/hrl fm31hrl (m3/hr) (m3/hr) 
02-sep-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - @fa no laborable 

03-sep-12 Ola Lunes :SI 190 240 3.00 - - 7.00 63.33 80.00 - . lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

03-sep-12 Noche Lunes :SI 510 592 7.00 - - 3.00 72.86 84.51 - - Despacho de materiál con cargador 
frontal 

04-sep-12 Ola Martes :SI 435 sos 9.00 - - 1.00 48.33 56.07 - - Charla ele seguridad y 
abastecimiento de combustible 

04-sep-12 Noche Martes :SI 430 499 5.00 - - 5.00 86.00 99.76 - - Gespacho de materiál con cargador 
frontal 

05-sep-12 Ola Miércoles :SI 465 539 7.00 - - 3.00 66.43 n.o6 - - [i)espacho de material con cargador 
frontal 

05-sep-12 Noche Miércoles :SI 260 299 4.00 - - 6.00 65.00 74.75 - - Despacho de materiál con cargador 
frontal 

06-sep-12 Ola Jueves NO - - . - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

06-sep-12 Noche Jueves NO . . - . - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

07-sep-12 Ola Vi emes NO - - . - - - . - - - Cantera no accesible, no forma 
oarte del cálculo 

07-sep-12 Noche Vi emes NO - - . . - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
;oarte del cálculo 

08-sep-12 Ola Sábado NO - - . . - - - - . - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

08-sep-12 Noche Sábado :SI 225 261 3.00 - - 7.00 75.00 87.00 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

09-sep-12 Ola Domingo NO - - - - . - . - - - Día no laborable 
09-sep-12 Noche Domingo NO - - - . . - - - - - Dfa no laborable 

10-sep-12 Ola Lunes :SI 345 400 7.00 - - 3.00 49.29 57.17 - - Despacho de materiál con cargador 
frontal 

10-sep-12 Noche Lunes :SI 150 =351 4.00 - - 6.00 37.50 87.75 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

11-sep-12 Ola Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

11-sep-12 Noche Martes NO - - . - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Produc:c:l HM No l!rod. Dlen Prod. Pl.en Prod DL:en Prod Plen 

Fec:ha Tumo Ola L<aborable ón DL ón PL Zaranda Uuvla Uuvla Contri bu iTumo sin il'umo sin Tum.o Con lium~ Con Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 
SI/NO(*) (m3) (m3) Metso (Horas) (mm) torio Uuvla Uuvla Lluvia 1 Uuvla Observaciones 1 

l (Horas) (m3/hr) (m3/hrl jm3/h0 :(m3/hr!) , 

12-sep-12; Día Miércoles SI 511il 592 6.00 • • 4.00 85.00 98.60 • _ Despacho de material con cargador '¡ 

1 frontal 
12-sep-12 Noche Miércoles SI 330 600 7.00 • • 3.00 47.14 85_71 • _ Despacho de material con cargador 

1 frontal 
13-sep-12' Día Juews NO • . • • _ .. _ _ _ _ Canteranoaccesible,noforma 1 

¡ loarte dehcálculo , 

13-sep-12í Noche Juews SI 300 500 5.80 . • 4.20 51.72 86.21 _ _ Despacho de material con cargador i 
' frontal 1 

14-sep-12 Día Viernes SI 420 885 8.00 • . 2.oo 52.50 110.63 _ _ Charla de seguridad y \ 

1 

abastecimiento de combustible 

14-sep-12 Noche Viernes SI 480 705 8.30 • • 1.70 57.83 84.94 _ _ Charla de seguridad y 
1 abastecimiento de combustible 

15-sep-12e Dia Sábado SI 285 420 4.20 . . 5.80 67.86 100_00 _ _ Despacho de material con cargador 
1 frontal 

15-sep-12' Noche Sábado SI 57C!l 580 9.00 • • 1.00 63.33 64.44 _ • Charla de seguridad y 
16-sep-12 Día D 

1 
NO _ _ _ abastecimiento de combustible 

om ngo - - ·• ·• - - - Ola no laborable 1 
16-seo-12\ Noche Domingo NO - - - - - .• • - . • ora no laborable · 

17-sep-12 Dia Lures SI 465 555 8.00 . _ 2.00 58.13 69 .. 38 _ _ Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

17-sep-12 Noche Lures SI 465 495 6.00 _ • 4.00 77.50 82.50 _ _ Despacho de material con cargador 
frontal 

18-sep-12 Dia Martes SI 300 350 4.00 3.25 4.03 6.00 .. _ 75_00 87_50 Despacho de material con cargador 1 
frontal 

18-sep-12 Noche Martes NO - • • 7.00 12.70 .. .• _ _ _ Cantera no accesible, no forma 

1 
loarte del,cálculo 

19-sep-121 Dia Miércoles SI 405 675 8.00 • _ 2.oo 50.63 84.38 _ _ Charla de seguridad y 
1 abastecimiento de combustible 

19-sep-1~[ Noche Miércoles SI 585 645 7.00 • . 3.00 83.57 92.14 • _ Despacho de material con cargador 1 
: frontal 

20-sep-12¡ Dia Juews SI 570 690 8.00 0.33 0.22 2.00 .• • 71.25 86.25 Charla de seguridad Y 1 
.il abastecimiento de combustible 1 

20-sep-121 Noche Juews SI 525 599 7.00 8.00 5.59 3.00 • _ 75.00 85_50 Despacho de material con cargador 
.1 frontal 

21-sep-121 Dia Viernes SI 36 42 0.50 • • 9_50 72.00 83_52 _ _ lnoperatividad de excavadora•de 1 
1 cantera (Falla mecánica) 1 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Produccl HM No Prod.Dlen Prod. Plen Prod.Dlen Protl. Plen 

Fecha Tumo Ola Laborable ónDL ónPL zaranda 
Uuvia Uuvla Tumo sin 

Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 
(Horas) (mm) 

Contri bu Tumo sin Turno Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso ·torio Uuvla Uuvia Uuvla Uuvla 

Observaciones 

!Horasl (m3/hr) (m3/hrl (m3/hr) (m3/hrl 

21-sep-12 Noche Viernes SI 570 661 7.00 - ·- 3.00 81.43 94.46 - - Despacho C!e material con cargador 
frontal 

22-sep-12 Ola Sábado SI 555 855 8.00 - ·- 2.00 69.38 :106.88 - Chaila de seguridad y - abastecimtento de combustible 

22-sep-12 Noche Sábado SI 434 499 7.00 - ·- 3.00 62.00 71.30 - - Despacho éle material con cargador 
frontal 

23-seo-12 Ola DominQo NO - - - - ·- - - - - - ora no laborable 
23-seo-12 Noche Domingo NO - - - - ·- - - - - - Ola no laborable 

24-sep-12 Ola Lunes SI 255 240 3.00 1.50 0.46 7.00 - - 85.00 80.00 
inoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

24-sep-12 Noche Lunes SI 540 616 7.00 10.00 3.56 3.00 - - 77.14 87.94 
Despacho de material con cargador 
frontal 

25-sep-12 Ola Martes NO - - - - ·- - - - - Cantera no accesible, no forma -
loarte del cálculo 

25-sep-12 Noche Martes SI 181 195 2.00 - ·- 8.00 90.50 97.50 - inoperatividad de zaranda (Falla -
mecanica) 

26-sep-12 Ola Miércoles SI 555 735 8.00 - ·- 2.00 69.38 91.88 - - Chatla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

26-sep-12 Noche Miércoles SI 630 750 7.00 - ·- 3.00 90.00 :107.14 - - Despacho tle material con cargador 
frontal 

27-sep-12 Ola Jueves SI 540 626 6.00 - ·- 4.00 90.00 :104.40 - Despacho éfe material con cargador -
frontal 

27-sep-12 Noche Jueves SI 315 525 5.00 - ·- 5.00 63.00 :105.00 - - Despacho éfe material con cargador 
frontal 

28-sep-12 Ola Viernes SI 335 385 5.00 - ·- 5.00 67.00 77.05 - Despacho de material con cargador -
frontal 

28-sep-12 Noche Viernes SI 467 542 5.00 - ·- 5.00 93.40 :108.34 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

29-sep-12 Ola Sábado SI 621 714 9.00 - ·- 1.00 69.00 79.35 - - Chatla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

29-sep-12 Noche Sábado SI 525 675 7.00 - ·- 3.00 75.00 96.43 - - Despacho éle material con cargador 
frontal 

30-sep-12 Ola Domingo NO - - - - ·- - - - - - ora no laborable 
30-seo-12 Noche Domingo NO - - - - ·- - - - - - Día no laborable 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento l 
Tumo Produa:l Produccl ·HM No Prod.Dlen ~rod. PLen Prod. DLen Prod.Plen 1 

Fecha Tumo Dfa Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contri bu •Tumo sin Causas del Trab~jo No tontributorlo /~ •Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(*) (m3) {m3) Metso 

{Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

(Horas) {m3/hr) (m3/hrl _(m3/hrl J(m3/ht) 

01-oct-1~ ora Lunes 'SI 568 653 8.00 - - 2.00 71.00 81.65 - - Charla de seguridad y 

1 abastecimiento:de combustible 

01-oct-12 Noche Lunes 'SI 170 196 2.00 - - 8.00 85.00 97.75 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
í mecánica) 

02-oct-1~ ora Martes :SI 553 636 7.00 - - 3.00 79.00 90.85 .. - Despacho de material con cargador 
frontal 

¡ 
02-oct-12 Noche Martes 'SI 39·2 451 7.00 - - 3.00 56.00 64.40 - - Despacho de material con cargador 

frontal 
1 

03:.oct-12 ora Miércoles :SI 810 465 9.00 - - 1.00 90.00 51.67 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento:de combustible 

' 
03-oct-12 Noche Miércoles :SI 399 459 7.00 - - 3.00 57.00 65.55 - - Despacho de material con cargador 1 

frontal 

04-oct-12 ora Jueves SI 420 479 5.00 0.75 1.52 5.00 ·- .. 84.00 95.76 
Despacho de material con cargador 

' frontal 

04:.oct-12 Noche Jueves :SI 354 407 6.00 - - 4.00 59.00 67.85 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

05-oct-12 ora Viernes :s1 465 735 8.50 1.00 1.27 1.50 .. <O 54.71 86.47 
Charla de seguridad y 
abastecimiento:de combustible 

! 
05-oct-12 Noche Viernes 'SI 270 390 6.00 - - 4.00 45.00 65.00 ·• - Despacho de material con cargador 

¡ frontal 

06:-oct-1~ ora Sábado :SI 465 735 8.00 - - 2.00 58.13 91.88 - - Charla de seguridad y 1 
abastecimiento:de combustible 

OS:..oct-12 Noche Sábado :SI 648 752 8.00 - - 2.00 81.00 93.96 - - Charla de seguridad y 
i abastecimiento:de combustible 

07-oct-12 ora Domingo NO - - - - - . - ·- .. - - ora no laborable 
07:.oct-12 Noche Domingo NO - - - - - . - ·- ·- - - ora no laborable 1 

1 
08-oct-12 ora Lunes SI 195 222 2.50 2.33 3.44 

lnoperatividad de zaranda (Falla 1 

' 
7.50 ·- ·- 78.00 88.92 

mecánicál 

' lnoperativldad de zaranda (Falla 1 08-oct-12 Noche Lunes SI 150 150 3.00 8.00 12.50 7.00 ·- .. 50.00 50.00 
mecánic¡jl 

09:.oct-12 ora Martes :s1 555 615 9.50 1.75 1.88 0.50 '- .. 58.42 64.74 
Charla de seguridad y 
abastecimiento:de combustible 

09'-0ct-12 Noche Martes SI 378 431 4.50 2.50 2.75 5.50 .. .. 84.00 95.76 
Despacho de material con cargador 

' frontal 
1 Charla de seguridad y l 10:.oct-1? ora Miércoles SI 555 488 8.00 1.66 2.80 2.00 .. ·- 69.38 61.00 

abastecimlento:de combustible 
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Trabaje) Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
.Tumo Produccl Produce! HM Co~:bl Prod. Dlen Prod. PLen Prod. DLen Prod. PLen 

Fecha Tumo ora Laborable ónDL ón PL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Tumo sin 
causas del Trabajo No Contributorio 1 

Tumo sin Tumo Con Tumo COn 
SI/NO(•) (m3) ·(m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio J Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

(Horas (m3/hr) {m3/hrl (m3/hr) (m3/hrl 

10-oct-12 Noche Miércoles SI 390 420 5.00 3.00 3.63 s.oÓ - - 78.00 84.00 
Despacho de material con cargador 

1 frontal 

11-oct-12 Ola Jueves SI 348 397 6.00 3.50 1.02 4.0¿ - - 58.00 66.12 
Despacho de material con cargador 

1 frontal 

11-oct-12 Noche Jueves SI 315 285 5.00 - - S.~ 63.00 57.00 - - Despacho de material con cargador 

1 frontal 

12-oct-12 Ola Viernes NO - - - 5.08 3.81 1 - Cantera no accesible, no forma 
- 1 - - -

Darte del calculo 

12-oct-12 Noche Vi emes NO 45 30 2.00 - - - 1 - - - - Cantera no. accesible, no forma 

loarte del calculo 

13-oct-12 Ola Sábado SI 210 244 4.00 2.00 
1 Despacho de material con cargador 

2.79 6.~ - - 52.50 60.90 
frontal 

13-oct-12 Noche Sábado SI 645 742 7.00 
1 Despacho de material con cargador - - 3.09 92.14 •105.96 - - frontal 

14-oct-12 Ola Domingo NO - - - - - - 1 - - - - Ola no laborable 
14-oct-12 Noche Domingo NO - - - - - .. 1 - - - - Ola no laborable 

15-oct-12 Ola Lunes SI IU3 471 7.00 
i Despacho de material con cargador 

1.17 0.05 3.00 - - 59.00 67.26 
frontal 

15-oct-12 Noche Lunes SI 435 496 7.00 10•.00 0.36 3.~ - - 62.14 70.84 
Despacho de material con cargador 
frontal 

16-oct-12 Ola Martes SI '416 474 8.00 
1 Charla de seguridad y 

4~00 9.82 2.00 - - 52.00 59.28 
! abastecimiento de combustible 

16-oct-12 Noche Martes SI 258 294 6.00 
1 Despacho de material con cargador 

2~00 7.37 4.~ - - 43.00 49.02 
frontal 

17-oct-12 Ola Miércoles SI 
1 Charla de seguridad y 

392 447 8.00 2.00 1.39 2.00 - - 49.00 55.86 
abastecimiento de combustible 

17-oct-12 Noche Miércoles SI 264 301 6.00 3.50 2.29 4.00 - - 44.00 50.16 
Despacho de material con cargador 
frontal 

18-oct-12 Ola Jueves SI 352 401 8.00 2.33 2.93 2.09 - - 44.00 50.16 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

18-oct-12 Noche Jueves SI 310 353 5.00 10·.oo 10.69 5.00 - - 62.00 70.68 
Despacho de material con cargador 
frontal 

19-oct-12 Ola Viernes SI 320 365 5.00 4.50 2.86 5.00 - - 64.00 72.96 
Despacho de material con cargador 

1 frontal 

19-oct-12 Noche Viernes SI 
1 Despacho de material con cargador 

244 375 5.00 9.50 6.50 5.00 - - 48.75 75.00 
frontal 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Producd HM No Prod. DLen Prod. PLen Prod. DLen Prod. PLen 

Uuvla Uuvla Fecha Turno Ola laborable ónDL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo con 
causas del Trabajo No Contributario 1 

SI/NO(•) (m3) (rn3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvla Uuvia Uuvla Observaciones 
Uuvla 

fHoras) (m3/hrl lrn3/hrl (m3/hrl lm3/hr) 

20-oct-12 Ola Sábado SI 423 482 9.00 3.50 4.02 1.00 - - 47.00 53.58 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

20-oct-12 Noche Sábado SI 357 407 7.00 10.00 15.49 3.00 - - 51.00 58.14 
Despacho de material con cargador 
frontal 

21-oct-12 Ola Domingo NO - - - - - - - - - - Día no laborable 
21-oct-12 Noche DominQo NO - - - - - - - - - - Día no laborable 

22-oct-12 Ola Lunes SI 276 315 4.00 4.83 10.00 6.00 - - 69.00 78.66 
Despacho de material con cargador 
frontal 

22-oct-12 Noche Lunes SI 399 455 7.00 4.00 14.15 3.00 - - 57.00 64.98 
Despacho de material con cargador 
frontal 

23-oct-12 Día Martes SI 348 397 6.00 1.17 1.29 4.00 - - 58.00 66.12 
Despacho de material con cargador 
frontal 

23-oct-12 Noche Martes SI 315 359 7.00 9.00 10.06 3.00 - - 45.00 51.30 
Despacho de material con cargador 
frontal 

24-oct-12 Ola Miércoles SI 315 359 4.00 1.00 2.36 6.00 - - 78.75 89.78 
Despacho de material con cargador 
frontal 

24-oct-12 Noche Miércoles; NO - - - 10.00 25.91 - - - - Cantera no accesible, no forma - oa rte del cálculo 
Producción desactivada (día de la 

25-oct-12 Ola Jueves NO - - - - - - - - - - construcción civil), no forma parte 
del cálculo 
Producción desactivada (día de la 

25-oct-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - construcción civil), no forma parte 
del cálculo 

26-oct-12 Ola Viernes NO - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma - loarte del cálculo 

26-oct-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma - loarte del cálculo 

27-oct-12 Ola Sábado SI 435 360 5.00 - - 5.00 87.00 72.00 - Despacho de material con cargador -
frontal 

27-oct-12 Noche Sábado SI 378 435 7.00 - - 3.00 54.00 62.10 - Despacho de material con cargador - frontal 
28-oct-12 Día Domingo NO - - - - - - - - - - Día no laborable 
28-oct-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Día no laborable 

29-oct-12 Ola Lunes SI 434 499 7.00 - - 3.00 62.00 71.30 - Despacho de material con cargador - frontal 
~ 
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CA~AMARCA" 

Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producci Produccl HM No Prod.Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod.Plen 

Fecha Tumo• Dfa Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contri bu Tumo sin Tumo sin 
causas del Trabajo No Contributorio 1 

Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvia Uuvla 

Observadones 
Uuvla 

(Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) 

29-oct-12 Noche Lunes SI 410 630 7.00 4.00 1.02 3.00 - - 58.50 90.00 
Despacho de material con cargador 
frontal 

30-oct-12 O fa Martes SI 855 465 9.00 - - 1.00 95.00 51.67 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

30-oct-12 Noche Martes SI 468 720 9.00 4.00 4.32 1.00 - - 52.00 80.00 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

31-oct-12 O fa Miércoles SI 544 626 8.00 - - 2.00 68.00 78.20' - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

31-oct-12 Noche Miércoles SI 568 653 8.00 - - 2.00 71.00 81.65 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

01-nov-12 O fa Juews SI 380 585 8.00 4.25 9.14 2.00 - - 47.53 73.13 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible i 

01-nov-12 Noche Juews SI 523 657 7.00 - - 3.00 74.7l 93.86 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

1 

02-nov-12 O fa Viernes SI 441 503 7.00 1.58 22.86 3.00 - - 63.00 71.82 
Despacho de material con cargador 
frontal 1 

02-nov-12 Noche Vlemes SI 532 612 6.00 - - 4.00 88.67 102.00' - - Despacho de material con cargador 
frontal 

03-nov-12 ora Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!oarte del cálculo 

03-nov-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!parte del cálculo 

04-nov-12 O fa Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
04-nov-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

05-nov-12 O fa Lunes SI 396 451 6.00 1.83 18.80 4.00 - - 66.00 75.24 
Despacho de material con cargador 
frontal 

05-nov-12 Noche Lunes SI 330 400 5.00 - - 5.00 66.00 80.00 1 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

06-nov-12 Ola Martes SI 352 401 8.00 3.75 1.42 2.00 - - 44.00 50.16 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

06-nov-12 Noche Martes SI 170 194 2.00 5.00 1.45 8.00 - - 85.00 96.90 
lnoperatlvidad de zaranda (Falla 
mecánica) 

07-nov-12 O fa Miércoles SI 329 375 7.00 6.40 6.93 3.00 - - 47.00 53.58 
Despacho de material con cargador 
frontal 

07-nov-12 Noche Miércoles SI 294 335 7.00 6.50 13.97 3.00. - - 42.00 47.88 
Despacho de material con cargador 
frontal 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM No Prod.Dlen Prod. Plen Prod.DLen Prod. Plen 

Fecha Tumo Dfa Laborable ónOL ónPL zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contrlbu Tumo sin Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

!Horas) (m3/hr) lm3/hrl (m3/hr) (m3/hrl 

08-nov-12 Dfa Jueves SI 810 465 9.00 - - 1.00 90.00 51.67 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

08-nov-12 Noche Jueves SI 511 588 7.00 - - 3.00 73.00 83.95 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

09-nov-12 Día Viernes SI 420 479 5.00 6.91 5.84 5.00 . - 84.00 95.76 
Despacho de material con cargador 
frontal 

09-nov-12 Noche Viernes SI 450 518 6.00 - - 4.00 75.00 86.25 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

1o-nov-12 Ola Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

10-nov-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

11-nov-12 Dfa Domingo NO - - - . - - - - - - Ola no laborable 
11-nov-12 Noche Domingo NO - - . . - - - - - - Ola no laborable 

12-nov-12 Ola Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

12-nov-12 NoChe Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

13-nov-12 Dfa Martes NO - - - 2.50 7.37 - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

13-nov-12 Noche Martes NO - - - - - - . - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

14-nov-12 Día Miércoles SI 675 400 7.00 - - 3.00 96.43 57.14 - - lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

14-nov-12 Noche Miércoles SI 423 482 9.00 4.00 16.04 1.00 - - 47.00 53.58 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

15-nov-12 Ola Jueves NO - - - 0.75 1.93 - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

15-nov-12 Noche Jueves NO - - - 2.50 8.38 . - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

16-nov-12 Ola Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
oarte del cálculo 

16-nov-12 Noche Viernes NO - - - 2.50 1.03 - - . - - Cantera no accesible, no forma 
Parte del cálculo 

17-nov-12 Dla Sábado NO - - - 4.25 4.93 - - - - Cantera no accesible, no forma - loarte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produa:i Produa:i HM No Prod.Dlen Prod.Plen Prod.DLen Prod.PLen 

Fecha Tumo Dfa Laborable ónDL ónPL zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contrfbu Tumo sin Causas del Trabajo No Contrlbutorio 1 Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 
Uuvla 

(Horas) (m3/hr) lm3/hr) (m3/hr) (m3/hr) 

17-nov-12 Noche Sábado NO - - - 1.00 6.10 - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
lparte del cálculo 

18-nov-12 ora Domingo NO - - - - - - - - - - Dfa no laborable 
18-nov-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Dfa no laborable 

19-nov-12 ora Lunes SI 306 349 6.00 1.00 4.83 4.00 - - 51.00 58.14 
Despacho de material con cargador 
frontal 

19-nov-12 Noche Lunes SI 400 460 5.00 - - 5.00 80.00 92.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

20-nov-12 ora Martes SI 405 466 6.00 - - 4.00 67.50 77.63 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

20-nov-12 Noche Martes SI 570 330 6.00 - - 4.00 95.00 55.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

21-nov-12 ora Miércoles SI 219 250 3.00 0.33 0.76 7.00 - - 73.00 83.22 
lnoperativldad de zaranda (Falla 
mecánica) 

21-nov-12 Noche Miércoles NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
1oarte del cálculo 

22-nov-12 ora Jueves NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
parte del cálculo 

22-nov-12 Noche Jueves NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
oarte del cálculo 

23-nov-12 ora Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
loarte del cálculo 

23-nov-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
lparte del cálculo 

24-nov-12 ora Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
loarte del cálculo 

24-nov-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
loarte del cálculo 

25-nov-12 ora Domingo NO - - - - - - - - - - Dfa no laborable 
25-nov-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

26-nov-12 ora Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
loarte del cálculo 

26-nov-12 Noche Lunes NO 105 60 3.00 - . - - - - - Cantera no accesible, no fonna 
lparte del cálculo 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Producci HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod. Plen 

Uuvla Uuvla Fecha Tumo Dfa Laborable ónDL ónPL Zaranda Contri bu Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
Causas del Trabajo No Contributorio 1 

SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 
(Horas) (mm) 

torio Uuvla Uuvla 
Obse.vaclones 

Uuvla Uuvla 
(Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr} 

27-nov-12 Día Martes SI 275 316 4.00 - - 6.00 68.75 79.06 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

27-nov-12 Noche Martes SI 675 450 7.00 - - 3.00 96.43 64.29 - ·- Despacho de material con cargador 
frontal 

28-nov-12 Dia Miércoles SI 54 62 1.00 2.00 6.20 9.00 - - 54.00 61.56 
lnoperatividad de zaranda (Falla 

1 mecánica) 

28-nov-12 Noche Miércoles SI 442 306 6.00 2.50 7.30 4.00 - - 73.67 51.00 Despacho de material con cargador 1 
frontal , 

29-nov-12 Dfa Jueves NO - - - 4.50 4.30 - - - - - Cantera no accesible, no forma 
1 ca rte del cá le u lo 1 

29-nov-12 Noche Jueves NO - - - 1.00 2.10 - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

30-nov-12 Dfa VIernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lcarte del cálculo ' 

' 

30-nov-12 Noche Viernes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
IParte del cálculo 

01-dlc-12 Día Sábado SI. 345 397 6.00 - - 4.00 57.50 66.13 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

01-dic-12 Noche Sábado SI 468 538 6.00 - - 4.00 78.00 89.70 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

02-dic-12 Día Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 
02-dlc-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Día no laborable 

03-dlc-12 Día Lunes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lcarte del cálculo 

03-dic-12 Noche Lunes SI 210 242 4.00 - - 6.00 52.50 60.38 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

04-dic-12 Dfa Martes NO - - - - - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

04-dic-12 Noche Martes SI 600 360 7.00 - - 3.00 85.71 51.43 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

05-dic-12 Día Miércoles SI 634 795 9.00 - - 1.00 70.44 88.33 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

05-dlc-12 Noche Miércoles SI 450 365 5.00 - - 5.00 90.00 73.00 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

06-dic-12 Dfa Jueves SI 585 673 9.00 - - 1.00 65.00 74.75 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Produce! HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. Dlen Prod. PLen 

Fecha Tumo Dfa laborable ónDl ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contrlbu Tumosln 
Causas del Trabajo No Contributario 1 

Tumo sin Tumo con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

(Horas) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hr) (m3/hrl 

06-dic-12 Noche Jue\les SI 441 507 7.00 - - 3.00 63.00 72.45 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

07-dlc-12 ora Viernes SI 544 626 8.00 - - 2.00 68.00 78.20 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 1 

07-dic-12 Noche Viernes SI 483 555 7.00 - - 3.00 69.00 79.35 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

08-dic-12 ora Sábado SI 553 630 7.00 6.00 4.50 3.00 - - 79.00 90.06 
Despacho de material con cargador 
frontal 

08-dic-12 Noche Sábado SI 427 491 7.00 - - 3.00 61.00 70.15 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

09-dic-12 ora Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
09-dic-12 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 

10-dlc-12 ora Lunes SI 234 321 3.00 - - 7.00 78.00 107.00 
lnoperatividad de zaranda (Falla ' - -
mecánica) ' 

10-dic-12 Noche Lunes SI 455 523 7.00 - - 3.00 65.00 74.75 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

11-dic-12 ora Martes SI 387 595 8.00 3.00 3.20 2.00 - - 48.34 74.38 
Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

11-dlc-12 Noche Martes SI 702 807 9.00 - - 1.00 78.00 89.70 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

12-dic-12 ora Miércoles SI 438 504 6.00 - - 4.00 73.00 83.95 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

12-dic-12 Noche Miércoles SI 657 756 9.00 - - 1.00 73.00 83.95 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

13-dic-12 ora Jueves SI 585 673 7.50 - - 2.50 78.00 89.70 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

13-dic-12 Noche Jueves SI 432 586 8.00 - - 2.00 54.00 73.25 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

14-dic-12 ora Vi emes SI 395 454 5.00 - - 5.00 79.00 90.85 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

14-dic-12 Noche Viernes SI 486 559 9.00 - - 1.00 54.00 62.10 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

15-dic-12 ora Sábado SI 469 539 7.00 - - 3.00 67.00 77.05 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

15-dic-12 Noche Sábado SI 612 704 9.00 - - 1.00 68.00 78.20 - Charla de seguridad y -
abastecimiento de combustible 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM No Prod. DLen Prod. PLen Prod. DLen Prod. PLen 

Fecha Tumo DI a Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvia Uuvla 

Contri bu 
causas del Trabajo No Contributorio 1 

Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso 

(Horas) (mm) 
torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

(Horas) (m3/hr) lm3/hrl (m3/hr) lm3/hrl 
16-<lic-12 Ola Domingo NO . - - . - - - . - - ora no laborable 
16-<lic-12 Noche Domingo NO - - - - - . - - - - ora no laborable 

17-<lic-12 Ola Lunes SI 312 423 4.00 - - 6.00 78.00 105.75 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

17-<lic-12 Noche Lunes NO - - - - - - - - - . Cantera no accesible, no forma 
1 parte del cálculo 

18-<lic-12 ora Martes NO . - - . - - - - - - Cantera no accesible, no forma 
!oarte del cálculo 

18-<lic-12 Noche Martes NO - . - - - - . - - . Cantera no accesible, no forma 
lparte del cálculo 

19-<lic-12 ora Miércoles SI 462 531 6.00 - - 4.00 n.oo 88.55 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

19-<lic-12 Noche Miércoles SI 518 596 7.00 . - 3.00 74.00 85.10 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

20-<lic-12 Ola Juews SI 600 690 9.00 . . 1.00 66.67 76.67 - - Charla ele seguridad y 
abastecimiento de combustible 

20-<lic-12 Noche Juews SI 646 408 7.00 - - 3.00 92.29 58.29 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

21-<lic-12 Ola Viernes SI 639 735 9.00 - - 1.00 71.00 81.65 - . Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

21-<lic-12 Noche Viernes SI 663 762 7.00 . - 3.00 94.71 108.92 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

22-<lic-12 ora Sábado SI 365 420 5.00 - - 5.00 73.00 83.95 - . Despacho de material con cargador 
frontal 
Producción desactivada por fiestas 

22-<lic-12 Noche Sábado NO - - - - - - - - - . navideflas, no forma parte del 
cálculo 

23-<lic-12 Ola Domingo NO . - - - . - - - - - Ola no laborable 
23-<lic-12 Noche Domingo NO - - - - - - - . - - Ola no laborable 

Producción desactivada por fiestas 
24-<lic-12 Ola Lunes NO - - . - - - . - - - navideflas, no forma parte del 

cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

24-<lic-12 Noche Lunes NO . - - - - - - - . - navldeflas, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

25-<lic-12 Ola Martes NO - - . - . - . . - - navldeflas, no forma parte del 
cálculo ----
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TrabaJo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Producd Producd HM 

Uuvla 
No Prod. Dlen Prod. PLen Prod. DLen Prod.PLen 

c..u..,. del Trabajo No Contributorto 1 
Fecha ora Laborable 6nDI. 6nPl ZAranda 

Uu.ta 
Contri bu TIJmosln TUmo sin Tumo Con Tumo Con Tumo 

(Horas) (mm) Obsetvadones 
SI/NO(•) (m3) (m3) Metso torio Uu.ta Uu.ta Uu.ta Uu.ta 

1 tHo .... l tm3/hrl lm3/hrl (m3/hrl (m3/hrl 
Producción desactivada por fiestas 

25-dlc.-12 Noche Martes NO - - - - navldeflas, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

25-dlc.-12 Ola Miércoles NO - navldeflas, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

25-dlc.-12 Noche Miércoles NO - - navldeflas, no fonna parte del 
1 

cálculo 1 

Producción desactivada por fiestas ! 

27-dlc.-12 Ola Juews NO navlde~as, no forma parte del . , 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

27-dlc.-12 Noche Juews NO - navldeflas, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

28-dlo-12 Ola VIernes NO navldeflas, no forma parté del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

25-dlo-12 Noche VIernes NO - navlde~as, no forma parté del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

28-dlo-12 Ola Sébado NO - navldeflas, no forma parté del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

29-dlo-12 Noche Sébado NO - navfdeAas, no forma parte del 
cálculo 

30-<tlc.-12 Ola Domingo NO - - ora no laborable 
30-<tlc.-12 Noche Domingo NO - - ora no laborable 

Producción desactivada por flestas 
31-dlc.-12 Ola Lunes NO - navlde~as, no forma parte del 

cálculo 
Producción desactivada por flestas 

31-dlo-12 Noche Lunes NO navlde~as. no forma parté del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

01-ene-13 Ola Martes NO - navlde~as, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por fiestas 

01-ene-13 Noche Martes NO - navlde~as, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por flestas 

02-ene-13 Ola Miércoles NO - - - navldeflas, no forma parte del 
cálculo 
Producción desactivada por flestas 

02-ene-13 Noche Miércoles NO - - navldeflas, no forma parte del 
cálculo 

03-ene-13 Ola Jueves SI 518 591 7.00 3.50 4.32 3.00 74.00 84.36 
Despacho de material con cargador 
frontal 

03-ene-13 Noche Jueves SI 312 356 6.00 1.00 1.56 4.00 - 52.00 59.28 
Despacho de material con cargador 
frontal 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
Tumo Produccl Producd HM No Procl. DLen Prod. Plen Prod.DLen Prod.PLen 

Fecha Tumo ora Laborable ónDL ónPL Zaranda 
Uuvla Uuvla 

Contrlbu 
Causas del Trabajo No Contrfbutorlo 1 

(Horas) (mm) Tumo sin Tumo sin Tumo Con Tumo Con 
SI/NO(•) {m3) {m3) Metso torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

IHorasl lm3/hr) lm3/hrl (m3/hr} lm3/hr) 

04-ene-13 Ola Viernes SI 588 676 7.00 - - 3.00 84.00 96.60 - - Despacho de material con ca111ador 
frontal 

04-ene-13 Noche Viernes SI 474 545 6.00 - - 4.00 79.00 90.85 - - Despacho de material con ca111ador 
frontal 

05-ene-13 Día Sábado SI 511 588 7.00 - - 3.00 73.00 83.95 - - Despacho de material con ca111ador 
frontal 

05-ene-13 Noche Sábado SI 532 612 7.00 - - 3.00 76.00 87.40 - - Despacho de material con ca111ador 
frontal 

06-ene-13 Día Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 
06-ene-13 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

07-ene-13 Ola Lunes SI 539 620 7.00 - - 3.00 77.00 88.55 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

07-ene-13 Noche Lunes SI 584 672 8.00 - - 2.00 73.00 83.95 - - Charla de seguridad v 
abastecimiento de combustible 

08-ene-13 Ola Martes SI 136 156 2.00 - - 8.00 68.00 78.20 - - lnoperativldad de excavadora de 
cantera (Falla mecánica\ 

08-ene-13 Noche Martes SI 174 198 3.00 1.00 2.30 7.00 - - 58.00 66.12 
lnoperatividad de zaranda (Falla 
mecánica) 

09-ene-13 Día Miércoles SI 345 397 5.00 - - 5.00 69.00 79.35 - - Despacho de material con ca111ador 
frontal 

09-ene-13 Noche Miércoles SI 628 831 8.00 - - 2.00 78.50 103.88 - - Charla de seguridad v 
abastecimiento de combustible 

10-ene-13 Ola Juews SI 617 845 9.00 - - 1.00 68.56 93.89 - - Charla de seguridad v 
abastecimiento de combustible 

10-ene-13 Noche Juews SI 380 585 8.00 0.50 0.54 2.00 - - 47.53 73.13 
Charla de seguridad v 
abastecimiento de combustible 

11-ene-13 Día Viernes SI 177 202 3.00 1.50 1.65 7.00 
lnoperativldad de zaranda (Falla 1 

- - 59.00 67.26 
mecánica) 

11-ene-13 Noche Viernes SI 504 580 8.00 - - 2.00 63.00 72.45 - - Charla de seguridad v 
abastecimiento de combustible 

12-ene-13 Ola Sábado SI 464 529 8.00 2.00 2.45 2.00 - - 58.00 66.12 
Charla de seguridad v 
abastecimiento de combustible 

12-ene-13 Noche Sábado SI 543 729 8.00 - - 2.00 67.88 91.13 - - Charla de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

13-ene-13 Día Domirqo_ ---"'-º~L....-- -- - - - - - - . . - Ola no laborable 
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Trabajo Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento 
TUmo Produccl Produce! HM No Prod. Dlen Prod. Plen Prod. DI. en Prod. Plen 

Fecha TUmo Dla Laborable ónDL ónPL Zaranda Uuvla Uuvla 
Contri bu 

Causas del Trabajo No Contrlbutorlo 1 
(Horas) (mm) 

TUmo sin TUmo sin Tumo Con Tumo Con 
51/NO(•) (m3) (m3) Metso torio Uuvla Uuvla Uuvla Uuvla 

Observaciones 

(Horas) (m3/hr) (m3/hrl lm3/h_l') lm3/hrl 
13-ene-13 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - Ola no laborable 

14-ene-13 Ola LIIIBS SI 255 291 5.00 1.00 3.20 5.00 - - 51.00 58.14 
Despacho de material con cargador 
frontal 

14-ene-13 Noche LIIIBS SI 448 515 7.00 - - 3.00 64.00 73.60 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

15-ene-13 Ola Martes SI 372 424 6.00 2.50 4.30 4.00 - - 62.00 70.68 
Despacho de material con cargador 
frontal 

15-ene-13 Noche Martes SI 604 513 7.00 - - 3.00 86.29 73.29 - - Despacho de material con cargador 
frontal 1 

16-ene-13 ora Miércoles SI 213 298 3.00 - - 7.00 71.00 99.33 - lnoperatlvldad de excavadora de 
cantera (falla mecánlcal 

16-ene-13 Noche Miércoles SI 248 285 4.00 - - 6.00 62.00 71.30 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

17-ene-13 ora Juews SI 272 310 4.00 0.50 2.30 6.00 - - 68.00 n.52 
Despacho de material con cargador 
frontal 

17-ene-13 Noche Juews SI 320 493 7.00 2.00 1.80 3.00 - 45.78 70.43 
Despacho de material con cargador 1 
frontal 

18-ene-13 ora Viernes SI 588 405 6.00 - - 4.00 98.00 67.50 - - Despacho de material con cargador ! 

frontal 

18-ene-13 Noche Viernes SI 469 539 7.00 - - 3.00 67.00 77.05 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

19-ene-13 Ola Sábado SI 330 380 5.00 - - 5.00 66.00 75.90 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

19-ene-13 Noche Sábado SI 462 531 7.00 - - 3.00 66.00 75.90 - - Despacho de material con cargador 
frontal 

20-ene-13 Ola Domingo NO - - - - - - - - - ora no laborable 
2Q-ene-13 Noche Domingo NO - - - - - - - - - - ora no laborable 

21-ene-13 Ola LIIIBS SI 298 459 6.00 2.00 4.30 4.00 - - 49.73 76.50 
Despacho de material con cargador 
frontal 

21-ene-13 Noche LIIIBS SI 343 391 7.00 5.50 5.60 3.00 - - 49.00 55.86 
Despacho de material con cargador 
frontal 

22-ene-13 Dia Martes SI 432 665 8.00 1.70 2.10 2.00 - - 54.03 83.13 
Char1a de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

22-ene-13 Noche Martes SI 544 626 8.00 - - 2.00 68.00 78.20 - - Char1a de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

23-ene-13 Ola Miércoles SI 738 425 8.00 - - 2.00 92.25 53.13 - - Char1a de seguridad y 
abastecimiento de combustible 

23-ene-13 Noche Miércoles NO - - - 2.50 2.34 - - - - - Cantera no accesible, no forma 
loarte del cálculo 

(*) Solo los dlas laborables forman parte de los cAlculas 
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ANEXO G. FOTOS 
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resista (derecha) en control de producción de Zaranda Metso ST 4.8. 
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Zaranda Metso en Operación. 
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