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1 INTRODUCCIÓN 

En muchas ocasiones, los modelos de gestión tradicionales no nos sirven para afrontar 

un reto que hoy en día resulta fundamental: incorporar cambios con rapidez y en 

cualquier fase del proyecto. Se trata de evitar lo que tantas veces nos ha ocurrido: 

cuando el proyecto se encuentra bastante avanzado nos damos cuenta de que no vamos 

· por el buen camino o, simplemente, el cliente decide introducir cambios. sustanciales, y 

esos cambios nos obligan a tirar por la borda todo el trabajo realizado hasta entonces, y 

nos impiden acabar en el plazo previsto. 

Dado que tos cambios nunca van a dejar de existir, lo que necesitamos es ser capaces 

de gestionar los proyectos de una forma más ágil. Con ese objetivo, en los años 80 los 

japoneses Takeuchi y Nonaka estudiaron las prácticas de empresas con buenos 

resultados de rapidez y flexibilidad en la producción: Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, 

Brother, 3M o Hewlett-Packard. De ahí extrajeron la base de la metodología SCRUM 

que, aunque nació en el ámbito tecnológico, ha ido creciendo hasta consolidarse en 

campos de actividad muy diferentes. Hoy en día el proceso de desarrollo de software es 

muy complejo e imprevisible y que la única manera de manejarlo e intentar controlarlo 

es tratarlo como una caja negra y no como un proceso lineal definido en todas su 

etapas. 

Las motivaciones más importantes en las que se enfoca esta idea son las que todos 

los ingenieros del software conocen:· es muy dificil entender bien los requisitos desde las 

primeras fases del proyecto, los requisitos pueden cambiar durante el desarrollo y 

la evolución del sistema es imprevisible cuando se necesite cambiar o añadir 

tecnologías y herramientas en marcha. 
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2 RESUMEN 

El presente proyecto profesional denominado desarrollo del sistema de gestión de 

membresía de la Iglesia Evangélica Peregrinos Del Perú con sede en Cajamarca 

utilizando la metodología Scrum, está inspirado en poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en los cursos de pre grado de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y con esto conseguir el título de 

Ingeniero de Sistemas. 

El proyecto nace con la inquietud de experimentar nuevas metodologías para el 

desarrollo de un proyecto de software. En este caso el proyecto toma como sustento 

las metodologías ágiles, que a su vez de fundamentan en el manifiesto ágil. Se escogió 

trabajar con la metodología ágil Scrum, pues luego de analizar sus beneficios, éstos 

encajaban en gran medida con el entorno de la organización cliente. 

A Jo largo del presente documento se podrá observar bibliografía relacionada con el 

nacimiento de los proyectos, pero en especial con la gestión de éstos; ya que un 

proyecto debidamente estudiado, planificado y analizado logra cumplir con Jos objetivos 

de manera eficaz y eficiente, haciendo uso óptimo de los recursos disponibles. Se hace 

incapié y se profundiza en la metodología Scrum, describiendo su historia, sus 

fundamentos, sus características, sus beneficios y su aplicación en el ámbito del 

desarrollo de software. 

El desarrollo metodológico que se expone en páginas adelante, se alinea con todos Jos 

conceptos y definiciones teóricas acerca del desarrollo de sistemas informáticos con 

metodologías ágiles, es así que se detalla cómo se logró llevar a cabo este proyecto, 

sus fases, sus tiempos, sus actividades, su desarrollo iterativo y continuo, su análisis y 

su implementación. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 ALCANCES 

El Sistema de Gestión de Membresía que se desarrollará para la Iglesia Evangélica 

Peregrinos del Perú- Cajamarca, estará abocado al manejo y control de los datos de 

las personas miembros de esta comunidad cristiana, así como de las actividades más 

importantes que se realizan, las mismas que están normadas mediante un reglamento 

institucional y una declaración de fe, proporcionando así información real y 

actualizada, que antes de la realización del sistema era escasa y en algunos casos 

nula. 

Por tanto el sistema es de gran ayuda en el manejo (entre otras cosas) de registrar en 

una base de datos los niveles de membresía, tipos de reuniones, sesiones formales, 

manejo de documentos, matrimonios, bautizos, dedicaciones de niños(as), 

programación de cultos, la administración de cargos, conversiones, reconciliaciones y 

las visitas de personas invitadas a los diferentes cultos. 

3.2 CARACTERISTICAS LOCALES 

3.2.1 DATOS GENERALES 

La Iglesia Evangélica Peregrinos del Perú - Cajamarca, es una Sociedad sin Fines de 

Lucro, que busca llevar la Palabra de Dios a las familias cajamarquinas, con el único 

fin de tener un estilo de vida aceptable, que se base en valores y la ética social, para 

tener una ciudad íntegra y con inclusión social. 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 

3.3 JUSTIRCACIÓN 

: Iglesia Evangélica Peregrinos del Perú - Gajamarca 

: Jr. Los Gladiotos 227 

El desarrollo del sistema de Gestión de Membresía para la Iglesia Evangélica 

Peregrinos del Perú - Cajamarca, es muy importante debido a que los miembros que 

componen esta institución son la base fundamental para su existencia; por tanto es 

necesario buscar alternativas en pro de la mejor administración de las personas y las 

actividades en las cuales éstas participan. 

El contar con un sistema computarizado que ayude con la adecuada fluidez de la 
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información, permitirá obtener información valiosa en el tiempo propicio, la misma que 

hoy en día está desordenada y desactualizada, debido a una ruptura de registro de 

datos por un lapso de tiempo. Además permite conocer las características y algunas 

necesidades del activo más valioso de toda la organización, con la finalidad de 

lograr el mejoramiento del clima de hermandad y productividad en la institución. 

Para la puesta en marcha de este sistema, se ha creído conveniente la utilización de la 

metodología ágil para el desarrollo de software, Scrum; porque es un proceso en el 

que se aplican de manera regular un conjunto de mejores prácticas para trabajar en 

equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan 

unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de 

equipos altamente productivos. 

4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

./ Desarrollar un sistema de Gestión de Membresía para la Iglesia Evangélica 

Peregrinos del Perú con sede en Cajamarca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

./ Identificar las necesidades y planificar el sistema . 

./ Diseñar los Sprints . 

./ .Implementar el sistema y realizar las pruebas correspondientes . 

./ Documentar el sistema haciendo el manual del usuario. 

5 MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Arroba Medina, en su Proyecto Profesional "Propuesta de Aplicación de SCRUM para 

Minimizar los Riesgos en un Proyecto de Desarrollo de Software", en la 

Universidad Politécnica Nacional de Quito, se encaminó en la creación de una 

propuesta para reducir los riesgos en proyectos de desarrollo de software, basando 
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tanto en las características como en el proceso planteado por la metodología SCRUM. 

Esta propuesta estaba dirigida a encaminar y guiar al grupo de trabajo en la 

ejecución de una gestión correcta y oportuna de riesgos, durante el desarrollo del 

proyecto de software. (1) 

Sandhya Rani y Rehan Javed, en su Tesis Máster "The Use of Scrum in Global 

Software Development an Exploratory Study", en el Instituto de Tecnología Blekinge, 

Suecia, tuvo como objetivo realizar un estudio donde se identificó fos retos en la 

administración del proyecto distribuidos en forma global, además de determinar las 

prácticas de Scrum en los proyectos de software global. (2} 

Bruno Pablo, en su Proyecto de Tesis "Un proceso definido para aplicar gestión 

cuantitativa de proyectos en un entorno de desarrollo utilizando Scrum", en la 

Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, pretendió contribuir con un proceso 

definido para aplicar los conceptos de la gestión cuantitativa de proyectos, en 

particular, el control estadístico de procesos claves en un entorno de desarrollo que 

utilice SCRUM. Además se pretendió diseñar una herramienta que permita un 

proyecto efectuar a gestión cuantitativa a partir de la generación automática de 

gráficas. (3} 

Rodríguez Gonzáles, en su Tesis de Máster "Estudio de la Aplicación de Metodologías 

Ágiles para la Evolución de Productos Software", en la Universidad Politécnica de 

Madrid, pretendió hacer un estudio sobre la evolución de un producto de software 

concreto utilizando las directrices marcadas por metodologías ágiles, en 

concreto por la metodología SRCUM, incluyendo resultados obtenidos en aspectos 

tales como las características del producto, estimaciones de calidad, agilidad y 

esfuerzo dedicado a la adopción de la metodología. (4} 

Citón Laura, en su Proyecto "Método Ágil Scrum Aplicado al Desarrollo de un Software 

de Trazabilidad", en la Universidad de Mendoza en Argentina, Consistió en aplicar el 

método Ágil SCRUM al desarrollo de un software de trazabilidad como iniciativa de 

tratar la complejidad de la gestión eficiente de proyectos con métodos tradicionales en 

un entorno cambiante. Además tuvo como objetivo el simpflficar y minimizar el proceso 

de desarrollo, realizando entregas frecuentes y continuas de software funcional. (5) 
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5.2 CONCEPTO CLÁSICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

5.2.1 DEFINICIÓN CLÁSICA DE PROYECTO 

t 

"Conjunto único de actividades necesarias para producir un resultado definido en un 

rango de fechas determinado y con una asignación específica de recursos". 

las construcciones de ingeniería civil, como puentes o edificios, son ejemplos 

clásicos de obras realizadas como proyectos, y en general lo es el desarrollo de 

cualquier sistema singular. 

Un proyecto tiene objetivos y características únicas. Algunos necesitan el trabajo de 

una sola persona, y otros el de cientos de ellas; pueden durar unos días o varios 

años. 

Algunos ejemplos de proyectos: 

y- Diseño de un nuevo ordenador portátil. 

y- Construcción de un edificio . 

./ Desarrollo de un sistema de software. 

y- Implantación de una nueva línea de producto en una empresa . 

./ Diseño de una campaña de marketing. 

5.2.2 ORIGEN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

los proyectos han existido siempre. 

Cualquier trabajo para desarrollar algo único es un proyecto, pero la gestión de 

proyectos es una discipnna relativamente reciente que comenzó a forjarse en los 

años sesenta. 

La necesidad de su profesionalización surgió en el ámbito militar. 

En los 50, el desarrollo de complejos sistemas militares, requería coordinar el trabajo 

conjunto de equipos y disciplinas diferentes, en la construcción de sistemas únicos. 

Bernard Schriever, arquitecto del desarrollo de misiles balísticos Polaris, es 

considerado el padre de la gestión de proyectos, por la introducción del concepto de 

"concurrencia", para integrar todos los elementos del plan del proyecto en un solo 

programa y presupuesto. (6) 
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El objetivo de la concurrencia era ejecutar las diferentes actividades de fonna 

simultánea, y no secuencialmente, y al aplicarla en Jos proyectos Thor, Atlas y 

Minuteman se redujeron considerablemente los tiempos de ejecución. 

La industria del automóvil siguió los pasos de la militar, aplicando técnicas de gestión 

de proyectos para la coordinación del trabajo entre áreas y equipos diferentes. 

Comenzaron a surgir técnicas específicas, histogramas, cronogramas, los conceptos 

de ciclo de vida del proyecto o descomposición en tareas (WBS Work Breakdown 

Structure). 

En 1960, Meter Norden, del laboratorio de investigación de 18M, en su seminario de 

lngenieria de Presupuesto y Control presentado ante American Managernent 

Association, indicó: 

./ Es posible relacionar los nuevos proyectos con otros pasados y terminados 

para estimar sus costes . 

./ Se producen regularidades en todos los proyectos . 

./ Es absolutamente necesario descomponer los proyectos en partes de menor 

dimensión para realizar planificaciones. 

5.2.3 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La gestión de proyectos desarrollada en las últimas décadas del siglo pasado se 

basa en la planificación del trabajo, y en el posterior seguimiento y control de la 

ejecución. 

Gestión basada en 
"' PLANIF'ICACI:ON 

SEGUIMIENTO 

(~) lQué hacer? 

(~) Planificación del trabajo 

(~) Ejecución y control 

Ilustración 1 -Focos de actuación de la gestión de proyectos tradicional (1) 
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La planificación se realiza sobre un análisis detallado del trabajo que se quiere 

realizar y su descomposición en tareas. 

Parte por tanto de un proyecto de obra, o de unos requisitos detallados de lo que se 

quiere hacer. 

Sobre eS<l información se desarrolla un plan adecuado a los recursos y tiempos 

disponibles; y durante la construcción se sigue de cerca la ejecución para detectar 

posibles desviaciones y tomar medidas para mantener el plan, o determinar qué 

cambios va a experimentar. 

Se trata por tanto de una gestión "predictiva", que vaticina a través del plan inicial 

cuáles van a ser la secuencia de operaciones de todo el proyecto, su coste y 

tiempos. 

Su principal objetivo es conseguir que el producto final se obtenga según to 

"previsto"; y basa el éxito del proyecto en los tres puntos apuntados: agendas, costes 

y calidad. 

5.2.4 GESTIÓN PREDICTIVA O CLÁSICA 

La gestión de proyectos predictiva o clásica es una discip1ina formal de gestión, 

basada en la planificación, ejecución y seguimiento a través de procesos 

sistemáticos y repetibles. 

Establece como criterios de éxito: obtener el producto definido, en el tiempo previsto 

y con el coste estimado . 

./ Asume que el proyecto se desarrolla en un entorno estable y predecible . 

./ El objetivo de su esfuerzo es mantener el cronograma, el presupuesto y los 

recursos . 

./ Divide el desarrollo en fases a las que considera "ciclo de vida", con una 

secuencia de tipo: concepto, requisitos, diseño, planificación, desarrollo, 

cierre. 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI MARCO TEÓRICO 1~ 



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

Ilustración 2- Grupos de procesos de la gestión de proyectos PMBOK 2004 (1) 

5.2.5 ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

La solvencia demostrada por la gestión de proyectos en la industria militar, y en la 

automovilística para solucionar los problemas habituales de calidad, tiempos y 

costes, coincide ,en el tiempo con 'la presión que todas las industrias experimentan en 

mayor o menor medida para reducir la agenda de salida al mercado y los costes de 

producción. Como resultado, en todos los sectores: farmacéutico, químico, servicios, 

tecnologías de la información, etc. se adoptan técnicas de gestión de proyectos, 

dándoles de tacto validez para todos los ámbitos. 

5.3 EL NUEVO ESCENARIO 

5.3.1 ESCENARIO :DE DESARROLLO EN LOS 80 

En los 80, el ciclo de vida de los proyectos era el denominado en cascada: el 

proyecto se divide en fases, y éstas se ejecutan de forma secuencial: definición del 

producto, diseño, construcción de elementos, integración, pruebas ... 

Dos características de la construcción de nuevos productos en esta década son: 

./ Ciclo de vida secuencial . 

.1 División y especialización del trabajo. 

! 
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1. ~l 

~-------~ ........ 

Ilustración 3- Ciclo de vida secuencial o de cascada (1) 

Cada fase la realiza un departamento, personas o equipos diferentes, 

profesionalmente especializados en los conocimientos necesarios. 

La gestión de proyectos desarrolla modelos de estructuras organizativas de tipo 

matricial, con diferentes variaciones, para facilitar la comunicación y coordinación 

entre equipos diferentes. 

En las mismas fechas, a la par de la consolidación del conocimiento de gestión de 

proyectos, se estaban desarrollando las teorías de producción basada en procesos, 

promovidas por Michel Hammer, como mejor medio para garantizar la calidad, 

eficiencia y repetitividad. 

División del trabajo, especialización y producción basada en procesos, fueron 

premisas que, como axiomáticas, asumió la gestión de proyectos, y por esta razón, 

los puntos clave de la gestión predictiva o clásica son: 

./ Estimar cuál va a ser el trabajo necesario, y a continuación gestionar la 

ejecución para que se cumplan la estimación inicial. 

./ El trabajo se desarrolla en fases . 

./ División del trabajo en equipos de especialistas . 

./ Desarrollo basado en procesos. 

5.3.2 THE NEW NEW PRODUCT DEVELOPMENT GAME 

Es el título del artículo publicado en 1986 por Hirotaka Takeuchi e lkujijo Nonaka; que 

a su vez daba continuación a otro anterior de los mismos autores junto con Kenichi 
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lmai: "Managing the New Product Development Process: How Japanese Companies 

Leam and Unleam" (lmai & Takeuchi, 1985). 

La publicación de ''The New New Product Development Game" (Takeuchi & Nonaka, 

1986) ha marcado el punto de inicio de una nueva forma de gestionar proyectos en 

entornos rápidos e inestables. 

Cuando la teoría de gestión de proyectos estaba alcanzando una cierta madurez, los 

autores observaron que algunas empresas, en mercados muy competitivos, 

relacionados con productos de vanguardia tecnológica, trabajaban ignorando esa 

teoría, 

"Muchas compañfas han descubierto que para mantenerse en el actual mercado 

competitivo necesitan algo más que los conceptos básicos de calidad elevada, 

costes reducidos y diferenciación. Además de esto, también es necesario velocidad y 

flexibilidad." (7) 

"En 19811as encuestas realizadas a 700 empresas americanas revelan que el30% 

de sus beneficios se debe a nuevos productos". 

Hasta entonces, el desarrollo de nuevos productos se realizaba como una carrera de 

relevos, en la que un grupo de especialistas funcionales pasaban el relevo al 

siguiente. 

El proyecto avanzaba secuencialmente de fase en fase: creación del concepto, 

pruebas de viabilidad, diseño del producto, diseño del proceso, desarrollo de 

prototipo y producción final. 

Es un modelo de trabajo segmentado por especialización de funciones. 

La gente de marketing explora y estudia las necesidades de los clientes, para crear 

el concepto del producto. Los ingenieros de investigación y desarrollo elaboran un 

diseño adecuado, tos ingenieros de producción llevan a cabo la solución técnica ... 

La figura siguiente representa el ciclo de vida al construir un producto con un patrón 

de gestión secuencial, y cuál es la diferencia con la nueva forma, observada por 

Nonaka y Takeuchi en empresas que ignoraban los principios de la gestión clásica 

de proyectos. 
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Solapado 

Ilustración 4- Producción con fases secuenciales o solapadas (1) 

Los desarrollos secuenciales puros suelen ser más teóricos que prácticos, y en 

realidad quienes tos adoptan, generalmente producen ciclos "secuenciales con 

solapamiento", donde una fase no suele necesitar para empezar que esté 

completamente terminada la anterior. 

Nonaka y Takeuchi observaron que empresas americanas y japonesas tecnológicas, 

de primera línea, que aventajaban a sus competidores en innovación y rapidez, 

compartían pautas de trabajo común, ajeno al clásico patrón secuencial. 

Analizaron la forma de trabajo de: Fuji-Xerox, Canon, Honda, Nec, Epson, Brother, 

3M, Xerox y Hewlett-Packard y en concreto la forma en la que abordaban el 

desarrollo de 6 productos: 

..¡- La fotocopiadora Fuji-Xerox FX-3500. (1978) 

..¡- La copiadora personal Canon PC-10 (1982) 

..¡- El coche urbano de 1200cc de Honda (1981) 

../ El ordenador personal NEC PC 8000 (1979) 

../ La cámara Canon AE-1 (1976) 

../ Cámara Canon Auto Boy (1979) 

En estas empresas el trabajo no recorría fases a través de diferentes equipos 

especializados. 
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"B producto emerge de la interacción constante de un equipo de élite, 

multidisciplinario que trabaja conjuntamente desde el principio hasta el finar 

Nonaka y Takeuchi compararon la forma de trabajar de estos equipos únicos y multi

disciplinarios, con los equipos de rugby, y el ambiente y entorno de trabajo que les 

proporcionaba la empresa lo llamaron "campo de scrum1 ". 

5.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ESCENARIO 

En los 40, 50 y 60 los productos tardaban años en quedar obsoletos, y las empresas 

los producían con variaciones mínimas a lo largo del tiempo. 

Beta 

Ilustración 5- Características del nuevo escenario (1) 

Apple ha desarrollado 6 versiones de su popular iPod, en sólo 6 años. 

Hoy determinados productos permanecen en un continuo estado "beta". El entorno 

tecnológico es tan inestable, que las novedades se lanzan tras el menor tiempo de 

desarrollo posible, dejando que vayan evolucionando a través de versiones, en el 

propio mercado. Que sea éste quien diga de forma continua cómo deben modificarse 

los "requisitos". 

En estas circunstancias, las diferencias de liderazgo entre unas empresas y otras no 

radica tanto en la eficiencia y previsibilidad con la que se gestionan el lanzamiento de 

nuevos productos, sino en la capacidad de agilidad y cambio durante su 

construcción; y el principal valor para ocupar puestos de cabeza es la innovación. 

1 Scrum es un término empleado en rugby para definir una determinada formación del equipo. 
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5.3.4 CAMPOS DE SCRUM V.S. MODELOS CLÁSICOS DE DESARROLLO 

Estos son los principales contrastes que diferencian el desarrollo tradicional del ágil: 

, _. ;~~!:', :s~,.-t'--~ ~- • ... 
·' 

DESARROLLO TRADICIONAL DESARROLLO ÁGIL 

..... _ ---- --..... -- ... .,;-'---·-..- ! -..._- --
Fases 

RequisitO$ detalladO$ 

Seguimiento del plan 

Ilustración 6- Desarrollo tradicional vs. desarrollo ágil (1) 

No lo realizan equipos diferentes especializados. Es un equipo único. formado por 

personas muy competentes, con perfiles y conocimientos que cubren las disciplinas 

necesarias para llevar a cabo el trabajo. 

No hay fases. En realidad las fases pasan a ser tareas que se ejecutan cuando se 

necesitan. No se hace primero el diseño del concepto o los requisitos, más tarde el 

análisis, luego el desarrollo, etc. 

Lo que aplicado al software serían las fases de: requisitos del sistema, requisitos del 

software, análisis, diseño, construcción, pruebas e integración; y se ejecutarían de 

forma secuencial, pasan a tareas que se llevan a cabo en el momento que hacen 

falta. Normalmente a lo largo de pequeñas iteraciones durante todo el desarrollo. 

No se espera a disponer de requisitos detallados para comenzar el análisis, ni a 

tener éste para pasar a la codificación. Muchas veces los requisitos no se pueden 

conocer si no avanza el desarrollo y se va viendo y "tocando" el resultado. 

Otras veces el mercado es tan rápido que a mitad de trabajo las tendencias o la 

competencia obligarán a modificar el producto. 

Además, la participación de todo el equipo en el diseño aporta gran cantidad de 

talento innovador; un valor clave en el mercado de productos y servicios TIC. 
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Los equipos ágiles empiezan a trabajar sin conocer con detalle cómo será el 

producto final. Parten de la visión general, y sobre ella, producen regularmente 

incrementos de funcionalidad que incrementan el valor al producto. 

5.3.5 FASES DE DESARROLLO SOLAPADAS 

El concepto de "fase" que implica un trabajo secuencial, se cambia ahora por el de 

"actividad". 

Requisitos, análisis, diseño, desarrollo no son fases ejecutadas en un orden 

determinado. Son actividades que se pueden realizar en cualquier momento, de 

forma simultánea; "a demanda" cuando las necesita el equipo. 

En el ciclo de vida secuencial de software se habla de "modificación de requisitos". 

Este término lleva implícito el concepto de que estamos "cambiando" algo que quedó 

cerrado en la fase de requisitos. 

En el desarrollo ágH, los requisitos evolucionan, se desarrollan y enriquecen durante 

todo el ciclo de vida, igual que el diseño y el código. 

Takeuchi y Nonaka observaron dos tipos de solapamiento: uno que denominaron 

"sashimF " estableciendo analogía con el plato típico japonés porque se produce un 

solapamiento bastante amplio, de tal forma, que en cualquier punto del ciclo de vida, 

se encuentran de forma simultánea varias fases; y otro que denominaron "rugby3 ", 

que deja perdido por completo el concepto de fases, y en el que el equipo trabaja 

concurrentemente en todas las actividades desde el primer día. 

En el solapamiento "sashimi" aún se mantiene el concepto de fase, aunque con un 

solapamiento muy amplio. 

En el solapamiento "rugby" no son ya fases, sino definitivamente tareas. 

En el desarrollo tradicional: 

.r Las transiciones entre fases, acaban funcionando como fronteras. Cada 

equipo se siente responsable de su parte de trabajo, de lo que debe entregar 

a la siguiente fase, pero no del resultado final. 

2 Nombre que dieron al tipo de solapamiento que empleaba el equipo de desarrollo de la FX-3500 en 
Fuji-Xerox. 
3 Con este nombre denominaron a la combinación simultánea de todas las fases desde el primer dia, 
empleada por los equipo de Honda. 
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./ los documentos de diseño, los requisitos o los prototipos pueden acabar 

siendo barricadas en la frontera de cada fase, que lejos favorecer la 

comunicación directa fomentan la fragmentación . 

./ Los retrasos de cada fase son cuellos de botella del proyecto. El 

solapamiento diluye el ruido y los problemas entre fases. 

5.3.6 CARACTERÍSTICAS DEL" CAMPO SCRUM" 

Las características "ambientales" en las empresas que desarrollan los nuevos 

productos con modelos de gestión ágil son: 

./ Incertidumbre consustancial al entorno y la cultura de la organización . 

.,¡ Equipos auto-organizados . 

./ Control sutiL 

.,¡ Difusión y transferencia del conocimiento. 

5.3.6.1 INCERTIDUMBRE 

Se trabaja en entornos de incertidumbre consustancial. 

En estas empresas, la dirección apunta cuál es la meta genérica a ·la que se 

pretende arribar, o la dirección estratégica que hay que seguir. No se 

proporciona el plan detallado del producto. 

Al mismo tiempo se da al equipo un margen de amplia libertad. 

Los ingredientes que sirven de acicate para la creatividad y el compromiso 

son: 

.,¡ La "tensión" que crea la Visión difusa y el reto que supone el grado de 

dificultad que encierra . 

.,¡ El margen de autonomía, libertad y responsabilidad. 

5.3.6.2 AUTO-ORGANIZACIÓN 

Son equipos autc:rorganizados, sin roles de gestión ni pautas de asignación 

de tareas. 

No se trata de equipos auto-dirigidos, sino auto organizados. La gestión es la 

que marca la dirección, pero no la organización. Parten de cero. Deben 

empezar por crear su propia organización y buscar el conocimiento que 

necesitan. 
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Son similares a una "Start-up" que comienza. Para lograr la auto-organización 

Jos equipos deben reunir tres características: 

./ Autonomía. Son tibres para elegir la estrategia de la solución. En este 

sentido la dirección de la empresa actúa como un capitalista de 

capital-riesgo . 

./ Auto-superación. El equipo va desarrollando soluciones, que evalúa, 

analiza y mejora . 

./ Auto-enriquecimiento. La multidisciplinaria del equipo favorece el 

enriquecimiento mutuo y la aportación de soluciones valiosas 

complementarias. 

5.3.6.3 CONTROL SUTIL 

El equipo dispone de autonomía, pero no debe derivar en caos. La gestión 

·establece puntos de control sufiCientes para evitar que el escenario de 

ambigüedad, inestabilidad y tensión del "campo de scrum" evolucione hacia el 

descontrol. 

Pero debe gestionarse sin un control rígido que impediria ta creatividad y la 

espontaneidad. E1 término "control sutil" se refiere a la creación de un 

ecosistema que potencia y desarrolla el "autocontrol entre iguales", como 

consecuencia de la responsabilidad y del gusto por el trabajo realizado. 

Algunas acciones para generar este ecosistema son: 

./ Selección de las personas adecuadas para el proyecto . 

./ Análisis de los cambios en Ja dinámica del grupo para incorporar o 

retirar a miembros si resulta necesario . 

./ Creación de un espacio de trabajo abierto . 

./ Animar a los ingenieros a "mezclarse" con el mundo real de las 

necesidades de los dientes . 

./ Sistemas de evaluación y reconocimiento basados en el rendimiento 

del equipo . 

./ Gestión de las diferencias de ritmo a través del proceso de desarrollo . 

./ Tolerancia y previsión con los errores; considerando que son un medio 

de aprendizaje, y que el miedo al error merma la creativid~d y la. 

espontaneidad . 

./ Implicar a los clientes en el proyecto. 
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5.3.6.4 DIFUSIÓN Y lRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Tanto a nivel de proyecto como de organización. Los equipos son 

multidisciplinarios, y todos los miembros aportan y aprenden: 

./ del resto del equipo, 

./ de las investigaciones para mejorar el valor y el componente 

innovador que espera el cliente, 

./ de la experiencia del desarrollo. 

Las personas que participan en un proyecto, con el tiempo pasan a otros 

equipos y proyectos de fa empresa, de manera que comparten y comunican el 

conocimiento a lo largo de toda la organización. 

Los equipos y las empresas mantienen libre acceso a la información, 

herramientas y políticas de gestión del conocimiento 

El campo de Scrum J 

Ilustración 7 - Difusión del conocimiento (1) 

5.4 GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGIL 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN ÁGIL 

5.4.1.1 VALOR 

La gestión ágil se necesita en los mercados rápidos. 

Su objetivo es dar el mayor valor posible al producto, cuando éste se basa en: 
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./ Innovación 

./ Flexibilidad 

La permanencia de estas empresas depende de su capacidad de innovación 

continua. Del lanzamiento continuo de novedades, que compiten con los 

productos de otras empresas que también están en continua innovación. 

Flexibilidad: El producto no sólo es valioso por su valor en el momento de su 

lanzamiento, sino también por su capacidad de adaptación y evolución a 

través de actualizaciones y ampliaciones. 

5.4.1.2 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA AL MERCADO 

En la década de los 90, el tiempo medio de salida al mercado de los nuevos 

productos en EE.UU. se redujo de 35,5 a 11 meses (Wujec & Muscat, 2002) 

Este tiempo es un factor competitivo clave en determinados sectores. 

Las estrategias de la gestión ágil para producir resultados en menos tiempo 

que la gestión tradicional son: 

./ Solapamiento de las fases de desarrollo . 

./ Entrega temprana de las primeras partes del producto, que 

corresponden con las de mayor urgencia para el cliente, de forma que 

puede lanzar la primera versión en el menor tiempo posible. 

5.4.1.3 AGILIDAD 

Capacidad para producir partes completas del producto en periodos breves 

de tiempo. 

5.4.1.4 FLEXIBILIDAD 

Capacidad para adaptar la forma y el curso del desarrollo a las características 

del proyecto, y a la evolución de ios requisitos. 

5.4.1.5 RESULTADOS FIABLES 

El objetivo de la gestión predictiva es ejecutar el trabajo planificado (y 

conocido de antemano) en el plazo planificado y por el coste previsto. 
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La gestión ágil no tiene un carácter predictivo o de anticipación. No conoce de 

antemano el detalle del producto que va a desarrollar, y por eso su objetivo no 

es fiabilidad en el cumplimiento de los planes, sino en el valor del resultado. 

Los procesos de la gestión tradicional son buenos cuando consiguen 

desarrollar de forma repetible los productos especificados en el tiempo y con 

los costes previstos. 

Los procesos de la gestión ágil son buenos, cuando consiguen· entregar de 

forma temprana y continua un valor innovador. 

5.4.2 LAS PREFERENCIAS DE LA GESTIÓN ÁGlL 

La gestión ágil, a diferencia de la tradicional, muestra las preferencias resumidas en 

el manifiesto ágil: 

1. La capacidad de respuesta al cambio, sobre et seguimiento de un plan. 

2. Los productos que funcionan frente a especificaciones y documentaciones 

innecesarias. 

3. La colaboración con el cliente frente a la negociación contractual. 

4. A las personas y su interacción por encima de los procesos y las 

herramientas. 

La c:olaftotadón an e11 
diente 

la resptle.Sta aJl cambio 

Los procesos y las 
herramientas 

La documentación 
exhaustiva 

la negociación 
contractual 

Seguimiento de un plan 

VALOR 

Ilustración 8- Valores en los que se asienta la agilidad (1) 
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5.4.3 EL CICLO DE DESARROLLO ÁGIL 

Ilustración 9 - Ciclo de desarrollo ágil (1) 

1··n¡ 
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El desarrollo ágil parte de la visión, del concepto general del producto, y sobre ella el 

equipo produce de fonna continua incrementos en la dirección apuntada por la visión; 

y en el orden de prioridad que necesita el negocio del cliente. 

Los ciclos breves de desarrollo, se denominan iteraciones y se realizan hasta que se 

decide no evolucionar más el producto. 

Este esquema está fonnado por cinco fases: 

1. Concepto 

2. Especulación 

3. Exploración 

4. Revisión 

5. Cierre 

5.4.3.1 CONCEPTO 

En esta fase se crea la visión del producto y se detennina el equipo que lo 

llevará a cabo. 

Partir sin una visión genera esfuerzo baldío. La visión es un factor crítico para 

el éxito del proyecto. 
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Se necesita tener el concepto de lo que se quiere, y conocer el alcance del 

proyecto. Es además una información que deben compartir todos los 

miembros del equipo 

5.4.3.2 ESPECULACIÓN 

Una vez que se sabe qué hay que construir, el equipo especula y formula 

hipótesis basadas en la información de la visión, que per se es muy general e 

insuficiente para determinar las implicaciones de un desarrollo (requisitos, 

diseno, costes). 

En esta fase se determinan las limitaciones impuestas por el entorno de 

negocio: costes y agendas principalmente, y se cierra la primera aproximación 

de lo que se puede producir. 

La gestión ágil investiga y construye a partir de 1a visión del producto. Durante 

el desarrollo confronta las partes terminadas: su valor, posibilidades, y la 

situación del entorno en cada momento. 

La fase de especulación se repite en cada iteración, y teniendo como 

referencia Ja visión y el alcance del proyecto consiste en: 

./ Des,arrollo y revisión de los requisitos generales . 

./ Mantenimiento de una Hsta con tas funcionalidades esperadas . 

./ Mantenimiento de un plan de entrega: fechas en las que se necesitan 

las versiones, hitos e iteraciones del desarrollo. Este plan refleja_ ya el 

esfuerzo que consumirá et proyecto durante el tiempo . 

./ En función de las características del modelo de gestión y del proyecto 

puede incluir también- una estrategia o planes para la gestión de 

riesgos. 

Si las exigencias formales de la organización lo requieren, también ·se 

produce información administrativa y financiera. 

5.4.3.3 EXPLORACIÓN 

Se desarrolla un incremento del producto, que incluye las funcionalidades 

determinadas en la fase anterior. 
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5.4.3.4 REVISIÓN 

Equipo y usuarios revisan lo construido. hasta ese momento. Trabajan y 

operan con el producto real contrastando su alineación con el objetivo. 

5.4.3.5 CIERRE 

Al llegar a la fecha de entrega de una versión de producto (fyada en la fase de 

concepto y revisada en las diferentes fases de especulación), se obtiene el 

producto esperado. 

Posiblemente éste seguirá en el mercado, y por emplear gestión ágil, es 

presumible que se trata de un producto que necesita versiones y mejoras 

frecuentes para no quedar obsoleto. El cierre no implica el fin del proyecto. 

Lo que se denomina "mantenimiento" supondrá la continuidad del proyecto en 

ciclos incrementales hacia la siguiente versión para ir acercándose a la visión 

del producto. 

5.4.4 PRINCIPALES MODELOS DE GESTIÓN ÁGIL 

Si hubiera que determinar cuál es el origen de la gestión ágil de proyectos, a falta de 

mejor información, habría que situarlo en las prácticas adoptadas en los 80 por 

empresas como Honda, 3M, Canon, Fuji, Nec, Xerox, hp o Epson para el desarrollo 

de nuevos productos4 . 

La industria del software ha sido la primera en seguir su adopción, y muchos de sus 

profesionales han documentado y propagado las formas particulares en las que han 

implementado los principios de la agilidad en sus equipos de trabajo. 

De esta forma han aparecido en las últimas décadas los nombres: 

" AD - Agite Database Techniques 

" AM -Agite Modeling 

" ASO - Adaptive Software Development 

" AUP -Agite Unified Process 

" Crystal 

" FDD - Feature Driven Development 

" DSDM - Dynamic Systems Development Method 

" Lean Software Development 

4 Hirotaka Takeuchi e lkujiro Nonaka, 1986 "The New New Development Game" 
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./ Scrum 

./ TOO- Test-Driven Design 

./ XBreed 

./ XP - eXtreme Programming 

Éstos son los modelos que se encuentran inscritos en la organización Agile Amanee 
\ 

(www.agilealliance.org) para promocionar y difundir su conocimiento. 

Cada una de ellos expone formas concretas de aplicación de principios ágiles en el 

desarrollo de software. Algunos determinan cómo realizar las pruebas, o ta duración 

que emplean para desarrollar cada iteración, o el protocolo para realizar las 

reuniones de trabajo. 

Unos métodos cubren áreas concretas de la ingeniería del software (diseño, 

desarrollo pruebas), como es caso de AD, AMo XP, y otros se centran en la gestión 

del proyecto. 

Éstos últimos son: 

./ ASO - Adaptive Software Development 

./ AUP - Agile Unified Process 

./ Crystal 

./ DSOM - :Oynamic Systems Development Method 

./ Scrum 

./ XBreed 

Por ejemplo, el principio de desarrollo ági1 iterativo e incremental, tiene reflejo en 

ciclos de 30 días empleados por scrum, o de entre 1 y 4 meses empleado por los 

modelos Crystal. 

5.4.4.1 ASO 

Adaptive Software Development es el modelo de implementación de patrones 

ágiles para desarrollo de software, diseñado por Jim Highsmith, (Highsmith, 

2000) que materializa las fases de la gestión ágil de la siguiente forma: 

ESPECULACIÓN, compuesta por 5 pasos: 

1. Inicio para determinar la misión del proyecto. 

2. Fijación del marco temporal del proyecto. 

3. Determinación del número de iteraciones y la duración de cada una. 
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5.4.4.2 AUP 

4. Definición del objetivo de cada iteración. 

5. Asignación de funcionalidad a cada iteración. 

COLABORACIÓN 

Desarrollo concurrente del trabajo de construcción y gestión del producto. 

APRENDIZAJE 

En cada iteración se revisa: 

./ Calidad, con criterios de cliente . 

./ Calidad, con criterios técnicos . 

./ Funcionalidad desarrollada . 

./ Estado del proyecto. 

Las características básicas de ASO son: 

./ Trabajo orientado y guiado por la misión del proyecto . 

./ Basado en la funcionalidad . 

./ Desarrollo iterativo . 

./ Desarrollo acotado temporalmente . 

./ Guiado por los riesgos . 

./ Trabajo tolerante al cambio. 

Agile Unified Process es una versión simplificada de Rational Unified Process, 

desarrotlada por Scott Amber (Ambler). 

Divide el ciclo de desarrollo en 4 fases: 

INICIO:. identificación del alcance y dimensión del proyecto, propuesta de la 

arquitectura y del presupuesto del cliente. 

ELABORACIÓN: Confirmación de la idoneidad de la arquitectura. 

CONSTRUCCIÓN: Desarrollo incremental del sistema, siguiendo las 

prioridades funcionales de Jos implicados. 

TRANSICIÓN: Validación e implantación del sistema. 
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5.4.4.3 CRYSTAL 

Concebido por Alistair Cockbum (Cockbum, 2004); este modelo no describe 

una metodología cerrada, sino un conjunto de ellas, junto con tos criterios 

para seleccionar y adecuar la más apropiada al proyecto. Los parámetros 

para determinarla son la criticidad y el tamaño del sistema ,que se va a 

construir. 

Los criterios empleados para la medición de estos parámetros son: 

Criticidad (dimensión de las pérdidas que ocasionaría un malfuncionamiento 

del sistema) 

./ 1 (e): Pérdida de confort o usabilidad . 

./ 2 (d}: Pérdidas económicas moderadas . 

./ 3 (e): Pérdidas económicas graves . 

./ 4 (1}: Pérdida de vidas humanas. 

Estos criterios corresponden a los niveles de integridad de un sistema 

definidos por el estándar IEEE 1012-1998. 

Dimensión. 

Crystal determina el tamaño del sistema por el número de personas 

empleadas en su desarrollo. (6 - 20 - 40 - 80) 

Fundamentos de Crystal: 

./ Desarrollo iterativo e incremental . 

./ Duración máxima de una iteración: 4 meses. Recomienda duraciones 

entre 1 y 3 meses . 

./ Especial énfasis en la importancia de las personas sobre los procesos . 

./ Especial énfasis en la comunicación directa . 

./ Modelo abierto a la adaptación e introducción de prácticas de otros 

modelos ágiles (eXtreme Programming, Scrum). 
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5.4.4.4 OSDM 

DSDM es el acrónimo que da nombre a un modelo de procesos para 

desarrotlo de sistemas de software, concebido por el DSDM Consortium, que 

se fundó en Inglaterra en 1994, y que actualmente tiene presencia en 

Inglaterra, EE.UU., Benelux, Dinamarca, Francia y Suiza; y con interés y 

contactos para futuras representaciones en Australia, India y China . 

Es un modelo que estuvo representado en la firma del Manifiesto Ágil: Arie 

van Bennekum, firmante del manifiesto, era miembro del consorcio en 

Benelux, consultor y formador de DSDM. 

En 2001, año del Manifiesto Ágil, DSDM publicó la versión 4.1 de su modelo, 

y se consideró una metodología ágil; y aunque mantuvo las siglas, cambió la 

denominación original (Dynamis Systems Development Method) por 

Framework for Business Centred Developrnent 

PROCESOS DEL CICLO DE DESARROLLO DSDM 

El ciclo de desarrollo de DSDM está compuesto de 5 fases, precedidas de un 

pre-proyecto y un post-proyecto. 

1. Pre-proyecto 

2. Estudio de viabilidad 

3. Estudio de negocio 

4. Iteración de modelado funcional 

5. Iteración de diseño y desarrollo 

6. Implementación 

7. Post-desarrollo 

5.4.4.5 SCRUM 

En 1995 Ken Schwaber presentó en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming 

Systems & Applications conference) (Schwaber, 1995), la implementación de Scrum 

Para software que él empleaba en el desarrollo de Delphi, y Jeff Sutherland en su 

empresa Easel Corporation (compañía que en los macrojuegos de compras y 

fusiones se integraría en VMARK, y luego en lnformix y finalmente en Ascential 

Software Corporation). (8) 
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Ilustración 10- Diagrama de ciclo Scrum (1) 

Se basa en el principio ágil de desarrollo iterativo e incremental. 

Al período de trabajo para desarrollar un incremento de producto se lo denomina 

"sprint", y se recomiendan duraciones entre una y cuatro semanas, si bien pueden 

contemplarse casos de hasta 60 días. 

Establece una reunión al inicio de cada sprint para determinar el trabajo que se va a 

realizar, otra al final para evaluar el resultado, y revisiones diarias que realiza el 

equipo en su auto-gestión. 

5.4.4.6 XBreed - Agite Enterprise 

Propuesto por Mike Breedle, que colaboró con Ken Schwaber en la definición de 

Scrum, es una combinación de Scrum para la gestión del proyecto, y Extreme 

Programming corno prácticas de desarrollo. 

Esta es una combinación comúnmente empleada independientemente de su 

definición como Xbreed que hasta la fecha no ha tenido especial relevancia. 

También denominado "Agile Enterprise". 

5.5 MODELO SCRUM PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 

5.5.1 EL ORIGEN 

Scrum es una marco para la ejecución de prácticas ágiles en el desarrollo de 

proyectos que toma su nombre y principios de las observaciones sobre nuevas 
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prácticas de producción, realizadas por Hirotaka Takeuchi e lkujijo Nonaka a 

mediados de los 80. 

Aunque las prácticas observadas por estos autores surgieron en empresas de 

productos tecnológicos, también se emplean en entornos que trabajan con requisitos 

inestables y que requieren rapidez y flexibilidad, situaciones frecuentes en el 

desarrollo de determinados sistemas de software. 

Las implementaciones de Scrum para desarrollo de software se vienen 

enriqueciendo desde entonces, y poco tienen que ver las implementaciones actuales 

con la original de Ken (Schwaber, 1995). Ahora es muy raro que alguien configure un 

campo de Scrum con los controles originales (paquetes, cambios, riesgos, 

soluciones) el Backlog único ha evolucionado a Backlog de producto y Backlog de 

Sprint. También es habitual usar un backlog estratégico o "Epics" de producto. La 

evolución añadió a la reunión de revisión de sprint, otra de inicio; y más tarde otra de 

retrospectiva. Tampoco se suele usar la fase de cierre, etc. 

También las prácticas se han enriquecido. En .2001 apareció el gráfico bumdown, 

más tarde empezó a ser habitual el uso de estimación de póquer, luego tableros de 

control visual Kanban. 

5.5.2 INTRODUCCIÓN AL MODELO 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. 

Como método ágil: 

-/ Es un modo de desarrollo adaptable, antes que predictivo. 

-/ Orientado a las personas, más que a los procesos. 

-/ Emplea el modelo de construcción incremental basado en iteraciones y 

revisiones. 
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Ilustración 11 .. Trabajo en equipo (Palacio & Ruata, 2011) 

Comparte los principios estructurales del desarrollo ágil: a partir del concepto o visión 

de la necesidad del cliente, construye el producto de forma incremental a través de 

iteraciones breves que comprenden fases de especulación- exploración y revisión. 

Estas .iteraciones (en Scrum llamadas sprints} se repiten de forma continua hasta que 

el cliente da por cerrado el producto. 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de negocio, y que pueden 

llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (según los casos pueden tener 

duraciones desde una semana hasta no más de dos meses). 

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la entrega 

de una parte (incremento) operativa del producto. 

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución en 

reuniones breves diarias donde todo el equipo revisa el trabajo realizado el día 

anterior y el previsto para el siguiente. 
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Ilustración 12- Ciclo central de Scrum (1) 

5.5.3 CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, a través de 

las siguientes prácticas de la gestión ágil: 

5.5.3.1 REVISIÓN DE LAS ITERACIONES 

Al finalizar cada iteración (sprint) se lleva a cabo una revisión con todas las 

personas implicadas en el proyecto. Es por tanto la duración del sprint, el 

periodo máximo que se tarda en reconducir una desviación en el proyecto o 

en las circunstancias del producto. 

5.5.3.2 DESARROLLO INCREMENTAL 

Las personas implicadas no trabajan con diseños o abstracciones. 

El desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se dispone de 

una parte de producto operativa, que se puede inspeccionar y evaluar. 

5.5.3.3 DESARROLLO EVOLUTIVO 

Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de 

incertidumbre e inestabilidad de requisitos. 
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Intentar predecir en las fases iniciales cómo será el resultado final, y sobre 

dicha predicción desarrollar el diseño y la arquitectura del producto no es 

realista, porque las circunstancias obligarán a remodelarlo muchas veces. 

¿Para qué predecir los estados finales de la arquitectura o del diseño si van a 

estar cambiando? Scrum considera a la inestabilidad como una premisa, y se 

adoptan técnicas de trabajo para permitir la evolución sin degradar la calidad 

de la arquitectura que también evoluciona durante el desarrollo. 

Durante el desarrollo se genera el diseño y la arquitectura final de forma 

evolutiva. Scrum no los considera como productos que deban realizarse en la 

primera "fase" del proyecto. 

(El desarrollo ágil no es un desarrollo en fases) 

5.5.3.4 AUTO -ORGANIZACIÓN 

En la ejecución de un proyecto son muchos los factores impredecibles en 

todas las áreas y niveles. La gestión predictiva conffa la responsabilidad de su 

resolución al gestor de proyectos. 

En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-dirigidos), con margen 

de decisión suficiente para tomar las decisiones que consideren oportunas. 

5.5.3.5 COLABORACIÓN 

Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del 

equipo. Ésta es necesaria, porque para que funcione la auto organización 

como un control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma 

abierta con los demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto. 

5.5.3.6 VISIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Scrum denomina "sprint" a cada iteración de desarrollo y según las 

características del proyecto y las circunstancias del sprint puede determinarse 

una duración desde uno hasta dos meses, aunque no suele ser 

recomendable hacerlos de más de un mes. 

El sprint es el núcleo central que proporciona la base de desarrollo iterativo e 

incremental. 
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:[> 

Ilustración 13 -Diagrama de Scrum (1) 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

5.5.4 LAS REUNIONES 

[> 

Ilustración 14- Las reuniones habituales en Scrum (1) 

./ Planificación del sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la 

que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben conseguir 

en ,fa ,iteración. 
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./ Seguimiento del sprint Breve revisión diaria, en la que cada miembro describe 

tres cuestiones: 

1. El trabajo que realizó el día anterior. 

2. El que tiene previsto realizar. 

3. Cosas ,que 'puede necesitar o impedimentos que deben suprimirse para 

realizar el trabajo. 

Cada persona actualiza en la pila del sprint el tiempo pendiente de sus tareas, y con 

esta información se actualiza también el gráfico con el que el equipo monitoriza el 

avance del sprint (burn-down) 

./ 'Revisión del sprint: Análisis y revisión del incremento generado. 

5.5.5 LOS ELEMENTOS 

./ P.ila del producto: (product backlog} lista de requisitos de usuario que a partir de 

la visión inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo . 

./ Pila del sprint: (sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo 

durante el sprint para generar el incremento previsto . 

./. Incremento: Resultado de cada sprint 

Ilustración 15 ·Los elementos de Scrum (1) 

5.5.6 LOS ROLES 

Todas las personas que .intervienen, o tienen relación directa o indirecta con el 

. pmyecto, se ·Clasifican en dos grupos: comprometidos e implicados. 
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En círculos de Scrum es frecuente llamar a los primeros (sin ninguna connotación 

peyorativa) "cerdos" y a los segundos "gallinas". 

El origen de estos nombres es esta metáfora que ilustra de fonna gráfica la diferencia 

entre "compromiso" e "implicación" con el proyecto: 

Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina preguntó al cerdo: 

"¿Quieres abrir un restaurante conmigo?". 

El cerdo consideró la propuesta y respondió: "Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo 

llamaríamos?". 

La gallina respondió: "Jamón con huevos". 

El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó: "Pensándolo mejor, creo que no voy a 

abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tu 

estarías sólo implicada". 

./---

Ilustración 16- Distribución clásica de roles para Scrum (1) 

Otros interesados 

Propietario del producto P.ej. 

.'Equipo Dirección general 

Dirección comercial 
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1 Usuarios, ac. 1 
Tabla 1 -Comprometidos e implicados en Scrum (1) 

./ Propietario del producto: es fa persona responsable de fograr el mayor valor 

de producto para los clientes, usuarios y resto de implicados . 

./ Equipo de desarrollo: grupo o grupos de trabajo que desarrollan el producto . 

./ Scrum Manager: Responsable del funcionamiento de la metodología Scrum 

en la organización. 

Algunas implementaciones de modelo Scrum, consideran el rol de gestor de Scrum 

como "comprometido" y necesario (Scrum Master) 

Con el criterio de Scrum Management, es recomendable que las responsabilidades 

que cubre el rol de "Scrum Manager" o facilitador para la implantación y mejora de 

una gestión ágil en toda la organización, estén identificadas en una única persona 

cuando se comienzan a aplicar prácticas de Scrum en una organización. En 

organizaciones ágiles maduras puede tener menos sentido. 

En cualquier caso, las responsabilidades de Scrum Manager no son def proyecto, 

sino del grupo de procesos y métodos de la organización, por lo que no debe 

considerarse ni cerdo ni gallina. 

5.5. 7 VALORES 

Scrum es una "carrocería" que da forma a los principios ágiles. Es una ayuda para 

organizar a las personas y el flujo de trabajo; como lo pueden ser otras propuestas 

de formas de trabajo ágil: Crystal, OSDM, etc. 

La carrocería sin motor, sin los valores que dan sentido al desarrollo ágil, no 

funciona: 

./ Delegación de atribuciones (empowerment) al equipo para que pueda auto

organizarse y tomar las decisiones sobre el desarrollo . 

./ Respeto entre las personas. Los miembros del equipo deben confiar entre 

ellos y respetar sus conocimientos y capacidades . 

./ Responsabilidad y auto-disciplina (no disciplina impuesta) . 

./ Trabajo centrado en el valor para el cliente y el desarrollo de lo comprometido 

./ Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto. 
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5.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PROYECTO 

5.6.1 RESPONSABILIDADES GENERALES SCRUM MANAGEMENT 
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Ilustración 18- Áreas de responsabilidades Scrum manager (1) 

5.6.1.1 DE MANAGEMENT 

./ Equilibrio sistémico de la organización 

./ Coherencia del modelo 

./ Medios y formación 

5.6.1.2 DE PROCESOS 

./ Configuración de Scrum 

./ Mejora continua 

./ Garantía de funcionamiento de Scrum en cada proyecto 

5.6.1.3 DE PRODUCCIÓN 

./ Producto 

./ Auto-organización 

./ Tecnología ágil 

El uso de prácticas y tecnologías ágiles, el trabajo en equipos auto

organizados, disponer de una visión de producto definida y gestionada 

durante todo el proyecto y garantizar el funcionamiento de Scrum durante la 

ejecución, son responsabilidades directas del ámbito del proyecto. 
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Que las diferentes áreas de la empresa se encuentren comunicadas y 

alineadas con una visión común, coherente con un modelo de trabajo ágil, 

disponga de medios para el diseño e implantación de una implantación ágil 

adecuada a la empresa, mejora continua del modelo y formación a las 

personas, son responsabilidades de la organización. 

5.6.2 RESPONSABILIDADES Y ROLES DEL PROYECTO 
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Ilustración 19- Responsabilidades y roles de proyecto (1) 

Éstas son las directamente implicadas en el desarrollo del producto. En las 

implantaciones rígidas de scrum se asignan a roles fijos denominados "cerdos" 

(directamente implicados en el proyecto): 

Responsabilidad de funcionamiento de Scrum: A un gestor específico para el 

funcionamiento de Scrum (Scrum Master) 

Responsabilidad de gestión del producto: a un "propietaño de producto", o product 

manager. 

Responsabilidad de auto-organización y uso de prácticas y tecnologías ágiles: al 

equipo. 

Las del propietaño del producto, relativas a la definición desde la visión, la 

prioñzación del trabajo y la financiación del proyecto. 

Las del equipo, retativas a la auto-organización y uso de prácticas tecnológicas 

ágiles. 
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También pertenece al grupo de responsabilidades del proyecto: la garantía de 

ejecución y funcionamiento correcto de las prácticas Scrum en cada proyecto. 

Lo más común en tas. fases de implantación, cuando tos equipos no están 

familiarizados con el modelo, es ta asignacfón de esta responsabilidad en una 

persona experta en Scrum, ajena al equipo: el gestor de Scrum, o Scrum Manager . 

.«~IDa 

Tec:nc:trDgial ágil 

Ilustración 20 - Responsabilidades Scrum Manager asumidas por los roles habituales 
de Scrum (1) 

Desde la perspectiva de implantación de prácticas ágiles de Scrum Management, 

resulta más eficiente adaptar los .principios ágiles a la realidad de cada organización, 

de forma que lo relevante no es importar roles fijos: Product Owner o Scrum Master, 

sino cubrir adecuadamente todas las responsabilidades. 

Una asignación habitual de las responsabilidades de proyecto suele ser sobre los 

roles: 

./ Garantía de funcionamiento de Scrum: Calidad o procesos 

./ Garantía de gestión de producto: Product manager 

./ Auto-organización y tecnología ágil: Equipo 

./ La visión cerrada de Scrum establece: 

• Garantía de funcionamiento de Scrum => rol específico: Scrum Master 

• Garantía de gestión de producto => Product Owner 

• Auto-organización => Equipo 
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Tanto si en la implantación de agilidad en la organización, las responsabilidades 

necesarias se asignan a roles de la estructura de la empresa, o se crean nuevos 

roles (Product Owner o Scrum Master), lo relevante es que las personas que los 

desempeñan tengan la experiencia y conocimiento profesional necesario. 

5.6.3 EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO 

El propietario del producto o "product owner" es la persona que toma las decisiones 

del cliente. 

Normalmente atñbuida a un rol de propietario de producto o product manager. Para 

simplificar la comunicación y toma de decisiones es necesario que las 

responsabilidades de gestión del producto las asuma una única persona. 

Si se trata de organizaciones cliente, grandes o con varios departamentos, éstas 

pueden tener la forma de comunicación interna que consideren oportuna, pero en el 

equipo de desarrollo sólo se integra una persona representando al cliente, y ésta 

debe tener el conocimiento suficiente del producto y las atribuciones necesarias para 

tomar las decisiones que le corresponden. 

5.6.3.1 REQUISITOS PARA EJERCER ESTE ROL 

./ Conocer perfectamente el entorno de negocio del cliente, las necesidades 

y el objetivo que se persigue con el sistema que se está construyendo. 

-/ Tener atribuciones suficientes para tornar las decisiones necesarias 

durante el proyecto. 

-/ Conocer Scrum para realizar con solvencia las tareas que le 

corresponden: 

• Desarrollo y administración de la pila del producto. 

• Presentación y participación en la reunión de planificación de 

cada sprint. 

-/ Recibir y analizar de forma continua retroinformación del negocio 

(evolución del mercado, competencia, alternativa) y del proyecto 

(sugerencias del equipo, alternativas técnicas, pruebas y evaluación de 

cada incremento). 

-/ Es recomendable conocer y haber trabajado previamente con el mismo 

equipo. 

JUAN ANTONIO DfAZ MA~VERI -



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA SCRUM 

Es quien decide en última instancia cómo será el resultado final, y el orden en 

el que se van construyendo los sucesivos incrementos: qué se pone y qué se 

quita de la pila del producto, y cuál es la prioridad de las funcionalidades. 

Es responsable de la financiación del proyecto, y las decisiones sobre fechas 

y funcionalidades de las diferentes versiones del producto, y el retomo de la 

inversión del proyecto. 

En los desarrollos internos para la propia empresa, suele asumir este rol el 

product manager o el responsable de marketing. En desarrollos para clientes 

externos: el responsable del proceso de adquisición del cliente. 

5.6.4 EL EQUIPO 

Se recomienda un tamaí\o de equipo entre 4 y 8 personas. 

Más allá de 8 resulta más difícil mantener la agilidad en la comunicación directa, y se 

manifiestan con más intensidad las rigideces habituales de la dinámica de grupos 

(que comienzan a aparecer a partir de 6 personas). 

No se trata de un grupo de trabajo formado por un arquitecto, diseí\ador o analista, 

programadores, pruebas. 

Es un equipo multidisciplinario, en el que todos trabajan de forma conjunta para 

realizar cada sprint. 

Las principales responsabilidades, más allá de la auto-organización y uso de 

tecnologías ágiles, son las que se derivan de la diferencia entre "grupo de trabajo" y 

"equipo". 

Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que realizan un trabajo, con una 

asignación específica de tareas, responsabilidades y siguiendo un proceso o pautas 

de ejecución. 

Los operarios de una cadena, forman un grupo de trabajo: aunque tienen un jefe 

común, y trabajan en la misma organización, cada uno responde por su trabajo. 

El equipo tiene espíritu de colaboración, y un propósito común: conseguir el mayor 

valor posible para la visión deJ cliente. 

Un equipo Scrum responde en su conjunto. Trabajan de forma cohesionada y auto

organizada. 
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No hay un gestor que delimita, asigna y coordina las tareas. Son los propios 

componentes del equipo los que lo realizan. 

En el equipo: 

V' Todos conocen y comprenden la visión del propietario del producto. 

V' Aportan y colaboran con el propietario del producto en el desarrollo de la pila 

del producto. 

V' Comparten de forma conjunta el objetivo de cada sprint y la responsabilidad 

del logro. 

V' Todos Jos miembros participan en las decisiones. 

V' Se respetan las opiniones y aportaciones de todos 

V' Todos conocen el modelo de trabajo con Scrum. 

Hay un responsable o líder del equipo que asume las responsabilidades de garantía 

de funcionamiento del campo de Scrum en el proyecto. 

En las fases de implementación de Scrum, con equipos sin demasiada experiencia 

en desarrollo ágil con Scrum, y en organizaciones con demasiada rotación de 

personas de los equipos entre proyectos, es recomendable la figura de un gestor de 

Scrum o Scrum Manager para asumir estas responsabilidades. 

5.6.5 SCRUM MANAGER- TEAM LEADER 

Es el responsable del funcionamiento de Scrum en el proyecto, cubriendo los 

aspectos siguientes que la organización necesite según el conocimiento, experiencia 

con el modelo o aquellos que no cubra con otras personas con la formación e 

idoneidad adecuada. 

V' Asesoría y formación al Propietario del producto. 

V' Asesoría y formación al equipo. 

V' Revisión y validación de la pila del producto. 

V' Moderación de las reuniones. 

V' Resolución de impedimentos que en el sprint pueden entorpecer la ejecución 

de las tareas. 

V' Gestión de la "dinámica de grupo" en el equipo 

V' Respeto de la organización y los implicados, con las pautas de tiempos y 

formas de Scrum 

V' Configuración, diseño y mejora continua de las prácticas de Scrum en la 

organización. 
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Lo más habitual es que la garantía de funcionamiento de Scrum en el proyecto se 

asigne: 

Al rol de un Team Leader, en equipos experimentados en trabajo ágil, en 

organizaciones que tienen ya una cierta experiencia con agilidad. 

A un puesto específico para contar con esta garantía (Gestor de Scrum o Scrum 

Master), en equipos y organizaciones en fases tempranas de implementación de 

Scrum, sin experiencia previa en desarrollo ágil. 

5.7 LOS ELEMENTOS DE SCRUM 

5.7.1 LOS REQUISITOS EN EL DESARROLLO ÁGIL 

La ingeniería del software clásica diferencia dos áreas de requisitos 

./ Requisitos del sistema 

.t' Requisitos del software 

Los requisitos del sistema forman parte del proceso de adquisición (ISO 12207), y 

por tanto es responsabi1idad de1 c1iente la definición del problema y de las 

funcionalidades que debe aportar la solución. 

1 ·> 
r .... ; ,......__ • .. 
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Ilustración 21 -Ámbitos de los requisitos (1) 

No importa si se trata de gestión tradicional o ágil. La descripción del sistema es 

responsabilidad del cliente, aunque se aborda de forma diferente en cada caso. 
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./ En los proyectos predictivos, los requisitos del sistema suelen especificarse 

en documentos formales; mientras que en los proyectos ágiles toman la forma 

de pila del producto o lista de historias de usuario . 

./ Los requisitos del sistema formales se especifican de forma completa y 

cerrada al inicio del proyecto; sin embargo una pila del producto es un 

documento vivo, que evoluciona durante el desarrollo . 

./ Los requisitos del sistema los desarrolla una persona o equipo especializado 

en ingeniería de requisitos a través del proceso de obtención con el cliente. 

En Scrum la visión del cliente es conocida por todo el equipo (el cliente forma 

parte del equipo) y la pila del producto se realiza y evoluciona de forma 

continua con los aportes de todo el equipo. 

Ilustración 22- Requisitos en la gestión predictiva vs. requisitos en la gestión ágil (1) 

Pero la responsabilidad es del cliente; del "propietario del producto" en el caso de 

Scrum, que debe decidir qué se incluye en la pila del producto, y el orden de 

prioridad. 

5.7.2 REQUISITOS Y VISIÓN DEL PRODUCTO 

Scrum, aplicado al .software, emplea dos formatos para registrar los requisitos: 

./ Pila del producto (Product Backlog) 

./ Pila del sprint (Sprint Backlog) 

La pila del producto se sitúa en el área de necesidades de negocio desde el punto de 

vista del cliente. Es el área que en ,fa ingeniería del software tradicional, cubren los 

requisitos del sistema o ConOps (Concept of Operations). 
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La pila del sprint cubre la especificación de los requisitos de software necesarios 

para dar respuesta a las funcionalidades esperadas por el cliente. 

Estas 1istas no tienen por qué cump1ir con un determinado "formato scru~tándar". 

Pueden, y deben, adoptar la forma más adecuada al sistema equipo-proyecto. 

Algunos equipos ágiles emplean pilas de requisitos, otras historias de usuario, 

ta~etas kanban, etc ... 

Lo relevante no es tanto la forma, sino que: 

Requisitos del Sistema (pila del producto): 

./ Las funcionalidades que incluye dan forma a una visión del producto definida 

y conocida por todo el equipo . 

./ Las funcionalidades están individualmente definidas, priorizadas y pre

estimadas . 

./ Están realizados y gestionados por el cliente (propietario del producto) 

Requisitos del software (pila del sprint): 

./ Incluyen todas las tareas necesarias para construir el incremento de un sprint 

./ El equipo ha estimado el esfuerzo de cada tarea . 

./ El equipo ha asignado cada tarea a un miembro . 

./ Las duraciones estimadas de las tareas no son ni inferiores, ni superiores a 

los limites definidos en el equipo. 

O Desarrollo predictivo O Desarrollo ágil 
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Ilustración 23 - Descripciones de requisitos en la gestión predictiva y en la gestión ágil 
(1) 
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5.7.3 PILA DEL PRODUCTO: LOS REQUISITOS DEL CLIENTE 

La pila del producto es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y 

corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas 

iteraciones de desarrollo. 

Representa todo aquello que esperan los clientes, usuarios, y en general los 

interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo tiene que 

estar reflejado en esta pila. 

Estos son algunos ejemplos de posibles entradas de un backlog: 

./ Permitir a los usuarios la consulta de las obras publicadas por un determinado 

autor . 

./ Reducir el tiempo de instalación del programa . 

./ Mejorar la escalabilidad del sistema . 

./ Permitir la consulta de una obra a través de un API web. 

A diferencia de un documento de requisitos del sistema, la pila del producto nunca se 

da por completada; está en continuo crecimiento y evolución. 

Habitualmente se comienza a elaborar con el resultado de una reunión de 

"fertüización cruzada" o brainstorming; o un proceso de "Exploración" (eXtreme 

Programming) donde colabora todo el equipo a partir de la visión del propietario del 

producto. 

El formato de la visión no es relevante. Según los casos, puede ser una presentación 

informal del responsable del producto, un informe de requisitos del departamento de 

marketing, etc. 

Sí que es importante sin embargo disponer de una visión real, comprendida y 

compartida por todo el equipo. 

La pila evolucionará de forma continua mientras el producto esté en el mercado, para 

darle valor de forma continua, y mantenerlo útil y competitivo. 

Para dar comienzo al desarrollo se necesita una visión de los objetivos de negocio 

que se quieren conseguir con el proyecto, comprendida y conocida por todo el 

equipo, y elementos suficientes en la pila para llevar a cabo el primer sprint. 
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5. 7.4 FORMATO DE LA PILA DEL PRODUCTO 

El desarrollo ágil prefiere la comunicación directa, a la comunicación con 

documentos. 

La pila del producto no es un documento de requisitos, sino una herramienta de 

referencia para el equipo. 

Si se emplea formato de lista, es recomendable que al menos incluya la siguiente 

información en cada linea: 

./ Identificador único de la funcionalidad o trabajo . 

./ Descripción de la funcionalidad . 

./ Campo o sistema de priorización . 

./ Estimación 

Dependiendo del tipo de proyecto, funcionamiento del equipo y la organización, 

pueden resultar aconsejables otros campos: 

./ Observaciones 

./ Criterio de validación 

./ Persona asignada 

./ Número de Sprint en el que se realiza 

./ Módulo del sistema al que pertenece 

./ Etc. 

Es preferible no adoptar ningún protocolo de trabajo de forma rígida. El formato del 

product backlog no es cerrado. 

Los resultados de Scrum Management no dependen de la rigidez en la aplicación del 

protocolo, sino de la institucionalización de sus principios y la implementación en un 

formato adecuado a las características de la empresa y del proyecto. 
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Ilustración 24- Ejemplo de pila de producto (1) 
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5. 7.5 PILA DEL SPRINT 

La pila del sprint, (sprint backlog en inglés) es la lista que descompone las 

funcionalidades de la pila del producto en las tareas necesarias para construir un 

incremento: una parte completa y operativa del producto. 

La realiza el equipo durante la reunión de planificación del sprint, asignando cada 

tarea a una persona, e indicando en la misma lista cuánto tiempo falta aún para que 

la termine. 

Es útil porque descompone ,eJ proyecto en unidades de tamaño adecuado para 

determinar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de 

procesos complejos de gestión. 

Es también una herramienta de soporte para la comunicación directa del equipo. 

5.7.5.1 CONDICIONES 

./ Realizada de forma conjunta por todos 1os miembros del equipo . 

./ Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo del 

sprint. 

./ Sólo el equipo lo puede modificar durante el sprint. . 

./ El tamaño de cada tarea está en un rango de 2 a 16 horas de trabajo . 

./ Es visible para todo el equipo. Idealmente en una pizarra o pared en el mismo 

espacio físico donde trabaja el equipo. 

5.7.5.2 FORMATO Y SOPORTE 

Tres son las opciones: 

./ Hoja de cálculo . 

./ Pizarra física o pared . 

./ Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 

Y sobre la que mejor se adecua a las características del proyecto, oficina y 

equipo, lo apropiado es diseñar el formato más cómodo para todos, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

./ Incluye la información: lista de tareas, persona respon$able de cada 

una, estado en el que se encuentra y tiempo de trabajo que queda 

para completarla . 

./ Sólo incluye la información estrictamente necesaria. 
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.!' El medio y modelo elegido es la opción posible que más facilita la 

consulta y comunicación diaria y directa del equipo . 

.!' Sirve de soporte para registrar en cada reunión diaria del sprint, el 

tiempo que le queda a cada tarea. 
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Ilustración 25 - Ejemplo de pila de sprint en una hoja de cálculo (1) 
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Ilustración 26- Ejemplo de tablero para seguimiento y registro del sprint (1) 
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Durante el sprint, el equipo actualiza sobre la pila del sprint, a diario, los 

tiempos pendientes de cada tarea. 

Al mismo tiempo, con estos datos traza el gráfico de avance o "bum-down", 

que se verá en el tema de "herramientas". 

5. 7.6 EL INCREMENTO 

El incremento es la parte de producto producida en un sprint, y tiene como 

características: que está completamente terminada y operativa, en condiciones de 

ser entregada al cliente final. 

No se trata por tanto, de módulos o partes a falta de pruebas, o documentación. 

Idealmente en el desarrollo ágil: 

./ Cada funcionalidad de la pila del producto se refiere a funcionalidades 

entregables, no a trabajos internas del tipo "diseño de la base de datos" 

./ Se produce un "incremento" en -cada iteración. 

Sin embargo suele ser una excepción habitual el primer sprint. En el que objetivos 

del tipo "contrastar la plataforma y el diseño" pueden ser normales, e implican 

trabajos de diseño o desarrollo de prototipos para probar Ja solvencia de la 

plataforma que se va a emplear, etc. 

Teniendo en cuenta esta excepción habitual, Incremento es: 

"Parte de producto realizada en un sprint, y potencialmente entregable: 

TERMINADA Y PROBADA" 

Si el proyecto o el sistema requiere documentación, o procesos de validación y 

verificación documentados, o con niveles de independencia que implican procesos 

con terceros, éstos también tienen que estar realizados para considerar que el 

producto está "terminado". 

5.8 SCRUM: LAS REUNIONES 

Scrum realiza el seguimiento y la gestión del proyecto a través de las tres reuniones 

que forman parte del modelo: 

./ Planificación del sprint 

./ Seguimiento del sprint 

./ Revisión del sprint 
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Este tema describe los objetivos y protocolos recomendados para cada una. 
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Ilustración 27 ·Reuniones en Scrum (1) 

5.8.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

5.8.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta reunión se toman como base las prioridades y necesidades de 

negocio del cliente, y se determina cuáles y cómo van a ser las 

funcionalidades que incorporará el producto tras el siguiente sprint. 

En realidad es una reunión que consta de dos partes: 

En la primera, que puede tener una duración de una a cuatro horas, se decide 

qué elementos de la pila del producto se van a desarrollar. 

En la segunda se desglosan éstos para determinar las tareas necesarias, 

estimar el esfuerzo para cada una, y asignarlas a las personas del equipo. 

La planificación del sprint no debe durar más de un día. Las características de 

la reunión son: 

5.8.1.2 · PRE-CONDICIONES 

La organización tiene determinados los recursos disponibles para llevar a 

cabo el sprint. 
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./ El propietario del producto tiene preparada la pila del producto, con su 

criterio de prioridad para el negocio, y un número suficiente de 

elementos para desarrollar en el sprint. 

./ Siempre que sea posible, el propietario del producto debe haber 

trabajado antes con el equipo. De esta forma su estimación previa del 

trabajo que se puede realizar en el sprint será bastante ajustada . 

./ El equipo tiene un conocimiento de las tecnologías empleadas, y del 

negocio del producto suficiente para realizar estimaciones basadas en 

'1uicio de expertos", y para comprender los conceptos del negocio que 

expone el propietario del producto. 

5.8.1.3 ENTRADAS 

./ La pila del producto . 

./ El producto desarrollado hasta la fecha a través de los sucesivos 

1ncrementos (excepto si se trata del primer sprint) 

./ Circunstancias de las condiciones de negocio del cliente y del 

escenario tecnológico empteado. 
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Ilustración 28- Reunión de planificación del sprint (1) 

5.8.1.4 RESULTADOS 

./ PHa del sprint 

./ Duración del sprint y fecha de la reunión de revisión . 

./ Objetivo del sprint 

Es una reunión conducida por el responsable del funcionamiento de Scrum 

(Scrum Manager, o un miembro del equipo en equipos ya expertos en trabajo 
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con Scrum) a la que deben asistir el propietario del producto y el equipo 

completo, y a la que también pueden asistir otros implicados en el proyecto. 

La reunión comienza con la presentación del propietario de la pila de producto 

(product backlog), en la que expone los resultados que por orden de prioridad 

necesita; especialmente los que prevé, se podrán desarrQIIar en el siguiente 

sprint. 

Si la pila del producto ha tenido cambios significativos desde la anterior 

reunión; explica las causas que los han ocasionado. 

El objetivo es que todo el equipo conozca las razones y los detalles con el 

nivel necesario para estimar el trabajo necesario. 

5.8.1.5 :fORMATO DE LA REUNIÓN 

Esta reunión marca el inicio de cada sprint. Una persona con la 

responsabilidad de procesos en la organización5 es el responsable de su 

organización y gestión. 

Duración máxima: un día. 

Deben asistir. el propietario del producto, el equipo y el Scrum Manager (o 

responsable de este rol) 

Pueden asistir: es una reunión abierta a todos los que puedan aportar 

información útil. 

Consta de dos partes separadas por una pausa de café o comida, según la 

duración. 

Primera Parte 

Duración de 1 a 4 horas. 

Propietario del producto: Presenta las funcionalidades de la pila del producto 

que tienen mayor prioridad y que estima se pueden realizar en el sprint 

La presentación se hace con un nivel de detalle suficiente para transmitir al 

equipo toda la información necesaria para construir el incremento. 

s En las organizaciones en fase de implantación es recomendable la figura de un "Scrum Manager" 
que centraliza todas Jas responsabilidades para garantizar el funcionamiento de Scrum en la 
organización. 
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El equipo: Realiza las preguntas y solicita las aclaraciones necesarias. 

Propone sugerencias, modificaciones y soluciones alternativas. 

Las aportaciones del equipo pueden suponer modificaciones en la pila. De 

hecho no es que "puedan" es que "deben" suponerlas. 

Esta reunión es un punto caliente del protocolo de Scrum para favorecer la 

fertilización cruzada de ideas en equipo y añadir valor a la visión del producto. 

Tras reordenar y replantear las funcionalidades de la pila del producto, el 

equipo define el "objetivo del sprinr o frase que sintetiza cuál es el valor que 

se le va a entregar al cliente. 

Exceptuando sprints dedicados exclusivamente a refactorización o a 

colecciones de tareas desordenadas (que deberían ser los menos), la 

elaboración de este lema de fonna conjunta en la reunión es una garantía de 

que todo el equipo comprende y comparte la finalidad del trabajo; y durante el 

sprint sirve de criterio de referencia en las decisiones que auto-gestiona el 

equipo. 

~ M~imo: 1 día 

'' . 
' ' . / 

&pOSI C'J.Ór) 

P'l;, del producto 
ResclucJón 
P1la del ~\:'n~t 

Ilustración 29- Formato de la reunión de planificación del sprint (1} 

Segunda parte 

En la segunda parte, que puede alargarse hasta el final de la jornada: 

E~ equipo desglosa cada funcionalidad en tareas, y estima el tiempo para 

cada una de ellas, determinando de esta fonna las tareas de la pila del sprint. 
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En este desglose el equipo tiene en cuenta los elementos de diseño y 

arquitectura que deberá incorporar el sistema. 

Los miembros del equipo se autt>-asignan las diferentes tareas tomando como 

criterios sus conocimientos, intereses y distribución homogénea del trabajo. 

Esta segunda parte debe considerarse como una "reunión del equipo", en la 

que deben estar todos sus miembros y ser ellos quienes descomponen, 

estiman y asignan el trabajo. 

El papet del propietario del producto es atender a dudas y comprobar que el 

equipo comprende y comparte su objetivo. 

El Scrum Manager actúa de moderador de la reunión 

5.8.1.6 FUNCIONES DEL ROL DE SCRUM MANAGER 

El Scrum Manager es responsable y garante de: 

1. Se realiza esta reunión antes de cada sprint. 

2. Antes de la reunión el propietario del producto dispone de una pila 

adecuada y suficiente para realizar el sprint. 

3. El diálogo principal de la reunión se realiza entre el propietario del 

producto y el equipo. Otros asistentes pueden participar, pero su 

colaboración no puede implicar toma de decisiones ni limitar el diálogo 

principal. 

4. La reunión es un trabajo de colaboración activa entre los dos 

protagonistas: cliente y equipo, y concluyen con un acuerdo sobre el 

incremento de producto que van a realizar en el sprint. 

5. El equipo comprende la visión y necesidades de negocio del cliente. 

6. El equipo ha realizado una descomposición y estimación del trabajo 

realistas, y ha considerado las posibles tareas necesarias de análisis, 

investigación o apoyo. 

7. Al final de la reunión están objetivamente determinados: 

./ Los elementos de la pila del producto que se van a ejecutar . 

./ El objetivo del sprint. 

./ La pila del sprint con todas las tareas estimadas y asignadas . 

./ La duración del sprint y la fecha de la reunión de revisión. 
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El Scrum Manager modera la reunión para que no dure más de un día. Debe 

evitar que el equipo comience a profundizar en trabajos de análisis o 

arquitectura que son propios del sprint. 

5.8.1.7 PIZARRA DE TRABAJO 

Es recomendable, que el propietario del producto emplee una hoja de cálculo, 

alguna herramienta similar, o el soporte de una intranet, para guardar en 

formato digital la pila del producto. 

Pero no es aconsejable emplearla como base para trabajar sobre ella en la 

reunión, proyectándola sobre la pantalla de la sala. 

Es mucho mejor trabajar y manipular elementos físicos; y usar una pizarra y 

fichas removibles (adhesivas, chinchetas, magnéticas) . 

..-.. 
i • 

- . ..... 11 i .- 1!1 .-. • .- 11 
..... ~ ,_... .iliijpUif 

- 1 

1 

1 

~ 1 

,.. r r- .- ,.. 
ª"' ~ ª"' ~ =- r 

r ~ 
~ ... 

r- = r-
F = ~iF 

r .. 
Ilustración 30 - Ejemplo de pizarra de trabajo para la reunión de planificación 

del sprint (1) 

Un ejemplo de pizarra 

La pizarra facilita la comunicación y el trabajo de la reunión. 

Al final de la reunión el propietario del producto registrará en la hoja de 

cálculo, o en la herramienta que emplee, el estado y las modificaciones en la 

pila del producto. 

El equipo hará lo mismo con la pila del sprint. 
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Según la distribución y espacio de la oficina, quizá se reutilice la pizarra o las 

notas para el seguimiento del sprint; o quizá no. 

Algunos soportes que suelan emplearse: 

./ Pizarra blanca y fichas adhesivas tipo "Post-it" 

./ Pizarra de corcho laminado y chinchetas para sujetar las fichas . 

./ Pizarra de acero vitrificado y soportes magnéticos para sujetar las 

fichas. 

Se puede conseguir una solución práctica y económica empleando fichas 

adhesivas ("Post-it") y usando como pizarra cartón pluma blanco de Smm. 

fijado con puntas directamente sobre la pared. 

El cartón pluma es un material ligero, de acabado satinado que puede 

adquirirse en tiendas de materiales para bellas artes y manualidades. 
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Ilustración 31 - Ejemplo de pizarra de trabajo para la reunión de planificación 
del sprint (1) 

Con cinta adhesiva removible se marcan líneas para delimitar: 

./ Un área superior donde el Scrum Manager coloca al principio de la 

reunión la capacidad real del sprint a 3, 4 y 5 semanas (A); y al final (D), 

las notas con: el objetivo establecido, duración del sprint, 

funcionalidades de la pila del producto comprometidas, hora fijada para 
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las reuniones diarias y fecha prevista para la reunión de revisión del 

sprint. 

.t' 8.- Una franja para ordenar los elementos de la pila del producto de 

mayor a menor prioridad . 

.t' C.- Una franja paralela para descomponer cada elemento de la pila del 

producto en las correspondientes tareas de la pila del sprint. 

En cada ficha se refleja la información básica para las decisiones de la reunión: 

priorización, estimación, descomposición y asignación a los miembros del 

equipo. 

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de uso: 

l 
\ 
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Ilustración 32- Ejemplo de pizarra de trabajo (1) 

Algunas marcas comerciales, entre ellas Post-it comercializan tarjetas 
, 

adhesivas, con fondo rayado, .similares a fichas que resultan especial-mente 

apropiadas, porque no se adhieren entre ellas, pero si a las pizarras. 

5.8.2 SEGUIMIENTO DEL SPRINT 

5.8.2.1 DESCRIPCIÓN 

Reunión diaria breve, de no más de 15 minutos, en la que cada miembro del 

equipo dice las tareas en las que está trabajando, si se ha encontrado o prevé 
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encontrarse con algún impedimento, y actualiza sobre la pila del sprint las ya 

terminadas, o los tiempos de trabajo que les quedan. 

5.8.2.2 ENTRADAS 

Pila del sprint y gráfico de avance (bum-down) actualizados con la 

información de la reunión anterior. 

Información de las tareas realizadas por cada componente del equipo 

5.8.2.3 RESULTADOS 

Pila del sprint y gráfico de avance (bum-down) actualizados. 

Identificación de necesidades e impedimentos. 

5.8.2.4 FORMATO DE LA REUNIÓN 

Se recomienda realizarla de pie y emplear un formato de pila de tareas en 

una pizarra, junto con el gráfico de avance del sprint, para que todo el equipo 

pueda ver y anotar. 

En la reunión está presente todo el equipo, y pueden asistir también otras 

personas relacionadas con el proyecto o !a organización, pero éstas no 

pueden intervenir. 

Cada miembro del equipo expone estas tres cuestiones: 

1. Tarea en la que trabajó ayer. 

2. Tarea o tareas en las que trabajará hoy. 

3. Si va a necesitar alguna cosa especial o prevé algún impedimento 

para· realizar su trabajo. 

Y actualiza sobre el sprint backlog el tiempo de trabajo que queda pendiente 

en las tareas que tiene asignadas, o marca como finalizadas las ya 

completadas. 

Al final de la reunión: 

./ Con las estimaciones actualizadas, el equipo refresca el gráfico de 

avance del sprint. 
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./ El Scrum Manager (o responsable de la gestión de procesos de la 

organización) comienza la gestión de necesidades e impedimentos 

identifteados. 

5.8.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

5.8.3.1 DESCRIPCIÓN 

Reunión realizada al final del sprint en la que, con una duración máxima de 4 horas, 

el equipo presenta al propietario del producto. clientes, usuarios y gestores; el 

incremento construido en el sprint. 

5.8.3.2 OBJETIVOS 

./ El propietario del producto obtiene información objetiva del progreso del 

sistema. Esta reunión marca a intervalos regulares, el ritmo de 

construcción del sistema y la trayectoria que va tomando la visión del 

producto . 

./ Al ver y probar el incremento, ,el propietario del producto, y el equipo en 

general obtienen feedback clave para evolucionar y dar más valor a la 

pila del producto . 

./ Otros ingenieros y programadores de la empresa también pueden asistir 

para conocer cómo trabaja la tecnología empleada . 

./ El Scrum Manager obtiene retr<rinformación sobre buenas prácticas y 

problemas durante el sprint, necesaria para las prácticas de ingeniería de 

procesos y mejora continua de la implementación Scrum Management. 

5.8.3.3 PRE-CONDICIONES 

./ Se ha concluido el sprint. 

./ Asiste todo el equipo de desarrollo, el propietario del producto, el 

responsable de procesos de la empresa y todas las personas implicadas 

en el proyecto que lo deseen. 

5.8.3.4 ENTRADAS 

./ 1 ncremento terminado. 
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5.8.3.5 RESULTADOS 

./ Feedback para el propietario del producto: hito de seguimiento de la 

construcción del sistema, e información para mejorar el valor de la visión 

del producto . 

./ Feedback para el Scrum Manager (o responsable de la gestión de 

procesos de la organización): buenas prácticas y problemas durante el 

sprint. 

./ Convocatoria de la reunión del siguiente sprint. 

5.8.3.6 FORMATO DE LA REUNIÓN 

Es una reunión informal. El objetivo es ver el incremento y trabajar en el 

entorno del cliente. Están prohibidas las presentaciones gráficas y 

"powerpoints". 

El equipo no debe invertir más de una hora en preparar la reunión, y lo que se 

muestra es el resultado final: terminado, probado y operando en el entorno del 

cliente (incremento). 

Según las características del proyecto puede incluir también documentación 

de usuario, o técnica. 

Es una reunión informativa. NO TIENE UNA MISIÓN ORIENTADA A TOMAR 

DECISIONES, NI A CRITICAR EL INCREMENTO. Con la información 

generada en la preparación del siguiente sprint se expondrán y tratarán las 

posibles modificaciones sobre la visión del producto. 

Un protocolo recomendado: 

1. El equipo expone el objetivo del sprint, la lista de funcionalidades que 

se incluían y las que se han desarrollado. 

2. El equipo hace una introducción general del sprint y demuestra el 

funcionamiento de las partes construidas. 

3. Se abre un tumo de preguntas y sugerencias sobre lo visto. Esta parte 

genera información muy valiosa para que el propietario del producto, y 

el equipo en general, puedan mejorar el valor de la visión del producto. 

4. El Scrum Manager, de acuerdo con las agendas del propietario del 

producto y el equipo cierra la fecha para la reunión de preparación del 

siguiente sprint. 
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5.8.3.7 ¿RETROSPECTIVA? 

Desde la premisa de flexibilidad de Scrum Manager, se puede considerar 

también la realización de reuniones retrospectivas al final de cada sprint, o de 

cada versión de producto o cada cierto periodo de tiempo. 

· Conviene señalar que una reunión retrospectiva no es lo mismo que la 

reunión de revisión del sprint. 

Al igual que los modelos de procesos incorporan prácticas de "ingeniería de 

procesos" para conseguir una mejora continua de su capacidad, en agilidad 

también van surgiendo prácticas para lo que sería el equivalente de mejora 

continua de la agilidad de la organización; y en esta línea, las reuniones 

. retrospectivas son un una "metapráctica" ágil. 

El hecho de que se realicen nonnalmente al .final de cada sprint lleva a veces 

a confusión y tomarlas como reuniones de "revisión de sprint", cuando suele 

ser aconsejable considerarlas como diferentes, porque sus objetivos son 

diferentes. 

El objetivo de la revisión del sprint es analizar "QUÉ" se está construyendo, 

mientras ,que una reunión retrospectiva se centra en "CÓMO" lo estamos 

construyendo: "CÓMO" estamos trabajando, con el objetivo de analizar 

problemas y aspectos mejorables.· 

5.9 ÁGIL RUP 

El Agile UP (AUP) es una versión simplificada de Rational Unified Process (RUP). 

Este describe un enfoque simple y fácil de entender para el desarrollo de software 

usando técnicas y conceptos que aún se mantienen vigentes en RUP. Yo intenté de 

mantener al Agile UP tan simple como fuera posible, ambos en este enfoque y en esta 

descripción. La descripción es simple y al grano, con vínculos de detalles (en la web) 

si usted quiere. Los enfoques aplican técnicas ágiles incluidas en el Desarrollo 

Dirigido por Pruebas (TOO), Desarrollo Dirigido por Modelado Ágil (AMDD), 

administración de cambios ágil, y refactorización de bases de datos para mejorar la 

productividad. 

5.9.1 ITERA'nVO EN .LO PEQUEÑO 

Las disciplinas son ,ejecutadas en una manera iterativa, definiendo las actividades las 

cuales los miembros del equipo ejecutan para construir, validar y liberar software 

funcional que cumpla con las necesidades de sus involucrados. Las disciplinas son: 
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Modelado: El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la organización, el 

problema de dominio que se aborda en el proyecto, e identifiCar las soluciones 

viables para manejar el dominio del problema. 

Implementación: El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo (s) en código 

ejecutable y nevar a cabo un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de 

prueba. 

Pruebas: El objetivo de esta disciplina es ejecutar una objetiva evaluación para 

asegurar la calidad. Esto incluye la detección de defectos, validaciones de que el 

sistema funciona como fue diseñado, y verificar que se cumplan los requerimientos. 

Despliegue: El objetivo de ésta disciplina es planificar la entrega del proyecto de 

desarrollo y ejecutar el plan, para dejar disponible el sistema al usuario final. 

Administración de la Configuración: La meta de esta disciplina es manejar el acceso 

a sus productos de trabajo de proyecto. Esta no sólo incluye el rastreo de versiones 

del trabajo del producto en el tiempo, sino que también el control y administración de 

los cambio estos productos. 

Administración del Proyecto: El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades a 

lo largo del proyecto. Esto incluye la administración del riesgo, dirección del personal 

(asignación de tareas, rastreo del progreso, etc.), y coordinación con personas y 

sistemas fuera del alcance del proyecto para asegurar su liberación a tiempo y dentro 

del presupuesto. 

Entorno: El objetivo de esta disciplina es soportar el resto del esfuerzo asegurando 

que el proceso apropiado, las guías (normas y directrices), y herramientas (hardware 

y software) estén disponibles para cuando el equipo las necesite. 
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5.1 O RUP VS SCRUM 
--- -· -·- ·-- ·--

METOOOLOGIA 
- -· 

ITEM 
RUP SCRUM 

Enfoque Iterativo Iterativo 
El ciclo formal se define a 

Ciclo 
través de 4 fases, pero Cada sprint (iteración) es un 
algunos flujos de trabajo ciclo completo. 
pueden ser concurrentes. 

Cada plan de la siguiente 
El plan de proyecto formal, iteración se determina al 
está asociado a múltiples final de la iteración actual 
iteraciones. El plan es (no de la fecha final de 

Planificación impulsado entre fases, tracción). El dueño del 
teniendo fecha final y producto (usuario de 
también cuenta con hitos negocios clave) determina el 
.intermedios. momento en que el proyecto 

se lleva acabo. 
El ámbito de aplicación está 
predefinido antes del inicio 
del proyecto y se documenta 
en el documento de alcance. 

En vez de alcance, SCRUM 
El ámbito de aplicación 

utiliza una cartera de 
Alcance puede ser revisado durante 

proyectos que se evalúa al 
el proyecto y asf los 

final de cada sprint. 
requisitos se aclaran, pero 
las modificaciones están 
sujetas a un procedimiento 
estrictamente controlado. 
Documento Visión: Ambito 
de aplicación del documento, 
el paquete formal de 

EL ÚNICO ARTEFACTO 
requisitos funcionales, 

Los artefactos FORMAL ES EL 
documento de arquitectura 

SOFTWARE OPERATIVO 
del sistema, plan de 
desarrollo, plan de pruebas, 
scripts de prueba, etc.-
Recomendado para grandes Recomendado para las 
organizaciones a largo mejoras rápidas y 

Tipo de proyecto 1 producto plazo. A nivel de empresa, organizaciones que no 
con proyectos de media y dependen de una fecha 
alta complejidad. limite. 

Tabla 2- Scrum Vs RUP (1) 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
. !)'lid) ~tJ t ,JI<(' 11M dJ,,{{ilJ L (f ~ (l(tll .f.l<.t! dV JAilJ \lli lll tbiD !J ,1 

Propietario del producto Ps. lván Rojas de la Cruz 
Persona responsable de lograr el mayor valor de producto 
para los clientes, usuarios y resto de implicados. 

Scrum Manager Antonio Dfaz Malaver 
Responsable del funcionamiento de la metodologfa Scrum 
en la organización. 

Equipo de desarrollo 
Mike Estrada 
Wálter Pérez 

Desarrollan el producto 

6.2 REQUISITOS DEL SOFTWARE 

6.2.1 PILA DEL PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

u -v-(DI¡ ou.,t~J-" (({).ll mm ~¡í(¡,oo (!~~ \'!Adb:fuD~ ~ ¡f}ll(1úl ~ 
~(k 'O 

Desarrollar el software en medios 
De preferencia en Visual 

1 Muy Alta 120 dfas Studio Express y SQL Ninguna Todos Todos_ 
gratuitos, libre del pago de licencias 

Server Express 

Mediante claves 

2 
Utilizar usuarios normales y 

Muy Alta 10 dfas y tipos de 1 Administración 
administradores 

usuario 

JUAN ANTONIO DrAZ MALAVERI METODOLOGrA 
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Utilizar dos vistas diferentes. Una 

para el administrador y otra para los Muy Alta 5 días 1 

usuarios normales 

Nombres, apellidos, DNI, 
Los campos: 

nombres, 
fecha de nacimiento, sexo, 

Registrar y modificar datos de los apellidos, DNI, 
Muy alta 5 dfas dirección, teléfono, celular, 2 Personas 

miembros de la congregación fecha de 
estado civil, ocupación, 

nacimiento; son 
grado de instrucción, etc. 

obligatorios 

Los campos 

cargo, DNI, 

Registrar y modificar los datos de apellidos y 

los cargos que ejercen los miembros Cargo, DNI, apellidos y nombres; son 
Personas 1 

dentro de la iglesia. Así mismo el Alta 5 días nombres, fecha de inicio, obligatorios. 2 
Administración 

registro de los tipos de cargos serán fecha final, estado Además la 

gestionados por el administrador. fecha de inicio . 
debe ser menor 

a fecha final. 

Registrar y modificar los datos de la La condición de cada Los campos: 

condición de cada miembro en la miembro varía con respecto condición y Personas 1 
Alta 5 días 2 

iglesia. Los diferentes tipos de al tiempo (Guardar el datos Administración 

condiciones tendrán su propio histórico). Campos: personales son 
--- ---
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registro, que será gestionado por el Condición, nombres y obligatorios. 

administrador. apellidos, fecha de inicio, 

fecha final. 

Campos bautizo: lugar, 

Registrar y modificar datos de 
fecha, persona y legajo. 

Campos matrimonio: 
bautizos y matrimonios realizados Alta 10 días 3 Personas 

por la congregación. 
personas que se casan, 

oficiante, legajo, 

observaciones 

Campos: persona, 

documento, fecha del 

documento, motivo, fecha 
Los campos: 

de inicio, fecha final, legajo, 
Registrar y modificar las sanciones y persona, motivo 

Alta 10 días observaciones y estado. 4 Personas 
visitas realizadas y estado son 

Campos visitas: 
obligatorios. 

responsable, lugar, fecha, 

persona o familia visitada, 

motivo, observaciones. 

Registrar y modificar las 
Campos conversiones: 

persona, lugar y fecha. 
conversiones, dedicaciones, y Alta 15 días 5 Personas 

reconciliaciones. 
Campos dedicaciones: 

nombre del padre o ¡ 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI METODOLOGIA 1~ 1 
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apoderado, nombre del niño 

(a), fecha, lugar, oficiante, 

observaciones. Campos 

reconciliaciones: persona, 

fecha y lugar. 

Permitir agrupar a las personas por 
Una persona puede 

pertenecer a uno u otro Los campos 
grupo al que pertenecen. 

Guardando los datos históricos. Los Alta Sdfas 
grupo con respecto al persona y 

6 
Grupos 1 

tiempo. Campos: Persona, sociedad son Administración 
datos de tipo de sociedades serán 

sociedad o grupo, fecha obligatorios. 
gestionados por el administrador. 

inicial, fecha final. 

Permitir ingresar y modificar datos 
Las personas 

encargas de los 
de los diversos cultos a cargo de la Campos: Fecha, persona 

cultos son Grupos 1 
congregación. El registro de los Alta Sdfas que dirige, predicador, tipo 6 

personas en Administración 
tipos de culto será gestionado por el de culto, lugar. 

plena 
administrador. 

comunión. 

Registrar y modificar los datos de Campos: Motivo, Lugar, tipo 

las diversas reuniones no formales. de reunión, número de Grupos 1 
Alta 5 días 7 

El administrador gestionará los asistentes, responsable, administración 

datos de tipo de reunión. fecha, observaciones. 

Registrar y modificar los datos de Alta Sdfas Campos: fecha, lugar, 7 Grupos 1 

JUAN ANTONIO D[AZ MALAVERI METODOLOG[A [ (;I;3 1 
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las sesiones ordinarias y no estamento, tipo de sesión, administración 

ordinarias formales; a cargo de la persona encargada, motivo, 

congregación. El administrador acuerdos, legajo, 

gestionará los datos de tipo de observaciones. 

sesión. 

Registrar y modificar los Campos: tipo de 

documentos emitidos y recibidos. El documento, remitente, Documentos 1 
Alta 5 días 7 

administrador gestionará los tipos destinatario, fecha, asunto, Administración. 

de documentos. legajo, observaciones. 

Registrar y modificar los bienes de 
Alta 5 días 

Campos bien: descripción, 
8 Inventario 

la congregación categoría y cantidad. 

El número de 

Campos inventario: bien, bienes 

Realizar el inventario de bienes Alta 5 días 
cantidad, responsable, asignados no 

8 Inventario 
fecha inicio, fecha final, debe ser mayor 

observaciones, estado. al total de 

bienes 
' - r~cc=· ---·----,-. --·-·-·- --~- ·~ -:--:-· ~, ~--::~. " . .-.. .. -

Generar etiquetas de bienes Alta 5días 
A partir de lista de bienes e 

8 Inventario 
inventario 

....,-r-r-- -~-~ 

, ___ 
··-------~e- - ·-·~ -. 

Registrar y modificar el resumen 
Campos: ano, mes, fecha Los campos: 

Alta 5días de registro, monto, tipo de año, mes 9 Caja 
mensual de caja. 

registro, responsable, monto, tipo de 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI METODOLOGIA [_~ ~--] 
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legajo, observaciones. registro, 

responsable y 

fecha de 

registro son 

obligatorios. 

Se requiere de reportes de 

personas, bautizos, 

matrimonios, condición de 
Mostrar reportes según los ingresos 

15 días miembros, inventario, 10 Reportes Alta 
de datos requeridos para el sistema 

sesiones, visitas, reuniones, 

sociedades, caja y 

documentos. 
" . ...... -- -

Tabla 3 • Pila del Producto del Sistema de Gestión de Membresía IEPP Cajamarca 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA ~ 
EVANGÉUCA PEREGRtNOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

ITEM DESCRIPCION 

1 
El sistema deberá estar implementado bajo software que no implique costo. Por 
ejemplo, específicamente en Visual Studio Express y SQL Server Express. 

2 
El sistema deberá funcionar en el sistema operativo Windows 7, con la posibilidad 
de actualizar su utilización en Windows 8. 

3 En la aplicación deberá mostrarse et logo de la organización cliente. 

4 Los reportes deberán contener ellogo de la organización cliente. 

5 La arquitectura será de cliente - servidor. 

6 Ei coior que primará en ias pantallas dei software será el verde. 

7 
Los formularios det sistema deberán presentarse en un formato mínimo de 800 x 
600 pixeles. . 

Tabla 4 - Requenm1entos no funcionales del s1stema 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA ~ 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.3 PILA DEL SPRINT 1: USUARIOS 

6.2.3.1 HISTORIA DE USUARIO 

llis1Dñl de Us·-io 
~Número: lli'J' 11 Usuario: Cliente 
Nombre historia: ,f ·• 4í"JJ ... .41 ... ~ J ,.._;JI.. 

Prioridad en or1}anización: ~ Jf/!1/t&...l 'Rie~gos en desarrollo: ~ l. 

Iteración asignada: .;¡e ' .!Ji Dtf -oo 
Programador responsable: 11 n/L 'Y///,, .O" l/l'wr:rt~J-

1 "'_'"W • 

Descripción: 
lEan~ )f-~ J1s: lk!l ~¡~~~_N 
$ts~f!iJ)) ~ ~~¡y /.,e ~~IJ,a ~IJ»$ t8.. ·~ k 

: 

~11\lA'41~ r~~ · IQJ lt.l/SlT4 111 
11 f/~~(8,4,¡¡¡_ "' /1 ''"~'IYl1l>ll!Fl!<CAe Ur 

{bt.~ ~-~~~~ u~L ~~ ~.~4- ~oar 
~ >'lf-rf.,p /i~f- lbs 1/'e~'O .-.. tJJ-..J;.. 
~;r.r:~~" ~ lbJI flli,tbtdl» Jk ~dl 'fl /lltlJ1l)f;JIJ/Fei!:AI/P-

&t. ~" ~-;~ ~ ~ p.~rtL~ . &iJMR.1i114t>IPi.¿.~ 
~ c·wa:~tt ~trr~ ~" j(JP 11 ~ "'á> t 8'f!n~ ~Sl J/,~~. ~ (/'Sr~JD_ ~ foljrr:.,- $Jf 1 

~~ ~~ ~.r-~- P~a:.. ~~"P~ ~ 
~·~~N ·•.P.. ~ ~~~ ~~' 
Validación: 
/Vk ~ fttJDi/J;~" 6f IY~~ ~ Re!! ~s ~~fot::," 
)f ¡JM.Vlrr1iii"'J't~ $IJ ~--,~ ~ I.(DQ (bgu<u¡. .. ~P-~ 
~ fli:-f&lkw __ ~ rfkp~ ""~~¡;.~. 
~ ~ ~Ji;~;~ ~ ~ :J~;Jk.J .. 

Ilustración 33 - Story Board 00 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 1 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

V.alidaGlón: 

d ~~ o/j {[PIIU~ ~ (CCiii.t.~Jl,.iy .~ /bs 
p~t «<f awJI~i._i,~ JW{ ~~~a. n Jk ffc (IJBMIJ.~ ID> ~ •• ~,.. 

~~~ rk~~St.lk ~~~J.~ J~ 

Ilustración 34 - Story Board 06 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 1 
EVANGtUCA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA SCRUM 

6.2.3.2 CASOS DE USO 

Usuario 
Administ 

rador 

Ilustración 35 - Diagrama de casos de uso sprint 1 

6.2.3.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

ID CU001 

Descripción Proporciona funcionalidades para dar mantenimiento a los usuarios del sistema. 

Precondición Ninguna 

Postcondición Información actualizada de los usuarios del sistema. 

1 El usuario logueado utUiza el formulario para mantenimiento de usuarios. 

Flujo Normal 2 El sistema solicita los datos al usuario 

3 El sistema procesa y verifica si los datos son correctos 

Si es la primera vez que se utiliza el sistema, entonces ellogueo será con el usuario 
Flujo Alternos 1 ADMIN y la contraseña ADMIN. Este usuario administrador será quien registre a los 

demás usuarios. 

Excepciones Si el usuario y contraseña deben coincidir para que el sistema ingrese al menú principal 

Notas 

JUAN ANTONIO DÍAZ MALAVERI METODOLOGÍA -



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 1 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

Tabla 5 - Descripción de caso de uso 001 

ID CU002 

Descripción listar todos los usuarios registrados en el sistema. 

Precondición Ingresar al sistema con un usuario administrador 

Postcondición Información actualizada de los usuarios del sistema. 

1 Se muestran en lista los usuarios registrados en el sistema 

Flujo Normal 2 Si se desea se pueden eliminar los usuarios según conveniencia. 

- ---

Flujo Alternos -- Ninguno 

Excepciones Ninguna 

Notas 

.. 
Tabla 6 - Descnpc1on de caso de uso 002 

ID CU003 

Descripción Modificar los datos de los usuarios registrados. 

Precondición Ingresar al sistema con un usuario administrador 

Postcondición Información actualizada de los usuarios del sistema. 

1 Se selecciona al registro deseado en lista. 

flujo Normal 2 Se modifican los diversos campos según la necesidad 

3 Se guardan los cambios efectuados. 

Flujo Alternos - Ninguno 

Excepciones 
El nombre del usuario no se podrá modificar en salvaguarda de la integridad de los 
datos. 

Notas 

.. 
Tabla 7 - Descr1pc1on de caso de uso 003 

ID CU004 ' 

Descripción Agregar nuevo usuario del sistema 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI METODOLOGfA -



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA ~ 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

Precondición Ingresar al sistema con un usuario administrador 

Postcondición Información actualizada de los usuarios del sistema. 

1 Se llenan los datos en los campos específicos. 

Flujo Normal 2 Se verifican que los datos obligatorios sean correctos y estén completos 

3 Se limpian los campos para dar lugar a un nuevo registro 

Flujo Alternos -- Ninguno 

Excepciones 
Si los datos obligatorios no están completos y correctos no se podrá registrar al nuevo 
usuario. 

id_usuario: será el identificador único de los usuarios. 

username: nombre del usuario 

Notas 
password: clave de acceso 

tipo_usuario: se seleccionará si es un usuario normal o administrador 

estado: activo o inactivo 

.. 
Tabla 8 - Descrtpcton de caso de uso 004 

6.2.3.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CU001 

No 

Si 
.,(;, 

:C) 
Sí 
~ 

6 
Ilustración 36 - Diagrama de actividades caso de uso 001 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESiA DE LA IGLESIA ~ 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGiA SCRUM 

6.2.3.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CU002 

No----? c;.J' 

. ' 0·· ..... ' 

Ilustración 37 • Diagrama de actividades caso de uso 002 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA ~ 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.3.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CU003 

No 

Sí 

Sí 
,JJ,. 

:o·.·-.. . , 

Ilustración 38 - Diagrama de actividades caso de uso 003 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA ~ 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.3.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CU004 

Ilustración 39 • Diagrama de actividades caso de uso 004 

6.2.3.8 PROTOTIPADO DE NAVEGACIÓN 

MENU SUBMENU DESCRIPCION 

Administración Usuarios Registra, lista y/o modifica datos de usuarios del sistema .. 
Tabla 9 - Protot1pado de navegac1on sprmt 1 

6.2.3.9 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 

~~ 

~ 

1irJc:l:_JJlVJtlritlo 

~ 

Diagrama 1 - Base de datos sprint 1 
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UTILIZANDO LA METODOLOGiA SCRUM 

6.2.3.10 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

Login 

Username IL_Es-'-cn-'·b_ir-"'te-'xto.;...._ ___ ___, 

Password Escribirtexto 
L--------~ 

(Aceptar J 

Ilustración 40 - Prototipo Login 

SISGEM 
f: 

ArctíiiÍo ·,ventana~ .··Ayuda l 
1 

' 
---·--- • • •••• 1 

Personas Documentos Documentos Inventarios Grupos Adininistracion ¡ 
' . . .. .. ·-

!El) Nombre de usuario: 1 Escribir texto 1 

+ Clave:! Escribir texto 1 

)( Tipo El 
1 

Estado: 8 

• • ' 
Listado de usuarios registrados ' 

Ilustración 41 -Prototipo Administración de Usuarios 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.3.11 SPRINT BACKLOG 

Inicio: 06/03/2012 

Duración: 75 horas 

Frecuencia: Lunes a viernes 

Trabajo: 5 horas x día 

Tarea Estado Horas Fecha Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo 
Inicio utilizado estimado 

Crear tabla usuario terminada 2 06/03/2012 06/03/2012 8 
Crear conexión a la base de 

terminada 3 06/03/2012 06/03/2012 12 
datos 

Crear store procedure de terminada 8 07/03/2012 08/03/2012 32 validación de usuario 

Crear procedimiento genérico 
de ejecución de store terminada 16 08/02/2012 13/03/2012 64 
procedure 

Crear procedimiento de 
terminada 10 13/03/2012 15/03/2012 40 validaciones de campo 

Crear formulario de usuario terminada 16 15/03/2012 20/03/2012 64 
Crear procedimiento para 

terminada 10 21/03/2012 22/03/2012 40 cada función del formulario 

Crear menú formulario terminada 5 23/03/2012 23/03/2012 20 
Agregar funciones básicas de 

terminada 5 26/03/2012 26/03/2012 20 
menú 

Tabla 10- Sprmt Backlog 1 

6.2.3.12 GRÁFICO BURDOWN 

Burdown 
350 ~---------------------------------------------

300 ~---------------------------------------------

250 +-~~~---------------------------------------

200 +-----------~~~-----------------------------

150 +-----------------~~~-----------------------

100 +--------------------------=~~---------------
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248 
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20 

o 

50 +---------------------------------~~---------

Gráfico 1 - Burdown Sprint 1 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 1 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.3.13 FORMATO 'ENTREGA DEL SPRINT 

'$print Ot 
Scrum rrvfanager: Antonio !Díaz 
Fecha: 7~/zo/fil-

. Porlél •cliente: tlwán i.Rojas !deJa Cruz 
Pruebas 

· 1E t J&_~ .· J_~T .~ fjp)flif+,J;~ ,.if ~-¡w .. «<f 't~rr-@ r/!J¡. A~Ut!~~ ~{/tp;z. .. 

}lp;,s ~ ~~~rtl~;, .~ ~ ·.lUW~ ¡J . . 
él[~ y.~ .¡,;~ A fo--~tAJ 
.f~A .. · 

1 
. . 

. 
/{{, ::r· ¡,e~??' 

ConClusión: . 

?EJI $JPYAilal.i/r •(/j}J) .. ~ t~'JJrDL• d J~-

Ilustración 42 - Entrega del sprint 01 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA . ~ 
EVANGÉLICA PEREGR-INOS OEl PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.3.14 ENTREGABLE: USUARIOS 

~-

IJsulaliiD: ;. _____ --.---·-····------.......C---.---~J' 
~ '· -------~--------··----·-'-·--·-.. --.. -.J 

Ilustración 43 - Pantalla de logueo 

Ualiñt: ~~---~-~-~J 
~,,_ 

\ ... 

Ilustración 44 - Pantalla de verificación de ingreso al sistema 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 1 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.4 iPILA DEL SPRINT .2: ,PERSONAS, CARGOS Y CONDICIONES 

6.2.4.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Ilustración 45 - Story Board 01 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

Historia de Usuario 
Número: oz '1 Usuario: Cliente 

: Nombre historia: n, ·..lL. IL ~ /j411fl¡c~.; -

Prioridad en o~ganización: IW 4Riesgos en desarrollo: ¡g~~· 
Iteración asignada: '!j_,,~{f 2, "' 
Programador responsable: (J¡¡j/¡{:/ .¡,;., /E" 42. 

'Descripción: 

fo-._ ~~ ¡... &- ;y&.s ~ ~~ r 

#"1M ~~ ~. tt!:;;,lfo"'l'l1k ~ ~ y. o 
11~' ~ 

" ~ ~~1$/Jd/;.~ .. 
,~ . . -
6ti$¡.,,..,~ ~f!twuv.~ ~ ~~~· 

U11 .• ·-~lb ~~'YI 
~~~ 1! 

Ql 1('1" 1({~~ pJrt~~ 
~w-q r~ 1! 

Validación: r 

Wb ~c¡eg,. J ~ oju~ -·-/--'·~~ 
,. 

: 31 ~,~~k~A ~~te~· 
l 
1· 

' 

Ilustración 46- Story Board 02 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

Numero: 0.3 
Nombre historia: 

Ilustración 47- Story Board 03 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

El! ~ '11 U(Ü¡. ~(4,. ífQ¡~m ~ DJUrrn"M" ~.~ . 
J,J €4/M ~ J.~Jt.r ~J. re~lri> ~ · 
u. ~J(}J6Mi~ .. 

Ilustración 48- Story Board 04 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES{A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

Ilustración 49 - Story Board 05 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGrA SCRUM 

6.2 .. 4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Usuario 
estándar 

Ilustración 50 • Diagrama de casos de uso sprint 2 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGrA SCRUM 

6.2.4.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

ID cuoos 
Descripción Administrar los datos de los cargos 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Información actualizada de los cargos en el sistema. 

1 El usuario logueado utiliza el formulario para mantenimiento de cargos. 

2 Seleccionar la opción registrar para agregar un nuevo cargo 
Flujo Normal 

3 Se guarda el registro mediante el comando guardar (botón) 

4 Se limpian los campos para un nuevo registro 

Flujo Alternos 1 Visualizar los registros ingresados en una lista. 

2 Modificar los registros ingresados 

Excepciones No se puede modificar el código de un cargo 

Algunos de los cargos son: pastor, diácono( a), secretario( a), tesorero(a), director( a) de 
Notas escuela bíblica, director( a) de infraestructura, presidente( a) sociedad juvenil, 

presidenta sociedad femenil. .. 
Tabla 11 - Descr1pc1on de caso de uso 005 

ID CU006 

Descripción Administrar los datos de las condiciones de un miembro 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Información actualizada de las condiciones en el sistema. 

1 El usuario logueado utiliza el formulario para mantenimiento de condiciones. 

2 Seleccionar la opción registrar para agregar una nueva condición. 
Flujo Normal 

3 Se guarda el registro mediante el comando guardar (botón) 

4 Se limpian los campos para un nuevo registro 

1 Visuatizar los registros ingresados en una lista. 
Flujo Alternos 

2 Modificar los registros ingresados 

Excepciones No se puede modificar el código de una condición. 

Notas 
las condiciones según el reglamento de la organización son: en plena comunión, en 

observación, en disciplina y retirado( a). 

Tabla 12 - Descr1pc16n de caso de uso 006 

ID CU007 

Descripción listar a las personas que se han sido registradas en el sistema 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Información actualizada de los datos personales en el sistema. 

Flujo Normal 
1 Se muestran en lista las personas registradas en el sistema 

2 Si se desea se pueden eliminar los registros de personas según conveniencia. 

Flujo Alternos Ninguno 

Excepciones Ninguna 

Notas Ninguna . .. 
Tabla 13 - Descnpc1on de caso de uso 007 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

ID CU008 

Descripción Registrar los datos personales de los miembros y no miembros de la congregación. 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Información actualizada de las condiciones en el sistema. 

1 El usuario se dirige a la opción registrar. 

2 Ingresar todos los datos solicitados. 
Flujo Normal 

3 Se guarda el registro mediante el comando guardar (botón) 

4 Se limpian los campos para un nuevo registro 

Flujo Alternos Ninguno 

Excepciones 
los datos obligatorios deberán estar completos y correctos de lo contrario no se 
guardará la información. 

Se necesita registrar la siguiente información a la base de datos: DNI, apellidos, 
Notas nombres, fecha de nacimiento, genero, dirección, teléfono, celular, ocupación, grado de 

instrucción, estado de actividad, legajo de ficha física y posibles observaciones . 
. . 

Tabla 14- Descnpc1on de caso de uso 008 

ID CU009 

Descripción Registrar los datos personales de los miembros y no miembros de la congregación. 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Información actualizada de las condiciones en el sistema. 

1 El usuario se dirige a la opción registrar. 

2 Ingresar todos los datos solicitados. 
Flujo Normal 

3 Se guarda el registro mediante el comando guardar (botón) 

4 Se limpian los campos para un nuevo registro 

Flujo Alternos Ninguno 

Excepciones 
los datos obligatorios deberán estar completos y correctos de lo contrario no se 
guardará la información. 

Se necesita registrar la siguiente información a la base de datos: DNI, apellidos, 
Notas nombres, fecha de nacimiento, genero, dirección, teléfono, celular, ocupación, grado de 

instrucción, estado de actividad, legajo de ficha física y posibles observaciones . 
. . 

Tabla 15- Descnpc1on de caso de uso 009 

ID CU010 

Descripción Modificar los datos personales de los miembros y no miembros de la congregación. 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Información actualizada de las condiciones en el sistema. 

1 El usuario selecciona el registro a modificar en la opción lista. 

2 Modifica los datos según necesidad 
Flujo Normal 

3 Se guarda el registro mediante el comando guardar (botón) 

Flujo Alternos Ninguno 

Excepciones 
No se podrán modificar las claves primarias de los registros a fin de mantener la 
integridad de los datos. 

Notas Ninguna 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI METODOLOGfA -



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.4.4 DIAGRAMAS DE ACTMDADES 

Sí 
' : sí 

·.~ 
Sí 

o 

o 

Sí 
--k 
o 

Ilustración 51 - Diagrama de actividades para administrar cargos y condiciones 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEl PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

No----70 

Ilustración 52 - Diagrama de actividades listar 

N 

Si 

~ 
Si 

o 
Ilustración 53 - Diagrama de actividades registrar 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

No 

Si 

Sí 
Ji, 

:C) 

Ilustración 54 - Diagrama de actividades modificar 

6.2.4.5 PROTOTIPADO DE NAVEGACIÓN 

MENU SUBMENU DESCRIPCION 

Administración 
Cargos Administra cargos en el sistema 

Condiciones Administra condiciones en el sistema 

Personas Lista, registra o modifica datos personales de miembros y no miembros 

Cargos de 
lista, registra o modifica los cargos que ejercen los miembros 

Personas personas 
Condición Lista, registra o modifica la condición eclesial en la que se encuentra un 
de personas determinado miembro .. .. 

1Justrac1on 55 - Prototipo de navegac1on spnnt 2 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.4.6 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 

: Archivo Ventanas Ayuda 

' Personas Documentos Documentos· Inventarios Grupos Adinlnistradon 

:~Cargos ... 

Ilustración 56 - Prototipo de pantalla Administración de condiciones y cargos 

SISGEM ' 

-- ---

Archivo Ventanas Ayuda i 
~-- -- - - -

. Personas Documentos Documentos Inventarios Grupos Administracion ~ ---
Personas ¡ 

~ 

cargos de personas 
¡ 

Condiciones de personas \ 
' 

DNIL---~ Estado civil EJ 
¡ 

r 

¡gn Apellido Paterno 1 1 Ocupación 1 1 ! 
Apellido Materno 1 J Grado de instrucción 1 1 

+ Nombres 1 1 

)( 
Fecha de nacimiento Ej 
Dirección 1 1 

' Teléfono 1 1 ' 
i 

i 

í 

• • 
¡ 

' 
~ 

... .. ,_.,. , .. ' " -··- '" . .,~-· -· ·~ .. 

Ilustración 57 - Prototipo de pantalla Personas 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.4.7 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 

!PIERSONA 
\J tbñ.~·~ 

~lllj¡ñ5'111t· 

~JI'lr,z!IS'111t 

Nwahn~ 

'f!IM'It• 

ñm-r 
l;lj~. 

t:I!!Jj;r 

ITliiT._IlliC 

~,.~ 

CDtlf:tl!illt 

!V'i!llt:jHt'!Btilllt 

IMflll=:~-1>2 

~SJ<i!l· 

cDli!'I~IÚI!f 

·lPIElRSONi\_QRGO 
\J i<l!J!':!IH113'<p• 

<bñ . .lll!':!111>l 

ilt.!Wl!l· 

ffs;_irici<t· 

lís:;_l!ir 

~llllll:lll!'lU1>~-t:III"P 

cDIIB!I'WBm 

:CONDIOION 

¡·~-:lis;_CDIIÜllt 

IPIElRSONIUWND1010N 
'\l ilt1J!r.!ll1>1!tll1dic:illlf 

i<l;_cmridm 

ti11Üll!!r.SIII>! 

lísfr.I_ÍI'il:ill 

lfsfr,l_fi1' 

CliH!"f.ill:illlt 

ceif¡ll'~·,!tD1!!üllf 

USIJARIO 
fJ IJilm~ 
~-t 

llf:n~·.r~:um· 

cSliiÚI• 

QRGO 
'Y ilt.!~ll'lfl· 

tll..."i1:i1Jill1:,!<11"111• 

Diagrama 2 - Base de datos sprint 2 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGrA SCRUM 

6.2.4.8 SPRINT BACKLOG 

!Inicio: 27/03/2012 
"--- ·-·- ~ -

1 Duración: 75 horas 

! Frecuencia: Lunes a viernes 

1 Trabajo: 5 horas x dia 

Tarea Estado Horas Fecha Feehafin Esfuerzo Esfuerzo 
inicio utilizado estimado 

Crear tabla persona terminada 2 27/03/2012 27/03/2012 8 292 
Crear store procedure listar 

terminada 3 27/03/2012 27/03/2012 12 280 persona 
Crear store procedure agregar 
persona 

terminada 3 28/03/2012 28/03/2012 12 268 

Crear store procedure actualizar 
terminada 2 28/03/2012 28/03/2012 8 260 

!persona 
. Crear store procedure eliminar 
persona 

terminada 1 29/03/2012 29/03/2012 4 256 

Crear formulario persona terminada 4 29/03/2012 29/03/2012 16 240 

Crear procedimiento para cada terminada 5 30/03/2012 30/03/2012 20 220 
función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 02/04/2012 02/04/2012 8 212 

Agregar funciones de menú terminada 3 02/04/2012 02/04/2012 12 200 

Crear tabla cargo terminada 2 03/04/2012 03/04/2012 8 192 

Crear store procedure listar cargo terminada 3 03/04/2012 03/04/2012 12 180 
Crear store procedure agregar 
cargo 

terminada 3 04/04/2012 04/04/2012 12 168 

Crear store procedure actualizar 
cargo 

terminada 2 04/04/2012 04/04/2012 8 160 

Crear store procedure eliminar 
cargo 

terminada 1 05/04/2012 05/04/2012 4 156 

Crear formulario cargo terminada 4 05/04/2012 05/04/2012 16 140 
Crear procedimiento para cada 

terminada 5 06/04/2012 06/04/2012 20 120 
función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 09/04/2012 09/04/2012 8 112 

Agregar funciones de menú terminada 3 09/04/2012 09/04/2012 12 100 

Crear tabla condición terminada 2 10/04/2012 10/04/2012 8 92 

Relacionar tablas terminada 3 10/04/2012 10/04/2012 12 80 
Crear store procedure listar terminada 2 11/04/2012 11/04/2012 8 72 
condición 
Crear store procedure agregar terminada 5 11/04/2012 12/04/2012 20 52 
condición 
Crear store procedure actualizar terminada 3 12/04/2012 12/04/2012 12 40 
condición 
Crear store procedure eliminar terminada 2 13/04/2012 13/04/2012 8 32 
condición 
Actualizar menú terminada 3 13/04/2012 13/04/2012 12 20 

Agregar funciones de menú terminada 5 16/04/2012 16/04/2012 20 o 
Tabla 16 - Sprmt Backlog 2 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.4.1 GRÁFICO BURDOWN 

Burdown 
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300 
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Gráfico 2 - Burdown sprint 2 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.4.2 FORMATO ENTREGA DEL SPRINT 

Sprint oz... 
· Scrum Mana:ger: Y)ntonio Díaz 
Fecha.: Utt/rw«tf./ZO#!. 

' ' ~ ' 

1 Por el aliente: 11van Rqjas de la Cruz 

Observaciones: 

' - .... ;,o -. . .... ' 

E(( ~"k l/tli41J ?~ ~ ~~ 
'~~+- ~~~ J ~~~~ J/4 
Conclusión: 

~fP'IIW~O '1 ~'f¡~ 

Ilustración 58 - Entrega del sprint 02 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGrA SCRUM 

6.2.4.3 ENTREGABLE PERSONAS 

r:-----------------------;-------- ::--------·-·---- -----------

OQGIIIW ll 

,.._ Elimine ~ ~ la. 

ONf 

Ilustración 59 - Pantalla de registro de personas 

6.2.4.4 ENTRAGABLE CARGOS 

--
Ilustración 60 - Pantalla del registro de cargos 

JUAN ANTONIO DrAZ MALAVERI METODOLOGrA -



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.4.5 ENTREGABLE CONDICIONES 

o dltll o 

~· 

li!llli .·----,-----,--. ,c-e-.. 

~ ..... tíJ.!Wr.~ • 
lñeuflq¡ llirdl !!:] ;>!$'0#'2ll!Z. • 

Ilustración 61 - Pantalla del registro de personas y su respectiva condición 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGtliCA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.5 PILA DEL SPRINT 3: BAUTIZOS Y MATRIMONIOS 

6.2.5.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Ilustración 62 - Story Board 07 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

alidación: 

l~ lt ~~ ¡ •• ~ 54- .., ,._ .... ..,¡.,..; ~ 
~ ~ 1!¿ JlrJ,.,JI sJ(J;'~ J w !f /k; 

d,l"1"-~~-

Ilustración 63 - Story Board 08 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESiA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGiA SCRUM 

6.2.5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Ilustración 64 - Diagrama de casos de uso sprint 3 

6.2.5.3 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

' SISGEM 

l l ~rch~V.o. _ ~~~tanas Ayuda ' 
_, ___ 

- ~-~· l 
\ 

'Personas Documentos Documentos tn11entarios Grupos . ~~m.i~~~on j 
~·~-

_...,_-~ _ ___;_ ___ ;_.___.__.......,_ 

Bautizos : 
.. 

.·' 
··: Matrimonios : .• .. 

l 
¡ 
! 

jg\1 
Lugar 1 J Ocupación 1 1 ¡ 
Pastor 1 1 Grado de instrucción 1 1 1 

+ Nombres 1 1 

Fceha 1 )( Esposo 

1 Esposa l 
1 

1 
l .. • l 

_ _..._,~_.,..,.., 

-~·_,.,._.,,. __ _- ;,_,. ... ...... _._ .. --.. ·-· -·"~ -- "'~- ___ _, ·~~~~i 

Ilustración 65 - Prototipo de pantalla Matrimonios 

JUAN ANTONIO D(AZ MALAVERI METODOLOG(A 



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.5.4 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 

CONDICfON 

IV_kl.c...- -
·dest.:torddon 

PEitSOfM..___CONDICION 
9 kl_perscnoconddtr 

kl_ctorddon 
·eh _persono ---lo<ha_lil ·------.:-
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-eh_.,.....,. 

kf.:argo 
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PEitSONA 
9 -eh_,._.. -~ -fec.JliK ----. ..u;. 

··rpn_:rpc: 
., .oslllclóCM -

'"""'"'*"' ·pdo..)1strutdth __ _.,....,.,. 

ieg2oJo ---

BMJ11lO 
'i' kljloullzo 

' eh_.,.....,.
li!cJ>outim 
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- .-.;..-

~¡T§: 1 

Diagrama 3 - Base de datos sprint 3 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.5.5 SPRINT BACKLOG 

-·-····· --· 

• Inicio: 17/04/2012 
Duración: 50 horas 

Frecuencia: Lunes a viernes 

Trabajo: 5 horas x día 

Tarea Estado Horas Fecha Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo 
inicio utilizado estimado 

Crear tabla bautizo terminada 1.5 17/04/2012 17/04/2012 6 194 

Relacionar tablas terminada 0.5 17/04/2012 17/04/2012 2 192 
Crear store procedure listar bautizo terminada 3 17/04/2012 17/04/2012 12 180 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 18/04/2012 18/04/2012 12 168 bautizo 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 18/04/2012 18/04/2012 8 160 bautizo 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 19/04/2012 19/04/2012 4 156 bautizo 
Crear formulario bautizo terminada 4 19/04/2012 19/04/2012 16 140 

Crear procedimiento para cada 
terminada 5 20/04/2012 20/04/2012 20 120 función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 23/04/2012 23/04/2012 8 112 
Agregar funciones de menú terminada 3 23/04/2012 23/04/2012 12 100 
Crear tabla matrimonio terminada 1 24/05/2012 24/05/2012 4 96 
Crear tabla matrimonio-persona terminada 0.5 24/05/2012 24/05/2012 2 94 

Relacionar tablas terminada 0.5 24/05/2012 24/05/2012 2 92 
Crear store procedure listar terminada 3 24/05/2012 24/05/2012 12 80 matrimonio 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 25/05/2012 25/05/2012 12 68 
matrimonio 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 25/05/2012 25/05/2012 8 60 
matrimonio 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 26/05/2012 26/05/2012 4 56 
matrimonio 
Crear formulario matrimonio terminada 4 26/05/2012 26/05/2012 16 40 
Crear procedimiento para cada 

terminada 5 27/05/2012 27/05/2012 20 20 
función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 30/05/2012 30/05/2012 8 12 

Agregar funciones de menú terminada 3 30/05/2012 30/05/2012 12 o 
Tabla 17- Sprmt backlog 3 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.5.6 GRÁFICO BURDOWN 

Burdown 

Gráfico 3 - Burdown sprint 3 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.5.7 FORMATO DE ENTREGA DEL SPRINT 

. =· ' 
Sprint,~ O 
Scrum IManager: Antonio Díaz 
Fecha: 311 1/o~jzarz.. 
Por el cliente: lván Rojas de la Cruz 
Pruebas 

El/ ffijiJ;_ H~ ~ ~»i' ~ ~~ 
1 f*~ JJr- ~lfi}~,;·J #11 wrtlf/P #' 

JJJ!il{úi:Jfb5"" 4Y1J;r4l ~.tilw ,. 
& ~,. J miJo ~s-ti~~ 
~ 1/tUJ ~.u Pu~ tr4tJ11llr~a;.J; .. 

Obsentaciones: 

Conclusión: 

~1¡J) 

Ilustración 66 - Entrega del Sprint 03 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.5.8 ENTREGABLE BAunZO 

L.._.,.__ 

Ilustración 67 - Pantalla de registro de bautizos 

6.2.5.9 ENTREGABLE MATRIMONIO 

fr- eQOIII~ 
Nlwm lllimi..... 1141utifi- Cliwdllrr Li*' 

Ilustración 68 - Pantalla de registro de matrimonios 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.6 :P.ILA DEL SPRINT 4: SANCIONES Y VISITAS 

6.2.6.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Número: M j Usuario: ~Cliente 
Nombre historia: ~~ JIL p.~,. y U?i~-
Prioridad ,en organización: AL 1 · 1IRiesgos en desarrollo: í/ittii(J)..-
Iteración asignada: !iJf,rJ ~IW-
·Pr0gramador responsable: "" Jtlm ~~ 

Validación: . ~-
Ir _ '?' · "' g, 

~ ~~ ' ·~ ,tf¡~ 

~.w~~-

Ilustración 69 - Story Board 09 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉUCA PEHEGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMAHCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.6.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Usuario 

Ilustración 70 - Diagrama de casos de uso sprint 4 

6.2.6.3 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 

1 Archivo. Ventanas Ayuda j 
Personas Documentos Documentos Inventarios Grupos Admirlistracio~ j 

·--- -- -·- ~,-~--.--~--~-----~--------

Siinéiones 

1 .. 

Visitas .·· .... ·······• 
.. ·· .. '·.,·.·: .... :.· 

Persona 1 1 Legajo 1 1 ¡gn 
Documentí> ¡ Oservación 

1 1 
+ Motivo 1 1 

Fecha 

~ 1 X Tipo 

1 Estado l 
1 .. • 
~ 

Ilustración 71 - Prototipo de pantalla de sanciones 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.6.4 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 

MATRIMONIO 
V id..)IIOirinOiiO 

lacJ1111trl 

~--tri pasla" __ 

legajo '-

1~ 9idJ1111tríoonlo 

i 't:on<kion 

·-

·CARGO 

¡·=--

j· 
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·'A¡f!mmo 

l'lolrDl!S 
f.ec_1liiC 

·genoro 

•dRalon 

ll!lofono 
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·-_porson¡l 
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·n.c_irido 
ft!cjh 

.ostado_porsona_¿corgo .'-
Diagrama 4 - Base de datos sprint 4 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.6.5 SPRINT BACKLOG 

· Inicio: 02/05/2012 

Duración: 50 horas 

Frecuencia: Lunes a viernes 

; Trabajo: 5 horas x dia 

Tarea Estado Horas Fecha Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo 
inicio utilizado estimado 

Crear tabla sanciones terminada 1.5 02/05/2012 02/05/2012 6 194 
Relacionar tablas terminada 0.5 02/05/2012 02/05/2012 2 192 
Crear store procedure listar 

terminada 3 02/05/2012 02/05/2012 12 180 sanciones 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 03/05/2012 03/05/2012 12 168 sanciones 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 03/05/2012 03/05/2012 8 160 sanciones 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 04/05/2012 04/05/2012 4 156 sanciones 
Crear formulario sanciones terminada 4 04/05/2012 04/05/2012 16 140 

Crear procedimiento para cada 
terminada 5 07/05/2012 07/05/2012 20 120 función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 08/05/2012 08/05/2012 8 112 
Agregar funciones de menú terminada 3 08/05/2012 08/05/2012 12 100 
Crear tabla visitas terminada 1.5 09/05/2012 09/05/2012 6 94 
Relacionar tablas terminada 0.5 09/05/2012 09/05/2012 2 92 
Crear store procedure listar visitas terminada 3 09105/2012 09/05/2012 12 80 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 10/05/2012 10/05/2012 12 68 
visitas 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 10/05/2012 10/05/2012 8 60 
visitas 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 11/05/2012 11/05/2012 4 56 
visitas 
Crear formulario visitas terminada 4 11/05/2012 11/05/2012 16 40 
Crear procedimiento para cada terminada 5 14/05/2012 14/05/2012 20 20 
función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 15/05/2012 15/05/2012 8 12 

Agregar funciones de menú terminada 3 15/05/2012 15/05/2012 12 o 
Tabla 18- Sprmt backlog 4 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGtUCA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.6.6 GRÁFICO BURDOWN 

Burdown 
250 .-----------------------------------------

200 ~----------------------------------------

Gráfico 4 - Burdown Sprint 4 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.6.7 FORMATO DE ENTREGA DEL SPRINT 

.. . '. ... - ) . . .... :· ' : ~-! ~· } 

Sprint Uf 
Scrum Manager: Antonio Díaz ¡ 

Fecha: !f6/o.r/'?:O,f2-
Por el 'Cliente: .lván Hojas ,de 'la 'Cruz 
Pruebas 

a rdúl~ ~~ p; ~'-~~ 
S'.t'w~'J ~~ ~~;¡1/fJJ •• 

1 . ~~ ¡¡¡¡ ~~ }.-ar:..lld .. ~ e: "r j 

~~Je (f¡¡¡¡t;4JI }(~~ ~ 1/ut ~tic 

~h 

~ ' 

. 

Observaciones: 

~ ¡ 
1 

Conclusión: 

k~~ y ~tlfE~6l.df.o - -
Ilustración 72 - Entrega del sprint 04 

JUAN ANTONIO DfAZ MALAVERI METODOLOGfA 



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES[A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.6.8 ENTREGABLE SANCIONES 

MatiYO 

Ilustración 73 - Pantalla de registro de las sanciones 

6.2.6.9 ENTREGABLE VISITAS 

lfLc:w•lltlle 

Ilustración 74- Pantalla de registro de visitas realizadas 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.7 PILA DEL SPRINT 5: RECONCILIACIONES, DEDICACIONES Y 

CONVERSIONES 

6.2.7.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia de Usuario 1 

·Número: //t!J i Usuario: Cliente 
· Nombre historia: ~1/MJP Jk ~·a. .. ~ 11r.&Jlx~- 'Jl~._ . 

. Prioridad en organización: llf'.-. JI. "!Riesgos en desarrollo: ~<,: . 

Iteración asignada: IL 1 os-
Programador responsable: ~ 15S~h 

·Descripción: 

J~M b ~~.J,.·~-.«tJJJ $~ ~.11-~~ ~'ztt;qr : 

_... (/A f~GJ~ Qlt 

,.;;. tGJJ ./Pt¡t!Mif' 1/u ~SJ:Ifr~ ""'4> • ..Jt?~·1 
1 ~~~ h • i Jt' ~.,...rA> .• 

¡ --!1' ~ u,~ ({~} 
' . ~~ 
; :: -~ JJ ~4-!'{Nr ".r bl pJ-rtt:. U MtJi;re 
! .rl/'~ 
1 

-'!Pf4i~~~ h 

i 

r 

1 

, Validación: 

' J(/Jf$~ kb~ ;..,~ ~~~ 1 
~ 

: ¿¿~~ -
1 

1 

Ilustración 75- Story Board 10 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.7.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Usuario 
estándar 

Ilustración 76 - Diagrama de casos de uso sprint 5 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.7.3 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 
1 

i 
~ : ' 
i Archivo Ventanas Ayuda 
1 --- -,-----
; Personas -Documentos Documentos Inventarios -Grupc,s Administracion ¡ 

--i Dedicaciones __ 
_,_, --

1 

1 ConverSiones 
i 

-· 
.- : 

1 
-- ! Reconciliaciones · 

1 

' 

Persona 1 1 legajo 1 1 ' ' 
~ lugar 1 1 Oservación 

1 J + Motivo 1 J 
Fecha , )( Tipo 

1 

' 
Estado 1 

i 

• • 
-- .. -- _: ~ -- - ----

Ilustración 77 - Prototipo de pantalla sprint 5 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.7.4 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 

PERSOHA_CARGO 
~~go 

.. a;_penono 

id~""J'J 

li!c.)*m 

:sANSlON 
Vid~-.. 

' ·ch_penona 
·dorunenlo 

li!c~dcx:~ 

-_JOrldon 

¡p,.:_...-, 

li!c.)*m"""" 
r.c_rn.:.
~eg¡Uo -·-~ 

CONDICION 

l'id~~ 
·des:~~ 

'~ 

MATRMK'UO 
V id.JIIIdrfta*> 

li!c_motri 
llgor_¡natr! 

""""'~
loaoJo '-

PERSONA 
9 ·.ti_ponana 

·~ 
·~ -fec.:nat ._. 
·drection 

l2lefono 
, ..... 
·rpn.:rpc 

.esllldoCM 

'~ 
·IJ1Ido_hltrualcn 
·-.JlOISilllll 

legoJo 

Ulorvodon 

id~-
. a;...,....... 
fochojido __ l'n 

':-e-

DmiO\CION 
'id~-

-~llgor~-

' ,cr;_JJOCR~-

-~-
-~-,__, 

BAU1llD 
9 idj>outim 
V ·ch_peroona 

li!cj>outim 
lJgor 

l!gojo ,__, 

RECONCilJAC10N 
\7id~-

17 ·ch_per.;ri!<Cildoda 

lo:: 'focho.Jl!COI! 

llgor.Jl!COI! 

"'''""'"odon 

1JL...r------, 
=ce .;C:XlNVERSlON 

' id~,,..,.,_ 
·chctlliM!Jticb 

-~.,.,...._ 

lJgor "..,.,..,_ 

Diagrama 5 - Base de datos sprint 5 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.7.5 SPRINT BACKLOG 

i Inicio: 16/05/2012 
- ---··-

; Duración: 75 horas 

',Frecuencia: Lunes a viernes 
1 Trabajo: 5 horas x dia 

Tarea Estado Horas Fecha 
Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo 

inicio utilizado estimado 
Crear tabla reconciliaciones terminada 1.5 16/05/2012 16/05/2012 6 294 
Relacionar tablas terminada 0.5 16/05/2012 16/05/2012 2 292 
Crear store procedure listar 

terminada 3 16/05/2012 16/05/2012 12 280 reconciliaciones 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 17/05/2012 17/05/2012 12 268 reconciliaciones 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 17/05/2012 17/05/2012 8 260 reconciliaciones 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 18/05/2012 18/05/2012 4 256 
reconciliaciones 
Crear formulario reconciliaciones terminada 4 18/05/2012 18/05/2012 16 240 

Crear procedimiento para cada terminada 5 21/05/2012 21/05/2012 20 220 
función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 22/05/2012 22/05/2012 8 212 

Agregar funciones de menú terminada 3 22/05/2012 22/05/2012 12 200 

Crear tabla dedicaciones terminada 1.5 23/05/2012 23/05/2012 6 194 

Relacionar tablas terminada 0.5 23/05/2012 23/05/2012 2 192 
Crear store procedure listar 

terminada 3 23/05/2012 23/05/2012 12 180 
dedicaciones 
Crear store procedure agregar terminada, 3 . 24/05/2012 24/05/2012 12 168 
dedicaciones 
Crear store procedure actualizar terminada 2 24/05/2012 24/05/2012 8 160 
dedicaciones 
Crear store procedure eliminar terminada 1 25/05/2012 25/05/2012 4 156 
dedicaciones 
Crear formulario dedicaciones terminada 4 25/05/2012 25/05/2012 16 140 
Crear procedimiento para cada terminada 5 28/05/2012 28/05/2012 20 120 
función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 29/05/2012 29/05/2012 8 112 

Agregar funciones de menú terminada 3 29/05/2012 29/05/2012 12 100 

Crear tabla conversiones terminada 1.5 30/05/2012 30/05/2012 6 94 

Relacionar tablas terminada 0.5 30/05/2012 30/05/2012 2 92 
Crear store procedure listar terminada 3 30/05/2012 30/05/2012 12 80 
conversiones 
Crear store procedure agregar terminada 3 31/05/2012 31/05/2012 12 68 
conversiones 
Crear store procedure actualizar terminada 2 31/05/2012 31/05/2012 8 60 
conversiones 
Crear store procedure eliminar terminada 1 01/06/2012 01/06/2012 4 56 
conversiones 
Crear formulario conversiones terminada 4 01/06/2012 01/06/2012 16 40 

Crear procedimiento para cada terminada 5 04/06/2012 04/06/2012 20 20 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

función del formulaño 

Actualizar menú 

Agregar funciones de menú 

6.2.7.6 GRÁFICO BURDOWN 
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Tabla 19- Sprmt backlog 5 
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Gráfico 5 - Burdown sprint 5 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.7.7 FORMATO DE ENTREGA DEL SPRINT 

Sprint ~ 
Scrum Manager: Antonio Díaz 

, Fecha: o o:¡¡fo&/zo,~ 
Por el cliente: :1van Rojas de la Cruz 

Pruebas 

tEQ ~~ ~ /!t6Ar ~ ~~~ 
1 ~ ~~ d' ~~ fofqwJf_@ )f 

,~/t~. 
lt!J4J ){~~~ ~~ ~~ .. 

.Observaciones: 

Ilustración 78 - Entrega del sprint 05 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESiA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGiA SCRUM 

6.2.7.8 ENTREGABLE RECONCIUACIONES 

n 1v GQOII~ 
~.¡,.,,. ·I<J''"~rt'' ''''"''' ,ltnm· ""- ll!imimr ~ ~ lj .... 

lilllpr 

Ilustración 79 - Pantalla de registro de reconciliaciones 

6.2.7.9 ENTREGABLE DEDICACIONES 

ta~OII~ 
M,,,,"·''P'"'rt'' ~-l•:v••·•ihm•c lliiMIIur lillmimlr ~ ~ Li<la 

.................. 

Ilustración 80 - Pantalla de registro de dedicaciones 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRJNOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.7.10 ENTREGABLE CONVERSIONES 

r; 
1 Al!oolltla)f......._ 

...,., 

Ilustración 81 • Pantalla de registro de conversiones 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.8 PILA DEL SPRINT 6: GRUPOS -SOCIEDADES Y CULTOS 

6.2.8.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia tde Usuario 
! Número: t't' 1 Usuario: Cliente 
Nombre historia: ~~~.e ~~..¡¡~. 
Prioridad en organización: /U/ ..JI- '.1 Riesgos .en desarfollo: Po?- JI 1 

A lllh·~·- . ' 

Iteración asignada: fl:i' ""!: 66 JJJT.-.TN....,. 
e 

Programador responsable: (fjJd{f/ .¡¡,., (//'~A-L. 1 

. Descripción: 1 

f(;azt4. ~ff~ f!l~r~ ~~4.,. a-~~~ 
1 

i 
1 

--p.;q_ o,;;.J,. b ~ ~-
__:;, 1/A- ¡fl4'Al~<lk ~ ~ ~ ~ .1~· 
~,k····· ...::;, ./{KN#I(IA;.(J)> 

... íF~ t~ 
' _.¡,6)~~~ ¡ 

f&tilHk (/pJ) ~ .: 1 r~~U-;pw~; 
¡ 

1 _,.tJ_ lp k-14 : 

.Al ~-¿, l{))ñrfl~ 
' ... ~..,:.,~ 
~~ 1 .....:;; ~ 

'! 

Validación: lf¡p; ~ ~ ~· .JJ. . ! f',(/J\.~-r N~~ ~ -r ...... , nr "fbt~v.u4". 't ~~· 
~ . ~ R.n ~~ <'4 ¿¡¡;:~~" d Jn;lfl> oit ~IJ. 
~~e-

\ 

Ilustración 82 - Story Board 11 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.8.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Usuario 
estándar 

Ilustración 83 - Diagrama de casos de uso aprint 6 
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J.1

_, ------DE_S_A_R_R_O_L-LO-D-EL_S_I_ST_E_M_A_D_E_G_E_S_T_IÓ_N_DE_M_E_M_BR_E_S_fA_D_E_LA_IG_L_E-SI-A----< EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 
UTILIZANDO LA METODOLOGiA SCRUM 

6.2.8.3 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 

; Archivo · Ventanas Ayuda 
1 

i Personas 
.. 

Grupos Administracion DOcumento$ Documentos Inventarios 
i 1 __ , ~-.,.- . 

. . . . sociedades 

cultos·· 
.. 

1 

Persona 1 ¡ Legajo 1 1 
ltj] 

Grupo 1 1 Oservación 

1 1 
+ Lugar 1 1 

Fecha , )( Tipo 

1 
Estado ~-, 

• • 
~- -- -- - - -· ~ -- - --

Ilustración 84 - Prototipo grupo-sociedades 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.8.4 T ABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 
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Diagrama 6 • Base de datos sprint 6 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.8.5 SPRINT BACKLOG 

¡---· ----- --- -···-· - ·--- -··-

· Inicio: 06/06/2012 , 

Duración: 50 horas 

! Frecuencia: Lunes a viernes 
1 

. Trabajo: 5 horas x dia 

Tarea Estado Horas Fecha Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo 
inicio utilizado estimado 

Crear tabla grupo-sociedades terminada 1.5 06/06/2012 06/06/2012 6 194 
Relacionar tablas terminada 0.5 06/06/2012 06/06/2012 2 192 
Crear store procedure listar grupo-

terminada 3 06/06/2012 06/06/2012 12 180 sociedades 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 07/06/2012 07/06/2012 12 168 grupo-sociedades 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 07/06/2012 07/06/2012 8 160 grupo-sociedades 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 08/06/2012 08/06/2012 4 156 grupo-sociedades 
Crear formulario grupo-sociedades terminada 4 08/06/2012 08/06/2012 16 140 

Crear procedimiento para cada 
terminada 5 11/06/2012 11/06/2012 20 120 función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 12/06/2012 12/06/2012 8 112 

Agregar funciones de menú terminada 3 12/06/2012 12/06/2012 12 100 

Crear tabla culto terminada 1 13/06/2012 13/06/2012 4 96 

Crear tabla culto-persona terminada 0.5 13/06/2012 13/06/2012 2 94 
Relacionar tablas terminada 0.5 13/06/2012 13/06/2012 2 92 
Crear store procedure listar culto terminada 3 13/06/2012 13/06/2012 12 80 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 14/06/2012 14/06/2012 12 68 culto 
culto terminada 2 14/06/2012 14/06/2012 8 60 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 15/06/2012 15/06/2012 4 56 culto 
Crear formulario culto terminada 4 15/06/2012 15/06/2012 16 40 
Crear procedimiento para cada terminada 5 18/06/2012 18/06/2012 20 20 
función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 19/06/2012 19/06/2012 8 12 

Agregar funciones de menú terminada 3 19/06/2012 19/06/2012 12 o 
Tabla 20 - Sprmt backlog 6 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESiA DE LA IGLESIA 
EVANGtUCA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGiA SCRUM 

6.2.8.6 GRÁFICO BURDOWN 

Burdown 
250 

200 
~......,__ 

150 ....... 
100 

--,_ 

~ 50 ..... 
o 

Gráfico 6 - Burdown sprint 6 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.8.7 FORMATO ENTREGA DEL SPRINT 

Sprint 
Scrum Manager: ,Antonio Díaz 
Fecha: "!Lt}J jlo6/2.0.f'Z-
PDr el :cliente: lwán Hojas de tia 1Cruz 
Pruebas 

!E.b cdi«~ ~, !(/})$ •1-- ~~-k4t4&tellll.t&& 
J M ~ J ~!JiffiJ ,, .JiJJC~J> }' ~~~ 
.~ .. 

1/_u wtf¿J¡¡I'II,~~a~.u ~~..,m-n ~~~,. 
fiJfsd- ~~ / 

ObservaciiGnes: 

Conclusión: 

Ilustración 85 - Entrega del sprint 06 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.8.8 ENTREGABLE GRUPO-SOCIEDADES 

~lhllliao rJte'1Z'7.1lrJ.: • 

.... ~~no~~~ ti ll!llzr.!trl. • 

Ilustración 86 - Pantalla de registro de personas en grupos-sociedades 

6.2.8.9 ENTREGABLE CULTOS 

f -- •••••• ·--~~~------------ ·---~-------- -- ~- ~ ~-~ - ~ • 

' ' 

i ' 

Ilustración 87 - Pantalla de registro de cultos 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.9 PILA DEL SPRINT 7: REUNIONES, SESIONES Y DOCUMENTOS 

6.2.9.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Ilustración 88- Story Board 12 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.9.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Usuario 
estándar 

Ilustración 89 - Diagrama de casos de uso sprint 7 

JUAN ANTONIO DfAZ MALAVERI METODOLOGIA -



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA L 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

-~~----------------------------------U_T_IL_IZA __ N_D_O_LA __ M_E_T_O_D_O_LO_G_f_A_S_C_R_U_M __ -L1 

6.2.9.3 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 

Archivo Ventanas Ayuda 

: Personas Documentos Documentos Inventarios Grupos Adminlstradon 

ltj] 

+ 
)( 

•• 

-- -~~V-•.•-~00. ~-"-'---·-----·~~,-----, 

; Doc. Recibidos r Reuniones 
• 1 

¡ Doc. Emitdos ~ Sesiones 

Remitente 1 1 
:=, ==~-l Asunto _ 
:====~ 

Tipo Doc 1.__ ____ _,1 

Fecha f 
Destinat 1=-----=-d.-1 
Estado .......__ ____ _, 

Ilustración 90 • Prototipo de pantalla trámite documentario 

SISGEM 

_Archivo Ventanas Ayuda 

Personas Documentos Documentos Inventarios Grupos Administradon 
-····---· ··--- --· ---- -----·- ---·--1·-·-------· -----~--.,.--.,-¡ Doc. Recibidos i Reuniones 

i Doc. Emitdos t Sesiones 

ltj] 
Responsabl 1 Legajo 1 1 

Motivo 1 1 ~-00¡ 
+ Tipo 1 1 

Fecha 8 )( Aslstent 

1 -=1 Estado 

•• 
Ilustración 91 - Prototipo de pantalla sesiones - reuniones 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI METODOLOGIA 

t 

.J 

1 

J 



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.9.4 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 
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Diagrama 7 - Base de datos sprint 7 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.;9~5 SPRINT BACKLOG 

1 ilnicio: 20/06/201.2 i 
1 

1 rouración: 75 haras 
¡ 

¡ 

; Frecuencia: Lunes a viernes 
1 Trabe~ia: ~5 horas x dfa -

r 

Fecha 
r 

Esfuerzo Esfuerzo Tarea 1 Estado .·Horas inicio 1 Fechafin utilizado estimado r 

Crear tabla reuniones terminada 1.5 20/06/2012 20/06/2012 6 294 
Relacionar tablas terminada 0.5 20/06/2012 20/06/2012 2 292 
Crear store procedure listar 

terminada 3 20/06/2012 20/06/2012 12 280 reuniones 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 21/06/2012 21/06/2012 12 268 reuniones 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 21/06/2012 21/06/2012 8 260 reuniones 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 22/06/2012 22/06/2012 4 256 reuniones 
Crear formulario reuniones terminada 4 22/06/2012 22/06/2012 16 240 
Orear procedimiento para .cada 

terminada' 5 25/06/2012 25/06/2012 20 220 función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 26/06/2012 26/06/2012 8 212 
Agregar funciones de menú terminada 3 26/06/2012 26/06/2012 12 200 
Crear tabla sesiones terminada 1.5 27/06/2012 27/06/2012 6 194 
Relacionar tablas terminada 0.5 27/06/2012 27/06/2012 2 192 
Crear store procedure listar 

terminada 3 27/06/2012 27/06/2012 12 180 sesiones 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 28/06/2012 28/06/2012 12 168 sesiones 
Crear store procedure actualizar terminada 2 28/06/2012 28/06/2012 8 160 sesiones 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 29/06/2012 29/06/2012 4 156 sesiones 
Crear formulario sesiones terminada 4 29/06/2012 29/06/2012 16 140 
Crear procedimiento para cada terminada 5 02/07/2012 02/07/2012 20 120 función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 03/07/2012 03/07/2012 8 112 
Agregar funciones de menú terminada 3 03/07/2012 03/07/2012 12 100 
Crear tabla documentos emitidos y terminada 1.5 04/07/2012 04/07/2012 6 94 
crear tabla documentos recibidos 
Relacionar tablas terminada 0.5 04/07/2012 04/07/2012 2 92 
Crear store procedure listar terminada 1.5 04/07/2012 04/07/2012 6 86 
documentos emitidos 
Crear store procedure agregar terminada 1.5 041ono12 04/07/2012 6 80 
documentos emitidos 
Crear store procedure actualizar 

terminada 1 05/07/2012 05/07/2012 4 76 documentos emitidos 
Crear store procedure eliminar terminada 0.5 05/07/2012 05/07/2012 2 74 documentos emitidos 
Crear formulario documentos terminada 2 05/07/2012 05/07/2012 8 66 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES[A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG[A SCRUM 

emitidos 
Crear procedimiento para cada 

terminada 2.5 05/07/2012 06/07/2012 
función del formulario 
Actualizar menú terminada 1 06/07/2012 06/07/2012 
Agregar funciones de menú terminada 1.5 06/07/2012 06/07/2012 
Crear store procedure listar 

terminada 1.5 06/07/2012 09/07/2012 
documentos recibidos 
Crear store procedure agregar 

terminada 1.5 09/07/2012 09/07/2012 
documentos recibidos 
Crear store procedure actualizar 

terminada 1.5 09/07/2012 09/07/2012 documentos recibidos 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 09/07/2012 09/07/2012 documentos recibidos 
Crear formulario documentos 

terminada 0.5 09/07/2012 10/07/2012 recibidos 
Crear procedimiento para cada 

terminada 2 10/07/2012 10/07/2012 función del formulario 
Actualizar menú terminada 2.5 10/07/2012 10/07/2012 
Agregar funciones de menú terminada 1 10/07/2012 10/07/2012 

Tabla 21 - Sprmt backlog 7 

6.2.9.6 GRÁFICO BURDOWN 
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Gráfico 7 - Burdown sprint 7 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.9.7 FORMATO ENTREGA DEL SPRINT 

: Sprint 07!-
Scrum Manager: Antonio Díaz 
Fecha: lilf fo?-,/?;oa-

' Por el cliente: ·lván 'Rojas de la Cruz 
Pruebas 

Obsenr.aáiones: 

Conclusión: 

Ilustración 92 - Entrega del sprint 07 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.9.8 ENTREGABLE REUNIONES 

lí- -- :d•!'t 
L------~-\ 

....... 

Ilustración 93 - Pantalla de registro de reuniones 

6.2.9.9 ENTREGABLE SESIONES 

Ilustración 94 - Pantalla de registro de sesiones 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2~9.10 ENTREGABLE DOCUMENTOS EMITIDOS 
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Ilustración 95 - Pantalla de registro de documentos emitidos 

6.2.9.11 ENTREGABLE DOCUMENTOS RECIBIDOS 
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Ilustración 96 - Pantalla de registro de documentos recibidos 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGrA SCRUM 

6.2.10 1PILA 'DEL SPRINT 8: BIENES E INVENTARIO 

6.2.10.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

rador 

Usuario 
estándar 

Ilustración 97 - Diagrama de casos de uso sprint 9 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.10.2 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 

[~e~~a~ _ ~ocúment~s. _ -~cum:llto5 ·~. tnve~tariós ·· ·.Grupos j AdmtniStradon J 
1 1 B1enes 1 . · .• ¡ Categorias j 
LJ~~ 

~ 
Responsabl 

categoría 1 

+ Tipo 1 

)( 
,_ , 
:;:d 

1 Legajo 1~=====1--, 

"''~;"' 1 

.___ ___ _____, 

1 

1 

... 
Ilustración 98 - Prototipo de pantalla sprint 8 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.10.3 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 
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Diagrama 8 - Base de datos sprint 8 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.10.4 SPRINT BACKLOG 

hiicio: 11/07/2012 
Duración: 75 horas 

Frecuencia: Lunes a viernes i 
1 

1 Trabajo: 5 horas x dia i 
1 

Tarea ,estado Moras 
Fecha :Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo: 
inicio utilizado· estimado; - . - . . 

Crear tabla bien terminada 1.5 11/07/2012 11/07/2012 6 294 
Relacionar tablas terminada 0.5 11/07/2012 11/07/2012 2 292 
Crear store procedure listar bienes terminada 3 11/07/2012 11/07/201.2 12 280 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 12/07/2012 12/07/2012 12 268 bienes 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 12/07/2012 12/07/2012 8 260 bienes 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 13/07/2012 13/07/2012 4 256 bienes 
Crear formulario bienes terminada 4 13/07/2012 13/07/2012 16 240 

Crear procedimiento para cada 
terminada 5 16/07/2012 16/07/2012 20 220 función del formulario 

Actualizar menú terminada 2 17/07/2012 17/07/2012 8 212 
Agregar funciones de menú terminada 3 17/07/2012 17/07/2012 12 200 
Crear tabla inventario terminada 1.5 18/07/2012 18/07/2012 6 194 
Relacionar tablas terminada 0.5 18/07/2012 18/07/2012 2 192 
Crear store procedure listar 

terminada 3 18/07/2012 18/07/2012 12 180 inventario 
Crear store procedure agregar 

terminada 3 19/07/2012 19/07/2012 12 168 inventario 
Crear store procedure actualizar 

terminada 2 19/07/2012 19/07/2012 8 160 inventario 
Crear store procedure eliminar 

terminada 1 20/07/2012 20/07/2012 4 156 
inventario 
Crear formulario inventario terminada 4 20/07/2012 20/07/2012 16 140 
Crear procedimiento para cada 

terminada 5 23/07/2012 23/07/2012 20 120 función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 24/07/2012 24/07/2012 8 112 
Agregar funciones de menú terminada 3 24/07/2012 24/07/2012 12 100 
Crear store procedure listar bienes 

terminada 5 25/07/2012 25/07/2012 20 80 
e inventario para etiquetas 
Crear formulario etiquetas terminada 5 26/07/2012 26/07/2012 20 60 
Crear procedimiento para cada terminada 10 27/07/2012 01/08/2012 40 20 función del formulario 
Actualizar menú terminada 2 02/08/2012 02/08/2012 8 12 
Agregar funciones de menú termínada 3 02/08/2012 02/08/2012 12 o 

Tabla 22 - Spnnt backlog 8 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.10.5 GRÁFICO BURDOWN 
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Gráfico 8 - Burdown sprint 8 

JUAN ANTONIO DIAZ MALAVERI METODOLOG(A 

- ---... 

-



DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOG(A SCRUM 

6.2.10.6 FORMATO ENTREGA DEL SPRINT 

'!'"" •'!"", t L 

Sprint ()~ 
Scrum 'Mana,ger: 1\ntonio Díaz 
Fe-cha: e :S fo ~/ ~' 
Por el cliente: 'lván Rojas de la Cruz 

Observaciones: 

··Conclusión: 

ÁfJrtilJ~ y €1Pllj)n f~ 

Ilustración 99 - Entrega del sprint 08 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGfA SCRUM 

6.2.10. 7 ENTREGABLE BIENES 

Ilustración 100- Pantalla de registro de bienes 

6.2.10.8 ENTREGABLE INVENTARIO 

Ilustración 101 -Pantalla de registro de inventarios 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.10.9 ENTREGABLE ETIQUETAS 
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Ilustración 102- Pantalla de generación de etiquetas por lista de bienes o lista de inventario 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.11 PILA DEL SPRINT 9: CAJA 

6.2.11.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Agregar caja 

Usuario 

Modificar caja 

Ilustración 103 ·Diagrama de casos de uso sprint 9 

6.2.11.2 PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM 

1 Archivo Ventanas Ayuda ! 
1 • 
¡~~.'-'~~-~e .:~-.--,.-------:::c:;-:--:-c:----

f Personas Documentos Documentos lnv:entar:los Grupos caja Administraclon ; 
L._ .... ---o·ca¡a- -¡ -

~ 
Responsabl 1 Legajo 1 

Mes corre L J ~~-¡ + Tipo 1 1 

Fecha , X monto 

Estado 

... 
Ilustración 104 • Prototipo de pantalla sprint 9 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.11.3 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 
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Diagrama 9 - Base de datos sprint 9 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.11.4 SPRINT BACKLOG 

- . 

Inicio: 03/08/2012 

Duración: 25 horas 

Frecuencia: Lunes a viernes 
' Trabajo: 5 horas x dia 

i 
Tarea 

Crear tabla caja 

Relacionar tablas 
Crear store procedure listar caja 
Crear store procedure agregar caja 
Crear store procedure actualizar 
caja 
Crear store procedure eliminar caja 
Crear fonnulario caja 

Crear procedimiento para cada 
función del fonnulario 

Actualizar menú 

Agregar funciones de menú 

6.2.11.5 GRÁFICO BURDOWN 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

1 

L 

Estado Horas Fecha 
inicio 

tenninada 1.5 03/08/2012 

tenninada 0.5 03/08/2012 
tenninada 3 03/08/2012 
tenninada 3 06/08/2012 

tenninada 2 06/08/2012 

tenninada 1 07/08/2012 
tenninada 4 07/08/2012 

tenninada 5 08/08/2012 

tenninada 2 09/08/2012 

tenninada 3 09/08/2012 
Tabla 23 - Backlog sprmt 9 

Burdown 

1 

Fecha fin Esfuerzo Esfuerzo 
utilizado estimado 

03/08/2012 6 94 
03/08/2012 2 92 
03/08/2012 12 80 
06/08/2012 12 68 

06/08/2012 8 60 

07/08/2012 4 56 
07/08/2012 16 40 

08/08/2012 20 20 

09/08/2012 8 12 

09/08/2012 12 o 

, 
l 
"'-

............. 
~ 

1 --, 

Gráfico 9- Burdown sprint 9 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.11.6 FORMATO ¡ENTREGA DEL SPRINT 

~print o' 
Scrum Manager: Antonio 'Dial: 
Fecha: ¡f'tt; ,1(/J.>-a,/zon-. 
Por-el cliente: :htán Rojas _c!Je rla rCruz 

Ob'Ser;v.atiiones: 

ConClusión: 

Ilustración 105 - Entrega del sprint 09 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES[A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.11.7 ENTREGABLE CAJA 

Ilustración 106- Pantalla de registro de caja 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES(A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.12 PILA DEL SPRINT 1 O: REPORTES 

6.2.12.1 HISTORIAS DE USUARIO 

. J~ ~~~ ~ ~eeH:-;:J..r Le...a. ¡a;.E ~ . 
llA. :~~~~;?. ~ ~ t/:.81#'/i~~ ~, ~~ 
~~ot~~..f np ... ~ .. 

Ilustración 107 - Story Board 13 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRES[A DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.12.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Usuario 

Ilustración 108- Diagrama de casos de uso sprint 10 

6.2.12.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

ID CU0030 

Descripción Gestionar los diversos reportes solicitados por el usuario 

Precondición Ingresar al sistema por logueo. 

Postcondición Reportar información real e íntegra según la necesidad 

1 El usuario logueado utiliza el menú reportes 

Flujo Normal 
2 Seleccionar la opción según el reporte requerido 

3 Se selecciona el método de búsqueda o selección 

4 Se decide visualizar y/o imprimir 

Flujo Alternos 

Excepciones El mostrará datos siempre y cuando estos hayan sido registrados con anterioridad 

Notas 
.. 

Tabla 24- Descr1pC10n de caso de uso spnnt 10 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.12.4 DIAGRAMA DE ACTMDADES 

10· 
Ilustración 109- Diagrama de actividades Gestionar Reportes 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.12.5 'PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

SISGEM !1 

[ Archivo·· ventanas ~ Ayuda j 

1 

[ •. ··.Ga·. rga•.·_'! ··1 

1

1 ~- ~ . -:' ~~~Gancelar:;;.J] 

e_______ ___ ~ 
I~J Seleccionar reporte 

SISGEM 

Ilustración 11 O - Prototipo de pantalla seleccionar reporte 

Por persona 1 Escribir texto 

Del: C=:J AL: c=J 
@) Hombre 

@) Mujer 

~ Campol 

~ Campo2 

~ ~'" 1 

~ POF 1 

'---------' 1 

~===========~==================~ 
Ilustración 111 - Prototipo de pantalla generar reporte 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESfA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

UTILIZANDO LA METODOLOGIA SCRUM 

6.2.12.6 TABLA(S) EN LA BASE DE DATOS 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEMBRESrA DE LA IGLESIA 
EVANGÉLICA PEREGRINOS DEL PERÚ CON SEDE EN CAJAMARCA 

. . UTILIZANDO LA METODOLOGrA SCRUM 

6.2.12.7 SPRINT BACKLOG 

~Inicio: 10/08/2012 
i Duración: 75 horas 

Frecuencia: Lunes a viernes 

Trabajo: 5 horas x dfa 

Tarea Estado Horas. Fecha : Esfuerzo Esfuerzo 
Fecba fin utilizado estimado 

Crear store procedure para el 
listado de bautizos. 
Crear store procedure para el 
listado de bienes 
Crear store procedure para el 
listado de caja 
Crear store procedure para el 
listado de cargos 
Crear store procedure para el 
listado de condiciones de 
membresía 
Crear store procedure para el 
listado de conversiones 
Crear store procedure para el 
listado de cultos 
Crear store procedure para el 
listado de dedicaciones 
Crear store procedure para el 
listado de documentos 
Crear store procedure para el 
listado de inventarios 
Crear store procedure para el 
listado de matrimonios 

· Crear store procedure para el 
listado de _grupos-sociedades 
Crear store procedure para el 
listado de datos ~rsonales 
Crear store procedure para el 
listado de reconciliaciones 
Crear store procedure para el 
listado de reuniones 
Crear store procedure para el 
listado de sesiones 
Orear store procedure para el 
'listado de sanciones 
Crear store procedure para el 
listado de visitas 
Crear store procedure para el 
re_porte consolidado 
Crear formulario de reportes 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 2.5 

terminada 5 

terminada 10 
Configurar controles de búsqueda terminada 1 o 
_Qara cada reporte 

jnicio 

1 0/08/2012 10/08/2012 

10/08/2012 10/08/2012 

13/08/2012 13/08/2012 

13/08/2012 13/08/2012 

14/08/2012 14/08/2012 

14/08/2012 14/08/2012 

15/08/2012 15/08/2012 

15/08/2012 15/08/2012 

16/08/2012 16/08/2012 

16/08/2012 16/08/2012 

17/08/2012 17/08/2012 

17/08/2012 17/08/2012 

20/08/2012 20/08/2012 

20/08/2012 20/08/2012 

21/08/2012 21/08/2012 

21/08/2012 21/08/2012 

22/08/2012 22/08/2012 

22/08/2012 22/08/2012 

23/08/2012 23/08/2012 

24/08/2012 27/08/2012 

28/08/2012 29/08/2012 

Crear funciones para el cargado de terminada 3 30/08/2012 30/08/2012 
cada uno de los reportes 
Actualizar menú terminada 1 30/08/2012 30/08/2012 
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1 Agregar funciones de menú 1 terminada 1 1 l30/08/2012l30/08/2012l 

6.2.12.8 GRÁFICO BURDOWN 
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6.2.12.9 FORMATO ENTREGA DEL SPRINT 

6.2.12.10 

! Sprint 11 
Scrum 'Manager: Antonio Díaz 

, Fecha: oz.,fo9~;z_ 
: Por el cliente: lván Rojas de la Cruz 

, Obsentaciones: 
'• 
' 

r Conclusión: 
1 

!: 

Ilustración 112- Entrega del sprint 10 

ENTREGABLE REPORTES 

l 
_j 

Ilustración 113 - Pantalla general de reportes 
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Ilustración 114- Pantalla de generación de reporte consolidado 
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7 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 'RESULTADOS 

El Sistema de Gestión de membresra de la Iglesia Evangélica Peregrinos del Perú con 

sede en Cajamarca, se desarrolló con éxito, cumpliendo con todos Jos requisitos 

solicitados para la implementación de éste sistema computacional. 

El desarrollo del sistema, tuvo una duración aproximada de cuatro meses, trabajando 

cinco horas diarias de lunes a viernes bajo la metodología ágil Scrum, y justamente esa 

agilidad al momento de planificar e implementar, hizo posible lograr los objetivos 

propuestos por el equipo de trabajo dentro del tiempo esperado y sin complicaciones 

que hayan hecho desistir del desarrollo del proyecto ejecutado. 

El Sistema de Gestión de Membresia ha ido funcionando desde la primera entrega 

(desarrollo del sprint 1 ), lo cual permitió a los usuarios del programa ir trabajando a la 

par del equipo responsable del proyecto. Así poco a poco se desarrolló el trabajo en un 

total de diez sprints (incluido el módulo de administración del sistema). 

A continuación se presenta algunas pantallas de la utilización del software desarrollado 

en el presente proyecto. 

Ilustración 115 - Pantalla de lista de personas 
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Ilustración 117 - Pantalla de lista de personas con su respectivo cargo 
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Ilustración 119 - Pantalla de generación de reporte de personas 
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Ilustración 120 - Reporte generado de datos personales 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

./ Se logró desarrollar un sistema de Gestión de Membresia para la Iglesia 

Evangélica Peregrinos del Perú con sede en Cajamarca, identificando sus 

necesidades con respecto al manejo de la información y planificando las tareas 

según su prioridad . 

./ Se planificó el trabajo en base a diez sprints, los cuales se trabajaron y 

desarrollaron sin grandes inconvenientes . 

./ Debido al orden y eficiencia mostrados, nos quedó en claro que trabajar bajo la 

metodología Scrum, es sencillo; tan sólo se requiere de orden, planificación y 

seguimiento diario de los avances alcanzados . 

./ Se realizó la documentación del sistema en cuanto a elaborar el manual del 

usuario se refiere. 

8.2 RECOMENDACIONES 

./ Es recomendable trabajar con la metodología ágil Scrum en proyectos 

informáticos cuyo diseño e implementación no esté, necesariamente ligada, a la 

programación orientada a objetos . 

./ Es importante tratar más a menudo el tema del desarrollo ágil en las aulas de 

nuestra universidad, ya que esto permite hacer una evaluación (comparación) 

entre diversas metodologías, desde las más formales hasta las más ligeras en 

cuanto al desarrollo de un proyecto informático se refiere. 
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10 ANEXOS 

10.1 DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

1 0.1.1 Persona 

l. Nombre de la Tabla: Persona 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamafto 

dni_persona DNI varchar 8 
ApPatemo Apellido paterno Varchar 50 
ApMatemo Apellido materno Varchar 50 
Nombres Nombres Varchar 50 
Fec nac Fecha de nacimiento Date -
genero Género (M/F) varchar 9 
dirección Dirección varchar 50 
teléfono Teléfono fijo varchar 9 
ceJular Número ceJular prepago varchar 9 
rpm rpc Número celular postpago varchar 9 
estadoCivil Estado Civil varchar 7 
ocupación Ocupación varchar 50 
grado instruccion Grado de Instrucción varchar 15 
estado persona Estado (Activo/Inactivo) varchar 8 
legajo Legajo varchar 20 
observacion Observaciones texto -

111. Relaciones con otras tablas: Inventario, caja, grupo sociedad, persona cargo, 

reconciliación, bautizo, matrimonio persona, sanción, reunión, sesión, visitas, 

dedicación, documento recibido, documento emitido, conversión, persona 

condición. 

IV. Clave Primaria: dni_persona 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

1 0.1.2 Cargo 

l. Nombre de la Tabla: 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 

id cargo Código del cargo Entero 

descripción cargo Descripción del cargo Varchar 20 

111. Relaciones con otras tablas: Persona cargo 

IV. Clave Primaria: id_cargo 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 
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1 0.1.3 Persona cargo 

l. Nombre de la Tabla: PERSONA_ CARGO 

11. Campos: 

Valor Nominal 
idpersonacargo 

dni_persona 
id cargo 
fec_inicio 

fec_fin 
estado _persona_ cargo 
observacion 

Valor Real 
Código de persona 
cargo 
DNI 
código del cargo 
fecha de inicio en el 
cargo 
fecha de fin en el cargo 
estado (activo 1 inactivo) 
obervaciones 

111. Relaciones con otras tablas: Cargo, persona 

IV. Clave Primaria: idpersonacargo 

V. Clave(s) foránea(s): dni_persona, id_cargo 

1 0.1.4 Persona grupo sociedad 

Tipo 
entero 

varchar 
entero 
date 

date 
varchar 

texto 

l. Nombre de la Tabla: PERSONA_GRUPO_SOCIEDAD 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo 

idpersonagrupo 
Código de persona 

entero 
grupo sociedad 

id _persona DNI varchar 

id_grupo_sociedad 
Código de grupo 

entero 
sociedad 

fecha_inicio 
Fecha de inicio en el 

date 
grupo o sociedad 

fecha_fin 
Fecha de fin en el grupo 

date 
o sociedad 

observacion Observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: Persona, grupo_sociedad 

N. Clave Primaria: idpersonagrupo 

V. Clave(s) foránea(s): id_persona, id_grupo_sociedad 
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10.1.5 Grupo sociedad 

l. Nombre de la Tabla: GRUPO_SOCIEDAD 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 

id_grupo_sociedad 
Código de grupo 

entero 
sociedad 

desc_grupo _sociedad 
Descripción de grupo 

varchar 20 
sociedad 

111. Relaciones con otras tablas: persona_grupo_sociedad 

IV. Clave Primaria: id_grupo_sociedad 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

1 0.1.6 Matrimonio 

l. Nombre de la Tabla: MATRIMONIO 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tapo Tamaño 
id_matrimonio Código de matrimonio entero 
fec_matri fecha de matrimonio date 
lugar _rnatri lugar de matrimonio varchar 50 
pastor_ ofteiante pastor oficiante varchar 50 
legajo legajo físico varchar 20 
observación observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: matrimoniopersona 

IV. Clave Primaria: id_matrimonio 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1. 7 Matrimonio Persona 

l. Nombre de la Tabla: MATRIMONIOPERSONA 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Ttpe Tamaño 

dni_persona DNI entero 
id matrimonio Código de matrimonio entero 

condicion Condición (activo/inactivo) varchar 8 

lll. Relaciones con otras tablas: persona, matrominio 

IV. Clave Primaria: dni_persona, id_matrimonio 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 
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1 0.1.8 Bautizo 

l. Nombre de la Tabla: BAUTIZO 

11. Campos: 

)taJarN~I. Valor Real Tipo Tamaño 
id_bautizo código de bautizo entero 
dni_persona DNI varchar 8 
fec_bautizo fecha de bautizo date 
lugar lugar del bautizo varchar 50 
legajo legajo varchar 20 
observación observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_bautizo, dni_persona 

V. Clave(s) foránea(s): dni_persona 

10.1.9 Conversión 

l. Nombre de la Tabla: CONVERSJON 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamat\o 
id_ conversion código de conversión entero 
dni_ convertido DNI varchar 8 
fecha conversion fecha de conversión date 
lugar_ conversion lugar de conversión varchar 50 
observacion observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_conversion 

V. Clave(s) foránea(s): dni_convertido 

10.1.10 Reconciliación 

l. Nombre de la Tabla: RECONCJLJACION 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id_reconciliacion código de reconciliación entero 
dni_per reconciada DNI varchar 8 
fecha_recon fecha de reconciliación date 
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llugar_recon !lugar de la reconciliación 1 varchar 20 
1 observacion 1 observaciones 1 texto 

IIL Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_reconciliacion, dni_per_reconciada 

V. Clave(s) foránea(s): dni_per_reconciada 

10.1.11 Sanción 

l. Nombre de la Tabla: SANSION 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id_sansion código de la sanción entero 
dni_persona DNI varchar 8 
documento documento referencia varchar 15 

fec_doc_sansi 
fecha del documento 

date 
referencia 

motivo_sancion motivo de la sanción varchar 20 
tipo _sancion tipo de sanción varchar 20 

fec_inicio_sansi 
fecha de inicio de la 

date 
sanción 

fec_fin_sansi 
fecha de fin de la 

date 
sanción 

legajo 
legajo del documento de 

varchar 
20 

referencia 
observación observaciones texto 
estado _sancion estado de la sanción varchar 10 

111. Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_sansion, dni_persona 

V. Clave(s) foránea(s): dni_persona 

10.1.12 Sesión 

l. Nombre de la Tabla: SESION 

11. Campos: 

f, Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id_sesion código de la sesión entero 
fecha sesion fecha de la sesión date 
lugar sesion lugar de la sesión varchar 50 

JUAN ANTONIO DfAZ MALAVERI ANEXOS 
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dni_preside_sesion ONI de quien preside la varchar 
sesión 

motivo _sesion motivo de la sesión varchar 20 
acuerdos acuerdos tomados texto 
legajo legajo del acta varchar 20 
observación observaciones texto 
id_tipo_sesion código del tipo de sesión entero 

111. Relaciones con otras tablas: tipo_sesion, persona 

IV. Clave Primaria: id_sesion 

V. Clave(s) foránea(s): id_tipo_sesion 

10.1.13 Tipo de sesión 

l. Nombre de la Tabla: TIPO_SESION 

11. Campos: 

Valor Nominal VaJorReaJ Tipo Tamaíio 
id_tipo_sesion código del tipo de sesión entero 

desc_tipo _ses ion 
descripción del tipo de 

varchar 20 
sesión 

111. Relaciones con otras tablas: sesion 

IV. Clave Primaria: id_tipo_sesion 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1.14 Reunión 

l. Nombre de la Tabla: REUNION 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real 11po Tamaíio 
id reunion código de la reunión entero 

motivo reunion motivo de la reunión varchar 50 
fecha reunion fecha de la reunión date 
lugar reunion lugar de la reunión varchar 50 
nro asistentes número de asistentes entero 

dni_responsable_reunion 
DNI del responsable de 

varchar 8 
la reunión 

tipo reunion tipo de reunión entero 
observacion observaciones texto 
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111. Relaciones con otras tablas: tipo_reuníon, persona 

IV. Clave Primaria: id_reunion 

V. Clave(s) foránea(s): dni_responsable_reunion, tipo_reunion 

10.1.15 Tipo de reunión 

l. Nombre de la Tabla: TIPO_REUNION 

11. Campos: 

Valor Nominal 

id_tipo_reunion 

desc_tipo_reunion 

Valor Real 
código del tipo de 
reunión 
descripción del tipo de 
reunión 

111. Relaciones con otras tablas: reunían 

IV. Clave Primaria: id_tipo_reunion 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1.16 Condición 

l. Nombre de la Tabla: CONDICION 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real 
id condicion código de la condición 

descripción de la 
desc_condicion condición 

111. Relaciones con otras tablas: persona_condicion 

IV. Clave Primaria: id_condicion 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1.17 Persona condición 

l. Nombre de la Tabla: PERSONA_CONDICION 

11. Campos: 

Valor Nornfnal Válor Real - t 
id_personacondicion código de la personal 
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condición 
id_condicion código de la condición entero 
dni_persona DNI de la persona varchar 8 

fecha_inicio 
fecha de inicio de la 

date 
condición 

fecha_fin 
fecha de fin de la 

date 
condición 

observación observaciones texto 
estado_condicion estado de la condición varchar 8 

111. Relaciones con otras tablas: persona, condicion 

IV. Clave Primaria: id_personacondicion 

V. Clave(s) foránea(s): id_condicion, dni_persona 

10.1.18 Culto 

l. Nombre de la Tabla: CULTO 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id_culto código del culto entero 
fecha_culto fecha del culto date 
lugar_ culto lugar del culto varchar 20 
id tipo culto código tipo de culto date 
observación observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: tipo_culto, cultopersona 

IV. Clave Primaria: id_culto 

V. Clave(s) foránea(s): id_tipo_culto 

10.1.19 Culto persona 

l. Nombre de la Tabla: cultopersona 

11. Campos: 

Valor Nominal VaJor Real Tipo Tamaño 

dni_persona 
DNI de la persona que 

entero 
participa en el culto 

id culto código del culto entero 

rol 
rol que cumple la 

varchar 10 
persona en el culto 
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111. Relaciones con otras tablas: culto, persona 

IV. Clave Primaria: dni_persona 

V. Clave(s) foránea(s): id_ culto 

10.1.20 Tipo de culto 

l. Nombre de la Tabla: TIPO_CULTO 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real rtpo Tamaiio 
id tipo culto código de tipo de culto entero 

desc_tipo_culto 
descripción de tipo de 

varchar 20 
culto 

111. Relaciones con otras tablas: culto 

IV. Clave Primaria: id_tipo_culto 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1.21 Dedicación 

l. Nombre de la Tabla: DEDICACION 

11. Campos: 

ValOr Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id_dedicacion código de la dedicación entero 
fecha_ dedicacion fecha de la dedicación date 
lugar dedicacion lugar de la dedicación varchar 20 
dni_padre_dedicador DNI del padre del niño( a) varchar 8 
nombre_dedicado nombre del niño(a) varchar 50 
pastor oficiante Nombre del pastor varchar 50 
observación observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_dedicacion 

V. Clave(s) foránea(s): dni_padre_dedicador 

10.1.22 Visitas 

l. Nombre de la Tabla: VISITAS 

11. Campos: 
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Valor Nominal Valor Real Tipo Tamafio 
id_visita código de la visita entero 

dni_responsable _visita 
DNI responsable de la varchar 8 
visita 

lugar_visita lugar de la visita varchar 20 
fecha_ visita fecha de la visita date 
persona_ visitada persona a quien se visita varchar 50 
motivo_ visita motivo de la visita varchar 40 
observacion observaciones observaciones 

111. Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_visita 

V. Clave(s) foránea(s): dni_responsable_visita 

10.1.23 Inventario 

l. Nombre de ta Tabla: INVENTARIO 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id inventario código del inventario entero 
id bien código del bien entero 
estado estado del bien varchar 8 
id_responsable DNI del responsable varchar 8 
cantidad bien cantidad deJ bien decimal 
observación observaciones texto 
fec recepcion fecha de recepción date 
fec entrega fecha de entrega date 

111. Relaciones con otras tablas: bien, persona 

IV. Clave Primaria: id_inventario 

V. Clave(s) foránea(s): id_bien, id_responsable 

1 0.1.24 Bien 

l. Nombre de la Tabla: BIEN 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tspo Tamat\o 
id bien código del bien entero 

descripcion descripción del bien varchar 100 
id categoría código de la categoría entero 
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otro _identificador 
otro identificador (código 

varchar 12 
de barras) 

cantidad cantidad del bien decimal 

111. Relaciones con otras tablas: categoría, inventario 

IV. Clave Primaria: id_bien 

V. Clave(s) foránea(s): id_categoria 

10.1.25 Categoría 

1. Nombre de la Tabla: CATEGORlA 

11. Campos: 

Vafor Nominal VaJorReaJ Tapo Tamai\o 
id_categoria código de la categoría entero 

descripcion 
descripción de la 

varchar 20 
categoría 

111. Relaciones con otras tablas: bien 

IV. Clave Primaria: id_bien 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

1 0.1.26 Caja 

l. Nombre de la Tabla: CAJA 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaflo 

id_caja 
código del registro de 

entero 
caja 

año año en curso del registro date 
mes en curso del 

date mes 
registro 

fec llenado_ caja fecha de registro date 
monto monto a registrar decimal 

tipo _registro 
tipo de registro 

varchar 9 
(ingreso/egreso) 

dni_responsable _caja 
DNI del responsable de 

varchar 8 
la caja 

observación observaciones texto 
legajo legajo del libro de caja varchar 20 
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111. Relaciones con otras tablas: persona 

IV. Clave Primaria: id_caja 

V. Clave(s) foránea(s): dni_responsable_caja 

10.1.27 Documento emitido 

l. Nombre de la Tabla: DOCUMENTO_EMITIDO 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor Real Tipo Tamaño 
id documento código del documento entero 

tipo_documento 
código del tipo de 

entero 
documento 

remitente quién remite varchar 50 
destinatario a quién va dirigido varchar 50 
fecha_documento fecha del documento date 
asunto asunto del documento varchar 50 
legajo legajo del documento varchar 20 
observacion observaciones texto 

111. Relaciones con otras tablas: tipo_documento, relaciondocumento, persona 

tV. Clave Primaria: id_documento 

V. Clave(s) foránea(s): tipo_documento 

10.1.28 Documento recibido 

l. Nombre de la Tabla: DOCUMENTO RECIBIDO 

11. Campos: 

Valor Nominal Valor ReaJ Tipo Tamaño· 

id_doc_recibido 
código del documento 

entero 
recibido 

tipo documento tipo de documento entero 
remitente remitente varchar 50 
destinatario destinatario varchar 50 

fecha_documento 
fecha del documento 

date 
recibido 

asunto asunto del documento varchar 20 
legajo legajo varchar 20 
observación observaciones observaciones 

id_estado 
código del estado de 

entero 
documento 
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111. Relaciones con otras tablas: tipo_documento, estadodocrecibido, relación 

documento, tipo_documento 

IV. Clave Primaria: id_doc_recibido 

V. Clave(s) foránea(s): tipo_ documento, id_estado 

10.1.29 Estado documento recibido 

l. Nombre de la Tabla: ESTADODOCRECIBIDO 

11. Campos: 

' Yalqr Nomínat Valor Real Tipo Tamaño 

id_estado 
código del estado del 

entero 
documento recibido 

descripcion 
descripción del estado 

varchar 15 
del documento recibido 

111. Relaciones con otras tablas: documento _recibido 

IV. Clave Primaria: id_estado 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1.30 Tipo documento 

l. Nombre de la Tabla: TIPO_OOCUMENTO 

11. Campos: 

VatQr Nominal ValOr Real Tipo Tamaoo 

id_tipo_doc 
código de tipo de 

entero 
documento 

desc_tipo_doc 
descripción del tipo de 

varchar 20 
documento 

111. Relaciones con otras tablas: documento_emitido, documento_recibido 

IV. Clave Primaria: id_tipo_doc 

V. Clave(s) foránea(s): No tiene 

10.1.31 Relación documento 

l. Nombre de la Tabla: RELACIONDOCUMENTO 

11. Campos: 
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id_doc_recibido 
código del documento 

entero 
recibido 

id_ doc_emitido 
código del documento 

entero 
emitido 

observación observaciones texto 

id_relacion_doc 
código de la relación 

entero 
entre documentos 

111. Relaciones con otras tablas: documento_emitido, documento _recibido, 

IV. Clave Primaria: id_relacion_doc 

V. Clave(s) foránea(s): id_doc _recibido, id_doc_emitido 

10.2 CÓDIGO FUENTE 

10.2.1 CÓ.DIGO FUENTE .DE FUNCIONES BÁSICAS (MÓDULO) 

Imports System.Data.SqlClient 
Module Moduleiglesia 

'Public RutaDB As String 
Catalog=IGLEPROG;Persist 
ID=IGLE;Password=IGLE21" 

Public RutaDB As String 
Public ImpresoraPDF As String 

"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 
Security Info=True;User 

Public ConexionSQL As SqlConnection 
Public Sub CargarDatos (ByVal consulta As String, ByRef DataGrid 

As DataGridView, ByRef BSource As BindingSource, ByRef BNavigator As 
BindingNavigator) 

Try 
Dim ConexionSQL As New 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(RutaDB) 
ConexionSQL.Open() 
Dim cmd As SqlCommand New SqlCommand (consulta, 

ConexionSQL) 
Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(cmd) 
Dim dt As DataTable = New DataTable() 
da.Fill(dt) 
BSource.DataSource = dt 
DataGrid.DataSource = BSource 
BNavigator.BindingSource = BSource 
ConexionSQL.Close() 

Catch ex As Exception 
End Try 

End Sub 
Public Sub CargarDatosVista(ByVal consulta As String, ByRef 

DataGrid As DataGridView) 
Try 
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Dim ConexionSQL As New 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(RutaDB) 

ConexionSQL.Open() 
Dim cmd As SqlCommand New SqlCommand (consulta, 

ConexionSQL) 
Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(cmd) 
Dim dt As DataTable New DataTable() 
da.Fill(dt) 
DataGrid.DataSource dt 
ConexionSQL.Close() 

Catch ex As Exception 
End Try 

End Sub 
Public Sub SQLDatos(ByVal Consulta As String) 

Try 
Dim ConexionSQL As New 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(RutaDB) 
ConexionSQL.Open() 
Dim CommandUser As New SqlClient.SqlCommand(Consulta, 

ConexionSQL) 
CommandUser.ExecuteNonQuery() 
ConexionSQL.Close() 

catch ex As Exception 
MessageBox. Show ("Imposible Realizar esta Operación", 

"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxicon.Error) 
End Try 

End Sub 
Public Sub AgregarParametro(ByRef SQL As String, ByVal Parametro 

As String, ByVal Modo As Integer) 
If Parametro = "" Then 

El se 

If (Modo = 1) Then 
SQL = SQL + " " + "NULL" + 

Elseif (Modo = 2) Then 
SQL SQL + "NULL" + "," 

El se 
SQL 

End If 
SQL + "NULL" 

If (Modo = 1) Then 

" " ' 

SQL = SQL + " " + "'" + Parametro + 
Elself (Modo = 2) Then 

SQL SQL + "'" + Parametro + "'" + 
El se 

SQL 
End If 

End If 
End Sub 

SQL + "'" + Parametro + " ' " 

"'" 

" " ' 

+ "," 

Public Sub AgregarParametroFecha(ByRef SQL As String, ByVal 
DateT As DateTimePicker, ByVal Modo As Integer) 

If DateT.Checked = False Then 
If (Modo = 1) Then 

SQL = SQL + " " + "NULL" + 
Elseif (Modo = 2) Then 

SQL = SQL + "NULL" + "," 
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El se 

El se 
SQL 

End If 
SQL + "NULL" 

If (Modo = 1) Then 
SQL = SQL + " " + "'" + DateT.Text + 

Elseif (Modo = 2) Then 
SQL SQL + "'" + DateT.Text + "'" + 

El se 
SQL 

End If 
End If 

End Sub 

SQL + "'" + DateT.Text + ffffl 

n t" 

" " 1 

+ "," 

Private Sub CamposNumerosDecirnal(ByVal senderAs Object, ByVal e 
As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) 

If IsNumeric(e.KeyChar) <> True And Asc(e.KeyChar) <> 8 And 
e.KeyChar <> "." Then 

e.Handled = True 
End If 

End Sub 
Public Sub CampoNumeroDecimal(ByRef TxtB As TextBox) 

AddHandler TxtB.KeyPress, AddressOf CamposNumerosDecimal 
End Sub 
Private Sub CamposNumeros_KeyPress(ByVal senderAs Object, ByVal 

e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) 
If IsNumeric(e.KeyChar) <> True And Asc(e.KeyChar) <> 8 Then 

e.Handled = True 
End If 

End Sub 
Private Sub CamposLetras_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal 

e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) 
If IsNumeric(e.KeyChar) = True Then 

e.Handled True 
El se 

e.KeyChar 
End If 

End Sub 

Char.ToUpper(e.KeyChar) 

Private Sub CamposLetrasMayusculas_KeyPress (ByVal sender As 
Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) 

e.KeyChar = Char.ToUpper(e.KeyChar) 
End Sub 
Public Sub CampoNumero(ByRef TxtB As TextBox) 

AddHandler TxtB.KeyPress, AddressOf CamposNumeros_KeyPress 
End Sub 
Public Sub CampoLetra(ByRef TxtB As TextBox) 

AddHandler TxtB.KeyPress, AddressOf CamposLetras_KeyPress 
End Sub 
Public Sub CampoLetraNumeros(ByRef TxtB As TextBox) 

AddHandler TxtB.KeyPress, AddressOf 
CamposLetrasMayusculas_KeyPress 

End Sub 
Private Sub CBox_KeyPress(sender 

System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) 
e.Handled = True 

End Sub 
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Public Sub NoEscrituraCBox(ByRef Cbox As ComboBox) 
AddHandler Cbox.KeyPress, AddressOf CBox_KeyPress 

End Sub 
Public Sub LimpiarCampo(ByRef Cbox As ComboBox) 

Cbox.Selectedindex = -1 
End Sub 
Public Sub LimpiarCampo(ByRef TxtB As TextBox) 

TxtB.Text = "" 
End Sub 
Public Sub LimpiarCampo(ByRef DTime As DateTimePicker) 

DTime.Text = Today 
DTime.Checked = False 

End Sub 
Public Sub AsignarCampo (ByRef TxtB As TextBox, ByVal Contenido 

As String) 
If Contenido = "" Then 

TxtB.Text "" 
El se 

TxtB.Text 
End If 

End Sub 

Contenido 

Public Sub AsignarCampoFecha(ByRef DTime As DateTimePicker, 
ByVal Contenido As String) 

If (Contenido = "") Then 
DTime.Checked False 

El se 
DTime.Checked True 
DTime.Text = Contenido 

End If 
End Sub 
Public Sub AsignarComboTexto.(ByRef CBox As ComboBox, ByVal 

Contenido As String) 
If (Contenido = "") Then 

CBox.Selectedindex = -1 
El se 

CBox.Selecteditem = Contenido 
End If 

End Sub 
Public Sub AsignarComboNumero(ByRef CBox As ComboBox, ByVal 

Contenido As Integer) 
If (IsNothing(Contenido)) Then 

CBox.Selectedindex = -1 
El se 

CBox.Selecteditem = Contenido 
End If 

End Sub 
Public Sub AsignarComboTextoValor(ByRef CBox As ComboBox, ByVal 

Valor As Object) 
If (IsNothing(Valor)) Then 

CBox.Selectedindex -1 
El se 

CBox.SelectedValue 
End If 

End Sub 

Valor 

Public Sub CargarPersonaDNI (ByRef Txt As TextBox, ByVal dni As 
String) 
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Try 
Dim ConexionSQL As New 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(RutaDB) 
ConexionSQL.Open() 
Dim Consulta = "EXEC BUSQUEDAPERSONADNI " 
AgregarParametro(Consulta, dni, 3) 
'MsgBox(Consulta) 
Dim CommandUser As New SqlClient.SqlCommand(Consulta, 

ConexionSQL) 
Dim registro As SqlDataReader 

CommandUser.ExecuteReader 
If registro.Read Then 

AsignarCarnpo(Txt, registro("Persona")) 
End If 
ConexionSQL.Close() 

Catch ex As Exception 
End Try 

End Sub 
Public Function ObtenerDatoFecha (ByVal DTime As DateTimePicker) 

As String 
If (DTime.Checked = True) Then 

Return DTime.Text 
El se 

Return "" 
End If 

End Function 
Public Sub LlenarComboBox (ByRef CBox As ComboBox, ByVal 

SentenciaSQL As String, ByVal Display As String, ByVal Value As 
String) 

Dim ConexionSQL As New 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(RutaDB) 

ConexionSQL.Open() 
Dim cmd As New SqlCommand(SentenciaSQL, ConexionSQL) 
Dim adapter As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(cmd) 
Dim dt As DataTable = New DataTable 
adapter.Fill(dt) 
CBox .. DataSource = dt 
CBox.DisplayMember = Display 
CBox.ValueMember = Value 
ConexionSQL.Close() 
CBox.Selectedindex = -1 

End Sub 
Public Sub AgregarParametroStore(ByRef SQL As String, ByVal 

Parametro As String, ByVal Modo As Integer) 
If Parametro = "" Then 

El se 

If (Modo = 1) Then 
SQL = SQL + "' '," 

Elseif (Modo = 2) Then 
SQL SQL + "''," 

El se 
SQL 

End If 
SQL + "' '" 

If (Modo = 1) Then 
SQL = SQL + " " + "'" + Parametro + "'" + 

Elseif (Modo = 2) Then 
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SQL = SQL + 
El se 

SQL = SQL + 
End If 

End If 
End Sub 

End Module 

"'" + Parametro + 

"'" + Parametro + 
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10.3 MANUAL DE USUARIO 

MANUAL [))lE lUSUAlRllO l[)JEJL SllS1riEMA 
[))JE GJESlrllÓN JD)JE MEMIBJIU:SHA 1IJ)]E LA 
llGJLlESIIA EVAWGÉILllCA I?JEJIU:GruNOS 
DlEt I?IEJR.l[Í C(()N SIEDIE lEN CAjAMAJRCA 

1 INGRESO AL SISTEMA 

Cuando el usuario ingresa por primera vez al sistema, se le presentará una pantalla de 

autenticación debiendo ingresar usuario: ADMIN y contraseña: ADMIN, y así poder acceder 

al sistema corno administrador. 

lln;gmsar ·¡ t Cancelar J 

11 

1 
! 

L 
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2 REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS 

Para registrar nuevos usuarios se debe hacer click en la pestaña Administración, y buscar la 

opción usuarios. 

< ,_, < < , ___ - ___ ,. ,_, ----,.----;-- _____ , ___ ~ 

, 1PePIC"\K .Gn!P<IS 1Dotuma1t1>6 L~t> c.¡.¡ :lt~PGIIM --dl11• LL----------.._ 
~--------------~o ~M 

.0. 1Gnllciin6 

~~~ 

~ -~·~ 
¡ ·~·o-era
R "QJN>tl•....,._ 

~ TIIIN>• .. 'SSeMs 

Se mostrará una pantalla en donde se podrá visualizar cada uno de los usuarios del 

sistema, así mismo se pueden agregar otros tantos, o modificar los datos, según sea el 

caso. 

Así mismo los usuarios que tengan la condición de ADMINISTRADOR, podrán ver, registrar 

o modificar datos como cargos, condiciones, grupos-sociedades, tipos de cultos, tipos de 

documentos, tipos de reuniones, tipos de sesiones, categorías de los bienes, estados de los 

documentos y los usuarios del sistema. 
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~ --- ----- ----- --

3 MÓDULO PERSONAS 

En este módulo se lista, registra y modifica la información de datos personales, cargos, 

condiciones, bautizos, matrimonios, sanciones, conversiones, dedicaciones, reconciliaciones 

y visitas realizadas. 

3.1 Personas 
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A través de la ventana de Personas, el usuario podrá ver el listado de todas las personas 

que se encuentran registradas en el sistema, además se pueden agregar más personas y 

también se puede modificar los datos existentes. En cada una de las ventanas los campos 

de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. 

Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el 

usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si es que asr cree conveniente. 
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3.2 Cargo 

A través de la ventana de Cargos de Personas, el usuario podrá ver el listado de todas las 

personas que ocupan algún cargo en la congregación y se encuentra registrado en el 

sistema, además se pueden agregar más personas con sus respectivos cargos y también se 

puede modificar los datos existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, 

son datos obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar 

Jos datos ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del 

sistema desea, puede limpiar todos los campos si es que así cree conveniente. 
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3.3 Condición 

A través de la ventana de Condiciones de Personas, el usuario podrá ver el listado de todas 

las personas con su respectiva condición en la congregación y se encuentra registrado en el 

sistema, además se pueden agregar más personas con sus respectivas condiciones y 

también se puede modifiCar los datos existentes. En cada una de las ventanas los campos 

de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. 

Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el 

usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si es que así cree conveniente. 

3.4 Bautizo 

A través de la ventana de Bautizos, el usuario podrá ver el listado de todas las personas 

bautizadas en la congregación y se encuentren registrados en el sistema, además se 

pueden agregar más personas bautizadas y también se puede modificar los datos 

existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin 

los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se 

debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar 

todos los campos si es que así cree conveniente. 
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3.5 Matrimonios 

A través de la ventana de Matrimonios, el usuario podrá ver er listado de todas las personas 

casadas en la congregación y se encuentren registrados en el sistema, además se pueden 

agregar más personas casadas y también se puede modificar los datos existentes. En cada 

una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede 

guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la 

opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si 

es· que así cree conveniente. 

.... __ 
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3.6 Sanciones 

A través de la ventana de Sanciones, el usuario podrá ver el listado de todas las personas 

sancionadas en la congregación y se encuentren registrados en el sistema, además se 

pueden agregar más personas sancionadas y también se puede modificar los datos 

existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin 

los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se 

debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar 

todos los campos si es que así cree conveniente. 

: -· ~ : 

1 

.! 

3.7 Conversiones 

A través de la ventana de Conversiones, el usuario podrá ver el listado de todas las 

personas convertidas en la congregación y se encuentren registrados en el sistema, además 

se pueden agregar más personas convertidas y también se puede modificar los datos 

existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin 

los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se 

debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar 

todos los campos si es que así cree conveniente. 
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3.8 Dedicaciones 

A través de la ventana de Dedicaciones, el usuario podrá ver el listado de todas las 

personas dedicadas en la congregación y se encuentren registrados en el sistema, además 

se pueden agregar más personas dedicadas y también se puede modificar los datos 

existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin 

los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se 

debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar 

todos los campos si es que así cree conveniente. 
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3.9 Reconciliaciones 

A través de la ventana de Reconciliaciones, el usuario podrá ver el listado de todas las 

personas reconciliadas en la congregación y se encuentren registrados en el sistema, 

además se pueden agregar más personas reconciliadas y también se puede modificar los 

datos existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos 

obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos 

ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, 

puede limpiar todos los campos si es que así cree conveniente. 

3.10 Visitas 

A través de la ventana de Visitas, el usuario podrá ver el listado de todas las visitas 

realizadas por la congregación y se encuentren registrados en el sistema, además se 

pueden agregar más visitas y también se puede modificar los datos existentes. En cada una 

de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede 

guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la 

opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si 

es que asi cree conveniente. 
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4 MÓDULO GRUPOS 

En este módulo se lista, registra y modifica la información de datos de grupos-sociedades, 

sesiones, reuniones y cultos 

·:.a·~~=-
AIIdlilo ~ ... 

4.1 GRUPOS-SOCIEDADES 

A través de la ventana Grupos-Sociedades de personas, el usuario podrá ver el listado de 

todas las personas que conforman una sociedad o un grupo dentro de la congregación y se 

encúentren registrados en el sistema, además se pueden agregar más personas en un 

determinado grupo o sociedad y también se puede modificar los datos existentes. En cada 

una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede 

guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la 

opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si 

es que así cree conveniente. 
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4.2 CULTOS 

A través de la ventana Cultos, el usuario podrá ver el listado de todas las personas que 

hayan participado en un culto dentro de la congregación y se encuentren registrados en el 

sistema, además se pueden agregar más cultos y también se puede modificar los datos 

existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin 

los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se 

debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar 

todos los campos si es que así cree conveniente. 

í ~ _"' ____________ --- -·----- -- ----· -- ----·-· ---- --·- -------------' 
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4.3 REUNIONES 

A través de la ventana Reuniones, el usuario podrá ver el listado de todas las personas que 

hayan participado en una reunión informal dentro de la congregación (cumpleaños, 

agasajos, paseos, etc.) y se encuentren registrados en el sistema, además se pueden 

agregar más reuniones y también se puede modificar los datos existentes. En cada una de 

las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede 

guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la 

opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si 

es que así cree conveniente . 
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4.4 SESIONES 

A través de ta ventana Sesiones, et usuario podrá ver et listado de todas tas personas que 

hayan participado en una sesión formal dentro de la congregación y se encuentren 

registrados en el sistema, además se pueden agregar más sesiones y también se puede 

modificar los datos existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son 

datos obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los 

datos ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema 

desea, puede limpiar todos los campos si es que así cree conveniente. 
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5 MÓDULO DOCUMENTOS 

5.1 DOCUMENTOS EMITIDOS 

A través de la ventana Documentos Emitidos, el usuario podrá ver el listado de todos los 

documentos emitidos por la congregación y se encuentren registrados en el sistema, 

además se pueden agregar más documentos emitidos y también se puede modificar los 

datos existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos 

obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos 

ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, 

puede limpiar todos los campos si es que asi cree conveniente. 

n '** 
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5.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS 

A través de la ventana Documentos Recibidos, el usuario podrá ver el listado de todos los 

documentos emitidos por la congregación y se encuentren registrados en el sistema, 

además se pueden agregar más documentos recibidos y también se puede modificar los 

datos existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos 

obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos 

ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, 

puede limpiar todos los campos si es que así cree conveniente. 

6 MÓDULO INVENTARIO 

6.1 BIENES 

A través de la ventana Bienes, el usuario podrá ver el listado de todos los bienes de la 

congregación y que se encuentren registrados en el sistema, además se pueden agregar 

más documentos emitidos y también se puede modificar los datos existentes. En cada una 

de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin los cuales se puede 

guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se debe dar clic en la 

opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar todos los campos si 

es que así cree conveniente. 
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6.2 INVENTARIOS 

A través de la ventana Inventarios, el usuario podrá ver el listado de todos los inventarios 

realizados en la congregación y que se encuentren registrados en el sistema, además se 

pueden agregar más documentos emitidos y también se puede modificar los datos 

existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son datos obligatorios sin 

los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los datos ingresados se 

debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema desea, puede limpiar 

todos los campos si es que así cree conveniente. 
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6.3 ETIQUETAS 

A través de la ventana Etiquetas, el usuario podrá generar etiquetas con código de barras 

para ser impresas y así poder llevar a cabo el control de inventario. Las etiquetas pueden 
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ser generadas a partir de la lista de bienes o en su defecto a través de algún inventario 

realizado anteriormente . 

. !'·.-,-;:_ 

:[......,1: 
:,~1: 

~~~11111011111 
1222.555« 1222055!W. 
SIUAS DE NOCHE PARA LA NOCHE DE LAS NOCHES SilLAS DE N( 
MUEBLES MUEBLES 
lePP IEPP 

lCL.EatA PEREGRINOS DEL PERU 1 • 5 tot..ESlAPE.RE• 

I~RIIIIIDIIIml IIIDIIIBIDDIII 11 

7 MÓDULO CAJA 

A través de la ventana Caja, el usuario podrá ver el listado de todos los datos de caja 

(mensual) de la congregación y que se encuentren registrados en el sistema, además se 

pueden agregar más datos de caja (ingresos y egresos mensuales) y también se puede 

modificar los datos existentes. En cada una de las ventanas los campos de color rojo, son 

datos obligatorios sin los cuales se puede guardar los datos ingresados. Para guardar los 

datos ingresados se debe dar clic en la opción Guardar. Además si el usuario del sistema 

desea, puede limpiar todos los campos si es que así cree conveniente. 
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8 MÓDULO REPORTES 

A Través del módulo reportes se podrán generar reportes para ser visualizados o impresos 

según la conveniencia del usuario del sistema. los reportes que se pueden generar son: 

Datos personales de cada persona registrada en el sistema, bautizos, matrimonios, 

reuniones, sanciones, visitas, dedicaciones, conversiones, cultos, documentos emitidos y 

recibidos, caja, inventarios, personas que pertenecen a un grupo o sociedad y un reporte 

consolidado en donde se contabiliza cada uno de los sucesos, así como las personas según 

su condición de membresia, en un reporte consolidado con fechas dinámicas. 
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En cada reporte (según corresponda) se puede buscar a la persona deseada por DNI, 

nombres o apellidos. Y se lo seleccionará haciendo clic sobre su nombre, para 

posteriormente hacer clic en Cargar Reporte. 
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Para imprimir un reporte, se debe hacer clic en la opción Imprimir Reporte, en dónde se 

debe escoger los campos que se desean imprimir, asf como el título del reporte y las 
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configuraciones tanto de impresora como de página. Además existe la opción de generar el 

reporte en un formato PDF. 
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8.1 FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO 
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