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CONTENIDO 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA 
PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

El Proyecto denominado "Construcción del Camal de la Municipalidad Ecológica 
Provincial San Ignacio" en el Departamento de Cajamarca, Provincia de San Ignacio, 
Distrito de San Ignacio, y teniendo en cuenta el cumplimiento del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, Reglamento Tecnológico de Carnes (SENASA), Normas 
A.C.I. y Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Planos Diseños Estándares, etc., nos 
dará como consecuencia el diseño de una construcción segura y resistente. 

El objetivo es Realizar el estudio del Proyecto "Construcción del Camal de la 
Municipalidad Ecológica Provincial San Ignacio" con el Propósito de mejorar la calidad 
de las carnes, así mismo disminución de los problemas de salud pública. Y por ende la 
Ejecución Integral del Proyecto denominado "Construcción del Camal de la 
Municipalidad Ecológica Provincial San Ignacio", Que es el de dotar a esta Provincia 
de un mejor local para el beneficio de ganado vacuno, porcino, caprino, y ovino, ya que 
con el que cuenta actualmente es un local que no cumple con las mismas exigencias, 
padeciendo de muchas necesidades, por lo que en el presente proyecto se solucionará 
cada uno de los problemas con que se cuenta actualmente. 

Se analizó diferentes parámetros de comparación como criterio de diseño 
Arquitectónico y Estructural, Procedimiento Constructivo, Aplicación de Normas, etc. 

Los pobladores de la zona se encuentran interesados de contar con un Proyecto 
denominado 
"Construcción del Camal de la Municipalidad Ecológica Provincial San Ignacio", 
para su pronta gestión y ejecución por cuanto permitirá . el Desarrollo Socio -
Económico - Cultural de los Distritos aledaños como son: Namballe, Tabaconas, La 
coipa, Chirinos, Huarango, San José de Lourdes y San Ignacio. 

El proyecto es ambientalmente viable 

El Presupuesto Total del Proyecto es de S/. 1 479 711.14 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 1 
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Establecimiento dotado de instalaciones completas y equipo mecánico adecuado 
para el sacrificio, manipulación, elaboración, preparación y conservación de las 
especies, de carnicerias bajo varias formas, con aprovechamiento completo, 
racional y adecuado de los subproductos no comestibles. 

El objetivo de un camal es producir carne preparada de manera higiénica mediante la 
manipulación humana, de los animales en lo que respeta al empleo de técnicas 
higiénicas para el sacrificio de los animales y la preparación de canales mediante una 
división estricta de operaciones "limpias" y "sucias" y al mismo tiempo facilitar Iá 
inspección adecuada de la carne y el manejo apropiado de los desechos resultantes, para 
eliminar todo peligro potencial de que carne infestada pueda llegar al público o 
contaminar el medio ambiente. 

El objetivo del Proyecto es la Ejecución Integral del Proyecto denominado 
"Construcción del Camal de la Municipalidad Ecológica Provincial San Ignacio" 
Departamento de Cajamarca, Provincia de San Ignacio, Distrito de San Ignacio. Que es 
el de dotar a esta Provincia de un mejor local para la matanza de ganado vacuno, 
porcino, caprino, y ovino, ya que con el que cuenta actualmente es un local que no 
cumple con las mismas exigencias, padeciendo de muchas necesidades, por lo que en el 
presente proyecto se trata de solucionar cada uno de los problemas con que se cuenta 
actualmente. 

El proyecto ha sido diseñado de acuerdo al Reglamento nacional de Edificaciones, 
Reglamenta Tecnológico de Carnes (SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria) 
normas arquitectónicas y requisitos específicos para este tipo de proyectos. 

El problema fundamental que motiva el presente Proyecto es la carencia de un buen 
local para el funcionamiento del camal municipal que satisfaga la demanda real y la 
proyección misma a 20 años, teniendo en cuenta las enormes posibilidades de desarrollo 
que tiene esta Provincia y su influencia regional. 

1.2 ANTECEDENTES 
El camal actual se encuentra en mal estado y en mala ubicación, se encuentra ubicado 
dentro de la zona urbana, lo que no es recomendable para su funcionamiento, no cuenta 
con las medidas de salubridad por lo que es necesidad de las autoridades la 
construcción de un nuevo Camal; que cuente con la tecnología e infraestructura 
requerida para realizar los procesos de industrialización de las diversas especies de 
abastos. 

1.3 OBJETIVOS Y METAS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar el estudio del Proyecto "Construcción del Camal de la Municipalidad 
Ecológica Provincial San Ignacio" con el Propósito de mejorar la calidad de las carnes, 
así mismo disminución de los problemas de salud pública. 

Bach. Ing. Richard Wilson Cabrera Ruiz 2 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
./ Elaborar un documento técnico que sirva de base a las autoridades u otra entidad 
para llevar a cabo la construcción del Proyecto . 
./ Mejorar los procesos del beneficio de animales de abasto para consumo humano. 
Como las condiciones técnicas sanitarias de los centros de beneficio y otros medios 
empleados para tal fin. 

METAS 
• Culminar el estudio definitivo del Proyecto "Construcción del Camal de la 

Municipalidad Ecológica Provincial San Ignacio. 
• Reducir el sacrificio de animales en forma clandestina. 
• Mejorar la salubridad de 32997 habitantes del Distrito de la Provincia de San 

Ignacio. 

1.4 ALCANCES 
La Municipalidad Ecológica Provincial San Ignacio obtiene un terreno de libre 
disponibilidad en la zona rural y creyendo conveniente construir un nuevo y Moderno 
Camal para el Distrito de la Provincia de San Ignacio. 
La construcción de éste proyecto beneficiará directamente a los pobladores del Distrito 
de la Provincia de San Ignacio y distritos aledaños contribuyendo al desarrollo. 

1.5 CARACTERISTICAS LOCALES 
1.5.1 UBICACIÓN 
La zona en estudio se encuentra ubicada en el extremo norte del Departamento de 
Cajamarca, Provincia de San Ignacio, Distrito de San Ignacio; aproximadamente a 1.00 
Km. De la ciudad (ver Plano) 

1.5.2 LIMITES DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO 
Por el Norte: 
Por el Sur: 
Por el Este: 
Por el Oeste: 

Con la República del Ecuador 
Con el distrito de Chirinos 
Con el distrito de San José de Lourdes 
Con el distrito de Tabaconas 

1.5.3 LIMITES DE LA ZONA EN ESTUDIO 
Por el Norte: 
Por el Sur: 
Por el Este: 
Por el Oeste: 

Carretera antigua a Jaén 
Posesionario Nahum Neira Huaman 
Carretera antigua a Jaén 
Posesionario Nahum Neira Huaman 

1.5.4 ALTITUD DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Altitud: 1208 m.s.n.m. 

1.5.5 TOPOGRAFIA DE LA ZONA DEL PROYECTO 
La zona en estudio es accidentado y está constituido básicamente por los contrafuertes 
de las cordilleras Occidental y Oriental de los Andes y los valles que descienden de 
estos contrafuertes hacia la hoya amazónica. 
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1.5.6 AREA DEL TERRENO 
El terreno destinado para la Construcción del Camal Municipal del Distrito de San 
Ignacio, cuenta con un área de 1973.33 m2

• 

1.5.7 CLIMA 
El clima de la zona en estudio es Tropical llena de Frutales y Cafetales, la humedad 
media relativa varia del 75% al 90% con importantes rocíos nocturnos. La temperatura 
oscilan los 16° e promedio para la estación invernal y 25° e promedio para los meses de 
Enero y Febrero. Alcanzando temperaturas de 40° C. durante el día. 
Con lluvias regulares entre octubre y abril. 

1.5.8 POBLACIÓN 
El Distrito de San Ignacio tiene una población de 32997 hab. Según INEI (2005), y una 
tasa de crecimiento de 1.6 con área de 381.88 Km2

• con una densidad de 86.41 hab. 1 
K.m2 

1.5.9 HIDROGRAFIA 
La cuenca del Río Chinchipe (con sus principales afluentes: Chirinos, Tabaconas y el 
Namballe) forma parte de la gran cuenca del Río Marañón, y es la que organiza la vida 
de la provincia al producir fértiles valles (del Chinchipe, del Tabaco nas o Tamborapa, 
del Chirinos, del Namballe y del Canchis, entre los principales). Estos valles cuentan 
con escasa tierra llana, ubicada en sus partes bajas, mientras su mayor extensión está 
formada por quebradas, laderas, lomas y ondulaciones. 

1.6 RESEÑA HISTORICA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 
El distrito de San Ignacio fue creado el 02 de enero de 1857, tiene una extensión 
territorial aproximada de 381.88 km2, su capital distrital se encuentra a una altitud de 
1,324 m.s.n.m. y está conformado por 92 centros poblados. 
Dos características importantes de su región son, que el 73.3% es rural y el 46.4% es 
menor de 15 años 
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito, son la 
agricultura con la ganadería, que llegan a ocupar el 76.2% de la PEA distrital. Siendo el 
café, el cultivo más importante. Este constituye el principal generador de ingresos de la 
mayoría de agricultores, el mismo que se ve afectado por factores exógenos como el 
clima y las fluctuaciones del precio. 
El acceso al distrito es a través de una carretera que parte desde la ciudad de Jaén hasta 
el distrito de Namballe en el Puerto Internacional La Balsa, Por las frecuentes lluvias y 
la falta de mantenimiento, se encuentra en mal estado dificultando el transporte 
vehicular. La capital distrital se conecta con otros centros poblados a través de trochas y 
caminos de herradura, los que también se encuentran en mal estado y obedecen al 
relieve accidentado de la zona. 

1. 7 JUSTIFICACIÓN 
Considerando la necesidad de la población de contar con un nuevo Camal fuera del 
radio urbano, en áreas no afectas a inundaciones, exentas de olores desagradables, humo 
polvo u otros elementos contaminantes que puedan significar riesgo para la salud, por 
tal motivo se realiza el presente proyecto. 
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CAPITULO ll: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 INTRODUCCIÓN 
En esta parte se ha recolectado toda la información que va hacer útil para desarrollar el 
presente proyecto. Esta información está relacionada con: El Estudio Socioeconómico, 
Estudio Topográfico, Análisis de Suelos, Proyecto de Arquitectura para Carnales, 
Diseño Estructural, Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. 

2~2 ESTUDI_O SOCIOECONOMICO 

2.2.1 Participación de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios 
- Existe la participación de la Municipalidad de San Ignacio. 
- En lo referente a los beneficiarios, existen opiniones favorables de la población en 
general respecto a la identificación y ubicación del proyecto en la zona rural. 

2.2.2 Marco de Referencia del Proyecto 
2.2.2.1 Origen del Proyecto 
- Inconformidad y opinión contraria de la población respecto a la ubicación del camal 
porque éste es fuente potencial de contaminación del medio ambiente y por que es una 
fuente de inseguridad ciudadana y escolar. 
-Decisión favorable de las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
San Ignacio para la reubicación del camal, construcción de una infraestructura moderna, 
con equipamiento y mobiliario moderno. 

2.2.2.2 Enmarcamiento del Proyecto con los Lineamientos de Política Sectorial
Funcional y con los del Plan de Desarrollo Local Concertado. 
Los sectores Salud y Agricultura tienen lineamientos de política relacionados con el 
proyecto. El primero, está vinculado con la salubridad de los alimentos y el segundo, 
esta articulado con la construcción de equipamiento para el beneficio del ganado. 
En lo referente al Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial 
de San Ignacio, éste incorpora lineamientos de política relativos a la salubridad y 
protección del medio ambiente. 
El Proyecto "Construcción del Camal de la Municipalidad Ecológica Provincial San 
Ignacio" se enmarca en los lineamiento de política de los Sectores y del Gobierno 
Local indicados por que el proyecto referido considera como fines: la protección del 
medio ambiente, el mejoramiento de la salubridad, los mismos que se expresan en la 
reubicación del camal, en la modernización y el incremento de número de ambientes 
del camal, objeto del proyecto. 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
2.2.3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
El camal del Distrito de San Ignacio se construyo en 1972 con características muy 
limitadas en la prestación del servicio de beneficio del ganado (vacuno, porcino, caprino 
y ovino), las mismas que se expresan en una infraestructura insuficiente (existencia de 
un solo corral de encierro y de un solo ambiente para el beneficio del ganado), 
ubicación inadecuada (en el área urbana y a 140m. de un centro educativo), generando 
inseguridad ciudadana y contaminación del medio ambiente. 
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Con la información proveniente del trabajo de campo relativo a la situación de la 
infraestructura, Se describe los aspectos relevantes siguientes: 

2.2.3.2 Arquitectura 
2.2.3.3 Área Construida, Área del Terreno y sus Características 
El camal tiene un área construida de 96 m2• Constituyendo un tamaño pequeño para el 
requerimiento de la demanda de servicio. El terreno tiene un área de 176 m2 y sus 
características se expresan en un terreno de forma rectangular, su topografia es plana y 
uniforme. 
2.2.3.4 Ambientes 
El camal dispone de la construcción de dos ambientes: el primero esta relacionado con 
el corral de descanso del ganado y el segundo con el beneficio del ganado. El número 
de ambientes son insuficientes para atender los requerimientos de la demanda y se 
encuentran en condiciones deterioradas. 
2.2.3.5 Antigüedad 
EL Camal tiene una antigüedad de 35 años. 

2.2.3.6 Ubicación 
Esta ubicado en la zona Nor este de la ciudad de San Ignacio. 

2.2.3. 7 Estructuras 
2.2.3.8 Cimientos 
El Camal y sus ambientes están construidos de albañilería muros confinados, sus 
cimientos están construidos de concreto ciclópeo y los sobreseimientos de concreto 
simple, los mismos que se observan bastante deteriorados. 
El concreto armado, presentan por el exterior y el interior fisuramientos, 
comprometiendo la estabilidad de la estructura del camal 

2.2.3.9 Cobertura de Techos 
El techo está construido de fierro corrugado con cobertura de etemit, presentando 
fisuramientos. 

2.2.3.10 Pisos 
Los pisos están construidos de concreto simple en la zona de beneficio del ganado, con 
nítido desgaste por el tiempo de uso. El piso referente al corral de descanso es de tierra, 
el mismo que se humedece fuertemente en épocas de lluvias, enlodando al ganado y 
dilatando las jornadas de trabajo del matarife. 

2.2.3.11 Instalaciones 
2.2.3.12 Sanitaria 
Carece de servicios higiénicos originando incomodidad al trabajador y contribuyendo 
ala contaminación del ambiente del camal. 
Dispone de un sistema de drenaje a través de una canaleta con rejilla, de 6 ml. para 
derivar las aguas servidas originadas por los lavados de las vísceras, carnes, de la zona 
de trabajo, transportando los sólidos a la matriz principal del desagüe, la mima que los 
deriva a una quebrada que desemboca al río Chinchipe. La capacidad de drenaje es de 5 
Lbs. 1 p2 . El sistema de drenaje carece de tratamiento de aguas servidas, afectando al 
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medio ambiente por los fétidos olores que- emanan de la carne y sangre en 
descomposición, así como los desechos orgánicos de las reses que son faenadas en el 
camal; problema que se solucionará con la implementación de un sistema de drenaje 
que permita el tratamiento de las aguas servidas. 

2.2.3.13 Eléctrica. 
El camal cuenta con instalación de energía eléctrica insuficiente. 

2.2.3.14 Equipo y mobiliario 
El Camal funciona con un equipamiento inadecuado y obsoleto (mesa de eviscerado y 
ganchos deteriorados) y carece de mobiliario ( vestidores de los matarifes), 

2.2.3.15 Resumen de la Situación del Camal 
El camal funciona con una infraestructura inadecuada, insuficiente y deteriorada; 
dispone de un área de terreno y construida de tamaño muy pequeño; los servicios (agua 
potable y electrificación), son de baja calidad; carece de servicios de desagüe. El 
servicio de beneficio del ganado del camal, en términos generales, es ineficaz e 
ineficiente. 

2.2.4 Definición del Problema y sus Causas 
El camal del Distrito de San Ignacio beneficia a una población, aproximada, de 33000 
habitantes y a los comerciantes de carne, sin embargo, presenta problemas que merecen 
una solución prioritaria. 
La definición genérica del problema que permita abordar el mayor número de 
subproblemas referentes a la calidad del servicio del camal, a la contaminación del 
medio ambiente urbano y potencial de generación de enfermedades, están relacionadas, 
explícitamente, a la ubicación y a condiciones fisicas para la prestación del servicio de 
beneficio del ganado, pues la ubicación y la calidad del servicio del camal se debe 
expresar en que los comerciantes de carne y la población en general estén 
adecuadamente atendidas y protegidas en términos ambientales, salubridad y de 
seguridad ciudadana. 

2.2.4.1 Identificación del Problema 
Población y comerciantes de carne del 
atendidos y desprotegidos en términos 
salubridad. 

Distrito de San Ignacio inadecuadamente 
ambientales y de seguridad ciudadana, y 

2.2.4.2 Determinación de las Principales Causas 
Planteado el problema, éste se deriva a partir de factores o causas que afronta el camal, 
habiéndose determinado las siguientes: 
• Infraestructura insuficiente y deteriorada, traducida en un sólo ambiente para el 

beneficio del ganado y en otro para el corral de descanso del ganado. 
• Ubicación inadecuada: en la ciudad y en las inmediaciones de un centro educativo 

pnmano. 
• Equipamiento limitado, inadecuado y deteriorado. 
• Carencia de mobiliario 
• Servicios inadecuados ( agua potable, electrificación) 
• Ausencia del servicio de desagüe. 
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• Existencia de un "sistema de drenaje" inadecuado e incompleto (carece de 
tratamiento de las aguas servidas). 

2.2.4.3 Determinación de los Princñpales Efectos y del Efecto Final 
2.2.4.4 Determinación de los Princi¡,ales Efectos 
• Población y comerciantes de carne inadecuadamente atendidos 
• Servicio ineficaz e ineficiente del camal 
• Inseguridad ciudadana y escolar 
• Desprotección ambiental de la población 

2.2.4.5 Determinación del Efecto Final 
Deterioro del ecosistema y del bienestar del distrito de San Ignacio. 
2.2.4.6 Intentos de Solución Anteriores 
En el periodo de funcionamiento del camal (1972- 2010) no se ha realizado ninguna 
propuesta de solución del problema. 

2.2.5 Alternativa de Solución. 
La alternativa de solución al Problema comprende los siguientes aspectos: 

Reubicación del camal: del área urbana a la zona ruraL 
Infraestructura moderna y con N° suficiente de ambientes. Equipamiento y mobiliario 
moderno, adecuado y suficiente de acuerdo a las necesidades de la demanda. 
- Servicios adecuados de agua potable y electrificación, es decir, de calidad. El 
mejoramiento del abastecimiento de agua se realizará de la red pública. En lo que 
respecta al mejoramiento del servicio de electrificación, se ha solicitado a la empresa, 
el mismo que se expresa en una línea trifásica, según las demandas máximas que se 
requieren para el funcionamiento del sistema eléctrico. 
- Proveer el servicio de desagüe para el personal que elabora en el camal y para los 
usuarios en generaL 

2.2.6 FORMULACIÓN 
2.2.6.1 Construcción de Indicadores Demográficos y Sociales. 
2.2.6.2 Proyección de Población. 
Existen dos métodos utilizados en las Proyecciones de Población, estos son: 
Los Métodos Matemáticos y los Métodos de Componentes. En esta parte, vamos ha 
resumirlos brevemente. 

2.2.6.3 Métodos Matemáticos. 
Estiman la población en base a funciones de tipo matemático, como la lineal, 
geométrica exponencial, suponiendo un comportamiento similar de la población. 
A) Método Lineal 
Por lo general este método se utiliza para proyecciones en plazos de tiempo muy cortos, 
básicamente para obtener estimaciones de población a mitad de año. La fórmula general 
es: 

Pt =Po [1 + (rxt)] 

Donde: 
Po y Pt = Población al inicio y al final del Periodo. 
t = Tiempo en años, entre Po y Pt 
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r = Tasa de crecimiento observada en el periodo, que puede medirse a partir de 
una tasa promedio anual de crecimiento cuya aproximación aritmética sería la siguiente: 

r = 

Pt 
--1 
Po 

t 
Supuesto: El método lineal, supone un crecimiento constante de la población, lo cual 
significa que la población aumenta o disminuye en el mismo número de personas. 

A) Método Geométrico y Exponencial 
Un crecimiento de la población en forma geométrica o exponencial, supone que la 
población crece a una tasa constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente lo 
mismo en cada periodo de tiempo, pero en número absoluto, las personas aumentan en 
forma creciente. 

•!• El crecimiento geométrico: se describe a partir de la siguiente ecuación: 

Pt =Po (1 + r) llr 

Donde: 

Po y Pt = Población al inicio 
t = Tiempo en años, entre Po y P1 

r = Tasa de crecimiento observado en el periodo que pueda medirse 
a partir de una tasa promedio anual de crecimiento constante del periodo; y cuya 
aproximación aritmética sería la siguiente: 

Además: 

Donde: 
1/t = Tiempo ínter censal invertido 

•!• La ecuación que expresa el crecimiento exponencial es: 

Donde: 

"r" es la tasa de crecimiento instantánea y su cálculo es el siguiente: 
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log [Pt] 
Po 

r = -------

t (lo&:) 

Donde: 
Po y Pt = Población al inicio y al final del periodo respectivamente. 
t = Tiempo en años. 
Lo&: = 0.434294 

La diferencia conceptual entre estas dos curvas es que en el primero 
(crecimiento geométrico), el tiempo se toma como una variable discreta, 
mientras que en el segundo (crecimiento exponencial) es una variable 
continua. 

En tal sentido, la tasa de crecimiento diferirá en los modelos; en el primero 
estaría midiendo la tasa de crecimiento entre puntos en el tiempo que 
estarían igualmente espaciados y en el segundo medirá la tasa instantánea de 
crecimiento. 

Sin embargo en la medida en que el periodo de tiempo considerado se haga 
más pequeño, las dos ecuaciones serán más parecidas hasta el punto en que 
la ecuación geométrica tiende a la exponencial, cuando el periodo de tiempo 
tiende a cero. 
Supuesto: 
A medida que el tiempo se aleja, la curva exponencial, supone un 
crecimiento más rápido de la población, comparando con los otros modelos, 
pero a periodos cortos, la geométrica puede superar a la exponencial en 
cuanto a la tasa de crecimiento, esta va incrementándose con el tiempo. 

2.3 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

2.3.1 GENERALIDADES 
El levantamiento topográfico es uno de los primeros pasos que se realiza para elaborar 
un proyecto de ingeniería, como por ejemplo, urbanizaciones, reservorios, carreteras, 
canales, puentes, edificaciones, etc. La topografía es la ciencia que tiene por objeto de la 
medida y representación gráfica de una porción de tierra más o menos extensa 
indicando detalles de planimetría y altitud (cerros, ríos, edificaciones, cercos, bosques 
etc.) 

2.3.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Todo levantamiento topográfico que se desee realizar tiene que contar estrictamente con 
una red de apoyo de levantamiento por ser la única manera de controlar todos los datos 
tomados en campo y que posteriormente en gabinete nos permitirá hacer la presentación 
del terreno en estudio. 
El trabajo de campo empieza con el reconocimiento del terreno, labor que puede ir 
acompañada con la colocación de las estaciones o vértices de la poligonal. 
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Posteriormente se hará la medición de los lados ya sea con wincha, estadías o con 
cualquier otro instrumento taquimétrico dependiendo de la exactitud o precisión que se 
desee alcanzar en el trabajo. El teodolito nos servirá para medir los ángulos que forman 
los lados y los vértices de la poligonal. 
El Azimut de cualquiera de los lados de la poligonal se hará con una brújula, cuyo dato 
estará referido al meridiano magnético. 

2.3.3 TIPO DE REDES 
Se puede plantear dos tipos de redes, teniendo en consideración la extensión, 
caracteristicas topográficas del terreno y el equipo disponible. 

o La Poligonación 
o La Triangulación 

2.3.4 POLIGONACIÓN TOPOGRAFICA 
Empleada en terrenos de pequeña y mediana extensión. Se define como la serie de 
segmentos de líneas rectas que unen puntos o estaciones a lo largo de un itinerario de 
levantamiento. Entre sus elementos se tiene: Estaciones o vértices, lados o ángulos, la 
orientación de un lado con respecto al Norte Magnético o Azimut. 

TIPOS DE POLIGONACION 

a) POLIGONACIÓN CERRADA: Línea quebrada cuyos puntos extremos llegan a 
unirse formando un polígono cerrado. Entre sus ventajas está la posibilidad de poder 
comprobar los datos tomados en campo. 

b) POLIGONACIÓN ABIERTA: Es la línea quebrada de levantamiento, cuyos 
puntos extremos no llegan a formar una figura cerrada. Aplicable donde el terreno es de 
forma alargada y con poco ancho. La precisión a lograrse es baja. 

CONOCIMlENTOS BASICOS EN EL CÁLCULO DE UNA POLIGONAL 
AZIMUT: El azimut de un lado, es el ángulo medido en sentido horario desde la 
orientación Norte hasta el lado en referencia. 
0°<Z <360° 

RUMBO: El rumbo de un lado, es el ángulo medido ya sea del Norte o Sur hacia el 
Este o el Oeste sin que su valor sea mayor de 90°. 

2.4 ANALISIS DE SUELOS 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se hace con la finalidad de obtener la capacidad portante del suelo, 
es decir para nuestro caso, la resistencia del suelo a nivel de cimentación de las 
estructuras del proyecto. Infraestructural para la construcción de Camal Municipal. 
El estudio de mecánica de suelos es de vital importancia en toda obra de ingenieria que 
lo requiera, así tenemos que la obtención de muestras de suelos y rocas resulta 
imprescindible y requieren mucho cuidado, ya que nos proporcionan información acerca 
del comportamiento de los suelos. 
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Obviamente los estudios realizados ,en este capitulo serán con fines específicos de 
cimentación. De esta manera se creyó conveniente realizar dichos estudios en los 
lugares posibles donde se ubicarán las cimentaciones de los pórticos principales. 

2.4.2 EXPLORACIÓN Y MUESTREO. 
Todo estudio de suelos depende de los fines a los cuales esté orientado; es decir, se los 
usará como suelos de fundación o como material de construcción se hará aquí un 
estudio del subsuelo con fines de fundación para los cual se ha tenido en cuenta las 
siguientes etapas. 

2.4.2.1 EXPLORACION. 
Permite determinar la ubicación y el número de excavaciones a efectuar. 
El número, tipo y profundidad de éstas, depende fundamentalmente del subsuelo y de la 
importancia de la obra. 
Para nuestro estudio se han ubicado 2 calicatas de exploración. 

2.4.2.2 EXCAVACIÓN. 
El método más simple para explorar el terreno consiste en excavar un pozo, en donde 
se puede apreciar los diferentes estratos que la componen. 

La excavación de los pozos a cielo abierto o calicatas se hicieron de un metro cincuenta 
por un metro cincuenta con una profundidad de 3.00 metros. 

2.4.2.3 MUESTREO. 
La obtención de muestras es una de las operaciones más importantes pues requiere no 
sólo conocimientos de suelos y materiales, si no experiencia para seleccionar el o los 
sitios donde deberán tomarse y poder determinar, además la profundidad a la cual 
habrán de sacarse. 

La toma de las muestras representativas de cada calicata han sido muestras alteradas, 
tomándose una muestra por cada estrato que compone la calicata y desechando los 
primeros centímetros de la parte superficial que corresponden a material orgánico. La 
textura original del suelo se destruye con este tipo de muestras. 

Para el transporte de las muestras se han utilizado bolsas de polietileno que las protegen 
contra las pérdidas de humedad y cuyas tmjetas de identificación contienen: · 

• Nombre de la obra o lugar. 
• Fecha del muestreo. 
• Número de calicata. 
• Número de la muestra 
• Profundidad de la muestra. 

2.4.3 ENSAYOS DE LABORATORIO. 
Los ensayos que se realizan en el laboratorio no suministran datos significativos de las 
propiedades físicas mecánicas del suelo. 
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Se debe tratar en lo posible de que los ensayos realizados cumplan con todas las 
especificaciones y los cuidados pertinentes, de que los valores que nos arrojan sean lo 
más reales posibles, para que de este modo se identifiquen de manera más exacta las 
muestras. 
Los ensayos que se hicieron con las muestras seleccionadas, se realizaron en el 
Laboratorio de Mecánica de Suelos "Luis H. Pereyra Araujo" de la Universidad 
Nacional de Cajamarca y son: 

2.4.3.1 Contenido de humedad. 
2.4.3.2 Análisis Granulométrico. 
2.4.3.3 Limites de Consistencia o A TTERBERG. 
2.4.3.4 Limite Líquido. 
2.4.3.5 Limite Plástico. 
2.4.3.6 Índice de Plasticidad. 
2.4.3.7 Peso Específico de Sólidos. 
2.4.3.8 Densidad Húmeda. 
2.4.3.9 Clasificación de los Suelos. 
2.4.3.10 Determinación de la Capacidad Portante del Suelo. 

2.4.3.1 CONTENIDO DE HUMEDAD. 
La humedad o contenido de agua de una muestra de suelo, es la relación del peso del 
agua contenida en el suelo y el peso de su fase sólida. 
Suele expresarse como porcentaje: 

W (%) = Wa *lOO 
Ws 

Donde: 

W (%) : Contenido de humedad 
Wa : Peso del agua 
W s : Peso de la muestra seca 

2.4.3.2 ANALISIS GRANULOMETRICO 
Se entiende por análisis granulométrico, a la determinación de la distribución y tamaño 
de las partículas de un suelo. 

Para realizar este estudio se realiza un proceso de tamizado para suelos de granos 
gruesos. Generalmente se llega hasta el tamaño correspondiente al tamiz N° 200 (0.074 
mm.)~ y por un proceso de sedimentación, en agua, (análisis granulométrico por vía 
húmeda) en suelo de grano fino, o sea par suelos que pasan el tamiz No 200. Cuando se 
usan ambos procesos se le llama análisis granulométrico combinado. 

Para nuestro estudio usamos el análisis granulométrico por lavado puesto que 
observamos que el suelo tiene apreciable cantidad de finos. Entonces se calcula los 
coeficientes de uniformidad (Cu) y curvatura (Ce). 
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Cu= 
Dw 

D6o :Tamaño del grano tal que el60% en peso del suelo sea igual o menor. 
D10 :Tamaño del grano tal que sea igual o mayor que ellO%, en peso del suelo 

(Diámetro efectivo de Hanzen). 
(D3oi 

Ce = --------------

Donde: 

D30 :Tamaño del grano tal que el30% en peso del suelo, sea igual o menor. 

2.4.3.3 LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG 
Se entiende por consistencia al grado de cohesión de las partículas de un suelo y su 
resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. 

Los limites de consistencia de un suelo, está representado por contenidos de humedad. 
Los principales son Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de Plasticidad. 

2.4.3.4 LÍMITE LÍQUIDO 
El límite líquido es el contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre 
los estados de consistencia líquido y plástico del suelo. 

El límite líquido indica el contenido de agua para el cual el suelo tiene una cierta 
consistencia, con una resistencia al corte de 25 gr. /cm2

. 

2.4.3.5 LIMITE PLASTICO 
Por plasticidad se entiende a la propiedad que tiene un suelo de deformarse, sin llegar a 
romperse. 
Se define con el contenido de humedad que tiene el suelo en el momento de pasar del 
estado plástico al semisólidos. 
Las arenas no tienen plasticidad, los limos si lo tienen, pero muy poco en cambio las 
arcillas son muy plásticas. 
Cuando se trate de compactar suelos debe de hacerse antes de que su contenido de 
humedad sea igual o supere a su límite plástico. 

2.4.3.6 INDICE DE PLASTICIDAD 
El índice de plasticidad de un suelo es el campo de humedad, expresado como el 
porcentaje del peso del suelo secado al horno, dentro del cual el suelo permanece 
plástico. Es la diferencia numérica entre el límite líquido y el límite plástico. 

IP~LL-LP 
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Qc : Presión por unidad de área por debajo de cimentación (Presión de contacto) en el 
límite de provocar falla (Kg. /cm2

.). 

C : Cohesión (Kg. /cm2
) 

Nc :Coeficiente adimensional relativo a la cohesión. 
r : Peso volumétrico del suelo (densidad aparente) 
Dr : Profundidad de cimentación. 
Nq :Coeficiente adimensional relativo a la sobrecarga. 
B : Ancho de la zapata 
N y : Coeficiente adimensional relativo al peso del suelo y ancho de la cimentación. 

2.5 PROYECTO DE ARQUITECTURA 
2.5.1 INTRODUCCIÓN 
La Arquitectura es arte, una tarea en la que se asocia la creación del que proyecta y el 
que dirige con la aportación de diversos especialistas que participan en la construcción 
de una edificación. 
La teoría de la Arquitectura se encarga del estudio de las funciones de cada uno de los 
elementos que lo componen. 
Proyectar en Arquitectura supone a quien lo pretende una clara visión del espacio, 
sencillez artística y habilidad para traducir en realidad los propósitos de quienes quieren 
producir algo condicionado al lugar y reglamentación vigente. 

2.5.2 DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMALES 
Los Carnales contarán con las zonas y secciones que se detallan a continuación y serán 
construidos con las siguientes características: 

a) Serán de albañilería confinada, con el fin de evitar su fácil deterioro; 
b) Los pisos y las paredes serán impermeables, resistentes y de fácil limpieza e 

higienización; 
e) Los pisos serán antideslizantes, con declives a los sumideros provistos de rejillas o 

trampas. 
d) Las mesas de trabajo serán de acero, inoxidable o estarán revestidas de mosaico, 

mayólica, mármol u otro material impermeable no contaminante. 

2.5.3 ZONAS Y SECCIONES DEL CAMAL 
2.5.3.1 ZONA DE ACCESO 
Constituida por las vías y playa de estacionamiento que permitan un fácil ingreso y 
salida de los vehículos de transporte y de aquellos utilizados en las operaciones de 
beneficio, así como la movilidad del personal. Estas Vías deben estar pavimentadas. 

2.5.3.2 ZONA DE ABASTECIMIENTO 
a) PLATAFORMA PARA EL DESEMBARCO DE LOS ANlMALES 
Área de concreto simple y resistente, que contará con vallas de seguridad, piso con una 
gradiente no mayor de 25%(14°). 
b) CORRALES DE DESCANSO 
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2.4.3. 7 PESO ESPECÍFICO DE SÓLIDOS 
El peso específico de los sólidos viene a ser la relación del peso de los sólidos de un 
suelo entre el volumen que ocupa. Para la determinación de este valor se ha utilizado el 
método del matráz 

Donde: 

Ps: 
Pfw: 
Pfws: 
Is: 

Ps 
Ps + Pjw- Pjws 

Peso del suelo 
Peso del frasco con agua. 

Peso del frasco con agua y suelo 
Peso especifico del suelo. 

2.4.3.8 DENSIDAD HUMEDA 
Es el Peso de la muestra del suelo contenida en la unidad de volumen, se determina 
como la relación entre el peso (Wm) y su volumen (Vm). Se expresa en gr. /cm3 

Donde: 

Dh: Densidad Húmeda. 
Wm: Peso de la muestra 
Vm: Volumen de la muestra. 

Db = 

2.4.3.9 CLASIFICACION DE LOS SUELOS 

Wm 

V m 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones en el Titulo m, Estructura ID.2 ( 
E. 050), que corresponde a Suelos y Cimentaciones, establece: 
Se designa como suelos a los terrenos formados a lo largo de un proceso ya 
desaparecido. La clasificación de estos materiales se efectuará en base al "SISTEMA 
UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN (SUCS)", que establece tres categorías: 

2.4.3.9.1 SUELOS DE PARTICULAS GRUESAS (más del 50% se retiene en el 
tamiz N° 200. 
a) GRAVAS (G): Más del500/o de la fracción gruesa se retiene en el tamiz No 4. 
b) ARENAS (S): Más del 500/o de la fracción gruesa pasa el tamiz N° 4 
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2.4.3.9.2 SUELOS DE PARTICULAS FINAS (más del 50% pasa por el tamiz No 
200) 

a) LÍMOS Y ARCILLAS: De baja plasticidad. 
b)LÍMOS Y ARCILLAS: Inorgánicas de alta plasticidad 

2.4.3.9.3 SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICO: Turb~ arciJJas orgánicas muy 
plásticas. 
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (SUCS). 
Este sistema cubre los suelos gruesos y fmos, distinguiéndose ambos por el cribado a 
través del tamiz No 200, las partículas gruesas son mayores que dicha malla y los finos, 
son menores. Un suelo se considera grueso si más del 500/o de sus partículas en peso, 
son gruesas. 
El principal uso de la carta de plasticidad, está en situar en ella un suelo desconocido, 
por medio del cálculo de los parámetros que definen su plasticidad: 
Límite Líquido (LL) e Índice Plástico (IP). 
La colocación del suelo en uno de los grupos definidos indicará que participa del 
conjunto de propiedades mecánicas e hidráulicas, características de ese grupo. 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS SUELOS 

CARACTERISTICAS DEL SUELO 
Arenas mal graduadas; Es decir, con apariencia uniforme o presentan predominio de 
un tamaño o de un margen de SP - SC tamaños, faltando algunos intermedios, poseen 
un contenido de finos entre 5% al 12% del peso, estos finos son de alta a mediana 
plasticidad. 
Areno arcilloso; El contenido de finos de estos suelos debe ser mayor del 12% en peso; 
los finos son de media a alta SC plasticidad, afectando las características de resistencia 
y esfuerzo deformación y capacidad de drenaje de la fracción gruesa. 
Areno limosos; En estos suelos el contenido de finos afecta las características de 
resistencia y esfuerzo deformación y la SM capacidad de drenaje libre de la fracción 
gruesa, el porcentaje de finos es mayor del 12% en peso, la plasticidad de los finos en 
estos grupos varía entre "nula" y "media" 
Arenas bien graduadas; Son arenas con gravas, con poco o SP nada de limos, son de 
apariencia uniforme, presentan predomino de un tamaño o de un grupo de tamaños. 
Gravas mal graduadas; Mezclas de gravas y arenas con poco GP o nada de finos, son 
de apariencia uniforme, presentan predominio de un tamaño o un grupo de tamaños 
Gravas bien graduadas; Mezclas de grava y arena con poco o nada de finos, la 
presencia de lo finos que puedan contener GW estos suelos no deben producir cambios 
apreciables en las características de resistencia de la fracción gruesa, ni interfieren con 
la capacidad de drenaje. 

2.4.3.10 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL 
TERRENO. 
Para determinar la capacidad portante del terreno se hizo uso de la teoría de 
TERZAGID, quien después de muchos estudios llegó a establecer la siguiente fórmula: 
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Corrales destinados a la recepción de animales que ingresan al camal, donde 
permanecerán el tiempo mínimo de descanso (12 ó 24 horas, según el caso). Deberán 
estar dotados de bebedores y sombras, con corredores. El cerco puede ser de albañilería 
confinada, de madera lisa o tuberías, con la altura apropiada según la especie. 
Los corrales estarán divididos para cada especie, dotados con corredores y manga de 
movimiento. El diseño estará orientado a facilitar la inspección sanitaria ante-mortem. 
La capacidad de recepción se calculará a razón de: 
3. 00 m2 por cada bovino 
2.00 m2 por cada camélido 
1.50 m2 por cada porcino 
2.50 m2 por cada ovino o caprino. 
2.50 m2 por cada equino. 

c)CORRALESDEENCffiRRO 
Corrales destinados a facilitar el manejo de los animales en circunstancias previas al 
beneficio, deberán estar comunicados con la manga. 

d) CORRALES DE MANTENIMIENTO. 
Corrales destinados a los animales que por diversos motivos van a permanecer en el 
camal: deberán estar dotados de comedores, bebedores y sombras. 

e) CORRALES DE AISLAMIENTO 
Corrales con cerco perimétrico destinados al albergue de animales sospechosos o 
enfermos. Estarán mediante un rótulo visible. Deberán ser específicos para cada especie. 

t) AREA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS 
Ambientes con agua y desagüe propio; además, contará con dispositivos para la 

cremación (o reciclaje) de materiales utilizados en el transporte de los animales (pajas) 
y otros desechos provenientes de los vehículos. 
g) BEBEDEROS 
Los corrales deberán disponer de bebederos apropiados, de manera que descarguen 
directamente al sistema de desagüe, excepto aquellos que sean automáticos. El largo útil 
de los bebederos no bebe ser menor de 0.12 m. multiplicado por el número de bovinos o 
équidos cuya capacidad sea la permitida en el corral con un mínimo de 0.40 m. de altura 
por 0.30 m de ancho. 

h) COMEDORES 
Ubicados en la superficie lateral de los cercos del corral de mantenimiento y a razón de 
un (I) metro de comedor o por cada 50m2 de corral. El corral de encierro no tendrá 
comedores. 

i)TECHOS 
Acondicionados de acuerdo a la Zona; la altura no podrá ser inferior a tres (3) metros 

j)MANGA 
Pasadizo para la entrada de los animales desde los corrales de encierro al cajón de 
aturdimiento. Deberá contar con dispositivos como tranqueras, pasarela para el arreador, 
de corte trapezoidal, con altura mínima de l. 70 m. y O. 90 m. de ancho en la parte 
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superior y 0.50 m en la parte inferior, con desagüe y puerta tipo guillotina que permita 
la contención y regulación del avance del ganado. 

k) DUCHA 
Lugar donde el animal (bovino, bubalino, cerdo y équido) debe ser lavado externamente 
o bañado antes de ingresar al cajón de aturdimiento. El baño será realizado mediante el 
sistema de aspersión superior, lateral y ventral, con presión mínima de 50 libras por 
pulgada cuadrada, con descarga directa al sistema de desagüe. 
2.5.3.3 ZONA DE BENEFICIO 
La playa de faenamiento deberá contar con pasillos o balcones laterales que permitan la 
adecuada vigilancia y supervisión de las operaciones. Todas las aberturas estarán 
provistas de dispositivos que impidan el paso de vectores biológicos (insectos, aves, 
roedores, etc). Contará con iluminación natural o similar a ella que permita realizar en 
forma eficaz las diferentes tareas de inspección sanitaria e higiene. 

La zona de beneficio deberá estar separada de la zona de menudencia por muros 
impermeables, de por menos 3.00 m. de altura, con el fin de evitar la contaminación y 
controlar el flujo innecesario de personas. 

La zona de beneficio comprenderá las siguientes secciones: 

a) DEATURDIMIENTO 
Lugar donde se insensibilizará a los animales para permitir un adecuado beneficio. Para 
ello, se dispondrá de los medios mecánicos y/o eléctricos apropiados y seguros para los 
operan os. 
Contará con un cajón de aturdimiento de 2.10 m. de largo y 1.00 m. de ancho y 1.90 m. 
de alto, para proceder a la sensibilización. Esta zona se comunicará con la manga de los 
corrales y contará con medios de seguridad y dispositivos mecánicos o eléctricos en el 
lugar de caída o volteo, para suspender a los animales y situarlo en el sistema de rielaría, 
cuya altura será no menor de 4.50 m. 

b) DE SANGRÍA 
Esta sección debe tener una longitud tal que garantice un tiempo mínimo de seis ( 6) 
minutos por bovino (3.00 metros de largo por cada 100 animales de cupo). Deberá 
contar con instalaciones para una buena evacuación o recepción de la sangre. 

e) SECCIÓN DE ESCALDADO 
Para beneficiar cerdos, contará con un tanque o tina para escaldar, que tendrá 
dimensiones de 1.50 m. de ancho, 0.80 m. de profundidad y 2.40 m. de longitud para 
una matanza de 15 a 20 cerdos por hora. 

d) DE DEGÜELLO 
Destinado al seccionamiento de las cabezas. En el caso de équidos, ésta será remitida en 
forma inmediata a la zona de desnaturalización. 
e) DE DESUELLO 
Destinado a la separación de la piel. En el caso de équidos, esta será destinada a la zona 
de tratamiento de pieles y las patas remitidas en forma inmediata a la zona de 
desnaturalización. 
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t) DE EVISCERADO 
Donde se efectúa la extracción de los órganos digestivos, circulatorios, respiratorios y 
reproductivos. En el caso de équidos; éstos se remitirán en forma inmediata a la zona de 
desnaturalización excepto el corazón, que previa inspección sanitaria, podrá ser 
destinado al consumo humano. 

g) DE INSPECCIÓN SANITARIA 
En esta sección se inspeccionan las carcasas. Deberá contar con rielería para la 
separación de las carcasas que fueran retenidas en observación o condena, así mismo se 
inspeccionarán los órganos digestivos, circulatorios, respiratorios y reproductores. 

h) DE SECCIONAMIENTO DE CARCASAS 
En esta sección se dividirán las carcasas de vacunos, bubalinos, équidos y cerdos 
grandes. 

i) DE LIMPIEZA FINAL 
Lugar donde se limpian las carcasas en forma prolija. Deberá disponer de dispositivos 
para aplicar agua con una presión de 50 libras por pulgada cuadrada; sobre toda la 
superficie de las carcasas en forma muy rápida. 

j) DE PESADO Y NUMERACIÓN 
Sección donde se realizará el pesaje de las piezas antes de su ingreso a la sección de 
oreo, para lo cual contará con una balanza en el riel. En esta sección se realizará la 
identificación, sellado y marcado de la pieza con su respectivo número de identificación 
y peso. Se considera aceptable un destare de 1% por pérdida de peso en el oreo. 

k) DE DESHUESADO 
Sección donde se realizan las operaciones de despiece de las carcasas y la separación 
del tejido muscular. Esta sección es obligatoria sólo en los carnales que realicen cortes 
especiales. En los carnales donde se beneficie équido con destino a la industria, dicha 
carne deberá ser enviada en forma inmediata a la cámara de congelación para su 
almacenamiento. 

2.5.3.4 ZONA DE MENUDENCIAS 
Donde se realizará la higienización y procesamiento de vísceras y apéndices. Deberá 
contar con equipos que garanticen operaciones adecuadas, con secciones amplias y bien 
ventiladas. Al menos una sección se destinará para el tratamiento de estómagos, 
intestinos y patas, la que deberá disponer de suficiente agua caliente o vapor, en otra 
sección se realizará el tratamiento de corazones, riñones, pulmones, hígados, bazos, 
cabezas y colas. 
Cuando se utilicen pozas para la limpieza de vísceras, dispondrán de ángulos cóncavos, 
nunca rectos, suministro de agua caliente en la parte inferior y desagüe de rebose. 
La comunicación de esta sección con la de faenamiento será tal que sólo permita el 
pasaje de vísceras o apéndices, más no el de personas. Tendrá una comunicación con la 
zona de despacho. 
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2.5.3.5 ZONA DE OREO Y CLASIFICACION 
Destinada al enfriamiento natural y clasificación de las piezas. Esta sección estará en 
relación con la capacidad de beneficio del camal. La sala de oreo deberá contar con 
ambientes separados para cada especie. 

2.5.3.6 ZONA DE CONSERVACIÓN EN FRIO 
Comprenden los túneles y cámaras de refrigeración, así como los túneles y las cámaras 
de congelació~ éstas últimas contarán con antecámaras. El SENASA definirá los 
frigoríficos y su capacidad respectiva, las cuales deben mantener una temperatura de l . 5 
°C, con una humedad relativa de 85% a 90% y una velocidad de ventilación de 1 - 3 
mts. /seg. 
Las cámaras contarán con buena iluminación artificial interior, así como termómetros 
higrómetros que permitan la lectura externa. Deben mantenerse permanentemente 
limpias, desinfectadas y sin deterioros. 

2.5.3. 7 ZONA DE COMERCIALIZACIÓN 
Donde estarán ubicadas las oficinas para la venta de carcasas, menudencias y pieles, con 
áreas independientes para cada producto. 

2.5.3.8 ZONA DE DESPACHO 
Plataforma con sistema de rielería, con balanza de rielería para carcasas u otro tipo 
apropiado para la entrega de las menudencias. 

2.5.3.9 ZONA DE PIELES 
Destinado a la recepción, pesado y despachado de piezas de los animales beneficiados. 
Estará separada y alejada de la playa de faenamiento. 

2.5.3.10 ZONA DE NECROPSIA 
Destinado al diagnóstico de enfermedades que ocasionaron problemas en aquellos 
animales sospechosos o enfermos. Se ubicarán en un lugar aislado, y contará con un 
ambiente adecuado, mesa para necropsia y elementos necesarios para este fin. 

2.5.3.11 ZONA DE INCINERACIÓN 
Esta zona contará con un crematorio que estará ubicado en un lugar aislado y seguro, 
cercano a la zona de necropsia, con el fin de procesar los decomisos no aptos para el 
consumo humano ni animal. 

2.5.3.12 ZONA DE DIGESTOR 
Estará ubicado en un lugar aislado y seguro, dispondrá de un equipo para la inmediata 
reducción de los decomisos no aptos para el consumo humano pero que puede ser 
aprovechado para el consumo animal. Constará de un tanque digestor a inyección 
directa de vapor, cuya capacidad no será inferior a 3 m2, y una boca de entrada de 
tamaño suficiente. La reducción deberá realizarse a una presión no menor de l . 5 m. 
atmósferas y a una temperatura no menor de 13 so C, durante un tiempo no menor de 15 
minutos, para cuyo control contará con su respectivo manómetro, termómetro y reloj. 
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2.5.3.13 ZONA DE ADMINISTRACION 
Destinada para la administración del camal 

2.5.3.14 ZONA DE PERSONAL PROFESIONAL 
Contará con un ambiente equipado para un primer diagnóstico sanitario. 

2.5.3.15 ZONA DE SERVICIOS GENERALES Y ASISTENCIALES 
Comprenderá las duchas y cuartos de vestir con casilleros personales, los serviCIOS 
higiénicos generales, el tópico de primeros auxilios, lavandería y otros servicios 
auxiliares 

2.5.3.16 ZONA DE ENERGÍA 
Destinadas a las salas de máquinas (calderas, ablandadores de agua, compresores de 
aire, equipo generador de frío, generadores de electricidad y tableros de control). Estas 
secciones estarán ubicadas en lugares apropiados y seguros. 

2.5.3.17 ZONA DE DERIVADOS CARNICOS 
Área en la que se procesan las carnes y menudencias aptas para el consumo humano 
para obtener productos de charcutería, tales como embutidos, carnes ahumadas, secas o 
saladas; hamburguesas y afines. En los casos en que se utilice carne de équido en la 
preparación de derivados cárnicos, esta zona deberá estar completamente separada del 
camal. 

2.5.3.18 ZONA DE SUBPRODUCTOS 
Los carnales contarán con las instalaciones, maquinarias y equipos para el tratamiento 
de decomisos y residuos orgánicos resultantes de beneficio de animales que se destinen 
a fines distintos al de la alimentación humana. 
Solamente los carnales que posean Planta de Industrialización, podrán utilizar los 
decomisos. 

2.5.3.19 ZONA AUXILIAR 
Comprende las secciones de almacenes, depósitos, guardianía, depósitos de 
combustibles, taller de mantenimiento, jardines, garaje, etc. 
El estercolero será de material noble allí se depositarán los desechos del tanque 
decantador, para ser evacuado fuera del establecimiento. Queda prohibida una 
acumulación mayor a 72 horas. 

2.6 DISEÑO ESTRUCTURAL 

2.6.1 INTRODUCCIÓN 
El diseño de estructuras consiste en sum1mstrar soluciones eficaces a los nuevos 
problemas que cada día plantea la creciente actividad en el campo de la construcción, 
debiendo llegar a una combinación armoniosa de nuestra intuición personal y de una 
impersonal, realista, objetiva y vigorosa ciencia estructural. En este capitulo 
primeramente se va a proponer con bastante aproximación las dimensiones especificada 
de los elementos que conforman la estructura de forma que pueda realizar la función 
para la cual se creó y resista con seguridad las influencias que actúen sobre ella durante 
su vida útil. Efectuado el predimensionamiento se procede a determinar los momentos 
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actuantes, las cargas de servicio, asi como también las sobrecargas con los cuales se 
calcula el área de acero necesario en un determinado elemento de la estructura. 

2.6.2 ESTRUCTURACIÓN 

Los elementos estructurales (vigas, columnas, escaleras, losas aligeradas) han sido 
diseñados y dimensionados de acuerdo al RNE. 
Así mismo se expone como va funcionar las estructuras en general y los conceptos que 
se han seguido para la ubicación de los elementos estructurales resistentes, los mismos 
que serán compatibles con los diferentes tipos de carga a la que son sometidos, es decir 
cargas verticales originadas por peso propio y sobrecarga de servicio. 
Por lo general las dimensiones de los elementos estructurales tales como, espesor del 
aligerado, peralte, ancho de vigas y dimensión de columnas se determinaran de acuerdo 
a las cargas a que van a estar sometidos, luces libres entre columnas y entrepisos. 
Este proyecto consta de dos partes la primera que está constituido de una estructura 
aporticada, la segunda son estructuras de albañilería. 
Los primeros como su nombre lo indica están constituidos por pórticos, estos están 
orientados en dos sentidos; los pórticos que están sobre los ejes nominales por números 
serán los principales, es decir aquellos que por medio de sus vigas soportan el peso de 
los aligerados y por ende las cargas que estos soportan. Los pórticos que están sobre los 
ejes nominados por letras son los pórticos secundarios tal como su nombre lo indica son 
los que arriostran la estructura. 
Para los techos se ha considerado aligerados armados en un sentido que son los más 
usados en nuestro medio por resultar más económicos; también es necesario hacer notar 
que las luces en el sentido del aligerado son las menores, razón por la cual se ha tomado 
los ejes nominados por números (pórticos principales). El sentido del aligerado está 
dado por la dirección de las viguetas e indica donde se van a apoyar éstas. 
Los segundos son estructuras que están constituidas predominantemente por muros 
portantes de albañilería sobre los cuales descansan las vigas soleras, vigas de amarre y 
sobre estas descansan los techos que para nuestro caso serán de teja andina eternit. El 
techado como en el caso anterior se hará teniendo en cuenta la menor luz existente. 

2.6.3 PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
En esta parte se ha seleccionado un tipo de estructura que es aporticada. Estos pórticos 
irán unidos monolíticamente (vigas y columnas de tal manera que las fuerzas se 
transmitan en forma equilibrada a la cimentación. 
Las cargas estarán soportadas íntegramente por los pórticos. El área de influencia para 
las vigas principales estará determinada por la luz a techar. 
Para las vigas secundarias será como sigue: 
Si tienen un solo tramo serán de 0.50 m. 
Si tienen dos tramos serán de l. 00 m. 
Para el caso de las edificaciones de albañilería las consideraciones a tomar son en partes 
similares a lo antes expuesto, pero con la salvedad que las cargas de una determinada 
área de influencia se transmiten hacia las vigas, de estas hacia los muros y de estos 
hacia las cimentaciones, es decir que en este tipo de construcción los muros juegan un 
papel muy importante. 
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2.6.3.1 LOSAS ALIGERADAS 
El Reglamento Nacional de Edificaciones (Concreto Armado y Ciclópeo - E.60) 
presenta espesores mínimos para vigas y losas en una dirección cuando no se calculan 
deflexiones. Estos espesores dependen de la luz de la viga o losa. 
o Con un extremo continuo : h = L 1 23 
o Con ambos extremos continuos : h = L 1 26 
o Libremente apoyados : h = L 1 20 
o En volado : h = L 1 8 
Siendo: 
h : Espesor o peralte de la viga o losa. 
L : Longitud entre ejes del claro de la losa en una dirección, proyección libre del 
volado. 
Para losas aligeradas se recomienda como un valor práctico de h = L 1 25 

2.6.3.2 VIGAS 
a) VIGAS PRINCIPALES 
Para determinar el peralte de vigas principales existen criterios prácticos y son: 
h = L 1 1 O a L 1 12, pero para nuestro caso optamos por: 
h=L/11 
En los planos de la estructuración se observa que las longitudes de las vigas son 
variables; si se dimensiona para diferentes longitudes se tendría secciones variadas de 
viga, esto traería consigo incrementar los costos de los encofrados por lo que optamos 
por tomar la mayor luz para determinar un peralte uniforme para todas las vigas. 

b) VIGAS SECUNDARIAS 
Optamos por el siguiente criterio práctico: 
h = L 1 12 aL /14, de los cuales optamos por: 
h=L/13 

2.6.3.3 COLUMNAS 
Se debe tener en cuenta que la influencia de los momentos es menor en las columnas 
interiores que en las exteriores, debido a que en las primeras que se encuentran entre 
dos tramos adyacentes sus momentos están más o menos balanceados. 

La influencia de los momentos es menor en las columnas de los niveles bajos que en el 
de los niveles altos, debido a que en las primeras se han ido acumulando, llegan a ser 
tan grandes que se deja de lado los efectos de los momentos. 
Para determinar los momentos actuantes en las columnas tanto en la estructura 
aporticada y de los muros de albañilería se ha hecho uso del METODO DEL PORTAL. 
Una vez calculado los momentos actuantes para el cálculo del acero seguimos el 
siguiente procedimiento: 

Pu = 1.5D + 1.8L 
Mu = l.SMD + 1.8L 

Pu 
Pu' = - donde tjJ = O. 7 para columnas estribadas. 

t/J 
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K'=---

f'cxbxh 

Ke Mu' 
h f'cxbxlf 
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Calculamos también g : es la relación que hay entre las varillas, en las caras opuestas. 
Con los valores calculados nos vamos a los monogramas respectivos y calculamos el 
Ptm, calculado este valor ya podemos calcular el acero necesario para las columnas con 
la siguiente fórmula: 

0.85t/Jbxhxf e 
As= 

fy 

2.6.3.4 VIGAS DE ARRIOSTRE 
Se recomienda disponer de vigas de arriostre de alta rigidez entre columnas para 
distribuir los esfuerzos de momentos entre la parte superior e inferior de la columna. 

La viga de arriostre tiene la virtud de contrarrestar los asentamientos diferenciales 
(Diseño Antisísmico 2, Ing. F. Oshiro). Optamos por el siguiente criterio: 

h = Ln 1 8; b = bcol Ó b = h/2 

Ln = Luz libre de la viga. 

5.1.3.5 ANALISIS DE CARGAS 
El RNE establece las siguientes cargas y estas son: 

2.6.3.6 CARGAS VERTICALES 
El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) establece valores para cargas y son: 

a) PERMANENTES 
Unidades de albañilería sólida 
Losa aligerada de 0.17 m de espesor 
Losa aligerada de 0.20 m de espesor 
Losa aligerada de 0.25 m de espesor 
Losa aligerada de 0.30 m de espesor 
Concreto armado 
Piso terminado 
Tabaquería 
Peso de cobertura 

b) TEMPORALES REPARTIDAS 
Corredores 
Escaleras 
Oficinas 
Almacenes 
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1800 Kg. 1 m.3 

280 Kg. /m. 2 

300 Kg. 1 m.2 

350 Kg. 1 m.2 

420 Kg. /m.2 

2400 Kg. 1m. 2 

100 Kg. /m. 2 

200 Kg. /m.2 

50 Kg. 1 m.2 

200Kg. /m.2 

200Kg. /m.2 

250 Kg. 1 m.2 

500Kg. /m.2 
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Sobrecarga para cobertura liviana 30Kg. /m. 2 

2.6.3.7 CARGAS HORIZONTALES 
El RNE dispone en las normas básicas de diseño sismo resistente, que el peso P se 
calcula adicionando a la carga permanente un porcentaje de la carga viva o sobrecarga 
que se determina de la siguiente manera: 

./ En edificaciones de la categoría A, se toma el 100 % de la carga viva . 

./ En edificaciones de la categoría B, se toma el 50 % de la carga viva . 

./ En edificaciones de la categoría C, se toma el 25 % de la carga viva. 

2.6.4 ANALISIS DE CARGAS SISMICAS. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 
a) Se considera la fuerza horizontal actuando en dos direcciones diferentes, 
perpendiculares entre si (dirección X e Y) 
b) Las fuerzas horizontales se consideran concentradas en los pisos o techos. 
e) Los sistemas de pisos se consideran infinitamente rigidos (indeformables). 
d) Se considera que la fuerza sísmica no actúa simultáneamente en las dos direcciones. 
e) En la base de las estructuras o en el nivel en el cual se considera que no hay 
deformación, se admite una aceleración nula. 

CARACTERISTICAS 
./Factor de zona (Z): zona 1 (sismicidad alta). 
./Factor de uso e importancia (U): Categoria C . 
./Factor de suelo (S): suelo tipo III. 
./Coeficiente sísmico (C) . 
./Peso de la edificación (P) . 
./Factor de la ductibilidad (Rd). 

COEFICIENTE SÍSMICO (C): 
Es la fracción de peso de la edificación que debe tomarse para la edificación de la 
fuerza cortante en la base, el que se calculará mediante el espectro de la respuesta de 
aceleraciones generalizado y expresado mediante fórmula función del periodo 
fundamental de la estructura (T) y del periodo predominante del suelo (Ts) 

0.80 
C=----

(T /Ts)+ 1 

Donde: 

T = 0.08 N. Para pórticos 
0.3 Seg. < Ts < 0~9 seg. 
o.16 < e < o.4o 
N: número de pisos de la edificación 
La fuerza horizontal de sismo "H" (cortante basal), está dado por: 
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H= 

Donde: 

ZxUxSxCxP 

Rd 

Z= LO 
U= 1.0 
S= 1.4 
Rd=4.0 
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JUNTAS DE SEPARACIÓN SISMICA 
En construcción de edificios contiguos se necesita tener una separación adecuada para 
que vibren sin interferencias las edificaciones en caso de producirse algún sismo. 
El RNE específica que las dimensiones "s" de la junta de separación entre dos bloques 
de un edificio viene dado por la siguiente fórmula: 
s = 3 + 0.4 (h- 5), no menor que 3 cm. 
Donde: 
s = Junta de separación en cm. 
h = altura total de la edificación en metros. 
La junta deberá mantenerse libre, de manera que permita el libre movimiento de la 
edificación. 

2.6.5 DISEÑO ESTRUCTURAL. 
2.6.5.1 DISEÑO DE VIGAS. 
2.6.5.2 DISEÑO POR FLEXIÓN. 
El cálculo del área de acero longitudinal se ha obtenido mediante las siguientes 
fórmulas: 

M u 

As = -------------------; 

0 fy (d-a/2) 

Mur= 0 p fy (1- 0.59 p fy/f'c) bd2 

Mur=Kbd2 

K= 0 p fy (1- 0.59 p fy/fc) 

fy 
a=----

0.85/'cb 

Estas fórmulas son válidas para secciones simplemente armadas donde: 
Mur momento último resistente. 
Mu momento actuante en la sección considerada. 
0 factor de reducción de capacidad de resistencia ( 0 = 0.90). 
fy 4200 Kg./cm2 (esfuerzo de fluencia del acero). 
fe 175 Kg. /cm2 (resistencia a la comprensión del concreto). 
As área del refuerzo en tracción. 
b ancho de la viga. 
d peralte útil de la viga. 
p cuantía. 
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2.6.5.3 DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 
CONSIDERACIONES GENERALES 
a) La sección crítica para diseño por tracción diagonal se encuentra ubicada a la 
distancia "d" de la cara del apoyo, el refuerzo en el alma debe colocarse entre la cara 
del apoyo y la sección crítica, será el mismo que para la sección critica. 

b) El refuerzo por cortante se lo colocará a una distancia "d" más allá de la sección en 
donde teóricamente no se lo necesite. 

e) La resistencia al cortante proporcionado por el concreto para elementos sujetos 
únicamente a flexión y cortante está dado por las siguientes fórmulas: 

Vc=00.5 -Jl'C bd 

Ve= (0.5 -Jl'C + 176 p Vu d/Mu) bd ~ 0.90-Jl'C bd 

Vud /Mu ~ 1.0 

Donde: 

P : Cuantía del refuerzo en tracción. 
V u: Fuerza cortante actuante en la sección considerada. 
Mu: momento actuante en la sección considerada. 

d) Se considerará como fuerza cortante actuante máxima permisible en una viga: 

Vumax= 02.6 -Jl'C bd 

LIMITACIONES PARA EL ESPACIAMIENTO 

a) Cuando Vu ~ 1.60 ffc b d 
S max = d 12, pero menor que 0.60 cm. 

b) Cuando Vu > 1.60 -Jl'C b d 

Smax=d/4 
e) Cuando V u > 0 V e, se proporcionará refuerzo por cortante dado por la fórmula: 

Avfyd 
V S = ------------- ; 0 Vs = Vu- Ve, entonces : 

S 

Avfyd0 
S = ----------------

Vu-0Vc 

V s: resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo cortante. 
d) Si Vu > 0.5 0 Ve, debe colocarse un área mínima de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
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. 3.5bS 
Avmm.= -¡y-
Donde: 
0 :Factor de reducción de resistencia por cortante, igual a 0.85 

e) El espaciamiento por cuantía mínima está dado por: 

Avfy 
S max = ----------

3.5 b 
Donde: 
Av = área total de ramas de refuerzo en el alma. 

2.6.5.4 ADHERENCIA 
ESFUERZO DE ROTURA POR ADHERENCIA 
a) En elementos sujetos a flexión, el máximo esfuerzo de adherencia en cualquier 

sección está dado por: 

V u 
J.lU = -----------

0jd~o 

Donde: 

p u Esfuerzo ultimo de adherencia entre concreto y acero (Kg. 1 cm.). 
Vu Fuerza cortante última actuante en la sección considerada. 
~o Suma de perímetros de todas las barras efectivas que cruzan la sección en el 
lado de tracción. 
j Constante equivalente a 7/8 
d Peralte útil. 
0 0.85 

b) El esfuerzo unitario de adherencia calculado por la fórmula anterior no excederá los 
límites dados a continuación: 
TRACCIÓN: 

4.5 ffc 
Capa sup. Jl u= ----------- ~ 39 Kg. 1 cm2 

Db 

6.4 ffc 
Capa inf. Jl u = <54 Kg. /cm2 

Db 

COMPRESIÓN: 

Jl u= 3.4 ffc s 56 Kg. 1 cm2. 
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Db: Diámetro de la barra mayor confinada. 

NOTA: 
Barras de capa superior o inferior son aquellos que tienen ± 30 cm. de concreto por 
debajo o sobre ellas. 
2.6.5.5 CONTROL DE DEFLEXIONES EN VOLADOS 
La deflexión total se calcula mediante la fórmula: 

A T = A cd (D + L) + A Id 
Donde: 
A T: deflexión total. 
A cd: deflexión de corta duración debido a la aplicación de la carga de servicio. 
A Id: deflexión de larga duración. 
A Id= Tw (A cd (D + 0.5 L)) 
Tw= 2-1.2 (A's/ As)?: 0.6 
Tw = Coeficiente que prevee una deflexión adicional a largo plazo, cuando una 
estructura soporta cargas a través del tiempo. 
a) Determinación del momento de inercia de la sección agrietada transformada. 

es 
1 

u ~~~~~~~~~~~(n-DA' su 

b 

Por momentos estáticos: 

bc2 /2 + (n- 1) A's (e- d) =nAs (d-e) 

e= (r 1 b) (...J ~[(2bp/r2)+ 1] -1) 
r = n As + (n-1) A' s 
p=nAsd+(n-1)d' A's 
n=Es/Ec 
Es= 2 x 106 Kg./ cm.2 (módulo elasticidad del acero) 

Ec = 1500 ffi (módulo elasticidad del concreto) 
ParaEc= 175 Kg. /cm. 2 

,.. n= 10 
Icr = (b&/3) +nAs (d-e)+ (n-1) A's (c-d')2 
Icr: momento de inercia de la sección agrietada transformada. 

b) Deflexión de corta duración 
L\:d = Acd (D+L) 
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W(D+L)L 
L\cd = ------------------

8Ecle 

Donde: 
le= ( Mcr/ Ma)l Ig + [ 1- (Mcr/Ma)l] Icr::; Ig 

Mcr = (b h2 fr) 1 6; fr = 2.J7'C ; Ig = b h3/12 

le momento de inercia de la sección 
Mcr momento de agrietamiento 
Ma momento máximo de un elemento para la etapa en que se calcula su deflexión 
Ig momento de inercia de la sección total. 

e) Deflexión permisible: 
El valor de la deflexión máxima permisible viene dado por la siguiente fórmula: 
i\p =L/ 360 

2.6.5.6 DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 
2.6.5. 7 GENERALIDADES 
El diseño de losas aligeradas en un sentido es un procedimiento simple 
comparativamente al de otros elementos, las losas podríamos definirlas como elementos 
que soportan básicamente cargas por gravedad aplicadas directamente sobre su 
superficie y normalmente a éstas y cuya altura es bastante pequeño en comparación a 
sus otras dimensiones. 
Tienen sus apoyos perpendicularmente al sentido del armado, los cuales pueden tener 
un determinado grado de restricción o en el caso extremo no tendrá restricción entre 
viga y losa, o apoyos y losa. 
Las normas no permiten el uso de estribos en losas. Las consideraciones de esfuerzo 
mínimo son para prevenir el agrietamiento y por requisitos de temperatura, por esa 
misma razón se pide colocar acero transversalmente a la armadura principal. 
Los conocimientos básicos a ser usados y los criterios a tomar en cuenta para el diseño 
de las losas armadas en un sentido con las mismas consideraciones tomadas para el 
diseño de vigas con armadura en tracción solamente. 

2.6.5.8 METODO ACI 
Este método nos permite calcular los momentos actuantes y las fuerzas cortantes, para 
que pueda aplicarse deben cumplir con los siguientes requisitos: 

o Que la losa tenga dos o más claros o tramos. 
o Que los claros sean aproximadamente iguales, sm que el mayor de los claros 
adyacentes exceda en más de 20 % al menor. 
o Las cargas estén uniformemente distribuidas. 
o Las cargas vivas no exceda en 3 veces la carga muerta unitaria. 
o Que los elementos sean prismáticos. 
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El extremo discontinuo no está empotrado: 

El extremo discontinuo es monolítico con el apoyo: 

Claros interiores: 

11 

14 

16 

MOMENTO NEGATIVO EN LA CARA EXTERIOR DEL PRIMER APOYO 
INTERIOR 

Dos claros: 
9 

Más de dos claros: 
10 

MOMENTOS NEGATIVOS EN LAS DEMÁS CARAS DE APOYOS 
INTERIORES: 

Wulu 

12 

MOMENTO NEGATIVO EN LAS CARAS DE TODOS LOS APOYOS PARA: 
Losas con claros que no excedan de 3 m. y vigas en las cuales la relación entre la suma 
de la rigidez de las columnas y la rigidez de la viga exceda de 8 en cada extremo del 
claro: 

12 

MOMENTO NEGATIVO EN LA CARA INTERIOR DE LOS APOYOS 
EXTERIORES PARA LOS MIEMBROS CONSTRUIDOS 
MONOLÍTICAMENTE CON SUS APOYOS. 

Cuando el apoyo es una viga de borde: 
24 
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Cuando el apoyo es una columna: 
16 

Cortante en los miembros extremos en la cara del primer apoyo interior: 

Cortante en la cara de los todos de los demás apoyos: 

2.6.5.9 DISEÑO DE ESCALERAS 
2.6.5.10 GENERALIDADES 

2 

Las escaleras son elementos importantes en una edificación las mismas que necesitan 
ser analizadas con detenimiento, no solamente como estructura aislada en si, sino 
también como parte de un todo, especialmente en el comportamiento sísmico, es por eso 
que se requiere tomar en cuenta los criterios adecuados para que las escaleras se 
encuentren lo suficientemente aisladas o ubicadas de tal manera que se pueda hacer un 
análisis con consideraciones lo más aproximadas a la realidad. 
Se tienen escaleras, desde las estructuralmente más simples, como son las de un tramo o 
dos tramos apoyadas longitudinalmente y diseñadas como una losa cualquiera con 
armadura en un solo sentido, escaleras apoyadas transversalmente, escaleras con 
escalones en voladizo o las sofisticadas como las autoportantes o helicoidales 

2.6.5.11 DJMENSIONAMIENTO 
Los tramos de escalera tendrán como máximo 16 pasos continuos sm descanso 
intermedio. 
Los descansos intermedios deberán tener una longitud mínima de 90 cm. 

2.6.5.12 ANCHOS MINIMOS 
Viviendas: L 00 m. 
Secundarias: 0.80 m. 
Auxiliares o de Servicio: 0.70 m. 
Caracol: 0.60 m. 
Edificios. 1.20 m. 
Locales Comerciales: 1.20 m. 

2.6.5.13 SOBRECARGAS 
De acuerdo al uso ver RNE. 
Escaleras secundarias: 
Viviendas y edificios residenciales: 
Edificios Públicos: 
Edificios de oficinas: 
Tribunas: 
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2.6.5.14 TIPOS DE ESCALERAS 
Para nuestro caso empleamos escalera de dos tramos, y también de un tramo, por lo que 
emplearemos las siguientes fórmulas: 

~ 

~ 

~1 t;¿}/1\:;::¿J ~ CD +@ 

MI= 1/16a 1/12WLF 
M2 = 1/10 W LJ2 
M3 = 1/9 W (L1 + L2)/2)2 

M4 = 1/10 W L22 

MS = 1116 a 1/12 W L22 

2.6.5.15 DISEÑO DE COLUMNAS 
2.6.5.16 GENERALIDADES 
Las columnas son elementos sometidos a compresión y flexión las cuales resultan de la 
continuidad de la estructura, de las cargas transversales o de las cargas excéntricas. 
Por la forma geométrica de su sección pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares, 
octogonales y en forma de L. 
Por la forma del refuerzo transversal son estribadas, zunchadas, helicoidales y 
combinadas. 
Por su comportamiento pueden ser esbeltas, cortas y estribadas. 

2.6.5.17 DISEÑO DE COLUMNAS RECTANGULARES CON VARILLAS EN 
UNA O DOS CARAS. 
Algunos códigos consideran para efectos de diseño una excentricidad mínima para el 
caso de columnas que en el análisis hayan obtenido momentos muy reducidos. 
El ACI - 71 considera una excentricidad mínima de Cmin = 0.10 h, para columnas 
estribadas y Cmín = 0.50 h, para columnas zunchadas pero no menor de 2.5 cm. 
La nueva norma peruana ya no considera el criterio de la excentricidad mínima, si no 
limita la resistencia axial de diseño al 85 % para columnas con espirales y al 80 % para 
columnas estribadas; esto es: 
Pumax = 0.85 0 Po (columna zunchada) 
Pumax = 0.80 0 Po (columnas estribadas) 
En el diseño de columnas no se puede eliminar las fallas a compresión, por lo tanto es 
necesario formular ecuaciones de diseño tanto para la falla a tracción como para la falla 
a compresión. 
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Para el diseño se puede utilizar las ecuaciones del análisis afectadas del factor de 
reducción de capacidad, cuyos valores son: 
Para columnas zunchadas 0 = 0.75 
Para columnas estribadas 0 = 0.70 

2.6.5.18 GRAFICOS Y TABLAS DE DISEÑO 
En la práctica es posible desarrollar rápidamente el diseño y análisis de secciones de 
columnas usando gráficos y tablas de diseño. 
Los gráficos son conjuntos de diagramas de iteración que grafican las cargas últimas y 
el momento en forma adimensional 
Conocidos el tamaño de las columnas, resistencia de los materiales, las cargas y los 
momentos últimos, se fija en la gráfica un punto de coordenadas Ptm, del cual se puede 
calcular el área de acero requerido. 
En caso contrario conocidas las dimensiones de la columna, la resistencia de materiales, 
el área de acero, se pueden determinar las combinaciones posibles de carga y momentos 
últimos. 
Los gráficos abarcan el diseño de columnas rectangulares con estribos, con varillas en 
dos o cuatro caras y con columnas zunchadas, cuadradas, circulares, etc. 
Para hacer uso de los gráficos requerimos de: 
Pu= 1.5 CM+ 1.8 CV 
Pu = 1.5 MD+ 1.8 ML 
Como los gráficos están preparados para los valores de Pu' y Mu' obtenemos en primer 
lugar estos valores. 

Pu 
Pu' = -----------

0 

Mu' =Pue' = 

Pu' 
K'= 

f'cbh 

Mu' 
Ke/h = --------

fcbh2 

M u 

0 

Luego tenemos que calcular el valor de g, que es la relación que hay entre las varillas en 
las caras opuestas. 
Con el valor de g, calculamos de las tablas el valor Ptm, luego calcular con la siguiente 
fórmula el acero total de la columna 

0bhf cPtm 
Ast = ------------------

fy 
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Este acero calculado se divide en dos partes, y este será el acero que le corresponde a 
cada cara 

2.6.5.19 DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 
Disposiciones generales: 
Se aplican cuando: 
Pu<0.1 Agf'c 

a) La resistencia a. la fuerza cortante proporcionada por el concreto, está dada por: 
Ve= 0.53 (1 + 0.0071 Pu/Ag) bd (f'c)112 

Mu1 +Mu2 
b) Vu = ------------

Lu 
Donde: 
Vu = fuerza cortante actuante 

e) El refuerzo transversal debe proporcionarse sobre una longitud Lo desde la cara de la 
junta y a ambos lados del elemento. 
lis = 0.12 f 'c/fy > 0.45 [ Ag/ (Ac- 1 )]f 'c/fy 

Donde: 

Ac: área de la sección de concreto que resiste la transmisión del corte 
lis = relación entre el volumen del refuerzo transversal y el volumen del núcleo 
confinado por el refuerzo transversal. 
Ash1 = 0.3 (s he f'c/fy) (Ag/Ach- 1) 
Ash2 = 0.12 (s he f 'c/fy) 

Donde: 

Ash área total del refuerzo transversal. 
he dimensión transversal del núcleo de la columna medida centro a centro del 
refuerzo confinado. 
S espaciamiento del refuerzo transversal. 

ESPACIAMJENTO 
a) El refuerzo longitudinal no será menor que 0.01 ni mayor que 0.08 veces el área 
total de la sección, se colocará mínimo 4 varillas en columnas de sección rectangular. 
b) El refuerzo transversal debe espaciarse a distancias que no excedan de la cuarta 
parte de la dimensión mínima del elemento ni de los 1 O cm. 
e) Los amarres transversales o ramas de los estribos, traslapados no deben 
espaciarse más de 35 cm. Centro a centro, dirección perpendicular al eje longitudinal 
de la columna. 
d) El espaciamiento máximo de los estribos no debe ser mayor de So en una 
longitud Lo medido desde la cara de la unión, donde: 

So= 801, 240e, b/2 ó 30 cm. 
01 = diámetro de la varilla longitudinal confinada más pequeño. 
0e = diámetro de varilla de estribo. 
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De los valores anteriores se torna el menor. 
Lo/6, t ó 45 cm. 
De estos valores se toma el mayor. 
e) El primer estribo debe estar situado a una distancia no mayor a So/2 a partir 
de la cara de la unión del elemento. 
t) El espaciamiento de los estribos no debe exceder del doble de So. 

2.6.5.20 DISEÑO DE CIMIENTOS 

2.6.5.21 CIMIENTOS CORRIDOS 
Son elementos que servirán de base al sobrecimiento y por lo tanto a los muros. La 
cimentación debe transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo al esfuerzo 
permisible sobre éste y con asentamientos diferenciales que no originen rajaduras en 
la albañilería. La cimentación de los cimientos de refuerzo será monolítica con la 
cimentación de los muros. 

2.6.5.22 ANALISIS DEL PERALTE (d) 
a) Rotura de la losa del cimiento corrido por esfuerzo cortante 
La fuerza que produce el esfuerzo cortante será: 

f(Kg.!m.) 

1 ~ . ., . 

[[~·-.:.[] 
' 1.' .;.d .. ,~~ .. '¡ 

F =P (L-1)/L 
De acuerdo al RNE, la resistencia del terreno se da por: 
R = 2 d b V, donde: 
d: Peralte 
b: Longitud de la losa supuesta = 1 m 
V: Cortante de la losa= 0.02 f'c 

Luego: 

PS 
d = -------, donde: p = P/L, S = (L-1)/2 

lOO V 

Para nuestro caso f 'e = 100 Kg. /m2 

S: Ancho saliente o zarpa de la losa. 
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b) Cálculo de los esfuenos en función del cimiento corrido 

f 
1 
1 
1 
1 

}l 
1 
1 

S S ' 
O ~P/2 M B 

1 
1 
1 

d 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A' o• ¡ U4 fP/2 
B' 

L 

Sea: 
P: La carga que transmite el muro en Kg. /m. 
L: Ancho de la losa del cimiento corrido en m. 
d: Peralte de la losa. 
S: Ancho o zarpa de la losa 
p=P/L 
Mr = (L d2 fc)/6 

Mr: Memento resistente: 
Mf: Momento flector. 
Mf=pL S/4, 

3 p 1 S 

S= (L-1)/2 
fe= 0.03 f'c 
f'c = 100 Kg./ m2 . 

Luego: d2 = --------
2 Lfc 

2.6.5.23 ZAPATAS AISLADAS Y CENTRADAS 
2.6.5.24 DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA 
Son aquellas en que sólo actúa la carga axial o cuando también existe la acción de 
momento, pero éste es de un valor tan bajo que se lo desprecia. 
El área de sustentación Az de la zapata está dada por: 

f 
1 

P+Pp+Pn 
Az= ----------------------, donde: 

Az = Área de la zapata 
P = PD + PL (carga de servicio) 
Pp = peso propio de la zapata. 

Pn = cargas adicionales 
at = presión admisible del terreno. 

A 
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2.6.5.25 DIMENSIONAMIENTO EN ELEVACIÓN 
Cálculo de la altura de la zapata "d "mediante la verificación de cortantes. 
a) Cortante por punzonamiento. 
b) Cortante por flexión. 
e) Verificación por transferencia de esfuerzos. 
d) Verificación por longitud de desarrollo. 
e) Cálculo del área de acero por de:flexión. 

a) Cortante por pnnzonamiento 

V o 
Ve= --------------~donde: 

0bod 

V e : Esfuerzo cortante actuante. 
V o : Cortante total actuante. 
bo : Perímetro de la sección critica. 
Además: 

Wn [AB- (b +d) (t + d)] 
V e = ---------------------------------

2 d (b + t + 2d) 
Donde: 

1.4D+1.7L 
Wn = --------------

Az 

Wn: Presión real del suelo 
Vo=WnAp 
Ap: área entre los bordes de la zapata y el perímetro de la sección critica 
Ap=AXB- [(b+d)(t+d)] 
El ACI nos da la siguiente fórmula: 

Vuc= 0.270(2+4/Bc)ffi ::S1.10ffi ;Donde: 
Be = b/t 2:: 1 ~ Lado largo 1 Lado corto, se debe cumplir que V e ::S Vuc 
Ve: Esfuerzo cortante admisible. 
Vuc: Esfuerzo cortante por punzonamiento. 
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b) Cortante por flexión 
Se verifica a la distancia "d "de la cara de la columna. 

d 

B 

Wn(m-d) wn(m-d) 
V e 1 _ 1 = ---------------- Ve 2-2 = -----------------

d d 

Vuc = 0.53 0 ffc ; 0 = 0.85 

Vuc = Esfuerzo permisible de corte por flexión. 
Debe cumplirse: Ve:::; Vuc 

e) Verificación por transferencia de esfuerzos 

b2 

1 1 

r-- _____ Je _________ jf 
~2 : 
:rcr&JJt t : t2 1 1 
1 1 

: 1 b2 1 : 

B 

L-- -----g----------~ 

A 

At =bt 
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p p 

fa = ------ = ------, 
A1 bt 

Cuando A1 = A2 
fau = 0.85 0 f'C2, 0 = 0.7 
Debe cumplirse: 
fa:::; fau 

INGENIERO CIVIL 

fa : Esfuerzo de aplastamiento actuante 

fau: esfuerzo de aplastamiento permisible. 
Cando A1 < A2; se cumple lo siguiente: 

1 )112 fa :::; fau (A2 A1 , 
Pero: 
(A2 1 A¡)112 s 2 
Cuando no cumple las condiciones antes mencionadas se opta poner pedestales o 
bastones. 
d) Verificación por longitud de desarrollo 
ld debe ser siempre mayor que: 

0.0755 fy db 

a) -----------------
ffc 

b) 0.00427 fy db 
e) 20 cm. 

d) Cálculo del área de acero necesaria por flexión 
Para el cálculo del acero haremos uso de las siguientes fórmulas: 

WnAm2 

Mu 1-I = ----------

2. 

Mu1-1 

Ast = ------------------
0fy(d-a/2) 

2.6.5.26 DISEÑO DE VIGAS ARRIOSTRE 
La viga riostra deberá proyectarse como un elemento autoportante aún cuando 
pudiera ofrecer alguna resistencia de apoyo bajo ella. Puede considerarse como una 
viga continúa cuyo momento en el extremo es igual al que corresponde a una viga 
con sus extremos perfectamente empotrados. 
Según lo anteriormente mencionado se tiene: 
Momento en los apoyos: (-) Mu = ( 1/1 O) Wu L2 

Momento en el centro del claro: ( +) Mu = (1/14) Wu L2 

Donde: 
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Wu: Carga última actuante. 
L: Longitud libre. 
Para el diseño en concreto armado se hace uso de las fórmulas dadas en el acápite. 
2.6.5.1 de Diseño de Vigas. 

2. 7 PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 
2.7.1 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
2. 7.1.1 GENERALIDADES 
El objetivo de este estudio es de dotar de una adecuada instalación eléctrica al 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO, lugar donde se va llevar a cabo 
múltiples actividades relacionadas con es tipo de energía. 

2. 7.1.2 ALCANCES DEL PROYECTO 
El Proyecto en si comprende el diseño eléctrico de cada uno de los ambientes, para 
dotar de una buena iluminación a todos los ambientes en una forma económica y 
adecuada. 

2.7.1.3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
La fuente principal de energía eléctrica, la constituye la Empresa de Hidrandina S.A. 
Para el presente proyecto se efectuará el cableado de la red de Hidrandina S.A. el 
cableado pasa por el lugar en estudio es decir por la carretera antigua a Jaén. 

2. 7.1.4 POTENCIA INSTALADA O CARGA INSTALADA 
De acuerdo al Código Nacional de Electricidad, debe considerarse una carga unitaria 
por m2

. De área techada de 25 W ATTS para alumbrado que da por resultado un 
valor llamado CARGA INSTALADA O POTENCIA INSTALADA C l. o P. l. de 
alumbrado y que también podemos considerar como carga de alumbrado y 
tomacorrientes. 

Para la Carga Instalada de los tomacorrientes se deberá tener en cuenta lo indicado 
en el C.N.E. -Tomo V- Parte 1 en su articulo 3.3.3.7. y donde dice: que la Carga 
Calculada para cada uno de los circuitos derivados de tomacorrientes deberá incluir 
no menor de 1500 WATTS por cada circuito derivado de dos conductores para 
artefactos pequeños. Se permite que estas cargas se consideren como cargas de 
alumbrado general y. estarán sujetas a los Factores de Demanda indicadas en la 
Tabla 3-V 

2.7.1.5 MAXIMADEMANDA 
Para hallar la máxima demanda se tendrá en cuenta los FACTORES DE 
DEMANDA (M.D.) aplicarse a la Carga Instalada o Potencia Instalada, y se deberá 
hacer de acuerdo a los siguientes valores: 

TABLA DE VALORES N°. 1 
De los Primeros 2000 W. (o menos) .......................................... 100% 
Los siguientes hasta 118000 W. ... ... ... ......... ... ............ ...... ... 35% 
Exceso sobre 120000 W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 % 
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2.7.1.6 INTENSIDAD 
Para lo cual emplearemos la siguiente fórmula: 

M.D. Total en W 

Kx VxCos f/> 

Donde: 

I 
AMPERIOS 
M.D. Total 
V 

: Corriente a transmitir por el conductor alimentador en 

: Máxima demanda total en WATTS 
: Tensión de servicio en VOLTIOS (para e1 caso de Perú V= 220 

V.) 
K : Factor que depende, si el suministro es monofásico o trifásico así: 

Para monofásico K = 1 

Para trifásico K = -fi 
Cos f/> : Factor de Potencia estimado (Cos f/J = 0.9) 

2. 7 .1. 7 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
La alimentación eléctrica del sistema proyectado se ha previsto desde la red de 
distribución secundaria de servicio particular de Hidrandina S.A. 

DISEÑO GEOMÉTRICO 
La distribución en planta de las salidas de luz y fuerza aparecen en los planos de 
Instalaciones Eléctricas 

DISEÑO ELÉCTRICO 
El diseño eléctrico se realiza teniendo en cuenta las disposiciones dadas en el 
Código Nacional Eléctrico. 

CALCULO DE ALIMENTADORES 
El código Nacional de Electricidad en su artículo 3.3.3 CALCULO DE 
ALIMENTADORES nos indica que para el cálculo de la sección del conductor se 
deberá basar en que la capacidad nominal de los conductores alimentadores no 
deberá ser menor que la suma de las cargas continúas mas la suma de las cargas no 
continúas. Pero por otra parte también el C.N.E. nos dice que cuando un alimentador 
abastece a cargas continúas y no continúas, la capacidad de corriente de los 
conductores alimentadores no deberá ser menores que la suma de la carga no 
continúas más ell25% de la carg~ continúa. 

I Diseño= I x 1.25 

Este valor será de la corriente para lo cual se debe encontrar un conductor que 
admita esta capacidad; entonces recurrimos a las tablas de "INTENSIDAD DE 
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CORRIENTE PERMISffiLE EN AMPERIOS DE LOS CONDUCTORES DE 
COBRE AISLADOS" 

CAlDA DE TENSIÓN 
Es simplemente una comprobación de la caída de tensión que produce el paso de 
corriente por este conductor. 
Según el Código Eléctrico en el titulo 3.2.3 "CAlDAS DE TENSIÓN' los 
conductores alimentadores deberán ser para que la caída de tensión no sea mayor 
del 2. 5 % para cargas de fuerza, calefacción y alumbrado o combinación de tales 
cargas y donde la caída de tensión total máxima en alimentadores y circuitos 
derivados hasta el punto de utilización mas alejado no excede el 4 %. 
Para nuestro caso será el2.5 % de 220 voltios o sea 5.5 voltios como máximo. 
De acuerdo con la siguiente fórmula podemos calcular la CAÍDA DE TENSIÓN. 

&L 
AV=Kxix

S 

Donde: 
A V= Caída de tensión en VOLTIOS 
K = Constante que depende del sistema así: 

K = 2 (para circuitos monofásicos) 

K = -J3 (para circuitos trifasicos) 
I =Intensidad o corriente del conductor alimentador- en amperios. 
8 =Resistencia del conductor en Ohm-mrn2. 1m. Para el Cobre= 0.0175 Ohm
mm2. /m. 
S = Sección del conductor alimentador hallada anteriormente. 

2. 7.1.8 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE INTERIORES 
l.- Circuito de Luz 
Los cuales serán independientes considerando un circuito por cada 16 salidas como 
máximo. 
2. Circuitos de Tomacorrientes. 
16 salidas como máximo. 
3.- Circuitos Especiales. 
En estos circuitos se consideran las salidas para termas. 
4.- Otras Salidas. 
Se refiere a las salidas para teléfonos y comunicaciones 

2. 7.2 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
El diseño del sistema de abastecimiento de agua del Proyecto, se diseñará con el 
Método de Sistema Mixto. 
Este sistema tiene la ventaja de que se requieren capacidades de Cisterna y Tanque 
elevado más pequeñas, y Bombas de menor capacidad. 

2. 7.2.1 FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA 
La fuente de suministro es la red Pública de servicio. 
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2. 7.2.2 CONEXION DOMICILIARIA 
Se llama conexión domiciliaria al conjunto de tuberías y accesorios colocados entre 
la acometida a la red de distribución y el límite exterior del Camal, donde 
normalmente es instalado un contador o medidor de agua. 

2.7.2.3 MEDIDORES DE AGUA 
Los medidores son aparatos registradores y totaJizadores de gasto. Su capacidad es 
variable y se elige de acuerdo con el consumo de la derivación considerada, se 
empleará en el Proyecto un medidor Volumétrico. 

La Pérdida de Carga en Medidores. Se determina por tablas o ábacos. Esta se 
añade a la que produce el resto de la instalación. Las pérdidas de carga varían en 
relación con el cuadrado del gasto. Conociendo el gasto característico de un 
contador o medidor para una pérdida de carga dada (10m. de columna de agua), se 
pueden calcular las perdidas de carga correspondientes para diferentes gastos. 

2. 7.2.4 TUBERIAS 
Son conductos hidráulicos, que en función a la preston de funcionamiento se 
clasifican en conductos libres y conductos a presión.. 

-Perdidas de carga en las tuberías a presión 
En la práctica, las tuberías están compuestas por tramos restos y curvos para 
ajustarse a los accidentes topográficos del terreno, de cambios que se presentan en la 
geometría de la sección, así como de dispositivos para el control de los caudales. 
Esto factores son los que originan en su longitud de pérdidas de energía (cargas) en 
el proceso de movimiento de un líquido. 

a) Pérdidas de cargas locales 
Ocasionadas por cualquier dispositivo o elementos que venga a establecer o elevar 
la turbulencia, cambiar de dirección o alterar la velocidad del fluido. Se pueden 
mencionar válvulas, medidores, ensanchamiento brusco, codos, tees, etc. 
Estas perdidas son consideradas como se trata de tuberías cortas ya que en las líneas 
de conducción de agua, donde las tuberías son largas se descarta este tipo de 
pérdida. 
Una tubería es corta cuando 
Una tubería es larga cuando 
D: diámetro de la tubería (m) 
L: longitud de la tubería (m) 

L< 15000 
L> 15000 

Su cálculo se efectúa mediante la siguiente fórmula: 

v2 
hl= k-----

2g 
Donde: 
V: velocidad del fluido en el conducto (m./seg.) 
g: 9.81 m./seg. 
k: factor que de acuerdo a la pieza, da una pérdida en la tubería. 
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b) Pérdida de carga por fricción 
Viene hacer una perdida irreversible de energía, absorbida por la resistencia al 
escurrimiento entre dos secciones transversales. 
Para el cálculo de estas pérdidas necesitamos hacer mención de los siguientes 
elementos: 

Coeficiente de rugosidad: C 
MATERIAL e 
FOFO 100 
e o 110 
Ast. C10 140 
P.V.C. 140 
Acero 120 

Velocidad permisible 

MATERIAL V. mín. V.máx. 
m. /seg. m. /sef!.. 

co 0.60 3 
FOFO 0.60 5 
Ast. C10 0.60 5 
Acero 0.60 5 
P.V.C. 0.60 5 

Capacidad portante de la tubería 

MATERIAL CLASES CLASE 7.5 CLASE 10 
m.c.a. m.c.a. m.c.a. 

Ast. C10 50 75 100 
P.V.C. 50 75 100 

Se empleará la fórmula de Hazen Williams, para el cálculo de la pérdida de carga 
por fricción. 

hf= 10.7 

Donde: 
Q: m.3 1 seg. 
D: metros 
L: metros 
hf: metros 

ct.ss »4.87 

e) Golpe de Ariete 

hf 

' S=--------
L 

Es un proceso de oscilación de la presión que sucede en una tubería elástica con 
líquido incompresible o poca compresible, al variar representativamente su 
velocidad y su presión. Este fenómeno se presenta aguas arriba y aguas debajo de la 
válvula en una tubería. Cuando ésta es cerrada en forma brusca, ya que la fuerza por 
cantidad de movimiento, de aguas arriba debe reducirse instantáneamente a cero, 
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creando una gran presión positiva, originando una onda de alta presión positiva 
como consecuencia del choque, dicha onda se mueve aguas arriba de la válvula y se 
denomina onda de choque. 
Se calcula haciendo uso de las siguientes fórmulas: 
a) Periodo (T) 
Fase de la tubería: 

2L 
T=----

C 

Donde: 
T: Periodo de fase de la tubería en (seg.) 
L: Longitud de la tubería en (m.) 
C: Celeridad de onda en (m. 1 seg.) 

b) Celeridad (C) 

9900 
e = --------------

(48.3 +K D/e)0
·
5 

Donde: 
D: diámetro de la tubería 
e: espesor de la tubería 
K: coeficiente 
Valores de K 
MATERIAL K 
Acero 0.50 
popo 1.00 
Ast. cto 4.40 
e o 5.00 
P. V. C. 18.00 

e) Sobrepresión (Sp) 
2LV 

Sp= ------
gt 

Donde: 
t: Tiempo de cierre asumido en (seg.) 
L: Longitud de la tubería en (m.) 
V: Velocidad de el agua en (m. 1 seg.) 
g: 9.81 m. 1 seg. 

2.7.2.5 DOTACIÓN DE AGUA PARA EL CAMAL 
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La dotación de agua del presente proyecto se ha calculado de acuerdo al R.N.E. y 
para cada una de las construcciones respectivas. 

2.7.2.6 CAPACIDAD DE LA CISTERNA 
EL R. N .E. establece que para el diseño hidráulico se trabaja con el caudal promedio, 
pero por seguridad la cisterna se diseñará con el caudal máximo diario, consta de 
tres partes: 
- Volumen de equilibrio 
- Volumen contra incendio 
- Volumen de reserva 
Para determinar cada uso de los volúmenes antes mencionados haremos uso del 
método analítico. 
- Volumen de equilibrio 
Ve = 25% del Qmáx. Diario 

- Volumen contra incendio 
EL R.N.E. para poblaciones menores de 10000 habitantes no recomienda dotar de 
este volumen, pero se ha optado por conveniencia determinar este volumen, 
obteniendo el siguiente 

- Volumen de reserva 
Se opta por tomar el 1 O al 20% de la suma de los volúmenes de equilibrio y contra 
incendio. 

DISEÑO GEOMETRICO DE LA CISTERNA 
La forma de la cisterna será de base rectangular con paredes perpendiculares a ésta, 
además el techo plano, con compartimientos donde irán las válvulas de entrada, 
salida y limpieza. 

2.7.2.7 DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE GASTO DE LOS 
APARATOS SANITARIOS DE AGUA FRIA 
Las tuberías de distribución se calculan por el método de Hunter, el cual consiste en 
asegurar a cada aparato sanitario o grupo de aparatos el N" de Unidades de Gasto 
determinados aproximadamente. 
Este método considera que cuanto mayor es el número de aparatos la proporción de 
uso simultáneo disminuye. 
Para determinar la máxima demanda se tiene en cuenta el tipo de servicio público o 
privado. 
EL R.N.E., proporciona tablas de unidades de gasto para aparatos de servicio 
público y público. 

UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE LAS 
TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
(APARA TOS DE USO PUBLICO) 
PIEZA TIPO TOTAL UNID. DE GASTO 

AGUA AGUA 
FRIA CALIENTE 

Inodoro Con tanque 5 5 -
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Lavatorio Múltiple 2(X) 1.5 1.5 
Urinario Con válv. Semi-autom. 5 5 -
Bebedero Sim]!le 1 1 -

Nota: Para calcular tuberías de distribución que conduzcan agua fría solamente, o 
agua fría más el gasto de agua a ser calentada, se usarán las cifras indicadas en la 
primera columna, Para calcular diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o 
agua caliente a un aparato sanitario que requiera de ambas, se usarán las cifras 
indicadas en la 2da. y 3ra. Columna. 
(X) Debe asumirse este número de unidades de gasto por cada salida. 

UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE LAS 
TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
(APARATOS DE USO PRIVADO) 
PIEZA TIPO TOTAL UNID. DE GASTO 

AGUA AGUA 
FRIA CALIENTE 

Ducha. - 2 1.5 1.5 
Inodoro Con tanque 3 3 -
Lavatorio Corriente 1 0.75 0.75 

NOTA: Para calcular tuberías de distribución que conducen agua fría solamente, o 
agua fría más el gasto de agua a ser calentada se usarán las cifras indicadas en la 
primera columna. Para calcular diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o 
agua caliente a una pieza sanitaria que requiera de ambas, se usarán las cifras 
indicadas en la 2da. y 3era. Columna. 

2.7.2.8 DOTACIÓN DE AGUA CALIENTE 
Se seguirá el mismo procedimiento empleado para determinar la dotación de agua 
fría calculada anteriormente (es decir empleando el R.N.E.) 

2.7.3 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DESAGÜE 
2. 7.3.1 GENERALIDADES. 
La evacuación de las aguas servidas se realiza por medio de un conjunto de tuberías, 
que deberán cumplir las condiciones siguientes: 

l. Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los aparatos sanitarios. 

2. Impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de las tuberías al interior 
de la vivienda o edificio. 

3. Las tuberías deben ser de materiales durables e instalados de manera que no se 
provoque alteraciones en los movimientos de los edificios. 

4. Los materiales de que están hechas las tuberías deben resistir la acción corrosiva 
del terreno en que están instaladas y de las aguas que transportan. 
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2.7.3.2 PARTES DE QUE CONSTA UNA RED DE EVACUACIÓN 
Co~ta de las siguientes partes: 

l. Tuberías de Evacuación propiamente dichas 
1.1 Derivaciones 
1.2 Columnas y Bajantes 
1.3 Colectores 

2. Sifones o Trampas 
3. Tuberías de Ventilación 
Las derivaciones son las que enlazan los aparatos sanitarios con las columnas 

o bajantes. 
Las columnas y bajantes son las tuberías de evacuación verticales. 
Los colectores son las tuberías horizontales que recogen el agua servidas al pie 
de las columnas o bajadas, así como de las derivaciones en caso de viviendas o 
fábricas de un solo piso y la llevan a la red de alcantarillado público o exterior. 

2.7.3.3 DERIVACIONES 
Pueden ser simples, cuando sirven a un solo aparato, y compuestas, cuando sirven a 
varios aparatos. En el primer caso el diámetro depende del tipo de aparato, en el 
segundo caso varia con la pendiente y el número de aparatos, servidos de acuerdo a 
las unidades de peso. 
Las tuberías son generalmente de PVC o Fierro Fundido. Las pendientes de las 
derivaciones serán uniformes y no menor del 1% en diámetros de 4" y mayores, y 
no menores de 1.5% en diámetro de 3" o menores. 
Los empalmes entre ramales y derivaciones se harán a un ángulo de 45°~ salvo que 
se hagan en un buzón o caja de registro. 
Las dimensiones de los ramales de desagüe, montantes y colectores se calcularán 
tomando como base el gasto relativo que puede descargar cada aparato. 
Se da la tabla siguiente de Unidades de Descarga (R.N.E.) 

ANEXON°6 
UNrnDADESDEDESCARGA 

Tipo de aparatos Diámetro mínimo 
de la Trampa (mm.) 

Inodoro (con Tanque) 75(3") 
Lavatorio 3 2-40(1 Y4 - 1 W] 
Ducha Privada 50_(2") 
Urinario de Pared 40(1 W') 
Bebedero 25_(1/2'1 
Sumidero 50(2") 

Unidades 
De descarga 
4 
1-2 
2 
4 
1-2 
2 

Para el cálculo de las Unidades de Descarga de aparatos no incluidos en el cuadro 
anterior, puede utilizarse la tabla siguiente, basada en el diámetro del tubo de 
descarga del aparato. 
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UNIDADES DE DESCARGA PARA APARA TOS NO 
ESPECIFICADOS 

Diámetro de la tubería de descarga Unidades de descarga 
Del aparato (mm.) Correspondientes 
32 o menor (1 W' o menor) 1 
40(1 W') 2 
50(2") 3 
65{2 W') 4 
75(3") 5 
100(4") 5 

Para los casos de aparatos con descarga continua se calculará a razón de una unidad 
por cada 0.03 L/seg. De gasto. 
Los colectores son las tuberías horizontales que recogen el agua al pie de las 
columnas y la llevan a la red de alcantarillado público o exterior. 

2.7.3.4 DERIVACIONES 
Son simples, cuando sirven a un solo aparato; y compuestas, cuando sirven a varios. 
En el primer caso, el diámetro depende del tipo del aparato; en el segundo, varía con 
la pendiente y el número de aparatos servidos (de acuerdo a sus unidades de peso). 
De acuerdo al cuadro adjunto. Son generalmente de Fierro fundido. 

2.7.3.5 COLUMNAS 
Llamadas también bajantes, son generalmente de PVC o fierro fundido, con lo cual 
son sólidas y durables. Aunque usualmente no se practica, se recomienda que se 
enlacen por su parte inferior a los colectores horizontales de descarga en dos formas 
o se coloca un sifón en la base de cada columna, entre ésta y el colector, o bien se 
enlazan directamente las columnas con el colector, disponiendo un sifón al final de 
éste. 
El primer sistema tiene la ventaja de que no pasan a las columnas las emanaciones 
que se producen en el colector, debido a que por su recorrido horizontal se depositan 
en él fácilmente substancias sólidas, que lleva el agua en suspensión. 
Tiene el inconveniente de ser más caro y de que al mantener los cierres hidráulicos 
en las bases de las columnas facilita la formación de sobrepresiones en la parte 
inferior de éstas, al descargar al agua. Es frecuente el descargar las columnas en una 
caja de registro, que permite la inspección de la base de aquella y facilita el enlace 
con el colector, sobre todo si éste es de distinto material, como ocurre frecuente, al 
disponer colectores de concreto o cemento normalizado. 
Las columnas en su parte superior deben prolongarse hasta atravesar la azotea del 
edificio o casa y dejar abierto su extremo superior, que puede cubrirse con un 
sombrero, cuyo objeto no es sólo de proteger la columna contra la entrada de 
cuerpos extraños, sino facilitar por la acción del viento, una aspiración de los gases 
contenidos en aquella. 
Para el cálculo de las columnas o bajadas se adjunta el cuadro correspondiente. 
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2.7 .3.6 COLECTORES 
Recoger y transportar horizontalmente el agua de las columnas. Los diversos 
colectores que forman la red horizontal de saneamiento se unen a su vez en un 
colector final que lleva el agua a la alcantarilla o red exterior de desagüe. Los 
materiales más empleados son concreto, cemento normalizado, PVC, asbesto 
cemento y fierro fundido. 
Se debe colocar cajas de registros en los puntos de recibo de bajantes o columnas, en 
los lugares de reunión de 2 ó más colectores, en los cambios de dirección y cada 15 
m. como máximo de longitud de cada colector. 
Se puede calcular de acuerdo a la tabla dada para ramales horizontales y el R.N.E. 

2. 7 .3. 7 SISTEMA 
Puede ser: 
Unitario, cuando en la misma red se vierten tanto aguas negras como aguas de 
lluvia. 
Separado, cuando se tienen dos redes distintas, unas para aguas de lluvia y otra para 
las aguas negras. Este sistema es el más recomendable. 
Con el primer sistema, en lugares lluviosos se tiene a los tubos trabajando llenos con 
las lluvias, con lo cual la ventilación resulta insuficiente y tacilmente se descargan 
los sifones. 

DESAGÜE EN LOS EDIFICIOS RAMALES HORIZONTALES 

Diámetro Máximo número de unidades de peso que pueden ser conectados a 
de un ramal 
Tuberías PENDIENTE 
en 
Pulgadas 0.50% 1% 2% 4% 
2 21 26 
2Yz 24 31 
3 20 27 36 
4 180 216 250 
5 390 480 575 
6 700 840 1000 
8 1400 1600 1920 2300 
10 2500 2900 3500 4200 
12 3900 4600 5600 6700 
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RAMALES HORIZONTALES Y BAJADAS VERTICALES 

Diámetro Máximo número de unidades de peso que pueden ser conectados a 
de un: 
Tuberías 
en Ramal Vertical Más de tres pisos de altura 
Pulgadas Horizontal de tres Total Total 

Pendiente Piso o menos Para En un 
mínima vertical piso 

11/4 1 2 2 1 
1112 3 4 8 2 
2 6 10 24 6 
2112 12 20 42 9 
3 20 30 60 16 
4 160 240 500 90 
5 360 540 1100 200 
6 620 960 1900 350 
8 1400 2200 3600 600 
10 2500 3800 5600 1000 
12 3900 6000 8400 1500 

2.7.3.8 DE LOS REGISTROS, CAJAS DE REGISTROS Y BUZONES 
Según el R.N.E., los sistemas de desagüe de aguas negras, de lluvia y residuales 
industriales deberán estar dotados de cajas de registro, registros o buzones. 
Los registros serán piezas de fierro fundido o bronce, provistos de tapón en uno de 
sus extremos. Los tapones de los ingresos serán de fierro fundido o de bronce, de un 
espesor no menor de 4.8 mm. (3/16"), roscados y dotados de una ranura o un 
saliente que facilite su remoción. 
En conductos menores de 4" de diámetro, los registros serán del mismo diámetro 
que el de la tubería a que sirven; en los 4" de diámetro o mayores deben utilizarse 
registros de 4" como mínimo. 
La distancia mínima entre el tapón de cualquier registro y una pared, techo o 
cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema, será de 45 
cms. Para tuberías de 4" o más y de 30 cms. Para tubería de 3" o menos. 
Los registros deberán colocarse en los sitios que se indican a continuación. 
l. al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o colector. 
2. Cada 15 m. en los conductos horizontales de desagüe. 
3. Al pie de cada montante, salvo cuando ella descargue en un colector recto a una 

caja de registro o buzón distante no más de 1 O m. 
4. Cada dos cambios de dirección en los conductores horizontales de desagüe 
5. En la parte superior de cada ramal de las trampas "U' 

Las cajas de registro se instalará en las redes exteriores de desagüe en todo cambio 
de dirección, pendiente o diámetro y cada 15 m. de largo en tramos rectos. 
Las cajas de registro serán de concreto o de albañilería, con marco y tapa de fierro 
fundido, bronce o concreto. El acabado final de la tapa podrá ser de otro material, de 
acuerdo al piso que se instale. 
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El interior de las cajas de registro será tartajeado y pulido y el fondo deberá llevar 
medias cañas del diámetro de las tuberías respectivas. 
Las dimensiones de las cajas se determinan de acuerdo a: 
l. Los diámetros de las tuberías 
2. Profundidad de la caja de Registro. 
Se harán de acuerdo a la tabla siguiente: 

Dimensiones Interiores Diámetro Profundidad 
de la caja Máximo Máxima 
IO"x 20" 4" 0.60m. 
12"x 24" 6" 0.80m. 
}8" X 21'' 6'' LOO m. 
24" X 24" 8" 1.20m. 

Para diámetros mayores de 8" o profundidades mayores de 1.20 m. se deberá utilizar 
buzones del tipo normal del Ministerio de Vivienda. 

VENTILACIÓN 
a) El sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado, de conformidad con 

los párrafos siguientes, a fin de de mantener la presión atmosférica en todo 
momento y proteger el sello de agua de cada una de las unidades del sistema. 

b) El sello de agua deberá ser protegido contra sifonaje, mediante el uso adecuado 
de ramales de ventilación, tubos auxiliares de ventilación, ventilación en 
conjunto, ventilación húmeda o una combinación de estos métodos. 

e) Los tubos de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1% 
en forma tal que el agua que pudiere condensarse en ellos, escurra a un conducto 
de desagüe o montante. 

d) Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán quedar a una altura 
no menor de O .15 m. por encima de la línea de rebose del aparato sanitario más 
alto al cual ventilan. 

e) La distancia máxima entre la salida de un sello de agua y el tubo de ventilación 
correspondiente, según la siguiente tabla. 

Diámetro del conducto de desagüe Distancia máxima entre 
del aparato sanitario (mm.) el sello y el tubo de ventilación (m.) 
40(1 Yz") 1.10 
50(2") 1.50 
75(3") 1.80 
100(4") 2.00 

Esta distancia se medirá a lo largo del conducto de desagüe, desde la salida del sello 
de agua hasta la entrada del tubo de ventilación. 
f) Toda montante de desagüe deberá prolongarse al exterior, sin disminuir su 

diámetro. En el caso que termine en una terraza accesible o utilizada para 
cualquier fin. Se prolongará por encima del piso hasta una altura no menor de 
1.80 m. Cuando la cubierta del edificio sea un techo o terraza inaccesible, la 
montante será prolongada por encima de este, 0.15 m. como mínimo. 
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En caso de que la distancia entre la boca de una montante y una ventana, puerta o 
otra entrada de aire al edificio sea menor de 3 m. horizontalmente, el extremo 
superior de la montante deberá quedar como mínimo a 0.60 m. por encima de la 
entrada del aire. 
La unión entre la montante y la cubierta del techo o terraza deberá ser a prueba de 
filtraciones. 
g) La tubería principal de ventilación se instalará se instalará vertical, sin quiebres 

en lo posible y sin disminuir su diámetro. 
h) El extremo inferior del tubo principal de ventilación deberá ser conectado 

mediante un tubo auxiliar de ventilación a la montante de aguas residuales, por 
debajo del nivel de conexión del ramal de desagüe mas bajo. 

El extremo superior del tubo de ventilación se podrá conectar a la montante 
principal, a una altura no menor de 0.15 m. por encima de la línea de rebose del 
aparato sanitario más alto. 
i) En los edificios de gran altura se requerirá conectar la montante al tubo principal 
de ventilación por medio de tubos auxiliares de ventilación, a intervalos de 5 pisos, 
contados a partir del último piso hacia abajo. 
j) El diámetro del tubo auxiliar de ventilación a que se refiere el númeral anterior, 
será igual al del tubo principal de ventilación. Las conexiones a éste y la montante 
de aguas residuales deberán hacerse por medio de accesorio tipo "y" de la forma 
siguiente: 
- Las conexiones a la montante de aguas residuales se harán por debajo del ramal 
horizontal proveniente del piso correspondiente. 
- Las conexiones al tubo de ventilación principal se harán a no menos de l. O m. por 
encima del piso correspondiente. 
k) El diámetro del tubo de ventilación principal se determinará tomando en cuenta 
su longitud total, el diámetro de la montante correspondiente y el total de unidades 
de descarga ventilada según la siguiente tabla: 

Diámetro de Unidades diámetro requerido para el tubo de 
la montante en de descarga de ventilación principal 
(mm.) ventiladas 2" 3" 4" 6" 

50( mm.) 75(mm.) 100(mm.) 150(mm.) 

Longitud máxima del tubo en metros 
50(2") 12 60.0 - - -
50(2") 20 45.0 - - -
65(2 Yí") 10 - - - -
75(3''} 10 30.0 180.0 - -
75(3") 30 18.0 150.0 - -
75(3") 60 15.0 120.0 - -
100(4") 100 11.0 78.0 300.0 -
100(4"). 200 9.0 75.0 270.0 -
100(4") 500 6.0 54.0 210.0 -
203(8") 600 - - 15.0 150.0 
203(8") 1400 - - 12.0 120.0 
203(8") 2200 - - 9.0 105.0 
203_(8") 3600 - - 8.0 75.0 
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203(8") 3600 - - 8.0 75.0 
254(10") 1000 - - - 38.0 
254(10") 2500 - - - 30.0 
254(10") 3800 - - - 24.0 
254(10") 5600 - - - 18.0 

1) cuando una montante tenga un su recorrido un cambio de dirección de 45° o más 
con la vertical, será necesario ventilar los tramos de la montante que queden por 
encima y por debajo de dicho cambio. Estos tramos podrán ventilarse 
separadamente según lo especificado en el inciso i) del presente articulo, o bien se 
podrá ventilar por medio de tubos auxiliares de ventilación, uno para el tramo 
superior inmediatamente antes del cambio y otro para el tramo y otro para el tramo 
inferior. Cuando el cambio de dirección de la montante sea menor de 45° con la 
vertical, no se requerirá la ventilación auxiliar. 
m) Para la ventilación individual de aparatos sanitarios, el diámetro de la tubería de 
la ventilación será igual a la mitad del diámetro del conducto de desagüe al cual 
ventila y menor de 50 mm. ("2") cuando la ventilación individual va conectada a un 
ramal horizontal común de ventilación, su diámetro y longitud se determinarán 
según la siguiente tabla: 
DIAMETRO DE LOS TUBOS DE VENTJLACIÓN EN CIRCUITO Y DE LOS 
RAMALES TERMINALES DE TUBOS DE VENTJLACIÓN 
Diámetro de ramal Número máximo de Diámetro del tubo de 
horizontal de desagüe de unidades de ventilación 
(mm) descarga 50mm. 75mm. 100mm. 

2" 3" 4" 

Máxima longitud del tubo 
De ventilación Jm.) 

50(2") 12 12.0 - -
50(2") 20 9.0 - -
75(3") 10 6.0 30.0 -
75(3") 30 - 30.0 -
75(6") 60 - 24.0 -
100(4") 100 2.1 15.0 60.0 
100(4") 200 1.8 15.0 54.0 
100(4") 500 - 10.8 42.0 

o) Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación para servir dos aparatos 
sanitarios, en los casos que se señalan a continuación, siempre que el diámetro del 
tubo de ventilación y la distancia máxima cumplan con el establecido en el inciso e) 
del presente artículo. 
- Dos aparatos sanitarios tales como lavatorios, lavaderos de cocina o de ropa 
instaladas en el mismo piso y conectados al ramal de desagüe a un mismo nivel. 
- Dos aparatos sanitarios ubicados en el mismo piso, pero conectados a la montante 
o ramal vertical de desagüe a diferentes niveles, siempre que el diámetro de dicho 
ramal o montante sea de un tamaño mayor que el requerido por el aparato superior y 
no menor que el requerido por el aparato inferior. 
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o) La prolongación de la montante o tubería de desagüe por encima del último 
ramal, podrá servir como único medio de ventilación para lavatorios y lavaderos 
siempre que cumpla con las distancias máximas establecidas en el inciso e) del 
presente articulo. 
p) Para el caso de ventilación común, para mas de dos aparatos podrá usarse la 
ventilación en circuito, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el presente 
artículo. 
q) El diámetro del tubo de ventilación en circuito se calculará en función de su 
longitud y sobre la base del diámetro del ramal horizontal de desagüe, según la tabla 
del inciso m). 
Dicho diámetro no podrá ser menor que la mitad del diámetro del ramal horizontal 
de desagüe correspondiente y en ningún caso menor de 50 mm. (2"). 
t) Es obligatorio instalar tubos auxiliares de ventilación de ventilación en los 
siguientes casos: 
- En la ventilación de la montante. 
-En la ventilación en circuito. 
- En todos aquellos otros casos en que sea necesano asegurar el buen 
funcionamiento del sistema. 
- El diámetro mínimo del tubo auxiliar de ventilación será la mitad del diámetro del 
ramal de desagüe a que esta conectado. 
s) Aquellos aparatos sanitarios que no pueden ser ventilados de acuerdo de acuerdo 
de las distancias máximas establecidos en el inciso e) del presente articulo, tales 
como lavaderos y otros similares, deberán descargar en forma indirecta a un 
sumidero de piso, caja u otro dispositivo apropiadamente ventilado. 

2. 7.4 Planteamiento y Diseño del Sistema de Agua de Lluvia 
2.7.4.1 AGUAS DE LLUVIA. 
a) Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red de aguas residuales 
no haya sido diseñada para recibir aguas de lluvia, no se permitirá descargar este 
tipo de aguas a la red de aguas residuales. Estas deberán disponerse al sistema de 
drenaje o áreas verdes existentes. 
b) Los receptores de agua de lluvia estarán provistos de rejillas de protección contra 
el arrastre de hojas, papeles basura y similares. El área total libre de las rejillas, será 
por lo menos dos veces el área del conducto de elevación. 
e) Los diámetros de las montantes y los ramales de colectores para aguas de lluvia 
estarán en función del área servida y de la intensidad de la lluvia. 
d) Los diámetros de las canaletas semicirculares se calcularán tomando en cuenta el 
área servida, intensidad de lluvia y pendiente de la canaleta. 
e) La influencia que puedan tener las aguas de lluvias en las cimentaciones deberán 
preverse realizando las obras de drenaje necesarias. 
f) La capacidad de las bombas de las cámaras de bombeo se calculará teniendo en 
cuenta la máxima intensidad de lluvia registrada, de los últimos años. 
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2.7.5 DISENO DEL TANQUE SEPTICO 
2.7.5.1 GENERALIDADES 

2. 7 .5.2 El tanque séptico es una estructura de separación de sólidos que acondiciona 
las aguas residuales para su buena infiltración y estabilización en los sistemas de 
percolación que necesariamente se instalan a continuación. 

2. 7 .5.3 Los tanques sépticos solo se permitirán en las zonas rurales o urbanas en las 
que no existan redes de alcantarillado, o estas se encuentran tan alejadas, como para 
justificar su instalación. 

2. 7 .5.4 En las edificaciones en las que se proyectan tanques sépticos y sistemas de 
zanjas de percolación, pozos de absorción o similares, requerirán, como requisito 
primordial y básico, suficiente área para asegurar el normal funcionamiento de los 
tanques durante varios años. Sin crear problemas de salud pública, a juicio de las 
autoridades sanitarias correspondientes. 

2. 7 .5.5 No se permitirá la descarga directa de aguas residuales a un sistema de 
absorción. 
2. 7 .5.6 El afluente de los tanques sépticos deberá sustentar el dimensionamiento del 
sistema de absorción de sus efluentes, en base de la presentación de los resultados 
del test de percolación. 

2.7.5.7 TIEMPO DE RETENCIÓN 
El periodo de retención hidráulico en los tanques sépticos será estimado mediante la 
siguiente fórmula: 

PR= 1.5- 0.3 * Log(P * q) 

Donde: 
PR = Tiempo promedio de retención hidráulico, en días 
P = Población servida 
q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales, Lt. 1 hab. día. 

El tiempo mínimo de retención hidráulico será de 6 horas. 

2.7.5.8 VOLUMEN DEL TANQUE SEPTICO 
6. 1.5.9 El volumen requerido para la sedimentación Vs, en m.3 se calcula mediante 

la fórmula: 

Vs = 10-3 * (P * q) * PR 

2.7.5.10 Se debe considerar un volumen de digestión y almacenamiento de lodos 
(Vd, en m. 3) basado en un requerimiento anual de 70 Litros por persona que se 
calculará mediante la fórmula: 
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P: Población servida 
N: Es el intervalo deseado entre operaciones sucesivas de remoción de lodos, 
expresado en años. 
El tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 años. 
ta : Tasa de acumulación de lodos expresada en Llhab.año. Un valor diferente al 

indicado (70 Llhab.año) deberá justificarse. 

2.7.5.11 DIMENSIONES 

a) Profundidad máxima de espuma sumergida (He) se debe considerar un volumen de 
almacenamiento de natas y espumas, la profundidad máxima de espuma sumergida 
(He, en m) es una función del área superficial del tanque séptico (A, en m.2) y se 
calcula mediante la ecuación. 

He=0.7 /A 

Donde: 
A: Área superficial del tanque séptico, en m2

• 

b) Debe existir una profundidad mínima aceptable de la zona de sedimentación que 
se denomina profundidad de espacio libre (Hl, en m.) y comprende la superficie 
libre de espuma sumergida y la profundidad libre de lodos. 

e) La profundidad libre de espuma sumergida es la distancia entre la superficie 
inferior de la capa de espuma y el nivel inferior de la tee o cortina del dispositivo de 
salida del tanque séptico (Hes) y debe tener un valor de 0.1 m. 

d) La profundidad libre de lodo es la distancia entre la parte superior de la capa de 
lodo y el nivel inferior de la tee o cortina del dispositivo de salida, su valor (Ho. En 
m.) se relaciona con el área superficial del tanque séptico y se calcula mediante la 
fórmula: 

Ho = 0.82 - 0.26 * A 

Ho, esta sujeto a un valor mínimo de 0.3 m. 

e) La Profundidad de espacio libre (Hl) debe seleccionarse comparando la 
profundidad del espacio libre mínimo total calculado como (0.1 + Ho) con la 
profundidad mínima requerida para la sedimentación (Hs ), se elige la mayor 
profundidad. 

Hs=Vs 1 A 

Donde: 
A: Área superficial del tanque séptico 
V s: Volumen de sedimentación 
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t) La profundidad total efectiva es la suma de la profundidad de digestión y 
almacenamiento de lodos (Hd =Vd 1 A), la profundidad del espacio libre (Hl) y la 
profundidad máxima de las espumas sumergidas (He), la profundidad total 
efectiva: 

H total erertiva = Hd + m + He 

g) En todo tanque séptico habrá una cámara de aire de por lo menos 0.3 m. de altura 
libre entre el nivel superior de las natas espumas y la parte inferior de la losa de 
techo. 

h) Para mejorar la calidad de los efluentes, los tanques sépticos podrán subdividirse 
en 2 o cámaras. No obstante se podrán aceptar tanques de una sola cámara cuando la 
capacidad total del tanque séptico no sea superior a los 5 m3 . 

i) Ningún tanque séptico se diseñará para un caudal superior a los 20 m3 . 1 día. 
Cuando el volumen de líquidos a tratar en un día sea superior a los 20 m.3 se buscará 
otra solución. No se permitirá para estas condiciones el uso de tanques sépticos en 
paralelo. 
j) Cuando el tanque séptico tenga 2 o más cámaras, la primera tendrá una capacidad 
de por lo menos 50% de la capacidad útil total. 

k) La relación entre el largo y el ancho de un tanque séptico rectangular será como 
mínimo de 2: 1 

2.7.5.12 CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
2.7.5.12.1 Materiales 
Para los tanques sépticos pequeños, el fondo se construye por lo general de concreto 
no reforzado, lo bastante grueso para soportar la presión ascendente cuando el 
tanque séptico esté vacío. Si las condiciones del suelo son desfavorables o si el 
tanque es de gran tamaño, puede ser necesario reforzar el fondo. Las paredes son, 
por lo común, de ladrillo o bloques de concreto y deben enlucirse en el interior con 
mortero para impermeabilizarlas. 

2.7.5.12.2 Accesos 
Todo tanque séptico tendrá losas removibles de limpieza y registro de inspección. 
Existirán tantos registros como cámaras tenga el tanque. Las losas removibles 
deberán estar colocadas principalmente sobre los dispositivos de entrada y salida. 

2. 7 .5.12.3 Dispositivos de entrada y salida del agua 
a) El diámetro de las tuberías de entrada y salida de los tanques sépticos será de 100 
mm. (4"). 

b) La cota de salida del tanque séptico estará a 0.05 m. por debajo de la cota de 
entrada, para evitar represamientos. · 

e) Los dispositivos de entrada y salida estarán constituidos portees o cortinas. 
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d) El nivel de fondo de cortinas o las bocas de entrada y salida de las tees, estarán a 
-0.3 m. y - O .4 m. respectivamente, con relación al nivel de las natas y espumas y el 
nivel de fondo del dispositivo de salida. 

e) La parte superior de los dispositivos de entrada y salida estarán a por lo menos de 
0.20 m. con relación al nivel de las natas y espumas. 

2. 7.5.12.4 Muro o tabique divisorio 
Cuando el tanque tenga más de una cámara, se deben prever aberturas o pases 
cortos sobre el nivel del Iodo y por debajo de la espuma. Las ranuras o pases deben 
ser dos, por lo menos, a ím de mantener la distribución uniforme de la corriente en 
todo el tanque séptico. 

2.7.5.12.5 Ventilación del tanque 
Si el sistema de desagüe de la vivienda u otra edificación posee una tubería de 
ventilación en su extremo superior, los gases pueden salir del tanque séptico por este 
dispositivo. Si el sistema no está dotado de ventilación, se debe prever una tubería 
desde el tanque séptico mismo, protegida con una malla. 

2.7.5.12.6 Fondo del tanque séptico 
El fondo de los tanques sépticos tendrá pendiente de 2% orientada hacia el punto de 
ingreso de los líquidos. Si hay dos compartimientos, el segundo debe tener la parte 
inferior horizontal y el primero puede tenerla inclinada hacia la entrada. En los casos 
en que el terreno lo permita, se colocará tubería para el drenaje de lodos, la que 
estará ubicada en la sección más profunda. La tubería estará provista de válvula de 
limpieza. 

2. 7.5.12 OPERACIÓN Y MANTENJMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO. 
- Para una adecuada operación del sistema, se recomienda no mezclar las aguas de 
lluvia con las aguas residuales; así mismo, se evitará el uso de químicos para 
limpieza del tanque séptico y el vertimiento de aceites. 

Los tanques sépticos deben ser inspeccionados al menos una vez por año ya que ésta 
es la única manera de determinar cuándo se requiere una operación de 
mantenimiento y limpieza. Dicha inspección deberá limitarse a medir la profundidad 
de los lodos y de la nata. Los lodos se extraerán cuando los sólidos lleguen a la 
mitad o a las dos terceras partes de la distancia total entre el nivel del líquido y el 
fondo. 

- La limpieza se efectúa bombeando el contenido del tanque a un camión cisterna. Si 
no se dispone de un camión cisterna aspirador, los lodos deben sacarse manualmente 
con cubos. 

- Cuando la topografía del terreno lo permita se puede colocar una tubería de 
drenaje de lodos, que se colocará en la parte más profunda del tanque (zona de 
ingreso). La tubería estará provista de una válvula. En este caso, es recomendable 
que la evacuación de lodos se realice hacia un lecho de secado. 
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- Cuando se extrae los lodos de un tanque séptico, este no debe lavarse 
completamente ni desinfectarse, Se debe dejar en el tanque séptico una pequeña 
cantidad de fango para asegurar que el proceso de digestión continué con rapidez. 

Los lodos retirados de los tanques sépticos se podrá transportar hacia las plantas 
de tratamiento de aguas residuales. En zonas donde no exista iacil acceso a las 
plantas de tratamiento o éstas no existan en lugares cercanos, se debe disponer los 
lodos en trincheras y una vez secos proceder a enterrarlos, transportarlos hacia un 
relleno sanitario o usarlos corno un rnejorador de suelo. Las zonas de enterramiento 
deben estar alejadas de las viviendas (por lo menos 500 metros de la vivienda más 
cercana). En ningún caso los lodos removidos se arrojarán a cuerpos de agua. 

2.8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado en el 

procedimiento de la evaluación de impacto ambiental, está destinado a 
predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos 
ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de 
vida del hombre y su entorno. 

2.8.1 METODOLOGIAS MÁS USUALES 
(Conesa Fdez. Vicente, 2000, pág. 27) 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de 
impactos sobre el medio ambiente o sobre algunos de sus factores, hay que 
destacar que la mayoria de estos métodos fueron elaborados para proyectos 
concretos, resultando por ello su generalización, aunque resultan válidos 
para otros proyectos similares. 

2.8.1.1 Sistemas de Red y Gráficos 
2.8.1.2 Matriz causa-efecto; (Matriz de Leopold) 

Este método consiste en un cuadro de doble entrada - matriz - en el que se 
disponen como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 
columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán causa de los posibles 
impactos. 
Cada cuadrícula de interacción se dividirá en diagonal, haciendo constar en la parte 
superior la magnitud, M (extensión del impacto) precedido del signo+ o-, según el 
impacto sea positivo o negativo en una escala de 1 al 1 O (asignando el valor 1 a la 
alteración mínima y el 10 a la máxima). En el triángulo inferior constará la 
importancia, I (intensidad o grado de incidencia) también en una escala de 1 al 10. 
Ambas estimaciones se realizan desde un punto de vista subjetivo al no existir 
criterios de valoración. 
El sumatorio por filas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor 
ambiental y por tanto su :fragilidad ante el proyecto. La suma por columnas nos dará 
una valoración relativa del efecto que cada acción produciría en el medio ambiente 
por lo tanto su agresividad. 
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2.8.1.3 Listas de Chequeo 
Son un método de identificación muy simple, por lo que se usa para evaluaciones 
preliminares. Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los impactos 
más importantes que puedan tener lugar como consecuencias de la realización del 
proyecto. 

{Conesa Fdez. Vicente, 2000, pág. 60-61) 

A continuación se muestran los cuadros de clasificación de la magnitud e 
importancia del impacto ambiental para su uso con la Matriz de Leopold: 

Cuadro 29.-Clasificación de la magnitud e importancia para impactos negativos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

INTENSI IRREVERSIBIL CLASIFICA DURACI EXTENS CLASIFICA 
DAD IDAD CIÓN ÓN IÓN CIÓN 

Baja Baja -1 Tempor 
Puntual 1 

al 

Baja Media -2 Media Puntual 2 

Baja Alta -3 Permane 
Puntual 3 

nte 

Media Baja -4 Tempor 
Local 4 al 

Media Media -5 Media Local 5 

Media Alta -6 
Pennane 

Local 6 
nte 

Alta Baja -7 Tempor 
Regional 7 

al 

Alta Media -8 Media Regional 8 

Alta Alta -9 
Permane 

Regional 9 nte 

Muy Alta Alta -10 Pennane Nacional 10 
nte 

Fuente: Apuntes Curso Impacto Ambzental EAPIC -UNC. 
Cuadro 30.-Clasificación de la magnih1d e importancia para impactos positivos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 
INTENS IRREVERSIBI CLASIFIC DURA EXTEN CLASIFIC 

IDAD LIDAD ACIÓN CIÓN SIÓN ACIÓN 

Baja Baja 1 
Tempo 

Puntual 1 
ral 

Baja Media 2 Media Puntual 2 

Baja Alta 3 
Perma 

Puntual 3 
nente 

Media Baja 4 
Tempo 

Local 4 
ral 

Media Media 5 Media Local 5 

Media Alta 6 
Perma 

Local 6 
nente 

Alta Baja 7 Tempo Region 7 
ra1 al 

Alta Media 8 Media 
Region 8 

al 

Alta Alta 9 
Perma Region 9 
nente al 

Muy 
Alta 10 Perma Nacion 10 

Alta nente al 
Fuente: Apuntes Curso Impacto Ambzental EAPIC -UNC. 
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2.8.3 MATRIZ CROMATICA 
La Matriz Cromática, es una matriz en la que cada celda es representada por un 
color, que indica la magnitud del impacto ocasionado por una determinada acción 
en un Factor Ambiental. 
Los siguientes cuadros indican el significado de cada color utilizado en la Matriz 
Cromática, además la clasificación de los impactos de acuerdo a sus magnitudes. 
Cuadro 31.- Significado de color para matriz cromática. 

TIPO DE IMPACTO 

Cuadro 32.- Clasificación de los impactos de acuerdo a sus magnitudes .. 

VALORACIÓN 
TIPO DE 

IMPACTO 

+ rosmvo 
-1 

-2 NEGATIVO 
COMPATIBLE 

-3 

-4 

-5 NEGATIVO 
MODERADO 

-6 

-7 NEGATIVO 

-8 SEVERO 

-9 NEGATIVO 
-10 CRÍTICO 
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CAPITULO m: METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO. 

3.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA. 
Dentro de su demarcación se encuentra el río Chinchipe (con sus principales afluentes: 
Chirinos, Tabaconas, y el Namballe) forma parte de la gran cuenca del río Marañón, 
estos valles cuentan con escasa tierra llana; ubicada en sus partes bajas; mientras su 
mayor extensión está formada por quebradas, laderas, lomas y ondulaciones. 

3.2 TOPOGRAFÍA 
3.2.1 TRABAJO DE CAMPO 
Primeramente se hizo un reconocimiento de todo el terreno donde estará ubicado el 
proyecto, fuentes de abastecimiento de agua y el lugar por donde se va a evacuar las 
aguas servidas; estas se derivan a una quebrada, desembocando al río Chinchipe. 
Seguidamente nos planteamos a realizar la actividad de Roce y Limpieza, por la 
excesiva vegetación originando la dificultad para el levantamiento topográfico 
respectivo. 
Se empleo una Poligonal abierta en el levantamiento topográfico, con dos estaciones por 
motivo que existía una estructura que dificultaba visar todos los puntos del terreno. 
Luego se hizo la radiación respectiva, en cada estación. 
Los instrumentos empleados en este trabajo fueron los siguientes: 

Teodolito Wild TIA 
Wincha de lona de 50 m. 
Mirade4 m. 
GPS. 
Altímetro. 
Brújula. 
Pintura esmalte. 
Estacas. 
Libreta de campo. 

3.2.2 TRABAJO DE GABINETE 
Para esta parte del trabajo se empleo una hoja de cálculo en Excel, originando como 
resultado las coordinas U1M (Este, Norte), cota y puntos referenciales, Importándolos 
al programa de Autocad Land, para luego ser procesados dichas coordenadas, cotas y 
puntos referenciales respectivamente, obteniendo como resultado las curvas a nivel. Que 
nos servirá de base para el diseño del Proyecto respectivo. 

3.3 ESTUDIO DE SUELOS 
3.3.1 ENSAYOS DE LABORA TORIO 

3.3.1.1 CONTENIDO DE HUMEDAD. 

a) Material necesario. 
- Balanza. 
- Estufa. 
- Taras. 
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b) Procedimiento de la prueba. 
Se utiliza una parte de suelo. 

- Se pesa la tara (w tara). 
Se llena la tara con una muestra de suelo húmedo (wt + M.Hum.) y se lo pesa. 
Se coloca la muestra en una estufa a temperatura de 100° C y se deja evaporar 
toda el agua contenida durante 24 horas. 
Se pesa la tara con el suelo seco (wt + M.Seca) y se determina la cantidad de 
agua evaporada. 

WM.Seca = (wt + MHum)- (wt + M.Seca). 
Se determina el peso del suelo seco. 
W M. Seca= (wt +M Seca)- w tara 
Se calcula el contenido de humedad, mediante la fórmula mencionadas en la 
parte teórica. 

3.3.1.2 ANALISIS GRANULOMETRICO 

a) Material necesario: 
- Balanza 

Juego de tamices y cazoleta 
Bandeja 
Estufa 
Escobilla 
Tara 
Mortero y triturador. 

e) Procedimiento: 

- Se seca la muestra en la estufa. 
- Se pesa la muestra seca antes del lavado (Pms ). 
- Se empapa la muestra por varias horas. 
- Se pasa la muestra empapada por un juego de tamices, ayudándonos con un 

chorro de agua. 
- Se recuperan las partículas retenidas por cada tamiz separadamente. 
- Se sacan las muestras de la estufa y se las pesan separadamente, siendo los pesos 
retenidos parciales secos. 
- Se acumulan todos los pesos retenidos y se averigua la cantidad de suelo perdido 
durante el lavado (lo que pasó por el tamiz N° 200); es decir: 
Pms (que pasó la No 200) = Pms (antes del lavado)- Pms (después del lavado). 
- Se calculan los porcentajes parciales de los retenidos (porcentaje retenido) 
Se averiguan los complementos a 100 %. 
- Se dibuja la curva granulométrica a partir del tamaño que corresponde a 0.074 
mm. (tamiz N° 200). 
- Si el peso de la muestra seca que pasó el tamiz N° 200 < 50 % entonces se 
calcula los coeficientes de uniformidad (Cu) y curvatura (Ce). 

D60 
Cu = ------

Dto 
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Donde: 

D6o :Tamaño del grano tal que el 30 % en peso del suelo sea igual o menor. 
Dto :Tamaño del grano tal que sea igual o mayor que el 1 O %, en peso del 

Suelo (diámetro efectivo de Hanzen) 

~oi 
Ce=-------

D60 * Dto 
Donde: 

D3o : Tamaño del grano tal que el 30 % en peso del suelo, sea igual o menor. 

3.3.1.3 LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG 

3.3.1.3.1 LIMITE LÍQUIDO 

a) Equipo Necesario 

- TamizN°40 
- Copa de Casagrande 
- Acanalador 
- Espátula 
- Balanza 
- Recipiente 
- Estufa 
- Tara 
- Mortero y triturador de mano 

b) Procedimiento. 

- Se seca el suelo a medio ambiente o a una temperatura inferior a 60° C. 
- Se hace pasar el suelo seco por el tamiz N° 40 (0.42 mm.), habiendo triturado 

previamente el suelo en un mortero. 
- Se mezcla 150 a 200 gr. Del suelo, que pasa el tamiz N° 40, con una espátula 

en un recipiente, añadiendo agua hasta adoptar una consistencia suave y 
uniforme. 

- Se desplaza una porción de esa pasta a la copa de Casagrande con un espesor 
máximo de 1 cm. y se realiza la ranura con el acanalador. 

- Se golpea a la copa, contando el número de golpes necesarios para que la 
parte inferior de la ranura de cierre sea 1.27 cm. 

- Se repite el proceso 2 veces con la misma consistencia siempre contando el 
mismo número de golpes. 

- Se determina así el contenido de humedad de esta muestra (bajo la condición 
de que haya un número de golpes entre 6 y 50). 
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- Se hace todo el ensayo dos veces con otra consistencia (añadiendo agua 
cuando el número de golpes es mucho mayor a 25 golpes; añadiendo suelo 
seco cuando el número de golpes es muy bajo) 

- Se confecciona un gráfico (contenido de humedad versus número de golpes), 
los contenidos de humedad se anotan como ordenadas en escala aritmética, y 
el número de golpes como abcisas en la escala logarítmica, la curva obtenida 
será una línea recta; y el contenido de humedad correspondiente a la 
intersección de la curva con 25 golpes se anotará como límite líquido del 
suelo. 

3.3.1.3.2 LIMITE PLASTICO 

a) Equipo Necesario 

- TamizN°40 
- Placa de vidrio 
- Mortero y triturador de mano 
- Estufa 
- Taras 
- Recipientes 
- Estufa 

b) Procedimiento 

- Se mezcla alrededor de 50 gr. De suelo (tamizado por el tamiz N° 40 ) con 
agua, hasta lograr formar una pasta de consistencia plástica. 

- Se arrolla la muestra con la mano sobre la placa de vidrio hasta alcanzar una 
contextura cilíndrica de 3 mm. De diámetro. 

- Se repite este proceso tantas veces como variación en la consistencia hasta que 
el rollito presente señales de agrietamiento. 

- Se determina el contenido de humedad en este estado que es igual al límite 
plástico. 

3.3.1.3.3 INDICE DE PLASTICIDAD 
En esta parte no se emplea ningún procedimiento, ya que simplemente es reemplazar en 
su respectiva formula especificada en la parte teórica. 

3.3.1.4 PESO ESPECÍFICO DE LOS SÓLIDOS 

a) Equipo Necesario 

- Un matráz de 500 mi. de capacidad. 
- Bomba de vacío. 
- Balanza. 
- Pipeta. 
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b) Procedimiento de la Prueba. 

Se pesa el matráz de 500 mi. vació = Pf 
Se llena con agua hasta la marca de 500 mi. y se pesa = Pfw 
AJ matráz vacío se le añade una muestra de suelo seco dentro de el Juego 
entonces Ptotal = Pf + Ps de donde: Ps = Ptotal- Pf 
Se vierte agua al matráz hasta cubrir la muestra y luego se agita el matráz con la 
mano. 
Se Jleva el matráz a la bomba de vacíos por unos 15 minutos, hasta que no 
salgan burbujas del matráz. 
Se afora el matráz hasta la marca de 500 mi. y se pesa de nuevo. Pfws =Peso 
del frasco con agua y suelo. 
Se calcula el peso especifico mediante: 

Ps 
is = 

Ps + Pfw-Pf 

3.3.1.5 DENSIDAD HUMEDA (Dh) 

3.3.1.5.1 DENSIDAD HÚMEDA POR MÉTODO VOLUMÉTRICO 
Se utiliza en material cohesivo, si hay presencia de piedras estas deben tener un 
diámetro máximo de I/1 O del diámetro del muestreador. 

Material: 
• Muestra inalterada del estrato en estudio. 

Equipo: 
• Balanza inalterada del estrato en estudio. 
• Molde cilíndrico de acero de 4 cm. De diámetro y 6 cm. De altura. 
• Extractor de muestra 
• Espátula 

Procedimiento: 

• Determinar el peso (Wc) y el volumen (Ve) del molde cilíndrico. 
• Extraer la muestra inalterada con el molde cilíndrico del estrato en estudio, 

enrasar con la espátula y pesar (Wh + e ) 
• Determinar el peso de la muestra inalterada Wh = (Wh + e) - Wc 
• Determinar la densidad del suelo Dh = Wh 1 V e 
• Extraer la muestra del cilindro con el extractor. 
• Se determina la densidad seca de campo (Ds) 

Dh 
Ds = ---------------------

1 + [W (%) 1 1 00] 
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Donde: 
W (%):contenido de humedad de la muestra. 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
Esta clasificación se podrá ver más adelante, conjuntamente con todos los análisis 
ejecutados en el presente estudio. 

3.3.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO 
Adjunto todos los análisis de ~elos ejecutados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos 
y la determinación de la Capacidad Portante del Suelo. Indicados en el punto 3.4 
Análisis de Resultados (Cuadros). Para tal fin adjunto datos en cuadro de resultados en 
el que estoy indicando las diferentes características de los diferentes estratos de cada 
una de las diferentes calicatas. 

3.4 ANALISIS DE RESlJLTADOS. (VER EN ANEXOS CUADROS) 
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3.5 PROYECTO DE ARQUITECTURA 
3.5.1 DEL CAMAL 
El Camal estará ubicado en área rural, fuera del radio urbano de los pobladores, en zona 
alta, no afectas a inundaciones, exentos de olores desagradables, humo, polvo, u otros 
elementos contaminantes. 

El Camal deberá disponer de espacio necesario para la ejecución satisfactoria de todas 
las operaciones con ambientes independientes y específicos para el beneficio de los 
animales. 

El Camal contará con las instalaciones mínimas que se indican: 

3.5.1.1 AGUA POTABLE 
Contará con (Cisterna y Tanque Elevado), para disponer de agua potable a presión 
suficiente a fin de garantizar el beneficio adecuado de los animales. Los requerimientos 
mínimos son: 

500 Litros por bovino o búfalos 
300 Litros por porcino 
250 Litros por ovino o caprino 
350 Litros por équido. 

3.5.1.2 AGUA CALIENTE 
El abastecimiento de agua caliente es mediante cocinas mejoradas a leña o carbón con 
pailas de bronce a una temperatura de 80°c. 

3.5.1.3 DESAGÜES 
Para la evacuación de aguas servidas, se hará mediante el tratamiento de tanque séptico 
con zanjas de infiltración. Con canaletas de buena pendiente, con tratamiento primario 
de sólidos suspendidos y con ]echos de secado. 
El desagüe de los servicios higiénicos será independiente del que evacua las aguas 
servidas del beneficio. 

3.5.1.4 ENERGÍA 
La energía eléctrica será abastecida por el servicio público que brinda la empresa 
Hidrandina S.A. A través de las redes existentes en la carretera antigua a Jaén. 
El servicio solicitado es una línea trifásica y tendrá una carga máxima eléctrica de 9.8 
Kw según las demandas máximas que se requieren para el funcionamiento del sistema 
Eléctrico. 

3.5.1.5 CAPACIDAD FRIGORIFICA 
Contará con instalaciones que permitan un adecuado almacenamiento de Carcasas, 
menudencias y apéndices a temperaturas óptimas. 

3.5.1.6 TECLES O POLIPASTOS Y RIELERIA 
Deberá contar con tecles para elevar las reses al riel de sangría, de manera que permita 
el desplazamiento de las carcasas. Por los ambientes del Camal. La rieles sarán de 
platina de fierro de 2 w· X 3/8)) ó de 2 w· X 1/2 "de Sección Transversal. 
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En la zona de beneficio y oreo, las rieles deben estar instaladas a una distancia no menor 
a 0.50 m. del techo y en las cámaras a 0.30 m. de manera que en promedio las carcasas 
queden a una altura sobre el suelo de 0.50 m. y 0.30 m. respectivamente. En esta zona se 
mantendrá las siguientes relaciones: 

- Distancia entre riel y columna: 0.75 m. 
- Distancia entre riel y pared: 0.90 m. 
- Distancia entre riel y en el área de sangría: 1.50 m. 
- La riel de sangría deberá de estar a una altura no menor de 0.30 m. por encima 

de la riel de oreo. 
Adicionalmente, el sistema de rielería tendrá las siguientes características (longitud en 
metros): 

ALTURA 
SOBRE 
SUELO 
Oreo Cámara 

Bovino y Búfalo 4.50 3.50 
Porcino 3.5 3.50 
Ovino y Caprino 2.40 2.20 

3.5.1. 7 ILUMINACIÓN 
Deberá ser de: 

SEPARCION 
ENTRE RIELES 

Oreo Cámara 
1.20 0.90 
1.20 0.90 
0.60 0.50 

Ocho (8) vatios/m2, en las cámaras de conservación. 
Diez (1 O) vatios/m2, en la sección de inspección sanitaria. 
Seis ( 6) vatios/m2, en los demás ambientes. 

3.5.1.8 VENTILACIÓN 

LARGO DE 
RIELPOR 
CARCASA 
Oreo 
0.90 
0.45 
0.30 

Dependiendo del tamaño y distribución de ambientes puede contar o no con ventilación 
forzada, de modo que no se concentren gases ni malos olores. 
Se recomienda una temperatura de l5°C en la playa de oreo y de l2°C en la sección de 
deshuesado. 

3.5.1.9 EQUIPAMIENTO DE DESNATURALIZACIÓN 
Contará con instalaciones para desnaturalizar y destruir los decomisos y condenas. 
Comprende equipos tales como digestores, incinerador o crematorio. 

3.5.2 Análisis de la Demanda 
3.5.2.1 Demanda Actual 
3.5.2.2 Área de Influencia del Proyecto 
El área de influencia del proyecto comprende el Distrito de San Ignacio 
3.5.2.3 Población de Referencia 
La población de referencia, comprende 32997 habitantes 
3.5.2.4 Población Demandante 
La población demandante es de 32997 hab. 
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Demanda de Ganado Para el Beneficio 

• En vacunos: 5 1 día 
• En porcinos : 2 1 día 
• En caprinos : 3 1 día 
• En ovinos: 21 día 

3.5.2.6 Demanda Futura 
3.5.2. 7 Horizonte de Proyección 
El horizonte de proyección es de 20 años (2006 - 2026) 

3.5.2.8 Proyección de la Demanda 
3.5.2.9 Proyección de la Población 

Con la información que se brinda a continuación según INEI estimar la población del 
Distrito de San Ignacio para el año 2026; considerando que la población va a crecer 
linealmente a lo observado en el periodo 1993, 2005. 

Datos: 

Población Total1993 = 
Población Total 2005 = 
Tiempo (t) 

Solución: 

Distrito de San Ignacio 

27184 hab. 
32997 hab. 
20 años 

a) La población mantendrá el crecimiento aritmético observado en el periodo 1993 -
2005. 

Pt 32997 
------ -1 ---------- -1 

Po 27184 
r= 1.069*10-2 

t 20 

r = (1.069*10-2)* 100 "La tasa de creCimiento se expresa en forma 
porcentual por ello se multiplica r * 100 " 

r= 1.069 

Interpretación: 
La tasa de crecimiento del Distrito de San Ignacio en el periodo 1993-2005, ha sido de 
l. 069 por cada 100 personas, considerando que la población tuvo un crecimiento 
lineal. 
b)Estimación de la población para el2026 población base 2005. 

Pt Po [1+ (r * t)] 
p2025 = 32997 [1 + (0.01069 * 20)] 
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p2025 = 40052 hab. 
Para el2025 se proyecta 40052 hab. Con una tasa de crecimiento de 1.069 

3.5.2.10 Población Demandante 
La población demandante es 40052 hab. 

3.5.2.11 Demanda del Ganado Para el Beneficio 
En vacunos: 6 1 día 
En porcinos: 3 /día 
En caprinos: 4 /día 
En ovinos: 3 1 día 

3.5.2.12 Análisis de la Oferta 
3.5.2.13 Oferta Actual 
- La oferta actual es similar a 1a demanda actual de animales para el beneficio, es decir 
cubre la demanda requerida. 
- La oferta actual en términos de m2 por animal (vacuno, porcino, caprino y ovino) 
relativos ala zona de abastecimiento (corrales de descanso, encierro de ovinos, encierro 
de caprinos, encierro de vacunos y corral de porcinos) de animales que ingresan al 
camal es: 

3. 00 m2 por cada vacuno 
l. 50 m2 por cada porcino 
2.50 m2 por cada caprino 
2.50 m2 por cada ovino 

Haciendo un total de 9.5 m2
/ animal, multiplicando la demanda actual de 12 animales* 

9.5 m2 1 animal, obtenemos 114m2
, es decir el área del camal actual es insuficiente para 

cubrir la demanda actual y futura 

3.5.2.14 Oferta Futura 
- La oferta futura se fortalece debido a la ejecución del Proyecto (camal), el mismo que 
se expresa en 16 animales* 9.5 m2 1 animal, obtenemos 152m2, cubriendo la demanda 
futura. 
- La oferta futura en términos de beneficio del animal (16.00 animales) permitiría 
cubrir la demanda. Con un área de 152 m2 con respecto al corral de descanso, encierro 
de ovinos, encierro de caprinos, encierro de vacunos y corral de porcinos 

3.6 DISEÑO ESTRUCTURAL 
En este capítulo nos encargaremos de diseñar cada una de las estructuras que tenga que 
ver con el diseño estructural y estas son: 
Tesorería, Control; Veterinaria, Contabilidad. 

A) Tesorería, Control: 
PRIMERA PLANTA: 
3.6 .. 1 DISEÑO DE LA LOSA ALIGERADA (EJE 2-2) 
f'c = 175 Kg./cm.2 

fy = 4200 Kg. /cm.2 
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Predimensionamiento: 
h = L/25 = 400/25 = 16.00 cm., optamos por h = 0.20 m. 
Metrado: (eje C-C) 

Peso propio = 300 Kg. /m. 2 

Piso terminado = 100 Kg. 1m. 2 

SIC = 300 Kg. /m. 2 

Metrado (por Vigueta): 

CM: 

CV: 

p.p alig. 
p.term. 

SIC 

Corte longitudinal: 

40 
1 

1 
• (')f 

1 

= 300*0.40 = 120 
= 100*0.40=40 

= 300*0.40 = 120 

lf.l 

'----, 1 
1 \ 
1 1 

¡l:í·)l.l -

M neg. : b = 1 O, d = 17 cm. 
M pos. : b = 40, d = 17 cm. 

} 160 * 1.5 = 240 

--+120 * 1.8 = 216 

Wu = 456 Kg. 1 m por vigueta. 
w servicio = 280 Kg. 1 m por vigueta. 

Diseño de las secciones de momento máximo negativo y positivo: 

Wu (ln)2 = (456) * (4.00)2 = 7296.00 Kg.- m. 

Usando los Coeficientes del Método ACI calcularemos el acero necesario para cada 
momento actuante. 

a) Mu- = wu (ln)2 124 = 304.00 Kg. -m. 
b) Mu- = wu (lni 1 10 = 729.60 Kg. -m. 
e) Mu+ = wu (lni 1 11 = 663.27 Kg. -m. 
d) Mu+ = wu (ln)2 1 16 = 456.00 Kg. -m. 

Momento máximo resistente. 

Momento positivo. 
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Mur+= 0.9*0.31875*40*172*175*(1-0.59*0.31875) = 471206.41 Kg. -cm. 
= 4712.06 Kg. -m. 

Momento negativo. 

Mur-= 0.9*0.31875*10*172*175*(1-0.59*0.31875) = 117801.60 Kg. -cm. 
= 1178.02 Kg. -m. 

Comparando estos dos últimos momentos resistentes con los momentos actuantes, 
vemos que estos son menores; esto implica que no necesitamos ningún ensanche. 
Haciendo uso de las fórmulas mencionadas en la parte teórica tenemos: 

Cálculo del acero: 

a) Mu - = wu (lni 1 24 = 304.00 Kg. -m. 

a = h/5 = 20/5 = 4.00 cm. (1er. Tanteo). 

30400 
As - = Mu -1 rf> fy ( d - a/2) = ----------------- = 0.54 cm2

• 

0.9*4200 *(17- (4/2)) 

As fy 0.54 *4200 
a=----------------=---------------= 1.51 cm. 

0.85* fe* b 0.85*175*10 

2do. Tanteo: a = 1.51 cm 

30400 
As-= Mu-1 rf> fy (d- a/2) = --------------------------- = 0.50 cm2

• 

0.9*4200 *(17- (1.51/2)) 

As fy 0.50 *4200 
a = -------------- = ----------- = 1.40 cm 

0.85* fe* b 0.85*175*10 

3er. Tanteo: a = 1.40 cm. 

' 30400 
As-= Mu-1 rf> fy (d- a/2) = ----------------- = 0.49 cm2

• 

0.9*4200 *(17- (1.40/2)) 
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As tY 0.49 *4200 
a = ---------------- = ------------- = 1.39 cm. 

0.85* fe* b 0.85*175*10 

4to. Tanteo: a= 1.39 cm. 

30400 
As-= Mu -¡ (J fY (d- a/2) = ----------------------------- = 0.49 cm2

• 

0.9*4200 *(17- (1.39/2)) 

As tY 0.49 *4200 
a=-------------=---- --- = 1.39 cm. 

0.85* fe* b 0.85*175*10 

Entonces el As- = 0.49 cm.2 1 (J 3/8" 

b) Mu- = wu (Ini /10 = 729.60 Kg. -m. 
As-= 1.27 cm.2 :. 1 (J 112" 

e) Mu + = wu (ln) 2 /11 = 663.27 Kg. -m. 

As+= 1.06 cm.2 :. 1 (J 112" 

d) Mu + = wu (In) 2 /16 = 456.00 Kg. -m. 

As+= 0.72 cm.2 :. 1 (J 3/8" 

La distribución del acero calculado se puede observar en los planos que se adjunta. 

3.6.2 DISEÑO DE LAS VIGAS PRINCIPALES (eje 2 -2) 

fe= 175 Kg./cm.2 

fY = 4200 Kg. /cm.2 

Predimensionamiento: h = L/11 = 550/11 = 50 cm. optamos por h = 50 cm. 

Sección de la viga: 0.50*0.25 m. 

Metrado: 
Peso de la losa: 
Piso terminado: 
Tabiquería móvil: 

Total: 
Carga por Vigueta: 
Sobrecarga: 

300 Kg./m. 2 

100 Kg./m. 2 

100 Kg./m.2 

500 Kg./m.2 

D = (500*4.00) + (0.25*0.50*2400) = 2300 Kg. /m. 
L = 200*4.25 = 850 Kg. /m. 
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U= 1.5D+1.8L=4980Kg. /m. 
I.üego haciendo uso deJos coefiCientes ACI, tenemos: 

1.5 TNc____.¡:A:._ ___ ---iBi-------lc 

2.4 TN"--. ---<1-n----~,--------lG 

.!¡¡ 

® 

MA" = 
Ma· 
Me" = 
MAB + = 

MBC + 

5.75 
... 
® 

wu (Inf 1 16 
wu (Ini 1 10 
wu (Ini 116 
wu(ln} 2 114 
wu (ln) 2 1 14 

4,25 u. 
© 

= (4980*(5.50f)/ 16 
= (4980*(4.oof)t 10 
= (4980*(4.00)2

)/ 16 
= (4980*(5.50i)II4 
= (4980*(4.00f)/ 14 

Calculamos ahora el momento resistente: 

= 9415.31 Kg. -m. 
= 7968.00 Kg. -m. 
= 4980.00 Kg. -m. 
= 10760a36 Kg. -m. 
= 5691.43 Kg. -m. 

Mur= 0.9*0.31875*25*442*175*(1-0.59*0.31875) = 1972871.11 Kg. ·Cm. 

= 19728.71 Kg. -m. 
Como podemos ver este valor es mucho que cualquiera de los momentos actuantes 
lo que significa que la viga será simplemente armada. 
Calculamos el acero de igual manera que hicimos para las losas: 
AsA· =6.15 cm.2 • 21/J 112" + 2 t/J 5/8" 
Asa· = 5.13 cm. 2 

• • 2 t/J 112" + 2 t/J 112" 
ASe- = 3.12 cm.2 •• 21/J 112" + 1 t/J 3/8" 
AsAB+ = 7.12 cm.2 4t/J 112" + 3 t/J 3/8" 
AsBC+ = 3.59 cm.2 • 21/J 112" + 1 t/J 3/8" 

3.6.2.1 DISEÑO POR CORTE: 
Carga de diseño: 
U= 1.5*2300 +1.8*850 = 4980 Kg. 1m. 

X 5.5-X 

UL/2 1.5 * UL/2 

5.5-X X 
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UL/2 = 13695 Kg. 
Vu = 1.5 * UL/2 = 20542.5 Kg. 

Cortante critico: 

Vud = Vu- Ud= 20542.5- (4980 *(0.44)) = 18351.3 Kg. Cortante critico. 

Calculo del cortante resistente del concreto: 

Ve= 0 Ve bwd = 0.85*(0.53*.Ji75)*25*44 = 6555.51 Kg. 

Ve= 6555.51 Kg. 

Calculo del cortante en los apoyos A y C: 

Vua = Vuc = U*L 1 2 = ( 4980 *5.5) 1 (2) = 13695 Kg. 

Por semejanza de triángulos: 

(x) 1 (13695) = (5.5 - x) 1 (20542.5) 

x= 3.30m. 

5.5-X 

1.5 * UU2 

B 

V u 

~ ~~ N - -... .., .. .., "' ~ o 00 ~ 
N - :;¡ 

Calculo del refuerzo transversal: 

Espaciamiento máximo: Smáx = 60 cm. Según ACI. 
Smáx = d/2 = 44/2 = 22 cm. 

Si: V s > 1.1 * ffi bwd ____..el Smáx se reduce a la mitad, es decir Smáx = 30 cm. 

óSmáx=d/4 

Vs = (18351.3- 6555.51) > L1*-Fl75 *25*44 
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Vs = 11795.79 < 16006.80; no cumple: esto significa que no se reduce a la mitad 
del Smáx 
Entonces: Smáx = 44cm. /2 = 22.00 cm. 

Diseño por Corte: 

Vs ::S 2.1 * ffc bwd 
Calculo de Vs: 

Vs = 2.1 * -Jf75 *25*44 = 30558.43 Kg. ::::: 30558 Kg. 
Vs = (Vud - Ve)::; 30558 ., Si cumple el refuerzo en el alma se hace 
mediante estribos 

Vs = (18351.3- 6555.51)::; 30558 
Vs = 11795.79 ::; 30558 ., Cumple :. el refuerzo es mediante estribos. 

Para la carga Crítica: 

Vud =Ve+ ((0 Av fy d) 1 (22)) 
Vud = 6555.51 + ( (0.85*2*0.316*4200*44) 1 (22)) 
Vud = 11067.99 Kg. 

V u 

Vud 

(x) 1 (11067.99) = (2.86) 1 (18351.30) 

x= 1.72 m. 

Para la carga critica: 

Vud = V e + fjJAv.fYd 
S 

S= fjJAv.fYd 
Vud -Ve 

Para t/J1 1 4" : 
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S 
= (0.85*(2*0.316)*4200*44) ....:....----'-----'------'- = 8.42 cm. ~ 8.00 cm. (se puede tomar Este 

(18351.30-6555.51) 
valor) 
Smín = 8.00 cm. 

De lo que deducimos lo siguiente: 
Dos estribo de 0 1/4" a 8 cm. 
Tres estribos de 0 114'' a 10 cm. 
El resto cada 22 cm. A partir de cada extremo. 

3.6.3 DISEÑO DE LAS VIGAS SECUNDARIAS (EJE C-C) 

Se sigue el mismo procedimiento que para las vigas principales. 

U= 2670 Kg. /m. 

M 1• = 1780 Kg. -m. 
Mz- = 4272 Kg. -m. 
M3. = 4272 Kg. -m. 
Mt. = 1780 Kg. -m. 
M 12+ = 3883.64 Kg. -m. 
Mz3 + = 2670 Kg. -m. 
M3/ = 3883.64 Kg. -m. 

Entonces: 

Ast· = 1.42 cm.2 

Asz3 + = 2.15 cm.2 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

203/8" 

20112" + 103/8" 

201/2" + 103/8" 

203/8" 

20112" + hJ3/8" 

201/2" 

20112" + 1e3/8" 

Consideramos estos valores ya que los momentos actuantes son menores que el 
momento resistente. 

3.6.3.1 Diseño por Corte: 
De igual manera que para las vigas principales tenemos: 
Dos estribos de 0 1/4" a 5 cm. 
Dos estribos de 0 1/4" a 1 O cm. 
El resto cada 17 cm. A partir de cada extremo. 
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3.6.2 DISEÑO DE LA ESCALERA 

1 
·¡ 4S -j .. 

'~!.e· 

~ 

1 1 1 1 
+! \1 1 1 1 
-tt ~ ... w .. "' .. ~1 1 1 1 

V 1 1 1 e 
e 

11 1 1 1 1 (''. 

11 11 1 1 
1 1 l 11 1 
111111 1-----' 

-

Predimensionamiento: 

1) t = Ln/25 = L/20 --•... { t = 395/25 = 15.8 cm. 
t = 395/20 = 19.75 cm. 

2) t = 3.5*Ln 
t = 3.5*3.95 = 13.83 cm 

3) t min. = Ln/30 = 395/30 = 13.17 cm.> t min. = 12 cm. 

:. t = 16 cms. 

Paso: 25 cm. 
Contra paso: 18 cm. 
Metrado de cargas: 

0.25 

Cosa= 0.8064516 

Trabajando por metro de longitud: 

Peso de la losa: 0.16*1.00*(1.00/cos a)*2400 
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Peso de las gradas: (112*0.25*0.18*1.00*2400)1/0.25 216 Kg. 

Peso de acabado: [(0.25*0.18)*1.00*100]*1/0.25 = 172 Kg. 

Revoque: (1.00*(1/Cos a.))*60 = 74.40 Kg. 

938.56Kg. 

Observaciones: 

1) Multiplicamos por (1.00/Cos a.), porque trabajamos con la proyección . 

Cos a. = l. 00/x ..,. x = l. 00/Cos a. 

2) El peso de las gradas y del acabado lo dividimos entre 0.25 m. porque trabajamos 
por metro de longitud. Si una grada mide 0.25 m. entonces en un metro lineal entra 
(1.00/0.25) gradas, es decir 4 grada por metro de longitud. 

0.25 0.25 0.25 0.25 

1 

1 1 
1.00 

1 grada 
N° gradas 
~gradas 

= 0.25 m. 
l.OOm. 
1.00 1 0.25 = 4 

a) Peso propio del tramo horizontal. 

Peso propio de la losa: 0.16*1.00*1.00*2400 = 384.00 Kgs. 

Peso de acabados: 1.00*1.00*100.00 = 100.00 Kgs 

Revoque inferior: l. 00* l. 00*60. 00 = 60.00 Kgs. 

544.0 Kgs. 

Bach. Ing. Richard Wilson cabrera Ruiz 83 



UNIVERSIDAD NAOONAL DE CAfAMARCA 
FACIJLTD DE INGENIERÍA OVIL 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGEJüEJÚA OVIL 
PROYEICI'O PROI'ESIOIIAL 
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b) Determinación de sobrecargas. 

Trabajaremos con 

e) Calculo de W u 

Wu = 1.5 D + 1.8 L 

Tramo inclinado: 

Wu = 1.5*938.56 + 1.8*200 
Wu = 1767.84 Kgs. 1m. 

Tramo horizontal: 

Wu = 1.5*544 + 1.8*200 
Wu = 1176Kgs. /m. 

1.45 1.25 

2.00.00 Kg. /m.2 

l. 00*200 = 200 Kg. 1 m. 

1.45 

Análisis estructural del primer tramo: 
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176 . 4 Kg./M. 

1176.00Kg./("",, 

~111111111111 1 1 1 1 1 IJ.~ 
2.50 

~ 
1.45 

X 

IMB=O 
3.95 RA = [1767.84*2.50*(2.5/2+1.45)] + [1176*1.45*(1.45/2)] 
RA = 3333.97 Kgs. 

IMA=O 
-3.95 RB =- [1176*1.45*(1.45/2+2.5)]- [1767.84*2.50*(2.5/2)] 
RB = 2790.83 Kgs. 

Mu max + = (1767.84*3.952)/(8) = 3447.84 Kg. -m. 
Calculo del momento máximo: 

dM/dx =O e::==:> 3333.97 = 1767.84 x 
x= 1.89 

Reemplazando en a : 

M max (1.89) = 3333.97 (1.89)- 1767.84 (1.892/2) 
M max (1.89) = 3143.75 Kg.- m. 

Calculo del máximo momento resistente: 

Mur= tjJOJ bd2 :fe (I-0.59w) 

Mur= 0.9*0.3 1875* 145* 132* 175*(1-0.59*0.31875) = 998867.90 Kg. - cm. 
= 9988.68 Kg. - m. 

Mur= 9988.68 Kg.- m. > Mmax. = 3143.75 Kg.-m. 

Como Mur> Mu actuante :. no es necesario incrementar el peralte t de la escalera. 

Mu 10 :fe b d2 = 3143.75 *lOO 1 0.90*175*145*132 = 0.081 
W=0.081 
p = 0.081 * 175/4200 = 0.0034 
AS= 0.0034 *145 * 13 = 6.41 cm.2 

0 1/2" espaciados a S= 1.267 * 14516.41 = 28.66 cm. 
Se requiere 5 0 Y2" espaciados a 29.00 cm. 

Armadura negativa: 
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AS(-)= 1;2 AS(+)= 3.21 cm.2 

0 3/8" espaciados a S= 0.71 * 145 13.21 = 32.07 cm. 
Se requiere 50 3/8" espaciados a 29.00 cm. 

Acero de temperatura: 

t=0.16m. 
ASt = 0.0018*145*13 = 3.39 cm.2/ml. 
1 0 3/8" a 30.00 cm. 

Análisis estructural del segundo tramo. 

176 7.84 Kg./M. 

~J 1 1 1 1 1 1 

Mm 1.45 

1111111 
1.25 

1176.00Kg./M. 

X 

LMB=O 
2.7 RA = [1176*1.45*(1.975)] + [1767.84*1.25*(0.625)] 
RA = 1758.85 Kgs. 

LMA=O 
- 2.7 RB = -[1176*1.45*(1.45/2)]- [1767.84*1.25*(1.25/2+ 1.45)] 
RB = 2156.15 Kgs. 

M= 1758.85 x- 1176*1.45*(x- 0.725) -1767.84*1.25*[(x- 1.45il2] 

Calculo del momento máximo: 

dM/dx =O e::::=> 1758.85- 1705.2-2 * (1104.9) x + 3204.21 
x= 1.47m. 

M max (1.47) = 1758.85 (1.47)- 1176 * 1.45 * (1.47- O. 725)-1767.84* 1.25 
* 1.25 * [(1.47-1.45i/2] 

M max (1.47) = 1311.29 Kg.- m. 

Calculo del máximo momento resistente: 

Mur= 0.9*0.31875*145*132*175*(1-0.59*0.31875) = 998867.90 Kg.- cm. 
= 9988.68 Kg. - m. 
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Mur- 9988.68 Kg. -m. > Mmax. - 1311.29 Kg.-m. 

Como Mur> Mu actuante :. no es necesario incrementar el peralte t de la escalera. 

Mu /e fe b d2= 1311.29 *100/0.90*175*145*132=0.034 
W=0.034 
p =w*(fc/fy)=0.034 * 175/4200=0.0014 
AS= 0.0014 *145 * 13 = 2.64 cm.2 

Trabajando con varillas de e= 3/8" están irán espaciados por: 
S= 0.71 * 14516.41 = 40.00 cm. 

Se requiere 4 e 3/8" espaciados a 36.25 cm. 
Armadura negativa: 

AS(-)= Y2 AS(+)= 1.32 cm.2 

Trabajamos con varillas de e= 3/8", estas irán espaciados por: 
S= 0.71 * 145/1.32 = 78.00 cm. 
Se requiere 2 e 3/8" espaciados a 72.5 cm. 

Acero de temperatura: 

t=0.16m. 
ASt = 0.0018*145*13 = 3.39 cm.2/ml. 
1 0 3/8" a 30.40 cm. 

3.6.3 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN (Eje 2-2 y Eje B-B) 

1 

1 
1 

2.00 °·25 
2.00 

11 
< 
"IJ 

VS 

1 1 

~~ ~~r__.__l ~-----'1 ~J 
0.95 2.00 

METRADOS: 

tn 
(U 
e::) 

Losa aligerada 
Viga principal 
Viga secundaria 
Columna 

: 300 Kg./ m.2 * (2*2+2*2.75)+(2*2.75+0.95*2) = 5070 Kgs. 
: 2400 Kg. 1 m.3 * (0.25*0.50*2. 75)+(0.25*0.50*2) = 1425 Kgs. 
: 2400 Kg./ m.3 * (0.25*0.40*2)+(0.25*0.40*2.75) = 1140 Kgs. 
: 2400 Kg. 1 m.3 * (0.25*0.25*4.36) = 654 Kgs. 
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Sobrecarga= L : 200 Kg. 1 m.2 * ((5*4.25)-(1.05*2)) =3830Kgs. 
Ladrillo pastelero : 100 Kg. 1 m.2 * ((5*4.25)-(1.05*2)) 
D : 10204 *2 
L : 3830*2 

= 1915 Kgs. 
=20408Kgs. 

= 7660Kgs. 

Obtenemos un valor de P = 20408+7660 = 28068 Kgs. 

Dimensionamiento en planta: 
Az = (P+Pp) 1 r t, para nuestro caso r t = 0.90 Kgs. 1 cm.2, Pp = 100/o P. 
Az = (28068+2806.8) 1 0.90 = 34305.33 cm.2 si consideramos que la zapata es 
cuadrada tenemos: 
A*B= (0.0001 *34305.33)=3.43 m.2 

A=B=l.80m. 

Dimensionamiento por elevación: 

Ve= [Wn *(A*B-(b + d) (t + d))] 1 [2*d*(b + t +2*d)] 
Donde: 
V e = Esfuerzo cortante actuante 
W n = Presión real del suelo 
Vuc = Esfuerzo permisible de corte por punzonamiento 
Be= b/t 2:: 1 
Wn = [(P+Pp)*1.6] 1 [Az] 
Wn = [(28068+2806.8)*1.6] 1 [1.80*1.80] = 15246.81 Kg. 1 m.2 = 15.25 Tn. /m.2 

Wn = 1.52 Kg. 1 cm.2 

Ve= [15.25*(1.80*1.80-(0.25+0.25)*(0.25+0.25))] 1 [2*0.25*(0.25+0.25+2*0.25)] 
Ve= 91.20 Tn. 1 m. 2 = 9.12 Kg. 1 cm.2 

Vuc = fjJ * 0.27 (2+4/Bc)..jfc 

Vuc = 0.85 * 0.27 (2+4/l)..Ji?s = 18.22 Kg./ cm.2 

Vuc máx. = f/J*1.1..jfc ______. Vuc máx. = 0.85*1.1-fi75 = 12.37 Kg. 1 cm.2 

Vucmáx.> Ve 
12.37Kg./cm.2 >9.12Kg./cm.2 

:. OK. 

Corte por flexión: 
cp 

1 
1 1 

Oll ®+-1---.---t-1 --H/ rll 

~LI 1 1 

d) 
0.775 . . 0.775 

\0.25 
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Vc1•1 = Wn* A (m- d) 1 (A *d) = Wn (m-d) 1 d 
Vc1•1 = 15.25 (1-0.25) 1 (0.25) = 45.75 Tn. 1 m.2 = 4.58 Kg. 1 cm;2 

m= (1.80- 0.25) 12 = 0.775 m. 

Vuc = t/>*0.53 fJ'C = Vuc = 0.85*0.53-Jfi5 = 5.96 Kg. 1 cm.2 

Como: 5.96 Kg. 1 cm.2 > 4.58 Kg. 1 cm.2 

Vuc >Ve,_, :. OK. 
Verificación por transferencia de esfuerzos: 
A1 = P * t =0.25*0.25 = 0.0625 m? 
fa= P 1 A1 = 28.07 * 1.610.0625 = 718.54 Tn. 1 m.2 = 71.85 Kg. 1 cm.2 

fau = 0.85 *f/J * f'c ____. ifJ = 0.70 

fau = 0.85*0.70*175 = 104.13 Kg. 1 cm? 
Como: 
2 '2:. ,/,--A-2/_A_1 > 1 ----. A2 = (0.25+d)(0.25+d) 

d/2+d/2 =d 
A2 = (0.25+0.25) (0.25+0.25) = 0.5*0.5 = 0.25 

22:: -Jo.25/0.0625 > 1 
22::2>1 
Se toma fau = 104.13 Kg. 1 cm.2 >fa= 71.85 Kg. 1 cm.2 :. no es necesario colocar un 
pedestal ni arranques o bastones. 

Calculo del área de acero por flexión: 
Mu,_, = Mu2-2 = (Wn* A *m2

) 1 (2) 
As, = (Mu,_,) 1 ( t/J * fy*( d - a/2)) 
Mu1•1 = (15.25*1.80*(0.7752

)) 1 (2) = 8.24 Tn.-m. 
As1 = (824000) 1 (0.90*4200*(25-5/2)) = 9.69 cm.2 

a= (As,*cy) 1 (0.85*f'c * b) = (9.69 * 4200) 1 (0.85*175*180) = 1.52 cm. 
As,= (824000) 1 (0.90*4200*(25- 1.52/2)) = 8.99 cm.2 

As1 = 8.99 cm.2 <> 7 t/J Y:!"= 8.869 cm.2 

S= (180*1.267) 1 (8.99) = 25.37 cm. 
As min. = 0.0018*180*(25-0.05) = 8.08 cm 2 <> 6 ifJ Y:!"= 7.602 cm.2 

S= (180*1.267) 1 (8.08) = 28.23 cm. 
Se empleara 7 ifJ %" @ 25.37 cm. en ambos sentidos. 

SEGUNDA PLANTA: 
B) Veterinaria, Contabilidad. 
El diseño de la losa aligerada; vigas Principales, y vigas Secundarias es igual que para la 
Primera Planta. 

PRIMERA PLANTA: 
C) Vestidores Caballeros, Vestidores Damas, SS.HH. Damas, SS.Iffi. Caballeros 
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DISENO DE LA LOSA ALIGERADA (Eje 2-2) 
Corte longitudinal eje (A-A): 

4.14 

0.25 0.25 

2.79 

5 

Mneg. 1/16 4.39 1/9 3.04 1/16 
M pos. 1/14 

0 0 
As-1 = 0.82 cm. 2 • 1 f/> 3/8" 
As-2 = 1.55 cm. 2 :. 1 f/> l/2" 
As-3 = 0.82 cm.2 :. 1 f/> 3/8" 

As\2 = 0.88 cm.2 :. 1 f/> 3/8" 
As+23 = 0.88 cm.2 :. 1 f/> 3/8" 

DISEÑO DE LA VIGA PRINCIPAL (Eje 2-2) 

4.65 

o. 25 

Mneg. 1/12 4.90 

M pos. 

0 
1/124 

As-A = 6.79 cm.2 :. 2 r/J 1/2" + 2 f/> 5/8" 
As·a = 6.79 cm.2 :. 2 r/J l/2" + 2 r/J 5/8" 
As+AB = 3.19cm.2 :. 2 f/> l/2"+ 1 f/> 3/8" 

Diseño por Corte: 
De lo que deducimos lo siguiente: 
Dos estribo de 0 l/4" a 09 cm. 
Tres estribos de 0 l/4" a lO cm. 
El resto cada 17 cm. A partir de cada extremo. 
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DISENO DE LA VIGA SECUNDARIA (eje A-A) 

5 

Mneg. 1/16 4.39 1/9 

M pos. 
1/14 

C0 

As-1 = 2.64 cm.2 
:. 2 (J 1/2" 

As-2 = 2.11 cm.2 :. 2 (J 112" 
As-3 = 1.17 cm.2 :. 2 (J 3/8" 

As\2 = 3.04 cm.2 
:. 2 (J 112" + 1 (J 3/8" 

As+23 = 1.34 cm.2 :. 2 (J 3/8" 

Diseño por Corte: 
De lo que deducimos lo siguiente: 
Dos estribo de 0 1/4" a 05 cm. 
Tres estribos de 0 1/4" a 10 cm. 
El resto cada 17 cm. A partir de cada extremo. 

0 

6.3.4 CALCULO DE LA FUERZA POR SISMO 

H = zxuxsxc X p 
Rd 

z 1.0 
u = 1.0 
S = 1.40 
Rd = 4.00 
Ts = 0.60 

Analizando la Viga Principal (eje 2-2) 
Tesoreria, Control; Veterinaria, Contabilidad. 
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----~--------------~----------. 

Fl 
-----*--------------~--------~ 

5.75 .... 4,25 .. ,. . 
® ® © 

3.6.4.1 CALCULO DEL PERIODO DE VIBRACIÓN FUNDAMENTAL DE LA 
ESTRUCTURA 

0.05XH 
T = ..Jij H = 7.06 m.; Dx = 12.75 m.; Dy= 10m. 

0.05X7.06 
Tx= = 0.099 

.JI2.75 

0.05X1.06 
Ty- = 0.112 - .Jló 
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0.80 
e = (r 1 ) ; entonces: 

/Ts +1 ex= (o.099/o_60)+ 1 = o.69 > o.4o 
0.80 

ey = (o.I 121 ) = 0.67 > 0.40 
/0.60 +1 

0.80 

Y como ex y ey son valores mayores que 0.40, trabajaremos con e= 0.40 

H = ZxUxSxC xP 
Rd 

( H = 3929.52 Kg. ) 

1x1x1.40x0.40 x
28068 

4.00 

FUERZAS LATERALES EN CADA PISO 

Fi = fH Pihi ,· f= 1 
LPihi 

Piso 2: 

Fi = 1.00 * 3929.52 Kgs. * ( 3789
1.

8
Kg-m.) = 1502.79 Kgs. 

99080.04Kg -m. 

Piso 1: 

. * 3929 52 K * ·(61188
·
24

Kg- m.) = 2426.73 Kgs. Ft = 1.00 . gs. 
99080.04Kg- m. 

Nivel Pi hi Pihi Fi 
(Kgs.) (m.) (Kgs.-m.) (Kgs) 

2 14034 2.70 37891.8 1502.79 
1 14034 4.36 61188.24 2426.73 

99080.04 

1502.79 Kgs. 

2426.73 Kgs. 

® 
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1502.79 _K-"='-g'-s_. --tr----------,.--------, 

2 415.15 '-'K= ~S'-. -tf---------+------J 

5.75 4,25 

® 

VI= Fl + F2 = 2426.73 + 1502.79 = 3929.52 Kgs. 
VI= F2 = 1502.79 Kgs. 

© 

3.6.5 ANALIZANDO POR EL METODO DEL PORTAL PARA COLUMNAS: 

1.5 TN. A B e 

r---, 
(lJ 

2.4 TN"'-. --~-------h=--------1 
jJ G 

..n 
C'! 
~ 

5.75 4,25 

@ ® © 

Solución: 
l. Se suponen articulaciones en los puntos medios de los miembros. 
2. Corte en las columnas del piso superior. 

1.5 TN_. .....¡..;....-r --T---r __________,
1 
~ 
1 ..._ 

VAD 

V AD = VcF = .!2 = 0.3751N. 
4 

VBE =2 VAD= 0.751N. 

..._ 
VBE 

..._ 
VCF 

3. Momentos en los extremos de las mismas columnas: 
MAD = McF = 0.375 x 1.35 = 0.50625 1N-m. 
MBE = 0.75 x 1.35 = 1.0125 TN- m. 
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4. Momentos en los extremos respectivos de las vigas: 
MAB = - MAD = - 0.50625 1N-m. 
McB = - McF = - 0.50625 1N-m. 
Por tener el punto de inflexión en el centro de la luz. 
MBA = Moc = - 0.50625 1N-m. 

Verificación: 
~ MB = MBA + Moc + MBE = (- 0.50625) + (- 0.50625) + (1.0125) =O 
De manera que el diagrama de momentos para el piso superior queda así: 

0.50625 0.50625 

A 0.50625 

1.0125 v==== ~B 1.o1125 ~e 
0

.
50625 

050625v==-- V 
5. Corte en las vigas. Partiendo de los diagramas de cuerpo libre respectivos: 

0.50625 0.50625 0.50625 0.50625 q--p q:.......___-p 
VAB 5.75 VEA VBe 4,25 VeB 

V AB =- VBA =- 0.50625 + 0.50625 =- 0.1762 TN 
5.75 

V oc=- VcB =- 0.50625+ 0.50625 =- 0.2382 TN 
4.25 

6. Fuerzas axiales en vigas y columnas. De nuevo se utilizan los diagramas de cuerpo 
libre y las fuerzas ya obtenidas: 

1.5 TN. A T~AB____.l B j~e ------.1 e 

1 l 0.1763 0.1763 0.2382 0.23~ 
0.375 0.75 T l T 

FAD FBE FeF 

FAD=O.l763 TN. (Tensión) 
FBE =- 0.1763 + 0.2382 = 0.0619 TN (Tensión) 
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FcF = 0.2382 TN. 
F AB = 1.5 - 0.375 = 1.125 TN. 
Foc = 1.125-0.75 = 0.375 TN. 

Comprobación: 

INGENIERO CIVIL 

(compresión) 
(compresión) 
(compresión) 

1.125 •1-----.,.B ____ i ~375 
0.1763 .. l 0.2382 

0.75 

1 
0.0619 

IFX=O; IFY 
B B 

Ahora se repiten los mismos pasos para el ptso intermedio, con los siguientes 
resultados: 
7. Fuerza de corte en las columnas: 

1.5 TN. 

VDG = VFI = 1.5 + 2·0 = 0.975 TN. 
4 

VEH = 2 VDG = 2 X 0.975 = 1.95 TN. 

8. Momento en los extremos de las columnas: 

o~ 

E 

-VEH 

MDG = Mnn =MFI =MIF = 0.975 x 2.18 = 2.1255 TN-m. 
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MEH=MHE= 1.95x2.18=4.251 TN-m. 

9. Momentos en los extremos de las vigas: 

MoE = MED = -(MoA+ MoE) = -(0.50625 + 2.1255) =- 2.63175 TN- m. 

MFE = MEF =- (Mcy + MFI) =- (0.50625 + 2.1255) =- 2.63175 TN-m. 

Verificación: 

LME =- 2.63175 + 1.0125 -2.63175+ 4.251 =o 

10. Corte en las vigas: 

2.63175 2.63175 2.63175 2.63175 c __ B\ o--~) 
l l~ l • 

VDE 5.75 VED VEF 

VDE=- VED=- 2.63175+2.63175 =-0_91539 
5.75 

VEF=- VFE=- 2.63175+2.63175 =- 1.23847 
4.25 
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11. Fuerzas axiales en vigas y columnas: 

0.1763 0.0619 0.2838 

2.4 

l 0.375 l 0.75 l-. 0.375 

TNED T~DE___.l------t=--E --P' ~l____J 
0.91539 0.91539 !.23847 1.23~ 

l 0.975 T 1.95 T 0.975 

FDG fTH FTI 

FoE = 2.4 + 0.375-0.975 = 1.8 TN. (compresión) 
FEF = 0.975-0.375 = 0.60 TN. (compresión) 
Foo = 0.9159 + 0.1763 = 1.0922 TN. (compresión) 
FFI = 1.23847 + 0.1763 = 1.414771N. (compresión) 
FEH = 1.23847-0.91539 + 0.0619 = 0.38498 TN. (compresión) 

Verificación en el nudo central: 
0.0619 

1 
____. 0.75 

1.~T-----f=E=------1~6o 
0.91539 1.23847 

4-- 1.95 

1 
0.38498 

LFY =0.38498-0.0619+0.91539-1.23847=0 
E 

LFX =1.8-0.60-1.95+0.75=0 
E 

Finalmente se dibujan los diagramas para el tramo inferior: 

1.0922 

L 0.975 

0.0619 

1. 1.95 

1.414 77 

L 0.975 

2.1255 ¿jG 
T0.975 

1.0922 
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3.6.6 COLUMNAS: 

Para dar solución a este diseño se ha calculado los momentos haciendo uso del análisis 
estructural, para ser más explícitos se ha calculado con el método del Portal o pórtico. 
Del cual se ha obtenido los siguientes valores: 

P = 28068 kgs. = 28.07 TN. 
M= 2.1255 TN. 
Luego entonces tenemos: 

Po = 1.5 x 28.07 = 42.11 TN. 
Mu = 1.5 x 2.1255 = 3.19 TN-m. 

Con estos valores ya podemos ir a cualquier método de concreto armado, que para 
nuestro caso lo solucionaremos con el empleo de ábacos, para lo cual calcularemos los 
siguientes valores: 

Po'= 42.11/0.7 = 60.16 TN. 
Mu' = 3.19/0.7 = 4.56 TN-m. 

K'= 601601 (175x25x25) = 0.55 1 
Ke 1 h = 456000 1 (175x25x25A2) = 0.17 ·····-·········· 2 

g = 15/25 = 0.60 

Con los valores de la ecuación 1 y 2 nos vamos al ábaco y obtenemos: 
Ptm=0.80 

Con este valor calculamos el acero necesario de la siguiente manera: 

As- ( AgXJ'c~tmX0.85J 

Reemplazando tenemos: 

As= (25X25xl75X0.81X0.85) = 17_93 cm2. 
4200 

As = 6 </J 3/4" 

La distribución de los estribos es de la siguiente manera: 
Estribos de </J 3/8": 
1 a 5 cm. + 4 a 1 O cm. el resto a 20 cm. a partir de cada extremo. 

3.7 PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 
3. 7.1 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Zona Administrativa 
Zona de Abastecimiento 
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3.7.1.1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ZONA 
ADMINISTRATIVA 

3.7.1.2 POTENCIA INSTALADA 
Alumbrado y tomacorriente: 979.86 m2

. X 25 w/m2
. = 24496.50 w 

1088.99 m2
. X 5 w/m2

. = 5444.95 w 
Telf Port. 
Electrobomba 
Calentador 

P.l 

3.7.1.3 DEMANDAMÁXIMA 
Primeros 2000 w al 1 000/o 
Los siguientes (24498.50w- 2000w) al 1000/o 
Área no techada (5444.98) allOOO/o 
Telf Port. (300.00w) al 50% 
Electrobomba (1000 w) al 50% 
Calentador (1500 w) al 1 000/o 

Dmáx 

= 

= 

= 

300.00w 
1000.00w 
1500.00w 

--------------
32741.45 w 

= 2000.00w 
22498.50w 
5444.98w 

= 150.00w 
= SOO.OOw 
= 1500.00w 

32093.45 w 

3.7.1.4 CALCULO DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR 

M.D. Total en W 
I= 

Kx Vx Cos f/J 

32093.45 w 
I = ---------------------- = 93.69 Amperios 

-J3 X 220 V X 0.9 

De acuerdo al C.E.P. y el C.N.E., el cálculo del alimentador se le debe considerar un 
25% como reserva futura. 

Idiseño = 93.69 x 1.25 
Idiseño = 117.11 Amperios 
De la tabla 3-XI: 117.11 Amp. 

3.7.1.5 CALCULO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN 
&L 

AV=Kxlx-
S 

Donde: 
L\ V= Caída de tensión en VOLTIOS 
K =Constante que depende del sistema así: 

K= 2 (para circuitos monofásicos) 
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K= Ji (para circuitos trifásicos) 
1 = Intensidad o corriente del conductor alimentador- en amperios. 
o= Resistencia del conductor en Ohm-mm2

. 1m. Para el Cobre= 0.0175 Ohm-mm2
. 1 

m. 
L =Longitud desde el medidor KW-H hasta el tablero de Distribución 
S = Sección del conductor alimentador hallada anteriormente. 

Remplazando valores: 

AV= Ji x 117_11 Amp. x 0.0115ohm-mm 2./m.x4.3lm 
8.0mm 2 

/!,.V= 1.91 V 

Este valor hallado es menor de 2.5% de 220 v es decir: 
1.91 v<2.5v 

En resumen podemos decir que el conductor escogido que es el de 8.00 mm2. TW es el 
correcto, tanto por capacidad como por caída de tensión los valores hallados están 
dentro de los correctos. 

3.7.1.6 DISEÑO ELÉCTRICO 
Zona Administrativa 
Alumbrado: 
N° de focos= 15, Potencia de c/u 100 w 
Potencia total: 1500 w 
Remplazando en la siguiente fórmula: 

M.D. Total en W 
1= 

Kx Vx Cos r/J 

1500w 
1 = --------------------- = 4.37 Amperios 

Jj X 220 VX 0.9 

ID = 4.37 x 1.25 = 5.46 Amperios 

Con este valor nos vamos a la TABLA DE INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ADMISIBLE EN ALAMBRES Y CABLES TIPO THW y obtenemos el número de 
calibre 16AWG-TW. 

3.7.1.7 CALCULO DE LA CAlDA DE TENSIÓN 

&L 
AV=Kxix-

S 

Donde: 
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A V = Caída de tensión en VOLTIOS 
K = Constante que depende del sistema así: 

K = 2 (para circuitos mono:fasicos) 

K = ..f3 (para circuitos trifásicos) 
I =Intensidad o corriente del conductor alimentador- en amperios. 
8 =Resistencia del conductor en Ohm-mm2

. 1m. Para el Cobre= 0.0175 Ohm-mm2
./ 

m. 
L =Longitud desde el T.D.1 hasta los puntos de luz de todo el circuito (distancia 
promedio). 
S = Sección del conductor alimentador hallada anteriormente. 

Remplazando valores: 

AV= ..fj x 5.46 Amp. x 0.0115ohm-mm 2./m.x6.28m 
1.309mm 2 

AV=0.79v 

Este valor hallado es menor de 2.5% de 220 v es decir: 
0.79 v< 2.5 v 

En resumen podemos decir que el conductor escogido que es el de 1.309 mm2. TW es el 
correcto, tanto por capacidad como por caída de tensión los valores hallados están 
dentro de los correctos. 
Tomacorrientes: 
Existen dos circuitos, de los cuales analizaremos el más crítico. 
N° tomacorrientes = 08 P c/u = 180 w Pt = 1440 w 

Calculo de 1: 
Remplazando en la siguiente fórmula: 

M.D. Total en W 
I= 

Kx Vx Cos r/J 

1440w 
I = ----------------------- = 4.20 Amperios 

..fj X 220 V X 0.9 

ID= 4.20 x 1.25 = 5.25 Amperios 

Con este valor nos vamos a la TABLA DE INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ADMISIDLE EN ALAMBRES Y CABLES TIPO THW y obtenemos el número de 
calibre 16 AWG- TW. 
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3.7.1.8 CALCULO DE LA CAlDA DE TENSION 

AV=Kxlx lixL 
S 

Donde: 
~V= Caída de tensión en VOLTIOS 
K = Constante que depende del sistema así: 

K = 2 (para circuitos monofásicos) 

K= -fi (para circuitos trif'asicos) 
I = Intensidad o corriente del conductor alimentador- en amperios. 
8 =Resistencia del conductor en Ohm-mm2

• 1m. Para el Cobre = 0.0175 Ohm-mm2
. 1 

m. 
L =Longitud desde el T.D.l hasta los puntos de fuerza en todo el circuito (distancia 
promedio). 
S = Sección del conductor alimentador hallada anteriormente. 
Remplazando valores: 

AV= -fj x 5_25 Amp. x 0.0115ohm -mm2./m.x2.10m 
1.309mm2 

~V=0.33 V 

Este valor hallado es menor de 2.5% de 220 v es decir: 
0.33 v < 2.5v 

En resumen podemos decir que el conductor escogido que es el de 1.309 mm2
. TW es el 

correcto, tanto por capacidad como por caída de tensión los valores hallados están 
dentro de los correctos. 

Diseño de la Therma: 
Potencia: 1500 w 
Sistema: Trifásico 
Tensión: 220 v 
Frecuencia: 60 Hz 
Cos f/J : l. O (por ser resistivo puro) 

Calculo de 1: 
Remplazando en la siguiente fórmula: 

M.D. Total en W 
I= 

K x Vx Cos f/J 

1500w 
I = ------------ = 3.94 Amperios 

-fj X 220 V X J. O 
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ID= 3.94 x 1.25 = 4.93 Amperios 

Con este valor nos vamos a la TABLA DE INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ADMISffiLE EN ALAMBRES Y CABLES TIPO THW y obtenemos el número de 
calibre 16 AWG- TW. 

3. 7.1.9 CALCULO DE LA CAlDA DE TENSIÓN 

&L 
AV=Kxlx-

S 

Donde: 
A V= Caída de tensión en VOLTIOS 
K = Constante que depende del sistema así: 

K= 2 (para circuitos monofásicos) 

K= -Ji (para circuitos trifásicos) 
I =Intensidad o corriente del conductor alimentador- en amperios. 
8= Resistencia del conductor en Ohm-mm2

. 1m. Para el Cobre= 0.0175 Ohm-mm2
. 1 

m. 
L =Longitud desde el T.D.I hasta la caja octogonal de la therma. 
S = Sección del conductor alimentador hallada anteriormente. 

Remplazando valores: 

AV= -fj x 4_93 Amp. x 0.0175ohm-mm2./m.xi6.46m 
1.309mm2 

/1V = 1.88 V 

Este valor hallado es menor de 2.5% de 220 ves decir: 
1.88 V< 2.5 V 

En resumen podemos decir que el conductor escogido que es el de 1.309 mm2 . TW es el 
correcto, tanto por capacidad como por caída de tensión Jos valores hallados están 
dentro de los correctos. 
Nota: Para el cálculo de los demás circuitos del Proyecto, el procedimiento es similar a 
lo expuesto anteriormente, los resultados se muestran en el diagrama unifilar en el Plano 
de Instalaciones eléctricas. 

3. 7.2 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
3.7.2.1 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA 
GENERALIDADES 
La presente memoria comprende y describe los conceptos utilizados en el desarrollo del 
Proyecto de Instalaciones Sanitarias del Camal correspondiente al Proyecto Profesional 
"Construcción del Camal de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio". 
Cuyo emplazamiento se encontrará ubicado en los terrenos propios del Camal. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Sistema de Agua Fría 

a.- Suministro: 
Se ha determinado que el suministro de agua en el Camal se realice mediante un 
Sistema Mixto, uno directo y otro indirecto ya que se cuenta con una presión en la Red 
Pública de 1 O m. c. a. 
El suministro de agua para la Zona Administrativa, será mediante un Sistema Directo y 
para la Zona de Beneficio será un Sistema Indirecto. 
Ambos sistemas iniciarán a partir de la matriz que pasa por la carretera antigua a Jaén 

b.- Distribución de Agua Fria: 
La distribución de agua fría tanto en el Sistema Directo e Indirecto se realizará a través 
de tuberías de PVC cuyos diámetros han sido calculados de acuerdo al caudal de 
máxima demanda simultanea estimado por las unidades Hunter de cada aparato 
sanitario o punto de abastecimiento y cuidando que la presión de salida mínima en el 
aparato más desfavorable de toda la red no sea menor de 2 m. c. a. 

3.7.2.2 DOTACIÓN DE AGUA PARA EL CAMAL 
Zona Administrativa: 
- La dotación de agua para oficinas se calculará a razón de 6 L/d por m. 2 de área útil del 
local, Según RN.E. 
ler. Piso: 99.52 m. 2 

2do. Piso: 99.52 m.2 

Área Total: 199.04 m.2 

:. (6 L/dxm. 2)*{199.01 m.2
) = 1194.24 Ud 

- La dotación de agua para mataderos públicos o privados estará de acuerdo con el 
número y clase de animales a beneficiar, según la siguiente tabla del RN.E. 

Clase de animales Dotación diaria 
Bovinos 500 L por animal 
Porcinos 300 L por animal 
Ovinos :t_ Caprinos 250 L por animal 

Resultado: 
Vacunos: 500 L por animal x 6 animales = 3000 L 
Porcinos: 300 L por animal x 3 animales = 900 L 
Ovinos y Caprinos: 250 L por animal x 7 animales = 1750 L 
Teniendo una dotación de agua para Jos animales a beneficiar de 5650 L/d 

-La dotación de agua para áreas verdes será de 2 Ud por m.2 . No se requerirá incluir 
áreas pavimentadas enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta dotación. 
Resultados de área verdes del Camal: 
Al= 45.58 m2 . 

A2= 45.58 m2• 
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A3= 45.58 m2
• 

Área Total= 120.89 m2• 

:. 120.89 m2. x 2 Ud porm.2 = 241.78 Ud. 
En consecuencia la dotación total de agua para el Camal es de: 7086.02 Ud. 

3.7.2.3 DISEÑO GEOMETRICO DEL TANQUE CISTERNA 
La forma de la cisterna será de base cuadrangular con paredes perpendiculares a ésta, 
además el techo plano, con compartimientos donde irán las válvulas de entrada, salida y 
limpieza. 
Dimensionamiento: 
Área de la base = 4.00 m.2 

Altura =H 
Luego: 
V = A x H, entonces: 
H = V 1 A, reemplazando tenemos: 
H = 7.0014 = 1.75 m. (nivel de agua) 
Luego incluyendo la altura libre tenemos: 
HT = H + Altura Libre 
m=I.75+0.40=2.15 m. 

3.7.2.4 CÁLCULO DE DISEÑO DE LA TUBERIA DE ADUCCIÓN 
Se diseña teniendo en cuenta que el tanque cisterna se llena en 4 horas como mínimo. 
Datos: 

:4h Tiempo de llenado 
Volumen de T. C. 
Sección del T. C. 

: 7.08602 m3 "' 7.09 m3 
: 2X2X2.15 

~ Gasto de Bombeo: 

Vol. Tanque 
Qb= 

Tiempo Llenado 

Qb = 0.492 Lit./Seg. 

~ Diámetro Económico: 
D = 1.3 X 114 .fii 
D = 1.3 (4/24)114 v'0.000492 
D = 0.018 m. 
D= 1.8mm 

7.09 m3 
= ------------------ = 

4x3600 Seg. 
0.000492 m3/Seg. 

Por lo tanto adoptaremos el diámetro de 18 mm. (1") 
3.7.2.5 TANQUE ELEVADO 

1 
VT.E.= 

3 
Dotación 

1 3 
VT.E.= 

3 
* (7.09m) 

VT.E.= 2.36m3 
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Dimensiones: 

V=l*l*l 
V=P 
l = V,-2-.3-6-m-=3 

l=1.33lm 

Borde libre: 0.45 m 
1 diseño = 1.331 m 
Capacidad T.E. = 2.3 5 m3 

3.7.2.6 TUBERÍA DE REBOSE 

INGENIERO CIVIL 

Los diámetros de los tubos de rebose deberán estar de acuerdo a la siguiente tabla: 

1 Capacidad del Tanque de Almacenamiento Diámetro del Tubo de Rebose 
1 Hasta 5 000 Litros 2" 

3.7.2.7 DISEÑO DE LA BOMBA 
El cálculo teórico de la Potencia de la Bomba está dado por la fórmula: 

Q *Ht 
P= 

75 *e 

En que: 
Q = Gasto en Litros por Segundo 
Ht = Pérdida de Carga total en metros 
e = Eficiencia de la Bomba de (de 60 a 70 %) 

Por lo tanto la pérdida de carga total en la tubería es: 
Ht=He+Hf+ Ps 
Donde: 
He = Pérdida de carga por elevación en metros, y es igual a la diferencia de elevación de 
agua (de Cisterna a Tanque elevado) 
Hf = Pérdida de carga por fricción en tuberías y accesorios 
Ps = Presión de agua a la salida en el tanque elevado de la tubería de impulsión (2 
metros mínimo) 
Entonces: 
Ht = 6.99 m+ 1.0 m+ 2 m 
Ht=9.99m. 

Q*Ht 
P= 

75 *e 

0.492 * 9.99 
P= =O.lOHP 

75*0.65 
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Utilizaremos una bomba de 0.50 Hp 

3.7.3 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DESAGÜE 
El sistema de desagüe es básicamente por gravedad, siendo las aguas servidas 
evacuadas a través de tuberías empotradas en piso en el primer y segundo nivel, así 
como mediante tuberías adosadas a los muros, ubicándose registros y sumideros en 
lugares donde permitan la inspección y el mantenimiento de las tuberías de desagüe. 
Estás tuberías van a ser conectadas con los colectores proyectados, los cuales 
conducirán las aguas servidas a un tanque séptico, lo cual fluirán a las zanjas de 
infiltración. 

APARATOS SS.HH TOTA ZONA DE TOT ADMINIS TOTA 
SANITARIO DAMAS L ABASTECIMI AL TRACIÓ L 
S y U.D. ENTO U.D. N U.D. 

CABALL 
EROS 
NO U.D NO U.D. NO U.D. 

. 
INODORO 8 4 32 - - - 2 4 8 
CON 
TANQUE 
LAVATORIO 6 2 12 - - - 2 2 4 
LAVADERO - - - 14 2 28 - - -
SUMIDERO 3 2 6 2 2 4 4 2 8 
URINARIO 3 4 12 - - - - - -
TOTAL 62 32 20 

La suma total de las unidades de descarga de todos los aparatos sanitarios es de 114 
U .D. luego ingresamos a la tabla "Número de unidades de descarga que pueden ser 
conectados a los colectores de una edificación", y se obtiene el diámetro del colector 
necesario que es de 4", el mismo que admite hasta 160 U.D. 
Se ha diseñado un sistema de ventilación de tal forma que se obtenga una máxima 
eficiencia en todos los puntos que requieran ser ventilados a fin de evitar rupturas de 
sellos de agua, alzas de presión y la presencia de malos olores. Las tuberías de 
ventilación irán empotradas en piso y muros y sus diámetros han sido definidos en 
conformidad a lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

3.7.4 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LLUVIA 
El sistema de recolección de aguas de lluvia proveniente de los techos es a través de 
canaletas que serán conectadas a los montantes de desagüe pluvial que serán 
descargadas al exterior de la edificación. Para el caso de las aguas pluviales de los 
patios se utilizarán sumideros. Todos estos tipos de recolección de aguas están 
diseñados en función a la intensidad de lluvia de la zona. 
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DISEÑO DE CANALETAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 

DETERMINACION DEL CAUDAL DE DISEÑO Q = C.I.A 1 360 
Factores que intervienen en el Nomencla Valor Unidad 
cálculo del caudal (Q) tura 
Area a drenar A 0.092 Ha. 
Intensidad de Lluvia I 27.00 mm./h. 
Relación entre escorrentía y la e 0.85 Para Techos 
cantidad de lluvia caída en el área 
Caudal Q 0.0059 m3./Seg. 
DISEÑO HIDRAULICO DE LA SECCION DE LA CANALETA 
Datos adoptados para el diseño de la sección de la cuneta 
Sección adoptada para la canaleta Rectangular 
Ancho adoptado de la sección b 0.15 m 
Rugosidad del Concreto (con n 0.0161 
superficie suave) 
Pendiente de la canaleta S 0.250 % 

El cálculo hidráulico de la sección de las canaletas se realizará utilizando la ecuación de 
Manning, la cual se resolverá en el programa HCANLES versión 2.0, cuyos resultados 
son los siguientes: 

Tirante normal 0.10 m. 
Perímetro 0.3553 m. 
Area hidráulica 0.0154 rn2 
Radio hidráulico 0.0433 m. 
Espejo de agua 0.15 m. 
Velocidad 0.3832 rn/s. 
Número de Froude 0.3818 
Energía específica 0.1101 m-Kg./Kg. 

3.7.5 DISEÑO DEL TANQUE SEPTICO 

3.7.5.1 PARAMETROS DE DISEÑO 
Población Actual: 165 
Tasa de Crecimiento(%): 1.069 
Periodo de Diseño (años): 20 
Población Futura: 200 
Dotación (Lt./Hab./Día): 30 
Q = 0.80* Pob.*Dot./1000: 4.81 

(número de hab. Considerando el 5%) 
de la localidad 

Para Zonas Rurales 

(*)Si el Caudal es< 20m3 Usar TANQUE SEPTICO 

3. 7.5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO 
Periodo de Retención (días): 1 
Volumen de Sedimentación (m3) 
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Vl = Q (m3/d) * PR(d): 4.81 Considerar Vmin =3m3 

Tasa de Acumulación de Lodos (IJB/AÑO): 40 para zonas rurales 
Periodo de Limpieza (Años): 1 no menor de 1 años para zonas 
rurales 
Volumen de Acumulación de Lodos 
V2 = Pob. *TAL* PL/ 1000: 8.01108 
Volumen Total Vl+V2: 12.82 si es mayor que 5 ml.considerar 2 

cámaras. 
Tendra 02 cámaras, la primera los 2/3 del área total y la segunda 1/3 
Altura del Tanque Séptico (hasta espejo de agua): 1.4 

0.3 Borde Libre: 
Total Área Superficial: 
Relación Ancho 1 Largo: 
Entonces el Ancho Será: 
Entonces el Largo Será: 

3,49 

PLANTA 

1,75 

1~ t 

9.16 
1/3 
1.75 
5.24 

CORTE 

:[1 ! 
1,75 

3.7.5.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACIÓN 
Resultado del Test de Percolación (mio): 8 

PARA POZO DE PERCOLACIÓN 
Área Requerida Según Tablas (m2

): 

Diámetro In t. Del Pozo de Percolación (m.): 
Número de Pozos: 

48.72 
1.5 

2 

t 

Profundidad: H =ÁREA REQ./x*DIAM. 5.2 no menor de 2 metros. 

PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
Área Requerida Según Tabla Adjunta: 106.00 
Ancho de la Zanja de Absorción (m.) 
Longitud Total de Zanja L =ÁREA REQ./ ANCHO DE ZANJA: 117.78 
Longitud de Cada Zanja: 30 
Número Total de Zanjas: 4.00 m. 

3. 7 .5.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO 
ÁREA= POBLACIÓN DE DISEÑ0*0.10: 20.0277 

4.50 m2 

• .50m2 
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3.8 METODOLOGÍA DE IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo a la metodología se prosiguió con lo siguiente: 
- Identificación de factores ambientales que pueden ser afectados en las 

filas de la matriz y las acciones (partidas a ejecutar) y que serán causa 
de los posibles impactos en las columnas. (Ver Matriz de 

Identificación) 

- Para las interacciones identificadas se prosiguió a establecer valores de 

magnitud e importancia de cada interacción, esta valoración se realizó 
a partir de los cuadro 29 y 30. (Ver Matriz de Leopold). 

- De la sumatoria por filas se estableció la incidencias del conjunto sobre 
cada factor ambiental y por tanto su fragilidad ante el proyecto. 

- La suma por columnas nos dio una valoración relativa del efecto que 
cada acción produciría en el medio ambiente por lo tanto su 
agresividad. 

- Se elaboró la matriz cromática a partir de la matriz de Leopold, 

considerando la clasificación de los impactos de acuerdo a sus 
magnitudes, establecidos en el cuadro 32, asignando el color 

respectivo de acuerdo al cuadro 31. (Ver Matriz Cromática) 

Las matrices del EIA se muestran en ítem 4.7 

- Se analizó cuáles serán los factores ambientales más afectados tanto de 
manera positiva como negativa, para lo cual tomaremos en cuenta los 
resultados obtenidos de manera horizontal en la matriz. 

- Se identificó las acciones impactantes de mayor relevancia, que afectan 

de manera positiva y negativa a los factores ambientales, para ello se 
analiza los resultados de la matriz de manera vertical. 
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4.0 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 
4.1 ESTUDIO SOCIOECÓNOMICO 

Determinación del Efecto Final 
Deterioro del ecosistema y del bienestar del distrito de San Ignacio. 

Alternativa de Solución. 
La alternativa de solución al Problema comprende los siguientes aspectos: 

Reubicación del camal: del área urbana a la zona rural. 
Infraestructura moderna y con N° suficiente de ambientes. Equipamiento y mobiliario 
moderno, adecuado y suficiente de acuerdo a las necesidades de la demanda. 
- Servicios adecuados de agua potable y electrificación, es decir, de calidad. El 
mejoramiento del abastecimiento de agua se realizará mediante una captación del 
manantial existente a 30 m. De la construcción del camal En lo que respecta al 
mejoramiento del servicio de electrificación, se ha solicitado a la empresa, el mismo 
que se expresa en una línea trifásica, según las demandas máximas que se requieren 
para el funcionamiento del sistema eléctrico. 
- Proveer el servicio de desagüe para el personal que elabora en el camal y para los 
usuarios en general. 

4.2 TOPOGRAFÍA 
4.2.1 TRABAJO DE CAMPO 
Primeramente se hizo un reconocimiento de todo el terreno donde estará ubicado el 
proyecto, fuentes de abastecimiento de agua y el lugar por donde se va a evacuar las 
aguas servidas; estas se derivan a una quebrada, desembocando al río Chinchipe. 
Seguidamente nos planteamos a realizar la actividad de Roce y Limpieza, por la 
excesiva vegetación originando la dificultad para el levantamiento topográfico 
respectivo. 
Se empleo una Poligonal abierta en el levantamiento topográfico, con dos estaciones por 
motivo que existía una estructura que dificultaba visar todos los puntos del terreno. 
Luego se hizo la radiación respectiva, en cada estación. 
Los instrumentos empleados en este trabajo fueron los siguientes: 

Teodolito Wild TIA 
Wincha de lona de 50 m. 
Mirade4 m. 
GPS. 
Altímetro. 
Brújula. 
Pintura esmalte. 
Estacas. 
Libreta de campo. 

4.2.2 TRABAJO DE GABINETE 
Para esta parte del trabajo se empleo una hoja de cálculo en Excel, originando como 
resultado las coordinas UTM (Este, Norte), cota y puntos referenciales, Importándolos 
al programa de Autocad Land, para luego ser procesados dichas coordenadas, cotas y 
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puntos referenciales respectivamente, obteniendo como resultado las curvas a nivel. Que 
nos servirá de base para el diseño del Proyecto respectivo. 

4.3 ESTUDIO DE SUELOS 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO 
Adjunto todos los análisis de suelos ejecutados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos 
y la determinación de la Capacidad Portante del Suelo. Indicados en el punto 3.4 
Análisis de Resultados (Cuadros). Para tal fin adjunto datos en cuadro de resultados en 
el que estoy indicando las diferentes características de los diferentes estratos de cada 
una de las diferentes calicatas. 

Obteniendo una CAPACIDAD PORTANTE: 

q'c = 0.87338 Kg./cm.2, aprox. q'c = 0.90 Kg./cm.2 

CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO: 
q 'e = q 'c/3 (Rango de Seguridad) = 0.30 Kg./cm. 2 

y una clasificación SUCS : CL 

4.4 PROYECTO DE ARQUITECTURA 
4.4.1 Análisis de la Demanda 
4.4.1.1 Demanda Actual 
4.4.1.2 Área de Influencia del Proyecto 
El área de influencia del proyecto comprende el Distrito de San Ignacio 
4.4.1.3 Población de Referencia 
La población de referencia, comprende 32997 habitantes 
4.4.1.4 Población Demandante 
La población demandante es de 32997 hab. 
4.4.1.5 Demanda de Ganado Para el Beneficio 

• En vacunos: S 1 día 
• En porcinos : 2 1 día 
• En caprinos : 3 1 día 
• En ovinos: 21 día 

4.4.1.6 Demanda Futura 
4.4.1. 7 Horizonte de Proyección 
El horizonte de proyección es de 20 años (2006 - 2026) 

4.4.1.8 Proyección de la Demanda 
4.4.1.9 Proyección de la Población 
Con la información que se brinda a continuación según INEI estimar la población del 
Distrito de San Ignacio para el año 2026; considerando que la población va a crecer 
linealmente a lo observado en el periodo 1993, 2005. 

Datos: Distrito de San Ignacio 
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Población Total1993 = 

Población Total 2005 = 

Tiempo (t) 

27184hab. 
32997hab. 
20 años 

Solución: 

a) La población mantendrá el crecimiento aritmético observado en el periodo 1993 -
2005. 

Pt 
--1 

Po 

32997 

27184 
-1 

r = ------------ = ----------------- - l. 069* 1 o-2 

t 20 

r = (1.069*10-2)* 100 "La tasa de crecumento se expresa en forma 
porcentual por ello se multiplica r * 100 " 

r= 1.069 

Interpretación: 
La tasa de crecimiento del Distrito de San Ignacio en el periodo 1993-2005, ha sido de 
l. 069 por cada 100 personas, considerando que la población tuvo un crecimiento 
lineal. 
b) Estimación de la población para el2026 población base 2005. 

Pt = Po [1 + (r * t)] 
Pzozs = 32997 [1 + (0.01069 * 20)] 
Pzozs = 40052 hab. 

Para el2025 se proyecta 40052 hab. Con una tasa de crecimiento de 1.069 

4.4.1.10 Población Demandante 
La población demandante es 40052 hab. 

4.4.1.11 Demanda del Ganado Para el Beneficio 
En vacunos: 6/ día 
En porcinos: 3 /día 
En caprinos: 4 /día 
En ovinos: 3 1 día 
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- La oferta actual es similar a la demanda actual de animales para el beneficio, es decir 
cubre la demanda requerida. 
- La oferta actual en términos de m2 por animal (vacuno, porcino, caprino y ovino) 
relativos ala zona de abastecimiento (corrales de descanso, encierro de ovinos, encierro 
de caprinos, encierro de vacunos y corral de porcinos) de animales que ingresan al 
camal es: 

3. 00 m2 por cada vacuno 
1.50 m2 por cada porcino 
2.50 m2 por cada caprino 
2.50 m2 por cada ovino 

Haciendo un total de 9.5 m2 / animal, multiplicando la demanda actual de 12 animales* 
9.5 m2 / animal, obtenemos 114m2, es decir el área del camal actual es insuficiente para 
cubrir la demanda actual y futura 

4.4.1.14 Oferta Futura 
- La oferta futura se fortalece debido a la ejecución del Proyecto (camal), el mismo que 
se expresa en 16 animales* 9.5 m2 / animal, obtenemos 152m2, cubriendo la demanda 
futura. 
- La oferta futura en términos de beneficio del animal (16.00 animales) permitiría 
cubrir la demanda. Con un área de 152m2 con respecto al corral de descanso, encierro 
de ovinos, encierro de caprinos, encierro de vacunos y corral de porcinos 

4.5 DISEÑO ESTRUCTURAL 
Se diseño cada una de las estructuras que tenga que ver con el diseño estructural. 
Realizando un Predimensionamiento de todos los elementos estructurales (losa 
aligerada, escaleras, vigas principales y secundarias, columnas.) luego se calculó el peso 
de cada estructura. 
Se cálculo la fuerza por Sismo, calculando el periodo de vibración fundamental de la 
Estructura obteniendo H = 3929.52 Kgs. y las Fuerzas laterales en cada piso: 
F1 == 2426.73 Kgs. 
F2 = 1502.79 kgs. 

4.5.1 COLUMNAS: 
Para dar solución a este diseño se ha calculado los momentos haciendo uso del análisis 
estructural, para ser más explícitos se ha calculado con el método del Portal o pórtico. 
Del cual se ha obtenido los siguientes valores: 

P = 28068 kgs. = 28.07 TN. 
M = 2.1255 TN. 
Luego entonces tenemos: 

Pu = 1.5 x 28.07 = 42.11 TN. 
Mu = 1.5 x 2.1255 = 3.19 TN-m. 
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Con estos valores ya podemos ir a cualquier método de concreto armado, que para 
nuestro caso lo solucionaremos con el empleo de ábacos, para lo cual calcularemos los 
siguientes valores: 

Pu' = 42.11/0.7 = 60.16 TN. 
Mu' = 3.19/0.7 = 4.56 TN-m. 

K'= 601601 (175x25x25) = 0.55 1 
Ke 1 h = 456000 1 (175x25x25A2) = 0.17 ·-··---····· 2 

g = 15/25 = 0.60 

Con los valores de la ecuación 1 y 2 nos vamos al ábaco y obtenemos: 
Ptm=0.80 

Con este valor calculamos el acero necesario de la siguiente manera: 

As= ( Ag4['~0.85J 

Reemplazando tenemos: 

As= (25X25x175X0.81X0.85) = 17_93 cm2. 
4200 

As = 6 r/J 3/4" 
La distribución de los estribos es de la siguiente manera: 
Estribos de r/J 3/8": 
1 a 5 cm. + 4 a 1 O cm. el resto a 20 cm. a partir de cada extremo. 

4.6 PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 
4.6.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
En el Proyecto del camal se ha instalado un Tablero General y cinco tableros de 
distribución, en la Zona Administrativa ler. Piso, y 2do. Piso cuenta con un Tablero de 
Distribución en cada nivel. 

En la Zona de Abastecimiento se ha instalado 3 tableros de distribución. 
También se ha instalado un pozo puesto a tierra, el cual se encuentra instalado en el 
jardín de la zona administrativa, dispersando de esta manera corrientes eléctricas, para 
brindar la seguridad eléctrica y garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos 
eléctricos. 

En el Proyecto del Camal la Potencia Instalada es de 9.8 Kw. Y la demanda máxima es 
de 32.09 Kw. con estos datos calculamos la sección del conductor alimentador del 
tablero general, de la Tabla XI: 117.11 A, corresponde un conductor de 8 mm2

• 

Los tableros reciben un sistema de corriente trifásica, mientras que el alumbrado 
interior, alumbrado exterior, circuitos de fuerza (tomacorrientes), tienen un sistema de 
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corriente monofásico, el circuito de fuerza, cuentan con un tercer cable que es el de 
puesto a tierra. 

En los ambientes de la Zona Administrativa del Camal, se ha colocado el servicio de 
teléfono interior y exterior y salida para el tablero de teléfono portero. 

4.6.2 INSTALACIONES SANITARIAS 
4.6.2.1 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Sistema de Agua Fria 

a.- Suministro: 
Se ha determinado que el suministro de agua en el Camal se realice mediante un 
Sistema Mixto, uno directo y otro indirecto ya que se cuenta con una presión en la Red 
Pública de 10 m.c.a. 
El suministro de agua para la Zona Administrativa, será mediante un Sistema Directo y 
para la Zona de Beneficio será un Sistema Indirecto. 
Ambos sistemas iniciarán a partir de la matriz que pasa por la carretera antigua a Jaén 

b.- Distribución de Agua Fria: 
La distribución de agua fría tanto en el Sistema Directo e Indirecto se realizará a través 
de tuberías de PVC cuyos diámetros han sido calculados de acuerdo al caudal de 
máxima demanda simultanea estimado por las unidades Hunter de cada aparato 
sanitario o punto de abastecimiento y cuidando que la presión de salida mínima en el 
aparato más desfavorable de toda la red no sea menor de 2m. c. a. 

4.6.2.2 DOTACIÓN DE AGUA PARA EL CAMAL 
Zona Administrativa: 
- La dotación de agua para oficinas se calculó a razón de 6 L/d por m. 2 de área útil del 
local, Según R.N.E. 
ler. Piso: 99.52 m. 2 

2do. Piso: 99.52 m.2 

Área Total: 199.04 m.2 

:. (6 L/dxm.2)*(199.01 m. 2) = 1194.24 L/d 
- La dotación de agua para mataderos públicos o privados estará de acuerdo con el 
número y clase de animales a beneficiar, según la siguiente tabla del R.N.E. 

Clase de animales Dotación diaria 
Bovinos 500 L por animal 
Porcinos 300 L por animal 
Ovinos y Caprinos 250 L por animal 

Resultado: 
Vacunos: 500 L por animal x 6 animales = 3000 L 
Porcinos: 300 L por animal x 3 animales = 900 L 
Ovinos y Caprinos: 250 L por animal x 7 animales = 1750 L 
Teniendo una dotación de agua para los animales a beneficiar de 5650 Ud 
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- La dotación de agua para áreas verdes será de 2 Ud por m. 2• No se requerirá incluir 
áreas pavimentadas enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta dotación. 
Resultados de área verdes del Camal: 
Al= 45.58 m2 . 

A2= 45.58 m2
• 

A3= 45.58 m2. 
Área Total= 120.89 m2 . 

:. 120.89 m2
. x 2 L/d por m.2 = 241.78 Ud. 

En consecuencia la dotación total de agua para el Camal es de: 7086.02 L/d. 

4.6.2.3 DISEÑO GEOMETRICO DEL TANQUE CISTERNA 
La forma de la cisterna será de base cuadrangular con paredes perpendiculares a ésta, 
además el techo plano, con compartimientos donde irán las válvulas de entrada, salida y 
limpieza. 
Dimensionamiento: 
Área de la base = 4.00 m. 2 

Altura =H 
Luego: 
V = A x H, entonces: 
H = V 1 A, reemplazando tenemos: 
H = 7.00/4 = 1.75 m. (nivel de agua) 
Luego incluyendo la altura libre tenemos: 
HT = H + Altura Libre 
HT = 1.75 + 0.40 = 2.15 m. 

4.6.2.4 CÁLCULO DE DISEÑO DE LA TUBERIA DE ADUCCIÓN 
Se diseñó teniendo en cuenta que el tanque cisterna se llena en 4 horas como mínimo. 
Datos: 
Tiempo de llenado 
Volumen de T.C. 
Sección del T.C. 

: 4h 
: 7.08602 m3 -
: 2X2X2.15 

~ Gasto de Bombeo: 

Vol Tanque 

7.09m3 

7.09m3 
Qb= - ------------------ - -------------- -

Tiempo Llenado 

Qb = 0.492 Lit./Seg. 

~ Diámetro Económico: 
D = 1.3 X 114 .fQ 
D = 1.3 (4/24)114 .J0.000492 
D=O.Ol8m. 
D= l.8mm 

4x3600 Seg. 
0.000492 m3/Seg. 

Por lo tanto adoptaremos el diámetro de 18 mm. (1") 
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4.6.2.5 TANQUE ELEVADO 

1 
VT. E.= 

3 
Dotación 

1 3 
VT.E. = i* (7.09m) 

VT.E.= 2.36 m 3 

Dimensiones: 

V=l*l*l 
V=P 
1 = v~z--::.3--::6-m-=3 

1 = 1.331 m 

Borde libre: 0.45 m 
1 diseño = 1.331 m 
Capacidad T.E. = 2.35 m3 

4.6.2.6 TUBERÍA DE REBOSE 
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Los diámetros de los tubos de rebose deberán estar de acuerdo a la siguiente tabla: 

Ca acidad del Tan ue de Almacenamiento Diámetro del Tubo de Rebose 
Hasta 5 000 Litros 2" 

4.6.2. 7 DISEÑO DE LA BOMBA 
El cálculo teórico de la Potencia de la Bomba está dado por la fórmula: 

Q*Ht 
P= 

75 *e 

En que: 
Q = Gasto en Litros por Segundo 
Ht = Pérdida de Carga total en metros 
e = Eficiencia de la Bomba de (de 60 a 70 %) 

Por lo tanto la pérdida de carga total en la tubería es: 
Ht=He+ Hf+ Ps 
Donde: 
He = Pérdida de carga por elevación en metros, y es igual a la diferencia de elevación de 
agua (de Cisterna a Tanque elevado) 
Hf = Pérdida de carga por fricción en tuberías y accesorios 
Ps = Presión de agua a la salida en el tanque elevado de la tubería de impulsión (2 
metros mínimo) 
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Entonces: 
Ht = 5.93 m+ 1.0 m+ 2m 
Ht= 8.93 m. 

Q*Ht 
P= 

75 *e 

0.492 * 8.93 
P = -------- = 0.09 HP 

75*0.65 
Utilizaremos una bomba de 0.50 Hp 
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4.6.3 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DESAGÜE 
El sistema de desagüe es básicamente por gravedad, siendo las aguas servidas 
evacuadas a través de tuberías empotradas en piso en el primer y segundo nivel, así 
como mediante tuberías adosadas a los muros, ubicándose registros y sumideros en 
lugares donde permitan la inspección y el mantenimiento de las tuberías de desagüe. 
Estás tuberías van a ser conectadas con los colectores proyectados, los cuales 
conducirán las aguas servidas a un tanque séptico, lo cual fluirán a las zanjas de 
infiltración. 

APARATOS SS.HH TOTA ZONA DE TOT ADMINIS TOTA 
SANITARIOS DAMAS L ABASTECIMI AL TRACIÓ L 

y U.D. ENTO U.D. N U.D. 
CABALL 
EROS 
NO U.D NO U.D. NO U.D • 

. 
INODORO 8 4 32 - - - 2 4 8 
CON 
TANQUE 
LAVATORIO 6 2 12 - - - 2 2 4 
LAVADERO - - - 14 2 28 - - -
SUMIDERO 3 2 6 2 2 4 4 2 8 
URINARIO 3 4 12 - - - - - -
TOTAL 62 32 20 

La suma total de las unidades de descarga de todos los aparatos sanitarios es de 114 
U.D. luego ingresamos a la tabla "Número de unidades de descarga que pueden ser 
conectados a los colectores de una edificación", y se obtiene el diámetro del colector 
necesario que es de 4", el mismo que admite hasta 160 U.D. 
Se ha diseñado un sistema de ventilación de tal forma que se obtenga una máxima 
eficiencia en todos los puntos que requieran ser ventilados a fin de evitar rupturas de 
sellos de agua, alzas de presión y la presencia de malos olores. Las tuberías de 
ventilación irán empotradas en piso y muros y sus diámetros han sido definidos en 
conformidad a lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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4.6.3.1 EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
El sistema de recolección de aguas de lluvia proveniente de los techos es a través de 
canaletas que serán conectadas a los montantes de desagüe pluvial que serán 
descargadas al exterior de la edificación. Todos estos tipos de recolección de aguas 
están diseñados en función a la intensidad de lluvia de la zona. 

4.6.4 DISEÑO DEL TANQUE SEPTICO 
El dimensionamiento del Tanque Séptico se adjunta los resultados en el punto 
3.7.5. 
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4.7 MATRIZ DE LEOPOLD DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1JNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FAaJLTD DE INGENIERÍA CIVIL 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
PROYEO"O PROFESIONAL 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE lA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 
PARA OBTAREL TITULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO CML 

4.8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo a la metodología se prosiguió con lo siguiente: 
- Identificación de factores ambientales que pueden ser afectados en las 

filas de la matriz y las acciones (partidas a ejecutar) y que serán causa 
de los posibles impactos en las columnas. (Ver Matriz de 
Identificación) 

- Para las interacciones identificadas se prosiguió a establecer valores de 
magnitud e importancia de cada interacción, esta valoración se realizó 
a partir de los cuadro 29 y 30. (Ver Matriz de Leopold). 

- De la sumatoria por filas se estableció la incidencias del conjunto sobre 
cada factor ambiental y por tanto su fragilidad ante el proyecto. 

- La suma por columnas nos dio una valoración relativa del efecto que 
cada acción produciría en el medio ambiente por lo tanto su 
agresividad. 

- Se elaboró la matriz cromática a partir de la matriz de Leopold, 
considerando la clasificación de los impactos de acuerdo a sus 
magnitudes, establecidos en el cuadro 32, asignando el color 
respectivo de acuerdo al cuadro 31. (Ver Matriz Cromática) 

Las matrices del EIA se muestran en la sección Item. 4.7 

- Se analizó cuáles serán los factores ambientales más afectados tanto de 
manera positiva como negativa, para lo cual tomaremos en cuenta los 
resultados obtenidos de manera horizontal en la matriz. 

- Se identificó las acciones impactantes de mayor relevancia, que afectan 
de manera positiva y negativa a los factores ambientales, para ello se 
analiza los resultados de la matriz de manera vertical. 

Los resultados se muestran en las conclusiones. 

4.9 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.9.1 FACTORES AMBIENTALES 
4.9.1.1 Factor ambiental con mayor impacto positivo. 
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FACULTO DE INGENIERÍA OVIL 

ESCUElA ACADÉMICO PKOFESIORAL DEJNCENIERÍA OVIL 
PROYJ:CTO PROftSIONAL 

•coNSTRua:IÓN DEL CAMAL DE lA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACio• 
PARA OBTAREL TÍTUW PROFESIONAL DE 

INGENIERO CIVIL 

La población del Distrito de San Ignacio, se verá favorecida con la 
ejecución del proyecto por la generación de oportunidades de empleo. 

Adicionalmente se espera una mejora en su estilo de vida, salud, 
seguridad y por ende su calidad de vida. 

4.9.1.2 Factor ambiental con mayor impacto negativo. 

El medio BIOTICO se ve afectado por las diferentes actividades del 
proyecto, por lo que se deberán tomar medidas preventivas y 1 o 
mitigadoras para mantener la flora y fauna a) cubierta vegetal, b) 
diversidad de especies de la zona del proyecto. 

4.9.2 ACOONES AMBIENTALES 

4.9.21 Acción ambiental con mayor impacto positivo. 

La fase que muestra el mayor impacto positivo es la de Operación y 
Mantenimiento, teniendo una mayor relevancia en cuanto a la ocupación 
espacial, ya que la Construcción del Camal de la Municipalidad Ecológica 
Provincial de San Ignacio permitirá, la Salubridad y el bienestar de la 
POBLAOÓN. 

4.9.22 Acción ambiental con mayor impacto negativo. 

La fase de la construcción muestra el mayor impacto negativo, de manera 
especial durante el Movimiento de Tierras, por lo que se deben tomar 
medidas preventivas y 1 o mitigadoras para minimizar los impactos 
negativos. 
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INGENIERO CML 

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 

./ El Presupuesto Total del Proyecto es de S/. 1 479 711.14 a la fecha del presente 
año . 

./ En el Estudio de Mecánica de Suelos realizado en el Proyecto, se determino que 
el material predominante es un Limo Arcilloso de baja a media plasticidad. 
(CL), Con una Capacidad Portante q'c = 0.90 Kg./cm2

., con una Capacidad de 
Carga de Diseño de 0.30 Kg./cm2

• Con un ancho de zapata mínima en cm, B = 

150 cm.; y una Profundidad de cimentación Mínima en cm, Df = 100 cm . 

./ El Proyecto es ambientalmente viable . 

./ La construcción de éste proyecto beneficiará directamente a los 
pobladores del Distrito de la Provincia de San Ignacio y distritos 
aledaños contribuyendo al desarrollo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

./ Se recomienda mejorar los procesos del beneficio de animales de 
abasto para consumo humano como las condiciones técnicas sanitarias 
de los centros de beneficio y otros medios empleados para tal fin . 

./ Se recomienda Para el buen funcionamiento de toda la infraestructura que el 
personal encargado sea entendido en la materia, nos estamos refiriendo al 
personal que labora en dicho camal, matarifes, personal administrativo, logístico 
etc . 

./ Se recomienda a las entidades involucradas tomar medidas preventivas y Jo 
mitigadoras para mantener la flora y fauna a) cubierta vegetal, b) 
diversidad de especies de la zona del proyecto. Ya que el medio 
BIOTICO se ve afectado por las diferentes actividades del Proyecto . 

./ Se recomienda a las entidades involucradas que tienen que ver con el 
funcionamiento de este proyecto, que de su colaboración depende para que este 
proyecto se concretice. 
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6.1 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

6.1.1 A.C.I. Capitulo peruano, 1998 Cimentaciones de Concreto Armado. Editorial de 
A.C.I., U.N.I. Lima, Perú, 405 Pág. 

6.1.2 Mecánica de Suelos, Juárez Badillo y Rico Rodrígu~z Tomo 1; contiene 
información, ábacos y fórmulas respecto al trabajo de suelos realizados. 

6.1.3 Técnicas de levantamiento topográfico U.N.C. del Ing. García Gálvez, Félix. Este 
texto contiene información sobre la forma correcta de realizar un levantamiento 
topográfico, el procedimiento a seguir y los materiales a utilizar. 

6.1.4 Reglamento Nacional de Edificaciones. En 4onde se muestra las normas a seguir 
para edificaciones, las distancias necesarias para una correcta circulación, espacios 
mínimos, asoleamiento, ventilación y otra que se han usado en el presente estudio. 

6.1.5 Proyecto de Decreto Supremo "Reglamento Tecnológico de Carnes" SENASA; 
(Seniicio Nacional de Sanidad Agraria), EL PERUANO. 

6.1.6 Fredericks Merritt- Ralph Peck, 1991, Manual del Ingeniero Civil, editorial Me. 
Graw- Hill Tomo 1, 11, 111, México, 104 Pág. 
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PROYECTO PROFESIONAL 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 
PARA OBT AREL TiTULO PROFESIONAL DE 

Relación de Planos 
Cuadros 

INGENIERO CIVIL 

Especificaciones Técnicas 
Costos y Presupuestos 
Metrados 
Programación de Obra 
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RELACION DE PLANOS 
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DEINGENIERO CIVIL 

RELACION DE PLANOS: 

- CIMENTACION LAMINA No C.l 

- CIMENTACION LAMINA No C.2. 

- DRENAJE LAMINA W DI 

- PLANO TOPOGRAFICO LAMINA N° T 

- PLANO ARQUITECTURA LAMINA No Al. 

-PLANO CORTES Y ELEV ACION LAMINA No A.2 

-PLANO TECHOS LAMINA N° T. l. 

-PLANO UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN LAMINA No U.L-1 

- PLANO ESTRUCTURAS ADMINISTRACIÓN LAMINA W E.l. 

- PLANO ESTRUCTURAS: ALIGERADOS ENTRAMADOS DE TECHO Y RIELERIA LAMINA No E.2. 

-PLANO ESTRUCTURAS: DETALLES CERCHAS TIJERALES Y RIELERIA LAMINA No E.3. 

-PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS LAMINA No LE. l. 

-PLANO INSTALACIONES SANITARIAS DESAGÜE LAMINA No I.S.l. 

- PLANO INSTALA ClONES SANITARIAS AGUA LAMINA No I.S.2 

-PLANO TANQUE SEPTICO 02 CAMARAS Y ZANJA DE INFILTRACION PLANTA GENERAL 
LAMINA No TS.l 

-PLANO TANQUE SEPTICO 02 CAMARAS Y SISTEMA ZANJA DE INFILTRACION DETALLES 
CONSTRUCTIVOS GENERALES LAMINA W TS.2 
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PANEL FOTOGRAFICO 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

133 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA)AMARCA FACULTO DE INGENIERÍA CIVIL ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA CIVIL PROYECTO PROFESIONAL ·coNSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA 

PROVINCIAL SAN IGNACIO• PARA OBTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 

ROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
PROYECTO CAMAL MUNICIPAL 
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CARRETERA ANTIGUA A JAÉN 
PROYECTO CAMAL MUNICIPAL 

~STAPANORANDCADONDE 

SE CONSTRUJRÁ EL CAMAL MUNICIPAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL 
TERRENO PROYECTO CAMAL MUNICIPAL 
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CAMBIO DE ESTACIÓN PARA EL 
EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
TERRENO PROYECTO CAMAL MUNICIPAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
PROYECTO CAMAL MUNICIPAL 

VISTA PANORAMICA REALIZÁNDO 
LA CALICATA No 1 
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VISTA CALICATA No 1 

VISTA INTERIOR CALICATA No 2 PROFUNDIDAD 3.00 m. 

VISTA PANORAMICA CALICATA No 2 
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LABORATORIO DE SUELOS REALIZANDO 
EL PESO ESPECÍFICO DE SÓLIDOS 

LABORATORIO DE SUELOS UNC REALIZANDO 
EL TAMIZADO RESPECTIVO (ANALISIS GRANULOMETRICO) 
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LABORA TORIO DE MECANICA DE SUELOS 

Certif. N° 01 0- 2007 

EL QUE SUSCRIBE JEFE DEL lABORATORiO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE lA 

UNiVERSiDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

·;-C-ERT·IF-IGA---·-··-··-·::?' 

Que .l~JD~~~~~~lt~ .. f~:Jiumno de la Escue~ 
Académico Prpfesional de lr19.Ff1~rí~";;Qjvj~·-9~, !fl. ¡;a~ltad de Ingeniería de !a Universidad 
Nacional de (i;ajamarca, segffi:l}dbilstcl<i. éni ef·:sooa'tlérrro de asistencra del Laboratorio de 
Mecánica de $Jetos, h¡an·regtstrado sr:rasistentraa~dicnu·tabnra¡tocio, en~ las siguientes fechas: 

~ ;;:1.: ... ~:. ;:; H \(~;¡~~:~; ti 
Del 08/05/06 ~~ 2 .. /Q6; fechas en las cuales ha realizado lo~ ~ns'ªy~s correspondientes al 
capitulo de Mepáft1\1&3, ~f! Suelos deVPro~í~.J?roiesiQnal titulado~ . . ,? 

"CONSTRUCélcfi&:J>E CAI\tlAL DE,, LA . "' !CWAÜDAD EC0 CA PROVINCIAL SAN 

::~:::;~e~¡¡;:;¡, ¡presente { ~~~~$;;s~'\do Pi{~ ñnes que estime por 
~! : ·-··-··· .; ····~:!('·'· :.·.' "" •.. "1! 

'~ [ _.:· w 
~ ·- ('~? ~ 

R ·"·'''" 11 ;;V )' Cij~marb~. oa de Junio de! 2007 
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FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA 1 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO 1y2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 08/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 

PROFUNDIDAD:1.5 m. 
ESTRATO 1 
MUESTRA 1 a (gr.) 1 1 b (gr.) 
Wt+ M.Hum. 369.00 310.40 
Wt+ M.Msc. 323.00 273.0 
Wagua 46.00 37.40 
Wtara 35.10 44.3 
WM.Seca 287.90 228.70 
W(%) 15.98 1 16.35 
W (%) Prom. 16.17 

PROFUNDIDAD: 3.0 m. 
ESTRATO 2 
MUESTRA 2a (gr.) 1 2b (gr.) 
Wt+ M.Hum. 366.10 428.10 
Wt+ M.Msc. 295.80 349.0 
Wagua 70.30 79.10 
Wtara 29.90 40.9 
WM.Seca 265.90 308.10 
W(%) 26.44 1 25.67 
W(%) Prom. 26.06 
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Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA 2 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO 1 y2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 08/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 

PROFUNDIDAD:1.5 m. 
ESTRATO 1 
MUESTRA 1a (gr.) 1 1 b (gr.) 
Wt+ M.Hum. 294.60 222.40 
Wt+ M.Msc. 249.60 188.4 
Wagua 45.00 34.00 
Wtara 29.10 26.00 
WM.Seca 220.50 162.40 
W(%) 20.41 1 20.94 
W(%) Prom. 20.67 

PROFUNDIDAD: 3.0 m. 
ESTRATO 2 
MUESTRA 2a (gr.) 1 2b (gr.) 
Wt+ M.Hum. 311.40 224.60 
Wt+ M.Msc. 262.70 189.10 
Wagua 48.70 35.50 
Wtara 27.40 25.60 
WM.Seca 235.30 163.50 
W(%) 20.70 1 21.71 
W (%) Prom. 21.20 
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PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÚGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-1 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-1 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROFUNDIDAD 1.5m. 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson FECHA 15/05/2006 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. WAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

PESO SECO INICIAL (gr.) 600 
PESO SECO LAVADO (gr.) 120.70 
PESO MENOR MALLA N° 200 (gr.) 479.3 

X y 

TAMIZ PESO RETENIDO PORCENTAJE ACUMULADO 
NO ABERTURA PARCIAL ACUMUL. RETENIDO 

(mm.) (%) (%) (%) 
1/2 12.50 0.00 0.00 0.00 
3/8 9.50 0.00 0.00 0.00 
1/4 6.30 3.80 3.80 0.63 

N°4 4.75 0.90 4.70 0.78 
N°10 2.00 7.50 12.20 2.03 
N°20 0.85 13.00 25.20 4.20 
N°30 0.60 9.00 34.20 5.70 

N°40 0.43 11.20 45.40 7.57 
N°60 0.25 24.90 70.30 11.72 
N°100 0.15 25.40 95.70 15.95 
N°200 0.08 24.00 119.70 19.95 

CAZOLETA --- 1.00 120.70 20.12 
TOTAL 120.70 120.70 

CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA 

<( 

~ 
D.. 
w 
:;:) 
a 
:::!i! o 

100.00 

90.00 

60.00 

1 
70.00 

60.00 1 1 

Ulll, 
50.00 

0.01 

~ 

1 

1 

0.10 

.. fooo __ =_o_.o_o_ .... I ... D_3_o _=_o_.o_o ___ ID1o = o.oo 
Cu = 0.00 Ce= 0.00 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

¡---

¡_.-

1 

1 

1 

1 1 

1' 
1 

1 ! 

1.00 

DIAMETRO (mm) 

1 1 1 

J ¡(, 1 1 

11 11 1 

10.00 

PASA 
(%) 

100.00 
100.00 
99.37 
99.22 
97.97 
95.80 
94.30 
92.43 
88.28 
84.05 
80.05 
79.88 

1 

1 
1 
i 

lll!i, 
1 11!!11 

100.00 

OBSERVACIONES 



FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-1 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROFUNDIDAD 3.0m. 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson FECHA 15/05/2006 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

PESO SECO INICIAL (gr.) 800 
PESO SECO LAVADO (gr.) 501.20 
PESO MENOR MALLA N° 200 (gr.) 298.8 

X y 

TAMIZ PESO RETENIDO PORCENTAJE ACUMULADO 
No ABERTURA PARCIAL ACUMUL. RETENIDO 

(mm.) (%) (%) (%) 
1/2 12.50 3.10 3.10 0.39 
3/8 9.50 8.00 11.10 1.39 
1/4 6.30 25.90 37.00 4.63 

N°4 4.75 19.80 56.80 7.10 
N° 10 2.00 55.40 112.20 14.03 
N°20 0.85 49.40 161.60 20.20 
N°30 0.60 28.60 190.20 23.78 
N°40 0.43 31.90 222.10 27.76 
N°60 0.25 93.60 315.70 39.46 
W100 0.15 142.00 457.70 57.21 
N°200 0.08 42.10 499.80 62.48 

CAZOLETA ---- 1.40 501.20 62.65 
TOTAL 501.20 501.20 

CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA 

100.00 

90.00 

<( 80.00 

~ 70.00 

V V 

1 .. 
1 a. 

w 60.00 
1 

1 
1 1 i..t 

:::l a 50.00 
~ o 

40.00 

i!, V 
~1' "'1 
L_willli 30.00 

0.01 0.10 

... ID6_o_-_o_.2_5 __ 1~D-3_o_=_o_.oo __ __,ID1o = o.oo 
Cu = 0.00 Ce= 0.00 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

1 1 1\ 

i ¡ ¡ 
u !J' 1 1 

1.00 

DIAMETRO (mm) 

...... 

10.00 

PASA 
(%) 

99.61 
98.61 
95.38 
92.90 
85.98 
79.80 
76.23 
72.24 
60.54 
42.79 
37.53 
37.35 

1 

100.00 

OBSERVACIONES 
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FACUL TD DE INGENIERÍA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-2 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-1 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROFUNDIDAD 1.5m. 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson FECHA 17/05/2006 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

PESO SECO INICIAL (gr.) 600 
PESO SECO LAVADO (gr.) 98.40 
PESO MENOR MALLA N° 200 (gr.) 501.6 

X y 
TAMIZ PESO RETENIDO PORCENTAJE ACUMULADO 

No ABERTURA PARCIAL ACUMUL. RETENIDO 
(mm.) (%) (%) (%) 

1/2 12.50 0.00 0.00 0.00 
3/8 9.50 0.00 0.00 0.00 
1/4 6.30 0.00 0.00 0.00 

N°4 4.75 0.00 0.00 0.00 
N°10 2.00 0.20 0.20 0.03 
N°20 0.85 2.70 2.90 0.48 
N°30 0.60 2.70 5.60 0.93 
N°40 0.43 3.80 9.40 1.57 
N°60 0.25 9.50 18.90 3.15 

N°100 0.15 45.80 64.70 10.78 
N°200 0.08 33.10 97.80 16.30 

CAZOLETA - 0.60 98.40 16.40 
TOTAL 98.40 98.40 

CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA 

100.00 

98.00 

96.00 

<t 94.00 

~ 92.00 
D.. 

90.00 w 
~ 88.00 a 
:::l: 86.00 
" 

11 
i ¡ 1 J f! 

~~~ 1/ ! 
1 1 1 i i 84.00 

82.00 ! ' 111 ·' 1 

80.00 
0.01 

1 i 11 11 

0.10 

... fg_~_o __ -_o._oo_ ..... fg_~-~---o_._oo __ __.fD10- o.oo 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

1 

, 
1 
1 

1 
1 1' i i 1 ' .1 

' ! '1 !¡ 1 i 1' i ' 
'! i J!il 1 l 1 1 

[ 1 11 1'' 
1 1 1 1!1 1 ! l¡¡jl 

! 1 'l ¡ 

1 1! i 1111 i 1 1111 1 

1.00 10.00 

DIAMETRO (mm) 

PASA 
(%) 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.97 
99.52 
99.07 
98.43 
96.85 
89.22 
83.70 
83.60 

1 
1 

1 

1 ! 
1 

! 1 '1 
1 111 

100.00 

OBSERVACIONES 
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FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-2 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROFUNDIDAD 3.0m. 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson FECHA 17/05/2006 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. ruAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

PESO SECO INICIAL (gr.) 600 
PESO SECO LAVADO (gr.) 222.10 
PESO MENOR MALLA N° 200 (gr.) 377.9 

X y 
TAMIZ PESO RETENIDO PORCENTAJE ACUMULADO 

NO ABERTURA PARCIAL ACUMUL. RETENIDO 
(mm.) (%) (%) (%) 

1/2 12.50 0.00 0.00 0.00 
3/8 9.50 0.00 0.00 0.00 
1/4 6.30 0.30 0.30 0.05 

N°4 4.75 0.80 1.10 0.18 
N°10 2.00 5.20 6.30 1.05 
N°20 0.85 17.40 23.70 3.95 
N°30 0.60 12.80 36.50 6.08 
N°40 0.43 14.90 51.40 8.57 
N°60 0.25 34.50 85.90 14.32 
N°100 0.15 93.10 179.00 29.83 
N°200 0.08 41.90 220.90 36.82 

CAZOLETA - 1.20 222.10 37.02 
TOTAL 222.10 222.10 

CURVA DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA 
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DIAMETRO (mm) 

10.00 

1 
1 

PASA 
(%) 

100.00 
100.00 
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98.95 
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91.43 
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70.17 
63.18 
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FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCióN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA 1 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO 1 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 23/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

ENSAYO: LIMITES DE CONSISTENCIA 

PROFUNDIDAD:1.5 m. COLOR: MARRON NEGRIZCO 

TARAN° 
Wt+ M.Hum. 
Wt+ M.Msc. 
Wagua 
Wtara 
WM.Seca 
W(%) 
N°GOLPES 

~ o 

~ 
~ e w 
:E 
:::::» 
::E: 
o e z w 
1-z o 
o 

1 (gr.) 
50.70 
48.90 
1.80 

44.30 
4.60 
39.13 

11 

40.00 

39.00 
38.00 
37.00 
36.00 

35.00 
34.00 
33.00 

32.00 

L.LIQUIDO: 34.4% 

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
2 (gr.) 3 (gr.) 4 (gr.) 5 (gr.) 
51.10 43.10 31.70 34.90 
48.50 41.10 30.80 33.80 
2.60 2.00 0.90 1.100 

40.80 35.10 26.00 27.40 
7.70 6.00 4.80 6.400 

33.77 33.33 18.75 17.19 
27 30 L p (%)- 17.97 

LÍMITE LÍQUIDO 

1• 

~ 
\ 
\ 

" 
1 10 ~ 100 

N°DE GOLPES 

L. PLASTICO: 17.97% IND. PLAST. : 16.43 % 
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FACULTO DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de lngenierra 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-1 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 23/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

ENSAYO: LIMITES DE CONSISTENCIA 

PROFUNDIDAD:1.5 m. COLOR: AMARILLO PLOMO 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 

TARAN° 
Wt+ M.Hum. 
Wt+ M.Msc. 
Wagua 
Wtara 
WM.Seca 
W(%) 
N°GOLPES 

;: 
o 
e§ 
w :e 
:::> 
:X: 
o e z 
~ z 
o o 

1 (gr.) 
37.50 
34.20 
3.30 

29.90 
4.30 
76.74 

11 

77.00 
76.00 
75.00 
74.00 
73.00 
72.00 
71.00 
70.00 
69.00 
68.00 
67.00 
66.00 
65.00 
64.00 

L.LIQUIDO: 66.5 % 

1 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

2 (gr.) 3 (gr.) 4 (gr.) 5 (gr.) 
48.70 34.60 31.00 32.00 
45.60 31.00 29.80 30.60 
3.10 3.60 1.20 1.400 

41.00 25.40 25.90 26.10 
4.60 5.60 3.90 4.500 

67.39 64.29 30.77 31.11 
23 32 L p (%) = 30.94 

LÍMITE LÍQUIDO 

~ 
\ 
_\ 

\ 
\ 
\ 
_l 

\ 

\ 
ll 

10 [2§1 100 

N°DEGOLPES 

L. PLASTICO: 30.94 % IND. PLAST. : 35.56 % 
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FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniarla 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-2 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-1 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 24/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

ENSAYO: LIMITES DE CONSISTENCIA 

PROFUNDIDAD:1.5 m. COLOR: AMARILLO OBSCURO 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 

TARAN° 
Wt+ M.Hum. 
Wt+ M.Msc. 
Wagua 
Wtara 
WM.Seca 
W(%) 
N°GOLPES 

1 (gr.} 
36.60 
32.60 
4.00 

26.00 
6.60 

60.61 
13 

~ 61.00 
~ 

3: 60.00 
o 
~ 59.00 
w 
:E 
::;) 
J: 
o o 
z w 
1-
z o o 

58.00 

57.00 

56.00 

55.00 

54.00 

L.LIQUIDO: 56.00 % 

1 

Bach. lna. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

2 (gr.} 3 (gr.} 4 (gr.} 5 (gr.} 
42.30 37.00 31.60 35.40 
37.60 33.20 30.50 34.40 
4.70 3.80 1.10 1.000 

29.10 26.30 26.00 30.00 
8.50 6.90 4.50 4.400 
55.29 55.07 24.44 22.73 

28 30 L p (%)- 23.59 

LÍMITE LÍQUIDO 

' \ 
\ 
~ 
\ 

~ 

10 100 

N°DEGOLPES 

L. PLASTICO: 23.59 % IND. PLAST.: 32.41 % 
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FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de lngenierra 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C-2 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E-2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 24/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. WAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

ENSAYO: LIMITES DE CONSISTENCIA 

PROFUNDIDAD: 3.0 m. COLOR: AMARILLO OBSCURO 

TARA NO 
Wt+ M.Hum. 
Wt+ M.Msc. 
Wagua 
Wtara 
WM.Seca 
W(%} 
N°GOLPES 

1 (gr.} 
32.60 
30.40 
2.20 

27.00 
3.40 

64.71 
12 

~ 70.00 

~ 60.00 

~ 50.00 o 
~ 40.00 
:::> 
::J: 30.00 
o o 20.00 z 
~ 10.00 
z o 0.00 
o 1 

l.LIQUIDO: 30.00 % 

./ 
..... 

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
2 (gr.} 3 (gr.} 4 (gr.} 5 (gr.} 
34.90 35.40 46.30 50.20 
32.50 33.50 44.80 48.90 
2.40 1.90 1.50 1.300 
27.00 25.00 29.70 44.40 
5.50 8.50 15.10 4.500 

43.64 22.35 9.93 28.89 
19 30 L p (%} = 19.41 

lÍMITE LÍQUIDO 

' \ 
\ 

1\ 
'~\ 

10 100 

N°0EGOLPES 

1 l. PLASTICO: 19.41 % 1 IND. PLAST.: 10.59 % 
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FACUL TD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
, ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACION DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA C1-C2 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO E1-E2 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 25/05/2006 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

ENSAYO DE PESO ESPECIFICO 

SUELOS FINOS 

CALICATA N° C-1 C-2 
ESTRATO N° E-1 E-2 E-1 E-2 
Peso Frasco con Agua (gr.) 676.00 676.00 676.00 676.00 
Peso Frasco Suelo (gr.) 278.00 278.00 278.00 278.00 
Peso Frasco vació (gr.) 178.00 178.00 178.00 178.000 
Peso Suelo Seco (gr.) 100.00 100.00 100.00 100.00 
Peso Frasco, Agua y Suelo (gr.) 737.00 729.00 736.00 730.000 
Peso Especifico (gr./ cm3

) 2.56 2.13 2.50 2.17 

R~r.h lnn Rir.h~rd Wilson Cabrera Ruiz 
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FACUL TD DE IN(3ENIERIA CIVIL 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

. PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad de Ingeniería 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACióN DISTRITO SAN IGNACIO CALICATA 
PROVINCIA SAN IGNACIO ESTRATO 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA FECHA 

PROYECTISTA Bach. lng. Cabrera Ruiz, Richard Wilson 
ASESORES Mg. Cs. Arqto. JUAN FRANCISCO URTEAGA BECERRA 

Mg. Cs. lng. GASPAR MÉNDEZ CRUZ. 

ENSAYO: DENSDAD HUMEDA POR METODO VOLUMETRICO 

PROFUNDIDAD: 

DIÁMETRO: 
ALTURA 

E-1: 
E-2: 
7.0 
7.5 

1.5m 
3.0m. 
Cm. 
Cm. 

C1-C2 
E1-E2 

29/05/2006 

CALICATA N° C-1 C-2 
ESTRATO N° E-1 E-2 E-1 E-2 
Wc (gr.) 273.00 273.00 273.00 273.00 
Wh +e (gr.) 667.00 649.00 605.00 613.00 
Wh (gr.) 394.00 376.00 332.00 340.00 
Ve (gr.) 288.63 288.63 288.63 288.63 
Dh (gr./cm3

) 1.37 1.30 1.15 1.18 
Ds (gr./cm3

) 1.18 1.03 0.95 0.97 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
PROYECTO PROFESIONAL 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

CUADRO DE RESULTADOS DE PARÁMETROS FISICOS Y MECÁNICOS 

PROYECTO: "CONSTRUCCióN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACIÓN: DISTRITO 1 SAN IGNACIO 
PROVINCIA 1 SAN IGNACIO 
DEPARTAMENTO! CAJA MARCA 

CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD %ACUMULADO PROPIEDADES FISICAS 
mts. QUE PASA LIMITES DE CONSISTENCIA DENSIDAD NATURAL 

~ 

Ut 
~ 

NO 

1 

2 

No DE A 

o.oo a -0.30 
1 -0.30 a -1.20 
2 -1.20 a -3.00 

0.00 a -0.30 
1 -0.30 a -1 .20 
2 -1.20 a -3.00 

NOMENCLATURA: 

ce = lndice de Compresibilidad 
G = P~so especifico de Sólidos 
ST% = Grado de Saturación 

Bach. lng. Richard Wllson Cabrera Ruiz 

N"4 N" 200 sucs 
R A 1 

92.22 80.05 CL 
92.90 37.53 se 

R A 1 
100.00 83.70 CH 
92.82 63.18 CL 

HT = Densidad húmeda total 
ST = Densidad seca total 
IL = lndice de Liquidez 

L. L. 
e 

34.40 
66.50 

e 
56.00 
30.00 

L.P. l. P. Ce 
E S 

17.97 16.43 0.16 
30.94 35.56 . 0.37 

E S 
23.59 32.41 0.30 
19.41 10.59 0.13 

C =Cohesión 
e = Proporción de vaclos 
Cr = Consistencia relativa 

G 

2.56 
2.13 

2.50 
2.17 

e W% STo/o HT 
R A 1 

1.17 16.17 35.36 1.37 
1.07 26.06 52.10 1.30 

R A 1 
1.62 20.67 31 .83 1.15 
1.23 21 .20 37.44 1.18 

111 = Ángulo de Fricción Interna 
W% = Contenido natural de humedad 
<N.4 = Densidad seca menor N.4 

ST < N.4 
e E 

1.18 1.18 
1.03 1.03 

e E 
0.95 0.95 

_ _Q.9I. 0.97 

PARAMETROS FISICOS 
!.L. Cr e 1!1 

S 
-0.11 1.11 o 22.5° . 
-0.14 1.14 o 22.5° 

S 
-0.09 1.09 o 22.5° 
0.17 0.83 o 22.5° 
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PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

Universidad Nacional de Cajar'narca 
Facultad de Ingeniarla 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

UBICACIÓN: DISTRITO SAN IGNACIO 
PROVINCIA SAN IGNACIO 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 

CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE UN SUELO 

PARAMETROS CONOCIDOS: 

CALICATA N° 1 
CLASIFICACIÓN SUCS 
(111) ANGULO FRICCIÓN INTERNA 
[e] COHESIÓN 
[y] PESO VOLUMETRICO DEL SUELO (Oh) 
[Df] PROF. CIMENTACIÓN MINIMA (cm) 
[B]ANCHO ZAPATA MINIMA (cm) 

FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA: 

N'c 
N'q 
N'y 

CAPACIDAD PORTANTE: 

11 
4.5 
2.5 

E-1 
CL 
22.5° 
o 
1.37 
100 
150 

( Ingresar en grados y decimales de grado) 
(Ingresar en Kg. 1 cm.>) 
(Ingresar en gr./ cm.• ) 
(Ingresar en centímetros) 
(Ingresar en centimetros) 

q'c 0.87338 Kg./ cm• ---. aprox. q'c = 0.90 Kg. 1 cm.> 

CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO: 

q'c 1 3 (Rango de seguridad) 0.30 Kg. 1 cm• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTD-DE INGENIERÍA CIVIL 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
PROYECTO PROFESIONAL 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO 

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA 
MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL 
SAN IGNACIO 

1.- PARAMETROS DE DISEÑO 
POBLACION ACTUAL 

TASA DE CRECIMIENTO (%) 

PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 
POBLACION FUTURA 

DOTACION (LT/HAB/DIA) 
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia) 

Q = 0.80 * Pob. * Dot./1,000 

(*) SI EL CAUDAL ES <20M3 USAR TANQUE SEPTICO 
.- DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTJCO 

PERIODO DE RETENCION (DIAS) 

VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3) 
V1 = Q (m3/d) * PR (d) 

TASA DE ACUMULACJON DE LODOS (UH/AÑO) 
PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 

VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOS 

V2 = Pob *TAL* PU1000 

VOLUMEN TOTAL V1 + V2 

t-::1:':6:':5:=-----tnúmero de hab. (Considerando el 0.5 %) 
t:1::::.0:..;:6;.:.9 __ -;de la localidad 
20 

200 
c:3:.:0c..... ___ _, para zonas rurales 

4.81 1 

4.81 !considerar Vmin =3m3 ...._ ____ _. 

40 'para zonas rurales 
1----......':1-lno menor de 1 año para zonas rurales ...._ ____ _. 

8.01108 1 

12.82 lsi es mayor que 5m3 considerar 2 cámaras '--...,...-----'-'-' 
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3 
ALTURA DEL TANQUE SEPTICO (HASTA ESPEJO DE AGUA 1.4 
BORDE LIBRE 
TOTAL AREA SUPERFICIAL 
RELACION ANCHO 1 LARGO 
ENTONCES EL ANCHO SERA 
ENTONCES EL LARGO SERA 

...._3_.4_9_ ....... 1_1_.7_,¡ '" i 3A9:fe_r 
planta corte ~ 1.75"' 

.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION 
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION (MIN.) 

PARA POZO DE PERCOLACION 
AREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 
DIAMETRO INT. DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 
NUMERO DE POZOS 
PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 

PARA ZANJAS DE INFIL TRACION 

0.3 
9.16 

1/3 
1.75 
5.24 

AREA REQUERIDA SEGUN TABLA ADJUNTA 106.00 
ANCHO DE lA ZANJA DE ABSORCION (m) 0.90 
LONGUITUDTOTAL DE ZANJA L =AREA REO./ ANCHO DE 117.78 
LONGUITUD DE CADA ZANJA 30.00 
NUMERO TOTAL DE ZANJAS 4.00 

- DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO 

AREA =POBLACIÓN DE DISEI'JO * 0.10 le ;' "20.0271, 1 
4.50m2 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

001 ESTRUCTURAS 
01 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción de la Partida. 
Esta partida comprende la limpieza del terreno destinado para el trazo. 
Alcances de la Partida. 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación. 
De basura, elementos sueltos, livianos y pesados, existentes en toda el área del 
Terreno, así como la maleza y arbustos de fácil extracción. 
Método de Medición. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 

01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 
Descripción 
El trazado y replanteo se realizará usando estacas y balizas de madera de un metro de 
altura sobre el suelo nivelado donde se marcarán los ejes de muros y columnas con 
exactitud. Estas estacas deberán ser mantenidas en su lugar para permitir el control de 
medida. Después de haber efectuado el movimiento masivo del terreno, que permita 
establecer plataformas horizontales se procederá al replanteo de ejes y contornos de 
zapatas de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos y merecerá la aprobación 
del ingeniero Inspector. 
Se establecerá además el B.M. ( s ), que permita referir los diversos niveles mostrados 
en los planos. Comprende la nivelación del terreno tanto en corte, relleno, 
excavaciones y eliminación del material excedente, necesarios para adecuarle el 
terreno a los niveles establecidos en las obras por ejecutar, de acuerdo a los planos 
correspondientes. 
Nivelación del Terreno: 
Comprende la ejecución de los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al 
terreno los niveles y pendientes establecidas en los planos. 
Cortes: 
Es la operación de rebajar la superficie para lograr las cotas de niveles establecidas en 
los planos. Los depósitos de material procedente de los cortes tendrán un talud 
adecuado, para evitar el derrumbamiento que origine sobrecargas o presiones en las 
construcciones colindantes. 

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60X2.10 m. 
Descripción 
Esta sub. Partida contempla la construcción y colocación de un cartel de obra de 
2.40x3.60 m. debe tener la siguiente información: Entidad financiera, nombre de la 
Obra, monto financiado. 
Materiales a Usarse: 
Se empleará madera tornillo de primer uso, triplay lupuna de 4'x8'x6mm. y pintura 
esmalte sintético. Todos los materiales a utilizarse serán de primera calidad, los cuales 
deben ser verificados por el supervisor. 
Instalación: 
El cartel de instalará a una altura de 2.20 a 2.50 m. del nivel de piso terminado, se 
apoyará en tres parantes de 4"x4". 
La unidad de medida para esta partida será la Und. 
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1.04 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL 
Descripción 
Esta partida consiste en los trabajos de refme de zanjas, nivelación del terreno y los 
trabajos de compactación del mismo. 

Método de Construcción 

Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la 
nivelación o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el 
relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 

Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del terreno, 
éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para asegurar su mejor 
compactación. 
Terminados los trabajos de fundación, sobre la nivelación o declive general indicado 
en los planos, siempre existe una diferencia entre el nivel del terreno en esa etapa y el 
nivel que se requiere para recibir el piso; en consecuencia, se debe efectuar una 
nivelación fina, llamada interior porque está encerrada entre los elementos de 
fundición; puede consistir en un corte o relleno de poca altura y necesita de un 
apisonado manual o con máquina. 
El apisonado se acostumbra a efectuar por capas de un espesor determinado para 
asegurar una mejor compactación. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2

.). 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m. DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL. 
Descripción 
Comprende la ejecución de trabajos de corte realizados con la finalidad de alojar 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, bases de maquinaria, tuberías, etc. 
En cada zapata se procederá a la excavación según las dimensiones indicadas en los 
planos respectivos, se prevé excavaciones con talud vertical, siguiendo el perímetro de 
la zapata de manera que ésta puede llenarse sin encofrado. 
Si el contratista no lo estima así, deberá incluir la mayor excavación en su precio 
unitario y el encofrado de la zapata en el precio del concreto de la misma. 
Llegando al nivel de cimentación indicados en los planos respectivos, el terreno 
deberá tener la carga de trabajo establecida en las especificaciones pertinentes a la 
cimentación. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente nivelado de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
Método de construcción 
Las excavaciones para la cimentación de la estructura de concreto armado se 
efectuarán hasta la profundidad indicada en los planos. 
No se permitirán colocar zapatas y/o cimientos sobre material de relleno. Los fondos 
de las excavaciones deberán de limpiarse y emparejarse retirando todo material suelto 
o de derrumbe. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos 
indicado en los planos. 
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02.02 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.00 m. DE PROFUNDIDAD 
Descripción 
Comprende la ejecución de trabajos de corte realizados con la fmalidad de alojar 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, bases de maquinaria, tuberías, etc. 
En cada zapata se procederá a la excavación según las dimensiones indicadas en los 
planos respectivos, se prevé excavaciones con talud vertical, siguiendo el perímetro de 
la zapata de manera que ésta puede llenarse sin encofrado. 
Si el contratista no lo estima así, deberá incluir la mayor excavación en su precio 
unitario y el encofrado de la zapata en el precio del concreto de la misma. 
Llegando al nivel de cimentación indicados en los planos respectivos, el terreno 
deberá tener la carga de trabajo establecida en las especificaciones pertinentes a la 
cimentación. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente nivelado de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3.). 

03 DEMOLICIONES 
03.01 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN EXISTENTE 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra y la demolición de la construcción 
existente en el terreno donde se proyecta la construcción del camal. · 

Método de Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en forma global. 

03.02 ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R = 25 
m3/día 
Descripción 
Esta partida consiste en el traslado del material excedente y de la demolición existente 
en donde se proyecta la construcción. 

Método de Construcción 

Comprende la eliminación del material excedente, determinado después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelaciones y relleno de la obra, así como la 
eliminación de los desperdicios de la obra, como son residuos de la obra, residuos de 
mezclas, ladrillo y basura, etc., producido mediante la ejecución de la construcción. 

Método de Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 

04 CONCRETO SIMPLE 
04.01 CIMENTACIÓN CORRIDA 
04.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% 
PIEDRA. 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyen directamente sobre el 
terreno, estos servirán de base a los sobrecimientos. 
Donde no se especifique otra cimentación para los muros de albañilería se construirán 
cimientos corridos. 
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Serán de concreto ciclópeo; cemento: hormigón dosificado en forma tal que alcancen a 
los 28 días una resistencia mínima de la compresión de 100 kg./cm2 • En probetas 
normales de 6"x12". Salvo que el estudio de suelos especifique otra solución. 
Se tomarán muestras de acuerdo a las normas ASTM C-172, se agregará piedra 
desplazadora en un volumen que no exceda el 30% y con un tamaño máximo de 0.15 
m. de diámetro. 
El concreto podrá vaciarse directamente a la zanja sin encofrado, siempre que lo 
permita la estabilidad del talud, se humedecerán las zanjas. Todas las piedras deberán 
de la superficie en la que se apoyará el sobrecimiento se dejarán piedras salientes, o en 
caso contrario se rayará en tipo cocado, con un elemento punzante metálico. 
La profundidad mínima de los cimientos indicada en los planos respectivos se medirá 
a partir del nivel original del terreno natural. 
En caso de tener que rebajar el terreno natural, para conseguir el nivel de plataforma 
indicada en los planos correspondientes, para construir la estructura, la profundidad 
mínima de los cimientos se considerará a partir de esta, ultimo nivel. 
Método de Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
04.02 SOBRECIMIENTO 
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m. 
Descripción 

NORMAL PARA 

Se limpiará y humedecerá bien la cara superior del cimiento corrido sobre el cual va a 
vaciarse el sobrecimiento. Se armarán encofrados hechos con madera sin cepillar y de 
un espesor de 1 ~". 
Los encofrados llevarán barrotes de refuerzo de 2"x3" cada 1.5 m. 
Como máximo. Se cuidará a verticalidad y nivelación del encofrado así como su 
construcción, no serán deformables. 
Las dimensiones del sobrecimiento serán variables, teniendo como ancho según el tipo 
de amarre del muro, y como altura mínima 30 cm. 
Serán de concreto ciclópeo: Cemento-Hormigón dosificados en forma tal que 
almacenen a los 28 días una resistencia mínima a la compresión de 100 kg. 1 cm2

• en 
probetas normales de 6"x12". Salvo que el Estudio de Suelos especifique otra 
solución. 
Para el caso de sobrecimientos de concreto armado la resistencia a la compresión 
mínima especificada será la indicada en los planos respectivos. La muestra se tomará 
de acuerdo a la norma ASTM C-172. 
En sobrecimiento mayores de 15 cm. de ancho podrá usarse hasta el 25% de piedra 
desplazada con un diámetro máximo de 7.5 cm. 

Control de Obra 
Se tomarán muestras del concreto de acuerdo a las normas ASTM C-172. Para ser 
sometidas a la prueba de compresión de acuerdo a la norma ASTM C-39. El número 
de ensayos será de tres (3) por cada 100 mm3

• de sobrecimientos ejecutados en cada 
día de trabajo. 
En el caso de hacerse tres (3) ensayos, uno de ellos se probará a la resistencia, a la 
compresión a los siete (7) días y los otros a los veintiocho (28) días, cada ensayo . 
contará de tres (3) probetas o cilindros. 
En caso de hacer un ensayo al día éste se probará a los veintiocho (28) días. 
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04.02.02 CONCRETO 1:8+25o/o PM PARA SOBRECIMIENTOS 
Descripción 
Por esta denominación se entiende a los elementos de concreto ciclópeo que constituya 
la base de fundación de los muros y que sirve para transmitir al terreno el peso propio 
de los mismos y a la carga de la estructura que soporta. 
Método de Construcción 
Llevarán sobrecimientos los muros y gradas que se apoyan en el terreno será de 
concreto 1 :8, cemento-hormigón, con un 25% de piedras mediana de máximo 3" ; para 
la preparación del concreto, se usará agua potable o agua limpia de buena calidad, 
libre de impurezas orgánicas,. Como se dijo el tamaño máximo de las piedras serán de 
0.075 metros ó 3" de diámetro. Antes de llenar los sobrecimientos, se humedecerá el 
encofrado y no se colocarán las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos de 3" 0.075 metros de espesor; las piedras quedarán 
completamente rodeadas por la mezcla, sin que se toquen los extremos. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 

04.03 SOLADO 
04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" DE ESPESOR MEZCLA 1:12 
(CEMENTO-HORMIGON) 
Descripción 
Consiste en la colocación de una capa de concreto, luego de haber colocado las 
diferentes capas que se especifican en el plano de cimentación en la cual se ha 
mejorado la capacidad portante del terreno, para luego cimentar las zapatas. 

Método de Construcción 

El colocado de una capa de concreto simple , se ejecuta en el fondo de excavaciones 
para zapatas, proporcionando una base para el trazado de columnas y colocación de la 
armadura. 

Será de concreto pobre, dosificación 1 : 12, cemento-hormigón, y tendrá un espesor de 
4" como mínimo. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados ( m2). 

05 CONCRETO ARMADO 
05.01 ZAPATAS 
05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c = 210 Kg. 1 cm2

• 

Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para las 
zapatas. 
Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento de las zapatas se especifican en los planos, los cuales también 
cumplan el uso de falsas zapatas con el fin de alcanzar un nivel determinado. 
La Resistencia del Concreto será un F'c= 210 kg/cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
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En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3) 

05.01.02 ACERO f'c = 4200 Kg. 1 cm2
• GRADO 60 en ZAPATAS 

Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las zapatas 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

05.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN 
05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN f'c = 210 Kg. 1 cm2

• 

Descripción. 
Consiste en el preparado y vaciado del concreto de las vigas de cimentación, 
generalmente se diseñan para conectar a las zapatas de manera que trabajen en 
conjunto, pudiendo actuar como cimiento; las vigas de cimentación irán amarrando las 
columnas. 

Método de Construcción 

El procedimiento de construcción, será idéntico al empleado en una viga aérea o 
conformante del pórtico El f' e, usado en las vigas de cimentación será de 21 O kg. 
/cm2, según se especifique en los planos. 

Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

05.02.02 ACERO fy = 4200 kg. 1 cm2
• GRADO 60 EN VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las vigas de cimentación. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 
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05.03 COLUMNAS 
05.03.01 ACERO fy = 4200 kg./ cm.2 GRADO 60 EN COLUMNAs
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las columnas el acero será de fy = 4,200 kg/cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos ( Kg), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
DESCRIPCÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de las columnas. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

05.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c = 210 kg./ cm2
• 

Descripción. 
Consiste en el preparado y vaciado del concreto de las columnas, las que son 
elementos de apoyo generalmente verticales con medida de altura muy superior a las 
transversales, cuya solicitación principal es de compresión. 

Método de Construcción 

El procedimiento de construcción, será idéntico al de cualquier otro elemento de 
concreto 
El f' e, usado en las columnas será de 21 O kg. /cm2, y se vaciaran en las dimensiones 
que indiquen los planos. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos ( m3) 

05.04 VIGAS 
05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de las vigas. 
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Método de Construcción 
-Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

5.04.02 ACERO fy ~ 4200 kg./ cm1
• GRADO 60 EN VIGAS 

Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las vigas, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 4200 kg/cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

05.04.03 CONCRETO EN VIGAS f'c = 210 kg./ cm1
• 

Descripción. 
Esta partida consiste en el suministro de la mano de obra material y herramientas para 
el llenado de concreto de las vigas, estas son elementos horizontales o inclinados, de 
medida longitudinal muy superior a las transversales y cuya solicitación es de flexión. 
El fe a usarse estará de acuerdo a las especificaciones en los planos fe= 21 O kg/cm2. 
Método de Construcción 
El procedimiento de construcción, será idéntico al de cualquier otro elemento de 
concreto 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3) 

05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. EN LOSAS 
ALIGERADAS 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de la losa aligerada. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 
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05.04.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm. PARA TECHO 
ALIGERADO. 
Descripción 
Esta partida consiste en la construcción de techo aligerado con ladrillo hueco de arcilla 
de 15x30x30 cm. 
Método de Construcción 
Se colocará el ladrillo hueco en la dirección de las viguetas, y considerando la menor 
luz. Del área a techar. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en unidades (u). 

05.04.06 ACERO fy = 4200 kg./ cm2
• GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de la losa aligerada, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 4200 Kg./cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos, se tiene en cuenta el recubrimiento, mediante la colocación de dados 
de concreto con las dimensiones que indica los planos de estructuras, el acero positivo 
y negativo se colocará en las viguetas respectivas, según lo indica los planos de 
estructuras. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

05.04.07 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c = 175 kg./ cm2
• 

Descripción. 
Esta partida consiste en el suministro de la mano de obra material y herramientas para 
el llenado de concreto de la losa aligerada, estas son elementos horizontales, de 
medida longitudinal. El f' e a usarse estará de acuerdo a las especificaciones en los 
planos f'c= 175 kg/cm2. 

Método de Construcción 
El procedimiento de construcción, será idéntico al de cualquier otro elemento de 
concreto 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

06ESCALERAS 
06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de las escaleras. 
Método de Construcción 
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Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y grad~lmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

06.02 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg./ cm2
• GRADO 60 EN ESCALERAS 

Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las escaleras, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 4200 Kg./cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

6.03 CONCRETO EN ESCALERAS f'c = 175 kg./ cm2
• 

Descripción. 
Consiste en el preparado y vaciado del concreto de las escaleras, las que son elementos 
de apoyo generalmente inclinadas con medida de altura según el contrapaso, y el paso, 
cuya solicitación principal es de tracción. 

Método de Construcción 

El procedimiento de construcción, será idéntico al de cualquier otro elemento de 
concreto 
El f' e, usado en las escaleras, será de 21 O kg. /cm2, y se vaciaran en las dimensiones 
que indiquen los planos. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

06.04 VESTIDURA DE FONDO Y EXTERIOR DE ESCALERA 
Descripción. 
-Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en escaleras de fondo y exterior. 
Durante el proceso constructivo deberán tomarse las precauciones necesarias con el fin 
de no causar daño a las vestiduras terminadas. 
-Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustándose los perfiles a las medidas descritas en los planos. 
-La mano de obra y los materiales necesarios deberán garantizar la buena ejecución 
de las vestiduras. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedecimiento de 
las superficies donde será aplicada. 
- El mortero cemento-arena será diseñado en proporción 1 :5 Será preparado en bateas 
de madera previamente limpiadas. 
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- El tarrajeo se hará con cintas verticales de mezcla cemento-arena 1 :5 perfectamente 
alineadas y -aplomadas siendo su espesor no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. 
dependiendo de la uniformidad de los ladrillos. 

07 CISTERNA DE CONCRETO 
07.01 MURO ARMADO DE CONCRETO E= 0.15 m. 
07.01.01 EXCAVACIÓN 
Descripción 
Comprende la ejecución de trabajos de corte, que se realizan en las áreas del terreno, 
donde se edificará la obra y pueden ser excavaciones masivas y de zanjas 
Excavaciones Masivas 
Comprende la ejecución de trabajos de corte en los que generalmente la altura de 
corte, es considerable, tales como las que se realiza para sótanos, piletas, cisternas y 
otras excavaciones ejecutadas a cielo abierto, es decir comenzadas desde la superficie 
libre del terreno pueden ser realizados manualmente o con maquinaria. 
Excavaciones de Zanjas 
Comprende la ejecución de trabajos de corte, realizados con la finalidad de alojar 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación bases de maquinaria, tubería, etc. 
En cada zapata se procederá a la excavación según las dimensiones indicadas en los 
planos respectivos, se provee excavaciones con talud vertical, siguiendo el perímetro 
de la zapata, de manera que esta pueda llenarse sin encofrado. 
Si el contratista no lo estima así deberá incluir la mayor excavación en su precio 
unitario y el encofrado de la zapa~ en el precio del concreto de la misma. 
Llegado el nivel de cimentación indicados en los planos respectivos, el terreno deberá 
tener la carga de trabajo establecida en las especificaciones pertinentes a la 
cimentación. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente nivelado de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

07.01.02 ACERO fy = 4200 kg. 1 cm2
• GRADO 60 

Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de los muros de concreto armado, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 

4200 Kg. 1 cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 
07.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNA 
SUBTERRANEA. 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de la cisterna 
subterránea. 
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Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

07.01.04 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS f'c = 210 kg. /cm2
• 

Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para los 
muros reforzados del tanque cisterna subterraneo. 
Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento del tanque cisterna se especifican en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un fe = 210 Kg. /cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamen,to Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

08 TANQUE ELEVADO DE CONCRETO 
08.01 ZAPATAS 
08.01.01 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.00 m. DE 
PROFUNDIDAD 
Descripción 
Comprende la ejecución de trabajos de corte realizados con la finalidad de alojar 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, bases de maquinaria, tuberías, etc. 
En cada zapata se procederá a la excavación según las dimensiones indicadas en los 
planos respectivos, se prevé excavaciones con talud vertical, siguiendo el perímetro de 
la zapata de manera que ésta puede llenarse sin encofrado. 
Si el contratista no lo estima así, deberá incluir la mayor excavación en su precio 
unitario y el encofrado de la zapata en el precio del concreto de la misma. 
Llegando al nivel de cimentación indicados en los planos respectivos, el terreno 
deberá tener la carga de trabajo establecida en las especificaciones pertinentes a la 
cimentación. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente nivelado de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3

.). 

08.01.02 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c = 210 kg. 1 cm2
• 

Descripción 
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Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para las 
zapatas. 
Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento de las zapatas se especifica en los planos, los cuales también 
cumplan el uso de falsas zapatas con el fin de alcanzar un nivel determinado. 
La Resistencia del Concreto será un F'c= 210 kg/cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3) 

08.01.03 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg./ cm2• PARA ZAPATAS 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las zapatas 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

08.02 COLUMNAS 
08.02.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg. 1 cm2

• PARA COLUMNAS 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las columnas el acero será de fy = 4,200 kg./cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos ( Kg), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
DESCRIPCÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de las columnas. 
Método de Construcción 
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Los encofrados tendrán por función confmar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

08.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c = 175 kg./ cm2
• 

Descripción. 
Consiste en el preparado y vaciado del eencreto de las columnas, las que son 
elementos de apoyo generalmente verticales con medida de altura muy superior a las 
transversales, cuya solicitación principal es de compresión. 

Método de Construcción 

El procedimiento de construcción, será idéntico al de cualquier otro elemento de 
concreto 
El f' e, usado en las columnas será de 175 kg. 1 cm2, y se vaciaran en las dimensiones 
que indiquen los planos. 

Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

08.03 VIGAS 
08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de las vigas. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

08.03.02 ACERO fy = 4200 kg. 1 cm2
• GRADO 60 PARA VIGAS 

Descripción 
Esta partida consiste en la· habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las vigas, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 4200 kg/cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
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El trabajo .efectuado se medirá en Kilogramos (Kg), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

08.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c = 210 kg. 1 cm1
• 

Descripción. 
Esta partida consiste en el suministro de la mano de obra material y herramientas para 
el llenado de concreto de las vigas, estas son elementos horizontales o inclinados, de 
medida longitudinal muy superior a las transversales y cuya solicitación es de flexión. 
El f' e a usarse estará de acuerdo a las especificaciones en los planos f' e= 21 O kg/cm2. 
Método de Construcción 
El procedimiento de construcción, será idéntico al de cualquier otro elemento de 
concreto 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3) 

08.04 LOSA ARMADA DE FONDO E= 0.15 m. 
08.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 
Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de la losa armada 
de fondo del tanque elevado. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). · 

08.04.02 ACERO fy = 4200 kg./ cm1
• GRADO 60 

Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de los muros de concreto armado, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 

4200 Kg. 1 cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

08.04.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS 
Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para los 
muros reforzados del tanque cisterna subterráneo. 
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Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento del tanque cisterna se especifican en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un fe = 21 O Kg. /cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

08.05 MURO ARMADO DE CONCRETO E= 0.15 m. 
08.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto del muro armado. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

08 .. 05.02 ACERO ry = 4200 Kg. /cm.2 GRADO 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de los muros de concreto armado, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 
4200 Kg. 1 cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , ·durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

08.05.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 240 kg. 1 cm2
• 

Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para los 
muros reforzados del tanque elevado. 

Método de Construcción 
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Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento del tanque cisterna se especifican en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un f' e = 21 O Kg. /cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

09 TANQUE SEPTICO 
09.01 EXCAVACIÓN 
Descripción. 
Comprende la ejecución de trabajos de corte realizados con la finalidad de alojar el 
solado del tanque séptico y el volumen de descarga del camal. Tuberías, etc. 
Se procederá a la excavación según las dimensiones indicadas en los planos 
respectivos, se prevé excavaciones con talud vertical, siguiendo el perímetro del 
Tanque Séptico de manera que ésta pueda vaciarse el concreto. 
Si el contratista no lo estima así, deberá incluir la mayor excavación en su precio 
unitario y el encofrado del muro armado en el precio del concreto de la misma. 
Llegando al nivel de superficie indicados en los planos respectivos, el terreno deberá 
tener la carga de trabajo establecida en las especificaciones pertinentes al muro 
armado de concreto. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente nivelado de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3

.). 

09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg./cm2
• GRADO 60 

Descripción. 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de los muros de concreto armado, el acero corrugado tendrá una resistencia de :fy = 

4200 Kg. 1 cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto del muro armado. 
Método de Construcción 
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Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

09.04 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS f' e= 175 Kg./cm2• INCLUIDO 
TECHO DE TANQUE SEPTICO. 
Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para los 
muros reforzados del tanque séptico. 
Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad . 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento del tanque séptico se especifican en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un fe = 175 Kg. /cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

002 ARQUITECTURA 
01 ALBAÑILERIA 
Ladrillos de arcilla. 
La obra de Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de ladrillos 
Los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de 
acompañamiento o tabiquería, teniéndose muros en aparejos de cabeza, soga, canto y 
otros. 
La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de: 
- Calidad de su elaboración. 
- Resistencia a la intemperie. 
- Perfección Geométrica. 
-Adhesividad a la mezcla o mortero. 
- Calidad de la mano de obra. 

EL MORTERO 
El mortero cumple en la albañilería las funciones de: 
- Enlazar las unidades de albañilería, de manera que absorbe sus irregularidades. 
- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un copjunto de 
piezas sueltas. · 
El espesor de las juntas depende: 
- La perfección de las unidades. 
- Trabajabilidad del mortero 
- Calidad de mano de obra 
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A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las 
propiedades necesarias en cada caso son diferentes. Mientras que para el concreto la 
propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero es la adhesividad con la 
unidad de albañilería. 
1.- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido. 
2.- El mortero debe prepararse con cemento, arena y la máxima cantidad posible de 
agua sin que la mezcla segregue. El agua proveerá trabajabilidad y el cemento 
resistencia. 
3.- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. 
Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. 
Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado 
puede hacerse hasta 1 'l'2 y 2 horas después de mezclado el mortero. 
4.- La arena deberá ser limpia, libre de materia orgánica y con la siguiente 
granulometría: 

MALLAN° %QUE PASA 
4 100 
8 95-100 

100 25 máx. 
200 lOmáx. 

5.- El agua será limpia y no turbia, libre de impurezas. 
6.- Las especificaciones en proporciones se detallarán en los planos respectivos 

LADRILLO DE ARCILLA 
Los ladrillos a emplease en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
- Resistencia.- Mínima a la carga de ruptura 95 kg. 1 cm2 • Promedio de 5 unidades 
ensayadas del mismo lote. 
-Dimensiones.- Para los ladrillos KK serán de 24x14x10 cm. 
-Textura.- Homogéneo de grano uniforme. 
-Superficie.- De asiento rugoso y áspero. 
-Coloración.- Rojizo amarillento uniforme. 
-Presentación.~ El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas. 
Será motivo de rechazo los ladrillos que sen sumamente porosos, desmenuzables, 
Permeables e insuficientemente cocidos. Además los que presenten resquebrajaduras 
o deformaciones importantes, otro factor importante será la constitución por materias 
extrañas que peijudiquen la resistencia de estos elementos. 

EJECUCIÓN 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente 
aplomados y las hileras bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación. 
Se mojarán previamente los ladrillos con la finalidad de que estos no absorban el agua 
del mortero. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior 
en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. 

02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEOS 
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- Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros y cielo rasos. Durante 
el proceso constructivo deberán tomarse las precauciones necesarias con el fin de no 
causar daño a los revoques terminados. 
-Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustándose los perfiles a las medidas descritas en los planos. 
- La mano de obra y los materiales necesarios deberán garantizar la buena ejecución 
de los revoques. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedecimiento de 
las superficies donde será aplicada. 
- El mortero cemento-arena será diseñado en proporción 1 :5 Será preparado en bateas 
de madera previamente limpiadas. 
- El tarrajeo se hará con cintas verticales de mezcla cemento-arena 1 :7 perfectamente 
alineadas y aplomadas siendo su espesor no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. 
dependiendo de la uniformidad de los ladrillos. 
-Los tubos de las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar al terminar 
el tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras. 

03 CIELORASO 
En las áreas exteriores o voladizos de los techos se aplicará una mezcla de cemento
arena 1:5, al igual que en las áreas interiores de los baños con el sistema de cintas. En 
caso de que se produzcan encuentros con otros planos, de estructura o albañilería, con 
el cielorraso se colocarán bruñas de lx1 cm. con la finalidad de evitar ondulaciones, 
será preciso aplicar la pasta en condiciones óptimas de trabajabilidad. 

04 PISOS Y PAVIMENTOS 
FALSO PISO 
- Todos los ambientes interiores llevarán falso piso, la subrasante deberá prepararse 
previamente limpiándola y nivelándola. La superficie a obtener deberá ser plana, 
rugosa y compacta, con la suficiente capacidad de soportar los pisos especificados en 
los planos. 
- El diámetro máximo de agregado a usarse será de 1 Yz". Una vez vaciada la mezcla 
se correrá la regla con el fin de dejar una superficie completamente plana. En caso de 
pisos vinílicos en primer piso se colocará una membrana plástica (POLIP AK) antes de 
vaciar el falso piso y poder así impermeabilizar la superficie. 

PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO 
-Cemento Pulido sin colorear, espesor de 4". Este tipo de piso se hará en la zona de 
oreo y clasificación y en el piso de los lavaderos que se ubican en la zona de 
maniobras. 
- La mezcla del concreto será en obra, con maquina mezcladora. 
- El vaciado del concreto se hará directamente sobre el afirmado del terreno, para 
luego empastarlo con mezcla 1:3 (cemento: arena) con un espesor de 1.5 cm. se usará 
una mezcla de cemento: arena: piedra, de fe= 140 Kg. 1 cm2

• a los 28 días. 
-Cemento frotachado: (Pavimentos-Veredas). Espesor de 4" 
- Llevarán pisos de cemento frotachado, los ambientes destinados a: 

o Recepción de porcinos, ovinos y vacunos, las zonas de matanza de porcinos, 
ovinos y vacunos, pasadizos y rampas. Se usará una mezcla de cemenoo: arena: 
piedra; fe= 140 Kg. 1 cm2

• a los 28 días. 
- Los pisos y veredas de cemento, tendrán un acabado libre de huellas y otras marcas, 
las veredas deberán tener ligeras pendientes con el fm de evacuar las aguas. 
- El curado de las superficies terminadas será por un periodo no menor a 20 días. 
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05ZOCALOS 
La mayólica será de manufacturada de 15x15 cm. de color blanco y de primera. Se 
colocará este tipo de zócalos en el paramento interior perimetral de los baños, duchas, 
hasta una altura no mayor de 1.80 m. Según planos de arquitectura. La superficie del 
zócalo tendrá el mismo plomo del parámetro. Se definirá el limite de este zócalo con 
el resto del parámetro mediante una bruña no menor de 3/8" tanto en ancho como en 
profundidad. 
El asentado de la mayólica se realizará después del terminado de los revoques 
complementarios de los ambientes. 
Previamente el muro se humedecerá y luego se colocará una cama de asiento de 
mortero 1:3 de un espesor no menor de ~". 
Las mayólicas deberán ser embebidas en agua antes de su colocación. Sobre el 
mortero fresco de la cama de asiento, se colocará las mayólicas presionándolas hasta 
que ocupen el plano definitivo. 
Se correrá una nivelación para que la altura del zócalo sea perfecta y constante; 
asimismo se controlará su verticalidad. 
Las juntas serán bien alineadas de un espesor de 1 a 1.5 mm. El fraguado se ejecutará 
con polvo de porcelana blanca y la separación entre la superficie de mayólica y la 
pared se definirá con una bruña de 0.5 cm. de espesor uniforme. 
No se permitirá el uso de mayólicas rayadas, rotas, defectos de fábrica o de 
manipulación. 

CONTRAZOCALO DE LOSETA DE 10X20 cm. 
Todos los ambientes que lleven loseta veneciana de 20x20 cm. llevará un contra 
zócalo de loseta, del mismo color que el piso; de sección rectangular de 1 Ox20 cms. 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO Y/O PULIDO: 
El perímetro de los ambientes que llevan piso de cemento frotachado y/o pulido, 
llevaran un contra zócalo de cemento frotachado y/o pulido de 15 cm. de altura de 
mortero mezcla 1:4 (cemento: arena fina) 

06 CARPINTERIA DE MADERA 
Puertas Contra placadas: 
Serán de 4 cm. de espesor con planchas de triplay de 4 mm. de espesor y llevarán en 
general marcos de cedro de 2"x4", cuyas dimensiones se indican en el cuadro de vanos 
de los planos respectivos de arquitectura. 

07 CARPINTERIA METALICA 
Puertas metálicas 
Serán colocadas en los accesos principales del camal, estarán constituidos por un 
marco fijo con ángulos de 2"x2"x1/4" de espesor. 
Llevará 2 hojas unidas al marco, mediante 4 bisagras soldadas, en la parte inferior 
llevará planchas metálicas de 1/16" a una altura variable según indica en los planos. 
Las cerraduras de las hojas serán pesadas, de doble golpe, de sobre poner tipo 
"Y ALE". Así como un pestillo cruzado en las 2 hojas y 1 pestillo hacia abajo uno en 
cadahoja. · 
Para el tipo de los corrales se colocará puertas tipo reja de una altura de 1.80 m. 
Ventanas 
Comprende la elaboración y colocación de las ventanas metálicas incluye marco y 
ventana. 
Método de Construcción 
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Se usarán los perfiles indicados en los planos, las soldaduras serán pulidas hasta 
conseguir un perfecto acabado y deberán proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado ni cuando sea sometidos a los esfuerzos de 
trabajo, y menos aún por su propio peso. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2). 

08 CERRAJERIA 
Las bisagras de puerta serán de acero aluminizado tipo "capuchina" de 4"x4", de 
manufactura nacional y serán colocadas a razón de 3 bisagras por hoja de puerta. 
Todas las puertas interiores llevarán cerraduras de empotrar, de cilindro con doble 
perilla de acero inoxidable tipo "Alpha", "Goal" o similar, con sus respectivas llaves. 

09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
Descripción 
Los vidrios empleados serán simple y semidobles, de acuerdo a indicaciones y estarán 
en relación con las dimensiones asumidas en el título de la carpintería. 
Método de Construcción 
Las características de los vidrios serán: transparentes, impermeables, exentos de 
burbujas, manchas y otras imperfecciones, las cuales serán condicionantes que 
garanticen la calidad del mismo. 
En caso que los planos no especifiquen junquillos, se utilizará, masilla, aplicándose en 
forma tersa y definitiva. 
El Ingeniero Residente garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final de 
la obra. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Pies Cuadrados (P2.). 

lO PINTURA 

Pintura en Muros interiores y Exteriores (lnc. Vigas y Columnas) 
Descripción 
Esta partida comprende el pintado de los muros interiores, exteriores, vigas y 
columnas, el cual se hará con pintura látex y en dos manos. 
Método de Construcción 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las superficies, las 
cuales llevaran una imprimación, se aplicaran dos manos de pintura sobre la aplicación 
de la primera mano se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda 
mano definitiva. 
Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán de estar secas y deberá 
dejarse el tiempo necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir 
que estas sequen convenientemente. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2.) 

Pintura Barniz en Carpintería de Madera 
Descripción 
Esta partida comprende el pintado de las puertas de madera por ambas caras con 
pintura barniz. 
Método de Construcción 
Se aplicara el siguiente procedimiento: primero se lijara hasta obtener un acabado de 
superficie optima, luego se aplicara una base blanco ( opcional ), se aplicara una 
primera mano de pintura barniz, luego se procederá a masillar y cubrir fallas, . el 
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acabado se dará con esmalte en dos manos, aplicados con brocha, cuando la etapa 
anterior este completamente seca. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2.) 

Pintura en Carpintería Metálica 
Descripción 
Esta partida comprende el pintado de las carpintería metálica, específicamente las 
ventanas, comprende la aplicación de una primera capa de anticorrosivo y luego una 
capa de esmalte. 
Método de Construcción 
Esta pintura se especifica en todas las ventanas. 
Se efectuara un rasqueteado previo con espátula, para eliminar el material pegado 
grueso, así como lijado de la totalidad de perfiles para asegurar una cobertura 
uniforme. 
Este lijado será más meticuloso en contacto con soldaduras, tornillos, etc, y será 
precedido de una limpieza con aguarrás o gasolina que se hará antes que se apliquen 
las manos de pintura. 
Se hará un pintado anticorrosivo, que servirá de imprimante para las manos 
definitivas con pintura esmalte. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2.) 

11 CUBIERTAS 

Tijerales de Ángulo de po po 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación con ángulo de po F0

, armado y colocación de 
los tijerales. 
Método de Construcción 
Los tijerales serán de ángulo de po po de 2 W'x2 W'x3mm., y soldadas con barras de 
platina de 2 'lí"x3mm., los tijerales tendrán una longitud variable y seguirán el diseño 
tipo, indicado en los planos de Estructuras: Detalles Cerchas Tijerales y Rielaría. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros lineales (m.). 
Correas de fierro corrugado 0 'lí" 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación de las correas y arriostres de fierro corrugado 
de 0 W' y 0 3/8", armado y colocación de las mismas. 
Método de Construcción 
Las correas y arriostres serán de fierro corrugado de 0 'lí" y 0 3/8", seguirán el diseño 
tipo. Indicado en los planos de Estructuras: Detalles Cerchas Tijerales y Rielaría. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros lineales (mi.). 
Cubiertas con Eternit. 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para la 
colocación de la cobertura del techo sobre los elementos de Tijerales y Cerchas. 
Método de Construcción 
Se colocaran planchas de Eternit de 1.16 X 0.72 m., estas se aseguraran con los 
elementos de ángulos de F° F0 con pernos de W'x 4", con soldadura cellocard p (A WS 
E6010) 3/16" 
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Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2). 

12 TECLES O POLIPASTOS 

Deberán contar con tecles para elevar las reses a la riel de sangría, de manera que 
permita el desplazamiento de las carcasas por los ambientes del camal. Las rieles serán 
de platina de fierro de 2 ~" x 3/8" de sección transversal. 

En la zona de beneficio y oreo, las rieles deben estar instaladas a una distancia no 
menor a 0.50 m. del techo y, en las cámaras a 0.30 m. de manera que en promedio las 
carcasas queden a una altura sobre el suelo de 0.50 m. respectivamente. En esta zona 
se mantendrá las siguientes relaciones: 

-Distancia entre riel y columna: 0.75 m. 

- Distancia entre riel y pared: 0.90 m. 

- Distancia entre riel y pared en el área de sangría: 1.50 m. 

- La riel de sangría deberá estar a una altura no menor de 0.30 m. por encima de la riel 
de Oreo. 

Adicionalmente, el sistema de rielaría tendrá las siguientes características (Longitud 
en metros): 

ALTURA 

SOBRE 

SUELO 

Oreo Cámara 

Bovino y búfalo 4.50 3.50 

Porcinos 3.50 3.50 

Ovinos y Caprinos 2.40 2.20 

13CANALETAINTERIOR 

Excavación de zanjas para canaleta. 

Descripción 

SEPARACION LARGO DE 

ENTRE RIEL POR 

RIELES CARCASA 

Oreo Cámara Oreo 

1.20 0.90 0.90 

1.20 0.90 0.45 

0.60 0.50 0.30 

Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizan en el terreno donde 
se edificará la canaleta interior. 

Método de construcción 
Las excavaciones para la canaleta interior de la estructura de concreto armado se 
efectuarán hasta la profundidad de 0.30 m. 
Los fondos de las excavaciones deberán de limpiarse y emparejarse retirando todo 
material suelto o de derrumbe. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), medido de cuerdo a lo 
indicado en los planos. 
Deberán contar con canaletas de concreto f'c = 175 Kg. 1 cm.2 de buena pendiente y 
Rejilla metálica de 1 "x1" con platina de 1 "x3/8". 

Encofrado y Desencofrado Normal 
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Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto en las canaletas 
interiores. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confmar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Concreto re= 175 Kg. 1 cm.2 

Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para las 
canaletas interiores del camal. 
Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento de las canaletas se especifica en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un f' e= 175 Kg. /cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Tarrajeo en Interiores Acabados con Cemento-Arena. 
Descripción 
Comprende los trabajos de acabados revoque y enlucido de las canaletas de concreto 
simple. 

Método de Construcción 
Se ejecutara con mortero 1 :5 de cemento arena y el acabado será frotachado. Se 
tendrá especial cuidado en lograr una superficie pareja y a plomo, para nivelar la 
superficie una vez fraguada se le aplicara una capa final del mismo mortero a la que se 
le deberá de dar un acabado frotachado. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2.). 

Rejilla Metálica 1 "xl" con Platina de 1 "x3/8" 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación con ángulo de F° F0

, armado y soldado con 
Platina de 1 "x3/8". 
Método de Construcción 
Las rejillas serán de ángulo de po F0 de 1 "x 1 ", y soldadas con barras de platina de 
1 "x3/8", las canaletas tendrán una longitud variable y seguirán el diseño tipo, indicado 
en los planos respectivos. 
Método de Medición 
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El trabajo efectuado se medirá en metros lineales (m.). 

14 MESA DE CONCRETO Y PEROLES 
Acero fy = 4200 Kg. 1 cm.2 Grado 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero 
de las mesas de matanza para animales beneficiados, el acero corrugado tendrá una 
resistencia de fy = 4200 Kg. 1 cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

Encofrado y desencofrado Normal 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto en las mesas de 
matanza para animales beneficiados. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Concreto f e= 175 Kg. 1 cm.2 

Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para las 
mesas de matanza de animales beneficiados. 

Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento de las mesas de matanza de animales beneficiados se especifica 
en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un f' e= 175 Kg. /cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 1S5 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTD DE INGENIERÍA CIVIL ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA CIVIL PROYECTO PROFESIONAL uCONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL 

SAN IGNACIOU PARA OBTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CML 

Tarrajeo en Mesas y Muros de Mesas E= 1.5 cm., Mezcla 1:5 
Descripción 
Comprende los trabajos de acabados revoque y enlucido de las mesas de matanza de 
animales menores de concreto armado. 

Método de Construcción 
Se ejecutara con mortero 1 :5 de cemento arena y el acabado será frotachado. Se 
tendrá especial cuidado en lograr una superficie pareja y a plomo, para nivelar la 
superficie una vez fraguada se le aplicara una capa final del mismo mortero a la que se 
le deberá de dar un acabado frotachado. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Cuadrados (M2.). 

PEROLES MET ALICOS DE DIAMETRO 0.80m. 
En la zona de eviscerado de porcinos, deberán contar con 04 peroles metálicos o pailas 
de bronce con diámetro de 0.80 m.; para beneficiar cerdos, el agua hervirá a una 
temperatura de 70°-80° C. mediante las cocinas mejoradas que funcionaran a leña, y 
luego realizar el escaldado respectivo a los cerdos beneficiados. 

15MANGA 

Puerta Tipo Guillotina 

Serán colocadas en la manga del camal, estarán constituidos por un marco fijo con 
ángulos de 2"x2"xl/4" de espesor. 
Llevará una plancha metálica de 1 hoja unida al marco, de 114" de espesor, a una 
altura variable según indica en los planos. 
Para el tipo de los corrales se colocará puertas tipo reja de una altura de 1.80 m. 

Encofrado y Desencofrado en Muros Reforzados 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto, en los muros 
reforzados de la Manga. 
Método de Construcción 
Los encofrados tendrán por función conímar el concreto, los encofrados serán de 
madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente. 

El retiro de los encofrados se iniciara tan pronto como el concreto sea lo 
suficientemente resistente para no sufrir daños. 

Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2). 

Acero fy = 4200 kg. /cm2 • Grado 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los muros de refuerzo 
de la manga, el acero corrugado tendrá una resistencia de fy = 4200 Kg. 1 cm2. 
Método de Construcción 
Las armaduras se cortaran, doblaran y habilitaran siguiendo estrictamente los detalles 
indicados en los planos, la colocación de los mismos se efectuara de acuerdo a lo 
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indicado en los planos dentro de las tolerancias mínimas especificadas , durante el 
proceso de colocación la armadura deberá de ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en Kilogramos (Kg.), incluye el porcentaje de 
desperdicios. 

Concreto fe= 175 Kg. 1 cm2
• 

Descripción 
Esta partida constituye la ejecución de la partida de concreto específicamente para los 
muros de refuerzo de la manga. 

Método de Construcción 
Su dimensión y forma dependerá de las cargas que sobre ella actúan, de la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
El dimensionamiento del muro de refuerzo de la manga. Se especifica en los planos. 
La Resistencia del Concreto será un f' e = 175 Kg. 1 cm2, los materiales a emplearse 
deberán de cumplir todas las especificaciones de materiales indicados anteriormente, 
así mismo se deberá de tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 
La dosificación deberá de ser aprobada por el Inspector Residente. 
En todo lo que no esté especificado, se respetará para estas tareas, lo estipulado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3). 

16 APARA TOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Aparatos Sanitarios 
Todos los aparatos sanitarios serán de loza blanca vitrificada de manufactura nacional 
de buena calidad de color blanco: la cantidad de distribución esta indicada en los 
planos de arquitectura. 
Lavatorio de Pared: 
De dimensiones exteriores de 20"x16" (60 cm. x 40 cm. aprox.), con gritería también 
nacional de bronce cromado en que incluye una llave de Y:z'', tapón integrado y cadena, 
con depresión para jabón y soporte de fierro fundido que asegure la supresión de este 
aparato en la pared, en una cantidad y ubicación indicado en los planos de arquitectura 
e instalaciones sanitarias. 
Inodoros de tanque bajo: 
De loza vitrificada con desagüe de piso, tasa con frente redondeado, con tanque bajo 
acoplado y tapa del mismo material, el sistema de trampa invertida dentro de la tasa y 
tubería de abasto de bronce cromado con libre control, asiento y tapa plástica del 
mismo color blanco de la tasa, y pernos de fijación de la tasa al piso, en una cantidad y 
ubicación indicado en los planos de arquitectura e instalaciones sanitarias. 
Lavatorios: 
Comprende una posa y escurridero que serán instaladas en la zona de matanza, tendrá 
las dimensiones de 0.50 m. x 1 m. y se complementarán con llave de bronce cromado 
de 1'2", "pico de loro", giratoria para agua fría; que se fija a la pared con tapón y 
cadena, también cromados en una cantidad y ubicación indicados en los planos de 
arquitectura e instalaciones sanitarias. 

Accesorios: 
a) De loza: 
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También serán de loza vitrificada de color blanco y comprenden toalleros, jaboneras y 
papeleras de empotradas, en la cantidad y ubicación indicados en los planos de 
arquitectura e instalaciones sanitarias. 
b) Espejos: 
Serán de vidrio semidoble, biselados de 16" x 20" (40 cm. x 50 cm. aprox.), colocados 
sobre cada uno de los lavatorios y fijados a la pared mediante 4 tornillos de fijación, 
en cantidad de acuerdo al número de lavatorios, considerándose además un espejo en 
cada vestidor de la ducha. 

01 INSTALACIONESELECTRICAS 

Las especificaciones del fabricante deberán seguirse estrictamente, pasando éstas a 
formar parte de las presentes especificaciones. 
Los materiales a usarse serán nuevos, de reconocida calidad y de actual utilización 
tanto en el mercado nacional e internacional, así mismo, . deberán respetarse las 
indicaciones de los fabricantes en cuanto a almacenamiento y protección de los 
mismos. 

TRABAJOS 
En obra se ubicarán exactamente las salidas que en plano son aproximadas. 
En planos se detallan el número, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que 
deberán seguirse exacta y ordenadamente. 
Los interruptores nunca se ubicarán detrás de las puertas, si no donde permitan un fácil 
acceso a ellos. 
Al concluir el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan, 
ocasionados por los materiales y equipos empleados. 

Conductores: 
Los conductores a usarse en alimentadores y circuitos derivados interiores y exteriores 
serán de cobre electrolítico 100 IACS. 
Los conductores deben instalarse continuo entre caja y caja. 
Sólo se aceptan empalmes, cuando sean necesarios, en los circuitos derivados y estos 
deberán ejecutarse en las cajas. 
Los alimentadores y sub-alimentadores no deben tener los empalmes, serán de tipo 
auto trenzado para conductores de calibre hasta N° 8 A WG, y para el aislamiento, se 
usará cinta de reconocida calidad, aplicándose hasta lograr un espesor similar al propio 
aislamiento. 
Para calibres mayores se usarán conectores de cobre a presión y para aislamiento se 
seguirá el mismo proceso descrito anteriormente. 

Caja: 

1.- Caja Estándar de Fierro Galvanizado: 
Del tipo Estándar pesado, con orejas de fijación formado una sola pieza con el cuerpo 
de la caja. 

Tipos: 
Octogonales de 4" x W', cuadradas de 4" x 1 W' y 4 1116" x 1 W', para salidas de 
iluminación. 
Cuadradas de 4" x 2 118", con tapa y agujero en el centro para tubo metálico conduit 
de20. 
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Caja para salida de tomacorrientes en el piso. 
Cajas rectangulares normales de 4" x 2 1/8", a empotrarse estará a la posición fmal de 
los doctos. 

2.- Las tapas de las cajas cuadradas de 4"x 2 1/8", a empotrarse estará a la posición 
fmal de los duetos. 

Tableros Eléctricos Principales y de Distribuciones: 
Serán para empotrar en pared y estarán formadas por: 
Caja de Fierro Galvanizado de 1/16" de espesor con huecos ciegos para entrada de 
tuberías. 
Las dimensiones serán de acuerdo al número de interruptores y espacios libres 
necesarios. 
Marco y tapa del mismo material de caja, con su respectiva chapa y llave por 
triplicado. 
Ambos con tratamiento de pintura de acabado de color gris amarilleado. La tapa 
tendrá en la contratapa una porta tarjetas para colocar la relación de circuitos y áreas 
servidas. 

Barras y Accesorios: 
Barras de cobre electrolítico y una barra adicional, del mismo material, para conectar 
las diferentes líneas de tierra por medio de bometas. 

Interruptores: 
Serán de tipo empotrable, con placa de bakelita, mecanismo encerrado en cubierta 
fenólica y terminales con tornillo para conexión. 
El conjunto contará de un dado contendiendo el mecanismo cerrado en cubierta 
fenólica y terminales con tomillo para conexión. 
El conjunto contará de un dado conteniendo el mecanismo interruptor, base metálica 
con tomillo y placa. 
Los dados se combinarán formando conjuntos simples y dobles de interruptores. Serán 
de 15A-220V -60HZ, similares a la serie Magic de Ticino. 
Los interruptores serán unipolares. 

Tomacorrientes: 

Serán para empotrar bipolares con: 
- Ranura para clavija a tierra. 
- Tornillos ensamblados a la culata. 
- Los tomacorrientes serán de 15A. 

Artefactos de Alumbrado: 

Lámparas para fluorescentes: 

Estos tendrán lámparas color blanco, con sistema de arranque normal y condensadores, 
para obtener un factor de potencial igual o mayor de 0.95. 
Los reactores serán de pérdida y zumbidos mínimos. 
Como referencia se menciona al fabricante Josfel. 
Todos estos artefactos deben incluir accesorios para montaje en caja octogonal o 
cuadrada tales como platina, pernos, etc. 
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Todos los artefactos en interiores serán iguales o semejantes a los Josfel Tipo, TPR-
140, TPR- 240, TPR- 440, de 1, 2, 3 y 4 fluorescentes de 40W. Respectivamente. 

Lámparas Incandescentes: 

Estarán constituidas por focos de 100 W., de luz amarillo o blanca, según aprobación 
del Concejo Municipal y el Ingeniero Inspector. 

Sistema de seguridad: 

Todo el sistema eléctrico estará conectado a una tubería de cobre, de W', por 1.20 m. 
de largo, la que estará dentro de un pozo cuyas características y especificaciones se 
detallan en yl plano de Instalaciones Eléctricas. 

01 INSTALACIONES SANITARIAS 
Red de Agua y Desagüe: 
Equipo de Bombeo: 
Para el sistema de bombeo de agua desde el tanque cisterna al tanque elevado se 
necesitará de una bomba de 2.2 HP de fuerza, la misma que será equipada 
posteriormente con financiamiento que el Municipio canalice. 

Línea de Succión e Impulsión: 
El abastecimiento del tanque elevado será por una línea de impulsión (1 "), que conecta 
de la bomba al tanque elevado, mediante una línea de succión ( 1 "), que une a la 
bomba, del tanque cisterna y una línea de aducción que alimenta al tanque cisterna 
(1 "),toda la tubería será de PVC. 

Línea de Distribución de Agua: 
Será la que lleva el agua del tanque elevado a los diferentes puntos de salida que se 
ubican en las zonas del camal. En general la red de distribución será de PVC, para una 
presión de trabajo de 150 lbs. 1 pulg. 2, de uniones roscas de 1" y W' de diámetro, tal 
como se indica en los planos respectivos en la zona exterior no techada, serán 
instaladas a una profundidad no menor de 0.30 m. del nivel natural del terreno y 
llevarán una protección de arena de 0.1 O m. de espesor, las válvulas de interrupción 
serán de tipo compuerta. 

Red de Desagüe: 
Las tuberías de desagüe también serán del mismo material, es decir de PV C, para red 
interior y fabricadas para soportar una presión del trabajo de 1 O lbs. 1 puJ.2 del tipo 
espiga y campana. Los diámetros de estas tuberías de desagüe están claramente 
indicados en los planos de Instalaciones Sanitarias. 

A) REDES DE AGUA: 
Red Interior 
La red interior del agua potable dentro de los ambientes y servicios higiénicos, se 
instalará siguiendo las indicaciones de los planos de instalaciones sanitarias. Los 
ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el 
muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente la necesaria para que el 
tubo quede cubierto por el acabado. En el segundo caso, la tubería irá dentro del falso 
piso. En ambos casos, la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosivo, si 
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la tubería estuviera en contacto con el suelo, deberá ser forrada con dos capas de yute 
alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, pero si la tubería es de PVC, 
no será necesario este recubrimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de 
diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas de dilatación, deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles o uniones de expansión. 

Válvulas: 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta, de bronce, para unión 
roscada y 150 lbs. 1 pulg.2 de presión de trabajo. 
En general, tratándose de instalaciones visibles se instalarán en la entrada de todos los 
baños, servicios generales y todos los lugares que se indiquen en los planos. 
Toda válvula a instalarse en el piso será alojada en una caja de albañilería con marco y 
tapa de fierro fundido. Estas válvulas tendrán que colocarse entre dos uniones 
universales: 
-Tubería de W'-3/4", caja de 0.15x0.30 m. 
-Tubería de 1"-1 Yí", caja de 0.20x0.30 m. 
La altura del eje horizontal de la válvula respecto del nivel del piso terminado será de 
0.30m. 

Salidas: 
Se instalarán todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos 
en los planos. Las salidas quedarán enrasadas en el plano bruto de la pared y 
rematarán en un niple o unión roscada. 
Las alturas de las salidas a los aparatos sanitarios serán las siguientes: 
- Lavatorio : 65 cm. sobre NPT 
- WC tanque bajo: 30 cm. sobre NPT 
Estas medidas no rigen en los planos. 

Tapones provisionales: 
Se colocarán tapones de material respectivo en toqas las salidas, inmediatamente 
después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de 
instalarse los aparatos sanitarios. 
Pasos: 
Los pasos de las tubería a través de la cimentación y elementos estructurales se harán 
por medio de acero o hierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del 
elemento que se atraviesa, debiendo ser colocadas antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos de los manguitos serán: 

DIAMETROS DE TUBERIA DIAMETROS DE MANGUITO 
Yí" 1" 
%" 1 Yí" 

1 "-1 '14" 2" 
1 Yí"- 2" 3" 
2 Yí"- 3" 4" 

4" 5" 
6" 6" 

Pruebas de Carga de la Tubería 
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Se aplicará a todas las tuberías de agua potable. Se realizarán antes de empotrar o 
enterrar el tubo y podrán efectuarse en forma parcial a medida que avance el trabajo. 
Las pruebas se realizarán con bomba de mano y manómetro de control, debiendo las 
tuberías soportar una presión de 100 lb. 1 pulg.2 sin que en un lapso de minutos se note 
descanso, localizándose algún tipo de filtración para corregirse y efectuar la prueba 
nuevamente. 

Desinfección en las tuberías de agua 
Después de probar la red general de agua, se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente. El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de 
solución de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua, 
aplicando el agente desinfectante en una proporción de 50 partes por millón de cloro 
activo. 
Después de por lo menos tres horas de haber llenado las tuberías se comprobará en los 
extremos de la red el contenido de cloro residual. 
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón, se evacuará el agua de las 
tuberías y se repetirá la operación de desinfección. 
Cuando el cloro residual esté presente en una proporción mínima de 5 partes por 
millón, la desinfección se dará por satisfactoria y se llenarán las tuberías con agua 
potable, hasta que no queden trazas del agente químico. 

B)DESAGÜE 
Redes Interiores 
Serán de PVC-SAL con uniones espiga-campana. Los accesorios serán del mismo 
material y en lo posible de la misma marca. Como sellador de las uniones se usará 
pegamento para PVC. La tubería de ventilación será del mismo material que el 
desagüe. La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
quiñaduras o cualquier otro tipo de defectos visibles. Antes de la instalación de las 
tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así mismo también los accesorios, a 
fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes. 
La instalación en muros deberá hacerse dejando vacíos o canaletas en la albañilería de 
ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería. 
Tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la tubería, ni codos mediante el 
calentamiento de los elementos. 

Ventilación 
Se prolongará hasta el techo de la edificación 30 cm. sobre el nivel de la cobertura, 
rematando en un sobrero de ventilación del mismo material. 
Se instalarán todas las salidas de desagüe, indicados en los planos, debiéndose rematar 
las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plano bruto de la pared o piso. Las 
posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos serán los siguientes: 
- Lavatorios : 55 cm. sobre NPT 
- W.C. Tanque bajo : 30 cm. de la pared al eje del tubo 
- W.C. Tanque alto : 35 cm. de la pared al eje del tubo 
Todas las salidas de desagüe y ventilación de todos los puntos de la red de desagüe 
que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con tacos de madera de forma 
tronco-cónico. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y 
permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
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Sumideros 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio de canaletas y 
su colocación por sumideros conectados a la red de desagüe con su respectiva trampa 
P. 

B) APARATOS SANITARIOS COLOCACIÓN 
Inodoros 
Se coloca la taza de WC en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos en 
los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una profundidad no 
menor de 2" y entro de ellos irán los tarugos de madera. 
La tubería PVC deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para que 
embone en la ranura del aparato. 
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que cubra toda la ranura en 
forma tal que quede un sello hermético. 
Colocada la taza en su sitio, se atornillarán los pernos que aseguren la taza al piso. 
Efectuada esta operación y estando ya fija la taza se procederá a ejecutar la unión con 
el tubo de bajada de 1 Y4" colocando un chupón de jebe. En el caso de WC de tanque 
bajo, el tanque deberá quedar completamente asegurado a la taza, los pernos llevarán 
empaquetaduras de jebe a ambos lados de la taza, aparte de las arandelas metódicas 
correspondientes. 
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PIE DE PRESUPUESTO 

001 ESTRUCTURAS: S/. 362 972. 37 

002 ARQUITECTURA: S/. 597 250. 88 

003 INSTALACIONES ELECTRICAS: S/. 21001. 47 

0041NSTALACIONES SANITARIAS: S/. 28 264. o 7 

GASTOS GENERALES 10% S/. 100984.88 

UTILIDAD 5%: S/. 50474.44 

FLETE TERRESTRE S/. 32 367.33 

SUBTOTAL: S/. 1193 315.44 

IMPUESTO IGV {18%) S/- 214 796.78 

ELABORACION DE EXPEDIENTE 3% S/. 35 799.46 

SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE 

OBRA3% S/. 35 799.46 

----------------------------------------
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1 479 711.14 
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PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

DEDUCOON DEL COSTO HORA-HOMBRE PROVINCIA DE SAN IGNAOO-DISTRITO DE SAN IGNACIO 

FECHA: NOVIEMBRE 2012 

PORCENTAJES DEDUCIDOS 

Horas de trabajo diarios 8 Horas 

Número de días en una semana normal de Trabajo 6 Días 

Semanas normales de trabajo 40 Semanas 

Total de días al año 365 Días 

Total de domingos al año so Domingos 

Total de días feriados 13 Dias 

Total de días Laborables 302 Di as 

1.0 SALARIO DOMINICAL 18.23% 

TOTAL DE HORAS 

OlAS FERIADOS EN OlAS FERIADOS 

01 de Enero 8 

11 de Febrero Lunes de Carnaval 8 

28 y 29 de Marzo Jueves y Viernes Santo 16 

Día del Trabajador 8 

22 de Junio 8 

29 de Junio 8 

30deAgosto 8 

S de Octubre 8 

25 de Octubre 8 

1 de Noviembre 8 

25 de Diciembre 8 

Incidencia dominical en una semana normal de trabajo 

Incidencia dominical de las 40 semanas normales 

incidencia dominical de la semana con feriados 

2. VACACIONES RECORD 12.SO% 

Total de días para trabajadores 30días 

Total de días laborados para que se consideren los dias de vacaciones 240días 

3. GRATIFICACIONES 26.49% 

Total de jornales consederados por fiestas patrias 

total de jornales considerados por navidad 

4 JORNALES POR OlAS FERIADOS NO LABORALBLES 4.30% 

S ASIGNAOON ESCOLAR 29.80% 
Promedio de hijos considerados por asignación Escolar 

Total de Jornales por hijo 
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SALARIO NÚMERO DE 

DOMINICAL DÍAS 

1 1 

1 1 

1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

DÍAS INCIDENCIA 

TRABAJADOS % 

S 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

5 20 

16.67 

666.67 

245 

140 jornales 

40jornales 

13 hijos 

130 jornales 
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PROYECTO PROFESIONAl 

"CONSTRUCCIÓN DEl CAMAl DE lA MUNIOPAUDAD ECOlóGICA PROVINOAl SAN IGNACIO" 

DEDUCCIÓN DEL COSTO-HORA HOMBRE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DISTRITO DE SAN IGNACIO 

PROYECTO PROFESIONAL: "CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

SOBRE REMUNERACION SOBRE 

ITEM CONCEPTO BASICA B.U.C 

1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS 

1.01 Indemnización 

Por tiempo de servicios 12% 

Por participación de utilidades 3% 

1.02 Accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

De accidentes 4% 

De responsabilidad Civil 20% de 400% 0.80% 6% 

1.03 Regimen de prestacion de Salud 9% 

1.04 Sistema Nacional de Pensiones 0% 9% 

1.05 Impuesto extraordinario de Solidaridad 5% 9% 

2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS 

2.01 Salario dominical 18.23% 

2.02 Vacaciones Record 12.50% 

2.03 Gratificacion por fiesta patrias y Navidad 26.49% 

2.04 Jornales por días feriados no laborables 4.30% 

2.05 Asignación Escolar (promedio 3 hijos) 29.80% 

3.00 REGIMEN DE PRESTACIÓN DE SALUD 

3.01 Sobre salario dominical 1.64% 

3.02 Sobre vacaciones Record 1.13% 

3.03 Sobre gratificación por fiesta patrias y navidad 2.38% 

3.04 Sobre jornales por dias feriados no laborables 0.39% 

3.05 Sobre asignación escolar 2.68% 

4.00 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 4% 

4.01 Sobre salaario dominical 0.73% 

4.02 Sobre vacaciones Record 0.50% ~--~ 
4.03 Sobre gratificación por fiestas patrias y navidad 1.06% 

4.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 0.17% 

4.05 Sobre asignación escolar 1.19% 

5.00 IMPUESTO DE SEGURIDAD 5% 

5.01 Sobre salario dominical 0.91% 

5.02 Sobre vacaciones Record 0.63% 

5.03 Sobre gratificación por fiestas patrias y navidad 1.32% 

5.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 0.22% 

5.05 Sobre asignación escolar 1.49% 

TOTAL 14f.51% 24.00% 

Incidencia de la B.U.C. sobre la remuneración basica OPERARIO OFICIAL PEON 

Remuneración Básica 28.62 25.43 22.28 

32.00% 30.00% 30.00% 

Bonificación Unificada de Construcción 9.16 7.63 6.68 

Leyes Sobre la Bonificación Unificada de Construcción 2.20 1.83 1.60 

Incidencia de la B.U.C. sobre la remuneración basica 7.68% 7.20% 7.20% 

Total de Leyes Sociales sobre la Remuneración Básica 149.25% 148.77% 148.77% 

Remuneración Básica 28.62 25.43 22.28 

Total de Leyes Sociales sobre la Remuneración Básica 42.72 37.83 33.15 

Bonificación Unificada de Construcción B.U.C 9.16 7.63 6.68 

Bonificación por mobilidad acumulada S/. 2.00/día 12 12 12 

Overol 0.36 0.36 0.36 

liquidación 25.00% 7.16 6.36 5.57 

Total por Día de 8.0 Horas 100.01 89.61 80.04 

Costo Total de Hora Hombre 12.50 11.20 10.00 

Bach. lng. Richard Wilson cabrera Ruiz 

198 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTO DE INGENIERÍA CIVILES CUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL PROYECTO PROFESIONAL "CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA 
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DEINGENIERO CIVIL 

GASTOS GENERALES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAIAMARCA 

FACULTO DE INGENIERfA CML 
ESCUELA ACADI'MICO PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 

PROVECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

GASTOS GENERALES 
PROYECTO PROFESIONAL: "CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 

MONEDA: NUEVO SOLES 
GASTOS VARIALBLES 

SUELDO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD PERSONAS %PARTICIPACIÓN TIEMPO SUELDO/JORNAL 

INGENIERO RESIDENTE mes 1 100 4.7 4500 
SECRETARIA mes 1 100 4.2 1300 

ALMACENERO mes 1 100 4.2 1400 
CAPATAZ mes 1 100 4.2 2800 

1 SUELDO DEL PERSONAL AUXILIAR 

1 GUARDIAN mes 1 100 1 4.2 1 8SO 1 
1 

1 EQUIPO, MANTENIMIENTO Y SERVIOO 

1 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 1 mes 1 1 100 1 4.2 1 4000 1 
1 

1 UTILES DE OFICINA ,MOVILIARIO Y AMORTIZAOÓN DE EQUIPOS 

UTILES DE OFICINA mes 1 100 4.7 280 
MOBILIARIO mes 1 100 4.2 300 

AMORTIZACIÓN DE QUIPOS DE OFIONA mes 1 100 4.2 1SO 

1 COPIAS Y DOCUMENTOS mes 1 100 4.2 200 

1 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

DESCRIPOÓN UNIDAD CANTIDAD PREOO 
EXTINTOR 1 Kg. und. S 120 
MASCARILLAS und. 7S 9 

CASCO DE SEGURIDAD und. 7S 35 
GAFAS DE SEGURIDAD un d. 7S 10 

ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PAR 75 80 
CHALECO REFLECTIVO und. 75 70 

GUANTES DE JEBE PAR 75 15 
GUANTES DE CUERO PAR 75 12 

RESPIRADOR und. 15 60 
TAPONES AUDmVOS und. 75 10.5 

ARNÉS CON LINEA DE VIDA und. 5 470 
FILTRO RESPIRADOR und. 4S 40 

CONO DE 70 cm. und. 20 50 
CINTA REFLECTIVA rll. 15 60 

SEAALES DE SEGURIDAD GLB. 1 6SO 

!GASTOS FUOS 
GASTOS DE LICITACIÓN 

DESCRIPOÓN 1 UNIDAD 1 1 CANTIDAD 1 PREOO 
VISITA AL5mO DE OBRA IGLB. 1 1 1 450 

ELABORACION DE LA PROPUESTA GLB. 1 656.38 

MmGAOÓN AMBIENTAL 
!MEDIDAS DE MmGACIÓN AMBIENTAL IGLB. 1 1 11 4900 

1 TOTAL DE GASTOS GENERALES 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

1 
1 
1 

PAROAL 
211SO 

5460 

5880 
11760 

44250 

3S70 

3570 

16800 
16800-

1316 
1260 

630 
840 

4046 

PARACIAL 
600 
675 

262S 
750 

6000 
5250 
1125 

900 
900 

787.5 
2350 
1800 
1000 
900 
650 

26312.5 

PARACIAL 
450 

656.38 
11o&.38 

4900 
4900 

100984.88 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL PROYECTO 

PROFESIONAL"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

CALCULO DEL FLETE 
CALCULO DEL PESO TOTAL DEL TRANSPORTE 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PESO. UNIT PESO TOTAL 

ACEITE GRADO 60 gal. 1.26 12.5 15.75 

GRASA MULTIPROPOSITO Kg. 2.51 8.5 21.34 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO No 8 Kg. 468.77 3.50 1640.70 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO No 16 Kg. 1297.54 3.50 4541.39 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg./Cm2
• GRADO 60 Kg. 35635.56 3.50 124724.46 

ACERO USO EN VARILLAS DE 1/4" Kg. 3.88 3.50 13.58 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und. 13.00 55.00 715.00 

PLANCHA DE ACERO 6.4 mmX1.22mX2.40m pln 1.14 120.00 136.80 

PLANCHA DE ACERO 1.6 mm X 1.22 mm X 4.80 m pln 27.57 59.32 1635.45 

ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2"X2"X1/4"X6" pza. 2.79 59.32 165.50 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" Kg. 1.67 3.50 5.85 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 21/2" Kg. 114.98 3.50 402.43 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" Kg. 306.36 3.50 1072.26 

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3m (20mm) m 211.54 2.34 495.00 

GASOLINA DE 84 OCTANOS gal. 37.69 15.00 565.35 

CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und. 56.17 0.70 39.32 

UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm.) und. 84.31 1.00 84.31 

..................................... ······· ....... . ....... . ....... 
PESO TOTAL 606887.44 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15 

COSTO POR VIAJE S/. 800 

CAPACIDAD DEL CAMION (Kg.) 15000.00 

FLETE POR Kg. (S/.) 0.07 

!coSTO TOTAL DEL FLETE S/. 132367.33 

NOTA: EL TRANSPORTE ES CALCULADO DE LA PROVINCIA DE JAEN A LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DISTRITO DE SAN IGNACIO 

·201' 
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Presupuesto 

Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Cliente MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO Costo al 25/1112012 
Lugar CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

1tlltem . Descripción Und. Metra do Precio SI. Parcial S/. 

01 OBRAS PREUMINARES 11,137.50 

01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,973.07 2.32 4,577.52 

01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1,973.07 1.42 2,801.76 

01.03 CARTEL DE IDENTIRCAQÓN DE LA OBRA DE 3.60X2.10 m. und 1.00 423.73 423.73 

01.04 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL m2 1,973.07 1.69 3,334.49 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,118.79 

02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m. DE PROFUNDIDAD EN m3 116.79 23.43 2,736.39 
TERRENO NORMAL 

02.02 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.00m. DE PROFUNDIDAD m3 91.49 26.04 2,382.40 

03 DEMOLICIONES 3,288.70 

03.01 DEMOUOON CONSTRUCCION EXISTENTE glb 1.00 2,500.00 2,500.00 

03.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3 55.00 14.34 788.70 

04 CONCRETO SIMPLE 35,626.31 

04.01 CIMENTACIÓN CORRIDA 15,917.10 

04.01.01 OMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1.10 CEMENTO.HORMIGON 30% PIEDRA m3 70.07 227.16 15;917.10 

04.02 SOBRECIMIENTOS 17,211.78 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m2 298.42 27.11 6,090.17 
m. 

04.02.02 CONCRETO 1:6+25%PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 35.04 260.32 9,121.61 

04.03 SOLADO 2,497.43 

04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE3" DE ESPESOR MEZCLA 1:12 m2 97.90 25.51 2,497.43 
(CEMENTO-HORMIGON) 

05 CONCRETO ARMADO 281,557.96 

05.01 ZAPATAS 19,319.85 

05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS DE fe= 210 Kg./em2 m3 37.14 301.70 11,205.14 

05.01.02 ACERO fy=4200 kglem2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 1,416.18 5.73 8,114.71 

05.02 VIGAS DE CIMENTACrON 45,005.31 

05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN fe= 210 Kg./em2 m3 81.32 340.44 27,684.56 

05.02.02 ACERO fe= 4200 Kg./em2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN kg 3,274.24 5.29 17,320.73 

05.03 COLUMNAS 117,488.70 

05.03.01 ACERO fy = 4200 kg./ em2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 16,930.56 5.25 88,885.55 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 711.43 11.33 8,060.50 

105.03.03 CONCRETO COLUMNAS fe=175 kg/em2 m3 44.43 462.36 20,542.65 

io5.04 VIGAS 99,744.10 
1 
'05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 601.96 40.62 24,451.62 

05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 5,055.11 5.05 25,526.31 

05.04.03 CONCRETO VIGAS fe=175 kg/em2 m3 73.12 376.50 27,529.68 

05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAl EN LOSA ALIGERADA m2 263.02 26.03 6,646.41 

05.04.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 1,816.00 1.46 2,651.36 

05.04.06 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,391.63 5.05 7,027.73 

05.04.07 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fe= 175 kg.lcm2 m3 16.91 337.61 5,706.99 

06 ESCALERAS 5,057.78 

06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 21.49 49.07 1,054.51 

06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 148.18 5.05 748.31 

00.03 CONCRETO EN ESCALERAS fe= 175 Kg.lcm2 m3 5.29 326.15 1,735.91 

00.04 VESTIDURA DE FONDO Y EXTERIOR DE ESCALERA m2 56.56 25.94 1,519.05 

)7 CISTERNA DE CONCRETO 3,230.08 

)7.01 MURO ARMADO DE CONCRETO E=0.15 m. 3,230.08 

17.01.01 EXCAVACIÓN m3 9.80 26.78 2&2.44' 

17.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRAD060 kg 215.63 5.05 1,088.93 

17.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN QSTERNA SUBTERRANEA m2 16.58 35.05 581.13 

17.01.04 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 210 Kgl em2 m3 3.79 342.37 1,297.58 

8 TANQUE ELEVADO DE CONCRETO 8,730.88 

6.01 ZAPATAS 577.57 

8.01.01 EXCAVAQÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.00m. DE PROFUNDIDAD m3 1.02 26.04 26.56 

8.01.02 CONCRETO PARA ZAPATAS DE fe= 210 Kg./em2 m3 1.28 301.70 386.18 

8.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 32.64 5.05 

3;~02 8.02 COLUMNAS 

Fecha: 03/1212012 11:29:27a.m. 
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Presupuesto 

0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
001 ESTRUCTURAS 
MUNICIPALIDAD ECOLOOICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO Costo al 
CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Descripción Und. Metrado Precio S/. 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 256.11 5.05 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 51.60 11.33 

CONCRETO COLUMNAS fe=175 kg/cm2 m3 3.23 462.36 

VIGAS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 10.00 40.62 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 62.44 5.05 

CONCRETO VIGAS fc=175 kg/em2 m3 1.00 376.50 

LOSAARAMADA DE FONDO E= 0.15 m. 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO-PISO m2 2.60 32.20 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 44.66 5.05 

CONCRETO EN LOSA MACIZA fe= 210 Kgl cm' m3 0.30 321.56 

MURO ARMADO DE CONCRETO E=0.15 m. 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS m2 16.24 32.20 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 163.92 5.05 

CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 2ÍO Kg./ cm2 m3 4.60 342.37 

TANQUE SEPTICO 

EXCAVACIÓN m3 19.26 26.76 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 1,008.61 5.05 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS m2 39.27 32.20 

CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 175 Kg./ cm2, INCLUIDO TECHO DE m3 5.39 435.92 
TANQUE SEPTICO 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 10% 

UTILIDAD 5% 

SUBTOTAL 0.0000% 

IMPUESTO (IGV 18%) 

PRESUPUESTO TOTAL 

SON; CUATROCIENTOS CUARENTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Y 77/100 NUEVOS SOLES 

2 

25/1112012 

Parcial S/. 

1,303.46 

564.63 

1,493.42 

1,199.02 

406.20 

416.32 

376.50 

413.27 

90.16 

226.64 

96.47 

3,159.51 

567.33 

926.60 

1,643.38 

9,224.37 

515.76 

5,094.49 

1,264.49 

2,349.61 

362,972.37 

18,148.62 

381,120.99 

68,601.78 

449,722.77 

Fecha: 03/1212(}12 11:29:27am. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010003 
0101010005 

0301010006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010005 
0101030000 

02130200020004 
0231010001 

0301000011 
0301010006 
0301030011 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0293010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010003 
0101010005 

0205050002 

0301010006 

Página: 

Análisis de precios unitarios 
0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 

001 ESTRUCTURAS 

01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 0.1000 
PEON hh 1.0000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 1.0000 
PEON hh 3.0000 
TOPOGRAFO hh 1.0000 

Materiales 
CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 
MADERA TORNILLO p2 

Equipos 
TEODOLITO hm 1.0000 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
WINCHA50m. und 

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60X2.10 m. 

und/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000 

CARTEL DE OBRA INCLUIDO INSTALACIÓN Y TRASPORTE 

Unidad 

glb 

01.04 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL 

m21DIA MO. 120.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
MADERA PINO (REGLAS) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 120.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

p2 

%mo 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 
1.0000 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI. 

0.0200 12.50 
0.2000 10.00 

3.0000 2.25 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI. 

0.0160 13.75 
0.0480 10.00 
0.0160 12.50 

0.0500 4.00 
0.0200 2.30 

0.0160 10.00 
3.0000 0.90 
0.0030 25.00 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 423.73 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI. 

0.0067 13.75 
0.0667 12.50 
0.0667 10.00 

0.0300 1.81 

3.0000 1.59 

25111/20~2 
j 

2.32 

Parcial SI. 

0.25 
2.00 
2.25 

0.07 
0.07 

1.42 

Parcial SI. 

0.22 
0.48 
0.20 
0.90 

0.20 
0.05 
0.25 

0.16 
0.03 
0.08 
0.27 

423.73 

Parcial SI. 

423.73 
423.73 

1.69 

Parcial SI. 

0.09 
0.83 
0.67 
1.59 

0.05 
0.05 

0.05 
0.05 

.204 
Fecha : 03/1212012 11 :32:06a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 

Partida 02.01 EXCAVACÍÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m. DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010005 

0301010006 

m3/0IA MO. 4.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 4.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 

%mo 

Partida 02.02 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.00 m. DE PROFUNDIDAD 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010005 

0301010006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0401010001 

m31DIA MO. 3.6000 

Descripción Recurso 

CAPAT/J.Z. 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 3.6000 

03.01 OEMOUCION CONSTRUCCION EXISTENTE 

glb/OIA MO. 

Descripción Recurso 
Subcontratos 

SC DEMOLICION Y ELIMINACION 

EQ. 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 

%mo 

Unidad Cuadrilla 

glb 

Partida 03.02 EUMJNACJON CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010005 

m3/0IA MO. 25.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPAT/J.Z. 
PEON 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 

EQ. 25.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 3.0000 

%mo 
hm 1.0000 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.2000 13.75 
2.0000 10.00 

3.0000 22.75 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.2222 13.75 
2.2222 10.00 

3.0000 25.28 

Costo unitario directo por : glb 

Cantidad Precio SI. 

1.0000 2,500.00 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.0320 13.75 
0.9600 10.00 

3.0000 10.04 
0.3200 12.50 

2 

25111/2012 

23.43 

Parcial SI. 

2.75 
20.00 
22.75 

0.68 
0.68 

26.04 

Parcial SI. 

3.06 
22.22 
25.28 

0.76 
0.76 

2,500.00 

Parcial SI. 

2,500.00 
2,500.00 

14.34 

Parcial SI. 

0.44 
9.60 

10.04 

0.30 
4.00 
4.30 

Fecha : 0311212012 11:32:06a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 04.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1.10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 227.16 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 13.75 0.55 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.20 8.96 
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 10.00 32.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 Q.4000 12.50 5.00 

56.51 
Materiales 

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8' m3 0.5000 65.00 32.50 
0207030001 HORMIGON m3 0.8700 70.00 60.90 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 3.0500 21.50 65.58 

158.98 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 56.51 1.70 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 1.0000 Q.4000 9.92 3.97 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 

11.67 

Partida 04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m. 

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 27.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1750 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 12.50 7.14 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.20 6.40 

0101010005 PEON hh 0.7500 0.4286 10.00 4.29 
19.21 

Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 kg 0.2600 3.50 0.91 

0204060005 DESENCOFRADO m2 1.0000 2.62 2.62 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1300 3.50 0.46 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.4490 2.30 3.33 
7.32 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 19.21 0.58 

0.58 

Partida 04.02.02 CONCRETO 1:8+25%PM PARA SOBRECIMIENTOS 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 260.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0640 13.75 0.88 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6400 12.50 8.00 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 11.20 7.17 

0101010005 PEON hh 7.0000 4.4800 10.00 44.80 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6400 12.50 8.00 
68.85 

Materiales 
0204060004 HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA) m3 0.8930 70.00 62.51 

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.4200 65.00 27.30 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 3.8900 21.50 83.64 
173.45 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 68-.85 2.07 

0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 (}.6400 9.92 6.35 

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 0.6400 15.00 9.60 
18.02 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" DE ESPESOR MEZCLA 1:12 (CEMENTO-HORMIGON) 

Rendimiento m:llDIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 25.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial 51. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 13.75 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 12.50 2.50 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 11.20 1.12 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 10.00 6.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1000 12.50 1.25 

11.01 
Materiales 

0207030001 HORMIGON m3 0.0940 70.00 6.58 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.2700 21.50 5.81 

12.39 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %rno 3.0000 11.01 0.33 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50 
0303010023 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.50 0.28 

2.11 

Partida 05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS DE fe= 210 KgJcm2 

Rendimiento m31DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 301.70 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1875 0.0600 13.75 0.83 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 12.50 8.00 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 11.20 7.17 
0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 10.00 25.60 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.6400 12.50 8.00 

49.60 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112" m3 0.5500 65.00 35.75 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 65.00 35.10 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.4300 21.50 181.25 

252.10 

Partida 05.01.02 ACERO fy = 4200 kgJcm2 GRADO 60 ÉN ZAPATAS 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.73 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 13.75 0.09 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0640 12.50 0.80 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 11.20 0.72 

1.61 
Matériales 

0204Q-100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0600 3.50 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADOfy = 4200 kg1cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 

3.96 
Equipos 

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 5.00 0.16 
0.16 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN fe= 210 KgJcm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m3 340.44 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.20 8.96 
0101010005 PEON hh 8.2500 3.3000 10.00 33.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8000 12.50 10.00 

63.34 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5800 65.00 37.70 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5700 65.00 37.05 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.8500 21.50 190.28 

265.03 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 63.34 1.90 
0301030013 PASES DE MADERA p2 0.1000 2.00 0.20 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000 9.92 3.97 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 

12.07 

Partida 05.02.02 ACERO fe= 4200 KgJcm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1563 0.0050 13.75 0.07 
0101010003 OPERARIO hh 1.4375 0.0460 12.50 0.58 
0101010004 OFICIAL hh 1.4375 0.0460 11.20 0.52 

1.17 
Materiales 

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0600 3.50 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/crn2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 

3.96 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7188 0.0230 5.00 0.12 

0.16 

Partida 05.03.01 ACERO fy = 4200 kgJ cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 5.25 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2188 0.0050 13.75 0.07 

0101010003 OPERARIO hh 2.0125 0.0460 12.50 0.58 
0101010004 OFICIAL hh 2.0125 0.0460 11.20 0.52 

1.17 

Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0600 3.50 0.21 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/crn2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.96 

Equipos 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0063 0.0230 5.00 0.12 

0.12 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/1112012 
Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 11.33 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mateñales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.3000 3.50 1.05 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 21/2" kg 0.1500 3.50 0.53 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.2400 2.30 9.75 

11.33 

Partida 05.03.03 CONCRETO COLUMNAS fc=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/0IA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 462.36 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 Q.4000 13.75 5.50 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 3.2000 12.50 40.00 
0101010004 OFICIAL hh 4.0000 3.2000 11.20 35.84 
0101010005 PEON hh 9.0000 7.2000 10.00 72.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 

163.34 
Mateñales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5800 65.00 37.70 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5700 65.00 37.05 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 2.50 0.46 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.8500 21.50 190.28 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 2.30 0.19 

265.68 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 163.34 4.90 
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 0.5000 Q.4000 18.75 7.50 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.8000 9.92 7.94 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
0301340001 ANDAMIO METALICO dia 1.0000 0.1000 50.00 5.00 

33.34 

Partida 05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 40.62 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1238 0.1100 13.75 1.51 

0101010003 OPERARIO hh 1.2263 1.0900 12.50 13.63 

0101010004 OFICIAL hh 1.4738 1.3100 11.20 14.67 

0101010005 PEON hh 0.4950 0.4400 10.00 4.40 
34.21 

Mateñales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.2100 3.50 0.74 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.50 0.84 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 2.30 4.83 
6.41 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 

Partida 05.04.03 CONCRETO VIGAS fc=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 376.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.75 1.10 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.20 8.96 
0101010005 PEON hh 9.0000 7.2000 10.00 72.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 

102.06 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5500 65.00 35.75 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 65.00 35.10 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 2.50 0.46 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.0000 21.50 172.00 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 2.30 0.19 

243.50 
Equipos 

0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 9.92 7.94 
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.8000 18.75 15.00 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 

30.94 

Partida 05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA 

Rendimiento m2/DIA MO. 13.5000 EQ. 13.5000 Costo unitario directo por : m2 26.03 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0593 13.75 0.82 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5926 11.20 6.64 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5926 10.00 5.93 

13.39 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1100 3.50 0.39 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1500 2.30 11.85 
12.24 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.39 0.40 

0.40 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOOICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 05.04.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento und/DIA MO. 1,300.0000 EQ. 1,300.0000 Costo unitario directo por : und 1.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0031 13.75 0.04 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0123 10.00 0.12 

0.16 
Materiales 

0210070002 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h = 20 cm. und 1.0000 1.30 1.30 
1.30 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16 

0.00 

Partida 05.04.06 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 

Partida 05.04.07 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fe = 175 kgJcm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 337.61 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 13.75 0.44 
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 12.50 12.00 
0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 10.00 32.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 12.50 4.00 

48.44 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.9000 65.00 58.50 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 65.00 32.50 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.5000 21.50 182.75 

273.75 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.44 1.45 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 1.0000 0.3200 9.92 3.17 
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3200 18.75 6.00 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 0.3200 15.00 4.80 

15.42 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/1112012 
Partida 06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 49.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 13.75 1.83 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 11.20 14.93 

33.43 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 kg 0.2100 3.50 0.74 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2000 3.50 0.70 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.7400 2.30 13.20 

14.64 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.43 1.00 
1.00 

Partida 06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 

Partida 06.03 CONCRETO EN ESCALERAS fe = 175 KgJcm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 328.15 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0640 13.75 0.88 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.2800 12.50 16.00 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 11.20 7.17 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6400 12.50 8.00 

32.05 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.9000 65.00 58.50 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 65.00 32.50 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.5000 21.50 182.75 
273.75 

Equipos 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 1.0000 0.6400 9.92 6.35 

03012100030002 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES dia 1.0000 0.0800 80.00 6.40 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 0.6400 15.00 9.60 

22.35 
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Análisis de precios unitarios 
PresuPUestO 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 06.04 VESTIDURA DE FONDO Y EXTERIOR DE ESCALERA 

Rendimiento m21DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 25.94 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.50 12.50 
0101010005 PEON hh 0.5380 0.5380 10.00 5.38 

19.26 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0040 3.50 0.01 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 70.00 1.12 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1170 21.50 2.52 

3.65 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.26 0.58 
0303010023 REGLA DE MADERA p2 0.0270 2.50 0.07 
0303010026 ANDAMIO DE MADERA p2 1.0800 2.20 2.38 

3.03 

Partida 07.01.01 EXCAVACION 

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 26.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 13.75 3.14 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 10.00 22.86 

26.00 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.00 0.78 
0.78 

Partida 07.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Sub presupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 2511112012 
Partida 07.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNA SUBTERRANEA 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 35.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 13.75 1.22 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 12.50 11.11 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 11.20 9.96 

22.29 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 kg 0.2000 3.50 0.70 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 3.50 0.25 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 3.7500 2.97 11.14 

12.09 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 22.29 0.67 
0.67 

Partida 07.01.04 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 210 KgJ cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 342.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.20 8.96 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.6000 12.50 20.00 

28.96 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112• m3 0.8500 65.00 55.25 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4200 65.00 27.30 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 9.7400 21.50 209.41 
0290130021 AGUA und 0.1840 3.50 0.64 

292.60 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.96 0.87 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 • hm 1.0000 0.8000 9.92 7.94 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 

20.81 

Partida 08.01.01 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.00 m. DE PROFUNDIDAD 

Rendimiento m3/DIA MO. 3.6000 EQ. 3.6000 Costo unitario directo por : m3 26.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2222 13.75 3.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2222 10.00 22.22 

25.28 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.28 0.76 
0.76 

Fecha: 0311212012 11:32:06a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presuouesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Partida 08.01.02 CONCRETO PARA ZAPATAS DE fe= 210 KgJcm2 

Rendimiento rn3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1875 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 
0101010005 PEON hh 8.0000 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 

Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 

Partida 08.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg1cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 

Materiales 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 

Partida 08.02.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg1cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 

Materiales 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 

Partida 08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' 
0231010001 MADERA TORNILLO 

Unidad Cuadrilla 

kg 
kg 
p2 

Fecha presupuesto 25111/2012 

Costo unitario directo por : m3 301.70 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0600 13.75 0.83 
0.6400 12.50 8.00 
0.6400 11.20 7.17 
2.5600 10.00 25.60 
0.6400 12.50 8.00 

49.60 

0.5500 65.00 35.75 
0.5400 65.00 35.10 
8.4300 21.50 181.25 

252.10 

Costo unitario directo por : kg 5.05 

Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

0.0308 13.75 0.42 
0.0308 12.50 0.39 
0.0308 11.20 0.34 

1.15 

1.0700 3.50 3.75 
3.75 

3.0000 1.15 0.03 
0.0230 5.00 0.12 

0.15 

Costo unitario directo por : kg 5.05 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0308 13.75 0.42 
0.0308 12.50 0.39 
0.0308 11.20 0.34 

1.15 

1.0700 3.50 3.75 
3.75 

3.0000 1.15 0.03 
0.0230 5.00 0.12 

0.15 

Costo unitario directo por : m2 11.33 

Cantidad Precio S/. Parcial 51. 

0.3000 3.50 1.05 
0.1500 3.50 0.53 
4.2400 2.30 9.75 

11.33 
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Análisis de precios unitarios 
Presuouesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 08.02.03 CONCRETO COLUMNAS fc=175 kg/cm2 

1 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 462.36 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATPIZ. hh 0.5000 0.4000 13.75 5.50 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 3.2000 12.50 40.00 
0101010004 OFICIAL hh 4.0000 3.2000 11.20 35.84 
0101010005 PEON hh 9.0000 7.2000 10.00 72.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 

163.34 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5800 65.00 37.70 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5700 65.00 37.05 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 2.50 0.46 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.8500 21.50 190.28 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 2.30 0.19 

265.68 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 163.34 4.90 
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 0.5000 0.4000 18.75 7.50 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 1.0000 0.8000 9.92 7.94 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
0301340001 ANDAMIO METALICO di a 1.0000 0.1000 50.00 5.00 

33.34 

Partida 08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 40.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1238 0.1100 13.75 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 1.2263 1.0900 12.50 13.63 
0101010004 OFICIAL hh 1.4738 1.3100 11.20 14.67 
0101010005 PEON hh 0.4950 0.4400 10.00 4.40 

34.21 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.2100 3.50 0.74 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2400 3.50 0.84 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 2.30 4.83 

6.41 

Partida 08.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATPIZ. hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 
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Análisis de precios unitarios 
PresuPUesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 08.03.03 CONCRETO VIGAS fc=175 kg/crn2 

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 376.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.75 1.10 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.20 8.96 
0101010005 PEON hh 9.0000 7.2000 10.00 72.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 

102.06 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5500 65.00 35.75 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 65.00 35.10 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 2.50 0.46 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.0000 21.50 172.00 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 2.30 0.19 

243.50 
Equipos 

0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 1.0000 0.8000 9.92 7.94 
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.8000 18.75 15.00 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 

30.94 

Partida 08.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDQ.PISO 

Rendimiento m2JDIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 32.20 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 12.50 9.09 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 11.20 8.15 

17.24 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.0800 3.50 0.28 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2200 3.50 0.77 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 2.97 13.39 

14M 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 17.24 0.52 
0.52 

Partida 08.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 

217 
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Análisis de precios unitarios 
Presuouesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 08.04.03 CONCRETO EN LOSA MACIZA fe= 210 KgJ cm' 

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 321.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.20 8.96 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.6000 12.50 20.00 

28.96 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8500 65.00 55.25 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4200 65.00 27.30 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 9.7400 21.50 209.41 
0290130021 AGUA und 0.1840 3.50 0.64 

292.60 

Partida 08.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 32.20 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 12.50 9.09 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 11.20 8.15 

17.24 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.0800 3.50 0.28 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2200 3.50 0.77 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 2.97 13.39 

14.44 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.24 0.52 
0.52 

Partida 08.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por: kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/crn2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 

218 
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Análisis de precios unitarios 

Presuouesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Partida 08.05.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 210 KgJ cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 

Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112• m3 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 
0290130021 AGUA und 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 • hm 1.0000 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P' hm 1.0000 

Partida 09.01 EXCAVACION 

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 
0101010005 PEON hh 1.0000 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 

Partida 09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 

Materiales 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 

Partida 09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 

Rendimiento 

Código 

0101010003 
0101010004 

m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 

Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3• 
0231010002 

0301010006 

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 
p2 

%mo 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad PrecioS/. 

0.8000 11.20 
1.6000 12.50 

0.8500 65.00 
0.4200 65.00 
9.7400 21.50 
0.1840 3.50 

3.0000 28.96 
0.8000 9.92 
0.8000 15.00 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.2286 13.75 
2.2857 10.00 

3.0000 26.00 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad Precio S/. 

0.0308 13.75 
0.0308 12.50 
0.0308 11.20 

1.0700 3.50 

3.0000 1.15 
0.0230 5.00 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad 

0.7273 
0.7273 

0.0800 
0.2200 
4.5100 

3.0000 

PrecioS/. 

12.50 
11.20 

3.50 
3.50 
2.97 

17.24 

25111/2012 

342.37 

Parcial S/. 

8.96 
20.00 
28.96 

55.25 
27.30 

209.41 
0.64 

292.60 

0.87 
7.94 

12.00 
20.81 

26.78 

Parcial SI. 

3.14 
22.86 
26.00 

0.78 
0.78 

5.05 

Parcial 5/. 

0.42 
0.39 
0.34 
1.15 

3.75 
3.75 

0.03 
0.12 
0.15 

32.20 

Parcial SI. 

9.09 
8.15 

17.24 

0.28 
0.77 

13.39 
14.44 

0.52 

·2l! 
Fecha: 03112/2012 11 :32:06a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presuouesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 09.04 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS fe= 175 KgJ cm2, INCLUIDO TECHO DE TANQUE SEPTICO 

Rendimiento m31DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 435.92 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1900 0.1520 13.75 2.09 
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 1.2800 12.50 16.00 
0101010004 OFICIAL hh 1.6000 1.2800 11.20 14.34 
0101010005 PEON hh 8.2700 6.6160 10.00 66.16 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.4000 1.9200 12.50 24.00 

122.59 
Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5500 65.00 35.75 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 65.00 35.10 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.4300 21.50 181.25 

252.10 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 122.59 3.68 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 0.8000 0.6400 9.92 6.35 
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 0.8000 0.6400 80.00 51.20 

61.23 
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Presupuesto 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
Cliente MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO Costo al 2511112012 
Lugar CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

lite m Descripción Un d. Metrado Precio S/. Parcial SI. 

J1 ALBAÑILERIA 129,624.20 

J1.01 MURO DE CABEZA UNA CARA VISTA LADRIUO SIUCO-CALCAREO KK AMARRE m2 794.95 94.37 75.019.43 
CON CEMENTO-CAL-ARENA 

~1.02 MURO DE CANTO UNA CARA VISTA LADRILLO SILICO-CALCAREO CORRIENTE m2 42.02 49.45 2,077.89 
CON CEMENTO-CAL -ARENA 

~1.03 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 917.50 57.25 52,526.88 

~2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 81,889.20 

l2.01 TARRAJEO INTERIOR CON MORTER01:5 X 1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS m2 3,555.95 19.00 67,563.05 
EMPORTRADAS) 

)2.02 TARRAJEO EN EXTERIOR (FACHADA) m2 72.15 16.40 1,183.26 

)2.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 381.83 20.64 7,880.97 

)2.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 43.68 27.96 1,221.29 

)2.05 TARRAJEO DE VIGAS Y/0 COLUMNAS m2 106.98 37.77 4,040.63 

)3 CIELO RASOS 13,211.15 

l3.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 280.73 47.06 13,211.15 

34 PISOS Y PAVIMENTOS 85,285.88 

34.01 FALSO PISO DE 4' DE CONCRETO 1:10 m2 1,359.34 24.99 33,969.91 

34.02 PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO FROTACHADO E = 1.5 cm. m2 1.256.35 22.61 28,406.07 

34.03 PISO DE CERAMICO 0.30 X 0.30 cm. m2 179.59 68.29 12,264.20 

VEREDA DE CONCRETO 4' fe =175 Kg./ cm' m2 143.35 46.21 6,624.20 

34.05 EMBLOQUETADO DE CONCRETO m2 75.00 53.62 4,021.50 

)5 ZOCALOS 37,187.78 

J5.01 ZOCALO DE MA YOUCA BLANCA DE 20X20 cm. DE 1 RA. m2 463.20 76.99 35,661.77 

~5.02 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 15 cm. PULIDO m 155.24 9.83 1,526.01 

00 CARPINTERIA DE MADERA 4,791.02 

00.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRI PLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO m2 32.12 149.16 4,791.02 
2"X3' 

~7 CARPINTERIA METAUCA 25,074.02 

~7.01 PUERTAS 14,539.57 

~7.01.01 PUERTA METALICA TUB. F' G' 01112' C/ MARCO TUB. F' G' 0 2' Y REFUERZO m2 72.56 200.38 14,539.57 

~7.02 VENTANAS 6,860.27 

07.02.01 VENTANA DE FIERRO CON ANGULO DE 1' X 1" X 118' X 6 m. m2 66.27 103.52 6,860.27 

07.03 ESCALERAPARATANQUEELEVADO 3,674.18 

07.03.01 ESCALERA TU B. F' G' C/ PARANTES DE 2" X PELDAÑOS DE 3/4' m 42.30 86.86 3,674.18 

08 CERRAJERIA 3,426.10 

08-01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3112" 3112" pza 42.00 17.32 727.44 

08.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 13.00 83.58 1,086.54 

08.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO CON SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA pza 2.00 70.58 141.16 
CERRADURA GOAL 42 NP BAÑO 

08.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PESTILLO MANIJA UAVE GOAL 53 pza 12.00 122.58 1,470.96 
NPS PARA OFICINAS 

09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 233.86 

09.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 31.39 7.45 233.86 

10 PINTURA 30,798.83 

10.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 280.73 7.43 2,085.82 

10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 3,555.95 7.37 26,207.35 

10.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 178.13 8.94 1,592.48 

10.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 32.12 11.66 374.52 

10.05 PINTADO DE ESTRUCTURA MET AUCA PUERTAS VENTANAS m2 138.83 3.88 538.66 

11 CUBIERTAS 55,287.93 

11.01 CUBIERTAS CON ETERNIT m2. 894.02 20.87 18,658.20 

11.02 ANGULO DE F'F' 2112" X 2112" X 3mm. m 217.49 49.57 10,780.98 

11.03 BARRA DE PLATINA 2112" X 3 mm. m 187.82 63.17 11,864.59 

11.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,769.14 5.05 13,984.16 

12 TECLES O POLIPASTOS ~.31 

12.01 TEClE 1 TN und 2.00 575.00 1~150.00 

12.02 SISTEMA DE RIELERIA 31,670.31 

12.02.01 BARRA DE PLATINA DE F'F' DE 2112" X 112' X 6m. m 127.01 24.09 3,059.67 

12.02.02 ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO DE 112" X 0.10 m. und 64.00 22.16 1,418.24 2 21 
Fecha: 03112/2012 11:46:48am. 
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Presupuesto 
"resupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
)ubpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
::tiente MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO Costo al 25/11/2012 
c.ugar CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

ltem Descñpci6n Und. Metra do Precio SI. Parcial S/. 
1 

12.02.03 BARRA DE PLATINO F•F• EN FORMA DE" J' DE 2112" X 112" X 0.57 m. m 454.00 27.02 12,267.08 

12.02.04 BARRA DE PLATINA DE F•F• DE 2112" X 1/4' X 0.52 m. m 19.20 26.07 500.54 

12.02.05 RUEDAS DE F•F• DE DIAMETRO 0.10 m. und 64.00 14.86 951.04 

12.02.06 CANAL U DE F•F• DE 6' X T X 4.5 mm.x 6m. und 22.00 338.27 7,441.94 

12.02.07 VIGAS DOBLE T DE F•F• 6' X 6' X 1112' X 6 m. und 11.00 370.89 4,079.79 

12.02.08 TUBO NEGRO DE DIAMETRO DE 6' X 1/2' X 6 m. und 4.00 374.14 1,496.56 

12.02.09 PLACAS DE UNIÓN DE ACERO A-36 DE ESPESOR DE 318' und 6.00 67.46 404.76 

12.02.10 CONCRETO fe= 175 Kg 1 cm'. PARA SOPORTE DEL TUBO NEGRO m3 0.19 266.n 50.69 

13 CANALETA INTERIOR 83,870.07 

13.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANALETA m3 7.92 46.50 368.28 

13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 53.16 37.69 2,003.60 

13.03 CONCRETO fe= 175 Kg./ cm.' m3 10.61 336.36 3,568.78 

13.04 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 72.65 10.73 779.53 

13.05 REJILLA METALICA F•F" ANGULO DE 1'X1'X1/8'X6m. m 177.20 29.72 5,266.38 

13.06 REJILLA METALICA F•F• BARRA DE PLATINA DE 1'X1/8'X6m. m 554.40 129.66 71,883.50 

14 MESA DE CONCRETO Y PEROLES 3,380.03 

14.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.99 5.05 1,489.70 

14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA DONDE SE COLOCARAN LOS m2 3.50 34.65 121.28 
PEROLES 

14.03 CONCRETO fe= 175 Kg./ cm'. m3 2.41 336.18 810.19 

14.04 TARRAJEO EN COCINA MEJORADA ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 29.16 15.05 438.86 

14.05 PEROLES METALICOS DE DIAMETRO 0.80 m. und 4.00 130.00 520.00 

15 MANGA 5,384.52 

15.01 PUERTA TIPO GUILLOTINA m2 3.00 166.83 500.49 

15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS m2 64.44 32.20 2,074.97 

15.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 197.78 5.05 998.79 

15.04 CONCRETO fe= 175 Kg./cm'. m3 2.50 336.18 840.45 

15.05 TARRAJEO EN MUROS REFORZADOS MANGA m2 64.44 15.05 969.82 

16 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 4,985.98 

16.01 INODOR MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACIÓN) und 10.00 153.00 1,530.00 

16.02 LAVATORIO SONNET 19' X 10' BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACIÓN) pza 8.00 195.01 1,560.08 

16.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA pza 2.00 48.68 97.36 

16.04 TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 2.00 8.66 17.32 

16.05 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 10.00 10.00 100.00 

16.06 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 5 X 15 cm. pza 2.00 10.00 20.00 

16.07 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 18.00 30.08 541.44 

16.08 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS CORRIENTES pza 18.00 30.08 541.44 

16.09 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 3.00 55.00 165.00 

16.10 SECADOR AUTOMATICO DE AIRE CALIENTE und 2.00 67.50 135.00 

16.11 DISPENSADOR DE PAPEL und 2.00 71.67 143.34 

16.12 DISPENSADOR DE JABON (METAUCO) und 2.00 67.50 135.00 

COSTO DIRECTO 597,250.88 

GASTOS GENERALES 10% 

UTILIDAD 5% 29,862.54 

SUBTOTAL 0.0000% 627,113.42 

IMPUESTO OGV 18%) 112,880.42 

PRESUPUESTO TOTAL 739,993.84 

SON: SETECIENTOS TRENTJNUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTITRES Y 841100 NUEVOS SOLES 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida VEREDA DE CONCRETO 4• fe =175 KgJ cm' 
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 46.21 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2063 0.0550 13.75 0.76 
0101010003 OPERARIO hh 1.9013 0.5070 12.50 6.34 
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0800 11.20 0.90 
0101010005 PEON hh 2.9513 0.7870 10.00 7.87 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.3000 0.0800 12.50 1.00 

16.87 
Mateñales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0060 3.50 0.02 
02070100010003 PIEDRA CHANCACA 3/4' m3 0.0570 65.00 3.71 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 70.00 0.98 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 65.00 2.99 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.8680 21.50 18.66 

26.36 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.87 0.51 
0303010027 REGLAS Y ENCOFRADO p2 0.9860 2.50 2.47 

2.98 

Partida 01.01 MURO DE CABEZA UNA CARA VISTA LADRILLO SILICO-CALCAREO KK AMARRE CON CEMENTO-CAL-ARENA 

Rendimiento m2/DJA MO. 6.4500 EQ. 6.4500 Costo unitario directo por: m2 94.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2403 12.50 15.50 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6202 10.00 6.20 

21.70 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0200 3.50 0.07 
0206070003 BLOQUE SILICICO ESTANCAR 12X24X9 cm. und 84.0000 0.70 58.80 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 65.00 3.77 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.4080 21.50 8.77 
02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 0.0530 4.00 0.21 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1740 2.30 0.40 

72.02 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.70 0.65 
0.65 

Partida 01.02 MURO DE CANTO UNA CARA VISTA LADRILLO SILICO.CALCAREO CORRIENTE CON CEMENTO-CAL ·ARENA 

Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 49.45 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.0875 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 0.8750 1.0000 12.50 12.50 
0101010005 PEON hh 0.6125 0.7000 10.00 7.00 

20.88 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0220 3.50 0.08 
0206070003 BLOQUE SILICICO ESTANCAR 12X24X9 cm. und 34.0000 0.70 23.80 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 65.00 1.04 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1120 21.50 2.41 

02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 0.0530 4.00 0.21 
0231010001 MADERA TORNILI.O p2 0.1740 2.30 0.40 

27.94 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.88 0.63 
0.63 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOOICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.03 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.4000 EQ. 9.4000 Costo unitario directo por : m2 57.25 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0851 13.75 1.17 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8511 12.50 10.64 
0101010005 PEON hh 0.7414 0.6310 10.00 6.31 

18.12 
Mateñales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 3.50 0.07 
0205060002 LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X14 X2 4 cm. und 39.0000 0.80 31.20 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0300 65.00 1.95 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1630 21.50 3.50 
02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 0.1300 4.00 0.52 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5800 2.30 1.33 
0290130021 AGUA und 0.0070 3.50 0.02 

38.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.12 0.54 
0.54 

Partida 02.01 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPORTRADAS) 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.6000 EQ. 12.6000 Costo unitario directo por : m2 19.00 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0635 13.75 0.87 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6349 12.50 7.94 
0101010005 PEON hh 0.7500 0.4762 10.00 4.76 

13.57 
Mateñales 

0205050002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 1.81 0.05 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 70.00 1.12 
0207080002 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2 0.5800 2.30 1.33 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1170 21.50 2.52 

5.02 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.57 0.41 
0.41 

Partida 02.02 TARRAJEO EN EXTERIOR (FACHADA) 

Rendimiento m21DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 16.40 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.9231 0.5681 12.50 7.10 

0101010005 PEON hh 0.6923 0.4260 10.00 4.26 
11.36 

Materiales 
0205050002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 1.81 0.05 

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 70.00 1.12 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0068 2.50 0.02 

0207080002 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2 0.5800 2.30 1.33 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1170 21.50 2.52 

5.04 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 02.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 

Rendimiento miDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 20.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.50 12.50 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 10.00 5.00 

18.88 
Materiales 

0205050002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0183 1.81 0.03 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 70.00 0.14 
0207080002 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2 0.1900 2.30 0.44 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0358 21.50 0.77 

1.38 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 18.88 0.38 
0.38 

Partida 02.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 27.96 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.75 1.10 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 10.00 6.00 

17.10 
Materiales 

0205080002 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1050 35.00 3.68 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0210 70.00 1.47 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1850 21.50 3.98 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5200 2.30 1.20 
0290130021 AGUA und 0.0050 3.50 0.02 

10.35 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.10 0.51 
0.51 

Partida 02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y/0 COLUMNAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 37.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 10.00 6.67 

23.34 

Materiales 
0207020001 ARENA m3 0.0280 70.00 1.96 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 2.50 0.02 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1750 21.50 3.76 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1300 2.30 0.30 
6.04 

Equipos 
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1' X 4' X 8' und 0.0020 25.00 0.05 

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1667 50.00 8.34 
8.39 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 03.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.4325 0.1730 13.75 2.38 
0101010003 OPERARIO hh 4.3325 1.7330 12.50 21.66 
0101010005 PEON hh 2.3325 0.9330 10.00 9.33 

33.37 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0090 3.50 0.03 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0330 70.00 2.31 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.2570 21.50 5.53 

7.87 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 33.37 1.00 
0303010023 REGLA DE MADERA p2 0.0270 2.50 0.07 
0303010026 ANDAMIO DE MADERA p2 2.1600 2.20 4.75 

5.82 

Partida 04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.99 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 12.50 4.00 
0101010005 PEON hh 0.8000 0.2560 10.00 2.56 

6.56 
Materiales 

0204060004 HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA) m3 0.1250 70.00 8.75 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.4410 21.50 9.48 

18.23 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 6.56 0.20 
0.20 

Partida 04.02 PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO FROTACHADO E= 1.5 cm. 

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por: m2 22.61 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.0600 13.75 0.83 
0101010003 OPERARIO hh 0.5700 12.50 7.13 
01(}1010005 PEON hh 0.5700 10.00 5.70 

13.66 
Materiales 

0201010002 ACEITE GRADO 30 gal 0.0010 12.50 0.01 
0201020001 GRASA MULTIPROPOSITO kg 0.0020 8.50 0.02 
0205010002 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.0300 15.00 0.45 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0280 70.00 1.96 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.2280 21.50 4.90 

7.34 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 13.66 0.41 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 hm 0.0800 15.00 1.20 

1.61 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 04.03 PISO DE CERAMICO 0.30 X 0.30 cm. 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 68.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.50 12.50 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 10.00 5.00 

18.88 
Materiales 

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0320 70.00 2.24 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.3050 21.50 6.56 
0225020004 CERAMICA CELIMA SERIE ALPE PISO/PARED DE 0.30X0.30 m2 1.0500 38.00 39.90 

48.70 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.88 0.57 
0303010023 REGLA DE MADERA p2 0.0550 2.50 0.14 

0.71 

Partida 04.05 EMBLOQUETADO DE CONCRETO 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.0500 0.0040 13.75 0.06 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 12.50 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0400 11.20 0.45 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 10.00 3.20 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.5000 0.0400 12.50 0.50 

4.71 
Materiales 

0206040006 AFIRMADO m3 0.1300 65.00 8.45 
0267120002 BLOQUES DE CONCRETO( RESTRICCION TRANSITO) und 50.0000 0.80 40.00 

48.45 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.71 0.14 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 0.0400 8.00 0.32 

0.46 

Partida 05.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20X20 cm. DE 1RA. 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 76.99 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.0500 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.3300 0.6600 10.00 6.60 

32.98 
Materiales 

0205050002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0580 1.81 0.10 

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0210 70.00 1.47 

0211010001 MA YOLICA BLANCA DE 20 X 20 cm. DE PRIMERA m2 1.0500 35.00 36.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1870 21.50 4.02 

0225060003 PORCELANA kg 0.1950 3.50 0.68 
43.02 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 32.98 0.99 

0.99 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 05.02 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 15 cm. PULIDO 

Rendimiento m/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m 9.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATf\1. hh 0.1000 0.0471 13.75 0.65 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 12.50 5.88 
0101010005 PEON hh 0.3300 0.1553 10.00 1.55 

8.08 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0090 3.50 0.03 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 70.00 0.14 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0450 21.50 0.97 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1560 2.30 0.36 
0290130021 AGUA und 0.0020 3.50 0.01 

1.51 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.08 0.24 
0.24 

Partida 06.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" 

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 149.16 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATf\1. hh 0.1000 0.4000 13.75 5.50 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 12.50 50.00 
0101010005 PEON hh 0.3300 1.3200 10.00 13.20 

68.70 
Materiales 

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1' kg 0.0520 3.50 0.18 
02221100010001 COLA SINTETICA gal 0.1200 25.00 3.00 
0231020001 MADERA CEDRO p2 13.0100 3.50 45.54 
02310500010001 TRIPLA Y LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 1.0600 28.00 29.68 

78.40 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.70 2.06 
2.06 

Partida 07.01.01 PUERTA METALICA TUB. f• G• B 11/2" C/ MARCO TUB. f• G• B 2" Y REFUERZO 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 200.38 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 10.00 10.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.5000 1.0000 12.50 12.50 

47.50 
Materiales 

0204080001 PLANCHA DE ACERO 1.6 mm X 1.22 m. X 4.80 m. pln 0.3800 59.32 22.54 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kg 0.6000 5.93 3.56 

0208030007 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2' X 2' X 1/8" pza 3.0000 10.00 30.00 
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90" und 1.0000 12.00 12.00 

0272010053 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2" ( 50 mm) m 1.0000 40.00 40.00 

0272010063 TUBO CONDUIT Fo.Go.1 Yz" ( 40 mm) m 1.0000 36.67 36.67 
144.n 

Equipos 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250A. hm 0.2222 0.4444 7.00. 3.11 

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.5000 1.0000 5.00 5.00 
8.11 
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Análisis de precios unitarios 
Presuouesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 07.02.01 VENTANA DE FIERRO CON ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" X 6 m. 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m2 103.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 12.50 22.22 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8889 10.00 8.89 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.5000 0.8889 12.50 11.11 

42.22 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.6000 5.93 3.56 
0206040002 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1' X1'X 1/8' X 6 m. pza 1.0600 46.61 49.41 
0208030008 ANGULO DE F" F" DE 1" X 1' X 1/8' X6 m. pza 0.1160 46.61 5.41 

58.38 
Equipos 

0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.2222 0.3950 7.00 2.77 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.0169 0.0300 5.00 0.15 

2.92 

Partida 07.03.01 ESCALERA TUB. F0 G° Ct PARANTES DE 2" X PELDAÑOS DE 3W 

Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 86.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.6000 0.4000 12.50 5.00 
0101010005 PEON hh 0.6000 0.4000 10.00 4.00 

9.00 
Materiales 

0205050005 PINTURA ANTICORROSIVA CPP gal 0.0600 21.19 1.27 
0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116' kg 0.1000 5.93 0.59 
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.0500 21.19 1.06 
0272010053 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2' (50 mm) m 1.0000 40.00 40.00 
0272010057 TUBO CONDUIT Fo.Go. DE 314' (20 mm) m 1.0000 30.00 30.00 

72.92 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.00 0.27 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 1.0000 0.6667 7.00 4.67 

4.94 

Partida 08.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 112" 3 112" 

Rendimiento pzaiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 17.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 13.75 0.92 
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 1.0000 12.50 12.50 

13.42 
Materiales 

0206030003 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 31/2' X 3 1/2' par 1.0000 3.50 3.50 
3.50 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 13.42 0.40 

0.40 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 
Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010003 

0204060006 

0301010006 

08.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 

pza/DIA MO. 4.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 

EQ. 4.0000 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

und 

o/omo 

Costo unitario directo por : pza 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

0.1000 0.2000 13.75 
1.0000 2.0000 12.50 

1.0000 55.00 

3.0000 27.75 

8 

25111/2012 

83.58 

Parcial S/. 

2.75 
25.00 
27.75 

55.00 
55.00 

0.83 
0.83 

Partida 08.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO CON SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA CERRADURA GOAL 42 NP BAÑO 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010003 

0205050007 
0207080003 

0301010006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010003 

0207080003 
0237080001 

0301010006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010003 
0101010005 

0222100001 
0243120001 

0301010006 

pza/DIA MO. 4.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADURA DE PERILLA PARA BAÑO 
MANIJA DE BRONCE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 4.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 

und 
und 

o/omo 

Costo unitario directo por : pza 70.58 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.2000 13.75 2.75 
2.0000 12.50 25.00 

27.75 

1.0000 35.00 35.00 
2.0000 3.50 7.00 

42.00 

3.0000 27.75 0.83 
0.83 

08.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL 53 NPS PARA OFICINAS 

pza/DIA MO. 4.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
MANIJA DE BRONCE 
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 4.0000 

09.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 

p2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
SILICONA 
VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 

und 
und 

o/omo 

Unidad Cuadrilla 

hh 1.0000 
hh 0.2500 

und 
p2 

o/omo 

Costo unitario directo por : pza 122.58 

Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

0.2000 13.75 2.75 
2.0000 12.50 25.00 

27.75 

14.0000 3.50 49.00 
1.0000 45.00 45.00 

94.00 

3.0000 27.75 0.83 
0.83 

Costo unitario directo por : p2 7.45 

Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 

0.1333 12.50 1.67 
0.0333 10.00 0.33 

2.00 

0.3300 2.00. 0.66 
1.0500 4.50. 4.73 

5.39 

3.0000 2.00 0.06 
0.06 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 10.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 

Rendimiento m2/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 7.43 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 13.75 0.33 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2424 12.50 3.03 

3.36 
Materiales 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0250 2.30 0.06 
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.50 0.38 
0240010011 PINTURA LA TEX LAVABLE gal 0.0833 40.00 3.33 
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 5.00 0.20 

3.97 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.36 0.10 
0.10 

Partida 10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 7.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 13.75 0.33 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2424 12.50 3.03 

3.36 
Materiales 

0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.50 0.38 
0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0833 40.00 3.33 
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 5.00 0.20 

3.91 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.36 0.10 
0.10 

Partida 10.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 8.94 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 13.75 0.37 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 12.50 3.33 

3.70 
Materiales 

0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.50 0.38 
0240010008 PINTURA LA TEX SUPERMA TE gal 0.0833 25.88 2.16 
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.2500 5.00 1.25 

3.79 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.70 0.11 
0301340001 ANDAMIO METALICO di a 0.8000 0.0267 50.00 1.34 

1.45 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 10.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 11.66 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 13.75 0.61 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.50 5.56 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 10.00 2.22 

8.39 
Materiales 

0205050008 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNIZ O LACA gal 0.0556 29.15 1.62 
0238010005 LIJA PARA MADERA und 0.2000 2.50 0.50 
0240160001 BARNIZ MARINO gal 0.0500 17.97 0.90 

3.02 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.39 0.25 
0.25 

Partida 10.05 PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA PUERTAS VENTANAS 

Rendimiento m21DIA MO. 117.0000 EQ. 117.0000 Costo unitario directo por : m2 3.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0342 12.50 0.43 
0101010004 OFICIAL hh 0.7500 0.0513 11.20 0.57 

1.00 
Materiales 

0240020007 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO TEKNO gal 0.0550 21.19 1.17 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0550 21.19 1.17 
0240080012 THINNER gal 0.0100 20.00 0.20 

2.54 
Equipos 

03011400060003 COMPRESORA NEUMA TICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.0684 5.00 0.34 
0.34 

Partida 11.01 CUBIERTAS CON ETERNIT 

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 20.87 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 12.50 2.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 10.00 1.60 

3.60 
Materiales 

0205040002 PERNOS 1/4' X 4' pza 0.9155 1.27 1.16 
0205050009 CALAMINA ETERNIT ROJA CURVA 1.16 X 0.72 m. pza 0.4200 27.11 11.39 
0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.6000 5.93 3.56 

16.11 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.60 0.11 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.1500 7.00 1.05 

1.16 

232 
Fecha : 0311212012 11:55:10am. 



510 Página: 11 

Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOL0GICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 11.02 ANGULO DE F°F0 21/2" X 2 1/2" X 3mm. 

Rendimiento miDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 49.57 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.4000 0.6400 12.50 8.00 
0101010004 OFICIAL hh 2.4000 0.6400 11.20 7.17 
0101010005 PEON hh 2.4000 0.6400 10.00 6.40 
0101030007 SOLDADOR hh 3.7500 1.0000 12.50 12.50 

34.07 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116' kg 0.6000 5.93 3.56 
0205070005 ANGULO DE F• F• 2 1/2' X 21/2' X 3 mm. x 6 m. m 1.0000 9.17 9.17 

12.73 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.07 1.02 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.2500 7.00 1.75 

2.77 

Partida 11.03 BARRA DE PLATINA 21/2" X 3 mm. 

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 63.17 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 5.0000 1.0000 12.50 12.50 
0101010004 OFICIAL hh 5.0000 1.0000 11.20 11.20 
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 10.00 10.00 
0101030007 SOLDADOR hh 5.0000 1.0000 12.50 12.50 

46.20 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116' kg 0.6000 5.93 3.56 
0206080003 BARRA DE PLATINA 2 1/2' X 3 mm. X 6 m. m 1.0000 9.17 9.17 

12.73 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 46.20 1.39 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 1.2500 0.2500 7.00 1.75 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.1000 0.2200 5.00 1.10 

4.24 

Partida 11.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. - Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 1.15 0.03 

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 
0.15 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 12.01 TECLE 1 TN 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 575.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.0000 12.50 25.00 
25.00 

Equipos 
0301140007 TECLE DE 1 TN. und 1.0000 550.00 550.00 

550.00 

Partida 12.02.01 BARRA DE PLATINA DE F°F0 DE 2112" X 112" X 6m. 

Rendimiento miDJA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 24.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.2300 0.0920 12.50 1.15 
0101010004 OFICIAL hh 0.2300 0.0920 11.20 1.03 
0101010005 PEON hh 0.2300 0.0920 10.00 0.92 
0101030007 SOLDADOR hh 2.0000 0.8000 12.50 10.00 

13.10 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0209030002 BARRA DE PLATINA DE F" F" DE 2 1/2' X 1/2' X 6 m. mil 0.4050 15.50 6.28 

6.87 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.10 0.39 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.3750 7.00 2.63 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.5500 0.2200 5.00 1.10 

4.12 

Partida 12.02.02 ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO DE 1/2" X 0.10 m. 

Rendimiento undiDIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por: und 22.16 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.2013 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.2013 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 2.0038 0.4580 12.50 5.73 

&.n 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0207040006 ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO DE 1/2' X 0.10 m. und 1.0000 10.00 10.00 

10.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.77 0.20 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 2.1875 0.5000 7.00 3.50 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.9625 0.2200 5.00 1.10 

4.80 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/1112012 
Partida 12.02.03 BARRA DE PLATINO F°F0 EN FORMA DE" J" DE 21/2" X 1/2" X 0.57 m. 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 27.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.1150 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.1150 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 2.5000 1.0000 12.50 12.50 

13.54 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0207040007 BARRA DE PLATINA F" F" EN FORMA DE "J' DE 21/2" X 1/2' X m 0.5700 15.35 8.75 

0.57m. 
9.34 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 13.54 0.41 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.3750 7.00 2.63 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.5500 0.2200 5.00 1.10 

4.14 

Partida 12.02.04 BARRA DE PLATINA DE F°F0 DE 21/2" X 1/4" X 0.52 m. 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m 26.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.1150 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.1150 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 2.5000 1.0000 12.50 12.50 

13.54 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0207080004 BARRA DE PLATINA DE F" F" DE 2 1/2" X 1/4" X 0.52 m, m 0.5200 15.00 7.80 

8.39 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 13.54 0.41 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.3750 7.00 2.63 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.5500 0.2200 5.00 1.10 

4.14 

Partida 12.02.05 RUEDAS DE F°F0 DE DIAMETRO 0.10 m. 

Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por: und 14.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.1438 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.1438 0.0460 10.00 0.46 

1.04 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0209030003 RUEDAS DE F" F" DE DIAMETRO 0.10 m. und 1.0000 10.00 10.00 

10.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 1.04 0.03 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.3000 7.00 2.10 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.6875 0.2200 5.00 1.10 

3.23 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 12.02.06 CANAL U DE F°F0 DE 6" X 2" X 4.5 mm.x 6m. 

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 338.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.1150 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.1150 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 2.5000 1.0000 12.50 12.50 

13.54 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0207030003 CANAL U DE F• F• DE 6' X 2' X 4.5 mm. X 6 m. und 1.0000 320.00 320.00 

320.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.54 0.41 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.3750 7.00 2.63 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.5500 0.2200 5.00 1.10 

4.14 

Partida 12.02.07 VIGAS DOBLE T DE F°F0 6" X 6° X 1112" X 6 m. 

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: und 370.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.0575 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.0575 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 1.2500 1.0000 12.50 12.50 

13.54 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0208030009 VIGAS DOBLE T DE F• F" 6' X 6' X 11/2' X 6 m. und 1.0000 350.00 350.00 

350.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.54 0.41 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.7500 7.00 5.25 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.2750 0.2200 5.00 1.10 

6.76 

Partida 12.02.08 TUBO NEGRO DE DIAMETRO DE 6" X 1/2" X 6 m. 

Rendimiento undlDIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 374.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.0863 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.0863 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 1.8750 1.0000 12.50 12.50 

13.54 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.1000 5.93 0.59 
0209030004 TUBO NEGRO DE DIAMETRO DE 6" X 1/2' X 6m. und 1.0000 355.00 355.00 

355.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.54 0.41 

0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.5000 7.00 3.50 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.4125 0.2200 5.00 1.10 

5.01 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNI~IPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 12.02.09 PLACAS DE UNIÓN DE ACERO A·36 DE ESPESOR DE 318" 

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 67.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.0345 0.0460 12.50 0.58 
0101010005 PEON hh 0.0345 0.0460 10.00 0.46 
0101030007 SOLDADOR hh 0.7500 1.0000 12.50 12.50 

13.54 
Materiales 

0205040003 TORNILLOS AUTOROSCANTES CABEZA PLANA 1"X6" und 4.0000 3.50 14.00 
0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kg 0.1000 5.93 0.59 
0206060004 PLACAS DE UNION DE ACERO A-36 DE ESPESOR DE 3/8" und 1.0000 30.00 30.00 

44.59 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.54 0.41 
0301270002 MOTOSOLDADORA día 0.9375 0.1563 50.00 7.82 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1650 0.2200 5.00 1.10 

9.33 

Partida 12.02.10 CONCRETO fe= 175 Kg 1 cm". PARA SOPORTE DEL TUBO NEGRO 

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 266.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.1438 0.0460 12.50 0.58 
0101010004 OFICIAL hh 0.1438 0.0460 11.20 0.52 
0101030007 SOLDADOR hh 1.5625 0.5000 12.50 6.25 

7.35 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kg 0.1000 5.93 0.59 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 65.00 35.75 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 65.00 35.10 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.4300 21.50 181.25 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.4400 2.30 3.31 

256.00 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.35 0.22 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.9375 0.3000 7.00 2.10 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.6875 0.2200 5.00 1.10 

3.42 

Partida 13.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANALETA 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 46.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 13.75 2.75 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 11.20 22.40 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 10.00 20.00 

45.15 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.15 1.35 
1.35 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 

Partida 13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 37.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 13.75 1.22 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 12.50 11.11 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 11.20 9.96 
22.29 

Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.3000 3.50 1.05 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.3100 3.50 1.09 

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.2400 2.97 12.59 
14.73 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.29 0.67 

0.67 

Partida 13.03 CONCRETO fe = 175 KgJ cm.• 

Rendimiento m3/DIA MO. 17.5000 EQ. 17.5000 Costo unitario directo por : m3 336.36 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.9143 12.50 11.43 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4571 11.20 5.12 
0101010005 PEON hh 8.0000 3.6571 10.00 36.57 

53.12 
Materiales 

02040600010016 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4' kg 0.2500 3.50 0.88 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4' m3 0.7600 65.00 49.40 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 65.00 33.15 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.6600 21.50 186.19 
0290130021 AGUA und 0.1840 3.50 0.64 

270.26 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.12 1.59 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 1.0000 0.4571 9.92 4.53 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 hm 1.0000 0.4571 15.00 6.86 

12.98 

Partida 13.04 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m2 10.73 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 13.75 0.55 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.50 5.00 
0101010005 PEON hh 0.3300 0.1320 10.00 1.32 

6.87 
Materiales 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0300 3.50 0.11 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0180 70.00 1.26 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 2.50 0.01 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1000 21.50 2.15 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0520 2.30 0.12 
3.65 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.87 0.21 

0.21 
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Análisis de precios unitarios 

Presuouesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 13.05 REJILLA METALICA F°F0 ANGULO DE 1"X1"X1/8"X6m. 

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 29.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.00 4.00 

14.00 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.5000 5.93 2.97 
0207040008 ANGULO DE F•F• 1'X1'X1/8'X6m. m 1.0200 8.17 8.33 

11.30 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 14.00 0.42 
0303010024 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 1.0000 0.8000 5.00 4.00 

4A2 

Partida 13.06 REJILLA METALICA F"F0 BARRA DE PLATINA DE 1"X1/8"X6m. 

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 129.66 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.00 4.00 

14.00 
Materiales 

0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.5000 5.93 2.97 
0206070006 BARRA DE PLATINA DE F°F0 1' X 1/8' X 6 m. m 8.0200 13.50 108.27 

111.24 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 14.00 0.42 
0303010024 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA AL TERNA 295 A hm 1.0000 0.8000 5.00 4.00 

4.42 

Partida 14.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/1112012 
Partida 14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA DONDE SE COLOCARAN LOS PEROLES 

Rendimiento m2JDIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 34.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 12.50 6.67 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.20 5.97 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 10.00 5.33 

17.97 
Materiales 

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0800 3.50 0.28 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 21/2' kg 0.1500 3.50 0.53 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 5.1600 2.97 15.33 

16.14 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 17.97 0.54 
0.54 

Partida 14.03 CONCRETO fe= 175 Kg./ cm>. 

Rendimiento m3/DIA MO. 17.5000 EQ. 17.5000 Costo unitario directo por : m3 336.18 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.9143 12.50 11.43 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4571 11.20 5.12 
0101010005 PEON hh 8.0000 3.6571 10.00 36.57 

53.12 
Materiales 

02040600010016 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4' kg 0.2500 3.50 0.88 
02070100010003 PIEDRA CHANCACA 3/4' m3 0.7600 65.00 49.40 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 65.00 33.15 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1840 2.50 0.46 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.6600 21.50 186.19 

270.08 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.12 1.59 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 1.0000 0.4571 9.92 4.53 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 hm 1.0000 0.4571 15.00 6.86 

12.98 

Partida 14.04 TARRAJEO EN COCINA MEJORADA ACABADO CON CEMENTO-ARENA 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 15.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 12.50 6.25 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 10.00 2.50 

8.75 
Materiales 

0207020001 ARENA m3 0.0236 70.00 1.65 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 2.50 0.02 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1665 21.50 3.58 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4340 2.30 1.00 

6.25 
Equipos 

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1' X 4" X 8' und 0.0020 25.00 0.05 
0.05 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 14.05 PEROLES MET ALICOS DE DIAMETRO 0.80 m. 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 130.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.8000 12.50 10.00 
10.00 

Materiales 
0208030005 PEROLES METALICOS DE DIAMETR00.80 m. und 1.0000 120.00 120.00 

120.00 

Partida 15.01 PUERTA TIPO GUILLOTINA 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 166.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 10.00 10.00 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.5200 1.0400 12.50 13.00 

48.00 
Materiales 

0204060007 PLANCHA DE ACERO 6.4 mm. x 1.22 m. x 2.40 m. pln 0.3800 120.00 45.60 
0204100001 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2' X2' X1/4' X6m. pza 0.9300 59.32 55.17 
0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16' kg 0.6000 5.93 3.56 
0206030002 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2' X 2' X 1/4' pza 0.2500 10.00 2.50 

106.83 
Equipos 

0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 0.5000 1.0000 7.00 7.00 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.5000 1.0000 5.00 5.00 

12.00 

Partida 15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 32.20 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 12.50 9.09 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 11.20 8.15 

17.24 
Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.0800 3.50 0.28 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2200 3.50 0.77 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 2.97 13.39 

14.44 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.24 0.52 
0.52 

Partida 15.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0308 13.75 0.42 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 12.50 0.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 11.20 0.34 

1.15 
Materiales 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.50 3.75 
3.75 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.7475 0.0230 5.00 0.12 

0.15 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/1112012 
Partida 15.04 CONCRETO fe = 175 Kg./ cnr. 

Rendimiento m3/DIA MO. 17.5000 EQ. 17.5000 Costo unitario directo por : m3 336.18 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.9143 12.50 11.43 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4571 11.20 5.12 
0101010005 PEON hh 8.0000 3.6571 10.00 36.57 

53.12 
Materiales 

02040600010016 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4" kg 0.2500 3.50 0.88 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7600 65.00 49.40 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 65.00 33.15 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1840 2.50 0.46 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.6600 21.50 186.19 

270.08 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.12 1.59 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 • hm 1.0000 0.4571 9.92 4.53 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 hm 1.0000 0.4571 15.00 6.86 

12.98 

Partida 15.05 TARRAJEO EN MUROS REFORZADOS MANGA 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 15.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 12.50 6.25 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 10.00 2.50 

8.75 
Materiales 

0207020001 ARENA m3 0.0236 70.00 1.65 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 2.50 0.02 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1665 21.50 3.58 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4340 2.30 1.00 

6.25 
Equipos 

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 25.00 0.05 
0.05 

Partida 16.01 INODOR MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACIÓN) 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 153.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Materiales 

0206060003 INODORO MONTECARLO TANQUE BAJO BLANCO COMERCIAL und 1.0000 120.00 120.00 
0207040003 ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO und 1.0000 12.00 12.00 
0207040004 ACCESORIO COMPLETO DE BRONCE TANQUE BAJO und 1.0000 12.00 12.00 
0209040002 TUBO DE ABASTO DE COBRE FLEXIBLE TERM/M-H und 1.0000 4.75 4.75 

112"X5/8"X30 cm. 
02431500200001 MASILLA kg 0.0100 5.00 0.05 
0246070001 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO und 2.0000 2.10 4.20 

153.00 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 

Partida 16.02 LAVATORIO SONNET 19" X 10" BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACIÓN) 

Rendimiento 

Código 

0206040005 

0208030006 

0212070002 
02460800010003 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010003 

0241030001 
02560300010001 

0301010006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0206010002 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0205050010 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0207040005 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0101010002 
0101010003 
0101010004 
0101010005 

pza/OIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Materiales 

TUBO PROLONGACIÓN PARA DESAGÜE DE BRONCEICROM. 1 pza 
1/4'X5' C/TUERCA 
MEZCLADORA MONOCROMADO PARA LAVADERO CROMO und 
ORO 
LAVATORIO SONNET BLANCO COMERCIAL pza 
TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 11/4" und 

16.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA 

pza/OIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 
OPERARIO hh 1.0000 

Materiales 
CINTA TEFLON und 
DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES und 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

Costo unitaño directo por : pza 

Cantidad 

2.0000 

1.0000 

1.0000 
1.0000 

Precio SI. 

13.00 

54.00 

100.82 
14.19 

Costo unitaño directo por : pza 

Cantidad Precio S/. 

0.1000 13.75 
1.0000 12.50 

0.2500 1.50 
1.0000 34.00 

3.0000 13.88 

16.04 TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO 

und/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000 

TOALLERA CON BARRA PLASTICA BLANCA 

Unidad Cuadrilla 

und 

16.05 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO 

und/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

PAPELERA CON EJE 15X15 cm. BLANCA 

EQ. 1.0000 

Unidad 

und 

16.06 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 5 X 15 cm. 

pza/OIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000 

JABONERA CON ASA PARA BAÑO 15X15cm. BLANCA 

Unidad 

und 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

16.07 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES 

pza/OIA MO. 8.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

EQ. 8.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 0.5000 

Costo unitario directo por: und 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 8.66 

Costo unitaño directo por : und 

Cantidad Precio SI. 

1.0000 10.00 

Costo unitaño directo por : pza 

Cantidad Precio SI. 

1.0000 10.00 

Costo unitario directo por : pza 

Cantidad Precio SI. 

0.1000 13.75 
1.0000 12.50 
1.0000 11.20 
0.5000 10.00 

21 

2511112012 

195.01 

Parcial S/. 

26.00 

54.00 

100.82 
14.19 

195.01 

48.68 

Parcial SI. 

1.38 
12.50 
13.88 

0.38 
34.00 
34.38 

0.42 
0.42 

8.66 

Parcial SI. 

8.66 
8.66 

10.00 

Parcial SI. 

10.00 
' 10.00 

10.00 

Parcial SI. 

10.00 
10.00 

30.08 

Parcial SI. 

1.38 
12.50 
11.20 
5.00 

30.08 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 25/11/201~ 
Partida 16.08 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS CORRIENTES 

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 30.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.0500 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 12.50 12.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 11.20 11.20 
0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 10.00 5.00 

30.08 

Partida 16.09 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 55.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0205060005 URINARO PICO BLANCO und 1.0000 55.00 55.00 
55.00 

Partida 16.10 SECADOR AUTOMATICO DE AIRE CALIENTE 

Rendimiento und/OIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 67.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.7500 1.0000 12.50 12.50 
12.50 

Materiales 
0206070005 SECADOR AUTOMATICO DE AIRE CALIENTE und 1.0000 55.00 55.00 

55.00 

Partida 16.11 DISPENSADOR DE PAPEL 

Rendimiento und/OIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 71.67 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
16.67 

Materiales 
0207010011 DISPENSADOR DE PAPEL und 1.0000 55.00 55.00 

55.00 

Partida 16.12 DISPENSADOR DE JABON (METALICO) 

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 67.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.7500 1.0000 12.50 12.50 
12.50 

Materiales 
0205030002 DISPENSADOR DE JABON (METALICO) und 1.0000 55.00 55.00 

55.00 

24t1 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Cliente 
Lugar 

01 

01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01.07 

01.08 

01.09 

01.10 

01.11 

Página 

Presupuesto 

0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
003 INSTALACIONES ELECTRJCAS 
MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO Costo al 
CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Descripción Und. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 

SALIDA PARA BRAQUETE pto 

SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE +L. T. A PRUEBA DE AGUA pto 

SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W.INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 

POZO DE TIERRA und 

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X60A pza 

ELECTROBOMBA DE 'l" TRJFASICA und 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS und 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 10% 

UTIUDAD 5% 

SUBTOTAL 0.0000% 

IMPUESTO (IGV 18%) 

PRESUPUESTO TOTAL 

SON : VEINTISEIS MIL VEINTE Y 82/100 NUEVOS SOLES 

Metra do Precio S/. 

59.00 64.74 

11.00 61.65 

9.00 81.33 

64.00 70.52 

2.00 95.66 

70.00 55.55 

4.00 85.30 

1.00 719.67 

1.00 84.01 

1.00 1,779.86 

5.00 850.77 

1 

2511112012 

Parcial S/. 

21,001.47 

3,819.66 

678.15 

731.97 

4,513.28 

191.32 

3,888.50 

341.20 

719.67 

84.01 

1,779.86 

4,253.85 

21,001.47 

1,050.07 

22,051.54 

3,969.28 

26,020.82 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 25111 
Partida 01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ~.r;;· 

•"\ 

Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 64.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1250 0.2000 13.75 2.75 
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.9375 1.5000 10.00 15.00 

42.75 
Materiales 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 1.3800 2.34 3.23 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.4690 0.70 0.33 
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 1.00 0.67 
0206040007 CABLE TW# 16AWG 1.31 mm. m 8.1500 0.58 4.73 
02150900010004 PEGAMENTO CPVC gal 0.0200 34.00 0.68 
02410200010002 CINTA AISLANTE TECNOFAN r11 0.1000 2.12 0.21 
02620500020001 INTERRUPTOR BIPOLAR 2 x 20 A und 1.0000 4.07 4.07 
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 1.0000 4.00 4.00 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.6986 4.00 2.79 

mm(6"X2"X 1Y.") 
20.71 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 42.75 1.28 

128 

Partida 01.02 SALIDA PARA BRAQUETE 

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 61.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 13.75 2.75 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.7500 1.5000 10.00 15.00 

42.75 
Materiales 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 1.3800 2.34 3.23 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.4690 0.70 0.33 
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 1.00 0.67 
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 1.50 1.01 
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 1.0000 4.00 4.00 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.6986 4.00 2.79 

mm (6" X 2" X 1Yz") 
0270010288 CABLE TW # 14 AWG m 8.1500 0.58 4.73 

16.76 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 42.75 2.14 
2.14 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 25/1112012 
Partida 01.03 SALIDA PARA SPOT LIGHT 

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.33 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 13.75 2.75 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.7500 1.5000 10.00 15.00 

42.75 
Materiales 

02050100010003 TUBERIA PVC-sAP ELECTRICA DE 3/4" X 3m (20 mm) m 1.3800 2.34 3.23 
02050200010002 CURVAS PVC-sAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.4690 0.70 0.33 
02050300010002 UNIONES PVC-sAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 1.00 0.67 
02050400010002 CONEXIONES PVG-sAP 314" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 1.50 1.01 
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 1.0000 4.00 4.00 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.6986 4.00 2.79 

mm(6"X2"X1W) 
0268300001 TAPA CIEGA und 0.0440 4.00 0.18 
0268320001 CAJA SPOT LIGHT und 1.0000 12.00 12.00 
0270010039 CABLE N" 14 AWG rll 8.1500 1.50 12.23 

36.44 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 42.75 2.14 
2.14 

Partida 01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE+ L.T. A PRUEBA DE AGUA 

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: pto 70.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1500 0.2000 13.75 2.75 
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 1.1250 1.5000 10.00 15.00 

42.75 
Materiales 

02050100010003 TUBERIA PVC-sAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 0.4239 2.34 0.99 
02050200010002 CURVAS PVC-sAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.0771 0.70 0.05 
02050300010002 UNIONES PVC-sAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.1658 1.00 0.17 
02050400010002 CONEXIONES PVC-sAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.1658 1.50 0.25 
02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE+ L. T. und 2.0000 4.00 8.00 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.9345 4.00 3.74 

mm (6" X 2" X 1%") 
02681200010001 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 und 0.0656 3.00 0.20 

1/2' 
0270010039 CABLE N" 14 AWG rll 8.1500 1.50 12.23 

25.63 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 42.75 2.14 
2.14 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.05 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO 

Rendimiento ptoiDIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 95.66 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1250 0.2000 13.75 2.75 
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 0.9375 1.5000 10.00 15.00 

42.75 
Materiales 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4' X 3 m (20 mm) m 9.9000 2.34 23.17 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4' (20 mm) und 2.3000 0.70 1.61 
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 5.2000 1.00 5.20 
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 5.2000 1.50 7.80 
0206040007 CABLE TW # 16 AWG 1.31 mm. m 1.7000 0.58 0.99 
02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE+ L.T. und 2.0000 4.00 8.00 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 1.0000 4.00 4.00 

mm(6' X2'X m·¡ 
50.77 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 42.75 2.14 

2.14 

Partida 01.06 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W. INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 

Rendimiento undiDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: und 55.55 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.50 12.50 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 10.00 5.00 

17.50 
Materiales 

0208030010 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W. C/EQUIPO +PANTALLA und 2.0000 18.85 37.70 
37.70 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.50 0.35 

0.35 

Partida 01.07 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO 

Rendimiento ptoiDIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 85.30 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.6651 1.3301 12.50 16.63 
0101010005 PEON hh 0.8000 1.6000 10.00 16.00 

32.63 
Materiales 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4' X 3m (20 mm) m 13.9000 2.34 32.53 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4' (20 mm) und 2.4000 0.70 1.68 
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 2.5000 1.00 2.50 
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 2.5000 1.50 3.75 
02621600010001 JACK PARA TELEFONO und 1.0000 6.00 6.00 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.8200 4.00 3.28 

mm (6' X 2' X 1Y.') 
02681200010001 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERROGALVANIZAD04X4X 1 und 0.1860 3.00 0.56 

1/2' 
02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.1860 4.00 0.74 

51.04 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 32.63 1.63 
1.63 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRJCAS Fecha presupuesto 2511112012 
Partida 01.08 POZO DE TIERRA 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 719.67 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 12.50 200.00 
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 10.00 320.00 

520.00 
Materiales 

02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 3.0000 5.00 15.00 
0270010038 CABLE N" 12 AWG rll 8.1500 1.80 14.67 
0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO AfB und 1.0000 8.00 8.00 
0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 1.0000 36.00 36.00 
0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.0000 56.00 56.00 
02720400440001 DOSIS ECOGEL 8KG. bol 2.0000 22.00 44.00 

173.67 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 520.00 26.00 
26.00 

Partida 01.09 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X60A 

Rendimiento pzaiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 84.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.50 8.33 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 10.00 3.33 

11.66 
Materiales 

02620400010003 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50 A und 1.0000 72.00 72.00 
72.00 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 11.66 0.35 

0.35 

Partida 01.10 ELECTROBOMBA DE 2" TRIFASICA 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,779.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 51. 
Equipos 

0304010003 ELECTROBOMBA PARA AGUA DE 2.2 HP und 1.0000 1,779.86 1,779.86 
1,779.86 

Partida 01.11 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 850.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATf:(l hh 0.1000 0.4000 13.75 5.50 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 12.50 50.00 
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 10.00 20.00 

75.50 
Materiales 

02620400010009 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A. und 1.0000 67.00 67.00 
02620400010015 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A und 8.0000 32.00 256.00 

02740100020003 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS und 1.0000 450.00 450.00 
TIP0-12 

773.00 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 75.50 2.27 
227 
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Presupuesto 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOOICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS 
Cliente MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO Costo al 25111/2012 
Lugar CAJAMARCA • SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

~em Descripción Und. Metra do Precio SI. Parcial SI. 

01 INSTALACIONES SANITARIAS 28,264.07 

01.01 SISTEMA DE DESAGUE 11,9n.21 

01.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 'l' pto 34.00 25.71 874.14 

01.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4' pto 10.00 68.66 686.60 

01.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2' pto 5.00 56.86 284.30 

01.01.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4' m 5.89 25.25 148.72 

01.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4' und 14.00 37.12 519.68 

01.01.06 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12' x 24' und 7.00 246.20 1,723.40 

01.01.07 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 'Z' und 7.00 64.50 451.50 

01.01.08 SOMBRERO DE VENTILACION 'l' und 5.00 17.27 86.35 

01.01.09 YEE DE P.V.C. SP. RAMAL CON REDUCClON DE 4' -2' und 24.00 104.84 2,516.16 

01.01.10 YEE DE PVC SP. RAMAL DE 4' und 12.00 107.89 1,294.68 

01.01.11 CODOPVC45' und 4.00 107.89 431.56 

01.01.12 INODORO NACIONAL MODELO FIRENZE und 10.00 166.23 1,662.30 

01.01.13 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 8.00 115.54 924.32 

01.01.14 URINARIO NACIONAL MODELO CADET und 3.00 124.52 373.56 

01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 13,548.09 

01.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2' pto 55.00 73.56 4,045.80 

01.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2' m 225.73 27.95 6,309.15 

01.02.03 RED DE DISTRIBUClON INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1' m 25.05 45.88 1,149.29 

01.02.04 TUBERIA PVC-SAP 0 11/4' m 3.86 9.79 37.79 

01.02.05 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 17.00 72.13 1,226.21 

01.02.06 VALVULA COMPUERTA DE 1' und 2.00 78.00 156.00 

01.02.07 VALVULA DE COMPUERTA 011/4' und 1.00 116.00 116.00 

01.02.08 SISTEMA DE RIEGO CONVENCIONAL und 3.00 40.95 122.85 

01.02.09 GRIFERIA MEZCLADORA PARA DUCHA und 2.00 42.00 84.00 

01.02.11 GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVATORIO und 2.00 45.50 91.00 

01.02.12 GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO und 6.00 35.00 210.00 

01.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 2,738.71 

01.03.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2' pto 4.00 102.76 411.04 

01.03.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2' m 8.60 23.62 203.13 

01.03.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 2.00 63.27 126.54 

01.03.04 THERMA ELECTRICA 110 LITROS und 2.00 999.00 1,998.00 

COSTO DIRECTO 28,264.07 

GASTOS GENERALES 10% 

UTIUDAD 5% 1,413.20 

SUBTOTAL 0.0000% 29,&n.27 

IMPUESTO (IGV 18%) 5,341.91 

PRESUPUESTO TOTAL 35,019.18 

SON: TRENTICINCO MIL DIECINUEVE Y 18/100 NUEVOS SOLES 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
SubpJeSupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 

Rendimiento pto/DJA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : pto 25.71 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 13.75 0.46 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 12.50 4.17 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

7.96 
Materiales 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0500 6.00 6.30 
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X so• und 0.3200 3.00 0.96 
02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 2.4350 3.00 7.31 
02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" und 0.1600 3.50 0.56 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0700 34.00 2.38 

17.51 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.96 0.24 
0.24 

Partida 01.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 

Rendimiento pto!DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 68.66 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 13.75 1.83 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.00 13.33 

31.83 
Materiales 

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3m m 2.6000 11.00 28.60 
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 0.6000 7.00 4.20 
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und 0.6000 4.00 2.40 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 34.00 0.68 

35.88 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.83 0.95 
0.95 

Partida 01.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 56.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 13.75 1.83 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.00 13.33 

31.83 
Materiales 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 3.0000 6.00 18.00 
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X oo• und 1.2000 3.00 3.60 
02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 0.6000 3.00 1.80 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 34.00 0.68 

24.08 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.83 0.95 
0.95 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 2511112012 
Partida 01.01.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" 

Rendimiento miDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 25.25 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 13.75 0.55 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 D.4000 12.50 5.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 10.00 4.00 

9.55 
Mateñales 

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4' X 3m m 1.0300 11.00 11.33 
02060200020003 CODO PVC-SAL 4' X 45• und 0.2500 7.00 1.75 
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4' und 0.0900 7.00 0.63 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0500 34.00 1.70 

15.41 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.55 0.29 
0.29 

Partida 01.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" 

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 37.12 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.50 10.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 10.00 8.00 

18.00 
Mateñales 

02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4' und 1.0000 19.12 19.12 
19.12 

Partida 01.01.06 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 246.20 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 13.75 11.00 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.50 100.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 10.00 80.00 

191.00 
Mateñales 

02191500020001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12' X und 1.0000 12.00 12.00 
24' 

02490100010008 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 0.4000 23.00 9.20 
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90• und 1.0000 12.00 12.00 

33.20 
Subcontratos 

04110300010009 SC REJILLA METALICA T-9 und 1.0000 22.00 22.00 
22.00 

Partida 01.01.07 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 

Rendimiento· und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 64.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.50 25.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 10.00 20.00 

45.00 
Mateñales 

02061200010002 TRAMPA •p• PVC SAL DE 2" und 1.0000 7.50 7.50 
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' und 1.0000 12.00 12.00 

19.50 
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Análisis de precios unitarios 

PresuPUesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.01.08 SOMBRERO DE VENTILACION 2" 

Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 17.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 12.50 6.25 
6.25 

Materiales 
02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2' und 1.0000 10.00 10.00 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.1000 10.17 1.02 

11.02 

Partida 01.01.09 YEE DE P.V.C. SP. RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 104.84 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.50 100.00 
100.00 

Materiales 
02060600010013 YEE PVC-SAL DE 4' A 2' und 1.0000 3.82 3.82 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.1000 10.17 1.02 

4.84 

Partida 01.01.10 YEE DE PVC SP. RAMAL DE 4" 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 107.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.50 100.00 
100.00 

Materiales 
02061700010003 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4' und 1.0000 6.87 6.87 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.1000 10.17 1.02 

7.89 

Partida 01.01.11 CODOPVC45° 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 107.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.50 100.00 
100.00 

Materiales 
0215020001 CODO CPVC DE 45• und 1.0000 6.87 6.87 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.1000 10.17 1.02 

7.89 

Partida 01.01.12 INODORO NACIONAL MODELO FIRENZE 

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 166.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

02460300010004 TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2'X7/8' und 1.0000 10.00 10.00 
02460700010002 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DE INODORO SIN und 2.0000 0.70 1.40 

CAPUCHON PLASTICO 
0246070002 PERNO DE TAZA DE TANQUE und 2.0000 1.00 2.00 
0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO und 1.0000 1.00 1.00 
02462400010005 ASIENTO BLANCO PARA INODORO FV und 1.0000 12.00 12.00 
02470200010018 INODORO NACIONAL FIRENZE TANQUE BAJO und 1.0000 139.83 139.83 

166.23 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 25/11/2012 
Partida 01.01.13 LAVATORIO NACIONAL BLANCO 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitaño directo por : und 115.~ 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

02460100020001 DESAGUE PilA V A TORIO 1Y." CITAPON Y CADENA und 1.0000 7.50 7.50 

02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2" und 2.0000 3.50 7.00 
02460400010003 UfJAS DE SUJECION PARA LAVATORIO und 1.0000 1.00 1.00 
02460800010003 TRAMPA P CROMADA PilA VA T. 11/4" und 1.0000 14.19 14.19 
02470100020010 lAVATORIO NACIONAL FONTANA BLANCO und 1.0000 50.85 50.85 
02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO und 1.0000 35.00 35.00 

115.54 

Partida 01.01.14 URINARIO NACIONAL MODELO CADET 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitaño directo por : und 124.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 

02460100050001 DESAGUE PARA URINARIO CON NIPLE Y EMPAQUETADURA und 1.0000 9.50 9.50 
02460400010002 UfJAS DE SUJECION PARA URINARIO und 2.0000 0.85 1.70 
02460900010001 BRIDA 3/4" PARA URINARIO CADET und 1.0000 24.32 24.32 
02471100010002 URINARIO NACIONAL CADET und 1.0000 45.00 45.00 
02510100010001 TORNILLOS 2" X 12" P/URINARIO CADET und 6.0000 1.50 9.00 
02560500010002 FLUXOMETRO PARA URINARIO und 1.0000 35.00 35.00 

124.52 

Partida 01.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2n 

Rendimiento pto/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitaño directo por : pto 73.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 13.75 3.14 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 12.50 28.57 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 10.00 22.86 

54.57 
Materiales 

02050700010001 TUBERIA PVC-SAP C-10 CIR DE 1/2" X 5 m und 0.7500 12.00 9.00 
02050900020001 CODO PVC.SAP C/R 1/2" X 90• und 2.1000 1.50 3.15 
02051000010001 CODO PVC SAP SIP 1/2" X 45• und 0.1400 1.50 0.21 
02051100010001 TEE PVC.SAP SIP 1/2" und 0.5200 1.50 0.78 
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 1.50 0.30 
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X go• und 1.0300 2.50 2.58 
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 112" und 1.0500 1.00 1.05 
02490800010001 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2" und 0.1400 2.00 0.28 

17.35 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.57 1.64 

1.64 

254 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 112" 

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 27.95 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATI>Z. hh 0.1000 0.0320 13.75 0.44 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 12.50 4.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 10.00 3.20 

7.64 
Mateñales 

02050700010001 TUBERIA PVC-SAP C-10 CIR DE 1/2' X 5 m und 1.0300 12.00 12.36 
02051100020001 TEE PVC-SAP CIR 1/2' und 5.0500 1.50 7.58 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 34.00 0.14 

20.08 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.64 0.23 
0.23 

Partida 01.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1" 

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 45.88 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 12.50 4.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 10.00 3.20 

7.20 
Mateñales 

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1' X 5 m m 1.0300 2.74 2.82 
02050900020003 CODO PVC-SAP C/R 1' X 90• und 0.0680 2.03 0.14 
02051100020003 TEE PVC-SAP CIR 1' und 0.2440 2.03 0.50 
02490200010003 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90• und 0.0340 6.60 0.22 
0253020003 VALVULACHECK 1' und 1.0000 35.00 35.00 

38.68 

Partida 01.02.04 TUBERIA PVC-SAP B 11/4" 

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 9.79 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mateñales 

02050700010007 TUBERIA PVC-SAP C-10 CIR DE 11/4" X 5 m und 1.0300 9.50 9.79 
9.79 

Partida 01.02.05 VALWLA COMPUERTA DE 1/2" 

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 72.13 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATI>Z. hh 0.1000 0.1333 13.75 1.83 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.00 13.33 

31.83 
Mateñales 

0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 1.50 . 0.30 
02490300010001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 11/2' und 2.0000 3.50 7.00 
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' und 2.0000 5.00 10.00 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 1.0000 23.00 23.00 

40.30 

(55 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.02.06 VALWLA COMPUERTA DE 1" 

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 78.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.00 13.33 

30.00 
Materiales 

02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 2.0000 6.50 13.00 
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 35.00 35.00 

48.00 

Partida 01.02.07 VALWLA DE COMPUERTA e 11/4" 

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 116.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.50 16.67 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.00 13.33 

30.00 
Materiales 

02490600010004 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1%" und 2.0000 7.50 15.00 
0253020004 VALVULA CHECK 11/4" und 1.0000 36.00 36.00 
0253110005 VALVULA DE GLOBO DE 11/4" und 1.0000 35.00 35.00 

86.00 

Partida 01.02.08 SISTEMA DE RIEGO CONVENCIONAL 

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 40.95 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 13.75 1.38 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.50 12.50 

1~.88 

Materiales 
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.50 0.15 
02490300010001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 11/2' und 1.0000 3.50 3.50 
0253110002 VALVULA DE GLOBO DE 1/2" und 1.0000 23.00 23.00 

26.65 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 13.88 0.42 
0.42 

Partida 01.02.09 GRIFERIA MEZCLADORA PARA DUCHA 

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 42.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

02560100030004 MEZCLADORA PARA DUCHA und 1.0000 42.00 42.00 
42.00 

Partida 01.02.11 GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVATORIO 

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 45.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2" und 1.0000 3.50 3.50 

02560200010001 GRIFERIA MEZCLADORA DE 4" LUMINA CROMADO INCLUYE und 1.0000 42.00 42.00 
DESAGUE Y TRAMPA 

45.50 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 25111/2012 
Partida 01.02.12 GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO 

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 35.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO und 1.0000 35.00 35.00 
35.00 

Partida 01.03.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 112" 

Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por: pto 102.76 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 12.50 20.00 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 10.00 16.00 

36.00 
Materiales 

02150100010002 TUBERIA CPVC DE 1/2' m 4.0000 12.00 48.00 
02150200020001 CODO CPVC DE 1/2' x 90• und 2.2300 2.00 4.46 
02150500010001 UNION CPVC DE 1/2' und 0.5000 2.00 1.00 
02150500020001 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" und 2.0000 3.00 6.00 
02150900010004 PEGAMENTO CPVC gal 0.0800 34.00 2.72 
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90• und 1.0000 2.50 2.50 
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' und 1.0000 1.00 1.00 

65.68 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 36.00 1.08 
1.08 

Partida 01.03.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2" 

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 23.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 12.50 3.33 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 10.00 2.67 

6.00 
Materiales 

02150100010002 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 1.0300 12.00 12.36 
02150200020001 CODO CPVC DE 1/2' x 90• und 0.2670 2.00 0.53 
02150300010001 TEE CPVC DE 1/2" und 0.1330 12.00 1.60 
02150500010001 UNION CPVC DE 1/2" und 0.2030 2.00 0.41 
02150900010004 PEGAMENTO CPVC gal 0.0800 34.00 2.72 

17.62 

Partida 01.03.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 63.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.50 12.50 
(}101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 10.00 10:00 

22.50 
Materiales 

02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2' und 2.0000 1.20 2.40 
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' x 2' und 2.0000 2.00 4.00 
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.0000 5.00 10.00 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 1.0300 23.00 23.69 

40.09 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.50 0.68 
0.68 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0206070007 

01.03.04 THERMA ELECTRICA 110 LITROS 

und/DIA MO. 

Descripción Recurso 
Materiales 

THERMA ELECTRICA 110 LITROS 

EQ. Costo unilaño directo por : und 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

und 1.0000 999.00 

8 

25111/2012 

999.00 

Parcial SI. 

999.00 
999.00 

?.58 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Fecha 01/1112012 
Lll!lar 060901 CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA 
0101010002 CAPATAZ hh 1,487.6800 13.75 20,455.66 
0101010003 OPERARIO hh 14,454.3700 12.50 180.679.62 
0101010004 OFICIAL hh 3,517.5500 11.20 39.396.57 
0101010005 PEON hh 10,346.6800 10.00 103,466.79 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 429.7400 12.50 5,371.72 
0101030000 TOPOGRAFO hh 31.5700 12.50 394.61 
0101030007 SOLDADOR hh 1,052.5300 12.50 13,156.56 

362,921.53 
MATERIALES 

0201010002 ACEITE GRADO 30 Qal 1.2600 12.50 15.70 
0201020001 GRASA MUL TIPROPOSITO kQ 2.5100 8.50 21.36 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kQ 468.7700 3.50 1,640.68 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 k!l 1,297.5400 3.50 4.541.39 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kQ 35,635.5600 3.50 124.724.45 

GRAD060 
02040600010016 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4' kQ 3.8800 3.50 13.58 
0204060004 HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA) m3 201.2100 70.00 14.084.58 
0204060005 DESENCOFRADO m2 298.4200 2.62 781.86 
0204060006 CERRADURA EXTERIOR DE DOS und 13.0000 55.00 715.00 

GOLPES 
0204060007 PLANCHA DE ACERO 6.4 mm. x 1.22 m. x pln 1.1400 120.00 136.80 

2.40m. 
0204080001 PLANCHA DE ACERO 1.6 mm X 1.22 m. X pln 27.5700 59.32 1,635.62 

4.80m. 
0204100001 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2' X2" pza 2.7900 59.32 165.50 

X1/4'X6m. 
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kQ 1.6700 3.50 5.85 

DE 1' 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA k!l 114.9800 3.50 402.43 

DE 21/2" 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA k!l 306.3600 3.50 1,072.24 

DE3' 
02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4' X m 211.5400 2.34 495.01 

3m(20mm) 
0205010002 GASOLINA 84 OCTANOS o al 37.6900 15.00 565.36 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4' (20 und 56.1700 0.70 39.32 

mm) 
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 und 84.3100 1.00 84.31 

mm) 
0205030002 DISPENSADOR DE JABON (MET ALICO) und 2.0000 55.00 110.00 
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICASund 44.5100 1.50 66.76 

(20mm) 
0205040002 PERNOS 1/4' X 4' oza 818.4800 1.27 1.039.46 
0205040003 TORNILLOS AUTOROSCANTES CABEZA und 24.0000 3.50 84.00 

PLANA 1'X6' 
0205050002 MADERA PINO (REGLAS) p2 183.7500 1.81 332.59 
0205050005 PINTURA ANTICORROSIVA CPP !181 2.5400 21.19 53.78 
0205050007 CERRADURA DE PERILLA PARA BA~O und 2.0000 35.00 70.00 
0205050008 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA o al 1.7900 29.15 52.06 

CON BARNIZ O LACA 
0205050009 CALAMINA ETERNIT ROJA CURVA 1.16 X pza 375.4900 27.11 10.179.49 

0.72m. 
0205050010 PAPELERA CON EJE 15X15 cm. BLANCA und 10.0000 10.00 100.00 
0205060002 LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X14 und 35,782.5000 0.80 28,626.00 

X24cm. 
0205060003 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS k!l 1,311.8700 5.93 7,779.37 

E6010) 3/16' 
0205060005 URINARO PICO BLANCO und 3.0000 55.00 165.00 
02050700010001 TUBERIA PVC-SAP C-10 CIR DE 1/2' X 5 mund 273.7500 12.00 3.285.02 
02050700010007 TUBERIA PVC-SAP C-10 CIR DE 11/4' X 5 und 3.9800 9.50 37.77 

m 
02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1' X 5 m m 25.8000 2.74 70.70 
0205070005 ANGULO DE F" F" 2 1/2' X 2 1/2' X 3 mm. m 217.4900 9.17 1,994.38 

x6m. 
0205080002 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE o al 4.5900 35.00 160.52 
02050900020001 CODO PVC-SAP CIR 1/2' X 90" und 115.5000 1.50 173.25 
02050900020003 CODO PVC-SAP C/R 1" X 90" und 1.7000 2.03 3.46 
02051000010001 CODO PVC SAP S/P 1/2' X 45" und 7.7000 1.50 11.55 
02051100010001 TEE PVC-SAP S1P 1/2' und 28.6000 1.50 42.90 
02051100020001 TEE PVC-SAP C/R 1/2' und 1,139.9400 1.50 1,709.90 

260 02051100020003 TEE PVC-SAP CIR 1" und 6.1100 2.03 12.41 
02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2' und 4.0000 1.20 4.80 

Fecha : 24103/2013 01:58:01p.m. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLé>GICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Fecha 01/1112012 
Lugar 060901 CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2' X 3 m m 50.7000 6.00 304.20 
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4' X 3 m m 32.0700 11.00 352.73 
0206010002 TOALLERA CON BARRA PLASTICA und 2.0000 8.66 17.32 

BLANCA 
02060200020003 CODO PVC-SAL 4' X 45• und 1.4700 7.00 10.31 
02060200030001 CODO PVC-SAL 2' X 90• und 16.8800 3.00 50.64 
0206030002 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2' X 2' X 1/4' pza 0.7500 10.00 7.50 
0206030003 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2' X 3 par 42.0000 3.50 147.00 

1/2' 
0206040002 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1' X1'X 1/8' pza 70.2500 46.61 3,274.18 

X6m. 
0206040005 TUBO PROLONGACIÓN PARA DESAGÜE oza 16.0000 13.00 208.00 

DE BRONCEICROM. 11/4'X5' C/TUERCA 
0206040006 AFIRMADO m3 9.7500 65.00 633.75 
0206040007 CABLE TW # 16 AWG 1.31 mm. m 484.2400 0.58 280.86 
02060600010013 YEE PVC-SAL DE 4' A 2' und 24.0000 3.82 91.68 
0206060003 INODORO MONTECARLO TANQUE BAJO und 10.0000 120.00 1.200.00 

BLANCO COMERCIAL 
0206060004 PLACAS DE UNION DE ACERO A-36 DE und 6.0000 30.00 180.00 

ESPESOR DE 3/8' 
02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2' und 85.7900 3.00 257.37 
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4' und 6.5300 7.00 45.71 
0206070003 BLOQUE SILICICO ESTANDAR 12X24X9 und 68,204.4800 0.70 47.743.14 

cm. 
0206070005 SECADOR AUTOMATICO DE AIRE und 2.0000 55.00 110.00 

CALIENTE 
0206070006 BARRA DE PLATINA DE F•F• 1' X 1/8' X 6 m 4,446.2900 13.50 60,024.89 

m. 
0206070007 THERMA ELECTRICA 110 LITROS und 2.0000 999.00 1.998.00 
0206080003 BARRA DE PLATINA 21/2' X 3 mm. X 6 m. m 187.8200 9.17 1,722.31 
02061200010002 TRAMPA 'P' PVC SAL DE 2' und 7.0000 7.50 52.50 
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4' A 2' und 6.0000 4.00 24.00 
02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL und 5.0000 10.00 50.00 

DE2' 
02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2' und 5.4400 3.50 19.04 
02061700010003 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4' und 12.0000 6.87 82.44 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 167.3100 65.00 10,875.21 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4' m3 19.9700 65.00 1.297.80 
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 14.7200 65.00 956.59 
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8' m3 35.0400 65.00 2,277.28 
0207010011 DISPENSADOR DE PAPEL und 2.0000 55.00 110.00 
0207020001 ARENA m3 5.2000 70.00 364.31 
02070200010001 ARENA FINA m3 124.2100 70.00 8,694.61 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 240.9500 65.00 15,661.81 
0207030001 HORMIGON m3 70.1600 70.00 4,911.44 
0207030003 CANAL U DE F. F. DE 6' X 2' X 4.5 mm. X und 22.0000 320.00 7.040.00 

6m. 
0207040003 ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO und 10.0000 12.00 120.00 
0207040004 ACCESORIO COMPLETO DE BRONCE und 10.0000 12.00 120.00 

TANQUE BAJO 
0207040005 JABONERA CON ASA PARA BAÑO und 2.0000 10.00 20.00 

15X15cm. BLANCA 
0207040006 ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO DE und 64.0000 10.00 640.00 

112' X 0.10 m. 
0207040007 BARRA DE PLATINA F• F• EN FORMA DE m 258.7800 15.35 3.972.27 

'J' DE 2 1/2' X 1/2' X 0.57 m. 
0207040008 ANGULO DE F.F.1'X1'X1/8'X6m. m 180.7400 8.17 1.476.68 
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 3.0000 5.00 15.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 25.2700 2.50 63.18 
0207080002 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2 2,176.8500 2.30 5.006.75 
0207080003 MANIJA DE BRONCE und 172.0000 3.50 602.00 
0207080004 BARRA DE PLATINA DE F• F• DE 21/2' X m 9.9800 15.00 149.76 

1/4' X 0.52 m, 
0208030005 PEROLES METALICOS DE DIAMETRO und 4.0000 120.00 480.00 

0.80m. 
0208030006 MEZCLADORA MONOCROMADO PARA und 8.0000 54.00 432.00 

LAVADERO CROMO ORO 
0208030007 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2' X 2' X 1/8' oza 217.6800 1(}.00 2,176.80 
0208030008 ANGULO DE F• F• DE 1' X 1' X 1/8' X 6 m. oza 7.6900 46.61 358.31 
0208030009 VIGAS DOBLE T DE F• F• 6' X 6' X 11/2' und 11.0000 350.00 3,850.00 

X6m. 
0208030010 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W. und 140.0000 18.85 2.639.00 261 CIEQUIPO +PANTALLA 

Fecha : 24103/2013 01:58:01p.m. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0103001 CONSTRUCCION DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Fecha 01/1112012 
Lugar 060901 CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

0209030002 BARRA DE PLATINA DE F" F" DE 21/2' X mil 51.4400 15.50 797.31 
112' X6m. 

0209030003 RUEDAS DE F" F" DE DIAMETRO 0.10 m. und 64.0000 10.00 640.00 
0209030004 TUBO NEGRO DE DIAMETRO DE 6' X 112' und 4.0000 355.00 1,420.00 

X6m. 
0209040002 TUBO DE ABASTO DE COBRE FLEXIBLE und 10.0000 4.75 47.50 

TERMIM-H 112'X5/8'X30 cm. 
0210070002 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h = und 1,816.0000 1.30 2.360.80 

20cm. 
0211010001 MAYOLICA BLANCA DE 20 X 20 cm. DE m2 486.3600 35.00 17.022.60 

PRIMERA 
0212070002 LAVATORIO SONNET BLANCO oza 8.0000 100.82 806.56 

COMERCIAL 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg} bol 5,095.6300 21.50 109.555.98 
02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 262.2900 4.00 1.049.15 
02150100010002 TUBERIA CPVC DE 1/2' m 24.8600 12.00 298.30 
0215020001 CODO CPVC DE 45" und 4.0000 6.87 27.48 
02150200020001 CODO CPVC DE 112' x 90" und 11.2200 2.00 22.43 
02150300010001 TEE CPVC DE 1/2' und 1.1400 12.00 13.73 
02150500010001 UNION CPVC DE 1/2' und 3.7500 2.00 7.49 
02150500020001 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2' und 8.0000 3.00 24.00 
02150900010004 PEGAMENTO CPVC Qal 2.1900 34.00 74.39 
02191500020001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DEund 7.0000 12.00 84.00 

DESAGUE DE 12' X 24' 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC Qal 3.8800 34.00 131.83 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 4.5000 10.17 45.n 
0222100001 SILICONA und 10.3600 2.00 20.72 
02221100010001 COLA SINTETICA Qal 3.8500 25.00 96.36 
0225020004 CERAMICA CELIMA SERIE ALPE m2 188.5700 38.00 7.165.64 

PISO/PARED DE 0.30X0.30 
0225060003 PORCELANA kQ 90.3200 3.50 316.13 
0231010001 MADERA TORNILLO o2 7,270.6000 2.30 16.722.39 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRAD0So2 868.2600 2.97 2,578.73 

INCLUYE CORTE 
0231020001 MADERA CEDRO o2 417.8800 3.50 1,462.58 
02310500010001 TRIPLA Y LUPUNA 4 x 8 x 4 mm oln 34.0500 28.00 953.32 
0237080001 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR und 12.0000 45.00 540.00 
0238010004 LIJA PARA PARED Pkl 1,003.7000 1.50 1.505.55 
0238010005 LIJA PARA MADERA und 6.4200 2.50 16.06 
0240010008 PINTURÁ LATEX SUPERMATE Qal 14.8400 25.88 384.01 
0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE aal 319.6000 40.00 12.783.81 
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO oal 2.1200 21.19 44.82 
0240020007 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO o al 7.6400 21.19 161.80 

TEKNO 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA Qal 7.6400 21.19 161.80 
0240080012 THINNER Qal 1.3900 20.00 21.n 
02401500010004 IMPRIMANTE ka 198.0000 5.00 990.00 
0240160001 BARNIZ MARINO Qal 1.6100 17,97 28.86 
02410200010002 CINTA AISLANTE TECNOFAN rll 5.9000 2.12 12.51 
0241030001 CINTA TEFLON und 15.2000 1.50 22.80 
0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO o2 32.9600 4.50 148.32 

DOBLE 
02431500200001 MASILLA ka 0.1000 5.00 0.50 
02460100020001 DESAGUE PILA V A TORIO 1Y." CITAPON Y und 8.0000 7.50 60.00 

CADENA 
02460100050001 DESAGUE PARA URINARIO CON NIPLE Y und 3.0000 9.50 28.50 

EMPAQUETADURA 
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' und 7.0000 12.00 84.00 
02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2" und 18.0000 3.50 63.00 
02460300010004 TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO und 10.0000 10.00 100.00 

112'X7/8' 
02460400010002 UAAS DE SUJECION PARA URINARIO und 6.0000 0.85 5.10 
02460400010003 Uf:IAS DE SUJECION PARA LAVATORIO und 8.0000 1.00 8.00 
0246070001 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO und 20.0000 2.10 42.00 
02460700010002 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DEund 20.0000 0.70 14.00 

INODORO SIN CAPUCHON PLASTICO 
0246070002 PERNO OE TAZA DE TANQUE und 20.0000 1.00 20.00 
02460800010003 TRAMPA P CROMADA PILA V A T. 11/4' und 16.0000 14.19 227.04 
02460900010001 BRIDA 3/4' PARA URINARIO CADET und 3.0000 24.32 72.96 
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4' und- 14.0000 19.12 267.68 
0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO und 10.0000 1.00 10.00 
02462400010005 ASIENTO BLANCO PARA INODORO FV und 10.0000 12.00 120.00 

262. 02470100020010 LAVATORIO NACIONAL FONTANA und 8.0000 50.85 406.80 
BLANCO 

Fecha : 
.W · ~'í .· . 

24103/2013 01:58:01p.m. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Fecha 01111/2012 
Lugar 060901 CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Código Recurso Unidad Cantidi!d PrecioS/. Parcial S/. 

02470200010018 INODORO NACIONAL FIRENZE TANQUE und 10.0000 139.83 1.398.30 
BAJO 

02471100010002 URINARIO NACIONAL CADET und 3.0000 45.00 135.00 
02490100010008 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 2.8000 23.00 64.40 

2' 
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X und 60.6500 2.50 151.63 

90" 
02490200010003 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1' X und 0.8500 6.60 5.62 

90" 
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2' X und 79.5600 12.00 954.72 

90" 
02490300010001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"und 37.0000 3.50 129.50 

X 11/2' 
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2'und 4.0000 2.00 8.00 

x2' 
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO und 38.0000 5.00 190.00 

GALVANIZADO DE 1/2' 
02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO und 4.0000 6.50 26.00 

GALVANIZADO DE 1' 
02490600010004 UNION UNIVERSAL DE FIERRO und 2.0000 7.50 15.00 

GALVANIZADO DE 1%' 
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO und 61.7500 1.00 61.75 

GALVANIZADO DE 1/2" 
02490800010001 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE und 7.7000 2.00 15.40 

3/4' A 1/2' 
02510100010001 TORNILLOS 2' X 12' PJURINARIO CADET und 18.0000 1.50 27.00 
0253020003 VALVULA CHECK 1' und 25.0500 35.00 876.75 
0253020004 VALVULA CHECK 11/4' und 1.0000 36.00 36.00 
0253110002 VALVULA DE GLOBO DE 1/2' und 3.0000 23.00 69.00 
0253110005 VALVULA DE GLOBO DE 11/4' und 1.0000 35.00 35.00 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 19.0600 23.00 438.38 
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1' und 2.0000 35.00 70.00 
02560100030004 MEZCLADORA PARA DUCHA und 2.0000 42.00 84.00 
02560200010001 GRIFERIA MEZCLADORA DE 4' LUMINA und 2.0000 42.00 84.00 

CROMADO INCLUYE DESAGUE Y 
TRAMPA 

02560300010001 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 und 2.0000 34.00 68.00 
LLAVES 

02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO und 14:0000 35.00 490.00 
02560500010002 FLUXOMETRO PARA URINARIO und 3.0000 35.00 105.00 
02620400010003 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 und 1.0000 72.00 72.00 

X50A 
02620400010009 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 und 5.0000 67.00 335.00 

X60A. 
02620400010015 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 und 40.0000 32.00 1.280.00 

X20A 
02620500020001 INTERRUPTOR BIPOLAR 2 x 20 A und 59.0000 4.07 240.13 
02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + und 132.0000 4.00 528.00 

L. T. 
02621600010001 JACK PARA TELEFONO und 4.0000 6.00 24.00 
0267120002 BLOQUES DE CONCRETO( RESTRICCIONund 3,750.0000 0.80 3.000.00 

TRANSITO) 
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X und 79.0000 4.00 316.00 

40mm 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO und 120.2800 4.00 481.11 

GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6' X 
2'X1%') 

02681200010001 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO und 4.9400 3.00 14.83 
GALVANIZADO 4X4X 11/2' 

0268300001 TAPA CIEGA und 0.4000 4.00 1.58 
02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.7400 4.00 2.98 
0268320001 CAJA SPOT LIGHT und 9.0000 12.00 108.00 
0270010038 CABLE N" 12 AWG rll 8.1500 1.80 14.67 
0270010039 CABLE N" 14 AWG rll 594.9500 1.50 892.43 
0270010288 CABLE TW # 14 AWG m 89.6500 0.58 52.00 
0272010053 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2' ( 50 mm) m 114.8600 40.00 4.594.40 
0272010057 TUBO CONDUIT Fo.Go. DE 3/4' (20 mm) m 42.3000 30.00 1.269.00 
0272010063 TUBO CONDUIT Fo.Go.1 %' ( 40 mm) m 72.5600 36.67 2.660.78 
0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO AIB und 1.0000 8.00 8.00 
0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4' X 2.40 m und 1.0000 36.00 36.00 
0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE und 1.0000 56.00 56.00 

PUESTA A TIERRA 

263 02720400440001 DOSIS ECOGEL 8KG. bol 2.0000 22.00 44.00 

Fecha : 2410312013 01:58:01p.m. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLóGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 
Fecha 01/1112012 
Lugar 060901 CAJAMARCA ·SAN IGNACIO· SAN IGNACIO 

Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

02740100020003 TABLERO GABINETE METAL BARRA und 5.0000 450.00 2,250.00 
BRONCE 12 POLOS TIP0-12 

0290130021 AGUA und 10.5400 3.50 36.89 
0293010001 CARTEL DE OBRA INCLUIDO o lb 1.0000 423.73 423.73 

INSTALACióN Y TRASPORTE 

606,887.44 
EQUIPOS 

0301000011 TEODOLITO hm 31.5700 10.00 315.69 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8.753.75 
0301020006 MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 619.8900 7.00 4.339.24 
0301030011 WINCHA50m. und 5.9200 25.00 147.98 
0301030012 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 ' hm 135.9600 9.92 1,348.74 
0301030013 PASES DE MADERA p2 8.1300 2.00 16.26 
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1' X 4' X 8' und 0.4000 25.00 10.03 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 3.0000 8.00 24.00 

PLANCHA 7HP 
03011400060003 COMPRESORA NEUMA TICA 250 • 330 hm 9.5000 5.00 47.48 

PCM-87HP 
0301140007 TECLE DE 1 TN. und 2.0000 550.00 1.100.00 
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS hm 83.7700 18.75 1,570.71 

BALDES 
03012100030002 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS día 0.4200 80.00 33.86 

BALDES 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 17.6000 12.50 220.00 
0301270002 MOTOSOLDADORA día 0.9400 50.00 46.89 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 70.6600 9.92 700.91 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 97.4200 10.00 974.24 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 hm 32.5300 15.00 487.92 

HP) 
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 3.4500 80.00 275.97 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 183.5100 15.00 2.752.72 

18HP11P' 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1,067.3200 5.00 5,336.60 
0301340001 ANDAMIO METALICO día 27.3600 50.00 1.367.79 
0303010023 REGLA DE MADERA p2 30.0000 2.50 75.00 
0303010024 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA hm 585.2800 5.00 2,926.40 

AL TERNA 295 A 
0303010026 ANDAMIO DE MADERA p2 669.6200 2.20 1.473.17 
0303010027 REGLAS Y ENCOFRADO p2 141.3400 2.50 353.36 
0304010003 ELECTROBOMBA PARA AGUA DE 2.2 HP und 1.0000 1,779.86 1,779.86 

36,478.57 
SUBCONTRATOS 

0401010001 SC DEMOLICION Y ELIMINACION o lb 1.0000 2,500.00 2,500.00 
04110300010009 SC REJILLA METALICA T-9 und 7.0000 22.00 154.00 

2,654.00 

TOTAL S/. 1,008,941.54 

264 
Fecha : 2410312013 01:58:01p.m. 
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Fónnula Polinómica 

'resupuesto . _0103001 CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN 
IGNACIO 

·echa Presupuesto 25/11/2012 

~oneda NUEVOS SOLES 
Jbicación Geográfica 060901 CAJAMARCA -SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 

t = 0.176*(ACGr 1 ACGo) + 0.118*(BMCr/ BMCo) + 0.109*(PHTr 1 PHTo) + 0.112*(CIVr 1 CIVo) + 0.485*(MCr 1 MCo) 

~onomio Factor (%) Símbolo lndice Descripción 

0.176 96.023ACG 05 AGREGADO GRUESO 
3.409 26 CERRAJERIA NACIONAL 
0.568 34 GASOLINA 

0.118 38.136 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
61 .017 BMC 17 BLOQUE Y LADRILLO 
0.847 25 CERRAJERIA IMPORTADA (Reagrupado en el30) 

0.109 86.239PHT 57 PLANCHA DE ACERO LAF 
6.422 85 TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE 
7.339 37 HERRAMIENTA MANUAL 

0.112 85.714 CIV 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
7.143 91 INTERRUPTOR BIPOLAR 2X20A 
7.143 79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 

0.485 4.330 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
95.670MC 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

266 

Fecha : 212012 09:05:12p:m. 
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FACUUUDE:.KiENIE:RIA OVIL.. 
E5CUEl.A ~PROFESICNALD:INGENIERÍA CIVIL 

PROTELJOPRDJ ESJONAL 
"CCNSSRlJJCClÓ DEl.~ DElA MUNICIPALIDAD ECOlÓGICA PROVINCfAL SAN IGNACIO" 

ITEM 1.01 
LIMPIEZA DE TERRENO IIANUAL 
ANCHO 1 LONG. AREA 

(m) (m) ~ 
36.15 l . 54.58 1973.07 

ITEM2.01 
02.02 EXCAVACI6N PARA ZAPATAS HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD 

EJE 

1-1 
1-1 
2-2 
2·2 
3-3 
4-4 

A-A 

B-B 

C-C 

EJE 

1-1 
2-2 
2'-2' 

3-3 

A-A 

B-8 

B'-S' 

EXCAVACION DE ZANJAS (Zona Administrativa) 

B-C 

B.C 
1-2 

2(Z1) 

2-3 
1 (Z2) 
2(21) 

1-2 
2-3 
3-4 

4(Z1) 

TRAMO 

A-B 
A-B 
8-S" 
A-8 
SS' 
1•2 
2-3 

3(Z3) 
1-2 
2·2" 
2'-3 

4(Z3) 
2"-3 

2(Z3) 

ANCHO 
(m) 
0.25 
0.25 
Q.25 

0.25 

0.25 
0..25 
1.00 

0.2& 
1.80 
1.00 
D..25 
0.25 
0.25 
1..00 

TOTAL 

UlNGI1lJD 
(m) 
•• 75 
3.25 

3.05 
3.25 
1.00 

1.80 
1.00 

3.25 
1.00 

PROF. 
(m) 
1.=00 
1.00 

1.80 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.80 
1.00 
1.00 

VESTIDORES Y SS.HH 
ANCHO LONGITUD PRCF. 

(m) (Ira} (m) 
0.25 4.10 1.00 
0.25 4.10 1.00 
0.25 0.95 1.00 
0.25 4A2 1.00 
a25 1.G9 1.GO 
0.25 3.59 1~00 

0.25 2.63 1.00 
0.80 0.80 1.80 
0.25 3.59 1.80 
0.25 1.10 1.00 
0.25 2.70 1.00 
0.80 0.80 1.00 
0.25 3.43 1.00 
0.80 O.JJO um 

TOTAL 

VOLUMEN VOL T. ZAP. 
(.r) (m_3) 
1..19 
0.81 
1 .09 
0.71 
0.$1 
0.76 
0.81 
2.00 
0.71 
0.71 
3 .24 
2.00 
0:..81 

0 .81 
4 :00 

VOLUMEN VOL. T.ZAP. 
(ID') (m") 
1.03 
1.03 
0.24 
1.11 
0. 27 
0.90 
0.6$ 
1:92 
o~ so 
0.28 
0 .68 
2.56 
0.86 
1.28 

:;):;;;t~-;;#i~X ~~~~~:':~S;f{i'iS~1J 
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FACULJDDEINGEHERIA CMl. 
ESCUElA ACAllÉloiiCO PtCOFt::SaJNAL DE INGENIERÍA CIVIL 

f'ROYB:ID~ 
"CCNSJRUCCCÓN DEl. CAM'AL DELA MUNICIPAliDAD ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

COR. DE DESCANfJC), DEP. OE N IMfW70S.. OOR. OEJUSI.AIIIIENTO. ES1'ERCOliERO 

EJE TRAillO .. Afi1CHO lDiiiGI1UD JIROF. VOUJMEN !VOL T.ZAP. 
jai) (m) _{ID) (Ir') (m') 

1-1 A-8 G.25 2.70 1..GO O .SS 
&e 0.25 2.46 1;00 0.51 

3-3 A-8 G.25 2.70 1.00 0.68 
&e 0..25 2.A6 1.80 0.52 

4-4 A-8 0..25 2.71 1..00 0.6.8 
&e 0.25 2.45 1.00 0.61 

5-6 A ..S 0.25 2.70 1.00 0.68 
B-C 0.25 2A& 1.00 0.62 
A-8 0..25 2.71 ; 1..80 O.SB 

6-6 
B-C 0.25 2A5 1.00 0:61 

7-7 A ..S 0.25 2.92 1.00 0.73 
B-C 0.25 2.S1 1..00 0.67 
1-2 o..25 4..15 1..10 iJJ4 
2-3 0.25 4..14 1.00 1.04 

A-A 4-6 0.25 4.10 1.00 1.0$ 
·5-6 0.25 2.45 uo 0 .. 61 
6-7 0.25 1.58 1.00 0.40 

7(Z3) G.80 G.80 1..00 4.48 
B..S 7(Z3) aso aso 1.00 4.4B 

1-2 0.25 4.14 1.00 1.04 
2-3 0.25 4.14 1.00 1.04 

C-C 4-6 0.25 4.10 1..BO 1.03 
5-6 0.25 2.A5 1..00 0.61 
6-7 0.25 4.31 1.00 1.08 

7(Z3) 0.80 0.80 1.00 4.48 
TOTAL fi!'?,1fél~' :.':'-:·:····· /')\ /{13:i# :.-.:.·-

DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 

EJE TRAMO ANCHO LONGm.ID PROF. VOLUMEN VOL. T.ZAP. 
(m) (lll) (m) (m") (m') 

A ..S 0.25 3..22 1.00 0.81 
1·1 8-C 0.25 1.56 1.00 0.39 

C-C' 0.25 0.98 1.00 0.25 
1'-1' C'.l) 0.25 0.55 1.00 0.14 

A-8 0.25 3.36 1.GO fl.84 
3-3 &e 0.25 1.70 1;00 0.43 

C-0 0.25 1.95 1.00 0.49 
A..S 0.25 3.35 1.00 0.84 

5-6 &e 0.25 1.70 1.00 0.43 
C-0 0.25 1.95 1.00 0.49 
A ..S 0.25 3.35 1.00 0.84 

6-6 B-C 0.25 1.70 1.00 0.43 
~ 0.25 1.95 1..00 0.49 

7-7 A-8 0.25 3.35 1.00 0.:84 
A ..S 0.25 3.35 1.00 0.84 

8-8 B.C 0.25 1.70 1.00 0.43 
C-0 0.25 1.95 1..00 0.49 
A-8 0.25 3..59 1.10 0.90 

9-9 B-C 0.25 1.87 1.00 0.47 
e ..o 0.25 1.93 1.00 0.48 
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A-A 

8-B 

C-C 

C-C' 

D-0 

FACUI.JD DEINGENIERIA OVIL 
ESCUElA ACAlá&:::oi"RClftSklNNU.DE INGENIERÍA CIVIL 

PRmECI'OPROfESIONAL. 
"CONSJRliCCIÓN DEL CAMAL. DE i.A MUNICIPALIDAD ECa..ÓGICA PROVINCIAl SAN IGNACIO" 

1-2 0.25 2.36 1.00 0.59 
2-3 0.25 2.48 1.00 O.S2 
34 0..25 3.00 1.00 :0.75 
4-S 0.25 3.00 1.tlil 0.75 
6-7 0.25 4.30 1.00 1.1)8 

7-8 0.25 3.85 1.00 0.96 
8-9 0.25 1.89 1.00 0.47 
1Z4 0..80 0.80 1.00 6.64 
8Z3 o.ao 0.80 1.00 5.12 
1-2 0..25 2.23 1.00 0.56 
2-3 0..25 2A9 1.00 0.62 
34 8..25 2.97 1.80 0.74 

" 0..25 -3.00 1.00 0.75 
6-7 0.25 4.30 1.00 Ul8 
7-8 0..25 3.85 1..00 O.S6 
8-9 0..25 3.53 1..80 0.88 
1Z5 o.ao 1..!18 1..00 o ..as 
8Z3 0.80 o.ao 1.00 6.12 
8Z3 0.80 0.80 1.00 5,12 
1 Z4 0.80 0.80 1.00 0.64 
1ZS 0.80 0.00 1.00 0.64 
1·--z 0;25 1.74 1.00 j)A4 
2-3 0.25 2A9 1.00 0.62 
3-4 0.25 3.00 1.00 0.75 
4-5 0.25 3.00 1.00 0.75 
&-=1 0:.25 4.30 1.00 1.08 
7-8 0.25 3.85 1.00 0.96 
8-9 0.25 5.60 1.00 1.40 
1Z7 0.'80 0.80 1.00 0.64 
823 0.80 0.80 1.00 5.12 

TOTAl. ;.·:.-:;,: ~w;;07cf'f}'! 
.;·;;. \)/(:i3\$0 ';'.: 

EVISCERADO DE PORCIMlSY CAI'Rt1IOS. CAJON OE/UURDIJIEIIII:O, CAllARA FRIGORIFICA 

EJE TRAMO ANCHO LONGmJD PRCIF. VOUJMEN [VOL. T. ZAP. 
{m) (m) {m) (m~ .J.~ 

1-1 A-C 0.25 4.28 1.00 1.07 
5-5 A-C 0.25 3.95 1..00 0~99 

6-6 A-B 0.25 1;95 '1.00 0.~ 

8-C 0.25 1.20 1.00 0.30 
7-7 A ,S 0.25 1.95 1.00 0.49 

0-E 0.25 1.83 1.00 0.46 

8'-8' E-G 0.25 2.58 1.00 0.65 
G-H 0.25 0;95 1..00 0 . .24 
H-1' 0.25 1.80 1.00 0.45 

9-9 H-H' 0.25 0.95 1.00 0.24 
10-10 H-l 0.80 4.20 1.00 3.36 

10"-10" H-1 0.25 4.20 1.00 1.05 
10fli•10UI H-1 0.25 4.20 1.00 1.05 

8-C 0.25 1.29 1.00 0.32 
11-11 C-E 0.25 4.39 1.00 1.10 

E-l. 0.25 10.05 1..00 2.51 
1-2 0.25 2.24 1.00 0.56 
2-3 0.25 2.39 1.00 0.60 
3-4 0.25 2.51 1.00 0.63 

A-A 4-5 0.25 3.30 1.00 0.83 
6-7 0.25 1.2D 1.00 0.30 
6Z3 0;80 0.80 1.00 3.84 
1 Z8 0.80 0.80 1.00 0.64 
7-8 0.25 3.45 1.00 0.86 
8-9 0.25 3.45 1.00 0.86 

8-B 9-10 0.25 3.45 1.00 0.86 
10-10' 0.25 1.55 1.00 0.39 
6Z3 0.80 0.80 1.00 3.R4 
2-3 0.25 2.39 1.00 0.60 
3-4 0.25 2..51 1.00 0.63 
4-5 0.25 3.30 1.00 0.83 
7-8 0.25 3.45 1.00 0.86 

C-C 8-9 0.25 3.45 1.00 0.86 
9-10 ()..25 3.45 1.00 0.86 

10-10' 0.25 2.44 1.00 0.61 
1Z9 0.80 1.07 1.00 0.86 
10Z3 0.80 0.00 1.00 6.40 
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D-0 

E-E 

G-G 

H-H 

H'-H' 

1-1 

1'-1' 

2'-2' 

ITEM0402 

FACUl.JD DEINGENERIA CML 
E5C11B.A ACAIJÉIIIICO PRDFESICNAL DEINGEMERÍA CIVIL 

PROJB;JO JilAlJi"ESSIOI 
"CCNSTRUCCCÓN IJEL CAMAL IJELA MUNICIPALIDAD ECO! ÓGICA PROVINCIAl SAN IGNACIO" 

4-5 0.25 3.30 UM) 0.83 
5'-7 0.25 3.45 1.00 íMlS 
7-8 0..25 3A5 'l. U 0.86 
8-'8" a25 0..'66 UID {l.f7 
5Z3 0.80 -o.so 1.00 3.20 
2Z3 0..80 0.80 1.06 1 .. 28 
T..ff 0.25 3.45 1.00 o.as 
2Z3 0.80 lUlO 1 .. 00 1.28 
1Z4 0.80 0:80 ·t.oo 0.64 
8'-9 0:25 1.99 1.00 0.50 
9-10 ·0.25 3.45 1.00 0.86 

10--10" 4).25 .:2.59 1.00 0.65 
1r-1o- 0.25 2.58 1..00 0.65 

5Z3 0.80 0.80 1.00 3.20 
9-e- 0.25 1.86 1.00 0.47 
2Z3 0:80 0:80 1,oo 1.28 

1o.-1cr 0.25 2.59 1.00 0.65 
10"-1o- 0.25 2.58 1.00 0.65 
10--11 0.25 1.63 1.00 0.41 
4Z3 O.Sfl <(1.80 1"00 2.56 
C'-H" 0.25 15.91 1.00 3.98 
9?.4 0.'80 0.80 1.00 5.76 
2Z10 1.08 0.80 1.00 1.73 
9-10 0:25 3.82 1.00 0.98 
1Z3 0:80 0.80 1.00 0.64 

TOTAL !ii'8ié~f:f,'f;J f;){¡\,a'l;i:14'~(( 

MURO PERIMETRICO 
1 t..ONGIJUDl PROF. VOLUMEN VOL. T. ZAP. 

0.15 1 9UI3 j_ 1.. 14.79 

CIMIENTOS CORRIDOS (Zona Administrativa) 
EJE TRAMO ANCHO LONG1TUD PROF. VOLUMEN 

(m) {m} {m) (m") 
1-1 8.25 4.75 0.60 0.71 
1-1 0.25 3.25 0.60 0.49 
2-2 A-8 0.25 4.35 0.60 0.65 
2-2 G.25 2.85 0.60 0.43 

G..25 3.25 0.60 0.49 
4-4 G.25 3.05 0.60 o .46 
A-A 1-2 0.25 3.25 0.60 0.49 

0;25 2.85 0.60 0.43 
0.25 2..85 0.60 0.43 

1-2 B-8 
2..3 

G..25 3..25 0.60 0.49 
c-e 2..3 0.25 3.25 0.60 0.49 

3-4 0.25 3.25 0.60 0.49 

VESTIDORES Y SS.HH 
EJE TRAMO ANCHO LONGnuo PROF. VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m") 
1-1 A-8 0.25 4.10 0.60 0.52 
2·2 A-8 0.25 4.10 0.60 0.62 
2'-2' B-8' 0.25 o.95 0.60 0.14 

3-3 A-8 0..25 4.42 0.60 0.66 
8-B' 0.25 1..89 0.60 0.16 

A-A 1-2 0.25 3.59 0.60 0.54 
2-3 0.25 2.63 0.60 0.39 
1-2 0.25 3.59 0.60 0.54 

B-8 2-2' 0.25 i.10 0.60 0.17 
2'..3 0.25 2.70 0.60 0.41 

B'-B' 2'-3 0.26 3.43 0.60 0.51 
TOTAL El;;'~!~¿0i:i~ 
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FACULJDDEN>ENIER!A ai/IL 
E5CUEl.A ACADÉMICO f'ROFESIIONALDENiENIERfA CIVIL 

PROYELIOI?ROFE5IONIIL 
"CCNSTRUCCCÓN DEL CAMAL DE LA MUNIClPAliDIID ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

COR. DE DESCANSO, DEP. DEAt.JIIEifTOS.COR. DEAJSI..AMIENTO, ESTERCOLERO 

EJE TRAIIO AIIICHO l.ONGI1UD PROF. VOWMEN 
(m) (m) (m) .(ni"). 

1·1 A-8 8.25 2.70 ..., 0.41 
B-C 0.25 2.45 0.110 0.37 

3-3 A-8 0.25 2.70 0.60 0.41 
B-C 0.25 2.A& 8.60 0.37 

4-4 A-8 0.25 %.71 0.50 0.41 
se o.25 2.45 0.60 0.37 

5-6 A-8 0.25 2.70 0.60 0.41 
se Cl;25 2A6 0.60 0.37 

6-6 A-8 8.25 2.7t OAO 0.41 
B-C 0..25 2A5 os 0.37 

1·7 A-8 0.25 2.92 0.60 0.44 
se 0.25 2S1 0.60 0.40 
1-2 o.25 4..15 0.60 0.62 
2-3 8.25 4.:14 0.60 0.62 

A-A 4-6 0.26 4.10 0.60 0.62 
5-6 0.25 2.45 0.60 0.37 
6-7 0..25 1..58 0.60 0.24 
1-2 0..25 4:14 0.60 0.62 
2-3 0..25 4.14 0.60 0.62 

e .e 4-6 0.25 4.10 0.60 0.62 
5-6 0.25 2..45 0.60 0.37 
6-7 0.25 4..31 0.60 0.65 

TOTAL ~!~?'!4~~®ti!~X" 

DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 
(m) (m) (m) (m') 

A-8 0.25 3.22 0.110 0.48 
1·1 B.C 0.25 1.56 0.60 0.23 

c.c 0.25 Cl.98 0.60 0.15 
1'·1' C"-0 8.25 ct.55 8.60 0.08 

A-8 0.25 3.35 0.60 0.50 
3-3 B.C 0.2S 1.70 0.60 0.26 

C-0 0.25 1.95 0.60 0.29 
A-8 0.25 3.35 0.60 0.50 

5-6 se 0.25 1.70 0.60 0.26 
e .o 0.25 1.95 0.60 0.29 
A-8 0.25 3.35 0.60 0.50 

6-6 B-C 0.25 1.70 0..60 0.26 
C-0 0.25 1..95 0.60 0.29 

1·7 A-8 0.25 3.35 0.60 0.50 
A-8 0.25 3.35 0.60 0.50 

8~ B.C 0.25 1.70 0.60 0.26 
e .o 0.25 1.95 0.60 0.29 
A-8 0..25 1.59 8..60 0.54 

9-9 se 0.26 1.87 0.60 0.28 
c.o 0.25 1.93 0.60 0.29 
1·2 0.25 2.36 0.60 0.35 
2-3 0.25 2.48 0.60 0.37 
3-4 0.25 3.00 0.60 0.45 

A-A 4-6 0.25 3.00 0.60 0.45 
6-7 0.25 4.30 0.60 0.65 
7~ 0.25 3.85 0.60 0.58 
8-9 0.25 1.89 0.60 0.28 
1-2 0.25 2.23 0.60 0.33 
2-3 0.25 2.49 0.60 0.37 
3-4 0.25 2.97 0.60 0.45 

B-B 4-6 0.25 3.00 0.60 0.45 
6·7 0.25 4.30 0.60 0.65 
7~ 0.25 3.85 0.60 0.58 
8-9 0.25 3.53 0.60 0.53 
1'-2 0.25 1.74 0.60 0.26 
2-3 0;25 2.49 0.60 0.37 
3-4 0.25 3.00 0.60 0.45 

D-0 4-6 0.25 3.00 0.60 0.45 
6-7 0.25 4.30 0.60 0.65 
7-8 0.25 3.85 0.60 0.58 
lh9 0.25 5..60 0.60 0.84 

TOTAL ;u;;;il~R\ i> 
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FACULID DEINGENIERiA CIVIL 
E5CUElA l'tCAfJáAr:n PRCFESIONALDEINGENIERÍA CIVIL 

PROTECIOPNOFI:SlOIII.AL 
-coNSTRI.lCCIÓN DEL CAMAL DELA MUNICIPAUDAO ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

EVISCERADO DE PORCINOS YCAPRIIiOS, CAJON DEA11JRDIMIBfTO, CAllARA FRIGORIFICA 

EJE TRAIIO ANCHO lDNGI1UD FROF. VOLUMEN 

' (m) (ai) {m) M 
1-1 A~ 0.25 4.28 ·OJIO '{1,64 

5-S A~ 0.:25 3.95 0.60 0.59 

6-6 A-8 0.25 1..95 0.60 0.29 
8-C 0.25 1.2D 0.60 0.18 

7-7 A-8 0.:25 1 . .:95 0.60 0.29 
D-E 0.25 1.83 0.60 0.27 

8'-8' E-G 0.25 2.58 0.60 0.39 
G-H 0;25 0.95 0.60 0.14 
H-1' 0.25 1.30 0.60 0.27 

9-9 H-H' 0.25 1 0.:95 0.60 0.14 
10-10 H-1 0.80 4.20 0.60 2.02 

10"-10" H-1 0.25 4.20 0.60 0.63 
10"'-10"' H-1 0.25 4.2D G.60 0.63 

B~ 0.25 1.29 G.60 0.19 
11-11 C-E 0.25 4.39 0.60 0.66 

E..J 0.25 10;05 0.60 1.51 
1-2 0.25 2.24 0.60 0.34 
2-3 0.25 2.39 0..60 0.36 

A·A 3-4 0:25 2..51 0.60 0.38 
4-S 0.25 3.30 0.60 0.50 
6-7 0.25 1.20 0.60 0.18 
7-8 0.25 3.45 G.60 0.52 

B-8 8-9 0.25 3.45 0.60 0.52 
9-10 0.25 3.45 0.60 0.52 

10-10' 0.25 1.55 0.60 0.23 
2-3 0:25 2.39 0.60 0.36 
3-4 0.25 2~51 0.60 0.38 
4-ó 0.25 3.30 0.60 0.60 

C-C 7-8 0.25 3.45 0.60 0.52 
8-9 0.25 3.45 0.60 0.52 

9-10 0.26 3.45 0.60 0.52 
10-10' 0.25 2.44 0..60 0.37 

4-ó 0.25 3.30 0.60 0.50 

D-0 5-7 0.25 3.45 0.60 0.62 
7-8 0;25 3.45 0.60 0.52 
8.{1' 0.25 '3.65 0.60 0.10 

G-G 7'-8' 0.25 3.45 0.60 0.52 
s·~ 0.25 1.99 0.60 0.30 

H-H 9-10 0.25 3.45 0.60 0.52 
10-10'" 0.25 2.69 0.60 0.39 

10'"-10""' 0.25 2.58 0.60 0.39 
H'-H' 9~" 0.25 1.86 0.60 0.28 

10-10'" 0.25 2.59 0.60 0.39 
1-l 10"-10'" 0.25 2.58 0.60 0.39 

10"'-1'1 0.25 1.63 0..60 0.24 
1'-1' e·~ 0.25 16.91 0.60 2.39 
2'~2' 9-10 0.25 3.82 0.60 0.57 

TOTAL ,~[&;~~'~%-% 
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ITEM04.04 

FAClUD DE INGBIERÍA CIVIL 
ESCUB.A ACADÉMICO flROFt5IONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

PRICM:CfOPROFE5IOI!U\L 
"CCNSJRl.lCCCÓ DEl CAMAL DEI.A MI.JIIIlCIPAl.J ECOLÓGICA PROVINCfAL SAN IGNACIO" 

IIIURO PER8IETRICO 
jLONGmJD j_ PROF. 

0..15 8.88 
TOTAL 

I.TOTAL 

ENCOFRADO SOBRECtMIENTOS tzona Administrativa) 

EJE TRAMO LONGITUD ALTURA AREA 
(m) (m) (ni) 

1-1 4.15 G..30 .2.85 
1·1 3.25 0.30 1.95 
2-2 A-8 4.35 0.30 2.61 
2-2 2.85 0.30 1.71 
3-3 3.25 0.30 1. 95 
4-4 1.05 0.30 1.83 
A-A 1-2 3.25 0.30 1.95 

8-B 1-2 2.85 0.30 1.71 
2.85 0.30 1.71 
3.25 0.30 1.95 

c-e 2-3 3.25 0.30 1.95 
3-4 3.25 0.30 1.95 

VESTIOORES Y SS.HH 
EJE TRAMO LONGITUD ALTURA AREA 

.(m) {m) _{_m'_l 
1-1 ~ 4.10 0.30 2.46 
2-2 A-8 4.10 0.30 2.46 
2'-2' B-Er 0.95 0.30 0.57 

3-3 A-8 4.42 0.30 2.65 
88' 1.09 0.30 0.65 

A-A 1-2 3.59 0.30 2.15 
2-3 2.63 0.30 1.56 
1-2 3.58 0.30 2.15 

8-B 2-Z' 1.10 0.30 0.66 
2"-3 2.10 0.30 1.62 

8'-8' 2'-3 3.43 0.30 2.06 
TOTAL ifP'1~'~%·· 
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,...N.AJLJU UI::.B'II.:ii::NII:: \...JVL 

ESCUEl.A ACAllÉMICO PROFE5IONALDEINGeiERÍA CIVIL 
PROYECJO IPI'IDfE5IONAL 

"CCNSJRUCCCÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUOAO B:OlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

)R. DE DESCANSO, DEP. DEAIJIIIIBm)5. COR. DE AISLUIIIBfJO. ,...., 
EJE TRAMO LONGJ1UD AL1URA AREA 

(ai) _(m) ~ 

1-1 A8 2..70 0.30 1.62 
se 2..45 0.30 1.47 

3-3 A-8 2..70 0.30 1.62 
se 2.A6 0.30 1.48 

4-4 A-8 2.71 0.30 1.63 
se 2.A5 0.30 1.47 

6-6 
A-8 2.70 0.30 1.62 
se 2M 0.30 1.48 

6~ 
A-8 2.71 0.30 1.63 
·&C 2..45 0.30 1.47 

7-7 
A-8 2.92 0.30 1.75 
se 2.fñ 0.30 1.60 
1-2 4.15 0.30 2.49 
2-3 4.14 0.30 2.48 

A-A 4-5 4.10 0.30 2.46 
se 2..45 0.30 1.47 
H 1..5'8 0.30 0.95 
1-2 4..14 0.30 2.48 
2-3 4.14 0.30 2.48 

C-C 4-5 4.10 0.30 2.46 
se 2.45 0.30 1.47 
H 4..31 0.30 2.59 

TOTAL >!~'~11- ~{::§.~ 

DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 
EJE lRAIIJO LONGITUD ALTURA AREA 

(m) (m) (m•) 
A-8 3.22 0.30 1.93 

1-1 B-C 1.56 0.30 0.94 
c-e" 0.98 0.30 0.59 

1'·1' C"-0 G..55 0.30 0.33 
A-8 3..3& 0.30 2.01 

3-3 B-C 1.70 0.30 1.02 
C-0 1.95 0.30 1.17 
A-8 3.35 0.30 2.01 

6-6 se 1.70 0.30 1.02 
C-0 1.95 0.30 1.17 
A-8 3.35 0.30 2.01 

6~ se 1.70 0.30 1.02 
C-0 UIS 0.30 1.17 

7-7 A-8 3.35 0.30 2.01 
A-8 3.35 0.30 2.01 

8-8 se 1.70 0.30 1.02 
C-0 1.95 0.30 1.17 
AS 3.519 G.30 2.15 

9-9 se 1.87 0.30 1.12 
C-0 1.93 0.30 1.16 
1-2 2.36 0.30 1.42 
2-3 2..43 0.30 1.49 
3-4 3.00 0.30 1.80 

A-A 4-6 3.00 0.30 1.80 
6-7 4.30 0.30 2.58 
7-8 3.85 0.30 2.31 
8-S 1.89 0.30 1.13 
1-2 2.23 0.30 1.34 
2-3 2..49 0.30 1.49 
3-4 2.97 0.30 1.78 

B-B 4-5 3.00 0.30 1.80 
6-7 4.30 0.30 2.58 
7-8 3.85 0.30 2.31 
8-9 3.53 0.30 2.12 
1a-2 1.74 0.30 1.04 
2-3 2.49 0.30 1.49 
3-4 3.00 0.30 1.80 

D-O 4-5 3.00 0.30 1.80 
6-7 4.30 0.30 2.58 
7-8 3~85 0.30 2.31 
8-9 5.60 0.30 3.36 

TOTAL ·.··:c;;Q6"l)~)t;;··•: 
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t-AUJUUI.It:o~UVIL 

E5CUELA ACAOÉMICO PROFt.:.SIClNI\OEINGENIERÍA CIVIL 
PROl'ECIIOPRCliFESONAL 

"CCNSTRUCCCÓN DEl CAMAL DE LA MUNlCIPAUDADECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

~DO DE PORCINOS Y CAPRINOS, CAJCN DE ATURaiiiiSffl), CAllARA FRIG(l 

EJE TRAillO lDNGI1UD ALTURA AREA 
(ID) {m) .. (ni) 

1-1 A.C 4.28 0.30 2.57 
5-5 A..C 3.95 1t.30 2.37 

6-6 M3 1.95 0.30 1.17 
B-C 1.20 0.30 0.72 

7-7 A-8 1.95 0.30 1.17 
D-E 1.83 0.30 1.10 

8'-8' E-G 2.58 0.30 1.55 
G-H 0;95 0.30 0.67 
-H-1' 1.80 0.30 1.08 

9-9 H-i-t' 0.95 0.30 0.57 
10-10 H-1 4.20 0.30 2.52 

10"-10" H-4 4.20 0.30 2.52 
10"'-10"' H-1 4.20 0,30 2.62 

B-C 1.29 0.30 0.77 
11-11 C-E 4.39 0.30 2.63 

E-1 10.05 0.30 6.03 
1-2 2.24 0.30 1.34 
2~ 2..39 G.30 1.43 

A-A 34 2..51 0.30 1.51 
4-5 3.30 0.30 1.98 
6-7 1.20 0.30 0.72 
7-8 3.45 0.30 2.07 

B-B 8-9 3A5 0.30 2.07 
9-10 3.45 0.30 2.07 

10-10' 1.65 0.30 0.93 
2~ 2.39 0.30 1.43 
3-4 2..'51 0.30 1.51 
4-5 3.30 0.30 1.98 

C-C 7-8 3,45 0.30 2.07 
8-9 3.45 0.30 2.07 

9-10 3A5 0.30 2.07 
10•10' 2.44 0.30 1.46 

4-5 3.30 0.30 1.98 

0-0 5-7 3.45 0.30 2.07 
7-8 3.45 0.30 2.07 
8-8' 0.66 0.30 0.40 

G-G 7'-8' 3.45 0.30 2.07 
8'-8 1.99 0.30 1.19 

H-H 9-10 3.45 0.30 2.07 
10..10'" 2.59 0.30 1.55 

10'"-10"'" 2.58 0.30 1.55 
H'-H' 9-8ft 1.86 0.30 1.12 

18-108 2.59 0.30 1.55 
1·1 10W-10"'" 2,58 0.30 1.65 

10"'"-U 1.63 0.30 0.98 
1'-1' C'-H" 15.91 0.30 9.55 
2'-2' 9-10 3.82 0.30 2.29 

TOTAL 'f!'t<~:B;t; 
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FACULTO DEINGENJERIA CIVIL 
ESCUElA ACADÉMICO PRCH:SIONALOEINGENIERÍA CIVIL 

PRO'fECIO li'ROFESIONAL 
"CONSJRUCClÓN DB. CAMAL DELA MUNlC1PAI.IDAO B:ot.ÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

ITEM04.07 
SOlADO DE ZAPATAS (Zona Administrativa) 

EJE 

A-A 

B-B 

C-C 

EJE 

A-A 
B-8 
B'-8' 

ANCHO LONGITUD AREA 
(m) {m) (m2) 

2 (Zf 1.00 1.00 2.00 
1 {Z2 1.80 1.80 6.48 
2 (Z1 1.00 1.00 2.00 
4 g1 1.00 1.00 2.00 

VESnDORES Y SS.HH 

TRAMO ANCHO 
(m) 

3(l3) 0.80 
4(23) 0.80 
2(23) o.ao 

TOTAL 

LONGITUD 
(m) 
0.80 
0.80 
0.80 

AREA 
(m2) 
1.92 
1.~2 

1.92 

PR. DE DESCANSO, DEP. DE AUIIIBlTOS.<lOR. DE AISLAMIENTO, ESTERCOLER 

Afi1CHO LONGITUD AREA 
_(~!al (m} (m2) 

EJE 

A-A 7(Z3) 8..80 0.80 4.48 
B-B 7(Z3) 0.80 0.80 4.48 
C-C 7(23) 0.80 0.80 4.48 

TOTAL 
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EJE 

A-A 

B-B 

C-C 

C-C' 

O ..O 

A-A 

B-B 

C-C 

0-D 
E-E 

G-G 

H-H 
H'-H' 

1-1 

1'-1' 

FACli.IDDEINGEtiiERIA CIIL 
ESCUElA ACADÉMICO PRCifESICINAl_DEJNGENIERÍA OVIL 

PROYECJO PROFESIONAl.. 
"CCNSJRlJCCCÓN DEL CAMAL CELA MUNICIPAUDAD ECOt.ÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 
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1-AGUUUI.lt~GIVIL 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESiONJil_OEINGENIERÍA CIVIL 
PROYECIOPROf'ESIONAL 

"CCNSTRUCCCÓN DEl. CAMAL CElA MUNICIPAliDAD ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO' 

ITEM05.02 

EJE 

A-A 
B-8 

C-C 

EJE 

A·A 
B-B 
8'-8' 

co EN ZAPATAS (Zona Administrativa) 

TRAIIO 

2(Z1) 
HZ2l 
2(Z1) 
4(Z1) 

TRAMO 

3123) 
4(Z3) 
2(Z3) 

ANCHO UlNGI11JD AL11JRA VOWMEN 
fm\ lml (m) (~ 

1..00 1..80 
1..80 1..80 
1..00 1JI8 
1.00 1.00 

TOTAL 

VESTIDORES Y SS.HH 
ANCHO 

(m) 

0.80 
0.80 

TOTAL 

LONGITUD 
fm) 

0.80 
0.80 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

ALTURA 
(m) 

0.50 
0.50 

1.00 
1.62 
1.00 
2.00 

/Yt;!i~~~~ ;~::::: 

VOLUMEN 
(m") 
0.96 
1.28 
0.64 

COR. DE DESCANSO, DEP. DE .AUMENTOS. COR. DEAISI..AMJENTO, ESTERCOLERO 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD ALTURA VOLUMEN 
(m) (m} (m) (m") 

A·A 
8-8 
C-C 

EJE 

A-A 

8-8 

C-C 

C-C' 

0-0 

EJE 

A-A 

8-8 

C-C 

0-D 
E-E 

G-G 

H-H 
H'-H' 

1-1 

1'-1' 

2'-2' 

7(Z3) 0.80 0.80 0.50 2.24 
7(Z3} 0.80 0.80 0.50 2.24 
7(Z3) 0.80 0.80 0.50 2.24 

DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 

TRAMO ANCHO LONGmJD ALTURA VOLUMEN 
(ml lm) (m) (m") 

1ZA 0.80 0.80 0.50 0.32 
8Z3 0;80 0.80 0.60 2.56 
1Z5 0.80 1.08 0.50 0.43 
8Z3 0.80 0.80 0.50 2.56 
8Z3 G.80 9..80 0.50 2.56 
1ZA 0.80 0.80 0.50 0.32 
1Z6 0.80 0:80 0.50 0.32 
1Z7 0.80 0:80 0.50 0.32 
8Z3 0:80 0:80 0.50 2.56 

TOTAL c:;~;1ct;~;;;;y;,: 
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r-.1'\\.AJLJUUI::.~\.dY.IL 

ESCUElA ACADÉMICO PROfESIONAL. DE INGENIERÍA CIVIL 
PROYECTO FROFESIONAL 

"CCNS1RUCCCÓN DEl. CAMAL DE LA MUNICIPAUOADECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

ACERO EN ZAPATAS (Zona Administrativa) 
EJE CROQUIS VECES triiiEMB. lDNGITUD fZI L (112") 

ESTRUCT. (m) (Pula.) (m) 

A-A(2Z1) • 2 7 0.92 112 12.88 
--- 2 7 0.92 112 12.88 

• 1 11 1.72 112 18.92 

1-B (1 Z2),(2 z --- 1 11 1..12 112 18.92 

• 2 7 0.92 112 12.88 
--- 2 7 0.92 112 12.88 

c-e (4Z1) • 4 7 0.92 112 25.76 
--- 4 1 0.92 112 25.76 

TOTAL -c:::.?f:4Q:~.::::::: 

VESTIDORES Y SS.HH 
EJE CROQUIS VECES 

trMIEMB. LONGITUD fZI L (112") 
ESTRUCT. fm) (Pula.) (m) 

A-A(3Z3) • 3 7 0.72 112 15.12 
--- 3 7 0.72 112 15.12 

B-8 (4Z3) ·• 4 1 0.72 112 20.16 - 4 7 0.72 1/2 20.16 

B'-8' (2Z3) • 2 7 0.72 112 10.08 
--- 2 7 0.72 112 10.08 

TOTAL :.:s~.:7t.: :¡ 

COR. DE DESCANSO, DEP. DE AUMENTOS. COR. DE AISLAMIENTO, ESTERCOLERO 

EJE CROQUIS VECES N" MJEl!IB. LONGITUD fZI L (112") 
ESTRUCT. {mJ {Pulg.} Cm} 

A-A(7 Z3) • 1 7 0.72 1/2 35.28 
7 7 0.72 112 35.28 

B-8 (7 Z3) • 7 7 0.72 112 35.28 
--- 7 7 0.72 112 35.28 

C-C (7 X3) • 1 7 0.72 112 35.28 
--- 7 7 0.72 112 35.28 

TOTAL .-.• -••• _-:'1,11~!1$•>····-

DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 
EJE CROQUIS VECES N"MIEMB. LONGITUD 0 L (112") 

ESTRUCT. (m) (PuJg.) (m) 

• 1 7 0.72 112 5.04 

·A (1 Z4),(8 Z --- 1 7 0.12 112 5.04 

• 8 7 0.72 112 40.32 
--- 8 1 0.72 112 40.32 

• 1 7 1.00 112 7.00 

-8 (1 Z5),(8 Z --- 1 5 o;12 1/2 3.60 

• 8 7 0.72 112 40.32 
1J 7 0.72 112 40.32 

• 8 7 0.72 112 40.32 

-C (8 Z3),(1 Z --- 8 7 0.72 112 40.32 

• 1 7 0.72 112 5.04 
--- 1 7 0.72 112 5.04 

c-e· (1 Z6) • 1 7 0.72 112 5.04 
1 7 0.72 112 5.04 

• 1 7 0.72 112 5.04 

.1) (1 Z7),(8 z --- 1 1 0.72 112 0.576 
• 8 7 0.72 112 40.32 

--- 8 7 0.72 112 40.32 
TOTAL ··>~~> 
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EJE 

.·A (6 Z3),(1 Z 

B-8(6Z3) 

¡e (1 Z9),(10 A 

D-D(5Z3) 

1;:-E (2 Z3) 

-G (2 Z3),(1 Z 

H-H(5Z3) 

H'-H' (2 Z3) 

1-1 (4 Z3) 

·1' (9 Z4),(2 Z1 

2'·2' (1 Z3) 

t-AUJLI U LJt IM>t::Nit:KIA !,;OVIL 

ESCUB.A ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA OVIL 
PROYECTO PROFESIONAL 

"CCNSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

lOE ,CAJON0E.'TI' .~ 

CROQUIS VECES trMIEMB. a.or:~o {~.) 
L (112") 

"· Crnl 
• 6 7 0.72 112 30.24 

-- 6 7 0.72 112 30.24 

• 1 7 0.72 112 5.04 
-- 1 7 0.72 112 5.04 

• §_ 7 0.~ 112 30.24 -- 6 7 0.72 112 30.24 

• 1 5 0.72 _m_ 3.6 
1 7 1.00 112 7 

-· 10 7 0.7~ 112 5CM 
10 7 0.72 112 50.4 

• 5 7 1)-R 112 _lg -- 5 7 0.72 112 25.2 

• 2 7 0.72 .. 112 j().()!l 
2 7 0.72 112 10.08 

• 2_ 7 0.7~ _112 j~ -- 2 7 0.72 112 10.08 

• ! _7 O.I! 112 5.1)! - 1 7 0.72 112 5.04 

• 5 7 0.72_ 112 ~ -- 5 7 0.72 112 25.2 

• ~- 7 0.72 112 10M -- 2 7 0.72 112 10.08 

• ...... 7 O.C)O_ 112 .el . -- 4 7 0.72 112 20.16 

• _.!. 7 Cl..I! 112 45.36 
9 7 0.72 112 45.36 

• ~ _5 O.I! 112_ 7.2 
2 _7 1.00 112 14 

• 1 7 0.72 112 5.04 
- _! 7 0.72 112 5.:04 

TOTAL 

~ rroTAL . . . . 
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~-=ow.DEQlOIIWICA 
Fo0Cl.l."1DDE~CII4. 

elCIBAAC.II:ÓICOPIU'ESilNIUIE·~""'-
J'ACJ'IB:10~ 

~~.LI'MJIICPAIDD.B:XlU'loocA--=aii.SWDO>OO'" 

ITEM05.03 

ACERO EN VIGA RIOSTRA~~ A«• 
E 

blillha 

E.E CIIOCIIIa . 'IIEB 
.. _.. ..-. • Ltw:n LP!n L_.J1K_"l_ PAIIC. OISSBIV. ... - - - .... Ita. 111a.1m. 

r---1 2 ..l. 10..15 ta ca .u.JG~ 1.112 

1·1.2·2 l-.-..J 2 2 10..15 311 .uAO 25.172 o.58 

~ S 2 -~ 111 171J18 42.92 0.25 

,----, 2 2 5.11 tiZ 2Ue 20.802 1.02 

~ L...._J 2 5..10 311 2IIAt jt%)2 0.58 

(E¡ 25 2 t..U 111 74JID 18.5 0.2S 

,----, 2 'f ... ta !Ha 1l.l396 1.02 

L....___J :z ... - .,_. 7.5224 0.58 

~ ,. t..a - 51D 1 ~.32 0.2S 
,----, 2 .... 112 37AO lS.1.tS 1.02 

L....___J 2 2 .... 311 37AO 21 .691 o.58 

l:eJ 2J 2 ~ 111 •t.m 15.3111 0.25 

,----, 2 3 t.W t1l 11.511 MJ 1.02 
c-e L....___J 1 ... 311 e.» V '7 0.58 

cm 22 3 t..a 111 ,..., 27.66 0.25 

TOTAL ;~: ~::auii: }:~-: ti!:~iWiR'i!; 

VESTIDORES y ss.HH 

E.JE CROCIIIa 'VECEII ·- LGIIIG. • Ltta"' L~ Llllt") PAAC. OBSERV • 

..J!!I. oll'ldllll ... .Jii) - 8- llla./ml. 

r---1 2 2 575 m :zue 23.4-6 1.02 

1·1.2·2 l-.-..J 2 2 5.15 311 ~ 1J.3>1 0..58 

~ a 2 ... - 51.111 12.76 0.2S 

r---1 z 'f ... 1Q: 1E2S 10.524 1.02 

w ¡____¡ z 1 .. ,. - t&a ~-3~6 0.58 

(E¡ .7 1 o.a 111 .1.38 1~.34 0.25 

,----, 2 1 Ull 112 S.lll 3.06 1.02 

T ·T ¡____¡ 2 t , ... 311 1111 u~ 0.51 

fEl t2 t .. - ft.51 l . M 0.25 

,----, 2 1 LA f1Z 17.311 1?.7072 1.02 
A-A l-.-..J 2 1 .... 311 17.311 1n~eas o.58 

~ ~ 1 ... - ·".31 10.~·1 0.25 

,---, z 1 1&D 14 2U!r 2,.9504 1.02 

N ¡____¡ 2 1 111.711 311 21.52 n~g,s 0.58 

[j!¡ 111 1 ... m 53.88 13.42 0.25 

,----, 2 t oS. ti 112 fll..3t 10.5{ 1.02 
a· -a· L........J 2 ' S. U - 1D.:JII &.0~ 0.51 

~ 25 1 .... 111 22.00 ~.M 0.25 

TOTAL 81M .. M 220.00 201.30 

282 



EJE 

1·1,3-3,4-4,5-6,64 

7.:t 

A-A,C-4: 

A-A 

c.c 

EJE 

1·1 

1'·'i' 

3-3,5-5 

11-6,1-8 

1·7 

H 

A-11,84 

0.0 

A-A 

-
1).0 

UMRSIDIONACDtllt.tE"CAJMOARCA 
RIQUD[E-CML 

ESOEA.ocorBicD~DE-CM.. 
AODIB:JD~ 

~.tEL~I:EI.IolllliC:FIIIDIOs:n.OGic:AI'RCMOCIALSNIIGIWXT 

COR.IDEIIIDCal IIO.IIeP.IDE ~ COR.IDE 

cstOQI.a 1IEiCEII .. --. LGMQ. , L~ Laln Lftll"'' PMe. OBSERV. 

l!llla&ft:l: .. ii'!IIIU - .. .. «a. lq¡._l ld. 

.-----. 2 5 .7Jtt - -· .77..61. 1.112 

1-........J 2 5 7Jtt - ft.tll 44.1t 0.58 

Gb u 5 ...... ... 311.10 71,70 8.25 

..-. 'l 1 .. ,. 1a ta» 16.&~ tJI2 

L-....J . 'l 1 ... .. .a !1.47 0.51 

Gb Q 1 ...... - 11M 15.91 0.25 

,-, 2 2 11.74 f12 42-M 4~.32 U2 

L-....J 2 2 .u - «2.11 24.9?. 0.51 

lit! • 2 ...... . .. 1n• 42.92 0.25 
,-, 2 1 1U7 112 .2Z.U 23-19 1JI2 

'----J 2 1 tt..37 311 22.74 1:l.19 0.51 

Gb 15 1 ~ - ..,.. 14.05 o.zs 
,-, 2 1 M.a "ltl - 2!..~7 1.02 

l-J 2 1 'K2II ::n - 1M7 0.51 

4!:1 71 t 1M 1M 111.12 29.2l G.25 

TOrAL 1IUZ tll.52 . 751.24 488.24 

OJGesJORE LG <ION M181'"ARIA 

CROQUIS VECES ...... LOIIG.. • Lft12"'1 LOI"'' Llll4"'1 PARe. OBSERV • 

~ .... "'*' ... .. _..,_ KJI. . 'llg./ld. 

,-, 2 1 .... 1Q o• 18.:U 1.02 

1-........J 2 1 .... ::n o• 10.43 0.51 

~ " 1 .... 11& 11M 19.111 0.25 

r---. 2 1 tn 112 3M 3.47 1.02 

¡__¡ 2 1 sn - .1411 1,147 058 

te:! t1 1 t.a - 11.21 4.07 . 0.25 

r---. ·z '2 10.15 112 - 41.41 1.02 

L__l 2 2 11U5 - - 23.55 0.51 

~ 5I 2 U& - 171.111 42.92 o.zs 
,---, 2 2 to.25 112 .u. 41.lt7. 1.02 

L__l 2 2 10.25 Jlll 4UIO 1.3.111 0.58 

~ :11 2 1Aa 11& 174M 43.66 G.25 

r---. . 2 1 tJIO 112 1CUIO 111.20 1.02 

¡__¡ 2 1 .... .. u.ee . 5.80 0.58 

Gb "' 1 ..... 11& 35..52 8.:>8 0.25 

¡---¡ 2 1 1U4 112 2tAI 21.91 1.02 

1-........J 2 1 tlt.74 311 21M 12Aii 0.51 

Gb 83 1 t.a - &UI 23.31 0.25 
,-, 2 2 15.11 112 10.71 6 1.93 1.112 

L__l 2 2 tS.tl :n 110.711 35.?.4 0.51 

Gb 81 2 ..... 11& 2IIOAI 65.!2 G.25 

r---. 2 1 U2!t 112 27.51 23.1:J 1.02 

¡__¡ 2 t 1171 :n 21.51 li>llO 0.58 

Gb 15 t 1All 11& 12$.80 s~ .4 5 11.25 

r---1 2 1 13.28 f12 2&51 27.69 1.02 

L-....J 2 1 112ll 311 -- 15.40 0.51 

Gb 75 1 1.43 11& 111.GO 27,75 0.25 

,-, 2 1 14J)4 112 2t.l8 30.48 1.02 

L-....J 2 1 :14.94 - 211.81 17'.33 0.51 

Gb 83 ·i '1.48 11& 122.14 30.71 11.25 

r---. 2 1 17.11 112 3&.20 ~u a 1.02 

L-.J 2 t 17.10 - 3U8 '19.8'~ 0.58 

Gb 92 f 1AII 11& 136.115 34.04 0.25 

TOTAL 313M :J13A4 13211.118 ln3.0l 
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eJE CROQUIS 

,--, 
t·f ¡____¡ 

~ 
,--, 

$4 l--.1 

t:e:J 
.--. 

A-A l--.1 

~ 
,--, 

e .e l--.1 

~ 
.--. 

6-3 L--.J 

t:eJ 
,--, 

7-'1 ¡____¡ 

t:eJ 
,--, 

s·-~· ¡____¡ 

~ 
,--, 

S-9 ¡____¡ 

~ 
,--, 

~-10,10"·10"·10'"·1( 1..---.J 

G!:J 
r--1 

11·11 1..---.J 

t:eJ 
,----, 

A-A l.......-J 

t:eJ 
,--, 

B-B L--..! 

G!:J 
.--. 

e .e L--..! 

G!:J 
,----, 

D-0 L.-....J 

G!:J 
.--. 

G~ l--.1 

G!:J 
.--. 

H-tf L.-....J 

G!:J 
,--, 

H'-tf' ¡____¡ 

G!:J 
,---, 

H l.......-J 

~ 
,----, 

1'-1' L--..! 

G!:J 
.--. 

2'·2' l.......-J 

G!:J 

E.IE CROQUIS 

;;· ,--, 

~' L.....-....1 
# G!:J _.-::. 

\HIIERSIDOIO NOCII»W.DE CA-..cA 
FOQUI)IJE~CM. 

ESQJQAICNÉJIICD I'ROFeliC»W.IlE IOGENEJllo CM. 
PflOYEC10 I'ROFESOW. 

'CONSTIO!JCCIONIJELCA.WLIJEU\~E<Xll.OGic:AI'AO\ItiClOLS.WIGNOICIO" 

EVIICI'IWIODI!t'allaiDIIY,__QUOMDI!A~~-.:A 

VECI!II .. -. U*G.. • LftiT] Lalrll Ll114., PARe. OBSERY • 

I!ITIU'CT. ... .. ~'!*al 111111 fiJo) lnll Ka. l11a.1m 
2 1 U7 112 11M ~ 2.18 1.112 

2 1 5.117 - 11M (i.JI3 O .K 

31 1 ,.... .,. 4UO 11 .~0 1..25 

2 t uo 112 "IUD 11.42 1.D2 

2 1 5JIO :w 11.28 ~.5Q O.K 

l1 1 tAl "' ,._ .. 9.99 0.25 

2 1 14.1W 1Q a52 30.11 t .02 

2 1 un - a52 17.1?. 0.58 .. 1 tAl "' 1l7.21 31 .82 0.25 

2 1 12A1 tl2 2:U2 7~.72 1AI2 

2 1 1U1 - 2:U2 14.53 0.58 

73 1 1AI ,,. 10UM 27.01 0.25 

2 1 5.10 112 11.28 11.42 1.D2 

2 1 5JIO 311 11.20 MO 0.58 

32 1 tAl 1ll 47.311 11.8( 0.25 

2 1 118 112 7.:10 1.34 1.02 

2 1 3.80 :w 7.20 4.1& 0.58 

18 1 1AI "' 28.14 li.56 0.25 

2 1 11.57 tn. Z1U 23.50 1.02 

2' 1 11.57 - 2114 13.~2 0.58 

70 1 1AI ,,. 103.e0 25.90 0.2$ 

2 1 2.110 112 5.20 ~.JC 1.02 

2 1 2.18 :w 5.20 3.02 0.58 

1:11 1 tAl ,,. 
' 11.24 4.81 0.25 

2 3 s.a 1/2 :115.10 35.80 t.D2 

2 :11 s.a :w :115.10 m:.los ~· 
111 3 ... ,. 283.04 73.2ti 0.25 

z 1 11.20 1Q 3U8 39.17 1.02 

2 1 11.20 :w 3U8 n .u 0.58 

117 1 tAl 114 t73.1t 43.19 0.2$ 

2 1 2;115 1Q 5.78 :>.tt 1.02 

2 1 2.15 ;n 5.70 3.:!1 0.58 

14 t 1AI ,,. 20.72 5.1i 0.2$ 

2 1 1~ tn 32.to :l2J4 1.02 

2 1 16.115 :w 32.10 18.62 0.58 

91 1 tAl 1ll 134.88 :lUr7 0.25 

2 1 t6.8S t/2 ::1178 3-~.37 1.D2 

2 1 16.8$ :1111 ::1170 1U5 0.58 

911 1 1..48 1ll 142.08 35.5?. 0.25 

2 1 17.79 tn. 35.58 36.?.9 t.D2 

2 1 17.79 :1111 35.58 2Q.fl4 0.58 

107 1 1.48 114 t$8.:118 39.59 0.25 

2 1 7.59 112 15.11 15.4& 1.02 

2 1 7.59 :1111 tS.tl u o 0.58 

<lJ 1 1.48 ,. 11&1 15.91 0.2$ 

2 1 14.91 112 2UZ 10.42 1.02 

2 1 14.91 ;n 211.12 1;.30 0.58 

8S 1 O.ll8 114 17M 10.36 0.25 

2 1 4.415 tn. ..,. 8.26 1.D2 

2 1 4.05 311 8.10 ~.70 0.$8 

11 1 O.Bll 1/C 1UIIi 3.74 0.25 

2 1 11.27 1Q 22.5t zz.ge 1.02 

2 1 11.27 - 22.5t 1~.07 0.58 

67 1 O.Bll 1ll 58.H 14.74 0.25 

2 t 26.14 112 52.211 5:l.l3 1.02 

2 1 26.14 311 52.28 zo.n 0.58 

167 1 G.82 114 140.96 3E.7t. 0.25 

2 1 S.ll8 112 fUI 12.20 1.02 

2 1 s .9a :n 1UIIi tl.~ 4 0.58 

33 1 0.83 1. 29.04 7.26 0.25 

TOTAL B2.74 357.5a 11138.00 1022.73 

IIIIUIIO PERIMETRICO 

VI9CZS ....... U*G.. fJ Lft.l2"') L 1311"1 Llfl4., PARC. OBSERV. 

ana.FCT. bllt f'IM.l .JIIIl .Olé 1m) Kg. lcg./ml. 

2 t AB3 112 tfl.» 201.21 1.02 

2 1 911.113 - 107.28 114.41 0.51 ... 1 U8 tJl ., ..... ' 107..52 0.2$ 

TOTAL 'Hl.» ' t87.20 .1 ..... 4 12.14 

l'TOUL 3274·.24 
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UNIVERSIDAD NACIONAL OE CAJAMARCA 
FACULTO DE INGENIERíA CIVIL 

ESCUB..A ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL 
PROYECTO PROFESIONAl 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

ITEM0505 

co VIGAS RIOSTRA (Zona Administrativa) 
EJE TRAMO ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 

fm} fm) fml (rW) 

1-1 A-8 0.25 5.50 0.60 0.83 

1-1 B-C 0.25 4.00 0.60 0.60 
2-2 A-8 0.25 5.50 0.60 0.83 

2-2 B-C 0.25 4.00 0.60 0.60 

3-3 B-C 0.25 4.00 0.60 0.60 
4-4 B-C 0.25 3.80 0.60 0.57 
A-A 1-2 0.25 5.14 0.60 0.77 

B-B 1-2 0.25 4.00 0.60 0.60 
2-3 0.25 4 .00 0.60 0.60 
1-2 0.25 4.00 0.60 0.60 

C-C 2-3 0.25 4.00 0.60 0.60 
3-4 0.25 4.00 0.60 0.60 

TOTAL .... ·:7.79' - _·.· · . .. _ .. _ 

VESTIDORES Y SS.HH 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 
(m) (m) (m) (.,.a) 

1-1 A-8 0.25 4.65 0.60 0.70 
2-2 A-8 0.25 4.65 0.60 0.70 
2'-2' B-B' 0.25 1.50 0.60 0.23 

3-3 A-8 0.25 4.77 0.60 0.72 
B-8' 0.25 1.68 0.60 0.25 

A-A 1-2 0.25 4.14 0.60 0.62 
2-3 0.25 3.19 0.60 0.48 
1-2 0.25 4.14 0.60 0.62 

B-8 2-2' 0.25 1.65 0.60 0.25 
2'-3 0.25 3.26 0.60 0.49 

B'-8' 2'-3 0.25 4.08 0.60 0.61 
TOTAL -· 5~~6. 

e-EN VIGAS RIOSTRA 
COR DE DESCANSO, DEP. DE AI..JIIEtii'O&. CQR. DE AISlAIIIIENTO. ESTERCOLERO 

EJE TRAMO ANCHO · LONGITUD PROF. VOLUMEN 
(m) (m) (m) (m3) 

1-1 
A-8 0.25 3.26 0.60 0.49 
B-C 0.25 3.00 0.60 0.45 

3-3 
A-B 0.25 3.26 0.60 0.49 
B-C 0.25 3.00 0.60 0.45 

4-4 
A-B 0.25 3.26 0.60 0.49 
8-C 0.25 3.00 0.60 0.45 

5-5 A-8 0.25 3.26 0.60 0.49 
8-C 0.25 3.00 0.60 0.45 

6-6 A-B 0.25 3.26 0.60 0.49 
8-C 0.25 3.00 0.60 0.45 

7-7 A-8 0.25 3.51 0.60 0.53 
8-C 0.25 3.27 0.60 0.49 
1-2 0.25 4.69 0.60 0.70 
2-3 0.25 4.69 0.60 0.70 

A-A 4-5 0.25 4.65 0.60 0.70 
5-6 0.25 3.00 0.60 0.45 
6-7 0.25 2.13 0.60 0.32 
1-2 0.25 4.70 0.60 0.71 
2-3 0.25 4.69 0.60 0.70 

C-C 4-5 0.25 4.65 0.60 0.70 
5-6 0.25 3.00 0.60 0.45 
6-7 0.25 4.95 0.60 0.74 

TOTAL 11;88 
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UNIVERSIDAD NIICIONAL DE CA.IAMARCA 
FACULIDDEJNGENIERiA CM!.. 

ESCUBAACAOÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERiA CNIL 
PROYECTO PROFESlONAl. 

"CONSTRUCCIÓN DEl. CAMAl DE LA MUNICIPAliDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

CO EN VIGAS RIOSTRA DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 

EJE TRAMO 
ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m•) 
A .S 0.25 3.76 0.60 0.56 

1-1 8-C 0.25 2.11 0.60 0.32 
e .e- 0.25 1.24 0.60 0.19 

1'-1' C'-0 0.25 1.10 0.60 0.17 
A .S 0.25 3.90 0.60 0.59 

3-3 B.C 0.25 2.25 0.60 0.34 
C-0 0.25 2.50 0.60 0.38 
A .S 0.25 3.90 0.60 0.59 

5-5 8-C 0.25 2.25 0.60 0.34 
C-0 0.25 2.50 0.60 0.38 
A .S 0.26 3.90 0.60 0.59 

6-6 B.C 0.25 2.25 0.60 0.34 
C-0 0.25 2.50 0.60 0.38 

7-7 A .S 0.25 3.90 0.60 0.59 
A.S 0.25 3.90 0.60 0.59 

8~ B.C 0.25 1.98 0.60 0.30 
C-0 0.25 2.50 0.60 0.38 
A .S 0.25 4.09 0.60 0.61 

9-9 8-C 0.25 2.58 0.60 0.39 
C-0 0.26 2.45 0.60 0.37 
1-2 0.25 3.20 0.60 0.48 
2-3 0.25 3.04 0.60 0.46 
3-4 0.25 3.55 0.60 0.53 

A-A 4-5 0.25 3.55 0.60 0.53 
6-7 0.25 4.85 0.60 0.73 
7~ 0.26 4.45 o.&O 0.67 
8-9 0.25 2.49 .0.68 0.37 
1-2 0.25 3.05 0.60 0.46 
2-3 0.25 3.04 0.60 0.46 
3-4 0.25 3.55 0.60 0.53 

B.S 4-5 0.25 3.55 o.&O 0.53 
6-7 0.25 4.85 O ..&O 0.73 
7~ 0.25 4.40 0.60 0.66 
8-9 0.25 4.09 0.60 0.61 
1'-2 0;25 2.57 0.60 0.39 
2-3 0.25 3.05 0.60 0.46 
3-4 0.25 3.55 0.60 0.53 

D-0 4-5 0.25 3.55 0.60 0.53 
6-7 0.25 4.85 0.60 0.73 
7~ 0.25 4.40 0.60 0.66 
8-9 0.25 6.16 0.60 0.92 

TOTAL 20.30 

Bach. lng. Richard Wilson cabrera Ruiz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTO DE INGENIERÍA CML 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
PROYECTO PROFESIONAL 

C" EN VIGAS DE RIOSTRA 
EVISCStADO DE PORCINOS Y CAPRINOS. CAJON OEATlJRDMENTO, CAMARA FRIGORIFICA 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 
(m) (m) (m) - ·· (,W) 

1-1 A.C 0.25 4.94 0.60 0.73 
5-5 A-C 0.25 4.50 0.60 0.68 

6-6 A-8 0.25 2.50 0.60 0.38 
B.C 0.25 1.75 0.60 0.26 

7-7 A-8 0.25 2.50 0.60 0.38 
D-E 0.25 2.38 0.60 0.36 

8'-8' E-G 0.25 3.13 0.60 0.47 
G-H 0.25 1.50 0.60 0.23 
H-1' 0.25 2.71 0.60 0.41 

9-9 H-H' 0.25 1.50 0.60 0.23 
10-10 H-1 0.80 4.75 0.60 2.28 

10"-10" H-1 0.25 4.75 0.60 0.71 
10"'-10"' H-1 0.26 4.75 0.60 0.71 

B.C 0.25 1.89 0.60 0.28 
11-11 C-E 0.25 4.20 0.60 0.63 

E-1 0.25 9.87 0.60 1.48 
1-2 0.25 3.06 0.60 0.46 
2-3 0.25 2.94 0.60 0.44 

A-A 3-4 0.25 3.06 0.60 0.46 
4-5 0.25 3.85 0.60 0.58 
6-7 0.25 1.75 0.60 0.26 
7-9 0.25 4.00 0.60 0.60 

B-8 
8-9 0.25 4 .00 0.60 0.60 
9-10 0.25 4.00 0.60 0.60 

10-10' 0.25 2.10 0.60 0.32 
2-3 0.25 2.94 0.60 0.44 
3-4 0.25 3.06 0.60 0.46 
4-5 0.26 3.85 0.60 0.58 

C-C 7-9 0.25 4.00 0.60 0.60 
8~ 0.25 4.00 0.60 0.60 

9-10 0.25 4.00 0.60 0.60 
10-10' 0.25 2.99 0.60 0.45 

4-5 0.25 3.85 0.60 0.58 

D-0 5-7 0.25 4.00 0.60 0.60 
7-9 0.25 4.00 0.60 0.60 
8-8' 0.25 1.21 0.60 0.18 

G-G 7'-9' 0.25 4.00 0.60 0.60 
8'-9 0.26 2.54 0.60 0.38 

H-H 
9-10 0.25 4.00 0.60 0.60 

10-10" 0.25 3.14 0.60 0.47 
10"-10"' 0.25 3.13 0.60 0.47 

H'-H' 9-9" 0.25 2.41 0.60 0.36 
10-10" 0.25 3.14 0.60 0.47 

1-1 10"-10'" 0.26 3.13 0.60 0.47 
10"'-11 0.25 2.18 0.60 0.33 

1'-1' C'-H" 0.25 21.74 0.60 3.26 
2'-2' 9-10 0.25 4.55 0.60 0.68 

TOTAL . ·28.29 

co EN VIGAS RIOSTRA MURO PERIMETRICO 
ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 

(m) (m) (m) (IW) 
0.25 98.63 0.30 7.40 

TOTAL 7.40 
rTOTAL 81.32 
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ITEM 0510 

TIPO 

C1 

TIPO 

C2 

IJNI\I'ERSI!li\NACIONAL DE~ 
FAOUJ.:lD DE INGEJIIERÍACML 

ESCUELAACA'OÉMIOOIPROFESIONAt DE !INGBIUERÍACML 
II'ROYECR)t<kOFESONAI. 

"CCNSTRUCCCÓN DEi. CAMAl OEiA MUNJCfPAUOADEOOI.ÓGICA PROVINCIAl. SAN 'IGNACIO" 

e- EN COLUMNAS ~AdminisbatiYa 
b t b N" COL VOLUMEN 

_liD) (m) .... (m3) 

8.25 8.25 6.21 12.00 4.66 

TOTAL 4.66 

co EN COLUMNAS VESTIDORES Y SS.HH 
b t b N" COL. VOWMEN 

(m) (m) (rn) (m3) 

0.25 0.25 2.60 10.00 1.63 

TOTAL 1.63 

C" EN COLUMNAS 
COR. DE DESCANSO. DEP. DE.Al.JioiBITOS.. COR.. DEAISlAIIIfBIRO. ESTERCOLERO 

TIPO 
b t lt rrCOL VOLUMEN 

1119 (m) (m) (m3) 

C1 0.25 0.25 2.81 21.00 3.69 

TOTAL 
.. 

·. 3~69 ··.' 

C0 EN COLUMNAS DIGESTOR E INSPECCION SANITARIA 

TIPO 
b t b N" COL VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m3) 

C1 0.25 0.25 2.81 37.00 6.50 
C3 0.25 0.15 2.81 1.00 0.11 

TOTAL 6.60 

C" EN COWMNAS 

IMSCERADO DE PORCINOS Y CAPR1HOS. CAIOM DEA1'UJIDIJIJEIITO CAMARA FRIGORIFICA 

TIPO 
b t ll N" COL VOLUMEN 

(m) 
1 

(m) (m} (m3) 
C1 0.25 0.25 5.87 63.00 23.11 

TOTAL 23.11 

C0 EN COLUMNAS MURO PERIMETRICO 

TIPO b t h N" COL. VOLUMEN 
(m) (m) (m) (m3) 

C2 0.25 0.25 2.81 27.00 4.74 

TOTAL 4.74 
I:TOTAL 44.43'··· 

ITEM 05 09 
ENCOFRADO EN COLUMNAS (Zona Administrativa) 

TIPO a t h N" COL AREA 
_(m) <ml. (ml (m2) 

C1 0.25 0.25 6.21 12.00 74.52 

TOTAL 74.52 

ENCOFRADO EN COLUMNAS VESTIDORES Y SS.HH 
TIPO a t h N°COL. AREA 

(m) (m) (m) (m2) 

C2 0.25 0.25 2.60 10.00 26.00 

TOTAL :> 2U)0_· .. 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 
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l.lNIVERSIOAO NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUI..'lDDEINGIHERÍACML 

ESCUElAACADÉMICOPROFESIONAt OEJNGENIERÍA CIVIL 
PROYElCIDPROFESIONAL 

"'CMS1RUCC1ÓNDB. CAMAl. OElAMUNIClf'AI..IDAD ECOLóGicA PROVINCIAl. SAN IGNACIO" 

ENCOFRADO EN COUJliiNAS 
COR. DE DESCANSO, DEP. DE .AI.IIIEIIJD&. COR DE_Mii.AiliiDIJO, ESTERCOLERO 

TIPO 
b t b N" COL AREA 

(m) (m) (m) (m2) 

C1 0.25 0.25 2.81 21.00 59.01 

TOTAL .· 59;01 

ENCOFRADO EN COLUMNAS DIGESTOR E INSPECCIÓN SANITARIA 

TIPO 
b t h N" COL AREA 

j_m) _(m) (m) (m2) 

C1 0.25 0.25 2.81 37.00 103.97 
C3 0.25 0.15 2.81 1.00 2.25 

TOTAL ' •. 106.22 

ENCOFRADO EN COLUMNAS 

EVISCERADODEPORCII!IOSYCAI'RIIIOS,CAJDIIDEAlURDIIIIEim),CAIIARAFRJGORIFICA 

TIPO 
b t b N" COL AREA 

Jl!l) (m) (m) _(_m2) 
C1 0.25 0.25 5.87 63.00 369.81 

TOTAL 369.81 

ENCOFRADO EN COLUMNAS MURO PERIMETRICO 

TIPO 
b t h N" COL. AREA 

(m) (m) (m) (m2) 

C2 0.25 0.25 2.81 27.00 75.87 

TOTAL 75.87 

:tTOTAL .· 711;43 

ITEM05.08 
ll "JEN (:cJII ~(Zona ~--

TIPO CROQUIS VECES 1\rMIEIIB. LONG. llJ 
ES'JRUFCT. (mJ (PUig.} 

J 3 12 7.81 3/4 
C1 J 3 12 7.81 3/4 

Gb 34 12 0.78 3/8 
TOTAL 

Bach. lng. Richard Wilson Cabrera RuiZ 
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281.16 
281.16 

Lf1JT) 
(m) 

318.24 
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TIPO 

C2 

TIPO 

C1 

TIPO 

C1 

C3 

TIPO 

C1 

TIPO 

C2 

0 
(Pulg.) 

3/4 

1/2 

3/8 
1/4 

CROQUIS 

__,.1 

_..r 
CE:! 

CROQUIS 

J 

CROQUIS 

J 
J 

CE:! 
J 
.I 
CE:! 

CROQUIS 

J 

CROQUIS 

J 

UNNERSIOAO NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTO DE INGENIERiA CIVIl 

ESCUBA~ PROFESIONAl DE INGENIERÍACML 
PROYECTO PROFESIONAL 

"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAl DE LA MUNICIPAliDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

VECES 

4 

2 
17 

ACERO EN COLUMNAS VESTIDORES Y SS.HH 
WMEMB. LONG. 

ESTRUFCT.· (In) 

10.00 4.28 112 
10.00 4.28 318 
10.00 0.78 1/4 

TOTAL 

ACERO EN COLUMNAS 

L (112") 
(m) 

171.20 

COR. DE DESCANSO. DEP. DEALIIIENTOS. COR. DEAISI.AMIENTO. ESTERCOLERO 

VECES tr MIEMB. lDNG. f!J L Pf4'") L (112'") 

ESTRUFCT. Pi. (PulfU (mJ . fm) 
3 21 4.69 3/4 295.47 
3 21 4.69 3/4 295.47 
19 21 0.78 3/8 

TOTAL 

ACERO EN COLUMNAS DIGESTOR E INSPECCIÓN SANITARIA 
VECES N" MIEMB. LONG. fJ L f3/4") L (112") 

ESTRUFCT. (m) (Pulg.) (m) (m) 

3 37 4.69 314 520.59 
3 37 4.69 314 520.59 
19 37 0.78 318 
3 37 4.69 314 520.59 
3 37 4.69 3/4 520.59 
19 37 0.78 3/8 

TOTAL 

ACERO EN COLUMNAS 

EVlSCERADO DEPORCIJIOSY~CAION DEATUiiDIIiiEKrO.CAIIARA~mRc:A 

VECES N" MIEMB.. LONG. B LPf4") L€1J2"') 
ESTRUFCT. (m) (Pulg.) (m) (m) 

3 60 7.75 3/4 1395 
3 60 7.75 314 1395 
34 60 0.78 3/8 

TOTAL 

ACERO EN COLUMNAS .MURO PERIMETRICO 

VECES N" MIEMB. LONG. llJ L (314") 

· ESTRUFCT.' Cm) (Polg.t (m) 
4 17 4.34 112 295.12 
2 17 4.34 318 147.56 
17 17 0.78 1/4 

TOTAL 

L (3/8") 

(m) 

85.60 

L f3/B") 
(m) 

311.22 

L (3/8") 

(m) 

548.34 

548.34 

Lf3/B") 
(m) 

1591.2 

L (3/8") 

(m) 

225.42 

L (1/4") 

(m) 

132.6 

L (1/4") 

(m) 

L (1/4") 

(m) 

L (1/4") 

(m) 

¿TOTAL 6468.30 171.20 3628.36 132.60 

CUADRO RESUMEN EN Kg. 

ITOTAL PESO TOTAL 

mi. Kg.lml. Kg. 
6468.30 2.26 14618.36 

171.20 1.02 174.62 

3628.36 0.58 2104.45 
132.60 0.25 33.15 

¿TOTAL i~;f~~~~o.~~~~' 
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~ - H 1.51 - tfl zu¡z 21.52 

2.25 311 ·-·~ 1.31 

2.25 - 2.25 1.31 

1UJI ... 5&.811 13.ó0 

5..111 :H ........ $.&! 

5.11 311 ....... 6.01 

1.81 'DI 

~ ··.··--~~ .. .·:· .. : ··. 

Badl. ~-RidlardWilson cabreraRua 

OBSERV. 

lm./ri 

1 ., 

1.80 

1.80 

1.02 .... 
0.25 

1.02 

1.60 

1.80 

1.02 

0.58 

0.25 

H12 

1.02 

0.25 

1.02 

1.02 

0.25 

1.02 

0.58 

1.02 

0.58 

0.58 

0.25 

0.58 

0.58 

0.25 
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TIPO 

VP 

~NAOONALIE:CA.WN<flCA 

t=AUI."lDDEN;ENERiA. OVI.. 
.ESQS.<IAD;Ili!Moo__.._tE_O\Il. 
~ 

~IELCAWII..D:t.AMHP~SAtliQIACIY 

C110C1US 'liECES r-. UII:EIIiD • L~ LffQ') L~ Ltw') 

- .... ll!'lllat ... iloliiloli!Mt 

OBSERV. 

11¡¡./ml. 

2 5 711 '112 l'a.tll 77.&2 1.02 

2 5 1.311 5111 t1M lo.8D 1.80 

2 5 t.3ll - - 21).80 1.80 

--, 2 5 t.3ll 511 -tUit 20.3G 1.80 

,.,,.. .... p.o..., l-.::::=:::...--l--lz'--+-....l!5_....¡._~7.ni!.!..-if---m2-_l----+-...!"'~'~'-i----l----+-''-'7-".•"'•-+-'1"'.02"--l 
5 2.511 3111 12.» 7.25 0.58 

5 2.511 :n tz.SI 7.?5 0.58 

yp 
2 L111 1/Z 11.32 16.&5 1.02 

2 M 2.1111 4. 1~ 1.80 

2 

- 2JJD 4.1~ 1.80 

2 Ltll 1.02 

1.4-S 0.58 

1 1 1 .. u:. 0.58 

1-1 0.25 

2 2 1G.74 43.82 1.02 

2 2 S.12 1.80 

:2 8.31 1.60 

2 2 it32 1.80 

2 2 1L74 43.82 1.02 

2 0.58 

2 0.58 

2 0.25 

vs 2 11.37 1/Z 22.74 23.19 1.02 

2 1 1.. .511 4.16 1.60 

:2 4.f..1 1.80 

2 1 4.61 1.80 
--, 2 1.38 518 UD 2..78 1.07 

z 1 22.1'4 1.02 

1 - 0.58 

1 1.45 0.58 

2.50 2.50 1.45 0.58 

A-A 1 1.81 &2.64 1$,66 0.25 

vs 2 n:.s7 1.02 

2 4.16 1.60 

2 518 2.88 4.51 1.80 

2 1M 2.111 4.61 1.80 

--, 2 2.111 1.60 

z 1:8.97 1.02 

318 1.45 0.58 

2.511 318 2.50 0.58 

1 0.58 

c.c: 71 1.81 114 7L&B ·a.11 0.25 

TOTAL t'ci~/i' !'(~;;; i'~~'t {':@.~;;; 
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TPO CIIOQIIIII 

vs ..----. 
.--
--
--
--, 

t.___j 

--
--
--

1-1 Cf:l 
vs ,--, 

.--
--, 

t.___j 

1"-1' --
Cf:J 

VP ..----. 
,-
--
--
--, 

t.___j 

--
3-3,5-5 --

--
Cf:l 

VP ..----. 
,-
--
--
--, 

L___l 

--
--
--

11-6,8-8 Cf:l 

lN\IERSVAO~-teCAJAMARCA 
FAct.UD!E.tiGENEIMO\ll. 

ESO.ElA~~ 
I'RCMDU~ 

-~!.EL·CMW...LE:iA-tU«:P~~~SM<IIGNAOO" 

ACERO EH VIGAS DJGESroR E INSPECCIÓN SANITARIA - .. -. UIIBID • Ltsort L(IIZ') LCD") LfiW) PARC. 

&miiJC[. .. - floil floil _J!!!}_ -- ~ 

2 1 ... 112 17 .... 18.34 

2 1 ua 5IS 2.8 4.16 

2 1 'L& 1ft Zll -UJ1 

2 1 'lM - Zll 4..M 

2 1 1.311 w :z.a 4. i-6 

2 1 ... 112 17.!11 1!!.34 

.. 1 2.W :liS 2.W 1.45 

1 ~ 251 - 2.W 1.45 

1 1 2..51 311 2..51 1.41> 

3S 1 ua 1M 31.118 s.n 
2 1 Z22 112 ..... 4.53 

2 1 UD - 2.8 4.16 

2 1 1.311 !ill 2.10 4.1G 

2 1 2.22 112 .4M 4.53 

1 1 -ut llll Uf 9.15 

• 1 ua ..,. - •ro 
2 2 1&.:15 112 41 41.$2 

2 2 1.311 !ill 5.2IJ 9.32 

2 2 1.M sa !i3 S.22 

2 2 ..... 5111 !i3 ~-22 

2 2 1.3D 5111 5.20 8.31 

2 2 '!2.2S 112 4UlO 4U1 

1 2 2-Sl :sil 5.tiD 2.9ü 

1 2 2.511 - 5M 1.90 

1 2 2.50 311 5.011 2.9U .. 2 .... 1Jl 1li6.M 2Mil 

z z 1&25 1IZ ft 41.82 

2 2 t.3l 5111 5.211 3..31 

2 2 1M 511 5.78 '!!.n 

2 2 1M 5111 5.71 9.n 
2 2 ·Uif 5111 5211 &.32 

2 2 11!.:H 112 4UIO 41.82 

1 z 2.50 3IS s.oa 1.93 

1 z 2.511 !111 5.1111 2.00 

1 z Z5ll 3IS S.llll 1.SD .., 2 1.1111 f/4 1tl5.ll4 2.&.46 

Badttng.Rk:hardVYilsoncSt.eraRI.iz 

OBSERV • 

Jg¡,_/ml. 

1.02 

1.10 

1.10 

1.10 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.68 

1.68 

1.02 

0.58 

0.25 

1.02 

1.68 

1.68 

1.68 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.68 

1.80 

1.80 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 
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"" ,--, -~- ~ 

,--- 2 1 

----., 2 ., 
l___.j 2 ., 

t ~ 

7-7 Cf:J 22_ 1 

VP .---. z 1 

,--- z 1 

2 1 

z 1 

-----, z 1 

L__j z 1 

1 1 

_1 __ !_ 

IHI 1 1 

Cf:J 52 1 

vs .---. 2 2 

,--- 2 z 
2 2 

2 2 

2 2 

----., 2 2 

L J _2_ _z_ 

1 2 

1 z 
A-A.B-8 1 2_ 

1 z 
Cf:J - l! 

vs ,--, 1 _1_ 

,--- 2 1 

z t 

2 1 

----., 2 _! 

L .J 2 1 

~ 1 

1 1 

o.n 1 1 

Cf:J 74 1 

.---. z 1 

vs ,--- 2 1 

2 1 

2 1 

----, _z_ 1 

L J 2 1 

- _!_ __!_ 

1 1 
/1,-A 1 1 

Cf:J a 1 

vs ,--, 2 1 

,--- -~ 
_._ 

1. 1 

- 2 1 

----., 2 1 

[___J 2 1 

1 1 

1 1 

B-8 1 1 

Cf:J 15 i 

vs .---. 2 1 

,--- ]-_ ·!_ 

2 t 

z 1 

----, z 1 

L__j 2 1 

1 1 

1 ~ 

0-D 1 _.._ 

Cf:J 15 1 

TOTAL 

lNIIERSDADNAC!CWALE:ECAJAMARCA 
FAO.DO~CNL 

ESQBA~~-O'JL 
~~ 

·~lJB._c:;AtML[EU.IIU'ICP#.t...I:~PRQVIIICJALSN"GNAOT 

UD 1IZ .. 10.111 

Ull 511 2.111 4.16 .... 511 2.1111 4.16 

·S. :112 - 1 •. ~0 

~ -~ 1511 IA/l 

~ 1IC 23..71 S. !M - tiZ - 21Ji1 .... w 2.1111 _4,1!_ 

_1-~ ~ Ul 4.61 

1M 511 "-'11 4.61 .... .lila 2JII _4.1§_ - 'tiZ MAl 2'U1 

~ :w 2.GII 1.16 

_M!!_ - 1511 1.45 

Ull - 1511 1.45 

-ua tiC 5Lta _11-M_ 

15.1! 1/2_ 10.711 61.93 

...Y!!_ _M_ 5.21 8,32 

~ 511 5.711 ; 9.22 

1M 5IJ Ull í!.<2 

1.311 511_ 5.211 8.32 

-ºl!_ 511 5.21 8.32 

~ fiZ &:la 51-SS 

2.511 - UD X-"'L 
_MIL ---ª"'- 5.110 2.9ll 

--ª- 311 ~ 2.90 

2511 lllll .Mili 1.90 

1M 1IC 
' --- .3.20 

........ 112 28.92 29.% 

1.31 5lll tlll A!'!. 

1M 518 z.aa U1 

'!.M -~ "-'11 ~&1 

1.30 511 2.10 4.16 - 'tiZ 28.92 29.~0 

1st - 1511 1.45 

~ ~ 2.511 ·u; 

2.50 318 2.511 1.45 

1.1111 t/4 7!LII2 19.98 

-~ ----'ª - zt.CS 

1..30 511 Ull 4.16 

1M 5/1_ 2.811 4.61 

~ --'ª Ul 4.61 

1..311 5I& 2JII) .... 
13.21 ' 112 2&.511 '27.ug 

2.50 318 2.511 U5 

2.50 :JIS 2.511 1.-iS 

~ ~ %.511 U5 

1.1>8 t/4 nA& 18..36 

14.~- _1/!_ 29.11 36.<1.'! 

~ m 2.&11 4.1~ 

U4 - 2.G 4.61 

1 .... .... ._ .. 
·-~·-

1.34 511 2.10 4.16 

i4.ltol_ --"ª- 2UI 2a.;z 

~ 311 2.511 1.45 

2.!'>11 3111 2.50 1.-'5 

2.50 318 2.511 1,45 

t. V ti4 .81.00 20.25 

11.111 :1/Z_ 31..2 :IUB 

1.30 511 2.10 4.1G 

....!M 511 z.aa 4.61 

t.M sa Hll 4.61 .... 5IS Z.ID 416 

17.1_11_ _112_ 34.20 34,88 

_M!!_ ~ 2.511 1.45 

----ª- ~ 2.511 1.45 

2311 lli'JI 2.511 1.45 

1.111 11>1 

~~ 

Bech.lng. RidlerdWtson C8brer8 Rtiz 

1.02 

1.641_ 

1.10 

1.02 

ll58 

0.25 

1.fll 

....Y4!_ 

1.60 

1.10 

_Mil_ 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

~ 

1.02 

1.80 

1.80 

1.80_ 

1.80 

1.80 

1.02 

-~ª-
0.58 

0.58 

o.~ 

0.25 

1.02 

_1.61!_ 

1.10 

1.10 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

uo 
1.80 

1.80 

1.6C!_ 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60_ 

1.60 

1.80_ 

1.80 

1.02 

0.58_ 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

_1.6CI_ 

1.60 

1.10 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58_ 

0.25 
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TIPO CIIOQIA 

,---¡ 

vs r--
--, 

1-1 
L___J 

--
l:fJ 

,---¡ 

yp r--
--, 

L___J 

w --
l:fJ 

,---¡ 

YS r--
--
--
--
--, 

L___J 

--
--
--

A-A --
l:fJ 

,---¡ 

YS r--
--
--
--
--, 
L___J 

--
--
--

C-C --
l:fJ 

tHVERSI:)AD:tW:IlNM..[E~ 

:FAD.l . ."lDDE~OVI.. 
e;aSA~,__tE_O\Il. 

"""""""'~ ~DEl.OIMALIE1A14.HCP~~SANGNAO:Y 

M:EIIDEN._.B!IISCIRIIDOIEPOACaiDSY~ C'AIDN """"""...,._.,. - .. -. UlaiiD • LIW) Ltvr) LPI&") L('IW) PMC. 

.-. ... tli'\llal . ... ... ... ... lla. 

2 1 Ul' 112 11M U.1R 

2 1 U5 H 2M 4.64 

2 ~ 1A5 5111 2M 4.&< 

2 ct Ul' 'fl2 - 1Z.1S 

1 1 ue 31& 108 1.11} 

27 1 ..... w 211.11 1.29 

2 1 Ull 1IZ HZ 11..42 

2 1 1.A5 H 2M ".M 

2 1 1A5 511 Utl 4.M 

2 ·t 5.111 tJ2 11..211 1U1 

t t ;1JII 311 1111 1.79 

2] 1 ..... ..,. 2!l.ill 1.2$ 

2 1 tua tJ2 2S.S2 30.11 

2 1 1.311 5I& 2.111 4.1& 

2 1 t.M 5la 2.111 -4.&1 

2 1 t.M - :ua 4.&1 

2 1 1M 511 2.11 4.61 

2 1 1.311 511 2JIII 4.15 

2 1 'IU!I '112 ' 21.51! 30.11 

t t 2M - 2M 1.45 

1 1 2.511 3111 2.511 1.45 

1 1 2.511 3111 2.511 1.45 

t f 2..5a - 2.511 1.45 

• 1 ..... f.la - 23.11 

2 1 12.11 tJ2 25..22 25.7:' 

2 1 1.311 511 2.111 4.16 

2 11 t.M 511 2.111 4.61 

2 1 1M 5111 2lll 4.6t 

2 1 1M 518 2.11 4.G1 

2 t Ull 5la 2.A 4.16 

2 1 - 112 2!U2 25~72: 

f 1 2.511 3111 2.511 1.45 

1 1 2.511 311 2.50 'iA-"5 

1 1 2.511 311 2.511 1.41 

1 1 :2.511 3/B : 2.511 1..A& 

73 1 UJII tiC 71.84 11U'1 

OBSERV. 

mtm . 
1.02 

1.80 

1.80 

1.02 

0.51 

0.25 

1.02 

1.80 

1.10 

1.02 

0.58 

0.25 

1.02 

1.80 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.10 

1.10 

1.60 

1.10 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 
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r----1 2 1 

vs ,---- 2 1 

-- 2 1 

----. 2 1 

l__....J z 1 

-- 1 1 

~ -- 1 1 

Cf:J 28 1 

,.---, 2 1 

VP ,---- 2 1 

----. 2 1 

l__....J 2 1 

-- 1 1 

7-7 Cf:J 18 1 

,.---, 2 1 

vp ,---- 2 .. 
-- 2 1 

-- 2 1 

-- :z 1 

--.., 2 1 

l__....J 2 1 

8"-8" -- 1 1 

-- t 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

Cf:J o 1 

r----1 z 1 

wp ,---- 2! 1 

--.., 2 1 

L.__l 2 1 
g.g -- 1 1 

~ 13 1 

VP r----1 2 3 

,---- z 3 

111-10.10"-10", --.., 2 3 
10--10'" l__....J 2 3 

-- 1 3 

Cf:J 27 3 

r----1 2 1 

vs ,---- 2 1 

--.., 2 1 

-- z t 
-- 2. t 
-- z 1 

-- 2 1 

-- :z t 

-- 2 1 

l__....J 2 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

11-11 -- t 1 

Cffi 111 1 

5.111 

1.38 

1.38 

1.38 

5.111 

2.!ill 

2.llll 

...... 
3.A 

1.38 

1.38 

18 

:uo 
1.111 

~~DECAJAMARCA 
FACti..1DDE·N:iE.ttERIAOVL 

E<O.BAACAOaiii:OPROFESilNA!.DE-0\Il. 
i'Rili'El:1'0"""""""' 

·~m..CAMAln:tA~ECQ.(')(;r..A.~5ANQ4AC:l7 

1/Z 11.2 ·:1.4? 

5la z.a 4.16 

5la z.a .!,1é' - z.a 4.'!-5 

112 11.2IJ 11A:C 

311 2.511 1.45 - 2.llll 1.4-5 - :lUZ 7.S3 

1/Z 7.2 7.34 

5la z.a 4.16 

5la z.a -4.1S 

112 7.2 ?.3-l 

3111 2.511 1-45 

'"' 11.44 4.St; 

11-V m :zua 23.-tm .... - 2.8 4.16 

1M 511 2.11 4.fi1 

1M 511 2.11 4.'51 

1.M - ua 4.&1 

'L3II 5la z.a 4:1& 

11.57 tJZ 23.1& 23.~0 

2.51 311 2.511 1.45 

2.!ill - 2.!ill 1.45 

2.!ill 311 2.!ill 1.4-5 

2.511 :w 2.511 1.45 

..... fl4 - 1J_í)1 

:r.• 112 u 5.3Jl 

1.38 ft 2..111 4..1-t' 

1.30 511 2.611 4.1$ 

2AII 112 5.20 3.01 

"'.SD 311 tl 0.87 

1.W 11>1 U. M 3.S1 

5.ll5 tJZ 35.1D 15.80 

1.38 5la 7 .. 1Z.4ll 

1.38 - :r.- 12'.48 

5.ll5 tl2 35.10 2G.lG 

aoo 3111 9.00 5 • .í'2 

Ull 1" 87A8 11.S7 

1UL'2D 112 38AD :m.n 
i.liJ 1!111 2.60 4.1 .. 

1.30 511 2.60 .t-.i6 

t.A4 5la 2.111 -1.61 

t.A4 - 2.1!& 4..$1 

1.44 511 2.88 4.61 

1M 511 2.88 4,61 

1.44 511 2.118 4,6.1 

"1M 5111 2.111 401 

111.211 1J2 38AO 19.17 

2.43 3111 2.53 1.4? 

1.111 3111 t.!lll 1,1:5 

...... 311: t.lll 1.15 

1.ft 311 1.99 <.15 

1..11!1 3/a 1.99 1.15 

1.JI!I 3'll 1.99 1.15 

t.tl!l 3111 HID i.15 

1Jia 114 104..71 2S.1S 

1.1l! 

1.80 

1.80 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.80 

1.80 

1.02 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

1.611 

1.611 

1.80 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

uo 
1.60 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

1.60 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.80 

1.60 

1.80 

1.80 

1.80 

1.60 

1.80 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

298 



¡---¡ 2 1 

vs r-- 2 1 

----, 2 1 

I___J 2 ' -- ' 1 

A-A Ci!J u 1 

¡---¡ 2 1 

vs r-- 2 '1 

-- 2 ' -- z 1 

-- 2 ' ----, 2 1 

'---' 2 1 

-- 1 1 

-- .. .. 
B-8 -- t .. 

-- 1 1 

!f!:J 14 1 

¡---¡ 2 1 

vs r-- 2 1 

-- 2 1 

-- 2 1 

-- z ' ----, z 1 

'---' 2 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

-- 1 f 

e .e -- 1 1 

Ci!J .. 1 

¡---¡ z 1 

vs r-- 2 1 

-- 2 1 

-- 2 1 

-- z 1 
----, z 1 

'---' z 1 

-- 1 1 

-- 1 1 

D-O -- 1 1 

-- 1 1 

Ci!J lr7 1 

,----, z f 

vs ¡---- 2 1 

-----, 2 1 

'---' z 1 

G-G -- 1 1 

Ci!J ~ 1 

~~DE-CAJWARCA 
J=AO.l."''DtEWGENERiAOVL 

.E"",aa.AAr~l:e~OVI.. 

""""""""""""""' ~~Da.-c.AM\lllElA~H:ctiJrA::A~SAH9WXY 

2.15 112 5.7 5.1!' 

ue 5la 2.10 4.1S 

1.31 5la 2.10 .4.1~ 

2.15 112 57 5Jl1 

1..50 - u 0.1;7 

1.111 1lC 15.12 l~-·12 - 1lZ :12.1 32-14 

1.31 518 21111 4.16 

1M 518 Ul 4.61 

1A4 5I& Ul 461 

1.M 5I& 2.& 4.51 

1.31 5111 2.10 4..U 

11UI5 112 3Z.10 32.74 

2.51 3/a 2.511 1A-!" 

~ 311 ~ 1.4ó 

258 - 2» 1A5 

2..58 3/a 2.511 1.45 

ua 114 8D.12 2U8 

tus 1'12 317 34.37 

ue 5111 2.10 455 

1.M 511 Ul 4.61 

1.M 5IJI Ul 4.G1 

1.M .1111 z.a ·4.61 

l1:JI 511 2.10 4.1~ 

111..86 112 31111 34.l7 

2..511 3111 2.511 1.-iS 

2..511 - 2..511 1.44 

2..511 3111 :ull 1.45 

2.5G 311 2.5G 1.45 

1.111 f/4 - n.1a 

17-n 112 3li:S1I 36.29 

1.31 511 21111 4.16 

1A4 5I& Ul 4.6i 

1M 5I& Ul 4.61 

1.M Sil ZA 4.61 

1.311 5I& 2..111 4.1~ 

17.79 112 35.58 36,79 

2.58 311 2.511 1.45 

2.!iiD - 2.511 1..45 

2.511 311 2.511 1A5 

:uo 311 2.511 1.45 

1.111 "" tllol.lll '2.13..19 

7.5 m ts.ft 1óA8 

1.311 5I& 2.10 4.16 

1.38 Sil 2.611 4.16 

7.51 112 15.11 1~ .. :8 

i.!5D lllll 15 0,87 

1JIS l 114 3ILllll 40.75 

Bach.lng. Riehen:JWitsonC&brere Rtiz 

1JIZ 

1.60 

uo 
1.02 

0.58 

1.02 

1.02 

1.60 

1.80 

1.60 

1.60 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

D.25 

1.02 

1.60 

1.60 

1.80 

1.60 

1.80 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

1.60 

1.60 

1.80 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.80 

1.80 

1.02 

0.58 

1.02 
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2 

vs 2 

2 

z 
z 
2 

z t 

1 1 

2 

vs 2 

2 

1 

z 
vs 2 

2 

2 

2 1 

2 

14 

1 

2 
VS 2 

2 t 

2 

2 

2 1 

2 

2 

2 

2 

2 

11 1 

1 

1 1 

1'·1' 

197 

vs z 
2 

2 

2 1 

T-2' 1 1 

32 

TOTAL 

4.ti 

1.311 

1.511 

1M 

1M 

250 

lN\IERSI)A()ftW:JQIW_f:E CAJAMARCA 
FACU..'TOCE~OVL 

ESClRA~~IlE-OVL 
PR<MDO~ 

·~I:ELC.AMlt.:I:El.A.M.J«:P#UWl~~SAN-l'iNA()(J" 

tiZ 211.112 

4.16 

4.61 

4.61 

~.16 - 36..42 - 1.45 

lll 

1,45 

21.33 

t.1 8,16 

5lll 

t.t s . .m 
lll 0.37 

114 22.68 23.13 

.22.99 

5lll 2.11 4.61 

4,61 

4,16 

lll 1.45 

lll 1.45 

1.45 

111.84 17.01 

2LM tiZ 5.3:_3'3 

4.16 

tM 

1M 5lll 2.88 4.61 

1M 2.88 4.61 

U4 5lll 2.11 .t.61 

1M 5lll 

4.61 

1M 5lll 2.88 4.61 

1.30 5lll 2.60 4.16 

1.47 

1JII lll 1JII 1.1-S 

1.5 311 1.99 1,15 

1.15 

t.• 1.15 

t.tl 1.911 1.15 

1.1$ 

'111 1,15 

1 ... 1.99 1.15 

1JII :w 1.15 

1.11& 

tiZ 1:'.87 

1.30 511 2.110 

4-.16 

6.21 12.42 12.67 

1.5 

1.08 114 34.58 35.25 

'Eni$t'i' ;~re \';-~~ "~üt' .. 

Bach. ng. Richard Wilson cabrera RuiZ 

1.02 

1.60 

1.60 

1.60 

1.80 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

UD 

1.02 

0.58 

1.02 

1.02 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.02 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.25 

1.02 

1.60 

1.60 

1.02 

0.58 

1.02 
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ITEM05.12 

• TIPO TRAMO 
CID) .... 

VP 1-12-2 8..25 11.5 

VP ).3,U 0.25 o..s 
vs A-A 0.25 0.5 

vs &-B 0.25 0.:5 

vs C-C 025 0.:5 

1DJ"aL 

L 

bD) 

~~ 
f"AOJ:lOrE~OVL 

ES'Cl.ElA~~CM:. 
mavs::::ro~ 

-~IE...t:MIAt.~~~~SANKiNACIO" 

... ARE'-

VIGAS (rn2) 

Ul.25 21.00 

45 2 9.50 

5.88 6.14 

8.75 9.00 

13.08 13.33 

!i~t~~ 

ENCOFRADO EN VIGA ~ Admfnislrativa Segundo Piso) 

• L ,.. AREA TRAillO TIPO 
M fat1 flllt VIGAS (m2) 

VP 1·1,2-2 1..25 CL5I 1US 21.00 

VP 3-3,4-4 1.25 tl.50 .4.50 9.50 

vs A-A ll.25 ase 5Jlt 6.14 

s.a tl.Z5 11.$1 &J'5 9.00 

vs c.c t.25 o.se 13.37 13.62 

TOTAL *i~fi~~' 

ENCOFRADO EN VIGA VESIJDORES. Y SS.HH 

TIPO TUMO • l. ,.. AREA 

Cm) tm} tal) VIGAS (rn2) 

VP 1-1.2·2 ll.25 ... ~15 8.74 

VP 3..3 m25 .... 7.!!i/J 6.25 

VP r.:r D..25 IA8 "%.00 1.85 

vs A-A IL25 a.ca U8 6.71 

vs 8-8 11.25 CIAD 18..1S 8.38 

vs B"-8" ll.25 ClAII .f.5l 3.91 
TOf.IIL ~JW¡j~Dr~~~ 

• L ,.. AREA TIPO TRAMO 
(m) flll) (JD) VIGAS (m2) 

VP ·-·~- 11.25 llAII l.Jtt 29.29 
VP 7-1 ll.25 .... 7.51 6.30 

vs A-A,C.C &25 &Al fA U 1s.n 
vs A-A U5 0..40 10.77 8.87 

vs c.c LZ5 GAII 11.eG 11.13 

TOTAl f~~}~Jt: 

-30-1 



~~DE~ 
~"lDt.EfoiGENERiA OVL 

·E'DB.AAr~IE·~OVL 
~~ 

!CONSTRI..K.DJNIE...CAMALIEi.A~...Q..Óf¡IC"....A~:SAHJ7NAJXY 

ENCOnlAOOEN\ItOAI~DE~Yc:II'OifiLC....C.:~CAIURAI'IUOCRRCA 

a t L ... AREA TIPO TRAMO .., .., .., VIGAS (m2_l_ 

YS f-1 f.l5 .. 53T f 4.55 

VP 54 8.25 OA8 s.eo f 4.25 

YS Prl\ 1.25 I1AII 1<1.11 1 11.58 

vs c.c f.l5 ... t2.8l 1 9.86 

vs ... f.l5 ... 5.1111 1 4.25 

VP 7-'1 11.25 .... 180 f 2.65 

vp ...... 1125 11M 11.97 1 9.03 

vp 94 f.l5 ctAO 2.111 1 1.85 

VP 10-10.10""·10"".m""40""" I.2S IUI 5.25 3 13.35 

YS 11-11 11.25 fi.AII 11.80 1 15.13 

YS vs 8.25 OA8 2.25 1 2.05 

YS s-a e.2i fiAI 15.45 1 12.61 

vs c-e 11.25 .... 11.25 1 13.25 

vs [).D 11..25 fi.AII 17.19 1 14.00 

YS crG 11.25 IIA1J 11.19 f 5.64 

YS .u! 11.25 4lAII K31 1 11.70 

vs H'-H" 11.25 llAll 3.A5 1 3.01 

YS f.l 11.25 0.40 10.&7 1 8.79 

vs 1'-1' 11.25 11.40 25.54 1 20.68 

YS 2'·2' a.a OA8 5A11 1 4.74 

TOTAL 

ENCORWIOEHVIGAS1111RDPBIM:IRICO 

• t L ... AREA TIPO TRAMO , .. , ,..,, _(Jnl VIGAS (m2J. 

MURO........,.. UH SOLO SENT1DO 0.25 0.40 98.63 1 -TOTAL 

l:rotl\1. 
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IT'EM 05.14 

tHVERSVAONACDNAltE~ 
Q.O.L1DUE IIIGENERIA<:M.. 

ESI>JEL'~IlE-CIYI. 

'"'"'"''""'""'"""''"''-~IE...CMW..DELAMHCP~PROVI'tCW.SAHt;NAOO" 

C" EN VIGA [ZAina Admltlistlallva Primer Piso) 

TFO TIIAIIO NOID FBUil.JE L N" VIGAS VDUJIIEN 

ftd , .. ftd 1111"1 

VP 1-1.2-2 0.25 0.5 10.25 2 2.58 

VP 3-3,4-4 0.25 0.5 4.5 2 1.13 

vs AA 11.25 0.5 5.89 1 0.74 

vs B-8 0.25 0.5 8.75 1 1.09 

vs C-C 0.25 0.5 13.08 1 1.64 

TOTAL 

ca ENV!GMCOR. DE DESeAN ......... ~COR. .............. ESTERC<>U;RO 

TIPO TRAMO AfCJIO PEIIAI..lE L N' VIGAS VOLUMEN 

llal 1m) 11111 lm'l 

"" t-t~ 11.25 ... 7Jit 5 3.51 

VP 7-'1 11.25 DAO 7.58 1 0.76 

vs A-A,C-C 11.25 DAO 10.14 2 2.03 

vs A-A 11.25 iiAO 18.77 1 1.()8 

vs c-e 11.25 ..... 1\l..to 1 -TOTAL 

Bech. lng. Rlcherd Wlson Cebrere Ruiz 
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TPO 

vs 
VP 

vs 
vs 

vs 
VP 

vp 

vp 

VP 

vs 
vs 
vs 
vs 

vs 
vs 
vs 
vs 
vs 
vs 
vs 

TIPO 

I.HVERSDADNACOW.. DE CA.IAMARCA 
FAO.LlD DE NGENERIACIVL 

ESCl.El..A~~OENGEI'ERIAO\Il. 
PROYECJOPilOFE9CNAI. 

·~OO.CAMALDELAM.NCPAl..DAOECOL6GK::APROVNlALSANKioNAOO" 

C" BIWOM 1EY1SCStMt0 DE POitQIQS Y~ C.....aM De~ c:MI!UtAFRtOOitACA 

TRAMO - PERALTE L N' VIGAS VCJU.IIIBI 

"") lml fml Wl 
1-1 G.25 8.40 SR 1 ()_54 

s.6 G.25 8.40 5.00 1 0.50 

A-A G.25 .... 14.11 1 1.42 

e .e G.25 ..... 12.01 1 1.20 

u II.M 8.40 5.00 1 0.50 

7-7 1.25 8.40 3.00 1 0.30 

8' ... G.25 8.40 10.97 1 1.10 

9-9 0.25 IIAO 2.00 1 0.20 

to.10,1D""-1D"',~-10"" 11.25 IIAO 5.25 3 1.58 

11-11 1.25 .... 1&.&0 1 1.86 

vs 1.25 liAD 2.25 1 0.23 

B-8 11.25 liAD 15.45 1 1.55 

c.c 1.25 0..411 111.25 1 1.63 

IH) 1.25 8.40 17.11 1 1.72 - 1.25 8.40 11.11 1 0.70 

H-H 1.25 O.AG 1.t.31 1 1.43 

H'-H' G.25 liAD 3.45 1 0.35 
¡.¡ 

11.25 ti.AII 18.117 1 1.07 

1'-1' 11.25 liAD 25.54 1 2.55 

2'·2' 1.25 liAD 5.61 1 

TOTAL 

TRAMO NICHO PERAL TE L N" V1GAS VOLUMEN 

Bach. lng. Richard Wtson Cabrera RtJIZ 
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ITEM05.15 

UNIIIERSI!lADJW:.1CHN.IlECI'.IAMMCA 
J'AOJL1DDE.ING!3NIBIIA.Cillll.. 

ESCUEIA~li'!RDFES1IliiMDE~CMI. 
~li"RRllf'ESSIN 

"ll!!NSJRRICCCDEll.!CMMI.'OElJ\1iiUNICIPALtDI!BlOI!ÓGIOto,PRDIIJIIICIAI.SIIH~ 

ENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA (2Dna Administrativa) 

EJE: 1-1,4-4, ENTRE EJE A-C 

EJE: 1-1,4-4, ENTRE EJE A-C 

TOTAL 

AREA 

(m2) 

83.15 

83.15 

OBS. 

1er. Piso 

2do. Piso 

ENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA VESTIDORES Y SS.HH 

DEScRIPCION AREA 

{m2) OBS. 

EJE: 1-1,3-3, ENTRE EJE A-B" 44.39 1er. Piso 

TOTAL 

DESCRIPCION 

ITEM0516 

NUMERO DE LADRILLOS EN LOSAAUGERADA (Zona Administrativa) 

DESCRIPCION AREA iJrDELADIIIU.OS TOTALDE -- LADRILLOS OBS. 

EJE: 1-1,4-4, ENTRE EJE A-C 83.15 8.33 692.64 1er. Piso 

EJE: 1-1,44, ENTRE EJE A.C 83.15 8.33 692.64 2do.Piso 

TOTAL 

NUMERO DE LADRILLOS EN LOSAAUGERADA VESTIDORES Y SS.HH 

DESCRIPC10N AREA WDElAJliiiUDS TOTAL DE 

(m2) POR_. LADRILLOS OBS. 

EJE: 1-1,3-3, ENTRE EJE A-8' 44.39 8.33 369.77 1er. Piso 

TOTAL . 
369.77 

NUMERO DE LADRILLOS EN LOSAAUGERADAAIQECA8ARA,. CAllARA FRIGORIFICA 

DESCRIPCION AREA Jr DE lAIIRIU.OS TOTAL DE 

(m2) POR .. LADRILLOS OBS. 

EJE: 9-9,11-11, ENTRE EJE H-1 52.33 8.33 60.66 1er. Piso 

TOTAL 
'.' ··~- ··( 

. -·:j;o;66 • · ... 

ITOTAL 1816 

Bach. lng. Richard Wifson Cabrera Ruiz 
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ITEMS17 

DESCRIPCION CROQUIS 

EJE: 1-1, 3-3 --
ENTRE EJE: --

A-A,B-8 .--
--
---, 

--
EJE: 1-1, 4-4 --
ENTRE EJE: --

8-B, c..c --

r-
--
--
---, 

--

DESCRIPCION CROQUIS 

EJE: 1-1, 3-3 --
ENTRE EJE: --

A-A,B-8 .--
r-
----, 

--
EJE: 1-1, 4-4 --
ENTRE EJE: --

8-B,C-C --
.--
--
--
----, 
--

DESCRIPCION CROQUIS 

EJE: 1-1,3-3, --
ENTRE EJE --

A-A,B-B .--
--
----, 

--
EJE: 2'-'Z, 3-3 --
ENTRE EJE .--
8-B, B'-B' ----, 

--

INIIEIISilWIIJUICION'.LIIE~ 

RIClJUD DEINGENIERIA.CML 
ESI:lJEfAACADálc:o·~DEIIIIG8II:RIACML 

PRm'ECI'O~ 
"CCINSlliiiJCXIDB..~DEI.AiiliJ'iCUW.JIWJ ECOlóGicA I'ROIIINCIALSHtiGNM:IQr 

ACERO EN VIGUETAS (ZDna.Admiltisbativa Pñmer Piso) .. ... UICSIO " Lew:t L(112'1. LPf8'1 
veces PIEZA$ (ml (Pulg.) fm) _!_~ _!_m_l_ 

14 1 4.37 112 61.18 

14 1 4..33 3/8 60.62 

14 1 1.12 318 15.68 

14 1 1.59 1/2 22.26 

14 1 0.94 318 13.16 

1 33 6.00 114 

10 1 2.n 112 27.2 

10 1 4.50 318 45.00 

10 1 4.45 112 44.50 

10 1 1.08 318 10.80 

10 1 1.59 318 15.90 

10 1 1.59 112 15.90 

10 1 1.13 318 11.30 

1 52 13.08 114 

TOTAl. 0.00 171.04 172A6 

ACERO EN VIGUETAS (Zona Administrativa Segundo Piso) 
N" N"' LACERO " L{511r') L(117") , Lpnr") 

VECES PIEZAS (m) tpalg.) (m) (m) (m) 

14 1 4.37 112 61.18 

14 1 4.33 318 60.62 

14 1 1.12 318 15.68 

14 1 1.59 112 22.26 

14 1 0.94 318 13.16 

1 33 6;00 114 

10 1 2.n 112 27.2 

10 1 4.50 318 45.00 

10 1 4.45 112 44.50 

10 1 1.08 318 10.80 

10 1 1.59 318 15.90 

10 1 1.59 112 15.90 

10 1 1.13 318 11.30 

1 52 13.08 114 

TOTAl. 0.00 171.04 172A6 

ACERO EN VIGUETAS VESTIDORES Y SS.HH 
N" ,.. 1 LACERO 8 L(SIB") L{112") L(llr) 

VECES PIEZAS .. flnl ~)_ _1111) i.m_l _!m_l 

12 1 4.52 318 54.24 

12 1 5.01 318 60.12 

12 1 1.11 318 13.32 

12 1 1A1 112 16.92 

12 1 0.86 318 10.32 

1 39 4.56 114 

4 1 4.02 318 16.08 

4 1 0.75 318 3.00 

4 1 0.76 318 3.04 

1 16 1.50 114 

TOTAL 0.00 16.92 138.00 

Bach. lng. Richard Wilson cabrera Ruiz 

Lftl'j PARC • OBSERV. 

_:I!n_l_ ~ §/mi. 

62.40 1.02 

35.16 0.58 

9.09 0.58 

22.71 1.02 

7.63 0.58 

198.00 49.50 0.25 

27.74 1.02 

26.10 0.58 

25.81 0.58 

6.26 0.58 

9.22 0.58 

16.22 1.02 

6.55 0.58 

680.16 170.04 0.25 

878.16 -474.45 

'L("Ibr) PARC. OBSERV. 

(m) K_g. lcg.l mi. 

62.40 1.02 

35.16 0.58 

9.09 0.58 

22.71 1.02 

7.63 0.58 

198;00 49.50 0.25 

27.74 1.02 

26.10 0.58 

25.81 0.58 

6.26 0.58 

9.22 0.58 

16.22 1.02 

6.55 0.58 

680.16 170.04 0.25 

878.16 474.45 

L(114•) PARC. OBSERV. 

_i_m_l KJ1: kg./mi. 

31.46 ·o.58 

34.87 0.58 

7.73 0.58 

17.26 1.02 

5.99 0.58 

177.84 44.46 0.25 

9.33 0.58 

1.74 0.58 

1.76 0.58 

24.00 6.00 0.25 
• . 

177.84 . ·'14ti&; 
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LWIIIERSII:Wl ~ DECAJAUIIRCA 
FACUL TD DE INGENIERlA CMl 

ESCUElA K:AC1ÉNlCO I'ROFE5IOIW. DE INGENIERII\ CIVIL 
PRO'IECTO PROFESK»W. 

"CONSTII\JCCIÓN DEL~ DE lA IIIUNICIPAUlW> ECOLÓGICA PROIIINCIAL SAN IGNIICIO" 

ACERO EN VIGUETAS ANTE CAMARA, CAMARA FRIGORIFICA 

N" ,.. L.ACSlO t/1 L(518j t. (112") L (318"') DESCRJPCION CROQUIS 
VECES PIEZAS fml .f~lg.) (m) (m) fml 

EJE: 9-9, 11-11 12 1 4.92 112 59.04 

ENTRE EJE 12 1 3.64 112 43.68 

H-H,I-1 12 1 3.63 1/2 43.56 

12 1 1.72 112 20.64 

,--- 12 1 1.19 112 14.28 

12 1 1.57 112 18.84 

-- 12 1 1.29 112 15.48 

12 1 1.17 1/2 14.04 
----, 

12 1 0.72 112 8.64 

-- 1 51 4.55 1/4 

TOTAL 0.00 238.20 0.00 

ITOTAL 

ITEM0518 

CONCRETO EH l.OSAAUGERAI>A (Zona~Pñmer Piso) 

DESCRIPCION 
,.. ANCHO ALTO LARGO PARCIAL 

veces lml lm) (m) (m3) 

EJE: 1-1,3-3 ENTRE EJE: A-A, B-8 14 0.10 0.15 8.00 2.94 

1 8.00 0.05 5 0,40 

EJE: 1-1,4-4 ENTRE EJE: 8-B, C-C 10 0.10 0.15 10A7 1.50 

1 10A7 0.05 4.00 0.52 

ITOTAL 
¡.·· ···;¡·· 

::c:~;36; ... ··· 

CONCRETO Bl LOSAAI.JGBMDA IZDna.Admlnlstra!IYa ~undo Piso) 

DESCRIPCION N" ANCHO ALTO LARGO PARCIAL 

VECES lml fm) (m) (m3) 

EJE: 1-1,3-3 ENTRE EJE: J\..A, B-B 14 0.10 0.15 8.00 2.94 

1 aJII) CUI5 5 0.40 

EJE: 1·1,4-4 ENTRE EJE: 8-B, C-C 10 0.10 0.15 10A7 1.50 

1 10.47 0.05 4.00 0.52 
-... , ... .... , ... ,. 

ITOTAL 5,36,:; 

CONCRETO EN LOSA ALlGERAilA \IESl1llORES Y SS.HH 

DESCRIPCION N" ANCHO ALTO LARGO PARCIAL 

VECES (m) _(ml (m) (m3l 

EJE: 1-1, 3-3 ENTRE EJE: A-A. 8-B 12 0.10 0.15 9.16 2.52 

1 9.16 0.05 4.65 0.46 

EJE: '1YZ, 3-3 ENTRE EJE: B-8, B'-B" 4 0.10 0.15 3.98 0.24 

1 3.98 0.05 1.50 0.20 

ITOTAL .. 3A2 

CONCRETO EH .LOSAAUGERADA ANTE CAMARA. CAMARA FRIGORIFICA 

DESCRIPCION ... ANCHO ALTO LARGO PARCIAL 

VECES fml (m) (m) (m3) 

EJE: 9-9, 11-11 ENTRE EJE: H-H, 1-1 12 0.10 0.15 12.10 2.16 

1 12.10 0.05 4.75 0.61 

TOTAL :~;{~;~W:t~ 
ITOTAL 16.91 

Ba<:h. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

L(114•) PARC. OBSERV. 

fml Ka. kg./mi. 

60.22 1.02 

44.55 1.02 

44.43 1.02 

21.05 1.02 

14.57 1.02 

19.22 1.02 

15.79 1.02 

14.32 1.02 

8.81 1.02 

232.05 58.01 0.25 

232.05 ~~:t 
1391.63 
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ITEM0601 

\NVEIISION)HIIoCIOIW. DE~ 
f'ACUI.IDilEINGBIIEiliA-CML 

ESCUEIAACAIÉUICO PROfESIIlfW.IlE iNG8IIEJilA CML 
~II"RRJFE'SSQQW 

"CCONSt''IIICCDB. ~DE lAI&IIliiCIIWJDAIUXl!LÓGICAJ'!IIOIIfiCl.U SMIIGIWl!O" 

ENCOFRADO Y DESEIICOFRADO IIORKIIL.Eit ESCAlERA,., Administrativa) 

l.OIIGI'fUD tNf11DADDE AREA 

DESCRIPCIÓN SECCIÓN flftl.J ELEMENTOS 1m") 

TABLONES 1112'" xr 1.45 19 5.60 

TABLONES 11/Z'Xr 3.00 7 4.27 

SOLERAS 2"X4" 6.91 2 1.20 

CONTRA PASOS 11/2" X 7N 1.45 17 4.38 

TOTAL 15~45 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-.alll. ENESCAL91A{-...so dot Porcinos y Caprinos) 

LOIJGI1UD CANTIDAD DE AREA 

DESCRIPCIÓN SECCIÓN lmt.l ELEMENTOS lm'l 
CONTRA PASOS 1112'" X 7N 2.00 17 6.05 

TOTAL .· 6:.0S .· 

rtorAI. 21.49 

ACERO EN ESCALERA PRIMER TRAMOS (Zona Administrativ~ 

TIPO CROQUIS VECES N"MIEMB. LACERO 1/J Ll5!8") L 1112") Ll31r) 

ESTRUCT. tml !Pula.) _{111}_ ~ _{111}_ 

ACERO ~ 8 1 2.62 3/8 20.16 

NEGATIVO ~ 6 1 2.04 112 12.24 

ACERO POSITIVO ,..--- 6 1 4.30 112 25.80 

ACERO r- 6 1 1.37 3/8 8.22 

NEGATIVO r- 6 1 1.16 3/8 6.96 

ACERO • 13 1 1.45 3/8 18.85 

TRANSVERSAL • 11 1 1.45 3/8 15.95 

Ast --- 15 1 1.45 3/8 21.75 

TOTAL 0.00 38.04 91.89 
ITEM06.02 

ACERO Ellll ESCALERA SEGUNDO TRAMOS (Zona .Administrati~ 

TIPO CROQUIS VECES II"MIBIB.. LACERO "' . L(51lr1 L(112") Lflllr'l 

ESTRUCT. (m) fP\tfg..J fmJ fml fml 
ACERO NEGATIVO --......__ 

3 1 1.17 3/8 3.51 

ACERO POSITIVO ~ 5 1 4.19 318 20.96 
ACERO '---- 3 1 1.39 3/8 4.17 

NEGATIVO ......__, 
3 1 2.32 3/8 6.9& 

ACERO • 6 1 1.45 3/8 8.7 

TRANSVERSAL • 17 1 1.45 3/8 24.65 

Ast --- 11 1 1.45 3/8 15.95 

r---1 2 1 1.45 112 2.90 

VIGA CHATA L__j 2 1 1.45 112 2.90 
Ci:J 8 1 0.46 1/4 

TOTAL 0.00 5.80 84.89 

IfOTAL 

ITEM06.G3 

e• EN ESCALERA (Zona Administrativa Primer Tramo) 

TIPO .. AIICifO ' PERALTE L VOLUMEN 

VECES fJioJ (JaJ (m) (m•) 

e 1 1.45 0.16 4.51 1.05 

Paso y contrapaso 11 0.25 0.18 1.45 0.36 

Cimiento 1 0.50 0.80 1.45 1.05 

TOTAL 
.. 
... z¡-.u;.:. 

Bach. tng. Richard Witson cabrera Ruiz 

Ll114•) PARC. OBSERV. 

~ 1!9, kg./mi. 

11.69 0.58 

12.48 1.02 

26.32 1.02 

. 4.77 0.58 

4.04 0.58 

10.93 0.58 

9.25 0.58 

12.62 0.58 

0.00 . 9i:10 .. 

LfiWJ PARC. OBSERV. 

{ml Kg. ka.lml. 

2.04 0.58 

12.15 0.58 

2.42 0.58 

4.04 0.58 

5.05 0.58 

14.30 0.58 

9.25 0.58 

2.96 1.02 

2.96 1.02 

3.68 0.92 0.25 

3.68 . 51);00 

148.18 



LNVERSIDAD J>W:IONAI. DE CAJAMARCA 
FACUL TD DE INGENIERÚ\ CML 

ESCUElA ACADÉMICO PIIOFESIOtW. DE INGENJERIA CML 
PROVECTO PROFE.SIOtW. 

"CCNSTRUCCf6N DEL CAMAL DE LA 1\t..NCIPAUIWJ ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

co EN ESCALERA (Zona Administrativa Segundo Tramo) 

TIPO N" ANCHO PERALTE L VOLUMEN 

VECES (m) (m) (m) (m') 

e 1 1.45 0.16 3.53 0.82 
Paso y contrapaso 6 0.25 0.18 1.45 0.20 

TOTAL 
~.-~::·:;':-;'--'Y·- -.. ·." 
;<t~i)~c ¿. 

co EN ESCALERA (Eviscerado de Porcinos y Caprinos) 

TIPO 
N" ANCHO PERALTE L VOLUMEN 

fm) (m) (m') 

e 1 1AS 0.16 4.75 1.10 

Paso y contrapaso 16 0.25 0.18 2.00 0.72 

TOTAL 

ITOTAL 5.29 

ITEM06.G4 

VESTIDURA DE FONDO Y EXTERSOR EN ESCALERA (Zona Administrativa) 

TIPO N" ANCHO LARGO AREA 

VECES (m) (m) (m') 

e 2 it.16 2.5 it.64 

Paso y contrapaso 17 0.25 0.18 23.38 
Yest de Fondo y Ext. 2 1.45 6.65 19.29 

TOTAL '{c:4i;3() ·,' .. 

VESTIDURA EXTEJUOR EN ESCALERA(Eiorisceradode Porcinos 1 C~inos~ 

TIPO N" ANCHO LARGO AREA 

VECES _jJit)_ fm) (m') 

Escalera 1 2 4.75 9.50 

Contrapaso 17 2 0.18 5.76 

TOTAL . 'c:'f§J~f 
ITOTAL 58.56 

Bach. !ng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULID DE INGENJERiA CIVIL 

ESCUB..A ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
PROYECTO PROFESIONAl 

ITEM07.02 
'CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

EXCAVACIÓN DE CISTERNA 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m') 

1-1,2-2 A-A,B-8 2.00 2.00 2.45 9.80 

TOTAL 9.80 

ITEM07.03 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNASUBTERRANEA 

EJE TRAMO LONGfJUD ALTURA AREA 

(m) (m) (m') 

1-1 A-8 2.00 2.15 4.30 

2-2 A-8 2.00 2.15 4.30 

A-8 1-2 1AO 2.15 3.01 

A-B 1-2 1.40 2.15 3.01 

TAPA 1AO 1AO 1.96 

TOTAL 16.58 

ITEM0704 . 
ACERO EN MUROS CISTERNA DE co 

EJE CROQUIS VECES N"MJEMB. LONGITUD (í'J 

ESTRUCT • (m) (Pulg.) 

• 1 12 2:.38 112 
1-1 

[ 1 11 2.70 112 

• 1 12 2.30 112 
2-2 

] 1 11 2.70 112 

A-B 1 • 1 2 11 2AO 112 

A-8 ...__ 
2 11 2.00 112 

TOTAL 

I TOTAL EN kgs. 

ITEM0705 

C" EN MUROS REFORZADOS EN CISTERNA SUBTERRANEA 

EJE TRAMO 
ANCHO lDNGI1UD ALlURA VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m') 

1-1 A-8 0.15 2.00 2.15 0.65 

2-2 A-8 0.15 2.00 2.15 0.65 

A-8 1-2 0.15 1.40 2.15 0.45 

A-8 1-2 0.15 1.40 2.15 0.45 

EJE: 1-1, 2-2 

SOLADO ENTRE: A-A, B-8 2.00 2.00 0.10 0.40 

LOSAARAMADA EJE: 1-1,2-2 

DE FONDO E= 0.15 ENTRE: A-A. B-8 2.00 2.00 0.15 0.60 

TAPA ARMADA EJE: 1-1, 2-2 

DE LA CISTERNA ENTRE: A-A, B-8 2.00 2.00 0.15 0.60 

TOTAL 3.79 

Bach. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

L (1/2") 

(m) 

27.60 

29.70 

27.60 

29.70 

52.80 

44.00 

211.40 

215.63 

.:, ...... -
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTO DE INGENIERiA CIVIl.. 

ESCUB.A ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
PROYECTO PROFESIONAL 

ITEM07.02 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAliDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

EXCAVACIÓN DE CISTERNA 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 

(m) (m) -. (m) (m") 

1-1, 2-2 A-A.B-8 2.00 2.00 2A5 9.80 

TOTAL 9.80 

ITEM07.03 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNASUBTERRANEA 

EJE TRAMO 
LONGITUD ALTURA AREA 

(m) (m) (rrr) 

1-1 A-B 2.00 2.15 4.30 

2-2 A-B 2.00 2.16 4.30 

A-B 1-2 1.40 2.15 3.01 

A-B 1-2 1.40 2.16 3.01 

TAPA 1.40 1.40 1.96 

TOTAL 16.58 

ITEM07.04 

ACERO EN MUROS CISTERNA DE CO 

EJE CROQUIS VECES N"MIEMB. LONGITUD fll 

ESTRUCT • (m) (Pulg.) 

• 1 1Z 2.30 112 1-1 
[ 1 11 2.70 112 

• 1 12 2.30 112 
2-2 

] 1 11 2.70 112 

A ..S 1 • 1 2 11 2.40 112 

A-B ......___ 
2 11 2.00 112 

TOTAL 

~TOTAL EN kgs. 

ITEM0705 

co EN MUROS REFORZADOS EN CISTERNA SUBTERRANEA 

EJE TRAMO 
ANCHO I.DNGf1UD Al.lURA VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m") 

1-1 A-B 0.15 2.00 2.15 0.65 

2-2 A-B 0.15 2.00 2.15 0.65 

A-B 1-2 0.15 1.40 2.15 0.45 

A ..S 1-2 0.15 1.40 2.15 0.45 

EJE: 1-1, 2-2 

SOLADO ENTRE: A-A. B-B 2.00 2.00 0.10 0.40 

LOSA ARAMADA EJE: 1-1, 2-2 

DE FONDO E= 0.15 ENTRE: A-A. B-B 2.00 2.00 0.15 0.60 

TAPA ARMADA EJE: 1-1,2-2 

DE LA CISTERNA ENTRE: A-A, B-B 2.00 2.00 0.15 0.60 

TOTAL 3.79 

Bach. Richard Wilson Cabrera Ruiz 

L (1/2") 

(m) 

27.60 

29.70 

27.60 

29.70 

52.80 

44.00 

211.40 

215.63 
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ITEM0802 

IHVEJISIIlN) NOoCIOHo\L DECAIMWICA 
FAC&A:JD DE INGENIB'IIA.CML 

E5CUBAIOIIIBK:o I'RClFElSIClliN DE INGBGERIA CML 
PRCJ!O'ECR}I'IKIH5IOW. 

"CClNS'IMJIX:IOilEl. awAL DE Ul MtNCIIW.JDMl ECOLÓGICA PROIIINCIAL SAN IGNACIO" 

EXCAVAC.ION PMAZAPATAS (Pioy. Tanque Elevado) 

EJE 1'RIIIG 
: AHCHO I.OIIGOUD . I'RIQIF. vou.:ll 

(!n) fm) {m) (m"t 

A-A 1-2 

2a1l 0.80 0.80 0.80 0.51 

B-8 1-2 

2(Z1) 0.80 0.80 0.80 0.51 

TOTAL 1.02 

ITEM0803 

C0 PARA ZAPATAS (Proy. Tanque Elevado) 

EJE TRAMO ANCHO LONGITUD ALTURA VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m") 

A·A 1-2 

2(Z1) 0.80 0.80 0.50 0.64 

B-B 1-2 

2(Z1) 0.80 0.80 0.50 0.64 

TOTAL 1.28 

ITEM0804 

ACERO EN ZAPATAS (Proy. Tanque Elevado) 

EJE CROQUIS vea:s N"IIJEIIB.. ¡-·- t/J L (112") 

ESTRUCT. _1~ {Puta.l {m) . 2 5 OJI 1/2 8.00 A-A (2Z1) 

2 5 ll8 1/2 8.00 

• 2 5 0.8 1/2 8.00 8-B (2Z1) -- 2 5 0.8 112 8.00 

TOTAL 32.00 

:E TOTAl. K¡s. : :~'{' 

ITEM08.06 

TIPO 

C1 

ITEM0807 

ENCOFRADO EN COLUMNAS (Tanque Elevado) 

TIPO a t b N" COL AREA 

{m) (m) (m) (m2) 

C1 0.25 0.25 12.90 4.00 51.60 

TOTAL 51.60 

ITEM0808 

C" EN COl..UMI'IAS (Tanque Elevado) 

TIPO b t b N" COL VOLUMEN 

(m) (m) (m) (m3) 

C1 0.25 0.25 12.90 4.00 3.23 

TOTAL 3.23 

Bach. lng. Rlc:hanl Wilson Cabrera Rulz 
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INVERSIDIIDNIIICOW.DE~ 

FMU.l'D DEINGENERIA.CML 
ESCUEI.AICNIÚIICDFIICIFElSIOIW.DE INGEHERIA CML 

PIIOVECR) I'ROFE5IONo'iL 
~ga;c::IOIIW.DELA~~PROYINCIALSANIGWICIO" 

ITEM0810 

ENCOFRAOO Y DESENCOFRADO ENVIGAS"'- Elevado) 

a t L .. ARE;A TIPO ~ 
(m) (m) (m) VIGAS {m2) 

1er. NIVB. 
Eje: 1-1,%-2 

A-A.B-8 a25 11.25 2..01) .. 5.00 

2do. NIVEL Eje: '"'- B-8 

1-1.2-2 0.25 0.25 2.00 4 5.00 

TOTAL 10.00 

ITEM 0811 

ACERO EN VIGAS,,_...,.. Elevado) 

TIPO CROQUIS VE"CES 
.......... LACERO • L(!W') 

ESTRUCT. (m) . (Pulg.) (m) 

r---1 2 .. 2.00 112 

1er. NIVEL 
L___l 2 .. 2.00 112 

ce:t 11 .. 0.78 1/4 

r---1 2 .. 2.00 112 

2do. NIVEL 
L___l 2 .. 2.00 112 

ce:t 11 .. 0.78 1/4 

TOTAL 0.00 

ITEM0812 

C" EN VIGA (Tanque Elevado) 

TIPO TRAMO ANCHO PERALTE 

(ni) (m) 

1er. NIVEL 
Eje: 1-1.2-2 

A-A. B.& ll.25 0.25 

2do. NIVEL 
Eje: A-A. B-8 

1-1,2-2 0.25 0.25 

TOTAL 

ITEM 0814 

ENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO-PISO 

DESCRIPCION 

EJE: 1-1, 2-2, 

ENTRE EJE A-A, B.& 

TOTAL 

ITEM0815 

AREA 

(m2) OBS. 

2.8 2do. Nivel 

L trVIGAS ivt'll•~ 

(ni) (,., 

2..01) .. 0.50 

2.00 4 0.50 

0tf~~~~ff~ 

ACERO EN LOSA ARMADA DE FONDO-PISO ( Tanc¡ ue Elevado) 

EJE CROQUIS VECES N"JIIIBIB. LONGITUD S L (1/2") 

ESTRUCT. (m) (Pulg.) (m) 

Eje: 1-1,2-2, . 1 11 2 112 22.00 

Entre: A-A , B-8 1 11 2 112 22.00 

TOTAL 44.00 

~TOTAI.Kgs. ~.88 .. 

Bac:h. 1np. fti<:hard Wilson cabreta RU. 

L(1a") Lp¡r) L(1/.4'") 

(m) (m) (m) 

16 

16.00 

34.32 

16 

16.00 

34.32 

64.00 0.00 68.64 

PARC. OBSERV. 

Kg. kg./mi. 

16.32 1.02 

16.32 1.02 

8.58 0.25 

16.32 1.02 

16.32 1.02 

8.58 0.25 

~@í~ffitr1}t 
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ITEM816 

tNIIERSitwl tW:tOIW. DE CA.IIIMARCA 
FACIA.TD DE INGBI~CML 

ESCUElA ACADÉMICO PROFE5IOIW. DE INGENIERIA CML 
PROVECTO PR0FE5101W. 

"OONSTRUCCióN DEL CAMAL DE LA l\fJNICIPAI.Itw) ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

CONCRETO EN LOSA ARMADA DE fON[)()..I'IS() (Tanque Elevado) 

DESCRIPCION 

EJE: 1-1, 2-2, 

ENTRE EJE: A-A, B-8 

ITEM0818 

N" ANCHO 

VECES im) 

1 2.00 

ITOTAL 

ALTO 

im) 

0.15 

LARGO PARCIAL 

{m) fm3)_ 

2.00 0.3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS (T.E) 1 

DESCRIPCION 
,.. ALTURA LONGrruo AREA 

VECES (m) (m) (m2) 

EJE: 1-1, 2-2, ENTRE: A-A, B.a 8 2.00 1.14 18.24 1 
TOTAL 18.24 1 

ITEM08.19 

ACERO EN MUROS REFORZADOS (Tanque Elevado) 

EJE 

Eje: 1·1,2·2, 

Entre: A·A , B-8 

ITEM0820 

CROQUIS 

• 

VECES N"~ !......_.,..., 

ESTRUCT. (m) 

1 19 2.00 

1 7 1.14 

TOTAL 

ITOTALK¡s. 

S 

(Pulg.) 

1/2 

1/2 

L (112") 

(m) 

152.00 

31.92 

183.92 

CONCRETO EN MUROS REFORZADOS (Tanque Elevado) 

DESCRIPCION 

EJE: 1-1, 2-2, 

ENTRE EJE: A-A, B-8 

W ANCHO 

VECES (m) 

4 0.15 

ITOTAL 

ALTO 

(m) 

2.00 

LARGO PARCIAL 

(m) (m31_ 

1.14 4.8 

llach. lng. Richard Wilson Cabrera Ruiz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTO DE INGENIERíA CML 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL 
PROYECTO PROFESIONAL 

"CCNSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

ITEM 09 01 

EXCAVACION DE TANQUE SEPTICO 

DESCRIPCION 
ANCHO LONGITUD PROF. VOLUMEN 

(m) (m) (m) (ma) 

TANQUE SEPTICO 1.75 5.24 2.10 19.26 

TOTAL 19.26 

ITEM 0902 

ACERO REFORZADOS (Tanque Septico) 

DESCRIPCION CROQUIS VECES 
N"MIEMB. 'LONGRUD 0 L (1/2") 

ESTRUCT • (mj jPuiQ.) (m) 

PISO-FONDO • 1 8 5.24 1/2 41.92 

1 1 1 27 2.15 1/2 58.05 

r 2 27 2.65 112 143.10 
MUROS LAT. 1,2 

1 1 2 10 1.95 1/2 39.00 

í 2 10 2.65 1/2 53.00 
MUROS LAT. 3.4 

1 1 2 10 1.95 1/2 39.00 

TECHO • 1 26 5.24 1/2 544.96 

TANQ. SEPTICO • 1 10 1.75 1/2 70.00 

TOTAL 989.03 

ITOTALKgs. .1~8.81 

ITEM 09 03 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS (T.S) 

DESCRIPCION 
N" ALTURA LONGITUD AREA 

VECES (m) (m) (m2) 

MUROS LAT. 1~ 2 1.80 4.94 17.78 

MUROS LAT. 3,4 2 1.45 4.94 14.33 

TECHO TANQUE SEPTICO 1 1.45 4.94 7.16 

TOTAL 39.27 

ITEM 09 04 

CONCRETO REFORZADOS (Tanque Septico) 

DESCRIPCION 
.ND ANCHO ALTO LARGO PARCIAL 

VECES (m) (m) .(m) (m3) 

MUROS LAT. 1,2 2 0.15 2.00 5.24 3.14 

MUROS LAT. 3,4 2 0.15 2 1.45 0.87 

TECHO TANQUE SEPTICO 1 1.75 0.15 5.24 1.38 
. ·- ..,. _____ -···· 

ITOTAL -·5;39 . 
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ITEM 01.01 
ITEM01.02 
ITEM01 03 

EJE 
A-A 
C-C 
8-8 
3-3 

EJE 
1-1 
4-4 

MURODETAB. 

INTERIOR 

MUROCIRC. 

EJE 
A-A 
C-C 
B-B 
3-3 

EJE 
1-1 
4-4 

MURODETAB. 

INTERIOR 

MUROCIRC. 

EJE 
A-A 
B-8 

EJE 
1-1 
2-2 
3-3 

B'-8' 

FACUl.TD DE INGENIERÚ\CML 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESfONAL DE INGENIERfA CMl 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAl DE LA MUNICIPAUOAD ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

MUROS DE CABEZA Zona Administrativa Pñrner Piso 
TRAMO L(m) b(m) Area(¡n2) A-(m'J .Aparc¡a¡ (m•) 

1-2' 5.14 2.36 12.13 2.04 10.09 
1-4 10..63 2.36 25..09 8.48 16.61 
1-1' 3.00 2.36 7.G8 0.00 7.08 
8-C 4.31 2.26 9.74 0.00 9.74 

Total 43.52 

MUROS DE SOGA Zona Administrativa Primer Piso 
TRAMO L(m) JI (m) Area (Jn2) A--(m2} .Aparcial cm•) 

A-C 9.50 2.26 21..47 CL60 20.87 
8-C 3.80 2.26 8.59 0.60 7.99 

- 9.10 2.56 23.30 1.76 21.54 

- 9.81 2.36 23.15 4.08 19.07 
Total 69.47 

MUROS DE CABEZA Zona Administrativa Se ~undo Piso 
TRAMO L(m) h(m) Area (Jn2) Avanos (Jn2) .AparciaJjm2) 

1-2' 5.14 3.38 17.37 2.04 15.33 
1-4 10.63 3.38 35.93 8.48 27.45 

·1-1' 3.00 3.38 10.14 0.00 10.14 
8-C 4.31 3.38 14.57 0.00 14.57 

Total 67.49 

MUROS DE SOGA Zona Administrativa Segundo Piso 
TRAMO L(m) h(m_l Area(Jn2) Avanos (rrf)_ Aparclalj_nr) 

A-C 9.50 2.12 20.14 0.60 19.54 
8-C 3.80 2.12 8;06 0.60 7.46 

- 9.10 3.10 28.21 1.76 26.45 

- 9.81 3.38 33.16 4.08 29.08 
Total 82.52 

MUROS DE CABEZA VESTIDORES Y SS.HH 
TRAMO L(m) h(m) Area (Jn21 Avanos(m2 ) .Aparcial (m2) 

1-3 7.33 2.00 14.66 4.09 10.57 
1.3 4.14 2.00 8.28 2.20 6.08 

Total 16.65 

MUROS DE SOGA VES11DORES Y SS.HH 
TRAMO L(m) ll(m) Area(~ Avanas(IW) .Aparc1a1 (m") 

A-8 4.65 2.00 9.30 0.00 9.30 
A-8 4.65 2.00 9.30 0.00 9.30 
A-8' 6.46 2.00 12.92 2.66 10.26 
2'-3 0.65 2.00 1.30 0.00 1.30 

Total 30.16 
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EJE 
MURODETAB. 

INTERIOR 

EJE 
A-A 
c-e 

EJE 
1-1 
3-3 

FACULTO DE INGENIERÍA CML 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CML 

PROYECTO PROFESIONAl 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAl DE LA MUNICIPAUOAD ECOlóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

MUROS DE CANTO VES1JDORES Y S5.HH 
TRAMO L(m} h(m) An!a(nt2) A~(nt2) .Apan:¡al (¡n2) 

- 21.01 2.00 42.02 0.00 42.02 
Total 42.02 

MUROS DE CABEZA CORRAL DE DESCANSO 
TRAMO L(m) h(ml Area_(m2

) Avanos(m2) Apareial (m2
) 

1~ 9.39 2.36 22.16 0.00 22.16 
1~ 9.39 2.36 22.16 3.30 18.86 

Total 41.02 

MUROS DE SOGA CORRAL DE DESCANSO 
TRAMO L(m) h(m) Area(ro2) AYallOII(n¡2} Apareial (m2

) 

AC 6.2S 2..36 '14..71 4A7 10.31 
A-C 6.25 2.36 1-1.75 0.00 14.75 

Total 25.06 

MUROS DE CABEZA DEPOSITO DE Al.JMENTOS. CORRAL DE AISLAMIENTO, ESTERCOLERO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area (m'") Avanos(m'") Apareial (m2

) 

A-A 4-7 9.78 2.36 23.08 0.00 23.08 
c-e 4-7 12.51 2.36 29.52 10.84 18.68 

Total 41.76 

MUROS DE SOGA DEPOSITO DE AUMENTOS, CORRAL DE AISLAMIENTO, ESTERCOLERO 
EJE TRAMO l(m) h(m) Area (m") Avanos(m") Apareial (m2) 

4-4 A.C 6.26 2.36 14.77 0.00 14.77 
5-5 A.C 6.26 2.36 14.77 0.00 14.77 
6-6 A.C 6.26 2.36 14.77 0.00 14.77 
7-7 A.C 6.80 2.36 16.05 2.20 13.85 

Total 58.17 

MUROS DE CABEZADIGESJOR, CREMAlORIO, ENCIERRO DE <MNQS. Bi1C1ERR0 DE CAPRINOS 
EJE TRAMO L(m) tl(ml Area(m2) Avanos (n¡2) Aparclal (m2

) 

A-A 1-5 13.34 2.36 31.48 8.48 23.00 
8-B 1-5 13.20 2.36 31.15 0.00 31.15 
D-0 1-5 12.80 2.36 30.21 4.40 25.81 

Total 79.96 

MUROS DE SOGA DIGESTOR, CREMATORIO, ENCIERRO DE OVINOS, ENCIERRO DE CAPRINOS 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(m") Avanos(m") Aparcial (m2 ) 

1-1 A.C' 7.11 2.36 16.78 0.00 16.78 
1'1' C'-D 1.13 2.36 2.67 0.00 2.67 
3~ A ..O 8.65 2.36 20.41 0.00 20.41 
5-5 A-D 8.65 2.36 20.41 0.00 20.41 

Total 60.27 

MUROS DE CABEZA INSPECCION SANITARIA,. DEPOSITO DE PIELES, 
DEPOSITO DE BASURA, ENCIERRO DE VACUNOS. CORRAL DE PORCINOS 

EJE TRAMO L(m) h (m) Area (m2) Avanos(m2
) Aparcial (m2 ) 

A-A 6-9 11.79 2.36 27.82 10.68 17.14 
8-B 6-9 13.33 2.36 31.46 0.00 31.46 
D-0 6-9 15.41 2.36 36.37 5.50 30.87 

Total 79.47 
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EJE 
6-6 
7-7 
8-8 
9-9 

FACULTO DE INGENIERÍA CML 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CML 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAO ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

MUROS DE SOGAINSPECCION SANIJARIA, DEPOSITO DE PIELES, 
DEPOSITO DE BASURA, ENCIERRO DE VACUNOS, CORRAL DE PORCINOS 

TRAMO L(m) h(m) Area(m2) Avanos (rn2) Apan:ial (m2
) 

A-O 8.65 2.36 20.41 2.04 18.37 
A ..S 3.90 2.36 9.20 0.00 9.20 
A-O 8.65 2.36 20.41 0.00 20.41 
A-O 9.12 2.36 21.52 4.13 17.39 

Total 65.39 

MUROS DE CABEZA EVISCERADO DE PORCINOS Y CAPRINOS. ZONA DE MENUDENCIA 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(mZ) Avanos(mZ) Aparc1a1 (m2) 

A-A 1-5 12.91 5.42 69.97 0.90 69.07 
C-C 1-5 3.85 5.42 20.87 0.00 20.87 
B-8 7-11 14.10 5.42 76.42 8.21 68.21 

Total 158.15 

MUROS DE SOGA EVISCERADO DE PORCINOS Y CAPRINOS, ZONA DE MENUDENCIA 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area (m2) Avanos(m2) Aparcial (m2

) 

6-6 A-C 3.40 5.42 18.43 0.00 18.43 
7-7 8-C 1.75 5.42 9.49 0.00 9.49 

Total 27.91 

MUROS DE CABEZA EVISCERADO 
EJE TRAMO L(m) b(m) Area (m2) Avanos(m2

) Aparcial (m2
) 

0-D 3'-6' 15.94 5.42 86.39 8.14 78.25 
G-G 6'-6' 6.49 5.42 35.18 0.00 35.18 

Total 113.43 

MUROS DE SOGA EVISCERADO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(mZ) Avanos(mZ) Aparcial (m2) 

1'-1' 3'-6' 16.61 5.42 90.03 0.00 90.03 
8'-8' 0-H' 6.83 5.42 37.02 3.97 33.05 

Total 123.08 

MUROS DE CABEZA ZONA DE OREO Y Cl.ASIFICACfON. 
ANTE CAMARA, CAMARA FRIGORIRCA 

EJE TRAMO L (m) h(m) Area (¡n2) Avanos (rn2
) Aparclal (rn2 ) 

C-C 8"-11 7.63 5.42 41.35 0.00 41.35 
H-H 8'-11 10.91 5.42 59.13 0.00 59.13 

1-1 9"-11 9.78 5.42 53.01 0.00 53.01 
Total 153.49 

MUROS DE SOGA ZONA DE OREO Y CLASIFICACION, 
ANTE CAMARA, CAMARA FRIGORIFICA 

EJE TRAMO L(m) h (m) Area (rn2) Avanos(m2
) Aparcial (m2

) 

8"-8" C'-G' 0.50 5.42 2.71 0.00 2.71 
s·"-8·" H'-H'" 0.94 5.42 5.09 0.00 5.09 
2'-2' H"'-1 4.06 5.42 22.01 0.00 22.01 
11-11 C-1 13.90 5.42 75.34 0.00 75.34 

Total 105.15 

MUROS DE SOGA MURO PERIMETRICO 

1 L(m) 1 h(m) 1 Area (Jn2) 1 Avanos (m2) Aparcial (rn2
) 

LADRILLO CARAVISTA 1 107.70 1 2.51 1 270.33 1 0.00 270.33 
Total 270.33 

¡TOTAL MURO DE CABEZA 794.95 

¡TOTAL MURO DE SOGA 917.50 

¡TOTAL MURO DE CANTO 42.02 
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ITEM0201 

EJE 
A-A 
C-C 

B-8 
3-3 

EJE 
1-1 
44 

MURODETAB. 

INTERIOR 

MUROCIRC. 

EJE 
A-A 
C-C 

B-B 
3-3 

EJE 
1-1 
44 

MURODETAB. 

INTERIOR 

MUROCIRC. 

EJE 
A-A 
B-B 

EJE 
1-1 
2-2 
3-3 

8"-8" 

EJE 
MURODETAB. 

INTERIOR 

FACVLIDIJEINGENIERiA CML 
ESCUElA ACADÉMICO PRClFESIONAl.OEINGENIERÍACML 

PROYECTO PROFESONAL 
'CONSTRUCCIÓN DEl CAMAL DELA MUNICIPAl!DAD ECOlÓGICA PRO'\IlNCIAL SAN IGNACIO" 

TARRAJEO EN INTERIORES 
MUROS DE CABEZA Zona Adnútústlaliva Ptimel' Piso 

TRAMO. L(m) bfm) Area(llt') A-fm"' As>arctal_{!n2_l 
1-Z 5.88 2.&6 15.&4 2.04 13.60 
1-4 13JJ8 2.&6 3U1J 8A8 26.31 
1-1" 3.00 2.&6 7.SS ... 7.98 
8-C 4.B4 z.&6 12.11 0.00 12.87 

Total 60.77 

MUROS DE SOGA Zona Adminisbativa Ptinaer Piso 
1RAMO L(ln) b(m) Ama (Di"). A-(111"') AJ,arclal (rrfl 

A-C 10.25 2.56 26.24 0.60 25.64 
8-C 3.80 2.56 9.73 0.60 9.13 

- 9.10 2.86 26.03 1.76 24.27 
- 10.55 2.66 28M 4.G8 23.98 

Total 83.02 

MUROS DE CABEZA Zona Adminisúativa Piso 
TRAMO L(m} h(in) Area(m2J A...moa(m") Aparclal (rrf) 

1-2' 5.88 3.38 19.87 2.04 17.83 
1-4 13..0S 3.38 44.21 U8 35.73 
1-1' 3.00 3.38 10.14 0.00 10.14 
8-C 4.84 3.38 16..36 0.00 16.36 

Total 80.06 

MUROS DE SOGA Zona Admamstratlva Segundo PISO 
TRAMO L(m) b(m) Area(rrfl Avanos Jl!fl_ AJ,arclal_{rrf_l 

A-C 10.25 2.12 2t.73 0.60 21.13 
8-C 3.80 2.12 8.06 0.60 7.46 

- 9.10 3.10 28.21 1.76 26.45 

- 10..56 3.38 35.66 4.08 31.58 
Total 86.62 

MUROS DE CABEZA VES11DORES Y SS~HH 
TRAMO L_(Jr1} h(m) Area __1l!fi Av.mos (111"') Aparcial!rrf_l 

1-3 7.92 2.30 18.22 4.09 14.13 
1.3 4.39 2.30 18.10 2.20 7.90 

Total 22:03 

MUROS DE SOGA VES11DORES Y SS.HH 
TRAMO L.(nl) b(m) An!a:CJD1 A-m. (m") Aparcial (rrfl_ 

A-B 5.16 2.30 11.85 0.00 11.85 
A-8 4.65 2.30 10-70 0.00 10.70 
A-B' 7.50 2.30 17.25 2.66 14.59 
Z-3 1.75 2.30 4.03 0.00 4.03 

Total 41.16 

MUROS DE CANTO VESTIDORES Y ss.HH 
1RAMO L(m) ·h(m) Area.(nf'J A-(m') Aparclal (rrf)_ 

- 21.01 2.30 48.32 0.00 48.32 
Total 48.32 
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F.ACUUD DEINGEllllmA CIVIl. 
ESCUHAACADÉMIOO t'ROt'€5IOi'IAL OEINGB'IIERfACML 

PROfEC lO PROFESIONAL 
'CONSTRUCCIÓN DB.. CAMAl DE LA MUNICIPAliDAD ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

MUROS DE CABEZA CORRAL DE DESCANSO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(nr) A.__(nr) A,.an:Jal (m") 
A-A 1-3 10.14 2.66 2JJ1d7 0.00 261d7 
C-C 1-3 10.14 2.66 261d7 3.30 23.67 

Tcltal 50.64 

MUROS DE SOGA CORRAL DE DESCANSO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area~ A--(mZ) As>arclal (m") 
1-1 A-C 7.01 2..68 18.65 4A7 14.18 
3-3 A.C 7.D1 2..66 18.65 0.00 18.66 

Total 32.83 

MUROS DE CABEZA DEPOSITO DE AUMENTOS, CORRAL DE AISLAMIENTO, ESTERCOLERO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(mZ) Avanos(nr) A,.arcial (m") 
A-A 4-7 10.61 2.66 28.22 0.00 28.22 
C-C 4-7 13.60 2.66 36.18 10.M 25.34 

Total 53.56 

MUROS DESOGADEPOSRODE Al.JMENIOS,CIORRALDEA1SlMIIBOO., ESTERCOLERO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Areil·(ni") A-(m") Aparclal (m") 
4-4 A.C 7.01 2.66 18.65 0.00 18.65 
6~ A.C 7.01 2.66 18.65 0.00 18.65 
6~ A..C 7.01 2.66 18.65 0.00 18.65 
7-7 A..C 7..56 2.66 20.11 2.20 17.91 

Total 73.85 

MUROS DE CABEZA DIGESTOR, CREMATORIO, ENCIERRO DE OVINOS, ENCIERRO DE CAPRINOS 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area (nr) Avanos (¡n2) As>arcial (m") 
A-A 1-6 14.46 2.66 38.46 BAB 29.98 
B-B 1-6 13.95 2.66 37.11 0.00 37.11 
o ..o 1q 13.86 2.66 36.87 4.40 32.47 

Total 99.56 

MUROS DE SOGA DIGESTOR, CREMATORIO, ENCIERRO DE OVINOS, ENCIERRO DE CAPRINOS 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(m") Avanos(m") Aparclal (m") 
1-1 A-C' 8.39 2.66 22.32 0.00 22.32 
1'1' c·.o 1.37 2.66 3.64 0.00 3.64 
3-3 A-O 9.15 2.66 24.34 0.00 24.34 
5-5 A-0 9.65 2.66 26.67 0.00 25.67 

Total 75.97 

MUROS DE CABEZA JNSPEC:CION SANITARIA. DEPOSITO DE PIELES, 
DEPOSITO DE BASURA. ENCIERRO DE VACUNOS. CORRAL DE PORCJNOS 

EJE TRAMO L(m} h(m) Area(nr) A-(nr) As>arclal (m")_ 
A-A 6-S 12.68 2.66 33.73 10.68 23.05 
B-B 6-S 13.61 2.66 36.20 0.00 36.20 
[)..[) &.S 16.25 2.66 43.23 5.50 37.73 

Total 96.98 

MUROS DE SOGA INSPECCION SANITARIA, DEPOSITO DE PIELES, 
DEPOSITO DE BASURA, ENCIERRO DE VACUNOS, CORRAL DE PORCINOS 

EJE TRAMO L(m) h(m) Area(m") Avanos(m") Aparclal (m") 
6~ ~ 9.65 2.66 25.67 2.04 23.63 
7-7 A-B 3.90 2.66 10.37 0.00 10.37 
8-8 A.[) 9.15 2.66 24.34 0.00 24.34 
9-9 A ..O 10.14 2.66 261d7 4.13 22.84 

Total 81.18 
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FACtJt.m OEINGENIERtACMt. 
ESCUEI.AACADÉMICOPROA:SION'At..I::EINGENIERÍA CIVIL 

F'RCM:CTO PROFE5IONAl. 
"CCNSíRUCCCÓN DEL~ DE I.A MUNICIPALIDAO ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

MUROS DE CABEZA EVISCERADO DE PORCINOS Y CAPRINOS, ZONA DE MENUDENCIA 
EJE TRAMO Lfm) h(m) Area(m"t Avano. (m"t Aparclal (m"j_ 
A-A 1-6 14.16 5.72 111.00 0.90 80.10 
e ..e 1-6 4.35 5.72 24.88 0.00 24.88 
8-8 7-11 15..18 5.72 88.83 8.21 78.62 

Total 183.59 

MUROS DE SOGA EVISCERADO DE PORCINOS Y CAPRINOS, ZONA DE MENUDENCIA 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(m"t Av. ..... (m'") Aparclal (m") 
6-6 A-C 5.00 5.72 28.60 0.00 28.60 
7-7 s-e 2.25 5.72 12.87 0.00 12.87 

Total 41.47 

MUROS DE CABEZA EVISCERADO 
EJE TRAMO L(n"l) h(m) Area(m") Avanos(m") Aparcial (m") 
D-0 3'-8' 17.19 5.72 98.33 8.14 90.19 
G-G 6".8" 6.74 5.72 38..55 0.00 38.55 

Total 128.74 

MUROS DE SOGA EVISCERADO 
EJE TRAMO L(mt b(m) Area(m"t Av... (m") Aparclal (m") 
1'-1' 3'-8' 19.38 5.72 110.85 0.00 110.85 
8'-8' I).H' 10.71 5.72 61.26 3.97 57.30 

Total 168.15 

MUROS DE CABEZA ZONA DE OREO Y CI..ASIRCACION • 
.AN1"E CAMARA, CAMARA FRIGOR1FICA 

EJE TRAMO L(m) h(m) Alea (ni') Avmos{nt) Aparcial (m") 
e ..e 8"-11 8.03 5.72 45.93 0.00 45.93 
H-H 8'-11 12.17 5.72 69.61 0.00 69.61 

1-1 9"-11 10.67 5.72 81.03 0.00 61.03 
Total 176.58 

MUROS DE SOGA ZONA DE OREO Y CLASIFICACION, 
ANTE CAMARA, CAMARA FRIGORIFICA 

EJE TRAMO L(m) htm) Area(m") Avanoa(m") Aparclal (m") 
8"-8" C'-G' 0.50 5.72 2.88 0.00 2.86 
s--a- H'-H"' 1.34 5.72 7..66 0.00 7.66 

'Z-'Z H"'-1 4.27 5..72 24A2 0.00 24.42 
11-11 C-1 16M 5.72 9ofJM 0.00 94.04 

Total 128.99 

IJOIAI. 3555.95 

ITEM0205 

TARRAJEO DE VIGAS Y/0 COWMNAS 
TIPO HalLO long. a b N" .COL AREA(m2) 
C1 2..56 8.25 fJ.25 1.00 2.62 
C1 3.85 8.25 0.25 1..00 3.11 
C1 2..66 1 t).25 0.25 1..00 2.72 
C1 2.66 1 0.25 0.25 3.00 8.17 
C1 5.72 1 0.25 0.25 3.00 17.35 

TOTAL 33.97 

TARRAJEO DE VIGAS Zona Administrativa Pñmer Piso 
EJE TRAMO L(mj a b N°.VIG. AREA(m2) 
1-1 A..C 10.25 0.10 0.20 1.00 2.09 
4-4 B..C 3.80 0.10 0.20 1.00 0.80 

MURODETAB. 

INTERIOR - 9.10 0.10 0.20 1.00 1.86 
MUROCIRC. - 10.55 0.10 0.20 1.00 2.15 

Total 6.90 
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FACULID DEING:NIERiACIW.. 
ESCUB.A JJCNJéAtco PROFESIONAL DE INGENIERÍA CMl 

PROIECIOPR0FE510Nru.. 
•CONS'TRtJCCiéwiJEI.. CAMAL DE lA MUN!CIPAI..I[W) ECOlÓGICA PRO\IINCIAL SAN IGNACIO" 

TARRAJEO DE VIGAS Zona Administrativa Segundo Piso 
EJE TRAMO L(m) a b N".VIG. AREA(m2) 
1·1 A-C 10.25 0.10 0.20 1.00 2.09 
4-4 ~ 3.80 0.10 0.20 1.00 0.80 

MURODETAB. 

INTERIOR - 9.10 0.10 0.20 1.00 1.86 
MUROCIRC. - 10.55 0.10 0.20 1.00 2.15 

Total 6.90 

TARRAJEO DE VIGAS VES11DORES Y ss.HH 
EJE TRAMO LCm) a .. N'".VJG. AREA(m21 
1-1 A-S 6.16 0.10 0.20 1.00 1.07 
2-2 A-8 4.65 0.10 0.20 1.00 0.97 
3-3 A-8' 7.50 0.10 0.20 1.00 1.54 

B'-8' 2"-3 1.75 0.10 0.20 1.00 0.39 
Total 3.97 

TARRAJEO DE VIGAS CORRAL DE DESCANSO 
EJE TRAMO L(m) a b N".VJG. AREA(m2) 
1-1 A-C 7JH 0..10 ll.28 1.DO 1.44 
3-3 A-C 7JH 0.18 o..20 1.80 1.44 

Total 2.88 

TARRAJEO DE VIGASDEPOSJJODE AI.JMENTOS.,CORRAI...DEA151AIIIIENTO, ESTERCOLERO 
EJE TRAMO L(m) a b N".VIG. AREA(m2)_ 
4-4 A-C 7.01 0.10 0.20 1.00 1.44 
5-5 A-C 7.01 0.10 0.20 1.00 1.44 
6-6 A-C 7.01 0.10 0.20 1.00 1.44 
7-7 A-C 7.56 0.10 0.20 1.00 1.55 

Total 5.88 

TARRAJEO DE VIGAS DIGESTOR, CREMATORIO, ENCIERRO DE OVINOS, ENCIERRO DE CAPRINOS 
EJE TRAMO L(m) a b N".VJG. AREA(m2) 
1-1 A-C' 8.39 0.10 0.20 1.00 1.72 
1'1' C'-0 1.37 0.10 0.20 1.00 0.31 
3-3 A-O 9.15 0.10 0.20 1.00 1.87 
5-5 A-O 9.65 0.10 0.20 1.00 1.97 

Total 5.87 

TARRAJEO DE VIGAS INSPECCION SAMTARJA, DEPOSITO DE PIELES, 
DEPOSITO DE BASURA. ENCIERRO DE VACUNOS. CORRAL DE PORCINOS 

EJE TRAMO L(m) a b N°.VIG. AREA(m2)_ 
6-6 A~ 9.65 0.10 0.20 1.00 1.97 
7-7 A-8 3.90 0.10 0.20 1.00 0.82 
8-8 A~ 9.15 0.10 0.20 1.00 1.87 
9-9 A~ 10.14 0.10 0.20 1.00 2.07 

Total 6.73 

TARRAJEO DE VIGAS EVISCERAOODE PORCINOS Y CAPRINOS. ZONA DE MENUDENCIA 
EJE TRAMO L(m) a b N".VJG. AREA.(m21 
6-6 A-C 5.00 0.10 0.20 1.00 1.04 
7-7 B-C 2.25 0.10 0.20 1.00 0.49 

Total 1.53 

TARRAJEODEVIGAS EVISCERADO 
EJE TRAMO L(m) a b N".VIG. AREA(m2) 
1'-1' 3'-8' 19.38 0.10 0.20 1.00 3.92 
8'-8' 0-H' 10.71 0.10 0.20 1.00 2.18 

Total 6.10 
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FACULTO DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUB.AACAOÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

TARRAJEO DE VIGAS ZONA DE OREO Y CLASIFICACION, 
ANTE CAMARA, CAMARA FRIGORIFICA 

EJE TRAMO L(m) a b NO.VIG. AREA(m2) 
8"-8" C'-G' 0.50 0.10 0.20 1.00 0.14 
a-..a- H'-lr 1.34 0.10 0.20 1.00 0.31 
r--r H""-1 4.Z1 0.18 0.20 1.00 0.89 

11-11 C-1 16.A4 0.18 0.20 1.00 3.33 
Total 4.67 

TARRAJEO DE VIGAS MURO PERIMETRICO 

1 L(m) 1 a J b 1 NO.VIG. AREA(m2) 
LADRILLO CARA VISTA 1 107.70 1 0.10 1 0.20 1 1.00 21.58 

Total 21.68 
VOTAl 106.98 

ITEM0204 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZAN 

MUROS DE SOGA CISTERNA DE CONCRETO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area(mZ) 
1-1 ~ 2.00 2.15 4..30 
2-2 AS 2.00 2.15 4..30 
A-A 1-2 2.00 2.15 4.30 
B-B 1~ 2.00 2.15 4.30 

TECHO DEL TANQUE 2.00 2.00 3.64 
PISO DE FONDO 2.00 2.00 4.00 

Total 24.84 

MUROS DE SOGA TANQUE ELEVADO 
EJE TRAMO L(m) h(m) Area (nf) 
1-1 ~ 2.00 t.40 2.80 
2-2 A-8 2.00 1AO 2.80 
A-A 1~ 2.00 1AO 2.80 
B-8 1~ 2.00 1AO 2.80 

TECHO DEL TANQUE 2.00 2.00 3.64 
PISO DE FONDO 2.00 2.00 4.00 

Total 18.84 
IJOTAL 43.68 
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item 02.03 

FACULTO DE INGENIERíA CMl 
ESCUEI..AACAD'ÉMCO PROFESIONAL DE INGEHIERÍACML 

PROYECTO PROFESlONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LAMUNICIPAL.DAD ECOlÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

VESTIDURA DE DERRAMES 
Zona Administrativa Pñmer Piso 

ANCHO ALTO LOG.TOTAL 
TIPO N'" VECES IIL IIL m. 

V1 6 1..58 1.36 34.32 
v2 1 1M 0.60 3.20 
P3 2 'UD 2.20 10.80 

VANO DE LA 
ESCALERA 1 1A5 2..86 7.17 

Total 55.49 

Lona Admmts ·-- se ¡¡unao Ptso 
ANCHO ALTO LOO. TOTAL 

TIPO N" VECES m. m. m. 
V1 6 1.58 1.36 34.32 
v2 1 1.00 0.60 3.20 
P3 1 1.00 2.20 5.40 
p4 1 0.80 2.20 5.20 

VANO 
CONTABIUDAD 1 1..00 3.02 7.04 

Total 55.16 

VESTIDORES Y SS.HH.. 
ANCHO ALTO LOO. TOTAL 

TIPO N'" VECES m. m. m. 
V3 2 1.00 1.00 8.00 
V4 1 3.48 0.60 8.16 
V5 1 ' 4A1 0..60 10.06 
P5 2 1.00 2.20 10.80 

VANOSS.HH. 
DAMA 1 0.85 2.30 5.45 

VANOSS.HH. 
CABALLEROS 1 0.85 2.30 5.45 

Total 47.92 

CORRAL DE DESCANSO 

N"VECES 1 ANCHO ' ALTO 'LOO. TOTAL 
TIPO m. m. m. 

P8 1 t 2.S ' 2.20 6.43 
P10 1 1 1.50 2.20 5.90 

Total 12.33 

DEPOSITO DE AUMENTOS, CORRAL DE AJSI..AMIENTO, ESTERCOLERO 
ANCHO ALTO LOG. TOTAL 

TIPO N" VECES m. m. m. 
V1 1 1.5 1..36 5.72 

P10 1 1.5 2.29 5.90 
P11 1 1..b l_¡,: ~ .. ~ 

~---

P12 2 1.00 2.20 10.80 
Totd 28.32 
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TIPO 
V1 
P12 
P13 

FACUL TD DE INGENIERíA CMl 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CML 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD ECOLóGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

DIGESTOR. CREMATORIO. 
ENCIERRO DE OVINOS.. ENCIERRO DE CAPRINOS 

ANCHO ALTO LOG. TOTAL 
N'" VECES .... IIL m. 

2 1.5 1.38 11.44 
2 1.0 2.20 10.80 
2 1.0 2.20 10.80 

Total 33.04 

INSPECCION SANITARIA, DEPOSITO DE PIELES, 
DEPOSITO DE BASURA, ENCIERRO DE VACUNOS, CORRAL DE PORCINOS 

ANCHO ALTO LOG. TOTAL 
TIPO N°VECES m. m. m. 
V1 4 1.5 1.36 22.88 
P10 1 1.5 2.2 5.90 
P12 1 1.00 2.20 5.40 
P13 3 1.00 2.20 16.20 
P17 1 0..95 2.20 5.35 

Total 55.73 

EVISCERADO DE PORCINOS Y CAPRINOS, ZONA DE MENUDENCIA 
ANCHO ALTO LOG. TOTAL 

TIPO N°VECES m. m. m. 
V6 1 1.50 0.60 4.20 
V7 3 3.90 0.60 27.00 
V8 1 1.99 0.60 5.18 

Total 36.38 

EVISCERADO, CUARTO MAQUINAS 
ANCHO ALTO LOG. TOTAL 

TIPO N" VECES IIL IIL m. 
V1 1 1.5 1.36 5.72 
V7 2 3.9 0.6 18.00 
V9 1 1.36 0.6 3.92 

V10 1 3.75 0.6 8.70 
V11 1 1.11 0.6 3.42 
P11 1 1.5 2.2 5.90 

Total 45.66 

ZONA DE OREO Y CLASIFICACION, 
ANTE CAMARA, CAMARA FRIGORIFICA 

ANCHO ALTO LOG. TOTAL 
TIPO N" VECES m. m. m. 
P16 2 1.50 2.20 11.80 

Total 11.80 
!TOTAL 381.83 

ITEM 03.01 

CIELORASO 
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FACULTO DE INGENIERÍA CIVIL 
ESCUB..A ACAfJÉMfCO PROFESfONAL. DE !NGENIERJA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CCNSTRUCClÓN DEL CAMAL DE LA MUNJCIPAUDAO ECOt.ÓGlCA PROVlNCIAl SAN IGNACIO" 

ITEM04.01 

FALSO PISO DE 4• DE CONCRETO 1:10 
AMBIENTE AREA_(~ 

SS.HH. 6.65 
TESORERIA 52.46 
ESCALERA 12.55 

ZONA ADMINISTRATIVA 1er Piso CONTROL 17.49 
VIAS 523.40 

ZONA DE ACCESO ESCALERA 9.50 
~~CARGA DE ANIMALES RAMPA 23.15 

:io:,:-T~nO~ES CABALLEROS, DAMAS 9.52 
;;..;;.. .•• : ;. ;;. ~;~;AS, CABALLEROS 28.39 

CORRAL DE DESCt.:;~o 64.65 

CORRAL DE AISLAivHEf.';ü 1~.fifi 

DIGESTOR 27.69 
··-------·" ~, ,...~r:-•w-ftTn~~O ::-.;s 

,__ __ _ ; .. ~-::.:: ''-~::-::::: .f:t. ::,·,,;---~:r.;.)S.;..::..~-----+--=-~2:-:.3-=-6~~ 
i ~·-;:;¡:---

INSPECCION SANITARIA 
DEPOSITO DE F-ici..E.; 
Ú~rvv••~ ._ .. _.. •---~--·-·-···· 

------------c-i::-N-1..;-.I·t:-KKU Ut: VAI..;UNU~ 

CORRAL DE PORCINOS 
:~::c.:~--=~ ~-:_;.: ~ :.-\__CA.JON DE ATURDIMIENTO 

.. ----- .................... ,;\ 
EVISCERADO 

CTO. MAQUINAS 
ZONA DE OREO Y CLASII-1' ;,._ .:.- ::·: 

A~-_: ........ --.. ----- ........... . 
TOTAL 

ITEM 04.02 

1 
1 
1 

i 

19.75 

26.91 
8.50 
... _.,.,j/ 
74.87 
16.37 

' ffit,_?:-: 
' f.'... ' 

i 1359.34 1 

"''"""~ n~ t'.nMr.ot=Tn ~IN r.nt OREA.R ! r--------------- ·--- ------------------_-_:__ __ =..-~.:. _- _-_.:. ·:·_-_:_: :..·~.:. : :.: .::.~-;1. 
AMEilENTE 

ZONA ADMINISTRATIVA 1er Pisco 

L ______ _ 

::~::·::":?..·:?.:\.;)E ANIMALES RAMPA 23.15 
~.52 

------ .... - .. ----- ______ .) 4 : :.:3 
Lll:t"\R>IIV Lll: ALIMI:I'\11\R> l .n.o'lf 
CORRAL DE AISLAMIEi-.j • ;:: 1ft.~~ 

!'>lt:t;KUI-':SIA Y t;J<t:MAIUKIU 

ENCIERRO DE OVINOS 

-······. ---------. ··-·-·· ..... '"\ 
DEPOSITO DE PIELES 

DEPOSITO DE BASUP.A 
ENCIERRO DE VACV:;-.:~ 
(..:-.. ~: ................... . 

?'0NA DE MENUDENCIA 
.. :.::'.!I$CERAOO 

32.36 
37.72 

¡ ~;-~: 
13.88 

8.50 
28.97 
74.87 

------~------··--··· --·--·--·--··· -----'-_-'-__ .:..: __ -'--¡~-i .... ·- ... ·.· ...... ::) 
ZONA DE OREO Y CLASIFICACION 98.26 

1.~:::- --:. ---~ ~---~- -. - . . . . - -- . . . 
.__ _______ ....;-r;:..::o:..::<r.:..AL=--------~----'1 · 1256.35 
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FACULTO DE INGENJERiA CIVIL 
ESCUB.A ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PROFESIONAL 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA MUNICIPAUDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" 

ITEM 0403 

PISO DE CERAMICO 0.30 X 0.30 cm. 
AMBIENTE AREA_(m2) 

SS.HH. 6.65 
TESORERIA 52.46 

ZONA ADMINISTRATNA 1er Piso CONTROL 17.49 
SS.HH. 6.65 

VETERINARIA 52.46 
ZONA ADMINISTRATIVA 2do. Piso CONTABIUDAD 17.49 

SSMH. DAMAS, CABAU.EROS 26.39 
roTAL 179.59 

ITEM 0404 

VEREDA DE CONCRETO 4" f"c = 175 Kg, 1 cm2 
DESCRIPCION AREA (m2) 

VEREDA EXTERIOR E INTERIOR 143.35 
TOTAL 143.35 

ITEM0405 

PlAYA DE ESTACIONAMIENATO 
DESCRIPCION AREA(m2) 

EMBLOQUETADO DE CONCRETO 75.00 
TOTAL 75.00 

ITEM 0501 
ZOCALO EN INTERIORES 

AMBIENTE AREA(m2) 
ZONA ADMINISTRATIVA 1er Piso 1 SS.HH. 14.70 
~::=f~A _!!_OMINISTRATNA 2do. Piso 1 SS.HH. 14.70 

SS.HH. DAMAS, CABALLEROS 66.32 
INSPECCION SANITARiA 6.00 
DEPOSITO DE PIELES 7.r: 

EVISCERADO DE PORCINOS Y Ct,r'Riii;)S 2L:::~ 
·-· --······ --······ 

ZONA DI: Mt:NUUI:NCIA t»3.tsU 

ZONA DE ACCESO RIELERIA 117.96 
EVISCERADO 153.56 

--=-~:\l ...óJ.2 . ---·-
ITEM 05.02 

CONTRAZOCALO CEMENTO~!'!' ~0~0~~-~~ 1-1 = '! ~ ~~- 1 

AMBIENTE 1 --------~! ___ __j 
z~;;,:,c·:.:-:o;: .. --· --------· 1 1.•··-

Lür~A .i.f;MINISTP.AlllJA 2do. Piso 1 ss.HH. 1 77.62 1 
TOTAL 1 155.24 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACUL TD DE INGENIERÍA CIVILES CUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL PROYECTO PROFESIONAL"CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE LA 
MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL SAN IGNACIO" PARA OBTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

DEINGENIERO CIVIL 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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