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RESUMEN. 

El presente Informe Técnico denominado: "Análisis de Riesgos en Construcción 

Civil - Proyecto: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua - MYSRL" tiene como 

objetivo dar a conocer el proceso para desarrollar un análisis o evaluación de riesgos de 

las diferentes tareas que se ejecutarán en la etapa de construcción. 

Se identificarán las tareas que se realizarán durante la construcción de este 

proyecto, los accidentes que podrían generarse y afectar a las personas, a los 

materiales o al proceso. Y proponer controles para evitar la ocurrencia de accidentes o 

minimizar su consecuencia durante la ejecución de las tareas. 

La metodología que se empleará es de matematización, se dará una valoración 

a los accidentes que podrían ocurrir, en base a su consecuencia y a la probabilidad de 

su ocurrencia. 

Se presentará parte del sistema de Prevención de Pérdidas utilizado en la 

empresa Minera Yanacocha SRL. 

Llegando a la conclusión que al aplicar este análisis de riesgos el Ingeniero Civil, 

realizará una tarea noble de prevenir accidentes a las personas, a los materiales o al 

proceso. Paralelamente cumplirá con las regulaciones legales de las leyes peruanas e 

internacionales. 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen lll 
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CAPITULO 1 

1.1. INTRODUCCION 

En la Ciudad de Cajamarca, es notoria, la ausencia de programas de Gestión de 

Riesgos en los Proyectos de Construcción Civil, ya que éstos se llevan a cabo sin 

realizar un análisis de los probables daños que durante su ejecución pueda sufrir el 

personal, los equipos, los materiales, el medio ambiente o el proceso. 

El presente Informe Técnico tiene por finalidad realizar el Registro de Riesgos en 

la Construcción Civil del Proyecto: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua en 

MYSRL, proyecto que fue ejecutado y está conformado por tres edificaciones: Las 

oficinas principales, el comedor y la garita de control todas de un nivel. 

Como graduada de la Universidad Nacional de Cajamarca soy conocedora que 

un análisis de este tipo servirá para minimizar y/o controlar las pérdidas logrando 

alcanzar un mayor Beneficio - Costo y el bienestar de los trabajadores en los diferentes 

proyectos de Construcción Civil, por lo que se ha propuesto un documento técnico que 

permita dar el más adecuado tratamiento a este problema, impulsando la formación de 

una cultura de mayor seguridad en el Ingeniero Civil y en la gerencia de la empresas 

que se dedican a esta actividad. 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

"ANA LISIS DE RIESGOS EN CONSTRUCCJON CIVIL- PROYECTO: NUEVAS OFICINAS ADMINISTRA TI VAS LA QUINUA
~" 

1.2. OBJETIVOS 

GENERAL: 

• Dar a conocer el proceso para desarrollar una matriz de Análisis de Riesgos en 

Construcción Civil para el Proyecto: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua -

Minera Yanacocha SRL, para prevenir accidentes en las obras de construcción 

civil. 

ESPECIFICOS: 

• Determinar las tareas de alto riesgo en la Construcción Civil para el Proyecto de 

Construcción: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua - Minera Yanacocha 

SR L. 

• Establecer controles para evitar o minimizar accidentes en la Construcción Civil 

para el Proyecto de Construcción: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua -

Minera Yanacocha SRL. 

1.3. ANTECEDENTES 

En Cajamarca, los proyectos de construcción civil carecen de un 

programa de gestión de riesgos, estos se llevan a cabo sin realizar un análisis de 

los probables daños que durante su ejecución pueda sufrir el personal, los 

materiales, los equipos, el medio ambiente o el proceso. 

En la actualidad se tiene una escasa conciencia por parte del Ingeniero 

civil y los trabajadores, sobre la prevención de pérdidas, primordialmente se 

observan condiciones que ponen en riesgo la salud e integridad de los 

trabajadores. 

Los permisos y autorizaciones incluidos en las licencias de construcción 

no cuentan con análisis de riesgo de los trabajos a ejecutar por el personal. 

Tómese en cuenta también que no existe personal especializado que 

asesore la identificación de peligros y riesgos en las empresas. El estado 

promueve mayormente la seguridad en sectores como la minería, en donde 

medianas empresas han adquirido alguna experiencia en este rubro. Las 

universidades locales también están iniciando el desarrollo de estos temas a 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 2 
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nivel de diplomados, no obstante el porcentaje de ingenieros civiles que 

adquieren estos conocimientos es mínimo. 

1.4. ALCANCES 

El presente informe técnico tiene como alcance a los estudiantes y 

profesionales de Ingeniería que realicen o estén vinculados con trabajos de 

construcción civil. 

1.5. CARACTERISTICAS LOCALES: 

• UBICACIÓN: El Proyecto en el cual se realiza el presente Informe Técnico se 

encuentra ubicado en La Quinua, área que se encuentra dentro de la propiedad 

Minera Yanacocha SRL en el Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca, 

Departamento de Cajamarca, Región Cajamarca que esta ubicada en la sierra 

norte del Perú entre los paralelos 4° 30' y 7° 45' de latitud sur y los meridianos 
• 

77° 30' y 79°. Limita por el norte con la república del Ecuador, por el sur con el 

departamento de La Libertad, por el este con el departamento de Amazonas y 

por el oeste con los departamentos de Lambayeque y Piura. 

• ALTITUD: La altitud promedio de la zona es de 3588 m.s.n.m 

• CLIMA: vientos promedio de 13 km/h, temperaturas que oscilan entre los -5°C y 

los 22 °C. 

• TOPOGRAFÍA: La topografía de la zona es plana ya que se ha conformado una 

plataforma. 

• EXTENSIÓN: La propuesta técnica se limitará a una plataforma de un área 

aproximada de 20000 m2. 

• ASPECTO SOCIO ECONOMICO: La empresa Minera Yanacocha SRL es una 

empresa privada cuya principal actividad es la explotación de oro; siendo 

económicamente solvente. 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 3 
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1.6. JUSTIFICACION 

Desde el punto de vista social, en las obras de construcción civil ocurren 

muchos accidentes personales, algunos de ellos mortales o incapacitantes, que 

tienen un impacto directo en las familias de los involucrados, siendo la familia el 

núcleo básico de nuestra sociedad tenemos que velar por la integridad de cada 

uno de sus miembros. Los accidentes en las construcciones civiles pueden 

prevenirse realizando un análisis de los riesgos y aplicando controles para evitar 

o minimizar los daños en las construcciones. 

Desde el punto de vista económico - financiero, la ocurrencia de 

accidentes genera pérdidas personales, materiales, medio ambientales, al 

proceso, etc, que impactan directamente al presupuesto de una construcción. El 

presupuesto de la construcción debe incluir la implementación de controles para 

prevenir accidentes, estos serán evaluados de acuerdo a la capacidad financiera 

de la obra, pero será menor al costo que represente un accidente serio. Esto se 

puede demostrar realizando un análisis de los costos de accidentes pasados. 

Desde el punto de vista técnico, contribuirá en la formación del Ingeniero 

Civil, al poner en práctica esta herramienta, volviéndolo mas competitivo en el 

mercado, que en la actualidad demanda una mejora continua en todos los 

procesos. 

La elaboración del presente informe esta acorde con uno de los fines 

fundamentales de la Universidad Nacional de Cajamarca que es la proyección y 

aportes hacia nuestra comunidad y nuestro país, en donde corresponde a la 

Facultad de Ingeniería, orientar esfuerzos para promover la difusión de esta 

temática en el nuevo rol del Ingeniero Civil. 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 4 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 LA EVOLUCION MODERNA DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD. 

2.1.1 EVOLUCION DE LAS LEYES 

La gestión de la seguridad no es nueva y puede remontarse hasta el año 

3000 a.c. en Babilonia. En el siglo XVII, la Ley de Fábricas establece normas 

sobre condiciones laborales seguras y horario de trabajo en Inglaterra. Después 

de eso, se aprobaron otras leyes tales como la Ley de Explosivos (1875) y la Ley 

de Seguridad y Salud (1974). La primera ley de accidentes de trabajo del mundo 

se redactó en Alemania en el siglo XVIII en respuesta a la insatisfacción de los 

trabajadores con condiciones de trabajo cada vez más peligrosas como 

resultado de la industrialización. 

La industrialización en Norteamérica también trajo consigo actividades 

que exponían a los trabajadores a riesgos y, por consiguiente, se aprobaron 

muchas leyes (por ejemplo, Ley de Accidentes de Trabajo de Notario (1915) para 

proteger a los trabajadores e indemnizarlos por lesiones. James Findlay y 

Raymond Kuhlman, en su libro Liderazgo en seguridad 

A comienzos de este siglo, pocos discrepan en que la industria de la 

construcción ofrece una mala imagen. Un grupo especial de trabajo constituido 

recientemente para investigar los aspectos relativos a la educación y la 

formación en la industria de la construcción de la Unión Europea, así como la 

imagen de dicha industria informó lo siguiente: 

La situación general del sector de la construcción europea es la de un 

sector de baja tecnología, un tanto retrasado, que trata desesperadamente de 

cambiar su imagen pero que le resulta muy difícil hacerlo. Muchas reuniones y 

documentos han destacado las cuestiones principales - cuestiones que se 

refieren a toda la construcción europea. (DG Enterprise, 2000.) 

Se considera, en general, que la mala imagen del trabajo en la industria 

de la construcción se debe a la naturaleza del trabajo en sí, que a menudo se 

califica de «sucio, difícil y peligroso». Pero la verdadera razón por la que se 

percibe de manera tan negativa el trabajo en la construcción tiene mucho más 

que ver con las condiciones de contratación que con la naturaleza del propio 

trabajo. 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 5 
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Estudio de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre la 

aplicación del Convenio 94 

La Convención 94 de la OIT cubre las condiciones laborales en los 

Contratos Públicos de la Construcción, como la salud, seguridad y bienestar, 

horas de trabajo y sueldos. 

Mucho ha cambiado en los sesenta años desde que la Convención fue 

adoptada, incluso el impacto de la globalización en la protección al trabajador en 

el sector de la construcción. Tomando en cuenta esto, muchos países han 

modernizado su Actas de adquisición y procedimientos, y el Banco Mundial ha 

introducido las nuevas cláusulas laborales para incluir los requisitos de las 

Normas de Trabajo internacionalmente reconocidas de la OIT. 

"C167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988" 

Lugar: Ginebra 

Fecha de adopción: 20 de junio de 1988 

Sesión de la Conferencia 75. 

Sujeto: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Estatus: Instrumento actualizado. Este Convenio fue adoptado desde 

1985 y se considera actualizado. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 

pertinentes, y en particular el Convenio y la Recomendación sobre las 

prescripciones de seguridad (edificación), 1937; la Recomendación sobre la 

colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937; etc. 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 

seguridad y la salud en la construcción, adopta el presente Convenio, que podrá 

ser citado como el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988. 

En el PERU: FTCCP 

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) 

ante la ausencia de estadísticas de accidentes mortales e incapacitantes en 

nuestro sector, procedió desde el año 2000 a desarrollar el "Registro Sindical de 

Accidentes Mortales e lncapacitantes en la Construcción Civil" del país. 

Sistema normativo de la seguridad y salud en el trabajo 
Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 6 
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La Constitución Política de 1979 (Artículo Nro. 47) daba al Estado la 

responsabilidad de legislar sobre seguridad e higiene en el trabajo, a fin de 

prevenir los riesgos profesionales y asegurar la salud y la integridad física y 

mental de los trabajadores. La actual constitución Política (1993) no establece en 

forma explícita esta responsabilidad. Sin embargo, tal como lo manifiesta Jorge 

Santisteban de Noriega, existen elementos en la Constitución vigente que 

obligan al Estado a asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, así como a los empleadores y trabajadores a prevenir y resolver los 

problemas que de ahí se deriven. 

Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 

legislación nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el Gobierno 

peruano, constituyen parte del derecho interno y por tanto son de obligado 

cumplimiento por parte del Estado y los ciudadanos del país .. 

La publicación de la Ley Nro. 26790, de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud (17.05.97), que sustituyó en todos sus efectos el Decreto Ley 

Nro. 18846, de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, introdujo 

un nuevo concepto en materia de seguridad y salud en el trabajo: el seguro 

complementario de trabajo de riesgo. Dicho seguro cubre a los afiliados 

regulares que laboran en actividades de "alto riesgo", entre las que está 

considerada la construcción. Dicha cobertura incluye prestaciones de salud, 

pensión de invalidez temporal o permanente, pensión de sobrevivencia y gastos 

de sepelio, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Luego de transcurridos dieciocho años de aprobadas las Normas básicas 

de higiene y seguridad en obras de edificación, aún vigentes, la Dirección 

General de Vivienda y Construcción del MTC21 ha propuesto la Norma E-1 00 

"Seguridad durante la Construcción", incluyéndola en el nuevo reglamento 

Nacional de Edificaciones. La referida norma fue elaborada por el Comité 

Técnico Especializado de Seguridad del SENCICO (Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción). 

2.1.2 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD EN CONSTRUCCION 

"La industria de la construcción es considerada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) como una de las actividades de más alto riesgo al 

igual que la minería". 

La construcción "se trata de una actividad de corta duración, tiene una 

diversidad de tareas, se da una alta rotación de personal que está expuesto a 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 7 
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condiciones del clima imperante. Las labores que desarrolla un obrero varía 

conforme avanza la construcción". 

Entre las causas principales que ocasionan accidentes de trabajo 

mortales o con lesiones graves tenemos: 

1. Caídas de alturas 
2. Caída de objetos 
3. Golpes por herramientas 

Pagina Web del Ministerio y migración de España: 

http://www. mtas.es/Estadisticas/EA T /Welcome. htm 

Todos ellos se pueden evitar desarrollando actividades de prevención y 

cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en las normas. 

Construcción 

El sector abarca una amplia gama de actividades económicas, desde la 

construcción de viviendas y su renovación a los mayores trabajos de ingeniería. 

La actividad de la construcción se divide generalmente de forma similar entre la 

construcción de viviendas, la edificación no residencial y los proyectos de 

ingeniería civil. El tamaño de las empresas de construcción varía desde los 

trabajadores autónomos hasta las empresas multinacionales. La construcción es 

diferente de otras industrias, sus productos se producen o están montados en el 

punto de consumo, lo que implica que la mano de obra ha de tener movilidad. 

Salud y seguridad en el trabajo 

En la construcción, al menos 108 000 trabajadores mueren en sus sitios 

de trabajo, esto representa el 30% de todas las lesiones fatales. Quiere decir que 

1 persona muere cada 5 minutos a causa de malas e ilegales condiciones de 

trabajo. La industria de la construcción tiene una notoria y merecida reputación 

de ser sucia, difícil y peligrosa. 

Mientras se llevan a cabo trabajos de rutina, los trabajadores muren, se 

lastiman y se enferman. Los peligros son bien conocidos así como las medidas 

de prevención. La sobrecogedora mayoría de los accidentes son absolutamente 

predecibles y prevenibles. Son causa de falla al manejar los riesgos o por 

negligencia directa por parte de los empleadores. 

Todos los trabajadores tienen derecho a organizarse, a la negociación 

colectiva, a la información y la capacitación, a ser representados y a rehusarse a 

los trabajos peligrosos; pero la realidad es otra. Los trabajadores no organizados 

Boch. Soovedro Mirando Moría del Carmen 8 
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no tienen mas opción -toman un trabajo sucio y peligroso o no tendrán empleo 

alguno. 

En vista de lo anterior, el programa de Global de Salud y Seguridad de la 

ICM lanzo "Sindicatos Fuertes para Trabajos Seguros" en el 2000 que involucró 

a más de 100 sindicatos en 65 países; en las que sus actividades mejoraban las 

condiciones de los trabajadores de la construcción, foresta y madereros 

alrededor del mundo. 

Fuente Pagina web: http://www.bwint.org/default.asp?lssue=OSH&Language=ES 

En el Perú no es raro escuchar a menudo que obreros de construcción 

civil han fallecido en accidentes durante su jornada de trabajo debido a la falta de 

seguridad en el lugar donde desarrollaban sus labores. 

En el 2006 se impusieron 117 multas a empresas de services en el rubro 

construcción, principalmente, por el incumplimiento en el uso de: implementos de 

protección personal (ropa de trabajo, zapatos, guantes, lentes, casco), servicios 

higiénicos, orden y limpieza, botiquín de primeros auxilios, póliza de salud, 

seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros. 

El número de trabajadores afectados por los incumplimientos al que se 

refieren las multas supera los 5,000. (solo en Lima). 

TIPOS DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN CONSTRUCCION 

ANO MORTALES INCAPACITANTES ... 
2000 17 2 
2001 24 11 
2002 20 13 
2003 15 3 
2004 16 7 
2005 26 8 
2006 30 2 
2007 07 (Enero) 

Fuente: Federación de Construcción Civil 
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2.1.3 ANALISIS DE RIESGOS EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES. 

Los trabajadores de la construcción 

Gran parte de los trabajadores de la construcción son trabajadores no 

calificados; otros están clasificados en alguno de los diversos oficios 

especializados. Los obreros de la construcción engloban del 5 al 1 O % de la 

población activa de los países industrializados. Para muchos, el trabajo no 

calificado en la construcción constituye la puerta de acceso a la masa laboral 

asalariada en la construcción o en otros sectores. 

Diversas profesiones de la construcción. 

Albañiles, mamposteros, carpinteros, electricistas, cristaleras, 

trabajadores de limpieza de materias, soladores, instaladores de aislamientos 

(mecánicos y de suelos, paredes y techos), fierreros (refuerzos y estructuras), 

peones, trabajadores de mantenimiento, mecánicos, maquinistas (conductores 

de grúas y operarios de mantenimiento de maquinaria pesada), pintores, yeseros 

y empapeladores, gasfiteros, techadores, excavadores de túneles, etc. 

Riesgos para la salud en las obras de construcción 

Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su 

trabajo a una gran variedad de riesgos para la salud. La exposición varía de 

oficio en oficio, de obra a obra, cada día, incluso cada hora. La exposición a 

cualquier riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es probable que 

se repita. Un trabajador puede no sólo toparse con los riesgos primarios de su 

propio trabajo, sino que también puede exponerse como observador pasivo a los 

riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o en su radio de 

influencia. La gravedad de cada riesgo depende de la concentración y duración 

de la exposición para un determinado trabajo. Las exposiciones pasivas se 

pueden prever de un modo aproximado si se conoce el oficio de los trabajadores 

próximos, al igual que en otros trabajos, los riesgos de los trabajadores de la 

construcción suelen ser de cuatro clases: químicos, físicos, biológicos y sociales. 

Riesgos químicos 

A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden 

presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la 

exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos riesgos portados por 
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el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel indemne (p. ej., 

pesticidas y algunos disolventes orgánicos). Los riesgos químicos también se 

presentan en estado líquido o semilíquido. Las sustancias químicas también 

pueden ingerirse con los alimentos o con el agua, o pueden ser inhaladas al 

fumar, varias enfermedades se han asociado a los oficios de la construcción, 

entre ellas: 

• Silicosis entre los aplicadores del chorros de arena, excavadores en túneles 

y barreneros 

• Asbestosis entre los aplicadores de aislamientos con amianto, instaladores 

de sistemas de vapor, trabajadores de demolición de edificios y otros. 

• Bronquitis entre los soldadores 

• Alergias cutáneas entre los albañiles y otros que trabajan con cemento 

• Trastornos neurológicos entre los pintores y otros oficios expuestos a los 

disolventes orgánicos y al plomo. 

Riesgos físicos 

Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de 

construcción. Entre ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, las radiaciones, 

las vibraciones y la presión barométrica. A menudo, el trabajo de la construcción 

se desarrolla en presencia de calores o fríos extremos, con tiempo ventoso, 

lluvioso, con nieve, niebla o de noche. También se pueden encontrar radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, y presiones barométricas extremas. 

Entre las lesiones más comunes de los trabajadores de la construcción 

figuran las roturas y los esguinces. Estos y muchos trastornos 

musculosqueléticos (como tendinitis, síndrome del túnel carpa! y lumbalgias) 

pueden ser el resultado de una lesión traumática, de movimientos forzados 

repetitivos, de posturas inadecuadas o de esfuerzos. Las caídas debidas 

posiciones inestables, huecos sin protección y resbalones en andamios y 

escaleras son muy comunes. 

Riesgos biológicos 

Los riesgos biológicos se presentan por exposición a microorganismos 

infecciosos, a sustancias tóxicas de origen biológico o por ataques de animales. 

Por ejemplo, los trabajadores en excavaciones pueden desarrollar 

--------------------------------------------------------------------
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histoplasmosis, que es una infección pulmonar causada por un hongo que se 

encuentra comúnmente en el terreno. 

Riesgos sociales 

Los riesgos sociales provienen de la organización social del sector. La 

ocupación es intermitente y cambia constantemente, y el control sobre muchos 

aspectos del empleo es limitado, ya que la actividad de la construcción depende 

de muchos factores sobre los cuales los trabajadores no tienen control, tales 

como el estado de la economía o el clima. A causa de los mismos, pueden sufrir 

una intensa presión para ser más productivos. Debido a que la mano de obra 

cambia continuamente, y con ella los horarios y la ubicación de los trabajos, y 

también porque muchos proyectos exigen vivir en campamentos lejos del hogar 

y de la familia, los trabajadores de la construcción pueden carecer de redes 

estables y fiables que les proporcionen apoyo social. 

Evaluación de la exposición 

Para evaluar la exposición, tanto primaria como pasiva, se requiere 

conocer las tareas que se realizan y la composición de los ingredientes y de los 

subproductos asociados con cada trabajo o tarea. 

Control de los riesgos laborales 

La medición y evaluación de la exposición a los riesgos laborales requiere 

tener en cuenta el modo peculiar en que se produce la exposición de estos 

trabajadores. La medición de la exposición puede basarse en tareas mejor que 

en turnos de trabajo. De acuerdo con este enfoque, se pueden identificar tareas 

distintas y los riesgos característicos de cada una de ellas. Una tarea es una 

actividad limitada, como la soldadura, el lijado de cartón yeso, la pintura, la 

instalación de fontanería, etc. Si las exposiciones se caracterizan por tareas, 

deberá ser posible desarrollar un perfil de exposición para un trabajador 

individual con conocimiento de las tareas que realicen o que se realicen tan 

próximas a él que puedan provocar una exposición. A medida que aumenta el 

conocimiento de la exposición basada en las tareas, es posible desarrollar 

controles basados en las mismas. La exposición varía con la concentración del 

riesgo y la frecuencia y duración de la tarea. Como enfoque general del control 

de riesgos, es posible reducir la exposición reduciendo la concentración o la 

duración o frecuencia de la tarea. Dado que la exposición en la construcción es 

intermitente de por sí, los controles administrativos que se basan en reducir la 
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frecuencia o la duración de la exposición son menos prácticos que en otras 

industrias. Por consiguiente, la manera más eficaz de reducir la exposición 

consiste en reducir la concentración de riesgos. 

La figura No 01 muestra los tipos de controles que se pueden utilizar para 

reducir la concentración de los riesgos en el trabajo, siguiendo el orden de mayor 

a menor eficacia. 

Figura No 01 

Podemos ver el control de sustitución al cambiar una sustancia peligrosa 

por una menos peligrosa. La ingeniería controla los riesgos que se originan en 

una fuente. La manera más eficiente de proteger a los trabajadores de los 

riesgos es cambiar la fuente primaria con algún cambio tecnológico o se puede 

cambiar a fondo un proceso, tal como sustituir los martillos neumáticos por 

martillos de impacto que originan menos ruido y vibraciones. Muchos de los 

cambios son sencillos, por ejemplo, un destornillador a dos manos con un mango 

más largo aumenta el par de torsión en el objeto y reduce la fatiga en las 

muñecas. 
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Cuando los controles de ingeniería o los cambios de prácticas de trabajo 

no bastan para proteger a los trabajadores adecuadamente, éstos pueden 

necesitar un equipo de protección personal (EPP). Para que tal equipo sea 

eficaz, los trabajadores deberán ser instruidos en su uso, y el equipo debe 

acoplarse perfectamente, y asimismo ha de ser revisado y mantenido en buen 

estado. 

Trabajador de la construcción en Nairobi, K en ya, sin casco ni calzado de protección. 

Costo de las lesiones y enfermedades 

Las lesiones y enfermedades laborales en la construcción son muy 

costosas. Las estimaciones del costo de las lesiones en la construcción en 

Estados Unidos oscilan entre 1 O y 40 millones de dólares anuales (Meridian 

Research 1994); tomando un valor medio de 20 millones, el costo por trabajador 

de la construcción ascendería a 3.500 dólares al año. 

Gestión para un trabajo seguro en la construcción 

Los programas de seguridad efectivos tienen varios rasgos comunes, que 

se manifiestan en el conjunto de la organización, desde los cargos más altos de 

un contratista general hasta los directores de proyecto, supervisores, 

representantes sindicales y trabajadores a pie de obra. Los códigos de práctica 

se llevan a cabo y se evalúan a conciencia. Se calculan los costos de 

enfermedad y lesiones y se mide el rendimiento; los que cumplen son 

recompensados, los que no, son penalizados. La seguridad es parte integrante 

de los contratos y los subcontratos. En los proyectos en que se ponen en 

práctica estas medidas, los índices de lesiones son notablemente inferiores a los 

de otros centros similares. 

Prevención de accidentes y lesiones 
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Las empresas del sector que presentan los índices de lesiones más bajos 

tienen varias características en común: una declaración de principios claramente 

definida que es seguida por toda la organización, desde la alta dirección hasta el 

último escalón en obra. La asignación de responsabilidades es clara y se 

establecen los niveles de cumplimiento. Los empleados o sus representantes 

participan en el establecimiento y la administración de un programa de 

prevención de lesiones. 

Se identifican, analizan y controlan los riesgos con arreglo a las distintas 

categorías. Se establecen preparativos para situaciones de emergencia y se 

efectúan los ensayos de emergencia precisos. 

Se investigan y registran los accidentes y lesiones. El objeto de los 

informes es la identificación de las causas que podían haber sido controladas, de 

modo que en el futuro puedan evitarse sucesos análogos. 

Los trabajadores y supervisores debieran recibir formación e instrucción 

en materia de seguridad. 

Y finalmente, los contratos entre contratistas y subcontratistas deben 

incluir cláusulas de seguridad. Entre ellas se podría incluir el establecimiento de 

una organización de seguridad unificada en obras en las que trabajen varias 

empresas, la especificación de requisitos a cumplir, primas y penalizaciones. 

2.1.4 MODELOS DE CAUSALIDAD DE PERDIDAS 

Durante los últimos años, se han incorporado numerosos modelos de 

causalidad de accidentes y pérdidas. El modelo de causalidad de pérdida, que 

se observa en la figura 02, además de ser relativamente simple , contiene los 

puntos claves necesarios, que le permiten al usuario comprender y recordar los 

pocos hechos críticos de importancia para el control de la gran mayoría de los 

accidentes y de los problemas de administración y de pérdidas. 

EL MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS 
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FALTA DE CAUSAS CAUSAS INCIDENTE PERDIDA 
CONTROL BASICAS INMEDIATAS 

1. Programas Factores Contacto Personas 
Inadecuados personales Actos con Propiedad 

2. Estándares & Energía Proceso 
Inadecuados Condiciones o 
del programa Factores del Sub estándares Substancia 

3. Cumplimiento trabajo 
Inadecuado 
de los 
estándares 

Figura N° 02 

El tener presente los pocos puntos críticos que se ilustran en el modelo, 

le permitirá al usuario recordar muchos de los detalles que se presentan a través 

de esta teoría. 

Pérdida 

PERDIDA 

Personas 
Propiedad 
Proceso 

El resultado de un accidente es "pérdida". Tal como los hemos 

expresado en nuestra definición de accidente, las pérdidas más obvias son el 

daño a las personas, a la propiedad o al proceso. Las "interrupciones del 

trabajo", y "la reducción de las utilidades", se consideran como pérdidas 

implícitas de importancia. Por lo tanto, nos encontramos con pérdidas que 

involucran a personas, propiedad, procesos y, en última instancia, a las 

utilidades. 

Una vez que se ha producido la secuencia, el tipo y grado de la 

pérdida es, en cierto modo, una cuestión de suerte. El efecto puede fluctuar 

desde un acontecimiento insignificante a uno catastrófico, de una simple 

magulladura o abolladura, hasta numerosas muertes o la pérdida de una planta. 

El tipo y grado de la pérdida depende, en parte, de circunstancias fortuitas y, en 

parte, de las medidas que tomen para minimizar la pérdida. 
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No existe hecho de mayor trascendencia o más dramático que los 

aspectos humanos derivados de la pérdida accidental: lesiones, dolor, pena, 

angustia, pérdida de miembros o de funciones del cuerpo, enfermedades 

ocupacionales, incapacidad, muerte. La manera más efectiva de que se dispone 

para minimizarlos es haciendo uso tanto de los aspectos humanos, como de los 

económicos, para motivar el control de los accidentes que dan origen a las 

pérdidas. 

Ya sea que la gente resulte herida o no, los accidentes cuestan dinero. Y 

los costos de lesiones o enfermedades son sólo una parte relativamente 

pequeña de los Costos totales. 

Ahorre tan sólo un dólar en el costo de los accidentes y usted se 

encontrará aumentando también sus utilidades en un dólar. 

Incidente/ Contacto 

INCIDENTE 

Contacto 
con 

energía o 
substancia 

Este es el suceso anterior a la 'pérdida" -el contacto que podría causar o 

que causa la lesión o daño. Cuando se permite que existan las causas 

potenciales de accidentes, queda siempre abierto el camino para el contacto con 

una fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

A modo de ejemplo, un objeto que cae o en movimiento, implica una energía 

cinética que se transfiere al cuerpo o estructura que golpea o toca. Si la cantidad 

de energía transferida es excesiva, logra causar daños personales o daño a la 

propiedad. Esto no sólo se produce debido a la energía cinética, sino también 

debido a: la energía eléctrica, la acústica, la térmica, la radioactiva y la energía 

química. 

A continuación se ofrecen algunos de los tipos más comunes de 

transferencia de energía, de acuerdo a un listado proporcionado por el American 

Standard Accident Classification Code (Código Americano de Clasificación 

Estándar de los Accidentes ANSI Z16.2 -Rey. 1962, 1969). 

• Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con). 

• Golpeado por (objeto en movimiento). 
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• Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caiga el objeto y 

golpee el cuerpo). 

• Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse). 

• Atrapado por (puntos filosos o cortantes). 

• Atrapado en (agarrado, colgado). 

• Atrapado entre (aplastado o amputado). 

• Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación, substancias cáusticas, 

substancias tóxicas, ruido). 

• Sobretensión/sobreesfuerzo/sobrecargo. 

Cuando se permite que existan condiciones subestándares (tales como: 

máquinas o herramientas desprotegidas) o cuando se permiten los actos 

subestándares (como en la limpieza con gasolina), existe siempre la posibilidad 

de contactos e intercambios de energía que dañan a las personas, a la 

propiedad y/o al proceso. 

Causas Inmediatas 

CAUSAS 
INMEDIATAS 

Actos 
& 

condiciones 
subestándares 

Las "causas inmediatas" de los accidentes, son las circunstancias que se 

presentan justamente ANTES del contacto. Por lo general, son observables o se 

hacen sentir. Con frecuencia se les denomina "acto inseguros" (o 

comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente) y 

"condiciones inseguras" (o circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia 

de un accidento). 

Los ejecutivos modernos tienden a pensar de una manera más amplia y 

de un modo más profesional, empleando los términos de "actos subestándares" 

y "condiciones subestándares" (desviaciones a partir de un estándar o 

procedimiento aceptado). Esta línea de pensamiento tiene ventajas claras: 1) 

relaciona las prácticas y las condiciones con un estándar, lo que permite una 

base para la medición, la evaluación y las correcciones; 2) disminuye, en cierto 

modo, el estigma acusador del concepto "acto inseguro"; y 3) aumenta el campo 

de interés, que se amplía, de un control de los "accidentes", a un control de las 
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"pérdidas", incluyendo la seguridad, la calidad, la producción y el control de 

costos. 

Los actos y condiciones subestándares por lo general se manifiestan de 

una o más de las siguientes formas: 

Actos Subestandares 

1. Operar equipos sin autorización. 

2. No señalar o advertir. 

3. Falla en asegurar adecuadamente. 

4. Operar a velocidad inadecuada. 

5. Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

6. Eliminar los dispositivos de seguridad. 

7. Usar equipo defectuoso. 

8. Usar los equipos de manera incorrecta. 

9. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal. 

1 O. Instalar carga de manera incorrecta. 

11. Almacenar de manera incorrecta. 

12. Levantar objetos en forma incorrecta. 

13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. 

14. Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando. 

15. Hacer bromas pesadas. 

16. Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas. 

Condiciones Subestandares 

1. Protecciones y resguardos inadecuados. 

2. Equipos de protección inadecuados o insuficientes. 

3. Herramientas, equipos o materiales defectuosos. 

4. Espacio limitado para desenvolverse. 

5. Sistemas de advertencia insuficientes. 

6. Peligro de explosión o incendio. 

7. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. 

8. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones 

metálicas, vapores. 

9. Exposiciones a ruido. 

10. Exposiciones a radiaciones. 

11. Exposiciones a temperaturas altas o bajas. 

12. Iluminación excesiva o deficiente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

"ANALISIS DE RIESGOS EN CONSTRllCCION CIVIL- PROYECTO: NtJEVAS OFICINAS ADMINISTRA TI VAS LA QUINUA
MYSRL" 

13. Ventilación insuficiente. 

Las aplicaciones exhaustivas del sistema MORT (Management Oversight 

and Risk Trcc), para el análisis de causalidad de las pérdidas, ha demostrado, 

repetidamente, que existe una condición física subestándar por casi cada acto 

subestándar, como causa de los accidentes. 

Causas Básicas 

CAUSAS 
BASICAS 

Factores 
personales 

Factores del 
trabajo 

Las causas básicas corresponden a las enfermedades o causas reales 

que se manifiestan detrás de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren 

los actos y condiciones subestándares; a aquellos factores que, una vez 

identificados, permiten un control administrativo significativo. A menudo, se les 

denomina causas orígenes, causas reales, causas indirectas, causas 

subyacentes o causas contribuyentes. Esto se debe a que las causas inmediatas 

(los síntomas, los actos y condiciones subestándares), aparecen generalmente, 

como bastante evidentes, pero para llegar a las causas básicas y ser capaces de 

controlarlas, se requiere un poco más de investigación. 

Las causas básicas ayudan a explicar el por qué la gente comete actos 

subestándares. 

Las causas básicas corresponden a los orígenes de los actos y 

condiciones subestándares. Sin embargo, no son el comienzo de la causa ni el 

efecto de la secuencia. Lo que da inicio a la secuencia que finaliza en pérdida 

es, la 'falta de control". 
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Falta De Control 

FALTA DE 
CONTROL 

1. Programas 
Inadecuados 

2. Estándares 
Inadecuados 
del programa 

3. Cumplimiento 
Inadecuado 
de los 
estándares 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la administración: 

planificación - organización - dirección y control. Estas funciones corresponden a 

la labor que debe desempeñar cualquier administrador, sin importar su jerarquía 

o su profesión. Ya sea que se trate de la función de: administración, estudio de 

mercado, producción, calidad, ingeniería, adquisiciones o seguridad, el 

supervisor, director o ejecutivo deberá planear, organizar, dirigir y controlar para 

ser capaz de desempeñarse con efectividad. 

Existen tres razones comunes que originan una falta de control. 

Existencia de: 1) programas inadecuados, 2) estándares inadecuados del 

programa, y 3) cumplimiento inadecuado de los estándares. 

La corrección de estas tres razones comunes que se ofrecen, como 

argumento de la falta de control, es una responsabilidad crítica de la 

administración. El desarrollo de un programa de estándares adecuados, es una 

función "ejecutiva" apoyada por los supervisores. El hacer prevalecer el 

cumplimiento de los estándares, es una función supervisora, apoyada por los 

ejecutivos_. Esto corresponde a un esfuerzo del equipo administrativo, a lo largo 

de todo el proceso. (El capítulo siguiente comenta los detalles de esta función 

administrativa del control). 

Los líderes en administración han escrito miles de artículos a través de 

los años, acerca de la naturaleza compleja de los errores y de los problemas que 

ocasionan pérdidas, en el mundo de los negocios. Una combinación de factores 

o causas se producen bajo circunstancias precisas para provocar estos 

acontecimientos no deseados. Muy rara vez, si es que llega a suceder, un 
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problema administrativo es producto de una sola causa, incluyendo aquellos 

relacionados con la seguridad, la producción o la calidad. 

Un estudio vaticinó, en forma matemática, que el índice nacional de 

lesiones incapacitantes se podría reducir en un 75%, si el hombre de empresa 

promedio, aplicara las actividades del programa de seguridad, usadas por los 

líderes de la industria en general. La información disponible ha conducido a los 

expertos en administración a adoptar las siguientes conclusiones: 

1. Los incidentes que deterioran nuestros negocios, son causados; no son 

producto del azar. 

2. Las causas de las pérdidas se pueden identificar y controlar. 

Será útil el considerar los cuatro elementos o subsistemas más 

importantes que, dentro de las operaciones generales del negocio, se 

constituyen en fuentes. Estos cuatro elementos incluyen: (a) la gente, (b) los 

equipos, (e) los materiales, y (d) el medio ambiente. 

Estos cuatro elementos, deben interrelacionarse o interactuar 

adecuadamente entre ellos o se producirán problemas que pueden ocasionar 

pérdidas. 

La causalidad expresada por medio del dominó ha sido muy utilizada 

para comunicar los principios de la prevención de accidentes y el control de 

pérdidas. La secuencia original del dominó de H. W. Heinrich fue clásica para 

expresar el pensamiento y la enseñanza de la seguridad, por más de treinta 

años, en diferentes países. Puesto que el dominó se ha usado por tanto tiempo 

como una ilustración clásica en la causalidad de los accidentes, su aplicación 

(Figura N° 03) se ha actualizado para simbolizar la relación directa que existe 

entre la administración y las causas y efectos de las pérdidas producto de los 

accidentes. Además se incorporaron flechas para indicar las interacciones 

multilineales de la secuencia causa - y -efecto. 
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Figura N° 03 

2.1.5 LAS TRES ETAPAS DE CONTROL 

El modelo no sólo refleja las causas múltiples, sino también las múltiples 

oportunidades de control. Estas oportunidades se pueden agrupar en tres 

categorías o etapas importantes de control: 1) de Pre-contacto, 2) de Contacto, 

3) de Post-contacto. 

Control de Pre-Contacto: Esta es la etapa que incluye todo lo que 

hacemos para desarrollar y poner en práctica un programa para evitar riesgos, 

prevenir que ocurran las pérdidas y planificar acciones para minimizar la pérdida 

si llega a ocurrir y cuando se produzca el contacto. 

Control de Contacto: Los accidentes implican un contacto con una fuente 

de energía o substancia por encima de la capacidad límite del cuerpo o 

estructura. Muchas medidas de control surten efecto justo en el punto y 

momento mismo del contacto, reduciendo la cantidad de energía de intercambio 

o el contacto destructivo. Por ejemplo motores eléctricos en vez de correas y 

poleas. 

Control de Post-Contacto: Después del accidente o 'contacto' la extensión 

de las pérdidas se puede controlar de muchas maneras. Por ejemplo poniendo 

en práctica de los planes de acción de emergencia, primeros auxilios oportunos y 
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cuidado médico adecuado a las personas., etc. Los controles post-contacto no 

previenen los accidentes, pero sí minimizan las pérdidas. 

2.1.6 DEFINICIONES A UTILIZADAR 

Las definiciones a utilizar son las manejadas en la empresa Minera 

Yanacocha, según su sistema de Prevención de Pérdidas: 

• Actividad: Tarea o parte de la tarea cuyo riesgo va ser evaluado. 

• Consecuencia: Los resultados 1 impactos de un evento. 

• Consecuencia Máxima Razonable: Consecuencia máxima que podría ocurrir 

razonablemente. Estas consecuencias no deberán estar basadas en un 

escenario de "peor caso" o "mejor caso". 

• Control de Riesgo: Acción con la que se espera administrar el riesgo. 

• Energía: Es lo que hace que las cosas sucedan. Capacidad de una fuerza 

para hacer un trabajo. 

• Evaluación de Riesgos: Valorar el nivel de riesgo de actividades basados en 

la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un evento. Estos niveles 

de valoración serán: bajo, moderado, alto y extremo. En esta Valoración se 

decide si el Riesgo es o no Aceptable. 

• Evaluación de Riesgos Basada en Equipos: Es el proceso de evaluar los 

riesgos utilizando un grupo de personas que pueden ser de diferentes 

disciplinas y que están en capacidad de proporcionar información 

especializada del área o actividad. 

• Evento: Situación que podría ocurrir fuera de los parámetros normales 

generados por la presencia de peligros. 

• Facilitador: Persona capacitada en Gestión de Riesgos que asesora el 

proceso de evaluación de riesgos. 

• Gestión de Riesgos: Es la aplicación sistemática de políticas, procesos y 

procedimientos de gestión para identificar eventos, evaluar y controlar el 

riesgo, comunicar los riesgos y controles, y monitorear el cumplimiento de 

controles establecidos. Ver Figura W 04 

-----------------------------------------------------------------------
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Gestión de Riesgos 

Comunicar . 

Figura No 04 

• Identificación de Eventos: Proceso en el cual debe determinarse los eventos 

para cada actividad generados por la presencia de peligros. 

• Objetivo del Riesgo: Riesgo que se obtiene después de aplicar los controles 

adicionales aceptados para riesgos residuales altos y extremos. 

• Peligro: Fuente, situación o acto con un potencial de daño o pérdida 

directamente relacionado a la energía. 

• Pérdida: Consecuencia de un evento (daño a las personas, propiedad, 

proceso). 

• Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

• RAC: Registro de Acciones Correctivas. 

• Registro de Riesgos: Formato en el que se registra la información de las 

evaluaciones de riesgos basadas en equipos. 

• Riesgo: Medida de la Probabilidad y Consecuencia de efectos adversos 

(Pérdidas). 

• Riesgos Aceptables: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

tolerado teniendo en cuenta las normativas legales peruanas y las políticas 

de Seguridad de Yanacocha y Newmont. Son los riesgos bajos y moderados . . 
• Riesgos No Aceptables: Riesgos extremos y altos determinados durante las 

evaluaciones de riesgos. 

• Riesgo Residual: El riesgo que queda después de haber considerado todas 

las medidas actuales de control. 

• Tormenta de Ideas: Técnica interactiva para desarrollar nuevas ideas con un 

grupo de personas. 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 25 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA 

"ANALISIS DE RIESGOS EN CONSTRtiCCION CIVIL- PROYECTO: NVEVAS OFTCIJ\"AS ADMINISTR<\ TI VAS LA QIJINlJA-
MYSRL" 

, 

CAPITULO 111 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA 

"ANALISIS DE RIESGOS EN CONSTRUCCION CIVIL- PROYECTO: NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS LA QUINUA
~.!!!/' 

CAPITULO 111 

METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

3.1 TRATAMIENTO Y FORMA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

El análisis del trabajo/tarea es una actividad crítica del programa, no sólo 

por la seguridad y la salud de los trabajadores, sino también por la de la 

organización misma. Existe una enorme presión tendiente a reducir los costos 

mientras que, al mismo tiempo, se perfecciona la calidad. Además, intereses 

humanitarios y de responsabilidad legal exigen niveles superiores de seguridad, 

tanto para los que realizan el trabajo como para el consumidor o cliente. La única 

herramienta de utilidad para satisfacer estos objetivos consiste en analizar 

sistemáticamente el trabajo que se ha hecho y establecer procedimientos o 

prácticas, a fin de asegurar que se haga uniformemente de la manera correcta. 

Varios métodos que se usaron anteriormente para hacer esto, sólo 

tuvieron un éxito parcial. La técnica de estudio del tiempo y el movimiento fue la 

responsable de los avances más importantes en cuanto a la eficiencia, aunque 

también ha experimentado ciertos efectos laterales negativos. Uno de ellos fue el 

de continuar cometiendo el mismo error, sólo que más rápido. Otro ha sido el de 

separar a la gente que hace el trabajo del trabajo que se está realizando. Los 

estudios del tiempo y el movimiento a menudo dejaban a los trabajadores con la 

sensación de que eran considerados poco más que como robots humanos 

incapaces de pensar, a los que sólo se podía motivar con dinero. Como 

resultado de esto, la enorme provisión de conocimientos y experiencia que 

poseían los trabajadores acerca de mejores maneras para hacer las cosas, rara 

vez era utilizada y, en ocasiones, rechazada deliberadamente. Las 

consecuencias han incluido altos índices de accidentes, pérdida de mercados, 

pérdida de trabajos, problemas de relaciones laborales innecesarios y, en 

ocasiones, cierres de plantas. 

El método que se describe aquí analiza el trabajo sistemáticamente 

desde la perspectiva de la seguridad, este enfoque da, efectivamente, una mayor 

garantía a los aspectos de seguridad debido a que facilita el aporte del personal 

que realiza efec!ivamente el trabajo, esta técnica está completamente en 

armonía con el énfasis que se da en la actualidad al compromiso de los 

trabajadores y a la administración participativa. Como resultado de todo esto, se 
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obtienen procedimientos y prácticas más valiosas, más útiles, y con mayor 

probabilidad de ser usadas por todos los interesados. 

3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha recopilado las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y 

planos presentados por el contratista Construcciones Modulares S.A., empresa 

encargada de la construcción del Proyecto: Nuevas Oficinas Administrativas La 

Quinua - MYSRL., esta infom1ación se encuentran en los Anexos del presente 

infom1e y nos servirán para identificar las actividades a desarrollarse. 

A la vez se ha recopilado los procedimientos utilizados por la empresa 

Minera Y anacocha aplicables a este proyecto, para evitar pérdidas durante la 

ejecución del proyecto. 

3.3 GUÍA REFERENCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

1. Establecer el contexto (definir el equipo y la naturaleza del peligro) para la 

Evaluación de Riesgos. 

2. Conformar el grupo de evaluación de riesgos basado en equipos, quienes 

utilizando la técnica de tormenta de ideas, identificarán los eventos inherentes a 

la actividad a evaluarse. 

3. Se utilizará el formato en trabajado en Excel llamdo Registro de Evaluación 

de Riesgos. Formato 1 

4. Determinar claramente las actividad que van a ser evaluada. 

5. Identificar los eventos relacionados con la actividad determinada. 

6. Determinar las consecuencias del evento, considerando daños personales, 

pérdida a la propiedad y pérdida al proceso. 

7. Valorar las consecuencias utilizando la Tabla de Consecuencias. 

Tabla No 1 

8. Enumerar la lista de las medidas de control de riesgo actuales detallando el 

número de procedimiento, documento específico u otro similar. 

9. Determinar la Probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta las 

medidas de control actual. 

1 O. Valorar la Probabilidad de ocurrencia del evento utilizando la Tabla de 

Probabilidad. Tabla No 2 

11. Determinar el nivel de riesgo utilizando la Matriz de Riesgo. Tabla No 3. 
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12. Si el nivel de riesgo residual es inaceptable, establecer medidas de control 

adicionales. 

13. Con las medidas de control, adicionales aceptadas, determinar el objetivo 

del riesgo. 

14. Registrar los controles adicionales aceptados asignándole un número de 

RAC (registro de acción correctiva) para el seguimiento correspondiente. 

15. Enviar el registro de riesgos a la instancia superior del proyecto para que 

establezca planes de acción para mitigar los riesgos identificados durante las 

evaluaciones, poniendo especial énfasis en los riesgos inaceptables. 

TABLA No 1 

TABLA DE CONSECUENCIAS 
Calificación Salud y Seguridad Propiedad Proceso 

Insignificante Ninguna lesión o enfermedad 
Los daños materiales son La Pérdida del Proceso· 
menores de $4,999 es menor de $24,999 

Lesiones o enfermedades Los daños materiales La Pérdida del Proceso 
Menor menores (Caso(s) Mayor( es) de fluctúan entre $5,000 y fluctúa entre $25,000 y 

Primeros Auxilios) $49,999 $49,999 

Lesiones y enfermedades 
moderadas (Caso Individual de Los daños materiales La Pérdida del Proceso 

Moderado Tiempo Perdido o de Obligaciones fluctúan entre $50,000 y fluctúa entre $50,000 y 
Restringidas o bien Casos $499,999 $249,999 
Múltiples de Tratamiento Médico) 

Casos Múltiples de Tiempo 
Los daños materiales La Pérdida del Proceso 

Mayor Perdido o de Obligaciones fluctúan entre $500,000 y fluctúa entre $250,000 Restringidas, Lesiones, 
$999,999 y $9,999,999 

Incapacidad Permanente 

Fallecimiento(s) o Casos Múltiples Los daños materiales son La pérdida del proceso 
Catastrófico es mayor de 

de Incapacidad Permanente. mayores de $1,000,000 
$10,000,000 
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TABLA N°2 

TABLA DE PROBABILIDADES 
Nivel Descripción Criterios 

El evento ocurrirá comúnmente 

5 Siempre El evento ocurre en todas las circunstancias 

El evento ocurre diariamente 

Muy 
Se espera que el evento ocurra; o, en efecto, ha sucedido 

4 El evento ocurrirá en la mayoria de las circunstancias Probablemente 
El evento ocurre semanalmente/mensualmente 

El evento probablemente ocurrirá; por ejemplo: podrfa suceder 

3 Probablemente El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias 

El evento ocurrirá anualmente 

El evento podña ocurrir en algún momento 

2 Poco Probable El evento ha sucedido en otro lugar de la industria (posiblemente hace poco) 

El evento ocurre cada 1 O años más o menos 
El evento puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales; por ejemplo: es 

1 Rara vez 
prácticamente imposible 
Rara vez ha ocurrido un evento similar en la industria 

Casi imposible que ocurra un evento 

MATRIZ DE RIESGOS 

Consecuencia 
1 2 3 4 5 

Probabilidad 

1 nsignificante Menor Moderada Mayor Catastrofica 

Siempre 5 Alto Alto Emano Extnmo Exlrano 

Muy 
Probablemente 4 Moderado Alto Alto Exlr8mo Exlr8mo 

Probablemente 3 Bajo Moderado Alto Exlr8mo Exlremo 

Poco Probable 2 Bajo Bajo Moderado Alto Eldremo 

Rara Vez 1 Bajo Bajo Moderado Moderado Alto 
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3.4 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO 

• Para el presente informe seguiremos el presente flujo grama: 

Procesos de Gestión de Riesgos 
Establecer el contexto ) 

COnformar el grupo de evaluación de riesgos 

Determinar las Actlvídades 

Determinar las COnsecuencias 

Valorar las Consecuencias 

Enumerar los COntroles Actuales 

Determinar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento con COntroles 

Valorar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento con COntroles 

Determinar el Nivel de Riesgo Residual 

----------------r--------------· 
NO 

( 
La Actividad se J 

>----- '----Ejecuta----J 

Determinar Controles Adicionales Propuestos 

Determinar los COntroles 
Adicionales Aceptados 

Determinar el Objetivo del Riesgo 

Asignar el Número de RAC a los 
controles adicionales Aceptados 

Enviar el Registro de 
Riesgos al Gerente del 

Area 
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• Realizaremos un ejemplo: 

, , 
1 

1 
1 
1 
\ 
\ 

' ' ' 

, , , , 
, , , 

_ ........ ---------- ..... ___ 
;~~~ ~~, 

, ... ... -- .... .... 
Establecer el 

~ contexto 

+ 
Conformar el grupo de evaluación de riesgos 

+ 

.... 
' ' ... 

' ... 
' ' ' \ 

' 1 

' , 
1 

1 , 
' Determinar las Actividades 

, , 
' ' ' ' ..... ..... ... .... , --- ~ 

........ __ ..... __________ .......... -... -' 
... ... , , 

, , , , 

Contexto: Área geográfica del proyecto: El Proyecto en el cual se realiza el 

presente Informe Técnico se encuentra ubicado en La Quinua, área que se 

encuentra dentro de la propiedad Minera Yanacocha y la naturaleza del peligro 

la podemos ver en los anexos: Memoria descriptiva. 

Equipo de Trabajo: Un supervisor, un capataz y cuatro trabajadores 

especializados en la tarea (quienes utilizando la técnica de tormenta de ideas, 

identificarán los eventos inherentes a la actividad a evaluarse) 

Actividades: Determinar claramente las actividades que conformen la realización 

de un determinado proyecto/trabajo, para que sean debidamente evaluadas. 

Las actividades que analizaremos a lo largo del ejemplo será Instalaciones 

Eléctricas. 
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~ 
Detelllf1inar las Actividades 

·····¡·····'·'·,· ••• • •• •• • • •• •• •• • • • • Identificar los Eventos .• 2 ••• 1~ ••• ••• • •• .. ... . .. ,., .. , .. 
Determinar las Gonsecuendas 

1 

Identificar los Eventos: Los mismos que deberán estar relacionados 

estrechamente con la activada evaluada, posibles contactos con el tipo de 

energía presente en la actividad. 

(3) Actividad (4)Evento 

Caída de personas a un mismo nivel, por 
desord~n de herramientas y materiales 

Golpes y cortes en manos y miembros al 
manipular herramientas manuales y materiales 

INSTALACIONES 
Caída de herramientas a niveles inferiores ELECTRICAS 

Electrocución, cortocircuitos cuando se haga la 
conexión a la red central 

Caída de personal de trabajo en altura 
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Identifica~ l.o~Jiventos •••••• •••••• • ~ ...... ..=;_ ___ --r _____ ,;;_:: __ ••• 

•• •• •• •• •• •• •• •• • Determinar Jas Conseruencias • • • • • • • • • 
~ 3 : • Valorar las Consecuendas • •- . •• •• •• •• ••• •• 

Determinar las consecuencias: Considerando daños personales, pérdida a la 

propiedad y pérdida al proceso. 

Valorar las consecuencias: Identificar la consecuencia máxima razonable, 

utilizando la tabla de Consecuencias Tabla No 1 

ln9gniicani! ( 1) 

Meoor(2) 

Moderado (3) 

U!r¡or(4) 

Calastók:o (5) 

fi)ConlleCuencia (max. razonable) 

Daño a la Daño a la Pérdida al 

(3) Actividad (4}Evento 15) Con.ecuencia per.ana propiedad proce., 

Calda de personas .a un mismo nivel, 
Golpes 

por desorden de herramientas y 
Lesión menor 

2 1 1 

materiales 

Golpes y cortes en manos y miembros 
al manipular herramientas manuales y Lesiones menores 2 1 1 

materiales 

INSTALACIONES Calda de herramientas a nilleles 
Golpes y lesiones 

ELECTRICAS inferiores 
moderadas al personal 3 1 1 
que impacte 

Electrocución, cortocircuitos cuando Muerte 
se haga la conexión a la red central Lesión pennanente 

5 2 2 

Lesiones moderadas 
Calda de personal de trabajo en altura Incapacidad temporal o 4 1 1 

permanente 
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•• •• •• • • • • • • • • 
1 
• • • • • •• •-•• •• 

••• ••• 
Enumerar los Controles Actuales 

Determinar la Probabiidad de 
Ocurrencia del Evento con Controles 

Valorar la Probabilidad de 
Ocurrencia del Evento con 

Controles 
••• • •• ······ ··~····· . 

•• • • • • • • 

• 

• • • •• • • • • • • • • ••• 
•• 

Enumerar los Controles Actuales: Detallando el número de procedimiento, 

documento específico u otro similar. 

Determinar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento con Controles: Teniendo en 

cuenta las medidas de control actual. 

Valorar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento con Controles: utilizando la 

tabla de Probabilidad de Tabla No 2 

Por razones didácticas he ocultado las celdas 3, 5 y 

6 ,--
1 
1 

i 

MEwlltD 
Calda de personas a un mismo nl\el. 
por desorden de henamien1as y 
materiales 

Golpes y cortes en manos y miembros 
al manipular henamien1as manuales y 
materiales 

Calda de henamien1as a nl\eles 
inferiores 

Electrocución. cortocircuitos cuando 
se haga la conexi6n a la red central 

Calda de personal de trabajo en altura 

p)lleclicles de e~. act!aales 

Cha~a de seguridad de orden y limpieza 
Inspeccionar área de trabajo 
Sellalizaci6n adecuada 

Uso de EPP adecuado 
Inspección de henamlentas manuales y materiales 

senalizar el área de trabajo 
Aislamiento de la zona de influencia 
Uso de cinturón porta henamien1as o bolsas de lona 
Procedimiento PP.P 44.01 Trabajos en Altura 

senalizar el érea de trabajo 
Entrenamiento de los trabajadores 
Aislamiento de energfa uso de LOTO 
Uso de henaminetas y EPP adecuado para trabajos 
eléctricos 
Inspección antes de iniciar el trabajo de conexi6n 
Registro de EPP 
PP.P 37.01 Aislamiento de Energfa 

Uso de equipo de proteeci6n contra caldas 
Personal autorizado para realizar trabajos en altura 
Uso de andamios 
Procedimiento PP.P 44.01 Trabajos en Altura 
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t11 Efedlvldad del 
coM'ol 
SI,-NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

S..•(5) 

Muy pr ....... 14t 
Proballlemtl* (3) 

Po= proNiolt (2) 

Rara-.ez (1} 

tltProiNibillclad con 
e~ 

2 

1 

2 

1 

1 
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Determinar el Nivel de Riesgo Residual utilizando la Matriz de Riesgo, Tabla N°3 

Para el primer caso se obtienen una Consecuencia máx razonable = 2; 

Probabilidad con controles = 2; Riesgo residual = Bajo (L), considerándose como 

un Riesgo Aceptable 

Para el tercer caso se obtienen una Consecuencia máx razonable = 3; 

Probabilidad con controles = 2; Riesgo residual = Moderado (M), 

considerándose como un Riesgo Aceptable 

Para el cuarto caso se obtienen una Consecuenci¡¡¡ máx razonable = 5; 

Probabilidad con controles = 1; Riesgo residual = Alto (H), considerándose como 

un Riesgo Inaceptable. 

t!Sgnfuln~ (1) S.'sn"pre (5) 

Menor (2) Muy probab'.arrerte (4) Ex!:erro (E) 

Moderado (3) Probab!emen!a (3) Al'o {H) 

t.~ayor (4) Poro prdlab!a (2) Modafado (t.1) 

Ca2sll'<too (5) Rara ..ez (1) B$(L) 

{l) Consecuencia (max. razonable) 
(;;)Probabilidad con (t¡) Riei!QO 

controles Residual 
Daño a la Daño a la Pérdida al 

(4)Evento persona propiedad procew 

Calda de personas a un mismo niwl, 
por desorden de herramientas y 2 1 1 2 L 
materiales 

Golpes y cortes en manos y miembros 
al manipular herramientas manuales y 2 1 1 1 L 
materiales 

Calda de herramientas a nl\eles 
3 1 1 2 M 

inferiores 

Elec:troc:uc:ión, cortocircuitos cuando 
5 2 2 1 H se haga la conexión a la red central 

Calda de personal de trabajo en altura 4 1 1 1 M 
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•••• ••• • ••• 
• •• • • •• .. 

•• 

• • • • • 

Es 
lna.cepb:lb6e 
el Riesgo? 

• • • • 
~· • • • 

•• • ., ... 
• • •• ··s •• •• •••• • 

SI 

NO 

Consideraremos como riesgos inaceptables los Altos (H) y Extremos (E) y como 

aceptables los Bajos (L) y Moderados (M) 

Nos preguntamos si el riesgo Es inaceptable 

Si la respuesta es Sí, la actividad debe tener una evaluación de riesgos mayor 

que incluya controles adicionales. 

Si la respuesta es No, la actividad se puede ejecutar, en estos casos la 

evaluación de riesgos finalizado en este punto. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Evento 

de henamientas a nNeles 

IEie!ctrtiCuc:ión, cortocircuitos cuando 
haga la conexión a la red central 

Calda de personal de trabajo en altura 
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lnsignbnE (1) 

Menor(2) 

Moderado (3) 

Maya(4) 

Catasióioo 

t6) consecuencia 
(max. razonable) 

Daño a la persona 

2 

2 

3 

5 

4 

SÍElflllre(5) 

Muy prol:latllenllrlt ( 4) Exierro (E) 

PrOOablerreni! (3) Atl (H) 

Pow probWie (2) Moderado (M) 

Rara wz 

C9t Probabilidad con ('Mit Riesgo 
controles Residual 

2 L 

1 L 

2 M 

M 
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••••••••••••••••• •••• • ••• •••••• •••• 
•• SI ••· •• •• •• •• •• •• • •• 

• • • DeterminarControlesAdidonales Propuestos •. • .· 7 .. • • • • : . 
• • • Determinar los ControlesAdicionalesAceptados • • • • • . : • • • • ~ . 

• • Determinar el Objetivo del Riesgo • • •• •• 
·~.-----------------------r----------------------~ 
~ ~ •• •• ··- ... •• • • •• .... ' .... .......................... 

Determinar Controles Adicionales Propuestos 

Determinar los Controles Adicionales Aceptados, ellos deben ser aceptados para 

poder ser implementados. 

Determinar el Objetivo del Riesgo: Con las medidas de control adicionales 

aceptadas, determinar el nuevo riesgo: Objetivo del Riesgo. 

En este caso el riesgo se reduce a Moderado {M) 

Si a pesar de los controles adicionales el riesgo se mantendría en Inaceptable la 

alta gerencia evaluará la aceptación de este riego en el proyecto. 

~(1) ~e (S) Exti!I"O 

lleiiJ (2) 111ft ¡dallle (4) Ml 

Moderalkl (3) l'rob~(3) Moderado 

llaycr {4) Peal ,.iÜI (2) ~ 

C***o(5) Rara ..ez (1) 

rttl Medidas Adicionales ele Codnll 
Medidas de Como! Adicionales 

Aceptadas Comecuencia ~ ti2J Objetivo 
Propueás fal'l riesgos altos y extremos! Alcanzada Alcanzadll de1 Rie~o 

ft)Evento 
(Pira rit'IIOS altos y extremos¡ 

Sólo perscml capacitado para reaf¡zar la Sólo perscml capacitado para realizar la 
8ectrocución, catocirtuftos cuando ac!Mdad actilidad 

4 1 M 
se haga la cateXión a la red central Babcración y dtrsiál de procetimiento Ela!xraciérl y cifusiérl de proceámiento 

especíico para el trabajo especitcopara elttabajo 

Posteriormente se enviara el registro de riesgos al Gerente del proyecto para 

que establezca planes de acción para mitigar los riesgos identificados durante 

las evaluaciones, poniendo especial énfasis en los riesgos inaceptables. 

Finalmente los controles adicionales aceptados se registran asignándole un 

número de RAC {Registro de Acción correctiva) para el seguimiento 

correspondiente. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

Se ha completo el Registro de Riesgos (pág. 43) y se ha colocado dentro 

de un paréntesis una numeración en color rojo a algunos títulos para hacer más 

fácil su descripción: 

4.1.1 Se estableció el contexto para la Evaluación de Riesgos: Evaluación de Riesgos en la 

Construcción Civil del Proyecto: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua en MYSRL. 

(1) Formato de Registro de Riesgos 

4.1.2 Se conformó el grupo de evaluación de riesgos basado en equipos, quienes utilizando la 

técnica de tormenta de ideas, identificaron los eventos inherentes a la actividad a 

evaluarse. (2) Formato de Registro de Riesgos. 

4.1.3 Se utilizó el formato de Registro de Riesgos. (Formato 1) 

4.1.4 Se determinaron las actividades a ser evaluadas. Columna (3) Formato de Registro de 

Riesgos: 

1. Carguío y transporte de contenedores para instalaciones provisionales 

2. Excavación de zanjas 

3. Espacio confinado por excavación 

4. Vaceado de concreto 

5. Montaje de estructuras 

6. Instalaciones eléctricas 

7. Montaje de estructuras con grúa. (Descarga de los componentes, estrobamiento, 

izaje y ubicación de los equipos) 

8. Habilitación del acero 

9. Encofrado 1 Desencofrado en obras civiles 

10. Transporte de materiales (picos, palanas, materiales, etc.) 

11. Acabados 

12. Traslado de postes en Hiab 

13. lzaje de postes 

14. Fabricación de la tubería Contra incendio, Agua y Aire 
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15. Montaje de 1a tubería Contra Incendio, Agua y Aire 

16. Embarque y desembarque en el transporte de personal 

17. Tránsito Cajamarca- Mina- Cajamarca en el transporte de personal 

18. Movilización dentro de la Mina en el transporte de personal 

19. Manipulación de Productos Químicos Peligrosos 

20. Trabajos a la intemperie 

4.1.5 Se identificaron los eventos relacionados con las actividades determinadas. (4) Formato 

de Registro de Riesgos. 

4.1.6 Se determinaron las consecuencias del evento, considerando daños personales, 

pérdida a la propiedad y pérdida al proceso. (5) Formato de Registro de Riesgos. 

4.1. 7 Se valoró las consecuencias utilizando la Tabla de Consecuencias. (6) Formato de 

Registro de Riesgos. 

4.1.8 Se identificó la lista de las medidas de control de riesgo actuales detaUando el número 

de procedimiento, documento específico u otro similar. (7) Formato de Registro de 

Riesgos. 

4.1.9 Se determinó la Probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta las medidas 

de control actuales. (8) Formato de Registro de Riesgos. 

4.1.1 O Se valoró la Probabilidad de ocurrencia del evento utilizando la Tabla de Probabilidad. 

(9) Formato de Registro de Riesgos. 

4.1.11 Se determinó el nivel de riesgo utilizando la Matriz de Riesgo. ( 1 O) Formato de Registro 

de Riesgos. 

4.1. 12 En los riesgos inaceptable (H y E), se establecieron medidas de control adicionales. ( 11) 

Formato de Registro de Riesgos. 

4.1.13 Con las medidas de control, adicionales aceptadas, se determinó el objetivo del riesgo. 

(12) Formato de Registro de Riesgos. 
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4.1.14 Se registraron los controles adicionales aceptados asignándole un número de RAC 

(registro de acción correctiva) para el seguimiento correspondiente. (13) Formato de 

Registro de Riesgos. 

4·.1. 15 Se deberá enviar el registro de riesgos a la instancia superior del proyecto para que 

establezca planes de acción para mitigar los riesgos identificados durante las 

evaluaciones, poniendo especial énfasis en los riesgos inaceptables. 

4.1.16 Se adjunta formato de Registro de Riesgos completado con la información del proyecto, 

así como la memoria descriptiva. 
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4.2.1NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

4.2.1. Se han identificado 20 actividades a desarrollarse durante la: Construcción Civil del 

Proyecto: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua en MYSRL, se ha supuesto que 

se pueden producir 62 eventos significativos en la realización de las actividades. 

4.2.2. Estos 62 eventos tiene los siguiente riesgos residuales: 

Riesgo Residual No 

Bajo (L) 18 

Moderado (M) 31 

Alto (H) 12 

Extremo (E) 1 

Total 62 

4.2.3. Como hemos propuesto en el presente informe, los riesgos inaceptables serán los altos 

y extremos. 

4.2.4. Los 12 riesgo Altos y 1 riesgo Extremos, deberán tener un tratamiento adicional, ya que 

podrían generamos accidentes incapacitantes o fatales en las actividades en las que 

fueron identificados, 

4.2.5. Se deben proponer medidas de control adicionales a las existentes y volver a evaluar el 

riesgo. Ver el formato Registro de Riesgos Altos y Extremos, el cual ha sido recortado 

del original como un resumen, considerando solo los riesgos Altos y Extremos para una 

mejor visualización. 

4.2.6. Se deberá realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de estos controles 

adicionales mediante inspecciones, observaciones de las tareas, auditorias, etc. 

4.2.7. Adicionalmente se deberá contar en campo con todos los procedimientos necesarios 

para la ejecución de estas 20 actividades. (Ver Anexos: Resumen por actividades) 

4.2.8. Esta matriz de riesgos servirá para que tanto el personal y la línea de supervisión que 

la laboran determinen juntos cuales son las actividades más críticas por los riesgos que 

acarrean y los controles que juntos tomaran para evítar eventos. 
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4.2.9. Se debe tener la matriz en campo, esta puede ser recortada para su mejor uso como se 

muestra en el formato Registro de Riesgos Resumen para Campo. 
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CONCLUSIONES: 

a) Dentro dela Matriz de Registro de Riesgos en Construcción Civil para el proyecto 

Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua -. MYSRL, se ha podido identificar 20 

actividades que consecuentemente se reflejarían en 62 eventos significativos. 

Obteniendo como riesgo residual: 18 riesgo bajos, 31 riesgos moderados, 12 

riesgos alto y sólo 1 riesgo extremo. 

b) Dentro del proyecto tratado, se han determinado actividades dentro de la categoría 

de riesgos "Altos y Extremo", asimismo se ha propuesto una serie de controles, los 

mismos que contribuirán en atenuar o disminuir este riesgo residual a un riesgo 

objetivo. 

e) Con la finalidad de contribuir en la minimización de accidentes en la Construcción 

Civil para el Proyecto de Construcción: Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua

Minera Yanacocha SRL, se han recolectado un serie de procedimientos en cuanto a 

prevención, los mismos que son dirigidos a las actividades tanto de alto, como de 

extremo riesgo, para la realización de actividades de manera segura. 

d) Finalmente el presente informe muestra un proceso para identificar riesgos para 

cualquier tipo de construcción civil, de esta manera se pueden evitar a un futuro 

daños, no sólo a la propiedad, sino también al proceso de construcción civil y 

principalmente daños personales. 

Boch. Soovedro Mirando Moría del Carmen 50 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

"ANA LISIS DE RIESGOS EN CONSTRlJCCION CIVIL- PROYECTO: NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS LA QUINUA
MYSRL" 

RECOMENDACIONES: 

a) Todo tipo de proyecto de construcción civil puede desarrollar un registro de riesgos 

para la ejecución de obras de construcción civil, para prevenir daños. 

b) Se hace necesario incluir temas relacionados a la Prevención de Pérdidas, dentro 

de la formación misma del Ingeniero civil, ya que son ellos los llamados en primer 

lugar a desarrollar trabajos a futuro basados en la prevención. 

e) Dentro del desarrollo de capacidades, para legara el éxito de del proyecto en 

mención, se debe de organizar talleres a nivel local, esto con la finalidad de ir 

creando conciencia y cultura de prevención de pérdidas, las misma que se reflejará 

en acciones que en lugar de estancar el proceso, ayudarán y contribuirán con el 

desarrollo de las actividades. 

d) Finalmente dentro de la ejecución de obras civiles, se debe de elaborar un plan de 

seguridad y salud ocupacional, el mismo que marcará las pautas a seguir para 

lograr el éxito en la construcción de obras civiles. 
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Resumen de Anexos por Actividad de Alto y Extremo Riesgo según registro de riesgos: 

Actividad: 
1. Carguío y transporte de contenedores para instalaciones provisionales 
Controles: 
Procedimiento PP-P 11.01 Inspecciones 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 38.01 Vehículos y equipos móviles 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Procedimiento PP-P 44.01 Trabajos en Altura 
Procedimiento PP-P 47.01" Equipo de lzaje y Grúas 
Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 
PST - 013 Levantamiento Manual de Cargas 
Equipamiento y uso de Kit antiderrames 

Actividad: 
2. Excavación de zanjas 
Controles: 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 11.01 Inspecciones 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Procedimiento PP-P 40.03 Excavaciones y Zanjas 
Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 
PST Restricción de ingreso al personal en el área 
Mantener distancia de 15 metros de equipos 
PST Mantener 1.5 metros de distancia entre trabajadores 

Actividad: 
3. Espacio confinado por excavación 
Controles: 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 11.01 Inspecciones 
Procedimiento PP-P 40.02 Espacios Confinados 
Procedimiento PP-P 40.03 Excavaciones y Zanjas 
Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 

Actividad: 
4. Vaceado de concreto 
Controles: 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 11.01 Inspecciones 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 
Equipamiento y uso de Kit antiderrames 
Restricción de ingreso del personal al área 

Actividad: 
5. Montaje de estructuras 
Controles: 
Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 
Procedimiento PP-P 44.01 Trabajos en Altura 
Procedimiento PP-P 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Aseguramiento adecuado de paneles para evitar caídas 
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Actividad: 
6. Instalaciones eléctricas 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 11.01 Inspecciones 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 37.01 Aislamiento de Energía 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Procedimiento PP-P 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas 
Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 
Procedimiento PP-P 44.01 Trabajos en Altura 

Actividad: 
7. Montaje de estructuras con grúa. (Descarga de los componentes, estrobamiento, 

izaje y ubicación de los equipos) 
Controles: 
Procedimiento PP-P-16.01 Observación de Tareas 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 38.01 Vehículos y equipos móviles 
Procedimiento PP-P 43.01 Seguridad en Vías 
Procedimiento PP-P 43.03 Trabajo de vigías. 
Procedimiento PP-P 44.01 Trabajos en altura 
Procedimiento PP-P 47.01 Equipo de lzaje y Grúas 
PST 005 Movilización de grúas y equipos en obra 
PST - 013 Levantamiento Manual de Cargas 
Delimitación e inspección previa de todas las áreas de tránsito 

Actividad: 
8. Habilitación del acero 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 

Actividad: 
9. Encofrado 1 Desencofrado en obras civiles 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Procedimiento PP-P 40.03 Excavaciones y Zanjas 

Actividad: 
10. Transporte de materiales (picos, palanas, materiales, etc) 
Controles: 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
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Actividad: 
11. Acabados 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 31.01 Control de Materiales y Químicos 
Procedimiento PP-P 40.03 Excavaciones y Zanjas 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 

Actividad: 
12. Traslado de postes en Hiab 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 38.01 Vehículos y equipos móviles 
Procedimiento PP-P 47.01 Equipo de lzaje y Grúas 

Actividad: 
13. lzaje de postes 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 08 01 Preparación Administración PSTs 
Procedimiento PP-P 47.01 Equipo de lzaje y Grúas 

Actividad: 
14. Fabricación de la tubería Contra incendio, Agua y Aire 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 08 01 Preparación Administración PSTs 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Procedimiento PP-P 40.01 Trabajos en Caliente 
Procedimiento PP-P 41.01 Resguardos para Partes Móviles 

Actividad: 
15. Montaje de la tubería Contra Incendio, Agua y Aire 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 
Procedimiento PP-P 40.01 Trabajos en Caliente 
Procedimiento PP-P 44.01 Trabajos en Altura 

Actividad: 
16. Embarque y desembarque en el transporte de personal 
Controles: 
Procedimiento PP-P 43.01 Seguridad en Vías 
Procedimiento PP-P 43.02 Transporte Seguro Personal 

Bach. Saavedra Miranda María del Carmen 55 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA 

"ANALISIS DE RIESGOS EN CONSTRUCCION CIVIL- PROYECTO: NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS LA OIJINUA-

Actividad: 
17. Tránsito Cajamarca- Mina- Cajamarca en el transporte de personal 
Controles: 
Procedimiento PP-P 17.02 Alcohol y Drogas 
Procedimiento PP-P 43.01 Seguridad en Vías 
Procedimiento PP-P 43.02 Transporte Seguro Personal 

Actividad: 
18. Movilización dentro de la Mina en el transporte de personal 
Controles: 
Procedimiento PP-P 43.01 Seguridad en Vías 
Procedimiento PP-P 43.02 Transporte Seguro Personal 

Actividad: 
19. Manipulación de Productos Químicos Peligrosos 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
Procedimiento PP-P 31.01 Control de Materiales y Químicos 

Actividad: 
20. Trabajos a la intemperie 
Controles: 
Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
Procedimiento PP-P 52.01 Tormentas Eléctricas 
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Relación de Procedimientos aplicables en los trabajos de Construcción Civil del Proyecto: 
Nuevas Oficinas Administrativas La Quinua en MYSRL 

1. Procedimiento PP-P 05.01 Entrenamiento, Inducción, Competencias 
2. Procedimiento PP-P 06.02 Reuniones de Seguridad 
3. Procedimiento PP-P 08 01 Preparación Administración PSTs 
4. Procedimiento PP-P 11.01 Inspecciones 
5. Procedimiento PP-P-16.01 Observación de Tareas 
6. Procedimiento PP-P 17.02 Alcohol y Drogas 
7. Procedimiento PP-P 18.01 Equipo de Protección Personal 
8. Procedimiento PP-P 31.01 Control de Materiales y Químicos 
9. Procedimiento PP-P 37.01 Aislamiento de Energía 
1 O. Procedimiento PP-P 38.01 Vehículos y equipos móviles 
11. Procedimiento PP-P 39.02 Herramientas manuales eléctricas portátiles 

Procedimiento PP-P 40.01 Trabajos en Caliente 
12. Procedimiento PP-P 40.02 Espacios Confinados 
13. Procedimiento PP-P 40.03 Excavaciones y Zanjas 
14. Procedimiento PP-P 41.01 Resguardos para Partes Móviles 
15. Procedimiento PP-P 44.01 Trabajos en Altura 
16. Procedimiento PP-P 47.01 Equipo de lzaje y Grúas 
17. Procedimiento PP-P 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas 
18. Procedimiento PP-P 49.01 Código de Colores y Señales 
19. Procedimiento PP-P 52.01 Tormentas Eléctricas 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

1.1.1NTRODUCCIÓN 

En el presente documento se iniciarse en la construcción de las Oficinas de 

Operaciones Mina en La Quinua, además de los catálogos de algunos de 

los equipos o materiales a ser utilizados. 

1.2. DISEÑOS DE INGENIERÍA 

Se incluyen en este rubro los diseños de Ingeniería Básica y de detalle 

de las especialidades Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, 

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electromecánicas. El entregable 

consiste en planos en escalas apropiadas, memoria descriptiva y 

justificaciones de cálculo. 

Los profesionales que nos acompañan para este proyecto y que forman 

parte del staff de consultores de Construcciones Modulares son: 

• Arq. Claudia Baca García, a cargo del diseño arquitectónico y 

detalles para construcción. 

o lng. Antonio Blanco Blasco, a cargo de los diseños estructurales de 

los elementos que intervienen en el proyecto, como losas de 

concreto, cisterna, subestación eléctrica, elementos de refuerzo 

metálico, entre otros. 

• lng. Kouweng Ruiz, a cargo del diseño de las instalaciones sanitarias 

para el proyecto, tanto de las instalaciones de media tensión como 

las 220V. ~ 

• lng. Pedro Vento, a cargo de los diseños sanitarios del proyecto y 

cálculo de las necesidades de dotación de agua para atender las 

redes contra incendio. 

1.3. OBRAS DE CONCRETO 

Consiste en la construcción de las losas de concreto para las 

plataformas de los módulos Oficina, Comedor, Sala de Reuniones y Garita. 

Igualmente, incluye la construcción de una Cisterna para dotación de agua 

potable y la Subestación Eléctrica. Para la construcción de esta 



subestación se utilizan paneles RBS como encofrado y acabado final, de 

manera de mantener una línea armónica con el resto de edificaciones. 

El concreto requerido para la construcción de estas estructuras tiene una 

resistencia de fc=21 O Kg/cm2. Se coloca una malla de acero corrugado de 

diámetro 3/8" de refuerzo pudiendo reemplazarse ésta, dado el caso, por 

una malla electro soldada equivalente. 

El procedimiento constructivo para las loas es por etapas, según 

indicaciones de planos, considerando para esto juntas de construcción, 

dilatación y contracción. Estas últimas se realizarán mediante herramienta 

manual, aserrando 2 cm la superficie del concreto donde corresponda a las 

1 O horas de realizado el vaceado. Ver lámina E-01 en el anexo de Planos. 

Igualmente, se ingluye en este rubro la construcción de veredas y 

sardineles. Estas son de concreto con refuerzo por temperatura, de 

resistencia igualmente de fc=210 Kg/cm2. Estas veredas esámn ubicadas 

al interior de módulo de oficinas (conectando el módulo con la Sala de 

Reuniones y los ambientes de cómputo), y también en la explanada, en la 

zona destinada a estacionamiento vehícular y de los buses. La ubicación 

de este conjunto la podemos apreciar en el Layout correspondiente. El 

acabado de estas superficies es frotachado bruñado según diseño. 

1.4. REFUERZO INTERNO DE MUROS 

El refuerzo interno de los muros está constiruido po la opción que se 

elija, pudiendo ser con los muros rellenos con concreto o con muros sin 

relleno. Si se elige la opción con los muros rellenos, el refuerzo interior será 

concreto de fc=175 Kg/cm2 con varillas de acero de 3/8" @ 0.60 cm 

aproximadamente. El concreto deberá llevar aditivo súper plastificante para 

asegurar la correcta colocación del concreto al interior de los muros, y se le 

podrá agregar perlas de teknopor. El precio del aditivo está incluido en 

nuestra cotización. 

Si se elige la opción con los muros sin relleno el esfuerzo interior está 

constituido por columnetas metálicas de sección 2" x 2" @ 0.80 cm 

aproximadamente. Estos elementos metálicos de sección cuadrada de 

1.5mm de espesor están recubiertos externamente por una capa protectora a 



la corrosión según lo indicado en las Normas de Ingeniería de 

Construcciones Modulares S.A. 

1.5. ELEMENTOS DE ACABADO 

1.5.1. Ventanas 

Las ventanas consideradas para todos los módulos son del mismo 

sistema RSB (The Royal Building System), en su línea de 

ventanería. 

Las ventanas en PVC rígido han sido probadas en climas 

externos por largos periodos de tiempo, presentando una excelente 

estabilidad contra rayos UV y condiciones atmosféricas. Se limpian 

fácilmente, nos oxidan ni se manchan. 

Por ser el PVC un mal conductor térmico y eléctrico gracias al 

diseño multicameral del perfil, presenta excelente características de 

aislamiento térmico y acústico. 

El modelo elegido para colocar en los módulos es el ARTIK (para 

ventanas que dan al exterior), que consiste en marcos del sistema 

RBS con perfiles multicamerales y doble hoja de vidrio (ínsulas) 

para prevenir los efectos de las temperaturas extremas del medio. 

Esta sistema de doble vidrio está debidamente sellado y 

hermetizado. Para las ventanas que dan al interior se ha 

considerado ventanas de vidrio simple, modelo Panorama o Andina. 

1.5.2. Puertas 

Las puertas son contraplacadas pintadas, en hoja de 45 mm. 

1.5.3. Pisos 

Los pisos de todos los módulos son enchapados en cerámico 40 x 

40. 

1.5.4. Cerrajería 

Se consideran bisagras capuchinas de 3%" x 3%". Las cerraduras 

para las puertas son del tipo cilíndrico marca Yale o similar. 



En las puertas principales de ingreso a los módulos se instalan 

cerraduras con barra antipático para un rápido escape en caso se 

presente causal de evacuación. Asimismo, se instalan cierra 

puertas de piso tipo Pucón modo Dorma BTS 75V en los 

ambientes para baños y en todos los ingresos a los módulos. 

1.5.5. Aparatos Sanitarios y Accesorios 

En todos los ambientes para SSHH se colocan aparatos marca 

Trébol. Los inodoros son modo Rapad Jet, los lavatorios es 

cromada 4" marca Vainsa de su colecc. Quar/Crist. 

Los accesorios sanitarios son cromados de sobreponer. Se coloca 

en el cubículo para inodoros papelera cromada modo BSB-096F, 

también dispensador de jabón líquido modo SD-101 TX y 

dispensadores de papel toalla modo SB-068. 

En las duchas se colocan jaboneras de sobreponer modo BSB-

11 O y toalleros de gancho modo CB-034. La mezcladora de ducha 

es Vainsa en su línea Classic, modo Avante. 

Asimismo, se coloca frente a cada lavatorio, adosados al muro, 

espejos de 0.60 x 0.40m. 

En las duchas se colocan cortinas de plástico. 

1.5.6. Artefactos de Iluminación 

Los artefactos de iluminación a instalarse corresponden en 

número al diseño luminotécnico realizado, utilizando los siguientes 

artefactos: 

Artefacto para empotrar de 1 x 4 de 2x36w fabricado en plancha 

de metal con tratamiento anticorrosivo de 0.4mm de espesor y 

acabado en polvo electrostático blanco con doble rejilla parabólica 

de aluminio (mate-mate) equipado en alto factor. Usa 2 lámparas 

fluorescentes T8 de 36w. 

Spot empotrable, acabado en aluminio extruido, con deflector de 

aluminio de alta reflactancia y vidrio templado de protección. 

Equipado con reactor electromagnético y 2 lámparas ahorradoras 

de 20w. 



1.5.7. Sistema de Drenaje de Agua de Lluvias 

Se ha considerado para el drenaje del agua proveniente de lluvias 

de la captación por medio de canaletas de PVC, las mismas que 

apreciamos a continuación. 

1.5.8. Sistema de Detección y Extinción de Incendios 

La propuesta incluye un panel de control de Alarma & Detección 

listado y aprobado UljFM para Sistemas Contraincendio marca 

SimplesGrinnell modo 401 O o similar, así como todos los 

accesorios concernientes a este sistema. 

El objetivo de la configuración diseñada ha sido el de establecer 

un sistema de Seguridad Contraincendio acorde con los 

estándares de la NFPA y con equipos UUFM para sistemas de 

Detección y Alarma de Incendios. 

Descripción del Panel de Detección 

Panel digital direccionable marca Simples modelo 401 O o similar, 

con capacidad para supervisar hasta 250 dispositivos 

direccionados en un circuito inteligente. Soporta hasta 6 

anunciadores remotos desde los cuales puede acceder el 

operador en modo remoto para verificar condiciones de operación 

tal como si lo hiciera directamente en el tablero central. Este panel 

se alimente con 110/220 VAC, alimentación de energía 

estabilizada y con punto a tierra. 

El sistema cuenta con una pantalla de cristal líquido (LCD) con 

capacidad para 80 caracteres que permiten una descripción en 

texto de los eventos generados (40 caracteres definidos por 

usuario). 

El sistema es completamente programable en campo permitiendo 

seleccionar la sensibilidad individual para detectores de humo, 

operación en modo solo prueba o alarma por punto o grupo de 

dispositivos. 



El sistema es UUFM para sistemas de extinción de incendios 

como sistema de sprinklers y sistemas de agente limpio. 

Sensor de Humo Fotoeléctrico Direccionable 

El sensor de humo direccionable, basado en principio 

fotoeléctrico, es un dispositivo que transforma la densidad de 

humo en valores análogos los cuales son transmitidos 

digitalmente al panel 4010; en el panel esta información es 

analizada determinándose un valor promedio el cual es 

almacenado; cualquier señal de alarma u otra condición anormal 

se determina por comparación del valor presente en el sensor con 

el valor promedio almacenado previamente y en el tiempo. 

El valor monitorea el valor promedio continuamente variando el 

valor de referencia, de esta manera compensa de acuerdo a los 

factores ambientales (polvo, suciedad, etc) el nivel de 

sensibilidad, teniendo con ello una reducción significativa en la 

generación de falsa alarmas. Estos sensores permiten configurar 

su nivel de sensibilidad, normalmente para aplicaciones de 

sensibilidad nocturna (mayor sensibilidad) y diurna (menor 

sensibilidad), posee 7 niveles de sensibilidad que pueden ser 

programadas. 

El sensor posee un led indicador, el panel determina si el sensor 

está en alarma o está en falla (sucio) y envía esta señal al sensor 

como ayuda para determinar su ubicación. El diseño de su 

cámara de muestreo evita la generación de falsas alarmas por 

intrusión de insectos. 

Sensor de Humo Fotoeléctrico Convencional 

El sensor de humo basado en principio fotoeléctrico es un 

dispositivo que autoevalúa la acumulación del polvo y de la 

suciedad para supervisar y analizar los datos del compartimiento 

fotoeléctrico del detector para proveer de un punto de referencia 

que cambia continuamente. 



Sirenas con luz estroboscópicas 

De pared o techo, de 30 ó 75 candelas según la aplicación, 24 vdc 

de funcionamiento, el strobo flashea de manera independiente o 

al unísono con la bocina. 

1.5.9. Fuentes de Energía 

El sistema cuenta con una fuente de energía primaria propia del 

panel y una fuente de expansora de energía NACS que también 

se encuentra al interior del panel. El sistema trabaja a 220V AC 

Como fuente de energía secundaria se ha considerado un banco 

de baterías. 

1.5.1 O. Sistema de Extinción de Incendios 

Para el sistema de extinción de incendios se está considerando la 

provisión de una bomba listada y normada, y de una red de agua 

contraincendio de acero SCH 40, con los diámetros indicados en 

el plano correspondiente. Los rociadores son EC-11 y Upringht. 

Esta red irá colgada del techo por medio de colgadores para tubo. 

Asimismo, se instalan gabinetes contraincendios en los lugares 

indicados, con manguera de chaqueta simple de 1 %" Y pitón de 

chorro y niebla de 1 %" de bronce. 

1.5.11. Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas 

El sistema a instalarse consiste en 02 unidades de pararrayos 

ionizantes PDC, marca loniflash, modelo JF-3 Head, procedencia 

francesa con certificación incluida. Estarán montados sobre 

postes autosoportados de 1 O m de altura, divididos en secciones 

embonables y con doble perno phillips (en cruz). En la parte final 

de las unidades embonables se soldará la campana reductora. 

Base bisagra metálica de 5/8" cuadrangular de 0.60 x 0.60 m de 

lado, íntegramente galvanizado en caliente, canastilla dado de 

base con fierro de 5/8" y tejido de Y:z" .. 

Los accesorios para el sistema de puesta a tierra consisten en 

varillas de cobre 3 x 40 x 3m de largo cada una, bentonita, sal 



industrial, conectores Burney de aluminio tratado, cable de cobre 

desnudo temple blando de 70 mm2 (2/0) y cajas de registro de 
' 

concreto para la medición de ohmiaje. 

1.5.12. Cerco Perimétrico 

Se incluye la construcción de un cerco perimétrico de 2.00 m de 

altura, con extensión de 0.40m para brazos galvanizados soporte 

de alambre de púas. Este cerco se fabrica con malla tejida 

galvanizada. 

1.5.13. Redes Exteriores Eléctricas 

Se realiza la captación de la acometida de 22.9 Kv. y se conduce 

por vía subterránea el cable de acometida N2SXSY - 27KV 3-1 x 

50 mm2 hasta la subestación eléctrica, en donde se dispone de 

una Celda de Llegada y 02 Celdas de Transformación. Se incluye 

el suministro e instalación de 01 Transformador de Potencia 

Trifásico de 400 KVA, 22.9/0.46KV, 30, 60Hz y 01 Transformador 

de Potencia Trifásico de 500 KV A, 22.9/0.23KV, 30, 60Hz. 

Asimismo, se incluye el suministro y montaje de todos los tableros 

eléctricos necesarios para el proyecto. 

El alumbrado perimétrico se hace mediante postes de CAC 

equipados con farolas JP-250P. Asimismo, se ilumina 

peatonalmente en la longitud de las veredas y estacionamientos 

mencionados en 3.1. 

1.5.14. Redes Exteriores de Agua, Desagüe y Agua Contraincendio 

Se incluye la construcción de todas las redes necesarias para la 

dotación de agua al proyecto. Esto incluye la captación y 

conducción a la cisterna del agua con fines de consumo humano. 

No se incluye el suministro ni instalación de Bomba 

Contraincendio. No se incluyen tampoco los equipos de 

purificación de agua y de tratamiento de aguas servidas. Sí se 

está incluyendo el tendido de la red contraincendio al interior de 

las oficinas, corredor y Sala de Reuniones. 



1.5.15. Sistema de Climatización 

El sistema de climatización consiste en la instalación de equipos 

ventiladores en gabinete con resistencias eléctricas a 220V y 

termostatos para calefacción marca Honeywell. Este equipo 

enciende las resistencias cuando los termostatos detecten una 

temperatura inferior a la programada y se detiene 

automáticamente al llegar a la temperatura. De modo inverso, al 

pasar la temperatura del valor programado, inyectará aire frío del 

exterior al interior, ventilando el ambiente. 
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1.00 Generalidades 

La presente memoria descriptiva esta destinada al proyecto de instalaciones 
sanitarias de un edificio que será destinado a oficina, será construido en la 
Zona de la Quinua, terrenos de la Minera Yanacocha. 
El edificio se desarrolla en un solo nivel, destinado a oficinas técnicas. 

2.0 Relación de Planos 

Ubicación de Redes Exteriores de Desagüe y 
Recolección de Agua de Lluvia 
Ubicación de Redes Exteriores de Agua y Agua 
Contra Incendios 
Instalaciones Sanitarias Interiores-Redes de Agua 
Instalaciones Sanitarias Interiores Red desagüe 
Interior 
Redes de Agua y Desagüe - Planta baños 
Planta, Cortes y Detalles de Cisterna 
Planta General de Agua Contra Incendios y 
Rociadores 
Red General de Agua Contra Incendios 
Especificaciones, Leyendas y Detalles 
Sistemas de Drenaje de Agua de Lluvia-Planta 
techo 
Planta Redes Exteriores de Recolección de Agua 
de lluvias 

3.0 Descripción de la Instalaciones Sanitarias 

CMOD-3731-5-13-001 

CMOD-3731-5-13-002 

CMOD-3731-5-13-003 
CMO D-3731-5-13-004 

CMOD-3731-5-13-005 
CMOD-3731-5-13-006 
CMOD-3731-5-13-007 

CMOD-3731-5-13-008 

CMOD-3731-5-13-009 

CMOD-3731-5-13-01 O 

El proyecto comprende el diseño de las instalaciones sanitarias de un edificio 
que será destinado a oficinas técnicas; el desarrollo del diseño ha sido 
planteado en base a los planes de Arquitectura y coordinado con las 
especialidades de estructuras y de instalaciones eléctricas. 

3.01 Agua 
El futuro local se abastecerá de agua a partir de las redes existentes 
de la zona; el punto de empalme fue coordinado a través de los 
promotores de la Empresa Modulas. En el proyecto se ha considerado 
almacenamiento de agua en una cisterna con un volumen total de 70 
m3 destinado para la atención doméstica de los distintos servicios, 
mediante equipos de bombeo de presión constante y velocidad 
variable. 
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3.02 Desagüe 
Todas las instalaciones de desagüe y ventilación se han diseñado en 
base a los planos de arquitectura y de estructuras, los desagües son 
conducidos por gravedad y entregado al sistema central de 
tratamiento de la zona. 

3.03 Agua de Lluvia 
En el proyecto de Arquitectura se ha considerado la ubicación de 
canaletas con tuberías de recolección de las aguas de lluvia que son 
conducidos mediante montantes hacia el exterior mediante una red de 
canaletas y conducidos al exterior para su disposición final existente. 

4.0 Consumo de Agua 

Los cálculos del consumo de agua, almacenamiento y distribución han 
seguido las Normas Técnicas del título X del Reglamento nacional de 
Construcciones. 

Dotaciones de Agua 
En el presente proyecto la demanda de consumo de agua esta referido a los 
servicios sanitarios proyectados y al número de aparatos sanitarios. 
En el proyecto se ha planteado 2 modelos de módulos sanitarios que se ha 
denominado No 1 y No 2, incluyendo la demanda del comedor 

Aparatos de Oficina 
Inodoro Modelo Fluxometro 
Urinarios Modelo Fluxometro 
Lavatorios Modelo Tanque 
Lavaqeros de. Cocina 

Aparatos de Futuro Comedor 

Lavaderos de Cocina 

20 aparatos 
12 aparatos 
20 aparatos 
4 aparatos 

5 aparatos 

Dotación de Aparatos Sanitarios 
Inodoro Fluxometro 20 x 6 unidades Hunter 
Urinario Fluxometro 12 x 5 unidades Hunter 
Lavatorios 20 x 2 unidades Hunter 
Lavaderos de Cocina 5 x 3 unidades Hunter 

Total de Unidades Hunter 
Equivalente 

La tubería de abastecimiento principal deberá ser de 03" 

= 120 U.H. 
= 60 U.H. 
= 40 U.H. 
== 15 U.H. 

235 U.H. 
= 6.00 l.p.s. 

Unidad Hunter.- Equivale a una descarga de agua de un aparato sanitario, 
durante 1 minuto y/o un segundo equivalente a 1 p3/minito (0.47 l.p.s) 
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5.00 Instalaciones Interiores 

5.01 Agua 
En el proyecto se ha considerado que todo el local será destinado a 
oficinas técnicas, los cálculos de las redes de distribución se ha 
tomado como referencia el método de Roy Hunter de unidades de 
peso de consumo por cada aparato sanitario, a partir de la red exterior 
proyectada. 

5.02 Cisterna de Almacenamiento 
En el proyecto se ha previsto la ubicación de una cisterna de 
almacenamiento para dotar de agua a los distintos servicios durante 
las horas de oficina. 

Horas de Trabajo 10 horas = 36,000 segundos 

Demanda Maxima - 6,00 lts x 36,000 seg. = 216.2 m3 

seg 1,000 

Simultaneidad de uso de los Servicios = 30% 
Volumen de Cisterna = 0.30 x 216.2 m3 = 64.80 m3 

Por condiciones de Seguridad se adopta = 70.00 m3 

5.03 Equipo de Bombeo 
La distribución de agua se hará mediante el uso de equipos de 
bombeo. 

Modelo Adoptado 
Equipo de presión constante y velocidad variable 
No de equipos : 3 unidades 
Funcionamiento : funcionan 2 en forma alternada, un 

equipo de reserva 
- Caudal de cada equipo : 6.0 l.p.s. máximo 

0.5 l.p.s. mínimo 
- Altura dinámica de bombeo : 35 metros 

Potencia aproximada : 7.5 H.P. 

5.04 Desagüe 
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Todos los desagües de los distintos serv1c1os serán conectados y 
conducidos por gravedad a través de una red proyectada con cajas de 
registro hacia la red existente de la zona. 

5.05 Comedor 
Forma parte del presente proyecto la construcción de un local que se 
a destinado a comedor del personal de trabajadores de la oficinas 
centrales. 
El comedor dispondrá de ambientes destinadas a comedor, áreas de 
lavaderos y almacenes, el consumo de agua ha sido identificado en el 
item 4.00 de consumo de agua por el uso de lavaderos de cocina y 
lavaderos corrientes. 
5.05.1 Agua Caliente 

En el proyecto se ha previsto la instalación de calentadores 
eléctricos en la zona de los módulos sanitarios N°1 y 2 para el 
uso en los lavatorios y lavadero del kichinet. 
En la cocina del comedor, zona de lavado de utensilios se 
instalaran calentadores. 

5.05.2 Trampa de Grasa 
Según la ubicación de los lavaderos de cocina se han ubicado 
una trampa de grasa con la finalidad de evitar el ingreso a la 
red general y del sistema de tratamiento central de materiales 
de desechos de cocina y de aceite flotante, su operación y 
mantenimiento estará a cargo de personal especializado una 
vez por semana. 

6.00 Indicaciones al Contratista 

6.01 Revisión del Proyecto 
El contratista debe estudiar todos los planos correspondientes a la 
obra (incluyendo las de otras especialidades) para verificar las 
condiciones de la obra y determinar posibles interferencias, o 
necesidad de modificaciones por el mal entendimiento de tipos de 
materiales a ser utilizados o trabajos a ser realizados. 

6.02 Condiciones Existentes 
Antes de comenzar los trabajos el contratista debe estudiar todos los 
trabajos relacionados con sus contratos, debiendo informar al 
propietario de cualquier condición que. no permita realizar un trabajo 
de primera categoría. A menos de ·que se informara antes de 
comenzar los trabajos defectuosos debido a interferencias con 
terceros u otras condiciones adversas. 

6.03 Mano de Obra y Materiales 
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Los materiales y mano de obra que proporcione al contratista, deberán 
ser de primera categoría, de acuerdo a los Standard modernos 
aceptados y reconocidas para instalaciones de este tipo. 

6.04 Referencias 
El contratista utilizara las cotas de referencia (Bench Marks) y otros 
puntos de referencia existente en la obra y los que se indica en los 
planos 

Para ubicar exactamente cada salida, se debe tomar medidas en la 
obra de acuerdo con los planos de detalle constructivo de arquitectura, 
ya que los que aparecen en los planos de instalaciones sanitarias son 
aproximados por exigirlos así la facilidad de lectura. 

6.05 Mediciones en Obra 
El contratista medirá en obra antes de proceder a la fabricación de 
equipos o partes de la instalación. 

El contratista asumirá la responsabilidad en caso de hacer mediciones 
equivocadas. 

6.06 Requerimiento de las Instalaciones 
Todo el trabajo realizado debe ser de primera calidad, debiendo ser 
terminado a satisfacción de la inspección, quien tiene la autoridad de 
interpretar el significado de los planos y especificaciones. 

Debido al tipo de instalaciones necesarias para la obra, deberá 
cumplir con una determinada secuencia de operación para 
completarla. El contratista será responsable de programas su trabajo 
en forma tal que no atrase el avance general de la obra. 

El contratista debe trabajar en coordinación éon los otros contratistas 
en los trabajos en que puedan presentarse interferencias. De ser 
necesario el contratista deberá preparar dibujos y detalles de equipos 
al instalarse, ubicación de pases, etc. A solicitud del ingeniero 
supervisor, deberá suministrar estos dibujos en cantidad suficientes 
para informar a las partes concernientes. La aprobación de estos 
dibujos no eximirá al contratista de la responsabilidad por la ubicación 
correcta y coordinación con el trabajo de terceros. 

6.07 Protección 
Será de responsabilidad del Contratista la protección completa de las 
instalaciones hasta el final de la obra. Al terminar las instalaciones el 
contratista deberá retirar las protecciones dejadas así como limpiar a 
dar los acabados finales dejando las instalaciones completamente 
limpias y pintadas. 
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6.08 Aprobación y Cambios 
Cuando se desee obtener la aprobación de una pieza o accesorio, o si 
desea sustituir una ya aprobada, el contratista deberá suministrar al 
ingeniero supervisor toda la información concerniente entregando una 
muestra si fuera posible, y deberá obtener la aprobación 
correspondiente antes de proceder a la compra o instalación. 

6.09 Planos (Como Construido) 
El Contratista prepara planos "como construido", indicando la forma 
como se han realizado las instalaciones. Al final de la obra el 
Contratista entregara al propietario los originales, en papel 
reproducibles, de estos planos, las copias de los planos como 
construido deberán ser firmados por el contratista (lng. Colegiado) 
responsable de la obra. 

7.00 Pruebas 

7.01 Las redes de agua fría y caliente serán probadas con bomba manual 
a 100 Lb/pulg2 durante 30 minutos y sin que se registren fugas o 
pérdida de presión durante este lapso. 

7.02 Las redes de desagüe deberán ser aprobadas con agua; para ello se 
taponeara todas las salidas y se llenará con agua todo el sistema 
hasta el accesorio más alto. Después de 24 horas no debe bajar el 
nivel de agua en dicho accesorio, ni deben presentarse fugas. 

7.03 Los aparatos sanitarios y la grifería deberán ser probadas luego de 
instalados, observando su correcto funcionamiento y sin presentar 
fugas. 

7.04 Luego de efectuadas las pruebas a completa satisfacción de la 
supervisión, se redactará una acta de entrega de las instalaciones 
aceptadas. 

8.0 Normas 

Para todas las instalaciones, el Contratista seguirá normas: 
Reglamento nacional de Construcciones. 
Normas ASTM, ANSI, ISO, en donde sean aplicables. 

Lima, Octubre del 2005 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todos los equipos y materiales estarán de acuerdo con las normas NFPA#13 
(Rociadores) y al Reglamento Nacional de Construcciones y serán listadas UL 
cuando así lo indiquen las mencionadas normas NFPA, incluyendo entre otros a 
los equipos de bombeo, tableros de control, controles, válvulas de alivio, medidor 
de flujo, uniones flexibles, válvulas de cierre, válvulas de retención, manómetros, 
hidrantes, válvulas siamesa, gabinetes contra incendio, mangueras, extintores, 
soportes, colgadores, etc. 

1.0 Rociadores Automáticos Contra Incendio 

Serán del tipo early Supresión fase-respond (ESFR) sprinklers y del tipo 
pendet. spray sprinklers y de las siguientes características: 

Tipo Bulbo 
Orificio ~" 0 

Conexión ~, 0 NPT 
Máxima presión de operación 175 PSI (12.1 
BAR) 
Factor K 

- Caudal por rociador con ingreso de 20 PSI: 

Q = K~P = 5.5~20 
Temperatura rating 
Temperatura classification 
Color code 
Color de bulbo de vidrio 

5.5 

24.59 GPM 
190° F 
Intermedia 
Blanco 
Amarillo 

2.0 Gabinetes Contra Incendio 

Los gabinetes contra incendio serán fabricados y equipados de acuerdo a 
la norma NFPA # 14 stand pipe, hose systems y serán listados UL para 
sistemas contra incendio, los gabinetes contra incendio incluirán una 
válvula angular de 1.1/2" 0 x 300 Lbs. Wog una manguera de nylon 
sintético para operación de trabajo de 250 PSI, el pitón chorro niebla se 
ubicarán en distintas partes extintores de polvo químico, tipo ABC de 8 Kg. 
de peso. 

3.0 Tuberías 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 
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Toda la tubería será de acero sin costura especificación ASTM A53 
dimensionamiento ANSI, schedule 40. 

4.0 Conexiones de Tuberías 

En las líneas de 2" 0 y diámetros menores se emplearán conexiones 
roscadas de fierro negro maleable de clase 150 Lbs. ó 300 Lbs., 
alternativamente se podrán utilizar conexiones ranuradas. En las líneas de 
2.1/2" 0 y diámetros mayores se emplearán los tipos de conexiones 
permitidos por el NFPA # 13: 

Conexiones ranuradas según el NFPA # 13 
- Conexiones bridadas de acero y de acuerdo a ANSI. 
- Conexiones soldadas (shop welded) de acero y según ANSI. 

5.0 Líneas de Sensado de Presión 

Serán de tuberías y conexiones de cobre para operación hasta de 300 Lbs. 
WOG, incluirán válvulas de retención para 300 Lbs. WOG, con agujeros de 
3/32" en la clapeta. 

6.0 Medidor de Flujo 

Listada UL, tipo ventura con capacidad suficiente para un flujo no menor al 
175% de la capacidad no,minal de la bomba principal para una presión de 
operación hasta de 300 Lbs. WOG. (según caudal , flujo y presión en el 
punto de empalme de la red general. 

7 .O Válvulas de Compuerta 

Válvulas de compuerta bridadas y roscadas, listadas UL, tipo OS& Y, con 
switch supervisor donde se indique en los planos, para operación hasta 300 
Lbs. WOG. 

8.0 Válvulas de Mariposa 

Con conexión ranurada, Listadas UL con switch indicador, para operación 
hasta 300 Lbs. WOG. Según plano. 

9.0 Detectores de Flujo 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 
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Listadas UL, para operación hasta de 300 Lbs. WOG. 

10.0 Válvulas de Retención 

Con conexión ranurada, listadas UL, apropiadas contra golpe de ariete, 
para operación hasta 300 Lbs. WOG. Según plano. 

11.0 Cono de Descarga y Visor de Vidrio 

Ubicado en la válvula de alivio principal, listado UL, para operación hasta 
300 Lbs. WOG. Según plano. 

12.0 Válvula Siamesa 

Válvula siamesa listada UL, de bronce cromada, del tipo poste de 4" 0 con 
2 bocas de ingreso de 2.1/2" 0, para operación hasta 300 Lbs. WOG. 

13.0 Soportes y Colgadores 

Listados UL, y de acuerdo al NFPA #13 y# 20 

14.0 Acabados 

Todas las tuberías y soportes serán con 1 mano de pintura anticorrosiva y 
2 manos de esmalte, el color será fijado de acuerdo con las normas de 
seguridad de la Minera Yanacocha. 

Lima, Otubre del 2005 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todos los equipos y materiales estarán de acuerdo con las normas NFPA#13 
(Rociadores) y al Reglamento Nacional de Construcciones y serán listadas UL 
cuando así lo indiquen las mencionadas normas NFPA, incluyendo entre otros a 
los equipos de bombeo, tableros de control, controles, válvulas de alivio, medidor 
de flujo, uniones flexibles, válvulas de cierre, válvulas de retención, manómetros, 
hidrantes, válvulas siamesa, gabinetes contra incendio, mangueras, extintores, 
soportes, colgadores, etc. 

1.0 Rociadores Automáticos Contra Incendio 

Serán del tipo early Supresión fase-respond (ESFR) sprinklers y del tipo 
pendet. spray sprinklers y de las siguientes características: 

Tipo Bulbo 
Orificio %" 0 

- Conexión %" 0 NPT 
Máxima presión de operación 175 PSI (12.1 
BAR) 
Factor K 

- Caudal por rociador con ingreso de 20 PSI: 

- Q = K~P = 5.5~20 
Temperatura rating 
Temperatura classification 
Color code 
Color de bulbo de vidrio 

5.5 

24.59 GPM 
190° F 
Intermedia 
Blanco 
Amarillo 

2.0 Gabinetes Contra Incendio 

Los gabinetes contra incendio serán fabricados y equipados de acuerdo a 
la norma NFPA # 14 stand pipe, hose systems y serán listados UL para 
sistemas contra incendio, los gabinetes contra incendio incluirán una 
válvula angular de 1.1/2" 0 x 300 Lbs. Wog una manguera de nylon 
sintético para operación de trabajo de 250 PSI, el pitón chorro niebla se 
ubicarán en distintas partes extintoresde polvo químico, tipo ABC de 8 Kg. 
de peso. 

3.0 Tuberías 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Toda la tubería será de acero sin costura especificación ASTM A53 
dimensionamiento ANSI, schedule 40. 

4.0 Conexiones de Tuberías 

En las líneas de 2" 0 y diámetros menores se emplearán conexiones 
roscadas de fierro negro maleable de clase 150 Lbs. ó 300 Lbs., 
alternativamente se podrán utilizar conexiones ranuradas. En las líneas de 
2.1/2" 0 y diámetros mayores se emplearán los tipos de conexiones 
permitidos por el NFPA # 13: 

- Conexiones ranuradas según el NFPA # 13 
- Conexiones bridadas de acero y de acuerdo a ANSI. 
- Conexiones soldadas (shop welded) de acero y según ANSI. 

5.0 Líneas de Sensado de Presión 

Serán de tuberías y conexiones de cobre para operación hasta de 300 Lbs. 
WOG, incluirán válvulas de retención para 300 Lbs. WOG, con agujeros de 
3/32" en la clapeta. · 

6.0 Medidor de Flujo 

Listada UL, tipo ventura con capacidad suficiente para un flujo no menor al 
175% de la capacidad nominal de la bomba principal para una presión de 
operación hasta de 300 Lbs. WOG. (según caudal , flujo y presión en el 
punto de empalme de la red general. 

7 .O Válvulas de Compuerta 

Válvulas de compuerta bridadas y roscadas, listadas UL, tipo OS&Y, con 
switch supervisor donde se indique en los planos, para operación hasta 300 
Lbs. WOG. 

8.0 Válvulas de Mariposa 

Con conexión ranurada, Listadas UL con switch indicador, para operación 
hasta 300 Lbs. WOG. Según plano. 

9.0 Detectores de Flujo 
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Listadas UL, para operación hasta de 300 Lbs. WOG. 

10.0 Válvulas de Retención 

Con conexión ranurada, listadas UL, apropiadas contra golpe de ariete, 
para operación hasta 300 Lbs. WOG. Según plano. 

11.0 Cono de Descarga y Visor de Vidrio 

Ubicado en la válvula de alivio principal, listado UL, para operación hasta 
300 Lbs. WOG. Según plano. 

12.0 Válvula Siamesa 

Válvula siamesa listada UL, de bronce cromada, del tipo poste de 4" 0 con 
2 bocas de ingreso de 2.1/2" 0, para operación hasta 300 Lbs. WOG. 

13.0 Soportes y Colgadores 

Listados UL, y de acuerdo al NFPA #13 y# 20 

14.0 Acabados 

Todas las tuberías y soportes serán con 1 mano de pintura anticorrosiva y 
2 manos de esmalte, el color será fijado de acuerdo con las normas de 
seguridad de la Minera Yanacocha. 

Lima, Otubre del 2005 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todos los equipos y materiales estarán de acuerdo con las normas NFPA#13 
(Rociadores) y al Reglamento Nacional de Construcciones y serán listadas UL 
cuando así lo indiquen las mencionadas normas NFPA, incluyendo entre otros a 
los equipos de bombeo, tableros de control, controles, válvulas de alivio, medidor 
de flujo, uniones flexibles, válvulas de cierre, válvulas de retención, manómetros, 
hidrantes, válvulas siamesa, gabinetes contra incendio, mangueras, extintores, 
soportes, colgadores, etc. 

1.0 Rociadores Automáticos Contra Incendio 

Serán del tipo early Supresión fase-respond (ESFR) sprinklers y del tipo 
pendet. spray sprinklers y de las siguientes características: 

Tipo Bulbo 
Orificio %" 0 

Conexión %" 0 NPT 
Máxima presión de operación 175 PSI (12.1 
BAR) 
Factor K 

- Caudal por rociador con ingreso de 20 PSI: 

- Q = K~P = 5.5~20 
Temperatura rating 
Temperatura classification 
Color code 
Color de bulbo de vidrio 

5.5 

24.59 GPM 
190° F 
Intermedia 
Blanco 
Amarillo 

2.0 Gabinetes Contra Incendio 

Los gabinetes contra incendio serán fabricados y equipados de acuerdo a 
la norma NFPA # 14 stand pipe, hose systems y serán listados UL para 
sistemas contra incendio, los gabinetes contra incendio incluirán una 
válvula angular de 1.1/2" 0 x 300 Lbs. Wog una manguera de nylon 
sintético para operación de trabajo de 250 PSI, el pitón chorro niebla se 
ubicarán en distintas partes extintores de polvo químico, tipo ABC de 8 Kg. 
de peso. 

3.0 Tuberías 
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Toda la tubería será de acero sin costura especificación ASTM A53 
dimensionamiento ANSI, schedule 40. 

4.0 Conexiones de Tuberías 

En las líneas de 2" 0 y diámetros menores se emplearán conexiones 
roscadas de fierro negro maleable de clase 150 Lbs. ó 300 Lbs., 
alternativamente se podrán utilizar conexiones ranuradas. En las líneas de 
2.1 /2" 0 y diámetros mayores se emplearán los tipos de conexiones 
permitidos por el NFPA # 13: 

- Conexiones ranuradas según el NFPA # 13 
- Conexiones bridadas de acero y de acuerdo a ANSI. 
- Conexiones soldadas (shop welded) de acero y según ANSI. 

5.0 Líneas de Sensado de Presión 

Serán de tuberías y conexiones de cobre para operación hasta de 300 Lbs. 
WOG, incluirán válvulas de retención para 300 Lbs. WOG, con agujeros de · 
3/32" en la clapeta. 

6.0 Medidor de Flujo 

Listada UL, tipo ventura con capacidad suficiente para un flujo no menor al 
175% de la capacidad nominal de la bomba principal para una presión de 
operación hasta de 300 Lbs. WOG. (según caudal , flujo y presión en el 
punto de empalme de la red general. 

7 .O Válvulas de Compuerta 

Válvulas de compuerta bridadas y roscadas, listadas UL, tipo OS&Y, con 
switch supervisor donde se indique en los planos, para operación hasta 300 
Lbs. WOG. 

8.0 Válvulas de Mariposa 

Con conexión ranurada, Listadas UL con switch indicador, para operación 
hasta 300 Lbs. WOG. Según plano. 

9.0 Detectores de Flujo 
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Listadas UL, para operación hasta de 300 Lbs. WOG. 

10.0 Válvulas de Retención 

Con conexión ranurada, listadas UL, apropiadas contra golpe de ariete, 
para operación hasta 300 Lbs. WOG. Según plano. 

11.0 Cono de Descarga y Visor de Vidrio 

Ubicado en la válvula de alivio principal, listado UL, para operación hasta 
300 Lbs. WOG. Según plano. 

12.0 Válvula Siamesa 

Válvula siamesa listada UL, de bronce cromada, del tipo poste de 4" 0 con 
2 bocas de ingreso de 2.1/2" 0, para operación hasta 300 Lbs. WOG. 

13.0 Soportes y Colgadores 

Listados UL, y de acuerdo al NFPA #13 y# 20 

14.0 Acabados 

Todas las tuberías y soportes serán con 1 mano de pintura anticorrosiva y 
2 manos de esmalte, el color será fijado de acuerdo con las normas de 
seguridad de la Minera Yanacocha. 

Lima, Otubre del 2005 
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1. ALCANCES 

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la especialidad de ESTRUCTURAS 
METALICAS del Proyecto "Ingeniería y Construcción de las Oficinas de Operaciones 
Mina en La Quinua", Propiedad de Minera Yanacocha S.R.L., ubicado en el Km 37 de 
ka carretera a Yanacocha, en el sector denominado Yanacocha Norte, y a ser 
ejecutado por Construcciones Modulares S.A. 

El tipo de construcción a emplear es No Convencional, basado en paneles extruidos 
de PVC que forman las paredes y el techo, con adiciones de elementos metálicos que 
le dan mayor resistencia a las cargas a las que estará sometida. 

El presente Sistema de Construcción se denomina RBS (Royal Building System) y su 
uso está difundido en países como Canadá, México y Colombia. 

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Se proyecta construir un complejo de Oficinas de un nivel que tendrá un área techada 
de aproximadamente 2,900 m2. La edificación proyectada tiene una configuración en 
planta en forma de "U" de 17 m de ancho. 

El techo de las oficinas está compuesto de paneles del sistema RBS, apoyados sobre 
unas viguetas metálicas de sección rectangular tubular y en algunos casos sobre 
muros de paneles RBS reforzados con tubos metálicos de 2" (50mm) de lado los 
cuales quedan escondidos dentro de los paneles RBS. 

En la zona central de las oficinas existe un claro de 11.25 m que se está salvando con 
pórticos compuestos de elementos metálicos tubulares a manera de brida superior y 
angulares soldados a manera de brida inferior, teniendo el conjunto la configuración 
de tijeral. Los pórticos están apoyados sobre tubos metálicos de sección cuadrada 
(50mmx50mm) escondidos dentro de los alvéolos del panel RBS. 

Se ha proyectado que las viguetas metálicas sean adecuadamente fijadas al panel de 
techo RBS mediante la colocación de tornillos punta broca mas una arandela. El 
panel de techo RBS es una sección tipo cajón con características mecánicas y/o 
resistentes que no pueden ser desaprovechadas tal y como se expone en la memoria 
de calculo. 

Todas las conexiones de vigueta-poste o pórtico-poste serán del tipo viga apoyada 
sobre poste; no se permite el apoyo de tipo corte. La fijación de las vigas a los postes 
será mediante pernos punta broca #12 a través de planchas de 1/8". 

Los postes de soporte de vigas y pórticos son bastante esbeltos por lo que se ha 
proyectado que estos elementos se coloquen en esquinas de muros RBS para 
garantizar la estabilidad lateral del conjunto. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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El piso donde se apoyará la superestructura es una losa de concreto de 15 cm de 
espesor. Para el anclaje de los elementos metálicos a la losa de piso se está 
indicando el uso de pernos tipo cuña o de expansión de ~"x3W' los cuales debe 
cumplir ciertos requisitos estructurales que luego se detallan. 

Se debe tener especial cuidado en el apuntalamiento de las viguetas y pórticos 
durante el proceso constructivo pues sin arriostramiento lateral, estos elementos 
tendrán poca capacidad resistente fallando por pandeo lateral. 

Todos los elementos metálicos, perfiles tubulares y planchas serán protegidos 
mediante la aplicación de pinturas, que se detallan en las especificaciones técnicas 
del proyecto, siguiendo para el efecto las indicaciones del fabricante de la pintura. La 
preparación de la superficie será mediante la especificación SSPC-SP-3 "Limpieza 
con Herramientas Mecánicas". 

3. CÓDIGOS Y NORMAS 

El proceso de estimación de las cargas, así como el análisis y diseño de las 
estructuras está basado en los siguientes códigos: 

- Norma Técnica de Edificaciones E-020- Cargas 

- Norma Técnica de Edificaciones E-090- Estructuras Metálicas 

- AISC Método ASO. 

4. MATERIALES 

• Acero Estructural A-36: Angulares, planchas, WF y secciones tubulares. 

Módulo de Elasticidad (E) 2.1 x 106 Kg/cm2 

Relación de Poisson (Jl} 0.3 
Módulo de Corte (G) 8 x 105 Kg/cm2 

Esfuerzo de Fluencia fy = 2530 Kg/cm 2 

Resistencia a la Fractura Fu = 4080 Kg/cm2 

Peso Unitario del Acero Estructural (y) 7788 Kg/m3 

• Paneles de PVC (Polyvinyl Chloride} para muros y techo. 

Gravedad específica 1.47 

Esfuerzo de tensión último 
Módulo de Elasticidad (E} 

• Electrodos. 

Serie E70 

40 Mpa 
3600 Mpa 
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• Pernos de anclaje: 

Modelo SIMPSON Strong Tie, tipo Wedge All (cuña) el cual consiste en un 
vástago roscado con un cono expansor integral y un casquillo de expansión de 
una sola pieza. El vástago es de acero al carbono y tiene una resistencia mínima 
a la tensión de 70000psi ( 480 Mpa ). 

Estos elementos cumplen con normas americanas como el ICBO (Informe ER-
3631) donde se reconoce a los anclajes Wedge All para las siguientes 
solicitaciones: 

a) Cargas Sísmicas 1 Cargas de viento 

b) Cargas combinadas de tensión y corte. 

e) Distancias críticas y mínimas del borde y de separación entre anclajes. 

• Tornillos de sujeción para viguetas y planchas metálicas a postes: estos 
elementos serán de calibre #12 de cabeza hexagonal y de punta tipo broca con 
capacidad de perforación de 3 a 12 mm, el tornillo será de la marca Grabber o 
alguno similar pero que cumpla con las aprobaciones del ISO 9002 y del ICBO 
(reporte# ER-5280). 

• Para el caso de fijación de paneles de techo RBS (o de pared) a viguetas 
metálicas se emplearan tornillos calibre #1 O mas una arandela de tal forma que se 
logre una conexión de tipo fricción. Este tornillo tendrá las mismas características 
de aquellas de calibre #12. 
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1. Generalidades 

Estas especificaciones corresponden al proyecto de instalaciones sanitarias que con 
los planos, memoria Descriptiva y presupuesto base, establecen las condiciones y 
forma en que se llevará a cabo las obras, de la misma manera la calidad y 
características de los materiales y equipos a usarse. 

2. Materiales y Equipos 

Los materiales y equipos deberán ser nuevos, de primera calidad según lo 
especificado y previa su adquisición se consultara con el propietario para su 
aprobación, en caso contrario de no ser aprobados, estos deberán ser retirados y 
reemplazados por los especificados, sin costo alguno para el Propietario. 

3. Materiales 

3.1. Tuberías y Accesorios de Tuberías 

a. Tuberías o Accesorios de Tubería- Agua Fría 

Las tuberías serán de PVC-SAP clase 1 O con uniones y accesorios roscados 

Los codos 90 en los extremos de las salidas de conexión. A aparatos 
sanitarios serán de fierro galvanizado 125 Lbs. 

b. Desagüe y Ventilación 

Las tuberías para las instalaciones interiores, serán de PVC- Pesado con 
uniones y accesorios de espiga y campana, las tuberías de ventilación de PVC 
- media presión. 

3.2. Válvulas 

Las válvulas de interrupción serán del tipo esféricas (bola), de bronce, de 
extremos roscados, 125 Lbs, vapor 400 Lbs. WOG, las válvulas llevaran dos 
uniones universales de Fo Go con asiento de bronce que servirán para 
desmontaje de las válvulas. 

3.3. Registros 

Serán de bronce con tapa rosca, del tipo ranura. La tapa ira el ras del piso 
terminado y antes de colocarse será engrasado, según como se indica en los 
planos de diseño. · 

3.4 Cajas de Registro 

Serán de albañilería y se fabricarán de acuerdo a alas dimensiones señaladas en 
los planos. 
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ENTRENAMIENTO, INDUCCIONES Y COMPETENCIAS 1 TRAINING, INDUCTION ANO COMPETENCY 

1.0 PURPOSE 
To ensure that all Yanacocha employees and 
contractors receive adequate training to perform their 
jobs properly and safely. By focusing on safety and 
health training, as well as employee inductions, this 
procedure complements Yanacocha's training area 
procedures regarding competency and skill based 
training programs. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Asegurar que todos los empleados de Yanacocha y sus 
contratistas reciban el entrenamiento adecuado para 
desempeñar su trabajo de manera correcta y segura. 
Este procedimiento complementa los requerimientos del 
programa de competencias y habilidades establecidos 
por el área de Entrenamiento de Yanacocha, en lo que 
se refiere a salud y seguridad. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
High lmpact Training 

• An annual safety awareness course aimed at 
Yanacocha employees and contractors, 
specific for each area and is designed to 
have a profound impact on the safety 
attitudes of those attending the training. 

Specific lnduction Training 
• A job-site specific induction orientation 

provided to all new and transferred 
employees by their supervisor/foreman. This 
induction addresses ways and means for 
controlling work-site specific hazards .. 

General Loss Prevention lnduction 
• A two-day general induction course aimed at 

all new Yanacocha employees and 
contractors and addressing general working 
safety and health aspects. This induction 
course is obligatory for those remaining on 
the site for more than two weeks and for 
those peop/e who wi/1 work less than 2 weeks 
but in critica/ work areas or tasks. Anyone 
that has not worked on site for over a year is 
required to take the induction course again. 

Management lnduction 
• The lnduction provided to a manager by 

his/her immediate supervisor to orient him to 
his management responsibilities in 
Yanacocha's Loss Prevention Program. 

Visitor's lnduction 
• The induction provided to any visitar or short 

term contractor at Yanacocha upon their 

3.0 DEFINICIONES 
Alto Impacto 

• Es un curso anual de sensibilización en 
seguridad, dirigido a los trabajadores de 
Yanacocha y sus contratistas, específicos para 
cada área y está diseñado para lograr un 
profundo impacto en las actitudes de seguridad 
de aquellos que asisten al entrenamiento. 

Inducción Específica en el Lugar de Trabajo 
• Es una orientación para todo el personal nuevo 

y transferido a cargo de sus respectivos 
supervisores/capataces, que indica las vías y 
medios para controlar peligros específicos del 
lugar de trabajo. 

Inducción General en Prevención de Pérdidas 
• Es un curso de inducción de dos días dirigido a 

todo el personal nuevo de Yanacocha y sus 
contratistas orientado a cubrir aspectos 
generales de salud y seguridad del trabajo. Este 
curso de inducción es obligatorio para . todos 
aquellos que van a permanecer en el 
emplazamiento por más de dos semanas y 
para aquellos que trabajarán menos de dos 
semanas pero en áreas de trabajo o tareas 
críticas. Se requiere que cualquier persona que 
no haya trabajado en el emplazamiento por más 
de un año tome el curso de inducción 
nuevamente. 

Inducción Gerencial 
• Es una inducción dada a un Gerente por su 

supervisor inmediato para orientarlo sobre sus 
responsabilidades administrativas en el 
Programa de Prevención de Pérdidas de 
Yanacocha. 

Inducción para Visitantes 
• Es una inducción proporcionada a cualquier 

visitante o contratista temporal en Yanacocha a 
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arrival. Visitar lnductions are the requirement 
of the person's sponsor to complete. 

tsic Loss Prevention Training for Supervision 
1e 

• Training required to be completed by 
Yanacocha's supervision as well as 
contractors. The basic training module in 
Loss Prevention includes the courses 
indicated by the training department. The 
minimum required courses are: 
- lntroduction into Loss Prevention. 
- Accident/lncident lnvestigation. 
- lnspections .. 
- Personal Communications and Safety 

Meetings. 
- lntroduction to Industrial Hygiene System 

and PPE. 
- Task Observation.· 
- Emergency Response. 
- Risk Management. 
- Control of Hazardous Chemicals. 

:>ecific Safety Training 
• Specific safety training provided to address 

high-risk work at Yanacocha. The Specific 
Training module includes the minimum 
following tapies: 
- Control of Hazardous Chemicals. 
- Basic First Aid. 
- Fire Fighting (Theory and Practice) 
- Energy lsolation. 
- Safety in Work at Heights. 
- Confined Space Safety. 
- Defensive Driving. 
- Signa! and Parking Person Safety. 
- Safety in High Voltage Works. 
- Cyanide Management Safety. 
- Chlorine Management Safety. 
- Excavation and Ditch Safety. 
- Hot Work Safety. 
- Scaffolding and Platform Safety. 
- Radiological Protection. 

su llegada. La inducción para visitantes es un 
requisito que debe cumplir el auspiciador de los 
mismos. 

Entrenamiento Básico en Prevención de Pérdidas a 
la Línea de Supervisión 

• Es el entrenamiento exigido para la línea de 
supervisión, de Yanacocha y sus contratistas. 
El Módulo de Entrenamiento Básico en 
Prevención de Pérdidas consta de los cursos 
indicados por el área de Entrenamiento, como 
mínimo: 
- Introducción a la Prevención de Pérdidas. 

Investigación de Accidentes e Incidentes. 
Inspecciones. 
Comunicaciones Personales y Reuniones de 
Seguridad. 
Introducción al Sistema de Higiene Industrial 
yEPP. 
Observación de Tareas. 
Respuesta a Emergencias. 
Gestión de Riesgos. 
Control de Productos Químicos Peligrosos. 

Entrenamiento Específico de Seguridad 
• Es un programa dirigido a trabajos de alto 

riesgo en Yanacocha. El Módulo de 
Entrenamiento Específico consta de los 
siguientes tópicos como mínimo: 
- Controles de Productos Químicos Peligrosos. 
- Primeros Auxilios Básicos. 
- Lucha Contra Incendios (Teoría y Práctica). 
- Aislamiento de Energía. 
- Seguridad en Trabajos eri Altura. 
- Seguridad en Espacios Confinados. 
- Manejo Defensivo. 
- Seguridad en el Trabajo de Vigías y 

Cuadradotes. 
- Seguridad en Trabajos con Alta Tensión. 
- Seguridad en Manejo de Cianuro. 
- Seguridad en Manejo de Cloro. 
- Seguridad en Excavaciones y Zanjas. 
- Seguridad en Trabajos en Caliente. 
- Seguridad en Andamios y Plataformas. 
- Protección Radiológica. 

latrix of Courses for Loss Prevention Training Matriz de Cursos de Entrenamiento en Prevención 
• A list of required courses to be taken by de Pérdidas 

employees according to their job. • Relación de cursos que debe llevar y cumplir e· 
trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo . 

• nnual Refresher Training for Employees Repaso Anual para Trabajadores 
• A course given each year to refresh the • Es un curso anual para actualizar los 

safety · knowledge of all Yanacocha conocimientos de seguridad de todos los 
employees and contractors. traba·adores de Yanacocha sus contratistas. 
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placement. 
Complete the Specific lnduction form and 
forward a copy to the Loss Prevention within 
24 hours of completing the induction. 
Complete basic Loss Prevention training 
within the first three months of appointment 
as chief/general supervisor. 
Attend Annual Refresher Training for 
Managers and High lmpact Training course. 
Ensure your employees attend Annual 
Refresher Training for Employees and High 
lmpact Training course. 

Superintendents 

To give the specific induction into Loss 
Prevention Management responsibilities for 
their new or transferred Chiefs/General 
Supervisors within three days of job 
placement. 
Complete the Specific lnduction form and 
forward a copy to the Loss Prevention within 
24 hours of completing the induction. 
Attend and/or complete the basic Loss 
Prevention training within the first three 
months of appointment as Superintendent. 
Attend Annual Refresher Training for 
Managers and High lmpact Training course. 
Ensure your employees attend the relevant 
Annual Refresher Training and High lmpact 

· Training course. 

Managers 
To give the specific induction into Loss 
Prevention Management responsibilities for 
their new or transferred Superintendents 
within three days of job placement. 
Complete the Specific lnduction form and 
forward a copy to the Loss Prevention within 
24 hours of completing the induction. 
Attend and/or complete the basic Loss 
Prevention training module for Une 
Supervision within the first three months of 
appointment as Manager. 
Attend Annual Refresher Training for 
Managers and High lmpact Training course. 

Loss Prevention Department 
Support and advise the design and updates 
of safety training programs as necessary. 
Attend and/or complete the basic Loss 

dentro de los tres primeros días de trabajo. 
• Completar el formato de Inducción Específica y 

remitir una copia al Departamento de Prevención 
de Pérdidas dentro de las 24 horas de haber 
completado la inducción. 

- Completar el Entrenamiento Básico de 
Prevención de Pérdidas dentro de los primeros 
tres meses de ser nombrado como 
jefe/supervisor general. 

- Asistir al Repaso Anual para Gerentes y al curso 
de Alto Impacto. 

- Asegurarse que sus trabajadores asistan af 
entrenamiento de Repaso Anual para 
Trabajadores y al curso de Alto Impacto. 

Superintendentes 
- Dar la Inducción Específica a sus Jefes/ 

Supervisores Generales nuevos o transferidos, 
sobre sus responsabilidades administrativas de 
Prevención de Pérdidas dentro de los tres 
prim~ros días de trabajo. 
Llenar el formato de la Inducción Específica y 
remitir una copia al Departamento de Prevenciór 
de Pérdidas dentro de las 24 horas de habe. 
completado la inducción. 
Asistir Y/o completar el Entrenamiento Básico de 
Prevención de Pérdidas dentro de los primeros 
tres meses de ser nombrado como 
Superintendente. 
Asistir al Repaso Anual para Gerentes y al curso 
de Alto Impacto. 
Asegurarse que sus trabajadores asistan al 
correspondiente entrenamiento de Repaso Anual 
y al curso de Alto Impacto. 

Gerentes 
- Dar la Inducción Específica a sus 

Superintendentes nuevos o transferidos, sobre 
sus responsabilidades administrativas de 
Prevención de Pérdidas dentro de los tres 

. primeros días de trabajo. 
- Llenar el formato de la Inducción Específica y 

remitir una copia al Departamento de Prevención 
de Pérdidas dentro de las 24 horas de haber 
completado la inducción. 

- Asistir y/o completar el Módulo de Entrenamiento 
Básico en Prevención de Pérdidas para la Línea 
de Supervisión dentro de los primeros tres 
meses de ser nombrado como Gerente. 

- Asistir al Repaso Anual para Gerentes y al curs 
de Alto Impacto. 

Departamento de Prevención de Pérdidas 
- Apoyar y asesorar en el diseño y actualizaciones 

de los programas de entrenamiento en seguridad 
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Annual Refresher Training for Managers 
• A course given on a yearly basis to refresh 

the Loss Prevention knowledge and aimed at 
the management line (from general chiefs). 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Employees 

To attend the relevant induction programs 
and training courses indicated by their 
supervisors, and comply with the 
requirements specified during these 
inductions. 
Complete specific safety training according 
to the Matrix of Courses for Loss Prevention _ 
Training. 
Attend the Annual Refresher Training for 
Employees and High lmpact Training course. 

Supervisors/Foreman & Visitar Sponsors 
Conduct the Specific lnduction training for 
their new employees or contractors in their 
areas within three days of job placement. 
For person's sponsoring visitors they must 
make su re their visitors get a visitar induction 
prior ta the person being permitted on site. 
T o en su re that all new and transferred 
employees/visitors have received the 
appropriate general and visitar inductions 
prior ta beginning work. 
Complete the Specific lnduction Training 
Form (attached) and forward a copy to the 
Loss Prevention Department within 24 hours 
af completing the induction. 
Attend and/or complete the Basic Loss 
Prevention Training Module for Une 
Supervision within the first three months of 
appointment as supervisor. 
Attend Annual Refresher Training for 
Employees and High lmpact Training course. 
Ensure your employees attend Annual 
Refresher Training for Employees and High 
lmpact Training course. 
Ensure employees attend, as required, 
specific safety training according to the 
Matrix of Courses for Loss Prevention 
Training. 

Chiefs/General Supervisors 
To give the specific induction into Loss 
Prevention Management responsibilities for 
their new or transferred Foremen/First Une 
Supervisors within three days of job 

Repaso Anual para Gerentes 
• Es un curso anual para actualizar los 

conocimientos en temas de Prevención de 
Pérdidas y está dirigido a la línea Gerencial 
(Desde Jefes Generales). 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

Asistir a los respectivos programas de 
inducción y entrenamiento indicados por sus 
supervisores, así como cumplir con los 
requerimientos indicados en esas sesiones. 
Completar el Entrenamiento Específico de 
Seguridad de acuerdo a la Matriz Cursos de 
Entrenamiento en Pr~vención de Pérdidas. 
Asistir al Repaso Anual para Trabajadores y al 
curso de Alto Impacto. 

Supervisores/Capataces & Auspiciadores de 
Visitantes 

- Dar la Inducción Específica a sus nuevos 
empleados o contratistas en sus áreas dentro de 
los tres primeros días de trabajo. 
Las personas que auspician visitantes, deben 
asegurar que sus invitados reciban la inducción 
de visitantes antes de que se permita su ingreso 
en el emplazamiento. 
Asegurarse que todos los trabajadores nuevos o 
transferidos, así como los visitantes han recibido 
la adecuada inducción general o de visitantes 
antes de comenzar a trabajar o hacer la visita. 
Llenar los formatos de Inducción Específica 
(Adjuntos) y remitir una copia al Departamento 
de Prevención de Pérdidas en el plazo de 24 
horas de completada la inducción. 
Asistir y/o completar el Módulo de Entrenamiento 
Básico en Prevención de Pérdidas para la Línea 
de Supervisión dentro de los primeros tres 
meses de ser nombrado como supervisor. 
Asistir al Repaso Anual para Trabajadores y al 
curso de Alto Impacto. 
Asegurarse que sus trabajadores asistan al 
entrenamiento de Repaso Anual para 
Trabajadores y al curso de Alto Impacto. 
Asegurarse que los trabajadores que lo 
requieran asistan al entrenamiento específico en 
seguridad de acuerdo a la Matriz de Cursos de 
Entrenamiento en Prevención de Pérdidas. 

Jefes 1 Supervisores Generales: 
- Dar la Inducción Específica a sus Capataces/ 

Supervisores de Línea nuevos o transferidos, 
con relación a sus responsabilidades 
administrativas de Prevención de Pérdidas 
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Prevention training module for Une 
Supervision within the first three months of 
appointment as Supervisor. 
Attend the various training courses, 
according to the Matrix of Courses for Loss 
Prevention Training. 
Audit the Loss Prevention and lnduction 
courses randomly. 

Talent Management and Training Area 
Audit, at least every three months, the 
induction program to determine the 
percentage of inductions provided in 
accordance with requirements. 
Give training on Loss Prevention affairs and 
the Generallnduction course. 
Provide Safety training programs to 
employees in fine with the technical contents 
designed by Loss Prevention and the Matrix 
of Training Course. 
Provide the training material. 
Keep training records. 

5.0 PROCEDUREIGUIDELINE 
General Loss Prevention lnduction 

- All new employees and contractors who will be 
working on the site for more than 14 days and 
those who wí/1 work /ess than 14 days in a 
critica/ task or area are required to complete a 
general induction befare they start any work 
activities. 

Specific lnduction Training 
The Specific lnduction Training wifl be 
conducted and documented (Oocument PP-F-
05.01-01) by the are a 
Supervisor/Foreman/visitar sponsor for each 
new or transferred employee. NOTE: For 
contractors on site tor less than 14 days, the 
sponsor will conduct this on-the-job specific 
orientation. 
• Area specific lnduction Training will be 

carried out according to the orientation form 
for new or transferred employees (Document 
PP-F-05.01-01) 

- A copy of the completed form must be submitted 
to the Loss Prevention Department. 
The Specific lnduction Training will be provided 
in the work area, and in an environment which 
ensures the messaQe can be effectively 

como sea necesario. 
- Asistir y/o completar el Módulo de Entrenamiento 

Básico en Prevención de Pérdidas para la Línea 
de Supervisión dentro de los primeros tres 
meses de ser nombrado como supervisor. 

- Asistir a los diversos cursos de capacitación, de 
acuerdo a la Matriz de Cursos de Entrenamiento 
en Prevención de Pérdidas. 

- Auditar aleatoriamente el dictado de los cursos 
correspondientes a Prevención de Pérdidas e 
Inducciones. 

Area de Gestión de Talento y Entrenamiento 
- Auditar, por lo menos una vez cada tres meses, 

el programa de inducción para determinar el 
porcentaje de inducciones proporcionadas de 
acuerdo con los requisitos. 
Dar entrenamiento en temas de Prevención de 
Pérdidas y el curso de Inducción General. 
Proporcionar a los empleados programas de 
entrenamiento en seguridad de acuerdo cqn el 
contenido técnico diseñado por Prevención de 
Pérdidas y la Matriz de Cursos de 
Entrenamiento. 
Proporcionar el material de entrenamiento. 
Mantener registros del entrenamiento. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 PAUTA 
Inducción General en Prevención de Pérdidas 

Todos los empleados nuevos y contratistas que 
trabajarán en el emplazamiento por más de 14 
días, y los que trabajarán menos de 14 días y sea 
una tarea crítica requieren completar una 
inducción general impartido por el Departamento 
de Gestión de Talento y Entrenamiento antes de 
iniciar cualquier actividad de trabajo. 

Entrenamiento en Inducción Especifica 
- Este entrenamiento será realizado y documentado 

(Documento PP-F-05.01-01) por el Supervisor de 
área/Capataz/Auspiciador de cada empleado 
nuevo o transferido. NOTA: Para contratistas que 
permanecerán en el emplazamiento por menos de 
14 días, el auspiciador dará orientación específica 
durante la ejecución del trabajo. 
• La Inducción específica para un área se 

realizará de acuerdo al formato de orientación ' 
para empleados nuevos o transferidos 
(Documento PP-F-05.01-01) 

Una copia del formato así completado será 
remitida al Departamento de Prevención de 
Pérdidas. 
El entrenamiento en Inducción Específica será 
dado en el lugar de trabajo, y en un ambiente que 
asegure que el mensaje pueda ser efectivamente 
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conveyed. 

~anagement lnduction 
- Management lnduction will be conducted and 

documented (Document PP-F-05.01-02) by the · 
person's immediate supervisor. 
• The induction must be given befare the 

manager begins work assignment and will be 
carried out according to the Management 
lnduction form (Document PP-F-05.01-02). 

A copy of the completed form must be submitted 
to the Loss Prev~ntio·n Department. 
Management Orientations will be provided in an 
environment whiqh ensures the message can be 
effectively conveyed. 

'isitor's Safety lnduction 
- The visitor's host will ensure that guests 

understand the requirement to attend 
Yanacocha's Visitar lnduction program and that 
they attend the induction befare being allowed 
on site. 
The visitor's host will ensure that guests have 
appropriate PPE and comply with site rules and 
regulations while on site. 

pecific Safety Training 
- lt is the Foreman's/Supervisor's responsibility to 

identify which of his employees are involved in 
performing high risk work (see definitions of 
specific safety training provided) 
Supervisors/Foremen shall make arrangements 
with the Talent Management and Training Area 
to have their employees receive this training at 
the workplace or to have them attend the 
training during regularly scheduled sessions. 
Training shall be given according to the Matrix of 
Courses for Loss Prevention Training. 

iasic Loss Prevention Training 
- Managers, from supervisors and above, shall 

ensure that those directly reporting to them have 
completed and are registered for all Basic Loss 
Prevention Training tapies for Line Supervision 
within the first three months of appointment. 
For large numbers of supervisory personnel 
requiring this Basic Loss Prevention Training for 
Line Supervision, Yanacocha's Talent 
Management and Training Area may arrange 
special training programs at the workplace for 
convenience. 

entregado. 

Inducción Gerencial 
- La Inducción Gerencial estará a cargo y 

documentada (Documento PP-F-05.01-02) por el 
supervisor inmediato de la persona. 
• Esta Inducción será dada antes de- que la 

persona desempeñe su cargo y se realizará de 
acuerdo al formato de Inducción Gerencial 
(Documento PP-F-05.01-02). 

Una copia del formato así completado será 
remitida al Departamento de Prevención de 
Pérdidas. 

- El entrenamiento en Inducción Gerencial será 
dado en el lugar de trabajo, y en un ambiente que 
asegure que el mensaje pueda ser efectivamente 
entregado. 

Inducción en Seguridad para Visitantes 
- El responsable de la visita se asegurará que el 

invitado entienda el requerimiento para asistir al 
programa de inducción para visitantes de 
Yanacocha y que la asistencia sea antes de 
ingresar a las instalaciones. 
El responsable de la visita se asegurará que el 
invitado tenga el equipo de protección personal 
apropiado y cumpla con las reglas y regulaciones 
de seguridad mientras dure la visita. 

Entrenamiento Especifico de Seguridad 
- Es responsabilidad del Supervisor 1 Capataz 

identificar cuál de sus trabajadores va a efectuar 
un trabajo de alto riesgo (ver definiciones de 
entrenamiento específico de seguridad) 
Los Supervisores/ Capataces harán 
coordinaciones con el Area de Gestión de Talento 
y Entrenamiento para llevar a cabo este 
entrenamiento y sea en el lugar de trabajo o 
durante las sesiones regulares programadas. 
El Entrenamiento deberá ser proveído de acuerdo 
a la Matriz de Cursos de Entrenamiento en 
Prevención de Pérdidas. 

Entrenamiento Básico de Prevención de Pérdidas 
- Los Gerentes, de supervisores hacia arriba, se 

asegurarán que quienes les reportan directamente 
hayan completado y estén registrados en todos los 
tópicos del Módulo de Entrenamiento Básico en 
Prevención de Pérdidas para la Línea de 
Supervisión dentro de los primeros tres meses dE 
su nombramiento. 

- En caso de que un gran número de supervisores 
requieran éste Módulo de Entrenamiento Básico 
en Prevención de Pérdidas para la Línea de 
Supervisión, el Area de Gestión de Talento y 
Entrenamiento de Yanacocha odrá coordinar 
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Competency Assessment 
Departments must assess and document the 
competency of employees and contractors in 
conducting their work in accordance with information 
provided in training programs, through written and/or 
verbal assessments and on-the-job observations. 
Trainer/facilitator must be assessed competent with 
the appropriate skills and knowledge to deliver the 
material. 

Evaluation of Training Effectiveness 
Training programs shall be measured and reviewed 
for their effectiveness through the following: 

- Assessing the quality of training delivered (e.g. -
use of questionnaires, course evaluations and 
tests after training). By the Talent Management 
and Training area. 

- Observing and assessing work practices and/or 
workplaces; and 

- Analyses of accidents/incidents which identify 
training as a basic or underlying cause. 

Administration and Records Management 
The Talent Management and Training area must 
document and implement processes to assure the 
integrity and accuracy of training records and to 
demonstrate due diligence. This shall include: 

- Retention, archiva! and retrieval of training 
records; 

- Enrollments and participation in training 
programs; 

- Training and/or assessment materiafs; 
- Review and evaluation of training records. 

All training records shall be kept in accordance with 
the Records Management Standard of the Talent 
Management and Training Area. 

6.0 ANNEX 
PP-F-05.01-01: Orientation for New or Transfered 
Empfoyees. 
PP-F-05.01-02: Management lnduction Form. 
PP-F-05.01-03: Visitor's Booklet. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not appficable. 

programas especiales de entrenamiento en el 
lugar de trabajo según conveniencia. 

Evaluación de la Competencia 
Los Departamentos deben evaluar y documentar la 
competencia de empleados y contratistas para realizar 
su trabajo de acuerdo a la información proporcionada 
en los programas de entrenamiento, mediante 
evaluaciones escritas y/u orales y observaciones en el 
trabajo. 
Se debe evaluar si el entrenador/instructor es 
competente en las habilidades y conocimiento 
apropiados para entregar el material. 

Evaluación de la Efectividad del Entrenamiento 
La efectividad de los programas de entrenamiento 
deberá medirse y revisarse por medio de lo siguiente: 

- Evaluando la calidad del entrenamiento impartido 
(ejemplo: uso de cuestionarios, evaluaciones de 
curso y exámenes después del entrenamiento). 
Por parte del área de Gestión de Talen~o y 
Entrenamiento. 

- Observando y evaluando fas prácticas de trabajo 
y/o lugares de trabajo, y 

- Los análisis de accidentes/incidentes que 
identifiquen al entrenamiento como una causa 
básica o subyacente. 

Administración y Manejo de Registros 
El área de Gestión de Talento y Entrenamiento debe 
documentar e implementar procesos para asegurar la 
integridad y corrección de los registros de 
entrenamiento y para demostrar la debida diligencia. 
Esto deberá incluir: 

Retención, archivamiento y recuperación de 
registros de entrenamiento; 

• Matrículas y participación en los programas de 
entrenamiento. 

- Materiales de entrenamiento y/o evaluación 
Todos los registros de entrenamiento se llevarán 
conforme al Estándar de Manejo de Registros del Area 
de Gestión de T atento y Entrenamiento. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-05.01-01: Orientación para Empleados Nuevos o 
Transferidos. 
PP-F-05.01-02: Formato de Inducción Gerencial. 
PP-F-05.01-03: Cartilla para Visitas. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 
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ORIENTACION PARAEMPLEADOS NUEVOS O TRANSFERIDOS 

CHECKLEST 
Orientacióu paru cmpleaclos nuevus o transferidos m•••• 

:: · , .. :.:·cooxG'o'i:l§'~~f:~ 

Información General----------------------------------------------------------------------~ 

O Presentación al Jefe de su Supervisor 

O Presentación al Pi'evencionisla{s) 

O Presentación al OSO 

Obligaciones Generales 

O Normas Generales de MYSRL 

O Normas Especificas del Area 

O Políticas Disciplinarias 

O Declaración de Compromiso 

O Procedimiento ante EmergenCias 

Comentario: 

O Reporte de Accidentes e Incidentes 

Comentario: 

O Horarios de trabajo 

O Area de trabajo y movilidad 

O Oficinas. comedor, Unidad Médica y Servicios Higiénicos 

O Reporte Condiciones Sub Estándares O En caso de duda informar 

O Reporte Actos Sub Estándares al supeNisor inmediato 

Obligaciones de Prevención de Pérdidas 

O Recibió Manual de Supervisión de PDP 

O Recibió Manual de Bolsillo de PDP 

O Reglamento de SHM 

O Procedimientos lntemos del Area 

O Permisos de trabajos especiales 

O Recibió Manual de Respuesta de 

Emergencia 

O MSDS O Capacitación en la tarea 

O Autorizaciones de Conducción·Operaclón O Derecho a decir NO 

O Recibió Matriz de Competencias de 

Entrenamiento en Prevención de Pérdidas 

Comentario: 

Peligros Asociados al Trabajo 

O Encrgfa Potencial 

O Gravedad 

O Esfuerzos estrudurales 

O Fluidos comprimidos 

O Energia Cinética 

O Movimientos lineales y de tOtadón 

O Energla Mecánica 

·o Maquinarias 

O Energla Acústica y Vibración 

O Ruido 

O Vibración Mecánica 

O Energla Eléctrica 

O Potencial eléctrico (volllos) 

O RadiaCión electromagnética 

O Carga electrostática 

O Energia tonlzante 

O Po.rtlculas nucleares 
O Rayos X 

O Ene•gia Térmica 

O Sólidos. fluidos y llamas 

O Condiciones ambientales 

Comentario: 

O Energia Química 

O Fuego. explosición 

O Efectos tóxicos y respiratorios 

O Corrosivos 

O Mlcroblo16gicos 

O Parásitos 

O Bacterias. virus y otros 

O Enfermedades causadas por organismos 

:~NOTA:' Los~ tóPicOs regiStradoS Bn ésta lista son para sér revisados par los nuevos empleadoS et··p"fiñter di8 de trabajo. Las siguientes dOs s8manas se revisará la 
· ~ .:: · lntóimaclón presentada y algunas rc!spucstas n ras preguntas serán completadas por el Supcrv1Sor y retomada al Responsable de Prevención de Pérdidas. 

·;: ·: · iNDICAR: ,V, súipllca. ·· X NO Aplica . - '- ·. · ' - . · .: : ·~. '. -•', - · 

Ap. y Nom del Supervisor: Ap. y Nom del Trabajador. 

-- · ---· ··~· ~,_...,... nl'"\r-tt>AC:I\IT/1 hlll ¡::c:TÁ r.ONTROLADO EN FORMATO FÍSICC 
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ORIENTACION PARAEMPLEADOS NUEVOS O TRANSFERIDOS 

'é~-=-.~-=---~--:::::;= ... ---~:.:...-.~--:---: -;;;. ~--==:-=.:_~ .. : .. ~_;::.- .. =.-:.-;. -~· --
, .. 

__ ._.,_.....;:' .... _.: __ . .:.. --····-... ---- .. ____ ,:_i .. .,..:._ 
'~--:.-:-;_-r;_-_"!'~~:.:-~:·--. -· 

·-· _;...,:_,~ ... ____ -..... __ 

Equipo de Proteeción Personal 

EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL 
Espacios 

Confinados 

Excavaciones 

y zanjas 

CHECKLIST 
Orientación para empleados JUJel'OS o tra":iferidos 

cooii;o 'De ~'T~'E~I{ 

. -- ~-- -----. ---- - ------- -· ---

'-
.~ -_li-COO···Cu.:·~-: _-·_· ·--- ~- -:-.,.._-·:.~----:--"""' -- ···-: -:--· -~ ""'! -~-;-·..;."":"'-·- • 

--- ....... ..,&:' ••• --- --· - ,. __ _ 

..... --.... ~-_ ......... ~ . _ ... ;--~:~~·:-~;~~ECCION:·:... ...... ,!"'"r , ....... _ .. --.·~ .. ~ ~-

....:..· .::·-:e·:=-:::··:::·-:..:-=··-:::~=-:..· ..:.:-e: . .:.:..· .::~::..::-•.:.· -=-7 L ·- -- -~---. '--:-

Trabajo a realizar 

Trabajasen 

caliente 

Trabajos 

en Altura 

Equipo de 

lzaje y Grúas 

Trabajos cerca Trabajos 

de cables Especlficos 

eléctricos 

Pro:ección de la cabeza ¡ 1 

_L _______ - _l __ ~1---

~----..:........---- --------1--.- ·--l 
Protección Visual 

Protección de mano 

Protección de pies 

Protección Auditiva 

Trajes de Protección 

Careta de Soldar con Filtros 

de vidrio adecuado 

Ropa de Protección de cuero 1 

1 

1! =- j .. 
Careta de esmerilar ¡ _j_ 

__ ...:L...:e.:.n...:le_s_d_e_S_e_g_u_ri_d_a_d_li_p_o_G_o_og_le-s--t--------7-------- -l~--====--- L. =------.-. 
Ropa de Protección de Cuero - ·¡-------·------- l 
Respirador de filtros para humos 

metálicos 

Cinturón 1 Correa (tipo liniero) 

Barbiquejo -------

1- t 

----------------
' Red ·- --!--------------------------·--Respirador contra polvo 

Chaleco Relfecllvo 

Cascos Aislantes Antichoques 

Calzado doeléctrico con punta 

reforzada 

·¡ 
1 ., 
J 

T 
·------- ¡-

· · NOTA: LD tópicos registradoS en ésta lista son para ser revisados por Jos nuevos empleadaS el primer día de trabajo. Las siguientes dos Hmanas se revisará la.-.;/ - ~ 
1tnformael6n presentada y algunas respuestas a las preguntas serán complt:ldas por el Supervisor y retornada .:t.l Responsable de Prcvcncl6n d~ Pérdidas e -;:.li 

.. ~- INDICAR: ~ APUcAÜÚ(, • . X NO APÚLCABLE ·. · .:>-,NOTA: Color Amarillo Significa Obllgatorl;, · -· . ·- . • -· ', ~ ;~.~ 

Ap. Y Nombre del Supervisor. Ap. Y Nombre del Trabajador: 

-Firma-- Finna -- - -- ·-

liS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 
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ORIENTATION FOR NEW OR TRANSFERED EMPLOYEES 

--;,_~~~~~~·:;-:-~---~-:-·~ 4":.~-w 

~ ._,, --
•• _.,,~ • r 

-~ ~ ·• ~-~~- ... •<; • .• "_.7·;:~~-7--· ... ?.--.-_·',-.:~.-1!"' .. -~-
:;.~-~-.. .i.L __ r =--:· .:._.,:r::: .. ~:--:· ... ·.; . .: ........... __ .=o...:.:::-==-===-=='-
-~:~~f~:~ _. .. ~:-~;-,~- .: ~~_:;~ .. ~~¿ ~ r- -~--~ -~?~ .... ::;~~ ... 
. ~ :,...;. -----~·:~-·;....: .. ·--- .: '-- -~ ~-·:. .. __ .,_ .::~ .:~ 

CHECKLIST 
Orienta/ion for new or lransfercd employees 

·c~~E~i'-~-Ip"7:Jz==~ 

:-~----- ~--=.--:··::-:=-~~-~=-~~

• IU.NAGUIEM!" . 
·17:"-;-r.--- . -

--·-"'"'-- -

_ ~--~~~r~~-~~-~~=:~ ~~r~·!:-~~~-~--; ~~.: .. -~--:·~ .. ~~-1 
••• ,..._ -·'---· __ ,_ ______ ;_ --· • 1 -~~ • .;.·.~- ... ..:...-~·.Jo......... ~ 

-~---~-~j=~~~tt~-:-"~T · ~'1TmfiwDAfE~_ ~-~~- .--.-~- ----. ~ -- .. ~ -- ~-~--- ~~t: ~~~.(~ ~- :. -~~ .~~---~J:~:~:~_.:_j 
General Information 

O lntroduction to his Supervisor's Head 

O lnlroduclion to Preventors 

O lntroduction \o 050 

General Duties 

O MYSRL General Rules 

O Area Speclfic Rules 

O Oisciplinary policies 

O Commitmenl Statement 

O Emergency Procedure 

Comments: 

O Accldent and Inciden\ Report 

Comments: 

O Woriting hours 

O Work area and transportation 

O Office, canteen, medica! unH and toilet facilities 

O Suostandard Condltions Report 

O Suostandard Act Report 

O lf in doubt, contact the 

dlrect supervtsor 

Duties Related to Loss Prevention 

O LP Supervlsion Manual received 

O LP Pocket Manual recelved 

O HSM Roglamen\ 

O Area Interna! Procedures 

O Permits for Special Works 

O Emergency Responce recived 
Comments: 

0 MSDS 

O Driving • Operation Authorization 

O Received training competitions matrix 

in Loss Prevention 

O Training in the job 

O Right to say NO 

Hazard Related to the Job ----------------------------------. 

O Potential Energy 

O Gravily 

O Structural stresses 

O Compressed fluids 

O Kinetic Energy 

O Linear and rotatlng movements 

O Mechanlcal Energy 

O Machinery 

O Acoustic Encrgy and Vibration 

O Noise 

O Mechanical vibratlon 

O Eloctrtc Energy 

O Electric potenlial 

O Electromagnetic radiation 

O ElectrostaUc charge 

O lonlzing Energy 

O NuClear partlcles 

O XRays 

O Thennal Energy 

O Sotids, liqutds and flames 

O Environmental conditions 

Comments: 

O Chemlcal Energy 

O Fire, explosion · 

O Toxic and respirator¡ effects 

O COrrosive effects 

O Mlcroolologlcal 

O Parasites 

O Bacteria, viruses and others 

O Oíseases caused by organisms 

NOTE:The toplc:s Usted abovc shall be revlewed bY new employyes the firt5 day of wortt. Durtng tho followtng two weeks, lhe lnforrnatlon prc~nted shaU be revlewcd 
and somo qucstions sholl be comploted by thc Supervisor and rotumod to the Loss Prevcntion officcr. 

MAKE A CHECK: Y lf applicable ora cross · X if not applicable 

Surname and na me or supervisor Surmlmc and name of cmployec 

~-- -·- ~-- Sígnaturc ------- ~- Sigr.atur-.-----· 

·•• • •• ~~ .-.nov cf""\o~AliTJ ¡::cm:: nnr.tJMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICC 
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CHECKLIST 
Guidance for 11cw or transfrrred employees 

PICruRE ID BADGE CODEHECK 

-----~-·------------------------------ --- ------------------· ---------
~J,ift~····--:··--."''"" ""··•'' '"••• .• ''·"·'"•• •·:•;·-;; ·:~n. •• • •• ' '' '·'' ' 

----- -- -- ·.:.·_ ._. :-~~~-~---:·.-·_:_.~~---- ~= __ -:- ·-· . - ·- __ -_;:____ •.. ~-~,~~~~~~::: : . • ·. ____ -_-_ ____:_· __ =---:......:..: _____ ·....:._:_~ _ __:.:__ __ .: 
QEPARTAUENT: #SEchoH: ' 

···. .·-:.:._ 
. '·1 <: .· ·:_:¡_- '-

-~~~-AH~H~-~ --:~-. -~---------=~---- ----- ------ -~-- .... ---- -~ ~---~--~ -;:~~~-- :· . ,:.SRRYDA~ 

. ·- . - ·. . ':;.:... -~ . .:...:.._;...-'.:_:_.:_._. __ ·_.__ . - . . ... · . 
O~~~r 7-:~_:_ .. . -:- .· .... -: .:;..:·=-~=---;;.:~.-=.-:;:;._-- ·-··. --... ;_ -~-~ ~--·;;~.; __ :·_::: ... _--_--· . ---------·-.:....:: c=--c;·-,-c...c--,· --I<U,--, __:ST-DATE! 

: ·~: . -~ :__: ~:.:::=-·-.:. ~:.__:;__:_,::_:____:.::.i:..__~~-~~:=....::~.::: .. ;:;...:.:.;;:..:.:~ ~ ~·~·:..:.:___.:. ~ 

Personal Protective Equipment 
WORK TO BE DONE 

----------,----------~-------,-------,-------,·--------,----------

Confined Escavations Hot wmk 1 Work ~~ Granes Work ¡ Specific 
PERSONAL 

PROTECTIVE 

EQUIPMENT 
spaces and ¡ at Heights and Ufting near 1 Work 

trenches : Equipment Electric Cables 1 

____ H_e_a_d_P_r-ot_e_c-tío_n _________ ~-- - --------- ------------ .. -------r-- -- -- ¡-- -

Feet Protection 

l--1 ~----+------------lt---=--¡ uu~~~ u ~-----
~ 
¡____ - 1 1 1--

, 
i 

-¡-·--

_¡ __ -
Eye Protection 

Hand Protection 

Ear Protectíon 

Proteclion Suits 

Anchor Une with 

Shock Absorber 

f--- ------------ -_---.[_-____ _!_ ------¡------------- - -
1 

1 

~~ 1 
~--------~---~----~---+---~-----+-----r-----
~-~ 1 
properGiassFilters ----··--- ... ____ .. _ -·----·---·+· ----~·-·-t----. 

Protective Clolhing made of 1 j 

-

___ _c_~_;_:_i~o'-dm"-in_:~'--:-a_~:_:_L_ea-=th=--e--r :-'----------- -- -__ ---·-_- --------·1_,·-----------------o~~Í 1 
Safety glasses Goggle type l 

1--
Lealher Protective Clothing --~---- ______ ,..- ___ ·---·-·---------+------ .f-. 
:;;~;];_~-~-filters for _1 _____ ----- -- -- -- --- . --- -·---- ---- j_-- --_¡ _ 

_j: ___ _ ·------¡--------
-----~-

_ B~~~~~o_m_a_n_l_YP_•>_ ------+! _____ --------------i--------1 ___ j
1

_ _J ~---- ~ 

Chinstrap 
1 

• i 

Net ! _ -----,----------____j ___ l.i._ .. 
Dust respirator 1 

-Refle~t¡_~-e-~-e-st ___ -_- -~ ------¡ -------~-=- ~- ! 
Anti-impact lnsulated Helmets _ __ -·+· 
Oielectric footwear with 

reinforced loecap ¡ 
1 
¡ 

5:.NOTE: The topics registered ~n this listare to be reviewed bythe new emp1oya'e$ dUring 'lhe first woi"king dav.lluring the noxt two weekS, the prcs.entéd'iñf~nñatioñ ;•¡'i'"¡.!' 
~ ~ . , will be- n:vic~ and sorne answMS to tht! question~ w11l ~. complctcd b~ the Supcrviscr and th_en rc.t~mc~ ~,o~th~ Los~ .Prev~ti~n R~e~pon~tt'~~- ~· ',-<' 1 ;.: !·.

1 
• i~· 

~- -.r. INDICA.TE:~~.APPUCABLE X· ' NOTAPPUL~LE 1· ~ .. OMANDAT.PRY.-~f- \- ~ ··, ~~;·, ... -·.• ,J, ,. ··,,,-- .. ;~~:=::~l.~':~ .. w['--!~~"":'(i. 
Supervisor·s Last Name Q'"'ld Namer: V..'ol1~er·s Lnst Name ::::1d Name: 

Sig:-~at\Jrc 

IS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 
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FORMATO DE INDUCCION GERENCIAL 1 MANAGEMENT INDUCTION FORM 

Print Full Name of Person Trained (first, middle, last): 
Llene el nombre completo de la persona entrenada: 
Area: 
O Mining/Mina OProcess PlanVP/anta O Projects/Proyectos O Geology/Geo/ogía 
O Maintenance/Mantenimiento OWarehouse/Logística O Oftice!Administración O Other/Otros 

W ork Section/ Area de trabajo: 
lnstructions: Complete the following information and forward the form to your Loss Control Supervisor within 24 hours of 
completing ant initial induction. Within 30 days complete the follow-up induction and submit to Loss Control Supervisor within 
24 hours. New supervisors and managers are also to receive the Specific lnduction Training for the areas in which they are 
responsible. 8oth can be conducted at the same time. 
Instrucciones: Completar la siguiente información y enviar el formato a su Supervisor de Prevención de Pérdidas dentro de 
las 24 horas. Luego de 30 días complete un seguimiento a esta inducción y remítala a su Supervisor de Prevención de 
Pérdidas dentro de las 24 horas. Los Gerentes y Supervisores nuevos recibirán también su Inducción Específica en el Area de 
Trabajo de su responsabilidad. Ambas inducciones pueden hacerse al mismo tiempo 
Check Type of Training Provided/Received: 
Lista de verificación del entrenamiento suministrado/recibido: 

O Loss Control Management Roles and Responsibilities specific to the level of manager 
Roles y Responsabilidades en el Manejo del Control de Pérdidas específicas al nivel del Supervisor/Gerente 
o lnspections 1 Inspecciones 
o lnvestigations 1 Investigación de Accidentes 
o Communications 1 Comunicaciones 
o Safety Meetings 1 Charlas de Seguridad 
o Task Observations and Analysis 1 Análisis y Observación de Tareas 
O PPE/Rule Compliance 1 Equipo de Protección Personal y reglas de obligatoriedad de uso 
O Traffic Safety/violation procedures 1 Seguridad en el Tránsito y procedimientos en caso de incumplimiento 
O Correctiva Action Procedures and accountabilities/Procedimientos de acciones correctivas y responsabilidades 
o Work Specific Procedures 1 Procedimientos de Trabajos específicos 
O HR Policies and Procedures 1 Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos 

o Emergency Procedures and the roles of On-Scene Commander 
Procedimientos de Emergencia y Roles del Comando en el Jugar 

o lntroduction to high risk work in areas of responsibility 
Introducción a trabajos de alto riesgo en las áreas de responsabilidad 

O Legislativa Requirements 
Requerimientos legales 

O P.P.E. Methods to obtain and issue 
Métodos de obtención y entrega de Equipo de Protección Personal 

o Safety and Health Aspects of Performance Appraisal System 
Aspectos de Salud y Seguridad del Sistema de Evaluación de Desempeño 

o Department's and MYSRL's Safety and Health Goals and Objectives 
Objetivos y Metas en Salud y Seguridad tanto del Area de trabajo como de MYSRL 

o Hazard Recognition and reporting 
Reconocimiento y Reporte de Peligros 

OOther 1 Otros: 

Date : 1 verify that 1 have completed the above training (signature of person trained): 
Fecha: Yo declaro que he completado el entrenamiento arriba indicado (firma del alumno): _____ _ 
Manager's signature providing the training and ID Number: 
Firma y No de fotocheck del Gerente que dio entrenamiento: ------------------------

Superintend/Department Manager's Review. 
Revisión del Gerente/Superintendente del Area: 

"O day follow-up completed by: 
-'eguimiento a /os 30 días completado por: 

Date 1 Fecha: 

-rute rvv'll~n¡::I\IT 1~ IINCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSIC 
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CARTILLA PARA VISITAS /VISITOR'S BOOKLET 

·' 

ANNEXO 1 
PERSONAL ST.~TEt.\EtiT Otl HEALTH CO~Dll!OH OF VISITORS 
TO MYSRL-CAJAI.IARCA SITE 

1 .. ........................... dedar¡;: 
1 a m in oood hea:th and 1 a m njt th~ carr;e; of any k>ng term illncs.scs 
that coü'ld affect mi' health auring rr.y vis:t to t.rt'SRL at :::n a!Hude 0;1 
lo ~200mts above sea le'lel 

SIGNATURE .. 

:~ame:. 

Dat~ .. i. 

ANNEXO 11 
ha~.·c 

:ead a1C a;:ce te· k·!"c•s ¡t¡e rcqJ•r::1"Ents cutLned n t1is V.s:~::{s 
Ha:nbc.:k 

~ '.:. ·.' ·· •. ,', ·~!! ... 1. : .• : ·. l f • •• ,, •• 

~ 
1 
¡ 

ANEXO 1 
DECLARACION PERSO'IAL SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE 
VISITANTES A LAS I~<STALACIONES DE 1.\\'Sill · CAJA!,IARCA. 

YO................................................. ... . . . .............. declaro 
que me e~c~~ntreo ~~' :u~n estad~ de S3!ud y que no padezco de 
c:r.fermedades OÓ:l:cas qJe puE-dan afc~tar mi salud durante una 
visita a k1YSRL a una a:tJ ·a de hasta t.2(lJ mts sob~e el nivc: de! mar. 

F1Rf.1.~ ................................... . 

f~úme:o de óoc~n1enl:; ée identidad" 

Nom~re y Apellido: ..... 

F;;c~3: ...... 1.. ... .. .. l. 
Llena¡ y de--.·o\cr esta C:;:;ara::lóí ~ Se~J·d~ct e lj~1tlfir.ació--, a1:cs 
de i1g~esa: a: emp!at:a:-:- !::-,to 

ANEXO 11 
Yo, .... .... he tcid~ 
y ace~tc: ..:~· pl:: les r~:;;· ::tos da~cr.t~; c--. aste :.~·~J~l do\ V=sita--,te. 

Fec\..a.. 1.. 

;. ~' • ' : ( '1 • • .. : ••. 

S DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 
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REUNIONES DE SEGURIDAD 1 SAFETY MEETINGS 

1.0 PURPOSE 
lmprove our communication in work areas in a 
significant and effective manner, reducing 
misunderstandings, and improved awareness of 
Safety and Health subjects in arder to prevent 
accidents from occurring. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Mejorar nuestra comunicación en las áreas de 
trabajo en forma significativa y efectiva; reduciendo 
los malentendidos y acrecentando la toma de 
conciencia en temas de seguridad y salud a fin de 
prevenir la ocurrencia de accidentes. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a 
employees and contractors. todos sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Safety Meeting 

• Lecturing a group of workers on Loss 
Prevention issues. Frequency: The 
supervisor 1 lecturer 1 attendees should 
give/attend talks in arder to accumulate one 
hour per month. lt can be divided into 15-
minute sessions as mínimum. 

Daily Five-minute Meeting 
• lnform the workers about the hazards they 

are going to be exposed to, the limits/scope 
of their work and the supervisor's availability 
in case they have any doubts. This shall be 
done at the start of each shift or when the 
current daily work routine is changed. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Workers 

- Attend daily five-minute meetings. 
- Attend 1 give safety meetings. 
- Adequately fill in attendance forms (PP-F-06.02-

01). 

Foremen 1 Supervisors 
- Send or designate the one (those) responsible 

for giving the safety meeting to their personnel, 
in groups composed of no more than 30 
persons. 

- Prior to starting the job, conduct a daily five
minute safety meeting. 

General Foremen/Chiefs 
- Attend safety meetings conducted by the area 

Foreman 1 Supervisor at least once per month. 

3.0 DEFINICIONES 
Reunión de Seguridad 

• Exposición de temas de Prevención de 
Pérdidas a un grupo de trabajadores. 
Frecuencia: El supervisor 1 expositor 1 
asistentes deberán acumular una hora 
mensual de dictado/asistencia. Esta puede 
dividirse en sesiones de 15 minutos como 
mínimo. 

Reunión de seguridad diaria de 5 minutos 
• Información a los trabajadores de los 

peligros a los que se van a exponer, los 
límites/alcance de su trabajo y la 
disponibilidad del supervisor en caso de 
presentarse dudas. Esta deberá realizarse al 
inicio de cada guardia o cuando se efectué 
algún cambio al trabajo normal diario. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

- Asistir a las reuniones de seguridad diarias de 5 
minutos. 

- Asistir/dictar la reuniones de seguridad. 
- Llenar adecuadamente los formularios de 

asistencia (PP-F-06.02-01 ). 

Capataces/Supervisores 
- Proporcionar o designar al encargado(s) de 

dictar la reunión de seguridad a su personal, en 
grupos no mayores de 30 personas. 

- Impartir, antes de la ejecución del trabajo, una 
reunión de seguridad diaria de 5 minutos. 

Jefes 1 Jefes Generales 
- Asistir a las reuniones de seguridad ofrecidas 

por el Capataz/Supervisor de su área por lo 
menos una vez al mes. 

Area Superintendents 1 Managers Superintendentes/Gerentes de Area 
- Attend safety meetings conducted by the area - Asistir a las reuniones de seguridad ofrecidas 

Foreman 1 Supervisor at least once per month. por el Capataz/Supervisor de su área por lo 
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>epartment Manager 
. Give a semi-annual safety meeting to his 

personnel. 
. Attend safety meetings conducted by the area 

Foreman 1 Supervisor at least once per month. 

:ienior Manager 
Conduct Quarterly Communication Sessions 
with employees which includes Loss Prevention 
information. 

_oss Prevention 
. Maintain a data base of Safety Meeting records. 

Keep a register of those attending safety 
meeting. 
Submit monthly reports to all departments, 
detailing the frequency number and quality of the 
weekly safety meetings given. 
Develop and provide safety meetings material 
for use by supervisors when giving their safety 
meetings, on a monthly basis. 
Develop monthly tapies for Safety meetings in 
advance to allow for proper planning and 
delivering of special topics. 
Enter the 3W's from the Safety Talks into the 
RAC system. 

menos una vez al mes. 

Gerente de Departamento 
• Dictar una Reunión de Seguridad semestral a su 

personal. 
• Asistir a las reuniones de seguridad ofrecidas 

por el Capataz/Supervisor de su área _por lo 
menos una vez al mes. 

Gerencia Senior 
Llevar a cabo sesiones trimestrales de 
comunicación con los empleados que incluye 
Información de Prevención de Pérdidas. 

Prevención de Pérdidas 
• Mantener una base de datos de los registros de 

las reuniones de seguridad. 
Mantener un registro de los asistentes a las 
reuniones de seguridad. 
Informar mensualmente a todos los 
departamentos sobre la frecuencia y calidad de 
las Reuniones de seguridad realizadas. 
Desarrollar y proporcionar mensualmente 
material para las reuniones de seguridad las 
mismas que deberán ser utilizados por los 
supervisores. 
Desarrollar por anticipado temas mensuales 
para las reuniones de seguridad a fin de 
considerar una planificación apropiada y el 
dictado de temas especiales. 
Ingresar al sistema del RAC las 3W's de las 
reuniones de seguridad. 

5.0 PROCEDUREIGUIDELINE 5.0 PROCEDIMIENTO 
. People holding safety meetings shall prepare • Todas las personas que llevan a cabo reuniones 

themselves in accordance with the techniques de seguridad, se prepararán de acuerdo con las 
presented in Yanacocha's Communication técnicas mostradas en los programas de 
Training programs, e.g. 5 P Presentation capacitación comunicativa de Yanacocha, por 
approach. ejemplo, Enfoque de Presentación 5 P. 
The language to be u sed m ust be clear and · Debe usarse lenguaje claro y adecuado a la 
appropriate for the audience. audiencia. 
Lecturers must promote the personnel's · El expositor deberá promover la participación del 
participation and use their experience. personal y utilizar la experiencia del mismo. 
3 w·s will be used to document follow-up actions - Se utilizará los formularios 3Ws para 
needed, with the actions needed placed documentar las acciones de seguimiento 
Yanacocha's RAC system. The items generated generadas. 
shall be entered into Yanacocha. - Se cargará al Sistema RAC de Yanacocha los 
Tapies presented shall be appropriate and ítems generados a fin de realizar el seguimiento 
relevant to the audience. respectivo. 
The agenda for safety meetings will include: - Los temas presentados deben ser adecuados y. 
presentation of material provided by, Loss de aplicación para la audiencia. 
Prevention, area specific subjects, reviews of - La agenda de las reuniones de seguridad 
relevant accidents and incidents and statistics, incluirá: la presentación de material 
trend analysis as well as relevant accident and proporcionado por Prevención de Pérdidas, 
incident anal sis, review of 3W's generated at temas específicos al área, revisiones de 
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past meetings, open discussion session, and 
incorporation of new 3W items as appropriate. 

6.0 ANNEXES 
PP-F-06.02-01: Registration Of Safety Meeting. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not applicable. 

Version/Versión Date/Fecha Description!Descripción 

Draft 03.03.03 First Draft 

01 05.06.03 Final 

02 23.04.04 Revisión 1 

03 05.01.05 Revisión 2 

04 28.12.05 Revisión 3 

05 01.02.07 Revisión 4 

accidentes e incidentes y estadísticas 
pertinentes, revisión de los puntos de acción 
previos de 3Ws, sesión de debate abierto y 
conclusión de nuevos puntos de 3Ws, según 
corresponda. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-06.02-01: Registro de Reunión de Seguridad. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 

Author/Autor Approved/ 
Aprobado 

Bob Arnold Bob Arnold 

Bob Arnold Bob Arnold 

Bob Arnold Bob Arnold 

J. Velásquez Bob Arnold 

A .. Galván Bob Arnold 

Luis Navarrete T erry Severn 

Firma 
Aprobador 
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REUNION GRUPAL 
Registro de Reunion de Seguridad ---

FECHA 

l_, 1 

CARGO CODIGO 

- ·~--~~-~-- : -~ --:~.:-:~O r ~.- __ .:;;;.:;..;_',: ... >· .,,;.::·-_:. . -- - - ·- ---- .. .. FIRMA 

ENPRESA · 

· SUPERVISOR HORA DE INICIO HORA DE TERMINO TOTAL DE ASISTENTES 

11 

APELUDOS Y NOMBRES EMPRESA FIRMA · 

2 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 --_____ j ____ - ------

---·-· ---------¡--
27 

28 

29 

30 

QUIEN CUANDO COMENTARIOS 

f----··· -··11---------- ---11----11-----·-··-··- ·1 
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GROUP MEETINGS 
Regiscratirm registra/ion ,..,·ajt!l)' meeting~ 

'· ''. .,.< • DATE'·· :. · .· ' 

¡ __ / 
INSTRUCTOR CODE 

TOPIC SIGNATURE 

LOCAnoN oF MEETING COIIPANY 

· : · .. . • . • SU~ERVISOR NAME ' HOUR OF BEGINNING , · HOUR OF FINISH TOTAl OF ASSISTANTS • 

11 

• . SIGNATURE · 

2 

3 

4 

5 

6 

·-- ---- --·---------· 
9 

10 

11 

12 

13 

--------------------·------------- --·--------------

20 

21 

22 

27 

28 

29 

~---------+---____ · ± 
-+-----------~~-----__ ===±==_---_-_-. __ ----

WHAT WHEN COMMENTS 

--------{IIL.....-.---=---=--=--=-~11~ _ll._____ _ ____, 
THIS DOCUMENT lS UNCONTROLLED lN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTA CONTROLANDO EN fORMATO FISICO 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSIC 



i• 

·{; ~··~;:'(T''4: ··.'. 
... 

. . . , 

''1,· 

. -~. , 

···¡. .., .. . , ... 
:-;¡• .... 

': 

·~ '¡ 

'·':y; 

,, ' 
'·' .. 

. '· .: 
1 



Loss Prevention Manual 

1 o de Febrero del 2007 

Página 1 de 8 

Revisión: 5 

Documento PP-F-08.01.01 

PREPARACION ADMINISTRACION Y REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE TAREAS/ 
STANDARD TASK PROCEDURES PREPARATION ADMINISTRATION ANO REVIEW 

1.0 PURPOSE 
To provide guidelines for the preparation, issuing, 
administration and review of Standard Task 
Procedures (STPs). 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Proveer de lineamientos para la preparación, emisión, 
administración y revisión de los Procedimientos 
Standard de Tarea (PST). 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Standard Task Procedure (STP) 

• A document describing step by step how a 
task is to be carried out in a competent , 
controlled, safe (health, safety and 
Hygiene), environmental and socially 
responsible manner. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Department Manager 

- Review and approve all STPs prepared in his 
department, and ensure that STPs are timely 
communicated to employees and contractors 
of their work areas, and regularly reviewed. 

- Ensure that an updated master list of approved 
STP for the department is kept according to 
PP-F-08.01-03. 

- Ensure that pertinent employees and 
supervisors are trained in the use and 
application of STPs. 

Training Department 
- Link the PST, when needed, to the personnel 

training programs. 

Employees and Contractors 
- Use the STPs when performing tasks for which 

there is one, in other case use the task 
_analysis worksheet (PP 08.01-02) 

Supervisores 
- Ensure that workers in their charge, including 

contractors, receive the STP required for 
performance of their work. 
When developing a STP it is strongly 
recommended to use to perform the analysis in 
the field PP-F-08.01-02. 
For communicating the existence and location 
of STPs to employees in their day to day work. 

Loss Prevention 

3.0 DEFINICION 
Procedimiento Standard de Tarea (PST). 

• Documento que describe paso a paso la 
manera competente, controlada, segura 
(salud, higiene y seguridad) medioambiental 
y socialmente responsable de cómo una 
tarea debe realizarse. 

4.0 RESPONSIBILIDADES 
Gerente de Departamento 

- Revisar y aprobar todos los PST preparados en 
su departamento y asegurar su comunicación 
oportuna a los trabajadores y contratistas de su 
área de trabajo y revisión periódica. 
Asegurar que se mantenga una lista maestra 
actualizada de los PST aprobados del 
departamento, según PP-F-08.01-03. 
Asegurarse que los empleados y supervisores 
pertinentes reciban entrenamiento en el uso y 
aplicación de los PST. 

Area de Entrenamiento 
- Enlazar los PST, cuando se necesite, a los 

programas de entrenamiento del personal. 

Trabajadores y Contratistas 
- Utilizar los PST cuando realicen tareas para las 

cuales exista uno, de lo contrario utilizar la hojc: 
de análisis de tareas (PP 08.01-02) 

Supervisores 
- Asegurarse que los trabajadores a su cargc 

incluidos contratistas, reciban los PST necesario 
para la ejecución de su trabajo. 
Al elaborar un PST, se recomiend 
enfáticamente usar PP-F-08.01-02 para realizc: 
el análisis de tarea en el campo. 
Comunicar a los trabajadores la existencia 
ubicación de los PST para la realización de s 
trabajo diario. 

Prevención de Pérdidas 
- Carry out unexpected inspections for - Realizar insQecciones inopinadas sobre 
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compliance of this procedure. 

O PROCEDURES 
- All departments will prepare STPs for tasks 

being carried out. 
- Contractors shall prepare their own STPs, 

following the guidelines herein or they shall 
abide by those prepared by Yanacocha. 

- STPs will be developed from the corresponding 
Task Analysis worksheet (PP-F-08.01-02) and 
should be considered: 
• Define activities/jobs which are performed in 

the area. 
• Break down each activity/job into its different 

constituent basic components which are 
called tasks. 

• Break down the activities into tasks 
performed in each (note that this should be 
documented in a document such as job 
charts format) 

• ldentify which Tasks are the most important 
based on their potential to produce harm if 
not performed correctly. This is most often 
done by a simple brain storming process 
involving those who perform the task. 

• Complete task analysis for the most 
important tasks. 

· • Develop STPs for all tasks, taking into 
account that it is critica! to have STP's in 
place first for those tasks which are most 
important. lnformation gained from the task 
analysis worksheet is to be used in 
developing the STP's. Whenever an STP 
needs to be written, a task analysis should 
be completed prior to writing procedure. 

- For Task Analysis purposes: 
• Start the analysis by obtaining and using PP

F-08.01.02 in the analysis. 
• Every task will be broken down in steps. 
• The potential hazards and possible losses or 

consequences (injuries, property, spills, etc.) 
will be indicated for each step. 

• For each hazard or risk noted, the 
appropriate controls will be documented. 

• To assist the observer in conducting the 
observation, it is strongly recommended to 
use the PP-F-08.01-02 when conducting a 
task analysis in the field. 

- All STPs shall: 
• Be prepared only on the approved template 

(see PP-F-08.01-01 ). 
• lnclude all HSLP and 

cumplimiento del presente procedimiento. 

5.0 PROCEDIMIENTO 
- Todos los departamentos prepararán los PST, de 

las tareas que están desarrollando. 
- Los contratistas prepararán sus propios PST, 

siguiendo los lineamientos de este 
procedimiento, o se adherirán a los desarrollados 
por Yanacocha. 

- Los PST se desarrollarán a partir de la 
correspondiente Hoja de Análisis de Tareas (PP
F-08.01-02), y deberá considerarse: 
• Definir las actividades/trabajos que se llevan a 

cabo en el área. 
• Se desagregará cada actividad/trabajo en los 

diferentes componentes básicos que lo 
constituyen y se denominan tareas. 

• Se desagregará las actividades en tareas que 
se llevan a cabo en cada una de ellas (note 
que esto deberá documentarse en un 
documento como por ejemplo un formato de 
cuadros de trabajo) 

• Identificar cuáles tareas son las má~ 
importantes en función de su potencial para 
producir un daño si no se efectúan de manera 
correcta. Con mucha frecuencia esto se realiza 
mediante un simple proceso de lluvia de ideas 
en el que participan las personas que llevan a 
cabo la tarea. 

• Completar el análisis de tareas para las tareas 
más importantes. 

• Desarrollar PSTs para todas las tareas, 
tomando en cuenta que resulta crítico primero 
tener listos los· PSTs para las tareas que son 
más importantes. La información que se 
obtenga de la hoja de trabajo del análisis de 
las tareas se utilizará para desarrollar los 
PSTs. Cada vez que se requiera redactar un 
PST, deberá efectuarse un análisis de la tarea 
antes de proceder a redactarlo. 

- Para efectos del Análisis de Tareas: 
• Comenzar el análisis obteniendo y usando el 

PP-F-08-01-02 en el análisis. 
• Cada tarea se dividirá en los diferentes pasos 

que la componen. 
• Se indicará para cada paso los peligros 

potenciales y las posibles pérdidas o 
consecuencias (lesiones, propiedad, derrames. 
etc) 

• Los controles correspondientes se 
documentarán para cada peligro o riesgo 
anotado. 

• Para ayudar al observador a llevar a cabo la 
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• Provide sufficient detail to enable an 
appropriately trained and competent 
employee to perform the task in a controlled, 
safe and environmentally responsible 
manner. 

• lnclude details of any license, pre-requisite 
training or competency or specialized skill 
required to perform the task. 

• lf required, include technical instructions 
from operation or maintenance manuals, 
MSDS, etc. 

• Be available in the language(s) which is used 
by either the employee carrying out the task 
or a person supervising or assessing the 
task performance. 

- lt is important that STPs be prepared in 
collaboration with the employee(s) who actually 
implement the STP in the workplace. 

- Each Department will have a master list of their 
STPs in accordance with attached form PP-F-
08.01-03. 

- The master list shall indicate a tentative date 
for its review. 

- STPs shall be reviewed at least annually in 
each Department or when any of the following 
occurs: 
• Majar changes in processes. 
• Accidents with moderate or high potential. 
• Audits recommending a change. 
STPs shall be communicated to employees 
and contractors at, for example: 
• Specific inductions. 
• Training activities. 
• Safety Meetings. 
• and on all occasions when supervisors are 

instructing employees regarding new or day 
to day work tasks. 

Contractors 
- Contractors working for Yanacocha are 

expected to be aware of and comply with 
Company STP requirements. 

observación, se recomienda enfáticamente el 
uso de P-F-08.01-02 al realizar un análisis de 
tarea en el campo. 

- Todos los PST deberán: 
• Ser preparados sólo en el formato aprobado 

(ver PP-F-08.01-01 ). 
• Incluir todos los HSLP así como las 

advertencias y requerimientos ambientales 
necesarios. 

• Proveer suficiente detalle para permitir que un 
trabajador apropiadamente entrenado y 
competente, realice la tarea de manera 
controlada, segura y responsable 
m edioambientalmente. 

• Incluir detalles de cualquier licencia, pre
requisito de entrenamiento, competencia o 
habilidad especial requerida para llevar a cabo 
la tarea. 

• De ser necesario incluir instrucciones técnicas 
de manuales de operación o mantenimiento, 
MSDS, etc. 

• Los PST deberán estar disponibles en el 
lenguaje(s) que es empleado por el trabajador 
que realiza la tarea o por el supervisor o 
alguien que esté evaluando la tarea. 

- Es importante que los PSTs se elaboren en 
colaboración con los empleados, quienes son los 
encargados de implementar el PST en el lugar de 
trabajo. 

- Cada Departamento contará con una lista 
maestra de sus PST, de acuerdo al formato PP
F-08.01-03 adjunto. 

- La lista maestra indicará la fecha· tentativa para 
revisión del mismo. 

- Los PST se revisarán en cada Departamento al 
menos anualmente o en el momento que 
ocurran: 
• Cambios mayores en los procesos. 
• Accidentes de moderado o alto potencial. 
• Auditorías que sugieran el cambio. 

- Los PSTs se comunicarán a empleados y 
contratistas durante, por ejemplo: 
• Inducciones Específicas. 
• Actividades de entrenamiento. 
• Reuniones de Seguridad. 
• y en toda ocasión en que los supervisores 

instruyan a los trabajadores sobre tarea~ 
nuevas o existentes. 

Contratistas 
- Los contratistas que trabajen para Yanacoch< 

deberán conocer y cumplir con lo: 
requerimientos de los PSTs. 
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- Contractors are responsible for cómmunicating 
and implementing Company STPs and this 
condition shall be specified in contractual 
documents. 

)· ANNEXES 
)-F-08.01-01: Standard Task Procedure. 
)-F-08.01-02: Task Analysis Worksheet. 
)-F-08.01-03: STPs master list. 

) REFERENCE DOCUMENTS 
,t applicable. 

- Los contratistas se harán responsables de 
comunicar e implantar los PSTs de la Empresa y 
esta condición se especificará en todo 
documento contractual. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-08.01-01: Procedimiento Standard de Tarea. 
PP-F-08.01-02: Hoja de Análisis de Tareas. 
PP-F-08.01-03: Lista Maestra de PSTs. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 

'ersion Date Description!Descripcion Author/Autor Approved/ Firma 
Aprobado Aprobador 

Draft 03.03.03 First Draft/Primer Borrador Félix Guerra Bob Arnold 

01 23.04.04 Final Bob Arnold Bob Arnold 

02 05.01.05 Revisión 1 Félix Guerra Bob Arnold 

03 31.03.05 Revisión 2 Félix Guerra Bob Arnold 

04 31.08.05 Revisión 3 Bob Arnold Bob Arnold 

05 28.12.05 Revisión 4 J. Velásquez Bob Arnold 

06 01.02.07 Revisión 5 M. Domínguez Terry Severn 
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TAREA 

Función 

Cargo 

Departamento 

Trabajo 
No: 

--------- Unidad 

Prerequisitos de competencia: 

No. PASO (QUE) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

"CA" = COMPETENCIA LOGRADA 

Fecha publicación: 

Publicación anterior: 

Fecha de revisión: 

Referencias relacionadas: 

EXPLICACION (COMO) CA NC 

' 

"NC" =NO COMPETENTE 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICC 



Yanacocha· 

Loss Prevention Manual 

STANDART TASK PROCEDURE 

Yanacocha MINERA YANACOCHA S.R.L. 
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ASK 

IUty 
----------~------------------------------

ob Name Pod Id: ----------------- ------------------
1epartament 

--~-------------
Unit: ------------------

:ompetency Pre-requisites: Related references: 

Jo. STEP (WHAT) EXPLANATION (HOW} 
1. 

.-

2. 

3. 

4. 

5. 

"CA"= COMPETENCIA LOGRADA "NC" =NO COMPETENTE 
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Date lssued: 

Previous: 

Revision: 

e NC 

S DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



Yanacocha · 

Loss Prevention Manual 

1 o de Febrero del 2007 

Página 7 de 8 

Revisión: 5 

Documento PP-F-08.01-02 

HOJA DE ANALISIS DE TAREAS 1 T ASK ANAL Y SIS WORKSHEET 

Departamento/Deparment Area/Work Area APROBACIONES 1 APPROVALS 

Ocupación/Occupation Código del Trabajo 1 Job Code COMPLETADO POR 1 FECHA/ DATE 
COMPLETED BY 

Trabajo/Job Código del Trabajo 1 Job Cede ANALISIS DE TAREAS 1 GERENTE DEPARTAMENTO 1 PREVENCION DE 
MANAGER DEPARMENT PERDIDAS 1 LOSS 

TASK ANALYSIS PREVENTION 

Tarea!Task Código de Tarea 1 Task Code MEDIO AMBIENTE 1 ASUNTOS EXTERNOS 
ENVIRONMENTAL 1 EXTERNAL AFFAIRS 

No PASOS DE LA TAREA/TASK PELIGROS POTENCIALES 1 POTENTIAL CONTROLES Y RECOMENDACIONES 1 
STEPS HAZARDS RECOMMENDED CONTROLS 

(Seguridad 1 Safety, Medio Ambiente 1 
Environmental, Daños a la Propiedad 1 

Property Damage, Producción 1 
Productionl 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HAR[) COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 

1 

1 

' 
1 

1 



Loss Prevention Manual 

LISTA MAESTRA DE PST 1 STP MASTER LIST 

Departamento 1 Department: Fecha 1 Date: 

Gerente de Departamento 1 Department Manager: 

Responsable de PSTs 1 STP's Responsible: 

Ubicación Electrónica 1 Electronic Location: 

1 o de Febrero del 2007 

Página 8 de 8 

Revisión: 5 

Documento PP-F-08.01-0:l 

Nombre del PST 1 STP's Name Código/ Area/ Area Fch.Rev. 
Code Rev. Date 

'-

-liS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



Loss Prevention Manual 

28 de Febrero del 2008 

Página 1 de 24 

Revisión: 7 

Documento PP-P-11.01 

INSPECCIONES /INSPECTIONS 

1.0 PURPOSE 
To identify and correct workplace Health, Safety and 
Environmental hazards in all aspects of Yanacocha's 
operations be the contractors, Yanacocha, or others 
through daily pre-shift, equipment pre-use, and 
General lnspections. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Identificar y corregir los peligros para la salud, 
seguridad y medio ambiente en los lugares de trabajo 
de todas las operaciones de Yanacocha, ya sea que se 
trate de contratistas, Yanacocha u otros a través de 
inspecciones diarias previas al cambio de turno, antes 
del uso del equipo e inspecciones generales. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratista. 

3.0 DEFINITIONS 
lnspections 

• System atic observations to identify workplace 
hazards which might otherwise be 
overlooked. 

General inspections 
• Monthly planned, systematic and through 

inspections conducted of an entire work area 
to identify and correct workplace hazards. 

Pre-shift lnspections 
• Daily/Pre Shift brief inspections conducted by 

the foremen, and documented on 
Departmental Pre-shift inspection forms. 
Form PP-F-11.01-01. 

Equipment Pre-Use lnspections 
• lnspection of a piece of mobile material 

handling equipment prior to its use for the 
purpose of identifying and correcting hazards. 

Class 3 Hazard 
• A condition or practice likely to cause 

permanent harm or loss to people, structures, 
equipment, material, environmental or work 
processes. Shall be corrected immediately 
(temporarily) and within 24 hours 
(perm anently) 

Class 2 Hazard 
• A condition or practice likely to result in 

serious but temporally disabling harm or loss 
to people, structures, equipment, material, 
environmental or work processes. Shall be 
corrected within 72 hours, at least 
te m porarily. 

3.0 DEFINICIONES 
Inspecciones 

• Observaciones sistemáticas para identificar los 
peligros en el lugar de trabajo que de otro modo 
podrían pasarse por alto. 

Inspecciones Generales 
• Inspecciones sistemáticas, minuciosas. y 

planificadas en forma mensual de toda un área 
de trabajo para identificar y corregir los peligros 
en el lugar de trabajo. 

Inspecciones Previas al Cambio de Guardia 
• Breves inspecciones diarias/antes del cambio 

de turno realizadas por los capataces y 
documentadas en los formularios de inspección 
previa al cambio de turno del departamento. 
Formato PP-F-11.01-01. 

Inspecciones de Pre-Uso del Equipo 
• Inspecciones que se llevan a cabo antes del 

uso de un equipo móvil de manipulación de 
material con el propósito de identificar y corregir 
peligros. 

Peligro de Clase 3 
• Condición o práctica que probablemente cause 

daños o pérdidas permanentes a trabajadores, 
estructuras, equipos, materiales, medio 
ambiente o procesos de trabajo. Será corregido 
inmediatamente (forma temporal) y dentro de 
24 horas (forma permanente). 

Peligro de Clase 2 
• Condición o práctica que probablemente origine 

daños o pérdidas graves, aunque 
temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, 
estructuras, equipos, materiales, medio 
ambiente o procesos de trabajo. Se corregirá 
por lo menos temporalmente dentro de 72 
horas. 
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:lass 1 Hazard 
• A condition or practice likely to cause minar, 

non disabling harm to people, structures, 
equipment, material, environmental or work 
processes. Shall be corrected within a week, 
at least temporarily. 

. ikely 
• The event is expected to occur in most 

circumstances. 

. O RESPONSIBILITIES 
:mployee 

- Conduct an informal inspection of their work 
areas befare beginning work. 
Perform a pre-use inspection befare using any 
mobile material handling equipment. 
lnspect their tools to ensure they are in good 
working condition. 
Take immediate correctiva action on noted 
imminent safety and health hazards and or 
reports them to his immediate supervisor. 
Take action on substandard actions or conditions 
or incidents, reporting them to their supervisor by 
using the Hazard Warning form (PP-F-11.01~09). 

:oreman/Supervision 
Conduct and documents on appropriate 
Departmental Pre-shift forms daily pre-shift 
inspection of their areas of responsibility. See 
attached sample. 

- Gonduct and document on Yanacocha's General 
lnspection form (attached), General Area 
lnspections of their work areas monthly and 
forward to Loss Prevention. Note areas which 
are considerad high risk should be inspected on 
a weekly basis by a supervisor. High risk areas 
are listed in the following procedure. 
Take responsibility for correcting Safety, Health, 
and Environmental hazards identified in their 
work area in accordance with Yanacocha's 
Correctiva Action Record (RAC). 
Attend lnspection training within three months of 
job assignment. 
The supervisor will receive the Danger Reports 
from the workers, will correct the diversions, will 
answer the worker in less than 7 days, and will 
senda copy to Loss Prevention. 

Peligro de Clase 1 
• Condición o práctica que probablemente cause 

daños menores no inhabilitantes a trabajadores, 
estructuras, equipos, materiales, medio 
ambiente o procesos de trabajo. Se corregirá 
por lo menos temporalmente dentro de una 
semana . 

Probable 
• Se espera que el hecho se produzca en la 

mayoría de circunstancias . 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Empleados 

- Realizar una inspección informal de sus áreas de 
trabajo antes de comenzar sus labores. 

- Realizar una inspección antes de usar cualquier 
equipo móvil de manipulación de material. 

- Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de 
que se encuentran en buen estado operativo. 

- Tomar medidas correctivas inmediatas ante 
peligros de seguridad y salud inminentes 
observados e informarlos a su supervisor 
inmediato. 

- Tomar acción sobre actos o condiciones 
subestándar y sobre incidentes reportándolos a su 
supervisor en el formato de Aviso de Peligro (PP-F-
11.01-09). 

Capataz/Supervisión 
- Realiza y documenta, en los formularios de 

inspección previa al cambio de turno del 
departamento, la inspección diaria realizada antes 
del cambio de turno en sus áreas de 
responsabilidad. Ver muestra adjunta. 
Realiza y documenta en el formulario de Inspección 
General de Yanacocha (adjunto), las inspecciones 
de áreas generales llevadas a cabo mensualmente 
en sus áreas de trabajo y lo envía a Prevención de 
Pérdidas. Notar que un supervisor debería 
inspeccionar semanalmente áreas que son 
consideradas de alto riesgo. Las áreas de alto 
riesgo se mencionan en el siguiente procedimiento. 
Asume la responsabilidad de corregir los peligros a 
la seguridad, salud y al medio ambiente, 
identificados en su área de trabajo de conformidad 
con el Registro de Acciones Correctivas (RAC) de 
Yanacocha. 
Asiste a la capacitación en Inspecciones dentro de 
los 3 meses de haber sido asignado el trabajo. 
El supervisor recibirá de los trabajadores los 
Reportes de Peligro, corregirá las desviaciones, 
responderá al trabajador en un plazo no mayor a 7 
días y enviará una copia a Prevención de Pérdidas. 
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General Supervisor 
- Conducts General lnspection monthly and 

documents findings on Yanacocha's General 
lnspection form and forward inspection to Loss 
Prevention. 
Evaluates the Pre-use vehicle inspection 
program monthly to determine the degree of 
compliance to requirements and effectiveness. 
Monitor corrections taken on Safety, Health, and 
Environmental hazards identified in their work 
area in accordance with Yanacocha's Corrective 
Action system. 
Assure Foreman 1 Supervisor attends training 
within three months of assignment. 
Attends lnspection training within three months of 
job assignment, if he did not attend the course 
befare. 

Superintendent 
Conducts monthly inspection, documents them 
on Yanacocha's General lnspection form and 
forwards the inspection report to Loss 
Prevention. 
Attends lnspection training within three months of 
job assignment, if he did not attend the course 
befo re. 
Will coordinate his direct reports and supervisors' 
inspection schedules to ensure that inspections 
in the following areas occur on at least a weekly 
basis. Note that the following areas are 
considered to be critica! or highly hazardous 
work areas: 
• Mine Operating Areas. 
• Drilling and Blasting Areas. 
• Active Project Areas. 
• Maintenance Shops. 
• Drilling. 
• Refineries. 

Manager 
Conducts monthly inspections and documents 
them on Yanacocha's General lnspection form. 
These reports are to be forwarded to Loss 
Prevention. 

Loss Prevention 
Conduct informal inspections daily. 

- Assists the supervisory line in conducting 
inspections as needed. 

Supervisor General 
- Realiza la Inspección General en forma mensual y 

documenta sus hallazgos en el formulario de 
Inspección General de Yanacocha y envía la 
inspección a Prevención de Pérdidas. 
Evalúa mensualmente el programa de inspección 
de vehículos antes de su uso para determinar el 
nivel de cumplimiento de los requisitos y su 
efectividad. 
Monitorea las correcciones con respecto a peligros 
para la Salud, Seguridad y Medio Ambiente que se 
hayan identificado en su área de trabajo, de 
acuerdo con el sistema de Acciones Correctivas de 
Yanacocha. 
Se asegura de que el Capataz 1 Supervisor asista a 
la capacitación correspondiente dentro de los 3 
meses después de haber sido asignado al puesto. 
Asiste a la capacitación de inspección dentro de los 
3 meses después de haber sido asignado al puesto 
trabajo en caso de no haber asistido al curso 
anteriormente. 

Superintendente 
- Realiza inspecciones mensuales. Documenta las 

inspecciones en el formulario de Inspección 
General de Yanacocha y envía el informe de la 
inspección a Prevención de Pérdidas. 
Asiste a la capacitación de Inspección dentro de los 
3 meses después de haber sido asignado al puesto 
en caso de no haber asistido al curso 
anteriormente. 

- Coordinará sus informes directos y cronogramas 
de inspección de supervisores para asegurar que 
las inspecciones en las siguientes áreas se lleven 
a cabo por lo menos semanalmente. Notar que 
las siguientes áreas son consideradas áreas de 
trabajo críticas o altamente peligrosas: 

• Areas Operativas de Mina. 
• Areas de Perforación y Voladura. 
• Areas Activas de Proyectos. 
• Talleres de Mantenimiento. 
• Perforación (Drilling). 
• Refinerías. 

Gerente 
- Realiza inspecciones mensuales y las documenta 

en el formulario de Inspección General de 
Yanacocha. Estos informes se enviarán a 
Prevención de Pérdidas. 

Prevención de Pérdidas 
- Realiza inspecciones informales todos los días. 
- Ayuda a la línea de supervisión a realizar 

inspecciones cuando sea necesario. 
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- Maintains copies of General lnspection reports 
- Generates monthly reports of percentage 

compliance to requirements for their areas of 
responsibifities. 

- Participates in at least one General lnspection 
monthly with Departmental Management. 

- lnputs corrective actions necessary in the 
corrective action record (RAC) no later than the 
day after they are received. 

- Carry out follow-up evaluations to verify that 
corrective actions have been properly 
implemented. 

- lnforms the pertinent area Management. 
- The Preventionist records in the RAC the Danger 

Reports' requests unanswered by the supervisor 
in a seven-day period. 

i.O PROCEDURE 1 GUILDELINE 
3eneral 
;,re-shift inspection 

- The inspections shall be conducted by first fine 
foremen befare work commences on their shift 
using the department's pre-shift inspection form. 

- Hazards found and the topic for the pre-shift 5 
minute Safety Talk will be documented on the 
Pre-Shift lnspection form. 
Pre-shift lnspection forms will be maintained in 
the department and be subject to periodic audit by 
Loss Prevention. 
Correct deficiencies as they are observed, if 
possible. When deficiencies can not be corrected 
on a prompt basis. Responsibility for corrective 
action of identified hazards rests with the 
Foreman, General Foreman, Superintendent, and 
finally The Manager for the area. 
lnclude the RAC code of each item in the 
document. 

- Conserva copias de los informes de Inspección 
General. 

- Genera mensualmente informes de cumplimiento 
porcentual de los requisitos para sus áreas de 
responsabilidad. 

- Participa en por lo menos una Inspección General 
mensual con la Gerencia Departamental. _ 

- Ingresa las acciones correctivas necesarias en el 
registro de Acciones correctivas (RAC) a más 
tardar al día siguiente de su recepción. 

· Lleva a cabo evaluaciones de seguimiento para 
verificar que las acciones correctivas han sido 
propiamente implementadas. 

- Informa a la Gerencia del área respectiva. 
- El Prevencionista registra en el RAC las solicitudes 

no contestadas de los Reportes de Peligro por el 
supervisor en un plazo de 7 días, 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIDE 
Aspectos generales 
Inspección Previa al Cambio de Guardia 

- Las inspecciones serán realizadas por capataces de 
primer nivel antes de comenzar el trabajo en su 
turno usando el formulario de inspección previa a 
cambio de turno del departamento. 
Los peligros encontrados y el tema para la Charla 
de Seguridad de 5 minutos antes del cambio de 
guardia se documentarán en el formulario de 
Inspección Previa al Cambio de Turno. 
Los formularios de Inspección Previa al Cambio de 
Turno se mantendrán en el departamento y estarán 
sujetos a auditoría periódica por parte de 
Prevención de Pérdidas. 
Corregir las deficiencias que se observen, si fuese 
posible. Cuando no se puedan corregir las 
deficiencias rápidamente, la responsabilidad de 
tomar medidas correctivas para los peligros 
identificados recaerá sobre el Capataz, Capataz 
General, Superintendente y finalmente sobre el 
Gerente del área. 
Colocar en el documento el código RAC de cada 
ítem. 

Equipment Pre-Use lnspections Inspecciones Pre -Uso del Equipo 
Operators of mobile material handling equipment · Los operadores de equipos móviles de 
shall complete and document a Pre-use manipulación de material realizarán y documentarán 
lnspection of their vehicles during the first two una Inspección de pre- uso de sus vehículos 
hours of the shift. durante las dos primeras horas de guardia. 

- Standard Departmental Pre-use lnspection forms - Los formularios estándar de inspección de pre -uso 
will be used for documenting inspections. These del departamento se usarán para documentar la: 
forms are to be completed and signed by the inspecciones. Estos formularios serán llenados y 
operator and forwarded to the immediate firmados por el operador y se enviarán al Capataz 
Foreman for review. inmediato para su revisión. 

- Sample Pre-use inspection forms are included in - En este procedimiento se incluyen formularios de 
this rocedure, however other de artmental and muestra de ins ección re-uso. Sin embar o, es 
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equipment specific inspection reports may exist 
for use. 

- Foremen shall ensure that equipment will not be 
operated if any hazards exist which would prevent 
the vehicle's safe operation. 

- Pre-use lnspection forms will be forwarded to 
maintenance for follow-up and repair. 
Pre-use inspection reports will be maintained in 
maintenance department's files and subject to 
periodic audit. 

Generallnspections 
- General inspections are to be conducted in 

accordance with the responsibilities listed in this 
procedure using the Yanacocha's General 
lnspection Report form (attached). 
Specific steps to follow when conducting the 
inspection are as follows: 
• Start with positive attitude, know what to look 

for, not simply the negative. 
• Use checklist provided to aid in identifying 

health safety, and environmental hazards and 
issues to look at. 

• Look for off-the -floor and out of the way items, 
e.g. cabinets, closets, behind shelving etc. not 
simply those hazards which are readily 
apparent. 

• Take immediate temporary action when serious 
risk or danger is found. Fix it or isolate it until 
more permanent corrections can be made. 

• Record and describe each hazard found on the 
report form. 

• Classify the hazard using the A B C system 
described in the definitions section: 

• Assign Responsibility to an individual or 
department who will correct the hazard noted. 

The Foreman will be responsible for monitoring 
the effects of the corrective action in arder to 
verify that the corrective action has been taken 
and that it salves the original problem without 
causing any undesired side effects. Follow-up will 
be taken in accordance with Yanacocha's follow
up requirements. 
Forward a copy of the lnspection report to your 
Loss Prevention Supervisor for filing. 
All levels of management will review summary 
reports provided by the Loss Prevention, detailing 
information on corrective action, inspections 
completed and so forth. 
lf the inspection is conducted by severa! persons, 
the responsible for filling in the form will be the 
first on the list. 

posible que se empleen otros informes de 
inspección específicos por departamento y equipo. 

- Los capataces garantizarán que el equipo no se 
pondrá en funcionamiento si existen peligros que 
podrían impedir la operación segura del vehículo. 

- Los formularios de inspección pre-uso se enviarán a 
mantenimiento para fines de seguimiento y 
reparación. 
Los informes de inspección pre -uso se 
conservarán en los archivos del departamento de 
mantenimiento y se someterán a auditoría en forma 
periódica. 

Inspecciones Generales 
- Se realizarán inspecciones mensuales de acuerdo 

con las responsabilidades consignadas en este 
procedimiento usando el formulario de Informe de 
Inspección General de Yanacocha (adjunto). 
Los pasos específicos que se seguirán al momento 
de realizar la inspección son los siguientes: 
• Comenzar con una actitud positiva, saber qué hay 

que buscar, no simplemente lo negativo. 
• Usar la lista de verificación proporcionada para 

ayudar a identificar peligros a la salud, seguridad 
y medio ambiente, así como problemas a tratarse. 

• Buscar objetos en lugares apartados y que no 
estén a la vista, como por ejemplo, armarios, 
gabinetes, detrás de estanterías, etc. no 
limitándose a aquellos peligros que son 
inmediatamente evidentes. 

• Tomar medidas temporales inmediatas cuando se 
encuentre un riesgo o peligro grave. Corregirlo o 
aislarlo hasta que se puedan realizar correcciones 
más permanentes. 

• Registrar y describir cada peligro encontrado en el 
formulario de informe. 

• Clasificar el peligro usando el sistema 1, 2, 3 
descrito en la sección de definiciones. 

• Delegar la responsabilidad a un empleado o 
departamento que corregirá el peligro observado. 

- El capataz será responsable de monitorear los 
efectos de la medida correctiva con el fin de 
verificar que la misma se haya adoptado y que 
solucione el problema original sin causar efectos 
secundarios no deseados. Se llevará a cabo un 
seguimiento de acuerdo con los requisitos de 
seguimiento de Yanacocha. 

- Enviar una copia del informe de inspección a su 
Supervisor de Prevención de Pérdidas para su 
archivo. 

- Todas los niveles de la gerencia revisarán los 
informes resumidos proporcionados por Prevención 
de Pérdidas detallando información sobre acciones 
correctivas, inspecciones completadas, etc. 
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6.0 ANEXOS O ANNEXES 
)-F-11.01-01: Inspección Previa Cambio de PP-F-11.01-01: Inspección Previa Cambio de Guardia. 
Jardia. 
J-F-11.01-02: Generallnspection Report Format. 
J-F-11.01-03: Chek List Inspección de Procesos. 
J-F-11.01-04: Chek List Inspección de Geología 
ina y Exploraciones. 
J-F-11.01-05: Chek List Inspección de Support 
~rvice. 
J-F-11.01-06: Chek List Inspección de Ingeniería y 
)nstrucción. 
J-F-11.01-07: Chek List Inspección de Proyectos. 
J-F-11.01-08: Chek List Inspección de 
antenim iento. 
J-F-11.01-09: Check List for Hazardous Material 
spections. 

O REFERENCE DOCUMENTS 
)t applicable. 

PP-F-11.01-02: Formato General de Inspección. 
PP-F-11.01-03: Chek List Inspección de Procesos. 
PP-F-11.01-04: Chek List Inspección de Geología Mina 
y Exploraciones. 
PP-F-11.01-05: Chek List Inspección de Support 
Service. 
PP-F-11.01-06: Chek List Inspección de Ingeniería y 
Construcción. 
PP-F-11.01-07: Chek List Inspección de Proyectos. 
PP-F-11.01-08: Chek List Inspección de Mantenimiento. 
PP-F-11.01-09: Check List para Inspecciones 
Materiales Peligrosos. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 

'ersionNersión Date/Fecha Description!Descripción Author/Autor Approved/ Firma 
Aprobado Aprobador 

Borrador/Draft 03.03.03 Primer Borrador/First Draft Bob Arnold Bob Arnold 

01 05.06.03 Final Bob Arnold Bob Arnold 

02 16.10.03 Revisión 1 Bob Arnold Bob Arnold 

03 23.04.04 Revisión 2 Bob Arnold Bob Arnold 

04 03.01.05 Revisión 3 Luis Sánchez Bob Arnold 

05 31.03.05 Revisión 4 Luis Sánchez Bob Arnold 

06 28.12.05 Revisión 5 Luis Sánchez Bob Arnold 

07 01.02.07 Revisión 6 Luis Garcia Terry Severn 

08 28.02.08 Revisión 7 Luis García T erry Severn 
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. GERENC lA: AREA: . . 

-~----"-'-_,¡· ..____ .. --~----- -- .: •.•. -- -~--: . .• : ............ ____ ... ; :. • ...;_ - :.... . ........ ·--·-· .. ·"- --
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Se les comunicó a los trabajadores 

O Los peligros de esta tarea 

O Los alcances de la tarea 

O Los límites del área de trabajo 

O La importancia de decir NO 

O Consultar al supervisor cualquier dud; 

D El supervisor se aseguró que todo lo anterior quedó bien entendido 

Tópico de CHARLA DE CINCO MINUTOS 

Explicación de los peligros en el Area 

O Caídas (distinto 1 mismo nivel) 

O Golpeado por equipo 1 objeto 

o Ruído 

D Vibraciones 

O Electricidad 1 Tormenta Eléctrica 1 Rayos 

O Sobre esfuetzo muscular 

O Comidas en mal estado 

O Animales /Insectos peligrosos 

O Radiación 
Ap. y Nom del S~ ser. 

O Gases 1 Ruidos comprimidos 

O Calor 1 Frío extremo 

O Explosiones 

O Químicos Peligrosos 
Firma 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICC 



1 

lthlí%~Ii ·%3 íh 1 
Loss Prevention Manual 

FORMATO GENERAL DE INSPECCION 

~(· :· .; 'JSPECqJON PLANIFICADI 
Versión .~lu~hz:td:. :.~1 )') tf~ Enero rJel 2003 

~ ~ ... --.- -·. 
(JI,, ~ Met 

1 ' ' .:J 1 Febrero ---:J r:-21Xll_ 
Allo t1o1o: (hh mm.ss' 3; ~---03.56;;,;,·- , 1 

luspector (~k.>n'll"~~ ., Ap,.N.Jno:) Fntoch•ck Gvrtnctn Sub Aren Empnu101 

28 de Febrero del 2008 

Página 8 de 24 

Revisión: 7 

Documento PP-F-11.01-G2 

··o--~......-:-.- ....:.:,.::,.:-,;. •• Xaflac9cha ·... . ..... 
.. \ 

~· •; 1 r 
Prevención de P6rdidas 

L ··- --- .:l ---- ... -. -- ... -- . - r-- . ---- ·- -~----- .. -. -
hiSIIOc.tulos S.,cundt~rlor,: ( 1-!ombr~s 'J.L.p~llido~) ltlf.J·ll tlt l.llnsr•occl~n 

·-:····-... ----~ .. 
. -:1· --:- ·-----=---·····- ..... . 

··•t·· - .. .- ··-
Are., E,;¡•eclflcn t Oalfwl~r l)f:! 1-llnR(!.C;.:<;;:h\:::"-'------------------¡--- ~--- - EqUI\ll) ( Aptu~;>cPn '50io IM équlpo di\ 1~ BD dPI Ar~:¡ ''" Entamt~mll?'niO} 

3 í 
Ott!!.cll¡•clltu do 1.1 CoiHIIthin: Ct.-ue dt P•li!J•o 

~~--- j 
OlrntJ 1 ~.nlnc:u (lf Equipo, Hn11.1nltt'Ull.1 u ÜIH' lll.11t'lri:'tl r¡un !lO idortt11icn on l:a [tn~·Crtf'Jr.u'm dn 1.1 ConJir.tón) ----· 

Leyoncl.1: (Clase 3 = 24 Hrs.) , (Clase 2 • 72 Hrs.), (Clase 1,. 01 Semana.) 

1 (,'tll'l~ hunotll:tl:t: Aclo J Condlcf~n 2 C.·un:a Boi!ilc,\: Cln11Rc.ulán de C.t1rsa 94slc.t: F;-,cto1 

- -r-
_...... -! •• ~-- ... - ~ ... _ ~-- -· ····- ...-.-----·-·---·-------- '"' --··-

r'!_!:_nnectl~oiNMEOIATA: (Se IOI>eiO!HIIO e o" la c .• u .. lmneúiJt,¡)' 

3 D.,tos tlol Rospons01biQ en SnlnclntH11 In Cnusn 81\slc.l: 

Re!!pnn!ilhlo: ( Nomt;-.es y~' l C.ugo clel Responsnble 

1 -- -· - ::J 

Acción Cotrocllva PERMANENTE: (S~-~~!<Jcionam c~nJ~G_J~~-~ .. ~Jsic~) 

Fot~chock 

~ - ~ .. -- - --.- ---- . . . -~· - - - . 

Emp1esi\ de 1.-. Perso.nn RespGns:tble 

Fecha Estimad:. lleTennlno Fechol Efectlvn de Término 

Mes ·o;a Mes Año Año 

~ 1. ~·b~~·- 31 2C03 .-:1 1. D>:J 1 ::J 1 ::J 

IR A LA HOJA REPORTE P<IP 1 IR A LA IIOJA REPORTE JW• _:j_!j__tj~ GUARDAR ITEM INGRESADO 

., 
Gerencln do (MY} Rospnns;,blt~ 

-· ~~-- - __ . 3 
ttumtro de RAC: ~ 

1 

HUEVO REGISTRO ,. LIMPIAR PlANTILLA 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



PPE 1 Equipo de Protección Personal 
1.1 Hard Hat/Casco protector 

Suspension/En suspensión 
Worn Properly/Uso correcto 
Darnaged, Not modilied/Safety Glasses/Face 
Shields 1 Dañado, no modificado/Lentes de 
seguridad/Caretas de soldador 
Use properly/Uso correcto 

1.2 Safety boots/Shoes /Botas/Zapatos de 
seguridad 
· Use properly/Uso correcto 
. Damaged, not modified/Dañados, no 

modificados 
1 .3 Hearing protection/Protección auditiva 

Worn where required/Empleada cuando se 
requiere 
Proper typefripo adecuado 

1.4 Respiratory Protection/Protección respiratoria 
Worn where required/Empleada cuando se 
requiere 
Proper typefripo adecuado 

1.5 Gloves/Guantes 
Worn where required/Usados cuando se 
requiere 
Proper typefripo adecuado 

1.6 Lock out and tag out/ Bloqueo y rotulado 
• Exlst proper lag/Etiqueta disponibles 

1.7 Fall Protection/Protección contra caídas 
Proper typeffipo adecuado 

- Worn where required/Empleada cuando se 
requiere 

- Good Condition/En buen estado 
1 .B Personal Floatation Device/Dispositivo de 

flotación personal 
Worn where required with condition 
properly/Usado cuando se requiere, en buen 
estado 
Lile vest in good condition/Chaleco 
salvavidas en buen estado 
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TABLA 1/ TABLE 1 

Equipment 1 Equipo 
2.1 Lighting/ Alumbrado 

Not damage/No dañado 
Proper cover/Cobertura adecuada 
Proper electrical/wire supply/Suministro de 
cableado/energía eléctrica 
Adequate illumination/Aiumbrado adecuado 

2.2 Equipment Guards/Guardias del equipo 
Good condition/En buen estado 
In place/En su lugar 
Properly adjusted/Ajustados adecuadamente 
Emergency stops working/Dispositivos de 
parada de emergencia operativos 
lnter locks operatlonal 1 Enclavamiento 
operativo 
Provide adequate operational 1 Suministro de 
equipos operativos 

2.3 Emergency Pull Cords/Cordones de tiro de 
emergencia 
• Good condition/En buen estado 
· Access not blocked/Acceso no bloqueado 

2.4 Electrical Cords/Conductores eléctricos 
Free from defect/No defectuosos 
Protect from hazard/Protección contra 
peligros 
lnstallation in place/Instalación correcta 
Grounded/double lnsulated/Puestos a 
tierra/Con doble aislamiento 
Used in accordance with manufacture 
recommendation/Utilizados según las 
recomendaciones del fabricante 

2.5 Hands Tools (includes electrical) /Herramientas 
manuales (inclusive eléctricas) 

Good Condition/En buen estado 
Used properly for the job/Utilizadas 
adecuadamente 
Not modified/No modificadas 
Not hand buiiVNo fabricadas a mano 

2.6 Rigging equipment/Equipo de cordelería 
Proper type used/Uso de tipo correcto 
Used properly/Uso correcto 
Good condition and not damaged/En buen 
estado y no dañado 
Capacity indicated/Capacidad indicada 

Safety latch in place/Cierre de seguridad en su lugar 

2.7 Compressed gas cylinder /Welding/Cutting 
PPE/Equipo de protección personal para 
corte/soldadura/cilindro de gas a presión 

Labeled/Etiquetado 
Separated by firewall or 6 meters/Separado 
por muro contrafuegos o 6 metros 
Segregated by type/Separado por tipo 
Good condition/En buen estado 
Hose condition/Estado de la manguera 
Flash back arrestar/Protector contra retorno 
de la llama 
Properly secured/Asegurado adecuadamente 

Unes emptyNías vacías 

House Keeplng 1 Orden y Limpieza 
lsles/Walkway/Work flatform 1 Plataforma de 
entrevía/Andén/Plataforma de trabajo 
Hand Raíl/Baranda 
Toe board/Tabla de píe 
Clean no oil, non slippery/Limpia, sin aceite, 
no resbaladiza 
Free from slip, tripping, falling hazard/Sin 
peligro de resbalamiento, tropiezo o caída 

32. Stairs/Ladders/Escaleras/Escaleras de 
mano 

Proper spacing/Distancia adecuada 
Steps symmetric and adequate/Peldaños 
simétricos y adecuados 
Proper type securefripo adecuado y seguro 

33. Trash Storage areas 1 Áreas de 
almacenamiento de basura 

Bin exisVDepósito disponible 
Emptied when neededNaciado cuando se 
requiere 
No Trashing/No tirar la basura 
Trash Sorted in proper bins 

34. Floors/Pisos 
Free from slip trip faii/Libres de 
resbalamiento, tropiezo, caída 

3.5 Material storage 1 Almacenamiento de material 
Load limits/Límites de carga 
Secura/Seguro 
Shelving proper/Estantería adecuada 
Height/Peso 
Stable loads/Cargas estables 

Chemicals 1 Sustancias Químicas 
4.1 Labeled? 1 ¿Etiquetado? 
4.2 Flamable in Flame cabnit 
4.3 Properly Stored? 1 ¿Almacenado adecuadamente? 
4.4 Spill sorben! available close by? ¿El absorbente de 

derrames se encuentra disponible cerca? 
4.5 Ventilation Adequate? ¿Ventilación adecuada? 
4.6 Ventilation Working? ¿Funciona la ventilación? 
4.7 Area Clean? ¿Área limpia? 
4.8 MSDS Available? ¿MSDS disponibles? 
4.9 MSDS accessible to employees? ¿MSDS accesibles a 

los empleados? 
4.10 MSDS complete pages and binder? ¿Las MSDS 

tienen las páginas completas y están dentro de una 
carpeta? 

4.11 Stored al MSDS Green Box? ¿Están almacenadas en 
la Caja Verde de MSDS? 

Environmental Hazards/Peligros Ambientales 
6.1 Environmetnal spi/1 kit (drums, absorbents, shovel, 

gloves) Equipo contra derrames al medio ambiente 
(depósitos cilíndricos, pala, guantes) 

7.1 Chemical & oil containment (11 O% capacity, no water; 
va/ves are c/osed) Contención de sustancias químicas 
& aceite (capacidad de 125%, no agua, válvulas 
cerradas) 

8.1 Water taps c/osed tightly (no /eaks)/Cañerías de agua 
cerradas herméticamente (sin fugas) 

9.1 Dranage system In compllance w deslgn 
10.1 Sediment control measures in place and maintained in 

accordance with design 
11.1 No bedris clogging drainage system 
12.1 No oily water discharge prior to functioning oil 1 Water 

separator 
13.1 Dust 1 other emission source & control/ Polvo/Otra 

fuente de emisión & control 
14.1 Proper waste segregation 1 Segregación de desechos 

adecuada 
15.1 Hazardous waste bins available, proper segregation 

and disposal Depósitos de desechos peligrosos 
disponibles, segregación y eliminación adecuadas 

16.1 Ablution is managed we/1 (for portable ones), toilets 1 
washing room kept c/ean 1 Manejo adecuado de la 
ablución, para inodoros portátiles 1 Área de lavado 
limpia 
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PPE/E -- --- -.---.- de P -- - - - - -- -

Casco seguridad 
Lentes segridad 
Botas/Zapatos seguridad 
Proteccion auditiva 
Protección respiratoria 
Guantes 
Dispositivo flotacion 

Lock Out Tag Out 
1 Uso tarjeta 'i. candado 

Herramientas Manuales 
En buen estado 
se usan adecuadamente 
Usan codigo colores 

X= mal estado 
V= buen estado 

- ---------
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d Guard ----- ------------ --- -- ---.-- d a· . 
-- ------------ -------- ----d MCC' -

en buen estado Etiquetado EPP adecuado 
en su lugar Almacenado Permiso ingreso 
disositivo parada emergencia MSDS 1 puertas cerradas 

Ventilacion Señales voltaje 
Instalaciones Electricás Orden y limpieza Etiquetado 
Conductores buen estado Orden y limpieza 
Puesta a tierra 
Uso LOTO Orden y Limpieza 

1 

pasillos despejados 
Salidas despejadas 

Cilindros a presion basura en su lugar 
equipo proteccion soldadura 
etiquetado Espacios Confinados 
cilindros en buen estado 1 permiso trabajo 
Proteccion llama contraretorno Monitoreo area 
Cilindros asegurados Observador trabªj_o __ 

- -·-
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CHEK LIST INSPECCION DE GEOLOGIA MINA Y EXPLORACIONES 

. ' ' .. ••. • .~ •. , 07. ·~ •.:.... • .. ~·· •' .. Condición ... 
l '· .. ~ . . ~ . .. , · ....... -~: ~- '. J·:-:· .· ·:-?~::'" ".·~: -.~ 

....... .. . . -~- ·' . . . 
Si No N/ A Comentario . ;-.;· . 

1. Accesos a la· Plataforma .. · .. ,,:-.,. . , ~ .... 
~ r- •• ., : '; ~ •• • > . ·<. ,. ',. . ,;, ··.·· .: .. .. ~" .. 

Tiene bermas de seguridad con altura estándar~(0.90 mt) 
Tienen el ancho mfnimo estándar (4.5mt) 
Cuentan con áreas de volteo para cisternas 
2. Plataformas d~·Perforaclón ~- . -_.···· '. .. , .. . . .. . . ' ... ...... .. . ... ' .. " 

Cuentan con áreas de estacionamiento adecuados 
No existe posibilidades de caída de rocas si está al pie de un talud 
Se tomaron los controles si hay cerca lineas de alta tensión 

Son las dimensiones de la plataforma adecuadas al ~Q_o de m~uina _flerforadora 
3. Magulna·s· Perforadoras en operación: ,,. · ·. ·' ... _ ........ . .. · ..... . .. , 

. ' 
Las plataformas de trabajos en altura cuentan con su tarjeta de inspección 
Los arneses han sido inspeccionados antes de ser utilizados 

Hay algún vehículo y/o equipo estacionado que representa un peligro_para el personal de la máquina 
4. TrabaJos de·exploraclón·en.zonasJefanas · . ·· · . ' .. :. ," ~-. -~ .· .. ' . . 
Se tomaron medidas en caso de tormentas eléctricas 

Detectores 
Sistema de comunicación de alertas 

Refugio 
3.Poza de Fluidos 
Fue aprobado el lugar de la poza por el Supervisor Drilling 
Taludes al pie de pozas acordes a ángulo natural de reposo 
¡Tiene Bermas de Seguridad y con altura estándar (Aprox. 90 cm ) 
1Acceso adecuado para el ingreso de la cisterna 
Cuenta con cinta de seguridad de color amarillo 
4.CIIindros a presion .. : . .. .. .. 
Equipo proteccion soldadura 
Etiquetado 
Cilindros en buen estado 
Proteccion llama contraretorno 
Cilindros asegurados 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 

1 

,. 



Yanacocha · 

Loss Prevention Manual 

CHEK LIST INSPECCION DE SUPPORT SERVICE 

Equipo de Protección Pers-onal ----- SI No N/ A 
Casco 
Lentes 
Guantes 
Chaleco 
Botas de seouridad 
Mandil 
Resoirador 
Otros 
Eauloos v Herramientas Utilizados en el área 
Los eauloos utilizados se encuentran en áreas Iluminadas 
Cuentan con Guardas de Seourldad 
Los cables de enerofa se encuentran debidamente Proteoidos 

Las herramientas. se encuentran debidamente Inspeccionadas 
v señalizadas de acuerdo al color del trimestre. 
Se enceuntran debidamente almacenadas 
Se encuentran proteaidos contra la humedad 
Se encuentran debidamente aterrados 
Ambientes 1 Area de Traba o ... 

-' 

El área de trabajo, se encuentra debidamente ordenada v limpia 
El oiso del ambiente. se encuentra en buenas condiciones 
El techo de Jos ambientes se encuentra libre de filtraciones 
Las oaredes de los ambientes se encuentran en buenas condiciones 
Cuenta con salidas de emeraencia debidamente señalizadas 
Cuenta con puntos de evacuación debidamente senalizados 
Materiales· Pella rosos 
Cuentan con el etiouetado HMIS debidamente llenado 
Se encuentran almacenados correctamente v fáciles de ubicar 

Las hojas de seguridad de materiales se encuentran en el lugar 
respectivo. 
Se encuentran clasificados seaún el tipo de producto 
Respuesta de EmerQencla 
Se cuenta con extintores en el área oara casos de incendio 
Están debidamente señalizados 
Se cuenta con alarmas de emeroencia en el área 
Los ambientes cuentan con botiauines oara orimeros auxilios 

1 Entrenamiento 
El oersonal ha recibido la charla de OS minutos 
Ha sido entrenado para realizar la tarea que está ejecutando 
'Medio Ambiente 
La basura oenerada se encuentra debidamente almacenada 
Los cilindros de residuos. cumplen con los colores estipulados 
Cilindros a preslon 
Se cuenta con el eaUipo de proteccion para trabajos de soldadura 
Etiauetado de cilindros de aas comorimido seqún el estandar 
Cilindros de-aas com[)rimido en buen estado 
Se cuenta con proteccion llama contraretorno 
Cilindros de oas comorimido correctamente aseaurados 
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CHEK LIST INSPECCION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

- -------

Condición 
' '•, .. ,.,., . ..... Si No N/A Comentario '• !Y' ~··· 

1. Inspección de Oficinas ... .. . ' ... . ' . .. , " ,.· .. ,_ 
. . ' 

Las puertas y ventanas están en buen estado de funcionamiento. 
El área esta limpia y ordenada. 
Están provistos de materiales antideslizantes los pisos, escalones, rampas, escaleras, pasadizos, plataformas o lugares 
similares. 
Los lugares de tránsito están libres de obstáculos y/o desperfectos (Obstrucciones con los que pueda ocurrir el riesgo 
de tropezar) 
Los cables no cruzan por zonas de circulación de personal. 
Se tiene acceso a SSifri y estos están limpios y en cantidad suficiente para todo el _personaL 
La iluminación natural se realiza a través de tragaluces ventanas y techos que permiten el paso de la luz y se 
mantienen limpios y en buen estado. 
El sistema eléctrico cuenta con sistema de puesta a tierra. 
Los tomacorrientes indican el voltaje. 
El sistema eléctrico incluye un tablero con interruptor general, señalizado, accesible y con diagrama de circuitos. 
No existen cables empalmados entre puntos eléctricos. 
Las pantallas de las luminarias están aseguradas para evitar su caída. 
Se cuenta con kit de primeros auxilios 
Los escritorios son de tamaño cómodo y sus cajones están provistos con topes de seguridad. 
Los equipos mas pesados, los archivadores y estantes están fijados contra las paredes o columnas para evitar 
volcaduras. 
Los útiles de aseo están rotulados y guardados dentro de estantes, armarios, u otros que permiten un buen 
aislamiento. 
Las escaleras de acceso están limEias (exentas aceite, grasa, etc.)~ cuenta con 2asamanos. 
!Existe suministro de agua para beber _y _para aseo personal. 
Existe letrero de "Alerta Roja" disponible ylugar definido para su colocación. 
Existe en el exterior un punto de reunión en caso de evacuación y esta señalizado. 
Existe un listado de teléfonos de emergencia a la vista 
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Loss Prevention Manual 

CHEK LIST INSPECCION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

... Condición 
.. Si No 

1. Inspección. de Talleres .. 

Las puertas y ventanas están en buen estado de funcionamiento. 
El área esta limpia y ordenada. 
Están provistos de materiales antideslizantes los pisos, escalones, rampas, escaleras, pasadizos, plataformas o 
lugares similares. 
Los lugares de tránsito están libres de obstáculos y/o desperfectos (Obstrucciones con los que pueda ocurrir el 
riesgo de Tropezar) 
Los cables no cruzan por zonas de circulación de personal. 
Se tiene acceso a SSHH y estos están limpios y en cantidad suficiente para todo el personal. 
La iluminación natural se realiza a través de tragaluces ventanas y techos que permiten el paso de la luz y se 
mantienen limpios y en buen estado. 
Las zonas de trabajo que lo requieren, cuentan con el nivel de iluminación artificial necesario. 
Están los extintores apropiados, en cantidad, ubicación y tipos, disponibles para su uso están señalizados, 
numerados y accesibles. 
El sistema eléctrico cuenta con línea a Tierra. 
Los tornacorrientes indican el voltaje. 

El sistema eléctrico Incluye un tablero con interruptor general, señalizado, accesible y con diagrama de circuitos. 
No existen cables empalmados entre puntos eléctricos. 
Las pantallas de las luminarias están aseguradas para evitar su caída. 
Se cuenta con kit de primeros auxilios. 
Los útiles de aseo están rotulados y guardados dentro de estantes, armarios, u otros que permiten un buen 
aislamiento. 
Las escaleras de acceso están limpias (exentas aceite, grasa, etc.) y cuentan con pasamanos. 
Existen áreas asignadas para chatarra, basura y cilindros de depósito con colores estandarizados. 
Las zonas de almacenajes de repuestos y accesorios están señalizadasy ordenadas. 
Existo suministro de uguu pnru bobor y pnrn nsoo personal. 
El grupo electrogeno esta sobre una plataforma ant1derrame, en caseta, aislado, con linea n tierra, senullzudo y con 
extintor adyacente. 

Los productos químicos están etiquetados y cuentan con hoja MSDS. 
EPP adecuados (para mecánico, soldador; electricista etc.) 
Son so¡:¡urns los conoxionos do los equipos de soldadura válvula antirretorno . 
Los tanques conteniendo gases se encuentran en carritos y asegurodos con cadenas. 
Cilindros de_gas comprimido en buen estado 
Etiquetado según el estandar de cilindros de gases comprimidos 
Cilindros de gas comprimido correctamente asegurados 
Las áreas de circulación peatonal están señalizadas. 
Las rutas de escape y_ puntos de evacuación están señalizados _y_ libres de materiales/equipos. 

Las herramientas manuales y eléctricas cumplen con la revisión periódica respectiva. Código de Colores. 
La zona de parqueo esta señalizada 
Las áreas de trabajo en caliente se encuentran en buenas condiciones. 
Los equipos en reparacion/mantenimiento cuentan con tarjetas "Operativo/No operativo", tarjetas y candados 
personales, cuñas de seguridad colocadas y bandeja antiderrame. 
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CHEK LIST INSPECCION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

. , .. Condición 
1 .... 

' Si No N/A Comentario . ,_ ~ .. •' .. _. .. 
1. InSPección de Almacenes 

'' 
Están provistos de materiales antideslizantes los pisos, escalones, rampas, escaleras, pasadizos, plataformas o lu¡::ares 
Los lugares de tránsito están libres de desperfectos (Obstn1cciones con los que pueda ocurrir el riesgo de Tropezar) 

Los cables no cruzan por zonas de circulación de _personal. 
Se tiene acceso a SSHH v estos están lim]Jios y en cantidad suficiente para todo el personal. 
La iluminación natural se realiza a través de tragaluces ventanas y techos que permiten el paso de la Luz y se 
mantienen limoios v en buen estado. 
Están los extintores apropiados, en cantidad, ubicación y tipos, disponibles para su uso están señalizados, numerados 
IY accesibles. 
El sistema eléctrico cuenta con línea a Tierra. 

Los tomacorrientes indican el voltaje. 
El sistema eléctrico incluye un tablero con intem1ptor general, señalizado, accesible y con diagrama de circuitos. 

No existen cables empalmados entre puntos eléctricos. 
Las pantallas de las luminarias están aseguradas para evitar su caída. 
Se cuenta con kit de primeros auxilios. 
Los escritorios son de tamaño cómodo y sus cajones estánprovistos con topes de seguridad. 
Los equipos mas pesados, los archivadores y estantes están fijados contra las paredes o columnas para evita 
volcaduras. 
Los estantes y anaqueles no están sobrecargados. 
Los útiles de aseo están rotulados y guardados dentro de estantes, armarios, u otros que permiten un buen 
aislamiento. 
Las escaleras de acceso están limpias (exentas aceite, grasa etc.)_ycuentan con pasamanos .. 
Existen áreas asignadas para chatarra basura y cilindros de depósito con colores estandarizados. 
Las zonas de almacenajes de repuestos y accesorios están señalizadas y ordenadas. 
Existe suministro de agua para beber y para aseo personal. 
El grupo ele7trógeno esta sobre una plataforma antiderrame, caseta, aislado, línea a tierra, señalizado y con extinto 
adyacente. 
Los productos químicos están etiquetados y cuentan con hoja MSDS. 
Las m mas son adecuadas en Qeso y_ altura 
Los tubos, llantas y otros de sección circular cuentan con acuñamiento adecuado. 
Las áreas de vehicular y peatonal están bien definidas "j_ señalizadas. 
Los anaqueles están diseñados y cargados de tal manera de evitar volcaduras o caídas de materiales. 
El personal cuenta con EPP adecuado. 
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1. Inspección para Zonas de Parc¡ueo· · . -.·:·' . ···• . ... 
En el Ingreso existe letrero indicando el nombre y el inqreso del parqueo. 
El parqueo se encuentra al menos a 50 m. del luqar de trabajo de equipos. 
Existe berma en el perímetro del parqueo. 
Se tiene señalización adecuada tanto para vehículos lig_eros, buses y otros equipos pesados. 
Se requiere uso de tacos o zan·as de seouridad. 
El sistema de drenaje (cunetas, alcantarillas, etcl_es suficiente y_está operativo. 
La plataforma se encuentra consolidada para minimizar oeneración de sedimentos. 
El sistema de control de sedimentación está op_erativo laspozas cuentan con más de SO% de capacidad libre 
En el caso de SSHH exterioresQOrtátiles, están limpios y_ anclados. 
EI_Q_arg_ueo esta zonificado _y_ señalizado de acuerdo al tipo de equipo que hace uso de este. 
El grupo electrógeno esta sobre una plataforma antiderrame, caseta, aislado, línea a tierra, señalizado y con extintor 
adyacente. 
El almacén de lubricantes está sobre plataforma antiderrame. 
Los cilindros de trapos impregnados con hidrocarburos, filtros usados y tierra contaminada con hidrocarburos están 
pintados, rotulados y con tapa de acuerdo a estándar. 
No se encuentran residuos de ninqún tipo fuera de los respectivos cilindros. 
Los productos qulmicos están etiquetados y cuentan con hoja MSDS. 
2. Inspección de Zonas de Cargulo 
Las veredas para tránsito peatonal asr como las zonas de observación se encuentran delimitadas por bermas o 
señalizadas 
Existe área para parqueo de vehículos a 50 m. como mínimo del área de operación del equipo mas cercano 
La plataforma cuenta con sistema de drenaje que impide el inqreso de aqua. 
La plataforma cuenta con sistema de drenaje que permite la evacuación rápida del agua que cae directamente en 
ella. 
La plataforma está conformada por material estable y compactado que minimiza la absorción de agua y generación 
de sedimentos. 
La plataforma es horizontal en el sentido transversal al eje del volquete en posición de carguío. 
La plataforma tiene berma de % altura de la rueda de mayor diámetro de equipo que ingresa a esta. 
La excavadora de carguío está ubicada de tal manera que el operador de esta visualice el volquete e ingreso al área 
de carguío sin problemas. 
El equipo de iluminación está operativo y cuenta con bermas de seguridad. 
El equipo de iluminación está ubicado en posición que no perjudica la visibilidad de los operadores de excavadora~ 
volquete. 
Se verificó que no existen líneas de electricidad a una altura menor a la· especificada medida desde la altura máxima 
que puede alcanzar el equipo trabajando en la plataforma. 
Los operadores de equipos emplean el EPP adecuado. 
Los operadores de equipo emplean cinturón de seguridad. 
Los equipos cuentan con alarma de retroceso operativa, audible al menos a 10m. 
Los equipos tienen cabina tipo ROPS 
¡Los equipos de excavación/carguío, no están socavando el pie de talud. 

- -- -- ··- - ---- L_ ·--- --- -- ----
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1. Inspección de Plataforma de_ Descarga: Antes· del a Descarga•·,. :~ ... ··'' .. -~:~··-·- .... ·- -~ ........... --~-- .... .:.:_·~·-. . . .. ~ ' . -~~-·-" ........ 
Existe área para parqueo de vehlculos a 50 m. como mlnimo del área de operación del equipo mas cercano 
El área de descarga para una flota de volquetes es de 30m. de longitud por 25m. de ancho como mínimo 
El área de descarga para dos flotas de volquetes en lugares adyacentes es de 50 m. de longitud por 25m. de ancho como 
mínimo. 
La berma existe en todo el borde del área. 
La berma tiene una altura de Y, altura del neumático más grande de los equipos que ingresan a la plataforma de descar¡Ja. 
La plataforma tiene pendiente 3% positiva hacia la berma de descarga 
El piso de la zona de descarga se encuentra en buenas condiciones de soporte 
El piso de la :¡:ona de descarga es horizontal en sentido transversal al eje del camión en posición de descarga. 
El sistema de drenaje en la plataforma permite la evacuación del agua que cae dentro del área evitando empozamientos 
El sistema de drenaje alrededor de la plataforma impide el ingreso de agua desde el exterior a ella. 
La plataforma está conformada por material estable y compactado que minimiza la absorción de agua y generación de 

sedimentos. 
La Plataforma ha sido regada con agua para evitar la formación de polvo 
2. Inspección de Plataforma de Descarga: Durante la Descarga 
Los cuadradores son autorizados por MYSRL 
El tractor de empuje trabaja sejlarado al menos diez_(10)_m. de la zona de descarga de volquetes 
La descar¡¡a de volquete se efectúa a 3.00m. de distancia de la berma por estar descarQando material no saturado. 
La descarQa de volquete se efectúa a 5.00m. de la berma como mlnimo, por estar descargando material saturado. 
El tractor de empuje trabaja siempre perpendicularmente y con la cuchilla enfrentándose al borde del talud, nunca en sentido 
paralelo. 
Los operadores de equipos emplean EPP. 
Los operadores de equipo emplean cinturón de seguridad. 
Los equipos cuentan con alarma de retroceso operativa, audible al menos a 10m. 
Los equipos tienen cabina tipo ROPS. 
2, lnepecolón de TrabaJo• en Cantaras· .... ,._, .. , ... .,. . . . <· 

Existe área para parqueo de vehlculos a 50 m. como mlnlmo del 1\rea de operación del eQuipo más cercano. 
El operador de equipo ha realizado la inspección de preuso. 
El personal emplea correctamente el EPP. 
No se observa fisuras, rajaduras, planos de corte ni señales de desplazamiento. 

La berma existe en todo el borde del área. 
La berma tiene una altura de 1/2 altura del neumático más grande de los equipos que ingresan a la plataforma de descar¡Ja. 
La altura de banco y su construcción están de acuerdo con los estándares de MYSRL. 
La explotación se efectúa desde la parte más alta de la cantera hacia la más baja. 
El desatado de roca se efectúa antes gue el equip_o de explotación o el personal in¡Jrese al área. 

El desatado de roca se efectúa de arriba hacia abajo y el personal utiliza barretas de fierro, arneses y otros equipos apropiados. 
S~ Prol1i_be_el_ing_r_e<3() ~J>ersonas y equipos al área durante las labores de desatado. 
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1. ln~ecclón de Zonas de Excavación para'Canales Alcantarillas ,,Subdrenes, Pozas· 
Exl,;ton Lntreros cercA de la cxcnw>clón lndlcnndo "PELIGRO EXCAVACION NO SE ACERQUE" 
Existe área para parqt,Jco do vchfculos n 50 m. como mrnlmo dol ftrofl do oocrAclón del cauloo mA:; ccrcnno. 
Las excavaciones de profundidad mayor a 30 cm. están dlsef\adas y firmadas por un Ingeniero civil y cuentan con 
Autorización. 
El operador de equl o ha realizado la inspección de o reuso. 
La excavación se efectúa desde el unto mas bao hacia el más atto. 
Desde el punto mas bajo de la excavación. existe sistema de drenaje que permite evacuar el agua que Ingrese a la 
excavación 
En los puntos más bajos de la excavación desde los que no se puede evacuar por gravedad el agua que ingrese, se 
dispondrá de poza y sistema de bombeo que permita esta evacuación. 

Los vchrculos y maquinaria pesada, circulan a una distancia mrnima d 1.5 veces la profundidad de la excavación. 

Existe cinta o berma de una altura mínima de 1.0 m. a una distancia de 1.5 veces la profundidad de la excavación. 
En la noche, existe cinta reflexiva sostenida en estacas colocadas cada 5.0m. 
Existe iluminación ~p_!opiada_y esta operativa al menos media hora antes de la hora en_ que oscurece. 
Las luminarias están colocadas de tal manera que no impiden la visibilidad a operadores en general. 
El material acopiado se encuentra a una distancia mínima de: una vez la profundidad de la excavación. 
Los taludes de la excavación son estables, no existen señales de falla o_posibilidad de derrumbe. 
En las excavaciones con más de 1.20m. de profundidad y taludes menores a uno horizontal por uno vertical, se 
dispone de escaleras, rampas, escalinatas o cualquier sistema que garantiza fácil y seguro ingreso y salida de 
personal a Intervalo máximo de 25 m. 
En las excavaciones con ancho a nivel del suelo entre 0.70m. y 1.20 m. existen pasarelas sólidas de al menos 0.90 

m. de ancho. 
En las excavaciones con ancho a nivel del suelo mayor de 1.20 m. existen pasarelas só.lldas con pasamanos y apoyo 
suficiente en el terreno. 
En los dos casos anteriores, las asarelas se encuentran espaciadas no más de 20 m. 
En excavaciones con profundidad mayor a 1.50 m, se efectuó la prueba de gases, las condiciones flslcas y el equipo 
de seguridad. 
2. lnspocclón en Trabo os con Goomombrana 
El personal cuenta con EPP adecuado, 
Los operadores de equipo han realizado la Inspección de preuso. 
Las condiciones climáticas son favorables. 
Se cuenta con sistema de comunicación 
Los vi ías son autorizados orMYSRL. 
Los cuadradotes son autorizados orMYSRL 
Los operadores de equipo están autorizados por MYSRL 
La señalización v conos están colocados en los luQares correctos. 
El nu·o de transito vehicular esta controlado. 
Se mantienen los elementos de diseño originales: peralte, pendiente, ancho de vi a, drena·e. etc. 
La iluminación es adecuada. 
Las zonas de parqueo están señalizadas. 
El sistema eléctrico cuenta con Hnea a Tierra. 
No existen cables empalmados entre puntos eléctricos. 
La proyección del área de des plegamiento de geomembrana esta libre. 
En caso de ser necesario, la existen ventanas de desfogue de viento en la geomembrana. 
Están los extintores apropiados, en cantidad, ubicación y tipos, disponibles para su uso están señalizados, 
numerados y accesibles. 
El grupo electrógeno esta sobre una plataforma antiderrame, aislado. señalizado y con extintor adyacente 
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1.; Inspección de·Area de Cargulo ' .. :. ·=. 

Ancho operativo de trabajo del equipo de cargulo. 
Ningún equipo de trabajo a menos de 50 m. 
Altura de banco 
Presencia de rocas en el frente de carguio 
Estabilidad de pisos 
Palas con señales de advertencia para el cuadrado de camiones 
Pala con equipo de limpieza 
Taladros cargados cerca al área de carguío 
Presencia de camiones en espera 
2. Inspección de Area de Descarga • v.,... .. --. '· ~ ' 'o' 

1 .2 m de altura de berma. 
Letrero de advertencia indicando la distancia de descarga 
Letreros de advertencia indicando distancia de raiser. 
Paletas de descarga 
Señales de descarga 
Estabilidad de pisos 
Estabilidad de talud del material descargado. 
Luminarias con berma y ubicadas en áreas seguras. 
Ancho operativo en el área de descarga. 
Presencia de equipos cerca al área de descarga. 
Señalización de límites de descarga 
3. Inspección a Vfas ,, •, . ,. .. 
Letreros preventivos; PARE, SEDA EL PASO, AREA DE REFUGIO. 
2.60 m. de altura de berma a cada lado 
20 m de distancia _p_or 1.5 m. de altura de berma en los cruces de vías. 
Presencia de polvo en las vías. 
Diseño de vía: radio de curvatura, p_eralte, ancho, pendiente adecuado. 
Equipos transitando por la vi a correcta. 
Sistema de drenajes limpios. 
4. Inspección a Perforaclóny_Voladura 
Pizarras con la inscripción de la hora de disparo. 
Area a ser disp_arada con señalización. 

1 Area de perforación con señalización y bermas de seguridad. 
Vehículos de transporte de explosivos con.letreros. 
Tolvas de los vehlculos de transporte de ex¡:Jiosivos cubiertas con material aislante 
l_o_s _p()fv_<>r_i!l~s_c_ll_~!'ln COI'l_l~trero~Q~"eventivos. _ 

---- -·-···-- ------------------ ·-··- - ·-- - - - - - - --- - ----- ------ -------
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' -· Si No 
1. Personal en Campo . 

... . ,, '· . 

El personal cuenta con EPP adecuado. 
Se cuenta con sogas y escaleras adecuadas para ingreso y salida de personal. 

Las condiciones climáticas son favorables, no hay presencia de lluvia ni viento fuertes, ni alerta roja de tormenta. 
Recuenta con anemómetro en el área de trabajo. 
Se cuenta con sistema de comunicación 
Los operadores de equipo han realizado la inspección de preuso. 
Se cuenta con sacos de arena en las uniones aun no soldadas. 
Las herramientas son adecuadasp_ara el trabajo. 
Las herramientas manuales y eléctricas cumplen con la revisión periódica respectiva. 
El personal emplea EPP adecuado. 
Existe zona de¡:>aradero/parc¡ueo para vehículo de transg_orte de personal. 
La señalización del área es la necesaria para el trabajo a ejecutar. 
El grupo cuenta con sistema de comunicación. 

La iluminación es adecuada y suficiente. 
Se cuenta con SSHHj'l_ortátiles y están anclados 
Se cuenta con botiquín para primeros auxilios. 
Se cuenta con agua para beber. 
Se cuenta con comedores adecuados para el personal. 
Las vías y cruceros peatonales son mantenidos y utilizados correctamente. 
Se requiere detector de tormentas. 

- --- --·-- -

28 de Febrero del 2008 

Página 20 de 24 

Revisión: 7 

Documento PP-F-11.01-06 

N/ A Comentario 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTF llOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 

1 

1 

1 

! 

. 

1 

! 

1 

1 

1 



·. Yanacoch·a'·:~ ...... , 

Loss Prevention Manual 

CHEK LIST INSPECCION DE PROYECTOS 

28 de Febrero del 2008 

Página 21 de 24 

Revisión: 7 

Documento PP-F-11.01-07 

-- --------------~----~~----~--------~----------~---------,~--~--~~----,--------------------------------;¡ .'', .. ,. ·· / .... ··,::.).· ::.":,_,.,.,. ·· ... ·;· '. · ' ·.·_;..: ·.·:·" .. · · Si Con~~ciónN/A Comentario 

1. AREAS 'DE MOVIMIENTO. PE TIERRAS Y·OPERACIONES.:· .. ' .... , ... , .. : ·. : . ,: .. ·:~ :. . ,. . .. . , ..... 
Estabilidad Segura de Taludes 
Excavaciones y Zanjas de acuerdo a estándar 
Mantenimiento Efectivo de Equipo Pesado 
Descarga segura de volquetes 
Distancia segura entre personal de pisoy_maquinaria 
Trabajo de Perforación y Voladura de acuerdo al Procedimiento establecido 
Las herramientas manuales y eléctricas portátiles se encuentran con código trimestral de inspección 
Las herramientas manuales y eléctricas portátiles se encuentran en buen estado 
No hay personal a la intemperie durante tormenta eléctrica 
Se a¡>lica el Procedimiento de Tormenta Eléctrica en campo 
Areas de Operación de Zarandas delimitadas y señalizadas de acuerdo a estándares 
Materiales Peligrosos yProductos Químicos debidamente etiquetados 
Ca~g_uío adecuado de volquetes de acuerdo a estándar 
Movilización de egujpos en taludes por la línea de máxima _pendiente 
Tran~orte seguro de equipos en camabaja 
EquiQos entre 3m y 25m de proximidad a lineas de alta tensión con permiso 1 
Abastecimiento de combustible sin interferencia de eguipos eléctricos 
Accesos, vías y plataformas de descarga con bermas de seguridad según estándar 
Accesos en buen estado y señalizados 
Bloqueo y rotulado de equipos en mantenimiento 
Pruebas con densímetro nuclear seqún procedimiento 
Areas de estacionamiento de acuerdo a Qrocedimiento 
Ubicación de vigías de acuerdo a procedimiento 
Vigía entrenado _y autorizado 
Los trabajos en caliente cuentan con permiso en obra 
Reparación de llantas de equipos dentro de jaulas de seguridad aprobadas 
Personal de piso en taludes cuenta con entrenamiento en el curso de trabajos en altura 
Señalización adecuada de trabajos de mantenimiento de carreteras 
Los elementos de izaje se encuentran inspeccionados y rotulados 
Estrobado de tuberías según estándar 
Grúas inspeccionadas y con pre-uso de equipo móvil .. 
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2. AREAS DE ELECTROMECANICA SERVICIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO 
Fafas transportadoras cuentan con guardas de seguridad 
Materiales Peligrosos y Productos Qufmicos debidamente etig_uetados 
Instalaciones eléctricas en buenas condiciones 
Aislamiento de enerqia s~g_ún procedimiento 
Aislamiento de energía efectivo 
Personal_que realiza el aislamiento de energfa cuenta con entrenamiento 
Los elementos de izaje se encuentran ins¡:>_eccionados yrotulados 
Estrobado de carga según estándar 
Las herramientas manuales y eléctricas portátiles se encuentran con códiqo trimestral de inspección 
Las herramientas manuales y eléctricas portátiles se encuentran en buen estado 
Personal que realiza trabajos en altura cuenta con entrenamiento 
Personal que realiza trabajos en altura usa el EPP seQún estándar 
Areas de estacionamiento según estándar 
Los cilindros de gases comprimidos cumplen con estándar 
El almacenamiento de gases comprimidos se realiza de acuerdo al estándar 
Equipo de proteccion apropiado on tmba'os de soldadura 
Etiquetado según el estandar de cilindros de gases comprimidos 
Cilindros de gas comprimido en buen estado 
Se cuenta con Proteccion llama contraretorno 
Cilindros de gas com¡:>rimido correctamente asegurados 
Las líneas de g_ases com¡:¡rimidos cuentan con válvula de retorno 
Lineasp_resurizadas cuentan con conexión flexible de to_¡:¡e 
Permiso de trabajos en caliente en obra 
Armado de andamios según estándar 
Equipos entre 3m y 25m de proximidad a lineas de alta tensión con permiso 
Trabajos cerca de lineas de alta tensión según estándar 
Grúas inspeccionadas y con pre-uso de equipo móvil 
Escaleras inspeccionadas y con inspección trimestral 
Uso de escaleras según estándar 
Excavaciones y Zanjas de acuerdo a estándar 
Se aplica el Procedimiento de Tormenta Eléctrica en campo 
Areas de trabajo debidamente señalizadas 
Espacios confinados cuentan con personal vigilante 
Personal que labora dentro de los espacios confinados cuenta con entrenamiento 
Los espacios confinados cuentan con permiso de trabajo 
Personal_gue labora a más de 15 mts. de altura cuenta con exámen medico especial 
Riooer entrenado v autorizado 
Un unico riqqer identificado diriQe la maniobra 
Canastillo de izaje de personal inspeccionados y aprobados 

Condición 
No 
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2. AREAS DE ELECTROMECANICA SERVICIOS V TALLERES DE MANTENIMIENTO· ··. 
Faias transoortadoras cuentan con guardas de seauridad 
Materiales Peliarosos y Productos Químicos debidamente etiquetados 
Instalaciones eléctricas en buenas condiciones 
Aislamiento de eneraía seaún Procedimiento 
Aislamiento de eneraía efectivo 
Personal aue realiza el aislamiento de enerqía cuenta con entrenamiento 
Los elementos de izaje se encuentran inspeccionados y rotulados 
Estrobado de caraa seaún estándar 
Las herramientas manuales y eléctricas portátiles se encuentran con códiao trimestral de inspección 
Las herramientas manuales y eléctricas portátiles se encuentran en buen estado 
Personal o·ue realiza trabajos en altura cuenta con entrenamiento 
Personafa.ue realiza trabaios en altura usa el EPP seqún estándar 
Areas de estacionamiento seoún estándar 
Los cilindros de oases comprimidos cumolen con estándar 
El almacenamiento de aases comprimidos se realiza de acuerdo al estándar 
Eauioo de oroteccion aorooiado en trabaios de soldadura 
Etla-uetado seaún el estandar de cilindros de aases comprimidos 
Cilindros de aas comprimido en buen estado 
Se cuenta con Proteccion llama contraretorno 
Cilindros de aas comprimido correctamente aseaurados 
Las lfneas de aases comprimidos cuentan con válvula de retorno 
Lineas oresurizadas cuentan con conexión flexible de tope 
Permiso de trabaios en caliente en obra 
Armado de andamios seoún estándar 
Eauioos entre 3m v 25m de proximidad a lineas de alta tensión con permiso 
Trabaios cerca de lineas de alta tensión seaún estándar 
Grúas insoeccionadas y con ore-uso de eauiilo móvil 
Escaleras insoeccionadas y con inspección trimestral 
Uso de escaleras seaún estándar 
Excavaciones y Zanjas de acuerdo a estándar 
Se aolica el Procedimiento de Tormenta Eléctrica en campo 
Areas de trabaio debidamente señalizadas 
Espacios confinados cuentan con oersonal viailante 
Personal aue labora dentro de los espacios confinados cuenta con entrenamiento 
Los esoacios confinados cuentan con oermiso de traba" o 
Personal que labora a más de 15 mts. de altura cuenta con exámen medico esoecial 
Ri<iaer entrenado v autorizado 
Un unico rlaoer identificado diriae la maniobra 
Canastillo de izáie de personal inspeccionados v aprobados 
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CHECK LIST PARA INSPECCIONES MATERIALES PELIGROSOS 1 CHECK LIST FOR HAZARDOUS 
MATERIAL INSPECTIONS 

Inspector: ...............•..... Fecha: .....•...•....••••.•••• 

li.rea: .........................•... Firma: •.•.•............•....•• 

Condición Si No NA Observación 
1. Uso de Etiquetado HMIS 111 
2. Disponibilidad de MSDS (Actualizadas y en 

español) 
3. Almacenamiento de acuerdo a 

característica (Tóxicos, Corrosivos, 
Reactivos, Oxidantes, Inflamables)_ 

4. Incompatibilidad entre los materiales 
almacenados, manipulados 

5. Apilamiento de acuerdo a Norma 
6. Orden y Limpieza en zona de trabajo, 

almacenamiento 
7. Accesos en buenas condiciones 
8. Señalización, delimitación de zonas de 

trabajo, Letreros informativos 

9. Registro de Pruebas Hidrostáticas, 
Ensayos a Recipientes (Cisternas, 
Cilindros) 

1 O. Transporte de Mat. Pel sin rótulos, 
' . letreros, MSDS 

ltem Ves No N/ A Remarks 
1. Use of HMIS 111 Labels 
2. Availability of MSDS (Up to date and in 

Spanish) 
3. Storage in line with characteristics (Toxic, 

Corrosive, Reactive, Rusting, Flammable) 
4 . Non-com patibility between the different 

. materials stored, handled 
5. Piling as per re_gulations 
6. Neatness and cleanliness in work area, 

storaqe 
7. Access in good condition 
8. Signs, marking of work areas, informative 

siqns 
9. Hydrostatic Tests Lag, Assays in 

Containers (Cisterns trucks, drums) 
10. Transport of Hazardous Materials with no 

signs, warnings, MSDS 
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OBSERVACION DE TAREAS /TASK OBSERVATION 

1.0 PURPOSE 
The Observations be they help us to detect and 
correct any substandard act, procedures or standards 
and correct them befare they result in an accident as 
well as to recognize and strengthen exceptional acts 
made by the employees. 

2.0 SCOPE 
This procedure applies to all Yanacocha operating 
areas and offices, as well as all Yanacocha 
employees and contractors. 

3.0 DEFINITIONS 
Sub-Standard Act 

• A work behavior that causes unnecessary 
exposure to possible lnJury, property 
damage, loss to process or the environment. 

Exceptional Act 
• A good behavior showing that the employee 

has carried out extraordinary actions to 
prevent harm to people, property, process, or 
to the environment. 

OK Behavior Observations 
• Observations are the process of supervising 

the tasks in arder to identify substandard and 
exceptional acts while observing employees 
as they perform their work. They are entered 
in the OK Behavior Observation card. (PP-F-
16.01-02) This form is also used for 
employees to report substandard conditions 
and incidents. 

Planned Task Observation 
• lt enables the observer to know whether or 

not a worker is performing all aspects of a 
specific task the correct way, according to 
his/her PST. They are to be recorded on 
Yanacocha's Planned Task Observation 
Form. (PP-F-16.01-01) 

STP 
• Standard Task Procedure. 

Task 
• Any job assigned by person o people. 

1.0 PROPOSITO 
Que las Observaciones nos ayuden a detectar y 
corregir actos, procedimientos o normas 
subestándar, antes que originen un accidente, así 
como también reconocer y reforzar actos 
excepcionales de los trabajadores. 

2.0 ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
operativas y oficinas de Yanacocha, a todos sus 
empleados y contratistas. 

3.0 DEFINICIONES 
Acto Subestándar 

• Una conducta laboral que causa exposición 
innecesaria a posibles lesiones, daños 
materiales, pérdida al proceso o daños 
ambientales. 

Acto Excepcional 
• Un buen comportamiento el cual demuestra 

que el empleado ha realizado acciones 
extraordinarias para prevenir daño a las 
personas, propiedad, procesos o al medio 
ambiente. 

Observaciones de Conducta OK 
• Es el proceso de observar con atención 

tareas para identificar actos subestándar y 
actos excepcionales de los trabajadores 
mientras ejecutan sus labores, sin 
preparación previa. Se registran en la tarjeta 
de Observación de la Conducta OK (PP-F-
16.01-02). Este formato también se utiliza 
para que los trabajadores reporten 
condiciones subestándar e incidentes. 

Observación Planificada de Tareas 
• Es el proceso que permite al observador 

saber si un trabajador está ejecutando o no 
todos los pasos de una tarea específica en la 
forma correcta según se indique en su PST. 
Se registrarán en el Formulario de 
Observación Planificada de Tareas de 
Yanacocha (PP-F-16.01-01) 

PST 
• Procedimiento Estándar de Tarea. 

Tarea 
• Cualquier trabajo asignado a una persona o 

grupo de personas. 
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OBSERVACION DE TAREAS 1 TASK OBSERVATION 

~.0 RESPONSIBILITIES 
:mployees 

- Participate in the task observation program, by 
performing their assigned tasks properly 
according to STP. 

)upervisor 1 Foreman 
- Conduct OK Behavior observations voluntarily. 
- Conduct Planned Task Observations twice a 

month. 
- Give feedback once the observation tasks. 
- Faced with an act exceptional supervisor must 

give a greeting. 

Chief 1 General Supervisor 
- Conduct one Planned Task Observation per 

month. 
- Review the OK Behavior Observations and 

Planned Task Observations performed by their 
Supervisors to ensure that proper corrective 
actions are taken and to monitor compliance. 

SuperintendE:mt 
· - Monitor on a monthly Basis the compliance 

reports of OK Behavior Observations and 
Planned Task Observations to ensure that his 
personnel are being properly observed and 
developed, through proper feedback. 

Loss Prevention 
- Wi/1 generate statistical analysis of Planned Task 

Observation and OK Behavior Observations on 
a quarter/y basis Wi/1 communicate analysis 
reports with their area management on a 
quarterly basis. 

- Wi/1 assist area management develop and 
implement corrective action plans addressing 
trends from observation reports in their areas. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINES 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Empleados 

- Participar en la observación de tareas, 
llevando a cabo sus tareas asignadas de 
acuerdo a su procedimiento. 

Supervisor 1 Capataz 
Realizar Observaciones de Conducta OK de 
manera voluntaria. 
Realizar Observaciones Planificadas de 
Tareas dos veces al mes. 
Dar retroalimentación una vez concluida la 
observación de tareas. 
Ante un acto excepcional el supervisor deberá 
dar una felicitación. 

Jefe 1 Supervisor General 
- Realizar una Observación Planificada de 

Tareas al mes. 
- Revisar las Observaciones de Conducta OK y 

Observaciones Planificadas de Tareas de sus 
supervisores para garantizar que se adopten 
las medidas correctivas del caso y monitorear 
el cumplimiento. 

Superintendente 
Monitorear mensualmente los informes de 
cumplimiento de las Observaciones de 
Conducta OK y Observaciones Planificadas de 
Tareas para garantizar que su personal sea 
correctamente observado, capacitado y se 
brinde la retroalimentación necesaria. 

Prevención de Pérdidas 
Generará un análisis estadístico de las 
Observaciones Planificadas de Tareas y 
Observación de Conducta OK trimestralmente. 
Comunicará reportes de análisis a su gerencia 
de área trimestralmente. 
Ayudarán a la gerencia del área a desarrollar e 
implementar planes de acción correctiva 
considerando las tendencias a partir de los 
informes de observación en sus áreas. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
OK Behavior Observation Observación de Conducta OK 

- During the working shift each foreman 1 Durante el turno de trabajo el capataz 1 
supervisor must be observation of any supervisor deberá observar los actos 
substandard acts occurring in the work area. subestándar que ocurren en el área de trabajo. 

- ldentify the type of event observed and their Identifique el tipo de acto observado y sus 
likely consequences probables consecuencias. 

- Discuss the observation with the employee. Discuta la observación con el empleado. 
Always talk with the worker immediately Siempre hable con él inmediatamente después 
following the observation. de la observación. 
• Keep corrective coaching as positive as • Procure que la acción correctiva sea lo más 
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OBSERVACION DE TAREAS /TASK OBSERVATION 

possible. 
• Ask questions and review any points to make 

sure you understand all vital aspects of what 
you observed. 

• Provide feedback and any necessary 
instruction to the employee. 

• Give recognition and reinforcement in case an 
employee carries out an exceptional act. 

• Take immediate corrective action to prevent 
any accidents. 

• ldentify additional action required to prevent 
the reoccurrence of the substandard act. 

• Establish personal commitments from the 
employee to complete. 

- Record the observation. 
• Complete the OK Behavior Observation form 

(PP-F-16.01-02). 
• Record the type of act and observed their 

likely consequences. 
• Forward completed reports to the department 

general supervisor for review and follow-up. 
• Follow up on commitments and objectives. 

Planned Task Observation 
- Prepare for the Observation. 

Decide which task should be observed. 
• What is the loss history of the task? 
• Leve! of extreme risk 
• High risk leve! 
• Moderate risk leve! 
• Leve! low risk 
• Get the STP and review it. Give your code 

- Determine which employee should be observed. 
• New on the job 
• With 1 year experience. 
• With experience of 2 years. 
• With greater experience to 2 years. 
• With a history of accidents 

- Schedule the observation tasks. Refresh your 
mind about the employee being observed. 
• Verify and take the PST for the selected task. 
• Determine when and where will the Observer 

Task. 
• Decide whether or not it is necessary to inform 

the employee that will be noticed, according to 
the following criteria: 
•!•lf you want to know how well you can do the 

job, report to the employee. Tell them why 

proactiva posible. 
• Formule preguntas y revise cualquier punto 

para garantizar el entendimiento de todos los 
aspectos vitales de lo observado. 

• Proporcione retroalimentación e instrucciones 
necesarias al empleado. 

• Proporcione reconocimiento y refuerzo en 
caso observe que un trabajador realiza un 
acto excepcional. 

• Adopte medidas correctivas inmediatas para 
evitar accidentes. 

• Identifique las medidas adicionales requeridas 
para prevenir la repetición del acto 
subestándar. 

• Establezca los compromisos personales que 
debe cumplir el empleado. 

- Registro de la observación. 
• Llene completamente el formulario de 

Observación de Conducta OK (PP-F-16.01-
02) 

• Registre el tipo de acto observado y sus. 
probables consecuencias. 

• Envíe los informes completos al supervisor 
general del departamento para su revisión y 
seguimiento. 

• Haga un seguimiento de los compromisos y 
objetivos. 

Observación Planificada de Tareas 
- Prepárese para la observación. 

Decida qué tarea se debe observar. 
• ¿Cuál es el historial de pérdidas de la tarea? 
• Nivel de riesgo extremo 
• Nivel de riesgo alto 
• Nivel de riesgo moderado 
• Nivel de riesgo bajo 
• Obtenga el PST y revíselo. Indique su código. 
Determine a qué empleado se debe observar. 
• Nuevo en la tarea 
• Con experiencia de 1 año. 
• Con experiencia de 2 años. 
• Con experiencia mayor a 2 años. 
• Con antecedentes de accidentes. 

- Programe la observación de tareas. Entérese 
del empleado a quien va a observar. 
• Verifique y lleve consigo el PST de la tarea 

seleccionada. 
• Determine cuando y donde hará la 

Observación de Tarea. 
• Decida si es necesario o no informar al 

empleado que será observado, siguiendo el 
siguiente criterio: 
•!•Si quiere saber qué tan bien se puede 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICC 



. 
·. Yanacotlha 28 de Febrero del 2008 

Página 4 de 8 

Revisión: 6 

Documento PP-P-16.01 Loss Prevention Manual 

OBSERVACION DE TAREAS/TASK OBSERVATION 

they chose, why he chose this task and 
what the program of observation tasks is. 

•!•lf you want to know how they normally work, 
the employee did not report. 

Conduct the Observation. 
• Stay out of the way. 
• Focus Complete Attention. 

•!•Force yourself to concentrate. 
•!•Get rid of distractions. 
•!•Ciear your mind. 
•!•Get the big Picture. 
•!•Don't get lost in unimportant details. 
•!•Make a conscious effort to remember what 

you see. 
•!•Avoid interruptions. 
•!•Be sure you understand the intention of the 

actions you see. 
•!•Don't let preconceived ideas about the 

person or the task distort what you see. 
•!• Don't fall victim to the satisfaction of search 

syndrome, which is the tendency to find only 
what you are looking for. 

- Discuss the observation with the employee. 
• Always talk with the worker immediately 

following the observation. 
• Thank the employee for helping with the 

observation. 
• Describe the passage of the task that was 

omitted. 
• Ask questions and review any points to make 

sure you understand all vital aspects of what 
you observed. 

• Provide feedback and any necessary 
instruction to the employee. 

• lf an employee is found not to be competent, 
he shall be immediately removed from his job. 

• Give recognition and reinforcement in case an 
employee carries out an exceptional act. 

- Record the observation: 
• lt used format for recording field DB-F-16.01-

01 and. Electronic format Observation Tasks 
(V. 30-01-08) to send the records. 

• ldentify the causes immediate and root 
causes. 

• lt was identified immediate and permanent 
corrective actions. 

• Complete the form Observation Tasks. 
- Reports will be sent to Prevention Losses 
- 3Ws generated will be recorded in RAC 

(Registration Corrective Action) and arrive via 
electronic supervisor responsible. 

- Follow-up: 
• Establish objectives for follow-up. 
• Keep corrective coachinq as positive as 

realizar el trabajo, informe al empleado. 
Dígale por qué lo seleccionó, por qué 
seleccionó esta tarea y en qué consiste el 
programa de observación de tareas. 

•!•Si quiere saber cómo se realiza 
normalmente el trabajo, no informe al 
empleado. 

- Lleve a cabo la observación. 
• No estorbe. 
• Centre toda su atención. 

•!•Esfuércese en concentrarse. 
•!• Elimine las distracciones. 
•!•Despeje su mente. 
•!•Fórmese una idea global del asunto. 
•!•No pierda tiempo en detalles sin 

importancia. 
•!•Esfuércese en recordar lo que observa. 
•!• Evite las interrupciones. 
•!• Asegúrese de haber entendido la intención 

de las acciones que observa. 
•!•No permita que las ideas preconcebidas de 

la persona o la tarea bajo observación, 
distorsionen su trabajo. 

•!•No caiga en el síndrome de búsqueda, que 
es la tendencia de descubrir sólo lo que 
quiere encontrar. 

- Discuta la observación con el empleado. 
• Siempre hable con el trabajador 

inmediatamente después de la observación. 
• Agradezca al empleado por su ayuda en la 

observación. 
• Describa el paso de la tarea que fue omitido. 
• Formule preguntas y revise cualquier punto 

para asegurarse que haya entendido todos los 
aspectos vitales de lo que ha observado. 

• Proporcione retroalimentación e instrucciones 
necesarias al empleado. 

• Proporcione reconocimiento y refuerzo en 
caso observe que un trabajador realiza un 
acto excepcional. 

- Registre la observación: 
• Se empleará el formato de campo para 

registro PP-F-16.01-01 y el formato 
electrónico de Observación de Tareas (V. 30-
01-08) para enviar los registros. 

• Identificará las causas inmediatas y causas 
básicas. 

• Se determinarán las acciones correctivas 
inmediatas y permanentes. 

• Llene el formulario de Observación de Tareas.· 
- Los reportes serán enviados a Prevención de 

Pérdidas. 
- Las 3W's generadas se registrarán en el RAC 

(Registro de Acciones Correctivas) y llegaran 
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OBSERVACION DE TAREAS/TASK OBSERVATION 

possible. 
• Follow up on commitments and objectives. 

6.0 APPENDIXES 
PP-F-16.01-01: Task Observation (Field Format). 
PP-F-16.01-02: Task Observation. 
PP·F-16.01-03: OK Card. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
PP-P-08.01: Standard Task Procedures, Preparation, 
Management and Review 

vía electrónica al supervisor responsable. 
- Haga un seguimiento: 

• Procure que la acción correctiva sea lo más 
proactiva posible. 

• Haga un seguimiento de los compromisos. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-16.01-01: Observación de Tareas (Formato de 
Campo). 
PP-F-16.01-02: Observación de Tareas. 
PP-F-16.01-03: Tarjeta OK. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PP-P-08.01: Preparación, Administración y Revisión 
de los Procedimientos Estándar de Tareas. 

VersionNersión Date/Fecha Description/Descripción Author/Autor Approved/ Firma 

Aprobado Aprobador 

Borrador 05-04-03 First Draft/Primer Borrador Larry Ray Bob Arnold 

01 05.06.03 Final Bob Arnold Bob Arnold 

02 16.10.03 Revisión 1 Bob Arnold Bob Arnold 

02 28.12.04 Revisión 2 Tomás Chaparro Bob Arnold 

02 31.03.05 Revisión 3 Tomás Chaparro Bob Arnold 

03 28.12.05 Revisión 4 Tomás Chaparro Bob Arnold 

04 01.02.07 Revisión 5 Luis Sánchez Terry Severn 

05 28.02.08 Revisión 6 Luis Sánchez Terry Severn 
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.. 

vador: Fotocheck: Gerencia: 

!ado observado: Fotocheck No. Gerencia: 

!mpleado a observar: Criterios elegir tarea: Lugar de 
Código PST observación 

:J en la tarea o Historial de Pérdidas o 
!Xperiencia 1 año o Nivel riesgo Extremo o 
~xperiencia 2 año o Nivel nesgo Alto o 
!Xpenencia mayor 2 años 0' Nivel riesgo moderado o 
:edentes de Accidentes o Nivel riesgo bajo o 

' 

DE OBSERVACION: 
El empleado fue informado previamente de la observación 
El empleado no fue informado previamente de la observación 
El empleado cumplió al100% la tarea 

omitió algún paso de la tarea? Describirlo 

ificar la causa inmediata 

5n Correctiva inmediata 

tificar la causa básica: 

ón correctiva permanente: 

:Jonsable de solucionar la causa básica: Cargo: 

nesa de persona responsable: Gerencia Yanacocha responsable: 

ha estimada termino: 
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Tarea Observada 

o 
o 
o 

Sí o No O 

Fotocheck: 

1mbre del Supervisor: Firma del Supervisor: 
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1.0 PURPOSE 1.0 PROPOSITO 
To ensure that a safe and productive work Asegurar que exista un ambiente de trabajo seguro y 
environment exists and that employees are therefore productivo y por tanto que los trabajadores se vean 
free of the effects of drugs and alcohol. libres de los efectos del alcohol y drogas. 

2.0 SCOPE 2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a 
employees and contractors. todos sus empleados y contratistas. 

3.0 RESPONSIBILITIES 
All Employees 

Must report to Yanacocha's Medica! Unit, and 
their supervisor befare working, if consuming 
any drugs on doctor's orders to verify the 
employees' capacity to perform their functions. 
Must inform Yanacocha's Human Resources 
Department if they are seeking help or are 
taking part in a program to eliminate any 
alcohol or drug abuse problem. 
Must undergo a Breathalyzer test or blood test 
for alcohol consumption if involved in the 
following: 
• Medica!, Restricted Case/Lost Time 

accidents and Majar First Aid. 
• Moderate to high potential property damage 

accidents. 
• Any accident involving mobile equipment. 
• Moderate and high potential incidents. 
• Reasonable suspicion. 
Must undergo a drug test if involved in the 
following: 
• Lost Time accidents. 
• Moderate to high potential property damage 

accidents. 
• Reasonable suspicion. 

Supervisor 
Must monitor the behavior of the employees 
under his/her responsibility to see if there are 
any signs of drug or alcohol consumption. 
Must make the necessary arrangements for 
the relevant tests if he/she is reasonably 
convinced that an employee has consumed 
drugs or alcohol. 

Medica! Department 
Upon identifying an employee suspected to be 
abusing drugs or alcohol council him, and refer 
him to the designated therapist for further 
counceling while maintaining patient 
confidentiality. 

3.0 RESPONSABILIDADES 
Todo el Personal 

Reportar a la Unidad Médica de Yanacocha y 
a su supervisor, antes de trabajar, si está 
consumiendo drogas por prescripción médica 
a fin de verificar su capacidad para realizar sus 
tareas. 
Informar al Departamento de Recursos 
Humanos de Yanacocha que está buscando 
ayuda o que está participando en un programa 
para eliminar su problema de alcohol o drogas. 
Someterse a la prueba del alcotest o dosaje 
etílico si se ve involucrado en lo siguiente: 
• Accidente de tiempo perdido, trabajo 

restringido, caso médico y primer auxilio 
mayor. 

• Accidente con daño a la propiedad con 
potencial de perdida moderado o mayor. 

• Todo accidente que involucre equipos 
móviles. 

• Incidentes de moderado y alto potencial. 
• Sospecha razonable. 
Someterse a la prueba de drogas si estaría 
involucrado en lo siguiente: 
• Accidentes de tiempo perdido. 
• Accidente con daño a la propiedad con 

potencial de pérdida moderado o mayor. 
• Sospecha razonable. 

Supervisor 
Monitorear el comportamiento de sus 
trabajadores en busca de signos de consumo 
de alcohol o drogas. 
Si se halla razonablemente convencido de que 
el trabajador ha consumido alcohol o drogas, 
hará los arreglos necesarios para los análisis 
respectivos. 

Departamento Médico Asistencial 
Al identificar a un trabajador sospechoso de 
ser toxicómano o alcohólico, orientarlo y 
enviarlo al terapista designado para una mayor 
orientación, manteniendo la confidencialidad 
con respecto al paciente. 
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.egal Department 
Must give an opinion on the results from the 
blood test for alcohol consumption or drug test 
to the Area Management where the event took 
place. 
Must prepare the letter of the employee 
temination of contract if he or she is working 
for Yanacocha and will send it to Human 
Resources Department for its registration. 

~rea Management 
Must send a written notice to the contractor, if 
pertinent, informing that the employee must be 
withdrawn from Yanacocha immediately. A 
copy of the document will be sent to Loss 
Prevention for its registration. 

4.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 
- In the event that an employee is found with 

symptoms of having consumed alcoholic drinks or 
drugs, the supervisor must isolate him and take 
him to the nearest Yanacocha's Medica! Unit for 
the respective verification. During the whole 
verification process of the employee's condition, 
the direct supervisor is responsible for his/her 
custody. The supervisor m ay feel free to sit down, 
talk to him/her and try to determine whether 
his/her pupils are dilated or if his/her manner of 
speaking or other actions show lack of 
coordinatíon or affectation. 

- lf the supervisor is convinced that the employee 
is showing signs of having consumed alcohol or 
drugs, he must actas follows: 
• lnform the employee that he/she is going to be 

submitted to investigation and to Yanacocha's 
Medica! Department for follow-up. 

• Contact the Loss Prevention Department or the 
Medica! Unit for purposes of the breath alcohol 
test or other relevant tests. 

• lf involved in an accident and tests results are 
positive, prepare the transfer of the employee 
to the Police Health Division in Cajamarca for 
the legal blood alchohol test. lf the result of the 
Breathalyzer test is negative the employee can 
return to his/her usual functions. On the 
contrary he/she will remain in Cajamarca. 

• The supervisor is responsible for the 
conduction of the test stipulated by law and 
must immediately forward the report issued by 
the Police Health Division to Yanacocha's Legal 
Department for processing. 

• lf the result of the test stipulated by law in 
Cajamarca is negative, the employee can 
immediately resume his/her work. 

Departamento Legal 
Emitirá opinión sobre los resultados del dosaje 
etílico o prueba de drogas a la Gerencia de 
Departamento donde ocurrió el evento. 
Preparará la carta de terminación de contrato 
del trabajador en caso de ser éste de 
Yanacocha y la remitirá al departamento de 
Recursos Humanos para su registro 
respectivo. 

Gerencia de Departamento 
Anunciará por escrito a la contratista, de ser el 
caso, que el trabajador debe ser retirado de 
Yanacocha de inmediato. Copia del 
documento se enviará a Prevención de 
Pérdidas para el registro respectivo. 

4.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
- En caso se detecte algún trabajador con 

síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o 
drogas, el supervisor lo aislará y lo llevará a la 
Unidad Médica de Yanacocha más cercana para 
la respectiva verificación. Durante todo el 
proceso de verificación del estado del trabajador, 
el supervisor directo es responsable de su 
custodia. El supervisor puede sentirse libre de 
pedirle que tome asiento, hablar con él y tratar de 
determinar si sus ojos están dilatados, o si su 
manera de hablar u otras acciones indican 
descoordinación o afectación. · 

- Si el supervisor está convencido que el 
trabajador presenta indicios de haber consumido 
alcohol o drogas, deberá proceder de acuerdo a 
lo siguiente: 
• Notifique al trabajador que se le va a someter a 

una investigación y enviar al Departamento 
Médico de Yanacocha para su seguimiento. 

• Contáctese con el departamento de Prevención 
de Pérdidas o con la Unidad Médica para la 
prueba del "alcotest" u otra correspondiente. 

• Si está involucrado en un accidente y los 
resultados de la prueba son positivos, prepare 
el traslado del trabajador a la Sanidad de las 
Fuerzas Policiales en Cajamarca para el 
examen legal de alcoholemia. En caso de 
resultar negativa la prueba del alcotest, el 
trabajador retornará a sus labores habituales. 
Caso contrario se quedará en Cajamarca. 

• El supervisor se hará responsable de que se 
efectúe el examen legal correspondiente y 
remitirá de inmediato el informe de la Sanidad 
de las Fuerzas Policiales al Departamento 
Legal de Yanacocha para su correspondiente 
procesamiento. 
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5.0 SANCTIONS 
Termination of the Contract 

- lf an employee is detained after having passed 
the main entrance control post or during his 
working day and the result of the blood test for 
alcohol consumption is positive. 

- lf an employee is found in possession of or using 
drugs or taking alcoholic drinks at the work site. 
Possession or consumption of alcohol or drugs in 
a vehicle belonging to the company is also 
grounds for dismissal. 

- lf an employee is directly involved in an accident 
and the result of the blood test for alcohol or drug 
consumption is positive. 

- lf an employee refuses to sit down and talk to the 
Supervisor or medica! personnel regarding 
substance abuse problems. 

- lf an employee refuses to undergo the 
Breathalyzer test or blood test for alcohol 
consumption. 

- Avoid the Breathalyzer test or the blood test for 
alcohol consumption in the event of a traffic 
accident. 

- In case of recidivism following suspension. 

Suspension 
- lf an employee is detained at the main entrance 

control post for drug or alcohol use befare having 
started his working day. 

- lf an employee is found intoxicated in Cajamarca 
when getting on the vehicle that will transport him 
to the mine. 

General recommendations 
- lf an employee is taking, on doctor's orders, legal 

drugs that affect his/her physical and mental 
capabilities to perform the work in a safe and 
efficient manner, he/she must not perform work 
and wi/1 immediately report to his/her supervisor. 

- lf an employee seeks help voluntarily, he/she will 
not be discriminated against by the company. The 
employee's right to privacy will be respected. 

- lt is allowed to chew coca leaves and/or tobacco. 

Employee Assistance Programs. 
- Employees identified as being in need of support 

due to excessive use of alcohol, drugs or other 

• Si la prueba legal en Cajamarca resultara 
negativa, el trabajador se reincorporará 
inmediatamente a sus labores. 

5.0 SANCIONES 
Terminación de Contrato 

- Cuando el trabajador es detenido después de 
pasar el puesto de control de la entrada principal 
o durante su jornada de trabajo y al practicársele 
el dosaje etílico resultara positivo. 

- Cuando el trabajador sea encontrado en 
posesión de bebidas alcohólicas o drogas o que 
las utilice en el trabajo. La posesión o uso de 
alcohol o drogas en un vehículo de la compañía 
será también causal de despido. 

- Si un trabajador se ve involucrado directamente 
en un accidente y la prueba de dosaje etílico o de 
uso de drogas prohibidas resulta positiva. 

- Resistirse a sentarse y hablar con el Supervisor o 
el personal médico sobre problemas por abuso 
de alcohol o drogas. 

- Negarse a la prueba del alcotest o a la del dosaje 
etílico. 

- Evitar la prueba del alcotest o a la del dosaje 
etílico en caso de accidente de tránsito. 

- Cuando luego de una suspensión reincide. 

Suspensión 
- Cuando es detenido en el puesto de la entrada 

principal por uso de alcohol o drogas antes de 
haber iniciado su jornada de trabajo. 

- Si el trabajador es descubierto ebrio en 
Cajamarca al subir al vehículo que lo transportará 
a la mina. 

Recomendaciones Generales 
-Si un trabajador está consumiendo drogas 

legales prescritas por un médico que afecten sus 
capacidades físicas o mentales para hacer su 
trabajo segura y eficientemente, no deberá 
trabajar, reportará inmediatamente a su 
supervisor. 

- Si un trabajador busca voluntariamente ayuda, no 
será discriminado por la compañía. Será 
respetado el derecho a la privacidad del 
empleado . 

._ El masticar hojas de coca y/o tabaco está 
permitido. 

Programa de Asistencia al Trabajador 
- Los trabajadores que se identifiquen que 

requieren apoyo debido al consumo excesivo de 
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type of addiction or duress will be referred by 
their supervisors to · the company's medica! 
service provider who will then council the 
employee and recommend a treatment regimen. 

- Details of the company's Medica! Service 
Provider's procedures for Employee Assistance 
programs are included in their interna! operating 
procedures. 

6.0 ANNEXES 
PP-F-17 .02-01 Authorization A/cotest. 

7.0 REFEBENCE DOCUMENTS 
Law 27753 lnebriated state 

alcohol, drogas u otro tipo de adicción o 
compulsión serán enviados por sus supervisores 
al prestador de salud de la empresa quien 
aconsejará y recomendará un régimen de 
tratamiento al trabajador. 

- Los detalles del procedimiento del prestador de 
salud de la empresa para los programas de 
asistencia al empleado están incluidos en sus 
procedimientos internos de operación. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-17.02-01 Autorización para Prueba de Alcotest. · 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Ley 27753 Estado de Ebriedad. 

VersionNersión Date/Fecha Description!Descripción Author/Autor Approved/ Firma 
Aprobado Aprobador 

Draft 03.03.03 First Draft Bob Arnold Bob Arnold 

01 04.03.03 Final Bob Arnold Bob Arnold 

021 05.01.05 Revisión 1 José Saldias/ Bob Arnold 
Bob Arnold 

03 28.12.05 Revisión 2 Bob Arnold Bob Arnold 

04 01.02.07 Revisión 3 Luis Navarrete T erry Severn 

05 28.02.08 Revisión 4 Luis Navarrete T erry Severn 
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Yo ..................................................... identificado con DNI No 
......................... trabajador de la empresa............................................ declaro ser 
conocedor de las políticas de Yanacocha, dentro de las cuales se señala explícitamente la 
prohibición "del consumo y tenencia de drogas y bebidas alcohólicas", por tanto, 
autorizo se me realice la prueba en mención, asumiendo la responsabilidad y veracidad de 
los resultados, en presencia de: 

TRABAJADOR SUPERVISOR DEL TRABAJADOR 

MEDICO RESPONSABLE 

Yanacocha, .......... de ................ 200 .. . 
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l..: ....................... : .......................... identified with ID No ................. : ....... worker óf the 
company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... declare being aware of Yanacocha policies, 
which explicitly point out the prohibition "About Drugs and Alcoholic Beverages 
consumption and tenure"; therefore, 1 authorize the performance of the abovementioned 
test, assuming the responsibility and veracity of the results, in the presence of: 

WORKER WORK SUPERVISOR 

RESPONSABLE PHYSICIAN 

Yanacocha , .......................... 200 .... . 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS 1 PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT ANO RULES COMPLIANCE 

1.0 PURPOSE 
To establish mínimum standards for personal 
protective equipment in arder to protect exposed 
employees from potential health hazards and to 
ensure that the requirements for PPE use are well 
documented. 

2.0 SCOPE 
This procedure applies to all Yanacocha operating 
areas and offices, as well as all Yanacocha 
employees and contractors. 

3.0 DEFINITIONS 
ANSI 

• American National Standards lnstitute. 

Approved 
• Certified to meet 

established by 
Department. 

PPE 

the mínimum standards 
the Loss Prevention 

• Personal Protective Equipment. 

RISS 
• Interna/ safety and health rules. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Employees, Contractors and Visitors 

- Follow all requirements, rules, procedures, and 
guidelines for PPE while performing activities for 
the Yanacocha. 
Require the replacement of the PPE when 
damaged. 
Ensure that all PPE in their possession is 
properly maintained, used and stored. 
Test PPE designated by the Loss Prevention 
Department in arder enhance protection. 

Supervisor/Foreman 
Enforce all PPE requirements, rules, 
procedures, and established guidelines about 
PPE set by the Loss Prevention department. 
Give necessary and proper instructions for PPE 
use, maintenance and storage to employees. 
Carry out at least annually, a specific safety talk 
reviewing all PPE rules and requirements. 

1.0 PROPOSITO 
Establecer normas mínimas para equipos de 
protección personal, con el fin de proteger al 
trabajador expuesto contra posibles riesgos a la 
salud y garantizar que los requisitos para uso de 
EPP estén bien documentados. 

2.0 ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
operativas y oficinas de Yanacocha, así como a 
todos sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINICIONES 
ANSI 

• Instituto Nacional de Normas Americanas 
(ANSI). 

Aprobado 
• Certificado para cumplir 

mínimas establecidas por el 
de Prevención de Pérdidas. 

las normas 
Departamento 

EPP 
• Equipo de Protección Personal. 

RISS 
• Reglamento Interno de seguridad y salud en 

el trabajo. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores, Contratistas y Visitantes 

Seguir todos los requisitos, reglamentos, 
procedimientos y pautas establecidas sobre 
EPP mientras se encuentren realizando 
actividades supervisadas por Yanacocha. 
Solicitar el reemplazo del equipo de protección 
personal cuando se encuentre deteriorado. 
Garantizar que todo el EPP en su poder se 
mantenga, use y almacene correctamente. 
Probar los equipos de protección personal que 
haya designado el Departamento de 
Prevención de Pérdidas a fin de mejorar el tipo 
de protección. 

Supervisor 1 Capataz 
- Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, 

procedimientos y pautas establecidas sobre 
EPP por el departamento de Prevención de 
Pérdidas. 

- Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a 
los trabajadores sobre uso, mantenimiento y 
almacenamiento de los EPP. 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



'Yanacocha 28 de Febrero del 2008 

Página 2 de 8 

Revisión: 4 

Documento PP-P-18.01 Loss Prevention Manual 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE·NORMAS 1 PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT ANO RULES COMPLIANCE 

Provide emp\oyees with PPE as required. 
- Register in a Cardex every PPE handed over to 

an employee. Annex 1. 
Support Loss Prevention in the PPE test 
application. 

- Coordinate with Loss Prevention about any PPE 
needs or prior to purchasing PPE. 

.oss Prevention 
Establish mínimum requirements for PPE use for 
work performed for the Yanacocha, by using a 
systematic approach, e.g. the lnitíal Analysis of 
Risks (PP-F-15.01-02), · and/or Occupational 
Health Assessment Table. 
Advise the Supervisor on selection and proper 

·use, maintenance and storage of PPE. 
Ensure that al\ PPE is approved. 
Organize and conduct a safety meeting dealing 
with PPE rules and requirements in the different 
areas, at least once ayear. 
Request the PPE test results from Supervisors .. 
Verífy the EPP certification. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 
Eye and Face Protection 

- Approved safety glasses are required to be worn 
at al\ times except for the following: Designated 
office areas, enclosed control rooms, lunch 
rooms, wash rooms, inside the enclosed cabs of 
vehicles and equipment with all windows up. In 
equipment with windows down, safety glasses 
are required due to flying dust particles and 
when leaving or starting shifts or in other areas 
designated by the Loss Prevention Department. 
Approved face shields are required to be used 
with safety glasses where there is a face injury 
potential. 
Where necessary, approved prescription safety 
glasses with side shields are required. 

- Por lo menos una vez al año, realizar una 
charla específica de seguridad para revisar 
todos los reglamentos y requisitos de EPP. 

- Proveer de EPP al trabajador que lo requiera. 
- Registrar en un Cardex, la entrega del EPP de 

cada trabajador (PP-F-18.01-01). 
- Apoyar a Prevención de Pérdidas en la 

aplicación de pruebas de EPP. 
- Coordinar con Prevención de Pérdidas 

cualquier necesidad o adquisición de EPP 
antes de su compra. 

Prevención de Pérdidas 
- Establecer requisitos mm1mos para uso del 

EPP en actividades supervisadas por 
Yanacocha, usando un enfoque sistemático, 
por ejemplo, el Análisis Inicial de Riesgos (PP
F-15.01-02) y/o la Tabla de Valoración de Salud 
Ocupacional. 

- Informar a la Supervisión sobre la selección, 
uso adecuado, mantenimiento y 
almacenamiento del EPP. 

- Garantizar que todo el EPP esté aprobado. 
- Organizar y llevar a cabo, por lo menos una vez 

al año, una reunión de seguridad, en las 
diferentes áreas, que traten sobre reglamentos 
y requisitos de EPP. 

- Solicitar a la supervisión los resultados de las 
pruebas de los EPP. 

- Verificar la certificación del EPP. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
Protección para los Ojos y el Rostro 

En todo momento se exige usar lentes de 
seguridad aprobados, excepto en los siguientes 
lugares: áreas de oficina, áreas designadas 
como estacionamientos, al salir o empezar los 
turnos de trabajo, salas de control cerradas, 
comedores, dentro de las cabinas cerradas de 
vehículos y equipos móviles y otras áreas 
designadas por el Departamento de Prevención 
de Pérdidas. Es necesario el uso de lentes de 
seguridad, cuando se tengan las cabinas y/o las 
ventanas de los vehículos abiertas. 
Usar protectores faciales aprobados con lentes 
de seguridad cuando existe posibilidad de 
lesión en el rostro. 
Cuando sea necesario, se exige el uso de 
lentes de seguridad con prescripción médica 
aprobadas con protectores laterales. 

Head Protection Protección para la Cabeza 
- Approved hard hats are required to be worn in - Se requiere el uso de cascos aprobados en 

all areas except for the following: Designated todas las áreas, excepto en los siguientes 
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oftice areas, areas appointed as parking areas, 
when /eaving or starting work shifts, enclosed 
control rooms, dining rooms, and inside the cabs 
of vehic/es and equipment, or other areas 
designated by the Loss Prevention Oepartment. 

- Conductive hard hats are prohibited. 
- Approved "crash helmets" are required when 

operating "off-road ve hieles". 
- Use of a chinstrap is compulsory when there is a 

risk of the helmet coming loase. 
- The recommended useful /ife of the he/met is not 

longer than five years as per the manufacturer. 

Foot Protection 
- Approved safety shoes equipped with a safety 

hard toe are required to be worn in all areas 
except for the following: Designated office areas, 
inside the enclosed cabs of light vehicles, or 
other areas designated by the Loss Prevention 
Department. 
Use approved chemical protective safety boots 
where there is a potential of exposure to 
chemicals that could cause injury to the feet 
when using regular safety boots. 
Fiberglass or hydrocarbon toed dielectric safety 
shoes are required in all areas where electric 
power-related work is done. 

Hand Protection 
- Use approved gloves whenever there is the 

potential for injury to hands. 
Use approved chromium-coated leather gloves 
for welding with compressed gas or electric are 
welding equipment. 
Use approved leather gloves with reinforced 
palm whenever wire rape slings and cables are 
handled. 
Use approved aluminized gloves when work that 
implies the handling of hot objects is performed. 
Use approved dielectric gloves when electric 
power-related work is done according to the 
tension leve!. 
For works not indicated in this section, 
coordinate with the Loss Prevention department. 

lugares: áreas de oficina, áreas designadas 
como estacionamientos, al salir o empezar /os 
tumos de trabajo, salas de control cerradas, 
comedores, dentro de /as cabinas cerradas de 
vehículos y equipos móviles y otras áreas 
designadas por el Departamento de Prevención 
de Pérdidas. 

- Se prohíbe el uso de cascos conductores de 
electricidad. 

- Se requiere usar cascos aprobados cuando se 
operan "Vehículos para todo terreno". 

- El uso de barbiquejos es obligatorio cuando 
existe el riesgo de que el casco se caiga de la 
cabeza. 

- Se recomienda que el tiempo del uso del casco 
no sea mayor de 5 años desde su fabricación. 

Protección para los Pies 
- Se requiere el uso de zapatos de seguridad 

aprobados, equipados con punta de acero· en 
todas las áreas, excepto en los siguientes 
lugares: áreas de oficina, dentro de las cabinas 
de vehículos livianos u otras áreas designadas 
por el Departamento de Prevención de 
Pérdidas. 
Usar botas de seguridad aprobadas para 
protección contra químicos cuando existe la 
posibilidad de exposición que podrían causar 
lesiones a los pies si se usan zapatos de 
seguridad normales. 
Se requiere el uso de zapatos de seguridad 
dieléctricos aprobados, equipados con punta de 
fibra de vidrio o hidrocarbono en todas las 
áreas que involucre trabajos con energía 
eléctrica. 

Protección para las Manos 
- Usar guantes aprobados cuando existe la 

posibilidad de lesiones en las manos. 
Usar guantes de cuero cromado aprobados 
cuando se realiza trabajos de soldadura con 
equipo de gas comprimido o con arco eléctrico. 
Usar guantes de cuero con palmas reforzadas 
aprobados cada vez que se manipule eslingas 
o cables metálicos. 
Usar guantes aluminizados aprobados cuando 
se realice trabajos que involucra la 
manipulación de objetos calientes. 
Usar guantes dieléctricos aprobados cuando se 
realice trabajos con energía eléctrica de 
acuerdo al nivel de tensión. 
En trábajos no indicados en esta sección 
coordinar con el departamento de Prevención 
de Pérdidas. 
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Hearing Protection 
- Approved hearing protection (ear plugs and/or 

ear muffs) is required when noise levels exceed 
the permissible limits. (PP-P-30.02) 

- Hearing protection shall be available in areas 
where use is required. 

Respiratory Protection 

Approved respiratory protection is required 
whenever there is a risk of inhalation exposure. 

- Befare use, respirators shall be cleaned and 
inspected for defects and to ensure that the 
respirator meets the protection requirements for 
each application. 
Respirator wearers shall ensure that there is a 
tight fit between their face and the respirator 
(positive and negative pressure tests), avoiding 
obstructions caused by hair, beard, or other 
devices used. 
Self contained breathing apparatus or fresh air 
line breathing apparatus is required to enter 
areas containing less than 19.5% oxygen. Such 
devices can only be used by someone who has 
had the proper training at least annually. 
The use of the air supplied breathing apparatus 
wi/1 be used as determined by Loss Prevention. 

Protective Clothing (lncluding Reflective Safety 
Garments) , 

Appropriate protective clothing shall be worn 
where there is a risk of injury due to exposure to 
hazards. 
Adequate clothes wí/1 be used when workers are 
exposed to extreme temperatures. 
Long pants are required while working in all 
areas except offices or other areas determined 
by the Loss Prevention Department. 

- Long-sleeved shirts are required while working 
in all areas except offices or other areas 
determined by the Loss Prevention Department. 

- Wearing Reflective Safety Garments (vest, coat 
and/or overalls) is mandatory for personnel 
working outdoors, near equipment in motion; for 
personnel digging and working in ditches; for 
personnel working in heights and for personnel 
working on belt conveyors. Wearing only one 
type of reflective safety garment is sufficient. 

Protección para los Oídos 
Usar protección auditiva aprobada (tapones 
para los oídos y/o orejeras) cuando los niveles 
de ruido superen los límites permisibles. (PP-P-
30.02) 

- La protección para los oídos estará disponible 
en las áreas donde se exige su uso. 

Protección Respiratoria 
- Se exige usar protección respiratoria aprobada 

cada vez que existe el riesgo a exposiciones 
por inhalación. 
Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán 
antes de cada uso para garantizar que no 
tengan defectos y asegurar que el respirador 
cumple con los requisitos de protección para 
cada aplicación. 
Los usuarios de respiradores se asegurarán de 
tener un cierre hermético apropiado entre su 
rostro y el respirador (pruebas de Presión 
positiva y negativa), evitando la obstrucción del 
hermetismo debido al cabello, barba u otros 
dispositivos que utilicen. 
Se exige el uso de respirador autónomo o con 
línea de aire puro para ingresar en áreas que 
contienen menos de 19.5% de oxígeno. Dichos 
dispositivos podrán ser usados únicamente por 
una persona que tenga entrenamiento 
adecuado por lo menos una vez al año. 
Se exige el uso de respirador con línea de aire 
puro en actividades designadas por Prevención 
de Pérdidas. 

Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad 
reflectiva ) 

- Se usará ropa protectora apropiada cuando 
existe el riesgo de lesiones debido a exposición 
de peligros. 

- Se usará ropa adecuada cuando el personal 
este expuesto a temperaturas extremas. 

- Se exige el uso de pantalones largos mientras 
se trabaja en todas las áreas, excepto oficinas 
u otras áreas que determine el Departamento 
de Prevención de Pérdidas. 

- Se exige el uso de camisas con mangas largas 
mientras se trabaja en todas las áreas, excepto 
oficinas u otras áreas que determine el 
Departamento de Prevención de Pérdidas. 

- Es obligatorio el uso de Vestimenta de 
Seguridad Reflectora (chaleco, casaca y/o 
mameluco) para el personal que trabaja a la 
intemperie, cerca de equipos en movimiento, 
personal que realiza excavaciones y zanjas, 
trabajos en altura, fajas transportadoras, Es 
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The use of reflective safety garments is 
mandatory during the day and at night. COLOR 
OF GARMENT: Orange, Red or Yellow; Lime 
green is designated only for the Loss Prevention 
group. There must be reflective tape on both 
sides of the garment (front and back), as follows: 
• Tape Color: White, yellow, redor silver. 
• Grade of Reflectiveness: "Engineering", as a 

mínimum. 
• Tape Width: No less than one inch (1 ")(2.54 

cm). 
• Total Length: In total, sections of reflective 

tape must be at least 50 centimeters on each 
side of the garment (front and back), and 
each section must not measure less than 10 
centimeters. 

• Types of reflective safety garments include 
vests, jackets and overalls. 

- Use chemical protective clothing when there is a 
risk of injury dueto exposure to chemicals. 

- Do not enter dining rooms when protective 
clothing are not hygienic condítíons (dírty). 

Fall Protection 
Comply with the standards índicated in the 
Works in Height Procedure PP-P-44.01. 

Personal Flotation Equipment 
- Use personal flotation devices approved by 

Emergency Response when working near or 
over sources of water. 

lnspection, Use, and Maintenance of PPE 
- All PPE shall be inspected for damage and 

defects befare each use. Damaged or detective 
PPE shall be immediately removed from service 
and replaced. 
PPE shall not be altered or modified. lf there is a 
need to alter or modify PPE, consult with the 
Loss Prevention Department. 
PPE shall be adequate for the job, the correct 
size, and fitted properly to the wearer. 
PPE shall be cleaned regularly to maintain safe 
and sanitary use, along with proper inspection. 
Care shall be taken to avoid damage to PPE by 
rough handling, improper storage, contact with 
che m icals, or other conditions that could 

suficiente el uso de un solo tipo de vestimenta 
de seguridad reflectora y es obligatorio su uso 
durante el día y la noche. COLOR DE LA 
VESTIMENTA: naranja, rojo, amarillo. El color 
verde limón esta designado únicamente para 
Prevención de Pérdidas. Debe tener una cinta 
reflectiva en ambos lados de la vestimenta (al 
frente y atrás), como se indica a continuación: 
• Color de la cinta: blanco, amarillo, rojo o 

plateado. 
• Grado de reflexión: "Ingeniería", como 

mínimo. 
• Ancho de la cinta: no menos de una pulgada 

(1") (2.54 cm). 
• Largo total: en total, las secciones de la cinta 

reflectante deberán tener por lo menos 50 
centímetros a cada lado de la vestimenta (al 
frente y atrás) y cada sección no deberá 
medir menos de 1 O centímetros. 

• Tipos de vestimentas de seguridad reflectora 
incluye: Chalecos, casacas y mamelucos. 

- Usar ropa de protección contra químicos 
cuando existe el riesgo de lesiones debido a su 
exposición a productos químicos. 

- Se recomienda no ingresar a los comedores 
cuando la ropa protectora este en condiciones 
antihigiénicas (sucia). 

Protección contra Caídas 
Cumplir con los estándares indicados en el 
Procedimiento de Trabajos en Altura PP-P-
44.01. 

Equipo de Flotación Personal 
- Usar dispositivos de flotación personal 

aprobados· por Respuesta a Emergencia, 
cuando exista el riesgo de ahogamiento. 

Inspección, Uso y Mantenimiento de EPP 
- Todo el EPP se inspeccionará antes de cada 

uso para observar si está dañado o tiene 
defectos. El EPP dañado o defectuoso se 
retirará y reemplazará inmediatamente. 
No alterar o modificar el EPP. Si existe la 
necesidad de modificar algún EPP, consulte 
con el Departamento de Prevención de 
Pérdidas. 
El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el 
tamaño correcto y se ceñirá adecuadamente al 
usuario. 

- Limpiar regularmente los EPP's para mantener 
un uso seguro e higiénico, junto con la 
inspección pertinente. 
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diminish the protective qualities and safe use. 
- Proper training and instruction is required for the 

use, maintenance and storage of PPE. lf you are 
not familiar with the proper use of PPE, contact 
your supervisor. 

- All PPE shall meet the applicable standards 
designated by the Loss Prevention Department. 

- Shoes, boots, breathing apparatus, earplugs, 
g/oves or other devices which are in direct 
contact with corporal fluids are for personal use 
and non transferable. 

PPE lssuance Guidelines. 
- Any change of PPE wi/1 be done after prior 

devolution of damaged PPE. 
Hard Hats: They will be issued at the time of 
assigning jobs. They shall be immediately 
replaced when worn, deteriorated, or damaged. 
Safety Shoes: Safety shoes will be provided 
according to work needs. Replacement must be 
immediately in case of visible darnage. 
Safety Glasses: Must be distributed during 
work time and when needed prior to job 
assignment. Non-prescription glasses will be re
issued upon return of the used/damaged 
glasses. 
Prescription approved safety glasses meeting 
ANSI Z87 requirements or equivalent will be 
paid by the emp/oyer. These g/asses sha/1 be 
changed according to medica/ prescription. 
Respirators: lssued prior to being assigned to a 
job requiring respiratory protection. 
Non-disposable hearing protection: lssued 
prior to being assigned to a job requiring non
disposable protection. 
Disposable PPE: Disposable dust masks (for 
topography, health, kitchen and c/eaning 
personnel only), foam ear plugs, disposable 
nitrile gloves may be issued at the supervisor's 
discretion or when required by the job. 

- Evitar causar daños al EPP por manipulación 
brusca, almacenamiento incorrecto, contacto 
con productos químicos u otras condiciones 
que pudieran disminuir sus propiedades 
protectoras y uso seguro. 

- Se debe tener adecuada capacitación e 
instrucción para el uso, mantenimiento y 
almacenamiento del EPP. Si no está 
familiarizado con el uso adecuado del EPP, 
comuníquese con su supervisor. 

- Todo el EPP cumplirá con las normas 
aplicables que designe el Departamento de 
Prevención de Pérdidas. 

- Los zapatos, botas, respiradores, tapones de 
oído, guantes u otros que tengan contacto 
directo con fluido corporal, son de uso personal 
e intransferible. 

Pautas de distribución de EPP 
- Todo cambio de EPP se hará previa devolución 

del EPP deteriorado. 
Cascos: Se distribuirá al momento de asignar 
el trabajo y cuando sea necesario. Los cascos 
deben ser reemplazados inmediatamente 
cuando estén desgastados, deteriorados o 
dañados. 
Zapatos de seguridad: Se proporcionará 
zapatos de seguridad de acuerdo a /as 
necesidades del trabajo. En caso de daños 
visibles el cambio será inmediato. 
Lentes de seguridad: Se distribuirá durante el 
trabajo y cuando sea necesario antes de 
asignar el trabajo. 
Los lentes de seguridad aprobados con 
prescripción médica que cumplen con los 
requisitos ANSI Z87 o su equivalente correrán 
por cuenta de su empleador. Estos lentes se 
cambiarán de acuerdo a prescripción médica. 
Respiradores: Se distribuirán antes de 
asignarse un trabajo que requiere protección 
respiratoria. 
Protección auditiva no descartables: Se 
distribuirá antes de asignar un trabajo que 
requiere protección. 
EPP descartable: Se puede distribuir 
máscaras descartables contra el polvo (sólo 
para personal de topografía, salud cocina y 
limpieza), tapones auditivos de espuma, 
guantes descartables de nitrilo a criterio del 
supervisor o cuando el trabajo lo requiera. 

Rule Education and Enforcement Educación y Cumplimiento de Normas 
- PPE Rules and requirements will be discussed - Las normas y requisitos de EPP se discutirán 

during safe:tY talks especially as they relate to durante las charlas de seguridad, 
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accidents which have occurred in their working 
are as. 

- At least one safety meeting per year shall be 
devoted to reviewing relevant rules with 
employees. 

- Supervisors and others shall monitor compliance 
to safety rules and take corrective action as 
appropriate in accordance with interna/ poficies 
of each company. 

6.0 ANNEXES 
Annex 1: PP-F 18.01-01: De/ivery Cardex. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
PP-P 44.01: Works in Heights. 
PP-P 40.01: Works in heat. 
PP-P- 30.02: Hearing Protection. 
RIIS: Interna/ Works Safety and Heafth Rules. 
OS -046 -01 EM Mining Safety and Higiene Rules. 
OS- 009 - 2005 TR 

especialmente las que se relacionan con 
accidentes que han ocurrido en sus áreas de 
trabajo. 

- Por lo menos, una reunión de seguridad cada 
año se destinará a revisar las normas 
pertinentes con los empleados. 
Los supervisores y otros funcionarios 
observarán el cumplimiento de las normas de 
seguridad y adoptarán las medidas correctivas 
del caso en conformidad con las políticas 
internas de cada empresa. 

6.0 ANEXOS 
Anexo 1: PP-F 18.01-01: Cardex de Entrega. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PP-P 44.01: Trabajos en Altura. 
PP-P 40.01: Trabajos en Caliente. 
PP-P- 30.02: Conservación Auditiva. 
RIIS: Reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
OS -046 -01 EM Reglamento de seguridacJ_·e higiene 
minera. 
OS - 009 - 2005 TR 
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TRABAJADOR: ________________________ __ 

SUPERVISOR:---------------

AREA DE TRABAJO=----~-----------

ITEM EPP 

1 Casco de sec¡uridad 
2 Lentes de seauridad 
3 Lentes de seauridad tioo aoaales 
4 Tapones auditivos 
5 Oreieras 
6 Resoirador de media cara 
7 Resoirador de cara comoleta (Full Face) 
8 Filtros oara oolvo 
9 Cartuchos oara aases 
12 Roca de aaua 
13 Mameluco de tela 
14 Mandil de tela 
15 Zaoatos de se¡¡uridad 
16 Zaoatos de seauridad dieléctricos 
17 Botas de iebe 
18 Arnés 
19 Cinturón de seauridad 
20 Guantes de badana 
21 Guantes de cuero 
22 Guantes de neooreno 
23 Guantes de cuero cromado 
24 Escaroines 

25 Mandil de cuero cromado 
26 Careta de esmerilar 
27 Careta de soldar 

28 Lentes oara soldar 

29 
30 
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1.0 PURPOSE 
To ensure that controls are in place to minimize the 
risk to the lowest practicallevel of adverse health and 
safety effects to employees, customers, contractors 
and the public, due to the exposure to hazardous 
materials and chemicals used or produced as part of 
Yanacocha's operations. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Asegurar que existan controles para minimizar el riesgo 
de efectos adversos a la salud y seguridad hasta el más 
bajo nivel como sea practicable en trabajadores, 
clientes, contratistas y público, debido a la exposición a 
materiales y químicos peligrosos utilizados o producidos 
por Yanacocha como parte de sus operaciones. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well all Yanacocha employees operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Hazardous Wastes 

• Any chemical that are regulated by EPA 
under the US Resource, Conservation and 
Recovery Act (40CFR 261.33). 

MSDS (Material Safety Data Sheet) 
• Document containing data related 

hazardous materials and chemicals. 

Hazmat inventory 

to 

• An inventory of hazardous chemicals, 
substances and waste used and produced at 
the site. 

Hazardous Material (HazMat) 
• Any material that poses a threat to people, 

property and environment. This term includes 
hazardous chemicals, hazardous substances 
and hazardous wastes regulated by the US 
Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), US Department of 
Transportation (DOT) and the US 
Environmental Protection Agency (EPA) or 
other similar. 

Public Welfare Risk 
• Potential Losses to public health, public or 

prívate property, and/or to the environment. 

Property Risk 
• Potential losses to property or to the 

company's production process. 

Health Risk 
• Potential impact on the workers' health. 

3.0 DEFINICIONES 
Desechos Peligrosos 

• Cualquier químico que está regulado por la EPA 
según la Ley de Recursos, Conservación y 
Recuperación (40CFR 261.33) de los EE.UU. 

Hoja de Seguridad (MSDS) 
• Documento que 

relacionada con 
peligrosos. 

Inventario de MatPel 

proporciona 
materiales 

información 
y químicos 

• Una relación de qwm1cos, sustancias y 
desechos peligrosos utilizados y generados en 
la empresa 

Material Peligroso (MatPel) 
• Cualquier material que representa una 

amenaza para las personas, propiedad y el 
medio ambiente Este término incluye químicos, 
sustancias y desechos peligrosos regulados por 
la Administración de Salud y la Seguridad 
Ocupacional (OSHA), el Departamento de 
Transporte (DOT) de los Estados Unidos y la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 
EE.UU u otros similares. 

Riesgo para el Bienestar Público 
• Pérdidas potenciales a la salud pública, 

propiedad pública o privada y/o medio 
ambiente. 

Riesgo para la Propiedad 
• Potenciales pérdidas en la propiedad o en el 

proceso productivo de la empresa. 

Riesgo para la Salud 
• Potencial impacto sobre la salud del trabajador. 
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.O RESPONSIBILITIES 
rorkers 

Do not handle, work with or use any Hazmat if 
you do not have adequate training. 

- Do not handle or use any HazMat that have not 
been properly labeled. 

- Review the MSDS of the Hazmat used in the 
work area. 

- Wear the proper personal protective equipment 
(PPE) when working with hazmat. 

;upervisors 
- Before commencing any jobs involving the use 

of Hazmat, train workers in all hazards to which 
they will be exposed, providing at least the 
information included in the MSDS and the 
Industrial Hygiene Recommendations. 

- Train workers whenever a new Hazmat is 
introduced into the work area. 

- Ensure that workers follow safe practices and 
the relevant procedures when working with 
Hazmat. 
Keep the approval and a MSDS per each 
HazMat used in the work area. 

- lf new HazMat & Chemicals are to be 
purchased, fill in the requirements appearing in 
the Hazardous Materials & Chemical Control 
Form (Appendix 1 ). Forward the form the Loss 
Prevention department for processing. 

- lf any Haz-Mat & Chemicals are generated at 
Yanacocha (including hazardous substances 
and hazardous wastes) and need to be 
shipped out of Yanacocha, fill in the 
requirements appearing in the Hazardo~s 
Materials & Chemicals Control Form (Append1x 
1 ). 

- lf any equipment . containing radioactive 
material is to be transportad into or out of 
Yanacocha fill the requirements of the 
Yanacocha Radiological Guide. 

- Assure that all Hazmat & chemicals are 
properly labeled before being stored, used, 
released, or transported. 

Logistics 1 Purchasing 1 Warehouses 
- Fill in the appropriate section of the 

Recommended Control Form for new Hazmat 
& Chemicals (Appendix 1 ). 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

- No manipular, trabajar con, ni utilizar ningún 
MatPel si no se tiene la capacitación y 
aprobación adecuada. 

- No manipular ni utilizar ningún MatPel que no se 
encuentre correctamente etiquetado. 

- Revisar las hojas de seguridad (MSDS) de los 
MatPel usados en el área de trabajo. 

- Utilizar el equipo de protección personal 
adecuado (EPP) y recomendado en la hoja de 
aprobación al trabajar con MatPel. 

Supervisores 
Antes de iniciar cualquier tarea que involucre el 
uso de MatPel, instruir a los trabajadores acerca 
de todos los peligros a los que están expuestos, 
proporcionando como mínimo la información 
contenida en la MSDS y las recomendaciones de 
Higiene Industrial. 

- Asegurar el entrenamiento al personal cada ve7 
que un MatPel nuevo sea introducido en el áreé. 
de trabajo. 

- Asegurar que los trabajadores sigan las prácticas 
de seguridad y los procedimientos del caso 
cuando trabajen con MatPel. 

- Mantener una hoja de seguridad (MSDS), así 
como la hoja de aprobación respectiva por cada 
MatPel usado en el área de trabajo. 

- Si se tiene que comprar un MatPel nuevo, llenar 
los requisitos indicados en el Formato de Control 
de Materiales & Químicos Peligrosos (Anexo 1 ). 
Enviar el formato al departamento de Prevención 

·de Pérdidas para su procesamiento. 
- Si en Yanacocha se genera cualquier MatPel y 

tiene que ser enviado fuera de Yanacocha, llenar 
los requisitos indicados en el Formato de Control 
de Materiales & Químicos Peligrosos (Anexo 1 ). 
Si se va a ingresar o retirar de Yanacocha 
cualquier equipo que contenga material 
radioactiva, llene los requisitos de la Guía 
Radiológica de Yanacocha. 
Asegúrese de que todos los MatPel estén 
adecuadamente etiquetados antes de 
almacenarlos, usarlos, despacharlos o 
transportarlos. 

Logística/ Compras 1 Almacenes 
- Llenar la sección respectiva del Formato de 

Control Recomendado para nuevos MatPel 
(Anexo 1). 

- Solamente compre MatPel que cuenten con el 
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- Only purchase HazMat & Chemicals which 
have a Control Form (Appendix 1 ), duly 
approved by the appropriate departments 

- Only purchase and accept from suppliers (or 
distributors) that provide: (1) a complete 
MSDS, and (2) materials that have been 
properly labeled. 

- Only transport following the Yanacocha Safe 
Transport Guide. 

- Keep up to date information on hazmat quantity 
(transfers in, transfers out), balances and 
location of. 

- Maintain a current register for Yanacocha 's 
HazMat manufacturers, vendors, distributors, 
and transporters. 

- Survey, control, inspect and evaluate 
transportation service providers to ensure they 
comply with the requirements of this standard. 

- Perform annual audits of HazMat 
transportation providers and storage practices. 

- lnspect all HazMat & Chemicals to ensure they 
are delivered in proper containers. 

- lnspect and maintain all storage HazMat 
facilities. 

Environmental Department 
For new Hazmat purchases fill in the 
appropriate section of the Control Form 
(Appendix PP-F-31.01-01 ). 
Develop, implement and maintain a Waste 
Management Plan including procedures to 
label, handle, store, shipping and dispose 
hazardous wastes. 

- Develop Spill Prevention & Countermeasure 
Control (SPCC) Plans for different Yanacocha 
facilities. 

- Perform risk assessments of hazardous 
wastes. 

- Ensure all hazardous wastes are labeled, 
properly stored, and delivered in proper 
containers and safe packaging for final 
disposal. 

- Keep updated records of type, storage 
locations, quantities, permits and shipping 
manifests for all hazardous wastes. 

- Evaluate treatment procedures for final 
disposal of hazardous wastes and inspect 
hazardous wastes storage areas, disposal 
verification and keep inspections records. 

- Perform an annual externa/ assessment (by 
qualified orofessionals) of hazardous waste 

Formato de Control (Anexo 1) debidamente 
aprobado por los Departamentos 
correspondientes. 

- Únicamente compre y reciba de los proveedores 
(o distribuidores) que proporcionen: (1) la MSDS 
completa, y (2) materiales debidamente 
etiquetados. 

- Únicamente transporte MatPel siguiendo la Guía 
de Transporte Seguro de Yanacocha. 

- Mantener información al día sobre la cantidad de 
MatPel (ingresos, salidas), saldos y ubicación. 

- Llevar un registro vigente de ·los fabricantes, 
vendedores, distribuidores y transportistas de 
MatPel para Yanacocha. 

- Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a 
los transportistas para asegurar que cumplan con 
los requisitos de este procedimiento. 

- Realizar auditorías anuales a los transportistas 
de MatPel y sus prácticas de almacenamiento. 

- Inspeccionar todos los MatPel para asegurar que 
sean entregados en recipientes apropiados. 

- Inspeccionar y dar mantenimiento a todas las 
instalaciones de almacenamiento de MatPel. 

Departamento de Medio Ambiente 
- Para nuevas compras de MatPel completar la 

sección respectiva del Formato de Control 
(Anexo PP-F-31.01-01 ). 

- Desarrollar, implementar y revisar continuamente 
un Plan de Manejo de Desechos que incluya 
procedimientos para rotular, manipular, 
almacenar, enviar y eliminar desechos 
peligrosos. 

- Desarrollar Planes de Control ·de Prevención y 
Acciones Correctivas de Derrames (SPCC) para 
las diferentes instalaciones de Yanacocha. 

- Efectuar evaluaciones de riesgo para desechos 
peligrosos. 

- Asegurar que todos los desechos peligrosos 
sean etiquetados, almacenados apropiadamente, 
y entregados en recipientes apropiados y 
embalajes seguros para su eliminación final. 

- Mantener registros actualizados del tipo, lugares 
de almacenamiento, cantidades, permisos y 
manifiestos de embarque de todos los desechos 
peligrosos. 

- Evaluar los procedimientos de tratamiento para 
eliminación de desechos peligrosos, inspeccionar 
áreas de almacenamiento y disposición final 
manteniendo información al día de los datos de 
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practicas including transportation providers and 
storage areas. 

.mergency Response 
- For new Hazmat purchases fill in the 

appropriate section of the Control Form 
(Appendix PP-F-31.01-01 ). 
Maintain an Emergency Response Plan for 
responding to HazMat emergencias. 
lmplement training and equip emergency 
response teams . 

. oss Prevention 
- Maintain an updated list and MSDS's for all 

HazMat used at Yanacocha. 
- For new Hazmat purchases fill in the 

appropriate section of the Control Form 
(Appendix PP-F-31.01-01 ). 

- For extreme and high risks ensure that proper 
controls are defined prior to the chemical being 
permitted on site. 

- Conduct periodic inspections to verify that 
HazMat are properly transportad, used, 
labeled, and stored in the workplace. 

- Coordinate hazmat training at Yanacocha. 
- Develop and implement HazMat practicas such 

as storage, containment, loading/unloading, 
compatibility, etc. 
Perform a risk assessment and imp/ement 
control for new HazMat. 

- Conduct risk assessments for transportation 
and storage of HazMat. 

- Perform an interna/ audit of HazMat Control at 
/ess than once every 3 years. 

Training 
- Provide workers a Hazmat awareness and 

training according to exposure potential and 
type of work. 
Keep individual records showing the date and 
type of training given to each worker. 

All Departments 

inspección. 
- Realizar una evaluación externa anual (mediante 

profe~ionales calificados) de las prácticas de 
desechos peligrosos, incluyendo transportistas y 
áreas de almacenamiento. 

Respuesta a Emergencias 
- Para nuevas compras de MatPel, llenar la 

sección respectiva del Formato de Control 
(Anexo PP-F-31.01-01 ). 

- Mantener un Plan de Respuesta a Emergencias 
para responder a emergencias de MatPel. 

- Implementar capacitación y equipar a los grupos 
de respuesta a emergencias. 

Prevención de Pérdidas 
- Mantener una lista actualizada y MSDS de todos 

los MatPel utilizados en Yanacocha. 
- Para nuevas compras de MatPel, llenar la 

sección respectiva del Formato de Control 
(Anexo PP-F-31.01-01 ). 

- Para riesgos extremos y altos asegúrese de que 
se definan los controles apropiados antes de 
permitir que el químico ingrese al lugar de 
operaciones. 

- Realizar inspecciones periódicas para verificar 
que los MatPel sean transportados, 
almacenados, usados, y etiquetados 
debidamente en el lugar de trabajo. 

- Coordinar el entrenamiento en MatPel en 
Yanacocha. 

- Desarrollar e implementar prácticas sobre MatPel 
tales como almacenamiento, contención, 
carga/descarga, compatibilidad, etc. 

- Efectuar evaluación de riesgos y controles de los 
MatPe/ nuevos. 

- Efectuar evaluaciones de riesgos de transporte y 
almacenamiento de MatPel. 

- Realizar una auditoría interna del Control de 
MatPel a/ menos una vez cada 3 años. 

Entrenamiento 
- Proporcionar a los trabajadores información y 

capacitación de MatPel según el potencial de 
exposición y tipo de trabajo. 

- Llevar registros individuales que indiquen la 
fecha y tipo de entrenamiento dado a cada 
trabajador. 

Todos los Departamentos 

- Ensure workers of Yanacocha, and - Asegurar que los trabajadores de Yanacocha y 
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Contractors and visitors: 
• Follow all guidelines for use, handling, 

storage and transport of HazMat specified in 
this procedure, and 

• Receive training with respect to any Hazmat 
to which they may become exposed during 
work. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 
General 

- No HazMat will be bought, stored and 
transported into or out the site without an 
approved authorization for the requester of Loss 
Prevention Department, according to the case 
(New product or registered one in the Data 
Base) (Appendix PP-F-31.01-01 and Appendix 
PP-F-31.01-02). 

- Personnel who use HazMat must wear the 
pertinent Personal Protective Equipment (PPE) 
in good condition, suggested in the Industrial 
Hygienist recommendations sheet attached in 
the approval format. 

- MSDS sheets must be available to and 
accessible to all personnel working with HazMat. 

- The Yanacocha Emergency Telephone # 
5840000 Annex 22222, RPM *224750 must be 
posted in a visible place where HazMat are used. 

- The Yanacocha Medica! Unit will develop and 
establish medica! protocols for emergency 
situations resulting from accidents caused by 
HazMat. 

- A HazMat inventory must always be kept up to 
date. 

lnventory (Register) of HazMat 
The inventory shall include at least the following: 

- Chemical and/or trade name. 
- Composition or majar hazardous components 

with CAS numbers if the material can not be 
ascertained by the chemical name. 

- Hazard Levels and HazMat Classification, and 
- The quantities and location of the HazMat on 

site (Logistics). 

Contratistas, y visitantes: 
• Sigan las pautas para el uso, manipulación, 

almacenamiento y transporte de MatPel 
especificados en este procedimiento. 

• Reciban entrenamiento en relación con 
cualquier MatPel a los que pudieran estar 
expuestos durante su trabajo. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
Generales 

- No se comprará, almacenará y transportará hacia 
o fuera de la mina ningún MatPel sin una 
autorización aprobada del Departamento de 
Prevención de Pérdidas, para el usuario; según 
sea el caso (Producto nuevo o ya registrado en la 
Base de datos) (Anexos PP-F-31.01-01 y PP-F-
31.01-02). 

- El personal que utiliza MatPel, debe utilizar el 
Equipo de Protección Personal (EPP) pertinente en 
buen estado, sugerido en la hoja · de 
recomendaciones de Higiene Industrial adjunta al 
formato de aprobación. 

- Todo el personal que trabaje con MatPel, debe 
tener acceso a las hojas de seguridad (MSDS). 

- El Teléfono de Emergencia de Yanacocha 584000 
anexo 22222, RPM *224750 deberá colocarse en 
un lugar visible donde se utilizan MatPel. 

- La Unidad Médica de Yanacocha desarrollará y 
establecerá protocolos médicos para la atención 
de emergencias derivadas de accidentes causados 
por MatPel. 

- El inventario de MatPel debe mantenerse siempre 
actualizado. 

Inventario (registro) de MatPel 
El inventario incluirá como mínimo lo siguiente: 

- Nombre químico y comercial. 
Composición o principales componentes 
peligrosos con su número de CAS si el material 
no pudiera determinarse por el nombre químico. 
Niveles de Peligro y Clasificación de MatPel, y 
Cantidad y ubicación de los MatPel en la mina 
(Logística). 

Labeling and Placarding Etiquetado y colocación de placas 
- HazMat will be appropriately labeled and Se etiquetará apropiadamente y colocará placas a 

placarded, following the criterio of the HazMat los MatPel, siguiendo el criterio del Sistem·a de , 
ldentification System (HMIS 111), the US Identificación de MatPel (HMIS 111), del 
Department of Transport (D.O.T.), the U.S. Departamento de Transporte de Estados Unidos 
National Fire Protection Association (N.F.P.A.), (D.O.T.), la Asociación Nacional de Protección 
Peruvian laws and the United Nations (UN). Contra Incendios de Estados Unidos (N.F.P.A.) y 

- lf any chemical is transferred to a secondary las Naciones Unidas (ONU). 
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container or transferred to a different vehicle, 
they must also have the adequate labels and/or 
placards. 

- Piping systems containing HazMat must be 
labeled using legends or color coding provided in 
procedure PP-P-49.01. 

- Labeling. Labels must: 
• ldentify the hazmat. 
• Warn about any specific danger 

appropriately. 
• lndicate the name of the manufacturer or 

importer, if applicable. 
• Provide basic controls to be followed when 

handling the hazmat or chemical. 

- Si se transfiere un producto químico a un envase 
secundario o a un vehículo diferente, también 
deben tener las etiquetas y/o placas adecuadas. 

- Los sistemas de tuberías que contengan MatPel 
deben ser etiquetados utilizando leyendas o la 
codificación por colores proporcionada en el 
procedimiento PP-P-49.01. 

- Etiquetado Las etiquetas deben: 
• Identificar el MatPel. 
• Advertir cualquier peligro específico. 
• Indicar el nombre del fabricante o importador. 
• Proporcionar controles básicos que habrán de 

seguirse al ·manipular el material o químico 
peligroso. 

Product Labeling for handling & storage Etiquetado del producto para manipulación y 
purposes almacenamiento 

The HazMat ldentification System (HMIS) will be 
used on any container that does not provide the 
proper information. The system utilizes colored 
bars, numbers and symbols to convey the 
HazMat used in'the workplace: 
• Blue bar for health with 2 spaces, one for an 

asterisk (long-term exposure to the material) 
and one for a hazard rating). 

• Red bar for flammability. 
• Orange bar for physical hazard. 
• White bar for the PPE. 

- The blue, red and orange bars contain a number 
ranging from zero to tour, depending on the 
degree of hazard. Zero is the least critica!. The 
white bar uses a letter coding system to specify 
the appropriate PPE. 

PURCHASING OR SHIPMENT OF HAZMAT & 
CHEMICALS (HazMat) 
Products must meet the following m1n1mum 
requirements befare being purchased, transported, 
shipped, stored and used: 

- Recommended Control Form duly completed 
(Appendix PP-F-31.01-01), upon prior approval 
of the appropriate Departments. 

- The MSDS in Spanish must be enclosed in arder 
to approve the Control Form (Appendix PP-F-
31.01-01). MSDS must follow ANSI Z400.1 norm 
and should include the following information: 
• HazMat ldentification: material name, 

manufacturer's name, address, and 
emergency phones. 

.. Dangerous ingredients and chemical with 
CAS number. 

- Se utilizará el Sistema de MatPel (HMIS) en 
cualquier contenedor que no brinde la información 
adecuada. El sistema utiliza barras de colores, 
números y símbolos que informan los peligros de 
MatPel utilizados en el lugar de trabajo: 
• Barra azul para salud con dos espacios, una 

para un asterisco (exposición a largo plazo del 
material) y otro para la clasificación del peligro. 

• Barra roja para inflamabilidad. 
• Barra anaranjada para peligro físico. 
• Barra blanca para el EPP. 
Las barras azul, roja y anaranjada contienen un 
número comprendido entre el cero y el cuatro, 
dependiendo del grado de peligro. Cero es el grado 
menos crítico. La barra blanca utiliza un sistema de 
codificación por letras para especificar el EPP 
apropiado. 

COMPRA O ENVÍO DE MATERIALES Y QUÍMICOS 
PELIGROSOS (MatPel) 
Los productos deben cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos antes de ser comprados, 
transportados, enviados, almacenados y utilizados: 

- Formato de Recomendación de Control (Anexo 
PP-F-31.01-01) llenado y aprobado por los 
Departamentos correspondientes. 

- Para la aprobación del Formato de Control (Anexo 
PP-F-31.01-01 ), adjuntar la hoja MSDS en 
español, la cual deberá seguir la norma ANSI 
Z400.1 y deberá contener la siguiente información: 
• Identificación del MatPel: Nombre, dirección y 

teléfonos de emergencias del fabricante. 
• Ingredientes peligrosos; identificación química 

con número de CAS. 
• Potencial de fue o ex lesión. 
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• Fire and explosion potential. 
• First aid and treatment due to intoxication. 

Health hazard data, including exposure limits 
and symptoms; critica! paths into the body. 

• Measures in case of fire and spills. 
• Safe way to store and use. 
• Exposure limits (i.e., TLV, IDHL) and 

Personal Protective Equipment required. 
• Physical and chemical properties. 
• Stability and Reactivity data. 
• Hazmat toxicology, ecology information, 

wastes & disposal practicas. 
• Transportation requirements, applicable 

regulations and additional information. 
- For products already approved and registered in 

our database, Form Annex PP-F-31.01-02 must 
be completad and the MSDS in Spanish must be 
enclosed. MSDS will be evaluated by the 
Industrial Hygienist who will make 
recommendations for Product use. 

- All forms of packages and containers must be 
labeled by the company who made the material, 
vendar (or supplier) and generator. Labels for 
transport and use must indicate the following: 
• ldentification of the chemical. 
• ldentification of the manufacturar. 
• Hazard and risk indicators. 
• Safety precautions and PPE. 
• lnformation needed during emergencias. 

- A risk evaluation must be completed for any new 
HazMat introduced onsite. For products with 
HMIS hazard values of 3 and 4 that may 
represent a high risk, a product alternativa must 
be reviewed and/or recommended prior to 
approving the purchase of such product. 

Training 
Each area will ensure employees who may be 
exposed to HazMat shall be trained ("HazCom 
Training") and assessed as competent in the 
following: 

- Hazard recognition. 
- How to protect themselves and handle 

hazardous materials. 
- How to access and read a MSDS for the 

HazMat they are handling. 
- How to read a label and placard. 
- How to use the substance inventory or register. 
- Safe disposal of HazMat. 
- Proper storaQe and transport of HazMat. 

• Primeros auxilios y tratamiento debido a 
intoxicación. Los datos de peligros a la salud, 
incluyendo los límites de exposición y síntomas; 
caminos críticos hacia el cuerpo. 

• Medidas en caso de incendio y derrames. 
• Almacenamiento y uso seguro. 
• Límites de exposición (por ejemplo, TLV, IDLH) 

y equipo de protección personal requeridos. 
• Propiedades físicas y químicas. 
• Datos de Estabilidad y Reactividad. 
• Información toxicológica, ecológica, y residuos 

peligrosos y prácticas de desecho. 
• Requerimientos de Transporte, normas 

aplicables e información adicional. 
- Para los productos que ya se encuentran 

aprobados y registrados en nuestra base de datos, 
solo se llenará el formato Anexo PP-F-31.01-02, y 
adjuntar la hoja MSDS en español, la cual será 
evaluada por el Higienista Industrial quien emjtirá 
recomendaciones para la utilización del Pro"ducto. 

- Los envases y contenedores de cualquier tipo 
deben estar etiquetados por el fabricante, 
vendedor (o proveedor) y generador. Las etiquetas 
para el transporte y uso indicarán lo siguiente: 
• Identificación del químico. 
• Identificación del fabricante. 
• Indicadores sobre peligros y riesgos. 
• Precauciones de seguridad y EPP. 
• Información en caso de emergencias. 

- Debe efectuarse una evaluación de riesgos para 
cualquier MatPel nuevos, introducidos en el lugar 
de operaciones. Para productos con valores de 
peligro 3 y 4 de HMIS que puedan representar un 
alto riesgo, deberá estudiarse y/o recomendarse 
un producto alternativo, antes de aprobarse la 
compra de tal producto. 

Entrenamiento 
Cada área se asegurará de que los empleados que 
vayan a estar expuestos a MatPel reciban 
entrenamiento ("HazCom training") y certifiquen su 
competencia en lo siguiente: 

- Reconocimiento de peligros. 
- Cómo protegerse a sí mismos y manipular 

materiales peligrosos. 
- Como acceder y leer las hojas de seguridad 

(MSDS) para los MatPel que están manipulando. 
- Cómo leer una etiqueta y letrero. 
- Cómo usar el inventario o registro de sustancias; 
- Eliminación segura de MatPel. 
- Transporte y almacenamiento adecuados de los 
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- Spill and Emergency response procedures. 
- Limits of exposure. 

Personal Protective Equipment to be used; 
Symptoms of exposure; and 
First aid treatment for exposure. 

This training shall be held for all HazMat used on 
site and shall include re-training at intervals not 
greater than 12 months. HazMat training is also 
included as part of new hire induction programs, 
annual refresher training and specialty courses. 

Transport 
- The transport of HazMat by Yanacocha, its 

contractors and subcontractors, must be carried 
out in full compliance with the: 
• Yanacocha Hazmat Transport Guide. 
• Relevant Peruvian legislative requirements, 

US DOT, UN, lATA and IMO guidelines. lf 
DOT regulations may not be applicable to 
certain HazMat, then UN transport regulations 
of Dangerous Goods can be applied. 

Any equipment used for transporting HazMat 
shall be regularly inspected and maintained in 
good working arder and state of readiness: 
• All transport of HazMat will also be carried out 

following Peruvian legislation, time, routes, 
vehicle speeds, restrictions and other 
specifications described in Yanacocha 
Hazmat Transport Guide. 

• Employees who ship HazMat must be 
properly trained. 

• All drivers of vehicles who transport HazMat 
must be properly trained. 

• All bill of lading and manifests should be kept 
and maintained for a period of 3 years. 

• All vehicles that deliver or receive HazMat 
shall have the proper permits, certificates and 
placards in the transport vehicle. 

• All HazMat must be shipped in proper 
containers (new or like new condition). 

• The shipper shall be capable for responding 
to spills of HazMat. 

• The shipper has proper spill containment and 
emergency response material in the transport 
vehicle. 

• The shipper must classify and segregate 
HazMat and shipped them according their 
compatibility features. 

MatPel. 
- Derrames y procedimientos para respuesta a 

emergencias .. 
- Límites de exposición. . 
- Equipo de Protección Personal requerid(). 
- Síntomas debido a exposición; y 
- Tratamiento de Primeros Auxilios por exposición. 
Este entrenamiento se realizará para todo MatPel 
usados en Yanacocha e incluirán re-entrenamiento 
a intervalos no mayores de 12 meses. El 
entrenamiento en MatPel es incluido también como 
parte de los programas de inducción de personal 
nuevo, cursos de act.ualización anuales y cursos 
especializados. 

Transporte 
- El transporte de MatPel a cargo de Yanacocha, sus 

contratistas y subcontratistas debe realizarse 
siguiendo: 
• La Guía de Transporte de MatPel de 

Yanacocha. 
• La legislación peruana aplicable y los 

lineamientos del DOT de Estados Unidos, la 
ONU, lATA e IMO. Si el reglamento del DOT no 
es aplicable a ciertos MatPel, entonces puede 
aplicarse el reglamento de las Naciones Unidas 
para el transporte de Mercancías Peligrosas. 

Cualquier equipo usado para el transporte de 
MatPel deberá ser inspeccionado periódicamente y 
mantenido en buen estado de funcionamiento y 
disponibilidad: 
• Toda transporte de MatPel se realizará 

siguiendo la legislación peruana, el tiempo, 
rutas, velocidades de vehículos, restricciones y 
otras especificaciones descritas en la Guía de 
Transporte de MatPel de Yanacocha. 

• Los trabajadores que preparen MatPel para su 
embarque debe haber recibido entrenamiento 
apropiado. 

• Todos los conductores de vehículos que 
transportan MatPel deben estar debidamente 
entrenados. 

• El Manifiesto y el Conocimiento de Embarque 
deberán mantenerse por un período de 3 años. 

• Todo vehículo que entrega o recibe MatPel 
deberá tener los permisos del caso, certificados 
y carteles en el vehículo. 

• Todo MatPel deben embarcarse en 
contenedores apropiados que sean nuevos o 
casi nuevos. 

• El embarcador deberá ser capaz de responder 
a derrames de MatPel. 
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• For transport of Class 2 HazMat (compressed 
gases), also refer to procedure PP-P-45.01. 

• Transportation of explosives will follow 
guidelines specified by Article 221 of the 
Peruvian Safety & Hygiene Regulations, 
Mining Law (Supreme Decree 046-2001 EM). 

• For transport of equipment containing 
radioactive materials (Ciass 7) refer to 
Yanacocha Radiological Guide and use the 
form provided in this Guide. 

Yanacocha Logistics Department, contractors 
and subcontractors are responsible to safely 
deliver all HazMat and in good condition, are also 
responsible for monitoring and evaluating their 
own transportation service providers to ensure 
they comply with the requirements of this 
standard. 

Storage 
HazMat shall be stored in accordance with relevant 
Peruvian legislative requirements, industry standards 
and Yanacocha Storage Guide. 
Yanacocha Logistics Department is responsible for 
monitoring and maintenance of storage areas 
including permanent and temporary storage facilities. 
Also, Logistics is responsible of inspecting offsite 
shipping and warehousing facilities where HazMat are 
stored at the request of Yanacocha (i.e. Ransa 
storage facilities in Lima). All other Yanacocha 
Departments such as the Projects, Process and 
Geology, will be in charge of monitoring and/or 
maintenance of HazMat storage areas at the site 
including permanent and temporary storage facilities 
of their contractors and its subcontractors and must 
follow all standards of this procedure. 
Storage practices shall properly address the following: 

- Develop an inventory system to control all 
HazMat in storage at the site. This include its 
location, quantity, where and when a material is 
used. 
All stored HazMat must be clearly labeled 
following HMIS system and must have their 
corresponding MSDS sheets in a visible and 
accessible place. 
All storaqe areas must be marked and clearly 

• El embarcador debe contar con materiales de 
contención de derrames y material de 
respuesta de emergencia en el vehículo de 
transporte. 

• El embarcador clasificará y segregará los 
MatPel y los embarcará en base a sus 
compatibilidades. 

• Para el transporte de MatPel Clase 2 (gases 
comprimidos), también remitirse al 
procedimiento PP-P-45.01. 

• Para transportar explosivos, se seguirá las 
pautas especificadas en el Artículo 221, del 
Reglamento Peruano de Seguridad e Higiene, 
Ley de Minería (Decreto Supremo 046-2001 
EM). 

• Para el transporte de equipo que contenga 
material radioactiva (Clase 7), consúltese la 
Guía Radiológica de Yanacocha y utilícese el 
formato proporcionado en esa Guía. 

- El Departamento de Logística de Yanacocha, sus 
contratistas y subcontratistas son responsables de 
entregar en buenas condiciones todo MatPel, son 
también responsables de monitorear, supervisar y 
evaluar a sus transportistas para garantizar que 
cumplan con los requisitos de este procedimiento. 

Almacenamiento 
El MatPel debe ser almacenado de acuerdo con la 
legislación peruana pertinente, las normas industriales y 
la Guía de Almacenamiento de Yanacocha. 
El Departamento de Logística de Yanacocha es 
responsable del monitoreo y mantenimiento de las 
áreas de almacenamiento, incluyendo instalaciones de 
almacenamiento permanentes o provisionales. Además, 
Logística tiene la responsabilidad de inspeccionar 
instalaciones de embarque y almacenamiento fuera de 
la mina donde se almacena MatPel a solicitud de 
Yanacocha (como almacenes de Ransa en Lima). 
Todos los otros departamentos de Yanacocha como 
son Proyectos, Procesos y Geología serán los 
responsables del monitoreo y/o mantenimiento de sus 
áreas de almacenamiento de MatPel, incluyendo áreas 
de almacenamiento permanentes o provisionales de 
sus contratistas y sus subcontratistas y deberán de 
cumplir los estándares especificados en este 
procedimiento. 
Las prácticas de almacenamiento deben considerar lo 
siguiente: 

- Desarrollar un sistema de inventario para 
controlar todos los MatPel almacenados en el 
lugar de operaciones. Esto incluye su ubicación, 
cantidad, dónde y cuándo se usa un material. 

- Todos los MatPel deben ser etiquetados 
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delineated. 
- Develop a stock rotation system to use and 

store all HazMat based on the principie: ''first 
come, first served". 

- All HazMat must be stored according to their 
compatibility features and physical 
requirements (i.e., isolation, ventilation, climate 
conditions, spacing). Incompatible materials 
must be separated. · 

- Befare any HazMat are accepted for storage, 
the integrity of packaging must be checked. 
Any damaged container compromising the 
integrity of the material, safety of workers and 
potential spills/leaks must be notified and · 
addressed with the shipper and distributor. 

- Storage areas shall protect HazMat of weather, 
heat, or any other agent that may affect their 
integrity. 

- Storage areas must be accessible for 
emergency response, well ventilated, and 
clearly placarded using NFPA placards. 
NFPA placards should be pósted on two 
exterior walls of storage facilities, main entry 
access, and other visible areas. The number 
and locations of placards will be based on 
NFPA 704 guidelines of emergency response. 

- Used containers and empty containers should 
be properly recycled or disposed following the 
MYSRL Hazardous Waste Management Plan. 
Containers for recycling should be labeled as 
"empty''. All used containers should be properly 
stored in previously designated areas until final 
disposal or recycling. Care should be taken not 
to mixed incompatible materials even though 
they are considered "empty''. 

- HazMat stored for long periods of time (i.e. 2 to 
3 years) without being used; must be evaluated 
by each Department Management (i.e. 
Logistics, Geology, Projects). lf not justification 
is found to keep these HazMat in storage, then 
they . should be either returned to 
manufacturer/distributor (if possible), recycled, 
discarded or disposed following the Yanacocha 
Hazardous Waste Management Plan. 

siguiendo el sistema HMIS y deben tener sus 
correspondientes hojas de seguridad en un lugar 
visible y accesible. 

- Todas las áreas de almacenamiento deben estar 
marcadas y claramente delimitadas. 

- Desarrollar un sistema de rotación de stock para 
utilizar y almacenar todos los MatPel en base al 
principio: "primero en entrar, primero en salir". 

- Todas los MatPel· deben ser almacenados de 
acuerdo con sus características de· 
compatibilidad y requisitos físicos (aislamiento, 
ventilación, condiciones climáticas, espaciado 
correcto, etc.). MatPel incompatibles deberán ser 
separados. 

- Antes de aceptar cualquier MatPel para su 
almacenamiento, se debe verificar la integridad 
del envase. Cualquier recipiente dañado que 
comprometa la integridad del material, la 
seguridad de los trabajadores, y derrames/fugas 
potenciales, deben ser notificados y tratados con 
el embarcador y el distribuidor. 

- Las áreas de almacenamiento deben proteger a 
los MatPel del <::lima, el calor o cualquier otro 
agente que pueda afectar su integridad. 

- Las áreas de almacenamiento deben ser 
accesibles para emergencia, estar ventiladas y 
·estar marcadas con letreros de NFPA. 

- Se deberá colocar letreros NFPA en dos paredes 
exteriores de las instalaciones de 
almacenamiento, el acceso principal y otras 
áreas visibles. El número y ubicaciones de las 
placas se basarán en las pautas de la norma 
NFPA 704 para respuesta a emergencias. 

- Los recipientes usados y vacíos deberán ser 
reciclados o eliminados siguiendo el Plan de 
Manejo de Desechos Peligrosos. Los recipientes 
vacíos para reciclaje deberían ser etiquetados 
como ''vacíos". Todos los recipientes usados 
deberían ser almacenados en áreas previamente 
designadas hasta su eliminación final o reciclaje. 
Se deberá tener cuidado de no mezclar MatPel 
incompatibles aunque sean considerados 
"vacíos". 

- El MatPel almacenado por largos períodos (de 2 
a 3 años) sin ser utilizados, deberán ser 
evaluados por cada Gerencia de Departamento 
(por ejemplo, Logística, Geología, Proyectos). Si 
no hay una justificación para mantenerlos 
almacenados, estos deberían ser devueltos al 
fabricante/distribuidor (de ser posible), 
reciclados, descartados o eliminados siguiendo el 
Plan de Manejo de Desechos Peligrosos de 

1 Yanacocha. 
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Emergency Response Respuesta a Emergencias 
Refer to Yanacocha Emergency Response Plan. Referirse al Plan de Respuesta a Emergencias de 

Yanacocha. 

6.0 APPENDIXES 6.0 ANEXOS 
PP-F-31.01-01: HazMat & Chemicals Control - PP-F-31.01-01: Control de Materiales y Químicos 
Recom mendations. Peligrosos-Recomendaciones. 
PP-F-31.01-02: Approved HazMat & Chemicals PP-F-31.01-02: Control de Materiales . y Químicos 
Control - Recommendations. Peligrosos Aprobados-Recomendaciones. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
PP·P-49.01 Color and Sign Code. 

VersiónNersión Date/Fecha 

01 05.05.03 

02 05.06.03 

03 16.10.03 

04 28.12.04 

05 31.03.05 

06 31.08.05 

07 28.12.05 

08 01.02.07 

09 28.02.08 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PP-P-49.01 Código de Colores y Señales. 

Description/ Descripción Author/Autor Approved 
Aprobado 

Primer Borrador Larry Ray Bob Arnold 

Final Carlos Tamayo Bob Arnold 

Revisión 1 Carlos Tamayo Bob Arnold 

Revisión 2 Carlos Tamayo Bob Arnold 

Revisión 3 Larry Ray Bob Arnold 

Revisión 4 Larry Ray Bob Arnold 

Revisión 5 R. Denison Bob Arnold 

Revisión 6 R. Denison Terry Severn 

Revisión 7 Jefes PdP Terry Severn 

Firma 
Aprobador 
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. de Solicitud (Logística): ____ _ No. Base de datos (Opto. Prevención de Pérdidas): ___ _ 

Fecha de Solicitud: ------------

ombre de la Compañía (MYSRL, compañía especializada, subcontratista): ___________ _ 
arcar área: 1.Mina ( ) 2.Procesos ( ) 3.Mantenimiento ( ) 4.Geología/SS ( ) 5.Desarrollo de Proyectos ( ) 
ombre del solicitante:------------------------------
eléfono/ correo electrónico:----------------------------
ombre del material (exactamente como aparece en la Hoja de Seguridad): 

ólido: Líquido: ____ Gaseoso: ____ Clase de Riesgo o División: ________ _ 
abricante (o Generador): ____________________________ _ 

1irección y Teléfono:--------------------------------
roveedor (Compra) o Destinatario (Si el material tiene su origen en Yanacocha): __________ _ 
lirección y teléfono:-------------------------------
lombre del Proyecto:-------------------------------
tazón del Uso: _________________________________ __ 

En qué forma será usado?.----------------:--:---=------------
.Se utilizará este material para pruebas? No. ___ Si. ___ ¿De qué tipo? ___________ _ 
;antidad total que se comprará: Semanal ( ), Mensual ( ), Anual ( ) 
;antidad que se utilizará cada vez: --------------------------
)espués del uso de este material, ¿se generan residuos? No_ Si_· Si la respuesta es si, proporciones una 
sta de los residuos:---------------'-----------------~-
::specifique los procedimientos Ambientales (nombre/número) a seguir para el manejo de dichos residuos: 

-Júmero de trabajadores expuesto durante la utilización:-------------------
riempo de exposición del trabajador durante el uso:--------------------
~Dónde se almacenará el producto?--------------------------
:Jrocedimiento de compra: (1) Stock________ o (2) Cargo Directo: : ________ _ 
Jbicación exacta del producto durante su utilización:---------------------
¿Tiene este lugar un: (1) sistema de ventilación ______ (2) extractor de aire _____ _ 

Información sobre el envío: 
Describa el tipo de envase interior: _______ Tamaño del envase interior (unidad): ______ _ 
Tamaño de paquete (Exterior):__ W de unidades en paquete: ________ _ 
¿Se origina el material en Perú? Si: Ciudad: W: _________ _ 

¿En dónde se origina?-------------------------------
Ruta de transporte: ________________________________ _ 

Medio de transporte:-------------------------------
Compañía de transporte sugerida:--------------------------
Nombre del contacto:-------------------------------
E-mail: 
Dirección/teléfono:---------------------------------

Número esperado de envíos por: ______ semana, mes, año: _____ _ 
Cantidad total (volumen) por envío: No. unidades de transporte por envío: _______ _ 

Nota: para equipo con materiales radioactivos (Clase 7 de Materiales Peligrosos) utilice el Anexo de la Guía 
Radioló ica de Yanacocha. Envíe al de artamento de Prevención de Pérdidas. 
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(2) Las hojas MSDS serán aprobadas siempre y cuando contengan los siguientes puntos: 
( ) Identificación del material o químico peligroso ( ) Ingredientes peligrosos: identificación número 

(Nombre, dirección y telf. de emergencia del fabricante) de CAS 
) Potencial de fuego y explosión ) Primeros auxilios y tratamiento debido a intoxicación, 

Los datos de peligro a la salud, incluyendo los límites 

) Medidas en caso de incendio y derrames 
de exposición y síntomas; ruta crítica hacia el cuerpo. 

) Almacenamiento y uso seguro. 

) Límites de exposición (por ejemplo: TLV, IDLH) y 
Equipo de protección personal requerido. 

) Propiedades físicas y químicas. 
) Datos de estabilidad y reactividad. 

) Información toxicológica, ecológica, residuos 
Peligrosos y prácticas de desecho 

) Requerimientos de transporte, normas aplicables e 
información adicional 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
Marque lo que corresponda: 
( ) Yanacocha ( ) Contratista 
¿Existe algún producto de uso similar en el inventario del almacén o en uso? Sí No 

Si su respuesta es "Sí": Completar Código (MIMS, Proyectos, etc.) : ____________ _ 
Nombre del producto y Departamento que lo utiliza:-----------------
¿Se colocará este ítem en stock? 
¿Reemplazará este ítem al ítem actualmente en stock? 
¿Se recomienda su compra? 

Nombre y firma:----------------------

Sí 
Sí 
Sí 
Fecha: 

No 
No 
No 

Observaciones: __________________________ ~---------

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
¿Origina el producto residuos peligrosos después de su uso? Sí No 
Procedimientos ambientales a seguir para manejar tales residuos:---------------

Requisitos de almacenamiento y desecho: ------------------------

¿Requiere el residuo medidas finales especiales para su desecho después del uso? 
Si la respuesta es "Sí", siga estas recomendaciones para el manejo de los residuos: 

Para recomendaciones adicionales, consulte la página que se adjunta: 
¿Se recomienda su compra? 
Nombre y firma: Fecha: 

Sí 
Sí 

Sí No 

No 
No 

Observaciones: _______________________________________ _ 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS 
A) SALUD Y SEGURIDAD 

¿Cuenta con MSDS como lo requieren las normas de Yanacocha? Sí No 
Número de secciones en el MSDS (10 secciones como mínimo) ___ _ 
¿Se requieren procedimientos especiales para su manipulación y transferencia? Sí No 
Descripción: _______________________________________ _ 

¿Se requiere un equipo especial de protección personal para su manipulación? 
¿Requiere este material de estaciones de emergencia? 

( ) Lavado de ojos, ( ) ducha de emergencia, ( ) Sistema de extracción. 

Sí No 
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Clasificación de Riesgo para Manipulación y Uso: 
Información HMIS CONSEQUENCE 

1 2 3 4 5 
p l 

R 2 
o 3 

B 4 
L 5 

Fecha: 

No. de Guía ER 
Sí No 

Sí No 

arte? Sí No 
Si No 
Sí No 

Observaciones: 
(C)TRANSPORTE 

En base a sus volúmenes y características de envasado, este material necesita ser transportado como 
Un Material Peligroso y Químico? 
__ No, Entonces este material esta exento según normas DOT: -------------

__ Sí, Entonces Número de Naciones Unidas ONU: __ Clase de Material Peligroso: ___ _ 

¿La transportista tiene un Plan de Contingencias para emergencias? Sí No 
Etiquetado y Letreros para el transporte son: _______ _ 
¿Se recomienda su compra? Sí No 
Observaciones:--------------------------------

Original se guarda en el Departamento de Prevención de Pérdidas 
Regrese una copia a: LOGISTICA YANACOCHA- LOGISTICA PROYECTOS o CONTRATISTA 

RECEPCIONADO POR: 

Fotocheck Nro. ___ _ Nombre: __________ _ 

Fecha: _____ _ Firma: -----------

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



L~ss Prevention Manual 

28 de Febrero del 2008 

Página 15 de 19 

Revisión: 7 

Documento PP-F-31.01-01 

CONTROL DE MATERIALES Y OUIMICOS PELIGROSOS- RECOMENDACIONES 

Logistic Request No: _____ _ Data Base No. (Loss Prevention Department): ___ _ 

Request Date: _______ _ 

Company Name (Yanacocha, Specialized Company, Sub-Contractor): __________________ __ 
Mark Area: 1.Mine ( ) 2.Process ( ) 3.Maintenance ( ) 4.Geology /SS( ) 5.Projects Development ( 
Applicant's Name _________________________________________________________ _ 

Phone/Email: ______________ -----------------------~---------------
Material Name (Exact name as MSDS Sheet): ________________________________ __ 
Salid: , Liquid: , Gas: Hazard Class or Division: ______ __ 
Product Manufacturer (or Generator) : --------------------------
Address&Phone ______________________________________________________ __ 

Seller (Purchase) or Recipient (lf material originates at Yanacocha): -------------------
Address&Phone ________________________________________________ __ 
ProjectName: ____________________________________________________ ~~--
ReasonforUse: ___________________________________________________________ ___ 

In what way will be used: ------------------------------------------------
ls this material to be used for tests? No Y es What kind? -----------------------
Total Quantity to be bought ------------ ( ) Weekly, ( ) Monthly, ) Yearly · 
Quantity to be used each time: ---------------------------------'----~-------
After using this material, does it generate any wastes? No Y es lf yes, list all wastes: 
Specify the Environmental procedures (name/number) to be followed to handle such waste: 

No. of workers exposed during use: ____ Worker exposure time during use:------------------
Worker exposure time during use:----------------------------
Where will the product be stored? ----------------------------
Purchase procedure: (1) Stock _______ or (2) Direct Charge: ______________ _ 
Exact location of the product during its use: -----------------------------------
Does this place has a: (1) ventilation system _________ (2) air extract system ____________ _ 

Shipping lnformation: 
Describe lnner Package Type: __________ lnner Package Unit Size: ------,----
Outer Package Unit Size: No. of units in outer package: ______ _ 
Material originates in Peru? Yes: _ City: No: Where? _______ _ 
Transportroute: __________________________________________________ _ 
TransportMode: ________________________________________________ ___ 

Suggested Transportation Company: ----------------------------------------
ContactName: _______________ ~-------------------------------
Email: ----------------------- Address 1 Phone: ----------------------------

Expected number of shipments per _____ week, month, year: ________ _ 
Total quantity (volume) per shipment: No. of transport units or trucks per shipment: ___ _ 

Note: For equipment with radioactive materials (Hazardous Materials Class 7) use Appendix from Yanacocha 
Radiological Guide. Forward to the Loss Prevention Department. 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



Yanacocha 
' . 

Loss Prevention Manual 

28 de Febrero del 2008 

Página 16 de 19 

Revisión: 7 

Documento PP·F-31.01-01 

HAZMAT & CHEMICALS CONTROL- RECOMMENDATIONS 

2) The MSDS sheet must contain the following points in arder to be approved: 
( ) Hazmat & chemicals identification: material name, ( ) First aid and treatment dueto intoxication. Health 

manufacturer's name, address and emergency phones hazard data, including exposure limits and symptoms 
Number. Critica! paths into the body. 

) Fire and explosion potential ( ) Dangerous ingredients and chemical with CAS 

) lvleasures in case of tire and spills ( ) Safe way to store and use 

.) Exposure limits (i.e., TLV, IDHL) and Personnel Protective ( ) Physical and chemical properties. 
Equipment required. 

) Stability and Reactivity data ) Hazmat toxicology, ecology information, wastes & 

) Transportation requirements, applicable regulations 
and additional information. 
\ 

LOGISTICS DEPARTMENT 
Check a's appropriate: 
( ) Yanacocha ( ) Contractor 

disposal. 

ls there currently any product for similar use in stock at the warehouse or in use? Y es No 
lf it's "Yes", complete: Code (MIMS, Projects, etc.), Product Name and User Department: ----'-
·ls this ítem to be placed into stock?: __ -:-----------------------
Will this item replace current stock item? · Yes No 
·ls purchase recommended? Yes No 

Name and signature: --------------------- Date:------~ 
Remarks: ___________________________________ ___ 

ENVIRONMENTAL DEPARTMENT 
Does the product produce dangerous residue after it is used? Y es No 
Environmental procedures to be followed to handle such waste: -----------------

Storage an? Disposal requirements: --------------------------

The residue requires special final disposal measures after use? Yes No 
lf "Y es", follow these recommendations for residue handling:------------------

For additional environmental recommendations see attached page: ___ _ Yes No 
ls purchase recommended? Yes No 

Name and signature: ---------------------- Date: _______ _ 
Remarks: __________________________________ ___ 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS 
• ( A) HEAL TH & SAFETY 

Does it have MSDS as required by MYSRL standards? 
Are special handling and transfer procedures required? 
Describe: 

Yes No 
Yes No 

ls any special personal protective equipment (PPE) required for handling the material? Y es No 
Does this material require emergency stations? 
( ) eye washing, ( ) emergency shower, ( ) extraction system 

fHIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



Yanacocha 

Loss·Preventlon Manual. ,. . . ' - .. - -

28 de Febrero del 2008 

Página 17 de 19 

Revisión: 7 

Documento PP·F-31.01-01 

HAZMAT & CHEMICALS CONTROL- RECOMMENDATIONS 

Risk Classification for Handling & Use: 
HMIS lnformation 

p 

R 
o 
B 
L 

CONSEQUENCE 
1 2 3 4 5 

2 
31-----1---1---t---+-~ 

41-----1---1---t---+-~ 
5 

For extreme and hi h risk chemicals recommend to be urchased define controls needed here? Ves No 
Date: 

ER Guide No: 
Ves No 
Ves No 

Ves No 
Ves No 

Ves No 

Ves No 

Remarks: 
(C) TRANSPORT 

Based on the volume/packaging features,does this material need to be transported as a Hazardous Materials 
and Chemicals? 
__ NO. Then, the material is exempt under DOT regulations: ---------------

__ SI. Then, United Nations Number (lf Applicable) UN: _____ Hazard Class: _____ _ 

Does the transport company have a contingency plan for emergencies? 
Transport labeling and placarding are: ------------
ls purchase recommended? 

Ves No 

Ves No 
Remarks: _________________________________________ _ 

Original to be kept at Loss Prevention Department 
Return a copyto: LOGISTICS MYSRL, PROJECTS LOGISTICS or CONTRACTORS 

RECEIVED BY: 

Fotocheck No. __ _ Name: -------------

Date: Signature: ------------
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CONTROL DE MATERIALES Y QUIMICOS PELIGROSOS APROBADOS· RECOMENDACIONES 

Código Aprobado: PPRCPQ: ___ _ Fecha de Solicitud: ______ _ 

Nombre del Producto: 
Proveedor ó Fabricante: ____________________________ _ 

Razón de Uso: 
Forma de Uso: 
Cantidad: . 

NombredeiTransportista:·-----------------------~----
Ruta de Transporte:------------ Telf. del Transportista: ________ _ 

Área que solicita: ____________ _ Empresa:--------------
· Nombre del Responsable: ---------------------------
Teléfono: E-mail: ---------------

Firma 

INDICE DE PELIGRO: 

NOMBRE 

Nota: Se adjunta Hoja de Recomendación de Higiene Industrial - MYSRL (Sí) (No) 

Observaciones:---------:-------------------------

Nombre:_-'----------~-- Nombre: _____________ _ 

Firma: _______ _ Firma: ______ _ 
Fecha: ____ V2B2 Higiene Industrial Fecha: ______ V2B2 Materiales 

Peligrosos 

RECIBIDO POR: 

Fotocheck Nro. ___ _ Nombre:-----------

Fecha: _____ _ Firma: 
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APPROVED HAZMAT & CHEMICALS CONTROL- RECOMMENDATIONS 

Approved Code: PPRCPQ: ____ _ Request Date: _______ _ 

Product Name: 

Supplier or Manufacturer: ---------------------------
Reason for use: 
How to use it: 
Quantity: 

Name of Transport Company: -------------------------
Transport's route: ------------ Transport's phone: -----------

Request area: _____________ _ Companyname: ____________ ~--

Name of responsible person: --------------------------
Phone number: E-mail: ______________ _ 

Signature ---------------

HAZARD RATE: 

NOMBRE 

~:~.::,~ ,)·.:~·r"~i~~~l 

~~~ii~,~-· '~:,;f~~ /;!{f~~J~ 

Note: Industrial Hygiene Recommendation Sheet attached- MYSRL (Ves) (No) 

Remarks: 

Name: ______________ _ Name:_~--------------

Signature: ________ Date:, ___ _ Signature:, ________ Date: ____ _ 

Industrial Hygiene Approval Hazardous Materials Approval 

RECEIVED BY: 

Fotocheck No. __ _ Name: _____________ _ 

Date: Signature: ------------
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AISLAMIENTO DE ENERGIA 1 ENERGY ISOLATION 

1.0 PURPOSE 
The purpose of this procedure is to prevent accidents 
when having contact with energy such as: equipment 
in movement, electric energy, hazardous materials, 
pressurized systems, other energy sources, etc. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
El propósito de este procedimiento es evitar accidentes 
al tener contacto con energías como: equipos en 
movimiento, energía eléctrica, materiales peligrosos, 
sistemas presurizados, otras fuentes de energía, etc. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Low Energy 

• Sources of energy which if released would 
not likely cause injury to a person, or damage 
to equipment (including low pressure water 
lines. etc). 

Personal Lock 
• This is an employee's personallock. Keys are 

to remain with the employee. 

Multiple Locks 
• The multiple locks procedure is used to lock 

out large equipment requiring more than five 
personallocks by worker during maintenance 
shutdowns. Additional keys must be 
destroyed. No more than two keys will be 
allowed for each group of multiple locks. 

Lock Box 
• A Lock Box is a box used in multiple lock 

situations where the main lock key(s) are 
locked in the box and personal locks are 
placed on the lock box to prevent the lock box 
from being opened by anyone other than 
those working on the system. 

Lockout Device 
• A Lockout device or lock, is a positive means 

for rendering an electrical disconnect, 
equipment, valve, raised load, spring, etc. 
inoperative or immobile or for containing or 
relieving pressurized systems such as 
compressed air, steam, gas, hydraulic or 
other fluids. · 
Lockout devices may include padlocks, keyed 
locking devices, blanking plates, restraining 
bars, blocking or any positive device to 
prevent the release of energy. 

3.0 DEFINICION 
Baja Energía 

• Fuentes de energía que, si son liberadas, 
probablemente no causarían lesión a las 
personas o daños al equipo (incluyendo líneas 
de distribución de agua a baja presión). 

Bloqueo Personal 
• Es el candado personal de un empleado. Las 

llaves deben quedar en poder del empleado 
siempre. 

Bloqueo Múltiple 
• El procedimiento de bloqueo múltiple es un 

sistema para bloquear grandes equipos que 
requieren más de cinco bloqueos personales 
por trabajador durante las paralizaciones por 
mantenimiento. Se debe destruir las llaves 
adicionales. No se permitirá más de dos llaves 
para cada grupo de bloqueos múltiples. 

Caja de Bloqueo 
• Es una caja que se utiliza en situaciones de 

bloqueo múltiple donde las llaves de los 
candados principales utilizados están dentro de 
la caja y se colocan candados personales en la 
caja de bloqueo para evitar que ésta sea abierta 
por personas que no trabajan en el sistema. 

Dispositivo de Bloqueo 
• Es un medio para dejar inoperativo o inmóvil un 

desconectador eléctrico, equipo, válvula, carga 
elevada, resorte, etc. o para contener o 
descargar sistemas presurizados tales como 
aire comprimido, vapor, gas, fluidos hidráulicos 
u otros fluidos. Los dispositivos de bloqueo 
pueden incluir candados, dispositivos de 
bloqueo con llave, chapas de cierre, barras de 
contención, mecanismo de bloqueo o cualquier 
dispositivo para evitar la liberación de energía. 
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mpany's Locking Device 
• A lock used by the supervisor to be the first 

lockout lock to be placed and last one to be 
removed from the energy source, when work 
is being carried out. 

reman/Supervisor Designee 
• An employee who is specifically designated 

by his/her foreman or supervisor to verify that 
specific equipment is de-energized for 
lockout. In addition this person can be 
designated to install or remove a company 
lock in the event the foreman or supervisor is 
not immediately available if either production 
or work time will be lost as a result. The use 
of a designee does not relieve the foreman or 
supervisor of the responsibility for insuring 
that the lockout procedure is properly 
followed. · 

:tergy 
• An agent such as electrical, mechanical 

(including raised loads and compressed 
springs) and pressurized systems or 
containment devices (including fluids, 
hydraulic systems, compressed air, steam, 
gas and so on) with the potential to cause 
harm. 

ock System List 
• A Lock System List is a list of majar 

equipment that requires more than five 
personal locks per worker to isolate the 
equipment befare work can begin. Lists are 
attached and will be posted at the Lock Box 
used for Multiple Lock-out. 

)ut of Service Tag 
• Warning tag (PP-F-37.01-03) indicating that 

an equipment, device or system is detective 
and should not be operated. They are yellow 
colored and reading "Out of service". 

PersonaiDangerTags 
• A tagout or tag is a means for identifying the 

person employing the lockout and warning 
others that an equipment, device or system is 
locked out and must not be operated. 
Personal danger tags (PP-F-37 .01-02) are 
red and black displaying the standard danger 
symbol and indicating the name of the worker 
who laced it, the ur ose of the 

Dispositivo de Bloqueo de la Compañía 
• Es el candado utilizado por el supervisor para 

ser el primer candado de bloqueo en ser 
colocado y el último en ser retirado de la fuente 
de energía, cuando se realizan trabajos. 

Encargado del Capataz/Supervisor 
• Empleado que es designado específicamente 

por su capataz o supervisor para verificar que 
un equipo específico sea desconectado para su 
bloqueo. Además, esta persona puede ser 
designada para instalar o retirar un bloqueo de 
la compañía en caso que el capataz o 
supervisor no se encuentren disponible 
inmediatamente si se va a perder producción o 
tiempo de trabajo como resultado de ello. La 
designación de un encargado no exime al 
capataz o supervisor de la responsabilidad de 
garantizar que se siga adecuadamente el 
procedimiento de bloqueo. 

Energía 
• Agente tales como sistemas presurizados, 

eléctricos y mecánicos (incluyendo cargas 
elevadas y resortes comprimidos) o dispositivos 
de contención (incluyendo fluidos, sistemas 
hidráulicos, aire comprimido, vapor, gas, etc.) 
que tienen potencial para causar daño. 

Lista de Sistemas de Bloqueo 
• Es una lista del equipo principal que requiere 

más de cinco bloqueos personales por 
trabajador para aislar el equipo antes de 
comenzar el trabajo. Las listas se adjuntan y se 
colocarán en la Caja de Bloqueo utilizada para 
el Bloqueo Múltiple. 

Tarjeta Fuera de Servicio 
• Tarjeta de advertencia (PP-F-37.01-03) que 

indica que un equipo, dispositivo o sistema 
está defectuoso y no debe operarse. Son de 
color amarillo y con la leyenda "Fuera de 
servicio". 

Tarjeta Personal de Corte 
• Esta tarjeta es un medio para identificar a la 

persona que utiliza el bloqueo y advertir a otros 
que un equipo, dispositivo o sistema está 
bloqueado y no debe operarse. Las tarjetas 
personales de corte (PP-F-37.01-02) son de 
color rojo y negro y contienen el símbolo 
estándar de peligro, e indican el nombre del 
trabajador que la ha colocado, el motivo de la 
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comunication and department he works at. 

Personal Tags for Equipment Being Tested 
• This tag is a means for identifying the person 

who is authorized to handle the controls of 
equipment that is being tested; this tag 
replaces the personal danger tag under these 
circumstances. They are blue colored and 
reading "EQUIPMENT BEING TESTEO." 
(PP-37.01.04) 

Whip Check 
• A cable device or other commercially 

available device designed to connect both 
ends of a pressurized hose line together by 
straddling the connection with another line. 
Whip-checks are designed to prevent hoses 
under pressure from flailing around in the 
event the connection fails. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Employees 

Are responsible to comply with the 
requirements of this procedure. 

Once trained, and after attending the Energy 
lsolation course, workers will be provided with 
at least one personal lock and a Personal 
Danger Tag (PP-F-37.01-03) identifying the 
worker before he begins to work on energized 
sources. Employees are responsible for 
maintaining their locks and tags. Your 
supervisor will provide additional locks as 
required. 
Locks are not to be used for other purposes 
other that energy isolation. 

Foreman 1 Supervisors 
- Ensure that all employees are trained in this 

procedure and that employees comply with it. 
lnstalls and removes "company locks" e.g. first 
and last lock on energized sources before and 
after work is done. 
Maintain the Lock System List for work on 
Multiple Lockout. 
Ensure that the company's lockout device 
remains installed during the shift change. 

comunicación y el departamento en que 
labora. 

Tarjeta Personal de Equipo en Prueba 
• Esta tarjeta es un medio que sirve de 

identificación de la persona que está autorizada 
para manipular los mandos de un equipo que 
se encuentra en prueba; es la que reemplaza a 
la tarjeta personal de corte en estas 
circunstancias. Es de color azul con leyenda de 
"EQUIPO EN PRUEBA" (PP-37.01.04). 

Tope por Conexión Flexible 
• Cable u otro dispositivo disponible 

comercialmente diseñado para conectar ambos 
extremos de una línea manguera presurizada 
uniendo ambos lados de la conexión con otra 
línea. Los topes por conexión flexible están 
diseñados para evitar que las mangueras bajo 
presión se sacudan en caso de que la conexión 
falle. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Empleados 

- Deben cumplir con los requisitos de este 
procedimiento. 
Una vez capacitado y llevado el curso de 
Aislamiento de Energía, al trabajador se le 
entregará por lo menos un bloqueo personal y 
una Tarjeta Personal de Corte (PP-F-37 .01-03) 
que identifica al trabajador antes de comenzar a 
trabajar en fuentes activadas. Los trabajadores 
son responsables de mantener sus bloqueos y 
tarjetas. Su supervisor proporcionará bloqueos 
adicionales según sea necesario. 
Los bloqueos no deben utilizarse para otros fines 
que no sean aislamiento de energía. 

Capataces /Supervisores 
- Asegurar que todos los trabajadores· reciban 

capacitación en este procedimiento y que todos 
los trabajadores lo cumplan. 

- Instalar y retirar los "dispositivos de bloqueo de la 
compañía", por ejemplo, primer y último bloqueo 
de las fuentes alimentadas antes y después de 
realizar el trabajo. 

- Llevar una Lista de Sistemas de Bloqueo utilizada 
para el Bloqueo Múltiple. 

- Asegurarse que el dispositivo de bloqueo de la 
compañía permanezca instalado durante los 
cambios de guardia. 

Jefe 1 Supervisor General 
Chief 1 General Supervisor - Mantener una lista del personal autorizado para 

- Keep a list of personnel authorized to isolate aislar equipos eléctricos. Esta lista debe 
the electric equipment. This list must be posted colocarse en cada centro de control de motores, 
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at each engine control center, substation and 
electric supply point. 

- Ensure that all flow charts and plans detailing 
pressurized systems, pipes, valves, electric 
circuits, critica! valves and switching equipment 
that need to be identified and isolated are 
available. 

• O PROCEDURE 1 GUIDELINES 
IENERAL APPLICATION 
- Lockout and tag out shall be applied befare work 

may be performed on, in or near machinery, 
circuits or systems which could cause injury if the 
machinery were started, circuits were energized 
or contents released. 

- Locks as well as wedges, chains, blocks, blanking 
plates, etc. will be provided by the company, will 
be singularly identified and will not be used for 
any other purposes. They will be substantial 
enough that their removal would require 
excessive force. 

- Tag out devices will be provided by the company, 
standardized, capable of withstanding adverse 
weather conditions and environments and 
substantial enough to prevent accidental removal. 

- They will identify the employee applying the 
· lockout. They shall warn against dangers if the 

lockout is removed and the system is energized. 
Tags must be securely fastened to the device. 

- Electrical lockouts will be at the power source 
disconnects, which are usually found in the 
Electrical Houses or Substations (Motor Control 
Centers). Push button or control panel/circuit 
lockouts are not adequate. 

- The first lock on and the last lock removed will be 
the operations foreman/supervisor lock, which will 
serve as the company lock and provide continuity 
of isolation throughout the job. 

- Lockoutffagout al\ appropriate devices or circuits. 
- Attempt to restart equipment after lock is installed 

in arder to verify if there is energy in the system. 
- Ensure work area is safe and free of potential 

hazards. 

subestación y punto de suministro eléctrico. 
- Garantiza la disponibilidad de todos los 

diagramas de flujo y planos que detallan los 
sistemas a presión, tuberías, válvulas, circuitos 
eléctricos, válvulas críticas y equipo de 
conmutación que se debe identificar y aislar. 

5.0 PROCEDIMIENTO /GUIA . 
APLICACION GENERAL 

- Se debe aplicar un bloqueo y rotulado antes de 
empezar el trabajo en maquinaria, circuitos o 
sistemas, o cerca de ellos, que podrían causar 
lesiones si se encendiera la maquinaria, se 
energizará los circuitos o se liberará el contenido. 

- La compañía proporcionará candados así como 
cuñas, cadenas, bloques, chapas de cierre, etc., los 
cuales serán identificados de manera particular y no 
se utilizarán para otros fines. Serán lo 
suficientemente resistentes como para que su retiro 
requiera del uso de mucha fuerza. 

- Los dispositivos de rotulado deben ser 
proporcionados por la compañía, estandarizados, 
capaces de resistir las condiciones climáticas y ser. 
lo suficientemente resistentes como para evitar un 
retiro accidental. 

- Las Tarjetas Personales de Corte (PP-F-37 .01-02) 
identificarán al empleado que aplica el bloqueo. 
Advertirán contra peligros si se retira el bloqueo y el 
sistema es energizado, las tarjetas deben estar 
firmemente fijadas a dispositivo. 

- Los bloqueos eléctricos estarán en los 
desconectadores de la fuente de energía, que 
normalmente se encuentran en las Subestaciones o 
Centrales Eléctricas (Centros de Control de 
Motores). Los bloqueos por pulsador o 
paneles/circuitos de control no son apropiados. 

- El primer bloqueo aplicado y el último retirado será 
el bloqueo del capataz 1 supervisor de operaciones, 
que servirá como bloqueo de la compañía y dará 
continuidad al aislamiento a lo largo de todo el 
trabajo. 

- Bloquear/rotular todos los dispositivos o circuitos 
pertinentes. 
Tratar de encender nuevamente el equipo después 
de instalar el bloqueo para verificar que no haya 
energía en el sistema. 

- Asegurar que el área de trabajo sea segura y esté 
libre de potenciales riesgos. 

BLOQUEO GENERAL 
GENERAL LOCKOUT Informar al capataz 1 supervisor de operaciones _ 

- Notify the operations foreman/supervisor with the sobre la solicitud de apagar el equipo. 
request to shut down equipment. - Después de que el equipo ha sido paralizado 

- After the equipment has completely stopped, completamente, asegurarse sea aislado por un 
ensure it is isolated by a properly trained trabajador debidamente capacitado. 
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employee. 
- The operations foreman/supervisor will install a 

"company lock" and a signed and dated "Out of 
Service" tag (PP-F-37.01-03). 

- Re-inspect work area to ensure clearance of 
personnel. 

- Operations will then attempt local and remate 
start to confirm the lockout. lf there is no 
response, restare controls to "stop" or "off" and 
proceed. lf there is a response, an error has been 
made. Determine the problem. 

- Note: Only electricians may open doors or covers 
of disconnect or "roll out" switch gear. In this 
case, the electrical foreman or an electrician will 
place the "company lock" in the presence of the 
operations foreman or their designee. 

- All Foremen/supervisors and personnel working 
on or coming into contact with the equipment will 
then install their personal locks and Personal 
Danger tags. They will retain possession of the 
keys to their locks. 

- Note: In remate locations, where the operations 
foreman is not immediately available, lockout 
procedures may be followed by a designated 
employee, after contacting the operations 
foreman by phone or radio, and obtaining 
permission todo so. 

- Personal locks will be removed: 
• When the job is complete. 
• When the person is reassigned to 

another area. 
• At the end of the person's shift. 

- The "Out of service" tag (PP-F-37.01-03} and 
"company lock" must remain on the equipment to 
maintain continuity of lockout through shift 
changes and other periods whenever no work is 
being performed (and individual locks may have 
been removed) until the equipment is ready to be 
returned to service. 

- Personal locks may only be removed by the 
person who originally placed the lock. lf however, 
a person has inadvertently left a lock on or 
otherwise is or appears to be unavailable and the 
lock needs to be removed, proceed as follows: 
• Try to contact the person who left the lock on. 
• lf contact is made, and it is confirmad that the 

lock was inadvertently left on, the lock may be 
removed. 

• lf contact cannot be made, the lock may 
be removed, under the direction of the 
operations General Foreman, only after 
a thorough search of the affected area has 
been made and after notifying all 
affected personnel that the equipment is 
ready to be put back into service. 

- El capataz/supervisor de operaciones instalará un 
"bloqueo de la compañía" y una Tarjeta Fuera de 
Servicio (PP-F-37 .01-03) firmada y fechada. 

- Volver a inspeccionar el área de trabajo para 
asegurar que el personal haya sido evacuado. 

- Luego, Operaciones intentará un arranque local y 
remoto para confirmar el bloqueo. Si no hay 
respuesta, restablecer los controles para "detener" o 
"desactivar'' y proseguir. Si hay respuesta, se ha 
cometido un error. Determinar el problema. 

- Nota: Únicamente los electricistas pueden abrir 
puertas o cubiertas del desconectador o "descargar'' 
el conmutador. En este caso, el capataz de 
sistemas eléctricos o un electricista instalará el 
"bloqueo de la compañía" en presencia del capataz 
de operaciones o su encargado. 

- Todas los capataces 1 supervisores y el personal 
que trabaja en el equipo o están en contacto con el 
mismo instalarán su bloqueo personal y Tarjeta 
Personal de Corte (PP-F-37 .01-02). 

- Nota: En lugares remotos, donde el capataz. de 
operaciones no está disponible inmediatamente, un. 
empleado designado puede hacer un seguimiento 
de los procedimientos de blo'queo, después de 
contactarse con el capataz de operaciones por 
teléfono o radio y obtener el permiso 
correspondiente. 

- Los bloqueos personales se retirarán: 
• Cuando se ha concluido el trabajo. 
• Cua·ndo la persona es reasignada a otra área. 
• Al final del turno de la persona. 

- La Tarjeta Fuera de Servicio (PP-F-37.01-03) y 
"bloqueo de la compañía" debe permanecer en el 
equipo para mantener la continuidad del bloqueo a 
través de los cambios de turno y otros periodos 
cuando no se realiza ningún trabajo (y se puede 
haber retirado los bloqueos individuales) hasta que 
el equipo esté listo para volver a operar. 

- Los bloqueos personales sólo pueden ser retirados 
por la persona que originalmente los colocó. Si una 
persona deja activado un bloqueo inadvertidamente 
o no está o parece no estar disponible y el bloqueo 
tiene que retirarse, se debe proceder de la siguiente 
manera: 
• Tratar de contactar a la persona que dejó el 

bloqueo activado. 
• Si se hace contacto y se confirma que el bloqueo 

se dejó activado inadvertidamente, puede 
retirarse. 

• Si no se hace contacto, el bloqueo puede 
retirarse, bajo la supervisión del Capataz General 
de Operaciones, sólo después de haber realizado 
una búsqueda minuciosa en el área afectada y 
después de notificar a todo el personal afectado 
que el equipo está listo para ponerlo en servicio 
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• In both cases, the Removal Authorization form 
for personal danger tags and lockout lock (PP
F-37 .01-01) must be completed and sent to 
Loss Prevention. 

- When work has been completed during the shift, 
the following steps will be taken: 
• All m achine guards and other safety devices will 

be reinstalled. 
• Each worker will remove his Personal Lock and 

Personal Danger Tag (PP-F-37.01-02). 
• The operations foreman / supervisor will be 

notified that the equipment is ready to be 
operated. 

• The operations foreman 1 supervisor will: 
··:• Advise all personnel that the equipment is 

ready to be put back in operation. 
•!• Ensure that all involved employees are 

accounted for. 
•!•lnspect the equipment to ensure that nobody 

will be in danger due to the new equipment 
start-up. 

•!• Remove the "Company Lock" and "Out of 
Service" tag (PP-F-37 .01-03). 

Note: lf equipment is not to be started at that 
time, standard operating procedures will be 
followed at start-up. 

- When work has not been completed during the 
shift, the following steps shall be taken: 
• Each worker shall remove his Personal Lock 

and Personal Danger Tag (PP-F-37.01-02) 
befare leaving his job. 

• The "Company Lock" and "Out of Service" tag 
(PP-F-37.01-03) of the Supervisor will remain in 
place until the equipment is ready to operate. 

• The leaving supervisor will ensure that all the 
relief personnel is aware of the work situation. 

• The next shift workers will place their Personal 
Lock and Personal Danger Tag (PP-F-37.01-
02) only if the "Company Lock" and "Out of 
Service" tag (PP-F-37.01-03) remain in place. 

MUL TIPLE LOCKOUT 
The multiple lockout procedure is a system for locking 
out equipment that requires more than five (5) 
individuallocks during maintenance shutdowns. 

- In areas that require multiple lockouts, boxes will 
be provided for machinery and equipment that 
require them. 

- lt is the responsibility of the General Supervisor 

nuevamente. 
• En ambos casos debe completarse el formato de 

Autorización para el Retiro de tarjetas de 
personales de corte y candado de bloqueo (PP-F-
37.01-01) y ser remitido a Prevención de 
Pérdidas. 

- Cuando el trabajo ha concluido durante el turno se 
seguirán los siguientes pasos: 
• Todas las guardas y otros dispositivos de 

seguridad se reinstalarán. 
• Cada trabajador retirará su Bloqueo Personal y 

Tarjeta Personal de Corte (PP-F-37.01-02). 
• Se notificará al capataz 1 supervisor de 

operaciones que el equipo está listo para operar. 
• El capataz 1 supervisor de operaciones: 

•!• Notificará a todo el personal afectado que el 
equipo está listo para volver a operar. 

•!• Se asegurará que todos los empleados 
involucrados estén presentes. 

•!•Inspeccionará el equipo para asegurarse que 
nadie corra peligro debido a la nueva puesta en 
servicio del equipo. 

•!• Retirará el "Bloqueo de la Compañía" y la 
tarjeta Fuera de Servicio (PP-F-37.01-03). 
Nota: Si no se va a operar el equipo en ese 
momento, se seguirán los procedimientos de 
operación normalizados al momento del 
arranque. 

- Cuando el trabajo no se ha concluido durante el 
turno se seguirán los siguientes pasos: 
• Cada trabajador retirará su Bloqueo Personal y 

Tarjeta Personal de Corte (PP-F-37.01-02) antes 
de dejar su puesto de trabajo. 

• El "Bloqueo de la Compañía" y la tarjeta Fuera de 
Servicio (PP-F-37 .01-03) del supervisor 
permanecerán en su lugar hasta que el equipo 
esté listo para su funcionamiento. 

• El supervisor saliente se encargará que todo el 
personal de relevo conozca el estado del trabajo. 

• Los trabajadores del siguiente turno colocarán su 
Bloqueo Personal y Tarjeta Personal de Corte 
(PP-F-37.01-02) sólo si el "Bloqueo de la 
Compañía" y la tarjeta Fuera de Servicio (PP-F-
37.01-03) del supervisor se encuentran en su 
sitio. 

BLOQUEO MÚLTIPLE 
El procedimiento de bloqueo múltiple es un sistema 
para bloquear equipos que requieren más de cinco (5) 
bloqueos individuales por persona durante la. 
paralizaciones por mantenimiento. 

- En áreas que requieren bloqueos múltiples, se debe 
proporcionar cajas de bloqueo para maquinaria y 
equipo que lo requieran. 
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affected by the outage to remove the locks from 
the multiple lock box and place the locks on the 
proper lockout points. 

- Foremen/Supervisors will sign the Lock System 
List and place it on the clipboard at the Lock Box. 
Employees may verify that the equipment has 
been locked out by checking the lock system list. 

- The keys to the master locks being used for 
multiple lockouts will, in turn, be placed inside the 
lock box. The operations supervisor will then 
place a red lock on the lock box. 

- Each employee associated with the equipment 
repair, adjustment, cleanup, inspection, etc. shall 
place their personallock on the multiple lock box. 

- At the completion of the employee's work 
assignment, the employee will remove their lock 
from the multiple lock box. The details of each 
multiple lockout are posted at the multiple lockout 
box. 

- lf the job in not completed and will carry over into 
other shifts or workdays, individual locks will be 
removed at the end of the shift. Persons working 
the oncoming shifts will check the equipment and 
place their own locks on the equipment or multiple 
lockout box. 

- Upon completion of the work, inspection of the 
equipment, and immediate area to see that all 
personnel are in the clear and all other locks have 
been removed from the multiple lockout box, the 
operations supervisor will then remove the red 
color lock from the lock box. The affected 
departmental supervisors will then remove the 
master lock keys, unlock the applicable 
equipment, remove tags and return the keys to 
the multiple lockout box. 

EMERGENCYSHUTDOWNS 
In the event that an emergency shutdown happens 
during the weekend or off shifts when the 
maintenance, or electrical & instrumentation 
supervisors are not available, it will be acceptable 
practice to allow the operations supervisor to utilize 
the multiple lockout procedure without the other 
departments participation. This exception is for 
emergency situations only and a shift mechanic and 
electrician will accompany the operations supervisor 
during the lockout procedure. All other procedures for 
multiple lockouts will remain the same. 

POWER ISOLATION IN WORKS DELIVERY 

- Es responsabilidad del Supervisor General afectado 
por la interrupción del servicio, retirar los candados 
principales de la caja de bloqueo y colocarlos en los 
puntos de bloqueo adecuados. 

- Los Capataces 1 Supervisores firmarán la Lista de 
Sistemas de Bloqueo y la colocarán en el 
portapapeles de la Caja de Bloqueo. Los empleados 
pueden verificar que el equipo haya sido bloqueado 
cotejando la lista de sistemas de bloqueo 

- Las llaves de los candados principales que se están 
utilizando para bloqueos múltiples se colocarán, a 
su vez, dentro de la caja de bloqueo. Luego el 
supervisor de operaciones colocará un candado de 
color rojo en la caja de bloqueo. 

- Cada empleado involucrado en la reparación, 
ajuste, limpieza, inspección, etc. del equipo debe 
colocar su candado personal en la caja de bloqueo 
múltiple. 

- Al término del trabajo asignado al empleado, éste 
retirará su candado de la caja de bloqueo· múltiple. 
Los detalles de cada bloqueo múltiple se colocar:' en 
la caja de bloqueo múltiple. 

- Si el trabajo no se concluye y debe prolongarse 
hasta otros turnos, se retirarán los bloqueos 
individuales al final del turno. Las personas que 
trabajan en los turnos siguientes verificarán el 
equipo y colocarán sus propios bloqueos en la caja 
de bloqueo. 

- Al término del trabajo, se debe inspeccionar el 
equipo y el área inmediata para asegurarse que 
todo el personal esté fuera de peligro y que todos 
los candados hayan sido retirados de la· caja de 
bloqueo múltiple. Luego el supervisor de 
operaciones retirará el candado de color rojo de la 
caja de bloqueo. Los supervisores de departamento 
afectados retirarán las llaves del bloqueo principal, 
desbloquearán el equipo aplicable, retirarán las 
tarjetas y devolverán las llaves a la caja de bloqueo 
múltiple. 

PARALIZACIONES DE EMERGENCIA 
En caso de ocurrir una paralización de emergencia 
durante el fin de semana o fuera del turno cuando los 
supervisores de instrumentación y generación de 
energía eléctrica o mantenimiento no están disponibles, 
se permitirá que el supervisor de operaciones emplee el 
procedimiento de bloqueo múltiple sin la participación 
de los demás departamentos. Se hace esta excepción 
únicamente para situaciones de emergencia, y un 
mecánico y electricista de turno acompañarán al 
supervisor de operaciones durante el procedimiento de 
bloqueo. Todos los demás procedimientos de bloqueo 
múltiple seguirán siendo los mismos. 

AISLAMIENTO DE ENERGIA EN ENTREGA DE 
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ne power isolation during the works delivery in 
'')jects Development and Operations shall be done 
.:.:cording to the guidelines set in Yanacocha's 
.:1gineering area's preoperational test procedure. 
1 this procedure, the application and use of the 
range and green cards is set, as well as the steps to 
e followed to have a proper control during the stages 
,f construction, pre-operation and delivery to 
,perations. 

~UCLEAR DEVICE LOCKOUT: 
:ieneral Considerations for Working around 
IJuclear Devices 

Only those persons listed on Yanacocha's 
Radioactiva Material can remove, instan, relocate, 
or perform radiation tests on nuclear devices. 

- Only those persons specifically licensed by the 
state may perform maintenance or repair on 
nuclear devices. This includes activities such as 
repair of shutters and source holders, or 
replacement of radioactiva material within the 
source holder. Repair or maintenance of 
detectors does not require a specific license. 
lf a nuclear device is damaged or needs to be 
relocated, post or barricada the work site and 
then contact your Supervisor and the Radiation 
Safety Officer. 

Procedure for Locking Out a Nuclear Device 
All of above provisions on energy isolation apply to 
nuclear devices, with the following additions. 

- Each nuclear device associated with a piece of 
equipment or an area must be locked out befare 
any activity that might expose an individual to the 
radiation beam takes place. 

- The Supervisor shall place a company lock on 
each nuclear device befare the equipment or area 
is released for maintenance. 

- Each person must place his lock on the shutter of 
each involved nuclear device prior to entering the 
area. 

- Each individual must visually inspect each device 
and ensure it is properly locked out prior to 
entering the area. 

- lf a person discovers that a nuclear device has 
not been properly locked out, he should first 
contact the supervisor and have him lock it out 
befare putting his lock on it. 

MOBILE EQUIPMENT LOCKOUT 

OBRAS 
El aislamiento de energía durante la entrega de obras 
en las áreas de Desarrollo de Proyectos y Operaciones 
se hará de acuerdo a los lineamientos definidos en el 
procedimiento de pruebas preoperacionales del área de 
Ingeniería de Yanacocha. 
En dicho procedimiento se define la aplicación y uso de 
las tarjetas naranja y verde así como los pasos a seguir 
para contar con un adecuado control durante las etapas 
de construcción, preoperaciones y entrega a 
operaciones. 

BLOQUEO DEL DISPOSITIVO NUCLEAR 
Consideraciones Generales para Trabajar con 
Dispositivos Nucleares 

- Sólo aquellas personas que aparecen en la lista de 
Materiales Radiactivos de Yanacocha pueden 
retirar, instalar, reubicar o realizar pruebas de 
radiación en dispositivos nucleares. 

- Sólo aquellas personas específicamente 
autorizadas por el Estado pueden realizar labores 
de mantenimiento o reparación de dispositivos 
nucleares. Esto incluye actividades tales como 
reparación de obturadores y portafuentes, o 
reemplazo de material radiactivo dentro del 
portafuente. La reparación o mantenimiento de 
detectores no requiere una autorización específica. 

- Si se daña un dispositivo nuclear o se tiene que 
reubicar, cerque o coloque barricadas en el lugar de 
trabajo y luego comuníquese con su Supervisor y 
con el Encargaqo de Seguridad de Radiación. 

Procedimiento para Bloquear un Dispositivo 
Nuclear 
Todas las disposiciones anteriores sobre aislamiento de 
energía se aplican a dispositivos nucleares, con las 
siguientes adiciones. 

- Cada dispositivo nuclear asociado con un equipo o 
un área debe ser bloqueado antes de realizar 
cualquier actividad que pudiera exponer a una 
persona al haz de radiación. 

- El supervisor colocará un candado de la compañía 
en cada dispositivo nuclear antes de que el equipo 
sea retirado para recibir mantenimiento. 

- Cada persona debe colocar su candado en el 
obturador de cada dispositivo nuclear antes de 
ingresar en el área. 

- Cada individuo debe inspeccionar visualmente cada 
dispositivo y asegurarse de que esté bloqueado 
adecuadamente antes de ingresar al área. 

- Si una persona observa que un dispositivo nuclear 
no está bloqueado adecuadamente, primero debe 
contactarse con el supervisor y hacer que lo 
bloqueen antes de colocar su propio candado. 

BLOQUEO DE EQUIPO MÓVIL 
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Caution Out of Service 
- Caution Out of Service tags (PP-F-37 .01-03) are 

to be used to prevent the operation of mobile and 
earthmoving equipment which is not safe to 
operate. 

- Caution Out of Service tag (PP-F-37 .01-03) can 
be placed by any person who considers that the 
operation of that equipment could cause injury to 
a person or damage to the equipment. The 
person who places a Caution Out of Service tag 
(PP-F-37.01-03) must then notify the supervisor 
of the problem. 
The Caution Out of Service Tag (PP-F-37.01-03) 
will remain on the equipment until such time as 
the all repairs are completed. 
Caution Out of Services tags (PP-F-37.01-03) 
shall only be removed by the maintenance 
supervisor after the following has been 
completed: 
• A physical check shall be made to ensure that 

the equipment is operative. 
• All tools, and surplus material have been 

removed from the job. 
• Al! guards and other safety devices have been 

replaced. 
• Al! personal danger tags have been removed. 

Mobile Equipment lsolation Procedure 
- Equipment powered by any form of energy must 

be positively isolated prior to any person working 
on the equipment. 
Each person who is performing work on the 
equipment shall check that isolation from all 
energy sources has been completed and that his 
Personal Lock and Personal Danger Tag (PP-F-
37.01-02) are placed before beginning to work on 
the equipment. 
lt is mandatory for earthworks equipment to have 
an isolation switch fitted with a lockout box 
allowing placement of locks. 
For vehicles that are fitted with an isolation switch: 
• Place an "Out of Service" tag (PP-F-37.01-03) 

in a visible location in the cab of the equipment. 
• Turn off the isolation switch. 
• Test the equipment to assure that isolation has 

been completed. 
• Each worker requiring perform ing work shall 

place his Personal Danger Tag (PP-F-37.01-02) 
and personal lock in the box that locks out the 
isolation switch. 

• Test the equipment to make sure it is 
completely isolated. 

- For equipment with No lsolation Key or 

Tarjeta Fuera de Servicio 
- Las tarjetas de Fuera de Servicio (PP-F-37.01-03) 

se usarán para prevenir la operación de equipos 
móviles y equipos para movimiento de tierras que 
no son seguros de operar. 

- La tarjeta de Fuera de Servicio (PP-F-37.01-03) 
puede ser colocada por cualquier persona que 
considera que la operación de ese equipo podría 
causar daños a una persona o al equipo. La 
persona que coloca una tarjeta de Fuera de Servicio 
(PP-F-37.01-03), debe informar al supervisor sobre 
el problema. 

- La Tarjeta de Fuera de Servicio (PP-F-37.01-03) 
permanecerá en el equipo hasta que todas las 
reparaciones hayan terminado. 

- El Supervisor de Mantenimiento será el único que 
podrá retirar las Tarjetas de Fuera de Servicio (PP
F-37.01-03) después de haber concluido lo 
siguiente: 
• Realizar una verificación física para asegurarse 

de que el equipo está operativo. . 
• Verificar que todas las herramientas y material 

sobrante hayan sido retirados del área de trabajo. 
• Verificar que se haya vuelto a colocar todos los 

protectores y otros dispositivos de seguridad. 
• Verificar que todas las tarjetas personales de 

corte hayan sido retiradas. 

Procedimiento de Aislamiento de Equipo Móvil 
- Todo equipo accionado por cualquier forma de 

energía debe ser completamente aislado antes de 
que cualquier persona trabaje en el equipo. 

- Cada persona que realiza trabajos en el equipo 
deberá verificar que se hayan aislado todas las 
fuentes de energía y que su Bloqueo Personal y 
Tarjeta Personal de Corte (PP-F-37.01-02) estén 
colocados antes de empezar a trabajar en el 
equipo. 

- Los equipos de movimientos de tierras deben contar 
obligatoriamente con un inte.rruptor de aislamiento 
el cual debe tener una caja de bloqueo que permita 
colocar candados. 

- En el caso de vehículos que están equipados con 
un interruptor de aislamiento: 
• Coloque una tarjeta Fuera de Servicio (PP-F-

37.01-03) en lugar visible de la cabina del equipo. 
• Apague el interruptor de aislamiento. 
• Pruebe el equipo para asegurarse de que se haya 

aislado completamente. 
• Cada trabajador que requiere realizar trabajos 

deberá colocar su Tarjeta Personal de corte (PP
F-37 .01-02) y candado personal en la caja que 
bloquea el interruptor de aislamiento. 

• Pruebe el equipo para asegurarse de que se haya 
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Switch: 
• Place an "Out of Service" tag (PP-F-37.01-03) 

in a visible location in the cab of the equipment. 
• Disconnect one battery lead. 
• Test the equipment to ensure it has been 

completely isolated. · 
• Each worker requiring performing work shall 

place his Personal and Lock Danger Tag (PP
F-37.01-02) on the terminal of the battery lead, 
fixing it far from the battery contacts so as to 
avoid bad contacts and powering of the 
equipment. 

- Since mobile equipment is fitted with hydraulic 
systems and in sorne cases with linkage, 
additional precautions m ust be taken to lock them 
out. 

- The following must be taken into account for 
hydraulic systems: 
• Pins/slings shall be used for giant truck hoppers 

and metal supports for dump truck hoppers. 
• Specially designed metal supports will be used 

for buckets and rippers. 
- For articulated equipment such as front-end 

loaders, articulation stops will be installed prior to 
start of work. 

- Regarding hoppers, these will be cleaned befare 
· the equipment enters maintenance service; the 

zone of possible material fall will be marked off 
with safety tape as an additional precaution 
measure. 

aislado completamente. 
Para Equipos con Llave o Interruptor sin 
Aislamiento: 
• Coloque una Tarjeta Fuera de Servicio (PP-F-

37.01-03) en un lugar visible de la cabina del 
equipo. 

• Desconecte un cable de la batería 
• Pruebe el equipo para asegurarse de que se haya 

aislado completamente. 
• Cada trabajador que requiera realizar trabajos 

colocará su Tarjeta y Candado Personal de Corte 
(PP-F-37 .01-02) en el borne del cable de la 
batería, fijándolo lejos de los contactos de la 
batería para evitar falsos contactos y la 
energización del equipo. 

- Dado que los equipos móviles cuentan con 
sistemas hidráulicos y en algunos casos con 
articulaciones deben tomarse precauciones 
adicionales para bloquearlos. 

- En caso de los sistemas hidráulicos debe tenerse 
en cuenta lo siguiente: 
• Para las tolvas se utilizarán pines 1 estrobos en el 

caso de los camiones gigantes y soportes 
metálicos en los volquetes. 

• Para el !ampón y ripper se instalarán soportes 
metálicos especialmente diseñados. 

- Para equipos articulados, como por ejemplo los 
cargadores frontales, se instalarán las trabas de 
articulación antes de iniciar los trabajos. 

- Respecto a las tolvas, éstas deben ser limpiadas 
antes que el equipo ingrese a servicio de 
mantenimiento y como medida de precaución 
adicional se encintará la zona de posible caída de 
material. 

lsolation Procedure for Equipment being Tested Procedimiento de Aislamiento de Equipo en Prueba 
- Each mechanic shall remove his lock and - Cada mecánico retirará su candado y tarjeta 

personal tag from the isolation switch. personal del interruptor de aislamiento. 
- The leading mechanic shall remove the tray of the - El mecánico lider retirará la bandeja de Equipo 

Out of Service Equipment and shall place the sign Fuera de Servicio y colocará el letrero de Equipo en 
Equipment being Tested on each of the access Prueba en cada una de las escaleras de acceso a la 
stairs to the equipment cabin ensuring them with cabina del equipo asegurándolas con un candado. 
a lock. - Sólo el mecánico debidamente autorizado para 

- Only the mechanic duly authorized to operate the operar el equipo, colocará su Tarjeta Personal de 
equipment shall place his Equipment being Equipo en Prueba en el timón (color azul). 
Tested Personal Tag on the steering lever (blue - Toda prueba será coordinada primero con el 
colored). mecánico líder, el cual la autorizará y coordinará 

- Every test shall be coordinated first with the con el personal que se halle haciendo trabajos en el 
leading mechanic, who shall authorize it and shall equipo. 
coordinate with the personnel who are working on - En caso que durante la prueba sea necesario quf 
the equipment. alguno de los mecánicos que participa en la prueba· 

- lf during the test it is necessary that sorne of the deba subir y bajar del equipo, se retirará el letrero 
mechanics taking part in the test should come up de una de las escaleras y se lo colocará en la parte 
or down of the equipment, the sign from one of frontal del equipo. 
the stairs shall be removed and shall be placed - En caso el e ui o se de o erativo, el mecánico líder 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



.,. 

Yanacocha 28 de Febrero del 2008 

Página 11 de 17 

Revisión: 5 

Documento PP-P-37.01 
, : •. ! ~· ~ •, ' "~ . \ .. 

Loss. Preve·ntion ·Manual 

AISLAMIENTO DE ENERGIA/ ENERGY ISOLATION 

on the front of the equipment. 
- lf the equipment is considered operational, the 

leading mechanic shall coordinate the following: 
• Removal of the equipment being tested 

personal tag and signs. 
• Verify the removal of equipment, tools, and 

personnel befare moving the equipment. 
• Removal of the Out of Service Tag from the 

steering lever. 
- lf the equipment is not considered operational, the 

supervisor shall coordinate the following: 
• The Out of Service tag shall be kept on the 

equipment steering lever. 
• Removal of the equipment being tested 

personal tag and signs. 
• Locks and personal tags shall be put back to 

restart the works. 

MECHANICAL EQUIPMENT 
- lf equipment being worked on is supplied material 

by another piece of equipment or discharges 
material to other equipment, said equipment must 
also be locked out. Examples: 
• Work in a chute or screen would require locking 

the belt supplying material to it as well as the 
belt or screen receiving material from it. 

• Work in a sump would require locking out any 
pum ps feeding it. 

• Work on a sampler would require 
locking out the belt or feeder sampled. 

- lt is essential that pipelines, hoses, and tanks are 
depressurized befare opening. 

- Although closed and locked, sorne pipelines, 
hoses and tanks may leak air or fluids back into 
the system, permitting it to recharge over time. In 
the case of a pneumatic system, pressure could 
slowly build and cause movement or could cause 
violent separation of components being worked 
on. 

- lf the valve is not a bleeder valve, the pipeline 
downstream of the valve will require opening or 
blanking after assuring that the line is 
depressurized. 

- In the case of working on a pipeline involving 
manual operated or pneumatic driven knite gate 
valves, where the valves need to be locked in the 
closed position to stop the fluid's flow, restraining 
bars or any other typical mechanical lockout 
devices should be used to prevent any movement 
of the valve's blade. 

- The effect of gravity upon suspended loads must 
not be overlooked. Simply locking out an inclined 
conveyor drive motor may not be adequate. Any 
load remaining on the belt could cause belt 

coordinará lo siguiente: 
• Retiro de la tarjeta personal de equipo en prueba 

y letreros. 
• Verificar retiro de equipos, herramientas y 

personal antes de mover el equipo. 
• Retirará la Tarjeta Fuera de Servicio del timón. 

- En caso el equipo no se da operativo, el supervisor 
coordinará lo siguiente: 
• Se mantendrá la tarjeta Fuera de Servicio en el 

timón del equipo. 
• Retiro de la tarjeta personal de equipo en prueba 

y letreros. 
• Se repondrán los candados y tarjetas personales 

para reiniciar los trabajos. 

EQUIPOS MECANICOS 
- Si un equipo suministra material al equipo en el que 

se está trabajando o este equipo descarga material 
a otro equipo, el equipo en cuestión también debe 
ser bloqueado. Ejemplos: 
• El trabajo realizado en una tolva requerirá el 

bloqueo de la faja que transporta material a·dicha 
tolva así como de la faja que recibe material de 
esa tolva. 

• El trabajo realizado en un sumidero requerirá 
bloquear cualquier bomba que alimenta dicho 
sumidero. 

• El trabajo realizado en un muestreador requerirá 
bloquear la faja o alimentador muestreado. 

- Es indispensable que las tuberías, mangueras y 
tanques sean despresurizados antes de abrirse. 

- Aunque estén cerrados y bloqueados, algunas 
tuberías, mangueras y tanques pueden liberar aire o 
fluidos nuevamente hacia el sistema, permitiendo 
que éste se recargue con el tiempo. En el caso de 
un sistema neumático, la presión podría crearse 
lentamente y causar movimiento o podría causar 
una separación violenta de los componentes en los 
que se está trabajando. 
Si la válvula no es una válvula de purg·a, la tubería 
aguas abajo de la válvula requerirá una abertura o 
cierre después de asegurarse de que la manguera 
está despresurizada. 

- Si se trabaja en una tubería que involucra válvulas 
de compuerta de cuchilla accionadas 
neumáticamente u operadas manualmente, donde 
las válvulas tienen que bloquearse en posición de 
cierre para detener el paso del fluido; se debe 
utilizar barras de contención u otro dispositivo de 
bloqueo mecánico para evitar cualquier movimiento 
de la cuchilla. 

- El efecto de la gravedad sobre carQas suspendidas 
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movement. Therefore, blocking of equipment 
would be required in addition to the electrical 
lockout. 

AZARDOUS MATERIALS 1 PRESSURIZED LINES 
- All hoses connected to pressurized lines are 

required to have some of the following devices: 
• Safety pin on all Chicago fittings. 
• Whip-check cable between connections. 
• Connector with check valve. 
lt is essential that all pipelines hose, tanks, etc. is 

· completely depressurized befare being opened. 
Also, lines or vessels containing poisonous or 
corrosive chemicals must be drained and flushed, 
using proper safety procedures, befare work is 
performed. · 
Proper personal protective equipment should be 
worn when working in these areas. SCBA's 
should be worn when initially breaking lines and if 
hazardous levels exist. 
Systems containing corrosives or toxins must be 
drained and flushed befare opening. 

6.0 ANNEXES 
PP-F-37 .01-01: Autorización para el Retiro de 
Tarjetas de Peligro Personal y Candado de Bloqueo. 
PP-F-37.01-02: Personal Danger Tag. 
PP-F-37.01-03: Out of Service Tag. 
PP-F-37.01-03: Equipment lnoperative Tag. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not applicable. 

se debe tomar en cuenta. El simple bloqueo de un 
motor de accionamiento de una faja transportadora 
inclinada no es suficiente. Cualquier carga que 
quede en la faja transportadora, podría generar el 
movimiento de la misma. Por lo tanto, se requerirá 
bloquear el equipo además del bloqueo eléctrico. 

MATERIALES PELIGROSOS 1 MANGUERAS 
PRESURIZADAS 

- Todas las mangueras conectadas a líneas 
presurizadas deben tener alguno de los siguientes 
dispositivos: 
• Pasadores de seguridad en todos los accesorios 

de acople tipo Chicago. 
• Cable de tope por conexión flexible entre las 

conexiones. 
• Conector con válvula de retención.check. 

- Es fundamental que todas las tuberías, mangueras, 
tanques, etc. estén completamente despresurizados 
antes de ser abiertos. Además, las líneas o 
recipientes que contienen productos químicos 
corrosivos o tóxicos deben drenarse y limpiarse con 
descargas de agua, utilizando los procedimientos de 
seguridad adecuados, antes de realizar el trabajo. 

- Se debe utilizar equipo de protección personal 
cuando se trabaje en estas áreas. Se debe utilizar 
SCBA cuando inicialmente se cortan las líneas y si 
existen niveles de peligro. 

- Los sistemas que contienen corrosivos o tóxicos 
deben drenarse y limpiarse con descargas de agua 
antes de abrirse. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-37.01-01: Autorización para el Retiro de Tarjeta 
Personal de Corte y Candado de Bloqueo. 
PP-F-37.01-02: Tarjeta Personal de Corte. 
PP-F-37.01-03: Tarjeta Fuera de Servicio. 
PP-F-37.01-04: Tarjeta Equipo en Prueba. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 
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Guide for Safe Transportation of Hazardous 
Materials and Chemicals - Practica! Guide for 
HazMat). 

• For storage and use of these products at the 
mine, Standard 704 of the NFPA code (Annex 
N. 5} shall be used (see Guide for Safe 
Transportation of Hazardous Materials and 
Chemicals- Practica! Guide for HazMat). 

• Labels must include a background color, a 
symbol of warning and an explanatory legend, 
as indicated in the table 03. 

Colors to be Used in Garbage Containers 
Green container: Domestic or common waste. 
Light blue container: plastic, plastic bott/es, 
pens, markers, plastic files, geomembranes, 
office supplies. 
Brown container: recycle paper. 
Blue container: scrap. 
Yellow container: hydrocarbon contamined soil. 
Red container: lnflammable waste such as oil 
contaminated but not saturated rags. 
Black container: Oil used filters. 
Fosforescent green container: fluorescent light 
bulbs, bulbs, headlights. 
Orange container: Toners, batteries, ink 
cartridges, diskettes. 
Lilac container: aerosol sprays. 
Colors to be used in Work Areas 
Metal floors, whenever possible, shall be painted 
gray. 
Floors in storage a:reas, maintenance workshops 
and machinery areas shall be painted green with 
the pertinent sign in white letters. 
Handrails, pedestrian passageways and banisters 
shall be painted yellow. 
Danger areas shall be painted yellow with black 
stripes and the words Danger Area with black 
letters on a white background. 

- Colors to be used in safety tapes. 
Red safety tape. This tape shall be used to 
enclose high-risk areas. Only supervisors may 
enter enclosed areas. 
Yellow safety tape. This tape shall be used to 
enclose areas which access is only authorized to 
the personnel working inside them. 

6.0 ANNEXES 
Anexo 1: Table 1, Table 2, Table 3. 
Anexo 2: ltintec Safety Color Code. 
Anexo 3: Color Code for piping and conducts. 
Anexo 4: Signs and Color Code. 
Anexo 5: Code of Pictorial Symbols for Hazardous 
Material Handling: DOT System. 

Almacenamiento Seguro de Materiales y 
Químicos Peligrosos - Guía Práctica para 
Materiales Peligrosos). 

• En la etiqueta destacará un color de fondo, un 
símbolo de advertencia y una leyenda explicativa, 
tal como se indica en la tabla 03. 

- Colores para Contenedores de Basura 
Contenedor de color verde: Basura común. 
Contenedor de color celeste: plásticos, botellas 
plásticas, lapiceros, plumones, micas, 
geomembranas, útiles de escritorio. 
Contenedor de color marrón: Papel para reciclar. 
Contenedor de color azul: Chatarra. 
Contenedor de color amaríl/o: Tierra impregnada 
con hidrocarburo. 
Contenedor de color rojo: Trapos impregnados 
con hidrocarburos. 
Contenedor de color negro: Filtros de aceite 
usado. 
Contenedor de color verde fosforecente; 
fluorescentes, focos, faros. 
Contenedor de color naranja: Toners, cartuchos 
de tinta, pilas, cds, diskettes. 
Contenedor de color lila: aerosoles. 

- Colores en Areas de Trabajo 
Pisos de metal, cuando se puedan pintar se hará de 
color gris. 
Pisos en zonas de almacenamiento, talleres de 
mantenimiento y zonas de máquinas, se hará de 
color verde y con el rótulo respectivo con letras 
blancas. 
Pasamanos, pasillos peatonales y barandas: 
amarillos. 
Las zonas de peligro se pintarán de color amarillo 
con franjas negras y con el rótulo Zona de Peligro 
con letras negras y fondo blanco. 

- Colores de cintas de seguridad. 
Cinta de color rojo. Esta cinta se usará para cercar 
áreas de alto riesgo. Solo podrá ingresar al área 
cercada el supervisor. 
Cinta de color amarillo. Esta cinta se utlizará para 
cercar áreas a las que se permitirá el ingreso 
únicamente al personal que trabaja dentro de ella. 

6.0 ANEXOS 
Anexo 1: Tabla1, Tabla, Tabla 3. 
Anexo 2: Colores de Seguridad ltintec. 
Anexo 3: Código de Colores para Tuberías y Cañerías. 
Anexo 4: Código de Señales y Colores. 
Anexo 5: Código de Símbolos Pictóricos para el 
Manipuleo de Mercancías Peligrosas: Sistema D.O.T. 
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• Pipes for communication cables: Yellow. 
- The strips whose width is indicated in the table 

01. 
- The distance between stripes shall be according 

to the table 02. 
- Color Coded signs shall be posted in strategic 

spots as aid and information. 
- Legends shall be painted in white or black, 

choosing the color that gives the best contrast, on 
the basic colors that identify the fluid. 

- The direction of circulation of fluids, steam, gas, 
high pressure and other substances shall be 
indicated by means of an arrow at the inlet and 
outlet of the valves. These arrows shall be painted 
on the basic color of the pipe, in white or black, 
whichever makes the best contrast. 

- Color of Cylinders Containing Compressed 
Gas 
Compressed gas cylinders shall be ruled by 
Peruvian Technical Standard NTP 399.009 and 
the Color Code contained in the Regulations 
Governing Mining Safety and Health, Supreme 
Decree Nº 046-2001-EM: 
• Acetylene: Red. 
• Carbon dioxide: Aluminum. 
• Argon: Dark brown. 
• Air: Black. 
• Air for Medicinal Use: Green with a white stripe. 
• Ethylene: Violet. 
• Helium: Light brown. 
• Hydrogen: Ochre yellow. 
• Nitrogen: Yellow. 
• Industrial oxygen: Green. 
• Liquefied gas: Gray. 
• Nitrous oxide: Blue. 

- Colors for electric cable trays 
Electric cable trays shall be ruled by the color 
code contained in the Regulations Governing 
Mining Safety and Health, Supreme Decree Nº 
046-2001-EM, shown in Annex Nº 3. 

- Colors and Pictograms to be used in 
Hazardous Goods 
• Labels shall be affixed to hazardous goods 

containers and packaging so that they may be 
easily recognized and handled safely. For this 
purpose, HMIS 111 System labels shall be used 
(see Procedure PP 31.01 Control of Hazardous 
Materials and Chemicals). 

• For the transportation of hazardous goods, the 
ITINTEC standards NTP 399.015 and NTP 
311.260, the NFPA standard 704, the code of 
the Department of Transportation of the United 
States of America -DOT (Annex N. 4) and 
United Nations Number shall be used see 

- la longitud entre franjas será de acuerdo a la tabla 
02. 

- Se colocará letreros con el Código de Colores en 
lugares estratégicos como ayuda e información. 

- Se pintarán leyendas en blanco o negro, 
escogiendo el que dé mejor contraste, sobre los 
colores básicos identificando el fluido. 

- la dirección del flujo de fluidos, vapores, gases, alta 
presión, y otros se indicarán con una flecha a la 
entrada y salida de las válvulas. Estas flechas se 
pintarán sobre el color básico de la tubería en color 
blanco o negro, el que mejor contraste. 

- Colores de Cilindros que Contienen Gases 
· Comprimidos 
Se regirá por la Norma Técnica Peruana NTP 
399.009 y el Código de colores definido por el 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. Nº 
046-2001-EM: 
• Acetileno: Rojo. 
• Anhídrido Carbónico: Aluminio. 
• Argón: Marrón oscuro. 
• Aire: Negro. 
• Aire para uso medicinal: Verde con franja blanca. 
• Etileno: Violeta. 
• Helio: Marrón claro. 
• Hidrógeno: Amarillo ocre. 
• Nitrógeno: Amarillo. 
• Oxígeno industrial: Verde. 
• Gas licuado: Gris. 
• Oxido Nitroso: Azul. 

- Colores para bandejas de cables eléctricos 
Se regirá por el código de colores establecido por el 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. Nº 
046-2001-EM y que se presenta en el Anexo Nº 3. 

- Colores y Pictogramas para Mercancías 
·Peligrosas 
• Se contará con etiquetas que se colocarán a los 

contenedores y embalajes de las mercancías 
peligrosas para que puedan ser reconocidas 
fácilmente y manipuladas de manera segura. 
Para ello se utilizarán etiquetas del sistema HMIS 
111 (Ver Procedimiento PP 31.01 Control de 
Materiales y Químicos Peligrosos). 

• Para transporte de mercancías peligrosas se 
utilizarán la norma ltintec NTP 399.015 y NTP 
311.260, norma 704 de NFPA, el código del 
Department Of Transportation ot U.S.A. D.O.T. 
(anexo N. 4) y el número de Naciones Unidas 
(Ver Guía de Transporte Seguro de Materiales y 
Químicos Peligrosos - Guía Práctica para . 
Materiales Peligrosos). 

• Para el almacenamiento y uso de estos productos 
en mina se utilizará la norma 704 del código de la 
NFPA Anexo N. 5 Ver Guía de 
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mandatory indication not to do something. (For 
example, No Smoking, Authorized Personnel 
Only, No Open Fire, No Eating and Drinking, 
etc.) 
Safety Color: Red edging and diagonalline on 
white background, black letters and 
pictograms. 

• Mandatory Signs: Signs indicating that 
compliance with the message is obligatory. Use 
of personal protection (For example: use 
goggles, gloves, respirators, shoes, ear 
protection, safety harness, etc.) in work areas 
and ancillary equipment. 
Safety Color: White letters or pictograms on 
blue background. 

• lnformation signs inside buildings: Signs 
providing a general message on safety devices 
(For example: emergency telephones, eye 
washer, first aid, escape route, etc.) 
Safety Color: White letters or pictograms on 
green background. 

• Fire-fighting Equipment Signs: Signs 
indicating the location, use and care of this 
equipment (hydrants, fire extinguisher, tire 
alarm, etc.) 
Safety Color: Red letters or pictograms on 
white background. 

• Traffic Signs: These signs must be in 
accordance with the national regulations 
currently in force. 

- The colors used in fluid conveyance pipes will 
be according to the stipulations contained in the 
Regulations Governing Mining Safety and Health, 
Supreme Decree W 046-2001-EM. (Annex 2). 
• Water for tire fighting: Red. 
• Drinking water: Green with a blue stripe. 
• Industrial water: Green with black and white 

stripe. 
• Water steam: Aluminum. 
• Petroleum and petroleum derivatives: Yellow. 
• Diesel: Yellow with a blue stripe. 
• Engine oil: Yellow with a red stripe. 
• Hydraulic oil: Yellow with ocher yellow stripe. 
• Transmission oil: Yellow with a green stripe. 
• Burnt oil: Yellow with a black stripe. 
• Gasoline: Ocher yellow. 
• Chlorine: White with a black stripe. 
• Acids and alkalis: Violet. 
• Industrial air: Light blue. 
• lnstrumentation air: Light blue with an ochre 

Yellow stripe. 
• Dust collection duct: Light blue with an 

aluminum stripe. 
• Pipes for electric cables: OranQe. 

prohibido personal no autorizado, no hacer fuego 
abierto, no ingerir bebidas y alimentos, etc.) 
Color de seguridad: Contorno y diagonal rojo y 
diagonal con fondo blanco, letras y pictogramas 
negros. 

• Señales de Obligación: Indican la obligatoriedad 
del mensaje. Uso de protección personal. (Ejm: 
use lentes, guantes, respiradores, zapatos, 
protección auditiva, arnés de seguridad, etc.) en 
áreas de trabajo y de equipos auxiliares. 
Color de seguridad: Fondo azul con letras o 
pictogramas blancos. 

• Señales Informativas dentro de edificios: Nos 
entregan un mensaje general de dispositivos de 
seguridad. (Ejm: teléfonos de emergencia, 
lavadero de ojos, primeros auxilios, ruta de 
escape, etc.). 
Color de seguridad: Fondo verde con letras o 
pictogramas blancos. 

• Señales de Equipos Contra Incendios: Nos 
indican ubicación, uso y cuidado de estos 
equipos, {hidrantes, extintor, alarma contra 
incendio, etc.). 
Color de Seguridad: Fondo blanco con letras o 
pictogramas rojos. 

• Señales de Tránsito: de acuerdo al reglamento 
nacional vigente. 

Los colores de Tuberías para Transporte de 
fluidos, serán de acuerdo a lo definido en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. W 
046-2001-EM. (Anexo 2). 
• Agua contra incendio: Rojo. 
• Agua potable: Verde con franja azul. 
• Agua industrial: Verde con franja negra y blanca. 
• Vapor de agua: Aluminio. 
• Petróleo y derivados: Amarillo. 
• Diesel: Amarillo con franja azul. 
• Aceite de motor: Amarillo franja roja. 
• Aceite hidráulico: Amarillo con franja amarillo 

ocre. 
• Aceite de transmisión: Amarillo con franja verde. 
• Aceite quemado: Amarillo con franja negra. 
• Gasolina: Amarillo ocre . 
• Cloro: Blanco con franja negra. 
• Acidos y álcalis: Violeta. 
• Aire industrial: Azul claro. 
• Aire instrumentación: Azul claro con franja 

amarillo ocre. 
• Dueto colector de polvo: Azul claro con franja 

aluminio. 
• Tuberías para cables eléctricos: Naranja. 
• Tuberías para cables de comunicación: Amarillo. 

· El ancho de las franjas está indicado en la tabla 01. 
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Do not damage signs and comply with the 
messages contained in them. 

1pervisors 
Ensure that all workers under their responsibility 
are trained and know the meaning of the colors 
and signs in their respective areas. 

- Be trained in and know the meaning of the color 
coding and signs in their respective areas. 

- Be responsible for the strict compliance with this 
procedure in their work areas. 

O PROCEDURE 1 GUIDELINE 
- Safety signs must be painted according to the 

Color Code established in this procedure. In 
general public roads the provisions contained in 
the National Traffic Regulations, Supreme Decree 
D.S. N-033-2001-MTC must be enforced. 

- Safety signs must be posted in strategic spots 
and must be visible both day and night. 

- Safety signs must be made in time resistant 
materials and shall be diamond grade reflective. 

- Safety signs must be kept clean and in good 
.condition. In the event of wear and/or 
discoloration, signs must be removed and 
replaced immediately. 

- Safety signs must be painted on square-shaped 
sheets of one of the following dimensions: 150 
mm x 150 mm, 190 mm x 190 mm, 290 mm x 
290 mm, 440 mm x 440 mm, or 880 mm x 880 
mm or larger if so required by the work area. 

- The safety color of the background must cover at 
least 50% of the sign. 

- The pictograms must measure at least 3% of the 
largest measure of the sign. 

- The signs must have a narrow edging, its width 
being 2.5% of the largest measure of the sign and 
of the same color of the letters and pictograms. 

- Signs must be posted at prominent and strategic 
places. 

- The signs and colors must comply with the 
stipulations contained in the Regulations 
Governing Mining Safety and Health, Supreme 
Decree 046-2001-EM (Annex 2): 
• Warning Signs: They indicate the hazards and 

risks that must be taken into account. (For 
example: fire, explosion, toxic substances, 
radiation, suspended load, confined space, 
slippery floors, etc.) 
Safety Color: Black letters and pictograms on 
yellow background. 

• Prohibitory Signs: Signs containing a 

- No dañar las señales y acatar los mensajes que 
éstas contienen. 

Supervisores 
- Se asegurarán que todos los trabajadores a su 

cargo estén capacitados y entrenados con el 
significado de los colores y señales en sus áreas 
respectivas. 
Estar capacitados y conocer el significado del 
código de colores y señales en sus áreas 
respectivas. 
Ser responsables del estricto cumplimiento del 
presente procedimiento en sus áreas de trabajo. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
- Los avisos y señales de seguridad serán pintados 

de acuerdo al Código de Colores establecidos en el 
presente procedimiento. En las vías de tránsito de 
uso general se considerará lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Tránsito D.S. N-033-2001-
MTC. 

- Deben ser colocados en puntos estratégicos y 
visibles tanto de día como de noche. 

- Se confeccionarán en material de difícil deterioro y 
serán reflectivos en grado diamante. 

- Deben conservarse limpios y en buen estado, en 
caso de deterioro y/o descolorido serán retirados y 
reemplazados inmediatamente. 

- Las señales de seguridad deben ser pintadas en 
láminas cuadradas y en uno de los siguientes 
tamaños: 150mm x 150mm., 190mm. x 190mm., 
290mm. x 290 mm., 440mm. x 440mm., ó 880mm. 
x 880mm. y en mayores dimensiones si el área de 
trabajo lo amerita. 

- El color de seguridad de fondo debe constituir por lo 
menos el 50% de la señal. 

- La medida de los pictogramas será por lo menos 
3% de la medida mayor de la señal. 

- La señal o letrero deberá llevar un borde angosto 
cuyo ancho será 2.5% la medida mayor de la señal 
y será del mismo color que las letras y pictogramas. 

- Se colocarán señales en puntos visibles y 
estratégicos. 
Los avisos, colores y señales se harán de acuerdo a 
lo definido en el Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera D.S. 046-2001-EM (Anexo 2): 
• Señales de Advertencia: Nos indican los 

peligros y riesgos que se deben tener en 
consideración. (Ejm: fuego, explosión, sustancias 
tóxicas, radiación, carga suspendida, espacio 
confinado, pisos resbaladizos, etc.). 
Color de seguridad: Fondo amarillo con letras y 
pictogramas negro. 

• Señales de Prohibición: Nos indican señal 
mandataria ara no realizar al o. E'm: no fumar, 
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CODIGO DE COLORES Y SENALES/COLOR ANO SIGN CODE 

1.0 PURPOSE 
This procedure establishes and identifies the use of 
colors, signs and signals allowing a quick recognition 
of information and hazards in the various work areas. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
El presente procedimiento identifica y establece el uso 
de colores, avisos y señales que permite un rápido 
reconocimiento de información y peligros en las 
diferentes áreas de trabajo. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
INDECOPI Safety Colors. 

• The colors referred to in this standard which 
are defined by Peruvian Technical Standard 
NTP 399.009 and included herein as annex 
No.1. 

Pictogram 
• Writing sign consisting in figures or symbols, 

ideogram. 

Warning Signs 
• Signs indicating the hazards and risks that 

must be taken into account. 

Fire-fighting Equipment Signs 
• Signs indicating the location, use and care of 

fire-fighting equipment (hydrants, fire 
extinguisher, fire alarm, etc.). 

Overhead Power Transmission Line lnformation 
Signs 

• Signs indicating whether or not there is an 
electric risk and the maximum height at 
which overhead power transmission lines are 
located. 

lnformation Signs 
• Signs that give us a general message about 

safety devices. 

Obligation Signs 
• Signs indicating the obligatory nature of the 

message, for example the use of Personal 
Protection Equipment. 

3.0 DEFINICIONES 
Colores de Seguridad INDECOPI 

• Son los colores que refiere el presente 
estándar, los mismos que están definidos por la 
Norma Técnica Peruana NTP 399.009 y que se 
presentan como anexo No.1. 

Pictograma 
• Signo de la escritura de figuras o símbolos, 

ideograma. 

Señales de Advertencia 
• Nos indican los peligros y riesgos que se deben 

tener en consideración. 

Señales de Equipos Contra Incendios 
• Nos indican ubicación, uso y cuidado de estos 

equipos, (hidrantes, extintor, alarma contra 
incendio, etc.). 

Señales de Información de Líneas Aéreas de 
Transmisión de Energía 

• Indican si son o no de riesgo eléctrico y la 
altura máxima a la que se encuentran. 

Señales Informativas 
• Nos entregan un mensaje 

dispositivos de seguridad. 

Señales de Obligación 

general de 

• Indican la obligatoriedad del mensaje, ejm: Uso 
de Protección Personal. 

Prohibition Signs. Señales. de Prohibición 

• Mandatory signs indicating not to do • Señal mandataria para no realizar algo. 
something. 

4.0 RESPONSIBILITIES 4.0 RESPONSABILIDADES 
Workers. Trabajadores. 

- Be informed about this procedure. - Conocer el presente procedimiento. 
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SCAFFOLD CHECKLIST 

Supervisor: ................................. .. Date: ..................... .. 

Area/Location: ..... : ...................... . Signature: ....................... . 

Condition Ves No NA 
1. Scaffold inspected by the Competent 

Sup_ervisor befare use. 
2. Scaffold is identified with green tag (fit for 

usej or red tag (do not use). 
3. Scaffold remains in vertical and horizontal 

eosition at all times. 
4. Personnel were appropriately trained. 
5. Personnel wear full body harness with anchor 

line. 
6. Scaffold anchored with guys or attached to a 

fixed structure according to distribution. 
7. Work platform boards or panels and rest 

platforms fully cover the width of the scaffold. 
8. Boards or panels are secured with blocks and 

wire. 
9. Tidiness and cleanliness on work platform. 
1 O. Railings and baseboards on work platform. 
11. Rest platforms every three bodies. 
12. Soleplates at scaffold struts. 
13. Scaffold wheels blocked to prevent scaffold 

from moving. 
14. Tools and materials are hoisted. 
15. The change management procedure has . been applied if part of the scaffold structure 

was modified, or a scaffold is being used 
different from the tube trame type. 

16. The procedure for power isolation has been 
applied in case there are power lines nearby, 
moving equipment, chemicals, or other 
energy source clase to the structure. 
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CHECK LIST PARA ANDAMIOS 

Supervisor: .................................. . Fecha: ..................... .. 

Área/Ubicación: ........................... .. Firma: ....................... . 

Condición Si No 
1. Andamio inspeccionado por el Supervisor 

Competente antes de su uso. 
2. Andamio cuente con tarjeta verde (apto para uso) 

o roja (no usar). 
3. El andamio mantiene verticalidad y horizontalidad 

en todo momento. 
4. El personal fue debidamente capacitado. 
5. Personal utiliza el arnés de cuerpo entero con 

línea de anclaje. 
6. Andamio con vientos o amarrado a una 

estructura fija según distribución. 
7. Tablones o paneles de plataforma de trabajo y 

plataformas de descanso cubren todo el ancho 
del andamio. 

8. Tablones o paneles están asegurados con tacos 
'J alambre. 

9. Orden y_ limpieza en la plataforma de trabajo. 
1 O. Barandas y rodapiés en la plataforma de trabajo. 
11. Plataformas de descanso cada tres cuerpos. 
12. Soleras en los pies derechos del andamio. 
13. Ruedas del andamio bloqueadas para evitar su 

desplazamiento. 
14. Herramientas y materiales son izados. 
15. Se ha aplicado el procedimiento de gestión del 

cambio si es que, se ha modificado parte de la 
estructura del mismo o se utiliza un andamio 
diferente al tubular. 

16. Se ha aplicado el procedimiento de aislamiento 
de energía en caso exista proximidad de líneas 
de energía eléctrica, maquinaria en movimiento, 
productos químicos, u otra fuente de energía 
cerca a la estructura. 

NA 
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6.0 ANNEXES 
Annex 1: Green Tag and Red Tag. 
PP-F-48.01-01: Scaffold Checklist. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
PP-P 15.01 Change Management. 
PP-P 44.01.Working at Heights. 

VersiónNersión Date/Fecha 

. -
Borrador - 12.05.03 

01 05.06.03 

02 23.04.04 

03 28.12.04 

04 28.12.05 

05 01.02.07 

06 28.02.08 

6.0 ANEXOS 
Anexo 1: Tarjeta Verde y Tarjeta Roja. 
PP-F-48.01-01: Check list para Andamios. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PP-P 15.01 Gestión dél Cambio. 
PP-P 44.01 Trabajos en Altura. 

Descriptionl Descripción Author/Autor Approved/ 
Aprobado 

First Draft/Primer Borrado Félix Guerra Bob Arnold -

Final Bob Arnold Bob Arnold 

Revisión 1 Bob Arnold Bob Arnold 

Revisión 2 Julio Velásquez Bob Arnold 

Revisión 3 Julio Velásquez Bob Arnold 

Revisión 4 Luis Garcia Terry Severn 

Revisión 5 María Saavedra Terry Severn 

Firma 
Aprobador 
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The boards making up the work platform must 
match over the end transversa rails, and must be 
secured with blocks and trip línes to prevent them 
from moving. 
The boards comprising the work platform in 
scaffolds tied up horizontally must overlap a 
mínimum distance of 0,3 m (12") and must be 
secured with blocks and nails, to prevent them 
from moving. In addition, molded rods must be 
placed in the joint to prevent people from tripping. 
lf an element different than boards are to be 
used, ask Yanacocha Loss Prevention for 
agreement. 

ilings and Baseboards 
Railings and baseboards are required for all open 
sides of work platforms. 
Railings must consist of 3/8' steel pipes or 
cables, with a resistance of 90 kg (200 lbs) 
located at a height of 1.20 meters and 0.50 
meters, respectively, from the scaffold platform. 

-. For the multidirectional scaffolds, the height of the 
raílíngs wi/1 be according to the manufacturer's 
design and certification. 

- Baseboards must be wood (0.2 m (8") thick) or 
wire mesh with a maximum opening of %'', 
reaching a height of 0.1 m (4"), measured from 
the platform. 

1dders and Rest Platforms 
No portable ladders must be leaned against any 
member of the scaffold 
Ladder steps must have a separation no greater 
than 0.42 m ( 16"). Spacing between steps m ay 
vary at the structural joints but not to exceed 0,42 
m (16"). 

- A rest platform must be installed for every three 
bodies. lt must cover the total width of the 
scaffold and must be fastened similar to the work 
platform. 

:rosstree 
Scaffolds must be secured by crosstrees on both 
sides of the body. The crosstrees must be of the 
appropriate length to ensure that the scaffold 
remains vertical and firm. 

- Crosstrees must never be used as steps. 

grietas, aberturas u otros defectos que disminuyan 
su resistencia. 

- Los tablones que conforman la plataforma de 
trabajo deben encajar sobre los travesaños, 
además de estar asegurados con tacos y drizas 
para evitar su desplazamiento. 

- Los tablones que conforman la plataforma de 
trabajo en andamios unidos horizontalmente, 
deberán estar superpuestos una longitud mínima 
de 0,3m (12") y estar asegurados con tacos y 
clavos para evitar su desplazamiento. 
Adicionalmente deberán colocarse listones 
rebajados en dicho empalme a fin de evitar que el 
personal tropiece. 

- Si -se fuera a usar un elemento distinto a los 
tablones consultar a Prevención de Pérdidas de 
Yanacocha. 

Barandas y Rodapiés 
- Las barandas y rodapiés son requeridas para todos 

los lados abiertos de las plataformas de trabajo. 
Las barandas constarán de tubos o cables de 
acero de 3/8" con una resistencia de 90 Kg. (200 
lb.) ubicadas a una altura de 1.20 metros y 0.5<. 
metros respectivamente de la plataforma del 
andamio. 
En el caso de los andamios multidireccionales, se 
aceptará la altura de las barandas de acuerdo al 
diseño y certificación del fabricante. 
Los rodapiés deberán estar confeccionados de 
madera (0.2 m. de espesor) o con malla de 
alambre con una abertura máxima de %'', y cubrir 
hasta una altura de 0.1 m (4") medido desde la 
plataforma. 

Escaleras y Descansos 
No se sujetarán escaleras portátiles con ningún 
medio al andamio. 
Los peldaños de las escaleras no deben estar 
espaciados más de 0.42m. (16"). E! espaciamiento 
entre los peldaños puede variar en los puntos de 
unión de la estructura, pero sin exceder los 0,42m 
(16"). 
Cada tres cuerpos se debe instalar una plataforma 
de descanso, la cual debe cubrir totalmente el 
ancho del andamio y afianzada de igual forma que 
la plataforma de trabajo. · 

Crucetas 
- Los andamios deben ser arriostrados por medio d1 

crucetas a ambos lados del cuerpo y éstas deben 
ser de la adecuada longitud a fin asegurar que el 
andamio permanezca vertical y rígido. 

- Las crucetas nunca deben ser utilizadas como 
escalera. 
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and at least tour times the estimated load. 
- Transverse rails with mínimum dimensions of 

2.54cm x 30cm x 30cm (1" x 12" x 12") must be 
used for each strut in contact with the ground in 
arder to prevent sinking, when there is soft and 
irregular terrains. 

- lf the bases are adjustable they must not be 
completely extended. 

- The structural joints of the scaffold require the 
use of original pins especially designed for the 
purpose. Nails, bent wires or any other material 
must never be used. 

- All scaffolds must be equipped with guys in arder 
to stabilize the structure. To accomplish this, a%" 
nylon cord must be used, either bolted to the 
ground or to a fixed structure. Never use mobile 
equipment or parts for this purpose. 

- The guys must be installed on the upper end of 
each strut (four in total for each selected body), 
as per the following distribution: 
• Four guys for the first body. 
• Four guys for the last body. 
• Four guys every three intermediate bodies. 

- Guys must have their own independent cord; i.e. 
one cord must not be used as a guy for two or 
more struts. 

- Guys holding the scaffold must be marked so 
they are visible. This marking tnust be used at the 
joint of the first and second body. 

- As an alternative to using guys the scaffold can 
be tied to an adjacent fixed structure, following 
the description noted above. 

- lf two or more scaffolds are used side by side, 
they must be horizontally fastened to each other 
using pins or sorne other device that will prevent 
movement. 

- Any electrical equipment used in the work area 
must be properly insulated and grounded. 

- lf work is done in an area with overhead electrical 
lines, moving equipment, chemicals, power must 
be disconnected or isolated befare work can 
begin. Refer to specific procedures for power 
isolation. 

Work Platforms 
- Boards forming part of a work platform must have 

minimum nominal dimensions of 0.05 m x 0.25 m 
{2" x 1 O") fully covering the width of the scaffold. 

- Boards must be free of knots, cracks, openings 
or other defects which can weaken them. 

capaz de soportar el peso total de la estructura y al 
menos cuatro veces la carga estimada. 

- Se usarán soleras de por lo menos 1" x 30cm x 
30cm para cada pie derecho en el contacto con el 
terreno a fin de evitar el hundimiento cuando se 
tenga terrenos blandos e irregulares. 

- En caso de que las bases sean ajustables, éstas 
no deberán utilizarse en toda su extensión. 

- En las uniones de la estructura del andamio se 
utilizarán pasadores especialmente diseñados y 
originales nunca clavos, alambres doblados o 
cualquier otro material. 

- Todos los andamios deberán contar con vientos 
con la finalidad de estabilizar la estructura, para 
esto se utilizará cuerda de nylon de %" las cuales 
deben estar fijas al piso utilizando cáncamos o una 
estructura fija, nunca deberán utilizarse equipos o 
partes móviles para tal fin. 

- Los vientos se instalarán en el extremo superior de 
cada pie derecho (cuatro en total para cada cuerpo 
seleccionado), según la siguiente distribución: 
• Cuatro vientos en el primer cuerpo. 
• Cuatro vientos en el último cuerpo. 
• Cuatro vientos cada 3 cuerpos intermedios. 

- Los vientos deben estar constituidos por cuerdas 
independientes, es decir una misma cuerda no 
puede ser utilizada como viento de dos o más pies 
derechos. 

- Los vientos que sujeten el andamio deben forrarse 
para hacerlos visibles, dicha señalización debe 
colocarse hasta la unión del primer y segundo 
cuerpo. 

- Como alternativa al uso de vientos el andamio 
puede amarrarse el andamio a una estructura fija 
adyacente siguiendo la distribución anterior. 

- En caso se utilicen dos o más andamios uno al 
lado del otro, deberán estar asegurados entre si en 
forma horizontal por medio de pasadores u otro 
dispositivo para prevenir movimientos. 

- Toda instalación eléctrica utilizada en la zona de 
trabajo deberá estar adecuadamente aislada y con 
conexión a tierra. 

- En caso se trabaje en una zona con líneas 
eléctricas aéreas, maquinaria en movimiento, 
productos qu1m1cos, éstas deben ser 
desernegizadas o aisladas antes de iniciar los 
trabajos. Deberán referirse a los procedimientos 
específicos de aislamiento de energía. 

Plataforma de Trabajo 
- Los tablones que conforman la plataforma de 

trabajo deberán tener una sección nominal mínima 
de 0.05m. x 0.25m (2" x 10") y cubrir 
completamente el ancho del andamio. 

- Los tablones deberán estar libres de nudos, 
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higher than. the scaffold, workers must be 
protected by installing a cover over the work 
platform. 

- Work on scaffolds is not allowed during winds 
above 25 km/hour, electrical storms, snow, hail or 
rain. 

- The work platforms must remain free of debris, 
oil, water, or an excessive pile-up of tools and 
materials. 

- In the case of mobile scaffolds, the brake 
mechanism controlling all wheels must be in good 
condition and must be engaged when the scaffold 
is in the work position. Additional wedges must be 
placed on the wheels of mobile scaffolds. 

- Mobile scaffolds must not be used on inclined 
surfaces .. 

- No one is allowed to be on the scaffold while it is 
being moved. 

- All materials and tools must be removed before 
moving a mobile scaffold. 

- Befare and during relocation of a scaffold, it must 
be ensured that no people, material and tools are 
in the area. 

Construction 
- Only scaffolds made of metal tubing are allowed. 

lf a scaffold of a different type of material is to be 
used, or the scaffold is to be modified, this must 
previously be coordinated with Yanacocha Loss 
Prevention by submitting the change 
management and the initial safety and hygiene 
. risk assessment (PP 15.01, attachment 1) and 
attaching the corresponding structural analysis for 
approval. 
The scaffolds and their components must be able 
to carry at least tour times the estimated load. 
Any component of the scaffold that is damaged or 
weakened must be replaced immediately as 
authorized by the Relevant Supervisor. 

Structural Assembly 
- The struts of the scaffolds must be vertical, 

braced to prevent oscillations or swaying. 
- The base of the scaffold must be salid and rigid, 

able to support the entire weight of the structure 

usado. 
- En las zonas donde el personal requiera trabajar o 

transitar debajo de un andamio deberán ubicarse 
pantallas protectoras en todos los lados abiertos 
entre el rodapié y la baranda superior para prevenir 
la caída de herramientas o materiales. 

- En caso se realicen labores en niveles superiores 
al andamio, se protegerá a los trabajadores 
instalando una cobertura sobre la plataforma de 
trabajo. 

- No se permitirá trabajar en un andamio cuando 
soplen vientos de más de 25 km/hora, tormentas 
eléctricas, nevada, granizo o lluvias. 

- Las plataformas de trabajo deben permanecer 
libres de desechos, aceite, agua y acumulación 
excesiva de materiales y herramientas. 

- En el caso de andamios rodantes el mecanismo de 
freno de todas las ruedas debe estar en buenas 
condiciones y activado cuando el andamio está en 
la pos1c1on de trabajo. Se debe colocar 
adicionalmente cuñas en las ruedas del andamio 
rodante. 

- Los andamios rodantes no deben ser utilizados en 
superficies inclinadas. 

- No se permitirá personal en el andamio rodante 
mientras éste esté siendo desplazado. 

- Todos los materiales y herramientas deben ser 
retirados del andamio rodante antes que éste sea 
movido. 

- Antes y durante el desplazamiento del andamio 
debe verificarse que la zona se encuentre libre de 
personal, materiales y herramientas. 

De Construcción 
- Sólo están permitidos andamios metálicos 

tubulares, en caso sea necesario utilizar un 
andamio de otro tipo o modificar el andamio, 
deberá coordinarse previamente con Prevención de 
Pérdidas Yanacocha y presentarse la gestión del 
cambio y el análisis inicial de riesgos de seguridad 
e higiene (PP-P-15.01 Anexo 1) adjuntando el 
análisis de riesgo y el análisis estructural respectivo 
para su aprobación. 

- Los andamios y sus componentes deben ser 
capaces de soportar por lo menos cuatro veces la 
carga estimada. 

- Cualquier elemento del andamio dañado o 
debilitado debe ser reemplazado inmediatamente, 
con autorización del Supervisor Competente. 

Montaje de la Estructura 
- Los pies derecho de los andamios deben estar 

verticales y arriostrados a fin de evitar oscilaciones 
o movimientos de vaivén. 

- La base del andamio debe ser sólida rí ida, 
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epilepsy, dizziness, heart problems, chronic 
bronchial asthma, alcoholism and mental illness. 
A list of these must be presented to the medica! 
unit and reviewed annually in the control exams. 

- The safety harness must be attached by means 
of a lite line to a fixed structure or to an anchor 
line, not directly to the scaffold. 

- The scaffold may be anchored if approval the 
manufacturer and loss prevention. 

- lf the anchor line is located below the waist of the 
worker and there are no rai/ings, use of the 
scaffold ceases immediately. lnstead, a basket 
for personnel lifting (man basket) hoisted by 
crane, according to the procedure PP-P 47.02 
Personnel Lifting; or other manlift-type 
equipment. 

- For personnel who work in the man-basket, it is 
mandatory to wear the personal anti-fall 
protective equipment, even though the 
manbasket has the manufacturer certification 
plate. 

- A worker must always maintain three-point 
contact when climbing up and down the scaffold. 

- All tools and materials must be hoisted up or a 
too! belt or strong canvas bags must be used so 
that the worker can keep the hands free. 

- Workers must have and use a personal anti-fa/1 
protection system while climbing up or down 
scaffolds. This consists of: full body harness, lite 
line with shock absorber, anchor point and anchor 
line. 

- All scaffolds must be inspected by the relevant 
supervisor daily befare use as well as after rain, 
snow, hail, earthquake, or after prolonged 
interruption of work in arder to ensure its 
structural integrity. The supervisor must register 
this inspection in the PP-F-48.01-01 form by 
his/her signature and placement of the respective 
tag (Appendix 1 ). 
All scaffolds must be visibly tagged in the lowest 
section to indicate their condition according to the 
code below (see Appendix 1 ): 
• Red tag-00 NOT USE: this tag is used during 

installation, disassembly, modification or when 
scaffold is not in use. 

• Green tag-OPERATIONAL: after the supervisor 
has inspected the scaffold, the red tag is 
replaced with a green tag indicating that the 
scaffold is ready for use. 

- In areas where personnel need to work or pass 
under a scaffold, protective screens must be 
placed over all open sides between the 
baseboard and the upper railing, to prevent tools 
and materials from falling. 

- lf work is to be performed at levels which are 

insuficiencias cardiacas, asma bronquial crónica, 
alcoholismo, y enfermedades mentales cuyos 
registros deberán de ser presentados a la Unidad 
Médica y ratificados anualmente en los exámenes 
de control. 

- El arnés debe estar unido por medio de la línea de 
vida a una estructura fija o a una línea de anclaje, 
no directamente al andamio. 

- Se podrá anclar al andamio previa aprobación de 
Prevención de Pérdidas si se presenta la 
certificación del fabricante. 

- Si la línea de anclaje quedara ubicada por debajo 
de la cintura del trabajador y si no se contara con 
barandas, se suspenderá de inmediato el uso de 
andamios y se utilizará una canastilla para izaje 
personal (manbasket) levantada por grúa, de 
acuerdo con el procedimiento PP-P 47.02 lzaje de 
Personal; u otro equipo tipo manlift. 

- Para el personal que trabaje en manbasket, es 
obligatorio el uso del equipo de protección personal 
contra caídas aun cuando el diseño de los 
manbasket tenga la placa de certificación del 
fabricante. 

- Durante el ascenso y descenso del andamio el 
trabajador deberá mantener siempre tres puntos de 
apoyo. 

- Los materiales y herramientas deberán ser izados 
o se utilizará un cinturón porta herramientas o 
bolsas de lona resistente a fin de evitar que el 
trabajador utilice sus manos para transportarlas. 

- El trabajador deberá contar y usar un sistema de 
protección personal contra caídas compuesto por: 
arnés de cuerpo entero, línea de vida con 
absorbedor de impacto, punto de anclaje y línea de 
anclaje, durante el ascenso o descenso del 
andamio. 

- Los andamios serán inspeccionados por el 
Supervisor Competente diariamente antes de ser 
utilizados y luego de un periodo de lluvia, nevada, 
helada, movimiento sísmico o interrupción 
prolongada de los trabajos a fin de asegurar su 
integridad estructural. Esta inspección quedará 
registrada en el formato PP-F-48.01-01, mediante 
la firma y colocación de la tarjeta respectiva (Anexo 
1) por parte del Supervisor Competente. 

- Todos los andamios se etiquetarán visiblemente en 
el primer cuerpo para identificar su estado según la 
siguiente codificación (ver Anexo 1 ): 
• Tarjeta roja de NO USAR: Utilizada durante el 

montaje, desmontaje, modificación o cuando no 
se encuentre en uso. 

• Tarjeta verde de OPERATIVO: Después que el 
supervisor ha inspeccionado el andamio se 
reemplazará la tarjeta roja por una tarjeta verde, 
indicando gue el andamio está apto para ser 
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ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS/SCAFFOLDS ANO RAISED PLATFORMS 

horizontal displacements. 

J.O RESPONSIBILITIES 
Norkers 

- Must comply with this procedure. 
- Must report to the supervisor ·any sub-standard 

cohdition detected in the scaffold structure. 
- Get information about the condition of the 

scaffold and the supervisor's daily inspection. 

Supervisors . 
Must receiVe training on the procedures of PP-P 
44.0.1 Works in Heíght and PP-P 48.01 
Scaffo/ds and Raised Platforms 
Must ensure that all workers are trained in the 
procedures of PP-P 44.01 Works in Heights, 
and PP-P 48.01 Scaffolds and Raised 
platforms. Training must not be longer than one 
year. 
Make sure that workers have the annua/ 
medica/ examination for works in height. 
Must ensure this procedure is complied with. 

- Must inspect scaffolds on a daily basis and 
whenever required befare starting jobs using 
the check list (PP-F-48.01-01 ). 

- Must ensure the measurement of wind speed 
starting from the second scaffold body. 

Loss Prevention 
Must provide training and assistance in the 
application of this standard. 
Audit procedure to absure compliance. 

horizontales. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

- Cumplir con el presente procedimiento. 
Comunicar al Supervisor de cualquier condici.ón 
subestándar detectada en la estructura del 
andamio. 

- Informarse sobre el estado del andamio y la 
inspección diaria del supervisor. 

Supervisores 
- Recibir entrenamiento en los procedimientos de 

PP-P 44.01 Trabajos en Altura y PP-P 48.01 
Andamios y Plataformas Elevadas. 
Se asegurarán que todos los trabajadores tengan 
entrenamiento en los procedimientos de PP-P 
44.01 Trabajos en Altura y PP-P 48.01 Andamios 
y Plataformas Elevadas, asegurar que este 
entrenamiento no sea mayor de año. 
Asegurar que los trabajadores cuenten con el 
examen médico anual para trabajos en altura. 
Verificar que se cumpla el presenté 
procedimiento. 
Inspeccionar los andamios diariamente y cuando 
se requiera antes de iniciar los trabajos, 
utilizando check list (PP-F-48.01-01 ). 
Asegurar la medición de la velocidad del viento a 
partir del segundo cuerpo del andamio. 

Prevención de Pérdidas 
Proveer entrenamiento y asesoramiento en la 
aplicación del presente estándar. 

- Auditar el cumplimiento del procedimiento. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
General Generales 

- All work related to the assembly, modification or - Todo montaje, modificación y uso de un andamio 
use of scaffolds must be performed under debe realizarse bajo supervisión. 
supervision. Para el caso de trabajos en los cuales la altura de 
For works in which the scaffolds' height is higher los andamios sobrepase los 5.5 metros (tres 
than 5.5 meters (three bodies), multidirectional or cuerpos), se deben emplear únicamente tos 
articulated scaffolds must be used. These units multidirecciona/es o articulados, previa 
must be certifíed by the manutacturer tor use at presentación de la certificación del fabricante. 
these heights. - Sólo el personal que haya recibido entrenamiento 
Only personnel who have been trained in en los procedimientos de Yanacocha referentes a 
Yanacocha scaffold and works at heights andamios y trabajos en altura podrá trabajar con 
procedures are allowed to work on scaffolds. estos. 
All work performed on scaffolds is classified as - Todo trabajo con andamios se considera com( 
work at height; therefore the applicable standards trabajo en altura por lo tanto deberán cumplirse con 
must be complied with. los estándares respectivos. 
In the case of work performed at a height of 1.8 - En los trabajos de 1.8 metros de altura, los 
meters or above, workers must undergo medica! trabajadores deberán de pasar exámenes médicos 
examinations to rule out problems such as: que descarten problemas de: epilepsias, vértigo, 
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ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS/SCAFFOLDS ANO RAISED PLATFORMS 

1.0 PURPOSE 
To minimize the number of accidents resulting from 
falls to different levels by personnel, material and 
tools during the use of scaffolds or raised platforms. 

2.0 SCOPE 
This procedure applies to all Yanacocha operating 
areas and offices, as well as all Yanacocha 
employees and contractors. 

3.0 DEFINITIONS 
Scaffold 

• Metal tubular structure destined to facilitate 
works at heights higher than 1.8 m and that 
meet the requirements set by this procedure. 

Crosstree 
• A device used to brace the scaffold in arder 

to keep the structure rigid. 

Body of Scaffold 
• Describes each individual section of the 

scaffold, i.e. the struts, crosstrees, and 
transverse rails. The body of the scaffold has 
an average height of 1.80 meters. 

Strut 
• Vertical support that transmits the load to the 

ground. 

Work Platform 
• Horizontal surface on which people stand to 

carry out their work. 

Baseboards 
• A barrier around the work platform (upper 

edge) to prevent the fall of material and tools 
with a minimum height of 10 cm. 

Soleplate 
• A piece of wood or metal located at the 

contact of the strut with the ground, designed 
to distribute the weight of the scaffolding. 

Transverse Rail 
• A horizontal part that connects two right 

struts. 

Guys 
• A length of nylon connected to the scaffolding 

and anchored to a fixed point to avoid 

1.0 PROPOSITO 
Minimizar la ocurrencia de accidentes por caída a 
distinto nivel de personal, materiales y herramientas 
durante el uso de andamios o plataformas elevadas. 

2.0 ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINICIONES 
Andamio 

• Estructura tubular metálica destinada a facilitar 
trabajos en alturas mayores de 1 ,8m, y que 
cumplen con los requerimientos del presente 
procedimiento. 

Cruceta 
• Elemento destinado a arriostrar el andamio a 

fin de mantener rígida la estructura. 

Cuerpo del Andamio 
• Se define así a cada sección independiente de 

la estructura del andamio conformada por los 
pies derechos, crucetas y travesaños; en 
promedio el cuerpo del andamio tiene una 
altura de 1.80 metros. 

Pie Derecho 
• Elemento soportante vertical que transmite la 

carga al terreno. 

Plataforma de Trabajo 
• Superficie horizontal donde se ubica el 

personal a fin de realizar el trabajo. 

Rodapiés 
• Barrera ubicada en el contorno de la 

plataforma de trabajo (borde superior) para 
evitar caída de materiales y herramientas con 
una altura mínima de 10 cm. 

Solera 
• Pieza de madera o metal ubicada entre el 

contacto del pie derecho con el terreno, 
destinada a distribuir el peso del andamio. 

Travesaño 
• Pi·eza horizontal que une dos pies derechos. 

Vientos 
• Cuerda de nylon conectada al andamio y sujeta 

a un _punto fUo para evitar desplazamientos 
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MONTH OR QUARTER: 1 COLOR OF THE QUARTER: COMPANY: 

No. TYPE OF ACCESSORY DATEOF CODE MANUFACTURER SAFE LOADING CODES OF FAUL TS APPROVED 
ACCESSORY lndicate dimensions INSPECTJON CAPACITY FOUND 

REMARKS: Steps to taken in case of defects detected. In the CODE OF FAUL TS FOUND box, indicate code of faults one after another, separated by commas. 

; INSTRUCCTlONS CODES OF FAUL TS 

1. lnspect fitting accessories according to Yanacocha standards 
1. jwires cut 6. Kinks, flattening, cages 11. Deformations 16. Dogs 

Ion a monthlv/quarterlv basis 
Diameter 

Bearing wear and Percentage of hook 
2. lsend the briginal to Yanacocha Loss Preventicin Department. 2. reduced due to 7. Clamp or strap lock 12. 17. 

! ~ear and tear 
ear distortion 

Lifting accessories include slings, straps, chains, shackles, 
rrhermal, technical, 

3. hooks, loóse rings, clamps, stop eyebolts, sheaves, untwister 3. 8. Lubrication 13. Cable braiding 18. Others: 
land !he liRe. 

chemical damages 

4. lndicate faults according to cedes. 4. Seams 9. Sling fabrics 14. Guide separation 

Red thread is 
i 5. Pins 10. Link wear and tear 15. observed in 

svnthetic slinas 

REJECTED 

INSPECTED BY: N ame: Signature: ¡RESUL T OF THE MONTH/QUARTER: 

WORKER: SIGNATURE: SUPERVISOR : SIGNATURE: REMARKS: Divide the number of approved accessories by the total number of inspectec 
accessories and multiply the result by 1 OO. The obtained value is the percentage of gooc 
¡accessories of !he total sample inspected during !he month or quarter. 
Note: the sample is random and determines the score of the area inspected. 

RECEPTION BY YANACOCHA LOSS PREVENTION: 
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MES o TRIMESTRE: 1 COLOR DE TRIMESTRE: EMPRESA: 

Nro. TIPO DE ACCESORIO FECHA DE CODIGO FABRICANTE CAPACIDAD DE CODIGOS DE FALLAS APROBADO RECHAZADO 
ACCESORIO. indique dimensiones INSPECCION CARGA SEGURA ENCONTRADAS 

-
. 

OBSERVACIONES: pasos a seguir para defectos encontrados. En el casillero de CODIGO DE FALLAS ENCONTRADAS indicar el código de fallas uno después del otro separados por 
comas. ¡ 

INSTRUCCIONES CODIGOS DE FALLAS 

1. Se debe inspeccionar mensual/ trimestralmente los 1. Alambres cortados 6. Cocas, aplastes, jaulas. 11. Deformaciones 16. Seguros 
ªccesorios de izaje se_gún normas Yanacocha. 

Disminución de Mordaza o candado de Porcentaje de distorsión del gancho 2. Enviar original al Opto. de Prevención de Pérdidas Yanacocha. 2. diámetro por 7. Estrobo. 12. Desgaste de Rodamientos 17. 
desQaste. 

Se consideran accesorios de lzaje: eslingas, estrobos, Daños térmicos, 
3. ¡cadenas, grilletes, ganchos, argollas giratorias, grapas, 3. mecánicos, 8. Lubricación. 13. Trenzado de cable 18. Otros: 

¡c:ancamo de tope,- roldanas, destorcedor y similares. ¡químicos. 
4. Indicar fallas según códigos. 4. Costuras 9. !Tejidos de eslinga. 14. Separación de guías 

5. Pines 10. Desgaste de eslabones. 15. Se aprecia hilo rojo en 
eslingas sintéticas. 

INSPECCIONADO POR : Nombre: Firma: RESULTADO DE MES /TRIMESTRE: 
.. 

TRABAJADOR : FIRMA: SUPERVISOR: FIRMA: OBSERVACIONES: Divida el número de accesorios aceptados entre el total 
inspeccionado y multiplique por 100. El número obtenido indica el % de 
elementos buenos de la muestra del total que se ha inspeccionado en el mes 
o trimestre. 
Nota: La muestra es aleatoria y determina el puntaje del área o ctta 
inspeccionada. 

RECEPCION PREVENCIÓN DE PERDIDAS YANACOCHA: - ·- --- - ---------
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LIFTING 1 HOISTING PERMIT 

This permit shaii be completed by the hoisting supervisor for aii criticallifts and delivered to the manager responsible for the lift for review at least 
24 hours befare the maneuver. The HOISTING PERMIT may be rejected or delayed if it is not preparad within the established perlad. 

LOCATION: AREA: Name of the Project: 

~-----------------,----------_. ______ _, __________ _. ______ _,------------------~ 
Date when eran e is required From: ------- Time of Use: From: ______ _ 

To: _____ _ To: _______ _ 

1. Description and identification of equipment: 

2. Model of the crane to be used: 
Length of boom + jib : (m) 

3. Weight of the load (tons) : 

4. Weight of the winch (load block) and winch load line (tons): 

5. Weight of lifting accessories (tons) : 
Attach the load configuration to this permit 

6. TOTAL LOAD TO BE LIFTED (tons) , add 3, 4 and 5: 

7. Maximum radius of operation (m) : 

8. Grane capacity for radius of operation and boom length 

9. Grane capacity_(efficiency in%): Value in 6 divided by value in 8. 

• Not~: Th~ ~~lstlng p~rmit ~lll.ri~! b~ app~oyéd lf th\! l<?_adl~g cap~~ity exceeds 85% the val~e of lo~,cll~g tabla for th.o~é-cr~n!!~_tlay)ng the 
Lo'ad Momentum lndlcator (LMI) arid,75o/o. for those whlch has not. . · . . . · . ' · ... - ' ··· . . •' • ·:: _·; ,_· ·, _":' ~~: ; • 
Preparad by: Signature: 
(Full name) 

Hoisting configuration approved: 
(Full name) 

Signatura: 
Hoisting Supervisor 

Work Management or Superintendence 

. , 

Date 

Date 

.;;. ;.. . át t •. . 
... -·1 '. 

.. ""~~ 

hrs. : . . - ~~ 

-· 'IS APPROVED PERMIT S HALL BE PROTECTED ANO BE IN SIGHT NEXT TO THE CRANE DURING THE HOISTING. 
C. SUPERVISOR WILL MAINTAIN THE ORIGINAL AT THE WORK SITE ANO A COPY SHOULD BE DELIVERED TO THE LOSS 

PREVENTION SUPERVISOR 

' . ' . 
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PERMISO DE IZAJE 

;¡rmiso deberá ser completado por la supervisión para izajes críticos y será entregado al responsable del izaje para su revisión por lo menos 
:~s antes que la maniobra se lleve a cabo. El PERMISO DE IZAJE podrá ser rechazado o retrasado si éste no se elabora en el periodo 
ecido. 

>ción de Trabajo o Maniobra :. 
·~ . \. ' ·. . 

. ~. ·, 

.:. '~. . . '\ . 
. k~,·.:.:~(·:·.,· .).~f~<:~ .-~:. ~~; 

\: AREA: Nombre del Proyecto : 

en que se requiere la grúa : Desde : ------- Tiempo de uso: Desde: _________ _ 

Hasta: ------- Hasta: ______ _ 

1. Descripción e Identificación del equipo: 

2. Modelo de la grúa a utilizarse : 
Longitud de Pluma + Plumin : (mt) 

3. Peso de la carga (Ton): 

. 4. Peso del malacate (bloque de carga) y línea de carga del malacate (Ton) : 

5. Peso de aditamentos de lzaje (Ton) : 
Anexar a este permiso la configuración de la carga. 

6. CARGA TOTAL A IZAR en (Ton) , sumar items 3+4+5: 

7. Radio de Operación Máximo (mt) : 
8. Capacidad de la Grúa para el radio de operación y longitud de pluma. 

9. Capacidad de la Grúa (eficiencia en %) : Valor del punto 6 dividido por valor del punto 8. 

a: El permiso de lzaje no será aprobado si la capacidad de carga utilizada es superior al 85% del valor de la 
a de carga para grúas, que poseen el Load Momentum lndlcator (LMI) y de 75% para aquellas que no lo 
ean. 

•rado Por: 
bre y Apellidos) 

~ba Configuración de lzaje : 
1bre y Apellidos) 

Firma: 

Firma: 
Supervisor de lzaje Fecha 

Gerencia o Superintendencia de Obra Fecha 

hrs. 

rE PERMISO APROBADO DEBERA SER PROTEGIDO Y COLOCADO EN EL COSTADO DE LA GRUA, A LA VISTA DURANTE EL IZAJE. 
SUPERVISOR MANTENDRA EL ORIGINAL EN LA OBRA Y ENTREGARA UNA COPIA AL SUPERVISOR DE PREVENCION DE 
;miDAS 
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MOBILE CRANE PRE-USE 

DATE: ______________ __ 

CAPACITY : ___________ _ 

LICENSE ------------

MARK: 
ITEM v/x/NA 

riñó81L.i:~E"aUfPMENf;---:~-, -_ .. ~ .. -~" ,:= ~--·.~·c,.,.,"..,_r.'·~,,r.-:~_:-=~'--:,,c'-_,,7:,~~-·;.::..,~•>'::--:-l: ·--.. • :' · 

1. Lights 
2. Safety Belt 
3. Fuel 
4. Oil Leve! 
5. Reverse Alarm 
6. lnstrument Panel 
7. Mirrors 
8. Windshield 
9. Brakes 
1 O. Steering 
11. Tires 
12. Oillevels 
13. Windshield Wiper 
14. Fire Extinguishers 
15. Tidiness and Cleaning 
16. Safety Canes 
17. Communication System 

LIFTING EQUIPMENT ... 
1 . Hydraulic System 
2. Traffic SiQn Booklet 
3. Load Chart 
4. Stabilizers + SupJ:)_orts 
5. Hoisting Pulley and Winch Drum 
6. Hoisting Cable 
7. Cable Rolling 
8. Boom and Jib 
9. Pins 
1 O. Turntable 
11. Hydraulic Jacks 
12. Angle lndicators 
13. Guide Block 
14. HeiQht Limiter 
14. Lock ~stem 
15. Strap, Slings and Shackles 
16. LiftinQ Controls 
17. Hooks 

CRANE FIT FOR OPERATION? YES NO 

. ·, ... 

BRAND ______ _ 
MODEL _________ _ 

REMARKS ,.,,_._""_ 
~. ·¡~ .• 

. . 

-. 

Operator (Name and signature) Supervisor (Name and signature) 

Note: v (Good), x (Poor), N/ A (Not applicable) Rigger (Name and signature) 
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PRE-USO GRUAS MOVILES 

FECHA: ___________ _ 

CAPACIDAD : ________ _ 

PLACA-

ITEM 
EQUiPO MÓVfL: 

" .. 

1. Sistema de Luces 
2. Cinturón de Seguridad 
3. Combustible 
4. Niveles de Aceite 
5. Alarma de Retroceso 
6. -Panel de Instrumentos 
7. Espejos 
8. Parabrisas 
9. Frenos 
10. Dirección 
11. Llantas 
12. Niveles de Aceite 
13. Limpia Parabrisas 
14. Extintores 
15. Orden y Limpieza 
16. Conos de Seguridad 
17. Sistema de Comunicación 

EQUIPO DE IZAJE . 
. ·. 

1. Sistema Hidráulico 
2. Cartilla de Señales 
3. Diagrama de Cargas 
4~ Estabilizadores y Apoyos 
5. Polea de lzaje y Tambor de Winche 
6. Cable de lzaje 
7. Enrollado del Cable 
8. Pluma y plum in 
9. Pines 
10. Tornamesa 
11. Gatos Hidráulicos 
12. Indicadores de Angula 
13. Pasteca 
14. Lim itador de Altura 
14. Sistema de Bloqueo 
15. Estrobo , Eslingas y Grilletes 
16. Control de lzaje 
17. Ganchos 

GRUA APTA PARA OPERAR? 

Operador (Nombre y firma) 

Nota: v (Bueno), x (Malo), N/A (No 
Aplica 

MARCA ________ __ 

MODELO _________ _ 

MARCAR: 
V 1 x/ N.A OBSERVACIONES .. . . - -·. 

SI NO 

Supervisor (Nombre y firma) 

R1gger(Nombre y hrma) 

-·-
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EQUIPO DE IZAJE Y GRUAS/CRANES ANO LIFTING EQUIPMENT 

p 39.02. 

6.0 ANNEXES 
PP-F-47.01.01: Mobile Grane Pre-Use. 
PP-F-47.01.02: Lifting 1 Hoisting Permit. 
PP-F-47.01.03: Lifting Accessories lnspection Report. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
PP-P 44.01: Working at Heights. 
PP-P 47.02: Man Lift. 
PP-P 48.01: Scaffolds and Raísed Platforms. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-47.01.01: Pre-Uso Grúas Móviles. 
PP-F-47.01.02: Permiso de lzaje. 
PP-F-47.01.03: Reporte de Inspección de Accesorios 
de lzaje. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PP-P 44.01: Trabajos en Altura. 
PP-P 47.02: lzaje de Personal. 
PP-P 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas. 

Version/ Date/Fecha Description!Descripción Author!Autor Approved/ Firma 
Versión Aprobado Aprobador 

Borrador 12.05.03 First Draft/Primer Borrador Bob Arnold Bob Arnold 

01 05.06.03 Final Bob Arnold Bob Arnold 

02 23.04.04 Revisión 1 Bob Arnold Bob Arnold 

03 28.12.04 Revisión 2 Tomás Chaparro Bob Arnold 

04 31.03.05 Revisión 3 Tomás Chaparro Bob Arnold 

05 28.12.05 Revisión 4 Carlos Corcuera Bob Arnold 

06 01.02.07 Revisión 5 Luis Sánchez Terry Severn 

07 28.02.08 Revisión 6 Luis Sánchez Terry Severn 
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- Wires with one or more of the following defects 
shall be removed from hoisting or load carrying 
service immediately: 
• Corrosion resulting from acids or alkalizes. 

Rust film which has not resulted in pitting or 
loss of more than one third of the original wire 
diameter should be removed and the rape 
lubricated. 

• Broken Wire -One or more valley breaks. (A 
valley break is a wire break occurring in the 
valley between two adjacent strands.) 

• Six randomly broken wires in one wire rape lay 
or three broken wires in one strand in any one 
la y. 

• Abrasion, scrubbing, flattening, or peening 
resulting in loss of more than one third of the 
original diameter of the outside wires. 

• Kinking, crushing, bird caging, or other 
damage resulting in distortion of the rape 
structure. 

• Heat damage. Evidence of heat damage 
resulting from a torch, excessive friction, or 
contact with electrical wires. 

• Diameter Reduction. Reductions from nominal 
diameter or more than 3/64 inch for rape 
diameters up to and including 3/4 inch, or more 
than 1/16 inch for diameter 7/8 to 1-1/8 inches, 
and of more than 3/32 inch for rape diameters 
1-1/4 to 1-1/2 inches. 

- A steel wire rape shall not be used if it has a total 
of more than five (5) broken threads, or more 
than three (3) broken threads in one strand, or if 
the number of broken threads in a length of 2 
meters- where there are more broken threads
exceeds 10% of the total number of threads. 

- Wire rape removed from service due to defects 
shall be cut up and discarded. 

- Slings and wires shall be protected from rough, 
sharp or square corners by appropriate means to 
prevent damage. 

- Slings should be tagged with the rated sling load. 
- Proper storage shall be provided for slings when 

not in use to ensure against damage. 
- Shackles used for hoisting shall be of forged 

alloy steel, and shall be of the locking or 
secured-pin type. 

- Shackles that are bent, distorted, or worn in the 
crown or pin by more than 1 O% of their original 
diameter shall be removed from service. 

- Hoisting hooks, shall be of forged alloy steel, and 
shall be stamped with their working loads 

- A lifting gear inspection should be conducted per 
quarter using the annex PP-F-47.01-03. After 
each quarterly inspection, the following color 
code indication will be included according to PP-

cable. 
- Los cables con uno o más de los siguientes 

defectos deberán ser retirados de forma 
inmediata: 
• Corrosión como resultado de ácidos o alcalinos. 

Película de óxido que no ha resultado en 
pérdida de más de un tercio del torón del 
diámetro original del cable deberá ser retirado y 
el cable lubricado. 

• Alma rota- Alambre roto en uno o más pasos. 
• Seis alambres rotos en un paso del cable o tres 

alambres rotos en un torón por cada paso. 
• Abrasión, limpieza, enderezado que resulte en la 

pérdida de más de un tercio del diámetro 
original externo del cable. 

• Torcedura, aplastamiento, formación de "jaula 
de pájaro" u otro daño que resulte en la 
distorsión de la estructura del cable. 

• Daño por calor. Evidencia de daño por calor 
resultado de una flama, fricción excesiva o 
contacto con cables eléctricos. 

• Reducción de diámetro. Reducción en más de 
3/64 pulg. para diámetros de cuerda mayores o 
iguales a % plg. o más de 1/16 plg. para 
diámetros de 7/8 a 1 1/8 plg. y de más de 3/32 
plg para cables de 1 '\4 a 1 % plg. 

- Un cable de acero no será usado si tiene cortadas 
más de cinco (5) hebras en total o más de tres (3) 
hebras en un solo torón o si el número de hilos 
rotos en un tramo de 2 metros-donde haya más 
roturas - excede el diez por ciento (1 0%) de la 
cantidad total de hilos. 

- Los cables retirados de servicio debido a defectos 
deberán ser cortados y descartados. 

- Las eslingas y cables deberán ser protegidos de 
asperezas, cortes o esquinas angulares de 
manera apropiada para prevenir daños. 

- Las eslingas deberán ser rotuladas con la 
capacidad de carga. 

- Las eslingas deben almacenarse apropiadamente 
para asegurar su preservación mientras no se 
usen. 

- Los grilletes usados en izaje serán de acero 
forjado y deben tener un pasador de seguridad. 

- Los grilletes que expongan torceduras en la 
corona o el pasador en más del 1 0% de su 
diámetro original serán retirados de obra. 

- Los ganchos de izaje deberán ser de acero forjado 
y serán estampados con la capacidad de carga. 

- Los elementos de izaje serán inspeccionados 
trimestralmente utilizando el formato PP-F-47.01-
03, el siguiente indicador de código de color será 
adherido de acuerdo al PP-P 39.02. 
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Lifting Gear 
- The safe capacity of lifting gear shall be 

determ ined and shall not be exceeded. 
For items of rigging used in combination, the 
safe working load shall be that of the weakest 
item. 
The use of job-fabricated lifting gear is prohibited 
on the work site. They must be factory-made 
The installation, maintenance, and repair of 
lifting accessories shall be performed only by the 
manufacturer or in accordance with the 
manufacturer's written instructions. 
When chains are used for hoisting, only cast 
steel chains will be used. 
Hooks, rings, links, or other attachments when 
used with steel chains shall have a rated 
capacity at least equal to that of the chain. 
Whenever wear at any point in any chain link 
exceeds that shown in the following table, the 
chain shall be removed from service. 

Link Diameter 
Maximum : uók. Úi3rneter · MaX.imum 

allowable wear ;. ~ allowable wear 
6nun (1/4 inch) 1.2nun (3/64 inch) 25nun (1 inch) 5.5mm(7132 inch) 

9.5mm (3/8 inch) 2nun (5/64 inch) 28.5mm(l-l/8 inch) 5.5mm (7132 inch) 

l 2.7 (l/2 inch) 2.8mm(7/64 inch) 32mm(l-l/4 inch) 6mm (l/4 inch) 

l6mm (5/8 inch) 3.6mm (9/64 inch) 35mm(l-3/8 inch) 7.1mm (9132 inch) 

l 9mm (3/4 inch) 4nun (5/32 inch) 38mm(l-l/2 inch) 8mm(5/l6 inch) 

22.2 (7.8 inch) 4.4mm ( l l/64 inch) 44.5nun(l-3/4 inch) 9mm (ll/32 inch) 

estos. 

Elementos de izaje 
- Se deberá conocer la capacidad segura de los 

elementos de izaje antes de su uso y ésta no 
deberá ser excedida durante los trabajos. 
Para el uso combinado de elementos de izaje, la 
capacidad segura de carga, será aquella 
correspondiente al elemento más débil. 
Está prohibido el uso de elementos de izaje 
fabricados en obra, dichos elementos deben ser 
de fábrica. 
La instalación, mantenimiento y reparación de 
accesorios de izaje se ejecutará sólo por el 
fabricante o de acuerdo a las instrucciones 
escritas del fabricante. 
Cuando se usan cadenas para izaje, están 
deberán ser únicamente de acero fundido. 
Ganchos, anillos, eslabones u otros elementos que 
sean usados con cadenas de acero, deberán tener 
una capacidad de carga por lo menos equivalente 
al de la cadena. 
Siempre que cualquier eslabón de la cadena 
exceda lo mostrado en la siguiente tabla, la 
cadena deberá ser retirada de obra: 

Diametro del u so nll1Xim;> ~. • Diametro del · u_so .maxiroo 

eslabon permitido ,.: ésiabon' ... . , : permitido 
6mm ( 1/4 inc h) 1.2mm (3/64 inch) 25mm (l inch) 55mm (7/32 inch) 

95mm (3/8 inch) 2mm (5/64 inch) 285mm {l-l/8 inch) 55mm (7/32 inch) 

12.7 (l/2 inch) 2.8mm (7/64 inch) 32m m (l-l/4 inch) 6mm (l/4 inch) 

l6mm (5/8 inch) 3.6mm (9/64 mch) 35mm (l-3/8 inch) 7.1mm (9/32 inch) 

19mm (3/4 ilch) 4mm (5/32 inch) 38m m (l-l/2 inch) S mm (51 l 6 inch) 

22.2 (7 .8 inch) 4.4mm (ll/64 inch) 445mm (1-3/4 inch) 9mm (11/32 inch) 

- Only commercial wire rape fittings shall be used. - Sólo estrobos comerciales deberán ser usados. 
- Protruding ends of strands in splices on wire - Los alambres de los torones que sobresalgan 

rape slings and bridles shall be covered or deberán ser cubiertos o embotados. 
blunted. - Exceptuando las abrazaderas de los extremos, los 
Except for end fasteners, wire rape used in cables de alambre usados en izajes, descenso o 
hoisting, lowering, or pulling loads shall consist jalado de cargas, serán continuos sin nudos ni 
of one continuous run without knots or splices. empalmes. 

- Eyes in wire rape shall not be formed by wire - Los ojos en los cables de alambre no serán 
clips or knots. formados por cables engrapados o anudados. 

- Wire rape shall be correctly over-wound or - Los cables de alambre deberán ser correctamente 
under-wound from right to left or vice versa in enrollados o desenrollados de derecha a izquierda 
accordance with the lay to avoid twisting, o viceversa a fin de evitar torceduras, 
spreading, or overlapping on winch drums. estiramientos o traslapes en los tambores del 

- The ratio between the rape diameter and the winche. 
drum or sheave diameter shall not be less than - La relación entre el diámetro de la soga y el 
specified by the equipment manufacturer. tambor o diámetro de la roldana no deberá ser 

- Drums, sheaves, and pulleys shall be smooth menor que el especificado por el fabricante. 
and free from defects which could damage the - Los tambores, roldanas y poleas deberán estar 
rape. lisos y libres de defectos que puedan dañar el 
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- The crane must never be used in strong winds or 
storms. lf wind speeds are above 20 m/s (72 
Km/hr), crane movement is uncontrollable. 
Always use chocks under tires and hydraulic 
jacks befare lifting the load, as it will avoid 
movement of the vehicle if there is a sudden 
jerking of the load. 
The operator must not lose sight of the load at 
any time; if he/she cannot see the load, then 
he/she will need a rigger to guide the operation. 

- The stabilizing brakes must never be used as 
hand brakes. 
In the event that the crane is working on soft 
ground, place supporting plates under each jack, 
with an area of at least three times that of the 
jack plate. These supports will be made of wood 
in a single piece, at least two (2) inches thick. 

- The hydraulic jack must never be operated when 
the load is suspended. 

- When the crane is no longer used, the jib must 
always be left in a folded position. lf this is not 
possible it must be mechanically fixed to the 
platform. 

- The vehicle must never be moved with a 
suspended load. 

- Once the accessories have been mounted, 
always check that they are in place. Accessories 
should never be adjusted while the crane is 
working. 

- The crane must never be installed on a vehicle 
that is not appropriate for such installation (pick
up trucks, dump trucks, etc.). This work can only 
be determined by the manufacturer. 

)thers. 
Jlaterial Hoist 

- The structure (lugs, forecastles and hydraulic 
system) of all material hoists will be formally 
inspected every six months. 
lt is strictly forbidden to climb onto the material 
hoist lugs orto stand under its projection. 
Any load that does not have an appropriate base 
to be moved with the material hoist must be 
previously fastened. 
The material hoist forecastle must not be used 
as a lifting or supporting system. 

Hoist for Light Vehicles 
- All welding cords of any hoist will be rigorously 

inspected every six months by NDT. 
- After lifting a light vehicle with the hoist, 

appropriate supports must be used to fasten it. 
They must be used at all times. 

tormenta. Para velocidades mayores a 20 m/s (72 
Km/hr) los movimientos de la grúa son 
impredecibles. 

- Utilice siempre los tacos en las llantas y los gatos 
hidráulicos antes de izar la carga, ello evitará que 
el vehículo se desplaGe ante un movimiento brusco 
en el manejo de la carga. 

- Es necesario que el operador vea la carga todo el 
tiempo, si no la ve deberá contar con un rigger 
para que lo guíe. 

- Nunca utilice los frenos estabilizadores como 
frenos de mano. 

- En caso la grúa opere en terrenos blandos, 
coloque las placas de apoyo en cada gato; mínimo 
tres (03) veces el área del plato de apoyo. Estas 
placas de apoyo deberán ser de madera, de una 
sola pieza y con un mínimo de dos (02) pulgadas 
de espesor. 

- Nunca maniobrar los gatos hidráulicos cuando la 
grúa tenga carga suspendida. 

- Una vez utilizada la grúa, el brazo siempre se 
colocará en la posición de plegado; si no se 
puede; deberá fijarse en la plataforma de manera 
mecánica. 

- Nunca desplace el vehículo con carga suspendida. 
- Una vez montados los accesorios compruebe 

siempre la fijación de los mismos. Nunca ajuste un 
accesorio mientras la grúa trabaje. 

- Nunca realice la instalación de la grúa en otro 
vehículo que no sea el adecuado para ello 
(camionetas, volquetes, etc.) este trabajo 
solamente lo puede determinar el fabricante. 

Otros 
Montacargas 

- Todo montacarga será inspeccionado formalmente 
cada semestre en su estructura (uñas, castillo y 
sistema hidráulico). 
Está terminantemente prohibido subirse sobre las 
uñas del montacarga o colocarse bajo su 
proyección. 
Toda carga que no cuente con una base apropiada 
para trasladarse con el montacarga deberá ser 
asegurada previamente. 
No se usará el castillo del montacarga como un 
sistema de levante o soporte. 

Elevadores de Vehículos Livianos 
- Todo elevador será rigurosamente inspeccionadc 

semestralmente por NDT en sus cordones de 
soldadura. 

- Luego de que se levante un vehículo liviano con el 
elevador se usarán soportes adecuados para 
ase urarlo, or nin ún motivo se rescindirán de 
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- Do not use a crane to pull or move a load 
horizontally since this equipment is designed to 
lift loads. 

Mobile Cranes 
- Mobile cranes must not be used to lift people, 

unless the requirements of procedure PP-P-
47.02 are met. 

- Operators must wear safety belts at the time of 
operating the crane. 

- A worker ("spotter'') should help position the 
crane. 

- The crane must be kept at a safe distance from 
any obstacles, underground hazards, electric 
hazards, depressions in the ground, ditches, big 
hales, and other dangerous areas. 

- A three (3)-meter clearance must be observed 
for any obstacles above the crane. 
Hydraulic jack raising is not allowed. lf this 
happens, maneuver shall be stopped. 

- Once hydraulic jacks are lifted, tires must not be 
in contact with ground. 

- Befare lifting any load: 
• Verify the capacity of the crane. 
• Verify the weight of the load. 
• Check the slings or straps to make sure that 

their size is correct and that they are in good 
condition. 

• Check the ground for its capacity and stability 
to support the crane. lf necessary, use salid 
wooden planks of 8 inch in thickness and 3 
times the area of the jack plate. 

• Leve! the crane, the maximum slope being 1%. 
• All hydraulic jacks must be lowered to the 

ground befare lifting a load. 
• lf necessary, simulate a lifting procedure to 

make sure you know how to lift the load. 
- The wind is an adverse element, for this reason 

an anemometer should be used. lf the wind 
speed is above 13 m/sec. (46 Km/hr), hoisting 
operations should be suspended. A wind speed 
of 8 m/s (32 Km/hr) is consi9ered safe for work. 

8 metros (aprox. 26 pies). 
- Antes del traslado de grúas por debajo de líneas 

de alta tensión, la ruta deberá ser revisada 
previamente por el supervisor, para evitar el 
contacto o la inducción eléctrica con cualquier 
parte de la grúa. 

- No utilice una grúa para jalar o desplazar 
horizontalmente una carga, ya que este equipo 
está diseñado para izar cargas. 

Grúas Móviles 
- No use grúas móviles para levantar personal, 

excepto en canastillas debidamente aprobadas y 
aseguradas con cable de seguridad sobre el 
gancho. 

- Los operadores usarán sus cinturones de 
seguridad cuando operen una grúa. 

- Use un cuadrador para posicionar la grúa. 
- Manténgase a distancia segura de obstáculos, 

peligros subterráneos, peligros eléctricos, 
depresiones en el terreno, zanjas, huecos grandes 
y otras condiciones peligrosas. 

- Mantenga tres (3) metros de espacio libre sobre 
obstáculos. 
No está permitido un levantamiento de los gatos 
hidráulicos, de darse esto se detendrá la 
maniobra. 

- Una vez levantados los gatos hidráulicos deberá 
verificarse que las ruedas no toquen el piso. 

- Antes de levantar cualquier carga: 
• Verifique la capacidad de la grúa. 
• Verifique el peso de la carga. 
• Verifique las eslingas o estrobos para 

asegurarse que son de suficiente tamaño y 
están en buenas condiciones. 

• Verifique la capacidad de soporte del terreno y 
la estabilidad del mismo bajo la grúa. En caso 
necesario use planchas de madera cuya área 
sea 3 veces el área del plato de la gata y con un 
espesor de 8 pulg. 

• Nivele la grúa dentro de un plano de 1% de 
pendiente máxima. 

• Todos los gatos hidráulicos deben bajarse antes 
de realizar un izaje. 

• Si fuera necesario haga un simulacro para 
verificar como se levantaría la carga. 

- El viento será considerado como elemento 
adverso, por lo que se hará uso de un 
anemómetro; para velocidades mayores a los 13 
m/seg. (46 Km/hr) deberá suspenderse el izaje. 
Una velocidad cómoda de trabajo puede estimarse 
en 8 m/s (32 Km/hr) 

Truck Crane Camión Grúa 
- Nunca usar la grúa cuando haya viento fuerte o 
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operated if the hook has no safety pin. 
- Loads more than tour (4) meters long, such as 

pipes and similar loads, must be lifted with a two
legged sling for better balance. 

- Three equally distant points must be marked on 
every hook in arder to measure any deformation 
that may result from its use, which must never 
exceed fifteen percent ( 15%) of the original size. 

- Loads must not rotate, move or seat violently 
because the load, boom, cables and/or the crane 
structure could be damaged. This can also 
cause violent releas es of splinters · which can 
harm the personnel involved in this activity. 
Hooks must not be painted so that fissures can 
be detected, not be welded, sharpened, heated 
or repaired. 
lf any unsafe condition is detected in the crane, 
stop work immediately, place an "Out of Service" 
tag on the crane controls and advise the 
supervisor. 
lf more than one crane is needed for joint 
maneuvering, then the work must be carefully 
planned with skilled personnel. 
Befare starting the lifting operation, the operator 
must make sure that the load is aligned vertically 
to avoid imbalance that could aftect the 
equipment and the load. 
Movement control buttons must be clearly 
marked, indicating the direction of crane 
movement. 
Hoisting equipment must be fitted with safety 
limit switches, both for moving equipment and for 
maximum lifting level. 
In electrically-driven lifting equipment, special 
care must be taken to make sure that cables do 
not become trapped by the lifting action. All 
necessary protective devices must be available, 
including grounding. 
No hoisting activity shall be carried out during an 
electric storm or severe weather. 
Safe distances to high-tension lines must be 
kept, as follows: 
• For lines up to 125,000 volts: no part of a 

crane m ust get closer than 3 meters ( 1 O feet) 
to cables, peles and accessories. 

• For lines between 125,000 volts and 250,000 
volts: the distance must be 5 meters (approx. 
16 feet). 

• For lines over 250,000 volts: the appropriate 
distance is 8 meters (approx. 26 feet). 

Befare moving a crane under high-tension lines, 
the route must have been previously inspected 
by the Supervisor to avoid coming into contact 
with any part of the crane, or triggering an 
electric induction rocess. 

- Nunca levante carga con algún gancho suelto que 
esté demás; estos pueden golpear la cabina del 
operador o enredarse en el brazo. 

- No se operará ninguna grúa o equipo de izaje cuyo 
gancho no cuente con pasador de seguridad. 

- Las cargas de más de cuatro (4) metros de largo, 
como tubos o similares, se levantarán con eslinga 
de doble pierna, para un mejor balance. 

- En todo gancho se deben marcar tres puntos 
equidistantes a fin de medir la deformación 
producto de su uso, la cual jamás deberá exceder 
el quince por ciento (15%) de las longitudes 
originales. 

- Ninguna carga debe de girar, desplazarse o 
asentarse violentamente ya que puede dañar la 
carga, la pluma, los cables y/o la estructura de la 
grúa además puede generar salidas violentas de 
esquirlas que pueden ocasionar daño al personal 
.involucrado en esta actividad. 
Los ganchos no deberán pintarse a fin de detectar 
fisuras, no deben soldarse, afilarse, calentarse o 
repararse. 

- Si se encuentra con alguna condición insegura en 
la grúa, detenga inmediatamente el trabajo, 
coloque una tarjeta "Fuera de Servicio" en los 
controles de la grúa y avise al supervisor. 

- Si se necesita utilizar más de una grúa para 
maniobras conjuntas planifique adecuadamente su 
trabajo con personal calificado. 

- Antes de iniciar el izaje, verifique que la línea de 
carga se encuentre vertical para evitar balanceos 
que afecten al equipo y a la carga. 

- Las botoneras de control de movimiento deben 
estar marcadas de acuerdo a la dirección del 
desplazamiento de la grúa y de manera 
inequívoca. 

- Los equipos de izaje deben estar provistos de 
interruptores límites de seguridad, tanto para la 
acción de traslado como levante máximo. 

- En todo equipo de izaje accionado eléctricamente, 
se debe asegurar que los cables no serán 
atrapados por efecto de la acción de izaje; que 
posea todas las protecciones del caso incluyendo 
la conexión a tierra. 

- Ninguna actividad de izaje deberá llevarse a cabo 
durante una tormenta eléctrica o clima severo. 

- Se guardarán distancias seguras para líneas de 
alta tensión: 
• Hasta 125,000 voltios ningún elemento de la 

grúa deberá acercarse a menos de 3 metros (10 
pies) de los cables, postes y accesorios. 

• Para líneas entre 125,000 voltios y 250,000 
voltios las distancias descritas serán de 5 
metros (aprox. 16 pies). 

• Para líneas de más de 250,000 voltios serán de 
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- The work area must be visually inspected to 
detect potential hazards befare moving the 
crane. 

- Night fitting activities sha/1 be analyzed and 
authorized by Loss Prevention. 

- The load must be lifted gradually to avoid a 
sudden strong jerk of cable and slings. 

- Ensure that no people are in the area of 
influence of the crane befare moving the load. 

- Never allow people to stand below a suspended 
load and never swing a load out over people. 

- Never leave the crane cab while the motor is 
running ora load is suspended. 

- Any crane job involving the movement of loads at 
heights must be indicated with signs on the 
ground and on its four sides. For this purpose, 
signs or barriers must be placed warning about 
the possibility of objects falling to the ground. 

- Every mobile crane must be fitted with an alarm 
device to warn people that it is moving or turning. 

- The operator must keep his hands in the control 
panel. In this way, the operator is able to quickly 
stop the crane in case of emergency. 

- Operators must not use the control limits to stop 
the lifting operation under normal operating 
conditions. These controls are exclusively 
intended to serve as a safety feature. 

- Safety devices, if any, must never be 
disconnected to exceed allowable limits. 

- A crane must never be operated if the safety 
switches are not working. 

- A crane m ust never be operated if the cable has 
been improperly rolled over the drum. There 
must be at least three cable turns over the drum 
or winch at all times. 

- A crane must never be loaded above its load 
capacity. Use the loading table. Operators must 
know the load weight and the crane limitations. 

- Passengers are not allowed in any place of 
crane. Operators must not allow anybody to 
climb onto the hooks or loads. 

- lf there are people nearby the horn m ust be 
sounded to alert them. 

- Slings and cables must be carefully inspected 
befare being used by the person in charge of 
strapping the load. lf they are detective, they 
must be cut and immediately removed to ensure 
nobody uses them again. 

- The strapper must make sure that no materials, 
tools, or any other object. have been left on top 
of the load to be lifted. 

- Loads m ust never be lifted if there is a loase 
hook, as it could hit the operator's cabin or 
become tangled with the crane's jib. 

- No crane or hoisting equipment must be 

alrededor de una carga, asegúrese que el cable 
jale hacia adentro y no hacia afuera del gancho. 

- Inspeccione visualmente el área de trabajo 
buscando peligros potenciales antes de mover la 
grúa. 

- Las actividades de izaje nocturno serán analizadas 
y autorizadas por Prevención de Pérdidas. 

- Levante la carga gradualmente para prevenir un 
súbito estirón del cable y las eslingas. 

- Asegúrese que las personas estén fuera del área 
de influencia de la grúa antes de mover la carga. 

- Nunca permitir que haya alguien bajo la carga 
suspendida o que la carga se mueva sobre las 
personas. 

- Nunca abandone la cabina de una grúa con el 
motor encendido o una carga suspendida. 

- Cualquier trabajo con movimientos de carga en 
altura debe señalizarse en el nivel inferior, en sus 
cuatro lados, con avisos o barreras advirtiendo la 
probabilidad de caída de objetos. 

- Toda grúa móvil debe estar dotada de . un 
dispositivo de sonido que avise de su traslado o 
giro. 

- Mantenga sus manos en los controles. Así podrá 
parar rápidamente en caso de emergencia. 

- Los operadores no deberán usar los controles de 
límite para parar el alzado bajo condiciones 
normales de operación. Ese es exclusivamente un 
accesorio de seguridad. 

- Nunca desconecte los dispositivos de seguridad 
para ir más allá de los límites. 

- Nunca opere una grúa si los interruptores de 
seguridad están malogrados. 

- No opere una grúa si el cable está incorrectamente 
enrollado en el tambor. Debe haber siempre como 
mínimo tres vueltas de cable en el tambor todo el 
tiempo. 

- Nunca cargue una grúa más allá de su capacidad. 
Utilice el diagrama de cargas. Los operadores 
deben conocer el peso de su carga y los límites de 
la grúa. 

- Los pasajeros no están permitidos en ningún lugar 
de la grúa. Los operadores no permitirán que 
nadie monte sobre los ganchos o sobre las cargas. 

- Toque la bocina si hay personal cerca, para 
alertarlo. 

- Las eslingas y cables deben ser cuidadosamente 
inspeccionadas antes de cada uso por el 
encargado de estrobar la carga. Si están 
defectuosas deben cortarse y eliminarse 
inmediatamente, asegurándose que nadie vuelva a 
usarlas. 

- El estrobador se asegurará que no hayan 
materiales, herramientas u otros objetos sobre la 
carga a ser alzada. 
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anager 1 Superintendent 
- Ensure there is an inventory (list) of cranes and 

man lifting equipment. 
- Ensure that inspections and certifications by 

specialists or competent personnel are carried 
out befare the equipment is used at the mine. 

oss Prevention 
- Conduct a random general inspection of alllifting 

elements. 
File any documents which support compliance 
with the quarterly inspections conducted by the 
supervisors. 
Confiscate fitting elements in bad conditions. 
Periodic audits. 

i.O PROCEDURE 1 GUIDELINE 
ieneral Standards 

- All cranes must have loading table and the 
operation manual readily available. 
Every hoisting operation must be planned by the 
supervisor or leader in charge in collaboration 
with the operator, rigger, wind(s) and the 
strapper, if necessary. 
No damaged · or detective equipment must be 
operated. 
The construction, operation and maintenance of 
equipment and accessories must be in line with 
the technical standards established by the 
manufacturer. 
Oversized cranes (those greater than 3.6 meters 
and/or higher than 6 meters) shall be transported 
using an escort vehicle, according to PP-P 
43.01, Overdimensioned Cargo section. 
The standard international signaling system for 
movement of cranes will be used. Any lifting shall 
be carried out by a rigger. 
Grane operators shall only obey the orders of 
one rigger, who shall wear clothes etc. which 
distinguish him from the rest of workers (red 
color reflective vest with the word "Rigger'' 
written at the top of the back). In case of 
emergency, the stop signal can be given by any 
person and must be obeyed immediately. 
lf any doubt exists about the interpretation of a 
signal it should be interpreted as a stop signal. 
Rapes should be used to guide suspended loads 
in a sufficient number according to volume and 
shape of the load. Befare being suspended, the 
load should always be tied to a tag-line to avoid 
imbalance. 
When slings with hooks tied around the load are 
used, make sure that the cable pulls into, not out 
of, the hook. 

Gerencia 1 Superintendencia del Area 
- Asegurarse que exista un inventario (lista) de 

grúas y equipos de izaje de personal. 
- Se asegurará que las inspecciones y 

certificaciones a cargo de especialistas o personal 
competente se ejecuten antes de que el equipo 
sea usado en la mina. 

Prevención de Pérdidas 
- Inspeccionar al azar los elementos de izaje. 
- Archivar los documentos que sustenten el 

cumplimiento de las inspecciones trimestrales 
realizadas por los supervisores. 
Decomisar los elementos de izaje en mal estado. 

- Auditorías periódicas. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
Generales 

- Toda grúa debe contar con su tabla de cargas y 
manual de operación. 

- Toda operación de izaje debe de ser planificada 
por el supervisor o líder a cargo conjuntamente 
con el operador, rigger, viento (s) y de necesitarse 
el estrobador. 

- No debe operarse ningún equipo dañado o 
defectuoso. 

- La construcción, operación y mantenimiento de 
todos los equipos y accesorios deben estar de 
acuerdo a las normas técnicas establecidas por 
los fabricantes. 

- Las grúas extra anchas, (aquellas mayores a 3.6 
metros y/o más altas a 6 metros) deberán ser 
transportadas usando un vehículo escolta de 
acuerdo a lo indicado en el PP-P 43.01, sección 
Cargas Sobredimensionadas. 

- Se utilizará el sistema de señales estándar 
internacional para movimiento de grúas. Todo izaje 
debe contar con un Rigger. 

- Los operadores de las grúas sólo obedecerán las 
órdenes de un solo rigger el cual deberá tener 
vestimenta que lo identifique del resto de 
trabajadores (chaleco reflectivo color rojo con la 
palabra Rigger en la parte superior de la espalda). 
En casos de emergencia, la señal de parada 
puede ser dada por cualquier persona y deberá 
ser obedecida inmediatamente. 

- Una duda en la interpretación de una señal debe 
tomarse como una señal de parada. 

- Use cuerdas para guiar las cargas suspendidas en 
cantidad suficiente de acuerdo al volumen y forma 
de la carga. La carga antes de ser suspendida 
debe estar amarrada a una cuerda guía para evitar 
su balanceo. 

- Cuando se utilicen eslif!9_as con _ganchos sujetados 
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Material Hoist .. 

• A machine designed to elevate and transport 
heavy load over sorne front lugs. 

Hoist for Light Equipment 
• Hydraulic machine designed to lift light 

equipment for its maintenance. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
W orkers - operator 

- Daily fill out the Equipment Pre-use Form (PP-F-
47.01-01 ). 

- lmmediately report to their Supervisor any 
substandard condition. 

- Comply with this procedure. 

Supervisor 
- A person having the necessary knowledge to 

perform lifting work. 
Make sure that only trained and certificated 
personnel operate hoisting equipment. 
Resolve any doubt or questions the operators 
may have. 
Complete the Hoisting Permit form (PP-F-
47.01.02) for criticallifts. 
Send the equipment to the maintenance shop for 
either preventive or corrective maintenance. 
Make sure that there are STPs for man lifting 
and crane operation. 
Conduct inspections of all lifting accessories 
every three months (PP-F-47.01.03). 
Check that crane operators are certified and 
updated on a yearly basis by a company 
accredited for such purpose. 
Ensure all riggers are annually evaluated. 
Ensures lifting permits are completed for critica! 
lifts. 

Maintenance Manager 
Conduct a general inspection of all cranes and 
man lifting equipment every six months. 
Provide experts 1 competent personnel to 
conduct inspections on an annual basis. A 
record of these inspections must be kept on file. 
Ensure that the cranes working on Yanacocha 
property are certified and supervised by relevant 
authorities. 
Tests for lifting capacity shall be carried out after 
each repair or significant change to the crane. 
These tests shall be documented and kept on 
file. 

Montacarga 
• Máquina diseñada para elevar y transportar 

carga pesada sobre unas uñas delanteras. 

Elevador de Equipo Liviano 
• Máquina Hidráulica diseñada para elevar 

equipos livianos para su mantenimiento. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajador- operador 

- Llenar diariamente el formato de Pre-uso del 
equipo (PP-F-4 7.01-01) 

- Reportar inmediatamente a su Supervisor 
cualquier condición subestándar. 

- Cumplir con el presente procedimiento. 

Supervisor 
Persona con conocimientos necesarios para 
realizar trabajos de izaje. 

- Se asegurará que sólo personal entrenado y 
certificado opere los equipos de izaje. 

- Resolverá cualquier duda o consulta de los 
operadores. 

- Llenará el formato del Permiso de lzaje (PP-F-
47.01.02) para izajes críticos. 

- Enviará los equipos al taller para su mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

- Se asegurará que existan PSTs para las 
operaciones de grúas e izaje de personal. 

- Inspeccionará trimestralmente los elementos de 
izaje (PP-F-47.01.03). 

- Verificar que los operadores de grúa estén 
certificados y actualizados anualmente por una 
empresa acreditada para tal fin. 

- Asegurarse que todos los riggers sean evaluados 
anualmente. 

- Asegurarse que los permisos de izaje estén 
completos para izajes críticos. 

Gerencia de Mantenimiento 
- Conducirá una inspección semestralmente en las 

grúas y equipos de izaje de personal. 
Proveer a los especialistas o personal competente 
para conducir inspecciones anuales, las mismas 
que quedarán registradas. 
Se asegurará que las grúas que realicen trabajo 
para Yanacocha se encuentren certificadas e 
inspeccionadas por la(s) empresas 
correspondientes. 
Se ejecutarán pruebas de capacidad de izaje 
después . de cada . reparación o modificación 
significativa en las grúas. Estas pruebas deberán 
estar documentadas y archivadas. 
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fundamental principie of the lever. lt includes 
a counterweight, a support point, and the load 
to be hoisted. 

Threads 
• Longitudinal steel elements of very small 

diameter. The twisting of threads forms a 
thoron. 

Critica! Lift 
• A lift requiring more than 80% of the crane's 

rated capacity and/or a lift carried out under 
non-routine conditions (lifting over energizad 
power lines or over existing facilities etc.). 

Winch/ Drum 
• That section of the crane that winds the cable 

used for hoisting operations, either rolling or 
unrolling the cable. 

Operator 
• Person qualified and certified by the training 

area to operate mobile cranes, bridge cranes 
and truck cranes. 

Safety Pin (clip, tongue) 
• An element that goes inside the hook and is 

used to prevent the shackle, sling or strap 
from moving out of the bend of the hook. 

Hoisting Permit 
• A written perm it to be u sed whenever a 

criticallift is conducted. 

PI ate 
• An element used to distribute over ground the 

force exerted by the hydraulic jacks at the 
time of hoisting a load. 

Rigger 
• Trained, authorized person in charge of doing 

signals for maneuvers to the crane operator 
and verifying that safety conditions during the 
lift are appropriate. He will be exclusively 
devoted to this safety activity until the 
operation is over. 

Strand 
• A length of twisted threads, the intertwining of 

strands makes up a cable. 

Man Lift 
• See procedure PP-P47.02 

Hilos 

basada en el principio de la palanca, mediante 
un contrapeso, un punto de apoyo y la carga 
que se desea izar. 

• Elementos longitudinales de acero de un 
diámetro muy pequeño; el trenzado de ellos 
forma un torón. 

lzaje Crítico 
• lzaje en el que se requiere más del 80% de la 

capacidad de la grúa o aquél realizado bajo 
condiciones no rutinarias (izajes por encima de 
líneas eléctricas energizadas o sobre 
instalaciones existentes, etc.). 

Malacate 1 Tambor 
• Es la parte de la grúa en que envuelve el cable 

utilizado para el izaje; enrollándolo o 
desenrollándolo. 

Operador 
• Persona calificada y certificada por el área de 

entrenamiento, para operar grúas móviles, 
grúas puente y camiones grúas. 

Pasador de Seguridad (clip, lengüeta) 
• Es el aditamento que va dentro de un gancho y 

sirve para evitar que el grillete, eslinga o 
estrobo se salga de la curvatura del gancho. 

Permiso de lzaje 
• Permiso escrito que se usa siempre que un 

izaje crítico es realizado. 

Plato 
• Elemento que se utiliza para distribuir en el 

terreno, la fuerza que ejercen los gatos 
hidráulicos al momento de izar una carga. 

Rigger 
• Persona entrenada y autorizada encargada de 

hacer las señales de maniobras al operador de 
grúa y verificar que las condiciones de 
seguridad sean apropiadas durante el izaje. Se 
dedicará exclusivamente a esta actividad de 
seguridad hasta que culmine la operación. 

Torón 
• Es el trenzado de varios hilos, la unión de 

torones forma un cable. 

Equipo de lzaje de Personal 
• Revisar el PP-P 47.02. 
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1.0 PURPOSE 
To establish standards for the safe operation of 
cranes or any other lifting or hoisting system. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Establecer estándares que permitan operar grúas o 
cualquier otro sistema de izaje de manera segura. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as for all Yanacocha employees operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Cables 

• Longitudinal steel elements consisting of a 
number of steel threads twisted in a special 
way. 

Tag lines 
• Rape used to control position the load, and 

avoid contact whit the load by employees. 

Hoisting equipment 
• The equipment used to mechanically move 

loads between two points. 

Slings 
• Longitudinal elements usually made of 

synthetic material, with loops at their ends. 
Slings are used to lift loads and have a load 
limit. Their main feature is their flexibility. 

Straps 
• Steel cables with loops at their ends, used to 

hoist loads. They are less flexible than slings 
and have a load limit. 

Strapper 
• Trained personnel responsible for strapping 

the load to be hoisted. 

Hooks 
• Steel elements used to hoist loads; the upper 

end is connected to the guide block, while the 
lower end is mainly connected to the shackle. 
Hooks must have safety pins. 

Shackle 
• Steel element where the loops of the straps 

or the body or loops of the slings are placed. 

Crane 
• A machine designed to lift loads based on the 

3.0 DEFINICIONES 
Cables 

• Elementos longitudinales de acero que están 
conformados por un conjunto de hilos también 
de acero, trenzados de manera especial. 

Cuerda guía 
• Cuerda usada para controlar la posición de la 

carga a fin de evitar que los empleados entren 
en contacto con ésta. 

Equipo de izaje 
• Aquel que permite desplazar mecánicamente 

una carga entre dos puntos diferentes. 

Eslingas 
• Elementos longitudinales por lo general 

sintéticos, que son usados para izar carga, 
tienen ojales en sus extremos, tienen límite de 
carga y su característica principal es que son 
flexibles. 

Estrobos 
• Son cables de acero que en sus extremos 

poseen ojales y sirven para izaje de carga. Son 
más rígidos que las eslingas, tienen límite de 
carga. 

Estrobador 
• Personal entrenado y encargado de colocar los 

estrobos en la carga a izar. 

Ganchos 
• Elementos de acero utilizados para el izaje de 

carga; están conectados a la pasteca en su 
parte superior y mayormente a un grillete en su 
parte inferior. Deben tener pasador de 
seguridad. 

Grillete 
• Elemento de acero donde se colocan los ojales 

de los estrobos o de las eslingas. 

Grúa 
• Es una máquina diseñada para izar carga 
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Equipo y su código Equipo y su código Equipo y su código 
Arnés Línea de vida Cinturón/ Correa trauma/otros· 

........................... . .......................... ........................... 
SI NO SI NO SI NO 

Rasgaduras/raspadura en material {hilos, 
costuras} 

Corrosión y deterioro de elementos metálicos 

Pellizcos 

Chancaduras 

Cortes 

Limpieza 

Almacenamiento 

Inspección trimestral 

• Los ~os Anti-Caídas deben estar en óptimas condiciones caso contrario NO debe ser usado. 
Nombre y firma del supervisor 1 Nombre y firma del trabajador 
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Equipment and its code Equipment and its code Equipment and its code 
Harness Life line Belt/others 

··························· ··························· 
··························· 
VES NO VES NO VES NO 

Breaks/scratches on material (threads, seams) 

Rust and wear on metal parts 

Pinches 

Mas hes 

Cuts 

Cleaning 

Storage 

Quarterly inspection 

The anti-fall prevention equipment must be in optimum conditions otherwise should not be use. 
Supervisor's name and signature 1 Worker's name and signature 
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TRABAJOS EN ALTURA 1 WORKING AT HEIGHTS 

heights. 
- Must make sure that the anti-fall equipment is 

available, in accordance with ANSI standards. 
- Must make sure that workers have a medica! 

certificate authorizing them to work at heights, 
according to the criteria defined by the 
Occupational Health area of Yanacocha and 
ratified annually through control examinations. 
Those certificates must be submitted to the 
Yanacocha Medica! Unit for their validation. 

- Must check and sign the Anti-fall Equipment 
lnspection Form 

Loss Prevention 
- Audit the quarterly inspections conducted by the 

Supervisors of the protective equipment for 
working at heights. 

- Must recommend the selection of protection 
equipment for working at heights. 

- Must audit the fulfillment of this procedure. 
- Must supervise work at random. 
- Must inform the Emergency Response team 

befare carrying out works at height above 4 m. 

5.0 PROCEDURE/GUIDELINE 
Use 

- When working at height, it is mandatory to use 
personal protective anti-fa/1 equipment. This 
equipment consists of a full-body harness (fall to 
a different leve!) or belt (roll on the side), lite line 
and chinstrap. 

- In the case of work at heights where an anchor 
line is not used and movement is required on the 
structures, workers must use a two-way lite line. 

- Safety belts must never be used for falls to a 
different leve!. 

- Anti fa// protection equipment will be used when 
there are no hand rails, guards or other anti-fall 
devices. 

- For works above 4 m., where the personnel are 
moving around, a net must be placed. This net 
must be under the area, ata distance of less than 
one meter, completely covering the area where 
people move around. This net must be the type 
used for fishing (nylon), with its openings never 
larger than 1 O cm x 1 O cm. Using this net do es 
not exempt from the use of the anti-fall 
equipment. 

- All works at heights above 4 m. requires the use 
of a trauma strap. 

- Verificar el trabajo diariamente, es obligatorio la 
presencia permanente de un supervisor, desde el 
inicio del trabajo hasta su término. 

- Asegurar la disponibilidad del equipo de 
protección para trabajos en altura de acuerdo a 
normas ANSI. 

- Se asegurarán que el trabajador cuente con un 
certificado médico para trabajos en altura de 
acuerdo a los criterios definidos por el área de 
Salud Ocupacional de Yanacocha y ratificados 
anualmente en los exámenes de control. Dichos 
certificados deben ser presentados a Unidad 
Médica Yanacocha para su validación. 

- Verificar y firmar el Formato de Inspección de 
Equipos Anti-Caidas. 

Prevención de Pérdidas 
- Auditar las inspecciones trimestrales realizadas 

por los Supervisores de los equipos de 
protección para trabajos en altura. 

- Recomendar la selección del equipo ·de 
protección para trabajos en altura. 

- Auditar el cumplimiento del presente 
procedimiento. 

- Inspeccionar los trabajos aleatoriamente. 
- Informar a Respuesta a Emergencias cuando se 

va a realizar trabajos en altura sobre 4 m. 

5.0 PROCEDIMIENTO/GUIA 
Utilización 

- Para trabajos en altura es obligatorio utilizar 
equipo de protección contra caídas, conformado 
por arnés de cuerpo entero (caída a diferente 
nivel) o cinturón (rodadura lateral), línea de vida y 
barbiquejo. 

- Para trabajos en altura donde no se utilice línea 
de anclaje y haya desplazamiento sobre 
estructuras; los trabajadores deberán usar línea 
de vida de doble vía o dos líneas de vida. 

- Los cinturones de seguridad nunca se usarán 
para caídas a diferente nivel. 

- Se utilizará el equipo de protección contra caída 
cuando no haya pasamanos, guardas u otra 
protección anti-caídas. 

- En trabajos a partir de 4 m., en donde exista 
desplazamiento de personal, se colocará debajo 
del área a una distancia menor de 1 m una red 
que cubra totalmente la zona de desplazamiento. 
Esta red será del tipo de las utilizadas en pesca 
(nylon) y sus aberturas nunca serán mayores de 
1 Ocms x 1 Ocms. El uso de esta red no exime del 
uso del equipo de protección contra caídas. 

- Todo trabajo en altura a partir de 4 m requiere el 
uso de la Correa de Trauma. 
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- lf people move along split levels or slopes and 
there is a possibility to fall, the edges facing the 
space must have hand rails. The hand rails must 
have pipes, battens or 3/8" steel cables with a 
resistance of 90 kg (200 pounds) located at 1.20 
m high (upper hand raíl) and 0.50 m high 
(intermediate hand raíl). 

- All bridges communicating within the same level 
or split levels to allow people to pass must have 
hand rails. 

- All the anti-fall equipment must be codified with 
an identification cede. E.g. Harness: A-001, A-
002; Belt: C:001, C-002; Life line: L-001, L-002; 
Trauma strap: CR-001, CR-002, etc. 

lnspection and Maintenance 
- Befare each use, visually check, on the ground, 

all the anti-fall equipment and accessories for 
works at height, according to the inspection form 
PP-F-44.01.01. 

- Anti-fall equipment must be maintained to 
guarantee a proper operation, and to prevent 
prematura wear. Basic maintenance consists of 
the following: 
• Remove any dirt from the surfaces using a 

sponge moistened with clean water. 
• Complete cleaning by wetting a sponge with a 

mild soap and water solution. DO NOT USE 
DETERGENTS. 

• Dry the equipment with a clean cloth and hang 
it so it will finish drying. Equipment must not be 
placed clase to excessive heat. 

• Once dry, store the equipment in a clean and 
dry place free of any steam or gases that 
produce rust. 

- Never use dirty. equipment. There is a chance 
that material faults may not be noticed. 

- Remove and dispose all detective anti-fa/1 
equipment. 

- lf the equipment has prevented someone from 
falling, regardless of the distance and whether the 
shock absorber had been opened or not, 
immediately remove it from service and destroy it, 
so that it will not be used again. 

- After each quarterly inspection of anti-fall 
equipment, identify them according to the strip 
color correspondíng to the quarter (PP-P-39.02). 

- Befare a work begins, check that the trauma 
strap is adjusted to the worker's size, the worker 
uses the harness and it is properly secured to the 
side rin s. 

- Si existe tránsito de personas a lo largo de un 
desnivel o pendientes y hay la posibilidad de 
caída de personas, los bordes hacia el vacío 
deberán contar con barandas. Las barandas 
constarán de tubos, listones de madera o cables 
de acero de 3/8" con una resistencia de 90 kg 
(200 lb) ubicadas a una altura de 1.20 m. 
(baranda superior) y 0.50 m. (baranda 
intermedia). 

- Todos los puentes que comuniquen un mismo 
nivel o desniveles para el paso de personas 
contarán con barandas. 

- Todo equipo de protección contra caídas debe 
ser codificado con su código de identificación. 
Ejemplo Arnés: A-001, A-002; Cinturón: C-001, 
C-002; Línea de vida: L-001, L-002.; Correa de 
trauma: CR-001, CR-002, etc 

Inspección y Mantenimiento 
- Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, 

en tierra firme, el equipo de protección contra 
caídas y /os accesorios para trabajos en altura de 
acuerdo al formato de inspección PP-F-44.01.01. 

- El equipo de protección contra caídas debe 
recibir mantenimiento para asegurar su 
operación adecuada· así como para evitar un 
desgaste prematuro. El mantenimiento básico 
consiste en lo siguiente: 
• Limpie la suciedad de todas las superficies con 

una esponja humedecida en agua limpia. 
• Humedezca la esponja con una solución ligera 

de agua y jabón y concluya la limpieza. NO 
USE DETERGENTES. 

• Seque el equipo con un trapo limpio y 
cuélguelo para que termine de secar. No lo 
coloque donde haga mucho calor. 

• Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, 
seco y sin vapores o elementos que puedan 
corroerlo. 

- Nunca use un equipo que esté sucio, podría no 
ver posibles fallas del material. 

- Retire y deseche cualquier equipo de protección 
contra caídas defectuoso. 

- Si un equipo ha salvado a alguien de una caída, 
sin importar la distancia, aunque no se haya 
abierto el absorbedor de impacto, retírelo 
inmediatamente del servicio y destrúyalo para 
que no sea usado de nuevo. 

- Después de cada Inspección trimestral de 
equipos de protección contra caídas 
identifíquelos de acuerdo al color de cinta que 
corresponde al trimestre (PP-P-39.02). 

- Verifique, antes de iniciar labores, que la Correa 
de Trauma esté raduada de acuerdo a la 
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General Work Guidelines 
- When choosing an anchor point, it must be 

located, when possible, above the worker's head 
so the distance of falling is as short as possible, 
but never below worker's waist. 

- Do not hang tools or other things on anti-fall 
equipment. Use a sturdy canvas bag to carry 
materials or tools and hang it from a support point 
within the work area. 

- Any work requiring assembly must be done on 
the ground in arder to minimize work at height. 

- lf there are people working at lower levels, a 
canvas must be placed (under the net, if any), at 
a distance suitable to protect people from any 
falling materials or tools. Otherwise, work at lower 
levels shall be halted. 

- lf there is no one working at a lower level, the 
perimeter of the Work at Height area must be 
fenced with a red tape and . signs reading: 
"DANGER - KEEP OUT" or similar message. 

- lt is forbidden to leave or store surplus material, 
cuttings, bolts, tools, etc. on structural beams, 
roofs, uncompleted levels and the like. 

- The Supervisor must make sure, by means of a 
written design, that the anchor lines and points 
are capable of withstanding the force produced 
by the fall of all the persons anchored to the line. 

-Trauma strap must be only used if you fall and 
hang suspended in arder to relieve your body 
circulatory trauma until the Emergency Response 
team arrives. 

- In assembly work involving different levels and 
voids, hand rails or strong platforms with stops 
must be placed around the hale to prevent falls. 

medida del trabajador que use el arnés y que se 
encuentre correctamente sujeta a los anillos 
laterales. 

Guías Generales de Trabajo 
- Cuando se escoja un punto de anclaje debe 

ubicarse, siempre que sea posible, por encima 
del nivel de la cabeza del trabajador de manera 
que la distancia de caída sea lo más corta 
posible. Pero nunca debajo de la cintura del 
trabajador. 

- No cuelgue herramientas u objetos extraños en 
equipo de protección contra caídas. Use una 
bolsa de lona resistente para llevar materiales o 
herramientas y cuélguela de algún punto de 
sujeción dentro del área de trabajo. 

- Todo trabajo de armado o unión, deberá 
efectuarse en el suelo para minimizar el trabajo 
en altura. 

- Si hubiera personal trabajando en niveles 
inferiores, deberá colocarse una lona (debajo· de 
la red si hubiera) a una distancia apropiada para 
proteger al personal de caídas de materiales y 
herramientas caso contrario se suspenderán los 
trabajos en los niveles inferiores. 

- Si no hubiera nadie trabajando en el nivel inferior, 
se cercará la proyección del área de trabajos en 
altura con cinta de color rojo y letreros que diga: 
"PELIGRO NO PASE" o alusivo similar. 

- Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas 
estructurales, techos, niveles no terminados y 
similares, materiales sobrantes, despuntes, 
pernos, herramientas, etc. 

- El Supervisor se asegurará mediante un diseño 
(por escrito) que las líneas y los puntos de 
anclaje sean capaces de resistir la fuerza que se 
genere por la caída de todas las personas 
ancladas a dicha línea. 

- Use la Correa de Trauma únicamente si llega a 
caer y está suspendido, con la finalidad de aliviar 
el trauma circulatorio en el cuerpo, hasta que 
llegue el equipo de Respuesta a Emergencias. 

- En el montaje de obras que posean diferentes 
niveles y existan vacíos en ellos, se colocarán 
barandas alrededor de dicho vacío o plataformas 
resistentes con topes para evitar caídas. 

6.0 ANEXOS 6.0 ANNEXES 
PP-F-44.01-01: Anti-fall 
Forms. 

Equipment lnspections PP-F-44.01-01: Formato de Inspección de Equipos 
Anti-Caídas. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Minina Safetv and Hvgiene Regulations Art. 59. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. Art.59. 
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1.0 PURPOSE 
Since a fall to a different level can result in a serious 
accident, these standards have been developed in 
order to prevent them or minimize their 
consequences. 

2.0 SCOPE 
This procedure applies to all Yanacocha operating 
areas and offices, as well as all Yancocha employees 
and contractors. 

3.0 DEFINITIONS 
Full Body Harness 

• This equipment consists of belts, which go 
around the body in such manner that they 
distribute the force generated on an individual 
as he/she falls, reducing thus potential injury. 
This equipment must comply with ANSI 
A10.14 and ANSI 2359.1 standards. 

Chinstrap 
• Elastic used for keeping the helmet fixed to 

the worker's head in case of a fall into a 
different leve/. 

Belt 
• Equipment used to carry out any work 

involving positioning and restriction of 
movement. This equipment must comply with 
ANSI A10.14 and ANSI 2359.1 standards. 

Anchorage connector 
• Consisting of synthetic fiber strips, forged 

steel plates or snap hooks. They must 
withstand 2270 kg (5000 lb). 

Trauma Strap 
• Device attached to the harness (rings), used 

to prevent a circulation trauma when the 
person hangs suspended in the harness in 
the event of fall. 

Life Line 
• This is a linear element that allows the worker 

to connect to the Anchor Point. This 
equipment must comply with ANSI A10.14 
and ANSI 2359.1 standards. 

AnchorLine 
• Nylon cord or steel cable connected by both 

edges to an anchor point used by a person or 
persons to anchor and be able to 
continuously move around while working at 

1.0 PROPOSITO 
Considerando que una caída de diferente nivel puede 
resultar en un accidente serio, se han establecido 
estándares para prevenirlas o minimizar sus 
consecuencias. 

2.0 ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
operativas y oficinas de Yanacocha, así como a 
todos sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINICIONES 
Arnés de Cuerpo Entero 

• Equipo formado por correas que envuelven el 
cuerpo de tal forma que distribuyen la fuerza 
generada en una persona cuando sufre una 
caída disminuyendo el potencial de daño, este 
equipo debe cumplir las normas ANSI A 10.14 
y ANSI 2359.1. 

Barbiquejo 
• Elástico utilizado para mantener fijo el casco a 

la cabeza del trabajador en caso de una caída 
a diferente nivel. 

Cinturón 
• Equipo utilizado para realizar trabajos de 

posicionamiento y restricción de movimientos, 
este equipo debe cumplir las normas ANSI 
A10.14 y ANSI 2359.1. 

Conector de anclaje 
• Está compuesto por fajas de fibras sintéticas, 

platinas o mosquetones de acero forjado. 
Deben tener una resistencia de 2270 Kg. 
(5000 lb) 

Correa de trauma 
• Dispositivo conectado al arnés (anillos), usado 

para evitar trauma de circulación cuando la 
persona se encuentre suspendida en el arnés 
en caso de caída. 

Línea de Vida 
• Es el elemento lineal que permite que el 

trabajador se conecte al Punto de Anclaje, 
este equipo debe cumplir las normas ANSI 
A10.'14 y ANSI 2359.1. 

Línea de Anclaje 
• Cuerda de nylon o cable de acero conectada 

por ambos extremos a un punto de anclaje del 
cual una persona o personas se anclan para 
tener un desplazamiento continuo en trabajos 
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heights. This lite line must be able to 
withstand a weight of 2270 kg (5000 pounds) 
for each person anchored. 

nchor Point 
• Fixed point towhich a person anchors himself 

with a lite line to be held securely and prevent 
a fall. This point must be able to withstand a 
weight of 2270 kg (5000 pounds) for each 
person anchored. 

bserver of Works at Height 
• Person exclusively designated to permanently 

observe the area when works at height are 
carried out above the 4 meters. 

lfork at Height 
• Every work performed starting at 1.80 meters 

(6 feet) height from ground level and where 
there is the risk of falling down to another 
level or rolling sideways. 

.O RESPONSIBILITIES 
lorkers 
.- Must always use proper anti-fall equipment. 
- Must inspect the anti-fall equipment daily befare 

any work at heights, using the form in PP-F-
44.01-01. 

- lf any anti-fall equipment has been used to stop 
a fall, this must be immediately reported to the 
Supervisor. 

)bserver of Works at Height 
- Must make sure that the personnel are anchored 

to the anchor line or point. 

en altura, la línea de vida debe soportar 2270 
Kg (5000 Lb) por cada trabajador conectado. 

Punto de Anclaje 
• Punto fijo del cual se ancla una persona con 

la línea de vida para sujetarse y evitar su 
caída. Este punto debe resistir 2270 Kg (5000 
lb) por cada trabajador conectado. 

Observador de Trabajos en Altura 
• Es la persona designada exclusivamente para 

quedar en observación permanente del área 
cuando se realicen trabajos en altura mayores 
a 4 metros. 

Trabajo en Altura 
• Todo trabajo que se realice a partir de 1.80 

metros (6 pies) de altura sobre el nivel del 
piso y donde existe el riesgo de caída a 
diferente nivel o rodadura lateral. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

- Utilizar siempre el equipo adecuado de 
protección contra caídas. 

- Inspeccionar diariamente antes de cada uso el 
equipo de protección para trabajos en altura 
utilizando el formato PP-F-44.01-01. 

- Reportar inmediatamente a su supervisor si un 
equipo de protección· para trabajos en altura ha 
sido utilizado para detener una caída. 

Observador de Trabajos en Altura 
- Verificar que en todo momento el personal se 

encuentre conectado a la línea o punto de 
anclaje. 

)upervisors Supervisores 
- Must make sure that this procedure is complied - Verificar que se cumpla el presente 

with. procedimiento. 
- Must make sure that al/ the personnel have a - Verificar que todo personal cuente con su EPP 

PPE for works in height befare carrying out a para trabajos en altura antes de realizar el 
work. trabajo. 

- lnspect formally protective equipment for working - Inspeccionar formalmente los equipos de 
at heights on a quarterly basis. protección para trabajos en altura 

- Must make sure that all workers have been trimestralmente. 
trained in the procedures for Work at Heights. - Se asegurarán que todos los trabajadores tengan 

- Must make sure that the anchor line systems entrenamiento en los procedimientos para 
and nets are properly designed and installed; Trabajos en Altura. 
and inspect them daily. - Verificar el adecuado diseño e instalación de los 

- Must supervise the work daily and must be sistemas de líneas de anclaje y redes, e 
__ p_resent for the duration of the work done at ins eccionarlos diariamente. 
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- Any new or modified equipment must have 
guards properly designed for it by a qualified 
engineer. 

- An inventory of guards, will be carried out in site 
yearly. 

O ANNEXES 
n updated inventory of guards in site can be found 
: M/ Loss Prevention /Audit.! Fajas y Guardas 1 
1ventory machine Guarding MYSRL-2005. 

.O REFERENCE DOCUMENTS 
P-P 37.01 Energy lsolation. 

funcionamiento. 
-Cualquier equipo nuevo o modificado debe tener 

resguardos diseñados apropiadamente para el 
mismo por un ingeniero calificado. 

- Se realizará un inventario de guardas en el 
emplazamiento con un periodo anual. 

6.0 ANEXOS 
Un inventario actualizado de guardas en el 
emplazamiento se puede ubicar en la sgte ruta: 
M/ Loss Prevention /Audit./ Fajas y Guardas 1 lnventory 
machine Guarding MYSRL-2005. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PP-P 37.1 Aislamiento de Energía. 

VersionNersión Date/Fecha Description!Descripción Author/Autor Approved/ Firma 
Aprobado Aprobador 

Borrador 12.05.03 First Draft/Primer Borrador Felix Guerra Bob Arnold 

01 05.06.03 Final Bob Arnold Bob Arnold 

02 28.12.04 Revisión 1 Luis Sánchez Bob Arnold 

03 28.12.05 Revisión 2 C. Corcuera Bob Arnold 

04 01.02.07 Revisión 3 F. Guerrero Terry Severn 

05 28.02.08 Revisión 4 M. Domínguez Terry Severn 
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supervisor, Workers must comply with the energy 
isolation procedure and, ensure the rep/acement 
of the guard. 

- Guards must not be modified except by a 
qualified person (qualified engineer) and 
complete the modification through the change 
management procedure. 

- lf mesh guard is used, the opening of the mesh 
must be no more than 1h inch. 

- Openings must never be made in guards to 
facilitate lubrication or maintenance of the 
equipment. 

- lnstill a feeling of safety and confidence in the 
operator. 

- Guards for parts where access is not required for 
operation, inspection, maintenance, or cleaning 
must be fixed. 

- The design 1 installation of guards shall be such 
that they do not interfere with equipment 
maintenance. They m ay be: 
• Automatic guards. 
• Fixed guards. 
• Self-locking guards. 
• Proximity guards. 

- When guards are installed in narrow or confined 
are as they exit and egress routes m ust not be 
compromised. 

- Where guards are considered inadequate or not 
practica! the use of barriers or fences shall be 
considered. 

- Operators must pay attention to warning signs 
and alarm sounds when operating equipment and 
machinery. 

lnspections, Testing and Maintenance 
- Operators must develop and implement a formal 

inspection and maintenance program for machine 
guards, emergency stops and safety devices. 
These must be included in a Preventative 
Maintenance program. 

- Line supervisors must perform informal 
inspections of protection systems. 

- Maintenance and inspection records must be 
kept. 

- All new or operational equipment must be 
evaluated by qualified personnel in arder to 
analyze possible location changes of sampling 
and lubricant supply points and the risks they 
present. In addition, qualified personnel will 
assess pulleys, belts, fans and transmission 
points near machinery to verify the adequacy of 
guarding. 

- Los resguardos no deben retirarse ni modificarse 
salvo indicación del Supervisor responsable, 
aplicando e/ procedimiento de Aislamiento de 
Energía, asegurando y controlando la reinstalación 
del resguardo. 

- Los resguardos no podrán modificarse salvo por 
una persona calificada (ingeniero calificado) e 
indicarlo mediante una gestión de cambio. 

- Si se emplean resguardos de malla, la abertura de 
la malla debe ser máximo de Y2 pulgada. 

- Nunca deben hacerse orificios a los resguardos 
para facilitar la lubricación o el mantenimiento de 
los equipos. 

- Infundir un sentimiento de seguridad y confianza en 
el operador. 

- Los resguardos de piezas donde no se requiere 
acceso para su operación, inspección, 
mantenimiento o limpieza deben ser fijos. 

- El diseño/instalación de resguardos debe ser tal 
forma que no interfieran con el mantenimiento del 
equipo. Estos pueden ser: 
• Protectores automáticos. 
• Protectores fijos. 
• Protectores de enclavamiento. 
• Protectores de proximidad. 

- Cuando los resguardos se instalan en áreas 
angostas o reducidas, no se deben comprometer 
las rutas de salida. 

- Cuando se considere que los resguardos no son 
adecuados o prácticos, deben considerarse la 
instalación de barreras o cercos. 

- Los operadores deben prestar atención a los avisos 
de advertencia y sonidos de alerta cuando operen 
equipos y maquinaria. 

Inspecciones, ensayos y mantenimiento 
- Los operadores deben desarrollar e implementar un 

programa formal de inspección y mantenimiento de 
los resguardos, paradas de emergencia y 
dispositivos de seguridad. Estos deben incluirse en 
un Programa de Mantenimiento Preventivo. 

- Los supervisores de línea deben realizar 
inspecciones informales de los sistemas de 
protección. 

- Deben mantenerse registros de mantenimiento e 
inspección. 

-Todo equipo nuevo o en operación será evaluado 
por personal calificado en el tema, para analizar 
posibles· cambios de ubicación de tomas de 
muestra y puntos de abastecimiento de lubricantes 
y otros ubicados muy cerca de poleas, fajas, 
ventiladores, trasmisiones, que se encuentran 
dentro del espacio protegido por la guarda los que 
se usan necesariamente con el equipo en 
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laintenance 
Remove the guards during those maintenance 
services that require such a removal, applying 
the Energy lsolation Procedure. 
Upon conclusion of the majntenance services 
the guards must be reinstalled immediately. 

.O PROCEDURE 1 GUIDELINE 
- Formal surveys and inspections of work areas 

and equipment must be carried out in arder to 
identify potential hazards related to moving parts 
and others. 

- A qualified and competent person shall perform 
these inspections. 

- Guards must be installed on every exposed 
mobile part, such as: gear trains, transmission 
belts, chain belts, propeller shafts, collars, 
coupling flanges, guillotine blades, circular saws, 
tooth gears, press dies, etc. 

- When due to work, the temporary removal of 
guards is required the Supervisor shall have 
control measures in place to ensure the 

. replacement of the guard after the termination of 
work. This control measure should be determined 
at the time of planning work orders. 

- Guards fixed toa structure, equipment or held in 
place by screws!bolts shall have sorne means to 
ensure that screws/bolts do not vibrate loase. 
(washers, counternuts or other similar devices). 

Procedimiento de Aislamiento de Energía. 

Mantenimiento 
Retirar los resguardos durante labores de 
mantenimiento que así lo requieran, aplicando el 
Procedimiento Aislamiento de Energía. 
Concluidas las tareas de mantenimiento los 
resguardos deberán reponerse en forma 
inmediata. 

5.0 PROCEDIMIENTOS 1 GUIA 
-Deberán realizarse reconocimientos e inspecciones· 

formales de las áreas de trabajo y equipos para 
identificar peligros potenciales relacionados con 
piezas móviles y otros. 

- Una persona calificada y competente debe llevar a 
cabo estas inspecciones. 

- Los resguardos deberán colocarse en toda parte 
móvil expuesta como: trenes de engranajes, 
correas de transmisión, cadenas de transmisión, 
fajas reductoras, árboles de transmisión, collarines, 
bridas de acople, hoja de guillotina, sierra circular, 
dientes de engranaje, matrices de prensa, etc. 

- En los casos en que por motivos de trabajo se 
requiere el retiro temporal de resguardos, el 
Supervisor deberá llevar un control específico a fin 
de garantizar su reposición luego de culminado el 
trabajo. Este control deberá empezar desde el 
planeamiento de las órdenes de trabajo. 

- En los casos en que los resguardos sean fijados a 
las estructuras de los equipos ó cimentación 
mediante uniones atornilladas, éstas deberán 
especificar medios para evitar la pérdida de ajustes 
de estas uniones tales como el usos de arandelas, 
contratuercas u otros similares. 

Guarding General Rules Reglas Generales para Resguardos 
- Provide protection against any type of contact. - Proporcionar una protección contra cualquier tipo 
- Block off access to the danger zone during de contacto. 

operation. - Bloquear el acceso a la zona de peligro durante la 
- Must be corrosion and tire resistant and must operación. 

withstand normal wear and tear. - Ser resistentes a la corrosión, al fuego, soportar el 
- Must be easy to repair. desgaste y el uso normal. 
- Avoid causing splinters or sharp elements. -Ser de fácil reparación. 
- Must be a permanent part of the machinery and - Evitar originar astillas o elementos punzocortantes. 

be securely installed. For example, pressure -Ser parte permanente de la maquinaria y estar bien 
washers and!or counternuts should be used. asegurados. Por ejemplo, se deben usar arandelas 

- Avoid interrupting their normal operation. de presión y/o contratuercas. 
- Must be suitably engineered to allow - Evitar afectar su normal funcionamiento. 

maintenance and repair of belts, gears, etc. -Ser de una ingeniería adecuada para permitir las 
- Must be built in such a way so that they tareas de mantenimiento y reparación de las 

themselves do not constitute a hazard. correas, engranajes, etc. 
- Guards must not be removed or modified unless -Ser construidos de tal manera que no constituyan 

otherwise instructed b the responsible por sí mismos un peligro de accidente. 
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RESGUARDOS PARA PARTES MOVILES/ MACHINE GUARDING 

1.0 PURPOSE 1.0 PROPOSITO 
To ensure that any equipment and machinery that Asegurar que todo equipo y maquinaria que tengan 
have a potential to injure people is properly protected potencial de causar daño o lesión, estén correctamente 
in arder to guarantee the people's safety. protegidos, garantizando la seguridad de las personas. 

2.0 SCOPE 2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as for all Yanacocha employees operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Mobile parts 

• A set of parts ora body in motion. 

Guard 
• An element that provides protection against 

accidental contact with an exposed mobile 
machine part. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Workers 

Use all guards properly and keep them in good 
condition. 

- Not operate machinery or equipment that lack 
the necessary guards, has guards in poor 
condition or were guards are installed 
incorrectly. 
lmmediately report the lack of or substandard 
condition of guards on the machinery or 
equipment to your Supervisor. 
No guards must be removed for any reason 
whatsoever without equipment being properly 
locked out, applying the Energy lsolation 
Procedure. 

. Supervisors 
Make sure that the workers use the machinery 
and/or equipment with the guards in place. 
Kept an up to date inventory of guards. 
Program routine inspections and!or tests to 
ensure that the guards are functíonal. 
Control the remova/ and replacement of guards 
during repairs. 
Make sure that the workers under his/her 
supervision receive training in the proper use 
of the protective guards. 
Provide and strategically locate the relevant 
signs. 
In the event that a guard is found to be in poor 
condition or missing, the machinery must be 
shut down and the Energy lsolation Procedure 
must be applied. 

3.0 DEFINICIONES 
Partes Móviles 

• Conjunto de piezas o cuerpo en movimiento. 

Resguardo 
• Elemento que protege contra el contacto 

accidental de una parte móvil expuesta de una 
máquina. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

Hacer uso apropiado de todos los resguardos y 
mantenerlos en buenas condiciones. 
No operar máquinas o equipos que no tengan los 
resguardos asegurados o que éstos estén en 
malas condiciones o incorrectamente instalados. 
Reportar de inmediato a su Supervisor, la falta 
de resguardos en maquinarias o equipos o si 
estos están en malas condiciones. 
Los resguardos no se retirarán por ningún 
motivo, a menos que el equipo haya sido 
apropiadamente bloqueado aplicando el 
Procedimiento de Aislamiento de Energía. 

Supervisores 
Deben asegurarse que los trabajadores usen las 
máquinas y/o equipos con los resguardos 
colocados en su lugar. 
Mantener actualizado el inventario de resguardos 
de sus áreas de trabajo. 
Programar inspecciones y/o pruebas rutinarias 
para asegurar que /as funciones protectores de 
/os resguardos están disponibles. 
Llevar un control del retiro y reposición de 
resguardos, en los casos en que por motivos de 
trabajo sea requerido. 
Asegurar que sus trabajadores reciban 
entrenamiento en el uso de los resguardos. 
Proporcionar y ubicar estratégicamente avisos 
alusivos. 
En caso de detectar un resguardo en mal estado 
o · la . falta · de éste, deberá detener el 
funcionamiento de la máquina y a¡~Ucará el 
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TIPOS DE APUNTALAMIENTO 

VARIACIONES DE APUNTALAMIENTO: INSTALACIONES CON APUNTALAMIENTO HIDRÁULICO DE 
ALUMINIO TÍPICO 

Apuntalamiento Hidráulico de Aluminio Vertical 
(Arriostramiento de puntos) 

• Rodillo vertical Cilindro hidráulico 

Apuntalamiento Hidráulico de Aluminio 
Vertical (Apilado) 

Rodillo vertical 

i.r. 

Apuntalamiento Hidráulico de Aluminio Vertical 
(con Triplay) 

Laminado vertical 

Relieve 

Cilindro hidráulico 

Sistema Acuático de Apuntalamiento Hidráulico 
de Aluminio (Típico) 
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1. APUNTALAMIENTO CON MADERA. 
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2. APUNTALAMIENTO HIDRÁULICO. Hoy en día, la tendencia consiste en utilizar el 
apuntalamiento hidráulico, un puntal prefabricado y/o un sistema de columnas fabricado con 
aluminio o acero. El apuntalamiento hidráulico proporciona una ventaja de seguridad crítica sobre 
el apuntalamiento con madera ya que los trabajadores no tienen que ingresar a la zanja para 
instalar o retirar el apuntalamiento hidráulico. Otras ventajas de la mayoría de sistemas 
hidráulicos son: 
• Son lo suficientemente iluminados para que un trabajador los pueda instalar; 
• Se calibran para asegurar una distribución uniforme de la presión a lo largo de la línea de 

zanja; 
• Pueden tener sus lados de la zanja "precargados" para utilizar la cohesión natural del suelo 

con el fin de evitar el movimiento y 
• Pueden adaptarse fácilmente a diversas profundidades y anchos de zanja. 
Todo sistema de apuntalamiento deberá instalarse en forma descendente y retirarse en forma 
ascendente. El apuntalamiento hidráulico debe inspeccionarse por lo menos una vez por turno 
para verificar que no hallan mangueras y/o cilindros que gotean, conexiones rotas, tubos cortos 
de empalme rajados, bases dobladas y cualquier otra pieza dañada o defectuosa. 

HYDRAULIC SHORING. The trend today is toward the use of hydraulic shoring, a prefabricated 
strut and/or wale system manufactured of aluminum or steel. Hydraulic shoring provides a critica! 
safety advantage over timber shoring because workers do not have to enter the trench to install or 
remove hydraulic shoring. Other advantages of most hydraulic systems are that they: 
• Are light enough to be installed by one worker; 
• Are gauge-regulated to ensure even distribution of pressure along the trench line; 
• Can have their trench faces "preloaded" to use the soil's natural cohesion to prevent 

movement; and 
• Can be adapted easily to various trench depths and widths. 
All shoring should be installed from the top down and removed from the bottom up. Hydraulic 
shoring should be checked at least once per shift for leaking hoses and/or cylinders, broken 
connections, cracked nipples, bent bases, and any other damaged or detective parts. 
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AUTHORIZATION TO CARRY OUT EXCAVATIONS ANO TRENCHING 

Excavation characteristics (m) Length ( ) Width ( ) Depth ( ) 

Type of soil: Slope ( ) 

Work initiation date: Estimated duration: (7 days maximum) 

Excavation location: 

Reason for the excavation: 

Campan y: 

A. PLEASE, READ THE EXCAVATION ANO TRENCHING CHAPTER IN THE LOSS PREVENTION 
MANUAL, THEN COMPLETE THE FOLLOWING FORM BEFORE STARTING ANY WORK: 

1. Have safety meas u res been taken if underground installations 
exist? (lf YES, attach document specifying them). 

2. Have safety meas u res been taken if aerial installations exist? 
(High-voltage cables, communication cables, etc.) (lf YES, attach 
document specifying them). 

3.Are acc~ssories for personnel circulation available? (Stairs, 
walkways, etc.) 

4.Are preventiva accessories ready to be installed? (Tapes, notice 
boards, etc.) 

5.Has the peripheral area been conveniently checked, isolated, and 
cleared? 

6. Has the personnel directly involved in the work clearly understood 
the risks and actions to be taken? 

7.Attach a signed list of the personnel trained for this work, and the 
applicable Drawing/Sketch. 

YES NO N/A 

Work Supervisor (Name and Signature) ___________ Date: _____ _ 

Superintendent/Head of Departmént (Name and Signature) __ _ Date:.,--____ _ 

GIVE THE ORIGINAL DOCUMENT TO THE LOSS PREVENTION DEPARTMENT ANO A COPY TO 
THE WORK SUPERVISOR. 
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AUTORIZACION PARA EJECUTAR EXCAVACIONES Y ZANJAS 

Características de la excavación (m) Largo ( ) Ancho ( ) Prof. ( ) 

Tipo de terreno: Talud ( ) 

Fecha Inicio Labores: Duración Estimada: (Máximo 07 días) 

Ubicación de la Excavación: 

Razón de la Excavación: 

Compañía: 

A. LEA EL CAPITULO DE EXCAVACIONES Y ZANJAS DEL MANUAL DE PREVENCION DE PERDIDAS, 
LUEGO COMPLETE LO QUE SIGUE ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO: 

1. Se han tomado medidas de seguridad, en caso de existir 
Instalaciones Subterráneas? (En caso de responder SI, adjunte 
documento indicando cuáles son?). 

2. Se han tomado medidas de seguridad, en caso de existir 
Instalaciones Aéreas (Cables alta tensión, cable de comunicación, 
etc.)? (En caso de responder SI, adjunte documento indicando, 
Cuáles son?) 

3. Los Accesorios para circulación de personal (escaleras, pasarelas, 
etc.) Están disponibles? 

SI NO N/A 

4. Los Accesorios preventivos (Cintas, Letreros, etc.) Están listos _ 
para ser Instalados? 

5. El área periférica fue revisada, aislada y despejada _ 
convenientemente? 

6. El personal involucrado directamente entendió claramente los 
Riesgos y Acciones a tomar? 

7. Anexar relación firmada de personal entrenado para este trabajo, 
Plano/Croquis Firmado según corresponda 

Supervisor de la Obra (Nombre y Firma) _________ Fecha: _____ _ 

Superintendente/Jefe Departamento (Nombre y Firma) ___ _ Fecha: _____ _ 

ENTREGAR ORIGINAL A PREVENCION DE PERDIDAS Y COPIA PARA EL SUPERVISOR DE 
OBRA. 
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TABLA DE DECLIVES PERMISIBLES 
Tipo de suelo Relación Altura/Profundidad 
Roca estable Vertical 

Tipo A %:1 
TipoB 1 :1 
TipoC 1%:1 

Tipo A (corto plazo) %:1 
(Par.a profundidad de excavación máxima de 12 pies) 

T ABLE ALLOW ABLE SLOPES 
Soil type Height/Depth ratio 

Stable Rack Vertical 
TypeA %:1 
Type B 1 :1 
Type C 1 %:1 

Type A (short-term) %:1 
(For a maximum excavation depth of 12ft) 
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Angulo de declive 
goo 
53° 
45° 
34° 
63° 

Slope angle 
goo 
53° 
45° 
34° 
63° 
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EXCAVACIONES Y ZANJAS/EXCAVATIONS ANO TRENCHES 

Excavations and Trenching. 
Types of Trenches 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not applicable. 

VersionNersión Date/Fecha 

Draft 12.05.03 

01 05.06.03 

02 28.12.04 

03 01.02.07 

04 28.02.08 

Excavaciones y Zanjas. 
Tipos de Apuntalamiento. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 

Description!Descripción Author/Autor Approved/ 
Aprobado 

First Draft Bob Arnold Bob Arnold 

Final Bob Arnold Bob Arnold 

Revisión 1 Alberto Galvan Bob Arnold 

Revisión 2 M. Domínguez Terry Severn 

Revisión 3 M. Domínguez Terry Severn 

Firma 
Aprobador 
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EXCAVACIONES Y ZANJAS 1 EXCAVATIONS ANO TRENCHES 

lehicle and Equipment Traffic in the Perimeter 
- Vehicles and heavy machinery must circulate at 

a mínimum distance from the edge equal to 1.0 
times the excavation depth. 
lf it were necessary to temporarily or 
permanently place heavy machinery (shovels, 
drag shovels, trucks, groups, etc.) near an 
excavation edge, this must be done at a 
distance of no less than 1.0 times the excavation 
depth. 
Sectors contiguous to the mobile, stationary, or 
semi-stationary equipment operations, must be 
signaled and fenced with tapes and berms of a 
0.60 meters mínimum height, in arder to limit the 
distance of the equipment from the excavation 
or trench, according to the previous paragraphs. 
Traffic Wardens must be placed to warn about 
vehicle traffic where necessary, according to the 
supervisor's evaluation. 

Excavation considered a Confined Space 
All excavations carried out in areas where gas 
generation or lack of oxygen are possible 
(argillic dumps, process plants, leach pads, 
water treatment plants, chemical laboratories, 
sewage water treatment plants, pyritaceous 
rocks, reducing environments, and similar), with 
a depth equal to or larger than 1.5 meters must 
be considered a confined space and must be 
treated as such. Therefore, the pertinent 
Confined Space entry authorization and 
procedure m ust be u sed. 

Training 
- Befare performing work, all supervisors and 

persons responsible for excavation works will 
take the Excavation and Ditches Safety course. 
All workers responsible for carrying out 
excavation and trenching work must attend a 
specific lecture on this procedure to be given by 
their immediate supervisor befare starting their 
work. Likewise, they must have attended the 
Excavations and Trenching course. 
Befare carrying out the excavation work, 
personnel must listen to a 5-minute talk on the 
specific dangers in the work area. 

6.0 ANNEXES 
Table 01: Table Allowable Slopes. 
PP-F-40.03-02: Authorization to Carry Out 

Circulación de vehículos y equipo por las 
inmediaciones 

- Los vehículos y maquinaria pesada circularán a 
una distancia mínima del borde de 1.0 veces la 
profundidad de la excavación. 
Si maquinaria pesada (palas, retroexcavadoras, 
camiones, grupos, etc.) debe instalarse temporal 
o permanentemente cerca del borde de una 
excavación lo hará a una distancia no menor de 
1.0 veces la profundidad de la excavación. 
Los sectores adyacentes a la operación de 
equipos móviles, estacionarios o semi-· 
estacionarios, deberán ser señalizados y además 
cercados colocando cintas y bermas de una altura 
mínima de 0.60 metros para limitar la distancia de 
los equipos hacia la excavación o zanja de 
acuerdo con los párrafos precedentes. 
Se ubicarán vigías para advertir del movimiento 
de vehículos donde sea necesario bajo 
evaluación del Supervisor. 

Excavación considerada como espacio confinado 
Toda excavación que se realice en áreas con 
posibilidad de generación de gases o falta dl 
oxígeno (botaderos de argílico, plantas cie 
procesos, pads de lixiviación, plantas de 
tratamiento de agua, laboratorios químicos, 
plantas de tratamiento de aguas servidas, rocas 
piritosas, ambientes reductores y otros similares) 
de profundidad mayor o igual a 1.5 metros se 
considera espacio confinado y será tratado como 
tal debiéndose utilizar la Autorización para 
Espacios Confinados y el procedimiento 
correspondiente. 

Entrenamiento 
- Todos los supervisores y responsables de 

trabajos de excavación deberán llevar el curso de 
Seguridad en Excavaciones y Zanjas antes de 
realizar el trabajo. 
Todos los trabajadores que tendrán entre sus 
responsabilidades el realizar excavaciones y 
zanjas deberán recibir una charla específica sobre 
el presente procedimiento dictada por su 
supervisor inmediato antes del iniciar sus 
trabajos, así mismo haber recibido el curso de 
Excavaciones y Zanjas. 
Antes de realizar la excavación el personal debe 
recibir una charla de 5 minutos indicando los 
peligros específicos en la zona de trabajo. 

6.0 ANEXOS 
Tabla 01: Tabla de Declives Permisibles. 
PP-F-40.03-01: Autorización para Ejecutar 
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EXCAVACIONES Y ZANJAS 1 EXCAVATIONS ANO TRENCHES 

the necessary precautions will be taken befare 
continuing work in the excavation or trench. 

- lf lifting work is to be carried out at the 
excavations where employees work, they must 
move away a safe distance until operations 
finish. 
When excavations are carried out with 
equipment, personnel must keep a safe distance 
from equipment. 

- Excavations must be filled as soon as possible. 

Signaling 
- Notice boards will be placed. For example, 

"CAUTION, EXCAVATION"; "DANGER, DO 
NOT COME CLOSE"; "WORK AREA-ONLY 
AUTHORIZED PERSONNEL". 

- The whole excavation perimeter must be fenced 
with a yellow, warning tape even if the 
excavation material is being used as a berm. 
Reflective material must be placed every five (5) 
meters. 

- The perimetric tape must be placed at a height 
not lower than 0.55 meters and not higher than 
0.70 meters from the ground. 

Personnel access and exit from excavations 
- In excavations and trenches deeper than 1.20 

meters, stairs, ramps, stairways or any other 
systems must be used to guarantee the 
personnel easy and safe entry and exit to and 
from the works. 
lf stairs are used, they must stand out 1.0 meter 
from the ground surface, and they must be 
fastened to avoid displacement. Distance 
between these stairs must not exceed 20 
meters. 

- lf the trench width at ground level is between 
0.70 and 1.20 meters, salid walkways of at least 
0.90 meters width must be placed. 

- lf the trench width at ground level is more than 
1.20 meters, the walkways mentioned in the 
previous paragraph must have a handrail and 
enough ground support to prevent the walkway 
displacement. 

- Distance between walkways must not be more 
than 15 meters in arder to avoid the personnel 
jumping over the trenches. 

- Walkways will be used to avoid personnel 
jumping over the trenches. 

atmósferas peligrosas o cualquier condición 
peligrosa, las precauciones necesarias serán 
tomadas antes de continuar el trabajo en la 
excavación o zanja. 

- En caso se vaya a realizar trabajos de izaje sobre 
las excavaciones donde se encuentra el personal, 
éstos deberán retirarse a una distancia segura 
hasta que concluya la maniobra. 

- Cuando la excavación se haga con equipo el 
personal deberá mantener una distancia segura a 
los equipos. 

- Se recomienda rellenar las excavaciones tan 
pronto sea posible. 

Señalización 
- Coloque letreros alertando sobre los riesgos. Por 

ejemplo: "CUIDADO EXCAVACION"; "PELIGRO 
NO SE ACERQUE"; "AREA DE TRABAJO
SOLO PERSONAL AUTORIZADO". 

- Cerque todo el perímetro de la excavación con 
cinta amarilla de advertencia aún cuando use el 
material de la excavación como berma. Coloque 
material reflectivo cada cinco (5) metros. 

- La cinta perimetral debe colocarse a una altura no 
menor de 0.55 metros ni mayor de 0.70 metros 
respecto del piso. 

Acceso y salida del personal de las excavaciones 
- En excavaciones y zanjas de profundidad mayor a 

1.20 metros. se usarán escaleras, rampas, 
escalinatas u otro sistema que garantice un fácil y 
seguro ingreso y salida del personal de las 
labores. · 
Si se usan e.scaleras, estas deberán sobresalir de 
la superficie del terreno 1.0 metros y serán 
afianzadas para evitar su desplazamiento. Estas 
escaleras no deberán estar más alejadas de 20 
metros entre sí. 
Si el ancho de la zanja a nivel del suelo se 
encuentra entre 0.70 y 1.2 metros deben 
colocarse pasarelas sólidas de al menos 0.90 
metros de ancho. 
Si el ancho de la zanja al nivel del suelo 
sobrepasa los 1.2 metros las pasarelas· del 
acápite anterior tendrán pasamanos y un apoyo 
suficiente en el terreno que impida el 
desplazamiento de la pasarela. 
Las pasarelas no se distanciarán más de. 15 
metros entre sí para evitar que el personal salte 
sobre las zanjas. 
Las pasarelas se usarán para evitar que el 
personal salte sobre las zanjas. 
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nderground and air installations 
The presence of any existing underground 
installations must be determinad (electrical or 
telephone cables, pipes, etc.), marking their 
location and protecting them. The approval of 
the supervisor for the area where excavation will 
be carried out must be obtained. 

.- In places where there are aerial electrical 
cables, they must be disconnected if any part 
of the parked or moving equipment comes to a 
distance of less than 3 meters from the 
electrified cable, towers, posts, fastening 
elements (tightening devices, winds, etc). The 
approval of the supervisor for the area where 
excavation will be carried out must be obtained. 
lf energized power lines are detected, the cable 
power must be disconnected and then locked 
out, in case workers are going to work within 3 
meters. 

:xcavation 
- The excavation must be done according to the 

ground natural slope, as a mínimum. Following 
is Table 1 that shows slopes for different types 
of materials. 
lf, for space reasons or dueto the poor quality of 
the soil, a slope larger than natural is necessary, 
the excavation walls shall be shored as the 
excavation progresses. lf the excavation depth 
is more than 1.5 meters, the shoring will be 
designed by a registered civil or mining 
engineer. 
As an alternative to shoring, multiple benches 
may be used every 0.50 vertical meters. 
Horizontal distance will depend on the slope, 
according to the table. 
The excavation slope toe m ust not be 
undermined. lf it were necessary to work at the 
slope toe, fall of material or salient soil shall be 
caused from the upper edge (shoulder). 
In every excavation, the material coming from 
the excavation or piled up on the surface shall 
be placed ata mínimum distance from the edge 
equal to half the excavation depth. In the case of 
very instable soil, the piling distance will be 
larger than or equal to the excavation depth. 
lf water accumulates in the excavations or 
trenches, work will not be carried out. lf water 
accumulation is controlled by means of 
extraction equipment, this work will be controlled 
by a qualified supervisor. 
lf there is evidence of a landslide, or the 
prevention systems failure, dangerous 
environment or any other dangerous condition, 

Instalaciones subterráneas y aéreas 
- Deberá determinarse la presencia de alguna 

instalación subterránea existente (cables 
eléctricos o telefónicos, tuberías, etc.), marcando 
su localización y protegiéndolas. Se deberá contar 
con el voso del supervisor del área donde se 
realizará la excavación. 
En lugares donde se tenga presencia de cables 
eléctricos aéreos se desenergizarán estos si 
alguna parte del equipo estacionado o en 
movimiento se acercara a menos de 3 metros del 
cable energizado ó de las torres, postes, 
elementos de sujeción (tensores, vientos, etc). Se 
deberá contar con el voso del supervisor del área 
donde se realiza la excavación. 
Si se detectan cables eléctricos energizados, se 
deberá cortar la energía de los cables con el 
bloqueo respectivo, si es que el personal fuera a 
trabajar a menos de 3m de ellos. 

Excavación 
- Efectuar la excavación de acuerdo al talud natural 

del terreno, como mínimo. Se anexa Tabla 01 con 
taludes para diferentes tipos de material. 
Si por razones de espacio o por mala calidad del 
terreno se debe llevar un talud mayor al natural, 
deberá utilizarse sistemas de soporte o 
sostenimiento de las paredes de la excavación, 
simultáneamente con el avance de la misma. Si la 
profundidad de la excavación exceda de 1.5 
metros, el sostenimiento será diseñado por un 
ingeniero civil o de minas colegiado. 
Como alternativa al sostenimiento, se puede optar 
por bancos o banquetas múltiples cada 0.50 
metros verticales. La distancia horizontal 
dependerá del talud dado en el cuadro superior. 
No socavar el pie del talud de una excavación. Si 
fuese necesario trabajar en el pie del talud se 
deberá provocar desde el borde superior (cresta) 
la caída de material o terreno saliente. 

- El material producto de la excavación u otro 
material acopiado en la superficie, deberá quedar 
como mínimo a una distancia del borde igual a la 
mitad de la profundidad de la excavación. En caso 
de suelos muy deleznables, la distancia de acopio 
será mayor o igual a la profundidad de la 
excavación. 

- Al existir acumulación de agua en excavaciones o 
zanjas no se trabajará. Si la acumulación de agua 
es controlada por equipo de extracción, esto~ 
trabajos deberán ser controlados por supervisión 
calificada. 

- Si existen evidencias de posibilidad de derrumbes 
o señales de falla en los sistemas preventivos, 
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• These are narrow and long excavations. 
They are also known as ditches or canals. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Workers 

- All workers involved in work in Excavations and 
Trenches must know and comply with this 
procedure. 

Supervisors 
- Before starting any excavation work, deeper 

than 0.30 m, supervisors are obliged to fill in the 
Authorization to Carry Out Excavations and 
Trenching, which is annexed to this standard. 
The original Authorization should be sent to 
Loss Prevention. 
Supervisors must keep a copy of the 
authorization in the work area and shall send 
the original to the Yanacocha Loss Prevention 
Area, before starting works. 
Supervisors must inspect excavations and/or 
trenches and all their auxiliary elements 
(walkways, stairs, etc.) on a daily basis. This 
m ust al so be done after a storm or other factor 
that changes the original characteristics of the 
excavation. 
The permit format must be updated when 
excavations are opened for more than 7 days. 
Make sure that all personnel carrying out this 
work have attended the excavations and 
trenching course. 

Loss Prevention 
- Excavations must be inspected at random in 

order to verify compliance with this procedure. 
- Filling in and compliance with the excavation 

authorizations must be audited. 
- Keep the original authorizations. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 
Authorizations to Carry Out Excavations and 
Trenching 

- Complete the pertinent authorization form when 
the excavation depth is more than 0.30 meters. 

- Verify that excavations with more than 1.5 
meters depth are designed and signed by a 
chartered mining or civil engineer. In less deep 
excavations, the sketch or drawing must be 
signed by the person responsible for the work. 

También conocidas como trincheras o canales. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

- Todos los trabajadores que intervengan en 
trabajos de Excavaciones y Zanjas deberán 
conocer y cumplir el presente procedimiento. 

Supervisores 
Antes de iniciar cualquier trabajo de excavación 
mayor a 0.30 m, deberá completar obligatoria y 
debidamente la Autorización para Ejecutar 
Excavaciones y Zanjas que se anexa y entregar 
el original a Prevención de Pérdidas. 
Mantendrá una copia de la Autorización en el 
área de trabajo y entregará el original al área de 
Prevención de Pérdidas Yanacocha, antes de 
iniciar los trabajos. 
Inspeccionar diariamente las excavaciones y/o 
zanjas y todos sus elementos auxiliares 
(pasarelas, escaleras, etc.) y después de 
ocurrida alguna tormenta o factor que haga variar 
las características originales de la excavación. 
Para excavaciones que pasen los 7 días de 
abiertas se deberá actualizar el formato de 
permiso. 
Asegurar que todo el personal que realiza este 
trabajo haya llevado el curso de excavaciones y 
zanjas. 

Prevención de Pérdidas 
Inspeccionar aleatoriamente las excavaciones 
que se realicen para verificar el cumplimiento del 
presente procedimiento. 
Auditar el llenado y cumplimiento de las 
autorizaciones de excavación. 
Conservar los originales de las autorizaciones. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
Autorización Para Ejecutar Excavaciones y Zanjas 

- Completar el formato de Autorización 
correspondiente cuando la excavación tenga más 
de 0.30 metros de profundidad. 
Verificar que las excavaciones de profundidad 
mayor a los 1.5 metros estén diseñadas y 
firmadas por un ingeniero de minas ó civil 
colegiado. En excavaciones de menor 
profundidad el croquis o plano de la excavación 
deberá ser firmado por el responsable de los 
trabajos. 
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~ype A Soils 
• They are cohesive soils with unlimited 

compression resistance of 1.5 tons or more 
per square foot (144 kPa). Frequent 
examples of Type A cohesive soils are: clay, 
silty clay, sandy clay, loam and sometimes 
silty clay loam and sandy clay loam. (When a 
soil shows fissures it is subject to any kind of 
vibration, had been previously disturbed, is 
part of a sloped and stratified system where 
layers submerge into the excavation in a 
slope of 4 feet horizontal to 1 foot vertical 
(4H. 1V) or more, or has water leaks, does 
not belong to Type A.) 

Type B Soils 
• · They are cohesive soils with an unlimited 

compression resistance greater than 0.5 tons 
per square foot (48 kPa) but not greater than 
1.5 tons per square foot (144 kPa). Some 
examples of Type B soil are: angular grave!; 
silt; silty black soil; previously disturbed soils, 
unless classified as Type C: Soil complying 
with Type A soil requirements regarding 
unlimited compression resistance or 
cementation, but showing fissures or subject 
to vibration; dry unstable rock and stratified 
systems sloping into the trench with a slope 
not greater than 4H: 1V (only if material is 
classified as Type B soil.) 

Type C Soils 
• They are cohesive soils with an unlimited 

compression resistance not greater than 0.5 
tons per square foot (48 kPa). Other Type C 
soils include granulate soils such as grave!, 
sand and clayey sand, submerged soil, water 
leaking soil and submerged rock that is not 
stable. This classification also includes 
material in an sloped stratified system where 
layers are submerged into the excavation or 
has a slope of four feet horizontal to one foot 
vertical (4H: 1V) or more. 

Slope 
• Upward or downward inclination that will 

permanently take dirt masses. Ground that 
forms a natural or artificial incline. 

Suelos Tipo A 
• Son suelos cohesivos con una resistencia a la 

compresión ilimitada de 1.5 toneladas o más 
por pie cuadrado (144 kPa). Son ejemplos 
frecuentes de suelos cohesivos de Tipo A son: 
arcilla, arcilla limosa, arcilla arenácea, greda y 
en algunos casos, greda de arcilla limosa y 
greda de arcilla arenácea. (Si un suelo presenta 
fisuras, se encuentra sujeto a vibración de 
cualquier tipo, ha sido perturbado 
anteriormente, es parte de un sistema inclinado 
y estratificado donde las capas se sumergen en 
la excavación en una declive de 4 pies 
horizontal a 1 pie vertical (4H.1 V) o más, o tiene 
filtraciones de agua, no pertenece al Tipo A). 

Suelos Tipo B 
• Son suelos cohesivos con una resistencia a la 

compresión ilimitada mayor de 0.5 toneladas 
por pie cuadrado (48 kPa) pero menor de 1.5 
toneladas por pie cuadrado (144 kPa). Son 
ejemplos de otros suelos Tipo B: grava angular; 
limo; tierra negra de limo; suelos perturbados 
anteriormente salvo que se clasifiquen com( 
Tipo C; suelos que cumplen los requisitos de 
suelos Tipo A en lo que respecta a la 
resistencia a la compresión ilimitada o 
cementación pero que presentan fisuras o se 
encuentran sujetos a la vibración; roca 
inestable seca y sistemas estratificados que se 
inclinan hacia la zanja con una declive menor 
de 4H:1V (sólo si el material se clasificara como 
suelo Tipo B). 

Suelos Tipo C 
• Son suelos cohesivos con una resistencia a la 

compresión ilimitada de 0.5 toneladas o menos 
por pie cuadrado (48 kPa). Otros suelos Tipo C 
incluyen suelos granulares tales como grava, 
arena y arena arcillosa, suelo sumergido, suelo 
del cual filtra agua y roca sumergida que no es 
estable. Esta clasificación incluye también 
material en un sistema estratificado en declive 
donde las capas se sumergen en la excavación 
o tienen un declive de cuatro pies horizontal a 
un pie vertical (4H:1V) o más. 

Talud 
• Cualquier superficie inclinada respecto a la 

horizontal que adopten permanentemente laf 
masas de tierra. Estas pendientes pueden ser 
naturales o artificiales. 

Trenches Zanjas 
• Son excavaciones angostas y de gran longitud. 
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1.0 PURPOSE 
To minimize losses that may result during excavation 
and trenching activities. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Minimizar las pérdidas que puedan derivarse a/ realizar 
trabajos de excavaciones y zanjas. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Shoring 

• lt is the use of a support system to excavation 
sides aiming to avoid soil, utilities, road and 
foundation movement. There are two kinds of 
shoring: wood shoring and aluminum 
hydraulic shoring. See appendix Types of 
Shoring. 

Benches or Berms 
• They are a series of steps built in the slope 

direction. Horizontal platforms shaped 
between two slopes. 

Slope Shoulder 
• The highest part of the slope. 

Stratified Geological Layers 
• When soils are formed in layers, that is, when 

there is a stratified geological structure, the 
soil must be classified according to the soil 
classification of the weaker soil !ayer. Each 
!ayer may be classified individually if a more 
stable layer is located under a less stable 
one, that is, when Type C soil is located 
above stable rock. 

Excavation 
• lt is a cavity on the land surface done by man 

or through mechanical equipment. 

Stable Rock 
• lt is a natural solid mineral material that may 

be excavated with vertical sides and will 
remain intact while exposed. lt is generally 
identified as granite or sandstone. lt m ay be 
difficult to determine this type of deposit 
unless there are cracks extending into the 
excavation or out from it. 

3.0 DEFINICIONES 
Apuntalamiento 

• Es la utilización de un sistema de soporte para 
lados de excavaciones con el fin de evitar el 
movimiento de suelos, servicios públicos 
subterráneos, calzadas y cimientos. Existen dos 
tipos de apuntalamiento: Apuntalamiento con 
madera y apuntalamiento hidráulico de 
aluminio. Ver anexo Tipos de Apuntalamiento. 

Bancos o Banquetas 
• Son una serie de escalones construidos en la 

dirección del talud. Plataformas horizontales 
formadas entre la secuencia de dos taludes. 

Cresta de talud u hombro 
• Parte más alta del talud. 

Estratos Geológicos Estratificados 
• Cuando los suelos se configuran en capas, es 

decir, cuando existe una estruCtura geológica 
estratificada, el suelo debe clasificarse de 
acuerdo con la clasificación de suelos de la 
capa del suelo más débil. Cada capa puede 
clasificarse individualmente si una capa más 
estable se ubica por debajo de una capa menos 
estable, es decir, cuando el suelo Tipo C se 
ubica por encima de la roca estable. 

Excavación 
• Es una depresión en la superficie del terreno 

construida manualmente por el hombre, o con 
el auxilio de equipo mecánico. 

Roca Estable 
• Es la materia mineral sólida natural que puede 

excavarse con lados verticales y permanecer 
intacta al exponerse. Generalmente se le 
identifica con un nombre de roca como granito 
o piedra arenisca. Puede ser difícil determinar 
si un yacimiento es , de este tipo salvo que 
existan grietas y que éstas se introduzcan en la 
excavación o salgan de la misma. 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 

.. 



Yanacocha 

Loss.Prevention Manual 

28 de Febrero del 2008 

Página 6 de 6 

Revisión: 5 

Documento PP-F-40.02-01 

AUTORIZACION PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 
le Espacio Confinado:---------------::----'----------------------
ción del Espacio Confinado:------------ Tipo de contenido:---------=:----------

Fecha Inicio:----------Fin:---------
jo a Realizar:-----------------

Empresa: _______________________ _ 

Monitoreo de la Atmósfera 

Hora Límites permisibles 

~ N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N"7 N°8 N°9 N°10 N°11 N" 12 N° 13 

)z 19.5-23.5% 

:L <10%/=0% (MEM Hidroc.) 

o 25.0ppm 

zS 10.0 ppm 

:::N C4.7 ppm 

10 25.0 ppm 

Oz 3.0-5.0 ppm 

CN C4.7 ppm 

>O Detector de Gas: Marca: 

Operador del Equipo Detector de Gas 11 Código Fecha 11 Firma 

1 1 

lOS PELIGROS Si No ESPECIFICAR CONTROLES 

Físicos 

Químicos 

Biológicos 

Mecánicos 

Requerimiento de Seguridad Si. No EPP Si No Tipo de EPP 

urar la zona de trabajo Protección de la cabeza,ojos y oídos 

1do \Otal del contenido Protección de manos y pies 

-out!Tag-out Protección respiratoria 

rización de Trabajos en Caliente Trajes de protección 

:idad Min. Aire Fresco (30 IVmin-
23 m/s) 
nación 
!SOS Seguros 
pos de comunicación 
,ses de cuerpo entero con anillo"D" Equipos de Emergencia Si No Otros 

llores SCBA o máscara con línea de aire 

as de vida Detectores de gases 

!mas (a prueba explosiones) Camillas rígidas 

de para Escapes Emergencia líneas de vida- Cuerdas 

Botiquín de primeros auxilios 

Personallngresante 
Personal 

Cargo Experiencia Hora ingreso 1 Hora Salida. 
lngresante Entrenamiento en 

Esp. Confinado • 

1 

1 

p""'"" Vigllooto ==f. Cargo Experiencia Hora inicio 1 Hora Final Entrenamiento en Esp. Confinado 11 

1 

Método de comunicación (a usar por el vigilante y el personal 
Herramientas y Materiales de Trabajo 

autorizado a ingresar) 

= 
;upervisor Responsable Código Fecha Firma 

)LOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTRADA AL ESPACIO CONFINADOENTREGAR ORIGINAL A 
PREVENCION DE PERDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA: LLAMAR AL anexo 22222 ,RPM *224750ó COMUNICAR POR CANAL 1 
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Type of confined space: ------------=-----=--------------------------
Location of confined space: __________ Type of content: _____________________ _ 

Date of start: _________ Date ot_ End: ----------
VVorktobedone: ______________ Company: _____________________________ __ 

Monitoring of Atmo~here 

~ Permissible Limits n 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N° 10 N°11 N"12 N°13 n 

02 19.5-23.5% 

LEL <10%/=0% (MEM Hidroc.) 

co 25.0 ppm 

H2S 10.0 ppm 

802 2.0 -5.0ppm 

HCN C4.7 ppm 

NO 25.0 ppm 

N02 3.0-5.0 ppm 

Gas Detectors Make Serial Number 

Operator of Gas Detector 11 Code Date Signature 

1 

OTHERDANGE~ SPECIFY CONTROLS 

Physical 

Chemical 

Biological 

Mechanical 

Safety Requirement Ves ~ PPE Ves No Type of PPE 
Work area isolation Head protection 
Total emptying o! the content Eye protection 
Loe k -out!T ag -out Hand protection 
Authorization for Hot works Foot protection 
Fresh Air Minimum Speed (30 ftlmin- Ear protection 
0.1523 m/s) 
lllumination Respiratory protection 
Sale Accesses Protective clothing 
Communication Equipment Hamess -lile line 
Personnel movement sensors Emergency Equipment Ves No Other 
Extinguishers SCBA or mask with air hose 

Others Gas detectors 

Rigid stretcher 

Lile lines - rapes 

Entrant Personnel Entrant Personnel Position Experience Time of entrance 1 out Training in confined spaces 

1 

Attendant Position Experience Time of start 1 end Training in confined spaces 

1 

1 

Communication method {to be used by the security guard and the personnel Tools and work materials 
authorized to enter) 

qesponsible Supervisor Code Date Signature 

POST A COPY OF THIS AUTHORIZATION IN A VISIBLE PLACE AT THE ENTRANCE OF THE CONFINED SPACE 1 SUBMIT THE ORIGIN.l 
AUTHORIZATION TO THE LOSS PREVENTION DEPARTMENT IN CASE OF EMERGENCY CALL extension 22222,RPM *224750 OR US 

RADIO CHANNEL 1 
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confined space. 
- Scaffolding and ladders to be used shall comply 

with procedures PP-P-48.01 and PP-P-51.01, 
respectively. 

- Adequate lighting will be provided according to the 
activity to be performed (as required in Annex 10 
to DS 046-2001-EM). 
The electrical equipment must be properly 
grounded. 

- Any work in confined spaces will be stopped if 
conditions under which the authorization was 
given have changed. (e.g. gas leakage, fuel spill, 
landslides, presence of cables, etc.) 

- The work will be restarted once the safety 
conditions have been reinstated. 

- The Emergency Response team shall be 
informed of the work conduction in Confined 
Spaces for a more efficient response. 

- El oxígeno no será utilizado para ventilar un espacio 
confinado. 

- Los andamios y escaleras utilizados deberán 
cumplir con lo estipulado en los procedimientos PP
P-48.01 y PP-P-51.01 respectivamente. 

- Se proveerá de iluminación adecuada de acuerdo a 
la actividad (según anexo 1 O del DS 046-2001-EM). 
El equipo eléctrico será puesto a tierra 
adecuadamente. 
Cualquier trabajo en espacios confinados, se 
detendrá si las condiciones bajo las que se llenó la 
autorización han cambiado (Ejm. fuga de gas, 
derrame de combustible, derrumbes, presencia de 
cables, etc.). 
Se reiniciará el trabajo cuando se hayan 
reestablecido las condiciones de seguridad. 
El equipo de Respuesta a Emergencias estará 
informado de la realización de trabajo en Espacios 
Confinados, para una respuesta más eficiente. 

i.O ANNEXES 6.0 ANEXOS 
)P-F-40.02-01: Authorization for Work in Confined PP-F-40.02-01: Autorización para Trabajos en Espacios 
)paces. Confinados. 

r.o REFERENCE DOCUMENTS 
'-Jot applicable. 

VersionNersión Date/Fecha 

Draft 03.03.03 

01 05.06.03 

02 28.12.04 

03 31.03.05 

04 28.12.05 

06 01.02.07 

07 28.02.08 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 

Description/Descripción Author/Autor Approvedl 
Aprobado 

First Draft Bob Arnold Bob Arnold 

Final Bob Arnold Bob Arnold 

Revisión 1 Alberto Galván Bob Arnold 

Revisión 2 Alberto Galván Bob Arnold 

Revisión 3 Alberto Galván Bob Arnold 

Revisión 4 Luis Navarrete Terry Severn 

Revisión 5 Luis Navarrete Terry Severn 

Firma 
Aprobador 
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5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 
- The supervisor determines if the work to be done 

requires entering any place identified as Confined 
S pace. 

- Any Work in a Confined Space requires an 
Authorization for Work in Confined Spaces, which 
should be duly filled out and sígned. 

- The supervisor plans the entrance answering the 
following questions: 
• In which part of the process is the confined 

space involved? 
• What Lock-outffag-out will be required? 
• Which hazardous atmosphere requires 

attention? 
• Are there materials not firmly fixed or 

jumpered? 
• How is the space going to be ventilated and 

illuminated? 
• What is necessary to provide a safe access? 
• Who will enter? Who will be the attendant? 
• What personal protective equipment will be 

required? 
• Would other work be involved, e.g. hot work, 

work at height, etc.? Precautions? 
• What emergency equipment is necessary? 
• When will work start? When will it be 

completed? 
• ls additional air quality monitoring required? 
• Which further hazards and risks may be 

present? 
- The assessment and preparation of the 

workplace is made by the supervisor, including air 
quality monitoring to ensure the work atmosphere 
is not hazardous. 

- When all the questions of the authorization have 
been answered and the preparation has been 
completed, the supervisor will inspect the area 
and make the Authorization for Work in Confined 
Spaces official, and inform all involved personnel. 

- A copy of the Authorization for Work in Confined 
Spaces will be signed by the supervisor and 
posted at the entrance of the space. The original 
Authorization will be delivered to Loss Prevention 
befare work begins. 

- Only authorized and trained personnel will enter a 
confined space. 

- lf an Authorization expires befare the work in the 
confined space is completed, the supervisor must 
renew and formalize· the Authorization befare 
continuing with the work. 

- Cylinders containing oxygen, acetylene and other 
gases will not be accepted inside the confined 
space. 

- Oxygen m ust never be u sed to ventilate a 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
- El supervisor determina si el trabajo a ser realizado 

requerirá entrar a un lugar identificado como 
Espacio Confinado. 

- Todo Trabajo en espacio confinado requiere 
obligatoriamente de la Autorización para Trabajos 
en Espacios Confinados, la cual deberá estar 
debidamente llenada y firmada. 

- El supervisor planea la entrada respondiendo a las 
preguntas tales como: 
• En qué parte del proceso el espacio confinado 

está involucrado? 
• Qué lock out/ Tag out será requerido? 
• Qué atmósfera peligrosa requiere atención? 
• Hay materiales que no están firmememente 

fijados o puenteados? 
• Cómo será ventilado e iluminado el·espacio? 
• Qué es necesario para proveeer un acceso 

seguro? 
• Quiénes ingresarán? Quién será el vigilante? 
• Qué EPP será necesario? 
• Involucrará otros trabajos como: trabajos en 

caliente, trabajos en altura, etc.? Precauciones? 
• Qué equipo de emergenCia es necesario? 
• Cuando empezará el trabajo? ¿Cuándo 

concluirá? 
• Se requiere monitoreos adicionales de la calidad 

del aire? 
• Qué otros peligros y riesgos pueden estar 

presentes? 
- La evaluación y preparación del lugar de trabajo es 

hecha por el supervisor, incluyendo el monitoreo de 
la calidad de aire para asegurar que la atmósfera de 
trabajo no sea peligrosa. 

- Cuando todas las preguntas de la autorización han 
sido resueltas y la preparación completada, el 
supervisor inspeccionará el área y oficializará el 
Autorización para Trabajos en Espacios 
Confinados, e informará a todo el personal 
involucrado. 

- Una copia de la Autorización para Trabajos en 
Espacios Confinados será firmada por el supervisor 
y pegado a la entrada del espacio. El original se 
entregará a Prevención de Pérdidas antes de iniciar 
los trabajos. 

- Solo personal autorizado y entrenado entrará a un 
espacio confinado. 

- Si una Autorización expira antes que el trabajo en el 
espacio confinado sea completado, el supervisor 
debe renovar y formalizar la Autorización antes que 
el trabajo pueda continuar. 

- Los cilindros conteniendo oxígeno, acetileno y otros 
· gases no serán aceptados dentro del espacio 
confinado. 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 
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ESPACIOS CONFINADOS 1 CONFINED SPACES 

1 RESPONSIBILITIES 
pervisors 
- Complete, sign, and deliver the Authorization for 

Work in Confined Spaces to Loss Prevention 
befare entering a confined space. 

- Ensure all workers are trained appropriately 
befare entering a confined space. 

- Ensure that the Lock-out!fag-out procedure is 
1o\\owed befare entering. 

- lnform Emergency Response of the works 
location and verify that rescue services are 
available for any case. 

- ldentify the confined spaces in the workplace 
and post signs at the entrances that read: 
"DANGER, CONFINED SPACE, AUTHORIZED 
PEOPLE ONL Y". 

- Ensure that the air quality is satisfactory and 
that the air speed is 30 feet/minutes (0.152 
m/second) for the confined space. 

ntering Personnel 
Enter only if their authorization is completed and 
signed by the supervisor. 
Follow the requirements on the authorization. 
Maintain continuous communication with the 
attendant. 
Monitor work conditions in the confined space. 
Follow the Lock-out, Tag- out procedures. 
Evacuate the confined space once conditions or 
monitoring become dangerous. 

,ttendant 
Remain outside the confined space as an 
observer and never enter the confinad space. 
Maintain permanent communication with people 
entering the confined space. 
Keep non-authorized persons outside the area 
of the confined space. 
Ensure the rescue equipment is in good 
operating conditións in the confined space. 
Have a communication means for any case of 
emergency. 

.oss Prevention 
Design and develop training programs to ensure 
that personnel involved in this activity and 
supervisors are aware of the procedure. 

- Keep records of the Authorizations for Work in 
Confined Spaces. 

- Keep the Emergency Response team alert. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Supervisores 

- Asegurarse que la Autorización Para Trabajos en 
Espacios Confinados sea completada, firmada y 
entregada a Prevención de Pérdidas antes de que 
ingresen a un espacio confinado. 
Asegurarse que todos los trabajadores estén 
entrenados apropiadamente antes de ingresar a 
un espacio confinado. 
Asegurarse que el procedimiento de Lock out/Tag 
out sea seguido antes de ingresar. 
Comunicar a Respuesta a Emergencias la 
ubicación del trabajo y verificar que los servicios 
de rescate estén disponibles ante cualquier 
eventualidad. 
Identificar los espacios confinados de su área de 
trabajo y colocar carteles al ingreso indicando 
"PELIGRO, ESPACIO CONFINADO, INGRESO 
SOLO CON AUTORIZACION". 

- Asegurarse que la calidad de aire sea satisfactoria 
y que la velocidad del aire sea 30 pies/m in (0.152 
mt 1 segundo) para el espacio confinado. 

lngresantes 
Ingresar solo si se tiene la Autorización 
completada y firmada por el supervisor. 
Cumplir con los requerimientos de la Autorización. 
Mantener comunicación con el vigilante. 
Monitorear condiciones en el espacio de trabajo 
confinado. 
Seguir los procedimientos de Lock out/Tag out. 
Salir del espacio cuando las condiciones o el 
monitoreo se muestran peligrosas. 

Vigilante 
- Permanecer fuera del espacio confinado como un 

observador y nunca entrar al espacio confinado. 
Permanecer en comunicación constante con los 
ingresantes a los espacios confinados. 
Mantener a las personas no autorizadas fuera del 
área del espacio confinado. 
Asegurarse que el equipo de rescate en el lugar 
del espacio confinado esté operativo. 
Contar con un medio de comunicación ante 
cualquier caso de emergencia. 

Prevención de Pérdidas 
- Diseñar y desarrollar programas de entrenamiento 

para asegurar que el personal involucrado en esta 
actividad y los supervisores conozcan r· 
procedimiento. 

- Mantener los registros de los Autorizaciones para 
Trabajos en Espacios Confinados. 

- Mantener alerta el equipo de Respuesta de 
Emer encías 
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ESPACIOS CONFINADOS 1 CONFINED SPACES 

1.0 PURPOSE 
To prevent damages to workers from exposure to 
inherent hazards when working in confined spaces. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Prevenir daños a los trabajadores por la exposición a 
los peligros inherentes cuando se trabaja en un espacio 
confinado. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica. a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Oxygen Deficient Atmosphere 

• Atmosphere containing less than 19.5% 
oxygen by volume. The normal contents of 
oxygen are 20.8%. 

Oxygen Enriched Atmosphere 
• Atmosphere containing more than 23.5% 

oxygen by volume. 

Dangerous Air Contamination 
• Flammability greater than 10% of its Lower 

Explosive Limit (LEL). 
• Combustible particulate at a concentration 

greater than 1 O% of its LEL. 
• A toxic, corrosive or asphyxiate condition. 

Confined Space 
• lt is not designed for continuous worker 

occupancy. 
• lt is subject to build-up of toxic and flammable 

gases. 
• lt has an oxygen deficient atmosphere. 
• lt has limited openings for entry and exit, 

such tanks, ducts, silos, etc. 
• lt has hazardous conditions and areas as a 

result of the type of work done inside it. 

Entering personnel 
• People entering a confined space. 

Gas detection Equipment Operator 
• Person trained in use of equipment to monitor 

air quality in a confined space. 

Attendant 
• Assigned and trained person that remains 

outside a confined space to keep 
permanently eye contact or contact by any 
other effective communication means with 
people entering a confined space. 

3.0 DEFINICIONES 
Atmósfera Deficiente de Oxígeno 

• Atmósfera que contiene menos del 19.5% de 
oxígeno por volumen. El contenido normal de 
oxígeno es 20.8%. 

Atmósfera Enriquecida de Oxígeno 
• Atmósfera que contiene más del 23.5 % de 

oxígeno por volumen. 

Contaminación Peligrosa del Aire 
• lnflamabilidad mayor que 10% de su Límite 

Inferior de Explosividad (LIE). 
• Partículas combustibles a una concentración 

mayor que 10% de su LIE. 
• Una atmósfera tóxica, corrosiva o asfixiante. 

Espacio Confinado 
• No está diseñado para ocupación humana 

continua e ilimitada. 
• Está sujeto a la acumulación de gases tóxicos o 

inflamables. 
• Posee una atmósfera deficiente de oxígeno. 
• Posee aberturas limitadas de ingreso y salida, 

por ejemplo: tanques, duetos, silos, etc. 
• Tienen condiciones y áreas peligrosas como 

consecuencia del trabajo que se realiza dentro 
de ellos. 

lngresante 
• Persona que ingresa a un espacio confinado. 

Operador del Equipo Detector de Gas 
• Persona capacitada en el uso de equipos para 

monitorear la calidad de aire en el espacio 
confinado. 

Vigilante 
• Persona asignada y entrenada que 

permanecerá en el exterior del espacio 
confinado para mantener contacto continuo 
visual o por otro medio de comunicación eficaz 
con el personal que ingresa al espacio 
confinado. 
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El permiso para trabajo en caliente es requerido cuando 
, se efectúan trabajos de soldadura, oxicorte, esmerilado , .: 

todo trabajo que genere fuentes de ignición en áreas ·: 
designadas como críticas, de riesgos de incendio o 

explosión 
ESTE ALERTA CON LAS FUENTES DE IGNICION! 

EN CASO DE EMERGENCIA: 
Llamar al anexo: 22222, RPM *224750 o Canal 1 de radio 

PEL.IGRO! 

ESTA COPIA DEBE SER ALMACENADA POR 1 AÑO 

DANGER! 

HOTWORK 

The hot work authorization is required when 
performing welding work, oxycutting, grinding or any 
other work generating ignition sources in critical areas 
or in those areas that may cause tire or explosion. 

BE ON THE ALERT FOR IGNITION SOURCES! 

IN CASE OF EMERGENCV: 
Call extension: 22222, RPM *224750 or Radio Channel 1 

DANGER! 

THIS COPV MUST BE FILED FOR 1 VEAR . ' ' - - . 
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HOT WORK PERMIT 

DEPARTMENT: COMPANY: INITIATION DATE: 
AREA: COMPLETION 
EOUIPMENT/MACHINERY: DATE: 

TIME: 

WORK DESCRIPTION: 

Work Environment: 
* Free of combustible or flammable material Y es No N/ A 
* The presence of flammable gases was analyzed Y es No N/ A 
* The wind direction was checked Y es No N/ A 
* Appropriate ventilation Y es No N/ A 
* A sufficient number of fire extinguishers is available Y es No N/ A 

Equipment!Machinery: 
* Washed and free of combustible or flammable substances Y es No N/ A 
* Electrically blocked and labeled (lock-out/tag-out) Y es No N/ A 
* Blocked and labeled engines and valves (lock-out/tag-out) Y es No N/ A 

Work Procedures: 
* Fire Observer present befare the commencement of the work Y es No N/ A 
* Workers checked and are aware of all applicable procedures Y es No N/ A 
* Potential hazards have been taken 20 m away from work area; ' 

or have been covered with fire-resistant material Y es No N/ A 
* Workers wear appropriate Personal Protective Equipment Y es No N/ A 
* Equipment was checked and found to be in proper 

operating condition Y es No N/ A 
* Ground connections are properly installed Y es No N/ A 
* Workers are aware of the location of fire fighting equipment, 

first-aid kit, telephones, radios and emergency frequencies Y es No N/ A 
* The personnel are suitably trained Y es No N/ A 

Observations: 

1 HAVE READ ANO UNDERSTOOD THE PROCEDURES GOVERNING THE 
PERFORMANCE OF HOT WORKS ANO THE REQUIREMENTS OF THIS PERMIT 

--------------------- ........................................................................... .. .................................... 
Worker Fire Observer Date 

1 HAVE MADE THE APPROPRIATE INSPECTIONS ANO ASSURE THAT THE 
INFORMATION CONTAINED IN THIS PERMIT IS TRUE 

Supervisor ---------------------- Signature --------------------- Date ---------

Superintendent/Head------------- Signature ----------------------- Date --------------

FOLLOW-UP 
The area where work was performed was inspected by the fire observer, using a fire 
extinguisher, 30 minutes after such work was completed and no potential fire risk was identified. 

Supervisor ...................... Signature .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. Date ........................... 
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AUTORIZACION PARA TRABAJOS EN CALIENTE 

::PARTAMENTO: 
~EA: 
::lUIPO/MAOUINARIA: 

COMPANIA: FECHA INICIO: 
FECHA FINAL: 
HORA: 

ESCRIPCION DEL TRABAJO: 

mbiente de Trabajo: . . Si 0 
* Libre de materiales combustibles o inflamables .................................................. . 

No o 
* Se analizó la pr~sen~ia de gases inflamables ...................................................... O 
* S 1· ' 1 d_. · ' d 1 · t 0 e a na IZO a 1recc1on e v1en o ....................................................................... . 

o 
o 

* L '1 .. d d 0 a vent1 ac1on es a ecua a ................................................................................ .. o 
* S t t· . t . t· t . 0 e cuen a con su 1c1en es ex m ores ................. ~ .................................................. . o 

:quipos/Máquinas: O o 
* Lavados y libres de sustancias combustibles o inflamables ............................... O o 
*Eléctricamente bloqueados y rotulados (lock out/tag out).................................. O 
* Motores y válvulas bloqueados y rotulados (lock out/tag out). .. ..................... .. 

o 
'rocedimientos de Trabajo: O o 

* Observador de fuegos presente antes de iniciar los trabajos ............. .... .... O 
* Los trabajadores revisaron y conocen todos los procedimientos del caso .......... . o 
* Los peligros potenciales se han retirado fuera de un radio de 20 metros, 0 0 

si no se puede, se han cubierto con elementos que resisten fuego?.............. D O 
*Los trabajadores cuentan con EPP adecuado para el caso ................................................ .. 
* Los equipos se revisaron encontrándose en buen estado de operación 0 0 
................................................................................ D 

* Las conexiones a tierra están correctamente instaladas ...................................... . 
* Los trabajadores conocen la ubicación de los equipo contra-incendios, 0 

de primeros auxilios, teléfonos, radios y frecuencias de emergencia ................... 
0 * El personal está debidamente entrenado ............................................................ .. 

Observaciones: 

o 
o 
o 

N/ A o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

HE LEIDO Y ENTENDIDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN CALIENTE Y LOS 
REQUERIMIENTOS DE ESTE PERMISO 

Trabajador Observador de Fuego Fecha 

HE EFECTUADO LAS INSPECCIONES DEL CASO Y ASEGURO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS 
EN ESTE PERMISO SON VERDADEROS 

Supervisor ---------------------- Firma Fecha --------------

Superintendente /Jefe ----------------------Firma Fecha --------------

SEGUIMIENTO 

Provisto de un extintor el observador de fuegos ha revisado el área donde se efectuaron los 
trabajos, 30 minutos después que estos hayan terminado y verificó que no exista posibilidad de 
generación de fuego. 

Supervisor . ..................... Firma ............................. Fecha .......................... . 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



Loss P.revention Manual 

28 de Febrero del 2008 

Página 5 de 8 

Revisión: 5 

Documento PP-P 40.01 

6.0 APPENDIXES 
PP-F-40.01-01: Hot Work Permit. 
Table 1: Hot Material Notice. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not applicable. 

VersiónNersión Date/Fecha 

Borrador 12.05.03 

01 05.06.03 

02 28.12.04 

03 31.03.05 

04 28.12.05 

05 01.02.07 

16 28.02.08 

TRABAJOS EN CALIENTE 1 HOT WORK 

- Colocar el formato de Autorización para Trabajos 
en Caliente en un lugar visible del área de trabajo. 

- Cualquier trabajo en caliente se detendrá, si las 
condiciones bajo las que se llenó la Autorización 
han cambiado. Se reiniciará el trabajo cuando se 
hayan restablecido las condiciones de seguridad y 
se cuente con una nueva Autorización para 
Trabajos en Caliente. 

6.0 ANEXOS 
PP-F-40.01-01: Autorización para Trabajos en Caliente. 
Tabla 1: Aviso Material Caliente. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 

Description/ Descripción Author/Autor Approvedl Firma 
Aprobado Aprobador 

First Draft/Primer Borrador Bob Arnold Bob Arnold 

Final Bob Arnold Bob Arnold 

' Revisión 1 Alberto Galván Bob Arnold 

Revisión 2 Alberto Galván Bob Arnold 

Revisión 3 Alberto Galván Bob Arnold 

Revisión 4 Luis Sánchez Terry Severn 

Revisión 5 Luis Sánchez Terry Severn 
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TRABAJOS EN CALIENTE 1 HOT WORK 

Furthermore, no flammable or combustible 
material must be kept inside the pockets. 

- lf hot work is carried out at heights or within 
confined spaces, the relevant procedures of 
Yanacocha must be complied with. 
Befare starting any hot work in tanks, cisterns, 
containers or pipes that have contained fue! or 
flammable liquids, the appropriate steps must be 
taken to ensure that they are empty and that 
they have been properly drained, ventilated and 
washed. 

- Protective or folding screens must be used on a 
mandatory basis so that the personnel is not 
exposed to are flames, sparks, fire, pieces of hot 
metal or other flammable, combustible or similar 
material. 

- Oxycutting equipment must include flame anti
return valves in both hoses going to the cylinder. 
The accessories such as tongs, cables, and 
joints must be in good operating conditions. 
Joints or couplings must be inspected with soap 
and water in arder to detect any leakage. 
The oxycutting equipment hoses must be 
pressure-fastened to their connections and not 
with clamps, and must be of the same color as 
the cylinder to which they are connected. 

- Regarding the cylinders, the provisions set forth 
in the Compressed Gas Procedure of 
Yanacocha must be complied with. 

- Welding machines must be properly grounded. 
- Electric are welding areas must be visually 

isolated from the remaining work environment. 
- Appropriate ventilation must be provided. 

During the performance of work in closed 
environments such as shops, fume extraction 
and ventilatio"n systems must be available. 

- All workers involved in the performance of hot 
work, including supervisors, must be trained in 
"Fire Fighting Techniques" and any other training 
necessary due to the risks that exist in the work, 
for example: 'Work at Heights", "Confined 
Spaces" and "Lock-Out 1 Tag-Out" Procedures. 

- Notices with the following warning must be 
placed in the event the work is suspended for a 
prolonged period of time: "Danger, Hot Material". 

- Display The Hot Work Authorization Form in a 
visible place in the work area. 

- Any hot work could be stopped if the conditions 
under which the Authorization was given have 
changed. Work could only be resumed when the 
safety conditions are reestablished and a new 
Hot Work Authorization is given. 

- Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para 
evitar alojar chispas o escorias calientes. 
Asimismo no debe mantenerse en los bolsillos 
material inflamable o combustible. 

- Si los trabajos en caliente se realizan en altura o 
en un espacio confinado, se debe dar 
cumplimiento a los procedimientos respectivos de 
Yanacocha. · 

- Antes de realizar un trabajo en caliente en 
tanques, cisternas, recipientes o tuberías que 
hayan contenido combustibles o líquidos 
inflamables debe verificarse que se encuentren 
vacíos, purgados, ventilados y lavados 
adecuadamente. 

- Para evitar la exposición del personal a la llama 
del arco, chispas, fuego, pedazos de metal 
caliente u otros materiales inflamables, 
combustibles o similares, se dispondrá 
obligatoriamente el uso de pantallas protectoras o 
biombos. 

- El equipo de oxicorte debe contar con válvulas 
antiretorno de llama en las dos líneas hacia los 
cilindros. Los elementos accesorios como 
tenazas, cables, uniones deben estar en perfecta~ 
condiciones operativas, debiendo inspeccionarse 
las uniones o acoples con agua y jabón a fin de 
detectar fugas. 
Las mangueras del equipo de oxicorte deben 
estar aseguradas a sus conexiones por presión y 
no con abrazaderas y ser del mismo color del 
cilindro al cual está conectada. 

- En lo referente a los cilindros debe cumplirse lo 
estipulado en el Procedimiento para Gases 
Comprimidos de Yanacocha. 

- Las máquinas soldadoras deberán contar con su 
respectiva línea a tierra. 

- Las áreas de soldadura de arco eléctrico deben 
encontrarse aisladas visualmente del resto del 
ambiente de trabajo. 

- Se proveerá de ventilación adecuada. Durante los 
trabajos en ambientes cerrados como talleres se 
dispondrá de sistemas de extracción de humos y 
ventilación. 

- Todas los trabajadores involucrados en los 
trabajos en caliente incluyendo la supervisión 
debe estar entrenado en "Lucha Contra 
Incendios" y cualquier otro entrenamiento 
necesario por los riesgos existentes en el trabajo, 
por ejemplo: Trabajos en Altura, Espacios 
Confinados y Sistema de Bloqueo de Segurida• 
(Lock out!Tag out). 

- Se colocará avisos que indiquen "Peligro, Material 
Caliente", si los trabajos son paralizados por 
espacios prolongados. 
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TRABAJOS EN CALIENTE 1 HOT WORK 

shops) do not need Authorization. 
- The area and the equipment must be inspected 

befare, during and after the performance of 
work, in arder to detect every substandard 
condition. 

- Every potential fire or explosion hazard, such as 
combustible material, paints, oils, greases, 
solvents, compressed gas, powdered metal, 
volatile fumes or gases, and explosives, must be 
taken 20 m away from the work area. 

- No hot work must begin if the Fire Observer is 
not present. The Fire Observer must make sure 
that any potential fire or explosion hazard has 
been controlled. The work can only start after 
these precautions have been taken. 

- The Fire Observer must have a fire extinguisher 
in operating condition, which must be placed at 
least 2 meters away from the work being 
performed and must face into the wind. 

- In those areas where it is difficult to remove 
potential fire or explosion hazards, these 
hazards must be isolated using fire-resistant 
protection (folding screens). 

- All hot work performed outdoors must be 
suspended if it starts to rain; however, it can be 
resumed if appropriate covers and ventilation 
are made available. 

- The following is the personal protective 
equipment to be used on a mandatory basis for 
the performance of hot work (welding, grinding): 
• Safety helmet. 
• Welding shield with appropriate glass filter on 

the visor. A transparent polycarbonate glass 
must be placed in the shield in arder to 
protect the worker's face. 

• Face shield for grinding work. 
• Safety glasses according to Industrial 

Hygiene recommendations. 
• Chrome-tanned leather protective clothing 

Uacket/pants or apron, cap, slippers, and 
elbow-level gloves). 

• Steel-capped safety shoes. 
• Breather with metal fume filters. 
• Proper hearing protection. 

- The personal protective equipment mentioned 
above m ust be u sed both by the welder or 
grinder as well as by the helper. 

- Clothes must not be impregnated with gasoline, 
petroleum, greases, oil, or other combustible or 
flammable material. 

- The bottom of the trouser legs must not be 
inserted into the leg section of the safety shoes. 

- Pockets and cuffs must be kept closed to 
prevent sparks or hot slaq from fallinq in. 

diseñadas para tal fin (ejemplo: talleres). 
- Antes, durante y después del trabajo se 

inspeccionará el área y los equipos con la 
finalidad de detectar toda condición sub-estándar. 

- Se debe retirar fuera de un radio de 20 metros 
todo peligro potencial de incendio o explosión 
como: materiales combustibles, pinturas, aceites, 
grasas, solventes, gases comprimidos, metales 
en polvo, vapores o gases explosivos y 
explosivos, etc. 

- Ningún trabajo en caliente se iniciará si no se 
encuentra presente el Observador de Fuegos, el 
cual se asegurará que se tenga controlado 
cualquier peligro potencial de incendio o 
explosión. Solamente luego de haber tomado 
dichas precauciones se podrá iniciar el trabajo. 

- El observador de fuegos contará con extintor 
operativo el cual se colocará a 2 metros como 
mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al 
sentido de la dirección del viento. 

- En áreas donde sea difícil el evacuar los peligros 
potenciales de incendio o explosión, se protegerá 
aislando dichos peligros con elementos 
resistentes al fuego (biombos). 
Todo trabajo en caliente al aire libre debe 
suspenderse si se dan condiciones de lluvia; sin 
embargo, puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y ventilación adecuada. 

- El equipo de protección personal de uso 
obligatorio para trabajos en caliente (soldadura, 
esmerilado) es el siguiente: 
• Casco de seguridad. 
• Careta de soldar, con filtros de vidrios 

adecuados en el visor. En la careta se deberá 
colocar una luna de policarbonato transparente 
que proteja el rostro del trabajador. 

• Careta de esmerilar, para trabajos de 
esmerilado. 

• Lentes de seguridad de acuerdo a 
recomendación de Higiene Industrial. 

• Ropa de protección de cuero cromado 
(casaca/pantalón o mandil, gorra, escarpines y 
guantes hasta el codo). 

• Zapatos de seguridad con punta de acero. 
• Respirador con filtros para humos metálicos. 
• Protección auditiva adecuada. 

- El equipo de protección personal anteriormente 
mencionado debe ser utilizado tanto para el 
soldador o esmerilador como para su ayudant~. 

- Debe verificarse que la ropa no esté impregnada 
con gasolina, petróleo, grasas, aceites u otros 
materiales combustibles o inflamables. 

- No debe introducirse la basta del pantalón, dentro 
de la caña de los zapatos de seguridad. 
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1e Fire Observer must 
Be familiar with the location and use of fire 
alarms, fire-fighting equipment, first-aid 
equipment, radios and telephones for 
emergency cases. 
They should know how to operate a portable 
tire extínguísher. 
lnspect the hot work area before and 30 
minutes after the performance of work, making 
sure that potential fire or explosion hazards 
have been removed and there are no flame
reactivating points. 
Watch and put out any fire or hot point 
resulting from the work. 
Ensure that any potential fire or explosion 
hazard is moved 20 m away from the hot work 
area. lf such a potential hazard cannot be 
removed, then it must be covered with fire
resistant material. 
Properly use the appropriate Personal 
Protective Equipment, bearing in mind the 
provisions set forth in this document. 
Carrying a portable fire extinguisher, the Fire 
Observer m ust inspect the area where hot 
work was carried out 30 minutes after the end 
of the work. 

Supervisors 
Make sure that all the personnel under their 
responsibility are familiar with, understand and 
comply with these standards. 
lnspect the work area and the hot work 
equipment and make sure it is in good 
operating conditions and its use is safe. 
ldentify the fire hazards and take the 
appropriate corrective actions. 
Complete the authorization for hot works 
assuring all precautions have been completed 
Make sure to keep an authorization of the Hot 
Work Authorization in the work area. 

Loss Prevention must 
Provide advice regarding the standards 
governing the performance of hot work. 
Check compliance with this procedure on a 
random and sufficiently frequent basis. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 

Observador de Fuegos 
Conocer la ubicación y uso de alarmas contra 
incendios, equipos de lucha contra incendios, 
equipos de primeros auxilios, radios y teléfonos 
para casos de emergencia. 
Debe saber operar un extintor portátil. 
Inspeccionar el área de trabajo en caliente antes 
y 30 minutos después de los trabajos, verificando 
el retiro de peligros potenciales de incendio o 
explosión y puntos de reactivación de llamas. 
Observar y extinguir cualquier fuego o punto 
caliente producto del trabajo. 
Debe asegurarse que se retire fuera de un radio 
de 20 metros cualquier peligro potencial de 
incendio o explosión. En caso no pudieran ser 
retirados deberán ser cubiertos con elementos 
resistentes al fuego. 
Usar correctamente el EPP apropiado, de 
acuerdo a lo especificado en el presente 
documento. 
Provisto de un extintor portátil, revisará el área 
donde se efectuaron los trabajos en caliente 30 
minutos después que las actividades hayan 
terminado. 

Supervisores 
Asegurar que todo el personal a su cargo 
conozca, entienda y cumpla el presente estándar. 
Inspeccionar el área de trabajo, así como los 
equipos utilizados para trabajo en caliente y 
asegurarse de que estén libres de defectos y sea 
seguro su uso. 
Identificar todos los peligros de incendio y tomar 
las medidas correctivas pertinentes. 
Completar la autorización para Trabajos en 
Caliente y asegurarse que se hayan completado 
todas las precauciones. 
Asegurarse de mantener en el área de trabajo 
una copia de la Autorización para Trabajos en 
Caliente. 

Prevención de Pérdidas 
Proveer asesoramiento en los estándares 
aplicables para trabajos en calientes. 
Verificar de manera aleatoria y suficiente el 
cumplimiento del presente procedimiento. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
General Generales 

Before performing any hot work, the pertinent - Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente, se 
Authorization must be given. obtendrá primero la Autorización respectiva. 
The areas designed for that purpose (example: - Se exceptúan de la Autorización las áreas 
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1.0 PURPOSE 1.0 PROPOSITO 
Provide safe standards and measures to prevent Proveer estándares seguros y medidas preventivas con 
accidents caused by any activity that generates el fin de evitar accidentes causados por cualquier 
sparks, flame or ignition sources. actividad que genere chispas, llamas o fuentes de 

ignición. 

2.0 SCOPE 2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha y a todos sus 
employees and contractors. empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Hot Work Areas 

• Every area where hot work is to be 
performed. lt can be located inside or outside 
shops. 

Fire Observer 
• The person designated to watch the area on 

a permanent basis during all phases of hot 
work. He should know how to operate a 
portable tire extinguisher. 

Shop 
• The area where hot work and other 

mechanical work is carried out on a 
permanent and routine basis. lt is an area 
that cannot be mobilized to another place. 

Hot Work 
• Any work involving or resulting in open flame, 

sparks, or heat that could make contact with 
combustible or flammable materials or 
equipment or machinery which may cause 
tire or explosion. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Welders must 

Keep their work area free of any tire hazards 
(accumulation of flammable and/or 
combustible material). Also, they must know 
the location of tire fighting equipment and their 
use. 
lnspect their equipment befare starting any hot 
work and inform their supervisor about any 
damage found. 
Correctly use the appropriate Personal 
Protective Equipment, bearing in mind the 
provisions set forth in this document. 
Obtain authorization to carry out hot work 
befare starting to work. 
Notify their immediate supervisor befare 
carrying out any hot work. 

3.0 DEFINICIONES 
Areas de Trabajo en Caliente 

• Es toda área donde se va a realizar un trabajo 
en caliente. Estas pueden estar dentro o fuera 
de los talleres. 

Observador de Fuego 
• Es la persona designada para quedar en la 

observación permanente del área durante todas 
las fases del trabajo en caliente. Debe saber 
operar un extintor portátil. 

Taller 
• Area donde se realiza permanentemente y de 

manera rutinaria trabajos en caliente y otro tipo 
de trabajos mecánicos. Es un área no 
susceptible de movilizarse. 

Trabajo en Caliente 
• Es aquel que involucra o genera llama abierta, 

chispas o desprendimiento de calor, que 
puedan entrar en contacto con materiales 
combustibles o inflamables; o con equipos o 
maquinarias que los contengan y puedan 
ocasionar un incendio o explosión. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Soldadores 

Asegurar que su área de trabajo se encuentre 
libre de riesgos de incendio (acumulación de 
materiales inflamables y/o combustibles). Así 
mismo deberán conocer la localización de los 
equipos contra incendios y saber utilizarlos. 
Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los 
trabajos en caliente y notificar a su supervisor de 
algún desperfecto encontrado. 
Usar correctamente el EPP apropiado, de 
acuerdo a lo especificado en el presente 
documento. 
Obtener la Autorización para Trabajos en 
Caliente antes de iniciar el trabajo. 
Notificar a su supervisor inmediato antes de 
iniciar algún trabajo en caliente. 
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tape will be placed around the cable clase to 
the casing. The self-adhesive label will be 
stuck on the casing. 

- Never work with a tool which has had its safety 
guard removed. 

- All tools must be used with their own 
accessories. 

- Do not use tools with faulty switches, buttons or 
other parts. 

- All tools will be checked befare use. 
- Do not change the configuration or the design 

of a tool. 
- Do not use a tool for purposes other than those 

for which it was designed. 
- No worker will use a tool if he has not been 

trained sufficiently about the tools uses and 
limitations. 

- The use of "home made" tools is prohibited. 
Unless pre-approved by Yanacocha Loss 
Prevention Department. 

- Tools must not be placed inside the pockets of 
work clothing. When going up or down ladders 
tools should not be carried in the hands so as 
to leave both hands free to maintain 3 point 
contact. lf necessary, bags or belts will be used 
to carry tools. 

- Tools that need to be moved in vehicles must 
be inside special toolboxes, properly secured to 
the vehicle. T ools will never be carried inside 
the vehicle's cabin. 

Storage 
- All tools must be cleaned off after work is 

completad. 
- Each tool must have its own storage place 

(especially electric tools). 

6.0 ANNEXES 
Not applicable. 

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not applicable. 

mismo color. La cinta será colocada alrededor del 
cable, cerca del bastidor. La etiqueta autoadhesiva 
se colocará en el bastidor. 

- Nunca trabajar con una herramienta a la que se 
retiró el resguardo. 

- Toda herramienta debe ser usada con sus propios 
accesorios. 

- No usar herramientas con interruptores, botones o 
partes defectuosas. 

- Toda herramienta se revisará antes de ser usada. 
- No cambie la configuración ni el diseño de una 

herramienta. 
- No le dé usos distintos para los que fue hecha. 
- Ningún trabajador usará herramientas si no recibió 

antes el entrenamiento que le permita conocer sus 
usos y limitaciones. 

- Está prohibido el uso de "Herramientas 
Hechizas", salvo aprobadas previamente por el 
Departamento de Prevención de Pérdidas de 
Yanacocha. 

- Las herramientas no deben ser colocadas en los 
bolsillos de la ropa de trabajo. Cuando se ésté 
subiendo o bajando escaleras no se llevarán las 
herramientas en las manos, para poder tener las 
manos libres y mantener los tres puntos de apoyo, 
de ser necesario se utilizarán bolsas o cinturones 
para trasladar herramientas. 

- Las herramientas que requieran ser trasladas en 
vehículos deberán estar dentro de cajas especiales 
para herramientas debidamente aseguradas al 
vehículo. Las herramientas, nunca se las trasladará 
al interior de las cabinas. 

Almacenamiento 
- Toda herramienta debe limpiarse luego de los 

trabajos. 
- Cada herramienta debe tener su propio lugar 

especial para almacenarla, (especialmente las 
eléctricas). 

6.0 ANEXOS 
No aplica. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 
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Non-Eiectric Tools (Other Tools) 
· - Fi.Jel operated tools must be turned off while 

fuel is being pumped. 
- Picks, shovels, beaters, hammers and any 

other tools with wooden handles must be free 
of splinters and cracks. 

- Whenever tools are found to be detective, the 
"DO NOT USE" tag must be placed until it is 
repaired. 

- Punches, chisels, éold-chisels and other tools 
having heads which are burred or 
mushroomed, must be replaced. 

- The wrench must be of adequate size. Do not 
use leverage by means of pipes or other 
elements to increase the force. 

- The knife · blades must be kept properly 
sharpened. 

- Where possible, put protection between the 
handle and the knife blade to prevent one's 
hand from slipping towards the blade. 

- The cut away from the body when using a 
knife. 

- Avoid using tools , which have smooth or 
slippery handles. 

- Pneumatic tools must be connected to the air 
supply using · hoses with quick coupling 
terminals, and in addition, a safety cable that 
secures the hose in case of a joint failure will 
be placed on this joint. 

- Jackhammers' will be secured using o'rings 
with rubber laces that prevent the die's 
accidental exit. In case the jackhammer's 
socket has a safety catch (billet type) or other 
system that works as a safety catch, the o'ring 
will not be necessary. 

- Jackhammers, grinders and other two-hand 
tools will always have an additional lateral 
handle that allows grabbing them always with 
two hands without making contact with the tool 
revolving parts. 

All Tools 
- After each quarterly inspection of equipment or 

tools, the following Color Code indicator will be 
u sed: 

Quarterly lnspection 

COLOR MONTH 
YELLOW 15

' Quarter 
BLACK 2"a Quarter 
BLUE 3ra Quarter 
RED 4" Ouarter 

- The Color Code indicator will be insulating tape 
painting of the color noted in the table above, 
or a self-adhesive label of the same color. The 

Herramientas No eléctricas (Otras Herramientas) 
- Las herramientas a combustible deberán apagarse 

durante el llenado de combustible. 
- Picos, lampas, combas, martillos y cualquier otra 

herramienta con mango de madera debe estar libre 
de astillas y fisuras. 

- Cuando se encuentre defectuoso se le colocará la 
tarjeta de "NO USAR" hasta que sea reparado. 

- Los punzones, cinceles, cortafríos y cuñas cuya 
cabeza tenga rebabas o tomen la forma de hongo 
deberán reemplazarse. 

- La llave debe ser de tamaño adecuado. No hacer 
palanca con tubos u otros elementos para 
aumentar la fuerza. 

- Las hojas de los cuchillos deben mantenerse bien 
afiladas. 

- De ser posible colocar protecciones entre el mango 
y la hoja del cuchillo para evitar que la mano se 
deslice hacia la hoja. 

- El corte debe hacerse alejando el cuchillo del 
cuerpo. 

- Evite usar herramientas que tengan mangos lisos o 
resbaladizos. 

- Las herramientas neumáticas deberán · ser 
conectadas al suministro de aire mediante 
mangueras con terminal de acople rápido y 
adicionalmente se colocará en esta unión un cable 
de seguridad que asegure la manguera en caso de 
rotura de la unión. 

- Los dados en las pistolas neumáticas se 
asegurarán utilizando o'rings con pasadores de 
goma que no permitan la salida accidental del 
dado, en caso que el encastre de la pistola cuente 
con seguro tipo billa u otro sistema con función de 
seguro, el o'rings no será necesario. 

- Las pistolas neumáticas, amoladoras y otras 
herramientas de dos manos siempre contarán con 
el manubrio lateral adicional que permita sujetarlas 
permanentemente con las dos manos fuera de las 
partes rotativas de la herramienta. 

Todas las herramientas 
- Después de cada inspección trimestral del equipo o 

herramienta, el siguiente indicador de Código de 
Color será adosado: 

Inspección Trimestral 

COLOR MES 
AMARILLO 1 o Trimestre 

NEGRO 2 Trimestre 
AZUL 3 Trimestre 
ROJO 4 Trimestre 

- El indicador de Código de Color será una cinta 
aisladora y el color de acuerdo a lo señalado en el 
punto anterior, o una etiqueta autoadhesiva del 
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- Do not move a tool connected to the supply 
with one's fingers on or round the switch. 

- Befare connecting a tool to the supply, check 
that its switch is in the "OFP' position. 

- Electric tools must not be used near 
combustible or inflammable materials. 

- Grip electric tools with both hands. 
- No working rotating machine will be removed 

from the hands of the operator without it first 
being stopped. 

- The discs or stones from cutting, grinding or 
shaping tools must be complete and salid over 
their whole diameter, that is to say, free of splits 
or any other sign that may raise doubts as to 
their integrity. 

- Do not use grinding discs or stones at a speed 
higher than their rating. 

- Appropriate safety guards must be in position 
at all times. 

- The maximum angular exposure of a gaurds 
periphery and sides must not exceed 180°. The 
other half must always be enclosed by the 
safety guard. 

- The safety guard must always tace the worker. 
The disc or stone must always be under the 
guard. 

- Do not wear cravats or scarves or similar items 
which could be caught up in the revolving tool. 

- lt is prohibited to repair cables using insulating 
or vulcanized tape. 

- Protect electric cables from burning, corrosion, 
cuts, crushing from passing vehicles, etc. 

- Do not place electric cables on steelwork, 
pipes, water or other metal objects which 
facilitate, current leakage. 

- Switches for electric tools must comply with the 
following requirements: 
• They must be located in such a position as to 

avoid the risk of them being inadvertently or 
unexpectedly switched on. 

• lf the tool is placed horizontally, there must 
be no risk of it functioning accidentally. 

• The tools will have a spring that the user will 
have to press continuously in arder to keep a 
tool in the working position. 

• Locking trigger devices is prohibited. 
• They must be located in such a way that they 

can be turned on, without the operator losing 
his/her grip on the tool. . 

- lf the tool is designed for various voltages, the 
working voltage for which it is set, must be 
clearly marked. 

desconectar el enchufe. 
- Mantener el área de trabajo libre de obstáculos. 
- No mover una herramienta conectada con los 

dedos sobre el interruptor. 
- Antes de conectar una herramienta, verificar que 

su interruptor está en la posición de "apagado". 
- No debe usarse herramientas eléctricas cerca de 

materiales combustibles o inflamables. 
- Sujetar la herramienta con ambas manos. 
- Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de 

las manos sin detenerla previamente. 
- Los discos o muelas de herramientas de corte, 

esmeriles o debastadoras estarán enteras en todo 
su diámetro, es decir, libres de grietas u otros 
signos que hagan dudar de su integridad. 

- No usar discos o muelas a velocidad mayor a la 
que se indique en las mismas. 

- Deben tener resguardos apropiados instalados 
todo el tiempo. 

- La exposición angular máxima, de la periferia y 
costados no excederá los 180°. La otra rTl itad 
estará siempre encerrada (resguardada). 

- El resguardo mirará siempre al trabajador. El disco 
o piedra quedará siempre debajo del resguardo. 

- No usar chalinas, bufandas o elementos que 
puedan ser atrapados por la rotación de la 
herramienta. 

- No están permitidas las extensiones unidas con 
cinta aislante o vulcanizadas. 

- Proteger los conductores eléctricos de 
quemaduras, corrosivos, corte, aplastamiento, 
paso de vehículos, etc. 

- Evite colocar cables eléctricos sobre hierros, 
tuberías, agua u otros objetos metálicos que 
faciliten las fugas de corriente. 

- Los interruptores de las herramientas eléctricas 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
• Estarán situados de manera que se evite el 

riesgo de una puesta en marcha intempestiva o 
imprevista. 

• Si la herramienta está ubicada horizontalmente, 
no debe haber riesgo de funcionamiento 
accidental. 

• Estarán sometidos a la presión de un resorte que 
obligue al usuario a mantener la posición de 
marcha solamente presionando el interruptor 
constantemente. 

• No se permitirá el uso de dispositivos activadores 
visuales. 

• Estarán situados de forma que pueda llevarse a 
la posición de marcha, sin que el operador deje 
de empuñar la herramienta. 

- Cuando la herramienta esté diseñada para varias 
tensiones, se distinguirá fácilmente y de forma 
clara la tensión para la cual está ajustada. 
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Approve the use of specialized tools and file 
the relevant documents. 
Destroy tools which are in poor condition, 
making sure that they cannot be used again 
by any worker. 
Train workers on the use of tools. 

oss Prevention 
lnspect a sufficient number of tools on a 
random basis. 
Audit the quarterly inspections and 
application of color coding conducted by the 
Supervisors. 
File any documents which support 
compliance with these inspections. 

i.O PROCEDURE 1 GUIDELINE 
:lectric Tools 

- Plugs, cords and sockets must be in good 
condition, without any exposed cables. 

- Tools equipped with 3-pin plugs must only be 
used from socket outlets with three hales. 

- A pin m ust never be cut off in arder to fit a 
socket outlet. 
Never plug tools into broken socket outlets. 

- Never insert bare wires into socket outlets. 
- Tools must be grounded or have double 

insulation. 
- Switches and buttons in good condition. 
- They will be connected to electrical circuits 

having 6 milliamp differential automatic fuses 
( circuit-breakers ). 

- When there is a fault, a "DO NOT USE" tag will 
be attached to it until it is repaired. 

- Never disconnect by pulling the cord but only 
by removing the plug. 

- lt is prohibited to use these tools in adversa 
weather conditions (for example: rain, hail, etc.) 
unless there is suitable protection. 

- lf an electric tool must be used in a very damp, 
humid or very conductiva enclosure, it will be 
fed from a separate circuit transformer or by a 
safety transformer. 

- Separate circuit and safety transformers will be 
installed outside a humid or conductiva 
enclosure where the electric tool is going to be 
u sed. 

- Disconnect the tool from the socket outlet 
befare adjusting, cleaning it or changing an 
accessory. 

- lf a tool is no longer being used, it must be 
disconnected by removing the plug from the 
socket outlet. 

- Kee_p the workin_g area free of all obstacles. 

personal. 
Aprobar el uso de herramientas especiales y 
archivar los documentos correspondientes. 
Destruir las herramientas que se encuentren en 
mal estado, asegurándose que no podrán ser 
utilizadas posteriormente por ningún trabajador. 
Proveer entrenamiento en el uso de 
herramientas. 

Prevención de Pérdidas 
Inspeccionar las herramientas al azar y en 
número suficiente. 
Auditar las inspecciones trimestrales y la 
aplicación del código de colores por los 
supervisores. 
Archivar los documentos que sustenten el 
cumplimiento de estas inspecciones. 

5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
Herramientas Eléctricas 

- Los enchufes y tomacorrientes deben estar en 
buenas condiciones y sin cables expuestos. 
Las herramientas dotadas de enchufe de tres 
espigas se enchufarán en tomacorrientes de tres 
orificios. 
Nunca se cortará una espiga para que concuerde 
con el tomacorriente. 
Nunca enchufar la herramienta en tomacorrientes 
rotos. 
Nunca enchufar alambres pelados en 
tom acorrientes. 
Deben estar conectadas a tierra o doblemente 
aisladas. 
Interruptores y botones en buenas condiciones. 
Se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten 
con fusibles diferenciales automáticos de 6 
miliamperios. 
Cuando se encuentre defectuosa, se le colocará la 
tarjeta de "NO USAR" hasta que sea reparada. 
Nunca se desconectarán jalándolas del cordón sino 
del enchufe. 
No se permite el trabajo con estas herramientas 
bajo condiciones climáticas adversas (ejemplo: 
lluvia, granizo, etc.) a menos que se cuente con 
protección adecuada. 
Si se debe usar una herramienta eléctrica en un 
recinto húmedo o muy conductor, se alimentará por 
un transformador separador de circuitos o por un 
transformador de seguridad. 
Los transformadores separadores de circuitos y los 
de seguridad, se instalarán fuera del recinto 
húmedo o conductor donde van a usarse las 
herramientas eléctricas. 
Desconectar el enchufe de la herramienta antes de 
ajustar, limpiar o cambiar un accesorio. 
Si una herramienta va a dejar de usarse, se deberá 
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HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PORTATILES/HAND ANO PORTABLE ELECTRIC TOOLS 

1.0 PURPOSE 
T o guarantee that the tools used in the execution of 
the various tasks are suitable, that they are in good 
condition and that they are used correctly during 
work. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Garantizará que las herramientas empleadas para la 
ejecución de las diferentes labores sean apropiadas, 
estén en buen estado y se usen correctamente en el 
desarrollo del trabajo. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Portable Electric Tools 

• Electric hand tools. 

Specialized Tools 
• These are tools which, due to operational 

purposes, have been designed and 
manufactured in our installations; therefore, 
they must have the guaranty and approval 
of the supervisor. These tools have no 
equivalent in the market. 

Hand-Made Tools 
• These are tools which do not have a 

manufacturer's certificate. In addition, they 
have a market equivalent. 

Hand Tools 
• These are work tools which are normally 

used individually, only requiring human 
force. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Workers 

lnspect the tools before each use and 
immediately report any damaged or detective 
tools to the supervisor, so that the too! can 
be taken out of service for repair, 
replacement or destruction. 
They are responsible for the proper care and 
storage of their tools. 
Use the appropriate PPE according to the 
too! to be used. 

Supervisor 
lnspect formally tools on a quarterly basis. 
Make sure tools are used for the purpose for 
which they were designed. 
Provide personnel with tools which are in 
good condition. 

3.0 DEFINICIONES 
Herramientas Eléctricas Portátiles 

• Son todas aquellas que funcionan con energía 
eléctrica. 

Herramientas Especiales 
• Son las herramientas que por motivos 

operacionales han sido diseñadas y fabricadas 
en nuestras instalaciones, por tanto deben 
contar con la garantía y aprobación . del 
supervisor. No existe un equivalente de ésta en 
el mercado. 

Herramientas Hechizas 
• Son aquellas que no cuentan con ninguna 

certificación del fabricante, además ellas tienen 
un equivalente en el mercado. 

Herramientas Manuales 
• Son utensilios de trabajo utilizados 

generalmente de forma individual que 
únicamente requieren para su accionamiento la 
fuerza motriz humana. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajadores 

Inspeccionar sus herramientas antes de cada 
uso y si alguna está dañada o defectuosa lo 
reportará inmediatamente al Supervisor, la 
herramienta: será retirada de servicio para su 
reparación, cambio o destrucción. 
Son responsables por el cuidado y 
almacenamiento apropiados de sus 
herramientas. 
Utilizar el EPP adecuado de acuerdo con la 
herramienta a utilizar. 

Supervisores 
Inspeccionar formalmente las herramientas 
trimestralmente. 
Se asegurarán- de darles el uso para el que 
fueron diseñadas. 
Proporcionar herramientas en buen estado a su 
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VEHICULOS Y EQUIPO MOVIU VEHICLES ANO MOBILE EQUIPMENT 

- Never leave a vehicle/equipment with the engine 
on. 

- Motor graders, bulldozers, loaders, rollers, and 
other heavy equipment must be equipped with 
R.O.P.S. cabins. 

- Every vehicle/ equipment must be equipped with 
a reverse alarm audible from a distan ce of 1 O 
meters. 

- Every effort must be made to establish visual 
contact (direct or through the mirror) with the 
operator of the vehicle/ equipment you are 
planning to pass or cross. 

- When working or passing around heavy 
equipment, visual contact with the equipment 
operator must always be established. 

- Never place yourself on the blind areas of 
vehicles. Remain in an area where you can be 
seen by the operator and establish visual 
contact with him. 

- In operation areas, befare moving back, blow 
your horn 3 times, and 2 times befare 
advancing. In both cases, wait 5 seconds befare 
start moving. 

- Light vehicles should be at least 50 meters away 
from heavy equipment. 

- Equipment must be parked with the bucket, 
blade or forks down on the floor. 

- Every vehicle and equipment must be parked 
with the parking brake on and geared. 

- In arder to travel, equipment such as front-end 
loaders, backhoes or similar must do so with the 
bucket retracted inwards and as clase to the 
ground as possible. 

- lf for any reason you must park in any area other 
than the parking areas, turn your parking lights 
on. 

- Never park in a place where you must get off or 
in near a slope. You may be trapped or hit by a 
landslide. 

- Parking areas must have, when possible, 
ditches to place the front or back wheels, and be 
of a depth adequate to the vehicle/ equipment 
size. 

- Vehicle head lights are to be on at all times, 
days and nights, when driving in operating 
are as. 

6.0 ANNEXES 
Not applicable. 

1

7.0 REFERENCE DOCUMENTS 
Not applicable. 

neutro y mirando si se mueve. Si el vehículo se 
moviera en estas condiciones, use tacos de 
seguridad. 

- Nunca abandone el vehículo/equipo con el motor 
encendido. 

- Las motoniveladoras, bulldozers, cargadores, 
rodillos y otros equipos pesados deberán estar 
provistos de cabinas R.O.P.S. 

- Todo vehículo/equipo estará equipado con una 
alarma de retroceso audible a 1 O metros. 

- Haga lo posible por establecer siempre contacto 
visual (directo o por el espejo) con el operador del 
vehículo/equipo que piensa adelantar o cruzar. 

- Si está trabajando o circulando alrededor de 
equipos pesados, establezca siempre contacto 
visual con el operador del equipo. 

- No se coloque nunca en las zonas ciegas de los 
equipos. Hágalo siempre donde lo vea el operador 
y establezca contacto visual con él. 

- En área de operaciones, antes de retroceder toque 
3 veces la bocina y antes de avanzar tóquela 2 
veces. En ambos casos espere 5 segundos antes 
de iniciar el movimiento. 

- Todo equipo liviano deberá mantener una distancia 
de 50 metros como mínimo de un equipo pesado. 

- Todo equipo debe estacionarse con el cucharón, 
cuchilla o dientes (forks) sobre el suelo. 

- Todo vehículo y equipo debe estacionarse con el 
freno de parqueo enganchado. 

- Para circular, los equipos como cargadores 
frontales, retroexcavadoras o similares, deberán 
hacerlo con el cucharón retraído hacia adentro y a 
la menor distancia posible del suelo. 

- Si por alguna razón debe estacionarse en un lugar 
diferente a la zona de parqueo prenda sus luces de 
estacionamiento. 

- Nunca se estacione de manera que deba bajar o 
subir cerca del lado de un talud. Puede quedar 
atrapado o golpeado por un desprendimiento. 

- Las zonas de parqueo deben contar en lo posible 
con zanjas para colocar las llantas delanteras o 
traseras y de profundidad adecuada al tamaño del 
vehículo/equipo. 

- Las luces delanteras deberán mantenerse 
prendidas siempre que se maneje en las áreas de 
operación, ya sea de día o de noche. 

6.0 ANEXOS 
No aplica. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No aplica. 
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maintenance program, as necessary, for the 
equipment and vehicles. 

- Carry out the necessary corrective, preventive, or 
predictive maintenance. · 

- Carry out the necessary repairs according to the 
pre-use check, and based on the fault 
seriousness. 

.oss Prevention 
- Audit compliance with these standards. 

correctivo, preventivo o predictivo según · sea 
necesario para los equipos y vehículos. 

- Realizar el mantenimiento correctivo, preventivo o 
predictivo necesario. 

- Realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a 
lo indicado en el pre-uso y priorizando de acuerdo 
a la gravedad de la falla. 

Prevención de Pérdidas 
- Auditar el cumplimiento de estas normas. 

- lnform the appropriate managements of - Informar a las gerencias de su cumplimiento. 
compliance of these standards. 

i.O PROCEDURE 1 GUIDELINE 5.0 PROCEDIMIENTO 1 GUIA 
Every vehicle/ equipment must have as a - Todo vehículo/equipo debe contar como mm1mo, 
mínimum a tire extinguisher, safety accesories, para casos de emergencia con: extintor, botiquín, 
first aid kit and battery cable, for emergencies. accesorios de seguridad y cable para batería. 

- Fog lamps must be turned on at the faintest - Los faros neblineros deben encenderse al menor 
indication of fog. indicio de neblina. 

- Pole, reflective sheet, and amber beacon are - Se requiere el uso de pértiga, placa reflectiva y 
required when driving on the mine haulage truck baliza color ámbar, si se va a circular por las vías 
roads. lf roads are only to be crossed, that de los camiones de acarreo de Mina. Si solo se va 
equipment is not necessary. a cruzar dichas vías no es necesario el 

- In mine haulage roads, a hau/ truck can be mencionado equipo. 
overtaken when the equipment operator - En vías de acarreo de mina, se podrá adelantar un 
authorizes it by radio. camión gigante cuando el operador del equipo 
Remove the po/e, beacon and reflective p/acard autorice de manera radial. 
from the vehic/e by the Forza gate when exiting. - Retira del vehículo la pértiga, baliza y placa 

- lt is forbidden to block fire-fighting equipment or reflectiva al salir por las garitas de control de forza. 
their accesses when parking, as well as, the - Está prohibido estacionarse bloqueando los 
evacuation meeting points. equipos de lucha contra incendios o sus rutas de 

- lt is strictly prohibited to drive a vehicle/ acceso así como los puntos de reunión de 
equipment under the influence of alcohol or evacuación. 
drugs that can affect the ability to drive. lt is not - Está terminantemente prohibido conducir un 
allowed to carry alcohol or drugs in vehículo/equipo bajo la influencia de alcohol o 
vehicles/equipment. drogas que puedan afectar la capacidad para 

- Carrying of staff is allowed only inside the conducir. No se permite llevar alcohol o drogas en 
vehicle/ equipment cabin. los vehículos/equipos. 

- The number of passengers inside the cabin shall - Sólo está permitido llevar personal dentro de la 
be that stated by the vehicle/ equipment cabina de los vehículos/equipos. 
manufacturar. El número de ocupantes dentro de la cabina será el 

- Passengers are obliged to use the safety belt. indicado por el fabricante del vehículo/equipo. 
Turn signals must be used 30 meters in Los ocupantes utilizarán obligatoriamente el 
advance. cinturón de seguridad. 

- A safe distance from the preceding vehicle must Uso de luces direccionales con 30 metros de 
be kept. The 5-second rule must be applied, or a anticipación. 
1 O-meter distance must be kept for each - Manténgase a una distancia segura del vehículo 
1 OKm/hr speed. que tiene al frente. Use la regla de los 5 segundos 

- The vehicle/ equipment must be regularly o manténgase a 10 metros por cada 10Km/hr de 
cleaned, especially lights and license plates. velocidad. 

- Chocks must be used if there is danger of the - Limpie regularmente su vehículo/equipo,-. 
vehicle moving, e.g. on slopes. This can be especialmente las luces y la placa. 
detected by placing the vehicle in neutral and - Los tacos deben ser usados en caso el vehículo 
watching the see of movement. lf the vehicle corra peligro de movimiento. Ejemplo en cuestas. 
would m ove under these conditions, use chocks. Esto puede ser detectado dejando al vehículo en 
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VEHICULOS Y EQUIPO MOVIU VEHICLES ANO MOBILE EQUIPMENT 

1.0 PURPOSE 
To establish the standards to operate vehicles and 
equipment in arder to prevent accidents due to 
improper use or substandard conditions. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Establecer normas para operar vehículos y equipos de 
manera que se evite la ocurrencia de accidentes por su 
utilización inapropiada o por condiciones subestandar. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Equipment 

• Those used for earthworks, material handling 
and auxiliary services. 

Pre-use lnspection 
• Daily inspection of vehicles and equipment 

befare being used. 

Vehicles 
• Those used for transportation of workers and 

supervision. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
All workers 

- Need to obtain Yanacocha driving authorization 
for the vehicle/ equipment they use. 

- Operate the vehicle/equipment which they have 
been trained in and are authorized for. 
Are responsible for the care, maintenance, and 
cleanliness of the vehicle/equipment they use. 
Conduct the appropriate pre-use check befare 
using the equipment/vehicle daily. 
Pick-up drivers are not obliged to document their 
pre-use inspection on a form. 
Must not use any vehicle/ equipment having 
substandard conditions that may cause an 
accident. 
Report immediately to their supervisor any need 
for repair that may occur befare or during the 
shift. 

Supervisor 
Sign the pre-use form of equipment or vehicles 
of which he is in charge within the first three 
hours of starting guard duty. 
Random/y verify the equipment or vehic/e pre
use form is truly completed. 

Maintenance 
- Have a correctiva, preventiva or predictive 

3.0 DEFINICIONES 
Equipos 

• Aquellos utilizados para movimiento de tierras, 
manipulación de materiales y servicios 
auxiliares. 

Inspección de Pre Uso 
• Inspección diaria de vehículos o equipos antes 

de ser utilizados. 

Vehículos 
• Aquellos utilizados para transporte de personal 

y supervisión. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Todos los trabajadores 

- Son responsables de obtener la autorización de 
conducción de Yanacocha correspondiente al tipo 
de vehículo/equipo que utilizan. 
Operarán los vehículos/equipos para los cuales 
hayan recibido entrenamiento y estén autorizados. 
Son responsables por el cuidado, mantenimiento y 
limpieza de los vehículos/equipos que utilizan. 
Efectuar el respectivo pre-uso antes de usar en el 
día su vehículo/equipo. 
Los conductores de camionetas no están obligados 
a documentar su inspección de pre uso en un 
formato. 
No utilizar ningún vehículo/equipo que presente 
condiciones subestándar que podrían causar un 
accidente. 
Reportar de inmediato a su supervisor cualquier 
necesidad de reparación que se presente antes o 
durante la guardia. 

Supervisor 
- Firmar el pre uso de los equipos o vehículos a su 

cargo dentro de las tres primeras horas de iniciada 
la guardia. 

- Verificar aleatoriamente la veracidad de/llenado de 
los pre uso de los equipos o vehículos. 

Mantenimiento 
- Contar con un programa de mantenimiento 
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NO DEBE SER OPERADO NO DEBE SER OPERADO 

ESTA ETIQUETA NO DEBE SER 
RETIRADA HASTA QUE EL 
EQUIPO INVOLUCRADO 

1, Equipo: 

Motivo: 

) Nombre: 

1 Area: 
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AUTORIZACION PARA EL RETIRO DE TARJETA PERSONAL DE CORTE Y CANDADO DE BLOQUEO 

Motivo: 

Abandono de puesto de trabajo: 1
- ' 
- ' Pérdidas de Llave: 

Incapacidad: _] Otros (Especificar) 

Especificar: ------------------------------------------------------------------------

Descripción del Area 

Lugar: 

Equipo 1 Sistema: 

Informe de la Situac __ ion: 

Resultado de la Inspección: 
---------------------------------------------------------

------------------------------------

, Nombre: -----. _ --. Compañía: 

Código de Fotocheck:: i Cargo: 

¡ Fecha: _____ Tarjeta N°: ____ ___ __ _ __ Candado N°: 

Nombre: --- _ 

Cargo: 

Fecha: 

-----· ---- Compañía: 

Código de Fotocheck:: 

Firma: 

.l:?..E!_tC}_s__!ie !~_f?_f:!_r_s_C?_n_~ _ _ql!_~- a u~e>_!_i_!: a n_~~ r_~i_!__o dl!__'!!!_ !é!.!.L~!~_y_ca '}_EfB~!?__cj~..J?I~q_!Jf!_O 

Representante de Prevención de Pérdidas: 
Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Gerente y/o Superintendente del Area: 
Nombre: __ 

Cargo: 

Fecha: 

Supervisor del Area 1 Generación de Energía Eléctrica: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Compañía:----------------------

Código de Fotocheck:: 

Firma: 

Compañía: 
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ANEXO 1 

TABLA01 
Diámetro exterior de la tubería "D" Ancho de la franja 

(mm) (mm) 
Menos de 50 200 
De 50 a 150 300 

De 150 a 250 600 
Más de 250 800 

TABLA02 
Longitud de la tubería "L" (m) Distancia entre 

franjas (m) 
Menos de 10 2 
De 10 a 50 10 
De 50 a 150 30 
De 150 a 500 60 
Más de 500 80 

TABLA03 
MERCANCIA COLOR SI M BOLO 

Explosivos Amarillo ocre Bomba explotando 
Gas No inflamable Verde Botella de gas 
Gas inflamable Rojo Llama de fuego 
Líquido inflamable Rojo Llama de fuego 
Sólido inflamable Blanco con rayas Llama de fuego 

rojas verticales 
Sólido espontáneo. Mitad superior Llama de fuego 
Inflamable blanca, Mitad inferior 

roja 
Sólido peligroso en Azul Llama de fuego 
agua 
Agente oxidante Amarillo Llama sobre círculo 
Peróxido orgánico Amarillo Llama sobre círculo 
Veneno Blanco Cráneo con tibias 
Sustancia radioactiva Blanco con una Trébol 

franja roja vertical 
Corrosivo Mitad superior Acido cayendo sobre 

blanca y mitad una mano y metal 
inferior negra 
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ANNEX 1 

TABLE 01 
Outer diameter of pipe "D" (mm) Width of stripe 

J_mml 
Less than 50 200 

From 50 to 150 300 
From 150 to 250 600 
More than 250 800 

TABLE 02 
Length of pipe "L" (m) Distance between 

stripes (m) 
Less than 10 2 
From 10 to 50 10 
From 50 to 150 30 

From 150 to 500 60 
More than 500 80 

TABLE 03 
GOODS COLOR SYMBOL 

Explosives Ochre~y_ellow E~Q_Iodin_g_ bomb 
Non-flammable gas Green Gas bottle 
Flammable gas Red Flame 
Flammable liquid Red Flame 
Non-flammable solid White with vertical Flame 

red stripes 
Spontaneously · Upper half white, Flame 
flammable solid lower half red 
So lid dangerous in Blue Flame 
water 
Oxidation agent Yellow Flame on a circle 
Organic peroxide Yellow Flame on a circle 
Poison White Skull and crossbones 
Radioactive White with a vertical Clover 
substance red stripe 
Corrosive Upper half white and A cid falling on a 

lower half black hand and metal 
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COLORES DE SEGURIDAD ITINTEC /ITINTEC SAFETY COLORS CODE 

i\OJO 

1 WlTEC SI 

MRRON 
t iPITEC S) 

·: •• •• • 1 

. - . 

. . 

·. . ·. : ~ ' . 
: ...... . 

~ZUL 

lTWTEC S~ 

~:g~o 

1 i!UTEC S13 

~·-:'-~ -~~~ 

f:IF~~ 
AMIULLO 

1 TINfEC S l 

MARI\Otl CL AAO 
tTHITEC S 6 

AZUL CLARO 
ITINTEC StO 

CRIS 
ITIHT(C S l!t 

AMitlllO·OCRE 

1 TI NTEC S3 

VE ROE 
IT INTEC S 7 

VIOLETA 
ITINTEC S 11 

r\lUKIHIO 
!TINTEC S 15 

t~ARAN.JA 

1 i INTEC S t. 

VEROE - CLAAO 
ITWHC S 3 

OL~\NCO 
ITINTCC S 12 

ROSADO 
ITIUTEC S 1~ 
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CODIGO DE COLORES PARA TUBERIAS Y CANERIAS 1 COLOR CODE FOR PIPING ANO CONDUTS 

TUBERIAS Y CANERIAS 

AGUA ·,rftPOR Y GASES 

:l.); ) a ) 
olliU ... FOTI.BLE L 111','1. CE ·~t.POP. 

[)' ' ··-··- >'' .... J '·. ·' ·.:. . _· - 01ROS 

o J-·J ) 
flOCUL!.ri!E o -·• ·· · r·.Ji > 

a l J ) 
COLECTOR ) o~ 

PUP'A o ltc$ll ) 
CONTRAIIKENMDIO ESP~I.INITE 

( f'!..i.!J!\.If;\'< :'N~fl:e:ti&.t ;t) ( )¡,~··&~ .,,·¡~~-t~t.,~ . >~·~}·~4f'·:::. ·J 
liGUA CDHP.AIIICOIIJO ILECIROLITO 

DRENAJE o ) ) ) 
Sct Uf.IOrl DEI.t'Dtiii.CO .. · . . 

AIRE 
o· .. ·~--.l .. t 

l.lr.E lriWSmlt.L 

T•~CHOS DE BASURA 
DESECHOS 
METAUCOS 

DESECHOS 
DOMESTICOS 

OE.Sl:CHOS 
INFlAMABLES. 

DESECHOS DE 
FILTROS CON ACEITE 
RESIDUAL 

I.IRtltJSllllll.llriTAtiDN 

] 

cor,•1BUSTIBLE V ACEITE 

a··· _·) 
CJ.SOUIIA 

o l ~ ) 
llESn. 1 

(1 }A';~) ) 
DICIEll 

o J .i~~l ) 
t.tEI1E I.UlCA 

o l ] 
.V.:II Tt IIOr.UJ IICO 

o ]' J ) 
..O:IlE IX ll!MISMSiorl 

a • ) 
o\IXIrEQUIJ~I!.DO 

.) 
DUCTG COl ECTOP. f'OU'Il 

PISOS 

CABLES ELECTRICOS 
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CODIGO DE SENALES Y COLORES 1 SIGNS ANO COLORS CODE 

tto~•tnrntol.-e -·· lh110"'DüCI-'n".l 
m~, == W!IGllnot1UI'tUICU .. 
-~I'IUtli,\1•..-:Nilo 

~atMl•• 
~!lt!UGIII!: 
'IIZUI'!I\~WOirli 

CODIGO DE SEÑALES Y COLORES 
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TORMENTAS ELECTRICAS 1 ELECTRICAL STORMS 

1.0 PURPOSE 
T o protect the physical integrity of workers, equipment 
and facilities under circumstances created by the 
presence of electric storms. 

2.0 SCOPE 

1.0 PROPOSITO 
Proteger la integridad física de los trabajadores, 
equipos e instalaciones ante situaciones provocadas 
por la presencia de tormentas eléctricas. 

2.0 ALCANCE 
This procedure applies to all Yanacocha operating Este procedimiento se aplica a todas las áreas 
areas and offices, as well as all Yanacocha operativas y oficinas de Yanacocha, así como a todos 
employees and contractors. sus empleados y contratistas. 

3.0 DEFINITIONS 
Major Electric Storm Detector 

• Yanacocha's equipment composing the main 
detection system of electrical storms. These 
detectors are managed by Loss Prevention. 

Local Electrical Storm Detectors 
• Fixed or portable equipment for electrical 

storm detection approved by Loss 
Prevention Department that are controlled 
and operated by individual areas. These 
detectors are separata from the main 
system of Yanacocha. 

Personnel on the Surface 
• Personnel working on any area or terrain. 

Area Interna/ Procedures 

Refuge 

• Procedures developed by each area for 
exceptional conditions, approved by 
Area Manager and Loss Prevention 
Head of the corresponding area. 

• A closed environment which protects 
personnel and has been designad 
according to the standards of the 
engineering area of Yanacocha. 

• Equipment with a closed cabin, /ight trucks 
and vans could be used as temporary 
refugees. 

Types of Alert 
• Yellow-warning alert-indicates the 

approach of an electrical storm. 
• Red-danger alert-indicates an electric 

storm directly over the area. 

4.0 RESPONSIBILITIES 
Employees 

- To comply with this procedure. 

3.0 DEFINICIONES 
Detectores de Tormentas Eléctricas Principales 

• Equipos que conforman el sistema principal 
de detección de tormentas eléctricas de 
Yanacocha, estos detectores están 
administrados por Prevención de Pérdidas. 

Detectores de Tormentas Eléctricas Locales 
• Equipos fijos o portátiles de detección de 

tormentas eléctricas aprobados por 
Prevención de Pérdidas que son controlados 
y operados por las áreas individuales. Estos 
detectores son independientes del sistema 
principal de Yanacocha. 

Personal de Piso 
• Personal que se encuentra realizando 

trabajos sobre una superficie o terreno. 

Procedimientos Internos de Area 
• Procedimientos desarrollados por cada área 

para condiciones excepcionales, aprobados 
por el Gerente del área y por el Jefe de 
Prevención de Pérdidas del área respectiva. 

Refugio 
• Es un ambiente cerrado que sirve para 

proteger al personal, diseñado de acuerdo a 
las estándares del área de ingeniería de 
Yanacocha. 

• Equipos con cabina cerrada, camionetas y 
combis podrían usarse como refugio 
temporales. 

Tipos de Alerta 
• Amarilla -Alerta de Advertencia- indica la 

aproximación de una tormenta eléctrica. 
• Roja -Alerta de Peligro- indica tormenta 

eléctrica directamente sobre la zona. 

4.0 RESPONSABILIDADES 
Trabajador 

- Cumplir con el presente procedimiento. 
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TORMENTAS ELECTRICAS 1 ELECTRICAL STORMS 

- To verify the type of alert in force and the area 
where it is located. 

- To stay inside the refuges while the alert 
remains in force. 

Jervisors 
To be familiar with the location of the work 
areas, facilities and buildings within each area 
in accordance with this procedure (see 
annexes 1). 
To inform their personnel of the protection 
procedures in the event of an electric storm 
(see annexes 1 ). 
To appoint and train one person responsible 
for the local detector per each group of 
workers under their responsibility. 
lf a group of workers is outside the area of 
influence of the main detectors, a Local 
Detector, approved by Loss Prevention, 
should be given to the group. 
To ensure that all externa! service personnel, 
monitoring organizations, authorities, visitors, 
etc., for which he is responsible comply with 
this procedure. 
To report to their employees the type of alarm 
and area where they are located. 

:rson Responsible for Local Detector 
Receive training on the use and interpretation 
of the local detector .. 
Obtain the qualification of "Authorized 
Personnel" for the use of local detectors from 
Loss Prevention. 
Affix a sticker "Authorized Personnel" to his 
Photo ID. 
Monitor the electric storm conditions in the 
work area during the tasks. 
lnform the workers in his work area about the 
alert readings (Red, Yellow) and act 
according to the relevant procedure. 
Ensure the good repair, operating capacity, 
care and preservation of the local detector 
under his responsibility. 

afety Control Center 
To issue RED or YELLOW alerts using the 
means of communication available. 
Handle inquiries about alerts in the different 
Yanacocha areas. 

- Informarse del tipo de alerta y la zona en que se 
encuentra. 

- No abandonar los refugios mientras no se dé el 
aviso de cese de alarma. 

Supervisor 
- Conocer la ubicación de las áreas de trabajo, 

instalaciones y edificaciones contenidas dentro 
de cada una de las zonas, según el presente 
procedimiento (ver anexo 1). 
Tener informado a su personal sobre los 
procedimientos de protección en caso de 
tormenta eléctrica (ver anexo 1 ). 
Designar y entrenar a un encargado del 
Detector Local por cada Grupo de Trabajadores 
a su cargo. 
Si un grupo de trabajo labora fuera de la 
influencia de los detectores principales deberá 
asignárseles un detector local aprobado por 
Prevención de Pérdidas. 
Asegurar que todo el personal de servicios 
externos, organismos fiscalizadores, 
autoridades, visitas, etc. a su cargo cumplan 
con el presente procedimiento. 
Informar a sus trabajadores del tipo de alerta y 
zona en que se encuentran. 

Encargado del Detector Local 
- Recibir el entrenamiento en el uso e 

interpretación del Detector Local. 
Obtener el calificativo de "Personal Autorizado" 
en el manejo y uso de los Detectores Locales, 
por parte de Prevención de Pérdidas. 
Colocar la calcomanía de "Personal Autorizado" 
en su fotocheck. 
Monitorear las condiciones de Tormenta 
Eléctrica durante las labores en el Area de 
Trabajo. 
Informar a los trabajadores de su Area de 
Trabajo sobre las lecturas de Alerta (Roja, 
Amarilla) y actuar de acuerdo al procedimiento 
según corresponda. 
Velar por el buen estado, operatividad, cuidado 
y preservación del Detector Local a su cargo. 

Centro de Control de Seguridad 
- Emitir la alerta ROJA O AMARILLLA por los 

medios de comunicación definidos. 
- Atender las consultas de estado de alerta 

existentes en las diferentes áreas de 
Yanacocha. 

oss Prevention Prevención de Pérdidas 
- To monitor compliance with this procedure at - Monitorear aleatoriamente el cumplimiento del 

random. presente procedimiento. 
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TORMENTAS ELECTRICAS 1 ELECTRICAL STORMS 

- Qualify as "Authorized Personnel" those 
responsible for local detectors based on 
theoretical-practical examinations on the use 
and interpretation of such detectors. 
Applicants shall score 1 00% points of 
ex a m ination. 

- Every year, befare the start of rainy season, 
"authorized personnel" shall be retrained and 
reassessed on use of storm detectors. 

- Loss Prevention shall keep an up-to-date 
database containing the names of authorized 
personnel. 

- Calificar como "Personal Autorizado" a los 
encargados de los Detectores Locales, en base 
a la toma de exámenes teórico-prácticos sobre 
el uso e interpretación de estos equipos, y a la 
obtención por parte de los postulantes del 100% 
del puntaje de evaluación. 

- Cada año antes del inicio de la temporada de 
lluvia se deberá reentrenar y reevaluar al 
"personal autorizado" sobre el uso de detectores 
de tormenta. 

- Prevención de Pérdidas deberá mantener una 
base de datos actualizada con los nombres del 
personal autorizado. 

5.0 PROCEDURE 1 GUIDELINE 5.0 PROCEDIMIENTO/GUIA 
- On issuing a YELLOW alert: Al emitirse la alerta AMARILLA: 

• Personnel on the surface must keep at least • El personal de piso deberá separarse a una 
100 meters away from any metallic structure distancia superior a 100 metros de cualquier 
that does not have a ground line or connection estructura metálica que no posea una malla o 
and should be prepared to seek refuge. línea a tierra y deberá prepararse para buscar 

• Supervisors shall arrange that the refuges are refugio. 
clase to the work areas. • Los supervisores dispondrán que los refugiÓs se 

• Heavy equipment operators shall remain in their encuentren próximos a las áreas de trabajo. 
cabs with the windows and doors shut. • Los operadores de equipo pesado permanecerán 

- When a RED (danger) alert sounds, NO ONE laborando en sus cabinas con las ventanas y 
must remain in the open air. In buildings with puertas cerradas. 
proper grounding work can continue as normal. - Al emitirse la alerta ROJA (Peligro), NINGUNA 
In other building precautions must be taken to persona debe permanecer a la intemperie. En 
protect personnel from electrical shock. edificios con aterramiento adecuado los trabajos 

- When a red alert sounds, clase immediately al/ pueden continuar normalmente; En cualquier otro 
the doors, gates, wíndows, etc., in your vehicles caso se deberán tomar precauciones para evitar 
and your work areas. /f you are in the field get in cualquier shock eléctrico al personal. 
your vehicle (any vehíc/e) and go to the c/osest - Al emitirse la alerta roja cierre inmediatamente 
refuge. todas /as puertas, compuertas, ventanas, etc, tanto 

- lf there is a visual or sound evidence or your de sus unidades móviles como de sus áreas de 
common sense warns you about a e/ectrica/ trabajos. Si se encuentra en el campo suba a su 
storm, shelter immediately and inform your unidad móvil (cualquiera que este sea) y diríjase a1 

supervisor. refugio más cercano. 
- Personnel shall return to work only after the red - Sí tiene evidencia visual, o sonora, o su sentidc 

alert is finished. común le alerta de la presencia de tormenté 
- Companies shall ensure that adequate refuges eléctrica, refúgiese inmediatamente e informe a sL 

are available befare starting work, these may be supervisor. 
temporary and suitably prepared vans. - El personal retornará a su trabajo solo después que 

- Generally, the period from October to April each /a alerta roja haya concluido. 
year is the electrical storm season. - Las· empresas dispondrán de refugios adecuadm 

- During this season supervisors shall remain antes de iniciar sus labores, pudiendo ser dE 
permanently alert and shall listen to radio manera temporal combis. 
communications. - Generalmente los meses de Octubre a Abril d1 

- All personnel must be trained to understand the cada año son temporada de tormentas eléctricas. 
types of alert and protection and evacuation - Durante esta temporada los· supervisare 
procedures. mantendrán un estado permanente de alerta 

- Operating areas maintaining personnel shall atentos a las comunicaciones radiales. 
install field refuges and/or mobile units for - Todo personal deberá estar entrenado en E 

evacuation to the refuges. entendimiento de los tipos de alerta y lo 
- All personnel must have at least one radio set procedimientos de protección y evacuación. 
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TORMENTAS ELECTRICAS 1 ELECTRICAL STORMS 

when working open field. 
All work groups working outside the influence 
area of the Main Detectors must have local 
detectors approved by Loss Prevention. 
Area personnel shall use various methods to 
ensure that all personnel are properly notified of 
the type of electrícal storm alert. . 

- Las áreas operativas que mantienen personal a la 
intemperie instalarán refugios de campo y/o 
dispondrán de unidades móviles para evacuación 
hacia los refugios. · 

- Todo personal debe contar al menos con una-radio 
de comunicación cuando se encuentre realizando 

·trabajos en campo abierto. 
- Todos los grupos de trabajo que se ubiquen fuera 

del ámbito de influencia de los Detectores 
Principales, deben contar con detectores locales 
aprobados por Prevención de Pérdidas. 

- Cada área usará diversos métodos para asegurar 
que su personal esté convenientemente notificado 
del tipo de alerta de la tormenta eléctrica. 

l ANNEXES 6.0 ANEXOS 
exo 1: Zona de Detección de Tormentas Anexo 1: Zona de Detección de Tormentas Eléctricas. 
ktricas. 

> REFERENCE DOCUMENTS 
~tional Ughting Safety lnstitute Audit. 

7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Auditoría de Nationallightning safety lnstitute. 

VersionNersión Date/Fecha Description!Descripción Author/Autor Approvedl Firma 
Aprobado Aprobador 

Borrador 05.07.03 First Draft/Primer Borrador Larry Ray Bob Arnold 

01 16.10.03 Final Bob Arnold Bob Arnold 

02 28.12.04 Revisión 1 Larry Ray Bob Arnold 

03 31.03.05 Revisión 2 Larry Ray Bob Arnold 

04 01.02.07 Revisión 3 L. Navarrete Terry Severn 

05 28.02.08 Revisión 4 L. Navarrete T erry Severn 

-liS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMA TI ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 

J 



Intersección 
Zona OESTE-

Zona 

) 

Yanacocha 
Loss Prevention Manual 

ZONAS DE DETECCION DE TORMENTAS ELECTRICAS 

Oficinas 
Administrativas 
Km24.5 

Control 
Principal o 

Camp, 
Km.37 

Botadero 
Peat4-2002 

• Planta 
Carbón 

Zona OESTE 

28 de Febrero del 2008 

Página 5 de7 

Revisión: 4 

Documento PP-52.01 

-~~:~a 
Yanacocha 
Sur~p. 

Zona ESTE 

ear:chugo 
Pond . 
Carachugo 
Lea eh . 

Jesslna 
Oump 

Carachugo 
Norte • 

Carachugo 
Sur • 

San José 
Este Op.• 

Intersección 
Zona ESTE - OESTE 

THIS DOCUMENT IS UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT/ ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO FÍSICO 



Yanacocha 

Loss Prevention Manual 

28 de Febrero del 2008 

Página 6 de 7 

Revisión: 4 

Documento PP-52.01 

ZONAS DE DETECCION DE TORMENTAS ELECTRICAS 

CUADRICULA COORDENADAS ZONA ESTE 
CUADRICULA ESTE 24,000 E 33,000 N Planta de Cal Chinalinda 

24,000 E 23,000 N Cantera Chinalinda 
14,000 E 23,000 N Carretera a Chinalinda 
14,000 E 33,000 N 

Planta Carachugo. 
Tajo Yanacocha Norte 
Pad Carachugo 
Serpentín Pampalarga 
Cerro Mirador 
Carachugo leach Pad 
Mantenimiento Yanacocha Norte 
Base Translei 
Oficina Proyectos Km. 45 
Polvorines y Almacén de Nitrato 
Tramo de carretera km. 39- Pampalarga 
Quebrada rio colorado 
Quebrada honda 
Topsoil pachacutec 
'fodo Maqui Maqui (Planta, Pad, Tajo) 
~rea de Experimentos Forestales 
Area de Campo de Ensayos Lucha Contraincendios 
Tramo de carretera Pad Pampalarga- Maqui Maqui 
Serpentín Yanacocha Norte ., 

·Planta yanacocha norte (Ram water pond,poza 
menores eventos, poza de tormentas 
Yanacocha Oeste,Sur,Este 
Botadero topsoil 11 y.norte 
Botadero spoil 
Botadero Peat IV 
Quebrada la quinua 
Botadero Carachugo Norte y Sur 
Tajo San José 
Botaderos San José 
Botadero yessenia 
Chaquicocha Sur, Norte 

CUADRICULA COORDENADAS INTERSECCION ESTE-OESTE 
CUADRICULA OESTE 14,000 E 33,000 N Serpentín #03 

14,000 E 23,000 N Serpentín #01 
4,000 E 23,000 N Sérpentín La Vieja 
4,000 E 33,000 N Serpentin #2 

Tramo Serpentín #4 
Top Soil 
Canal Encajón collatan 
Tramo de carretera Km. 35-39 
La Quinua Norte, La Quinua Central, 
La Quinua Norte dump 
Botadero Rosa Loca 
Canal Tual Negritos 
Tramo Row Water pond 
T op Soil Mama Ocllo 
Botadero Oxidas Quinua Norte 
Planta de Aglomeración 
Cantera llorona 1 

Curva del diablo 
Interconexión Haulage Road 
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TORMENTAS ELECTRICAS 1 ELECTRICAL STORMS 

CORDENADAS ZONA OESTE 
14,000 E 33,000 N Botadero Peat #4 2002 
14,000 E 23,000 N Road la quinua -yanacocha 

4,000 E 23,000 N Top Soil Ornamo 
4,000 E 33,000 N Esperanza Spoil 

Tramo de carretera Km. 31 - 38 
Botadero de topsoillll 2002 
Camp.Drilling 
Ramada Canal 

La Pajuela: Bases de Cosapi, Translei. 
Garita Control Forza km.35. 

CamQamento 0Qeraciones Mina km37 
CamQamentoPro~ectos Mina km31 
La Quinua Sur 
Botadero Corimayo 
Subestación La Pajuela 
Botadero Oxidas Quinua Norte 
Cantera Los Pinos 
Cantera Martha 
Canal Tual 
Canal Salvador 
Cantera Azufre (corimayo) 
Cantera rio Rejo 
Canal Encajón/Quishuar 
Tramo Serpentín # 4. 

COORDENADAS INTERSECCION OESTE -SUR 
ZONA# 4 

8,000 E 20,000 N Canal Capa Rosa 
8,000 E 19,000 N Canal Hermanos Cueva 
7,000 E 21,000 N Canal el Cisne y Vizcacha 

Canal el Portero 
Cerro Negro y Quillish '· .. 
Tramo carretera 26-30 

ZONA#S 

11,000 E 25,000 N Oficinas MYSRL Km.24 
11,000 E 15,000 N Cerro Quilish Sur/Central/Norte/Oeste 

1,000 E 15,000 ~ Botadero de óxidos Cero Negro/Quilish 
1,000 E 25,000 N Tramo de carretera Km. 26-30 

Vertiente Río Porcón 
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